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KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 

 

 

Avoin menettely: Hankintamenettely, jossa kaikki halukkaan toimittajat voivat tehdä 

tarjouksen (JulkHankL 2007/348, 5 §). 

 

Dynaaminen hankintajärjestelmä: Täysin sähköinen ja markkinoilla yleisesti saatavilla 

oleville hankinnoille tarkoitettu hankintamenettely, jolle ei ole määrätty voimassaolon kestoa 

(JulkHankL 2007/348, 5 §). 

 

Ehdokas: Toimittaja, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua tarjouskilpailuun 

(JulkHankL 2007/348, 5 §). 

 

E-moduuli/E-arvo: Pohjamaan tai päällysrakenteen kantavuuden arvo, joka on ilmoitettu 

yleensä yksikössä MN/m2. 

 

Ennakkoilmoitus: Ilmoitus tulevan vuoden aikana suunnitelluista EU-kynnysarvon 

ylittävistä hankinnoista (JulkHankA 2007/614, 10 §).  

 

Esteettömyys: Rakennusten ja ympäristön toimivuutta ja turvallisuutta kaikkien sen 

käyttäjien kannalta. 

 

Esteetön alue: Määrätty alue ajoradan tai kevyenliikenteenväylän reuna-alueella, 

erotuskaistalla tai keskikaistalla, jolle ei saa sijoittaa näkemistä estäviä rakennuksia tai 

rakenteita. 

 

EUVL: Euroopan unionin virallinen lehti, joka ilmestyy kaikkina arkipäivinä Euroopan 

unionin kaikilla virallisilla kielillä. Se koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä sarjasta (L-sarja 

lainsäädäntöä varten ja C-sarja tiedonantoja ja ilmoituksia varten) sekä täydennysosasta 

(S-sarja julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia varten). (Euroopan Unionin virallinen 

verkkosivusto.) 

 

Hankekansio: Kansio, joka kasataan suunnittelun edetessä ja jonka pohjalta rakentaminen 

hoidetaan. Sisältää kaikki tarpeelliset tiedot kadun rakentamisen kannalta. 

 

Hankinta: Tuote tai palvelu joka ostetaan taloudellista vastinetta vastaan. 
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Hankintailmoitus: Ilmoitus, jolla ilmoitetaan tulevasta hankinnasta ja jonka perusteella 

toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuun tai tehdä osallistumishakemuksen. 

 

Hankintalaki: Laki julkisista hankinnoista. Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen 

käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden 

yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia 

julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa (JulkHankL 2007/348, 1 §). 

 

Hankintamenettely: Hankintalaissa määritelty tapa toteuttaa hankintakilpailu (JulkHankL 

2007/348, 5 §). 

 

Hankintapäätös: Hankintamenettelyn päättävän ratkaisun kirjallinen päätösasiakirja, jossa 

kerrotaan ratkaisuun vaikuttaneet seikat sekä perustelu mahdollisen neuvottelumenettelyn, 

puitejärjestelyn tai suorahankinnan käytölle (JulkHankL 2007/348, 5 §). 

 

Hankintasopimus: Hankintapäätöksen jälkeen laadittava tilaajan ja toimittajan kirjallinen 

sopimus hankinnasta ja sen ehdoista (JulkHankL 2007/348, 5 §).  

 

Hankintayksikkö: Hankintalaissa määritelty toimija, jonka tarkoitus on hankintaprosessin 

kautta löytää tarvitsemalleen palvelulle tai tuotteelle toimittaja. Hankintayksikkö toimii 

hankinnoissa tilaajana (JulkHankL 2007/348, 6 §). 

 

Hidaste: Korotuksia, kavennuksia tai sivusiirtymiä, joilla pyritään alentamaan ajonopeutta 

katualueella. 

 

HILMA: työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa 

hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. 

 

Hulevesi: Nimitys katualueelta pois johdettavalle sade- ja sulamisvedelle. 

 

Infra eli infrastruktuuri: Teknisen infran piiriin kuuluvat liikenneverkot, energiahuollon 

verkostot, jätehuolto, vesihuolto (vedenotto, -puhdistus ja -jakelu, sade- ja jätevesiviemärit 

sekä jäteveden puhdistus), tietoliikenneverkot sekä niin sanottu sinivihreä infrastruktuuri eli 

viher- ja vesialueet. Lisäksi infrastruktuuriin kuuluvat rakennukset, satamat, lentokentät 

sekä nykyiset sähköiset ohjelmistot ja palvelut ja näiden yhdessä muodostamat verkostot. 

Infrastruktuurin omistus ja ylläpito voi olla yksityistä tai julkisen vallan käsissä.  

 

JulkHankA: Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614. 
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JulkHankL: Laki julkisista hankinnoista 2007/348. 

 

JYSE: Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. 

 

Jälki-ilmoitus: Hankintasopimuksen jälkeinen ilmoitus voittaneesta tarjouksesta EU-

kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. 

 

Kadunpito: Kadun suunnittelemista, rakentamista, kunnossa- ja puhtaanapitoa sekä muita 

toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, 

laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamisessa. Kadunpito kuuluu kunnalle. (Suomen 

kuntatekniikan yhdistys 2003.) 

 

Kaivokortti: Sisältää vesihuoltoon liittyvien kaivojen tiedot. 

 

Kantava kerros: Sidekerroksen ja/tai päällysteen alle tuleva ajoradan kuormituksen 

vastaanottava rakenne. 

 

Katu: Asemakaava-alueelle rakennettu, yleiselle liikenteelle tarkoitettu liikenneväylä. 

Katualueeseen kuuluu myös maanalaiset, maanpäälliset sekä yläpuoliset johdot, laitteet ja 

rakenteet. 

 

Katualue: Käsittää ajoradat, kevyenliikenteenväylät, erotuskaistat ja viherkaistat sekä 

asemakaavassa määrätyn katualueen maanalaiset, maanpäälliset ja yläpuoliset johdot, 

laitteet ja rakenteet (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003). 

 

Katusuunnitelma: Katusuunnitelmaan sisältyy katusuunnitelmapiirustukset (ainakin 

asema-, pituusleikkaus- ja poikkileikkauspiirustus), suunnitelmaselostus ja kustannusarvio. 

Ensimmäiset katusuunnittelupiirustukset, joiden pohjalta tekniset piirustukset laaditaan. 
 

Kilpailullinen neuvottelumenettely: Hankintamenettely, jossa kaikille halukkuutensa 

ilmaiseville toimittajille lähetetään neuvottelukutsu. Hankintayksikkö neuvottelee 

hyväksyttyjen toimittajien kanssa hankkeelle sopivat ehdot, joiden perusteella toimittajia 

pyydetään tekemään tarjouksensa. (JulkHankL 2007/348, 5 §.) 

 

KSE: Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 
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Kunnallistekninen suunnittelu: Käsite pitää sisällään Kuopion kaupungin Tie- ja 

katuverkon sekä vesihuollon suunnittelua, näihin liittyvien rakennusten ja alueiden 

suunnittelua sekä liikennejärjestelmäsuunnittelua. 

 

Kuntalaki: Suomen kuntien toimintaa säätelevä laki, jossa määritellään muun muassa 

kunnan hallinnon järjestämisestä ja päätöksentekomenettelystä. Laissa säädetään 

asukkaiden aloiteoikeudesta, kunnanvaltuuston tehtävistä ja kunnanjohtajan asemasta. 

(Kuntalaki 1995/365, 1 §.) 

 

Kynnysarvo: Arvonlisäveroton hankinnan vähimmäisarvo, joka määrää hankinnan 

ilmoitusvelvollisuuden ja hankintalain alaisuuden. Kynnysarvoja ovat kansallinen 

kynnysarvo ja EU-kynnysarvo. Nämä arvot ylittävissä hankinnoissa sovelletaan 

hankintalakia ja sitä täydentävää asetusta. 

 

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta: Tässä laissa säädetään oikeudesta saada tieto 

viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, 

asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja yksityisten 

etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista samoin kuin viranomaisten 

velvollisuuksista tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi (JulkL 1999/621, 1 §).     

 

Liikenteenjakaja: Ahtailla tieosuuksilla käytetty korotettu alue ajokaistojen välissä. 

Käytetään jakamaan ja rauhoittamaan liikennettä sekä turvaamaan kevyenliikenteen kulku.  

 

Liikenteenohjaussuunnitelma: Piirustus liikennemerkkien, ajoratamerkintöjen, 

opaskylttien ja liikennevalojen sijainnista katualueella. 

 

Liitosilmoitus: Asiakirja vesihuollon tonttiliittymän tiedoista. 

 

Lumitila: Talvisin aurattavalle lumelle varattava mitoitettu tila ajoradan tai 

kevyenliikenteenväylän reuna-alueella. 

 

MKRL: Maankäyttö ja rakennuslaki 

 

Markkinakartoitus: Markkinakartoituksella selvitetään mitä palveluita tai tuotteita, millä 

hinnalla ja millä ehdoilla markkinoilla on saatavilla. 
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Neuvottelumenettely: Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö hankintailmoituksessa tai 

tarjouspyynnössä mainituin tavoin kilpailuttaa ja neuvottelee yhden tai useamman 

toimittajan kanssa sopimuksen ehdoista (JulkHankL 2007/348, 5 §). 

 
Näkemäalue: Metreissä ilmoitettu pituus ajoradalla, jonka puitteissa on pystyttävä 

havaitsemaan toinen tiellä liikkuja 

 

Odemarkin kaava: Kantavuuden mukaisessa rakenteiden mitoituksessa käytetty 

matemaattinen kaava. 

 

Optioehto: Lisätilauksen tekeminen, ilman tarjouskilpailua ja laissa säädetyin edellytyksin. 

 

Osallistumishakemus: Hakemus, jolla toimittaja pyytää saada osallistua tarjouskilpailuun. 

 

Pienhankinnat: Kansalliset kynnysarvot eli 30 000 € (alv 0 %) alittavat hankinnat, joihin ei 

sovelleta hankintalakia. 

 

Pituusgeometria: Kadun pituusleikkauksissa huomioitu kadun pituussuuntainen 

pyöristyskaarien ja suorien muodostama muoto.  

 

Puitejärjestely: Puitejärjestely on yhden tai useamman toimittajan ja hankintayksikön 

välillä toimiva puitesopimuksella sovittu järjestely, jossa toimittaja hoitaa hankintayksikön 

kanssa puitesopimuksella sopimansa toimeksiannot tietyn sopimusajan kuluessa 

(JulkHankL 2007/348, 5 §). 

 

Puitesopimus: Sopimusosapuolten (tässä tapauksessa konsulttitoimiston ja Kuopion 

kaupungin) ennalta laadittu sopimus, joka tulee sovellettavaksi aina, kun siinä määritellyt 

tunnusmerkit täyttyvät. Tällöin ei siis tarvitse erikseen sopia puitesopimuksen 

sovellettavuudesta. Jos puitesopimusta ei kuitenkaan haluta liittää sopimukseen, tulee tästä 

nimenomaisesti sopia. Puitesopimus helpottaa sopimuskäytäntöjä ja säästää resursseja, 

kun pitkäaikaisessa yhteistyössä olevat osapuolet välttyvät jatkuvalta sopimiselta. 

 

Puitesopimustarjouspyyntö: Tarjouspyyntö, jota käytetään puitejärjestely 

hankintamenettelyssä. 

 

Päällysrakenne: Pohjamaan päälle tuleva katurakenne. Sisältää päällysteen, mahdollisen 

sidekerroksen, tukikerroksen ja kantavan kerroksen.  
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RakMk: Ympäristöministeriön laatima Rakennusmääräyskokoelma 

 

Rajoitettu menettely: Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö pyytää tarjouksensa 

valitsemiltaan ehdokkailta hankintalain mukaisesti (JulkHankL 2007/348, 5 §). 

 

Reunakivi/reunatuki: Graniitista tai betonista rakennettu korotus kevyenliikenteenväylän ja 

ajoradan välissä. 

 

Salaoja: maan alainen rei’itetty putki rakennettavien alueiden rakennekerrosten veden 

poisjohtamiseen rakenteen läheisyydestä.  

 
Suorahankinta: Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö valitsee yhden tai usean 

toimittajan julkaisematta hankintailmoitusta (JulkHankL 2007/348, 5 §). 

 
Suorahankintailmoitus: Kansalliset kynnysarvot ylittävä suorahankinta on ilmoitettava 

HILMA:ssa suorahankintailmoituksella. 

 

Suunnitelmaselostus: Katusuunnitelman valmistuttua laadittu dokumentti, joka sisältää 

kaikki suunnitelman käsittelyyn ja päätöksentekoon tarvittavat tiedot kadusta. Tiivis kuvaus 

suunnittelun vaiheista ja sen tuloksista. 

 

Suunnittelukilpailu: Hankintamenettely, jossa kilpailun perusteella pyritään löytämään 

suunnitteluhankkeelle toteuttaja (JulkHankL 2007/348, 5 §). 

 
Suunnittelukilpailuilmoitus: Suunnittelukilpailua hankintamenettelynä käytettäessä, 

ennen hankintaprosessin aloittamista on kansalliset kynnysarvot ylittävästä 

suunnittelukilpailusta ilmoitettava suunnittelukilpailuilmoituksella (JulkHankA 2007/614, 12 

§). 

 
Suunnittelutarjouspyyntö: Tarjouspyyntö, jota käytetään puitejärjestelyn ulkopuolella 

tehtäviin yksittäisiin hankintoihin. 

 

SähkDynL: Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 

2011/698. 

 

Sähköinen huutokauppa: Osa neuvottelumenettelyä, avointa, rajoitettua tai dynaamista 

hankintamenettelyä tai puitejärjestelyn kilpailuttamisessa käytetty menettely, jossa pyritään 
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löytämään soveltuvin tarjoaja uusittujen hintojen tai sopimusehtojen mukaiseen hankintaan 

(SähkDynL 2011/698, 2 §).  

 

Tarjoaja: Tarjouksen lähettänyt palvelun tai tuotteen toimittajaehdokas. 

 

Tarjouskilpailu: Hankintaprosessin vaihe, jolla hankintayksikkö pyrkii tarjouspyynnöllä 

löytämään sopivimman toimittajan. 

 

Tasaus: Pituuskaltevuus tasausviivan kohdalla. 

 

TED: (Tenders Electronic Daily) on Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan 

verkkoversio, joka on omistettu Euroopan julkisille hankinnoille (Hankinnat.fi-verkkopalvelu). 

 

Tekla: Kuopion kaupungin tekninen lautakunta. 

 

Tekninen eritelmä: Toteutuvan hankinnan tarjouspyynnössä esitettävä yhdenmukaistettu 

tai tunnustettu määritelmä hankittavasta tuotteesta tai palvelusta. 

 

Tekniset piirustukset: Lopulliset piirustukset joiden pohjalta katu rakennetaan. 
 

Tilaajavastuulaki: laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 

käyttäessä (TilaajavastuuL 2006/1233, 1 §). 

 

Toimittaja: Palvelun tai tuotteen toimittaja, joka tarjoaa markkinoilla palveluitaan tai 

tuotteitaan. Ennen tarjouskilpailua tuotteen/palvelun tarjoaja ja tarjouskilpailun käymisen 

jälkeen valittu tarjoaja.  

 

Tukikerros: Muodostuu suodatinkerroksesta ja jakavasta kerroksesta. Suodatinkerros voi 

olla korvattu suodatinkankaalla ja/tai kerrokset voi olla yhdistettynä. 

 

Turvallisuusasiakirja: Rakennustyön suunnittelua ja toteutusta varten laadittu asiakirja. 

Sisältää työmaa-alueen kuvauksen ja olosuhteet, vaaraa aiheuttavat rakennustyöt, 

rakennustyön suoritusvaatimukset ja ympäristön suojauksen menetelmät. 

 

Työselostus: Sisältää kadun rakentamisen kannalta oleelliset tiedot työmenetelmistä, 

materiaaleista ja erityisratkaisuista. Työselostus laaditaan InfraRYL rakennusohjeiden 

mukaisesti.  
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Vaakageometria: Vaakatasossa asemapiirustuksessa oleva kadun perusmuoto. 

Muodostuu suorista ja näitä yhdistävistä kaarista. 

 

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista: asetus hankintojen ilmoitusvelvoitteista, 

ilmoitusten sisällöstä, ilmoitusten lähettämisestä, julkaisemisesta ja muista viestintään sekä 

ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä seikoista sekä velvollisuudesta toimittaa hankinnoista 

tilastotietoja ja muita selvityksiä Suomen viranomaisille ja Euroopan unionin toimielimille 

(JulkHankA 2007/614, 1 §). 

 
Vesihuoltosuunnitelma: Vesienjohtamissuunnitelmapiirustus, jossa vesijohtojen, 

hulevesijohtojen ja jätevesijohtojen sijainnit, laskut, korkeusasemat ja materiaalit. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Lähtökohdat 

 

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vastuualue on kaupunkiympäristön 

suunnittelu, rakentaminen ja hallinta sekä kunnossapito. Kaupunkiympäristön 

palvelualueeseen sisältyvät kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut, rakentamisen ja 

kunnossapidon palvelut, ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut sekä maaomaisuuden 

hallintapalvelut. Opinnäytetyö tehdään Kaupunkiympäristön suunnittelupalveluille. 

 

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on laajentunut uusien 

asuin- ja yritysalueiden valmistumisen myötä. Tulevaisuudessa myös mahdolliset 

kuntaliitokset aiheuttavat toiminnan laajentumista. Kaupungin omat resurssit eivät riitä 

kaikkiin toimeksiantoihin ja tämän vuoksi Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut on 

päättänyt siirtyä teettämään infran suunnitteluhankkeita markkinoilla toimivilla 

suunnittelutoimistoilla omien suunnittelijoidensa työpanoksen rinnalla. Uudistuksella 

pyritään tehostamaan kunnan suunnittelupalvelujen toimintaa. Näin on myös mahdollisuus 

tilata erityisosa-alueiden osaamista, jota omilta suunnittelijoilta ei välttämättä löydy.  

 

Julkisten hankintayksiköiden on toimittava hankintojen hankinnassa tiettyjen lakien ja 

toimintaohjeiden mukaan. Kuopion kaupungille suunnitteluhankkeiden teettäminen 

ulkopuolisilla on uusi aluevaltaus, joten hankintaprosessista, siihen liittyvistä toimenpiteistä 

ja lainsäädännöstä on hyvin vähän tietoa. Suunnittelijoiden aika ei riitä aiheen tutkimiseen 

ja ohjeistuksen laatimiseen, mikä aiheuttaa ristiriitoja ja sekaannuksia hankinnoissa. 

Hankintatoimi on entisestään monimutkaistunut ja tullut erittäin yksityiskohtaiseksi ja 

muototarkaksi, mikä aiheuttaa valituksia markkinaoikeuteen tilaajan puolelta pienistäkin 

puutteista hankinnan vaiheissa. Virheellisesti laadittu tarjouspyyntö, tarjoajien jättäminen 

virheellisesti tarjousmenettelyn ulkopuolelle tai ylipäätään hankintamenettelyn 

lainvastaisuus tietämättömyydestä johtuen voi aiheuttaa kalliit oikeusprosessit 

hankintayksikölle. 

1.2 Tavoitteet 

 

Opinnäytetyönäni on laatia vaihe vaiheelta noudatettava toimintamalli, avustava materiaali 

ja asiakirjamallipohjat hankintaprosessin kulkuun. Kokoan yhdeksi tiiviiksi opukseksi kaikki 

oleellisen tiedon laeista, asetuksista ja ohjeista soveltaen niitä Kuopion kaupungin 

käytäntöihin.  
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Infran suunnitteluttamisen ohjeistusta noudattamalla suunnittelu- ja 

asiantuntijatehtävähankinnoissa osataan menetellä lakien ja ohjeiden mukaan välttäen näin 

pitkät valitusprosessit, jotka viivästyttävät hankkeita ja aiheuttavat lisäkustannuksia Kuopion 

kaupungille.  

 

Lisäksi ohjeistuksen tavoitteena on kehittää konsultin ohjausta ja saada aikaan 

materiaalipankki sähköisesti ja ohjeistettuna kirjallisesti siitä mitä tietoja ja materiaaleja 

konsultti tarvitsee suunnittelutyön alkaessa. Konsultin ohjauksen laatimiseen sisältyy 

konsultin tarvitseman katusuunnitteluohjeen, ohjearvotaulukon, piirustusmerkintöjen ja 

tarvittavien asiakirjamallien laatiminen sekä E-palautelomakkeen luominen. 

1.3 Aiheen valinta ja rajaus 

 

Ehdotin itse Kuopion kaupungille kesällä 2011 kesätöissä ollessani, että olisin halukas 

tekemään opinnäytetyöni katusuunnittelijoiden tarvitsemiin katusuunnitteluohjeisiin liittyen ja 

tämä sopi Kuopion kaupungin kunnallisteknisen osaston suunnittelupäällikölle. Kysellessäni 

koululta asiasta opinnäytetyönä tehty katusuunnitteluohje liitteineen ei ollut tarpeeksi laaja, 

joten lisäsimme siihen suunnitteluttamisen ohjeistuksen ja siihen liittyvät kehitystehtävät. 

Olen erittäin tyytyväinen aihevalintaan, koska uskon katusuunnitteluun, konsulttitoimintaan 

ja suunnitteluttamiseen perehtymisestäni olevan hyötyä minulle tulevaisuuden 

työtehtävissä. Tulevaisuudessa työpaikkani voi olla suunnittelijana esim. 

konsulttitoimistossa tai kaupungin virastossa, missä näiden asioiden ymmärtämisestä on 

selkeä etu. 

  

Rajaan opinnäytetyöni aiheen käsittelemään ainoastaan infran suunnitteluttamisen 

ohjeistusta ja katusuunnitteluohjetta, vaikka Kuopion kaupungilla on tarvetta kaikkien 

kunnallistekniikan yksiköiden hankinta- ja suunnitteluohjeelle. Hankintaohjetta voidaan 

käyttää koko kunnallisteknisellä osastolla, mutta katusuunnitteluohje ja konsultin ohjaus on 

selkeästi rajattu koskemaan katusuunnittelua. Aihe on jo katusuunnittelun osalta laaja. 

Haluan käsitellä ja ymmärtää toimeksiannon sisällön mahdollisimman perusteellisesti tällä 

osa-alueella, joten jätän muun suunnittelun pois kokonaisuudesta. 
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Tässä raportissa käytetään seuraavia lakien, säädösten, viranomaisdokumenttien ja 

ohjeiden lyhenteitä:  

 

HILMA  työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen julkisten

  hankintojen ilmoituskanava 

InfraRYL  infrarakennustöiden yleiset laatuvaatimukset -julkaisu 

InfSuunOhj  Infran suunnitteluttamisen ohjeistus (Liite 1) 

JulkHankA  valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 2007/614 

JulkHankL  laki julkisista hankinnoista 2007/348 

JulkL  laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1999 

MRL maankäyttö- ja rakennuslaki 

RakMk rakennusmääräyskokoelma 

RATO ratahallintokeskus 

RIL rakennusinsinööriliitto 

SähkDynL laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta 

hankintajärjestelmästä 2011/698 

Tekla tekninen lautakunta 

TilaajavastuuL laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 

työvoimaa käyttäessä 2006/1233 

. 
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2 JULKISEN HANKINNAN HANKINTAPROSESSI 

 

 

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, 

joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut 

hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa 

ulkopuolelta.  Palveluiden ja tuotteiden hankinta hankintayksikön ulkopuolisilta toimittajilta 

noudattelee tiettyä toimintakaavaa (hankintaprosessi), mitä ohjailevat lait, asetukset ja 

hankintayksikköjen omat ohjeet. Hankintaprosessin kaikissa vaiheissa on noudatettava 

hankintalaissa säädettyjä toimintavelvoitteita, joiden taustalla ovat Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksen mukaiset syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoimuuden- ja 

suhteellisuuden periaatteet (JulkHankL 2007/348, 2 §). 

 

Syrjimättömyyden periaate velvoittaa hankintayksikköä laatimaan tarjouspyynnössä ja 

hankintailmoituksessa asetetut vaatimukset tarjoajalle ja hankinnalle niin, etteivät ne ole 

paikallisia, tiettyä aluetta suosivia tai syrjiviä. Tarjoajia on kohdeltava tasavertaisesti 

riippumatta heidän kansalaisuudestaan.  

 

Avoimuusperiaate edellyttää hankintaprosessin avoimuutta ja julkisuutta mikä tarkoittaa 

sitä, ettei hankintamenettelyä koskevia tietoja salata, hankinnasta ilmoitetaan julkisesti, 

tarjouskilpailun ratkaisemisesta ja siihen johtavista valintakriteereistä tiedotetaan 

tarjouskilpailuun osallistuneille ja, että kaikki hankintaa koskevat asiakirjat ovat 

lähtökohtaisesti julkisia.  

 

Suhteellisuusperiaate edellyttää hankintamenettelyn vaatimusten ja tavoitteiden kohtaavan 

ja tarjouspyynnön sisällön tai tarjousmenettelyn ehtojen olevan oikeassa suhteessa 

hankinnan laatuun nähden. 

 

Seuraavaksi on esitetty hankintaprosessin kulku luettelona, jonka jälkeen on kerrottu 

kynnysarvoista, noudatettavista laeista ja tarkemmin toimintakaavan jokaisesta vaiheesta. 

 
1. Hankinnan suunnittelu 

 
2. Projektisuunnitelman laadinta 

 
3. Tarjoajien arviointikriteerien määrittäminen 

 
4. Hankinnasta ilmoittaminen 

 
5. Tarjouspyynnön tai neuvottelukutsun laatiminen sekä lähettäminen 
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6. Tarjousten käsittely 

- avaamistilaisuus 

- kelpoisuuden tarkistaminen 

7. Hankintapäätös 
 

8. Lakisääteisten selvitysten vaatiminen tarjoajalta 
 

9. Hankintasopimus 
 

10. Muutoksen haku. 

2.1 Kynnysarvot ja käytettävät lait 

 

EU-kynnysarvot muuttuvat kahden vuoden välein: EU-kynnysarvot 1.1.2012 alkaen ja 

kansalliset kynnysarvot 1.6.2010 alkaen on taulukossa 1. 

 
TAULUKKO 1. Kynnysarvot (JulkHankL 2007/348, 15 §; 16 §) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 (JulkHankL) 

EU- kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sovelletaan lakia 

julkisista hankinnoista eli hankintalakia, joka sisältää toimintavelvoitteet ja 

kilpailuttamismenettelyt, joita noudattamalla hankinnat tehdään.  

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 (JulkHankA)  

Hankintalain rinnalla noudatetaan sitä täydentävää valtioneuvoston hankinta-asetusta 

julkisista hankinnoista. Hankinta-asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä 

hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa edellytetyistä hankintojen ilmoitusvelvoitteista, 

ilmoitusten sisällöstä, ilmoitusten lähettämisestä, julkaisemisesta ja muista viestintään sekä 

ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä seikoista sekä velvollisuudesta toimittaa hankinnoista 

tilastotietoja ja muita selvityksiä Suomen viranomaisille ja Euroopan unionin toimielimille.  

 

Hankintalaji 
EU-kynnysarvo 
(€) 

Kansallinen 
kynnysarvo (€) 

Tavarahankinnat, palveluhankinnat ja suunnittelukilpailut 211 000 30 000 

Rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat 5 278 000 150 000 

Liitteen B terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (ryhmä 25) 
ja eräät työvoimahallinnon koulutuspalvelut 
yhteishankintana   100 000 
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Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa eli pienhankinnoissa ei olla velvollisia 

noudattamaan hankintalakia. Pienahankintojen osalta hankintayksiköt noudattavat omia 

ohjeistuksiaan, jotka ovat normaalisti samoja menettelyjä kevennettyinä versioina, kuin 

kansalliset kynnysarvot ylittävissäkin hankinnoissa.  

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 (JulkL)  

Kaikissa julkisissa hankinnoissa on noudatettava myös lakia viranomaistoiminnan 

julkisuudesta. Viranomaistoiminnan julkisuudesta säädetyssä laissa säädetään 

viranomaisen vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja tietojen 

saantioikeudesta julkisien ja salattujen asiakirjojen osalta.  

Tilaajavastuulaki eli laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käyttäessä (TilaajavastuuL)  

Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käyttäessä eli 

tilaajavastuulakia on noudatettava 7 500 euroa ylittävissä hankinnoissa, joissa käytetään 

alihankkijoita tai vuokratyövoimaa (TilaajavastuuL 2006/1233, 4 §). Tilaajavastuulaki on 

säädetty estämään harmaata taloutta ja turvaamaan yritysten tasavertainen kilpailu sekä 

varmistaa työehtojen noudattaminen vuokratyö- ja alihankintayrityksissä.   

Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 
17.6.2011/698 (SähkDynL)                                                                                                                                                                                                           

Sähköisiä hankintamenettelyjä käyttäessä noudatetaan lakia sähköisestä huutokaupasta ja 

dynaamisesta hankintajärjestelmästä. Lain tarkoituksena on edistää sähköisten 

menettelytapojen käyttöä julkisissa hankinnoissa. 

 

Hankinnoissa voidaan soveltaa myös yleisiä sopimusehtoja, joita ovat Julkisten hankintojen 

yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) sekä 

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1995). Näiden sopimusehtojen soveltuvuus 

ja käytettävyys on mietittävä tapaus kerrallaan. Otettaessa nämä ehdot osaksi 

hankintasopimusta on tarjouspyynnössä mainittava miltä osin ehdoista mahdollisesti 

poiketaan. 

2.2 Hankinnan suunnittelu 

 

Julkiset hankinnat on tehtävä ammattitaidolla, osaavasti ja taloudellisesti järkevästi 

sekä ympäristönäkökohdat huomioiden. Tämä edellyttää, että hankinnat tehdään 
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suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti, markkinat ja niiden toimintaperiaatteet 

tuntien ja huomioon ottaen. (JulkHankL, 2 §.)  

Markkinakartoituksen tekeminen hankinnan suunnitteluvaiheessa auttaa tutustumaan 

markkinoihin. Tarjouspyynnön laadinnassa markkinakartoitus auttaa selvittämään 

hankinnan kannalta oleellisen tiedon tarjoajista, kuten tarjoajan tunnettuuden ja 

arvostuksen alalla. 

 

Hankinnan suunnittelun ensimmäisiä vaiheita on laskea ennakoitu arvo hankinnalle, 

jonka hankintayksikkö on päättänyt hankkia. Ennakoitu arvo lasketaan käyttäen 

suurinta mahdollista kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa (JulkHankL 2007/348, 

17 §). Ennakoidun arvon perusteella hankinnat jaetaan kolmeen 

kynnysarvopääryhmään: 

1. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat 

2. kansalliset kynnysarvot ylittävät, mutta EU-kynnysarvot alittavat hankinnat  

3. pienhankinnat eli kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat. 

Näiden kynnysarvojen perusteella saadaan selville mitä lakeja, asetuksia ja ohjeita 

hankinnoissa tulee noudattaa ja kuka niistä vastaa hankintayksikössä. Kynnysarvot 

on esitetty luvussa 2.1 Kynnysarvot ja käytettävät lait. 

 

Tässä vaiheessa on otettava myös huomioon mahdollisuus jakaa hankinta erillisiin 

osiin. Hankkeen, joka toteutetaan erillisinä osina, ennakoitu kokonaisarvo on 

laskettava ottaen huomioon kaikkien osien yhteisarvo ja jokaisen osan osalta on 

sovellettava yhteisarvon mukaisia sääntöjä (JulkHankL 2007/348, 17 §). 

Hankinnoissa on myös otettava huomioon pilkkomiskielto. Hankintaa ei saa jakaa 

hankintalain kiertämiseksi eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin 

(JulkHankL 2007/348, 20 §). Hankinnan suunnitteluvaiheessa päätetään myös 

käytettävä hankintamenettely. Yleisimmin käytetään avointa tai rajoitettua menettelyä 

tai puitejärjestelyjä. Hankintamenettelyjen määritykset on kerrottu luvussa 3 Hankin-

tamenettelyt.  

2.3 Projektisuunnitelman laadinta 

 

Merkittävistä hankkeista laaditaan ennen suunnitteluhankkeen sisäistä 

aloituspalaveria projektisuunnitelma (InfSuunOhj, Liite 1). Projektisuunnitelmaan 

kirjataan mitä tehdään, millä resurssein ja missä aikataulussa. Projektin edetessä 

sovitut muutokset korjataan projektisuunnitelmaan.  
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Projektisuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot projektista: 

 tausta 

 tavoitteet ja tehtävät 

 rajaukset ja laajuus 

 projektivastaavan valtuudet 

 aikataulu 

 ympäristö 

 organisaatio 

 toteutussuunnitelma ja tarkastuspisteet 

 kustannukset 

 riskianalyysi ja muutosten hallinta 

 laadunvalvonta 

 dokumentointi ja tiedotus. 

 

Projektisuunnitelma auttaa projektipäällikköä hahmottamaan hankkeen kokonaisuuden ja 

pysymään aikataulussa sekä tavoitteissa. Projektisuunnitelmasta voi tarkistaa hankkeen 

edetessä mitä on sovittu.  

2.4 Tarjoajien arviointikriteerien määrittäminen 

 

Arviointikriteereinä voi olla halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus. 

Kokonaistaloudellinen edullisuus tarkoittaa hinnan ja laadun yhtäaikaista painotusta tietyin 

hankintayksikön päättämin prosentuaalisin painoarvoin. Kokonaistaloudellista edullisuutta 

käyttäessä EU-hankinnoissa vaatimukset ja niiden vertailuperusteet ilmoitetaan 

hankintailmoituksessa ja Kansallisessa avoimessa menettelyssä voi vaatimukset ilmoittaa 

hankintailmoituksessa tai vasta tarjouspyynnössä. 

 

Laadun arviointikriteerit määräytyvät aina hankekohtaisesti riippuen tarjoajalta vaadittavista 

taidoista ja ominaisuuksista. Laadun arvioinnissa hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia 

ehdokkaiden ja tarjoajien rahoitukselliselle ja taloudelliselle tilanteelle, tekniselle 

suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle. Edellä mainittujen vaatimusten täyttymisen 

osoitukseksi hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia ja ehdokkaita toimittamaan tilanteestaan 

selvityksiä. (JulkHankL 2007/348, 56 §.) Selvityksiä voivat olla esimerkiksi Kuopion 

kaupungille laatimani lomakepohjat henkilötiedoista, projektitiedoista (infSuunOhj, Liite 4, 

Tarjouspyynnön liitteet) sekä lain (TilaajavastuuL 1233/2006) vaatimat selvitykset yrityksen 

tilasta. Henkilötieto- ja projektitietolomakkeisiin konsulttitoimistot täyttävät tarjoamiensa 

konsulttien henkilötiedot, tutkinnot, työkokemuksen ja tiedot suunnitteluprojekteistaan 

viimeisen viiden vuoden ajalta. Tarjouspyyntömalli liitteineen löytyy Infran 
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suunnitteluttamisen ohjeistuksen liitteestä 4. Tässä raportissa otsikossa 5.3 Infran 

suunnitteluttamisen ohjeistuksen liitteet kohdassa 5 tarjouspyyntömallipohja on kerrottu 

tarjouspyyntömallipohjasta ja Kuopion kaupungille kehittämistäni arviointikriteereistä. 

2.5 Hankinnasta ilmoittaminen 

 

Hankinnasta on ilmoitettava avoimesti ja riittävän laajasti. Hankinnan ilmoittamisesta on 

säädetty valtioneuvoston asetuksessa julkisista hankinnoista 24.5.2007/614. Työ- ja 

elinkeinoministeriö ylläpitää maksutonta, sähköistä HILMA-nimistä ilmoituskanavaa, jossa 

hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan ja yritykset saavat reaaliaikaista tietoa 

tulevista hankkeista (www.hankintailmoitukset.fi). Hankintayksikkö voi julkaista 

hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä, mutta vasta 

sen jälkeen kun hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa. Hankintojen ilmoitusperiaatteet 

vaihtelevat kynnysarvojen mukaan. Seuraavaksi on kerrottu eri kynnysarvojen mukaiset 

ilmoitusmenettelyt. 

 

EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat: 

EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat tulee ilmoittaa hankintailmoituksella EU:n laajuisesti. 

EU-hankintailmoitukset tehdään HILMA:ssa, josta ne toimitaan automaattisesti 

julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders 

Electronic Daily eli TED-tietokantaan.   

 

EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista voi halutessaan julkaista myös 
ennakkoilmoituksen, joka toimitetaan julkaistavaksi vähintään 52 päivää ja enintään 12 

kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä. Ennakkoilmoituksella hankintayksikkö 

ilmoittaa kalenterivuoden alussa varainhoitovuonna toteutettaviksi suunnitelluista 

hankinnoista. (JulkHankA 2007/614, 10 §.) Ennakkoilmoituksen julkaiseminen oikeuttaa 

tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan lyhentämiseen (JulkHankL 2007/348, 38 §).  

 

Lisäksi tiedot voittaneesta tarjouksesta ilmoitetaan jälki-ilmoituksella 48 päivän kuluessa 

hankintasopimuksen solmimisesta (JulkHankA 2007/614, 11 §). Ennakkoilmoituksen ja 

jälki-ilmoituksen täyttö ja julkaisu tapahtuu HILMA:ssa. Jos hankinta voidaan tehdä 

suorahankintana hankintalain 27 tai 28 §:ssä säädetyin edellytyksin, velvollisuutta 

ilmoittamiseen ei ole (JulkHankL 2007/348, 9 §). 
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Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat: 

Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat ilmoitetaan aina hankintailmoituksella 

HILMA:ssa. Poikkeuksena suorahankinta. Jos hankinta voidaan tehdä suorahankintana 

hankintalain 67 §:ssä säädetyin edellytyksin, ei velvoitetta ilmoittamiselle ole (JulkHankA 

2007/614, 4 §). EU-kynnysarvot alittavista hankinnoista ei tarvitse julkaista ennakko- tai 

jälki-ilmoitusta (JulkHankL 2007/348, 68 §). Pienhankinnoista ei tarvitse tehdä 

hankintailmoitusta, mutta sen voi tehdä jos näkee sen tarpeelliseksi. 

 

Hankintailmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot (JulkHankA 2007/614, 5 

§): 

 hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot  

 hankintayksikön luonne  

 hankintayksikön hankinnalle antama nimi  

 hankinnan ennakoitu arvo, hintahaarukka tai tieto siitä ylittääkö hankinnan 

arvo kansallisen kynnysarvon  

 hankintalaji  

 hankintamenettely  

 tarjouksen valintaperuste (halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus)  

 tarjousten vertailuperusteet tai viittaus tarjouspyyntöön jossa 

vertailuperusteet on ilmoitettu jos valintaperusteena kokonaistaloudellinen 

edullisuus 

 tarjousten tai osallistumishakemusten toimituksen määräaika 

 hankinnan kohteen CPV-koodi 2-numerotason tarkkuudella  

 maininta mahdollisesta osatarjousten hyväksymisestä 

 maininta hyväksytäänkö vaihtoehtoiset tarjoukset  

 maininta varataanko hankinta työkeskuksille tai työohjelmien yhteydessä 

toteutettavaksi. 

Jos hankinta toteutetaan käyttäen hankintamenettelynä rajoitettua menettelyä, 

neuvottelumenettelyä tai kilpailullista neuvottelumenettelyä, on ilmoitettava lisäksi 

seuraavat asiat: 

 Aikooko hankintayksikkö asettaa soveltuvuusvaatimuksia.  

 Mistä tiedot vaatimuksista ja niiden todentamiseksi vaadittavista asiakirjoista 

ovat saatavilla.  

 Tullaanko ehdokkaiden määrää rajoittamaan. 
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Hankintailmoituksissa käytetään hankinnan yksilöimiseksi CPV-koodeja (JulkHankA 

2007/614, 7 §). CPV-koodit (Common Procurement Vocabulary) on EU:n komission 

hyväksymä hankintasanaston luokittelujärjestelmä. CPV-koodien käyttö on ollut pakollista 

Euroopan unionissa 1. helmikuuta 2006 alkaen. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa 

hankintaviranomaisten ja -yksikköjen hankintasopimusten sisällön kuvauksissaan käyttämät 

viittaukset. CPV-koodit sisältävät 6 000 eri nimikettä 9-numeron tarkkuudella. CPV 

nimikkeiden avulla potentiaaliset tavara- ja palvelualojen toimittajat saavat nopeasti tiedot 

omaa sektoriaan koskevista hankinnoista. Luettelo käytettävistä CPV-koodeista on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä (Komission asetus (EY) N:o 213/2008, EUVL). 

Hankintailmoituksen otsikkoon on tärkeää löytää yksi mahdollisimman kuvaava ja tarkka 

CPV-koodi.  

2.6  Tarjouspyynnön tai neuvottelukutsun laatiminen sekä lähettäminen 

 

Tarjouspyyntö laaditaan mahdollisen hankintailmoituksen lisäksi tarkoin harkiten ja 

varmistaen, että kaikki lain mukaiset asiat tulevat ilmoitetuksi. Tarjouspyynnön laadinnassa 

hankintayksikkö päättää kuitenkin itse mitä ja millä ehdoilla hankitaan sekä mitä asioita 

tarjouspyynnössä painotetaan. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteellisuus edistää saamaan 

sopivimmat ehdokkaat kyseiseen hankkeeseen.  

 

Jos hankintamenettelyksi on valittu neuvottelumenettely tai kilpailullinen 

neuvottelumenettely, lähetetään tarjoajille neuvottelukutsu, joka sisältää yleensä myös 

tarjouspyynnön. Jos tarjouspyyntö ei ole neuvottelukutsun liitteenä tulee 

neuvottelukutsussa käydä ilmi otsikossa hankintalain kohdassa 41 § luetellut asiat, 

tarjousaikaa lukuun ottamatta (JulkHankL 2007/348, 43 §). Neuvottelukutsun saaneet 

tarjoajat tulevat sovittuun aikaan ja paikkaan neuvottelemaan sopimuksen ehdoista 

hankintayksikön edustajan/edustajien kanssa. 

2.6.1 Tarjouspyynnön sisältö 

 

Tarjouspyynnössä on oltava hankinnan sisältö, laatu, laajuus, hankintamenettelyn sisältö ja 

vaiheet sekä hankinnan keskeiset ehdot. Seuraavassa on luettelo tarjouspyynnössä 

esitettävistä asioista: 

1. Tilaajan yhteystiedot. 

 

2. Hankinnan kohteen kuvaus ja määrittely sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut 

laatuvaatimukset (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 1). 
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Hankinnan kohteen kuvauksessa ja määrittelyssä annetaan kokonaisvaltainen kuva 

hankkeesta.  

Tarjouspyynnössä ilmoitetaan 

 hankkeen perustiedot (nimi, sijainti, hanketyyppi ja käyttötarkoitus) 

 hankkeen aikainen organisointi ja toteutusmuoto 

 tekniset määritelmät hankkeen kohteesta 

 keskeiset tavoitteet 

 aikataulu. 

 

Hankinnan kohteen ominaisuudet ja laatuvaatimukset on esitettävä käyttäen riittävän 

yksityiskohtaisia teknisiä eritelmiä hankittavasta palvelusta. Määrittely voi sisältää 

tiedot hankittavista määristä tai puitesopimuksen osalta esimerkiksi arvion edellisen 

kauden volyymeista. Käytettäessä kilpailullista neuvottelumenettelyä hankintayksikkö 

voi määritellä hankintaa koskevat tekniset vaatimukset hankintamenettelyn aikana 

esitettyjen ratkaisuehdotusten perusteella. Teknisten eritelmien esittäminen voidaan 

toteuttaa kolmella tavalla (JulkHankL 2007/348, 44 §): 

 

Viittaus standardeihin 

Tekniset eritelmät voidaan esittää viittaamalla standardeihin, teknisiin hyväksyntöihin 

tai suunnitteluun, laskentaan tai rakennusurakoiden toteuttamiseen tai tuotteiden 

tuottamiseen liittyviin teknisiin eritelmiin esitetyssä etusijajärjestyksessä. Teknisten 

eritelmien standardisoitu hankintasanasto on EU:ssa CPV-koodit (2.5 Hankinnasta 

ilmoittaminen). 

 

Viittaukset suorituskykyyn ja toiminnallisiin ominaisuuksiin  

Tekniset eritelmät voidaan ilmoittaa myös esittämällä hankinnan kohteelta 

edellytettäviä suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. 

 

Viittaus osittain standardeihin ja osittain suorituskykyyn ja toiminnallisiin ominaisuuksiin 

Tekniset eritelmät voidaan laatia myös viittaamalla osittain standardeihin tai muihin 

teknisiin määrittelyihin ja osittain suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia 

koskeviin vaatimuksiin.  

 

Teknisissä eritelmissäkin on muistettava syrjimättömyyden periaate. Tiettyä valmistajaa 

tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita ei saa mainita. Teknisessä eritelmässä ei 

myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen 

menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai 



  21 

 

 

tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen 

kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti kuvata muutoin. Viittaukseen on 

liitettävä ilmaisu “tai vastaava”. (JulkHankL 2007/348, 44 §). 

 

3. Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 2). 

EU-hankinnassa on oltava viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen. Viittaus on hyvä 

laittaa myös kansallisen hankinnan tarjouspyyntöön. 

 

4. Tarjouksen sisältövaatimukset ja liitteet. 

Tarjouspyynnössä on kerrottava missä muodossa tarjous toimitetaan, mitä tarjouksen 

liitteinä tulee lähettää ja mitä sopimusehtoja (SKOL-palkkaluokat, KSE) käytetään sekä 

miltä osin niistä poiketaan. Tarjouspyyntömallit liitteineen löytyy Infran 

suunnitteluttamisen ohjeistuksesta liitteistä 4 ja 5. 

Liitteitä voivat olla esim.: 

 projektitietolomake henkilöstön ja projektipäällikön viimeaikaisista hankkeista 

 soveltuvuuslomake, jossa tarjoaja vakuuttaa soveltuvuutensa yritystoiminnan 

kannattavuuden, mahdollisten tuomioiden yms. osalta 

 todistus vastuuvakuutuksesta, jolla todistetaan tarjoajan 

vahingonkorvausvelvollisuus 

 arvio työnaikaisista palkkioista 

 alustava työsuunnitelma 

 yrityksen tilinpäätöstiedot. 

 

5. Kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 5).  

Erityisesti EU–hankinnoissa, mutta myös kansallisissa hankinnoissa kannattaa 

käytettävästä kielestä ilmoittaa etukäteen. 

 

6. Tarjousaika (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 3). 

Kansallisen kynnysarvon ylittävässä, mutta EU-kynnysarvon alittavassa hankinnassa 

ehdokkaille ei ole hankintalaissa määrätty tarjousten jättämisen tarkkoja määräaikoja. 

Tarjousten tai osallistumishakemuksen jättämiselle on kuitenkin varattava hankinnan 

laajuus ja laatu huomioon ottaen kohtuullinen aika tarjousten tekemiseen. Tarjousajan 

pituutta harkittaessa tulee ottaa huomioon kilpailumahdollisuuksien hyväksikäytön ja 

tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset. 
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Menettely
määräaika 

(pv)

Rajoitettu menettely
Rajoitettu menettely, osallistumishakemus 37
Rajoitettu menettely, osallistumishakemus, hankintailmoitus toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

30

Rajoitettu menettely, osallistumishakemus, hankintailmoitus jatarjousasiakirjat 
sähköisesti sekä maininta Internet-osoitteesta,  jossa ovat saatavilla

25

Rajoitettu menettely, tarjousaika 40
Rajoitettu menettely, tarjousaika, ennakkoilmoitus julkaistu vähintään 52 pv 
ennen ja enintään 12 kk ennen hankintailmoituksen julkaistavaksi toimittamista

22

Rajoitettu menettely, osallistumishakemus, hankintailmoitus toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

10

Neuvottelumenettely
Neuvottelumenettely, osallistumishakemus 37
Neuvottelumenettely, osallistumishakemus hankintailmoitus toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

30

Kilpailullinen neuvottelumenettely
Kilpailullinen neuvottelumenettely, osallistumishakemus 37
Kilpailullinen neuvottelumenettely, osallistumishakemus,hankintailmoitus 
toimitettu julkaistavaksi sähköisesti

30

Avoin menettely
Avoin menettely, tarjousaika 52
Avoin menettely, tarjousaika, sähköinen hankintailmoitus 45
Avoin menettely, tarjousaika, sähköinen hankintailmoitus ja tarjousasiakirjat sekä 
maininta Internet-ositteesta, jossa asiakirjat saatavilla

40

Avoin menettely, tarjousaika, ennakkoilmoitus julkaistu vähintään 52 pv ennen 
ja enintään 12 kk ennen hankintailmoituksen julkaistavaksi toimittamista

22

Käyttöoikeusurakka
Käyttöoikeusurakka, osallistumishakemus 52
Käyttöoikeusurakka, osallistumishakemus, kun urakan saaja ei hankintayksikkö 37
Käyttöoikeusurakka, tarjousaika 40

Nopeutettu menettely jos määräaikojen noudattaminen on kiireen 
vuoksi mahdotonta:
Neuvottelumenettely, osallistumishakemus, hankintailmoitus toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

10

Rajoitettu menettely, osallistumishakemus, hankintailmoitusta ei toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

15

Neuvottelumenettely, osallistumishakemus, hankintailmoitusta ei toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

15

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa kynnysarvosta huolimatta noudatettavat tarkat 

määräajat sekä niiden lyhentäminen ja pidentäminen on määritelty hankintalaissa 

(JulkHankL 2007/348, 36 §; 37 §; 38 §; 39 §). Taulukossa 2 on kerrottu hankintalaista 

poimitut osallistumishakemuksen tekemisen määräajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 2. Määräajat tarjousten tai osallistumishakemuksien tekemiselle 

(JulkHankL 2007/348, 36 §; 37 §; 38 §; 39 §) 
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7. Tarjousten voimassaoloaika (JulkHankL 2007/348, 451 §; kohta: 8). 

Hankintalaissa ei ole erityisiä määritelmiä tarjousten voimassaoloajasta. 

Hankintayksikkö saa määrätä voimassaoloajan haluamakseen, kuitenkin ottaen 

huomioon hankinnan kohde, laatu ja laajuus sekä tarjousten käsittelyn vaatima aika. 

 

8. Vaihtoehtoisten tarjousten tai osatarjousten hyväksyminen. 

Tarjouspyynnössä ilmoitettavia tietoja voivat olla muun muassa tieto vaihtoehtoisten 

tarjousten esittämisen sallittavuudesta, osatarjousten sallittavuudesta sekä hankinnan 

vaihtoehtoisiin toteutustapoihin liittyvät vähimmäisvaatimukset, jos vaihtoehtoja 

halutaan sallia. 

 

9. Tarjouksen valintamenettely ja arviointikriteerit (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 7). 

Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä on ilmoitettava tarjouksen valintamenettely 

eli käytetäänkö valinnassa halvinta hintaa vai kokonaistaloudellista edullisuutta, jota 

käytettäessä ovat arviointikriteerit ja niiden tärkeysjärjestys ja suhteellinen painotus 

ilmoitettava. Arviointikriteereiden täytyy olla syrjimättömiä ja hankinnan kohteeseen 

liittyviä.  

 

Hankinnan kohteeseen liittyviksi arviointiperusteiksi katsotaan esimerkiksi hankinnan 

kohteena olevan tavaran, palvelun tai rakennustyön laatu, hinta tai toimitusaika. 

Tarjoajien ja ehdokkaiden soveltuvuusehdot tulee erottaa hankinnan kohteeseen 

liittyvistä tarjousten arviointikriteereistä. Hankinnan kohteen sitä vaatiessa voidaan 

kuitenkin edellyttää esimerkiksi paikallistuntemusta. Tällaiselle perusteelle ei 

kuitenkaan saa antaa niin suurta painoarvoa, että se estäisi uusien yrittäjien alalle 

pääsyä. 

 

10. Tarjouksen hylkäämisperusteet. 

Tarjouksen hylkäämisperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä. 

 

11. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä luettelo vaadittavista selvityksistä 

(JulkHankL 2007/48, 41 §; kohta: 6). 

Tarjouspyynnön tai hankintailmoituksen on sisällettävä ehdokkaiden tai tarjoajien 

taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä 
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koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan 

on tätä varten toimitettava. 

12. Tieto vastuuvakuutuksen vaatimisesta ja todistamisvelvollisuudesta. 

 
13. Sopimusasiakirjojen tärkeysjärjestys ja tarjouspyyntöön sovellettavat sopimusehdot. 

 

Tarjouspyynnössä mainitaan missä tärkeysjärjestyksessä asiakirjoja noudatetaan 

tehtävän suorittamisessa ja mitä sopimusehtoja tarjouspyynnön osalta sovelletaan 

sekä tietoa hankintapäätöksen ja sopimuksen määräajoista ja täytäntöön panosta. 

 

14. Tarjousasiakirjojen julkisuus. 

Maininta pidetäänkö tarjousasiakirjoja julkisina ja miten tulee toimia jos tarjoaja haluaa 

joitain tietoja pidettävän salassa. 

 

15. Osoite, johon tarjoukset on toimitettava (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 4). 

 

16. Yhteystiedot ja määräaika lisätietojen saamiseksi. 
 
 
17. Hankintavaltuudet omaavan henkilön allekirjoitus ja päiväys. 

 
18. Hankintamenettelyn tai tarjousten tekemisen kannalta muut olennaiset tiedot ovat 

 erityisehdot 

 hankintaprosessin kulku 

 informaatiotilaisuudet 

 turvallisuusseikat 

 vaatimukset: 

o hintojen ilmoittamista  

o vastatoimitusehdoista  

o toimitusosoitteesta  

o maksuehdoista  

o takuuehdoista  

o ylläpito- ja huoltopalveluista  

o annettavasta koulutuksesta  

o ohjekirjoista 

o käytettävistä pakkauksista. 
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2.6.2 Neuvottelukutsun sisältö 

 

Neuvottelukutsussa kuten tarjouspyynnössäkin tulee käydä ilmi hankintalain pykälässä 41 § 

luetellut asiat, tarjousaikaa lukuun ottamatta. Jos neuvottelukutsun liittäänä on 

tarjouspyyntö, jossa pykälässä 41 § mainitut asiat on jo ilmoitettu, ei neuvottelukutsussa 

tarvitse mainita kyseisiä seikkoja uudestaan. 

Neuvottelukutsun tulee sisältää seuraavat tiedot: 

 tarjouspyyntö, hankekuvaus tai maininta mistä asiakirjat ovat saatavissa 

 määräaika asiakirjojen pyytämiselle 

 mahdollisesti perittävä hinta asiakirjoista 

 kutsun lähettäjän yhteystiedot  

 yhteyshenkilön nimi 

 neuvottelun laatu 

 neuvotteluvaiheen alkupäivämäärä 

 osoite, jossa neuvottelut tullaan käymään 

 neuvotteluun osallistuvat henkilöt 

 neuvotteluissa käytettävä kieli 

 käsiteltävät asiat. 

2.7 Tarjousten avaamistilaisuus ja kelpoisuuden tarkistaminen 

 

Tarjoukset avataan hankintalaissa (JulkHankL 2007/348, 36 §; 37 §; 38 §; 39 §) määrätyn 

tarjousten tekemiselle varatun ajan umpeuduttua (TAULUKKO 2). Tarjousten 

avaustilaisuudesta on valtion ja kuntien hankinnoissa pidettävä avauspöytäkirjaa 

(InfSuunOhj, Liite 5), josta käy ilmi tilaisuuden aika, paikka, läsnäolijat, saapuneiden 

tarjousten lukumäärä sekä luettelo tarjoajista. Avaamisen jälkeen tarjousten 

avaamistilaisuudessa tarjousten käsittely tapahtuu alla olevan luettelon mukaisesti: 

 Todetaan ja hylätään myöhästyneet tarjoukset.  

 Arvioidaan tai varmistetaan tarjoajan soveltuvuus.  

 Varmistetaan tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus. 

 Suoritetaan tarjousten keskinäinen vertailu.  

 Valitaan tarjouskilpailun voittaja. 

 

Hankintayksikön on ennen tarjousvertailuun ryhtymistä arvioitava täyttävätkö tarjoajat niille 

asetetut ennalta ilmoitetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoajat, jotka eivät täytä 

hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia tai täyttäessään jonkun hankintalain 
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pykälissä 53 § ja 54 § mainituista poissulkemisperusteista, on suljettava tarjouskilpailusta. 

Myös poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen lähettänyt tarjoaja on oikeutettua jättää 

tarjouskilpailun ulkopuolelle (JulkHankL 2007/348, 63 §). Hankintayksiköllä on oikeus 

pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita 

asiakirjoja. 

2.8 Hankintapäätös 

 

Hankintamenettelyn päättävästä ratkaisusta tulee laatia kirjallinen hankintapäätös 

(InfSuunOhj, Liite 7b), jossa tulee kertoa ratkaisuun vaikuttaneet seikat, kuten voittaneen 

tarjoajan nimi, ehdokkaan, tarjoajan ja tarjouksen valintaperusteet, kriteerit ja pisteytys sekä 

niiden soveltamistapa. Päätöksestä tulee käydä myös ilmi perustelut neuvottelumenettelyn, 

puitejärjestelyn tai suorahankinnan käytölle. (JulkHankL 2007/348, 73 §.) 

 

Päätöksen mukana on toimitettava tarjoajille valitusosoitus sekä oikaisuohje (InfSuunOhj, 

Liite 8a; 8b; 8c). Valitusosoituksesta käy ilmi miten asia on mahdollista saattaa 

markkinaoikeuden tai kuntien ja kupunkien pienhankinnoissa kunnan hallinto-oikeuden 

käsiteltäväksi. Oikaisuohjeessa on kerrottu miten tarjoaja voi saattaa asian uudelleen 

käsiteltäväksi hankintaoikaisuna. Päätös, valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohje lähetetään 

tiedoksi hankinnassa mukana olleille.  

2.9 Lakisääteisten selvitysten vaatiminen tarjoajalta 

 

Tilaajavastuulaissa säädetään mitä selvityksiä alihankintasopimukseen perustuvasta työstä 

hankintayksikön on pyydettävä sopimuspuolelta ennen hankintasopimuksen tekoa. 

Hankintayksikkö voi myös hankkia itse kohtien 1, 2 ja 3 tiedot. Hankintayksikön ei tarvitse 

pyytää kohdan 1, 2, 3 ja 6 tietoja, jos sopimuspuoli on luotettava taho, jonka lakisääteisten 

velvoitteiden täyttymiseen on perustellusti syytä luottaa. (TilaajavastuuL 1233/2006, 5 §.) 

 

Pyydetyt selvitykset eivät saa olla yli kolmea kuukautta vanhempia. Kuitenkin jos 

hankintayksikkö solmii sopimuksen saman toimittajan kanssa ennen kuin on kulunut 12 

kuukautta siitä, kun toimittaja on esittänyt vaaditut selvitykset, ei toimittajalta pyydetä uusia 

selvityksiä. (TilaajavastuuL 1233/2006, 7 §.) 
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Tarjoajalta pyydettävät todistukset (TilaajavastuuL 1233/2006, 5 §): 

 

1. selvitys siitä onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 

2. selvitys arvonlisäverollisten rekisteriin merkitsemisestä 

3. kaupparekisteriote 

4. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä onko 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma tehty 

5. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 

tai selvitys erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevan maksusopimuksen teosta 

6. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 

 

Hankintayksikön on säilytettävä kohtien 1, 2 ja 3 selvitykset vähintään kaksi vuotta 

sopimusta koskevan työn päättymisestä laskettuna. Jos hankintasopimus on voimassa yli 

12 kuukautta, on palvelun toimittajan toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana kerran 

vuodessa kohdissa 4 ja 5 mainitut selvitykset. (TilaajavastuuL 1233/2006, 9 §.) 

2.10 Hankintasopimus 

 

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen laaditaan hankintasopimus (InfSuunOhj, Liite 7a). 

Hankintasopimus on kirjallinen sopimus, joka on tehty yhden tai useamman 

hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välillä ja jonka tavoitteena on 

rakennusurakan toteutuminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista 

vastinetta vastaan (JulkHankL 2007/348, 5 § 1 kohta).  

 

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 

päivän odotusajan jälkeen siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja 

valitusosoituksen tiedoksi. Tarjoajan katsotaan saaneen postitse lähetetty päätös 

seitsemän päivän jälkeen sen lähettämisestä, joten hankintasopimus voidaan tehdä 

aikaisintaan kun on kulunut 28 päivää päätöksen lähettämisestä. Käyttäessä dynaamista 

hankintajärjestelmää odotusaika on 10 päivää. (JulkHankL 2007/348, 77 §.) Lisäksi 

julkaistaan 48 päivän kuluessa hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn tekemisestä jälki-

ilmoitus. Jälki-ilmoitus julkaistaan vaikka hankinta ei toteutuisikaan. Suorahankinnassa ja 

puitejärjestelyn sisäisessä hankinnassa ei tarvitse noudattaa odotusaikasäädöksiä. 

 

Kansalliset kynnysarvot ylittävissä ja EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa laaditaan 

kirjallinen hankintasopimus, mutta ei sovelleta odotusaikaa eikä jälki-ilmoitusta tarvitse 

tehdä. Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa eli pienhankinnoissa laaditaan 

kirjallinen hankintapäätös, mutta hankintasopimusta ei tarvitse laatia vaan hankinnasta 
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voidaan sopia kirjallisella tilauksella, telefaxtilauksella, sähköpostitilauksella tai suullisella 

tilauksella. Tässä tapauksessa tulee huolehtia siitä, että tarjouspyynnössä mainitaan 

sopimuksen syntymisen ajankohta, koska ilman päiväystä sopimuksen syntymisen 

ajankohdan määrittäminen on hankalaa. 

2.11  Muutoksen haku 

 

Kun asianosaiset huomaavat, että hankintaprosessissa on rikottu hankintalakia, 

hankintalain nojalla annettuja asetuksia, Euroopan yhteisön lainsäädäntöä tai Maailman 

kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevaa sopimusta, voivat tarjoajat tehdä 

valitusosoituksen. Hankintalaissa määrätyt muutoksenhaun määräajat löytyvät taulukosta 3.  

 

Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista valitusosoitus (InfSuunOhj, Liite 8b) 

osoitetaan markkinaoikeudelle ja kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa kunnilla 

sekä kaupungeilla kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tai valitusosoituksen 

(InfSuunOhj, Liite 8a) hankinnasta päättäneelle toimielimelle. Oikaisuvaatimusohje 

(InfSuunOhj, Liite 8c) on lähetettävä hankintapäätöksen liitteenä tarjoajille. Yleisessä 

alioikeudessa voidaan myös nostaa vahingonkorvauskanne. Hankintalainsäädännön 

rikkomisesta voidaa tehdä kantelu myös Euroopan komissiolle. (JulkHankL 2007/348 74 §; 

75§.)  

 
TAULUKKO 3. Muutoksenhaun määräajat (JulkHankL 2007/348, 87 §) 

Valituksen syy 
valitusaika (+ 7 pv:n 
postitukseen varattu aika) 

Puitejärjestelyn sisäisessä ja dynaamisessa hankinnassa sallitusti 
odotusaikaa noudattamatta tehty hankintasopimus 

30 pv päätöksen 
vastaanottamisesta 

Hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut puutteellinen 
6 kk hankintapäätöksen 
tekemisestä 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu suorahankinta 14 pv ilmoituksen julkaisusta 

Suorahankintailmoitusta ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, mutta jälki-ilmoitus on 

30 pv jälki-ilmoituksen 
julkaisusta tai viimeistään 6 
kk hankintasopimuksen 
teosta 

 

Hankintayksikön on saatava kirjallinen ilmoitus hankinta-asiaan muutosta hakevalta 

viimeistään, kun valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus ylläpitää 

ajantasaista luetteloa vireille tulleista hankinta-asioista seuraavassa osoitteessa:  

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus/50618.htm.  

 

Kaupungeissa ja kunnissa kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa hankintayksikön 

on itse tarkistettava hankinnasta päättäneeltä toimielimeltä onko valituksia ilmennyt. 

Hankintayksikkö voi tehdä hankintaoikaisun korjatakseen ratkaisua tai päätöstä 
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huomatessaan lain soveltamiseen liittyvän virheen toiminnassaan. Kun kyseessä on 

hankintayksikön päätös, joka koskee tietojen saantia hankinta-asiakirjoista, osoitetaan 

valitus toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.   



  30 

 

3 HANKINTAMENETTELYT  

 

 

Hankintamenettely valitaan hankinnan suunnitteluvaiheessa. Julkisissa hankinnoissa 

käytetään tiettyä hankintalaissa määriteltyä hankintamenettelyä hankinnan luonteesta ja 

arvosta riippuen. Yleisimmin käytetään avointa menettelyä tai rajoitettua menettelyä. 

Hankintamenettely on syytä valita tuote-/palvelukohtaisesti hankinnan sisällön, laadun ja 

hinnan mukaan ja ottaa huomioon myös muiden kuin avoimen ja rajoitetun 

hankintamenettelyn mahdollisuus. 

 

Vuonna 2009 hankintamenettelyjä käytettiin seuraavasti (Eskola 2010, 4):  

Avoin menettely   17 100 (86,80 %)  

Rajoitettu menettely   2 300 (11,68 %)  

Neuvottelumenettely   244 (1,24 %)  

Kilpailullinen neuvottelumenettely  59 (0,3 %)  
 

3.1  Avoin menettely 

 

Avoin menettely on hankintamenettely, joka soveltuu parhaiten hankintaan, joka on 

selkeästi määriteltävä tuote tai palvelu ja jonka tarjouskilpailu voidaan ratkaista vain hinnan 

perusteella. Avoimessa menettelyssä hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa, jossa kaikki 
halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjoukset.  
 

Tarjoajat voivat pyytää halutessaan erillisen tarjouspyynnön hankinnasta tai 

hankintayksikkö voi julkaista tarjouksen kokonaisuudessaan sähköisesti kaikkien saataville. 

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tarjouspyyntö on toimitettava sitä pyytävälle 

kuuden päivän sisällä pyynnöstä ja lisätiedot viimeistään kuusi päivää ennen tarjousajan 

päättymistä (JulkHankL 2007/348, 42 §). Hankintayksikkö voi myös lähettää tarjouspyyntöjä 

hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen suoraan tiedossa oleville tavaran- ja 

palveluntuottajille tai urakoitsijoille. Tarjoajien valinta tehdään vasta sitten, kun tarjousten 

tekemiselle asetettu määräaika on umpeutunut (TAULUKKO 2). 

3.2  Rajoitettu menettely 

 

Rajoitettu menettely soveltuu parhaiten hankintoihin, joissa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota ehdokkaiden soveltuvuuteen ja valinta suoritetaan kokonaistaloudellisuuden 
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perusteella. Hankintayksikkö voi ennalta rajata tarjouskilpailuun kutsuttavien ehdokkaiden 

määrän, mutta heitä tulee kutsua kuitenkin vähintään viisi.  

 

Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee ensin hankinnasta hankintailmoituksen 

HILMA:ssa. Toimittajat lähettävät pyynnön saada osallistua tarjouskilpailuun ilmoituksen 

perusteella, jonka jälkeen hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen 
jättäneiden soveltuvien tarjoajien joukosta toimittajat joille lähettää tarjouspyynnön, 

kaikille samanaikaisesti. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa mahdollisesti pyydetyt 

lisätiedot hankinnasta tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen on toimitettava vähintään neljä 

päivää ennen tarjousajan päättymistä (JulkHankL 2007/348, 42 §). 

3.3  Kilpailullinen neuvottelumenettely 

 

Kilpailullista neuvottelumenettelyä voidaan käyttää erityisen monimutkaisessa hankinnassa, 

jossa hankintayksikkö ei pysty ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia, 

rahoituksellisia tai taloudellisia ehtoja ja yksityiskohtia taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai 

tavoitteidensa toteuttamiseksi. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjouksen 

valintaperusteena tulee olla kokonaistaloudellinen edullisuus ja hankinnasta ilmoitetaan 

julkisesti hankintailmoituksella. (JulkHankL 2007/348, 29 §.) Hankkeesta kiinnostuneet 

toimittajat voivat osallistumishakemuksella pyytää saada osallistua menettelyyn.  

 

Kaikille halukkaille osallistujille lähetetään neuvottelukutsu, joka sisältää ohjeiden 

mukaan laaditun tarjouspyynnön tai mahdollisen hankekuvauksen taikka ilmoituksen siitä, 

mistä mainitut asiakirjat ovat saatavissa. Jos tarjouspyyntö ei sisälly neuvottelukutsuun on 

varmistettava, että tarjouspyynnössäkin vaaditut hankintalain pykälässä 41 § luetellut asiat, 

tarjousaikaa lukuun ottamatta tulevat mainituksi sekä tieto neuvotteluvaiheen alkupäivästä, 

osoitteesta, jossa neuvottelut tullaan käymään ja neuvotteluissa käytettävästä kielestä.  

 

Hankintayksikkö hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa neuvottelemalla pyrkii löytämään 

hankkeen toteutumiselle sopivat ehdot, joiden perusteella ehdokkaita pyydetään tekemään 

tarjouksensa. Samalla, kun ehdokkaille ilmoitetaan neuvotteluilla aikaansaadut ehdot, 

ilmoitetaan heille neuvottelujen päättymisestä. 

3.4  Neuvottelumenettely 

 

Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon kaikki 

halukkaat toimittajat voivat tehdä osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee 
osallistumishakemuksen lähettäneiden joukosta ehdokkaat, joille lähettää 
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neuvottelukutsun (2.6.2 Neuvottelukutsun sisältö). Neuvottelumenettelyssä neuvotteluun 

tulee aina kutsua vähintään kolme osallistumishakemuksen lähettäjää (JulkHankL 

2007/348, 24 §). Hankintayksikkö valitsee neuvotteluissa parhaan tarjouksen 

tarjouspyynnössä/hankintailmoituksessa mainituin valintaperustein.  

 

Neuvottelut voidaan käydä vaiheittain soveltamalla tarjouksen valintaperusteita 

neuvottelujen edetessä ja rajaamalla näin pois tarjouksia neuvottelujen aikana jos 

tarjouspyynnössä / hankintailmoituksessa on vaiheittaisuudesta etukäteen mainittu.  

Neuvottelumenettelyn käyttö edellyttää aina hankintalaissa olevaa perustetta sen käytölle 

(JulkHankL 2007/348, 25 §; 66 §). Vain pienhankinnassa (< 30 000 €) voidaan käyttää 

neuvottelumenettelyä ilman erityistä syytä.  EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on 

mahdollisesti pyydetyt lisätiedot hankinnasta tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen 

toimitettava vähintään neljä päivää ennen tarjousajan päättymistä. 

 

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa voidaan käyttää neuvottelumenettelyä 

seuraavissa tapauksissa (JulkHankL 2007/348, 25 §): 

 Tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten tehtävä hankinta. 

 Käyttöoikeusurakan saajaa valittaessa. 

 Avoimessa, rajoitetussa tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on saatu 

epäsopivia tarjouksia voidaan neuvottelumenettelyllä valita 

vähimmäisvaatimukset täyttävistä tarjoajista sopivin. 

 Avointa tai rajoitettua menettelyä ei voida käyttää hankinnan luonteen 

vuoksi.  

o Jos tarjouspyyntöä ei voi laatia riittävän tarkasti esim. palveluiden 

täytyy joustaa käyttäjien tarpeiden mukaan. 

 Etukäteinen kokonaishinnoittelu ei ole mahdollista hankinnan luonteen tai 

siihen liittyvien riskien vuoksi esim. vaativat saneerauskohteet sekä 

yksityisrahoitus- ja elinkaarimalleja mahdollistavat hankinnat. 

 

Kansalliset kynnysarvot ylittävässä ja EU-kynnysarvot alittavissa tavara- ja 

palveluhankinnoissa voidaan käyttää neuvottelumenettelyä jos hankinnan arvo on alle 

50 000 euroa ja rakennusurakoissa, joiden ennakoitu kokonaisarvo on alle 500 000 euroa 

tai jos jokin hankintalain pykälässä 66 § olevista edellytyksistä täyttyy (JulkHankL 2007/348 

66 §). 
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3.5  Suorahankinta 

 

Suorahankinta on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö valitsee yhden tai usean 
tarjoajan julkaisematta hankintailmoitusta. Hankintayksikkö pyytää tarjoajalta / tarjoajilta 

tarjouksen, käy neuvottelun tai suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä. 

Hankintapäätöksessä on perusteltava suorahankinnan käyttö, koska tällöin poiketaan 

hankintalain edellyttämästä kilpailuttamisvelvollisuudesta. Perusteet 

suorahankintamenettelyn käytölle kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa löytyvät 

hankintalain pykälistä 27 § ja 28 §.  

 

EU-kynnysarvot ylittävästä suorahankinnasta voi halutessaan ilmoittaa 

suorahankintailmoituksella HILMA:ssa. Suorahankintailmoituksen julkaisun jälkeen on 

odotettava valitusajan päättymistä 14 päivää ennen hankintasopimuksen/tilauksen tekoa 

(JulkHankL 2007/348, 79 §). Suorahankintailmoituksen julkaisu estää 

muutoksenhakuviranomaista toteamasta hankintasopimusta tehottomaksi, vaikka 

myöhemmin ilmenisi, ettei hankinnalle ole laillista perustetta.  

3.6 Optioehto eli suorahankinta lisätilauksena 

 

Optioehto tarkoittaa lisätilauksen tekemistä ilman tarjouskilpailua laissa säädetyin 

edellytyksin. Option sisältyminen hankintasopimukseen edellyttää mainintaa myöhemmästä 

suorahankinnasta hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä sekä hankintasopimuksessa 

määritystä siitä mitä option käyttöönotto edellyttää. Lisähankintaa koskeva sopimus tulee 

tehdä kolmen vuoden sisällä alkuperäisen sopimuksen tekohetkestä. Lisähankintojen 

arvolle ei ole asetettu ylärajaa, jos uusien hankintojen arvo on asianmukaisesti huomioitu 

aiemman hankinnan tarjouspyynnössä. (JulkHankL 2007/348, 28 §.) 

 

Suorahankinta lisätilauksena on mahdollista seuraavissa tapauksissa (JulkHankL 

2007/348, 28 §): 

 aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai 

laajentaminen  

 palvelun tai urakan toteuttamiselle välttämättömäksi osoittautunut 

lisäurakka tai palvelu  

 aikaisemman palveluhankinnan tai rakennusurakan uusiminen (ns. 

optio).  
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3.7  Suunnittelukilpailu 

 

Kun esimerkiksi kaavoitukseen, kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin, tekniseen 

suunnitteluun tai tietojenkäsittelyyn ollaan hankkimassa suunnitelmaa, voidaan käyttää 

kilpailumenettelyä suunnitelman valinnassa. Suunnittelukilpailu on oiva ratkaisu täydellisesti 

sopivan ja laatukriteerit täyttävän suunnitelman löytämiseksi ja se antaa mahdollisuuden 

myös yksittäisille suunnittelijoille. Toisaalta taas suurissa hankkeissa on kohtuutonta pyytää 

korvauksetta valmista suunnitelmaa tarjouskilpailua varten. Tällöin voidaan kilpailussa 

pyytää pienempää suunnitelmaa, jolla selvitetään hakijoiden sopivuus ja tarjota voittavalle 

suunnittelijalle lopullista suunnittelukohdetta.  Suunnittelukilpailu voi olla avoin tai rajattu ja 

se voi olla sitoutunut tiettyyn urakkahintaan (Pirhonen 2012).  

 

Suunnittelukilpailussa on oltava asiantunteva tuomaristo, jonka jäsenistä vähintään 

kolmasosa omaa kilpailuun osallistuvilta vaadittavan tai vastaavan pätevyyden. 

Tuomariston on oltava riippumattomia kilpailuun osallistuvista ja heidän on arvioitava 

suunnitelmia nimettömänä niin kauan, kunnes päätös on tehty. Tuomariston ja osallistujien 

välisistä keskusteluista laaditaan aina pöytäkirja ja myös suunnitelmien 

arviointitilaisuudesta on tehtävä kaikkien tuomariston jäsenten allekirjoittama pöytäkirja, 

johon sisällytetään suunnitelmien paremmuusjärjestys, huomautukset ja mahdolliset 

osallistujilta kysytyt lisäkysymykset. (JulkHankL 2007/348, 34 §.)  Kilpailun voittajan tekemä 

lopullinen suunnittelutyö hankintayksikölle tehdään suorahankintana suoraan voittajalta. 

 

Suunnittelukilpailun säännöt tulee olla kaikkien osallistumisesta kiinnostuneiden saatavissa 

esim. internetissä. Sääntöinä voidaan soveltaa esim. RIL:n laatimia 

Rakennusinsinööritaitokilpailun sääntöjä. Kilpailun voittajan tekemä lopullinen 

suunnittelutyö hankintayksikölle tehdään suorahankintana suoraan voittajalta. 

Suunnittelukilpailussa laadittavat asiakirjat on mainittu seuraavaksi (JulkHankL 2007/348, 

35 §): 

 Suunnittelukilpailusta on tehtävä suunnittelukilpailuilmoitus (EU-kynnysarvot 

ylittävissä) ennakkoilmoituksen lisäksi. Suunnittelukilpailuilmoitus löytyy 

Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan internetjulkaisusta 

www.simap.europa.eu. 

 Hankintapäätös ja hankintasopimus on tehtävä yleisten hankintaprosessin 

sääntöjen mukaisesti. 
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 Suunnittelukilpailun tuloksista on myös julkaistava ilmoitus 48 päivän 

kuluessa hankintasopimuksen, puitejärjestelyn tai suunnittelukilpailun 

päättymisestä. Ilmoitus on saatavissa osoitteessa www.simap.europa.eu. 

3.8 Puitejärjestely 

 

Puitejärjestely sopii hankintaan, jossa tuotteet ja hinnat kehittyvät nopeasti ja 

hankintayksikön kannalta ei ole tarkoituksenmukaista sitoutua kiinteisiin hintoihin ja 

ehtoihin. Puitejärjestelyssä solmitaan sopimus yhden tai useamman toimittajan ja 
hankintayksikön välillä. Sopimuksessa sovitaan sopimusaika (< 4 vuotta), jonka kuluessa 

toimittajan on hoidettava sovitut toimeksiannot.   

 

Puitejärjestelyyn sopimuskumppaneiden/kumppanin valinta voidaan tehdä 

neuvottelumenettelyllä hankintalaissa määrätyin edellytyksin (JulkHankL 2007/348, 25 §) tai 

avoimella taikka rajoitetulla menettelyllä tässä ohjeessa mainittujen menetelmäkuvauksien 

ja hankintaprosessikuvauksen mukaisesti tietyin poikkeuksin, jotka on mainittu seuraavaksi.  

 Määräaikoja tarjouksen jättämiselle ei ole puitejärjestelyn osalta hankintalaissa 

määritelty.   

 Puitejärjestelyn kirjallisessa hankintapäätöksessä on oltava maininta siitä, että 

tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu 32 §:ssä edelletyllä tavalla 

(pykälä sisältää puitejärjestelyssä käytettävät valinta- ja vertailuperusteet). 

 Hankintasopimuksesta käytetään nimitystä puitesopimus. 

Kun puitesopimus on tarjoajan/tarjoajien kanssa solmittu, voidaan hankinnan tilauksesta 

sopia neljällä tavalla (Mäkinen 2007, 51): 

1. Yksi toimittaja ja kaikki ehdot on sovittu sitovasti puitesopimuksessa. 

Hankinta voidaan toteuttaa suoraan tilauksella puitesopimuksen ehtojen 

mukaisesti ilman kilpailuttamista ja hankintapäätöstä. 

2. Yksi toimittaja, mutta hinnasta ei puitesopimuksessa ole vielä sovittu. 

Toimittaja täydentää tarjoustaan kirjallisesti hintatietojen osalta, jonka jälkeen 

hankinta voidaan toteuttaa suoraan tilauksella puitesopimuksen ehtojen 

mukaisesti ilman kilpailuttamista ja hankintapäätöstä. 

3. Usea toimittaja ja ehdot on sovittu sitovasti puitesopimuksessa. 

Toimittajan valinta ja tilaus tehdään puitesopimusvaiheessa sovittujen ehtojen 

mukaisesti ilman kilpailuttamista ja hankintapäätöstä.  
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4. Usea toimittaja ja osa ehdoista on jätetty auki 

Toimittajan valinta tehdään kevennetyn kilpailutuksen kautta eli 

minikilpailutuksella. Hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnöt kaikille 

puitesopimustoimittajille, jotka vastaavat tarjouksilla. Hankintayksikkö tekee 

tilauksen/hankintasopimuksen valitsemaltaan parhaimman tarjouksen 

puitesopimuksen ehtojen mukaisesti tehneeltä toimittajalta. 

Kevennetyn kilpailutuksen kautta puitejärjestelyn sisällä tehtävästä hankinnasta 

tehdään hankintapäätös perusteluineen jos hankinnan arvo ylittää EU-

kynnysarvon, muutoin sitä ei tarvita. Päätös toimitetaan tarjouksen jättäneille 

toimittajille. 

 

Puitejärjestelyn sisäisissä hankinnoissa tehdään kansalliset kynnysarvot ylittävistä 

hankinnoista hankintasopimus ja pienhankinnoissa tilaus. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa 

tehdä huomattavia muutoksia eikä ottaa mukaan uusia osapuolia sen voimassaoloaikana, 

joka on enintään neljä vuotta (JulkHankL 2007/348, 31 §).  

3.9 Dynaaminen hankintajärjestelmä  

 

Dynaaminen hankintajärjestelmä on uusi hankintamenettely, josta on säädetty laki 

17.6.2011 (SähkDynL 2011/698). Dynaamisen hankintamenettelyn käyttö säästää 

hankintayksikön aikaa ja rahaa sen sähköisten toimintatapojen vuoksi. Dynaaminen 

hankintajärjestelmä on täysin sähköinen tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla 

oleville hankinnoille tarkoitettu hankintamenettely, jonka kesto ei saa ylittää neljää vuotta. 

Dynaamisesta hankinnasta ilmoitetaan HILMA:ssa EU-hankintailmoituksella tai kansallisella 

hankintailmoituksella riippuen hankintojen ennakoidusta kokonaisarvosta.  

 

Tämä menettely on avoin kaikille tarjouspyynnön mukaisen alustavan tarjouksen esittäneille 

ja kelpoisuuden täyttäville tarjoajille. Tarjoajan esittäessä alustavan tarjouksen, tulee se 

arvioida 15 päivän kuluessa sen esittämisestä. Jos hankintaa ei kilpailuteta arviointiaikana, 

voidaan 15 päivän aikaa pidentää kohtuuden rajoissa. (SähkDynL 2011/698, 18 §.)  

 

EU-kynnysarvot ylittävistä dynaamisen hankintajärjestelmän hankinnoista on julkaistava 

jälki-ilmoitus 48 päivän kuluttua hankintasopimuksen tekemisestä. Jos hankintoja on 

runsaasti vuoden aikana, voidaan jälki-ilmoitukset toimittaa yhteen koottuina jaksotetusti 

neljästi vuodessa. (SähkDynL 2011/698, 23 §.)  
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Tarjouksen valinta, hankintapäätös ja hankintasopimus tehdään hankintalain sekä 

hankintaprosessin mukaisesti ja hankintaoikaisuun, muutoksen hakuun ja seuraamuksiin 

sovelletaan myös hankintalaissa (JulkHankL 2007/348, Luku 10, 11, 7 ja 8) ja 

hankintaprosessin kulussa otsikossa 2 Julkisen hankinnan hankintaprosessi mainittuja 

menetelmiä.  

 

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen hankinta 

 

Jokainen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä kilpailutetaan ja kilpailutukseen 

on otettava mukaan kaikki järjestelmään hyväksytyt tarjoajat. EU-kynnysarvon ylittävistä 

yksittäisistä hankinnoista hankintayksikön tulee kilpailutuksen käynnistämiseksi ilmoittaa 

lyhennetyllä hankintailmoituksella, jossa on mainittu tarjousten jättämiselle määräaika, joka 

voi olla vähintään 15 päivää lyhennetyn hankintailmoituksen jättämisen lähettämispäivää 

seuraavasta päivästä laskettuna (SähkDynL 2011/698, 19 §). EU-kynnysarvot alittavista 

hankintajärjestelmän sisällä tehtävistä hankinnoista ei tarvitse ilmoittaa erikseen 

lyhennetyllä hankintailmoituksella, vaan hankintajärjestelmään hyväksytyiltä toimittajilta 

pyydetään tarjoukset suoraan kilpailutusta varten. Hankintayksikkö ei ole velvollinen 

ottamaan EU-kynnysarvon alittavia alle 15 päivää ennen tarjouspyynnön esittämistä tulevia 

alustavia tarjouksia huomioon kilpailutuksessa (SähkDynL 2011/698, 20 §). 

3.10 Sähköinen huutokauppa 

 

Sähköinen huutokauppa on osa hankintamenettelyä, ei oma itsenäinen 

hankintamenettelynsä. Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää kilpailuttamisen 

viimeisessä vaiheessa tarjousten käsittelyn jälkeen uusien hinta- tai sopimusehtojen 

esittämiseen ja sopivimman sopimuskumppanin löytämiseen sellaisissa 

hankintamenettelyissä joissa on mahdollista suorittaa tarjousten luokittelu yksiselitteisesti 

(esim. hinnan mukaan). Rakennusurakat ja palveluhankinnat, joiden sisältönä ovat henkiset 

suoritukset, kuten rakennusurakoiden suunnittelu, eivät voi olla sähköisen huutokaupan 

kohteena. (SähkDynL 2011/698, 2 §.) 

 

Sähköisen huutokaupan käytöstä osana hankintaprosessia on ilmoitettava 

hankintailmoituksessa. Sähköistä huutokauppaa käytettäessä tulee tarjouspyynnössä 

mainita hankintalaissa 41 § kerrottujen asioiden lisäksi laissa sähköisestä huutokaupasta ja 

dynaamisesta hankintajärjestelmästä 17.6.2011/698, 10 § mainitut asiat (SähkDynL 

2011/698, 7 §; 8 §). Jokaisessa sähköisen huutokaupan vaiheessa tarjoajille on toimitettava 

tiedot siitä mikä tarjoajien keskinäinen järjestys huutokaupassa on, kuitenkaan 

paljastamatta tarjoajien nimiä huutokaupan aikana (SähkDynL 2011/698, 13 §). 
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Tarjoukset arvioidaan alustavasti valinta- ja vertailuperusteiden mukaisesti, jonka jälkeen 

hankintayksikön tulee erillisellä kutsulla pyytää kaikilta hyväksytyiltä tarjoajilta uusia hintoja 

tai arvoja vertailuperusteille sopivimman tarjoajan löytämiseksi. Sähköinen huutokauppa voi 

alkaa aikaisintaan kahden työpäivän päästä kutsujen lähettämisestä. Kutsun tulee sisältää 

hankintalain pykälässä 12 § esitetyt tiedot. 

 

Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää osana kilpailuttamista sen viimeisessä vaiheessa 

seuraavissa menettelyissä (SähkDynL 2011/698, 6 §): 

1) avoimessa menettelyssä 

2) rajoitetussa menettelyssä 

3) neuvottelumenettelyssä 

4) kilpailutettaessa puitejärjestelyyn valitut toimittajat uudelleen hankintalain 

32 §:n ja erityisalojen hankintalain 26 §:n nojalla sekä 

5) dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtävän hankinnan 

kilpailuttamisen yhteydessä. 

3.11 Pienhankinnoissa käytettävät hankintamenettelyt 

 

Pienhankintoihin eli kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta 

hankintalakia muutoin kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisten 

syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoimuuden- ja suhteellisuuden periaatteiden 

osalta. Pienhankinnoissa hankintamenettelyn valinta on hankintayksikön harkinnassa, 

kuitenkin on yleensä perusteltua noudattaa vastaavia menettelyjä kuin kynnysarvot 

ylittävissä hankinnoissa, mutta kevennettyinä versioina. Hankintayksiköt käyttävät 

pienhankinnoissa omia hankintaohjeitaan.  

 

Pienhankinnoista laaditaan kirjallinen hankintapäätös, mutta hankintasopimusta ei tarvitse 

laatia vaan hankinnasta voidaan sopia kirjallisella tilauksella, telefaxtilauksella, 

sähköpostitilauksella tai suullisella tilauksella. Tässä tapauksessa tulee huolehtia siitä, että 

tarjouspyynnössä/tilauksessa mainitaan sopimuksen syntymisen ajankohta, koska ilman 

päiväystä sopimuksen syntymisen ajankohdan määrittäminen on hankalaa. 

 

Suorahankintaa kutsutaan yleensä pienhankinnoissa suoraostoksi. Suoraosto voidaan 

tehdä pienhankinnoissa ilman tarjouspyyntöä ja tarjouskilpailua pyytämällä tarjous vain 

yhdeltä toimittajalta yksinkertaisella päivämäärällisellä tilauksella. Pienhankinnoissa 
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käytettävistä rajoitetusta ja neuvottelumenettelystä käytetään usein nimityksiä kevyt 

rajoitettu menettely ja kevyt neuvottelumenettely. 
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4 INFRAN SUUNNITTELUTTAMISEN OHJEISTUKSEN LAADINNASSA KÄYTETYT 

TUTKIMUS- JA TYÖSKENTELYMENETELMÄT 

 

 

Infran suunnitteluttamisen ohjeistuksen laatimisen yhteydessä tutkin hankintaprosessiin 

liittyvät lakitekstit, Kuopion kaupungin omat ja muiden kaupunkien saatavissa olevat ohjeet 

sekä yleiset internetistä löytyvät hankintaohjeet. Lisäksi sain hankinnoissa mukana olleilta 

suunnittelijoilta henkilökohtaista kokemuspohjaista tietoa palavereissa hankintaprosessin 

kulusta ja sen kehittämistarpeista. Projektivastaavana toimineelta Kuopion kaupungin 

suunnitteluinsinööriltä sain käyttööni jo olleiden hankkeiden sähköpostitse saadut 

palautteet.  

 

Olin lisäksi mukana Ramboll Oy:n aluepäällikkö Jyrki Paavilaisen kanssa pidetyssä 

palaverissa, jossa hän kertoi omat kehitysehdotuksensa hankintaprosessiin ja 

tarjouspyyntömallipohjaan. Konsulttitoimisto FCG Oy:n aluepäällikkö Timo Leskiseltä sain 

aiheesta kehitysehdotuksia sähköpostitse. Laadin myös Kuopion kaupungille sähköiseen 

käyttöön palautelomakkeen, jonka tarkoituksena on kerätä palautetta jo läpikäydyistä 

hankkeista yhteistyössä olleilta konsulttitoimistoilta. Lomakkeen toimivuutta testasin jo 

olleiden hankkeiden osalta saadakseni vinkkejä hankintaprosessin kehittämiseen. 

Vastauksia ikäväkseni sain ainoastaan kaksi, joista toisessa oli joitakin kehitysehdotuksia 

avuksi hankintaprosessin toimintamallin laatimiseen. 

 

Saatuani työni valmiiksi pidin esitelmän saaduista tuloksista Kuopion kaupungin 

kunnallisteknisen suunnittelun toimistopalaverissa. Palaverissa kerroin mistä materiaali on 

saatavissa ja mitä se sisältää. Sovimme myös kolmen viikon palauteajasta, johon 

mennessä kunnallisteknisen osaston työntekijät saavat tehdä työhön 

muutos/kehitysehdotuksia. Palauteajan päätyttyä sain lopullisen version työstäni valmiiksi. 

4.1 Konsulttien kehitysehdotukset 

 

Ramboll Oy:n aluepäällikkö Jyrki Paavilaisen kanssa käydyssä keskustelussa ilmeni 

konsulttien ymmärrysvaikeudet tarjouspyyntöpohjan laadunarvioinnin osalta. 

Konsulttitoimiston on vaikeaa hahmottaa mitä laatuominaisuuksia tarkalleen palvelun 

tarjoajalta haetaan tarjouspyynnössä, joten laadunarvioinnin kriteereitä mietittiin tarkemmin 

ja tarkennettiin tarjouspyyntöön enemmän. Lisäksi tuli ilmi kehitysehdotus aikataulun 

esittämisestä tarjouspyynnössä.  Aikataulu on yleensä ilmoitettu ainoastaan yhdellä 

hankkeen valmistumispäivämäärällä, mikä ei anna selkeää kuvaa hankkeen 
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kokonaisaikataulusta. Näin ollen erittelimme hankkeen suunnitteluaikoja yksittäisen 

hankkeen tarjouspyyntöön.  

Aluepäällikkö Jyrki Paavilaisen mielestä ohjeistus aiheeseen liittyen on tarpeellinen. 

Erityisesti heidän kannaltaan listaus konsultille luovutettavasta materiaalista, joka 

lähetetään suunnittelun alkaessa, on erittäin hyvä. Näin konsultti saa varmasti kaiken 

tarpeellisen materiaalin jokaisessa hankkeessa. Katusuunnitteluohje ja mallipiirustukset 

konsulteille jaettavaksi on hänen mielestään myös tarpeelliset. 

 

FCG OY:n aluepäällikkö Timo Leskinen auttoi tarjouspyyntöpohjan laadinnassa 

ilmaisemalla omat näkökulmansa tarjouspyyntöjen puutteista ja kehityksestä sähköpostitse. 

Hän lähetti myös Joensuun, Mikkelin ja Lappeenrannan kaupunkien puitesopimusten 

tarjouspyynnöt sekä Mikkelin kaupungilta suunnittelutyön pohjaksi saadut 

katusuunnitteluohjeet. Näistä materiaaleista oli todella paljon hyötyä tarjouspyyntöpohjan 

laadintaan. Mallien avulla kehitin Kuopion kaupungin tarjouspyyntöä ja 

katusuunnitteluohjetta seuraavien osioiden osalta: 

 sijaisjärjestelyn vaatiminen tarjoajalta 

 tehtävän kuvauksien tarkentaminen 

 laatukriteereiden purkaminen 

 hintaperusteen ilmaisumuoto muuttui. 

4.2 Palautelomake E-lomake ohjelmalla 

 

Tein palautelomakkeen (KUVA 1) E-lomake ohjelmistolla toimitettavaksi konsulteille kunkin 

suunnitteluprojektin päätyttyä. Testasin lomaketta käytännössä jo käytyihin hankkeisiin, 

joissa ei vielä ollut käytössä laatimaani selkeää toimintamallia. Palautelomake auttaa 

Kuopion kaupunkia kehittämään yhteistyökykyään ja omaa toimintaansa. Konsulteilta 

kysyttävät kysymykset muotoilin käyttämällä apuna sähköpostitse suunnitteluhankkeista 

tulleita palautteita ja kerran aikaisemmin testattuja kysymyksiä, joita oli käytetty 

sähköpostitse tehdyssä kyselyssä.  

 

E-lomakekyselyssä saadussa palautteessa hankintaprosessin toimintamallin kehittämiseen 

hyödyksi olleet palautekommentit olivat seuraavat: 

 toimeksianto lähtökohdiltaan epämääräinen 

 hankintaprosessi ollut opettelua ja toimintatapojen hakemista 

 tilaaja joutunut selvittämään erikseen paljon yksityiskohtia tiedon puuttuessa 

 selvitettävien asioiden lisääntyminen hankaloitti aikataulutusta. 
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E-lomake 3 on Eduix Oy:n selainkäyttöinen ohjelmistotuote, jonka avulla voi määritellä ja 

julkaista monipuolisia verkkolomakkeita sekä käsitellä niihin tulleita vastauksia. Ohjelmisto 

on ollut tuotantokäytössä vuodesta 1997. E-lomakeohjelmiston käyttämiseen sain 

koulutusta sitä käyttäneeltä toimistovirkailijalta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Tutkitut lait, säädökset ja ohjeet 

 

Keskeisin ja hankalimmin tulkittava laki, joka täytyi sisäistää täysin ennen ohjeen laadintaa 

– ja sen lomassa – oli laki julkisista hankinnoista eli hankintalaki (JulkHankL 

30.3.2007/348). Lain periaatteena on se, että hankinnat voitaisiin toteuttaa mahdollisimman 

taloudellisesti ja suunnitelmallisesti huomioon ottaen ympäristölliset tekijät. Hankintalaissa 

oli useita tulkinnan varaisia kohtia ja osioita, joista otin selvää hankintapalveluja tarjoavalta 

yritykseltä IS-Hankinta Oy, jonka kautta epävarmoihin asioihin tuli tieto kuntaliiton 

lakimieheltä.  

KUVA 1. E-palautelomake konsulteille 
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Hankintalain lisäksi tuli sisäistää ja ottaa huomioon ohjeistuksen teossa seuraavat yleiset 

lait, jotka säätelevät hankintaprosessia:  

 valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 25.5.2007/614 

 laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 

 laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käyttäessä 

22.12.2006/1233 

 laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 

17.6.2011/698 

 hallintolaki 6.6.2003/434 

 kuntalaki 17.3.1995/365. 

 

Hankintalain sekä hankintaprosessista kertovien internetsivustojen mukaan (esim. 

www.hankinnat.fi) laadin rungon ohjeistukseen, jota täsmensin täydentävien lakien ja 

hankintaohjeiden ja katusuunnittelijoilta saamani lisämateriaalin ja ohjeistuksen pohjalta. 

Hyviä hankintaoppaita, joita luin pohjatiedoksi olivat Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton 

SKOL RY:n laatima Suunnittelupalvelujen hankintaopas 2007, jonka on laatinut Matti 

Tauriainen ja kustantanut Rakennustieto Oy sekä Lempäälän kunnan Hankintaohje 2007, 

jonka on laatinut Petri Mäkinen ja hyväksynyt Lempäälän kunnanhallitus. Lisämateriaalina 

sain katusuunnittelijoilta mm. PowerPoint esityksiä aihetta käsitteleviltä luennoilta, 

hankintoihin perehtyneen katusuunnittelijan keräämiä ohjeistuksia sekä aikaisemmin 

käytettyjä asiakirjoja, joissa oli puutteita. 

 

Perehdyin myös Kuopion kaupungin hankintaohjeisiin ja pienhankintaohjeisiin, joiden 

mukaan tein muutoksia hankintaprosessin kulkuun, niin että ne vastaisivat Kuopion 

käytäntöjä. Suunnittelijoiden kanssa tarvittaessa pitämissämme palavereissa sain 

lisäohjeistusta ja muutosehdotukset vaihekohtaisesti sekä tietoa kokouskäytännöistä 

hankeprosessin eri vaiheissa. Keräsin suunnittelijoilta saamani kokemustiedon pohjalta 

Infran suunnitteluttamisen ohjeistukseen menettelyohjeet jokaisen hankintaprosessin 

vaiheen kohdalle Kuopion kaupungin kunnallisteknisessä suunnittelussa noudatettavista 

kokousmenettelyistä, käytettävistä asiakirjapohjista ja laadittavista sopimuksista. Merkitsin 

myös hankintavaiheisiin tarvittavat linkit ja polut, joiden kautta tarvittavat tiedot löytyvät. 

4.4 Asiakirjamallipohjien laadinta 

 

Laatimiani asiakirjamallipohjia on yhteensä 16 kappaletta, joista 11 kuuluu infran 

suunnitteluttamisen ohjeistuksen liitteisiin ja loput katusuunnitteluohjeiden liitteisiin. Kuopion 

kaupungin kunnallisteknisissä hankinnoissa käytetyillä asiakirjoilla ei ollut yhtenäistä ilmettä 
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eikä rakennetta, joita Kuopion kaupungin sääntöjen mukaan kuuluisi käyttää kaikissa 

asiakirjoissa, vaan ne laadittiin aina tarpeen tullen kukin omalla tavallaan.  Asiakirjat oli 

laadittu kiireellä muiden töiden lomassa ja näin ollen sisällössäkin oli puutteita. Siksi tein 

kaikki pohjat uudelleen yhtenäistä ilmettä noudatteleviksi ja niin, että kaikki tarpeelliset asiat 

lakitekstien ja hankintaohjeiden mukaan tuli esitetyksi. 

 

Asiakirjamallipohjat kaikista tarvittavista asiakirjoista suunnitteluttamisen eri vaiheissa tein 

Microsoft Word ja Excel-ohjelmia käyttäen. Asiakirjamallipohjien laadintaan sain pohjaksi 

Kuopion kaupungilla käytetyt vanhat asiakirjat, joissa oli puutteita. Laatimani mallipohjat ja 

materiaalit löytyvät Infran suunnitteluttamisen ohjeistuksessa kutakin asiaa käsittelevän 

kappaleen kohdalla linkitettynä Kuopion kaupungin yhteisellä U-levyllä sijaitsevaan 

kansioon. Näin kaikki suunnittelijat löytävät materiaalit helposti ohjeistusta noudattamalla.  

 

Tarjouspyyntömallipohjan laadintaan ja rakenteeseen vaikutti keskustelu Ramboll Oy:n 

aluepäällikön kanssa ja yhteydenpito FCG Oy:n aluepäällikön kanssa sekä Kuopion 

kaupungin suunnittelupäälliön kommentit. Yhdessä Kuopion kaupungin suunnittelijoiden 

kanssa pidimme myös sisäisiä palavereita tarjouspyyntöjen kehittämisestä. Tarjouspyyntö 

pohjasta kehittyi näin kaikki osapuolet huomioiva ja kattava malli hankintaprosessiin.  

 

Tarjouspyyntöpohjan pisteytyksen ja laatukriteerien uutta muodostusta mietin ensin 

itsenäisesti, jonka jälkeen aiheesta pidettiin palaveri sisäisesti hankintaprosesseissa 

mukana olleiden Kuopion kaupungin suunnitteluinsinöörien kanssa. Sisäiset palaverit olivat 

kehittäviä pisteytyksen ja laatutekijöiden muodostumisen kannalta. 
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5 KUOPION KAUPUNGIN INFRAN SUUNNITTELUTTAMISEN OHJEISTUS 

 

 

Kuopion kaupungin infran suunnitteluttamisen ohjeistus on tiivis kokonaisuus 

hankintaprosessista selviytymiseen ja sen ymmärtämiseen kaikille Kuopion kaupungin 

kunnallisteknisen suunnittelun hankinnoista vastaaville tai siinä mukana oleville. Kehitin 

Kuopion kaupungille ohjeeseen vaiheittaisen toimintamallin suunnittelu- ja 

asiantuntijapalveluiden ostamiseen ja konsultin ohjaukseen, jonka mukaisesti toimien 

hankintaprosessista selvitään mutkattomasti, ilman turhia lisäkustannuksia ja viivästyksiä 

hankintaprosessin kulussa. Oppaaseen on koottu tärkeimmät, huomioon otettavat asiat 

hankintaprosessia säätelevistä laeista, asetuksista ja ohjeista. Ohjeistuksessa liitteinä 

olevaa materiaalia on niin paljon, että kokosin sen sähköisesti Kuopion kaupungin 

työntekijöille saatavaksi sisäiseen kansioon, mihin viitataan liitteiden maininnan yhteydessä. 

Näin voidaan tulostaa paperisena vain ohjeistuksen päärunko, ja liitteet löytyvät 

opastettujen polkujen kautta sähköisesti. 

 

Infran suunnitteluttamisen ohjeistus sisältää seuraavat asiat: 

 hankintamenettelyt ja niiden kulun sekä erityispiirteet 

 ohjaavat lait ja ohjeet sekä linkit niiden löytämiseksi 

 hankintaprosessin kulun päävaiheet, tarvittavat asiakirjat ja menettelytavat 

o jokaisen hankintavaiheen kohdalla on osio Kuopion kaupungin hankinnoissa 

huomioitavista erityispiirteistä ja lisäohjeista sekä polut sähköiseen kansioon 

tarvittavien asiakirjojen saamiseksi 

 tarjouksen ja osallistumishakemuksen vähimmäismääräajat purettuna lakitekstistä 

taulukoksi 

 kunnallisteknisen suunnittelun hankinnoissa noudatettavat hankintavaltuudet ja 

tositteiden hyväksymisvaltuudet hankinnan ennakoidun arvon mukaan 

 hankintamatriisit hankintaprosessin kulusta kynnysarvojen mukaan 4 kpl 

 konsultin valinnassa, ohjauksessa ja yhteistyössä huomioitavat asiat 

o konsultin valinnan ja palaverimenettelyn kulku 

o tarvittavat asiakirjat ja polut niiden löytymiseen sähköisestä kansiosta 

o luovutettava lähtöaineisto ja polku ”konsultille luovutettava lähtöaineisto” – 

kansioon 

 käsitteet ja määritelmät 

 liitteitä Infran suunnitteluttamisen ohjeistuksessa ja katusuunnitteluohjeessa on 

yhteensä 38, jotka sisältävät:  

o asiakirjamallipohjat (InfSuunOhj, Liite 1 – 7b ja liitteen 10, liitteet 3 – 8) 
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o hankintamatriisit (InfSuunOhj, Liite 3) 

o katusuunnitteluohjeet liitteineen (InfSuunOhj, Liite 9) 

 mallipiirustukset 6 kpl (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 1) 

 piirustusmerkinnät (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 2) 

 ohjearvotaulukko (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 3) 

 katusuunnitelman tarkastuspöytäkirja (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 4). 

5.1 Kuopion kaupungin hankintojen kulku 

 

Ennen ohjeistuksen laatimista Kuopion kaupungin kunnallisteknisellä osastolla edettiin 

hankkeissa vaihe vaiheelta, ilman varmuutta etenemisen oikeellisuudesta. Hankkeen 

projektivastaavaksi määrätty henkilö tutustui hankintaprosessin kulkuun omien töidensä 

ohella, niin että ymmärrettiin suurin piirtein miten tulee menetellä.  

 

Ajan puutteen ja hankintoja säätelevien lakien ja ohjeiden runsauden vuoksi 

hankintaprosesseista ei selvitty ilman väärinkäsityksiä, sekaannuksia ja virheitä. 

Hankintaprosessin kulussa noudatetaan nyt otsikossa 2 Julkisen hankinnan 

hankintaprosessi esitettyjä ohjeita ja lisäksi pienhankinnoissa Kuopion kaupungin omia 

pienhankintaohjeita.  

5.1.1 Kansalliset kynnysarvot tai EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat 

 

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sekä kansalliset kynnysarvot ylittävissä 

hankinnoissa voidaan kunnallisteknisessä suunnittelussa käyttää luvussa 3 

Hankintamenettelyt mainittuja hankintamenettelyjä sekä EU-kynnysarvot ylittävissä 

hankinnoissa niistä säädettyjä lisäohjeita, jotka on mainittu hankintaprosessin kulun ja 

hankintamenettelyjen esittelyn yhteydessä. 

 

Kansalliset kynnysarvot (suunnittelusopimuksissa 30 000 €) ja EU-kynnysarvot 

(suunnittelusopimuksissa 211 000 €) ylittävissä hankinnoissa noudatetaan kohdassa 2.1 

Kynnysarvot ja käytettävät lait lueteltuja lakeja sekä lisäksi Kuopion kaupungin intranetin, 

Sinetin sivuilta löytyvää kunnanhallituksen hyväksymää Kuopion kaupungin 

hankintaohjetta. Kuten otsikossa 2 Julkisen hankinnan hankintaprosessi on kerrottu, 

kaikissa kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa laaditaan hankintailmoitus sekä 

tarjousmenettelyn jälkeen kirjallinen hankintapäätös ja hankintasopimus (ei koske 

hankintamenettelyjen sisäisiä hankintoja esim. dynaaminen hankintamenettely). Lisäksi EU-

kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan ennakkoilmoitus ja jälki-ilmoitus. 

Hankinnoista on pidettävä myös päätöspöytäkirjaa. 
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5.1.2 Pienhankinnat eli kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat 

 

Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa ei sovelleta hankintalakia vaan Kuopion 

kaupungin intranetissä Sinetissä julkaistua kaupunginjohtajan johtoryhmän hyväksymää 

Kuopion kaupungin pienhankintaohjetta. Jos hankintayksiköllä on usein toistuvia hankintoja 

joiden yksittäinen arvo on alle kansallisen kynnysarvon, mutta tilikauden ajalta 

yhteenlaskettuna ylittää sen selkeästi ovat hankinnat kilpailutettava suurempana 

kokonaisuutena kerralla hankintalain mukaisesti puitejärjestelynä. (Kuopion kaupunki 2012, 

pienhankintaohje.) 

 

Yli 4 000 €:n arvoisista pienhankinnoista laaditaan kirjallinen hankintapäätös, mutta 

hankintasopimusta ei tarvitse laatia vaan hankinnasta voidaan sopia kirjallisella tilauksella, 

telefaxtilauksella, sähköpostitilauksella tai suullisella tilauksella. Tässä tapauksessa tulee 

huolehtia siitä, että tilauksessa mainitaan sopimuksen syntymisen ajankohta, koska ilman 

päiväystä sopimuksen syntymisen ajankohdan määrittäminen on hankalaa. (Kuopion 

kaupunki 2012, pienhankintaohje.) 

5.2 Suunnittelun ohjaus  

5.2.1 Kokousmenettely 

 

Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun hankintaprosessissa noudatetaan tiettyjä 

kokouskäytäntöjä. Laadin suunnittelijoilta kerätyn kokemustiedon pohjalta ohjeistuksen 

kokouskäytännöistä infran suunnitteluttamisen ohjeistukseen. Ohjausryhmällä tarkoitetaan 

tässä yhteydessä tilaajan määrittelemää joukkoa asiantuntijoita, jotka on valittu ohjaamaan 

hankkeen toteutumista. Projektin päätyttyä kysytään palautetta myös rakennuttajalta ja 

urakoitsijalta suunnitelmien toimivuudesta. Kokousmenettelyn mukaiset kokoukset ja 

palaverit on kerrottu seuraavaksi. 

 

1. Sisäinen aloituskokous 

Projektivastaava kutsuu koolle osallistujat, tekee esityslistan ja toimii sihteerinä 

sekä puheenjohtajana. Sisäinen aloituskokous pidetään ennen hankintaprosessia 

tai sen aikana.  

 

 

 



  48 

 

Koolle kutsutaan Kuopion kaupungin käytössä olevan yhteystietolistan mukaiset 

henkilöt sekä yhteistyössä olevat vastuuhenkilöt seuraavilta osastoilta: 

 kaavoitus 

 rakennuttaminen 

 kunnossapito 

 maanomaisuudenhallinta 

 vihersuunnittelu 

 vesihuolto. 

 

2. Suunnitteluhankkeen aloituskokous 

Suunnitteluhankkeen aloituskokouksessa projektivastaava toimii 

puheenjohtajana. Konsultti tekee esityslistan ja pitää pöytäkirjaa kokouksesta. 

Suunnitteluhankkeen aloituskokous pidetään konsultin kanssa ja siinä 

tarkennetaan projektisuunnitelmaa ja sovitaan yksityiskohtaisesti seuraavista 

asioista: 

 aikataulusta 

 tehtävän rajauksista 

 tehtävän jaon tarkennuksista 

 vuoropuhelusta ja osallistumisesta 

 suunnitteluorganisaatiosta 

 päätöksenteosta ja kokouskäytännöstä 

 laadunvarmistuksesta 

 tiehallinnon asiantuntijoiden osallistumisesta 

 yhteyksistä (yhdyshenkilöistä) 

 sivukonsulttien osallistumisesta 

 raportoinnista 

 tiedottamisesta (aloituskuulutus yms.). 

3. Suunnittelupalaverit 1–5 kpl 

Tilaajan ohjausryhmä tai projektivastaava ja konsultti pitävät hankkeen 

suunnittelupalavereita tarvittaessa. Suunnittelupalaverissa tarkasteltavia asioita 

ovat: 

 suunnittelutilanne 

 laskutustilanne 

 muiden osapuolten toimesta tehtävien suunnitelmien tilanne 

 korjaavat toimenpiteet 

 sopimukseen liittyvät asiat (esim. lisä- ja muutostyöt) 
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 lähiajan tapahtumat 

 maastotutkimuksista ja lisätutkimuksista sopiminen 

 sopiminen sidosryhmäneuvotteluista, tiedotustilaisuuksista yms. 

 työryhmien kokoukset 

 hankeryhmäkokouksessa käsiteltävät asiat 

 merkittävimmät suunnittelutehtävät 

 tilaajan kannanottoja vaativat ratkaisut 

 laadunvarmistustoimenpiteet. 
 

4. Loppukokous konsultin kanssa ja palautekeskustelu 

Suunnittelutyön päätyttyä pidetään loppukokous ja palautekeskustelu, jossa on 

oltava paikalla ohjausryhmä tai projektivastaavan ja konsultin edustaja sekä 

tarvittaessa kaikkien merkittävien sidosryhmien edustajat. Yhdistetyssä 

loppukokouksessa ja palautekeskustelussa käsitellään ainakin seuraavat asiat:  

 todetaan suunnitelman hyväksyminen 

 sovitaan keskeneräisten toimenpiteiden loppuunsaattamisesta 

 käydään läpi hankkeen veloitus- ja sopimustilanne sekä sovitaan 

 tarvittavista toimenpiteistä 

 kustannusten, aikataulun ja laadun toteutuminen 

 tilaajan ja sidosryhmien sekä konsultin kommentit 

 yhteistyön toteutuminen 

 eri osapuolten (tilaaja, konsultti ja muut) tehtävien hoito 

 suunnittelutyön tuloksen arviointi 

 mahdollisista jatkotoimenpiteistä sopiminen. 

5. Palautekysely konsultilta  

Sisäiseen loppukokoukseen kutsutaan paikalle sisäiseen aloituskokoukseenkin 

koolle kutsutut henkilöt. Kokouksessa käydään läpi ainakin seuraavat asiat: 

 e-lomakepalautteen läpikäynti 

 projektin onnistumisen arviointi. 

5.2.2 Konsultille luovutettava aineisto 

 

Konsultin ohjaus alkaa, kun hankintaprosessi on saatu päätökseen valitulla 

hankintamenettelyllä ja tarjoaja on valittu. Konsultti, joka hoitaa suunnittelutehtävän 

tarvitsee kattavan ohjeistuksen ja mallit käyttöönsä, jotta lopputuloksesta tulee Kuopion 
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kaupungin käytäntöjen mukainen ja joka on kummankin osapuolen hyväksyttävissä ja 

ymmärrettävissä.  

 

Kuopion kaupungilla ei ollut ennestään toimintaohjetta konsultin ohjaukseen ja 

luovutettavan materiaalin sisältöön. Kokosin konsultille luovutettavasta aineistosta 

yhtenäisen luettelon infran suunnitteluttamisen ohjeistukseen. Luettelossa on mainittu polut 

Kuopion kaupungin sisäiseen sähköiseen kansioon, josta lähtöaineistot saa 

tulostettua/välitettyä konsultin tai omaan käyttöön. Kokosin myös aineiston valmiiksi 

kansiorakenteeksi ”Konsultille luovutettava aineisto” sähköisesti, jotta sen jakaminen sujuisi 

mahdollisimman mutkattomasti. Konsultille luovutettavasta aineistosta laatimani osuus on 

Kuopion kaupungin katusuunnitteluohje liitteineen (InfSuunOhj, Liite 9), joka sisältää 

konsultille luovutettavasta lähtöaineistosta kohdat 1-5 ja jota käsittelen erikseen tämän työn 

otsikoissa 6, 7 ja 8.  

 

Konsultille luovutettava aineisto sisältää seuraavat dokumentit: 

 

1. katusuunnitteluohjeet (katusuunnitteluohjeesta kerrottu otsikoissa 6, 7 ja 8) 

(InfSuunOhj, Liite 9) 

2. Kuopion kaupungin ohjearvotaulukko (InfSuunOhj, liitteen 9 Liite 3) 

3. katusuunnitelman tarkastuspöytäkirja (InfSuunOhj, liitteen 9 Liite 4) 

4. mallikuvat (InfSuunOhj, liitteen 9 Liite 1) 

5. työselostuspohja (InfSuunOhj, liitteen 9 Liite 7) 

6. kanta- ja johtokartat 

7. ajantasa-asemakaava 

8. luovutettava mittausaineisto 

9. sähköinen mallikansiopohja ja hankekansion sisällysluettelo 

10. suunnittelun lähtöaineisto 

a. kanta- ja johtokartat 

b. ajantasa-asemakaava 

c. pistepilviaineisto 

d. pohjatutkimustulokset. 

 

Kohdat 8, 9, 10 ja 12 ovat hankekohtaisia tietoja, jotka kerätään luovutettavaan aineistoon 

tapauksen mukaan. Muun materiaalin selitykset ja tiedot laadinnasta on kerrottu edellisissä 

otsikoissa. 
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5.3 Infran suunnitteluttamisen ohjeistuksen liitteet 

 

Hankintaprosessissa tarvitaan useita asiakirjapohjamalleja, joita Kuopion kaupungilla ei 

ollut olemassa. Suunnittelijat laativat asiakirjat jokainen omalla tavallaan ja tämä aiheutti 

sekaannuksia.  

Kunkin hankintaprosessin vaiheen kohdalla on infran suunnitteluttamisen ohjeistuksessa 

polut sähköiseen kansioon, josta asiakirjamallipohjat löytyvät. Mallipohjien avulla asiakirjat 

saadaan nopeasti tehtyä ja hankinta etenemään.  

Seuraavaksi luettelo laatimistani Infran suunnitteluttamisen ohjeistuksen liitteissä olveista 

asiakirjamallipohjista, jonka jälkeen tarkemmin niiden teosta ja käyttökohteista: 

1. projektisuunnitelma (InfSuunOhj, Liite 1) 

2. esityslista (InfSuunOhj, Liite 2a) 

3. kokouksen yhteystietolista ja Kuopion kaupungin yhteystiedot (InfSuunOhj, Liite 2b 

ja 2c) 

4. hankintamatriisit (InfSuunOhj, Liite 3) 

5. tarjouspyyntömallipohja 

 erillisen hankkeen tarjouspyyntö liitteineen (InfSuunOhj, Liite 4) 

o vertailuhintalomake (Tarjouspyynnön liite 1) 

o henkilötietolomake (Tarjouspyynnön liite 2) 

o projektitietolomake (Tarjouspyynnön liite 3) 

6. tarjousten avauspöytäkirja (InfSuunOhj, Liite 5) 

7. puitesopimus- ja hankintasopimusmalli (InfSuunOhj, Liite 7a) 

8. hankintapäätös (InfSuunOhj, Liite 7b). 

 

1. Projektisuunnitelma  

Projektisuunnitelma (InfSuunOhj, Liite 1) on projektivastaavan ja konsultin turvaksi 

suunnitteluttamisprosessissa laadittu osapuolten välinen allekirjoitettu sopimus siitä, mitä 

tehdään, millä resurssein ja missä aikataulussa. Projektisuunnitelmapohjaa ei ollut 

suunnittelijoiden käytössä ja tällainen oli laadittu vain kerran aikaisemmin, joten tarvetta sen 

kehittämiselle oli. Löysin netistä ohjeita projektisuunnitelman laadintaan ja sain käyttööni 

käytetyn projektisuunnitelman, jossa oli puutteita. Kehitin projektisuunnitelmaan 

projektitavoitteiden kuvaukset, riskianalyysitaulukon rakenteen sekä projektin 

toteutussuunnitelmataulukon, jossa tarkastuspisteet projektin aikana.  
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2. Esityslistamalli 

Suunnittelun alkaessa aloituskokoukseen tarvitaan esityslista (InfSuunOhj, Liite 2a), jossa 

kerrotaan kokouksen aika paikka ja paikalle kutsutut henkilöt sekä kokouksen asialista.  

Esityslistat Kuopion kaupungin suunnittelijat olivat laatineet aina tapauskohtaisesti ja 

valmista pohjamallia ei ollut käytössä. Tämä aiheutti turhaa lisätyötä.  

 

3. Yhteystietolista  

Kokouksesta laaditaan yhteystietolista (InfSuunOhj, Liite 2b), jossa käy ilmi kokouksen 

osanottajat yhteystietoineen. Yhteystietolistan laadinnassa on käytetty apuna käytettyä 

yhteystietolistaa, joka on muokattu vastaamaan oikeaa visuaalista ilmettä ja tarkoituksen 

mukaista sisältöä.  

 

4. Hankintamatriisit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tein Kuopion kaupungille hankintojen suunnittelussa avustavat hankintamatriisit 

(InfSuunOhj, Liite 3), jotka tiivistävät edellä mainitut hankintamenettelyt ja niiden kulun 

hankintaprosessin eri vaiheissa. Hankintamatriiseista käy myös ilmi tehtävät ilmoitukset ja 

sopimukset sekä niiden teon ajankohdat. Hankintamatriisit käsittävät neljä 

hankintatilanteessa helposti seurattavaa kokonaisuutta. Ensimmäisessä on hankinnoissa 

käytettävien lakien, ohjeiden ja vastuun määräytyminen hankinnan arvosta riippuen, 

toisessa EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen kulku (KUVA 2), kolmannessa kansalliset 

kynnysarvot ylittävien hankintojen hankintamatriisi ja neljännessä pienhankinnoissa 

KUVA 2. Hankintamatriisi (InfSuunOhj, Liite 3) 
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käytettävien hankintamenettelyjen kulku. Matriiseissa on huomioitu kaikki laissa ja ohjeissa 

mainitut asiat. Ideana on siirtyä laatikoista toiseen nuolia pitkin.  

 

5. Tarjouspyyntömallipohja 

Tarjouspyyntömalli (InfSuunOhj, Liite 4) on laadittu Kuopion kaupungin käytettyjen 

tarjouspyyntöjen pohjalta. Tarjouspyynnön laadinnasta julkisissa hankinnoissa on säädetty 

hankintalaissa 40 §, 41 § ja 42 §. Tarjouspyyntömalli ja ohjeet sen tekemiseen on laadittu 

hankintalain mukaan.  

 

Ponnistuksia aiheutti erityisesti tarjouspyyntömallipohjan ja liitteiden laadinnassa 

laatukriteereiden auki kirjoitus. Millä perusteilla saadaan mitattua tarjoajien laatua? Miten he 

voivat sen todistaa?  Miten pisteytetään? Mitä tekijöitä arvostetaan? Laatutietojen arviointi 

oli Kuopion kaupungilla käytetyssä tarjouspyyntöpohjassa kirjoitettu ainoastaan 

luettelomaisesti, paljonko pisteitä suunnittelutiimi ja työohjelma saavat maksimissaan. 

Tähän kaivattiin kehitystä, koska konsultit eivät pystyneet näiden tietojen perusteella 

määrittämään mitä Kuopion kaupunki todella tarjoajassa arvostaa.  

 

Kehitystä laatukriteereiden osalta tapahtui niin, että päädyimme viemään laatukriteereiden 

arvioinnin suuntaan, missä konsulttitoimistojen tuoreen osaamisen palkkaamista ja 

perehdyttämistä arvostettaisiin poistamalla suunnittelutiimin ja projektipäällikön 

kokemuksen vaatimukset, koska pääsuunnittelija vastaa suunnittelutiimin suunnitelmista ja 

projektipäällikön pätevyyttä ei voi kokemuspohjalta välttämättä kovinkaan hyvin arvioida. 

Näin ei poisteta uusien alalle tulevien suunnittelijoiden käytön mahdollisuutta. 

 

Kehitin myös Kuopion kaupungin tarjouspyyntöä selkeyttämällä yhteystietojen esittämistä, 

vaihtamalla otsikointia, lisäämällä CPV-koodin, hankinnan ennakoidun arvon ja 

tulostusmääräyksien ilmoittamisen sekä kohdan sijaisjärjestelyn vaatimiseksi tarjoajalta. 

Sijaisjärjestely tarkoittaa sitä, että tarjoajalla on oltava järjestely, millä turvataan pätevän 

henkilökunnan saatavuus esim. sairaustilanteissa.  

 

Tarjouspyyntöpohjan kehittämisen myötä hankintaprosessi helpottui, koska nyt on valmiiksi 

laadittu pohjat, joista löytyy varmasti kaikki tarjousten laadinnassa ja laissa ja ohjeissa 

edelletyt asiat. Tarjouspyyntöön sisältyy neljä liitettä (InfSuunOhj, Liite 4). Kuopion 

kaupungilla ei ole ollut käytössään aikaisemmin vastaavia lomakkeita. Lomakkeilla saadaan 

selville tarjoajan soveltuvuus kyseessä kulloinkin olevaan hankkeeseen.  
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Laatimani lomakkeet ovat: 

 

 Vertailuhintalomake  

o selvitetään tarjoajan vaatima tuntihinta, jonka perusteella hinta-arviointi 

tarjoajien välillä voidaan suorittaa. 

 Henkilötietotaulukko  

o tarjottavan henkilöstön koulutus, kokemus ja palkkataso saadaan selville 

henkilötietotaulukolla. 

 Projektitietolomake  

o kertoo yksittäisten konsulttien tiedot projekteista (laajuuden, tilaajan, 

tehtävän ja työpanosprosentin) joissa he ovat olleet mukana.  

 

6. Tarjousten avauspöytäkirjamalli 

Hankintaprosessin tarjousten avaustilaisuudesta täytyy valtiolla ja kunnissa laatia 

allekirjoitettu avauspöytäkirja, josta käy ilmi hankinnan kohde, tilaisuuden aika ja paikka, 

läsnäolijat, tarjouskilpailun tiedot, saapuneet tarjoukset sekä hylätyt tarjoukset. 

Avauspöytäkirjamalli (InfSuunOhj, Liite 5) on laadittu vanhan käytössä olleen pöytäkirjan 

pohjalta. 

 

7. Puitesopimus- ja hankintasopimusmalli 

Puitesopimus laaditaan Kuopion kaupungin ja yhden tai useamman toimittajan välille 

sopimukseksi tietyllä aikavälillä hoidettavista toimeksiannoista, joita kunnallisteknisessä 

suunnittelussa ovat infran suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät. Puitesopimusmalli 

(InfSuunOhj, Liite 7a) on laadittu Kuopion kaupungin kunnallisteknisessä suunnittelussa 

käytetyn konsulttisopimuksen pohjalta. Muutin asettelut, asiakirjapohjan ja asiasisällön 

vastaamaan Kuopion kaupungin omia ja lakisääteisiä vaatimuksia. Puitesopimusmallia 

voidaan käyttää myös hankintasopimusmallina. 

 

8. Hankintapäätösmalli 

Hankintapäätösmalli (InfSuunOhj, Liite 7b) on käytössä hankintaprosessin voittavan 

tarjoajan valitsemisen jälkeen. Hankintapäätöksessä ilmaistaan yritykset, joille 

tarjouspyynnöt on lähetetty, tarjousten vertailuperusteet ja voittava tarjous. Päätös 

lähetetään tiedoksi kaikille tarjouskilpailussa mukana olleille. Hankintapäätöksen 

tekemisestä ja siinä vaadittavista tiedoista säädetään hankintalaissa 73 §. 

Hankintapäätösmallin tein Kuopion kaupungin vanhan pohjan avulla. Asettelut sekä kohdat 

tiedoksi, tiedoksianto ja liitteet ja niiden sisältö on lisäämiäni uudistuksia, jotka 

hankintapäätöksessä kuuluu olla.  
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6 KATUSUUNNITTELUN KESKEISET ASIAT 

 

 

Katusuunnittelu tapahtuu kaavoituksen pohjalta. Kaavoituksessa määrätään kadun 

käyttötarkoitus, sijainti sekä ympäröivä maankäyttö. Katusuunnittelun tehtävä on määritellä 

kadun tekniset yksityiskohdat tien rakentamista varten. 

6.1 Kadun määritelmä 

 

Katu on asemakaava-alueelle rakennettu monikäyttötila liikennettä, liikkumista ja oleilua 

varten (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 5). Katualueeseen kuuluu myös 

maanalaiset, maanpäälliset sekä yläpuoliset johdot, laitteet ja rakenteet. Kadut voivat olla 

liikenneväyliä, aukioita, toreja tai kevyenliikenteenväyliä. Opinnäytetyöni keskittyy 

käsittelemään liikenneväyliä ja kevyenliikenteenväyliä.  

 

Suomessa tiestö koostuu yleisien teiden verkostosta, johon katuverkosto kytkeytyy. 

Paikallisesta katuverkoston suunnittelemisesta, rakentamisesta sekä kunnossa ja 

puhtaanapidosta huolehtii kunnat. Kunnat voivat antaa edellä mainitut toimet myös osittain 

tai kokonaan muiden tehtäviksi. 

 

Katu on ympäristöhaitta. Kadun aiheuttamia ympäristöhaittoja ovat mm. melu, pöly, 

pakokaasu ja pohjavesien vahingoittuminen. Toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa 

katusuunnitteluvaiheessa ympäristöhaittojen vähentämiseen, on muutamia. Pölyhaittoja 

voidaan minimoida katujen ylläpitoa tehostamalla suunnittelemalla kadut ylläpidon 

mahdollisuudet huomioiden. Pakokaasuja voidaan vähentää sujuvan liikenteenohjauksen 

suunnittelulla, kuten mahdollistamalla linja-autoreittien tehokas toiminta ja käyttö sekä 

varmistamalla liikennevalojen toimivuuden sujuvuus. Pakokaasupäästöihin voidaan 

vaikuttaa myös pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksia parantamalla suunnittelemalla 

kevyenliikenteenväylät houkutteleviksi ja sujuviksi kulkureiteiksi. 

6.2 Katujen luokittelu 

 

Kadut voidaan luokitella hallinnollisesti, liikenneteknisesti ja toiminnallisesti. Hallinnolliset 

katuluokat määräytyvät lakien ja asetusten mukaan sen perusteella mikä taho kadun 

omistaa ja on siitä vastuussa. Liikenneteknisessä luokittelussa kadut jaetaan katuluokkiin 

1–6 niiden liikennemäärän ja käyttötarkoituksen mukaan.  
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Kaupungit ja kunnat luokittelevat kadut liikennetekniseen katuluokitukseen pohjautuen vielä 

toiminnallisiin luokkiin, joiden nimitykset usein vaihtelevat kunnittain ja perustuvat kadun 

kokoon, liikennemäärään, käyttötarkoitukseen ja sijaintiin. Seuraavassa yksi vaihtoehto 

katujen toiminnallisesta luokittelusta: 

 

 pääkatu (katuluokka 2-3) 

o liittävät kaupunginosat toisiinsa 

o nopeusrajoitus 50 - 70 km/h  

 kokoojakatu (katuluokka 3-4) 

o liittävät tonttikadut pääkatuun 

o nopeusrajoitus 40 – 50 km/h 

 tonttikatu (katuluokka 4-5) 

o kytkevät tontit paikallisverkkoon 

o nopeusrajoitus 30 – 40 km/h 

 teollisuuskatu (katuluokka 4) 

o teollisuusalueelle johtava katu 

o nopeusrajoitus 40 – 50 km/h 

 pihakatu (katuluokka 5) 

o piha-alueelle vievät kadut 

 kevyenliikenteenväylä (katuluokka 6). 

 

Muita kadun toiminnallisia nimityksiä on esim. kävelykatu, raitti, hidaskatu, alueellinen ja 

paikallinen kokoojakatu. 

6.3 Katualueen mitoitus 

 
KUVA 3. Esimerkki katualueen poikkileikkauksesta kuva: Anu Paakkari 

 

Keskikaista 
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Katualue (KUVA 3) käsittää katualueen poikkileikkauksen tyypistä riippuvat osat. 

Katualueeseen voi laajimmillaan kuulua seuraavat kaistatyypit: 

 

 ajorata 

o koostuu: 

 reunavaroista 

 mitoitusajoneuvon mitasta 

 kohtaamisvararasta 

 kevyenliikenteenväylä (KLV) 

o voi olla kolmenlaisia: 

 jalkakäytävä ja pyöräkaista erotettu 

 jalkakäytävä ja pyöräkaista yhdistetty 

 jalkakäytävä (pyöräily ajoradalla) 

 keskikaista ja erotuskaista 

o erottavat toisistaan 

 eri liikennemuodot 

 samansuuntaiset liikennevirrat 

 reuna-alue 

o katualueen uloin alue, joka voi sisältää: 

 katuluiskan (penger, leikkaus) 

 avo-ojan 

 lumitilan 

 näkemäalueen 

 esteettömän alueen 

 kalusteita 

 meluesteet 

 viheralueen. 

6.3.1 Ajoradat 

 

Katujen ajoratojen mitoituksessa on otettava huomioon katuluokka, liikennerakenne ja – 

määrä sekä nopeusrajoitus. Ajoradan poikkileikkauksen leveys koostuu 

mitoitusajoneuvojen leveydestä (TAULUKKO 4), reunavarasta ja kohtaamisvarasta.  

 

Kohtaamisvara on kahden kohtaavan ajoneuvon väliin jäävä tila ja reunavara ajoradan 

reunan ja ajoneuvon välinen etäisyys. Reunavarat ovat moottoriajoneuvoilla 0,1 m – 0,5 m 

riippuen ajoneuvojen kohtaamistavasta ja ajonopeudesta. Kohtaamisvarat liikkuvat 0,3 m – 

1,2 m:n välillä riippuen mitoitusajoneuvosta, ajonopeudesta ja kohtaamistavasta (Suomen 
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kuntatekniikan yhdistys 2003, 47). Ajoratojen poikkileikkauksissa tulee ottaa myös 

huomioon, että talvisin reunatuen viereen painautuu noin 10 cm leveä kerros lunta, joka 

kaventaa ajorataa. 

 
TAULUKKO 4. Suunnittelussa käytettävien mitoitusajoneuvojen  

suuntaa antavat mitat (Tasoliittymät 2001, 16) 

 

 

 

 

 

 

 

Useimmissa tapauksissa katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien poikkileikkauksen 

mitat voidaan valita suoraan tyyppipoikkileikkaustaulukoista (TAULUKKO 5) ja (TAULUKKO 6) 

sekä piirustuksista. Mitoituksessa on myös huomioitava rakenteiden ja kalusteiden sekä 

kadun toiminnan ja maisemoinnin tarvitsemien alueiden tilantarve. 

 

 

 
Katuluokka Käyttötilanne Mitoittava 

liikennetilanne 

Mitoitusnopeus/ 

kohtaamistapa 

Ajoradan 

ohjeleveys 

Pääkatu 60 km/h, 1 ajorata ka/ka, la/la 60 / A 7,5 

60 km/h, 2 ajorataa ka/ka, la/la 60 / A 7,0 

50 km/h ka/ka, la/la 50 / A 7,0 

Kokoojakatu asuinalue, la-liikennettä ka/ka, la/la 40 / A tai 40 / B 6,5 

asuinalue, la-liikennettä ka/ka, la/la 30 / B 6,0 

kerrostaloalue, ei la-liikennettä ka/ka 40 / B 6,0 

kerrostaloalue, ei la-liikennettä ha/ka 30 / B 5,5 

pientaloalue, ei la-liikennettä ha/ka 40 / B 5,5 

pientaloalue, ei la-liikennettä ha/ka 30 / B 5,0 

Tonttikatu liikealue, paljon ka-liikennettä ka/ka 30 / B 6,0 

kerrostaloalue ha/ka 40 / B 5,5 

kerrostaloalue ha/ka 30 / B 5,0 

pientaloalue ha/ka 30 / B 5,0 

pientaloalue ha/ha 30 / B 4,5 

pientaloalue, 10-20 asuntoa ha/ha 20 / C 4,0 

pientaloalue, 5-10 asuntoa ha/pp 20 / C 3,5 

pientaloalue 1-5 asuntoa ha/jk 20 / C 3,0 

Teollisuuskatu teollisuusalue, kokoojakatu kp/kp 50 / A 8,0 

teollisuusalue, tonttikatu kp/kp 40 / A 7,5 

pienteollisuusalue, kokoojakatu ka/ka 50 / A 7,0 

pientaloalue, tonttikatu ka/ka 40 / A 6,5 

 

Mitoitusajoneuvo 
Pituus 

(m) 

Leveys 

(m) 

Korkeus 

(m) 

Henkilöauto (Ha) 5.00 1.80 1.35 

Kuorma-auto (Ka) 8.00 2.60 4.20 

Perävaunullinen kuorma-auto (Kap) 22.00 2.60 4.20 

Linja-auto (La) 13.00 2.60 4.20 

Telilinja-auto (Lat) 14.50 2.60 4.20 

Moduulirekka (Kam) 25.25 2.60 4.20 

TAULUKKO 5. Ajoradan ohjeelliset poikkileikkaukset. Huomioitu mitoitusajoneuvojen leveys, 

kohtaamisvarat ja reunavarat (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 53) 
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Kadun tilantarpeen mitoitukseen tarvittava mitoittava liikennetilanne määritetään tietyllä 

standardilla, jonka määräävät ajonopeus ja kohtaamistapa esim. 60/A 40/B 30/C. 

Moottoriajoneuvojen mitoittavat kohtaamistavat määräytyvät seuraavien määritelmien 

mukaan: 

 

A Kohtaavat ajoneuvot eivät hiljennä nopeutta kohtaamistilanteessa. 

B Ajoneuvot hiljentävät nopeutta hieman kohtaamistilanteessa. 

C Ajoneuvot kohtaavat niin, että toinen niistä on pysähtynyt. 

D Ajoneuvot kohtaavat niin, että toinen niistä poikkeaa ajoradan ulkopuolella. 

(Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 46.) 

6.3.2 Kevyenliikenteenväylät 

  

Kevyttä liikennettä ovat jalankulkijat, pyöräilijät sekä pyörätuolilla liikkujat. 

Kevyenliikenteenväylät voidaan toteuttaa jalkakäytävänä, jalkakäytävän ja pyöräkaistan 

yhdistelmänä tai jalankulun ja pyöräilyn kaistat erillisinä väylinä riippuen liikennemäärästä ja 

katuluokasta. 

 

Kevytliikenne lisääntyy kovaa vauhtia vuosi vuodelta, johtuen ihmisten tietämyksen ja 

huolen lisääntymisestä ilmastonmuutosta ja yhteiskunnan hyvinvointia kohtaan. 

Kevyenliikenteen suunnittelulla on suuri vaikutus tienkäyttäjien valitessa kulkumuotoa 

liikenteessä. Kevyenliikenteenväylien toimivuus, viihtyisyys, turvallisuus ja helppous ovat 

tärkeimmät huomioon otettavat seikat väyliä suunniteltaessa. 

 

Jalkakäytävän poikkileikkauksen leveys koostuu kevyenliikenteen mitoitusleveyksistä ja 

sivuetäisyyksistä. Mitoitusleveys jalankulkijalla on 0,6 m, pyöräilijällä 0,6 m ja pyörätuolilla 

0,9 m. Sivuetäisyydet määräytyvät kohtaamistavan ja liikennetilanteen mukaan ja ovat 

välillä 0,1 m – 0,7 m. Kevyenliikenteen kohtaamistavat jaetaan A ja B -tyyppeihin. A 

tarkoittaa normaalitilannetta ja B ahdasta katutilaa. (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 

47; 48.) Jalkakäytävien ja pyöräteiden mitoituksessa käytetään alla mainittuja yleisiä 

määräämiä ohjearvoja ja käytäntöjä, jotka ovat lakeja ja säädöksiä noudattaen katsottu 

sujuvan liikenteen takaaviksi. 

 

Jalkakäytävä: 

 Jalkakäytävän normaali leveys 2,5 m (poikkeustapauksessa 2,0 m).  

 Jalkakäytävä on normaalitapauksessa tarpeen kun kadun varren 

rakennusoikeus on  5 000 m2. (Wahlsten 2001, 21.) 
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Pyöräkaista: 

 Pyöräkaista soveltuu kaduille, joiden nopeusrajoitus on 30–50 km/h ja 

pyöräily pitkämatkaista tai jalankulkijoita on runsaasti. 

 Pyöräkaistan ja mahdollisen pysäköinnin väliin on jätettävä 0,75 m leveä 

erotuskaista. 

 Pyöräkaistan normaali leveys 1,75 m (poikkeustapauksessa 1,5 m). 

(Wahlsten 2001, 21.) 

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie: 

 Pää- ja paikallisraitin perusmuodon leveys on 3,5 m (Wahlsten 2001, 22). 

Eroteltu jalankulku- ja pyörätie: 

 Pääraitilla pyritään erotteluun, jos raitilla on runsaasti jalankulkijoita. Myös 

paikallisraitilla erottelu on perusteltu, jos alueella on runsaasti 

jalankulkijoita, liikkeitä, asiointia tai liikuntaesteisiä. 

 Erotellun raitin perusmuodon leveys on 4,0 m (pääpyöräteillä 4,5 m). 

(Wahlsten 2001, 22.) 

 

 

 
Väylätyyppi Käyttötilanne Kohtaamis-

tapa 

Kiinni 

ajoradassa 

Ohjeellinen 

leveys 

Erotettu jk- ja pp-tie suuret jk- ja pp-määrät B ei 5,50 

enemmän pp kuin jk, normaalileveys A ja B ei 5,00 

minimileveys A ei 4,50 

Yhdistetty jk- ja pp-

tie 

suuret kev. liik. määrät A ei 4,00 

suuret kev. liik. määrät, tilansäästö B ei 3,50 

normaalileveys A ei 3,00 

ahtaiden paikkojen minimi B ei 2,50 

suuret jalankulkijamäärät A kyllä 4,00 

normaalileveys A kyllä 3,50 

suositeltava minimi B kyllä 3,00 

Jalkakäytävä suuret jalankulkijamäärät A kyllä 3,00 

normaalileveys B kyllä 2,50 

suositeltava minimi B kyllä 2,25 

ahtaat paikat A kyllä 2,00 

erittäin ahtaat paikat, ehdoton minimi B kyllä 1,50 

 

 

 

 

TAULUKKO 6. Kevyenliikenteenväylien ohjeelliset poikkileikkaukset  

(Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 53) 
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6.3.3 Liikennemuotojen erottelu 

 

Moottoriajoneuvo- ja kevyen liikenteen erottelulla parannetaan liikenteen sujuvuutta,  

turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja mukavuutta. Jos erottelu ei ole mahdollista (esim. 

pihakadut sekä perinteikkäät ja omaleimaiset arvotaajamat) turvallisuuden tunteeseen 

voidaan vaikuttaa rajoittamalla moottoriajoneuvojen nopeuksia ja määrää. 

 

Erottelukäytännön tulee olla johdonmukainen ja yhtenäinen. Erottelua ei tule heikentää 

lyhyillä matkoilla, vaikka jokin tien tai kadun ominaisuus tai sen nopeusrajoitus muuttuisikin. 

Lyhyissä kapeikoissa erottelua ei katkaista vaan tingitään ajoradan ja jalankulku- ja 

pyörätien mitoituksesta. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa (TAULUKKO 7) on esitetty 

ohjeelliset erotteluratkaisut eri katutyypeillä. 

 

 
 Erotuskaista Reunatuki Samassa tasossa  

oleva 

erottelumateriaali 

Ei erottelua, 

liikennemuotojen 

yhdistäminen 
Pääkatu kyllä kyllä ei ei 

Kokoojakatu jos tilaa kyllä ei ei 

Tonttikatu ei kyllä jos vähän liikennettä jos vähän liikennettä 

Teollisuuskatu jos tilaa kyllä ei ei 

 

6.3.4 Esteetön alue ja lumitila 

 

Esteetön alue on ajoradan vieressä oleva kaistale, joka otetaan huomioon reuna-alueiden, 

erotuskaistojen ja keskikaistan mitoituksessa. Esteettömälle alueelle ei saa sijoittaa 

näkemän rajoittavia esteitä. Esteettömälle alueelle varataan tilaa seuraavasti:  

 kevyenliikenteen väylät 0,25 m 

 tonttikadut 0,50 m 

 kokoojakadut 0,50 m 

 teollisuuskadut 0,50 m 

 pääkadut 0,75 m. (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 50.) 

 

Reunatukeen rajoittuvalla kevyenliikenteen väylällä esteetön alue voi olla pienempikin kuin 

0,25 metriä. Esteettömän alueen suuruus on tarkistettava erikseen pyyhkäisyalueen 

perusteella linja-autopysäkkien ja liittymien kohdalla. Kalusteet sijoitetaan esteettömän 

alueen ulkopuolelle. (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 50.) 

 

TAULUKKO 7. Liikennemuotojen erottelu (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 47) 
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Lumitila tarkoittaa tilaa joka on jätettävä tien reunaan, jotta kaikkina talvina teiltä aurattu 

lumi mahtuu tien reuna-alueelle, eikä aiheuta suurta haittaa tiellä liikkujille. Lumitila otetaan 

huomioon erotuskaistojen ja reuna-alueiden mitoituksessa. Lumitilan mitoitus on 

paikkakuntakohtaista. Lumitilaa varataan Katu 2002 kirjan mukaan 1,0 m jokaista 3,5 – 4,0 

m:n levyistä aurattavaa aluetta kohti (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 51). Kuopion 

kaupungin katusuunnittelussa lumitilaa varataan 2,5 m jokaista saman levyistä aluetta kohti. 

Tästä voidaan tinkiä ahtailla keskusta-alueilla tarvittaessa. 

6.3.5 Viheralueet 

 

Viheralueet ovat tärkeä osa katurakennetta. Viheralueilla ja kasvillisuudella hoidetaan 

kadun sopeuttaminen ympäristöön ja niiden avulla katutilasta saadaan esteettisesti 

miellyttävä. Nurmialueen vähimmäisleveys on 2 m ja nurmikaistan kiilamaiset päät 

kivetetään kunnossapidon helpottamiseksi. Pensaskaistan vähimmäisleveys on 3 m 

käytettäessä maanpeitekasveja. Näkemäalueille ei tule sijoittaa yli 0,5 m korkeita istutuksia. 

Suurten pensaiden etäisyyden ajoradasta on oltava vähintään 3 m. (Suomen kuntatekniikan 

yhdistys 2003, 51.) 

 

Istutuskaistat, joille istutetaan puustoa, tulee olla vähintään 3 m leveitä. Katupuiden 

suojaukseen kivetyillä ja asfaltoiduilla alueilla käytetään aina maaritilää tukikehikoineen ja 

rungonsuojineen.  Jos puun rungon etäisyys on alle kaksi metriä ajoradan tai 

kevyenliikenteenväylän reunasta käytetään rungonsuojia. Puiden kasvualustan paksuus on 

puulajista riippuen 600 – 1000 mm. (InfraRYL 2006, 528.) 

 

Kantavaa kasvurakennetta käytetään kivetyillä ja asfaltoiduilla alueilla ja niiden tilavuuden 

tulee olla vähintään 20 m3/puu (leveys 3 m ja korkeus 1 m). Kantavalla kasvualustalla 

tarkoitetaan rakennetta, joka toimii kadun rakenteena ja mahdollistaa samalla puiden 

juurille riittävän kasvutilan, joten sen tulee olla viherkaistoille ja kevyenliikenteenväylälle 

sijoittuva yhtenäinen rakenne. Kantava kasvualusta muodostuu kiviaineksesta ja 

hienommasta maa-aineksesta. Asfaltoiduilla alueilla kantavan kasvualustan yläpinta 

tasataan 0…32 raekoon murskeella ja betonikiveystä käytettäessä 

asennushiekkakerroksen paksuuden tulee olla 50 mm. Pinnoitetta puiden kasvualustaan ja 

sen läheisyyteen valittaessa on huomioitava juuriston hapensaanti, koska mitä tiiviimpi 

kadun pinta on, sitä heikompi on juuriston happipitoisuus. Tämän vuoksi asfalttia tai 

betonikiveystä käytettäessä täytyy kasvualustaan asentaa ilmastusputket (kaksikerroksinen 

salaojaputki). (InfraRYL 2006, 527; 528.) 
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Katualueen läheisyydessä korkealla penkereellä käytetään 1:1,5…1:3 luiskaa. Luiskan 

kaltevuuden tulee olla siltissä, hiekassa ja moreenissa loivempi, kuin kyseessä olevan 

maalajin kitkakulma. Koheesiomaassa luiskan vakavuus riippuu kokonaiskorkeudesta. 

Luiskan verhous tehdään pääosin eroosiosuojausta varten. Verhouksen alla käytetään 

suodatinkangasta. Luiskan kaltevuuden ollessa <1:3, luiskat tulee olla nurmipäällysteisiä. 

Luiskien ollessa ≤1:1,5, luiskat kivetetään. (Tien perustamistavan valinta, 27; InfraRYL 

2006, 74.) 

 

Viheralueilla on myös omat määritellyt etäisyydet ajoradasta/kevyenliikenteenväylästä, jotka 

on esitetty seuraavaksi (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 51): 

 pensaat, korkeus alle 1 m   >1,5 m 

 pensaat, korkeus 1–1,5 m   >2 m 

 pensaat, korkeus 1,5–2,5 m   >2 – 2,5 m 

 pensaat, joiden korkeus yli 2,5 m  >2,5 m 

 puu    >1,5 m. 

 

Puiden vähimmäisetäisyydet kunnallistekniikan laitteisiin nähden on oltava seuraavat 

(InfraRYL 2006, 521): 

 vesijohdot ja viemärit   >2,5 m 

 salaojat    >2,5 m 

 kaukolämpöputket  >2,5 m 

 sähkö- ja puhelinkaapelit  >2,5 m 

 liikennealueen päällyste   >1,5 m 

 maakaasuputket on tarkistettava aina kohteittain Fortum Oy:n määräysten 

mukaisesti. 

6.4 Liittymien mitoitus ja näkemäalueet 

 

Katualueilla käytetään yleensä tasoliittymiä. Tasoliittymässä liikenne voi siirtyä väylältä 

toiselle samassa tasossa. Tieliikennelaissa risteys on sama kuin tasoliittymä. Tasoliittymät 

jaotellaan seuraaviin perustyyppeihin (suluissa on yleisesti käytetty lyhenne 

liittymänimestä): 

 avoin liittymä (LA) 

o tulo- ja poistumisteitä pääväylälle ei ole erotettu liikennesaarekkein tai 

tiemerkinnöin rajatuin aluein 
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 tulppaliittymä (LT) 

o tulo- ja poistumistiet pääväylälle on eroteltu liikennesaarekkein tai 

tiemerkinnöin rajatuin aluein 

 kanavoituliittymä (PM tiemerkinnöin kanavoitu, PK liikennesaarekkein kanavoitu, 

PV väistötilalla kanavoitu pääväylä)  

o tulo- ja poistumistiet sekä pääväylän liikennesuunnat on eroteltu toisistaan 

liikennesaarekkein tai tiemerkinnöillä rajatuilla alueilla ja pääväylällä on 

vasempaan kääntyville varattu ryhmittymiskaista 

 porrastettu liittymä (LP) 

o kaksi lähekkäin olevaa kolmihaaraista liittymää nelihaaraliittymän sijasta 

 kiertoliittymä eli liikenneympyrä (LK) 

o liikenne kiertää liittymän keskellä olevaa saareketta vastapäivään yhdellä tai 

useammalla kaistalla 

 valo-ohjauksinen liittymä (LV) 

o liikenteenohjaus hoidettu liikennevaloilla. (Tasoliittymät 2001, 10; 11; kuva 

1.1.) 

 

Liittymäratkaisua mietittäessä ja mitoittaessa liittymää, tarvitaan taustatiedoiksi 

liikennevirroista nykyinen ja ennustettu tilanne, jotta liittymä palvelisi toimivana pitkään 

tulevaisuuteen. Liittymätyypin valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm: 

 kadun suuntaisen liikenteen nopeustaso ja katuluokka 
 liittyvän liikenteen katuluokka ja nopeustaso 
 liikennemäärät pää- ja sivusuunnassa 
 bussiliikenne 
 muu raskasliikenne 
 kevyt liikenne 
 väistämisvelvollisuudet. 

 
Liikennöinti tarkastetaan mitoittavan ajoneuvon ajourilla. Tonttikadut tarkistetaan kuorma-

auton ajouralla. Alueet, joissa on koulu, palvelutalo tai kerrostaloja, liittymät suunnitellaan 

pelastusajoneuvon kääntösäteen mukaan, jossa sisäkurvi on 6,5 m ja ulkokurvi 13 m. 

6.4.1 Kääntösäteet risteysalueilla 

 

Liittymien mitoittaminen tapahtuu eri ajotapoja vastaavien kääntösäteiden avulla 

(TAULUKKO 8), jonka lisäksi varataan tien eri osiin nähden tarvittavat erilaiset 

ajotottumukset ja ajovirheet huomioon ottavat liikkumisvarat (TAULUKKO 9). 
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Mitoitusajoneuvojen kääntösäteiden mitoituksessa tarvittavat mitoitusajoneuvojen 

tilantarpeet kuvataan ajotavoilla A–D.  

 

A – B Mitoittava ajoneuvo pysyy omalla ajokaistalla tai sille varatulla alueella ennen 

ja jälkeen liittymän.  

 

C Mitoittava ajoneuvo pysyy omalla kaistallaan tai sille varatulla alueella ennen 

liittymää. Liittymän jälkeen ajoneuvo käyttää samansuuntaisia ajokaistoja tai 

oikeata piennarta. Oikealle kääntyvä ajoneuvo voi käyttää myös 

vastakkaiselle suunnalle tarkoitettuja ajokaistoja. Ajouran kääntösäde on 

ajotavan B mukainen. 

 

D Mitoittava ajoneuvo käyttää samansuuntaisia kaistoja, pientareita ja 

vastakkaiselle suunnalle tarkoitettuja ajokaistoja ennen ja jälkeen liittymän. 

Ajouran kääntösäde on ajotavan B mukainen. (Tasoliittymät 2001, 14.) 

 

Ajotavalla A käytettävät liikkumisvarat ovat alla olevassa taulukossa (TAULUKKO 9). 

Ajotavalla B taulukon arvoista voidaan harkinnan mukaan tinkiä. Ajotavoilla C–D 

liikkumisvaroilla on merkitystä lähinnä reunatukien, kaiteiden ja muiden kiinteiden esteiden 

kohdalla. Tällöin liikkumisvarat määritetään tapauskohtaisesti taulukon arvoja soveltaen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 8. Ajourien kääntösäteet 

(Tasoliittymät 2001, 14) 

 

TAULUKKO 9. Ajourien liikkumisvarat,

(Tasoliittymät 2001, 15) 
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6.4.2 Näkemäalueet  

 

Näkemäalueet tarkoittavat ajoneuvon turvalliseen pysähtymiseen tarvittavaan näkemää 

risteyksissä ja tien kaarrekohdissa. Näkemäalueet on otettava huomioon liittymiä 

suunnitellessa ja niiden on oltava vähintään näkemien vähimmäispituuksien suuruisia 

(TAULUKKO 10).   

 

Pysähtymisnäkemällä tarkoitetaan etäisyyttä, jolta kuljettajan on havaittava tiellä 

mahdollisesti oleva este voidakseen pysäyttää ajoneuvonsa ajoissa. Kohtaamisnäkemällä 

tarkoitetaan etäisyyttä kahden vastakkaisiin suuntiin kulkevan ajoneuvon kuljettajien välillä 

havaitakseen toisensa voidakseen pysähtyä ennen yhteentörmäystä. Ohitustilanteessa 

tarvittavaa näkemän pituutta kutsutaan ohitusnäkemäksi. Liittymissä tarvittavaa näkyvyyttä 

etuajo-oikeutetun tien suuntaan kutsutaan liittymisnäkemäksi. (Liikenne ja 

viestintäministeriön asetus näkemäalueista 2011.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Katualueen lisärakenteet 

6.5.1 Liikenteenjakajat 

 
Liikenteenjakajana toimivan jalankulkuliikenteelle tarkoitetun suojatiesarakkeen leveyden 

on oltava vähintään 2,0 m ja pyörätieksi tarkoitetun 2,5 m. Keskisaarekkeeseen tehdään 

kunnossapitosyistä 5 cm:n sivusiirto eli saarekkeet rakennetaan tiensuuntaisesti porrastaen 

siten, että jälkimmäinen saareke on 5 cm etummaista saareketta loitonpana tien reunasta. 

(Hidasteiden käyttö ja mitoitus, 23.) 

TAULUKKO 10. Näkemien vähimmäispituudet normaaliolosuhteissa 

(Liikenne ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista 2011) 
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6.5.2 Reunakivet 

 
Käytettäviä reunakivi materiaaleja ovat graniitti ja betoni. Graniittisia reunakiviä käytetään 

pääasiallisesti keskustassa, pää- ja kokoojakaduilla sekä peruskorjausalueilla, joissa on 

käytetty graniittista reunakiveä aiemmin. Betonista liimattavaa reunakiveä käytetään 

pääosin keskustan ulkopuolisilla tonttikaduilla. 

Reunakivi asennetaan siten, että kiven korkeus päällysteen pinnasta on 120 mm. Mikäli 

varaudutaan lisäpäällystekerroksiin, korkeus on 160 mm. Taajama alueella huomioidaan 

esteettömyys asentamalla reunakivi suojatien kohdalla siten, että kiven etureunan korkeus 

ajoradan pinnasta on korkeintaan 10 mm ja kivi kallistetaan korkeintaan 8 astetta. Muilla 

alueilla käytetään asfalttiluiskaa suojateiden kohdilla ja kevyen liikenteen väylien liittymissä. 

Tonttiliittymien kohdilla reunakivi kallistetaan ja upotetaan siten, että etureunan korkeus on 

30 mm ja takareunan korkeus max. 80 mm. Tonttiliittymän päihin asennetaan 0,50 m 

viisteet, joilla korkeusero tasataan. (InfraRYL 2006, 476.) 

 

Betoninen reunakivi on 80 mm korkea ns. yliajokivi, jonka etureunan korkeus on 30 mm. 

Tonttiliittymiin ei siten tarvitse tehdä erikseen madallusta. Liimattavan reunakiven tilalla 

voidaan myös käyttää liukuvalettua reunakiveä. Betonista upotettavaa reunakiveä 

käytetään erottamaan kevyen liikenteen väylä tai jalkakäytävä ajoradasta. Kiven korkeus 

voi olla 120 mm, mikäli kadulla ei ole tonttiliittymiä. 

6.5.3 Hidasteiden käyttö katualueella 

 

Liikenteen rauhoittamisella hidasteita apuna käyttäen tähdätään liikenneturvallisuuden 

parantamiseen, asuin- ja asiointiympäristöjen viihtyvyyden lisäämiseen sekä erityisesti 

jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen. Ensisijaisesti uusilla alueilla katuverkon rakentamisen 

yhteydessä pyritään katutilaa jäsentämällä ja oikein mitoittamalla takaamaan turvallinen 

ympäristö ilman erillisiä hidasteita, koska hidasteiden rakentaminen ja kunnossapito 

lisäävät kustannuksia ja hidasteet myös vaikeuttavat ajoneuvojen kulkua. Hidasteiden 

sijasta pienipiirteisen geometrian (lyhyet suorat ja pienet kaarresäteet), 

tarkoituksenmukaisen poikkileikkauksen ja katutilan rajaamisella istutuksin tai rakennuksin 

osoitetaan kuljettajalle oikea ajonopeus. Hidastetöyssyn tai korotetun suojatien vaatima 

ylläpidon lisäkustannus on 370–1 950 €/hidaste. (Tuominen 2003, 21.) 

 

Hidasteita käytetään liityntä- ja kokoojakaduilla, jos kadun linjaus ei muutoin rajoita 

riittävästi nopeuksia. Hidasteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia keinoja, joiden avulla 

voidaan alentaa ajonopeutta. Hidasteet voidaan jakaa korotuksiin, kavennuksiin ja 

sivusiirtymiin. Korotuksia voidaan yhdistää kavennuksiin ja sivusiirtymiin.  
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Hidasteita voidaan käyttää liikenneturvallisuuden parantamiseen esimerkiksi 

seuraavanlaisissa tilanteissa. 

 Kadut, joilla on tarpeetonta läpikulkuliikennettä. 

Tavoitteena ohjata tarpeeton liikenne muille reiteille vähentämällä reitin 

houkuttelevuutta hidasteilla. Samalla on arvioitava minne liikenne siirtyy. 

 Väylät, joilla ympäristö tai geometria ei tue nopeusrajoitusta. 

Käytetään hidastamaan liiallista ajonopeutta pitkillä suorilla katuosuuksilla. 

 Vilkkaat kevyen liikenteen ylityskohdat. 

Turvaamaan kevyen liikenteen kulkua mm. koulujen, päiväkotien, palvelutalojen, 

urheilukenttien ja puistojen sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten ympäristöissä. 

 

Hidasteita ei tulisi käyttää:  

 päättyvillä lyhyillä tonttikaduilla 

 väylillä, joilla nopeusrajoitus on yli 60 km/h 

 pehmeiköillä, joilla tärinä aiheuttaa ongelmia 

 uusilla alueilla. 

 

Jos hidasteiden käyttöön päädytään, niin hidasteita tulee sijoittaa riittävän tiheästi, jotta 

tavoiteltava ajonopeus pysyy tasaisena. Liikenteen rauhoittaminen - ohjeita ja esimerkkejä 

– julkaisun mukaan nopeustason 40 km/h säilyttäminen katuosuudella vaatisi hidasteita 

sijoitettavan korkeintaan 150 metrin välein ja nopeustason 30 km/h säilyttämiseksi etäisyys 

tulisi olla 70–100 metriä (Hidasteiden käytön mitoitus, 24). Etäisyyksissä ei kannata 

kuitenkaan olla liian täsmällinen, koska sijoittelun luontevuus ovat tärkeämpää. 

6.6 Pysäköinti ja kääntöpaikat 

 
Aikarajoitteinen pysäköinti voidaan sallia yli 5,0 metrin levyisillä tonttikaduilla ja joskus 

kokoojakaduilla tai liikekeskustojen kaduilla erillisissä pysäköintisyvennyksissä tai erillisillä 

pysäköintialueilla (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 51). Pyöräkaistan ja mahdollisen 

pysäköinnin väliin on jätettävä  0,75 m leveä erotuskaista. Ajoradan suuntaisen 

pysäköintiruudun minimi leveys on 2 m ja pituus 6 m. Pysäköintialueella yhden auton 

paikan koko on 2,5 m x 5 m, reunimmaisen paikan leveytenä käytetään 2,75 m. (Wahlsten 

2001.) 

 

Kääntöpaikkoja suunnitellaan yleensä tonttikatujen päihin, missä muutoin ei ajoneuvolla 

kääntyminen onnistuisi. Kääntöpaikan minimisäteenä käytetään henkilöautolle mitoittaessa 
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KUVA 4. Yleisimmin käytetty linja-autopysäkkityyppi (50 km/h), (A) suoralla ja (B) vinolla 

odotustilalla (kuva: Anu Paakkari) 

kuutta metriä. Muissa ratkaisuissa kääntöpaikan minimi ulkosäde linja-autolle 14 m, 

kuorma-autolle 9 m ja lakaisukoneelle 8 m. 

6.7 Linja-autopysäkit ja niiden varusteet 

 

Linja-autopysäkit suunnitellaan teille, joilla on säännöllistä julkista linja-autoliikennettä. 

Pysäkit jaetaan rakenteensa perusteella seuraaviin ryhmiin: 

 

 pysäkkilevennykset (KUVA 4) 

 erilliset pysäkit 

o pysäkki erotettu tiestä saarekkeella 

 ajoratapysäkit 

o ajoradalle sijoitettu pysäkki, ilman erillistä syvennystä 

 ajoratapysäkki, pysäköityjen ajoneuvojen välissä 

 ajoratapysäkki, pysäkkiniemeke 

o pysäkki ajoradalla 

o korotettu alue linja-autoon nouseville 

 hidastinpysäkki 

o korotetut saarekkeet molemmilla puolilla pysähtyvää linja-autoa 

o tarkoituksena rauhoittaa muuta liikennettä 

 erikoispysäkit (esim. kääntöpaikalla varustettu). (Linja-autopysäkit, 10; 11.) 

 

 

 

 

 

 

 

Keskityn tässä yhteydessä yleisimmin käytetyn pysäkkityypin eli pysäkkilevennyksen 

suunnitteluun katualueelle. Pääkaduilla pysäkkien syvennyksen leveys on pääsääntöisesti 

3,0 m. Pysäkki ja ajorata erotetaan valkoisella huomioraidalla (esim. valkoinen betonikivi). 
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Nopeusrajoituksen ollessa >70 km/h, leveys tulee olla 3,5 m. Katoksellisen odotustilan 

leveys >2,6 m ja kapeaa katosta käytettäessä 2,1 m. Katosta ei tarvita ja odotustilan leveys 

voi olla 2,0 m jos pysäkillä on vähän nousijoita. Levennyksessä käytettävät pyöristyssäteet 

ovat R1=80 m, R2=40 m. Pysäköintikatoksen vähimmäissyvyys on 1 m, vähimmäisleveys 2 

m ja vähimmäiskorkeus 2,15 m. (Linja-autopysäkit, 27; 37.) 

 

Katoksellisen pysäkin varustukseen 

kuuluvat: 

1. odotuskatos  

2. penkki  

3. nimikyltti  

4. pysäkin numero   

5. matkustajainformaatioteline. 

 

Tapauskohtaisesti valittavia varusteita 

ovat:  

6. roskasäiliö 

7. pyöräpysäköinti  

8. valaistus  

9. nojailutanko   

10. ulkopenkki 

11. tieliikennelain mukaisesti pysäkillä on oltava aina pysäkin liikennemerkki. (Linja-

autopysäkkien varusteet, 9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 5. Linja-autopysäkin varustelu 
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6.8 Kadun kalusteet 

6.8.1 Valaistus 

 

Kadun valaistuksen tarkoituksena on parantaa viihtyisyyttä, turvallisuutta ja liikenteen 

palvelutasoa. Katuvalaistus on osa ulkovalaistusjärjestelmää, johon saattaa sisältyä myös 

huomattavia kaupunkikuvallisia tavoitteita, esimerkiksi julkisivuvalaistuksen osalta.  

 

Katupoikkileikkauksessa valaisinpylväille varattava etäisyys ajoradan tai kevyenliikenteen 

väylän reunasta on seuraava (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 52): 

 pääkadut   1,5 m 

 kokoojakadut   1,00 m 

 tonttikadut   0,75 m 

 jalkakäytävät   0,25 m 

 pyörätiet   0,50 m. 

6.8.2 Portaat, käsijohteet ja kaiteet 

 

Portaiden nousun on oltava 120 mm ja enintään 160 mm. Portaiden nousu voi olla 130 mm, 

jos niiden yhteydessä on luiska. Kattamattomissa tiloissa portaan etenemän tulisi olla 400 

mm ja katetuissa tiloissa 300–400 mm. Uuden rakennettavan portaikon 

vähimmäisleveysmitta on 2,5 m. Jos portaikko sijaitsee kokoontumistilan poistumistiellä 

jossa on suuria käyttäjämääriä, tulee ottaa huomioon E1 Suomen 

rakentamismääräyskokoelman Ympäristöministeriön asetus rakennusten 

paloturvallisuudesta 2002 (RakMk E1).  

 

Liikuntarajoitteisille henkilöille on asennettava luiska portaikon yhteyteen. Luiskan 

kaltevuuden maksimiarvo on 8 % ja yhtäjaksoisen pituuden 6 m. Pituuksien välissä 

käytetään vähintään 2 m pitkää välitasannetta. Ilman välitasanteita jatkuva luiska saa olla 

kaltevuudeltaan enintään 5 %. (RakMk F1 2005, 2.2.3.) 

 

Portaiden ulkoreunasta noin 30 mm päähän on tehtävä noin 30 mm leveä kontrastinauha 

koko portaan leveydelle. Ennen ensimmäistä nousevaa porrasta ja ennen ensimmäistä 

laskevaa porrasta sekä luiskan ylä- ja alapäässä on oltava tuntoon perustuva kaistale, joka 

kattaa koko portaan leveyden. Kaistaleen vähimmäissyvyys on 400 mm, sen on erotuttava 

lattiapinnasta ja oltava integroitu lattiapintaan. Kaistaleen on erottava niistä kaistaleista, 

joita käytetään mahdollisissa tuntoon perustuvissa ohjaavissa poluissa. Suositeltava tapa 
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on asentaa portaiden ja luiskan ala- ja yläpäihin luistamaton ritiläkaistale, jota voi hyödyntää 

myös kuivatuksessa ja joka toimii vaatimuksen mukaisena tuntoon perustuvana 

kaistaleena. Portaiden yläpäässä kaistaleen tulisi olla noin 1200 mm päässä ylimmän 

portaan reunasta. (Väylät ja laiturit, 18.) 

 

Portaiden ja luiskan molemmin puolin on sijoitettava käsijohteet kahdella korkeudella jos 

korkeusero on yli 1,5 m ja luiska jyrkempi kuin 1:2. Ylemmän käsijohteen suosituskorkeus 

on 900 mm ja alemman 700 mm. Käsijohteiden on jatkuttava >300 mm alimman ja ylimmän 

portaan jälkeen. Käsijohteen on erotuttava mahdollisten ympäröivien seinien väristä. 

(RakMk F1 2005, 2.2.3.) 

 
Silloilla käytetään kaidetta. Sillan kaiteen vähimmäiskorkeus on 1,1 m. Alikulkukorkeuden 

ollessa yli 13 m, kaiteen tulee olla vähintään 1,3 m korkea (Tierakenteen suunnittelu, 11). 

Kevyen liikenteen väylillä putoaminen korkeaan (> 2 m) jyrkkään 1:1.5…1:2 luiskaan tai 

vesistöön estetään ensisijaisesti tiheällä pensaikolla. Normaalin ajoneuvokaiteen 

vähimmäiskorkeus on 0,7 m.  

6.9 Kadun geometria 

6.9.1 Sivukaltevuus 

 

Väylän sivukaltevuus kaarteen sisäpuolen suuntaan parantaa ajomukavuutta ja väylän 

kuivatusta. Sivukaltevuuden normaaliarvo on 3 % ja kevyen liikenteen väylällä 2,5 % 

(InfraRYL 2006, 105; 106). Sivukaltevuuden muutos tehdään yleensä suoralla osuudella. 

Mutkan lähestyessä suoralla tiellä sivukaltevuutta joudutaan muuttamaan ennen mutkaa 

sisäpuolelle kallistaen. Maksimi kaltevuuden muutos tällöin on 1 % 5–10 metrin matkalla.  

 

6 m leveän ja sitä kapeamman ajoradan sivukaltevuus on yleensä yksipuolinen. 

Kaksiajorataisen kadun ajoradat ovat yksipuolisesti kaltevia. Linja-autojen pysäkkikaltevuus 

on ajoradalle päin. Maasto-olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeamista näistä 

yleisperiaatteista. 

6.9.2 Vaaka ja pituusgeometria 

 
Kaupunkiympäristössä kadun vaakageometria syntyy usein suorista ja näitä yhdistäväistä 

pienehköistä ympyränkaarista (Liikenne ja väylät II: RIL 165-2, 2006). Alhaisella 

nopeustasolla (max. 40 km/h) minimielementit muodostuvat siitä, että suurikin raskas 
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ajoneuvo pystyy ajamaan kadun läpi. Läpiajettavuus linja-autolla edellyttää, että 

pyöristyssäde on vähintään 60 m. (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 64.) 

 

Pyöristyskaarien säteiden vähimmäisarvot määräytyvät mitoitusnopeuden mukaan sekä 

kuperassa taitteessa pysähtymisnäkemän ja koverassa taitteessa ajomukavuuden tai 

katuvalaistuksen olemassa olon mukaan. Alhaisella nopeustasolla (alle 40 km/h), ei aseteta 

ohjearvoja pyöristyskaarille (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 64).  

6.9.3 Tasaus 

 
Pituuskaltevuuden suunnittelussa tavoitteena ovat mahdollisimman pienet korkeuserot. 

Kadun pituuskaltevuuden tulisi kuivatuksen vuoksi olla vähintään 0,5 % (InfraRYL 2010, 

106), suositeltava minimikaltevuus on 0,8 %. Pituuskaltevuuden enimmäisarvo on kokooja- 

ja pääkaduilla 8 % ja tonttikaduilla 10 %. Liittymien ja bussipysäkkien kohdalla 

enimmäisarvo on 4 %, mikä edellyttää jo tehokasta talvikunnossapitoa (InfraRYL 2006, 

106). Pysäkkien kohdalla pituuskaltevuus suunnitellaan pääsääntöisesti kuitenkin enintään 

3 % kaltevaksi. Risteysalueiden läheisyydessä pituuskaltevuus tulee suunnitella siten, että 

alamäkien aiheuttamat suuret nopeudet risteykseen tultaessa vältetään. 

Jalankulku- ja pyörätien tasaus tukeutuu vapaassa maastossa ensisijaisesti maaston 

muotoihin ja rakennetussa ympäristössä rakennuksiin. Monille lievästikin liikkumisesteisille 

8 %:n kaltevuus on maksimi lyhyissä nousuissa. Liikuntaesteisille voi olla 8 %:n nousua 

max. 6 m:n matkalla, jonka jälkeen tulee olla 2 m:n tasanne (RakMk F1, 2.2.3). 

Esteettömyys tulee huomioida aina mahdollisuuksien mukaan.  

6.10 Esteettömyys 

 
Esteettömyys on otettava huomioon erityisesti keskusta-alueilla. Kulkuväylät tulee mitoittaa 

siten, että pyörätuolilla kulku on mahdollista. Vapaan yksikaistaisen kulkuväylän leveyden 

tulee olla vähintään 900 mm. Jotta kaksi pyörätuolia mahtuu kohtaamaan, väylän leveyden 

tulee olla vähintään 1800. Mikäli kulkuväylä kääntyy, kääntymiskohdassa tarvitaan 

pyörätuolia varten väljennys. Jos kulkuväylän leveys on 1200 mm, se voi kääntyä suorassa 

kulmassa ilman pyörätuolille tarvittavaa väljennystä kääntymiskohdassa. Mitoitettaessa 

kulkuväyliä voidaan käyttää apuna ohjeellista pyörätuolin kääntöympyrää, jonka halkaisija 

on 1500 mm (RakMk F1, 2.1.1).  

 

Kulkuväylän tulee olla kova, tasainen ja luistamaton. www.esteeton.fi sivuston mukaan 

sivukaltevuutta saa olla enintään 2 % kevyenliikenteenväylillä, mutta katusuunnittelussa 
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käytettävä yleinen sivukaltevuuden arvo on 2,5 %. Kulkusuuntaan suositeltava 

enimmäiskaltevuus on 5 %. 

 

Kulkuväylän vapaa korkeus tulee suunnitella vähintään 2100 mm korkuiseksi. Jos esteitä ei 

voida poistaa, niihin törmääminen estetään suojakaiteiden tai kalusteiden avulla. 

Kulkuväylien vapaan leveyden on oltava 1200 mm, jota se normaalisti vähintään onkin. 

Levähdyspaikkoja on oltava riittävän tiheässä ja istuimia riittävästi eri korkeuksilla. 

Ulkotiloissa suositeltava levähdyspaikkojen enimmäisetäisyys on 50 m. 

(Esteettömyyskeskuksen www-sivut.) 

 

Melu vaikeuttaa opastavien äänimerkkien ja kulkuväylään rajoittuvien pintojen heijastamien 

äänten kuulemista. Suunnistamista kuulon perusteella auttaa, jos kulkuväylä rajoittuu 

rakennukseen tai aitaan. Heikkonäköiset käyttävät näön jäänteitä ja heille valaistus on 

erittäin tärkeä. Valaisimet tulee sijoittaa samalle puolelle kulkuväylää yhtenäiseksi riviksi. 

Valaisimet eivät saa häikäistä. Pysäkit ja suojatiet, samoin kuin opasteet, on valaistava 

erityisen hyvin. (Esteettömyyskeskuksen www-sivut.) 

 

Erilaisia pintamateriaaleja voidaan käyttää opastamaan ja varoittamaan tiellä liikkujia. 

Kulkuväylillä ja avoimissa tiloissa voidaan opastaa ja varoittaa erityisesti näitä tarkoituksia 

varten suunnitelluilla kohokuviolaatoilla. Kupolinmuotoiset kohoumat varoittavat ja 

kohoraidat osoittavat suunnan näkövammaisille (esim. bussipysäkeillä ja portaitten 

edessä). Kohoumien korkeus on 5 mm. (Esteettömyyskeskuksen www-sivut.) 

6.11 Kadun rakennekerrosten valinta 

6.11.1 Katurakenteen kestävyydelle asetetut vaatimukset 

 

Kadun tulee olla sekä itsessään että liikenne huomioon ottaen riittävän kestävä koko 

rakenteen suunnitellun käyttöiän ja kevyenliikenteenväylienkin on kestettävä satunnaisesti 

raskaan liikenteen aiheuttamat rasitukset. Kadun rakenteiden ja ratkaisujen on 

mahdollistettava myös hoito- ja ylläpitotyöt. Tämä varmistetaan ottamalla suunnittelussa 

huomioon auraus- / lumitila, näkymät ja päällysteen uusimismahdollisuus sekä johtojen ja 

laitteiden edellyttämät hoito- ja kunnossapitotoimet.  

 

Katurakenteen käyttöikään vaikuttaa teknisen kestävyyden lisäksi kadun käyttö, ylläpito 

sekä odotettavissa olevat kadun ympäristön ja maankäytön muutokset. Alemmaksi 

sijoitettujen rakenteiden kestoikä on aina vähintään niiden päälle tulevien osarakenteiden 

kestoikä. Esim. päällysrakenteelle vaaditaan 30 vuoden käyttöikää 50 % 
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todennäköisyydellä, sen alapuolella olevalle lujitusrakenteelle 40 vuotta 95 % 

todennäköisyydellä (InfraRYL 2006, 104). 

 

Suunnittelussa on huomioitava seuraavat tierakenteelle asetetut kestävyysvaatimukset 

(InfraRYL 2006, 105; 106; 107): 

 

1. Tasaisuus ja vaurioitumattomuus 

 

Kadun pinnan tulee olla riittävän tasainen ajomukavuuden ja liikenneturvallisuuden 

varmistamiseksi (melu ja tärinä) sekä lujuus- ja muodonmuutoskäyttäytymiseltään 

riittävän kestävä koko rakenteen suunnitellun käyttöiän. Tasaisuuteen ja 

vaurioitumattomuuteen voidaan vaikuttaa suunnitteluvaiheessa pohja- ja 

päällysrakenteiden suunnittelulla; Estämällä kadun pohjarakenteiden painuminen ja 

routivuus valitsemalla oikeat homogeeniset materiaalit ja rakennekerrospaksuudet 

kohteen mukaan. Materiaalien ja kerrospaksuuksien valinnassa on otettava 

huomioon routanousu, ilmastonkestävyys ja lämmön varastoituvuus. Valitsemalla 

päällysrakenteet mahdollinen urautuminen, deformoituminen (= kyky kestää 

painumatta pistemäistä tai nauhamaista kuormitusta) ja vauriot huomioiden sekä 

käyttämällä pohjanvahvistusmenetelmiä ja siirtymäkiiloja tarvittaessa.  

2. Tierakenteen muunneltavuus ja tiealue 

 

Katualue ja – rakenne on suunniteltava siten, että kadun leventäminen on 

tulevaisuudessa mahdollista tarpeen tullen ja tarvittavat liikenteen tuvallisen 

sujuvuuden varmistavat laitteet ja varusteet (liikennemerkit, valaistus, kaiteet, penkit 

jne.) voidaan asentaa sekä huoltaa ja kunnossapitää tarvittaessa. 

 

3. Vakavuus 

 

Katurakenteella ja sen osarakenteilla (penkereet, luiskat jne.) tulee olla riittävä 

stabiliteetti ja rakenteellinen varmuus sortumista, murtumista ja muodonmuutoksia 

vastaan koko suunnitellun käyttöiän ajan.  

6.11.2 Rakennekerrokset 

 

Rakennekerrokset jakautuvat päällys- ja alusrakenteeseen (KUVA 6). Päällysrakenne 

sisältää suodatinkerroksen, jakavan, kantavan, side- ja kulutuskerroksen, joista jakava ja 

suodatinkerros muodostavat päällysrakenteen tukirakenteen. Alusrakenne tarkoittaa 

pohjamaata, jolle päällysrakenne rakennetaan.  



  76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukirakenne (tukikerros) 

 

Tukirakenne (suodatin ja jakava) tehdään kantavuusluokissa D–G kaikkiin katuluokkiin. 

Kantavuusluokat käsittävät luokat A:sta G:hen maa-aineksen kantavuuden ja routivuuden 

mukaan jaoteltuna. Tukirakenteen kokonaispaksuus on 0,30–1,05 m. Tukirakenne ei saa 

sisältää savea eikä haitallisia epäpuhtauksia, esim. humusta.  

 

Suodatinkerros tehdään hiekasta, jonka maksimiraekoko on normaalisti 50 mm ja 

kapillaarisuus ei ylitä 0,9 m. Jos suodatinkerroksen paksuus on alle 0,5 m, suurin sallittu 

raekoko on 31,5 mm ja jos suodatinkerroksen paksuus on yli 0,5 m, sallitaan 31,5…200 

mm:n rakeita enintään 5 paino- %. Suodatinkerros voidaan korvata myös kuitukankaalla, 

mutta tällöin tukikerroksen kokonaispaksuutta ei kuitenkaan tule ohentaa vaan koko 

tukikerros tehdään jakavan kerroksen materiaalista suodatinkankaan päälle. (Infra RYL 

2006, 383.) 

 

Jakava kerros tehdään yleensä sorasta tai murskeesta, jonka maksimiraekoko on puolet 

kerralla tehtävän jakavan kerroksen paksuudesta. Normaalia suurempia jakavan kerroksen 

rakeisuuksia (0/90, 125, 180 ja 250) voidaan käyttää, jos siitä ei ole haittaa työnaikaisen 

liikenteen hoidolle tai valmiin kerroksen laatuvaatimusten saavuttamiseksi. 

Hienoainespitoisuus (<0,063 mm) saa olla kalliomurskeessa enintään 7 läpäisy- % ja 

soramurskeessa 9 läpäisy- %. (InfraRYL 2006, 391.) 

 

 

KUVA 6. Kadun rakennekerrokset kuva: Anu Paakkari 
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Kantava kerros 

 

Kantava kerros tehdään kaikkiin katuluokkiin. Ajoradan kantava kerros, kuten jakava 

kerroskin tehdään sora- tai kalliomurskeesta, jonka maksimiraekoko on korkeintaan puolet 

kerralla tehtävän kantavan kerroksen paksuudesta. Kerroksen yläpinta muotoillaan 

murskeella, jonka raekoko on 0/32. Murskeella jonka raekoko on 0/32, tehdään myös 

kevyenliikenteenväylien kantava kerros. Kantava kerros on paksuudeltaan 0,15–0,20 m ja 

se voidaan tehdä tarvittaessa sidottuna eli osittain tai kokonaan stabiloituna. 

Hienoainespitoisuus (<0,063 mm) saa olla kalliomurskeessa enintään 7 läpäisy- % ja 

soramurskeessa 9 läpäisy- %. (InfraRYL 2006, 402; 403.) 

 

Päällysteet 

 

Ajoradan päällystekerros muodostuu kulutuskerroksesta ja mahdollisesta sidekerroksesta. 

Ajoradoilla kulutuskerroksen materiaaleina katuluokissa 4–6 (100–5000 autoa/vrk) 

käytetään asfalttibetonia ja katuluokissa 3–1 (5000–15 000 autoa/vrk) kivimastiksiasfalttia, 

joiden maksimiraekoko on 16–20 mm. Sidekerroksena käytetään samaa materiaalia 

bitumilla sidottuna. Sidekerros on paksuudeltaan 0,05–0,18 m ja kulutuskerros on yleensä 

0,04 m. Kevyen liikenteen väylillä käytetään asfalttibetonia raekooltaan 5–11 mm. 

(Asfalttinormit 2011) 

 

Katutilan materiaalien valintaan vaikuttavat katutilan käyttö, kadun kaupunkikuva ja pinnalle 

asetetut tekniset vaatimukset. Teknisiä ominaisuuksia ovat kitka, kulutuskestävyys, 

deformaatiokestävyys ja meluisuus. Päällysteen valinnassa tulee erityisesti huomioida 

kadun perustamisolosuhteet, jotka saattavat aiheuttaa perustamistavasta riippuen 

erisuuruisia muodonmuutoksia kadun pinnassa painumien tai routanousujen muodossa. 

Jokaisen käyttökohteen päällysterakenne on suunniteltava ja mitoitettava aina 

tapauskohtaisesti.  

6.11.3 Rakennekerrosten mitoitus 

 

Päällysteiden mitoituksesta ja käytettävistä päällysteistä on olemassa monenlaisia ohjeita ja 

määräyksiä, mutta kaikkien näiden on syytä pohjautua Pank ry:n julkaisemaan 

Asfalttinormit 2011 kirjaan: Asfalttinormit on asiakirja, jossa määritellään asfaltin raaka-

aineiden, asfalttimassojen ja asfalttipäällysteiden Suomessa käytettävät laatuvaatimukset 

sekä niitä täydentävät ohjeet ja suositukset. Asfalttinormit on myös asfalttimassojen 

Eurooppalaisten tuotestandardien kansallinen soveltamisohje. (Asfalttinormit 2011, 7).    
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Rakennekerroksien kuormitusmitoituksessa lähtötiedoiksi tarvitaan vaadittu päällystetyyppi, 

päällystekerroksen vähimmäispaksuus, tavoitekantavuus ja pohjamaan tai penkereen 

kantavuus. Päällysteen tavoitekantavuuden arvo saadaan Tiehallinnon verkkojulkaisusta 

Tietoa tiesuunnitteluun nro 73, 2004 (s. 5 - 7).  

 

Pohjamaan kantavuus saadaan maapohjan kantavuusluokituksen mukaan (A–G), joka 

perustuu maapohjan maalajiin ja sen rakenteeseen sekä routivuuteen. Kun maalaji 

tiedetään, voidaan katsoa taulukosta 11 sen kantavuus eli E-arvo/E-moduuli, joka on 

pohjamaalla välillä 5 MN/m2 – 300 MN/m2. (InfraRYL 2006, 593.) 

 

Rakenteet mitoitetaan normaalisti kaavalla 1, jota kutsutaan Odemarkin kaavaksi. 

Kerrospaksuuden tulisi olla 150–200 mm. Paksumpia kerroksia laskettaessa jaetaan 

kerrokset useampaan osaan. Laskettaessa on otettava huomioon kaavan rajoitus, että 

päälle tehtävän sitomattoman kerroksen E-moduuli ei saa olla suurempi kuin 6 kertaa alla 

olevan kerroksen E-moduuli. Esim. jos pohjamaan (E=10 MN/m2) päälle laitetaan hiekkaa, 

jonka E on normaalisti 100 MN/m2, saa laskelmassa E olla vain 60 MN/m2. Kunkin kohteen 

rakennekerrokset tulee mitoittaa tapauskohtaisesti. Kerrokset mitoitetaan kantavuuden ja 

routivuuden perusteella. (Tietoa tiesuunnitteluun nro 73, 9.) 

 
TAULUKKO 11. Katurakenteissa tavallisimmin käytettyjen  

rakenteiden kimmomoduulit (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 97) 

Materiaali E-moduuli MN/m2 

Asfalttibetoni (AB, ABS) 2500 

Stabiloitu kantava murske 200–2500 

Kevyt asfalttibetoni 1500 

Kantavan kerroksen murske 200–350 

Jakava sora 150–280 

Suodatinhiekka 30–100 

 

Mitoitettavan kerroksen päältä saavutettava kantavuus voidaan laskea kaavasta 
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Ep = mitoitettavan kerroksen päältä saavutettava kantavuus (MPa) 

EA = mitoitettavan kerroksen alta saavutettava kantavuus (MPa) (pohjamaan kantavuus A–G) 

E = mitoitettavan kerroksen materiaalin E-moduuli (MPa) (TAULUKKO 11) 

h = mitoitettavan kerroksen paksuus (mm). 

(1) 
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Rakennekerrosten kantavuutta ja tiiviyttä mitataan rakentamisen aikana 

pudotuspainolaitteilla, jossa kuormitetaan metallilevyä putoavan painon avulla tai 

levykuormituskokeella, jossa kuormitus tapahtuu staattisen voiman avulla. 

Levykuormituskoe suoritetaan kuorma-autoon tai jyrään kiinnitettävällä 

levykuormituslaitteistolla, jossa halkaisijaltaan 300 mm metallilevyä kuormitetaan 

hydraulisella tunkilla. (Piippo, Belt, Ehrola, 7.) 

 

Pudotuspainolaitteista yleisimmin käytettyjä ovat Loadman ja KUAB 50. 

Pudotuspainomittauksen periaatteena on pudottaa paino jäykälle halkaisijaltaan 300 mm 

kuormituslevylle ja mitata kuormituksen aiheuttama painuma laitteessa olevalla 

kiihtyvyysanturilla. Loadman-pudotuspainolaite voidaan asentaa henkilöauton perävaunuun 

tai pakettiauton sisätiloihin ja se soveltuu sitomattomien ja ohuiden rakenteiden 

kantavuusmittauksiin. Loadman-pudotuspainolaitteita on myös kannettavana versiona. 

KUAB 50 on perävaunuun tai traileriin kiinnitettävä pudotuspainolaite. (Siika, 19; 20.) 

 

Kantavan kerroksen päältä ei ole syytä vaatia kantavuutta (Loadman tai levykuormituskoe) 

enempää kuin 200 MN/m2 (maksimi on ollut 211 MN/m2), koska suuremman kantavuuden 

saavuttaminen jyräämällä on hankalaa. Lopullinen kantavuuden lisäys saadaan asfaltin 

paksuutta kasvattamalla. Kiilatun louhepenkereen tai irtilouhitun kallion päältä tehdystä 

kantavasta kerroksesta ei saada mitattua Loadmanilla tai levykuormituskokeella luotettavia 

tuloksia. (Kuopion kaupungin katusuunnittelijoiden kokemusperäinen tieto.) 

 

Kantavuuden mukaan mitoitetun rakenteen paksuus tarkistetaan routivuuden kannalta. 

Sallittu routanousu harkitaan tapauskohtaisesti. Sen suuruuteen vaikuttaa katuluokka, 

rakenteen kestävyys ja pohjaolosuhteiden tasaisuus. Katujen sallitut routanousut ovat 70–

160 mm pakkasmäärän F20 mukaan (InfraRYL 2006, 40). Routanousun laskentaan on 

olemassa laskentaohjelmia tai mitoituskäyrästöjä. Eräs tapa laskea routanousu on myös 

Tiehallinnon kehittämä systeemi, jossa suurin sallittu laskennallinen routanousu saadaan 

suoraan taulukosta Tiehallinnon verkkojulkaisusta Tietoa tiesuunnitteluun nro 73, (s. 13).  

Suurinta sallittua laskennallista routanousua verrataan laskennalliseen routanousuun, joka 

saadaan kaavasta 2. 
 

ܴ ௟ܰ௔௦௞ = (ܵ − ܽଵ ∗ ܴଵ − ܽଶ ∗ ܴଶ ݆݊݁. ) ∗ ௧
ଵ଴଴

 (2) 

 
S = paikkakuntakohtainen mitoitusroudansyvyys  

Ri = routimattoman kerroksen paksuus (i on kerroksen numero) 

ai = materiaalin vastaavuus eristävyyden kannalta (Tietoa tiesuunnitteluun nro 73, 15) 

t = routapaisumiskerroin (Tietoa tiesuunnitteluun 73, 11).   
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6.12 Hulevesien kuivatus 

 
Hulevesi on maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta pinnoilta pois johdettavaa sade- 

ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Rakentamisen aikaiseen ja sen jälkeiseen 

veden normaalin kiertokulun häiriintymiseen ja hulevesien mukana kulkeutuviin 

epäpuhtauksiin ja ravinteisiin tulisi kiinnittää huomiota. Epäpuhtauksien kulkua vesistöihin 

voidaan vähentää suodattamalla hulevesi ennen vesistöihin pääsyä. Ravinteiden 

poistumista maaperästä sekä veden normaalia kiertokulkua voidaan edistää käsittelemällä 

syntyvä hulevesi jo sen alkulähteillä hidastamalla virtaamaa mm. lasketusaltailla ja 

louhe/patopenkereillä ja imeyttämällä syntyneet hulevedet maaperään, sekä imeytystä 

tehostaen kasvillisuuden avulla. Vesistöön kohdistuva kuormitus on suurinta rakentamisen 

aikana. Suunnittelussa on tärkeää selvittää vastaanottavan vesistön tila ja tarkastella eri 

menetelmiä sen mukaisesti.  

 

Hulevesijärjestelmä tulee suunnitella kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon myös kadun 

varrella olevien kiinteistöjen hulevesien kuivatustarve. Rakenteen kuivatus on toteutettava 

katusuunnittelun yhteydessä kolmella kuivatuksen osa-alueella.  

Osa-alueet ovat: 

 kadun pintakuivatus 

 katurakenteen kuivatus 

 pohjamaan/alusrakenteen kuivatus. 

6.12.1 Kadun pintakuivatus 

 
Kadun pintakuivatus hoidetaan kallistuksin, joiden avulla hulevedet johdetaan avo-ojiin tai 

syöksykaivoin sadevesiviemäreihin. Kadulla pituuskaltevuuden minimi on 0,5 %. 

Poikkisuuntaisten kallistuksien ohjearvoina on ajoradoilla 3 % ja kevyenliikenteenväylillä 2,5 

%. Risteysalueilta laaditaan erilliset tasauspiirustukset. (Kuopion kaupungin 

katusuunnittelijoiden kokemusperäinen tieto.) 

 

Syöksykaivojen määrä riippuu valuma-alueen koosta ja kadun kaltevuudesta. Jos kadun 

kaltevuus on suuri, voidaan kaivoa kohden sallia suurempia kuivatettavia pinta-aloja. 

Seuraavia arvoja voidaan pitää ohjeellisina (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 125): 

 pituuskaltevuus > 2 % kuivatettava pinta-ala 400–800 m2 

 pituuskaltevuus < 2 % kuivatettava pinta-ala < 400 m2. 
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Veden juoksutus saa olla enintään 60 m ja syöksykaivot tulee sijoittaa ainakin seuraaviin 

kohtiin katurakenteessa: 

 ennen suojatietä 

 liikennesaarekkeen päähän estämään kadun yli valuva vesi 

 liittymiin kokoamaan liittyvältä kadulta pääkadulle valuva vesi 

 pehmeikköalueille eniten painuviin kohtiin 

 kadun matalimpiin kohtiin. (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 125). 

 

Syöksykaivojen lisäksi hulevesiverkostoon kuuluu runkolinjan risteyskaivot ja runkokaivot. 

Syöksykaivot liitetään aina runkolinjan kaivoon. Runkolinjan kaivojen väli tulee olla enintään 

80 m, jotta järjestelmä toimisi moitteettomasti. Syöksykaivot, runkolinjan risteyskaivot ja 

runkokaivot, joihin syöksyt purkavat, varustetaan sakkapesällä. (InfraRYL 2006.) 

 

Syöksykaivot sijoitetaan reunakiven viereen siten, että etäisyys reunakivestä kannen 

keskikohtaan on 0,40 m. Katualueelle tulevien kaivojen betonikartion yläreuna suunnitellaan 

15 cm kannen tason alapuolelle, jotta kaivo saadaan päällystysvaiheessa oikeaan korkoon. 

Näin varmistetaan, että kansi ei jää haitallisesti liian korkealle, jolloin sadevesi ei pääse 

valumaan siihen. Tämä huomioidaan myös kaivokorteissa kaivon korkeutta määritettäessä. 

Kansiston korkeus säädetään oikeaksi korotusrenkailla päällystyksen yhteydessä. 

(InfraRYL 2006.) 

6.12.2 Avo-ojat 

 
Avo-ojilla voidaan hoitaa sekä kadun pintakuivatus että rakenteen kuivatusta alueilla, joilla 

maankäyttö sallii leveät katualueet. Avo-ojitus käsittää seuraavat osat: 

 

 Sivuojat 

Kadun sivuilla sijaitsevat ojat, joiden tarkoituksena on koota kadun pinnalta valuvat 

vedet sekä usein myös tonttien kuivatusvedet ja johtaa ne laskuojiin. Sivu-ojat 

suunnitellaan siten, että pituuskaltevuus on vähintään 0,3 %, mutta kunnossapidon 

kannalta kaltevuuden olisi hyvä olla vähintään 0,5 %. pohjan leveys vähintään 0,30 m ja 

luiskien kaltevuus 1:1,5 tai loivempi. Sivuojan pohjan on oltava vähintään 0,10 m 

viereisen päällysrakenteen alapinnan alapuolella, mikäli ojaa käytetään 

päällysrakenteen kuivatuksessa. (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 126; 127.) 
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 Laskuojat 

Laskuojat johtavat sivuojien vedet luonnonuomaan tai sadevesiviemäriin. Laskuojien 

suunnittelun yhteydessä suunnitellaan myös rumpujen korkeus, sijainti ja kaltevuus. 

Laskuojien syvyyden on oltava vähintään 0,6 m ja leveyden 0,5 m. Suositeltava 

kaltevuus on 0,04 %. Kaltevuuden minimiarvo on 0,01 %. (Suomen kuntatekniikan 

yhdistys 2003, 127.) 

 

 Niskaojat 

Käytetään esimerkiksi leikkausluiskan yläpuolisessa rinteessä kokoamaan sen 

yläpuolisen valuma-alueen vedet ja johdattamaan vesi sivu- tai laskuojiin estäen näin 

vesiä syövyttämästä luiskaa. Niskaojille ei ole määrättyjä ohjearvoja vaan ne 

mitoitetaan tilanteen mukaan. (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 127.) 

 

Ojien lisäksi avo-ojituksessa tarvitaan rumpuja ja kouruja. Rummuilla johdetaan kadun sivu- 

tai laskuojiin kerätyt pintavedet kadun alitse. Rumpujen materiaalina voidaan käyttää 

betonia, muovia tai sinkittyä terästä. Rumpumateriaalin valintaan vaikuttaa mm. 

perustamisolosuhteet, rummun peitesyvyys sekä hankinta – ja kunnossapitokustannukset.  

Yleensä rummun mitoitukseen vaikuttavat kunnossapidolliset seikat. Betonirummun 

suositeltu minimi koko on 400 mm ja muovirummun 315 mm. Rummun suositeltava 

kaltevuus on 2 %. Minikaltevuus rummun kunnossapidon kannalta tulisi olla 1 %. Rumpujen 

peitesyvyydet suunnitellaan putkivalmistajien asennusohjeen tai normin mukaisesti. 

(Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 127.) 

 

Kouruja voidaan käyttää avo-ojituksen sijasta johtamaan pintavesiä oikeisiin paikkoihin. 

Kouruina käytetään yleensä betonisia elementti ja sidekivikouruja. Maisemakuvallisesti 

tärkeässä paikassa voidaan käyttää myös nupu- ja noppakivikouruja sekä luonnonkiviä. 

6.12.3 Salaojat 

 

Salaojitusta käytetään rakenteen kuivattamisessa. Salaojan vesijuoksu tulee olla vähintään 

300 mm päällysrakenteen alapintaa alempana ja etäisyys kadun pinnasta tulee olla 

vähintään 1,2 m. Salaojat sijoitetaan kadun reunaan päällysrakenteen alimpaan kohtaan. 

Yleisin katualueella käytettävä materiaali on muovi. Putken tulee olla SN8-luokaa ja yleensä 

halkaisijaltaan 110 mm. Salaojan pituuskaltevuuden minimiarvo on 0,5 %. 

Pituuskaltevuudella ei ole enimmäisarvoa.  

 

Salaojat yhdistetään sadevesikaivoon tai sivuojaan. Lietekaivoja asennetaan 60–100 metrin 

välein. Jos kadulla sijaitsee putkikanaali, jonka lopputäyttö on tehty vettä läpäisevällä 
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materiaalilla (hk, murske, pienlouhe), salaojaa ei tarvitse rakentaa, koska kaivanto toimii 

eräänlaisena salaojana. Myöskään kallioleikkauksiin, joissa katu on irtilouhittu vähintään 

metrin tasoon kadunpinnasta, ei salaojitusta tarvita. Kuivatustarve ja tapa ovat tarkasteltava 

aina tapauskohtaisesti. (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003, 131.) 
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7 KATUSUUNNITTELUOHJEEN LAATIMISESSA KÄYTETYT TUTKIMUS- JA 

TYÖSKENTELYMENETELMÄT 

 

7.1 Taustatietoa 

 

Suunnitteluohjeiden laatiminen oli monivaiheinen prosessi. Katusuunnitteluohjeen 

laadintaan oli tarvetta Kuopion kaupungilla vuonna 2011, koska katusuunnitelmat omien 

suunnittelijoiden kesken poikkesivat liikaa toisistaan piirustusmerkintöjen ja 

mitoituskäytäntöjen osalta. Ensimmäisen luonnoksen katusuunnitteluohjeista laadin kesällä 

2011 ollessani tekniikan harjoittelijana Kuopion kaupungilla. Toisen ja lopullisen version 

laadin luonnosversion pohjalta kesällä 2012. 

 

Ensimmäinen luonnosversio oli monia kymmeniä sivuja lopputulosta runsaampi 

kokonaisuus, johon olin kerännyt kirjallisuudesta ja nettioppaista kaikki katusuunnittelun 

ohjeistuksessa tarvitsemat yleiset Katu 2002 kirjan ja Tiehallinnon mukaiset ohjeistukset ja 

kaupungin käytännöt omin sanoin kerrottuna. Ohjeisiin laadin myös mallikuvat (InfSuunOhj, 

liitteen 9 Liite 1) asemapiirustuksesta, pituusleikkauksesta ja poikkileikkauksesta vanhojen 

suunnitelmien ja katusuunnittelijoiden ohjeiden pohjalta sekä piirustusmerkintäluettelon 

(InfSuunOhj, liitteen 9 Liite 2), johon kasasin katusuunnittelussa käytetyt keskeiset 

merkinnät.  

7.2 Katusuunnitteluohjeiden latiminen 

 

Aloitettuani kesätyöt toukokuussa 2012 lähdin karsimaan runsaasta materiaalista kaikki 

katusuunnittelijoille itsestään selvän tiedon. Otin käyttööni lähdemateriaaliksi InfraRYL 2006 

kirjan, InfraRYL 2010 nettimateriaalin, Katu 2002 kirjan sekä Maankäyttö- ja rakennuslain ja 

vertasin lähteiden tietojen vastaavuutta laatimiini katusuunnitteluohjeisiin ja keskeneräisiin 

2008 vuonna laadittuihin Kuopion kaupungin katusuunnitteluohjeisiin. Muutin ohjeen 

oikeellisuutta tuoreimman tiedon ja saamani palautteen mukaan Kuopion kaupungin 

katusuunnittelijoiden ohjaamana. Vuodessa kertyneiden lisäopiskelujen pohjalta tietotaitoni 

asiasta kartuttua sekä uusien lähdemateriaalien ansiosta ohjeistuksen sisältö muuttui ja 

kehittyi asiaan uudelleen perehtyessäni. Esitin saamani tulokset tietyin väliajoin 

palavereissa suunnittelijaryhmälle, joka kertoi korjaus- ja kehitysehdotuksensa. Kirjasin 

saamani ehdotukset ylös ja päivitin ne suunnitteluohjeisiin.  

 

Infran suunnitteluttamisen liitteessä 2 olevat piirustusmerkinnät ja tyyppikuvat tein AutoCAD 

Civil 3D – ohjelmalla. Tyyppikuvat hidasteista, linja-autopysäkeistä ja katualueesta laadin 
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koottujen ohjearvojen mukaan. Mallipiirustukset on tehty osittain FIKSU-

katusuunnitteluohjelmistolla ja osittain AutoCAD Civil 3D-ohjelmalla. Mallipiirustukset on 

laadittu katusuunnittelijoiden käytössä olleiden alkuperäisten suunnitelmien pohjalta, jotka 

sain käyttööni kesällä 2011. Sain aikaan luonnosversiot mallipiirustuksista muuttaen 

saamiani kuvia vastaamaan laatimani katusuunnitteluohjetta ja piirustusmerkintäluetteloa. 

Katusuunnittelijat yhteistyössä muokkasivat laatimiani piirustuksia kesien 2011 ja 2012 

välisenä aikana tulleiden muutosten mukaisiksi ja niin katusuunnitteluohjeen liitteenä olevat 

mallipiirustukset syntyivät. Liikenteenohjaus suunnitelman ja piirustusmerkkiluettelon on 

laatinut täysin suunnitteluinsinööri Jouko Häyrinen. 
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8 KUOPION KAUPUNGIN KATUSUUNNITTELUOHJE 

 

 

Katusuunnitteluohje toimii ohjeistuksena Kuopion kaupungille toimiville konsulteille ja 

mahdollisille uusille työntekijöille sekä yhtenäistää kaupungin omien suunnittelijoiden 

piirustuksia ja käytäntöjä. Kuopion kaupungin katusuunnitteluohje liitteineen on tiivis 

ohjeistus katusuunnittelijoille ja konsulteille siitä mitä Kuopion kaupungin 

suunnittelutoimeksiannoissa aikaansaatujen piirustusten tulisi sisältää ja millä ohjeilla ne 

tulisi laatia. Katusuunnitteluohje sisältää otsikossa 6 Katusuunnittelun keskeiset asiat 

mainitut katusuunnittelun suunnitteluperiaatteet muokattuna Kuopion kaupungin 

käytäntöjen mukaiseksi mahdollisimman tiiviiksi oppaaksi. Oppaassa ovat myös listaukset 

katu- ja rakennussuunnitelmissa olevien piirustusten ja dokumenttien sisältövaatimuksista. 

Katusuunnitteluohjeen liitteitä ovat 14 mallipiirustukset eriteltynä huomioiden. Liitteistä on 

kerrottu enemmän otsikossa 8.4 Katusuunnitteluohjeen liitteet. 

 

Ohjeen laadinnassa oli otettava huomioon suunnittelijoiden pohjatieto katusuunnittelusta, 

joten ohjeeseen tuli koota Kuopion kaupungilla käytettäviä ohjeita, jotka poikkeavat 

yleisestä ohjeistuksesta ei niinkään perusteita katusuunnittelusta. Ohjeissa on maininta 

käytettävistä yleisistä ohjeista kunkin asiakokonaisuuden lopuksi. Olen kerännyt ohjeisiin 

myös katusuunnittelua koskevat keskeisimmät lait, normit ja asetukset maankäyttö ja 

rakennuslaista (MRL 5.2.1999), Kuopion kaupungin teknisen lautakunnan päätöksistä, 

Kuopion rakennusjärjestyksestä ja kunnanhallituksen päätöksistä. 

8.1 Katusuunnittelun etenemisprosessi Kuopion kaupungilla 

 

Kadun suunnitteluprosessi käynnistetään aloittamalla suunnittelun kohteena olevan alueen 

tai olemassa olevan tien lähtötietojen kerääminen. Kun kohteesta on tarvittavat lähtötiedot 

olemassa, voidaan aloittaa katusuunnittelu niiden pohjalta. Katusuunnitelmaan sisältyy 

katusuunnitelmapiirustukset ja suunnitelmaselostus sekä kustannusarvio. Katusuunnitelma 

laitetaan hyväksymiskäsittelyyn lautakuntaan. Lautakunnassa hyväksytty katusuunnitelma 

asetetaan nähtäville Suokadun asiakaspalvelun aulaan. Nähtävillä olosta sekä 

muistutusoikeudesta ilmoitetaan paikallislehdessä, Kuopion kaupungin internetsivuilla sekä 

kirjeitse suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Jos 

osallisia on muitakin, on nähtävillä olosta tiedotettava, niin kuin muista kunnallisista 

ilmoituksista. Katusuunnitelman lopullisen hyväksymisen hoitaa suunnittelujohtaja, mutta 

katusuunnitelmien aiheuttaessa muistutuksia, viedään suunnitelma uudestaan lautakunnan 

käsiteltäväksi. Kun katusuunnitelma on hyväksytty, jatketaan teknisten piirustusten 

tekemisellä.  
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Tekniset piirustukset kootaan sähköiseen hankekansioon, jossa on lisäksi seuraavat 

suunnitelmat ja asiakirjat: 

 suunnitelmaselostus (katusuunnitteluvaiheessa) 

 työselostus 

 laaditut tiedotteet ja muistiot 

 tarvittavat luvat ja sopimukset 

 turvallisuusasiakirja ja – suunnitelma 

 massaluettelot ja kustannusarviot 

 vesihuoltosuunnitelma 

 kaukolämpö-, sähkö-, tietoverkkopiirustukset 

 vihersuunnitelmat 

 kaivokortit 

 rakentamista edeltävän tilanteen piirustukset 

 työaikaisen laaduntarkkailun asiakirjat 

 vesihuollon yleissuunnitelma. 

 

Hyväksytyn katusuunnitelman mukaan laaditut tekniset piirustukset hyväksyy 

suunnittelupäällikkö. Katu rakennetaan teknisten piirustusten ja asiakirjojen mukaan. 

8.2 Kadun toiminnallisen ja teknisen suunnittelun ohjeet 

 

Kadun toiminnallisen suunnittelun ohjeissa listataan asemakaavoituksen yhteydessä 

tehtävät selvitykset, kadun toimivuuden ja katurakenteen kestävyydelle asetetut 

vaatimukset sekä kunnossapidon vastuualueet.  Teknisen suunnittelun ohjeet sisältää 

tiivistetysti katusuunnittelun keskeiset huomioitavat asiat Kuopion kaupungin 

katusuunnittelussa.  

Kadun teknisen suunnittelun ohjeet on jäsennelty vastaamaan seuraavaa rakennetta: 

 määräävät lait, normit ja asetukset 

 poikkileikkauksen suunnittelu 

o ajoradat 

o kevyenliikenteenväylät 

o liikennemuotojen erottelu 

o esteetön alue 

o lumitila 

o viheralueet 

o kaarrelevitys ja kohtaamispaikat 
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 kadun geometria ja kuivatus 

o sivukaltevuus 

o vaakageometria ja pystygeometria 

o hulevedet 

o kadun pintakuivatus 

o avo-ojat ja salaojat 

 kadun rakennekerrosten suunnittelu ja mitoitus 

o päällysteiden valinta 

o rakennekerrokset 

o kalliolouhinnat 

 esteettömyyden huomioiminen suunnittelussa 

 liittymien, kääntöpaikkojen ja näkemäalueiden mitoitus 

 kadun lisärakenteiden suunnittelu  

o reunakivet 

o hidasteet 

o liikenteenjakajat 

 kkatualueen varusteet ja laitteet 

o putkijohtojen ja kaapeleiden sijoitus 

o valaistuksen sijoitus 

o portaat, luiskat, käsijohteet ja kaiteet 

o liikenteenohjaus. 

 

Jokaisella kaupungilla ja kunnalla tulisi olla omat ohjeet kadun tekniseen suunnitteluun, 

koska liikennemäärät, liikennerakenne, sääolosuhteet ja routivuus vaihtelevat kunnittain ja 

näin ollen myös suunnittelun ohjearvot muuttuvat. Seuraavaksi on muutamia 

paikkakuntakohtaisia katusuunnittelussa käytettyjä ohjearvoja, jotka eroavat yleisistä 

ohjeista: 

 Kuopiossa lumitila on 2,5 m (esim. Helsinki 1 m).  

 Kuopiossa ei käytetä eroteltua pyöräkaistaa ja jalankulkuväylää ollenkaan vaan ne 

on aina yhdistetty ja niiden leveys on esim. Helsingin kaupungin ohjeisiin verrattuna, 

jopa metrin leveämpi. 

 Toiminnalliset katuluokat eroavat paikkakunnittain. 

 Rakennekerrosten mitoitus eroaa ilmastotekijöiden ja routivuuserojen vuoksi. 
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8.3 Hankekansion rakenne ja sisältö sekä muut ohjeet 

 

Katusuunnitelmat ja liitteet kootaan sekä paperiseen että sähköiseen hankekansioon. 

Sähköinen hankekansiopohja toimitetaan konsulteille suunnittelutyön alussa. Hankekansion 

sisältöön vaikuttaa hankkeen luonne, mutta kokosin katusuunnitteluohjeeseen (InfSuunOhj, 

Liite 9) hankekansion yleensä sisältämän aineiston luettelona. Luettelossa on ohjeet mm. 

suunnitelmaselostuksen, työselostuksen ja kaivokorttien laatimiseen.  

 

Katusuunnitteluohjeessa on myös osio Muita ohjeita, jonka alla kerrotaan värien mukaan 

vaihtuvat tekstin korkeudet ja viivanpaksuudet taulukoituna. Taulukon avulla tulostetuissa 

piirustuksissa tekstin korkeus ja viivan paksuudet ovat oikeassa suhteessa ja saavat 

piirustuksen näyttämään selkeältä. Muita ohjeita – osiossa on myös nimiön 

sisältövaatimukset lueteltuna. 

8.4 Katusuunnitteluohjeen liitteet 

 

Kuopion kaupungin katusuunnitteluohjeen liitteet ovat 

1. mallipiirustukset (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 1) 

2. piirustusmerkinnät (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 2) 

3. ohjearvotaulukko (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 3) 

4. katusuunnitelmien tarkastuspöytäkirja (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 4) 

5. katusuunnitelmaselostusmalli (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 5) 

6. esitystekstimalli (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 6) 

7. työselostusmalli (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 7) 

8. piirustus- ja asiakirjaluettelo (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 8) 

9. hankekansion etulehti (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 9). 

 

1. Mallipiirustukset 

 

Mallipiirustukset ovat kesällä 2011 laatimieni mallipiirustusten pohjalta katusuunnittelijoiden 

toimesta ammattimaisempaan muotoon saatettu yhteistyön tulos. Mallipiirustukset on 

laadittu käyttäen pohjana olemassa olevia katusuunnitelmia. Niiden tarkoitus on yhtenäistää 

konsulttien ja Kuopion kaupungin suunnittelijoiden piirustuksia ja näin vähentää 

väärinymmärryksiä sekä parantaa yhteistyönsujuvuutta. (InfSuunOhje liitteen 9, Liite 3). 
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Mallikuvat sisältävät kuusi piirustusta, jotka ovat 

 katusuunnitelman asemapiirustus  

 katusuunnitelman pituus- ja poikkileikkaus 

 rakennussuunnitelman asemapiirustus  

 rakennussuunnitelman pituus- ja poikkileikkaus  

 rakennussuunnitelman tyyppipoikkileikkaukset 

 liikenteenohjaussuunnitelma ja liikennemerkkiluettelo, jonka on laatinut 

yksistään liikenteenohjaussuunnitelmista vastaava Kuopion kaupungin 

suunnittelija. 

2. Piirustusmerkinnät 

 

Piirustusmerkinnät on 21 sivun pituinen piirustusmerkintäluettelo, joka sisältää myös 

laatimani tyyppikuvat hidasteista, bussipysäkeistä ja jalankulun ja pyörätien yhdistämisestä 

keskisaarekkeen kohdalla. Piirustusmerkinnöissä ovat kaikki Kuopion kaupungilla käytössä 

olevat piirustusmerkinnät. Tämä auttaa konsultteja löytämään merkinnöilleen oikeanlaisen 

muodon. Näin vältetään epäselvyyksiä piirustusten laadinnan ja tulkinnan välillä. 

Tyyppipiirustuksia tein suunnittelijoiden pyynnöstä kadun rakenteista ja kalusteista, joista ei 

ollut olemassa olevia kaikkien käytössä olevia piirustuksia vaan ne suunniteltiin aina 

uudelleen tarpeen tullessa. Tyyppipiirustuksia on hidasteista, linja-autopysäkeistä ja 

liikenteenjakajan ja suojatien yhdistämisestä. Konsultit saavat tyyppipiirustukset 

havainnollistamaan mitoitustietoja sekä AutoCadin dwg-formaatissa käytettäväksi 

piirustuksissa tarvittaessa.  

Piirustusmerkinnät sisältävät seuraavat piirustusmerkinnät ja tyyppikuvat: 

 asemapiirustusmerkinnät 

 pituusleikkausmerkinnät 

 poikkileikkausmerkinnät 

 vesihuoltomerkinnät 

 liikenneverkkosuunnitelman merkinnät 

 rasterit 

 yhdistetty jalankulku- ja pyörätie keskisaarekkeen kohdalla 

 hidasteiden tyyppikuvat 

 bussipysäkin tyyppikuvat. 
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3.  Kuopion kaupungin ohjearvotaulukko 

 

Ohjearvotaulukko (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 3) on tarkoitettu katusuunnittelijoiden ja 

konsulttien käyttöön ohjaamaan katusuunnittelua ja yhtenäistämään mitoituskäytäntöjä. 

Ohjearvotaulukko sisältää kaikki yleisimmin käytetyt katusuunnittelun ohjearvot taulukoituna 

tiivistettyyn muotoon. Mitoitusnopeuden mukaan on taulukoitu tien vaaka- ja 

pystygeometria-arvot sekä pysähtymisnäkemän minimiarvot. Muut katusuunnitteluun 

tarvittavat arvot on jaoteltu katuluokkien ja kadun käyttötarkoituksen mukaan. Taulukko on 

laadittu Helsingin kaupungin ohjearvotaulukon pohjalta määrääviä lakeja, normeja, 

säädöksiä ja Kuopion kaupungin omia ohjeita noudattaen. Taulukko on tiivistetty kooste 

Kuopion kaupungin katusuunnitteluohjeissa olevista ohjearvoista. Katusuunnitteluohjeista 

löytyy teoriapohja ohjearvotaulukossa oleville arvoille.  

 

4. Katusuunnitelman tarkastuspöytäkirja 

 

Katusuunnitelmien yhtenäistämiseksi Kuopion kaupungin kunnallisteknisten 

suunnittelijoiden kesken sekä konsulttien laatimien piirustusten osalta oli keksittävä jokin 

ratkaisu miten kaikki tarvittavat tiedot löytyisivät piirustuksista suunnittelijasta riippumatta. 

Helsingin kaupungilla oli käytössään katusuunnitelmien tarkastuslista, jonka pohjalta 

lähdimme laatimaan Kuopion kaupungin piirustuksiin soveltuvaa katusuunnitelmien 

tarkastuspöytäkirjaa (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 4). 

 

Pöytäkirjassa on listattu katusuunnitelmissa ja rakennussuunnitelmissa tarvittavat asiat ja 

merkinnät ja siihen merkitään kohta kohdalta päivämäärä ja piirustuksen tarkastaja. 

Tarkastuspöytäkirjan avulla voidaan varmistaa kaiken tarvittavan tiedon löytyvän 

piirustuksista.  

Pöytäkirja on katusuunnitteluohjeiden piirustusten sisältö osion mukainen ja se sisältää 

seuraavien piirustusten ja osioiden sisältövaatimukset: 

 suunnitelman toimivuus 

 suunnitelman ulkoasu 

 nimiöt 

 katusuunnitelma 

 liikenteenohjaussuuunitelma 

 rakennussuunnitelman asemapiirustus 

 pituusleikkaukset 

 tasauspiirustus 
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 rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus 

 mittapiirustus 

 kaivokortit 

 lähtötiedot siltasuunnittelijalle 

 sillan yleispiirustus. 

 

5. Katusuunnitelmaselostusmalli 

 

Katusuunnitelmista tehdään suunnitelmaselostus, jossa esitetään kaikki suunnitelman 

käsittelyn ja päätöksenteon kannalta oleelliset asiat. Suunnitelmaselostus on tiivis kuvaus 

suunnittelun vaiheista ja sen tuloksista ja sen laatii kohteen suunnittelija. 

Suunnitelmaselostus liitetään kustannusarvion ohella katusuunnitelmavaiheessa 

katusuunnitelmapiirustuksien mukaan lautakunnan käsittelyyn. Näin lautakunnan jäsenet 

saavat tarvittavat tiedot päätöksen tekoa varten. Katusuunnitteluselostusmallin (InfSuunOhj 

liitteen 9, Liite 5) tein muiden kaupunkien (Espoo, Helsinki, Vantaa) suunnitelmaselostusten 

avulla, muokkaamalla niitä Kuopion kaupungin käytäntöihin sopiviksi. 

 

6. Esitysteksti 

 

Katusuunnitelmaluonnokset osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle hyväksyttäväksi 

nähtävillä oloa varten ja niiden hyväksymisestä pidetään kaupunkirakennelautakunnan 

kokous. Kokouksessa osanottajille jaettavaksi tarvitaan esitysteksti (InfSuunOhj liitteen 9, 

Liite 6), joka on tiivis kuvaus katusuunnitelman lähtökohdista ja toteutuksesta ja jonka laatii 

kohteen suunnittelija. Esitystekstimallin tein Kaupunkiympäristön palvelualueen 

johtoryhmän ohjeiden mukaisesti kaupunkirakennelautakunnalle osoitettujen esitystekstien 

laatimisen pohjaksi.  

 

7. Työselostusmalli   

 

Työn suorittamisessa työmaalla noudatetaan rakennuspiirustusten ohella työselostusta, 

josta käy ilmi työn suorituksen kannalta oleellinen tieto, kuten tiedot rakennuskohteesta ja 

työn suorituksesta, olemassa olevat maa-, pohja- ja kalliorakenteet, käytettävät päällys- ja 

pintarakenteet sekä rakentamisessa huomioon otettavat johdot, putket ja laitteet. 

Työselostuksen laatii kohteen suunnittelija.  

 

Kuopion kaupungilla ei vielä ollut käytössä yhtenäistä pohjamallia ja siksi suunnittelijat 

tekivät työselostuksen kaikki omalla tavallaan ja tämä aiheutti sekaannuksia 

suunnittelijoiden ja työmaiden välille. Tein katusuunnittelijoiden ja konsulttien käyttöön 
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työselostusmallipohjan (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 7) katusuunnittelijoiden laatimien 

työselostusten ja ohjeiden sekä InfraRYL 2010:n pohjalta. Mallipohjan avulla Kuopion 

kaupungin katusuunnittelijat ja konsultti saavat tehdyksi työselostuksen, joka on helposti 

ymmärrettävä ja kaikki asiat huomioonottava sekä osapuolten välillä malliltaan yhtenäinen.  

 

8. Piirustus- ja asiakirjaluettelo 

 

Piirustus- ja asiakirjaluettelo (InfSuunOhj liitteen 9, Liite 8) on katusuunnitelmien ja 

rakennussuunnitelmien kanneksi tarkoitettu lomake, josta käy ilmi kokonaisuuden 

sisältämät piirustukset ja asiakirjat, mittakaavoineen, kokoineen ja lisähuomioineen tiiviissä 

muodossa esitettynä.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

9.1 Infran suunnitteluttamisen ohjeistus  

 

Hankintojen tekijälle hankintaprosessin kulkuun perehtyminen erityisesti kansalliset 

kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on aikaa vievää ja ohjeistukset lakiteksteinä on laadittu 

pikkutarkasti monenlaisia sekaannuksia todennäköisesti aiheuttaen. Jokainen lause ja sana 

kaikissa sopimuksissa on laadittava tarkasti lakitekstejä noudattaen. Tuloksena saamani 

Infran suunnitteluttamisen ohjeistus on kehitetty selkeyttämään ja yksinkertaistamaan 

Kuopion kaupungin suunnitteluttamisen hankintoja.  

 

Opinnäytetyönä kehitin infran suunnitteluttamiseen Kuopion kaupungin hankintavastaavalle 

selkeän uuden toimintamallin asiakirjapohjineen hankintojen hoitamiseen. Erityisesti minua 

kohta vastavalmistuvana insinöörinä miellytti aikaansaatu kehitys 

tarjouspyyntöasiakirjapohjissa, suuntaan missä arvostetaan konsulttitoimistojen tuoreen 

osaamisen palkkaamista ja perehdyttämistä poistamalla suunnittelutiimin ja 

projektipäällikön kokemuksen vaatimukset. Tällaisen ajattelumallin laajempi kehittyminen 

antaisi myös kokemattomille insinööreille mahdollisuuden päästä kiinni paremmin 

työelämään.  

 

Sain ohjeistuksen laadinnan aikana ja sen valmistuttua paljon positiivista palautetta 

suunnittelijoilta, siitä miten työni helpottaa heidän työtään ja miten tärkeästä asiasta on 

kysymys.  Työni ansiosta seuraavissa hankinnoissa eteneminen sujuu hankintaprosessissa 

toimivilta aikaisempaa aikaa vievää ja sekasotkuista etenemistä helpommin, selviä vaihe 

vaiheelta eteneviä ohjeita noudattaen. Ohjeistuksen avulla Kuopion kaupunki saa 

hankintaprosessit sujuvasti ja nopeasti etenemään ilman väärinymmärryksiä ja turhia 

valituksia asiakirjojen virheellisyydestä tai hankintalain rikkomisesta. Työni säästää myös 

kunnan työntekijöiden aikaa ja virheellisestä toiminnasta aiheutuvia selvitysprosesseja sekä 

oikeuskuluja. 

 

Hankintalaki on mielestäni monimutkainen ja helposti sekaannuksia aiheuttava. Tämä lisää 

vastakkainasettelua ja epävarmuutta hankintayksikön ja tarjoajan välillä. Tilaajalle tulee 

epävarmuutta siitä käytetäänkö kaikkea kirjoitettua ja sanottua häntä vastaan ja tarjoaja 

pelkää joutuvansa pikkutarkan lakitekstin syövereihin ymmärtämättä pääasioita 

hankinnasta. Mielestäni tekemäni opinnäytetyötä vastaava ohjeistus olisi saatava jokaiselle 

hankintaprosessissa painivalle hankintayksikölle ja tarjoajalla tai yleinen lakiteksteistä 



  95 

 

 

tiivistetty opas yhteiseksi kaikille aloille, jotta systeemistä tulisi selkeämpi ja kaikkia 

osapuolia miellyttävä.  

 

Suunnittelukilpailun käyttäminen on mielestäni turhan vähäistä hankinnoissa. 

Suunnittelukilpailu olisi oiva ratkaisu pienissä suunnittelukohteissa täydellisesti sopivan ja 

laatukriteerit täyttävän suunnitelman löytämiseksi. Tämä hankintamenettely arvioisi 

suunnittelukilpailuun osallistuvien todellisen taidon ja antaisi mahdollisuuden 

tuntemattomammille ja yksittäisille suunnittelijoille tai suunnitteluryhmille tuoda nimeään 

esille ja saada toimeksiantoja. Suurissa suunnittelukohteissa voisi suunnittelukilpailussa 

voittajan valinnassa käyttää kilpailusuunnitelmana jotain pientä kohdetta ja vasta kilpailun 

voittajalle tarjota suuren kohteen suunnittelua. Näin vältettäisiin kohtuuton suuren 

suunnittelun vaatiminen suunnittelukilpailuun osallistuvilta ilman palkkiota. 

9.2 Katusuunnitteluohje 

 

Kehitin Kuopion kaupungille katusuunnittelutyössä käytettävän yhtenäistävän ohjeistuksen, 

joka toimii jatkossa suunnittelijoiden ”punaisena lankana” katusuunnittelutyössä. 

Katusuunnitteluohjeiden teolla on paljon hyötyä Kuopion kaupungille. Kuopion kaupungin 

kunnallisteknisen suunnittelun katusuunnittelijat saavat ohjeista tukipilarin suunnitteluunsa 

ja suunnitelmista tulee yhtenäisiä kaikkien noudattaessa yhtenäistä ohjeistusta. 

Mahdollisten uusien suunnittelijoiden ja kesätyöntekijöiden perehdyttämisessä 

katusuunnittelusta on myös apua. Erityisesti ohje on luotu konsulttien ohjeistukseksi 

suunnitteluprojektin alussa. Konsulttien suunnitelmat saadaan katusuunnitteluohjeen avulla 

vastaamaan Kuopion kaupungin vaatimustasoa, yhteistyön sujuvuus paranee ja aikaa ei 

mene turhaan ohjaamiseen, kun käytössä on selkeät ohjeet siitä mitä tehdään ja miten 

tehdään. Vastaavanlaista ohjetta kaivattaisiin Kuopion kaupungille myös muille 

suunnittelupuolille, kuten liikenteenohjaukseen, vesihuoltoon, joukkoliikennesuunnitteluun ja 

vihersuunnitteluun. 

 

Kuopion kaupungin olisi syytä harkita lähtöä mukaan InfraBIM tietomallistandardin 

käyttöönottoon. InfraBIM tietomallistandardi on luotu vauhdittamaan infra-alan muutoksia 

kohti tuotemallipohjaista elinkaaritiedon yhteiskäyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset ja 

kaupungin siirtyisivät käyttämään yhtenäistä CAD-tasojärjestelmää, jossa jokaiselle osa-

alueelle ja rakenteelle on luotu omat kynätasonsa perustuen kansainvälisiin paikkatieto- ja 

tuotemallistandardeihin sekä kotimaiseen vakionimikkeistöön. Kuopion kaupungilla on 

käyttöönoton pohdinnassa syytä miettiä samalla tulevaisuuden suunnitelmiaan, koska jos 

siirrytään tulevaisuudessa entistä enemmän tilaamaan palveluita konsulttitoimistoilta ja oma 



  96 

 

suunnittelupuoli surkastuu, on aivan turhaa siirtyä uuteen käytäntöön ja sekoittaa 

suunnittelutyötä tässä vaiheessa. 

 

Viime aikoina on pyritty suunnittelutoiminnassa ottamaan huomioon enemmän kestävä 

kehitys ja ympäristöasiat. Kestävän kehityksen taloudellinen kestävyys otetaan usein hyvin 

huomioon, mutta muut kestävän kehityksen periaatteet jäävät vähemmälle huomiolle. 

Tähän olisi syytä kehittää jonkin ylemmän tahon toimesta selvityksiä ja ohjeita kuinka 

kunnissa ja yrityksissä voitaisiin konkreettisesti tutkituin menetelmin suunnitteluhankkeissa 

toteuttaa kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden periaatteita paremmin. Joka 

puolella kyllä riittää puhetta siitä, että näitä pitäisi kehittää, mutta ohjeiden laatiminen ja 

asian selkeyttäminen konkreettiseksi on jäänyt vähemmälle ja suunnittelijat eivät tiedä 

keinoja kehittää näitä osa-alueita. Tieverkon suunnittelussa on siirrytty parantamaan 

enemmän ja enemmän joukkoliikennepalveluja ja kevyenliikenteen reittejä. Näillä toimilla 

vähennetään ajoneuvopäästöjä, mutta mitä muuta voitaisiin tehdä? 

9.3 Oma oppiminen 

 

Infran suunnitteluttamisen ohjeistuksen teko oli hyödyllinen ja erittäin hyvin 

hankintaprosessiin sekä katusuunnitteluun perehdyttävä oppimiskokemus. Kuopion 

kaupunki mahdollisti kattavan lopputuloksen aikaansaamisen tarjotessaan kesätyön, joka 

painottui opinnäytetyöni tekemiseen. Sain tehdä työtäni kokopäiväisesti. Työn teon lomassa 

tutkin löytämäni tiedon hankinnoista ja katusuunnittelusta ja mietin niiden selkeää 

esitystapaa ja tiivistysmahdollisuuksia ohjeistukseen, joten tieto tuli sisäistettyä näin 

kokonaisvaltaisen tarkastelun ansiosta erittäin hyvin. 

 

Projektin aikana suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden hankinnoista ja katusuunnittelusta 

saamani tietotaidon näen suurena vahvuutena työelämään siirtyessäni. Esimerkiksi 

suunnittelijakonsulttina tai katusuunnittelijana toimimisen aloittaminen tulisi olemaan paljon 

helpompaa, kuin ilman tätä saamaani tietopohjaa. Olen erittäin tyytyväinen ja ylpeä työni 

tuloksesta. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä ohjeistus on tehty Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kunnallistekniselle 

suunnittelulle. Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää infran suunnitteluttamisen käytännöt ja toimintamallit. 

Hankintojen tekeminen on monimutkaistunut ja tullut erittäin yksityiskohtaiseksi ja muototarkaksi, mikä 

aiheuttaa valituksia markkinaoikeuteen pienistäkin puutteista hankinnan vaiheissa. Virheellisesti laadittu 

tarjouspyyntö, tarjoajien jättäminen virheellisesti tarjousmenettelyn ulkopuolelle tai ylipäätään 

hankintamenettelyn lainvastaisuus tietämättömyydestä johtuen voi aiheuttaa kalliit oikeusprosessit 

hankintayksikölle. 

Ohjeeseen on koottu hankintamenettelyt, niitä ohjaavat lait, asetukset, säädökset ja toimintasäännöt. 

Tausta-aineistona on käytetty Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun ja muutaman muun 

kaupungin käytössä olevia tarjouspyyntöjä sekä palveluntuottajien haastatteluja. Oppaaseen on laadittu 

tarjouspyyntö- ja puitesopimusmallipohjat liitteineen. Hankintaprosessin kulusta on tehty hankintamatriisit 

ja laadittu konsultin ohjaukseen tarkoitettu paketti, joka sisältää mm. Kuopion kaupungin 

katusuunnitteluohjeet, ohjearvotaulukon Kuopiossa käytettävistä katusuunnittelun ohjearvoista, katu- ja 

rakennussuunnitelman tarkastuspöytäkirjan sekä kaikki hankintaprosessin eri vaiheissa tarvittavat asiakirja- 

ja lomakemallipohjat. 

 

Käyttämäni lyhenteet ja niiden merkitykset: 

HILMA työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen julkisten hankintojen 

ilmoituskanava 

JulkHankA  valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 2007/614 

JulkHankL  laki julkisista hankinnoista 2007/348 

JulkL  laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1999 

SähkDynL laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 

2011/698 

Tekla tekninen lautakunta 

TilaajavastuuL laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 

käyttäessä 2006/1233. 
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2 YLEISTÄ 

2.1 Toimintavelvoitteet 

Valtion, kuntien ja muiden julkisten hankintayksiköiden on kilpailutettava kansalliset kynnysarvot 

ylittävät hankintansa hankintalain mukaisesti. 

Riippumatta kynnysarvoista, hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa on noudatettava hankintalaissa 

säädettyjä toimintavelvoitteita, joiden taustalla ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 

mukaiset syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoimuuden- ja suhteellisuuden periaatteet 

(JulkHankL 2 §).  

Syrjimättömyysvelvoite ja tasapuolisuus Hankinnalle asetetut vaatimukset eivät saa olla paikallisia, 

tiettyä aluetta suosivia tai syrjiviä. Tarjoajia on kohdeltava tasavertaisesti riippumatta heidän 

kansalaisuudestaan ja tarjouspyyntö on laadittava siten, että tarjoajia ei aseteta epätasa-arvoiseen 

asemaan. 

Avoimuusperiaate Hankintamenettelyä koskevia tietoja ei salata, hankinnasta ilmoitetaan julkisesti, 

tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedotetaan tarjouskilpailuun osallistuneille ja, että hankintaa koskevat 

asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. 

Suhteellisuusperiaate Hankintamenettelyn vaatimukset ja tavoitteet ovat oikeassa suhteessa. 

Tarjouspyynnön sisältö tai tarjousmenettelyn ehdot tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan laatuun 

nähden. 

2.2 Kynnysarvot 

Kynnysarvolla tarkoitetaan euromääräistä raja-arvoa, jonka ylittyminen tai alittuminen määrittää 

julkisissa hankinnoissa hankintaa koskevan kilpailuttamisen laajuuden. 

Käytettävät hankintamenettely määräytyy hankkeen luonteen ja ennakoidun arvon perusteella. 

Ennakoidun arvon perusteella hankinnat jaetaan kolmeen pääryhmään:  

1. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat  

2. Kansalliset kynnysarvot ylittävät, mutta EU-kynnysarvot alittavat hankinnat  

3. Pienhankinnat eli kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat. 

Näiden kynnysarvojen perusteella saadaan selville mitä lakeja ja ohjeita hankinnoissa tulee noudattaa.   
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Hankintalain muutoksien myötä kansalliset kynnysarvot nousivat 1.6.2010 alkaen. EU-kynnysarvot 

tarkistetaan kahden vuoden välein, viimeksi 1.1.2012. Kansalliset kynnysarvot muuttuvat kansallisin 

lainsäädännöin. 

 

EU-kynnysarvot 1.1.2012 alkaen (JulkHankL 2007/348, 15 §): 

  

 

 

 

 

Kansalliset kynnysarvot 1.6.2010 alkaen (JulkHankL 2007/348, 16 §): 

 

 

 

 

 

Hankintalaji euroa (alv 0 %) 

Tavarahankinnat ja palveluhankinnat       
Suunnittelukilpailut 

211 000 

Rakennusurakat     
Käyttöoikeusurakat  5 278 000 

Hankintalaji euroa (alv 0 %) 

Tavara- ja palveluhankinnat 

Käyttöoikeussopimukset 

Suunnittelukilpailut 

30 000 

Liitteen B terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut  
(ryhmä 25) ja eräät työvoimahallinnon  
koulutuspalvelut yhteishankintana 

100 000 

Rakennusurakat  
Käyttöoikeusurakat 

150 000 
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3 OHJAAVAT LAIT JA OHJEET 

Tässä kappaleessa on lueteltu hankintaprosessissa noudatettavat lait, asetukset ja ohjeet ja viittauspäivänä 

lakien viimeisimmän version päiväys sekä ohjeistuksessa lähdeviitteissä käytettävä lyhenne laeista.  

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 (JulkHankL) 

EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista 
eli hankintalakia. Kynnysarvot on esitetty luvun 2 YLEISTÄ alaotsikossa 2.2 Kynnysarvot. Hankintalaissa 

säädellään toimintavelvoitteita ja kilpailuttamismenettelyjä, joita noudattamalla hankinnat tehdään. Lisäksi 

noudatetaan sitä täydentävää valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348. 

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 (JulkHankA)  

Hankinta-asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa 

edellytetyistä hankintojen ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten sisällöstä, ilmoitusten lähettämisestä, 

julkaisemisesta ja muista viestintään sekä ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä seikoista sekä velvollisuudesta 

toimittaa hankinnoista tilastotietoja ja muita selvityksiä Suomen viranomaisille ja Euroopan unionin 

toimielimille.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070614. 

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 (JulkL)  

Julkisten hankintojen yhteydessä sovelletaan myös lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta. Tässä laissa 

säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa toimivan 

vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja 

yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista 

tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi.       

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 

Tilaajavastuulaki eli laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 

käyttäessä (TilaajavastuuL)  

Vuokratyövoimaa tai alihankkijoita käyttäessä 7500 euron ylittävissä palveluhankinnoissa julkisen sektorin 

tilaajat joutuvat täyttämään lisäksi tilaajavastuulain velvollisuudet jossain hankintaprosessin vaiheessa.    
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 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061233.       

Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 17.6.2011/698 

(SähkDynL)                                                                                                                                                                                             

Lisäksi sähköisistä hankintamenettelyistä on säädetty laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta 

hankintajärjestelmästä.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110698. 

Hallintolaki ja kuntalaki 

Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa sovelletaan lisäksi hallintolain ja kuntalain tasapuolisuus-, 

avoimuus ja menettelytapavelvoitteita. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434.        

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365.                

Hankinnoissa voidaan myös soveltaa ja käyttää lähtökohtana yleisiä sopimusehtoja, joidenka soveltuvuu s 

ja käytettävyys on mietittävä tapauskohtaisesti. Jos nämä ehdot otetaan osaksi hankintasopimusta, on 

tarjouspyynnössä mainittava miltä osin ehdoista mahdollisesti poiketaan. 

 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009) 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20100217Jul

kis/JYSE_2009_palvelut.pdf.  

 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1995) 

http://www.skolry.fi/easydata/customers/skolry/files/hankinta/10574.pdf.  
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4 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISET JA EU -KYNNYSARVOT 

YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA  

Julkiset hankinnat on toteutettava käyttämällä jotain lain mukaisista määrämuotoisista menettelyistä. 

Kansalliset kynnysarvot (suunnittelusopimuksissa 30 000 €) ylittävissä hankinnoissa noudatetaan kohdassa 

3 OHJAAVAT LAIT JA OHJEET mainittuja lakeja ja asetuksia sekä Sinetin sivuilta löytyvää Kh:n 

hyväksymää Kuopion kaupungin hankintaohjetta:  

U:\kuntekn\Kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012\Hankintaohjeet 

http://sinetti.kuopio.fi/intra/liitepank.nsf/Files/020911142548083/$FILE/HANKINTAohje_KH_2906

2009_päivitetty%2002012012.pdf.  

Hankintamenettely on syytä valita tuote-/palvelukohtaisesti hankinnan sisällön, laadun ja hinnan mukaan 

ja ottaa huomioon myös muiden kuin avoimen ja rajoitetun hankintamenettelyn mahdollisuus. 

Vuonna 2009 hankintamenettelyjä käytettiin seuraavasti (Eskola, 4): 

Avoin menettely   17 100 (86,80 %)  

Rajoitettu menettely   2 300 (11,68 %)  

Neuvottelumenettely   244 (1,24 %)  

Kilpailullinen neuvottelumenettely  59 (0,3 %)  

Kt-suunnittelussa infran suunnittelun yksittäisissä konsulttitoimeksiannoissa käytetään yleensä rajoitettua 

menettelyä (4.2 Rajoitettu menettely). Puitejärjestelyn sisäisissä hankinnoissa käytetään avointa menettelyä 

(4.1 Avoin menettely), neuvottelumenettelyä (4.4 Neuvottelumenettely) tai suorahankintaa (4.5 

Suorahankinta). 

4.1 Avoin menettely 

Avoin menettely on hankintamenettely, joka soveltuu parhaiten hankintaan, joka on selkeästi määriteltävä 

tuote tai palvelu ja jonka tarjouskilpailu voidaan ratkaista vain hinnan perusteella. Avoimessa menettelyssä 

hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjoukset. 

Tarjoajat voivat pyytää halutessaan erillisen tarjouspyynnön hankinnasta tai tarjouspyyntö voidaan laittaa 

sähköisesti nähtäville hankintailmoituksen julkaisupäivästä lähtien. Hankintayksikkö voi myös lähettää 

tarjouspyyntöjä hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen suoraan tiedossa oleville tavaran- ja 

palveluntuottajille tai urakoitsijoille. Tarjoajien valinta tehdään vasta, kun tarjousten jättämiselle asetettu 

määräaika on umpeutunut (Taulukko 1). 
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Erityisehdot EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa: Tarjouspyyntö on toimitettava sitä pyytävälle 

kuuden päivän sisällä pyynnöstä ja lisätiedot viimeistään kuusi päivää ennen tarjousajan päättymistä 

(JulkHankL 2007/348, 42 §). 

4.2  Rajoitettu menettely 

Rajoitettu menettely soveltuu parhaiten hankintoihin, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

ehdokkaiden soveltuvuuteen ja valinta suoritetaan kokonaistaloudellisuuden perusteella. Hankintayksikkö 

voi ennalta rajata tarjouskilpailuun kutsuttavien ehdokkaiden määrän, mutta heitä tulee kutsua kuitenkin 

vähintään viisi.  

Hankintayksikkö julkaisee ensin hankinnasta hankintailmoituksen HILMA:ssa. Toimittajat lähettävät 

pyynnön saada osallistua tarjouskilpailuun ilmoituksen perusteella, jonka jälkeen hankintayksikkö 

valitsee esivalinnassa osallistumishakemuksen jättäneiden soveltuvien tarjoajien joukosta 

toimittajat joille lähettää tarjouspyynnön, kaikille samanaikaisesti. Lopullinen tarjoajien arviointi 

suoritetaan tarjousten saavuttua.  

Erityisehdot EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa: Mahdollisesti pyydetyt lisätiedot hankinnasta 

tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen on toimitettava vähintään neljä päivää ennen tarjousajan päättymistä 

(Hankintalaki 2007/348, 42 §). 

4.3 Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Kilpailullista neuvottelumenettelyä voidaan käyttää erityisen monimutkaisessa hankinnassa, jossa 

hankintayksikkö ei pysty ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia, rahoituksellisia tai taloudellisia 

ehtoja ja yksityiskohtia taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteidensa toteuttamiseksi. Kilpailullisessa 

neuvottelumenettelyssä tarjouksen valintaperusteena tulee olla kokonaistaloudellinen edullisuus ja 

hankinnasta ilmoitetaan julkisesti hankintailmoituksella HILMA:ssa. (JulkHankL 2007/348, 29 §.) 

Hankkeesta kiinnostuneet toimittajat voivat osallistumishakemuksella pyytää saada osallistua menettelyyn.  

Kaikille halukkaille osallistujille lähetetään neuvottelukutsu (6.4.6 Neuvottelukutsun sisältö), joka 

sisältää ohjeiden mukaan laaditun tarjouspyynnön tai mahdollisen hankekuvauksen taikka ilmoituksen siitä, 

mistä mainitut asiakirjat ovat saatavissa. Jos tarjouspyyntö ei sisälly neuvottelukutsuun on varmistettava, 

että tarjouspyynnössäkin vaaditut hankintalain pykälässä 41 § luetellut asiat, tarjousaikaa lukuun ottamatta 

tulevat mainituksi sekä tieto neuvotteluvaiheen alkupäivästä, osoitteesta, jossa neuvottelut tullaan käymään 

ja neuvotteluissa käytettävästä kielestä. Hankintayksikkö hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa neuvottelemalla 

pyrkii löytämään hankkeen toteutumiselle sopivat ehdot, joiden perusteella ehdokkaita pyydetään tekemään 
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tarjouksensa. Samalla, kun ehdokkaille ilmoitetaan neuvotteluilla aikaansaadut ehdot, ilmoitetaan heille 

neuvottelujen päättymisestä. 

4.4  Neuvottelumenettely 

Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon kaikki halukkaat toimittajat 

voivat tehdä osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee ehdokkaat, joille lähettää 

neuvottelukutsun samanaikaisesti (6.4.6 Neuvottelukutsun sisältö). Neuvottelumenettelyssä 

neuvotteluun tulee aina kutsua vähintään kolme osallistumishakemuksen lähettäjää (JulkHankL 2007/348, 

24 §). Hankintayksikkö valitsee neuvotteluissa parhaan tarjouksen tarjouspyynnössä/hankintailmoituksessa 

mainituin valintaperustein. Neuvottelut voidaan käydä vaiheittain soveltamalla tarjouksen valintaperusteita 

neuvottelujen edetessä ja rajaamalla näin pois tarjouksia neuvottelujen aikana jos tarjouspyynnössä / 

hankintailmoituksessa on vaiheittaisuudesta etukäteen mainittu. Neuvottelumenettelyn käyttö edellyttää 

aina hankintalaissa olevaa perustetta sen käytölle (JulkHankL 2007/348, 25 §; 66 §). Vain pienhankinnassa 

(< 30 000 €) voidaan käyttää neuvottelumenettelyä ilman erityistä syytä.  

Erityisehdot EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa: Mahdollisesti pyydetyt lisätiedot hankinnasta 

tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen on toimitettava vähintään neljä päivää ennen tarjousajan päättymistä 

(JulkHankL 2007/348, 42 §). 

EU-kynnysarvon ylittävissä tavarahankinnoissa voidaan käyttää neuvottelumenettelyä seuraavissa 

tapauksissa (JulkHankL 2007/348, 25 §): 

 Tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten tehtävä hankinta. 

 Käyttöoikeusurakan saajan valinta. 

 Avoimessa, rajoitetussa tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on saatu epäsopivia 

tarjouksia voidaan neuvottelumenettelyllä valita vähimmäisvaatimukset täyttävistä 

tarjoajista sopivin. Uutta hankintailmoitusta ei tarvita. 

 Avointa tai rajoitettua menettelyä ei voida käyttää hankinnan luonteen vuoksi. 

o Tarjouspyyntöä ei voi laatia riittävän tarkasti esim. palveluiden täytyy joustaa 

käyttäjien tarpeiden mukaan. 

 Etukäteinen kokonaishinnoittelu ei ole mahdollista hankinnan luonteen tai siihen 

liittyvien riskien vuoksi esim. vaativat saneerauskohteet sekä yksityisrahoitus- ja 

elinkaarimalleja mahdollistavat hankinnat. 
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Kansalliset kynnysarvot ylittävässä, mutta EU-kynnysarvot alittavassa hankinnassa voidaan käyttää 

neuvottelumenettelyä jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy (Hankintalaki 2007/348, 66 §): 

 tavara- tai palveluhankinnassa ennakoitu hankinnan kokonaisarvo on alle 50 000 euroa 

 rakennusurakan ennakoitu kokonaisarvo on alle 500 000 euroa 

 jos avointa tai rajoitettua menettelyä ei voida käyttää hankinnan luonteen vuoksi 

o tarjouspyyntöä ei voi laatia riittävän tarkasti esim. palveluiden täytyy joustaa 

käyttäjien tarpeiden mukaan 

 etukäteinen kokonaishinnoittelu ei ole mahdollista hankinnan luonteen tai siihen liittyvien 

riskien vuoksi esim. vaativat saneerauskohteet sekä yksityisrahoitus- ja elinkaarimalleja 

mahdollistavat hankinnat 

 asiantuntemuksen ja pätevyyden erityistä arviointia edellyttävä hankinta 

 yksittäistä hanketta koskevaan yhteistyöjärjestelyyn liittyvä hankinta, pitkäkestoinen tai 

pysyvää kumppanuussopimusta koskeva hankinta 

 keskitettävää sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelua edellyttävä hankinta esim. veripalvelun 

välityspalvelu  

 moniammatillista erityisosaamista vaativat hankinnat esim. erityisen vaativille asiakkaille 

tarkoitetut palveluhankinnat 

 poikkeuksellisen kiireinen hankinta 

 palvelua koskeva käyttöoikeussopimuksen tai käyttöoikeusurakan saajan valinta 

 tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten tehtävä hankinta. 

4.5  Suorahankinta 

Suorahankinta on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö valitsee yhden tai usean toimittajan 

julkaisematta hankintailmoitusta. Suorahankinnassa hankintayksikkö pyytää toimittajalta/toimittajilta 

tarjouksen, käy neuvottelun tai suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä.  

Hankintapäätöksessä on perusteltava suorahankinnan käyttö, koska tällöin poiketaan hankintalain 

edellyttämästä kilpailuttamisvelvollisuudesta. Perusteet suorahankintamenettelyn käytölle EU- ja kansalliset 

kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on hankintalain pykälissä 27 § ja 28 §: 

 Avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu osallistumishakemuksia tai tarjouksia 

ja tarjouspyynnön ehtoja ei haluta muuttaa. 
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 Teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty 

toimittaja voi toteuttaa hankinnan. 

 Sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida 

noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä 

aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. 

 Hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä 

tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen 

kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi. 

 Hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita. 

 Tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, 

pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan 

menettelyn seurauksena. 

 Kyseessä on palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun perusteella ja joka on 

suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä kilpailun voittajan kanssa, tai jos voittajia 

on useita, näistä jonkun kanssa; tällöin kaikki voittajat on kutsuttava osallistumaan 

neuvotteluihin. 

 Kansallisessa hankinnassa sosiaali-, terveys tai koulutuspalvelujen hankinta 

yksittäistapauksessa, jos tarjouskilpailun järjestäminen, neuvottelumenettelyn käyttö tai 

palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen 

epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen 

turvaamiseksi. 

Erityisehdot EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa: EU-kynnysarvot ylittävästä suorahankinnasta 

voi halutessaan ilmoittaa suorahankintailmoituksella HILMA:ssa. Suorahankintailmoituksen julkaisun 

jälkeen on odotettava valitusajan päättymistä 14 päivää ennen hankintasopimuksen/tilauksen tekoa. 

(Hankintalaki 2007/348, 79 §).  Suorahankintailmoituksen julkaisu estää muutoksenhakuviranomaista 

toteamasta hankintasopimusta tehottomaksi, vaikka myöhemmin ilmenisi, ettei hankinnalle ole laillista 

perustetta.  

4.6  Optioehto eli suorahankinta lisätilauksena 

Optioehto tarkoittaa lisätilauksen tekemistä ilman tarjouskilpailua laissa säädetyin edellytyksin (JulkHankL 

2007/348, 28 §). Option sisältyminen hankintasopimukseen edellyttää mainintaa myöhemmästä 

suorahankinnasta hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä ja hankintasopimuksessa määritystä siitä mitä 
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option käyttöönotto edellyttää. Lisähankintaa koskeva sopimus tulee tehdä kolmen vuoden sisällä 

alkuperäisen sopimuksen teko hetkestä. Lisähankintojen arvolle ei ole asetettu ylärajaa, jos uusien 

hankintojen arvo on asianmukaisesti huomioitu aiemman hankinnan tarjouspyynnössä. (JulkHankL 

2007/348, 28 §.) 

 Suorahankinnan lisätilauksena voi tehdä seuraavissa tapauksissa (JulkHankL 2007/348, 28 

§): 

o aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen  

o palvelun tai urakan toteuttamiselle välttämättömäksi osoittautunut lisäurakka tai 

palvelu  

o aikaisemman palveluhankinnan tai rakennusurakan toisinto (ns. optio).  

4.7 Suunnittelukilpailu 

Kun esimerkiksi kaavoitukseen, kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin, tekniseen suunnitteluun tai 

tietojenkäsittelyyn ollaan hankkimassa suunnitelmaa, voidaan käyttää kilpailumenettelyä suunnitelman 

valinnassa. Suunnittelukilpailu on oiva ratkaisu täydellisesti sopivan ja laatukriteerit täyttävän suunnitelman 

löytämiseksi ja se antaa mahdollisuuden myös yksittäisille suunnittelijoille. Toisaalta taas suurissa 

hankkeissa on kohtuutonta pyytää korvauksetta valmista suunnitelmaa tarjouskilpailua varten. Tällöin 

voidaan suunnittelukilpailussa pyytää pienempää suunnitelmaa, jolla selvitetään hakijoiden sopivuus ja 

tarjota voittavalle suunnittelijalle lopullista suunnittelukohdetta. Suunnittelukilpailu voi olla avoin tai rajattu 

ja se voi olla sitoutunut tiettyyn urakkahintaan (Pirhonen, 2012). Kilpailun voittajan tekemä lopullinen 

suunnittelutyö hankintayksikölle tehdään suorahankintana suoraan voittajalta. 

Suunnittelukilpailussa on oltava asiantunteva tuomaristo, jonka jäsenistä vähintään kolmasosa omaa 

suunnittelukilpailussa vaadittavan tai vastaavan pätevyyden. Tuomariston on oltava riippumattomia 

kilpailuun osallistuvista ja heidän on arvioitava suunnitelmia nimettömänä niin kauan, kunnes päätös on 

tehty. Tuomariston ja osallistujien välisistä keskusteluista laaditaan aina pöytäkirja ja myös suunnitelmien 

arviointitilaisuudesta on tehtävä kaikkien tuomariston jäsenten allekirjoittama pöytäkirja, johon sisällytetään 

suunnitelmien paremmuusjärjestys, huomautukset ja mahdolliset osallistujilta kysytyt lisäkysymykset. 

(JulkHankL 2007/348, 34 §.)     

Suunnittelukilpailun säännöt tulee olla kaikkien osallistumisesta kiinnostuneiden saatavissa esim. 

internetissä. Sääntöinä voidaan soveltaa esim. RIL:n laatimia Rakennusinsinööritaitokilpailun sääntöjä, 

jotka löytyvät linkistä: http://www.ril.fi/media/files/ril_insinooritaitokilpailujen_saannot.pdf [viitattu: 

1.8.2012]. 
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Suunnittelukilpailussa laadittavat asiakirjat on mainittu seuraavaksi (JulkHankL 2007/348, 35 §): 

 Suunnittelukilpailusta on tehtävä suunnittelukilpailuilmoitus (EU-kynnysarvot ylittävissä) 

ennakkoilmoituksen lisäksi. Ilmoittamisvelvoitteen sisältö vaihtelee kuitenkin sen mukaan, 

onko kyseessä EU-kynnysarvot ylittävä suunnittelukilpailu vai EU-kynnysarvot alittava ja 

hankintalain soveltamisrajan ylittävä kilpailu. Suunnittelukilpailuilmoitus löytyy Euroopan 

unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisusta 

http://simap.europa.eu/docs/simap/pdf_jol/fi/sf_012_fi.pdf [viitattu: 20.6.2012]. 

 Hankintapäätös ja hankintasopimus yleisten hankintaprosessin sääntöjen mukaisesti. 

 Suunnittelukilpailun tuloksista on myös julkaistava ilmoitus 48 päivän kuluessa 

hankintasopimuksen, puitejärjestelyn tai suunnittelukilpailun päättymisestä, joka löytyy 

seuraavan linkin kautta http://simap.europa.eu/docs/simap/pdf_jol/fi/sf_013_fi.pdf 

[viitattu: 20.6.2012]. 

4.8 Puitejärjestely 

Puitejärjestely sopii hankintaan, jossa tuotteet ja hinnat kehittyvät nopeasti ja hankintayksikön kannalta ei 

ole tarkoituksenmukaista sitoutua kiinteisiin hintoihin ja ehtoihin. Puitejärjestelyssä solmitaan sopimus 

yhden tai useamman toimittajan ja hankintayksikön välillä. Sopimuksessa sovitaan sopimusaika (< 4 

vuotta), jonka kuluessa toimittajan on hoidettava sovitut toimeksiannot.   

Puitejärjestelyyn sopimuskumppaneiden/kumppanin valinta voidaan tehdä neuvottelumenettelyllä 

hankintalaissa määrätyin edellytyksin (JulkHankL 2007/348, 25 §) tai avoimella taikka rajoitetulla 

menettelyllä tässä ohjeessa mainittujen menetelmäkuvauksien ja hankintaprosessikuvauksen mukaisesti 

tietyin poikkeuksin, jotka on mainittu seuraavaksi.  

 Määräaikoja tarjouksen jättämiselle ei ole puitejärjestelyn osalta hankintalaissa määritelty.   

 Puitejärjestelyn sisäisessä kirjallisessa hankintapäätöksessä on oltava maininta siitä, että 

tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu 32 §:ssä edelletyllä tavalla (pykälä sisältää 

puitejärjestelyssä käytettävät valinta- ja vertailuperusteet). 

 Hankintasopimuksesta käytetään nimitystä puitesopimus. 
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Kun puitesopimus on tarjoajan/tarjoajien kanssa solmittu, voidaan hankinnan tilauksesta sopia neljällä 

tavalla (Mäkinen,  51): 

1. Yksi toimittaja ja kaikki ehdot on sovittu sitovasti puitesopimuksessa. 

Hankinta voidaan toteuttaa suoraan tilauksella puitesopimuksen ehtojen mukaisesti ilman 

kilpailuttamista ja hankintapäätöstä. 

2. Yksi toimittaja, mutta hinnasta ei puitesopimuksessa ole vielä sovittu. 

Toimittaja täydentää tarjoustaan kirjallisesti hintatietojen osalta, jonka jälkeen hankinta voidaan 

toteuttaa suoraan tilauksella puitesopimuksen ehtojen mukaisesti ilman kilpailuttamista ja 

hankintapäätöstä. 

3. Usea toimittaja ja ehdot on sovittu sitovasti puitesopimuksessa. 

Toimittajan valinta ja tilaus tehdään puitesopimusvaiheessa sovittujen ehtojen mukaisesti ilman 

kilpailuttamista ja hankintapäätöstä.  

4. Usea toimittaja ja osa ehdoista on jätetty auki 

Toimittajan valinta tehdään kevennetyn kilpailutuksen kautta eli minikilpailutuksella. 

Hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnöt kaikille puitesopimustoimittajille, jotka vastaavat 

tarjouksilla. Hankintayksikkö tekee tilauksen/hankintasopimuksen valitsemaltaan parhaimman 

tarjouksen puitesopimuksen ehtojen mukaisesti tehneeltä toimittajalta. 

Puitejärjestelyn sisäisissä hankinnoissa tehdään kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista 

hankintasopimus ja pienhankinnoissa tilaus. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä huomattavia muutoksia 

eikä ottaa mukaan uusia osapuolia sen voimassaoloaikana, joka on enintään neljä vuotta.  

Erityisehdot EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa: Puitejärjestelyn sisäisessä kohdan 4. 

mukaisessa usean toimittajan minikilpailutuksessa hankinnasta tehdään hankintapäätös perusteluineen jos 

hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa päätöstä ei tarvita. 

Päätös toimitetaan tarjouksen jättäneille toimittajille. (JulkHankL 2007/348, 73 §). 

4.9 Dynaaminen hankintajärjestelmä (ei sovelleta suunnitteluhankinnoissa) 

Dynaaminen hankintajärjestelmä on uusi hankintamenettely, josta on säädetty laki 17.6.2011(SähkDynL 

2011/698). Dynaamisen hankintamenettelyn käyttö säästää hankintayksikön aikaa ja rahaa sen sähköisten 

toimintatapojen vuoksi. Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköisesti alusta loppuun suoritettava 

tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille tarkoitettu hankintamenettely, jonka 

kesto ei saa ylittää neljää vuotta. Dynaamisesta hankinnasta ilmoitetaan HILMA:ssa EU-
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hankintailmoituksella tai kansallisella hankintailmoituksella riippuen hankintojen ennakoidusta 

kokonaisarvosta. Tämä menettely on avoin kaikille tarjouspyynnön mukaisen alustavan tarjouksen 

esittäneille ja kelpoisuuden täyttäville tarjoajille. Tarjoajan esittäessä alustavan tarjouksen, tulee se arvioida 

15 päivän kuluessa sen esittämisestä. Jos hankintaa ei kilpailuteta arviointiaikana, voidaan 15 päivän aikaa 

pidentää kohtuuden rajoissa. (SähkDynL 2011/698, 18 §). 

Jos EU-kynnysarvot ylittäviä dynaamisen hankintajärjestelmän hankintoja on runsaasti vuoden aikana, 

voidaan jälki-ilmoitukset toimittaa yhteen koottuina jaksotetusti neljästi vuodessa (SähkDynL 2011/698, 23 

§). Tarjouksen valinta, hankintapäätös ja hankintasopimus tehdään hankintalain sekä hankintaprosessin 

mukaisesti ja hankintaoikaisuun, muutoksen hakuun ja seuraamuksiin sovelletaan myös hankintalaissa ja 

hankintaprosessin kulussa 6 HANKINTAPROSESSI mainittuja menetelmiä. (JulkHankL 2007/348, Luku 

10, 11, 7 ja 8).  

4.9.1 Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen hankinta 

Jokainen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä on kilpailutettava ja kilpailutukseen on 

otettava mukaan kaikki järjestelmään hyväksytyt tarjoajat. EU-kynnysarvon ylittävistä yksittäisistä 

hankinnoista hankintayksikön tulee kilpailutuksen käynnistämiseksi ilmoittaa lyhennetyllä 

hankintailmoituksella, jossa on mainittu tarjousten jättämiselle määräaika, joka voi olla vähintään 15 

päivää lyhennetyn hankintailmoituksen jättämisen lähettämispäivää seuraavasta päivästä laskettuna 

(SähkDynL 2011/698, 19 §). EU-kynnysarvot alittavista hankintajärjestelmän sisällä tehtävistä 

hankinnoista ei tarvitse ilmoittaa erikseen lyhennetyllä hankintailmoituksella, vaan 

hankintajärjestelmään hyväksytyiltä toimittajilta pyydetään tarjoukset suoraan kilpailutusta varten. 

Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan EU-kynnysarvon alittavia alle 15 päivää ennen 

tarjouspyynnön esittämistä tulevia alustavia tarjouksia huomioon kilpailutuksessa (SähkDynL 

2011/698, 20 §). 

4.10 Sähköinen huutokauppa (ei sovelleta suunnitteluhankinnoissa) 

Sähköinen huutokauppa on osa hankintamenettelyä, ei oma itsenäinen hankintamenettelynsä. Sähköistä 

huutokauppaa voidaan käyttää kilpailuttamisen viimeisessä vaiheessa tarjousten käsittelyn jälkeen uusien 

hinta- tai sopimusehtojen esittämiseen ja sopivimman sopimuskumppanin löytämiseen sellaisissa 

hankintamenettelyissä joissa on mahdollista suorittaa tarjousten luokittelu yksiselitteisesti (esim. hinnan 

mukaan). Rakennusurakat ja palveluhankinnat, joiden sisältönä ovat henkiset suoritukset, kuten 

rakennusurakoiden suunnittelu, eivät voi olla sähköisen huutokaupan kohteena. (SähkDynL 2011/698, 2 

§.) 
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Sähköisen huutokaupan käytöstä osana hankintaprosessia on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Sähköistä 

huutokauppaa käytettäessä tulee tarjouspyynnössä mainita hankintalaissa 41 § kerrottujen asioiden lisäksi 

laissa sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä, 17.6.2011/698, 10 § mainitut asiat 

(SähkDynL 2011/698, 7 §; 8 §). Tarjoukset arvioidaan alustavasti valinta- ja vertailuperusteiden mukaisesti, 

jonka jälkeen hankintayksikön tulee erillisellä kutsulla pyytää kaikilta hyväksytyiltä tarjoajilta uusia hintoja 

tai arvoja vertailuperusteille sopivimman tarjoajan löytämiseksi. Sähköinen huutokauppa voi alkaa 

aikaisintaan kahden työpäivän päästä kutsujen lähettämisestä. Kutsun tulee sisältää hankintalain pykälässä 

12 § esitetyt tiedot. 

Jokaisessa sähköisen huutokaupan vaiheessa tarjoajille on toimitettava tiedot siitä mikä tarjoajien 

keskinäinen järjestys huutokaupassa on, kuitenkaan paljastamatta tarjoajien nimiä huutokaupan aikana. 

Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää osana kilpailuttamista sen viimeisessä vaiheessa seuraavissa 

menettelyissä (SähkDynL 2011/698, 6 §): 

1) avoimessa menettelyssä 

2) rajoitetussa menettelyssä 

3) neuvottelumenettelyssä 

4) kilpailutettaessa puitejärjestelyyn valitut toimittajat uudelleen hankintalain 32 §:n ja 

erityisalojen hankintalain 26 §:n nojalla sekä 

5) dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtävän hankinnan kilpailuttamisen 

yhteydessä. 

Dynaamisesta hankintajärjestelmästä ja sähköisestä huutokaupasta säädetään erikseen 1.10.2011 voimaan 

tulleella lailla: laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 17.6.2011/698. 
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5 PIENHANKINNAT ELI KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVAT 

HANKINNAT 

Pienhankinnoissa ei sovelleta hankintalakia ja sitä täydentävää asetusta, muutoin kuin Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksen mukaisten syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoimuuden- ja suhteellisuuden 

periaatteiden osalta. Pienhankinnoissa noudatetaan kohdassa 3 OHJAAVAT LAIT JA OHJEET 

mainittuja muita lakeja sekä Sinetissä julkaistua Kaupunginjohtajan johtoryhmän hyväksymää Kuopion 

kaupungin pienhankintaohjetta ja sen mukaisia hankintamenettelyjä.  

Kuopion kaupungin pienhankintaohje Sinetissä: 

http://sinetti.kuopio.fi/intra/liitepank.nsf/Files/010212100442328/$FILE/Pienhankintaohje.pdf.   

Pienhankintaohje löytyy myös U:lta: 

U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012\Hankintaohjeet. 

Pienhankinnoista laaditaan kirjallinen hankintapäätös, mutta hankintasopimusta ei tarvitse laatia vaan 

hankinnasta voidaan sopia kirjallisella tilauksella, telefaxtilauksella, sähköpostitilauksella tai suullisella 

tilauksella. Alle 4000 €:n hankinnoissa hankintapäätöstäkään ei tarvita. Näissä tapauksissa tulee huolehtia 

siitä, että tarjouspyynnössä/tilauksessa mainitaan sopimuksen syntymisen ajankohta, koska ilman päiväystä 

sopimuksen syntymisen ajankohdan määrittäminen on hankalaa. (Kuopion kaupungin pienhankintaohje.) 

Suorahankintaa kutsutaan yleensä pienhankinnoissa suora ostoksi. Suora osto voidaan tehdä 

pienhankinnoissa ilman tarjouspyyntöä ja tarjouskilpailua pyytämällä tarjous vain yhdeltä toimittajalta 

yksinkertaisella päivämäärällisellä tilauksella.  

Jos hankintayksiköllä on usein toistuvia hankintoja joiden yksittäinen arvo on alle kansallisen kynnysarvon, 

mutta tilikauden ajalta yhteenlaskettuna ylittää sen selkeästi ovat hankinnat kilpailutettava suurempana 

kokonaisuutena kerralla hankintalain mukaisesti puitejärjestelynä (Kuopion kaupungin pienhankintaohje). 
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6  HANKINTAPROSESSI 

Hankinnan suunnittelu 

 

Projektisuunnitelman laadinta 

 

Hankkeen aloituskokous 

 

Tarjouspyyntö 

- Tarjoajien arviointikriteerien ja –menetelmien määrittäminen 

- Hankinnasta ilmoittaminen 

- Tarjouspyynnön ja neuvottelukutsun laatiminen sekä lähettäminen  

Tarjousten käsittely  

- Avaamistilaisuus  

- Kelpoisuuden tarkistaminen 

- Tarjousten vertailu 

Hankintapäätös 

 

Lakisääteisten selvitysten vaatiminen tarjoajalta 

 

Hankintasopimus 

 

Muutoksen haku 

 

Suunnittelun ohjaus 
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6.1 Hankinnan suunnittelu 

Julkiset hankinnat on tehtävä ammattitaidolla, osaavasti ja taloudellisesti järkevästi sekä 

ympäristönäkökohdat huomioiden. Tämä edellyttää, että hankinnat tehdään suunnitelmallisesti, 

tarkoituksenmukaisesti, markkinat ja niiden toimintaperiaatteet tuntien ja huomioon ottaen. 

(JulkHankL 2007/348, 2 §.) 

Hankinnan suunnittelun ensimmäisiä vaiheita on laskea ennakoitu arvo hankinnalle sekä päättää 

käytettävä hankintamenettely. Ennakoidun arvon perusteella saadaan selville mitä ohjeita, lakeja ja 

asetuksia hankinnoissa tulee noudattaa. Ennakoitu arvo lasketaan käyttäen suurinta mahdollista 

kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa (JulkHankL 2007/348, 17 §). 

Markkinakartoituksen tekeminen hankinnan suunnitteluvaiheessa auttaa hyvän tarjouspyynnön 

laadinnassa selvittäen hankinnan kannalta oleellisen tiedon tarjoajista. 

Tässä vaiheessa on otettava huomioon mahdollisuus jakaa hankinta erillisiin osiin. Hanke joka 

toteutetaan erillisinä osina, ennakoitu kokonaisarvo on laskettava ottaen huomioon kaikkien osien 

yhteisarvo ja jokaisen osan osalta on sovellettava yhteisarvon mukaisia sääntöjä (JulkHankL 

2007/348, 17 §). Hankinnoissa on myös otettava huomioon pilkkomiskielto. Hankintaa ei saa jakaa 

hankintalain kiertämiseksi eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin (JulkHankL 2007/348, 

20 §). 

Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun lisäohjeet: 

Ennen hankintaprosessin käynnistämistä on tarkistettava IS-Hankinta Oy:stä onko tuote tai palvelu 

jo kilpailutettu ja onko hankkeen kohteesta solmittu puitesopimus tai yhteishankintapäätös. 

6.2 Projektisuunnitelman laadinta 

Merkittävistä hankkeista laaditaan ennen suunnitteluhankkeen aloituspalaveria projektisuunnitelma. 

Projektisuunnitelmaan kirjataan mitä tehdään, millä resurssein ja missä aikataulussa. Projektin 

edetessä sovitut muutokset korjataan projektisuunnitelmaan. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat 

tiedot projektista: 

 tausta 

 tavoitteet ja tehtävät 

 rajaukset ja laajuus 

 projektivastaavan valtuudet 

 aikataulu 
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 ympäristö 

 organisaatio 

 toteutussuunnitelma ja tarkastuspisteet 

 kustannukset 

 riskianalyysi ja muutosten hallinta 

 laadunvalvonta 

 dokumentointi ja tiedotus. 

Projektisuunnitelmamallin polku: Liite 1, U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen 

ohjeistus 2012.  

Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun lisäohjeet: 

4.9.2012 on hyväksytty projektiohjeistus Kuopion kaupungille, josta löytyy myös projektisuunnitelmapohja 

ym. materiaali:  

V:\Kuopio yhteiset\yhteiset\projektiohjeet\projektiohjeet_2012.  

6.3 Hankkeen aloituskokous 

Projektivastaava kutsuu koolle osallistujat, tekee esityslistan ja toimii sihteerinä sekä puheenjohtajana. 

Sisäinen aloituskokous pidetään ennen hankintaprosessia tai sen aikana. Koolle kutsutaan 

yhteystietolistan mukaiset henkilöt U:\kuntekn\kt-yhteiset toimisto sekä yhteistyössä olevat 

vastuuhenkilöt mm. seuraavilta osastoilta: 

 kaavoitus 

 rakennuttaminen 

 kunnossapito 

 maanomaisuudenhallinta 

 vihersuunnittelu 

 vesihuolto 

 hyvinvointi. 

 

Esityslistamalli: U:\kuntakn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012\Liite 2a 

Yhteystietolistamalli: U:\kuntakn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012\Liite 2b 

Yhteystietolista: U:\kuntakn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012\Liite 2c 
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6.4 Tarjouspyyntö 

6.4.1 Tarjoajien arviointikriteerien ja –menetelmien määrittäminen 

Arviointikriteereinä voi olla halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus. 

Kokonaistaloudellinen edullisuus tarkoittaa hinnan ja laadun yhtäaikaista painotusta tietyin 

prosenttiosuuksin.  

Hankintayksikkö voi arvioida laatua asettamalla vaatimuksia ehdokkaiden ja tarjoajien 

rahoitukselliselle ja taloudelliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle 

pätevyydelle. Edellä mainittujen vaatimusten täyttymisen osoitukseksi hankintayksikkö voi 

pyytää tarjoajia ja ehdokkaita toimittamaan tilanteestaan selvityksiä. (JulkHankL 2007/348, 56 

§.) EU-hankinnoissa vaatimukset ilmoitetaan hankintailmoituksessa. Kansallisessa avoimessa 

menettelyssä voi vaatimukset ilmoittaa hankintailmoituksessa tai vasta tarjouspyynnössä. 

Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun lisäohjeet: 

Kt- suunnittelun suunnitteluhankinnoissa käytettävä arviointikriteeri on yleensä 

kokonaistaloudellinen edullisuus hinta- ja laatutekijöiden perusteella. Otsikossa 6.5 Tarjousten 

käsittely on kerrottu laajemmin laatu- ja hintatekijöiden arviointiperusteista. Näiden tekijöiden 

selvityksen menetelminä käytetään hankintailmoitukseen liitettäviä tai tarjouspyynnön yhteydessä 

lähetettäviä seuraavia valmiita lomakepohjia: 

 vertailuhintalomake [Tarjouspyynnön liite 1] 

 henkilötietotaulukko [Tarjouspyynnön liite 2] 

 projektitietolomake [Tarjouspyynnön liite 3] 

 soveltuvuuslomake [Tarjouspyynnön liite 4]. 

Lomakkeet löytyvät seuraavan polun kautta: U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran 

suunnitteluttamisen ohjeistus 2012\LIITE 4  

6.4.2 Hankinnasta ilmoittaminen 

Hankinnasta on ilmoitettava avoimesti ja riittävän laajasti. Hankinnasta ilmoittamisesta on säädetty 

valtioneuvoston asetuksessa julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070614.  
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EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat: 

EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat tulee ilmoittaa hankintailmoituksella EU:n laajuisesti. EU-

hankintailmoitukset tehdään HILMAssa, josta ne toimitaan automaattisesti julkaistavaksi Euroopan 

unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-osa) sekä TED- tietokantaan (Tenders Electronic 

Daily). (http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/yleista/ [viitattu: 6.8.2012]). 

Jos hankintayksikkö haluaa lyhentää tarjousaikoja, on EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista 

julkaistava ennakkoilmoitus, joka toimitetaan julkaistavaksi vähintään 52 päivää ja enintään 12 

kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä. Ennakkoilmoituksella hankintayksikkö ilmoittaa 

kalenterivuoden alussa varainhoitovuonna toteutettaviksi suunnitelluista hankinnoista. (JulkHankA 

2007/614, 10 §). 

Lisäksi tiedot voittaneesta tarjouksesta ilmoitetaan jälki-ilmoituksella 48 päivän kuluessa 

hankintasopimuksen solmimisesta. Jälki-ilmoitus on toimitettava julkaistavaksi myös hankinnan 

keskeytyessä. Silloin jälki-ilmoituksessa tulee käydä ilmi perusteet keskeyttämiselle. (JulkHankA 

2007/614, 11 §). 

Jos hankinta voidaan tehdä suorahankintana hankintalain 27 tai 28 §:ssä säädetyin edellytyksin, 

velvollisuutta ilmoittamiseen ei ole (JulkHankL 2007/348, 9 §). 

Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat: 

Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat ilmoitetaan hankintailmoituksella HILMA:ssa. 

Poikkeuksena suorahankinta. Jos hankinta voidaan tehdä suorahankintana hankintalain 67 §:ssä 

säädetyin edellytyksin, ei velvoitetta ilmoittamiselle ole. (JulkHankA 2007/614, 4 §). EU-kynnysarvot 

alittavista hankinnoista ei tarvitse julkaista ennakko- tai jälki-ilmoitusta.  

Pienhankinnat: 

Pienhankinnoista ei tarvitse tehdä hankintailmoitusta, mutta sen voi tehdä jos näkee sen 

tarpeelliseksi. 

Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun lisäohjeet: 

HILMA: www.hankintailmoitukset.fi  

Kuopion kaupungin EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistavat ilmoitukset: 

 mahdollinen ennakkoilmoitus CPV –luokituksia käyttäen (käytettävä pääluokka 
suunnitteluhankkeissa: 71000000-8) http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5606.pdf [viitattu: 
1.6.2012]. 

 mahdollinen suunnittelukilpailuilmoitus  
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 EU hankintailmoitus pääluokkaa 71000000-8 käyttäen tai eroteltuna tarkemmin useammalla 
CPV -koodilla (6.3.2 Yhteinen hankintasanasto eli CPV-koodit), (JulkHankA 2007/614, 7 §). 

 jälki-ilmoitus  

 Kuopion kaupungin internet sivut (Kadut ja liikenne -> Ajankohtaista). 

 
Kuopion kaupungin kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistavat ilmoitukset: 

 mahdollinen suunnittelukilpailuilmoitus  

 kansallinen hankintailmoitus 

 Kuopion kaupungin internet sivut (Kadut ja liikenne -> Ajankohtaista) 

 
Pienhankinnoista ilmoitetaan tarvittaessa HILMA:ssa ja/tai Kuopion kaupungin sivuilla. Ei 

ilmoitusvelvollisuutta. 

6.4.3 Hankintailmoituksen sisältö 

Hankintailmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot (JulkHankA 2007/614, 5 §): 

 hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot  

 hankintayksikön luonne  

 hankintayksikön hankinnalle antama nimi (HUOM! Nimen merkitys on erittäin tärkeä! 

Sen tulee olla mahdollisimman kuvaava, koska nimen perusteella tarjoajat valitsevat 

kiinnostavat ilmoitukset) 

 hankinnan ennakoitu arvo, hintahaarukka tai tieto, ylittääkö hankinnan arvo kansallisen 

kynnysarvon  

 hankintalaji  

 hankintamenettely  

 tarjouksen valintaperuste (halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus)  

 jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, tarjousten 

vertailuperusteet tai viittaus tarjouspyynnössä esitettäviin vertailuperusteisiin, joiden 

on oltava tärkeysjärjestyksessä tai painotuksiltaan eritelty   

 määräaika, johon mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava  

 hankinnan kohteen CPV-koodi 2-numerotason tarkkuudella  

 hyväksytäänkö osatarjoukset  
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 hyväksytäänkö vaihtoehtoiset tarjoukset  

 varataanko hankinta työkeskuksille tai työohjelmien yhteydessä toteutettavaksi? 

Jos hankinta toteutetaan käyttäen rajoitettua menettelyä, neuvottelumenettelyä tai kilpailullista 

neuvottelumenettelyä, on ilmoitettava lisäksi:  

 aikooko hankintayksikkö asettaa soveltuvuusvaatimuksia  

 mistä tiedot vaatimuksista ja niiden todentamiseksi vaadittavista asiakirjoista saatavilla  

 tullaanko ehdokkaiden määrää rajoittamaan? 

6.4.3.1 Yhteinen hankintasanasto eli CPV-koodit 

Hankintailmoituksissa käytetään hankinnan yksilöimiseksi yhteistä hankintasanastoa eli CPV-

koodeja. CPV -koodien käyttö on ollut pakollista Euroopan unionissa 1. helmikuuta 2006 

alkaen. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 

hankintasopimusten sisällön kuvauksissaan käyttämät viittaukset. 

(http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_fi.htm [viitattu: 

6.8.2012]. 

CPV-koodit (Common Procurement Vocabulary) on EU:n komission hyväksymä 

hankintasanaston luokittelujärjestelmä. CPV-koodit sisältävät 6 000 eri nimikettä 9-numeron 

tarkkuudella. CPV:n nimikkeiden avulla potentiaaliset tavara- ja palvelualojen toimittajat saavat 

nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista. 

Luettelo käytettävistä CPV-koodeista on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 

(EUVL L 74, 15.3.2008, s. 1—375 ). 

Käyttöopas CPV-koodien käyttöön on osoitteessa: http://simap.europa.eu/codes-and-

nomenclatures/codes-cpv/cpv_2008_guide_fi.pdf [viitattu 13.6.2012].  

CPV-koodit löytyvät seuraavan linkin kautta: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:FI:PDF [viitattu 

13.6.2012].  

  Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun lisäohjeet: 

Hankintailmoituksen otsikkoon on tärkeää löytää yksi mahdollisimman kuvaava ja tarkka CPV-

koodi. Yleiskoodi Kuopion kaupungin kunnallistekniikan suunnitteluttamisen osalta on 71000000-8 

(Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut).  Jos ei ole varmuutta minkä koodin alle 
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hankinta kuuluu, on varmempaa käyttää tätä yleiskoodia. Koodin perusteella hankinta löytää sopivat 

tarjoajat! Koodin ollessa väärin, voi hankintailmoitus jäädä potentiaalisilta tarjoajilta huomaamatta. 

(http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_fi.htm [viitattu: 

6.8.2012]). 

6.4.4 Tarjouspyynnön ja neuvottelukutsun laatiminen ja lähettäminen 

Tarjouspyyntö laaditaan mahdollisen hankintailmoituksen lisäksi tarkoin harkiten ja varmistaen, että 

kaikki lain mukaiset asiat tulevat ilmoitetuksi. Tarjouspyynnön laadinnassa hankintayksikkö päättää 

kuitenkin itse mitä ja millä ehdoilla ollaan hankkimassa sekä mitä asioita tarjouspyynnössä 

painotetaan. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteellisuus edesauttaa saamaan sopivimmat ehdokkaat 

kyseiseen hankkeeseen. Hankintayksikön valitessa hankintamenettelyksi neuvottelumenettelyn tai 

kilpailullisen neuvottelumenettelyn on tarjoajille lähetettävä neuvottelukutsu, joka sisältää 

tarjouspyynnön. 

6.4.5 Tarjouspyynnön sisältö 

Tarjouspyynnön tulee sisältää hankinnan sisältö, laatu, laajuus, hankintamenettelyn sisältö ja vaiheet 

sekä hankinnan keskeiset ehdot. Seuraavassa on luettelo tarjouspyynnössä esitettävistä asioista: 

 

1. Tilaajan yhteystiedot. 

2. Hankinnan kohteen kuvaus ja määrittely sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut 
laatuvaatimukset. (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta 1). 

 

Hankkeen kuvauksessa ja määrittelyssä annetaan kokonaisvaltainen kuva hankkeesta. 

Tarjouspyynnössä ilmoitetaan: 

 hankkeen perustiedot (nimi, sijainti, hanketyyppi ja käyttötarkoitus) 

 hankkeen aikainen organisointi ja toteutusmuoto 

 tekniset määritelmät hankkeen kohteesta (mm. CPV-koodi) 

 keskeiset tavoitteet 

 aikataulu. 

Hankinnan kohteen ominaisuudet ja laatuvaatimukset on esitettävä käyttäen riittävän 

yksityiskohtaisia teknisiä määritelmiä hankittavasta palvelusta (JulkHankL 2007/348, 44 §). 

Määrittely voi sisältää tiedot hankittavista määristä tai puitesopimuksen osalta esimerkiksi 

arvion edellisen kauden volyymeista. Käytettäessä kilpailullista neuvottelumenettelyä 
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hankintayksikkö voi määritellä hankintaa koskevat tekniset vaatimukset hankintamenettelyn 

aikana esitettyjen ratkaisuehdotusten perusteella. 

  
3. Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 2) 
 

EU-hankinnassa on oltava viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen. Viittaus on hyvä laittaa 

myös kansallisen hankinnan tarjouspyyntöön. 

4. Tarjouksen sisältövaatimukset ja liitteet 

Tarjouspyynnössä on kerrottava missä muodossa tarjous toimitetaan, mitä tarjouksen liitteinä 

tulee lähettää ja mitä sopimusehtoja tarjouksen osalta sovelletaan sekä miltä osin niistä 

poiketaan (SKOL luokat, KSE) 

5. Vaihtoehtoiset tarjoukset tai osatarjoukset 

Tarjouspyynnössä on mainittava vaihtoehtoisten tarjousten esittämisen sallittavuudesta, 

osatarjousten sallittavuudesta sekä hankinnan vaihtoehtoisiin toteutustapoihin liittyvät 

vähimmäisvaatimukset, jos vaihtoehtoja halutaan sallia. 

6. Kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 5) 

Erityisesti EU–hankinnoissa, mutta myös kansallisissa hankinnoissa kannattaa käytettävästä 

kielestä ilmoittaa etukäteen. 

7. Tarjousten jättöpäivä ja –aika sekä tunnus, millä tarjouksen sisältävä kirjekuori on merkittävä 

(JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 3) 

EU- kynnysarvot alittavissa hankintoihin ei ole määrätty tarkkoja tarjousten tai 

osallistumishakemuksen tekemisen määräaikoja. Ehdokkaille on hankintayksikön harkinnan 

mukaan varattava hankinnan laajuus ja laatu huomioon ottaen kohtuullinen aika tarjousten 

tekemiseen. Tarjousajan pituutta harkittaessa tulee ottaa huomioon kilpailumahdollisuuksien 

hyväksikäytön ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset. 

EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin hankintalaissa määrätään tarkat määräajat tarjousten 

tai osallistumishakemuksien jättämiselle sekä niiden pidentäminen ja lyhentäminen. Määräajat 

lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. 

Rajoitetussa menettelyssä tarjousaika lasketaan tarjouspyynnön lähettämispäivästä. 

Neuvottelumenettelyssä ei ole säädetty tarjousaikaa tai aikaa neuvottelujen aloittamiselle. 

Määräaikoja noudatetaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.  
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Menettely
määräaika 

(pv)

Rajoitettu menettely
Rajoitettu menettely, osallistumishakemus 37
Rajoitettu menettely, osallistumishakemus, hankintailmoitus toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

30

Rajoitettu menettely, osallistumishakemus, hankintailmoitus jatarjousasiakirjat 
sähköisesti sekä maininta Internet-osoitteesta,  jossa ovat saatavilla

25

Rajoitettu menettely, tarjousaika 40
Rajoitettu menettely, tarjousaika, ennakkoilmoitus julkaistu vähintään 52 pv 
ennen ja enintään 12 kk ennen hankintailmoituksen julkaistavaksi toimittamista

22

Rajoitettu menettely, osallistumishakemus, hankintailmoitus toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

10

Neuvottelumenettely
Neuvottelumenettely, osallistumishakemus 37
Neuvottelumenettely, osallistumishakemus hankintailmoitus toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

30

Kilpailullinen neuvottelumenettely
Kilpailullinen neuvottelumenettely, osallistumishakemus 37
Kilpailullinen neuvottelumenettely, osallistumishakemus,hankintailmoitus 
toimitettu julkaistavaksi sähköisesti

30

Avoin menettely
Avoin menettely, tarjousaika 52
Avoin menettely, tarjousaika, sähköinen hankintailmoitus 45
Avoin menettely, tarjousaika, sähköinen hankintailmoitus ja tarjousasiakirjat sekä 
maininta Internet-ositteesta, jossa asiakirjat saatavilla

40

Avoin menettely, tarjousaika, ennakkoilmoitus julkaistu vähintään 52 pv ennen 
ja enintään 12 kk ennen hankintailmoituksen julkaistavaksi toimittamista

22

Käyttöoikeusurakka
Käyttöoikeusurakka, osallistumishakemus 52
Käyttöoikeusurakka, osallistumishakemus, kun urakan saaja ei hankintayksikkö 37
Käyttöoikeusurakka, tarjousaika 40

Nopeutettu menettely jos määräaikojen noudattaminen on kiireen 
vuoksi mahdotonta:
Neuvottelumenettely, osallistumishakemus, hankintailmoitus toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

10

Rajoitettu menettely, osallistumishakemus, hankintailmoitusta ei toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

15

Neuvottelumenettely, osallistumishakemus, hankintailmoitusta ei toimitettu 
julkaistavaksi sähköisesti

15

Oheisessa taulukossa on purettu lakiteksti luettelomaiseen muotoon (JulkHankL 2007/348, 36 

§; 37 §; 38 §; 39 §) (Taulukko 1.Tarjouksen tai osallistumishakemuksen jättämisen määräajat 

(JulkHankL 2007/348, 36 §; 37 §; 38 §; 39 §). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1.Tarjouksen tai osallistumishakemuksen jättämisen määräajat 
(JulkHankL 2007/348, 36 §; 37 §; 38 §; 39 §) 
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8. Tarjousten voimassaoloaika (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 8) 

Hankintalaissa ei ole erityisiä määritelmiä tarjousten voimassaoloajasta. Hankintayksikkö saa 

määrätä sen parhaaksi katsomakseen, kuitenkin ottaen huomioon hankinnan kohde, laatu ja 

laajuus sekä tarjousten käsittelyn vaatima aika. 

9. Tarjousten valintamenettely ja arviointikriteerit (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 7) 

Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä on ilmoitettava tarjouksen valintamenettely eli 

käytetäänkö valinnassa halvinta hintaa vai kokonaistaloudellista edullisuutta.  

Kokonaistaloudellista edullisuutta käytettäessä ovat arviointikriteerit ja niiden tärkeysjärjestys ja 

suhteellinen painotus ilmoitettava. Arviointikriteereiden täytyy olla syrjimättömiä ja hankinnan 

kohteeseen liittyviä. Hankinnan kohteeseen liittyviksi arviointiperusteiksi katsotaan esimerkiksi 

hankinnan kohteena olevan tavaran, palvelun tai rakennustyön laatu, hinta tai toimitusaika. 

Tarjoajien ja ehdokkaiden soveltuvuusehdot tulee erottaa hankinnan kohteeseen liittyvistä 

tarjousten arviointikriteereistä. Hankinnan kohteen sitä vaatiessa voidaan kuitenkin edellyttää 

esimerkiksi paikallistuntemusta. Tällaiselle perusteelle ei kuitenkaan saa antaa niin suurta 

painoarvoa, että se estäisi uusien yrittäjien alalle pääsyä.  

10. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä luettelo vaadittavista selvityksistä 

(JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 6) 

Tarjouspyynnön tai hankintailmoituksen on sisällettävä ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista 

ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut 

vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava. 

11. Tarjouksen hylkäämisperusteet 

Tarjouksen hylkäämisperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä. 
 

12. Tieto vastuuvakuutuksen vaatimisesta ja todistamisvelvollisuudesta 
 

13. Sopimusasiakirjojen tärkeysjärjestys ja tarjouspyyntöön sovellettavat sopimusehdot 
 

Tarjouspyynnössä mainitaan missä tärkeysjärjestyksessä asiakirjoja noudatetaan tehtävän 

suorittamisessa ja mitä sopimusehtoja tarjouspyynnön osalta sovelletaan sekä tietoa 

hankintapäätöksen ja sopimuksen määräajoista ja täytäntöön panosta. 

14. Tarjousasiakirjojen julkisuus 

Maininta pidetäänkö tarjousasiakirjoja julkisina ja miten tulee toimia jos tarjoaja haluaa joitain 

tietoja pidettävän salassa. 
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15. Osoite, johon tarjoukset on toimitettava (JulkHankL 2007/348, 41 §; kohta: 4) 

16. Yhteystiedot ja määräaika lisätietojen saamiseksi 

17. Hankintavaltuudet omaavan henkilön allekirjoitus ja päiväys 

18. Hankintamenettelyn tai tarjousten tekemisen kannalta muut olennaiset tiedot 

 erityisehdot 

 vaatimukset: 

- maksuehdoista  

- takuuehdoista  

- ylläpito- ja huoltopalveluista  

- annettavasta koulutuksesta  

- ohjekirjoista. 

 tiedot hankintaprosessin kulusta  

 informaatiotilaisuuksista  

 turvallisuusseikoista. 

6.4.6 Neuvottelukutsun sisältö 

Neuvottelukutsussa, kuten tarjouspyynnössäkin tulee käydä ilmi hankintalain pykälässä 41 § luetellut 

asiat, tarjousaikaa lukuun ottamatta, jos tarjouspyyntö ei ole neuvottelukutsun liitteenä. 

Neuvottelukutsun tulee sisältää seuraavat tiedot: 

 tarjouspyyntö, hankekuvaus tai maininta mistä asiakirjat ovat saatavissa 

 määräaika asiakirjojen pyytämiselle 

 mahdollisesti perittävä hinta asiakirjoista 

 kutsun lähettäjä 

 neuvottelun laatu 

 neuvotteluvaiheen alkupäivämäärä 

 osoite, jossa neuvottelut tullaan käymään 

 neuvotteluun osallistuvat henkilöt 

 neuvotteluissa käytettävä kieli 

 käsiteltävät asiat. 
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Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun lisäohjeet: 

Puitesopimustarjouspyyntömalli sekä yksittäisen hankkeen tarjouspyyntömalli liitteineen löytyy 

seuraavan polun kautta: U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 

2012\LIITE 4  

Ristiriitatilanteissa hankintailmoitus menee tarjouspyynnön edelle! (JulkHankL 2007/348, 40 §). 

6.5 Tarjousten käsittely  

Tarjoukset avataan määrätyn tarjousten tekemiselle varatun ajan umpeuduttua (Taulukko 1). Tarjousten 

avaamisen jälkeen tarjousten käsittely tapahtuu seuraavan luettelon mukaisesti: 

 Todetaan ja hylätään myöhästyneet tarjoukset.  

 Arvioidaan tai varmistetaan tarjoajan soveltuvuus.  

 Varmistetaan tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus.  

 Avataan laatukuori ja tehdään laadunarviointi 

 Avataan hintakuori ja tehdään hintavertailu 

 Todetaan tarjouskilpailun voittaja. 

Hankintayksikön on ennen tarjousvertailuun ryhtymistä tarkistettava täyttävätkö tarjoajat niille asetetut 

ennalta ilmoitetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia 

vähimmäisvaatimuksia tai täyttäessään jonkun hankintalain pykälissä 53 § ja 54 § mainituista 

poissulkemisperusteista, on suljettava tarjouskilpailusta.  

Myös poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen lähettänyt tarjoaja on oikeutettua jättää tarjouskilpailun 

ulkopuolelle ennen hylkäämistä (JulkHankL 2007/348, 63 §). 

Hankintayksiköllä on oikeus pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja 

muita asiakirjoja. 

Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun lisäohjeet: 

Kt-suunnittelussa käytetään ns. kahden kuoren periaatetta. Konsultin valinta tehdään laatutekijöiden ja 

vertailuhinnan perusteella siten, että valinnassa laatutekijöiden painoarvo on 60 % ja hintatekijöiden 

painoarvo 40 %. Ensin arvioidaan laatupisteet laatutekijöiden pisteytystaulukon avulla, joka löytyy 

seuraavan polun kautta: Liite 6, U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012.  
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Laatupisteiden selvittyä arvioidaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto käyttäen hinta-laatu 

arviointitaulukkoa, joka perustuu Risto Hiltusen tekemään tutkimukseen ”Keskihajonta hinta-laatu–

suhteen laskemisessa – Rakennusalan suunnittelun tarjouskilpailujen tilastollinen tarkastelu”.  

Hinta-laatu arviointitaulukko löytyy osoitteesta http://www.atl.fi/index.php?id=267 [viitattu: 6.8.2012].  

Kahden kuoren periaatteen mukaan laatuominaisuudet arvioidaan ennen hinnan arviointia. Tällä 

menettelyllä voidaan estää hintatiedon tiedostamaton vaikutus annettaviin laatuarvosanoihin. Menettely 

tukee osaltaan laatua korostavan toiminnan arvostamista. Kuopion kaupungin kunnallisteknisessä 

suunnittelussa tarjous tulee esittää kahdessa suljetussa kirjekuoressa tarjouskuoressa (laatukuori) ja samaan 

kuoreen laitettava erillinen hintakuori. Tarjouskuoressa tulee olla merkintä ”Kunnallisteknisen suunnittelun 

puitesopimustarjous” ja hintakuoressa merkintä ”Hintakuori”. 

Laadun jako komponentteihin on tapauskohtaista, riippuen saaduista tarjouksista ja hankkeen koosta ja 

vaativuudesta. Laatutekijöitä voi jaotella esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

 yleiskuva yrityksestä 

o laadunvarmistus 

o dokumentointi 

o tarjouksen selkeys 

o johtaminen ja organisointi 

o toimintatavat ja menetelmät 

o taloudellinen vakavuus 

 hankekohtaiset arviointiperusteet 

o työohjelma ja aikataulu 

o vastaavuus tilaajan tarpeisiin 

o kontaktit: verkostot, alihankinta ja yhteistyökokemus 

 työryhmä kokonaisuudessaan 

o paikallistuntemus 

o monipuolisuusvaatimukset (hankkeen kohteesta riippuvat) 

o vahvan osaamisen ja tuoreen osaamisen käyttö (mahdollistaa kokemattomienkin 
suunnittelijoiden käytön) 

o toimiva sijaisjärjestely 

 pääsuunnittelija 

o yhteistoiminta ja vuorovaikutustaidot 

o riittävä koulutus  

o erikoisosaaminen 
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o työkokemus vastaavista hankkeista 

 projektipäällikkö 

o yhteistoiminta ja vuorovaikutustaidot 

o motivaatio 

o organisointikyky 

o järjestelmällisyys 

o hyvät suulliset ja kirjalliset taidot 

 suunnittelijat 

o suunnittelijoiden palkkaluokka 

o erikoisosaaminen. 

Tarjousten avaustilaisuuteen kutsutaan paikalle vuorossa oleva kaupunkirakennelautakunnan edustaja, 

tarkastuslautakunnan edustaja, kaksi suunnittelijaa sekä kohdan 7.1 Hankintavaltuudet mukaisesti kyseisessä 

hankkeessa valtuudet omaava henkilö.  

Yhteystiedot: 

 Vuorossa oleva kaupunkirakennelautakunnan edustaja löytyy osoitteesta: 

(http://sinetti.kuopio.fi/intra/tev.nsf) (Kokoukset ja päätökset -> 

Kaupunkirakennelautakunta).  

 Tarkastuslautakuntaan tehdään ilmoitus tarkastussihteeri Kaisa Turuselle p. 044 718 2931 

kaisa.turunen@kuopio.fi edustajien paikalle kutsumiseksi.  

Kuntien ja valtionhallinnon mukaan suositellaan laatimaan tarjousten avaustilaisuudesta pöytäkirja, josta 

ilmenee: 

 tilaisuuden aika 

 paikka 

 läsnäolijat 

 saapuneiden tarjousten lukumäärä  

 luettelo tarjoajista 

 hinta (hintakuorien avaus). 

Kt-suunnittelun käyttämä avauspöytäkirja löytyy seuraavan polun kautta: LIITE 5 

U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012 
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6.6 Hankintapäätös 

Hankintapäätöksen perustaksi on hyväksyttävä tarjous, joka on hinnaltaan alin tai kokonaistaloudellisesti 

edullisin. Hankintamenettelyn päättävästä ratkaisusta tulee laatia kirjallinen hankintapäätös, jossa tulee 

kertoa ratkaisuun vaikuttaneet seikat, kuten voittaneen tarjoajan nimi, ehdokkaan, tarjoajan ja tarjouksen 

valintaperusteet, kriteerit ja pisteytys sekä niiden soveltamistapa. Päätöksestä tulee käydä myös ilmi 

perustelut neuvottelumenettelyn, puitejärjestelyn tai suorahankinnan käytölle. (JulkHankL 73 §.) 

Päätöksen mukana on toimitettava tarjoajille valitusosoitus sekä oikaisuohje. Valitusosoituksesta käy ilmi 

miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden tai pienhankinnoissa ja puitesopimuksen sisäisissä 

hankinnoissa kunnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikaisuohjeessa on kerrottu miten tarjoaja voi 

saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi hankintaoikaisuna. Päätös, valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohje 

lähetetään tiedoksi hankinnassa mukana olleille. (JulkHankL 2007/348, 74 §; 75 §.) 

Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun lisäohjeet: 

Alle 4000 €:n (alv 0%) arvoisista pienhankinnoista ei tarvitse laatia kirjallista hankintapäätöstä. Tällöin 

hankinta voidaan hoitaa sähköpostitilauksella tai suullisella tilauksella. Tässä tapauksessa tulee huolehtia 

siitä, että tilauksessa mainitaan sopimuksen syntymisen ajankohta, koska ilman päiväystä sopimuksen 

syntymisen ajankohdan määrittäminen on hankalaa. (Kuopion kaupungin pienhankintaohje). 

Hankintapäätöksen tekee hankinnan arvon mukaan otsikossa 7.1 Hankintavaltuudet mainitut henkilöt.  

Hankintapäätösmalli löytyy seuraavan polun kautta: LIITE 7b 

U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012 

Valitusosoitus sekä oikaisuvaatimusohje lähetetään aina hankintapäätöksen mukana. Kansalliset 

kynnysarvot alittavissa ja puitesopimuksen sisäisissä hankinnoissa valitusosoitus on Dahasta löytyvä 

kunnallisvalitusosoitus LIITE 8a ja kansalliset kynnysarvot ylittävien hankintojen hankintapäätöksen 

mukaan liitetään markkinaoikeuden käsiteltäväksi osoitettu valitusosoitus LIITE 8b.  Näiden lisäksi 

lähetetään kummassakin tapauksessa myös oikaisuvaatimusohje LIITE 8c.  U:\kuntekn\kt-

kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012. 

6.7 Lakisääteisten selvitysten vaatiminen tarjoajalta 

Ennen hankintasopimuksen tekoa on projektivastaavan huolehdittava siitä, että valittu tarjoaja toimittaa 

laissa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käyttäessä 1233/2006 vaaditut tarjouksen 

hyväksymiseksi tarvittavat selvitykset, joiden olemassaolon hän on todistanut tarjousvaiheessa 

soveltuvuuslomakkeella (tarjouspyynnön liite 4).  
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Hankintayksikkö voi hankkia myös itse kohtien 1, 2 ja 3 tiedot. Hankintayksikön ei tarvitse pyytää kohdan 

1, 2, 3 ja 6 tietoja jos sopimuspuoli on luotettava taho, jonka lakisääteisten velvoitteiden täyttymiseen on 

perustellusti syytä luottaa. (TilaajavastuuL 1233/2006, 5 §) 

Pyydetyt selvitykset eivät saa olla yli kolmea kuukautta vanhempia. Kuitenkin jos hankintayksikkö solmii 

sopimuksen saman palvelun toimittajan kanssa ennen kuin on kulunut 12 kuukautta siitä kun toimittaja on 

esittänyt vaaditut selvitykset, ei toimittajalta pyydetä uusia selvityksiä. (TilaajavastuuL 1233/2006, 7 §).  

Tarjoajalta pyydettävät todistukset (TilaajavastuuL 1233/2006, 5 §): 

1. selvitys siitä onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 

2. selvitys arvonlisäverollisten rekisteriin merkitsemisestä 

3. kaupparekisteriote 

4. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä onko verovelkaa koskeva 

maksusuunnitelma tehty 

5. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 

selvitys erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevan maksusopimuksen teosta (YEL -

todistus) 

6. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 

Hankintayksikkö on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua jos se ei vaadi edellä mainittuja selvityksiä. 

Hankintayksikön on säilytettävä kohtien 1, 2 ja 3 selvitykset vähintään kaksi vuotta sopimusta koskevan 

työn päättymisestä laskettuna. (TilaajavastuuL 1233/2006, 9 §). 

Jos hankintasopimus on voimassa yli 12 kuukautta, on palvelun toimittajan toimitettava hankintayksikölle 

kerran vuodessa kohdissa 4 ja 5 mainitut selvitykset ja merkittävä ostopalvelulaskun yhteyteen, missä 

tietoja säilytetään ja että eläkevakuutusmaksua koskeva voimassaolotarkistus on tehty. (TilaajavastuuL 

1233/2006, 5 §). 

Jos vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankkijana toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava 

edellä luetellut vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai 

vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. (TilaajavastuuL 1233/2006, 6 §). 

6.8 Hankintasopimus 

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen laaditaan hankintasopimus. Hankintasopimus on kirjallinen sopimus, 

joka on tehty yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välillä. Sopimuksen 
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tavoitteena on rakennusurakan toteutuminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista 

vastinetta vastaan (JulkHankL 2007/348, 5 §; 1 kohta).  

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän sekä 

postitse lähetetyn hankintapäätöksen postitukseen varatun seitsämän päivän lisäajan eli 28 päivän 

odotusajan jälkeen. Käyttäessä dynaamista hankintajärjestelmää odotusaika on 10+7 päivää. Lisäksi 

julkaistaan 48 päivän kuluessa hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn tekemisestä jälki-ilmoitus. Jälki-

ilmoitus julkaistaan vaikka hankinta ei toteutuisikaan. Puitejärjestelyn sisäisessä hankinnassa ei tarvitse 

noudattaa odotusaikasäädöksiä (JulkHankA 2007/614, 11 §). 

Kansalliset kynnysarvot ylittävissä ja EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa laaditaan kirjallinen 

hankintasopimus, mutta ei sovelleta odotusaikaa eikä jälki-ilmoitusta tarvitse tehdä. 

Kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa hankinnoissa eli pienhankinnoissa laaditaan 

kirjallinen hankintapäätös, mutta hankintasopimusta ei tarvitse laatia vaan hankinnasta voidaan sopia 

kirjallisella tilauksella, telefaxtilauksella, sähköpostitilauksella tai suullisella tilauksella. Tässä tapauksessa 

tulee huolehtia siitä, että tarjouspyynnössä/tilauksessa mainitaan sopimuksen syntymisen ajankohta, koska 

ilman päiväystä sopimuksen syntymisen ajankohdan määrittäminen on hankalaa. 

Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun lisäohjeet: 

Hankintasopimuksen tekee hankinnan arvon mukaan otsikossa 7.1 Hankintavaltuudet mainitut henkilöt. 

Hankintasopimus-/puitesopimuspohja löytyy seuraavan polun kautta: LIITE 8a 

U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012. 

6.9 Muutoksen haku 

Kun asianosaiset huomaavat, että hankintaprosessissa on rikottu hankintalakia, hankintalain nojalla 

annettuja asetuksia, Euroopan yhteisön lainsäädäntöä tai Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja 

koskevaa sopimusta voivat tarjoajat tehdä valitusosoituksen. Kansalliset kynnysarvot ylittävistä 

hankinnoista valitusosoitus osoitetaan markkinaoikeudelle (Liite 9b) ja kuntien sekä kaupunkien kansalliset 

kynnysarvot alittavista hankinnoista kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tai valitusosoituksen (Liite 9a) 

hankinnasta päättäneelle toimielimelle tai kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimusohje (Liite 9c) on lähetettävä 

hankintapäätöksen liitteenä tarjoajille. Myös yleisessä alioikeudessa voidaan nostaa vahingonkorvauskanne. 

Hankintalainsäädännön rikkomisesta voidaan tehdä kantelu myös Euroopan komissiolle.   
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Muutoksenhaulle on tapauskohtaisesti hankintalaissa säädetyt määräajat (JulkHankL 2007/348, 87 §). 

Seuraavassa taulukossa on esitetty edellä mainitut muutoksenhaun määräajat: 

Taulukko 2. Hankintapäätöksen valitusajat (JulkHankL 2007/348, 87 §) 

Valituksen syy valitusaika (+7 pv postitusaika) 

Puitejärjestelyn sisäisessä ja dynaamisessa hankinnassa sallitusti 
odotusaikaa noudattamatta tehty hankintasopimus 30 pv päätöksen vastaanottamisesta 

Hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut puutteellinen 
6 kk hankintapäätöksen tekemisestä 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu suorahankinta 14 pv ilmoituksen julkaisusta 

Suorahankintailmoitusta ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, mutta jälki-ilmoitus on 

30 pv jälki-ilmoituksen julkaisusta tai 
viimeistään 6 kk hankintasopimuksen 
teosta 

 

Hankintayksikön on saatava kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista kirjallinen ilmoitus hankinta-

asiaan muutosta hakevalta viimeistään kun valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus ylläpitää 

ajantasaista luetteloa vireille tulleista hankinta-asioista seuraavassa osoitteessa: 

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus/50618.htm.   

Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa hankintayksikön on itse tarkistettava päättäneeltä 

toimielimeltä tai kunnanhallituksesta onko oikaisuvaatimuksia tai valitusosoituksia saapunut. 

Hankintayksikkö voi tehdä hankintaoikaisun korjatakseen ratkaisua tai päätöstä huomatessaan lain 

soveltamiseen liittyvän virheen toiminnassaan. Hankintaoikaisusta on kerrottu tarkemmin hankintalaissa 

(JulkHankL 2007/348, 81 §; 82 §; 83 §).  Hankintayksikön päätöksessä, joka koskee tietojen saantia 

hankinta-asiakirjoista, osoitetaan valitus toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.  
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7 HANKINTA- JA ALLEKIRJOITUSVALTUUDET 

7.1 Hankintavaltuudet  

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 2011, 5 § mukaan hankintavaltuudet 

suunnittelusopimusten ja tavara- ja palveluhankintojen osalta ovat seuraavat:  

Suunnittelusopimusten osalta valtuudet ovat seuraavat (alv 0 %): 

lautakunta yli 300.000 euroa 

palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen enintään 300.000 euroa 

asiakkuusjohtaja Tapio Räsänen/Mauri Pesonen enintään 150.000 euroa 

palvelupäällikkö Mervi Heiskanen/Jukka Rissanen enintään 50.000 euroa 

Tavara- ja palveluhankinnoissa valtuudet ovat seuraavat (alv 0 %): 

lautakunta yli 500.000 euroa 

palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen enintään 500.000 euroa 

asiakkuusjohtaja Tapio Räsänen/Mauri Pesonen enintään 350.000 euroa 

palvelupäällikkö Mervi Heiskanen/Jukka Rissanen enintään 100.000 euroa 

työnjohtajat enintään 50.000 euroa 

Ennakoidun arvon laskemisessa käytetään suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. 

Kokonaiskorvaukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä hankintamenettelyn kuluessa maksettavat 

mahdolliset palkkiot ja maksut ehdokkaille ja tarjoajille. Puitejärjestelyissä ennakoidun arvon laskennassa 

käytetään puitejärjestelyn keston ajalle suunniteltujen hankintojen enimmäisarvoa. 

7.2 Tositteiden hyväksyminen 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 2011, 6 § mukaan tositteiden ja päätösten 

allekirjoitusvaltuudet ovat seuraavat: 

 palvelualuejohtaja, talouspäällikkö tai henkilöstö- ja hallintopäällikkö koko palvelualueen 
osalta 

 asiakkuusjohtaja vastuualueensa osalta 

 palvelupäällikkö oman tehtäväalueensa osalta 

 työnjohtaja oman toimintayksikkönsä tai kustannuspaikkansa osalta 

 määräaikaiset tositteiden hyväksyjät päättää talouspäällikkö. 
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[Kuva 1.] Hankintamatriisi EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa 

8 HANKINTAMATRIISIT 

Hankintamatriiseissa on hankinnoissa noudatettavat menettelytavat tiivistettynä helposti luettavaan 

muotoon vaihe vaiheelta. Näiden kaavioiden on tarkoitus auttaa hankintaprosessia läpi käyviä 

suunnittelijoita ymmärtämään hankintojen sopimusmenettelyjä, hankintamenetelmien käyttökohteita, 

tarvittavien ilmoitusten laatimisajankohtia sekä kynnysarvojen vaikutusta menettelyn kulkuun. 

Hankintamatriisit on laadittu noudattaen Lakia julkisista hankinnoista (JulkHankL 2007/348) sekä 

Kuopion kaupungin pienhankintaohjetta, hankintaohjetta ja toimintasääntöä. Kaikki hankintamatriisit 

löytyvät seuraavan polun kautta: LIITE 3 U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 

2012\Liite 3_Hankintamatriisit (4 kpl). 

 

 

Kuva 1. Hankintamatriisi EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa 
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9 SUUNNITTELUN OHJAUS 

Projektivastaava vastaa kohteen suunnitteluttamisesta ja päätösprosessista. Suunnitteluprojektin 

käynnistyessä kopioidaan suunnittelumallikansiopohja työn aikaiseksi kansiopohjaksi. Kaikkien käyttäessä 

samaa kansiorakennetta muiden on helpompi löytää tarvittavaa aineistoa tietyistä projekteista.  

 

 

 

 

 

U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012\Mallikansiopohjat 

9.1 Kokousmenettely 

Suunnitteluhankkeen kokouksissa projektivastaava toimii puheenjohtajana ja konsultti laatii esityslistan 

sekä pitää pöytäkirjaa. 

Kokousmenettelyn mukaiset kokoukset ja palaverit: 

1. Suunnitteluhankkeen aloituskokous  

Suunnitteluhankkeen aloituskokous pidetään konsultin kanssa ja siinä tarkennetaan 

projektisuunnitelmaa ja sovitaan yksityiskohtaisesti seuraavista asioista: 

 aikataulusta 

 tehtävän rajauksista 

 tehtävän jaon tarkennuksista 

 vuoropuhelusta ja osallistumisesta 

 suunnitteluorganisaatiosta 

 päätöksenteosta ja kokouskäytännöstä 

 laadunvarmistuksesta 

 tiehallinnon asiantuntijoiden osallistumisesta 

 yhteyksistä (yhdyshenkilöistä) 

 sivukonsulttien osallistumisesta 

 raportoinnista 

 tiedottamisesta (aloituskuulutus yms.). 

Kuva 2. Projektin työnaikainen mallikansiorakenne 
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2. Suunnittelupalaverit 1-5 kpl 

Tilaajan ohjausryhmä tai projektivastaava ja konsultti pitävät hankkeen suunnittelupalavereita 

tarvittaessa. Suunnittelupalaverissa läpikäytäviä asioita ovat mm.: 

 suunnittelutilanne 

 laskutustilanne 

 muiden osapuolten toimesta tehtävien suunnitelmien tilanne 

 korjaavat toimenpiteet 

 sopimukseen liittyvät asiat (esim. lisä- ja muutostyöt) 

 lähiajan tapahtumat 

 maastotutkimuksista ja lisätutkimuksista sopiminen 

 sopiminen sidosryhmäneuvotteluista, tiedotustilaisuuksista yms. 

 työryhmien kokoukset 

 hankeryhmäkokouksessa käsiteltävät asiat 

 merkittävimmät suunnittelutehtävät 

 tilaajan kannanottoja vaativat ratkaisut 

 laadunvarmistustoimenpiteet. 

3. Loppukokous konsultin kanssa + palautekeskustelu 

Suunnittelutyön päätyttyä pidetään loppukokous ja palautekeskustelu, jossa tulee olla paikalla tilaajan 

ohjausryhmä tai projektivastaavan ja konsultin sekä tarvittaessa kaikkien merkittävien sidosryhmien 

edustajat. Yhdistetyssä loppukokouksessa ja palautekeskustelussa käsitellään ainakin seuraavat asiat:  

 todetaan suunnitelman hyväksyminen 

 sovitaan keskeneräisten toimenpiteiden loppuunsaattamisesta 

 käydään läpi hankkeen veloitus- ja sopimustilanne sekä sovitaan 

 tarvittavista toimenpiteistä 

 kustannusten, aikataulun ja laadun toteutuminen 

 tilaajan ja sidosryhmien sekä konsultin kommentit 

 yhteistyön toteutuminen 

 eri osapuolten (tilaaja, konsultti ja muut) tehtävien hoito 

 suunnittelutyön tuloksen arviointi 

 mahdollisista jatkotoimenpiteistä sopiminen. 
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4. Palautekysely konsultilta 

Konsultilta pyydetään E-lomakkeella palautteet ohjausryhmän ja projektivastaavan toiminnasta. E-

lomakekyselyn päivittämisestä vastaa Hannele Hätinen. 

Palautekyselyn sisältämät kysymykset ovat seuraavat: 

1. Hankkeen nimi/tilaajan projektivastaavan nimi 

2. Onko lähtöaineisto/suunnittelun lisämateriaali ollut selkeää ja tatarpeeksi kattava? 

3. Vastasiko tarjouspyyntö/toimeksianto työn sisältöä? 

4. Miten tilaajan projektipäällikkö suoriutui kokonaisuudessaan projektista? 

5. Miten yhteistyö mielestänne sujui? 

6. Miten ohjausryhmä onnistui hankkeessa? 

7. Aikataulujen pitävyys tilaajan puolelta? 

8. Millä osa-alueilla suoriuduimme hyvin? 

9. Millä osa-alueilla voisimme kehittyä? 

10. Mikä oli suunnitteluprosessissa vaikeinta konsultin kannalta ja mistä se johtui? 

11. Vaikeuksien johtuessä tilaajasta, mitä tilaajan olisi pitänyt tehdä toisin? 

12. Vapaa sana. 

9.2 Konsultille luovutettava aineisto 

Konsultille luovutettava aineisto riippuu hankkeesta. Tähän on koottu katusuunnitteluun yleisimmin 

liittyvät luovutettavat aineistot: 

- suunniitteluohjeet  

- ohjearvotaulukko 

- mallikuvat 

- tarkastuspöytäkirja 

- työselostuspohja ja turvallisuusasiakirja 

- liitosilmoitus ja kaivokorttimalli 

- luovutettavan aineiston hakemistorakenne sähköisenä ja paperiversioksi soveltuvana. 
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1. Suunnitteluohjeet 

Konsultille luovutettavat suunnitteluohjeet sisältävät Kuopion kaupungin katusuunnittelun 

suunnitteluperiaatteet:  

 kadun teknisen suunnittelun ohjeet 

 katusuunnitelmien sisällön 

 kadun rakennussuunnitelmien sisällön. 

U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012\Katusuunnitteluohjeet_2012  

2. Kuopion kaupungin ohjearvotaulukko 

Kuopion kaupungin ohjearvotaulukko on laadittu määrääviä lakeja, normeja ja säädöksiä noudattaen. 

Ohjearvotaulukko sisältää kaikki tarvittavat katusuunnittelun ohjearvot taulukoituna tiivistettyyn 

muotoon. Kuopion kaupungin suunnitteluohjeissa käydään läpi teoriaa ohjearvojen muokkautumisen 

perusteista. 

LIITE 3: U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen 

ohjeistus2012\Katusuunnitteluohjeet_2012  

3. Mallikuvat 

Mallikuvien on tarkoitus yhtenäistää konsulttien ja Kuopion kaupungin suunnittelijoiden piirustuksia ja 

näin vähentää väärinymmärryksiä sekä parantaa yhteistyön sujuvuutta. Mallikuvista löytyy mallit 

seuraavista piirustuksista: 

 katusuunnitelman asemapiirustus  

 rakennussuunnitelman asemapiirustus  

 rakennussuunnitelman pituus- ja poikkileikkaus  

 rakennussuunnitelman tyyppipoikkileikkaukset  

 liikenteenohjaussuunnitelma ja liikennemerkkiluettelo. 

LIITE 1: U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 

2012\Katusuunnitteluohjeet_2012  

4. Katusuunnitelman tarkastuspöytäkirja 

Katusuunnitelman tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu avustamaan suunnittelijoita piirustusten 

tarkastuksessa, jotta kaikki tarvittava tieto tulisi suunnitelmiin merkittyä. Listaan merkitään kohta 

kohdalta päivämäärä ja piirustuksen tarkastaja. Tarkastuspöytäkirjan avulla voidaan varmistaa kaiken 

tarvittavan tiedon löytyvän piirustuksista. 
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LIITE 4: U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 

2012\Katusuunnitteluohjeet_2012  

5. Työselostuspohja ja turvallisuusasiakirja 

Työn suorittamisessa noudatetaan työselostusta ja työpiirustuksia. Työselostuksessa käy ilmi onko 

poikettu tai täydennetty InfraRYL:n ohjeistusta työn suorituksen, maa-, pohja- ja kalliorakenteiden, 

päällys- ja pintarakenteiden sekä suunnitelmassa huomioon otettavien muiden johtojen, putkien ja 

laitteiden osalta. Konsulteille luovutettavan pohjan avulla konsultti saa tehdyksi työselostuksen, joka 

on helposti ymmärrettävä ja yhtenäinen Kuopion kaupungin käyttämän työselostuksen kanssa. 

Työselostuspohja löytyy seuraavan polun kautta:  

LIITE 7, 8 ja 9: U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 

2012\Katusuunnitteluohjeet_2012  

6. Liitosilmoitus ja kaivokorttimallipohjat 

Liitosilmoituspohja ja kaivokorttipohja löytyy dwg –muodossa seuraavan polun kautta: 

U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 

2012\Katusuunnitteluohjeet_2012\Liitosilmoitus- ja kaivokortti ohjeet ja mallit 

7. Luovutettavan aineiston hakemistorakenne 

Konsultti luovuttaa materiaalin 

suunnittelutyön loputtua yhtenä 

kokonaisuutena, johon on koottu 

hankekansion sisällysluettelossa ja 

sähköisessä kansiorakenteessa mainitut 

asiat.  

Hankekansion kansiorakenne 

luovutetaan konsultille sähköisenä sekä 

kirjallista hankekansiota varten 

paperiversioksi soveltuvana 

sisällysluettelona. 

U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012\ 

Katusuunnitteluohjeet_2012\Mallikansiot 

 

Kuva 3. Sähköinen konsultille luovutettava 
hankekansiomallipohja 
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8. Luovutettava mittausaineisto 

Suunnitelmissa käytettävä korkeusjärjestelmä on N43 / N60 ja koordinaattijärjestelmä VVJ 

(merkittävä suunnitelmaan), lähtöaineisto on ko. järjestelmissä. 2012 siirrytään N2000 - 

korkeusjärjestelmään ja ETRS89-GK27 – koordinaatistoon. 

Mittausaineistona luovutetaan: 

 pelkistetty asemapiirustus (dwg R2007) sisältäen kadun reunat, reunakivilinjat, tontin rajat 2d-

kuvana (voi toimittaa myös 3D:nä) 

 asemapiirustus, pituusleikkaus ja poikkileikkaukset (dwg R2007) sisältäen vesihuollon 

 tiegeometriat (vaaka- ja pystygeometria) sekä geonic- että LandXML-formaatissa 

 tasauspiirustus 3D:nä (dwg R2007) 

 vesihuoltolinjat 3D:nä (dwg R2007) 

 kaivotiedosto (kaivon kannen x,y ja lähtevän putken z) geonic-formaatissa 

 paineputkien taitepisteet (x,y,z) geonic-formaatissa 

 tasauspiirustukset 3D -kuvana. 

9. Suunnittelun lähtöaineisto 

Lähtöaineistona luovutetaan ajantasa-asemakaava ja kantakartta sekä konsultin rajaamalta alueelta 

pyydettäessä toimitetaan konsultille pistepilviaineisto/maastomittausaineisto ja pohjatutkimukset. 

Pistepilviaineiston haku tiedostoon onnistuu laserleikkauspisteiden haku tiedostoon -nimisen 

ohjeistuksen avulla, joka löytyy seuraavan polun kautta: U:\kuntekn\kt-suunnitteluohjeet\fiksu-

ohjeita. 

Pohjakartan piirustukseen tuontiin on ohjeet saatavilla nimellä Geo-ohje seuraavan polun kautta:  

U:\kuntekn\kt-suunnitteluohjeet\fiksu-ohjeita. 

Pohjatutkimusaineiston Tekla-aineistona ja dwg -kuvana saa rajatulta alueelta 

kuntatekniikkaliikelaitokselta Risto Lonkilalta pyytämällä sähköpostitse: risto.lonkila@kuopio.fi. 
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10 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 

 

Avoin menettely: Hankintamenettely, jossa kaikki halukkaan toimittajat voivat  tehdä tarjouksen. 

Dynaaminen hankintajärjestelmä: Täysin sähköinen ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville 

hankinnoille tarkoitettu hankintamenettely, jolle ei ole määrätty voimassaolon kestoa. 

Ehdokas: Toimittaja, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua tarjouskilpailuun.  

Ennakkoilmoitus: Ilmoitus tulevan vuoden aikana suunnitelluista EU-kynnysarvon ylittävistä 

hankinnoista.  

Hallintolaki: Laissa säädetään hyvän hallinnon perusteista sekä hallintoasiassa noudatettavasta 

menettelystä. 

Hankinta: Tuote tai palvelu joka ostetaan taloudellista vastinetta vastaan. 

Hankintailmoitus: Ilmoitus, jolla ilmoitetaan tulevasta hankinnasta ja jonka perusteella toimittajat voivat 

osallistua tarjouskilpailuun tai tehdä osallistumishakemuksen. 

Hankintalaki: Laki julkisista hankinnoista. Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää 

laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia 

mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. 

Hankintamenettely: Hankintalaissa määritelty tapa toteuttaa hankintakilpailu. 

Hankintapäätös: Hankintamenettelyn päättävän ratkaisun kirjallinen päätösasiakirja, jossa kerrotaan 

ratkaisuun vaikuttaneet seikat sekä perustelu mahdollisen neuvottelumenettelyn, puitejärjestelyn tai 

suorahankinnan käytölle. 

Hankintasopimus: Hankintapäätöksen jälkeen laadittava tilaajan ja toimittajan kirjallinen sopimus 

hankinnasta ja sen ehdoista. 

Hankintayksikkö: Hankintalaissa määritelty toimija, jonka tarkoitus on hankintaprosessin kautta löytää 

tarvitsemalleen palvelulle tai tuotteelle toimittaja. Hankintayksikkö toimii hankinnoissa tilaajana. 

HILMA: työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa 

hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. 

Infra eli infrastruktuuri: Teknisen infran piiriin kuuluvat liikenneverkot, energiahuollon verkostot, 

jätehuolto, vesihuolto (vedenotto, -puhdistus ja -jakelu, sade- ja jätevesiviemärit sekä jäteveden puhdistus), 

tietoliikenneverkot sekä niin sanottu sinivihreä infrastruktuuri eli viher- ja vesialueet. Lisäksi 
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infrastruktuuriin kuuluvat rakennukset, satamat, lentokentät sekä nykyiset sähköiset ohjelmistot ja palvelut 

ja näiden yhdessä muodostamat verkostot. Infrastruktuurin omistus ja ylläpito voi olla yksityistä tai julkisen 

vallan käsissä. 

JulkHankA: Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 

JulkHankL: Laki julkisista hankinnoista lyhenne 

JYSE: Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 

Jälki-ilmoitus: Hankintasopimuksen jälkeinen ilmoitus voittaneesta tarjouksesta EU-kynnysarvot 

ylittävissä hankinnoissa. 

Kilpailullinen neuvottelumenettely: Hankintamenettely, jossa kaikille halukkuutensa ilmaiseville 

toimittajille lähetetään neuvottelukutsu. Hankintayksikkö neuvottelee hyväksyttyjen toimittajien kanssa 

hankkeelle sopivat ehdot, joiden perusteella toimittajia pyydetään tekemään tarjouksensa. 

KSE: Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 

Kunnallistekninen suunnittelu: Käsite pitää sisällään Kuopion kaupungin Tie- ja katuverkon sekä 

vesihuollon suunnittelua, näihin liittyvien rakennusten ja alueiden suunnittelua sekä 

liikennejärjestelmäsuunnittelua. 

Kuntalaki: Suomen kuntien toimintaa säätelevä laki, jossa määritellään muun muassa kunnan hallinnon 

järjestämisestä ja päätöksentekomenettelystä. Laissa säädetään asukkaiden aloiteoikeudesta, 

kunnanvaltuuston tehtävistä ja kunnanjohtajan asemasta. 

Kynnysarvo: Arvonlisäveroton hankinnan vähimmäisarvo, joka määrää hankinnan ilmoitusvelvollisuuden 

ja hankintalain alaisuuden. Kynnysarvoja ovat kansallinen kynnysarvo ja EU-kynnysarvo. Nämä arvot 

ylittävissä hankinnoissa sovelletaan hankintalakia ja sitä täydentävää asetusta. 

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta: Tässä laissa säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten 

julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja 

muista tietojen saantia koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista 

samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi.     

Markkinakartoitus: Markkinakartoituksella selvitetään mitä palveluita tai tuotteita, millä hinnalla ja millä 

ehdoilla markkinoilla on saatavilla. 

Neuvottelumenettely: Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö hankintailmoituksessa tai 

tarjouspyynnössä mainituin tavoin kilpailuttaa ja neuvottelee yhden tai useamman toimittajan kanssa 

sopimuksen ehdoista. 
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Optioehto: Lisätilauksen tekeminen, ilman tarjouskilpailua ja laissa säädetyin edellytyksin. 

Osallistumishakemus: Hakemus, jolla toimittaja pyytää saada osallistua tarjouskilpailuun. 

Pienhankinnat: Kansalliset kynnysarvot eli 30 000 € (alv 0 %) alittavat hankinnat, joihin ei sovelleta 

hankintalakia. 

Puitejärjestely: Puitejärjestely on yhden tai useamman toimittajan ja hankintayksikön välillä toimiva 

puitesopimuksella sovittu järjestely, jossa toimittaja hoitaa hankintayksikön kanssa puitesopimuksella 

sopimansa toimeksiannot tietyn sopimusajan kuluessa. 

Puitesopimus: Sopimusosapuolten (tässä tapauksessa konsulttitoimiston ja Kuopion kaupungin) ennalta 

laadittu sopimus, joka tulee sovellettavaksi aina, kun siinä määritellyt tunnusmerkit täyttyvät. Tällöin ei siis 

tarvitse erikseen sopia puitesopimuksen sovellettavuudesta. Jos puitesopimusta ei kuitenkaan haluta liittää 

sopimukseen, tulee tästä nimenomaisesti sopia. Puitesopimus helpottaa sopimuskäytäntöjä ja säästää 

resursseja, kun pitkäaikaisessa yhteistyössä olevat osapuolet välttyvät jatkuvalta sopimiselta. 

Puitesopimustarjouspyyntö: Tarjouspyyntö, jota käytetään puitejärjestely hankintamenettelyssä. 

Rajoitettu menettely: Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö pyytää tarjouksensa valitsemiltaan 

ehdokkailta hankintalain mukaisesti. 

Suorahankinta: Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö valitsee yhden tai usean toimittajan 

julkaisematta hankintailmoitusta. 

Suorahankintailmoitus: Kansalliset kynnysarvot ylittävä suorahankinta on ilmoitettava HILMA:ssa 

suorahankintailmoituksella. 

Suunnittelukilpailu: Hankintamenettely, jossa kilpailun perusteella pyritään löytämään 

suunnitteluhankkeelle toteuttaja. 

Suunnittelukilpailuilmoitus: Suunnittelukilpailua hankintamenettelynä käytettäessä, ennen 

hankintaprosessin aloittamista on kansalliset kynnysarvot ylittävästä suunnittelukilpailusta ilmoitettava 

suunnittelukilpailuilmoituksella. 

Suunnittelutarjouspyyntö: Tarjouspyyntö, jota käytetään puitejärjestelyn ulkopuolella tehtäviin 

yksittäisiin hankintoihin. 

SähkDynL: Laki sähköisestä huuotkaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 17.6.2011. 

Sähköinen huutokauppa: Osa neuvottelumenettelyä, avointa, rajoitettua tai dynaamista 

hankintamenettelyä tai puitejärjestelyn kilpailuttamisessa käytetty menettely, jossa pyritään löytämään 

soveltuvin tarjoaja uusittujen hintojen tai sopimusehtojen mukaiseen hankintaan.  
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Tarjoaja: Tarjouksen lähettänyt palvelun tai tuotteen toimittajaehdokas. 

Tarjouskilpailu: Hankintaprosessin vaihe, jolla hankintayksikkö pyrkii tarjouspyynnöllä löytämään 

sopivimman toimittajan. 

Tekninen eritelmä: Toteutuvan hankinnan tarjouspyynnössä esitettävä yhdenmukaistettu tai tunnustettu 

määritelmä hankittavasta tuotteesta tai palvelusta. 

Tilaajavastuulaki: laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käyttäessä. 

Toimittaja: Palvelun tai tuotteen toimittaja, joka tarjoaa markkinoilla palveluitaan tai tuotteitaan. Ennen 

tarjouskilpailua tuotteen/palvelun tarjoaja ja tarjouskilpailun käymisen jälkeen valittu tarjoaja.  

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista: asetus hankintojen ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten 

sisällöstä, ilmoitusten lähettämisestä, julkaisemisesta ja muista viestintään sekä ilmoitusvelvollisuuteen 

liittyvistä seikoista sekä velvollisuudesta toimittaa hankinnoista tilastotietoja ja muita selvityksiä Suomen 

viranomaisille ja Euroopan unionin toimielimille. 

LIITTEET U:\kuntekn\kt-kehitystiimi\Infran suunnitteluttamisen ohjeistus 2012 

Liite 1   Projektisuunnitelma  

Liite 2a   Suunnittelun aloituskokouksen esityslistamalli 

Liite 2b  Yhteystietolistamalli 

Liite 2c  Yhteyshenkilölista 

Liite 3  Hankintamatriisit (4 kpl) 

Liite 4  Tarjouspyyntömalli 

Liite 5  Tarjousten avauspöytäkirjamalli 

Liite 6  Laatutekijöiden pisteytystaulukko 

Liite 7a  Puitesopimusmalli 

Liite 7b  Hankintapäätösmalli 

Liite 8a   Valitusosoitus pienhankinnat 

Liite 8b  Valitusosoitus markkinaoikeuteen 

Liite 8c  Oikaisuvaatimusohje 

Liite 9  Katusuunnitteluohje liitteineen 
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