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The purpose of this thesis was to develop the quality control of Tamrak Oy in order to 

answer even better the heightened standards of quality control and the challenges of 

documenting this process. With the documents produced Tamrak will in the future   

apply for the RALA-qualification. The goal is also to use these documents in standard-

izing the procedures on all Tamrak construction sites.  

 

The documents were created in such a way that all construction laws and regulations 

could be followed. As a result of the thesis a portfolio of model documents for construc-

tion sites was created. The quality control manual is the company's guideline into the 

use of the quality control system and into action that guarantees quality results. The 

quality control plan displays how a construction site is plannned, built and managed. 

These documents function as the tool that construction foremen will use in quality con-

trol on the construction sites.  

The work safety plan that was a part of the quality control plan was created in compli-

ance with the 2009 construction work regulations. In the report part of the thesis the use, 

the meaning and the content of the quality control documents is explained. The quality 

control plan created is not meant to be final but it shoul be changed, developed and up-

dated according to need.
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

Tamrak Oy on vuonna 2005 perustettu rakennusalan kokonais- ja projektinjohtourakoit-

sija, joka toimii pääosin Pirkanmaan alueella. Yrityksen vahvuutena on emoyhtiö     

Pakrak Oy:n kautta pitkä kokemus rakentamisesta. Omien ammattimiesten käyttäminen 

takaa, että muutosten tekeminen rakentamisen aikana on mahdollista. Omilla työnteki-

jöillä saadaan myös laadullisen tarkkailun ja tekemisen pohja vakaaksi. 

 

Yrityksessä on ollut käytössä koko ajan laadunvarmistusjärjestelmä, jonka on vähitellen 

huomattu olevan vanhanaikainen ja vaikeakäyttöinen. Tämän takia päätettiin, että järjes-

telmä pitää päivittää ja saada helppokäyttöisemmäksi, jolloin sen käyttö työmaalla on 

todennäköisempää ja nopeampaa. Myös alan kiihtyvä kilpailu ja kiristyvät laatuvaati-

mukset ovat yksi syy Tamrak Oy:n laatujärjestelmän kehittämiselle. 

 

1.2 Tavoite 

 

Työn tavoitteena on luoda entistäkin käyttökelpoisempi laadunvarmistusjärjestelmä, 

joka kuitenkin vastaa nykyisiä vaatimuksia. Tarkoituksena on selkeyttää toimintaa ja 

tähdätä siihen, että työvaiheet ja järjestelyt tehdään jo ensimmäisellä kerralla oikein. 

Opinnäytetyön tuloksena syntyvät laatudokumentit, joita käytetään työmaan ja yrityksen 

laadunhallinnassa. Syntyvien dokumenttien perusteella tullaan myös myöhemmin ha-

kemaan RALA-pätevyyttä, jolla helposti todennetaan yrityksen panostavan myös laa-

duntuottamiseen. 

 

1.3 Rajaukset 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään laatua rakennushankkeen ja -yrityksen kan-

nalta tärkeimmissä asioissa. Asiat käsitellään tiivisti, jotta lukija saisi käsityksen laadit-

tujen dokumenttien taustoista ja periaatteista. Teoriaosuudessa käydyt asiat luovat poh-

jan sovellusosiolle.  
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Sovellusosiossa eli kohdassa neljä on käsitelty yritykselle luotujen dokumenttien sisäl-

töä yksityiskohtaisemmin. Sovellusosiossa selvitetään laadittujen asiakirjojen laadinta-

perusteet sekä se, mihin niissä olevat tiedot perustuvat. Dokumentteihin on koottu oleel-

lisimmiksi koetut asiakirjat ja dokumenttipohjat, joiden avulla työmaan laadunhallintaa 

johdetaan ja todennetaan. Dokumentit on tehty siten, että niistä on apua työnjohdolle 

projektin johtamisessa ja että laadunhallinnantehtävät nopeutuvat. 

 

Lopuksi työssä on pohdittu tuottavatko nämä dokumentit oikeasti sen hyödyn mitä nii-

den on suunniteltu tuottavan ja olisiko järjestelmässä vielä jotain parantamisen varaa. 
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2 RAKENTAMISEN LAATU 

 

 

2.1 Laatu 

 

”Laadulla käsitteenä on monta määritelmää ja monta ulottuvuutta. Laatu ymmärretään 

nykyään tuotteen virheettömyyden sijasta kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohtamiseksi. 

Yksi tapa määritellä laatua on jakaa se tuotteen tai palvelun laatuun sekä toiminnan ja 

prosessin laatuun. Tuotteen laatu on kilpailutekijä, asiakkaan odotuksien ja huomion 

herättäjä.” (Mäki, Koskenvesa & Sahlstedt 2008, 9.) 

 

Laadun määritelmä on riippuvainen aina sen määrittelijästä. Asuntotuotannossa asukas 

näkee laatuna työstä näkyviin jäävän laadun. Työntekijä huomioi itse tekemäänsä laatua 

ja asettaa näin myös itselleen vaatimuksia, urakoitsija työn kokonaisvaltaisen laadun ja 

sen laadukkaan johtamisen. Rakennuttaja haluaa laadukkaan lopputuotteen ja näin ollen 

kokee kaiken rakentamisessa tapahtuvan sen laadukkuuden mittarina. Kaikki kuitenkin 

toivovat työn olevan laadukasta ja urakoitsija ohjaa omaa työtään laadukkuuteen. Työn 

laadukkuudella urakoitsija parantaa kilpailukykyään laajoilla markkinoilla. 

 

”Valmistuksen laatu kertoo miten lopputuote vastaa sille suunnittelussa 

asetettuihin vaatimuksiin. Suunnittelun laatu kuvaa sitä, kuinka hyvin lop-

putuote on suunniteltu täyttämään asiakkaan sille asettamat vaatimukset ja 

tavoitteet. Ainoastaan tietämällä, mitä asiakas tuotteelta odottaa, on mah-

dollista tietoisesti pyrkiä tuottamaan laadukas lopputuote. Asiakkaan ha-

vaitsemana suhteellinen laatu on hänen saamansa tuotteen laadun suhde 

odotettuun laatuun. Tuotteen laatu on silloin hyvä kun asiakkaan kokema 

laatu vastaa hänen odotuksiaan. tuotteen tai palvelun lisäksi laadun muo-

dostavat asiakkaan ennakkokäsitykset sekä tuottajan imago. Asiakkaan 

kokemaan laatuun vaikuttavat suunnittelun ja valmistuksen lisäksi myös 

asiakaskontaktit sekä liiketoimintasuhteissa valmistajan ja asiakkaan liike-

toimintaprosessien yhteensopivuus.” (Kankainen & Junnonen 2001, 6-7.) 

 

Laadun määritelmässä korostuu lähteestä riippumatta aina kaksi tärkeää asiaa, asiakkaan 

tarpeiden täyttyminen ja asetettuihin vaatimuksiin vertaaminen. Tämän takia laatu ei ole 

määriteltävissä, koska se riippuu aina asiakkaasta, jolle laatua tuotetaan. Tässä on otet-

tava myös huomioon ala, jossa sitä tuotetaan. 
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2.2 Laatujohtaminen 

 

Laadukkaan lopputuotteen saadakseen on yrityksen ohjattava laatua. Vaikka tämä käsi-

tetään usein vain työntekijöiden tarkkailuksi ja mittausten tekemiseksi, laatujohtaminen 

alkaa jo yrityksen johdosta. Yrityksen johto luo tavoitteet laadulle ja ohjeistaa muita 

työntekijöitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. ”Laatujohtamisen ensisijainen tavoite 

on parantaa johtamisen laatua, ei niinkään laadun johtamista.” (Kankainen & Junnonen 

2001, 10.) 

 

Yrityksen tuottaessa laadutonta työtä syyllistä etsitään usein lähimmästä johtajasta, joka 

rakennusalalla on vastaava työnjohtaja. Usein vika saattaa kuitenkin olla yrityksessä 

korkeammalla taholla, työnjohtajalle ei ole välttämättä annettu työkaluja laatujohtami-

seen. Tämän takia ei ole mahdollista, että hänen valvomansa työ täyttäisi kaikki sen 

vaatimat kriteerit. Työn tarkkailu tulisikin tämän takia aloittaa yrityksen johdosta ja 

tarkistaa, että laatujohtamiseen tarvittavat välineet on jaettu yrityksen kaikille työnteki-

jöille. Näiden käyttöä tulisi myös opastaa ja tietyin väliajoin valvoa, että näitä myös 

käytetään oikein.  

 

”Laadun kehittäminen on pitkäjänteinen ja vaiheittain etenevä prosessi. Se 

edellyttää laatujohtamisen periaatteiden ja käytäntöjen ymmärtämistä, si-

säistämistä sekä niissä kouliintumista. Vastuu toiminnan kehittämisestä on 

koko henkilöstöllä. Laatujohtaminen perustuu organisaation jäsenten mu-

kanaoloon ja tähtää pitkäaikaiseen menestykseen. Kyse on ajattelutavasta, 

jossa pääpaino on asiakkaiden tarpeiden tai ongelmien kartoittamisessa 

sekä niihin ratkaisun tarjoamisessa.” (Mäki, Koskenvesa & Sahlstedt 

2008, 9.)  

 

Rakentaminen on muuttunut yrityspohjaiseksi eikä kaikilla työntekijöillä ole laadun 

tekemisessä enää perusteena oma ammattiarvo, siksi johtamisessa on tärkeää palkkioi-

den kehittäminen yksittäiselle työntekijälle hänen laadukkaasta työstään.  

Laatupalkinnoilla yritetään motivoida työntekijät tuottamaan laatua sekä ohjaamaan 

heidän työtään laadukkuuteen, tätä tukemassa on laatujärjestelmä, jolla ohjataan työn-

johtoa laadun valvonnassa. Työtä yritetään kehittää haluttuun suuntaan kehittämällä sen 

tekemistä ja johtamista. Laatujohtamiseen sisältyy useita keinoja, joiden avulla pyritään 

saamaan johtamisenkin taso laadukkaaksi (kuva 1). 
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KUVA 1. Laatujohtaminen (Kankainen & Junnonen 2001, 11.) 

 

Laatujärjestelmässä kannattaa ilmoittaa mahdolliset laatupalkinnot. Niiden ei tarvitse 

aina olla rahallisia, vaikka ne motivoivatkin selkeästi helpommin laadun tuottamiseen 

kuin muut palkinnot. Työmaalla voidaan palkita työntekijät lounaalla, vapaa-ajalla, 

taikka muulla sovitulla tavalla, kun tietyn osakohteen laadukkuus on todettu. Palkinto 

tulee aina sopia työntekijöiden kanssa, jolloin heillä on tiedossa, mitä he työhön panos-

tamisestaan saavat palkinnoksi. 

 

2.3 Laatu- eli toimintajärjestelmä 

 

”Laatujärjestelmässä kuvataan organisaation yhteisesti noudatettavat pelisäännöt ja par-

haat menettelytavat sekä miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Sana toimin-

tajärjestelmä kuvaa ehkä osuvammin laatujärjestelmän tarkoitusta, mutta sanana laatu-

järjestelmä on tunnettu ja vakiintunut.” (Kankainen & Junnonen 2001, 15.) 

 

Laatujärjestelmä on osaltaan yrityksen projektien johtamisen väline. Järjestelmä tulee 

päivittää tarpeen vaatiessa, se toimii myös muistina, jossa huomioidaan tapahtuneet vir-

heet ja niiden tuleva ehkäisytapa.  
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Laatujärjestelmä kuvataan yrityskohtaisesti laatukäsikirjassa. Laatujärjestelmän tulee 

toimia keskeisenä osana yrityksen kaikkea toimintaa, yrityksen johdon laatimana ja päi-

vittämänä, työntekijöiden käyttämänä sekä työmenetelmien ohjauksessa.  

 

Järjestelmä tehdään tyypillisesti yritykseen liiankin nopeasti ja myöhemmin sen päivit-

täminen saattaa jäädä vähälle. Tällä tavoin toteutettuna järjestelmä ei kuitenkaan aja sitä 

asiaa, jota varten se on alun perin luotu. Laatujärjestelmää luodessa tulisi muistaa, että 

siinä mainitut asiat muuttuvat ajan myötä eikä se ole toimiva, jos sitä ei tietyin väliajoin 

tarkasteta ja päivitetä. Näitä asiakirjoja ei usein osata arvostaa niin paljon kuin niillä on 

oikeasti merkitystä. Niiden unohtaminen saattaa johtaa siihen, että jokin laatuvirhe olisi 

saatettu estää, jos työnjohto olisi käyttänyt asiakirjoja työmaan työkaluna. 

 

”Laatujärjestelmän tehtävä on olla yrityksessä myös yhdistävä elementti johdon, työn-

tekijöiden ja työmenetelmien välillä. Hyvä laatujärjestelmä kattaa kokonaisvaltaisesti 

yrityksen toiminnot ja pystyy tuottamaan tietoa, jota tarvitaan laadun kehittämisessä.” 

(Kankainen & Junnonen 2001, 16.) 

 

Laatujärjestelmä sisältää kaikki yrityksen laadunvarmistukseen kuuluvat asiakirjat sekä 

niiden käyttöohjeen eli laatukäsikirjan. Näistä asiakirjoista oleellisimpana ovat hanke-

kohtaiset laatusuunnitelmat, tämä ohjaa työnjohtajaa ohjaamaan ja valvomaan työtä 

siten, että siinä syntyy aina hyvää laatua. 

 

2.4 RALA -pätevyys 

 

”Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen toimija, jonka 

tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua ja terveen kilpailun edellytyksiä.  

RALA -pätevyys perustuu yrityksen osaamisen ja resurssien, yhteiskunnallisten velvoit-

teiden hoidon sekä talouden tilan arviointiin.” (RALA, 2011) 

 

RALA -pätevyys on vakiinnuttanut koko ajan asemaansa rakennusalalla. Tällä yksin-

kertaisella merkillä pystyy kuka tahansa toimija todistamaan oman laatujärjestelmänsä 

toimivuuden ja työn laadukkuuden. Esimerkiksi urakkakilpailussa saattaa lopulta RALA 

merkillä olla suurikin merkitys, laadullisesti vaativissa kohteissa ei pätevyyttä tarvitse-
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kaan esittää referensseillä, kun RALA ry on tämän jo tehnyt. RALA:n pätevyysrekiste-

rissä on nähtävissä pätevyyden omaavien yritysten osaamisalueet, referenssit,  

henkilöstö, kalusto ja toimintajärjestelmät. Tämän vuoksi voi myös tilaaja käydä nope-

asti tarkistamassa urakoitsijan tietoja sekä tilaajavastuuvelvoitteet yhdeltä sivustolta. 

 

Vaikka pätevyys onkin maksullinen, on se järkeistetty kaikille mahdolliseksi, koska sen 

hinta määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan. Esimerkiksi yritys, jonka liikevaihto on 

alle 300 000, maksaa pätevyys merkinnästä vuonna 2013 vain 280 €. Tämän vuoksi ei 

yrityksen, jolla on toimiva laatujärjestelmä ja yhteiskunnalliset velvoitteet kunnossa, 

pitäisi olla taloudellista ongelmaa hankkia kyseistä pätevyyttä. 
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3 LAATU RAKENNUSTYÖMAALLA 

 

 

3.1 Laatusuunnitelma 

 

”Laatusuunnitelman tehtävänä on toimia yksittäisen rakennushankkeen laatujohtamisen 

käytännön työvälineenä. Sen tekemisellä otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet, 

jotta hankkeen asiakkaan tarpeet ja vaatimukset voidaan toteuttaa tehokkaasti (toimin-

nan laatu). Laatusuunnitelman toisena tavoitteena on varmistaa hankkeelle laatuvaati-

musten täyttyminen. Tämän vuoksi hankkeen läpiviennin kannalta on tärkeää kartoittaa 

ja arvioida ne riskit, jotka voivat vaarantaa lopputuloksen, tuottaa huomattavia vaikeuk-

sia onnistumisen kannalta tai aiheuttaa merkittäviä laaduttomuuden kustannuksia.” 

(Kankainen & Junnonen 2001, 48.) 

 

Laatusuunnitelma on sisällöltään eri kohteissa samankaltainen, vain yksityiskohtaisuus 

vaihtelee kohteen laajuuden mukaan. Laatusuunnitelmassa tulee esittää vähintään vas-

tuuhenkilöt ja vastuunjako. On tärkeää, että vastuuhenkilöt ovat mukana suunnittele-

massa laatutoimintoja. Laatusuunnitelmassa esitetään ne menettelytavat, joilla pyritään 

varmistamaan ajallinen hallinta, laadunvarmistus, kustannusvalvonta ja hankintojen 

hallinta. Tämä kaikki tähtää suunnitelmavalmiuden ylläpitoon ja asiakassuhteiden    

hoitoon sekä työn yleiseen tarkkuuteen. Laatusuunnitelmassa mainitaan myös keskeiset 

työturvallisuusasiat ja niiden erityispiirteet kohteessa (Kuva 2). 
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KUVA 2. Esimerkki laatusuunnitelman sisällysluettelosta (Kankainen & Junnonen 

2001, 51.) 

 

 

3.2 Laadunvarmistustoimenpiteet 

 

”Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet jakaantuvat koko työmaata koskeviin laa-

dunvarmistustoimenpiteisiin sekä yksittäistä tehtävää koskeviin laadunvarmistustoi-

menpiteisiin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE) edellyttävät urakoitsijan 

vaadittaessa esittämään kirjallisesti laadunvarmistuksensa, mikä yleensä esitetään laatu-

suunnitelman osana.” (Kankainen & Junnonen 2001, 47.) 
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Laadunvarmistus jakautuu viranomaisten edellyttämiin, rakennuttajan ja urakoitsijan 

omiin toimenpiteisiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelevät viranomaisten edellyt-

tämiä toimenpiteitä, kuten myös Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL).  

Rakennustyön valvonnan mukaan laatua varmistetaan korostamalla hankkeessa mukana 

olevien vastuita, käyttämällä hyväksi rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus- ja 

ympäristöjärjestelmiä, edellyttämällä kelpoisuuden osoittamista ja hyvää laatua tukevaa 

valvontaa. Viranomaisten vaativat toimenpiteet ovat katselmuksia ja kokouksia, myös 

laaduntarkastusasiakirjaa on pidettävä työmailla. 

 

Rakennuttaja määrittää omat vaatimuksensa jo urakkakilpailutuksen aikana, jotta tarjo-

uksen antajat voivat harkita onko heillä mahdollisuudet täyttää kyseisiä vaatimuksia. 

Yleisesti ottaen urakoitsijalla tulisi jo kilpailun takia olla toimivat laadunvarmistustoi-

menpiteet. Rakennuttaja voi vaatia esimerkiksi maksuerän hyväksymistä varten, että 

työvaiheesta on pidetty asianmukainen aloituspalaveri ja laaduntarkastuksesta on täytet-

ty laatukortti.  Laatusuunnitelma on rakennuttajan laatima hankekohtainen dokumentti, 

joka sisältää laadunvalvonta suunnitelman. Rakennuttaja voi vaatia myös urakoitsijaa 

laatimaan laatusuunnitelman, jolloin urakoitsija joutuu itse määrittelemään oman laa-

dunvarmistuksensa sisällön. Rakennuttajan määräämä valvoja hoitaa työmaan yleisen 

valvonnan. mutta myös laadunvalvonnan rakennuttajan puolesta. 

  

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot määräävät laadunvalvonnassa urakoitsijan osalta, 

että heidän on tehtävä itselleluovutus ennen rakennuttajalle tehtävää luovutusta, havai-

tuista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä on kerrottava tilaa-

jalle ja rakennusosat ja -tavarat on tarkastettava ennen kiinnitystä ja epäkelpoiset tarvik-

keet tai tuotteet on poistettava työmaalta sekä että sopimusasiakirjoissa mainitut laatu-

kokeet kustantaa urakoitsija. Urakoitsija toteuttaa myös itse määrittelemänsä laadun-

varmistustoimenpiteet, jotka voidaan määritellä laatukäsikirjassa. Määrittämällä itsel-

leen toimenpiteitä, urakoitsija estää itselleluovutuksessa ilmeneviä laatuvirheitä ja näin 

vähentää ylimääräisiä kustannuksia. 
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3.3 Työturvallisuus 

 

Työturvallisuus ei ole suoranaisesti laatuun liittyvä asia, mutta hyvällä työturvallisuu-

della edistetään laadukasta työtä ja laatusuunnitelman liitteenä on myös aina työturvalli-

suussuunnitelma. Kun työturvallisuusaste on huono, joutuu työntekijä keskittymään 

itsensä suojelemiseen työn laadukkuuden sijaan, jolloin työ ei ole tuottavaa eikä laadu-

kasta. 

 

Valtionneuvoston asetus joka annettiin 26 päivänä maaliskuuta 2009, määrittelee nykyi-

set vaatimukset rakennustyön turvallisuudelle. Asetuksessa on 18 lukua, jotka jakautu-

vat osa-alueisiin seuraavalla tavalla: 

- Yleiset säännökset 

- Työturvallisuuden ja työterveyden huomioon ottaminen rakennushankkeessa 

- Rakennusvaihe 

- Työmaatarkastukset 

- Koneet, työvälineet ja nostolaitteet 

- Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset 

- Työturvallisuus maa- ja vesirakennustöissä 

- Työturvallisuus elementtirakentamisessa 

- Työturvallisuus muottityössä 

- Työturvallisuus purkutyössä 

- Työtelineitä koskevat suunnitelmat ja telineiden käytön turvallisuus 

- Lisämääräykset työtelineiden käytöstä 

- Työolosuhteiden järjestäminen 

- Palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu  

- Sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta 

- Lisämääräykset työntekijöiden putoamisen estämiseksi 

- Henkilöstötilat 

- Erinäisiä määräyksiä. 

Rakennusalalle on luotu oma työturvallisuusasetus, koska ala on turvallisuusriskeiltään 

suuri eikä työturvallisuuslaki ole tarpeeksi monimuotoinen koskemaan alaa. 
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”Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuussään-

nöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet 

sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouk-

siin, henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyt-

tävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn.” (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 

turvallisuudesta 26.3.2009/205) 
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4 LAADUNVARMITUSTOIMENPITEIDEN KEHITTÄMINEN TAMRAK 

OY:SSA 

  

4.1 Laatukäsikirja 

 

Liitteenä 1 oleva laatukäsikirja on luotu Tamrak Oy:n ohjeeksi laatujärjestelmän käyt-

töön. Laatukäsikirja on yrityksen yleinen ohje, yhtenä tärkeimpänä sisältönä on laa-

dunohjauksen ja -varmistuksen toteutus, jossa käsitellään yrityksen laatujohtamista niin 

markkinoinnin kuin tuotannonkin kannalta. Tärkeää on myös laatujohtamisen tavoite, 

jossa luodaan vastuualueet sekä suunnitellaan yrityksen laatupolitiikka. 

 

Tuotannonohjaus on kuitenkin käsikirjassa laajin osa-alue, koska rakennusyrityksen 

laatu näkyy selvimmin sen tuotteissa. Ohjauksessa on kerrottu, kuinka rakennustyön 

laatua tulisi johtaa Tämän ohjeen avulla työnjohdon tulisi olla helpompi käyttää laatu-

järjestelmän muita dokumentteja ja ymmärtää niiden tärkeys koko yrityksen laadussa. 

Tärkeänä osana tuotannon ohjausta on aliurakoitsijoiden ohjaus, joka on tämän vuoksi 

eritelty omaksi otsikokseen laatukäsikirjaan. 

 

Laatukäsikirjan avulla ymmärtää Tamrak Oy:n hankekohtaisen laadunvarmistuksen 

käytön ja yrityksen yleisen laatuohjaamisen. 

 

4.2 Laatusuunnitelma 

 

Opinnäytetyössä liitteenä 2 on laadittuna laatusuunnitelma, joka on ensimmäinen, joka 

laaditaan uutta hanketta aloitettaessa. Laatusuunnitelma on luotu siten, että sen laatimi-

nen työkohteelle on helppo, suunnitelmassa useat yleiset kohdat säilyvät samana riip-

pumatta kohteesta. Tämä on tehty siten, että kohdat jotka työnjohtajan tulee muuttaa tai 

tarkistaa hankkeen mukaiseksi, on kirjoitettu punaisella. Laatusuunnitelma on mahdolli-

simman yksinkertainen ja helppokäyttöinen, jotta sen tekeminen ja päivittäminen hank-

keessa tulisi oikeasti toteutumaan. 
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Laatusuunnitelmaa täytettäessä on tärkeää muistaa vastuunjakotaulukon täyttäminen 

sekä muuttaa myös taulukko ajankohtaiseksi henkilöiden vaihtuessa. Vastuunjakotau-

lukko selkeyttää työnkuvia ja ohjaa aina oikean henkilön luokse, taulukon avulla pysty-

tään myös riitatilanteessa tarkistamaan, kuka on tehtävään nimetty henkilö. 

 

Suunnitelmassa luodaan myös hankekohtainen riskien kartoitus. Kartoituksessa eritel-

lään hankkeeseen liittyvät riskit, riski voi olla aikataulullinen, turvallisuuteen liittyvä tai 

taloudellinen. Suunnitelman laatija yleensä määrittää riskit itse taikka merkkaa riskit sen 

mukaan, mitä on tullut vastaavissa hankkeissa. POA tulee päivittää hankkeen eri vai-

heissa tai kun havaitaan uusia riskejä. 

 

4.3 Laadunvarmistusmatriisi 

 

Laadunvarmistusmatriisista on luotu mallipohja, jonka täyttämällä vastaava työnjohtaja 

luo itselleen hankkeeseen työkalun toimenpiteiden ja asiakirjojen ylläpitämiseen  

(Liite 3). Matriisin vasemmanpuoleiseen kenttään merkitään työkohde tai toimenpide, 

joista tehdään jokin seuraavista: 

- tehtäväsuunnitelma 

- aloituspalaveri 

- työkohteen vastaanotto 

- tarkemittaus 

- mallikatselmus 

- osavastaanottokatselmus 

- vastaanottokatselmus. 

Kun kohde on nimetty, merkitään oikeaan kohtaan suoritettava toimenpide, joka on 

mainittu edeltävässä listauksessa. Matriisissa käytetään työkohteen vastaanotosta nimeä 

mestan vastaanotto, koska se on alalla vakiintunut sana työkohteelle. 

 

Seuraavaan kohtaan matriisissa voidaan merkitä tarkastuksen lyhyt kuvaus, jos se ei tule 

muualla ilmi. Matriisiin tulee vielä merkata, onko suoritettava toimenpide asiakas- vai 

viranomaisvaatimus. Jos toimenpide suoritetaan omien vaatimusten takia, voi tämän 

kohdan jättää huomioimatta.  
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Matriisin tarkoituksena on olla yksinkertainen ja monipuolinen työkalu työmaan toi-

menpiteiden hallintaan. Siitä työnjohtajat näkevät suoritettavat toimenpiteet sekä mil-

loin ne on suoritettu. 

 

4.4 Laaduntarkastuskortit 

 

Liitteessä 4 on laaduntarkastuskorteista kansilehti ja mallikortit maanrakennus-, runko-, 

sisä- ja viimeistelyvaiheesta, täydessä kortistossa on 51 työvaiheen tarkastuskortit. Laa-

duntarkastuskortit on luotu teoksen Rakennustöiden laatu 2009 mukaisella numeroinnil-

la. 

Laaduntarkastuskortit on tarkoitettu käytettäväksi excelissä ja tulostettavaksi vain, jos 

kyseistä korttia käytetään. Kansilehti on tehty tämän työn helpottamiseksi linkittämällä 

siihen kaikki kortit ja ilmoittamalla niiden oletuksellinen katselmus, jonka voi vaihtaa 

jos työmaalla vaiheesta tullaankin ottamaan eri katselmus. Kortin löytämisen helppou-

della yritetään varmistaa, että käytettäisiin oikeaa mallikorttia ja löydettäisiin siihen 

kuuluvat vaatimukset. 

 

Tarkastuskortissa on ilmoitettu tarkastettavat asiat ja tyhjät ruudut mahdolliselle asian 

hyväksymiselle ja huomautuksille. Huomautuksiin tulee maininta, jos työvaihetta ei 

hyväksytä ja silloin tulee ilmoittaa syy. Lisäksi huomautuskenttää voidaan käyttää, jos 

hyväksyntä tehdään huomioimatta jotain puutetta tai työvaihe on suoritettu vaatimuksia 

paremmin.  Huomautuksissa voi olla myös valmis muistutus esimerkiksi kohteen tarkas-

telutavasta.  

 

Tarkastuskortissa on usein kaksi sivua, jolloin toisella sivulla on liitettynä laatuvaati-

mukset työkohteen mukaan. Tämä kaksi sivuisuuden takia työmaalla käytön helpotta-

miseksi kannattaa tarkastuskortti tulostaa aina kaksipuoleisena. Vaatimukset on otettu 

Rakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista, Rakennustiedon kortistosta tai Betoniyhdis-

tyksen ohjeista. Vaatimukset on liitettynä korttiin, jotta niitä ei tarvitse erikseen etsiä 

kun kohdetta ollaan menossa tarkastamaan. Näin työnjohtajien työ helpottuu ja on to-

dennäköisempää, että laatutarkastukset tehdään oikein. 
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4.5 Työturvallisuussuunnitelma 

 

Liitteenä 5 on työturvallisuussuunnitelma, joka luodaan aina laatusuunnitelman liitteek-

si. opinnäytetyöhön tämä luotiin vastaamaan nykyisiä säädöksiä. Turvallisuussuunni-

telma on luotu samalla periaatteella kuin laatusuunnitelma, eli punaisella kirjoitetut osi-

ot pitää muuttaa hankekohtaiseksi. Vastaava työnjohtaja laatii yleensä työturvallisuus-

suunnitelman, mutta sen voi laatia myös muu työmaalla toimiva työnjohtaja. 

 

Suunnitelmassa kohdat, joita ei tulisi muuttaa, on kirjoitettu mustalla. Tarvittaessa näi-

täkin kohtia voi muuttaa tai tarkentaa, kun samalla huomioidaan että ne pysyvät lain-

mukaisina. Suunnitelmassa on eroteltuna kaikki vaaraa aiheuttavat rakennustyöt, joista 

riskialttiimpina elementtiasennus, maanrakennustyöt ja vesikatolla tehtävät työt. Näistä 

työvaiheista on omat vaatimuksensa muun muassa putoamissuojauksesta.  

 

Työturvallisuussuunnitelmaa tulee tarvittaessa päivittää työmaan aikana, jotta se vastaa 

työmaata joko tilanteessa. Tätä suunnitelmaa ei tule ikinä aliarvioida, koska se on yksi 

työmaan tärkeimmistä. 
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5 POHDINTA 

 

Laadunvarmistuksessa on ollut aikaisemmin puutteita asiakirjojen vaikeakäyttöisyyden 

takia, uusien asiakirjojen kanssa tätä ongelmaa ei ole. Yrityksen johdon antama moti-

vaatio asiakirjojen käyttöön on tärkeää, niiden käyttö ei kuitenkaan vaikeuta kenenkään 

työtä, vaan se luo yritykselle kattavan ja yhtenäisen laadunvarmistuskäytännön. 

 

Laatukäsikirjalla ja työmaakohtaisilla asiakirjoilla, jotka tässä opinnäytetyössä on laa-

dittu, maksimoidaan todennäköisyys onnistua saamaan suunnitelmien mukainen tai laa-

dukkaampi lopputuote. Asiakirjat eivät kuitenkaan itsestään takaa laadukkaan loppu-

tuotteen aikaansaamista, jollei vaatimuksia tuoda työntekijöiden tietoon ennen työn 

aloittamista. Ennen työvaiheen aloittamista pidetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi 

laadulle esitetyt vaatimukset ja niiden suunnitelmienmukaisuus. Aloituspalaverin paino-

arvo kasvaa työvaiheen laatuvaatimusten tiukentuessa, jolloin työryhmän on tärkeää 

ymmärtää myös niiden syyt. Laatuvirheistä on yritykselle useimmiten taloudellinen 

haitta. 

 

Laadunvarmistuksen kunnollinen käyttö vaati yrityksen johdolta perehtymistä uusiin 

menetelmiin ja työn tarkistustapoihin, joita laaditut asiakirjat tarjoavat. 

Käyttöä varten henkilökunta tulee kouluttaa uuteen järjestelmään ja dokumenttien käyt-

töönottoa tulisi alkuun valvoa, jotta työnjohtajat oikeasti käyttävät sitä. 

Laatujärjestelmän sisältämien dokumenttien käyttämisen tulisi nyt olla helppokäyttöi-

sempää kuin aikaisemmin, vaikka niiden käyttö vaatiikin työnjohdolta aikaa ennen kuin 

ne vakiintuvat arkipäiväseksi työvälineeksi. Dokumenttien käytön avulla vältetään 

mahdollisia tuotannon laatuun liittyviä epäselvyyksiä hankkeen eri vaiheissa.  

Järjestelmällä tullaan myös hakemaan yritykselle RALA – pätevyyttä, johon aikaisem-

man järjestelmän dokumentit eivät olleet tarpeeksi laajat. 
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Laatujärjestelmässä on tärkeä muistaa, että se ikinä ole lopullinen versio vaan sitä tulee 

päivittää vaatimuksien ja tilanteiden muuttuessa. Päivittämisellä tarkistetaan myös 

dokumenttien toimivuutta ja niiden helppokäyttöisyyttä. Aina kun todetaan että asiakirja 

voisi olla vieläkin yksinkertaisempi, kannattaa se muuttaa mahdollisimman pian 

käyttäjäystävällisemmäksi. Tällä taataan dokumenttien käyttö ja kaikkien osallistumi-

nen niiden päivittämiseen ja kommentoimiseen. Toimiva asiakirja on toimiva myös sen 

käyttäjän mielestä, eikä vain laatijan oman mielikuvan mukaan. 
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