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1 Johdanto 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata lukijalle työvaiheet, joita suoritetaan ennen 

varsinaisen näyttämöllä tapahtuvan esityksen tai tilaisuuden teknisen toteutuksen aloit-

tamista. Esittelen myös kulttuurikeskuksen henkilökuntarakennetta sekä tuotantotiloja, 

joihin esitykset valmistetaan. Tähän opinnäytetyöhön hankkimani tieto perustuu suu-

rimmaksi osaksi pitkään työkokemukseeni alalta. Olen myös haastatellut Espoon kult-

tuurikeskuksessa tuotantoprosessiin keskeisesti vaikuttavia työntekijöitä.  

 

Aihealue on laaja, ja siksi keskityn kuvaamaan tärkeimpiä työvaiheita sekä työkaluja 

teknisessä tuotantoprosessissa. Lähtökohtanani tätä opinnäytetyötä kirjoittaessani on, 

että tämän materiaalin avulla saa tarvittavat perustiedot Espoon kulttuurikeskuksesta ja 

teknisen toteutuksen ennakkosuunnitteluun liittyvistä työvaiheista. 

 

Työskentelin Espoon kulttuurikeskuksessa tekniikan käyttöpäällikkönä vuosina 2007–

2012. Tätä ennen olin työskennellyt pitkään erilaisissa tehtävissä teatteritekniikan pa-

rissa. Teknikon töitä tehdessäni törmäsin usein ongelmiin, jotka johtuivat esitysten tek-

niseen toteutukseen liittyvistä puutteellisista tapahtumatiedoista sekä epäselvästä tie-

donkulusta tekniikan, tuottajien ja asiakkaan välillä. Myös tiloihin ja teknisiin valmiuksiin 

liittyvää materiaalia oli hyvin vähän käytettävissä. Aihe kiinnosti minua, ja siirtyessäni 

käyttöpäällikön tehtäviin sain mahdollisuuden kehittää esitysten ennakkovalmisteluihin 

liittyviä työtapoja ja prosesseja. Teknisestä tuotantoprosessista kulttuuritaloissa ei löy-

tynyt suomenkielistä kirjallisuutta. Tästä syystä pidän tärkeänä, että kaikki käytettävissä 

oleva tieto dokumentoidaan ja työtavat voidaan avata vastaavissa tehtävissä toimiville 

henkilöille. Tätä opinnäytetyötä on tarkoitus käyttää tulevaisuudessa apuna Espoon 

kulttuurikeskuksessa työskentelevien ja siellä työnsä aloittavien työntekijöiden pereh-

dyttämisessä työtehtäviin. 

 

Aihe on rajattu käsittelemään aikaa ennen esitysten teknisen toteutuksen aloittamista. 

Esitysten palkkioihin ja budjetointiin liittyvät kysymykset jätän tämän opinnäytetyön 

aihealueen ulkopuolelle. Opinnäytetyössä ei käsitellä rakennusvaiheen työtehtäviä, 

työtapoja tai siihen liittyvää problematiikkaa. 
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2 Espoon kulttuurikeskus 

 

 

 

Kuvio 1. Espoon kulttuurikeskus (Kuva: Tommi Heinonen) 

 

2.1 Historia  

 

Espoo juhlisti kaupungiksi tuloaan vuonna 1972. Samana vuonna tehtiin päätös kult-

tuurikeskuksen rakentamisesta. Vuonna 1980 Espoon kulttuurikeskuksen rakentami-

sesta järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka arkkitehti Arto Sipinen voitti. Rakennukselle 

annettiin nimi ”Kuunsilta” ja talon rakentaminen aloitettiin alkuvuodesta 1987. Espoon 

kulttuurikeskus valmistui ja avasi ovensa 1989. Ensimmäiset tilaisuudet saleissa järjes-

tettiin saman vuoden helmikuussa. Espoon kulttuurikeskuksessa on kolme kerrosta ja 

pohjakerros. Rakennuksen bruttoala on 12 900 m². 

 

2.2 Toiminta 

 

Espoon kulttuurikeskus on Espoon esittävän taiteen päänäyttämö, monipuolinen ja 

korkeatasoinen taiteen kulttuurin ja ihmisten kohtaamispaikka. Tämän lisäksi kulttuuri-

keskus luo puitteita kuntalaisten taiteen harrastamiselle, tiedonhaulle ja vapaa-ajan 

harrastuksille. Kulttuurikeskuksen ohjelmistokokonaisuus rakentuu yhteistyökumppa-

neiden, tilavuokraajien ja oman tuotannon yhdistelmästä.  
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Espoon kulttuurikeskuksessa on kaksi yleisötapahtumien toteutukseen suunniteltua 

salia, Louhisali ja Tapiolasali. Salit toimivat pääasiallisesti konsertti-, teatteri ja tanssi-

tapahtumien esitysareenoina. Kulttuurikeskuksen saleja käyttävät vakituisena esiinty-

mis- ja harjoitustiloinaan Tapiola Sinfonietta ja Espoon kaupunginteatteri. 

 

Espoon kulttuurikeskuksen saleissa järjestetään vuosittain noin 400 tapahtumaa. Tä-

män lisäksi aulassa, päälämpiössä ja näyttelytilassa on noin 130 yleisötapahtumaa 

vuodessa. Tuotantotilojen ohjelmisto koostuu klassisen ja kevyenmusiikin konserteista, 

teatterivierailuista, tanssi- ja elokuvaesityksistä. Lisäksi kulttuurikeskuksessa järjeste-

tään runsaasti yritysten ja yhteisöjen juhla- ja koulutustilaisuuksia. Rakennuksen muis-

sa tiloissa toimii Kahvila Cafe Mezzo, Espoon musiikkiopisto, Tapiolan kirjasto ja Työ-

väenopisto. 

 

 

3 Tuotantotilat 

 

 

3.1 Mitä tuotantotiloilla tarkoitetaan 

 

Tuotantotiloilla tarkoitetaan kaikkia niitä tiloja, jotka ovat ulkopuolisten tilavuokraajien 

vuokrattavissa ja joiden hallinnointi tapahtuu Espoon kulttuurikeskuksen tuotantokoor-

dinaattorin kautta. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä Espoon musiikkiopiston, kirjaston 

ja työväenopiston käytössä olevia tiloja. 

 

3.2 Louhisali 

 

Louhisali on tekniikaltaan monipuolinen ja muunneltava teatterisali. Louhisalin näyttä-

mötyyppiä kutsutaan yleisesti mustaksi laatikoksi, josta käytetään myös nimitystä 

”Black Box”. Nimi tulee salin laatikkomaisesta muodosta ja yleisvärityksestä, joka on 

musta. Näyttämön lattiapinta on koivuvaneria. Salin istuimet ja osa tilan seinäpinnoista 

on päällystetty tummanruskealla villakankaalla. Louhisalin pinta-ala on noin 520 m2. 

Näyttämön maksimi pinta-ala on 164 m² (14,4 m x 11,4 m) katsomon laajuudesta riip-

puen. Näyttämön vapaa korkeus on 7 metriä. Salin lava ja katsomorakenne mahdollis-

tavat tilan monipuolisen muunneltavuuden. Tekniikka on suunniteltu palvelemaan eri-
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tyisesti teatterin ja erilaisten konserttien tarpeita. Tilan akustiikka sopii erittäin hyvin 

myös sähköisten konserttien järjestämiseen. Louhisalin jälkikaiunta aika keskitaajuuk-

silla on noin 1,2 sekuntia. Paloviranomaisten määrittelemä maksimi henkilölukumäärä 

Louhisalissa on 400 henkilöä.  

 

Salin pääkäyttäjä on Espoon kaupunginteatteri. Louhisali ja sen aputilat ovat teatterin 

käytössä noin 100 päivää vuodessa. Teatteriesitysten lisäksi salissa järjestään konsert-

teja, tanssi-, seminaari- ja elokuvanäytöksiä. 

 

 

Kuvio 2. Louhisali (Kuva: Henri Sneck) 

 

Louhisali jakautuu neljään kerrokseen: 

 

 pohjakerros (sijaitsee näyttämöalueen alapuolella) 

 näyttämötaso 

 katsomon yläosa ja tarkkaamot 

 valosillasto 

 

3.2.1 Näyttämötaso 

 

Louhisalin näyttämö jakautuu kolmeen osaan. Näyttämön takaosassa sijaitsee nouse-

va lattianostin (14,4 m x 2,8 m), keskiosassa on luukkunäyttämö (14,4 m x 5,5 m) ja 

etuosassa on laskeva lattianostin (14,4 m x 2,8 m). Näyttämön kokonaispinta-ala on 

234 m². Näyttämön takaosassa sijaitseva lattianostin nousee +200 cm lattiapinnan ylä-

puolelle ja etuosassa sijaitsevan laskevan lattianostimen maksimi syvyys on vastaa-

vasti -200 cm lattiapinnan alapuolella. Keskiosan luukkunäyttämö rakentuu neljästä-
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kymmenestä (1,8 m x 1,1 m) lattiapalasta. Lattiapalat lepäävät teräsrunkoisen kehyk-

sen päällä.  

 

 

Kuvio 3. Laskeva ja nouseva lattianostin (Kuva: Henri Sneck) 

 

Näyttämön nostimien ja lattialuukkujen maksimikuorma on 500 kg m². 

 

 

Kuvio 4. Louhisalin näyttämötaso (Kuva: Henri Sneck) 

 

Louhisalissa ei ole varsinaista sivunäyttämöä, mutta näyttämötason molemmin puolin 

ja takaosaa kiertää 1,7 m leveä ja 2,5 m korkea syvennys. Syvennystä kutsutaan ”li-

paksi”. Tämä mahdollistaa rekvisiitan, lavasteiden ja erilaisten teknisten laitteiden säily-

tyksen ”lipan” alla esitysten aikana.  
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Kuvio 5. Näyttämötason sivusyvennys ”lippa” (Kuva: Henri Sneck) 

 

Esiintyjien kulut lavalle tehdään usein tästä näyttämönosasta. Syvennys jatkuu näyttä-

möltä katsomon suuntaan ja päättyy permannon ensimmäisen kerroksen yleisö oville. 

 

Louhisalin takanäyttämön koko on 100 m². Takanäyttämöllä on kolme erikoisovea. Ta-

piolasalin puoleisesta erikoisovesta (5,8 m x 2,4 m) kuljetaan salien välissä olevaan 

tilaan. Tämä reitti mahdollistaa myös tavaroiden kuljetuksen näyttämöiden välillä. Kaksi 

muuta erikoisovea (5,8 m x 4,7 m) erottavat tilan lavastevarastosta ja näyttämöstä. 

Takanäyttämöä voidaan hyödyntää myös esitysalueena. Yleensä takanäyttämöllä säi-

lytetään esitysten rekvisiittaa, kuljetuslaatikoita tai lavastukseen tarvittavaa kalustoa. 

Osa takanäyttämöstä toimii tekniikan varastotilana. Takanäyttämöllä sijaitsee salissa 

vierailevien ryhmien käyttöön tarkoitettu sähköpääkeskus. Kolmivaihevirta vaihtoehdot 

ovat. 3X16/32/63/125 A. 

 

Reitti näyttämöltä Louhisalin lastausoville kulkee takanäyttämön ja lavastevaraston 

lävitse. Ovet sijaitsevat samassa tasossa näyttämötason kanssa ja matkaa näyttämöltä 

lastausoville on ainoastaan noin 25 metriä. Lastausovien mitat ovat: korkeus 2,7 m ja 

leveys 2,3 m. 

 

3.2.2 Louhisalin ripustuspisteet 

 

Louhisalissa kaikki ripustukset tehdään tankonostimilla ja pistenostimilla. Tankonosti-

mia on yhteensä kuusi ja pistenostimia kymmenen kappaletta. Pistenostinratoja on viisi 



   7 

  

ja jokaisessa radassa on kaksi pistenostinta.  Salissa on myös kaksi ketjunostimilla 

toimivaa valaisinansasta. Tarvittaessa Louhisalissa vieraileville ryhmille toimitetaan 

etukäteen nostinjärjestelmien tekniset tiedot ja ripustuskuvat. Kuviin on merkitty ripus-

tuspisteiden sijainti tilassa, sekä nostimien pistekuormat ja maksimikuormat. 

 

 

Kuvio 6. Louhisalin ripustuspisteet (Kuva: Henri Sneck) 

 

 

Kuvio 7. Louhisalin tankonostimien sallitut kuormat (Kuva: Henri Sneck) 

 

3.2.3 Louhisalin katsomo 

 

Louhisalissa on nouseva katsomo. Katsomossa on 297 istumapaikkaa. Katsomon ko-

koon voidaan vaikuttaa poistamalla kolme ensimmäistä penkkiriviä. Lavan etuosaa 
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käytetään myös orkesterisyvennyksenä. Katsomon kokoa muutettaessa lavan koko 

muuttuu. 

 

 

Kuvio 8. Iso katsomo 

 

 

Kuvio 9. Pieni katsomo 

 

Sali toimii myös ”klubi/kahvila” -tyyppisenä esiintymispaikkana, jolloin suurin osa näyt-

tämöstä on katettu pöydillä ja tuoleilla. Tästä näyttämömallista käytetään nimeä ”Café 

Louhi”. 
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Kuvio 10. Café Louhi (Kuva: Henri Sneck)  

 

Salin ollessa ”Café Louhi” muodossa, esiintymislava on sijoitettu salin takaosassa ole-

van nousevan lattianostimen päälle. Tämä mahdollistaa lavan etuosan käytön katso-

mona. Pohjakuvaan on piirretty yleisesti käytössä oleva malli ”Café Louhesta”. Toisi-

naan näyttämön etuosaa käytetään myös seisomakatsomona.  

 

 

Kuvio 11. Café Louhi 

 

3.2.4 Pohjakerros 

 

Louhisalin pohjakerros sijaitsee suoraan näyttämötason alapuolella. Pohjakerros jatkuu 

Louhisalin katsomon alle. Katsomon alapuolella olevassa tilassa säilytetään etuosan 

siirrettäviä katsomoelementtejä. Tilan vapaa korkeus on 2,4 metriä.  
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Pohjakerroksessa sijaitsee lattianostimien hammastankokoneistot ja keskiosan luukku-

näyttämön rungon tukirakenne.  

 

3.2.5 Louhisalin tarkkaamot ja sivuparvi  

 

Toisessa kerroksessa sijaitsevat sisäänkäynnit katsomon yläosaan ja sivuparville. Si-

vuparvet kiertävät koko näyttämön ympäri ja sijaitsevat suoraan näyttämötason si-

vuosien yläpuolella. Katsomon puoleisilla sivuilla on yhteensä 20 istumapaikkaa. Par-

ven yläosia kiertävät ripustustangot, joihin on mahdollista kiinnittää valo- ja ääni kalus-

toa. Parven keskiosassa erikoisoven kohdalla on nostettava takasilta (4,7 m x 1,7 m). 

Takasilta nousee Louhisalin erikoisoven yläpuolelle. Sillan kantokuorma on 500 kg/m².  

 

Louhisalin valo- ja ääni tarkkaamot sijaitsevat myös toisessa kerroksessa. Tarkkaamot 

(11 m²) ovat katsomon takaosassa keskellä (kuvio 11). Louhisalissa on myös umpitark-

kaamo. Umpitarkkaamoon on sijoitettu tuotantoverkon ristikytkentäkenttä sekä Louhi-

salin elokuva ja projisointilaitteisto. 

 

3.2.6 Valosillasto 

 

Kolmannessa kerroksessa koko tilan kiertää parvi. Parven molempien sivujen yli kulkee 

neljä valosiltaa. Siltoja ja parvea käytetään pääasiassa valoheitinkaluston ripustami-

seen. Valosillaston ylärakenteisiin ja parven kaiteisiin on rakennettu ripustuspisteet 

valokalustoa varten. Teatterivierailuiden aikana valosillasto toimii usein erilaisten lavas-

teiden ja katteiden kiinnityksen apuna.  

 

 

Kuvio 12. Louhisalin valosillaston kiinteät ripustuspisteet  
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3.3 Tapiolasali 

 

Tapiolasali on konserttisali. Salin yleisväritys on vaalea. Näyttämön lattia on massiivi-

koivuparkettia ja katsomon istuimien päällyste on sinistä villakangasta. Salin katsomo-

rakenne on kaksiosainen (permanto ja parvi). Salin pinta-ala on noin 730 m². 

 

Salin akustiikka on suunniteltu palvelemaan erityisesti klassista akustisesti esitettävää 

musiikkia. Tapiolasalin jälkikaiunta aika keskitaajuuksilla mitattuna on noin 1,9 sekun-

tia. Näyttämön akustiikka on muokattavissa ja tämä mahdollistaa erityyppisten sähköis-

tä äänentoistoa tarvitsevien konserttien järjestämisen salissa. Salin pääkäyttäjä on Ta-

piola Sinfonietta. Konserttien lisäksi salissa järjestään tanssi-, seminaari- ja elokuva-

näytöksiä. Paloviranomaisten määrittelemä maksimi henkilölukumäärä Tapiolasalissa 

on 800 henkilöä.  

 

Tapiolasali jakautuu neljään kerrokseen: 

 

 pohjakerros (sijaitsee näyttämöalueen alapuolella) 

 näyttämötaso 

 permannon sisäänkäynti ja tarkkaamo 

 parvi  

 

3.3.1 Näyttämötaso 

 

Näyttämön kokonaispinta-ala on 273 m² (15.6 m x 17.5 m). Näyttämön korkeus on ta-

kaosassa 8 metriä ja etuosassa 10 metriä. Näyttämön etuosassa on laskeva lattianos-

tin (15,6 m x 5,0 m). Nostin on jaettu kolmeen osaan ja laskeutuu -2.6 m näyttämöpin-

nan alapuolelle. Näyttämön takaosassa on kolme peräkkäin sijoitettua lattianostinta. 

Kaksi takana olevaa nostinta nousevat + 2 m näyttämöpinnan yläpuolelle ja etummai-

sin lattianostin + 1 m näyttämöpinnan yläpuolelle. Jokaiseen lattianostimeen on sijoitet-

tu kuorokoroke joka nousee +50 cm lattianostimen pinnan yläpuolelle. 
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Kuvio 13. Tapiolasalin näyttämötason lattianostimet (Kuva: Espoon kulttuurikeskus) 

 

Näyttämön molemmilla sivuilla on kiskojen varaan asennetut akustiset siirtoseinät.  

Siirtoseinän koko on 5,76 m x 1,18 m. Kääntämällä siirtoseinät ympäri, saadaan käyt-

töön musta pehmeä seinäpinta. Pehmeää seinäpintaa käytetään, kun salin jälkikaiun-

taa halutaan lyhentää. Seiniä kääntämällä lyhennetään jälkikaiunta aikaa noin 0,2 se-

kuntia. Seinäkkeet voidaan myös poistaa käytöstä siirtämällä ne Tapiolasalin takatilas-

sa olevaan seinäkkeiden säilytystilaan. 

 

Tapiolasalissa ei ole varsinaista sivunäyttämöä, mutta käännettävien seinien takana on 

kapea käytävä näyttämön molemmin puolin. Sivuntiloissa säilytetään erilaisia teknisiä 

laitteita ja tämän lisäksi esiintyjät käyttävät sivutiloja kulkiessaan näyttämölle. Kulut 

näyttämölle tehdään etuosassa molemmin puolin sijaitsevien ovien kautta.  

 

Tapiolasalin ja Louhisalin välissä on aputila joka on kooltaan 33 m². Tilasta on suora 

käynti Tapiolasalin näyttämölle, lavastevarastoon, soitinvarastoon ja Louhisalin taka-

näyttämölle. Tila toimii pääsääntöisesti Tapiolasalin aputilana. 

 

Tapiolasalissa on myös pieni takanäyttämö (52 m²). Tilassa säilytetään orkesterituole-

ja, nuottitelineitä ja muuta salissa käytössä olevaa kalustoa. Takanäyttämöllä sijaitsee 
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salissa vierailevien ryhmien käyttöön tarkoitettu sähköpääkeskus. Kolmivaihevirta vaih-

toehdot ovat. 3X16/32/63/125 A. Takanäyttämöltä on myös suora käynti lastausoville. 

Lastausovien mitat ovat (3 m x 2,8 m).  

 

3.3.2 Tapiolasalin ripustuspisteet 

 

Tapiolasalissa kaikki ripustukset tehdään pistenostimien, ketjunostimien ja tankonosti-

mien avulla. Pistenostinradat, vaijerireitit nostimille ja ketjunostimien kiinnityspisteet 

sijaitsevat näyttämön kattorakenteen yläpuolella sijaitsevalla huoltotasolla.  Pistenostin-

ratoja on yhteensä seitsemän ja jokaisessa radassa on yksi pistenostin. Tapiolasalin 

pistenostimien asemointi tehdään huoltotasolta manuaalisesti. 

 

 

Kuvio 14. Tapiolasalin nostimet (Kuva: Henri Sneck) 

 

 

Kuvio 15. Tapiolasalin nostimien sallitut kuormat 
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Kuvio 16. Tapiolasali pistenostinradat (Kuva: Henri Sneck) 

 

Tapiolasalin näyttämön yläpuolella sijaitsevassa kattorakenteessa on 53 pistenostimille 

tarkoitettua alaslaskupistettä. Näyttämön ja katsomon etuosan yläpuolella on kolme 

ketjunostimilla toimivaa valaisinansasta. Pistenostinten, lattianostinten, ketjunostinten 

ja vaijeritankojen ohjaus tapahtuu näyttämötason oikealta puolelta ohjauspaneelista.  

 

3.3.3 Pohjakerros 

 

Näyttämön alla pohjakerroksessa sijaitsee lattianostinten hammastankokoneistot ja 

etunäyttämön katsomoelementtien säilytystila. Pohjakerroksessa on myös erilaisia va-

rastotiloja. 

 

3.3.4 Tapiolasalin katsomo 

 

Tapiolasalissa on nouseva katsomo. Katsomossa on 779 istumapaikkaa. Permannolle 

mahtuu 593 henkilöä (+ 4 pyörätuolipaikkaa). Parven kapasiteetti on 180 henkilöä.  
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Kuvio 17. Permanto (Kuva: Henri Sneck) 

 

 

Kuvio 18. Parvi (Kuva: Henri Sneck) 

 

Pienessä katsomossa on 676 istumapaikkaa. Katsomon etuosa toimii kolmella sähkö-

käyttöisellä nostimella. Katsomon etuosa on muokattavissa siten, että neljä ensimmäis-

tä penkkiriviä voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä. Tämä mahdollistaa etuosan käytön 

myös orkesterisyvennyksenä (orkesterisyvennyksen pinta-ala on 78 m²). Etukatsomon 

kapasiteetti on 87 istumapaikkaa. 

 

 

Kuvio 19. Pieni lava. Kuvasta näkyy etuosasta poistettu katsomoelementti (kuva: Henri Sneck) 
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3.3.5 Tarkkaamot 

 

Tapiolasalissa äänitarkkaamo on keskellä katsomoa ja valotarkkaamo on katsomon 

takana umpitarkkaamossa. Umpitarkkaamossa on myös elokuvakone ja multimedia-

projektori.  

 

3.4 Lavastevarasto 

 

 

Kuvio 20. Lavastevarasto (Kuva: Henri Sneck) 

 

Espoon kulttuurikeskuksessa on yksi lavastevarasto. Varaston koko on 117 m². Varas-

to toimii myös työtilana, jossa korjataan ja huolletaan talon kalustoa. Lavastevaraston 

kautta kuljetaan Louhisalin lastausoville ja takanäyttämölle. Lavastevarastosta on suo-

ra yhteys Tapiolasalin sivutilaan. 

 

3.5 Aulatilat 

 

Aulan tilaisuudet muodostuvat erilaisista juhlavastaanotoista, messutapahtumista, näyt-

telyistä, kokouksista ja pienimuotoisista musiikkiesityksistä. Paloviranomaisen määrit-

tämä maksimi henkilölukumäärä aulatiloissa on 1800 henkilöä. Aulan yleisväritys on 

valkoinen ja suuri osa seinäpinnoista on ikkunalasia. Lattiapinta materiaalina on käytet-

ty vaaleaa Italialaista kalkkikivi travertiini kivilaattaa.  

 

Kulttuurikeskuksen aulatilat muodostuvat seuraavista osa-alueista: Aulatilojen ensim-

mäisessä kerroksessa sijaitsevat louhisalin sisäänkäynnit, lipunmyyntipisteet, aulapal-

veluiden työpiste, näyttelytila, narikat, kahvila ja rakennuksen pääsisäänkäynnit.  
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Toinen kerros jakautuu kahteen tasoon. Alemmalla tasolla sijaitsevat Louhisalin yläkat-

somon sisäänkäynnit, nuottiparvi ja sisäänkäynti näyttelytilan parvelle. Ylemmällä tasol-

la sijaitsevat Tapiolasalin permannon sisäänkäynnit ja päälämpiö. Kolmannessa ker-

roksessa ovat Tapiolasalin parven sisäänkäynnit ja ylälämpiö. 

 

 

Kuvio 21. Ala-aula (Kuva: Henri Sneck)  

 

Kulttuurikeskuksen pohjakerroksessa on pieni opetustilojen odotustila sekä neuvottelu-

huone. Pohjakerroksen kautta kuljetaan myös Espoon musiikkiopiston ja muiden tila-

vuokraajien käytössä oleviin harjoitus ja opetustiloihin. 

 

3.5.1 Näyttelytila 

 

Näyttelytila on kaksikerroksinen ja pinta-alaltaan yhteensä noin 170 m². Tilan korkeus 

on 2,55 m ja tilan väritys on valkoinen. Lattiapinta-alaa on yhteensä 160 m² ja seinäpin-

ta-alaa 150 m². Seinien ja katon rajassa kiertää kaksi taulujen kiinnitykseen tarkoitettua 

kiskoa. Näyttelytila on varustettu valaistuskiskoihin asennetuilla näyttelyvalaisimilla. 

 

 

Kuvio 22. Näyttelytila (Kuva: Henri Sneck)  
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Näyttelytila soveltuu parhaiten pienten näyttelyiden järjestämiseen. Tilassa järjestetään 

vuosittain noin 20 näyttelyä. Tilassa järjestetään myös pienimuotoisia konsertteja sekä 

kokouksia. Tila on varusteltu äänentoistolaitteilla ja multimediaprojektorilla. 

 

3.5.2 Päälämpiö 

 

Päälämpiö sijaitsee Tapiolasalin permannon sisäänkäynnin edustalla ja siellä järjeste-

tään noin sata tilaisuutta vuodessa. Päälämpiö toimii pääasiallisesti Tapiolasalin ylei-

sön väliaikatilana, mutta siellä järjestetään myös runsaasti erilaisia tapahtumia, kuten 

kaupunkitansseja, juhlavastaanottoja ja klassisen musiikin oppilaskonsertteja. Pääläm-

piön pinta-ala on noin 400 m². Tilan korkeus on 4,3 m.  

 

  

Kuvio 23. Päälämpiö (Kuva: Henri Sneck) 

 

Päälämpiön pintamateriaali on suurimmaksi osaksi lasia ja muiden pintojen yleisväri on 

valkoinen. Tilassa on kiinteä, väliaikatarjoiluja varten suunniteltu tarjoilupiste.  

 

3.5.3 Ylälämpiö  

 

Kulttuurikeskuksen kolmannessa kerroksessa sijaitseva ylälämpiö on pinta-alaltaan 

noin 160 m². 
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Kuvio 24. Ylälämpiö ”Kuutio” (Kuva: Henri Sneck) 

 

Ylälämpiön yhteydessä on tila nimeltä ”kuutio”. Tila soveltuu erilaisten kokousten ja 

”cocktail”-tilaisuuksien pitopaikaksi. Kuution pinta-ala on 47 m². 

 

3.5.4 Nuottiparvi 

 

Nuottiparvi sijaitsee louhisalin toisen kerroksen sisäänkäyntien edustalla. Tilassa on 

asiakaskäyttöön tarkoitetut pöydät, tuolit sekä kirjaston ylläpitämä kirjavalikoima. 

 

 

Kuvio 25. Nuottiparven pohjakuva (Kuva: Henri Sneck) 

 

Nuottiparvella järjestetään muun muassa kirjailijatapaamisia, pienimuotoisia konsertteja 

ja kokouksia. Nuottiparven pinta-ala on noin 100 m². 

 

3.5.5 Ala-aula 

 

Ala-aulassa sijaitsevat kahvila, Tapiolasalin ja Louhisalin naulakot, näyttelytila, raken-

nuksen sisäänkäynnit, aulapalveluiden työpiste sekä Louhisalin näyttämötason sisään-

käynnit. Ala-aulassa kahvilan vieressä sijaitsee myös kirjaston pääsisäänkäynti. 
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Kuvio 26. Pääsisäänkäynti (Kuva: Henri Sneck) 

 

Ala-aulassa on kolme sisäänkäyntiä, joista pääsisäänkäyntinä toimii näyttelytilan vie-

reinen sisäänkäynti. Kulttuurikeskuksen ala-aulassa ovat myös yleisö Wc.t, sekä li-

punmyyntipisteet. 

 

3.5.6 Amfi 

 

Kulttuurikeskuksen ulkopuolella sijaitseva 400 paikkainen ulkoauditorio toimii erilaisten 

konserttien ja juhlatilaisuuksien pitopaikkana. 

 

 

Kuvio 27. Amfi (Kuva: Henri Sneck) 

 

Kesäaikaan Amfilla järjestetään ulkoilmakonsertteja sekä teatteri- ja tanssiesityksiä.  
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3.5.7 Neuvotteluhuone 

 

Neuvotteluhuone on viisitoistapaikkainen kokoustila Espoon kulttuurikeskuksen pohja-

kerroksessa. 

 

 

Kuvio 28. Neuvotteluhuone (Kuva: Henri Sneck)  

 

Neuvotteluhuonetta käytetään erilaisten kokousten järjestämiseen. Tilassa on internet 

yhteydet, videoprojektori sekä äänentoistojärjestelmä. Neuvotteluhuonetta käytetään 

toimistotilana messujen sekä festivaalien aikana. 

 

3.5.8 Tuotantotilojen aputilat 

 

Tuotantotilojen aputiloja ovat salien esiintyjälämpiöt ja pukuhuoneet. Louhisalin aputi-

lana toimii sisääntulokerroksessa oleva esiintyjälämpiö, tilan koko on 50 m². Tapiolasa-

lin aputilana toimiva esiintyjälämpiö sijaitsee pohjakerroksessa ja tilan koko on 60 m². 

Molempia esiintyjälämpiöitä käytetään myös pukuhuoneina isojen esiintyjäryhmien vie-

raillessa talossa. Salien varsinaiset pukuhuoneet sijoittuvat kahteen kerrokseen. Puku-

huoneita on yhteensä yhdeksän kappaletta. Lavastevaraston vieressä sijaitsevassa 

soitinvarastossa säilytetään talon konsertti flyygeleitä sekä Tapiola Sinfoniettan kulje-

tuslaatikoita. Soitinvarasto toimii myös muusikoiden harjoitustilana. Tapiolasalin takati-

lojen yhteydessä on myös pieni varastohuone sekä laitoshuoltajien välinevarasto. 

 

3.5.9 Kulttuurikeskuksen yhteiskäytössä olevia tiloja 

 

Yhteiskäytössä olevia tiloja ovat Peilisali, Joukola, Sommelo ja Vipunen. Tilat ovat pää-

sääntöisesti harjoitus- ja opetus käytössä.  
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Tilojen pääkäyttäjiä ovat Tapiola Sinfonietta ja Espoon musiikkiopisto. Tilat ovat vuok-

rattavissa ainoastaan pääkäyttäjien toimintakauden ulkopuolella. 

 

 

4 Henkilökuntarakenne  

 

 

4.1 Johto, markkinointi, tiedotus ja tuotantosuunnittelu 

 

Toimistossa työskentelee seitsemän Espoon kaupungin vakituisessa työsuhteessa 

olevaa henkilöä. Koko henkilökunnan hallinnollinen esimies on Espoon kulttuurikes-

kuksen johtava intendentti. Talon johtajalla on vastuu rekrytoinneista, hankinnoista ja 

tuotantosopimuksista. Talon tuotantotilojen kokonaisvaltaisesta aikataulusuunnittelusta 

vastaa tuotantokoordinaattori. Kaikki tuotantotiloihin tehtävät tilavaraukset kulkevat 

tuotantokoordinaattorin kautta. Hänen tehtävänään on myös tilojen myynti, asiakaskon-

taktien ylläpito ja uusien asiakkuuksien hankkiminen.  

 

Tapahtumatuotannon sisällön tuottamisesta vastaa kulttuurituottaja. Kulttuurituottajan 

tuottamien tapahtumien osuus on noin 10–15 % ohjelmistosta. Talossa työskentelee 

kaksi intendenttiä. Intendenttien vastuualueella on ohjelmistosisällön suunnittelu yh-

dessä tuottajan ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi he ovat mukana 

erilaisissa kulttuurin kehittämishankkeissa, uuden yleisön tavoittamiseen liittyvissä pro-

jekteissa ja Espoon kaupungin kulttuuriavustuksiin liittyvissä tehtävissä. 

 

Talon markkinoinnista ja tiedottamisesta vastaavat markkinointipäällikkö ja tiedottaja. 

Yleisimmät tilavuokraan sisältyvät markkinointikanavat ovat kahdesti kaudessa julkais-

tava kausiesite, talon näytöillä esitettävät tapahtumatiedotteet, kuukausitiedote, Es-

poon kulttuurikeskuksen internet sivusto, Espoon kaupungin sähköinen tapahtumaka-

lenteri, alan lehdet sekä Facebook markkinointi.  

 

Tehtävänimikkeet: 

 

 johtava intendentti 

 intendentti 
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 tuotantokoordinaattori 

 kulttuurituottaja 

 tiedottaja 

 markkinointipäällikkö 

 

4.2 Tekninen henkilökunta 

 

Tekninen henkilökunta koostuu kahdestatoista henkilöstä. Teknisen henkilökunnan 

lähiesimiehenä toimii käyttöpäällikkö, joka vastaa salitilaisuuksien teknisestä toteutuk-

sesta, henkilöstöresursoinnista sekä työvuorosuunnittelusta. Käyttöpäällikkö vastaa 

myös kaikista tekniikkaan liittyvistä hankinnoista. Näyttämöhenkilökunnan työnjohtoteh-

tävistä vastaa näyttämömestari. Hän vastaa myös esitysten rakentamiseen, kaluston 

huoltoon ja hankintoihin liittyvistä tehtävistä. Teknisen tuottajan toimenkuvaan kuuluu 

toimia koordinoivana yhteyshenkilönä asiakkaiden ja salitekniikan välillä. Teknisen tuot-

tajan toimenkuvaan kuuluu myös tuotantojärjestäjän työtehtävät. 

 

Espoon kulttuurikeskuksessa työskentelee kaksi valosuunnittelijaa ja kaksi äänisuunnit-

telijaa. Suunnittelijoiden vastuualueeseen kuuluu tilaisuuksien valo-, sekä ääni- työteh-

tävien ennakkosuunnittelu, tekninen toteutus ja esitysten ajaminen. Teatterivierailuiden 

aikana suunnittelijat toimivat usein valo- tai äänimestarin roolissa. Ääni/valomestari 

vastaa esitysten kasaus- ja purkutöistä sekä toteuttaa valojen ja äänien ajotehtäviä 

esityksissä. 

 

Tilaisuuksien lavastuksen rakentamisesta ja esitysten valvonnasta, sekä esiintyjien 

neuvonnasta vastaa kolme tuotantojärjestäjää. Tuotantojärjestäjät auttavat myös muis-

sa tekniikan työtehtävissä, kuten valojen, AV-tekniikan ja äänen kasaus- ja purkutöissä.  

 

Talon käyttömestari vastaa aulassa ja näyttelytilassa tapahtuvista tilaisuuksien teknisis-

tä toteutusvaiheista yhdessä aulapalveluhenkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Käyt-

tömestari näyttää kulttuurikeskuksen saleissa esitettävät elokuvat ja osallistuu saleissa 

tapahtuvien esitysten kasaus- ja purkutöihin.  

 

Teknisen henkilökunnan toimenkuviin kuuluu myös teknisten laitteiden huoltotyöt sekä 

kaluston kehittämissuunnitelmien laatiminen. Suunnitelmat tehdään yhdessä käyttö-



   24 

  

päällikön kanssa, joka vastaa kehittämishankkeiden ja hankintojen eteenpäinviemises-

tä. 

 

Tehtävänimikkeet: 

 

 käyttöpäällikkö 

 tuotantojärjestäjä  

 käyttömestari 

 näyttämömestari 

 valosuunnittelija 

 äänisuunnittelija 

 ääni ja valomestari 

 tekninen tuottaja 

 

4.3 Aulapalvelut 

 

Espoon kulttuurikeskuksen aulapalveluista vastaa neljä päätoimista ja noin 30 osa-

aikaista työntekijää. Aulapalveluvastaava toimii aulan lähiesimiehenä ja tekee työvuo-

rosuunnitelmat aulan työtehtävien järjestämiseksi, sekä osallistuu aulan asiakaspalve-

lutehtävien toteutukseen yhdessä aulavastaavien kanssa. Aulan lähiesimies vastaa 

ostopalveluna toteutetun naulakko ja ovimiesten resursoinnista tilaisuuksiin. Aulavas-

taavien työtehtävät muodostuvat aulan tilaisuuksien asiakaspalvelusta ja valvontateh-

tävistä. Aulapalveluhenkilökunta vastaa aulassa järjestettävien tilaisuuksien toteutuk-

sesta yhdessä asiakkaiden kanssa.  

 

Tehtävänimikkeet: 

 

 aulapalveluvastaava 

 aulavastaava 

 

4.4 Ostopalveluna toteutettavat työtehtävät 

 

Espoon kulttuurikeskuksessa toimii vuosittain runsas joukko työntekijöitä, joiden työ-

panos ostetaan työvoimavuokraus- tai kiinteistö -liikelaitoksen palveluiden kautta. Suu-
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rin osa ostopalveluna tuotetuista tehtävistä on erilaisia aulapalveluun ja laitoshuoltoon 

liittyviä työtehtäviä. 

 

4.4.1 Kiinteistöpalvelut 

 

Kiinteistön omistaa Espoon kaupungin tilakeskus -liikelaitos. Tilakeskus -liikelaitos on 

ulkoistanut kiinteistönhuollon, kiinteistönhoidon, sekä ulkopuolisten että sisätilojen kun-

nossapidon Espoon Kiinteistönhoito -liikelaitokselle. Kunnossapidon osa-alueita ovat; 

hälytysjärjestelmät, ilmastointi, sähkö, lämmitys, sekä kaikki pintamateriaalit (lattia, 

katto, seinäpinnat). Talossa työskentelee kiinteistönhoitoliikelaitoksen kiinteistöhoitaja. 

Hän raportoi käyttäjille tulevista remonteista ja suorittaa pienimuotoiset huolto ja korja-

ustyöt kiinteistössä. Kaikki kiinteistön remontteihin liittyvät toimenpiteet ja toteutusajan-

kohdat neuvotellaan yleensä kiinteistön käyttäjien kanssa yhteistyössä.  

 

4.4.2 Naulakko, iltavahtimestari ja ovimiespalvelut 

 

Naulakonhoitajien, ovimiesten ja iltavahtimestareiden työtehtävät toteutetaan suuri-

maksi osaksi ostopalveluiden kautta. Töiden yhteenlaskettu määrä on noin kolme hen-

kilötyövuotta kaudessa. Espoon kulttuurikeskuksen palveluksessa oleva aulapalvelu-

vastaava rekrytoi tarvittavan henkilökunnan tilaisuuksiin Espoon kaupungin käyttämän 

henkilöstövuokrauspalvelun kautta.  

 

4.4.3 Laitoshuolto 

 

Espoon kulttuurikeskuksen laitoshuollosta vastaa Espoon kiinteistöhoito -liikelaitos. 

Talossa toimii tilakeskus kiinteistöliikelaitoksen kolme vakituisessa työsuhteessa ole-

vaa laitoshuoltajaa. Heidän vastuualueenaan ovat kulttuurikeskuksen tilojen siivous-

työt. Työnkuva poikkeaa perinteisen Espoon kaupungilla työskentelevän laitoshoitajan 

työtehtävistä, koska myös näyttämöiden siivous kuuluu laitoshuoltajan toimenkuvaan. 

Tuotantotiloissa järjestettävissä esityksissä on usein käytössä erilaisia materiaaleja, 

jotka vaativat tilojen puhdistamista esimerkiksi väliajalla. Näistä tuotantoihin liittyvistä 

erityistarpeista sovitaan aina erikseen. 
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4.4.4 Ravintolapalvelut 

 

Espoon kulttuurikeskuksessa toimii oma ravintola yrittäjä, joka järjestää tapahtumien 

väliaikatarjoilut, sekä lounasruokailun. Ravintolayrittäjällä on yksinoikeus talon tapah-

tumien väliaika- ja lounasravintolapalveluiden järjestämiseen. 

 

Kulttuurikeskus tekee määräaikaisen sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Sopimuk-

sen ehtona on, että toimija pystyy järjestämään kaikki ravintola- ja väliaikapalvelut kult-

tuurikeskuksen tilaisuuksiin. Ravintola on avoinna tilaisuuksien edellyttämien aukiolo-

tarpeiden mukaisesti. 

 

 

5 Tilojen vuokraus 

 

 

5.1 Hinnoitteluperiaatteet 

 

Kulttuurikeskuksen tilavuokrauksen hinnoittelussa käytetään kulloinkin voimassaolevaa 

hinnastoa. Vuokra määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. 

 

5.2 Tilojen vuokrausehdot 

 

Hinta muodostuu tilojen, palveluiden ja kaluston käytöstä. Harkinnanvaraisissa tapauk-

sissa kulttuurikeskuksen johtaja voi määritellä sovellettavan hinnoitteluperiaatteen. 

Hinnoitteluperiaatteet määritellään Espoon kulttuurikeskuksen vuokrausehdoissa. 

 

5.3 Varaukset, peruutukset, riitaisuudet, vuokra ja muutokset 

 

Kaikki kulttuurikeskuksen tiloihin tehtävät tilavaraukset kulkevat tuotantokoordinaattorin 

kautta. Vuokralainen on yhteydessä kulttuurikeskuksen tuotantokoordinaattoriin, joka 

laatii tarjouksen ja toimittaa vuokrausehdot ja sopimushinnat asiakkaalle. Vuokrattavas-

ta tilasta tulee tehdä sitova varaus viimeistään kolmekymmentä vuorokautta ennen 

tilaisuuden alkamispäivämäärää. Mikäli varaus tehdään kuukautta ennen tilaisuuden 
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alkua, tulee vahvistus tehdä viimeistään kaksiviikkoa ennen tilaisuuden alkua. Kaikki 

vuokrasopimukseen tehtävät muutokset tehdään aina kirjallisesti. Vuokralaisen peru-

essa vahvistetun varauksensa peritään vuokralaiselta peruutusmaksua voimassa ole-

van hinnaston mukaisesti. Peruutusmaksu muodostuu tilavuokrista ja arvioiduista käyt-

tökuluista. (Espoon kulttuurikeskus sopimusehdot 2013.) 

 

5.4 Vuokralaisen vastuut 

 

Vuokralainen on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita 

Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, jotka vuokralaisen henkilökunta, esiintyjät tai 

yleisö aiheuttavat kulttuurikeskuksen kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle. Vuokralainen 

vastaa itse kaikista kulttuurikeskukseen tuomistaan laitteista, tai kiinteästä omaisuu-

desta. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan kulttuurikeskuksen henkilökunnan ohjeita 

sen kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Vuokralainen ei saa häiritä 

talon muuta toimintaa. Vuokralaisen on nimettävä tilaisuuden järjestelyistä vastaava 

vastuuhenkilö. (Espoon kulttuurikeskus sopimusehdot 2013.) 

 

 

6 Tuotantosuunnittelu ja talon profiilitekijät 

 

 

6.1 Ohjelmistoprofiili 

 

Salien tuotannot syntyvät yhteistyökumppaneiden, vuokralaisten ja oman tuotannon 

yhdistelmästä. Talon tuotantotilojen ensisijainen käyttötarkoitus on yleisölle suunnattu 

korkeatasoinen kulttuuritoiminta, jota varten tilat on suunniteltu ja varusteltu. Tilojen 

käytön prioriteetti määräytyy seuraavasti. 

 

1. strategisia tavoitteita tukeva sisältö 

2. kokonaistarjonnan ja sen osa-alueiden keskinäiset suhteet 

3. nettobudjetin mahdollistama ansaintalogiikka 

(Espoon kaupunki kulttuuritalojen käyttöperiaatteet 2010.) 
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6.2 Yhteistyökumppanit 

 

Salien päävuokralaisia ovat Tapiola Sinfonietta ja Espoon kaupunginteatteri. Espoon 

kaupunginteatteri käyttää Louhisalia noin sata päivää vuodessa. Tähän ajanjaksoon 

mahtuu 15–20 teatterivierailua. Tämä vierailuiden lukumäärä pitää sisällään noin 60–

70 esitystä vuodessa. 

 

Tapiolasali on Tapiola Sinfoniettan kotisali. Tapiola Sinfonietta järjestää Tapiolasalissa 

noin kolmekymmentä konserttia vuodessa. Orkesteri harjoittelee ja tekee myös levy-

tyksiä Tapiolasalissa. Muita salien pääkäyttäjiä ovat Espoon musiikkiopisto, Espoolai-

set festivaalijärjestäjät, Espoo Ciné, Kuoro ja Piano Espoo sekä April Jazz. 

 

Suurin osa, noin 75 % kokonaistuotannosta, muodostuu eri yhteistyökumppaneiden 

järjestämistä tilaisuuksista ja esityksistä. Kulttuurikeskus antaa yhteistyökumppaneille 

tietyt viikot tai päivät ohjelmistonsuunnittelua varten. Tuotantojen aikatauluista pyritään 

sopimaan noin vuotta ennen tilaisuuksien alkamisajankohtaa. Nämä käytänteet perus-

tuvat Espoon kulttuurilautakunnassa 2010 hyväksyttyihin kulttuuritalojen käyttöperiaat-

teisiin.  

 

6.3 Omatuotanto 

 

Espoon kulttuurikeskuksen omatuotannolla tarkoitetaan tilaisuuksia ja tapahtumia, jois-

sa taloudellinen ja tuotannollinen vastuu on, joko kokonaan tai osittain, kulttuurikeskuk-

sen tuottajan vastuulla. Omatuotannolle tyypillisiä piirteitä ovat tuotannot, joissa asia-

kas ei maksa kulttuurikeskukselle varsinaista tilavuokraa, vaan taloudelliset lähtökoh-

dat perustuvat joko jaettuihin lipunmyyntituloihin, tai kulttuurikeskuksen tuottajan teke-

mään esiintymissopimukseen asiakkaan kanssa. Omatuotannoissa markkinointiin liitty-

vät vastuut sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Omatuotantojen osuus ohjelmistossa on noin 12 % kokonaistuotannosta. Ohjelmisto- 

profiili pyritään suunnittelemaan niin, että se koostuu esityksistä, joita vakituiset sopi-

mustoimijat ja ulkoiset tilavuokraajat eivät tuota kulttuurikeskukseen. Vuonna 2013 

omatuotannon painopiste on lasten ja nuorten, sekä rytmimusiikin ohjelmistossa.  
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6.4 Vuokratuotanto 

 

Vuokratuotannolla tarkoitetaan toimintaa, jossa tilat varaa ja maksaa ulkopuolinen ta-

pahtumanjärjestäjä (ohjelmatoimisto, tapahtumantuottaja, yhdistys) tai yksityishenkilö. 

Tilaisuuden järjestäjä on yhteydessä Espoon kulttuurikeskuksen tuotantokoordinaatto-

riin ja tilaisuudelle kartoitetaan sopiva ajankohta tapahtumakalenterista. Vuokratuotan-

tojen osuus on noin 13 % kokonaistuotannosta.  

 

6.5 Vuokratuotantojen hinnoittelu 

 

Vuokratuotantojen hinnoittelu on jaettu seuraaviin hinnoitteluryhmiin. 

 

1. juhla, kokous, kongressi ja yksityistilaisuudet 

2. espoolaisten järjestämät pääsymaksulliset tilaisuudet 

3. espoolaisten järjestöjen ja yhdistysten järjestämät pääsymaksuttomat tilaisuu-

det 

 

 

7 Tekninen tuotantoprosessi 

 

 

7.1 Yleinen toimintaperiaate 

 

Espoon kulttuurikeskuksen saleissa ja muissa tuotantotiloissa järjestettävien tilaisuuk-

sien tekninen toteutus pitää sisällään monia erilaisia työvaiheita. Näiden työvaiheiden 

suunnittelun avuksi on kehitetty tekninen tuotantoprosessi. Tuotantoprosessin tarkoi-

tuksena on kuvata, miten esityksen teknisen toteutuksen ennakkovalmisteluiden sekä 

suunnittelun, tulisi edetä.  

 

Teknisen tuotantoprosessin vaiheiden onnistuminen vaatii kaikkien tapahtumatuotan-

nossa mukana olevien sitoutumista prosessin toteutusvaiheisiin. Varsinkin prosessin 

alkuvaiheiden, kuten esityksen toteutusmahdollisuuksien kartoittaminen yhdessä tuo-

tantotiimin kanssa, tulee tehdä tarkasti ja oikeassa järjestyksessä. Esityksen teknisen 

ja taiteellisen suunnittelun vaiheet voidaan tehdä soveltaen ja yksittäisiä teknisiä ratkai-
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suja saatetaan tehdä vasta hyvinkin lähellä esityksen toteutusvaiheen alkamisajankoh-

taa. Espoon kulttuurikeskuksen tekninen tuotantoprosessi toimii tärkeänä työkaluna 

tuotantosuunnittelussa ja auttaa tuottajia, sekä käyttöpäällikköä rakennus aikataulujen, 

resursoinnin ja tuotantosuunnitelmien laadinnassa. 

 

Teknisen tuotantoprosessin keskeisin tehtävä on avata, mitä ollaan tekemässä, koska 

tehdään, kuka tekee ja kenen kanssa tehdään. 

 

 

Kuvio 29. Tekninen tuotantoprosessi Espoon kulttuurikeskus (kaavio Henri Sneck 2007) 
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Teknisen tuotantoprosessin avulla pyritään vaikuttamaan oikeanaikaiseen tiedonkul-

kuun asiakkaan ja Espoon kulttuurikeskuksen välillä.  

 

Prosessi tarkoittaa yleisesti edistymistä. Prosessi on sarja suoritettavia toimenpi-
teitä, jotka tuottavat määritellyn lopputuloksen. (Wikipedia 2013a.) 

 

Tiedonkulun avuksi on kehitetty erilaisia dokumentteja ja toimintamalleja. Näitä käytös-

sä olevia työkaluja kuvataan myöhemmin tässä opinnäytetyössä. 

 

7.2 Teknisen tuotantoprosessin työvaiheet 

 

Espoon kulttuurikeskuksen tapahtumatuotannot muodostuvat erityyppisistä esityksistä, 

joissa on hyvin erilaisia teknisiä tarpeita. Esimerkkinä voisi käyttää vaikka teatteriesitys-

tä, jossa isoimman ajan vie valojen ja lavasteiden rakentaminen, kun taas äänentoiston 

osuus saattaa olla hyvinkin pieni. Sähköistä äänentoistoa vaativissa konserteissa ase-

telma on usein päinvastainen, kun suurimman osan rakennusajasta vie äänentoistoon 

liittyvät työvaiheet. Nämä seikat eivät kuitenkaan vaikuta itse teknisen tuotantoproses-

sin kulkuun tai etenemisjärjestykseen.  

 

Tässä keskeiset tuotantoprosessin vaiheet aikajärjestyksessä: 

 

1. esityksen valinta ja toteutusmahdollisuuksien kartoitus yhdessä tuotantokoor-

dinaattorin tai kulttuurituottajan kanssa 

2. esityksen tekninen ja taiteellinen suunnittelu 

3. valmis työsuunnitelma 

4. tekninen rakennus 

5. esitys 

6. purku ja palaute 

 

7.3 Esityksen valinta 

 

Teknisen tuotantoprosessin ensimmäisen vaiheen muodostaa tuotantokoordinaatto-

ri/kulttuurituottaja, käyttöpäällikkö ja tekninen tuottaja. Tämän niin sanotun triangelin 

tehtävänä on kartoittaa tilaisuuden toteutusmahdollisuudet Espoon kulttuurikeskukses-

sa. Käyttöpäällikkö ja tekninen tuottaja kutsuvat tarvittaessa tekniikan erityisosaajia 

mukaan kartoittamaan tilaisuuden toteutusmahdollisuuksia. Kun esityksen toteutus-
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mahdollisuudet on kartoitettu, käyttöpäällikkö laatii alustavan aikataulu ehdotuksen, 

joka sisältää rakennus-, purku- ja tarvittaessa harjoitusaikataulun. Tämän ennakko 

suunnitelman mukaan asiakkaalle laaditaan tarjous tilaisuuden toteutuksen kustannuk-

sista.  

 

7.4 Teknisten tietojen hankkiminen 

 

Kun sopiva toteutusajankohta esitykselle on löydetty, niin tuotantokoordinaattori lähet-

tää asiakkaalle sopimuksen jonka liitteenä on tilaisuustietolomake. Asiakas palauttaa 

tilaisuustietolomakkeen tuotantokoordinaattorille ja tämän jälkeen neuvotteluvastuu 

teknisestä toteutuksesta siirtyy tekniselle tuottajalle. Tilaisuuksien tekniset tiedot koo-

taan tapahtumatietokansioihin tietojenjakoalustalle Webfoorumiin. Tätä käytössä ole-

vaa tietojenjako alustaa käsitellään myöhemmin tässä opinnäytetyössä. Tiedot kansioi-

hin kokoaa tekninen tuottaja. Kun kaikki oleelliset ennakkotiedot on hankittu, käyttö-

päällikkö ilmoittaa työvuorot tekniikalle. Työaikalainsäädäntö edellyttää, että teknisen 

henkilökunnan työvuoroluettelon tulee olla sitova vapaapäivien osalta ainakin kolmen 

viikon ajanjaksolta. (KVTS 2012–2013 Liite 14 sivu 211.) 

 

 

8 Tapahtumatietojen hankkiminen asiakkaalta 

 

 

8.1 Tilaisuustietolomakkeet 

 

Tilavuokrauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään tapahtumaan tai tilaisuuteen liitty-

viä tilaisuustietoja.  

 

Tietojen hankkimisen helpottamiseksi on suunniteltu neljä erilaista tilaisuustieto loma-

ketta: 

 

 Espoon musiikkiopiston tapahtumat/tilaisuustietolomake 

 tilaisuustietolomake/kiertuevierailuihin (Liite 2) 

 tilaisuustietolomake/seminaari & juhlatilaisuudet 

 tilaisuustietolomake/perustiedot (Liite 1) 
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Kuvio 30. Tilaisuustietolomake Espoon musiikkiopiston tapahtumat (Espoon kulttuurikeskus 
2013) 

 

Tilaisuustietolomakkeen tarkoitus on kartoittaa tilaisuuteen tarvittavan henkilökunnan 

määrä ja teknisen kaluston, sekä tilojen käyttötarve esityksessä. Tilaisuustietolomak-

keessa tiedustellaan myös aulapalveluihin, väliaikatarjoiluun ja lipunmyyntiin liittyviä 

asioita. 

 

Näiden tietojen pohjalta Espoon kulttuurikeskuksen erilaisista työvaiheista vastuussa 

olevat henkilöt voivat resursoida tarvittavan henkilökunnan ja teknisen varustelun tilai-

suuteen.  
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8.2 Tekninen tuotantopalaveri 

 

Tekniset tuotantopalaverit kutsuu yleensä koolle tekninen tuottaja. Palaverit pyritään 

järjestämään noin kuukausi ennen ensi-iltaa. Teknisessä tuotantopalaverissa käsitel-

lään tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset.  

 

 

9 Sisäiset tuotantopalaverit ja tiedonkulku 

 

 

9.1 Palaverikäytännöt 

 

Espoon kulttuurikeskuksessa on sisäisiä ja ulkoisia tuotantopalavereita, joihin osallistuu 

talon henkilökunnan lisäksi talon vakituisia käyttäjiä ja palveluntarjoajia. Tässä listattu-

na Espoon kulttuurikeskuksen toimintaan keskeisesti vaikuttavat tuotantopalaverit: 

 

 viikkopalaveri 

 tuotantopalaveri 

 tekninen palaveri 

 

9.2 Viikkopalaveri  

 

Viikkopalaverissa, käsitellään kaikki talon tuotantotiloissa tapahtuvat tilaisuudet kolmen 

viikon ajanjaksolta eteenpäin. Palaverin kutsuu kokoon talon tuotantokoordinaattori ja 

palaveriin osallistuu tuottajat, laitoshuoltajat, aulapalveluhenkilökunnan edustaja sekä 

kahvilapalveluista vastaava henkilö.  

 

Palaverin keskeinen tavoite on avata toimijoille seuraavat asiat: 

 

 arvio yleisömääristä 

 väliajalliset tapahtumat 

 tilaisuuksien kestot 

 tilaisuuksien erityistarpeet. 

 palaute edelliseltä jaksolta 
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Espoon kulttuurikeskuksessa on käytössä myös yleisötiloissa toimivien henkilöstöryh-

mien käyttöön suunniteltu tilaisuustietolomake. Tilaisuustietolomake on suunniteltu 

erityisesti palvelemaan aulapalvelussa, laitoshuollossa ja ravintolapalvelussa työsken-

televiä henkilöitä. 

 

9.3 Tuotantopalaveri 

 

Tilavuokrauksen yhteydessä asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus vähintään yhteen tuo-

tantopalaveriin. Tuotantopalaverissa läpikäydään tilaisuuden työvaiheet, resurssit ja 

suunnitellaan tilaisuuden aikataulukysymykset. Koollekutsuja on yleensä tuotantokoor-

dinaattori. Etenkin uusien tilavuokraajien kanssa pyritään järjestämään vähintään yksi 

tuotantopalaveri kulttuurikeskuksen tiloissa. 

 

9.4 Tekniikan palaveri 

 

Tekniikka järjestää asiakkaille tuotantopalavereita, joissa sovitaan teknisen toteutuksen 

aikatauluista ja toteutustavoista. Tekninen tuottaja toimii tekniikan palavereiden koolle-

kutsujana, sekä vastaa tietojen viemisestä tekniikan tapahtumatietoalustalle.  

 

Tekniikan tuotantopalaverissa pyritään järjestämään asiakkaalle mahdollisuus tavata 

järjestettävän tilaisuuden ääni-, valo-, ja näyttämöhenkilökunnan vastuuhenkilöt. Tuo-

tantopalaveri järjestetään Espoon kulttuurikeskuksen tiloissa ja samalla asiakkaalle 

esitellään tuotantotilat. 

 

Tekniikan tuotantopalaverin tavoitteena on tarkentaa seuraavat kysymykset: 

 

 tilaisuuden tekniset ratkaisut; tekninen raideri, lavakartat, valokartat 

 ääni- ja valotekniset tarpeet 

 rakennus, esitys ja purku aikataulut  

 

Tekninen tuotantopalaveri pyritään pitämään viimeistään noin kuukautta ennen tilai-

suuden alkamisajankohtaa. 
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10 Tapahtumatietojen tiedonjakokanavat 

 

 

10.1 Tiedonjakokanavat 

 

Espoon kulttuurikeskuksessa on käytössä useita erilaisia tiedonjakokanavia. Keskeisin 

tiedonjakokanava on sähköinen tietojenjakoalusta Webforum. Erittäin hyödyllisenä työ-

kaluna voidaan pitää myös tekniikan käytössä olevaa ilmoitustaulua. Sähköposti taas 

toimii tärkeänä tiedonjakokanavana erityisesti käyttöpäällikön, teknisen tuottajan, tuo-

tantokoordinaattorin ja asiakkaiden välillä. 

 

10.2 Sähköinen tiedonjakokanava 

 

Vuonna 2011 Espoon kulttuurikeskuksessa otettiin käyttöön sähköinen Online portaali 

Webforum.  

 

 

Kuvio 31. Näkymä Webforum-ohjelmasta (Kuva Henri Sneck) 

 

Ennen Online portaalin käyttöönottoa teknisten tietojen jako henkilökunnalle suoritettiin 

sähköpostitse ja paperisina lomakkeina. Varsinkin sähköpostin käyttö tiedonjako-

kanavana aiheutti jatkuvia ongelmia. Viestit jäivät usein henkilökohtaisiin sähköposti-

laatikoihin ja esimerkiksi sairaustapauksissa tietoihin ei päästy käsiksi. Online portaalin 

käyttö mahdollistaa sen, että kaikki sähköpostin kautta tullut informaatio ja tapahtuma-
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tiedot siirretään aina Online portaaliin mahdollisimman tehokkaan tiedonkulun varmis-

tamiseksi. Online portaali mahdollistaa, että tilaisuuksiin liittyvä tekninen tieto on koo-

tusti yhdessä paikassa, kaikkien asianosaisten saatavilla. 

 

 

Kuvio 32. Näkymä Webforum, -ohjelmasta (Kuva Henri Sneck) 

 

Espoon kulttuurikeskus Online portaalista löytyvät seuraavat asiat: 

 

 tekniikan ja aulapalveluiden työvuorot 

 tilaisuuksien tekniset tiedot 

 salien tekniset tiedot 

 prosessikuvaukset 

 asiakkaiden ja kulttuurikeskuksen tiedonsiirto kansiot liitetiedostoille 

 pelastussuunnitelma 

 käyttöohjeet ja lisenssit 

 

10.3 Ilmoitustaulu 

 

Ilmoitustaululla ovat tekniikan työvuorot ja lähipäivien tilaisuuksien tekniset tiedot kuten 

aikataulut, pohjakuvat, valokartat, äänilistat ja tilaisuuksien raiderit. Työvuorot ovat esil-

lä kolmen tulevan viikon ajanjaksolta. Uusi työvuorolista lisätään aina kuluvan viikon 
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perjantaina ilmoitustaululle. Kaikki työvuoroihin tehtävät muutokset merkitään ilmoitus-

taululla oleviin työvuorolistoihin.  

 

Työvuolistat toimivat myös työajanseurannan apuna. Käyttöpäällikkö ylläpitää ja on 

vastuussa työvuorolistojen päivittämisestä. Teknisten tietojen tuottaminen ilmoitustau-

lulle kuuluu teknisen tuottajan ja näyttämömestarin vastuualueeseen. Ilmoitustaulu on 

osoittautunut tärkeäksi tiedonjakokanavaksi erityisesti tilanteissa joissa tietokoneelle 

kirjautuminen ei onnistu kiireen tai tietoliikenne yhteysongelmien vuoksi.  

 

10.4 Sähköposti 

 

Suurin osa tilaisuuksiin liittyvistä teknisistä tiedoista asiakkaan ja teknisen henkilökun-

nan välillä kulkee sähköpostin kautta. Myös kaikki sisäiset ja ulkoiset tuotantopalaverit 

ja kokoukset sovitaan pääsääntöisesti sähköpostia käyttäen.  

 

Sähköpostin tyypillisin käyttötarkoitus on erilaisten tiloihin liittyvien teknisten tietojen, 

tapahtumailmoitusten ja rakennusaikataulujen välittäminen asiakkaan ja Espoon kult-

tuurikeskuksen tekniikan välillä.  

 

 

11 Teknisen toteutuksen dokumentointi 

 

 

Tekniseen toteutukseen merkittävästi vaikuttava informaatio koostuu näyttämö-, valo ja 

-ääni teknisistä dokumenteista. Näiden tietojen avulla pystytään kartoittamaan henkilö-

kuntatarvetta ja tarvittavia teknisiä resursseja esityksiin. Kulttuurikeskuksen henkilö-

kunnan rooli suhteessa teknisen tiedon hankintaan vaihtelee tilaisuuksien luonteen 

mukaan. Kiertueilla olevat ammattiteatterit ja orkesterit tuottavat suuren määrän en-

nakkotietoja joiden avulla pystytään kartoittamaan tarvittavat tekniset ja henkilöstö-

resurssit.  

 

Yleensä kaluston mukanaan tuovat esitykset, kuten kiertueilla olevat bändit eivät tarvit-

se muuta kuin salin fyysiset mitat ja tiedot käytettävissä olevan sähkön määrästä. Yk-

sittäiset tilavuokraajat saattavat olla järjestämässä tilaisuutta ensimmäistä kertaa ja 
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silloin kulttuurikeskuksen teknisellä henkilökunnalla on huomattava rooli teknisen tie-

don tuottamisessa tilaisuuteen. 

 

Kaikille saleissa tilaisuutensa järjestäville asiakkaille voidaan tarvittaessa toimittaa seu-

raavat tekniset dokumentit: 

 

 salin pohjakuva ja leikkauskuva 

 valokartta ja ripustuskuva 

 valokalustoluettelo 

 äänikalustoluettelo 

 tuotantoverkon ja multimediaprojektoreiden tiedot 

 salin perustiedot 

 

11.1 Espoon kulttuurikeskuksen näyttämöiden pohjakuvat ja kalustoluettelot 

 

Tilojen pohjakuvat ja leikkauskuvat ovat tärkeitä teknisiä työkaluja esitysten ennakko-

suunnitelmia laadittaessa. Yleensä suurin osa teknisistä piirustuksista toteutetaan tie-

tokoneavusteisella piirustusohjelmalla.  

 

Perinteisen käsin piirtämisen tilalle on tullut useita tietokoneohjelmia, joilla voidaan mal-

lintaa tiloja. Myös kolmiulotteinen tilojen mallintaminen on tullut vahvasti alalle. Tyypilli-

sin piirustus on kuitenkin yleensä kaksiulotteinen yläpuolelta kuvattu pohjapiirros tilas-

ta.  

 

Peruselementtejä piirustuksissa ovat viivat, symbolit ja numerot. Symbolit ovat 
yleisesti sovittuja piirustusmerkintöjä, jotka voivat olla standardoituja joko maa-
kohtaisesti, tai maailmanlaajuisesti. Kaikkiin piirustuksiin merkitään myös yleensä 
toteuttamiseen tarvittavia mittoja. Teknisiä piirustuksia käytetään yleensä koska 
asioiden esittäminen ei ole mahdollista suullisesti tai kirjoittamalla. (Wikipedia 
2013b).  

 

Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalin ja Tapiolasalin pohjakuvat on piirretty Vector-

works piirustusohjelmalla. Vectorworks on tietokoneavusteinen suunnitteluohjelma, jota 

käytetään laadittaessa tekninen piirustus tai 3D-mallinnus tilasta. 
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Kuvio 33. Pohjakuva louhisali Vectorworks 

 

Muita käytössä olevia ja asiakkaille toimitettavia piirustuksia ja pohjakuvia ovat jo kult-

tuurikeskuksen rakennusvaiheessa tehdyt AutoCad-rakennekuvat.  

 

 

Kuvio 34. Pohjapiirros Tapiolasali AutoCAD  
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Kuvio 35. Pohjapiirros Louhisali sivuleikkauskuva 

 

Espoon kulttuurikeskuksen pohjapiirustukset ja kartat voidaan toimittaa asiakkaille 

PDF, AutoCad tai Vectorworks muodossa.  

 

11.2 Valokartat ja kalustoluettelot 

 

Molemmista saleista on piirretty asiakaskäyttöön tarkoitettu valokarttapohja. Yleisimmät 

alalla käytössä olevat suunnitteluohjelmat ovat Vectorworks, AutoCad ja Wysiwyg. Va-

lokartasta tulee selvitä valoheittimien tarkka sijainti tilassa. Yleensä valokarttaan merki-

tään seuraavanlaisia tietoja toteutettavasta valaistuksesta: 

 

 valaisin tyypit ja valaisimien lukumäärä 

 valaisimien tarvitsema sähkön määrä 

 valaisimissa käytettävien värikalvojen tiedot 

 himmennin numerointi 

 laitteiden IP ja DMX osoitteet 

 valosuunnitelman laatijan ja suunnittelijan yhteystiedot 

 

Espoon kulttuurikeskuksessa valokartat piirretään Vectorworks tietokoneohjelmalla. 
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Kuvio 36. Valokartta Tapiolasali 

 

Yleensä asiakkaille toimitettaviin valokarttoihin merkitään valmiiksi salissa paikallaan 

olevan valokaluston sijainti. Usein asiakkaat pystyvät hyödyntämään valmiiksi paikal-

laan olevaa kalustoa omassa esityksessään.  

 

Muita asiakkaille toimitettavia valoon liittyviä dokumentteja ovat salien valokalustoluet-

telot, joihin on merkitty kaikki käytettävissä oleva valokalusto. 

 

11.3 Äänikalustoon liittyvä dokumentointi 

 

Asiakkaille toimitetaan äänikalustoluettelo, johon on merkitty äänipöytien, pääkaiutinjär-

jestelmien, lavamonitoreiden, efektilaitteiden ja mikrofonityyppien tekniset tiedot. Toi-

nen tärkeä suunnittelussa käytetty dokumentti on lavakartta. Lavakartalla tarkoitetaan 

piirustusta, josta selviää esiintyvän ryhmän instrumenttien ja lavamonitorien sijainti 

näyttämöllä. Lavakarttaan voidaan myös merkitä suoraa sähköä tarvitsevat laitteet. 

Kartta piirretään yleensä tilasta tehtyyn pohjapiirrokseen, tai millä tahansa käsin tai 

tietokoneella tehtyyn dokumenttiin.  

 

Lavakartta piirretään tilaisuudesta saatujen ennakkotietojen avulla, tai teknisessä tuo-

tantopalaverissa yhdessä asiakkaan kanssa. Kiertueilla olevat ryhmät toimittavat lava-

kartan yleensä teknisen raiderin liitteenä.  
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Tarvittaessa asiakkaalle lähetetään myös kanavalista. Kanavalistaan merkitään instru-

menttien ja muiden ääntä tuottavien laitteiden tarvitsemat tiedot. Kanavalistasta tulisi 

selvitä kanavien järjestys ja minkälaisia mikrofoneja tai linjatason audiosignaalia kana-

viin kytketään. Kuvassa on Espoon kulttuurikeskuksessa käytössä oleva lomakepohja. 

 

 

Kuvio 37. Kanavalista äänitekniikka Espoon kulttuurikeskus 

 

Kanavalista on välttämätön, jos esityksessä käytetään talon mikrofonikalustoa. Kiertu-

eilla olevat orkesterit tuovat usein koko teknisen kaluston mukanaan ja näissä tapauk-

sissa kanavalistaa ei tarvitse toimittaa kulttuurikeskuksen tekniikalle. 

 

Pääkaiutinjärjestelmän sijainti merkitään yleensä käytössä oleviin salin pohjakuviin. 

Tapiolasalissa pääkaiutinjärjestelmän sijainti on kiinteä ja Louhisalissa kaiutinjärjestel-

mää voidaan siirtää leveys ja syvyyssuunnassa. Kaiuttimien sijainti määräytyy käytössä 

olevan katsomokoon mukaan.  
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11.3.1 Muut äänitekniset kysymykset 

 

Tänä päivänä lähestulkoon kaikki musiikki soitetaan tietokoneilta käytössä olevilla mu-

siikin toistoon suunniteluilla ohjelmilla. Espoon kulttuurikeskuksessa käytetään Q Lab 

ohjelmaa. Yleisimmät musiikin toistoon käytettävät ohjelmat ovat. Q LAB, Windows 

Media Player ja I tunes.  

 

Viime vuosina CD levyjen käyttö esityksissä on vähentynyt huomattavasti. Nykyään 

kaikki musiikki pyydetään asiakkailta data muodossa. Materiaali tulee toimittaa teknii-

kalle viimeistään kaksi työpäivää ennen tilaisuuden alkua. Normaali käytäntö on, että 

tiedostojen toimivuus tarkistetaan ja materiaali siirretään valmiiksi salissa käytössä 

olevaan musiikintoisto ohjelmaan. Tiedostojen toimittamista varten on tehty asiakasoh-

jeet.  

 

11.4 Informaatioyhteydet 

 

Espoon kulttuurikeskuksessa on käytössä Riedel- merkkinen langaton komentojärjes-

telmä. Harjoitusten ja esitysten aikana tapahtuva kommunikointi teknisen henkilökun-

nan välillä tapahtuu komentojärjestelmän kautta.  

 

Aulatiloissa työskentelevällä henkilökunnalla on käytössään radiopuhelimet. Myös au-

lapalveluluiden ja tekniikan välinen kommunikointi esitysten aikana tapahtuu yleensä 

radiopuhelimilla.  

 

Espoon kulttuurikeskuksen aulatiloissa on asiakaskäyttöön tarkoitetuttu internetyhteys. 

Tämän lisäksi molemmissa saleissa on oma tuotantotilojen käyttöön tarkoitettu interne-

tyhteys. 

 

11.5 Kuvajärjestelmät 

 

Espoon kulttuurikeskus tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden käyttää tarkkaamoissa kiin-

teästi olevia projektoreita ja signaalin siirtoon suunniteltua tuotantoverkkoa. Molemmis-

sa saleissa on myös kuvan projisointiin tarkoitetut taustaprojisointipinnat.  

 



   45 

  

Espoon kulttuurikeskus ei sitoudu järjestämään asiakkaille muuta kuvajärjestelmiin 

tarvittavaa kalustoa. Yleensä kuvajärjestelmiä käyttävillä ryhmillä on toistoon ja kuva-

ukseen tarvittava kalusto mukanaan. Yleisesti mukana kulkevaa kalustoa on esimer-

kiksi mediaserverit, kuvamikserit ja digivideokamerat. 

 

11.5.1 Tuotantoverkko 

 

Espoon kulttuurikeskuksen on signaalin siirtoon suunniteltu tuotantoverkko, joka kattaa 

kaikki tapahtumatuotantotilat. Tuotantoverkko mahdollistaa signaalin siirron muun mu-

assa salien tarkkaamoihin, sivunäyttämöille, silloille ja takanäyttämölle. Käytössä olevat 

kaapelityypit ovat AES audiokaapeli, Cat6a, valokuitu ja SDI/HD. Kaapeleiden tarkem-

mat tiedot ovat merkittynä alapuolella olevaan kuvaan.  

 

 

Kuvio 38. Tuotantoverkon signaalikaapelit (Kuva: Espoon kulttuurikeskus) 
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Kuvio 39. Tuotantoverkon yhteyskaavio (Kuva: Espoon kulttuurikeskus) 

 

Asiakkaille toimitettavat tiedot käytössä olevasta järjestelmästä: 

 

 tuotantoverkon sijainti tiloissa ja signaalikaapeli vaihtoehdot 

 projisointipintojen malli ja mitat 

 projektorien merkit, mallit ja optiikat 

 

11.5.2 Projektorit 

 

Espoon kulttuurikeskuksessa on kaksi Full HD-projektoria. Tapiolasalissa on käytössä 

Panasonic multimediaprojektori ja Louhisalissa on Barco merkkinen digitaalinen eloku-

vaprojektori. Tyypillisen kuvamateriaalin lisäksi Louhisalin projektorilla voidaan myös 

näyttää kaikki digitaalisessa muodossa esitettävät elokuvat. 

 

Televisioiden ja videotykkien kohdalla Full HD:llä tarkoitetaan, että laite pystyy 
näyttämään 1920x1080 – tarkkuuden kuvaa ilman skaalausta. Kyseiset laitteet 
voivat toistaa siis 1080i- ja mahdollisesti 1080p – tarkkuuden videota. Videoka-
meroissa ja digikameroissa Full HD – termiä käytetään kuvaamaan mahdollisuut-
ta kuvata 1080i- ja mahdollisesti myös 1080p- materiaalia. (Wikipedia 2013c.)  
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Tämän lisäksi molemmissa saleissa on kaksi perinteistä elokuvaprojektoria joilla voi 

näyttää 35 mm:n filmiä. Kaikki käytössä olevat kuvantoistolaitteet on sijoitettu salien 

umpitarkkaamoihin. Laitteiden optiikat on mitoitettu salissa kiinteillä paikoilla sijaitsevi-

en projisointipintojen mukaan. 

 

Projektori on optinen laite, jolla heijastetaan kuvia esimerkiksi seinälle tai valko-
kankaalle. Projektorityyppejä ovat muun muassa elokuvaprojektori, videoprojek-
tori, diaprojektori ja piirtoheitin. (Wikipedia 2013d.) 

 

11.6 Tilojen perustiedot ja muu käytössä oleva asiakas informaatio 

 

Kaikkien yksityiskohtaisten teknisten tietojen lisäksi asiakkaille toimitetaan perustiedot. 

Perustietoihin on koottu keskeisesti tilan käyttöön liittyvät asiat.  

 

Keskeisiä tietoja ovat: 

 

 näyttämön mittasuhteet  

 katsomon kapasiteetti ja mittasuhteet 

 sivutilojen ja aputilojen mittasuhteet 

 näyttämönostinten/lavanostinten määrä ja maksimi nostokapasiteetti 

 valo ja äänilaitteiden tiedot (valopöydät, äänipöydät, kaiutinjärjestelmät) 

 projektoreiden ja AV-laitteiden tiedot 

 tarjottavat informaatioyhteydet (internet, langaton komentojärjestelmä, radiopu-

helimet)  

 

Pohjakuvien ja perustietojen lisäksi tilojen esittelyyn käytetään runsaasti tiloista otettuja 

valokuvia ja Youtube- videoita. Käytössä on myös panoraama esittely molemmista sa-

leista kulttuurikeskuksen kotisivuilla. Olemme myös laatineet tuottajan oppaan salien 

pääkäyttäjille. Tuottajan oppaan tarkoituksena on auttaa esimerkiksi oppilaitoksen 

opettajaa valmistautumisessa tulevaan konserttiin tai esitykseen. 
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12 Lopuksi 

 

 

Teknisen tuotantoprosessin haasteet liittyvät usein siihen, että asiakkaan varatessa 

tilaa tuotantokoordinaattorilta tilaisuuden järjestäjällä ei ole vielä tarkkoja tietoja tilai-

suuden kulusta. Tästä johtuen asiakas ei aina pysty vastaamaan niihin kysymyksiin, 

joita tekniikka tarvitsisi ennakkosuunnitelmien ja resursoinnin avuksi. Tämä ongelma 

esiintyy etenkin yksityisten, harvoin juhlia järjestävien tahojen kohdalla. Ongelma esiin-

tyy myös tilaisuuksissa, joissa on mukana useita, toisistaan riippumattomia esiintyjä-

ryhmiä. Läheskään kaikilla tilaisuuksia järjestävillä toimijoilla ei ole tapahtuman järjes-

tämiseen liittyvää teknistä tietotaitoa tai tilaisuuden tekniikasta vastuussa olevaa henki-

löä.  

 

Myös ammattiryhmien kanssa on haasteita. Useilta vierailulle tulevilta teatteriryhmiltä 

puuttuu kiertuetoimintaan tarvittavat rutiinit. Haasteita aiheuttavat myös esiintyvien 

ryhmien vanhentuneet tekniset raiderit ja pohjakuvat. Teknisellä raiderilla tarkoitetaan 

dokumenttia, josta selviää esityksen tarvitsemat tekniset resurssit. 

 

Hyvä raideri määrittää esitykselle tarpeelliset tekniset seikat riittävän tarkasti jättäen 

kaikille osapuolille mahdollisuuden valmistautua ja tehdä tarkentavia kysymyksiä ajois-

sa. Raiderin tulee olla selkolukuinen, ja siinä tulee olla ne tekniset tarpeet ja vaatimuk-

set, joita esitettävän teoksen onnistunut toteuttaminen vaatii. (Storm 2013, 28.) 

 

Varsinkin soitinyhtyeiden kohdalla ongelma on ilmeinen. Valitettavan usein saamme 

käyttöömme vanhentuneita tietoja yhtyeiden kokoonpanoista ja teknisistä tarpeista. 

Tämä on yksi suurimmista kompastuskivistä teknisen tuotantoprosessin kulussa. 

 

Tilaa varattaessa törmätään usein seuraavanlaisiin ongelmiin, tilavaraajalla ei ole tie-

dossa esiintyvän ryhmän tai ryhmien kokoonpanoja eikä yhteyshenkilöitä. Tästä johtu-

en tilaisuuden toteutukseen tarvittavaa aikaa on erittäin vaikea arvioida. Tapahtumatie-

tolomakkeen suurimmat haasteet liittyvät esitettyjen kysymysten asetteluun. Kokemuk-

seni mukaan kysymykset pitää esittää mahdollisimman yksinkertaisesti. Mitä vähem-

män tulkinnanvaraa kysymyksissä on, sitä paremmin asiakkaat pystyvät vastaamaan 

esitettyihin kysymyksiin. Pidän myös välttämättömänä sitä, että asiakkailla on mahdolli-

suus käydä ennakkoneuvotteluja teknisestä toteutuksesta teknisen tuottajan sekä tilai-

suuden tekniikasta vastaavan henkilökunnan kanssa.  
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Haasteita aiheuttaa myös se, että asiakkaat palauttavat lomakkeet monesti vasta usei-

den muistutusten jälkeen. Raiderit ja pohjakuvat toimitetaan usein liian myöhään ja 

dokumenteissa olevia tietoja ei ole kuvattu riittävällä tarkkuudella. On myös valitetta-

vaa, että raiderit ja pohjakuvat ovat usein johonkin toiseen tilaan tehtyjä tai vanhentu-

neita. Teknisten tuotantopalavereiden koollekutsuminen on toisinaan haastavaa, koska 

esiintyvät ryhmät tulevat kaukaa tai ovat kiertueilla, eivätkä tästä syystä pääse paikalle 

tai edes ehdi vastaamaan lähettämiimme viesteihin. Myös kulttuurikeskuksen teknisen 

henkilökunnan epäsäännölliset työajat hankaloittavat palavereiden koollekutsumista, 

etenkin tuotantokauden ollessa vilkkaimmillaan. 

 

Kaikista haasteista huolimatta tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät ennakkotyöt kannat-

taa aina tehdä huolellisesti ja teknisen tuotantoprosessin mukaan. Uskon, että tämä 

auttaa kaikkia osapuolia tulevaisuudessa ymmärtämään paremmin toistemme tarpeet 

onnistuneiden esitysten aikaansaamiseksi. 
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