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1 JOHDANTO 

 

Tapahtumien tuottaminen on verrattavissa projektien läpiviemiseen. Projekti etenee 

systemaattisesti vaiheesta toiseen sarjakuvan lailla, ja jonka toteutuksen myötä saa-

vutetaan haluttu tulos.  Nelonen Media Radion tapahtumatuotannossa suurin osa 

töistä tehdään projektimuodossa, mutta projektinhallintaan ei ole kuitenkaan ollut yh-

tä keskitettyä tapaa tai työkalua. Tämä on koettu ongelmalliseksi ja sen vuoksi pro-

jektinhallintaa on haluttu kehittää tuomalla se nykypäivään sähköisen projektinhallin-

taohjelmiston avulla. Nelonen Media on kehittyvä ja kasvava sähköinen monime-

diatalo, joka tarjoaa monipuolisia viihdesisältöjä television, radion ja onlinen välityk-

sellä (Nelonen Media 2014). Nelonen Media Radion kuusi radiokanavaa työllistävät 

risteilyillään, festivaaleillaan ja musiikkikeikoillaan tapahtumien sisältöpäällikköä.  

 
Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan haastatteluiden avulla, minkälaisia projektinhal-

lintakeinoja ja -ohjelmistoja Helsingin alueen tapahtumatuottajilla on käytössään.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että aihe kiinnostaa suuresti myös muita tapahtumaorgani-

saatioita. Sen johdosta tarjoan myös heille kartoituksen pohjalta kehitysehdotuksia 

projektinhallintaan.  

 

Projektinhallintaa ja siihen tarkoitettujen järjestelmien käyttöä tapahtumatuotannossa 

ei ole aikaisemmin tutkittu. Näin ollen työ on tärkeä alan toimijoille ja avaa uusia 

mahdollisuuksia hyödyntää tietotekniikkaa kulttuurituotannossa. 

 

Tässä konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteeni on tarjota projektien hallinnan 

käytännön ongelmiin ratkaisuja tutkimalla projektinhallintaohjelmistojen käyttöä ta-

pahtumatuotannossa. Tutkimus suoritetaan kvalitatiivisella haastattelumenetelmällä, 

jossa käytän puolistrukturoituja haastatteluja eli teemahaastatteluja. Kohdejoukkona 

ovat Helsingin alueella toimivat tapahtumatuottajaorganisaatiot, jotka valikoituvat tut-

kimukseen tunnettuuden ja yhteistyöhalun mukaan. Näistä organisaatioista saadaan 

haastatteluun sopivin henkilö, joka kykenee vastaamaan parhaiten työnkuvansa puo-

lesta. Haastattelujen tulosten ja oman havainnointini pohjalta teen vertailua ja kehi-

tysehdotuksia mukana olleille organisaatioille, mikäli he tarvitsevat niitä projektinhal-

lintaansa. Työn teoriaosuudessa on käyty läpi yleisesti projektimuotoista työskente-

lyä, projektinhallintaa, Helsingin seudulla toimivien tapahtumatuottajien kanssa käyty-
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jä haastatteluja ja web-sovellusten toimintaa ja käytettävyyttä. Tarkastelen myös ylei-

sesti projektihallintaohjelmistojen käyttöä kulttuurikentällä ja luovuutta projekteissa.  

 

 

2 TUTKIMUS 

 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia keinoja tapahtumatuotta-

jatahot käyttävät projektinhallinnassaan, ja käyttävätkö he siihen tarkoitettuja projek-

tinhallintaohjelmistoja. Tavoitteena on saada selville projektinhallintaohjelmistojen 

tämänhetkinen käyttö tapahtumatuotannossa tarkastellen alalla toimivia organisaati-

oita. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko tapahtumaprojektien hallinnassa 

yleisiä ongelmia, joita voisi helpottaa siihen tarkoitetuilla ohjelmistoilla. Samalla tar-

kastelen voisiko projektihallintaohjelmistoja käyttää enemmän alalla ja muilla kulttuu-

rituotannon osa-alueilla. Selvitän myös, millaisina alan toimijat kokevat projektinhal-

lintaohjelmistot, ovatko ne tuttuja ja mikäli niitä ei käytetä toiminnassa, miksi näin on. 

Näitä asioita tutkimalla voidaan selvittää ennakkoluuloja ohjelmistoja kohtaan ja oi-

kaista väärinkäsityksiä. Samalla ohjelmistoista tietämätöntä käyttäjää voidaan infor-

moida projektinhallintaohjelmiston ominaisuuksista ja sen tuomista hyödyistä. Usein 

käy myös niin, että alalla toimija on tietoinen projektinhallinnan päivittämisen tarpees-

ta, mutta työaika menee itse työtehtävien suorittamiseen, ja toiminnan kehittäminen 

jää jalkoihin.  

 

Tutkimuksen keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 

 

 Miten haastateltavat suunnittelevat omaa ajankäyttöään eri tuotannoissa? 

 Millä keinoin ajankäytön suunnittelu ja hallinta toteutuu koko työryhmän tasol-

la? 

 Miten mahdollisiin riskeihin ja niiden hallintaan on varauduttu projekteissa? 

 Mitä asioita tulisi kehittää tulevaisuudessa? 

 
Tämän kehittämistyön tietoperustan sisältö nojaa vahvasti projektikirjallisuuteen ja 

lukuisiin nettilähteisiin. Olennaisena osana ovat myös työelämästä nousseet koke-

mukset. Tietoperustan haastavimpana osana oli aineiston rajaaminen, sillä aiheesta 

on hyvin paljon kirjoitettu teoksia ja internet on pullollaan projektitietoa.  
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Työn rakenteen luomisessa käytin apuna Katri Ojasalon, Teemu Moilasen ja Jarmo 

Ritalahden kirjoittamaa teosta Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista 

liiketoimintaan (2009). Suosittelen teoksen lukemista jokaiselle opiskelijalle alasta 

riippumatta. Työn teoriaosuudessa perehdyin projektinhallintaan monipuolisesti lu-

kemalla teoksen Projektiliiketoiminta – projektinhallinnan oppikirja (2006), jonka ovat 

kirjoittaneet Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala. Kirja antaa useita näkö-

kulmia projektinhallintaan ja kokoaa yhteen tärkeimmät projektiliiketoiminnan menes-

tyksekkääseen johtamiseen liittyvät aihealueet. Scott Berkun on työskennellyt Mic-

rosoftin organisaatiossa pitkän 10 vuoden uran ajan, aloittaen ensin projektipäällik-

könä ja päätyen lopulta Microsoftin tuoteperheiden kehitystiimien johtoon. Projektin-

hallinnan taito -teoksen (2006) projektit kuvaavat Microsoftin Internet Explorerin, 

MSN:n ja Windowsin kaltaisten projektien kehitystä, tuottamista ja johtamista. Berkun 

kertoo kiinnostavalla tavalla projektinhallinnasta historiasta nykypäivään, ja olen käyt-

tänyt juurikin historiatietoa työssäni. Hyvän kokonaisnäkemyksen projektimuotoisesta 

työskentelystä antaa myös Kai Ruuskan Pidä projekti hallinnassa (2008). Teos vas-

taa keskeisimpiin käytännön projektityössä eteen tuleviin haasteisiin ja tarkastelee 

projektinhallintaa ja työtapoja erityisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmas-

ta. Ruuska kuvaa mainiosti prosesseja projekteissa ja senpä vuoksi olen nostanut 

sen työssäni esille. Samoin Risto Pelinin Projektihallinnan käsikirja (2009) oli erittäin 

hyödyllinen teos tutkimuksessani juurikin projektinhallintajärjestelmien näkökulmasta. 

Valitettavasti en saanut käsiini uusinta painosta (2011), jossa projektinhallinnan oh-

jelmistojen käytöstä kerrotaan uusimpia mahdollisuuksia. Monet kirjan kuvat on to-

teutettu eri projektiohjelmistoilla. Tutustuin myös oppilaitokseni Humakin teettämään 

kirjallisuuteen Tilaa verkostoille! -teoksen (2012) on toimittanut Timo Parkkola. Kirjan 

kirjoittamiseen on osallistunut joukko ammattilaisia, ja se käsittelee luovan talouden 

verkostojen määritelmiä, toimijoita ja solmukohtia. Etenkin käsite verkostotuottaja 

nousi mielenkiintoiseksi ja moderniksi ilmiöksi, joka kulttuurituottajan kannattaa ottaa 

huomioon muuttuvassa työelämässä. Tutkiessani tietojärjestelmien roolia projektin-

hallinnassa käytin pääteoksinani Sami Kettusen Onnistu projektissa -teosta (2009) ja 

Lauri Kaskelan kirjoittamaa nettiartikkelia tietotekniikkahankinnoista ”Valmis vai rää-

tälöity ratkaisu” (2005). Muita työn kannalta merkityksellisiä artikkeleita ovat olleet 

Lauri J. Laguksen kirjoittama ”Projektinhallintaohjelmistot” (2002) ja Pekka Uotilan 

”Luovuus ja projektit” (2009). Projektinhallintaohjelmistojen vertailulle antoi hyvää 
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pohjaa vuonna 2002 Tietokonelehden julkaisema artikkeli ”Projektinhallintaohjelmis-

tot”. 

 

2.1 Työmenetelmät 

 

Konstruktiivinen tutkimus suoritetaan kvalitatiivisesti puolistrukturoidulla haastattelu-

menetelmällä eli haastattelukysymykset ovat jokaiselle haastateltavalle samat ja 

haastateltava saa vastata niihin omin sanoin. (Hirsjärvi 2008, 47.)  Haastattelu valit-

tiin tutkimusmenetelmäksi, koska siten saadaan parhaiten selville yksityiskohtia ai-

heesta. Haastattelussa pyritään selvittämään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Haas-

tateltavien valinta tapahtui eliittiotannalla eli valittiin kohteet, joilta uskotaan saatavan 

parhaiten tietoa asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009,85–86.) Konstruktiivisessa tutki-

muksessa pyritään hyvin käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun luomalla uusi ra-

kenne. Uuden rakenteen luomiseksi tarvitaan olemassa olevaa teoreettista tietoa ja 

uutta empiiristä eli käytännöstä kerättävää tietoa. Konstruktiivinen tutkimus on suun-

nittelua ja käsitteellistä mallintamista sekä mallien toteutusta ja testaamista. (Ojasali, 

Moilanen & Ritalahti 2009, 65.) Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii 

benchmarking eli vertailuanalyysi, jonka kanssa haastattelut muodostavat kokonai-

suuden. Käytin haastatteluja benchmarkingin aisaparina, jotta pystyin vertailemaan 

omaa kehittämisen kohdetta toiseen kohteeseen, usein parhaaseen käytäntöön. 

Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne keräämällä pääkohdat vastauksista, koska haas-

tatteluissa oli paljon täytekeskustelua eikä puheen äänenpainoilla tai tauoilla ollut 

merkitystä lopputulokseen. Litterointi tarkoittaa nauhoitetun aineiston puhtaaksi kir-

joittamista. (Ojasali ym. 2009, 99.) Oppilaitokseni (Humak) hankesuunnittelijan haas-

tattelu tapahtui sähköpostitse, koska haastateltava työskentelee Turussa. Haastatte-

lujen kautta kävi ilmi, että projektinhallinta ja siihen tarkoitetut ohjelmistot kiinnostivat 

suuresti alan toimijoita. Tämän johdosta päätin laajentaa kehitystehtävääni ja palvella 

toimeksiantajani lisäksi muita haastateltavia tapahtumaorganisaatioita tekemällä oh-

jelmistosuosituksia myös heille. Heidän joukossaan oli muutama yritys, joista ei voi-

nut kuin ottaa mallia ja ihailla projektinhallintaan laitettua panostusta.  

 

Haastattelu pitää sisällään 26 avointa kysymystä ja se on jaettu tutkimusongelmien 

mukaan neljään teemaan. Ensimmäinen teema käsittelee haastateltavan henkilökoh-
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taista ajankäyttöä ja sen hallintaa. Toinen teema keskittyy ajankäytön suunnitteluun 

koko työryhmän kannalta ja pyrkii selvittämään, minkälaisia projektinhallinnan työvä-

lineitä haastateltavalla/organisaatiolla on käytössään. Kolmas teema puolestaan tutkii 

riskejä ja niiden hallintaa. Erityisesti halutaan saada selville, miten niihin on varaudut-

tu. Neljännessä teemassa pohditaan tulevaisuutta, ja mitkä asiat voisivat olla pa-

remmin. 

 

Koska suoritin Nelonen Media Radio yrityksessä kaksi työharjoittelua, ehdin havain-

noida toimintaa monelta eri kantilta. Kun havaintoja kerätään järjestelmällisesti esi-

merkiksi pitämällä kenttäpäiväkirjaa koko kehittämisprosessin ajan, havainnoinnista 

tulee keskeinen kehittämisen menetelmä. (Ojasalo ym. 2009, 42).  Itse käytin työs-

säni Excel-pohjaista listaa, johon kirjoitin työpäivät, tehtävät ja havainnot päivittäin. 

Tämä oli hyvä idea, sillä ajatukset usein unohtuvat kiireessä tai viimeistään silloin, 

kun lähtee pois työpaikalta. Pohjatutkimusta tehdessäni kävin läpi erilaisia projektin-

hallintaohjelmistoja internetissä ja valikoin kolme kaupallista ohjelmaa, joita vertailin 

keskenään. Syötin ohjelmiin tietoja projektista, jossa olin aktiivisesti mukana ja ha-

vainnoin käytettävyyttä. Toki keskustelin asiasta tapahtumien sisältöpäällikön kanssa 

ja pyysin häneltä määritelmän toivotuilta toiminnoilta. Tein myös alustavia ehdotuk-

sia, joihin pyysin kommentteja ja näin päästiin kokoajan lähemmäs toivottua tuotetta. 

Loppujen lopuksi määritteleminen osoittautui yllättävän vaikeaksi, koska aihe oli 

myös molemmille osapuolille vieras.  

 

2.1.1 Benchmarking 

 

Benchmarkingin perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistami-

nen. Kun parhaita käytänteitä etsitään muista organisaatioista, niitä joudutaan aina 

soveltamaan luovasti omaan organisaatioon sopiviksi, mikä tarkoittaa uuden tuotta-

mista. Tarkoitus on auttaa tunnistamaan oman toiminnan heikkouksia ja laatimaan 

niiden kehittämiseen tähtääviä tavoitteita ja kehitysideoita. (Ojasali ym. 2009, 41–43).  

 

Parhaiden käytäntöjen etsimisessä ensisijainen tavoite on ollut löytää toisista organi-

saatioista sovelluskelpoisia ratkaisuja oman organisaation ongelmakohtiin. Myö-

hemmin parhaiden käytäntöjen etsiminen on yleistynyt tarkoittamaan parhaiden käy-
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tänteiden etsimistä muista saman alan organisaatioista, eri alan organisaatioista ja 

myös oman organisaation sisältä. (Karjalainen 2002.) 

 

Benchmarkingin tavoitteena on aina tavalla tai toisella parantaa tehokkuutta. Vertai-

lukohteen suoriutuessa hyvin myös oman organisaation tavoitteet nousevat. Huomi-

oimisen arvoista ovat syiden ja seurausten väliset suhteet, jotka selittävät osaltaan 

suoritusten välisiä eroja. Työn organisointitapa tai automaatioaste ovat esimerkkejä 

siitä, mitkä tekijät saattavat vaikuttaa suoritusten eroavaisuuteen. Benchmarkingin 

tärkeimpiä alueita ovat tutkimus (nykyinen toiminta), vertailu (miten muut toimivat), 

ymmärtäminen (mikä selittää suoritusten väliset erot) ja parannukset (toteutus ja op-

piminen). (Karlöf, Lunndgren, Edenfeld & Forment 2003, 44.) 

 

Prosessi-benchmarkingissa vertaillaan eri yrityksien samanlaisia prosessimenetel-

miä. Prosessivertailua on mahdollista tehdä myös oman alan ulkopuolella toimiviin 

yrityksiin. Samanlaisten vaiheiden laatu- ja tehokkuuserot voivat olla hyvinkin suuria, 

mutta usein erot eivät synny yksittäisistä vaiheista vaan kokonaisuuden toimivuudes-

ta. Prosessin lopputulokseen eniten vaikuttavat kriittiset osat ja toimintaperiaatteet on 

tärkeää löytää ja tunnistaa. Niitä voivat olla muun muassa toimitusvarmuus, läpi-

menoaika ja käsittelykustannukset. Prosesseja vertaillessa ne saattavat muistuttaa 

paljon toisiaan, mutta työntekijöiden ammattitaito tai käytettävä teknologia saattavat 

olla erilaisia. Eroja voi aiheuttaa työntekijöiden osaaminen ja tehokkuus. (Niva & 

Tuominen 2005, 12–15.) 

2.1.2 Benchmarking-prosessi  

 
Benchmarking-menetelmä muodostaa selkeän prosessiketjun, jonka kaikilla vaiheilla 

on oma tärkeä merkityksensä. Ensimmäinen askel on kehityskohteen valitseminen, 

jonka jälkeen siirrytään projektin suunnittelun kautta toteutukseen. Tästä jatketaan 

vierailukäynneillä ja päädytään viimeiseksi muutosten vakiinnuttamiseen (Hotanen, 

Laine, Pietiläinen 2001, 14.)  
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kuva 1. Benchmarking-prosessi 

 

Kehittämisprojektin ensimmäinen vaihe täyttyi heti harjoittelun alussa sisältöpäällikön 

ilmoittaessa suuren tarpeensa projektinhallintaohjelmistolle. Hän oli kyllästynyt epä-

järjestykseen ja vaivalloisiin vanhoihin työtapoihinsa. Samalla hän kertoi, että oma 

aika ei riitä ongelman ratkaisemiseen.  Toinen vaihe eli suunnittelu toteutui harjoitte-

lun aikana havainnoiden toimintaa ja keskustellen projektinhallinnassa esiintyvistä 

ongelmakohdista.  Lähtötilanneselvityksen tekeminen oli järkevää, jotta jatkossa so-

pivien ohjelmistoratkaisujen etsiminen oli helpompaa. Taustaselvitysten valossa siir-

ryttiin toteutusvaiheeseen ja otettiin selvää erilaisista projektinhallintaohjelmistoista 

vertailun ja tutkimuksen avulla. Kun aiheesta oli tarpeeksi tietoa ja perehdytty ohjel-

mistoihin kokeilemalla kolmea tuotetta (Cenno, Starbrix ja Visma) projektityössä, ryh-

dyttiin ottamaan yhteyttä tapahtumatuotanto-organisaatioihin. Erityisesti tavoiteltiin 

1. Valitse 
kehitys-
kohde 

 

4. Tarkista (Check) 
Suorita käynti/ vertailu. 
Analysoi havainnot ja  

johtopäätökset. 
Hae referenssit ja 

lähteet. 
Käytä asiantuntijatukea. 

5. Vakiinnuta (Act) 
Aloita parannus- tai 

kehitysprojekti 
muutosten 

toteuttamiseksi 

2. Suunnittele 
(Plan) 

3. Toteuta (Do) 
Kuvaa nykytila,  

vaihda kokemuk-
sia  

toiminnasta 
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tuottajia, tuotanto- ja projektipäälliköitä, jotka toimivat aktiivisesti tapahtumaprojek-

teissa sekä kykenivät vastaamaan haastatteluun työnkuvansa puolesta. Haastattelut 

sovittiin pääsääntöisesti haastateltavan työpaikalle tietoturvasyistä. Neljännessä vai-

heessa havaintoja ja haastatteluja analysoitiin benchmarking-viitekehyksen läpi. Pro-

jektityöskentely sopii benchmarkingiin erityisen hyvin, koska se on joustava sekä tila-

päinen työskentelymuoto ja ryhmä voidaan koota optimaalisesti. (Karlöf, Östblom 

1993, 78). Benchmarking-määritelmäksi valittiin vuorovaikutteinen toisilta oppiminen 

ja vertailukehittäminen. Benchmarking oli tässä projektissa vertailua, arviointia ja op-

pimista toisilta organisaatioilta. Vertailua projektinhallintajärjestelmistä tapahtumaor-

ganisaatioissa tehtiin etupäässä laadullisesti keskittymällä haastatteluihin ja vierailu-

käynteihin. Samalla projektissa selvitettiin tapahtumatuotannon projektinhallinnassa 

vielä vähän käytetyn vertailuanalyysin soveltuvuutta alan toimijoiden kehittämistoi-

mintaan. Haastatteluissa kävi ilmi, että monet tuottajat painivat samojen ajankäytön-

hallinnan ongelmien kanssa. Monet kertoivat päällekkäisten tuotantojen ja priorisoi-

misen olevan hankalaa. Keskusteluissa oli havaittavissa, että kehitystehtävä kiinnosti 

laajempaa tuotanto-organisaatiojoukkoa. Tämän vuoksi tehtävää päätettiin laajentaa 

ja pyrittiin kehittämään myös tutkimuksessa mukana olleiden tahojen toimintaa, mikäli 

siinä löytyi parantamisen varaa. Tutkimuksessa on tehty projektihallintaan kehitys-

ideoita ja suosituksia kokeilluista projektinhallintaohjelmistoista. Tutkimuksessa kerro-

taan myös täysin uudesta projektityökalusta, joka on tuotettu Elmu Ry:n toimesta. 

Kyseessä on ensimmäinen tapahtumien järjestämiseen tarkoitettu työkalu, joka hel-

pottaa koordinointia ja viestintää. Elmu Ry on päätynyt tuotteen kehittämiseen, koska 

hekin totesivat, että vastaavanlaista tuotetta ei löytynyt markkinoilta.  

 

Benchmarking-toiminnassa on aina hyvä varmistaa toiminnan laillisuus ja muistaa 

sopia tietojen salassapidosta asianmukaisella tavalla, esimerkiksi salassapitosopi-

muksella. (e-conomic 2014.) Benchmarking-prosessin onnistuminen vaatii erityisesti 

yrityksen johdon sitoutumista. Työn lähtökohtana pitää olla yrityksen missio, visio ja 

strategia. Osaaminen on myös otettava huomioon prosessin läpiviemisessä sekä 

prosessia täytyy osata myös ohjata. Näin kehitystehtävälle asetettuihin tavoitteet voi-

daan täyttää. Hyvä lopputulos edellyttää myös osaavaa ja projektityöskentelystä pe-

rillä olevaa projektiryhmää.  Mikäli oma osaaminen puuttuu, tulee kehitysprosessiin 

hankkia ulkopuolinen ohjaaja. Onnistuminen edellyttää myös toimintasuunnitelman 
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laatimista. Prosessin etenemisestä ja päämäärästä on oltava selvillä, mutta tarkem-

man vaiheistuksen voi suunnitella tilanteen mukaan. (Hotanen ym. 2001, 9–10.) 

 

3  PROJEKTINHALLINTA 

 

Projektinhallinta on ihmisten johtamista ja viestintää. Projektinhallinta voi olla ammat-

ti, työ, rooli tai aktiviteetti. (Berkun 2006, 9.) Projekteissa olennaisin ja vaikein asia on 

niiden onnistuminen päämäärän, odotusten ja vaatimusten rajoissa. Toimintaympä-

ristön ja sisällön mukaan onnistumiseen vaikuttavat monet erilaiset tekniset, sosiaali-

set ja taloudelliset seikat. Kuitenkin kaikkien projektien onnistumiseen vaaditaan pro-

jektinhallintaa ja sen tilanteeseen soveltuvia systemaattisia johtamistapoja ja mene-

telmiä. Perinteisessä projektinhallinnan kirjallisuudessa keskitytään usein yksittäisen 

projektin suunnitteluun, johtamiseen ja edistämiseen. Tällaiset projektinhallinnan 

elementit voidaan niputtaa projektinhallinnan käsitteen osaksi. Projektinhallinta mää-

ritellään seuraavasti: Projektinhallinta on projektin tavoitteiden ja päämäärän saavut-

tamiseen tähtäävien johtamistapojen soveltamista. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 

35.) 

 

 

Kuva 2. Kolme näkökulmaa projektinhallintaan. 

 

Projektinhallintaa voidaan tarkastella monesta eri vinkkelistä. Kirjallisuudessa on esi-

tetty näkökantoja, jotka poikkeavat hieman toisistaan (kuva 2): 

 

 Projektinhallintaa voidaan tarkastella projektit läpitunkevina  

Projektinhallinta 
projektissa X 

Projektinhallinta 
tietoalueina ja (osa) 

prosesseina 

Projektinhallinta 
(projektipäällikön) 

osaamisena ja 
ominaisuuksina 

Projektinhallinta 
työvälineinä ja do-

kumentointina 
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tietoalueina ja prosesseina, jotka koskevat projektien menestyksen  

kannalta tärkeiksi tunnistettuja asioita ja käytäntöjä. 

 

 Projektinhallintaa voidaan tarkastella yksilöiden, lähinnä  

projektipäälliköiden osaamisina ja ominaisuuksina, joita on  

havaittu tärkeiksi projektin onnistumisen kannalta. 

 

 Projektinhallintaa voidaan tarkastella ohjeina, työvälineinä tai  

dokumentaationa, joihin on rakennettu projektien toteuttamisen  

kannalta oleellisia asioita. (Artto ym. 2006, 36.) 

 

3.1 Projektinhallinnan historia ja prosessit 

 

Projektinhallintaa esiintyy kaikkialla ja sitä on harjoitettu jo kauan. Kaikesta sivilisaa-

tion historian aikana rakennetusta on mahdollista oppia vuosien mittaan kertyneestä 

projektikokemuksesta. Aikakaudesta riippumatta projektipäälliköiden rooli on pysynyt 

samankaltaisena. He ovat soveltaneet teknologiaa oman aikansa ongelmiin. (Berkun 

2006, 2.) Työmenetelminä projektointi ja projektin hallinta ovat siis myöhempää pe-

rua ja niitä on systemaattisesti sovellettu vasta 1950-luvulta lähtien. Tietojärjestelmä-

hankkeissa projektin hallinnalla on vielä lyhyempi historia, koska tietotekniikan käyttö 

alkoi merkittävissä määrin laajentua vasta 1970-luvulla. (Ruuska 2008, 28.) Teknis-

ten projektien historia paljastaa, että useimmat projektit muistuttavat suuresti toisi-

aan. Kaikille on ominaista, että ne sisältävät määrätyt vaatimukset, suunnittelut ja 

rajoitteet. Ne ovat riippuvaisia viestinnästä, päätöksenteosta ja luovan ja loogisen 

ajattelun yhdistämisestä. Projekteilla on yleensä aikataulu, budjetti ja asiakas. Projek-

tien keskeinen tehtävä on ennen kaikkea yhdistää useiden ihmisten aikaansaannok-

set yhdeksi yhtenäiseksi, muita ihmisiä tai asiakkaita hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. 

(Berkun 2006, 3.) 

 

Ennakoiminen on avain onnistuneeseen projektinhallintaan.  On tärkeää, että muu-

tospaineisiin vastataan nopeasti ja projektitoiminta sopeutetaan uuden tilanteen mu-

kaiseksi. Projektin hallinnalle (project management) on alan kirjallisuudesta löydettä-

vissä useita samansuuntaisia määritelmiä, joihin sisältyy yhtenä tekijänä valvonta. 
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Viimeistään projektin kulut maksava henkilö haluaa tietää, mitä projektissa tapahtuu.  

Barnes on määritellyt projektinhallinnan jopa tieteeksi, jonka avulla määritellään tie-

tyn tehtävän suorittamiseen tarvittavat toimenpiteet ja tavoitteet sekä organisoidaan 

joukko henkilöitä toimimaan siten, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan ja 

työ saadaan päätökseen. (Ruuska 2008, 30–31.) 

 

Projektityö on myös ohjausta ja toteutusta. Näin ollen projektinhallinta voidaan jakaa 

ohjausprosessiin ja toteutusprosessiin.  Jälkimmäinen tarkoittaa kaikkea sitä toimin-

taa, jolla tähdätään projektin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toteutustyötä on oh-

jattava, jotta tulos vastaisi asetettuja vaatimuksia. Ohjauksen avulla tähdätään saa-

vuttamaan lopputulos mahdollisimman tehokkaasti pitäen silmällä tavoitteiden mu-

kaista laatua. Käsitteellisesti ohjaus- ja toteutusprosessin eron ymmärtäminen on 

tärkeää, koska se muodostaa lähtökohdan projektityypistä riippumattomien projektin-

hallinnan menetelmien käytölle: 

toteutusprosessi + ohjausprosessi = projektinhallinta 

projektinhallinta = oikeita asioita oikealla tavalla 

Projektin luonne ja laajuus vaikuttavat aina jollain tasolla ohjausprosessin element-

teihin, mutta ohjausprosessin perusteet pysyvät silti samoina projektissa kuin projek-

tissa. Toteutusprosessiin liittyvät tekijät sen sijaan ovat riippuvaisia projektin kohde-

alueesta. (Ruuska 2008, 31.) 

 

3.2 Tietojärjestelmien rooli projektinhallinnassa 

 

Nykyään erilaiset tietojärjestelmät ovat merkittävässä roolissa yritysten ja julkishallin-

non projektinhallinnassa. Tietojärjestelmien käytöllä tähdätään projektinhallinnan teh-

tävien tehostamiseen ja tukemiseen. Samalla pyritään helpottamaan tiedonkulkua 

projektin jäsenten välillä. Projektinhallinnan keskeisimpiä tehtäviä ovat projektin do-

kumentointi, raportointi ja tiedonkulku projektiryhmän sisällä. Juurikin näitä osa-

alueita pyritään helpottamaan projektinhallintajärjestelmillä. 

Tieto kulkee molempiin suuntiin projektipäälliköltä työntekijöille ja tekijöiltä projekti-

päällikölle. On projektipäällikön tehtävä luoda sellaiset menetelmät, joiden avulla tieto 

liikkuu tehokkaasti. Hän voi käyttää menetelminä aamupalavereja, viikkopalavereja, 
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henkilökohtaisia tapaamisia, sähköpostia, määrämuotoisia raportteja sekä yhteisiä 

sähköisiä työtiloja. (Kettunen 2009, 140.) 

 

Jokaisessa projektissa täytyy pohtia, ketä kaikkia tieto projektin etenemisestä kos-

kee. Viestintäsuunnitelmassa näkyy, mitä tietoa projektista tulee jakaa, milloin ja ke-

nelle, ja se on järkevää toteuttaa suurissa projekteissa. Pienissä projekteissa sen 

sijaan tämä voidaan ottaa osaksi projektisuunnitelmaa. Tiedottaminen on hyvin tär-

keää, koska projekteilla on vaihteleva määrä sidosryhmiä, jotka tarvitsevat tietoa pro-

jektista ja sen etenemisvaiheista.  Sidosryhmien lukumäärä on riippuvainen projektin 

koosta ja laajuudesta. (Kettunen 2009, 171.) 

 

Projektin tulokset dokumentoidaan kahdelle taholle. Asiakkaalle sovittu dokumentaa-

tio on usein sovittu jo etukäteen. Tämän lisäksi on tärkeää laatia sisäinen dokumen-

taatio, joka jää projektiryhmän tai projektiorganisaation käytettäväksi seuraavissa 

projekteissa. On hyvä dokumentoida projektin läpivienti ja siinä prosessissa opitut 

asiat. Tämä kannattaa tallentaa sellaiseen paikkaan, josta se on helposti kaikkien 

saatavilla. Esimerkiksi yrityksen kirjasto, intranet, dokumenttienhallintajärjestelmä tai 

projekti-wiki. Projektipäällikön hyllyyn tallennetut dokumentit harvoin hyödyntävät toi-

sia työntekijöitä. Usein projektin lopussa ei enää jakseta panostaa dokumentointiin ja 

sen vuoksi se jää helposti puutteelliseksi. Työ kuitenkin palkitaan, sillä se vähentää 

asiakkaan ja projektin omistajan kysymysten, turhien vikailmoitusten sekä yhteyden-

ottojen määrää. (Kettunen 2009, 183–184.) 

 

 

3.3 Projektinhallintajärjestelmät 

 

Nykypäivän markkinoilla projektinhallintaohjelmistoja on tarjolla pilvin pimein ja saa-

tavilla esimeriksi työasemakohtaisina, pilvipalveluna tai verkkopohjaisina. Täysin uu-

den projektinhallintaohjelmiston kehittäminen alusta loppuun vaatii paljon aikaa ja 

rahaa. Usein vastaavanlaisen ohjelmiston voi löytää avoimeen lähdekoodiin perustu-

vana, johon on mahdollista ohjelmoida itse tai ladata lisämoduuleja yhteisön sivuilta. 

Tällaiset pitkälle kehitetyt valmiit projektinhallintaohjelmistot vähentävät yrityksille rää-

tälöityjen ohjelmien menekkiä. (Pelin 2009, 317.) 
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Tietojärjestelmät ja ohjelmistot yleensäkin voidaan lajitella kolmeen eri kategoriaan, 

joita ovat 

 valmisohjelmat 

 konfiguroidut, räätälöidyt moduuliratkaisut 

 asiakkaan vaatimusten mukaan tehdyt järjestelmät. 

(Kaskela 2005.) 

 

Valmisohjelmat ovat ohjelmistotoimittajien valmiita ohjelmistopaketteja, jotka on usein 

suunniteltu yritysten perustarpeita varten. Valmisohjelmia ovat esimerkiksi Microsoft 

Office -paketit. Valmisohjelmilla on keskenään samat ominaisuudet eikä niitä voida 

juurikaan muuttaa käyttäjän tai ostajan toimesta. Valmisohjelmat ovat kolmesta oh-

jelmistovaihtoehdoista edullisin, sillä ohjelmiston suunnitteluun ja valmistamiseen 

menneet kulut ovat huomattavasti pienemmät kuin muissa vaihtoehdoissa. Ostaja 

maksaa vain valmiiksi suunnitellun järjestelmän käyttölisenssistä. Valmisohjelmien 

heikkous on siinä, että ne saattavat sisältää ostajalle täysin turhia ominaisuuksia ja 

samaan aikaan niistä saattaa puuttua ominaisuus, jota ostaja olisi tarvinnut. Valmis-

ohjelmat eivät siis monesti vastaa asiakkaan tarpeisiin kuin osittain. (Kaskela 2005.) 

 

Konfiguroitu järjestelmä on välimuoto valmiille ja asiakasta varten räätälöidylle ohjel-

mistolle. Konfiguroida tarkoittaa suomen kielellä ilmaisuja asettaa, määritellä (ennalta 

määrätyt asetukset) tai määrittää asetuksia. (Suomisanakirja 2014). Tällainen konfi-

guroitu järjestelmä muodostuu useista eri ohjelmistomoduuleista, mikä tarkoittaa sitä, 

että järjestelmä sallii ohjelmiston laajentamisen ja ominaisuuksien lisäämisen sekä 

poistamisen.  Kuluttajalla on valta vaikuttaa ominaisuuksiin, joita halutaan ohjelmis-

toon. Hinta nousee korkeammalle kuin valmisohjelmalla, mutta tulee silti edullisem-

maksi kuin mitä asiakasta varten täysin alusta asti rakennetulla ohjelmistolla. (Kaske-

la 2005.) 

 

Räätälöidyt järjestelmät ja ohjelmistot on toteutettu alusta asti asiakasta varten.  

Yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja järjestelmä rakennetaan asiakkaan toiveiden mu-

kaisesti. Menetelmä on kallis ja hidas, mutta asiakas saa kaikki ne ominaisuudet, mi-

tä hän järjestelmältä tai ohjelmistolta toivookin. Valmisohjelma tai konfiguroitu ohjel-

ma ei ole pystynyt tarjoamaan asiakkaalle haluttuja ominaisuuksia, joten on jouduttu 

päätymään räätälöityyn ratkaisuun. Tällöin on tarpeen täytynyt olla suuri ja hankkee-
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seen on panostettu suunnittelua myöten kunnolla. Räätälöityjä ohjelmia tilaavat usein 

vain suuryritykset, joilla on varaa toteuttaa pitkät projektit ja tarve erityislaatuiselle 

järjestelmälle. Suuryrityksille voi olla vaikeata ottaa käyttöön valmisohjelmia, sillä ne 

saattavat edellyttää yrityksen toimintatapojen muuttamista. (Kaskela 2005.) 

 

Projektinhallintaohjelmistoja on kaupallisia ja esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin pe-

rustuvia. Tunnettuja kaupallisia järjestelmiä ovat esimerkiksi Basecamp, Teambox ja 

NTG Projektinhallinta. Viimeisin on Kauppalehden valitsema vuoden Menestyjäyritys 

2013. Ilmaisia ja yleisiä avoimen lähdekoodin järjestelmiä ovat mm. Teamlab, Trac ja 

Redmine.  

kuva 3. 

 

Projektinhallintaohjelmistot ovat kehittyneet ja ominaisuuksiltaan lähentyneet toisi-

aan. Tyypillisiä toimintoja ovat aikataulun laadinta, resurssikuormituksenhallinta ja 

budjetin laadinta. Kustannushallintaa tehdään projekteissa yleensä Excel-tyyppisesti. 

Seurauksena on se, että projektiaikataulu ja budjetti elävät omaa elämäänsä. Kun 

myös kustannussuunnittelu viedään projektinhallinnan ohjelmaan, välittyvät aikatau-

lun ja työmäärien muutokset myös budjettiin. Projektien budjettien pohjalta voidaan 

koota (moniprojektina) koko organisaation vuosibudjetti. Projektiohjelmat kykenevät 

entistä paremmin siirtämään tietoja toisiin ohjelmiin ja tietokantoihin. Täten projek-

tiohjelma voi olla yhtenä palasena projektinhallinnan tietojärjestelmässä, joka kattaa 

kaikki tarvittavat alueet. Tulisi päästä eroon siitä, että samaa dataa kirjataan manuaa-
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lisesti useaan eri järjestelmään. Riippuen ohjelmiston laajuudesta muita toimintoja 

voivat olla esimerkiksi oma keskustelupalsta, dokumenttienhallinta sekä tiedostojen-

hallinta. (Pelin 2009, 324–325.) 

 

Projektinhallintaohjelmiston avulla ajankäytön seuraaminen helpottuu ja kirjattujen 

tuntien avulla laskutus onnistuu nopeammin. Ohjelmistot tarjoavat myös erilaisia ra-

portointi- ja analysointityökaluja, joiden avulla projekteja voidaan havainnollistaa eri 

tavoin. Lisäksi ohjelmistojen avulla valittuja tietoja voidaan jakaa projektiin osallistu-

vien lisäksi myös johdolle ja tarpeen mukaan yhteistyökumppaneille Internetin kautta. 

Resurssit, eli projektissa mukana olevat ihmiset hyötyvät ohjelmista siten, että niistä 

näkyy hankkeen tosiaikainen tilanne. Lisäksi ohjelmasta näkee tulevia tehtäviä. Pro-

jektiohjelmiston avulla yritykset voivat myös kehittää toimintaansa. Kun useat projektit 

ryhmitellään esimerkiksi asiakasryhmittäin, muodostuvien kansioiden avulla projekti-

en toteumia voidaan vertailla ja etsiä tehokkaampia toteutustapoja. Projektien seu-

rantaa voidaan myös automatisoida. Esimerkiksi jos määriteltynä aloituspäivänä ei 

tehdäkään mitään, ohjelma antaa hälytyksen projektipäällikölle. Ohjelmisto myös li-

sää organisaation sisäistä läpinäkyvyyttä, kun ihmiset näkevät ohjelmiston avulla yri-

tyksen avainprojektit. Luonnollisesti ohjelmisto toimii myös valvonnan työkaluna, kun 

projektit ja niiden resurssit vaihtuvat. (Lagus 2002.) 

 

 

3.4 Luovuus projekteissa 

 

Luovuus ja projektit näyttelevät suurta roolia yhteiskunnan ja työelämän muutokses-

sa. Siksi ne ovat myös ammattikorkeakoulujen toiminnassa tärkeitä ilmiöitä. Projektit 

mielletään usein muutoksen välineiksi ja luovuus puolestaan sisältää ajatuksen uu-

den synnyttämisestä. Nykyään luovuus, uudistuminen, uusien alueiden löytäminen ja 

innovaatiot ovat tärkeitä jokaisella elämän osa-alueella. Viimeistään Richard Floridan 

luovaa luokkaa käsittelevän teoksen The Rise of the Creative Class (2002) jälkeen 

luovuus on otettu kehittämisen keskeiseksi moottoriksi ja luovuudesta on tullut osa 

strategista puhetta. (Uotila 2009.) 

 

Luovuus käsitteenä on hankala määrittää ja ilmiönä hankala hallita, mutta sitä voi 

pitää osana ihmisen perusolemusta.  Luovuus voidaan nähdä ihmisten sisällä oleva-
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na rajattomana mahdollisuuksien virtana. Se on kyky luoda uutta ja kyky löytää aina 

uusia tapoja tehdä asioita. (Opas luovuuteen 2014, 1.) Luovuus on myös vakavasti 

otettava vaatimus, joka omalla tavallaan pyörittää taloutta ja toimeliaisuutta. Luovuus 

on erityisessä suojeluksessa ja strategioihin kirjattu tavoite, esimerkiksi Pekka Hima-

sen Eduskunnan toimeksiannosta laatima raportti ”Välittävä ja kannustava Suomi” 

(2004) nosti luovuuden yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Sen jälkeen luovuus 

on ollut esillä muun muassa Opetusministeriön Luovuusstrategian loppuraportissa 

(2006) ja Kauppa ja teollisuusministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstra-

tegiassa (2007). Projekti puolestaan on nyky-yhteiskunnan ja työelämän keskeinen 

väline uutuuksien ja muutoksen toteuttamiseksi. Toisin kuin luovuus, projektit ovat 

tarkasti määriteltyjä ja huolellisesti hallittuja.  Ne ovat levinneet teknisiltä aloilta kaikil-

le elämän alueille, etenkin kehittämistyön pariin. Varsinkin ammattikorkeakoulua pi-

detään jatkuvan muutoksen ja edistyksen instituutiona (Herranen 2003, 77.) Ammat-

tikorkeakouluissa projektityöllä onkin suuri rooli. (Savonmäki 2007.) Projektin asema 

kehittämisen ja muutoksen tekijänä vaikuttaa pysyvältä, niin instituutioiden uudista-

misessa kuin oppimisen sisältönäkin. (Uotila 2009.) 

 

Kuitenkaan luovuuden ja projektin yhdistäminen ei ole yksioikoista. Ensinnäkin pro-

jekti on oikeastaan kontrolliväline. Kontrollia ei juurikaan pidetä hyvänä asiana luo-

vuudessa, mihin liitetään kokeilemista, yrityksiä ja erehdyksiä ja epäonnistumisen 

sietämistä. Projekti on ihmisen luoma muutoksen väline, joka projektihallinnon ihan-

teiden mukaisesti toteutettuna sotii useiden tavanomaisten luovuutta koskevien käsi-

tysten ja odotusten kanssa. Toiseksi tavoitteiden määrittäminen etukäteen, ideoiden 

tarvelähtöisyys ja asioiden ennalta määrääminen liittyvät vahvasti projekteihin. Luo-

vuuteen taas liitetään harhailua, kuvittelua ja odottamattomuutta. Kolmanneksi moni-

en projektien hallintoon ja arviointiin liittyy pitkälle kehitetty yksityiskohtainen valvon-

taorganisaatio, toisin kuin luovuuteen. Neljänneksi projekteilla on useimpien projek-

timääritelmien mukaan tarkat ajalliset, rahalliset ja materiaaliset rajat. Luovuus sen 

sijaan rikkoo rajoja. (Uotila 2009.) 

 

Kysymys kuuluu: Miten projekti ja luovuus voidaan yhdistää? Miten projektilla yleen-

säkään voidaan saada aikaan luovia muutoksia, jos projektien tekeminen itsessään 

on vahvasti ristiriidassa muutoksen ja luovuuden kanssa? 
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1. Luovuus on mahdollista ennen projektia, silloin kun ei vielä tiedetä, että pu-

heet ja teot voivat johtaa projektiin. Yleensäkin projektien suunnittelu ja se, mi-

tä tapahtuu ennen projekteja, on projektikirjallisuudessa suhteellisen vähän 

käsitelty aihe. (Hyväri 2007.) 

 

2. Luovuutta voi yhdistää projektiin myös sen päätyttyä. Oikeastaan silloin voi-

daan puhua projektin yhdistämisestä luovuuteen. Näin toimitaan hyvin usein, 

koska projektinhallinnan näkökulmasta projektin epäonnistumista pidetään pa-

tologisena tilana, jota yritetään välttää. (Lindahl & Rehn 2007.) Parhaimmillaan 

projektit ovat kokeilemista ja toimintaa, joka poikkeaa organisaation tavan-

omaisesta tekemisestä. Perusideana on pyrkiä vastaamaan projektille asetet-

tuihin vaatimuksiin suunnitellulla tavalla. Joskus tämä hyvä projektinhallinto ja 

ennalta annettujen tavoitteiden sokea noudattaminen tuottavat tilanteita, joissa 

asiat ovat vaikeasti hahmotettavia. Tämän vuoksi projektiraportissa luodaan 

kuviteltu onnistumistarina projektista, joka oikeastaan oli tavanomainen ja 

epämääräinen työpuristus. Toki selittäminenkin voi olla luovuutta, mutta ehkä 

projekteihin liittyvää epämääräistä toimintaa ja epäonnistumisia voisi käyttää 

myös mahdollisuutena uuteen. Harmittavan usein ne mielletään vain esimerk-

keinä vältettävästä toiminnasta. (Uotila 2009.) 

 

3. Projektien ja luovuuden yhdistämistä voisi kokeilla itse projektissa. Tosin se 

edellyttäisi projektien uudelleenmäärittämistä ja nykyisen projektirationaliteetin 

kyseenalaistamista. Rationaliteetti tarkoittaa yleisesti tiettyihin päämääriin pyr-

kimistä optimaalisin keinoin. (Suomisanakirja 2014). Projektien kontrollin tilalla 

pitäisi kokeilla luottamusta. Projektinsynnyn tarvelähtöisyyden ja syy-

seuraussuhteen rinnalla kuuluisi korostaa myös yksilöiden ja ryhmien pyrki-

mystä johonkin etukäteen vaikeasti määritettävään. Toteutuksessa olisi annet-

tava tilaa jatkuvaan, kannustavaan arviointiin ja mahdollisuuksiin muuttaa ta-

voitteita, lähtökohtia ja keinoja. Projektin onnistumisen arvioinnissa pitäisi ko-

rostaa koettujen tekojen tiheitä kuvauksia ja uusia mahdollisuuksia avaavia 

tulkintoja eikä etukäteen asetettujen tavoitteiden ja syntyneiden tulosten välis-

tä sepitystä. (Uotila 2009.) 
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4 TOTEUTUS 

 

 

Idea työhön lähti tapahtumien sisältöpäällikön tarpeesta uudistaa projektinhallintaan-

sa. Hän luotsaa tapahtumien tuotantoa yhteistyössä ohjelmapäälliköiden, markkinoin-

titiimin, harjoittelijoiden, tapahtumatoimisto Lataamo Oy:n, MatkaVekan ja TallinkSil-

jan kanssa. Projektinhallinnassa ei ole ollut mitään yhtenäistä työtapaa tai työkalua 

vaan projektien etenemistä on hoidettu monin perinteisin ja aikaa vievin keinoin, ku-

ten sähköpostein ja Excel-taulukoin. Epäjärjestyksen myötä tärkeät tiedot hukkuvat 

pitkien viestiketjujen joukkoon ja sitä etsiessä kallista työaikaa valuu hiekkaan. Myös 

samojen tekstien kirjoittaminen, päivittäminen ja lähettäminen useille sidosryhmille 

vanhojen menetelmien avulla on vaivalloista. Palaverit auttavat päivittämään tilan-

teen ja tarvittavat lisätyöt, mutta nekin vievät paljon aikaa kalenterista. Osa palave-

reista voidaan ratkaista ajantasaisella ja digitaalisella työtilalla, jossa sijaitsee kaikki 

projektia koskeva informaatio. Edellä mainittujen syiden vuoksi ja oman työnsä no-

peuttamiseksi sisältöpäällikkö oli motivoitunut muuttamaan työtapojaan nykyaikaisen 

projektinhallintaohjelmiston avulla. Se lisäisi järjestelmällisyyttä ja toimisi samalla pro-

jektien tietopankkina, josta näkee projektien tilanteen reaaliaikaisesti.  Arjen työ hel-

pottuisi monin tavoin, esimerkiksi aikaisemmin käsin tehdyt listaukset automatisoitui-

sivat, tiedon kulku ja tallentaminen yksinkertaistuisivat sekä viestintä sidosryhmien 

kanssa toimisi virtaviivaisemmin, kun tarve sähköpostien ja niiden liitteiden lähettämi-

seen vähenee. 

 

Asianomaisen työaika ei riitä toiminnan kehittämiseen, minkä vuoksi sain tehtäväk-

seni ottaa selvää erilaisista projektinhallintaan tarkoitetuista ohjelmistoista ja etsiä 

parhaan mahdollisen Nelosen tapahtumatuotantoon. Aloitin selvityksen määrittele-

mällä, mitä ohjelmistossa tulisi olla. Tarve oli siis saada projektityökalu, joka helpot-

taisi tuotantotyötä ja säilyttäisi jokaisen projektin tiedot järjestyksessä. Ohjelmistosta 

kuuluu nähdä helposti projektien aikataulu ja tehtävät sekä erilaiset tiedotteet ja vies-

tintä projektin jäsenien välillä. Lisäksi käyttöoikeudet ovat olennainen osa työkalua, 

jotta eri käyttäjille voitaisiin sallia oikeudet vain tietyn projektin työstämiseen. Osalla 

taas olisi vain oikeus lukea tiedostoja, kun taas osalle voitaisiin myöntää oikeudet 

niiden lisäämiseen ja muokkaamiseen. Näin tieto on kohdistettu niille, jotka sitä tar-

vitsevat ja epäselvyyksien riski vähenee. Samalla päivitetyt tiedostot, kuten tilaratkai-
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sut ovat heti työryhmän tiedossa ja vanhat versiot eivät jää kummittelemaan. Usein 

viimeisin tieto ei tavoita kaikkia sähköpostin välityksellä. Automaattinen versiointi to-

dettiin myös järkeväksi ominaisuudeksi, jotta vanhoja töitä voitaisiin tarvittaessa jälki-

käteen tarkastella. Näin voidaan varmistaa, miten projektin asia on hoidettu aikai-

semmin tai kuka tehtävästä on ollut vastuussa. Tietojen varmuuskopiointi kävisi oh-

jelmiston myötä myös helpommaksi, sillä käytännössä ainoastaan kyseisen järjes-

telmän varmuuskopiointi riittäisi eikä eri tiedostoja ja niiden eri versioita olisi hajallaan 

työntekijöiden tietokoneilla. Projektityökalu vähentäisi myös tarvetta lähettää tiedosto-

ja sähköpostin liitteinä, jolloin sähköpostiviestien määrä vähenisi ja samalla käyttäjien 

sähköpostilaatikot eivät täyttyisi niin nopeasti. Sopivaa järjestelmää valittaessa tärkei-

tä avaintekijöitä olivat yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys, jotta käyttäjät ottaisivat 

järjestelmän aktiiviseen käyttöön vanhojen tapojen sijaan. Tuottajan työ ei ole paik-

kasidonnaista ja tämän vuoksi myös mobiilissa toimiva ohjelmisto mahdollistaisi liik-

kuvan projektityökalun. Samalla työtietokonetta ei ole välttämätöntä kantaa aina mu-

kana. Itse pohdin, että tärkeiden tietojen tallentaminen myös pilvipalveluun olisi hyvä 

lisätoimenpide, sillä silloin tieto olisi varmasti jokaisen työryhmään kuuluvan saatavil-

la. Avoin viestintä ja tiedonjako organisaation sisällä helpottavat työntekoa ja on 

myös asiakkaan etu. Taloushallintaa tai työtunteja laskevaa ohjelmaa ei tarvittu, mikä 

oli kustannuksiin suoraan vaikuttava tekijä. Nämä ominaisuudet nostavat ohjelmisto-

jen hintoja selkeästi ylöspäin.  

 

Heti alkuvaiheessa todettiin, että omaa järjestelmää ei kannata lähteä  

kehittämään, koska valmiita järjestelmiä oli jo olemassa paljon. Lisäksi tarve  

järjestelmälle oli suuri ja se haluttiin mahdollisimman nopeasti käyttöön. 

Järjestelmän valintakriteereitä määritettäessä tuli selväksi, että järjestelmää  

tulisi voida käyttää helposti Internetin välityksellä, missä tahansa, ilman erillisiä  

sovelluksia. Tämän vuoksi ainoa vaihtoehto oli selainpohjaisesti toimiva  

järjestelmä, joka sijoitettaisiin Internetiin liitetylle palvelimelle. Palveluna tarjottavista 

ohjelmistoista käytetään myös termiä SaaS, joka on lyhenne englanninkielisistä sa-

noista Software as a Service, ohjelmisto palveluna (Webopas 2014). 

 

Aluksi etsin Internetin avulla erilaisia ohjelmistoja projektinhallintaan ja tutustuin nii-

den käyttöehtoihin. Lavean valikoinnin jälkeen otin kolmen yrityksen tarjoaman tuot-

teen tarkempaan tutkintaan. Kaikki ovat kaupallisia, kotimaisia ja kuukausiveloitteisia 
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ohjelmia: Cenno, Starbrix ja Visma Severa. Syötin kyseisiin ohjelmiin tietoja ja ha-

vainnoin niiden käytettävyyttä. Kiinnitin huomiota myös visuaalisuuteen ja ohjeistuk-

seen. Koin tämän kuitenkin melko kapeaksi ja myös työlääksi menetelmäksi, joten 

ryhdyin benchmarkkaamaan muiden Helsingin alueella toimivien tapahtumatuottajien 

projektinhallintaa ja -keinoja. Benchmarking voitaisiin suomentaa esimerkiksi vertai-

lukehittämiseksi, jossa jotain toista ”malliprojektia” peilataan omaan kehittämishank-

keeseen. Benchmarkingin avulla hahmotetaan myös syvällisesti, missä ollaan me-

nossa, millaisia tekijöitä täytyy huomioida ja miten omaa kehittämishanketta on tar-

koitus viedä eteenpäin. Se myös antaa analyyttistä ja kaikkien hyödynnettävissä ole-

vaa tietoa benchmarkingin kohteena olevasta projektista ja sen kehittämisprosessista 

sekä tuotoksista. (Oppimisympäristö 2014.) 

 

Kävin haastattelemassa kymmentä tapahtumatuottajaa ja kartoitin, miten heidän yri-

tyksessään hoidetaan projektinhallintaa. Halusin myös selvittää, miten oppilaitokseni 

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) hallitsee hankkeitaan. Ennen kaikkea 

olin kiinnostunut siitä, käyttivätkö he siihen tarkoitettuja ohjelmistoja ja jos eivät, niin 

kokivatko he sen tarpeelliseksi. Mitä ohjelmistossa tulisi olla, ja paljonko sen kuuluisi 

maksaa? Halusin myös selvittää, onko nykyaikaisten ohjelmistojen käyttö edes vält-

tämätöntä, ja sainkin kuulla mielenkiintoisia näkemyksiä puolesta ja vastaan. Käyn 

haastatteluja tarkemmin läpi seuraavassa luvussa ja liitteenä 1 löytyy käyttämäni 

haastattelurunko.  

 

Haastattelin yhteensä kymmentä erikokoista tapahtumatuotannon toimijaa Helsingin 

alueella. Kävin keskustelua seuraavien henkilöiden kanssa: 

 YleX, Erno Kulmala, tapahtumatuottaja 

 Woltti Group, Matti Tammisto, vastaava tuottaja 

 Helsingin tapahtumatuotanto, Janne Salminen, vastaava tuottaja 

 Lataamo Oy, Juho Hiidenmaa, vastaava tuottaja 

 Fullsteam, Heidi Aho, vastaava tuotantopäällikkö 

 Eastway Impact, Satu Uotila, operatiivinen johtaja  

 HUMAK, Nina Luostarinen, hankesuunnittelija 

 Loud'n Live Promotions Oy Ltd., Arde Jokinen, vastuullinen tuottaja 

 Helsingin markkinointi Oy, Susa Nokelainen, tuottaja 

 Ruisrock, Annakaisa Anttila, vastaava tuottaja 
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 Elävän musiikin ydistys Elmu ry, Salla Vallius, tuottaja 

 

Haastattelurunko löytyy liitteenä 1. 

 

4.1 Haastattelut 

 
Seuraavaksi käydään läpi haastatteluja yhtiöittäin. Haastattelut on tehty pääsääntöi-

sesti kasvokkain yrityksen omissa tiloissa. Puolistrukturoitu haastattelurunko löytyy 

liitteenä 1. 

4.1.1 YleX  

 

Ensimmäisenä haastattelin Erno Kulmalaa, joka toimii radiokanava YleX:n tapahtu-

matuottajana. Hän kertoi, että työpaikalla on käytössä yhteinen kalenteri ja ilmoitus-

taulu, josta käyvät ilmi tulevat tapahtumat. Radio- ja media-alalla on yleistä, että välil-

lä pitää lähettää suuria tiedostoja, jotka vievät paljon tilaa sähköpostissa. Tämän 

vuoksi työporukassa on käytössä Google Drive. Aikaisemmin samaa virkaa ajoi 

Dropbox, mutta ohjelmisto yksinkertaisesti unohtui pois käytöstä. Työpaikalla on 

myös Lotus Notes, mutta sitä ei juurikaan käytetä, koska työkalulla ei voi tehdä tieto-

kantoja. Kulmala pohtii, että hyvä projektinhallintaohjelmisto olisi sellainen, joka kul-

kee mukana mobiilissa ja toimii pilvipalveluna.  Tällöin tietoihin pääseminen on mah-

dollista missä tahansa ja tärkeä tieto ei huku sähköpostien sekaan. Riskitilanteisiin, 

kuten avainhenkilön sairastumiseen, ei ole varauduttu. 

 

4.1.2 Eastway Impact 

 

Matkustin Espooseen tapaamaan Eastway Impactin operatiivista johtajaa Satu Uoti-

laa, joka kertoi hyvin monipuolisesti ja ylpeänä projektinhallinnasta firmassaan. 

Eastway Impact työskentelee yhdessä Tapaus & Boogie Marketingin kanssa samois-

sa tiloissa. Käytössä on yhteneväinen yrityksen tarpeisiin ja tapahtumatuotantoon 

räätälöity ohjelmisto. Esimiehenä Satu vahtii, että alaiset laittavat ylös ohjelmistoon 

käytetyt työtunnit ja raportoivat tekemisistään projektikohtaisesti. Myös sairastapauk-

sissa ynnä muissa riskitilanteissa voidaan nähdä, missä vaiheessa projekti on me-

nossa ja jatkaa tarvittavia toimenpiteitä, koska dokumentaatio on kunnossa. Yritys 
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haluaa myös osoittaa asiakkaalle yhteneväisellä tavalla, missä vaiheessa projektia 

ollaan menossa ja tarvitaanko rahaa lisää. Samalla voidaan tarkkailla, miten työllis-

tettyjä projektiryhmän jäsenet ovat ja välttää ylikuormittaminen. Ohjelmiston lisäksi 

käytössä on yleinen toimintamalli, jonka pohjalta projekteissa edetään.  

 

Projektinhallintaohjelmiston avulla yritykset voivat seurata henkilöstön kapasiteetin 

käyttöä. Se osoittaa niin ylityöllistetyt työjuhdat kuin nekin, jotka voisivat osallistua 

useampaan projektiin. Projektipäälliköiden vastuulla on määritellä projektiensa re-

surssien käyttö niin, että kaikkien osaaminen pääsee oikeuksiinsa ja ettei ketään pol-

teta loppuun. Toisaalta ohjelmisto paljastaa myös alikuormituksen, johon voidaan 

puuttua. (Lagus 2002.) 

 

4.1.3 Woltti Group 

 

Tapasin Woltti Groupin vastaavaa tuottajaa Matti Tammistoa, joka kertoi firman bud-

jetoineen melko paljon projektinhallintaan viimeisen parin vuoden aikana. Rahaa on 

käytetty tuhansia euroja ulkoisen koodaajan tekemään projektinhallintaohjelmistoon 

ja sitä kehitetään edelleen. Käytössä on myös Excel-muotoinen to do -lista, joka toi-

mii niin sanottuna tarkistuslistana jokaisen tapahtuman kohdalla. Kohtaamistoimistos-

ta löytyy myös asiakkuuksien hallintajärjestelmä (CRM, customer relationship mana-

gement). Järjestelmä on tehokas ja välttämätön työkalu myynnille jäsentäen asiakas-

tiedot selkeäksi kokonaisuudeksi. Järjestelmästä voi nähdä, mitä projekteja on käyn-

nissä, kuka niitä työstää ja asiakkaan tiedot. Kaiken kaikkiaan yrityksen projektinhal-

linta on ajan tasalla ja siihen on panostettu monipuolisesti. 

 

4.1.4 Helsingin tapahtumatuotanto 

 

Haastattelin yksityisyrittäjä Janne Salmista, joka toimii firmassaan teknisenä tuottaja-

na ja suunnittelijana. Hän on perehtynyt kokemuksellisten tilojen tuottamiseen kult-

tuurisille toimijoille. Alkujaan Salminen on toiminut valotuotannon puolella ja laajenta-

nut sitten tapahtumien projisointiin ja tapahtumien tuottamiseen. Tapahtumat ovat 

hyvin vaihtelevia ja kertaluontoisia aina näyttelyistä konsertteihin. Aikaa menee eni-

ten laajan alihankkijaketjun vahtimiseen. 
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Hänen mukaansa yhden miehen firmassa ei ole mieleistä käyttää projektinhallintaan 

tarkoitettuja ohjelmistoja, kuten Basecampia, koska mikromanagerointiin voi tuhlata 

turhaan aikaa ja rahaa. Sen sijaan Salmisella on käytössä kaksi listaa, joista ensim-

mäisessä ovat kaikki tapaamiset ja toiseen on merkitty kaikki muu, esimerkiksi tehtä-

välistat. Näiden rinnalla hän käyttää paljon Excel-taulukointia varsinkin silloin, kun 

laskee kuluja yhteen.  Excelissä ovat kaikki muuttujat valmiina, muuta ei tarvita.  Tä-

mä on tehokas tapa, mutta toimii tosin vain yksin ja kokeneella tuottajalla.  Lähtökoh-

ta on aina se, että pitää tietää, mitä tekee ja olla parempi kuin kilpailijat. Salminen 

iteroi tuotantonsa asiakkaan toiveiden mukaisesti ja visualisoi kaiken 3D-ohjelmalla. 

Mallintaminen toimii hyvin esittelyvaiheessa ja ajaa samalla myös teknisen tuottami-

sen asiaa.  Näin on helppoa tarvittaessa perustella asiakkaalle, miksi jotkut asiat pi-

tää toteuttaa tietyllä tavalla ja miten tila jakautuu.  Mallinnuksen avulla voidaan vält-

tää myös tilanteet, joissa myyntikuvat ovat erilaiset toteutuneiden kuvien kanssa.  

Tuotantojen aikataulut riippuvat paljon alihankkijoista, mutta katastrofitilanteet on on-

nistuttu välttämään varmistamalla asiat useaan kertaan ja olematta sairas. Salminen 

toteaa, että saa olla melko sairas, jos ei voi vastata edes puhelimeen. Hän myös 

palkkaa rakentajat kahdesta eri lähteestä, jotta minimoisi riskit puitteiden valmistumi-

sessa.  

 

Haastattelu antoi hyvää perspektiiviä, koska Helsingin tapahtumatuotanto Oy:n tapa 

toimia on hyvin erilainen kuin muiden tapahtumatuotantotoimistojen. Työt tehdään 

asiakaslähtöisesti ja erilaisia ratkaisuja hakien. Salminen myös kertoi, miten taantu-

ma vaikutti hänen liiketoimintaansa hänen pitkän uransa aikana. Silloin tavallisesta 

poikkeavat tapahtumat romahtivat täysin, mutta asia on varmasti muuttumassa tule-

vaisuudessa. 

 

4.1.5 Lataamo Oy 

 

Lataamo Oy:ssä työskentelee kaksi vastaavaa tuottajaa, joista kävin tapaamassa 

Juho Hiidenmaata. Hän vastaa tuotantojen valmistumisesta aina asiakkaan kontak-

toimisesta tuotantojen toteutukseen asti. Työhön kuuluu olla myös myynnissä muka-
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na. Alaisuudessa on yli kymmenen muuta tuottajaa. Saman katon alla toimivat myös 

Lavastamo Oy, Promoomo Oy ja Lahjomo Oy.  

 

Hiidenmaa kertoo, että ideaalimaailmassa tehdään aina tuotantosuunnitelma jokai-

selle tuotannolle, mutta Lataamossa toimitaan niin kuin asiakas haluaa. Jos tuotanto-

suunnitelmaa ja raportointia toivotaan, niin siihen panostetaan. Kokemuksen pohjalta 

pystyy tekemään nopeasti aikataulun tuotannolle ja näkemään, kuinka toiminnot 

ajoittuvat. Hän oli vahvasti sitä mieltä, että suuremmissa tuotantoyhtiöissä projektin-

hallintaohjelmiston käyttäminen on välttämätöntä. Heillä käytetään yrityksen omiin 

tarpeisiin muokattua Excel-pohjaa, jossa ovat elementteinä henkilökontaktit, kump-

panirekisteri, sisäisten henkilöresurssien käyttö ja -vuokraus, somistuskalustus ja 

tehtävälista. Sen lisäksi yrityksen käyttöön on luotu oma CRM-järjestelmä, joka ohjaa 

kaikkien työntekijöiden kalenteria, asiakasrekisteriä ja asiakkaiden tuotantoja.  Yrityk-

sessä on myös kirjanpidollinen Procountor-ohjelma, joka synkronoi taloustietojärjes-

telmien ja CRM-ohjelman kanssa. Eli käytännössä voidaan nähdä helposti henkilös-

tökulut ja käytetyt tunnit projektikohtaisesti sekä raportoida suoraan asiakkaalle. Työ 

on siis helposti mitattavissa. Näiden lisäksi käytössä on Google Driven suljettu pilvi-

palvelu, joka aktivoi projektissa mukana olevia työntekijöitä. Kaikki ohjelmistot synk-

ronoivat keskenään Google Driven kautta. Tuotannon loputtua kaikki tiedot ajetaan 

omalle serverille, joka on arvokasta ajankäytön kannalta, kun aina ei tarvitse lähteä 

nollapisteestä liikkeelle. CRM ja budjetit muodostavat usein tuotantosuunnitelman, 

jonka pohjalta toimitaan. Organisaatiossa on yli kymmenen henkilöä ja kaikki istuvat 

eri huoneissaan, joten tämän vuoksi projektinhallintaa on pakko kehittää ja asiat on 

oltava hallinnassa. Lähtökohta on se, että tiedonjako olisi avointa ja joustavaa talon 

sisällä, koska siitä hyötyy myös asiakas. Sairastapauksissa on mahdollista hypätä 

toisen tuottajan asemaan, kun kaikki tieto on saatavilla ja tekemisistä dokumentoitu 

asiallisella tavalla.  

 

4.1.6 Fullsteam Agency 

 

Heidi Aho työskentelee vastaavana tuotantopäällikkönä Fullsteam Agencylla. Tuotan-

totiimiin kuuluu yhteensä kuusi tuottajaa, joista kolme hoitaa kotimaisten artistien tuo-

tantoja ja kolme ulkomaisten artistien tuotantoja. Kotimaisten artistien tuottajat käyt-
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tävät työssään ohjelmaa nimeltä Toolbook. Ahon työtehtäviin kuuluvat ulkomaisten 

artistien tuotannot Suomessa ja vaihtelevasti 1–2 harjoittelijan ohjaaminen. Firmalla 

ei ole käytössä mitään tiettyä projektinhallintaohjelmistoa vaan työvälineenä käyte-

tään tapahtumapaikkojen budjetteja. Ne toimivat muistilistana ja suunnitelmana tule-

valle tapahtumalle.  Aho korostaa kokemusta, jonka pohjalta on helppoa toimia ja 

suunnitella tuotantoja. Hän rakentaa projektin katsomalla kyseessä olevan tapahtu-

mapaikan edellisen tapahtuman budjettia ja artistin raideria, joiden varaan koko pro-

jekti rakentuu. Areenakeikoissa on kuitenkin yleisesti ottaen sama kaava, jota kopioi-

daan konsertista toiseen. Pienemmissä keikoissa tapahtumapaikka määrittelee eri-

tyisen paljon aikataulua ja tuotantoa.  Työntekijät viestivät intranetin kautta. Siellä 

sijaitsevat tulevat keikat, menneet keikat, toteutuneet lipunmyynnit ja käytännön asi-

oihin liittyvät tiedot. Infoa välitetään työryhmän kesken sähköpostin välityksellä ja 

viikkopalavereissa. Tapa on katsottu toistaiseksi parhaaksi mahdolliseksi, koska kah-

ta täysin samanlaista projektia ei ole. Tuotanto perustuu artistin toiveisiin ja tarpeisiin, 

joten yhtä oikeaa toimintamallia ei ole kehitetty. Aho piti itse toimintaa tähän asti riit-

tävänä, mutta totesi myös lopuksi, että olisihan se helppoa, jos kaikki data löytyisi 

yhdestä paikasta. Vastaava tuotantopäällikkö näkee riskin yhden tuotantomallin laa-

timisessa siinä mielessä, että aina voi tapahtua muutoksia. Artisti voi ilmoittaa kahta 

päivää aiemmin, että ei tule tai haluaa lisätarvikkeita yms. Aho myös pelkää sitä, että 

ohjelmistoihin luotetaan liian sokeasti ja työntekijä voi tyhmistyä apuvälineistä.  Oh-

jelma ei kuitenkaan kerro, mitä teet katastrofitilanteissa. Tuotantopäällikkö myöntää 

olevansa teknisissä asioissa hieman vanhanaikainen. 

 

Sairas/riskitapauksiin ei ole juurikaan varauduttu. Fullsteamilla jokainen tuottaja saa 

käyttää omia vahvuuksiaan ja persoonaansa työssään, joten näin ollen on melko vai-

keaa ottaa kiinni toisen tuottajan töistä. Viikkopalavereissa pyritään kartoittamaan 

ajankohtaisten projektien tilanne ja välttämään näin epätietoisuutta. Aho kuitenkin 

kertoo, että ei ole itse ollut koko 12-vuotisen uransa aikana sairaana ja poissa tapah-

tumista. 

 

Hän on yrittänyt avata taloutta työntekijöille, jotta he ymmärtäisivät, mistä palkka 

koostuu ja mitä heiltä odotetaan. Näin aikaa ei tuhlata turhiin asioihin ja työaikaa te-

hostetaan. Jokainen työntekijä laskuttaa ylityötunneistaan eikä varsinaista seurantaa 

ole. Esimies luottaa alaisiinsa ja heidän ilmoittamaansa tuntimäärään. 
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4.1.7 Humak 

 

Humanistisen ammattikorkeakoulun hankesuunnittelijana toimii Nina Luostarinen. 

Hän jakaa aikaansa erilaisilla Excel-taulukoilla ja kalenteroimalla aikaa työtehtäviin. 

Humak on ottanut käyttöön Trello-nimisen ohjelmiston Luostarisen ansiosta. Trello on 

eräänlainen ilmoitustaulu, josta näkee meneillään olevat hankkeet. Kuitenkin hän ko-

kee, että projektinhallintaan olisi hyvä saada jokin ajantasainen ja joustava työväline, 

joka helpottaisi arkea ja tiedon jakamista. Se voisi hyvin olla oikeanlainen projektin-

hallintaohjelmisto. Ajankäyttöä tulisi suunnitella tarkemmin niin yrityksessä kuin myös 

omassa työssä. Luostarinen pyrkii itse tehostamaan aikaansa varaamalla eri hank-

keille kokonaisia päiviä, jotta ajatukset ja aika eivät pirstoutuisi. Hän myös näkee 

työmotivaation kasvavan työntekijöiden kesken, kun jokainen tietää, mitä pitää tehdä 

milloinkin. Liian usein tärkeä projektiin liittyvä info saatetaan koko työryhmän tietoon 

sähköpostilla. Tällöin riskinä on tiedon hukkuminen sähköpostitulvaan. Myös vaihtuva 

henkilöstö vaikuttaa projektinhallintaan, sillä usein itse projektiin varattua työaikaa 

menee liikaa uusien ihmisten perehdyttämiseen. Sairastapauksiin ei ole varauduttu 

millään tavoin ja näin ollen ne tulevat aina yllätyksenä.  

 

4.1.8 Loud'n Live Promotions Oy Ltd. 

 

Yrityksen vastuullinen tuottaja Arde Jokinen käyttää projektinhallinnassaan itse tuo-

tettua toimintakaaviota, tarkistuslistaa ja aikataulun kalenterointia. Mitään erityistä 

yhteistä tapaa ei ole vaan jokainen työntekijä saa toimia omalla parhaakseen katso-

malla tavalla. Toki tapahtumien aikaisissa tehtävissä on tarkka suunnittelu ja rajaus. 

Projekteille laaditaan tuotantosuunnitelmat ja ne jaetaan vain niille, jotka ovat muka-

na projektissa. Eniten sotkua aiheuttaa se, että tietoa levitetään kaikille ja se hukkuu 

sähköposteihin. Projektisuunnitelmat toimitetaan sähköpostin välityksellä ja Excel-

liitetiedostoin. Viikkopalavereissa katsotaan ajankohtaiset projektinvaiheet ja edetään 

niiden pohjalta. Markkinointi ja viestintä ovat mukana palavereissa vain silloin, kun on 

kiire. Viestintään ollaan palkkaamassa lisää henkilökuntaa, mikä vähentää tiedotta-

miseen menevää työaikaa Jokisen aikataulusta.  Hänen aikaansa vievät myös har-

joittelijoiden ohjeistaminen ja valvominen, mutta hän toteaa harjoittelijoiden olevan 

tärkeitä. Yrityksessä on pyritty luomaan työ- ja organisaatiokaavio, koska toinen toi-
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misto sijaitsee Seinäjoella. Tavoitteena on samalla selkiyttää jokaisen työnkuvaa ja 

sitä, mitä tehtäviä on järkevää ulkoistaa. Turhaa työtä syntyy silloin, kun tuottaja 

puuttuu asioihin, jotka on sovittu ulkoistaa tai valtuutettu toiselle työntekijälle. Tärke-

ää on, että jokainen työntekijä tekee työnkuvaansa kuuluvia tehtäviä. 

4.1.9 Elävän musiikin yhdistys 

 

Salla Vallius työskentelee Elmu ry:ssä ainoana tuottajan nimikkeen alla. Hänen työ-

tehtäviinsä kuuluvat talon tapahtumien organisointi, esimerkiksi konsertit Nosturisa-

lissa, tiedotus ja uuden projektityökalun suunnittelu. Aktiivisesti tuotantoja on käyn-

nissä noin neljä kerrallaan ja taustalla pyörii passiivisesti muutama lisää. Valliuksen 

työ rytmittyy usein kahden kuukauden sykleihin, joiden aikana hahmottuvat aikataulu 

ja tuotantosuunnitelmat. Eniten työaikaa vie yleensä projektin käynnistys ja suunnitte-

lu. Pitkät raiderit, matkajärjestelyt ja niihin tehtävät tarvittavat vertailut kuluttavat myös 

paljon työaikaa. Tuttujen artistien kanssa työskentely on luonnollisesti jouhevampaa. 

Oma ajankäyttö on tuottajan suurin kehityskohde, mutta toistaiseksi on riittänyt päivit-

täinen tilannetarkistus ja suoritettavien tehtävien kirjaaminen posti it -lapulle. Noin 

vuosi sitten Elmussa todettiin, että työaikaa menee liikaa samojen tekstien kirjoittami-

seen eri lähteisiin, ja sähköpostien määrä on valtava. Elmun ohjelmapäällikkö huo-

masi kiertueella kollegajärjestäjätahon käyttävän projektityökalua ja tästä heräsi kiin-

nostus hankkia myös yhdistykselle oma. Ensin työkalua yritettiin ostaa suoraan, mut-

ta se ei ollut mahdollista. Tämä johti täysin uuden työkalun kehittämiseen, ja Vallius 

aloitti selvitystyöt määrittelemällä, mitä projektityökalussa tulisi olla. Tärkeitä toiminto-

ja olivat ohjelmapäällikkö Eeka Mäkysen mukaan tilanvaraus, tuotanto, julkistus, in-

tra, käyttäjätasot, työvuorojen tekeminen ja jakaminen. Tämän pohjalta käynnistyi 

etsintä sopivan koodaajan/ohjelmistotuotantoyrityksen löytämiseksi. Aluksi hinta-

arvio yllätti ja ylin oli jopa 50 000 euroa. Se oli liikaa voittoa tavoittelemattomalle yh-

distykselle.  Kuitenkin vaihtoehtojen joukosta löytyi samanlaiset intressit omaava 

freelancer-koodaaja, jonka kanssa yhteistyö alkoi.  Projekti käynnistyi vuosi sitten 

pilottivaiheeseen ja sitä käytti aluksi kuudesta henkilöstä koostuva tuotantoporras. 

Heidän käytössään korjattiin suurimmat virheet, jonka jälkeen projektityökalu levitet-

tiin koko Nosturin käyttöön.  Saman katon alla työskentelevät tekniikka, ravintola, 

toimisto ja järjestyksenvalvojat. Palaute on ollut hyvää ja työkalua kehitetään edel-

leen. Ideana on tuottaa lisämoduuleita, jotka auttavat kaikessa konserttimaailmaan 
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liittyvässä toiminnassa. Esimerkiksi raporttien laatiminen helpottuu ja ohjelmiston 

avulla voi tarvittaessa peilata menneeseen ja tulevaan. Helmikuun lopussa on tarkoi-

tus lanseerata valmis tuote, joka on tehty ensisijaisesti rocktoimijoille. Projektityökalu 

on nettipohjainen ja toimii myös mobiilissa. Tässä tuottaja toteaa hymyillen, että ei 

tarvitse aina kantaa työkonetta mukana, kun internetyhteys riittää.  

Mahdolliset riskit, kuten ydintyöntekijän sairastuminen, on vasta nyt otettu keskuste-

luun.  Toisaalta projektityökalun tuoman dokumentaation myötä toisen saappaisiin 

hyppääminen on helpompaa, kun näkee, missä vaiheessa mennään ja mitä pitää 

vielä tehdä. Vallius on pyrkinyt tuomaan Elmuun tulevaisuusajattelua, joka määrittäisi 

tuotantotiimin yhteiset linjat työajankäyttöön. Esimerkiksi vuosikelloajattelumalli ajaa 

tätä asiaa. Samalla hän toteaa, että jatkossa voisi parantaa sisäistä viestintää esi-

merkiksi yhteisillä palavereilla, jotka koskevat muitakin kuin toimistoporukkaa.   

 

4.1.10 Helsingin markkinointi ry 

  

Susa Nokelainen työskentelee Helsingin kaupungin tapahtumatuotantoyksikössä, 

joka muuttui vuoden alussa Helsingin markkinointi Oy:ksi.  Yritys vastaa operatiivi-

sesta tapahtumatuotannosta, matkailusta ja kongressitilaisuuksista. Nokelaisen vas-

tuulla ovat Senaatintorin uusivuosi ja sen televisiointi, Helsinki-päivä ja tapahtuma-

konsultaatio. Aktiivisesti hän työstää yhtä tuotantoa kerrallaan ja toinen kulkee pas-

siivisesti mukana. Suuret tapahtumat vievät paljon aikaa ja kaupungin byrokratia ve-

rottaa sitä myös. Yrityksellä ei ole tiukan tietosuojan vuoksi mitään projektinhallintaan 

tarkoitettuja ohjelmistoja ja joskus jopa artistien verkkosivuille on pääsy kielletty.  

Suurien tiedostojen jakamiseen on käytetty Dropboxia, joka maksuttomuuden vuoksi 

sai luvan tietoturvayksiköstä.  Mitään ei siis saa itse ladata omin päin työkoneelle. 

Kaupungilla on myös oma intra, mutta se on tarkoitettu vain kaupungin työntekijöiden 

sisäiseen viestintään. Näin ollen se ei palvele tapahtumatuotannossa, jossa työsken-

nellään monien tahojen kanssa. Sopimuspohjista on toki yhteiset mallit, mutta muu-

ten työtä saa tehdä kukin tuottaja tyylillään. Tärkeä tieto saatetaan työryhmän tietoon 

sähköpostein, joka ei ole välttämättä paras ratkaisu.  Tämän johdosta Nokelainen on 

harkinnut työalustaa, josta näkisi kaikki viimeisimmät versiot tuotannoista, kuten kart-

tapiirrokset.  Tuottajan vastuulla on, että jokainen projektissa mukana oleva saa vii-

meisimmän infon tapahtumasta. Siksi työaikaa kuluu hurjasti siihen, kun päivitettyä 
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tietoa lähetetään jokaiselle ryhmälle sähköpostein.  Näin ollen yhteinen ja sähköinen 

työtila olisi hyvä, sillä sieltä jokainen voisi seurata itselleen tärkeää informaatiota.  

Kaupungilla on ollut joskus tarjolla tällainen työtila projekteihin, mutta se osoittautui 

monimutkaiseksi käyttää. Jos tilaan haluaa lisätä uuden toimijan, joka ei ole kaupun-

gilla töissä, joutuu tekemään hyväksynnän tietoturvayksikössä ja taas aikaa tuhrau-

tuu turhaan asioiden veivaamiseen. Toki aikaa menee myös palavereissa istumi-

seen, joissa ei juurikaan ehditä käsittelemään tulevan vuoden tapahtumia. Yleensä 

työaika menee vain tulipalojen sammuttamiseen, joten vuosikelloajattelumalli voisi 

tuoda mukavaa vaihtelua. Nokelaisen työ on melko itsenäistä ja näin ollen tieto on 

pitkälle hänen omalla koneellaan.  Kuulemma työpaikalla on olemassa työkansiot, 

joihin jokainen tuottaja voi laittaa tiedostoja, mutta sitä ei vaadita. Viikkopalavereissa 

käydään yleisesti läpi tuotantojen tilanteet, mutta tieto voisi kulkea paremmin tuottaja-

tiimin kesken.  Aikaisemmin testattiin käytäntöä, jossa kaikkein tärkeimpiin meileihin 

laitettiin toinen tuottaja cc:ksi. Tämä ei kuitenkaan toiminut ja ruuhkautti entisestään 

sähköpostilaatikoita. Tiimiin kuuluu tuotantopäällikkö, viisi tuottajaa, tapahtumasih-

teeri, graafikko ja harjoittelijat/kiireapulaiset. Ydinporukka pysyy samana ja kiireapu-

laisia saa ottaa kahden kuukauden pesteihin suhteellisen helpolla lupamenettelyllä.  

Perehdyttäminen vie tietenkin aikaa myös tuottajalta.  Organisaatio on hyvin haavoit-

tuvainen, koska jokainen tuottaja tekee vastuutuotantojaan itsenäisesti ja raportoi 

omantuntonsa mukaan. Näin ollen sairaus/riskitapauksiin ei ole varauduttu, mutta 

ammattimainen tiimi on pystynyt toistaiseksi luotsaamaan kaikki tapahtumat läpi. Toki 

se aiheuttaa kaikille lisää työtä ja tieto kuuluu metsästää taas jostain. 

 

Rakennemuutoksen hyviin puoliin kuuluu ehdottomasti byrokratian väheneminen, 

koska yhtiöpohjalta tuottaja voi ulkoistaa toimintoja helpommin ja tehdä hankintoja 

kevyemmällä menettelyllä. Kaupunki vaatii paljon lomakkeita, hakemuksia ja todistei-

ta kaikesta toiminnasta, jossa raha liikkuu. Muutoksen myötä on siis odotettavissa, 

että itse tuotantotyö helpottuisi. 

 

4.1.11 Ruisrock 

 

Annakaisa Anttila toimii Ruisrockin vastaavana tuottajana. Hänen aisaparinaan työs-

kentelee Mikko Niemelä promoottorinimikkeellä. He ovat ainoat ympärivuotiset työn-
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tekijät toimistolla. Lähempänä tapahtumaa mukaan liittyy noin 10 henkinen tuotanto-

tiimi.  Vaikka kyseessä on yksi tapahtuma, niin tuotantoon kuuluu monia osa-alueita, 

jotka voi tavallaan jakaa omiin tuotantoihinsa. Esimerkiksi markkinointi, sponsorit, 

yritysyhteistyö, majoitus jne. Toistaiseksi käytössä ei ole mitään varsinaista projektin-

hallintaohjelmaa, mutta sopivaa on haettu vaihtelevalla panostuksella. Anttilan omaa 

ajankäyttöä on helpottamassa RescueTime, joka kertoo käyttäjälle hänen ajankäyttö-

tavoistaan tietokoneella. Esimerkiksi kuinka kauan menee aikaa sähköposteihin, ko-

kouksiin, Facebookiin ja niin edelleen. Käyttöön on myös otettu Google Docs, jonne 

tallennetaan muun muassa viikkopalavereiden pöytäkirjat ja yleiset toimiston käytän-

nöt. Tuottaja toteaa tässä olevan toiminnan kehittämisen paikka, mutta toistaiseksi se 

on jäänyt vähemmälle, koska kukaan yrityksessä ei vaadi raportointia tai tiedon do-

kumentointia.  Näin ollen se on lähinnä omalla vastuulla, mutta valitettavasti työt vie-

vät suuren osan ajasta. Ruisrockille on kaupiteltu kansainvälisiä ohjelmistoja festi-

vaalien tuotantoon, mutta niistä mikään ei ole osoittautunut oikeanlaiseksi. Ohjelmis-

tossa tulisi olla hyvä tiedonjakosysteemi, jotta sidosryhmiä voi informoida helposti. 

Tietenkin on kaikkien etu, että tieto pysyisi organisaatiossa eikä karkaisi pois vaihtu-

van henkilöstön mukana. Niin sanottu hiljainen tieto on arvokasta ja se tulisi saada 

valjastettua yhteneväisellä tavalla esimerkiksi projektinhallintaohjelmistoon. Samalla 

se helpottaisi myös dokumentointia, joka jää usein puutteelliseksi varsinkin projektin 

loputtua.  Sähköposteissa kulkee suuri määrä tietoa, joka myös yleensä jää niihin. 

Olisi järkevää purkaa tieto johonkin tietokantaan, kuten Exceliin tai projekti-wikiin, 

jotta sen etsimiseen ei haaskautuisi aikaa. Ajankäyttö ja kalenterien synkronointi ovat 

olennaisia tuotantotyötä helpottavia ominaisuuksia.  Anttila uskoo, että sopiva projek-

tinhallintaohjelmisto parantaisi sisäistä viestintää, mikä johtaisi työajan tehostumi-

seen. Hän myös toteaa, että olisi järkevää kehittää tapahtumalle yhteinen tuotanto-

suunnitelma ja samalla kehittää omaa ajankäytönhallintaa. Näin varmistettaisiin myös 

se, että aika ei loppuisi kesken. Melko usein tuotannossa tulee kiire.  

 

4.2 Yhteenvetoa haastatteluista 

 
 
Dokumenttianalyysi on menetelmä, jossa päätelmiä pyritään tekemään kirjalliseen 

muotoon saatetusta, erityisesti verbaalisesta, symbolisesta tai kommunikatiivisesta 

aineistosta. Tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi tekstiksi muutetut haastatte-
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lut, www-sivut, lehtiartikkelit, päiväkirjat, palaverien muistiot ja muut kirjalliset materi-

aalit. Tavoitteena on analysoida dokumentteja järjestelmällisesti ja luoda sanallinen 

ja selkeä kuvaus tutkittavasta ja kehitettävästä asiasta. Sisällön analyysillä tarkoite-

taan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti, ja sen tavoitteena on etsiä 

ja tunnistaa tekstin merkityksiä. (Ojasalo ym. 2009, 121–122.) Haastattelut eri sekto-

rien tuottajien kanssa olivat kiinnostavia ja yhteistä niissä kaikissa oli tuotantojen si-

sältöjen kunnioitus. Taulukosta 1 voi nähdä koottuna havaintoja, joissa olen jaotellut 

haastattelujen olennaisimman seitsemään teemaan. Riveillä lukee tuotantoyhtiön 

nimi. Toisessa sarakkeessa oleva sana Ohjelmisto tarkoittaa sitä, onko kyseisessä 

yrityksessä käytössä projektinhallintaan suunniteltua ohjelmistoa. Olen kirjoittanut 

ohjelmiston/työkalun nimen, mikäli sellaisia toiminnassa käytetään. Kolmannessa 

sarakkeessa CRM tarkoittaa asiakkuuksien hallintaan suunniteltua tietokantaa. Mikäli 

sellainen on yrityksessä käytössä, niin olen merkinnyt ruutuun raksin (x). Riskitapa-

ukset taulukossa kertoo siitä, onko niihin varauduttu. Jos dokumentaatio on kehitetty 

sille tasolle, että äkillinen ydintyöntekijän poisjääminen ei vaikeuta projektia, niin olen 

merkinnyt raksin (x). Seurannalla ajan takaa työntekijöiden työtuntien merkintää ja 

niiden vahtimista esimiestasolla. Mikäli yrityksessä merkataan työtunnit, niin joissain 

tapauksissa voidaan myös raportoida työtehtävät. Raksi (x) on laitettu ruutuun, mikäli 

tunteja valvotaan. Excelin käyttö oli lähes jokaisessa firmassa tavallista erilaisissa 

tarkoituksissa. Tässä tarkoitan Excelin olevan kiinteä osa tuotantoa, kuten Excelillä 

tehtyä tehtävälistaa. Mikäli tällainen taulukointiapuväline toimii tuotannossa tärkeänä 

työkaluna, niin olen merkinnyt kohtaan raksin (x). Kalenteri on yksinkertaisesti sitä 

itseään ja tarkoittaa siis tässä perinteistä ajankäytön apuvälinettä.  Menetelmä oli 

kaikilla yleinen ainakin henkilökohtaisella tasolla, mutta sitä käyttivät ahkerimmin pie-

net toimijat. Suurissa tuotantotoimistoissa työpaikalla olivat sähköiset kalenterit, jotka 

synkronoivat keskenään. Olen merkinnyt toimijan kohdalle raksin (x), mikäli käytössä 

on perinteinen kalenteri tärkeänä osana projektinhallintaa. Toimintamalli kertoo, onko 

toimijalla käytössä yhtenäinen tapa toimia projektin alkusuunnittelusta toteutuksen 

läpivientiin asti. Näin oli suurimmissa tuotantoyhtiöissä, joissa tuotantotiimit työsken-

telivät suurien produktioiden parissa. Eastway Impact, Woltti Group ja Loud'n Live 

Promotions Oy Ltd olivat yhtiöitä, joissa toimintamalli tuotantoihin on olemassa. Siksi 

niiden kohdalla on raksimerkintä (x). 

Haastattelujen pohjalta kävi ilmi, että mitä suuremmasta tuotantoyrityksestä on ky-

symys, sitä tanakammin projektinhallintaan panostetaan ja puolustetaan tarkoituk-
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seen suunniteltuja ohjelmistoja.  Yleinen toteamus oli myös se, että olisi hienoa jos 

tieto olisi samassa paikassa ja vähentäisi turhaa ajanhaaskausta sen etsimiseen. 

Myös sähköpostitulvaa haluttiin vähentää, jotta tärkeä tieto ei jää huomaamatta ja se 

menee perille oikeille ihmisille. Kuitenkin haastateltavat ovat alansa asiantuntijoita ja 

moni on toiminut vuosia työssään. Näin ollen kävi ilmi, että on melko vaikeaa laatia 

yhtä oikeaa tapaa toimia, koska tilaisuuden luonne vaihtelee tapahtumakohtaisesti ja 

asiakkaan toiveiden mukaisesti. Moni myös painotti kokemuksen tuomaa varmuutta 

siitä, miten asiat kannattaa hoitaa. Ei kannata edes yrittää osata tehdä kaikkea vaan 

hankkia tarvittaessa apua ulkopuolelta ja delegoida tehtäviä eteenpäin. Kävi myös 

ilmi, että kiireessä ei aina ehdi päivittää projektinhallintaosaamistaan ja toimia kuten 

ideaalimaailmassa. Tärkeintä on, että asiat toimivat ja päästään haluttuun tavoittee-

seen. Asiakas on tärkeää pitää tyytyväisenä ja palautteen saa usein myös suoraan 

yleisöltä.
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 ohjelmisto c 

r

m 

riskita-

pauk-

set 

seu-

ran-

ta 

Excel 

(task-

lista, 

ym.) 

ka-

len-

teri 

toimin-

tamalli 

luo

kka  

Eastway Im-

pact 

räätälöity x x x x  x a 

Woltti Group räätälöity x x x x  x a 

Lataamo Oy Google 

Drive, Pro-

cauntor 

x x x x   a 

Elmu ry projektityö-

kalu, uusi 

  x x x     a 

Helsingin ta-

pahtumatuo-

tanto 

3D-

mallinnus 

      x x   b 

Ruisrock Timerescue     x  c 

YleX Google 

Drive 

    x  c 

Helsingin 

marrkinointi Oy 

       c 

Fullsteam (toolbook) 

intranet 

    x  c 

Humak Trello    x x  c 

Loud'n Live 

Promotions Oy 

Ltd 

        x x x c 

 
taulukko1. 
 

Toimijat on jaettu kolmeen luokkaan: Luokka A tarkoittaa yritystä, jossa on käytössä 

projektinhallintaan tarkoitettu/räätälöity ohjelmisto. Myös riskitapauksiin ja muihin pro-

jektinhallinnan haasteisiin on varauduttu. Luokassa C ovat yritykset, jotka eivät ole 

voineet resurssien puutteiden vuoksi panostaa projektinhallintaan ohjelmistoin, mutta 
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ovat ilmaisseet kiinnostuksensa niitä kohtaan. B-luokkaan sijoittui ainoana toimijana 

Helsingin tapahtumatuotanto Oy, sillä yritys ei ole erityisen kiinnostunut ohjelmistois-

ta ja näkee nykyisen projektinhallintansa olevan riittävä. Yritys oli ainoa, joka käytti 

tuotantotyössään aktiivisesti 3D-mallinnusta. Tämä voisi olla menetelmänä sellainen, 

josta muut tuottajat voisivat ottaa mallia ainakin projektien suunnitteluvaiheessa. 

Huomioimisen arvoinen seikka oli myös Elmu Ry:n itse teettämä projektinhallintatyö-

kalu, joka on suunnattu kaikille rock-toimijoille ja tapahtumajärjestäjille. Ohjelmistolla 

ei ole vielä nimeä, mutta se on hintaansa nähden erittäin edullinen. Voittoa tavoitte-

lematon yhdistys haluaa projektityökalun olevan kaikkien toimijoiden saatavilla. Suo-

sittelenkin kaikkia C-luokkaan kuuluvia organisaatioita kokeilemaan sitä, koska se 

antaa osviittaa siitä, mitä ohjelmistossa tulisi vielä olla, jotta se toimisi omassa toi-

minnassa. Kyseessä on kuitenkin tuote, joka on kehitetty tarpeesta eikä vastaavan-

laista nähty löytyvän markkinoilta. Myös seuraavaksi kuvatuista ohjelmistoista kan-

nattaa ottaa selvää. 

 

 
4.3 Ohjelman valinta 

 

Seuraavaksi kuvaillaan tarkemmin harjoittelun aikana kokeiltuja ohjelmistoja, jotka 

olivat Starbrix, Cenno ja Visma Severa. Vertailtuani näitä kolmea eri projektinhallin-

taohjelmistoa kiinnitin huomiota helppouteen, visualisuuteen ja ohjeistukseen. Omak-

si suosikikseni nousi Cenno-niminen ohjelmisto. Kaikki ovat kaupallisia ja kuukausi-

perusteisesti laskutettavia projektinhallintaohjelmistoja.  

 

4.3.1 Starbrix 

 

Aloitin Starbrix-nimisen ohjelman käytön, koska se löytyi helposti hakukoneella käyt-

tämällä sanaa ”projektinhallintaohjelmisto” ja ohjelman sai ilmaiseen 60 päivän koe-

käyttöön. Systeemi on yleispätevä ja suhteellisen helppokäyttöinen, käytön opettelua 

helpottivat opetusvideot. Ohjelmistoa voi käyttää Internet Explorer-, Firefox-, Google 

Chrome- ja Safari-selaimilla ja se toimii Windows-, Linux-, Mac/iOS- ja Android-

käyttöjärjestelmillä. Visuaalisesti ohjelmisto on hieman vanhanaikaisen- ja epäsel-

vännäköinen, minkä vuoksi opettelu myös vaatii hieman enemmän aikaa. StarBrixin 



 

 

39 
 

käytöstä laskutetaan kuukausiperusteisesti, aloitus- tai lopetusmaksuja ei ole. Asia-

kas sitoutuu siis aina vain kuukaudeksi eteenpäin. 

Kuukausimaksu riippuu käyttäjien profiilista seuraavasti: 

Katseluoikeus 10 €/kk 

Raportointi- ja kommentointioikeus 15 €/kk 

Muut käyttäjäprofiilit 25 €/kk 

 

StarBrix sisältää muun muassa seuraavia ominaisuuksia: 

 

 Mahdollisuus projektien täysivaltaiseen hallintaan 

 Projektisalkut ja yksittäiset projektit 

 Tehtävien suunnittelu Gantt-kaaviolla 

 Ajankäytön suunnittelu ja raportointi 

 Resurssien ja materiaalien hallinta 

 Budjetointi ja menojen seuranta 

 Tilanneraportit ja projektipäiväkirja 

 Asiakirjojen hallinnointi 

 Toimii PC:llä, Macilla, tabletilla ja älypuhelimella 

(StarBrix projektinhallinta 2014.)  

 

4.3.2 Cenno 

 

Cenno on myös suomalainen projektinhallintaohjelmisto, jonka saa maksuttomaan 

koekäyttöön 30 päivän ajaksi. Pidin ulkoasusta ja mielestäni systeemi on selkeä ja 

helppokäyttöinen. Cennon sivuilla löytyy hyvin selkeä ohjeistus käyttöön kuvien kera. 

Käytöstä maksetaan jälkikäteen kalenterikuukausittain. Hinnoittelu yrityksille on noin 

19 €/aktiivinen käyttäjä/kuukausi. Hinta riippuu siitä, kuinka monta aktiivista käyttäjää 

verkostossa on. Aktiiviseksi käyttäjäksi lasketaan käyttäjä, joka käyttää Cennoa tai 

jotain sen ominaisuutta vähintään yhden kerran kalenterikuukauden aikana. (Cenno, 

Yritykset 2014.) Cennolla voi helpottaa projektinhallintaa, ratkaista sähköpostitulvan 

aiheuttamaa sekavuutta, hallita tehtäviä ja säilyttää projekteihin liittyvää tietoa yhdes-

sä paikassa. Ohjelmiston avulla voi myös keskustella ja viestiä projekteista sekä asi-

oista reaaliaikaisesti webin, sähköpostin tai mobiiliselaimen avulla. 
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Värejä hyödyntävien interaktiivisten aikajanatoimintojen avulla saa helposti kuvan 

kaikkien projektien aikatauluista yhdellä silmäyksellä. Näin voi myös tarjota asiakkail-

le tai johdolle reaaliaikaisen ja visuaalisen näkymän projektien aikatauluihin. Yksin-

kertaisten ja monipuolisten rajapintojen avulla Cennon voi kytkeä helposti osaksi mui-

ta tietojärjestelmiä. (Cenno, Ominaisuudet 2014.) 

 

4.3.3 Visma  

 

Vismassa on myös edeltävien ohjelmistojen tapaan projektinhallintaa ja resursointia 

helpottavia työkaluja. Ohjelmaa voi räätälöidä helposti itselleen sopivaksi ja siihenkin 

voi lisätä toimintoja myöhemmin, mikäli tarve vaatii. Lisäosat maksavat kuitenkin 50 

€/toiminto. Ohjelmisto on selkeä ja käytöltään yhtä vaativa kuin Facebook. Näin ollen 

hinta riippuu siitä, mitä asiakas vaatii ohjelmalta.  Esimerkiksi Visma Severa auttaa 

projektipäälliköitä ja resurssijohtajia aikatauluttamaan ja resursoimaan töitä sekä seu-

raamaan tuottavuus- ja laskutusasteita. Samalla se antaa kokonaisnäkymän yhtiön 

projektiliiketoiminnasta niin työnohjauksen kuin taloudenkin kannalta. (Visma, Toi-

minnallisuudet 2014.) Vismalla oli hyvin aktiivinen myyntihenkilökunta ja heti kun me-

nin yrityksen sivuille selailemaan tarjontaa, niin myyntihenkilö otti minuun yhteyttä 

chatin kautta. Tällainen tapa voi toimia johonkin muuhun asiakkaaseen, mutta itse 

koin toiminnan tungettelevana. Vastasin, mitä ohjelmalta tarvitsen ja myynnistä pyy-

dettiin sähköpostiosoitteeni lisäksi firma, josta otin yhteyttä. Näiden pohjalta lähti ak-

tiivinen kanssakäyminen ja minulta pyydettiin myös puhelinnumero interaktiivisen 

ohjelmiston opettelemistuokiota varten. Tämän pohjalta käytin tarpeisiini tehtyä oh-

jelmaa ilmaiseksi kahden viikon koekäytön ajan. Valitsin siihen vain yleisemmät käy-

tännöt, kuten ajanhallinta, tehtävälistat, projektit ja viestinnän. Taloushallintaa tai työ-

tuntien merkkaamista en tarvinnut. Koeajan jälkeen minuun otettiin myynnistä yhteyt-

tä ja he kyselivät kovasti mielipidettäni ohjelmasta. Tähän samaan aikaan työpaik-

kamme muutti Sanomataloon ja henkilövaihdokset sotkivat aikataulua. Näin ollen 

asiaan ei ollut aikaa panostaa juuri silloin.  
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5 TYÖN TULOKSET 

 

Seuraavaksi käydään läpi työn tulokset vertailuanalyysin näkökulmasta ja kerrotaan 

myös kehitysehdotuksia toimintaan. Tässä luvussa tutkitaan myös projektinhallinta-

ohjelmistojen käyttöä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, koska valtaosa kulttuu-

rialan yrityksistä kuuluvat tähän suuruusluokkaan. Luvussa otetaan myös selvää, on-

ko varsinaisen projektinhallintaohjelmiston hankkiminen edes välttämätöntä yrityksel-

le. Ohjelmistojen tarjonta on hyvin runsas, joten on olennaista tietää, minkälainen on 

organisaation tarpeisiin paras mahdollinen vaihtoehto.  

 

5.1 Lopputulokset benchmarkingin näkökulmasta 

 

Vertailuanalyysissä perehdyttiin Lataamo Oy:n projektinhallintaan ja pyrittiin löytä-

mään toimintamalleja, joita voitaisiin soveltaa myös Nelonen Media Radion tapahtu-

matuotannossa ja luokkaan C kuuluvissa organisaatioissa. Lataamo valittiin vertailu-

kohteeksi, koska se tekee paljon yhteistyötä Nelosen kanssa ja on vienyt projektin-

hallinnan pitkälle ohjelmistojen suhteen. Haastattelusta voimme todeta, että yrityk-

sessä käytetään projektityöskentelyn tarpeisiin muokattua Excel-pohjaa, kirjanpidol-

lista Procountor-ohjelmaa ja CRM-järjestelmää, joka ohjaa kaikkien työntekijöiden 

kalenteria, asiakasrekisteriä ja asiakkaiden tuotantoja. Eri ohjelmistot muodostavat 

toimivan kokonaisuuden, joka palvelee tuottajaa työssään kustannustehokkaasti. Tie-

tenkin Procountor ja CRM ovat Nelosen kohdalla tarpeettomia, koska talousseuran-

taa ei tarvitse tehdä, mutta se voi palvella toista organisaatiota ja antaa hyvän esi-

merkin ohjelmistojen synkronointimahdollisuudesta. Edellä mainittujen toimintojen 

lisäksi Lataamo Oy:ssä on käytössä Google Driven suljettu pilvipalvelu, joka aktivoi 

projektissa mukana olevia työntekijöitä. Pilvipalvelu myös mahdollistaa tietoihin pää-

syn missä tahansa ja suuret tiedostot eivät haittaa tietojen lähetystä, kuten sähkö-

posteissa. Kaikki ohjelmistot synkronoivat keskenään Google Driven kautta. Synk-

ronointi on käyttäjäystävällistä ja helpottaa monien ohjelmistojen seuraamista. Koska 

tietoa välitetään ja tallennetaan näin tehokkaasti, tilanteen vaatiessa on helppoa tuu-

rata toista tuottajaa sekä myös esimies pidetään kärryillä tuotantojen vaiheista. 
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 ohjelmisto c 

r

m 

riskita-

pauk-

set 

seu-

ran-

ta 

Excel 

(task-

lista) 

ka-

len-

teri 

toimin

min-

tamalli 

luo

kka  

Lataamo Oy Google 

Drive, Pro-

cauntor 

x x x x     a 

Nelonen Media 

Radio tapahtu-

matuotanto 

     x  c 

 

taulukko 2. 

 

Nelosen tapahtumatuotannossa ei ole käytetty ohjelmistoja tai noudatettu tiettyä toi-

mintamallia projektien läpiviemisessä. Aikaisemmin ei ole myöskään ollut systemaat-

tista tapaa tallentaa projektien tietoja vaan ne lojuivat tietokoneella ja sähköposteis-

sa. Näin ollen tieto on haavoittuvasta ja voi kadota tietokoneiden romahtaessa. La-

taamo Oy:ssä kaikki tiedot ajetaan tuotannon loputtua omalle serverille, mikä on ar-

vokasta tulevaisuudessa ajankäytön kannalta. Näiden järjestelmien ansiosta voidaan 

nähdä helposti henkilöstökulut ja käytetyt tunnit projektikohtaisesti sekä raportoida 

suoraan asiakkaalle. Yhtenäinen tapa raportoida herättää luottamusta ja osoittaa 

ammattitaitoa. 

 

”Koko järjestelmän käyttöönotto on vielä kesken ja sitä kehitetään kokoajan. Pyrki-

mys on, että kaikki tieto olisi verkossa jokaisen työntekijän saatavilla eikä omilla ko-

valevyillä. Työntekijöiden työnkuvia päivitetään tilanteen mukaan, mikä johtaa työajan 

tehostamiseen.” Hiidenmaa kertoo. 
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Kuva 4: Lataamo Oy:n Projektinhallinta. 

 

5.2 Kehitysideat toimintaan 

 
 
Olen listannut toimintoja, jotka helpottavat jokaisen kulttuurialalla toimivan työskente-

lyä. Erityisesti suosittelen niitä luokkaan C sijoittuneille haastateltaville. Kyseessä ei 

ole uusia tai vaikeasti toteutettavia keksintöjä vaan käytännönläheisiä ja arkea hel-

pottavia toimenpiteitä. Ensiksi on hyvä miettiä, ovatko prosessit selkeitä ja pitäisikö 

niitä avata enemmän toiminnan selkeyttämiseksi. Samalla voidaan tarkastella työn-

kuvia ja tarvittaessa päivittää niitä ajan mukaan. Selvityksen myötä voidaan tarkastel-

la työn kuormittumista ja sitä, pitäisikö rekrytoida lisää väkeä. Tässä prosessien selvi-

tyksessä auttavat projektinhallintaohjelmistot, mutta sen voi toki tehdä myös manuaa-

lisesti ja keskustellen työryhmän kanssa. Suosittelisin panostamaan dokumentointiin, 

PROJEKTINHAL-
LINTA  

EXCEL-POHJA 

PROCOUNTOR 

CRM 

PILVIPALVELU 

SERVERI 
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jotta työn kuvaaminen prosesseineen ja tehtävineen saataisiin välitettyä tekstin muo-

toon. Tärkeintä on tallentaa tiedot niin, että ne ovat koko työryhmän saatavilla, esi-

merkiksi projekti-wikiin tai yhteisiin projektikansioihin. Hyvin olennaista on kuvata, 

mikä onnistui projektissa ja missä oli vielä kehittämisen varaa. Mikäli yhteistä projekti-

tietokantaa ei ole, pitäisi sellainen perustaa pikimmiten. Samaan tietokantaan on 

mahdollista tallentaa myös sopimuspohjat ja muu tärkeä materiaali, joita voi hyödyn-

tää tulevaisuudessa. 

 

Usein hiljainen tieto valuu pois organisaatiosta vaihtuvan henkilöstön myötä. Sen 

vuoksi projektissa mukana olleet henkilöt ja heidän työtehtävänsä sekä yhteystieton-

sa kannattaa koota yhteen. Raportoinnissa ja dokumentoinnissa on hyvä nimetä vas-

tuuseen yksi henkilö, joka tarkastaa tarvittavien tietojen tallentamisen. Hänen ei tar-

vitse välttämättä itse hoitaa koko työtä vaan voi tarvittaessa delegoida tehtävän 

eteenpäin ja käyttää apuna esimerkiksi harjoittelijoita. Kirjaukset auttavat myös työ-

ajankäytön hahmottamisessa ja mikäli halutaan saada selville oman työajan jakaan-

tumista tietokonepäätteen edessä, voidaan asentaa ohjelma, joka laskee eri toimin-

toihin käytetyn ajan (RescueTime).  

 

Riskit voivat vaikuttaa projekteihin vaihtelevasti ja eri suuruusluokissa, joten on hyvä 

uhrata hetki niiden minimoimiseksi. On ymmärrettävää, että varamiessysteemiä ei voi 

kehittää jokaiseen projektiin ja kalliiksihan se tulisi, mutta raportoinnin ja tiedon tallen-

tamisen myötä toisen tuuraaminen helpottuu. Viestinnän toimimattomuus voi aiheut-

taa myös riskejä tai ainakin hankaloittaa työntekoa.  Siksi on järkevää tarkastaa 

säännöllisin väliajoin, ovatko viestintäkanavat kunnossa ja ajan tasalla. Usein nopean 

tiedonsiirron myötä myös työajankäyttö tehostuu. 

 

Kehotan jokaista haastateltavaa tutustumaan erilaisiin projektinhallintaohjelmistoihin 

ja aloittamaan vaikka tässä työssä esiintyneistä. Kotimainen Tietokonelehti on tehnyt 

myös vertailua ohjelmistoista vuonna 2002, mikä antaa suuntaviivoja selvitykselle 

(Lagus 2002). Toki tietotekniikka menee koko ajan eteenpäin ja uusia palveluja tulee 

jatkuvalla syötöllä markkinoille. Näin ollen kannattaa miettiä, mitä toimintoja voi au-

tomatisoida työssään. Mikäli löytyy sopiva ohjelmisto ja sellainen kannattaa hankkia, 

on suositeltavaa perustaa kehitystiimi, joka vastaa uuden työmenetelmän sisäänajos-

ta. 
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 Selvitä prosessit 

 Tutustu projektinhallintaohjelmistoihin  automatisoi työtehtäviä 

 Projektien raportointi ja dokumentointi ajan tasalle  yhteiseen tietokantaan 

 Jos yhteistä tietokantaa/pankkia ei ole, perusta sellainen 

 Vaadi työryhmää tallentamaan tietoa  vastuuhenkilö 

 Riskien kartoitus 

 Viestinnän toiminnan tarkastaminen 

 

5.3 Projektinhallintaohjelmistot pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

 

Pienet ja keskisuuret yritykset eli niin sanotut pk-yritykset määritellään yrityksiksi, joi-

den palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, ja joiden vuosiliikevaihto on 

enintään 50 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisesti taseen loppusumman tulee olla enin-

tään 43 miljoonaa euroa ja yritysten pitää täyttää seuraavassa määritelty peruste 

riippumattomuudesta. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta 

tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityk-

sen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa 

tilanteen mukaan joko pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. (Tilastokeskus 

2014.) 

 
Yleisimmät vaihtoehdot pienille ja keskisuurille yrityksille projektinhallintaohjelmistois-

sa ovat valmisohjelmat ja konfiguroidut järjestelmät. Pk-yrityksen luonteen vuoksi sen 

on helpompi muuntaa omia toimintatapojaan järjestelmän mukaan. Järjestelmä mo-

nesti yksinkertaistaa pk-yrityksessä käytettyjä prosesseja, mikä usein on hankinnan 

tarkoituskin. Pk-yrityksen kannattaa silti tehdä tarvekartoitus ja hankintasuunnittelu 

tarkkaan, sillä vain sen avulla se pystyy päättelemään, onko jokin markkinoilla oleva 

tuote tarpeeksi hyvä. Mikäli näin ei ole, joudutaan kääntymään konfiguroidun järjes-

telmän puoleen. Tietenkin kustannukset on laskettava myös tarkkaan. Vaikka valmis 

ohjelmisto ei täyttäisi kaikkia vaatimuksia, voi se olla kannattavampi hankinta, jos 

konfiguroitavan tuotteen tuoma lisäarvo ei ole merkittävä. Konfiguroitavan järjestel-

män hankintaa kannattaakin harkita pääosin keskisuurissa yrityksissä, joissa usein 

on jo tarve jonkinlaiselle toiminnanohjausjärjestelmälle. Pienemmille yrityksille val-

misohjelmistojen tarjonta on jo sen verran monipuolinen, että tarpeita tyydyttävä rat-

kaisu löytyy usein valmistuotteiden joukosta. (Kaskela 2005.) 
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5.4 Onko projektinhallintaohjelmiston hankkiminen kannattavaa yritykselle? 

 

Ei ole yhtä universaalia totuutta, joka kertoisi, milloin yritys tarvitsee projektinhallinta-

ohjelmistoa. Hyvin usein taulukkolaskennan avulla päästään pitkälle varsinkin silloin, 

kun ollaan valmiita tekemään sellaista käsityötä, jonka projektinhallintaohjelmisto au-

tomatisoisi. Sen sijaan psykologit ovat todenneet varmasti, että ihmisen päähän mah-

tuu yhtä aikaa seitsemän asiaa. Sama sääntö pätee myös projektinhallinnassa. Mikä-

li kerralla hallittavia projekteja on enemmän kuin seitsemän tai jos resursseja on yli 

kymmenen, EC Project Solutionsin johtava konsultti Mauno Saari suosittelee ohjel-

man hankkimista. (Lagus 2002.) 

 

On kuitenkin hyvä muistaa, että projektinhallintaohjelmisto on vain väline, ei itsetar-

koitus. Sen hankinta ei tee mistään organisaatiosta projektihallinnan ammattilaista. 

Projektinhallintaohjelmisto voi tuoda apua silloin, kun projektit toistuvat säännöllisesti 

ja kokemukset halutaan kerätä talteen. Ohjelmiston käyttöönotto vaatii usein yrityk-

sen prosessien järkeistämistä. Yrityksen prosesseja ei kannata automatisoida ennen 

kuin on selvitetty niiden tarkoituksenmukaisuus. Joskus voi käydä niinkin, että järjes-

telmällistä projektikulttuuria ei yrityksissä osata edes kaivata. Ongelmia ei aina miel-

letä ongelmiksi vaan niitä pidetään työhön kuuluvana välttämättömänä pahana.  

Yritysten ja yhteisöjen projektitoimintaa kehittävän Projekti-instituutin toimitusjohtaja 

Matti Haukka vertaa projektinhallintaohjelmistoja Word-tekstinkäsittelyohjelmaan. 

Mikäli ei ymmärrä, mitä kirjoittaa eikä miten ohjelma toimii, niin tekstinkäsittelyohjel-

maa ei voi hyödyntää. (Lagus 2002.) 

 

Konsultointi- ja koulutusyritys Talent Partnersin johtaja Tuula Rantala näkee, että 

projektinhallintaohjelmistolla on käyttöä kaikilla projektien parissa työskentelevillä 

organisaatioilla. Ohjelmisto auttaa hoitamaan projektit kustannustehokkaasti varsin-

kin sellaisissa organisaatioissa, joissa tehdään työtä partner-rajapinnan kanssa. 

”Myös sisäisiin kehitysprojekteihin ohjelmistot tuovat systemaattisuutta ja tehokkuut-

ta. Ohjelmien avulla saadaan kirjatuksi, mitä opittiin ja mitä voidaan tehdä paremmin. 

Monessa projektissa toimitaan ilman tällaista systematiikkaa, mikä merkitsee, että 

tiedot häviävät ihmisten vaihtaessa työtä.”, Rantala kertoo. Hänen mielestä pienim-

piin projekteihin riittävät hyvin Excel ja Word. Mikäli projektin osallistujamäärä nousee 
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yli viiden tai jos projekti on hyvin pitkä tai hajallaan useissa toimipisteissä, Rantala 

käyttäisi jo varta vasten projektinhallintaan suunniteltua ohjelmistoa. (Lagus 2002.) 

 

5.5 Projektinhallintaohjelmistot kulttuurituottajan työssä 

  

 

Tuottajan osaaminen näkyy tuotantoprosessissa. Tuottajalta vaaditaan liiketoiminnal-

lista osaamista, markkinointi- ja talousvastuuta, johtajuustaitoja ja teknologista 

osaamista. Viimeisin voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Perinteisempi osaaminen 

viittaa tuottajan kykyyn ymmärtää ja ratkaista tuotantojen teknisiä ongelmia. Uudempi 

tekninen osaaminen viittaa tuottajan kykyyn ymmärtää uusien teknisten ratkaisujen 

mahdollisuudet ja niiden tuomat muutokset kulttuurinkulutuksen tavoissa. (Laitinen 

2001,14–15.) Laitisen sanoin voidaan todeta, että nykyaikaisen tuottajan on hyvä olla 

tietoinen ohjelmistojen hyödyntämisestä arjen työssään ja niiden tuomista mahdolli-

suuksista, varsinkin silloin, kun halutaan tehostaa työajan käyttöä. Kuten jo aiemmin 

todettiin, pelkän ohjelmiston hankinta ei tee kenestäkään ammattilaista vaan sitä pi-

tää myös osata käyttää oikein. Kulttuurituottajan työ on usein projektiluontoista, työs-

kentelee hän sitten teatterin, taiteen tai festivaalien parissa. Sen vuoksi voidaan tode-

ta, että projektinhallintaohjelmistoihin tutustuminen on kannattavaa. Voidaan myös 

yleisesti todeta, että ajan muutos on jo tuonut tullessaan monien asioiden digitalisoi-

tumisen. Esimerkiksi opetus, postit ja matkalippujen osto on mahdollista missä ja mil-

loin vain internetin kautta. Palavereita yhtään väheksymättä, voidaan niitäkin vähen-

tää ja tehostaa siten, että projektin tiedot ovat sidosryhmien saatavilla samalla työ-

alustalla. Samalla turhat väärinkäsitykset ja kysymykset vähenevät.  Toinen suuri 

ajankohtainen ilmiö, verkostoituminen, on myös noussut osin Internetin myötä. 

 

Verkostoituminen on nykymaailmassa välttämätöntä, lähes kaikissa kehittämisen liit-

tyvissä julkaisuissa tai tilaisuuksissa korostetaan sen merkitystä. Voidaan jopa ajatel-

la, että yksilön ja yhteisöjen asema riippuu heidän sijoittumisestaan erilaisiin verkos-

toihin. Verkostojen kasvaneelle merkitykselle syy löytyy yhteiskunnan muutoksissa 

erityisesti tietotekniikan nousun myötä.  Näiden muutosten on nähty olevan niin suu-

ria, että yhteiskunnan kuvaamiseksi on ryhdytty käyttämään sellaisia käsitteitä kuin 

verkostoyhteiskunta tai verkostotalous. Samanaikaisesti on keskusteltu luovuuden ja 
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innovaatioiden yhteyksistä, luovasta taloudesta, innovaatioiden ekosysteemistä tai 

hybriditaloudesta. Kaikissa mainituissa korostetaan verkostojen merkitystä. Uusim-

pana ovat vertaisverkostojen ja sosiaalisen median luomat monipuoliset verkostot, 

joissa eri toimijat liittyvät toisiinsa uusilla tavoilla. Liittyminen on johtanut siihen, että 

toimijoiden nähdään sekoittavan aiemmin erillisinä pidettyjä talouden kategorioita 

kuten markkinataloutta ja vaihdantataloutta. Erilaiset fanikulttuurit, taiteen ja talouden 

yhteistyömuodot, esimerkiksi festivaalien tapa organisoitua verkostoituneeksi koko-

naisuudeksi, ovat niitä verkostoja, joiden kaltaiset organisoitumisen tavat tulevat 

enemmän muuttumaan toiminnan muodoiksi myös muualla yhteiskunnassa ja talou-

dessa. (Parkkola 2012,10.) Kehitystehtävää tehdessä ja erilaisia projektinhallintaoh-

jelmistoja tutkiessa oli huomioitavan arvoista se, että monet niistä sisältävät ominai-

suuksia sosiaalisesta mediasta. Sen johdosta monet järjestelmät luokiteltiinkin pro-

jektinhallinta- ja yhteistyöjärjestelmiksi. Varsinkin käyttäjien välistä viestintää oli pyrit-

ty helpottamaan esimerkiksi keskustelualueiden, erilaisten ilmoitusten ja projektiin 

lisättyihin sisältöihin liittyvällä kommentointitoiminnolla. Koska tuottajan työ on usein 

monien sidosryhmien kanssa toimimista, voidaanko ajatella, että projektinhallintaoh-

jelmisto kehittäisi samalla myös verkostoitumista? Mielestäni vastaus on kyllä, sillä 

näin kaikki projektissa mukana olevat voivat kommunikoida virtaviivaisemmin ja mo-

neen eri paikkaan hajaantunut tuotantotiimi voi toimia tiiviimmin. Myös uuden työnte-

kijän on helpompaa hypätä mukaan kesken tuotannon, kun näkee siinä mukana ole-

van yhteisön ja toiminnot. Harvemmin työntekijätiimi pysyy muuttumattomana koko 

prosessin ajan.  

 

Luovan talouden monipuolisten verkostojen hallitsemiseen tarvitaan uudenlaista 

osaajaa, verkostotuottajaa. Myös tällä toimijalla on yhteys kulttuuriin, sillä monen luo-

van talouden verkostot ponnistavat niistä tehokkaistakin organisoitumisen muodoista, 

jotka ovat peräisin kulttuurin kentältä. Merkittävää on huomata se, kuinka pirstaloitu-

neissa nyky-yhteiskunnan verkostoissa voidaan tehdä myös taloudellisesti tavoitteel-

lista toimintaa soveltamalla esimerkiksi festivaalien tuotannolle ominaisia toiminta-

malleja muille toimialoille. (Parkkola 2012, 14.) 
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6 POHDINTA 

 
 

Koko kehitystehtävän ohjaus nojasi yhden ihmisen harteilla, jonka vuoksi projekti py-

sähtyi täysin hänen lähdettyään. Työ saatiin vietyä loppuun muuttamalla hieman al-

kuperäistä suunnitelmaa ja kohdistamalla työ palvelemaan haastateltuja organisaati-

oita. Toimeksiantajan on aina sitouduttava kehittämiseen: se ei saa olla vain yhden 

avaintyöntekijän tai johtajan ajatus. Konstruktiivinen tutkimus mahdollistaa laajempi-

en projektien pilkkomisen pienempiin osaprojekteihin, jotka voidaan tarpeen mukaan 

antaa organisaation ulkopuolelle toimeksiantoina. Lisäksi organisaatio pienentää tai 

madaltaa teoreettisemman tutkimuksen ja käytännön kehitystyön välistä kuilua, mikä 

lisää mahdollisesti yrityksen omaa tutkimusosaamista myöhemmissä kehityshank-

keissa. (Ojasalo ym. 2009, 66.) 

 

6.1 Työn hyödynnettävyys, oma toimintani ja oppiminen 

 

Kehitystehtävä oli mielenkiintoinen ja opettavainen. En ollut aikaisemmin perillä kai-

kista ohjelmistojen mahdollisuuksista, joten sain monia oppimiskokemuksia niiden 

parissa. Tässä työssä aikaisemmin esitetyt ohjelmistot Cenno, Starbrix ja Visma eivät 

olleet minulle entuudestaan tuttuja, joten tutustuminen niihin kannatti.  Myös Google 

Docsilla voi tehdä sujuvaa yhteistyötä ja huomasin erilaisia tapahtumalistoja tehdes-

säni, että sen avulla ihmiset voivat ilmoittautua kätevästi mukaan ja kertoa samalla 

lisätietoja. Työaikaa meni paljon niin sisältöpäälliköllä kuin myös harjoittelijoilla valta-

vien sähköposti-ilmoittautumisten purkuun, mikä aiheutti myös stressiä. Asian olisi 

voinut hoitaa lähettämällä kutsutuille linkin ja ohjeistaa ilmoittautumaan sen kautta 

mukaan tapahtumaan. Näin kaikki tarpeellinen tieto saadaan suoraan ilman välikäsiä, 

ja tarvittavien lisätietojen, kuten hyttitoiveiden, invalidipaikan tai autopaikan ilmoitta-

minen on osallistujan vastuulla. Tärkeät lisätoiveet eivät jää vahingossakaan huo-

maamatta, koska lista syntyy kuin itsestään ja muodostaa kaikesta tarvittavasta ko-

konaisuuden. Kutsutuista voidaan pitää lukua ja eri ryhmien informointi tapahtuu no-

peammin.  

 

Harjoitteluni aikana tuotettiin myös kuvapankki Dropboxiin, minkä idea oli nopeuttaa 

oikeiden kuvien löytämistä tarvittaessa.  Kuvia artisteista, vieraista ja tapahtumista 
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otetaan Nelosen toimituksessa tuhansia, joten niiden purkaminen katsottiin nyt ajan-

kohtaiseksi.  Erilaisten presentaatioiden tekeminen, esimerkiksi Powerpointin ko-

koaminen kokouksiin ja tilaisuuksiin oli yleistä. Näihin usein tarvittiin mainoksia, ani-

maatioita, kuvia ja esittelytekstejä, jotka sijaitsivat eri työntekijöiden tietokoneilla. Sen 

vuoksi eri elementtejä läheteltiin sähköpostien liitteinä ja kiireiden vuoksi siinä meni 

aikaa riippuen henkilöstä. Tapahtumiin liittyvät työt, kuten myyntiohjeet, tekstit, esi-

telmät ja kuvakansiot voidaan ja kannattaa tallentaa projektinhallintaohjelmistoon tai 

projekti-wikiin. Silloin niitä ei tarvitse seuraavalla kerralla etsiä vaan ne löytävät kan-

siostaan ja samaa työtä ei tarvitse tehdä useaan kertaan. 

  

Kilpailuja koordinoidessani toistuva ongelma oli monen ihmisen kanssa vaikea kom-

munikointi palkinnoista ja niiden liikkuvuudesta. Näin ollen totesin monesti, että jos 

tieto olisi samassa tietokannassa ja kaikkien työryhmän jäsenten nähtävillä, päivittä-

minen ja informoiminen olisivat paljon helpompaa. Sen sijaan käytiin vilkasta sähkö-

postivaihdantaa ja viimeisin tieto ei aina saavuttanut kaikkia. Tästä seurasi vain epä-

selvyyksiä -ja luottamusta sekä turhaa saman asian pyörittämistä moneen kertaan. 

Kun kaikki tärkeä tieto oli sähköposteissa ja yllättäen talon sisäinen sähköposti ei 

toiminutkaan talon ulkopuolella, aiheutui ongelmia.  Myös avainasemassa olevan 

henkilön sairastuminen hankaloitti heti koordinointia ja asioita piti tarkistaa useasta 

lähteestä, jotta päästiin eteenpäin.   

 

Opin paljon tuottajana työskentelystä haastatteluissa ja verkostoiduin ammattialalla. 

Samalla tuli nähtyä lukuisat muutokset hektisessä työelämässä.  Kuitenkaan työ ei 

ollut pelkästään ruusuilla tanssimista vaan sen aikana sattui vastoinkäymisiä ja välillä 

piti hakea uutta motivaatiota tekemiseen. Henkilöstövaihdokset sotkivat aikataulua ja 

työn etenemistä. Oli myös vaihe, jolloin mietin koko tehtävän aiheen vaihtamista. 

Sain kuitenkin paljon irti haastatteluista tuottajien kanssa ja pidänkin sitä koko pro-

sessin parhaimpana osana. Opin paljon tuottajuudesta ja havaitsin, että kehitystehtä-

väni kiinnosti haasteltavia hyvin paljon. Osin tämä auttoikin minua jatkamaan ja te-

kemään tehtävän loppuun asti. Huomasin myös työn edetessä, että haastateltuani 

samalla rungolla osasin jättää siitä tarpeettomia osia pois ja siinä oli alun perinkin 

liian monta ja päällekkäistä kysymystä. Muutenkin haastatteluissa oppi kaivamaan 

tarvittavan tiedon nopeammin, kun niitä oli tehnyt muutaman. Arvostin jokaisen tuot-

tajan aikaa ja sitä innostusta, joilla he kertoivat työstään.  
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Alkuperäisessä suunnitelmassani idea oli, että tapahtumien sisältöpäällikkö testaisi 

suosittelemaani ohjelmistoa ja kertoisi siitä mielipiteensä. Tarkoitus oli myös järjestää 

opetusta uuden projektinhallintaohjelmiston jalkauttamiseen, minkä suunnitteluun ja 

toteutukseen olisin osallistunut tilaajaorganisaatiossa. Tapahtumien sisältöpäällikkö 

kuitenkin vaihtoi alaa hyvin yllättäen ja työ pysähtyi noin kuukaudeksi. Viivytystä pi-

densi myös se, että työorganisaatio etsi uutta ratkaisua ja vaihdos tapahtui joulun 

tienoilla. Jatkajaa ei löytynyt tämän työn puitteissa. Epäselvyys söi aikaa ja motivaa-

tiota. Sen vuoksi keskityin enemmän haastateltaviin, joita tutkimus selkeästi kiinnosti 

ja tutkin projektinhallintaohjelmistoja myös heidän toimintaansa varten. Mielenkiintoi-

nen seikka oli Elmu Ry:n itse teettämä projektityökalu, joka olisi jäänyt tekijältä notee-

raamatta, jos en olisi tehnyt tätä työtä.  

 

Vaikka tutkimuksessa esiintyy vain tapahtumatuotantotoimistoja ja oppilaitokseni, niin 

suosittelen projektinhallintaohjelmistojen harkitsemista ja käyttöönottoa myös muilla 

kulttuurituotantosektoreilla. Ennen kaikkea tutustuminen erilaisiin tietotekniikan sovel-

luksiin ja ohjelmistoihin auttaa löytämään työkaluja vaikka vain yhden tuotannon osan 

tarpeisiin. Joskus tietotekniikkaa kohtaan ihmisillä on varautunut asenne ja se koe-

taan vaikeaksi osa-alueeksi. Sen vuoksi kannattaakin ottaa selvää asioista ja todeta 

itse, että kyse ei ole rakettitieteestä. Jos oma aika ja motivaatio eivät kuitenkaan riitä 

tähän, kannattaa hyödyntää harjoittelijoita ja saada myös sitä kautta tuoretta näke-

mystä parhaista käytännöistä ja ohjelmistoista ajankohtasilta markkinoilta. Samalla 

voidaan löytää täysin uusia ratkaisuja, joita itse ei osannut edes alun perin ajatella. 

Tosiasia on kuitenkin se, että organisaation on kilpailukykynsä vuoksi seurattava ai-

kaansa ja päivittää osaamistaan.  

Jatkotutkimuksia voisi tehdä seuraavista aiheista: 

Projektinhallintaohjelmisto teatteritoiminnassa. 

Projektihallintaohjelmiston hyödyntäminen koulutuksen kehityshankkeissa. 

Festivaalituotannon toteutus projektinhallintaohjelmistojen avulla.
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LIITTEET 
 

Liite 1 

 

Haastattelukysymykset 

Taustatiedot haastateltavasta 

  Kuka olet ja missä olet töissä? 

  Mitä työtehtäviisi kuuluu? 

 

Haastateltavan henkilökohtainen ajankäyttö 

1. Kuinka monta tuotantoa sinulla on aktiivisesti käynnissä kerrallaan? 

2. Entä ”passiivisesti”? 

3. Mikä tuotannon vaihe vie sinulta eniten aikaa? 

4. Entä vähiten? 

5. Kuinka työmääräsi yleisesti ottaen vaihtelee tuotannon eri vaiheissa? 

6. Miten jaat aikaasi hallinnollisten ja sisällöllisten seikkojen kesken? 

7. Kun jokin idea/tapahtuma/tms. on päätetty toteuttaa, onko deadline tie-

dossa jo heti alussa? 

8. Missä vaiheessa teet aikataulun koko tuotannolle ja/tai itsellesi? 

9. Millä keinoin jaat aikaa eri tuotannoille (oma aikataulu, tuotantosuunni-

telma, tms.)? 

 

Ajankäytön suunnittelu koko työryhmän kannalta 

10. Minkälaisia projektinhallinnan työvälineitä sinulla/yritykselläsi on käytös-

sä? 

11. Jos näitä ei ole, kokisitko ne tarpeellisiksi? 

12. Onko käytössäsi jotain yleistä tuotantosuunnitelmaa, josta selviää projek-

tin ajankäytölliset (+muut raamit)? Entä suunnitelmaa, joka sisältää kaikki 

kullakin hetkellä käynnissä olevat projektit? 

13. Millä tavoin aikataulu +muu tärkeä info saatetaan koko työryhmän tie-

toon? 

14. Työskenteletkö yleensä yksin vai toisen tuottajan/tuotantopäällikön kans-

sa? 

15. Jos kyllä, kuinka jaatte tehtävät? 

16. Vaikuttaako vaihtuva henkilöstö/freelancerit jotenkin projektinhallintaan? 
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Riskit ja niiden hallinta 

17. Kuinka mahdolliset riskit (esim. sinun tai jonkun muun ydintyöntekijänsai-

rastuminen) otetaan huomioon projektin alussa? 

18. Mitä ongelmia näet omassa ja/tai yrityksesi ajankäytössä ja sen hallin-

nassa? 

19. Jos monta tuotantoa on yhtä aikaa kiireisessä vaiheessa, kuinka prio-

risoit ajankäyttöäsi niiden kesken? 

 

Tulevaisuus / mikä voisi olla paremmin 

20. Koetko, että ajankäytön tulisi olla suunnitelmallisempaa? 

21. Kaipaisitko itsellesi/yrityksellesi selkeämpiä ajankäytön raameja? 

22. Tulisiko ajankäyttöä tehostaa jotenkin? 

23. Kuinka ajankäyttöä voisi tehostaa siten, ettei se kuitenkaan vaikuttaisi si-

sällöllisiin seikkoihin tai työntekijöiden motivaation? 

24. Mitä mieltä olet tuotantojen projektinhallinnan haasteista yleisesti? Hy-

viä/huonoja kokemuksia? 

 

 


