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1 Johdanto 
 

 

Jyväskylän yliopistolla toteutettiin vuonna 2011 aivotutkimusyhteisön selvitystyö 

yliopiston yhteisen aivotutkimuskeskuksen perustamiseksi. Selvitykses sä oli mukana 

edustajat psykologian, musiikkitieteen, terveystieteiden sekä liikuntabiologian 

laitoksilta. Monitieteellisen aivotutkimuskeskuks parantaa Jyväskylän yliopiston 

tutkimusedellytyksiä. Monitieteellisestä aivotutkimuskeskuksesta on tarkoitus tehdä 

Jyväskylän yliopistoon maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tutkimusinfrastruktuuri 

ihmistieteiden sekä neurotieteiden rajapinnalle. Tarkoituksena on perustaa 

Jyväskylän yliopistoon Aivotutkimuslaboratorio, johon sijoitetaan kansainvälisesti 

ensiluokkainen aivotutkimusteknologia tutkimuskäyttöön.  

Yhteistyötä aivotutkimuskeskus tulee tekemään niin yritysten, yhdistysten kuin myös 

kunnallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö aivotutkimuskeskuksen ja yrityksen kanssa 

voisi olla  esimerkiksi peliyrityksen kanssa aivoja kehittävän pelin kehitystyö. 

Yrityksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä lopputuloksena saadaan yrityksen tuote tai 

palvelu, joka pohjautuu aina tieteelliselle tutkimukselle. Aivotutkimuskeskuksen 

toiminta-alueena tulee olemaan koko Suomi poislukien pääkaupunkiseutu. 

Opinnäytetyössä tuli suunnitella hankesuunnittelumalli aivotutkimuskeskuksen 

käyttöön hankesuunnittelun alkuvaiheesta hankeen toteutukseen saakka. Idea 

aivotutkimuskeskuksen hankesuunnittelun mallin tekemiseen tuli työn 

toimeksiantajalta, eli Jyväskylän yliopiston monitieteelliseltä 

aivotutkimuskeskukselta. Toimeksiantaja halusi opiskelijan suunnittelemaan 

hankesuunnitteluun prosessimallin, jolla voidaan tehokkaasti viedä läpi 

aivotutkimuskeskuksen hankkeiden suunnitteluosuus. Mallin suunnitteluun ei 

asetettu rajotteita, kunhan malli vastasi aivotutkimuskeskuksen tarpeita.   

Opinnäytetyö rajattiin koskemaan vain hankesuunnittelumallin kehittämistä. Aluksi 

opinnäytetyön kaavailtiin sisältävän myös aivotutkimuskeskuksen palveluiden 

tuotteistamista mutta se karsittiin opinnäytetyöstä pois, koska opinnäytetyöstä olisi 

tullut liian laaja. Opinnäytetyön hankesuunnittelumallia kehitettiin haastattelujen 
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sekä lähdekirjallisuuden avulla. Opinnäytetyötä varten tutkittiin erilaisia menetelmiä, 

joita työssä voitaisiin käyttää ja valittiin niistä sopivimmat. Koska kyseessä myös 

innovaatiotoimintaa, kerättiin lähdetietoa myös innovaatiotoiminnasta, jotta 

hankesuunnittelumallia osattiin kehittää oikeaan suuntaan.  

Hankesuunnittelumalli koostuu Robert G. Cooperin stage-gate menetelmästä 

jatkokehitetystä Cooper Perkinsin suppilomallista sekä loogisen viitekehyksen 

lähestymistavassa käytytestä ongelma- ja tavoiteanalyysistä. Näiden menetelmien 

parhaiten soveltuvia osia hyödyntäen rakensin Jyväskylän yliopiston 

monitieteelliselle aivotutkimuskeskukselle hankesuunnittelumallin.  

Opinnäytetyö rajattiin koskemaan vain hankesuunnittelumallin kehittämistä. Aluksi 

opinnäytetyön kaavailtiin sisältävän myös aivotutkimuskeskuksen palveluiden 

tuotteistamista mutta se karsittiin opinnäytetyöstä pois, koska opinnäytetyöstä olisi 

tullut liian laaja. Opinnäytetyön hankesuunnittelumallia kehitettiin haastattelujen 

sekä teoriatiedon avulla. Opinnäytetyötä varten tutkittiin erilaisia menetelmiä, joita 

työssä työssä voitaisiin käyttää ja valittiin niistä sopivimmat. Koska kyseessä myös 

innovaatiotoimintaa, kerättiin teoriatietoa myös innovaatiotoiminnasta, jotta 

hankesuunnittelumallia osattiin kehittää oikeaan suuntaan. 

 

 

2 Innovaatiotoiminta 
 

 

Tässä luvussa käyn läpi mitä tarkoittaa käsite innovaatio, mikä on strateginen 

innovaatio, mitä innovaatioprosessi pitää sisällään sekä millaista johtamista on 

innovaatiojohtaminen. 
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2.1 Innovaatio 
 

 

Yksi innovaatioajattelun pioneereistä Joseph Schumpeter määritteli innovaation 

vuonna 1939 kirjassaan Business Cycles  seuraavasti: innovaatio voi olla uusi tuote, 

uusi tuotantotapa tai -menetelmä, uusi markkina-alue, uusi raakaa-aineen ja 

puolivalmisteen haltuunottotapa tai uuden markkinarakenteen toteutus 

(Schumpeter 1939, 84-100). 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan innovaatio on ”osaamisen johdosta syntynyt 

kilpailuetu, jota edistää liiketoimintaa, yhteiskuntaa sekä hyvinvointia” (Innovaatio  

2014). Yrityksen uudistuminen vaatii sen, että ihmiset sekä organisaatiot muokkaavat 

päätöksentekotapojaan, uskaltavat toimia eri tavalla ja tehdä tavanomaisesta 

poikkeavia päätöksiä. Innovatio voi siis olla uusi tai parannettu prosessi, palvelu, 

tuote tai organisaatio, joka tuottaa lisäarvoa. Lisäarvon mittarina voi toimia 

esimerkiksi taloudellinen tai yleishyödyllinen näkökulma. Innovaatiot ovat todella 

tärkeitä yksityisellä sekä julkisella sektorilla. (Nordic innovation, 2011.) 

Innovaatio voi ilmentyä monessa eri muodossa, se voi esimerkiksi olla uuden tiedon, 

osaamisen tai teknologian soveltamista, kokonaan uusi tuote, liiketoimintamalli tai 

vaikkapa uudella tapaa toteutettu julkinen palvelu. Osaamiseen perustuvalla 

kilpailuedulla yritykset tavoittelevat parempaa kilpailukykyä sekä kasvua. 

Innovaatioilla on positiivinen vaikutus esimerkiksi liiketalous-, käyttäytymis- ja 

terveystieteisiin. (Innovaatio 2014).  

Innovaatiot syntyvät erilaisten tarpeiden pohjalta. Yleisimmät innovaatioihin johtavat 

tekijät ovat yritysten asiakkaat ja heidän uudet tarpeensa, uudet tekniikat, yrityksen 

uusi organisaatio, liiketoimintamalli ja yrittäjät (Nordic innovation 2011). Innovaatiot 

voidaan jaakaa karkeasti kahteen eri tyyliseen innovaatioon: radikaaliin innovaatioon 

sekä inkrementaaliseen innovaatioon (Metropolia 2013). Radikaali innovaatio 

muovaa olennaisesti menettelytapoja jollakin toimialalla, esimerkiksi Applen iPhone 

muovasi täysin ihmisten käsityksen matkapuhelimesta (Nordic Innovation, 2011). 

Inkrementaalinen innovaatio taas on kehitystoimintaa, jossa tuotetta tai palvelua 

kehitetään pienillä muutoksilla (Metropolia, 2013). 
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2.2 Strateginen innovaatio 
 

 

Strategia määrittelee, mihin suuntaan organisaatio on etenemässä sekä millaisia 

toimia se tulee tekemään tulevaisuuden päämäärien saavuttamiseksi. Strategia 

sisältää keinot sekä menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian 

tarkoituksena on luoda kilpailuetua muihin kilpailijoihin nähden (E-conomic n.d.). 

Yksinkertaistetusti yrityksen strategia voidaan määritellä kuten  Tuulenmäki (2012) 

määrittelee: yritys tekee eri asioita kun muut, tai samoja asioita eri tavalla kuin toiset 

yritykset tai yritys tekee asiat siten, että asiakkaat oppivat arvostamaan sitä 

(Tuulenmäki 2012). 

Aalto yliopiston Design Factoryn monitieteellinen tutkimusryhmä MIND määrittelee 

strategisen innovaation siten, että se on yleensä proaktiivinen, vapaaehtoinen sekä 

tapahtuu aiemmin kuin minkäänlaista reagointia ulkoiseen shokkiin, kuten 

esimerkiksi kilpailijoiden aloitteisiin syntyy. Strateginen innovaatio on siis 

konstruktiivinen aloite, jossa perusoletukset ovat esimerkiksi mitä arvoa, kenelle ja 

miten tuotetaan. Strategisessa innovaatiossa pullonkauloja sekä toimialojen rajoja 

pyritään määrittelemään uudelleen nykyisten liiketoiminnan rajojen ja rakenteiden 

noudattamisen sijaan (MIND 2013). Strategisessa innovaatiossa on tyypillisesti kyse 

uuden tuotteen keksimisestä tai jo olemassa olevan tuotteen parantamisesta, 

esimerkkinä lentoliikenne, viinit, kosmetiikka sekä koulutus (Tuulenmäki 2009). 

 

 

2.3 Innovaatioprosessi 
 

 

Innovaatioprosessilla tarkoitetaan ketjua ideasta keksinnön kautta innovaatioksi. 

Innovaatioprosessi pitää sisällään keksimisprosessin. Keksimisprosessissa ideasta 

muodostetaan keksintö. Vasta keksinnöstä voi tulla innovaatio. (Siltala 2010, 27.) 

Innovaatioprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: sumea alkupää (Fuzzy front 
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end, FFE), uuden tuotteen kehitysprosessi (NPD) ja tuotteen kaupallistaminen. 

Sumeaa alkupäätä on yleisesti pidetty parhaana mahdollisuutena parantaa 

innovaatioprosessia. Monet yritykset ovatkin nopeuttaneet merkittävästi 

tuotekehitysprosessin nopeutta keskittymällä yhä enemmän sumean alkupään 

vaiheeseen, joka edeltää muodollisia ja järjestelmällisiä prosesseja ja luo lisää arvoa, 

määrää prosessin suunnan sekä lisää onnistuneen tuotteen todennäköisyyttä. Näin 

uuden tuotteen kehittämisprosessiin sekä kaupallistamiseen saadaan enemmän 

mahdollisuuksia (Koen, Ajamian, Boyce, Clamen, Fisher, Fountoulakis, Johnson, Puri, 

Seibert n.d., 5). 

 

 

 

Kuvio 1 Innovaatioprosessi (Innovation Management Institute, 2003). 

 

 

Kuvio 1 havainnollistaa, kuinka innovaatioprosessi etenee. Sumea alkupää (Fuzzy 

front end) koostuu useasta eri osiosta. Tässä vaiheessa pätevistä ideoista, 

liiketoimintatajusta sekä yrityksen strategiasta saadaan muodostettua moniosaavia 

tiimejä, jotka lähtevät keksimään uusia ideoita. Luonteeltaan työskentely front end 

—vaiheessa on kokeellista, usein jopa kaaosmaista. Front end —vaiheeseen kuuluvat 

”Heureka!”-hetket.  Yleisesti aikataulu front end —vaiheella on määrittelemätön, eli 

seuraavaan vaiheeseen siirrytäään vasta sitten, kun siihen aihetta on. Front end —

vaiheessa ei välttämättä tarvita rahoitusta lainkaan, toisinaan taas hankkeen 
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tarkoitusperä voi olla sellainen, että rahoitusta tarvitaan. Kun front end —vaiheeseen 

ryhdytään, tulokset ovat usein epävarmoja ja saattavat aiheuttaa työryhmän kesken 

paljon spekulointia. Työskentely front end —vaiheessa toteutetaan usein yksilötyönä, 

sekä tiimin kanssa, jotta riskit saadaan minimoitua ja potentiaali optimoitua. Front 

end —vaiheen etenemisen mittarina toimii yleensä kuva tuotteen konseptoinnista: 

mitä selkeämpi kuva tuotteen konseptista on, sitä valmiimpia etenemisessä ollaan. 

Kun front end —vaiheesta päästään siirtymään eteenpäin, aloitetaan 

innovaatioprosessissa uuden tuotteen kehitys. (Koen ym. n.d., 6.) 

Front end —vaihetta seuraava uuden tuotteen kehitysvaihe eroaa front end —

vaiheesta työskentelyn luonteeltaan. Kun  FFE:n työskentely on kokeellista, niin 

NPD:ssä työskentely on kurinalaista sekä tavoitteellista projektisuunnitelman 

noudattamista. Uuden tuotteen kehityksessä kaupallistamispäivämäärä on yleensä 

tiedossa, kun taas FFE:ssä se on epävarma. Uuden tuotteen kehitys on aina 

budjetoitua ja tarvitsee rahoituksen. Tulokset NPD:ssä ovat ennalta-arvattavia, tieto 

tuloksista lisääntyy julkaisupäivää kohden koko ajan. Uuden tuotteen kehityksessä 

työntekijät työskentelevät tuotteen tai prosessin kehityksen parissa. Uuden tuotteen 

kehittämisen seuranta tapahtuu aina virstapylväillä. (Koen ym. n.d., 6.) 

Kun tuotekehitys on saatu valmiiksi, on tuote valmis markkinoille. Silloin tuotteesta 

julkaistaa mainoksia ja tehdään töitä myynnin edistämiseksi. Kaupallistamisessa 

otataan huomioon kuluja, jotka tuotteeseen on käytetty. Tavoitteena on tehdä 

tuotteesta kannattava. 

 

 

2.4 Innovaatiojohtaminen 
 

 

Innovaatiojohtaminen on innovaatioprosessin hallintaa sekä kehittämistä ja 

tuloksellisen innovaatiotyön edellytysten luomista (Antikainen & Juuti 2006, 6). 

Innovaatiotoimintaa on kaikki toiminta, millä tähdätään innovaatioiden syntymiseen 

ja käyttöönottoihin. Innovaatiojohtaminen pitää sisällään innovaatiotoimintaan ja 
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lopputuloksiin vaikuttamista eri tavoilla. Innovaatiojohtamista tarvitaan esimerkiksi 

yksittäisen innovaatioprosessin läpivientiin sekä koko organisaation 

innovaatiotoiminnan hallintaan. (Innovaatiojohtaminen 2013).  

Innovaatiojohtaminen koskee koko yritystä ja innovaatiojohtamista toteutetaan 

usealla eri organisaatiotasolla. Koko organisaation innovaatiotoiminnan johtaminen 

on haastavaa, koska innovaatioiden tuottamiseen tarvitaan esimerkiksi luovuutta, 

tiedonvaihtoa sekä epäonnistumisten sietokykyä. Nämä asiat täytyy pystyä 

yhdistämään organisaation muihin prosesseihin sekä järjestelmällisiin 

toimintatapoihin. Innovaatiojohtamista tutkineen Jean-Phillippe Deschamps’n 

mukaan hyvällä innovaatiojohtajalla on erityinen kyky ottaa vastaan ideoita, sekä 

hahmottaa näiden ideoiden kaupallinen potentiaali. Hyviä innovaatiojohtajia hänen 

mukaansa yhdistää riskinottokyky, he myös osaavat kerätä sopivimmat asiantuntijat 

ympärilleen sekä ovat avoimia uusille ajatuksille. Hyvillä innovaatiojohtajilla on 

todellista intohimoa tehtävien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. (Antikainen & Juuti 

2006, 33.) 

Antikaisen ja Juutin mukaan innovaatiojohtamisen kannalta on tärkeää ymmärtää, 

että strategiset valinnat ohjailevat innovaatiotyötä ja innovaatioiden syntyminen 

vaatii yritykseltä jatkuvaa seurantaa ja tiedon keräämistä. Innovaatiotyöllä tulee olla 

riittävästi raja- ja kontaktipintoja, jotta uutta dataa voidaan kerätä. Uusia ideoita 

syntyy koko organisaation tasolla, ei vain johtajien. Kirjoittajat myös muistuttavat, 

että innovaatioprosessissa voidaan edetä myös pienin askelin, eli kaikkien 

innovaatioiden ei tule olla radikaaleja innovaatioita. Innovaatioita ei myöskään 

synny, mikäli sille ei ole suotuisia olosuhteita. Myös yrityksessä ideasta toisin 

ajattelevat saattavatkin luoda täysin uusia ajattelutapoja prosessiin. (Antikainen & 

Juuti 2006, 33.) 

Yrityksen sisäisiä tehtäviä innovaatiojohtamisessa on esimerkiksi innovoinnin 

merkityksen ymmärrys liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien mahdollisuuksien 

luomisessa, yrityksen strategisten tavoitteiden määrittäminen, innovaatioverkoston 

edelleen kehitys, yrityksen oman innovaatioprosessin määrittäminen. Lisäksi 

yrityksen tulee asettaa tavoitteet kehittämistyöhön sekä luoda menetelmä kuinka 

etenemistä seurataan. (Antikainen & Juuti 2006, 34.) Kuten aikasemmin mainittiin, 
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yrityksen tulee itsenäisesti luoda suotuisat olosuhteet innovaatioprosessille, eli 

työntekijöiden tulee saada työskennellä kokeellisesti eikä luovuutta saa tukahduttaa. 

 

 

3 Tuotekehitys 
 

 

Tuotekehityksellä tarkoitetaan toimintaa tai prosessia yrityksessä, jonka 

tarkoituksena on saada markkinoille uusi tuote tai palvelu. Tuotekehitys on 

tutkimustulosten sekä kokemusten kautta saadun tiedon käyttämistä menetelmien 

tai järjestelmien parantamiseksi. Tuotekehitysmenetelmä taas on keino toteuttaa 

tuotekehitystä. Tässä luvussa kerron tuotekehitysmenetelmistä, joita olen käyttänyt 

pohjana suunnittelemalleni hankesuunnittelun mallille.  

 

 

3.1 Stage-gate-menetelmä 
 

 

Robert G. Cooper esitteli 1980-luvun puolivälissä stage-gate-menetelmän, joka on 

toimintaperiaate tuotekehitysprosessille. Menetelmän toimintaperiaate on esitetty 

kuviossa 2. Alun perin stage-gate-malli perustui tutkimukseen, jossa keskityttiin 

projektitiimien sekä yritysten toimiin niiden kehittäessä menestystuotteita (Cooper 

2009, 47). Stage-gate on Pohjois-Amerikassa todella yleinen menetelmä, sillä noin 70 

prosenttia kaikista tuotekehittäjistä käyttävää stage-gatea tai vastaavaa menetelmää 

tuotekehitysprosesseissaan (Cooper 2009, 57). Menetelmän yleisyyden vuoksi 

Suomessakin käytetään yleensä englanninkielistä ilmaisua, vaikka suomenkielinen 

ilmaus vaihe-portti-menetelmä on yhtä pätevä. 

Stage-gatessa tuotekehitysprosessi on jaettu osiin; normaalisti eri vaiheita on 

neljästä kuuteen. Jokaisen vaiheen välissä on kuvitteelliset portit, joiden läpi 
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päästäkseen projektin täytyy täyttää  sille määritellyt edellytykset. Kuviossa 2 näkyy 

Stage-gate-mallin rakenne. Kuviosta voidaan nähdä myös jokaisen vaiheen (stage) 

ominaisuus kehitysprosessissa. Kun prosessia viedään eteenpäin, kuljetaan portin 

(gate) läpi. Portit toimivat laaduntarkastuspisteinä. Niiden periaate on Go/Kill, eli 

projektia jatketaan tai se lopetetaan kokonaan. Mikäli portin kohdalla päätetään 

jatkaa hankeaihion kehittämistä, siinä myös määritellään seuraavan vaiheen 

edellytykset (Cooper 2004, 214). Portin kohdalla hankeaihion parissa työskentelevät 

henkilöt esittävät hankeaihiosta faktatietoa ja yrityksen hierarkiassa ylempänä olevat 

henkilöt tekevät päätöksen jatkosta tämän tiedon perusteella (Cooper 2009, 48). 

 

 

 

Kuvio 2, Stage-Gate-malli (Emerald Insight n.d.) 

 

 

Vaiheet (Stages) 

Kuten kuviosta 1 nähdään, perinteinen stage-gate-menetelmä koostuu 0-vaiheesta 

sekä viidestä tasosta. Stage-gaten eri tasot ovat: 

0. Keksiminen (Discovery): Esisuunnittelu, jossa etsitään mahdollisuuksia ja luodaan 

uusia tuoteideoita. 
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1. Alustava tutkimus (Scoping): Nopea, alustava tutkimus projektista. Tässä vaiheessa 

saadaan edullisesti tietoa,joka perustuu suurilta osin aiheesta aikaisemmin tehtyihin 

tutkimuksiin. Tämän avulla voidaan karsia projektista turhia asioita pois. 

 

2. Liiketoimintamallin rakentaminen (Building the business case): Tässä vaiheessa 

tehdään huomattavasti tarkempaa tutkimusta markkinoista ja tekniikoista, joista 

muodostuu liiketoimintamalli. Tässä vaiheessa suurin osa elintärkeästä taustatyöstä 

on tehty ja suurin osa markkinatutkimuksista suoritettu. Näiden perusteella saadaan 

liiketoimintamalli, joka sisältää tuotteen määritelmän, hankkeen perusteet ja 

projektisuunnitelman. 

 

3. Kehitys ( Development): Tässä vaiheessa suoritetaan todellinen yksityiskohtainen 

suunnittelu ja uuden tuotteen tuotekehitys yhdessä tuotetestauksien kanssa. 

Kehitysvaiheen lopussa tuote on ”alpha-testattu” tai ”laboratoriotestattu”. Täyden 

tuotannon ja markkinajulkaisun suunnitelmat ovat myös kehittymässä tässä 

mahdollisesti paljonkin aikaa vievässä vaiheessa. 

 

4. Testaus ja validointi (Testing & validation): Tässä vaiheessa suoritetaan testit ja 

kokeilut markkinoilla ja laboratoriossa sekä tarkistetaan ja varmistetaan ehdotettu 

uusi tuote. Tässä vaiheessa tuotetta myös markkinoidaan tuotteen toimialalla. Tässä 

vaiheessa tuote ei ole vielä täysin valmis, vaan beta-vaiheessa. 

 

5. Julkaisu (Launch): Tämä vaihe pitää sisällään kaupallistamisen, tuotteen kaikkien 

ominaisuuksien käyttöönoton, markkinoinnin ja myynnin. Nyt tuote tuodaan 

markkinoille, tuotetta tuotetaan ja sitä jaellaan sekä tehdään tuotteen laadun 

varmistusta. Kun tuote on julkaistu, toteutetaan julkaisun jälkeistä suunnitelmaa 

tuotteen seurannasta. (Cooper 2004, 212-213.) 

 

Portit (The Gates) 
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Portit toimivat Go/Kill-periaatteella, eli jokaisen portin kohdalla pohditaan 

hankeaihion kehityksen jatkoa. Jokaisen portin kohdalla aikaisemmista vaiheista 

kootaan faktat yhteen ja toimitetaan yrityksen hierakiassa ylempänä oleville 

henkilöille. Nämä henkilöt päättävät saatujen tietojen perusteella, kannattaako 

hankeaihion kehittämistä  jatkaa (Cooper 2004, s. 213). Cooperin mukaan porteilla 

on yleinen muoto, sillä ne koostuvat kolmesta osasta; 1. suoritteet (deliverables), 2. 

kriteerit (criteria) ja 3. lähdöt (outputs). 

 

1.Suoritteet: Jokaiselle portille on määritelty tietyt suoritteet, joiden täytyy olla 

valmiina edeltävän vaiheen jälkeen, jotta projektia voidaan viedä eteenpäin. 

Suoritteet perustuu aina edellisen portin lähtöihin ja ne on selkeästi määritelty.  

2.Kriteerit: Kriteerit määrittelevät jatkon. Mikäli kriteerit eivät täyty, hankeaihion 

kehittäminen lopetetaan. Päätöksenteon helpottamiseksi käytetään esimerkiksi 

scorecardia eli pisteytystaulukkoa. 

Jokaisella portilla on oma lista kriteereitä. Kaikkiaan kriteerejä on kolmea erilaista: 

valmiustarkistus (readines-check), tulee täyttyä (must-meet) sekä olisi täytyttävä 

(should-meet). 

Valmiustarkistuksessa käytetään kyllä/ei -kysymyksiä avaintehtävien tarkistukseen. 

Mikäli kaikkiin kysymyksiin saadaan vastaukseksi kyllä, voidaan hankeaihion 

kehittämistä jatkaa. Mikäli vastaus yhteenkin kysymykseen on kielteinen, ottaa 

projekti takapakkia. Yleensä tässä vaiheessa käytetään check-listiä. 

Kriteereissä tulee täyttyä käytetään yleisesti kyllä/ei -kysymyksiä. Nämä ovat niin 

sanottuja tyrmäyskysymyksiä, eli kysymyksien vastuksena täytyy saada minimimäärä 

”kyllä”-vastauksia, jotta hankkeen kehittäminen voi jatkua. Ehdon jonka tulisi täyttyä, 

on se, että erittäin toivottuja ominaisuuksia hankkeelle, joiden avulla pystytään 

erittelemään erinomaiset hankeaihiot tyydyttävistä. 

3. Määritetyt lähdöt: Määritetään seuraava määräaika projektille, eli määritetään 

aika seuraavan vaiheen suorittamiseen ja sovitaan, milloin seuraavan vaiheen 
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toteutumista tarkastellaan. Tässä vaiheessa projektin edellisellä portilla sovitut 

suoritteet on tehty ja kaikki kriteerit täyttyvät. (Cooper 2004,  213-215.) 

 

Stage-gate-menetelmästä hankesuunnittelumallissa hyödynnetään sen 

vaiheittaisuutta, mutta suoraa karsintaa hankeaihioille ei tehdä. Mallissa hyödytään 

vaiheittaisuudesta siten, että hankeaihioiden kehittymistä voidaan valvoa sovituin 

väliajoin ja täten varmistaa kehittymisen oikea suunta. Täten myös pystytään 

selkeästi havaitsemaan, mikäli hankeaihio ei täytä kriteereitä, jotka sille on asetettu 

edellisellä portilla. Tämän ansiosta mallissa voidaan tehdä hankeaihiolle 

korjaustoimenpiteitä, jotta se saadaan kulkemaan taas oikealle polulle. Tähän 

korjaustoimenpiteeseen mallissa käytetään loogisen viitekehyksen lähestymistavassa 

käytettävää ongelma-analyysiä, jota käsitellään luvussa 2.3. 

 

 

3.2 Suppilomalli 
 

 

Suppilomalli on tuotekehityksessä käytettävä työkalu, joka on 

toimintaperiaatteeltaan sama kuin Robert G. Cooperin kehittämä stage-gate-

menetelmä. Suppilomalli on kehitetty stage-gaten pohjalta eroja perinteiseen stage-

gate-menetelmään löytyy kaksi. Suppilomallilla pyritään luomaan uusia ideoita niin 

paljon kuin mahdollista ja pyritään säilyttämään ongelmallisia ideoita niiden 

lopettamisen sijaan (Karjalainen 2013). Ideoiden säilyttämisen ja ongelmanratkaisun 

vuoksi suppilomalli sopii erityisen hyvin aivotutkimuskeskuksen projektien rungoksi.  

Suppilomallissa on stage-gate-mallin lailla tasoja sekä portteja. Tasoilla ei ole eroja 

stage-gateen, porttien väliset erot syntyvät porteilla. Kun stage-gate-menetelmässä 

käytetään go/kill-periaatetta, suppilomallissa Cooper Perkinssin mallin mukaan 

vaihtoehtoja on kolme: idea viedään eteenpäin (proceed), idea lopetetaan (cancel) 

tai idea ohjataan uudelleen taaksepäin korjailtavaksi (re-direct). Tyypillisesti 

suppilomallissa on viisi porttia tai tarkastelupistettä, mutta niitä voi myös olla 

enemmän tai vähemmän riippuen toteuttajasta. Suppilomalli on tapa kuvata 
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tuotekehitysprosessia siten, että suppiloon pääsee aluksi paljon ideoita sisään, mutta 

lopulta vain muutama niistä läpäisee siinä olevat tarkastelutasot. Kaikki 

tarkastelutasot läpäisevät ovat tuotteita, joilta voidaan odottaa menestystä 

markkinoilla. (Cooper Perkins Inc n.d. 186.).Suppilomalli on siis sovellettu malli stage-

gate-mallista (Karjalainen 2013).  

 

 

 

Kuvio 3 Suppilomalli (Cooper Perkins Inc, n.d.) 

 

 

Kuten kuviosta 3 nähdään, mallinmukainen tuotekehitys etenee samaan tapaan kuin 

stage-gate-menetelmässäkin. Kuviossa 3 suppilomalli on jaettu neljään 

tarkastelupisteeseen. Kuviosta voidaan huomata, että aluksi ideoita on paljon ja 

jokaisen tarkastelupisteen jälkeen niitä on aina vain vähemmän, mitä lähemmäksi 

mennään tuotantoja ja julkaisua markkinoille. Tällaisella prosessimallilla, jossa 

tuotekehitystä jatkuvasti tarkistellaan, ideoita muokataan sekä karsitaan, jolloin 

saadaan varmistettua että mallin läpi pääsevät vain laadukkaimmat ja 

lähtökohtaisesti parhaiten pärjäävät ideat. Suppilomallissa tarkastelupisteillä 

ideoiden ongelmakohtia korjataan, jotta hyvät ideat joissa, om ongelmia, saadaan 

vietyä eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. 
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3.3 Loogisen viitekehyksen lähestymistapa  
 

 

3.3.1 Looginen viitekehyksen osa-alueet 
 

 

Loogisen viitekehyksen lähestymistapa (Logical Framework Approach, LFA) on 

apuväline hankkeen suunnitteluun, joka on kehitetty hankesuunnittelun avuksi 1960-

luvulla Yhdysvalloissa. Hankesuunnittelua saadaan tarkennettua ja tehostettua ja 

hankkeiden toteutusta voidaan seurata ja arvioida paremmin LFA:n avulla. Vuodesta 

1993 asti Euroopan unioni on vaatinut LFA:n käyttöä sen rahoittamilta hankkeilta. 

(Loogisen viitekehyksen lähestymistapa – LFA n.d...) 

Loogisen viitekehyksen lähestymistapa toimii apuvälineenä kehityshankkeitten 

suunnittelussa sekä toteutuksessa. LFA koostuu kahdesta vaiheesta, 

tilanneanalyysistä sekä varsinaisesta suunnittelusta. 

Tausta-analyysivaiheessa tulee huomioida monia asioita: 

 Sidosryhmäanalyysi: Tässä vaiheessa tunnistetaan keskeiset sidosryhmät ja 

pohditaan näiden sidosryhmien kykyä osallistua tai vaikuttaa hankkeeseen. 

Sidosryhmäanalyysissä määritellään eri ryhmien sekä ihmisten intressit sekä 

tarpeet hakkeen suhteen. Kun sidosryhmäanalyysi tehdään perusteellisesti, 

sillä varmistetaan seuraavat asiat: hyödynsaajien huomioon ottaminen, 

riittävät resurssit sidosryhmätyöhön, hallinnoinnin sekä koordinaation tuki, 

omistajuus sidosryhmissä sekä konfliktien sekä ristiriitojen ennaltaehkäisy 

mahdollisten sidosryhmien välillä. 

 Ongelma-analyysi: Tämän vaiheen tarkoitus on tunnistaa hankkeen 

keskeisimmät ongelmat ja pohtia niiden syy-seuraussuhteet. Ongelma-

analyysissä olemassa olevaa tilannetta analysoidaan ja siitä tunnistetaan 

todelliset, negatiiviset asiantilat. Ongelma-analyysissä ei oteta huomioon 

kuvitteellisia ja mahdollisia ongelmia. Varhaisessa vaiheessa ongelma-

analyysissä on tarkoitus saada yleinen kuva tilanteesta ja myöhemmässä 

vaiheessa lähestymistapaa rajataan sekä syvennetään. Ongelma-analyysissä 
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luodaan myös ongelmapuu, jossa pohditaan syitä jotka johtavat 

ydinongelmaan sekä millaisia vaikutuksia ydinongelmalla on. 

 Tavoiteanalyysi: Tämä vaihe, joka luodaan ongelma-analyysin pohjalta. Tässä 

vaiheessa ongelmat muutetaan tavoitteiksi, selvitetään ongelmien 

ratkaisuiden keinot sekä lopputulokset ongelmien ratkettua. Kun tavoitteet 

on määritelty hyvin, niille on tässä vaiheessa tunnusomaista tavoitteiden 

realistisuus, selkeys sekä mitattavuus. 

 Strategia-analyysi: Tässä vaiheessa tarkoituksena on tunnistaa erilaiset 

strategiat, joilla saadaan haluttuja tuloksia ja vaikutuksia. Kun kaikki eri 

strategiat on kartoitettu, valitaan niistä hankkeelle sopivin. Strategia-analyysi 

on analyysivaiheista haastavin, koska tässä vaiheessa tulee vetää yhteen 

todella paljon tietoa ja päättää, mikä lähestymistavoista on paras.  

Suunnitteluvaiheessa keskeisinä tarkoituksina on 

 Määrittää hankkeen interventiologiikka eli määriittää hankkeen rakenne sekä 

toiminnot, tarkistaa hankkeen sisäinen logiikka ja luoda mitattavat 

indikaattorit, joiden pohjalta voidaan luoda loogisen viitekehyksen matriisi 

 Laatia aikataulu, eli määritellä toimintojen kestot, riippuvuus toisistaan sekä 

toimihenkilöiden vastuualueet toimintojen toteutuksesta 

 Määritellä toimintoihin tarvittavat resurssit 

Loogisen viitekehyksen matriisin laatimisen sekä oletusten ja riskien analysoinnin 

jälkeen projektille tulee laatia yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, jossa tulisi 

huomioida ainakin seuraavat asiat: 

 Kuinka kauan projekti kestää ja mikä on suunnittelun aikataulu? 

 Kuinka projekti rahoitetaan? 

 Millainen on projektiorganisaatio? 

 Millaiset ovat sidosryhmien roolit ja vaikutukset projektiin? 

 Millaiset menetelmät projektin onnistumiseen ja arviointiin valitaan. 

 Vastuualueet, eli kenen vastuulle mikäkin toimenpide asetetaan. Tässä 

vaiheessa, kun toimenpiteitä ja tehtiäviä määritellään, tulee tiedostaa 

käytössä olevat resurssit ja aikataulu, jota projektin on noudatettava. 

(Rasimus 2011 & Looginen viitekehys suunnittelun apuvälineenä n.d.) 



18 
 

  

3.3.2 Loogisen viitekehyksen matriisi 
 

 

Loogisen viitekehyksen matriisi pohjautuu ongelma-, tavoite- ja 

sidosryhmäanalyysiin. Loogisen viitekehyksen matriisin avulla pyritään selvittämään, 

mitä hankkeella halutaan saada aikaiseksi, mitä toimintoja pitää tehdä tavoitteiden 

saavuttamiseksi, millaisia resursseja tarvitaan, kuinka tuloksia mitataan, mistä 

lähteistä tietoa saadaan sekä mitkä ovat potentiaaliset ongelmat. 

 

 

 

Kuvio 4 Loogisen viitekehyksen matriisi (Webgate 2011) 

 

 

Kuviosta 4 nähdään, että pystysuunnassa oleva logiikka määrittelee sem, mihin 

hankkeella pyritään. Se kuvastaa syy-seuraus-suhteet ja osoittaa keskeiset 

olettamukset ja riskit. Matriisin pystysuuntainen logiikka koostuu neljästä eri osasta: 



19 
 

  

1) päämäärästä (principal objective), 2) tarkoituksesta (specific objective),3)  

tuloksista (results) sekä 4) toimenpiteistä (activities). 

1) Päämäärä: 

Päämäärä kuvaa pitkän aikavälin tavoitteita, joihin hankkeella pyritään. 

Yleisesti päämäärää ei saavuteta hankkeen aikana tai vain yhdellä hankkeella. 

Päämäärää määritellessä tulisi varmistaa, että päämäärä on linjassa 

laajempien ohjelmien kanssa, esimerkiksi organisaation strategian kanssa. 

Päämäärän tulee olla hankkeen rahoittajan tavoitteiden mukainen. Päämäärä 

ei saisi olla liian kunnianhimoinen. Hankkeen kohderyhmän pitää olla tarkasti 

määritelty. Päämäärän tulee olla sellainen, että se voidaan ilmaista haluttuna 

lopputuloksena, sekä sen pitää myös olla mitattavissa tai todennettavissa. 

 

2) Tarkoitus:  

Tarkoitus kuvaa hankkeella aikaansaatua, konkreettista muutosta 

hyödynsaajien elämässä. Tarkoitus on hankkeen välitön tavoite. Hankkeen 

tarkoituksen tulee olla realistinen ja selkeä eikä se saa olla liian 

monimutkainen. Hankkeen tarkoituksen määrittelyssä tulee varmistaa 

seuraavia asioita: tarkoitus on koostettu vain yhdestä tavoitteesta, siinä tulee 

olla määriteltynä selkeästi kohderyhmät hankkeelle, hankkeen tarkoituksen 

tulee olla merkittävästi vaikuttava hankkeen päämäärälle ja sen 

toteutumiselle, hankkeen tarkoituksen tulee olla toivottu tila, ei prosessi, 

sekä hankkeen tarkoituksen tulee olla tarkasti määritelty eli se on 

arvioitavissa tai mitattavissa. 

 

3) Tulokset:  

Tulokset ovat hankkeen aikaansaamia tuotoksia, jotka syntyvät hankkeesta 

välittömästi. Tuloksista vastaa hankeorganisaatio. Tulokset ovat suoraan 

johdettavissa toimenpiteistä. Kun tulokset on muotoiltu, tulee varmistaa, että 

kaikki ne tarvittavat tulokset on saatu, joita tarvitaan hankkeen tarkoituksen 

saavuttamiseen. Kaikki hankkesta saadut tulokset tukevat hankkeen 

tarkoitusta. Tulokset tulee ilmaista selkeästi ja tuloksien toteutumista tulee 

voida seurata. Tulokset voivat koostua useasta toimenpiteestä. 
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4) Toimenpiteet: 

Toimenpiteiksi lasketaan ne toimenpiteet, jotka tulee suorittaa hankkeen 

tuloksien saavuttamiseksi. Kun listataan toimenpiteitä hankkeeseen, tulee 

huomioida, että kaikkien keskeisten tulosten saavuttamiseen tähtäävät 

toimenpiteet on otettu huomioon. Hankkeeseen tulee sisällyttää vain sellaisia 

toimenpiteitä, jotka liittyvät suoraan niitä vastaavaan tulokseen. Toiminnot 

tulee ilmaista tehtävinä asioina, ei lopputuloksina. Jokaiselle toimenpiteelle 

tulee määrittää sille varattu aika realistisesti suhteuttaen aika resursseihin. 

Kuviosta 4 näkyy myös, että vaakasuunnassa oleva logiikka kertoo olennaisimmat 

mittarit hankkeen onnistumiselle sekä välineet, joilla mittaustulokset voidaan 

osoittaa. Vaakatasoinen logiikka on kehys hankkeen seurannalle sekä arvioinnille. 

Vaakasuuntainen logiikka koostuu kolmesta kohdasta, jotka ovat 1) indikaattorit 

(indicators), 2) todentamisen välineet (sources of verification) sekä 3) oletukset ja 

riskit (risks and assumptions). 

1) Indikaattorit:  

Indikaattorit ovat aikaan sidottuja, laadullisia tai määrällisiä mittareita, joiden 

avulla voidaan päätellä, missä määrin hanke on saavuttamassa sille asetettuja 

tavotteita.  

Hyvä indikaattori määrittää hankkeen kohderyhmän eli sen kenelle hanke 

suunnataan, mikä on mittauksen kohde eli mitä halutaan mitata: aikavälin eli 

sen, mihin mennessä hankkeen pitää olla tehty; hankkeen laadun eli sen 

kuinka hyvin tai perusteellisesti hankkeen pitää olla tehty, sekä sijainnin eli 

sen missä toimenpiteet suoritetaan. 

 

Indikaattori muodostuu seitsemästä eri vaiheesta. Ensimmäisenä vaiheena on 

sopivan mittarin tunnistaminen eli sen mitä halutaan mitata. Sen jälkeen 

määritellään kohderyhmä eli sen kenelle hanke suunnataan. Kun kohderyhmä 

on määritelty, asetetaan hankkeelle numeerinen taso. Neljännessä vaiheessa 

määritellään hankkeelle laadullinen taso. Laadun määrittämisen jälkeen 

asetetaan hankkeelle sen laatuvaatimuksia ja resursseja vastaava aikataulu. 

Kuudennessa vaiheessa määritetään paikka hankkeen suorittamiseen. 

Viimeisessä vaiheessa kaikki osatekijät yhdistetään yhteen indikaattoriin.  
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Jokaiselle indikaattorille tulee määrittää todentamisen välineet: mitä tietoa 

tarvitaan, missä muodossa tietoa tarvitaan sekä mistä tietoa saadaan? Kun 

indikaattoreissa käytetään hankkeen ulkopuolisia tietolähteitä, tulee ottaa 

huomioon tiedon saatavuus sekä luotettavuus. Kun hanke tuottaa itse tietoa, 

tulee arvioida kustannukset sekä työmäärä tiedon saamiseksi. Ne 

indikaattorit, joille ei löydy todentamisen välineitä pitää muotoilla uudestaan 

tai korvata kokonaan uusilla. Hankkeissa ei tulisi käyttää liian työläitä eikä 

kalliita indikaattoreita.  

 

Kun indikaattorin muotoilun ja todentamisen välineet on selvitetty, tulisi vielä 

tarkistaa indikaattorin hyödyllisyys: onko tieto saatavissa olemassa olevista 

lähteistä sekä onko tieto ajantasaista ja luotettavaa, vaatiiko indikaattori 

erillistä tiedonkeruuta, ja mikäli vaatii, onko siihen perusteita eli onko se 

kustannustehokasta. 

 

Indikaattorien lähtötilanteet tulee selvittää ennen hankkeen aloittamista, 

koska jos näin ei ole tehty, saavutettua muutosta on mahdotonta mitata. 

Indikaattoreista on oltava lähtötilanteessa tietoa, muuten niitä joutuu 

muokkaamaan. Mikäli tietoa ei suoranaisesti lähtötilanteessa ole, voidaan sitä 

kerätä erillisellä tutkimuksella. Kun indikaattoreita suunnittellaan hankkeen 

kumppanien ja sidosryhmien kanssa, varmistataan, että yhteisymmärrys 

mittauksen kohteista löytyy, aiempi kokemus otetaan huomioon, sekä 

saadaan yksimielisyys indikaattorien soveltuvuudesta ja 

tarkoituksenmukaisuudesta hankkeeseen. Indikaattorit voivat olla laadullisia 

tai määrällisia, molemmat tukevat toisiaan. Laadullinen indikaattori ei ole 

mitattavissa, vaan se on aina arvioinnin tulos. Laadullinen indikaattori on 

luotettava, mikäli arviointikysymykset on suunniteltu hyvin sekä analyysi ja 

tulkinta on tehty mahdollisimman avoimiksi ja läpinäkyviksi. Indikaattorien 

tulee mitata vain yhtä asiaa kerralla sekä niiden tulee mitata saavutettua 

tulosta niin suoraan kuin vain mahdollista.  
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2) Todentamisen välineet: 

 Todentamisen välineet-kohtaan voidaan merkitä seuraavia asioita: onko 

tietoa saatavilla vai pitääkö tieto hankkia erikseen, kuka on vastuussa 

tiedonkeruusta, onko tieto luotettavaa, miten tietoa kerätään ja kuinka usein, 

kuinka saatu tieto analysoidaan. Todentamisen välineinä voidaan käyttää 

esimerkiksi virallisia tilastoja, haastatteluja, jo olemassa olevia tutkimuksia, 

valmiita raportteja mukaanlukien hankeraportit sekä toistuvia 

kyselytutkimuksia.  

 

3) Oletukset: 

Oletukset ovat niitä tilanteita, tapahtumia, olosuhteita tai päätöksiä, joilla on 

vaikutusta hankkeen menestyksen kannalta, mutta jotka eivät ole hankkeen 

toteuttajan hallinnassa. Olennaista oletuksille on se, että ne kirjataan 

positiivisessa muodossa, ikään kuin riskien pielikuvana. Jokaisella 

tavoitetasolla on omat oletukset, oletukset tulee arvioida todennäköisyyden 

ja tärkeyden pohjalta.  

 

Kun oletukset on muotoiltu, on varmistettava, että oletukset ovat 

posiviivisesti muotoiltuja, toivottuja asiantiloja. Oletukset on liitetty omaan 

tavoitetasoonsa. Mikäli oletus ei ole tärkeä, se jätetään kirjaamatta, myös 

liian todennäköisesti tapahtuvat oletukset jätetään kirjaamatta. Mikäli hanke 

sisältää oletuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä sekä epätodennäköisiä, täytyy 

hanke suunnitella uudestaan. Oletukset tulee määritellä tarkasti sekä 

todennettavasti. (Rasimus 2011.) 

 

 

3.3.3 Loogisen viitekehyksen lähestymistavan ongelma-analyysi 
 

 

Ongelma-analyysi on helppo työkalu, jonka käytön oppii jokainen nopeasti. Ongelma-

analyysi soveltuu aivotutkimuskeskuksen hankesuunnittelun malliin juuri 

helppoutensa, nopeutensa sekä tehokkuutensa ansiosta.  



23 
 

  

 

Ongelmapuun luonti on yksi olenainen osa loogisen viitekehyksen lähestymistavassa 

(LFA) tehtävää ongelmaanalyysiä. Ongelmapuulla pyritään visuaalisesti esittämään 

syy-seuraus-suhteita (Seppälä 2009, 22). Lisäksi ongelmapuun avulla pyritään 

löytämään ongelmien syy-seuraus-suhteet. Kun ongelmapuuta lähdetään luomaan, 

sitä varten pyritään löytämään ongelmia joiden seurauksena jokin toinen ongelma 

syntyy sekä ongelmia, jotka ovat seurausta jostain toisesta ongelmasta. 

Ongelmapuuta luodessa ongelmien kartoitusvaiheen toteutus voidaan viedä läpi 

melko vapaasti, eli ongelmien kartoituksen voi tehdä parhaaksi näkemällään tavalla. 

Tärkeintä on kuitenkin se, että saadaan kehittämiskysymyksen kannalta tärkeimmät 

asiat esiin ja niiden määrä ei saa olla kohtuuttoman suuri. Mikäli ongelmia alkaa 

löytyä merkittävästi, kannattaa ongelmia priorisoida ja luoda ongelmapuu vain 

pisteitä saaneista ongelmista. (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2013, 18) 

Hyvä ongelma-analyysi vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

- Mikä on ydinongelma, joka pitää saada ratkaistua projektin tai hankkeen 

eteenpäin viemiseksi? 

- Mistä tämä ongelma johtuu, mitkä tekijät aiheuttavat sen? 

- Millaisia vaikutuksia ongelmalla on? Miksi juuri tämän ongelman 

ratkaiseminen on niin tärkeää? 

- Keneen ongelma vaikuttaa ja kenen ongelma pitää ratkaista? (Örtengren 

2004, 10.) 

Ensimmäinen vaihe ongelmapuun rakentamisessa on keskeisen ongelman 

tunnistaminen. Keskeinen ongelma on tunnistettavissa siitä, että sille löytyy 

kartoituksessa sekä syy- että seuraussuhteita. Kun keskeinen ongelma on valittu, 

ryhdytään sen ympärille etsimään ongelman aiheuttavia syitä sekä siitä johtuvia 

seurauksia. Syyt ja seuraukset asetetaan ongelmapuuhun siten, että alapuolella puun 

rungossa oleva asia on syy ylempänä olevaan. Kun puun rungossa mennään ylöspäin, 

on ylempänä oleva asia seurausta alemmasta. Ongelmapuu voi olla monihaarainen, 

koska on mahdollista että useiden syiden johdosta muodostuu jokin seuraus. Toki 

mahdollista on myös, että yhdestä syystä voi olla monta eri seurausta. Tämän takia 
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ongelmapuussa on tärkeää, että eri ongelmien syy-seuraus-suhteet ovat loogisia. Jos 

kahden ongelman välille ei löydy suhteita, ne ovat mahdollisesti rinnakkaisia 

ongelmia. Mikäli ongelmapuussa on ongelma, jolle ei löydy yhtäkään yhtäläisyyttä 

mihinkään toiseen ongelmaan, tulee kyseistä ongelmaa tarkastella ja miettiä onko se 

kokonaisuutta silmällä pitäen relevantti. (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2013, 

18.) 

Kun ongelmapuun rakentamisessa päästään pidemmälle ja ryhdytään pohtimaan 

toimenpiteitä ongelmien korjaamiseksi, työryhmän tulisi säilyttää vain relevantimmat 

ongelmat ja poistaa ongelmista ne, jotka eivät aiheuta merkittäviä negatiivisia 

seurauksia. Relevantimpien ongelmien tunnistaminen on tärkeää, sillä kun ongelmia 

yritetään korjata, ne vaativat yleensä usean toimenpiteen yhtä syytä ja yhtä 

seurausta kohden. (Örtengren 2004, 10.) 

Ongelmapuun runko koostuu ydinongelmasta, jonka yläpuolelle tulevat suorat 

seuraukset ja epäsuorat seuraukset. Ydinongelman alapuolelle taas sijoitetaan suorat 

syyt ja epäsuorat syyt (Rasimus 2011, 7). 

Ongelmapuuta luetaan ja tulkitaan aina alhaalta ylöspäin (Örtengren 2004, 10).  

Ongelmapuun rakentaminen, koostuu LFA:n ohjeen mukaan kuudesta eri osiosta: 

1. Hankkeessa mukana olevien toimihenkilöjen kesken pidetään aivoriihi, jossa 

kartoitetaan nykytilanne tai ongelmakenttä. 

2. Ongelmista valitaan keskeinen ongelma, johon paneudutaan tarkemmin. 

3. Kaikki keskeiseen ongelmaan liittyvät muut ongelmat listataan, eli kaikki syyt 

sekä seuraukset. 

4. Ongelmat luokitellaan puuksi, johon syyt sijoitetaan keskeisen ongelman 

alapuolelle ja seuraukset keskeisen ongelman yläpuolelle. Mikäli kaksi tai 

useampi syy aiheuttaa saman seurauksen ne sijoitetaan kaavioon samalle 

tasolle. 

5. Ongelmapuuta täydennetään niin kauan, kunnes asianomaisten mielestä 

kaavio on valmis. 
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6. Lopputulos kirjataan muistiin ja lähetetään aivoriiheen osallistuneille 

toimihenkilöille. (Seppälä 2009, 23-24). 

 

 

 

 

Kuvio 5 Ongelmapuu 

 

 

Ongelmapuussa (kuvio 5) ydinongelma yhdistetään siitä suoraan johtuviin 

seurauksiin sekä syihin viivoilla, jotta ongelmapuun seuraaminen olisi 

mahdollisimman selkeää. Näin ongelmapuuta on helppoa seurata ja havainnollistaa. 

Rakenteesta nähdään selkeästi esimerkiksi se, mikä ongelma on seurausta mistäkin 

ongelmasta. 
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3.3.4 Tavoitepuu 
 

 

Kun ongelmapuun rakenteesta on päästy yhteisymmärrykseen hankeryhmän kanssa, 

muodostetaan tavoitepuu. Tavoitepuu on osa tavoiteanalyysiä: tässä vaiheessa 

ongelmapuu muutetaan tavoitepuuksi. Ongelmat jotka on havaittu ja merkitty 

ongelmapuuhun, käännetään suoraan tavoitteiksi (Kemi-Tornion 

ammattikorkeakoulu 2013, 28). Itse puun rakenne pysyy samana. Tavoitepuussa 

ilmaistaan ongelmapuun syy-seuraussuhteet keino-lopputulos-suhteina. 

Ongelmapuun negatiiviset asiantilat muutetaan positiivisiksi tavoitteiksi, jotka ovat 

realistisia. Tavoitepuun tarkoituksena on tarjota yksinkertainen tiivistys hankkeen 

todellisuudesta (Rasimus 2011, 9). Tavoitepuun rakenteessa alempana sijaitseva asia 

on keino ylempänä olevan tavoitteen saavuttamiseksi. Vastaavasti tavoitepuun 

rakenteessa ylempänä oleva asia on tulos alempana sijaitsevasta asiasta (Kemi-

Tornion ammattikorkeakoulu 2013, 28).  

Kun tavoitepuuta lähdetään työstämään liikutaan ylhäältä alaspäin ja muutetaan 

kaikki ongelmat niitä vastaaviksi tavotteiksi. Mikäli tässä vaiheessa tavoitteen 

muotoilu on haastavaa, tulisi alkuperäinen ongelma muotoilla uudestaan. Kun 

ongelmat on muutettu tavotteiksi, vaihdetaan työskentelysuuntaa. Tässä vaiheessa 

tavoitepuussa edetään alhaalta ylöspäin tarkistaen, että syy-seuraussuhteista on 

saatu muodostettua keino-lopputulossuhteita (Rasimus 2011,  9).  
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Kuvio 6 Tavoitepuu 

 

 

Kuviosta 6 nähdään, että tavoitepuun rakenne on sama kuin ongelmapuulla. 

Tavoitepuussa seuraukset on muutettu päämääräksi, ydinongelma tarkoitukseksi ja 

syyt tuloksiksi. Tavoitepuun avulla pystytään helposti havainnollistamaan ratkaisuja 

ongelma-analyysissä tehdyssä ongelmapuussa ilmenneis iin ongelmiin. Näin pystytään 

saamaan ongelmiin ratkaisuja, joiden avulla hanketta voidaan viedä eteenpäin.  
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4 Hankesuunnittelumallin kehittäminen 
 

Tässä luvussa kerron kuinka koko hankesuunnittelumallin prosessi on edennyt. 

Luvussa käsitellään prosessia sen alkamisesta aina päätökseen saakka. 

 

4.1 Nykytilan kuvaus 
 

 

Aivotutkimuskeskuksella ei vielä ollut ennen opinnäytetyön aloittamista käytössään 

mallia, jolla hankesuunnittelu oltaisiin voitu toteuttaa. Tähän tarpeeseen 

opinnäytetyö on juurikin tehty. Aivotutkimuskeskus tarvitsi ulkopuolisen henkilön 

suunnittelemaan heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan hankesuunnittelumallin, 

koska keskuksen osaamisensa on tutkimuksessa. Hankesuunnittelumallille ei asetettu 

tarkkoja kriteereitä toimeksiantajan puolelta, vaan opinnäytetyöhön saatiin itse 

määrittää kriteerit sekä tavoitteet. Opinnäytetyöprosessin alussa kriteeriksi 

määritettiin, että hankesuunnittelumallin avulla tuli voida suorittaa hankkeen kehitys 

alusta loppuun.  

 

4.2 Hankesuunnittelumallin prosessin eteneminen 
 

 

Ensimmäisenä kun aloitin työskentelemään opinnäytetyön parissa, lähdin 

kartoittamaan erilaisia tuotekehitysmenetelmiä. Kun eri tuotekehitysmenetelmien 

perusperiaateet olivat tiedossa, sovin haastattelun Vivecan urheilu- ja 

terveystieteiden tiedekunnan kehittämispäällikön Aki Karjalaisen kanssa. Kun 

haastattelu oli saatu sovittua, lähdin pohtimaan kysymyksiä haastatteluun. 

Kysymyksiä laatiessa oli tärkeää saada listalle oikeita kysymyksiä, joilla saisin itseäni 

eniten auttavat vastaukset.  
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Tuotekehitysmenetelmistä etsin teoriatietoa lähdekirjallisuudesta, kansainvälistä 

lehtiartikkeleista sekä internetistä. Stage-gate-menetelmästä tietoa parhaiten löysi 

menetelmän kehittäjän Robert G. Cooperin kirjoittamista kirjoista. Pyrin 

tiedonhankinnassa käyttämään lähteinä kansainvälisiä artikkeleja, koska 

tiedeartikkeleissa yleensä parhaimmat julkaisijat tekevät artikkelinsa englanniksi.  

Tiedonhankitaosiossa haastattelin Aki Karjalaista. Haastattelun tarkoituksena oli 

saada mahdollisimman paljon tietoa kuinka Vivecalla hoidetaan hankesuunnittelu ja 

millaisia ominaisuuksia Vivecan hankesuunnittelusta voitaisiin hyödyntää 

aivotutkimuskeskuksella. Haastattelusta haettiin myös uusia näkemyksiä siitä miten 

erilaisia tuotekehitysmenetelmiä hankesuunnittelumallissa voitaisiin hyödyntää 

parhaiten.  

Haastattelusta sain itselleni työn kannalta äärimmäisen hyödyllistä tietoa. Joiden 

pohjalta minun oli helppo lähteä etenemään työssäni. Haastattelussa sain 

vahvistettua omia näkemyksiäni yhdisteltävistä malleista, sekä sain Karjalaiselta 

ehdotuksia aivotutkimuskeskukselle soveltuvista tuotekehitysmenetelmistä. Tässä 

vaiheessa tutustuin suppilomalliin sekä loogisen viitekehyksen lähestymistapaan.  

Haastattelussa ilmenneitä tietoja hyödynsin siten, että osasin lähteä tutustumaan 

suppilomalliin sekä loogisen viitekehyksen lähestymistapaan. Haastattelun myötä 

tiesin kuinka pystyn yhdistämään eri mallien ominaisuuksia. Karjalaiselta sain hyviä 

vinkkejä kuinka mallia kannattaisi hänen mielestään kehittää. Myös hänen ohjeet 

mielessäni kehitin mallia eteenpäin kohti hankesuunnittelumallin lopullista muotoa.  

Tuotekehitysmenetelmien eri ominaisuuksia yhdistellen rakensin 

hankesuunnittelumallin. Rungoksi valikoituneeseen suppilomalliin yhdistin loogisen 

viitekehyksen lähestymistavasta ongelma-analyysin. Yhdistäminen tapahtui 

tarkastelupisteeseen. Tähän vaiheeseen yhdistäminen oli paras vaihtoehto, koska 

tarkastelupisteellä hankeaihion kehittämisen jatkamista pohditaan ja joissain 

tapauksissa ongelma-analyysille on todella tarvetta. Ongelma-analyysi valikoitui 

osaksi mallia sen helppokäyttöisyyden, yksinkertaisuuden sekä tehokkuuden 

ansiosta.  
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Haastattelun jälkeen lähdin tutkimaan teoriaa tarkasti eri tuotekehitysmenetelmien 

takana, jotta osaisin hyödyntää eri malleista niitä ominaisuuksia, jotka soveltuvat 

aivotukimuskeskuksen hankkeisiin.  Teoriatietoa kerättyäni sain vahvan näkemyksen 

millainen malli tulisi olemaan. Ominaisuudet eri malleista olivat valikoituneet melko 

helposti, joten lopullista mallia oli hyvä alkaa muodostamaan.  Ensimmäisenä kirjoitin 

opinnäytetyötä varten teorian työssä käytettävistä tuotekehitysmenetelmistä, sekä 

innovaatiotoiminnasta.  

Kun teoriatieto oli saatu kirjalliseen muotoon, ryhdyin kirjoittamaan 

suunnittelemaani mallia auki. Ensimmäisenä kirjoitin kuinka malli toimii ja miten siinä 

hankkeet etenevät. Tämän jälkeen minun oli helppo kirjoittaa esimerkki mallin 

käytöstä toimiessa yrityksen kansssa. 

Viimeisimpänä vaiheena työtä tehdessäni muodostin mallista kuvion, jonka avulla 

Jyväskylän yliopiston tutkijat pystyivät havainnollistamaan mallin toiminnan.  Kun 

mallista oli myös havainnollistavat kuvat, esitin työni tutkimusjohtajalle joka hyväksyi 

työn. Työn hyväksymisen jälkeen lopetin mallin kehittämisen ja ryhdyin keskittymään 

työn muihin vaiheisiin. 

 

 

5 Tulosten esittely 

 

 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyössä saavutettuja tuloksia. Alaluvussa 5.1 kerron, 

millaiseksi hankesuunnittelumalli muodostui. Luvussa 5.2 mallin toimintaa 

käytännössä havainnollistetaan esimerkkitapauksen muodossa.  

 

  



31 
 

  

5.1 Aivotutkimuskeskuksen hankessuunnittelumalli 
 

 

Luvussa 3 oleviin menetelmiin pohjautuen muodostin aivotutkimuskeskukselle 

hankesuunnittelun mallin, jonka avulla aivotutkimuskeskuksen henkilökunta voi 

viedä läpi hankkeita yritysten kuntien sekä yhdistysten kanssa. Mallin on tarkoitus 

olla tehokas sekä yksinkertainen, jotta hankkeiden läpivieminen olisi mahdollisimman 

helppoa.  

Hankesuunnittelun alussa ensimmäisenä tehtävänä on ideoiden luominen, mikäli 

valmista varmaa ideaa ei ole hankkeen toimeksiantajalta. Ideoita luodaan varsin 

vapaasti, eli idealta ei välttämättä vaadita täyttä realistisuutta. Kun mietitään 

millaista hanketta haluttaisiin lähteä tekemään, on syytä olla valinnanvaraa. 

Hankeideoissa ei tässä vaiheessa suunnittelua kannata olla liian kriittinen. 

Kun ideointiosuus on suoritettu, edetään ensimmäiselle tarkastelupisteelle. Tässä 

vaiheessa ideoita lähdetään karsimaan pois. Selvästi toteuttamiskelvottomat ideat, 

joista voidaan olla varmoja että ne ovat toteuttamiskelvottomia, karsitaan pois. 

Ideat, joissa nähdään potentiaalia päästetään portin läpi seuraavalle tasolle. 

Tarkastelupisteellä määritellään seuraavan vaiheen työtehtävät, kriteerit sekä 

aikataulu.  

Ideoinnin jälkeisellä tasolla suoritetaan ensimmäisen portin läpäiss eille ideoille 

taustatutkimusta: millaisia tutkimuksia aiheesta on jo tehty, millaisia suureita 

halutun tuloksen mittaamiseksi pitää mitata yms. Tämän vaiheen tutkimus on 

alustavaa ja sen tarkoituksena on saada tietoon, mitä keksittyjen ideoiden ympärillä 

on aiemmin tehty ja tutkittu. Täten saadaan tutkimusryhmän tietoon ne ideat, joissa 

päästään tutkimaan jotain uutta. Tason suoritteiden jälkeen siirrytään taas portille 

arvioimaan ideoiden kehitystä sekä tarkastelemaan kriteerien täyttymistä ja 

aikataulussa pysymistä. Portilta läpi pääsevät ne ideat, joissa nähdään potentiaalia 

nopean taustatutkimuksen perusteella ja joista ei ole vastaavaa tutkimusta tehtynä. 

Lisäksi edellisellä portilla määritellyt kriteerit täyttyvät. Portin läpäisseille 
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hankeideoille määritetään seuraavan vaiheen työtehtävät ja kriteerit sekä 

aikataulutetaan seuraavan tason suoritteet. 

Seuraavalla tasolla taustatiedot analysoidaan tarkasti ja saadaan selville, mitä 

ongelmasta on aiemmin tutkittu. Sen perusteella tiedetään, mistä näkökulmasta 

ongelmaa voidaan lähestyä. Kun analysointi on tehty, voidaan siirtyä seuraavalle 

portille. Portilla poistetaan ne  ideat, joista tutkimusta on tehty todella kattavasti 

ellei idea tarjoa aikaisemmille tutkimuksille huomattavaa lisäarvoa. Portilla tarkasti 

analysoituja ideoita tarkastellaan vielä uudelleen. Saatujen tietojen perusteella 

voidaan ideoita säilyttää tai karsia. Tästä vaiheesta eteenpäin menevät ideat ovat 

seikkaperäistä suunnittelua vaille valmiita toteutukseen. Kun ideoista ovat jäljellä 

enää parhaat, voidaan siirtyä hankesuunnittelun viimeiseen osioon. 

Tarkan analysoinnin jälkeen viimeinen vaihe on hankkeen seikkaperäinen 

suunnittelu. Tässä vaiheessa hankesuunnittelussa on tehtynä muun muassa kaikki 

alustavat laskelmat kuluista, projektin kestosta ja aikatauluista. Nyt kaikki laskelmat 

sekä suunnitelmat tehdään äärimmäisen tarkasti, jotta projekti saadaan käyntiin heti 

johtoryhmän hyväksynnän myötä. Seikkaperäiseen suunnitteluun asti päässeistä 

ideoista tulee luoda tarkka suunnitelma, minkä jälkeen viimeistelty 

hankesuunnitelma viedään johtoryhmän lopulliseen hyväksyntään. 

Viimeisenä vaiheena hankesuunnittelussa on hankkeen hyväksyttäminen. Tähän 

vaiheeseen mennessä hankeideoista on valikoitunut paras tai parhaat, joista 

työryhmän mielestä olisi mahdollista saada parhaiten haluttuja tuloksia. Kun idea on 

saanut hyväksynnän johtoryhmältä, voidaan hankkeen toteutus aloittaa. 
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Kuvio 7. Hankesuunnittelumallin osiot: lähtötilanne, toiminta porteilla sekä lopputarkastus 

 

Kuvio 8. Hankesuunnittelumalli esitettynä kuvana. 
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Kuvio 7 osoittaa lyhyesti hankesuunnittelun vaiheiden keskeisimmät asiat. Kuvio 8 

havainnollistaa hankesuunnittelumallin vaiheittaisuutta porteilla sekä tasoilla. Kuvio 

8 havainnollistaa myös, kuinka aluksi hankeaihioita on useita ja niiden lukumäärä 

hankesuunnittelun loppua kohti karsiutuu siten, että lopuksi useasta hankeideasta 

jää vain yksi tai muutama markkinoille vietävä tuote. Kuvio 9 havainnollistaa sitä 

polkua, minkä hankeaihio kulkee, kun siinä on havaittu ongelma, joka estää 

hankeaihion viemisen seuraavalle tasolle.  

 

 

Kuvio 9. Havaittu ongelma portilla ja ongelmanratkaisun eteneminen. 
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5.2 Esimerkki hankesuunnittelusta yrityksen kanssa 
 

 

Hankesuunnittelun mallia havainnollistaakseni loin esimerkkitapauksen kuvitteellisen 

yrityksen kanssa tehtävästä hankesuunnittelusta. Esimerkin tavoitteena on 

havainnollistaa, kuinka malli toimisi käytännössä. Koska opinnäytetyön tekijällä ei ole 

koulutusta aivotutkimuksesta, esimerkki ei perustu todellisiin faktoihin vaan on 

fiktiivinen. Myös esimerkissä käytetty yritys on fiktiivinen. 

Älykkäät pelit oy haluaa tehdä aivotutkimuskeskuksen kanssa hankkeen, jossa 

kehitetään konsolipeliä jonka avulla pyritään hidastamaan muistisairauksien 

etenemistä. Vaatimuksina yritykseltä hankkeelle on, että pelin tulisi tutkitusti 

hidastaa muistisaurauksien etenemistä ja peliä tulisi olla mielekästä pelata. 

Mahdollisena lisänä yritys haluaisi, että pelillä olisi myös kehittäviä vaikutuksia 

lievästi kehitysvammaisten ihmisen aivojen kehittymiseen. 

Hankkeen suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle siitä, että aivotutkimuskeskuksessa 

määritellään hankkeen työryhmä. Kun työryhmä on valittu, alkaa jokainen ryhmän 

jäsen ideoimaan hanketta. Jokaisen jäsenen tavoitteena on kehittää mielessään 

mahdollisimman paljon ideoita siitä, miltä näkökannalta hanketta voitaisiin lähestyä 

ja kuinka hanke voitaisiin toteuttaa. Työryhmän ideointiin määritetään aikataulu, 

jonka täytyttyä työryhmä kokoontuu jakamaan ideoitaan hankkeen toteutuksesta.  

Kun kaikki ideat on kerrottu, rupeaa työryhmä pohtimaan, mitkä ideoista olisivat ensi 

kuulemalta toteutuskelpoisia. Kuvitteellisen työryhmän ideoita ovat muistipeli, 

loogista päättelyä vaativa peli, matematiikkaa vaativa peli sekä perustaitoja 

(lukeminen, laskeminen ja muistaminen) harjoittava peli. Nämä ideat ovat 

työryhmän mielestä sellaisia, joita voidaan lähteä viemään eteenpäin.  

Seuraavaksi työryhmä jaetaan ideoiden kesken ryhmiin keräämään taustatietoa 

aiheista. Ryhmille määritetään aikataulu taustatiedon keräämiseen, esimerkiksi kaksi 

viikkoa. Hankeideoiden eteenpäinviemiseksi määritetään kriteerit: esimerkiksi 
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aiheesta ei saa olla tehtynä paljoa aikaisempaa tutkimusta, tutkittava aihe on koko 

tutkimusryhmän mielestä mielenkiintoinen ja aihepiiristä voidaan tehdä läpimurtoja. 

Työryhmät määrittävät taustatiedon keräämisen työtehtävät ryhmien sisällä.  

Kun taustatiedon keräämiseen varattu aika on täyttynyt, kokoontuu työryhmä 

johtoryhmän kanssa keskustelemaan tuloksista. Kukin ryhmä kertoo tietonsa 

aihepiiristä, jonka perusteella johtoryhmä tekee päätöksen siitä, mitä hankeideoita 

viedään eteenpäin. Mikäli johtoryhmää kiinnostaa merkittävästi jokin aihepiiri mutta 

siitä on esimerkiksi tehty paljon tutkimusta, voivat he säilyttää idean, mikäli 

ongelmakohtiin löydetään ratkaisu ongelma-analyysin kautta.  

Työryhmän taustatiedoissa on kerätty laajasti tietoa aikaisemmista tutkimuksista 

aiheen ympärillä. Jokainen ryhmä keskittyy omaan hankeideansa tutkimiseen, 

esimerkiksi aikaisempiin tutkimuksiin, mitattaviin suureisiin sekä siihen, mitä 

nykyteknologialla voidaan mitata. Taustatiedon kerääminen tässä vaiheessa 

hankkeen etenemistä on vielä alustavaa ja ryhmien tarkoituksena on saada koko 

työryhmän tietoisuuteen ideat, joista päästään uutta tutkimusta tekemään. 

Taustatiedon avulla työryhmä pystyy myös hahmottamaan, kuinka olevassa olevaa 

tutkimusta sekä uutta tutkimusta voidaan hyödyntää pelissä. 

Tässä vaiheessa hankeidean etenemisessä havaitaan ongelma ”loogista päättelyä 

vaativa peli”. Ensin työryhmä määrittelee, mikä on ydinongelma. Ydinongelmaksi 

osoittautuu se, että loogisen päättelyn käyttämisen vaikutuksia lievästi 

kehitysvammaisten aivojen kehittymiseen ei osata sanoa varmaksi. Kun ydinongelma 

on määritetty, lähtee työryhmä täyttämään ongelma-analyysin kaaviota. Keskelle 

listataan ydinongelma, jonka yläpuolelle lähdetään kasaamaan ydinongelmasta 

johtuvia suoria seurauksia ja alapuolelle. Kun ydinongelmasta johtuvat seuraukset ja 

siihen johtavat syyt ovat selvitetty, voidaan määrittää epäsuorat syyt sekä 

seuraukset. Ongelma-analyysissä muodostetaan siis kuviossa 10 oleva ongelmapuu.  
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Kuvio 10. Ongelmapuu: loogisen päättelyn vaikutus lievästi kehitysvammaisten aivojen 

kehittymiseen. 

 

 

Nyt kun ongelman ympäriltä on määritetty ongelma ja sen syy- seuraussuhteet, 

voidaan määtitellä tavoitepuu. Ongelmapuun syy- seuraussuhteet ilmaistaan keino- 

lopputulossuhteena. Työryhmä muuttaa ongelmapuun tavoitepuuksi. Kuten kuviosta 

11  käy ilmi, puun runko pysyy muuttumattomana ja syyt sekä seuraukset on 

muutettu tavoitteiksi ja päämääriksi. Kuviosta 11 nähdään myös, että tavoitepuun 

avulla työryhmä saa vastaukset ongelmiin, joita ongelma-analyysin avulla lähdettiin 

määrittelemään.  
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Kuvio 11. Tavoitepuu: loogisen päättelyn vaikutus lievästi kehitysvammaisten aivojen 

kehittymiseen. 

 

 

Nyt kun ongelmallisen hankeidean ongelma on saatu ratkaistua, voidaan edetä 

uudelleen tarkastelupisteelle. Esimerkkitapauksessa ideoista tiputetaan pois hanke, 

jossa olisi suunniteltu muistipeliä, koska aihetta on tutkittu paljon eikä potentiaalia 

läpimurrolle nähdä nopean taustatutkimuksen perusteella. Markkinoilta löytyy tällä 

hetkellä useita erilaisia muistipelejä, joten kilpailu markkinoilla on armotonta. Muut 

ideat päätetään siirtää seuraavalle tasolle, koska ne täyttävät ensimmäisen vaiheen 

kriteerit. Nyt työryhmä määrittelee taustatiedon analysointiin aikataulun, kriteerit 

sekä työntekijöiden työtehtävät. 

Työryhmät saavat viikosta kahteen aikaa analysoida taustatiedot tarkasti. 

Tarkoituksena on selvittää hankeideoiden aihepiiristä tehdyt tutkimukset tarkasti ja 

tehdä laajamittainen katsaus markkinoille. Näin työryhmät saavat tietoon kuinka 

ongelmaa voitaisiin lähestyä uuden tutkimustiedon saamiseksi sekä minkä aihepiirin 

alueella markkinoilla parhaat raot löytyvät. Työryhmät päättävät tässä vaiheessa 



39 
 

  

lähestymistavan, millä ongelmaa tullaan tutkimaan. Kun lähestymistapa on saatu 

ratkaistua sekä tarkat analyysit taustatiedoista tehty, työryhmä siirtyy johtoportaan 

kanssa seuraavalle tarkastelupisteelle.  

Tarkastelupisteellä hankeideoista poistetaan hankeidea ”matematiikkaa vaativa 

peli”, koska pelin idea ei täytä tarkan analysoinnin jälkeen johtoryhmän kriteereitä 

eikä näin yksipuoliselle pelille nähdä olevan tilaa markkinoilla. 

Hankesuunnittelun toiseksi viimeiseen vaiheeseen esimerkissä hankeideoista 

pääsivät siis loogista päättelyä vaativa peli sekä perustaitoja (lukeminen, laskeminen 

ja muistaminen) harjoittava peli. Tässä vaiheessa hankeideoille tehdään 

seikkaperäinen suunnittelu. Työryhmät toteuttavat tässä vaiheessa laskelmat 

hankkeen kuluista, projektin keston, aikatauluttavat hankkeen ja huomioivat kaikki 

muutkin asiat, jotka hankkeessa tulee huomioida. Kaikki laskennat tehdään niin 

tarkasti, että kun johtoryhmän päätös toteutettavasta hankkeesta tulee, ollaan 

hanke valmis aloitettavaksi.  Kun laskelmat ja muut suunnitelmat on tehty, luodaan 

johtoryhmälle tarkka suunnitelma hyväksytettäväksi.  

Lopulta johtoryhmä päättää, että yhteistyötä ryhdytään tekemään loogisen päättelyä 

vaativasta pelistä. Hankkeelle nähdään olevan todella paljon tarvetta ja markkinoilla 

aihepiirissä olisi vähiten kilpailua. Nyt kun päätös hankkeen hyväksymistä tuli 

työryhmälle, voi se aloittaa tutkimuksen tekemisen.  

 

 

6 Tulosten tarkastelu 
 

 

Tässä luvussa tarkastelen opinnäytetyössä saatuja tuloksia mahdollisimman 

objektiivisesti. Tulosten tarkastelussa tulen käymään läpi sitä, miten opinnäytetyö on 

parantanut aivotutkimuskeskuken hankesuunnittelua ja mitä hyötyä siitä on sekä 

käyn läpi jatkokehitysehdotukseni työlle. 
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6.1 Hankesuunnittelumallin hyödyt ja edut 

aivotutkimuskeskukselle 

 
 

Jyväskylän aivotutkimuskeskuksella ei ollut hankesuunnitteluun mallia, ja tähän 

tarpeeseen toimeksiantaja tilasiva opinnäytetyön. Tarkoituksena oli saada 

aivotutkimuskeskukselle luotua yksinkertainen malli, joka sopisi toimeksiantajan 

hankkeiden suunnitteluun mahdollisimman hyvin.  

Hankesuunnittelumallin suurin etu on se, että nyt monitieteellisellä 

aivotutkimuskeskuksella on yhtenäinen hankesuunnittelumalli jolla 

suunnitteluosuudet voidaan vielä kokonaisuudessaan läpi. Malli on yksinkertainen 

käyttää ja sen oppii nopeasti myös sellainen henkilö, jolla ei ole aikaisempaa 

kokemusta tuote- tai hankesuunnittelusta. Mallia lähdettiin suunnittelemaan siltä 

kannalta, että sen ideologia soveltuisi mahdollisimman hyvin aivotutkimukseen ja 

aivotutkimuskeskuksen hankkeisiin. Tämä tavoite mielestäni saavutettiin, koska 

hankesuunnittelumallista saatiin yksinkertainen ja helppo oppia käyttämään.  

Suppilomallista hyödytään myös siten, että suppilon läpi pääsevät vain parhaat 

hankeaihiot, mutta suoraa karsintaa ideoille ei välttämättä tehdä, joka tukee 

aivotutkimuskeskuksen toimintaa suuresti. Mikäli hankeaihion kehittämisessä 

havaitaan ongelmaa voidaan hankeaihio säilyttää loogisen viitekehyksen 

lähestymistavan ongelma-analyysin kautta. Ongelma-analyysistä hyödytään siten, 

että hankeaihio, jonka eteenpäin viemisessä ongelmia on, voidaan vielä säilyttää 

mukana kehityksessä. 

Hankesuunnittelumallilla hankkeiden läpivientiaikaa saadaan lyhennettyä, koska 

hankesuunnittelua on mallin avulla helppo viedä eteenpäin jolloin hankkeenläpivienti 

on selkeää ja näin aikaa säästyy. Hankesuunnittelun läpivientiaikaa lyhentämällä 

säästetään hankesuunnittelun kustannuksissa. Juuri  hankesuunnittelun nopeus ja 

helppous edesauttavat läpivientiajan lyhentämistä. Nykypäivänä tuotekehityksessä 

on erittäin tärkeää, että tuotteet saadaan nopealla tahdilla markkinoille. 

Hankesuunnittelumallin avulla tähän tavoitteeseen päästään ja sen avulla voidaan 
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aloittaa uusia hankkeita nopeammalla aikataululla. Kun läpivientiaika on lyhyt, saa 

aivotutkimuskeskus säästettyä todella paljon rahaa tutkimuskustannuksista. 

Taloudellisia hyötyjä mallin käytöstä tulee silloin, kun saadaan aikaisemmassa 

vaiheessa karsittua hankeaihioita pois kehityksestä. Näin niiden ympärillä ei käytetä 

turhaan paljoa aikaa, vaan vain parhaat hankeaihiot pääsevät suppilossa porttien läpi 

lähemmäs julkaisua. Lopputuotoksena hankesuunnittelumallista tuli 

tutkimusjohtajan odotusten mukainen, joten voin pitää mallin kehitystä 

onnistuneena.  

 

6.2 Jatkokehitysehdotukset 
 

 

Seuraavaksi mallia tulee testata käytännössä, jotta sen todelliset ongelmakohdat 

voidaan havaita. Ennen yritysyhteistyön varsinaista aloittamista tutkijoiden tulisi 

testata mallin käyttökelpoisuus mahdollisille erilaisille hankkeille itsenäisesti 

hankesuunnittelua alusta loppuun. Täten ryhmä saisi tietoon, mistä eivät pidä 

mallissa sekä onko se liian raskas ja aikaa vievä hankesuunnittelun läpivientiin. 

Tärkeää on se, että tutkijat suorittaisivat testauksia mallista itsenäisesti ennen 

yritysyhteistyötä.  

Taloudelliselta näkökulmalta kehitystä voi tapahtua prosessin läpiviennissä. Mikäli 

käytössä malli osoittautuu raskaaksi ja hitaaksi, pitäisi mallia muokata siten, että 

hankkeen läpivientiaikaa saataisiin lyhennettyä. 

Mallissa yhteistyötä tarkastelupisteillä tehdään aina johtoryhmän kanssa, mikä 

saattaa johtoryhmän kiireellisyydestä johtuen aiheuttaa ongelmia projektin 

etenemisessä. Hankeaihioiden tarkastelu porteilla on tärkeää, jotta etenemistä tulee 

seurattua. Mallia voitaisiin jatkossa kehittää siten, että tarkastelupisteillä ei enää 

tarvittaisi ylemmän johdon päätöstä jatkosta, vaan päätöksentekoon olisi oma 

tahonsa, jonka avulla päätökset saataisiin tehtyä, esimerkiksi ulkoinen 

mahdollisimman objektiivinen päättäjä.  
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Mallia voitaisiin myös testata erilaisien tutkimusympäristöjen ja teemojen ympärillä, 

tarkoittaen muutakin tutkimuskenttää kuin aivotutkimusta. Näin voidaan haivata, 

mikäli hankesuunnittelumallia haluttaisiin hyödyntää muissakin yhteyksissä kuin 

aivotutkimuskeskuksen hankkeissa. Mikäli malli ei sellaisenaan sovellu muihin 

tutkimusympäristöihin, voitaisiin sitä muokata sinne soveltuvammaksi.  

Mikäli malli osoittautuu käytössä erittäin toimivaksi, voitaisiin hankesuunnittelumalli 

tuotteistaa. Tuotteistaminen tosin tulee ajankohtaiseksi vasta jos malli havaitaan 

toimivaksi useammassa eri tutkimisympäristössä.  

 

 

7 Pohdinta 
 

 

7.1 Yhteenveto 
 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Jyväskylän yliopiston monitieteelliselle 

aivotutkimuskeskukselle hankesuunnittelumalli, jonka avulla tulevia hankkeita 

voidaan viedä läpi niin yritysten, yhdistysten kuin kunnallisten palveluntarjoajien 

kanssa. Vuonna 2011 toteutettiin aivotukimusyhteisön selvitystyö Jyväskylän 

yliopiston yhteisen aivotutkimuskeskuksen perustamista varten. Eri tutkimusryhmiä 

yhdistäviä teemoja olivat aivotoiminnan muutoksen kuvaaminen esimerkiksi 

kehityksen, ikääntymisen sekä oppimiseen liittyen. Myös aivojen poikkeavan 

toiminnan tunnistamisen sekä erilaisten interentioiden vaikutusten arviointi sekä 

kehittäminen aivotutkimustietoon perustuen. Näiden asoiden pohjalta työtä haluttiin 

rakennettavan. Monitieteellisellä aivotutkimuskeskuksella ei vielä 

hankesuunnittelumallia ollut, joten toimeksiantaja halusi osaamisen mallin 

rakentamiseen muualta.  
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Tavoitteena opinnäytetyössä oli rakentaa toimeksiantajalle täysin uusi, heidän 

tarpeisiinsa räätälöity hankesuunnittelumalli. Suunnittelussa keskityin eri 

tuotekehitysmenetelmien soveltuvuuteen toimeksiantajan tarpeisiin sekä käytön ja 

mallin omaksumisen helppouteen. Koska opinnäytetyössä kyseessä oli täysin uuden 

hankesuunnittelumallin rakentaminen, valittiin osat malliin todella tarkasti. Täysin 

uutta hankesuunnittelumallia varten olisi voitu kartoittaa vieläkin useampia eri 

tuotekehitysmenetelmiä, joiden perusteella olisi saatu vielä vankemmat perusteet 

valita työssä käytetyt menetelmät tai tehdä jopa eri valintoja käytettyjen 

menetelmien osalta.  

Hankesuunnittelumallin rakennusprosessi muodostui teorian opiskelusta sekä 

teorian ja toimeksiantajan tarpeiden soveltamisesta, koska ensin teorian tuli olla 

hallussa, jotta sitä pystyi soveltamaan tarpeisiin joita toimeksiantajalla oli. 

Opinnäytetyötä tehdessä ei noudatettu valmista mallia, vaan hankesuunnittelumalli 

kehitettiin hyödyntäen eri tuotekehitysmenetelmien ominaisuuksia, joiden katsottiin 

olevan soveltuvia toimeksiantajan tarpeisiin. Työssä hyödynnettiin Robert G. 

Cooperin Stage-gate-mallia, Cooper Perkins Inc:n jatkokehittämää Stage-gate-mallia 

eli suppilomallia  sekä loogisen viitekehyksen lähestymistavassa käytettäviä ongelma- 

ja tavoitepuita. Näitä eri malleja hyödyntäen opinnäytetyössä syntyi monitieteellisen 

aivotutkimuskeskuksen hankesuunnittelumalli, joka vastasi toimeksiantajan tarpeita 

mahdollisimman hyvin.  

Hankesuunnittelumallille haluttiin lisää perustavaa tietoa mallin ympärille, joten  

opinnäytetyötä päätettiin laajentaa teoriapohjan osalta sisältämään oman osion 

myös innovaatiotoiminnasta. Innovaatiotoiminnasta on saatavilla paljon tietoa 

erilaisista lähteistä. Opinnäytetyön innovaatiotoiminnan materiaaleihin saatiin 

avustusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilökunnalta, näin haluttuihin 

innovaatiotoiminnan osa-aluisiin saatiin luotettavat lähteet teorian taakse.  

Opinnäytetyössä hyödynnettyistä tuotekehitysmenetelmistä olin aikaisemmin 

tutustunut Cooperin stage-gateen, muut menetelmät olivat minulle täysin 

tuntemattomia joten jouduin opiskelemaan menetelmät täysin alusta alkaen. Mallia 

tehdessä jouduin tutkimaan tarkasti uusia menetelmiä, joka taas vaikeutti omaa 

työskentelyäni. Koska en kaikkia lopullisessa mallissa olevia tuotekehitysmenetelmiä 
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tietänyt, sillä oli myös mielestäni positiivinen vaikutus. Jouduin opiskelemaan 

menetelmät alusta asti ja opin näistä tuotekehitysmenetelmistä todella paljon. 

Koko opinnäytetyönprosessista mieleen parhaiten jäivät erilaiset 

tuotekehitysmenetelmät. Eniten opin opinnäytetyöprosessin aikana seuraavissa 

asioissa: kuinka työskennellä yksinäisesti, teoriatiedon soveltaminen käytännössä, 

sekä mihin asioihin kannattaa kiinnittää eniten huomiota hankesuunnittelumallia 

suunnittellessa. Prosessiin edetessä huomasin, kuinka tärkeää isoissa projekteissa on 

suunnitelmallisuus sekä työn aikataulutus.  

 

7.2 Tulosten analysointi 
 

 

Opinnäytetyössä tuloksena on hankesuunnittelumalli, jota on mahdollista käyttää 

jatkossa yhteistyössä yritysten, yhdistysten sekä kunnallisten toimijoiden kanssa. 

Tässä vaiheessa aivotutkimuskeskuksen toimintaa hankesuunnittelumalli ei pääse 

vielä käyttöön, koska täyttä toimintaa ei ole vielä aloitettu. Hankesuunnittelumalli on 

yhdistelmä erilaisia menetelmiä ja täysin uusi sellaisenaan, mutta malli ei välttämättä 

vielä ole lopullinen. Lopputuloksena saatu malli voi vielä muuttua tai jäädä 

käyttämättä, kun aivotutkimuskeskus aloittaa toimintansa täydellisesti. Tämän takia 

mallin toimivuuteen tulee suhtautua kriittisesti. Kriittistä suhtautumista tukee 

myöskin se, etten ole saanut koulutusta aivotutkumuksesta, joten 

hankesuunnittelumallin todellista soveltuvuutta hankkeiden läpivientiin ei vielä ole. 

Opinnäytetyötä tehdessä ainoa esimerkki johon mallia on käytetty, on minun 

kehittämä esimerkki, joka ei pohjaudu faktoihin. Esimerkkitapauksia olisi pitänyt 

mielestäni pitänyt suorittaa useampia, sekä esimerkkien tekijällä olisi kuulunut olla 

aivotutkimusta tukeva koulutus luotettavampien tietojen saamiseksi. 

Monitieteellinen aivotutkimuskeskus tulee työskentelemään monien erilaisten 

toimijoiden kanssa, joten hankesuunnittelumallin lopullista toimimista erilaisissa 

yhteistyötilanteissa tullaan testaamaan käytännössä vasta myöhemmin. 

Hankesuunnitelumallia kehitettäessä apua saatiin Vivecan kehittämispääliköltä, jonka 

suosituksia mukaillen mallia rakennettiin eteenpäin. Vaikutelmana mallista on 
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kuitenkin se, että se soveltuisi aivotutkimuskeskuksen hankkeiden etenemiseen 

hyvin, mutta tämä tullaan huomaamaan vasta, kun aivotutkimukseen pätevä henkilö 

pääsee mallia testaamaan.  

 

7.3 Ajatuksia opinnäytetyöprosessista 
 

Opinnäytetyöprosessi lähti liikkeelle keväällä 2013, kun Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun opettaja esitteli  mahdollisuutta tehdä opinnäytetyö 

Jyväskylän yliopiston monitieteelliselle aivotutkimuskeskukselle. Kun hakemus 

opinnäytetyöstä oli tehty, pääsin liikkeelle opinnäytetyön kanssa. Ensin pidimme 

palaverin yliopiston edustajan kanssa siitä, mitä opinnäytetyö tulis i sisältämään.  

Sovimme aloitusajankohdista sekä alustavasti työn sisällöstä.  

Alkuun opinnäytetyö vaikutti lähtevän hyvin liikenteeseen. Sain 

aivotutkimuskeskukselta muunmuassa toimintasuunnitelman jo kesäksi, että pystyin 

paneutumaan toimeksiantajaan paremmin.  

Opinnäytetyötä tehdessä ongelmat tulivat työn rajaamisessa vastaan. Koska emme 

saaneet tarpeeksi selkeästi rajattua opinnäytetyöprosessin laajuutta, lähdin 

tekemään alkuun hieman vääriäkin asioita. Lähdin rajausongelman vuoksi tutkimaan 

kirjallisuutta tuotteistamisesta jota ei lopulta työssä tarvinnut käyttää ollenkaan. 

Tähän tuhlautui jonkin verran aikaa, mutta ei opinnäytetyön kannalta radikaalisti. 

Mielestäni opinnäytetyön etenemisen kannalta ainoat ongelmat johtuivatkin juuri 

työn laajuuden rajauksen ongelmista.  

Opinnäytetyö itsessään oli vastuullinen, koska toimeksiantaja tulee toimimaan 

Suomessa alan huipulla. Työskentelin opinnäytetyön parissa täysin itsenäisesti, joten 

jouduin ottamaan kaiken vastuun itselleni, joka mielestäni kasvatti minua prosessin 

aikana valtavasti. Opin työn aikana hankesuunnittelusta, erilaisista 

tuotekehitysmenetelmistä sekä innovaatiotoiminnasta todella paljon. 

Opinnäytetyöprosessi antoi minulle tulevaisuutta ajatellen todella paljon, koska työn 

jälkeen olen paljon valmiimpi työskentelemään yksinäisesti kuin aikaisemmin. Sain 

todella arvokasta kokemusta teoriatiedon soveltamisesta käytäntöön. 
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Koko opinnäytetyöprosessi oli haastava, mutta erittäin mielenkiintoinen tehdä. 

Prosessin aikana opin jatkuvasti uusia asioita. Kommunikointi kaikkien työn parissa 

toimineiden henkilöiden välillä olisi minusta voinut toimia paremmin. Vaikka työn 

tarkka rajaus tapahtuikin suhteellisen myöhässä, sain mielestäni opinnäytetyöstä sen 

näköisen kuin toimeksiantaja oli alunperin siitä tulevan. Aika näyttää, miten 

hankesuunnittelumalli tulee toimimaan, mutta luottavaisin mielin 

aivotutkimuskeskuksen tutkimusryhmä sitä lähtee testaamaan yritysyhteistyössä. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Aki Karjalaisen haastattelu 

 

Haastattelu Aki Karjalainen 23.10.2013 Viveca 

Sami: ”Sami Virtalan haastattelu opinnäytetyöhön, haastattelu toteutetaan Vivecalla 

huoneessa 249 ja haastateltavana on Aki Karjalainen.” 

Sami: ”Eli millaisia projektinhallintamenetelmiä te ootte käyttänyt teidän projekteissa 

joissa lopputuloksena on ollut tämmönen konkreettinen tuote tai sitten 

palvelukonsepti, ja oletteko siinä havainnut jonkun menetelmän joka on tukenut 

näitä projekteja sitten erityisesti?” 

Aki: ”Itse asiassa me käytetään aika vähän, tai siis me ei hirveen tiukkaan vedetä sitä 

meidän projektin hallintaa. Eli tavallaan, varmaan on tuttuna WDL-prosessimallit niin 

me ollaan niitä vielä kevennetty aika paljonkin siinä. Koska ajatuksena on uuden 

asian luominen niin sitä ei kannata vetää liian nopeesti sitten mihinkään tiettyyn 

muottiin / modiin. Ja sitten se homma lähtee liikkeelle niin sitten me oikeestaan, 

meillä on käyttössä tämmönen jykevä konsultoimisfirma, sellanen jenkki yritys kun 

Qpp-Kings. Ja se niitten malli tulee loppujen lopuks siitä Ideon tuote- tai tai 

toiminnankehittämismallista. Eli tuotekehittämisestä siinä että se on tietyllä tapaa 

sellanen stage-gate-malli, mutta se on enemmän sellanen suppilomalli, ja mä voin 

laittaa noi kuvatkin tulemaan vielä. Siis tässä periaatteessa näkyy se niitten 

alkuperänen malli, näkyy tällä tavalla. Minkä pohjalta voidaan tehdä periaatteessa 

siinä alkuvaiheessa tässä pystytään aika joustavia joka asian suhteen mutta sillon 

myös on suurimmat riskit siinä. Mitä pidemmälle prosessissa mennään niin se riski 

tietysti pienenee, mut se alkulähtökohta on siitä että on kaupallinen 

akateeminentutkimus ja sitten samaan aikaan markkinatutkimus. Eli tavallaan tarve 

määrittelyt, mutta tunnistaminen sieltä eli busineksen, tuotteiden / palveluitten 

kehittäminen koko ajan menee käsi kädessä. Sieltä edetään jos täältä löytyy selkeesti 

tarpeet ja siihen liittyvä osaaminen ,niin voidaan mennä teknologian kehittämiseen ja 

tuotekehittämiseen eteenpäin. Ja sitä kautta kun teknologian kehitys tehty, päästään 
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tuotekehitykseen ja operatiiviseen suunnitteluun ja tuotantoon sekä rakentamiseen. 

Me ollaan ite oikeestaan käytetään tätä vähän yksinkertaistettuna tähän suuntaan. Ja 

tää oikeestaan viimekädessä me ollaan viety vielä enemmän sitä eteenpäin tässä, eli 

meillä on niinku olemassa kaupallistaminen , alustavien tuotekonseptien luomista, 

niin tavallaan templatejä, mikä tavallaan se tuotekonsepti olisi, mikä se asiakasarvo 

sille vois olla. Mikä se business-malli siitä rakentuu. Me käytetään niitä aika pitkälle 

siinä alkuvaiheessa, jonka jälkeen sitten vasta mennään eteenpäin, prosessissa 

pidemmälle. Ja me ei hirveen pitkälle sitä tai hirveen tarkkaan dokumentoida itse sitä 

prosessia, koska meillä sen idean omistajan pitäis tehdä se. Et siinähän nyt on 

olemassa erilaisia tämmösiä malleja, niinkun mainitsin WDL-projektissa kehitettyjä 

työkaluja, joilla voidaan aika tarkkaankin vetää laatujärjestelmän vaatimuksen tasolle 

se dokumentointi sinne. Ja se meiän prosessi tällä hetkellä on se visualisointi siitä. 

Mä yritän saada näkyviin koko prosessikuvan(näyttää tietokoneelta kuvamateriaalia). 

Eli se perus lähtökohta on oikeestaan samasta prosessista kun jos miettii 

konseptointiprosessia. Eli me ollaan palvelumuotojen kautta, lähtökohta on 

näkemyksen ja ymmärryksen yhteinen rakentaminen, jaetut kokemukset ja 

näkemykset, mitä tapahtuu, mikä on se käyttöympäristö on. Sitä kautta lähetään 

selvittämään ja ymmärtämään sitä mikä se oikea ongelma siellä on ja mikä se 

mahdollinen ratkasu pitäs olla siellä. Sitä kautta me pystytään hahmottamaan uusia 

mahdollisuuksia ja haasteita mitä pitää ratkoo. Ja sit päästään taas siihen itse 

konseptointiin, et itse kehittämisprosessin liikkeelle. Eli et ku meillä on määrätyt, 

päästään sitten oikeesti laaja-alasesti ymmärtään eri näkökulmallisesti, et mistä siitä 

on kyse. Johon päästään sellasen templeiteille, kysymyspatteristoille käsiksi niin sen 

jälkeen on helppo oikeestaa lähtee suoraviivasesti lähtee kehtittään sitä itse tuotetta 

kautta palvelua mikä se vois olla. Hyvin pitkälti me ollaan tehty sillee, et me tehdään 

siitä ideasta jonkinlainen presis ja sen jälkee iha suoraa pivottaamaan asiakkailla, et 

voisko se olla jotain tällästä mikä siihen toimis. Sitten kun sieltä löytyy joku idea, et se 

vois olla joku tän tyylinen toimintamalli tai ratkaisu mikä vois toimia. Niin sitten vaan 

kehittämään. Eli vähän enemmän liian start-up, customer development-tyylinen 

prosessi. Sen periaatteessa stage-gate-mallin mukaan. Stage-gate-malli tulee 

kyseeseen, tai kehittämismalli tulee siinä vaiheessa kyseeseen siinä vaiheessa kun 

tehdään sitä itse tuotetta tai palvelua. Jos se pitää tehdä insinöörityönä, niin sillon 

siitä on hyötyä. Mut sekin on nyt monessa paikkaa, se on aika raskas. Eli mää ite 
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joskus sillon tein taustaselvitystä, tää on nyt aikasemmista päinvastanen on kerätty 

oikeestaankin dataa, mitä ite oonkin käyttäny tuolla kun JAMKilla käyny 

luennoimassa, niin ihan vaan näitä tuotekehitysstrategioista. Eli perus stage-gate-

malli, mitä hyötyä siitä on, mitä haittaa siitä on, sitten jos on tällanen twin-track-

malli,eli missä on tällasille nopeille projekteille oma tracki. Tää on ehkä kun miettii 

meidän omilla projekteille, eli mennään tällä nopeella trackilla kaikissa projekteissa, 

koska se aikaväli missä tuotteen pitää tulla ulos on aina yhä lyhyempi. Sitten on 

tottakai tää suppilomalli ja sen perus ajatukset. Spiraalimallit, mää voin laittaa sulle 

tän matskun tulemaan, tää on ihan luentomateriaalia. Sitten tällainen epälineaarinen 

malli, ja sitten vähän millaisilla markkinoilla näitä lähtökohtaisesti pyritään 

hyödyntään. Et me ollaan tällasta kartotusta tehty, ja me ollaan hyvin pitkälti 

päädytty et meidän pitää tehdä nopeesti se tuotemäärittely, jos se vaatii se tuote 

jotain tutkimusta sen ympärille, niin sitten sitä tehdään siinä sivussa. Ja hyvin usein, 

jos saatas sillee et se idea ois siinä valmiina niin se validointitutkimus itse sille 

tuotteelle. Jos se on tehty valmiiks, niin sitten se on helppo vaan edetä, et mikä se 

asiakasarvo sille on. Lähtee määritteleen sitä kautta ja testaillaan sille mahdolliselle 

asiakkaalle, et mikä se vois olla. Mut sitten taas, jos eka keksitään se haaste ja 

ratkasu niin sitten sen ympärille lähetään rakentaan sitä itse tutkumusprojektia. Niin 

tää on oikeestaan se meiän perusmalli siinä. Eli me ei hirveesti, työkaluista me ei 

hirveen tarkkaan, et siitä Cooper Perkinsin-mallista löytyy tarvittaessa samasta 

nuolesta, suoraan yksittäiset työkalut joita voidaan käyttää, mutta nää on niinkuin 

niitä pitäisi hyödyntää lähtökohtaisesti silloin kun niitä tarvitaan. Ne on apuvälineitä, 

joita voi ottaa sieltä täältä kun ymmärtää mihin niitä oikeasti käytetään ja mitä niillä 

tehdään. Se mitä me ei käytetä on Business Model Canvas, koska se on suunniteltu 

ihan eri ympäristöön ja tähän ympäristöön tehtynä se ei vaan niinkun sovellu. Sitä voi 

käyttää alkuvaihekartoitukseen, mutta se on siihen vähän liian raskas taas. Se vaatis 

niin syvällistä ymmärtämistä, sen käytöstä. Ja se on tehty aluksi Piilaaksoon missä sen 

ideana on se , et sä teet jonkun alustavan businessmallin ja sä meet haastattelemaan 

pariakymmentä asiakasta ja sitten muutat sitä sen mukaan ja taas haastattelet, niin 

täältä Suomesta ei taas löydy sellasta asiakasmäärää näillä aloilla. Ja tähän nyt liittyy 

meiän seuraava steppi on sen Itsunen kanssa. Oli tätä et aivotutkimustakin laittaa 

yhteen, tai nyt kiinnostavaa niin tehdään sitä kauppalistumista kansainvälisesti eli se 

prosessi jatkossa kun löytyy joku kiinnostava juttu, josta on patentoitu, on iprää. Niin 
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se kaupallistuminen tapahtuiskin kansainvälisesti suoraan. Eli ollaan pyritty 

rakentamaan sitä verkostoa sillä tavalla, että meillä on erilaisia sijoittajia ja 

rahoittajia tuolla maailmalla, ketkä voi toimia siinä mielessä noodina et me otetaan 

sinne yhteyttä ja kerrotaan siitä mikä on meiän osa ja he osaavat kertoa ketkä on 

siellä niitten alueella sellasia keneen heidän alueellaan oltas yhteydessä ja kuka vois 

olla kiinnostunut siitä. Ja sitä kautta pystyttäs tunnistaa ja löytää kuka vois 

kaupallistaa sen. Siinä tulee eroks se et jos meillä on joku tuote tai palvelu tai idea, 

jos sitä myydään Suomessa niin hinta on se mitä maksetaan Suomessa, mut jos se 

myydään kansainvälisesti niin siitä maksetaan paljon enemmän. Ja haluttais tehdä 

tutkimusyhteistyötä, ne kansainväliset yritykset on paljon valmiimpia ja 

kiinnostuneempia maksaan siitä hommasta kun suomalaiset yritykset Suomessa.” 

Sami: ”Aivan. Mitä mieltä olet tämän stage-gate-menetelmän soveltuvuudesta 

aivotutkimuskeskuksen tyylisiin projekteihin, missä lopullinen tulos voi olla tutkimus 

tai sitten nimenomaan tämmönen palvelu. Että oisko se enemmänkin sitten se paras 

soveltuvuus siinä sellainen yhditelmä esimerkiksi jotakin tämmösiä 

hallintamenetelmiä, kuten stage-gate tai sitten tällainen nopea. Periaatteessa 

risteytys niistä sitten?” 

Aki: ”Siis kyl mää ite nään sen, et se ois järkevämpi tehä se sillä tavalla. Koska se 

stage-gate se voi olla tutkimuksessa tulee aikataulutukset ja yleinen tällainen 

projektinhallinta, niin sehän siinä on oleellista. Mut siis lähtökohta siinä on 

näkemyksen ja asiakastarpeen ymmärtäminen. Eli siihen perus tutkimukseen on ihan 

hirveen helppo yhdistää myös sitä niinkun asiakkaille tehtävää asiaa. Jos miettii sitä 

mitä se Cooper Perkins käyttää, niin tavallaan jos ajattelee et täällä se on se tiedon 

hankkiminen siitä fyysisestä asiasta, niin täällä se tarkottaa nimenomaan sitä 

aivotutkimuksesta, nimenomaan siitä tutkimuksesta. Ja täällä toisella puolella on se 

tarpeiden määrittely, tarpeiden ymmärrys. Et miks joku käyttäs sitä ja tavallaan kun 

tänne löytyy kuitenkin sen tuotteistamisen menetelmistä ihan helposti vastaukset 

siihen, kuka tällaista tarvii ja miksi tarvii sitä, mitkä kilpailevat ratkaisut mahdollisesti 

on, millainen lisäarvo. Niin se pitää jo niinkun alussa ilman muuta kirkastaa. Ja sen 

jälkeen voi vasta oikeestaa lähtee siihen tutkimukseen, jos lähetään niinku siitä et se 

kaupallistaminen tulee sieltä. Tottakai se idea voi tulla siitä tutkimuksesta ja sitten 
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ruvetaan taas miettimään. Mut siis se pitää miettiä ennen ku mennään pidemmälle, 

et mitä arvoa siitä tulee ja kenelle. Ja tavallaan tollee, mä ite tykkään siitä 

suppilomallista ja siinä mielessä, koska siinä kuitenkin tulee se riskinhallinta, sehän 

periaatteessa kun stage-gate, siinä on niinkun gate-määritykset ja niistä katotaan, 

mut siis stage-gatessa katotaan ja hylätään tai laitetaan uudelleen tehtäväks niin 

suppilomallissa perusidea on, et joka portilla pyritään miettiin miten me saatas 

mahdollisimman monta ideaa eteenpäin. Joka taas sitten tollasessa 

yliopistomaailmassa, kun rahotusta haetaan, niin se toimii paremmin, et kuinka 

saatas mahollisimman paljon rahotushakemuksia liikkeelle. Koska se tuottaa sen 

arvon, et laitetaan useempia kun vaan muutamia liikkeella. Koska se ei oo taas, sen 

riskienhallinta ei toimi siinä suhteessa oikein. Et hakemusresurssit mitä se sitoo sen 

suunnitelman tekeminen niin se on paljon pienempi kun sit se et lähetään autoo 

kehittämään jolloin se maksaa älyttömästi, mihin nää stage-gate-mallit on alunperin 

tehty, eli tällaseen raskaaseen isoon teollisuuteen. Eli se riskienhallinta toimi siihen 

suuntaan, et mitä enemmän saadaan ideoita, sitä pienempi riski on että jäädään 

ilman rahaa. Sitten taas jos panostetaan muutamaan isoon hankkeeseen ja ne ei 

menekkään läpi niin sitten on hankalampaa. Varsinkin sitten kun se ettei ne 

menekkään läpi ei johdukkaan siitä että tekis ite jotain väärin. Vaan et siellä joku on 

tehny hommat vielä paremmin. Ja kun rahaa on jaossa vaan tietty määrä, niin sitä ei 

pystykkään saamaan jos jäät kakkoseks siinä. Et tavallaan mä menisin siihen 

suppilomalliin, joka on siis sovellettu stage-gate-malli tietyssä mielessä.” 

Sami: ”Sitten kysyisin sellaista hommaa, et tä miten te olette pystynyt 

tuotteistamaan tämän teidän osaamisen silleen, että olette saanut esimerkiksi teidän 

asiantuntijapalveluita kaupattua eteenpäin ja voittaneet esimerkiksi jonkun 

kilpailevan yrityksen, et ootte saanu sen kaupan tehtyä?” 

Aki: ”Mehän ei varsinaisesti hirveen tarkkaan olla tuotteistettu sitä, johtuen siitä että 

se jos tuotteistaminen tarkottaa sitä et me tehään asijantuntijuuspalvelua siinä ei nyt 

hirveesti oo tuotteistamista sinääsä. Ja meillähän on puutteita siinä, et me ei olla 

tehty sitä hirveen näkyväks sitä. Eli meillähän on tietyssä mielessä monopoliasema ja 

meillä on pitkä historia siitä, että ollaan tehty yritysten kanssa yhteistyötä. Yksittäiset 

tutkijat on tehny niitä on syntynyt kontakteja, ja ollaan pyritty sitä tottakai 
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hyödyntämään siinä ja vahvistamaan sitä. Sitten lähtökohtana on et kaikki kontaktit 

mitä yrityksiin on tullu ollaan pyritty siirtään suoraan tutkijoille. Jolloin se yhteys 

säilyy niitten oikeitten tekijöiden välillä. Ja se seuraava steppi sitten käytännössä on 

tuotteistamiseen, et meidän pitäis lisätä sitä näkyvyyttä ihan selkeästi, nostaa näitä 

meidän tutkijoita esiin, et mikä niitten osaaminen on,  millasta yritysyhteistyötä ne 

on tehnyt aikaisemmin. Eli nostaa ne ihmiset sinne keskiöön. Sen sijaan et me 

tuotteistettas, et yliopistolta saatava palvelu niin me otettas enemmän sitä et meillä 

on, tottakai meiltä saa sitä palvelua mut se on sit enemmän et nää ihmiset omaa näin 

paljon tällasta osaamista. Pitäis laittaa se osaaminen näkyville, koska se sitten leimaa 

muut toimijat siinä kentässä. Jos meillä on 15-20 tutkijaa jotka on tehnyt paljon 

yritysyhteistyötä ja niillä on tietyn alan huippuosaamista , niin ne ketkä ei ole, tai ei 

laiteta siihen näyteikkunaan niin nekin leimautuu siihen samaan osaamiskategoriaan. 

Et jos ihmisillä on tän verran osaamista, niin kyllä nämäkin tietää jotakin. Niin se on 

se meidän seuraava steppi siinä. Eli pyritään tavallaan nostaan niitä ihmisiä ja sitten, 

mitä yrityksissä tehdään niin tämä nyt on sitä mikä on tavallaan mun työtä, eli jutella 

yritysten kanssa ja sitä kautta jakaa kokemuksia ja näkemyksiä ja päästä sen sijaan et 

mentäs myymään niille yhtään mitään suoraan, niin ajatus on se et mentäs 

kuuntelemaan niitä ja keskustelemaan siitä mihin markkinat on menossa ja mitä 

tarpeita ihmisillä on. Ja siihen keskuteluun kun päästään niin siitä on hirveen helppo 

jossain vaiheessa tunnistaa, nyt ois yhteistyn mahdollisuus tässä ja lähtee siitä 

eteenpäin. Mut se vaatii ihmisiä joilla on aikaa paneutua siihen mitä yritykset tekee, 

mitä markkinoilla tapahtuu ja markkinaymmärrystä niin sitä pitää pyrkiä tietosesti 

rakentaan siinä. Se vaatii taas sitä et ois kansainvälisiä kontakteja ja tuttuja kenen 

kanssa  olla yhteydessä jotta voi jakaa heidän kanssaan näitä kokemuksia ja 

näkemyksiä. Kun kukaan ei yksin tiedä kuitenkaan kaikkea.  Ja tuotteistaminen, se on, 

pitää vaan saada esille kaikki ne ihmiset ja se osaaminen mitä sieltä löytyy. Se haaste 

tulee siinä, et jos samat ihmiset näkyy kaikkialla niin se ei oo s itten hirveen 

uskottavaa. Et jos aivotutkimuksesta puhuu, niin siellä on sama ihminen psykan 

laitoksen osaaja, liikunnan osaajana tai aivotutkimuksen osaajana, niin se ei oo sitten 

hirveen uskottavaa välttämättä.” 

Sami: ”Niin, pitäisi joku tällainen vastaava kehittää, mutta silleen ettei samat naamat 

pyöri koko aikaa kaikkialla, että tota sitä pitää funtsia miten sen saa sinne vietyä.” 
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Aki: ”Niin, meillä on kuitenkin se hyöty et me tehään sit KIHUn kanssa yhteistyötä ja 

sit tavallaan puhtaasti liikunnassa ei oo silleen niinkun suoraa kilpailua, sellasta 

vastaavaa toimijaa. Että me ollaan niinkun. meillä on poikkitieteellistä osaamista 

niinkun tiedekunnan sisällä, psykoligia, opetus, liikuntabiologia, biokemia, 

terveystieteet, gerontologia ja no sellasia asioita joita niinkun niitä löytyy muistakin 

tiedekunnista täältä. Että se nyt ei ole ainoa osa-alue, mutta meillä on se liikunnan 

osa siinä erilainen, et meillä on jotain erilaista siihen ja sitten me ollaan tehty 

yhteistyötä eri alojen osaajien kanssa. On ollu psykologian osaajia mukana ja on ollut 

opettajia, OKLän kanssa tehään yhteistyötä niin sieltä löytyy tavallaan. On niin kun 

tavallaan syntyny jo se luonteva rooli. Sitten kun lähetään uutta laittaan liikkeelle niin 

siinä on se, tulee olemaan se haaste että siinä syntyy jossain vaiheessa jotain 

mustasukkasuutta. Ja sitten halutaan tavallaan sitä tulosten omimista tietyssä 

mielessä. Niin se tulee olemaan sellainen haaste,  et meillä nyt on taas sillee helppo 

et me ollaan alussa tehty jos se valinta et me ei haluta välttämättä itelle ees sitä 

tutkimustulosta vaan me halutaan tiedekunnalle se tulos. Meiän ei tarvii olla Vivecaa 

tai jotain tiettyä laitosta nostamassa vaan yliopisto ja liikuntatieteellinen on tehty 

kaiken. Jos sitten on joku yks joka siinä haluaa nostaa omaa ääntään nii se ei haittaa 

meitä. Se tietysti huonokin asia, koska meidän pitäsi sisäisestikkin omaa näkyvyyttä 

korostaa.” 

Sami: ”Niin, totta. Se aiheuttaa omalla tavallaan haasteita sitten siinä.” 

Aki: ”Ja tietyssä mielessä sitten jos miettii sitä tuotteistamisen näkökulmaa, ny kun 

tässä keskustelee niin se todennäköisesti se tuotteistaminen kohderyhmä pitäs olla 

oma henkilökunta, eikä ulkopuoliset. Ulkopuolisille voidaan markkinoida, mutta se 

tuotteistaminen pitäs kertoa niinkun omalle henkilökunnalle, mitä mahdollisuuksia 

on. Esimerkiksi mitä on mahdollista saavuttaa tämän aivotutkimuskeskuksen kanssa.” 

Sami: ”Niin, se ajatus pitää myydä omalle henkilökunnalle ensin, sen jälkeen vasta 

oikeestaan asiakkaille.” 

Aki: ”Niin ja mikä lisäarvo sieltä tulee, että tehdään asioita.” 
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Sami: ”Nimenomaan. Tota, mitenkäs sitten esimerkiks tämmösestä kaupallisesta 

toiminnasta, niin onko teillä semmoista, kuinka paljon ollut, onko tällä hetkellä?” 

Aki: ”On koko ajan.” 

Sami: ”Sitten näitä tämmösiä pääyhteistyökumppaneita, onko yrityksiä mitä nostais 

esille tai sitten tietysti on KIHU.” 

Aki: ”Siis meillä on koko ajan jonkun verran palvelutoimintaa. Se vähän vaihtelee, 

pääosin se viedään laitoksille. Joskus ihan suoraan tarjouskilpailuun osallistutaan, 

joissa ollaan aktiivisia, viedään ulkomaille jotain isompaa palvelukokonaisuutta. Joku 

yritys kenen kanssa ollaan pidempään tehty yhteistyötä saattaa ottaa suoraan 

tilaustutkimuksena. Sitten on opinnäytetöitä ja sitten meillä tietysti opiskelijat on sen 

verran aktiivisia monessa yhteydessä, että ne tuo yrityskontakteja lisää. Mutta hyvin 

usein ne yrityskontaktit on sellasia mitkä me ollaan tehty jo aikasemmin yhteistyötä. 

Et siinä ei niinku oo mitään hirveesti uutta. Mut siis isoin kumppani meillä on siis tai 

kenen kenen kanssa ollaan pisimpään tehty yhteistyötä erilaiset suksivalmistajat, 

Polar, sitten Amersportsin yhtiöt, Suunto, Salomon, Atomic, niin sinne suuntaan 

ollaan tehty pitkään yhteistyötä. Sitten Hur sen kanssa on jonkun verran tehty 

yhteistyötä, en tiiä onko tällä hetkellä käynnissä. Mut sitten nää isoimmat 

vakiintuneet yritykset on sitä mihin sitä kannattaa tarjota. Et nää pienemmät 

yritykset , pienet start-upit niin niitten kanssa kannattaa tai mikä on sellanen mitä 

ollaan selkeesti huomattu niin alkuvaiheen selvitykset niinku tavallaan 

kirjallisuuskatsaukset mahdollisesti. Niin ne on sellasia mitä niille voidaan suunnata. 

Ne on niinku, niistä on aika hankala pyytää mitään suurta hintaa tai ottaa hintaa 

ollenkaan, varsinkaan kun niillä ei oo varaa maksaa. Sitten niinkun nää isommat 

firmat kun niillä on varaa maksaakkin niistä palvelutuotteista. Et se mitä pienille ja 

muille voi tarjota niin erillaiset koulutuspaketit, mitä me tehään sit 

valmennuskoulutuksen puolella. Mut sielläkin se hinta, mitä ollaan valmiit 

maksamaan on aika matala. Et ei se mitään suurta businessta tuu koskaan olemaan. 

Oliko tossa jotain mihin mää en nyt vastannu siinä.” 
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Sami: ”Ei kyllä tuossa tais ihan kaikki tulla. Onko tässä, mitä niinkun isompaa hyötyä 

nää yritykset on saanu siitä osaamisesta mitä teillä on ja millä tavalla se ihan 

konkreettisesti esiintyy ? Tämä niitten saama hyöty siitä asiantuntijapalvelusta.” 

Aki: ”Siis se, on taas ihan niin yrityskohtanen, riippuen siitä mitä on tehty. Et 

validointi palveluissa nii saa suoraan tietoa siitä et kuinka luotettava se heidän 

teknologiansa tai tuottensa on. Ja nyt tutkimusraportit muun muodossa he sitten 

hyödyntävät sitä sitten tuotekehityksessä tai markkinoinnissa. Sitten me ollaan tehty, 

jos me tehdään uusia konsepteja niin jotkut on rakentanut suoraan sen tuotteen sen 

ympärille, sen idean ympärille. Jotkut on niinkun saattanut muuttaa sitä 

markkinointia tuotekehitysen suuntaansa sen pohjalta. Joillekkin on tehty tavallaan, 

muutamalle yritykselle on tehty niinkun opiskelijoitten toimesta saattanut olla kolme 

neljä pientä tutkimuskysymystä ollu alussa ja ne tietenkin strategista suuntausta siitä 

mihin suuntaan sitä tuotetta pitäis kehittää. Niin opiskelijat on tehnyt 

kirjallisuuskatsauksen  siitä. Mitä siitä asiasta tiedetään tällä hetkellä ja sitten se littää 

mitä ammattikorkeakoulun kanssa on tehty yhteistyötä voi liittää 

markkinatutkimukseen ja muuhun. Niin se yritys on pystynyt sitten tekemään 

päätöksiä siitä, mihin suuntaan ne lähtee kehittämään sitä tai mitkä markkinat ovat 

heitä kiinnostavimpia tällä hetkellä.  Ja näissä nyt on näissä opiskelijaprojekteissa yks 

tai kaks teki gradun ja yks työllisty sinne firmaan sitten. Et se hyöty oli siinä mielessä 

sitten, et se yritys koki sen niin suureksi sitten että ne sai sitten palkattua itselleen 

työntekijän. Ja nyt joissakin muissakin jutuissa se on menny sitä kautta että yritys on 

saanu itselleen työntekijän siitä. Mut sitten ne on aika pitkälle se haaste on siinä 

sitten alku vaiheessa se haaste pitää määritellä sen yrityksen kanssa, mitä  ne haluaa, 

miks sitä tehdään ja mikä se syy on. Että ite oon sillon aikoinaan tänne tehty gradun 

kahdelle yritykselle ja ne haki sitten kaks patenttia siitä, osaks pohjautuen siihen mitä 

mää ite sitten tein siinä työssä heille. Puolethan siitä työstä ei näy omassa gradussa 

ollenkaan mutta ne on yritysten tiedossa sitten niin. Eli ne on saanu varmistuksen 

sille sitten että tässä on jotain sellasta, että tätä kannattaa suojata tällä tiellä 

kannattaa edetä. Ja se jatkossa nyt jos pääpaino mitä nyt meidän puolella tulee 

olemaan tavallaan aineettomana osaamisen hyödyntäminen. Eli tavallaan se yhteisen 

näkemyksen näkeminen ja rakentaminen . Eli jos puhutaan vaikka ihmisten 

käyttäytymistieteistä niin sieltä on hankala patentoida yhtään mitään. Niin se suurin 



59 
 

  

hyöty tulee olemaan siinä että pystytään tarjoamaan niille ihan tutkittuun tietoon 

perustuvaa ja tällaseen niinku tieteelliseen tietoon perustuva toinen näkymys, 

mielipide, katsanto siihen niiden ongelmiinsa ja markkinamahdollisuuksiinsa. Eli 

tavallaan he saavat niinkun varmennettua mahdollisesti niitä omia näkemyksiä tai 

mahdollisesti niitä kumotaan siinä sitten. Mutta meille itelle se suurin hyöty tulee 

olemaan se, että me saadaan siitä niiden kertomasta mielenkiintosia 

tutkimuskysymyksiä sieltä. ” 

Sami: ”Niin se hyöty on molemmin puolista sitten.” 

Aki: ”Niin se on se ajatuskin, että sen on pakko olla nykyaikana. Ja se on paljon 

helpompaa sen perustutkimuksen ja soveltavantutkimuksen yritysyhteistyön 

yhdistäminen mitä yleensä kuvitellaan.” 

Sami: ”No onko teillä tullu sit ihan tällasia konkreettisia tuotteita markkinoille sitten, 

kun te ootte näitten yritysten kanssa tehnyt yhteistyötä.” 

Aki: ”Siis on. Tottakai kaikkee ei voi kertookkaan siitä, et on tullu ihan niinkun.” 

Sami: ”Ihan tällaisessa yleisessä myynnissä olevia.” 

Aki: ”Joo on tullu ihan, globaalisti myynnissäkin olevia.” 

Sami: ”Onko ne niinkuin hyvin eri tyyppisiä tuotteita vai onko niissä kaikissa joku 

sama agenda, et ne ois saman tyyppisiä.” 

Aki: ”Niitä on, on palveluita, sitten on niinkun tavallaan ihan kuluttajatuotteita. Sit on 

palveluita kuluttajille ja ja palveluita yrityksille, sitten on ihan tämmöstä 

periaatteessa teknologia-algorytmiä, mitä on tavallaan konseptoitu, et on vähän 

kaikenlaista. Sitten on sitä validointia, tuotekehityksen tukee ja s iihen liittyvää 

toimintaa. Siitä on jotain hyötyä, et nehän on olemassa olevia tuotteita ja niitä on 

sitte kehitetty eteenpäin. Sitten on brändin mielikuvaan liittyvää tutkimusta, 

jakelukanavien määrittelyä ja sitä kautta niin kyl niitä on tullu. Ja sit on yrityksiä 

syntyny sen ympärille. Et on yksittäisiä opiskelijoita tai jatko-opiskelijoita kenellä on 

joku idea, niin ne on laittanu yrityksen ympärille sitä toimintaa pyörittääkseen.” 
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Sami: ”Kysysin sellasta, että pystytkö kertomaan tämmösen esimerkkitapauksen 

tämmösestä tapauksesta missä on ollut palvelukonsepti tai sitten tämmönen ihan 

konkreettinen tuote syntyny. Elikkä sellasesta yhteistyöstä niinkun jonkun 

esimerkkitapauksen, eli mitä vaiheita siinä oli ja kuka on alunperin kontaktoinut ja 

ketä , eli kummalta puolelta se yhteydenotto on tapahtunut ja mitenkä se on siitä 

edennyt se projekti. Silleen ihan siitä asti kun joku on heittänyt vaikka jonkun idean 

ilmoille ja sitten kuinka se on viety siitä loppuun. Jos lyhyesti pysty kertomaan.” 

Aki: ”Joo mää kerron vähän sillee ympäripyöreesti ton. Niitä on useempia tämmösiä 

tarjointa. Hyvin usein kun me ite mietitään, et mitä markkinoilla tapahtuu niin sieltä 

löytyy et mikä ois mielenkiintosta ja mikä vois olla mahdollista ja sitten meille aika 

tyypillinen esimerkki on sellanen että meillä itellä on jokin ajatus mikä vois olla 

sellanen tarve mitä voitas ratkasta. Tai sitten me havaitaan että meillä tutkijoilla on 

joku projekti-idea. Sitten me mietitään mitä sen ympärille liittyy ja pyritään sitä 

ongelmakenttää kartottamaan. Niin hyvin usein sieltä tulee sitten joku yritys 

mieleen, jonka kanssa ollaan joskus aikasemminkin tehty yhteistyötä. Ja viimeks oli 

tämmönen yks keissi mistä sitten mentiin juttelemaan sen yrityksen kanssa, niin se 

yritys heitti sitten samantien omalta puolelta tän, alussa ne ei halunnu kertoo 

mitään, mutta ei ne sitten malttanu olla kertomatta. Sitten siitä keskusteltiin, et mitä 

ne on mieltä, mitä on miettinyt, mitä ne on kehittänyt ja mitä kaikkea on mahdollista 

tehdä. Ja se homma nyt etenee, tai hyvin usein etenee sitä kautta, et me istutaan 

sitten tarkemmin uudelleen yrityksen kanssa ja otetaan näitä professoreita ja muita 

mukaan siihen miettimään mitä siihen voitas tehdä. Ja sitten lähetään yleensä jonkun 

opiskelijatyön kautta siitä liikkeelle, pyritään löytään siihen mahdollista opiskelijaa 

joka haluaa tehdä kradua siihen ympärille. Ja sitten tarvittaessa jos on tarvetta niin 

lähetään hakemaan rahotusta siihen projektiin. Ja yks tällanen projekti mikä on 

tehty, on suoraan se. Alussa on taas vähän epämäärästä se, että kuka ottaa yhteyttä 

millon keneenkin tai tapaa sattumalta. Ja keskustelu siitä sitten liikkuu suuntaan tai 

toiseen. Yleensä se mitä lähetään tekeen on vähän eri kun se mitä ollaan alun perin 

ajateltu. Niin, yks tämmönen on tehty sillä tavalla, et löydettiin opiskelija tekemään, 

saatiin vähän rahotusta sen homman tekemiseen eli käytännössä yritykset sai 

rahotusta siihen jossa ne sitten tavallaan osti meiltä tiettyjä palveluita sitten . 

Ensimmäinen ajatus oli sit että lähetään kokeileen sitä teknologiaa ihan suoraan, et 
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mitä se mittaa ja mitä se ei mittaa ja mietittiin vähän niitä käyttötilanteita siltä 

pohjalta, et mitä se business vois tulevaisuudessa olla. Me mietittiin ensimmäisenä, 

et mikä se business, mikä se tarve on, miks joku käyttäs sitä. Ja sitten lähettiin 

testaamaan siinä tietyssä ympäristössä sitä teknologiaa, et miten se toimii. Eli hyvin 

alustavia mittauksia, testauksia ja saatiin siitä sitten ihan suoraan tieteellisiä tuloksia, 

et tällä pystyy mittaan riittävällä tarkkuudella, vaatii tottakai kehittämistä, mut et 

sillä pystyy erittelemään vaikka siitä signaalista kaikki halutut muuttujat. Ja sitten se 

on kyse vaan siitä analysointialgorytmejä automatisoidaan. Ja siitä sit tehtiin raportit 

ja suunnitelmat siitä minkälainen konsepti pitäs olla ja siihen liittyen et millainen 

konseptirakentamiseen, sit tietty kaikki käyttäjähaastatteluja tehtiin siitä. Mietittiin 

et mitä tarpeita niillä oikeesti on ja löydettiin siitä sitten ihan suoraan sellanen 

konseptikin mikä vois toimia siinä ja se oli sillee vielä mielenkiintonen, et siinä oli 

kaks yritystä mukana tekemässä sitä, niin se jatkokehitys jäi siinä tilanteessa vielä 

hyllylle. Ne ei päässy sopuun niistä ipristä. Eli miten ne jaetaan, siinä oli 

teknologiavalmistaja ja kaupallistaja. Ja ne ois halunnu siinä sitten, siinä oli tiettyjä 

epäselvyyksiä. Ne ei päässy sopuun, niin ei sitä hommaa jatkettu eteenpäin. Sitten 

englantilainen firma voitti viisi vuotta myöhemmin kansainvälisen 

innovaatiopalkinnon sillä samalla konseptilla. Ja mikä me tosiaan täällä tehtiin ja 

rakennettiin. Ja nyt me edelleen tehdään molempien yritysten kanssa yhteistyötä ja 

haetaan sitä, et nyt meillä on suunnittelussa vähän vastaavalla tavalla se, että he 

kertovat että heillä on tällanen idea ja haluttas viedä tätä taas eteenpäin ja taas 

seuraava steppi on se että me istutaan proffien kanssa alas ja etitään opiskelijat 

tohon. Ja lähetään miettiin mitä sen ympärille voitas rakentaa, eli se lähtetään taas 

sen liiketoimintakonseptin kautta, mikä se tuotekonsepti tulee olemaan ja sitten 

vaan testataan sitä tuotetta siinä ympäristössä.  Ja me saadaan siitä joku varmuus, et 

se toimii riittävän hyvin, niin sitten se yritys, jatketaan sen yrityksen kanssa sen 

konseptin rakentamista ja suunnittelua ninku liiketoimintana. Ja yrityshän sitten itse 

päättää mitä se tekee sillä.” 

Sami: ”Niin sillehhän jää loppuviimein se päätösvalta siitä, et haluaako ne siitä sitten 

maksaa.” 
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Aki: ”Et se ajatus et me tehään nimenomaan alkuvaiheessa se alustava tuotteistus, 

tuoteajatus siitä, sen jälkeen tehään siitä työstä ihan suoraan jonkin tyylinen presis, 

jolla se voidaan kertoo . Et tässä ois tällanen asia, tästä vois saada tämän ja 

markkinat ovat nämä. Asiakkaat voisivat olla valmiita tämän verran tästä ja niin 

tavallaan pyritään busineksen näkökulmasta aina myymään nää kaikki asiat. Et tuote 

on vaan se tapa konkretisoida sitä.” 

Sami: ”Aivan. Sit mulla ois tässä vielä lopuks sellanen kysymys tästä 

aivotutkimuskeskuksesta ja Vivecan toiminnasta. Eli näetkö sinä tämän 

aivotutkimuskeskuksen ja Vivecan tiiviimmän yhteistyön mahdollisuuksia ja jos kyllä, 

niin miten ja esimerkiks onko tällä hetkellä menossa sellasia projekteja missä 

aivotutkimuksen kaltaselle tiedolle ois tarvetta. Tai sitten tulevaisuudessa, niin 

mitenkä näät sen sitten esimerkiks tarpeen sellasissa projekteissa mitä teillä on ollut? 

Elikkä onko sellaselle niinkun tarvetta siellä päin? Tää on ihan niinkun ajatuksen 

tasolla.” 

Aki: ”Joo, mää oon itseasiassa Tiinan jutellukkin siitä. Eli kyllä, on yhteistyön paikka. 

Me voidaan osallistua siihen konseptointiin, niitten rakentamiseen, voidaan tuoda 

tiettyjä työkaluja tai muuta osaamista siihen. Eli se mikä on nyt noissa, tässä, mikä 

tulee nyt aina eteen hyvin usein eli nää työkalut. Eli niitähän nyt on jos jonkinlaisia, 

niitä löytyy, niitähän nyt on nettikin, kirjatkin täynnä mitä vois hyödyntää siihen. Mut 

se on kuitenkin ihmisestä kiinni. Eli jos sitä kaupallistamistoimintaa, 

tuotteistamistoimintaa tekee, tai projektinhallintaa, se on ihmisestä kiinni. Ei oo 

olemassa sellasta työkalua, joka sopis kaikille, tai et kuka tahansa osais käyttää sitä. 

Koska se aina vaatii vähän soveltamista, jos sen vetää hirveen jäykästi niinkun 

dokumentointimallilla, niin sitten osa ihmisistä ei kuitenkaan käytä sitä niin, ja sitten 

moneen tilanteeseen se ei vaan sovi. Et se vaan aiheuttaa suurta stressiä, et joutuu 

täyttään sellasia kohtia mitä ei olla vielä edes mietitty. Niin tavallaan me ollaan 

mielellään käytännössä tekemässä ja tuomassa niitä meidän kokemuksia ja 

näkemyksiä sinne heidän toimintaansa koska sitä kautta pystytään tekeen ja 

oppimaan. Ainakin sitä kautta ne pystyy oikasemaan siinä ajassa, mitä me ollaan 

koettu, mitä me ollaan tehty niin voidaan olla siinä auttamassa ja tukemassa. Ja 

tottakai tollaselle aivotutkimukselle on tarvetta, eli. Niinkun näissä meiänkin 
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keisseissä tai mitä tavallaan tulee näitten yritysten kanssa, niin päästään pidemmälle 

ihmisten käyttäytymistieteisiin, eli jos on aktiivisuusmittari, niin sen aktiivisuuden 

mittaus ei ole se ongelma siinä. Aika harva haluaa mitata niillä, et ne haluaa mitata 

aktiivisuutta, vaan niillä on joku muu tarve, et joko halutaan tietää omasta kehostaan 

enemmän, tai tarve tuntea itseään paremmin, tai sit ne haluaa laihduttaa tai ne 

varmistaa et ne saa terveyshyötyjä ja niin pois päin. Ja tavallaan ihmisen 

käyttäytymisen ymmärtäminen, mitä täälläkin on, Jyväskylässä on se vahvuus, niin 

kyllähän se yhteistyöhön sopii äärimmäisen hyvin. Ja meillä itellä on, niinkun olen 

ymmärtänyt täällä jo ajatuksena et osa meiän labroista on jo aivotutkimuskeskusta 

tietyssä mielessä. Et meillä on niitä TMS-laitteita ja muita vastaavia mitä käytetään 

noissa meidän tutkimuksissa. Niin, nää on osaks myös aivotutkimusta, eli miten aivot 

kontrolloi ihmisen keho, motorista toimintaa niin sehän on ihan suoraan sitä 

aivotutkimusta mikä tohonkin keskukseen kuuluu. Ja tottakai meitä kiinnostaa se 

oppimisen eri menetelmät mitkä sinne liittyy, et meillä on se firibro-professori tällä 

hetkellä tuossa nimenomaan tälle puolelle ja mitä kaikkee yhteistyötä sieltä 

kumpuaa, niin kiinnostaa ilmanmuuta.” 

Sami: ”No okei, tota minä kiitän sua vastauksista kysymyksiin oikein paljon. Olikohan 

mulla muuta kysyttävää sulta vielä sitten.” 

Aki: ”Mä voin laittaa näitä kuvia ja matskuja vielä sulle. Ainakin niistä tulee sulle 

tukee sitten, että et miks tietynlainen toiminta kannattaa tehdä. Lähinnä siihen 

stage-gate-malliin, et kun se tarve muuttuu nykyään niin nopeesti, niin siinä on pakko 

pystyy tekeen asioita päälekkäin, vaiheita päälekkäin. Jolloin sillon tämmönen 

perinteikäs projektinhallinta, niin sekin on, se on vähän muuttunu siinä. Et se ei oo 

talon rakennusta enää, et pitää tehdä tietty vaihe et pääset seuraavaan vaiheeseen 

vasta kun jotain on tehty. Siinä on monta juttua mitä pitää pystyä tekemään samaan 

aikaan ja niitä ei pitäs väkisin yrittääkkään irrottaa toisistaan.” 

Sami: ”Niin ei kyllä pitäis, jos pystyt laittamaan mulle nuo materiaalit, niin varmaan 

niistä saan sitten esimerkiks sitä, mikä nopee malli, suppilomalli, niin tota 

periaatteessa varmaan niitä yhistämällä vois saada sellasen ihan hyvän mallin millä 

tämän tyylinen projekti tai tämän tyyliset projektit pystys hyvin toimimaan.” 
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Aki: ”Niin se on se mitä EU-hankkeessa käytetään se logical framework, niin sehän on 

suunnittelussa ihan, ainakin itse pidän sitä erittäin toimivana työkaluna siihen. Eli 

tavallaan se, et tehdään vikapuu ja sitten siitä ratkasupuu sieltä saadaan suoraan 

vastaukset kaikkiin mikä on projektin tulokset ja toimenpiteet ja mikä on vaikutus ja 

mitkä on tavotteet niin sitten löytyy aika suoraan. Se on, pidän ite sitä varmaan 

parhaana noista.” 

Sami: ”Okei, pitää tutustua vähäsen tuohon.” 

Aki: ”Koska se on sen projektin suunnitteluun, sitten ku se vielä sopii näin ja melkee 

kelle tahansa rahottajalle teet sen hakemukseen, niin sieltä löytyy vastaukset 

suoraan. Et se on vähän työläämpi, mutta sitten taas sen ymmärryksen rakentamisen 

kannalta niin se on hyvä. ” 

Sami: ”Okei, pitää kun tästä pääsen, niin vähän tutkia tuota.” 

Aki: ”Niin siinä et sitä ei tarvii välttämättä tehä ihan niin orjallisesti. Siellä on näitä 

sidosryhmämatriisien tekemistä niin se nyt ei välttämättä aina oo tarpeellista.” 

Sami: ”Kiitoksia sinulle haastattelusta oikein paljon. Tästä oli kyllä hyötyä, niin 

kiitoksia.” 

Aki: ”Eipä kestä.” 
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Liite 2. Hankesuunnittelun mallin tiivistelmä 

 

Aivotutkimuskeskuksen hankesuunnittelun malli – tiivistys 

 

Olen suunnitellut aivotutkimuskeskuksen hankesuunnittelun malliksi 

opinnäytetyönäni mallia, joka koostuu suppilomallista (development funnel), sekä 

loogisen viitekehyksen lähestymistavassa käytettävästä ongelma- ja tavoitepuusta.  

Perusidea suppilomallissa on sama kuin Robert G. Cooperin kehittämässä stage-gate-

menetelmässä, jota käytetään tuotekehityksessä. Stage-gate-mallissa luodaan ensin 

paljon ideoita, joita viedään ”porteille” tarkasteltavaksi ja tarkastelussa ideoita 

tuomitaan go/kill-periaatteella. Projektin edetessä ideoita karsitaan jatkuvasti 

tarkasteluvaiheissa. Jokaista porttia edeltää taso, johon tehtävät on määritelty 

edellisen portin kohdalla. Tavallisesti mallissa käytetään neljästä kuuteen 

tasoa/porttia. Suppilomalli on stage-gatesta johdettu menetelmä, jossa 

tarkastelupisteillä mietitään, mitä ongelmia idean toteuttamisessa on ja miten 

mahdollisimman monta ideaa saadaan vietyä prosessin läpi, sen sijaan että 

käytettäisiin go/kill-periaatetta. Toki tarkastelupisteillä ideoita myös kuopataan.  

 

Kuvio 12 Suppilomalli tiivistyksessä 
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Tarkastelupisteillä eri hanke/projekti-ideoissa ongelmien ratkaisuun olen kaavaillut 

loogisen viitekehyksen lähestymistavassa (LFA) käytettävää ongelma- ja 

tavoitepuuta. LFA on pakollinen menetelmä kaikissa Euroopan unionin rahoittamissa 

hankkeissa. Ongelmapuuhun kasataan idean ydinongelma, jonka ympärille 

ongelmasta kerätään suorat syyt, epäsuorat syyt ja suorat seuraukset sekä 

epäsuorat seuraukset. Kun nämä on saatu puun rakenteeksi, lähdetään 

ongelmapuusta työstämään tavoitepuuta, Tavoitepuussa ongelmista on tarkoitus 

tehdä tavotteita, puun takenne pysyy täysin samana. Tavoitepuussa ongelmapuun 

ongelmat muutetaan niitä vastaaviksi tavoitteiksi. Tärkeää on, että syy-

seuraussuhteista on saatu muodostettua keino-lopputulossuhteita. Tämän avulla 

pystytään hyviä hankeideoita säilyttämään ja saamaan ratkaisuja niiden ongelmissa 

eteenpäin viemiseksi. Kun ongelma- ja tavoitepuun avulla ongelmallinen hyvä 

hanke/projekti-idea saadaan vietyä seuraavalle tasolle tarkastelupisteestä.  

 

Kuvio 13 Ongelmapuu tiivistyksessä 

Ajattelin, että kehittelemäni malli sopisi hyvin aivotutkimuskeskuksen 

hankesuunnittelun malliksi, koska suppilomallissa alussa kehitetään paljon ideoita 

joita haluttaisiin lähteä tutkimaan. Tämän jälkeen ideoita lähdettäisiin viemään 
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eteenpäin, ja pyrittäisiin pitämään mahdollisimman monta hanketta/projektia 

”elossa”. Ongelma- ja tavoitepuun käyttämisellä saadaan järjestelmällisesti ratkottua 

hankkeideoissa ilmeneviä ongelmia, jonka lisäksi menetelmän käyttö on tuttua 

mahdollissia Euroopan unionin rahoittamia hankkeita varten. Kummankaan mallin 

käyttö ei ole liian raskasta ja aikaavievää. Menetelmien käytöllä päästään mielestäni 

organisoidusti etenemään hankkeen eteenpäin viemisessä.Lisäksi hanke/projekti -

ideoita saadaan luotua useita, joista esimerkiksi rahoitusta voidaan hakea.  

 

 


