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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to do a maintenance plan for the woody 

plants of the green areas of the Student Village Foundation of Turku 

(TYS) and create a self-supervision plan for Turun Seudun Kuntatekniikka 

Oy (Kuntec). TYS ordered a green area maintenance plan from Kuntec 

and TYS planned to put it out to tender in the spring of 2014. The mainte-

nance plan was used as a document of the tender and Kuntec is one of the 

companies that are taking part in the tender. The created self-supervision 

plan will be used, if Kuntec is chosen to do the maintenance contract. 

 

The theoretical frame of reference consists of phases that relates to the 

green area maintenance planning. Those are the inventory and mapping of 

the areas, vegetation condition survey and choosing the maintenance 

methods. The other theoretical frame of reference is green area mainte-

nance supervision. The knowledge of the supervision was applied from the 

literature of the landscape construction and the house building supervision. 

In addition to that the self-supervision was examined by interviewing two 

of the green area maintenance professionals. 

 

The outcome of this thesis is a maintenance plan with specific plant spe-

cies and the self-supervision plan which is used as a tool of supervision of 

the maintenance plan. A maintenance plan is useful when taking care of 

green areas because it provides the longest possible life cycle for the green 

area. Also when inviting to tender using a maintenance plan with a docu-

ment of tender can be helpful with bidding and it clarifies the work of an 

orderer. A maintenance plan also makes the supervision easier. The self-

supervision plan was made for an example of one of the maintenance tar-

gets of TYS and it can be easily fitted to the other targets. The created 

self-supervision plan is clear and easy to use and it is possible to develop it 

in the other maintenance contracts. It can also be an example to the other 

companies when they are planning their self-supervision. 
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1 JOHDANTO 

Viherympäristö on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia ja siitä tulee huolehtia, 

jotta se pysyy kauniina, viihtyisänä ja turvallisena. Viheralueiden ylläpi-

don suunnittelu on tärkeää, sillä hyvin suunnitellun hoidon avulla pyritään 

alueen mahdollisimman hyvän kunnon sekä pitkän elinkaaren saavuttami-

seen ja näin myös sen arvon säilyttämiseen. Ylläpitotöiden ulkoistamisen 

yleistyessä tarvitaan entistä tarkempia suunnitelmia ja sopimuksia. Tällöin 

myös ylläpidon valvonnan tärkeys korostuu, sillä tilaaja haluaa varmistua 

siitä, että urakoitsija suorittaa työt sopimusten mukaisesti. 

 

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) 

asuntokohteiden viheralueiden kasvillisuustilanne ja kunto. Kerättyjen tie-

tojen pohjalta tehtiin hoitosuunnitelma puuvartisille kasveille. TYS tilasi 

hoitosuunnitelman tekemisen Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:lta (Kun-

tec) keväällä 2013. TYS tarvitsi kattavan hoitosuunnitelman, sillä viher-

alueiden hoito kilpailutettiin keväällä 2014. Kuntec on osallistunut tar-

jouskilpailuun. Siksi tämän opinnäytetyön toisena osana kehitettiin oma-

valvontasuunnitelma, jonka Kuntec ottaa käyttöön, jos se valitaan hoi-

tourakan toteuttajaksi. 

 

Aihe opinnäytetyölle syntyi erikoisharjoittelussa Kuntecilla kesällä 2013 

hoitosuunnitelman tekemisen myötä. Ehdotus omavalvontasuunnitelman 

kehittämisestä Kuntecille tuli opinnäytetyön tekijältä. Viheralueiden hoi-

don suunnittelun ja omavalvonnan yhdistäminen oli tässä työssä luonnol-

lista, sillä niitä molempia tarvitaan urakan onnistumisessa. Lisäksi aihe on 

ajankohtainen, sillä ylläpidon ulkoistamisen lisääntyessä myös omaval-

vonnan tarve ja tärkeys korostuvat. 

 

Opinnäytetyössä käsitellään aluksi viheralueiden hoidon suunnitteluun liit-

tyviä vaiheita. Näitä ovat kohteiden inventointi ja kasvillisuudelle tehtävä 

kuntoarvio, joiden perusteella päätetään hoitotoimenpiteet. Lisäksi käy-

dään läpi viherylläpidon valvontaa, jossa keskitytään valvonnan yleisten 

asioiden lisäksi erityisesti urakoitsijalle kuuluviin valvontatehtäviin. Tä-

män jälkeen esitellään hoitosuunnitelman tekemisen taustaa ja kuvataan 

TYS:lle tehdyn hoitosuunnitelman vaiheet sekä Kuntecille kehitetty oma-

valvontasuunnitelma. Lopuksi arvioidaan suunnitelmien toteutusta ja nii-

den käytettävyyttä. 

 

Yleisesti voidaan todeta, että hoitosuunnitelman tekeminen kilpailutetta-

van urakan asiapaperiksi helpottaa tarjouskilpailuun osallistuvia yrityksiä 

tarjouksen laskemisessa. Valvonta on tärkeää kaikissa urakoissa, mutta 

etenkin ulkoistetuissa urakoissa sen merkitys korostuu. Urakoitsijan oma-

valvonta auttaa urakoitsijaa selkeyttämään omia tehtäviään ja helpottaa ti-

laajan valvontatehtäviä. 
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2 VIHERALUEEN HOIDON SUUNNITTELU 

Viheralueiden hyvän kunnon ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa ja suunni-

telmallista hoitoa ja kunnossapitoa. Hoidon avulla pyritään pitämään alu-

eet hoitotason vaatimassa kunnossa. Viherympäristöliitto ry:n ja Kaupun-

kipuutarhurien seura ry:n julkaiseman Viheralueiden hoitoluokitusoppaan 

mukaan Suomessa viheralueet luokitellaan hoitoluokkiin, jotka kuvastavat 

kunkin alueen hoidon tasoa. Hoitoluokkien laatuvaatimukset ja työohjeet 

määrittelevät kunkin hoitoluokan hoitotoimenpiteet ja niiden intensiivi-

syyden. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain § 166 mukaan rakennus ympäristöineen on 

pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, 

turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristö-

haittaa tai rumenna ympäristöä. Viheralueille tehdyn hoitosuunnitelman 

hyötynä on, että alueen hoito on suunniteltu kasvillisuuden sekä muiden 

rakenteiden mahdollisimman pitkän elinkaaren saavuttamiseksi. Hoito-

suunnitelman toteuttaminen on lisäksi peruskorjausta kevyempi ja yleensä 

edullisempi toimenpide. (Suomalainen 2012a.) Ilman kunnollista ja suun-

niteltua ylläpitoa alue ränsistyy helposti, mikä vaikuttaa yleiseen viihty-

vyyteen ja turvallisuuteen. Hoitamattomana viheralueen arvo laskee.  

 

Hoito tulee suunnitella aina kohdekohtaisesti, vallitsevat ympäristöolot 

huomioon ottaen. Hoitosuunnitelman tekemiseen tarvitaan viheralueista 

ajan tasalla olevat tiedot, jotka selviävät inventoinnissa. Kuntoisuuden ar-

viointi on tärkeää, sillä sen perusteella suunnitellaan kunkin kasvin tarvit-

sema hoito. On myös tärkeä tietää oikeanlaiset hoitomenetelmät kullekin 

kasvilajille, jotta hoidossa voidaan onnistua. Valmis hoitosuunnitelma on 

lyhyt kuvaus siitä, miten työ toteutetaan (Karjalainen & Tajakka 2012, 

227). Viheralueiden hoitosuunnitelmien laadinnassa käytetään yleensä Vi-

heralueiden hoito VHT–julkaisua, jossa on esitetty hoidon laatuvaatimuk-

set. Näihin laatuvaatimuksiin voidaan kohdekohtaisessa hoitosuunnitel-

massa tehdä poikkeuksia tai lisäyksiä tarpeen mukaan. Tässä opinnäyte-

työssä käydään läpi kolme hoitosuunnitelman tekemiseen liittyvää vaihet-

ta, jotka ovat inventointi, kuntoarvio sekä hoitomenetelmien valinta. 

2.1 Kasvillisuuden inventointi 

Inventointi on tärkeä osa hoitosuunnitelman laatimista. Inventoinnin avul-

la saadaan ajankohtaista tietoa alueesta. Ennen inventointia alueesta teh-

dään esiselvitys, jossa tarkastellaan aiempia suunnitelmia ja selvityksiä 

kohteesta. Hyvän yleiskuvan saamiseksi inventoijan on hyvä tutustua läh-

tötietoihin ennen inventoinnin aloittamista. Hoitosuunnitelman laatimisen 

kannalta kohteille on tärkeää tehdä yleisinventointi. Sen avulla kerätään 

yhdenmukaista perustietoa samantyyppisistä kohteista. Yleisinventoinnin 

tavoitteena on koota aineistoa alueiden arviointia, keskinäistä vertailua se-

kä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. (Hautamäki 2000, 9.) Yleisin-

ventoinnin menetelmää voidaan soveltaa kasvillisuuden inventointiin jät-

tämällä muiden rakenteiden tarkastelu vähemmälle.   
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Inventointimenetelmänä käytetään kohteesta tarvittavan tiedon mukaan 

joko yleisinventointia tai maastoinventointia. Yleisinventoinnissa voidaan 

selvittää kohteen perustietojen lisäksi alueen historian pääpiirteitä ja aikai-

sempia suunnitelmia. Lisäksi tutkitaan mahdollisia valokuvia ja haastatte-

luja. (Hautamäki 2000, 9–14.) Maastoinventoinnissa taas kartoitetaan alu-

een nykytila ja keskeiset piirteet. Sen avulla saadaan yksityiskohtaista tie-

toa esimerkiksi alueen kasvillisuudesta ja kasvillisuusalueista. Maastoin-

ventoinnin tukena käytetään valokuvaamista. Yksityiskohtien kuvaamisen 

lisäksi tulee ottaa myös muutama yleiskuva alueesta. Maastoinventointia 

tulisi tehdä eri vuodenaikoina, jotta kunkin ajankohdan eri piirteet voitai-

siin huomioida. Inventoinnin tiedot kirjataan paperille ja alueen pohjakart-

taan. (Hautamäki 2000, 23–24.)  Inventoinnin työvälineenä käytetään 

usein lomakkeita, joihin kirjataan ylös kohteesta tarvittavat tiedot. Lomake 

voi sisältää kohteen perustietojen ja nykytilan kuvauksen lisäksi esimer-

kiksi historiaa ja karttoja (Hautamäki 2000, 36–37). Kasvillisuusinven-

toinnissa maasto- ja yleisinventointi yhdistyvät, sillä nykytilan kartoituk-

sen lisäksi tarkastellaan myös alueen perustietoja, historiaa ja aiempia 

suunnitelmia. 

 

Inventoinnin yhteydessä tehdään yleensä myös kartoitusta. Kartoituksessa 

inventoitavat asiat kuvataan alueen karttapohjaan. Kartoitus voidaan tehdä 

käsin merkitsemällä tarvittavat tiedot karttaan. Kartoituksissa voidaan 

käyttää apuna GPS-paikannuslaitteita, joiden avulla saadaan tietää tarkka 

sijainti jollekin kartoitettavalle kohteelle, esimerkiksi puulle. Tätä kutsu-

taan paikkatiedoksi. GPS-laitteet tallentavat tiedon laitteeseen, jonka jäl-

keen tiedot puretaan tietokoneelle ja liitetään karttapohjaan. GPS:n avulla 

saadaan kerättyä paikkatiedon lisäksi myös pinta-alatietoja. Ne ovat usein 

tarpeen, kun halutaan selvittää alueen tarkka koko. (Peltoniemi 2013.) 

Kaikessa kartoituksessa tällainen tarkkuus ei välttämättä ole tarpeen. 

 

Kasvillisuuden inventoinnissa tärkeää on kasvilajien tunnistus. Inventoin-

nin tekijällä tulee olla laaja tuntemus rakennetussa ympäristössä käytettä-

vistä kasveista. Inventoinnin maastokäyntejä suoritetaan yleensä muuta-

mia kertoja kasvien oikean lajimäärityksen varmistamiseksi. Paras aika 

inventoinnin suorittamiselle on koko kasvukausi, mutta kasvillisuus on 

hyvä tarkastaa myös pensaiden kukkimis- ja marjomisajankohtina. Inven-

toinnin yhteydessä tehdään yleensä myös kuntoarviota. 

2.2 Puuvartisten kasvien kuntoarvio 

Kuntoarviolla tarkoitetaan tietyn kohteen kunnon selvittämistä pääosin 

aistinvaraisin ja kokemusperäisin keinoin rakennetta rikkomatta. Kasvilli-

suuden kuntoarvion tavoitteena on kartoittaa sen elinvoimaisuus, vauriot 

ja kasvupaikan ympäristötekijät. Kuntoarvio suoritetaan aistinvaraisesti 

havainnoimalla arvioijan oman ammatillisen kasvitietämyksen ja koke-

muksen avulla. Arvioijan tulee tunnistaa yleisimmät kasvitaudit ja tuholai-

set. Kuntoarvion havaintojen perusteella tehdään suunnitelma seuraavaksi 

tehtävistä hoitotoimenpiteistä. Kuntoarvioinnissa edetään järjestelmällises-

ti. Kuntoarviointi aloitetaan lähtötietojen selvittämisen jälkeen maastossa 

havainnoimalla, jonka jälkeen arvioidaan ongelmat, niiden syyt ja mahdol-
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liset riskit. Tämän jälkeen kohteesta tehdään johtopäätökset, joiden pohjal-

ta laaditaan toimenpide-ehdotukset. (Rakennustietosäätiö 2013a.) 

 

Kuntoarvion tekeminen on tärkeä vaihe hoitosuunnitelman laatimisessa, 

sillä ilman sitä kasvillisuuden tarvitsemassa hoidossa voidaan tehdä vir-

hearviointeja ja näin aiheuttaa kasville vain haittaa esimerkiksi ylimääräi-

sellä tai tarpeettomalla leikkauksella. On tärkeää selvittää, johtuuko kasvin 

huono kunto esimerkiksi kasvupaikasta, kasvualustasta vai kasvitaudista. 

Tällaisen arvioinnin perusteella kasville pystytään määrittelemään sen tar-

vitsemat hoitomenetelmät. 

 

Pensaiden kunto saadaan yleensä selvitettyä kyllin kattavasti pelkän sil-

mämääräisen arvion avulla. Puiden kuntoarviossa eivät välttämättä tule 

esiin kaikki asiat, jolloin joudutaan tekemään kuntotutkimusta. Kuntotut-

kimus on yksittäisen kohteen tarkempaa tutkimista, jossa selvitetään mah-

dollisia vaurioita ja niiden laajuutta. Kuntotutkimuksen tulosten perusteel-

la tehdään toimenpide-ehdotukset kyseiselle kohteelle, kuten yksittäis-

puulle. (Rakennustietosäätiö 2013a.) Tarkan kuntotutkimuksen suorittaa 

puihin erikoistunut ammattilainen, jolla on apunaan teknisiä tutkimusväli-

neitä. 

 

Kasvillisuuden kuntoarviossa ei arvioida pelkästään kasvin kuntoa, vaan 

myös sen ympäristöä ja vaikutuksia muihin asioihin. Turvallisuus ja alu-

een viihtyisyys on yksi viheralueen tärkeimmistä asioista. Kasvillisuus 

saattaa olla näköesteenä, mikä voi aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Toi-

saalta kasvillisuuden näköesteenä oleminen on hyvä asia, sillä kasvillisuu-

della saadaan helposti peitettyä maisemaa rumentavia elementtejä ja näin 

parantaa viihtyisyyttä ja jopa alueen arvoa. Vaaraa aiheuttaviksi näköes-

teeksi muodostuneet kasvit, esimerkiksi tienristeyksissä, tulee kuitenkin 

aina poistaa tai hoitaa niin, että vaaratilanteilta vältytään.  

 

Kuntoarviossa tarkastellaan myös mahdollisia kasvillisuudesta aiheutuvia 

haittoja rakennuksille tai rakenteille. Jos esimerkiksi pensas on istutettu 

liian lähelle rakennusta, voi rakennukselle koitua rakenteellista haittaa 

kosteuden kerääntymisen myötä. Myös puut voivat liian lähellä rakennusta 

ollessaan rikkoa juurillaan rakennuksen perustuksia ja varistaa lehtensä 

katolle tukkien rännit. Kuntoarviossa siis arvioidaan myös kasvillisuuden 

merkitystä ympäristöön. Joissakin tapauksissa kasvillisuutta saatetaan jou-

tua poistamaan tai kasvilajia muuttamaan alueen toiminnallisuuden paran-

tamiseksi. 

2.2.1 Pensaat 

Pensaiden kuntoarviossa kiinnitetään huomiota niiden ulkomuotoon ja ok-

sien kasvutiheyteen, kuolleisiin oksiin sekä mahdollisiin kasvitauteihin. 

Arvioitavaa yksilöä verrataan muodoltaan lajityypilliseen, terveeseen ja 

hyväkuntoiseen yksilöön. Pensasistutukset arvioidaan alueittain. Pensas-

alueen yksilöt on yleensä istutettu kaikki samanaikaisesti, joten jokaisen 

pensaan kuntoa ei tarvitse arvioida erikseen. Jos pensasalueessa on kuiten-

kin monia eri lajeja, ne arvioidaan erikseen. Myös pensaiden kasvualustan 
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kuntoa ja sen vaikutusta pensaan elinvoimaisuuteen tulee arvioida. Hoito-

ohjeet tulee laatia lajikohtaisesti kunkin kasvin tarpeita vastaaviksi. 

2.2.2 Puut 

Puille tehdään kuntoarviota, jotta pystytään määrittelemään puun senhet-

kinen kunto ja mahdolliset heikkoudet. Vaurioitunut puu voi kaatuessaan 

aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. (Jansson 1999, 96.) Raken-

netussa ympäristössä puustolla on yleensä myös rahallista arvoa, joten 

puiden elinkaaren pituus pyritään pitämään mahdollisimman pitkänä sään-

nöllisten tarkastuksien avulla. Puun silmämääräinen kuntoarvio tehdään 

puun ollessa täydessä lehdessä. Kuntoarviossa tarkastellaan puun ulkonä-

köä ja tasapainoisuutta, lehvästön elinvoimaisuutta, rungon ja oksien vau-

rioita sekä aikaisemmin tehtyjä leikkauksia. Myös tuennat, puuistutusten 

tiheys ja maaperän tiivistyminen juuristoalueella tulee tarkastaa. (Viher-

ympäristöliitto 2005, 95–96.) Liian tiivistynyt maa vaikeuttaa juuriston 

hapensaantia ja kerryttää haitallisia kaasuja juuristokerrokseen. Tiivisty-

neessä maassa juuristo pyrkii lähelle maan pintaa, jolloin pintajuuristo jou-

tuu alttiiksi kuivumiselle, kulutukselle ja lämpötilan muutoksille. Puu jou-

tuu tällöin myös alttiiksi kasvitaudeille ja tuholaisille. (Sirviö 2006, 17.) 

 

Puun tasapainoisuus on tärkeää, sillä hyvin hoidetun puun tulisi olla ulko-

näöltään ja rakenteeltaan lajilleen tyypillinen. Latvuksen koko tulee yleen-

sä olla 2/3 osaa puun kokonaiskorkeudesta. (Viherympäristöliitto 2014, 

51.) Puun kuntoa arvioidessa on huomioitava myös oksakulmat, sillä liian 

painava ja leveästi haarautuva oksa voi aiheuttaa repeämisen. Vaurioitu-

neeseen puuhun syntyy nopeasti lahoa, joka vaikuttaa koko puun tervey-

teen ja sitä myöden alueen turvallisuuteen. (Lindholm & Åkesson 2002, 

20.) 

 

Puun rungon ja latvuksen lahovian ulkoisia merkkejä voivat olla rungolla 

esiintyvät sienet ja käävät, halkeamat, revenneet haarat sekä katkeilleet 

oksat. Mahdollisten rakenteellisten vikojen lisäksi myös puun odotettavis-

sa oleva elinikä vaikuttaa tuleviin toimenpiteisiin. Jos puu on jo vanha ja 

rungossa esiintyy vaurioita, sen kaatamista turvallisuuden vuoksi on ai-

heellista harkita. Lahovikainenkin puu voi vauriostaan huolimatta elää vie-

lä pitkään, joten aina ei välttämättä tarvitse ryhtyä välittömiin toimenpitei-

siin. Vioittuneiden puiden seuranta on erittäin tärkeää, joten tarkastus-

käyntejä tulee tehdä riittävän usein, noin kahdesti vuodessa. Myös vanhe-

nevien puiden tarkastuskäyntejä tulee lisätä tehtäväksi 2–5 vuoden välein. 

(Jansson 1999, 51.) 

 

Puiden rungon ja latvuksen lahotartunta on yleensä helpompaa huomata 

kuin juuriston lahotartunta. Juuriston lahoamisesta voivat kertoa lehvästön 

värimuutokset ja lehtien pieni koko, puun tyven sienikasvustot tai vino 

kasvuasento. Vaikka puu näyttäisi päältäpäin normaalikuntoiselta, on han-

kala tietää sen sisäosissa mahdollisesti piilevästä lahosta. (Jansson 1999, 

52.) 

 

Vanheneville puille, joilla epäillään olevan lahovaurio, voidaan tehdä ana-

lyyttisenpää kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksen suorittaa puihin erikois-
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tunut ammattilainen. Kuntotutkimuksessa joudutaan yleensä aiheuttamaan 

puulle tuhoa, sillä tarkemman tiedon, kuten lahovaurion levinneisyyden 

saamiseksi käytetään usein rikkovia menetelmiä. Nykytekniikoiden myötä 

puulle ei tarvitse aiheuttaa suurta tuhoa. Lahovian laajuutta selvitetään eri-

laisilla kuntotutkimusmenetelmillä tarpeesta riippuen. Esimerkiksi mikro-

porauksessa kairataan puun runkoon reikä hyvin ohuella poralla, jonka 

jälkeen kairausnäytettä analysoidaan. Mikroporauksella saadaan selville 

puun kunto vain siltä kohdin, mistä porausnäyte on otettu. Kokonaisvaltai-

semman analyysin saamiseksi voidaan käyttää ultraäänilaitetta, joka ei ai-

heuta puulle tuhoa. Ultraäänilaitteella tutkitaan lahoa ja onkaloita tietystä 

rungon kohdasta koko poikkileikkaukselta. Äänennopeuteen puussa vai-

kuttaa puuaineksen tiheys, lämpötila ja kosteus. Laho hidastaa äänen ete-

nemistä kun taas onkalot ja halkeamat estävät ääniaaltojen etenemisen. 

(Suomalainen 2012b.) Nykyisin pystytään ottamaan jopa kolmiulotteisia 

kuvia lahopylväistä. 

2.3 Kasvien hoitomenetelmät 

Viheralueiden hoitoa suunniteltaessa kasvillisuuden hoidon tarve otetaan 

huomioon alueen vaatimalla tavalla. Kasveja hoidetaan viheralueilla hoito-

luokituksen mukaan. Hoitoluokat määrittelevät kunkin alueen hoidon ta-

son ja laadun. Rakennettujen viheralueiden hoitoluokat jakautuvat kol-

meen luokkaan. Ne ovat A1 eli edustusviheralueet, A2 eli käyttöviheralu-

eet sekä A3 eli käyttö- ja suojaviheralueet. Kunkin hoitoluokan hoitotoi-

menpiteet ja laatuvaatimukset on esitetty Viherympäristön julkaisussa Vi-

heralueiden hoito VHT’05. (Viherympäristöliitto 2007, 8-12.)  Hoidon 

suunnittelu ja toteutus tulisi aina antaa viheralan ammattilaisen tehtäväksi. 

Puuvartisten kasvien leikkauksissa noudatetaan aina kasvilajikohtaisia 

leikkausajankohtia. Kasveja tulee hoitaa oikeilla menetelmillä ja työväli-

neillä. (Rakennustietosäätiö 2009a.) 

2.3.1 Pensaiden hoito 

Pensaan hoitoon vaikuttaa sen laji, käyttötarkoitus ympäristössä sekä hoi-

toluokan asettamat tavoitteet. Pensaita käytetään rakennetussa ympäristös-

sä yksittäis- ja ryhmäkasveina, aidanteina sekä pensasaitoina ja muotokas-

veina. Pensaiden hoitoon kuuluu kevät- ja syyskunnostukset, erilaiset leik-

kaukset, paikkausistutukset, lannoitus ja kalkitus, kastelu sekä rikkakasvi-

torjunta. (Rakennustietosäätiö 2009a.) Tässä työssä käsitellään syvemmin 

pensaiden leikkausmenetelmiä, lannoituskäytänteitä sekä kasvualustan 

rikkakasvitorjuntaa. 

 

Pensaiden leikkauksen tarkoituksena on ylläpitää kullekin kasville ja kas-

vustolle tarkoitettua kasvutapaa ja muotoa. Pensaiden leikkauksia ovat ra-

kenneleikkaukset, hoitoleikkaukset, harvennusleikkaukset sekä alasleikka-

ukset. Hoitosuunnitelmaa laadittaessa pensaiden leikkausaikaa voidaan 

jaksottaa vaiheisiin, jotta ympäristölle ei aiheutuisi niin suurta esteettistä 

haittaa. 
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Pensaan rakenneleikkaus suoritetaan istutuksen jälkeen, jolloin pensas 

kasvaa nopeasti. Rakenneleikkauksen tarkoituksena on ohjata pensaan 

kasvua ilmavaksi ja lajilleen tyypillisen muotoiseksi, poistamalla väärään 

suuntaan kasvavia oksia. (Lindholm & Åkesson 2002, 16–18.) 

 

Hoitoleikkaus on pensaalle tehtävä säännöllinen toimenpide, jolla ylläpi-

detään pensaalle luonnollista kasvutapaa. Pensaiden leikkaustarve tarkas-

tetaan yleensä vuosittain ja tarkastuksen perusteella tehdään tarvittavat 

toimenpiteet. Hoitoleikkauksessa ei muuteta versoston yleismuotoa, vaan 

leikkaukset kohdistuvat kuolleiden, heikkojen ja vaurioituneiden oksien 

poistamiseen, muodosta uloskasvavien haarojen lyhentämiseen sekä juuri- 

ja villiversojen poistamiseen (kuva 1). Lehtipensaat kaipaavat usein 

enemmän leikkaustoimenpiteitä kuin havukasvit, mutta leikkaustarve on 

aina lajikohtaista. Esimerkkinä havukasvien hoitoleikkauksista on vuori-

männyn (Pinus mugo) vuosikasvainten typistys. (Rakennustietosäätiö 

2009b.) 

 

 

Kuva 1. Lehtipensaan vuosittainen hoitoleikkaus. Tässä periaatekuvassa poistettavat 

oksat on merkitty punaisella. (Suomalainen taimi 2014.) 

Kuva 2. Pensas nuorennetaan harvennusleikkauksen avulla. (Suomalainen taimi 

2014.) 
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Pensaan harvennusleikkauksella tarkoitetaan toimenpidettä, jolla kohenne-

taan pensaan kasvuvoimaa ennen kuin se alkaa ränsistyä ja näyttää hoita-

mattomalta. Tämän takia harvennusleikkausta kutsutaan myös nuorennus-

leikkaukseksi. Pensaasta leikataan kokonaisia oksia maata myöten niin, et-

tä pensaasta tulee ilmavampi ja se saa paremmin valoa, jotta se pysyy ter-

veenä. Poistettavia osia ovat vanhimmat, ränsistyneimmät, kuolleet ja vau-

rioituneet oksat ja versot sekä istutusalueen ulkopuolelle levinneet juurive-

sat. Harvennus on hoitoleikkausta radikaalimpi toimenpide, sillä siinä 

poistetaan kokonaisia oksia, kun taas hoitoleikkauksissa leikataan vain 

vuosikasvua tai yhden vuoden ikäistä puuainesta. Harvennuksessa pen-

saasta poistetaan enintään kolmannes lehvästöstä (kuva 2). (Rakennustie-

tosäätiö 2009.) 

 

Kaikista radikaalein pensaiden leikkaustapa on alasleikkaus. Sen avulla 

nuorennetaan ränsistynyt pensas niin, että se kasvattaisi uuden tiheämmän 

ja siistimmän kasvuston sekä kukkisi paremmin. Alasleikkauksessa pen-

saan kaikki oksat leikataan 100–300 mm:n pituisiksi. (Kuva 3) Useat ylei-

simmät rakennetussa ympäristössä käytetyt lehtipensaistamme kestävät 

alasleikkauksen melko hyvin. Havukasveja ei voida nuorentaa alasleikka-

uksella, sillä ne eivät kehitä jälkisilmuja puutuneisiin oksiin. (Rakennus-

tietosäätiö 2009.) 

 

Kuva 3. Pensaan alasleikkaus. Kaikki pensaat eivät siedä alasleikkausta ja sen vuoksi 

kasvin leikkauskestävyys tuleekin tarkastaa aina ennen toimenpiteisiin ryh-

tymistä. (Suomalainen taimi 2014.) 

Tiettyjä lehti- ja havupensaita voi leikata myös muotoon ja aidaksi. Pen-

sasaidan leikkaukseen vaikuttaa kasvin kasvutapa eli se, kasvaako se al-

haalta asti monihaaraisena vai muodostaako se rungon. Pensasaitaa tulee 

leikata voimakkaasti ja eri tavalla kuin vapaasti kasvavaa pensasta. Leik-

kauksen tarkoituksena on saada pensas muodostamaan uusia versoja ja 

kasvattamaan pensasaidasta tiheän maanpinnasta ylös asti. Tärkein vaihe 

muotopensaiden leikkauksessa on kasvatusvaihe, jonka perusteella se kas-

vaa halutun muotoiseksi ja korkuiseksi. Jos tätä kasvatusleikkausta laimin-

lyödään, pensasaidasta kasvaa harva ja epätasapainoinen. Hyvä pensasaita 
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kapenee ylöspäin ja on täysikasvuisena päältä enintään 800 mm leveä. 

Kasvatusvaiheen jälkeen alkavat ylläpitoleikkaukset. Ylläpitoleikkauksella 

pidetään yllä haluttua muotoa, korkeutta ja leveyttä leikkaamalla vain vii-

meisintä kasvustoa. Muotoleikkausta tehdään yhdestä kahteen kertaan 

vuodessa, riippuen alueen hoitoluokasta ja pensaan kasvutavasta sekä 

muista ominaisuuksista. Rungollista ja alhaalta asti haarautuvaa pensasta 

leikataan kasvatusvaiheessa eri tavoilla (kuva 4). (Rakennustietosäätiö 

2009b.) 

 

Kuva 4. Pensasaidan leikkaustapa kasvatusvaiheessa riippuu sen kasvutavasta. Al-

haalta asti haarova pensasaita leikataan kuvan A mukaisesti ja rungon muo-

dostava kuvan B mukaisesti. (Rakennustietosäätiö 2009b.) 

Pensaiden leikkausajankohdista parhaana pidetään keskikesää ja alkusyk-

syä. Tällöin kasvi on elinvoimaisimmillaan ja sen energia riittää leikkaa-

misesta aiheutuneiden vaurioiden nopeaan korjaamiseen. Myös lepotilan 

vaihetta syksyllä ja kevättalvella pidetään hyvänä leikkausaikana. Alas-

leikkauksen ajankohta on kevättalvella tai heti kukinnan jälkeen. Jos syk-

syllä alasleikattu pensas alkaa kasvattaa uusia versoja eivätkä ne ehdi puu-

tua ennen talvea, voi koko kasvi tuhoutua. Yleisesti pensaiden huonoin 

leikkausaika on keväällä, sillä kasvukauden alussa kasvien energia kuluu 

lehtien ja uusien versojen kasvattamiseen. (Lindholm & Åkesson 2002, 

12.) Muotoleikkauksessa havukasvien leikkaukset tehdään talvella tai var-

haiskeväällä, kun taas lehtipensaiden muotoleikkaus varhaiskeväällä tai 

keskikesästä loppukesään. Voimakkaimman kasvun aika ei ole muotoleik-

kauksessakaan hyvä leikkausaika. (Rakennustietosäätiö 2009b.) 

 

Lannoitus ja kalkitus suunnitellaan kasville hoitoluokan ja maa-analyysin 

mukaan. A1-alueilta maanäytteitä otetaan joka toinen vuosi ja A2-alueilta 

joka kolmas vuosi. A3-alueilla maa-analyysi tehdään vain tarpeen mu-

kaan, kun epäillään että kasvuongelmat johtuvat kasvualustasta. Yleensä 

pensaat lannoitetaan keväisin yleislannoitteella ja loppukesällä syyslan-

noitteella. Yleislannoite on typpipitoista, joten se antaa kasville kasvuvoi-

maa, kun taas syyslannoite on vähätyppistä, fosfori ja kaliumpitoista ja pa-

rantaa kasvin talvenkestävyyttä sekä auttaa tuleentumisessa. Havukasveja 

ei yleensä lannoiteta. Kalkitseminen suoritetaan pensaille varhaiskeväällä 

lumen sulamisen jälkeen. Kalkitsemisessa on tärkeää tietää, mitkä kasvit 

viihtyvät paremmin happamassa kasvualustassa, sillä tällaisille kasveille ei 

anneta kalkkia. Happamassa maassa viihtyviä pensaita ovat muun muassa 
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alppiruusut, hortensiat, havukasvit ja pensasangervot. Lannoite ja kalkki 

levitetään tasaisesti kasvin juuristoalueelle. Lannoitteiden vaikutusta saa 

tehostettua sekoittamalla sitä kasvualustan pintaan, kosteaan maahan tai 

kastelulannoituksella. (Rakennustietosäätiö 2009b.) Lannoitettaessa kas-

vualustan tulee olla mahdollisimman rikkakasviton, sillä rikkakasvit pys-

tyvät hyödyntämään kasvualustan pintaan levitetyn lannoitteen pensasta 

nopeammin. 

 

Rikkakasvien torjunnan intensiivisyyden kullakin alueella määrittelee koh-

teen hoitoluokka. A1-alueilla rikkakasvitorjuntaa tehdään joka toinen 

viikko, A2-alueilla kuukausittain ja A3-alueilla säännöllisin väliajoin kol-

mesti kasvukauden aikana. Rikkakasvitorjunta on tärkeää suorittaa usein 

varsinkin nuorilla pensailla, jolloin ne tarvitsevat paljon energiaa kasvaak-

seen. Täysikasvuiset pensaat peittävät yleensä kasvualustansa nuoria pen-

saita paremmin, jolloin rikkakasvit eivät saa tarpeeksi valoa kasvaakseen. 

Kasvualusta pidetään rikkakasvittomana A2- sekä A3-hoitoluokan alueilla 

kitkemällä tai kemiallisella torjunnalla. Syntynyt kasvijäte on kerättävä 

heti pois. Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä on tiedotettava kiinteis-

tön käyttäjille. Leikkialueiden läheisyydessä ei saa käyttää kemiallisia tor-

junta-aineita. (Viherympäristöliitto 2005, 20.) 

2.3.2 Puiden hoito 

Puita hoidetaan kunkin alueen hoitoluokan, kasvupaikan ja suunnitellun 

kasvutavan mukaisesti. Puu voi olla esimerkiksi vapaasti kasvava, muoto-

puu tai kujannepuu. Puille tehtäviä hoitotoimenpiteitä ovat erilaiset leik-

kaukset, rikkakasvien torjunta, kastelu, lannoitus sekä tuennat. Puunhoi-

don tavoitteena on kasvattaa puusta elinvoimainen, pitkäikäinen, turvalli-

nen, rakenteellisesti kestävä sekä lajilleen tyypillinen yksilö. (Viherympä-

ristöliitto 2005, 25.) 

 

Kasvuvaiheessa puulle tehdään rakennetta kehittäviä leikkauksia. Raken-

neleikkauksella puusta saadaan halutun mallinen, tasapainoinen ja toimin-

takykyinen yksilö. Rakenneleikkauksen yleistavoitteena on pitää puu kas-

vutavaltaan sellaisena, että se pysyy mahdollisimman terveenä ja kauniina 

sekä sopii muodoltaan kasvupaikkaansa. (Jansson 1999, 32.) Oksia pois-

tettaessa huomioidaan, että pääoksat sijaitsevat mahdollisimman tasaisesti 

rungon eri puolilla ja eri korkeuksilla. Rakenneleikkauksessa puusta pois-

tetaan runko- ja juurivesat, vaurioituneet ja teräväkulmaiset oksat sekä kil-

palatva, lyhennetään ylipitkiä oksia ja harvennetaan liian tiheitä oksakas-

vustoja. Nämä leikkaustoimenpiteet soveltuvat lehtipuun leikkaukseen. 

Havupuita leikataan yleensä lehtipuita vähemmän. Niiden rakenneleikka-

ukseen kuuluu kilpaversojen ja liian alhaalla sijaitsevien oksien poisto. 

(Rakennustietosäätiö 2009b, 20.) Katupuut ja sellaisten alueiden puut, 

joissa ei saa olla näköesteitä, tulisi muotoilla runkojohteisiksi. 

 

Rakenneleikkaukset aloitetaan puun juurtumisen jälkeen, jolloin se kasvaa 

nopeasti ja kaipaa eniten leikkausta. Rakenneleikkauksen tavoitteena on 

puun kasvun ohjaaminen lajilleen tyypillisen muotoiseksi ja terveeksi yk-

silöksi. Leikkauksia tulee tehdä toistuvasti 2–5 vuoden välein ensimmäiset 

20–30 vuotta. Leikkausten tulee kuitenkin olla kohtuullisia, sillä puun elä-
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västä lehvästöstä kannattaa poistaa kerrallaan enintään neljännes (kuva 5). 

(Rakennustietosäätiö 2009b, 20.) Rakenneleikkaus on tehtävä mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa, jotta tulos olisi esteettisesti, biologisesti ja 

taloudellisesti paras mahdollinen. Mitä kauemmin puun leikkaamista ve-

nytetään, sen suuremmaksi oksat kasvavat ja sitä suurempi leikkaushaava 

puuhun jää toimenpiteen jälkeen. Isoissa leikkaushaavoissa on aina myös 

suurempi infektioriski. Jotta puusta tulisi kaunis ja toimintakykyinen yksi-

lö, leikkaajan tulee tuntea lajille tyypillinen kasvutapa ja reagoiminen eri 

hoitotoimenpiteisiin. Tämän vuoksi leikkaukset suorittaa puunhoitoon 

koulutettu ammattilainen. (Jansson 1999, 31–32.) 

 

Kuva 5. Oikeaoppinen rakenneleikkaus. (Rakennustietosäätiö 2009b.) 

Puun hoitoleikkaukset tarkoittavat varttuneille eli yli 20–30-vuotiaille ja 

täysikasvuisille puille tehtäviä leikkaustoimenpiteitä. Varttuneelle puulle 

tehdään hoitoleikkauksia, jotka tukevat puun kasvua lajityypillisesti oike-

an muotoiseksi, tasapainoiseksi ja kestäväksi. Hoitoleikkauksia tehdään 

vain tarvittaessa, puulajista riippuen noin 5–7 vuoden välein. Näköesteenä 

olevat oksat, tiheiden oksakasvustojen harventaminen ja kilpalatvan lyhen-

täminen ovat yleisiä hoitoleikkaustoimenpiteitä. Varttuneen puun lehväs-

töstä tulisi poistaa kerrallaan korkeintaan 10–20 %. (Viherympäristöliitto 

2014, 51.) 

 

Täysikasvuinen puu kaipaa melko vähän hoitoa, varsinkin jos nuoren puun 

rakenneleikkaukset on suoritettu oikein. Täysikasvuisen puun hoitoleikka-

uksia tehdään puun ylläpitämiseksi turvallisena, kestävärakenteisena, ter-

veenä sekä kasvupaikkaansa soveltuvana. Lehvästöstä ei tulisi poistaa 5–

10 % enempää ja liian suurten leikkaushaavojen aiheuttamista tulee välttää 

(Kuva 6). (Viherympäristöliitto 2014, 51.) Vanhat puut on hyvä tarkastaa 
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kunnolla ja tehdä tarvittavia leikkauksia noin 7–10 vuoden välein. Myrs-

kyn jälkeen kannattaa kuitenkin tehdä ylimääräinen tarkastuskierros, jossa 

voidaan käydä läpi aiheutuneet vahingot. 

 

Kuva 6. Varttuneelle ja vanhalle puulle tehtävät hoitoleikkaukset. (Rakennustietosää-

tiö 2009b.) 

Puiden leikkauksia voidaan tehdä minä vuodenaikana tahansa. Huonoin 

leikkausaika on kuitenkin keväällä, jolloin puu kuluttaa paljon energiaa 

lehtien kasvattamiseen. Joillakin puilla, kuten vaahteroilla (Acer spp.), 

koivuilla (Betula spp.) ja hevoskastanjoilla (Aesculus spp.) mahlavuoto on 

keväällä runsasta, joten niiden leikkaaminen on syytä jättää myöhemmälle 

kesälle tai syksylle. Parhaana leikkausajankohtana pidetään heinä-

syyskuuta, jolloin puun energiavarastot ovat suuret ja puolustusjärjestelmä 

aktiivisin. Monille puille ajankohdaksi sopii myös kevättalvi, mutta silloin 

pakkasasteita ei saisi olla – 10° celsiusta enempää. (Jansson 1999, 31, 38–

39.) 

 

Lannoituksen avulla nopeutetaan nuorten puiden kasvamista, mutta van-

hempia puita lannoitetaan harvoin. Varttuneempikin puu voi kärsiä typen-

puutteesta, mikä näkyy kellanvihreänä latvuksena, pieninä lehtinä ja hei-

kentyneenä versojen kasvuna. Puun kasvua ja hyvinvointia voidaan paran-

taa varhaiskeväällä annettavalla typpilannoitteella. Loppukesällä annetaan 

fosfori-kaliumpitoista syyslannoitetta, joka parantaa talvenkestävyyttä ja 

lisää kukkasilmujen muodostumista. Oireet voivat johtua myös vedenpuut-

teesta tai huonosta kasvualustasta. Kasvualustan liian happamaan pH–

tasoon voidaan vaikuttaa kalkitsemisella. (Kiuru 2005, 121–122.) Yksit-

täispuut lannoitetaan syväkastelun avulla puun juurille, jossa lannoite on 

liuotettuna kasteluveteen tai annostelemalla lannoite juuristoalueen maa-

han tehtyihin reikiin. Rakennetussa ympäristössä puut saavat usein myös 

pintalannoitusta nurmikon ja istutusryhmien lannoituksen yhteydessä. 

(Rakennustietosäätiö 2009b.) 
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Puut eivät täysikasvuisina tarvitse rikkakasvitorjuntaa A3–alueilla juurtu-

misensa jälkeen. A2–alueilla rikkakasvit torjutaan säännöllisin väliajoin 

kolmesti kasvukaudessa ja nurmikko pitää rajata niin, ettei se pääse kas-

vamaan puun tyvelle. Kasvijätteet tulee aina kerätä pois ja kemiallisten 

torjunta-aineiden käyttöä vältetään leikkipaikkojen läheisyydessä. (Viher-

ympäristöliitto 2005, 25.) 

 

3 YLLÄPITOURAKAN VALVONTA 

Viheralalla valvonnan tarve ja merkitys ovat korostumassa töiden lisään-

tyvän ulkoistamisen vuoksi. Vihervalvontaa tehdään aina viherrakenta-

misurakoissa, mutta ulkoistettujen ylläpitourakoiden yleistyessä valvonnan 

huomiointi myös ylläpidossa on tärkeää. Ylläpitourakoinnin valvonta ero-

aa monin tavoin rakentamisen valvonnasta, sillä ylläpidossa hoitokohtei-

den laadullinen tilanne muuttuu nopeasti (Eskola 2003, 71). Ylläpidon to-

teuttaminen ulkopuolisen urakoitsijan tekemänä vaatii tilaajalta tarkkoja 

suunnitelmia ja sopimuksia. Tilaajan kannalta on tärkeää luottamus siihen, 

että urakoitsija suorittaa työtehtävät sopimusten mukaisesti. Tämän vuoksi 

ylläpitourakkaa tulee valvoa. Tilaajan lisäksi myös urakoitsija voi tehdä 

valvontaa omassa työssään. Omavalvonnan suunnittelu on hyödyksi ura-

koitsijalle muun muassa töiden suunnittelun, sopimuksenmukaisuuden 

varmistamisen ja laadunvarmistuksen kannalta. Kun urakassa on mukana 

monta osapuolta, myös dokumentoinnin merkitys korostuu. (Sokkinen, 

haastattelu 24.3.2014.) 

3.1 Valvonnan tarkoitus ja merkitys 

Urakan valvonta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan so-

pimuksenmukainen lopputulos ja työnaikainen laatu. Vihertöiden valvonta 

on tärkeä osa urakkaa ja sen onnistunutta läpivientiä. Onnistumiseen vai-

kuttaa, että tilaaja ja urakoitsija noudattavat sopimuksellista tasa-

arvoisuutta ja yleisiä sopimusehtoja. Valvonta on toimintana suunnitelmal-

lista, hanketta edistävää ja virheellisyyksiä ehkäisevää (Rakennustietosää-

tiö 2013b). Valvontaa on hyvä tehdä koko hankkeen ajan, jo suunnittelu-

vaiheesta alkaen. Kun valvoja otetaan hankkeeseen mukaan jo suunnitte-

luvaiheessa, hänellä on aikaa perehtyä urakan asiapapereihin ja tehdä 

huomioita niiden mahdollisista puutteista ja epäkohdista. (Eskola 2003, 

52.) 

 

Valvoja toimii työmaalla rakennuttajan edustajana, mutta myös urakoitsija 

hyötyy valvojan käyttämisestä. Valvojakonsultti Pirttijärven mukaan val-

vontatyötä ei tule pitää ainoastaan urakoitsijan työn tarkkailuna, vaan 

myös mahdollisuutena oikeudenmukaiseen kohteluun ja tuen saamiseen. 

Onnistunut valvontatyö auttaa myös osapuolten välisessä kommunikoin-

nissa ja yhteishengen luomisessa. (Välilä 2012, 4.) Valvonta auttaa ura-

koitsijaa työnsä suunnittelussa ja järjestelyssä niin, että työt edistyvät ja 

kustannuksia säästyy. Valvojan tehtävä ei kuitenkaan ole johtaa urakkaa 

urakoitsijan puolesta. (Rakennustietosäätiö 2013b.) 
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Valvonnalla on merkitystä erityisesti suurten ja haastavien urakoiden to-

teuttamisessa. Kuitenkin kaiken kokoisten urakoiden voidaan katsoa hyö-

tyvän valvonnasta. Niin rakentamisen kuin ylläpidonkin valvonta edistää 

urakan onnistumista. Vaikutuksenvoidaan katsoa olevan sitä suurempi, 

mitä aikaisemmassa vaiheessa valvoja on otettu mukaan hankkeeseen. 

(Eskola 2003, 52–53.) 

 

Valvonnan tarve korostuu kun kyseessä on ulkoistettu urakka. Tällöin 

huomioitavien määräysten ja asiakirjojen määrä kasvaa, eikä tilaajalla 

välttämättä ole resursseja valvoa urakoita itse. Eskolan mukaan tämän 

vuoksi valvojakonsulttien tai oman organisaation valvojan käyttö on li-

sääntynyt (Välilä 2012, 5). Valvojan käyttäminen ei kuitenkaan vähennä 

urakoitsijalle kuuluvaa vastuuta töiden sopimuksenmukaisesta suorittami-

sesta.  

3.2 Valvonnan käytännön toteutus 

Viheralalla valvonnan käytänteet ovat vielä melko vakiintumattomia, mut-

ta rakennusalan käytänteitä, määräyksiä ja Rakennusurakan yleiset sopi-

musehdot YSE 1998 –ohjetta sovelletaan paljon viherurakoihin. Viherval-

vonnasta on olemassa hyvin vähän kirjallista materiaalia. Viherrakentami-

sen valvontaan löytyy ohjeita siitä, mitä asioita valvonta ja sen suunnittelu 

sisältää, mutta ylläpidon valvonnan kannalta tehty ohjeistus puuttuu. Vi-

herrakentamisen ja ylläpidon valvonnassa on kuitenkin paljon yhtäläi-

syyksiä, joten rakentamisesta olevaa materiaalia voidaan soveltaa myös yl-

läpitoon. 

 

Valvonta lähtee liikkeelle tilaajan tarpeesta valvoa urakan sopimuksenmu-

kaista toteutumista. Tilaaja tai hanketta johtamaan valittu rakennuttaja 

määrittelee valvonnan tarpeen kohdekohtaisesti. Valvontaan vaikuttaa 

suurilta osin valittu urakkamuoto. Kokonaishintaurakassa on yleensä pie-

nempi valvomisen tarve kuin esimerkiksi laskutyöurakassa. Myös urakan 

laajuus ja kohteen töiden vaativuustaso, aikataulu ja urakoitsijan oma laa-

dunvalvonta vaikuttavat valvontatarpeeseen. Mitä laadukkaammat ja kat-

tavammat suunnitelmat, materiaalit ja osaavampi urakoitsija, sitä vähäi-

sempi valvojan tarve yleensä on. (Eskola 2003, 53.) 

 

Viherrakennus- tai ylläpitourakoinnin valvonnassa on käytössä monenlai-

sia käytänteitä, eikä erillisen valvojan käytöstä ole määräyksiä. Tilaaja voi 

toimia valvojana myös itse, jos sillä on siihen riittävät resurssit. Muussa 

tapauksessa tilaaja valitsee valvonnan suorittajaksi valvojan organisaation 

sisältä tai palkkaa ulkopuolisen valvojan. Tilaajan itsensä suorittama val-

vonta on mahdollista varsinkin pienissä urakoissa. Vihervalvonnan suorit-

tajan pätevyydelle ei ole esitetty lainsäädännöllisiä vaatimuksia, mutta 

yleisissä sopimusehdoissa on määritelty, että rakennuttajan tulee asettaa 

tehtävään pätevä henkilö (Rakennustietosäätiö 1998). Erityisesti yksityi-

sellä sektorilla ja pienissä kunnissa käytetään yleensä ulkopuolista valvo-

jakonsulttia. Valvoja olisi hyvä ottaa hankkeeseen mukaan jo tarjouspyyn-

tövaiheessa, jotta valvoja voi tehdä asiapapereista mahdollisia huomioita. 

(Eskola 2003, 53.) 
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Tilaaja määrittelee valvojalle kuuluvat tehtävät valvontasopimuksessa. 

Valvontasopimuksessa on yleensä määritelty jokin tehtäväluettelo, jonka 

perusteella valvojan varsinaiset työtehtävät muodostuvat. Vihervalvonnas-

sa voidaan käyttää esimerkiksi Maa- ja vesirakentamisen työmaavalvon-

nan tehtäväluetteloa soveltaen sitä kohdekohtaisesti. (Eskola 2003, 53.) 

 

Valvojan valtuuksien ja vastuun selvittäminen on tärkeä osa hankkeen 

osapuolten välistä valvontasopimusta. Valvojalle annetun päätösvallan 

myötä työmaalla sovittavien käytännön toimenpiteiden tekeminen helpot-

tuu. Tilaaja vastaa myös valvojan valtuuksien esittämisestä urakoitsijalle 

urakkasopimusasiakirjoissa. Valvojan valtuuksien rajoissa urakoitsija voi 

kysyä urakkasuoritusta koskevista asioista myös valvojalta yhtä pätevästi 

kuin tilaajalta. (Rakennustietosäätiö 1998.) Tilaaja vastaa valvojan anta-

mista määräyksistä ja ohjeista urakoisijalle ja valvoja on niiden antamises-

ta vastuussa tilaajalle. Valvoja ei voi ilman tilaajan myöntämää oikeutta 

määrätä muutoksia urakkaan. (Kankainen & Kuoppamäki 1999, 18.) 

 

Urakan sopimuksenmukainen toteutuminen ja sen valvominen on urakoit-

sijan lisäksi myös tilaajan ja urakan valvojan velvollisuus. Valvojan tulee 

huomauttaa hyvissä ajoin kirjallisesti urakoitsijalle havaitsemansa vakavan 

virheen urakkasuorituksessa. Jos valvoja ei näin toimi, tilaaja joutuu omaa 

tuottamustaan vastaavalta osin vastaamaan lisäkustannuksista ja vahin-

goista. Jos virhe johtuu urakoitsijan laiminlyönnistä tai vaillinaisesta suo-

rituksesta, vastuu ei siirry tilaajalle. (Rakennustietosäätiö 1998.) 

 

Valvontaa tehdään ennakkosuunnitelmien mukaisesti luvussa 3.3 käsitel-

tävän valvontasuunnitelman sekä muiden määriteltyjen valtuuksien perus-

teella. Valvontaa suoritetaan yleensä työmaalla silmämääräisesti havainto-

ja tekemällä, mutta apuna voidaan käyttää myös mittauksia ja kokeita. 

(Eskola 2003, 61.) Valvontatyön käytännön toimenpiteet koostuvat suu-

rimmilta osin tarkastuksista ja muista tiedon keräämisistä. Valvonnan 

kannalta merkittäviin asioihin voidaan kiinnittää paremmin huomiota jo 

suunnitteluvaiheessa, kun valvoja on mukana hankkeessa mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Valvojan on myös tärkeää tuntea hyvin kyseisen ura-

kan asiapaperit, sillä niiden tulkinta kuuluu hänen työnkuvaansa. (Eskola 

2003, 51–52.) 

 

Viherylläpidon valvonta eroaa rakennusurakan valvonnasta siinä, että ky-

seessä on niin sanottu jatkuva urakka (Eskola 2012). Jatkuvassa urakassa 

suoritettavien työtehtävien järjestyksellä ja niiden keskinäisellä aikataulu-

tuksella ei ole samanlaista merkitystä kuin rakentamisessa. Ylläpidon työ-

tehtävät eivät lopu tietyn hoitotoimenpiteen valmistuttua, vaan niitä toiste-

taan määrätyin väliajoin. Kasvillisuuden hoidossa tulee ottaa ensisijaisesti 

huomioon kasvin kehittyminen. Kysymys on elävän materiaalin hoidosta, 

joten hoitotoimenpiteet tulee tehdä mieluummin kasvin ehdoilla kuin tiu-

kan aikataulun mukaisesti. Tämä on otettava ylläpidon valvonnassa huo-

mioon. 

 

Ylläpitokohteissa valvontaa ei yleensä tehdä päätoimisesti, vaan valvonta 

suoritetaan kertakäynneillä, jossa valvoja käy alueella säännöllisesti ja te-

kee huomioita alueen ylläpidosta (Eskola 2003, 71). Urakoitsijan kanssa 
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sovituista valvontakäytänteistä riippuen, urakoitsija voi suorittaa valvontaa 

myös itse. Tällöin urakoitsijalla on suurempi vastuu valvonnan dokumen-

toinnissa kuin jos valvontaa suorittaisi vain tilaajaa edustava valvoja. Yl-

läpidon urakoissa ei välttämättä käytetä lainkaan ulkopuolista valvojaa, jos 

valvonta on annettu urakoitsijan tehtäväksi. Tällöin urakoitsija on velvol-

linen raportoimaan kaikesta suoraan tilaajalle. (Sokkinen, haastattelu 

24.3.2014.)  

 

Urakoitsijan omavalvonnan lisäksi tilaajan puolen valvoja voi tehdä pisto-

kokeita, joissa tarkastetaan urakoitsijan omavalvonnassa tekemien suori-

tusten oikeellisuus ja laadun taso. Tällaisia pistokokeita suorittaa myös 

urakoitsija itse ylläpidettäville alueille. Laajoissa ylläpitourakoissa tarkas-

tuksia ei voida samalla kertaa kohdistaa koko alueelle. Tämän takia suori-

tetaan pistokokeita, joiden kohteet on voitu määritellä etukäteen tai vain 

osittain etukäteen. Työsuoritusten laatua voidaan arvioida esimerkiksi nu-

meroasteikon avulla, jossa urakoitsijan työsuoritus ja sen pohjalta alueen 

kunto voidaan luokitella asteikolla erittäin hyvä–huono. (Helsingin kau-

pungin rakennusvirasto 2014.) 

3.3 Valvontasuunnitelma 

Valvontatyö on suunniteltava mahdollisimman tehokkaaksi ja taloudelli-

seksi. Valvontasuunnitelman tavoitteena on varmistaa valvontatyön onnis-

tuminen sekä yhdistää urakoitsijan ja tilaajan työmaan laatutoiminnot. 

Siksi valvojan tehtävät määritellään aina hankekohtaisesti. (Kankainen & 

Kuoppamäki 1999, 35.)  

 

Valvontasuunnitelma on tilaajan ja valvojan välisessä valvontasopimuk-

sessa määritellyn tehtäväluettelon pohjalta muodostunut suunnitelma, jo-

hon on kuvattu valvojan eri tehtävät. Valvontasuunnitelman laatiminen on 

yksi valvojan tehtävistä. Suunnitelman laadintaan vaikuttavia asioita ovat 

valittu urakkamuoto, suunnitelmien taso, hankkeen laajuus sekä urakoitsi-

jan osaaminen ja heidän tekemänsä laatusuunnitelmat. Suunnitelma hel-

pottaa valvonnassa käytännön toimenpiteitä, sillä siihen on valmiiksi lis-

tattu valvojalle kuuluvat työt ja tarkastusten aikataulut. (Eskola 2003, 53–

54; Kankainen & Kuoppamäki 1999, 35.)  

 

Valvontasuunnitelma tulisi laatia hyvissä ajoin, jo urakan suunnitteluvai-

heessa, sillä valvojan on tärkeää perehtyä huolellisesti urakan asiapaperei-

hin. Urakan asiapapereiden hyvä tuntemus auttaa valvontasuunnitelman 

laadinnassa urakoitsijan laatusuunnitelman tarkastamisessa ja hankkeeseen 

kuuluvien osapuolten vastuu- ja tehtävärajojen määrittelyssä. (Kankainen 

& Kuoppamäki 1999, 35.) Valvontasuunnitelman tekee viherrakennusura-

koissa yleensä vain tilaajaa edustava valvoja. Kuitenkin ylläpitourakoissa 

myös urakoitsija voi tilaajan vaatimuksesta tai omasta tahdostaan tehdä 

valvontasuunnitelman oman työnsä edistämisen, laadunvarmistuksen ja 

aikataulutuksen selkeyttämiseksi. Tällaista urakoitsijan omavalvontaa kä-

sitellään luvussa 3.4.2. 

 

Valvontasuunnittelun avuksi on olemassa erilaisia runkoja, joita voidaan 

soveltaa ja muokata kunkin kohteen tarpeiden mukaisesti. Rakennetun 
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ympäristön valvonnassa sovelletaan maa- ja vesirakennustyön työmaaval-

vonnan tehtäväluetteloa RT 16–11122, mutta se soveltuu vain viherraken-

nusurakan valvontaan. (Eskola 2003, 54.)  

Maa- ja vesirakentamisen työmaavalvonnan tehtäväluettelosta ylläpidon 

valvojan tehtäviksi soveltuvia osa-alueita ovat: 

 

 Yleistoimenpiteet 

 Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta 

 Ajallinen valvonta 

 Teknisen toteutuksen laadunvalvonta 

 Taloudellinen valvonta 

 Dokumentointi  

(Rakennustietosäätiö 2013b.) 

 

Nämä kohdat sisältävät rakentamisen valvontaan liittyviä kohtia, mutta 

samantyyppistä otsikointia voidaan käyttää myös ylläpidon valvonnan 

suunnittelussa. Ylläpidon valvonnan suunnitteluun ei kuitenkaan ole kehi-

tetty yleispätevää tai kohteittain helposti sovellettavissa olevaa runkoa. Oli 

sitten kyseessä ylläpito- tai rakennusurakka, valvontasuunnitelman tulee 

sisältää kaikki hankkeen yleistiedot, kuten hankkeen nimen, valvonnan or-

ganisoinnin, valvonnan tehtävät ja vastuut, kokoukset ja katselmukset sekä 

dokumentoinnin ja arkistoinnin. (Kankainen & Kuoppamäki 1999, 38.) 

 

Valvontasuunnitelma voidaan toteuttaa myös tiettyyn ajankohtaan liittyvi-

en työtehtävien perusteella. Tällöin suunnitelman runko rakentuu hank-

keen aloitusvaiheen tehtävien määrittelystä aina urakan lopun takuuaikai-

siin tehtäviin. (Eskola 2003, 54–55.) Valvontasuunnitelma voi toimia 

pelkkänä asiapaperina, jossa selvitetään valvontaan liittyvät tehtävät. 

Suunnitelma voi lisäksi toimia eräänlaisena tarkastuslistana, johon tehdään 

merkintöjä työtehtävien suorituksesta tai muista tehtäviin liittyvistä olen-

naisista huomioista. 

 

Urakoitsijan ja tilaajan yhteisymmärrystä urakan laadukkaasta toteutukses-

ta edellyttää, että valvoja käy valvontasuunnitelman läpi urakoitsijan kans-

sa ennen töiden alkamista. Suunnitelman läpikäymisessä valvoja voi sel-

vittää omat näkemyksensä urakan valvontatoimenpiteistä ja sopia urakoit-

sijan kanssa yhteisistä pelisäännöistä. (Kankainen & Kuoppamäki 1999, 

35.) 

3.4 Urakoitsijan laadunvarmistus 

Valvojan nimittäminen ei muuta urakoitsijan vastuuta toteuttaa urakka so-

pimusten mukaisesti. Valvoja kuitenkin edesauttaa myös urakoitsijan työ-

suorituksen onnistumista muun muassa virheitä ennaltaehkäisevällä toi-

minnallaan. (Rakennustietosäätiö 2003b.) Myös urakoitsijan oman työs-

kentelyn seuranta ja laadunvalvonta liittyvät olennaisesti valvonnan onnis-

tumiseen. Urakoitsijan tekemät suunnitelmat työn suoritustavoista auttavat 

myös valvojan työtä, sillä niiden perusteella valvoja pystyy helpommin 

tarkistamaan urakoitsijan suoritukset. (Eskola 2003, 50.) Urakoitsijan tär-
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keimpiä valvontaan liittyviä asioita on oman laatusuunnitelman laatiminen 

ja toteuttaminen. 

 

Urakoitsijan velvollisuutena on osoittaa tilaajalle, miten se tulee hoita-

maan urakanaikaisen laadunvalvontansa. Urakoitsija tekee niin vaadittaes-

sa kirjallisen suunnitelman laadunvarmistuksestaan ennen töiden aloitta-

mista. Laatusuunnitelman tekeminen selkeyttää niin urakoitsijan kuin ti-

laajankin käsitystä työn suorittamisesta, sillä urakoitsijan on täytynyt 

suunnitella ja dokumentoida toteutuksen olennaiset seikat. Tilaaja hyötyy 

siitä, että se voi laatusuunnitelman myötä varmistua urakoitsijan kyvystä 

suorittaa työ halutun laadun mukaisesti. (Eskola 2003, 50–51.) 

 

Laatusuunnitelma on urakoitsijan laatima asiakirja, jossa määritellään ja 

kuvataan urakoitsijan laadunvarmistus. Urakoisija osoittaa tilaajalle laatu-

suunnitelman avulla kykynsä ja toimintatapansa urakan vaatimustenmu-

kaiseen suorittamiseen. (Rakennustietosäätiö 1998.) Tilaajan on hyvä 

määritellä laatusuunnitelman pääkohdat tai runko urakoitsijalle jo tarjous-

pyyntövaiheessa. Näin varmistetaan eri tarjoajien laatusuunnitelmien ver-

tailukelpoisuus. 

 

Laatusuunnitelman pääkohtia ovat esimerkiksi: 

 

 Ylläpitokohde 

 Henkilöresurssit ja vastuut 

 Ylläpitotöiden suunnittelu 

 Aliurakointi ja tehtävät hankinnat 

 Tiedonkulku 

 Ylläpidon laadunvarmistus (katselmukset) 

 Ympäristön huomioiminen 

 Tietojen dokumentointi. 

 

Esimerkiksi tällaisten asioiden selvittämistä urakoitsijalta voidaan vaatia 

laatusuunnitelmassaan, mutta vakiintunutta rakennetta laatusuunnitelmalle 

ei vihertöiden urakoinnissa ole. Laatusuunnitelma tulee esittää ja hyväk-

syttää tilaajalle ennen urakan aloittamista. Laatusuunnitelmasta on myös 

apua urakan valvonnassa, sillä kun urakoitsija on määrittänyt itselleen 

toimintamallin ja tehnyt kattavan laatusuunnitelman, valvojan työ helpot-

tuu ja antaa mahdollisuuden keskittyä muihin asioihin. (Eskola 2003, 50, 

70–71.) 

3.5 Urakoitsijan omavalvonta 

Omavalvonta on valvonnan muoto, jota käytetään ylläpidon eri osa-

alueissa. Omavalvonta tarkoittaa urakoitsijan toteuttamaa järjestelmää, 

jossa urakoisija laatii ylläpidon työsuorituksista valvontasuunnitelman. 

Urakoitsija on vastuussa omavalvontasuunnitelman toteutumisesta ja 

kaikkien määriteltyjen työsuoritusten raportoinnista. (Eskola 2003, 71.) 

Oman työn tekemistä ja suorituksen laatua on seurattu ja arvioitu aina. 

Omavalvonta on kuitenkin kehittynyt ja erityisesti dokumentoinnin ja 
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henkilöstön perehdyttämisen tärkeys ovat korostuneet. (Sokkinen, haastat-

telu 24.3.2014.) 

 

Omavalvonnasta on hyötyä urakoitsijalle, sillä suunnitelman laatiminen 

säästää aikaa käytännön töissä ja niiden toteutumisen valvonnassa. Kaikki 

suunnitelma- ja sopimusasiakirjoissa määritellyt työtehtävät ja niiden suo-

ritusaikataulut suunnitellaan ja kirjataan ylös, jolloin suorituksia on hel-

pompi seurata ja valvoa. Hyvän omavalvontasuunnitelman tekeminen 

edesauttaa viheralueiden arvon säilymisessä, käyttäjien toiveiden täytty-

misessä sekä kustannussäästöjen syntymisessä. Omavalvonta on tärkeää 

myös yrityksen oman toiminnan kehittämisessä. Omavalvonnan onnistu-

minen edellyttää, että urakan suunnitelmat ja asiapaperit ovat selkeitä ja 

kilpailutus on käynnistetty hyvissä ajoin ennen urakan varsinaista alkamis-

ta. (Sokkinen, haastattelu 24.3.2014.) 

 

Urakoitsijan omavalvontaa voidaan tehdä joko tilaajan vaatimuksesta tai 

urakoitsijan omien vaatimustensa lähtökohdista. Tilaaja voi jo urakkatar-

jousvaiheessa vaatia urakoitsijalta laadunvarmistuksensa lisäksi tietynlais-

ta omavalvontaa, jossa urakoitsija tekee työssään kirjauksia työsuorituksis-

taan ja muista tarvittavista asioista. Tilaajaa edustava valvoja voi valvoa 

urakoitsijan omavalvontaa eräänlaisina pistokokeina, joissa tarkistetaan 

kertakäynneillä suoritusmerkinnän oikeellisuus. Urakoitsijan väärästä kuit-

tauksesta tai epäkohtien ilmoittamatta jättämisestä on voitu ennalta määri-

tellä tiettyjä sanktioita. Urakoitsija voi myös omasta tahdostaan ja tilaajan 

sitä vaatimatta tehdä omavalvontaa. Urakkaa toteuttavan yrityksen toimin-

tasuunnitelmassa on esimerkiksi voitu määritellä omavalvontaa toiminta-

ohjeeksi. (Eskola 2003, 71.) 

 

Omavalvonnan avulla huolehditaan niiden töiden suorittamisesta, jotka 

sopimusasiakirjoissa on sovittu. Aloituskatselmukset tilaajan kanssa ovat 

tärkeässä osassa omavalvontaa, sillä niissä todetaan niin tilaajan kuin ura-

koitsijankin mielestä alueen senhetkinen tila ja sen vaikutus hoitotöihin ja 

niiden laatuun. Näin urakkaan vaikuttavista asioista pystytään keskustele-

maan ja sopimaan jo urakan aloitusvaiheessa ja sitä myöden voidaan vält-

tyä epäselviltä tilanteilta. Myös urakan lopussa tapahtuva urakoitsijan te-

kemä itselle luovutus on tärkeä vaihe, sillä siinä tarkastetaan, että tuotettu 

laatu on sitä mitä käyttäjälle on luvattu. (Sokkinen, haastattelu 24.3.2014.) 

 

Omavalvonta ei ole pelkästään alueen visuaalisen ilmeen tarkastamista, 

vaan siihen sisältyy paljon myös urakkaa hoitavan yrityksen sisäisiä toi-

menpiteitä (kuvio 1). Omavalvonnan avulla huolehditaan konekaluston 

hyvästä kunnosta, henkilöstön perehdyttämisestä ja tarvittavista koulutuk-

sista. Esimiehet eivät pysty yksin toteuttamaan sopimuksenmukaista laa-

tua, vaan myös työntekijöiden tulee olla tietoisia siitä, mitä töitä on tilattu 

ja minkä hoitoluokan mukaisesti työt tulee tehdä. (Sokkinen, haastattelu 

24.3.2014.) Omavalvonta lähtee Hyvösen mukaan liikkeelle henkilöstöstä 

ja siitä, että he ovat tietoisia urakan sisällöstä. Esimiehen tehtävänä ei ole 

valvoa sormi pystyssä, että työt suoritetaan, vaan omavalvonnan idea läh-

tee ammattitaitoisista työntekijöistä. (Hyvönen, haastattelu 2.4.2014.)  
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Asiakasyhteistyö tilaajan kanssa on tärkeää, sillä urakoitsija tuottaa rapor-

tit kaikesta toiminnastaan itselleen sekä tilaajalle. Raportointia tulee tehdä 

kaikista olennaisista asioista ja myös ilmenneistä epäkohdista ja huonosti 

menneistä asioista. Tällainen dokumentointi on erittäin tärkeää, sillä se on 

hyödyksi työn seurannassa, kehittämisessä ja mahdollisissa ristiriitatilan-

teissa. (Sokkinen, haastattelu 24.3.2014.) Raportointiin on kehitetty erilai-

sia sähköisiä järjestelmiä. Tilaaja voi edellyttää urakoitsijaa käyttämään ti-

laajan raportointijärjestelmää, jolloin urakoitsijan tulee käyttää sitä. (Hy-

vönen, haastattelu 2.4.2014.) 

 

 

Kuvio 1. Onnistunut omavalvonta vaatii yritykseltä panostusta moniin asioihin. (Tyn-

jälä 2014.) 

Urakka-alueen koko vaikuttaa omavalvontaan, sillä tarkastuksia ei kyetä 

tekemään joka kohteessa, varsinkaan jos hoidettavia alueita on paljon ja ne 

ovat laajoja. Tällöin urakoitsija tekee tarkastuksia kohteisiin pistokoeluon-

toisesti. Pistokokeiden kohteeksi valitaan yleensä muutama kohde, joissa 

tarkastuksia tehdään säännöllisin väliajoin useasti vuodessa. Lisäksi tar-

kastetaan muutama satunnaisesti valittu kohde, jotka vaihtelevat tarkastuk-

sittain. Tarvittavat tarkastukset riippuvat myös kohteen kasvuolosuhteista 

ja hoitoluokituksesta. (Sokkinen, haastattelu 24.3.2014.) Yleensä alueen 

koko vaikuttaa myös tilaajan asettamiin vaatimuksiin valvonnan suhteen. 

Esimerkiksi suurissa alueurakoissa omavalvonta on yleensä yksi sopimus-

vaatimuksista, kun taas pienten kiinteistöpihojen hoidossa sitä ei yleensä 

vaadita (Hyvönen, haastattelu 2.4.2014). 

 

Urakkaan ei ole välttämätöntä ottaa ulkopuolista valvojaa, jos urakoitsija 

tekee omavalvontaa. Esimerkiksi ISS Palveluilla noin 80 % urakoista teh-

dään pelkällä omavalvonnalla. Urakoita, joissa on mukana myös tilaajan 

teettämää valvontaa, on siis vain noin 20 %. Ulkopuolisen valvojan tärkein 

tehtävä on tällöin varmistaa, että työn jälki on tasalaatuista eri alueilla jot-

ka ovat kuitenkin hoidollisilta vaatimuksiltaan samanlaisia. Valvojalla on 

tärkeä rooli myös tilaajan ja urakoitsijan tuotantoasioiden tasapuolisessa 
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Dokumentointi 
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kohtelussa. Ulkopuolisen valvojan käytöstä ylläpitourakoissa on hyötyä 

erityisesti silloin, kun yritys on uusi tai tilaajalla ei ole osaamista asiassa. 

Omavalvonnan ja ulkopuolisen valvonnan yhdistäminen maksimoi val-

vonnasta saatavan hyödyn. (Sokkinen, haastattelu 24.3.2014.) 

 

Ylläpidon omavalvontasuunnitelmalle ei ole yleisesti käytössä olevaa run-

koa tai mallia. Se tulee kuitenkin muiden valvontasuunnitelmien tapaan 

laatia aina kohdekohtaisesti. Omavalvontasuunnitelma on yleensä kaava-

kemuotoinen ja siinä on lueteltu ylläpidon työsuoritukset sekä aikataulu. 

Urakoitsija kuittaa työsuorituksen tehdyksi ja tarvittaessa kirjaa ylös muita 

huomioita. (Eskola 2003, 71.) Joillakin yrityksillä on jo käytössä omat, 

yrityskohtaiset omavalvontasuunnitelman rungot, jotka räätälöidään aina 

kohdekohtaisiksi. Tällainen käytäntö on esimerkiksi haastatellulla ISS 

Palveluilla. (Sokkinen, haastattelu 24.3.2014.) Viherpalvelut Hyvönen Oy 

käyttää omavalvonnan pohjana VHT:n hoidon laadun arviointia, sekä do-

kumentoinnin välineenä työmaapäiväkirjaa. Hyvösen mukaan on tärkeää, 

että omavalvonnan tarkastuksissa käytetään mahdollisimman vähän pape-

ria ja lomakkeet ovat yksinkertaisen selkeitä. (Hyvönen, haastattelu 

2.4.2013.) 

 

Sokkinen pohtii haastattelussa lisäksi, että omavalvonnan kehittäminen on 

tärkeää ja nykypäivänä jokaisella yrityksellä tulisi olla käytössä omaval-

vontajärjestelmä. Suurimmalla osalla yrityksistä kehittäminen on kuiten-

kin vielä kesken, eivätkä järjestelmät toimi niin hyvin ja kokonaisvaltai-

sesti kuin olisi tarpeen. Omavalvonnan vaikeutena onkin juuri se, että sii-

hen tarvitaan yleensä koko henkilöstön panosta ja kattava raportointijärjes-

telmä. (Sokkinen, haastattelu 24.3.2014.) 

3.6 Dokumentointi 

Dokumentointi tarkoittaa asioiden kirjaamista ja tallentamista myöhempää 

käyttöä varten. Dokumentointi kuuluu olennaisesti osaksi valvontaa, sillä 

kaikki hankkeen merkitykselliset asiat on merkittävä tarkasti muistiin. 

Dokumentointi kuuluu sekä valvojan että urakoitsijan tehtäviin. Dokumen-

toinnilla on merkitystä erityisesti työtehtävien todentamisessa ja mahdol-

listen riitatilanteiden selvityksessä. Dokumenteista voidaan tarkistaa, mitä 

jostakin asiasta on sovittu ja miten työ on toteutettu. (Kankainen & Kuop-

pamäki 1999, 34.) Dokumenteista on myös hyötyä ylläpitourakoinnissa 

silloin, kun henkilöstö vaihtuu tai halutaan muista syistä selvittää, miten 

töitä on suoritettu, miten ne ovat sujuneet ja mitkä ovat olleet alueen hyvät 

ja huonot puolet. Dokumentteja voidaan tarkastella myös yrityksen kehit-

tämistilanteissa tarkastelemalla esimerkiksi ajankäyttöä ja taloutta. (Sok-

kinen, haastattelu 24.3.2014.) 

 

Valvojan tehtävistä suuri osa on erilaisten tietojen dokumentointia. Valvo-

jan on hyvä jo suunnitteluvaiheessa pohtia, mitkä ovat urakan hankalimpia 

kohtia ja mitkä tulee dokumentoida erityisen huolellisesti. Valvoja doku-

mentoi muun muassa tilaajan puolelta järjestettyjen kokousten, katselmus-

ten ja tarkastusten asiat sekä laatii virhe- ja puuteluettelot ja muistiot olen-

naisista tiedoista ja tapahtumista. Lisäksi valvoja tekee merkintöjä ja kir-

jauksia työmaapäiväkirjaan ja työmaatilanteen aikatauluun. Valvontaan 
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liittyvien asiapapereiden dokumentoinnin lisäksi taltioidaan saadut asiapa-

perit ja suunnitelmapiirustukset. Joissakin tapauksissa dokumentoinnissa 

on hyvä käyttää myös valokuvaamista. (Kankainen & Kuoppamäki 1999, 

22; Eskola 2003, 55.) Olennaista on, että dokumenttien määrä on riittävä 

ja ne ovat kyllin tarkkoja, yhteneväisiä ja puolueettomia. Dokumentointi 

on tehtävä huolellisesti, sillä jos työn aikana tai sen jälkeen todetaan vir-

heitä tai puutteita, dokumenteista voidaan saada selvennystä tai muuta ar-

vokasta tietoa asiaan. Dokumentit voivat toimia siis tilaajan, mutta myös 

urakoitsijan todisteina.  (Kankainen & Kuoppamäki 1999, 51.) 

 

Valvoja huolehtii osaltaan myös siitä, että urakoitsija tekee heille kuulu-

van dokumentoinnin. Urakoitsijan dokumentoitavia asioita ovat kaikki 

olennaiset työsuoritukset ja tapahtumat, laadunvalvonta ja muu omaval-

vonta, mahdolliset mittaustulokset sekä työmaapäiväkirja. (Rakennustie-

tosäätiö 2013b.) Valvojan tehtäviin kuuluu myös urakoitsijan laatimien 

dokumenttien tarkastaminen. 

 

Tietotekniikan kehitys on vaikuttanut dokumentointiin. Ennen dokumen-

tointimuotona oli paperi, mutta nykyään dokumentit tehdään sähköisesti. 

Sähköisenä niitä on helpompi päivittää ja jakaa. Dokumentointia helpot-

tamaan ja tehostamaan on kehitetty myös erilaisia sähköisiä projektinhal-

lintajärjestelmiä, johon kerätään kaikki tiedot ja dokumentit projektin ajal-

ta. Tällainen käytäntö on muun muassa haastateltavalla ISS Palveluilla.  

 

Sähköisten dokumenttien käytön myötä tietoa tallennetaan entistä enem-

män ja dokumenttien hallintaan täytyy tämän vuoksi kiinnittää huomiota. 

Dokumenttien hallintajärjestelmistä on hyötyä, sillä sen avulla halutut do-

kumentit on helpompi löytää tietopaljouden joukosta. Erilaisten hallinta-

järjestelmien käyttö auttaa myös urakoitsijan ja tilaajan välisessä asia-

kasyhteistyössä. (Sokkinen, haastattelu 24.3.2014.) 
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4 HOITOSUUNNITELMA JA OMAVALVONTA 

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) tilasi hoitosuunnitelman Turun Seudun 

Kuntatekniikka Oy:ltä (Kuntec) keväällä 2013. Tehtävänä oli laatia puiden 

ja pensaiden osalta tarkka hoitosuunnitelma kaikkiin Turussa sijaitseviin 

TYS:n asuntokohteisiin. Hoitosuunnitelman tarve oli suuri, sillä aikai-

semman hoidonpuutteen takia kasvillisuus oli monissa kohteissa kärsinyt 

järjestelmällisen hoidon puutteesta. Hoitosuunnitelma toteutettiin vuoden 

2013 alkukesän aikana työharjoittelussa Kuntecilla. TYS tarvitsi selkeän 

hoitosuunnitelman viheralueidensa hoidon kilpailuttamista varten. Koska 

Kuntec osallistuu tarjouskilpailuun, päätettiin heille kehittää tämän opin-

näytetyön toisena osana omavalvontasuunnitelma käytettäväksi TYS:n 

kohteiden hoitourakassa. Tämä omavalvontasuunnitelma otetaan käyttöön, 

jos Kuntec valitaan palvelun tuottajaksi. Omavalvontasuunnitelma kehitet-

tiin olemassa olevan tiedon ja haastattelujen pohjalta, sillä valmiita malli-

esimerkkejä ei ollut tarjolla. 

4.1 Hoitosuunnitelman tilaajana Turun Ylioppilaskyläsäätiö 

Turun yliopiston ylioppilaskunta on perustanut Turun Ylioppilaskyläsääti-

ön vuonna 1966. Säätiö rakentaa, vuokraa ja ylläpitää asuntoja, jotka ovat 

tarkoitettu peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville sekä työs-

säkäyville nuorille. TYS:llä on yli 7300 asuntopaikkaa Turussa ja Raumal-

la. Asuntokohteita on Turussa 19 ja Raumalla 1. (Turun Ylioppilasky-

läsäätiö 2014.) Tähän opinnäytetyöhön valittiin kolme esimerkkikohdetta, 

jotka ovat Nummenranta, Tavasti ja Auringonnousu (kuva 8).  

 

TYS tilasi hoitosuunnitelman tekemisen Kuntecilta keväällä 2013 tarkoi-

tuksenaan kilpailuttaa asuntokohteidensa ylläpito hoitosuunnitelmassa 

määriteltyjen töiden osalta keväällä 2014. Kuntec on Turun alueella toimi-

va johtava infra-alan palveluyritys, joka tarjoaa palveluja maa- ja vesira-

kentamiseen, viherrakentamiseen, metsänhoitoon, liikunta- ja leikkipaik-

karakentamiseen sekä niihin liittyviä kuljetus-, rakennus- ja ylläpitopalve-

luja sekä konsultointi- ja suunnittelupalveluja. Kuntec tarjoaa palvelujaan 

Turun seudulla sijaitseville kunnille, yrityksille, yhtiöille sekä yksityista-

louksille. (Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2014.) TYS:llä ei itsellään 

ole resursseja hoitosuunnitelman laatimiseen, joten sen tekeminen tilattiin 

organisaation ulkopuolelta. TYS:n viheromaisuus on suuri ja siitä huoleh-

timisen tärkeys on korostunut lähivuosina. TYS haluaa hoitaa viheraluei-

taan niiden vaatimalla tasolla yleisen siisteyden, turvallisuuden ja viihtyi-

syyden ylläpitämiseksi ja säilyttää alueet mahdollisimman hyväkuntoisina 

pitkään. (Karesto, haastattelu 5.3.2014.) Näin säästetään myös taloudelli-

sissa kustannuksissa, sillä kattavalla ylläpidolla saadaan yleensä pidennet-

tyä alueiden ja kasvillisuuden elinikää, joka taas vaikuttaa kohteiden sa-

neeraustarpeeseen. 



Hoitosuunnitelman laatiminen ja omavalvontasuunnitelman kehittäminen 

 

 

24 

 
 

 

Kuva 7. Kartalle on merkitty kaikki TYS:n Turussa sijaitsevat asuntokohteet. Tähän 

opinnäytetyöhön valitut esimerkkikohteet on merkitty kuvaan punaisella ym-

pyrällä. Kohteet ovat Nummenranta, Tavasti ja Auringonnousu. 

TYS on julkinen hankintayksikkö, joten urakoitsijan hankinnassa noudate-

taan hankintalakia. Julkinen hankinta tarkoittaa tavaroiden tai palvelujen 

ostamista tai urakoiden teettämistä julkisilla varoilla. Julkisia hankintayk-

sikköjä ovat useimmat valtion ja kuntien viranomaiset, kuntayhtymät, kun-

tien liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset. (JulkHankL 347/2007.) 

TYS kuuluu Turun kaupungin konsernihallintoon, joten se kuuluu julkis-

ten hankintayksiköiden piiriin. Hankintojen kilpailuttaminen tarkoittaa 

menettelyä, jossa hankintayksikkö ilmoittaa julkisesti tulevasta tavaran, 

palvelun tai urakan hankinnasta. Ilmoituksessa on tarjouspyyntö, joka si-

sältää tiedot hankinnasta sekä valintaperusteista. (Pekkala & Pohjonen 

2010, 21.) Ilmoitus julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä 

ilmoituskanavassa HILMAssa. Julkisten hankintojen kilpailutuksen tarkoi-

tuksena on varmistaa julkisten verovarojen tehokas käyttö ostamalla hinta-

laatusuhteeltaan mahdollisimman edullisia tuotteita, palveluja ja urakoita. 

Kilpailuttamisen myötä saadaan myös enemmän vaihtoehtoisia tarjouksia.  

1. Yo-kylä, länsi 7.      Auranhelmi 13.    Päivänpaiste 
2. Yo-kylä, itä 8.      Tavasti 14.    Auringonnousu 
3. Nummenranta 9.      Haliskylä 15.    Ironside 
4. Ikituuri 10.    Kuunsilta 16.    Ispuri 
5. Yo-talot 11.    Pilvilinna 17.    Aamurusko 
6. Henrikki 12.    Kotivalo 18.    Iltakajo 

  19.    Kiertotähti 
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TYS kilpailuttaa asuntokohteidensa puuvartisten kasvien hoidon ja hyö-

dyntää tehtyä hoitosuunnitelmaa tarjouspyyntöasiakirjana. TYS on julki-

nen hankintayksikkö, joten hankintamenettelynä on avoin menettely. Tä-

mä tarkoittaa, että kaikki halukkaat tarjoajat voivat osallistua tarjouskilpai-

luun. (Kuusniemi-Laine & Takala 2008, 70.) Hankintayksikkö voi kuiten-

kin määritellä hankintailmoituksen jättäessään osallistumisehdot, jossa tar-

joajalta vaaditaan tiettyjä selvityksiä mm. toimijan henkilökohtaisesta ti-

lanteesta, eri rekistereihin kuulumisesta, taloudellisesta tilanteesta sekä 

työssä vaadittavasta ammattitaidosta ja teknisestä suorituskyvystä. 

 

TYS:n kilpailuttama ylläpitourakka on kaksivuotinen, mutta sopimukseen 

liittyy mahdollisuus 2+2 vuoden optioon. Tämä tarkoittaa käytännössä si-

tä, että jos tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sujuu hyvin ja urakka on sopi-

muksen mukainen, urakka-aikaa voidaan jatkaa kaksi vuotta. Sopimus ja 

urakan hinta tarkastetaan kahden vuoden välein.  Sopimus voi tässä tapa-

uksessa kestää yhteensä kuusi vuotta, eli syksyyn 2020 asti. Sopimus ei 

kuitenkaan sido urakoitsijaa kuudeksi vuodeksi urakkaan, jos yhteistyö ei 

jostakin syystä toimi. (Karesto, haastattelu 5.3.2014.) 

 

Kuntec osallistuu tarjouskilpailuun palvelua tarjoavana urakoitsijana. 

Kuntec on päässyt tutustumaan TYS:n viheralueisiin jo viime kesänä hoi-

tosuunnitelman tekemisen yhteydessä sekä kohteissa suoritettujen hoito-

töiden kautta. Kuntec teki vuoden 2013 aikana puiden leikkauksia ja kaa-

toja sekä pensaiden alasleikkauksia monissa TYS:n kohteissa. TYS:n toi-

vomuksesta kaikki radikaalit pensaiden leikkaukset tehtiin ennen ylläpi-

tourakan kilpailuttamista ja Kuntec oli hoitosuunnitelman tekijänä hyvä 

valinta tehtävän suorittajaksi. 

4.2 Asuntokohteiden viheralueet 

TYS:n kohteiden viheralueet ovat perussiistejä kiinteistöpihoja. Hoito-

luokitusta ei ole tehty, mutta inventoinnin yhteydessä tehtyjen havaintojen 

perusteella pihat voidaan luokitella A2- ja A3-hoitoluokkiin, eli käyttövi-

heralueisiin sekä käyttö- ja suojaviheralueisiin. Kohdekohtaisen hoito-

luokituksen tekeminen auttaisi ylläpidossa, sillä valmiiksi määritellyt hoi-

totyöt ja ajankohdat helpottavat työntekoa. Viheralueiden hoito VHT’05 

otettiin TYS:lle tehdyn hoitosuunnitelman perustaksi ja yleiseksi työselos-

teeksi. 

 

TYS:n ensimmäiset asuntokohteet ovat valmistuneet vuonna 1969 ja ulko-

alueita on siitä lähtien vuoteen 2010 asti hoidettu omalla työvoimalla. 

Vaikka asuntokohteita on peruskorjattu, ulkoalueisiin ei ole tehty saneera-

uksia. Yksittäisiin kohteisiin on tehty uusia puu- ja pensasistutuksia sekä 

kiveysten uusimista, mutta ulkoalueiden rakennetta ei ole muutettu eikä 

suuria kasvillisuuden muutoksia ole tehty. 

 

TYS:llä ei ole ollut riittäviä resursseja hoitaa kohteita itse niiden vaatimal-

la tasolla. Työntekijämäärä on ollut siihen riittämätön, sillä TYS:llä on ol-

lut vain kaksi vakituista työntekijää vastaamassa viheralueista. Vakituisten 

puutarhureiden lisäksi TYS on palkannut kesäajoiksi ulkoaluetyöntekijöi-

tä, joilla on teetetty muiden vihertöiden lisäksi satunnaisia pensaiden leik-
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kaustöitä. Töitä on kuitenkin tehty ilman kunnollisia ja kokonaisvaltaisia 

suunnitelmia. Tästä syystä jotkin kohteet ovat olleet huonommalla hoidol-

la kuin toiset. TYS:n kunnossapitopäällikön mukaan etäkohteet olivat täl-

löin paremmalla hoidolla, kuin kohteista isoin, Yo-kylä. (Karesto, haastat-

telu 5.3.2014.) 

 

Tilaajan henkilöstöresurssien vähennyttyä ulkoalueiden ylläpito ulkoistet-

tiin vuonna 2010. Ylläpitosopimus koski pääosin nurmialueista, pinnoit-

teista ja puhtaanapidosta huolehtimista, kun taas pensaiden ja puiden osal-

ta vain pienimuotoiset hoitotyöt kuuluivat sopimukseen. TYS haluaa ero-

tella ulkoalueiden ylläpidon ja vihertyöt teetettäväksi eri sopimuksilla. 

TYS:n viheromaisuus on laaja ja sen ylläpitämiseen tarvitaan ammattitai-

toinen tekijä. Kattavan hoitosuunnitelman tekeminen on välttämätöntä, 

jotta ylläpidon kilpailuttaminen onnistuu. TYS:n organisaatiossa ei ole vi-

heralan asiantuntijaa, joten viheralueista tehtävä hoitosuunnitelma tilattiin 

Kuntecilta keväällä 2013. Viheralueiden puiden ja pensaiden hoito kilpai-

lutetaan keväällä 2014 hoitosuunnitelman perusteella. Myös muiden ulko-

alueiden ylläpito kilpailutetaan samaan aikaan. 

4.3 Hoitosuunnitelman toteutus 

Hoitosuunnitelmien laadinnassa edettiin vaiheittain kohteiden inventoin-

nin ja kartoituksen myötä kasvillisuuden kuntoarvioon sekä hoitomene-

telmien valintaan. Hoitosuunnitelman rakenne muodostuu kohteista laadi-

tuista kirjallisista hoitosuunnitelmista sekä niihin liitettävistä kartoista. 

Hoitosuunnitelma päätettiin laatia kasvilajikohtaiseksi, sillä suunnitelmaan 

kuuluivat vain kohteiden puuvartiset kasvit. Hoitosuunnitelman tekeminen 

aloitettiin toukokuussa 2013 keräämällä taustatietoja ja tutustumalla 

TYS:n kohteisiin. Hoitosuunnitelmat tehtiin kaikista yhdeksästätoista 

asuntokohteesta. Tässä opinnäytetyössä esitellään kolmen kohteen hoito-

suunnitelmat yhdeksästätoista tehdystä hoitosuunnitelmasta. 

4.3.1 Kohteiden inventointi ja kartoitus 

Hoitosuunnitelman laatiminen alkoi alueiden inventoinnilla ja kartoituk-

sella. Kohteista on olemassa kartat, joihin on kuvattu rakennukset, käytä-

vät ja tiet sekä tontin rajat. Joihinkin karttoihin on merkitty myös puustoa. 

Hoitosuunnitelma oli tarkoitettu tehtäväksi ainoastaan viheralueilla sijait-

seville puille ja pensaille, mutta muutamassa kohteessa olevat vähäiset pe-

rennaistutukset on otettu myös mukaan. Kohteiden inventoinnissa ja kar-

toituksessa käytettiin apuna vanhan hoitosuunnitelman kasvillisuustietoja, 

alueiden karttoja sekä valokuvaamista. Tavoitteena oli tehdä kohteiden pi-

ha-alueista selkeät kartat, joista selviää kasvillisuuden sijainti ja kasvilajit. 

Jotkut karttojen merkinnöistä olivat vanhentuneita ja varsinkin puiden si-

jainnit täytyi tarkistaa uudelleen. Kartoitus tehtiin silmämääräisesti ja istu-

tusalueiden kokoa arvioitiin askelmittaa apuna käyttäen. Työn kannalta ei 

ollut olennaista mitata kasvillisuuksien sijainteja tarkasti paikoilleen. 

Kunkin puun ja pensasalueen arvioitu sijainti ja laajuus riittivät hyvin. 
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Inventointi tehtiin kohteittain ja kaikki pensasalueet, yksittäispensaat ja 

puut merkittiin karttoihin. Inventointi tehtiin toukokuun alun aikana. Ai-

kainen ajankohta vaikeutti hieman kohteiden inventointia, sillä suurin osa 

kasvillisuudesta ei ollut vielä lehdessä. Tämän takia kuntoarviota ei voitu 

tehdä kunnolla ennen alkukesää. Kasvillisuuden tunnistamisen apuna käy-

tettiin Suomen puu- ja pensaskasviota. Kasvillisuuden tunnistamisessa ei 

ollut ongelmia, mutta kuntoarvioinnin kannalta on tärkeää nähdä kasvi 

lehdessä, sen kokonaisvaltaisemman ja kriittisemmän tarkastelun vuoksi. 

Tämän vuoksi alueet kierrettiin myöhemmin uudelleen. Kasvualustan ja 

sen kunnon arviointi pystyttiin tekemään hyvin jo keväällä. Inventoinnin 

tuloksena kaikista kohteista tehtiin kartta kasvien sijainneista alueella sekä 

luettelo alueen kasvilajeista. 

4.3.2 Kuntoarvio 

Ensimmäisen kerran kuntoarviota tehtiin osittain samanaikaisesti inven-

toinnin kanssa keväällä. Toinen kuntoarviointi suoritettiin alkukesällä, kun 

kaikki pensaat ja puut olivat lehdessä. Kasvillisuuden kunto arvioitiin koh-

teittain, tekemällä muistiinpanoja inventointikarttoihin ja ottamalla valo-

kuvia. Kuntoarvio suoritettiin aina muutamassa kohteessa kerrallaan, jon-

ka jälkeen kohteiden tiedot kasveista ja niiden kunnosta kirjattiin ylös hoi-

tosuunnitelman kirjoittamista varten. Näin tehtiin siksi, että hoitosuunni-

telmaan muistettaisiin kirjata kaikki oleellinen tieto. Valokuvista oli paljon 

hyötyä hoitosuunnitelman kirjoittamisessa. Kuntoarvion tekemisessä ei 

käytetty arviointilomakkeita, sillä niiden tekeminen koettiin liian työlääksi 

kohteiden suuren määrän ja alueiden laajuuden vuoksi. 

 

Pensaiden kuntoarvio perustui arvioijan omaan kasvitietämykseen ja ko-

kemukseen. Pensaiden kunto arvioitiin silmämääräisesti. Arvioinnissa tar-

kasteltuja asioita olivat pensaan muodon vertaaminen lajityypilliseen yksi-

löön, arvioitu ikä, oksien ja lehtien terveys, aikaisemmat leikkaukset, kas-

vualusta sekä kasvuympäristöön soveltuminen (kuvio 2). Kuntoarvion pe-

rusteella todettiin, että pensasistutukset olivat lähes kaikissa kohteissa kär-

sineet järjestelmällisen hoidon puutteesta. Pensaissa esiintyi paljon kuivu-

neita oksia ja osa pensaista oli levinneitä tai alaoksiltaan liian paksuksi 

kasvaneita ja lehdettömiä. Joitakin pensasaitoja oli leikattu muotoon, mut-

ta muita hoitoleikkauksia ei suurimmalle osalle oltu tehty pitkiin aikoihin. 

 

Puiden kuntoarvio tehtiin melko yleisellä tasolla. Tämä johtui osittain ti-

laajasta, joka keskittyi enemmänkin pensaiden tilan kohentamisen tarpee-

seen. Puiden kunnon arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota nuoriin 

puihin, sillä ne kaipaavat kaikista intensiivisintä hoitoa. Inventoinnissa to-

dettiin, että kohteissa oli melko paljon nuoria, alle 20–30-vuotiaita puita. 

Puille oli tehty joitakin satunnaisia hoitoleikkauksia, mutta osa puista kai-

pasi hoitoleikkausta. Osassa kohteista oli tehty puunkaatoja talvella  2012–

2013. Puiden kuntoarviossa tarkasteltiin ulkomuodon tasapainoisuutta, 

terveyttä ja lajityypillistä kasvutapaa sekä kasvuympäristöä. Vanhempien 

puiden tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota kääpiin ja runkovaurioihin, 

oksien pituuksiin ja tiheyteen, oksakulmiin ja kuolleisiin oksiin (kuvio 2). 
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Kuvio 2. Pensaiden ja puiden kuntoarvioon liittyviä tarkastelukohteita TYS:n asunto-

kohteissa. (Tynjälä 2014.) 

4.3.3 Hoitosuunnitelman rakenne 

Hoitosuunnitelman laadinnassa lähtökohtana käytettiin Viheralueiden hoi-

to VHT’05 – julkaisua. Hoitosuunnitelmasta haluttiin tehdä lajikohtainen, 

joten VHT’05:n ohjeiden lisäksi kirjoitettiin paljon lisäyksiä. Lajikohtai-

seen suunnitelmaan päädyttiin, koska suurin osa samaa lajia olevista pen-

sasistutuksista on istutettu samanaikaisesti, joten ne olivat myös suurilta 

osin samanlaisessa kunnossa. Lisäksi tavoitteena oli määritellä selkeästi 

ensimmäisenä tehtävät toimenpiteet, joten kasvilajikohtaisuus palveli tätä 

tavoitetta parhaiten. Alueiden puille ja pensaille on tehty samankaltainen 

hoitosuunnitelma vuonna 2005, joten siitä otettiin mallia hoitosuunnitel-

man rakenteeseen. Jokaisesta kohteesta tehtiin kartta, jolle kuvattiin alu-

eella olevat pensasalueet ja puut. Karttaan on merkitty värikoodein kulle-

kin pensasalueelle tehtävä toimenpide (liite 2). Kartat piirrettiin käsin, sillä 

Kuntecilla ja TYS:llä ei ole sähköistä piirto-ohjelmaa. Hoitosuunnitelman 

tekstiosiossa kuvataan kasvilajikohtaisesti kullekin tehtävät hoitotoimenpi-

teet, niiden toistuvuus sekä ajankohta. Kartat ja tekstiosio toimivat yhdes-

sä selkeyttävänä kokonaisuutena. 

 

Hoitosuunnitelmaan haluttiin kuvata kohteissa välittömät toimenpiteet, 

jotka tulisi suorittaa ensimmäisenä. Välittömiä toimenpiteitä olivat muun 

muassa huonokuntoisimpien pensaiden alasleikkaukset sekä muiden pui-

den ja pensaiden tarvitsemat hoitoleikkaukset. Hoitosuunnitelman valmis-

tuttua TYS halusi teettää välittömät toimenpiteet pois ennen alueiden hoi-

don kilpailuttamista. Tästä syystä hoitosuunnitelmakarttoihin tehdyt toi-

menpiteet suoritettiin osittain jo syksyyn 2013 mennessä. Tästä seurasi, et-

tä karttoja täytyi päivittää ja hoitosuunnitelmaan selventää tarjouskilpai-

luun osallistuville yrityksille, että osa hoitotöistä oli jo suoritettu. Niistä 

kuitenkin käy ilmi vuonna 2013 tehdyt toimenpiteet, joiden perusteella 

tiedetään, mitä hoitotoimenpiteitä alueilla on tehty ja miten seuraavaksi tu-

lee toimia. 
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Hoitosuunnitelman liitteeksi tehtiin myös Excel-muotoinen hoitokortti, jo-

hon tehdyt toimenpiteet kirjataan vuosittain. Hoitokortin avulla pystytään 

seuraamaan työtehtävien suorittamista ja sähköisenä sitä on helppo päivit-

tää. Myös tilaaja voi hyötyä hoitokortin käytöstä valvonnassa. Hoitokortti 

on hyödyllinen myös silloin, kun kohteen ylläpitäjä muuttuu ja halutaan 

tietää, mitä hoitotoimenpiteitä alueilla on tehty. 

4.3.4 Esimerkkikohteet 

Tähän opinnäytetyöhön on valittu kolme esimerkkikohdetta yhdeksästä-

toista asuntokohteesta, joille hoitosuunnitelma tehtiin (liite 1). Opinnäyte-

työtä varten näiden kolmen kohteen hoitosuunnitelmakartat piirrettiin puh-

taaksi Vectorworks-ohjelmalla. Valitut kohteet ovat Tavasti, Auringon-

nousu ja Nummenranta. Esimerkkikohteiden valinnassa otettiin huomioon 

kohteiden erilaisuus iän, koon sekä kasvilajien ja hoitosuunnitelmassa niil-

le määriteltyjen hoitotöiden mukaan. 

 

Tavasti on yksi TYS:n suosituimmista asuntokohteista. Kohde on raken-

nettu vuosina 2001–2002 ja siinä on 230 asuntopaikkaa, joten se on verrat-

tain uusi ja keskikokoinen kohde. (Turun Ylioppilaskyläsäätiö 2014.) Ta-

vastin erilaisuutena on sen erittäin suljettu ja suojainen sisäpiha. Piha ja 

sen toiminnot on jäsenneltyjä ja sinne on luotu kasvillisuuden ja matalien 

muurien avulla erilaisia tiloja. Kasvillisuus on suunniteltu monipuolisem-

maksi ja istutusalueet vaihtelevimmiksi muihin kohteisiin verrattuna (kuva 

8). Tavastin voi luokitella A2-hoitoluokkaan sen siisteyden ja kasvien vaa-

timan hoidon perusteella. Tavastin kasvillisuusinventoinnissa huomattiin, 

että pensaille ei ollut tehty leikkauksia vähään aikaan. Tonttia reunustavil-

le nuorille pihlajille oli tehty rakenneleikkausta. Lehtipensaille määriteltiin 

tehtäväksi niiden kunnon ja lajin mukaan joko alasleikkaus tai harvennus-

leikkaus. Sisäpihan kaikki ylikasvaneet pensasangervot leikattiin alas ke-

sällä 2013. Harvennustarpeessa olevia pensaita ei leikattu, joten ne jäävät 

tehtäväksi syksyllä 2014 alkavaan hoitourakkaan. 
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Kuva 8. Asuntokohde Tavastin kasvillisuus on monipuolista ja vaihtelevaa. (Tynjälä 

2013.) 

Auringonnousu on lapsiperheille sopiva vuonna 1987 rakennettu asunto-

kohde, joka sijaitsee kaukana kaupungin vilskeestä. Asuntopaikkoja koh-

teessa on 160, mutta asunnot ovat isompia kuin Tavastissa. Rakennukset 

ovat arkkitehtonisesti jännittäviä ja sisäpihoihin kulkee monia eri reittejä. 

(Turun Ylioppilaskyläsäätiö 2014.) Kasvillisuus on kuitenkin valittu hie-

man vähemmän jännittävällä tavalla, sillä lähes kaikki sisäpihan pensas-

alueet ovat samaa norjanangervoa (Kuva 9). Tontilla olevaa parkkialuetta 

reunustaa melko kärsinyt tuhkapensasaita, jota on leikattu muotoon. Koh-

teen puille ei oltu tehty leikkauksia, joten ainakin parkkialueen vaahterat 

kaipasivat pikaista leikkausta. Niille tehtiin hoitoleikkausta syksyllä 2013. 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Auringonnousun asuntokohteen norjanangervot ovat kärsineet lumen kasauk-

sista. (Tynjälä 2013.) 
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Nummenranta on yksi suosituimmista, uusimmista ja suurimmista Turun 

Ylioppilaskyläsäätiön asuntokohteista. Yksitoista taloa on rakentunut vuo-

sien 2004–2008 välisenä aikana ja kohteessa on yhteensä 660 asuntopaik-

kaa. (Turun Ylioppilaskyläsäätiö 2014.) Koska kyseessä on melko uusi 

kohde, alueen kasvillisuus on melko hyvässä kunnossa. Nummenranta 

luokitellaan kasvillisuuden hoidon mukaan A3-hoitoluokan alueeksi. Kas-

vivalinnoissa on kuitenkin tehty virhe, sillä kaikkien talojen etujulkisivuil-

le on suunniteltu marjakuusiaita. Etelään päin avautuva julkisivu on auke-

alla paikalla ja kasvuolosuhteet puolivarjosta varjoon viihtyvälle japanin-

marjakuuselle (Taxus cuspidata) ovat erittäin epäedulliset. Aurinko on 

polttanut suurimman osan marjakuusiaidasta ruskeaksi (kuva 10). Julkisi-

vu halutaan pitää näyttävänä ja siistinä ja sen vuoksi hoitosuunnitelmassa 

esitetäänkin, että marjakuusiaita poistetaan ja tilalle istutetaan kyseisen 

alueen kasvuolosuhteet kestävää, aidaksi leikattavaa lehtipensasta. 

 

Kohteen puut ovat vielä nuoria (kuva 10), joten niiden rakenneleikkauksis-

ta tulee huolehtia. Julkisivuilla kasvavat tuijat (Thuja spp.) ovat kasvaneet 

jo niin paljon, että ne eivät ole enää niin suuressa vaarassa kuivua kuin 

marjakuusiaita. Vain muutamaan TYS:n kohteeseen on istutettu myös pe-

rennoja. Nummenrannassa rakennusten sisäänkäyntien läheisyydessä kas-

vavat herttavuorenkilvet ovat helppohoitoisia perennoja, joten sen hoito-

toimenpiteitä ovat rikkakasvien poisto sekä halutessa myös kuolleiden ku-

kintojen poisto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Julkisivun marjakuusiaita on lähes kokonaan palanut Nummenrannan asun-

tokohteessa. Alueen kaikki puut, kuten oikeanpuoleisessa kuvassa näkyvä 

puistolehmus, ovat vielä nuoria ja tarvitsevat rakenneleikkausta lähiaikoina. 

(Tynjälä 2013.) 
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4.4 Omavalvontasuunnitelman kehittäminen Kuntecille 

Omavalvonta valvonnan muotona on järkevä ylläpitourakassa varsinkin, 

jos kyseessä on laaja urakka, jossa hoidettavaa aluetta on paljon ja eri puo-

lille kaupunkia jakaantuneena. Tällöin urakoitsija hyötyy jo siitä, että 

muistetaan mitkä työt on jo suoritettu ja mitä on vielä tekemättä. Samalla 

urakoitsija pystyy tarkkailemaan työnsä laatua. 

 

TYS ei vaadi urakoitsijaltaan omavalvontaa tässä hoitourakassa. Tarjous-

pyyntöasiakirjoihin on kuitenkin liitetty hoitosuunnitelman yhteyteen laa-

dittu hoitokortti. Hoitokortti ei ole yhtä kattava kuin omavalvontasuunni-

telma, joten valvonnan toteutumiseksi on hyvä tehdä yksityiskohtaisempi 

valvontasuunnitelma. TYS aikoo hankkia ylläpitourakalle ulkopuolisen 

valvojan. TYS:n organisaatiossa ei ole viheralan asiantuntijoita, joten heil-

le urakoitsijan tekemä omavalvonta olisi hyvä ratkaisu. Urakoitsijan oma-

valvonnan myötä TYS:n ei olisi välttämätöntä hankkia ulkopuolista valvo-

jaa, vaan se voisi itse valvoa ja tarkistaa urakoitsijan tekemän omavalvon-

nan. Tilanteessa, jossa urakoitsija tekee omavalvontaa ja tilaaja käyttää ul-

kopuolista valvojaa, maksimoidaan kuitenkin urakan onnistuminen. Täl-

löin urakoitsijan ja valvojan tehtävät jakaantuvat tasapuolisemmin ja val-

vojan tarve vähenee. (Hyvönen, haastattelu 2.4.2014). Tämän vuoksi tähän 

opinnäytetyöhön kehitetystä omavalvontasuunnitelmasta on hyötyä myös 

TYS:lle, jos Kuntec valitaan hoitourakan suorittajaksi. 

4.4.1 Omavalvonnan suunnittelu 

Kuntec ei ole aiemmin tehnyt ylläpidon omavalvontaa sillä laajuudella 

kuin se on tähän opinnäytetyöhön suunniteltu. Suunnittelu aloitettiin sel-

vittämällä kyseiseen TYS:n ylläpitourakkaan kuuluvat työtehtävät ja muut 

vaatimukset sekä miettimällä niiden vaatimaa valvontaa. Tietoja kerättiin 

haastattelemalla TYS:n kunnossapitopäällikkö Janne Karestoa sekä tutus-

tumalla hankintailmoituksen asiapapereihin. Omavalvontasuunnitelman 

laatimista varten selvitettiin myös viheralueiden ylläpitohankkeeseen liit-

tyvät vaiheet ja tehtävät. Tietojen pohjalta suunnitelmaan tehtiin listaus 

asioista, jotka kuuluvat urakoitsijan omavalvontaan. Tilaajan tekemän val-

vonnan ja urakoitsijan omavalvonnan tehtävät tulee siis erotella, vaikka 

niissäkin on yhteneväisyyksiä.  

 

Omavalvonnan idea on, että urakoitsija voi seurata sopimuksenmukaisten 

töiden suoritusta ja tuotannon säännöllisyyttä (Sokkinen, haastattelu 

24.3.2014). Suunnittelussa tulee kuitenkin ajatella urakkaa kokonaisuute-

na, joten Kuntecille tehtyyn suunnitelmaan haluttiin sisällyttää kaikki tär-

keimmät urakoitsijalle kuuluvat tehtävät koko hankkeen aikana. Näitä asi-

oita ovat edellä mainittujen lisäksi urakoitsijalle kuuluvien asiapapereiden 

laatiminen, katselmukset, työmaan turvallisuusasiat, aikataulujen suunnit-

telu, valmistelevat työt, talouteen liittyvät asiat sekä dokumentointi (liite 

3). Näiden asioiden sisällyttäminen omavalvontasuunnitelmaan tekee ky-

seisestä suunnitelmasta muista poikkeavan. Yleensä omavalvonnan lo-

makkeena käytetään vain laaduntarkkailulomakkeita tai muita tarkastus-

lomakkeita (Hyvönen, haastattelu 2.4.2014). Kuntecille kehitetyssä oma-
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valvonnassa eräänlaisena tarkastuslomakkeena on myös hankkeeseen liit-

tyvien yleisten tehtävien listaus. 

 

Omavalvonnan suunnittelun vaikeutena on se, että viheralalle ei ole kehi-

tetty ylläpidon valvonnan tehtäväluetteloa. Viherrakentamisen valvonnas-

sa käytetään Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluetteloa 

(RT 16–11122), mutta töiden osalta rakentaminen ja ylläpito eroavat niin 

paljon, että tehtäväluettelon soveltaminen ylläpitoon on vaikeaa. Tästä 

huolimatta omavalvontasuunnitelmaan otettiin mukaan kyseisen ohjekor-

tin mukainen otsikointi siltä osin kuin se soveltui ylläpidon valvontaan.  

4.4.2 Omavalvontasuunnitelman rakenne 

Omavalvontasuunnitelmasta ei ole mitään yleisesti käytössä olevaa run-

koa. Myöskään Kuntec ei ole ennen tehnyt omavalvontasuunnitelmaa. 

Opinnäytetyönä laadittuun Kuntecin omavalvontasuunnitelmaan päätettiin 

ottaa mukaan käytännön työsuoritusten listauksen lisäksi myös yleisiä 

urakoitsijalle kuuluvia tehtäviä (liite 3). Suunnitelmaa lähdettiin rakenta-

maan sen rungon mukaan, jota yleensä käytetään tilaajapuolen valvonnas-

sa. Yleiset tehtävät sisältävät yleistoimenpiteet, työmaan turvallisuuden ja 

ympäristön valvonnan, ajallisen valvonnan, teknisen laadunvalvonnan, ta-

loudellisen valvonnan sekä dokumentoinnin. Nämä kohdat ovat siis samo-

ja kuin Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon RT 

16–11122 kohdat, mutta niitä on sovellettu ylläpidon tehtäviin urakoitsijan 

näkökulmasta. 

 

Suunnitelman tärkeimpänä sisältönä on kasvilajikohtaisten hoitotöiden lu-

ettelo, johon on tarkoitus merkitä työn suorituspäivämäärät sekä päivä-

määrä, jolloin työmaata johtava esimies on tarkastanut ja todennut työt 

suoritetuksi (liite 3/5). Listan avulla seurataan sopimuksenmukaisten hoi-

totöiden suoritusta. Lista on yksinkertainen ja siihen on merkitty kaikki 

sopimuksissa määritellyt työtehtävät yksinkertaiseen tarkastuslistamuo-

toon. Työtehtävän toimet suorittanut työntekijä merkitsee listaan työn teh-

dyksi valmistumisen päivämäärällä. Näin sekä työntekijä että esimies py-

syvät ajan tasalla tehdyistä toimenpiteistä ja niistä on helpompi raportoida 

tarvittaessa myös tilaajalle. 

 

Omavalvontasuunnitelma sisältää myös kasvillisuustöiden laaduntarkkai-

lulomakkeen, jonka mukaan hoitotöiden laatu voidaan arvioida asteikolla 

erittäin hyvä – huono (liite 3/6). Tätä lomaketta on tarkoitus käyttää tar-

kastuskäynneillä ja katselmuksissa. Asteikkoa voidaan tarpeen mukaan 

muokata tai supistaa esimerkiksi niin, että arviointiasteikossa käytetään 

vain kolmea arviointiluokkaa hyvä – tyydyttävä – huono. 

 

Omavalvontasuunnitelmasta haluttiin tehdä mahdollisimman yksinkertai-

nen ja helposti käytettävä. Tämän takia se tehtiin tarkastuslistan muotoon, 

johon kaikki tehdyt suoritukset kirjataan ylös. Tämä koskee myös yleises-

sä osiossa lueteltuja tehtäviä. Joillekin toimenpiteille on asetettu päivä-

määrä, johon mennessä toimenpide tulee suorittaa. Jotkin toimenpiteet voi 

merkitä suoritetuiksi epämääräisemmin esimerkiksi ”tsekkausmerkillä”. 

Siksi urakasta vastaavan esimiehen tulee tutustua suunnitelmaan hyvin jo 
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ennen urakan alkamista. Näin mitkään tärkeät työvaiheet eivät unohdu ei-

vätkä jää tekemättä. Lisäksi tehtävälistan etuna on se, että toimenpiteen to-

teutumisen päivämäärä tulee merkitä vasta sen suorittamisen jälkeen. 

Kaikki omavalvonnan suunnitelmat sekä tehdyt kirjaukset dokumentoi-

daan. Dokumentoinnin avulla urakoitsija voi tarkistaa tehdyt ja tekemät-

tömät toimenpiteet ja ajankohdat sekä todistaa ne myös tarvittaessa tilaa-

jalle. 

4.5 Toteutuksen arviointi 

Hoitosuunnitelma toteutettiin niin kuin se oli alun perin suunniteltu. Hoi-

tosuunnitelman tekeminen eteni sujuvasti alueiden inventoinnista kunto-

kartoitukseen ja hoitomenetelmien valintaan. Sen kirjallinen osio ja kartat 

tehtiin yhteneväisiksi ja karttojen avulla voitiin heti nähdä, mitä toimenpi-

teitä kohteessa tulee tehdä. Yllätyksenä tuli se, että TYS ilmoitti vasta hoi-

tosuunnitelman valmistumisen jälkeen, että haluaa kaikki välittömät toi-

menpiteet suoritettavaksi ennen urakan kilpailuttamista. Töiden toteutta-

misen jälkeen hoitosuunnitelmat piti päivittää, mutta karttojen uudelleen 

piirtämiseen olisi kulunut liikaa aikaa, joten niitä ei enää päivitetty. Tämän 

vuoksi hoitosuunnitelmat ja kartat eivät enää toimineet niin hyvin yhteen 

kilpailuttamisvaiheessa. Tarjousta tekevien yritysten on täytynyt lukea 

hoitosuunnitelmat tarkkaan ja huomioida, että kartoissa esitetään jo vuon-

na 2013 tehdyt välittömät toimenpiteet, eikä heti ensimmäisenä urakassa 

tehtävät toimenpiteet niin kuin alun perin oli suunniteltu hoitosuunnitel-

maa tehdessä. Asioista teki vielä epäselvemmän se, että kaikkien kohtei-

den välittömiä toimenpiteitä ei tehty vuonna 2013, eli osa jäi urakkavai-

heessa tehtäväksi. 

 

Hoitosuunnitelmat ja erityisesti niiden karttaliitteet on hyvä tehdä helposti 

päivitettävään muotoon. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista tehdessäni 

hoitosuunnitelmaa työharjoittelussa Kuntecilla. Kummallakaan, ei hoito-

suunnitelman tilaajalla TYS:llä, eikä toteuttajalla Kuntecillakaan ole säh-

köistä piirto-ohjelmaa, kuten AutoCadia tai Vectorworksia, jolla suunni-

telmat olisi hyvä piirtää. Sähköisen piirto-ohjelman käyttö olisi ollut hyö-

dyksi, sillä sen avulla kartat olisi pystytty päivittämään kilpailuttamisen 

asiapapereita varten ja näin selkeyttämään tarjousten laatimista. Kaikesta 

huolimatta Kuntec ja hoitosuunnitelman tilaajana oleva TYS ovat tyyty-

väisiä hoitosuunnitelmaan. 

 

Hoitosuunnitelma tehtiin kasvilajikohtaiseksi, sillä TYS:n kohteissa halut-

tiin määrittää ensimmäisenä tehtävät hoitotoimenpiteet. Siinä määritellään, 

mitkä pensaat vaativat esimerkiksi alasleikkauksen, harvennuksen tai 

muotoleikkauksen. Vastikään julkaistuun Viheralueiden hoito VHT’14:ta 

on lisätty kasvilajikohtaiset hoito-ohjeet, joita VHT’05 ei sisältänyt. Laa-

dittuun hoitosuunnitelmaan ei välttämättä olisi tarvinnut kirjoittaa niin 

tarkkoja hoito-ohjeita, jos sen lähtökohtana olisi ollut VHT’14. Hoito-

suunnitelma olisi voitu toteuttaa helppolukuisena taulukkona poikkeamista 

ja muuten viitata VHT’14:ta. 

 

Omavalvontasuunnitelman laatiminen osaksi tätä opinnäytetyötä oli vaati-

vampaa, sillä asia oli minulle melko tuntematon. Niin kuin aiemmin on 
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todettu, ylläpidon valvonnasta ja omavalvonnasta on olemassa hyvin vä-

hän kirjallista tietoa. Yrityksillä on käytössä erilaisia omavalvontajärjes-

telmiä ja itse laatimiaan omavalvontasuunnitelmia, mutta mitään yleisesti 

käytettävää runkoa ei ole. Tämän vuoksi lähdin rakentamaan omavalvon-

tasuunnitelmaa niiden tietojen perusteella, mitä oli saatavilla.  

 

Päätin ottaa omavalvontasuunnitelmaan käytännön työsuoritusten tarkas-

tuslistan ja laaduntarkkailun lisäksi yleisen osion, jossa käsitellään tuotta-

jalle kuuluvia tehtäviä hankkeessa. Valvojan tehtäviä maa- ja vesiraken-

tamisesta esitetään RT-kortissa 16–11122, joten lähdin pohtimaan niiden 

pohjalta yhtäläisyyksiä rakentamisen ja ylläpidon valvontatehtävissä. Tä-

hän tarvitsin hyvät pohjatiedot ylläpitohankkeeseen kuuluvista vaiheista. 

Hankkeen vaiheita ja omavalvontaan liittyviä asioita selvitin tutkimalla 

kirjallisuutta sekä haastattelemalla TYS:n kunnossapitopäällikkö Janne 

Karestoa, ISS Palveluiden toimialapäällikkö Satu Sokkista ja Viherpalve-

lut Hyvösen toimitusjohtaja Timo Hyvöstä. RT-kortin 16–11122 ylläpidon 

valvontaan soveltuvia kohtia olivat yleistoimenpiteet, työmaan turvalli-

suuden ja ympäristön valvonta, ajallinen valvonta, tekninen laadunvalvon-

ta, taloudellinen valvonta sekä dokumentointi. Niiden sisältö kuitenkin 

muokkautui kokonaan uudestaan, sillä lähes kaikki RT-kortin sisältämät 

asiat liittyivät vain rakentamisen valvontaan. 

 

Pyrin tekemään omavalvontasuunnitelmasta kokonaisvaltaisen, mutta kui-

tenkin yksinkertaisen, jotta sen käyttö olisi helppoa. Lomakkeiden tulee 

olla tarpeeksi yksinkertaisia ja niitä tulee pystyä soveltamaan käytettäväksi 

eri kohteissa. Lomakkeet tulee laatia yksinkertaisiksi myös siksi, että nii-

den käytettävyys työmailla olisi mahdollisimman helppoa niin työntekijäl-

le kuin esimiehellekin. Myös lomakkeiden tarkastaminen on silloin nope-

ampaa. Kuntecilta saamani palautteen mukaan suunnitelmani on selkeä ja 

se soveltuu hyvin juuri TYS:n hoitourakan kaltaisiin työkohteisiin. 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Viheralueista huolehtimisella vaikutetaan elinympäristön viihtyvyyteen ja 

turvallisuuteen. Ylläpidon kattava suunnittelu auttaa oikeiden hoitotoi-

menpiteiden valinnassa ja niiden ajoittamisessa. Suunnitelmallisella yllä-

pidolla pyritään alueen mahdollisimman pitkän elinkaaren saavuttamiseen 

ja arvon säilyttämiseen. Hoitosuunnitelmassa tarvittavat hoitotoimenpiteet 

on määritelty ennen hoidon aloittamista, mikä auttaa resurssien kohdista-

misessa juuri oikeisiin asioihin. 

 

Ylläpitourakan kilpailuttamistilanteessa hoitosuunnitelma on erittäin tär-

keässä asemassa. Hoitosuunnitelman avulla kaikki kilpailuun osallistuvat 

tarjoajat saavat kaikki tarvittavat tiedot alueiden senhetkisestä kunnosta ja 

niille tehtävistä hoitotoimenpiteistä. Näiden tietojen pohjalta tarjouksen 

laskeminen helpottuu. Hoitosuunnitelman myötä myös tilaaja voi varmis-

tua siitä, että kaikki kilpailuun osallistuvat yritykset antavat tarjoukset 

täsmällisesti määriteltyjen työtehtävien perusteella. 
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Ylläpitourakka ei ole kertaluontoinen urakka, vaan siinä työtehtävät jatku-

vat koko sopimuskauden ajan. Jos hoitosuunnitelma kuuluu sopimusasia-

kirjoihin, urakoitsijan on suoritettava siinä määritellyt työt annettuna ajan-

kohtana. Töiden sopimuksenmukaista suoritusta tarkastellaan valvonnan 

avulla. Hoitosuunnitelma antaa lähtökohdat niin urakoitsijan tekemälle 

omavalvonnalle kuin tilaajan suorittamalle valvonnalle. 

 

Viheralalla ylläpidon valvonnasta ei ole olemassa säädöksiä tai virallisia 

ohjeita. Viherrakentamisen valvontaa voi kuitenkin soveltaa ylläpidon 

valvontaan. Ylläpitourakan valvonnassa korostuu rakentamisjärjestyksen, 

aikataulutuksen ja materiaalien sijaan hoitomenetelmät, niiden ajoitus ja 

työsuoritusten laadun arviointi. Ylläpitokohteen valvonta tuo mukanaan 

erilaisia haasteita kuin rakentamisen valvonta, sillä ylläpitokohteen laadul-

linen tilanne muuttuu hyvin nopeasti. Ylläpitotöiden valvonnan tavoitteena 

on sopimuksissa sovittujen töiden toteutuminen aikataulullisesti oikein ja 

vaaditulla laatutasolla. 

 

Tässä opinnäytetyössä kehitettiin helppokäyttöinen lomake omavalvonnan 

avuksi. Kehitetty omavalvontasuunnitelma tehtiin palvelemaan Kuntecin 

suorittamaa valvontaa TYS:n hoitourakassa. Kyseistä omavalvontasuunni-

telmaa pystytään soveltamaan muihinkin ylläpidon urakoihin. Myös muut 

yritykset voivat hyötyä tästä esimerkistä omien omavalvontasuunnitelmi-

ensa kehittämisessä. Tässä omavalvontasuunnitelmassa erilaisuutena on 

se, että mukaan on otettu myös ylläpitohankkeeseen kuuluvat yleiset teh-

tävät työsuoritusten ja laaduntarkkailun lisäksi. Näiden asioiden esittämi-

nen yksinkertaisessa tehtävälistamaisessa muodossa oli minusta tärkeää, 

sillä se toimii myös muistilistana tärkeimmistä urakoitsijalle kuuluvista 

tehtävistä hankkeen aikana. Tämän avulla säästetään myös aikaa suurten 

asiakirjamäärien selailussa, sillä kaikki tehtävät ovat selkeästi yhdellä pa-

perilla. 

 

Urakoitsija hyötyy omavalvonnassa siinä, että sen avulla niin työntekijät 

kuin esimieskin tietävät hoidettavan alueen vaatimukset ja tilanteen. Ura-

koitsijan lisäksi myös tilaaja hyötyy omavalvonnasta. Toimiva omaval-

vonta osoittaa urakoitsijan ammattitaitoa suorittaa työnsä rehellisesti ja 

sopimusten mukaisesti, mikä taas vähentää tilaajan valvontatarvetta. 

Omavalvonnan lähtökohtana on varmistaa sopimuksenmukainen laatu, 

mutta myös tuotannon säännöllisyyden seuranta on siinä tärkeässä osassa. 

Urakoitsija voi tehdä omavalvontasuunnitelmastaan ikään kuin tarkastus-

listan, johon merkitään hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden sekä käy-

tännön työtehtävien suoritukset. 

 

Ylläpidon valvonnan kehityksen kannalta olisi tärkeää luoda ohjeistus yl-

läpidon valvonnan näkökulmasta. Tähän mennessä vihervalvonnassa on 

käsitelty ylläpitoa lähinnä rakennusurakoiden takuuajan hoidossa. Ylläpi-

don valvonnan tärkeyttä tulee myös tulevaisuudessa korostaa, sillä ulkois-

tettujen urakoiden onnistumisen kannalta molemminpuolisesti suoritettu 

valvonta auttaa laadullisesti paremman työtuloksen saavuttamisessa ja töi-

den selkeyttämisessä. Ylläpidon valvonnan kattavan ohjeistuksen ja val-

vontasuunnitelman rakenteen luominen helpottaisi niiden käyttöönottoa 

niin tilaajien kuin tuottajienkin piirissä. Tällöin ylläpidon valvonnan ko-
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konaisuuden ymmärtäminen helpottuisi ja myös eri ammattikuntien tilaa-

jat saisivat tietoa erilaisista valvontamalleista. 

 

Omavalvonta on vielä kehittymisvaiheessa, sillä sen saaminen toimivaksi 

vaatii yrityksiltä panostusta. Omavalvonnan sisällyttäminen yrityksen toi-

mintatapaan vaatii työtä erityisesti sen iskostamisessa työntekijöihin. Esi-

mies yksin ei tee omavalvonnasta toimivaa, vaikka käytännössä alueet tar-

kastaakin. Omavalvonnan toimivuus lähtee jo henkilöstöstä. Tämä tarkoit-

taa sitä, että työntekijät ovat tietoisia siitä, mitä kullekin alueelle on tilattu 

tehtäväksi ja millä laatuvaatimuksilla. On tärkeää tiedostaa myös ne mene-

telmät, joiden avulla haluttuun tulokseen päästään. Tärkeintä on osata 

tuottaa tasaista laatua. Lisäksi on ymmärrettävä se, että omavalvonta ei 

tarkoita vain sitä, että todetaan jonkin alueen kunto, vaan että se myös do-

kumentoidaan. 

 

Dokumentointi on yksi tärkeimmistä omavalvontaan liittyvistä tehtävistä. 

Haastavan siitä tekee se, että dokumentoitavaa on paljon. Sähköisten ra-

portointiohjelmien käyttö täytyy opetella ennen kuin raportoinnista tulee 

joustavaa. Raportit tarkastetaan ennen arkistointia. Nämä kaikki asiat saat-

tavat olla kynnys yrityksen omavalvonnan kehittämiselle. Dokumentoin-

nista on kuitenkin hyötyä silloin, kun henkilöstö vaihtuu. Tällöin doku-

menteista on helppo selvittää esimerkiksi alueella tehdyt toimenpiteet, hy-

vät puolet ja haasteet. Tilaajan ja urakoitsijan välisissä ristiriitatilanteissa 

dokumentit ovat usein todistusaineistoa. Omavalvonnan dokumentoinnilla 

voi olla hyötyä myös silloin, kun yritys tekee taloudellista suunnittelua ja 

haluaa selvittää, miten pystyy sitä kehittämään. 

 

Ylläpidon valvonta kehittyy ja omavalvonta tulee yleistymään. Tästä huo-

limatta päteviä vihervalvojia on melko vähän. Tällä hetkellä hortonomin 

koulutukseen kuuluva vihervalvonnan opetus keskittyy lähinnä Hämeen 

ammattikorkeakoulun ja Viherympäristöliiton järjestämään Vihervalvojan 

koulutuksen. Vihervalvojan koulutus ei kuitenkaan sisälly opetussuunni-

telmaan ja se on kustannuksiltaan niin suuri, että opiskelijat saattavat jät-

tää koulutuksen käymättä, vaikka asia muuten kiinnostaisikin. Mielestäni 

vihervalvontaa, sisältäen niin rakentamisen, ylläpidon ja omavalvonnan, 

tulisi käsitellä hortonomin koulutuksessa laajemmin. Hortonomin koulu-

tuksessa luodaan viheralalle tulevia ammattilaisia, joten valvonnan tarkoi-

tuksen ja sen käytännön ymmärtäminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää. 
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Johdanto     
 

 

Tämä hoitosuunnitelma on tehty Turun Ylioppilaskyläsäätiön Turussa sijaitsevien 

asuntokohteiden pensaiden ja puiden hoitoa varten. 

 

Pensaiden ja puiden hoidossa noudatetaan VHT ’05:n mukaisia laatuvaatimuksia A2-

A3-alueiden pensaille ja puille. Kohteista Tavasti ja Auranhelmi hoidetaan A2-

hoitoluokituksen mukaisesti, muut kohteet A3 mukaisesti. 

 

Puiden leikkauksen tarkoituksena on ylläpitää puille suunniteltua kasvutapaa. Puille 

tehdään niiden iästä riippuen joko nuoren puun rakenneleikkausta, varttuneen puun 

hoitoleikkausta tai vanhan puun hoitoleikkausta. 

 

Nuorille puille tehdään rakenneleikkausta, jolla ohjataan nuoren puun kehittymistä 

tukevarunkoiseksi, tarkoitetun muotoiseksi ja tasapainoiseksi. Rakenneleikkausta 

tehdään 2–5 vuoden välein ensimmäiset 20–30 vuotta lajista riippuen. Kerralla pois-

tetaan enintään 15–25 % lehvästöstä. Nuoren puun latvuksen tulee olla vähintään 

2/3 puun kokonaiskorkeudesta. 

 

Varttuneen puun hoitoleikkauksiin siirrytään rakenneleikkausten jälkeen, puun olles-

sa yli 20–30 vuotta. Leikkausten tarkoituksena on puun jatkokasvatus, jossa varmiste-

taan puun oikea muoto, tasapainoisuus ja kestävyys. Puun tulisi saavuttaa lajityypilli-

sesti vähintään keskikokoisen puun mittasuhteet. Hoitoleikkausta tehdään 5–7 vuo-

den välein. Kerralla poistetaan enintään 10–20 % lehvästöstä. Varttuneen puun lat-

vus on 2/3 puun kokonaiskorkeudesta. 

 

Vanhan puun hoitoleikkausta tehdään täysikasvuisen puun ylläpitämiseksi turvallise-

na, kestävärakenteisena, terveenä sekä kasvupaikkaansa soveltuvana. Hoitoleikkauk-

set aloitetaan varttuneen puun hoitoleikkausten jälkeen, kun puu on kasvanut täysi-

kasvuiseksi. Leikkauksia tehdään 7–10 vuoden välein ja lehvästöstä poistetaan mah-

dollisimman vähän, enintään 5–10 % kerrallaan. 

 

Runko- ja tyvivesojen poisto A2- ja A3-alueilla tehdään VHT ’05 mukaan. 

 

Hoitotoimenpiteet teetetään ammattilaisilla, sillä leikkaukset tulee tehdä kullekin 

kasvilajille oikealla tavalla sekä oikeana ajankohtana. 
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Lähes kaikissa kohteissa rikkakasvien torjunnassa käytetään kemiallista torjuntaa. 

Torjunta-aineita käsiteltäessä tulee ottaa huomioon käyttöturvallisuus, kuten ainei-

den käyttö-ohjeet sekä suojavarustukset. Rikkakasvien torjunta-aine käsittelyissä tu-

lee noudattaa erityistä huolellisuutta. 

 

Kasvualustojen kattaminen, talvisuojaus, paikkausistutukset ja puiden kaato sovitaan 

tilaajan kanssa erikseen. Alasleikattujen pensaiden oksien hakettaminen paikanpäällä 

sekä lisälannoituksen levittäminen katteen alle harkitaan kohdekohtaisesti. 

 

Hoito-ohjeet ovat kohdekohtaisia ja kunkin kasvilajin hoitotoimenpiteistä on kerrottu 

erikseen. Kaikkien hoitokohteiden alussa on tiivistelmä välittömistä hoitotoimenpi-

teistä, jotka on tarkoitus tehdä ensimmäisenä. Myös pensaiden ja puiden leikkaus-

tarve ja ajankohta sekä lannoitustarve ja rikkakasvitorjunta on määritelty tiivistel-

mässä. Jokaisesta kohteesta on kartta, johon on merkitty alueella olevat pensaat ja 

puut, sekä niille tehdyt/tehtävät toimenpiteet. 

 

Värikoodit: 

 

- Punainen Alasleikattava / poistettava pensas (keltainen)  

- Sininen Harvennettava / typistettävä pensas 

- Raidoitus Muotoiltava pensas / aidaksi leikattava pensas 

 

Kohteiden leikkialueiden tarkastuksissa tulee noudattaa VHT ’05:n mukaisia leikkiin 

tarkoitettujen välineiden ja rakenteiden vuosittaisten hoitotöiden laatuvaatimuksia. 

Leikkivälineiden turvallisuusvaatimuksia noudatetaan ja tarkastuksia tehdään sään-

nöllisesti. Vuosihuolto tehdään alkukeväällä, jolloin välineet tarkastetaan ja kulumi-

sesta tai rikkoutumisesta aiheutuvat vahingot korjataan. Toiminnallisia tarkastuksia 

tehdään 1–3 kuukauden välein, jolloin tarkistetaan välineiden liikkuvien ja kuluvien 

osien toimivuus ja turvallisuus. Silmämääräisiä tarkistuksia tehdään muiden hoitotöi-

den yhteydessä. 
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Tavasti 
Savikatu 3 
 
Hoitoluokka A2 
Nämä puiden ja pensaiden hoito-ohjeet on tehty kyseisen asuntoyhtiön viheralueiden hoitoa var-

ten. Kasvien kehittymistä kannattaa tarkkailla ennen toimenpiteitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koristepuut: 
- punasaarni – Fraxinus pennsylvanica 

- pilariomenapuu - Malus 

- kotipihlaja – Sorbus aucuparia 

- ruotsinpihlaja – Sorbus intermedia 

 

Puiden leikkaus 
Pihlajille on tehty hoitoleikkauksia lähiaikoina. Ne ovat hyväkuntoisia ja kasvavat hy-

vin, joten niillä ei ole leikkaustarvetta. Sisäpihan koristeomenapuut kaipaavat raken-

neleikkausta. Puut leikataan 2-5 vuoden välein ennen kasvuun lähtöä, varhain kevääl-

lä. 

 

 

 

Välittömät toimenpiteet: Angervojen ja happomarjojen alasleikkaus, syreenien ja 

happomarjojen harvennus, tuijan ja tuivioiden poisto, sisäpihan puiden hoitoleikkaus, 

pensaiden ja puiden lannoitus ja kalkitus. (Katso kartta) 

 

Pensaiden leikkaus: Osa kahden vuoden välien, osa 3-5 vuoden välein, kääpiövuori-

mänty joka kesä, norjanangervon muotoilu vuosittain. 

 

Leikkausajankohta: huhtikuu ja kesäkuun loppu. 

 

Puut: Puiden silmämääräistä kuntoseurantaa tehdään ympäri vuoden, muiden ylläpi-

totöiden yhteydessä. Nuorien puiden leikkaus 2-5 v välein, vanhempien 5-7 v välein. 

 

Lannoitus ja kalkitus: Lannoitus keväisin tarpeen mukaan, omenapuille kahden vuo-

den välein. Ylläpitokalkitus 3-5 vuoden välein puille ja pensaille. Lannoite- ja kalkki-

määrissä noudatetaan säkin ohjeita. 

 

Rikkakasvien torjunta: Kolme kertaa kasvukaudessa mekaanisesti. Alasleikattujen 

pensaiden osalta kemiallinen torjunta keväällä, mekaaninen torjunta kesällä. Kuorika-

te istutusaltaissa oleville angervoille, lisäys 3-5 vuoden välein. (VHT’05) 
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Lannoitus ja kalkitus 

Omenapuut lannoitetaan parin vuoden välein. Yksi kolmesta punasaarnista on melko 

kitukasvuinen ja sitä lannoitetaan muutaman vuoden ajan. Lannoittamisessa nouda-

tetaan lannoitepussin mukaisia ohjeita. Lannoite polttaa aurinkoisena päivänä runko-

ja ja juuristoa, ellei sitä ole levitetty tasaisesti. Lannoituksen jälkeen kasvualusta kas-

tellaan, jotta ravinteet imeytyvät paremmin maahan. Ylläpitokalkitus tehdään 3-5 

vuoden välein. 

 

Rikkakasvien torjunta 
Pienimpien puiden juuristoalue pidetään rikkaruohottomana kemiallisen torjunnan 

avulla keväällä ja kitkemällä kesällä. Isojen puiden juuristoalueelle ei kasva rikkakas-

veja. 

 

Havupuut: 
 

- tuivio – Microbiota decussata 

- serbiankuusi – Picea omorika 

- kääpiövuorimänty – Pinus mugo var. pumilio 

- kartiomarjakuusi – Taxus x media 

- kanadantuija – Thuja occidentalis 

 

Havujen leikkaus 
Havupuiden ruskistuneet ja vahingoittuneet oksat poistetaan, kun niitä havaitaan. 

 

Kääpiövuorimänty: Pensaat leikataan joka vuosi, jotta ne pysyvät muodossaan ja 

tuuheana. Vuosiversoja typistetään juhannuksen aikaan taittamalla vuosiversot poik-

ki. Jos vuosiverso on ehtinyt puutua, niin typistyksessä käytetään oksasaksia. 

 

Tuivio ja tuija: Jäteastioiden vieressä on huonokuntoisia havuja, kaksi tuiviota ja yksi 

tuija. Ne poistetaan kokonaan leikkaamalla ne maan tasalta alas. 

 

Kartiomarjakuusi: Marjakuuset ovat kasvaneet melko isoiksi ja ne ovat siistit. Niitä ei 

tarvitse leikata. Vain vaurioituneet oksat poistetaan. 

 

Lannoitus 
Kääpiövuorimännyt lannoitetaan keväällä havuille tarkoitetulla lannoitteella. Muut 

havupuut eivät tarvitse lannoitetta, sillä ne kasvavat hyvin. Kalkkia ei saa levittää, sillä 

havut ovat happaman maan kasveja. 
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Rikkakasvien torjunta 

Vuorimäntyjen juuristoalue pidetään rikkaruohottomana mekaanisesti kitkemällä ja 

muiden havujen osalta kemiallisen torjunnan avulla. Tiiviin kasvuston alle ei yleensä 

kasva paljon rikkaruohoja. Rikkakasvit poistetaan kaksi kertaa kasvukauden aikana. 

Ensimmäinen torjuntakäsittely tehdään toukokuun aikana. 

 

Koristepensaat:  
 

- japaninhappomarja – Berberis thunbergii 

- hansaruusu – Rosa ’Hansa’  

- pihlaja-angervo – Sorbaria sorbifolia 

- rusopajuangervo – Spiraea x billiardii 

- norjanangervo – Spiraea 'Grefsheim' 

- keijuangervo – Spiraea japonica ’ Little princess’ 

- keltajapaninangervo – Spiraea japonica ’Goldmound’ 

- koivuangervo – Spiraea betulifiolia 

- unkarinsyreeni – Syringa josikaea 

 

Pensaiden leikkaus 
Unkarinsyreeni: Syreenejä harvennetaan poistamalla vanhempia versoja. Sy-

reeniaidanteen hoidossa huomioidaan se, ettei se saa levitä kevyenliikenteenväylälle. 

Parkkialueen kaksi pihlajaa hukkuu alaoksiltaan syreeniaidanteeseen. Pihlajien koh-

dalta syreenejä harvennetaan ja leikataan matalammaksi. Jatkossa syreenejä leika-

taan tarvittaessa keväällä. 

 

Japaninhappomarja: Suurin osa pensaista kasvaa hyvin ja tuuheasti. Pensaita harven-

netaan keväällä poistamalla vanhimpia versoja. Pensaan piikkisyyden vuoksi sen kä-

sittelyssä tulee käyttää kunnon suojavarusteita. Huonoimmat happomarjapensaat 

kannattaa leikata alas noin 20 cm korkeudelta. Jatkossa pensaita harvennetaan 3-5 

vuoden välein. 

 

Pihlaja-angervo: Pensasalueet ovat epäsiistit ja levinneet, joten ne kaipaavat siisti-

mistä. Pensaita harvennetaan keväällä poistamalla vanhimpia oksia. Pihlaja-angervoa 

hoidetaan jatkossa poistamalla kolmen vuoden välien keväisin vanhimpia versoja ja 

liikoja juuriversoja leviämisen estämiseksi. 

 

Rusopajuangervo: Pensaat leikataan alas. Jatkossa pensaita leikataan kahden vuoden 

välein alkukeväällä poistamalla vanhempia versoja ja liikoja juuriversoja, jotta pen-

saat evät leviä liikaa ja ne kukkisivat paremmin. 
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Norjanangervo: Pensaiden leikataan alas. Jatkossa pensaita leikataan tarpeen mu-

kaan n. 3-5 vuoden välein niin, etteivät ne leviä liikaa. Leikkausta tehdään keväällä 

poistamalla vanhimpia oksia. Polkupyörätelineiden luona olevat angervot leikataan 

muotoon sivuilta, jotta ne eivät vie liikaa tilaa käytäviltä. 

Keijuangervo: Pensaat on leikattu alas keväällä 2013. Pensas kestää erinomaisesti 

alasleikkuun, joten riippuen siitä, minkä kokoisena se halutaan pitää, sen voi leikata 

alas joka 3-5 vuosi 10 cm korkeudelta. Leikkaus tehdään alkukeväällä. 

 

Keltajapaninangervo: Pensaat leikataan alas. Jatkossa leikataan samoin kuin keijuan-

gervot. 

 

Koivuangervo: Osa pensaista on leikattu alas keväällä 2013. Loput pensaat alasleika-

taan seuraavana keväänä. Pensaat leikataan samalla tavalla kun keijuangervot. 

 

Hansaruusu: E-talon päädyssä olevat ruusut on alasleikattu ja kasvu näyttää vähäisel-

tä. Muilta osin ruusut ovat melko matalakasvuisia ja ohutversoisia. Pensaiden kasvua 

tarkkaillaan ja leikkausta tehdään sen mukaan. Pensaiden leikkaus parin vuoden vä-

lein pitää kasvustot elinvoimaisina ja hyväkuntoisina. Ränsistyneitä ja huonosti kukki-

via oksia poistetaan, jotta uudet versot saavat tilaa kasvaa. Ohuita pitkiä versoja voi 

lyhentää haaroittumisen edistämiseksi. Ruusut leikataan keväällä ennen silmujen 

puhkeamista. 

 

Lannoitus ja kalkitus 
Pensaat lannoitetaan ja kalkitaan seuraavana keväänä. Angervot pitävät happamasta 

maasta, joten ne eivät kaipaa kalkitusta. Jatkossa pensaat kannattaa lannoittaa tar-

peen mukaan keväällä. Lannoitus tehdään pussin ohjeiden mukaan. Lannoituksen 

jälkeen on hyvä kastella, jotta ravinteet imeytyvät paremmin maahan. Ylläpitokalki-

tus tehdään 3-5 vuoden välein. 

 

Rikkakasvien torjunta 
Pensasalueiden tulee olla rikkaruohottomia, jotta rikkaruohot eivät veisi pensaille 

tarkoitettuja ravinteita ja tilaa. Rikkakasveja poistetaan kitkemällä kolme kertaa kas-

vukaudessa. Ensimmäinen kitkentäkerta on hyvä tehdä mahdollisimman aikaisin, jot-

ta rikkaruohot eivät ehdi kasvaa liikaa. Alasleikattujen pensaiden rikkaruohot torju-

taan toukokuussa kemiallisesti ja toisen kerran kitkemällä. Keiju- ja koivuangervojen 

kasvualustalle levitetään kuorikatetta rikkaruohojen kasvun vähentämiseksi. Katetta 

lisätään kun on tarvetta. Katekerroksen paksuus on enintään 7 cm. Istutusalueilla on 

talven jäljiltä hiekoitushiekkaa, joka pitää siivota pois. 
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Nummenranta 
Pispalantie 17, 18, 19, 20 & Karistenkaari 

 

Hoitoluokka A3 

 

Nämä puiden ja pensaiden hoito-ohjeet on tehty kyseisen asuntoyhtiön viheralueiden hoitoa var-

ten. Kasvien kehittymistä kannattaa tarkkailla ennen toimenpiteitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Koristepuut: 
- vaahtera – Acer platanoides 

- tervaleppä – Alnus glutinosa 

- puistolehmus – Tilia x vulgaris 

- mongolianvaahtera – Acer tataricum subsp. ginnala (yksirunkoinen) 

 

Puiden leikkaus 
Puut ovat nuoria ja hyvässä kasvussa. Puiden kunto tarkastetaan joka vuosi. Niille 

tehdään rakenneleikkausta lähiaikoina ja sen jälkeen rakenneleikkausta tehdään 2-5 

vuoden välein. Puiden tuennat poistetaan, kun puut ovat kasvaneet ja juurtuneet 

tarpeeksi. 

 

Välittömät toimenpiteet: Marjakuusien poisto ja tilalle lehtipensasta, angervojen 

alasleikkaus, kuolleiden pensaiden/puiden poisto, puiden ja pensaiden lannoitus 

ja kalkitus. (Katso kartta) 

 

Pensaiden leikkaus: 3-5 vuoden välein, pensasaita 2 kertaa kesässä. 

 

Ajankohta: Kevät, mongolianvaahterat heinä-elokuussa 

 

Puut: Puiden silmämääräistä kuntoseurantaa tehdään ympäri vuoden, muiden 

ylläpitotöiden yhteydessä. Rakenneleikkausta 2-5 v. välein. Tuennat poistetaan 

kun puut ovat hyvin juurtuneet. 

 

Lannoitus ja kalkitus: Puille lannoitus ja kalkitus vuosittain, kunnes hyvin kasva-

neita. Pensaille lannoitus maa-analyysin mukaan (VHT´05) tai tarvittaessa esim. 

kalkituksen yhteydessä 3-5 vuoden välein. Lannoite- ja kalkkimäärissä noudate-

taan säkin ohjeita. 

Rikkakasvien torjunta: Kemiallinen torjunta 2 kertaa kasvukaudessa, vuorenkilpi-

en ja tuivioiden rikkakasvitorjunta mekaanisesti 2 kertaa kasvukaudessa. (VHT’05) 
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Lannoitus ja kalkitus 
Puut lannoitetaan ja kalkitaan seuraavana keväänä. Lannoitusta ja kalkitusta tehdään 

vuosittain, kunnes puut ovat hyvin kasvaneita. Sen jälkeen lannoitusta tehdään tar-

peen mukaan ja ylläpitokalkitusta 3-5 vuoden välein. 

 

Rikkakasvien torjunta 
Puiden nuorella iällä kasvualustan tulee olla rikkaruohoton. Mahdolliset rikkakasvit 

torjutaan kemiallisesti kaksi kertaa kasvukaudessa. Ensimmäinen torjuntakäsittely 

tehdään toukokuun aikana. Leikkialueen läheisyydessä käytetään ihmisille vaaratto-

mia torjunta-aineita. 

 

Havupuut: 
- tuivio – Microbiota decussata 

- japaninmarjakuusi – Taxus cuspidata 

- kanadantuija – Thuja occidentalis 

 

Havujen leikkaus 
Havut eivät tarvitse leikkausta. Muutama tuija on kuivunut ja ne korvataan uudella 

taimella. 

 

Japaninmarjakuusi: Marjakuusi on väärä kasvivalinta näin aurinkoiselle pihalle ja lä-

hes kaikki marjakuuset ovat palaneet ja kuolleet kevätauringossa. Marjakuusiaidan-

teet tulee poistaa kaivamalla ja tilalle istutetaan lehtipensasta, joka viihtyy aurinkoi-

sella paikalla ja jota voidaan leikata aidaksi (esim. euroopanhernepensas, kultaheruk-

ka tai taikinamarja).  

 

Pensasaitaa leikataan kaksi kertaa kesässä päältä ja sivuilta. Kun pensas kasvaa liian 

suureksi, aitaa kavennetaan sivuilta ainakin 20 cm. Sisäosasta poistetaan samalla 

kuolleet oksat. Kavennus tehdään varhain keväällä noin viiden vuoden välein. 

 

Lannoitus 
Havut lannoitetaan seuraavana keväänä. Kalkkia ei anneta. 

 

Rikkakasvien torjunta 
Havut ovat melko tiiviitä, joten rikkakasvit eivät ole ongelma. Tuivioiden kasvualustan 

rikkakasvit poistetaan mekaanisesti kaksi kertaa kasvukaudessa. 
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Koristepensaat: 

- mongolianvaahtera – Acer tataricum subsp. ginnala 

- marja-aronia – Aronia ’Viking’  

- alppiruusu - Rhododendron  

- ruusuangervo – Spiraea japonica ’Froebelii’ 

- koivuangervo – Spiraea betulifolia 

 

Pensaiden leikkaus 
Mongolianvaahtera: Pensaat kaipaavat harvennusta. Mongolianvaahtera pidetään 

halutun kokoisena ja poissa käytäviltä. Pensaasta leikataan liian runkoversot ja kuivat 

oksat tarpeen mukaan. Leikkaukset tehdään heinä–elokuussa, sillä mahlavuoto on 

keväällä runsasta. 

 

Marja-aronia: Pensaita harvennetaan tarpeen mukaan keväällä, leikkaamalla van-

himpia oksia maata myöten. 

 

Alppiruusu: Periaatteessa pensaita ei leikata lainkaan, sillä vanhasta puusta puhkeaa 

heikosti uusia versoja. Vain kuolleet oksat poistetaan kun niitä havaitaan. Muutama 

kuollut pensas poistetaan. 

 

Pensasangervot: Pensaat leikataan alas. Pensas kestää erinomaisesti alasleikkuun, jo-

ten koska sen tulee pysyä muodossaan, se alasleikataan 3-5 vuoden välein 10 cm 

korkeudelta. Leikkaus tehdään alkukeväällä. 

 

Lannoitus ja kalkitus 
Kaikki pensaat lannoitetaan ja kalkitaan keväällä. Alppiruusuille annetaan havuille ja 

rodoille tarkoitettua lannoitetta. Ylläpitokalkitusta tehdään aronioille ja herukoille 3-

5 vuoden välein. Jatkossa pensaat lannoitetaan tarpeen mukaan esim. kalkituksen 

yhteydessä tai maa-analyysin mukaan. 

 

Rikkakasvien torjunta 
Pensaat ovat suurimmilta osin melko tiheitä, eikä niiden kasvualustoille kasva paljon 

rikkaruohoja. Rikkakasvit torjutaan kemiallisesti kaksi kertaa kasvukaudessa. Ensim-

mäinen torjuntakäsittely tehdään toukokuun aikana, ennen kuin lehdistö peittää kas-

vustot. Leikkialueen läheisyydessä käytetään ihmisille vaarattomia torjunta-aineita. 

 

Perennat: 
- herttavuorenkilpi – Bergenia cordifolia 
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Herttavuorenkilpi on helppohoitoinen perenna, joten se ei vaadi erityisiä hoitotoi-

menpiteitä. Kasvusto on yleensä niin tiivistä, että rikkaruohoja ei kasva paljon kasvu-

alustalla. Rikkaruohot poistetaan mekaanisesti kaksi kertaa kasvukaudessa.
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Auringonnousu 
Ahvenanmaankatu 2 

 

Hoitoluokka A3 

 

Nämä puiden ja pensaiden hoito-ohjeet on tehty kyseisen asuntoyhtiön viheralueiden hoitoa var-

ten. Kasvien kehittymistä kannattaa tarkkailla ennen toimenpiteitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koristepuut: 
- vaahtera – Acer platanoides 

- koivu – Betula 

- purppuraomenapuu – Malus Purpurea 

- pylväshaapa – Populus tremula ’Erecta’ 

- kirsikka – Prunus cerasus 

- terijoensalava – Salix fragilis ’Bullata’ 

- raita- Salix caprea  

- kotipihlaja – Sorbus aucuparia 

 

Puiden leikkaus 
Puiden kunto tarkastetaan vuosittain. Puille tehdään hoitoleikkausta 5-7 vuoden vä-

lein. Kuivuneet ja vaaraa aiheuttavat oksat poistetaan kun niitä havaitaan. 

Välittömät toimenpiteet: Pihlajien ja yhden omenan kaato, terijoensalavien ja 

vuorimäntyjen leikkaus, vaahteroiden hoitoleikkaus, norjanangervojen ja tuoksuva-

tukkojen alasleikkaus, tuhkapensaiden harvennus ja osan alasleikkaus, piikkiaralian 

poisto alasleikkaamalla, pensaiden ja pienten puiden lannoitus ja kalkitus. (Katso 

kartta) 

 

Pensaiden leikkaus: 3-5 vuoden välein, tuoksuvatukka vuosittain, aralia tarvittaes-

sa joka vuosi. 

 

Ajankohta: Kevät ja vuorimännyt kesällä. 

 

Puut: Puiden silmämääräistä kuntoseurantaa tehdään ympäri vuoden, muiden yl-

läpitotöiden yhteydessä. Hoitoleikkaus 5-7 vuoden välein. 

 

Lannoitus ja kalkitus: Lannoitusta tarvittaessa tai maa-analyysin perusteella 

(VHT´05), ylläpitokalkitus 3-5 vuoden välein. 

Rikkakasvien torjunta: Kemiallinen torjunta 2 kertaa kasvukaudessa. (VHT’05) 
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Vaahtera: Puille tehdään hoitoleikkausta. 

 

Pihlaja: Puille tehdään hoitoleikkausta. Päiväkodin edessä olevia pihlajia kaadetaan 

niin, että reunimmaiset pihlajayksilöt jätetään. 

 

Terijoensalava: Puut ovat erittäin tiiviitä. Niistä on leikattu alaoksia vain toiselta puo-

lelta. Niitä tulee siistiä. Jatkossa puita leikataan tarvittaessa. 

 

Pylväshaapa: Poistetaan katkenneet ja sivuille kasvavat oksat. 

 

Omena: Leikkipaikan vieressä oleva kuollut omenapuu poistetaan. 

 

Lannoitus ja kalkitus 
Pienimmät puut, kuten koristeomenat lannoitetaan ja kalkitaan seuraavana keväänä. 

Muita puita ei tarvitse lannoittaa eikä kalkita. Jatkossa ylläpitokalkitus tehdään 3-5 

vuoden välein. 

 

Rikkakasvien torjunta 
Puiden juuristoalueet ovat rikkaruohottomat. 

 

Havupuut: 
- serbiankuusi – Picea omorika 

- vuorimänty – Pinus mugo 

- japaninmarjakuusi – Taxus cuspidata 

- kanadantuija – Thuja occidentalis 

 

Havujen leikkaus 
Sebiankuuset ovat hyvän näköisiä eikä niitä tarvitse leikata. 

 

Vuorimänty: Kuivaustelineen läheisyydessä olevaa vuorimäntyä leikataan niin, ettei 

se leviä kulkuväylille. Pensaita ei ole typistetty ja ne ovat niin korkeita, että niitä on 

vaikea enää typistää. Kesällä niistä leikataan huonon näköiset oksat pois. 

 

Japaninmarjakuusi: Marjakuusi on hyvässä kasvussa ja tuuhea. Kasvustot on pidettä-

vä poissa kulkuväyliltä. Säännöllistä leikkausta ei tarvitse tehdä. 

 

Lannoitus 
Havuja ei tarvitse lannoittaa, sillä ne kasvavat hyvin. 
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Rikkakasvien torjunta 

Havut ovat tuuheita, joten niiden juuristoalueelle ei kerry paljon rikkakasveja. Näky-

vimmät rikkakasvit poistetaan muiden hoitotöiden yhteydessä. 

 

 

Koristepensaat: 
- piikkiaralia – Aralia elata 

- kiiltotuhkapensas – Cotoneaster lucidus  

- tuoksuvatukka – Rubus odoratus 

- mustaherukka – Ribes nigrum 

- norjanangervo – Spiraea ’Grefsheim’ 

- syreeni – Syringa 

 

Pensaiden leikkaus 
Piikkiaralia: Pensas on yritetty poistaa alasleikkaamalla, mutta se tekee yhä juuriver-

soja. Pensasta on vaikea poistaa kaivamalla, sillä marjakuusen juuristo voi vaurioitua. 

Kaikki versot alasleikataan ja niiden kasvua tarkkaillaan. Tarvittaessa versot alasleika-

taan joka vuosi. 

 

Kiiltotuhkapensas: Iso osa tuhkapensaista on runneltu lumenaurauksessa tai jänikset 

ovat syöneet niistä versoja. Pensaita harvennetaan poistamalla huonot ja vanhat ok-

sat. Lisäksi pensaat leikataan kerran vuodessa aidaksi. Kaikkia pensaita harvennetaan 

poistamalla vanhempia oksia 3-5 vuoden välein keväällä. 

 

Tuoksuvatukka: Tuoksuvatukkapensaat leikataan alas keväällä. Pensaan ränsistymi-

sen ehkäisemiseksi kukkineet versot poistetaan maata myöten vuosittain keväällä. 

 

Herukka: Pensaita ei leikata, sillä ne ovat melko nuoria. 

 

Norjanangervo: Kaikki pensaat alasleikataan keväällä. Jatkossa pensaita harvenne-

taan poistamalla vanhempia oksia 3-5 vuoden välein. 

 

Syreeni: Syreenit ovat hyväkuntoisia. Pensaita leikataan liiat tyvi- ja runkoversot ke-

väällä. Ahvenmaankadun ja F-talon välissä oleva syreeni on melko iso ja tiivis. Siitä 

leikataan myös liiat runko- ja tyviversot pois ja huolehditaan, ettei se leviä liikaa. Jat-

kossa pensaita leikataan tarpeen mukaan 3-5 vuoden välein keväällä poistamalla 

vanhimpia, huonosti kukkivia oksia. Syreeniä leikataan varoen, sillä kukkasilmut si-

jaitsevat vanhojen versojen kärjissä. 
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Lannoitus ja kalkitus 

Kaikki pensaat lannoitetaan ja kalkitaan seuraavana keväänä. Lannoitemäärissä nou-

datetaan säkin ohjeita. Ylläpitokalkitus tehdään 3-5 vuoden välein. Angervot eivät 

kaipaa kalkitusta. 

 

 

Rikkakasvien torjunta 
Pensaiden kasvualustat pidetään rikkaruohottomina kemiallisen torjunnan avulla 

kaksi kertaa kasvukaudessa tai tarvittaessa useammin. Ensimmäinen torjuntakäsitte-

ly tehdään toukokuun aikana, ennen kuin lehdistö peittää kasvustot. Leikkialueen lä-

heisyydessä käytetään ihmisille vaarattomia torjunta-aineita. 
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OMAVALVONTASUUNNITELMA 

 

 

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 
 
Omavalvontasuunnitelma – Tavasti, TYS  
 

YLLÄPITOKOHDE 

Puuvartisten kasvien hoito Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntokohde Tavastissa. 

 

URAKKAMUOTO 

Kokonaishintaurakka 

 

ORGANISAATIOT 

Tilaaja  Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Kiinteistönhuolto 

Kiinteistöjohtaja Ismo Aaltonen 

Tilaajan yhteyshenkilö: xxxxxxxxxx 

  

Urakoitsija  Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 

Tilaajan yhteyshenkilö: xxxxxxxxxx 

 

VALVONTATYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

RT 16-11122 Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo 

RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98 

KH X4-00405 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot KP YSE 2007 

 

YLLÄPITOURAKAN TOTEUTUS 

Ylläpitourakka 1.10.2014 – 30.9.2016 

Ensimmäinen optio ajalle 1.10.2016 – 30.9.2018 

Toinen optio ajalle 1.10.2018 – 30.9.2020 

Valvonta-aika 10/2014 – 9/2016 sekä optioajat. Kaikkiaan 10/2014 – 9/2020. 

 

URAKAN OMAVALVONNAN TARKOITUS 

Omavalvonnan avulla varmistetaan ylläpitourakan suorittaminen laadullisesti, teknisesti, ajallisesti 

ja taloudellisesti sopimusten mukaisella tavalla.  Kasvilajikohtaisen työsuoritusten listauksen avulla 

valvotaan omaa työtä ja sen edistymistä. Omavalvonta dokumentoidaan tarkastuslistojen avulla ja 

tekemällä muita tarvittavia merkintöjä.  
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OMAVALVONTASUUNNITELMAN KÄYTTÖ 

Toimenpiteet merkitään suoritetuiksi suorituksen päivämäärällä. Kaikki valmiiksi määritellyt 

tavoitteet on suoritettava ennen niitä seuraavia työvaiheita. 

 

 

 

 

 

 

YLEISTOIMENPITEET 

Toimenpide Toteutunut 

Laatusuunnitelman laatiminen (16.3.2014 mennessä) 
 Tämän omavalvontasuunnitelman laatiminen (30.9.2014 

mennessä) 
 Suunnitelmien ja asiapapereiden tarkistaminen (30.9.2014 mennessä) 

Urakan aloituskokous tilaajan kanssa 
 Työmaakokousten järjestäminen ja niihin osallistuminen 
 Katselmuksiin osallistuminen 
  

 

TYÖMAAN TURVALLISUUDEN JA YMPÄRISTÖN VALVONTA 

Työmaan turvallisuuden valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että työstä ei aiheudu vaaraa 

työntekijöille tai ulkopuolisille. Vahinkojen estämisestä huolehditaan. 

 

Toimenpide Toteutunut 

Laatusuunnitelman toteutuminen 
 Työmaan turvallisuussuunnitelman laatiminen (30.9.2014 

mennessä) 
 Työntekijöiden työhön opastus ennen työn alkamista 
 Kaikilla työntekijöillä on työn vaatimat turvavarusteet ja 

näkyvyyttä lisäävät huomioliivit. 

 Työmaalla työskentelevillä tulee olla aina mukana työnantajan 
antama kuvallinen henkilökortti. 

 Asukkaita tiedotetaan työstä aiheutuvista ympäristöhaitoista 
(myrkytykset tms.) vähintään 5 päivää ennen työn alkamista. 
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AJALLINEN VALVONTA 

Ajallisen valvonnan avulla varmistetaan, että työt suoritetaan sovitussa aikataulussa. 

 

Toimenpide Toteutunut 

Töiden aikatauluttaminen vuosittain  
 Suunnitelmissa määriteltyjen aikataulujen toteutuminen (HUOM! 

Liite 1) 
 Aloituskatselmus tilaajan kanssa (1.10.2014 mennessä) 
 Urakoitsijan tekemät tarkastukset kohteissa vuosittain 
  Kevät (1.5. mennessä) 
  Syksy (31.10 mennessä) 
 Itselleluovutus urakka-ajan lopussa 
  

 
 

TEKNINEN LAADUNVALVONTA 

Laadunvalvonnan tarkoituksena on varmistaa urakkasopimuksen ja suunnitelmien noudattaminen 

niin, että työt suoritetaan niissä määritellyllä tavalla ja oikeaoppisesti. 

 

Toimenpide Toteutunut 

Työsuoritusten huolellinen valmistelu ennen töiden aloittamista. 
 Teknisesti ja laadullisesti oikeanlaisten työtapojen, menetelmien ja 

välineiden käyttö. 
 Työntekijöiden ammattitaitoisuuden tarkastaminen ennen 

työsuoritusta  

- Erityistä ammattitaitoa vaativat tehtävät suorittaa vain alan 
ammattilainen (esim. puiden leikkaus) 

 Työmaasta vastaavan esimiehen suorittamat tarkastukset kohteissa 
kuukausittain (kasvukaudella) 

 Tilaajalle huomautetaan välittömästi mahdollisista työmaan 
muutoksista 

 -  Urakoitsijasta johtuvat 
 - Urakoitsijasta johtumattomat 
 Omavalvonnan toteutuminen 
 Mahdollisen aliurakoitsijan perehdyttäminen tehtävään, 

asiapapereihin ja aliurakoitsijan laadunvarmistuksen 
tarkastaminen. 
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TALOUDELLINEN VALVONTA 

Varmistetaan että laskut perustuvat sopimuksiin ja maksut vastaavat laskutusta. 

 

Toimenpide Toteutunut 

Työn sopimuksenmukaisen laskutuksen tarkistus aina 
laskutustilanteessa 

 Maksuerien seuranta ja niiden tarkastus 
 Lisä- ja muutostöiden tarjousten laatiminen (esim. kuolleiden 

kasvien korvaaminen uusilla taimilla, ilkivallasta aiheutuneiden 
jälkien korjaus). 

 Taloudellinen loppuselvitys 
  

 

DOKUMENTOINTI 

Dokumentoinnissa kirjataan ylös työn kulku ja muut tärkeät asiat ja tallennetaan ne myöhempää 

käyttöä varten. 

 

Toimenpide Toteutunut 

Kaikkien olennaisten tietojen ja tapahtumien dokumentointi 
 Laadunvalvonnan ja omavalvontasuunnitelman toteutumisen 

dokumentointi 
 Mahdollisten mittausten dokumentointi (esim. maa-analyysit) 
 Työmaapäiväkirjan pitäminen kaikista työtehtävistä 
 Katselmusten ja tarkastusten dokumentointi 
 Kohteiden valokuvaaminen ennen ja jälkeen työsuoritusta, sekä 

kuvamateriaalin arkistointi 
 Pöytäkirjojen ja asiapapereiden arkistointi 
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LIITE 1       

Kasvilajikohtaisten hoitotöiden suorittaminen ja tarkastus. 

 

Puut Leikkausaika SUORITUS PVM Lannoitus SUORITUS PVM Kalkitus SUORITUS PVM Rikkakasvien torjunta SUORITUS PVM 

punasaarni - Fraxinus pennsylvanica (Fr pe) 2-5 v. välein   2 v. ajan   3-5 v. välein       

pilariomena - Malus (Ma) 2-5 v. välein   2 v. välein   3-5 v. välein   2 kertaa kasvukaudessa   

kotipihlaja - Sorbus aucuparia (So au) 2-5 v. välein   tarvittaessa (VHT'05)   3-5 v. välein       

ruotsinpihlaja - Sorbus intermedia (So in) 2-5 v. välein   tarvittaessa (VHT'05)   3-5 v. välein       

         TARKASTETTU (PVM)___________________ 
         

Havut Leikkautapa Leikkausaika SUORITUS PVM Lannoitus SUORITUS PVM Rikkakasvien torjunta SUORITUS PVM 

tuivio - Microbiota decussata (Mi de) poisto             

serbiankuusi - Picea omorica (Pi om) hoitoleikkaus tarvittaessa       kemiallisesti kahdesti kasvukaudessa   

kääpiövuorimänty - Pinus mugo var. Pumilio (Pi muP) vuosikasvainten typistys vuosittain   keväisin   kitkemällä kahdesti kasvukaudessa   

kartiomarjakuusi - Taxus x media (Ta me) hoitoleikkaus tarvittaessa   tarvittaessa (VHT'05)   kemiallisesti kahdesti kasvukaudessa   

kanadantuija - Thuja occidentalis (Th oc) poisto             

        TARKASTETTU (PVM):_________________________ 
       

Pensaat Leikkaustapa Leikkausaika 
SUORITUS 
PVM Lannoitus 

SUORITUS 
PVM Kalkitus 

SUORITUS 
PVM 

Rikkakasvien 
torjunta Muuta 

SUORITUS 
PVM 

japaninhappomarja – Berberis thunbergii (Be th) harvennus 3-5 v. välein   
2015, jatkossa VHT'05 
mukaan   

3-5 v. 
välein   

3 kertaa 
kasvukaudessa     

hansaruusu – Rosa ’Hansa’ (Ro ha) hoitoleikkaus 2 v. välein   
2015, jatkossa VHT'05 
mukaan   

3-5 v. 
välein   

3 kertaa 
kasvukaudessa     

pihlaja-angervo – Sorbaria sorbifolia (So so) harvennus 3 v. välein   
2015, jatkossa VHT'05 
mukaan       

3 kertaa 
kasvukaudessa     

rusopajuangervo – Spiraea x billiardii (Sp bi) harvennus 2 v. välein   
2015, jatkossa VHT'05 
mukaan       

3 kertaa 
kasvukaudessa     

norjanangervo – Spiraea 'Grefsheim' (Sp Gr) hoito/harvennus 3-5 v. välein   
2015, jatkossa VHT'05 
mukaan       

3 kertaa 
kasvukaudessa 

Osa 
muotoonleikataan   

keijuangervo – Spiraea japonica ’ Little princess’ (Sp 
jaL) alasleikkaus 3-5 v. välein   

2015, jatkossa VHT'05 
mukaan       

3 kertaa 
kasvukaudessa     

keltajapaninangervo – Spiraea japonica ’Goldmound’ 
(Sp jaG) alasleikkaus 3-5 v. välein   

2015, jatkossa VHT'05 
mukaan       

3 kertaa 
kasvukaudessa     

koivuangervo – Spiraea betulifiolia (Sp be) alasleikkaus 3-5 v. välein   
2015, jatkossa VHT'05 
mukaan       

3 kertaa 
kasvukaudessa     

unkarinsyreeni – Syringa josikaea (Sy jo) hoitoleikkaus tarvittaessa   
2015, jatkossa VHT'05 
mukaan   

3-5 v. 
välein   

3 kertaa 
kasvukaudessa     

           TARKASTETTU 
(PVM):___________________________________ 

          



Hoitosuunnitelman laatiminen ja omavalvontasuunnitelman kehittäminen 

 

 

  Liite 3/6 

 

LIITE 2 

Kasvillisuuden hoitotöiden laaduntarkkailu 

 

Ylläpitourakkaan kuuluvien töiden 
arviointi Huono Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä 

PENSAAT 
     Alasleikkaus 
     Harvennusleikkaus 
     Hoitoleikkaus 
     Muotoonleikkaus 
     Rikkakasvien poisto 
     Pensaan ulkonäkö 
     PUUT 
     Rakenneleikkaus 
     Hoitoleikkaus 
     Rikkakasvien poisto 
      

Muita huomioita: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


