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1 JOHDANTO 

Olin opinnäytetyötä kirjoittaessani perustamassa pelialan yritystä. Yrityksellä ei 

ollut paljoa resursseja, mikä johti useisiin ongelmiin tuotannon järjestelyissä. 

Ennen opinnäytetyötä olin yrittänyt useamman kerran kehittää yritykselleni jul-

kaisukelpoista peliä huonolla menestyksellä. Viimeisen yrityksen jälkeen on-

gelma saatiin keskitettyä projektin hallinnan kasvavaan hankaluuteen projektin 

edetessä. Tämän lisäksi pelialan tuotantoprosessi eroaa tavanomaisesta ohjel-

mistotuotantoprosessista jonkin verran. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen tuotannon järjestely 

sopisi parhaiten aloittavan pelialan yrityksen tarpeisiin. Opinnäytetyössä keski-

tytään pääsääntöisesti työn suunnitteluun, tuotantoon ja sen ylläpitoon käsillä 

olevilla resursseilla. Näissä vaiheissa selvitetään, miten työn voisi toteuttaa 

mahdollisimman selkeästi ja miten ne sitoutuvat toisiinsa. Opinnäytetyö ei si-

sällä ohjelmointia, mutta ohjelmoinnin ulkoasuun puututaan. 

Opinnäytetyössä ei puututa ohjelmoinnin ulkopuolella tapahtuvaan tuotantoon, 

kuten grafiikkaan. Myöskään tuotteen markkinointiin ei tarkemmin puututa. 

Tästä huolimatta niistä voidaan mainita erikseen, jos sen koetaan selkeyttävän 

senhetkistä aihetta. 
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2 OHJELMISTOTUOTANTOPROSESSI 

Ohjelmistotuotannolla tarkoitetaan ohjelmistokehityksen hallintaa ja suunnitte-

lua. Ideana on luoda pohja ohjelmistotyölle, jonka tuloksena syntynyt järjes-

telmä täyttää käyttäjien kohtuulliset toiveet ja odotukset aikataulujen ja kustan-

nusarvioiden puitteissa. (1.) Ohjelmistotuotantomenetelmiä kutsutaan vaihe-

jakomalleiksi. 

2.1 Vaihejakomallit 

Ohjelmistotuotannolle on kehitetty useita erilaisia vaihejakomalleja. Vaihejako-

mallien avulla kehitystyön koko elinkaari jaetaan vaiheisiin. Erilaisia vaihejako-

malleja ovat muun muassa vesiputousmalli, joka on lineaarinen, EVO-malli, joka 

on iteratiivinen eli toistuva ja inkrementaalinen eli lisäävä, protoilumalli, jossa 

tuotetaan eräänlainen esituote ennen varsinaisen tuotteen luomista, ja Agile-

malli eli ketterä menetelmä, joka sisältää useamman iteratiivisen mallin. Jokai-

nen malli on sovellettava yrityksen tai projektin omiin tarpeisiin. (1.) Opinnäyte-

työssä keskitytään vertailemaan tavanomaista vesiputousmallia ja uusinta kette-

rää menetelmää Scrumia, joista voidaan sanoa, että kumpikin edustaa ohjelmis-

totuotannon ääripäitä. Muut mallit osuvat kutakuinkin näiden mallien väliin, ja 

niihin voidaan tarpeen tullen viitata. 

2.1.1 Vesiputousmalli 

Tavanomaisista vaihejakomalleista ehkä käytetyin on vesiputousmalli. Vesipu-

tousmallissa luodaan kattava dokumentaatio ennen ohjelmoinnin aloittamista. 

Vesiputousmallin dokumentaatiolla pyritään ratkaisemaan ohjelman mahdolliset 

rakenteelliset ongelmat ennen tuotantoa, ja tuotantoon päästyä pyritään oh-

jelma saamaan suoraan testaukseen ja julkaisuun. Vesiputousmallissa vaiheita 

ei toteuteta päällekkäin vaan yksi kerrallaan. Tästä johtuen, kun päästään tuo-

tantoon, on hyvin vaikea palata enää suunnittelupöydän ääreen. (1.) 
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Vesiputousmallin etuna on se, että se on yksinkertainen ja helppo toteuttaa. 

Tämä sopii erityisen hyvin pieniin projekteihin, joissa projektin vaatimukset tie-

detään hyvin. Vesiputousmallin vaiheet ovat esitutkimus, määrittely, suunnittelu, 

tuotanto ja testaus. Vesiputousmallin eteneminen on havainnollistettu kuvassa 

1. 

 

KUVA 1. Vesiputousmallin vaihejakomalli (2) 

 

Vesiputousmallin esitutkimuksessa laaditaan lyhyt alustava selvitys potentiaa-

lisesta projektista. Tarkoituksena on vastata kysymykseen, miksi tai miksi ei jär-

jestelmä(ä) tulisi tehdä. Esitutkimusvaiheessa laaditaan järjestelmälle vaatimuk-

set laitteiston ja asiakkaan vaatimusten mukaan. Esitutkimuksen jälkeen teh-

dään päätös, aloitetaanko projekti, lykätäänkö se vai hylätäänkö se kokonaan. 

(1.) 
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Määrittelyvaiheessa tehtävänä on ottaa selville, mitä ollaan tekemässä. Tässä 

vaiheessa laaditaan esitutkimusvaiheessa saaduista vaatimuksista kuva järjes-

telmästä asiakkaan näkökulmasta katseltuna. Määrittelyvaiheessa ei ole tar-

peen kuormittaa lukijaa liiallisilla yksityiskohdilla. Määrittelytyön avainasemassa 

ovat oikein ymmärretyt ja mahdollisimman muuttumattomina pysyneet asiakas-

vaatimukset. (1.) 

Suunnitteluvaiheessa pohditaan määrittelyvaiheessa esille tulleiden ominai-

suuksien käytännön toteutusta. Tarkoituksena on muuttaa määrittelyvaiheessa 

saadut ominaisuudet tekniseksi ja vastata kysymykseen, miten projekti tullaan 

toteuttamaan. Järjestelmä pilkotaan niin pieniin osiin, että saadut komponentit 

voidaan antaa yksittäisten suunnittelijoiden tehtäviksi. Suunnitteluvaiheen tulok-

sena on dokumentaatio järjestelmän arkkitehtuurista. Siinä kuvataan järjestel-

män fyysinen arkkitehtuuri ja sen käyttämät komponentit. Kuvauksen kautta siir-

rytään yksittäisiin komponentteihin ja niiden rakenteisiin ja toteutuksiin. Doku-

mentoidaan siis ratkaisun filosofia eli kaikki moduulit ja niiden väliset yhteydet ja 

rajapinnat. (1.) 

Toteutusvaiheessa aletaan luomaan järjestelmää aikaansaatujen dokument-

tien pohjalta. Vesiputousmallissa toteutus pyritään saamaan kerralla valmiiksi ja 

integroinnissa ja testauksessa kootaan saadut toteutukset valmiiksi järjestel-

mäksi. 

2.1.2 Ketterät menetelmät 

Ketterät menetelmät perustuvat kevyempään lähestymistapaan lyhyillä kehitys-

sykleillä ja pyrkivät antamaan kehitystyölle jatkuvaa palautetta. Ketterien mene-

telmien vahvuudet perustuvat tuotteen toimivien versioiden nopeaan julkaisuun, 

käyttäjäläheiseen menettelytapaan ja nopeaan reagointikykyyn muuttuvissa olo-

suhteissa (3). 

Ketterillä menetelmillä on puolestaan omat heikkoutensa. Muun muassa suu-

rissa projekteissa on vaikeaa määritellä projektin vaativuutta, ja ketterissä me-
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netelmissä puuttuu painotus vaaditulle suunnittelulle ja dokumentoinnille. Pro-

jekti voi harhautua tavoitteistaan, jos asiakasedustaja ei ole täysin selvillä, mil-

laista lopputulosta he haluavat. Vain kokeneet ohjelmoijat kykenevät tekemään 

järkeviä päätöksiä kehitystyössä. (3.) Näin ollen ketterät menetelmät eivät vält-

tämättä sovi projekteille, jossa vaaditaan täsmällistä toteutusta, esimerkiksi jos 

tuotteen varaan lasketaan ihmishenkiä. 

Ketteristä menetelmistä kuuluisin ja käytetyin on Scrum. Toisin kuin tavanomai-

nen ohjelmistotuotantomalli, Scrum ei sisällä kattavaa dokumentaatiota siitä, mi-

ten projekti tulisi toteuttaa, vaan projektiryhmälle annetaan kuvaus halutusta 

lopputuloksesta ja toteutus jätetään laajalti kehittäjien vastuulle. Scrum perustuu 

iteratiiviseen ja lisäykselliseen malliin, jossa tuotanto toteutetaan enintään kuu-

kauden pituisissa kehityssykleissä, joita kutsutaan sprinteiksi. (4.) Scrumin ete-

neminen on kuvattu kuvassa 2. 

 

KUVA 2 Scrumin eteneminen (5) 

 

Scrumin sisältämät tuotokset pyrkivät tarjoamaan projektille läpinäkyvyyttä si-

ten, että koko projektiryhmällä on sama ymmärrys projektin rakenteesta. Nämä 

tuotokset ovat Product backlog eli tuotteen kehitysjono, Sprint backlog eli sprin-

tin tehtävälista ja increment eli tuoteversio. (4.) 
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Tuotteen kehitysjono sisältää eräänlaisen tilauslistan kaikesta, jota saatetaan 

tarvita tuotteessa, ja se toimii ainoana lähteenä kaikille tuotteen muutoksille. 

Tuotteen kehitysjono sisältää kaikki tuotteen ominaisuudet, toiminnot, vaatimuk-

set, parannukset ja korjaukset, jotka ovat mukana tuotteeseen tulevissa julkai-

suissa. Tuotteen kehitysjono ei ole koskaan valmis, vaan se toimii dynaamisesti 

muuttuen jatkuvasti vastaamaan tuotteen tarpeita. Kehityksen ensiaskelilla tuot-

teen kehitysjono sisältää vain tiedetyt ja parhaiten ymmärretyt vaatimukset. (4.) 

Sprintin tehtävälista sisältää valikoiman asiakohtia tuotteen kehitysjonosta, 

jotka sisällytetään seuraavaan sprinttiin. Sen lisäksi se sisältää suunnitelman 

tuotteen tuoteversion kehitykselle ja sprintin tavoitteen määrittelyn. Sprintin teh-

tävälista on tarpeeksi tarkka suunnitelma, että se ymmärretään päivittäisissä 

palavereissa. Sprintin tehtävälista elää koko sprintin läpi. Kehitysryhmä lisää 

sprintin tehtävälistaan kaikki asiakohdat, jotka tarvitaan sprintin tavoitteiden 

saavuttamiseksi, ja tarvittaessa poistaa turhat asiakohdat. Vain kehittäjät voivat 

lisätä tai poistaa kohtia sprintin tehtävälistasta. (4.) 

Tuoteversio on kaikkien tuotteen kehitysjonosta valmiiksi saatujen asiakohtien 

ja aiempien sprinttien tuotos. Tuoteversion tulee olla käyttökelpoisessa kun-

nossa. Se täytyy olla määritelty valmiiksi riippumatta siitä, päätetäänkö se jul-

kaista vai ei. (4.) 

Scrum sisältää ennalta määrättyjä tapahtumia, joilla luodaan säännöllisyyttä ja 

minimoidaan tarpeet ylimääräisille kokouksille. Kaikille tapahtumille on rajattu 

aika, jonka Scrum voi sille sallia. Kehityssyklin alettua tapahtumiin jaettua aikaa 

ei saa enää muuttaa. (4.) 

Scrumin ytimenä toimivat sprintit. Sprintti on enintään kuukauden pituinen ta-

pahtuma, jonka sisällä pyritään luomaan mahdollinen julkaisukelpoisen tuotteen 

tuoteversio. Sprintin aikana ei tehdä muutoksia, jotka voivat vaarantaa sprintin 

tapahtumat tai laskisivat laadun tavoitteita. Kutakin sprinttiä voidaan katsoa 

enintään kuukauden pituisina projekteina, joiden tavoitteena on saada jotain ai-
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kaiseksi. Uusi sprintti alkaa heti vanhan sprintin päätyttyä. Sprintti koostuu kai-

kista kehitykseen liittyvistä tapahtumista, joita ovat sprintin suunnittelu, päivittäi-

set scrumit, kehitystyö, sprintin katsaus ja sprintin retrospektiivi. (4.) 

Sprintin suunnittelu toteutetaan koko projektiryhmän tai toisin sanoen scrumtii-

min voimin. Tavoitteena on arvioida, mitä saadaan toteutettua seuraavan sprin-

tin aikana ja kuinka se tullaan toteuttamaan. Suunnittelu on rajoitettu enintään 

kahdeksan tunnin pituiseksi kuukauden pituista sprinttiä kohden. Ryhmä pyrkii 

ennustamaan, mitä tuotteen kehitysjonon asiakohtia saadaan valmiiksi, keskus-

tellen samalla, mikä on tämän sprintin tavoite. Ainoastaan projektiryhmällä on 

valtuudet päättää sprinttiin sisältyvistä asiakohdista. (4.) 

Päivittäiset scrumit ovat lyhyitä päivittäisiä palavereja, joissa ryhmä käy läpi 

edellisenä päivänä aikaansaadut tuotokset ja sen, miten he aikovat seuraavaksi 

edistää projektin kehitystä. Samalla mietitään, onko mahdollisesti jotain, joka 

estää sprinttiä saavuttamasta tavoitteitaan. Päivittäisen scrumin pituus pyritään 

pitämään 15 minuutissa. Päivittäisiä scrumeja käytetään tavoitteiden saavutta-

misen edistyksen tarkkailuun tuotteen kehitysjonon tilanteeseen verrattuna. Sillä 

käytännössä optimoidaan todennäköisyys, että ryhmä saavuttaa sprintin tavoit-

teet. (4.) 

Kehitystyö on kutakuinkin itsensä selittävä. Scrumin kannalta tulee kuitenkin 

tietää, että projektiryhmän jäsenet ovat tasavertaisia ja kukin jäsen vastaa itse 

tuotoksestaan. Kehitystyö täyttää kaiken ajan, jota muihin tapahtumiin ei käy-

tetä. 

Sprintin katsaus pidetään sprintin lopuksi. Siinä tutkitaan aikaansaatua tuote-

versiota ja tuotteen kehitysjonoa sovelletaan tarvittaessa. Tässä vaiheessa pro-

jektiryhmä arvioi aikaansaannoksen projektin tilaajan kanssa. Aikaansaannos-

ten ja mahdollisten muutosten perusteella kaikki osalliset miettivät, mitä tulisi 

seuraavassa sprintissä saada aikaan. Sprintin katsaus on yleensä rajattu neljän 

tunnin pituiseksi kuukauden pituista sprinttiä kohden. (4.) 
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Retrospektiivi eli eräänlainen arviointitilaisuus toteutetaan katsauksen jälkeen 

ja ennen seuraavan sprintin suunnittelua. Retrospektiiviin osallistuvat vain pro-

jektiryhmän jäsenet. Sprintin retrospektiivi antaa projektiryhmälle mahdollisuu-

den tutkia itseään ja suunnitella parannuksia seuraavaan sprinttiin. Tähän on 

yleensä varattu kolme tuntia aikaa kuukautta kohden. Retrospektiivin tarkoitus 

on arvioida edellisen sprintin sujumista henkilöstön, prosessien ja työkalujen 

kannalta, tunnistaa potentiaaliset parannukset ja suunnitella parannusten sovel-

taminen ryhmän työskentelyyn. (4.) 

2.2 Tuotannon hallinta 

Siinä missä ohjelmistotuotantomallit antavat menetelmät tuotannon järjestelyyn, 

tuotannon hallinta antaa työkalut näiden menetelmien ylläpitoon. Omin sanoin 

kuvattuna tuotannon hallinta määrittelee työkalut ja säännöt, joiden puitteissa 

projekti toteutetaan. 

2.2.1 Tehtävien ja ajanhallinta 

Projektia aloitettaessa tulisi arvioida projektiin kuluva aika. Hyvänä tapana on 

laskea arvioitu aika ja lisätä siihen 50 %. Ensimmäisiä projekteja luodessa ei ar-

vioidun ajan kannata ylittää kolmea kuukautta. (6.) Näin voidaan olettaa yrityk-

sen saavan jotain valmiiksi ja kasvattavan resurssejaan edes jonkinmoisella ra-

havirralla, jos tarkoituksena on julkaista tuote ennen sen valmistumista. Projek-

tien laajuuden tulisi elää yrityksen resurssien mukaan. 

Ennen tehtävän aloittamista on hyvä kirjoittaa ylös, mitä on edellisellä viikolla 

saanut aikaan ja mitä seuraavalla viikolla on suunnitteilla tehdä (6). Näitä ver-

taillessa alkaa muodostumaan käsitys erilaisiin tehtäviin kuluvasta ajankäytöstä. 

Vaikka projektia tehtäisiin yksin, on hyvä selvittää, mitä tehdä ja milloin. Tätä 

varten on kehitetty erilaisia seurantatyökaluja ja -malleja. Internetistä löytyy lu-

kemattomia valmiita työkaluja kutakin ohjelmistotuotantomallia kohtaan. Näillä 

työkaluilla on taas erilaisia käyttötapoja. Toiset vaativat oman palvelimen, jolle 
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perustaa hallinnan, ja toiset taas tarjoavat sen pientä korvausta vastaan. Yksin-

kertaisimmillaan seurantatyökalu voi olla vaikka Excel-taulukko (kuva 3). Tär-

keintä on, että projektiryhmän tekemisissä pysytään ajan tasalla. 

 

KUVA 3. Scrumin sprintin tehtävälistan seurantatyökalu Excelissä. 

 

Seurantatyökalujen suurin etu löytyy tehtävien jaosta projektiryhmien kasva-

essa. Seurantatyökaluilla voidaan projektin elinkaari jakaa kehityssykleihin. Ke-

hityssyklien kanssa voidaan helpottaa projektin pituuden selvittämistä ja rajata 

kehitys niin, että valmiit ominaisuudet luovat pelattavan paketin jo, ennen kuin 

peli on valmis. Tämä on hyvin tärkeä asia, jos yrityksen resurssit ovat vähäiset 

ja yritys haluaa julkaista jotain mahdollisimman nopeaa. Jos tarkoituksena on 

julkaista tuote etukäteen, tulee kuitenkin muistaa, että hätiköity projekti aiheut-

taa usein enemmän haittaa kuin hyvää. 
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2.2.2 Versionhallinta 

Versionhallinnalla tarkoitetaan järjestelmää, joka pitää kirjaa muutoksista ohjel-

maan ajan kuluessa siten, että voidaan siirtyä vanhempiin versioihin myöhem-

min. Versionhallinta on ehkä koko projektin tuotannon tärkein osa-alue. Version-

hallinta mahdollistaa ominaisuuksien kehityksen erikseen samalla pitäen viimei-

simmän toimivan julkaisun julkaisuvalmiina. Versionhallinta toimii myös erään-

laisena puskurina ominaisuuksille ja estää viallisen projektin julkaisun. Tämän 

takia versionhallinta on välttämätön onnistuneelle projektille. Tuotteen kehityk-

sen aikaisen versionhallinnan tehtävä on taata kehittäjälle stabiili työympäristö, 

jossa projektin työntekijät eivät vahingossa häiritse toistensa työskentelyä, esi-

merkiksi korjaamalla samanaikaisesti samaa moduulia kertomatta siitä muille 

projektiryhmän jäsenille (1). 

Yksinkertaisimmillaan versionhallinta on tiedoston kopioimista erilliseen kansi-

oon. Tämä on kuitenkin hyvin altis virheille. Esimerkiksi voidaan unohtaa missä 

kansiossa työskentelet, ja tiedosto kopioidaan vahingossa väärän tiedoston 

päälle. Tämän ongelman ratkaisemiseksi ohjelmoijat kehittivät kauan sitten pai-

kallisen versionhallintajärjestelmän, jossa on yksinkertainen tietokanta, joka säi-

lyttää kaikki muutokset muutoksenhallintaan. (7.) 

Seuraava iso ongelma oli, että ihmisten täytyi työskennellä toisten kehittäjien 

kanssa eri järjestelmissä. Tähän ongelmaan kehitettiin keskitetty versionhallin-

tajärjestelmä. Nämä järjestelmät kuten CVS, Subversion ja Preforce perustuvat 

yhteen palvelimeen, joka sisältää kaikki versioidut tiedostot ja käyttäjät, jotka 

muokkaavat tiedostoja tästä keskitetystä paikasta. (7.) 

Tällä järjestelmällä on monta vahvuutta, erityisesti paikallisiin versionhallintajär-

jestelmiin verrattuna. Esimerkiksi kaikki tietävät kutakuinkin, mitä kukin tekee, ja 

järjestelmän haltijat hallitsevat, kuka voi tehdä ja mitä. Tämän lisäksi on paljon 

helpompaa hallita keskitettyä järjestelmää kuin jokaisen käyttäjän paikallista jär-

jestelmää. (7.) 
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Tällä järjestelmällä on kuitenkin huonotkin puolensa. Kaikista itsestäänselvin on 

se, mitä keskitetty palvelin edustaa. Esimerkiksi jos palvelin kaatuu tunniksi, ei 

kukaan kehittäjistä voi tehdä yhteistyötä tai pääse käsiksi tiedostojen muuttami-

seen tämän tunnin aikana. Jos palvelin korruptoituu ja varmuuskopioita ei ole 

tehty, menettivät käyttäjät aivan kaiken. Tämä on suurin keskitettyjen järjestel-

mien riski. (7.) 

Tässä hajautetut versionhallintajärjestelmät ovat eduksi. Hajautetuissa järjestel-

missä, kuten Git, Mercurial, Bazaar tai Darcs, käyttäjät eivät pelkästään ota vii-

meisintä tilannekuvaa tiedostoista, vaan he peilaavat koko säilytyspaikan 

omalle järjestelmälleen. Näin ollen jos palvelin kaatuu, voi kuka tahansa käyttä-

jistä palauttaa tiedostot järjestelmään omasta järjestelmästään. Käytännössä 

kullakin käyttäjällä on varmuuskopio palvelimen tiedostoista. Kuvassa 4 esitel-

lään hajautetun versionhallintajärjestelmän rakenne. (7.) 
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KUVA 4. Hajautettu versionhallintajärjestelmä (7) 

2.2.3 Koodin ulkoasu 

Jokaisella ohjelmoijalla on oma tyylinsä tuottaa koodia. On kuitenkin suotavaa, 

että projekti, jota työstää useampi henkilö, olisi ulkonäöltään yhtenäinen. Kun 

ulkoasu noudattaa sille asetettua kaavaa, voi kuka tahansa projektiryhmästä kä-

sitellä muiden tekemää työtä. Tästä on huima etu, jos komponentin alkuperäi-

nen tekijä on kiinni muissa töissä ja komponentti vaatii muutoksia. 

Ihan yksityiskohtaisesti en ota tässä osiossa aiheeseen kantaa, mutta koodin ul-

koasu on kuitenkin keskeinen osa toimivassa projektiryhmässä. Käytin lähteenä 

Microsoftin Code Complete -kirjan toista painosta, joka kertoo hyvin kattavasti 

yleisestä ohjelmoinnista (8). Kirja ei puutu mihinkään yksittäiseen ympäristöön 

tai kieleen, vaan se kertoo vihjeitä ja näkökulmia, joita voi hyödyntää kaikkialla. 

Siksi koin kirjan hyväksi lähteeksi työlleni. Kirjan kirjoittaja väittää kirjan olevan 
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ainoa maailmassa, joka lähestyy ohjelmointia näin käytännöllisestä näkökul-

masta. 

Kuka tahansa vähänkin ohjelmointia osaava osaa kirjoittaa koodia, jonka tieto-

kone ymmärtää, mutta projektiryhmässä työskentely vaatii koodilta rakenteen, 

jota ihminen ymmärtää. Ideana onkin, että ohjelmakoodia kirjoitetaan toiselle ih-

miselle eikä tietokoneelle. Vaikka työskenneltäisiinkin yksin, on ohjelman ulko-

asulla merkitystä, koska usein joutuu palaamaan vanhan koodin pariin parante-

lun tai muutoksien merkeissä. Voidaan vain kuvitella, kuinka työt helpottuvat, 

kun ohjelmakoodi on helppolukuista. 

Ohjelmakoodin hyvältä näyttäminen on toki tärkeä asia, mutta se ei ole kuiten-

kaan tärkein asia koodia kirjoittaessa. Koodin ulkoasussa tärkein asia on, että 

koodin rakenne on selvä. Jos toinen koodi näyttää paremmalle, mutta toisesta 

tulee rakenne paremmin selville, käytetään sitä, joka tuo rakenteen paremmin 

selville. Ideana on rakentaa koodi loogiseen järjestykseen. Periaatteessa loogi-

sesti rakennettu koodi on hyvän näköinen, ellei logiikka itse ole rumaa jälkeä. 

Näin ollen logiikka mielessä rakennettu koodi kertoo ohjelman laadun, kun taas 

ulkoasu mielessä rakennettu koodi piilottaa sen. (8, s. 732.) 

Kun ohjelmakoodia kirjoitetaan ihmiselle, mukaan voidaan ottaa tyhjiä rivejä, si-

sennyksiä ja ylimääräisiä välilyöntejä, joita tietokone ei ota huomioon. Nämä ei-

vät vaikuta ohjelman tehokkuuteen mitenkään, eli näitä lisäämällä ei hävitä mi-

tään. Sen sijaan kirjoitettaessa ohjelmakoodia ihmiselle voidaan ulkoasulla 

tuoda ilmi idea ohjelman rakenteesta. Esimerkiksi virhetapauksissa, jos koo-

dista puuttuu sulkumerkki, voidaan sisennyksillä kertoa korjaajalle, mihin paik-

kaan sulku oli tarkoitus laittaa. 

Koodia kirjoittaessa tulee muistaa, ettei ole yhtä ainoaa ratkaisua oikeaan ulko-

asuun. Näin ollen ryhmässä työskennellessä tulisi ennen työhön ryhtymistä kes-

kustella käytettävästä ulkoasusta, koska luettava ulkoasu tulee tuottaa jo koodia 

kirjoitettaessa eikä sen jälkeen.  
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Hyvän koodipohjan tavoitteena on luoda ohjelmakoodi esittämään tarkasti koo-

din loogista rakennetta. Tyypillisesti ohjelmoijat toteuttavat tämän sisennyksillä 

ja tyhjillä tiloilla. Toisaalta loogisesti rakennettu koodi, jota on vaikea lukea, on 

käyttökelvoton. Hyvä koodipohja panostaa luettavuuteen. Ohjelmakoodin tulisi 

myös kestää muutokset. Yhden rivin muuttamisen ei tulisi vaikuttaa muihin. (8, 

s. 735.) 

Tyhjät tilat, kuten välilyönnit, tabuloinnit, rivin vaihdot ja tyhjät rivit, ovat ensisijai-

nen työkalu ohjelman rakenteen kuvaamiseksi. Esimerkiksi kirja, jossa ei käy-

tetä välilyöntejä ollenkaan, on hyvin vaikealukuinen. Ohjelmakoodi noudattaa 

samaa periaatetta. Käyttämäni lähde keskittyi kolmeen ydinasiaan selkeälukui-

sen ohjelmakoodin tuottamisessa. 

Ensimmäisenä on koodin ryhmittäminen omiksi kappaleiksi. Kirjoitettaessa 

kappaleet sisältävät lauseita, jotka liittyvät johonkin ajatukseen. Samalla tavalla 

koodia kirjoitettaessa kappaleen tulisi sisältää lausuntoja, jotka toteuttavat yh-

den tehtävän ja liittyvät toisiinsa. Toisin kuin kirjaa kirjoittaessa, lauseet tulisi 

erottaa rivinvaihdolla. Liian pitkä rivi koodia voi käydä hankalaksi lukea. (8, s. 

737.) 

Toisena on toisiinsa liittymättömien rivien erottaminen toisistaan. On aivan 

yhtä tärkeää erottaa koodia toisistaan kuin yhdistää sitä. Tyhjän rivin jättäminen 

kappaleiden väliin on tässä oiva keino ohjelman selkeyttämiseksi. Tyhjää riviä 

käytetään usein rutiinien erottamiseen toisistaan ja kommenttien korostami-

seen. (8, s. 737.) 

Kolmantena ydinasiana ovat sisennykset. Itse koen tämän ehkä tärkeimmäksi 

ulkoasun tekijäksi koodia kirjoitettaessa. Sisennyksillä ilmaistaan koodin loogi-

nen rakenne. Sääntönä lauseet, jotka ovat edellä olevan rivin alaisuudessa, tu-

lisi sisentää. (8, s. 737.) 

Tyylejä käyttää näitä ydinasioita on lukuisia. Vaikka edellä mainitut tyylit koros-

tavat koodin luettavuutta, ei kuitenkaan näiden kanssa tule liioitella. Liialliset si-
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sennykset voivat aiheuttaa epäselvyyttä, ja ylimääräiset tyhjät rivit lisäävät oh-

jelman pituutta turhaan. Kaiken lisäksi erään tutkimuksen mukaan optimaalinen 

tyhjien rivien määrä koodissa on 8–16 prosenttia. Jos niitä on tätä enemmän, 

ohjelman debuggaukseen eli virheiden etsintään kulunut aika kasvaa dramaatti-

sesti. (8, s. 737.) 
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3 TUOTANTOPROSESSI PELIALALLA 

Pelialalla kokonaistuotantoprosessissa on hieman erilainen lähestymistapa kuin 

tavanomaisessa ohjelmistotuotantoprosessissa, mutta pohjimmiltaan ohjelmis-

totuotantoperiaate on sama. Peliala koetaan luovaksi alaksi eli se sisältää muu-

takin kuin ohjelmointia, ja projektin vaatimukset tulevat usein kehittäjien vision 

pohjalta, jos kyseessä ei ole lisensoitu konsepti, esimerkiksi Disney-elokuviin 

pohjautuva peli. Pelialla yleisiin tuotannon vaiheisiin viitataan usein termein kon-

septi, esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto. 

3.1 Konsepti 

Konsepti vastaa ohjelmistotuotannon esitutkimusvaihetta. Pelin tuotanto alkaa 

konseptista, jossa pelin sisältö käydään ideatasolla läpi. Tässä vaiheessa pää-

tetään projektin yleinen teema, esimerkiksi onko se räiskintä- tai rallipeli. Kon-

septin sisältöä voidaan kuvata otsikkotasolla esittely, tausta, kuvaus, avainomi-

naisuudet, tyylilaji, alusta ja konseptitaide. Konseptin tarkoitus on tuoda sen lu-

kijalle kuva valmiista pelistä, ja sitä voidaan käyttää pelin alustavana markki-

nointityökaluna.  

Konsepti alkaa idean esittelystä, jossa tavoitteena on esittää pelin idea yhdellä 

lauseella lukijalleen mahdollisimman houkuttelevasti. Tämän lauseen tulisi sisäl-

tää pelin nimi, tyylilaji, suunta, alusta, tausta ja mitä tahansa muuta tietoa, joka 

tulisi kertoa lukijalle heti. Esittelyn jakaminen useampaan lauseeseen on suota-

vaa, mutta mitä kauemmin esittely kestää, sitä laimeammalta idea vaikuttaa. 

(9.) 

Pelin taustalla tarkoitetaan laajennuksia, joiden päälle peli on rakennettu. Siinä 

kuvataan esimerkiksi, onko peli jatko-osa toiselle pelille tai käyttääkö peli lisen-

soituja ohjelmia. Näin ollen tämä osio ei ole välttämätön konseptille ja tulisi pitää 

erillään esittelystä, että lukija voisi halutessaan välttää lukemasta sitä, jos hä-

nellä on jo tarpeellinen tieto käsillä. Tausta on kuitenkin tärkeä, jos peli käyttää 
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lisensoituja ohjelmia tai aiempaa materiaalia. Jos kehittäjällä on aikomus käyt-

tää jo olemassa olevia työkaluja, tulisi ne kuvata tässä osiossa. (9.) 

Kuvauksella pyritään parilla kappaleella tai sivulla kuvaamaan lukijalle peli, 

kuin he olisivat sen pelaajia. Kuvaus kerrotaan sinä-muodossa pelaajan näkö-

kulmasta katsottuna. Tarkoituksena on kirjoittaa tämä jännittäväksi selos-

tukseksi pelaajan kokemuksista. Kuvauksen tulisi sisältää lähes täsmällinen se-

lostus pelaajan tekemisistä, mutta yksityiskohtia, kuten napin painalluksia, tulisi 

välttää. Kuvauksen tarkkuus tulisi olla juuri käyttöliittymän ulkopuolella. Kuvauk-

sen tulisi kuvata konsepti- ja viihdearvo selvästi ja vakuuttavasti. (9.) 

Avainominaisuudet sisältävät listan ominaisuuksista, jotka erottavat tämän pe-

lin toisista ja asettavat tavoitteet, joita myöhemmät dokumentit ja tuotokset ta-

voittelevat. Ominaisuudet tuottavat yhteenvedon kuvauksessa vihjatusta peliko-

kemuksesta. Nämä ominaisuudet toimivat työkaluna pelin markkinoinnille, ja nii-

den tulisi sisältää selvitys kunkin ominaisuuden sisällöstä. Kun kyseessä on 

avainominaisuudet, ei aivan kaikkea kannata listata. Liian monta ominaisuutta 

lieventävät konseptin vahvimmat ominaisuudet, ja liian vähän ominaisuuksia voi 

antaa turhan supistetun kuvan konseptista. Tulee pitää mielessä, että selkeät 

ominaisuudet, kuten hienot grafiikat tai kiehtova musiikki, tulisi pitää pois lis-

tasta, ellei sitten kyseessä ole huomattavasti paremmat ominaisuudet kuin kil-

pailijoilla. Toisaalta, jos pelissä tulee olemaan omalaatuiset grafiikat tai äänet, 

jotka erottavat tuotteen markkinoilla, tulisi niitä mainostaa. (9.) 

Tyylilajilla kuvataan parilla sanalla pelin pelimekaaninen suuntautuminen. Tyy-

lilajia kuvatessa tulisi käyttää jo laajalti tunnettuja ja käytettyjä termejä, kuten 

first-person shooter tai real-time strategy. Tätä voidaan vielä laajentaa niche-

markkinoille eli kapeammin määritellyn kohderyhmän markkinoille, esimerkiksi 

sanoilla fantasy, modern tai sci-fi. (9.) 
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Alustalla kuvataan kohdealusta(t), jolle peliä ollaan kehittämässä. Jos konsep-

tin koetaan sopivan useammalle alustalle, tulisi ne kaikki kuvata tässä vai-

heessa ja myös kertoa, mille alustalle peliä suositaan. Jos tavoitteena on tehdä 

moninpelituettu peli, voidaan sekin kertoa tässä vaiheessa. (9.) 

Konseptitaide ei ole välttämätön konseptille, mutta pienikin näyte pelin ulko-

asusta voi myydä idean lukijoille. Taidetta voidaan käyttää pelin uniikkien tai 

monimutkaisten ideoiden esille tuomiseen. Taiteella voidaan kuvata pelimaail-

man ympäristöä tai hahmoja, jotka asettavat lukijan samoille aallonpituuksille 

kehittäjien kanssa. (9.) 

3.2 Esituotanto 

Esituotanto vastaa ohjelmistotuotannon suunnitteluvaihetta. Tässä vaiheessa 

toteutetaan dokumentit pelin ominaisuuksista ja kartoitetaan projektin laajuus. 

Ohjelmistotuotannon ulkopuolella tähän vaiheeseen otetaan mukaan pelin juo-

nen kehitys ja peliympäristön kehitys. Tavoitteena on tuottaa pelille kattava poh-

japiirustus. 

Esituotannossa projektiryhmän rajoitteet liittyvät usein siihen, minkä tyylistä pe-

liä ollaan kehittämässä. Jos peliä kehitetään täysin alkuperäisen konseptin poh-

jalta, ovat suunnitteluvaiheessa vain kehittäjien luovuus ja teknologiset rajoitteet 

rajana. Jos peliä kehitetään lisensoidulle pohjalle, kuten elokuvalle, on kehitys 

yleensä rajoitettu lisenssin haltijan määrittelemien rajojen sisälle. Esimerkiksi 

hahmot eivät saa tehdä tai sanoa mitään, jota he eivät tekisi elokuvassa. (10.) 

3.3 Tuotanto 

Pelialalla tuotanto vastaa tavanomaisen ohjelmistotuotannon malleja. Pelialalla 

käytetyimmät vaihejakomallit perustuvat ketteriin menetelmiin niiden nopean 

reagointikyvyn johdosta. Tässä vaiheessa aletaan toteuttamaan peliä esituotan-

nossa saatujen dokumenttien pohjalta. Viimeistään nyt tulevat esille puutteet, 

jotka jäivät suunnittelussa ennalta näkemättä. Jos puutteita tulee, on kehittäjien 

pakko löytää ratkaisut ongelmiin.  
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Ensimmäisten tuotannon tehtävien tavoitteena tulisi olla pienin mahdollinen toi-

minnollisuus pelattavan pelin luomiseksi (6). Pienin mahdollinen toiminnollisuus 

käytännössä tarkoittaa sitä, että peliin kehitetään vain välttämätön ydinmeka-

niikka projektin testausta varten. Esimerkiksi, jos pelin ideana on tasohyppely, 

ydintoiminnot saattavat olla vain juokseminen, hyppy ja alusta, jolla liikkua. 

Kaikki muu on vain lisää ydinmekaniikan päälle ja tulisi jättää jatkokehityksen 

tehtäväksi. 

Pienimmän mahdollisen toiminnollisuuden jälkeen selviää usein se, onko peli 

kannattava jatkokehitykselle. Jos peli ei tunnu tässä vaiheessa hyvältä, tulisi pa-

lata takaisin suunnittelupöydän ääreen. Jos pelin ydinmekaniikka ei miellytä, voi 

koko peli tuntua ikävältä, vaikka mielessä olisi useita mielenkiintoisia ominai-

suuksia, joita lisätä peliin. 

Jos peli tuntuu kannattavalta jatkokehitystä varten, voidaan kehittäminen aloit-

taa jo valmiin ydinmekaniikan ympärille. Tästä eteenpäin voidaan tehtävät jakaa 

erilaisiin ominaisuuksiin pelin syvyyden parantamiseksi tai edellisten ominai-

suuksien korjaamiseen.  

3.4 Jälkituotanto 

Laadunhallinta on hyvin oleellinen osa pelin kehitystä. Peleillä ei ole varsinaisia 

laatustandardeja, vaan yritys määrittää itse haluamansa kriteerit pelin laadulle. 

Jos peliä valmistaa konsoleille, tulee kehittäjien tuottaa peli vastaamaan kon-

solin tuottajan standardeja. Esimerkiksi Microsoftin Xbox-konsolin ohjaimen toi-

minnoista A-painikkeen tulisi aina valikossa liikkua eteenpäin ”Advance” ja B-

painikkeen taaksepäin ”Back” (10). 

Ohjelmistotuotannossa on tapana julkaista pelistä niin sanottu testiversio, joka 

julkaistaan suljetulle yleisölle. Tämän yleisön annetaan kokeilla tuotetta, ja he 

sitten ilmoittavat löytämänsä virheet tuotteesta ja antavat palautetta sen toimi-

vuudesta. 
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Testiversiot on tapana jakaa eri vaiheisiin. Ensimmäinen vaihe eli alfaversio jul-

kaistaan hyvin suppealle yleisölle, ja sen tarkoituksena on hioa pelin ydinmeka-

niikka toimivaan muotoon. Vielä tässä vaiheessa sallitaan erilaisia puutteita. 

Seuraava vaihe eli beetaversio julkaistaan suuremmalle suljetulle yleisölle, joka 

koostuu potentiaalisista asiakkaista. Tässä vaiheessa tavoitteena on korjata 

kaikki löydetyt viat ja hioa peli julkaisukuntoon. (1.) 

Yleensä beetasta jää jälkeen vielä muutamia vikoja, jotka ovat jääneet testaa-

jilta huomaamatta. Nämä viat yritetään korjata mahdollisimman nopeasti julkai-

sun jälkeisillä päivityksillä. Nämä päivitykset jatkuvat projektin elinkaaren lop-

puun asti. Vaikka kaikki viat saataisiinkin korjattua, voi lisäpäivityksille tulla tar-

vetta laitekokoonpanon kehittyessä. 
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4 OMAN YRITYKSEN TUOTANTOPROSESSI 

Työn lopputulokseksi sain prosessimallin, joka oli hyvin lähellä pelialalla ylei-

sesti käytettyä mallia. Tästä huolimatta työ avasi minulle, miten asia tulisi käy-

tännössä hoitaa. 

4.1 Lähtökohta 

Ennen opinnäytetyön kirjoittamista olin kokeillut pelin kehittämistä useampaan 

otteeseen. Ensimmäisillä kerroilla yritin kehittää peliä suoraan idean pohjalta, ja 

ne yritykset kaatuivat nopeasti projektin laajuuden hallitsemattomaan kasvuun 

ja epäselvyyteen. Huomasin nopeasti ongelman kiteytyvän projektinhallinnan 

puutteeseen.  

Seuraavilla yrityksillä karsin projektin laajuutta sopimaan enemmän aloittavan 

kehittäjän mittasuhteisiin ja minulla oli käytössä projektin hallintaan tyydyttävät 

työkalut. Esimerkiksi versionhallinta tehtiin Gitin kautta ja tehtävien hallinta Trel-

lon avulla, joka mahdollistaa tehtävien listauksen, mutta ajanhallintaa se ei tar-

joa. Tämä olisi voinut riittää, jos projekti olisi mitoitettu oikein, mutta kovin järjes-

telmällistä kehitystä ei näillä saatu vielä aikaan. Nämä yritykset kaatuivat turhan 

kunnianhimoisiin hankkeisiin. 

Viimeisillä kerroilla otin käyttööni ohjelmistotuotantomalli Scrumin aikaisemmin 

käytettyjen työkalujen lisäksi. Scrumin kanssa tuotanto sujui kohtalaisen mallik-

kaasti ensi alkuun. Sen käytössä oli kuitenkin hankaluuksia, koska ryhmän koko 

oli pieni ja dokumentoinnin ylläpitoon ei ollut tarpeeksi kokemusta eikä työvoi-

maa. Viimeisin yritykseni kehittää peliä kaatui lopuksi käsistä riistäytyneiden 

muutostarpeiden raskauteen. Tässä vaiheessa koin tarpeelliseksi kartoittaa yri-

tykselleni sopivan tuotantoprosessin. 
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4.2 Ratkaisu 

Koska viimeisin yrityskään ei onnistunut ohjelmistotuotannon mallin Scrumin 

kanssa raskaiden muutostarpeiden takia, koin tarpeelliseksi suunnitella projek-

tilleni kattavan rungon, jonka päälle rakentaa. Ketterät menetelmät koin vielä 

tarpeelliseksi, sillä huolimatta perusteellisesta suunnittelusta tulee aina olemaan 

tarvetta muutoksille, ja nämä menetelmät mahdollistavat nopean reagoinnin 

muutoksiin. Näin ollen päädyin tulokseen, että tarvitsen kattavan dokumentoin-

nin projektin rungosta ennen tuotannon aloittamista. Dokumentoinnin valmistut-

tua perustan Scrumin tuotteen kehitysjonon suunnitelmien pohjalta ja tuotannon 

hoidan normaalilla Scrumin käytännöllä. Scrumin ylläpitoon sovelsin koulusta 

saamaani Excel-pohjaa (liite 1). Hallussani ei ole vielä toimitiloja, joten Scrumin 

suosimat päivittäiset palaverit saattavat jäädä ryhmältäni pois. Vastauksena sii-

hen pyrin pitämään yhteyttä ryhmääni Skypen eli internetpuhelimen avulla. Tär-

keintä on, että kaikki ryhmän jäsenet ovat ajan tasalla ryhmän tekemisistä. 

4.2.1 Dokumentointi 

Dokumentoinnin hoidan soveltamalla pelialla käytettyä konseptin mallia (9), 

jonka löysin, ja vesiputousmallin määrittely- ja suunnitteluvaihetta. Konsepti toi-

mii erinomaisena lähteenä vaatimusten kartoittamiseen, ja vesiputousmallin 

määrittely- ja suunnitteluvaiheet voivat jopa kevennettynä tuottaa selkeät raamit 

projektin rakenteelle.  

Sovellettuun määrittelyvaiheeseen kirjaan konseptin perusteella projektin vaati-

mukset ja ominaisuudet. Sovellettuun suunnitteluvaiheeseen kartoitan lähinnä 

komponenttien viestinnän ja rajapinnat. Yksityiskohtiin en suunnittelussa pyri, 

koska Scrum toimii parhaiten juuri vapaana tuotannon mallina. Tavoitteena on 

kuitenkin selkeyttää kunkin komponentin rakenne, että radikaaleilta muutoksilta 

vältyttäisiin. Tämä eroaa tavanomaisesta tuotantoprosessista siten, että Scru-

min päälle luodaan kattava dokumentointi. Dokumenttien käyttötapa on esitetty 

kuvassa 5. 
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KUVA 5 Dokumenttien järjestys ja sisältö 

4.2.2 Hallintatyökalut ja menetelmät 

Ajankäytöllisesti pyrin suositeltuun enintään kolmen kuukauden projektiin. Mitoi-

tan projektin kahden kuukauden pituiseksi, ja lisään siihen suositellun 50 % var-

muuden vuoksi (6). Konseptin kirjoitan tuotannon ulkopuolella, joten en laske 

sitä kokonaisajankäyttöön. Muuhun dokumentointiin suunnittelin käyttäväni kah-

desta kolmeen päivään. Koen sen riittävän hyvin, kun kyseessä ovat vain ke-

vyet raportit projektin rakenteesta. Näin ollen tuotantoon ja jälkituotantoon on 

varattu seitsemästä yhteentoista viikkoa. Kun tuotannon mallina on Scrum, täy-

tyy tuotanto jakaa sprintteihin. Ajallisesti näin pieneen projektiin oletan, että 

viikko sprinttiä kohden riittävää hyvin. Tuotantoprosessi on esitetään kuvassa 6. 
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KUVA 6 Tuotantoprosessikaavio 

 

Tuotannossa tulevat rajalliset resurssit parhaiten esille. Normaalisti projektiryh-

mässä on omat hallintaelimet, ohjelmoijat ja muu tuotanto erikseen (4; 11), 

mutta minun ryhmäkoossani joudun asettamaan päällekkäisyyksiä tehtävissä. 

Tämä johtaa lähinnä siihen, että joudun yksinkertaistamaan projektin hallintaa 

kuitenkin tavoitellen pienimmän tarpeellisen ylläpidon paremmalla puolella ole-

mista. Muista tehtävistä en voi karsia, sillä se vaikuttaisi ulospäin näkyvän tuot-

teen laatuun. 

Käytössäni on minun lisäkseni kaksi henkilöä, joista yksi on erikoistunut grafiik-

kaan ja toinen ohjelmointiin. Itse sijoitun hallintatehtäviin ja ohjelmointiin. Äänen 

tuottajaa en ole löytänyt, joten toistaiseksi se ulkoistetaan. Jokainen ryhmän jä-

sen osallistuu suunnitteluun, johon myös hankitaan ulkopuolelta apua. Henkilös-

tön tehtävänjako on havainnollistettu taulukossa 1. 
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TAULUKKO 1. Yrityksen henkilöstön tehtäväjako kolmelle henkilölle 

 Koko-

nais-

määrä 

Hal-

linta 

Ohjelmointi Grafiikka Ääni Suunnittelu 

Sisäinen 3 1 2 1  3 

Ulkois-

tettu 

x    x x 

 

Versionhallinnassa päädyin käyttämään hyvin yleistä ja suosittua Gitiä ja siihen 

liitettävää graafista käyttöliittymää Sourcetreetä. Sourcetreen käyttöliittymä on 

esitetty kuvassa 7. Sourcetree ei ole mitenkään pakollinen projektin hallintaan, 

mutta se helpottaa versionhallinnan käyttöä ja antaa selkeän kuvan projektin eri 

vaiheista ja niiden sijoittumisesta kokonaisuuteen. Gitin ylläpitoon valitsin Bit-

bucket-palvelun.  
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KUVA 7. Sourcetreen käyttöliittymä 

 

Valitsin Gitin versionhallintaan, koska tarvitsin yhteistä versionhallintaa projekti-

ryhmäni kesken ja käytössäni ei ole keskitettyyn versionhallintajärjestelmään 

vaadittua palvelinta. Ainoana haittapuolena voisin kuvitella tietoturvariskit, joista 

en ole huolissani vielä tässä vaiheessa. Versionhallinnan ylläpitoon valitsin Bit-

bucketin, koska se tarjoaa palvelun ilmaiseksi alle viiden henkilön ryhmille rajat-

tomalla määrällä tallennuspaikkoja. Tämä sopii ryhmäkokoonpanolleni erittäin 

hyvin.   

Löysin Gitin käyttöön minulle erittäin hyvin sopivan pohjan (12). Se perustuu 

niin sanottuun branchaukseen ja mergettämiseen tai suomeksi haaroittamiseen 

ja yhdistämiseen, missä kaksi ydinhaaraa (master eli päähaara ja develop eli 

kehityshaara) elävät koko projektin elinkaaren läpi. Päähaara sisältää aina jul-

kaisuvalmiin tuotteen, ja sen sisällä ei tapahdu kehitystyötä. Projektin kehitystyö 

tapahtuu kehityshaaran sisällä, josta yhdistetään päähaaraan uusi versio, kun 

kehityshaara on saavuttanut stabiilin pisteen. (12.) 



 

31 

 

Kahden ydinhaaran lisäksi voidaan käyttää kolmea erilaista tukevaa haaraa. 

Toisin kuin ydinhaarat, nämä ovat käytössä tilapäisesti toteuttamassa niille tar-

koitettua tehtävää. Ensimmäinen näistä on features eli ominaisuushaara, jonka 

käyttötarkoitus on kehittää yksittäisiä ominaisuuksia erillään keskeisestä kehi-

tyshaarasta. Ominaisuushaaran tulee aina lähteä kehityshaarasta, ja sen tulee 

aina yhdistyä siihen takaisin, kun kehitetyn ominaisuuden koetaan olevan val-

mis. Toinen on release eli julkaisuhaara, jonka käyttötarkoitus on tukea uuden 

version julkaisua. Se mahdollistaa viime hetken viilaukset ja muun datan valmis-

telun, kuten versioinnin. Julkaisuhaara otetaan kehityshaarasta silloin, kun kehi-

tyshaara vastaa lähestulkoon seuraavaan julkaisuun haluttua kokoonpanoa. 

Julkaisuhaara yhdistetään pää- ja kehityshaaraan, kun sen käsittely on valmis. 

Kolmantena on hotfix eli pikakorjaushaarat, joiden tarkoitus on toimia pikaisten 

korjausten kehitysympäristönä silloin, kun päähaaraan on päässyt huomaama-

ton virhe, joka täytyy korjata mahdollisimman nopeasti. Pikakorjaushaara yhdis-

tetään korjauksen jälkeen pää- ja kehityshaaraan. Gitin haaroittamisen käytäntö 

on esitetty kuvassa kuva 8. (12.) 



 

32 

 

 

KUVA 8. Gitin käyttötapa (12) 
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4.2.3 Laatuvaatimukset 

Pelin markkinointia miettiessäni olen löytänyt monta tapausta, joissa lupaavalta 

vaikuttava projekti on pilattu huonolla toteutuksella.  Tästä syystä päätin asettaa 

tiukat kriteerit projektille, jotka perustuvat kriitikoiden väittämiin potentiaalisten 

asiakkaiden tottumuksiin (liite 2). Minulle sopiviin vaatimuksiin pääsin seuraa-

malla pelikriitikkojen kommentteja erilaisista peleistä. Vaikka resurssit kävisivät-

kin vähiin, on puolihuolimattomasti tehdyn projektin julkaiseminen enemmän 

haitallista kuin hyödyllistä. 

Pelin suorituskyky on hyvin oleellinen vaatimus. Tavoitteenani on saada tuleva 

projektini toimimaan mahdollisimman monelle eri PC-kokoonpanolle. Kriitikot 

usein kommentoivat sitä, kuinka suuri fps eli frames per second pelillä on eri ti-

lanteissa. Esimerkiksi liian alhainen fps näkyy pelaajalle kuvan pätkimisenä. 

Fps:llä tarkoitetaan sitä, kuinka monta kertaa kuva piirretään ruudulle sekun-

nissa, mutta se vaikuttaa myös siihen, kuinka hyvin peli reagoi käskyihin, sillä 

peli käy koodin läpi kertaalleen jokaisella piirrolla. PC-alustalla tämän hetkinen 

suosittu fps-arvo on 60 ja konsoleilla 30.  

Pelin laatuasetukset ovat odottamattoman tärkeässä asemassa. Laatuasetuk-

silla varmistetaan se, että peli toimii mahdollisimman monella kokoonpanolla. Li-

säksi asetuksissa voi olla mahdollisuuksia säätää peli sopivaksi mahdollisim-

man monille, kuten värisokeille väriasetuksia muuttamalla tai matkapahoinvoi-

ville kuvaruudun kapeutta säätämällä. Myös painikkeet on hyvä voida mukaut-

taa pelaajan omiin tottumuksiin. Ohjelmiston puolelta tämä tarkoittaa sitä, että 

pelin asetusvalikko kehitetään mahdollisimman kattavaksi. Pelit, jotka mahdol-

listavat mahdollisimman monipuolisen mukautuksen, ovatkin niitä, jotka saavat 

parhaimman palautteen. 

Pelin kannalta tärkein asia kuitenkin on se, että peli tuntuu hyvältä pelata. Pelin 

pelattavuus on se, joka pääasiassa houkuttaa asiakkaita. Pelattavuuteen vaikut-

taa se, kuinka peli reagoi käskyihin ja miten pelin käyttöliittymä on suunniteltu. 
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Pelattavuutta ei usein saa heti haluttuun muotoon, vaan se vaatii jatkuvaa tes-

tausta tuotannon yhteydessä. 

Lähtökohtaisesti testausprosessin toteuttavat pelin kehittäjät kehitystyön aikana. 

Kehittäjät kokeilevat aluksi yksittäisten ominaisuuksien toiminnollisuutta, jotta 

tiedetään projektin kokonaisuuden toimivan kutakuinkin halutusti. Kun seuraava 

kokoonpano valmistellaan uuteen tuoteversioon, projektiryhmä pelaa tätä ko-

koonpanoa löytääkseen siitä suurimmat ongelmat. Kun nämä ongelmat on kor-

jattu, voidaan kokoonpano siirtää seuraavaan julkaisuun. 

Projektin saapuessa alfaversioon aletaan projektin vikoja korjata suuremman 

yrityksen ulkopuolelta värvätyn testausryhmän voimin. Testausryhmä koostuu 

tässä vaiheessa yleensä luotetuista projektiryhmälle tutuista henkilöistä. Alfa-

versioon päästään silloin, kun kaikki projektin halutut ominaisuudet ovat ole-

massa, mutta niitä ei ole vielä hiottu. Alfaversio koetaan valmiiksi silloin, kun 

kaikki ominaisuudet toimivat halutulla tavalla ja peliä rikkovat ongelmat on rat-

kottu.  

Seuraavana on vuorossa beetaversio. Beetaversiossa projekti avataan yhä suu-

remmalle yleisölle, ja tässä vaiheessa otetaan markkinointi suuremmissa mää-

rin mukaan. Näin ollen beetaversion tulee olla edustavassa lähes julkaisukelpoi-

sessa kunnossa. Beetaversion tavoitteena on löytää ja korjata viimeisetkin viat 

projektista ja hioa se julkaisukelpoiseen kuntoon. Beeta koetaan valmiiksi sil-

loin, kun vikoja ei enää löydetä ja markkinointi on valmistellut tuotteen julkaisun. 

Julkaisun jälkeen on osa projektiryhmästä vielä valmiudessa reagoimaan mah-

dollisiin ongelmiin, joita testausvaiheissa on jäänyt huomioimatta. Jos vikoja ei 

kuulu parin viikon sisään julkaisusta, voidaan projektiryhmä irrottaa kokonaisuu-

dessaan muihin projekteihin. Mahdollisiin vikoihin reagoidaan jatkossa teknisen 

tuen voimin, joka minun yrityksessäni koostuu hallintaryhmän päivittäisestä foo-

rumien päivystyksestä. Toistaiseksi käytössäni ei ole tekniseen tukeen omistau-

tunutta henkilöä. 
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4.3 Konkreettiset muutokset 

Tuotantoprosessien mallit toimivat itsestään hyvin. Ongelmana oli löytää itselle 

sopiva ratkaisu. Tarvitsin ketterää menetelmää projektin elävien muutosten ta-

kia, mutta silti tarpeeksi dokumentointia, ettei projekti käy epäselväksi. 

Ratkaisuksi koin ottaa käyttöön Scrumin erinomaisen vaiheittaisen kehityksen ja 

vesiputousmallin tyylisen dokumentoinnin, johon lisättävät ominaisuudet otetaan 

pelialalla käytetystä konseptin mallista (9). Päädyin siis yhdistämään kolmea 

erilaista tuotantoprosessinmallia päästäkseni yritykselleni sopivaan lopputulok-

seen. 
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5 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli kartoittaa aloittavalle pelialan yritykselle sopivat tuotanto-

prosessin menetelmät. Kartoitusta tehdessä otettiin huomioon yrityksen käy-

tössä olevat resurssit, jotka vaikuttivat huomattavasti lopputulokseen. Ideana oli 

löytää tasapaino suunnittelun ja toteutuksen välillä samalla selvittäen projektin 

hallintaan liittyviä seikkoja. 

Tietoa etsiessäni huomasin, että pelinkehityksestä on lähes yhtä monta mallia 

kuin kehittäjiäkin. Varsinaista standardia pelin kehitykseen ei löytynyt. Vaikutti 

kuitenkin siltä, että valtaosa järjestelmällisistä kehittäjistä noudattivat samantyy-

listä prosessia.  

Lopputuloksena päädyin itsekin noudattamaan samantyylistä prosessia. Sovel-

sin kaikkea koulussa oppimaani ohjelmistotuotannosta yleisiin pelialan menetel-

miin ja lopputuloksena oli selkeä kuva pelin tuotannosta.  

Lopputulos olisi voinut kattaa enemmänkin, mutta projektiryhmäni oli selkeästi 

alimiehitetty. Yritykseni kasvaessa minun kannattaa muuttaa tuotantoprosessia 

vastaamaan enemmän Scrumin mallia ryhmäkokoonpanon näkökulmasta. 

Tästä huolimatta olen todistanut useamman yhden miehen peliyrityksen onnis-

tumisen, joten toiveeni ovat korkealla.  
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SCRUM-EXCEL-POHJA 

  

 

Name of the com-

pany Media Nox Software       

Team no team xx       

Members of the 

team Pekka Kulju       

Schedule 22.09.2014 – 18.12.2014      

        

Name of the docu-

ment scrum_follow_up.xlsx      

Name of the table Usability of resources      

        

Member 

Working 

days during 

the project Other projects 

Vaca-

tions 

Ot-

hers Days for the project 

Hours 

for 

the 

pro-

ject 

scrum 

mas-

ter 

Pekka Kulju 64,0 0,0 2,0  62,0 465,0  

      0,0 0,0  

Totally 64,0 0,0 2,0 0,0 62,0 465,0  



SCRUM-EXCEL-POHJA  LIITE 1/2 

 

 

 Company:                 
Media Nox Soft-
ware               

 Project:                     On The Move                

 Project's schedule:    
10.03.2014 – 
05.05.2014             

            

            

            

ID Product Backlog                     

           

Release 
1:n  jul-
kaisu 

 very high priority   

 

  
 

       V.2.1 Phe 

1 Toimiva testikartta (TM-0003)           

2 
Vuoropohjainen toimiminen 
(TM-0002)           

3 
Yksikön hyökkääminen(TM-
0004)           

4 Yksikön liikkuminen(TM-0020)           

10 Yksikkörakenne           

 high priority            

5 Testi tekoäly           

6 
Taistelun lopettaminen (TM-0007, TM-
0015)          

7 Yksikön statistiikka(TM-0001)            

12 Maailman kartta (KM-0001)           
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 medium priority           

8 
Yksiköiden muodostelmat 
(TM-0009)           

11 Yksiköiden varustus(TM-0006)           

13 
Maailman kartalle generoidaan tehtäviä (KM-0003, 
KM-0004)         

 low  priority           

9 Yksikkötyyppi (TM-0005)           
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Company:              Oamk   

Project:                  On The Move    
Project's schedule:  10.1.2012 - 
27.4.2012   

  

Release plan   

weeks in project 26 

hours per week 75 

total hours in project 888,8 

sprints in project 6 

release goal Pelimekaniikan testiversio pelistä 

    

sprint 1 schedule Wk40-41 

weeks in sprint 1 2 

hours in sprint 1  160 

sprint 1 on goal Taistelumekaniikan testiversio 

    

sprint 2 schedule Wk42-43 

weeks in sprint 2 2 

hours in sprint 2 160 

sprint 2 on goal Taistelumekaniikan alfaversio ja maailmankartan testiversio 

  

sprint 2 schedule Wk44-45 

weeks in sprint 2 2 

hours in sprint 2 160 

sprint 2 on goal Toimiva taistelumekaniikka ja maailmankartan kaupunki näkymä 
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sprint 2 schedule Wk46-47 

weeks in sprint 2 2 

hours in sprint 2 160 

sprint 2 on goal Maailmankartan resurssien hallinta 

  

sprint 2 schedule Wk48-49 

weeks in sprint 2 2 

hours in sprint 2 160 

sprint 2 on goal Maailmankartan kaupankäynti ja quest generaattori 

  

sprint 2 schedule Wk50-51 

weeks in sprint 2 2 

hours in sprint 2 80 

sprint 2 on goal Mekaanisesti toimiva peli ja QA testaus 

 ”Toimiva” 
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  Release Backlog   

   

Sprint 
1   

Effort as story points 

ID Sprint 1 items: 1 

1 Toimiva testikartta 1 

2 Vuoropohjainen toimiminen   

3 Yksikön hyökkääminen   

4 Yksikön liikkuminen   

5 Testitekoäly   

6 Taistelun lopettaminen   

7 Yksikön statistiikka   

8 Yksikön muodostelma   

9 Yksikkötyyppi   

10 Yksikön rakenne   

      

Sprint 
2     

ID Sprint 2 items: 12 

5   5 

6   3 

7   2 

8   2 

      

    Effort totally 

  
Story Pointseilla voidaan vertailla eforttia sprintin ja eri sprinttien itemien vä-

lillä.  13 
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Company:               Oamk

Project:                   On The Move 

Project's schedule:  10.1.2012 - 27.4.2012

w orkload per day in Sprint I (estimated done in 7 days by 2 persons) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Sprint I Backlog

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti

Ids of Sprint I Task ID Workingdays in Sprint 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14  
estimated (h) 

per task Description of the tasks: team hours per working day ∑

1 Toimiva testikartta

1.1 1 Testipohja 1 1

1.2 1 Esteitä 1 1

1.3 1 Navigaatio layer 1 1

2 Vuoropohjainen toimiminen 0

2.1 1 Vuoron vaihto 2 4 6

2.2 1 Vuoron listaus 1 1 2

2.3 8 Toimintojen toteuttaminen 1 2 3

2.4 2 Toimintojen jonottaminen 0

3 Yksikön hyökkääminen 0

3.1 8 Hyökkäys RNG 0

3.2 3 Hyökkäyksen toteuttaminen 0

0

4 Yksikön liikkuminen 0

4.1 1 Koordinaatteihin navigoiminen  5  2 7

4.2 4 Esteiden väistäminen (muodostelma) 1 1

4.3 3 Kiintopisteiden välillä navigoiminen 0

4.4 12 Muodotelman preview 0

5 Testitekoäly 0

5.1 2 Kohteeseen liikkuminen 2 1 3

5.2 16 Kohteeseen hyökkääminen 1 2 3

5.3 2 Vuoron vaihto 1 1

5.4 16 Kohteen valinta 1 1 2

6 Taistelun lopettaminen 0

6.1 4 Tavoite (vastustajan tuhoaminen) 0

0

0

7 Yksikön statistiikka 0

7.1 2 Oletus statistiikka 2 1 3

7.2 4 Perusvaikutus (liikkumis, hyökkäys) 2 2

7.3 12 Varusteiden vaikutus (simple) 0

0

8 Yksikön muodostelma 0

8.1 2 ”häröpallo” 0

8.2 8 Perusmuodostelma (suorakulmio) 0

9 Yksikkötyyppi 0

9.1 16 Varustuksen vaikutus 0

9.2 8 Yksikön rakenne 0

9.3 4 Yksilön luonti 0

10 Yksikön rakenne 0

10.1 8 Johtaja(ES) 1 1 2

10.2 2 Jäsen 2 2 4

10.3 4 Jäsenen paikka 2 2 4

10.4 4 Line of sight 4 4

0 5 8 7 0 2 7 4 4 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 54

Task Status  

 Workload left  160 155 ## 140 140 138 131 ## 123 115 ## 106 ## ## 106 106 106 106 106 106

(workload left = työtä jälellä sprintissä; sininen käyrä, piirretty vain kuluvaan päivään asti) 

 160 160 155 ## 140 140 138 131 ## 123 115 ## 106 ## ## 106 106 106 106 106 106

Estimated workload left  (vihreä käyrä) 160 144 128 ## 96 80 64 48 32 16 0  

Burndown chart for workload of the Sprint 1

160 160 155
147

140 140 138
131 127 123

115
108 106 106 106 106 106 106 106 106106

160

144

128

112

96

80

64

48

32

16

00
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40
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80

100
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140

160

180
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LAATUVAATIMUKSET 

Laatinut: Kulju Pekka 

Pvm: 2.6.2015 

Vaatimukset perustuvat lähtökohtaisesti pelikriitikkojen väitöksiin. Vaatimuk-

sissa ei huomioida lisensseihin perustuvia vaatimuksia, vaan kyseessä on asi-

akkaan mukavuuteen pohjautuvat väitteet. 

ID VAATIMUS PERUSTELU LÄHDE 

LV-1 Pelin tulee pystyä ylläpitä-

mään vähintään 60 fps:ää 

tasaisesti PC-alustalle ke-

hittäessä. 

Nykyaikaiset PC-

alustalla pelaavat 

ovat tottuneet 

korkean fps:n 

mahdollisuuksiin. 

Korkea fps vai-

kuttaa pelimuka-

vuuteen muun 

muassa sulavuu-

dellaan. 

Cynical Brit – 

Gaming critic 

LV-2 Pelin tulee pystyä mukaut-

tamaan graafinen ulkonäkö 

vähintään keskivertojärjes-

telmän (2–4 vuotta vanhan) 

suorituskyvylle kelpoiseksi. 

Saavuttaakseen 

mahdollisimman 

suuren asiakas-

kannan tulee pe-

lin toimia mah-

dollisimman mo-

nella järjestel-

mällä. 

Yrityksen markki-

nointisuun-

nitelma. 
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LV-3 Ensimmäisestä kuvakul-

masta kuvattujen pelien tu-

lee pystyä mukauttamaan 

field of view enintään 120 

astetta. 

On todistettu, 

että jotkut pelaa-

jat kokevat pa-

hoinvointia näkö-

kentän ollessa 

liian suppea. 

Cynical Brit – 

Gaming critic 

LV-4 Värisokeille mukautettu 

värimahdollisuus. 

Viimeaikoina on 

värisokeat huo-

mioitu useassa 

pelissä. Vaati-

mus ei ole pakol-

linen, mutta sillä 

saadaan aikaan 

positiivista huo-

miota. 

Cynical Brit – 

Gaming critic 

LV-5 Painikkeiden uudelleen-

määrittäminen. 

PC-alustalla on 

tärkeää, että pe-

laaja voi mukaut-

taa käyttöliitty-

mänsä halua-

maansa muotoon 

jo pelkästään 

painikkeiden 

määrän takia. 

Cynical Brit – 

Gaming critic 

LV-6 Toimintapelejä kehittäessä 

pelimekaniikka tulee kehit-

tää kontrollien reagointi 

mielessä. 

Responsiiviset 

kontrollit edistä-

vät pelimuka-

vuutta toiminta-

peleissä ja ai-

heuttavat usein 

Cynical Brit – 

Gaming critic 
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positiivista pa-

lautetta. 

 


