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1 Johdanto	
 

1.1 Työn	taustat	ja	tavoitteet	

 

Opinnäytetyöni  koskee  Raute  Oyj:n  uuden  kunnossapidon  tietojärjestelmän  käyt‐

töönottoa. Suuri osa käyttöönotoista epäonnistuu pääosin puutteellisen suunnittelun 

takia. Rauten  tavoite on että  järjestelmä on kunnossapito‐organisaation  lisäksi  laa‐

jemmin  yrityksen  sisällä  käytössä,  joten  järjestelmä  tulisi  saada  käyttöön mahdolli‐

simman  tehokkaasti  ja muutoksen  tulisi olla mahdollisimman  sujuva. Opinnäytetyö 

suoritetaan kehittämistyönä  ja sen pääasiallisena tavoitteena on toimia käyttöönot‐

toa  johtavan  projektipäällikön  apuvälineenä,  auttaa  kartoittamaan  riskejä  ja  enna‐

koimaan mahdollisia sudenkuoppia ja täten auttaa käyttöönoton onnistumista. 

 

Eräiden AIIM:n ja Ford Motor Companyn tekemien arvioiden mukaan työntekijöiden 

työajasta keskimäärin 15–25 % menee tiedon etsimiseen (The High Cost of Not Fin‐

ding  Information 2001),  ja  tämä on valitettava  tosiasia  laajasti yrityksissä  ja  tilanne 

on sama myös Rautella. Tällä hetkellä yrityksen sisällä  tilanne on se, että suuri osa 

vuosittain tehdyistä huoltoraporteista jää ilman jakohyödyntämistä joko verkkolevyil‐

le tai sähköposteihin. Tiedon saatavuus ja käytettävyys on täten puutteellista, ja tie‐

don  etsimiseen  kuluu  aivan  liian  paljon  aikaa  ja  vaivaa.  Kun  kaikki  saatavilla  oleva 

tieto  saadaan  keskitettyä  yhteen  järjestelmään,  on mahdollista  käyttää  useista  eri 

lähteistä kerättyä numeraalista dataa trendien muodostamiseen sekä asiakas‐  ja  lai‐

tekohtaisesti. Täten myös pidemmän aikavälin historiatiedon kerääminen helpottuu, 

kun  tieto ei ole pelkästään yksilöllisellä  raportilla. Kun  tarvittava pohjatieto on hel‐

posti  saatavilla,  helpottaa  se  asiakaskäynteihin  valmistautumista.  Huoltoraporttien 

lisäksi  on  tarkoitus,  että  tiedot  kuten  työtunnit,  kilometrit,  henkilötiedot,  varaosat 

ym.  tiedot olisivat kaikki saatavilla samasta  järjestelmästä. Tämä helpottaa suuresti 

laskutusta,  sillä nykytilanteessa pahimmissa  tapauksessa  laskutukseen on kerättävä 

tietoa  noin  kuudesta  eri  järjestelmästä  ja  tehtävä  huomattava määrä  etsivätyötä, 

jotta laskut saadaan lähetettyä eteenpäin.  

 

Työssä  tutustutaan ensiksi  toimeksiantajaan  ja alaan  liittyvään  teoriaan. Tämän  jäl‐

keen  tutustutaan  käyttöönotettavaan  tietojärjestelmään.  Tämän  jälkeen  syvenny‐
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tään käyttöönoton teoriaan, sen ongelmiin, onnistumiseen vaikuttaviin kriittisiin me‐

nestystekijöihin  ja muutosjohtamiseen. Lopuksi perehdytään työn toteutukseen, tu‐

loksiin, pohdintaan ja tulosten arviointiin. 

 

2 Toimeksiantaja	

 

2.1 Raute	Oyj	
 
 

Raute on puutuotealaa palveleva teknologia‐  ja palveluyritys,  jonka tärkeimpiä asia‐

kasryhmiä ovat vaneri‐  ja LVL‐teollisuus.   Raute on maailmanlaajuinen markkinajoh‐

taja vaneriteollisuudessa 15–20 prosentin markkinaosuudella. Myös puolet maailman 

LVL:stä  tuotetaan Rauten  toimittamilla koneilla. Maailmanlaajuisen viilu‐, vaneri‐  ja 

LVL‐teollisuuden tuotantoteknologian  investointien kokonaisarvo normaalin suhdan‐

netilanteen aikana on keskimäärin 500–550 miljoonaa euroa vuosittain. Rautella on 

yhteensä  lähes 600  työntekijää  ja  toimipisteitä yhdeksässä eri maassa. Tuotantolai‐

tokset sijaitsevat Suomessa Nastolassa ja Kajaanissa, Kanadassa Vancouverin alueella 

ja Kiinassa Shanghain alueella. Rauten myyntiverkosto on maailmanlaajuinen ja huol‐

to‐ ja varaosapalveluita tarjotaan enenevässä määrin myös paikallisesti. (Tietoa Rau‐

testa 2014) 
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2.2 Viilu,	vaneri	ja	viilupalkki	

 

 

Kuvio 1. Viilun sorvaus (Timber Products Company 2015) 

 

Raaka‐aineen  tie metsästä valmiiksi vaneriksi on monivaiheinen prosessi,  joka sisäl‐

tää tukinkäsittelyn, sorvauksen, kuivauksen, viilunkäsittelyn, ladonnan, puristuksen ja 

levynkäsittelyn. Tukinkäsittelyosastolla tukit haudotaan, kuoritaan ja katkaistaan pöl‐

leiksi, jotka siirtyvät sorvauslinjalle. Haudonnan  lämpötilalla vaikutetaan sorvattavan 

viilun laatuun. Sorvauslinjalla pöllit sorvataan viilumatoksi (ks. kuvio 1), joka leikataan 

arkeiksi,  jotka  lajitellaan  koon  ja  kosteuden mukaan  kuivaamisen nopeuttamiseksi. 

Osa viiluista on kuivaamisen jälkeen valmis ladottavaksi, mutta kuitenkin lähes puolet 

vaatii  jatkojalostusta  ennen  kuin  sitä  voidaan  käyttää  vaneriin.  Jatkojalostuksessa 

lyhyitä  viiluja  jatketaan  pidemmiksi  arkeiksi,  kapeita  tai  viallisia  viiluja  saumataan 

leveämmiksi arkeiksi,  ja oksaisien arkkien ulkonäköä parannetaan paikkaamalla. La‐

donnassa viilut  syötetään  liimoituslaitteen  läpi  ja  ladotaan pinkaksi. Tämän  jälkeen 

pinkat esipuristetaan kylmänä, jonka jälkeen korkeassa paineessa ja lämmössä puris‐

tetaan vanerilevyksi. Puristetut  levyt viimeistellään kittaamalla viat, sahaamalla reu‐

nat suoriksi  ja hiomalla pinta sileäksi  ja  levynpaksuus vaadittuun  toleranssiin.  (Kan‐

nattavia ratkaisuja 2012, 20‐21.) 

    

LVL (Laminated lumber veneer), eli viilupalkki on kehitetty 1970‐luvulla ja sitä käyte‐

tään pääasiassa rakennusalalla. Se valmistetaan yhdistämällä viiluarkkeja päällekkäin. 
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Tämän prosessin ansiosta virheet yksittäisessä viiluarkissa  jakautuvat  tasaisesti  läpi 

palkin poikkileikkauksen toisin kuin perinteisessä puupalkissa. Viilupalkin eduksi  las‐

ketaan myös  se, että  sitä pystytään valmistamaan käytännössä minkä pituiseksi  ta‐

hansa, rajoitteena yleensä onkin viilupalkin kuljettaminen työmaalle. Rakenteellisen 

lujuutensa  lisäksi  viilupalkki  ei  kutistu  tai  kieroudu  yhtä  helposti  kuin  perinteinen 

puupalkki. (Laminated Lumber Veneer 2013) 

 

Rakenteellisten  etujensa  lisäksi  LVL:n  valmistus  on  kustannustehokkaampaa  kuin 

muiden  insinööripuutuotteiden  (Engineered Wood  Products).  Kiintokuutiometristä 

kuoretonta puutukkia saadaan hyödynnettyä noin 48 prosenttia, kun esimerkiksi  lii‐

mapuun saanto on noin 31 prosenttia. Saantoa pystytään parantamaan myös lajitte‐

lemalla viilut kosteuden,  lujuuden  ja visuaalisen  laadun perusteella. Heikompilaatui‐

set viilut voidaan käyttää LVL‐levyn sisäkerroksissa  tai ei‐kantavissa  rakenteissa. On 

todistettu, että uusilla  liimattuun massiivipuuhun perustuvilla puurakennuksen  tek‐

niikoilla voidaan  tehdä  turvallisesti  ja  taloudellisesti keskikokoisia  (6‐12 kerrosta)  ja 

korkeita rakennuksia 30 kerrokseen asti. 30‐kerroksinen talo sitoo 600 tonnia hiilidi‐

oksidia, joka vastaa 118 henkilöauton vuosittaisia päästöjä, mikä tekee LVL:n käytös‐

tä ympäristöystävällisen vaihtoehdon rakennusmateriaalia valitessa. LVL:n käyttö on 

noussut vuodesta 2013 vuoteen 2014 6 prosenttia 3,4 miljoonaan kuutiometriin,  ja 

sen  ennakoidaan  kasvavan  5,2 miljoonaan  kuutiometriin  vuoteen  2020 mennessä. 

(Kannattavia ratkaisuja 2014, 16‐17) 

 

3 Kunnossapito	

3.1 Kunnossapidon	merkitys		

 

PSK‐standardi  6021:2011  määrittää  kunnossapidon  seuraavasti:  ”Kunnossapito  on 

kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden 

kokonaisuus,  joiden  tarkoituksena on  säilyttää kohde  tilassa  tai palauttaa  se  tilaan, 

jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana.”  Kysei‐

sen standardin mukainen määritelmä on toki tärkeä osa kunnossapitoa varsinkin pe‐

rinteisen mekaanisen kunnossapidon kannalta, mutta  jää määritelmänä kunnossapi‐



7 
 

don  eri osa‐alueista  kovin  suppeaksi.  Kuten  standardissa mainitaan,  tulee  kohteen 

pystyä  suorittamaan  vaadittu  toiminto  elinjaksonsa  ajan.  Tämän  saavuttamiseksi 

kunnossapitoon  voidaan  laskea  koneen  toimintakunnon  ylläpitämisen  sekä  palaut‐

tamisen alkuperäisen kuntoon lisäksi seuraavat asiat: 

 

 Laitteen käytön turvallisuus 

 Laitteen laaduntuottokyky 

 Laitteen elinjakson hallinta (jäljellä olevan elinjakson määrittäminen) 

 Oikeiden käyttöolosuhteiden noudattaminen 

 Koneen modernisointi 

 Suunnitteluheikkouksien korjaaminen 

 Käyttö‐ ja kunnossapitotaitojen kehittäminen 

 Laitteen toiminnasta kerätyn tiedon analysointi ja johtopäätösten tekeminen 

 

(Järviö & Lehtiö 2012, 19) 

 

3.2 Kunnossapidon	tavoitteet	ja	tehtävät	
 

Kunnossapidon  keskeisiä  tavoitteita  ovat  sekä  korkean  tuotannon  kokonaistehok‐

kuuden  (KNL) että hyvän käyttövarmuuden  saavuttaminen. Hyvin hoidettuna nämä 

mahdollistavat  hyvän  käyttöasteen  saavuttamisen.  Käyttöasteen  ja  kokonaistehok‐

kuuden laskentakaavat PSK‐standardin 7501 mukaisesti ovat esiteltynä kuviossa 2. 
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Kuvio 2. Tunnuslukujen laskentakaavat (PSK 7501:2010) 

 

Kokonaistehokkuus  siis  koostuu  kolmesta  tekijästä:  käytettävyydestä,  toiminta‐

asteesta  ja  laatukertoimesta.  Käytettävyys  ilmaisee,  kuinka  tehokkaasti  työaika  on 

käytetty, toiminta‐aika ilmaisee kuinka tehokasta tuotantotoiminta on ollut ja  laatu‐

kerroin  ilmaisee kuinka suuri osa tuotteista voidaan toimittaa markkinoille. Kunnos‐

sapidettävyys (maintainability) on kohteen kyky olla pidettävässä tilassa tai palautet‐

tavissa  tilaan,  jossa se pystyy  suorittamaan vaaditun  toiminnon määritellyissä käyt‐

töolosuhteissa,  jos  kunnossapito  suoritetaan  määritellyissä  olosuhteissa  käyttäen 

vaadittuja menetelmiä  ja resursseja. Kunnossapidettävyys sisältää  itsessään tärkeitä 

termejä  kuten  kunnossapidettävyyden  todentaminen,  luoksepäästävyys,  vaihdetta‐

vuus, testattavuus, itsediagnostiikka, huollettavuus ja vian paikannettavuus.  (Järviö, 

Lehtiö 2012, 55‐60)  

 

Käyttövarmuus (kuvio 3), josta usein käytetään synonyymiä luotettavuus, on kohteen 

kyky  toimia  vaadittaessa  vaaditulla  tavalla. Käyttövarmuuden ominaispiirre  sisältää 

käytettävyyden  ja siihen vaikuttavat tekijät  (toimintavarmuus, kunnossapidettävyys, 

kunnossapitovarmuus). 
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Kuvio 3. Käyttövarmuuden viitekehys (Järviö, Lehtiö 2012) 

 

Käyttövarmuuden mittareja ovat  tekijät,  joilla kohteen  toimintavarmuutta, kunnos‐

sapidettävyyttä  tai  kunnossapitovarmuutta  arvioidaan.  Näitä  ovat  PSK  6201:2011 

mukaan muun muassa: 

 

 Käyntiaika: ajanjakso, jolloin kohde suorittaa vaadittua toimintoa 

 Käyttöaika: ajanjakso,  joka  tarvitaan vaaditun  tuotantomäärän  tuottamiseen 

(sisältää käyntiajan, sekä käytön ja kunnossapidon vaatimat seisokit, mutta ei 

ulkoisista syistä aiheutuneita seisokkeja) 

 Joutoaika: ajanjakso, jolloin kohde on joutotilassa (kohdetta ei käytetä, mutta 

se on toimintakelpoinen ja sille voidaan tehdä kunnossapitotoimenpiteitä) 

 Valmiusaika: ajanjakso jolloin kohde on varalla (kohdetta ei käytetä, mutta se 

on  toimintakelpoinen. Kohteelle  voidaan  tehdä  rajoitetusti  kunnossapitotoi‐

menpiteitä) 

 Ulkoinen  toimintakyvyttömyysaika:  tila,  jossa  kohde  on  toimintakelpoinen, 

mutta  siltä  puuttuu  tarpeelliset  ulkoiset  resurssit  tai  se  johtuu muista  kuin 

kunnossapidon  suunnitelluista  toimenpiteistä  (esimerkiksi  lakot, energia‐  tai 

raaka‐ainepula, kysynnän puute) 

 Toimintakelpoisuustila:  tila,  jossa kohde kykenee suorittamaan vaaditun  toi‐

minnon edellyttäen, että vaadittavat ulkoiset resurssit ovat saatavilla 

 Toimintakelvottomuustila: tila, jossa kohde ei kykene suorittamaan vaadittua 

toimintoa vian tai ehkäisevän kunnossapidon toimenpiteen vuoksi 

 Toimintakelpoisuusaika: Ajanjakso, jolloin kohde on toimintakelpoisuustilassa 
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 Toimintakelvottomuusaika:  ajanjakso,  jolloin  kohde  on  toimintakelvotto‐

muustilassa 

 Toipumisaika  (tuotantoon  palauttamisaika):  sisältää  vian  havaitsemisen  jäl‐

keen tekniset ja logistiset viiveet, korjaukseen ja ylösajoon kuluneen ajan 

 

(Järviö, Lehtiö 2012, PSK 6201:2010) 

 

3.3 Kunnossapidon	tietojärjestelmät	

 

Kunnossapidon  vaatimukset  ovat  kasvaneet  tasaisesti.  Seisokkien  ja  yllättävien  vi‐

kaantumisten  minimointi  ovat  usein  perusteena  kunnossapidon  tietojärjestelmää 

hankittaessa. Kunnossapidon tietojärjestelmän rooli on säilyttää ja mahdollisesti ana‐

lysoida  tietoa,  jota  kerätään  kunnossapitoon  liittyvissä  tehtävissä.  Kunnossapidon 

tietojärjestelmä  (Computerized Maintenance Management  System,  CMMS)  käsite‐

tään järjestelmänä, jolla ohjataan materiaalihallintaa, laiterekisteriä, ennakkohuolto‐

järjestelmää tai huoltojärjestelmää. Kunnossapidon tietojärjestelmä voi myös sisältää 

ostotoimintoja, varastonhallintaa, varaosien hallintaa,  ja sillä on usein yhteisiä raja‐

pintoja  tuotantoon  sekä  kustannusseurantaan.  Tiivistettynä  se  on  kunnossapidon 

toiminnanohjaukseen  ja materiaalivirtojen  hallintaan  tarkoitettu  järjestelmä,  jonka 

toiminnot pääosin liittyvät kunnossapitoon, käyttöön ja logistiikkaan (kuvio 4). Usein 

CMMS‐järjestelmä automatisoikin suurimman osan kunnossapidosta  johtuvan  logis‐

tiikkaan liittyvistä tehtävistä. Se on usein kalleimpia yrityksen kunnossapidon yksittäi‐

sistä työkaluista, joten sen käyttöasteen tulisi olla korkea ja sen tulisi palvella yrityk‐

sen  sille asettamia  tavoitteita.    (Väänänen, Nieminen &  Jokinen 2003; Poór, Šimon 

2014, Crain n.d.) 
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Kuvio 4. CMMS‐järjestelmän toiminnot (Poór, Šimon 2014) 

 

CMMS‐järjestelmät  tuovat huomattavia etuja  täysin manuaaliseen kunnossapitoon. 

Järjestelmän laajuudesta ja monimutkaisuudesta riippuen ne usein sisältävät seuraa‐

via toimintoja: 

 

 Työprosessin seurantaa, töiden priorisointia, laitteiden valvontaa 

 Työtilausten historiatiedon keräämistä 

 Suunnitellun ja suunnittelemattoman kunnossapidon seurantaa 

 Kunnossapitotehtävien säilöntä 

 Laitteiden takuutiedot 

 Teknisten dokumenttien säilöntä 

 Reaaliaikainen työn seuranta 

 Ennakoivan kunnossapidon kalenteri 

 Työn, osien sekä laitteiden kustannusseuranta 

 Varastonhallinta 

 Kämmentietokone/mobiililaitekäytettävyys helpomman tiedon syöttämisen ja 

työn virtaviivaistamisen saavuttamiseksi 

(Poór, Šimon 2014, Crain n.d.) 

 

 



12 
 

Järjestelmien  ehkä  suurimmaksi  eduksi  voidaan  laskea manuaalisen  paperityön  ja 

valvonnan vähentäminen,  joka osaltaan  johtaa suurempaan  tuottavuuteen. On kui‐

tenkin muistettava, että CMMS‐järjestelmän rooli on kerätä ja säilöä tietoa siten, että 

sen löytäminen ja käyttö on helppoa. Se ei kuitenkaan tee valintoja tai kunnossapito‐

päätöksiä kunnossapitopäällikön puolesta, vaan auttaa valintojen tekemistä antamal‐

la hänelle mahdollisimman paljon  tietoa päätöksien  tukemiseksi.  Järjestelmän  käy‐

töstä saavutettuihin muihin hyötyihin voidaan laskea muun muassa: 

 

 Laitteiden  käytön  sekä  kunnossapidon  suunnittelu  ja optimointi  johtaen pi‐

dempään laitteen elinikään 

 Tulevien ongelmien havainnointi  ajoissa,  johtaen  suunnittelemattomien  sei‐

sokkien vähenemiseen 

 Suuremman ennakoivan kunnossapidon osuuden saavuttaminen, joka auttaa 

henkilöresurssien tehokkaampaan käyttöön 

 Tehokkaan  ja  ennakoivan  materiaalihallinnan  saavuttaminen  tehokkaasti 

hyödyntämällä kerättyä tietoa  

 

Määritellessään kunnossapitojärjestelmän  käyttöönotolla  saavutettuja hyötyjä Poór 

ja Šimon viittaavat A.T. Kearney and Industrial Weekin tutkimukseen, jossa haastatel‐

tiin 558 eri yritystä, jotka olivat saavuttaneet keskimäärin 28,3 % kasvun kunnossapi‐

don tuottavuuteen, 20,1 % laskun seisokkiaikoihin, 19,4 % säästön korjaus‐ ja huolto‐

kustannuksissa.  Järjestelmien keskimääräinen  takaisinmaksuaika oli 14,5 kuukautta. 

(Poór, Šimon 2014) 

 

Poór ja Šimon tutkivat myös yritysten yleisimpiä CMMS‐järjestelmän valintakriteerejä 

(kuvio 5) ja selvittivät tämän otannan pohjalta yleisimmät järjestelmän valintaan joh‐

taneet  tekijät.  Kirkkaasti  tärkeimmäksi  tekijäksi oli määrittynyt  se,  että  järjestelmä 

vastasi yrityksen ennalta määrittämiin yksityiskohtaisiin tarpeisiin. Tällaisia ovat esi‐

merkiksi järjestelmän mahdollistama lisäarvo asiakkaalle sekä lisämyynti. Seuraavaksi 

tärkeimmiksi  tekijöiksi määrittyivät  järjestelmän  tuoma  säästöpotentiaali,  järjestel‐

män laatu ja sen sisältämät toiminnot ja hinta‐laatusuhde.  
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Kuvio 5. CMMS‐järjestelmän yleiset valintakriteerit (Poór, Šimon 2014) 

 

3.4 Dokumenttienhallinnalla	saavutettavat	edut	
 
 
Tietojärjestelmällä  tehokkaasti hoidettu dokumenttienhallinta  tuo merkittäviä etuja 

yrityksen  liiketoimintaan  sekä  taloudellisesti  ja  järjestelmien  käytettävyyden nosta‐

miseksi. Dokumenttienhallintajärjestelmässä dokumenttien  tallentaminen eroaa pe‐

rinteisestä resurssienhallinasta siten, että tiedostot tallennetaan omaan tietokantaan 

ja järjestelmä myös varmistaa sen, ettei yhdestä tiedostosta ole useita kopioita (esi‐

merkiksi uusien versioiden takia). Resurssienhallinnassa versiointi tapahtuu tallenta‐

malla uusi versio aina uudelleen päivitetyn  tiedoston uudella nimellä, kun  taas do‐

kumenttienhallintajärjestelmä  tallentaa  vain muutokset  verrattuna aiempaan  versi‐

oon,  käyttää  samaa  tiedostonimeä  ja muuttaa  vain  versionumerointia.  (Rautiainen 

2010) 

 

Dokumenttia muokataan siten, että  järjestelmä kysyy halutaanko  tiedosto  luku‐ vai 

muokkaustilassa. Kun lukutila on valittu, ei tiedostoon voida tehdä muutoksia, ja kun 
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muokkaustila on valittu, toinen käyttäjä ei voi valita samaa tiedostoa samanaikaisesti 

muokkaustilaan.  Täten  vältetään  tilanne,  jossa  kaksi  käyttäjää muokkaisi  tiedostoa 

samanaikaisesti. Muokkauksen  jälkeen  järjestelmä kysyy palautetaanko  tiedosto  ta‐

kaisin  järjestelmään  (jolloin muut käyttäjät voivat  jälleen tehdä tiedostoon muutok‐

sia), vai jätetäänkö se käyttäjälle lukittuna yhä muokattavaksi (Rautiainen 2010). 

 

Dokumenttien tallentaminen tietokantaan  luo myös mahdollisuuden  luoda eri käyt‐

täjille erillisiä näkymiä, jotka helpottavat käyttäjän tarvitsemien tiedostojen löytämis‐

tä.  Näkymät  luodaan  tietyillä  hakuparametreillä,  jotka  palauttavat  tiedoston.  Esi‐

merkki näkymästä  voi olla  vaikka henkilökohtaisesti  luodut  tiedostot,  tai henkilölle 

itselleen tarkastusta varten määrätyt tiedostot (Rautiainen 2010).  

 

Dokumenttien  liittyvät oikeudet  ja pääsynvalvonta voidaan  rajata eri  tavoin. Yleisin 

tapa on määrittää suojausasetukset ryhmäkohtaisesti kansioihin. Ryhmän käyttäjiksi 

lisätään kaikki käyttäjät, joilla on oikeus päästä käyttämään tiedostoja. Tämän jälkeen 

luodaan luokat ja  luokkaryhmät, joihin ryhmän jäsenet tallentavat tiedostojaan. Kun 

tiedosto  tallennetaan  tiettyyn  ryhmään,  järjestelmä  määrittää  suojausasetukseksi 

automaattisesti  ryhmän  nimen.  Tällöin  suojausasetusongelmat  pystytään  välttä‐

mään, kun ne eivät voi vahingossa unohtua. Toinen tapa on luoda jollekin näkymälle 

suojausasetus, joka mahdollistaa vain tietyille käyttäjille kyseisen kansion näkemisen. 

Kolmas tapa on tallennusvaiheessa lisätä metatietokorttiin käyttäjät, joilla on oikeus 

avata  ja muokata kyseistä  tiedostoa. Täten  tiedostolle voidaan esimerkiksi määrätä 

”vain minulle”‐määritys jolloin kukaan muu ei voi avata tiedostoa, tai määrätä tietylle 

käyttäjäryhmälle vain luku‐, mutta ei muokkausoikeudet (Rautiainen 2010). 

4 M‐Files	
 

4.1 M‐Files	Oy	
 
M‐Files Oy on  suomalainen  tiedonhallintaohjelmistoja kehittävä  ja myyvä ohjelmis‐

toyhtiö. Yrityksen  taustat ulottuvat vuoteen 1990,  jolloin arkkitehti‐  ja  insinööritoi‐

misto Motiivi Oy perustettiin. Vuonna 2000 tietotekniikkaan keskittynyt Motive Sys‐
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tems  irtaantui omaksi yrityksekseen,  ja vuonna 2011 yritys muutti nimensä M‐Files 

Oy:ksi. (Motiivi Oy, N.d., Kauppalehti 2011) 

 

 

Kuvio 6. M‐Filesin asiakas‐palvelinarkkitehtuuri (Adomnita 2014) 

 

M‐Filesin tuotteet ovat suunniteltuja käytettäväksi Windows‐pohjaisilla järjestelmillä, 

mutta  suurin  osa  toiminnoista  on  käytettävissä myös  verkko‐  ja mobiilipohjaisilla 

käyttöliittymillä käyttäen M‐Files Web Accessia tai M‐Files Mobile Accessia. Web Ac‐

cess on käytettävissä selaimilla kuten Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Sa‐

fari ja Opera, ja Mobile Access mobiilikäyttöjärjestelmillä kuten Android, iOS ja Win‐

dows Phone. M‐Filesin käyttö perustuu asiakas‐palvelinarkkitehtuuriin joka on esitet‐

ty kuviossa 6. (Adomnita 2014) 

 

4.2 Metadata	
 

M‐Files perustuu metadatan käytön ympärille. Metadatan määritelmää voidaan mu‐

kauttaa käyttötarkoituksen, käyttöympäristön  ja  työympäristön mukaan. Pääasiassa 

sillä tarkoitetaan kumminkin tiedostoon liittyvää tietoa, kuten esimerkiksi dokumen‐

tin tallennusaika, tyyppi, dokumentin luoja, sopimuksen osapuolet, sähköpostin vas‐

taanottaja, tai esimerkiksi teollisessa ympäristössä tiedostoon  liittyvä asiakas, kone‐

linja  ja  laite. Kun nämä  tunnistetiedot ovat  liitettynä  tiedostoon,  voidaan  kyseinen 

tiedosto  löytää  etsimällä mitä  tahansa  näistä  tiedoista,  tai  käyttämällä  perinteistä 

kansiorakennetta.  Etsimisen  lisäksi  tiedostojen  organisointi,  tallennus  ja  käsittely 



16 
 

kytkeytyvät kaikki metadatan ympärille. Metadatan hierarkkinen rakenne on esitelty 

kuviossa 7. Hierarkiassa ylimpänä on tiedostolaji (object type),  jonka  jälkeen tiedos‐

toja luokitellaan tiedostokategorioiden (class group), kategorioiden (class) ja ominai‐

suuksien (properties) perusteella. (Adomnita 2014, Rautiainen 2010) 

 

Kuvio 7. Metadatan hierarkkinen rakenne (Adomnita 2014) 

 

4.3 Workflow	
 

Toinen  tärkeä osa M‐Filesin  toimintaa on ns. workflow‐järjestelmä. Nämä  räätälöi‐

dään yrityskohtaisesti vastaamaan yrityksen omaa työprosessin kulkua. Tässä  järjes‐

telmässä  tiedostolla on workflow‐tila,  joka  kuvaa missä  vaiheessa  työprosessia  tie‐

dosto  on.  Esimerkki workflow‐tilasta  on  kuviossa  8.  Kuviossa  tiedostokategoria  on 

sopimus (contract). Tiedosto on ensin  luotaessa  luonnos,  jonka  jälkeen se siirtyy ar‐

vioitavaksi,  jonka  jälkeen hyväksyttäväksi. Jokaiselle prosessille on mahdollista mää‐

rittää vastuuhenkilö, jolle tiedosto siirtyy automaattisesti käsiteltäväksi.   
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Kuvio 8. Workflow‐järjestelmä (Adomnita 2014) 

 

Siirtyminen prosessin vaiheesta toiseen voidaan tehdä myös automaattisesti ennalta 

määrättyjen ehtojen,  kuten  luomisen  jälkeen  kuluneen ajan,  täyttyessä.  (Adomnita 

2014) 

5 Käyttöönotto	
 

5.1 Mitä	tarkoitetaan	käyttöönotolla	
 
 
Se, mitä termillä käyttöönotto tarkoitetaan, riippuu hyvin pitkälti näkökulmasta. Tie‐

tojärjestelmien kehittämistä koskevassa kirjallisuudessa käyttöönottoa  tarkastellaan 

tavallisesti  järjestelmätoimittajan  näkökulmasta.  Tällöin  dokumentoitu  toimiva  oh‐

jelma on se kokonaisuus, josta järjestelmän toimittaja on vastuussa, eikä ohjelmiston 

vaiheista tarvitse välittää sen jälkeen, kun toiminnallinen testaaminen asiakkaalla on 

suoritettu.  Käyttöönotto  voidaan  kuitenkin  mieltää  alkavan  jo  tietojärjestelmää 

suunniteltaessa  tai  räätälöitäessä käytettävään  työympäristöön,  sillä  tämä on vaihe 

jossa määritetään  suurimmat  reunaehdot,  joiden puitteissa  työkäytännöt,  työnjako 
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ym.  voidaan myöhemmin  toteuttaa.  Tämän  näkökulman mukaan  käyttöönotto  ei 

lopu  teknisten määrittelyjen mukaisesti  toimivan  järjestelmän  asennukseen,  vaan 

jatkuu vähintään siihen saakka kunnes toiminnalle asetetut määrälliset ja  laadulliset 

tavoitteet ovat myös saavutettu. Tältä kantilta tarkasteltuna käyttöönotto on  järjes‐

telmän  toimittajan  ja  käyttäjäorganisaation  yhteinen  projekti,  jonka  onnistuminen 

tosin  lepää  viime  kädessä  käyttäjäorganisaation  harteilla.  (Nurminen,  Reijonen  & 

Vuorenheimo 2002) 

 

 

 

Kuvio 9. Käyttöönoton vaiheet (Nurminen, Reijonen & Vuorenheimo 2002) 

 

Käyttäjäorganisaation  kannalta  tietokonepohjaisen  tietojärjestelmän  käyttöönotto 

alkaa  jonkinlaisella strategisen tason suunnitelmalla  ja  johdon päätöksellä käyttöön‐

oton toteuttamisesta (kuvio 9). Tätä seuraava vaihe on tietojärjestelmän suunnittelu, 

määrittely  ja  joko  rakentaminen  tai  valitseminen  valmiiden  järjestelmien  joukosta. 

Tämä opinnäytetyö keskittyy pääasiassa kuviossa esitettyyn kolmanteen vaiheeseen 

tietojärjestelmän  käyttöönotto,  sekä  tietojärjestelmän  suunnittelu,  sillä  opinnäyte‐

työtä aloitettaessa käyttäjäorganisaatio oli jo valinnut tietojärjestelmän.  

 

5.2 Käyttöönoton	ongelmat	
 

Tietojärjestelmien käyttöönotoista on kirjoitettu useita oppaita,  ja on olemassa pal‐

jon aiheeseen  liittyvää kirjallisuutta. Tästä huolimatta karkea todellisuus on se, että 

valtaosa  järjestelmien käyttöönotoista epäonnistuu. Nurminen, Reijonen & Vuoren‐



19 
 

heimo  arvioivat  tietokonepohjaisten  järjestelmien  käyttöönottojen  epäonnistumis‐

prosentin olevan 70–75 % luokkaa. Kunnossapitojärjestelmäkonsultti ja ‐kirjailija Kris 

Badagia  arvioi  kunnossapitojärjestelmien  käyttöönottojen  epäonnistumisprosentin 

olevan  jopa  80  %.  Kunnossapidon  tietojärjestelmät  2002  ‐hankkeessa  Väänänen, 

Nieminen &  Jokinen arvioivat  luvun olevan 90 % kaikista kunnossapitojärjestelmien 

käyttöönotoista, mikäli epäonnistumisella tarkoitetaan tilannetta jossa kaikki halutut 

asiat eivät toteudu. Syy harvoin on  itse ohjelmistossa, vaan ongelmia aiheuttaa käy‐

tön vajaavaisuus. (Väänänen, Nieminen & Jokinen 2003, Nurminen, Reijonen & Vuo‐

renheimo 2002, Badagia N.d.) 

 

5.3 Onnistumiseen	vaikuttavat	kriittiset	menestystekijät	
 
 

Koska  toiminnanohjausjärjestelmien  käyttöönotot  ovat  olleet  ongelmallisia,  on  on‐

nistumiseen vaikuttavia kriittisiä menestystekijöitä tutkittu. Vaikka tutkimukset käsit‐

televätkin  suurimmaksi  osaksi  toiminnanohjausjärjestelmien  (Enterprise  Resource 

Planning)  käyttöönottoa,  voidaan niitä  soveltaa  skaalaten myös pienempien  järjes‐

telmien  kuten  kunnossapidon  toiminnanohjausjärjestelmän  käyttöönottoon. Muun 

muassa Paul Hawking 2013 ilmestyneessä tohtorintyössään ja T.R. Bhatti 2005 ilmes‐

tyneessä konferenssiesityksessään ovat keränneet seuraavia yhteisiä kriittisiä menes‐

tystekijöitä onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi. 

 

 Projektin johto ja johdon tuki 

 Liiketoimintamallin uudelleenräätälöinti 

 Käyttäjien koulutus 

 Teknologinen infrastruktuuri 

 Muutosjohtaminen 

 Riskienhallinta 

 Tehokas kommunikaatio ja tiedottaminen 

 Loppukäyttäjän sisällyttäminen 

 Konsultointi 

 Tavoitteiden määritys 

 Järjestelmän kustomointi 
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 Loppukäyttäjän tuki 

 

Projektin johto ja johdon tuki 
 

Useissa  tutkimuksissa projektin  johdon  ja  johdon  tuen merkitys nimetään merkittä‐

vimmiksi  ja  tärkeimmäksi  onnistumistekijäksi  käyttöönottoprojekteissa.  Projektin 

johdon  tulisi  käyttää  osaamistaan,  jotta  käyttöönottoprojektin  ennalta määritetyt 

tavoitteet  ja päämäärät täyttyvät. Keskeisiä tekijöitä onnistumisen kannalta ovat ai‐

kataulutuksen  koordinointi  ja  valvonta.  Projektin  virallisen  käyttöönottosuunnitel‐

man tulisi määrittää konkreettiset vastuualueet projektin sisälle, vastuualueista vas‐

taavat  henkilöt,  antaa  projektille  selkeät  raamit  ja  suunta,  sekä  antaa  tukea  käyt‐

töönotolle organisoimalla sitä. Johdon tehtävänä on myös tuoda projektille tarvitta‐

vat  resurssit  sekä  auktoriteetti  onnistuneen  käyttöönoton  varmistamiseksi.  (Bhatti 

2005) 

 

Yrityksen johdon tuen saavuttamiseksi on ensin vakuutettava johto järjestelmän tar‐

peellisuudesta. Perinteisessä tuotantolaitoksessa hyvä tapa lähestyä asiaa on haastaa 

perinteinen ajattelutapa,  jossa kunnossapito nähdään vain kuluina  ja pyrkiä ymmär‐

tämään että hyvin hoidetulla kunnossapidolla on mahdollisuus parantaa tuottavuut‐

ta. Nämä säästöt ovat kuvattavissa esimerkiksi aiemmin esitetyn kokonaistehokkuu‐

den  (KNL)  avulla.  Korkeamman  kokonaistehokkuuden  avulla  tuotantokapasiteetti 

(jonka myötä myyntikapasiteetti) nousee. Toinen tapa miettiä tuottavuuden lisäämis‐

tä  on  ennakoivan  kunnossapidon  osuuden  lisääminen.  Ennakoivan  kunnossapidon 

osuutta  lisäämällä  saadaan  laskettua  suunnittelemattomia  seisokkeja,  ja  vähenne‐

tään siitä  johtuvia tuotannonmenetyksiä  (Badagia 2008). Ennakoiva kunnossapito ei 

tietenkään  ole  vastaus  kaikkeen,  ja mikäli  tuotantolaitoksissa  keskityttäisiin  enna‐

koimaan kaikki mahdolliset viat, ei varsinaisen tuotannon pyörittämiselle  jäisi riittä‐

västi aikaa. Tämän takia oikean tasapainon  löytäminen on tärkeää. Ennakoivan kun‐

nossapidon osalta  varsinkin hyvin  toimiva  CMMS‐järjestelmä  voi  auttaa  huomatta‐

vasti. 

 

Uutta järjestelmää perusteltaessa on mietittävä minkä takia sitä ollaan hankkimassa, 

toisin sanoen mikä  jo olemassa olevassa  järjestelmässä ei vastaa tarpeisiin. Tällaisia 
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seikkoja voivat olla esimerkiksi huono käyttöliittymä, tiedon vaikea hyödynnettävyys, 

tiedon vaikea löytäminen, osien/laitteiden huono saatavuus (varaosien huono hallin‐

ta) tai raportoinnin laatu. (Badagia 2006, Carlton 2014) 

 

Sen jälkeen kun olemassa olevan järjestelmän toiminnalliset puutteet ja uuden järjes‐

telmän myötä  saavutettavat hyödyt ovat määritelty,  tulisi  tehdä  taloudellinen ana‐

lyysi.  Ensin  tulisi määritellä  karkeasti uudella  järjestelmällä  saavutettavat  rahalliset 

säästöt, jonka jälkeen määritellä uuden järjestelmän vaatimat kulut (ohjelmisto, sekä 

laitteisto). Tämän jälkeen syytä on laskea miten uudella järjestelmällä saadut säästöt 

vertaavat  sen  vaatimiin  kustannuksiin.  Tämä  onnistuu  esimerkiksi  ROI  (Return  on 

Investment) laskukaavalla  

 

%ܫܱܴ ൌ	
ሺݏݏ݅ܽ݊݋݇݋ܭääݐݏöݐ െ ሻݐ݁ݏ݇ݑ݊݊ܽݐݏݑ݇ݏ݅ܽ݊݋݇݋݇

ݐ݁ݏ݇ݑ݊݊ܽݐݏݑ݇ݏ݅ܽ݊݋݇݋ܭ
∗ 100 

(Badagia 2006) 

 

 

Liiketoimintamallin uudelleenräätälöinti 
 

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä tärkeä tekijä on myös 

liiketoimintamallin  uudelleenräätälöinti.  Tämä  käsittää  käytössä  olevan  liiketoimin‐

tamallin  ja  sen  sisältämien  prosessien  perustavanlaatuisen  uudelleenarvioinnin  ja 

yrityksen  tulisi  olla  valmis  tarvittaessa  tehdä  suuriakin muutoksia  saavuttaakseen 

parannuksia  suorituskyvyssään  kuten  palvelujen  hinnassa,  laadussa  ja  nopeudessa. 

Yrityksen  tulisi olla  joustava  ja olla valmis muuttamaan  toimintatapojaan  sovittaak‐

seen ne käytettävään  järjestelmään,  jotta voitaisiin minimoida  järjestelmän ylimää‐

räinen  kustomointi  (Bhatti  2005).  Vaikka  neuvo  pitääkin  erityisesti  paikkansa  ERP‐

järjestelmän käyttöönotossa, on uuden CMMS‐järjestelmän käyttöönotto myös hyvä 

tilaisuus pysähtyä  ja  kriittisesti  analysoida  toimintamallien  kehittämistä  siten,  jotta 

uudesta järjestelmästä saadaan mahdollisimman suuri hyöty aikaiseksi. 
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Käyttäjäkoulutus 
 

Moni  käyttöönottoprojekti  epäonnistuu  puutteellisen  tai  riittämättömän  käyttäjä‐

koulutuksen  takia. Useiden  tutkijoiden mukaan  käyttäjäkoulutus on  yksi keskeisim‐

mistä tekijöistä onnistuneen käyttöönoton kannalta. Koulutuksen tarkoitus on saada 

käyttäjä sinuiksi järjestelmän kanssa ja lisätä käyttäjäkunnan tieto‐ ja taitotasoa. Kou‐

lutusten tulisi sisältää toiminnanohjausjärjestelmään liittyvien konseptien sekä järjes‐

telmän ominaisuuksien läpikäymistä, sekä käytännön koulutusta järjestelmän käytös‐

tä. Koulutukseen tulisi myös sisällyttää mahdolliset uudet toimintatavat ja ymmärrys 

miten uusi  järjestelmä keskustelee muiden jo olemassa olevien järjestelmien kanssa 

(Bhatti 2005). Koulutuksen  tulisi  tuoda eri käyttäjille selviksi, miten  järjestelmä vai‐

kuttaa juuri heidän työtehtäviinsä. Niin kauan kuin käyttäjä kokee, että hän ei pysty 

tekemään  työtehtäviään  uudella  järjestelmällä  samalla  tai  paremmalla  tasolla  kuin 

ennen,  tulee hän  vastustamaan muutosta,  ja  tulee  kaipaamaan  vanhoja,  jo  tuttuja 

toimintatapoja.  Tämän  takia  riittävän  koulutuksen  tärkeyttä  ei  voi  liikaa  korostaa 

(Hawking 2013). Sen  lisäksi että käyttäjä ymmärtää miten uusi  järjestelmä vaikuttaa 

hänen työtehtäviinsä, on myös hyödyllistä, että käyttäjä tietää kenen kanssa hän on 

yhteistyösuhteissa  tietojärjestelmän  välityksellä. Hänen  on  tunnettava  toisten  työ‐

tehtäviä,  jotta yhteistyösuhteet ovat  luontevia  ja  läpinäkyviä. Tämä vaadittu  tunte‐

mus  koskee  sekä  toimijoita,  joilla on  samoja  rooleja  kuin hänellä  ja  varsinkin niitä 

jotka toimivat eri rooleissa (Nurminen, Reijonen, Vuorenheimo 2002, Crain n.d.).  

 

 

Teknologinen infrastruktuuri 
 

Uuden  järjestelmän  käyttöönotossa  tulee ottaa huomioon  teknologinen  infrastruk‐

tuuri,  eli  se miten  järjestelmä  kytkeytyy muihin  järjestelmiin.  Usein  yrityksellä  on 

olemassa olevia  järjestelmiä,  joissa olevaa  tietoa voidaan käyttää hyödyksi uudessa 

järjestelmässä. Myös yrityksen laitteiston tulisi tukea käyttöönotettavaa järjestelmää. 

Järjestelmän  toimittaja määrittää  etukäteen  järjestelmän  vaatimat  spesifikaatiot  ja 

yritys voi tämän pohjalta päättää tarvitseeko lisäinvestointeja (Bhatti 2005). Kunnos‐

sapitojärjestelmän käyttöönotossa on otettava huomioon käyttöympäristö, eli miten 

tehdasympäristössä suoritetaan  tietojen  lisääminen  järjestelmään. Nykyään markki‐
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noilla on saatavilla useita tehdaskäyttöön suunniteltuja tablettitietokoneita (ns. rug‐

ged tablet), jotka ovat varsin varteenotettava vaihtoehto. 

 

Muutosjohtaminen 

 

Moni  yritys  aliarvioi  muutosjohtamisen  osuuden  käyttöönottoprojekteissa,  jonka 

takia käyttöönotosta ei saada haluttuja hyötyjä aikaiseksi. Yleisesti suurin yksittäinen 

este  käyttöönotossa  on muutosvastarinta. Muutosvastarinta  voikin  olla  todella  tu‐

hoisa voima yrityksessä, sillä se voi  johtaa konflikteihin yrityksen sisällä  ja  jarruttaa 

käyttöönottoa. Uuden  järjestelmän  käyttöönotto muuttaa  yrityksen  toimintatapoja 

ja vaikuttaa luonnollisesti myös siihen miten yksittäinen työntekijä työskentelee. Tä‐

hän muutokseen onkin kiinnitettävä  tarpeeksi huomiota,  jotta käyttöönoton onnis‐

tuminen  saadaan  varmistettua  (Bhatti  2005). Muutosjohtamiseen  syvennytään  ra‐

portissa oman otsikkonsa alla laajemmin.  

 

Tehokas kommunikaatio ja tiedottaminen 

 

Kommunikaatio on yksi haastavimmista ja vaikeimmista tehtävistä ohjelmiston käyt‐

töönottoprojektissa.  Se  on  avainasemassa  ymmärryksen  luomisessa,  käyttöönoton 

hyväksymisessä  ja  tiedonvälityksessä  koko  organisaation  sisällä.  Tiedonvälityksen 

tulisi  olla  jatkuvaa  ja  sen  tulisi  sisältää  jokaisen  käyttöönottovaiheen  tavoitteet  ja 

tulokset. Tiedottaminen tulisi aloittaa varhaisessa vaiheessa käyttöönottoprojektia ja 

olla johdonmukaista ja jatkuvaa. Varhaisen tiedottamisen tulisi sisältää ainakin yleis‐

kuvaus järjestelmästä, syyt muutokseen ja uuden järjestelmän tuomat hyödyt (Bhatti 

2005, Hawking 2013). 

 

Loppukäyttäjän sisällyttäminen  

 

Loppukäyttäjän sisällyttäminen projektiin viittaa yksilön psykologiseen tilaan ja käsit‐

tää sen kuinka tärkeäksi ja merkitykselliseksi loppukäyttäjä kokee järjestelmän. Käyt‐

täjän  sisällyttäminen uuden  järjestelmän  tapauksessa  tapahtuu usein kahdessa vai‐

heessa – uuden hankittavan  järjestelmän vaatimusten  ja  toimintojen määrittämistä 

tehdessä,  sekä  loppukäyttäjän  osallistuminen  järjestelmän  käyttöönottovaiheessa. 
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Kun  järjestelmä  on  otettu  käyttöön,  loppukäyttäjä  tulee  käyttämään  aikansa  työs‐

kennellessä  järjestelmän  parissa.  Onnistuneessa  käyttöönotossa  tulisi  hänet myös 

ottaa mukaan osaksi prosessia (Bhatti 2005, Hawking 2013).  

 

Konsulttien käyttö 

 

Suurempien toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottojen yhteydessä on usein mie‐

lekästä  käyttää  ulkoisen  konsultin  tarjoamaa  asiantuntija‐apua  hyväkseen  jossain 

vaiheessa käyttöönottoa  (Bhatti 2005). Laajuudeltaan pienempien  järjestelmien ku‐

ten kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa konsultin käyttöön 

ei välttämättä ole yhtä suurta tarvetta, mutta tulisi sekin vaihtoehto pitää tarvittaes‐

sa avoinna. 

 

Tavoitteiden määritys 

 

Selkeät  tavoitteet  ja  niiden määrittäminen  ovat  tärkeä  osa  tietojärjestelmän  käyt‐

töönottoa, sillä tietojärjestelmän käyttöönottoon varattu ajanjakso usein on tyypillis‐

tä projektia suurempi. Perustavoitteet koskien projektin laajuutta, aikataulua ja bud‐

jettia  on  selkeästi määritettävä.  Lisäksi  organisaation  on määritettävä minkä  takia 

tietojärjestelmää otetaan käyttöön  ja mihin  liiketoiminnallisiin tarpeisiin  järjestelmä 

vastaa. Määritetyt tavoitteet tulisi linkittää yrityksen suurempaan yritysstrategiaan ja 

visioon (Bhatti 2005, Hawking 2013). 

 

5.4 Muutosjohtaminen	
 
 

Muutosjohtamisella  tarkoitetaan  lähestymistapaa,  jonka  tarkoituksena  on muuttaa 

yksilöitä,  ryhmiä  tai organisaatioita kohti haluttua  tulevaa  tilaa  (Kotter 2011). Muu‐

tosjohtaminen keskittyykin ihmisiin, joita tuleva muutos organisaation sisällä kosket‐

taa. Hawking (2013) viittaa tutkimuksiin, jossa on käyty läpi suurten organisaatioiden 

sisäisiä  toiminnanohjausjärjestelmien  käyttöönottoja.  Näissä  tapauksissa  yrityksille 

on  kertynyt  aiempaa  kokemusta  toiminnanohjausjärjestelmistä  ja  niiden  käyttöön‐

otoista, mutta tarkemmin tarkastellessa saavutettuja hyötyjä, on huomattu että odo‐
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tettuihin  tuloksiin  ei  ole  päästy.  Suurimmat  esteet  tulosten  saavuttamiselle  eivät 

suinkaan  olleet  teknologiaan,  vaan  ihmisiin  liittyviä.  Muutosvastarinta  kumpuaa 

usein  kahdesta  perimmäisestä  syystä.  Ensimmäinen  syy  on mielletty  uhka:  yksilön 

kokema uhka siitä miten uusi  järjestelmä vaikuttaa hänen rooliinsa työpaikalla. Toi‐

nen  perimmäinen  syy  on  tottumus,  jolla  tarkoitetaan  yksilön  turvalliseksi  kokemia 

rutiineja  ja tuttuja toimintatapoja. Uuden  järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa usein 

radikaalisti yksilön  rutiineihin, perinteisiin  ja  tuttuihin  toimintatapoihin,  joka  johtaa 

muutosvastarintaan (Hawking 2013).   

 

Muutosjohtamiskonsultti  ja kouluttaja Michael Beitler on rajannut onnistuneelle or‐

ganisaatiomuutokselle seitsemän noudatettavaa pääkohtaa.  

 

1. Ota muutoksen kohteena oleva ihmisryhmä mukaan projektiin 

2. Viestitä muutokselle hyvä, merkityksellinen, strategiajohtoinen syy 

3. Valitse muutosprojektin vetäjäksi sopiva johtaja 

4. Luo muutosprojektille työryhmä 

5. Tarjoa riittävä koulutus 

6. Tuo tarvittaessa ulkopuolista apua 

7. Palkitse henkilöstöä 

 

Muutoksen kohteena oleva  ihmisryhmä kannattaa ottaa mukaan muutosta  suunni‐

tellessa. He osaavat parhaiten  ennakoida mahdolliset ongelmat,  joita muutoksesta 

heille  tulee koitumaan käyttöönotossa. Vaikka  työntekijä ei välttämättä olisi samaa 

mieltä muutoksesta,  arvostaa  hän  rooliaan  päätöksentekoprosessissa. Muutokselle 

on määritettävä pätevä  syy. Mikäli  työntekijä  ei  koe,  että muutokselle on pätevää 

syytä, ei hän usein näe syytä sitoutua muutokseen (Beitler 2005).  

 

Muutosprojektin johtajan rooli on myös avainasemassa. Muutosprojektin johtajan ei 

tarvitse olla osa yrityksen  johtoa, vaan hänen tulisi olla  joku  joka on  itse  innostunut 

tulevasta muutoksesta,  jota  kanssatyöntekijät  kunnioittavat  ja  kehen he  voivat  sa‐

maistua. Kukaan johtaja ei kuitenkaan yksin voi saattaa  loppuun onnistuneesti käyt‐

töönottoa  vaan  tarvitsee  avukseen  työryhmän.  Työryhmään  olisi  hyvä  esimerkiksi 

ottaa mukaan henkilöitä eri osastoilta,  joita muutokset  tulevat koskemaan. Työryh‐
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män  sisällä  jäsenet  tarjoavat  toisilleen  vertaistukea,  sekä uusia  ideoita  käyttöönot‐

toon  liittyen. Ryhmän toimintaa tulee tukea tarvittavilla resursseilla  (aikaa  ja/tai ra‐

haa)  ja heillä  tulisi olla valta  reagoida  ja  tehdä  tarvittaessa nopeita päätöksiä käyt‐

töönoton suhteen. (Beitler 2005, Bhatti 2005). 

 

Joskus on myös kannattavaa hankkia ulkoinen taho mukaan käyttöönottoon konsul‐

tin asemassa. Konsultti voi  tuoda mukanaan kokemuksia muista organisaatioista  ja 

tuoretta perspektiiviä  asioihin.  Lisäksi  konsultti ei ole henkilökohtaisesti  sitoutunut 

yritykseen,  joten hänen mielipiteeseensä ei vaikuta se, miten päätökset vaikuttavat 

hänen  työhönsä yrityksen sisällä. Henkilöstön uusia käyttäytymismalleja  tai sitoutu‐

mista muutokseen kannattaa myös palkita. Palkinnon ei tarvitse tai edes kannata olla 

rahallinen,  vaan  esimerkiksi  tunnustukset,  kehut,  uudet  työtehtävät  tai  lisääntynyt 

auktoriteetti päätöksenteossa ovat usein voimakkaita kannustimia riippuen henkilös‐

tä (Beitler 2005).  

 

 

Kuvio 10. Muutoksen neljä vaihetta (Beitler 2005) 

 

Muutosjohtamisen tueksi on kehitetty useita malleja, jotka kuvastavat muutoksen eri 

vaiheita. Kuviossa 10 on esitelty malli, joka jakaa muutoksen neljään eri vaiheeseen: 

torjuminen, vastustus, tutustuminen ja sitoutuminen. Kyseinen malli auttaa visuali‐

soimaan missä  vaiheessa muutosta organisaation  sisällä ollaan. Tämän  tunnistami‐

nen on tärkeää sillä jokainen vaihe vaatii johtajilta erilaisia käyttäytymismalleja. Vaa‐
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ka‐akselin  yläpuolella  sijaitseville  vaiheille  (torjuminen  ja  sitoutuminen)  tunnus‐

omaista ovat  rauhallisuus  ja  vähäiset  tunteenpurkaukset. Vaaka‐akselin  alapuolella 

oleville vaiheita  (vastustus  ja  tutustuminen)  taas kuvastavat usein vahvemmat  tun‐

teenpurkaukset ja tiheä keskustelu aiheesta. Pystyakselin vasemmalla puolella olevia 

vaiheita kuvastavat negatiiviset tuntemukset kuten pelko kompetenssin menettämi‐

sestä. Pystyakselin oikealla puolella olevia vaiheita kuvastavat positiiviset tuntemuk‐

set kuten toiveikkuus (Beitler 2005).  

 

Torjuminen 

 

Torjumisvaiheen tunnistaminen voi usein olla  johtajille vaikeaa. Usein työskentelijät 

tässä vaiheessa eivät näytä kiinnittävän muutokseen paljoakaan huomiota. On help‐

poa olettaa, että  kun  työntekijä ei  valita muutoksesta, hän on  sitoutunut muutok‐

seen. Usein tämä käytös johtuu siitä, että työntekijä ei ole mieltänyt tulevaa muutos‐

ta tärkeäksi tai hänelle henkilökohtaisesti merkitykselliseksi. Usein työntekijät ovat jo 

valmiiksi  kiireellisiä,  ja mikäli  he  eivät miellä muutosta merkitykselliseksi,  he  eivät 

kiinnitä asiaan kovinkaan paljoa huomiota. Torjumiseen voi myös liittyä muutokseen 

liittyvää pelkoa  esimerkiksi  kompetenssin menettämisestä.  Tässä  vaiheessa  johdon 

tulisi  keskittyä  tiedottamiseen  tulevasta  muutoksesta  mahdollisimman  kattavasti. 

Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että osa työntekijöistä tarvitsee yksinkertaisesti ai‐

kaa sulatella muutosta. Usein muutosprojektin taustalla oleva työryhmä ja johto ovat 

työskennelleet  asian  parissa  jo  kuukausia  ja  ovat  siihen  hyvin  perehtyneet. Onkin 

epärealistista  olettaa  samanlaista  välitöntä  reaktiota  muilta  työyhteisön  jäseniltä. 

Jossain vaiheessa muutoksen  ilmoituksen  jälkeen onkin  järkevää pitää  tiedotustilai‐

suus, jossa voidaan jakaa tietoa ja käydä läpi työyhteisön kysymyksiä ja huolenaiheita 

asiaan liittyen (Beitler 2005).  

 

Vastustus 

 

Johdolle usein vaikein vaihe on vastustus. Tässä vaiheessa usein vastustus muutosta 

kohtaan  tuodaan  esiin  voimakkaasti.  Tunteenpurkaukset  ja  näkyvä  vastarinta  on 

helppo tulkita siten, että muutos on ottanut takapakkia, ja että edistystä ei tapahdu. 

Tämä  on  itse  asiassa  kriittinen  vaihe,  jossa  on mahdollista  saada  suurta  edistystä 
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asenteissa  aikaan. Vastalauseet  ja  huolet  tulevat  nyt  pintaan,  joten  niihin  voidaan 

konkreettisesti puuttua ja niitä voidaan käsitellä. Usein käyttäjät, jotka tekevät päivit‐

täin työtä uuden järjestelmän kanssa osaavat antaa tarkkoja näkemyksiä, miten pro‐

sesseja  ja  ohjelmistoa  voidaan  kehittää  helpottaakseen  työtä.  Vastustusvaiheessa 

johtajan on tärkeää pysyä rauhallisena, sillä ottamalla työntekijöiden huolet vastaan 

ja huomioon on mahdollista  luoda  luottamusta  ja  saada arvokkaita parannusehdo‐

tuksia. On  tärkeää,  että  työntekijät pääsevät  purkamaan mielipiteitään  ilman,  että 

niitä vaimennetaan. On muistettava, että tunteenpurkaukset eivät ole henkilökohtai‐

nen  hyökkäys  keskustelun  toista  osapuolta  vastaan  vaan  heijastelevat muutoksen 

tuomaa  epävarmuutta.  Vastustusvaihe  vaatii  johdolta  kärsivällisyyttä, mutta  se  on 

välttämätöntä hyvän lopputuloksen takaamiseksi (Beitler 2005).  

 

Tutustuminen 

 

Tutustumisvaiheessa  energiatasot  pysyvät  korkeana,  kuten  vastustusvaiheessakin, 

mutta mieliala on huomattavasti erilainen. Tässä vaiheessa on työntekijät ovat sisäis‐

täneet sen, että muutos tulee tapahtumaan ja alkavat miettimään tapoja joilla muu‐

toksesta saataisiin kaikki  irti. Positiivinen  ilmapiiri rohkaisee työntekijöitä keksimään 

uusia ideoita. Monet ideoista saattavat olla yltiöpositiivisia, eivätkä kovinkaan realis‐

tisia, mutta ideointia tulisi rohkaista. Muutosjohtajien fokus tulisi kuitenkin olla tässä 

vaiheessa auttaa keskittymään oikeisiin asioihin  ja kanavoida  ideointia. Tämä vaatii 

tarkasti määritellyn vision,  jolla on mitattavat tavoitteet. Muutosjohtamisella on ol‐

tavat pitkän aikavälin  tavoitteita, mutta  tässä  vaiheessa  lyhyen aikavälin  tavoitteet 

ovat kriittisessä asemassa. Kun asetetaan mitattavia ja saavutettavia lyhyen aikavälin 

tavoitteita, saadaan positiivinen energia  ja voimavirta  (momentum) pidettyä päällä. 

Mikäli  lyhyen aikavälin tavoitteita ei ole, on helppo muutosta vastustavien työnteki‐

jöiden saada lisää polttoainetta ajatukselleen, että muutos junnaa paikallaan. Tutus‐

tumisvaiheen  kriittinen  osa  on  riittävän  koulutuksen  järjestäminen,  sekä  sovituin 

aikavälein pidetyt käyttöönottotapaamiset, joissa käsitellään muutoksen tilannetta ja 

asioita kuten onko projekti aikataulussa, onko koulutuksen määrä riittävä, onko käyt‐

töönoton aikana herännyt uusia  ideoita,  joita voitaisiin hyödyntää. Tutustumisvaihe 

on  luonteeltaan positiivinen, mutta  vaatii kuitenkin aktiivista  johtamista,  jotta  siitä 

saadaan kaikki hyöty irti (Beitler 2005). 
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Sitoutuminen 

 

Sitoutumisvaihe on vaiheista vaikein saavuttaa, mutta helpoin johtaa. Tässä vaihees‐

sa  pitkän  aikavälin  tavoitteiden muuttaminen  tai  korottaminen on mahdollista nyt 

kun  lyhyen  aikavälin  tavoitteet  ovat  saavutettu  ja  työyhteisön mieliala muutoksen 

suhteen on saatu kohotettua. Tässä vaiheessa on tärkeää keskittyä uusien käytösmal‐

lien rohkaisemiseen ja niiden ”ankkurointiin” yrityksen sisällä (Beitler 2005). 

6 Toteutus	

 

Työn  toteutus  alkoi  yleisen  tason  tiedonhaulla  aiheeseen  liittyen.  Kunnossapidon 

teoriapohjan perustin standardeihin ja kotimaiseen kirjallisuuteen aiheesta, sillä niis‐

sä käsitellään aihetta kattavasti  ja asiantuntevasti. Käyttöönoton teoria koostui mo‐

nipuolisemmin sekä kotimaisista että vieraskielisistä artikkeleista. Vieraskielisiä artik‐

keleita ja julkaisuja oli aiheesta laajemmin saatavilla ja niistä oli helpompi rajata luo‐

tettava ja aiheeseen soveltuva tieto työtä varten.  

 

Varsinaisen tiedonkeruun  jälkeen rajasin artikkeleista  ja  julkaisuista aiheeseen sopi‐

van  tiedon opinnäytetyötä varten. Suuri osa  julkaisuista käsitteli  laajemmin  toimin‐

nanohjausjärjestelmien käyttöönottoa, ja olivat laajuudeltaan tähän työhön osin liian 

suuria, joten tietoa piti osin skaalata pienempää projektia varten.  

 

Toimeksiantajan  edustajien  näkökulmia  aiheeseen  sekä  yrityksen  nykytilanteeseen 

kartoitettiin palaverien, videoneuvottelujen, sähköpostien sekä keskustelujen kautta. 

Työn alkupuolella suoritimme myös tehdasvierailun asiakkaan  luona. Pääsin seuraa‐

maan tämänhetkistä kunnossapidon kuntotarkastusprosessia ja tutustumaan tehdas‐

ympäristöön,  missä  kunnossapidon  raportointi  myös  tehtäisiin.  Tehdasvierailu  oli 

osaltaan tärkeä, sillä se antoi minulle näkemystä minkälaisia välineitä tehdasympäris‐

tössä on mahdollista käyttää raportointiin liittyen, sekä antoi käsityksen minkälainen 

Rauten  nykyinen  kuntotarkastusprosessi  on. Opinnäytetyön  asiakasnäkökulma  ote‐
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taan huomioon  siten, että esittelen  työni Rauten asiakkaalle,  jossa  luodaan pohjaa 

mahdolliselle tulevalle referenssisuhteelle.  

7 Tulokset	

 

7.1 Projektin	missio	ja	ylemmän	johdon	tuki	
 
 
Projektin missio on Rautella määritelty heti projektin alussa, ja järjestelmähankinnal‐

la toivotut saavutettavat tavoitteet on kartoitettu. Yritys on lähtenyt järjestelmähan‐

kintaan mukaan hyvin konkreettisesta tarpeesta parantaa liiketoimintaansa sen avul‐

la. Nykyisen  toimintamallin puutteet ovat kartoitettu hyvin  ja  järjestelmä on valittu 

vastaamaan  juuri  näihin  puutteisiin.  Koska  lähtökohdat  uuden  järjestelmän  käyt‐

töönottoon  ovat näin  selkeät, on  vaikea uskoa  että  käyttöönotto  tulisi  kaatumaan 

johdon  tuen puutteeseen  tai epäselvään missioon. Läpi opinnäytetyön yrityksen  si‐

sältä on myös käynyt selvästi, että käyttöönotto otetaan tosissaan  ja  järjestelmästä 

pyritään saamaan mahdollisimman suuri hyöty irti, mikä lupaa osaltaan hyvää. Käyt‐

töönotolle on määritelty projektipäällikkö,  ja  lisäksi projektin tukena on  johtoa sekä 

sisäinen  järjestelmäasiantuntija. On  tärkeää, että projektipäällikkö  kokee  käyttöön‐

oton eri vaiheissa saavansa riittävää tukea johdolta eikä jää asiassa yksin. Tämä tuki 

voi konkretisoitua esimerkiksi siten, että sitoutetaan projektiin  liittyviä työntekijöitä 

siten, että tehdään uuteen käyttöjärjestelmään  liittyvistä tehtävistä osa heidän työ‐

tehtäviään, eikä projekti  tule  ikään kuin ylimääräisenä  taakkana varsinaisten  töiden 

päälle. Täten helposti omat tutut työt mieltyvät ”varsinaiseksi” työksi ja priorisoituvat 

jättäen projektin taka‐alalle. Johdon on varattava työntekijöille aikaa projektiin liitty‐

viin tehtäviin ja valvottava, että ne toteutuvat, eikä jouduta esimerkiksi tilanteeseen 

jossa käyttäjäkunta on poissa  järjestelmän tärkeistä koulutuksista työkiireisiin vedo‐

ten.  
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7.2 Projektin	aikataulutus	
 

Aikataulutus  on  elänyt  läpi  projektin.  Valitun  kunnossapitojärjestelmän  lopullinen 

johdon hyväksyntä viivästyi hallituksen kokouksissa, joka viivästytti osaltaan projektin 

etenemistä. Tämä osaltaan ohjasi opinnäytetyön lopullista muotoa, sillä järjestelmän 

demoaminen,  jossa Raute pääsi testaamaan  järjestelmää viikon ajan, tapahtui vasta 

opinnäytetyön  loppuvaiheilla.  Tämän  johdosta  varsinainen  tutustuminen  Rautelle 

räätälöityyn  järjestelmään  jäi hyvin vähäiseksi. Olen  itse aiemmin  työelämässä  kui‐

tenkin  käyttänyt  valittua  järjestelmää,  joten  se  antoi  itselleni  kumminkin  kontakti‐

pohjaa järjestelmään ja sen potentiaaliin. Lisäviivästyksiä osaltaan aiheuttivat Rauten 

projektin aikana  saamat muutamat  suuren kokoluokan  tilaukset,  joiden  toimittami‐

seen ymmärrettävästi on priorisoitu resursseja.  

 

Toisaalta  taas  opinnäytetyö  valmistuu  sopivasti  käyttöönotolle  kriittiseen  vaihee‐

seen,  jossa ns. esivalmistelut ovat suurimmaksi osaksi tehty ja toivottavasti siitä on‐

kin hyötyä käyttöönoton seuraavia vaiheita eteenpäin suunnitellessa ja toteuttaessa. 

 

Aikataulutus tästä eteenpäin on syytä suunnitella huolella, mutta siihen on kuitenkin 

varattava  joustoa,  että  jokainen  käyttöönoton  vaihe  saadaan  tehtyä  huolella  lop‐

puun. On huomattavasti tärkeämpää reagoida kesken projektin ja varata tarvittaessa 

esimerkiksi  järjestelmän  testaukseen  tai koulutukseen  lisäaikaa,  jos  tunne yrityksen 

sisällä  on,  että  se  vaatii  lisäaikaa  alustavaan  suunnitelmaan  nähden  kuin  tehdä  se 

hätäillen loppuun. On otettava huomioon, että järjestelmä tulee olemaan olennainen 

osa yrityksen toimintaa tulevaisuudessa  ja on tärkeää että siitä saadaan paras mah‐

dollinen hyöty irti ja sen toimivuudesta ja käyttäjäosaamisesta ei tule tinkiä. 

 

7.3 Muutosjohtaminen	

 

Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton ytimessä on muutosjohtaminen ja sen riittävä 

huomiointi. Tässä vaiheessa projektia käyttöönoton tekninen puoli ohjelmiston omi‐

naisuuksien määrittämisen  ja ohjelmiston valinnan osalta on hyvin pitkälti valmis  ja 

on  syytä  keskittyä  käyttöönoton  inhimilliseen puoleen. Mitä paremmin  tulevia  on‐
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gelmia osataan  ennakoida  ja  riskejä minimoida,  sitä  vähemmän muutosvastarintaa 

on  odotettavissa.  Kun  muutosvastarintaa  lähes  välttämättä  kohdataan,  on  siihen 

osattava  reagoida oikein  ja käyttäjäkunnan palaute on otettava huomioon,  sille on 

annettava arvo  ja sitä on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä  järjestelmän ke‐

hittämiseen. 

 

7.4 Kommunikointi	
 

Nyt kun järjestelmän valinta on varmistunut, on syytä aloittaa asiasta yrityksen sisällä 

laajemmin  tiedottaminen. On hyvä, että käyttäjäkunta  jo varhaisessa vaiheessa saa 

käsityksen mihin käyttöön järjestelmä on tulossa, minkä takia järjestelmä on hankit‐

tu, mitä sillä pyritään saavuttamaan ja ketkä sitä tulevat käyttämään. Järjestelmästä 

tiedottaminen  tulee olla  johdonmukaista,  jatkuvaa  ja projektin  tulee olla  tältä osin 

mahdollisimman läpinäkyvä. Kun tiedonsaanti projektista on jatkuvaa, alkaa käyttäjä‐

kunnan mielissä pikkuhiljaa kypsymään ajatus uudesta järjestelmästä ja miten se tu‐

lee vaikuttamaan heidän arkeensa. Jokaisen käyttöönottovaiheen jälkeen tulee asias‐

ta  ja saaduista tuloksista tiedottaa organisaation sisällä. Uusien käyttäytymismallien 

omaksumista kannattaa palkita positiivisella huomiolla ja onnistumisia projektiin liit‐

tyen on tuotava esiin. Jossain vaiheessa olisi hyvä järjestää laajempi tiedotustilaisuus, 

jossa voidaan paremmin esitellä  järjestelmää  ja vastata mahdollisiin huolenaiheisiin 

ja kysymyksiin. On muistettava, että käyttäjäryhmä ei tiedä järjestelmästä yhtä paljon 

kuin sen parissa kuukausia paininut ja asiaan perehtynyt työryhmä. 

 

7.5 Koulutus	

 

Koulutuksen  kriittisyyttä  käyttöönoton onnistumisessa on  vaikea  korostaa  liikaa,  ja 

yksittäisistä tekijöistä se on luultavasti merkittävin. Sille on varattava riittävästi aikaa 

ja  siihen  on  kiinnitettävä  riittävästi  huomiota.  Huolellisesti  suoritettu  koulutus  on 

tärkeä osa  luomaan käyttäjäkunnalle tunne siitä, että uuden  järjestelmän käyttö on 

luonnollista, eikä sitä tarvitse vierastaa tai pelätä. Kun koulutus on tehty oikein, saa‐

daan  vähennettyä  muutosvastarintaa  huomattavasti.  Koulutuksissa  tulee  käyttää 

mahdollisimman  oikeaa  tietoa,  eli  luoda  koulutusympäristö  vastaamaan mahdolli‐
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simman paljon varsinaista tulevaa käyttöympäristöä. Hyvä ajatus on yhdistää henki‐

lökohtaista koulutusta ja itseoppimista. Järjestelmän perustoiminnoista on hyvä luo‐

da mahdollisimman  selkeä  kuvallinen  aputiedostokanta  esimerkiksi  aiheista  kuten 

”kuinka  luon huoltoraportin”. Lisäksi kun käyttäjäkunta pääsee  itse käyttämään  jär‐

jestelmää,  tullaan  hyvin  pian  huomaamaan,  että  samankaltaisia  kysymyksiä  järjes‐

telmän  käytöstä  tulee  heräämään.  Näistä  toistuvista  kysymyksistä  on  hyvä  laatia 

usein kysytyt kysymykset ‐osio, josta vastauksen saa kätevimmin.  

 

Koulutuksissa  tulee painottaa, miten  liiketoimintaprosessit  tulevat muuttumaan uu‐

den järjestelmän käyttöönoton myötä ja miten tämä vaikuttaa kunkin käyttäjän päi‐

vittäiseen arkeen ja työtehtäviin. Koulutus tulee aloittaa varhain ja edetä pienin aske‐

lin eteenpäin,  jolloin kaikki  tieto ei  tule käyttäjille kerralla  ja henkilöstöllä on myös 

paremmin aikaa varata koulutuksille aikaa muiden työtehtäviensä lomaan. Koulutuk‐

sissa  tulee myös  tehdä  selväksi miten uusi  järjestelmä nitoutuu Rautella käynnisty‐

neeseen tiedon yhtenäistämisprojektiin. 

 

7.6 Projektin	seuranta	ja	palautteen	keruu	

 

On syytä seurata projektin etenemistä tasaisin väliajoin,  jotta aikataulussa pysytään 

ja projektisuunnitelmaa noudatetaan. Mikäli poikkeavuuksia tulee, reagoidaan niihin 

tilanteen vaatimalla  tavalla. Kun käyttöönotto etenee,  tulee palautteen antamiselle 

luoda  sille  sopiva  kanava  ja  järjestelmä,  jotta  palautetta  saataisiin  pitkin  projektia 

myös käyttäjäkunnalta. Palautetta voidaan kerätä esimerkiksi sähköisellä lomakkeel‐

la, jossa on ennalta määrättyjä kysymyksiä ja mahdollisuus vapaaseen kommunikoin‐

tiin ja palautteen antoon. Tämä osaltaan mahdollistaa myös sen, että syntyville kehi‐

tysehdotuksille on myös kanava. 

 

7.7 Osastojen	välinen	yhteistyö	

 

Osastojen  välinen  yhteistyö  on  tärkeässä  roolissa  järjestelmän  käyttöönotossa.  Eri 

osastojen esimiesten tulee olla tietoinen  järjestelmän käyttöönoton vaiheista  ja  jär‐
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jestelmän sisällöstä, jotta he pystyvät tehokkaasti siitä viestimään alaisilleen ja koor‐

dinoimaan käyttöönottoon liittyviä toimintoja. 

 

7.8 Varsinainen	käyttöönotto	

 

Kun järjestelmä otetaan varsinaisesti käyttöön pääasiallisena työkaluna, tulee käyttä‐

jäkunnan olla jo järjestelmän kanssa sinut, ja käyttöönotto tulee suorittaa kun käyttä‐

jien  senhetkinen  työkuormitus  olisi  ihanteellisessa  tapauksessa  kohtalainen  tai  vä‐

häinen. On myös valmisteltava varasuunnitelma, mikäli  järjestelmä yllättäen  sattuu 

kaatumaan  (tiedot  kerätään paperille  / muuten  sähköisesti).  Tässä  tapauksessa on 

kuitenkin pidettävä huoli, että tieto syötetään lopulta kuitenkin järjestelmään, mikäli 

tieto on kerätty väliaikaisesti muualle. Tässä vaiheessa aputiedostokannan tulee olla 

myös järjestelty toimivaksi ja nopeat pikaohjeet keskeisiin toimintoihin ja usein kysy‐

tyt kysymykset ovat valmiina. Kun  järjestelmä on otettu käyttöön,  tulee käytännön 

ongelmia  ilmaantumaan. Tässä vaiheessa on tehtävä tiiviisti yhteistyötä  järjestelmä‐

toimittajan  kanssa,  jotta  ohjelmointivirheet  ja  ongelmat  esimerkiksi  work  flow  ‐

komentosarjojen kanssa saadaan selvitettyä ja korjattua mahdollisimman pian. 

 

7.9 Asiakasreferenssin	saaminen	

 

Jotta  järjestelmä  saadaan osaksi Rauten  tuoteportfoliota,  on  käyttöönoton  jälkeen 

järkevää pyrkiä saavuttamaan yhteistyösopimus asiakkaan kanssa  ja saada  järjestel‐

mä käyttöön asiakkaallekin. Ihanneasiakas on sellainen, jolla on Rauten kanssa pitkä 

yhteistyötausta, ja joka on edistyshaluinen. Kun järjestelmä saadaan käyttöön asiak‐

kaalle, huoltoraporttiliikenne ja muu keskustelu ja dokumentaation jako asiakkaan ja 

Rauten  välillä  helpottuu.  Täten  Raute  voi myös  hioa  toimintatapojaan  asiakkaalta 

saadun palautteen  ja parannusehdotuksien avulla. Tämä  luotu asiakasreferenssi on 

tärkeä järjestelmän tulevan markkinoinnin kannalta.  
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7.10 Myynnin	tukeminen	huoltoraporttien	pohjalta	

 

On aiheellista harkita myös myynnin tukemista huoltoraporttien pohjalta uuden jär‐

jestelmän avulla. Tällä hetkellä huoltomies toimittaa raportin varaosamyyjälle, jonka 

jälkeen  myyjä  syöttää  käsin  samat  tiedot  toiminnanohjausjärjestelmään.  Nyt  kun 

huoltoraportit tulevat keskitetysti yhteen järjestelmään, on niitä mahdollista hyödyn‐

tää myös myynnin tukena. Huoltoraporteista on järjestelmän avulla mahdollista saa‐

da tehdyn huollon aikana laadituista tulevista huoltosuosituksista lista, jotka saadaan 

raportista  irrotettua  järjestelmään omiksi objekteikseen. Täten kun raportti viedään 

järjestelmään, raportin alle tulee vielä erikseen raportin sisällä olevat huoltosuosituk‐

set.   Nämä suositukset taas on mahdollista kytkeä myynnin vastuuhenkilöille suosi‐

teltavaksi asiakkaalle  tarjottavaksi esimerkiksi ennalta määritetyn ajanjakson  kulut‐

tua. Tämä vähentää yhden työaskeleen huoltomiehen ja myynnin väliltä ja helpottaa 

kokonaisprosessia. 

 

7.11 Tulosten	yhteenveto	
 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia teos, joka toimii käyttöönottoa johtavan projek‐

tipäällikön  apuvälineenä,  auttaa  kartoittamaan  riskejä  ja  ennakoimaan mahdollisia 

sudenkuoppia. Työn tuloksena on analysoitu kuinka ylemmän johdon tuki, aikataulu‐

tus, muutosjohtaminen, kommunikointi, koulutus, projektin seuranta, osastojen väli‐

nen yhteistyö  ja varsinainen käyttöönotto  tulisi huomioida.  Lisäksi opinnäytetyössä 

on käsitelty asiakasreferenssin muodostamista  ja myyntiprosessin yksinkertaistamis‐

ta  järjestelmän  kautta  huoltoraporttien  pohjalta.  Tämän  lisäksi  ennalta mainittuja 

aiheita, käyttöönottoa yleisesti ja muita pienempiä onnistamiseen vaikuttavia kriitti‐

siä menestystekijöitä on käsitelty laajemmin teoriapainotteisesti, 

 

8 Tulosten	arviointi	ja	pohdinta	

 

Kuten  opinnäytetyössä  on  aiemmin mainittu,  on  erilaisten  tietojärjestelmien  käyt‐

töönotoista  kirjoitettu  laajasti  sekä  yleistä  teoriaa,  yksittäisiä  tapauskertomuksia  ja 
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vertailevia  tutkimuksia. Opinnäytetyön  tarkoitus  ei  tässä mielessä olekaan missään 

vaiheessa ollut  lisätä  tai muuttaa  tietoa  tutkittavalla alueella yleisellä  tasolla. Opin‐

näytetyön tarkoituksena on ollut tarjota toimeksiantajayritykselle räätälöity tietopa‐

ketti,  jossa  siivilöidään  olemassa  olevasta  tiedonpaljoudesta  yritykselle  aiheellinen 

tieto yhdeksi kokonaisuudeksi, joka auttaa yrityksen käyttöönottoa. 

 

Tulosten  arviointi  on  osaltaan  ongelmallista,  koska  opinnäytetyö  on  luonteeltaan 

hyvin teoreettinen ja konkreettisten tulosten arviointi on yleisesti ottaen helpompaa. 

Valtaosa käyttöönotosta  tapahtuu opinnäytetyön palauttamisen  jälkeen,  joten  sen‐

kään arviointi ei näissä puitteissa onnistu. Olisi  tosin mielenkiintoista palata aihee‐

seen  tietyn  ajan  kuluttua  ja  tutkia  kuinka  käyttöönotto  lopulta  onnistui  ja mitkä 

opinnäytetyön osat olivat prosessissa hyödyllisiä ja mitä siitä jäi puuttumaan, mutta 

se ei tämän työn puitteissa onnistu. 

 

Tällaisenaan  opinnäytetyön  tulokset  ovat  kuitenkin  hyödynnettävissä  yritykselle 

konkreettisesti käyttöönoton apuna  ja työ on osaltaan myös yleistettävissä  ja sovel‐

lettavissa muihinkin  kohteisiin  ainakin  teoriapohjansa  kautta,  jossa  käyttöönotolle 

keskeisiä aiheita käsitellään yleisellä  tasolla. Mielestäni suurimmat  riskit ovat hyvin 

kartoitettu kriittisten menestystekijöiden avulla ja olen onnistunut laajasta olemassa 

olevasta  tietojärjestelmien  käyttöönottojen  tietomäärästä  poimimaan  olennaiset 

osat työhön. Haasteensa työhön toi aikataulujen eläminen, jonka johdosta en päässyt 

tutustumaan Rautelle räätälöityyn M‐Filesin versioon, enkä sitä kautta päässyt suun‐

nittelemaan sen pohjalta tarkemmin esimerkiksi koulutuksen sisältöä.  

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu  tarjoaa mittareita,  joilla he arvioivat aineistolähtöistä 

tutkimusta, joihin validiteetin ja reliabiliteetin arviointi ei tutkimuksen luonteen takia 

onnistu. Useimmin käytettyjä kriteerejä ovat muun muassa: 

 

1. Uskottavuus: miten totuus on muodostunut tutkijan ja tutkittavan välille. 

2. Todeksi vahvistettavuus: tutkimustulosten perustuttava aineistoon  ja empiri‐

aan. 

3. Toistuvuus: tutkittavan  ilmiön ”tuttuus  ja yleisyys”, ei satunnainen esiintymi‐

nen. 
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4. Kyllästeisyys: tutkija saanut ilmiöstä kaiken olennaisen esille. 

5. Siirrettävyys: tulosten siirrettävyys toiseen samanlaiseen kontekstiin tulkinto‐

jen muuttumatta. 

6. Aineistolähtöisyys 

7. Tavoiteltavan tiedon laatu (Opinnäytetyöpakki 2015) 

 

Uskon näihin kriteereihin perustuen työni täyttävän hyvin annetut vaatimukset, sillä 

suuri osa ajankäytöstä kului nimenomaan valtavan  lähdeaineiston  läpikäymiseen  ja 

sieltä soveltuvien  lähteiden valitsemiseen  ja toimenpiteiden perustelemiseen tämän 

aineiston pohjalta. Rakensin teoriapohjan pitkälti vieraskielisten tieteellisten julkaisu‐

jen pohjalta valikoiden joukosta työhön mielestäni parhaiten soveltuvimmat lähteet. 
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