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Den internationella Rotex-konferensen arrangerades för första gången i Bordeaux, 

Frankrike, i juli 2012 och arrangerades av Rotex 1690. Konferensens syfte var att 

främja samarbete och skapa ett internationellt nätverk bland unga vuxna som under de 

senaste åren deltagit i The Rotary Youth Exchange Program, det vill säga tillbringat ett 
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Rotex-konferensen var också att diskutera frågor som berör Rotex-organisationerna och 

på så sätt försöka säkra existensen av Rotex verksamheten världen över.  

Inom ramen för detta examensarbete utförde skribenten en fyra månader lång praktik 

för organisationen Rotex 1690 där skribenten fungerade som en av evenemangets 

huvudevenemangsplanerare. Den internationella Rotex-konferensen planerades att bli 

en regelbundet återkommande händelse vilket betonade vikten av att skapa en stabil 

grund och ett gott exempel för framtida konferenser. I examensarbetet beskrivs 

konferensens planerings-, genomförande- och avslutandefaser utgående från teorier om 

evenemangets livscykel. Som teoribas fungerar Bowdin et al., O’Toole och Mikolaitis 

och Kilkenny. 

Planeringsfasen var den mest tidskrävande fasen medan själva genomförandet av 

evenemanget var den mest intensiva fasen. Under avslutningsfasen evaluerades den 

internationella konferensen med hjälp av en kvantitativ utvärderingsblankett som 

deltagarna fyllde i och enligt skribentens egna observationer.  

Konferensdeltagarna var mycket nöjda och evenemanget fick bra respons. 

Målsättningarna uppnåddes till stor del; konferensen lyckades, trots viss tidsbrist, skapa 

en grund för ett internationellt Rotex-nätverk och The Second International Rotex 

Convention har redan börjat planeras av Rotex Belgium för sommaren 2014. 
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high school year abroad with the Rotary Youth Exchange Program. Since the Rotex 

organisations consist of former Rotary exchange students another objective for the 

international convention was to discuss Rotex matters in order to secure the existence of 

Rotex activities all over the world. 
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1 INLEDNING 

I det moderna samhället betonas upplevelser allt mer och mer, och speciellt inom turism 

branschen spelar upplevelser en mycket stor roll. Den stora vikten av upplevelser har 

ändrat branschens karaktär och det har bland annat blivit mycket populärt att ordna 

olika evenemang. Evenemang handlar om upplevelser och är en interaktion mellan 

människor och ett sätt för dem att uppleva nya saker och skapa en gemenskap med de 

människor de träffar. 

Företag och organisationer har insett betydelsen av upplevelser och de möjligheter som 

både nationella och internationella evenemang för med sig. Företag ordnar därmed 

bland annat stora produktlanserings-evenemang för att locka nya kunder och seminarier 

för att utveckla företaget internt. Organisationer ordnar evenemang för att skapa gemen-

skap mellan medlemmar och ibland för att hålla verksamheten vid liv genom att locka 

nya medlemmar samt för att få större synlighet och publicitet. 

Inom ramen för mitt examensarbete utförde jag en fyra månader lång praktik för organi-

sationen Rotex 1690 där min huvudsyssla var att planera, genomföra och evaluera ett 

internationellt evenemang. 

I detta examensarbete kommer jag att beskriva planeringen och genomförandet av 

evenemanget The First International Rotex Convention, som arrangerades i Bordeaux, 

Frankrike den 6–8 juli 2012. Jag kommer även att beskriva och diskutera evalueringen 

av evenemanget. Den internationella Rotex-konferensen var den första någonsin som 

arrangerades och dess syfte var att främja samarbete och skapa ett kulturellt och 

internationellt nätverk bland unga vuxna som under de senaste åren deltagit i The 

Rotary Youth Exchange Program, det vill säga tillbringat ett gymnasieår utomlands med 

Rotarys utbytesprogram. 
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1.1 Bakgrund 

Som 18-åring fick jag chansen att åka som Rotary-utbyteselev tack vare Ekenäs Rotary-

klubb. Rotary är en välgörenhetsorganisation bestående av frivilliga medlemmar som 

bland annat deltar i samhällstjänst, betonar hög etisk standard och arbetar för fred, för-

ståelse och hälsa i världen. 

Rotary finns i över 200 länder och dess 1,2 miljoner medlemmar är uppdelade i region-

ala distrikt och lokala klubbar. I över 75 års tid har Rotary med sitt Rotary Youth Ex-

change Program gett ungdomar i åldern 16–19 år möjligheten till fantastiska utbyten där 

ungdomarna under högst ett års tid får upptäcka ett nytt land med en ny kultur och ett 

nytt språk. Såväl vid ”long-term”- som ”short-term”-utbyten lär sig ungdomarna ett nytt 

sätt att leva och tänka, de lär sig om den nya kulturen, språket och landet. Ungdomarna 

bor hos värdfamiljer, som oftast består av Rotary medlemmar, och går i skola i det nya 

landet. På så sätt skapar de internationella kontakter och får en bred förståelse för landet 

och kulturen.  

Ungdomarna fungerar även som ambassadörer i det nya landet där de berättar om sitt 

eget land och dess kultur och livsstil. Rotary Youth Exchange Program sänder årligen ut 

över 8 000 ungdomar till och från 80 länder. Dessa utbyten är administrerade på en  

regional nivå av de olika Rotary-distrikten och ungdomarna sänds ut och mottas av lo-

kala Rotary klubbar. (Rotary International, 2012) 

Jag tillbringade skolåret 2006–2007 i Bordeaux, Frankrike, och mottogs av Rotary-

klubben Bordeaux-Est. Under mitt utbytesår i Bordeaux bodde jag hos tre olika värd-

familjer och gick i en privat skola, Lycée Montesquieu. Året jag tillbringade i Frankrike 

gav mig mycket och jag kommer för evigt att vara tacksam för allt Rotary har gjort för 

mig; jag fick möjligheten att lära mig flytande franska, skapa kontakter för livet både i 

Frankrike och internationellt och ta del av den franska kulturen och livsstilen. 

Efter mitt utbytesår återvände jag flera gånger till Bordeaux. I dag har jag totalt bott tre 

och ett halvt år i Frankrike där jag har både studerat och jobbat. 

Jag har hållit kontakt med min värdklubb och även efter mitt utbytesår har jag gått på 

Rotary-tillställningar samt medverkat i välgörenhetsevenemang tillsammans med de 

olika klubbarna i Bordeaux. Då jag blev erbjuden en praktik där jag skulle organisera 
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och stå för huvudplaneringen av den första internationella Rotex-konferensen kunde jag 

inte tacka nej. Jag har alltid varit intresserad av evenemangsplanering och är mycket 

glad över att ha kunnat kombinera min praktik med mitt examensarbete. 

Rotex är en organisation som består av före detta Rotary-utbyteselever. Då ungdomarna 

återvänder hem efter utbytesåret har de chansen att fortsätta vara aktiva inom  

organisationen genom att bli medlemmar i Rotex. Rotex-organisationerna har som upp-

gift och mål att i sitt hemland hjälpa utbyteselever (inbounds) och få dem att känna sig 

som hemma i det nya landet samt hjälpa blivande utbyteselever att förbereda sig för sitt 

kommande utbytesår (outbounds). Rotex-organisationerna är även mycket aktiva inom 

välgörenhet och ordnar ofta välgörenhetstillställningar. Så som Rotary är indelat i olika 

regionala distrikt är även Rotex-organisationerna indelade i samma distrikt. 

1.2 Problemområde 

The First International Rotex Convention arrangerades för allra första gången och detta 

innebar stora utmaningar. Den internationella Rotex-konferensen blir troligtvis en 

regelbundet återkommande händelse vilket betonade vikten av att skapa en stabil grund 

och ett gott exempel för framtida konferenser. 

Då man ordnar ett evenemang är en noggrann planering av evenemanget en mycket vik-

tig och nödvändig del. Det är viktigt att alla som deltar i organiseringen och planeringen 

av evenemanget är aktiva och sköter sina respektive uppgifter väl och inom utsatt tid.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att planera, genomföra och evaluera den första inter-

nationella Rotex-konferensen som arrangerades i Bordeaux, Frankrike den 6-8 juli 

2012. Jag tar inte upp budgeten i mitt arbete utan fokuserar på de andra delarna inom 

planering, genomförande och evaluering av evenemanget. 
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1.4 Metod- och materialbeskrivning 

Det internationella Rotex-evenemanget utfördes som ett projekt. Jag medverkade i fyra 

av de fem livscykelsfaser som ett evenemangsprojekt genomgår enligt Bowdin et al. 

(2006 s. 267–270), det vill säga planeringen, implementeringen, evenemangets genom-

förande samt avslutandet. Idén till evenemanget föddes redan hösten 2011, det vill säga 

innan min praktik började. 

Arbetets teoribas behandlar evenemangsplanering, det vill säga planeringsprocessen 

samt evenemangens genomförande- och avslutningsfaser. Som teoribas fungerar bland 

annat Bowdin et al., O’Toole och Mikolaitis och Kilkenny. 

Evalueringen av den första internationella Rotex-konferensen utfördes på två plan. En 

evaluering, det vill säga utvärderingen av planeringen, genomförandet, avslutandet och 

även organisationen av evenemanget, baserar sig till stor del på mina egna 

observationer. 

Den andra evalueringen gjordes ur deltagarnas perspektiv med hjälp av en kvantitativ 

undersökning. Deltagarnas evaluering av evenemanget mättes med hjälp av en online-

utvärderingsblankett som sedan analyserades. 
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2 EVENEMANG 

Evenemang är ett mycket stort begrepp och man kan ordna evenemang på olika sätt för 

olika målgrupper. Själva ordet evenemang innebär ett tillfälle; en samling av människor 

på en viss plats vid en viss tidpunkt för en specifik anledning (Kilkenny 2011 s.33). 

Evenemang ordnas av olika skäl, under olika tidpunkter, för olika målgrupper och av 

olika storlek och delas därför ofta in i kategorier och grupper enligt olika karaktärsdrag. 

Enligt The Accepted Practices Exchange:s (APEX) ordlista definieras ett evenemang 

som ”ett organiserat tillfälle såsom ett möte, konferens, utställning, specialevenemang, 

gala middag, etc. Ett evenemang består ofta av flera olika men sammanhängande 

funktioner.” (Convention Industry Council, 2010) 

Trots att många evenemang kombinerar sociala, special-, affärs- och undervisnings-

aspekter passar de flesta evenemang huvudsakligen in i en av dessa ovannämnda kate-

gorier. Sociala och specialevenemang innebär oftast fester, bröllop, konserter, mode-

visningar, utställningar, sport- och välgörenhetsevenemang, och kan antingen vara 

öppna tillställningar eller avsedda för en specifik målgrupp. De sociala och speciella 

evenemangen kan vara avgiftsfria eller avgiftsbelagda, och storleken och formen av 

evenemanget samt evenemangets mål varierar mycket beroende på dess syfte. (Kil-

kenny 2011 s. 33–35) 

Affärs- och undervisningsevenemang innebär oftast möten, konferenser, kongresser, 

seminarium, mässor och workshops. Dessa evenemang är dock sällan öppna för allmän-

heten utan är planerade för specifika yrkesinriktade målgrupper. De affärs- och 

undervisningsinriktade evenemangen är för det mesta avsedda för professionella, intres-

senter, kunder och studerande och är vanligtvis en del av dessa deltagares arbete. Före-

tag använder sig ofta av olika evenemang för att marknadsföra företaget och lansera nya 

produkter och ordnar ofta evenemang med utbildnings- och undervisningssyfte. Ett se-

minarium, till exempel, handlar vanligtvis om att skapa en gemenskap bland kolleger 

som är intresserade av samma ämne och målet med seminariet är att öka deltagarnas 

kunskap av ämnet i fråga. (Kilkenny 2011 s. 33–35)  

De människor som samlas till evenemang är alltså människor som länkas samman tack 

vare ett gemensamt intresse eller en gemensam faktor. De kan vara medlemmar i en 
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professionell organisation, en förening, en fritidsklubb eller höra till en social grupp. Då 

man ordnar ett evenemang, må det så vara ett socialt, special-, affärs- eller undervis-

ningsevenemang, är det viktigt att finna den rätta målgruppen och därmed marknadsföra 

evenemanget och motivera målgruppen att delta. Människor samlas av olika orsaker, 

ofta för att träffa andra människor (både bekanta och för att skapa nya bekantskaper), 

för underhållning och firande, för att kommunicera samt för att utbyta idéer och kun-

skap. Många människor tar även del av evenemang i ett professionellt perspektiv, det 

vill säga för att skaffa sig ett bredare nätverk, PR (public relations), för att marknadsföra 

nya produkter eller för att attrahera nya sponsorer eller samarbetspartner. Orsakerna är 

många, och det är viktigt att komma ihåg att evenemanget alltid planeras för dess delta-

gare. (Kilkenny 2011 s. 36–37) 

Förutom de fyra ovannämnda kategorierna kan evenemang även kategoriseras enligt 

storlek och innehåll. Allmänna kategorier inom evenemangsstorlek är enligt Bowdin et 

al (2006 s. 15) lokala, stora, signum- och megaevenemang.  

Lokala evenemang består vanligtvis av evenemang som arrangeras av samhället där den 

lokala befolkningen fungerar som målgrupp. Dessa lokala evenemang arrangeras oftast 

med primärt syfte för underhållning och social samvaro, men de kan också arrangeras 

för att bland annat skapa samhörighet inom samhället eller för att exponera be-

folkningen för nya idéer och aktiviteter. 

Stora evenemang har förmågan att locka stora mängder besökare, medieuppmärksamhet 

och även gå med vinst.  

Signumevenemang hänvisar till evenemang som är så välkända och stora att de 

identifieras med platsen där evenemanget organiseras. Signumevenemang har skapat 

allmänt erkännande och uppmärksamhet och även lyckats skapa en viss anda kring 

evenemanget. Exempel på signumevenemang är karnevalen i Rio de Janeiro och 

Oktoberfest i München. Ritchie (1984) definierar signumevenemang som ”större 

engångs eller återkommande evenemang med begränsad tid, som har utvecklats främst 

för att öka medvetenhet, attraktion och lönsamhet för en turistdestination på kort eller 

lång sikt. Framgången för sådana evenemang är beroende av evenemangens unika 

karaktär, status eller tidsbetydelse för att skapa intresse och väcka uppmärksamhet.” (se 

Bowdin et al. 2006 s. 17) 
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Megaevenemang är evenemang som är så stora att de påverkar hela ekonomier och syns 

i alla globala medier. Exempel på megaevenemang är bland annat de olympiska spelen, 

FIFA världscupen och Världsutställningen. (Bowdin et al. 2006 s. 15–18)  

Getz (2005) menar att ” megaevenemang, i form av storlek eller betydelse, är de 

evenemang som ger utomordentligt höga nivåer av turism, medieuppmärksamhet, 

prestige eller ekonomisk påverkan till värdsamhället, -platsen eller -organisationen.” 

Hall (1997) anser i sin definition om megaevenemang att ”megaevenemang som 

Världsutställningen, fotbolls VM finalen eller de olympiska spelen är evenemang som 

uttryckligen riktar sig mot den internationella turism marknaden och kan lämpligt nog 

beskrivas som ”mega” på grund av storleken beträffande deltagande, målgrupp, nivån 

av offentligt ekonomiskt engagemang, politiska effekter, omfattning av medie-

uppmärksamhet, byggandet av anläggningar och inverkan på den ekonomiska och 

sociala strukturen i värdlandet.”. (se Bowdin et al. 2006 s. 18) 

Det finns även olika kategorier gällande evenemangens innehåll och form. Dessa kate-

gorier delas ofta in i kultur-, sport- och affärsevenemang.  

Kulturella evenemang finns i de flesta samhällen och har existerat i en mycket lång tid. 

Kulturella evenemang består bland annat av musik-, teater- och konstfestivaler och 

lockar ofta internationella deltagare. Kulturella evenemang blir ofta viktiga för 

samhällets kultur samt för de sociala och ekonomiska aspekterna. (Bowdin et al. 2006 s. 

18–20) 

Sportevenemang är en mycket gammal form av evenemang med rika traditioner och röt-

ter från de antika grekiska olympiska spelen. Sportevenemang får vanligtvis stor upp-

märksamhet av medierna och lockar internationella besökare, vilket gör att samhällen 

och myndigheter ofta stöder sportevenemang. Sportevenemang gynnar dock inte enbart 

värdsamhällets ekonomi utan de gynnar även deltagarna, det vill säga spelarna, idrot-

tarna och tränarna och bidrar med underhållning och glädje för evenemangets åskådare. 

(Bowdin et al. 2006 s. 20) 

Affärsevenemang är evenemang vars syfte bland annat är att utbilda anställda, utveckla 

företaget eller lansera och marknadsföra nya produkter. Affärsevenemang har fått allt 

större betydelse med åren och är i dag ett mycket populärt sätt för företag och organi-

sationer att marknadsföra sig. (Bowdin et al. 2006 s. 20–21) 
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Oberoende av de olika kategorierna och karaktärsdragen har alla evenemang enligt 

Kilkenny fem gemensamma aspekter som är viktiga att iaktta. Varje evenemang måste 

ha ett syfte och ett mål. Syftet och målet ger den essentiella grunden för evenemanget 

och när denna grund är klar är det viktigt att bestämma datum, tid samt var evenemanget 

kommer att försiggå. När dessa saker är klara kan evenemangsplaneraren gå vidare i 

arbetet. Det är mycket viktigt att marknadsföra och göra evenemanget synligt för att 

locka deltagare. Utan deltagare, inget evenemang. Marknadsföringen, liksom plane-

ringen, måste ske utgående från evenemangets karaktär, målgrupp och storlek. 

Marknadsföringen kan innebära reklam i området där målgruppen finns, i tidningar eller 

i sociala medier, för att nämna några marknadsföringsalternativ. Den sista aspekten som 

är mycket viktig att iaktta inom all evenemangsplanering är agendan. Utan en klar 

tidtabell och agenda blir det mycket krävande för alla som är inblandade i evenemangs-

planeringen att verkställa evenemanget. (Kilkenny 2011 s. 39–40) 

2.1 Evenemangets livscykel 

Den internationella Rotex-konferensen är ett evenemang som följer evenemangs-

livscykeln och därmed har en början och ett slut. Evenemangsplaneringen kan ses som 

ett projekt där det ingår flera faser. Startpunkten för projektet är själva idén till evene-

manget som sedan följs av planering, implementering, genomförande och till sist den 

avslutande fasen där alla processer avslutas och evenemanget evalueras. (Bowdin et al. 

2006 s. 267–270) 

O’Toole och Mikolaitis (2002 s. 18) påpekar dock att evenemangsplanering inte är en 

linjär process, utan en process där de olika skeden sammanfaller med varandra. O’Toole 

och Mikolaitis menar att då ett område fortfarande planeras kan ett annat områdes 

implementeringsfas redan ha inletts. (O’Toole & Mikolaitis 2002 s. 18) 

Då idén till evenemanget sätter projektet i rörelse är det viktigt att evenemangets del-

områden planeras noggrant och i detalj. Då de olika delområden, till exempel budget, 

tid, program, marknadsföring, risk och kommunikation, har planerats noga tar imple-

menteringen vid. Under implementeringen utförs de uppgifter som tidigare planerats, 

det vill säga bokningar, eventuell rekrytering för evenemanget, marknadsföring, 

riskhantering och kommunikation med deltagare, intressenter och sponsorer. De utförda 
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uppgifterna följs upp och övervakas av evenemangsplaneraren/arrangörerna som sedan 

ser till att alla funktioner stämmer överens med evenemangets syfte och kundens 

önskemål. Det är viktigt att evenemangets hela livscykel stämmer överens, att det så att 

säga finns en röd tråd genom hela evenemanget. (Bowdin et al. 2006 s. 269)  

Då själva genomförandet av evenemanget pågår krävs ett aktivt arbetssätt av alla in-

blandade. Arbetsförhållanden ändrar då evenemangets genomförande närmar sig och 

sedan tar vid; oftast växer personalen (frivilliga medverkare eller anställda) och arbets-

sättet blir intensivare. Arbetssättet ändrar också karaktär då deltagare och intressenter 

infinner sig och då själva evenemanget utförs. (O’Toole & Mikolaitis 2002 s. 17) 

Under den sista och avslutande fasen evalueras evenemanget och dokumentationerna 

arkiveras med tanke på förbättringsmöjligheter inför framtida evenemang (Bowdin et al. 

2006 s. 270). 

 

  

Figur 1. Evenemangets livscykel (O’Toole och Mikolaitis, 2002 s. 18, Bowdin et al. 2006 s. 268) 

Översatt och modifierad av skribenten. 
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2.2 Konferens 

Begreppet affärsevenemang är väldigt brett och innehåller flera olika sorters evene-

mang. Vanliga affärsevenemang är bland annat möten, konferenser, kongresser, semi-

narium, mässor och workshops. Även dessa i sin tur har olika särdrag. 

Konferenser kan sinsemellan variera mycket, men följer ändå vissa särdrag. En kon-

ferens definieras enligt The Accepted Practices Exchange:s (APEX) ordlista som 

1. ”En samling av deltagare som sammankallats för diskussion, faktainsamling, 

problemlösning och samråd.” 

2. ”Ett evenemang där en organisation sammanträder för att träffas och utbyta åsik-

ter, förmedla budskap, inleda debatt eller för att ge publicitet åt en viss fråga el-

ler område. Ingen tradition, kontinuitet eller viss tidpunkt krävs för att samman-

kalla en konferens. Konferenser är vanligtvis kortvariga med specifika mål.”  

(Convention Industry Council, 2010) 

Bowdin et al. (2006 s. 21) anser att en konferens sammanträder för en gemensam faktor 

och att dess målgrupp vanligtvis består av medlemmar av en organisation eller anställda 

inom ett företag. Allmänna funktioner inom konferenser är bland annat vetenskapligt 

program, utskottsmöten, sociala funktioner samt möten gällande organisationens sty-

relse. Enligt Aarrejärvi (2003 s. 37–39, 41) är bland annat konferensutrymmen, veten-

skapligt program, tekniska arrangemang, restaurangtjänster, logi, transport och socialt 

program faktorer som tillsammans utgör en konferens. 

Den internationella Rotex-konferensen hade som mål att bland annat diskutera frågor 

som berör Rotex-verksamheten världen över, men samlades också för att träffas, umgås 

och för att byta åsikter. The First International Rotex Convention hade dock ett mycket 

starkt socialt program och evenemanget planerades därför som en kombination av ett 

socialt evenemang och ett affärsevenemang.   
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3 PLANERING 

Planeringen ses som A och O inom evenemangsplaneringsbranschen. Oberoende om det 

är ett stort eller litet evenemang, ett socialt evenemang eller ett affärsevenemang, är en 

god planering nyckeln till ett lyckat evenemang. 

I alla stora evenemangsplaneringsböcker uppmanar författarna evenemangsplanerarna 

att planera i god tid och utforma en noggrann tidtabell som sedan följs och respekteras. 

Mycket av planeringen och implementeringen kräver mer tid än uppskattat och förvän-

tat och det är därför viktigt att tidtabellen inte är alltför stram och att uppgifterna vid 

behov kan tillåtas extra tid (Kilkenny 2011 s. 56). 

Enligt Kilkenny är dock timing, det vill säga tidsmässig anpassning, det viktigaste inom 

evenemangsplanering. Oftast är de lämpligaste platserna, föreläsarna och under-

hållningsprogrammen bokade flera månader, till och med år, i förväg, och som evene-

mangsplanerare är det viktigt att se till att kunden får det den önskar. Det är därför ex-

tremt viktigt att vara ute i god tid, annars kan man vara tvungen att nöja sig med mindre 

bra alternativ, eller i värsta fall bli helt utan föreläsare eller underhållningsprogram. 

(Kilkenny 2011 s. 56) 

I detta avsnitt beskrivs planeringsprocessen för den första internationella Rotex-

konferensen som arrangerades av Rotex 1690 i Bordeaux den 6–8 juli 2012. 

3.1 Idé; The First International Rotex Convention  

Rotex 1690, det vill säga före detta Rotary-utbyteselever från Rotary distrikt 1690 

(sydvästra Frankrike), fick under sitt årsmöte i oktober 2011 idén att arrangera en euro-

peisk Rotex-konferens. Idén mognade under hösten och mot slutet av 2011 bestämde sig 

Rotex 1690 för att arrangera en konferens där olika Rotex-organisationer från Europa 

skulle få möjligheten att träffas, diskutera frågor som berör de olika Rotex-

organisationerna samt skapa ett nätverk sinsemellan och därmed försöka säkra 

existensen av Rotex verksamhet i Europa.  

Rotex 1690 skapade en Facebook-sida med namnet First European Rotex Conference i 

början av 2012 för att sprida ordet om den europeiska Rotex-konferensen som skulle 
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arrangeras. De bjöd in vänner och personer som de visste att hade tillbringat ett år 

utomlands via Rotary Youth Exchange Program. Medlemmarna i gruppen kunde sedan 

bjuda in sina vänner till sidan och Facebook fungerade på så sätt som ett mycket 

effektivt markandsföringsverktyg och ”word of mouth”. 

Facebook gjorde dock jobbet lite väl bra, informationen spreds och intresset för händel-

sen visade sig snabbt vara så stort att Rotex 1690 beslöt sig för att ändra den europeiska 

konferensen till en internationell konferens. Därmed ändrades namnet till The First 

International Rotex Convention. Rotex-konferensen blev härmed större, mer inter-

nationell och var nu öppen även för före detta utbyteselever som inte tillhörde någon 

Rotex-organisation. Som tur var gjordes dessa ändringar i början av planeringen och 

ställde därmed inte till några större problem.  

Medlemmarna i Rotex 1690 reflekterade tillsammans över ”the five Ws” och skapade i 

och med detta en grund för evenemanget. Inget evenemang kan planeras utan att ”the 

five Ws” besvaras och det är därför mycket viktigt att man noga funderar på dessa frå-

gor. 

”The five Ws” består av: 

 What  (Vad) 

 Who  (Vem) 

 Why  (Varför) 

 When  (När) 

 Where  (Var) 

 (Kilkenny 2011 s.46)  

The First International Rotex Convention var en konferens (what) vars målgrupp var 

före detta Rotary utbyteselever, vare sig de var Rotex-medlemmar eller inte (who). Trots 

att före detta utbyteselever från hela världen var välkomna till evenemanget bestod den 

internationella Rotex-konferensens största målgrupp av unga vuxna som under de sen-

aste åren tagit del av Rotarys utbytesprogram. Målgruppen var därmed huvudsakligen i 

åldern 17–27 år.  Engelska fungerade som konferensens officiella språk, all kommuni-

kation före och efter evenemanget skedde på engelska (eller franska) och vid själva kon-

ferensen hölls föreläsningarna och workshoparna på engelska. Det var därmed viktigt att 

deltagarna behärskade det engelska språket. 
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Syftet var att främja samarbete och internationellt utbyte mellan de unga vuxna och att 

skapa ett nätverk bland de unga som tidigare fått möjligheten att åka som Rotary 

utbyteselev och bland de olika Rotex organisationerna. Konferensen hade som mål att 

diskutera frågor som berör Rotex och på så sätt försöka säkra existensen av Rotex verk-

samheten världen över. Konferensen hade även som mål att skapa ett tillfälle där före 

detta Rotary-utbyteselever kunde träffas, umgås och skapa nya kontakter och få vänner 

för livet. Konferensen hade också som mål att bekanta deltagarna med Bordeaux-

regionen samt den franska kulturen och gastronomin (why). Den första internationella 

Rotex konferensen arrangerades under ett veckoslut i juli, den 6–8 juli 2012 (when) och 

hölls i Bordeaux, sydvästra Frankrike (where). 

Idén till den internationella Rotex konferensen föddes alltså hösten 2011 och då ”the 

five Ws” stod klara började planeringen ta fart i februari 2012. Under de två första pla-

neringsmånaderna träffades hela Rotex 1690-organisationen (en grupp på cirka 20 

personer) två gånger. Under dessa möten bestämde de tillsammans hur de skulle 

förverkliga konferensen samt vem som skulle ansvara för vilka områden. 

Rotex 1690 märkte snabbt att en tillställning som denna skulle kräva enormt mycket tid 

och även kunskap inom området. De flesta aktiva inom organisationen är studerande i 

åldern 18-20 år och på grund av deras studier kunde ingen av dem lägga mycket tid på 

planeringen. Det var i det skedet jag kontaktades av Rotex 1690-organisationens 

ansvarsperson, Christine Schieber. Då Schieber presenterade projektet hade Rotex 1690 

redan bokat platsen för konferensen; ett komplex med hotellrum, konferenssalar, 

auditorium, restaurang och ett stort friluftsområde. Komplexet, Maison de la Promotion 

Sociale, har utrymmen för 200 personer vilket därmed också begränsade evenemangets 

storlek till en tillställning med 200 deltagare maximalt.  

Pôle 

restauration - 
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MPS 
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Pôle hôtelier  

- ORANGE 
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conférences 

- RÖD 

Auditorium och 
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Figur 2. Maison de la Promotion Social, modifierad av skribenten. 
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Jag började min praktik den 2 april 2012. Jag träffade styrelsen inom Rotex 1690, som 

bestod av en grupp på åtta personer, i början av april och vi hade sedan möten en gång 

per månad. Då det var två månader kvar till evenemanget träffades vi varannan vecka 

för att diskutera de utförda uppgifterna, de kommande uppgifterna samt eventuella 

problemområden. 

3.2 Tidtabell 

Då grunden för evenemanget, det vill säga ”the five Ws”, syftet och målet, står klara bör 

evenemangsplaneraren göra upp en tidtabell för evenemanget. Planeringen och den 

tidsmässiga anpassningen är mycket centrala aspekter inom evenemangsplanering. Det 

är därför viktigt att man gör upp en realistisk tidtabell som sedan följs och respekteras. 

Mycket av planeringen och implementeringen kräver mer tid än förväntat och i dessa 

fall är det av stor betydelse att tidtabellen inte är alltför stram och vid behov kan tillåta 

uppgifterna extra tid. (Kilkenny 2011 s. 56) 

Enligt O’Toole och Mikolaitis (2002 s. 32) kan man dela in de olika planerings-

uppgifterna i parallell- och serieuppgifter. Vissa uppgifter kan utföras samtidigt 

(parallelluppgifter) medan andra uppgifter måste göras i en specifik ordning 

(serieuppgifter). Det är viktigt att serieuppgifterna ordnas i relevant ordning där man ser 

vilka uppgifter som måste tas hand om innan andra kan påbörjas. Exempel på detta är 

bland annat marknadsföring. Evenemangsplaneraren kan inte börja marknadsföra 

evenemangets program före programmet är planerat och bokningarna klara och 

bekräftade. (O’Toole & Mikolaitis 2002 s. 32) 

De uppgifter som kan utföras parallellt beror förstås också på resurserna. Många upp-

gifter kan skötas samtidigt, med förutsättning att det inte är samma person som har hand 

om uppgifterna. (O’Toole & Mikolaitis 2002 s. 32) 

O’Toole och Mikolaitis (2002 s. 34–35) anser även att evenemangets alla uppgifter 

måste värderas; man måste fundera hur lång tid varje uppgift kommer att ta samt vilka 

resurser och förutsättningar de kräver. O’Toole och Mikolaitis räknar upp fyra faktorer 

som är bra att beakta för att kunna göra upp en realistisk tidtabell.  
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Dessa fyra faktorer är:  

Tabell 1. Estimated Completion Time (O’Toole och Mikolaitis 2002 s. 34) Översatt av skribenten. 

ES (Earliest start): 
det tidigaste datumet då en uppgift kan påbörjas efter att den 

föregående uppgiften avslutats 

EF (Earliest finish): det tidigaste datumet då en uppgift kan avslutas 

LS (Latest start): 
det sista datumet då en uppgift kan påbörjas utan att det 

 påverkar evenemangets datum 

LF (Latest finish): 
det sista datumet då en uppgift kan avslutas utan att det  

påverkar evenemangets datum 

 

O’Toole och Mikolaitis föreslår även att evenemangsplanerare använder sig av Gantt- 

schemat vid planering av tidtabellen. Med hjälp av Gantt-schemat kan evenemangs-

planeraren göra upp en grafisk illustration av evenemangets eller projektets tidsanvänd-

ning som visar när de olika uppgifterna skall påbörjas och avslutas i förhållande till 

varandra. (O’Toole & Mikolaitis 2002 s. 34–35) 

3.3 Planering av Rotex-evenemanget 

Facebook-sidan hade existerat i fyra månader och hade redan över 500 medlemmar då 

jag började min praktik i april 2012. Styrelsen inom Rotex 1690 hade då träffats flera 

gånger och bland annat skapat en logo för den första internationella Rotex-konferensen 

och en Powerpoint–presentation samt en kort informationsbroschyr på franska för  

sponsorer.  

3.3.1 Program 

Syftet och målen för The First International Rotex Convention var att skapa ett nätverk 

mellan de unga vuxna och de olika Rotex-organisationerna världen över för att på så sätt 

försöka säkra existensen av Rotex verksamhet. Rotex 1690 ville skapa en möjlighet för 

de unga vuxna att diskutera frågor som berör de olika Rotex-organisationerna, men även 
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skapa ett tillfälle där före detta Rotary-utbyteselever kunde träffas, ha roligt och knyta 

nya vänskapsband. 

För att förverkliga dessa mål planerades konferensens program noggrant. Program-

planeringen delades in i två delar: det vetenskapliga programmet och det sociala och 

kulturella programmet. Medan Rotex 1690 stod för planeringen av det vetenskapliga 

programmet var det min uppgift att planera det sociala och kulturella programmet. 

Styrelsen inom Rotex 1690 reflekterade över vilka frågor som skulle behandlas under 

föreläsningarna och kontaktade flera föreläsare. De planerade även workshopar och 

kom fram till sex olika ämnen som skulle behandlas under workshoparna: 

 Charitable projects and volunteer activities done by Rotex world wide 

 How to create a Rotex association in your country/district 

 Rotex actions with inbound students  

 Working and studying abroad 

 How a year abroad changes your life and how you can take advantages of your 

exchange 

 The Second International Rotex Convention 

Ett av delmålen med den internationella Rotex-konferensen var också att deltagarna 

skulle kunna bekanta sig med Frankrike, Bordeaux-regionen samt den franska kulturen 

och gastronomin. Dessa aspekter skulle komma fram i det sociala och kulturella pro-

grammet. 

The First International Rotex Convention hölls under ett veckoslut, det vill säga från 

fredag till söndag. De flesta deltagarna kom till evenemanget med flyg eller tåg vilket 

betydde att de inte exakt kunde bestämma sin ankomst och avfärd. Några deltagare 

anlände sent på fredagen medan andra var tvungna att åka tidigt på söndag morgon. För 

att vinna tid och underlätta deltagarnas resa bestämde sig Rotex 1690 för att hämta var 

och en från flygplatsen eller tågstationen och sedan föra dem till Maison de la 

Promotion Sociale där evenemanget gick av stapeln. Detta krävde enorma insatser i 

planeringen och den exakta tidtabellen för att genomföra evenemanget blev mycket 

viktig. 
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Eftersom lördagen var den enda hela dagen under konferensens gång var den reserverad 

för det vetenskapliga programmet, det vill säga föreläsningarna och workshoparna. Ro-

tex 1690 hade som önskemål att organisera en fin galamiddag dit även Rotary-

medlemmar, sponsorer och värdfamiljer var välkomna. Denna middag var en del av det 

sociala och kulturella programmet och planerades till lördagskvällen, som ett festligt 

slut på en dag full av intressanta föreläsningar och utbyte av idéer och förslag. 

Söndagen reserverades för sightseeing i Bordeaux och picknick där deltagarna kunde 

fortsätta utbyta idéer och umgås med varandra. För att deltagarna dock skulle få möjlig-

het att uppleva Frankrike mer än vad själva konferensen kunde erbjuda planerades även 

ett frivilligt post-konferensprogram där deltagarna fick chansen att bekanta sig närmare 

med Bordeaux-regionen samt umgås med varandra under friare former och tidtabell. 

Se bilaga 1 för fullständigt program. 

3.3.2 Anmälning 

Rotex 1690 hade redan innan min praktik började skapat en anmälningsblankett där före 

detta Rotary-utbyteselever, utan att binda sig, kunde anmäla sitt intresse för konferensen 

genom att fylla i en online enkät som sedan automatiskt uppdaterades på Google Docs.  

Anmälningsblanketten bestod av 23 frågor som de före detta Rotary-utbyteseleverna 

skulle besvara. Anmälaren skulle bland annat fylla i namn, e-postadress, födelsetid, 

nationalitet, utbytesår, värdland, de olika Rotary-klubbarna och distrikt samt vad 

anmälaren ville delta i (enbart konferensen eller konferensen och post-programmet).  

Anmälningar mottogs under en lång tid, och redan i slutet av april hade Rotex 1690 tagit 

emot över 200 anmälningar. Anmälningarna gav oss en fingervisning om hurdant verk-

ligt intresse det fanns för konferensen och antalet stämde bra överens med Maison de la 

Promotion Sociales kapacitet. Konferensen tog allt som allt emot 280 (icke-bindande) 

anmälningar från 27 länder, bland annat Argentina, Australien, Brasilien, Colombia, 

Danmark, Ecuador, Finland, Italien, Mexiko, Tyskland, Taiwan, Sverige, USA och 

Venezuela. 
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3.3.3 Kommunikation 

Intern kommunikation och dokumentation 

Den interna kommunikationen är en essentiell del av evenemangsplaneringen. Det är en 

sak att planera ett evenemang, men en helt annan sak att se till att alla medlemmar i 

projektgruppen är medvetna om planerna. Den interna kommunikationen kräver en stor 

insats av evenemangsplaneraren som måste se till att alla inblandande står på samma 

sida och har allting klart för sig.  

Enligt O’Toole och Mikolaitis (2002 s. 50) är dokumentation av evenemangsplanerings-

processerna nödvändigt eftersom det bland annat är ett mycket effektivt sätt att 

vidarebefordra evenemangsplanerna åt medarbetarna och ge rapporter om den pågående 

processen (O’Toole & Mikolaitis 2002 s. 50). 

I avslutande- och evalueringsfasen fungerar dokumentationen som en skriftlig rapport 

som ger företaget eller organisationen möjlighet att förbättra evenemanget till nästa 

gång. Dokumentation av evenemangsplaneringsprocessen bevisar också vad som har 

gjorts under processen och hur det har gjorts. Detta kan komma väl till hands då evene-

mangsplaneraren skall redovisa för kunden för det arbete som lagts ned. Ifall företaget 

eller organisationen ofta ordnar evenemang kan dokumentationen alltid göras på samma 

sätt och på så sätt även fungera som ett jämförelseverktyg. (O’Toole & Mikolaitis 2002 

s. 24, 50)  

Rotex 1690 skrev mötesprotokoll och dokumenterade sina idéer och beslut redan hösten 

2011. Under evenemangsplaneringsprocessen sammanställde jag de redan existerande 

dokumenten i en logisk ordning och skapade dokument i Google Docs där styrelsen via 

det gemensamma Rotex Gmail-kontot kunde se dokumenten i realtid. Jag skapade bland 

annat dokument och listor över sponsorer, deltagare och deras uppgifter, program och 

tidtabeller.  

Extern kommunikation 

Kommunikationen med de potentiella deltagarna sköttes i början via Facebook. Då före 

detta Rotary-utbyteselever anmält sitt intresse via anmälningsblanketten fick Rotex 
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1690 de potentiella deltagarnas e-postadresser och kunde därefter fortsätta kommuni-

kationen via e-post.  

Eftersom anmälningen inte var bindande skickades e-postmeddelanden ut till de an-

mälda för att klargöra för dem att anmälningen inte betydde att en plats hade reserverats 

för dem. För att försäkra sig om en plats måste de betala för evenemanget. 

E-postmeddelanden skickades även ut för att motivera de anmälda att verkligen ta del 

av konferensen.  

Då de anmälda sedan betalat för evenemanget fortsatte kommunikationen via e-post. Jag 

skapade flera dokument för deltagarna där de bland annat grundligt informerades om 

konferensens program och gavs annan viktig information. Trots informationsdokument 

och andra e-postmeddelanden hade deltagarna och de potentiella deltagarna många frå-

gor gällande bland annat transport och betalning. Jag kommunicerade därmed dagligen 

med olika deltagare via e-post.  

Det var mycket viktigt att hålla reda på alla namn och e-postadresslistor. Eftersom kon-

ferensen varken hade ett sista anmälnings- eller betalningsdatum kom det anmälningar 

och betalningar hela tiden vilket betydde att jag måste uppdatera våra dokument och e-

postadresslistorna varje dag för att de skulle innehålla rätt information och uppgifter.  

Då det var två månader kvar till evenemanget skickade jag ut ett så kallat informations-

dokument till alla som visat intresse (också till dem som redan betalat för evenemanget), 

totalt över 250 personer. Informationsdokumentet fungerade som en sorts mellanrapport 

(second announcement), där alla informerades om konferensens egentliga syfte och mål, 

programmet, priser, betalningsinstruktioner samt annan information. 

Se bilaga 2 för fullständigt informationsdokument. 

Marknadsföring 

Marknadsföringen av The First International Rotex Convention krävde inte alltför stora 

insatser. Detta evenemang var inte öppet för allmänheten, utan hade trots allt en relativt 

specifik och begränsad målgrupp. Målgruppen var dock geografiskt mycket utspridd. 

Det skulle inte ha varit ändamålsenligt att marknadsföra evenemanget i tidningar eller 

liknande medier eftersom målgruppen inte skulle ha nåtts via dessa kanaler.  
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Meningen var att så många före detta Rotary-utbyteselever som möjligt skulle bli med-

vetna om den kommande Rotex-konferensen. Men att nå denna målgrupp, som fanns i 

över 80 länder, lät sig inte göras via de vanliga marknadsföringskanalerna. De sociala 

medierna kom dock mycket väl till hands och ”word of mouth” spelade antagligen den 

största och viktigaste rollen inom marknadsföringen av evenemanget. Trots att Rotex-

organisationerna inte hade ett eget internationellt nätverk där Rotex 1690 kunde 

marknadsföra evenemanget fungerade varje före detta Rotary-utbyteselevs egna nätverk 

bland internationella vänner som en marknadsföringskanal som spred information om 

den internationella konferensen i Bordeaux.  

Christine Schieber, ansvarsperson för Rotex 1690 och medlem i Rotary Mérignac, del-

tog i maj i den årliga internationella Rotary-konferensen i Bangkok, Thailand. Där träf-

fade hon flera Rotary medlemmar som likt henne haft hand om både ”inbound” och 

”outbound” utbyteselever. Hon berättade om den första internationella Rotex-

konferensen och många Rotary-medlemmar förde sedan vidare informationen till sina 

distrikts Rotex-organisationer. 

3.3.4 Sponsorer 

Det har blivit mycket vanligt att olika sorters sponsring hjälper till att finansiera evene-

mang. Sponsring är ett bra sätt att skapa kontakter och samarbete mellan företag eller 

organisationer. Sponsring är en så kallad ”win-win”-situation för alla inblandade; 

evenemanget får finansiell hjälp eller produktdonationer, det sponsorerande företaget 

eller organisationen får uppmärksamhet, publicitet och ges möjligheten att direkt kom-

municera med sitt kundsegment. Evenemangets deltagare får å sin sida information om 

företaget eller organisationen och dess produkter eller verksamhet, och ibland även 

gratisprodukter i form av provexemplar eller presentpåsar. (Kilkenny 2011 s. 65–66) 

Rotex 1690 är en non-profit-organisation och var därför i stort behov av sponsorer. Ef-

tersom målgruppen för den internationella Rotex-konferensen var relativt ung ville 

Rotex 1690 dessutom försöka hålla kostnaderna för deltagarna så låga som möjligt. 

Rotex 1690 kontaktade företag som kunde vara intresserade av att sponsorera ett dylikt 

evenemang och bifogade med varje brev och e-postmeddelande en informations-

broschyr som förklarade vad Rotex stod för, vad den internationella konferensen hade 
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för mål och hur de potentiella sponsorerna skulle gynnas av sitt deltagande. Sponsorerna 

erbjöds bland annat möjlighet att marknadsföra sina produkter under den internationella 

Rotex-konferensen och reklamplats i den officiella konferensbroschyren som delades ut 

till alla deltagare, intressenter och andra sponsorer. 

Rotex 1690 höll också presentationer för Rotary-klubbar inom 1690 distriktet (Aqui-

taine regionen, sydvästra Frankrike). Rotex 1690 ville informera Rotary om det kom-

mande evenemanget, men även motivera klubbarna att sponsorera evenemanget. Varje 

Rotex 1690-medlem höll presentationer i sin klubb, det vill säga klubben som sponso-

rerat medlemmens utbytesår. Dessa presentationer tog mycket tid, men var guld värda 

eftersom många Rotary-klubbar gärna sponsrade evenemanget och därmed visade sitt 

stöd för Rotex-verksamheten. Flera Rotary-medlemmar ville även sponsra som privat-

personer eller via sina företag. På så sätt fick Rotex 1690 bland annat försäkring för 

evenemanget och post-programmet, säkerhetsvakt för lördagens fest och lokala produk-

ter att dela ut till deltagarna. 

I Frankrike marknadsförs universitet och högskolor mycket, och eftersom Bordeaux är 

en studiestad med många kända skolor kontaktade Rotex 1690 även skolor gällande 

sponsring. Flera högskolor ställde upp, och såg det internationella evenemanget som en 

möjlighet för dem att marknadsföra sig internationellt. Av de 164 deltagarna var 90 

fransmän i studieåldern vilket förstås också intresserade skolorna. 

3.3.5 Post-konferensprogram 

Post-programmet, som döptes till Discovery Tour, arrangerades direkt efter den 

internationella Rotex-konferensen, det vill säga från söndag kväll till onsdag 

eftermiddag (8–11 juli 2012). Syftet med post-programmet var att ge konferensens 

deltagare en möjlighet att bekanta sig med Bordeaux-regionen och den franska kulturen 

och gastronomin mer än själva konferensen kunde erbjuda. Programmet skulle vara 

intressant och lärorikt, men samtidigt avslappnat och roligt. Rotex 1690 ville ge 

konferensens deltagare en möjlighet att umgås mer med varandra under friare former. 

Många av deltagarna kom dessutom långt ifrån och ville gärna stanna längre i Frankrike 

för att uppleva och se nya saker. 
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För att hålla kostnaderna nere beslöt Rotex 1690 att post-programmets deltagare skulle 

övernatta hos värdfamiljer. Detta var inget främmande koncept eftersom Rotary-

utbyteselever bor i värdfamiljer under utbytesåret. Att bo hos värdfamiljer ger dessutom 

en mycket god inblick i respektive lands livsstil och kultur.  

Övernattningen i värdfamiljer krävde dock mycket planering; det gällde att hitta dessa 

värdfamiljer och sedan lämpligt placera de internationella deltagarna i familjerna. Rotex 

1690 kontaktade familjer inom Bordeaux-området som under de senaste åren fungerat 

som värdfamiljer för Rotary-utbyteselever. Rotex 1690 förklarade syftet med 

evenemanget och post-programmet och betonade att familjen inte skulle behöva planera 

program för deltagarna utan enbart stå för husrum och frukost, allt annat sköttes av Ro-

tex 1690. Då Rotex 1690 höll presentationer för Rotary-klubbarna runt om i Bordeaux 

ställde många Rotary medlemmar upp, även om de inte fungerat som värdfamiljer förr. 

Många Rotex 1690-medlemmar kunde också inhysa deltagare. 

Som före detta Rotary-utbyteselev i Bordeaux vet jag relativt väl vad som är värt att se i 

Bordeaux-regionen samt vad utlänningar uppskattar att besöka och uppleva. Rotex 1690 

ville ha ett intressant kulturellt och roligt socialt post-program, men budgeten var myck-

et begränsad. Vi hade dock tillgång till en chartrad buss både måndag och tisdag vilket 

betydde att vi kunde göra två dagsutflykter. Detta begränsade dock antalet post-program 

deltagare till 50 personer. 

Den första dagens utflykt planerades till Arcachon, en mycket populär sommarstad vid 

Atlanten. Bredvid Arcachon finns även Dune du Pyla, Europas största sanddyn, och ett 

besök till den 117 meter höga sanddynen planerades också in i programmet. Dune du 

Pyla är ett väldigt populärt besöksmål, och bredvid parkeringen finns ett friluftsområde 

med bord och bänkar vilket möjliggjorde picknick.  

Den första dagen i post-programmet innehöll med andra ord ett avslappnat, somrigt och 

roligt program där deltagarna fick möjlighet att simma och sola. Vi planerade även in 

olika lekar och tävlingar på stranden där deltagarna fick tävla i grupper mot varandra för 

att vinna priser. 

Den andra dagen i post-programmet reserverades för ett mer kulturellt program. Bor-

deaux är mycket känd för sina viner och vinindustrin utgör en mycket stor del av Bor-
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deauxs historia, kultur och landskap. Då Rotex 1690 höll presentationer för Rotary-

klubbar lyckades jag skapa kontakt med två Rotary-medlemmar (från Rotary Bordeaux 

och Rotary Entre-deux-Mers) som äger vinslott i den berömda vinregionen Saint-

Emilion, som ligger en bit utanför Bordeaux. Dessa personer ställde upp för post-

programmet; vi fick besöka deras vingårdar i Saint-Emilion och ta del av vinprovning 

gratis. Saint-Emilion är en vinodlingsregion men även en gammal stad som idag tillhör 

Unescos världsarv. Efter vinslottsbesöken planerades fritid i staden in. 

Största delen av deltagarna åkte hem under den tredje dagen vilket betydde att gruppen 

inte kunde åka någonstans. Den sista dagen i post-programmet reserverades därför för 

sightseeing och lunch i Bordeaux.  

För fullständigt program, se bilaga 3. 

3.3.6 Betalning 

En Rotary-medlem hade hjälpt Rotex 1690 att lägga upp en online-betalningssida vilket 

betydde att de som anmält sitt intresse sedan kunde betala för evenemanget. Eftersom 

Rotex 1690 inte är ett företag utan en non-profit-organisation krävde uppgörandet av 

evenemangets budget noggrant övervägande. Rotex 1690 har inga stora kapital vilket 

betydde att organisationen till exempel inte skulle ha kunnat betala stora reserverings-

summor eller andra förskottsbetalningar. Rotex 1690 hade därmed som mål att få delta-

garna att betala så fort som möjligt. Priset för konferensen var 95 euro fram till den 1 

april varefter priset höjdes med 15 euro vid varje månadsskifte; 110 euro inom april, 

125 euro inom maj och 140 euro inom juni. Detta uppmuntrade de anmälda att betala så 

tidigt som möjligt. Betalningssidan kom upp i mars och redan under den första månaden 

tog Rotex 1690 emot 73 betalningar. I slutet av april hade 120 personer betalat, i slutet 

av maj 140 och i slutet av juni hade vi totalt tagit emot 164 betalningar. 

Priset för post-programmet Discovery Tour var 50 euro. Eftersom deltagarna övernat-

tade hos värdfamiljer kunde kostnaderna hållas nere. Priset för post-programmet ändra-

des inte med tiden. Under post-programmet hade vi tillgång till en buss, vilket betydde 

att 50 deltagare kunde ta del av post-programmet. 
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3.4 Riskhantering 

Förebyggandet av risker utgör en mycket viktig del av planeringsfasen där man huvud-

sakligen försäkrar sig om att allt fungerar enligt ändamålen genom att förutspå och und-

vika risker. Enligt O’Toole & Mikolaitis’ riskhanteringsmodell (2002 s. 137) måste man 

identifiera riskerna, värdera sannolikheten och konsekvenserna för att sedan kunna han-

tera och kontrollera riskerna för att slutligen minimera eller eliminera dem.  

Målet med riskhantering är att minimera förluster, men också att maximera möjligheter. 

Riskhantering är inte enbart en negativ process utan även en process där man identifie-

rar kontext och evaluerar olika faktorer. Inom riskhantering kan man hitta nya områden 

och möjligheter som evenemanget kan gynnas av. (O’Toole & Mikolaitis 2002 s. 139) 

 

Figur 3. Risk Analysis Process (O’Toole och Mikolaitis 2002 s. 137) Översatt och modifierad av  

skribenten. 

 

Inför The First International Rotex Convention gjorde Rotex 1690 upp en riskanalys där 

potentiella risker togs upp och evaluerades. Riskanalysen hjälpte oss att inse potentiella 

hot mot evenemanget, vad som var viktigt att undvika samt hur vi vid förekomsten av 

en risk skulle hantera eller kontrollera den. I riskanalysen värderades faktorerna mellan 

1 och 5, det vill säga ifall sannolikheten för en risk var 1 betydde det att den antagligen 
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inte skulle ske. Om sannolikheten för en risk däremot var 5 betydde det att risken högst 

troligtvis skulle inträffa. Riskernas konsekvens värderades också mellan 1 och 5, där 1 

betydde att konsekvensen av riskens inträffande inte var så stor medan 5 menade att 

konsekvensen var mycket betydande. 

En av de största riskerna var att det skulle uppstå problem inom den interna kommuni-

kationen, det vill säga kommunikationsproblem inom projektgruppen. Sannolikheten för 

att detta skulle inträffa var stor eftersom projektgruppen träffades sällan och eftersom 

största delen av kommunikationen skedde via internet. De flesta inom projektgruppen 

var heltidsstuderande vilket betydde att de inte alltid hade möjlighet, eller tid, att följa 

med kommunikationen och därmed inte var uppdaterade. Konsekvensen av bristande 

intern kommunikation skulle ha blivit betydande. För att undvika kommunikations-

problem inom gruppen var ordföranden för Rotex 1690 i regelbunden kontakt med 

projektgruppens medlemmar och mig via telefon. 

Kommunikationsproblem med deltagarna utgjorde också en risk. Sannolikheten för att 

kommunikationsproblem skulle inträffa var dock inte så stor, men konsekvensen skulle 

ha blivit betydande. Eftersom Rotex 1690 ville hämta alla deltagare från deras flyg och 

tåg var det nödvändigt att kunna kommunicera med deltagarna och få deras exakta 

tidtabeller. Ifall vi skulle ha misslyckats med detta skulle det ha betytt att deltagarna 

skulle ha befunnit sig i Bordeaux utan att någon av Rotex mött dem. För att undvika 

problem inom den externa kommunikationen var kommunikationen mycket konsekvent 

och ibland även repetitiv för att vi skulle vara säkra på att få uppgifter och att 

uppgifterna sedan stämde. 

Det är ett krävande arbete att samla ihop sponsorer för att finansiera evenemang. Att 

inte få ihop tillräckligt med pengar till budgeten utgjorde en stor risk som hade en 

mycket betydande konsekvens. Sannolikheten att Rotex 1690 inte skulle få ihop 

tillräckligt med sponsorer var stor och alla medlemmar inom Rotex 1690 hade som 

uppgift att söka sponsorer. Vikten av sponsorernas finansiering betonades vid varje 

möte. 

Att evenemanget inte skulle ha väckt intresse och på så sätt inte fått ihop deltagare till 

konferensen utgjorde också en risk. Sannolikheten för att detta skulle ske var inte så 

stor, men konsekvensen skulle ha blivit betydande. Varje evenemang planeras för dess 
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deltagare och deltagarna utgör evenemangets centrala del. Utan deltagare, inget evene-

mang (Kilkenny 2011 s. 39–40). För att motivera före detta Rotary-utbyteselever att 

delta i evenemanget skickades e-postmeddelanden regelbundet ut till alla som visat in-

tresse. 

Den internationella Rotex-konferensen hölls från fredag kväll till söndag eftermiddag, 

vilket betydde att tiden var relativt begränsad. Tidtabellen spelade en stor roll och det 

var viktigt att se till att den höll. Eftersom många deltagare kom från länder där uppfatt-

ningen om tiden och tidtabeller är annorlunda än i Europa var förseningar inom tidtabel-

len sannolika, och konsekvensen betydande. Ifall deltagarna inte skulle ha respekterat 

tidtabellen skulle bland annat föreläsningar, måltider, transport och program ha lidit. 

Ifall märkbara förseningar skulle ha inträffat fanns risken att vi skulle ha varit tvungna 

att eliminera någon punkt i programmet. För att minimera denna risk poängterade jag i 

välkomsttalet att tidtabellen fanns till för att respekteras. Under konferensen var vi inte 

beroende av transport, men under post-programmet, då vi hade tillgång till buss, var det 

mycket viktigt att respektera tidtabellen. Detta betonades på nytt för post-programmets 

deltagare. 

Lördagen var avsedd för föreläsningar och workshops. Konferensen hade tre föreläsare, 

varav en kom från Belgien och en annan från Annecy i östra Frankrike. Sannolikheten 

för att dessa föreläsare skulle ha blivit förhindrade och inte skulle ha kunnat komma till 

konferensen var måttlig, precis som konsekvensen. I värsta fall skulle föreläsningen ha 

inhiberats. Med tanke på att denna risk skulle uppstå skapade Rotex 1690 en alternativ 

tidtabell där föreläsningarnas tid förkortades och där workshoparna gavs längre tid. 

Under lördagens program spelade tekniken en stor roll. Under föreläsningarna, som 

hölls i auditoriet, krävdes bland annat mikrofoner, möjlighet till Powerpoint-

presentationer samt ljus- och ljudsystem. Mellan två föreläsningar hade vi även planerat 

in ett möte med en Rotex-organisation i Australien som hade konferens samma vecko-

slut som vår internationella konferens i Bordeaux. Detta möte skulle ske via Skype. 

Före kvällens galamiddag hölls en flaggceremoni i auditoriet som krävde ljus- och ljud-

system. Efter galamiddagen i restaurangen hade Rotex 1690 även hyrt in en DJ.  

Tekniska problem är dock svåra att förutspå och förhindra. För att undvika onödiga 

tekniska problem planerade vi in ett besök med teknikern till Maison de la Promotion 
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Sociale redan fredag morgon för att kontrollera Skype-förbindelsen samt ljud- och 

ljusmöjligheter. 

Rotex 1690 fick besked om många av de finansiella sponsorerna i ett relativt sent skede, 

vilket ledde till att många av produkterna som Rotex 1690 ville beställa för konferensen 

kunde beställas i ett sent skede. Detta innebar en risk för produktförsening. Rotex 1690 

ville bland annat beställa t-shirts med tryckta logon och egna broschyrer som skulle de-

las ut till alla deltagare och inblandade. Dessa produkter spelade en stor roll och konse-

kvensen av att de skulle ha levererats för sent skulle ha blivit betydande. För att undvika 

denna risk gjordes alla beställningar så fort det var möjligt och utan extra dröjsmål. 

Vädret påverkar alltid evenemang. Vare sig det är ett privat bröllop, en mässa med 

gratis inträde eller en utomhusfestival är vädret alltid en faktor som måste tas med i 

beräkningen. Den internationella Rotex-konferensen hölls i ett komplex med hotellrum, 

auditorium, konferenssalar och restaurang vilket betydde att det alltid fanns möjlighet 

att flytta eventuell utomhusverksamhet under tak. Konferensen hölls under ett veckoslut 

i juli i södra Frankrike vilket betydde att risken för regn fanns, men att den inte var så 

sannolik. Vi ansåg därför att vi kunde ordna en utomhuspicknick på söndagen.  

Vädret hade dock en större betydelse för post-programmet Discovery Tour; där skulle 

dåligt väder ha varit av stor betydelse eftersom största delen av det tre dagar långa pro-

grammet gick till utomhus. För att vara på den säkra sidan försäkrade vi oss om att 

lunch och mellanmål kunde serveras under tak i vinslotten och vi planerade ett 

alternativt program för de andra två dagarna. 
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4 GENOMFÖRANDE  

Den tredje fasen inom evenemangsplanering, det vill säga genomförandefasen, tar vid 

efter planerings- och implementeringsfasen och är då själva evenemanget tar plats. Den 

första internationella Rotex-konferensen genomfördes i Bordeaux efter flera månaders 

planering. 

Då genomförandet av evenemanget närmar sig förändras arbetssättet och blir intensi-

vare. Arbetssättet ändras ytterligare då själva genomförandet tar vid och det behövs 

oftast flera medverkare under genomföringsfasen än under de två första faserna. Många 

av projektgruppens medlemmar kunde inte aktivt medverka i själva planeringen, men 

fanns till förfogande under genomförandet. Då vi under planeringen huvudsakligen varit 

tre personer som jobbat med konferensen växte arbetsgruppen nu till cirka 20 personer. 

Den internationella Rotex-konferensen hade dock ett speciellt drag; alla arrangörer var 

även anmälda som deltagare. Alla arrangörer hade med andra ord betalat för konferen-

sen. 

De första deltagarna anlände redan på onsdag kväll, två dagar innan själva konferensen 

började. Dessa deltagare placerade vi i värdfamiljer, men inget program planerades för 

dem eftersom projektgruppen dagarna före konferensen hade fullt upp med de sista för-

beredelserna. Veckan före evenemanget hade en mycket stram och exakt tidtabell. De 

Rotex 1690-medlemmar som hade möjlighet fick hjälpa till med förberedelserna som 

inkluderade allt från dekorationspyssel, avhämtning av produkter (både sponsrade och 

beställda), till att finslipa den exakta tidtabellen och sätta ihop konferensportföljerna. 

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av den första internationella Rotex-konferensen. 

Som evenemangets huvudsakliga arrangörer höll Rotex 1690:s ordförande Alex Lavaud 

och jag i trådarna under konferensens gång och fungerade även som evenemangets 

värdar. Det var vår uppgift att se till att inga problem uppstod och att programmet och 

tidtabellen hölls och respekterades så att inga programpunkter uteblev. 
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4.1 The First International Rotex Convention 

Fredag 6 juli 2012 

Den internationella Rotex-konferensen gick av stapeln fredagen den 6 juli. Fem Rotex 

1690-medlemmar fungerade som välkomstvärdar, det vill säga de åkte till flygfältet och 

tågstationen under dagen för att möta konferensdeltagare och förde dem sedan till 

Maison de la Promotion Sociale (MPS). De andra Rotex 1690-medlemmarna förberedde 

konferensen i MPS, de kontrollerade och förberedde tekniken, dekorerade entréhallen 

och restaurangen och ställde igång incheckningsstationen. 

Incheckningen började klockan 15. Då deltagarna anmälde sig vid incheckningen fick 

de sin namnskylt, konferensportfölj och nyckeln till hotellrummet. Konferens-

portföljerna bestod av sponsorerade tygkassar som innehöll konferensens egen broschyr, 

informations- och säkerhetsdokument, en t-shirt med konferensens logo på framsidan 

samt alla deltagarländers flaggor på baksidan, pinser (I love Bordeaux, Rotex 1690:s 

logo och konferensens logo), turistbroschyrer från Bordeaux och Aquitaine regionen, 

vinkorksnyckelring, pennor och ett anteckningshäfte med konferensens logo. 

Eftersom The First International Rotex Convention till stor del var ett evenemang som 

finansierades av sponsorer ville Rotex 1690 visa sin tacksamhet gentemot dessa företag 

och organisationer. Rotex 1690 arrangerade därför en Sponsor Apèritif, det vill säga ett 

tillfälle där sponsorerna bjöds in för aperitif och där de fick möjlighet att se vad Rotex 

1690 åstadkommit och även träffa konferensdeltagare. Denna Sponsor Apèritif hölls 

klockan 16.30–18 i en av konferenssalarna i MPS. Tre Rotex 1690-medlemmar 

ansvarade för detta tillfälle. 

Största delen av deltagarna hade anlänt före klockan 18 och hade även tid att installera 

sig i sina hotellrum. Klockan 18 samlades alla deltagare och arrangörer i auditoriet där 

gästerna hälsades välkomna och ordföranden höll sitt öppningstal. Efter öppningstalet 

presenterades arrangörerna och programmet för det kommande veckoslutet. Säkerhets- 

och övriga regler togs också upp. 

Klockan 19 var det dags för välkomstmiddag som hölls i MPS-restaurangen. Middagen 

var ett tillfälle för deltagarna att bekanta sig med varandra och umgås; det fanns ingen 
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bordsplacering eller underhållning under middagen. Efter middagen fick deltagarna fritt 

umgås med varandra. 

Intern tidtabell 

9.00  Melina, Marion och Marine träffas i Talence. Lastar bilen och åker till MPS 

9.30  Christine startar från Talence med de sista sakerna.  

(Obs! boxarna med konferensportföljerna) 

10.00  Träff med teknikern från MPS; kolla förbindelser, anslutningar, ljud och ljus 

Ségoléne till MPS; diskuterar Skype-mötet med teknikern 

10.30   Melina tillbaka till Talence 

11.00 Clémence och Maximilien hjälper Melina med de sista dekorationerna 

14.00 Alla arrangörer till MPS (förutom de arrangörer som fungerar som väl-

komstvärdar (dvs. Simon, Ségolène, Alban, Coraline, Emilie)) 

14.00  Dekorera entréhallen och förbereda incheckningen (Melina och Marion) 

15.00–18.00 Incheckning i MPS (Melina) 

16.30–18.00 Sponsor Apèritif i konferenssal 4 (Bérénice, Alexandre, Marion) 

18.00 Öppningstal (Alex och Melina) i stora auditoriet 

Presentation av arrangörerna, program, säkerhetsregler samt andra regler  

19.00  Välkomstmiddag i MPS-restaurangen 

 

Lördag 7 juli 2012 

Dagen började klockan 7 med frukost i MPS-restaurangen och fortsatte med det veten-

skapliga programmet i auditoriet klockan 9. Rotex 1690:s ordförande öppnade dagen 

med ett kort tal och presentation av den första föreläsaren, Danielle Baltus, som kommit 

från Belgien för att föreläsa. Baltus hade som 17-årig 1963 åkt på utbyte till Texas, 

USA. Resan till USA gick med båt och hon berättade om sitt år samt hur utbytesåret 

påverkat hennes liv och karriär. 

Efter den första föreläsningen hölls ett tio minuter långt Skype-möte med en Rotex-

organisation från Australien som hade konferens samma veckoslut. Under Skype-mötet 

utbyttes idéer om Rotex-aktiviteter och projekt samt hur Rotex-organisationer skulle 

kunna samarbeta över kontinenterna. 
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Före de andra föreläsningarna hölls en paus på 15 minuter då deltagarna fick 

läskedrycker, saft, frukt och torrkaka. Den andra föreläsningen hölls av Alphonse 

Gomis, som representerat Senegal i skidåkning i vinter OS 1992. I sin föreläsning pra-

tade han om de svårigheter han stött på i och med denna utmaning samt vad de lärt ho-

nom.  

Den tredje och sista föreläsningen hölls av Jiuliang Zhang (Julien Chandet) som är en 

inflytelserik och mycket framgångsrik fransk affärsman med kinesiskt ursprung. Han 

gav deltagarna mycket värdefulla råd gällande karriärval och framtidsplaner. 

Efter föreläsningarna var det lunch i MPS-restaurangen. Efter lunchen var det dags för 

den andra delen av det vetenskapliga programmet; workshops. Under planeringsfasen 

hade Rotex 1690 bestämt sig för sex olika workshops. Varje deltagare kunde ta del av 

tre workshops och fick själv välja vilka de ville delta i. Workshoparna hölls i de fem 

konferenssalar som fanns till förfogande och i auditoriet. Två Rotex 1690-medlemmar 

gick omkring och meddelade då det var dags att byta workshop och hjälpte vid behov 

deltagarna att hitta till nästa. Workshoparna var mycket populära och fick till stånd 

livliga och idérika diskussioner. 

Avslutningen på dagens vetenskapliga program hölls klockan 16.30–17.15. 

Ordföranden summerade dagens föreläsningar, workshops och diskussioner och tackade 

för ivrigt deltagande. Före workshoparna hade ordföranden bett varje Rotex 

organisation att välja en representant för sin organisation. Efter avslutningen ombads 

dessa representanter stanna kvar en stund för att diskutera ifall Rotex borde upprätta 

gemensamma grunder för organisationen eller inte. Representanterna utgjorde en grupp 

på cirka 25 personer. Deltagarna hade sedan fritid till klockan 19.15 då kvällens sociala 

program började. 

Galamiddagen började med en så kallad Flag Ceremony som hölls i auditoriet klockan 

19.15. Under lunchen hade två Rotex 1690-medlemmar letat rätt på en deltagare från 

varje land. Dessa deltagare bads representera sitt land under flaggceremonin, det vill 

säga gå upp på scenen med sitt lands flagga. Rotary-medlemmar, sponsorer och värd-

familjer som anmält sig till galamiddagen var också närvarande under flaggceremonin. 

Rotex 1690:s ordförande höll ett tacktal till deltagarna och sponsorerna varefter guver-

nören från Rotary 1690 höll ett tal. Deltagarna hade ombetts ta med sig sina Rotary ka-
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vajer och efter talen togs det officiella fotot där deltagarna hade på sig dessa kavajer. 

Kavajerna är Rotary-utbyteselevernas kännetecken; alla länder har olika färgers kavajer 

(till exempel Finland har mörkblåa, Kanada röda, Frankrike ljusblåa) och under 

utbytesåret har utbyteseleverna på sig dessa kavajer under Rotary-tillställningar. 

Utbyteseleverna byter dessutom pinser sinsemellan som de sedan fäster i kavajen. Varje 

Rotary-utbyteselev uppmanas ha med sig cirka hundra pinser från sitt hemland som 

sedan byts med andra utbyteselever. Pinserna fungerar som minnen av alla de 

människor utbyteseleverna träffar under sitt år.  

Figur 4. Deltagarna i The First International Rotex Convention. Fotograf Cyril Roussy. 

 

Middagen i MPS-restaurangen började 20.30. Denna kväll fanns det bordsplacering där 

deltagarna hade blandats med Rotary-medlemmar, sponsorer och värdfamiljer. Mid-

dagen var en trerätters middag med typiska drag av gastronomin i sydvästra Frankrike. 

Efter den officiella middagen började DJ:n spela och stämningen blev mer avslappnad.  
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Intern tidtabell 

7.00–8.30  Frukost i MPS restaurangen 

8.00–8.45 Sista förberedelser innan öppningen. Ségolène kontrollerar internet anslut-

ningen. Simon kontrollerar ljus och ljud. 

9.00 Öppning. 

Tal (Alex och Melina) 

9.15–10.00 Föreläsning Danielle Baltus 

10.00–10.15 Skype möte med Australien (Ségolène leder diskussionen) 

10.15–10.30 Paus med mellanmål (Alexandre, Marion, Coraline, Melina) 

10.30–11.15 Föreläsning Alphonse Gomis 

11.00 Christine möter Julien Chandet 

11.15–12.00 Föreläsning Julien Chandet 

12.00 Tack (Alex och Melina)  

Obs! påminnelse om fortsättningen klockan 14.00 

12.30–14.00 Lunch i MPS-restaurangen 

Alexandre och Marine hittar en representant från varje land 

14.00 Tillbaka i auditoriet. Presentera workshoparna, ledarna och tidtabellen (Alex 

och Melina) 

14.15–16.30 Workshops 

 How to create a Rotex association in your district/country 

 - Bérénice, Christine. Konferenssal 1 

 Rotex actions with inbound students 

 - Marine, Emilie. Konferenssal 2 

 Charitable projects and volunteer-activities done by Rotex world wide 

 - Marion, Clémence. Konferenssal 3 

 How a year abroad changes your life and how you can take advantages of 

your exchange 

 - Simon, Alban. Konferenssal 4 

 Studying and working abroad 

 - Coraline, Ségolène. Auditoriet 

 The Second International Rotex Convention 

 - Melina, Alex. Konferenssal 5 
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14.15–15.00 Första workshopen 

15.00–15.45 Andra workshopen 

15.45–16.30 Tredje workshopen 

Maximilien och Ines ser till att tidtabellen hålls (dvs. säger till när 30 

min gått så att workshopen kan avslutas) samt hjälper deltagarna till en 

smidig övergång till ny workshop 

16.30–17.15 Avslutning. 

Tal och summering av föreläsningar, workshops samt diskussioner och idéer 

(Alex och Melina) 

17.15–17.45 Diskussion med representanterna från varje Rotex organisation (Alex, Bérénice, 

Melina) Alex leder diskussionen 

17.45 Dekoration av MPS restaurangen (Melina, Marion, Ines, Marine) 

18.45 Genrep för flaggceremonin (Alexandre och Bérénice) 

19.15 Flaggceremoni 

Tal (Alex), flaggceremonin (Bérénice) 

20.30 Galamiddag i MPS-restaurangen (alla arrangörer hjälper vid behov deltagarna 

att hitta sin bordsplacering) 

22.00 Christine tar emot säkerhetsvakten (till vårt förfogande 22–04) 

22.30 DJ börjar spela 

02.00 MPS restaurangen stänger 

 

Söndag 8 juli 2012 

Den tredje dagen av den internationella Rotex-konferensen var reserverad för det 

sociala och kulturella programmet, det vill säga sightseeing i Bordeaux. Dagen började 

med frukost klockan 7.30 i MPS-restaurangen. Eftersom söndagen även var den sista 

konferensdagen åkte största delen av deltagarna hem. Detta krävde god planering; de 

avresande deltagarnas bagage måste transporteras till Bordeaux eftersom många 

deltagare inte hade tid att åka tillbaka till MPS efter sightseeingen. Utcheckningen 

skedde klockan 9–9.45, då skulle alla deltagare ha lämnat sina rum i snyggt skick och 

gett tillbaka rumsnyckeln. 
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Klockan 10 startade deltagarna tillsammans med arrangörerna mot Bordeaux centrum 

med spårvagn. Rotex 1690 hade förhandlat förmånliga priser med spårvagnsbolaget 

Veolia och hade därmed spårvagnsbiljetter till alla deltagare. Deltagarna kunde sedan gå 

omkring i Bordeaux tills klockan 13 då alla skulle träffas vid stadshusets park för 

picknick lunch. Picknickpåsarna kom från MPS.   

Efter lunchen var det dags för det andra officiella fotot, denna gång framför stadshuset 

iklädda Rotex konferensens t-shirt. Klockan 14.30 var det dags för sightseeing i 

Bordeaux och Rotex 1690-medlemmarna delade upp deltagarna i grupper enligt språk 

och utförde sedan guidade sightseeingturer. Många av deltagarna var tvungna att åka 

mitt i turen. En Rotex 1690-medlem följde alltid deltagaren till bussen eller spårvagnen 

med vilken deltagaren sedan åkte vidare till flygplatsen eller tågstationen. 

Intern tidtabell 

7.30–9.00  Frukost i MPS restaurangen 

9.00–9.45 Ut-checkning (Melina) 

10.00 Bordeaux med spårvagn (alla arrangörer ser till en grupp) 

13.00 Träff vid stadshusets park 

13.00 Christine kommer med lunchboxarna (alla hjälpa bära) 

13.15–14.15 Picknick lunch 

14.15 Gruppfoto iklädda Rotex t-shirt (Fotograf: Alban) 

14.30–15.30 Sightseeing i Bordeaux 

15.30–17.00 Fritid 

17.00 Träff vid Hôtel de Ville, tillbaka till MPS med spårvagn 

19.00 The First International Rotex Convention slut 

 Logi hos värdfamiljer för dem som deltar i post-programmet Discovery Tour 

4.2 Post-programmet Discovery Tour 

Konferensens frivilliga post-program, även kallat Discovery Tour, kostade 50 euro och 

hade plats för 50 deltagare. Före den internationella konferensen hade Rotex 1690 sålt 
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46 platser (exklusive tre platser som var reserverade för arrangörerna). Den sista platsen 

såldes under konferensen. 

Måndag 9 juli – Arcachon och Dune du Pyla 

Programmet för den första Discovery Tour-dagen bestod av en utflykt till Arcachon och 

Dune du Pyla vid Atlantkusten. Dagen började med träff klockan 9.30 vid Quinconces, i 

centrum av Bordeaux. Quinconces fungerade som träffpunkt eftersom det är bussarnas 

ändstation och de flesta spårvagnslinjer kör förbi stationen; det var alltså lätt för delta-

garna att komma till Quinconces var än i Bordeaux deras värdfamiljer bodde. Bussen 

som fanns till vårt förfogande hade även möjlighet att parkera vid Quinconces.  

Bussen startade klockan 10 mot Dune du Pyla som ligger en timmes färd från Bordeaux. 

I bussen delades broschyrer och kartor över Arcachon ut till deltagarna. Vi hade 

reserverat två timmar för Dune du Pyla. Under dessa timmar fick deltagarna göra vad de 

ville; de kunde klättra upp på sanddynen och gå ner till havet, simma eller stanna uppe 

på sanddynen.  

Klockan 13 träffades alla vid bussen och därefter var det picknick vid friluftsområdet 

bredvid sanddynen. Efter lunchen åkte vi med buss vidare till Arcachon. Innan vi steg 

av i centrum körde bussen en sightseeingrunda i Arcachon som även är känd för sina 

fina villor.  

Klockan 14.30–16 var det dags för det så kallade ”Rotex Olympic Games” där delta-

garna delades in i grupper och fick tävla mot varandra i olika strandspel och lekar för att 

vinna priser. Därefter hade deltagarna fritid. Klockan 18.30 träffades vi vid stranden för 

att tillsammans gå tillbaka till bussen och därmed åka tillbaka till Bordeaux. 

Tisdag 10 juli – Saint-Emilion 

Den andra dagen av post-programmet var reserverad för ett mer kulturellt program, det 

vill säga ”viticulture” med besök i vinslott, vinprovning och sightseeing i den historiska 

staden Saint-Emilion. Gruppen träffades klockan 9.30 vid Quinconces och åkte med 

buss till Saint-Emilion.  

Det första vinslottsbesöket var klockan 11.15–12.15 i Château Cantenac. Ägaren och 

vinodlaren Nicole Roskam-Brunot tog emot oss och guidade oss på engelska runt 
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vinslottet, produktionshallarna och vinförvaringskällaren. Efter guidningen var det dags 

för vinprovning där Roskam-Brunot lärde deltagarna hur man provsmakar vin och 

förklarade skillnaden mellan de tre vinerna vi provsmakade. Efter vinprovningen hade 

vi tillgång till ett inomhusutrymme för picknick.  

Efter lunchen åkte vi vidare till det andra vinslottet som gruppen skulle besöka, Château 

Grand Corbin-Despagne, som är ett välkänt vinslott med fina viner. Efter den guidade 

rundturen fick vi ta del av vinprovning där Francois Despagne förklarade skillnaderna 

mellan de olika vinerna samt svarade på de frågor som deltagarna ställde. 

Då det andra vinslottsbesöket var över klockan 14.30 åkte vi in till Saint-Emilion där 

deltagarna hade fritid till klockan 18. I bussen delades ett litet mellanmål samt turist-

broschyrer och kartor över Saint-Emilion ut till deltagarna. 

Bussen var tillbaka i Bordeaux klockan 19 varefter en del av deltagarna hade middag 

tillsammans med sina värdfamiljer. Klockan 22 träffades de deltagare som ville i 

centrum av Bordeaux för att umgås och fira den sista kvällen av Discovery Tour. Detta 

var inget officiellt program, men fyra Rotex 1690-medlemmar åkte med för att visa del-

tagarna runt Bordeaux nattetid. 

Onsdag 11 juli – Bordeaux 

Den sista dagen av post-programmet arrangerades i Bordeaux. Dagen började med träff 

vid Quinconces klockan 9.30. De deltagare som ville fick ta del av en sightseeingtur i 

Bordeaux. Rotex 1690 hade tidigare kontaktat Bordeaux turistbyrå och lyckades få 

grupprabatt på biljetterna.  

De deltagare som inte ville ta del av bussturen hade fritid. Gruppen träffades klockan 12 

vid Quinconces och gick tillsammans till en restaurang för Discovery Tours sista lunch. 

Restaurangen låg i centrum av Bordeaux och Rotex 1690 hade tidigare förhandlat om en 

specialmeny med restaurangen. Lunchen var den sista programpunkten i post-konferens 

programmet och flera av deltagarna åkte till flygplatsen eller tågstationen efter lunchen. 

För fullständigt program, se bilaga 3. 

  



44 

 

5 AVSLUTANDE OCH EVALUERING 

Evenemangslivscykelns sista och avslutande fas tar vid efter genomförandet av evene-

manget. I avslutandefasen slutförs projektet och evenemanget evalueras med tanke på 

förbättringsmöjligheter och framtida evenemang. 

Slutförandet av evenemanget kräver planering. De olika uppgifterna, som består av allt 

mellan logistik, städning och tackkort, måste planeras tidsmässigt och fördelas mellan 

evenemangsplaneraren och de anställda. Då evenemanget är slut och alla deltagare har 

åkt måste all utrustning plockas ihop, repareras vid behov och sedan föras till förvaring 

eller återlämnas till uthyraren. Området där evenemanget gått av stapeln måste städas 

och kontrolleras. Allting som haft med evenemanget att göra måste bort; skyltar, lampor 

och affischer måste ner och efterlämnade saker samlas ihop. (Bowdin et al. 2006 s. 370) 

Då området, till exempel en mässhall, festsal eller konferenscenter är städat och tomt 

kan evenemangsplaneraren ta itu med de andra uppgifterna inom avslutandefasen. De 

sista fakturorna skall betalas, sponsorerna och föreläsarna tackas, bidrag och stöd 

redovisas för och all dokumentation samlas ihop och arkiveras. Allt material från 

evenemanget, till exempel fotografier, film och pressmeddelanden samlas ihop och gås 

igenom. Materialet kan bland annat läggas upp på evenemangets hemsida efter 

evenemanget, användas för tackkort och som evalueringsmaterial. I avslutandefasen 

träffar evenemangsplaneraren kunden för en så kallad ”wrap up” där parterna 

tillsammans går igenom evenemangets styrkor och svagheter, förslag och förbättrings-

möjligheter inför framtida evenemang. (Bowdin et al. 2006 s. 371, 415) 

Då Maison de la Promotion Sociale hade tömts, all utrustning förts tillbaka till sponso-

rerna och deltagarna hade åkt hem efter post-programmet började Rotex 1690-

medlemmarna jobba med olika uppgifter för att slutföra projektet. Tackbrev skickades 

ut till alla sponsorer och värdfamiljer och ordföranden höll tillsammans med andra 

Rotex 1690-medlemmar presentationer om hur konferensen gått för de Rotary-klubbar 

som stått som sponsorer. Budgeten kontrollerades och de sista fakturorna betalades. E-

postmeddelanden skickades ut till alla som deltagit i konferensen där de tackades för 

deltagandet och ombads fylla i en utvärderingsblankett online.  
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I avslutandefasen skall hela evenemangsprocessen, själva genomförandet och organi-

sationen (ledningen) evalueras och värderas. Ett evenemang går att evaluera på flera 

olika sätt och evalueras genom hela evenemangsprocessen, inte enbart vid avslutnings-

fasen. Arrangörerna kan använda sig av både primär och sekundär forskning i 

evalueringen. Sekundär forskning används för det mesta vid planeringen av evene-

manget och består bland annat av rapporter och statistik från tidigare eller liknande 

evenemang. Sekundär forskning har ofta utförts av en utomstående part. (Bowdin et al. 

2006 s. 416–417) 

Den mer vanliga, primära forskningen är forskning där evenemangsplaneraren/ 

arrangörerna använder sig av egna observationer under hela evenemangsprocessen, de 

anställdas observationer under genomförandet eller evalueringsblanketter där kunden, 

deltagarna eller intressenterna evaluerar evenemanget. (Bowdin et al. 2006 s. 418–419) 

Evalueringen av den första internationella Rotex-konferensen utfördes på två plan. En 

evaluering gjordes ur arrangörens synvinkel, det vill säga där planeringen, implemente-

ringen, genomförandet, avslutandet och även organisationen av evenemanget evaluera-

des enligt arrangörens egna observationer. Dessa observationer och evalueringar sam-

manställdes till en rapport som även kan användas av framtida arrangörer.  

Den andra evalueringen gjordes ur deltagarnas perspektiv. För att få reda på vad 

deltagarna tyckte om den internationella konferensen ombads de fylla i en utvärderings-

blankett online. Svaren på utvärderingsblanketten analyserades och gav arrangörerna 

värdefull information om vad deltagarna tyckt om evenemanget. Utvärderingsblanketten 

fungerar även som ett utmärkt förbättringsverktyg med tanke på kommande inter-

nationella Rotex-konferenser. 

Utvärderingsblankett 

Utvärderingsblanketten bestod av två delar. I den första delen ombads deltagarna 

evaluera den internationella Rotex-konferensen. Blanketten fortsatte för dem som tagit 

del av post-programmet; i den andra delen bads dessa deltagare evaluera de tre 

Discovery Tour-dagarna. Konferensens och post-programmets dagar och aktiviteter 

evaluerades skilt men också som en helhet.  
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Utvärderingsblanketten bestod av enskilda och flervalsfrågor. Blanketten tog grundligt 

upp de olika dagarna och aktiviteterna och efter varje del kunde deltagarna besvara 

öppna frågor. Deltagarna kunde även lämna kommentarer. Blanketten fanns tillgänglig 

på internet och 52 procent, det vill säga 85 av totalt 164 deltagare, svarade på 

utvärderingsblanketten. 

De första frågorna tog upp bakgrundsinformation, det vill säga åldersgrupp och hur del-

tagarna fick reda på den internationella Rotex-konferensen. Rotex 1690 ville med utvär-

deringsblanketten få reda på vad deltagarna ansett om kommunikationen innan kon-

ferensen, platsen där konferensen arrangerades, det vetenskapliga programmet, det so-

ciala och kulturella programmet och vad de hade för helhetsintryck av konferensen. 

Deltagarna fick också svara på frågan om de är intresserade av framtida Rotex-

konferenser och deltagarna kunde via öppna svar lämna förbättringsförslag. Delen som 

tog upp post-programmet ville få reda på vad deltagarna tyckt om värdfamiljerna, pro-

grammen och aktiviteterna och deras helhetsintryck av post-programmet. 

Se bilaga 4 för fullständig utvärderingsblankett. 

Del 1: Rotex-konferensen 

Alla deltagare ansåg att Maison de la Promotion Sociale var en ypperlig plats för Rotex-

konferensen, men det fanns dock lite missnöje gällande hotellrummen. Rummen bestod 

av två-och trepersonersrum, men varje rum hade enbart en nyckel. De flesta som delade 

rum kände inte varandra och speciellt i början var detta lite besvärligt.  

Deltagarna var mycket nöjda med den första föreläsningen i det vetenskapliga pro-

grammet. Många deltagare ansåg dock att de två andra föreläsarna inte var lika intres-

santa och relevanta för en Rotex-konferens. Största delen av deltagarna var mycket 

nöjda med de frågor som togs upp under workshoparna, men hälften av deltagarna an-

såg att tiden som reserverats för workshoparna var för kort.  

Inom det sociala programmet var flaggceremonin och galamiddagen det som deltagarna 

mest tyckte om. Maten i sig fick inga höga poäng, men deltagarna tyckte om konceptet 

med en finare middag med DJ vid slutet av kvällen. 

Största delen av deltagarna svarade på de öppna frågorna och var mycket konstruktiva i 

sin respons och kritik. Detta tillät arrangörerna att se vad som fungerat, vad som gått 
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snett och hur det skulle ha kunnat göras bättre eller på annat sätt. Många deltagare tog 

upp det faktum att de både fredag eftermiddag och söndag morgon var tvungna att vänta 

mycket. Inget program hade planerats för de deltagare som anlänt tidigt under fredag 

eftermiddag och många deltagare var därmed tvungna att vänta tills största delen av del-

tagarna anlänt så att det officiella programmet kunde börja klockan 18.  

Deltagarnas svar på de öppna frågorna påminde oss dock om att alla människor är olika; 

vid den öppna frågan om vad deltagarna mest gillat under konferensen skrev vissa del-

tagare saker som andra deltagare svarat på i frågan om vad de gillat minst under konfe-

rensen. Det kom även fram i svaren att deltagarna haft olika förväntningar om den 

internationella Rotex-konferensen. 

Deltagarna var överlag mycket nöjda med The International Rotex Convention och gav 

evenemanget medeltalet 8,5 av 10. 

Figur 5. Utvärderingsblankett, analys av fråga 21. 

Figur 6. Utvärderingsblankett, analys av fråga 22. 



48 

 

Kommentarer av några deltagare: 

 
“I really loved the atmosphere, I really had the impression of being part of something incredible, 

probably the ʺRotary familyʺ spirit! It really made me want to get more involved in Rotex and 

make this become big. It was fantastic meeting past exchange students!” 

“I really enjoyed the lecture of Danielle Baltus and it was interesting to participate in the work-

shops. And of course Saturday night was fun!” 

Deltagarna gav även många olika förslag och förbättringsmöjligheter gällande kom-

mande Rotex-konferenser. Några av deltagarnas förbättringsförslag: 

“Talking more about the actions a Rotex can do, the possibilities it brings for inbounds (they 

could rely on the Rotex if they have a problem) & the rebounds (joining the Rotex, keeping a 

step into the exchangers' world).” 

“Unfortunately there weren't any getting-to-know-you activities and introduction-games.” 

“A part where a representative from each country can tell about how they do their ROTEX activi-

ties, and how they work.”  

Figur 7. Utvärderingsblankett, analys av fråga 25. 

Figur 8. Fotokollage av konferensen. Skype-meeting, flaggceremonin. Fotograf skribenten. 
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Del 2: Post-programmet 

Av de 50 deltagarna som deltog i post-programmet svarade 37 på frågorna i utvärde-

ringsblanketten. Största delen av dem tyckte att övernattningen hos värdfamiljer var 

mycket bra. De olika programmen och aktiviteterna fick bra respons och deltagarna var 

överlag mycket nöjda med post-programmet. Vid de öppna frågorna påpekade många 

att det var skönt med en lugn dag vid stranden efter konferensveckoslutet som trots allt 

haft en hektisk tidtabell. Några deltagare kommenterade dock den andra post-

programdagen med att det andra vinslottsbesöket var onödigt eftersom samma saker 

som förklarats i det första slottet kom upp på nytt. 

Deltagarna tyckte dock att idén av ett post-program var mycket bra och i de öppna 

kommentarerna och förbättringsförslagen skrev flera deltagare att de hoppas att ett lik-

nande post-program även arrangeras vid framtida Rotex-konferenser. 

Figur 9. Utvärderingsblankett, analys av fråga 42. 

  

Figur 10. Fotokollage av post-programmet. Dune du Pyla, Château Cantenac och Rotex Olympic Games i 

Arcachon. Fotograf skribenten 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuterar jag processen som evenemanget genomgått utgående från dess 

planerings-, genomförande- och avslutande faser. Jag diskuterar mina egna obser-

vationer gällande evenemanget och tar upp förbättringsförslag med tanke på framtida 

internationella Rotex-konferenser. 

6.1 Planering 

Att planera The First International Rotex Convention var en stor utmaning. Eftersom 

konferensen var den första någonsin som arrangerades fanns det inga rapporter eller an-

nan sekundär forskning som direkt kunde utnyttjas i planeringsfasen. Den internation-

ella Rotex-konferensen skulle dock högst sannolikt bli ett regelbundet återkommande 

evenemang vilket ökade betydelsen av en stabil och god grund för evenemanget. 

Planeringen och implementeringen krävde mycket tid, engagemang och arbete av hela 

projektgruppen. O’Toole och Mikolaitis påpekar att evenemangslivscykeln inte är en 

linjär process, utan en process där planeringen och implementering kontinuerligt över-

lappar varandra. Detta kom tydligt fram då många uppgifter kunde göras samtidigt och 

vissa delområdens implementering redan kunde påbörjas trots att andra delområden 

fortfarande planerades. 

Kommunikationen blev med tiden en utmaning. Vikten av intern kommunikation 

betonas av O’Toole och Mikolaitis och de svårigheter som dålig intern kommunikation 

för med sig kom snabbt fram under planeringsprocessen. Eftersom de andra inom 

projektgruppen var heltidsstuderande och därmed inte hade möjlighet att lägga ner 

mycket tid på konferensen var jag den enda som dagligen jobbade med evenemangs-

planeringen. Projektgruppen träffades endast en gång per månad vilket betydde att 

kommunikation via e-post fick stor betydelse; planeringen och implementeringen 

framskred med snabb takt och det var viktigt att medlemmarna inom projektgruppen var 

uppdaterade och medvetna om eventuella ändringar. Eftersom kommunikationen till 

största delen bestod av e-post skickades det mycket e-postmeddelanden inom 

projektgruppen, men få av projektgruppsmedlemmarna svarade på dessa meddelanden. 
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Det tog ofta väldigt länge innan jag fick svar på frågor vilket försvårade och förlängde 

mitt arbete.  

Rotex 1690 hade innan min praktik började framställt en organisationsplan där med-

lemmarna hade tilldelats olika ansvarsområdena inom planeringen och implemente-

ringen. Denna plan respekterades och fungerade dock inte alls. Det var mycket oklart 

vem som kunde hjälpa till inom vilket område och jag fann mig själv snabbt ansvarig 

inom alla områden. E-post kommunikationen blev till en viss del mer en nackdel än en 

fördel; eftersom organisationen var så kaotisk vidarebefordrades och kopierades alla  

e-postmeddelanden till mig vilket snabbt ledde till att jag kunde gå igenom över 40  

e-postmeddelanden per dag. Kommunikationen blev av dessa orsaker mycket 

tidskrävande och även frustrerande vid vissa tillfällen.  

De Rotex-organisationer som i framtiden tar på sig arrangerandet av en internationell 

Rotex-konferens måste försäkra sig om att projektgruppen är motiverad och villig att 

aktivt gå igenom hela evenemangsprocessen. Projektgruppen måste ha klart för sig vilka 

medlemmar som sköter vilka uppgifter och områden. Då de övriga medlemmarna vet 

vem som ansvarar för vad blir kommunikationen smidigare och därmed mindre 

tidskrävande.  

Eftersom detta var den första internationella Rotex-konferens som arrangerades ville 

Rotex 1690 först ta reda på ifall det fanns intresse för en internationell Rotex-konferens 

och hur stort intresset i så fall var. Då ett evenemang arrangeras för första gången är det 

enligt Bowdin et al. viktigt att arrangörerna gör en så kallad förstudie för att se ifall 

evenemanget verkligen går att genomföra. Många faktorer kan beaktas vid 

genomförandet av en förstudie: allmänhetens intresse; lönsamhet; den potentiella 

platsens kapacitet; tillgång till volontärer, sponsorer och utrustning och hur värd-

samhället och destinationen påverkas. (Bowdin et al. 2006 s. 120) 

De icke-bindande anmälningarna fungerade som en sorts förstudie där Rotex 1690 tog 

reda på ifall evenemanget verkligen var genomförbart. Anmälningarna gav arrangörerna 

en fingervisning om hur många som var intresserade och Rotex 1690 kunde konstatera 

att det fanns intresse för evenemanget och att det därmed var genomförbart.  
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Anmälnings- och betalningssystemet tog dock väldigt mycket tid och var extremt 

komplicerat. Eftersom anmälningarna inte var bindande fanns det mer anmälningar än 

betalningar. Vid betalningen var e-postadressen den enda personuppgift som krävdes 

och detta gjorde det onödigt jobbigt och tidskrävande att sedan koppla ihop de rätta be-

talningarna med de rätta anmälningarna där alla andra personuppgifter och annan in-

formation fanns. Det hände också att före detta Rotary-utbyteselever betalade för konfe-

rensen utan att ha anmält sig vilket betydde att den enda information Rotex 1690 hade 

om denna person var en e-postadress. Detta i sin tur betydde att Rotex 1690 måste få 

denna person att anmäla sig eftersom informationen som anmälningsblanketten tog upp 

behövdes.  

Trots att framtida Rotex-konferenser borde ha ett bättre anmälnings- och betalnings-

system är online-betalning den enda betalningsmöjligheten för liknande evenemang 

med internationell målgrupp. Rotex-organisationerna världen över vet nu att det finns 

intresse för dessa internationella konferenser vilket betyder att kommande värd-

organisationer inte behöver använda icke-bindande anmälningar i samma förstudie-syfte 

som Rotex 1690 gjorde.  

Eftersom Rotex 1690:s anmälningsblankett inte var bindande fanns det ingen egentlig 

mening med att den var så omfattande. I stället skulle Rotex 1690 ha kunnat ha en 

anmälningsblankett bestående av enbart några nödvändiga frågor (namn, e-postadress, 

nationalitet, födelsetid, värdland, utbytesår och ifall anmälaren var intresserad av enbart 

konferensen eller konferensen och post-programmet). Därmed skulle det icke-bindande 

anmälningssystemet hållits klarare och all information som behövdes skulle sedan ha 

inbegärts vid betalningsskedet. Detta skulle ha resulterat i att anmälningarna och 

betalningarna inte skulle ha behövts kopplas ihop vilket skulle ha sparat en enorm 

mängd tid.  

Ifall kommande värdorganisationer använder sig av en kortare anmälningsblankett och 

ett mer omfattande betalningssystem än Rotex 1690, borde de se till att den information 

som efterfrågas vid betalningsskedet dessutom är obligatoriskt, det vill säga att det inte 

går att fortsätta till betalningssidan ifall någon fråga blivit obesvarad. Eftersom anmä-

larna i Rotex 1690:s anmälningsblankett kunde lämna frågor obesvarade satte jag ner 
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mycket tid på att skicka e-post till dessa personer för att få den information som 

saknades.  

Kommunikationen med deltagarna var en utmaning. Majoriteten av deltagarna var i ål-

dern 18–21 år och deras unga ålder syntes i kommunikationen i och med att deadlines 

inte respekterades. Eftersom konferensens målgrupp, och även arrangörerna, bestod av 

unga människor hade hela evenemanget en så kallad ”easy-going style”, men för att 

arrangera ett lyckat evenemang krävs exakta uppgifter och information. Detta hade dock 

tagits i beaktande i riskanalysen och jag meddelade ofta deadlinedatumen för deltagarna 

minst en vecka tidigare än den riktiga deadlinen. Jag kunde därmed undvika betydande 

förseningar inom deadlines. 

Rotex 1690 skapade en egen konferensbroschyr där tio sidor reserverades för att presen-

tera alla 164 deltagare nationalitetsvis med foto, namn, e-postadress och information om 

var och när deltagaren gjort sitt utbyte. Denna information fanns i anmälnings-

blanketten, men skilda e-postmeddelanden måste skickas ut till alla deltagare som beta-

lat för konferensen där de ombads skicka ett porträttfoto av sig själva. Trots deadlines 

och påminnelser var det extremt krävande att få dessa foton av deltagarna. Även bland 

projektgruppen fick jag ständigt påpeka att vissa Rotex 1690-medlemmar fortfarande 

inte skickat in sitt foto. Den 36-sidiga konferensbroschyren, och speciellt presentations-

sidorna, var mycket krävande att göra, men var värt insatserna eftersom deltagarna 

uppskattade broschyren och presentationssidorna där de bland annat kunde se ifall de 

och någon annan deltagare tillbringat sitt utbytesår på samma plats. 

6.2 Genomförande 

Genomförandet var som väntat den fas som krävde det mest intensiva arbetet. 

Arbetssättet ändrades och arbetsgruppen, som under planeringsfasen huvudsakligen 

bestått av tre personer, blev större. Trots vissa problem inträffade inga större katastrofer 

och tidtabellen löpte relativt väl under hela evenemanget. De problem som uppstod 

kunde lösas utan att deltagarna eller programmet tydligt påverkades. 

Tidtabellen löpte väl under lördagen som var reserverad för det vetenskapliga pro-

grammet och galamiddagen. Arrangörerna fick dock regelbundet påminna deltagarna 
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om reglerna och tidtabellen, men tidtabellen höll och respekterades förutom några minu-

ters förseningar här och där.  

Föreläsningarna och workshoparna gick i stort sett enligt planerna. Den andra före-

läsningen drog dock ut på tiden vilket resulterade i att deltagarna blev rastlösa och inte 

längre var så uppmärksamma. Vi höll därför en improviserad tio minuters paus före den 

sista föreläsningen.  

Under workshoparna var deltagarna mycket ivriga att diskutera Rotex-frågor. Många 

deltagare tyckte dock att det inte hade reserverats tillräckligt mycket tid för work-

shoparna och att de gärna hade sett mer diskussion under konferensen. 

I utvärderingsblanketten påpekade många deltagare också att de två sista före-

läsningarna inte hade så mycket med Rotex att göra och föreläsningarna ansågs därför 

av vissa deltagare som irrelevanta. Med tanke på framtida Rotex-konferenser skulle 

workshoparna kunna ges mycket mer tid. Det är också mycket viktigt att föreläsarna 

håller den givna tiden så att inte andra programpunkter måste förkortas eller i värsta fall 

elimineras. Eftersom den andra föreläsningen under konferensen var längre än förväntat 

förkortades slutdiskussionen som hölls efter workshoparna av Rotex 1690:s ordförande. 

Ordföranden hann inte summera workshoparna så grundligt, och några av deltagarna 

påpekade i utvärderingsblanketten att det skulle ha varit trevligt med en ordentlig 

sammanfattning. 

Rotex 1690 hade månader i förväg bestämt menyn till galamiddagen. Menyn som 

valdes var den dyraste menyn av tre alternativ, Rotex 1690 ville att deltagarna skulle få 

njuta av en typisk Bordeaux-middag. Maten var dock en stor besvikelse både för de 

Rotex 1690-medlemmar som valt menyn och kände till priset, och för deltagarna. 

Förrätten serverades à la carte, medan huvudrätten serverades på stora fat som hämtades 

till borden. Det blev mycket trångt på borden med faten och i vissa bord tog 

potatisgratängen slut.  

Då jag kommunicerade med deltagarna under planeringsfasen bad jag att få veta alla 

allergier och specialdieter. Det visade sig att det fanns en deltagare med celiaki, tre 

deltagare som var allergiska för nötter och tolv vegetarianer. Dessa specialdieter och 

allergier hade jag i god tid meddelat den restaurangansvarige i MPS, men trots det fick 
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vegetarianerna inget alternativ till köttet under lördagens galamiddag. Då jag påpekade 

missförhållandet till personalen under middagen sades det att varje vegetarian hade fått 

en extra tomat. Det enda Rotex 1690 kunde göra var att beklaga situationen för de 

deltagare med specialdiet och sedan påpeka händelsen vid evalueringen av MPS service. 

Det är dock mycket viktigt att ta hänsyn till allergier och specialdieter vid arrangerandet 

av evenemang som innehåller måltider.  

Söndagens morgonarrangemang var lite kaotiska. De deltagare som var tvungna att åka 

hem under förmiddagen skulle placera sitt bagage i en skåpbil som en av arrangörerna 

sedan körde till picknickplatsen i Bordeaux. Resten av deltagarna skulle lämna sitt ba-

gage i MPS-restaurangens aula. Detta hade inte planerats tillräckligt bra och resulterade 

i ett litet organisationskaos och att gruppen lämnade MPS en och en halv timme efter 

tidtabellen. Vi använde oss dock av kollektivtrafik och hade egen lunch vilket inte 

gjorde förseningen så betydande. De deltagare som var tvungna att åka under för-

middagen missade dock en och en halv timme i Bordeaux vilket i och för sig var synd. 

De interna kommunikationsproblemen som redan uppstått under planeringsfasen föror-

sakade problem som också kom fram under genomförandet av evenemanget. En stor del 

av projektgruppens medlemmar var inte alls motiverade eller intresserade av att hjälpa 

till under genomförandet och var varken medvetna om tidtabellen eller konferensens 

program. Detta ledde till mera arbete och problem för de arrangörer som planerat 

konferensen och som redan hade mycket arbetsuppgifter under genomförandet. För att 

deltagarna lättare skulle känna igen arrangörerna hade jag köpt 20 röda scarfar som 

delades ut till Rotex 1690 och som vi hela tiden skulle ha på oss. På så sätt skulle 

deltagarna vid behov lätt kunna leta rätt på arrangörerna. Det visade sig dock snabbt att 

många av projektgruppens medlemmar inte alls visste något om tidtabellen och 

programmet, men ändå tagit emot en röd scarf. Då dessa arrangörer sedan inte kunde 

hjälpa eller svara på deltagarens frågor tog detta upp onödig tid för deltagaren, men gav 

också en negativ och oorganiserad bild av konferensens arrangörer och arrangemang.  

6.3 Avslutande och evaluering 

Konferensdeltagarna ombads fylla i en online-utvärderingsblankett efter konferensens 

slut. Utvärderingsblanketten var lång, den bestod av totalt 45 frågor (26 frågor i den 
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första delen och 19 frågor i den andra delen) och tog ungefär åtta minuter att besvara. 

Eftersom Rotex-konferensen var den första som arrangerades ville Rotex 1690 grundligt 

ta reda på vad deltagarna tyckt om konferensen för att sedan kunna föreslå 

förbättringsförslag för framtida konferenser. 52 procent, det vill säga 85 deltagare av 

164, svarade på utvärderingsblanketten. 

Rotex 1690 skulle möjligtvis ha kunnat få in flera svar genom en blankett som 

deltagarna skulle ha fått fylla i på plats, men det fanns helt enkelt inte tid att producera 

en sådan blankett till konferensen. Det fanns heller inget bra tillfälle under konferensen 

där deltagarna skulle ha kunnat fylla i blanketten i lugn och ro. Jag producerade därmed 

utvärderingsblanketten efter själva evenemanget. Detta gav dock en möjlighet att ställa 

detaljerade frågor i blanketten eftersom deltagarna kunde fylla i blanketten då de hade 

tid och därmed i lugn och ro kunde fundera vad de skulle svara. Den största delen av 

deltagarna svarade på de öppna frågorna och fyllde även i fälten för fria kommentarer. 

Utvärderingsblanketten fungerar därmed som ett utmärkt förbättringsverktyg där 

deltagarnas tankar och åsikter tydligt kom fram. 

6.4 Sammanfattning 

Ett av målen med The First International Rotex Convention var att diskutera Rotex-

frågor och skapa ett internationellt nätverk mellan de olika Rotex-organisationerna 

världen över. Med tanke på detta mål hade det inte reserverats tillräckligt mycket tid för 

att verkligen kunna ta tag i dessa frågor och komma till en slutsats. Konferensen 

lyckades vidröra de olika områden, men det fanns inte tillräckligt med tid för att 

verkligen komma fram till något resultat. Den första internationella Rotex-konferensen 

lyckades dock skapa en grund för ett internationellt Rotex-nätverk och förhoppningsvis 

kommer framtida Rotex-konferenser att fortsätta utveckla nätverket. Rotex 1690 

lyckades däremot mycket väl med målet att skapa ett tillfälle där före detta Rotary-

utbyteselever kunde träffas, umgås och knyta nya vänskapsband. 

Med tanke på den internationella Rotex-konferensens ambitiösa mål var en veckosluts-

konferens helt enkelt inte tillräckligt. För att verkligen kunna behandla de ämnen som 

de olika Rotex-organisationerna vill diskutera borde åtminstone två hela dagar 

reserveras för diskussion, reflektion och beslutsfattande. The First International Rotex 
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Convention skulle därför ha kunnat äga rum från torsdag kväll till söndag eftermiddag 

vilket skulle ha gett deltagarna mer tid att verkligen diskutera och skapa ett nätverk utan 

att minska på de sociala programpunkterna. 

Att arbeta med ett projekt i en annan kultur och på ett annat språk var tidvis mycket 

krävande. Alla länder har olika system och jag förväntades ofta veta mer om det franska 

administrativa systemet än jag verkligen visste. Detta ledde ofta till att jag inte fick 

tillräckligt mycket hjälp fast jag bad om det.  

Min praktikansvariga förstod inte heller att andra Rotex 1690-medlemmar kanske skulle 

ha varit mer passande för vissa uppgifter än jag, till exempel läsa franska lagdokument, 

kontakta viktiga sponsorer och skriva artiklar på franska. Varje Rotex 1690-medlems 

personliga kunskaper och nätverk borde ha utnyttjats mer, detta skulle kanske ha 

motiverat medlemmarna att delta mer i planeringen eftersom de skulle ha fått göra saker 

de behärskade. 

Rotex 1690 borde dock ha insett att arrangerandet av ett dylikt evenemang kräver 

enorma arbetsinsatser, motivation och aktivt deltagande. Medlemmarna insåg inte detta 

och ansvaret av hela arrangemanget föll därmed på mer eller mindre tre personer. Under 

genomförandet av den internationella konferensen var alla arrangörer dessutom delta-

gare vilket enligt min åsikt var ett misstag. Det måste finnas en klarare struktur på orga-

nisationen och huvudarrangörerna måste kunna lita på de andra arrangörernas medver-

kan. För framtida internationella Rotex-konferenser skulle jag starkt föreslå att värd-

organisationens projektgrupp inte ser sig själva som deltagare, utan enbart som arran-

görer. 

6.5 Slutord 

Att fungera som en av huvudevenemangsplanerarna för The First International Rotex 

Convention och därmed ta del av planerings-, implementerings-, genomförande- och 

avslutandefaserna var väldigt givande trots att det krävde otroligt mycket arbete. Hela 

evenemangsprocessen, som för min del började i april 2012, var en mycket intensiv, 

men lärorik, period. 
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Med hjälp av de olika teorierna kunde jag strukturera upp evenemanget och jag lärde 

mig mycket om de olika faserna inom evenemangets livscykel. Jag förstår dem nu bättre 

och vad de verkligen innebär i praktiken. Jag har även lärt mig mycket om planeringen 

av ett internationellt evenemang och de utmaningar som sådana evenemang kan stöta 

på. Det är bland annat viktigt att genom hela evenemangsprocessen ta i beaktande 

deltagarnas kulturella skillnader när man arrangerar ett internationellt evenemang där 

olika kulturer möts.  

Trots att jag förr jobbat i Frankrike var det tidvis en utmaning att jobba med ett projekt i 

en annan kultur och på ett annat språk. Jag har dock lärt mig väldigt mycket om att 

arbeta med olika sorters människor och vad det innebär, eller inte innebär, att jobba i en 

välfungerande projektgrupp. 

Förhoppningsvis kommer jag att kunna utnyttja det jag lärt mig i framtiden och kunna 

dra nytta av de erfarenheter jag fått och de misstag jag gjort. 

Själva genomförandet av den första internationella Rotex-konferensen var lyckat och 

målsättningarna uppnåddes i hög grad. Deltagarna var väldigt nöjda med hela 

konferensen och post-programmet; den respons som evenemanget fick var mycket 

positiv och det kändes bra att deltagarna uppskattade den internationella konferensen. 

Rotex 1690 lyckades trots svårigheter skapa en god grund för internationella Rotex-

konferenser och The Second International Rotex Convention har redan börjat planeras 

av Rotex Belgium för sommaren 2014.  
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