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Esimerkkikohteena oli Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnusen tekemä kylpyhuoneremontti 
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ABSTRACT 

Author: Samuel Hulkkonen 

Title of the Publication: Bathroom renovation in a condominium 

Degree Title: Bachelor of Engineering, Construction Engineering 
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This thesis was done for Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen Oy at the end of the year 

2015. The company is a local construction firm. The objective was to develop the process of 

bathroom renovations. This work covers the legal and information issues and the survey of the 

amplitude of water damages as well as their renovations.   

The target was a bathroom renovation for Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen Oy in a 

condominium in Kajaani. The process of the bathroom renovation was reviewed from the call for 

tenders to the final inspection. Based on this some needs for development were noticed. 

These needs were solved regarding the stage of tenders, building and information on the renova-

tion. To make bidding easier, a form for mapping out the renovation work was created. Also a 

form for following the process was made for the resident and an idea for developing the heat and 

dust removal was invented.  

The target process went fine, but bathroom renovations need continuous developing. 
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SANASTO 

Asbesti Asbesti on useiden kuitumineraalien yhteisnimitys. Asbestia käytettiin 

etenkin 1960–70 luvun vaihteessa paljon rakentamisessa. Nykyään käyttö 

kiellettyä. 

Asunto-osakeyhtiö Asumiseen tarkoitetun kiinteistön omistava, erikseen 

omistettaviin asunto-osakkeisiin jakautuva osakeyhtiön erityistyyppi. 

AOYL eli asunto-osakeyhtiölaki: Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1. 

heinäkuuta 2010. 

LVIS-työt lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt  

 

Märkätila Huonetila jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi 

vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä.  

Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen  

 
Mikrobi Mikrobeilla tarkoitetaan yleensä paljaalla silmällä näkymättömiä 

pieneliöitä, joita ovat bakteerit, virukset, sienet eli homeet ja hiivat sekä loiset eli 

alkueläimet, heisimadot ja sukkulamadot. Homeiden ja hiivojen elintarvikkeiden 

pinnoille aiheuttamat kasvustot on kuitenkin mahdollista erottaa paljain silmin. 

Home Mikrosieni, joka kasvattaa selvästi erottuvan rihmaston tai itiömassaa 

Isännöitsijä isännöitsijällä tarkoitetaan lähes yksinomaan asunto-osakeyhtiön tai 

kiinteistöyhtiön operatiivista johtajaa, joka johtaa yhtiötä hallituksen ja 

yhtiökokouksen antamien päätösten mukaisesti. 

Saneeraus eli korjausrakentaminen tarkoittaa olemassa olevan rakennuksen tai 

muun rakennelman laajaa yhdellä kertaa tapahtuvaa korjaamista tai 

muuttamista. 

Sekajäte Sekajätteellä tarkoitetaan yhdyskuntajätettä, jota ei kerätä 

lajikohtaisesti erikseen. 



 

Suhteellinen kosteus (RH) Suhteellinen kosteus kertoo, kuinka paljon ilma 

sisältää vettä suhteessa siihen kuinka paljon se voi sisältää vallitsevassa 

lämpötilassa. Ilmoitetaan prosentteina ja kyllästyskosteus = 100 %. 

Urakoitsija Urakan toteuttaja toiselle osapuolelle (tilaaja).  

Vedeneriste: Vedeneristys on tärkeä osa märkätilojen rakennetta. Sen tehtävä 

on estää veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen, kun pinta kastuu. 

VTT- Henkilösertifikaatti Sertifioinnilla ammattilainen voi osoittaa osaamisensa. 

Sertifikaatin myöntämisen perusteena ovat sertifioinnin toimikunnan 

määrittelemien osaamisvaatimusten pohjalta laadittu valmentava koulutus, 

kirjallinen tentti ja näyttökoe. 

VTT eli Valtion teknillinen tutkimuskeskus Suomalainen valtion omistama 

teknillinen tutkimuskeskus. Se on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta 

tekevä organisaatio. VTT tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä 

kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. 

Toiminnassaan VTT ei tavoittele taloudellista voittoa. 
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1  JOHDANTO 

Tämä työ sisältää tietoa kylpyhuoneremonttiprosessista taloyhtiöissä. Työn 

tavoite oli selvittää perusteellisesti koko kylpyhuoneremonttiprosessi taloyhtiössä 

ja kirjata asiat työhön. Työ tehtiin Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen 

Oy:lle, jossa olen itsekin työskennellyt rakennusmiehenä.  

Työssä käydään läpi tarvittavat lupa-asiat, tiedotukset sekä tyypilliset 

kylpyhuoneremontin syyt. Työssä kerrotaan perusteet kosteus- ja 

homevaurioista ja vedeneristyssertifikaatista. Esimerkkikohteena on Rakennus- 

ja suunnittelupalvelu Kinnusen kylpyhuoneremonttiprosessi. Työn lopuksi pohdin 

prosessin kehittämistä ja esitän siihen kehitysideoita. 
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2  RAKENNUS- JA SUUNNITTELUPALVELU KINNUNEN 0Y 

Yrityksen omistavat Jani ja Joonas Kinnunen. Yritys on perustettu kesäkuussa 

2014. Yritys työllistää omistajien lisäksi 2–4 työntekijää riippuen työtilanteesta. 

Liikevaihto-arvio vuodelle 2015 on 380 000 e. Rakennus- ja suunnittelupalvelu 

Kinnunen Oy:n toimipaikka on Kajaanissa. Yrityksen osoite on Syväojankatu 3 A, 

87700 Kajaani. Tiloissa ovat heidän varastotilansa sekä toimistonsa.  [1.] [2.] 

Kalustoa ja työkaluja Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnusella on remontteihin 

reilusti. Kaluston kuljetukseen on yrityksellä kaksi pakettiautoa ja kaksi 

peräkärryä. [1.] 

2.1  Toiminta 

Yritys tekee rakennustöitä suunnittelusta toteutukseen. Se mm. suunnittelee ja 

piirtää lupakuvia. Yritys valvoo rakennustöitä yksityisille ja yrityksille. Pääpaino 

rakennusurakoissa on märkätilaremonteissa sekä huoneistoremonteissa. 

Rakennustöiden tilaajat ovat usein yksityisiä tai taloyhtiöitä.  Toiminta-alue on 

pääasiassa Kainuun alueella, etenkin Kajaanissa. Yrityksellä on 

vedeneristyssertifikaatti. [1.] [2.] 

Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen osti syyskuussa 2014 Kainuun 

Lasimestarit Oy:n liiketoiminnan. Se laajensi toimintaan parveke- ja 

terassilasituksiin sekä alumiinisien ovien myyntiin ja asennuksiin. Näitä on 

mennyt yksityisten ja taloyhtiöiden lisäksi rakennusliikkeille. [1.] 
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2.2  Edustukset 

Yrityksen alumiinituotteiden toimittaja ja valmistaja on Alutec Oy. Alutec Oy on 

kotimainen, vuodesta 1979 toiminut yritys. Yrityksen toimipaikka on Ylivieskassa. 

Ennen  Alutec Oyn edustusta Kainuun Lasimestarit Oy kauppasi Finfasadin  

tuotteita. [1.] [3.] 

Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen Oy myy ja asentaa myös Mellano Oyn 

tuotteita. Mellano on kotimainen keittiökalusteiden valmistaja Lapinlahdessa.  

Keittiöita Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen Oy:ltä ostavat eniten 

yksityiset. [1.] [4.] 

. 
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3  MÄRKÄTILAREMONTIT TALOYHTIÖSSÄ 

Märkätilan saneeraus on haastava hanke. Märkätilojen uudistaminen on yksi 

kodin kalleimmista remonteista. Se vaatii osaamista, ja remontin pituuden ja 

märkätilan käyttökiellon vuoksi se hankaloittaa yleensä asumista.  

Remontinteossa korostuu ja toteutuu ammattitaito suunnittelusta toteutukseen. 

Suunnittelutilanteet ovat yleensä tapauskohtaiset. Liikkumisen ja 

toiminallisuuden ohjeita sovelletaan tapauskohtaisesti.[5] 

3.1  Luvat, tiedotus ja valvonta 

Yksittäisen kylpyhuoneen saneerauksesta taloyhtiössä on aina ilmoitettava 

kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle tai isännöintiyritykselle ennen remontin 

aloittamista. Ilmoituslomakkeeksi käy esimerkiksi liite 3, ilmoitus 

osakehuoneiston kunnossapitotyöstä. Joillakin isännöintiyrityksillä ilmoitus on 

mahdollista tehdä internetissä, siihen tarkoitetulla omalla nettisivulla.  

[5, s. 2.] [1.] 

Ilmoituksessa tulee ilmoittaa taloyhtiön asunnon tarkka osoite, osakkaan 

yhteystiedot ja mitä remontissa korjataan, remontin alkamisaika ja kesto. 

Ilmoituksessa tulee ilmoittaa myös remontin tekijän, suunnittelijoiden, työn 

valvojien yhteystiedot sekä Y-tunnukset. Taloyhtiön hallitus päättää, kuinka 

ilmoitukset käsitellään ja ilmoitustavasta osakkaalle. Ilmoituksen käsittelyaika 

taloyhtiössä vaihtelee. Tarkkaa käsittelyaikaa ei ole, vaan käsittelyaika riippuu 

työn laajuudesta. Tyypillinen käsittelyaika on enintään kuukausi. [6.]  

Mitä huolellisemmin remontista ilmoituksessa ilmoitetaan, sitä nopeammin se 

käsitellään. Jos ilmoituksessa on paljon puutteita, niitä joudutaan selventämään 

ja täydentämään. Tämä ei lisää vain aikaa, vaan myös kuluja. Monissa 
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taloyhtiöissä selvittelykulut laskutetaan asiakkaalta tuntihinnalla. Ennen 

selvittelyä ei asiakas saa aloituslupaa. [7.] 

Taloyhtiö on velvollinen valvomaan remontteja taloyhtiössään. Lain mukaan 

taloyhtiö saa valita, mistä valvonta otetaan. Hallituksen pitää olla varma, että 

valvonnan kustannukset ovat kilpailukykyisiä, eli valvonnasta on pyydettävä 

epäselvissä tapauksissa useampia tarjouksia. Taloyhtiön tulee valvoa 

huolellisesti esimerkiksi märkätilojen korjaukset, koska näistä voi aiheutua väärin 

tehtynä haittaa ja vahinkoa.  [7.]  

Valvonnan tarve määräytyy työn laajuudesta. Täydellisessä 

kylpyhuoneremontissa valvontakäyntejä tarvitaan useita. [7.]   

Valvontakäynnit suoritetaan esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

1. Aloituskäynti, jossa tarkastetaan ilmoituksen tiedot asianmukaisiksi. 
2. Vedeneristysvaiheet (seinät ja lattia) 
3. Remontin jälkeinen katselmus  
 

Rakennusvalvontaviranomaiseen on hyvä olla yhteydessä, koska lupamenettely 

vaihtelee kunnittain. Mikäli märkätilaa aiotaan laajentaa tai sen käyttötarkoitusta 

aiotaan muuttaa, tarvitaan siihen lupa. Rakennusvalvonnan viranomaisen lupa 

täytyy hakea myös, jos muutetaan kantavia rakenteita tai tehdään merkittäviä 

muutoksia vesi- ja viemäriverkostoon. Märkätilan muutoksista vaaditun luvan 

hakee taloyhtiön hallituksen jäsen tai siihen valtuutettu osakkeenomistaja. [5.]

  

3.2  Vastuujako 

Kunnossapitovastuulla tarkoitetaan, että taloyhtiö tai osakas on vastuussa 

asunnon osasta tai jonkin laitteen huoltamisesta, hoitamisesta, korjauksesta 

sekä perusparantamisesta ja uudistamisesta. Taloyhtiön ja osakkeenomistajan 
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välinen kunnossapitovastuujako selviää vastuujakotaulukosta. Liite 4 on 

esimerkki eräässä asunto-osakeyhtiössä käytetystä vastuuunjakotaulukosta. 

Kunnossapitovastuu jakautuu asukkaalle ja taloyhtiölle. Sen jakautumisesta 

löytyy usein tietoa myös yhtiöjärjestyksestä, se helpottaa vastuunjakoa 

ongelmatilanteessa. Kunnossapitovastuutaulukko voi vaihdella hieman asunto-

osakeyhtiöittäin. [7, s. 2.] [8.] 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiölle kuuluu kunnossapidettäväksi ne, jotka 

ei kuulu osakkeenomistajalle. Taloyhtiölle kuuluu myös huoneistojen rakenteet ja 

eristeet. Myös LVIS- ja muut sen tyyppiset järjestelmät kuuluvat taloyhtiön 

kunnossapitovastuualueeseen. Taloyhtiön kuuluu korjata näistä aiheutuvat viat 

tai vahingot myös osakehuoneistojen sisäosissa, vaikka osakehuoneistojen 

sisäosat olisivat osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla. [9.] 

Osakkeenomistaja on velvollinen huolehtimaan ja toteuttamaan 

kunnossapitotyön niin, ettei siitä aiheudu haittaa rakennukselle. 

Osakkeenomistaja ei ole vastuussa tavallisesta kulumisesta, jotka ilmenevät, kun 

tiloja käytetään oikein niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Kunnossapitotyön 

tekijän on velvollinen suorittamaan kunnossapitotyön hyvää rakennustapa 

noudattaen, oli tekijä yksityinen tai yritys. [9.]  

Osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa taloyhtiölle kuuluvista vioista välittömästi 

hänen ne havaittuaan. Mikäli hän laiminlyö tämän ja vaurio 

ilmoittamattajättämisen takia kasvaa, on tyypillistä, että hän joutuu tämän vuoksi 

vahingonkorvausvastuuseen. Osakeyhtiö voi teettää remontin 

osakkeenomistajan kustannuksella, jos hän laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa ja 

laiminlyönnistä aiheutuu haittaa taloyhtiölle. Asunto-osakkeenomistaja voi teettää 

taloyhtiön kustannuksella taloyhtiön kunnossapitovastuulla olevan työn, mikäli 

tämä on tarpeen lisävahinkojen välttämiseksi. Kunnossapitovastuussa olevan 

pitää korvata tästä syntyneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut. [9, 4.luku.]   
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3.3  Tyypilliset kylpyhuoneremontin syyt 

Kylpyhuoneremontti asuntoon voi tulla aiheelliseksi monen eri syyn takia. 

Tyypillisiä remontin syitä ovat kosteusvahingot, joita on voinut aiheuttaa väärä 

käyttötottumus, väärä suunnittelu ja/tai väärä rakentamistapa.  Kylpyhuone 

remontoidaan usein miellyttämään käyttäjää. Yksi remontin syy voi olla myös 

asunnon hinnan nostaminen. Osakkeen omistajan kylpyhuoneremontti 

luokitellaan yleensä asunto-osakeyhtiölain mukaan joko kunnossapitotyöksi tai 

muutostyöksi. [10.] 
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4  KOSTEUS JA HOMEVAURIOT MÄRKÄTILOISSA 

4.1  Yleisyys 

Suomessa vuonna 1950–1980 tehdyissä pientaloissa vaurioita on 75 %:ssa 

taloissa. Samoina vuosikymmeninä rakennetuissa asuinkerrostaloissa 

vauriomäärä on 60 %. Näistä home- ja kosteusvaurioista noin puolet on vakavia, 

mutta vielä mahdollista korjata. [11.] 

4.2  Vaurioon johtavat syyt 

Kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä on useita. Yleisimpiä syitä ovat 

suunnitteluvirheet ja väärät rakenneratkaisut. Rakenteisiin on voitu valita huonoja 

materiaaliratkaisuja tai käyttötarkoitukseen toimimattomia. Kosteus voi 

esimerkiksi päästä paikkoihin, mistä se ei pääse poistumaan. [11] 

Myös rakenteisiin valitut materiaalit voivat olla yhteen sopimattomia. Kosteus ja 

homevaurioihin yleisiä johtavia syitä ovat myös kylmäsillat, tuuletuksen 

puutteellisuus sekä liian suuri ilmankosteus. [11.] 

4.3  Ilmenemismuotoja 

Kosteus- ja homevaurioiden ilmenemismuotoja on märkätiloissa monia. 

Tyypillisiä ilmenemismuotoja ovat muovimattojen, seinä- ja lattialaattojen irtoilu. 

Lisäksi maalattavien pintojen pinta voi alkaa lohkeilla ja irrota. Märkätiloihin voi 

ilmestyä näkyviä homepilkkuja esimerkiksi seiniin tai kattoon. Märkätiloihin voi 

muodostua kosteus- ja homevaurioiden myötä tunkkainen tai ns. maakellarin 

haju.    [11.] 
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4.3.1  Vesivaurio 

Vesivaurio on yleensä äkillinen ja lyhytaikainen. Vesivaurio aiheutuu yleensä 

muusta kuin rakenteellisesta syystä. Vesivaurio on syytä korjata heti. Usein 

vahingonaiheuttajan nopea korjaus ja kuivattaminen riittävät.  [11.] 

4.3.2  Kosteusvaurio 

Kosteusvaurion aiheuttaja on korjaamaton vesivaurio tai liiallinen kosteusvirta 

rakennuksen osissa. Kosteusvauriossa saattaa ilmetä mikrobikasvustoa. 

Kosteusvaurio havaitaan yleensä aistinvaraisesti. Kosteusvaurion aiheuttaja 

tulee korjata tai poistaa. Usein sitä korjatessa rakenteita joudutaan uusimaan. 

Puurakenteissa kosteusvaurion huomaa siitä, kun puun väri muuttuu. 

Kosteusvaurio vaatii yleensä hyvin tehdyn tutkimuksen, korjauksen sekä 

jälkiseurannan. [11.] 

Tyypillisiä kosteusvaurioiden riskipaikkoja märkätiloissa ovat kevytrakenteisten 

kosteiden tilojen rakenneratkaisut. Tällä tarkoitetaan lähinnä puurakenteita. 

Riittämättömät tai kokonaan puuttuvat vedeneristeet ovat yksi suuri syy 

kosteusvaurioille. Toinen suuri riski on puutteelliset tai kokonaan puuttuvat 

kapillaarisen vedennousun estävät kerrokset.  [11.] 

Kuvassa 1 on märkätilan ja eteisen välinen alajuoksua. Tässä tapauksessa 

alajuoksut oli jätetty valuun.  Märkätilassa oli puutteelliset vedeneristykset, sekä 

lattialämmitysputki oli vuotanut jo pidemmän aikaa.  
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Kuva 1. Kylpyhuoneen ja käytävän välinen alajuoksu. 

4.3.3  Puun homehtuminen 

Kun rakennuksessa oleva puu kastuu, on toimittava nopeasti. Aikaa vahingon 

korjaamiseen on yleensä vain muutama viikko. Tyypillinen viikkomäärä on 

kohteesta riippuen 2–6 viikkoa. Tämän jälkeen puu alkaa homehtua. [11.] 

Homehtumisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi ilmankosteus ja 

kohteen ilmanvaihto. Eri puulajit ja niiden laatu vaikuttavat myös 

homehtumisnopeuteen. Esimerkiksi mänty on herkempää homeelle kuin kuusi. 

Merkittävä tekijä on myös lämpötila. Lämpötilan tai kosteuden noustessa 

homehtuminen nopeutuu. [11.] 
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4.4  Kosteuden mittaus 

Kosteuksia mitataan rakennusvaiheessa rakenteiden kuivumisen seuraamiseksi 

esimerkiksi, kun halutaan varmuudella todeta, milloin betonipinnan voi 

esimerkiksi vedeneristää. Kosteuksia mitataan tyypillisesti silloin, kun halutaan 

rajata tai selvittää kosteusvaurion laajuutta. Sillä voidaan selvittää 

vesivahingossa kuivatustarpeen määrä. [12.] 

Tarkimpia mittaustapoja ovat porareikä- ja näytepalamittaus, kuva 2. 

Molemmissa mitataan suhteellista kosteutta. Näissä tulee mittaajan 

ammattitaidolla valita oikeat mittauspisteet. Kosteuksien mittaajalta edellytetään 

rakenteiden ja materiaalien tuntemusta. [12.] 

 

 

Kuva 2. Porareikämittaus sekä näytepalamittaus [12] 

 

Porareikämittauksessa porataan vähintään 10 mm syvä ja tyypillisesti 16 mm 

leveä reikä. Reikään asennetaan mittausputki pohjaan asti. Putken näkyvä pää 
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tiivistetään ja putken annetaan olla vähintään 3 vrk, jolloin saavutetaan 

tasapainokosteus putkessa. Putkesta mitataan myöhemmin mittapäällä 

kosteudet. Mittapään annetaan olla tiivistettynä putkessa useita tunteja ennen 

lopullista lukemaa. [12.]  

 

Näytepalamittauksessa rakenteesta irrotetaan näytepala. Myös tässä on 

rikottava rakenteita. Näytepala tai näytepalat laitetaan koeputkeen. Putkeen 

asennetaan välittömästi myös kosteusmittapää ja aukot tiivistetään. 

Näytepalamittauksessa luotettava koetulos saadaan porareikämittausta 

nopeammin, yleensä jo 5–12 tunnin kuluessa. [12.]  

 

Pintakosteudenosoitinta sanotaan suuntaa antavaksi mittauslaitteeksi. Näillä ei 

mitata suhteellista kosteutta vaan materiaalin sähköisiä ominaisuuksia. 

Pintakosteusilmaisinta käytetään yleensä, kun halutaan seurata 

rakennusmateriaalien, esimerkiksi lattiavalun kuivumista, tai vertailla esimerkiksi 

betonilattiassa ilmeneviä kosteuseroja. Kosteuseroja voidaan mitata esimerkiksi 

lattiakaivon ympäriltä, tällä voidaan huomata vuotanut lattiakaivo. [12.]  

 

4.5  Kosteusvaurioiden korjaus 

Ennen kosteusvaurioiden korjausta selvitetään kosteusvaurion syy ja laajuus. 

Tämä selviää usein vasta rakenteita aukomalla. Syyn ja laajuuden perusteella 

päätetään korjausmenetelmistä ja niiden laajuudesta. Rakenteiden korjaukset 

tulee korjata niin, että ne toimivat kosteusteknillisesti oikein. [13.] 

Perinteinen takuuaikainen korvausvelvollisuus urakoitsijalla on 

vastuunottotarkastuksesta kaksi vuotta eteenpäin. Mikäli osoitetaan vaurioiden 
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johtuneen törkeistä piittaamattomuuksista, voi sen tehnyt urakoitsija joutua 

korjaamaan ne senkin jälkeen. [13.] [14.] 

4.5.1  Vaurion poistaminen 

Vaurion vaurioittamien rakenteiden kokonaan purkaminen ja niiden uusiminen on 

hyvä tapa korjata kosteusvaurio. Tämä on yleisin toiminta kevytrakenteisissa 

märkätiloissa. Rakennetta puretaan, kunnes tulee kuivaa ja varmasti tervettä 

materiaalia varmasti vastaan, esimerkiksi villoja vaihtaessa. Purku yritetään 

rajata saumakohtiin. [13.] 

Rakenteiden uusiminen on joissakin tapauksissa nopeampi ja/tai halvempi 

vaihtoehto, esimerkiksi jos lattiakaivo on vuotanut betonirakenteisessa lattiassa. 

Kaivo vaihdetaan piikkaamalla se irti betonista. On järkevintä piikata myös märkä 

osa betonilattiasta pois. Poistettu kohta lattiasta valetaan samalla kun kaivokin 

kiinnitetään valamalla. [13.] 

4.5.2  Kuivatus 

Tässä menetelmässä rakenteita kuivataan tuulettamalla tai koneellisesti. Tämä 

tapa toimii parhaiten betonirakenteissa. Kuivatusta ennen tulee mahdolliset 

homeet ja lahot poistaa, etteivät ne leviä kuivatuksessa. Tyypillisiä kuivaimia 

ovat kosteudenerotin-puhallin, joka erottaa kosteuden huoneilmasta erilliseen 

säiliöön. Toinen tyypillinen kuivain on infrapunakuivain, joka lämmittää 

rakenteita, jolloin rakenteet alkavat kuivua. Kuivatus varmistetaan aina 

kosteusmittauksilla. [13.] 
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4.6  Homevaurioiden korjaus 

Homepurku on erikoistyötä, johon sovelletaan asbestin purkutöiden ohjeita. 

Työssä tulee käyttää riittäviä suojauksia. Alla on taulukko kosteus- ja 

homevaurioiden purkuun käytettävistä suojaimista. [11.] 

 

Taulukko 1. Suojautumisohjetaulukko [13] 

 

 

Purkutyössä käytetään joko kohdepoisto- tai osastointimenetelmää, joista 

osastointimenetelmä on yleisempi. Sitä käytetään, kun kosteusvaurio on ollut 

pidempiaikainen, mikrobipitoisuus on suuri tai kohteessa ilmenee näkyvää 

homekasvustoa yli puolen neliön alueella. Myös epävarmoissa tilanteissa tulee 

osastointimenetelmää käyttää. [11.] 

Osastoinnissa alue eristetään joko huonejakoa avuksi käyttäen tai väliaikaisilla 

suojaseinillä. Tila alipaineistetaan työmaan ajaksi. Alipaineistuksella estetään 
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mikrobipölyn leviäminen osastoinnin ulkopuolelle. Ilma ja pöly ohjataan ulos, 

missä siitä ei ole haittaa. Alipaineistajan letku vedetään ikkunasta ulos niin kuin 

kuvassa 3. [15.]  

 

Kuva 3. Alipaineistajan poistoletku on vedetty ulos ikkunasta. 

Purkutyö voidaan suorittaa kohdepoistomenetelmällä, jos alue on pieni ja 

purkaminen lyhytkestoista [11]. 
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5  MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 

5.1  Sertifikaatti 

Märkätilan vedeneristesertifikaatilla henkilö osoittaa vedeneristämisen 

osaamisen. Voimassa oleva sertifikaatti on hyödyksi työn tilaajalle ja tekijälle. 

Työn tilaaja voi varmistua siitä, että työntekijällä on ammattitaitoa. Sertifikaatin 

voimassaoloa edellyttää mm. työkohteiden raportointi sekä 

täydennyskoulutukset. [16.] 

Henkilösertifikaatti on mahdollista saada vähintään 18 kk:n talonrakennusalan 

työkokemuksen omaava henkilö. Henkilöllä tulee olla työkokemusta märkätilojen 

rakentamisesta. Osaamisvaatimuksena on myös märkätilarakentamisen liittyvät 

lait, määräykset sekä ohjeet. Henkilön tulee lisäksi tuntea mm. 

rakennusfysiikkaan liittyvät kosteus- ja lämpötekniikan perusteet. [17.] 

VTT:n myöntämät henkilösertifikaatit löytyvät internetistä: www.vtt-todistus.fi. 

5.2  Vedeneristeserfitikaatin hankkiminen 

Sertifikaatin hankinta tapahtuu kurssille osallistumalla. Kurssin järjestävän on 

oltava VTT Expert Services Oy:n hyväksymä koulutusorganisaatio. Kurssi 

sisältää lähiopetusta sekä harjoittelua. Valmentavan koulutuksen jälkeen on 

kirjallinen koe. Koe arvioidaan hyväksytty/hylätty. Vastauksista 60 % tulee olla 

oikein hyväksyttyyn arvosanaan. Kokeen lisäksi suoritetaan näyttötyö. 

Näyttötyötä ennen kohteen vedeneristystöistä tehdään työsuunnitelma. Näytön 

suoritus tapahtuu autenttisessa kohteessa. [16.] [17.] 
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Koulutustilaisuuksien, kirjallisen kokeen ja hylätyn näyttötyön saa uusia niin 

monta kertaa kun tarvitaan. Hylätty koulutustilaisuus on mahdollista uusia vain 

niiltä osin kuin mitä poissaoloa on ollut. Koulutustilaisuuksien läsnäolo on 

pakollista. Hylätty näyttö on uusittava eri märkätilassa, missä hylkäys tapahtui. 

Henkilö, jolla on tarpeeksi työkokemusta ja on hyväksytysti suorittanut 

kurssikokeen ja vedeneristysnäytön, voi hakea sertifikaattia VTT:lta. Hakija 

sitoutuu VTT:n järjestelmään ja sen vaatimuksiin.  [17.] 

5.2.1  Velvoitteet 

Vaatimuksena sertifikaatin ylläpitoon on mm. pitää työpäiväkirjaa kohteista ja 

lähettää päiväkirjat VTT:lle kahdesti vuodessa. VTT tekee pistokokeita. 

Mahdollista VTT:n tarkastuskäyntiä varten pitää työkohteiden tiedot ilmoittaa 

VTT:lle.  Sertifikaatin voimassaoloaika on kaksi vuotta. Sertifikaatin jatkumiseksi 

on vähintään kahden vuoden sisällä käytävä kertauskoulutuksessa ja 

toimitettava siitä tarvittava tieto VTT:lle. Henkilösertifikaatti voidaan perua tai se 

voi vanhentua, mikäli velvoitteita laiminlyödään. Perumisen syynä voidaan pitää 

myös välinpitämättömyyttä märkätilojen tekemisessä.  [17.] 

5.2.2  Kurssin sisältö 

Märkätila-asentajan henkilösertifiointikurssin teoriapäivä sisältää 

rakennusfysiikan perusteita, erilaisia vedeneristysmenetelmiä, 

rakennepiirustuksien lukua ja työselostuksia, voimassa olevia 

rakennusmääräyksiä, ohjeita ja valvontaa. Teoriapäivässä käydään läpi 

vedeneristetyön ratkaisut ja työvaiheet vaihe vaiheelta. Teoriapäivän päätteeksi 

on tentti. Teoriapäivän lisäksi kurssi sisältää erikseen työnäytön. [18]   
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6  ESIMERKKIKOHTEEN ALKUTILANNE 

Asiakas otti yhteyttä puhelimitse ja ilmoitti haluavansa tarjouksen 

kylpyhuoneremontista. Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen päätti tutustua 

kohteeseen ja tarjota remontin. Kylpyhuoneeseen sovittiin tutustumiskäynti. 

Liitteenä tarjousprosessikaavio (Liite 5). [1.] 

6.1  Kohteeseen tutustuminen 

Kohteeseen tutustuessa käytiin asiakkaan kanssa läpi, mitä asiakas haluaa. 

Esimerkkitapauksessa asiakas halusi uudet pinnat ja kalusteet. 

Kylpyhuoneremontin syynä oli kylpyhuoneen uudistaminen nykyaikaisemmaksi. 

Asiakas halusi maalatun katon sijasta paneelikaton, lattiaan lattialämmityksen, 

seiniin ja lattiaan nykyaikaiset kaakelit. Kaakeleiksi sovittiin vakiotuotteet. 

Tutustumiskäynnillä kartoitettiin tarkoin asiakkaan tarpeet, ettei asiakkaalle tulisi 

enää tarjouksen lisäksi lisälaskuja.  

Kohteessa mitattiin seinien ja lattian pinta-alat, lattiakaivon ympäriltä kosteus 

sekä sovittiin kaivon vaihdosta. Lisäksi kiinnitettiin huomiota asunnon sijaintiin ja 

tulevien suojauksien tarpeeseen. Nämä vaikuttivat kohteen laskemiseen. 

Kohteeseen tutustumisen yhteydessä varmistettiin, että asiakas on tehnyt 

ilmoituksen remontista isännöitsijälle sekä selvittänyt asunto-osakeyhtiön 

vastuunjaon. [1.] 

6.2  Urakkatarjous 

Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen ei tarjoa putki- eikä sähkötöitä, mutta 

heillä on siihen suositeltavat yhteistyökumppanit. Tässä tapauksessa asiakas otti 
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heiltä työt. Sähkö- ja putkimiehet tekivät asiakkaan kanssa omat sopimuksensa. 

Mahdolliset löytyvät asbestityöt rajattiin pois tarjouksessa.  

Kohteen laskeminen tapahtui Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnusen omalla 

Excel-taulukolla. Taulukko perustuu Aikataulukirja 2013 lisäksi heidän omiin 

kokemuksiinsa. Mahdolliset kuivatukset ilmoitettiin tarjouksessa venyttävän 

aikataulua. [1.]  

6.2.1  Remontin ilmoitus ja vastuunjako 

Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen Oy ilmoittaa remontista kirjallisesti 

taloyhtiölle, mikäli asukas ei tätä tee. Tässä tapauksessa asukas oli itse hoitanut 

tiedottamisen hyvissä ajoin ja selvittänyt remontin vastuunjaon. Remontti 

tarjottiin kokonaisena summana. Laskutusvaiheessa laskutettiin omat työt 

taloyhtiöltä sekä osakkeen omistajalta. [1.] 

6.2.2  Muuta huomioitavaa 

Asbesti oli tyypillinen rakennusaine 1960–1970 luvuilla, mutta sen käyttö 

kiellettiin 1990-luvun alkupuolella. Tyypillisiä paikkoja asbestille märkätiloissa 

ovat muovimaton liimat, laasti sekä sauma-aineet. Sen purkaminen on 

luvanvaraista työtä. Tämän vuoksi työ otetaan aina ulkopuoliselta yritykseltä. 

[19.]  
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7  KORJAUSHANKE 

7.1  Alustavat työt 

Alustavat työt ovat ennen remontin aloittamista tehtäviä töitä. 

Asbestikartoituksessa ei löytynyt asbestia. 

7.1.1  Taloyhtiön  asukkaiden tiedottaminen 

Esimerkkikohteessa laitoimme taloyhtiön ulko-oviin ja ilmoitustaululle tiedotteen, 

jossa kerroimme, kuka remontoi ja mikä remontti on kyseessä. Lisäksi 

pahoittelimme remontista aiheutuvaa melua. Vesikatkoista jaoimme tiedotteet 

suoraan postilaatikoihin edellisenä päivänä.  

Vesikatkotiedotteessa oli kellonajat, millä välin vettä ei asukkaille tule. Kaikissa 

tiedotteissa oli lisäksi firman yhteystiedot, mistä tarvittaessa saa kysellä 

lisätietoja. 

7.1.2  Pölysuojaus 

Pölysuojaus tehtiin ennen purkutöiden aloittamista. Eristimme asunnon ulko-

ovelta alueen kylpyhuoneen ovelle. Tätä tilaa käytimme kylpyhuoneeseen 

kulkemisessa ja tavaran väliaikaiseen varastointiin. 

 

Suojaseinien tekoon käytimme kirkasta suojamuovia. Rungon suojauksille 

teimme puurimalla. Pystyrimoilla pönkkäsimme ylös ja alas vaakapuut. Näin 

selvisimme ilman erillistä kiinnitystä, esimerkiksi ruuvien ja niiden aiheuttamia 

jälkiä.  
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Suojatun alueen lattiaan laitoimme pahvia ja tämän päälle kovalevyt. Näillä 

estimme lattian jälkiintyminen. Reunat teippasimme suojausteipillä. Kohteessa 

suojattu lattia oli laminaattia. 

Pienempien välien ja ilmanvaihtohormien tukkimiseen käytimme suojausteippiä. 

Teipistä ei jää limajälkiä, vaikka se olisi pinnalla pidempiäkin aikoja. Kohteessa ei 

vaihdettu kylpyhuoneen ovea, joten karmit teippasimme myös suojausteipillä 

pienten kolhujen ehkäisemiseksi. Suojaseiniin asennettiin vetoketjuovi, kuten 

kuvassa 4. Asiakkaalla oli kulkua suojatun alueen läpi remontin aikana. 

 

Kuva 4. Suojaseinä, missä on vetoketju-ovi. [20] 
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7.2  Purkutyöt 

Purkutöiden aloitusta ennen käytimme paikalla putkimiestä ja sähkömiestä. 

Putkimies katkaisi veden tulon kylpyhuoneeseen ja tulppasi tarvittavat putket. 

Asukas päätti uusia kaikki kalusteet, joten näitä ei enää säästelty. Sähkömies 

purki valaistukselle tulevat sähköt sekä rasiat.  Tämän jälkeen aloitimme 

poistamalla ovilistat. Kohteessa oli maalattu betonikatto ja seinät kiviseiniä. 

Lattiassa oli muovimatto ja seinissä pintamateriaalina oli muovitapetti. 

Pintamateriaat irrotimme repimällä ne pois. Irrotuksien jälkeen hioimme liiman ja 

tasoitteen pois. Tämä työvaihe on menossa kuvassa 5. Hiomiseen käytimme 

timanttilaikallista Makitan betonihiomakonetta. Hiomakoneeseen yhdistimme 

imurin, jolloin saimme pölyn pysymään vähissä. Hengityssuojaimena käytimme 

Scottin moottorimaskia P3 pölysuodattimilla.  
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Kuva 5. Meneillään on seinien hiontavaihe.   

7.2.1  Kaivon vaihto 

Kohteessa vaihdoimme myös vanhan valurautakaivon muoviseen. Tämä sen 

takia, että säästyttäisiin mahdollisesti tulevan viemäriremontin aiheuttavalta 

kaivon vaihdolta. Uuteen lattiakaivoon vedeneristeen liittäminen onnistuu 

nykyohjeiden mukaisesti.  

 

Kaivon vaihto tapahtui piikkaamalla vanha valurautakaivo pois. Alapuolella 

alakerrassa oli toinen asunto, joten kaivon vaihdossa oltiin varovaisia. Kaivon 
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vierusta kierrettiin piikkikoneella. Kaivo poistettiin ensimmäiseen liitokseen asti. 

Valurautakaivo kuvassa 6.  

 

Kuva 6.  Valurautakaivo.  [5] 

 

Pesukoneen tuleva paikka vaihtui eri seinustalle. Kaivon poiston yhteydessä 

pesukoneen poistoputkelle roilotettiin ura. Putkimies kävi asentamassa uuden 

kaivon ja liitti kaivoon pesukoneen poistoputken. Kaivo tuli samaan tasoon kuin 

entinen, eli tässä tapauksessa ei tarvittu korokerengasta. Kaivon paikalleen 

valaminen suoritettiin Kiilto 60 pikalattiamassalla. Lattiakaivon sijainti tulee olla 

vähintaan 0,5 m päässä seinistä. [21]  

 

7.2.2  Jätteet 

Jätteet lajittelimme ja veimme paikalliseen jätekeskukseen. Jätteet tulee lajitella 

hyvin. Sekajätteestä peritään maksu. Alle 1 m3 sekajätemäärästa paikallinen 

jätekeskus ottaa vain kuormamaksun. Tämän kylpyhuoneen purkamisesta tuli 

sekajätettä paljon muovimattojen takia.  Kivijätettä tuli kaivon poistosta ja seinien 

hionnasta. Palavaa muovia ja puutavaraa tuli suojauksia tehdessä. 
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7.3  Rakentaminen 

 

Rakentamisessa käytettiin Kiilto-tuoteperhettä. Tuotteet haettiin paikallisesta K-

raudasta. Samalla tuoteperheellä seinien tasoittelusta silikonin vetämiseen 

varmistettiin tuotteiden yhteensopivuus. Näin ollen lopputulokseksi saatiin siisti ja 

toimiva kokonaisuus.   

Kirjasta "SisäRYL 2013 rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset" löytyy 

rakentamiseen vaadittavia laatuvaatimuksia rakennustuotteille sekä työn 

suoritukselle. Kirja käsittelee nimensä mukaisesti sisärakennustöitä. Näitä 

pyrittiin noudattamaan. [22.]  

7.3.1  Seinien tasoitus 

Seinät tasoiteltiin Kiillon seinätasoitteella. Kuivumisen jälkeen seinät hiottiin 

kauttaaltaan kevyesti käsin.  Hionnan jälkeen seinät imuroitiin ja seinille levitettiin 

Kiillon Keraprimer tartunta-aine. Ennen Keraprimeriä siivosimme huolella 

ylimääräisen pölyn pois. 

7.3.2  Seinien vedeneristys 

Primerin kuivuttua seinät eristettiin Kiillon Kerafiber vedeneristeellä. Vedeneriste 

levitettiin valmistajan ohjeen mukaan telalla ja pensselillä. Työohjeiden mukaan 

vahvikekangasta laitettiin nurkkakohtiin sekä läpivienteihin.  Kohteessa ei ollut 

levysaumoja eikä ruuvinkantoja, mikä vähensi vahvikekankaan määrää ja 

nopeutti vedeneristystyötä. Vedeneristettä levitettiin kaksi kerrosta.  
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Valmiista vedeneristeestä otettiin koepala. Kalvon paksuus mitattiin 

työntömitalla. Kuvassa 7 on meneillään paksuuden mittaus. Koepalaa ottaessa 

huomioitiin paksuuden lisäksi vedeneristeen tarttuvuus alustaan. Vedeneristettä 

tulee käyttää vähintään 0,6 l/m2. Tämä vaihtelee tuoteperheittäin. Vedeneristeen 

paksuuden tulee olla vähintään 0,4 mm. [23.] 

Kuva 7. Vedeneristepaksuuden mittaus. [20] 

 

 

7.3.3  Seinien laatoitustyöt 

Vedeneristyksen päälle laatoitimme kaakelit, jotka oli laskettu urakkaan. 

Käytimme Kiilto-tuoteperheen saneerauslaastia. Käytimme kohteessa 

vaakasaumoissa 3mm saumanarua, koska halusimme saumoista tasaleveät, 

kuten kuvassa 8. 
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Laatoittaminen aloitettiin toiseksi alimmaisista laatoista. Ennen laatoituksen 

aloitusta asensimme alas ohjurit sekä katsoimme laattajaon. Läpiviennit porattiin 

timanttikuppiterillä tai leikattiin kulmahiomakoneella. Kylpyhuoneeseen 

laatoitettiin kaksi mustaa tehosteraitaa. 

 

Kuva 8. Seinän laatoitustyö [20] 

7.3.4  Lattian tasoitus 

 

Sähköinen lattialämmitys peitettiin tasaisesti Kiillon lattialämmitystasoitteella. 

Lattialämmitystasoitteen kuivuttua lattiasta tarkistettiin vielä kaadot vatupassilla 
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ja lattiasta hiottiin käsin epätasaisuudet. Pinnan puhdistettuamme  tulevan 

vedeneristeen alle leviteltiin Kiillon Keraprimer. Lattiankallistuksien tulee olla 

vähintään 1 cm metrillä eli 1:100. Poikkeuksena suihkun luona 1:50 noin puolen 

metrin säteellä kaivosta. [21.] 

7.3.5  Lattian vedeneristystyöt 

Tartunta-aineen kuivuttua lattia vedeneristettiin Kiillon vedeneristeellä. Nurkkien 

lisäksi vahvikekangasta asennettiin myös läpivienteihin. Tärkein on paikka 

lattiakaivon alue. Lattiaan vedeneriste levitettiin myös kahteen kertaan. 

Levittämisessä käytimme telaa sekä pensseliä, kuten seiniä vedeneristäessä. 

Limityksen on oltava kuvan 9 mukainen. Kuvassa 10 näkyy, kuinka tämä 

käytännössä toteutettiin. 

 

Kuva 9. Vedeneristeen limitys[23] 
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Kuva 10, Lattian vedeneristäminen [20] 

 

Lattiaan vedeneristettä on mentävä vähintään 0,8 l/m2. Tämä vaihtelee 

valmistajasta riippuen. Kerrospaksuuden on oltava 0,5 mm, Se on 0,1 mm 

enemmän kuin seinissä. Lattiakaivon kohdalla vedeneristepaksuus 

vahvikekankaiden kanssa vähintään 1,2 mm. [23.] 

Vedeneristeiden kuivuttua lattiakaivoon asennettiin kaivon mukana tullut 

kiristysrengas. Kiristysrengas ja vedeneriste näkyy hyvin kuvassa 11. 
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Kuva 11. Lattiakaivon kiristysrengas [23] 

7.3.6  Lattian sekä alimmaisten seinälaattojen laatoitus 

Lattian laatoitukseen käytimme Kiillon saneerauslaastia. Laasti leviteltiin 

laastikammalla. Ennen laastin levitystä katsoimme miten laattajako sopii lattiaan. 

Laatoituksen paikan määräsi kaivon sijainti. Laatoiksi lattiaan tuli 10 cm x 10 cm 

koon laattoja. Laitettuamme lattiakaivon rosterikehyksen aloitimme laatoittamisen 

sen ympäriltä aina kylpyhuoneen ovelle asti. Lattian laatoituksen kuivuttua 

leikkasimme ja laatoitimme seinien alimmat laatat paikoilleen sekä puhdistimme 

laatoituksen ja saumat kauttaaltaan.  

7.3.7  Saumaus 

Saumasimme seinät sekä lattian Kiillon sauma-aineella. Sauma-aine levitettiin 

saumauslastalla. Valmistajan ohjeiden mukaan saumat pestiin siisteiksi. 

Saumavärit valittiin lähelle laattojen värejä. Saumauksen kuivuttua tarkistettiin 

vielä saumojen siisteys ja tehtiin tarvittavat paikkaukset. Lisäksi pyyhittiin 

saumauspölyt pois. 

7.3.8  Katon paneelaus 

Kylpyhuoneessa oli alun perin maalattu katto. Tarjousvaiheessa asiakas ilmoitti 

haluavansa paneelikaton. Katto koolattiin, ja paneelit asennettiin naaraspontista 

naulaten viimeistelynauloilla. Näin katosta saatiin siisti, eikä kiinnitysjälkiä näy 

päällepäin. Listoina käytimme varjolistaa. Katon paneelauksen jälkeen purimme 

suojaukset ja siivosimme perusteellisesti. 
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7.3.9  Viimeistelytyöt 

Pystynurkkiin tuli seinäsaumavärin silikoni ja lattianrajaan lattian saumavärinen 

silikoni. Silikonin vedossa käytimme apuna saippuavettä sekä lattianrajassa 

paikoin teippiä.  

Silikonin nahkoituttua kalustimme kylpyhuoneen ja maalasimme kylpyhuoneen 

oven karmit. Karmien maalaus ja kalusteet oli laskettu urakkaan. 

Kylpyhuoneeseen tuli myös suihkuseinä. Kuvissa 12 ja 13 näkyy suihkunurkka 

ennen remonttia ja remontin jälkeen. 

             

Kuva 12 ja 13.  Uusi ja vanha suihkunurkkaus. [20] 
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7.4  Lopputarkastus 

Lopputarkastuksessa käytiin läpi asiakkaan kanssa remontin siisteys ja 

kuunneltiin asiakkaan mielipide. Asiakas oli lopputulokseen tyytyväinen, ja 

korjauksia ei enää tarvinnut tehdä. 

7.5  Esimerkkikohteen valvonta 

Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen Oy valvoi kylpyhuoneremontin. Yritys 

teki valvonnasta raportin isännöitsijälle. VTT:lle yritys toimitti 

työkohdepäiväkirjan. 
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8  KORJAUSHANKKEEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN  

Esimerkkikohteen kylpyhuoneremonttiprosessi sujui aikataulujen mukaan ja 

pysyi budjetissa. Tarjoukseen saatiin rajattua työt oikein ja tarkasti, joten 

yllätyskuluja ei asukkaalle tullut. Purkuvaiheessa ei löytynyt urakkaa haittaavia 

asioita, esim. asbestia tai liiallisia kosteuksia rakenteissa.  

8.1  Rakennusurakan kartoittaminen ja tarjouksen tekeminen 

Kartoituskäyntiä varten Rakennus- ja Suunnittelupalvelu Kinnunen Oy:llä ei ole 

tiettyä mallipohjaa, mihin kartoitustiedot merkattaisiin. Yritys kaipaili selkeää 

kaavaketta mukaan kartoitusvaiheeseen. Kartoituksessa käytettävä kaavake on 

hyvä olla aina samanlainen ja kohteessa täytettävä, jotta paikan päällä 

käytäessä ei unohtuisi tärkeitä seikkoja. Kartoituskäyntikartoitukseen käy liite 1. 

Liitteessä käydään läpi tyypilliset tarjoukseen vaikuttavat tekijät, sekä liitteen 

toisen sivun mittakaavapaperi helpottaa pohjakuvan piirtämistä. 

Urakkatarjouksen laskentaan Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen Oy:llä 

on oma tarjouslaskentapohjansa. Tämä on hioutunut muotoonsa ajan kuluessa.  

8.2  Purkutyöt ja rakennustyöt 

Purku- ja hiontatöissä imurin käyttöä on paljon. Imuri nostaa huoneen lämpötilaa 

puhaltaessaan imurin läpi kulkevan saman ilman takaisin huonetilaan. Samalla 

imurin poistoilma nostattaa pölyä. Imurin läpi kulkeutuva ilma olisi hyvä saada 

suoraan poistoputkea pitkin ulos. Tällöin esimerkiksi mahdollisesti suodattimien 

läpi kulkevat mikrobit eivät pääsisi takaisin huoneilmaan.  
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Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnusella on käytössään alipaineistajia 

pölynpoistoon ja ilman vaihtoon, mutta alipaineistajien käyttö tietyissä tiloissa on 

riskitekijä. Jos kylpyhuoneremontti sijaitsee asunnon keskellä, poistoputken 

vetäminen esimerkiksi keittiön läpi on suuri riski pölyn leviämisen kannalta. 

Näkisin imurin poistoputken olevan pienempi ja hyvillä liitoksilla varmempi ja 

tiiviimpi. Tällaisen käyttö voisi olla hyvä idea, ainakin kohteissa, joissa imurin 

poistoputkelle on helppo ja riskitön reitti ulos. 

Rakentamisvaiheen tavat ja rakentamisen siisteys kehittyvät tekemällä. On 

asioita, joita voi tehdä monella tapaa. On suositeltavaa kokeilla itselleen sopivia 

menetelmiä, esimerkiksi lattiakaatojen tekeminen kaatovalulla lastan sijaan. Tätä 

valutapaa Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen käyttää osassa 

kylpyhuoneremontteja.  Osallistumalla järjestettäviin koulutuksiin saa helposti 

lisätietoa rakentamistavoista ja -tyyleistä. Yritykselle on muodostunut omat 

yhteistyökumppanit LVIS-puolella. Tämä on helpottanut remontin tekoa. 

8.3  Tiedotus 

Asukas yleensä lähtee remontin ajaksi asumaan muualle, melun ja 

peseytymisvaikeuksien, kulkemisen yms. vuoksi. Usein asiakas tai 

osakkeenomistaja kyselee työvaiheista ja niiden kestoista. Asiakkaalle olisi hyvä 

jakaa tarkemmat tiedot yleisesti kylpyhuoneprosessista. Tästä hänen olisi helppo 

seurata remontin kulkua. Hän osaisi itse katsoa, mikä vaihe on meneillään ja 

mikä seuraavaksi. Kylpyhuoneremontin aikataulu voisi olla liitteen 2 mukainen.  
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9   YHTEENVETO 

Työssä käytiin läpi asunto-osakeyhtiön kylpyhuoneprosessi. Opinnäytetyössä 

sivuttiin märkätilasertifiointia sekä kosteus- ja homevaurioita ja niiden korjauksia. 

Työn tavoite täyttyi, kun työssä löydettiin Rakennus ja suunnittelupalvelu 

Kinnusen kylpyhuoneprosessia helpottavia asioita ja kehitettiin niihin ratkaisuja. 

Opinnäytetyö tehtiin siihen sovittuun aikatauluun. 

Esimerkkikohteessa päästiin myös tavoitteeseen. Pesuhuoneesta saatiin 

asiakkaalle mieluinen. Kuvissa 14 ja 15 on vanha pesuhuone ja melkein valmis 

uusi pesuhuone. 

                      

Kuva 14 ja 15.  Vanha ja uusi kylpyhuone. [20] 
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               Kylpyhuoneremontin tarjouskartoitus 

   
Asiakas: 

  

  

Paikka ja aika: 
    

Lattiamateriaali(t) m²:   

  

Kaivon vaihto: Kyllä Ei 

Pintalaatan vaihto: kyllä Ei 

Tuleva lattialämmitys:     

Kosteudet: 

    

Seinämateriaali(t) ja m²:   

  

Katon purku: Kyllä Ei 

Katon korkeus:     

Tuleeko alaslasku: Kyllä Ei 

Kuka valitsee ja hankkii tuotteet:     

    

  

Muuta huomioitavaa [jätteet yms.] :     

  

    

Tarjouksen suunnittelija:     
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Pohjakuva: 

 

 

 

 



 

Liite 2   

 

 

Kylpyhuoneremontti kerrostalossa 
 

   Nämä ovat yleisimpiä työvaiheita kylpyhuoneremontissa. 
 Toimenpiteet ja kestoajat ovat suuntaa antavat. Useita työvaiheita näistä voi tehdä päällekkäin. 

Eri vaiheiden kestoissa on huomioitu myös kuivumisaikoja. 
 

   

 
Yleiset toimenpiteet Suuntaa antava kesto 

   Suojaustyöt   1 pvä 

 
Suojaseinien tekeminen 

 

 
Lattiansuojaus 

 

 
Seinien ja ovikarmien suojaus 

 

 
Poistoilmaventtiilin sulkeminen ja kaivon suojaus 

 Putki ja sähkötyöt   1 pvä 

 
Ennen purkutöiden aloitus yleensä käytetään 
paikalla sähkö ja putkimiestä. He purkavat edeltä 
sähköt ja katkaisevat veden tulon 
kylpyhuoneeseen. 

 Purkutyöt   3 pvä 

 
Pintamateriaalien purku 

 

 
Lattiakaivon poisto 

 

 
Katon purku 

 

 
Kiviseinien hionta 

 

   Kasaus   n. 3vk 

 
Levytys/tasoitustyöt 2 pvä 

 
Kaivon valu + kuivuminen 1 pvä 

 
Lattian kaatojen korjaus 1 pvä 

 
Seinien vedeneristys 1 pvä 

 
Seinien laatoitustyöt 2 pvä 

 
Lattian vedeneristystyöt 1 pvä 

 
Lattian laatoitus 1 pvä 

 
Alimpien seinälaattojen asennus 1 pvä 

 
Seinien ja lattian puhdistus ja saumaus 2 pvä 

 
Katon paneelaus/maalaus 1 pvä 

 
Listojen laitto ja silikonien veto 1 pvä 

 
Kalustaminen  1 pvä 

 
Sähkö ja putkityöt 2 pvä 
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