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1. Johdanto 

 

Yritysten käytettävissä oleva investointirahoituksen määrä pienenee koko ajan. Tästä 

johtuu, että investointien hallinta sekä niiden oikea kohdentaminen on muuttunut 

koko ajan tärkeämmäksi. Perinteisesti investoinnit on kohdistettu siten, että niillä on 

kasvatettu tuotantokapasiteettia ja -laatua, parannettu tai päivitetty teknisiä laitteita 

tai parannettu henkilö- ja ympäristöturvallisuutta.  

Nämä ovat edelleen investointien perusteita ja investoinneista päätettäessä varsinkin 

tuotantoon liittyvissä investoinneissa on perusteluina käytetty investoinnin takaisin-

maksuaikaa. Tämä onkin varsin järkeen käypä periaate päätöksen teon pohjaksi: ta-

kaisinmaksua voidaan saada pienentyneenä esimerkiksi raaka-aineen tai energianku-

lutuksena. Varsin usein koko elinkaaren aikainen kustannus jää hämärän peittoon ja 

siksi on noussut esiin tarve määrittää investoinnin elinkaarikustannus. 

Työn tavoitteena on luoda Excel-työkalu teollisuuslaitoksen investointien elinkaari-

kustannusten vertailua ja päätöksentekoa varten. Lisäksi pyritään selkeyttämään elin-

kaarikustannusten määrityksen prosessia, jolloin eri vaihtoehtojen kustannukset saa-

daan vertailukelpoisiksi. Samalla työssä laaditaan käyttöohje sekä koulutusmateriaali 

työkalun käyttöä varten. 
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2. UPM, The Biofore Company 

 

 

Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden 

sekä rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteet perustu-

vat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä.  

UPM:n liiketoimintarakenne muodostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM 

Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Eurooppa 

ja Pohjois-Amerikka) ja UPM Plywood. Kustannustehokkuus, muutosvalmius sekä 

henkilöstömme sitoutuminen ja turvallisuus muodostavat menestyksemme perustan.  

Liikevaihto vuonna 2013 oli yli 10 miljardia euroa. UPM:n palveluksessa on noin 21 

000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 65 ja tuotantolaitoksia 14 maassa. UPM:n osak-

keet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. (UPM, 2015) 

UPM Jokilaakson tehtailla oli vuonna 2014 seitsemän paperikonelinjaa, jotka valmis-

tavat painopapereita aikakausi- ja sanomalehtiin sekä erikoispapereita. Tehtaiden 

tuotantokapasiteetti on 1 580 000 tn/a ja työntekijöitä on tehtailla noin 1000. Vien-

tiin tuotannosta menee noin 80%. Maaliskuussa vuonna 2015 suljettiin yksi aikakau-

sipaperilinja, jonka jälkeen jokilaakson tehtailla on kuusi paperikonelinjaa. Työnteki-

jöitä on yhteensä noin 850.  
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3. Elinkaarilaskennan historiaa 

 

Elinkaarilaskennan historia ulottuu 1960-luvulle, jolloin Yhdysvaltojen puolustusmi-

nisteriö alkoi kehittää asejärjestelmien investointien tehokkuutta. Tarve kehitykselle 

tuli, kun investointien elinkaarikustannukset kasvoivat kohtuuttomiksi. Alun perin 

elinkaarikustannuslaskelmat kehitettiin siis hankintojen päätöksentekoa varten. 

(Woodward, 1997, s 335.) 

Elinkaarilaskenta on investoinnin kokonaiskustannusten optimointia, jossa tarkoituk-

sena on optimoida hankittavan kohteen elinkaaren aikaiset kustannukset.  Tämän 

optimoinnin tarkoituksena on tunnistaa ja valita pienimmät elinkaarikustannukset ai-

heuttava ratkaisu.  

Monesti investoinneille lasketaan takaisinmaksu ottamalla huomioon joitakin konk-

reettisia, mitattavia asioita. Usein kuitenkin teknisiä ratkaisuja mietittäessä ei välttä-

mättä kiinnitetä hankittavan laitteen tai laitteiston elinkaarikustannukseen vaan pää-

tös perustuu hankintahintaan, joka voi helposti johtaa harhaan. Pelkkää hankintahin-

taa katsottaessa ei tehdä arviota siitä, mitä muita kustannuksia investointikohtee-

seen kohdistuu sen elinkaaren aikana. Tällaisia ovat mm. kunnossapito-, energia-, sei-

sokki- ja käyttökustannukset.  
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4. Elinkaarilaskennan perusteita 

 

Tässä luvussa esitellään elinkaarikustannuslaskennan perusteita, jotka on otettava 

huomioon, kun määritetään investointikohteen elinkaarikustannusta. Investoinnin 

elinkaari voidaan jakaa kahteen pääjaksoon, joiden aikaisia elinkaarikustannuksia 

määritetään.  

 

 

 

Kuvio 1. Elinkaarikustannuksien muodostumista kuvaava kuvaaja (Stock, 2012) 

 

Esimerkkikuvaajassa esitetään investoinnin koko elinkaaren aikana syntyvät kustan-

nukset. Kuvaajan kustannusten syntyminen alkaa investoinnin tutkimisesta, jossa 

tunnistetaan investointitarve. Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa kustannuksia syn-

tyy myös, näitä kustannuksia kutsutaan kehityskustannuksiksi. Varsinaisessa inves-

toinnissa suuri osa kustannuksista syntyy hankinta- ja rakennusvaiheessa. Näitä kus-

tannuksia kutsutaan investointikustannuksiksi.  Investoinnin käyttöönoton ja vas-

taanoton jälkeen alkaa varsinainen käytön aika, jonka pituus vaihtelee hankintakoh-

teesta riippuen. Tänä päivänä investoinnin elinkaari vaihtelee muutamasta vuodesta 

kymmeniin vuosiin, riippuen investointikohteesta. Tyypillisesti lyhyen elinkaaren lait-

teita ovat runsaasti elektroniikkaa ja tietotekniikkaa sisältävät laitteet, näiden laittei-

den sekä niiden ohjelmistojen nopeasta kehityksestä johtuen.  
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Tyypillisesti pitkän elinkaaren investointeja ovat infrastruktuuriin kohdistuvat inves-

toinnit. Tällaisia investointikohteita ovat muun muassa tuotantolaitokset, sähkönja-

kelulaitteet, putkistot tms. rakenteet, joiden käyttöikä on pitkä. 

 

 

 

 

Kuvio 2. Investoinnin elinkaarikustannusten sitoutuminen elinkaaren aikana (Cimdata 

News, 2013) 

 

Kuvaajasta voidaan havaita, että investoinnin kustannuksista suurin osa sitoutuu han-

kintavaiheessa. Tämä johtuu siitä, että ratkaisumalleja valittaessa valitaan myös lait-

teet, jotka aiheuttavat elinkaarensa aikana syntyvät kustannukset. Tyypillisesti sitou-

tuneiden kustannusten määrä on hankintavaiheessa yli 80 % kokonaiselinkaarikus-

tannuksista.  
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Kuvio 3.  Kunnossapidon ja kustannusten välinen yhteys (Woodward, 1997. s 339.) 

 

Investointikohteen elinkaaren aikana monesti kunnossapitokustannukset nousevat 

merkittävään osaan hankitun laitteen elinkaaren aikana. Nämä kunnossapitokustan-

nukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri lajiin: suunniteltuun kunnossapitoon/en-

nakkohuoltoon, korjaavaan kunnossapitoon sekä laitteen suoritus- ja toimintakykyä 

parantava kunnossapito. Yllä oleva kuvaaja kertoo siitä, kuinka suunniteltu ennakko-

huolto vähentää häviökustannuksia. Toisaalta, jos suunniteltua ennakkohuoltoa ei 

tehdä, suunnittelemattomat häviökustannukset kasvavat. Tästä voidaan vetää johto-

päätös, että laitteen optimaalinen kunnossapitokustannus muodostuu kunnossapito-

kustannus- ja häviökustannuskäyrien leikkauspisteessä, jossa kunnossapitokustan-

nusten pienentäminen ei kasvata suunnittelemattoman seisokkiajan määrää. Tätä 

kustannusta ei voida välttämättä suoraan määrittää käyriltä, mutta se voidaan tehdä 

vastaavanlaisten kokoonpanojen historiaan ja kokemukseen perustuen arvioimalla. 

Arvioinnissa otetaan huomioon kokemukset aikaisemmista vastaavanlaista hankin-

noista. 
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Elinkaarikustannusten laskenta on laitteen tai laitteiston elinkaaren aikana muodos-

tuvat kustannukset. Mukaan laskentaan otetaan myös hankittavan kohteen hankin-

takustannus, jolloin saadaan selville investoinnin kustannus. Laskennassa on tarkoi-

tuksena selvittää, mitä kaikkia kustannuksia investoitavaan kohteeseen kohdistuu 

sen elinkaaren aikana.  

Laskentaa varten on tärkeä määrittää investoinnin elinkaaren pituus, jolloin voidaan 

määrittää myös kustannukset. Laskentaa varten pitää myös määrittää sen käyttö-, 

kunnossapito- sekä muut kustannukset, joita voidaan olettaa syntyvän elinkaaren ai-

kana.   

 

Elinkaarilaskennan summakaava, jossa on otettu eri kustannustekijät elinkaaren ai-

kana.  

 

Elinkaarikustannuslaskennan summakaava.  

 

Lcc = Ci + Ny ( Co + Cm + Cs )  

 

missä 

Lcc   =   elinkaarikustannus 

Ci  =   investointikustannus 

Ny =   elinaika vuosina 

Co =   vuosittainen käyttökustannus 

Cm =   vuosittainen kunnossapitokustannus 

Cs =   vuosittainen epäkäytettävyyskustannus (Järviö, Lehtiö, 2012. s. 184) 

 



10 

 

 

Investointikustannukset 

 

Ci =   Cim + Cib + Cie + Cir + Civ + Cid + Cit 

missä 

Ci =   investointikustannus 

Cim =   investointi tuotantovälineeseen 

Cib =   investointi rakennuksiin, teihin ja väyliin 

Cie =   investointi energian jakeluun 

Cir =   investointi varaosiin  

Civ =   investointi työkaluihin 

Cid =   investointi ohjeisiin, piirustuksiin (dokumentaatiot) 

Cit =   investoinnit koulutukseen (Järviö, Lehtiö, 2012. s. 184) 

 

Käyttökustannukset 

 

Co =   Cop + Coe + Com + Cof + Cot  

missä 

Co =   vuosittainen käyttökustannus 

Cop =   käyttöhenkilöstön kustannus 

Coe =   energiakustannus 

Com =   käyttömateriaalit 

Cof =   kuljetukset, siirrot 

Cot =   käyttäjien säännöllinen (jatkuva) kouluttaminen (Järviö, Lehtiö, 2012. 

s. 184) 
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Kunnossapitokustannukset 

 

Cm =  Cmp + Cmm + Cpp + Cpm + Crp + Crm + Cmt 

missä 

Cm =   vuosittainen kunnossapitokustannus 

Cmp =   henkilöstökustannukset(korjaava kunnossapito) 

Cmm =   materiaalikustannukset (korjaava kunnossapito) 

Cpp =   henkilöstökustannukset (ennakoiva kunnossapito) 

Cpm =   työkalu, laite ja materiaalikustannukset ( ennakoiva kunnossapito) 

Cpr =   henkilöstökustannukset (uudistava kunnossapito) 

Crm =   uudistavan kunnossapidon materiaalikustannukset 

Cmt =   kunnossapitohenkilöstön säännöllinen (jatkuva) kouluttaminen (Jär-

viö, Lehtiö, 2012. s. 185) 

 

 

Epäkäytettävyyskustannukset 

 

Cs =   Nt * Mdt * Clp 

missä 

Cs =   vuosittainen epäkäytettävyyskustannus (toteutumaton tuotanto) 

Nt =   kunnossapitokertojen määrä vuodessa 

Mdt =   MDT (keskimääräinen seisokkiaika) 

Clp =   epäkäytettävyyskustannus/tunti (Järviö, Lehtiö, 2012. s. 185) 
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Kaufman määrittää Woodward:n artikkelissa olevassa elinkaarikustannuslaskenta-

mallissa  kahdeksan askelta, joilla määritetään invertointikohteen elinkaarikustan-

nukset. (Woodward, 1997, s.337). 

 

Kuva 4. Kaufmanin elinkaarikustannusten määritysprosessi. (Woodward, 1997, s.337) 

 

 

Kaufmanin elinkaarikustannusmallissa elinkaarikustannukset määritetään seuraavalla 

tavalla.  

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään investoinnin käyttöprofiili. Käyttöprofiili tar-

koittaa sitä, että siinä määritetään kuinka suuri on käyttöaste, eli kuinka paljon ajasta 

kone on käytössä. Tähän vaiheeseen kuuluvat käynnistys-, käynti- sekä seisokkiaika. 
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Toisessa vaiheessa määritetään, miten kone käy eri käynnin vaiheissa. Tällä tarkoite-

taan sitä, että kone voi käydessäänkin olla epäkäytettävä esimerkiksi puutteellisen 

laadun vuoksi. (Woodward, 1997, s.337) 

Kolmannessa vaiheessa määritetään kaikki kustannuselementit käyttöön ja kunnos-

sapitoon liittyen. Näitä kustannuksia ovat: hankinta-, käyttö-, kunnossapito-, huolto- 

ja varaosakustannukset. (Woodward, 1997, s.337) 

Neljännessä vaiheessa määritetään koneen epäkäytettävyydestä johtuvat kustannuk-

set. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa koneen suunnitellun käytön aikaiset vi-

kaantumisista johtuvat kustannukset eli suunnittelemattoman kunnossapidon kus-

tannukset. (Woodward, 1997, s.337) 

Viidennessä vaiheessa kaikki selvitetään kustannukset nykyarvolla, eli niillä arvoilla, 

jotka ovat tällä hetkellä voimassa. (Woodward, 1997, s.337) 

Kuudennessa vaiheessa lasketaan yhteen saatavilla oleva kustannustieto. (Wood-

ward, 1997, s.337) 

Seitsemännessä vaiheessa lasketaan kustannusten nykyarvo tulevaisuudessa diskont-

taamalla määritellyllä diskonttokorolla. Tämä korko edustaa inflaatiosta johtuvaa ra-

hanarvon muutosta ajan kuluessa. Tämä aiheuttaa usein keskustelua, mikä on oikea 

korkotaso.  Tässä vaiheessa lasketaan työvoimakustannukselle ja materiaalikustan-

nuksille valitun korkokannan mukainen nykyarvo. (Woodward, 1997, s.337) 

Viimeisessä vaiheessa lasketaan kustannukset yhteen ja näin päädytään elinkaarikus-

tannusten lopputulokseen.  

Hankintaprosessin aikana tapahtuvalla elinkaarikustannusten määrittämisellä on 

merkittävä vaikutus hankinnan lopulliseen elinkaarikustannusten ennusteeseen. Näin 

ollen tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota erityisesti investoinnin ollessa aikai-

sessa vaiheessa. Valittu konsepti vaikuttaa merkittävästi investoinnin kustannuksiin 

sen käytön, kunnossapidon sekä ylläpidon aikana. (Woodward, 1997, s.337) 
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Kolmas vaihtoehto elinkaarikustannusten määrittämiseen on Blanchard:n elinkaari-

kustannusanalyysi.  

 

1. Määrittele investointi 

2. Määrittele elinkaari ja sen aikaiset tapahtumat 

3. Määrittele kustannusvertailuun käytettävät tiedot 

4. Määrittele kustannusluokat kustannuserittelyyn 

5. Valitse kustannusmalli vertailua varten 

6. Kustannusprofiili sekä kustannusten laskenta elinkaaren aikana 

7. Tunnista suurimmat kustannustekijät ja määritä syy-seuraus-suhteet 

8. Tee herkkyysanalyysi 

9. Tunnista suurimmat vaikuttajat kustannustekijöihin (PARETO) 

10. Tunnista muut vaihtoehdot 

11. Vertaile toteutuskelpoiset vaihtoehdot sekä päätä valittava vaihtoehto 

 

 

 

Elinkaarikustannusten määrittäminen voidaan siis jakaa yhteentoista askeleeseen, 

joissa määritetään eri asioita elinkaarikustannuksia määritettäessä. 

 

1. Määrittele investoinnin elinkaari sekä kustannusten aiheuttajat elinkaaren aikana 

 

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään perusperiaatteet investointiin kohdistuvista 

odotuksista, käytön vaatimuksiin, kunnossapitokonsepti ja kaikki perustoiminnot, 

jotta investointi täyttää sille asetetut vaatimukset. (Blanchard, Fabrycky, 2006, s.587) 
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2. Määrittele valittujen vaihtoehtojen kustannuserittely 

 

Toisessa vaiheessa, kun tiedetään investoinnille asetetut vaatimukset, määritetään 

elinkaaren aikaiset toimenpiteet jokaisessa elinkaaren vaiheessa (rakennus, toiminta-

aika ja käyttö, loppuvaihe sekä purkaminen). (Blanchard, Fabrycky, 2006, s. 589) 

 

3. Määrittele kustannusvertailuun käytettävät tiedot 

 

Kolmannessa vaiheessa tehdään kustannuserittely investoinnille, jossa kaikki elinkaa-

ren aikana syntyvät kustannukset tunnistetaan. Tarkka määrittely on tärkeää, jotta 

kaikilla on sama ymmärrys syntyvistä kustannuksista, jotka otetaan elinkaarilasken-

nassa huomioon. Kustannuserittelystä on tehtävä mahdollisimman yksityiskohtainen, 

että voidaan havaita suuret kustannusten aiheuttajat sekä syy-seuraus-suhteet. Kus-

tannuserittelyssä käytetään yritykselle tunnettuja kustannuslajeja niiden erottami-

seen. Kustannuserittelyssä määritetään investoijan, toimittajan ja muiden toimijoi-

den aiheuttamat kustannukset. (Blanchard, Fabrycky, 2006, s. 589) 

 

4. Määrittele kustannusluokat kustannuserittelyyn 

 

Neljännessä vaiheessa määritetään elinkaarikustannusten laskennassa käytettävän 

tiedon laatu luokittain. Luokkia voi olla neljä, joihin otetaan mukaan tutkimus- ja ke-

hityskustannukset, rakennuskustannukset, käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä 

purku- ja hävityskustannukset. (Blanchard, Fabrycky, 2006, s. 589) 
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5. Valitse kustannusmalli vertailua varten 

 

Viidennessä vaiheessa määritetään kustannuslaskennassa käytettävät kustannukset, 

jotka perustuvat olemassa olevaan faktaan. Jos tarkkoja kustannustietoja ei ole saa-

tavilla pyritään tulevat kustannukset arvioimaan käyttämällä eri tekniikoita. (Blan-

chard, Fabrycky, 2006, s. 599) 

Näitä tekniikoita ovat parametreihin perustuva kustannusmäärittely, jossa lasken-

nassa käytettävät kustannukset arvioidaan ”peukalosäännöillä”, eli perustuen aikai-

sempiin kokemuksiin. Huomioon otetaan kaikki mahdolliset kustannustekijät. Toinen 

käytettävä menetelmä on toimintoihin perustuva kustannusmäärittely, joka on para-

metreihin perustuvan kustannusmäärittelyn vastakohta. Tässä menetelmässä käyte-

tään ylimalkaisia ja epäsuoria kustannuksia, joita ei voida jäljittää.  

 

6. Kustannusprofiilien sekä kustannusten laskenta elinkaaren ajaksi 

 

Kuudennessa vaiheessa, kun kustannuserittely on määritetty, määritetään malli, jolla 

saatuja kustannustietoja analysoidaan ja vertaillaan. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi 

tietokoneelle tehdyllä laskentaohjelmalla. Kustannusprofiilissa määritetään syntyvät 

kustannukset vuosittain määritellyllä ajan jaksona. (Blanchard, Fabrycky, 2006, s. 

599) 

 

7. Tunnista suurimmat kustannustekijät ja määritä syy-seuraus-suhteet 

 

Seitsemännessä vaiheessa kehitetään kustannusprofiili, jossa on kaikki syntyvät kus-

tannukset elinkaaren ajalta. Kustannusprofiiliin syötetään tiedot vuositasolla. 

Tässä vaiheessa tunnistetaan suurimmat elinkaaren aikaiset kustannusten aiheuttajat 

ja niiden syy-seuraus-suhteet. Kun suurimmat kustannusten aiheuttajat on tunnis-

tettu, voidaan niiden vaikutukset elinkaarikustannuksiin saada selville. (Blanchard, 

Fabrycky, 2006, s. 602) 
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8. Tee herkkyysanalyysi 

 

Kahdeksannessa vaiheessa tehdään herkkyysanalyysi, jossa epävarmojen kustannus-

lähteiden vaikutukset elinkaaren aikana pyritään saamaan selville. Herkkyysanalyysin 

avulla saadaan selville ne kustannuskomponentit, joilla on suurin vaikutus elinkaari-

kustannuksiin. Herkkyysanalyysiin valitaan sellaisia kustannustekijöitä, joiden kustan-

nusvaikutus on enemmän kuin 10 prosenttia kokonaiselinkaarikustannuksista. (Blan-

chard, Fabrycky 2006, s 603) 

 

9. Tunnista suurimmat vaikuttajat kustannustekijöihin (PARETO) 

 

Yhdeksännessä vaiheessa laaditaan PARETO-diagrammi, jossa otetaan huomioon 

suurimmat kustannusten aiheuttajat sekä suurimmat riskit kustannusten aiheutta-

jista. Tässä vaiheessa saadaan selville suhteellisesti suurimmat kustannustekijät elin-

kaaren aikana.  

Pareto-periaatteella pyritään määrittämään ne kustannustekijät, jotka määrittävät 

elinkaarikustannuksista suurimman osan. Tyypillisesti Pareto-periaatteen yhteydessä 

puhutaan 80/20-säännöstä, joka tässä tarkoittaa sitä, että elinkaarikustannukset 

määräytyvät kahdeksankymmentäprosenttisesti tekijöistä, jotka edustavat kahta-

kymmentä prosenttia kaikista kustannustekijöistä. (Blanchard, Fabrycky, 2006, s. 

604) 

 

10. Tunnista muut vaihtoehdot 

 

Kymmenennessä vaiheessa arvioidaan ne kustannustekijät, joilla on suurin vaikutus 

joko kustannuksiin tai kustannusriskeihin. (Blanchard, Fabrycky, 2006, s. 604) 
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11. Vertaile toteutuskelpoiset vaihtoehdot sekä päätä valittava vaihtoehto 

 

Yhdennessätoista vaiheessa valitaan tehdyn vaihtoehtojen vertailun perusteella sopi-

vin vaihtoehto elinkaarikustannuslaskennan perusteella. Mikäli elinkaarikustannus on 

investointikohteen määräävä valintaperuste, tässä vaiheessa tehdään päätös valitta-

vasta vaihtoehdosta. Tässä vaiheessa vertaillaan saatuja elinkaarikustannuksia tasa-

puolisesti ja valitaan se vaihtoehto, joka ensisijaisesti täyttää asetetut vaatimukset. 

(Blanchard, Fabrycky, 2006, s.605) 

 

Elinkaarikustannuksia määritettäessä otetaan huomioon elinkaarenaikaisen inflaa-

tion vaikutus. Inflaation vaikutus lasketaan diskonttaamalla vuotuiset kustannukset 

käyttämällä diskonttokorkona mahdollisimman tarkkaa laskentakorkoa. Investointi-

laskentamenetelminä voidaan käyttää nykyarvo-, annuiteetti-, sisäisen korkokannan-, 

pääoman tuottoaste- tai takaisinmaksuajan menetelmää. (Neilimo, Uusi-Rauva 2005, 

s. 213) 

Investointien elinkaarikustannuslaskentaan liittyy aina epävarmoja laskentatietoja, 

jotka liittyvät epävarmaan tietoon tulevaisuudesta. Kun epävarmojen tietojen perus-

teella tehdään laskentaa, ei tiedetä niiden vaikutusta elinkaarilaskennan lopputulok-

seen. Näin ollen on tärkeää, että epävarmuustekijät otetaan huomioon investointi-

päätöstä tehdessä. (Neilimo, Uusi-Rauva 2005, s.224) 

Investoinnin elinkaarikustannuksia määritettäessä on epävarmuustekijöiden selvittä-

miseksi tehtävä herkkyysanalyysi. Analyysin avulla tarkastellaan kustannusten muu-

toksia, kun yhtä tai useampaa kustannustekijää muutetaan. Kustannuksia simuloi-

daan usealla eri arvolla, jolloin nähdään, mitä vaikutuksia muutoksilla oli lopputulok-

seen.  

Kun saadaan selville ne kustannuskomponentit, joiden vaikutus on kaikkein suurin 

elinkaarikustannuksiin, voidaan keskittyä niihin kustannuksiin, joilla on suurin vaiku-

tus elinkaarikustannuksiin. (Neilimo, Uusi-Rauva 2005, s.225) 
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5. Elinkaarikustannusten määrittäminen  

 

Tässä luvussa esitetään se, kuinka elinkaarikustannusmallissa otetaan huomioon eri 

kustannukset. Luvussa esitetään myös ne periaatteet, joilla kustannuksia määritetään 

käytettäväksi, koska kustannukset voivat olla joko suoraan euromääräisiä kustannuk-

sia tai toimittajan ilmoittamia kulutusmääriä, joista elinkaarikustannukset lasketaan 

UPM:n yksikköhinnoilla. 

Opinnäytetyöhön liittyvän elinkaarikustannuslaskennan tekijöiden määrittämiseksi 

tehtiin pitkä työ. Määrittäminen aloitettiin perehtymällä elinkaarikustannuslasken-

nan teoriaan, jonka yhteydessä laskentaa varten alettiin rajata laskentaan otettavia 

tekijöitä. Tämä siksi, koska tekijöitä on paljon ja kaikkien teorioiden mukaisten teki-

jöiden mukana olo tekisi laskennan suorittamisesta raskaan.  

Koska työn on tarkoitus palvella jokapäiväistä investointitoimintaa, on tarkoitus 

saada aikaan sellainen työkalu, jota on helppo käyttää. Työkalu on suunnattu projek-

teihin osallistuville henkilöille, jotka ovat tuotannon ja kunnossapidon henkilöitä, jo-

ten laskettavat asiat ovat oltava sellaisia, jotka nähdään oleellisiksi ja joilla saadaan 

riittävä selvyys sekä tarkkuus elinkaarikustannuksista.  

Työkalulla on tarkoitus saada selville investointikohteen elinkaarikustannukset määri-

tellyltä ajalta. Tyypillisesti laskenta-aikana käytetään kymmenen vuoden jaksoa, joka 

on riittävä tarkasteluun. Tämän mittaisella jaksolla saadaan myös selville, miten kus-

tannukset kasvavat elinkaaren aikana. Jakson pituuden on myös oltava riittävä, jotta 

erot kustannuksissa saadaan selville.  

Tämän hetken investoinneissa lyhyen takaisinmaksuajan vaatimus puolustaa myös 

elinkaarikustannusten selvittämistä. Investointien rahoitusta haettaessa on inves-

toinnin takaisinmaksuajan oltava mahdollisimman lyhyt. Tämä tarkoittaa sitä, että 

saatavat hyödyt on saavutettava mahdollisimman nopeasti. Tämä on myös yksi tär-

keimmistä päätöksentekokriteereistä.  

Elinkaarilaskennan tarkoituksena on myös parantaa kustannustietoisuutta. Usein in-

vestoinneissa kysellään eri vaihtoehtoja, jotka ovat kustannusvaikutuksiltaan hyvin 



20 

 

 

erilaisia. Samaan kohteeseen voi olla monta eri toteutusvaihtoehtoa. Kun tarjousky-

sely lähetetään, lähetetään samalla myös elinkaarikustannusten määrittämistä var-

ten kehitetty excel-taulukko, johon toimittaja täyttää vaaditut kohdat. Näin saadaan 

myös eriteltyä kustannustietoa eri ratkaisuista. Perinteisesti investointien päätöksen-

tekoa on ohjannut hankintahinta, joka voi joissain tapauksissa johtaa elinkaarikustan-

nusten kannalta epäedulliseen ratkaisuun. Syitä tähän voivat olla mm. suuremmat 

energia-, kunnossapito- tai päivitys ja revisiokustannukset.  

Elinkaarikustannuslaskenta teorioiden mukaan on sanottu, että investointipäätöstä 

tehtäessä sidotaan elinkaarikustannuksista yli 80 %. Tämä tarkoittaa sitä, että elin-

kaarikustannusten määrittämiseen on panostettava, jotta saadaan paras lopputulos 

kokonaistalouden kannalta.  

Elinkaarikustannusten määrittämisen jakson pituus vaihtelee investoitavan kohteen 

mukaan. Nykyisen ohjeistuksen mukaan elinkaarikustannukset pitää määrittää kym-

menen - viidentoista vuoden ajalle, kun kyseessä on pitkän pitoajan investointi. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että investoinnin elinkaari on pitkä, usein jopa kymmeniä vuosia. 

Nykyisin, varsinkin runsaasti tietotekniikkaa ja elektroniikkaa sisältävien investointi-

kohteiden elinkaari voi olla hyvinkin lyhyt, joten tällaisissa kohteissa elinkaarikustan-

nusten laskeminen voi rajoittua jopa viiteen vuoteen.  

Elinkaarikustannuksia muodostuu monista eri tekijöistä, jotka lasketaan yhteen, kun 

määritetään investoinnin elinkaarikustannusta. Hankintavaiheessa on pyrittävä löytä-

mään ne kustannukset, jotka ovat merkittävimpiä kustannusten kannalta. Tällaisia 

kustannuksia ovat muun muassa kunnossapitokustannukset, jotka voidaan jakaa en-

nakkohuolto-, korjaava- sekä parantavaan kunnossapitoon. Nämä kustannukset las-

ketaan vuosittain. Samaan tapaan energia- ja epäkäytettävyyskustannus ilmoitetaan 

vuosittain.  

Investointiin kuuluviin hankintoihin kuuluvat myös varaosa-, koulutus-, työkalu- sekä 

päivityskustannukset ja revisiohankinnat. Nämä kustannukset ovat luonteeltaan ker-

taluontoisia. Tosin, jos kyseessä on pidemmän pitoajan investointi, näitä kustannuk-

sia voi muodostua elinkaaren aikana useamman kerran.  
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Investointikustannuksia määritettäessä määritetään myös kustannusten nykyarvo in-

vestoinnin pitoaikana. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannusten arvo lasketaan nyky-

päivään käyttämällä nykyarvomenetelmää. Menetelmässä diskontataan kustannuk-

set nykyarvoon tietyllä korkoprosentilla, joka saadaan taloushallinnon henkilöiltä. 

Elinkaarikustannusmallia kehitettäessä päädyttiin seuraaviin kustannustekijöihin, 

jotka otetaan huomioon, kun lasketaan investoinnin elinkaarikustannusta.  

 

5.1. Investointikustannus 

 

Perinteisesti investoinnin hankintakustannus on mielletty merkittävimmäksi kustan-

nukseksi investoinnissa. Tällä kustannuksella tarkoitetaan investointikohteeseen liit-

tyviä koneita, laitteita, rakennuksia ja muita olennaisia rakenteita, jotka liittyvät  in-

vestointiin. Monesti inventointi on paloiteltava pienempiin osiin, että investoinnin 

kustannukset saadaan selville. Paloittelu on tehtävä sellaisiin kokonaisuuksiin, joista 

on järkevä tehdä elinkaarikustannuslaskelmat sekä niiden on oltava toteutuksen kan-

nalta järkeviä kokonaisuuksia.  

Investointikustannus voidaan jakaa useammalle vuodelle, mikäli kysymyksessä on pi-

temmällä aikavälillä toteutettava projekti. Investoinnin rahoituspäätös on myös olen-

nainen toteutusaikataulua suunniteltaessa. Tyypillisesti MOP-investoinnissa toteu-

tusaika on vuodesta kahteen vuotta, jona aikana investointi on toteutettava. Tämä 

tarkoittaa sitä, että investointiin sidottu raha on tänä aikana käytettävissä ja myös 

käytettävä.  

 

5.2. Varaosakustannus 

 

Investointia suunniteltaessa tarjouskyselyn yhteydessä lähetetään yleensä myös ky-

sely varaosapaketista. Varaosapakettiin määritellään ne välttämättömät varaosat, 

joita tarvitaan hankittavan kohteen kunnossapitoon. Monesti investoinnin yhtey-

dessä hankittavat varaosat ovat hinnaltaan kalliita, joten ne on tarkoituksen mukaista 

hankkia investoinnin yhteydessä. Nämä hankittavat varaosat ovat myös toiminnan 
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kannalta kriittisiä ja niillä voi olla pitkä toimitusaika, joten niiden on oltava saatavilla 

vaurion sattuessa.  

Varaosapakettiin ei sisällytetä normaalia kunnossapitomateriaalia, jotka ovat nor-

maalia varastotavaraa. Tällaisia artikkeleita voivat olla muun muassa voiteluaineet, 

yleiset mekaaniset komponentit, yleiset sähkö- ja automaatiokomponentit.  

Investointia määritettäessä on varaosien kannalta otettava huomioon käytössä oleva 

laitekanta ja sitä kautta mahdollisesti saatavat synergiahyödyt varaosien kannalta. 

Monesti on tarkoituksenmukaista käyttää investoinnissa sellaisia osia, joita on jo en-

tuudestaan käytössä. Näin vältetään varaosavaraston arvon nousua ja samalla varas-

toon sidotun pääoman kasvua, joka kuormittaa tulosta pääomakustannusten muo-

dossa. 

 

 

5.3. Energiakustannus 

 

Energiakustannus ja tarkemmin energian säästötavoitteet ovat usein investointien 

perusteena. Elinkaarilaskennassa se on yhtenä merkittävänä tekijänä mukana. Tavoit-

teena on, että elinkaarilaskennassa otetaan hankittavan kohteen energiakulutus huo-

mioon. Energian kulutus lasketaan 75 %:n kuormituksella nimellisestä. Energian kulu-

tusta varten toimitetaan tarjouskyselyvaiheessa tieto siitä, minkä tehoisista laitteista 

on kyse ja millainen kuormitus on luonteeltaan, normaali vai raskas käyttö. Tämä 

tieto vaikuttaa erityisesti mitoitukseen.  

Yksittäistä laitetta hankittaessa, mitoitus tehdään yleensä tarjouskyselyssä annettu-

jen teknisten lähtötietojen mukaan, mutta laitetoimittajalla on myös mahdollisuus 

tarjota jotain toista vaihtoehtoa sillä ehdolla, että se tulee kokonaistaloudellisesti 

edullisemmaksi. Toimittajaehdokkaat laskevat energiakulutuksen Mega- tai kilowatti-

tunteina vuotta kohti 75 %:n ja 50 %:n kuormituksilla, josta tilaaja laskee omalla sisäi-

sellä energian hinnalla lopullisen energiakustannuksen.  
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Kokonaisuutta hankittaessa toimittajalle annetaan vapaammat kädet, kun määrite-

tään energian kulutusta. Tilaaja toimittaa kyselyn yhteydessä tiedot toimintapis-

teestä, jossa hankittavan laitteiston halutaan toimia. Tämän jälkeen toimittaja miettii 

ja laskee eri ratkaisuvaihtoehdot kohteeseen. Tarjousta tehdessä toimittaja esittää 

perusteluineen sen, vastaako tarjottu kokonaisuus pyydettyä kokonaisuutta. Poik-

keamat ja perustelut ovat tärkeitä päätöstä tehtäessä. 

 

Hankittavan kohteen käytettävän energian kokonaishyötysuhde on merkittävä tekijä 

päätöstä tehtäessä, koska se on energian kulutuksen kannalta olennainen osa. Hyöty-

suhde lasketaan koko hankittavalle kokonaisuudelle. 

 

 

5.4. Käyttökustannukset 

 

Elinkaarilaskentamallissa otetaan huomioon hankittavan kokonaisuuden vuotuiset 

käyttökustannukset. Käyttökustannuksilla tarkoitetaan tässä muita kustannuksia ai-

heuttavia tekijöitä, jotka liittyvät kiinteästi laitteen ja laitteiston toimintaan. Tällaisia 

käyttökustannuksia aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa jäähdytysenergia, voitelu 

ja öljykustannukset, ilma ja paineilmakustannus, vesi ja jäähdytysvesi sekä muut kus-

tannuksia aiheuttavat tekijät. 

Tarjouksen yhteydessä ilmoitetaan ominaiskulutus käyntipäivää kohti. Annetuista tie-

doista tilaaja laskee varsinaisen aiheutuvan kustannuksen omilla yksikköhinnoilla. 

Käyttökustannuksiin ei kuulu varsinaiset ennakkohuoltomateriaalit, kuten varaosat ja 

muut kunnossapitoon kuuluvat materiaalit. 
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5.5. Koulutuskustannukset 

 

Koulutuskustannukset ovat muodostuneet merkittäväksi kustannuseräksi investoin-

tia tehtäessä. Nykyinen suuntaus kohti turvallisempaa työympäristöä edellyttää hen-

kilökunnan koulutusta uusintoja tehtäessä. Koulutusta tarvitsevat niin käyttäjät kuin 

kunnossapitäjätkin.  

Laitteiden muuttuessa monimutkaisemmiksi on koulutus vaativampaa ja monimut-

kaisempaa. Tämä tarkoittaa usein myös suurempia koulutuskustannuksia.  

Työturvallisuuden kannalta hankittaviin investointeihin on myös perehdytykseen ja 

koulutukseen panostettava. Hankinnan toiminta on tunnettava, samoin laitteen kun-

nossapitoon liittyvät turvallisuusnäkökohdat.  

 

5.6. Korjaavan kunnossapidon kustannus 

 

Korjaava kunnossapito on aikaisemmin mielletty varsinaiseksi kunnossapidoksi. Tässä 

työkalussa korjaavan kunnossapidon kustannusta arvioidaan tilaajan kannalta. Tähän 

päätelmään tultiin siltä pohjalta, että harva toimittaja haluaa antaa tarkkoja tietoja 

hankinnassa olevan kohteen vikaantumisesta. Monesti hankinnalle on kuitenkin ase-

tettu käytettävyystakuu, joka ohjaa siihen, että laitteen käyttövarmuus on oltava 

määritellyllä tasolla, jotta jälkikäteen tehtäviltä parannuksilta ja korjauksilta vältyttäi-

siin. 

Arvioinnissa keskitytään vastaavien laitteiden kunnossapitoon ja niissä tarvittavien 

työmäärien sekä käytettyjen varaosien määrien arviointiin. Tämä arviointi tehdään 

tilaajan asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijat hankkivat tietoa käytettävistä ratkai-

suista ja komponenteista, jonka jälkeen pystytään arvioimaan kunnossapidon henki-

löstö sekä materiaalikustannus.  

Tässä kustannusten arvioinnissa keskitytään tilaajan oman henkilöstön korjaavaan 

kunnossapitoon käytettyihin kustannuksiin.  
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Elinkaarikustannuslaskennassa laskettava varaosakustannus koostuu myös oman va-

raosavaraston käytöstä. Nykyisin tehtailla on olemassa kattavat varaosavarastot, 

joita käytetään perinteisesti korjaavaan kunnossapitoon. Perinteisen käsityksen mu-

kaan oma varaosavarasto on kustannustehokkaampi, kun kustannuksiin ei oteta mu-

kaan varastoon sidottua pääomaa. Nykyisin kuitenkin varaosavaraston pääoma on 

noussut merkittäväksi tekijäksi ja näin ollen, kun kustannuksia pyritään optimoimaan, 

niin varaosavarastot ovat alkaneet pienentymään.  

Joissain tapauksissa, kun omasta varaosavarastosta ei löydy korjaavaan kunnossapi-

toon materiaalia, joudutaan turvautumaan ulkopuolisiin varaosapalveluihin. Näitä 

voivat olla konsernin muiden yksiköiden varaosavarastot. Näistä varaosavarastoista 

käytetty materiaali kuuluu myös laskettavaan korjaavan kunnossapidon materiaaliin.  

Kolmas vaihtoehto kunnossapitomateriaalin hankintaan on ulkopuolinen materiaalin 

toimittaja tai varastointipalvelu. Myös näistä tulevat kustannukset lasketaan korjaa-

van kunnossapidon materiaaleiksi, jotka kuuluvat tilaajan omaan korjaavan kunnos-

sapidon materiaaleihin.  

 

5.7. Ennakkohuoltokustannus 

 

Ennakkohuollon kustannuksella tarkoitetaan tässä elinkaarikustannuslaskentamal-

lissa suunnitelman mukaista ennakkohuoltoa ja siitä syntyvää työkustannusta. Ennak-

kohuoltoa varten on määritelty tarjousvaiheessa myös ennakkohuolto-ohjelma, 

jonka mukaan suoritetut huollot takaavat investointikohteelle vaaditun käytettävyy-

den. Tämän huolto-ohjelman perusteella voidaan määrittää eri kunnossapitotoimijoi-

den kustannus.  

 

Ennakkohuoltoon kuuluva kustannus voidaan jakaa kolmeen eri lähteeseen, joista 

kustannukset muodostuvat. Nämä lähteet ovat: UPM:n ennakkohuoltokustannus, 

toimittajan ennakkohuoltokustannus tai 3. osapuolen ennakkohuoltokustannus.  
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UPM:n ennakkohuolto kustannukseen sisältyvät ne kustannukset, jotka ovat määri-

telty ennakkohuollossa tilaajana toimivan UPM:n henkilöstöstä. Ennakkohuolto-oh-

jelmassa on määritelty ne työt, jotka UPM tekee laitteen elinkaaren aikana.  

Toinen ennakkohuollon työkustannuksia aiheuttava tekijä voi olla laitetoimittajan 

suorittamat ennakkohuoltotyöt. Nykyisin investoitavat laitteet voivat sisältää moni-

mutkaisia teknisiä ratkaisuja, joiden huoltamiseen ei ole järkevää panostaa tilaajan 

puolelta. Riittävän teknisen osaamisen saamiseksi on opiskeltava paljon laitetoimitta-

jan koulutuksissa ja tästä syntyy joissain tapauksissa suuret kustannukset. Tämäkään 

ei takaa riittävää osaamista, sillä koulutuksen jälkeen opittuja taitoja pitää ylläpitää 

käytännön työssä. Monesti näitä mahdollisuuksia tulee hyvin harvoin ja koulutukseen 

satsaamisesta ei saada kaikkea hyötyä irti. 

Kolmas ennakkohuollon kustannuksia aiheuttava tekijä voi olla kolmannen osapuolen 

aiheuttama ennakkohuollon työkustannus. Tämä voi syntyä siitä, kun oma henkilöstö 

ei voi jostain syystä suorittaa huoltoa ja laitetoimittaja ei jostain syystä toimita palve-

lua. Tällaisissa tapauksissa voidaan siis käyttää kolmannen osapuolen palveluja. 

Syynä kolmannen osapuolen palvelujen käyttämiseen voi olla myös se, että laitetoi-

mittajalla ei ole omaa huolto-organisaatiota lähellä. Tällainen tapaus voi olla esimer-

kiksi ulkomailta hankittu kokonaisuus, jolle löytyy Suomesta kuitenkin huoltava yri-

tys, jonka kanssa sovitaan ennakkohuollon suorittamisesta. 

 

Ennakkohuollon kustannuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä joko laitetoimittajan 

tai tilaajan määrittelemää ennakkohuoltoa, joka toteutetaan laaditun ennakko-

huolto-ohjelman mukaisesti. Yleensä investoinnin yhteydessä pyydetään myös laite-

valmistajan ennakkohuolto-ohjelma, jonka mukaan toimittaja laskee vuotuiset en-

nakkohuoltokustannukset. Kun ennakkohuolto-ohjelma on toimitettu, voidaan arvi-

oida ohjelman paikkansa pitävyyttä ja toteutuskelpoisuutta sekä sitä, päästäänkö ky-

seessä olevalla ohjelmalla riittävään käyttövarmuuteen.  
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5.8. Ennakkohuoltomateriaali 

 

Ennakkohuollon suorittaminen vaatii usein jotain kunnossapitomateriaalia, joka on 

hankittava huoltoa varten. Tällaista materiaalia voi olla esimerkiksi huollossa vaihdet-

tavat osat, jotka kuuluvat huolto-ohjelmaan.  

Huolto-ohjelmaan kuuluvat varaosat ovat olennainen osa investoinnin elinkaarikus-

tannusta. Varsinkin jos kyseessä on runsaasti elektroniikkaa sisältävä laite, vaihdetta-

vien osien hinta voi muodostua suureksi kustannustekijäksi. Tästä johtuen hankinta-

vaiheessa on tarkasteltava se, missä ennakkohuollossa käytettävä vaihto-osa varas-

toidaan. Se voidaan pitää tilaajan omassa varaosavarastossa, toimittajan varastossa 

tai sen voi varastoida jokin kolmas osapuoli, joka voi olla esimerkiksi varastointiin eri-

koistunut toimija. Merkittävänä kustannuseränä tässä on varaosan varastoarvo ja sitä 

kautta pääomaan sitoutunut rahoituskustannus. Tässä työssä ei kuitenkaan oteta 

kantaa siihen, kuinka paljon varastointi maksaa tietyssä aikayksikössä, vaan tässä 

työssä käsitellään puhdasta varaosan hankintahintaa. 

Tärkeintä tätä ratkaisua tehtäessä on kuitenkin se, miten toimimalla saadaan paras 

taloudellinen tulos elinkaarikustannusta arvioitaessa, kuitenkaan laitteen käytettä-

vyyttä ja huollettavuutta vaarantamatta. 

UPM:n oman varaosavaraston käyttö on yksi tapa hoitaa ennakkohuollossa vaihdet-

tavien vaihto-osien varastona. Varaosat voivat olla olemassa jo ennestään varaosava-

rastossa, jolloin varaosavaraston pääoma ei kasva investoinnin yhteydessä. Tällaiseen 

tilanteeseen päästään, kun investoinnin suunnitteluvaiheessa päästään vaikuttamaan 

käytettävien komponenttien valintaan.  

Laitetoimittajan varaosavaraston käyttö on yksi vaihtoehto vara- ja vaihto-osien var-

mistamiseksi investointikohteessa. Monilla laitetoimittajilla on omat varastot, joista 

voidaan sopimuksella tehdä sopimusvarasto. Tällaisesta sopimusvarastosta voidaan 

korvausta vastaan saada vara- ja vaihto-osia. Tämä on yksi tapa, jolla vara- ja vaihto-

osapalvelu saadaan toimivaksi ja osien saanti näin ollen varmistettua.  
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Kolmannen osapuolen toimittamat vara- ja vaihto-osat on kolmas tapa hoitaa osien 

varastointi. Tällainen varastoija voi olla joko kunnossapitopalveluja toimittava yritys 

tai pelkästään varastointiin erikoistunut yritys. Sopimuksen mukaan varastosta saa-

daan materiaalia tietyllä aikavasteella materiaalia ennakkohuoltoa varten. Samaan 

sopimukseen voidaan myös liittää pikatoimituspalvelut, jolloin varaosia voidaan käyt-

tää myös vikakorjaukseen.  

Laskettaessa ennakkohuoltomateriaaleista aiheutuvaa elinkaarikustannusten yhtey-

dessä, on otettava huomioon myös kunnossapitomateriaalin kustannus, kun sen 

omistus siirtyy tilaajalle. Joissain tapauksissa oma varaosavarasto on kustannustehok-

kain varastointitapa, toisissa tapauksissa ulkopuolisen toimijan varasto on elinkaari-

kustannusten kannalta edullisin vaihtoehto. 

 

5.9. Päivitykset ja muutokset 

 

Usein investointia tehtäessä on tarve määrittää ne hetket, jolloin hankittavalle koh-

teelle on tarve tehdä päivitys joko teknisen suorituskyvyn tai kapasiteetin lisäämisen 

vuoksi. Etenkin runsaasti automaatiota ja elektroniikkaa sisältävät laitteistot tulevat 

jossain elinkaarenvaiheessa siihen pisteeseen, jossa jonkinlainen revisio tai päivitys 

on tehtävä, että laitteen elinkaari pitenisi. Tällaisia hetkiä ovat etenkin sellaiset koh-

dat, jossa joko varaosien saanti vaarantuu tai ohjelmistoon tehdään päivitys laitteen 

toiminnan takaamiseksi.  

Monesti tällaisten hetkien ennustaminen on vaikeaa, sillä ohjelmistokehitys etenee 

kovaa vauhtia ja näistä ei tiedoteta, ennen kuin on pakko tai seuraavan sukupolven 

ohjelmisto on valmis. Tämä johtaa usein myös siihen, että itse laitteeseen on tehtävä 

päivitys, jotta uudet ohjelmistot saadaan toimimaan.  

Joissain tapauksissa teknisen tuen loppuminen on otettava huomioon investoinnin 

elinkaarta suunniteltaessa ja on oleellista, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota. 

Mikäli asiaa ei huomioida, voi elinkaaren aikana syntyä suuria kustannuksia huomaa-

matta.  
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5.10. Työkalut 

 

Työkalujen hankinta on joskus investointia suunniteltaessa otettava huomioon niiden 

kustannusvaikutusten vuoksi. Hankittavat työkalut voivat olla erikoistyökaluja jonkin 

mekaanisen toimenpiteen suorittamiseksi tai jokin ohjelmointilaite laitteiston ylläpi-

toa varten.  

Monesti tällaisilla erikoistyökaluilla on suuri kustannusvaikutus, joka huomioidaan in-

vestoinnin elinkaarikustannusta laskettaessa. Laitteistoa suunniteltaessa otetaan 

huomioon laitteiden huollettavuus ja mikäli mahdollista, investoinnissa käytettävien 

komponenttien on oltava sellaisia, joiden kunnossapitoon voidaan käyttää normaa-

leja olemassa olevia työkaluja. 

Automaatiota sisältävät laitteet tarvitsevat useasti jonkinlaisen tietokonepohjaisen 

huoltopäätteen, jolla tehdään kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteet 

voivat olla ohjelmointia, kalibrointia, vianhakua tai muuta ohjelmallista työtä varten. 

Monesti näiden työkalujen kustannukset ovat suhteellisen suuret johtuen laitteiden 

hinnasta. Toinen hintaa nostava tekijä on ohjelmistolisenssien hinta, joka voi kohota 

käyttötarkoituksesta riippuen hyvinkin suureksi, jopa useisiin tuhansiin euroihin lai-

tetta kohti. 

 

5.11. Epäkäytettävyyskustannus 

 

Elinkaarilaskentamallia kehitettäessä ja teoriaa tutkittaessa havaittiin, että epä-

käytettävyyskustannus voi muodostua suureksi kustannustekijäksi elinkaaren aikana. 

Kun kyseessä on tuotantolaitos, jonka käyttökatemenetys tuntia kohti on suuri, on 

tärkeää huomioida suuret mahdolliset kustannustekijät, jotka aiheutuvat epäkäytet-

tävyydestä. Epäkäytettävyys ilmoitetaan laskennassa tunteina vuotta kohti, jolloin 

laite on joko vikaantumisen tai suunnitellun kunnossapidon vuoksi pois käytöstä. 

Tämä kustannus alkaa vaikuttamaan erityisesti silloin, kun huoltoajat ovat pitkät ja 

tuotantolinjan suunnitellut seisokit venyvät pidemmiksi, kuin muuten olisi tarve.  
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5.12. Nykyarvon määrittäminen 

 

Investoinnin elinkaarikustannusten saamiseksi vertailukelpoisiksi on määritettävä 

elinkaarikustannusten nykyarvo. Kustannusten nykyarvo saadaan diskonttaamalla 

kustannukset käytettävällä korkokannalla nykypäivään.  Laskenta on helposti toteu-

tettavissa esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmassa, jossa voidaan laskea vuotuiset 

kustannukset ja niiden summa.  Nykyarvon laskenta on käänteinen korkoa korolle-

laskentaan verrattuna.   (Neilimo 2005, s 216) 

 

Kustannusten nykyarvo määritetään seuraavalla summakaavalla: 
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 , jossa 

 NA = nykyarvo 

 xi = vuotuinen kustannus 

 r = vuotuinen korko 

 

Elinkaarikustannusten nykyarvon määrityksen jälkeen, kustannuksille tehdään ennen 

päätöksen tekoa herkkyysanalyysi, jolla saadaan selville ne kustannukset, joiden 

muutoksilla on suurimmat vaikutukset elinkaarikustannuksiin. Herkkyysanalyysissä 

muutetaan kustannuksia siten, että kustannusmuutos on esimerkiksi ± 25 %. Teh-

dyillä muutoksilla saadaan esille suurimpien kustannustekijöiden vaikutus elinkaari-

kustannusten lopputulokseen sekä päätöksenteon tueksi.  
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5.13. Päätöksen teko 

 

Elinkaarilaskennan päätavoitteena on saada elinkaarikustannuksiltaan paras ratkaisu 

hankinnan yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että hankintavaiheessa päätöstä tehtä-

essä valitaan elinkaarikustannuksien nykyarvoltaan pienin vaihtoehto. Nykyisessä in-

vestointitilanteessa päätöksen teko voi kuitenkin muodostua hyvin haastavaksi, kun 

elinkaarikustannuslaskentaan käytettävä laskenta-aika voi muuttua hyvinkin lyhyeksi. 

Tämä voi johtaa hyvin nopeasti siihen, että hankintahinta alkaa ohjata päätöksente-

koa.  

Jotta elinkaarikustannuslaskentaa voidaan käyttää päätöksen teon pohjana, on siihen 

varattava aikaa ja resursseja. Riittävällä pohjatyöllä ja asiantuntijoiden käytöllä saa-

daan paras tietämys valjastettua projektin valmisteluvaiheessa. Kun tietoa ja koke-

musta on käytettävissä, on todellisten elinkaarikustannusten selvittäminen helpom-

paa ja tulokset todennäköisesti oikeampia kuin siinä tapauksessa, jossa asiasta ei olisi 

syvällistä tietoa ja osaamista käytettävissä.  
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6. Elinkaarikustannusten määritysprosessi UPM:llä 

 

Tässä luvussa käsitellään investointien päätöksentekoa ja elinkaarikustannusten mää-

ritysprosessia.  

Investoinnin valmistelu alkaa, kun havaitaan investointitarve. Tämän jälkeen tehdään 

kartoitus, jossa selvitetään mahdolliset toteutusvaihtoehdot ja –tavat. Kartoituksen 

jälkeen aloitetaan esisuunnittelu ja valmisteluvaihe, jossa määritetään eri toteutus-

vaihtoehdot ja niiden investointikustannukset. Tässä vaiheessa elinkaaren aikainen 

kustannus on vielä hämärän peitossa. Esisuunnittelun aikana selvitetään karkealla ta-

solla muodostuvat kustannukset, jotka liittyvät hankintaan, suunnitteluun, asennuk-

seen ja käyttöönottoon. 

Esisuunnittelun jälkeen, kun investointikustannukset ovat selvillä, tehdään investoin-

tiehdotus. Investointiehdotukseen sisällytetään kustannukset, jotka on arvioitu syn-

tyvän investoinnissa. Tässä vaiheessa elinkaarikustannusta ei vielä oteta huomioon, 

sillä sen huomioon ottaminen tekisi esisuunnittelusta raskaan prosessin ja nopeasti 

käyttöönotettavassa investoinnissa aikataulu voi muodostua haasteelliseksi.  

UPM:n investoinnit jaetaan kolmeen kategoriaan: strategisiin, operatiivisiin ja Must-

investointeihin. Strategisten investointien perusteena on liiketoimintaan vaikuttava 

investointi, esimerkiksi tuotantosuunnan muutos. Operatiivisten investointien perus-

teena voi olla esimerkiksi pitkän ajan tuotantotehokkuuden ylläpitäminen. Must-in-

vestointi perustuu joko viranomaisvaatimuksiin, tekniseen kuntoon tai johonkin muu-

hun tärkeään perusteeseen. 

Kun investointitarve havaitaan ja on riittävästi tehty esiselvitystyötä, voidaan laatia 

investointiehdotus. Investointiehdotukset kerätään konsernin sisällä yksiköittäin in-

vestointilistalle, joita ylläpidetään jokaisessa yksikössä. Yksikön sisällä investoinneilla 

on tietty ranking-sija, jonka perusteella investointeja viedään konsernin investointi-

hallinnon käsittelyyn.  

Investointihallinto kokoaa eri tehtaiden ranking-listat ja tietyin väliajoin myöntää in-

vestointirahoituksen parhaimmille investointiesityksille.  Päätöstä tehtäessä otetaan 
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huomioon, millaisin perustein investointia on esitetty. Ehdotusten paremmuus mää-

ritellään em. luokkien sisällä huomioiden tehtaiden perustelut sekä koko konsernin 

lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Investointia voidaan perustella viranomaisvaati-

muksilla, turvallisuusnäkökohdilla, teknisellä kunnolla sekä tuottavuuden kasvattami-

sella. Mikäli investointia perustellaan tuottavuuden kasvulla, on sen perusteena 

yleensä esimerkiksi energian tai tuotantokustannusten säästäminen. 

Investointiehdotuksen hyväksynnän jälkeen mukaan otetaan elinkaarikustannusten 

laskenta. Kun ollaan tekemässä laite- ja toteutusvalintoja, täytyy tässä vaiheessa sel-

vittää kaikkien vaihtoehtojen elinkaarikustannukset.   

Investoinnin valmistelun hankintavaiheessa kerätään tiedot investoinnin kokonais-

kustannuksista ja tietoja vertaamalla valitaan kokonaiskustannuksiltaan edullisin 

vaihtoehto toteutettavaksi.  

 

 

 

Kuvio 5. Investoinnin päätöksen teon kaavio 

 

Kun elinkaarikustannuksia aletaan määrittää, täytyy olla tiedossa investoitava kohde. 

Kohteen määrittelee yleensä jokin tarve, joka parantaa tuotannon määrää, laatua tai 

kapasiteettia. Investoinnilla voidaan myös pyrkiä pienempään energian kulutukseen, 

parempaan kunnossapidettävyyteen tai sitten kyseessä voi olla niin sanottu pakolli-

nen investointi kohteen iän tai kunnossapidettävyyden vuoksi. 
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Tässä työssä elinkaarikustannusten määrittämisen prosessi jaettiin kuuteen osaan, 

joiden avulla elinkaarikustannus määritetään. 

Ensimmäisessä vaiheessa investointikohde määritetään muun muassa aikaisemmin 

mainittujen kriteerien pohjalta, on siis syntynyt tarve tehdä investointi johonkin koh-

teeseen. Kohde perustuu aikaisemmin mainittuihin perusteisiin.  

Tämän jälkeen elinkaarikustannusten laskemisen kannalta on tärkeää, että hankit-

tava kohde tunnetaan ja tunnetaan ne rakenteelliset kohdat, joista hankinta voidaan 

paloitella sopivan kokoisiin osiin, joista voidaan tehdä omat elinkaarikustannuslaskel-

mat. Kohde voi olla myös sellainen, jota ei tarvitse erikseen paloitella pienempiin ko-

konaisuuksiin, vaan toimittajaehdokkaat voivat tarjota koko kokonaisuuden. Samalla 

päätetään tarjousten jättämisen aikataulu, jossa tarjoukset on jätettävä. Tässä vai-

heessa on panostettava projektin esisuunnitteluun. Projektiin osallistuvien henkilöi-

den on tunnettava hankittava kohde, koska eri osa-alueille määritetään vastuuhenki-

löt, jotka esivalmistelevat tarjouskyselyn yhteydessä lähetettävät elinkaarikustannus-

laskentataulukot. Samat henkilöt käsittelevät taulukoita myöhemmissä vaiheissa, jol-

loin kustannuksia määritettäessä pysyy samanlainen käsittelytapa läpi projektin.  

Kolmannessa vaiheessa lähetetään tarjouskyselyt toimittajaehdokkaille. Tarjousky-

sely noudattaa UPM:n normaalia tarjouskyselyn mallia, johon lisätään mukaan elin-

kaarikustannusten laskentaa varten kehitetty taulukko. Tähän taulukkoon toimittaja 

täydentää ne tiedot, jotka on pyydetty täyttämään elinkaarikustannusten laske-

miseksi.  

Taulukon täyttämisen yhteydessä toimittajat perustelevat, miksi ovat päätyneet tar-

jottuihin ratkaisuihin, sillä kyselyvaiheessa toimittajalle annetaan kuitenkin mahdolli-

suus tehdä tarjous siten, että heillä on mahdollisuus tarjota elinkaarikustannuksiltaan 

paras vaihtoehto annetussa toimintapisteessä. 

Neljännessä vaiheessa toimittajaehdokkaat lähettävät tarjoukset tilaajalle. Tarjous-

ten saavuttua ne arvioidaan ja samalla esitetään toimittajille mahdolliset lisäkysy-

mykset koskien tarjottua kokonaisuutta tai osakokonaisuutta. Samalla todetaan an-

nettujen tarjousten vertailukelpoisuus. Oleellista on, että tarjoukset ovat vertailukel-
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poisia keskenään. Mikäli tarjouksia ei voida selkeästi verrata toisiinsa, arvostetaan jä-

tettyjen tarjousten puutteet määritetyllä hinnalla ja näin niistä saadaan vertailukel-

poiset. Tässä vaiheessa aloitetaan myös kokonaiselinkaarikustannuksen määritys. 

Viidennessä vaiheessa, kun tarjoukset on saatu, pidetään toinen palaveri, jossa mää-

ritetään koko investoinnin elinkaarikustannus. Tässä vaiheessa lasketaan yhteen saa-

tujen tarjousten yhteissumma, joka on myös samalla kokonaiselinkaarikustannus.  

Viimeisessä vaiheessa tehdään päätös saatujen tulosten pohjalta. Tarkoituksena on 

laskea kokonaiselinkaarikustannus, joten päätös tulisi tehdä pienimmän elinaarikus-

tannuksen perusteella. 

 

Kuvio 6.  Elinkaarikustannusten määritys ja päätöksen teko 
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7. Elinkaarikustannusmallin käyttöohje 

 

Tässä työssä tarkoituksena on kehittää laskentamalli, joka palvelisi erilaisissa inves-

tointikohteissa. Periaatteena on, että se on sovellettavissa kaikkiin hankintoihin ja on 

näin ollen laajakäyttöinen.  

Työn edetessä käytiin useita palavereja, joissa käytiin läpi asioita, jotka pitäisi ottaa 

huomioon elinkaarilaskentaa tehtäessä. Kun malli sekä laskentaan otettavat kustan-

nustekijät oli päätetty, tehtiin Excel-taulukko, jossa laskenta suoritetaan. 

Täytettävä taulukko lähetetään investoinnin toimittajaksi ehdolla oleville toimitta-

jille, jotka täyttävät taulukon niiltä osin, kun se on heiltä mahdollista. Taulukkoon 

kuuluu myös UPM:n omia kustannuslaskentaan kuuluvia tekijöitä, jotka investointia 

suunnittelevat henkilöt täyttävät sen jälkeen, kun toimittajat ovat täyttäneet oman 

osuutensa.  

Elinkaarikustannuslaskennan jälkeen saatuja kustannuksia tarkastellaan kriittisesti, 

jolloin pyritään saamaan selville annettujen kustannustietojen oikeellisuus sekä jär-

kevyys. Samalla suoritetaan herkkyysanalyysi eri kustannusten muutosten vaikutuk-

sista kokonaisuuteen. Tällaisia herkkyysanalyysin piiriin kuuluvia kustannuksia ovat 

mm. energiakustannukset, jotka muuttuvat voimakkaasti ajan kuluessa runsaasti 

energiaa kuluttavissa investointikohteissa. 

 

7.1. Elinkaarilaskennan soveltaminen 

 

Investointien ratkaisuja pohdittaessa ja teknisiä valintoja tehtäessä käytetään elin-

kaarilaskentaa niihin soveltuvissa kohteissa. Tällaisia kohteita ovat erityisesti kohteet, 

jotka ovat runsaasti energiaa vaativia, vaativat paljon kunnossapitoa tai niiden elin-

kaaren aikana on odotettavissa runsaasti muutoksia tai päivityksiä.   

Kun investoinnin kohde on tiedossa ja laajuus selvillä, tehdään tarjouskyselyt, joihin 

sisällytetään varsinaisen hankinnan lisäksi elinkaarikustannuslaskentataulukko. Elin-

kaarikustannusten laskemista varten on tarjouksia laadittaessa määritettävä ne tie-

dot ja kustannustekijät, jotka halutaan sisällyttää elinkaarikustannuslaskentaan.  
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Kustannuslaskentaan määritettävät tekijät riippuvat suuresti siitä, millaista kohdetta 

ollaan hankkimassa. Sähkö- ja automaatioinvestointien elinkaarilaskennan tekijät 

poikkeavat huomattavasti mekaanisten koneiden elinkaarilaskentaan otettavista te-

kijöistä. Elinkaarikustannuslaskenta, joka kohdistuu rakennusten ja infrastruktuurin 

investointeihin, on taas huomattavasti erilaisempaa, kuin nopeasti muuttuvien tuo-

tantolinjoihin liittyvien investointien elinkaarikustannuslaskenta.  

Tärkeä piirre elinkaarikustannuslaskennassa on se, että tarjouskyselyt ja elinkaarikus-

tannuslaskennan lähtötiedot ovat samanlaiset kaikille kyselyyn osallistuville toimi-

joille. Näin varmistetaan se, että tarjouksen yhteydessä saatava elinkaarikustannus-

tieto on vertailukelpoista. Käytännössä kuitenkin kaikilla on oma tapa toimia ja tar-

jota kokonaisuuksia, josta johtuen usein joudutaan tarkentamaan asioita ja sitä, mi-

ten kyselyn eri kohdat on ymmärretty. Tämä vaihe vaatii myös tilaajan puolelta sitou-

tumista sekä ymmärrystä siitä, miten elinkaarikustannuslaskelmia tehdään.  

Kyselyä tehdessä on myös otettava huomioon hankinnan laajuus. Laajuus määrittää 

käytännössä sen, kuinka laaja ja kattava elinkaarilaskennasta on tehtävä. Yksinkertai-

simmillaan laskenta on yksi taulukko, jossa on esimerkiksi käsitelty jonkin yksinkertai-

sen laitteen elinkaarilaskenta. Monimutkaisia kokonaisuuksia hankittaessa on käytet-

tävä useampaa taulukkoa, joihin on paloiteltu koko hankinta. Näistä osakokonaisuuk-

sista koostetaan elinkaarikustannukset yhteen taulukkoon, jota käytetään päätöksen 

tekoon.  

Elinaarikustannusten määrittämisen yhteydessä järjestetään kaksi palaveria, joissa 

keskitytään elinkaarikustannuksiin. Kummassakin palaverissa kokoonkutsujana toimii 

projektipäällikkö, muut osallistuvat henkilöt ovat projektiryhmän jäsenet sekä kun-

nossapidon asiantuntijat. Palaverissa päätetään se, ketkä valmistelevat kyselymateri-

aalin, johon olennaisena osana kuuluvat LCC-taulukot. Samalla päätetään kyselyjen 

aikataulu, vastaanotto sekä aika mahdollisille jatkokysymyksille. 
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Toisessa palaverissa koostetaan saadut tarjoukset lisättynä elinkaarikustannuslaskel-

milla. Samalla todetaan elinkaarikustannuslaskelmien vertailukelpoisuus. Mikäli vii-

meisissä saaduissa tarjouksissa on eroavaisuuksia, arvioidaan ja kuvataan puutteet. 

Samalla ne hinnoitellaan, jolloin niistä saadaan vertailukelpoiset.  

Tämän jälkeen summataan saadut elinkaarikustannukset, joista muodostuu koko-

nais-LCC. 

 

7.2. Päätöksen teko 

 

Monesti saadut elinkaarikustannuslaskelmat voivat olla hyvin eritasoisia, mikä vai-

keuttaa päätöksen tekoa. Kun laskelmat on saatu, on tässä vaiheessa hyvä käydä läpi 

toimittajan kanssa läpi tarjouksen sisältö, jolloin varmistetaan kummankin osapuolen 

ymmärrys siitä, mitä on pyydetty ja mitä on tarjottu.  

Kun on saatu varmuus siitä, että laskenta on tehty oikeilla periaatteilla, voidaan alkaa 

vertailla tarjouksia. Tässä vaiheessa on huomioitava se, millaisella vakavuudella toi-

mittaja on suhtautunut elinkaarikustannuslaskennan tekemiseen. Samalla on arvioi-

tava se, onko kaikki tekniseen ratkaisuun kuuluvat asiat otettu huomioon. Monesti 

tarjoaja voi jättää jotain olennaista tietoa laskennasta pois saadakseen elinkaarikus-

tannukset pienemmiksi.  

Kriittisen arvioinnin perusteella voidaan päätellä se, minkä tasoiset tarjoukset ja las-

kelmat on saatu. Tässä vaiheessa voidaan myös painottaa laskennallisesti sitä, kenen 

tarjoama kokonaisuus on parempi ja kenen huonompi.  

Päätöstä tehtäessä voidaan sovitun systematiikan kautta antaa pisteitä eri asioille, 

jotka nähdään puutteina annetuissa tarjouksissa. Samalla nämä puutteet hinnoitel-

laan kokemusperäisesti ja lisätään kokonaiselinkaarikustannuksiin. Pisteytykseen ei 

ole tässä työssä otettu kantaa syvemmin, sillä se on tehtävä tapauskohtaisesti ja jo-

kainen investointitapaus on erilainen.  
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8.  Käyttöohjeet laskentataulukon käyttöön 

 

Käyttäjää varten liitettiin exceliin ensimmäiselle välilehdelle käyttöohjeet, joissa selvi-

tetään laskentataulukon täyttämiseen liittyvät näkökohdat. Ohjeiden tarkoitus on 

olla ohjeelliset ja suuntaa antavat, koska taulukko on tarkoitettu käytettäväksi erilai-

sissa elinkaarikustannuslaskentakohteissa. Laskenta on toteutettu kolmisivuisena Ex-

cel-taulukkona, jossa ensimmäisellä sivulla on käyttäjälle tarkoitetut ohjeet taulukon 

täyttämistä varten. Ohjeissa kerrotaan, mitkä kohdat täytetään ja mitkä jäävät tilaa-

jan täytettäviksi. Ohjesivulla on myös kerrottu, mitä annettavat tiedot tarkoittavat 

toimittajan kannalta.  

Toisella sivulla täytetään elinkaarilaskentaan kuuluvat kustannukset ohjesivulla ole-

vien ohjeiden mukaan. Kustannukset syötetään vuosittain määritetyltä ajalta.  

Kolmannella sivulla on mahdollisuus perustella tehtyjä ratkaisuja. Erityisesti peruste-

lut ovat tarpeen silloin, kun toimittajalle on annettu mahdollisuus tehdä valintoja esi-

merkiksi hyötysuhteeseen perustuen.  

Esimerkiksi rivi Työkalut tarkoittaa niitä työkaluja, jotka on hankittava investoinnin 

yhteydessä, jotta tilaajan kunnossapito voi käyttää kunnossapidossa.  

Energiakustannuksella vastaavasti tarkoitetaan koneen tai laitteen kuluttamaa ener-

giaa 75 % kuormituksella nimellisestä, kun kysymyksessä on yksittäinen laite. Koko-

naisuutta hankittaessa voidaan energiakulutus ilmoittaa toimittajan mitoittamassa 

toimintapisteessä, joka vastaa tilaajan määrittelyä tarjouskyselyssä. Toisaalta energi-

alla voidaan myös tarkoittaa esimerkiksi muuntajien häviökustannuksia, jotka vaikut-

tavat suuresti elinkaarikustannuksiin.  

Jokaisessa elinkaarikustannuslaskennassa määritetään ne kustannustiedot, jotka ovat 

laskennan kannalta oleellisia. Esimerkkinä olevaan taulukkoon on kerätty ne kustan-

nukset, jotka on päätetty ottaa mukaan laskentaan. Kohteiden vaihdellessa on toki 

mahdollista muuttaa rivien otsikoiden nimiä paremmin kuvaaviksi, mutta lähtökohta 

on alla. Taulukosta on pyritty tekemään mahdollisimman monikäyttöinen, jolloin sitä 

voidaan käyttää useissa kohteissa.  
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Kuvio 7. Täytettävät tiedot taulukossa 

 

• Taulukko nimetään hankittavan kohteen nimi/tyyppitiedolla 

• Investoinnin elinkaarikustannus lasketaan vähintään 10 vuoden ajalle. Tälle 

ajalle huomioidaan kaikki elinkaaren aikana määritellyt kustannukset. 

• Hankinnan kohde: Tässä kohdassa ilmoitetaan laskennan kohteen nimi 

• Investointikustannus = hankittavan kohteen hankintahinta 

• Varaosat = investoinnin yhteydessä toimittajan määrittämä varaosapaketti 

 

• Energiakustannus = energiakustannukseen lasketaan laitteen kuluttama ener-

gia 75 % kuormituksella nimellisestä tehosta (kWh/MWh) 

• Koulutus = hankinnan yhteydessä hankittava koulutuspaketti (kupi/käyttö) 



41 

 

 

• Korjaava kunnossapitokustannus/henkilöstö = UPM:n korjaavan kunnossapi-

don henkilöstökustannus 

• Korjaava kunnossapito materiaalit = korjaavan kunnossapidon materiaalikus-

tannus, oman varaosavaraston käyttö 

• Ennakkohuoltokustannus/henkilöstö = ennakkohuolto-ohjelman mukaisen 

kunnossapidon henkilöstökustannus 

o UPM = UPM:n suorittaman ennakkohuollon henkilöstökustannus 

o Toimittaja = laitetoimittajan suorittaman ennakkohuollon henkilöstö-

kustannus 

o 3.osapuoli = 3. osapuolen suorittaman ennakkohuollon henkilöstökus-

tannus (esim. huoltosopimuskumppani)  

• Ennakkohuoltomateriaalit = ennakkohuollossa käytettävä materiaali 

o UPM = UPM:n omasta varaosavarastosta käytetty ennakkohuoltoma-

teriaali 

o Toimittaja = laitetoimittajan toimittama materiaali 

o 3. osapuoli = 3.osapuolen toimittama ennakkohuoltomateriaali 

• Uudistavat päivitykset/muutokset töineen = investoinnin elinkaaren aikana 

tehtävät päivitykset ja muutokset 

• Työkalut = kunnossapitoon tarvittavat työkalut ja laitteet, joita tarvitaan kun-

nossapitoon 

• Korkokanta % = nykyarvon laskentaan käytettävä korkokanta 

 

 

8.1. Elinkaarilaskennan soveltamisen esimerkki 

 

Tämän päättötyön päätarkoituksena oli kehittää laskentatyökalu elinkaarikustannuk-

sien määrittämistä varten. Samassa yhteydessä tarkoituksena oli myös kokeilla ja so-

veltaa laskentaa meneillään olevaan hankintaan.  

Sovelluskohteeksi valikoitui sähkönjakelumuuntajien hankinta, jossa tarkoituksena oli 

hankkia elinkaarikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto käyttökohteisiin.  

Kyselyssä pyydettiin toimittajilta tekniset tiedot neljästä eri muuntajasta, jotka olisi-

vat sopivia kyseessä olevaan kohteeseen. Muuntajien tekninen suorituskyky määri-

tettiin tarjouskyselyssä ja samalla kyseltiin olemassa olevat mahdolliset vaihtoehdot.  
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Tämä johti siihen, että saimme neljän erityyppisen muuntajan tekniset suoritusarvot, 

joista havaitsimme, että muuntajien häviötehoissa on suhteellisen suuret erot. Tämä 

koskee sekä muuntajan tyhjäkäynti- että kuormitushäviöitä.  

Muuntajan häviötehot ovat luonteeltaan seuraavanlaiset: tyhjäkäyntiteho on koko-

ajan vakio, eli muuntajatoimittaja ilmoittaa muuntajan ottaman tehon, kun muuntaja 

on kytketty kuormittamattomana sähköverkkoon.  

Kuormitushäviöt ovat luonteeltaan kuormituksesta riippuvat, ts. muuntajan kuormi-

tushäviöt kasvavat neliöllisesti muuntajan kuormituksen kasvaessa. Muuntajavalmis-

tajat ilmoittavat kuormitushäviöt muuntajan ollessa nimellisessä kuormassa.  Tässä 

on myös huomattava, että mitä lähempänä muuntajan kuormitus on nimellistä te-

hoa, sitä suuremmat ovat muuntajan häviöt.  

Muuntajien häviöenergioiden laskentaa varten tehtiin taulukko, jossa parametreina 

ovat kuormitusaste, energian hinta sekä käyttöaika. Muuntajien häviöenergia lasket-

tiin 75 % kuormitusasteella ja vuotuinen käyttöaika 8000 h, joka vastaa noin 90 % 

käyntiastetta.  

Muuntajien häviölaskentaa varten tehtiin Excel-taulukko, jossa tyhjäkäynti- ja kuor-

mitushäviöistä saatiin vuotuiset kustannukset selville. Tämän jälkeen ensimmäisen 

vuoden kustannuksiin lisättiin muuntajan hankintahinnat, jolloin saadaan elinkaari-

kustannus ilman kunnossapitokustannuksia.  

Kunnossapitokustannukset oletetaan tässä harjoituksessa samanlaisiksi, sillä kunnos-

sapito-ohjelma on kaikille muuntajille määritelty samanlaisiksi tehtaan sähköverkon 

kunnossapito-ohjelmassa. 

Muuntajien elinkaarikustannukset laskettiin 15 vuoden ajalle, mikä on ohjeena tä-

män tyyppisissä hankinnoissa.  

Elinkaarikustannuksiksi tuli seuraavan taulukon mukaiset häviökustannukset. Huo-

mattavaa on, että pienimmän ja suurimman elinkaarikustannuksen eroksi tuli 16246 

€ viidentoista vuoden käyttöajalla. Mitä pidempi käyttöaika on, sitä edullisemmaksi 

investointi tulee elinkaarikustannuksia katsoen. 
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  A B C D 
hankinta-
hinta/€     
Po/W     
Pk/W     
Häviöt/vuosi/€         

1 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
2 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
3 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
4 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
5 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
6 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
7 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
8 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
9 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 

10 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
11 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
12 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
13 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
14 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 
15 7207,80 6294,90 5216,70 7057,50 

          
Häviöt/€     
      
LCC     
      
Ero parhaa-
seen     

 

Taulukko 1. Muuntajien häviökustannukset 
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Graafisena esityksenä tulokset näyttävät selkeämmin suorien leikkauspisteet (break 

even), joissa elinkaarikustannusten suhde toisiinsa muuttuu ajan kuluessa. Kaaviossa 

on ensimmäisen vuoden kustannuksissa mukana muuntajan häviökustannukset, joka 

tasoittaa ensimmäisen vuoden kustannuksia.  

 

 

Kuvio 8. Muuntajien LCC graafisena esityksenä 
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Sama esitettynä Excel-taulukkona, jossa havainnollistuu elinkaarikustannusten kasvu 

käyttöajan kuluessa. 

 A B C D 
Vuo-

det         
1 32 208 € 43 175 € 43 837 € 28 933 € 
2 39 416 € 49 470 € 49 053 € 35 990 € 
3 46 623 € 55 765 € 54 270 € 43 048 € 
4 53 831 € 62 060 € 59 487 € 50 105 € 
5 61 039 € 68 355 € 64 704 € 57 163 € 
6 68 247 € 74 649 € 69 920 € 64 220 € 
7 75 455 € 80 944 € 75 137 € 71 278 € 
8 82 662 € 87 239 € 80 354 € 78 335 € 
9 89 870 € 93 534 € 85 570 € 85 393 € 

10 97 078 € 99 829 € 90 787 € 92 450 € 
11 104 286 € 106 124 € 96 004 € 99 508 € 
12 111 494 € 112 419 € 101 220 € 106 565 € 
13 118 701 € 118 714 € 106 437 € 113 623 € 
14 125 909 € 125 009 € 111 654 € 120 680 € 
15 133 117 € 131 304 € 116 871 € 127 738 € 

 

Taulukko 2. Muuntajien elinkaarikustannukset nykyisillä hinnoilla 

 

Taulukosta voidaan havaita, että paras muuntajavaihtoehto tulee elinkaarikustan-

nuksiltaan yhdeksäntenä käyttövuotenaan verrattuna hankintahinnaltaan halvim-

paan vaihtoehtoon. Viidentoista vuoden jaksolla elinkaarikustannusten ero kasvaa 

16246 euroon, kun käytetään nykyisiä hankinta- ja energiahintoja laskennassa. 

Nykyarvomenetelmällä laskettuna elinkaarikustannus muuttuu erilaiseksi. Käytettä-

essä kolmen prosentin diskonttokorkoa elinkaarikustannukset muuttuvat seuraavan-

laisiksi.  

Elinkaarikustannus määritellyltä ajalta 

133117 €   

      

Korkokanta % 3 0,970873786 

Nykyarvo     

113628 €   
 

Taulukko 3. Muuntaja A elinkaarikustannus 
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Elinkaarikustannus määritellyltä ajalta 

131303,5 €   

      

Korkokanta % 3 0,970873786 

Nykyarvo     

114283 €   
 

Taulukko 4. Muuntaja B elinkaarikustannus 

 

Elinkaarikustannus määritellyltä ajalta 

116870,5 €   

      

Korkokanta % 3 0,970873786 

Nykyarvo     

102765 €   
 

Taulukko 5. Muuntaja C elinkaarikustannus 

 

Elinkaarikustannus määritellyltä ajalta 

127737,5 €   

      

Korkokanta % 3 0,970873786 

Nykyarvo     

108655 €   
 

Taulukko 6. Muuntaja D elinkaarikustannus 

 

Laskemalla suurimman ja pienimmän elinkaarikustannuksen erotuksen saadaan tu-

lokseksi 11 518 euroa viidentoista vuoden ajalta. Näin ollen voidaan todeta, että elin-

kaarikustannuksia laskettaessa nykyarvoihin diskontattuna tulokset muuttuvat ver-

rattuna hankintahetken hinnoilla laskettaessa.   
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9.  Päätelmät ja pohdintoja 

 

Elinkaarikustannusten selvittäminen on oleellinen osa investointien kokonaiskustan-

nuksia määritettäessä. Investointia suunniteltaessa on selvitettävä eri toteutusvaih-

toehdot, joiden välillä elinkaarikustannusvertailu tehdään.  

Lähestymistapoja elinkaarilaskennan suhteen on kaksi. Tässä opinnäytetyössä on 

käytetty tekniikan elinkaarikustannusten määrittäminen nykyarvoilla. Toinen lähesty-

mistapa on ottaa elinkaarilaskentaan mukaan investoinnin rahoituskulut.  

Puhtaasti tekniikkaan perustuvassa elinkaarikustannusten määrittelyssä tehtävä työ 

on hyvin suoraviivaista. Työssä otetaan huomioon tämän hetkiset kustannukset sekä 

tehtävien hankintojen suhteen että tiedossa olevien muiden elinkaarikustannusten 

suuruus. Rahoituskustannusten suuruutta ei tässä mallissa arvioida. 

Mikäli rahoituskustannukset otetaan mukaan, muuttuu elinkaarikustannusten paljon 

monimutkaisemmaksi. Ajalle, jolla elinkaarikustannuksia määritetään, on määritet-

tävä elinkaarikustannuksen nykyarvo. Kustannukseen vaikuttaa muun muassa se, mil-

lainen korkokanta on käytössä rahoituskustannusten laskennassa. Toisaalta muutok-

set rahoitusmarkkinoilla voivat olla hyvinkin nopeita, jolloin ennustettavuus voi olla 

vaikeaa ja oikean korkokannan määrittely muodostuu haastavaksi. Haastavuutta li-

säävät myös muut tekijät, kuten energia- ja käyttökustannusten muutokset, joiden 

nykyarvo voi olla hankalasti määritettävissä.  

Herkkyysanalyysi on hyvä työkalu, kun selvitetään elinkaaren aikana muuttuvien kus-

tannusten vaikutusta elinkaarikustannukseen. Analyysiin valitaan ne kustannusteki-

jät, jotka aiheuttavat suurimmat kustannukset investoinnin elinkaarenaikana. Haasta-

vaksi herkkyysanalyysin tekee se, että inflaation, kunnossapitomateriaalien, kunnos-

sapitopalveluiden ja muiden kustannusten nousua on vaikea ennustaa laskenta-

ajalla. Samoin laskenta-ajan pituus tekee herkkyysanalyysin tekemisen haasteel-

liseksi. Lyhyen pitoajan investoinnit ja niiden herkkyysanalyysit voidaan tehdä koh-

tuullisen hyvällä ennustettavuudella. Pitoajan noustessa kymmeniin vuosiin tilanne 

muuttuu täysin toisenlaiseksi, mitä pidemmälle eteenpäin ajassa mennään, sitä suu-

remmaksi epävarmuustekijät muodostuvat.  
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Elinkaarikustannuksien määrittäminen on systemaattinen prosessi, jossa otetaan 

huomioon elinkaaren aikana kaikki syntyvät kustannukset. Tämä on vaativa prosessi, 

johon on varattava aikaa ja asiantuntemusta. Projektipäällikkö on tässä merkittä-

vässä osassa valitessaan työhön osallistuvia henkilöitä.  

Investointiin liittyvien tarjouskyselyjen on sisällettävä elinkaarikustannusten laskemi-

seen tarvittavien tietojen määrittely, jonka perusteella toimittaja voi antaa vaaditut 

tiedot mahdollisimman tarkasti määriteltyinä.  

Tämän opinnäytetyön lopputulos on samansuuntainen kuin monessa muussakin elin-

kaarikustannuslaskelmassa on osoitettu: hankintahinnaltaan halvin vaihtoehto ei ole 

välttämättä halvin elinkaarikustannuksiltaan. Tosin kalleinkaan vaihtoehtokaan ei 

välttämättä ole paras. Elinkaarikustannusten selvittäminen avoimesti on paras tie 

löytää kustannustehokkain ratkaisu elinkaarikustannusten minimoimiseksi. Työ on 

tehtävä systemaattisesti ja siihen on paneuduttava riittävästi, jotta vertailukelpoiset 

kustannukset saadaan selvitettyä. 

Työssä tavoitteena ollut elinkaarikustannusten määrittämisen malli saavutettiin mie-

lestäni hyvin. Tavoitteena oli luoda malli, joka on mahdollisimman yksinkertainen ja 

jossa kuitenkin otetaan huomioon mahdollisimman paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat 

elinkaarikustannuksiin, pois lukien rahoituksen kustannukset.  

Elinkaarikustannusten määritys investointien yhteydessä on alkamassa ja kyseessä on 

uusi toimintamalli. Nyt on otettu ensimmäinen askel elinkaarikustannustietoisuuden 

lisäämisessä. Ensimmäinen versio on luotu tässä työssä. Kehitystyö laskennan kehit-

tämiseksi jatkuu sitä mukaa, kun kehitystarpeita tulee esille.  

Päättötyön aihe oli mielenkiintoinen ja sille oli nähtävissä tilaus, johon pyrittiin vas-

taamaan. Investointien suunnittelun, vaihtoehtojen vertailun sekä päätöksen teon 

tueksi saatiin luotua toimiva malli, josta on hyvä lähteä kehittämään asiaa eteenpäin. 
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