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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin 

omfattning 10 studiepoäng. 

Detta examensarbete är en planering av en rivning av en gammal ladugård samt planering 

av en ny mera funktionell hall på samma plats. Den nya hallen skall bestå av tre delar: ett 

lager eller garage för småmaskiner, ett snickeri för ett byggföretag samt ett slaktlider och 

kylrum för älgjaktlaget som jagar i området. 

Syftet med arbetet är att planera projektet från början till slut. Det börjar med en utredning 

om rivning av den gamla ladugården, med rivningslov och avfallshantering. Sedan 

beskriver arbetet vilka krav det finns på en nybyggnad och hur den skulle se ut. I arbetet 

utreds vilka funktionella krav som ställs på de olika delarna av byggnaden. Gällande 

slaktlidret innehåller examensarbetet en särskild utredning om de formella krav som ställs 

ifall man i framtiden önskar förmedla kött till försäljning. Arbetet fortsätter sedan med att 

jämföra några byggnadstekniska alternativ ur funktions- och kostnadssynvinkel. 

Slutligen presenterar examensarbetet en planering och en ritning av ett alternativ som anses 

vara mest lämpligt. Arbetet innehåller även en kostnadsberäkning av såväl rivningen av 

den gamla byggnaden, som byggandet av den nya byggnaden.  
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Tämä on rakennusmestari (AMK) -tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, joka on 10 
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Parhaasta vaihtoehdosta tehdään lopuksi suunnitelma ja rakennuspiirustukset. Työ sisältää 

lisäksi kustannusarviointeja sekä vanhan navetan purusta että uuden hallin rakentamisesta. 
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This is the Degree Thesis of the Bachelor's degree in Construction Management. The 

extent of the Degree Thesis is in total 10 ECTS. 

This thesis is a planning of a project that starts with the demolition of an old cowshed and 

ends with the construction of a new more practical building on the same location. The new 

building will consist of three sections; a garage for the light machinery on the farm, a 

workshop for a small construction business, as well as, a slaughtershed and cold storage to 

be used by the local elk hunting team. 

The purpose of the thesis is to plan the project from start to finish. It starts with an 

investigation of the demolition of the old cowshed, including required permissions and 

deposition of the construction waste. Then it is clarified what requirements there are on the 

new building and what it would look like. All functional requirements for the three 

different sections are clarified. Regarding the slaughterhouse a special investigation is done 

in order to find out what formal regulations there are to be followed, in case the hunting 

team would like to supply game meat for sale in the future. The thesis work continues by 

comparing a number of construction methods from a functional and cost perspective. 

Finally an option considering the most suitable alternative is planned and plotted. The 

project will also include a cost calculation of both the demolition and construction of the 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är en planering av en rivning av en gammal ladugård samt planering 

av en ny mera funktionell hall på samma plats. Ladugården är på grund av ålder och skick 

opraktisk på många sätt med tanke på de ändamål man idag vill att den skall uppfylla. 

Den nya hallen skall bestå av tre delar. En del för gårdens allmänna bruk. Den delen skall 

främst vara förvaringsutrymme för bland annat mindre maskiner och fordon.  

Den andra delen skall vara ett arbets- och förvaringsutrymme för ett byggföretag. Där skall 

finnas möjlighet att jobba med bygg- och snickeriarbeten året runt. 

Den tredje delen skall användas av jaktlaget som jagar på och i området kring gården. Här 

skall finnas utrymmen för både slakt och styckning av kött samt möjlighet att förvara kött 

och hängande djur kallt.  

Syftet med arbetet är att planera projektet från början till slut. Det börjar med en utredning 

om rivning av den gamla ladugården, med rivningslov och avfallshantering. Sedan 

granskas det vilka förväntningar det finns på en nybyggnad och hur den skall se ut. Sedan 

fortsätter det med att jämföra kostnads- och funktionsmässigt olika byggnadsalternativ. 

Även att säkerställa vilka krav som ställs på de olika delarna av byggnaden, speciellt på 

slaktdelen. Gällande slaktlidret görs en särskild utredning vad det finns för formella krav 

ifall man i framtiden önskade förmedla kött till försäljning. 

 Slutligen presenterar examensarbetet en planering och en ritning av ett alternativ som 

anses vara mest lämpligt. Arbetet innehåller även en kostnadsberäkning av såväl rivningen 

av den gamla byggnaden, som byggandet av den nya byggnaden.  

 

2 Ladugårdens historia 

Stor-Hylta gård är en gammal lantgård i Tenala. På gården finns en ladugård som för 

tillfället är i dåligt skick på grund av bristande underhåll. Ladugården är byggd 1934 och 

var på den tiden en väldigt modern ladugård vad gäller utrustning och funktionalitet. I 

byggnaden fanns utrymmen för kor, hästar, svin och höns. Den har under de senaste 
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årtiondena använts endast som förvaringsutrymme och på grund av väldigt lite underhåll 

håller den på att förfalla.  

För de behov man har på gården idag är byggnaden väldigt opraktisk. Dörrarna är små och 

där är lågt till tak, vilket gör att det är omöjligt att köra in en bil där, för att inte tala om en 

traktor. Takhöjden är också för låg för att fungera som slaktutrymme. Det betyder att en 

renovering av byggnaden skulle vara så komplicerad och omfattande att det är lönlöst. 

Därför finns nu en plan på att riva byggnaden och bygga en ny hall. 

 

Figur 1 En bild från 1934 när ladugården byggs. Fotografen okänd. 

 

3 Rivning av ladugården 

Inte bara då man bygger krävs det lov. Även då man skall riva ett gammalt hus eller en 

byggnad krävs ett rivningslov eller en anmälan som lämnats in 30 dagar före arbetet 

påbörjas. Ett rivningslov krävs då huset befinner sig på planerat område eller område med 

byggförbud. I övriga fall räcker en rivningsanmälan. I västra Nyland har det tagits fram en 

guide för hur man skall gå till väga när man skall riva ett hus. Den går att hitta bland annat 

på Raseborgs kommuns hemsidor. I både rivningslov och anmälning skall även en 

byggavfallsutredning finnas med. I hus som rivs som är byggda före 1988 måste även en 

asbestkartering göras. (Guide för husrivning i Västnyland, Projekt Cirkulera!). 
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3.1 Tillvägagångssätt vid rivning 

Rivningen av den gamla ladugården kräver en rivningsanmälan. Eftersom det i det här 

fallet inte är planerat område behövs inget rivningslov. En rivningsanmälan görs på samma 

blankett som för sökande av åtgärdstillstånd och bygglov. (Guide för husrivning i 

Västnyland, Projekt Cirkulera!). 

Före man river en gammal byggnad kan det förstås vara värt att granska om det finns något 

av värde i byggnaden. Till exempel gamla grånade bräder från lador är något som är 

väldigt eftertraktat och som kan användas som inredningsmaterial. Det här kan vara något 

som man kanske inte tänker på om man vill bli av med en gammal byggnad. Andra saker 

det finns marknad för är gamla fönster och dörrar. Även i detta fall kan gammal 

ladugårdsteknik vara något som vissa är intresserade av. Även om man inte får någon 

ekonomisk nytta så gör de ju sig ändå bättre på ett museum eller i någon samling än på 

soptippen. 

Rivningen av ladugården skulle först börja med en asbestkartering. Sedan måste elektriker 

koppla bort strömmen före rivning kan påbörjas. Efter det sker tömning på lösöre varpå 

följer manuell rivning av gammal utrustning etc. Till sist sker maskinell rivning med 

grävmaskin. 

 

3.2 Hantering av byggavfall från den rivna byggnaden 

Då man river en byggnad ska man fylla i en byggavfallsredovisning. Där uppskattas 

ungefärlig mängd avfall som uppstår från ett rivningsobjekt. På samma sätt som det skall 

sorteras är listan uppbyggd så att man fyller i olika byggnadsmaterial samt farliga ämnen 

och deras mängd. Det är klokt att sortera avfall enligt de olika grupper som finns, till 

exempel trä, betong, metall o.s.v. På så sätt blir både den ekonomiska samt den ekologiska 

belastningen betydligt mindre. Om man skulle föra allt material från en rivning till 

avfallsstationen som osorterat byggavfall är priset mångfaldigt eftersom det baseras på 

vikten för allt avfall. Om avfallet däremot är sorterat, så är material som trä och metall 

gratis att föra till avfallsstationer. (Guide för husrivning i Västnyland, Projekt Cirkulera!). 

Från detta projekts perspektiv är sortering rätt så lätt. Byggnaden består främst av tre 

material. Dessa är tegel, betong och trä. Även en liten mängd metall finns i byggnaden. 
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Ladugården är även byggd på det viset att rivningen kan göras ett material i gången. Först 

utförs en manuell rivning av taket där det finns plåt och tegel. Sedan kan en maskinell 

rivning av takkonstruktionen, övre våningen, mellanbjälklaget samt en mellanvägg på 

nedre våningen göras. Efter det följer rivning av tegelväggarna. Till sist kan man pika bort 

betongplattan.  

 

3.3 Uppskattning av kostnad 

Då man gör kostnadsberäkningar är det viktigt att tänka på att pris är något sådant som 

ändrar hela tiden. En beräkning kan ett halvt år senare vara helt felaktig. Så jag vill 

poängtera att alla beräkningar i detta arbete är ungefärliga uppskattningar. De ger en bild 

av vad vissa skeden kan kosta. 

I tabell 1 presenteras rivningskostnaderna utgående från uppskattade mängder och 

uppskattad arbetstid. Avfallspriser är baserade på Karis avfallsstations priser. 

Arbetstimmar samt pris är baserade på Guiden för husrivning i Västnyland. 
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Tabell 1 Arbetskostnader för rivning och transport samt avfallskostnader 

Kostnadskalkyl, rivning av gammal ladugård 

    

Arbetskostnader    

 Timmar [h] Pris per enhet [€] Total [€] 

Urkoppling ur elnätet 8 40 320 

Asbestkartering 8 40 320 

Tömning/sortering av 
lösöre 

40 40 1600 

Rivning för hand 64 40 2560 

Maskinell rivning av 
byggnad 

24 150 3600 

Pikning av 
betongplatta 

16 150 2400 

    

Transportkostnader    

 Antal [st] Pris per transport [€] Total [€] 

Lastbilstransport 
Tenala-Karis 

10 190 1900 

Vägning, avfallsstation 10 14,88 148,8 

    

Avfallskostnader    

 Vikt [ton] Pris per ton [€/t] Total [€] 

Tegel (tak och väggar) 130 9,56 1242,8 

Betong (från 
golvplatta) 

10 29,68 296,8 

Obehandlat trä 15 0 0 

Metall 3 0 0 

Osorterat byggavfall 10 180,67 1806,7 

    

    

  Totalkostnad [€] 16195,1 

    

Prisreferens, Karis avfallsstation, prislista 1.1.2015 

 

Av tabell 1 ser man att den uppskattade rivningskostnaden är dryga 16000 euro. Av denna 

kostnad är ca 78% arbetskostnader och 22% kostnader för avfallet. Man kan alltså 

konstatera att man kan riva en byggnad av detta slag för ungefär 80 euro per kvadratmeter. 

 

4 Förväntningar på nybyggnaden 

Den nya byggnaden ska i mån av möjlighet vara utseende- och storleksmässigt lika som 

den gamla ladugården. Det skulle ge mera ro i gårdsbilden. Ladugården är cirka 20 meter 
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lång och 10 meter bred. Den består av tjocka tegelväggar som är lika höga som 

bottenvåningen. Vindsvåningen samt mellanbjälklaget är byggt i trä. Vinden når man 

endast från en landbrygga som är placerad i ena gaveln. Takmaterialet är främst tegel och 

ungefär en fjärdedel är plåt. Den delen byttes ut på grund av att tegeltaket just där var i 

dåligt skick. Tegelväggarna står på en gammal stensockel. Det är meningen att den nya 

hallen skall stå på samma stensockel.  

Tanken är att den nya byggnaden ska vara så välplanerad och fungerande som möjligt för 

alla delar samt dess användare. I och med att det byggs nya utrymmen så krävs mycket 

tanke och planering för att man ska kunna utnyttja de olika utrymmena så bra som möjligt.  

 

 

Figur 2 Bottenplansritning på nybyggnaden 

 

Den allmänna delen är kanske den lättaste. Eftersom det främst skall vara ett 

förvaringsutrymme för diverse olika saker och maskiner. Det finns inget behov för ett 

varmt utrymme just här, men att ha möjligheten att ändra om det i senare skede är ju alltid 

bra. Att ha praktiska hyllor och arbetsbänkar längs med en vägg är viktig med tanke på 

förvaring. Utöver det kan utrymme annars vara öppet och tomt. Här behöver heller inte 

finnas några lutningar i golvet eller golvbrunnar eftersom det inte skall användas vatten av 

något slag här.  
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Snickeridelen skall till stor del vara lika som allmänna delen. Snickeriutrymmet skall vara 

ett öppet utrymme där man ryms att jobba med olika arbeten. Här skall det finnas hyllor, 

arbetsbänkar och skåp för förvaring. Utrymmet skall vara varmt. Både för att man skall 

kunna jobba i ett varmt utrymme och för att man skall kunna måla, limma och förvara 

känsliga föremål och kemikalier i den här delen. Bra belysning samt rejält med eluttag för 

olika maskiner krävs. 

Slakteridelen är den mest krävande. Där kommer vara stora påfrestningar av smuts och 

fukt. Där kommer finnas temperaturväxlingar och skillnader i temperaturen mellan de olika 

rummen. För att ett kylrum skall vara effektivt måste det även vara bra isolerat. Mera om 

slaktlidrets krav och egenskaper tas upp senare i arbetet i kapitel fem. 

 

5 Formella krav på slaktlider 

För att veta vilka krav man ska gå enligt när det kommer till byggandet av ett slaktlider så 

finns det en fråga man måste ställa sig. Vad vill man göra med köttet? Det är utifrån det 

svaret man kan planera ett slaktlider vidare. Beroende på om köttet bara skall vara för 

jägarnas eget bruk så finns det inga som helst krav. Vill man småskaligt sälja vidare en del 

direkt till privatperson eller detaljhandel finns det vissa krav på utrymmet. Till sist om man 

vill besikta det kött man fångat finns det byggnadstekniska krav på utrymmet samt krav på 

hur man hanterar köttet. Livsmedelsverket Evira har gjort en anvisning som heter 

”Hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning”. I den 

framgår de olika kraven som ställs beroende på de avsikter man har. 

 

5.1 Vad är ett slaktlider 

Ett slaktlider är dit jägare för de djur de fått under en dags jakt. I slaktlidret flår man djuret, 

tömmer det på eventuella inälvor som blivit kvar i djuret samt överlag rengör kroppen. 

Sedan får köttet hänga en knapp vecka före det styckas. Optimal temperatur är 0 - 2 grader 

Celsius (Laaksonen, 2013, s. 232).  

Det slaktlider som för tillfället används av det lokala jaktlaget är en gammal 

garagebyggnad. Byggnaden är oisolerad, utan tillgång till rinnande vatten och kan endast 

värmas vid behov. Det fungerar men är ändå opraktiskt på många vis och för med sig vissa 
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problem. Till exempel på hösten när jaktsäsongen börjar måste jaktpremiären ibland 

skjutas upp på grund av att vädret är för varmt. Hänger köttet i för varm temperatur så far 

det illa och hänger det inte alls så blir det av sämre kvalitet. 

5.2 Småskalig försäljning av kött 

Jaktlaget i fråga som skulle använda det nya slakteriet har i dagens läge inget behov av att 

sälja kött. De får årligen skjuta ganska få djur och det kött de lyckas fånga går till jägarnas 

egna bruk. Så med tanke på det aktuella behovet de idag har och sättet de använder köttet 

på så finns de inga bestämmelser för i hurdana utrymmen köttet skall behandlas.  

’’Livsmedelslagstiftningen gäller inte hantering, tillverkning eller lagring av kött avsett för 

jägarnas eget bruk i dennas privathushåll. Eget bruk innebär användning av vilt man själv fällt 

eller köttet från sådant vilt som en person deltagit i jakten på i egenskap av medlem i ett 

jaktsällskap. Sådant kött behöver man inte låta besikta och man behöver inte heller lämna 

någon anmälan om hanteringen av köttet och utrymmena som utnyttjats för det. Småskalig 

överlåtelse av en primärprodukt som en privatperson själv producerat eller ett livsmedel som 

en privatperson själv tillverkat till ett annat privathushåll för att användas där kan jämställas 

med eget bruk. Att ge en hare som gåva till grannen kan till exempel betraktas som sådan 

verksamhet.’’(Eviras anvisning 16027/1/sv punkt 5.2) 

 

Fast utgångspunkten är att utrymmet inte måste byggas enligt skilda direktiv och 

föreskrifter, så är tanken ändå att de skall i mån av möjlighet uppfylla de krav som finns 

idag. Tanken är ändå att jaktlaget skall kunna sälja kött om behovet någon gång finns.  

Ett jaktlag eller en jägare får sälja eller överlåta små mängder kött direkt till privatpersoner 

för deras eget bruk. Köttet får då vara obesiktat och säljas som helt eller styckat. Mera 

förädlat än så får det inte vara. Till exempel malet kött eller korv får inte säljas direkt till 

kunden om köttet är obesiktat. Säljaren skall i detta fall lämna in en anmälan om 

livsmedelslokal till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. I den framgår att det 

säljs obesiktat kött och även varifrån köttet säljs och hanteras. I detta fall får 

försäljningsstället vara jägarens eget hem eller ett slaktlider. (Eviras anvisning 16027/1/sv 

punkt 5.4) 

Obesiktat kött får även levereras till lokal detaljförsäljning, till exempel en restaurang eller 

en detaljhandel. På samma vis skall säljaren lämna anmälan om livsmedelslokal och köttet 

får säljas endast som helt eller styckat. Dock finns en begränsning om köttet är obesiktat. 

Per år får ett jaktlag eller en jägare sälja högst 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur. (Eviras 

anvisning 16027/1/sv punkt 5.5) 
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5.2.1 Livsmedelslokal 

En livsmedelslokal är en plats där det bland annat tillverkas, säljs eller serveras olika 

livsmedel. Det betyder att ett bageri eller café eller i detta fall ett slaktlider där man 

förmedlar kött till försäljning är en livsmedelslokal. Enligt livsmedelslagen (13.1.2006/23, 

13 §) skall en anmälan om livsmedelslokal lämnas in minst fyra veckor före verksamhet 

påbörjas. 

Det ställs även vissa byggnadstekniska och funktionsmässiga krav på en livsmedelslokal. 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anmälda 

livsmedelslokaler (1367/2011) räknar bland annat upp följande saker.  

- En livsmedelslokal skall vara på ett ändamålsenligt sätt frånskild från andra 

utrymmen som kan riskera eller förvärra hygieniska kvaliteten på livsmedel som 

finns i utrymmet. 

- Det skall finnas ett skilt utrymme för förvaring av städredskap 

- I lokalen skall det finnas ändamålsenliga toaletter och omklädningsrum för 

personal. De kan även finnas i ett utrymme eller annan byggnad i närheten om det 

ändå anses vara lämpliga med tanke på verksamheten som bedrivs. 

 

Förutom anmälan om livsmedelslokal kräver livsmedelslagen (20 §) att man gör upp en 

egenkontrollplan. Egenkontrollplanen ska beskriva de risker och problem, som är 

förknippade med livsmedelshantering i lokalen i fråga, samt hur man begränsar och 

eliminerar de olägenheter som kan leda till hälsorisker. Den beskriver bland annat hur 

utrymmet ser ut, vem som jobbar där, hur man säkerställer personlig hygien, samt hygien 

under slakt och styckning, hur utrymmet hålls rent och hur man hanterar avfall. 

Sydspetsens miljöhälsa, som har verksamhet i Hangö, Ingå och Raseborg, har publicerat en 

anvisning för uppgörande av egenkontrollplan. I anvisningen beskrivs hur en 

egenkontrollplan ser ut i praktiken. Som sagt skall egenkontrollplanen uppgöras så att den 

täcker alla skeden i livsmedelshanteringen och hur man eliminerar risker. Planen skall i 

praktiken fungera som en handbok för de som jobbar i lokalen och beskriva endast vad 

som är relevant i den egna verksamheten/lokalen. (Anvisning för egenkontrollplan, 

Sydspetsen miljöhälsa, 2012) 
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5.2.2 Besiktat eller obesiktat kött 

Om man besiktar kött så kan man säkerställa att köttet är av god kvalitet. Det betyder 

också att kött kan säljas i obegränsade mängder. Köttbesiktning görs alltid av officiell 

veterinär. Djuret skall vid besiktningen alltid hänga för att veterinären ska få en 

uppfattning om djurets storlek och utformning. Besiktningen skall även ske på samma plats 

som slutslakten. En slaktad kropp får alltså inte transporteras till en annan plats för 

besiktning. Köttbesiktning skall ske i en godkänd inrättning för vilthantering. . (Eviras 

anvisning 16027/1/sv punkt 6.1) 

 

5.3 Inrättning för vilthantering 

En inrättning för vilthantering är den typ av slaktutrymme som är byggnadsspecifikt mest 

krävande. På en inrättning för vilthantering ställs stora krav på både utrymmen, utrustning 

samt funktion. De kraven som finns är ju förstås för att säkerställa att hygien och 

arbetsmiljö är av så hög standard som möjligt. Det i sin tur garanterar en hög kvalitet av 

produkterna som producerats i utrymmet.  

Krav som ställs på en inrättning för vilthantering är till exempel att det skall finnas ett skilt 

utrymme för mottagande av oflådda djur. Denna avdelning skall byggnads- eller 

funktionsmässigt vara avskilt från det område som till exempel styckning av köttet görs i. 

De olika sakerna kan göras även i samma utrymmen om de tidsmässigt skiljs åt.  

I en inrättning för vilthantering skall det finnas takskenor där man kan förflytta djuren så 

att de inte rör i andra ytor som golv eller väggar. Ytmaterialen i utrymmet skall vara 

sådana som är lätta att hålla rena.  

Man måste kunna desinficera arbetsredskap med ånga eller vatten som är minst 82 grader 

Celsius. Även rinnande vatten som uppfyller kravet för hushållskvalitet skall finnas 

tillgängligt. (Eviras anvisning 16027/1/sv punkt 6.1.1) 

Det kan konstateras att det inte finns någon lag som specifikt skulle beskriva hurdana 

material man måste använda sig av. Det gäller att använda sig av god byggnadssed samt 

allmänt förnuft. 
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6 Krav på slaktlokal av praktiska orsaker 

Ett slaktutrymme måste vara anpassat för de olika krav som ställs på det. Först och främst 

skall det ju vara tillräckligt stort för att man ska kunna jobba med djuren där. I det här 

fallet kommer det bli planerat så att man kan flå upp till fyra djur på en gång och att två 

personer kan jobba på samma djur samtidigt.  

Ett slaktutrymme blir väldigt smutsigt efter att man slaktat några djur. Det betyder att hela 

utrymmet skall vara vattentåligt så det är enklare att rengöra. Både väggar samt golv skall 

tåla rikligt med vatten. Det sätter vissa krav i sig på byggnads- och ytmaterialen. Även 

golvbrunnen och avloppet skall vara tillräckliga för att klara av all smuts som spolas ner i 

golvsilen.  

Arbetsbänkar måste det finnas så att det finns tillräckligt med arbetsyta att jobba med 

djuren när de skall styckas och förädlas. Även de skall vara vattentåliga och vara lätt 

rengörliga för att säkerställa en god hygien i utrymmet. I praktiken är det enda vettiga 

alternativet rostfria arbetsbänkar. För att kunna utnyttja utrymmet bättre kan de hänga på 

väggen i slaktutrymmet och vara uppfällbara eller stå på hjul och vara möjliga att flytta 

efter behov. (Laaksonen, 2013, s. 240) 

För att utrymmet skall vara praktiskt och ergonomiskt lämpligt måste ett system med 

takskenor installeras. De ska gå hänga upp djur och flytta dem mellan de olika rummen 

enligt behov. Först hängs de upp när de tas in och flås. Sedan skuffas de vidare in i 

kylrummet där de får hänga några dagar. Till sist ska de kunna skuffas ut igen till 

slaktdelen där de styckas och förädlas. Slaktutrymmet skall även vara försett med 

elvinschar för att underlätta upphissningen av djuren.  

Vad gäller elplanering i utrymmet är ju det viktigaste bra belysning. Även eluttag för bland 

annat köttkvarn, elvinsch och kylaggregat skall finnas. Eftersom det skall finnas ett kylrum 

betyder det att det måste vara ordentligt isolerat. Samt att det finns en vettig dörrplanering 

mellan utrymmena. Det skall gå en takskena mellan de båda rummen samtidigt som man 

måste kunna stänga öppningen för att kylan skall hållas i kylrummet.  

En viktig aspekt vid planering av slaktutrymme är tillgång till rinnande vatten. Varmt och 

kallt vatten skall finnas i utrymmet på två olika punkter. Det måste finnas en diskbänk där 

man kan tvätta händer samt verktyg. Det behövs även en vattenpost där man antingen har 
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bara en vattenslang eller en högtryckstvätt som man kan tvätta utrymmet med när det är 

tomt. För det krävs även var sin golvbrunn i bägge rummen. 

 

7 Användning av befintlig stensockel 

Det finns önskan om att utreda ifall den nya byggnaden kan byggas på den befintliga 

stensockeln. Den vill man spara av flera orsaker. För det första är det en väldigt fin detalj 

att kunna spara. Tanken på stora stenblock som i tiden har formats och transporterats till 

platsen är redan i sig emotionellt värdefullt. Och eftersom meningen är att den nya 

byggnaden skall utseendemässigt påminna om den gamla är ju möjligheten att kunna hålla 

kvar någonting från den ursprungliga byggnaden bra.  

 

Figur 3 Den gamla stenfoten det finns önskemål om att spara. Foto: Johan Sannholm 

Fast det finns ju mera fördelar än estetik. En robust stensockel i sig är ju ett ypperligt 

startläge att börja bygga från. Och vid en okulär inspektion kan det konstateras att den 

gamla byggnaden står väldigt bra ännu i dagens läge. Man ser inte att det har skett några 

sättningar någonstans eller att någon av stenarna har rört på sig under alla dessa år. Även 

vid uppmätning av byggnaden är slutsatsen den samma. Dimensionerna på byggnaden 

skiljer under en centimeters marginal. Så fast det ändå gäller väldigt simpla 

undersökningar så ger det absolut en tryggande känsla. Och man kan igen en gång 

konstatera att när man byggde förr i tiden så gjordes det ordentligt. 
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Fast en synlig inspektion räcker ju ändå förstås inte. Det krävs nog mera än så för att man 

säkert skall kunna konstatera att den befintliga grunden är duglig. Normalt då man bygger 

ett nytt hus så gör man markundersökning. Det betyder att man borrar hål i marken för att 

kunna undersöka vad som finns under det man ser med öga. Då får man reda på vilka olika 

lager av jordarter det finns där man undersöker. Det bästa är ju förstås att kunna bygga 

direkt på berg.  

Så även i detta fall kan man ju göra en markundersökning om man tycker det är 

nödvändigt. Förstås kan man inte borra precis där den nya byggnaden skall stå som man 

vanligtvis gör. Men fast man borrar bredvid så får man ju ändå en uppfattning om hur 

marken ser ut. Om man inte vill låta utföra en markundersökning eller anser det vara 

onödigt får man hitta en annan lösning.  

Rent matematisk borde den gamla sockeln räcka bra. Med tanke på att byggnaden skall bli 

lika stor som den gamla ladugården betyder det ju att faktorer som snö och vind förblir lika 

stora. Även viktmässigt kommer den nya byggnaden bli lättare. Eftersom den nuvarande 

ladugården är byggd främst i tegel och den nya byggnaden troligtvis byggs i trä betyder det 

att viktpåfrestningen på stensockeln sjunker betydligt.  

För att kunna utnyttja stensockeln kommer det ändå krävas att man gjuter en krans eller 

sockel av betong på den. Då skulle man även borra in armeringsjärn i alla stenar vilket 

skulle binda ihop hela sockeln till ett paket. Det betyder som sagt att hela sockeln hålls 

ihop och blir betydligt starkare. Man kommer också lite längre upp från markytan eftersom 

som den är relativt nära den gamla sockelns övre kant, speciellt på framsidan av 

byggnaden. Då man gjuter en ny krans innebär det även att man då har en helt rak yta att 

börja bygga från.  
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Figur 4 Förslag på hur en kransgjutning skulle se ut. Foto: Johan Sannholm 

 

8 Byggnadstekniska alternativ på nybyggnad 

Det finns önskemål om att ta fram olika alternativ av material som skulle användas till 

byggnaden. Både för att kunna se för- och nackdelar med de olika materialen samt för att 

få en uppfattning om den ekonomiska fördelen med att välja ett visst alternativ. De två 

alternativ som skulle vara mest lämpliga för detta objekt skulle vara trä eller sten. Trä på 

grund av möjligheten att kunna använda virke från egen skog. Även alla andra byggnader 

på gården är byggda i trä. Så det alternativet skulle även passa in bäst i gårdsbilden. Om 

byggnaden istället skulle byggas av lättbetongblock eller betongblock skulle hallen 

påminna mera om den gamla ladugården. 

 

8.1 Murad konstruktion 

Idén med att ta fram olika alternativ är främst för att man skall kunna se på vilka olika sätt 

det skulle gagna den nya byggnaden samt lyfta fram de nackdelar som finns. Ett stenhus 

eller en murad konstruktion ses ju först och främst som ett mera värdefullt alternativ. Man 

tänker att det är ganska dyrt att bygga en konstruktion i sten. Enligt en egen uträkning 

kostar materialet till en yttervägg i sten cirka 50 % mera per kvadrat än en motsvarande 
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konstruktion i trä. En stenkonstruktion väger även mera vilket ur konstruktionssynpunkt är 

en stor nackdel. 

 En murad konstruktion har ju dock också fördelar. Den är ju inte lika känslig för fukt och 

vatten, vilket skulle vara ett stort plus i slakteridelen. Sten är ett fördelaktigt material att 

använda i fuktiga utrymmen just av den orsaken. En stenfasad är även i princip 

underhållsfri jämfört med en träfasad som måste målas med betydligt tätare intervaller. 

 

8.2 Trästomme och fasad 

Trä har precis som sten både för och nackdelar. Det är ett lätt material, är enkelt att 

bearbeta och är det mest ekologiska alternativet. Som även konstaterades ovan så är trä 

ekonomiskt mera fördelaktigt.  

Trä har å sin sida inte samma förmåga att lagra värme. Det kräver också en mera 

genomtänkt konstruktion så man kan säkerställa att ingen fukt kan ta sig till trästommen 

där mögelbildning kan uppstå. 

 

9 Val och motivering av val 

Fast det har funnits önskemål om att utreda olika alternativ av material som den nya 

byggnaden kan bestå av så har utgångspunkten från början ändå varit en byggnad i trä. Alla 

andra byggnader på gården har träfasader. Så att den nya byggnaden också skulle ha det är 

ett naturligt alternativ.  

Det finns även tillgång till eget virke så en träfasad från gårdens egen skog skulle dra ner 

kostnaderna ytterligare. Virke från egen skog betyder ju självfallet inte att materialet skulle 

vara gratis. Men i detta fall skulle trädfällning och transport kunna ske med talkokraft, som 

även byggandet av hallen kommer göra.  

Den sista och kanske viktigaste orsaken varför man skulle bygga i trä just i detta fall är för 

att konstruktionen skulle bli mycket lättare. Eftersom tanken är att byggnaden skall stå på 

den gamla stensockeln, vill man ha en så lätt konstruktion som möjligt för att förhindra 

eventuella sättningar som kunde uppstå ifall byggnaden var tyngre. 
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10 Planering och kostnadsberäkning för ett alternativ 

Till arbetet hör också att ta fram ett alternativ av hur utformningen av huset skulle se ut. 

Två fasader av den föreslagna planeringen presenteras nedan. På önskemål har även en 

kostnadsberäkning gjorts för att man skall få en uppfattning om vilka summor det rör sig 

om att bygga den nya hallen. 

 

10.1 Planering av nybyggnad 

Tidigare i arbetet fanns en bottenplanslösning av nybyggnaden. Här följer ännu två olika 

fasadritningar. I det här alternativet har den nya hallen en träfasad. Fasaden består av 

stående brädfodring, taket är plåt. 

 

 

Figur 5 Fasadritning av östra långsidan 
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Figur 6 Fasadritning av norra gaveln 

 

10.2 Kostnadsberäkning av nybyggnad 

Kostnadsberäkningen får anses vara riktgivande. Det är viktigt att komma ihåg att pris på 

material och tjänster ändrar konstant. Materialpris har tagits från en järnvaruhandel på 

internet. Övriga priser som till exempel VVS har jag uppskattat baserat på egen erfarenhet. 

Eftersom byggandet av hallen skulle ske med hjälp av talkokraft har kostnad för 

byggtjänster inte beräknats. 
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Tabell 2 Kostnadsberäkning för nybyggnad 

Kostnadsberäkning - ny byggnad     

      

      

Del Typ Mängd Enhet €/enhet Kostnad 
totalt 

      

Grund/sockel/platta      

Grus  ´8-16 40 m3 38 1520 

Styrox Lattia 100 
mm 

34 pkt 44,1 1499,4 

Styrox  Routaa 100 
mm 

13 pkt 50,7 659,1 

Dräneringsrör 110 mm 70 m 3,15 220,5 

Regnvattenrör 110 mm 80 m 2,92 233,6 

Regnvattenbrunn  4 st 10,9 43,6 

Armeringsjärn 8 mm 240 m 0,43 103,2 

Armeringsjärn 12 mm 18 m 0,9 16,2 

Armeringsnät 8-150 20 st 72,3 1446 

Bräder 22x100 260 m 0,59 153,4 

Betong C35/45 22 m3 170 3740 

Sockelplast  80 m 4,9 392 

Sockellist 16 cm 65 m 0,66 42,9 

    Tot. 8549,9 

      

Stomme/tak      

Stomvirke 148x48 480 m 2,95 1416 

Kertopuu - S 51x300 25 m 18,42 460,5 

Isolering 150 mm 150 m2 8,72 1308 

Vindskyddsskivor 12 mm 220 m2 3,92 862,4 

Bräder 25x100 850 m 0,7 595 

Brädfodring 22x150 1100 m 1,19 1309 

Brädfodring 22x125 1100 m 0,99 1089 

Foderbräder 20x120 120 m 1,19 142,8 

Takstolar 9,6 m 24 st 96 2304 

Isolering 100 mm 260 m2 5,89 1531,4 

Undertak  280 m 1,73 484,4 

Bräder 32x100 150 m 0,89 133,5 

Bräder 22x100 770 m 0,59 454,3 

Takplåt  265 m2 10,55 2795,75 

Kantplåt  24 m 6,52 156,48 

Åsplåt  22 m 10,91 240,02 

Snöstoppare  24 m 33 792 

Hängbräder 22x150 70 m 1,19 83,3 

Hängrännor  44 m 4,95 217,8 

Stuprännor  4 st 41,6 166,4 
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    Tot. 16542,05 

Inomhusmaterial      

Mellanväggsstolpar 48x98 220 m 1,99 437,8 

Isolering 100 mm 105 m2 5,89 618,45 

Ångspärr  320 m2 0,7 224 

Bräder 22x100 510 m 0,59 300,9 

Filmfaner 12 mm 170 m2 17,57 2986,9 

Gipsskivor N  200 m2 3,49 698 

Gipsskivor EK  270 m2 4,78 1290,6 

Spackel LF 10 l 9 st 30,5 274,5 

Målfärg 18 l 5 st 119,5 597,5 

    Tot. 7428,65 

Övrigt      

Beslag, tillbehör etc     3000 

Takskenor  20 m 25 500 

Elvinschar  2 st 300 600 

Fönster 12x12 8 st 400 3200 

Garagedörr 3 m x 3 m 1 st 800 800 

Garagedörr 2,5 m x 3 m 3 st 600 1800 

Ytterdörr 10x21 1 st 500 500 

'Dörr till kylrummet'  1 st 500 500 

Kylaggregat  1 st 3000 3000 

Elinstallation o. 
utrustning 

    5000 

VVS-installation o. 
utrustning 

      3000 

Grävmaskin     4000 

    Tot. 25900 

    Total 
kostnad för 
byggnaden: 

58028,6 

Prisreferens: Taloon.com     

 

Ur tabell 2 framgår att det riktgivande priset för nybyggnaden är cirka 60 000 euro. Även 

om det låter som en väldigt liten summa så skall det tas i beaktande att ingen 

byggarbetskraft ingår i det priset. 
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För att kunna göra en kostnadsberäkning så måste det även göras en skärning av 

byggnaden. Utan skärningsritningen skulle det vara väldigt svårt att kunna räkna ut 

mängder för material. 

 

 

Figur 7 En skärning av nybyggnaden 

 

11 Diskussion 

Detta arbete har under dess gång gett mig många nya inblickar om hur ett projekt av denna 

storlek skulle se ut, och allt man bör tänka på både vid rivning, planering och byggnad av 

nytt. Arbetet har gett både mig och beställaren en bra överblick av helheten, även om man 

ytterligare måste komplettera en del detaljer innan planen är fullständig. Särskilt då det 

gäller byggnadstekniska lösningar och kompletta byggritningar. 

En stor vikt i arbetet skulle precis som rubriken också säger läggas på de krav som ställs på 

ett slaktlider. Den uppfattningen jag nu fått efter all forskning är att det förvisso finns 

mycket regler hur saker och ting skall göras. En del av dessa gränser upplever jag som 

väldig tsvårtolkade. Det finns ingen lag som säger att om du säljer 100 kg kött till en 

privatperson måste du göra på ett visst sätt. Min egen tolkning på det här är just för att 

jakten i Finland är något som är väldigt stort och har anor långt tillbaka. Därför är det svårt 
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att direkt kunna göra upp krav för hur saker måste göras. Med tanke på att jakten också är 

så utbredd så skulle det vara väldigt svårt att kontrollera att specifika lagar följs. Det är 

främst upp till jägarnas eget samvete att se till att saker som hygien sköts på rätt sätt.  

Å andra sidan, med den erfarenhet både jag själv och vårt jaktlag har och med stöd av den 

litteratur jag läst ser jag inga svårigheter att planera en slaktlokal som skulle möta alla 

praktiska behov och med högsta sannolikhet också efter anmälan och egenkontrollplan 

fungera som livsmedelslokal. 
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