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Porin kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa käytetty tilaaja-tuottajamalli ja siihen 

liittyvä sisäinen laskutus johtivat tilanteeseen, jossa investointien toteumaseuranta ei 

ollut ajantasaista ja vuoden lopussa useiden projektien määrärahaylitykset tulivat yl-

lätyksenä kustannuksia seuraaville vastuuhenkilöille. 

 

Opinnäytetyön ongelmana oli löytää toimintatapa, jolla kustannukset saadaan kohdis-

tettua investoinneille mahdollisimman nopeasti, jotta vastuuhenkilöillä on käytössään 

mahdollisimman ajantasainen tieto investointien toteumasta. Opinnäytetyö selvittää 

miten eri kululajien kustannukset kohdistetaan investoinneille sisäisestä laskutukses-

ta luopumisen jälkeen. Lisäksi selvitetään miten toimintatavan muutos vaikuttaa yk-

siköiden talouden seurantaan ja mikä vaikutus muutoksella on hallintohenkilöstön 

työhön. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisen toimintatutkimuksen menetelmin, jossa työn 

tekijä toimi osallistuvana osana projektia. Käytäntöjä on verrattu kunnan talousarvi-

osta, kustannuslaskennasta voimassa olevaan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen. 

 

Työn lopputuloksena esitellään ne toiminnalliset ja kirjanpidolliset keinot, joilla si-

säisestä laskutuksesta luopumisen jälkeen kustannukset voitiin kohdistaa investoin-

neille. 
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The purchaser-provider model and associated internal billing in the technical services 

of the city of Pori led to a situation where tracking investment costs was not up to 

date. Consequently, many project budgets were exceeded much to the surprise of 

those responsible for the projects. 

 

The aim of this thesis was to find a better mode of operation that allows responsible 

parties near real time knowledge of investment costs. The thesis presents a solution 

on how different types of costs are booked to the investments after dismissing inter-

nal billing while also resolving the change’s impact on each unit’s financial tracking 

and the workload of administrative staff. 

 

The thesis was carried out with qualitative action research methodology, where the 

author functions as a participative of the project. Practices have been compared to 

effectual laws and instructions about municipal finances. 

 

The results present a selection of functional and bookkeeping methods that allow 

booking costs to investments after internal billing is dismissed. 
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1 JOHDANTO 

Porin kaupungin tekniselle palvelukeskukselle (myöhemmin TPK) tulisi löytää pa-

remmin toimiva organisaatiomalli ja erityisesti toimintatapa investointien kustannus-

ten kohdentamisessa. Nykyinen tilaaja-tuottajamalli on ajautunut ongelmiin siihen 

sisältyvän sisäisen laskutuskuvion monimutkaisuuden vuoksi. Kustannusten laskutus 

erikseen investointiprojekteille on aiheuttanut raportointiin viivettä ja johtanut mää-

rärahaylityksiin. Tarkoituksena on löytää toimintatapa, jossa investointien toteutunei-

ta kustannuksia pystytään seuraamaan mahdollisimman reaaliaikaisesti. 

 

TPK:n investointiylitykset olivat näkyvästi esillä paikallismediassa vuoden 2016 

alussa. Porin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.2.2016 teettää ylityksistä eri-

tyistilintarkastuksen. Erityistilintarkastus valmistui 23.2.2016 ja siinä esitettyjen joh-

topäätösten seurauksena kaupunginhallitus pyysi teknisen toimialajohtajan ja kau-

pungin taloushallinnon selvityksen tilanteen korjaamiseksi. Edelleen annetun selvi-

tyksen perusteella kaupunginhallitus kehotti taloushallintoa ryhtymään toimenpitei-

siin tilanteen korjaamiseksi. 

 

Taloushallinnon toimenpiteenä käynnistettiin projekti TPK:n tilaaja-tuottajamallin 

purkamiseksi. Mallin purkamisesta seuraavan sisäisen laskutuksen lopettamisen joh-

dosta jouduttiin miettimään uusia käytäntöjä investointimenojen kirjaamiseksi suo-

raan investointikohteille. Työssäni Porin kaupungin taloushallinnossa olen ollut mu-

kana projektissa pohtimassa erilaisia vaihtoehtoja uudeksi toimintamalliksi. Tässä 

opinnäytetyössä kuvaan prosessin etenemistä ja saavutettua toimintamallia.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

2.1 Opinnäytetyöongelma 

Opinnäytetyön ongelmana on löytää Porin kaupungin tekniselle palvelukeskukselle 

parempi toimintatapa investointien kustannusten kohdentamisessa. Nykyinen tilaaja-

tuottajamalli on ajautunut ongelmiin siihen sisältyvän sisäisen laskutuskuvion moni-

mutkaisuuden vuoksi. Kustannusten laskutus erikseen investointiprojekteille on ai-

heuttanut raportointiin viivettä ja johtanut määrärahaylityksiin. Tarkoituksena on löy-

tää toimintatapa, jossa toteutuneita kustannuksia pystytään seuraamaan mahdolli-

simman reaaliaikaisesti. Opinnäytetyöllä pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Miten eri kululajien kustannukset kohdistetaan investoinneille sisäisestä las-

kutuksesta luopumisen jälkeen? 

2. Miten toimintatavan muutos vaikuttaa yksiköiden talouden seurantaan? 

3. Mikä vaikutus muutoksella on hallintohenkilöstön työhön? 

2.2 Teoreettinen viitekehys ja käytettävät menetelmät 

Teoreettinen viitekehys kuvaa kunnan talousarvion rakennetta ja kustannuslaskentaa 

kunnissa sekä tilaaja-tuottaja -toimintatavan soveltamista tilaaja-tuottaja -malleiksi. 

 

Kunnan talousarvio

Sitovuustasot
Määrärahat ja 

tuloarviot
Kunnan tehtävät

Kunnan kustannuslaskenta

Tuotantoprosessi
Kustannusten 

kohdistaminen

Tilaaja-tuottaja -toimintatapa

Hallintohenkilöstön työ Sisäinen laskutus

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys. 
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Valittu menetelmä opinnäytetyön toteutukseen on kvalitatiivinen (laadullinen) tutki-

mus, jossa toteutan prosessin ja toiminnan suunnittelua, määrittelyä ja kuvausta. Me-

netelmä sopii tähän tapaukseen hyvin, koska prosessin kuvaus ja määrittely opinnäy-

tetyöhön tapahtuu luonnollisena osana projektissa työskentelyä. Laadullinen tutki-

mus mahdollistaa ilmiön kuvaamisen seikkaperäisesti ja ymmärrettävästi sekä antaa 

ilmiön sisällölle tulkintoja ja löytää ilmiöön sisältyviä merkityksiä. 

 

Opinnäytetyö tehdään toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti, jolloin sanan-

mukaisesti toimitaan ja tutkitaan samanaikaisesti. Toimintatutkimuksen tarkoitukse-

na voidaan pitää uusien taitojen kehittämistä tai uuden lähestymistavan omaksumista 

johonkin tiettyyn asiaan. Toimintatutkimuksella voidaan myös ratkaista ongelmia, 

joilla on suora yhteys johonkin käytännölliseen toimintaan. Tutkimuksen tavoitteet ja 

ongelmat muotoillaan asiakkaiden (tulosten tarvitsijoiden) kanssa ja tutkija itse kuu-

luu tutkimuksen systeemiin eikä ole vain ulkopuolinen tarkkailija. (Anttila 2005, 

439-440.) 

 

Toimintatutkimuksen eteneminen tapahtuu sykleissä, jolloin jokaisen uuden kierrok-

sen aikana pyritään parantamaan tuloksia. Keskeinen merkitys on kaikkia toiminta-

tutkimuksen systeemiin osallistuvia tahoja koskeva tarve jatkuvaan kriittiseen itse-

tarkasteluun. Toimintatutkimus on luonteeltaan mukautuvaa ja joustavaa, eli tutki-

musvaiheessa voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Myös vuorovaikutus, kokeilut ja 

innovaatiot ovat mahdollisia, mutta tällöin tutkimuksen kontrolli heikkenee. (Anttila 

2005, 440-443.) 

 

Toimintatutkimuksen ongelman ja tavoitteiden on oltava selkeästi määritellyt; tutki-

jan tulee ymmärtää mikä on kehittämisen tarpeessa tai minkälaista ratkaisua haetaan. 

Kun edellä mainitut määritelmät ovat selvillä, etsitään lähdemateriaalista aiempia 

kokemuksia vastaavista ongelmista tai tavoitteiden saavuttamisesta. Ongelmanratkai-

suun tähtäävän lähestymistavan on oltava selkeä ja toimintatutkimuksen asetelma 

sekä prosessit ja olosuhteet määriteltävä. Arviointikriteerit, mittausmenetelmät ja 

muut palautteen saamisen muodot tulee olla määriteltyinä. Lopuksi koottu tietoaines 

analysoidaan ja sen tulokset evaluoidaan. (Anttila 2005, 443.) 
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Ongelman 
havaitseminen: 

Investointiprojektien 
ylitykset

Ratkaisuajatus ja 
tavoitteet:

Tilaaja-tuottajamallista 
luopuminen ja

sisäisen laskutuksen 
lopettaminen

Asetelman, prosessien 
ja ongelmien 

määrittely: Esipalaveri 
taloushallinnon ja 

TPK:n talousjohdon 
kesken

1. Projektipalaveri:
Teknisen toteutuksen vaatimusten kartoitus 

kaupungin IT-palveluiden kanssa, TPK:n 
toimintatavan kuvaus

2. Projektipalaveri:
TPK:n henkilöstön mukaanotto, palautteen 

pyytäminen ja vastaanotto, pienempien 
työryhmien luonti.

3. Projektipalaveri:
Työryhmien havaintojen läpikäynti ja 

käytännön menettelyiden selvitys.

Pienryhmien selvitykset 
muutoksen vaikutuksista

4. Projektipalaveri:
Toimittajien ohjeistusvaatimus, oman 

työkuorman tarkkailu ja raportointi 
henkilöstölle.

5. Projektipalaveri:
Yhteenveto muutoksista, arviointi 

vaikutuksista työmäärään. Koulutustarpeen 
toteaminen ja koulutuksista sopiminen.

TULOKSET

 

Kuvio 2. Tämän opinnäytetyön toimintatutkimuksen eteneminen. 

3 KUNNAN TALOUSARVIO 

3.1 Kunnan velvollisuudesta laatia talousarvio ja noudattaa sitä 

Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on lain mukaan noudatettava talousarviota. 

Kunnanvaltuuston on kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet huomioiden hy-

väksyttävä vuosittain kunnan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä talous-

suunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa 

hyväksytään kuntastrategiaa toteuttaen kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen; 

tilinpäätöksessä taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden ku-
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luessa. Talousarviossa kunta esittää tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja osoittaa näille riittävän rahoituksen. Määräraha ja tuloarvio voidaan 

esittää brutto- tai nettomääräisenä. Talousarvio jaetaan käyttötalous- ja tuloslaskel-

maosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan. (Kuntalaki 410/2015, 110 § 1-5 mom.) 

3.2 Talousarvion rakenne ja kunnan tehtävien esittäminen 

Kuntalain määräykset talousarviosta ovat hyvin yleisellä tasolla. Tietojen yhdenmu-

kainen esittäminen on kuitenkin kuntatalousohjelman tietopohjan ja kehittämisen 

kannalta olennaista. Aiemmin talousarvion yhteistä rakennetta on määritellyt Kunta-

liiton ohjeistus. Vuonna 2016 julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 

(JUHTA) on antanut suosituksen kuntien ja kuntayhtymien talousarvion ja -

suunnitelman rakenteesta. (JUHTA 2016.) 

 

Kunnan tehtävät voidaan jakaa budjettirahoitettuihin ja kohderahoitettuihin tehtäviin. 

Budjettirahoituksesta puhutaan, kun tehtävä rahoitetaan valtuuston myöntämin mää-

rärahoin. Tällöin tehtävälle kohdistuvien tulojen lähteenä on kunnan yleiskatteinen 

rahoitus eli verotulot, valtionosuudet ja muut määrätyn tehtävän rahoittamiseen koh-

dentamattomat rahoituserät. Kohderahoitettu tehtävä rahoitetaan luovutetuista palve-

luista tai muista hyödykkeistä saaduista myynti- ja maksutuloista taikka tehtävään 

kohdistettuna avustuksena, tukena tai korvauksena. (JUHTA 2016, 22-23.) 

 



10 

 

 

Kuvio 3. Budjetti- ja kohderahoitteiset tehtävät (JUHTA 2016, 23.) 

 

Budjettirahoitteisten tehtävien osalta valtuusto osoittaa toimielimelle määrärahat nii-

den tehtävän suorittamisesta aiheutuvien menojen kattamiseen, joihin toimielin voi 

vaikuttaa. Tehtävän määrärahaan sisältyvät lähtökohtaisesti myös ne sisäiset menot, 

jotka perustuvat sopimusperusteiseen suoritekohtaiseen hinnoitteluun ja laskutuk-

seen. Sen sijaan vyörytys- ja muut laskennalliset erät, joihin toimielin ei voi suoraan 

vaikuttaa, eivät sisälly määrärahoihin. Tehtävälle osoitetaan tuloarvioiksi sille kuulu-

vat tulot esimerkiksi suoritteiden luovuttamisesta. Lisäksi tehtävälle budjetoidaan 

tuloksi omaan käyttöön valmistettavan aktivoitavan eli taseeseen siirrettävän hyö-

dykkeen arvo nimikkeellä valmistus omaan käyttöön, ellei kunta käsittele oman käy-

tön osuutta menonsiirtona. (JUHTA 2016, 26.) 

 

Talousarvion investointiosaan budjetoidaan investointimenona pysyviin vastaaviin 

aktivoitavien hyödykkeiden hankintamenot. Investointituloina budjetoidaan pysyvien 

vastaavien luovutusmenot (omaisuuden myynti) ja rahoitusosuudet investointeihin. 

Investointiosassa tai sen perusteluissa myös määritellään investointien sitovuustaso 
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valtuustoon nähden. Investointimenoihin kuuluvat ulkoisten hankintojen lisäksi sisäi-

set hankinnat, jotka käsitellään valmistuksena omaan käyttöön. (JUHTA 2016, 40.) 

3.3 Valmistus omaan käyttöön 

Aiemmissa kappaleissa mainittu erä valmistus omaan käyttöön tarkoittaa tuloslas-

kelman oikaisua, jolla tilikauden tuloksesta eliminoidaan omaan käyttöön valmiste-

tun aktivoitavan hyödykkeen valmistuksen arvo. Toissijainen vaihtoehto on käsitellä 

oman käytön osuus menonsiirtona, jolloin tuloslaskelmaan kirjatuista menoista vä-

hennetään aktivoidut menot. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee valmistus 

omaan käyttöön –menettelyä ensisijaisena tapana. Omaan käyttöön valmistuksen 

määrään ei voi sisältyä olennaisia sisäisiä katteita, vaan ne on eliminoitava aktivoita-

vasta hankintamenosta. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2016, 11.) 

 

Käyttötalousosa Investointiosa

Investointiprojekti: Päiväkoti X saneeraus

Henkilöstökulut -130.000
Palveluiden ostot -40.000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -120.000
Muut kulut -10.000

Valmistus omaan käyttöön
+ 300.000

Investoinnille kohdistuvat menot näkyvät 
tuloslaskelmassa, mutta valmistus omaan 
käyttöön kirjauksen vuoksi nettovaikutus 

tuloslaskelmaan on kuitenkin 0

Investointikulut -300.000

 

Kuvio 4. Investointiprojektin näkyminen käyttötalous- ja investointiosissa, kun käy-

tetään valmistus omaan käyttöön –kirjausta. Tämä on suositeltu kirjauskäytäntö. 
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Käyttötalousosa Investointiosa

Investointiprojekti: Päiväkoti X saneeraus

Henkilöstökulut 0
(-130.000 +130.000)
Palveluiden ostot 0
(-40.000 +40.000)

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0
(-120.000 +120.000)

Muut kulut 0
(-10.000 +10.000)

Investoinnille kohdistuvat menot eivät 
näy tuloslaskelmassa, koska menotileille 

kohdistuvat kirjaukset on kumottu 
menonsiirtokirjauksilla.

Investointikulut -300.000

 

Kuvio 5. Sama investointiprojekti kuin kuviossa 4, mutta kirjauksessa on käytetty 

menonsiirtoa valmistus omaan käyttöön -kirjauksen sijasta. Tätä kirjaustapaa ei suo-

sitella. 

3.4 TPK:n talousarvio osana Porin kaupungin talousarviota 

Kaupungin taloudenpidossa talousarvion sitovuustasoksi on käyttötalousosassa mää-

ritelty tulosaluetaso. Tulosalueita ovat suoraan teknisen lautakunnan alaisuudessa 

olevat yksiköt, jotka edelleen jakautuvat pienempiin yksiköihin. Kaikkien TPK:n tu-

losalueiden osalta sitovuus on määritelty nettotasolla eli sitova erä on tulosalueen 

vuosikate. (Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017, 13.) 
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Tekninen lautakunta

Joukkoliikenne
Tekninen 

palvelukeskus
Logistiikkayksikkö Pysäköinninvalvonta

Toimitilat, 
taseyksikkö

Porin Jätehuolto, 
taseyksikkö  

 

Kuvio 6. Porin kaupungin organisaatio TPK:n osalta. Tulosalueita ovat Joukkolii-

kenne, Tekninen palvelukeskus, Logistiikkayksikkö, Pysäköinninvalvonta, Toimiti-

lat-taseyksikkö sekä Porin Jätehuolto-taseyksikkö. 

 

Kaupungin talousarvion investointiosa on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

Irtain ja muut investointikohteet, Teknisen palvelukeskuksen investointikohteet sekä 

Talonrakennusinvestoinnit. Investointimäärärahat ovat bruttositovia. Investointiosas-

sa sitovuustasot on määritelty TPK:n investoinneille jaottelulla: kiinteä omaisuus yh-

teensä, liikenneväylät yhteensä, puistot ja leikkipaikat yhteensä, muu toiminta yh-

teensä, EU-hankkeet ja erillisprojektit yhteensä sekä ajoneuvokeskuksen investoinnit 

yhteensä. Toimitilat-taseyksikölle kuuluvien talonrakennusinvestointien sitovuus on 

määritelty rakennuskohteittain. (Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunni-

telma 2015-2017, 81.) 

4 KUSTANNUSLASKENTA KUNNASSA 

4.1 Yleistä kustannuslaskennasta kunta-alalla 

Laskentatoimessa kustannuslaskennalla tarkoitetaan osa-aluetta, jonka tarkoituksena 

on tiedon tuottaminen palvelutoiminnan ja investointien suunnitteluun, budjetointiin 

ja tuloksellisuuden arviointiin. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää mm. silloin, kun 

tehdään tavoiteasettelua, määrärahatarpeen arviointia sekä palvelujen hinnoittelua. 

Kustannuslaskennan perusteella voidaan siis arvioida tai osoittaa paljonko eri kunnan 

tehtävät vaativat voimavaroja. Kustannusten budjetoinnin perustana on tuotantopro-

sessi, joka budjetoidaan tuottojen ja kustannusten osalta aiheuttamisperiaatteen mu-
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kaisesti kunnan tehtävälle, vastuuyksikölle, toiminnolle, tuotteelle tai asiakkaalle. 

(Kuntaliitto 2012, 11.) 

 

Kunnallisen palvelutuotannon määräävä asema on heikentynyt 2000-luvulla ja se on 

osittain alistettu kilpailulle sitä mukaa, kun kuntien palveluiden ostot ulkopuolisilta 

ovat lisääntyneet. Syynä asiakas- ja ostopalveluiden lisääntymiseen on ollut sekä tuo-

tantokapasiteetin täydentäminen, että kustannussäästöjen hakeminen. (Kuntaliitto 

2012, 11.) 

 

Investointien edullisuusvertailut, joilla pyritään selvittämään investointien kannatta-

vuutta yleisesti tai suhteessa toisiin hankkeisiin, ovat perinteisesti olleet merkittä-

vimpiä kustannuslaskennan soveltamiskohteita. Edullisuusvertailulaskelmia voidaan 

soveltaa myös palvelutoiminnan järjestämisvaihtoehtojen vertailuun. (Kuntaliitto 

2012, 11.) 

4.2 Hallintopalvelukustannusten kohdistaminen 

Hallintopalveluiden kustannukset kuten hallintohenkilöstön palkat sekä hallinnon 

toimitiloista ja kaluston käytöstä aiheutuvat kustannukset sisällytetään pääsääntöises-

ti tehtävien ja tuotteiden kustannuksiin (Kuntaliitto 2012, 57). Sen sijaan ns. demo-

kratian kustannuksien (valtuusto, hallitus, vaalit, jne.) kohdistaminen vaatii aina ta-

pauskohtaista harkintaa, koska ne eivät ole välittömästi palveluiden aiheuttamia kus-

tannuksia (Leppänen 2014). 

 

Hallintokustannukset voidaan kohdistaa kolmella eri tavalla, jotka ovat: suoriteperus-

teinen laskutus, laskennallinen vyörytys sekä yleiskustannuslisämenettely. Suoritepe-

rusteisessa laskutuksessa sisäisen laskutuksen laskutusperusteena käytetään työsuori-

tetta (esim. toimialajohdon työtunti) tai tilasuoritetta (esim. vuokrattu neliö) taikka 

ns. sijaissuoritteita (esim. kirjanpidossa käsitelty tosite). Laskennallista vyörytystä 

käytetään, mikäli laskutuksen perusteena olevaa suoritetta ei voida määritellä tai suo-

riteperusteinen laskutus ei muutoin ole mahdollista. Tällöin vyörytysperusteena on 

usein tehtävälle budjetoidut tai toteutuneet toimintamenot; tämä asettaa haasteen hal-

lintokustannusten kohdistamisessa investoinneille. (Kuntaliitto 2012, 59-60.) 
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Käytettäessä yleiskustannuslisämenettelyä välilliset kustannukset kohdistetaan las-

kentakohteille jakamalla ne valitun jakoperusteen mukaan. Valittu jakoperuste voi 

olla vaikkapa välittömät kustannukset. Tällöin ns. yk-lisäprosentti saadaan jakamalla 

välilliset kustannukset välittömillä kustannuksilla. Yk-lisän tarkempi laskeminen 

esimerkkeineen on kuvattu Kuntaliiton julkaisussa Kustannuslaskentaopas kunnille 

ja kuntayhtymille. (Kuntaliitto 2012, 143-147.) 

4.3 Kustannuslaskenta teknisessä palvelukeskuksessa 

TPK:n tilaaja-tuottajamallissa kustannukset on kirjattu ensimmäisessä vaiheessa työn 

suorittavan yksikön menoksi. Tämän jälkeen kustannukset on kohdistettu oikeille 

vastuuyksiköille ja/tai investointiprojekteille niin, että tuottaja on laskuttanut kau-

pungin sisäisellä laskulla palvelun tilaajaa. Hallintopalvelukustannusten kohdistami-

nen on tapahtunut laskun yhteydessä veloitetulla yk-lisällä. Peritty yk-lisä on vaih-

dellut yksiköittäin ja yksikön sisällä on saatettu eri palveluista periä erilaista yk-lisää; 

esimerkiksi varastolla on käytetty kolmea eri yk-lisäprosenttia: varasto-otoissa 10 %, 

bensiinin osalta 3 % ja dieselin sekä polttoöljyn osalta 6 % (Rosenqvist sähköposti 

14.4.2016). Voidaan päätellä, että vaihtelevat käytännöt ja sisäisen laskutuksen eri 

vaiheissa lisätyt yk-lisät ovat myös osaltaan johtaneet kustannusten arvaamattomuu-

teen. 

5 TILAAJA-TUOTTAJA -TOIMINTATAPA 

5.1 Yleiskuvaus tilaaja-tuottaja -toimintatavasta kunnissa 

Tilaaja-tuottajamallissa julkisen palvelun tuotannon organisointi pyritään toteutta-

maan tavalla, jossa tilaajan ja tuottajan roolit erotetaan toisistaan. Kunta toimii tilaa-

jana ja tuottajana voi toimia kunnan oma tai sen ulkopuolinen organisaatio. Mitään 

varsinaista ideaali- tai standardimallia toimintatavasta ei ole olemassa, vaan se muo-

dostuu erilaisista toisistaan poikkeavista käytännöistä. Kunnat ovatkin aikojen saa-
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tossa ottaneet oppia jo saaduista kokemuksista muissa kunnissa, mutta sellaisenaan 

toimintatapaa ei voi toisesta kunnasta suoraan kopioida, vaan se pitää aina rakentaa 

kunnan omiin olosuhteisiin ja toimintakulttuuriin soveltuvalla tavalla. Toimintatavan 

erilaisia käytännön sovelluksia nimitetään tilaaja-tuottaja -malleiksi. Toimintatapaa 

voidaan hyödyntää myös organisaation sisäisenä toimintamallina oman organisaation 

toimintatapojen ja prosessien kehittämiseksi. Sen käyttöönotto ei siis edellytä palve-

luiden tuottamisen siirtoa toiselle kunnan organisaatiolle taikka palveluiden ulkois-

tamista tai yksityistämistä. (Kuntaliiton www-sivut 2017.) 

Asiakkaat

Esimerkki: Kunnan asukkaat

Palvelutarve

Esimerkki: Päiväkotipaikka

Julkisen palvelun tuottaja

Esimerkki: Kunnan tilahallintayksikkö

Palvelutarpeeseen
vastaaminen

Esimerkki: Uuden päiväkodin 
rakennus

Työn suorittaja

Esimerkki: Kunnan talonrakennusyksikkö

Alihankkijat

Esimerkki: Kunnan omat yksiköt, 
yksityiset urakoitsijat

TILAAJA

TUOTTAJA

JULKINEN
PALVELU-

TUOTANTO

TILAAJA-TUOTTAJA 
TOIMINTATAPA 

KUNNAN SISÄISENÄ 
OHJAUSMALLINA

sopimushinnoittelu

 

Kuvio 7. Tilaaja-tuottaja-toimintatapa kunnan sisäisenä ohjausmallina. Esimerkissä 

kunnan tilahallintayksikkö toimii samanaikaisesti julkisen palvelun tuottajana ja 

kunnan sisäisessä tilaaja-tuottajamallissa tilaajana. Kunnan sisäisen toimintamallin 

tuottajalla on oma alihankintaverkostonsa, joka voi muodostua kunnan omista yksi-

köistä ja ulkopuolisista tahoista. 

 

Toimintatavan onnistumisen kannalta olennaista on, että tuottajayksikkö saa toteuttaa 

tuotannon parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tilaajan ohjausta. Mallin käyttöön-

oton myötä myös johtaminen muuttuu hierarkkisesta johtamisesta sopimusperustei-

seen johtamiseen. Organisaation tulee myös ymmärtää, että toteuttaminen ei tapahdu 

hetkessä, vaan pitkäaikainen kehitystyö ja osaamisen vahvistaminen ovat olennainen 
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osa prosessia. Erityisesti tilaajaosaamisen vahvistaminen on tärkeää, jotta pystytään 

tarkasti määrittelemään mitä tilataan, miten tilataan ja keneltä tilataan. Tämä koros-

tuu kunnissa, koska niiden pitää varsinaisen palvelun ostamisen sijaan keskittyä pal-

veluilla saatavaan vaikuttavuuteen kuntalaisille. (Kuntaliiton www-sivut 2017.) 

5.2 Teknisen palvelukeskuksen tilaaja-tuottaja -malli 

TPK:ssa on tilaaja-tuottaja -toimintatapaa sovellettu organisaation sisäisenä toimin-

tamallina. TPK on jaettu palveluita tuottaviin ja niitä tilaaviin yksiköihin. Monilla 

yksiköillä on ollut rooli sekä palvelun tilaajana, että tuottajana riippuen toteutettavas-

ta projektista. 

 

Tekninen lautakunta

Omistamisen yksikköHallintoyksikkö Rakentamisyksikkö Logistiikkayksikkö Toimitilat

YleishallintoYleishallinto

MaaseututoimiMaaseututoimi

KaupunkimittausKaupunkimittaus

PysäköinninvalvontaPysäköinninvalvonta

KiinteistövarallisuusKiinteistövarallisuus

RakennuttaminenRakennuttaminen

Katu- ja 
puistosuunnittelu

Katu- ja 
puistosuunnittelu

TalonsuunnitteluTalonsuunnittelu

KunnallistekniikkaKunnallistekniikka

MittauspalvelutMittauspalvelut

PuistotoimiPuistotoimi

TalonrakennusTalonrakennus

TalotekniikkaTalotekniikka

AjoneuvokeskusAjoneuvokeskus

HankintapalvelutHankintapalvelut

Tekniset 
varastointipalvelut

Tekniset 
varastointipalvelut

TPK:n johtaja

 

Kuvio 8. Teknisen palvelukeskuksen organisaatio 2017 (Porin kaupungin www-sivut 

2017). 

 

Infrastruktuuriin liittyvien töiden osalta palveluita ovat pääsääntöisesti tuottaneet ra-

kentamisyksikön alaiset vastuualueet. Tilaajana näissä ovat olleet omistamisen yksi-

kön alaiset yksiköt. Talonrakennuksen osalta tilaajana on ollut toimitilat-taseyksikkö, 

jolle teknisen palvelukeskuksen tulosalueen alaiset yksiköt ovat tuottaneet palveluita. 

Lisäksi oheispalveluita ovat tuottaneet logistiikkayksikön alaiset ajoneuvokeskus ja 

tekniset varastointipalvelut. 
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6 CASE: SISÄISESTÄ LASKUTUKSESTA LUOPUMINEN TPK:SSA 

6.1 Havaitut ongelmat tilinpäätöksessä 2015 ja käynnistetyt toimenpiteet 

Porin kaupunginhallitus sai kokouksessaan 8.2.2016 käsiteltäväksi Teknisen palvelu-

keskuksen määrärahaylityspyynnöt eräiden investointiprojektien osalta. Asian val-

mistelun yhteydessä teknisen toimialan johtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kari Han-

nus antoi 3.2.2016 lausunnon, josta ote seuraavassa: 

 

”Investointien seurannassa ja niiden talouden toteutumaraportoinnissa on 

vuoden 2015 aikana ollut Teknisen palvelukeskuksen sisäisiä vakavia puuttei-

ta. TPK on raportoinut kaupunginhallitukselle useasti vuoden aikana talousar-

viota pienemmästä investointien toteutumasta. Kaupunginhallitus on vuoden 

aikana pyytänyt TPK:lta asiasta selvitystä. Selvitystenkin perusteella ennustee-

na vuoden aikana on ollut investointien talousarviota pienempi toteutuma. Ti-

likauden päättymisen jälkeen tuloksena on kuitenkin ollut useiden investointien 

osalta ylitysanomus. Osalle investointien ylityksistä on ymmärrettävä selitys, 

osa ylityksistä johtuu syistä, joita ei voi hyväksyä. Selvittelyssä on tullut mm 

esille, että tieto TPK:n sisällä ei eräin osin ole kulkenut riittävän hyvin.” 

 

Kokouksessa käsittelyn seurauksena kaupunginhallitus päätti teettää erityistilintar-

kastuksen koskien TPK:n vuoden 2015 tilinpäätöksen määrärahaylityksiä ja niihin 

johtaneita kirjauksia. (Porin kaupunginhallituksen kokous 8.2.2016 § 66.) 

 

Erityistilintarkastuksen toteutti KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka raportti 

valmistui 23.2.2016. Raportin johtopäätöksissä todettiin mm. sisäisen laskutuksen 

viiveiden kasvattavan käytössä olevan tiedon ajantasaisuuden ongelmaa. Kritiikkiä 

sai myös organisaation sisäinen tiedonkulku sen osalta, ettei kustannuksen muutoksia 

koskeva tieto kulkeudu ajoissa budjettivastuulliselle taholle. Raportissa todettiin suo-

raan, etteivät käytettävissä olevat työvälineet ja rutiinit mahdollista projektikustan-

nusten ajantasaista seurantaa ja kokonaiskustannusten arviointia riittävällä tarkkuu-

della. (KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 2016.) 

 



19 

 

Kaupunginhallitus käsitteli KPMG:n raportin kokouksessaan 29.2.2016 ja päätti sen 

perusteella pyytää yhteistä lausuntoa toimialajohtajalta ja kaupungin taloushallinnol-

ta toimenpide-ehdotuksineen tilanteen korjaamiseksi (Porin kaupunginhallituksen 

kokous 29.2.2016 § 105). Selvityksessä annettiin kolmivaiheinen kehittämispolku 

ongelmien poistamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa TPK:ssa aloitettiin nykyisiä jär-

jestelmiä hyödyntäen investointien tilauksien ja toteumien seuranta erillisellä rinnak-

kaisella seurantajärjestelmällä. Samalla varmistettiin, että jokaiselle projektille on 

määritelty vastuuhenkilö ja projektien käynnistämiset ja esitykset budjettimuutoksis-

ta kulkevat TPK:n johtoryhmän kautta. Toisessa vaiheessa painotettiin investointien 

suunnittelun ja projektikirjanpidon nopeuttamista. Tätä varten käynnistettiin kaksi 

projektia; ensimmäinen investointikäsittelyn uudelleenmäärittämiseksi talousar-

vioprosessin eri vaiheissa ja toinen, jonka tavoitteena oli löytää vuoden 2016 lop-

puun mennessä toimintatapa, jolla kustannusten kohdistuminen projekteille tapahtuu 

mahdollisimman reaaliaikaisesti. Viimeinen eli kolmas vaihe oli selvittää mahdolli-

sen projektisuunnitteluohjelmiston käyttöönottoa, tälle vaiheelle asetettiin valmistu-

misaikatauluksi vuoden 2017 kesäkuun loppu. (Teknisen toimialajohtajan ja talous-

hallinnon selvitys ja toimenpidesuunnitelma 2016.) 

6.2 Sisäisen laskutuksen lopettaminen 

Edellisessä kappaleessa esitellyn selvityksen toista vaihetta lähdettiin toteuttamaan 

projektiluontoisesti syksyllä 2016, kun teknisen toimialan uusi talouspäällikkö aloitti 

virassaan. Projektin tavoitteeksi otettiin investointiprojektien kulujen kirjaamisen 

suoraviivaistaminen tilaaja-tuottajamallin mukaisesta sisäisestä laskutuksesta luopu-

malla. Työn alkuvaiheessa kartoitettiin mitä kaikkia kululajeja projekteille kirjataan 

ja tämän jälkeen lähdettiin ratkomaan kirjauskäytäntöjä asia kerrallaan. 

6.2.1 Esipalaveri 29.9.2016 ja sen perusteella tehdyt selvitykset 

Esipalaverissa, jossa olivat läsnä tämän työn tekijä kaupungin taloushallinnon edus-

tajana sekä teknisen toimialan talouspäällikkö ja teknisen palvelukeskuksen laskenta-

sihteeri, todettiin ainakin seuraavat projekteille kohdistuvat kululajit: henkilöstöku-

lut, varasto-otot, alihankintana teetetyn työn palveluostot sekä suorat tavarahankin-
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nat. Henkilöstökulut jakautuvat työtä suorittavien, pääasiassa tuntipalkkaisten, henki-

löiden sekä projektisuunnitelmia tekevien kuukausipalkkaisten henkilöstökuluihin. 

(Ojala 2016. Palaverin muistio 29.9.2016.) 

 

Ryhmässä käydyn keskustelun perusteella todettiin, että kulujen projekteille kirjaa-

minen alihankintatöiden ja tavarahankintojen osalta onnistuu suoraan, kun ostolasku-

jen tiliöinnissä käytetään oikeaa kirjanpidon projektitunnistetta. Henkilöstökulujen 

osalta myöhemmässä selvityksessä ilmeni, että tuntipalkkaisten suoraan projektinu-

merolle kirjaaminen ei tuota ongelmia, koska tämä tieto voidaan viedä niin sanotuilla 

tuntilapuilla palkkajärjestelmään. Tähän asti palkkajärjestelmään oli viety tietona si-

säisen laskutuksen perusteena oleva kirjanpidon seurantadimensio, ja tämä vain kor-

vattaisiin oikealla projektinumerolla. Kuukausipalkkaisten osalta tiedot siitä, mille 

projektille on työskennelty, tulisi kerätä manuaalisesti Excel-taulukkoon ja sitä kaut-

ta kohdistaa kirjanpitoon muistiotositteella, kunnes käyttöön saadaan projektinhallin-

ta-/toiminnanohjausjärjestelmä. Jälkikäteen selvitettäväksi sovittiin varasto-ottojen 

kohdistus. Palaverissa tiedostettiin myös muutoksista johtuva tarve kouluttaa TPK:n 

henkilöstö uusiin kirjaamiskäytäntöihin. Projektiryhmää päätettiin laajentaa käytän-

nön työn tekijöillä ja tätä varten toteutettiin TPK:ssa henkilöstölle kysely halukkuu-

desta osallistua kehitystyöhön. 

6.2.2 Ensimmäinen projektipalaveri 12.10.2016 

Ensimmäiseen varsinaiseen projektipalaveriin osallistuivat esipalaverissa läsnä ollei-

den lisäksi toinen taloushallinnon työntekijä sekä pääsuunnittelija kaupungin it-

palveluista järjestelmien mahdollisia muutostarpeita kartoittamaan. Tähän palaveriin 

ei vielä kutsuttu TPK:n käytännön tekijöitä, vaan tämä palaveri oli luonteeltaan tek-

nisten edellytysten selvittely- ja valmistelupalaveri isommalla kokoonpanolla pidet-

tävään palaveriin, jotta tulevassa palaverissa voitaisiin keskittyä varsinaiseen asiaan 

eli kirjausten ja toimintatapojen pohtimiseen teknisten rajoitteiden kanssa pähkäilyn 

sijaan. Tässä palaverissa pystyttiin muun muassa selvittämään, että varasto-ottojen 

suoraan kirjaaminen pystytään toteuttamaan aikataulussa (seuraavan vuoden alusta 

alkaen) käyttämällä varasto-ohjelman laskutusliittymää, jolloin oikeat tiliöintitiedot 
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siirtyvät laskun mukana ostoreskontraan ja laskun vastaanottajan pitää vain hyväksyä 

lasku. 

 

Tässä palaverissa huomioitiin myös se seikka, että vaikka kaupungin talousarviossa 

TPK:n tulosalueet ovat olleet budjettirahoitteisia yksiköitä, on TPK:n sisällä tilaaja-

tuottajamallista johtuen käytetty toimintatapa johtanut siihen, että tulosalueen sisäiset 

yksiköt ovat toimineet kohderahoitteisen yksikön periaatteiden mukaan pyrkien kat-

tamaan menomäärähansa sisäisesti laskuttamillaan tuloilla. Yksiköt ovat siis tavoitel-

leet niin sanotusti nollatulosta. Palaverissa todettiin tärkeäksi viedä eteenpäin ajatte-

lutavan muutosta, jossa kukin yksikkö seuraa kuluja tuloksen tekemisen sijaan. Tek-

nisen toimialan talouspäällikölle ja laskentasihteerille jäi työksi poistaa tulevasta ta-

lousarviosta kesällä tehdyn valmistelun yhteydessä jo syötetyt sisäisen laskutuksen 

erät. Sisäisen laskutuksen muutokseen oli jo aiemmin varauduttu kaupungin uudessa 

talousarviossa määrittelemällä kaikille TPK:n tulosalueille yhteissitovuus. Tällöin 

toinen tulosalue voi kattaa toisen tulosalueen määrärahaylityksen. 

 

Tulosalue 1
Vuosikate -1.000.000 (sitova)

Tulosalue 2
Vuosikate -500.000 (sitova)

Tulosalue 3
Vuosikate -2.000.000 (sitova)

”Normaalitilanne”, kunkin 
tulosalueen vuosikate on 

valtuustoon nähden sitova Yhteissitovuus, tulosalueille on 
määritelty talousarviossa 

vuosikate, mutta sitova erä 
valtuustoon nähden on 

tulosalueiden yhteenlaskettu 
vuosikate

Tulosalue 1 -1.000.000
Tulosalue 2 -500.000

Tulosalue 3 -2.000.000

Vuosikate -3.500.000 (sitova)

 

 

Kuvio 9. Esimerkki määrärahojen yhteissitovuudesta valtuustoon nähden. Normaali-

tilanteessa valtuuston tulosalueelle osoittamaa määrärahaa ei saa ylittää, mutta yh-

teissitovuuden puitteissa yksittäinen tulosalue voi ylittää oman määrärahansa. 
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6.2.3 Toinen projektipalaveri 13.10.2016 

Toinen palaveri pidettiin suuremmalla kokoonpanolla, johon otettiin mukaan asiasta 

kiinnostuneet investointiprojektien vastuuhenkilöt sekä TPK:n talous- ja henkilöstö-

hallinnon edustajat. Palaverissa TPK:n talousjohtaja esitteli aiempien palaverien pe-

rusteella muodostuneen ehdotuksen uudeksi toimintamalliksi ja pyysi henkilöstöltä 

kommentteja ja ehdotuksia muutokseen liittyen. 

 

Palaverissa saadun palautteen perusteella muutosta pidettiin hyvänä, koska työläästä 

sisäisestä laskutuksesta pystyttäisiin luopumaan. Kysymyksiä nousi mm. yk-lisien 

kohdistamisesta, kun laskutus loppuu ja muutoksista laskujen hyväksyjäoikeuksiin. 

Lisäksi aiemmissa palavereissa huomioitujen kululajien lisäksi selvitettäväksi otettiin 

kirjauskäytäntö ajoneuvokeskuksen työkoneiden ja ajoneuvojen osalta. Kuukausi-

palkkaisten projekteille kohdistuvien työtuntien muistiokirjaamisen osalta päätettiin 

selvittää muistioiden hyväksyjä- ja tarkastusmenettely; olisiko muistiot syytä tehdä 

projekti- vai rakennuttajakohtaisesti. Päätettiin perustaa kolme pienempää työryh-

mää, jotka seuraavaan palaveriin mennessä selvittäisivät vaikutuksia omissa yksi-

köissään. Työryhmät jakautuivat seuraavasti: 1) talonrakennus, talonsuunnittelu ja 

rakennuttaminen, 2) Henkilöstötiimi, 3) Kunnallistekniikka, puistotoimi, ajoneuvo-

keskus, mittauspalvelut ja varasto. (Ojala 2016. Palaverin muistio 13.10.2016.) 

6.2.4 Kolmas projektipalaveri 11.11.2016 

Kolmannessa projektipalaverissa työryhmät nostivat esiin havaitsemiaan selvitystar-

peita. Varasto-ottojen osalta käytiin läpi käytännön menettelyä. Oikean ja ajantasai-

sen kohdistuksen projektille varmistamiseksi varastosta tavaraa hakevalla henkilöllä 

tulee aina olla mukanaan tiedot siitä, mille laskentatunnisteille otettu tavara kohdis-

tuu. Samoin varastosta on saatava lähetyslista tai kuittaus, joka edelleen toimitetaan 

projektin työnjohtajalle, joka varmistaa, että laskentatunnisteet ovat oikein. Henkilös-

tötiimi totesi, että tuleva toimintamalli tulee jonkin verran lisäämään työtä. Tämän 

vuoksi on tärkeää, että tuntilaput, joiden perusteella tietoa syötetään palkkajärjestel-

mään, ovat kaikilla yksiköillä yhdenmukaiset ja sisältävät kaikki vaadittavat tiedot. 

Todennettiin tarve muuttaa toimintatapoja talousraportoinnissa ja investointien seu-
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rannassa. Aiemmin kukin yksikkö seurasi omille kustannuspaikoilleen kohdistuvia 

kustannuksia; jatkossa investointien projektikustannukset tulisivat jakautumaan eri 

yksiköille, joten investoinnin kokonaiskustannusta seuratakseen kustannuspaikkava-

lintaa ei saa rajata raportoinnissa liian suppeaksi. (Ojala 2016. Palaverin muistio 

11.11.2016.) 

 

Rakentaja
Henkilöstökustannukset vain 

käyttötaloudessa

Ajoneuvokeskus laskuttaa 
rakentajalta kalustovuokrat

Varasto laskuttaa varastosta 
otot rakentajalta

Rakentaja laskuttaa 
rakennuttajaa, jolloin työn 
kustannukset kohdistuvat 

viiveellä investointiprojektille.
viiveitä lasku

tu
ksessa

Sisäisen laskutuksen toimintatapa

Uusi toimintatapa

Rakentaja kirjaa
Henkilöstökustannukset 

projektinumerolle

Ajoneuvokeskus kirjaa vuokrat 
suoraan projektinumerolle

Varasto-otot siirtyvät 
laskutusliittymällä suoraan 
oikealle projektinumerolle

Projektin toteuma 
reaaliaikaisesti kirjanpidossa. 
Raportoinnin rajaus tehtävä 

investointinumeron 
perusteella, koska eri kululajien 
kustannukset saattavat olla eri 

kustannuspaikoilla.

 

 

Kuvio 10. Toimintatapojen vertailu esimerkkiprojektissa, jossa on kolmea eri kulula-

jia. 



24 

 

6.2.5 Neljäs projektipalaveri 25.11.2016 

Neljännessä projektipalaverissa keskusteluun nousi kaupungin ulkopuolisten toimit-

tajien ohjeistus. Investoinneille kohdistuvia laskuja saapuu TPK:hon kymmeniltä eri 

aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Toimittajille on tilausvaiheessa toimitettava 

oikeat tilausviitteet ja toimittajia on ohjeistettava käyttämään selkeitä selitteitä, jotta 

laskut osataan TPK:ssa kohdistaa ja tiliöidä oikeille investointiprojekteille ja manu-

aalisen selvittelytyön määrä pystytään pitämään mahdollisimman pienenä. Tätä var-

ten TPK:n tilausohjeet toimittajille päätettiin uusia. (Ojala 2016. Palaverin muistio 

25.11.2016.) 

 

Edellisessä palaverissa esiin nostetusta tuntilappujen yhdenmukaisuusvaatimuksesta 

päätettiin tinkiä; henkilöstötiimi ilmoitti, että sille riittää, kunhan lapuissa on kaikki 

tarvittavat tiedot (Ojala 2016. Palaverin muistio 25.11.2016). Ajatuksena oli, että 

henkilöstötiimi antaa aktiivista palautetta sille toimitetuista lapuista ja parhaat käy-

tännöt kehittyvät palautteen myötä. Tuntilappujen yhdenmukaistaminen voidaan teh-

dä saatujen kokemusten perusteella myöhemmässä vaiheessa. Samalla taloushenki-

löstöä päätettiin pyytää tarkkailemaan omaa työkuormaansa muutoksen jälkeen; mi-

käli työn määrä merkittävästi kasvaa tai vähenee, tulisi tästä ilmoittaa TPK:n talous-

johdolle, jotta henkilöstöresurssit voidaan kohdistaa oikein. 

6.2.6 Viides projektipalaveri 30.11.2016 

Viidennessä palaverissa tehtiin yhteenvetoa aiemmissa palavereissa läpikäydyistä 

asioista ja kerrattiin tulevia toimintatapoja. Palaverissa keskusteltiin myös muutok-

sista taloushenkilöstön työkuormiin ja todettiin, että optimitilanteessa sisäisestä las-

kutuksesta luopuminen vähentää kokonaistyökuormaa. Siirtymävaiheessa ja uusia 

käytäntöjä opeteltaessa pidettiin kuitenkin mahdollisena, että työkuorma ainakin het-

kellisesti myös lisääntyy joidenkin henkilöiden osalta. Lisäksi sovittiin alustavasti 

koulutuksista uuteen toimintamalliin vuoden 2017 alussa. Koulutusta tarvitaan paitsi 

laskujen tiliöinnin ja kirjanpidon muistioiden laadinnan, myös talouden raportointi-

järjestelmän osalta. Ensin mainittuja kouluttavat TPK:n oma talousjohto ja talouden 

raportoinnin osalta koulutuksen hoitaa tämän opinnäytetyön tekijä Porin kaupungin 
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talousraportointijärjestelmän pääkäyttäjän roolissa. (Ojala 2016. Palaverin muistio 

30.11.2016.) 

7 TULOKSET SEKÄ JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Työn alussa esitimme kolme kysymystä, joihin haimme vastauksia. Ensimmäinen 

kysymys kuului seuraavasti: Miten eri kululajien kustannukset kohdistetaan inves-

toinneille sisäisestä laskutuksesta luopumisen jälkeen? Kysymykseen on vastattu eri 

tyyppiset kulut huomioon ottaen kappaleessa 7.1. Toiseen kysymykseen, Miten toi-

mintatavan muutos vaikuttaa yksiköiden talouden seurantaan? on vastattu talouden 

seurannasta vastuussa olevien henkilöiden näkökulmasta kappaleessa 7.2. Kolman-

teen kysymykseen, Mikä vaikutus muutoksella on hallintohenkilöstön työhön? on 

vastattu kappaleessa 7.3 huomioiden osittaisesta automatisoinnista saatavat hyödyt ja 

toisaalta muutosvaiheessa lisätyötä aiheuttavat prosessit. 

7.1 Kustannusten kohdistaminen suoraan investoinneille 

Alihankintatyön ostot, suorat tavarahankinnat ja muut saapuvat laskut tiliöidään osto-

reskontrassa suoraan oikealle investointiprojektille. Avainroolissa on laskuilta löyty-

vä, oikeaan investointiin yhdistettävissä oleva tilausviite. Lisäksi pyritään siihen, että 

laskulta löytyy aina myös tilaajan nimi mahdollisia selvittelyitä varten. Mikäli las-

kuilta puuttuu tietoja tai niissä esiintyy epäselvyyttä, johtaa tämä aina työmäärää li-

säävään selvittelytyöhön ja hidastaa kustannusten kirjaamista kirjanpitoon. Prosessin 

toimivuuden kannalta on siis olennaista, että työn tilaaja pystyy jo tilausvaiheessa 

antamaan laskuttajalle oikean investointiprojektiin yhdistettävissä olevan tilausviit-

teen. 

 

Varasto-ottoja varten otettiin käyttöön laskutusliittymä, jonka avulla oikeat tunnisteet 

siirtyvät kirjanpitoon. Varastosta tavaraa hakevalla on oltava mukanaan laskentatun-

nisteet, joiden perusteella oikea laskentatunniste voidaan kirjata tavaran luovutuksen 

yhteydessä varastojärjestelmään, josta se siirtyy laskutusliittymän avulla suoraan kir-
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janpitoon ja kohdistuu oikealle investointiprojektille. Toimintaohjeistus varastohen-

kilöstölle on, että tavaraa ei tule luovuttaa, mikäli laskentatunnisteet eivät ole tiedos-

sa. Lisäksi tavaran hakijalle on annettava luovutuksen yhteydessä lähetyslista, jonka 

tämä edelleen toimittaa työnjohtajalle tiliöinnin tarkistusta varten. Ajoneuvokeskuk-

sen ajoneuvojen ja työkoneiden kalustokustannukset kohdistetaan suoralla kirjanpito-

liittymällä. 

 

Henkilöstökuluissa tuntipalkkojen kohdistaminen investoinnille tapahtuu jo palkan-

laskennan yhteydessä, koska palkkajärjestelmään syötettävien tietojen perusteena 

olevalle tuntilapulle merkitään oikea investointiprojektinumero. Kuukausipalkkaisten 

osalta joudutaan tekemään erillinen kirjanpidon muistio, jolla jo kirjatut kuukausi-

palkat oikaistaan osaksi investointiprojektien kustannuksia. Muistiotosite tehdään 

kuukausittain, joten kuukausipalkkaisten henkilöstökustannusten investoinneille 

kohdistumisen osalta jää edelleen viivettä huolimatta siirtymisestä uuteen toimintata-

paan. 

 

Avoimeksi asiaksi projektissa jäi yk-lisien kohdistaminen. Sisäisestä laskutuksesta 

luopumisen jälkeen ei löydetty toimivaa ratkaisua TPK:n sisäisten yk-lisien kohdis-

tamiseen, joten niiden kohdistamisesta investointiprojekteille luovuttiin tietoisesti. 

TPK:n ulkopuolisilta tahoilta laskutettavien töiden yk-lisä pidetään ennallaan. 

Vanha malli – tilaaja-tuottajaSaapuvat ulkoiset 
laskut

Varasto-otot ja 
kaluston käyttö

Tuntipalkat

Kuukausipalkat

TILAAJA

Kohdistuminen
Investoinnille 
(viive 1kk tai 
enemmän)

TUOTTAJA

Kustannusten 
kertyminen 

käyttötalouteen

sisäinen  laskutus
yk-lisä

Uusi malli – ”suoraan projektille kirjaaminen”

Saapuvat ulkoiset 
laskut - tiliöinti 

projektinumerolle

Varasto-otot ja 
kaluston käyttö – 

laskutus-/
kirjanpitoliittymän 

kautta suoraan 
projektinumerolle

Kuukausipalkat – 
kohdistus 

kirjanpidon 
muistiolla (viive 

max. 1kk)

Tuntipalkat – 
kohdistus 

projektinumerolle 
palkkajärjestelmässä

Kohdistuminen investoinnille pääasiassa ilman viivettä

 

Kuvio 11. Kustannusten kohdistuksessa saavutettu tulos. Kustannusten kirjaaminen 

suoraviivaistuu, mutta yk-lisä putoaa pois. 
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7.2 Toimintatavan muutos yksiköiden talouden seurantaan 

Aiemmin tuottavat yksiköt ovat pyrkineet kattamaan kulunsa edelleen laskuttamalla 

tilaajaa tekemästään työstä. Taloutta seuraavat vastuuhenkilöt ovat tavoitelleet yksi-

kölleen nolla- tai jopa positiivista tulosta, jossa laskuttamalla saadut tulot ovat koko-

naan kattaneet työn suorittamisesta aiheutuvat menot. Uudessa toimintamallissa vaa-

ditaan kokonaisvaltaista ajattelutavan muutosta. Sen sijaan, että kukin yksikkö pyrkii 

kattamaan laskutettavilla tuloilla omat menonsa, on yksiköiden yhteistyössä keskityt-

tävä kulujen seurantaan suhteessa talousarviossa annettuun määrärahaan. Tämä ta-

pahtuu projektien huolellisella suunnittelulla ja varaamalla projektille osoitettua mää-

rärahaa kullekin yksikölle sen suorittaman työn vaatimusten mukaisesti. 

 

Viime kädessä projektivastaavan on aktiivisesti seurattava eri yksiköiden aiheuttamia 

kustannuksia ja reagoitava mikäli projektin kustannukset uhkaavat ylittää sille asete-

tun määrärahan. Mikäli määrärahan ylittyminen näyttää todennäköiseltä, on asia vie-

tävä TPK:n johdon tietoon, joka päättää mahdollisista toimenpiteistä; johto voi tällai-

sessa tilanteessa esimerkiksi päättää lisämäärärahan hakemisesta kaupunginvaltuus-

tolta. 

 

          Vanha malli – ”tulosvastuullisuus”
TILAAJA 

Investoinnille 
varatun 

määrärahan 
riittävyyden 

seuranta

TUOTTAJA

Uusi malli – ”kustannustietoisuus”

Yksikölle saapuvat 
ulkoiset laskut

Yksikön varasto-
otot ja kaluston 

käyttö

Yksikön 
kuukausipalkat Yksikön tuntipalkat

Investointiin liittyvän työn suorittamiseen varatun osamäärärahan riittävyyden seuranta

Työn suorituksesta aiheutuvat kulut

Sisäisestä laskutuksesta saatavat tulot
} erotus 0

 

Kuvio 12. Toimintavan muutos talouden seurannassa. Kustannustietoisuus ja vastuu 

lisääntyvät organisaatiossa. 
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7.3 Muutoksen vaikutus hallintohenkilöstön työhön 

Tuottavassa päässä sisäisten laskujen laadintatyö ja laskun vastaanottavassa päässä 

laskujen tiliöinti ja kohdistus oikeille investointiprojekteille aiheuttivat vanhassa 

toimintatavassa merkittävän työmäärän hallintohenkilöstölle. Voidaan siis ajatella, 

että jokaista kustannusten kohdistamista varten tehtiin jokseenkin päällekkäistä ja 

kaksinkertaista työtä. Uudessa toimintamallissa tämä työ on saatu osittain automati-

soitua (varaston laskutusliittymä kirjanpitoon, ajoneuvojen ja työkoneiden vuokraus 

kirjanpitoliittymän kautta) tai kaksinkertaisesta työstä on muutoin pystytty luopu-

maan (laskujen tiliöinti ja tuntipalkkojen kohdistus suoraan investointikohteelle). 

Toisaalta tuntipalkkojen kohdistaminen jo palkkajärjestelmässä on asettanut paineita 

palkkojen syöttöä hoitavassa henkilöstötiimissä. Kuukausipalkkojen osalta käsityötä 

joudutaan edelleen tekemään kirjanpidon muistioiden muodossa. Omien havaintojeni 

mukaan TPK:n hallintohenkilöstön keskuudessa muutokseen on kuitenkin suhtaudut-

tu positiivisesti ja kaksinkertaista työtä teettäneestä sisäisestä laskutuksesta luopumi-

nen on nähty yksinomaan hyvänä asiana. 

 

          Vanha malli – ”moninkertainen työ” Henkilöstötiimi – 
Palkkojen 
kohdistus 

käyttötalouden 
seurantaan 

myöhempää 
laskutusta 

varten

Taloushenkilöstö – alihankkijoiden/tavaraostojen laskujen tiliöinti 
käyttötalouteen sekä sisäisten laskujen käsittely

Uusi malli – ”suoraviivaisuus”

Yksikölle saapuvien 
ulkoisten laskujen 
tiliöinti projektille

Yksikön varasto-
ottojen kuittaus 

ostoreskontrassa 
(tiliöinti valmiina)

Yksikön 
kuukausipalkkojen 

kohdistus 
muistioilla

Henkilöstötiimi – 
Tuntipalkkojen 

kohdistus suoraan 
projektille

Sisäisten laskujen laadinta ja lähetys

Sisäisten laskujen vastaanotto, tarkastus ja tiliöinti

Taloushenkilöstö

 

Kuvio 13. Muutoksen vaikutus hallintohenkilöstön suorittamaan työhön. Päällekkäi-

nen työ vähenee. Ainoastaan kuukausipalkkojen osalta joudutaan oikaisemaan jo ker-

ran kirjattuja palkkamenoja oikealle investointikohteelle. 
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8 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ JA LOPPUTULOKSEN 

ARVIOINTI 

 

Tulevaisuuden kannalta olennaisinta on pyrkiä yhä parempaan automaatioon ja eroon 

työläiden muistioiden laadinnasta ja tietojen käsin syöttämisestä. Tässä on avainase-

massa horisontissa siintävä toiminnanohjausjärjestelmään siirtyminen. Toiminnanoh-

jausjärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi työtuntien oikean kohdistumisen investoin-

nille työntekijän itse päätelaitteella syöttämien tietojen perusteella. Myös yk-lisien 

kohdistaminen investoinneille voisi tapahtua toiminnanohjausjärjestelmän ohjaamana 

tai sitten yk-lisät voidaan kohdistaa ottamalla kaupungin kirjanpidossa käyttöön kap-

paleessa 4.2 esitelty laskennallinen vyörytysmenettely. 

 

Projektin lopputuloksena tavoitteisiin päästiin aikataulussa; sisäisestä laskutuksesta 

luovuttiin vuoden 2016 lopussa ja uusi toimintatapa on otettu käyttöön 1.1.2017 al-

kaen. Kustannusten kirjausta investoinneille on nopeutettu huomattavasti, eikä sisäi-

sestä laskutuksesta aiheutunutta viivettä projektiseurannassa enää esiinny. Ainoas-

taan kuukausipalkkojen kohdistamisessa projekteille on vielä viivettä johtuen muisti-

on laadinnasta kerran kuukaudessa.  

 

Oma osallistumiseni projektiin oli onnistunut ja toimin projektissa asiantuntijan roo-

lissa sekä vuoden 2017 puolella vastaan talousraportoinnin koulutuksesta TPK:n 

henkilöstölle. 
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