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1 Johdanto 

1.1 Consti Talotekniikka Oy 

Työn tilaajana on Consti Talotekniikka Oy, joka kuuluu Consti yhtiöit konserniin. Consti 

Talotekniikka Oy on yksi Suomen johtavimmista korjausrakentamisen palveluista tar-

joava yritys. Consti Talotekniikka Oy tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneeraukset, 

korjausurakoinnin sekä julkisivusaneeraukset. Yritys on perustettu 2008, ja tällä hetkellä 

työntekijöitä on yli 900. Consti Talotekniikka Oy (entinen Koja Tekniikka) on keskittynyt 

lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto-, paloturvallisuus-, sähkö- sekä automaatiojärjestelmiin liit-

tyvään palvelu-urakointiin. Palveluihin kuuluvat niin asennus-, korjaus- kuin huoltopalve-

lutkin.  Consti Talotekniikka Oy toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Porvoossa.  

1.2 Tausta ja tavoite 

Toimintakokeet ovat suuri edellytys rakennuskohteen luovutusta ja vastaanottoa varten. 

Niillä halutaan varmistaa, että laitoksen järjestelmät toimii suunnitellusti. Toimintakokei-

den laajuus vaihtelee rakennusprojektikohtaisesti, ja vaihe on aina työläs ja aikaa vievä, 

varsinkin suuremmissa laitoksissa. Esimerkiksi suuret kohteet, joissa on useita ilman-

vaihtokonehuoneita, kattavat savunpoistojärjestelmät sekä useita palo-alueita tuottavat 

suuren työmäärän järjestelmien testauksessa. Toimintatarkastuksiin ei projektin loppua 

kohden yleensä jää kaikkea siihen vaadittavaa aikaa tiukkojen aikataulujen vuoksi, eikä 

tarkastusvaiheesta aina löydy selkeää ohjelmaa, jolla ne saataisiin suoritettua järjestel-

mällisesti ja sujuvasti.  

Työn tarkoituksena oli laatia yhteinen toimintatarkastuspöytäkirja sekä toimintaohje ura-

koitsijoiden toimintatarkastuksia varten. Ensisijainen tarkoitus on helpottaa kaikkien ura-

koitsijoiden toimintatarkastuksia ja yhteisiä toimintakokeita sekä varmistaa että mahdol-

liset viat ja puutteet saadaan korjattua ennen rakennusprojektin luovutusta ja käyttöön-

ottoa. Toimintatarkastuspöytäkirjaa voidaan hyödyntää pohjana toimintakokeissa ja se 

liitetään myös osaksi yrityksen laadunvarmistuskansiota.    



  2 

 

  

Consti Talotekniikka Oy on viimeaikoina ollut mukana useassa projektissa, jossa on tar-

jottu koko talotekniikkaurakointi. Erityisesti näitä projekteja varten haluttiin yhteinen 

pohja, joka kattaa jokaisen urakoitsijan tarkastettavat komponentit peruskohteissa. Tar-

kastuspöytäkirja haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertaisena sekä helposti hankekoh-

taisesti muokattavana.  

Vähäisen aiheeseen liittyvän kirjallisuuden vuoksi työ perustuu pääosin haastatteluihin 

sekä aikaisemmista projekteista kerättyyn tietoon. Kirjallisuutena ovat myös toimineet 

erilaiset työselostukset sekä urakkaohjelmat. 

Kiitokset työn ohjaajalle lehtori Jyrki Virankolle sekä kaikille kollegoille, joiden avustuk-

sella työ saatiin suoritettua. Kiitokset myös mielenkiintoisesta aiheesta Tuomo Kevarin-

mäelle ja Ville Kanaselle. 

2 Laatu ja laadunvarmistus 

2.1 Laatu käsitteenä  

Laatu on painottava organisaatio edistää kulttuuria, jonka luoma käytös, asenteet, toiminnot ja 
prosessit tuottavat arvoa täyttämällä asiakkaiden ja muiden olennaisten sidosryhmien tarpeet ja 
odotukset [10, s. 6]. 

Organisaation tuotteiden ja palveluiden laatu määräytyy sen mukaan, mikä on niiden kyky täyttää 
asiakkaiden vaatimukset ja mikä on niiden tarkoitettu ja tahaton vaikutus olennaisiin sidosryhmiin 
[10, s. 6]. 

Tuotteiden ja palvelujen laatuun sisältyy niiden käyttötarkoituksen ja toimivuuden lisäksi myös 
asiakkaiden kokema arvo ja niistä saama hyöty [10, s. 6.]. 

Koska kuluttajalla on aina ennakko-odotuksia ostaessaan tuotetta tai palvelua, laadun 

käsitys tunnetaan parhaiten kykynä tyydyttää käyttäjän tarpeet ja odotukset. Käsite on 

kuitenkin niin laaja, että se voi kattaa myös johtamisen ja prosessin laadun määrittämi-

sen ja mittaamisen.   

Laatua arvioitaessa tuotteella tai palvelulla on oltava yhteisesti hyväksytyt kriteerit, jonka 

perusteella sitä voidaan verrata. Ennen aloittamista tuotteesta tai palvelusta on tehtävä 
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kuvaus sen laadusta, toiminnasta ja tavoitteista, jonka perusteella työn vastaavuutta so-

vittuun lopputulokseen voidaan verrata. [10; 17.] 

Laadun eri näkökulmia ovat 

 Tuotantokeskeinen laatu, eli virheettömyys, jolla tarkoitetaan sitä, että tuote tai 

palvelu vastaa mahdollisimman paljon suunniteltua laatua. 

 Suunnittelukeskeinen laatu, eli funktionaalisuus, joka keskittyy siihen, että tuote 

tai palvelu on suunniteltu mahdollisimman hyvin. 

 Asiakaskeskeinen laatu, eli maksajan valinta sekä miten hyvin tuote tai palvelu 

täyttää ostajan tarpeet. 

 Ympäristökeskeinen laatu, eli tuotteen tai palvelun vaikutukset kauemmaksi kuin 

pelkästään asiakkaalle. 

2.2 Laadun historia 

Ihmisen esi-isät alkoivat valmistamaan työkaluja kivistä jo noin 2–2,5 miljoonaa vuotta 

sitten. Siitä lähtien ihmislajin evoluutiossa yksilöt ovat kehittäneet kykyä helpottaa joka, 

päiväisiä askareita. Puhekyvyn kehittyessä tarpeisiin vastaaminen tuli mahdolliseksi, jol-

loin syntyi varhaista työnjakoa. Ravinnon hankkiminen metsästämällä sekä työkalujen 

valmistaminen edellyttivät ryhmätyötä sekä suunnitelmallisuutta. Työnjako kehittyi hui-

masti Egyptissä pyramidien rakentamisen myötä. Pyramidien rakentaminen edellytti jo 

tarkkaa suunnittelua sekä mittaustaitoa ja sen soveltamista. Valmistusprosessit koostui-

vat tuhansista samanlaisista työvaiheista ja rakennuskappaleista. Silloin laatu ei kuiten-

kaan vielä perustunut tieteen soveltamiseen tuotannossa. [17] 

Nykypäiväisessäkin arkikielessä ymmärrettävän laadun käsitteen oivalsi Aristoteles. Hän 

osoitti sille kaksi keskeistä merkitystä [17]: 

1. Laatu ilmaisee, miten jokin kohde erottuu toisista kohteista. 
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2. Miten kohde koetaan hyvänä tai pahana. 

Nykyaikana laatu tunnetaan hyvän ja onnistumisen käsitteenä. Se kuvaa sitä, mikä on 

kohteelle ominaista, usein sellainen joka koetaan hyvänä. Yleensä yhdistäessä asioita 

laatuun halutaan tuoda esiin niiden myönteiset piirteet.  

Laadun kehitys voidaan jakaa seuraaviin kausiin [17]:  

 laadun esihistoria 1800-luvulle asti 

 laaduntarkastus ja laadunvalvonta 1800-luvun alkuvuosikymmeniltä 

 laadunvarmistus 1920-luvulta 

 laatujohtaminen 1950-luvulta 

 laatukulttuurisuus 1990-luvulta 

 laatuyhteiskunta 2000-luvulta. 

2.3 Laadun merkitys 

Korkean laadun myötä asiakkaat ovat tyytyväisiä ja asiakassuhteista tulee pitkäaikai-

sempia. Laadun taso on merkittävä tekijä yrityksen kannattavuudelle sekä sen kasvu-

mahdollisuuksille. Sen lisäksi, että hyvästä laadusta ollaan valmiita maksamaan, se vah-

vistaa myös yrityksen imagoa. Säilyttääkseen kilpailukykynsä yrityksen on kehitettävä ja 

panostettava laatuun jatkuvasti.     

Yrityksissä pyritään aina tuottamaan mahdollisimman korkeaa laatua mahdollisimman 

kannattavasti. Oikea laatu ei kuitenkaan tarkoita kaikista korkeinta mahdollista laatua, 

vaan riittävää.  Laatu on riittävää, kun se täyttää asetetut vaatimukset sekä asiakkaiden 

tyytyväisyyden, ja toiminta on kustannustehokkaasti kannattavaa. Sanoma yrityksen laa-

dukkuudesta leviää nopeasti asiakkaiden kautta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää pitää 

asiakkaat tyytyväisenä uusien ja vanhojen asiakassuhteiden ylläpitämiseksi.  
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Tekemällä kerralla laadukkaan ja asiakkaan odotuksia vastaavan lopputuloksen sääste-

tään huomattavasti kustannuksissa. Uudelleen tekeminen ja korjaaminen maksaa aina 

enemmän kuin, se että tehtäisiin kerralla hyvää hieman suuremmilla kustannuksilla [10].  

2.4 Tavoite 

Laadun tavoitteena on tehdä yrityksen toiminnasta mahdollisimman kannattavaa. Laa-

dulla pyritään varmistamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä asiakassuhteiden kestä-

vyyttä ja kasvua. Tavoite on aina tuottaa mahdollisimman hyvä mahdollisimman halvalla. 

Optimaalinen laatu on sellainen, joka täyttää asiakkaan ennakko-odotukset ja tyytyväi-

syyden sekä tuottaa yritykselle mahdollisimman suurta voittoa.  

Laatuun ei panosteta vain siksi, että asiakas tai tilaaja olisi tyytyväinen, vaan myös siksi 

että tekemällä kerralla hyvää säästetään omia kustannuksia. Jälkeenpäin korjaaminen 

tai epäkuntoisen vaihtaminen uuteen on aina aikaa vievää ja kallista. Korkealla laadulla 

voidaan myös karsia takuuajan huolloista johtuvia kustannuksia. Kuvassa 1 on esitetty 

huonosti asennettu ilmanvaihtojärjestelmä [10]. 

 

Kuva 1. Huonosti asennettu ilmanvaihtojärjestelmä [18]. 
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Esimerkiksi rakennushankkeessa laatu ei tarkoita vain sitä, että kylpyhuoneen kaakelit 

ovat hienot tai että parvekkeelta on hienot näkymät. Oikealla laadulla tarkoitetaan sitä, 

että vesieristykset on hyvin tehty, rakennus lämpenee ja kaikki järjestelmät toimivat. Laa-

dun tehtävänä on varmistaa, että asiakas voi nauttia kohteesta esteettömästi mahdolli-

simman vähin toimenpitein. Järjestelmät ja rakenteet pyritään toteuttamaan niin, että 

niitä tarvitsisi huoltaa mahdollisimman vähän. Toki ulkonäköseikkojenkin tulisi olla kun-

nossa. 

Yrityksillä on yleensä omat laadunvarmistus- ja -hallintajärjestelmät, jonka avulla laatua 

voidaan tarkkailla ja varmistaa, että saavutetaan haluttu lopputulos. Kuvassa 2 on esi-

tetty laadukkaasti asennettu ilmanvaihtojärjestelmä. 

 

Kuva 2. Mallikkaasti asennettu ilmanvaihtojärjestelmä [19]. 

2.5 Laadunvarmistus 

Tuotteen tai palvelun tarjoamisvaiheessa tilaaja asettaa omat laatuvaatimuksensa lop-

putulokselle. Laadunvarmistuksella on tärkeä rooli, jolla varmistetaan, että tavoitteeseen 
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päästään. Laadunvarmistus sisältää kaikki toimenpiteet, jolla varmistetaan että, tuote tai 

palvelu täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Laatua varmistetaan mittaamalla, tarkas-

tamalla sekä vertaamalla sovittuihin vaatimuksiin. Erilaisille laaduntarkastustoimenpi-

teille voidaan myös käyttää yhteistermiä: laadunvalvonta. Laadunvarmistuksen tarkoi-

tuksena on myös välittää hankkeen laatuvaatimukset sekä muu oleellinen informaatio 

systemaattisesti sen jokaiselle osapuolelle. Väärinymmärretyistä tai puutteellisista tie-

doista johtuvat virheet pyritään myös eliminoimaan.  

Rakennushankkeessa laatua varmistetaan aluksi hyväksyttämällä ehdotetut aliurakoitsi-

jat, tuotteet ja laitteet rakennuttajalla, suunnittelijalla ja valvojalla.  Asennustöiden laatua 

varmistetaan erilaisilla katselmuksilla, asennustapatarkastuksilla sekä itselleluovutuk-

silla. Järjestelmien toiminta tarkastetaan erilaisilla toimintatarkastuksilla, toimintakokeilla 

ja koekäytöillä. Kuvassa 3 on esitetty työmaan laadunhallinnan eri osatekijät. Laitoksen 

toimivuuden ja sopimuksen mukaisuuden toteamiseksi järjestelmät mitataan ja sääde-

tään. Mittauksista toimitetaan mittauspöytäkirjat rakennuttajalle. Kaikki laadunvalvon-

taan liittyvät dokumentit kasataan laadunvarmistuskansioon, josta rakennuttajan on 

helppo seurata niitä. [11; 20.] 
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Kuva 3. Työmaan laadunhallinnan osatekijät [11].  

Laadunvarmistuksen avulla pyritään aina toteuttamaan toimiva, energiatehokas sekä 

turvallinen rakennushanke. Yrityksen tavasta toteuttaa laadunvarmistusta toimitetaan 

yleensä hankekohtainen laatusuunnitelma rakennuttajalle.  

Laadunvarmistus- ja -hallintajärjestelmiä pyritään kehittämään jatkuvasti, jotta laadun-

valvonta sujuisi helpommin ja tehokkaammin.  

3 Rakennushankkeen tekniset järjestelmät 

3.1 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon tehtävä on tuottaa puhdasta ja hyvää ilmaa rakennukseen hengitettäväksi, 

sekä poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Ilmanvaihdolla halutaan lisätä ih-

misen viihtyvyyttä sisätiloissa, sillä mitä puhtaampaa ilma on, sitä paremmin elimistö voi. 

Ihmisen hapentarve on kuitenkin vain murto-osa tarvittavasta kokonaisilmanvaihdosta. 

Ihmisen keuhkojen kautta kulkee peräti 15 000 litraa ilmaa vuorokaudessa, joka kattaa 

hapentarpeen sekä keuhkoissa syntyvän hiilidioksidin poistamisen. Yleisilmanvaihdolla 

ei pystytä koskaan poistamaan kaikkea rakennuksessa syntyvää epäpuhtautta, mutta 

sillä saadaan pidettyä vesihöyryn- ja hiilidioksidin pitoisuudet terveellisissä rajoissa ih-

misten ja rakennuksen kannalta. [22; 23.] 

Ilmanvaihdon toiminta perustuu tuotettuun paine-eroon, jolloin ilma virtaa suuremmasta 

paineesta pienempään. Ilmanvaihtojärjestelmiä on monia erilaisia [22; 23]:  

 painovoimainen ilmanvaihto 

 koneellinen poistoilmanvaihto 

 koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 

 ilmastointi. 
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3.1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 

Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä rakennuksen ilmanvaihto perustuu tuulen 

sekä ulko- ja sisäilman lämpötilaerojen aiheuttamaan paine-eroon. Järjestelmä toimii 

pelkästään poistoilmanvaihtona. Poistoilmaventtiilit sijoitetaan likaisiin tiloihin esim. WC-

tilat, josta se johdetaan ulos ilmanvaihtokanavia pitkin. Jotta järjestelmä toimii, tulee ra-

kennuksen saada korvausilmaa ulkoseinään asennetun korvausilmaventtilin kautta. 

Järjestelmän haittapuolina on ilman huono vaihtuvuus kesällä, kun ulko- ja sisälämpötilat 

ovat lähellä toisiaan, sekä lämpöenergian hukkaan johtuminen talvella, koska lämpöä ei 

saada talteen, vaan se kulkeutuu suoraan ulos poistoilman mukana. Korvausilmaventtii-

lin läheisyydessä saattaa myös aiheutua vedon tunnetta, joten sijainti kannattaa miettiä 

tarkasti. [22; 23.] 

Painovoimaiseen ilmanvaihtoon törmää useimmiten vanhoissa asuinrakennuksissa. 

3.1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 

Koneellinen poistoilmanvaihto toimii samalla periaatteella, kuin painovoimainen ilman-

vaihto, paitsi että poistoilmaa on tehostettu koneellisesti, esimerkiksi huippuimurilla lie-

situulettimen perässä. Koneellinen poisto voidaan myös toteuttaa poistoilmaventtiilin pe-

rään asennetulla puhaltimella (kuva 4). Puhallinta ohjataan yleensä liittämällä se valon-

katkaisimeen, niin että se käynnistyy, kun valot kytketään päälle. Poistopuolelle voidaan 

myös asentaa kosteusanturi, joka käynnistää puhaltimen, kun ilman kosteustaso ylittyy. 

Koneellisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä on erityisen tärkeää, että rakennus saa 

riittävästi korvausilmaa. Jos korvausilmaa ei saada riittävästi siihen tarkoitetun reitin 

kautta, alkaa poistopuhallin ottamaan korvausilmaa rakennuksen vuotokohdista. Tässä 

tapauksessa korvausilma ei ole enää puhdasta. Tämänkin järjestelmän haittapuolena on 

se että lämpöenergiaa ei saada talteen vaan se kulkeutuu suoraan ulos poistoilman mu-

kana. [22; 23.] 
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Kuva 4. Kanavapuhaltimella toteutettu poistoilmanvaihto. 

3.1.3 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 

Koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä on yleisin käytetty ilmanvaihtojärjestelmä. Toi-

minta perustuu koneellisesti aiheutettuun paine-eroon, jonka avulla tulo- ja poistoilmaa 

ohjataan rakennuksessa. Koneellisella tulo- ja poistoilmalla voidaan varmistaa mahdolli-

simman tasainen ilmanvaihtuvuus. Järjestelmä on energiatehokas, koska tässä voidaan 

ottaa lämpöenergiaa talteen poistoilmasta ja siirtää sitä tuloilmaan. Järjestelmällä voi-

daan myös tehostaa ilmanvaihtoa tarvittaessa, esimerkiksi saunomisen ja peseytymisen 

ajaksi, kun kylpyhuoneen kosteus halutaan poistaa.  

Järjestelmään tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita löytyy niin pieniin asuinrakennuksiin, kuin 

suuriin toimitiloihinkin. Kuvassa 5 on esitetty ilmanvaihtokone ja sen peruskomponentit. 

[22; 23.] 
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Kuva 5. Ilmanvaihtokone 

3.1.4 Ilmastointi 

Ilmastointijärjestelmällä tarkoitetaan koneellista tulo- ja poistoilmajärjestelmää, jolla voi-

daan myös kostuttaa tai jäähdyttää sisäilmaa. Ilmastointijärjestelmiä käytetään usein esi-

merkiksi toimistotiloissa ja kouluissa. Järjestelmään törmää harvemmin asuinrakennuk-

sissa.  

3.2 Lämmitys 

Suomessa rakennuksia joudutaan lämmittämään valtaosan vuodesta. Lämmitykseen 

käytetty energia on merkittävä osa Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Lämmitys-

järjestelmä tulisi aina valita ja suunnitella siten, että energiankulutus olisi minimaalinen. 

Lämpöenergiaa kuluu rakennuksen, käyttöveden ja tuloilman lämmittämiseen, käyttöve-

den lämmittämiseen sekä tuloilman lämmittämiseen.  

Lämmönlähteen valinta perustuu hyvin paljolti rakennuksen sijaintiin ja lämmönlähteen 

saatavuuteen. Suurina tekijöinä ovat tietenkin myös investointi- ja käyttökustannukset 
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sekä mahdolliset ympäristöseikat. Kaupungissa käytetään useimmiten kaukolämpöä kun 

taas maalla tuotetaan lämpöenergia polttamalla erilaisia biopolttoaineita. [3; 24; 25.] 

Suomessa käytettyjä lämmitysmuotoja ovat 

 kaukolämpö 

 sähkölämmitys 

 öljylämmitys 

 puu- tai pellettilämmitys 

 maalämpö. 

Suomessa käytetyin lämmönlähde on kaukolämpö. Uusissa omakotitaloissa on alettu 

suosimaan maalämpöä viimeisten 10 vuoden aikana. [25] 

Lämpöä voidaan jakaa rakennukseen vesi- ja ilmakiertoisesti sekä suoraan sähköllä. 

Rakennuksen lämmönjakoon käytetään 

 lämmityspattereita 

 lattialämmitystä 

 ilmanvaihtoa 

 ilmanlämpöpumppuja 

 erillisiä lämmönjakolaitteita. 
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3.2.1 Kaukolämpö 

Kaukolämpö tuotetaan lämpö- tai voimalaitoksissa josta se jaetaan asiakkaalle kauko-

lämpöverkkoa pitkin. Kaukolämmön tuottamiseen käytetään kivihiiltä, maakaasua, tur-

vetta, puuta tai öljyä. Suomessa noin puolet rakennuksista lämmitetään kaukolämmön 

avulla. Kaukolämmössä lämmönjakojärjestelmänä voidaan käyttää vesikiertoista lattia- 

tai patterijärjestelmää, ilmalämmitystä tai ilmanvaihtolämmitystä. 

Kaukolämmön käyttäminen on vaivatonta, eikä se vaadi juurikaan huoltoa. Haittapuo-

lena on hinnan määräytyminen energiayhtiön toimesta, johon asiakas ei voi vaikuttaa. 

[14; 15; 24; 25.] Kuvassa 6 on esitetty kaukolämpöpaketti.  

 

Kuva 6. Kaukolämpöpaketti 

3.2.2 Sähkölämmitys 

Sähkölämmitys voidaan toteuttaa vesikiertoisena tai huonekohtaisena. Suorassa sähkö-

lämmityksessä lämmönjako toteutetaan sähköpattereilla tai sähköisellä lattialämmityk-

sellä. 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit4oz0teDRAhVB3iwKHXsdDJkQjRwIBw&url=http://solidhouse.fi/aika-uusia-kaukolampovaihtimet/&bvm=bv.145393125,d.bGg&psig=AFQjCNHhAo0SSkDueHpF8mv9l0WWWyHU1A&ust=1485541014945794
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Vesikiertoisessa sähkölämmitysjärjestelmässä kiertovesi lämmitetään sähkövastuksilla. 

Suosittu lämmitystapa on myös sähköllä toimivat ilmalämpöpumput, jotka ottavat lämpöä 

ulkoilmasta ja siirtävät sen rakennukseen. Ilmalämpöpumput sopivat erinomaisesti ke-

sämökeille tai omakotitaloihin. Ilmalämpöpumppujen käyttö vaatii yleensä jonkun tuki-

lämmitysmuodon rinnalle. 

Koska lämmitysenergian tuottaminen sähkölämmityksellä on muita järjestelmiä kalliim-

paa, käytetään sähkölämmitystä yleensä yhdessä jonkin muun lämmitysmuodon 

kanssa. [24; 25.] 

3.2.3 Öljylämmitys 

Öljylämmitys perustuu öljyn polttamiseen ja siitä saatavaan energiaan. Uusissa öljyläm-

mitysjärjestelmissä on hyvät hyötysuhteet ja polttoaineet palavat puhtaasti. Öljylämmi-

tystä voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdistää siihen jotain uusiutuvaa energiaa, esi-

merkiksi puulla tuotettua energiaa tai aurinkolämpöä. Öljykattilan lämmitysteho riittää 

myös käyttöveden lämmittämiseen, joten eriliselle varaajalle ei ole tarvetta. 

Haittapuolena on suuri tilantarve öljykattilalle ja hormille sekä öljyn hinta, johon asiakas 

ei voi vaikuttaa. [24; 25.] 

3.2.4 Puu- ja pellettilämmitys 

Puu ja pellettilämmitys perustuu biopolttoaineen polttamiseen ja siitä saatavaan energi-

aan. Puun polttaminen on energiaystävällinen ratkaisu, joka soveltuu erinomaisesti 

maalla sijaitseviin omakotitaloihin joissa puuta on saatavilla jatkuvasti. Puu- ja pelletti-

lämmitystä voidaan käyttää päälämmitysmuotona tai tukilämmitysmuotona jonkun muun 

lämmitysmuodon ohessa.  

Tässäkin järjestelmässä haittapuolena on suuri tilantarve pannuhuoneelle sekä puun tai 

pelletin varastoinnille. Puulämmitystä käytettäessä rakennetaan yleensä erillinen puuva-

rasto, jossa puut saavat kuivua. Lämmitysmuoto on edullinen, jos puuta on saatavilla, 

mutta tuottaa paljon työtä puiden pilkkomisen ja varastoinnin kannalta. [24; 25.] 
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3.2.5 Maalämpö 

Maalämpö perustuu maasta saatavaan lämmitysenergiaan syvästä porakaivosta eli geo-

termisen energian hyödyntämiseen tai maan pintaan asennettuun pitkään vaakaputkis-

toon eli aurinkoenergian hyödyntämiseen. Aurinkoenergian lämmittämästä vedestä voi-

daan myös ottaa talteen maalämpöä, jos tontti sijaitsee vesistön äärellä. 

Maalämmön käyttö on suosittua varsinkin uusissa pientaloissa. Maalämpöjärjestelmän 

käyttö on vaivatonta eikä vaadi juurikaan huoltoa. Investointikustannukset ovat suuret, 

mutta maksavat itseään takaisin vähäisten käyttökustannusten myötä. [24; 25.] 

3.3 Käyttövesi- ja viemäri 

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmän tarkoitus on tuoda puhdasta juomakelpoista vettä ra-

kennukseen sekä poistaa jäte- ja hulevedet.  

Käyttövesi tuodaan rakennukseen joko kunnallista vesiverkostoa pitkin tai omasta pora-

kaivosta. Kunnallista vesiverkostoa pitkin tuleva vesi on puhdistettu vesihuoltolaitok-

sessa. Pohjavesi on yleensä niin puhdasta, että se on juomakelpoista. Vesi lämmitetään 

lämmönjakohuoneessa, josta se johdetaan vesipisteille vesijohtoja pitkin. Vesi saadaan 

vesipisteille käyttövesipumpun aiheuttaman paine-eron avulla. Käyttövesijärjestelmissä 

käytetään yleensä kuparisia runko- ja jakojohtoja tai vesi jaetaan suoraan jakotukilta ve-

sipisteelle suojaputkissa kulkevilla muoviputkilla. 

Viemärijärjestelmän toiminta perustuu jäte- ja hulevesien poistamisesta rakennuksesta 

tonttiviemärillä, josta se johdetaan joko kunnalliseen viemäriin tai omaan jätekaivoon. 

Jätevesijärjestelmän kunnalliset viemärit toimivat joko viettoviemäreinä, jos viemärit saa-

daan vietyä jätevesilaitokselle vähimmäiskaadolla. Muussa tapauksessa viemäröinti to-

teutetaan paineviemäreillä.  

Myös jossain rakennuksissa, joissa ei saada tuotua jätevesiä kunnalliseen viemäriin kaa-

dolla, käytetään paineviemäreitä, esimerkiksi maanalaisissa tiloissa. Tällaiset tilat varus-

tetaan omalla jätevesipumppaamolla, jotta jätevedet saadaan kunnalliseen viemäriin.  
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Omalla jätekaivolla varustettujen rakennusten jäteveden saadaan jätevesilaitokselle tyh-

jentämällä jätekaivo jäteautolla, joka kuljettaa ne eteenpäin, tai käsittelemällä ne tontilla  

Hulevedet johdetaan sadevesikaivoihin, joista ne johdetaan viemäreitä pitkin tontin reu-

nalla sijaitsevaan ojaan. [3] 

3.4 Sähköiset järjestelmät 

Lähes kaikkeen rakennuksessa olevan tekniikan toimintaan vaaditaan sähköä. Sähkö 

saadaan rakennuksen sähkökeskukseen voimalaitoksesta, kunnallista sähköverkkoa 

pitkin. Sähkökeskus (kuva 7) on sähköjärjestelmän keskipiste, siinä sijaitsevat sulakkeet 

eri tiloille ja tarpeille. Sulakkeet määräävät jokaisen sähköpiirin suurimman kulutuksen 

määrän. Myös pääsulakkeet sijaitsevat sähkökeskuksessa. Ne määräävät, kuinka suu-

ren kokonaissähköenergian määrän järjestelmä voi kuluttaa kerrallaan, eli suurimman 

suunnitellun kuormituksen niin että laitos toimii turvallisesti eikä ylikuormitu ja riko lait-

teita. Sähkökeskuksesta sähkö jaetaan haluttuihin pisteisiin kaapeleilla joko suoraan lait-

teille tai pistorasioihin.  

 

Kuva 7. Sähkökeskus 
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Erilaisia sähköjärjestelmiä ovat 

 valaistusjärjestelmät 

 valvontajärjestelmät 

 hälytysjärjestelmät 

 äänentoistojärjestelmät 

 antenni- ja telejärjestelmät 

 sähkölämmitysjärjestelmät. 

3.4.1 Valaistusjärjestelmät 

Lähes jokainen rakennus sisältää jonkinlaisen valaistusjärjestelmän. Yleensä valaisimia 

löytyy niin ulko- kuin sisätiloistakin. 

Valaistuksen tarkoitus on luoda miellyttävä työskentely- ja oleskeluympäristö. Valaistuk-

sen tavoitteet liittyvät näkemiseen, jossa yhdistyvät valo ja sen tarpeet sekä henkilökoh-

taiset mukavuustekijät ja tarpeet. Valaistusjärjestelmän sijoitus ja käyttötarkoitus voi olla 

hyvin monimuotoinen, riippuen valaistuksen käyttötarkoituksesta. [4] 

Valaisinjärjestelmiä on lukuisia, ja niiden laajuus riippuu käyttötarkoituksesta. Erilaisia 

järjestelmiä ovat 

 sisävalaistusjärjestelmät 

 ulkovalaistusjärjestelmät 

 aluevalaistusjärjestelmät 

 julkisivuvalaistusjärjestelmät 
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 mainosvalaistusjärjestelmät 

 kulku- ja hätävalaistusjärjestelmät 

 esitysvalaistusjärjestelmät. 

3.4.2 Valvontajärjestelmät 

Valvontakamerat ovat lisääntyneet viime aikoina joka puolella. Valvontajärjestelmillä ha-

lutaan luoda turvallisuutta ja varmistaa, että valvotussa kohteessa on kaikki kunnossa. 

Valvontajärjestelmiä ovat 

 kulunvalvontajärjestelmät 

 kameravalvontajärjestelmät 

 murtohälytysjärjestelmät. 

Kulunvalvontajärjestelmillä valvotaan kohteessa liikkumista. Järjestelmällä voidaan var-

mistaa, kuka liikkuu missäkin. Kulunvalvonnalla voidaan varmistaa, että vain halutut hen-

kilöt pääsevät liikkumaan rakennuksessa. Kulkuoikeuksia voidaan rajata, niin että esi-

merkiksi vain huoltohenkilöt pääsevät kulkemaan teknisiin tiloihin. Tulipalotilanteessa 

voidaan myös varmistaa, kuka rakennuksessa on ollut sillä hetkellä. Kulunvalvonnalla 

voidaan myös käyttää työajanseurantaa.  

Kameravalvontajärjestelmillä varmistetaan ja tarkkaillaan eri alueita ja tiloja. Yleisimmät 

tarkkailun kohteet rakennuksessa ovat 

 sisäänkäynnit ja sisääntuloaulat 

 pysäköintitilat 

 lastaustilat 

 ulkoalueet seinien läheisyydessä 
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 erityistä valvontaa vaativat tilat, esimerkiksi atk-tilat ja holvit. 

Kameroihin on yleensä suora näköyhteys esimerkiksi valvomosta tai vahtimestarin ti-

lasta. Kameroissa voi myös olla tallentava toiminta, jolla voidaan selvittää mahdollisia 

tapahtumia jälkeenpäin.  

Murtohälytysjärjestelmän tarkoitus on valvoa kohteeseen tunkeutumista ja siellä liikku-

mista. Havaitessa asiatonta liikettä järjestelmän valvontakeskus lähettää ilmoituksen hä-

lytyskeskukseen, josta ryhdytään sovittuihin toimenpiteisiin, esimerkiksi hälytetään poliisi 

tai vartija paikalle. [5; 6.] 

 

3.4.3 Hälytysjärjestelmät 

Hälytysjärjestelmillä halutaan varmistaa, että saadaan tieto kun jokin arvo ei vastaa ha-

luttua. Toiminta perustuu anturiin, joka mittaa tarkkailtavaa arvoa ja hälyttää jos lukema 

poikkeaa annetuista raja-arvoista. [7] 

Hälytysjärjestelmiin kuuluvat erilaiset 

 palovaroittimet 

 murtohälyttimet 

 laitteiden häiriöistä tai tarvittavasta huollosta ilmoittavat hälyttimet. 

3.4.4 Äänentoistojärjestelmät 

Äänentoistojärjestelmän tarkoitus on välittää kuulutuksia ja ääniohjelmia julkisissa ti-

loissa. Äänentoistojärjestelmällä voidaan myös lisätä viihtyvyyttä musiikilla, välittää ää-

nimainoksia sekä parantaa turvallisuutta erilaisilla hätäkuulutuksilla ja varoituksilla. Ylei-

simpiä käyttökohteita ovat  

 koulut  
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 myymälät  

 kauppakeskukset 

 rautatie- ja lentoasemat 

 tehtaat 

 toimistorakennukset 

 terveyskeskukset ja sairaalat. [8] 

3.4.5 Antenni- ja telejärjestelmät 

Antenni- ja telejärjestelmiä käytetään tv- ja puhelinpalveluiden jakeluun. Antenniverkon 

kautta voidaan myös välittää radiopalveluja, satelliitti-tv-palveluja sekä omia tiedotuspal-

veluja. Antenni- ja telejärjestelmiin kuuluvat myös verkkoyhteydet.  

3.4.6 Sähkölämmitysjärjestelmät  

Sähköllä voidaan hoitaa erilaiset saattolämmitykset ja sulanapidot, esimerkiksi syöksy-

torvien saattolämmityksen. 

Sähköllä voidaan myös lämmittää rakennusta. 

Lisää tietoa sähkölämmitysjärjestelmistä on luvussa 2.2.2 Sähkölämmitys. 

3.5 Sprinkleri 

Sprinklerin, eli sammutusjärjestelmän tarkoitus on sammuttaa palo tai pitää se hallin-

nassa kunnes se saadaan tehtyä muilla menetelmillä. Lisäksi sprinklerilaitteisto ilmaisee 

palon mahdollisimman pian sen syttymisestä. Sprinklereillä ehkäistään myös uudelleen 

syttymistä. Sprinklerijärjestelmä on automaattisesti toimiva sammutuslaitteisto, joka lau-
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kaisee sprinkleriverkossa olevat suuttimet palon tuottamasta lämmöstä. Suuttimet toimi-

vat yksittäin ja vettä purkautuu vain palokohteen päälle. Lisää suuttimia laukeaa viereltä 

palon aiheuttamasta lämmöstä, mikäli yksittäinen suutin ei saa paloa kuriin. Suuttimien 

lauetessa laukeaa myös hälytysventtiili, joka antaa palohälytyksen. [9; 16.] 

Sprinklerijärjestelmän käyttökohteita ovat 

 asuintilat 

 liiketilat 

 hoitolaitokset 

 sairaalat 

 varasto ja tuotantotilat 

 teollisuushallit 

 pysäköintilaitokset. 

Sprinklerijärjestelmiä on useita erilaisia, joista käytetyimmät ovat 

 märkäjärjestelmä 

 kuivajärjestelmä 

 ennakkolaukaisujärjestelmä 

 aluejärjestelmä. 
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3.6 Savunpoisto 

Savunpoistojärjestelmän tarkoitus on suojata henkilöitä pitämällä rappukäytävät ja pois-

tumisreitit vapaina savusta palotilanteessa. Savunhallinnalla helpotetaan myös palolai-

toksen toimintaa palotilanteessa. Savunpoistojärjestelmä koostuu yleensä savunpoisto-

keskuksesta sekä siihen liittyvistä laukaisu- ja ohjauskeskuksista. Järjestelmän laitteistot 

voivat olla täysin automaattiset tai palokunnan käynnistettävät. Savunpoiston toiminta 

perustuu savun ja lämmön poistamisesta koneellisesti tai painovoimaisesti. Koneellisesti 

savua poistetaan savunpoistopuhaltimien (kuva 8) avulla, kun taas painovoimaisesti käy-

tetään katossa tai seinän yläosassa olevia savunpoistoluukkuja, helposti rikottavia ikku-

noita tai korkeita oviaukkoja. Puhaltimilla joko ohjataan savua ulos savunpoistoreittiä pit-

kin tai savu poistetaan savunpoistokanavia pitkin. Savunpoistopuhaltimet tarvitsevat kor-

vausilmaa toimiakseen. Korvausilma saadaan yleensä korvausilmapuhaltimien, ovien tai 

ikkunoiden kautta. Korvausilman tulisi olla yhtä suuri kuin savunpoistovirran.  

 

Kuva 8. Savunpoistopuhaltimien kaapelointi. 
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4 Laitoksen toiminnan varmistus 

Ennen laitoksen luovutusta ja käyttöönottoa tulee kaikkien järjestelmien ja laitteiden toi-

mia suunnitellusti. Järjestelmien toimivuus varmistetaan usean tarkastus- ja käyttötilan-

teen myötä.   

Laitteiden ja järjestelmien toiminta varmistetaan alla mainittujen vaiheiden mukaan seu-

raavassa järjestyksessä [1; 12; 13]: 

 toimintatarkastukset (vrt. auton käynnistäminen) 

 toimintakokeet (vrt. autolla ajaminen pihassa) 

 tässä välissä suoritetaan yleensä mittaus ja säätötyöt 

 koekäyttö (vrt. autolla ajaminen kauppaan ja takaisin) 

 yhteiskoekäyttö (vrt. autolla ajaminen Helsingistä Lappiin). 

4.1 Toimintatarkastukset 

Asennustöiden valmistuessa urakoitsija varmistaa työnsä laadun luovuttamalla LVI-jär-

jestelmät ja -laitteet ensin itselleen. Itselleluovutuksen eli toimintatarkastusten jälkeen 

havaitut virheet ja puutteet korjataan välittömästi, jotta voidaan siirtyä varsinaisiin toimin-

takokeisiin. Toimintatarkastuksilla halutaan pääsääntöisesti varmistaa, että kaikki omat 

laitteet ja järjestelmät toimivat suunnitellusti ja voidaan ilmoittaa oma valmius toiminta-

kokeisiin.  

Toimintatarkastuksissa käydään yksityiskohtaisesti läpi laitteet ja järjestelmät jonka toi-

minnot tarkastetaan toimintakokeissa. Toimintatarkastukset suoritetaan yhdessä kaik-

kien urakoitsijoiden kanssa, jotka ovat osallistuneet kyseisen järjestelmän toteuttami-

seen. Toimintatarkastuksista laaditaan pöytäkirja, jota voidaan käyttää pohjana toimin-

takokeissa. [1; 12; 13.] 
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4.2 Toimintakokeet 

4.2.1 Tarkoitus 

Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmistusta, 

jossa testataan yksittäisten laitteiden toiminnat, säädöt, ohjelmat, häiriötoiminnat, oh-

jaukset ja hälytykset. 

Toimintakokeiden päätarkoitus on 

1. Varmistaa riittävän ajoissa ennen hankkeen luovutusta, että on saatu, mitä on 

tilattu, eli laitteet toimii halutulla tavalla. Havaitut puutteet ja viat voidaan korjata 

ennen rakennuksen varsinaista koekäyttöä.  

2. Varmistaa eri urakoitsijoiden pysymisen aikataulussa, niin että LVI-laitteiden sää-

dölle ja viritykselle jää riittävästi aikaa ennen rakennuksen luovuttamista.  

Toimintakokeilla varmistetaan myös, että laitteet toimivat oikein, turvallisesti ja energia-

tehokkaasti. [1; 2; 12; 13.] 

4.2.2 Valmius 

Toimintakokeiden toteutus edellyttää, että rakennuksen konehuoneet, sähkökeskus 

sekä valvomotilat on valmiita ja siivottuna. Rakennuksen muut tilat tulee olla siinä kun-

nossa, että säädöt ja viritykset voidaan tehdä, ts. kaikki ikkunat, ovet ym. rakennusosat 

on asennettu. Alustava loppusiivous tulee olla tehtynä siinä määrin, että ilmanvaihtoko-

neita käytettäessä ilmanvaihtokanaviin ei mene likaa.  

Putkitöiden osalta 

 Kaikki laitteet ja verkosto on asennettu lopullisesti. 

 Paine- ja tiiveyskokeet on suoritettu. 

 Verkosto on huuhdeltu ja esisäädetty. 
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 Eristystyöt on pääosin tehty.  

 Mittarit ja anturit on asennettuna. 

 Laitekilvet on asennettu ja merkinnät suoritettu. 

Ilmanvaihtotöiden osalta  

 Kaikki koneet ja laitteet on asennettu. 

 Tiiveyskokeet on suoritettu. 

 Puhaltimet ja kanavistot on puhdistettu. 

 Venttiilit ja säleiköt on asennettu.  

 Laitekilvet on asennettu ja merkinnät suoritettu. 

Sähkötöiden osalta  

 Kaikkien sähkökeskusten ja johdotusten tulee olla asennettuna, siten että virta 

tulee koneille ja laitteille lopullista kytkentää myöten. 

 Erillispisteiden johdotukset on tehty sekä rakennusautomaatio- ja sähkösuunni-

telmien yhteensopivuus tarkastettu. 

 Konehuoneiden valaistuksen tulee toimia. 

 Pyörimissuunnat ja pakkokytkennät on tarkastettu. 

 Moottoreiden lämpösuojat on viritetty. 

 Hälytykset on kokeiltu. 

 Pääkytkimet on viritetty. 
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 Keskukset, kaapelit ja laitteet on merkitty. 

 

Automatiikan tulee olla kytketty, esiviritetty sekä asetusarvot viritetty.  

Urakoitsijoiden toimintatarkastusten tulee olla suoritettu ennen yhteisiä toimintakokeita. 

[1; 12; 13.] 

4.2.3 Toteutus 

Toimintakokeiden ajankohta voidaan sopia, kun urakoitsijoiden omat toimintatarkastuk-

set on pidetty ja urakoitsijat ovat todenneet, että kaikilla on valmius toimintakokeiden 

aloittamiseen. 

Toimintakokeet suoritetaan rakennuttajan toimesta joko pistokoeluontoisesti tai koko laa-

juudeltaan, rakennusprojektista riippuen. 

Toimintakokeisiin osallistuvat yleensä 

 ilmanvaihtourakoitsija 

 putkiurakoitsija 

 sähköurakoitsija 

 automaatiourakoitsija 

 rakennusurakoitsija 

 LVI-valvoja 

 rakennuttajan edustaja. 

Tarkastuksissa tarkastetaan mm. seuraavat toiminnot: 
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Puhaltimien, pumppujen ja lämmöntalteenottolaitteiden pyörimissuunnat. Esimerkiksi 

väärään suuntaan pyörivä puhallin antaa kyllä ilmavirran, mutta erittäin huonolla hyöty-

suhteella. Tämä kasvattaa energiankulutusta merkittävästi.  

Säätimien, toimilaitteiden ja anturien toiminta ja merkinnät tarkastetaan. Laitteet ja pu-

haltimet tulee olla merkitty laitekilvillä. [1; 12; 13.] 

4.3 Koekäyttö 

Koekäytön tavoitteena on varmistaa ja todeta, että tilan, laitteen tai järjestelmän 

 toimivuus ja käyttäytyminen ovat oikein suunnitelluissa olosuhteissa 

 käyttäminen on turvallista 

 kestävyys on suunnitellun mukainen 

 sovitut arvot saavutetaan 

Koekäyttö voidaan suorittaa, kun kaikki rakennustekniset työt sekä tekniset asennukset 

ovat valmiit. Ennen koekäyttöä järjestelmien tulee olla myös mitattu, säädetty ja viritetty. 

Urakoitsijat luovuttavat järjestelmien mittaus-, säätö- ja virityspöytäkirjat rakennuttajalle 

ennen koekäytön aloittamista. Olosuhteiden ja kuormitusten tulee olla oikeat luonnolli-

sesti tai simuloidut järjestetysti. Koekäyttö tehdään ennen luovutusta/vastaanottoa. 

Koekäytössä tarkastellaan kokonaisen järjestelmän toimivuutta ja se tehdään yleensä 

tietyille erikoislaitteille kuten  

 erityistilojen ilmanvaihtolaitteet (esim. ATK-tilat) 

 jäähdytetyt tilat ja pakastevarastot 

 ilmanvaihdon jäähdytyslaitteet 
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 kostutus ja kuivausjärjestelmät 

 jäähdytyspattereilla varustetut ilmanvaihtokoneet 

 kattilalaitokset 

 varavoimalaitteet 

 väestönsuojalaitteet 

 savunpoisto- ja ylipaineistusjärjestelmät 

 sprinkleri- ja vesisumupumput. 

Urakoitsija on yleensä velvollinen suorittamaan koekäytön rakennuttajan edustajan val-

vonnassa sekä hankkimaan siihen tarvittavat laitteet ja mittarit. [1; 12; 13.] 

4.4 Yhteiskoekäyttö 

Kun järjestelmät ja tilat ovat lopullisessa käyttötarkoituksessa, voidaan yhteiskoekäytöt 

suorittaa ennen lopullista luovutusta/vastaanottoa. Yhteiskoekäytön tavoitteena on 

 varmistaa ja todeta että kokonaisten tilojen sekä järjestelmien käyttäytyminen ja 

toiminta suunnitellun mukainen. 

 tarkastaa koko kohteen järjestelmien yhteistoiminta (esim. ilmanvaihto- ja lämmi-

tysjärjestelmän yhteistoiminta). 

 varmistaa että järjestelmä toimii mahdollisimman energiatehokkaasti olosuhtei-

den mukaisesti. 

Yhteiskoekäytöt suoritetaan sekä normaalissa käyttötilanteessa että poikkeus- tai kriisi-

tilanteessa.  
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Normaalissa käyttötilanteessa tarkastetaan 

 lämmitysjärjestelmät 

 jäähdytysjärjestelmät 

 ilmanvaihtojärjestelmät. 

Tulokset saadaan pitkän aikavälin mittaus- ja käyttötilaseurannasta, josta voidaan ana-

lysoida järjestelmän ja sen komponenttien käyttäytymistä eri tilanteissa. 

Poikkeustilanteessa tarkastetaan 

 väestönsuojalaitteet 

 palotilanteen savunpoisto- ja ylipaineistuslaitteet. 

Tulokset saadaan joko toimintojen tallennusdokumentin avulla tai paikan päällä totea-

malla. [1; 12; 13.] 

5 Järjestelmien testaaminen 

Järjestelmien tarkastamisessa ei ole pelkästään yhtä oikeaa tapaa, vaan ne vaihtelevat 

niin yritys- kuin henkilökohtaisestikin. Kaikilla menetelmillä halutaan kuitenkin saavuttaa 

sama lopputulos, eli selvittää, toimiiko tarkastettava kohde suunnitellusti. Tässä opinnäy-

tetyössä testaamisen selostaminen on rajattu ilmanvaihtokoneeseen, koska kaikkien 

komponenttien ja järjestelmien avaaminen olisi liian laaja aihe. Itse työn toimintatarkas-

tuspohjassa ja toimintaohjeessa ovat kuitenkin kaikki laitoksen peruskomponentit. Ilman-

vaihtokone valittiin esimerkiksi, koska se kattaa laajan alueen, kun siihen liittyy putki-, 

sähkö-, automaatio- sekä ilmanvaihtourakoitsijalta tarvittavia työvaiheita.  



  30 

 

  

5.1 Ilmanvaihtokoneen toiminnan tarkastus 

Kun ilmavaihtokone ja siihen liittyvät asennukset on tarkastettu ja todettu valmiiksi, voi-

daan suorittaa itse ilmanvaihtokoneen toiminnan tarkastus. Tarkastettavat fyysiset asen-

nukset ovat [1; 12; 13; 20; 21]:  

 ilmanvaihtokanavisto ja sen komponentit 

 lämmitys- ja jäähdytyspatterin putkisto ja sen komponentit 

 ilmanvaihtokoneen komponentit ja anturit 

 sähköä vaativien komponenttien kaapeloinnit 

 automaation fyysiset asennukset. 

Komponenttien tulisi myös olla merkitty kohteen työselostuksen mukaisesti. 

Ennen ilmanvaihtokoneen toiminnan tarkastusta tulee ilmanvaihtokonehuoneen, koneen 

palvelevien tilojen sekä koneen sisätilojen olla puhtaana jotta kanavistoon ja koneeseen 

ei kerry pölyä ja muita epäpuhtauksia. Puhtaus tarkastetaan ennen toiminnan tarkas-

tusta, yleensä rakennuttajan tai valvojan toimesta.  

Tarkastuksissa käydään koneen jokainen toiminnallinen komponentti läpi. Kaikki puhal-

timet ja pumput tulisi pysähtyä ja käynnistyä turvakytkimestä, nokkakytkimestä sekä au-

tomatiikan ohjauksesta. Tilatiedon tulisi muuttua VAK:ssa. Raitis- ja jäteilmapeltien liike-

rata tarkastetaan, jotta pelti pääsee avautumaan ja sulkeutumaan vapaasti. Peltien oh-

jaus tarkastetaan pysäyttämällä puhaltimet, jolloin peltien pitäisi sulkeutua. Päinvastoin 

käynnistäessä peltien pitäisi avautua. Suodatinosan paine-ero anturi tarkastetaan, jotta 

se näyttää järkeviä arvoja, sen varalta, että anturi on rikki tai letkut kytkemättä tai lytyssä. 

Sen hälytys testataan asettamalla hälytysrajaa pienemmäksi, jolloin hälytyksen pitäisi 

kulkeutua valvontajärjestelmään.  

Pyörivän LTO:n pyörimissuunta tarkastetaan pysäyttämällä se, minkä jälkeen huolto-

luukku avataan ja todetaan, että se pyörii nuolen osoittamaan suuntaan. Pyörimisvahdin 
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hälytys voidaan tarkastaa irrottamalla remmi. LTO:n huurtumisen esto tarkastetaan aset-

tamalla asetusarvoa pienemmäksi, jolloin tuloilmapuhaltimen pyörimisnopeuden tulisi hi-

dastua ja poistoilmapuhaltimen pyörimisnopeus säilyä ennallaan. Paine-eromittaus 

LTO:n yli tarkastetaan pudottamalla asetusarvoa pienemmäksi. LTO-patterissa tarkas-

tetaan, että pumppu pyörii nuolen osoittamaan suuntaan ja että lämpötilaohjaukset tot-

televat automatiikkaa. Ristivirta-LTO:ssa eli kuutiossa tarkastetaan, että säleet ovat eh-

jät, ohitus- ja sulkupeltien liikeradat ovat vapaat ja että ne ajavat kiinni ja auki käskystä. 

Lämmitys- ja jäähdytyspatterista tarkastetaan pumpun pyörimissuunta. Lämmityspatte-

rin pumpun tulisi käydä, vaikka puhaltimet ovat pysäytettynä, jotta patterit eivät pääse 

jäätymään ulkoilman ollessa pakkasella. Lämmitys- ja jäähdytysverkoston moottorivent-

tiilien toiminta tarkastetaan ohjaamalla niitä automatiikalla. Veden lämpötilan tulisi 

nousta ja laskea sekä tilatiedon muuttua VAK:ssa. Moottoriventtiilin tulisi säätää meno-

veden lämpötilaa tuloilman lämpötilan perusteella.   

Puhaltimien pyörimissuunnat tarkastetaan pysäyttämällä puhallin ja katsomalla huolto-

luukusta, että puhallin pyörii nuolen osoittamaan suuntaan (kuva 9). Puhaltimen pyöri-

misnopeuden tulisi muuttua suoraan taajuusmuuttajasta. Puhaltimen käyntiäänestä 

kuunnellaan, että puhallin pääsee pyörimään vapaasti, eikä osu mihinkään. Tarkaste-

taan että puhaltimen yli oleva paine-eromittari näyttää järkeviä lukemia. 
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Kuva 9. Puhaltimen nuoli osoittaa pyörimissuunnan. 

Tuloilmapuhallin voi käydä kun 

 lämmityspatterin pumppu käy 

 jäätymissuojatermostaatti ei hälytä 

 ilmanvaihdon pysäytys ei ole voimassa 

 turvakytkin on kiinni 

 palohälytys ei ole päällä 

 lämmitysverkossa ei ole häiriötä. 

Poistoilmapuhallin voi käydä kun 
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 tuloilma puhallin käy 

 ilmanvaihdon pysäytys ei ole voimassa 

 turvakytkin on kiinni. 

Taajuusmuuttajista tarkastetaan, että asetusarvot ja parametrit on asetettu moottorin kil-

ven mukaisesti. Puhaltimen käynnistyessä taajuusmuuttajan tulisi säätää puhaltimen 

pyörimisnopeus taajuusmuuttajan säädön mukaiseksi.  

Ilmanvaihtokoneen pakkokytkennöistä tarkastetaan, että lämmityspatterin pumppu käy 

koko ajan ja sen pysähtyessä myös puhaltimet ja LTO pysähtyy. Ilmanvaihdon hätä-seis-

painikkeesta koko koneen tulisi sammua, eli puhaltimien ja LTO:n pysähtyä sekä raitis- 

ja ulkoilmapeltien sulkeutua. 

Jäätymissuojatermostaatti testataan nostamalla sen asetusarvoa ja laskemalla tuloilman 

lämpötilan asetusarvoa. Kun lämmityspatterin paluuveden lämpötila laskee jäätymi-

seneston asetusarvoon, tulisi koneen pysähtyä ja peltien sulkeutua sekä hälytyksen kul-

keutua valvontapisteeseen. Jos kelit eivät salli tätä menetelmää, voidaan jäätymissuoja-

termostaatti testata tekemällä ohitus kytkentöihin.  

Palovaaratermostaatissa säädetään asetusarvoa alaspäin, jolloin sen pitäisi laueta ja 

koneen pysähtyä. Virtausvahdin tulisi hälyttää, jos puhallin käy mutta arvo on 0, eli pu-

hallin pyörii mutta ilma ei virtaa. Puhaltimien välisen pakkokytkennän pitäisi toimia niin, 

että tulo- ja poistoilmapuhallin käyvät rinnan.  

Automaation ohjelmoimasta grafiikasta tarkastetaan, että pumppujen ja puhaltimien ris-

tiriitahälytykset sekä indikoinnit näkyvät grafiikassa, yleensä punaisella. Tarkastetaan 

myös, että suodattimen ja LTO:n paine-erohälytykset näkyvät grafiikassa. Arvojen tulisi 

olla näkyvissä ja muutettavissa huoltohenkilökunnan toimesta. Perusasetusarvot, kuten 

lämpötilat, pyörimisnopeudet ja hälytysten raja-arvot asetetaan grafiikkaan suunnitel-

mien mukaisesti. 
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5.2 Toimintaohjeen hyödyntäminen rakennushankkeessa 

Tässä opinnäytetyössä tehdyn toimintatarkastuspöytäkirjan siihen liittyvän toimintatar-

kastusohjeen on tarkoitus helpottaa ja selkeyttää urakoitsijoiden omien toimintatarkas-

tusten suorittamista. Toimintaohjeen on tarkoitus toimia tarkastuksien suunnitelmana 

sekä ohjelmana. Ennen tarkastusten aloittamista toimintaohje toimitetaan suunnitelmana 

rakennuttajalle hyväksyttäväksi.  Tarkastuksissa toimintaohje toimii urakoitsijan aputyö-

kaluna. Toimintaohjeen kohdat käydään läpi ja merkataan tarkastuspöytäkirjaan. Näin 

ollen tarkastukset sujuvat systemaattisesti järjestyksessä, ja mahdolliset puutteet havai-

taan helposti. Näitä dokumentteja voidaan myös käyttää pohjana varsinaisissa toiminta-

kokeissa, mikäli se muille osapuolille sopii. 

Kuvassa 10 on esimerkki toimintatarkastuspöytäkirjasta. 

 

Kuva 10. Toimintatarkastuspöytäkirja, ilmanvaihtokoneen puhaltimet. 

Koska järjestelmiä on paljon ja toimintatarkastuksien suorittamiseen vaaditaan useita 

päiviä, on tarkastettavat komponentit jaettu järjestelmittäin. Näin ollen pöytäkirjan täyttä-

minen on helppoa, ja siitä voidaan poimia vain tarkastettu osuus. Pöytäkirja tehtiin mah-

dollisimman yksinkertaiseksi ja helposti muokattavaksi erikoisempia kohteita varten. 

Kuvassa 11 on esimerkki toimintaohjeesta. 
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Kuva 11. Toimintaohje, ilmanvaihtokoneen puhaltimet. 

6 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työkalu urakoitsijoiden toimintatarkas-

tusten suorittamisen helpottamiseksi. Työllä kehitettiin myös Consti Talotekniikan Oy:n 

laadunvarmistusjärjestelmää tältä aihealueelta.  

Aiheen idea syntyi edellisestä rakennushankkeesta, jossa Consti Talotekniikka Oy to-

teutti koko LVISA-urakoinnin. Toiminnan tarkastusten yhteydessä todettiin, että tällä osa-

alueella olisi kehittämisen varaa. Luomalla suunnitelman ja selkeät ohjeet toimintatar-

kastuksiin voitaisiin ne toteuttaa huomattavasti lyhemmässä ajassa ja näin ollen säästää 

kustannuksissa.  

Aihe oli haastava vähäisen kirjallisuuden vuoksi. Toimintaohjeen luominen perustui pal-

jolti yrityksen projektihenkilöiden aikaisemmista kokemuksista sekä edellisten projektien 

toimintatarkastusten dokumentoinneista. 

Työ aloitettiin vuoden 2016 loppupuolella tekemällä luonnos toimintatarkastuspöytäkir-

jasta, minkä jälkeen sen perusteella laadittiin toimintaohje. Dokumentteja käytiin läpi eri 

asennuslajien urakoitsijoiden kanssa, jonka perusteella niitä muokattiin siten, että tar-

kastusten suorittaminen olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Useiden eri näkemys-

ten ja mielipiteiden kautta saavutettiin kokonaisvaltaisesti toimiva kokonaisuus.   
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Lopputuloksena saatiin toimintatarkastuspöytäkirja sekä siihen liittyvä toimintaohje, joka 

sisältää kaikkien talotekniikkaurakoitsijoiden tarkastettavat peruskomponentit koh-

teessa. Työ on tarkoitus liittää osaksi yrityksen laadunvarmistusjärjestelmää. Tätä ei ole 

vielä otettu käyttöön, joten toimivuudesta ja hyödystä ei vielä ole tietoa. Tilaaja oli tyyty-

väinen työhön, ja uskon, että tätä voidaan soveltaa useassa tulevassa projektissa. 

Halu parantaa energiatehokkuutta ja kehittää tekniikkaa helpottamaan jokapäiväisiä as-

kareita on tehnyt talotekniikasta vahvasti ja nopeasti kehittyvän alan. Järjestelmät ja nii-

den tekniikka kehittyy jatkuvasti, näin ollen tätäkin työtä joudutaan varmasti päivittämään 

jo lähivuosina.  

Opinnäytetyö oli opettava, ja antoi laajan käsityksen siitä kuinka mikäkin järjestelmä toi-

mii. Työ antoi myös hyvän kuvan siitä kuinka suuri osuus järjestelmien toiminnan tarkas-

taminen on hankkeen kokonaisuudesta. Työn aihe oli mielenkiintoinen, koska olin juuri 

mukana suorittamassa toimintatarkastuksia edellisessä projektissa. Itselläni ei ollut hir-

veästi aikaisempaa kokemusta aiheesta. Uskon, että pystyn hyödyntämään työstä saa-

tua tietoa jatkossa tämän alan työtehtävissä.  
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