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Tässä työssä kehitettiin tuotantolinjan asetusaikoja. Tavoitteena oli lyhentää 
asetusaikoja nykyisestä 90 %. Lisäksi tavoitteena oli vakioida asetusajat. Työn 
tilaaja halusi tämän työn avulla myös löytää SMED-työkalun (Single Minute Ex-
change of Die) yrityksen muiden linjojen asetusaikojen lyhentämiselle.  
 
Työssä tehtiin linjalle OEE-analyysi (Overall Equipment Effectiveness), jonka 
avulla tutkittiin linjan käytettävyyttä, nopeutta ja laatua eli kokonaistehokkuutta. 
OEE-analyysin avulla voitiin todentaa asetusaikojen lyhentymisen vaikutuksia 
linjan käytettävyyteen. Kehitystyö aloitettiin perehtymällä tuotannossa tuotanto-
linjan toimintaan ja tuotevaihtojen operaatioihin. Tämän jälkeen tuotevaihdot 
kuvattiin. Videot analysoitiin AviX-ohjelmalla. Analyysistä saatiin tieto jokaisen 
työvaiheen kestosta ja hukan määrästä työvaiheissa. Analyysien pohjalta etsit-
tiin kehityskohteet tuotevaihdon operaatioihin. Työssä myös käyttöönotettiin 
kehitystoimenpiteet. Kehitystoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen kellotettiin ase-
tusajat uudestaan ja verrattiin niitä nykytilan asetusaikoihin ja tavoitteeseen. 
Käyttöönoton yhteydessä tehtiin seuranta, jonka perusteella tehtiin tarvittavat 
lisämuutokset tuotevaihdon operaatioihin. 
 
Työn aikana toteutetuilla kehitystoimenpiteillä asetusaikoja pystyttiin lyhentä-
mään 75 % alkuperäisestä asetusajasta. Näillä kehitystoimenpiteillä poistettiin 
hukkaa tuotevaihdon operaatioista ja mahdollistettiin asetusaikojen vakioiminen 
riippumatta työn suorittavista operaattoreista. Kaikkia kehityskohteita ei pystytty 
toteuttamaan työn aikana. Työn jälkeen toteutettavat kehitystoimenpiteet vaati-
vat investointeja eikä niitä aikataulusyistä voitu toteuttaa työn aikana. Myöhem-
min toteutettavilla kehitystoimenpiteillä eliminoidaan linjan koneiden hienosäätö-
jen tarvetta, jota tuotteiden saaminen laatuvaatimusten mukaiseksi vaatii. Li-
säksi tuotevaihdon operaatiot yksinkertaistuvat, jolloin vähänkin linjalta koke-
musta saanut operaattori voi suorittaa tuotevaihdon.  
 
Kaikki kehitystoimenpiteet toteutettuna pystytään tuotevaihdon aikaa lyhentä-
mään 80 - 85 % alkuperäisestä. OEE-analyysin käytettävyyden osa-aluetta tuo-
tantolinjalla pystyttiin SMED-projektilla parantamaan 5 %.  
 
Asiasanat: asetusaika, lean-ajattelu, SMED 
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The purpose of this work was to develop the production line setup time by using 
SMED-method (Single Minute Exchange of Die). The main goal of this work 
was to reduce setup time by 90 %. Another goal was to find the way to stand-
ardize setup times. The client also wanted to find a SMED tool, which they can 
use at the other SMED projects.   
 
At this work OEE analysis was made for production line. OEE analysis was 
used to inspect line`s overall effectiveness. Analysis were also used to inspect 
SMED project`s benefits for line`s availability after the project. Setup operations 
were filmed during this work. Filmed setup operations were analysed with AviX 
program. AviX analyses gave information about operations duration and loss 
percentage. With help of the analysis the targets of the development were lo-
cated. At this work implementation of the new course of actions was also made. 
At the end of the work current state and future state analysis were compared. 
 
Developments that have been planned and implemented during this work re-
duced setup time by 75 %. These developments removed losses from the setup 
operations and enabled standardized setup time despite the operator who per-
forms the setup. All of the planned developments could not be implemented 
during this work because of the scheduling reasons. Remaining developments 
requires investments. These investments will eliminate need of the adjustments 
for the machines. After these investments, setup time is reduced by 80 – 85 % 
from the starting situation. This SMED project enables 5 % improvement for 
production line`s availability.  
 
 

Keywords: lean manufacturing, setup time, SMED  
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OEE Overall Equipment Effectiveness, 
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SMED Single-Minute Exchange of Die, 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä kehitetään ja nopeutetaan tuotantolinjan tuotevaihtoa 

SMED-menetelmän (Single Minute Exchange of Die) ja lean-toimintatavan avul-

la. Ongelmat nykytilassa ovat tuotevaihdon pitkä kesto ja tuotevaihtoon kuluvan 

ajan vaihtelu. Lisäksi tuotteiden mittojen saaminen vastaamaan laatuvaatimuk-

sia tuotevaihdon yhteydessä on hidasta ja vaatii hienosäätöjen tekijältä erityis-

osaamista sekä pitkää kokemusta linjan käytöstä.  

Työn tavoitteena on lyhentää asetusaikoja 90 % nykyisestä. Lisäksi SMED-

projektin tavoitteena on vakioida tuotevaihtoon kuluva aika ja löytää ratkaisu 

hienosäätöjen tarpeen eliminoimiseksi. Tuotevaihtoon kuluvan ajan vakioimisel-

la helpotetaan tuotannonsuunnittelua. Työn tilaaja haluaa löytää tämän työn 

avulla asetusaikojen kehittämiseen SMED-työkalun, jota voitaisiin hyödyntää 

yrityksen muilla linjoilla.  

Työn tutkimisen työkaluina käytetään kuvaamista ja AviX-ohjelmaa. Näiden työ-

kalujen avulla tuotevaihdosta tehdään nykytilan analyysi, etsitään ongelmakoh-

tien aiheuttajat, suunnitellaan kehitystoimenpiteet sekä tehdään tulevaisuuden 

kuvaus kehitystoimenpiteiden pohjalta. Tässä työssä myös käyttöönotetaan ke-

hitystoimenpiteet.  

Työn tilaajana toimii metalliteollisuuden yritys. Tuotantolinjalla valmistettavat 

tuotteet ovat ohutteräsnauhasta valmistettuja teräsprofiilituotteita. Tuotantolinjal-

la valmistetaan kolmea erilaista tuoteperhettä. Tuoteperheiden sisäisiin tuottei-

siin kuuluu eri mitta- ja materiaalivariaatioita. Tuotteista käytetään nimityksiä 

tuote A, tuote B ja tuote C tässä työssä.  

Opinnäytetyö rajoitetaan koskemaan vain kyseisen tuotantolinjan tuotevaihtoja 

tuoteperheiden välillä. Tuoteperheiden sisäiset asetusten vaihdot jäävät tämän 

työn ulkopuolelle. Tuotantolinjalle tehdään tässä työssä OEE-analyysi, jonka 

avulla voidaan todeta projektin tulosten vaikutus tuotantolinjan kokonaistehok-

kuuteen sekä todetaan SMED-projektin tarpeellisuus tuotantolinjalle. 
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2 TUOTANTOLINJOJEN TEHOSTAMINEN 

2.1 Lean 

2.1.1 Yleistä 

Lean-termi tuli tunnetuksi MIT:n professorien James Womackin, Daniel Jonesin 

ja Daniel Roosin julkaisemassa kirjassa Machine That Changed the World. Kir-

jassa kuvataan japanilaisten autotehtaiden tuottavuuden kehitystä. Lean-

tuotanto pohjautuu Toyota Tuotanto Systeemiin (Toyota Production System, 

TPS), jota Toyota on kehittänyt yli 100 vuoden ajan (1). TPS:n ja lean-

järjestelmän päätarkoitus on eliminoida kaikki tarpeettomat toiminnot. Näitä tar-

peettomia toimintoja kutsutaan hukaksi. (2, s. 38.) 

2.1.2 Leanin seitsemän hukkaa 

Lean-tuotantotapa pyrkii poistamaan tuotannosta kaikki tarpeettomat toiminnot, 

jotka eivät kasvata tuotteen arvoa asiakkaan näkökulmasta. Taiichi Ohno kate-

gorisoi nämä arvoa kasvattamattomat hukat TPS:ssä. Seitsemän hukkaa ovat 

 ylituotanto 

 odotus 

 tarpeeton kuljettaminen 

 tarpeeton liike työskennellessä 

 ylikäsittely 

 tarpeettomat varastot 

 laatuvirheet. (3.) 

Ylituotanto: Tuotteita valmistettaessa ilman tilausta tai varmuusvarastoon 

enemmän kuin on tarve sitoo turhaan varastotilan, pääoman ja henkilökunnan 

resursseja. Ylituotanto on merkittävin hukka Ohnon mukaan, koska se synnyt-

tää muita hukkia. Lisäksi ylituotanto vaikeuttaa ongelmien havaitsemista tuo-

tannossa. (3.) 
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Odotus: Odotusta tuotannossa aiheuttavat kaikenlaiset pullonkaulat, edellisen 

työvaiheen viivästykset sekä työkalujen ja materiaalin puute. Myös automaa-

tiokoneiden odotus on Ohnon mukaan hukkaa. (3.) 

Tarpeeton kuljettaminen: Tähän kategoriaan kuuluvat kaikki turhat materiaalin 

siirrot. Esimerkiksi raaka-aineiden tai valmiiden tuotteiden kuljetus varastoon tai 

pois varastosta on tarpeetonta kuljettamista. (3.) 

Tarpeeton liike työskennellessä: Kaikki ylimääräiset liikkeet työvaiheen aika-

na ovat Ohnon mukaan hukkaa. Ylimääräisiä liikkeitä voivat olla työkalujen haku 

ja etsintä sekä turhat kurotukset työpisteellä. (3.) 

Ylikäsittely tai virheellinen käsittely: Hukkaa syntyy, kun tuotetaan laaduk-

kaampia tuotteita kuin asiakas vaatii. Ylikäsittelyä ovat myös ylimääräiset vai-

heet tuotannossa, jotka voivat aiheutua tuotteiden suunnitteluvirheistä. (3.) 

Tarpeettomat varastot: Ylimääräiset materiaalit, suuret eräkoot, keskeneräi-

nen tuotanto sekä valmiiden tuotteiden pitkäaikainen varastointi synnyttävät 

tarpeettomia varastoja. Suuret varastointi määrät aiheuttavat lisäkustannuksia, 

kasvattavat läpimenoaikoja ja hankaloittavat tuotannon ongelmien havaitsemis-

ta. Tuotannon ongelmia voivat olla vikatilanteet ja pitkät asetusajat. (3.) 

Laatuvirheet: Viallisten tuotteiden valmistus kuluttaa materiaali- ja henkilöstö-

resursseja ylimääräisen työn takia, joka aiheutuu tuotteen korjauksesta tai uu-

delleen valmistuksesta. (3.) 

Usein Ohnon tekemään alkuperäiseen seitsemän hukan listaan lisätään kah-

deksas hukka. Se on työntekijöiden luovuuden tai osaamisen käyttämättömyys. 

Tällä hukalla tarkoitetaan työntekijöiden kehitysehdotuksia tai kykyjä, joita ei 

huomioida. Tuotannon työntekijöillä onkin suuri rooli lean-tuotantotavassa ja 

heidät pitäisi ottaa mukaan tuotannonkehitystyöhön. (3.) 
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2.2 Single Minute Exchange of Die, SMED 

2.2.1 Yleistä 

SMED on menetelmä asetusaikojen lyhentämiseksi. Shigeo Shingo kehitti 

SMED-metodia yhdeksäntoista vuoden ajan tutkiessaan teoreettisia ja käytän-

nöllisiä näkökulmia asetusten vaihdon kehittämiseen. Tänä aikana hän kehitti 

useissa yrityksissä koneiden asetusaikoja. Analyysit ja toimeenpano ovat olen-

nainen osa SMED-metodia ja kummankin osa-alueen on oltava osa asetusaiko-

jen kehitystyötä (4, s. 31). Single Minute Exchange of Die nimityksen Shingo 

kehitti saadessaan erään asetusten vaihdon kestämään kolme minuuttia eli yk-

sinumeroiseksi määräksi minuutteja. (4, s. 25.)  

2.2.2 Asetukset 

Asetuksilla tarkoitetaan muutoksia, jotka tehdään tuotantolinjalle, kun linjalla 

valmistuksessa siirrytään tuotteesta toiseen. Asetusaika on aika, joka tarvitaan 

näiden muutosten tekemiseen. Asetusaika mitataan edellisen sarjan viimeisen 

tuotteen valmistumisesta seuraavan sarjan ensimmäisen hyvän tuotteen valmis-

tukseen. (5.) 

Asetusten operaatioiden luonteen on usein ajateltu vaihtelevan äärettömästi, 

riippuen tuotantolinjalla käytetyistä koneista. Kun näitä asetusten operaatioita 

tarkastellaan lähemmin, ne muodostuvat samantyyppisistä operaatioista riip-

pumatta koneesta, johon asetukset vaihdetaan. (4, s. 27.) 

Asetusten vaihdon operaatiot voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Ensimmäiseen 

vaiheeseen kuuluvat valmistautuminen asetusten vaihtoon ja materiaalien sekä 

työkalujen tarkastus. Tämän työvaiheen tarkoitus on varmistaa, että kaikki tar-

vikkeet ovat oikeilla paikoilla ja ne toimivat oikein. Lisäksi tähän vaiheeseen 

kuuluvat koneiden puhdistus ja tarvikkeiden varastointi asetusten vaihdon jäl-

keen. (4, s. 27.) 

Toiseen vaiheeseen kuuluvat koneiden osien ja työkalujen irrotus, joilla on val-

mistettu edellinen sarja ja uusien osien ja työkalujen kiinnitys, joilla valmistetaan 

seuraava sarja. Kolmas vaihe on mittaukset ja kalibroinnit. Tähän vaiheeseen 
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kuuluvat kaikki työkalujen mittaukset ja kalibroinnit, jotka vaaditaan tuotteen 

valmistuksen mahdollistamiseksi, kuten keskitykset, paikoitukset, mitoitukset ja 

lämpötilan sekä paineen mittaukset. (4, s. 27.) 

Viimeinen vaihe on koeajo ja säädöt. Tässä vaiheessa säädöillä tarkoitetaan 

hienosäätöjä, jotka tehdään testikappaleen valmistuksen jälkeen. Mitä tarkem-

mat vaiheen kolme mittaukset ovat, sitä helpompia tämän vaiheen hienosäätö-

jen tekeminen on. Hienosäätöjen suoritusnopeuteen vaikuttavat työntekijän tai-

dot ja kokemus koneen käytöstä. Asetusten vaihdon vaikein osuus on hie-

nosäätöjen toteuttaminen. Lisäksi hienosäätöjen osuus asetusten vaihdon ko-

konaisajasta on usein suurin. Kuvassa 1 on esitetty asetusten vaihdon operaa-

tioiden vaiheistus yhdestä neljään sekä yleinen ajan jakautuminen vaiheiden 

välillä. (4, s. 27.) 

  

KUVA 1. Asetusaikojen jakautuminen vaiheisiin (4, s. 27) 
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Jotta hienosäätöjen tarvetta voidaan vähentää, on vaiheen kolme mittausten 

oltava hyvin tarkkoja. Mikäli hienosäätöjen tarve voidaan kokonaan eliminoida, 

tuo se asetusaikoihin merkittäviä etuja. Hienosäätöjen eliminoimiseksi voidaan 

mittausvaiheessa käyttää esimerkiksi ohjureita ja kohdistusjigejä, jotka poistavat 

mittavirheen mahdollisuuden. Usein ajatellaan asetusten vaihtojen vaativan eri-

tyisosaamista erityisesti hienosäätöjen tekemisessä. SMED-menetelmän avulla 

hienosäädön tarve pyritään eliminoimaan, jolloin asetusten vaihdon operaatiot 

yksinkertaistuvat, eikä erikoisosaamista enää tarvita. Tällöin asetusten vaihdon 

voi suorittaa kokemattomampikin operaattori. (4, s. 27; 4, s. 66.)  

2.2.3 Sisäiset asetukset ja ulkoiset asetukset 

Asetukset voidaan jakaa kahteen oleellisesti erilaiseen kategoriaan, jotka ovat 

sisäiset asetukset (SA) ja ulkoiset asetukset (UA). Sisäiset asetukset voidaan 

tehdä vain koneen ollessa pysähdyksissä, sisäisiä asetuksia ovat esimerkiksi 

työkalujen vaihdot koneisiin. Ulkoiset asetukset voidaan toteuttaa koneen olles-

sa käynnissä, kuten vanhojen työkalujen vienti varastoon tai uusien osien tuo-

minen koneen läheisyyteen valmiiksi asetusten vaihtoa varten. UA:n ja SA:n 

käyttöön liittyy yksi pääsääntö: jos UA on mahdollinen, toteuta se, ja jos SA on 

välttämätön, käytä sitä. (2, s. 30; 4, s. 22.) 

2.2.4 SMED 8-vaiheinen työ 

Kun asetusaikoja lyhennetään, SMED-menetelmää toteutetaan usein kahdek-

sassa vaiheessa, jotka ovat 

1. SA:n ja UA:n erottaminen 

2. SA:n siirtäminen UA:ksi 

3. standardisointi 

4. toiminnalliset kiinnitinjärjestelyt 

5. etukäteen säädetyt kiinnittimet 

6. samanaikaiset työtehtävät 

7. hienosäädön poisto 

8. mekanisointi. 
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SA:n ja UA:n erottaminen: Kun asetusten vaihtoja analysoidaan, ovat operaa-

tiot aina jaettava näihin kahteen kategoriaan. Erottamalla kaikki mahdolliset 

SA:t ja UA:t ja järjestämällä operaatiot niin, että UA:t tehdään koneen käydessä 

ja välttämättömät SA:t koneen seisoessa, voidaan koneen seisokkiaikaa usein 

vähentää 30 - 50 %. (2, s. 30.) 

SA: siirtäminen UA:ksi: Toinen tehokas vaihe lyhentää seisokkiaikaa on muut-

taa jäljelle jääneitä SA:sia UA:ksi. Tähän on monia keinoja riippuen koneesta, 

johon SMED-menetelmää käytetään. Yksi paljon käytetty keino on työkalujen 

esilämmitys koneen käydessä, jolloin koneen seisoessa ei tarvitse kuluttaa ai-

kaa työkalun lämmitykseen. (2, s. 30.) 

Standardisointi: Työkalujen muotojen ja mittojen standardisointi nopeuttaa ja 

helpottaa merkittävästi asetusten vaihtoa erityisesti työkalujen paikoittamis- ja 

kiinnitysvaiheessa. Nämä toimenpiteet ovat usein kalliita, joten niiden toteutta-

misessa on valittava tarkasti mitat, jotka ovat oleellisia työkalun kiinnityksen 

helpottamiseksi. (2, s. 30.) 

Toiminnalliset kiinnitinjärjestelyt: Kiinnitinjärjestelyt tulisi suunnitella niin, että 

niiden käyttö on mahdollisimman sujuvaa ja vähän aikaa vievää. Kiinnittämi-

seen käytetään usein pultteja ja usein ruuvausta pidetäänkin synonyymina sa-

nalle kiinnittää. Pulttien sijaan voidaan kuitenkin käyttää usein käytännöllisem-

piä kiinnitystapoja, kuten liukusovitteita tai kiiloja. (2, s. 30.) 

Myös pulttien kiinnittämistä voidaan nopeuttaa. Pultin ensimmäinen kierre irrot-

taa pultin kannasta ja viimeinen kierre kiristää se kantaan. Jos pultissa on 15 

kierrettä, tarkoittaa se 14 ylimääräistä kierrosta. Kuvan 2 osoittamalla tavalla 

voidaan pulttikiinnityksessä toteuttaa "One-Turn Attachment” eli kiristys ja irro-

tus toteutetaan yhdellä kierroksella. (2, s. 31; 4, s. 55.) 
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KUVA 2. Hiottu pultti (4, s. 58) 

Etukäteen säädetyt kiinnittimet: Seisokki aikaa voidaan lyhentää käyttämällä 

kahta samanlaista kiinnitintä. Koneen työstäessä toista kappaletta voidaan seu-

raava kappale kiinnittää varakiinnittimeen ja koneen pysähtyessä valmiiksi sää-

detty kiinnitin vaihdetaan koneeseen. Näin koneen ollessa pysähdyksissä teh-

dään vain kiinnittimen vaihto. Kaikki muut säädöt voidaan tehdä koneen ollessa 

käynnissä. (2, s. 32.) 

Samanaikaiset työtehtävät: Seisokki aikaa voidaan luonnollisesti lyhentää 

käyttämällä useampaa operaattoria tuotevaihdon aikana. Suurin hyöty tästä 

saadaan suurilla koneilla. Usein ylimääräisen työntekijän saaminen tuotevaih-

don ajaksi linjalle on hankalaa. Tämän takia voidaan käyttää työntekijää, jonka 

päätoimenkuva on avustaa tuotevaihdoissa. (2, s. 32.) 

Hienosäädön poisto: Hienosäädön osuus tuotevaihdosta on usein 50 - 70 %. 

Hienosäädön poistaminen onkin tehokas tapa lyhentää SA:ta. Paikoittamisen ja 

hienosäädön eroa ei aina tunnisteta. Paikoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi 

työkalun siirtoa 100 mm. Hienosäädöllä tarkoitetaan työkalun siirtoa muutamaa 

millimetriä edestakaisin halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Käytettäessä 

tulkkeja tai ohjaustappeja tarvitaan työkalun vaihdossa ainoastaan paikoitusta ja 

hienosäätö voidaan eliminoida. (2, s. 32.) 
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Mekanisointi: Edellä mainituilla vaiheilla voidaan asetusaikoja lyhentää usein 

2/3 - 9/10. Vaiheiden 1 - 7 jälkeen voidaan asetusaikojen kehitykseen käyttää 

mekanisointia. Mekanisoitaessa tehotonta asetusten vaihtoprosessia asetusai-

ka vähenee, mutta mei ole suurta vaikutusta huonosti suunnitellun asetusten 

vaihtoprosessin ongelmien juurisyihin. Mekanisoinnista saadaan eniten irti, kun 

sitä käytetään asetusten vaihtoprosessiin, joka on jo tehostettu käyttäen apuna 

vaiheita 1 - 7. Mekanisoinnilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi automatisoitua työ-

kalun vaihtoa. (2, s. 34; 4, s. 87.) 

2.2.5 Lyhyiden asetusaikojen ja SMEDin vaikutukset tuotantoon 

Yksi TPS:n (Toyota Production System) päätavoitteista on varastoton tuotanto 

(2, s. 37). Asetusaikojen lyhentäminen SMED-menetelmän avulla on ainoa kei-

no yhdistää monipuolinen tuotanto, pienet tuotantosarjat ja minimoida varasto-

tasot. Monipuolinen tuotanto tarkoittaa tässä yhteydessä tuotteiden varioituvuut-

ta. Pienet varastotasot mahdollistavat liikevaihdon kasvun. Varastojen pienen-

tyminen johtaa varastotilojen tehokkaampaan käyttöön, kun niitä ei tarvitse va-

rata varastoitaville tuotteille. Tuottavuus kasvaa, kun varastonhoito-operaatiot 

voidaan eliminoida. Kuten edellä on mainittu, ylituotanto ja kasvaneet varasto-

tasot synnyttävät monia muitakin hukkia. (4, s. 113.) 

Varastotasojen pienentymisen lisäksi SMED-menetelmä tuo muitakin etuja tuo-

tantoon. Mikäli asetusaikoja voidaan lyhentää huomattavasti, voidaan koneiden 

käyttöastetta eli käytettävyyttä kasvattaa, vaikka asetusten vaihtoja tehtäisiin 

määrällisesti enemmän. Lyhyet asetusajat mahdollistavat joustavan ja varioitu-

van tuotannon. (4, s. 113.) 

SMED-menetelmän suurimmat hyödyt asetusaikoihin saavutetaan, kun konei-

den hienosäädöt voidaan eliminoida tarkoilla koneiden työkalujen paikoituksilla. 

Hienosäätöjen eliminoimisen myötä materiaalihukka pienenee, kun asetusten 

vaihdon jälkeen pystytään valmistamaan suoraan laatuvaatimukset täyttäviä 

tuotteita. SMED-järjestelmän avulla on siis mahdollista kasvattaa OEE-

analyysin laatu osa-aluetta, kun virheellisten tuotteiden määrä onnistutaan eli-

minoimaan tuotevaihtojen yhteydestä. (4, s. 113.) 
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Asetusten vaihdon operaatioiden yksinkertaistamisen ja nopeuttamisen myötä 

asetusten vaihdon voi suorittaa kokemattomampikin operaattori. Tällöin ei tarvi-

ta enää asetusten vaihtoon erityisesti koulutettuja operaattoreita. Mikäli tuote-

vaihto on monimutkainen ja vaatii erityisosaamista, sitä joudutaan usein lyk-

käämään tai pitämään koneita seisokissa turhaan, koska joudutaan odottamaan 

oikean työntekijän vapautumista tuotevaihtoon. (4, s. 113.) 

SMED-menetelmä pyrkii yksinkertaistamaan asetusten vaihdon operaatiot, mikä 

mahdollistaa vähemmällä kokemuksella olevan operaattorin suorittaman tuote-

vaihdon, tällöin tuotevaihdon lykkäykselle ja turhalle odotukselle ei ole enää 

tarvetta. Kehittämällä ja yksinkertaistamalla asetusten vaihdon operaatioita voi-

daan myös parantaa työturvallisuutta. (4, s. 113.) 

2.3 Overall Equipment Effectiveness, OEE 

2.3.1 Yleistä 

OEE eli Overall Equipment Effectiveness on tunnusluku, joka kertoo prosentu-

aalisen osuuden suunnitellusta tuotantoajasta, joka on tuottavaa. OEE-

analyysiin kuuluu kolme osa-aluetta, jotka ovat käytettävyys, nopeus ja laatu. 

OEE-analyysin lähtökohtana on vähentää suunnitellusta tuotantoajasta tuotan-

tohäviöt. Tuotantohäviöt voidaan jakaa OEE-analyysissä kolmeen luokkaan, 

jotka ovat käytettävyys-, nopeus- ja laatuhäviöt. OEE:n päämäärä on löytää 

merkittävimmät tuotantohäviöt eli ”six big losses”. (6; 7.) 

OEE-analyysin avulla yritys voi kohdentaa tuotannonkehitysprojektit oikeisiin 

kohteisiin tuotannossa. Suomeksi käännettynä OEE on KNL. KNL on lyhenne 

sanoista käytettävyys, nopeus ja laatu. Jossain tapauksissa nopeus sanan tilal-

la voidaan myös käyttää sanaa tehokkuus. (6; 7.) 

OEE-arvo 100 % tarkoittaa seuraavaa: tuotantolinja tuottaa ainoastaan laadulli-

sesti hyviä tuotteita, eli kaikki tuotantolinjan läpäisevät tuotteet ovat laatumääri-

tysten mukaisia. Tuotteet valmistetaan niin nopeasti kuin mahdollista eli tuotan-

tolinja tuottaa tuotteita jatkuvasti ihannevaiheajan mukaisesti. Lisäksi tuotanto-

linja on toiminnassa aina, kun tuotantolinjalla on suunniteltua tuotantoa. Tällöin 
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tuotantolinjalla ei ole suunnitellun tuotannon aikana ollenkaan esimerkiksi ase-

tustenvaihtoja, suunniteltuja kunnossapitotöitä tai järjestelmävikoja. (8.) 

2.3.2 OEE-tunnusluvun määrittäminen 

OEE-arvo voidaan laskea kahdella tapaa. Yksinkertaistettu tapa (kaava 1) ei 

erottele tuotantohäviöitä. Yksinkertaistettu OEE-laskukaava antaa käyttäjälle 

ainoastaan tuotannon kokonaisnaistehokkuutta kuvaavan arvon. (9.) 

OEE-% = (hyväksytty tuotanto * ihanteellinen vaiheaika) / suunniteltu tuotanto-

aika      KAAVA 1 

Suositeltu OEE-laskutapa on matemaattisesti ekvivalentti yksinkertaistetun 

OEE-laskukaavan kanssa. Suositeltua laskutapaa voidaan hyödyntää parem-

min tuotannonkehitystyössä, koska se antaa tarkemman tiedon tuotannon hävi-

keistä. Suositeltu laskutapa ottaa huomioon käytettävyystekijän (kaava 2), no-

peustekijän (kaava 3) ja laatutekijän (kaava 4). Näistä tekijöistä voidaan laskea 

OEE-arvo (kaava 5). (6.) 

Käytettävyys = käyntiaika / suunniteltu tuotantoaika KAAVA 2 

Nopeus = ihanteellinen vaiheaika / toteutunut vaiheaika KAAVA 3 

Laatu = hyväksytty tuotanto / kokonaistuotanto  KAAVA 4 

OEE-%= käytettävyys * nopeus * laatu  KAAVA 5 

2.3.3 OEE-analyysin käyttökohteet 

OEE-arvoa voidaan käyttää benchmarkkaukseen. Benchmarkkauksella tarkoite-

taan vertailukehittämistä (10). OEE-analyysin avulla voidaan verrata eri tuotan-

tovuorojen OEE:tä tai OEE:n yksittäisiä osa-alueita. Tämän avulla voidaan ke-

hittää ja yhtenäistää vuorojen välistä tuotantoa yrityksen tavoitteita hyödyntäväl-

lä tavalla. Kuvassa 3 kuvataan kahden työvuoron välisiä OEE-arvoja sekä tuo-

tantohävikkiarvoja. Tässä tapauksessa OEE-analyysin tuloksien perusteella 

voitaisiin pyrkiä kehittämään 1. työvuoron käytettävyyttä sekä 2. työvuoron laa-

tua. Benchmarkkauksen avulla työvuorojen toimintatapoja yhdistelemällä ja yh-
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tenäistämällä kummankin työvuoron käytettävyys ja laatu voitaisiin nostaa sa-

malle tasolle. (6.) 

 

 

OEE-arvoa voidaan benchmarkata myös yleisiin teollisuudessa vallitseviin 

OEE-arvoihin (kuva 4). Kuten edellä jo mainittiin, OEE-arvo 100 % tarkoittaa 

täydellistä tuotantoa eli ei viallisia tuotteita, niin nopeasti kuin mahdollista eikä 

pysähdyksiä tuotannossa. OEE-arvo 85 % on ”world class” –tasoa. Sitä voi-

daankin pitää yrityksissä pitkän aikavälin tavoitteena. OEE-arvo 60 % on tyypil-

linen valmistavassa teollisuudessa. OEE-arvo 60 % kertoo tuotannosta löytyvän 

huomattava määrä tuotantohävikkejä ja kehityskohteita. OEE-arvo 40 % on hy-

vin tyypillinen yritykselle, joka ovat vasta aloittamassa seuraamaan ja kehittä-

mään tuotantoprosessejaan. Mikäli OEE-arvo on näinkin matala, tuotannon ke-

hittäminen paremmalle tasolle voidaan usein tehdä helpostikin seuraamalla tuo-

tannon pysähdysten syitä ja korjaamalla näitä yksi kerrallaan. (9.) 

 

 

KUVA 4. Teollisuuden OEE-arvoja (9) 

KUVA 3. OEE-vertailu työvuorojen välillä (6) 
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2.3.4 Six Big Losses 

Six big losses- ajatusmallin kehitti Seiichi Nakajima vuonna 1971 Japanin Plant 

Maintenance -instituutissa. Hän jaotteli kunnossapidon koskemaan kaikkia tuo-

tannon työntekijöitä. Tämän tavoitteena on maksimoida laitteiden tehokkuus. 

Six big losses -ajatusmallin hukat voidaan kohdistaa suoraan OEE:n häviöihin 

ja tällä tavalla saadaan käytännöllisiä ja tarkentavia tietoja OEE-häviöistä. (7.) 

Six big losses -hukat ovat 

 odottamattomat laiteviat 

 asetukset ja säädöt 

 lyhyet pysähdykset 

 alentunut käyntinopeus 

 käynnistysvaiheessa valmistetut huonolaatuiset tuotteet 

 laatuvirheistä ja uusintatyöstä aiheutuvat häviöt. (7.) 

Odottamattomat laiteviat ja asetusten säädöt ovat käytettävyyshäviöitä. Odot-

tamattomia laitevikoja voivat olla tuotantolaitteen rikkoutuminen, työkalujen rik-

koutuminen tai muut tuotantolinjan järjestelmäviat. Asetukset ja säädöt kuuluvat 

tuotevaihtoon. Tämän häviön minimoimiseksi voidaan käyttää SMED-

menetelmää. (6.) 

Lyhyet pysähdykset ja alentunut käyntinopeus ovat nopeushäviöitä. Lyhyet py-

sähdykset ovat 2 - 5 minuutin pituisia seisokkeja, joiden selvittämiseksi ei tarvita 

kunnossapidon henkilöstön apua. Ne voivat johtua materiaalin jumiutumisesta 

linjalle tai vääristä asetuksista. Alentuneeseen käyntinopeuteen vaikuttavat 

kaikki suurinta teoreettista käyntinopeutta estävät seikat kuten kulunut laitteisto, 

virheelliset säädöt ja prosessihenkilöstön tehottomuus. (6.) 

Käynnistysvaiheessa valmistetut huonolaatuiset tuotteet ja laatuvirheistä ja uu-

sintatyöstä aiheutuvat häviöt kuuluvat laatuhävikkiin. Käynnistysvaiheessa val-

mistetut huonolaatuiset tuotteet johtuvat esimerkiksi tuotevaihdon jälkeisistä 

vääristä asetuksista. Näitä virheitä voidaan vähentää käyttämällä SMED-

menetelmän mukaisesti erilaisia jigejä, joiden avulla väärät asetukset voidaan 

estää ja hienosäätö eliminoida. Laatuvirheistä johtuvan uusintatyöhön käytettä-
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vä kapasiteetti on pois muusta tuotannosta ja tästä syystä virheellisen tuotan-

non määrä tulisi minimoida. (6.) 

2.4 AVIX-ohjelma 

2.4.1 Yleistä 

AviX-ohjelmat on kehittänyt ruotsalainen Solme AB, joka perustettiin vuonna 

1998. Tarkoituksena oli kehittää ohjelmistotyökalu manuaalisen kokoonpano-

työn tehokkuuden tutkimiseen yhdistämällä videoanalyysi sekä ajan- ja liikkeen-

tutkimus. Tämän jälkeen on kehitetty muitakin käyttökohteita ohjelmistolle. AviX-

ohjelmistoja voidaan käyttää tuottavuuden tutkimiseen, tuotannonkehitykseen, 

tuotannon optimointiin ja tuotannon tehokkuuden kehittämiseen. Näiden kohtei-

den kehittämiseen liittyy olennaisesti työn mittaaminen ja ajan tutkiminen. AviX 

perustuu Solme AB:n ajatukseen ”Sitä et voi kehittää, mitä et voi mitata”.  AviX 

ja työn kuvaaminen ovat myös hyviä työkaluja työntekijöiden perehdyttämiseen 

ja kouluttamiseen. (11.)  

Oleellinen vaihe AviX-ohjelmiston käytössä on työvaiheiden kuvaaminen. Ku-

vausten onnistumisen ja kuvamateriaalin saaminen helposti analysoitavaan 

muotoon vaatii seuraavien asioiden ottamisen huomioon kuvattaessa: Ku-

vaukseista ilmoitetaan kuvattavalle työntekijälle hyvissä ajoin, jotta kuvaukset 

eivät tule yllätyksenä. Seurataan muutama työkierto ennen kuvauksia, jotta työ-

vaiheet tunnetaan hyvin. Keskustellaan työntekijän kanssa työvaiheista ja mah-

dollisista ongelmakohdista. Kuvataan leuan ja vyötärön välinen alue ja varmiste-

taan, että kaikki liikkeet tulevat videolle. Pitkiä matkoja kävellessä kuvataan jal-

kojen liike. Tehdään testikuvaus, jossa varmistetaan valaistuksen ja kameran 

asetusten olevan kohdallaan. Kuvataan useita työkiertoja, jotta saadaan videol-

le eri variaatiot työtavoista. (12.) 

2.4.2 AviX-moduulit 

AviX -moduuleja on kuusi. Tässä työssä hyödynnetään Method- ja SMED-

moduuleja. AviX Method on työkalu manuaalisen kokoonpanotyön aika- ja lii-

keanalyysien tekoon. Sen avulla voidaan kehittää vaiheaikoja ja tuottavuutta. 

Methodin avulla työvaiheiden operaatiot jaetaan arvoa kasvattavaan työhön, 
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odotukseen, hukkaan ja aputöihin. Method luo työajoista analyysin (kuva 5), 

jossa nämä jaottelut näkyvät. Methodin käytön perusideana on jakaa työt ope-

raatioihin, jonka jälkeen jokaiselle operaatiolle määritetään vaiheaika sekä ope-

raatiot jaotellaan edellä mainittuihin luokkiin. Kuvassa 6 on kuvattu Methodin 

käyttöliittymä. (11; 12.) 

 

KUVA 5. AviX Method -analyysi (11) 

 

 KUVA 6. AviX Method -käyttöliittymä (12) 
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AviX Balance on työkalu tuotantolinjojen työvaiheiden tasapainottamiseen. Se 

käyttää hyväkseen Methodin analyyseja ja sillä voidaan simuloida uusia toimin-

tatapoja ja työjärjestystä. (11.) 

AviX FMEA on riskin analysointiohjelma. Työkalu mahdollistaa tehokkaan 

FMEA-analyysin toteutuksen. (11.) 

AviX SMED -työkalun avulla voidaan tehdä tehokkaasti SMED-analyysit. Sen 

avulla operaatiot voidaan jakaa sisäisiin asetukseen ja ulkoisiin asetuksiin (kuva 

7). (11.) 

 

KUVA 7. AviX SMED -analyysi (11) 

AviX DFX työkalun avulla analysoidaan tuotteen kokoonpantavuutta. Kokoon-

pantavuuden helpottamisen kautta pyritään parantamaan tuotteen laatua, tuo-

tannon tehokkuutta ja tuotteen kokoonpanoprosessia. (11.) 

AviX Ergo työkalun avulla voidaan parantaa työpisteiden ergonomiaa ja sitä 

kautta parantaa työn tehokkuutta. Ergo jaottelee liikkeet kahdeksaan peruska-

tegoriaan ja neljään ergonomialuokkaan. (11.) 
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2.5 Työturvallisuus 

2.5.1 Yleistä 

Työturvallisuuslain yhtenä tarkoituksena on torjua ja ennalta ehkäistä työtapa-

turmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia terveyshaitto-

ja. Lakia täytyy soveltaa työsopimuksen perusteella tehtävässä työssä. Työtur-

vallisuuslain nojalla annetuissa säädöksissä määritellään työnantajan ja työnte-

kijän velvollisuudet työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. (13; 14.) 

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työturvallisuudesta tarvittavilla toimenpi-

teillä. Työnantajan oletetaan olevan tietoinen toimialansa ja työpaikkansa tyypil-

lisistä vaara- ja haittatekijöistä sekä niiden ehkäisystä. Mikäli työnantajalla ei ole 

tätä asiantuntemusta, on sen hankittava se ulkopuolisilta asiantuntijoilta. (14.) 

Työsuojelun toimintaohjelma on oltava jokaisella työpaikalla. Toimintaohjelmas-

sa työturvallisuusriskit kartoitetaan ja niiden suuruus ja todennäköisyys arvioi-

daan, minkä jälkeen tehdään toimenpiteet, kuinka riskit voidaan poistaa tai niitä 

voidaan hallita. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työturvallisuuslakia ja 

työnantajan antamia määräyksiä. Työnantajan velvollisuus on ohjeistaa ja opas-

taa työntekijää työturvallisista toimintatavoista. Työnantajalla tai hänen edusta-

jalla on rikosoikeudellinen vastuu, mikäli työturvallisuutta laiminlyödään. (14.) 

2.5.2 Koskematta tunnistavan turvalaitteen etäisyys vaaravyöhykkeestä 

Standardi SFS EN-ISO 13855 määrittelee koskematta tunnistavien turvalaittei-

den turvallisesta sijoittamisesta. Standardi ottaa huomioon kehonosien lähes-

tymisnopeudet ja esittää menetelmän turvalaitteiden vähimmäisetäisyyden 

määrittämiseksi, mikä ottaa huomioon kehon tai kehonosien lähestymisnopeu-

den. Standardissa käytetyt arvot kävelyn ja käden lähestymisnopeuksille ovat 

olleet pitkään käytössä ja todettu toimiviksi. Tässä työssä tarkasteltavat koske-

matta tunnistavat turvalaitteet ovat valoverhoja ja valopuomeja. (15.) 

Valoverhon ja lähestymissuunnan ollessa kohtisuorassa vähimmäisetäisyys (S) 

lasketaan kaavalla 6. Järjestelmän kokonaispysähtymisaika (T) lasketaan kaa-

valla 7. Linjan pysähtymisajat ja valoverhon vasteajat ovat laitteiden valmistajan 
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määrittelemiä. Lähestymisetäisyyden C arvo on 850 mm, jos valoverhon reso-

luutio on >30 mm. Mikäli resoluutio on <30 mm, lasketaan lähestymisetäisyys C 

kaavalla 8. Resoluutiot ovat laitevalmistajan määrittelemiä. Vähimmäisetäisyy-

dellä tarkoitetaan etäisyyttä, joka valoverholla täytyy olla vähintään koneen vaa-

ravyöhykkeeseen. (15.) 

S = (K×T)+C    KAAVA 6 

S = vähimmäisetäisyys (mm) 

K = kehon tai kehonosien lähestymisnopeus (mm/s) 

T = järjestelmän kokonaispysähtymisaika (s) 

C = lähestymisetäisyys (mm) 

 

T = 𝑡1 + 𝑡2     KAAVA 7 

T = järjestelmän kokonaispysähtymisaika (s) 

𝑡1 = linjan pysähtymisaika (s) 

𝑡2 = valoverhon vasteaika (s) 

 

C = 8(d - 14)    KAAVA 8 

C = lähestymisetäisyys (mm) 

d = valoverhon resoluutio (mm) 

 

Kehon tai kehonosien lähestymisnopeutena voidaan käyttää arvoa 2 000 mm/s. 

Mikäli näin laskettuna vähimmäisetäisyyden arvo on >500 mm, voidaan käyttää 

K:n arvoa 1 600 mm/s ja laskea vähimmäisetäisyys uudelleen. Mikäli valover-

hon ylikurottaminen on mahdollista, kaava 1 lasketaan myös ottamalla arvo C 

taulukosta 1. Jos valoverhon yhteydessä käytetään, turvakaiteita on vähim-

mäisetäisyys katsottava standardista SFS ISO-EN 13857 löytyvästä taulukosta 

(taulukko 2). Tämän jälkeen kaikista lasketuista vähimmäisetäisyyksistä valitaan 

turvallisin eli pisin etäisyys valoverholle. Kun valoverhon yhteydessä käytetään 

turvakaidetta, on vähimmäisetäisyyden oltava vähintään taulukon 2 mukainen. 

(15; 16.) 
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TAULUKKO 1. Lähestymisetäisyys C valoverhon yli kurotettaessa (15) 

 

  TAULUKKO 2. Turvaetäisyydet suojakaiteen yli kurotettaessa (16) 
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3 TUOTANTOLINJAN SMED-PROJEKTI 

3.1 Tuotantolinja 

3.1.1 Toiminta 

Tuotantolinja koostuu kahdesta identtisestä rullamuovauslinjasta, siirtolinjoista, 

hitsauspäästä ja tuotteiden pakkauslinjoista. Rullamuovauslinjoja kutsutaan täs-

sä työssä rullamuovauslinja AB:ksi ja rullamuovauslinja C:ksi. Rullamuovauslin-

joilla ohutteräsnauhasta muovataan tuotteisiin halutut profiilimuodot.  

Rullamuovauslinja alkaa haspelista, joka syöttää kelalta rainaa linjalle. Haspeli 

on kaksipaikkainen, mikä mahdollistaa seuraavan kelan noston haspeliin ajon 

aikana. Haspelilta raina ajetaan suoristajalle, joka tasoittaa rainan epätasaisuu-

det. Seuraavaksi raina kulkee epäkeskopuristimen läpi, joka lävistää rainaan 

tarvittavat muodot. Puristimen ja suoristajan jälkeen tapahtuu rullamuovaus. 

Rullamuovauspöydällä raina ajetaan syöttölaitteen läpi, mikä varmistaa rainan 

ajautumisen rullamuovauskasetin keskilinjalle. Rullamuovauskasetin rullat muo-

vaavat rainaan halutun profiilin. Rullamuovauskasetin jälkeen raina ajetaan ka-

librointi- ja oikaisurullastojen läpi, jotka viimeistelevät tuotteiden profiilien muo-

dot. Rullamuovauspöydän jälkeen profiili leikataan mittaansa leikkurilla.  

Tuote A koostuu kahdesta erilaisesta teräsprofiilista, jotka valmistetaan saman-

aikaisesti rullamuovauslinjalla AB ja rullamuovauslinjalla C. Tämän jälkeen siir-

tolinjastot ja tarttujat siirtävät tuotteen A teräsprofiilit hitsauskoneen siirtolaitteel-

le, joka vie teräsprofiilit hitsauskoneelle. Hitsauksen jälkeen hitsaussaumojen 

pitävyys testataan testerillä. Lopuksi tuote A kulkeutuu siirtolinjastoa pitkin pak-

kauslinjalle.  

Tuote B valmistetaan rullamuovauslinja AB:llä, minkä jälkeen siirtolinjasto vie 

valmiin tuotteen pakkauslinjalle. Tuote C valmistetaan rullamuovauslinja C:llä, 

josta valmis profiili kulkeutuu pakkauslinjalle. Tuotantolinjalla on mahdollisuus 

valmistaa tuotteita B ja C samanaikaisesti. Vuokaaviossa (kuva 8) on kuvattu 

tuotteiden kulkeminen tuotantolinjalla.  
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KUVA 8. Tuotantolinjan vuokaavio 

3.1.2 Tuotevaihdon operaatiot 

Vaihdettaessa tuotantolinjalla tuotetta tuotteiden A, B ja C välillä täytyy asetus-

ten vaihtoja tehdä rullamuovauslinjoille AB ja C sekä hitsauspäähän. Rulla-

muovauslinjojen tuotevaihdon operaatiot ovat lähes samankaltaiset, mutta niistä 

löytyy kuitenkin pieniä eroavaisuuksia. Tuotevaihdon operaatioiden jakautumi-

nen tuotevaihdon tyypin mukaan on kuvattu taulukossa 3. Tarkat tuotevaihdon 

operaatiot nykytilassa on kuvattu taulukoissa 4 - 6.  
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TAULUKKO 3. Tuotevaihdon operaatioiden jakautuminen tuotevaihdon tyypin 

mukaan 

 

 

Tuotevaihdon tyyppi 

Operaatiot: A=>B B=>A A=>C C=>A 

Rullamuovauslinja AB: Tuotevaihdon operaatiot:   

Rainan purku linjalta x x   x 

Puristimen asetusten vaihto x x     

Rullamuovauspöydän asetusten vaihto x x     

Leikkurin asetusten vaihto x x     

Rainan ajo linjalle x x   x 

Rullamuovauslinja C: Tuotevaihdon operaatiot:   

Rainan purku linjalta   x x x 

Rullamuovauspöydän asetusten vaihto     x x 

Leikkurin asetusten vaihto     x x 

Puristimen käyttö käsiajolla (Koneen ”lämmitys”, 
jotta lävistää oikein)   x  

Rainan ajo linjalle   x x x 

Hitsauspään asetusten vaihto:   

Tarttujan vasteen asetus   x   x 

Testerin leveyden asetus   x   x 

Hitsauslaitteen leveyden asetus   x   x 

Siirtolaitteen leveyden asetus   x   x 

Hitsauspalan vaihto   x   x 

Ohjurirullien leveyden asetus   x   x 
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TAULUKKO 4. Rullamuovauslinja AB: tuotevaihdon operaatiot nykytilassa  

Rullamuovauslinja AB: Tuotevaihdon operaatiot Sisäinen Ulkoinen 

Rainan purku linjalta   

Edellisen sarjan tuotteiden varastointi x   

Rainan katkaisu x   

Rainan ajo tyhjennysajona hylkyyn x   

Lopun rainan ajo kelalle x   

Ajoarvojen kirjaus x   

Puristimen asetusten vaihto   

Nosturin valmistelu x   

Siirtokonsoleiden kiinnitys x   

Puristimen työkalun vaihto x   

Siirtokonsoleiden irrotus x   

Leikkuujäteastian vaihto ja tyhjennys x   

Puristin työkalun ja puristimen pedin puhdistus x   

Rullamuovauspöydän asetusten vaihto   

Syöttölaitteen siirto oikealle paikalle x   

Rullamuovauskasetin vaihto x   

Kalibrointirullaston poistaminen / lisääminen x   

Oikaisurullaston muutostyöt x   

Rullamuovauspöydän ja –kasetin pintojen puhdistus x   

Nosturin palautus säilytyspaikalle x   

Leikkurin asetusten vaihto   

Ohjuritukien vaihto x   

Teräpakan vaihto x   

Teräpakan, leikkurin ja leikkurinradan puhdistus x   

Leikkuujäteastian vaihto ja tyhjennys x   

Rainan ajo linjalle   

Kelojen haku varastosta   x 

Seuraavan sarjan tuotteiden pakkaustarvikkeiden haku x   

1. Kelan nosto haspeliin x   

2. Kelan nosto haspeliin x   

Ajoarvojen asetukset x   

Ajo-ohjelman vaihto x   

Rainan ajo linjan läpi käsiajolla x   

Tuotteen mittojen tarkastus x   
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TAULUKKO 5. Rullamuovauslinja C: tuotevaihdon operaatiot nykytilassa 

 

TAULUKKO 6. Hitsauspää: tuotevaihdon operaatiot nykytilassa 

Rullamuovauslinja C: Tuotevaihdon operaatiot: Sisäinen Ulkoinen 

Rainan purku linjalta   

Edellisen sarjan tuotteiden varastointi x   

Rainan katkaisu x   

Rainan ajo tyhjennysajona hylkyyn x   

Loppu rainan ajo kelalle x   

Ajoarvojen kirjaus x   

Rullamuovauspöydän asetusten vaihto   

Syöttölaitteen siirto oikealle paikalle x   

Rullamuovauskasetin vaihto x   

Kalibrointirullaston poistaminen / lisääminen x   

Oikaisurullaston muutostyöt x   

Rullamuovauspöydän ja –kasetin pintojen puhdistus x   

Merkintäkoneen poistaminen / lisääminen x   

Johderullien poistaminen / lisääminen x   

Nosturin palautus säilytyspaikalle     

Leikkurin asetusten vaihto   

Teräpakan vaihto x   

Teräpakan, leikkurin ja leikkurinradan puhdistus x   

Leikkuujäteastian vaihto ja tyhjennys x   

Rainan ajo linjalle   

Kelojen haku varastosta x   

Seuraavan sarjan tuotteiden pakkaustarvikkeiden haku x   

Haspelin siivekkeiden leveyden säätö x   

1. Kelan nosto haspeliin x   

2. Kelan nosto haspeliin x   

Ajoarvojen asetukset x   

Ajo-ohjelman vaihto x   

Rainan ajo linjan läpi käsiajolla x   

Tuotteen mittojen tarkastus x   

Linjan käynnistys x   

Hitsauspää: Tuotevaihdon operaatiot Sisäinen Ulkoinen 

Tarttujan vasteen asetus x   

Testerin leveyden asetus x   

Hitsauslaitteen leveyden asetus x   

Siirtolaitteen leveyden asetus x   

Hitsauspalan vaihto x   

Ohjurirullien leveyden asetus x   
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3.2 SMED-projekti 

3.2.1 Tuotantoon perehtyminen 

Asetusaikojen lyhentäminen eli SMED-projekti aloitettiin yksityiskohtaisella pe-

rehtymisellä tuotantolinjan toimintaan. Erityinen painoarvo perehtymisen aikana 

oli tutustua tuotevaihtojen työtehtäviin. Tuotantolinjan toimintaan perehdyttiin 

seuraamalla tuotantolinjan työntekijöiden toimintaa noin kahden viikon ajan. 

Perehtymisen aikana myös opinnäytetyöntekijä suoritti tuotevaihdon työtehtä-

viä. Tämän tarkoituksena oli saada konkreettinen käsitys tuotevaihdon operaa-

tiosta. Perehtymisen aikana tehtiin muistiinpanoja ja keskusteltiin työntekijöiden 

kanssa tuotevaihtoon liittyvistä työtehtävistä ja tuotevaihdon jälkeisistä tuotanto-

linjan koneiden säädöistä.  

Yksityiskohtainen perehtyminen antaa hyvät lähtökohdat onnistuneeseen 

SMED-projektiin. Perehtymisen tarkoituksena oli saada mahdollisimman paljon 

kerettyä tietoa ja mielipiteitä työntekijöiltä tuotevaihdoista. Erityisen tärkeää oli 

kerätä tuotannontyöntekijöiltä hiljaista tietoa erityisesti tuotevaihdon ongelma-

kohdista ja kehitysideoista. Tuotannon työntekijät tuntevat tuotantolaitteet par-

haiten ja näiden tietojen hyödyntäminen on erityisen tärkeää, kun tehdään tuo-

tannonkehitysprojektia.  

Perehtymisen aikana tuotannontyöntekijöille kerrottiin selvästi, mikä SMED-

projektin tarkoitus on. Tällä tiedottamisella pyrittiin pienentämään muutosvasta-

rintaa. Muutosvastarinta olikin odotettua hillitympää. Esimerkiksi kuvauksiin 

suhtauduttiin pääosin positiivisesti ja tuotannontyöntekijät saatiin suostumaan 

kuvaamaan tuotevaihdot ongelmitta. Lisäksi työntekijöiden tiedottaminen läpi 

projektin hillitsi myös kehitystoimenpiteiden käyttöönottoon liittyvää muutosvas-

tarintaa. 

3.2.2 OEE-analyysit 

Tuotantolinjan kokonaistehokuutta on alettu seuraamaan Arrow Machine Track 

-ohjelmiston avulla vuoden 2016 aikana. Kyseistä ohjelmaa ei ole saatu tuotan-

tolinjalla toimimaan täysin luotettavasti. Tästä syystä Machine Trackin antamaa 

valmista OEE-analyysiä ei voitu käyttää tässä työssä. OEE-analyysit laskettiin 
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tuotekohtaisesti A-, B- ja C-tuotteille. Tuotekohtaisissa OEE-analyyseissä käy-

tettiin 3 - 6 toteutuneen tuotantosarjan tunnuslukuja.  

OEE-analyysien perusteella linjan kehityskohteet löytyvät käytettävyys- ja no-

peustekijöistä. Analyysien perusteella laadun osa-alue todettiin tuotantolinjalla 

hyväksi, joten se ei vaatinut tarkempia tutkimuksia. Käytettävyyshäviöitä tutkit-

taessa tarkemmin tehtiin analyysi vuoden 2016 tuotevaihdoista. Analyysissä 

tarkasteltiin kokonaisaikaa vuoden tuotevaihdoille, tuotevaihtojen lukumäärää ja 

keskimääräistä aikaa tuotevaihdon kestolle. Näiden analyysien perusteella voi-

daan todeta SMED-projektin olevan tarpeellinen. Analyysit kertovat, että tuotan-

tolinjalle on mahdollista tehdä muitakin käytettävyyttä ja nopeutta kehittäviä toi-

menpiteitä.  

3.2.3 Tuotevaihtojen kuvaaminen 

Tuotevaihdot kuvattiin GoPro Hero 4 Silver -kameralla. Kamera soveltuu hyvin 

tuotannonkehityskuvauksiin sen helppokäyttöisyyden vuoksi, minkä takia työn-

tekijöiden ei tarvitse jännittää kuvauksia. Kuvaukset toteutettiin asentamalla 

kamera työntekijän päähän, jolloin kuvaukset voitiin suorittaa POV-

kuvakulmasta (point of view). Tästä kuvakulmasta kuvattu materiaali on selkeä 

analysointi vaiheesta, koska silloin analysoija näkee parhaiten kuvatut työvai-

heet. Lisäksi tässä kuvakulmassa ei työntekijää voida tunnistaa, mikä osaltaan 

pienentää työntekijöiden vastarintaa kuvauksia kohtaan.  

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön yhtei-

nen tuottavuusasiantuntijaryhmä on laatinut ohjeen työntutkimuksessa käytettä-

vistä menettelytavoista. Kuvaukset suoritettiin tämän ohjeistuksen mukaisesti. 

Ohjeistuksessa mainitaan seuraavasti: ”Työnantajalla on oikeus kuvata ja vide-

oida töitä. Tiedottaminen ja asianosaisten henkilöiden informointi ennen ku-

vausta on huomioitava, kuten kaiken työntutkimuksen yhteydessä. Työnantajan 

on tiedotettava kuvauksesta ja videoinnista asianomaisia työntekijöitä ja työnte-

kijöiden edustajia. Henkilöllä on oikeus perustellusta syystä kieltäytyä sellaises-

ta kuvaamisesta, jonka perusteella hänet voitaisiin tunnistaa myöhemmin.” (17.) 



 

  34 

Kuvauksiin valmistauduttiin kysymällä lupa kuvauksiin kuvauksen suorittavalta 

työntekijältä. Lisäksi kuvauksista ilmoitettiin samassa tuotantotilassa toimiville 

työntekijöille sekä työntekijöiden luottamusmiehelle. Tämän lisäksi kulkuoviin 

laitettiin ilmoitukset kuvausten ollessa käynnissä, jotta tuotantotilaan tulevat ul-

kopuoliset henkilöt tietävät, että tuotantotilassa on tuotannonkehityskuvaukset 

käynnissä. 

Tuotevaihdon erilaisia variaatiota on yhteensä neljä. Nämä kaikki sisältävät hy-

vin samankaltaisia työtehtäviä. Kaikki eri variaatiot kuitenkin kuvattiin. Tällä ta-

valla saatiin kaikki tuotevaihtoihin liittyvät työvaiheet kuvattua. Lisäksi näin toi-

mittaessa saatiin eri työntekijöitä kuvaamaan tuotevaihdot, josta saatiin tietoa 

siitä, miten eri työntekijät suorittavat tuotevaihdon. Analyysivaiheessa tästä oli 

hyötyä, koska näin ollen työntekijöiden toimintatapoja yhdistelemällä päästiin 

parhaaseen lopputulokseen.  

3.2.4 AviX-analyysit: nykytilan kuvaus 

AviX-analyyseissa käytettiin Method- ja SMED-moduuleja. Method-moduulilla 

analysoitiin hukan määrää tuotevaihdoissa ja SMED-moduulin avulla erotettiin 

UA:t SA:sta, järjestettiin tuotevaihdon operaatiot tehokkaaseen järjestykseen ja 

jaettiin operaatiot kahdelle työntekijälle.  

AviX-analysointi aloitettiin nykytilan kuvauksella jokaisesta tuotevaihdon variaa-

tiosta. Nykytilan kuvauksessa erotetaan UA:t SA:sta. Ainoastaan seuraavan 

sarjan kelojen haku varastosta oli ulkoinen asetus. Kaikki muut asetukset olivat 

sisäisiä nykytilan kuvauksessa. Tässä analyysin vaiheessa tuotevaihdon ope-

raatioista etsittiin myös lean-tuotantotavan määrittelemät hukat. Todellisuudes-

sa koko asetusten vaihto on lean-tuotantotavan mukaan hukkaa, koska se ei 

kasvata tuotteen arvoa. Tässä tapauksessa hukalla tarkoitetaan toimenpiteitä, 

jotka eivät vie asetusten vaihtoa eteenpäin. Tuotevaihdon suoritti nykytilan ku-

vauksessa yksi operaattori.  

Kuvaukset nykytilan tuotevaihtojen ajoista ja hukka-analyysit tuotteen vaihdoille 

on kuvattu liitteissä 1 - 4. Nykytilassa asetusajoista hukkaa oli 50 - 57 % tuote-

vaihdon variaatiosta riippuen. 
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3.2.5 Tuotevaihdon ongelmakohdat 

Hyvän perehtymisen ja nykytilan kuvauksen jälkeen voitiin listata tuotevaihdon 

ongelmakohtien syyt ja tehdä niille kehitysehdotukset. Kuten aikaisemmin on 

kerrottu, ongelmat tuotevaihdoissa ovat niiden pitkä kesto ja tuotevaihtoon kulu-

van ajan vaihtelu. Lisäksi tuotteen saaminen vastaamaan laatuvaatimuksia tuo-

tevaihdon jälkeen on aikaa vievää ja vaatii työntekijältä erityisosaamista. Tuote-

vaihdon ongelmien syitä ovat 

 työjärjestyksen ja työohjeiden puuttuminen 

 tuotevaihtoa ei aloiteta välittömästi edellisen sarjan loputtua 

 lähes kaikki asetukset ovat SA:ia 

 työkalujen hakeminen ja etsiminen tuotevaihdon aikana 

 oikaisurullaston ja syöttölaitteen muutostöiden vaikeus. 

 

Tuotevaihdon pitkän keston yksi syy on analyysien perusteella se, ettei tuote-

vaihtoa aloiteta välittömästi edellisen sarjan valmistumisen jälkeen. Ennen tuo-

tevaihdon aloittamista tehdään muita työtehtäviä. Lisäksi tuotevaihdon aloitta-

minen siirretään useasti seuraavalle vuorolle. Tuotevaihdon siirtäminen seuraa-

valle vuorolle johtuu tuotevaihdon monimutkaisuudesta ja pitkästä kestosta. 

Tuotevaihto halutaan suorittaa alusta loppuun samoilla operaattoreilla.   

Nykytilassa lähes kaikki tuotevaihdon operaatiot ovat sisäisiä. Tähän syitä ovat 

tuotantotilojen ahtaus, joka pakottaa säilyttämään tuotevaihdon tarvikkeita linjan 

turva-alueiden sisäpuolella, jolloin niiden valmistelutyöt tuotevaihtoa varten jou-

dutaan tekemään edellisen sarjan valmistumisen jälkeen. Lisäksi valmistelutyöt, 

jotka voitaisiin jo nyt suorittaa linjan ollessa toiminnassa, tehdään sisäisinä ase-

tuksina. Tähän syynä on ohjeistuksen puute. Tuotevaihdoille ei ole tehty työoh-

jetta, jossa ilmenisi työjärjestys ja vaadittavat valmistelevat työt. 

Tuotevaihdon operaatioiden aikana syntyvä hukka aiheutuu turhasta kävelystä 

linjalla, jonka syynä on tuotevaihto-operaatioiden epälooginen ja tehoton järjes-

tys. Toinen suuri hukan aiheuttaja on työkalujen ja tarvikkeiden etsiminen ja 

hakeminen tuotevaihdon aikana.  
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Tuotevaihtoon kuluvan ajan vaihtelu johtuu erilaisista toimintatavoista, jokainen 

operaattori suorittaa tuotevaihdon eri tavalla. Edellä mainittu ohjeistuksen puu-

tos aiheuttaa tämän ongelman.   

Tuotevaihdon jälkeiset koneiden hienosäädöt lisäävät sekä tuotevaihtoon kulu-

vaa aikaa, että tuotevaihdon keston vaihtelua. Tähän suurin syy on rulla-

muovauspöydän komponenttien asemointien vaihtelu tuotevaihtojen välillä. 

Tuotevaihdon yhteydessä joudutaan oikaisurullastoon vaihtamaan tuotekohtai-

set rullat, josta aiheutuu asemoinnin muutoksia. Oikaisurullaston muutostyöt ja 

linjan hienosäätö vaativat työntekijältä pitkää kokemusta linjan ajosta sekä eri-

tyisosaamista ja -tarkkuutta. Työtehtävän haastavuuden vuoksi asemoinnin ja 

hienosäädön suoritusajoissa on eroja operaattoreiden välillä. Vaikka ajoarvot 

kirjataan ylös, ei se poista asemoinnin pieniä muutoksia ja niistä aiheutuvaa 

hienosäädön tarvetta. Lisäksi ajoarvotaulukot saattavat hävitä tuotevaihtojen 

välissä, jolloin asemoinnin tarkkuuden vaihtelu kasvaa. 

3.2.6 Kehitystoimenpiteet 

Tuotevaihdon kehityskohteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan SMED-

menetelmän mukaisesti. Kategoriat ovat sisäisten asetusten muuttaminen ul-

koisiksi ja jäljelle jääneiden sisäisten asetusten kehittäminen ja nopeuttaminen. 

Kehityskohteilla mahdollistetaan operaattoreiden keskittyminen ainoastaan tuo-

tevaihtoa eteenpäin vieviin operaatioihin linjan ollessa pysähdyksissä. Lisäksi 

tuotevaihtoa kehitetään SMED-menetelmän mukaisilla toimilla, kuten väärin 

asemoinnin mahdollisuuden eliminoimisella sekä ottamalla tuotevaihdon ajaksi 

linjalle useampi operaattori. 

Sisäiset ulkoisiksi: Taulukossa 7 ja 8 on kuvattu sisäiset ja ulkoiset asetukset 

kehityskohteiden käyttöönoton jälkeen tuotteille A ja B. Tuotteen B ja C ajon 

aikana tuotantolinjan operaattori joutuu työskentelemään lähes jatkuvasti pak-

kauslinjastolla. Tämä hankaloittaa tuotevaihtojen ulkoisia asetuksia. Tämän 

vuoksi samassa tuotantotilassa toimivalta toiselta linjalta otetaan operaattori 

mukaan tuotevaihdon valmistelutyötehtäviin. Tämä voidaan toteuttaa alentamat-

ta toisen linjan käytettävyyttä.  



 

  37 

TAULUKKO 7. Tuotevaihto A -> B operaatiot: tulevaisuuden kuvaus 

  
Tuote A => Tuote B: Rullamuovauslinja AB Sisäinen Ulkoinen 

Valmistelevat työtehtävät     

Kelojen haku varastosta   x 

Uuden sarjan pakkaustarvikkeiden valmistelu   x 

Nostureiden siirto käyttöpaikalle   x 

1. kelan nosto haspeliin   x 

Tyhjien leikkuujäteastioiden haku käyttöpaikalle   x 

Työkortin tulostus   x 

Settikärryn tarkistus   x 

Rainan purku linjalta   

Rainan katkaisu x   

Rainan ajo tyhjennysajona hylkyyn x   

Lopun rainan ajo kelalle x   

Ajoarvojen kirjaus x   

Puristimen asetusten vaihto   

Siirtokonsoleiden kiinnitys x   

Puristimen työkalun vaihto x   

Siirtokonsoleiden irrotus x   

Leikkuujäteastian vaihto x   

Puristin työkalun ja puristimen pedin puhdistus x   

Rullamuovauspöydän asetusten vaihto   

Syöttölaitteen siirto oikealle paikalle x   

Rullamuovauskasetin vaihto x   

Kalibrointirullaston poistaminen / lisääminen x   

Oikaisurullaston vaihto x   

Rullamuovauspöydän ja -kasetin pintojen puhdistus x   

Leikkurin asetusten vaihto   

Ohjuritukien vaihto x   

Teräpakan vaihto x   

Leikkurin ja leikkurinradan puhdistus x   

Leikkuujäteastian vaihto x   

 Rainan ajo linjalle   

Ajoarvojen asetukset x   

Ajo-ohjelman vaihto x   

Rainan ajo linjan läpi käsiajolla x   

Tuotteen mittojen tarkastus x   

Linjan käynnistys x   

Tuotevaihdon jälkeiset työtehtävät   

Edellisen sarjan tuotteiden varastointi   x 

Leikkuujäteastioiden tyhjennys   x 

2. kelan nosto haspeliin   x 

Nostureiden palautus säilytyspaikalle   x 

Settikärryn tarvikkeiden huolto   x 
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TAULUKKO 8. Tuotevaihto B -> A operaatiot: tulevaisuuden kuvaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuote B => Tuote A Sisäinen Ulkoinen 

Valmistelevat työtehtävät     

Kelojen haku varastosta   x 

Nostureiden siirto käyttöpaikalle   x 

Rullamuovauslinja AB: 1.kelan nosto haspeliin   x 

Tyhjien leikkuujäteastioiden haku käyttöpaikalle   x 

Työkortin tulostus   x 

Settikärryn tarkistus   x 

Rullamuovauslinja C: Rainan purku linjalta   x 

Rullamuovauslinja C: Rainan ajo linjalle   x 

Rullamuovauslinja AB: Rainan purku linjalta   

Rainan katkaisu x   

Rainan ajo tyhjennysajona hylkyyn x   

Lopun rainan ajo kelalle x   

Ajoarvojen kirjaus x   

Rullamuovauslinja AB: Puristimen asetusten vaihto   

Siirtokonsoleiden kiinnitys x   

Puristimen työkalun vaihto x   

Siirtokonsoleiden irrotus x   

Leikkuujäteastian vaihto x   

Puristin työkalun ja puristimen pedin puhdistus x   

Rullamuovauslinja AB: Rullamuovauspöydän ase-
tusten vaihto   

Syöttölaitteen siirto oikealle paikalle x   

Rullamuovauskasetin vaihto x   

Kalibrointirullaston poistaminen / lisääminen x   

Oikaisurullaston vaihto     

Rullamuovauspöydän ja -kasetin pintojen puhdistus x   

Rullamuovauslinja AB: Leikkurin asetusten vaihto   

Ohjuritukien vaihto x   

Teräpakan vaihto x   

Leikkurin ja leikkurinradan puhdistus x   

Leikkuujäteastian vaihto x   

Rullamuovauslinja AB: Rainan ajo linjalle   

Ajoarvojen asetukset x   

Ajo-ohjelman vaihto x   

Rainan ajo linjan läpi käsiajolla x   

Tuotteen mittojen tarkastus x   

Linjan käynnistys x   

Hitsauspään asetusten vaihto   

Testerin leveyden asetus x   

Hitsauslaitteen leveyden asetus x   

Siirtolaitteen leveyden asetus x   

Hitsauspalan vaihto x   

Ohjurirullien leveyden asetus. x   

Tuotevaihdon jälkeiset työtehtävät   

Edellisen sarjan tuotteiden varastointi   x 

Leikkuujäteastioiden tyhjennys   x 

2.kelan nosto haspeleihin   x 

Nostureiden palautus säilytyspaikalle   x 

Settikärryn tarvikkeiden huolto   x 
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Settikärry: Settikärryllä poistetaan tuotevaihdosta hukka liittyen työkalujen ha-

kemiseen ja etsimiseen. Settikärry sisältää kaikki tuotevaihdossa tarvittavat vä-

lineet. Settikärry tarkastetaan aina ennen linjan pysäytystä. Näin varmistetaan, 

että tuotevaihdon aikana operaattoreiden ei tarvitse hakea tai etsiä tarvittavia 

työkaluja tai tarvikkeita. Yksi linjan ongelmista on ollut työkalujen häviäminen ja 

epäjärjestys. Tämä poistetaan asentamalla settikärryihin työkalualustat, joissa 

on jokaiselle työkalulle merkityt paikat 5S-järjestelmän mukaisesti. 

Työohjeet ja kahden operaattorin käyttö: Työohjeiden vakioidulla järjestyk-

sellä varmistetaan operaattoreiden samanlainen toiminta joka kerta tuotteen-

vaihdossa. Tällä pienennetään tuotevaihtoon kuluvan ajan vaihtelua. Työjärjes-

tys on suunniteltu niin että se on mahdollisimman tehokas kahdelle työntekijälle 

ja operaatiot tehdään loogisessa järjestyksessä, joka ei aiheuta odotuksesta tai 

turhasta kävelystä syntyvää hukkaa. Työjärjestyksessä on huomioitu työnteki-

jöiden erilaiset toimintatavat ja näitä toimintatapoja yhdistelemällä on toteutettu 

uusi yhtenäinen toimintatapa. Kahden operaattorin käytöllä tuotevaihdossa ly-

hennetään tuotevaihtoon kuluvaa aikaa entisestään. Lisäksi tällä saadaan eli-

minoitua hukkaa, joka syntyy yhden operaattorin turhasta kävelystä linjalla. 

Työjärjestyksen myötä tuotevaihdon sijoittuminen vuoronvaihdon yhteyteen ei 

tuota ongelmia. Vakioidun työjärjestyksen avulla seuraavan vuoron on helpompi 

jatkaa tuotevaihtoa. Vuoron vaihdon yhteydessä vaaditaan vieläkin kommuni-

kaatiota vuorojen välillä. Edellisen vuoron täytyy kertoa, mihin asti tuotevaihto 

on keretty suorittamaan. Seuraava vuoro voi täten jatkaa tuotevaihtoa työjärjes-

tyksen mukaisesti tästä kohtaa. Vakioidun työjärjestyksen myötä vuoron vaihto 

ei kuitenkaan kasvata tuotevaihdon kestoa merkittävästi, sillä seuraavan vuoron 

on helppo hahmottaa vakioidun työjärjestyksen avulla, missä vaiheessa tuote-

vaihto on. Eikä seuraavan vuoron tarvitse suorittaa tuotantolinjalla aikaa vievää 

selvitystä, mitä tuotevaihdon operaatioita on suoritettu ja mitä on suorittamatta.  

Suurin hukka, joka syntyy tuotevaihdon aloittamisen odotuksesta, voidaan eli-

minoida ohjeistamalla. Työntekijöitä ohjeistetaan aloittamaan tuotevaihto val-

mistelutöillä ennen tuotantolinjan pysäytystä ja olemaan valmiina aloittamaan 
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tuotevaihdon sisäiset asetukset heti edellisen sarjan viimeisen tuotteen valmis-

tumisen jälkeen.  

Hienosäädön eliminointi: Shingon mukaan suurin aika tuotevaihdoissa kuluu 

koneiden hienosäätöihin. Tällä linjalla koneiden hienosäätö on suurin muuttuja 

tuotevaihdon ajoissa. Välillä säätöjä ei tarvitse tehdä olleenkaan, mutta niihin 

voi kulua pitkiäkin aikoja. SMED-menetelmän mukaisesti tässä projektissa ei 

alettu kehittämään hienosäätöjen operaatioita. Hienosäätöjen tarve pyrittiin eli-

minoimaan kokonaan kehittämällä rullastojen asemointia jo kiinnitys vaiheessa.  

Tuotteen profiilin muodon muuttumisen suurin syy asetusten vaihdon yhteydes-

sä on oikaisurullaston asemoinnin muutokset. Mikäli jokaisella tuotteella hanki-

taan omat oikaisurullastot, voidaan asemoinnin muutosten mahdollisuus elimi-

noida. Asemoinnin muutosten syynä on se, että oikaisurullastoon joudutaan 

vaihtamaan tuotekohtaiset rullat tuotevaihdon yhteydessä. Rullien kiinnitys täy-

sin samalla tavalla joka kerta on erittäin haastavaa. Koska rullia ei voida ase-

moida joka kerta samalla tavalla, joudutaan tuotevaihdon yhteydessä tekemään 

hienosäätöjä ajoarvoihin, mikä vaatii operaattorilta erityisosaamista. Tuotekoh-

tainen oikaisurullasto myös lyhentää suoraan asetusaikaa, koska oikaisurullas-

toon ei tarvitse tehdä muutostöitä.  

Syöttölaitteen ajoarvojen säätö on tehtävä hyvin huolellisesti, koska sillä kohdis-

tetaan raina rullamuovauskasetin keskilinjalle. Rainan on kuljettava aina keski-

linjalla, jotta profiilin muoto pysyy samana. Tästä syystä omat syöttölaitteet jo-

kaiselle tuotteelle eliminoisivat myös tämän asemointi virheen mahdollisuuden. 

Näillä tuotekohtaisilla laitteilla pyritään siihen, että linjan komponenttien ase-

mointi voidaan pitää vakiona eikä niitä tarvitse muuttaa tuotevaihdon aikana, 

jolloin väärin asemointia ei ole mahdollista tehdä. 

Rullamuovauskasettien säilytyspaikka ja käsittely: Rullamuovauskasetit 

painavat tuhansia kiloja, joten niiden käsittelyn turvallisuuteen on panostettava. 

Jokaisella kasetilla on eri painopiste, joten nostojen suorittaminen tasapainossa 

vaatii nostoketjujen pituuden säätöjä, joka on aikaa vievää. Nostoketjujen kaset-

tikohtaiset pituudet merkataan nostoketjuihin, jolloin nostoketjun pituussäädöt ja 

testinostot voidaan eliminoida. Lisäksi nostoketjujen ja kasettien välille tehdään 
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värikoodaus, jonka avulla oikea nostoketjun pituus on nähtävissä heti. Näin nos-

tot voidaan suorittaa työturvallisesti tasapainossa nopeasta noston valmistelus-

ta huolimatta.  

Rullamuovauskasetteja ei tällä hetkellä tilan ahtauden takia voida säilyttää rul-

lamuovauspöydän välittömässä läheisyydessä. Tämä aiheuttaa tuotevaihdon 

aikana turhia kasettien siirtoja nosturilla ahtaissa paikoissa. Rullamuovauska-

settien säilytyspaikka voidaan siirtää rullamuovauspöydän viereen sekä ulos 

turva-alueelta muuttamalla valoverhon etäisyyttä linjasta. Näin poistetaan turhat 

kasettien siirrot sekä mahdollistetaan kasettien huoltaminen ilman linjan pysäy-

tystä ajon aikana. Valoverhojen etäisyyslaskut ovat liitteessä 11.  

3.2.7 Avix-analyysit: tulevaisuuden kuvaus 

Tulevaisuuden kuvaus tehtiin toteutettavien kehityskohteiden pohjalta. Syöttö-

laitteiden hankinta todettiin tässä vaiheessa taloudellisesti kannattamattomaksi. 

Mikäli oikaisurullastoilla ei päästä haluttuun tulokseen hienosäätöjen eliminoimi-

sessa hankitaan syöttölaitteet tämän jälkeen. Kaikki muut kehityskohteet päätet-

tiin toteuttaa. Tulevaisuuden kuvaukset tuotevaihdoista ovat kuvattu liitteissä 5 -

8. Kuvauksissa näkyy työtehtävien jakautuminen operaattoreiden välillä. Kaikki 

kehityskohteet toteutettuna asetusaikaa voidaan vähentää 80 - 82,5 % riippuen 

vaihdettavasta tuotteesta. 

3.2.8 Käyttöönotto 

Ennen tuotevaihdon testausta uudella toimintatavalla työntekijöiden kanssa pi-

dettiin keskustelutilaisuus, jossa heille kerrottiin uuden toimintatavan periaat-

teet. Tuotevaihdon testausvaiheessa uudet oikaisurullastot ja valoverhot eivät 

olleet vielä saapuneet. Tästä johtuen tuotevaihdon työtehtävät jaettiin operaat-

toreiden välillä hieman eri tavalla kuin tulevaisuuden kuvauksessa. Liitteissä 9 

ja 10 on kuvattu toteutuneet tuotevaihdon ajat testausvaiheessa. 

Testauksella voitiin todeta suunniteltujen tuotevaihtoaikojen pitävän paikkansa. 

Tuotevaihtoja voitiin lyhentää kymmeniä prosentteja pelkästään hukan poistolla, 

työjärjestyksellä ja valjastamalla tuotevaihtoon kaksi operaattoria. Toisen ope-

raattorin käyttö voidaan toteuttaa ilman muiden linjojen käytettävyyden heikke-
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nemistä. Käyttöönoton seurannan perusteella työjärjestykseen tehtiin pieniä 

muutoksia työn tehostamiseksi. 
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4 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli lyhentää tuotantolinjan tuotevaihtojen asetusaikoja käyttäen 

SMED-menetelmää. Työn tilaaja halusi myös löytää tämän työn avulla SMED-

työkalun asetusaikojen kehittämiseen yrityksen muilla linjoilla.  

Tuotantolinjan asetusaikoja pystytään lyhentämään alkuperäisestä asetusajasta 

toteuttamalla kaikki tämän työn kehitystoimenpiteet 80 - 82,5 % riippuen vaih-

dettavista tuotteista. Kaikkia kehitystoimenpiteitä ei tämän työn aikana voitu to-

teuttaa. Työn jälkeen toteutettavat kehitystoimenpiteet vaativat investointeja, 

joten niiden käyttöönottoa ei keretty toteuttamaan työn aikana. Työn aikana to-

teutetuilla kehitystoimenpiteillä saatiin asetusaikaa lyhennettyä kuitenkin alku-

peräisestä asetusajasta 73 %.  

Ongelmat tuotevaihdoissa olivat niiden pitkä kesto, asetusaikojen vaihtelu ja 

koneiden hienosäätöjen haastavuus. AviX-analyysien ja linjan operaattoreiden 

haastattelujen avulla näihin ongelmakohtiin haettiin ratkaisut. 

Asetusaikoja lyhennettiin siirtämällä kaikki mahdolliset SA:t UA:ksi. Lähtötilan-

teessa tuotevaihdoilla ei käytännössä ollut ollenkaan UA:ia. Tämän jälkeen läh-

dettiin kehittämään jäljelle jääneitä SA:ia. Asetusten vaihdon operaatioista löytyi 

huomattava määrä hukkaa, joka aiheutui työkalujen ja tarvikkeiden hakemisesta 

ja etsimisestä. Tämä hukka voitiin eliminoida settikärryllä, joka sisältää kaikki 

tuotevaihdon tarvikkeet.  

Tuotevaihtoon valjastettiin kaksi operaattoria, jolloin tuotevaihto voidaan toteut-

taa huomattavasti aiempaa nopeammin. Kahden operaattorin käyttö voidaan 

toteuttaa heikentämättä muiden linjojen käytettävyyttä. Tuotevaihdon sisäisiä 

asetuksia kehitettiin myös muilla pienillä parannuksilla, kuten paineilmaletkujen 

lisäämisellä linjalle, jolloin operaattorin ei tarvitse hakea paineilmaletkua linjan 

toisesta päästä tai odottaa paineilmaletkun vapautumista toiselta operaattorilta. 

Lisäksi raskaiden rullamuovauskasettien nostoja helpotetaan merkitsemällä 

nostoketjuihin kasettikohtaiset nostopituudet, jolloin nostot voidaan suorittaa 

tasapainossa ilman pitkäkestoisia nostoketjun säätöjä ja koenostoja. Tuotevaih-

toon valjastetaan myös kaksi nosturia, jolloin operaattorit pystyvät työskentele-
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mään tuotevaihdon parissa koko ajan eikä heidän tarvitse odottaa nosturin va-

pautumista.  

Pitkän tuotevaihdon lisäksi ongelmana oli asetusaikojen vaihtelu, joka aiheuttaa 

vaikeuksia tuotannon suunnitteluun. Asetusaikojen vakioimiseksi tuotevaihdoille 

tehtiin työohjeet ja vakioitu työjärjestys. Kun tuotevaihdoista onnistuttiin poista-

maan kaikki hukat, jotka aiheuttivat muutoksia asetusaikoihin, voivat operaatto-

rit keskittyä vain operaatioihin, jotka vievät tuotevaihtoa eteenpäin. Näin ollen 

asetusaika voidaan vakioida tarkemmin. Kaikki edellä mainitut kehitystoimenpi-

teet voitiin toteuttaa työn aikana.  

Testausvaiheessa pystyttiin tuotantolinjan operaattoreille osoittamaan, että tuo-

tevaihto on toteutettavissa huomattavasti nykytilaa nopeammin. Tämä oli tärke-

ää, sillä moni operaattori ei uskonut tähän. On tärkeää saada operaattorit mu-

kaan tuotannonkehitysprojekteihin. Jatkossa vastaavat projektit on helpompi 

toteuttaa ja saada tuotannon työntekijät paremmin mukaan kehitystyöhön, sillä 

tuotannon työntekijät ovat tämän projektin myötä nähneet, kuinka asetusaikoja 

on mahdollista kehittää ja tuotevaihdon operaatioita yksinkertaistamalla voidaan 

operaattoreiden työtehtävistä saada mielekkäämpiä. Operaattoreiden mielestä 

erityisesti kahden operaattorin käyttö sekä tuotekohtaiset oikaisurullastot teke-

vät tuotevaihdosta helpompaa. 

Työn aikana ei keretty toteuttamaan hienosäätöjen eliminointiin tarkoitettuja ke-

hitystoimenpiteitä. SMED-menetelmän mukaisesti tämä ongelma ratkaistiin 

poistamalla virheen mahdollisuudet jo työkalujen asemoinnissa, jolloin hie-

nosäädön tarve poistuu. Oikaisurullaston asemoinnin muutokset vaikuttavat 

suuresti tuotteen profiilin muotoon. Koska oikaisurullastoon joudutaan vaihta-

maan rullat aina tuotevaihdon yhteydessä, on niiden asemointi samalla tavalla 

joka kerta hyvin vaikeaa. Tämän takia päädyttiin linjalle hankkimaan oikaisurul-

lastot jokaiselle tuotteelle. Näin rullien asemointi pysyy samana tuotevaihdosta 

huolimatta. Oikaisurullaston muutostyöt ja koneiden hienosäätö ovat tuotevaih-

don operaatioista vaativimmat. Nämä työvaiheet eliminoimalla tuotevaihdon 

operaatiot muuttuvat yksinkertaisiksi, jolloin työntekijältä ei vaadita erityisosaa-

mista tuotevaihdon työtehtäviin. Tämä johtaa siihen, että tuotevaihto voidaan 
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toteuttaa tehokkaasti riippumatta tuotevaihdon suorittavasta operaattorista. Toi-

nen työn jälkeen toteutettava kehitystoimenpide on valoverhojen siirto, jolloin 

rullamuovauskasetit voidaan siirtää rullamuovauspöydän läheisyyteen sekä tur-

va-alueen ulkopuolelle. Tällä toimenpiteellä lyhennetään raskaiden kasettien 

siirtomatkoja ja mahdollistetaan kasettien huolto ilman linjan pysäyttämistä.  

Työn avulla haluttiin löytää yritykselle myös SMED-työkalu muiden linjojen ase-

tusaikojen lyhentämiseen. Tässä työssä käytetyt työkalut tuotevaihtojen analy-

sointiin olivat työn kuvaaminen ja AviX-ohjelma. AviX-ohjelmasta käytettiin AviX 

Method -moduulia ja AviX SMED -moduulia. Työn kuvaaminen ja AviX osoittau-

tuivat hyviksi työkaluiksi, kun työoperaatioista halutaan löytää hukan määrä se-

kä saada todellinen aika operaatioille. Ilman AviX-analyyseja ei tuotevaihdoista 

olisi voitu poistaa hukkaa yhtä tehokkaasti. Lopputuloksena voidaan todeta, että 

AviX ja työnkuvaaminen sopivat yrityksen muihinkin SMED-projekteihin, joissa 

halutaan kehittää työn tehokkuutta poistamalla siitä hukkaa. Erityisesti AviX-

ohjelma soveltuu ihmisen tekemän työn analysointiin. 

SMED-projektin myötä OEE-analyysin käytettävyys osa-aluetta pystytään pa-

rantamaan 5 %. Tämä vaatii, että asetusajat pysyvät jatkossa samana tässä 

työssä tehdyn tuotevaihdon testauksen kanssa. Tuotevaihtoja täytyy jatkossa 

seurata tarkasti, jotta operaattorit toimivat uuden toimintatavan mukaisesti ja 

tuotevaihdot toteutetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.  

OEE-analyysien pohjalta tuotantolinjalta löytyi muitakin kehityksen kohteita kuin 

tuotevaihdot tuoteperheiden välillä. OEE-analyysien ja muiden tuotantolinjan 

analyysien mukaan asetusten vaihdot, jotka tehdään vaihdettaessa valmistetta-

vaa tuotetta tuoteperheen sisällä vaativat myös kehitystoimenpiteitä. Tuoteper-

heen sisäisiä asetuksia erikokoisille tuotteille voidaan lyhentää merkittävästi 

ohjeistamalla työntekijät aloittamaan asetusten vaihdot heti koneen pysähdyttyä 

sekä tekemällä valmistelu työt koneen käydessä. Työssä käytettyjä toimenpitei-

tä voidaan soveltaa myös näihin asetuksen vaihtoihin.  

Seuraavaksi linjalla kannattaa mielestäni kehittää Arrow Machine Track -

ohjelman raporttien luotettavuutta. Ohjelman toimiessa kunnolla ja työntekijöi-

den käyttäessä ohjelmaa oikein voidaan ohjelman avulla löytää tuotantolinjalta 
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ongelmakohdat, jotka vaativat eniten parannuksia. Näin toimimalla voidaan lin-

jalta löytää kohteet, joiden avulla kokonaistehokuutta voidaan parantaa tehok-

kaimmin.  

Tuotantolinjan kanssa samassa tuotantotilassa toimivan toisen tuotantosolun 

operaattoria käytetään tuotevaihdoissa apuna. Tämän kehitystoimenpiteen 

myötä heräsi ajatus kahden operaattorin toimintamallin jatkokehittämisestä. Ny-

kytilassa kumpikin operaattori hoitaa omaa tuotantolinjaansa kyseissä tuotanto-

tilassa. Jatkossa yrityksen kannattaa siirtyä työparityöskentelyyn. Tällä tavalla 

voidaan parantaa kummankin linjan käytettävyyttä. Esimerkiksi taukojen pitämi-

nen porrastetusti työparin kesken varmistaisi sen, että linjoilla on aina yksi ope-

raattori varmistamassa linjojen toiminnan. Tällä hetkellä ongelmana on linjojen 

pysähtyessä esimerkiksi taukojen aikana linjojen uudelleen käynnistys, joka 

kestää turhan kauan, koska linjalla ei aina ole operaattoria käynnistämässä lin-

jaa.  

Tällä työllä voitiin nopeuttaa merkittävästi tuotantolinjan tuotevaihtoja, jotka ovat 

pitkään olleet ongelma työn tilaajalle. Vaikka työssä päästiin merkittäviin paran-

nuksiin, jäätiin alkuperäisestä aikatavoitteesta hieman. Työn aikana käytiin läpi 

SMEDin 8-vaiheisesta työstä kaikki muut vaiheet paitsi mekanisointi. Kehittä-

mällä mekanisoituja ratkaisuja työkalujen vaihtoon voidaan alkuperäinen tavoi-

teaika saavuttaa. Esimerkiksi puristimen työkalun vaihtoa voidaan nopeuttaa 

siirtopöydän avulla, jolloin puristimen työkalu voidaan vaihtaa vain vetämällä 

vanha työkalu pois ja työntämällä uusi paikoilleen. Kuten SMED-menetelmään 

kuuluu, on kaikki muut ratkaisut käytettävä asetusaikojen lyhentämiseen ennen 

kuin työtä mekanisoidaan.  

Projektin päättyi mielestäni hyvään kohtaan, koska työ antaa yritykselle mahdol-

lisuuden jatkaa tuotevaihtojen kehittämistä mekanisoimalla työkalujen vaihtoja, 

mikäli näkee sen kannattavaksi. Pohjatyö SMED-menetelmän seuraavalle vai-

heella on tehty tässä työssä. 
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