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KÄSITTEISTÖ 

Korjausvelka Kertoo kuinka paljon rakennuksiin olisi pitänyt investoida, 

jotta ne olisivat käytön kannalta hyvässä kunnossa. Syn-

tyy kun kunnossapito on vähäisempää kuin rakenteiden 

kuluminen ja tehdään vain välttämättömiä, kiireellisiä 

korjauksia. 

 

Kunnossapito Koneiden ja laitteiden sekä kiinteistön toimintakunnon 

ylläpitoa, jonka tarkoituksena on säilyttää tai palauttaa 

kohde tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toi-

minnon sen koko elinjakson aikana. 

 

Kuntoarvio Antaa selkeän kokonaiskuvan kiinteistön sen hetkisestä 

kunnosta ja korjaustarpeesta sekä määrittää kohteet, joi-

den kunnon selvittäminen vaatii tarkempaa tutkimusta. 

 

Kuntotutkimus Menettely, jossa rakennuksen osa-alue, rakennusosa tai 

laitteisto tutkitaan rakenneavauksin tai erilaisten mittaus-

ten avulla. Tarkoituksena on selvittää rakenteiden kunto 

ja rakenteissa olevat piilevät vauriot. 

 

Matriisi Suorakulmainen lukukaavio, jossa voi olla mielivaltainen 

määrä vaaka- ja pystyrivejä. Käytetään kaksiulotteisen 

tiedon havainnollistamiseen. 

 

Riskienhallinta Riskien tunnistamista, arviointia ja niihin varautumista. 

Sillä tarkoitetaan kaikkea toimintaa riskien ja niistä ai-

heutuvien vahinkojen vähentämiseksi. 

 

Tekninen käyttöikä Teoreettinen, kokemukseen ja tietoon perustuva määrä-

aika, jonka systeemi, rakennus, rakenne, laite tai materi-

aali teknisesti kestää. Ei ota huomioon kiinteistön omi-

naispiirteitä.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön on tilannut Wise Group Finland Oy. Yrityksellä oli tarvetta kehittää 

kuntoarvioiden ja -tutkimusten yhteydessä tehtävien toimenpidesuositusten li-

säksi palvelu, jonka avulla voidaan priorisoida kiinteistön tai kiinteistökannan kor-

jaustarpeita. 

Suomen kiinteistökanta on ikääntynyttä ja korjausvelka on kasvanut huomatta-

vaksi. Korjausvelan kasvamiseen on todennäköisesti vaikuttanut monen tekijän 

summa. Korjaukset on esimerkiksi toteutettu tai suunniteltu puutteellisesti, tai ne 

on jätetty kokonaan tekemättä. Säännöllisten kuntoarvioiden ja/tai -tutkimusten 

tekeminen on tärkeää rakennuksen todellisen kunnon ja sen korjaustarpeen sekä 

tulevien kustannusten selvittämisen kannalta. Kiinteistöjen kuntoarvioissa ja -tut-

kimuksissa asiantuntijat esittävät havaintojensa perusteella taloteknisissä järjes-

telmissä tai rakenteissa olevia puutteita tai vaurioita, jotka vaativat ylläpito- tai 

korjaustoimenpiteitä. 

Työn tavoitteena on tuottaa kuntotutkimus- ja kuntoarvioraporttien toimenpide-

suositusten rinnalle riskiarviointimenetelmä, joka auttaa toimenpiteiden priorisoin-

nissa sekä aikataulutuksessa. Menetelmän on tarkoitus auttaa erityisesti kiinteis-

tön omistajia, joilla on vastuullaan yhden tai useamman kiinteistön kunnossapi-

dosta ja korjaustoimenpiteistä huolehtiminen tai rajallinen vuosittainen budjetti yl-

läpitoon ja korjauksiin. Kiinteistöjen omistajilla tai niiden käyttäjillä ei aina ole vaa-

dittavaa asiantuntemusta määritellä riittäviä toimenpiteitä ja oikeita ajankohtia 

korjaustoimenpiteille. Menetelmän tavoitteena onkin antaa selkeä kuva havaittu-

jen korjaustarpeiden riskeistä ja toteutusaikataulun vaikutuksesta muun muassa 

korjausten kustannusten ja riskien kasvuun. Menetelmää käyttäen on mahdollista 

hallita paremmin kiinteistön tai kiinteistökannan korjausvelkaa. 

Tavoitteena on myös kehittää yrityksen palvelutarjontaa lisäämällä riskiarviointi-

menetelmä/riskianalyysi osaksi yrityksen tarjoamia palveluja. Riskiarviointilomake 

tulee käyttöön kuntoarvio- ja kuntotutkimusraporttien liitteenä ja siitä voidaan ke-

hittää myöhemmin oma raporttipohjansa, kun riskiarvioinneille/-analyyseille syn-

tyy markkinoilla laajempaa tarvetta. 
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 Riskiarviointimenetelmä rajataan käytettäväksi tutkittaessa julkisia rakennuksia 

kuten kouluja ja päiväkoteja, teollisuuden rakennuksia, toimisto-, liike- ja asuinra-

kennuksia, pois lukien omakoti- ja paritalot. Riskiarviointimenetelmä toteutetaan 

mahdollisimman yksinkertaisena A4-kokoisena lomakkeena, joka voidaan liittää 

kuntotutkimusraporttien liitteeksi. Lomakkeen on tarkoitus olla helppolukuinen 

kiinteistöjen omistajille. Riskit, joita lomakkeeseen kirjataan, arvioidaan melko 

karkeasti laajuutensa ja seurausvaikutustensa suhteen. 

Tämä opinnäytetyö tehdään prosessuaalisena eli toiminnallisena tutkimuksena, 

sillä opinnäytetyössä luodaan asiakirja/taulukko. Prosessuaalinen tutkimusmene-

telmä ilmenee tutkimuksessa riskiarviointimenetelmän laatimisen muodossa. 

Tuotos laaditaan Wise Group Finland Oy:n raporttipohjien kanssa yhteensopi-

viksi. 

 

1.1 Wise Group Finland Oy 

Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan 

kosultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja uudis- ja korjauskohteisiin 

Suomessa ja Baltian maissa. Wise Group Finland Oyn korjausrakentamisen toi-

mialan palveluihin kuuluvat muun muassa rekenne- ja taloteknisten järjestelmien 

suunnittelu, tutkimus- ja tarkastuspalvelut, arkkitehti- ja rakennuttamispalvelut 

sekä valvonta. Tutkimus- ja tarkastuspalveluihin kuuluvat rakenteiden ja järjestel-

mien kuntotutkimukset ja -tarkastukset, sisäilma- ja mikrobitutkimukset, haitta-ai-

nekartoitukset ja ympäristökonsultointi. 

 

 

2 RISKIEN ARVIOINNIN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 

 

2.1 Riskin määrittely 

Riski voidaan määritellä monella eri tavalla riippuen siitä, missä asiayhteydessä 

sitä käytetään. Riskiä voidaan kuvata todennäköisyytenä, että tietty epäsuotuisa 

tapahtuma tapahtuu tietyn ajanjakson aikana, tai aiheutuu erityisestä haasteesta. 
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Vahinko on riskin ja haitan yhdistetty tuote ja se ilmaistaan usein menetettyinä 

kustannuksina, aikana tai tuottavuutena (Adams 2006, 8). Arkikielessä riskiä ku-

vataan usein vahingon uhkana esimerkiksi onnettomuustilanteessa. Riskiin liittyy 

aina epävarmuus tulevasta, eikä riskin toteutumisesta ole varmuutta. 

Tilastotieteessä riski merkitsee todennäköisyyttä. Riskiä ilmennetään tappion to-

dennäköisyytenä. Riski määritellään matemaattisesti muotoon: riski = todennäköi-

syys x riskin laajuus tai vakavuus (Suominen 1999, 10).  

Riskin toteutumisesta voi aiheutua menetyksiä, jotka voivat olla rahallisia, ympä-

ristöarvollisia, terveydellisiä tai yhteiskunnallisia arvoja. Kun määritellään riskiä, 

täytyy tarkastella epätoivotun seuraamuksen haitallisuutta ja todennäköisyyttä. 

Riskin toteutuminen tapahtuu yleensä vaaralle altistumisen seurauksena ja sen 

hyväksyttävyys riippuu monista tekijöistä. (Kuusela & Ollikainen 2005, 17.) 

 

2.2 Riskienhallintaprosessi 

Kun rakennuksen rakenteissa tai taloteknisissä järjestelmissä todetaan puutteita 

tai vaurioita, jotka vaikuttavat rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen, pi-

tää kehittää suunnitelma, joilla riskit saadaan hallintaan tai kokonaan poistettua. 

Riskienhallinnalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla riskejä voidaan torjua, ja 

niistä aiheutuvia seuraamuksia voidaan minimoida. Riskienhallintaa voidaan tar-

kastella monella eri laajuudella riippuen siitä, minkälaiset riskit otetaan tarkaste-

lussa huomioon. Sitä voidaan toteuttaa laajennetulla, kaikki riskit huomioivalla toi-

minnalla tai suppeammalla vain vahinkoa aiheuttavien riskien huomioimisella. 

(Suominen 1999, 27.) Koska kiinteistön omistajilla on lähes aina rajallinen budjetti 

kiinteistön huolto- ja korjaustoimenpiteille, tarkastellaan tässä opinnäytetyössä 

kehitettävässä riskiarviointimenetelmässä vain vahinkoa aiheuttavia riskejä, eli lo-

makkeeseen kirjataan vain riskirakenteet ja jätetään huomioimatta rakenteet, 

jotka eivät vaadi korjaustoimenpiteitä lähitulevaisuudessa.  

Riskienhallinta on epävarmuuksien tunnistamista haluttujen tavoitteiden saavutta-

miseksi ja toimenpiteiden hallitsemista niiden toteuttamiseksi (Dallas 2006, 56). 
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Kiinteistön vaurioituneet rakenteet ja järjestelmät tulee tunnistaa, jotta rakennuk-

sesta saataisiin sen käyttäjille terveellinen ja turvallinen. Vaurioiden korjausten ja 

niiden aikataulutuksen sekä korjaamatta jättämisen seurauksia tulee arvioida ris-

kiarviointimenetelmässä, jotta voitaisiin valita oikea ratkaisu riskin minimoimiseksi 

ja vältyttäisiin ylimääräisiltä kustannuksilta. Esimerkiksi puutteellisesti toteutettu 

tai teknisen käyttöikänsä päähän tullut salaojajärjestelmä voi aiheuttaa perustus-

ten sekä ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liiallisen kastumisen. Tästä voi seu-

rata mikrobivaurioita sekä kemiallisia hajoamisreaktioita, jotka voivat vaikuttaa ra-

kennuksen sisäilmaa heikentävästi. Vaurioitumisen edetessä riittävän pitkälle ei 

pelkkä salaojan korjaaminen riitä poistamaan liittyvien vaurioiden korjaamis- tai 

uusimistarvetta. Näin korjausten kustannukset liitännäisvaikutuksineen voivat 

kasvaa jopa kymmenkertaisiksi. 

Riskienhallinta voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan kuvan 1 mukaisesti. Se 

aloitetaan kohteen määrittelyllä ja lähtötietojen tarkastelulla sekä vaarojen, eli ris-

kien tunnistamisella. Tämän jälkeen arvioidaan riskien todennäköisyyksiä ja nii-

den seuraamuksia, joiden avulla voidaan määrittää, kuinka suurista ja hyväksyt-

tävistä riskeistä on kyse. Rakennuksiin etukäteen tehdyt kuntoarviot ja kuntotutki-

mukset antavat hyvät lähtötiedot rakennusten riskienhallintasuunnitelmien toteut-

tamiselle. Kuntotutkimuksessa selvitetään rakenteiden nykykunto tekemällä ra-

kenneteknisiä tutkimuksia, kuten esimerkiksi rakenneavauksia, erilaisia mittauk-

sia, havainnoimalla aistinvaraisesti ja ottamalla näytteitä, jotka tutkitaan laborato-

riossa. Kyseisen yrityksen toimintatapoihin kuuluu, että kuntotutkimuksissa teh-

dyistä havainnoista laaditaan kirjalliset raportit, joissa esitetään tutkimuksissa ha-

vaitut virheet ja puutteet, korjaustarpeet ja niiden kiireellisyys, korjausvaihtoehdot 

pääpiirteittäin, korjausten laajuudet sekä niiden kustannusarviot. Kuntotutkimuk-

sista saatuja tuloksia, sekä rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen 

teknisiä käyttöikiä tarkastelemalla voidaan arvioida niiden vaurioitumisen toden-

näköisyyksiä sekä vaurioitumisesta aiheutuvia seuraamuksia. 
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Kuva 1. Riskianalyysi ja riskien hallinta (SFS-IEC 60300-3-9) 

 

Riskien arviointi on laajuudeltaan vähäisempää kuin riskienhallinta, jossa tavoit-

teena on löytää ratkaisuja riskien minimoimiseksi. Riskien arviointiin kuuluu nii-

den seurausvaikutusten ja laajuuden sekä hyväksyttävyyden arviointia. Arviointi-

työn avulla riskit saadaan keskinäiseen järjestykseen (Suominen 1999, 43). Arvi-

oitaessa kiinteistön rakenteeseen tai rakenneosaan kohdistuvien riskien seuraus-

vaikutuksia, täytyy miettiä laajeneeko vaurioalue, jos se jätetään korjaamatta, vai 

pysyykö vaurion tai puutteen riskiluokka samana, kuin mitä se on arviointityötä 

tehdessä. Jos kiinteistössä tai kiinteistökannassa on havaittu useita vaurioita, tu-

lisi korjaustoimenpiteitä priorisoida vaurioiden seurausvaikutusten ja kustannus-

ten nousuriskin perusteella. Kun riskien seurausvaikutukset ja kustannusten nou-

suriski on arvioitu, kiinteistön omistajan on helpompi päättää, mitä korjaustoimen-

piteitä kiinteistöön tehdään ja milloin ne tehdään. 
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Riskiin liittyy aina tapahtumien todennäköisyyksien arviointia. Riskien todennäköi-

syyksiä voidaan laskea historia- ja tilastotiedon perusteella (Suominen 1999, 9). 

Jokainen rakennus on rakenteiltaan, käyttötarkoitukseltaan ja iältään erilainen, jo-

ten varsinaista historia- tai tilastotietoa ei niitä kohtaavista riskeistä ole. Toisaalta 

kokemukset rakenneosien, -järjestelmien ja rakennusmateriaalien toiminnasta, 

sekä Rakennustieto Oy:n määrittämät keskimääräiset tekniset käyttöiät auttavat 

arvioitaessa riskin todennäköisyyttä. Rakennusta uhkaavat riskit johtuvat usein 

suunnittelu- tai rakennusvirheestä, tai rakennuksen puutteellisesta kunnossapi-

dosta.  

Tunnistettaessa riski, tulee ymmärtää, mitä voisi tapahtua, jos riski toteutuu. Ris-

kin vahinkoa aiheuttavat vaikutukset näkyvät vasta, kun riski tapahtuu. Vaikutuk-

set voivat olla taloudellisia, ajallisia tai laadullisia, tai ne voivat olla myös kaikkia 

näitä. Riski voi myös pysyä pelkkänä uhkana ja olla aiheuttamatta vahinkoa. Jotta 

riskiä voitaisiin hallita, täytyy ymmärtää, kuinka mahdollista sen toteutuminen on. 

On myös tärkeää ymmärtää tietynlaisten riskien keskinäinen suhde. Ei ole lain-

kaan epätavallista, että yksi riski laukaisee toisen. Tällainen ketjureaktio voi siis 

muuttaa suhteellisen pienen vahingon paljon suuremmaksi ja jos riskin seurauk-

set kasvavat, niitä ei voida jossain vaiheessa enää hallita. Siksi onkin oltava vara-

suunnitelma riskin toteutumisen varalta, jotta sen aiheuttamat vahingot voitaisiin 

minimoida. (Dallas 2006, 39–40.)  

Riskianalyysissä tutkitaan, mikä riskin aiheuttaa, milloin riski toteutuu ja miten ris-

kin toteutuminen voidaan estää. Riskianalyysin tarkoituksena on antaa karkea 

kuva riskeistä (Suominen 1999, 37–40). Tässä opinnäytetyössä kehitettävän ris-

kiarviointimenetelmän tarkoituksena on kertoa kiinteistön omistajalle, missä riski 

sijaitsee ja kuinka suuresta riskistä on kyse. Tällä hetkellä kuntotutkimusraport-

tien korjaustoimenpidesuosituksissa ja niiden kiireellisyyden arvioinnissa ei oteta 

kantaa siihen mitä tapahtuu jos korjausta lykätään, tai se jätetään kokonaan teke-

mättä. Kiinteistön omistaja ei siis välttämättä noudata annettuja suosituksia rajalli-

sen budjetin, kiireen tai muun syyn vuoksi ja tekee vain osan korjaustoimenpi-

teistä tai jättää ne kokonaan tekemättä. Riskiarviointimenetelmän tavoitteena on-

kin lisätä kiinteistön omistajan tietoisuutta hänen tekemien ratkaisujen seuraa-

muksista. 
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Tulokset riskianalyysistä ovat väistämättä jossain määrin epävarmoja, koska ris-

kien esiintymisen todennäköisyyden ja niistä aiheutuvien seurausvaikutuksien ar-

vioiminen on haastavaa, ja siitä syystä tulosten on tarkoitus olla vain varovaisia 

arvioita. Tämä tarkoittaa sitä, että riskejä yritetään arvioida niin tarkkaan kuin 

mahdollista mutta riskejä, joiden epävarmuudet ovat suurimpia, pyritään yliarvioi-

maan. Riskianalyysien rajoitusten takia todelliset riskit voivat olla arvioitua korke-

ampia tai matalampia. Tulosten yksityiskohtainen analysointi olisi kohtuuttoman 

monimutkaista ja erittäin epävarmaa. (Aven 2002, 5.) Tutkittaessa rakennuksen 

terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, on mahdotonta analysoida 

yksityiskohtaisesti, mitä seuraa esimerkiksi käyttöikänsä päähän tulleen raken-

teen korjaamatta jättämisestä. Voi olla, että rakenne toimii vielä vuosia moitteet-

tomasti, mutta todennäköisempää on, että rakenne ei enää toimi sille asetettujen 

vaatimusten mukaisesti ja se tulee korvata uudella. 

Henkilöiden, jotka tekevät riskianalyysejä, tulee olla tietoisia tekijöistä, jotka vai-

kuttavat todennäköisyyksiin (Aven 2002, 73). Riskiarviointilomakkeita täyttävät 

henkilöt ovat kuntotutkijoita tai muita asiantuntijoita, joilla on tarvittava pätevyys ja 

työkokemus tehdä rakennuksen kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimusteh-

täviä. Riskiarviolomakkeen täyttävällä henkilöllä tulee olla riittävä tieto rakennus-

fysiikasta, sisäympäristön epäpuhtauksista ja ilmanvaihtoon liittyvistä kokonai-

suuksista, sekä niiden korjaamisesta. Näin taataan asiakkaalle luotettava tieto 

kiinteistön nykykunnosta ja sen korjaustarpeista, sekä siihen kohdistuvista ris-

keistä. 

 

 

3 RAKENNUKSEN TERVEELLISYYTEEN JA TURVALLISUUTEEN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

3.1 Kunnossapidon riskit 

Yleisimpinä syinä korjaustoiminnan virheisiin voidaan pitää resurssien puutetta 

sekä tietämättömyyttä rakennuksen ylläpidosta ja sen vaatimista korjaustoimenpi-

teistä. Rakennuksen ylläpito ja sille tehtävät korjaustoimenpiteet ovat tärkeä osa 
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rakennuksen elinkaarta rakennusvaiheen jälkeen. Korjausrakentaminen muodos-

taa jo ison osan rakennusten markkina-arvosta, kun taas uudisrakentamisen 

tarve on pienenemässä. Kiinteistön kunnossapidolla pyritään säilyttämään kiin-

teistön laatutaso, jotta sen ominaisuudet vastaisivat alkuperäistä tai jopa paranisi-

vat. Yleinen toimintamalli kunnossapidossa on ollut rakennusosien ja teknisten 

järjestelmien loppuun käyttäminen, jolloin ne korjataan vasta vikojen ja ongelmien 

ilmaantuessa. Korjauksille ja kunnossapidolle ei tällöin ole suunnitelmaa, tai jos 

sellainen on, sitä ei noudateta. Tämä johtaa usein korjauskustannusten nousuun, 

sillä korjaamatta jätetty pieni vaurio voi kasvaa suuremmaksi tai levitä muihin ra-

kenneosiin. Jatkuvan kunnossapidon toimintamallissa rakennus pyritään pitä-

mään jatkuvasti asianmukaisessa kunnossa ja korjaukset suunnitellaan ennak-

koon. Tämä vaatii jatkuvaa tietoa rakennusosien ja teknisten järjestelmien kun-

nosta. (Virta & Ojajärvi 2009, 19–22.) 

Rakennusten korjaustoiminnan virheet johtuvat monesta eri syystä. Korjauksia jä-

tetään tekemättä tai niitä siirretään liian pitkän ajanjakson päähän. Kuntoarvioita 

ja kuntotutkimuksia ei aina teetetä tarpeeksi usein tai riittävän laajasti, jotta saa-

taisiin riittävät lähtötiedot korjaustoimenpiteiden suorittamiselle. Myös korjausten 

suunnittelussa, laajuudessa, detaljiikassa, aikataulutuksessa ja materiaalivalin-

noissa voi tapahtua virheitä ja työn suorittamisessa voi olla puutteita kireästä ai-

kataulusta, työvoiman osaamattomuudesta tai välinpitämättömyydestä johtuen. 

(Myyryläinen 2008, 13.) 

 

3.2 Sisäilman riskit ja rakennuksen terveellisyys 

Rakennuksen tulee olla käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuh-

teittensa edellyttämällä tavalla suunniteltu ja rakennettu. Rakennuksen tulee olla 

sisäilma-, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ot-

taen terveellinen ja turvallinen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaaran-

tumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, 

savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja 

rakenteiden kosteuden vuoksi. Rakennuksen suunnitellun käyttöiän aikana siinä 
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käytetyistä rakennustuotteista ei saa aiheutua hyväksymättöminä pidettyjä pääs-

töjä sisäilmaan, talousveteen tai ympäristöön. Rakennuksen järjestelmien ja lait-

teistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 21.12.2012/958.)  

Kosteus- ja mikrobivauriot ovat merkittävä syy sisäilman laadun heikentymiselle. 

Muita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa puutteet ilman-

vaihtojärjestelmässä ja liian lämmin tai kuiva huoneilma. Ilmavirtausten mukana 

huoneilmaan voi kulkeutua myös erilaisia kemiallisia hiukkasia ja pölyä. Sisäilma-

ongelmat johtuvat yleensä monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. (Ympäristöopas 

2016, 14.) Huono sisäilma voi aiheuttaa erilaisia ärsytys- ja pahoinvointioireita. 

Sisäilman ongelmista aiheutuvat oireet ovat yksilöllisiä ja ilmenevät eri laajuu-

della. Joku ei saa huonosta sisäilmasta lainkaan oireita, kun taas toinen saa oi-

reita jo lyhyen altistumisen jälkeen. (Hengitysliitto, 3.) Oireiden ja niiden esiintymi-

sen yksilöllisyys hankaloittaa rakennuksen sisäilmanlaadun määrittämistä. Kemi-

allisille epäpuhtauksille asetetut raja-arvot antavat hyvän vertailuarvon kuntotutki-

muksessa mitatuille tuloksille, mutta vaikka raja-arvot eivät ylittyisikään, voi ra-

kennuksessa esiintyä sisäilmaongelmia. 

Yleisimpiä huonosta sisäilmasta johtuvia oireita ovat ihon, silmien ja limakalvojen 

ärsytysoireet, allerginen nuha, pahoinvointi, väsymys ja päänsärky (Ympäristö-

opas 2016, 15). Terveellisen sisäilman tunnusmerkkejä ovat sen hajuttomuus, 

pölyttömyys ja vedottomuus ja lisäksi se on lämpötilaltaan miellyttävä ja meluton 

(Hengitysliitto, 3). Huonon sisäilman voi tunnistaa sen tunkkaisuudesta ja esimer-

kiksi viemärin tai homeen hajusta tai voimakkaasta kemiallisesta hajusta. 

Rakennuksen terveellisyyden riskiarviossa arvioidaan rakennuksen terveellisyy-

teen liittyvät olosuhteet ja niihin vaikuttavat fysikaaliset, kemialliset tai biologiset 

rasitukset ja mahdolliset sisäilmaston haittatekijät. Riskiarviossa arvioidaan myös 

sisäilmavaatimuksia, vahinkoseuraamuksia ja vahinkojen todennäköisyyksiä sekä 

suunnittelun, toteutuksen, käytön ja ylläpidon vaativuutta. (RIL 241 2016, 69.) 

Riskiarviolomaketta täyttävän henkilön tulee arvioida rakennuksen sisäilman laa-

tua ja siitä aiheutuvia riskejä sekä mahdollisista korjaustoimenpiteistä tai niiden 

tekemättä jättämisestä aiheutuvia seurauksia huolellisesti ja asiantuntemuksella. 
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3.3 Rakenteelliset riskit 

Rakennus pitää suunnitella ja rakentaa sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. 

Rakennuksen rakenteiden tulee olla lujia ja vakaita ja niiden tulee soveltua raken-

nuspaikan olosuhteisiin ja kestää rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Kantavien 

rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan 

sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin tai luotettaviin koetu-

loksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. Rakennusmateriaalit ja rakennus-

tuotteet tulee valita rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta oikein. Rakennuk-

sen rakentamisen ja käytön aikana siihen ei saa kohdistua sortumia aiheuttavia 

kuormia, kuormista johtuvia lujuutta tai vakautta haittaavia muodonmuutoksia. 

Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava, etteivät raken-

nuksen muut osat tai rakennukseen asennetut laitteet tai kiinteät varusteet vauri-

oidu. Rakennusta kohtaavat ulkoiset riskit tulee huomioida rakennuksen suunnit-

telun ja rakentamisen aikana. Ulkoisen syyn rakenteille aiheuttama vaurio ei saa 

olla suhteettoman suuri sen aiheuttaneeseen tapahtumaan verrattuna. (Maan-

käyttö- ja rakennuslaki 21.12.2012/958.) 

Rakennuksen toiminnallinen vanheneminen, eli käyttötarkoituksen muutos, on 

yleisin syy korjausrakentamiselle. Rakennuksen varustelu ja tekniikka eivät enää 

vastaa rakennukselle asetettuja vaatimuksia. Esimerkiksi toimistoautomaatio ja 

koko ajan uusiutuva sairaalatekniikka ovat tehneet rakennuksista tai tiloista toi-

minnallisesti epäkelpoja. Etenkin teollisuusrakennusten toiminnallinen vanhene-

minen on ollut suurta tuotantomenetelmien automatisoituessa ja keventyessä. 

Enää ei ole tarvetta järeärakenteisille teollisuusrakennuksille, sillä nyt on siirrytty 

pienempiin teollisuustuotantomenetelmiin. Muita syitä rakennuksen vanhenemi-

seen on sen tekninen vanheneminen, käyttö- ja huoltokustannusten nousu sekä 

turvallisuuden laskeminen. (RIL 174-1 1988, 90.) 

Yksittäisten rakenneosien vanheneminen tai mekaaninen vaurioituminen (mm. ik-

kunat, julkisivut, vesikatto) on tyypillinen riskejä aiheuttava seikka. Rakenne-

osissa myös huolto- tai ylläpitotoiminnan laiminlyönnit voivat johtaa riskien kas-

vuun. 
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Rakenteellisen turvallisuuden riskianalyysin suoritustavat voivat perustua tarkkoi-

hin todennäköisyyslaskelmiin ja tapahtumien simulointiin tai riskien arviointiin ja 

luokitteluun, eli seurausten ja uhkien todennäköisyyksien laadullistamiseen tois-

tensa suhteen. Arvioitaessa rakenteellisia riskejä tulee erityisesti kiinnittää huo-

miota rakennusvaiheessa käytettyihin materiaaleihin ja rakenneratkaisuihin, joi-

den tiedetään nostavan rakennuksen vaurioitumisriskiä.  (RIL 241 2016, 115–

116.) Vanhoja rakennuksia tarkasteltaessa tulee huomioida kyseiselle aikakau-

delle ominaisten, sekä kyseisessä rakennuksessa käytettyjen rakennusmateriaa-

lien, rakenneratkaisujen ja työskentelyolosuhteiden vaikutukset rakennuksen ja 

sen rakenteiden toimivuuteen, sekä niitä kohtaaviin riskeihin. Yleisesti tiedossa 

olevat, rakennuksen aikakaudelle tyypilliset rakennusvirheet ja riskirakenteet, 

sekä niistä aiheutuvat haitat voidaan havaita kuntoarvion tai kuntotutkimuksen 

yhteydessä. Tämän jälkeen niiden korjauksesta tai korjaamatta jättämisestä ai-

heutuvia seurausvaikutuksia arvioidaan riskiarviointilomakkeeseen mahdollisim-

man tarkasti. 

Täysin nykyisten ohjeiden ja määräysten mukaan suunniteltujen ja valmistettujen 

rakennusten sortumisen tai vaurioitumisen todennäköisyys on pieni. Rakennus-

ten sortumat ovat yleisesti ottaen olleet yksittäistapauksia, vaikka niissä on usein 

samoja piirteitä. Rakennusten sortumat ovat ennakoimattomia tapahtumia, sillä 

niitä on ollut liian harvoin tai liian vähän. Yksittäisen rakennussortuman todennä-

köisyyttä ei siis voida laskea, eikä riskitekijöille voida määritellä todennäköisyyk-

siä. Yksittäisen rakennuksen sortumariskiä voidaan kuitenkin arvioida esimerkiksi 

kehittämällä onnettomuusskenaariona rakennevaurio, josta voi syntyä jatkuva 

sortuma ja muita seurauksia. (RIL 241 2016, 116.) Riskiarviointilomakkeen täyttä-

misen tueksi voidaan vaurioituneen rakennuksen tai rakenneosan mahdollisesta 

sortumariskistä kehittää onnettomuusskenaario riskiarvion tueksi, jotta saataisiin 

selville sortumariskin toteutumisesta aiheutuvat seurausvaikutukset. Tämä edel-

lyttäen että lähtötiedot ovat riittävän tarkat ja laskelmat voidaan suorittaa luotetta-

vasti. Onnettomuusskenaarion avulla voitaisiin esimerkiksi tarkastella, mikä vai-

kutus vaurioituneen rakenneosan poistamisella tai sen uusimisella olisi rakennuk-

sen kantavuuteen. Rakennuksen tai sen rakenneosan sortumariskiä voidaan arvi-

oida myös silmämääräisellä tarkastelulla, jos onnettomuusskenaarion laatiminen, 
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tai vaurioituneen rakenteen kantavuuden laskeminen ei ole mahdollista puutteel-

listen lähtötietojen takia. 

 

3.4 Kustannusten nousuriski 

Kun rakennuksessa havaittu vaurio jätetään korjaamatta tai se korjataan puut-

teellisesti, riski vaurion laajenemiseen ja sitä kautta korjauskustannusten nou-

suun kasvaa.  

Hyvinä esimerkkeinä korjauskustannusten nousuriskeistä voidaan pitää ikkunoi-

den huoltomaalausta sekä vesikatteen vaurion korjausta, joissa vähällä korjaami-

sella ja pienin kustannuksin voidaan ehkäistä isot vauriot. Ikkunoiden huoltomaa-

laus on kustannuksiltaan pieni ja se ehkäisee puuosien vaurioitumista sekä lisää 

ikkunoiden käyttöikää useilla vuosilla. Oikein tehty maalipinta suojaa ikkunoiden 

puuosia kosteusrasitukselta ja se estää veden imeytymisen lasin ja puitteen liitos-

kohtaan. Jos puuosa kastuu, alkaa maalipinta irrota ja kosteus voi lopulta saada 

puun lahoamaan. Huoltomaalauksen tekemättä jättäminen voi pahimmillaan joh-

taa kalliiseen ikkunoiden uusimiseen. Vaurio vesikatteessa päästää vettä kattora-

kenteisiin ja yläpohjaan ja voi korjaamatta jätettäessä aiheuttaa laajan kosteus-

vaurion ja johtaa koko vesikaton ja yläpohjarakenteen uusimiseen. Esimerkiksi bi-

tumikermikatteen kunnostustoimet voidaan usein hoitaa edullisemmin jos ne teh-

dään ajoissa, mutta jos ne jätetään tekemättä, voi kermi ikääntyessään halkeilla 

tai saumat alkavat vuotaa, mikä mahdollistaa veden pääsyn kattorakenteisiin. 

 

4 RISKIARVIOINTIMENETELMÄ 

Kiinteistön riskiarviointimenetelmän tarkoituksena on antaa kiinteistön omistajalle 

selkeä kuva tarvittavista korjaustoimenpiteistä ja niiden keskinäisistä suhteista ja 

vaikutuksista korjauskustannuksiin. Menetelmän tuloksena syntyvästä lomak-

keesta tulee tulla ilmi mitkä korjaustoimenpiteet vaativat välittömiä toimenpiteitä, 

ja mitkä toimenpiteet voidaan tehdä myöhemmin. Kiinteistön omistajalla on lähes 

aina rajallinen budjetti kiinteistön kunnossapidolle ja korjaushankkeille, siksi onkin 

tärkeää, ettei kalliita ja ei niin kiireellisiä korjauksia tehdä ennen kuin kriittisimmät 
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toimenpiteet on tehty. Korjaustoimintaa saattavatkin ohjata enemmän esteettiset 

seikat, kuten maalipintojen hilseily, kuin varsinainen tekninen tarve. Kiinteistön 

omistajalla ei välttämättä ole riittävää tietoa ja osaamista rakenteiden toimin-

nasta, rakennefysiikasta yms. joten omistajan voi olla vaikea arvioida mitkä kor-

jaustoimenpiteet ovat välttämättömiä. Korjaustoimenpiteiden aikataulutuksessa 

kiinteistön omistajan tukena voidaan käyttää kiinteistöön tehtyä pitkän tähtäimen 

kunnossapitosuunnitelmaa (PTS) ja kiinteistön keskimääräisiä teknisiä käyttöikiä 

ja kunnossapitojaksoja. Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmassa ei kuiten-

kaan välttämättä oteta kantaa siihen, mitä tapahtuu jos korjaustoimenpiteet jäte-

tään myöhemmälle ajankohdalle, esimerkiksi rajallisen budjetin takia.  

Riskiarviointimenetelmässä tulee ottaa huomioon korjaustoimenpiteiden kustan-

nukset ja aikataulutus sekä niiden keskinäinen suhde, eli miten korjauksen aika-

taulutus vaikuttaa korjauksen kustannuksiin. Yritys haluaa tällä uudella palvelul-

laan ottaa huomioon asiakkaan, eli kiinteistön omistajan rajallisen budjetin kiin-

teistön tai kiinteistökannan korjaus- ja huoltotoimenpiteille. Tavoitteena on osoit-

taa mihin korjauksiin nämä varat olisi käytettävä, jotta rakennus pysyisi käyttökel-

poisena ja olisi käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen, ja ettei korjausvelka ja kor-

jauskustannukset kasvaisi liian korkeiksi tulevaisuudessa. Riskiarviointimenetel-

män tarkoituksena on helpottaa asiakkaan päätöksentekoa tulevia korjaustoimen-

piteitä suunniteltaessa, korjausbudjetti huomioon ottaen. Menetelmän pitää olla 

selkeä ja helppolukuinen ja siitä pitää myös tulla ilmi, kuinka merkittävästä ris-

kistä on kyse ja mihin riski kohdistuu. Menetelmästä pitää myös tulla ilmi riskin 

minimoimiseksi suoritettavien korjaustoimenpiteiden aikataulutuksen ja niistä syn-

tyvien kustannusten keskinäinen suhde, jotta se olisi mahdollisimman selkeä. 

Riskiarviointimenetelmää kehittäessä kävin läpi muutamia yrityksen tekemiä kun-

totutkimusraportteja, joissa oli annettu korjaustoimenpide-ehdotuksia ja niiden 

kustannusarvioita ja kokeilin riskiarviointimenetelmän käyttämistä raporttien liit-

teenä. Menetelmän luominen vaati useita erilaisia luonnoksia, erityylisiä riskimat-

riiseja käyttäen ja yhdistellen niin, että lopulta saatiin aikaiseksi kaikki tekijät huo-

mioon ottava ja toimiva ratkaisu. Riskimatriisin vahvuutena on sen monikäyttöi-

syys, sillä riskimatriisia voi muokata sopimaan erilaisten kaksiulotteisten tietojen 
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havainnollistamiseen, mutta toisaalta siihen ei saada sen suppeuden vuoksi ke-

rättyä tietoa kovin tarkasti, vaan riskejä pitää selittää tarkemmin kuntotutkimus- ja 

kuntoarvioraporteissa. 

Riskiarviointimenetelmä tulee käyttöön toimeksiantajayrityksessä, joten sen tulee 

sopia kaupalliseen toimintaan ja olla muodoltaan, käytettävyydeltään ja asiasisäl-

löltään riittävän laadukas. Menetelmän visuaalisessa asettelussa tulee myös ot-

taa huomioon tuotteen houkuttelevuus, informatiivisuus, selkeys ja johdonmukai-

suus. 

 

4.1 Riskien luokittelu 

Riskien tunnistamisen jälkeen voidaan arvioida niiden laajuutta ja seurausvaiku-

tuksia. Riskien suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon niiden todennäköisyys 

(esiintymistaajuus) ja seurausten vakavuus. Riskien suuruusluokittelu voidaan 

suorittaa taulukon 1 mukaisesti, jossa riskien todennäköisyydet luokitellaan epä-

todennäköisiksi, mahdollisiksi tai todennäköisiksi ja seuraukset vähäisiksi, haitalli-

siksi tai vakaviksi. Riskien suuruudet voidaan laskea riskien todennäköisyyksien 

ja vakavuuksien välisestä suhteesta. Suurusluokkia on viisi: merkityksetön riski, 

vähäinen riski, kohtalainen riski, merkittävä riski ja sietämätön riski. Jos tarkastel-

tavan riskin toteutumisen todennäköisyys on epätodennäköinen ja seurausvaiku-

tukset ovat vakavia, luokitellaan riski suuruusluokaltaan kohtalaiseksi. 

 

 

Taulukko 1. Riskien suuruusluokittelu 

Todennäköisyys Seuraus 

 Vähäinen Haitallinen Vakava 

Epätodennäköinen I II III 

Mahdollinen II III IV 

Todennäköinen III IV V 
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Riskien suuruusluokat tarkoittavat seuraavaa: 

I = Merkityksetön riski. Riskit joista ei aiheudu teknisiä tai taloudellisia riskejä tai 

turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyviä riskejä. 

II = Vähäinen riski. Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita tai ne ovat pieniä. Tarvi-

taan seurantaa, jotta riski pysyy hallinnassa eikä nouse ylempiin suuruusluokkiin. 

III = Kohtalainen riski. Toimenpiteet ovat suotavia ja niille on asetettava aikataulu. 

Rakenteen tai taloteknisen järjestelmän käyttöikä voi lyhentyä, mikäli toimenpi-

teitä ei suoriteta, mutta riskillä ei ole vaikutusta terveyteen tai turvallisuuteen.  

IV = Merkittävä riski. Tilan käyttöä on harkittava rajoitettavaksi. Vaikuttaa raken-

nuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen ja vaatii välittömiä toimenpiteitä. 

V = Sietämätön riski. Tilan käyttö estettävä tai tilassa vietettävää aikaa on rajoi-

tettava. Riskin poistaminen on välttämätöntä ja toimenpiteet sen poistamiseksi tu-

lee aloittaa välittömästi. 

 

Riskimatriisi 

Erilaisia riskimatriiseja on paljon. Ne koostuvat vaakasuorista riveistä ja pysty-

suorista sarakkeista ja niitä käytetään riskin laajuuden/vakavuuden ja todennäköi-

syyden yhteisvaikutuksen havainnollistamiseen. Kuvassa 2 esitetyssä perintei-

sessä riskimatriisissa on aina saman verran sarakkeita kuvaamaan riskin toden-

näköisyyttä ja sen seurausvaikutusta, matriisissa on myös käytetty värikoodeja 

havainnollistamaan riskin merkityksellisyys. 
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Kuva 2. Perinteinen riskimatriisi. 

 

Riskiarviointimenetelmässä on tavoitteena antaa selkeä kuva havaittujen korjaus-

tarpeiden riskeistä ja toteutusaikataulun vaikutuksesta muun muassa korjausten 

kustannuksiin ja riskien kasvuun, joten perinteisen riskimatriisin käyttö ei ole 

mahdollista vaan se vaatii muokkausta, jotta se palvelisi paremmin käyttötarkoi-

tustaan. Perinteinen riskimatriisi on tarkoitettu kaksiulotteisen tiedon havainnollis-

tamiseen, mutta tässä opinnäytetyössä kehitettävä riskiarviointimenetelmä on 

moniulotteisempi, sillä siinä tulee ottaa huomioon useampi tekijä ja niiden yhteis-

vaikutukset. Riskimatriisin eli riskiarviolomakkeen suunnittelussa on otettu huomi-

oon korjaustoimenpiteiden aikataulutuksen vaikutukset kustannusten ja riskiluoki-

tuksen nousuun ja kaikki nämä tiedot on luettavissa suoraan riskimatriisista. Ris-

kiarviointilomakkeessa y-akseli osoittaa korjauskustannusten nousua ja x-akseli 

korjauksen ajankohtaa, jolloin niiden keskinäiset vaikutukset saadaan esitettyä 

selkeästi. 

Riskin merkillisyyden havainnollistamiseksi riskimatriisissa on käytetty värikoo-

deja. Värejä ei voida sijoittaa riskiarviointilomakkeeseen perinteisen riskimatriisin 
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mukaisesti, sillä riskin merkityksellisyyden, eli riskiluokituksen nouseminen ei aina 

ole yhteydessä kustannusten nousuun. Esimerkiksi pieni vuotokohta vesikatossa, 

mikä itsessään on jo merkittävä riski, voi olla korjattavissa vähäisillä kustannuk-

silla, jos se korjataan ajoissa. Toisaalta taas kallis julkisivuremontti voi riskiluoki-

tukseltaan olla vähäinen tai merkityksetön, jos siihen kohdistuva haitta on raken-

neteknisesti vain esteettien, eikä siinä ole merkittäviä vaurioita. Tällöin korjauk-

sen aikataulutuksella ei ole kiire, sillä riski pysyy merkitykseltään samansuurui-

sena riippumatta siitä, korjataanko julkisivu heti vai vasta 10 vuoden kuluttua. Toi-

saalta julkisivun esteettinen haitta voi vaikuttaa kiinteistön osakkeiden myytävyy-

teen sekä niistä saatavaan kauppahintaan, jolloin haitta voi olla taloudellisesti 

suuri. 

 

4.2 Riskien kohdistuminen 

Jotta riskit saataisiin keskinäiseen järjestykseen ja jotta rakennuksen osat, joihin 

riskit kohdistuvat olisivat helposti löydettävissä riskiarviointimenetelmästä, pitää 

rakennus jaotella selkeisiin osiin. Tutkittaessa erilaisia kiinteistöjä tai niiden käyt-

täjiä uhkaavia riskejä, on yksinkertaisinta jakaa rakennus osiin rakenteittain ja ta-

loteknisten järjestelmien mukaan, sillä lähes kaikissa rakennuksia on muun mu-

assa alapohja, ulkoseinät, ilmanvaihtojärjestelmä ja niin edelleen. Näin voidaan 

helpommin dokumentoida mihin riskit kohdistuvat. Jos lomakkeessa käytäisiin 

läpi kaikki mahdolliset rakennuksen osat, materiaalit, järjestelmät yms. tulisi ni-

mikkeistöstä liian laaja. Esimerkiksi laajasti käytössä oleva Talo 200 nimikkeistö 

on tähän käyttötarkoitukseen liian laaja, mutta voisi toimia riskiarviointimenetel-

mässä sen laajentuessa. Nimikkeistöön kirjataankin vain suppeasti rakennusten 

yleisimpiä rakenneosia ja – järjestelmiä. Lomakkeen riskimatriisiin ei voida kirjata 

tilan puutteen vuoksi kaikkia rakenneosia ja taloteknisiä järjestelmiä erikseen, jo-

ten niille annetaan omat numerokoodinsa, joiden avulla ne on helpompi kirjata. 

Tässä menetelmässä päädyttiin jaottelemaan ja numeroimaan rakenneosat toi-

meksiantajayrityksen kuntoarvio- ja kuntotutkimusraporteissa käytetyn jaottelun 

mukaisesti. Jaottelu on toteutettu seuraavasti: 

1.   Aluerakenteet, pihat 
2.   Perustukset, maanvastaiset seinärakenteet 
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3.   Alapohjarakenne 
4.   Runkorakenne 
5.   Välipohjat 
6.   Julkisivut, parvekkeet 
7.   Yläpohja, vesikatto 
8.   Väliseinärakenteet 
9.   Märkätilat 
10.   Vesi- ja viemärijärjestelmä 
11.   Ilmanvaihtojärjestelmä 
12.   Sähköjärjestelmä 
13.   Ryömintätila 
14.   Ikkunat, ulko-ovet 

 
 

  

4.3 Korjausaika ja -kustannukset 

Riskiarviointimenetelmässä on hyvä näkyä korjausaikataulun vaikutukset riskin 

suuruusluokitteluun ja korjauskustannusten muutoksiin, jotta kiinteistön omistaja 

osaa arvioida milloin eri korjaustoimenpiteet tulisi tehdä ja miten ne pitäisi budje-

toida. Korjauskustannukset ovat hyvin erilaisia riippuen rakennuksesta ja sen 

vaatimista korjaustoimenpiteistä. Korjaus-, uusimis- ja purkukustannuksiin vaikut-

tavat muun muassa korjauskohteen laajuus, rakenteiden suhteellinen määrä 

koko kohteeseen nähden, kohteen olosuhteiden vaikeus ja kohteen sijaintipaikka-

kunta (Rakennustieto Oy 2015, 7.) Riskiarviointilomakkeeseen merkitään perin-

teisen riskimatriisin (kuva 2) mukaisesti kohdan ”vaikutus” tilalle korjausaika ja 

kohdan ”todennäköisyys” tilalle korjauskustannukset.  

  

 

4.4 Riskiarviointimenetelmän käyttö 

Riskimatriisin pystysarakkeille annetaan omat korjausaikavälinsä ja vaakasarak-

keille korjauskustannusten hintavälit. ”Korjausaika” -sarakkeet lajitellaan alka-

maan alle vuoden sisällä tehtävistä korjauksista kymmenen vuoden sisällä tehtä-

viin korjauksiin. ”Korjauskustannukset” -sarakkeet on lomakkeessa merkitty alka-

maan alle 5 000 € korjauksista ja päättymään 1 000 000 € maksaviin korjauksiin. 

Lisäksi riskimatriisissa on käytetty värikoodeja ilmaisemaan riskin merkitykselli-

syys. Riskimatriisia voidaan tarvittaessa muokata tapauskohtaisesti vastaamaan 
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paremmin kiinteistön tai kiinteistökannan korjausten aikataulutusta ja korjauksista 

aiheutuvia arvioituja kustannuksia. 

 

Rakenneosat tai talotekniset järjestelmät joihin riskit kohdistuvat, merkitään riski-

matriisiin niille annettujen numerokoodien mukaisesti. Jokaiseen pystysarakkee-

seen merkitään riskin kohteena olevan rakenneosan tai taloteknisen järjestelmän 

numerokoodi sille korkeudelle, mitkä kyseisessä sarakkeessa osoitetulla kiinteis-

tönpidollisella aikavälillä, riskin poistamiseksi tai minimoimiseksi tehtävien kor-

jaustoimenpiteiden kustannukset ovat. Lisäksi numerokoodi tulee merkitä lomak-

keeseen sille värikoodille, joka vastaa kyseisen riskin suuruusluokitusta. Näin lo-

makkeesta saadaan selville miten riskin korjaaminen, korjaamisen myöhästyttä-

minen tai korjaamatta jättäminen vaikuttaa korjauskustannuksiin ja riskin suu-

ruusluokkaan. 

 

 

5 POHDINTA 

Yleisesti riskien arviointia tehdään vain yksittäisestä rakennushankkeen osa-alu-

eesta, kuten työturvallisuusriskeistä tai yritystoiminnan riskeistä. Tässä opinnäy-

tetyössä tuli arvioida rakennusten terveellisyyteen, turvallisuuteen ja kustannus-

ten nousuun liittyviä riskejä ja tuottaa toimeksiantajayritykselle uusi palvelu ris-

kien arviointiin ja kiinteistöjen korjaustarpeiden priorisointiin. Haastavaa työssä oli 

toteuttaa yksinkertainen A4-kokoiselle arkille mahtuva visuaalinen lomake, josta 

olisi helposti luettavissa kiinteistön sen hetkiset korjaustarpeet ja niiden riskiluoki-

tus, koska tilaa on vähän niin laajalle tiedolle. 

Lomakkeen tuli olla useiden erilaisten riskien arviointiin soveltuva, koska kaikissa 

rakennuksissa, niiden rakenteissa, rakenneosissa ja -järjestelmissä on omanlai-

sensa riskit, joihin vaikuttavat useat eri tekijät ja niiden yhteisvaikutukset. Lomak-

keen täyttävä asiantuntija arvioi riskien aiheuttajien yhteisvaikutusta riskin esiinty-

misen todennäköisyyteen sekä sen aiheuttamiin seurausvaikutuksiin. Hankaluu-

tena työssä oli myös se, että menetelmän tulee toimia tarkasteltaessa erilaisia 

kiinteistöjä, joissa on kaikissa omat tapauskohtaiset ongelmansa, joten menetel-

mään ei voida kirjata kaikkia mahdollisia rakennuksissa esiintyviä ongelmia. Sen 



25 

tulee toimia arvioitaessa sekä vasta rakennetun sisäilmaongelmaisen koulura-

kennuksen, että vanhan teollisuusrakennuksen muutostöihinkin liittyviä riskejä. 

Suurena haasteena tässä jaottelussa oli rakenteitten ja taloteknisten järjestelmien 

sopiva jaottelu ja numerointi niin että lista on tarpeeksi kattava riskien lajitteluun, 

mutta ei liian laaja, sillä menetelmän tarkoituksena on olla yksinkertainen ja hel-

posti ymmärrettävissä.  

Konkreettisia haasteita menetelmän kehittämisessä huomattiin taulukon eli riski-

matriisin kehittämisessä, niin että siihen saatiin kaikki tarvittavat tiedot näkymään 

mahdollisimman yksinkertaisesti. Riskiarviolomakkeen kehittäminen alkoi perin-

teisen riskimatriisin muokkaamisesta kiinteistön riskiarviointiin sopivaksi. Matrii-

sista tehtiin useita luonnoksia kunnes saatiin luotua parhaiten tätä tarkoitusta pal-

veleva riskimatriisi. Kiinteistössä havaitut puutteet taloteknisissä järjestelmissä tai 

rakenteissa olevat puutteet tai vauriot on esitetty kuntoarvio- ja kuntotutkimusra-

porteissa ja riskiarviolomakkeen riskimatriisi täytetään näiden tietojen pohjalta. 

Menetelmän tulee soveltua erilaisten kohteiden arviointiin ja riskien arviointiin liit-

tyy monia haasteita, joten se ei ole tarkka ja riskit on arvioitu vain suurpiirteisesti. 

Tämä tarkoittaa, että tuloksissa on epävarmuustekijöitä, joiden vaikutuksia on tar-

kasteltava mahdollisimman tarkasti. Riskienarviointimenetelmää voidaan laajen-

taa halutussa mittakaavassa, jos se halutaan tehdä tarkasti ja yksityiskohtaisesti. 

Riskiarviointilomake tulee kuntoarvio- ja kuntotutkimusraporttien liitteeksi vain tu-

kemaan tutkimuksissa havaittujen korjaustarpeiden priorisoinnin hahmottamista, 

joten riskienarviointi, ja siitä syntyvät kustannukset eivät saa osana muuta tutki-

musta kasvaa liian laajaksi.  

Jos tulevaisuudessa markkinoilla on kysyntää laajempien riskienarviointien teke-

miselle, voidaan riskiarviointimenetelmästä kehittää esimerkiksi oma raporttipoh-

jansa tai jopa ohjelmisto, jossa rakennuksen virheet ja puutteet voidaan merkitä 

yksityiskohtaisesti mahdollisimman tarkasti, helposti ja nopeasti järjestelmään tai 

siitä voidaan kehittää tietomalli. Jos rakenteita, rakenneosia tai – järjestelmiä koh-

taavista riskeistä kerätään riittävästi laadukasta tietoa, jota käsitellään ja käyte-

tään johdonmukaisesti ja tuloksellisesti, voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä 

samanlaisten riskien toteutuminen ja kehittää uusia ratkaisuja niiden poista-

miseksi. 
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Menetelmästä on pyritty tekemään mahdollisimman helppokäyttöinen ja visuaali-

sesti helppolukuinen, mutta sen täyttäminen vaatii kuntoarvioitsijoilta ja – tutki-

joilta perehtymistä kohteen korjaustoimenpiteisiin ja niiden aikataulutuksen suun-

nitteluun sekä niistä aiheutuviin kustannuksiin, sillä jokaisessa kohteessa on 

omat erityispiirteensä, eikä samoja käytäntöjä voida käyttää kaikissa kohteissa. 

Riskiarviointilomakkeeseen kootaan asiantuntijan tekemät arviot riskien toteutu-

misen todennäköisyyksistä sekä niiden seurausvaikutuksista. Arvion laatiminen ei 

ole pelkästään yhteenveto rakennuksen riskeistä ja niiden esiintymisen todennä-

köisyyksistä sekä seurausvaikutuksista, vaan se tukee samalla arvion tekijän 

kuntoarvio- tai kuntotutkimusraporttiin täytettävien korjaustoimenpide-ehdotusten 

asettamista.  

Riskienhallinta on kokonaisuutena laaja alue ja sitä käytetään ja kehitetään jatku-

vasti kaikilla osa-alueilla. Riskienarvioinnin kehittyessä voidaan rakennuksen ter-

veellisyys ja turvallisuus taata tulevaisuudessa paremmin ja lisätä korjausten kus-

tannustehokkuutta, sekä estää valtion korjausvelan kasvaminen.  
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