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1 JOHDANTO 

 

1.1 Taustat ja tavoitteet 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on pientalojen vesikattojen korjausrakentaminen. Työn tavoitteena 

on tehdä perustettavan oman yrityksen käyttöön kokonaisvaltainen ohje pientalon vesikattotöiden 

suunnitteluun. Työtä pystyy soveltamaan samankaltaisissa pientalojen kattoremonteissa työmenetel-

mäsuunnitteluun. Lisäksi suunnitelmiin sisältyy yleisiä ohjeita ja asetusten määräämiä toimia. Opin-

näytetyö tulee toimimaan yritykselle sekä sen asiakkaille käsikirjana, jota yrityksen on mahdollista 

käyttää tulevissa hankkeissaan markkinointiin ja selkeyttämään uusille asiakkailleen vesikaton eri 

korjaustyövaiheet ja menetelmät. Käsikirjaa tullaan käyttämään työvälineenä jo vesikattotöiden tar-

jouspyyntövaiheessa, tarjouksien teossa tuleville asiakkaille. Pientalon omistajalla on työn luettuaan 

enemmän tietoutta tehtävästä katon korjauksesta sekä sitä myötä mahdollisuus halutessaan vaikut-

taa kattoremontin suunnitteluun. 

 

Opinnäytetyössä kerrotaan pientalon vesikaton korjaamiseen liittyvistä määräyksistä ja ohjeista. Se-

lostetaan pientalon vesikaton rakenteet ja niiden tarkoitus, kun kohteen katemateriaalina on pelti-

katto. Työssä kerrotaan yleisimpiä kattorakenteiden ongelmia, jotka voivat johtaa korjaustarpee-

seen. Työssä avataan miten ongelmat ja puutteet voidaan havaita. Vesikattoremontista käytännön 

toteutus kuvataan ja selostetaan muotopeltikaton osalta. Esimerkkikohteina käytännön kuvaukselle 

ovat tekijän kesän työjaksoon sijoittuneet kahden 1980-luvun omakotitalon vesikattoremontit. Esi-

merkkien työprosesseista tehdäänn työvaihekohtaiset ohjeet ja työmenekkilaskelmat. Työprosessin 

kuvauksen jälkeen perehdytään kustannuksiin vaikuttaviin tekijöihin sekä pohditaan esimerkkikohtei-

den kustannuslaskelmia. Lopuksi työ sisältää kattoremontteihin liittyvää pohdintaa ja työn tulosten 

perkaamisen. 

 

1.2 Työryhmäesittely 

 

Työryhmä, jossa opinnäytetyön esimerkkikohteet toteutettiin, muodostui kahdesta työntekijästä. Tä-

män työn kirjoittajan lisäksi hänen isästään, joka on työskennellyt kirvesmiehenä noin 35 vuoden 

ajan, pientalojen uudis-, kuin korjausrakentamisen parissa. Toiminta-alueena toimii Keski-Suomi, 

tarkemmin Joutsan ympärillä olevat lähikunnat ja kaupungit. Työkohteina ovat omakotitalot, vapaa-

ajan asunnot sekä mökit perustustöistä lähtien vesikattoon asti. Kohteiden ja töiden hankinta on pe-

rustunut tinkimättömään työnlaatuun ja sitä kautta hyvän ”maineen” ansaitsemiseen. Yrityksen pe-

rustaminen on kuitenkin jäänyt tulevaisuuden suunnitelmiin. Juuri töiden riittävyys on ollut syynä 

toiminnan pitämiseen tämän kokoisena, jossa kotitalous tai yritys jolle palveluita tuotetaan, on toimi-

nut työnantajana. Yrityksen perustaminen ja sitä kautta omalla toiminimellä tekeminen on kuitenkin 

tätä päivää ja selkeämpää asiakkaalle. 
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1.3 Määritelmät ja käsitteet 

 
 

Aluskate, varsinaisen pintakatteen alapuolinen ainekerros, jonka tehtävä on estää katteen reunojen 

tai saumojen kautta veden, lumen sekä kondenssiveden pääsy yläpohjaan ja johdattaa vesi valu-

maan ulkoseinälinjan ulkopuolelle.  

 

Aumakatto, on kattotyyppi, jossa talon jokaisella sivulla on oma lappeensa. Kun tavan harjakattoi-

sessa pientalossa on vain kaksi lapetta, on vastaavanlaisessa aumakattoisessa talossa lappeita neljä. 

Myöskään päätykolmioita ei aumakattoisessa talossa ole lainkaan, vaan niiden tilalla on yksi au-

makaton lappeista.  

 

Jiiri, jiiri termillä tarkoitetaan katon kulmaliitosta. Näitä liitoksia ovat ulkojiirit, sisäjiirit sekä lappeelle 

päättyvät jiirit. 

 

Jyrkkä katto, tarkoitetaan yleisesti kattoja, joiden kaltevuus on 1:10 tai tätä jyrkempi. Jyrkillä ka-

toilla käytetään epäjatkuvia katteita, joiden saumat eivät ole suunniteltu kestämään vedenpainetta. 

 

Korokerimat, ovat vanhan ruodelaudoituksen päälle kiinnitettävä kattotuolien suuntainen rimoitus. 

 

Läpivienti, läpiviennillä tarkoitetaan kattoon tehtävää reikää, joita voivat olla esimerkiksi savupii-

pulle tai ilmanvaihtoputkelle tehtävät reiät.  

 

Muototiivisteet, ovat yleensä solumuovista katteen poimun muodon mukaan leikattuja tiivisteitä. 

 

Poikaset, ovat päätyräystään runkopuut, muita yleisiä nimityksiä vasikat ja poikoset. 

 

Profiilipeltikate, profiilipeltikatteella tarkoitetaan muoto- tai poimulevykatetta.  

Muotolevy on säännöllisesti useampaan suuntaan muotoiltu metallinen katelevy. 

Poimulevy taas on vain yhteen suuntaan poimutettu, poikkileikkaukseltaan säännöllinen metallinen 

katelevy.  

 

Ruodelaudat, ovat tuuletusrimojen päälle lappeen poikkisuuntaisesti asennettava laudoitus, johon 

katelevyt kiinnitetään.  

 

Räystäs, on kattorakenteen osa, joka ulottuu rakennuksen ulkoseinälinjan ulkopuolelle. Korkeilla 

kattomuodoilla kuten harja-, aumakatoilla, räystäät ovat tyypillisiä. Rakennuksen räystäiltä sadeve-

det johdetaan räystäskouruihin. 

 

Räystäslauta, vesikourujen takana kulkevasta laudasta käytetään nimitystä räystäslauta tai otsa-

lauta. Räystäslaudat tarjoavat kiinnityspinnan vesikourujen kiinnikkeille ja lisäksi räystäslauta tarjoaa 

myös lisäsuojaa lappeen alapään rakenteille. 

 

Tuuletusrimat, ovat rakenteiden tuulettumisen varmistava rimoitus. Kattorakenteessa tuuletusri-

mat kiinnitetään aluskatteen päälle kattotuolien suuntaisesti. 
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2 TEORIAA JA ASETUKSIA VESIKATTORAKENTEISTA 

 

Vesikaton korjausta tai kokonaan uusimista suunniteltaessa on tiedettävä, mitä määräyksiä työssä 

tulee noudattaa ja ottaa huomioon. Rakenteiden suunnittelua ja tuotteiden käyttöä rakentamisessa 

säätelevät EU:n rakennustuotedirektiivit, harmonisoidut tuotestandardit, kansalliset viranomaissää-

dökset, joita ovat esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelma, sekä vapaaehtoiset suositukset, 

kuten Toimivat Katot, RT-ohjekortit, Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet (RIL 107–2012) 

sekä RYL 2000, joilla kuvataan Suomessa noudatettavaa hyvää rakennustapaa. (Toimivat katot 

2013–Kattoliitto.) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty rakentamisessa noudatettavat määräykset ja vaatimuk-

set. Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää ohjeita ja määräyksiä lähinnä uudisrakentami-

sesta. Korjausrakentamisessa niitä tuleekin noudattaa soveltaen mahdollisuuksien mukaan. Vesikatto 

sekä yläpohjan puurakenteista määräyksiä ja ohjeita on asetettu rakentamismääräyskokoelman 

osassa C2 kosteus määräykset ja ohjeet, joka on vuodelta 1998. Tämän osan määräykset ja ohjeet 

ohjaavat kosteudesta aiheutuvien haittojen ja vaurioiden välttämiseen rakentamisessa. 

 

2.1 Toimivat katot -julkaisu 

 

Kattoliitto ry on yhdessä kattoalan eri osapuolten kanssa julkaissut helppolukuisen yleisteoksen, 

jossa on yksityiskohtaiset ohjeet kaikille yleisesti käytössä oleville kattomuodoille ja katemateriaa-

leille. Nykyisessä muodossaan Toimivat Katot on julkaistu 1996, 2001, 2007 ja viimeisin 2013. Toi-

mivat Katot 2013 on täysin uusittu ja sen päivitystyössä on huomioitu muut samaan aikaan tehdyt 

ohjepäivitykset, kuten mm. RIL 107–2012. Toimivat Katot on tarkoitettu käyttäväksi suunnittelijoille, 

valvojille, isännöitsijöille, urakoitsijoille sekä rakennusalan oppilaitoksille ja kaikille kattotöiden 

kanssa työskenteleville. 

 

2.2 RT-kortit 

 

Vesikattotöissä hyvinä tiedonlähteinä toimivat Rakennustiedon ohjekortit. Ohjekortit ovat vielä pää-

sääntöisesti suunniteltu uudisrakentamiseen, mutta ohjekortteja löytyy myös korjausrakentamisen 

puolelle. Uudisrakentamisen puolelle tarkoitettuja ohjeita käytetään korjausrakentamisessa sovel-

taen ja kohteen erityispiirteet huomioon ottaen. 

 

Metalliset muoto- ja poimulevykatteet  

 

Rakennustiedon ohjekortissa 85–10767 Metalliset muoto- ja poimulevykatteet, kuvataan hyvät oh-

jeet molemmilla levyillä tehtävästä vesikatosta. Ohjekortti käsittää yleistä tietoa muoto- sekä poimu-

levykattamisesta. Ohjekortissa kerrotaan sanallisesti sekä kuvin hyvin yksityiskohtaisesti koko kate-

työ aina alustan vaatimuksista, katon viimeistely pellityksiin. Ohjekortti sisältää erittäin hyödyllisiä 

yksityiskohtaisia detaljikuvia vesikatteen asennuksen työvaiheista.    
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Vesikaton korjaus 

 

Rakennustiedon ohjekortissa 85–10738 Vesikaton korjaus kerrotaan vesikaton korjausohjeita. Ohje-

kortissa otetaan kantaa käytetyimpien katemateriaalien, kuten tiili-, kermi-, kuitusementtilevy- ja 

metallikatteiden osalta korjausmenetelmiin. Katemateriaali määrittää osaltaan korjausmenetelmiä ja 

laatuvaatimuksia käytettävälle katteelle, kuitenkin kaikille näistä yhteistä on riittävä yläpohjan tuule-

tuksen varmistaminen ja haitallisen veden hallittu poistaminen katolta. Ohjekortti toimii hyvänä ”pin-

taraapaisuna” vesikaton korjaamiseen, mutta laajaa ja tarkkaa tietoa se ei tarjoa. 

 

  

2.3 Ratu-kortit 

 

Vesikattotöiden suunnitteluun ja ohjaukseen löytyy useita hyviä Ratu ohjekortteja: 

Ratu suunnitteluohjeessa S–1205, selostetaan tehtäväsuunnitteluohjeita vesikaton puurunko-, tiili-

kate-, muotolevykate- sekä ohutlevytöille. Suunnitteluohjeesta löytyvät esimerkiksi aloitus edellytyk-

set ja laatuvaatimukset edellä mainituille töille. Ohjeessa on myös kerrottu työturvallisuusohjeet ve-

sikattotöihin, muun muassa käytettävien telineiden osalta. Tästä ohjekortista on hyvä tarkastaa tule-

vaisuudessa vesikattotöitä suunniteltaessa usein esiintyneitä ongelmia ja pohtia onko nämä omalla 

työmaalla otettu huomioon. 

 

Muita vesikattotöissä hyödyllisiä Ratu-kortteja ovat Ratu F41–0355, tässä ohjekortissa käsitellään 

puisen vesikattorakenteen uusiminen ja kunnostaminen, räystäiden kunnostaminen sekä yläpohjan 

lisälämmöneristäminen. Peltikattojen purkutyölle hyvä suunnitteluohje on Ratu F41–0352 ohjekortti. 

Ohjekortti sisältää vanhan peltikatteen purkutyön, kunnostustyön, suojaus- ja telinetyön sekä myös 

peltikatteen uusimiseen liittyviä suunnitteluohjeita.  
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2.4 Vesikaton osat  

 

Toimivaan vesikattokokonaisuuteen kuuluvat varsinaisen katepinnan lisäksi katelevyjen alapuoliset 

rakenteet.  Kattoremonteissa myös näitä rakennusosia voidaan joutua uusimaan. Rakenteet ovat 

voineet vaurioitua esimerkiksi tuuletuksen riittämättömyyden ja katepinnan huonon kunnon seurauk-

sena. Pientalon vesikattorakenteet vaihtelevat toisistaan riippuen katemateriaalista, sen määrittä-

mästä kiinnitysrakenteesta ja kattokaltevuudesta. Tässä opinnäytetyön osiossa keskitytään jyrkän 

pientalonkaton rakenteisiin, kun katemateriaalina on peltikate. Lähes vastaavaa rakennetta käyte-

tään myös tiilikatoissa. 

 

Jyrkissä katoissa käytettävät rakenteet ovat useimmiten puurunkoisia ja tuuletustila on lämmöneris-

teen yläpuolella. Lämmöneriste voi olla myös katon suuntaisena, lähellä vesikatetta. Kantavana ra-

kenteena käytetään ristikko- tai palkkirakennetta. Yläpohjan rakenteessa tulee olla tiivis höyryn- tai 

vähintään ilmansulku sekä riittävä lämmöneristekerros. Tämän päällä on tuulettuva tuuletusväli ja 

varsinainen vesikate. Tuuletus suunnitellaan, että tuuletusilma virtaa räystäältä harjalle esteettä. 

Poistoilman aukot sijoitetaan päätykolmioiden korkeimpaan kohtaan. Tuuletukseen valittavana ovat 

seuraavat vaihtoehdot: tuuletus-säleiköt molemmissa rakennuksen päädyissä, tuulettava harjalevy 

tai harjalle asennettavat tuuletushormit. Vaikeasti tuuletettavissa katoissa, joissa lämmöneristeet 

ovat lähellä katetta, käytetään joko tuulettavaa harjalevyä tai harjalle asennettavia tuuletushormeja. 

 

Vesikate tehdään katemateriaalin vaatimalle alustalle. Useimpien katteiden kanssa tulee käyttää eril-

listä aluskatetta. Yläpohjan lämmöneristeen ja aluskatteen välissä tulee olla riittävä 100 mm tuule-

tusväli. Tähän diffuusioavoimet aluskatteet tekevät poikkeuksen, niitä voidaan asentaa suoraan läm-

möneristeen päälle. Diffuusioavoin aluskate päästää vesihöyryn hyvin lävitseen, mutta on silti veden-

pitävä. Aluskatteen ja varsinaisen vesikatteen välin tuuletus hoidetaan aluskatteen päälle katto-

tuoleihin asennetuilla vähintään 25 mm paksuilla tuuletusrimoilla. Tuuletusrimojen päällä käytetään 

ruodelaudoituksena pääsääntöisesti puuruoteita. Ruoteet kiinnitetään katteen vaatimalla jaolla jokai-

seen kattotuoliin. Vaihtoehdoksi puuruoteille ovat tulleet teräsruoteet, joissa on tuuletusta lisäävät 

rei’itykset. Tiilikatoilla rakenne eroaa juuri ruoteiden paksuudessa, kun peltikatoilla ruoteiden mitat 

ovat 25 x 100 mm tai 32 x 100 mm kattotuolijaosta riippuen, niin tiilikatoilla käytetään 50 x 50 mm 

ruodekokoa. 

 

Metallikatteiden osuus on pientalojen vesikatteena melko suuri. Metallikatteet voidaan jakaa kol-

meen ryhmään: muotolevykatteisiin, sileisiin saumattaviin (konesaumakatto), suorauraisiin profiilile-

vyihin. Näistä muotolevykatteilla katon vähimmäiskaltevuus on 1:4 ja konesaumakatolla 1:10. 

Tiilikatoilla vähimmäiskaltevuus on myös 1:4.  

 
 

  



 

       10 (57) 

 

2.5 Vesikattorakenteiden yleisimmät ongelmat 

 

2.5.1 Ongelmien kartoitus 

 

Rakennusten tavoiteltava tilanne tulisi olla, että ongelmat havainnoitaisiin riittävän ajoissa, jotta laa-

joja vaurioita ei pääsisi syntymään. Rakennuksen vesikaton kuntoa tulisi tarkastella säännöllisesti ja 

tehdä vaadittavat huoltotoimenpiteet, kuten autoillekin tehdään. Katon mahdollisten vaurioiden sekä 

niiden syiden kartoittaminen alkaa katon vuotokohtien selvittämisellä, niistä voidaan päätellä usein 

myös vuotojen ajankohdat. Selvittäminen tapahtuu rakennuksen käyttäjien havaintojen perusteella 

ja paikan päällä tutkimalla. 

 

Kattovuodon ongelmakohtia kartoittaessa on hyvä lähteä liikkeelle miettimällä, miten vesikatteen 

tulee toimia (karrikoidusti): Vesikatteen esimerkiksi kattopeltien tai tiilien tehtävä on ulkonäön lisäksi 

ohjata valtaosa katolle päätyvästä vedestä alas vesikouruihin. Aluskatteen tehtävänä on napata kat-

teen alle mahdollisesti päätyvä vesi esimerkiksi katteen kondenssivedet ja pienet vuodot. Riittävän ja 

oikein toimivan tuuletuksen puolestaan tulee kuivattaa aluskate. Jos aluskatteeseen asti päätyvät 

vesivuodot ovat määrällisesti suuria, tai katteen tuuletus ei toimi riittävällä tasolla on ongelmia vesi-

katolla väistämättä tiedossa. Aluskatteelle kertyvä vesi, joka ei pääse kuivumaan alkaa venyttää 

aluskatetta ja aiheuttaa siihen ajan myötä halkeamia, joista vettä pääsee yläpohjan rakenteisiin. 

Pelti - ja tiilikatot eivät kestä paineellista vettä vaan niiden tiiveys perustuu toimivaan aluskattee-

seen. (Kattoremontti.org/peltikatto.) 

 

Toinen yleinen ongelmakohta on läpiviennit ja niiden tiivistys. Koska läpiviennit joudutaan tekemään 

sekä aluskatteeseen, että vesikatteeseen esimerkiksi kattopeltiin on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, 

että läpivienneistä tehdään täysin vesitiivis. Jos läpivientiä ei ole tiivistetty huolellisesti, vettä valuu 

läpiviennistä suoraan katon rakenteisiin. Kun vuotokohdat on paikallistettu, selvitetään vesivuotojen 

laajuus sekä niistä aiheutuneet alusrakenteiden vauriot. Paikan päällä tehtyjen havaintojen tukena 

on hyvä käyttää rakennuspiirustuksia, mikäli rakennuksesta niitä vain löytyy. On myös hyvä tarkistaa 

ovatko rakenteet toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Tietojen taltioinnissa korjauksen suunnittelua 

varten on suositeltavaa käyttää valokuvausta apuna. 

 

Vesikatosta tulisi tarkastaa: 

 vesikatteen kunto  

 katteen kiinnitys ja kiinnitystiheys  

 katteen saumat ja limitykset 

 tuuletus aluskatteen ylä-ja alapuolella, hyvin ratkaisevassa asemassa 

 yläpohjan ilmatiiviys ja höyrynsulun tiiveys  

 aluskatteen kunto ja sen läpiviennit, näistä löytyy usein asennuksen virheitä 

 katteen läpiviennit  

 katon kaltevuudet ja jiirien kunto sekä sijainti  

 vedenpoistojärjestelmän toimivuus, sadevesiviemärien ja -kourujen koot  

 räystäät, mm. pääseekö tuiskulunta yläpohjaan  

 katolla olevien rakennelmien kiinnitys (esimerkiksi antennit, lumiesteet, kattosillat)  

 pää- ja sivukannattajat  

 lämmöneristeen kunto, varsinkin –80 luvun aikaisissa taloissa.  
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2.5.2 Vaurioiden aiheuttajat 

 

Peltikatteissa yleisimpiä korjauksia aiheuttavia ja uusimisen johtavia vaurioita ovat korroosio, kat-

teen saumoihin ja liitoksiin kertynyt vesi, joka ei pääse haihtumaan. Huolimattomasta lumen ja jään 

poistosta voi katteeseen syntyä mekaanisia vaurioita. Myös suunnittelu- ja työvirheet aiheuttavat 

valitettavan usein vaurioiden syntymisen. Näitä suunnittelu- ja työvirheitä voivat olla, liian loiviksi 

suunnitellut kattopinnat, katteen saumojen ja jiirien tiivistys, läpivientien tiivistäminen, kiinnikkeiden 

virheellinen asennus sekä peltikatoilla yleinen riittämätön tuuletus. 

 

Erityisesti vanhemmissa, jyrkkä katoisissa rakennuksissa, puutteellinen tuuletus on yleinen ongelma. 

Tuuletus on toteutettu alaräystäältä, mikä on todennäköisesti jo riittämätön. Rakennuksen elinkaa-

ren aikana jälkikäteen tehdyillä korjauksilla tuuletusta voidaan vielä huonontaa, esimerkiksi räys-

täspellityksellä tai lisälämmöneristyksellä. Lisälämmöneristyksellä voidaan vahingossa tukkia alaräys-

tään tuuletusaukkoja. Riittämätön tuuletus aiheuttaa, ettei yläpohjassa oleva kosteus pääse poistu-

maan luonnollisesti, vaan se jää puurakenteisiin ja eristeisiin. 

 

Myös aluskatteen puuttuminen pidetään vaurioiden aiheuttaja, sillä siitä aiheutuu kondensointi on-

gelmia. Aluskatteen tärkeyttä ei vielä 80-luvulla ymmärretty kunnolla ja kattoja rakennettiin pelk-

kään pintakatteeseen luottaen. Tästä syystä voi tämän aikakauden pientaloissa olla yläpohjaraken-

teissa kosteuden tiivistymisestä johtuneita vaurioita. Ongelmat lisääntyvät katon kaltevuuden loiven-

tuessa, jyrkillä katoilla katon jyrkkyyden vuoksi kondensointi ei aiheuta niin suuria ongelmia, koska 

kondenssivedet valuvat räystäälle katteen alapintaa pitkin seinälinjan ulkopuolelle. Lämpötilaerot 

ovat pääsääntöinen syy siihen, että vettä tiivistyy katteen alapintaan, josta se tippuu eristeiden 

päälle. 

  

Peltikatot eivät keveytensä vuoksi aiheuta painumia vesikaton puurakenteissa yhtä helposti kuten 

tiilikatot. Painumat ja taipumat ovat tarkistettava aina katon uusimista suunniteltaessa. Koska niitä 

esiintyy myös peltikatoissa, mikäli kantavat rakenteet on tehty aikanaan huolimattomasti tai kosteus 

on päässyt niitä vaurioittamaan.  

 

Vesikaton ulkonäön kannalta vaurioita aiheuttaa usein kuumasinkityn peltikaton maalaaminen liian 

myöhään, jolloin peltiä suojaava sinkkikerros on ehtinyt kulua liiaksi. Tälläisen peltikaton maalaami-

nen uudelleen ei ole enää tässä vaiheessa kannattavaa. Yleinen pinnoite vaurioiden aiheuttaja on 

myös peltien leikkaaminen laikalla, josta sinkoilevat kuumat kipinät polttavat pinnoitteen ja aloittavat 

maalien kuoriutumisen.  
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2.6 Viranomaisluvat 

 

Pientalon katon uusiminen ja remontointi on usein mahdollista toteuttaa ilman rakennuslupaa, esi-

merkiksi jos kyseessä on vain pelkän vesikatteen pintamateriaalin uusiminen. Tilannetta saattavat 

mutkistaa kuitenkin kaava-alueet, joissa on voitu asettaa tiettyjä rajoituksia rakennusten ulkonäölle 

ja käytettäville rakennusmateriaaleille. Katon uusimista suunnittelevan pientalon omistajan on syytä 

tutustua tarvittaviin rakennuslupiin jo hyvissä ajoin ennen kattoremonttia, sillä lupahankinnoista vas-

tuu kuuluu rakennuksen omistajalle. 

 

Lähtökohtana on, että rakennuslupa tarvitaan, jos tehtävä korjaus- tai muutostyö on verrattavissa 

rakentamiseen, rakennusta tai sen kerrospinta-alaa kasvatetaan tai kyseessä on rakennuksen käyt-

tötarkoituksen muuttamiseen liittyvä toimenpide. Rakennusluvan hakemista on syytä selvittää tar-

kemmin myös, jos vesikatto vaatii merkittävää korottamista katon uusimisen yhteydessä tai raken-

nukseen on aikomus muita muutoksia kattoremontissa. Toinen lupatyyppi jota omakotitalon katon 

uusiminen saattaa vaatia on erillinen toimenpidelupa. Toimenpidelupa on lupa toteuttaa rakennuk-

sen julkisivua muuttavia toimenpiteitä. Kattoremontissa näitä muutettavia asioita voivat olla esimer-

kiksi katon muodon tai katteen värityksen muuttaminen. (Kattoremontti.org.) 

 

Joutsan kunnan rakennusjärjestyksessä kohdassa 7 Toimenpiteiden luvan/ilmoituksenvaraisuus ker-

rotaan rakennuksen muutoksia jotka vaativat toimenpideluvan: 

 

Kohta 7) rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttami-

nen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin 

asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen (julkisivutoimenpide). 

 

Mikäli kattoremonttia suunnittelevalla pientalon omistajalla ei ole varmuutta, mitä lupaa hänen ra-

kennuksen kattoremonttiin on tarve hankkia, asiaa kannattaa selvittää kunnan tai kaupungin raken-

nusvalvonnasta vastaavilta henkilöiltä. Soittamalla rakennusvalvontaan saa selvyyden tarvittaviin 

lupa-asioihin. Samalla rakennuksen omistajalle selviää paikalliset käytännöt lupa-asioiden hoidossa. 

Usein kuntien ja kaupunkien nettisivuilta löytyy myös rakentamisen lupa-asioita käsittelevä raken-

nusjärjestys, josta vaadittavia lupia voi selvittää. 
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Kuva 1. Esimerkkikohde 1 johon tehtiin laaja kattoremontti. (Jokinen 2017-05) 

3 KOHTEIDEN ESITTELY 

  

Seuraavaksi työssä on esimerkkikohteiden esittely. Kohteiksi valikoitui tekijän kesän työjaksosta 

kaksi pientaloa. Esittelystä selviävät kohteiden perustiedot ja alkuperäiset vesikaton rakenteet sekä 

katon uusimiseen johtaneet syyt. Kohteet ovat aikakautensa tyylin perinteisiä omakotitaloja, joissa 

alkavat kattoremontit tulla katemateriaalinkin vuoksi jo ajankohtaiseksi. Kohteiden esittelyn jälkeen 

korjausprosesissa näytetään molempien kohteiden vesikattojen uusiminen. 

 

3.1 Esimerkkikohde 1 

 

Ensimmäisenä esimerkkikohteena on 1984 rakennettu puurunkoinen omakotitalo, jonka julki-

sivu on muurattu tiilestä. Kuvan 1 kohde sijaitsee Joutsassa, Keski-Suomessa. Taloon on tehty 

muutamia peruskorjauksia asiakkaana toimivan asujaperheen toimesta. Vesikatto oli kuitenkin alku-

peräinen.  

 

 

Vesikatteena talossa oli tiilikuvioinen muotopelti, katon kaltevuus 1:2,5 ja pinta-alaa 290 m2. Pellin 

alla ei ollut aluskatetta, näin ei myöskään tuuletusrimoja ollut käytetty. Vesikaton rakenne selviää 

seuraavan sivun kuvasta 2. Tässä kohteessa järkevin vaihtoehto oli koko vesikaton uusiminen. Vesi-

katon uusimisen perusteita olivat peltikatteen ikä ja pienet vuodot sekä aluskatteen puuttuminen. 

Pienet vesivuodot olivat johtuneet kiinnitysnauloista, jotka ovat ajan mittaan löystyneet. Kun naulo-

jen tiivisteet ovat haurastuneet, tippuu vettä niitä pitkin katteen alapuolelle ruoteisiin ja yläpohjan 

eristeisiin. Koska peltikate on kiinnitetty profiilin harjasta peltikattonauloilla, pääsee pelti elämään 

sään vaihteluiden vuoksi, jolloin naulat pyrkivät nousemaan. Ylös nousseen naulan kohdalta vesi 

pääsee rakenteisiin, jonka seurauksena naulan pitokyky heikkenee entisestään. Kun lumi ja jää lii-

kuttavat ylös noussutta naulaa edestakaisin, naula repii peltiin sen kantaa suuremman reiän. Esi-

merkkikohteen pienet vuodot olivat helposti huomattavissa yläpohjan eristeen päälle asetetusta ter-

vapaperista. Kosmeettisena haittana myös itse peltikatteen maalipinnoite oli alkanut kuoriutua.  
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Kuva 2. Peltikatteen alla ei ole aluskatetta, kattotuolin yläpaarteen päällä on suoraan 32 x 100 mm 

ruoteet 400 mm:n jaolla. (Jokinen 2017-05) 

 

 

Tämän esimerkkikohteen kattoremontin yhteydessä toteutettiin lisäksi muutamia perusparannuksia. 

Näitä olivat mm. koneellisen poistoilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi tulo-, ja poistoilmanvaih-

doksi, yläpohjan lämmöneristeen lisääminen tuuletuksesta tinkimättä sekä räystäiden kasvattami-

nen. Koneellisessa poistoilmanvaihdossa riittävän korvausilman saaminen korostuu, koska esimerkin 

rakennuksessa ei ollut riittävästi korvausilmaventtiilejä, koneellinen poistoilmanvaihto ottaa korvaus-

ilman rakenteiden sekä niiden liitosten kautta. Tällöin korvausilma ei ole puhdasta. Yläpohjan lisä-

lämmöneristämistä on syytä harkita kattoremontin yhteydessä. Lisälämmöneristyksellä saavutetaan 

kustannussäästöjä varsinkin ennen vuotta 1985 rakennetuissa pientaloissa, joissa yläpohjan eristys 

on tyypillisesti heikompi. Useissa 1980 luvun pientaloissa räystäät eivät ole riittävän pitkiä ja joissain 

tapauksissa niitä ei ole ollenkaan. Katon uusimisen yhteydessä räystäsratkaisut ovat kätevä korjata 

alkuperäisiä paremmaksi ja räystäistä on mahdollista tehdä riittävän pitkät, jotta ne pystyvät suojaa-

maan talon seinät viistosateelta.  
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Pääsisäänkäynnin eteen haluttiin isompi ja näyttävämpi katettu terassi, aiemman pienen lipallisen 

portaikon tilalle. Terassi tulisi suojaamaan ulko-ovea ja lisäksi sen tehtävä olisi tuoda asukkaille uusi 

oleskelupaikka. Vanhaa portaikon betonilaattaa kasvatettiin ja sen päälle pintavaluun asennettiin 

lämmityskaapeli sekä laatat. Katoksen runkona käytettiin 140 x 140 mm puupilareita. Tästä ja pysty-

tolppien pystytyksestä ei tässä opinnäytetyössä kerrota työnkuvausta vaan keskitytään vesikattoon. 

Jotta terassista saatiin halutun näköinen ja toimiva, katon liittyminen tehtiin rakennuksen vesikat-

toon, tälläisten pienten terassien ja vastaavien muotojen tekeminen on mahdollista toteuttaa katon 

uusimisen yhteydessä. Kuvan 3. suunnitelmasta poikettiin tekemällä terassin katosta jyrkempi. 

  

Kuva 3. Alustava suunnitelma terassin laajennuksesta. 

(Jokinen 2017-05) 
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3.2 Esimerkkikohde 2 

 

Toinen pientalo, jossa kattoremontti tuli ajankohtaiseksi, oli 1980–luvulla rakennettu aumakattoinen 

omakotitalo. Talo on puurunkoinen ja julkisivu tuon ajan tyyliin tiilestä. Taloon ei ollut juuri perus-

korjauksia tehty. Vesikaton materiaalina oli tiilikuvioinen pelti, jolla pinta-alaa 220 m2. Kattokalte-

vuus on 1:3. 

 

 

Katto oli päässyt vuotamaan muutamista kohdista yläpohjaneristeeseen, rikkoutuneesta harjaliitok-

sesta ja löystyneistä naulan rei`istä. Pienten vuotojen vahinkoja oli kuitenkin lievittänyt tuon aikai-

nen kartonkipohjainen aluskate (kuva 5). Myös tässä katossa oli pellin pinnoite alkanut kuoriutua 

(kuva 6). Tässä esimerkkikaton korjausprojektissa toteutettiin katon uusiminen paljon esimerkkikoh-

detta 1 yksinkertaisemmassa kaavassa. Kohde toimiikin simppelinä esimerkkinä, kun tämän ikäisen 

ja rakenteisen omakotitalon katosta tehdään jälleen toimiva, pitkäikäinen ja määräykset täyttävä 

vesikatto. Esimerkin katosta selviää myös aumakaton uusimiseen liittyviä huomioita. 

  

Kuva 5. Aluskatteesta näkyi tummia alueita, johon vesi oli päässyt. (Jokinen 2017-6) 

Kuva 4. Toinen esimerkkikohde. (Jokinen 2017-06) 
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Aumakattoinen pientalo eroaa vastaavasta harjakattoisesta sen päädyissä. Aumakaton päädyissä on 

ylimääräiset kolmion muotoiset lappeet. Aumakatto valitaan kattotyypiksi yleensä puhtaasti ulko-

näöllisistä syistä, sen valintaan puoltavia rakennusteknisiä syitä ei juuri ole. Suunnittelijat valitsivat 

monesti aumakaton etenkin juuri yksikerroksisiin tiilitaloihin talon mallia ja linjakkuutta korostamaan. 

Vanhemmissa rakennuksissa aumakatolla taas pyrittiin korostamaan rakennuksen yksityiskohtia ja 

ikää. (Rakennaoikein.fi.) 

 

Harjakattoon verrattuna aumakaton rakentaminen on tietyiltä osin monimutkaisempaa ja jonkin ver-

ran kalliimpaa, koska lappeiden välisiin liitoskohtiin, ulkojiireihin, syntyy ylimääräinen taite. Taitteen 

tekeminen on aikaa vievempää kuin suoran lappeen. Myös katemateriaalia ja puutavaraa kuluu au-

makattoon enemmän. Katemateriaalin menekin ohella huomioitavaa on myös, että räystäskouruja 

menee enemmän kuin kaksilappeisessa talossa. Lisäksi, että tämä lisää puhdistettavien kourujen 

määrää on myös katolta poistuvan sadeveden määrä runsaampaa. Mikäli lumiesteitä ei ole asen-

nettu talon kaikille seinustoille, kertyy runsas luminsina talvina katoilta pudonnutta lunta joka kulku-

väylän tielle.  

 

Aumakaton tuuletuksen järjestäminen on vaikeampaa, kuin harjakaton, sillä tuuletusilmaa ei pystytä 

viemään ulos päädyistä. Tuuletus toteutetaan aumakatoilla tuulettuvan harjaan avulla. Toinen vaih-

toehto on toteuttaa tuuletus katolle asennetuilla tuuletushormeilla, joihin on mahdollista kytkeä li-

säksi alipainetuulettimia. Nykyaikaisten katemateriaalien ansiosta voidaan aumakattokin valmistaa 

lähes mistä materiaalista tahansa. Näin ollen aumakaton säilyttäminen tai uuden aumakaton raken-

taminen eivät ole juurikaan kattomateriaalista riippuvainen asia. 

  

Kuva 6. Katteen pinnoitteen kuoriutumista. (Jokinen 2017-6) 
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Kuva 7. Esimerkkikohteen 1 korjausprosessin kaava. (Jokinen 2017-05) 

 

4 KORJAUSPROSESSI  

 

Esimerkkien korjausprosesseissa kerrotaan työn toteutus kohteissa. Aluksi molemmista katoista on 

kuvissa 7 ja 9 esitetty rakenteet jotka kohteisiin uusittiin. Kuvissa 8 ja 10 on kattojen mallikuvat 

työnkuvauksen seurantaa selkeyttämään. 

   

  

Kuva 8. Esimerkkikaton 1 pohjakuva.  
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Kuva 9. Esimerkkikohteen 2 korjausprosessin kaava. (Jokinen 2017-06) 

  

Kuva 10. Esimerkkikaton 2 pohjakuva. 
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4.1 Työn valmistelu 

 

Ennen töiden aloittamista sovitaan asiakkaan kanssa tavaroiden ja tarvikkeiden hankinnoista. Ensim-

mäisessä esimerkissä asiakas hankki puutavaran ja kattopellit suoraan Puumerkiltä. Materiaali mää-

rien laskenta ja ilmoitus asiakkaalle toimivatkin hyvässä kaavassa ja toimitukset pelasivat aikatau-

lussa. Toisessa kohteessa materiaalien ja tarvikkeiden hankinta kuului meille rakentajille. Materiaa-

lien ja tarvikkeiden hankinta tapahtui paikallisesta rautakaupasta ja puutavara suoraan sahalta. Työ-

maalla materiaalien varastoinnissa on syytä varata niille selkeät paikat, joissa ne eivät ole seuraavan 

työvaiheen tiellä. Eivätkä myöskään räystäiden alla, jolloin mahdollisesti katoilta putoavat tavarat 

voisivat vaurioittaa niitä. 

 

Remonttikohteissa kattotyöt aloitettiin kohteen valmistelulla. Suunnitellaan mm. työn aloituskohta. 

Purkaminen ja uuden vesikaton rakentaminen aluskatteeseen etenevät samasta suunnasta. Tarkoit-

taen, että ensimmäisenä purettava lape tai osa lapetta asennetaan myös seuraavana aluskattee-

seen. Tämä on syytä ottaa huomioon purkaessa, jätelavojen paikan suunnittelussa. Lavat asetetaan 

viimeisimpänä purettavan lappeen eteen, jotta purkujäte voidaan kuljettaa niihin peltikatolla kävel-

len. Näin myös vältetään asennetun aluskatteen päällä kulkua. Valmistelun osana kasataan telineet 

talon seinustalle, josta purkutyöt aloitetaan. Kattotöiden aikana noudatetaan voimassa olevia työtur-

vallisuusmääräyksiä. Tässä opinnäytetyössä työturvallisuuden osa on jätetty vähemmälle huomiolle, 

tätä aihetta käsittelevien töiden runsauden vuoksi.  

 

Esimerkkikohteessa 1 poistettiin valmistelu vaiheessa vanhat vesikourut ja syöksyt peltien irrottami-

sen tieltä. Esimerkkikatossa 2 taas säilytettiin vanhat räystäät. Myöskään vesikouruja sekä syöksyjä 

ei uusittu. Kattojen turvatuotteet, kuten lapetikkaat poistettiin ennen varsinaisten kattopeltien pur-

kamisen aloittamista. 

   

4.2 Vanhan peltikaton ja puurakenteiden purkaminen 

 

Kattoremontin näkyvät vaiheet alkavat selvemmin kun vanhaa vesikatetta aletaan purkamaan. Asi-

akkaan kannalta vanhojen peltien purkaminen toteutetaan mahdollisimman hallitusti ja jätteiden ke-

ruu mahdollisimman keskitetysti. Ensimmäisenä katolta puretaan harja-, sekä päätypellit. Vanhat 

kattopellit puretaan katolta kokonaisina, eikä katolla tarvita juurikaan työkaluja peltien leikkaamista 

varten. Purkutyö sujuu jouheasti, kun vanhat kattopellit poistetaan järjestelmällisesti lape kerrallaan. 

Vesikatoissa, joissa ei ole aluskatetta, turvaudutaan perinteisiin menetelmiin ja vähittäiseen purka-

miseen sekä jatkuvaan valmiuteen peittää keskeneräiset alueet vesikuurojen yllättäessä. Vanhojen 

peltien kiinnityksessä käytetyt naulat saattavat olla usein tiukassakin. Parhaaksi työkaluksi vanhojen 

naulojen poistoon on valikoitunut sorkkarauta sekä taivutukseltaan säädettävä purkurauta. Mikäli 

halutaan välttää peltien lommoutumista ja kiinnitysreikien repeilyä käytetään käännettäessä sorkka-

raudan alla peltiprofiilia korkeampaa puunpalaa. Vanhoja nauloja ei vippailla katolta alas, vaan ne 

pyritään keräämään talteen esimerkiksi riipputaskuihin ja myöhemmin kierrätykseen. Vähäinen vaiva 

säästää naulojen keräämisen myöhemmin pitkin pihaa. 
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Kattopeltejä ei purettaessa nosteta pystyyn ja kuljetettaessa peltiä kyljellään tulee olla tarkkana. 

Sillä äkillinen tuulenpuuska tarttuu siihen helposti kiinni, jolloin kattopelti voi lähteä lentämään tuu-

len mukana. Samasta ilmiöstä johtuen vanhoja kattopeltejä tai niiden palasia, ei myöskään heitellä 

katolta alas. Peltien alas ottamisessa käytetään kahta lankkua liukuratana, joita pitkin pellit saadaan 

turvallisesti katolta. Näin toimimalla pellit tulevat myös helposti yhteen kasaan ja ovat vielä tarvitta-

essa käyttökuntoisia vähäpätöisempiin tehtäviin. Vanhoille kattopelleille varataan pihalta selvä 

paikka missä ne ovat vähiten tiellä. Purkutyönsuunnittelulla piha pysyy siistissä kunnossa myös re-

montin aikana, eikä kaikki jätteen keräily jää loppusiivoukseen.  

 

Esimerkkikohteissa purkutöiden laajuus erosi toisistaan, esimerkkikatosta 1 purettavien räystäsra-

kenteiden ja uusittavan terassin laajennuksen vuoksi. Tässä kohteessa asiakas halusi myös vanhat 

kattopellit uudelleen käytettäväksi kesämökin piharakennuksiin. Esimerkkikohteessa 2 kattopeltejä ei 

otettu uusiokäyttöön. Tässä toimitaan menetelmällä asettaa jätelava paikkaan, johon koko katon 

pellit on helpoin laskea suoraan katolta, ilman turhaa maassa siirtelyä. Ensimmäisten kattopeltien 

poistamisen jälkeen liikkuminen katolla tapahtuu vanhojen ruoteiden päällä, jolloin niiden kunto on 

syytä tarkistaa vahinkojen välttämiseksi. Esimerkkikatossa 2 purettiin vanhat ruoteet, jotta uuden 

aluskatteen päälle saataisiin riittävä tuuletusväli ilman että räystäspaksuus kasvaisi liikaa. Myös uu-

den katteen vaatima ruodejako saattaa aiheuttaa syyn vanhan ruodelaudoituksen purkamiselle tai 

vähintään siirrolle.  

 

Kuvassa 11 on jätelava kattopelleille ja toinen jätelava purettaville ruodepuille ja pahviselle aluskat-

teelle. Esimerkkikatossa 1 vanhat ruoteet säilytettiin ja purettavat puuosat syntyivätkin uusiksi me-

nevistä sivu- ja päätyräystäistä sekä päätyjen paneeleista. Näistä asiakas sahasi pihasaunan poltto-

puita, joten niille ei tässä kohteessa kierrätyslavaa tarvittu. 

 

  

Kuva 11. Esimerkkikohde 2. Jätelavat viimeisimpänä purettavan lappeen alla. (Jokinen 2017-06) 
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Esimerkkikohteen 1 etupuolen lappeen purkaminen aloitettiin muista poiketen keskeltä, uusittavan 

pääsisäänkäynnin terassin kohdalta. Tältä kohdalta peltejä poistettiin vain alueelta mikä mahdollisti 

terassin katon ja päälappeen jiirien teon sekä uuden katon puurakenteiden liittymisen vanhaan. Ku-

vassa 12 pellit on poistettu juuri tältä alueelta ja puurungon tekoa ollaan aloittamassa. Kun uuden 

terassin kattorakenteet saatiin aluskatteen asennus vaiheeseen, purettiin vasta lappeen loput vanhat 

pellit. Näin koko lape pystyttiin tekemään yhdellä kertaa aluskatteeseen. 

  

Kuva 12. Esimerkkikohteen 1 terassin kattokulman ja korkeuden mallausta. 

(Jokinen 2017-05) 
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4.3 Yläpohjarakenteet ja aluskate 
 

Esimerkkikohteessa 1 kattopeltien ja räystäiden purkamisen jälkeen asennettiin yläpohjan räys-

täsalueelle kattotuolien väliin tuulenohjaimet estämään lisättävän puhallusvillan liikkuminen. Kuvassa 

13 asennettujen tuulenohjainten tarkoitus on ohjata ilmanvirtaukset yläpaarteen suuntaan, mikä pa-

rantaa lämmöneristeen eristyskykyä. Viistoon katteen suuntaisesti asennetut tuulenohjaimet estävät 

myös tuiskulumen pääsyn eristeisiin ja varmistavat ettei lisälämmöneriste tuki alaräystään tuuletus-

rakoa. 

 

   

  

Kuva 13. Tuulenohjaimet kiinnitetään nitojalla sekä etulaidastaan riman läpi nauloilla tai ruuveilla.    

(Jokinen 2017-05) 
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Puretun vanhan katteen alta paljastuivat ruodelaudat, joihin katelevyt olivat kiinnitetty. Esimerkkika-

tossa 1 päätettiin jättää vanhat ruoteet paikoilleen. Ruoteet olivat hyväkuntoiset ja toimivat vesika-

ton jäykisteenä. Tällä menetelmällä kuvassa 14 näkyviä vanhoja jiirinpohjia ei myöskään tarvitse 

täysin uusia, eli saadaan työsäästöä. Vanhojen ruoteiden päälle koolattiin 32 x 100 mm sahatava-

rasta korokerimat kattotuolien kohdille, kuvan 15 osoittamalla tavalla. Samalla kiristetään vanhat 

ruoteet ja jiirien pohjalaudat. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan ja painumat tarkastetaan. Kiristä-

miseen käytetään 80–100 mm ruuveja, koska ne vetävät konenauloja paremmin löystyneet ruoteet 

kiinni kattotuoleihin. Läpivientejä ympäröivää rakennetta tuetaan lisäämällä korokerimoja niiden vie-

reen. Näihin kohtiin lisätään myös tuuletusrimat myöhemmässä vaiheessa, jotta rakenteesta tulee 

toimiva. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kuva 15. Vanhojen ruoteiden päälle asennetaan 32x100mm korokerima koolaus. (Jokinen 2017-05) 

Kuva 14. Esimerkkikatto 1 Vanhat ruoteet säilytetään. (valokuva Jokinen 2017-05) 
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Kattorakenteiden yksittäisistä työvaiheista yksi vaativimmista oli uuden terassin kattorakenteiden 

teko ja lappeelle päättyvän jiirin sovittaminen samaan korkoon päälappeen kanssa. Kuvassa 16 kat-

tovasat ja toisen puolen sisäjiiri ovat laudoitettu. Jiirinpohja laudoitetaan kattovasojen kanssa sa-

maan tasoon. Terassin päätypoikaset kiinnitetään ruuveilla uloimmaiseen kattovasaan. Alimmainen 

poikanen ulotetaan pidempänä alaräystäällä toiseen kattovasaan, jotta räystäskulmasta saadaan tu-

keva. Tämän laudoituksen päälle jiiriin asennetaan jiirin suuntainen aluskate kuvassa 17, varmista-

maan jiiritaitteen vesitiiveys.  

  

Kuva 16. Esimerkkikatto 1 Vesikaton uusimisen yhteydessä toteutettiin pääsisäänkäynnin terassin  

laajennus. (Jokinen 20017-05) 

Kuva 17. Sisäjiiriin levitetään täysleveä aluskate ennen varsinaista 

lappeelle asennettavaa aluskatetta. (Jokinen 2017-05) 
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Päätyräystäiden uusimisen yhteydessä päätykolmiot koolattiin 50x50 mm sahatavaralla panelien 

kiinnitystä edellyttämällä tavalla. Esimerkkikohteessa koolaus tehtiin vaakaan, paneelien tullessa 

pystyyn. Koolauksen ullakon puolelle kiinnitettiin tuulensuojalevynsoiro, jotta myöhemmin lisättävä 

yläpohjan lämmöneriste ei pääse paneeleihin kiinni ja tuuletusrako säilyy. Kohteeseen uusittiin myös 

peltimiehen työstämät katkaisupellit panelien ja tiiliverhouksen väliin. Päätykolmiot paneloidaan en-

nen päätypoikasten asennusta, josta työvaihe menossa kuvassa 18.  

 

Päätypoikasilla määräytyvät päätyräystään mitta. Niitä haluttiin tässä esimerkkikohteessa 1 pidentää 

aiemmasta. Uudet poikaset, toiselta nimeltä myös vasikat, ruuvataan 100 mm ruuveilla vanhojen 

ruoteiden alapuolelle. Suorakulmalla tarkastetaan että jokainen poikonen tulee suoraan päätyyn 

nähden. Päädyn suorakulmaisuus tarkastetaan mittauksella, pääty linjataan ja poikaset sahataan 

linjaan.  

Kuva 18. Esimerkkikatto 1 päätykolmioiden panelointi uusittiin ja lisäeristettä varten asennettiin 

tuulensuojalevy. (Jokinen 2017-05) 
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Ennen varsinaisen lappeelle asennettavan aluskatteen asennusta, sisäjiireihin jiirilaudoituksen päälle 

levitetään täysleveä aluskate jiirin suuntaisesti, samalla tavalla kuin lappeelle päättyvässäkin sisäjii-

rissä (kuva 19). Aluskate asennetaan harjan suuntaisesti alaräystäältä alkaen. Alaräystäällä aluskate 

ulotetaan niin, ettei valuva kondenssivesi pääse seinärakenteisiin, kuitenkin estämättä tuuletusilman 

kulkua aluskatteen yläpuolelle (kuva 20). Aluskate kiinnitetään nitojalla. Aluskate limitetään vaaka- 

sekä pystysaumoissa vähintään 150 mm. Aluskatetta ei kiristetä liikaa kattotuolien väliin, vaan se 

jätetään noin 20–30 mm ristikoiden yläpintaa alemmaksi, jolloin sen päälle joutunut vesi valuu alus-

katetta pitkin alas kastelematta tuuletusrimoja. Aluskatetta ei myöskään asenneta liian löysälle, ettei 

sen hulmuamisesta kovalla tuulella aiheudu ääniongelmia. Pituussuunnassa jatkokset tehdään katto-

tuolien kohdalle. Päädyissä aluskate viedään 200 mm seinän uloimman kohdan ulkopuolelle. 

 

Harjalla aluskate jätetään noin 100 mm vajaaksi. Näin varmistutaan, että tuuletusilma pääsee kul-

keutumaan yläpohjasta harjatilaan. Työvaiheessa kun toinen lape on vielä vanhassa pellissä, alus-

kate voidaan kuitenkin ulottaa harjan yli. Näin vältytään harjan suojaamiselta ennen harjalle myö-

hemmin asennettavan aluskatekaistan asentamista. Kun molemmat lappeet ovat aluskatteessa ja 

tuuletusrimat kiinnitetty, asennetaan harjalle tuleva aluskatekaista. Tämän aluskatteen on tarkoitus 

ohjata mahdollisesti harjatilaan päässyt sulamisvesi varsinaisen aluskatteen päälle. 

 

 

 

 
 

Kuva 19. Esimerkkikatossa 2 Jiirinpohja laudoitettiin kattotuolien kanssa samaan 

tasoon, jotta aluskate ei jää pussille kattotuolien väliin. (Jokinen 2017-06) 
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Läpivientien kohdille aluskatteeseen tehdään reiät puukolla leikkaamalla. Ylimääräisiä kielekkeitä ei 

leikata pois, vaan ne teipataan läpivientiin kiinni kuvan 21 osoittamalla tavalla. Näin aluskatetta pit-

kin alaspäin valuva vesi ei pääse läpivientien kohdalta rakenteisiin. Aluskatetta lisätään tarpeen vaa-

tiessa läpivienneissä edellisen päälle limittäen ja tiivistäen, jotta voidaan varmistua läpiviennin tiivey-

destä. Vaikka aluskatetta ei ole tarkoitettu vesikatteeksi, toimii se rakennusvaiheessa myös väliaikai-

sena suojana ennen varsinaisen vesikatteen asennusta. Kattoa ei tule kuitenkaan jättää pitkäksi ai-

kaa aluskateelle ilman suojaa alttiiksi, sateelle, lumikuormille, uv-säteilylle tai muille ulkopuolisille 

rasituksille. 

  

Kuva 20. Kondenssi suojattu aluskate, se estää nimensä mukaisesti kondenssiveden pääsyn 

rakenteisiin. (Jokinen 2017-05) 

Kuva 21. esimerkkikohteessa 2. savupiippua vasten teipattu aluskate. 

(Jokinen 2017-06) 
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 Aluskatteen alapuolinen tuuletus 
 

Räystäsrakenne tehdään mahdollisimman tuulettuvaksi, aluskatteen alapuolinen vapaa tuuletusväli 

tulee olla 100 mm koko katon alueella. Ilma kulkeutuu näin esteettä aluskatteen alapuoliseen tuule-

tustilaan, josta se johdetaan ulos päätyihin asennettavien tuuletussäleikköjen kautta. Kuvassa 22 

havainnollistetaan vesikaton tuuletuksen periaatetta. (Weckman muotolevyt asennusohje) 

 

 

  

Ullakkotilojen ja yläpohjan tuuletusta parannettiin esimerkkikohteissa asentamalla kuvan 23 kaltaiset 

tuuletussäleiköt rakennusten päätyihin. Päätypanelointiin mahdollisimman ylös tehdään säleikköjä 

varten reiät, jonka säleikön ritilä peittää.  

Kuva 22. Harja- ja aumakattojen tuuletus, joissa yläpohjan lämmöneriste on vaakasuo-

rassa. (RT-kortti 85-10767, metalliset muoto- ja poimulevykatteet, Rakennustieto) 

Kuva 23. Tuuletussäleikkö 200x200 mm.  
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4.4 Tuuletusrimat ja ruoteet 

 

Tuuletusrimojen ja ruoteiden kiinnityksessä käytetään ulkokäyttöön soveltuvia kuumasinkittyjä nau-

loja. Naulojen pituus valitaan rimojen ja ruoteiden paksuuden mukaan. Naulaamiseen katolla käyte-

tään impulssinaulainta. Tuuletusrimat naulataan 75 mm nauloilla aluskatteen päälle kattotuolien 

kohdalle. Tuuletusrimojen ansiosta aluskatteen ja katelevyn välinen tuuletus toimii, kun ilman on 

mahdollista päästä räystäältä aluskatteen ja katelevyjen väliin. Tuuletusilma johdetaan ulos harjalla 

muotoharjatiivisteiden kautta. Sisä- ja ulkojiireissä tuuletusrimojen päät jätetään jiirien pohjalta noin 

30 mm:n päähän, kuten kuvissa 24 ja 25. Näin saadaan jiirin suuntainen tuuletusrako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. sisäjiirin tuuletusrimoitusta.  

(Jokinen 2017-05) 
Kuva 25. Auman eli ulkojiirin suuntainen tuuletusrako. 

(Jokinen 2017-05) 
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Ruodeväli valitaan katelevyn asennusohjeen mukaan. Muotolevykatteilla alimmainen ruode on lap-

peen muita ruoteita paksumpi pellin pokkauksen verran. Esimerkkikattoon 1. asiakas halusi korke-

ampaa profiilia olevan pellin näyttävyyttä lisäämään. Kohteeseen valikoitui Weckmanin Teräsaateli, 

tässä pellissä profiilinkorkeus on 58 mm. Kuvan 26 taulukosta luetaan, että Teräsaatelille ensimmäi-

sen ruodevälin mitta on 350 mm (mitta A). Varsinaisen ruodejaon ollessa 400 mm. Alimmainen ruo-

depuu on +15 mm katon ylempiä ruoteita paksumpi. Kun ruoteena käytetään 32 x 100 mm raaka-

lautaa, alimmaiseksi ruoteeksi soveltuu 48 x 98 mm mitallistettu puutavara.  

Esimerkkikattoon 2. asennettiin matalampi profiilinen muotopelti. Terästiili 1050, jonka profiilin kor-

keus on 47 mm. Kuvan 26 taulukosta pellille alimmainen ruodeväli on 300 mm ja alaruode on +10 

mm paksumpi. Lappeen muiden ruoteiden välin määräytyessä 350 mm:iin.    

 

Ruoteiden asennus muotolevykatteilla aloitetaan alaräystäältä. Ruoteet kiinnitetään kattotuoliin 90 

mm kuumasinkityillä konenauloilla. Ruoteiden katkaisussa käytetään akkukäsisirkkeliä ja käsisahaa.  

Lumiesteille ja läpivientien viereen asennetaan niiden vaatimat lisäruoteet. Ruodetavarasta syntyy 

katosta riippuen aina jonkin verran määrälaskennassa huomioon otettavaa hukkaa, kun ruoteet jat-

ketaan kattotuolien kohdalta ja sahataan jiireihin.  

 

Kuva 26. Weckmannin asennusohjeesta selviää heidän jokaiselle katteelle ruodejako.  

(Weckman muotolevyt asennusohje) 

Kuva 27. Auman eli ulkojiirin ruoteet asennettu. (Jokinen 2017-06) 
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Ruodepuutavaran varastointi tulee suunnitella mahdollisimman lähelle, jotta niiden nosto räystäälle 

sujuu jouheasti kuvan 28 osoittamalla tavalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiirinpohjalaudoitus 

 

Sisäjiiripellin alusta laudoitetaan noin 20 mm raoin jiiripellin leveyden verran noin 0,5 m molemmille 

lappeille. Myös tässä, kuten aluskatteen alapuoleisessa laudoituksessakin, laudoitus tehdään samaan 

tasoon ruoteiden kanssa ruodepuutavarasta. Laudoituksen tarkoituksena on varmistaa jiirin tarvit-

sema kunnollinen kiinnityspinta ja alustan tuulettuminen. Sisäjiirejä (kuvassa 29) sekä aumoja työs-

täessä katolla syntyy purua, joka on syytä poistaa laudoitusten välistä ja aluskatteelta ennen katto-

peltien asennuksen aloittamista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 29. Esimerkkikohde 1 lappeelle päättyvän jiirin pohjalaudoitus. (Jokinen 2017-05) 

Kuva 28. Esimerkkikohteen 1 ruoteiden asennusta. (Jokinen 2017-05) 



 

       33 (57) 

 

 Räystäslaudat 

 

Ennen räystäslautojen asennuksen aloittamista räystäiden yli menevät ruodelaudat sekä rimat saha-

taan poikki tulevan räystäslaudoituksen tasalta. Rimat sahataan alimman ruoteen vierestä, joka on 

asennettu alimman räystäslaudan kanssa samaan tasaan. Katkaisumerkit ruodelautojen päihin saa-

daan piirtämällä ylimpään ja toiseksi alimpaan ruoteeseen merkit kynällä suorakulmaa apuna käyt-

täen. Tämän jälkeen muihin ruoteisiin merkit voidaan tehdä merkkaus- tai linjanarun avulla. Räys-

täslaudat kiinnitetään ulkokäyttöön tarkoitetuilla 70 mm rst-ruuveilla. Kuvassa 30 ensimmäinen räys-

täslauta on kiinnitetty. 

 

 

Harjalla päätyräystäslautaan merkataan vatupassilla pystysuora merkki harjan keskikohtaan ja kat-

kaistaan jiiriin käsisahalla. Uloin päätyräystäslauta nostetaan muotolevykatteilla sen profiilin koko-

naiskorkeuden verran ruoteiden yläpuolelle. Päätypellit kiinnitetään tähän kuvan 31 uloimpaan pää-

tyräystäslautaan. Laudanpää viedään alaräystäältä yli ja katkaistaan käsisahalla. Katkaistujen lauto-

jen päät maalataan räystäslautojen maalauksen yhteydessä vielä paikalla ollessaan, kiinnityksen jäl-

keen.  

 

Kuva 30. Päätyräystäslautojen asennusta esimerkkikohteessa 1. (Jokinen 2017-05) 

Kuva 31. Uloin päätyräystäslauta asennetaan muotolevykatteen kokonaiskorkeuden verran 

ruoteiden yläpuolelle. (Jokinen 2017-05) 
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 Räystäänaluslaudat 

  

Räystäänaluslautojen kiinnitys on kattotöiden viimeisimpiä työvaiheita ja ne asennetaan vasta kun 

vesikatto on valmiissa pinnassaan. Vesikouruja ja syöksyjä ei kuitenkaan kannata asentaa työskente-

lyn tielle. Räystäänaluslautojen väleihin jätetään yläpohjan tuuletusta edistävät raot. Naulauksessa 

käytetään apuna rakotulkkia, jotta räystäänaluslaudat tulevat tasaisin raoin. Päädyissä aluslaudat 

viedään alaräystäälle asti, kuten 32, joidenka jälkeen kiinnitetään alaräystäälle tulevat aluslaudat. 

Räystäänaluslaudat naulataan rullanaulaimella päätyräystään alle poikasten eli päätykannakkeiden 

alapintaan. Alaräystään alle aluslaudat kiinnitetään suoraan kattotuoleihin tai niiden jatkoihin.  

   

    

Kuva 32. Esimerkkikohteen 1 räystäänaluslaudat viimeistelevät ulkonäön. (Jokinen 2017-05) 
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4.5 Peltikate 

 

Mitoitus ja tilaaminen 

 

Ennen kattopeltien asentamista katon rakenteiden suoruus vielä tarkastetaan ja mitataan lappeiden 

nurkkien suorakulmaisuus. Yli 30 mm:n virheet lappeen ristimitassa tulee korjata. Katelevyn pituus 

mitataan ulommaisen räystäslaudan ulkopinnasta harjalinjan keskelle, jotta harjalle jää tuuletusrako. 

Mittaus tehdään jokaisella lappeella useasta kohdasta. Mitoituksessa on huomioitavaa, että katele-

vyn alareuna tekee alaräystäälle riittävän 40 mm ja koko räystään mitalta tasaleveän tippanokan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattoon tarvittava peltien määrä lasketaan jakamalla harjan pituus valitun katelevyn hyötyleveydellä 

ja pyöristämällä laskettu luku ylöspäin. Lappeen viimeisen levyn hyötyleveys on kokonaisleveys. Au-

makaton levyjen mitoituksessa ja määrälaskennassa huomioitavaa on, että aumaan leikattuja muo-

tolevyjä ei voida käyttää poikittaispokkauksen takia katon toisella puolella ristikkäin. Aumojen ja jii-

rien kohdille pellit mitataan erikseen niiden lyhentyessä muiden lappeen pelteihin nähden. Vinoleik-

kaukset niihin tehdään työmaalla. Peltitilaukseen lasketaan myös tarvittavien jiiri- sekä harjatiivistei-

den sekä erityskappaleiden, kuten auman päätykappaleiden määrä. Nämä laskevat myös katelevyjen 

toimittaja, kun ilmoittaa harjan ja jiirien metrimäärän. Tilausvahvistuksesta (kuvassa 33) on syytä 

tarkastaa huolellisesti peltien mitat ja määrä, ettei väärin tilatuista tarvikkeista aiheudu viivästyksiä 

työlle. 

 

Kuva 33. Esimerkkikohteen 1 Peltien tilausvahvistus. (Jokinen 2017-05) 
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 Vastaanotto ja käsittely 

 

Katelevyjen saapuessa työmaalle tarkistetaan, että kaikki lähetteessä mainitut tarvikkeet ja materi-

aalit ovat mukana. Mahdollisista kuljetuksessa sattuneista vaurioista ja virheellisestä toimituksesta 

tehdään selvitys rahtikirjaan ja ilmoitetaan välittömästi tehtaalle tai peltien jälleenmyyjälle. Le-

vyniput puretaan autosta tasaiselle alustalle. Levynippujen alle laitetaan aluspuut noin 1 metrin vä-

lein levyn poikittaispokkausten kohdalle, että levyniput jäävät maasta irti noin 20 cm. 

 

Esimerkkikohteessa 1 pellit tilattiin tehtaalta kolmessa nipussa. Tilattaessa Hiab-auto nostamaan ni-

put katolle, omille lappeilleen säästetään aikaa ja vältetään muotopeltien venymistä. Aumakattoi-

sessa esimerkkikohteessa 2 pellit nostetaan katolle maasta räystäälle ulottuvilla juoksuilla. Juoksuina 

käytetään työmaan puutavaraa. Aumakatosta johtuen peltien leikkaus määrä on suuri ja leikkaami-

nen on järkevämpää toteuttaa maassa. Muotopellit puretaan nipuistaan nostamalla, näin vältetään 

terävien reunojen rikkomaa pinnoitetta. Peltejä ei myöskään nosteta päistään niiden poikittaiskuvion 

venymisen takia, kuten kuvassa 34 on esitetty. Tämä aiheuttaa tiilikuvioisessa pellissä sivusaumoissa 

kohdistusongelmia, tästä esimerkki on kuvassa 35 ja oikea nostotapa taas kuvassa 36. (Weckman 

muotolevyt asennusohje). 

 

 

 

  

Kuva 34. Muotolevyn väärä kanto- sekä nostotapa. (Weckman muotolevyt asennusohje) 

Kuva 35. Väärästä käsittelystä aiheutuva epätiivis limitys. Kuva 36. Muotopellin oikea kantamistapa. 



 

       37 (57) 

 

  

 Asentaminen 

 

Katelevyt asennetaan suorakulmaan alaräystääseen nähden, tällä tavalla pellit eivät lähde kiertä-

mään pystysuunnassa. Asennus voidaan aloittaa lappeen kummasta tahansa päädystä. Kuitenkin 

aloitettaessa päädystä, josta pellit voidaan asentaa limityksen verran aina edeltävän alle, on asenta-

minen helpompaa pellin tukeutuessa edellisen pellin poikittaistaispokkauksiin ja estäen siten peltiä 

valumasta alaspäin. Terästiili ja Teräsaateli muotolevyillä tämä suunta on maasta katsottuna oikealta 

vasemmalle. Kuvassa 37 on lähdetty asentamaan peltejä ulkojiirin alkamispisteestä ns.aumapis-

teestä ensimmäisellä täydellä pellillä.  

 

Kuva 37. Esimerkkikohteesta 2. Terästiili pellillä suorat osuudet aloitetaan oikealta vasemmalle. 

(Jokinen 2017-06) 

Kuva 38. Jiiriin päättyvät lyhyetlappeet aloitetaan kuitenkin vasemmasta päädystä, jotta pellit saa-

daan suoraan kulmaan alaräystään suuntaan. (Jokinen 2017-05) 
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Ensimmäinen katelevy kiinnitetään siten, että sen alareuna tulee noin 40 mm alimman räystäslaudan 

yli. Tätä pellin yli menevää osaa kutsutaan tippanokaksi. Ensimmäiseen peltiin porataan aluksi vain 

yksi kateruuvi, pellin keskelle yläreunaan poimun pohjalta. Toinen pelti kiinnitetään ensimmäiseen 

sivusauman alareunasta ja tästä edetään harjalle kiinnittäen pellit jokaisen poikittaiskuvion alapuo-

lelta, poimun harjalta. Sauman kiinnityksen jälkeen kiinnitetään vielä kolmas ja tarvittaessa vielä nel-

jäskin pelti samalla tavalla sivuttais-saumasta kahteen aiempaan peltiin. Kun tämä peltikenttä on 

saumoistaan kiinnitetty, käännetään se alaräystäslinjan mukaan suoraan. Tässä kohdistamisessa 

käytetään apuna alaräystäällä linjalankaa. Tämän jälkeen pellit voidaan kiinnittää ruoteisiin seuraa-

vasti:  

 

 Alaräystäällä:  Joka toisen poimun pohjasta ruoteeseen 

 Sivuttaislimityksessä:  Jokaisen poikittaispokkauksen alapuolelta toiseen peltiin 

 Päätyräystäällä:  Joka toisen poimun pohjasta ruoteeseen 

 Harjalla/yläräystäällä: Joka toisen poimun pohjasta ruoteeseen 

 Katon keskialueella:  Jaetaan tasaisesti, katon kokonaisruuvimenekki 6-7 kpl 

/m2. (Weckman muotolevyt asennusohje). 

 

Kiinnitykseen käytetään kumitiivisteellisiä kateruuveja. Ruuveja kiristäessä tulee olla tarkkana, ettei 

tiivistettä kiristetä halki tai liian littaan. Tätä helpottaa, kun käytetään porakonetta tai ruuvinvään-

nintä, jossa on momentinsäätö. Levykentän ruuvauksen jälkeen katelevyjen asennusta jatketaan 

levy kerrallaan. Katetyön aikana levyjen päällä kuljetaan varoen, koska muotolevyt eivät kestä suuria 

pistekuormia. Muotolevyjen päällä kävellään aina astuen poimun pohjalle, ruodelautojen kohdalle.
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Katelevyjä työstetään nakertajalla ja pienempiä leikkauksia tehdään peltisaksilla. Muita muotolevyn 

työstöön soveltuvia työkoneita ovat käsisirkkeli ja kuviosaha, kun terä on teräsohutlevyn leikkaami-

seen sopiva. Peltikatteen leikkaamiseen ei tule käyttää kulmahiomakonetta, koska leikkauskohtaan 

syntyvä kuumuus sekä leikatessa syntyvät roiskeet polttavat pellin pinnoitteen. Peltien läheisyydessä 

ei tehdä muitakaan työstöjä ja leikkauksia joista syntyy kuumia roiskeita. (Weckman muotolevyjen 

asenusohje.) 

 

Mikäli katelevyjä työstetään katolla esimerkiksi läpivientejä ja jiirejä varten, käytetään levyn leik-

kauksen alla suojana aluskatteen palaa. Tällä estetään terävien peltilastujen tarttuminen ja reikien 

syntyminen varsinaiseen aluskatteesen. Ulkojiirien leikkauksien merkitsemiseen käytettiin jiirin kul-

man mukaista kolmiorimaa (kuva 39). Tämän avulla leikattava katelevy pystyttiin merkitsemään ja 

leikkaamaan kätevästi maassa. 

    

Kuva 39. Rimoista ulkojiirin muotoon tehdyllä kolmiolla on helppo merkata leikkauskuvio peltiin.  

(Jokinen 2017-06) 
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 Sisäjiiri 

 

Sisäjiiri pyritään tekemään yhdestä pellistä ilman saumakohtia, näin ei kuitenkaan ole aina mahdol-

lista toteuttaa vaan jiiri valmistetaan kahdesta tai kolmesta jiiripellistä. Jatkosaumat limitetään vä-

hintään 200 mm ja tiivistetään ulkokäyttöön soveltuvalla rakennusliimalla. Pelti kiinnitetään aluksi 

muutamilla kateruuveilla ulkoreunasta ja vasta lopullisesti katelevyjen kanssa vähintään 500mm vä-

lein aluslaudoitukseen, katteen alle jäävältä osalta. Jiiripellin ja katelevyjen väliin asennetaan jiiritii-

vistettä asennuksen edetessä. Tiiviste asennetaan noin 150 mm päähän jiirin pohjasta, kuten ku-

vassa 39. Tiivisteessä on itse liimautuva pinta, kun siitä poistetaan tarrakalvo. Sisäjiiripellin alapää 

muotoillaan peltisaksilla räystään alapään mukaiseksi, jotta siitä valuva vesi tippuu sadevesikouruun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiiripeltiin on hyvä piirtää jiiriin tulevien katelevyjen alareunan linja. Katelevyt ulotetaan jiiripellin 

päälle vähintään 250 mm, mistä työvaihe on menossa kuvassa 41.  

  

  

Kuva 40. Jiiritiiviste liimataan 15 sentin etäisyyteen jiirin pohjasta. (valokuva Jokinen 2017-05) 

Kuva 41. Katelevyjen asennusta sisäjiirissä esimerkkikohteessa 1. (Jokinen 2017-05) 
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 Lappeelle päättyvä sisäjiiri 

 

Lappeelle päättyvässä sisäjiirissä peltien asennus eroaa tavallisesta sisäjiiristä peltien asennusjärjes-

tyksessä. Siinä ensimmäisenä asennetaan räystäälle katelevy, joka ulottuu vähintään 400 mm jiirin-

päättymiskohdan yläpuolelle. Tämän jälkeen asennetaan jiiripelti, että sitä pitkin valuva vesi juoksee 

ensimmäisen katelevyn päälle, toiselle lappeelle. Jiiripelti muotoillaan jiirin alapään muotoon kuvan 

42 tavalla. Seuraavaksi asennusta jatketaan katelevyjen leikaamisella jiiriin ja kiinnittämälle ne taval-

lisen sisäjiirin tapaan. Sisäjiireissä katelevyjen väliksi jätetään noin 200 mm. 

  

Kuva 42. Katelevyjen asennusta lappeelle päättyvässä sisäjiirissä. 

(Jokinen 2017-05) 
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Pellitykset  

 

Esimerkkikohteeseen 1 asennettiin peltimiehen työstämät yksimittaiset päätypellit. Yksimittaisena 

päätypelleistä toiselta yleiseltä nimeltään päätylistoista tulee siistit kun ne tehdään yksimittaisena ja 

näin vältytään myös jatkosten limityksiltä. Pellit mitataan peltimiehelle, siten että pelti ylettyy ensim-

mäisen katelevyn poimun pohjalle (kuvassa 43). Päätypeltien pituuteen otetaan ylimääräistä, työs-

tölle varaa. Mikäli päätypellit tilataan kattopeltien yhteydessä tulevat ne kahden tai kolmen metrin 

pätkissä. Tällöin peltien asennus tehdään alaräystäältä alkaen ja vähintään 100 mm limittäen. Har-

jalla päätypellit leikataan pystyyn ja muotoillaan siistiksi. 

 

 

Päätypellit ohjeistetaan RT-kortissa sekä Weckmanin asennusohjeessa ruuvaamaan kateruuveilla 

sivusta päätyräystäslautaan ja päältä katelevyn profiilin harjalta. Pellin sivusta ruuvatessa kateruuvin 

kannat ovat kuitenkin melko törkeän näköisiä ja katteen päältä kiinnitetyillä ruuveilla on suuri mah-

dollisuus ropata tai myöhemmin löystyä. Näistä syistä johtuen päätypellit kiinnitettiin pellin päältä 

räystäslautaan kuvan 44 tavalla. Kun pelti on oikein mitoitettu, siihen ei kiinnitettäessä muodostu 

lommoja ja kiinnityslujuus on hyvä. Ruuvien kiinnitysvälinä käytetään 800–1000 mm. 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 43. Päätypellin tulee ulottua ensimmäisen 

harjanteen yli. (Jokinen 2017-05) 

Kuva 44. Kiinnitetty päätypelti viimeistelee 

ulkonäköä, suojauksen lisäksi.               

(Jokinen 2017-05) 
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Aumakatoissa ulkojiirien saumat peitetään ja tiivistetään muotoharjalistoilla. Harjalistan pohjaan kiin-

nitetään liimapintainen jiiritiiviste (kuvassa 45), joka jätetään pellin alapäästä limityksen 130 mm 

verran vajaaksi. Harjalistojen kiinnitys aloitetaan siis jiirin alapäästä ylöspäin edeten. Kiinnittämiseen 

käytetään samoja tiivisteellisiä kateruuveja kuin itse katelevyihinkin. Aumakatossa harjalistojen kiin-

nitykseen onkin hyvä varata reilusti ruuveja, kun kiinnitystiheys on joka poimun harjalta.  

Ulkojiirin alapäähän ruuvataan aumaan tarkoitettu päätykappale ja yläpäähän auman y-haarakap-

pale, joka näkyy kuvassa 46.  

Kuva 45. Auman tiivistys ja sauman peittäminen tehdään tiiivisteellisillä harjalistoilla.  

(Jokinen 2017-06) 

Kuva 46. Esimerkkikaton 2 auman ja harjan pellitykset asennettu. (Jokinen 2017-06) 
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Katon pääharjan harjalistojen asennus eroaa auman harjojen asennuksesta siihen käytettävän tiivis-

teen kautta. Muototiiviste asennetaan harjalistan ja katelevyn väliin ja ruuvataan tämän läpi jokaisen 

poimun harjalta. Tiivisteen paikalla pysymistä parannetaan liimaamalla tiiviste katelevyyn kiinni, ku-

vassa 47, näin harja pysyy tiivistettynä pidempään. Myös peltikatoilla voidaan harjalla käyttää tiilika-

toilla useimmiten käytettävää harjatiivistemattoa, joka on esitetty kuvassa 48. 

 

 

Harjalistoja kiinnitetään ensin 3-5 kappaletta alareunasta toisiinsa, jonka jälkeen paketti kohdiste-

taan harjan suuntaiseksi ja ruuvataan tiivisteellisillä kateruuveilla joka toisen poimun harjalta. Myös 

harjalla käytetään 130 mm eli yhden pokkauksen limitykstä. Sivuilta lappeeseen törmäämillä harjoilla 

harjalistanpää leikataan lappeen mukaan ja ulotetaan päälappeen katelevyn alle. Harjalistojen päät 

peitetään mukana tilatuilla päätypaloilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 47. Harjalistan kiinnitystä 

esimerkkikohteessa 2. (Jokinen 2017-06) 

Kuva 48. Harjatiivistematto vaatii harjalle ruode-

laudan syrjälleen, jotta tuuletus toimii.  

(Jokinen 2017-07) 
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4.6 Kattoturvatuotteet 

 

Kattoturvatuotteiden tehtävä on parantaa rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuutta. Pientaloissa, 

kuten muissakin rakennuksissa tulee olla turvallinen pääsy vesikatolle. Yleisiin pientalon kattoturva-

tuotteisiin kuuluvat seinätikkaat, lapetikkaat, kattosillat sekä lumiesteet. Kattoturvatuotteiden mitoi-

tuksessa ja kiinnityksessä tulee noudattaa RT-kortin 85–11132 sekä valmistajan ohjeita. Seuraavaksi 

kerrotaan asennus ohjeita Sadexin valmistamien kattoturvatuotteiden asennukseen. 

 

 Seinätikkaat 
  

Seinätikkaat kiinnitetään kiinnikejaloilla seinän runkorakenteisiin ja yläkaarilla lapetikkaisiin tai katto-

siltaan. Seinätikas kiinnitetään ylimmäisistä kiinnikejaloistaan räystäsrakenteeseen räystästuilla. Tiili-

muuratuissa julkisivuissa kiinnikejalat asennetaan ennen muurausta runkorakenteisiin. Seinätikkaan 

sijoittamiselle optimaalisin paikka on talon pääty, näin katolla olevat lumimassat eivät pääse paina-

maan tikkaita, eikä tikas tarvitse lumiestettä. Pisko seinätikassarja sisältää asentamiseen kaiken tar-

vittavan. Alla olevasta kuvasta 49 selviää asennukseen ohjemitat, jotta tikkaan käyttäminen olisi tur-

vallista. 

 

 

Lapetikkaat 

 

Lapetikkaat toimivat seinätikkaiden jatkeena vesikaton lappeella. La-

petikkaat tulee olla aina kiinteästi asennettavat, joko kiinnikkeillä irti 

katteesta oleva tikaselementti tai erilliset askelmat. Näitä erillisiä as-

kelmia käytetään usein tiilikatoilla.  

 

Asennuksessa käytetään tikassarjan omia korokekiinnikkeitä. Pisko 

lapetikas kiinnitetään aluksi ylä- ja alapäästään katteen läpi ruodelau-

toihin, jonka jälkeen keskimmäiset korokekiinnikkeet jaetaan siten, 

ettei kiinnitysväli kasva pidemmäksi kuin 1400 mm. Kiinnitykseen 

käytetään 7 x 50 LVI-ruuveja ja kiinnikkeiden alla EPDEM-kumitiivis-

teitä, itse putkitikas kiinnitetään korokekiinnikkeisiin tikassarjan 

omilla M8 x 30 pulteilla. Mikäli tikaselementtiä joudutaan jatkamaan, 

asennetaan jatko tikkaan yläpäähän. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 49. Seinätikkaan asennukseen 

liittyvät ohjemitat. (Sadex.fi) 
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Kattosilta 

 

Kattosilta on turvallinen kulkureitti lapetikkailta tai suoraan seinätikkailta piipun nuohoukseen, lu-

mien pudotukseen, antenniasennuksiin ja muihinkin katolla tapahtuviin töihin. Kattosillan asennuk-

sessa kiinnikkeiden väli on enintään 1200 mm ja karhennettu 350 mm leveä siltaosa saa ylittää vii-

meisen kiinnikkeen enintään 150 mm:llä. Lisäruoteiden paikat on hyvä merkata katelevyjen asen-

nusvaiheessa katelevyyn, jotta niiden paikkaa ei tarvitse arpoa siltakiinnikkeiden asennusvaiheessa. 

Kiinnikkeiden alla käytetään tiivistenauhaa ja kiinnitykseen LVI-ruuveja. LVI-ruuveja kiristäessä tulee 

olla tarkkana, ettei ruuvi pääse pyörähtämään yli. Säätölevyllä kattosilta säädetään vaakatasoon. Ja 

säätöpalat sekä kattosilta kiinnitetään M8 x 16 ruuvilla ja mutterilla. Kuvan 50 kattosilta viimeistelee 

turvallisen kulkuväylän savupiipulle. 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 50. Turvallinen kulkuväylä katolla. (Jokinen 2017-07) 
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Lumiesteet 

 

Mikäli lumen ja jään putoaminen halutaan estää sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdalta asennetaan 

niiden kohdille lumiesteet. Lumiesteillä voidaan myös suojata vesikatolla olevia rakenteita ja läpivien-

tejä. Lumiesteiden asennuslinja on rakennuksen seinälinjalla tai vähän sitä ylempänä, jotta kuormi-

tus siirtyy kantaville rakenteille. Lumiesteet ruuvataan 7 x 50 mm LVI-ruuveilla katteen läpi lisä-

ruoteisiin. Lumiesteen kiinnikeen pohjaan liimataan EPDM-tiivistenauha. Kiinnikkeiden maksimi etäi-

syys toisistaan on 1000 mm ja lumiesteen putket saavat ylittää reunakiinnikkeen enintään 100 

mm:llä. Putkien katkaisemiseen rautasaha on kätevä työkalu. Lopuksi putkien liitokset ja päät luki-

taan paikalleen putken läpi porattavilla kateruuveilla tai pulteilla. Kuvassa 51 on muotolevykatteelle 

asennettu koko lappeen pituinen Sadexin Pisko lumieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 51. Kaksi putkinen lumieste. (Jokinen 2017-07) 
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5 KUSTANNUKSET JA YHTEENVETO 

 

Vesikattoremontin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä listattaessa talon muoto sekä katon malli vai-

kuttavat merkittävästi syntyviin kustannuksiin. Yksinkertaisesta suorakaiteen muodosta poikkeavissa 

rakennuksissa, kuten esimerkin L-muotoisissa taloissa, lisäkustannuksia muodostuu johtuen siitä, 

että jiirit ja puurakenteiden liittymiset vaativat enemmän työtä ja materiaaleja. Myös näissä alueissa 

on yleensä vanhojen rakennusten suurimmat puutteet puurakenteissa ja jiirien pohjia joudutaan kor-

jaamaan kunnollisen vesikatepohjan saamiseksi. Esimerkkikohteissa tehdyn remontin laajuus erosi 

keskenään suuresti, mikä oli tarkoitus, kun kohteet valikoituivat esimerkeiksi opinnäytetyöhön. Näin 

saatiin kustannuksiltaan myös kaksi erilaista esimerkkiä ja laajempaa laskenta-aineistoa. 

  

Kattoremontin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat talon muodon ja vanhan korjaustarpeen li-

säksi talon korkeus ja katon kaltevuusaste. Talon korkeus vaikuttaa vesikattoremonttiin kustannuk-

siin nostaen pientalon ollessa kaksi tai kolme kerroksinen. Tämä hidastaa tarvikkeiden kuljettamista 

katolle, joten työkohteeseen joudutaan hankkimaan isommat rakennustelineet, jotka lisäävät kus-

tannuksia. Yksikerroksisessa tai muuten matalassa talossa katolle nousu onnistuu pelkkien tikkaiden 

avulla eikä näin telineitä jouduta vuokraamaan.  

 

Katon kaltevuutta pidetään vesikattoremontin kustannusten syntyyn usein hyvin vaikuttavana teki-

jänä. Normaalia jyrkempi katto tuo rakentajille haasteita jälleen tarvikkeiden siirrossa katolle ja ka-

tolta alas. Tälläiseen kohteeseen on hankittava rakennustelineet. Myös maanmuodot esimerkiksi jyr-

kät pudotukset rakennuksen ympärillä aiheuttavat saman tilanteen. Jyrkkä kaltevuuksisella katolla 

myös rakenustarvikkeiden varastointi on usein mahdotonta, jolloin niiden tuonti katolle on tehtävä 

asennusjärjestyksessä. Tämä lisää jyrkän katon haastavuutta työskentelyn ohella. Usein jyrkille ka-

toille tehdään väliaikaiset lapetikkaat työskentelyn ajaksi. Jyrkällä katolla työturvallisuus korostuu 

entisestään. 
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Työsopimusta asiakkaan kanssa tehtäessä kannattaa punnita urakka- ja tuntihinnan vaikutusta re-

montin kulkuun. Usein vanhan katon purkutyöt ja uuden katteen asennus tehdään urakalla, mutta 

mahdolliset katon oikaisut ja vaurioiden korjaukset tuntitöinä. Näissä tapauksissa asiakkaalle anne-

taan tuntiarvio korjauksista, jotta asiakas saa kuvan työhön kuluvasta ajasta. Tämän työn esimerkki-

katot toteutettiin tuntityönä. Esimerkkikaton 1 työsuorituksesta tehtiin kirjallinen työsopimus, katto-

töiden vaatimasta ajasta tehtiin arvio ja tuntihinta kirjattiin sopimukseen. Kohteessa vesikourujen ja 

syöksyjen toimitus ja asennukset kuuluivat paikallisen peltimiehen urakkaan, kuten myös läpivientien 

pellitykset ja kattoturvatuotteet. Näistä materiaalikustannukset on laskettu kustannuslaskelmaan. IV-

urakoitsijan tehtävä oli ilmastointi järjestelmän suunnittelu ja uudelleen asentaminen. Yläpohjan lisä-

eristys tultaisiin tekemään myöhemmin. Lisäeristämisen ajoittumiseen kattoremontin jälkeen vaikutti 

ilmastointitöiden valmiiksi tekeminen ennen eristeen puhaltamista. Muutoin yläpohjan lisäläm-

möneriste olisi kätevin puhaltaa kattoremontin yhteydessä. 

 

Työsopimus on mahdollista tehdä työn keston jäädessä lyhyeksi myös suullisesti. Esimerkkikoh-

teessa 2 työsuhde muodostettiin suullisen sopimuksen pohjalta, kun työn tuntihinta sovittiin ja laa-

juus selvitettiin. Tässä kohteessa asensimme esimerkkikohteesta 1 poiketen läpivientien pellitykset. 

Läpivientien pellityksien materiaalit sekä peltimiehen taivutustyöt on huomioitu kustannuksiin. Läpi-

vientien määrä ja sijainti katolla vaikuttavat sekä materiaalikustannuksiin, että työkustannuksiin use-

assa työvaiheessa, eniten kuitenkin katelevyjen asennuksessa. 

 

Esimerkkikohteita tehdessä pidettiin työaika- ja materiaaliseurantaa Excel-taulukkoon. Seurannan 

tarkoituksena oli saada molemmista kattoprojekteista kustannuslaskenta tietoa tulevia projekteja 

varten. Seuraavista taulukoista 1 ja 2 selviävät työnaikaisen seurannan ja jälkilaskennan avulla ra-

kentuneet kustannuslaskelmat molemmista esimerkkikohteista. Taulukkoon on kirjattu kohteiden 

työvaiheet ja siihen käytetyn työajan avulla muodostettu työmenekki ja kokonaistyöaika jokaiseen 

työvaiheeseen. Esimerkkikohteissa käytetyt materiaalit ja tarvikkeet on kirjattu työmenekkilaskelman 

perään. Materiaalikustannuksiin on laskettu työhön käytettyjen rakennusaineiden ja materiaalien 

hankinnoista aiheutuvat kustannukset. Materiaalihinnat taulukoissa ovat hintoja, joilla ne ovat koh-

teisiin asiakkaan sekä rakentajien toimesta hankittu. 
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Taulukko 1. Esimerkkikaton 1 Työ- ja materiaalikustannuslaskelma 
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Taulukko 2.   Esimerkkikaton 2. Työ- ja materiaalikustannuslaskelma 
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Kustannuslaskennassa työmenekit on laskettu työn aikana kerätyn tiedon perusteella ja näitä työme-

nekkejä yrityksen on mahdollista käyttää tulevien kohteiden suunnittelussa. Työkustannuksissa on 

laskettu tuntihinnaksi 42 euroa, joka sisältää kahden kirvesmiehen tuntipalkan kuluineen, eli kaikki 

yksityisen työnantajan maksuun tulevat kulut. Kotitalouksien on tämän kaltaisissa remonttitöissä 

mahdollista ja kannattavaa hakea kotitalousvähennystä työnosuudesta. Kotitalouden maksaessa 

palkkaa työntekijälle vähennyksen osuus on maksetusta palkasta 20 % sekä palkan lisäkulut. Kotita-

lousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2017 on 2400 euroa. Kotitalouden puolisoista molemmat 

ovat oikeutettuja tähän vähennykseen, joten kahden aikuisen kotitalouden maksimi vähennys on 

4800 euroa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa ja se lasketaan vähennykseen oikeuttavasta 

osuudesta. Mikäli kotitalous teettää työn yrityksellä, vähennys tehdään maksetun laskun perusteella. 

Tällöin vähennys on työn osuudesta 50 %. (palkka.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälkilaskennan perusteella voidaan todeta työkustannusten olevan lähellä kahta viidesosaa vesikaton 

uusimisen kokonaiskustannuksista. Tähän vaikuttaa, mikäli asiakas itse osallistuu töihin esimerkiksi 

purkujätteen siivoamisella ja räystäslautojen etukäteen maalaamisella, pienenevät työkustannukset. 

Materiaalikustannuksista suurimman yksittäisen osan muodostavat kattopellit, joiden hintaan vaikut-

taa mm. käytetty pinnoite ja profiili. 

  

Taulukko 3. Esimerkkikohteen 1 kattoremontin kustannusten jakautuminen 
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Kustannuslaskelmien yhteenvetona esimerkkikohteen 1 kokonaishinnaksi muodostui 55 euroa katto-

neliömetriä kohti. Tästä neliöhinnasta saa tietopohjaa, kun rakennukseen uusitaan kattoremontissa 

räystäsrakenteita. Kohteen vesikaton uusimiseen kertyi 178 työtuntia. Esimerkkikohteen 2 kokonais-

hinnaksi muodostui 38 euroa kattoneliömetriä kohden. Kohteen neliöhinta kuvaa remontin kustan-

nuksia, kun uusitaan vesikatto aluskatteen asennuksesta alkaen pintakatteeseen vanhat räystäsra-

kenteet säilyttäen. Tähän kohteeseen työtunteja käytettiin 70. Molemmissa esimerkkikohteissa las-

kettiin työmenekit vesikaton lappeen suoran- ja jiiriosan katetyölle erikseen. Työmenekkien laskenta 

tehtiin osaksi siitä syystä, ettei näille Ratu-aikataulukirjastakaan löydy erikseen menekkejä vaan 

muotolevytyölle on ainoastaan yksi työmenekki neliötä kohti. Toinen tarkoitus omien työmenekkien 

laskemisella ja kirjaamisella oli saada tarkempaa tietoa tulevaisuutta varten. 

 

Kattojen työkustannuksia tarkastellessa selviää purkamisen nopeudesta saatava etu, kun käytetään 

jätelavaa, johon pellit lasketaan suoraan katolta. Tämä nopeuttaa työtä, kun työntekijän ei tarvitse 

kulkea alas katolta ja siirrellä peltejä enää maassa. Jätelavan järjestäminen kannattaa kohteissa 

joissa peltejä ei enää aiota uusiokäyttää.  

 

Toinen työkustannuksia lisäävä tekijä on aumakattoisessa talossa peltien työstön määrä. Tosin 

aumojen vinoleikkaukset eivät ole yhtä tarkkoja tehdä kuin sisäjiirien vastaavat, koska jäävät au-

maan asennettavien harjapeltien alle. Aumakattoisessa myös puurakenteiden, tuuletusrimojen ja 

ruoteiden, asennuksesta kertyy enemmän työtunteja, kun vastaavan kokoisessa harjakattoisessa. 

  

  

Vesikattojen valmistuttua saatiin molempiin esimerkkien kohteisiin uuden rakennuksen ilmettä, joka 

kertoo miten suuri vaikutus vesikatolla on myös rakennuksen ulkonäköön. Varsinkin esimerkkikoh-

teessa 1 näki laajemman kattoremontin vaikutuksen uuden terassin, pidennettyjen räystäiden ja kiil-

tävän kattopellin myötä. Tässä kohteessa voidaankin puhua reilusta rakennuksen perusparannuk-

sesta, kun taas toisen esimerkin tarkoitus oli peruskorjata katto vastaavalle tasolle kuin se on uutena 

ollut. Molemmissa kohteissa asiakkaat olivat oikein tyytyväisiä katon uusimisen lopputulokseen, toi-

mivaan rakennuksen ”hattuun”.  
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetyötä tehdessä korjaussuunnitteluun ja toteutuksen menetelmiin tuli kiinnitettyä aiempaa 

tarkempaa huomiota. Myös kattoprosesseista työn kirjoittaminen jälkeenpäin antoi pohtimisen ai-

heita menetelmien ja materiaalien käytöstä. Jatkossa menetelmä muutoksien vaikutuksen, esimer-

kiksi rakennustelineiden jotka yltävät laajemmalle räystään alueelle tai peltien leikkaamiseen naker-

tajan sijasta akkupyörösahan käyttämisen, hyödyt voidaan todeta näihin aikaisempiin menetelmiin 

verrattaessa. 

 

Esimerkkien kattotöistä tehdyn seurantakirjan avulla tehtiin omiin menetelmiin ja tämän hetkisiin 

resursseihin perustuva työmenekki ja materiaalilaskenta taulukko. Taulukosta selviävät toteutunut 

työmenekki kohteessa ja projekteissa käytetyt materiaalit sekä näiden kustannukset. Työtä varten 

kerättyä tietoa soveltaen, pientalojen kattotöiden suunnittelu ja työkustannusten laskenta ovat jat-

kossa helpompaa. Myös eri työvaiheiden ja rakenneratkaisujen taltioiminen myöhempää käyttöä var-

ten toimii yrityksen aineistona ja soveltuu mm. materiaalien hankintaan. Esimerkkikohteiden kor-

jausratkaisut kuvineen antavat hyvät lähtökohdat tulevien kattotöiden menetelmäsuunnitteluun. 

Kaikki rakennukset ja kohteet ovat toki erilaisia, mutta työstä saatua tietoa ja aineistoa pystytään 

hyödyntämään tulevissa vesikattojen korjaus- sekä uudiskohteissa. 

 

Opinnäytetyön tekeminen, aineiston kerääminen sekä tuottaminen oman yrityksen käyttöön olivat 

mielenkiintoista. Pienyritysten ja yrittäjien aineiston kerääminen työkohteista ja menetelmistä on 

usein kiireen ja viitseliäisyyden puuttumisen takia vähäistä. Näin yritys tekee helposti töitä vuodesta 

ja tehtävästä toiseen samalla vanhalla kaavalla, eikä pyri kehittämään menetelmiään. Yrityksen liike-

toiminnan laajuuden kasvattamisen sijaan tulisikin ehkä miettiä enemmän jo käytössä olevien laa-

dukkuuteen panostamista ja kehittämistä. 

 

Vesikattojen rakentaminen on tulevaisuudessakin ajankohtainen aihe. Ikääntyviä omakotitaloja tulee 

peruskorjauksen tarpeeseen tasaiseen tahtiin ja uusia taloja rakennetaan jatkossakin. Opinnäytetyön 

tekijän havainto on, että muotolevykatteet tulevat pitämään pintansa tulevaisuudessakin yhtenä 

pientalojen yleisimpänä katevaihtoehtona. 
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