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1 Johdanto

Tämän opinnäyttötyön on tilannut Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Kehittämisteh-

tävän ohjaajana VTT:llä on toiminut tiimipäällikkö diplomi-insinööri Ilkka Hiltunen. Itse

työskentelen tutkimusinsinöörinä samassa tiimissä.

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT

Oy:lle pilot kokoluokan kiinteäkerroskaasuttimen sähköistys ja automatisointi Espoon Ki-

venlahteen. Koelaitteen on tarkoitus palvella uuden CHP teknologian kehitystyötä tule-

vaisuudessa.

1.1 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on kansallisella statuksella toimiva Pohjoismaiden

johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. VTT tuottaa tutkimuksen ja tiedon kautta asiantun-

tijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille, liike-elämälle, julkiselle sektorille

ja muille yhteystyökumppaneille. Taustalla on yli 70 vuotta tiedettä, huippututkimusta,

tuloksia ja näyttöjä asiakkaiden kilpailukyvyn kasvusta ja menestyksestä.

VTT kehittää uusia älykkäitä teknologioita, tuloksellisia ratkaisuja ja rakentaa menestystä

ja hyvinvointia ihmisten parhaaksi. [1.]

VTT:n avainluvut 2016

TALOUS Kon-
serni

Emoyhtiö

2016 2015 2016 2015

Liikevaihto (1000 euroa) 188378 184538 162572 157915

Liiketoiminnan muut tuotot (1000 euroa) 80375 87357 86430 92577

Valtionosuus 77235 85384 77235 85384

Muut 3640 1973 9195 7193

Liikevoitto (1000 euroa) -244 3333 1442 2729

Liikevoitto (%) -0,1 1,8 0,9 1,7

Oman pääoman tuotto (%) -1,1 2,6 1,1 2,1

Omavaraisuusaste (%) 67,3 65,5 66,9 65,2
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Teknologia tutkimuskeskus VTT Oy:n liikevaihdosta vuonna 2016 oli julkisen sektorin

tuottoja 62% ja yksityisen sektorin tuottoja 38%.

Vuoden 2016 liikevaihdosta 64% kertyi kotimaasta ja 36% ulkomailta. Ulkomaan liike-

vaihdosta 83% tuli Euroopasta, 10% Pohjois- ja Etelä Amerikasta, 6% Aasiasta ja 1%

muualta. [1.]

Henkilöstö Kon-
serni

Emo-
yhtiö

2016 2015 2016 2015

Henkilöstön määrä keskimäärin 2439 2532 2159 2252

-Ylin ja keskijohto 132 145 110 123

-Tutkijat 1577 1609 1454 1487

-Tutkimusta avustavat 387 384 253 258

-Harjoittelijat 36 45 36 45

-Hallinto 282 287 275 279

Määräaikaiset työsuhteet 182 166 170 155

Osa-aikaiset työsuhteet 238 205 211 182

Miesten lukumäärä 1483 1521 1300 1351

Naisten lukumäärä 931 949 828 841

Henkilöstökulut (1000 euroa) 152298 155880 136986 140858

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n palveluksessa oli tilikauden 2016 aikana keskimää-

rin 2159 työntekijää. Tilikauden henkilötyövuodet olivat 1991 henkilötyövuoden suurui-

sina. [1.]

1.2 VTT Oy:n historia

VTT:n historia alkoi 16. tammikuuta 1942, jolloin presidentti Risto Ryti allekirjoitti lain

Valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta. VTT toimi kauppa- ja teollisuusministeriön alai-

suudessa. VTT:n tehtävänä oli tehdä teknillistä tutkimustoimintaa tieteellisessä ja yleis-

hyödyllisessä tarkoituksessa. Lisäksi VTT:n oli testattava viranomaisten, yksityisten hen-

kilöiden ja yritysten tai yhteisöjen pyynnöstä materiaaleja ja rakenteita. VTT:llä oli myös

oikeus tehdä maksullisia toimeksiantotutkimuksia. [1.]
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VTT sai virallisesti itsenäisen aseman, vaikka se käytännössä toimikin tiiviissä yhtey-

dessä Teknillisen korkeakoulun kanssa. VTT:llä oli alussa 10 laboratoriota: rakennustek-

nillinen, puuteknillinen, paloteknillinen, metalliteknillinen, vuoriteknillinen, sähköteknilli-

nen ja kemiallisteknillinen, sillanrakennus- ja staattinen laboratorio sekä tielaboratorio ja

elintarviketeollisuuslaboratorio. VTT:n tilojen rakentaminen Lönnrotinkatu 37:een, Hel-

singin Hietalahteen, aloitettiin heti tammikuussa 1942. Rakennus saatiin valmiiksi sa-

mana syksynä. Päärakennukseen asettui tutkimuslaitoksen johto ja laboratorioista seit-

semän. Loput sijoittuivat korkeakoulun tiloihin. [1.]

Vuosikymmenien aikana on muutoksia tapahtunut, mutta merkittävin nykypäivään vai-

kuttava muutos tapahtui Valtioneuvoston 5.9.2013 tekemällä periaatepäätöksellä, jossa

valtion tutkimuslaitosten rakenteita ja tutkimusrahoitusta uudistettiin. VTT ja Mittateknii-

kan keskus MIKES yhdistettiin. VTT muuttui valtion kokonaan omistamaksi, voittoa ta-

voittelemattomaksi erityistehtäväyhtiöksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ksi. Uu-

den osakeyhtiömuotoisen VTT:n toiminta alkoi 1.1.2015. Yhtiömuotoinen toiminta antaa

joustavammat rahoitusmahdollisuudet talouden suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittä-

miseen. VTT Oy saa edelleen valtiolta tutkimusrahoitusta perustehtävänsä hoitamiseen,

yritysten liiketoiminnan uudistumista palvelevan osaamisen luomiseen. [1.]

1.3 Kehittämistehtävän lähtökohdat

Tarve ja kysyntä uusiutuvalle energialle kasvavat hyvin voimakkaasti ympäri maailmaa.

Kasvihuonekaasujen päästörajat eripuolilla maailmaa luovat nopeasti kasvavia markki-

noita uusiutuvalle energiantuotannolle.

Samanaikaisesti kehittyvissä maissa kasvava sähkönkulutus aiheuttaa merkittäviä

ongelmia ja kysyntä hajautetulle energiantuotannolle on valtava.

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole mikro- ja pien-CHP kokoluokassa (<2000 kWe) hyvällä

hyötysuhteella ja laajalla polttoainepohjalla toimivaa biomassa-CHP- laitosta. Olemassa

olevat pienen kokoluokan kaasutukseen perustuvat sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset

pohjautuvat toisen maailmansodan aikana laajasti käytössä olleeseen myötävirtakaasut-

timeen. Myötävirtakaasuttimen rakenne, jossa polttoaine valuu kavennetun kurkun

kautta, rajoittaa kuitenkin kokoluokan noin 50 kWe ja mahdollistaa vain palamaisen ja

erittäin hyvälaatuisen polttoaineen käytön. Vastaavasti polttoon perustuvien

CHP-laitosten hyötysuhde on huono ja investointi kallis pienessä kokoluokassa. Poltto-

laitokset ovat kilpailukykyisiä noin 5-10 MWe kokoluokassa, jolloin käytettävän paikalli-
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sen polttoaineen määrä on useimmiten rajoittava tekijä ja polttoaineen kuljetus kustan-

nukset nostavat polttoaineen hintaa. Maailman biomassavarat ovat erittäin suuret, mutta

melko hajanaiset ja puu- tai peltobiomassojen saatavuus on paikallisesti rajoitettua.

Maailman puu- ja peltobiomassojen varoja on selvitetty usean eri toimijan näkökulmasta

ja ne mahdollistavat erittäin merkittävän liiketoiminnan luomisen laajalla polttoainepoh-

jalla toimivalle CHP-teknologialle. [2, s. 3]

Kuva 1. Maailman puuhun perustuvat biomassavarat. [3, s. 10]

Biomassaa polttoaineena käyttävä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos kokoluokassa

50-2000 kWe soveltuu maatila-, kylä- tai pienteollisuuskohteisiin ja mahdollistaa paikal-

lisen teollisuuden sivutuotteiden tai maanviljelyn tähteiden käytön polttoaineena. Laaja

polttoainepohja laskee käytettävän polttoaineen hintaa ja samalla mahdollistaa polttoai-

neen hankinnan paikallisesti ilman pitkiä kuljetusmatkoja. [2, s. 4]
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Kuva 2. Edullisia ja laajalti hyödyntämättömiä biomassavaroja. [2, s. 4]

1.4 Kehittämistehtävän rajaus

Tutkimusprojektin laajuudesta johtuen on kehittämiskohde rajattu kattamaan uuden pilot

kokoluokan kaasuttimen sähköistyksen ja automatisoinnin rakentamiseen ja kehittämi-

seen. Tutkimuskysymyksissä, tavoitteissa ja mittareissa on yksityiskohtaisemmin rajattu

aihepiiri. Opinnäytetyössä on myös käsitelty koelaitteen ympärille rakennettua laajem-

paa tutkimuskokonaisuutta sekä kerrottu mahdollisista tulevaisuuden kehittämishank-

keista.

2 Tutkimusongelma

Kehittämishankkeessa pyrittiin toteuttamaan kokonaan uusi VTT:n keksintöön perustuva

kaasutin, joka soveltuu laajalle polttoainepohjalle sekä soveltuu teknisesti ja taloudelli-

sesti 0.2 – 2 MWe kokoluokkaan.

Metsäteollisuudessa sahoilla ja vaneritehtailla muodostuu paljon tuotannon sivutuotteita

ja jätteitä, joilla tuotetaan prosessilämpöä. Sivutuotteita on tyypillisesti ylimäärin ja mer-

kittäviä määriä joudutaan hävittämään polttamalla tai läjittämään kaatopaikalle. Saman-

aikaisesti tuotannossa käytettävä sähkö joudutaan ostamaan ulkopuolelta. Sivutuotteita

polttoaineena käyttävä CHP-laitos alentaisi merkittävästi tuotantokustannusten riippu-

vuutta markkinasähkön hinnasta ja samalla sivutuotteiden hävittämisestä ei aiheudu

kustannuksia. [2, s. 8]

Pienimuotoisen sähköntuotannon rinnalla uudelle teknologialle on nähtävissä houkutte-

levia markkinoita myös muissa energiasovelluksissa, kuten öljyn, maakaasun tai neste-

kaasun korvaaminen erilaisissa teollisuuden uuneissa, kuivureissa ja esimerkiksi elintar-

viketeollisuuden sovelluksissa. Etenkin Suomessa raskaan polttoöljyn korvaaminen ka-

asutuksen tuotekaasulla on uudelle teknologialle potentiaalisin ja nopeasti kaupallistet-

tavissa. [2, s. 8]
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CHP-laitosten ohella myös yhdistetty sähkön ja kylmän tuotanto avaa mielenkiintoisia

mahdollisuuksia kehitettävälle teknologialle. Näille ratkaisulle on kasvaa tarvetta mm.

Japanissa ja Brasiliassa. [2, s. 8]

Uusiutuvien polttoaineiden käyttö energiantuotannossa on kasvava trendi. Tämän seu-

rauksena parantuu biomassapohjaisten yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon poten-

tiaali ja kilpailukyky Suomessa ja globaalisti. Ratkaisut mahdollistavat uusiutuvien ener-

gianlähteiden osuuden kasvun energiantuotannossa ja uusien energiapalveluiden kehit-

tymisen haja-asutusalueille ja edistävät hajautettua energiantuotantoa.

Erityistavoitteena on laajoille vientimarkkinoille soveltuvan bioenergia-alan huipputekno-

logian kehittäminen ja tarvittavien yhteistyöverkostojen luominen. [2, s. 8]

Uuden CHP teknologian avainkomponentti on innovatiivinen kaasutin, jossa kiinteä bio-

massa muuntuu termisesti kaasuksi, joka toimii kaasumoottorin polttoaineena. Polttoai-

neen esikäsittely ja syöttölaitteet ovat yleisesti käytössä olevaa teknologiaa, jolla on lu-

kuisia valmistajia. Samoin kaasun puhdistus, jäähdytys ja kaasumoottori-generaattori -

paketti ovat koeteltua ja täysin kaupallista teknologiaa. [2, s. 8]

Kuva 3. Kaasutusvoimalan pääkomponentit [2, s. 8]

Uusi CHP teknologia perustuu VTT:n keksintöön KI_013070, joka esittää uuden ka-

asutusreaktorin ratkaisun. Uudella kaasutusratkaisulla saavutetaan seuraavat edut tun-

nettuihin kaasuttimiin nähden:

1. Polttoaineen ja siitä muodostuvan hiilipedin virtaus ei perustu painovoimaan eikä

ratkaisussa tarvita kavennusosaa (kurkkua) eikä tervojen hajoamisen kannalta

erityisen tasaista hiilipetiä. Tämän johdosta laitteiston polttoainepohja on laaja.
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2. Kaasutin on rakenteeltaan uudenlainen myötä- ja vastavirtakaasuttimen yhdis-

telmä, jossa saavutetaan myötävirtakaasuttimen vähätervainen tuotekaasu ja

vastavirtakaasuttimen hyvä hiilikonversio.

3. Uudentyyppisten ilmojen syötön ja katalyyttiratkaisun avulla pyritään tuottamaan

tervatonta tuotekaasua matalissa lämpötiloissa. [2, s. 9]

2.1 Biomassan kaasutusprosessi

Biomassan kaasutus on termokemiallinen konversioprosessi, jossa hiiltä sisältävä kiin-

teä tai nestemäinen polttoaine muuttuu kaasuksi. Kaasutusta voidaan kutsua polttoai-

neen osittaishapetusprosessiksi, jolloin prosessiin syötetyn hapen määrä on pienempi

kuin polttoaineen täydellinen palaminen edellyttäisi. Biomassan kaasutuksessa polttoai-

neena toimii biomassa eli kasviperäinen aines. Taulukossa 1. on esitetty biomassan ka-

asutuksen pääasialliset kemialliset reaktiot. [4, s. 205]
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Reaktio ΔH298, kJ/mol

Haihtuva aines ↔ CH4 +C Hieman eksoterminen reaktio

C + 0,5 O2  ↔ CO -111

CO + 0,5 O2  ↔  CO2 -254

H2 + 0,5 O2  ↔  H2O -242

C + H2O ↔ CO + H2 131

C + CO2  ↔ 2CO 172

C + 2H2 ↔ CH4 -75

CO + 3H2  ↔ CH4 + H2O -206

CO + H2O ↔ CO2 + H2 -41

CO2 + 4 H2 ↔ CH4 + 2 H2O -165

Taulukko1. Biomassan kaasutuksen pääasialliset reaktiot ja reaktioentalpiat. [4, s. 214]

Kaasutusprosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen päävaiheeseen:

1. Polttoaineen kuivuminen

2. Pyrolyysi

3. Jäännöshiilen kaasuuntuminen ja palaminen

Aluksi polttoaineesta haihtuu kosteus. Seuraavassa vaiheessa kuivunut polttoaine ha-

joaa hapettomissa olosuhteissa haihtuviksi yhdisteiksi ja kiinteäksi hiileksi. Viimeisessä

prosessin vaiheessa polttoaineen jäännöshiili reagoi kaasuttavan aineen sisältämän ha-

pen kanssa korkeassa lämpötilassa. Kaasuttavina aineina toimivat happi, ilma, vesihöyry

tai näiden seos. Polttoaineen reagoidessa hapen kanssa osa hiilestä kaasuuntuu ja osa

palaa. Jäännöshiilen palamisreaktiossa syntyvä lämpö ylläpitää prosessin vetyä ja hiili-

monoksidia tuottavia reaktioita, jotka ovat vastaavasti endotermisia reaktioita. Höyry-

kaasutuksessa kaasutettava aine ei sisällä happea, jolloin kaasutusrektioissa tarvittava

lämpö on tuotava prosessiin muualta. Tällöin puhutaan epäsuorasta lämmöntuonnista

erotuksena suorasta lämmöntuonnista, jossa on happea läsnä. [4, s. 216]
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Kaasutusprosessissa syntyvää tuotekaasua kutsutaan kaasutuskaasuksi. Kaasutuksen

pääkomponentteja ovat hiilimonoksidi, vety, metaani, hiilidioksidi ja typpi. Typpeä esiin-

tyy lähinnä ilmakaasutusprosesseissa (ilman typpipitoisuus 78%), mutta myös happika-

asutuksessa hapen puhtausasteesta riippuen. Näiden lisäksi kaasuseos sisältää vesi-

höyryä, pyrolyysituotteina syntyneitä korkeampia hiilivetyjä ja tervoja. Lisäksi kaasussa

on kiinteitä hiilipartikkeleita, tuhkaa sekä polttoaineperäisiä epäpuhtauksia. Epäpuhtauk-

sien määrä ja laatu riippuu käytetystä polttoaineesta, kaasutusolosuhteista sekä kaasut-

timen rakenteesta. [4, s. 216]

Soveltuvat kaasuttimet

Puhuttaessa kaasutinreaktoreista voidaan ne jakaa kolmeen päätyyppiin: kiinteäkerros-

, leijukerros- ja pölykaasuttimiin [4, s. 218-219]. Kiinteäkerros- ja leijukerroskaasuttimet

soveltuvat parhaiten biomassan kaasutukseen. Yleisimmät kiinteäkerroskaasuttimet

ovat myötä- ja vastavirtakaasuttimia. Leijukerroskaasuttimista käytetyimmät prosessit

ovat: kuplaleijukerroskaasutin ja kiertoleijukerroskaasutin. Eri reaktorityyppien rakenteet

on esitetty kuvassa 5. [4, s. 218]

.

Kuva 4. Biomassan kaasutukseen soveltuvat reaktorityypit. [4, s. 218]
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Kiinteäkerroskaasuttimet

Kiinteäkerroskaasuttimien toiminta perustuu polttoaineen valumiseen painovoiman ansi-

osta reaktorissa hitaasti alaspäin peräkkäisten vyöhykkeiden läpi. Kiinteäkerroskaasutti-

missa polttoaineen viipymäaika on pitkä ja kaasun virtausnopeus pieni. [5, s. 19].

Vastavirtakaasuttimessa kaasutettava aine ja polttoaine virtaavat vastakkaisiin suuntiin;

polttoaine syötetään reaktorin yläosaan ja kaasutettava aine (ilma/happi/höyry) johde-

taan reaktorin alaosasta arinan kautta. Alaspäin valuva polttoaine reagoi kaasutettavan

aineen kanssa ja syntynyt kaasuseos poistuu reaktorin alaosasta. [4, s. 217]

Myötävirtakaasuttimessa polttoaine ja kaasutettava aine virtaavat samaan suuntaan ja

kaasutuskaasu poistuu reaktorin alaosasta. Kaasutettavan aineen syöttö reaktoriin ta-

pahtuu reaktorin kehältä. Tämän vuoksi reaktorin hapetus- ja pelkistysvyöhykkeet ovat

päinvastaisessa järjestyksessä vastavirtakaasuttimeen verrattuna. Myötävirtakaasutti-

mesta poistuvan kaasutuskaasun lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin vastavirta-

kaasuttimessa, minkä vuoksi myös hyötysuhde jää alhaisemmaksi. [6, s. 55].

2.2 Tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymyksien laadinnassa on pyritty määrittämään ja rajaamaan tutkittava kehi-

tyskohde projektin tutkimuslaitteen sähköistyksen, automaation ja prosessimittauksien

kehittämiseen. Kehittämistyön ulkopuolelle on myös rajattu osa prosessisyötteiden mit-

tauksista. Tämä kokonaisuus on yhteiskäytössä toisen koelaitteen kanssa. Tämä on

mahdollista, koska laitteita ei käytetä samanaikaisesti ja näin ollen saadaan merkittäviä

kustannussäästöjä koelaitteiden rakentamisessa.

• Mitä tutkitaan ja mitä tutkimuksella halutaan saavuttaa?

• Kuinka rakennusprojekti saadaan pidettyä sovitussa aikataulussa?

• Koelaitteen rakentamisprojektin raportoinnin ja kokouskäytäntöjen toimivuus?

• Mitä vanhoja ja käytössä olevia mittausmenetelmiä pystytään hyödyntämään

koelaitteen rakentamisessa?

• Uusien mittausmenetelmien kartoittaminen ja soveltaminen?

• Laitoksen hätä-seis-toimintojen tarkastelu?

• IO testauksen kehittäminen?
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2.3 Kehittämistehtävän tavoitteet ja mittarit

Opinnäytetyön tavoitteena oli koelaitteen prosessimittauksien ja sähköistyksen toteutta-

minen. Lisäksi toimintaa pyrittiin arvioimaan ja samalla miettimään kehittämiskohteita

seuraavien pilot kokoluokan koelaitteiden rakentamiseen.

Tavoitteet

• Pyrkiä toteuttamaan pilot kokoluokan tutkimuslaitteen sähköistys ja automati-

sointi

• Selvittää kriittisimpien mittausten/toimintojen toteutus

• Luoda järjestelmä, jolla pystytään toteuttamaan koeajot turvallisesti ja kustannus-

tehokkaasti

• Luoda järjestelmä, jolla voidaan toteuttaa uuden CHP teknologian kehitystyötä

tukeva pilot kokoluokan koelaite, joka tukee demonstraatiolaitoksen rakentamista

Mittarit

• Tärkein mittari on onnistuneen koelaitteen rakentaminen CHP kehitysprojektiin

• Projektin aikatauluissa pysyminen, jonka määrittelee CHP kehitysprojekti

• Talous (budjetissa pysyminen)

• Uuden prosessin todentaminen ja prosessin kehittäminen

3 Teoreettinen viitekehys

Prosessisuunnittelu käynnistää kemiallisten ja fysikaalisten toimintojen sarjan, jossa

määritellään prosessin käyttöolosuhteet, kaikkien prosessilaitteiden tehtävät, kompo-

nenttien materiaalivalinnat ja prosessin tarvittavat apulaitteet. Prosessin asianmukaisen

toiminnan varmistamiseksi tarvitaan lisäksi laitesijoittelu sekä tärkeimmät koneet ja lait-

teet prosessin toteuttamiseen. Prosessisuunnitelmaan kootaan tiivistettynä virtauskaa-

vio, aine- ja energiataseiden laskenta sekä yksittäisten prosessien toimintavaiheet. Pro-

sessisuunnittelun eri osioita käytetään eri tarkoituksiin, kuten alustavien kustannuksien

laskentaan, tarjouslaskentaan ja kannattavuuslaskelmiin. Tämän pohjalta voidaan käyn-

nistää mahdollisia jatkoselvityksiä, mikäli nämä koetaan tarpeelliseksi ennen lopullisten

päätösten tekemistä. [7, s. 1]
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Suomea on totuttu pitämään automaatiotekniikan edelläkävijänä. Automaation teorian ja

tekniikan soveltaminen kotimaan projekteissa ei enää riitä, vaan on pystyttävä vastaa-

maan kilpailuun ja kysyntään globaaleilla markkinoilla. Markkinat kotimaassa ovat use-

alla automaation alalla liian pienet sekä avoinna myös kansainväliselle kilpailulle. Pärjä-

täkseen kilpailussa on pystyttävä toimimaan kansainvälisillä markkinoilla. Suunnittelu

kytkeytyy prosessilaitosten ja tehtaiden kokonaistoimituksiin, automaatiota ei juurikaan

myydä yksittäisenä tuotteena. Tuotantokoneiden ja -järjestelmien osana olevat ohjaus-

järjestelmät ovat kuitenkin Suomessa kehitettyjä. Automaatio sisältyy insinööritoimisto-

jen suunnittelu- ja projektointipalveluihin. Automaatiojärjestelmät ovat huomattavassa

osassa toteutettaessa tehtaiden käyttöön ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Uusien ja vaa-

tivampien automaatiosovellusten toteuttamiseen tarvitaan asiantuntevaa ja monialaista

osaamista. Automaatioprojekti tulee pystyä hahmottamaan yksittäisestä suunnitteluteh-

tävästä koko ison projektin tavoitteisiin, kokonaisuutena kenttälaitteesta toiminnanoh-

jaukseen, unohtamatta yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Suunnittelijoilla tulee olla

hyvä teoriaosaaminen, että muuttuva tekniikka sekä uusien prosessien ohjaus olisi mah-

dollista hallita. Globaalia toimintaa ajatellen kielitaito ja kulttuurien tuntemus on hyödyksi.

Kyky tehokkaiden käytäntöjen soveltamiseen projektissa auttaa pysymään mukana tiu-

koissa aikatauluissa, turvallisuusvaatimuksissa ja taloudellisissa raameissa. Suunnitte-

luprosessien tulee olla hyvin suunniteltuja ja yhdenmukaisia yritysten sisällä sekä niiden

välillä. Konkreettisen tekniikan ohella tulee kehittää niin alan koulutusta kuin myös pro-

jektitoiminnan yleisiä periaatteita, menetelmiä ja käytänteitä. Ohjelmistotuotannon kehi-

tys on ollut samankaltainen automaation kanssa. Teollisuuden sovelluksilla on kuitenkin

omanlaisia piirteitä, esimerkiksi niillä on oltava pitkä käyttöikä ja korkea käytettävyysvaa-

timus, jolloin ohjelmistotuotannon osaamista ei pystytä suoraan hyödyntämään. Auto-

maatiosovellusten suunnittelua sekä siihen liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä ei

ole juurikaan tutkittu ja kehitetty. Projektit toteutetaan samojen ajatusmallien mukaisesti,

tekniikkalähtöisesti, tehostamalla toimintaa yrityksen sisällä. Kun yhteisiä toimintatapoja

ei etsitä on vaara, ettei automaatiosovellusten toteuttamistavat kehity. [8, s.4-5]

Suunnitteluinformaation hallinta ja tiedonkulku verkottuneessa suunnittelussa ovat tär-

keä osa nykyaikaista suunnitteluprosessia. Monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtä-

misessä käytetään hyödyksi vanhaa hajota ja hallitse -periaatetta. Suunnittelun koh-

teena oleva tehdas ja automaatiojärjestelmä pilkotaan selkeisiin kokonaisuuksiin asia-

kasvaatimuksista tuotevalintoihin ja toteutuksiin. Suunnittelualat pidetään erillään kuiten-

kin liittäen ne toisiinsa. Projektimallista eli suunnitteluprosessista irrotetaan varsinainen
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suunnittelukohde, kuten tehdasmalli ja automaatio sen osana. Projektimalli ja suunnitte-

lukohde saadaan nivottua yhteen määrittelemällä suunnittelun osatehtävät suunnittelu-

kohteen rakenteen perusteella. Tarvittava tiedonvaihdon ja yhteistyön määrä riippuu

suunnittelukohteen loogisista riippuvuuksista sekä miten suunnittelutehtävät on jaettu

suunnittelijoiden kesken. Näillä suunnitteluperiaatteilla mennään kohti suunnittelutieto-

kantoja hyödyntävää tietosisältöpohjaista suunnittelutapaa. Perinteinen suunnittelu poh-

jautuu dokumentteihin. Koska automaatioprojektit käytännössä vaihtelevat, määräytyy

suunnittelutarpeet sovellusalan tarpeiden mukaan. Suunnitteluprosessin kuvaus raja-

taan muutamaan yleiseen periaatteeseen, koska tarkka kuvaus olisi liian laaja ja vaikea-

selkoinen. Yleisten periaatteiden pohjalta yritys voi kehittää omiin tarkoituksiin sopivat,

selkeät ja tarpeeksi tarkat toimintamallit. Tapa jakaa suunnittelu osatehtäviin voisi olla

yleisen automaatioprojektin vertailumallin perusteena. Laajasti määritellyt käsitteet ja pe-

riaatteet olisi hyödyllistä rajata paremmin, tämä hyödyntäisi niin alan opiskelijoita kuin

myös työelämän automaatiosuunnittelijoita. [8, s.4-5]

Kuvassa 5 selvennetään sovellettua ajattelua käsitekaavion avulla. Kaaviossa tehdas-

malli on jaettu osamalleihin, joista yksi kuvaa automaatiojärjestelmää. Samankaltainen

jako on mahdollista tehdä myös projektimallille. Se voidaan jakaa pienemmiksi projektin

osiksi, jotka koostuvat suunnittelutehtävistä, niiden resursseista sekä vaiheista ja vaihei-

den välisistä etapeista. [8, s.36]
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Kuva 5. Suunnittelun käsitteitä olioluokkakaavion muodossa. [8, s. 36]

Seuraavassa on selitetty tässä yhteydessä tärkeitä käsitteitä:

Projektimalli

Järjestelmän, tietyn tehtaan tai automaatiojärjestelmän, malli kuvaa itse järjestelmää tai

sen käyttöprosessia. Projektimalli taas kuvaa suunnittelu- ja rakentamisprosessia. Jär-

jestelmä syntyy tämän seurauksena. Projektimallissa keskeistä on määritellä projektin

suunnittelutehtävien sisältö, aikataulu ja tarvittavat resurssit, suunnitteluorganisaatio

vaatimuksineen, tehtävien ja vastuiden jako, tarvittavat työkalut ja menettelytavat (laatu,

versiointi, dokumenttien jakelu jne.) sekä toimitilajärjestelyt. Myös projektin kaupalliset ja

sopimustekniset faktat voidaan nähdä projektimallin osana. Laajat hankkeet voi pilkkoa

osaprojekteihin, esimerkiksi tehdasmallin jäsennystä mukaillen. Suunniteltavan järjestel-
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män malli täydentyy kokemustiedolla käytön aikana. Projektimallissa esitetyt suunnitel-

mat täydentyvät toteumatiedoilla, kuten tehtävien valmiusasteella, kokouspöytäkirjojen

perusteella, raporteilla edistymisestä jne. Projektimalli liittyy suunnittelun kohteen malliin,

esimerkiksi suunnittelutehtävän tavoitteena on tuottaa tietty osa tai tietyt osat järjestel-

män mallista. [8, s.36]

Suunnittelutehtävä

Sisällöllisesti mielekäs suunnittelukokonaisuus, joka tuottaa tai tarkentaa suunniteltavan

järjestelmän mallia tai projektimallia tietyiltä osin tietyssä projektin vaiheessa. Suunnitte-

lutehtävä voidaan jakaa yhdelle tai useammalle tekijälle, suunnitteluresurssille. Lähtötie-

toina käytetään muiden tehtävien tuloksia ja tuotetaan tietoa seuraaville tehtäville. Suun-

nittelutehtävän tulee valmistua tai vähintäänkin tuottaa tietyn tasoiset tiedot määrättyyn

ajankohtaan mennessä, että päätöksiä voidaan tehdä. Tehtävän edistyminen ei välttä-

mättä ole tärkeä jonkin aikaisemman etapin kannalta. Suunnittelutehtävä voi siis ulottua

useammankin projektivaiheen yli. [8, s.36-37]

Tehdasmalli

Tehdasmalli voidaan yleisellä tasolla määritellä miksi tahansa tietojoukoksi, joka kuvas-

taa tarkasteltavaa prosessilaitosta kokonaisuutena, huomioiden eri näkökulmat. Usein

tietosisältö on rajattu koskemaan vain esimerkiksi prosessilaitteistoa, mutta tässä termin

merkitys on laajempi. Tehdasmalli sisältää kaiken tehdasta koskevan informaation, toi-

minnot ja suunnitteluperusteet. Mallin esitysmuoto voi vaihdella. Kuvaukset voivat olla

perinteisesti paperilla tai sähköisiä dokumentteja dokumenttipankissa. Nykyisin tehdas-

mallilla viitataan prosessilaitteiston ja rakenteiden digitaaliseen, usein kolmiulotteiseen,

esitysmuotoon. Siinä sovelletaan standardien määritelmiä sekä suunnittelujärjestelmien

sisäisiä tietomalleja. [8, s.37]

Tietomalli

Tietomallin avulla määritellään käsitteet, ominaisuudet ja riippuvuudet, joiden avulla tie-

tyn sovellusalueen järjestelmiä voidaan kuvata tarkasti. Tietyn tehtaan tehdasmalli so-

veltaa yhtä tai useampaa tietomallia siihen sisältyvän informaation hallintaan. [8, s.37]

Tietopaketti

Tietopaketti on tietojoukko, joka toimii lähtötietoina seuraavaan tai seuraaviin suunnitte-

lutehtäviin. Tietopaketti siirretään usein toiselle suunnittelijalle ja toiseen organisaatioon.
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Reaaliajassa informaatio voi liikkua pieninä paloina. Usean osapuolen hankkeissa työn-

jaon ja vastuukysymysten vuoksi välituloksia julkaistaan isompina kokonaisuuksina.

Tietopaketti on siis tarpeiden mukainen otos järjestelmän mallista, suunnittelutietokan-

nasta, sisältäen tietoa yhdestä tai useammasta tietokannan osasta. Käytännössä tieto-

paketti voidaan siirtää vaikka dokumenttina tai yhteisessä tietokannassa päivityksenä

(ilmoitus käytettävissä olevasta tiedosta). [8, s.37]

3.1 Kaasuanalyysi mittaukset

Nykyaikainen prosessinohjaus vaatii paljon mittauksia (koostumus, lämpötila, paine,

virtaus, pitoisuudet jne.), jotta pystymme tuottamaan haluttuja tuotteita. Uudet hajaute-

tut ohjausjärjestelmät jotka liittyvät erilaisiin ohjauselimiin (venttiilit, pumput jne.) vaati-

vat tietoja paljon useammin kuin manuaaliset ohjausjärjestelmät. Näytteiden keräämi-

nen nykyaikaiseen laboratorioon on tärkeä osa laadunvalvontaa, mutta vaatii ponniste-

luja ja aikaa. Näytteiden analysointi ja tuloksien siirtäminen prosessien ohjausjärjestel-

mään vie oman aikansa ja yleensä häiriötilanteiden kohdalla tulokset tulevat aina liian

myöhään, joka vastaavasti voi lisätä huomattavasti kustannuksia muun muassa pro-

sessituotannossa ja energian kulutuksessa. Monille teollisuudenaloille ratkaisu on siir-

tää analyysi suoraan prosessiin. Tämä on luonut tarpeen kehittää enemmän ja parem-

pia analysaattoreita. Jotta analysaattorijärjestelmä pystyy täyttämään odotuksensa, on

suunnittelun ja arvioinnin oltava tehtynä ennen ostopäätöksen. Käyttäjien on ymmärret-

tävä miksi kallis analysaattori kannattaa investoida. Käyttäjien hyväksyntä riippuu suu-

relta osin koulutuksesta, jossa perehtyminen on ratkaisevan tärkeää. Uudet automaatti-

sesti testaavat ja kalibroivat analysaattorit ovat tärkeä panos parempaan prosessinope-

rointiin, mutta käyttäjien on kuitenkin ratkaistava tuloksien perusteella ongelmat mitä

prosessinohjaukseen tulee. Tämä puolestaan tuo vastaavasti kustannussäästöjä, joilla

pystyttään perustelemaan kalliiden prosessianalysaattoreiden hankinta. [9, s. 1144-

1145]

Monet kysymykset on otettava huomioon ennen hankintapäätöksen tekemistä. Ennen

analyysisovelluksen hankintaa on oltava selkeä käsitys siitä miksi analysaattoria tarvi-

taan, mitä tietoa tarvitaan ja mitä tiedoilla tehdään. Lisäksi analyysiongelman on oltava

selkeästi määritelty ja ymmärretty. Liian moni analysointisovellus on epäonnistunut,

koska tarvittava analyysimenetelmä ei ole soveltuva kyseiseen prosessiin.
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Seuraavassa on esitelty vaiheet asianmukaisen analysaattorin valitsemiseen proses-

siin:

1. Ongelman määrittely

2. Tiedonkeruu (ongelman kokonaisvaltainen ymmärtäminen)

3. Analysaattorin valinta (analyysitarkkuus, kalibrointitarkkuus, analyysitaajuus

jne.)

4. Näytteenotto

5. Analysaattorin sijainti prosessissa

6. Tietojen käsittely

7. Ylläpitokysymykset

8. Kokonaiskustannukset: laitteisto, asennus, ylläpito jne. Ei ole harvinaista, että

pääset askel askeleelta eteenpäin, mutta joudut palaamaan taaksepäin var-

mistaaksesi, että asianmukainen analysaattori hankinta pystytään perustele-

maan. Vääränlaisen analysaattorin valinta tai laittamalla se väärään paikkaan

prosessissa ei ratkaise ongelmaa, eikä säästää rahaa tai paranna laatua.

Ongelman määrittelyn pohjana on usein prosessissa havaittu ongelma, jonka selvittä-

miseen tarvitaan lisätietoja prosessin tapahtumista. Prosessimittauksia kartoittaessa

tulee esille useita kysymyksiä:

· Käytetäänkö mittauksia prosessinohjaukseen vai pelkkänä mittatietona?

· Prosessin vasteaika mittauksille?

· Tarvitaanko on-line mittaus mikäli kysymyksessä ei ole kriittinen prosessitoi-

minta vai riittääkö at-line mittaus? Määrittelyt on-line ja at-line

· Mittamenetelmän valinta, jotta saamme luottavan ja toistettavan analyysitulok-

sen?

· Onko mittaukset perusteltuja ja hyödyllisiä prosessinkehityksen kannalta?

· Saavutetaanko hankinnalla kustannussäästöjä?

· Henkilökunnan tarve kehityshankkeessa?

· Henkilöstötarpeiden uudelleen määrittely toteutuksen jälkeen sekä koulutus?

Nämä kysymykset on tarpeen selvittää, jotta hanke saadaan toteutettua onnistuneesti

ja tavoitteet on selkeästi määritelty sekä kaikkien osapuolien tiedossa. [9, s. 1144-

1145]



18

3.2 Lämpötila mittaukset

Lämpötila on fysiikassa ja myös teollisuudessa erittäin tärkeä mitattava suure. Siitä riip-

puu materiaalin olomuoto, miten kemialliset reaktiot tapahtuvat, kuinka paljon materiaa-

lissa on sisäistä energiaa jne. Lämpötilan SI-yksikkö on kelvin (K). Yhden kelvinin läm-

pötilaero on yhtä suuri kuin celsiusaste (°C).

On useita fysikaalisia ominaisuuksia, joiden avulla lämpötilaa voidaan mitata. Ensimmäi-

set lämpötilamittarit perustuivat nesteen lämpölaajenemiseen. Myös höyryn ja kaasun

lämpölaajenemisen perustavia mittauksia käytetään lämpötilan määrittämiseen. Bime-

tallimittarissa on kaksi eri lämpölaajenemiskertoimen omaavaa metalliliusketta liitetty yh-

teen. Lämpötilan muutos aiheuttaa liuskaan ja siihen kiinnitetyn osoittimen kiertymisen,

jolla lämpötila pystytään määrittämään. Lämpötilan muutos aiheuttaa useissa aineissa

äänen etenemisnopeuteen, joten lämpötila voidaan saada myös mittaamalla äänen no-

peus tietyssä materiaalissa. Määrätyllä tavalla leikatun kvartsikiteen värähtelytaajuus on

melko lineaarisesti verrannollinen kiteen lämpötilaan, joten kidettä voidaan käyttää läm-

pötila-anturina.

Kaikkien aineiden sähkönjohtavuus muuttuu jonkin verran lämpötilan muuttuessa. Kun

tunnetaan aineen lämpötilariippuvuus, voidaan lämpötilaero saada selville anturin resis-

tanssi mittauksella. Puolijohteen myötäsuuntaisen liitoksen yli oleva jännite on riippuvai-

nen lämpötilasta liitoksen lämpötila-antureissa ja ominaisuutta käytetään useissa puoli-

johdepohjaisissa lämpötila-antureissa. Resistanssissa syntyvä terminen kohinajännite

kasvaa lämpötilan noustessa, mikä on otettava huomioon mittauksessa.

Kaikesta materiaalista lähtee sähkömagneettista säteilyä, jonka voimakkuus- ja aallon-

pituusjakauma riippuu lämpötilasta ja säteilevän pinnan laadusta. Säteilymittareilla eli

pyrometreilla mitataan aineen lämpösäteilyä, jonka perusteella lämpötila määritetään.

[10. s. 85-57].
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 Termopari muodostuu kuumaan liitoskohtaan, kun hitsataan toisesta päästä yhteen

kaksi eri metallia tai metalliseoksesta valmistettua lankaa (termolankaa). Lankojen va-

paiksi jäävät päät muodostavat vertailupisteen (vertailuliitoskohdan). Termoelementissä

syntyy lämpösähkömotorinen voima (mv -jännite), mikäli hitsauskohdan ja vertailupis-

teen lämpötiloissa on ero.  Lämpösähkömotorisen voiman suuruus on verrannollinen

syntyneeseen eroon lämpötiloissa sekä termoparissa käytettyihin materiaaleihin. Vertai-

luliitoskohta on pyrittävä pitämään vakio-olosuhteissa. Näin virhe resistiivisyyden mit-

tauksessa pysyy mahdollisimman pienenä. Koska näin syntyneessä virtapiirissä kulkee

virta ja syntyy jännitehäviö, on mittarin kalibrointi tavallisesti tehty mittauspiirin ulkoisella

vastuksella. Ulkoisen piirin ns. linjavastuksen viritys mittarille kullakin eri mittausetäisyy-

dellä tapahtuu ns. säädettävällä sovitusvastuksella. [11, s. 37]

3.3  Paine/paine-ero mittaukset

Paineenmittauslaite voi perustua mekaaniseen muodonmuutokseen. Tällöin mittauslait-

teen tuntopää liikkuu, kun paine vaikuttaa siihen. Toimivan ja käyttökelpoisen mittaus-

laitteen saamiseksi tuntopään liikkeen eli muodonmuutoksen on oltava riittävän pieni,

että se pysyy materiaalin ominaisuuksien osalta sopivalla mittausalueella. Kuitenkin

muutoksen on oltava niin suuri, että se pystytään havaitsemaan riittävällä tarkkuudella,

jonka määrittelee prosessissa mitattava painealue. Matalille paineille tarkoitetuissa mit-

talaitteissa käytetään ohuita, joustavia komponentteja. Suuria paineita mitattaessa käy-

tetään mittauslaitteissa paksumpia ja jäykempiä komponentteja. [13, s. 16]

Kuva 6. Paineen aiheuttama muutos mittarin tuntoelimessä. [13, s. 16]

Mittauslaitteiston tuntopäässä aiheutuvaa siirtymää eli muutosta voidaan havainnoida

useilla erilaisilla tekniikoilla riippuen laitteen tyypistä. Muunnettaessa paineesta riippuvaa

muodonmuutosta paineeksi voidaan hyödyntää mekaanista tai sähköistä vahvistusta.

Tai muunnokseen voidaan käyttää vastuksen, kapasitanssin, värähtelytaajuuden tms.
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riippuvuutta muodonmuutoksesta. Alueilla (hyvin pienet absoluuttipaineet), joissa pai-

neen aiheuttamat muodonmuutokset ovat liian pieniä mitattaviksi, voidaan käyttää epä-

suoria menetelmiä, jotka perustuvat kaasujen ominaisuuksiin. [13, s. 16]

Älykkäät paine/paine-ero anturit soveltuvat kaasujen, höyryjen ja nesteiden paineen,

alipaineen ja absoluuttisen paineen mittaamiseen. Aktiivinen tunnistuselementti on piet-

soresistiivinen silikonisensori, joka erottuu väliaineesta kalvolla. Mittareiden kotelo on

valmistettu alumiiniseoksesta tai teräksestä 316SS. [12, s. 2]

3.4 Pintarajojen mittaukset

Kiinteiden ja nestemäisten aineiden pinnanvalvonta voi tapahtua monella eri menetel-

mällä. Pinnankorkeuden mittausta käytetään yleisimmin säiliössä olevan ainemäärän

korkeuden mittaamiseen ja säätämiseen. Pinnankorkeuden mittausta voidaan käyttää

myös materiaalin tilavuuden tai painon määrittämiseen. Tällöin on tunnettava materiaalin

tiheys ja säiliön mitat. Mittausmenetelmän valintaan vaikuttavat mittatavan materiaalin

fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä prosessin olosuhteet (paine ja lämpötila).

[14, s. 89]
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Kuva 7. Kiinteiden aineiden pinnankorkeuden mittausmenetelmiä. [14, s. 105]

3.5 Pyörintävahdit

Pyörimisnopeuden mittauksissa käytetään usein tuntoelimiä, jotka perustuvat suurelta

osin pyörivän kappaleen aseman havainnointiin. Anturi on mittalaitteen osa, joka muut-

taa mitattavan suureen verrannolliseksi sähköiseksi tai pneumaattiseksi viestiksi.

Useimmiten tietoa tarvitaan prosessin lämpötilasta, kappaleen sijainnista, liike- tai pyö-

rimisnopeudesta.
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PNP-tyyppinen anturi:

PNP-kytketty anturi antaa signaalijohtimeen jännitteen (anturin käyttöjännitteen) anturin

tuntiessa. Alla olevassa kuvassa on esitetty PNP-anturin kytkentä periaatteelisella ta-

solla. [15]

Kuva 8. PNP-tyyppisen anturin kytkentä [15]

NPN-tyyppinen anturi:

NPN-kytketty anturi suorittaa signaalijohtimeen kytkeytymisen anturin nollajohtimen

kanssa samaan jännitteeseen anturin tuntiessa. Alla olevassa kuvassa on esitetty

NPN-anturin kytkentä periaatteellisella tasolla. [15]

Kuva 9. NPN-tyyppisen anturin kytkentä [15]
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Induktiivinen lähestymiskytkin on eniten käytetty lähestymiskytkin. Induktiivinen lähes-

tymiskytkin tunnistaa vain metalleja. Metallin lähestyessä anturin tuntopään magneetti-

kenttä vaimenee, jonka seurauksena kelan virta pienenee ja anturin elektroniikka muut-

taa virtamuutoksen on/off- tiedoksi. Tuntoetäisyydet vaihtelevat 0,5 mm:stä aina 150

mm:iin saakka, tyypillisin arvo on 2-5 mm. Mitä suurempi anturin tuntopinta on, sitä

suurempi on tuntoetäisyys. Varsinainen elektroniikka on valettu epoksipohjaiseen mas-

saan. Kytkentätaajuuden yläraja vaihtelee 10-5000 Hz anturityypin mukaan.

Induktiivisia lähestymiskytkimiä käytetään teollisuussovelluksissa, kuten työstöko-

neissa, kuljettimissa, pakkauskoneissa, sylintereiden päätyasentojen tunnistamisessa,

roboteissa jne.

Kapasitiivinen lähestymiskytkin reagoi lähes kaikkiin materiaaleihin. Anturi kehittää ym-

pärilleen sähkökentän, joka heikkenee esineen lähestyessä anturin tuntopäätä. Anturin

runko ja tuntopää muodostavat yhdessä kondensaattorin, jossa ilma toimii eristeenä.

Esineen lähestyessä anturia kondensaattorin kapasitanssi ja anturin sisällä olevan os-

killaattorin taajuus muuttuvat. Vahvistimen lähettämä signaali on on/off -tyyppiä. Kapa-

sitiivisen anturin tuntoetäisyys on toisin kuin induktiivisen anturin kohdalla asteltavissa.

Anturityypin mukaan kytkentätaajuuden yläraja vaihtelee 10-1500 Hz. Kapasitiivisia an-

tureita käytetään samaan tapaan kuin induktiivisia antureita silloin, kun tunnistettava

aine tai kappale ei ole metallia.

Kapasitiivisilla lähestymiskytkimillä tunnustellaan aineita myös toisen aineen lävitse.

Tällöin tunnistettavan aineen permittiivisyyden täytyy olla suurempi kuin väliaineen. Ka-

pasitiivisen anturin käytössä on otettava huomioon sen induktiivista anturia suurempi

herkkyys ulkoisille häiriötekijöille.

Optisissa antureissa käytetään lähettimenä valonlähdettä, näkyvää valoa tai infrapu-

navaloa lähettävää diodia. Säteen moduloinnin ansiosta anturin optiikan likaantumisen

vaikutus on saatu pieneksi. Moduloinnilla tarkoitetaan säteen katkomista alle 10 kHz:n

taajuudella, jolloin vastaanotin reagoi vain lähetintaajuisiin valopulsseihin. Näin tausta-

valo häiritsee mahdollisimman vähän. Optisten kytkinten herkkyyttä voidaan yleensä

asetella säätöruuvista. Kytkentätaajuuden maksimi vaihtelee 25-10 000 Hz anturityypin

mukaan. [15]
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3.6 Turvallisuus ja valvontajärjestelmät

Vuoden 1995 tammikuusta lähtien kaikkien Euroopan talousalueella markkinoille saa-

tettujen koneiden on täytynyt noudattaa konedirektiivin olennaisia vaatimuksia. Direktii-

vin mukaisesti kone on komponenteista yhdistetyn osan kokoonpano, joista ainakin

yksi osa liikkuu asianmukaisten toimilaitteiden, ohjaus- ja virtapiirien kanssa yhdistet-

tynä johonkin tiettyyn sovellukseen. Uuden konedirektiivin version 2006/42/EY 2. muu-

tos soveltamisala ei koske pelkästään koneita vaan myös turvakomponentteja, joiden

käytöstä saattaa aiheutua turvallisuus tai terveysriski.

Kone- ja turvakomponenttien konedirektiivin olennaiset vaatimukset on esitetty erilli-

sessä direktiivissä. Turvallisuuden integrointia koskevien yleisten periaatteiden lisäksi

direktiivissä on omat kohdat, jotka koskevat koneiden ohjausta ja suojauslaitteisiin ase-

tettuja vaatimuksia. Koneiden ja turvakomponenttien suunnittelussa käytettävät olen-

naiset turvallisuusvaatimukset velvoittavat valmistajan tekemään arvioinnin, jotta voi-

daan tunnistaa koneeseen liittyvät vaarat. Kolme periaatetta, joiden mukaan kunkin

vaaran aiheuttamat onnettomuusriskit vähennetään hyväksyttävälle tasolle:

• Riskien poistaminen tai vähentäminen luontaisesti turvallisella suunnittelulla

• Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen sellaisten riskien suojaamiseksi, joita ei

voida poistaa

• Jäljelle jäävien riskien tiedottaminen käyttäjille

[16, s. 15-16]

Automaatiojärjestelmien nopeuden, laajuuden ja monimutkaisuuden lisääntyessä ko-

neiden turvallisuus on enenemässä määrin riippuvainen ohjausjärjestelmistä. Viat oh-

jausjärjestelmissä johtavat usein turvatoimintojen menettämiseen, odottamattomiin

käynnistymisiin tai väärään toimintaan ja sitä kautta tapaturmiin ja muihin vahinkoihin.

Ihmiset luottavat turvalaitteisiin ja turvallisiin piirirakenteisiin, jonka takia vikaantumiset

tulevat usein yllättäen ja seurauksena on usein vaarallisiakin tilanteita. Tämän takia on

varmistuttava siitä että vikatilanteissakaan laitteet eivät toimi niin että vaaratilanteet

olisi mahdollisia.
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Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät on jaettu kolmeen ryhmään käyttötarpeen

mukaan.

· Estoihin ja lukituksiin liittyvät turvatoiminnat, joilla estetään vaaralliset toiminnat

lukituksien ollessa voimassa. Tähän ryhmään liittyviä esimerkkejä löytyy lähes

jokaisesta järjestelmästä. Esimerkkinä voisi mainita valoverholta tulevan viestin,

jonka perusteella kone ei lähde käyntiin tai vastaavasti pysähtyy, koska koneen

liike saattaa aiheuttaa vaaratilanteen käyttäjälle.

· Toisessa ryhmässä koneenkäyttäjän vastuuta on siirretty automaatiojärjestel-

mälle laitteen nopeuden tai monimutkaisten syy- ja seuraussuhteiden vuoksi.

Manuaalisissa koneissa turvallisuus perustuu usein ihmisen toimintaan ja val-

vontaan. Järjestelmien tullessa yhä monimutkaisemmiksi ja nopeammiksi ei val-

vontaa voi jättää pelkästään käyttäjän varaan. Vaaralliset toiminnat pitää pystyä

pysäyttämään ennen vahingon tapahtumista automaattisesti ja nopeasti. Esi-

merkkinä voisi mainita henkilönostimet, jotka pysyvät pystyssä ohjausjärjestel-

män ja kuormituksen valvontajärjestelmän ansiosta. Ilman järjestelmää käyttäjä

voisi vahingossa ohjata laitteen epästabiiliin tilaan ja näin ollen aiheuttaa vaara-

tilanteen.

· Kolmannessa ryhmässä ohjausjärjestelmillä pyritään vähentämään kalliita, hi-

taita ja raskaita rakenteita. Esimerkkinä voisi mainita putkistojen paineenvalvon-

tajärjestelmä, jonka seurauksena putkistojen materiaalivahvuudesta on pystytty

tinkimään. Tämän seurauksena rakentamiskustannuksissa on saatu merkittä-

västi pienennettyä.
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Tyypillisiä turvatoimintoja:

Päälle/pois toiminnat - käynnistyminen, pysäyttäminen, hä-

täpysäyttäminen, virran katkaisu, jar-

ruttaminen, venttiilin sulku/avaus ja

jne.

Prosessisuureen valvonta - lämpötilan, paineen, nopeuden ja

jne. valvonta

- liikealueen rajan tunnistaminen

Laskennallinen suure - kuormituksen, vakauden, tms. val-

vonta

- turvallisen toiminnan looginen val-

vonta

- työkalupisteen nopeuden valvonta

Turvallisuuteen liittyvät säädöt ja oh-

jaukset

- nopeuden tai kiihtyvyyden säätö

- liikkeen tai liikeradan ohjaus/val-

vonta

- virtauksen/paineen säätö

- työkalun kiinnittäminen/valvonta

Konepäätöksen mukaan ohjauspiirin logiikkavirheistä häiriötoiminnasta ei saa aiheutua

vaaratilanteita. Tämä vaatimus on mahdollista tulkita yksiselitteisesti ja tiukasti, mutta eri

standardeissa on käsitelty asiaa hieman tarkemmin. Näistä tärkeimpiä ovat SFS-EN

954-1 ja IEC 61508 sekä siitä johdettu konejärjestelmiin sovellettava standardi IEC

62061. [17, s. 9-10]

4 Kehittämistehtävän toteutus

Kehitystehtävä tehtiin kokonaisuudessaan VTT:n henkilöstön johtamana ja koordi-

noimana. Prosessisuunnittelu tehtiin kokonaisuudessaan VTT:n toimesta, joka loi lähtö-

tiedot sähköistyksen ja automaation osalle. Prosessisuunnittelun jälkeen tarkasteltiin

koelaitteen turvallisuuteen ja lukituksiin liittyvät kokonaisuudet Hazop tarkasteluna. Tä-

män jälkeen varsinainen sähkö- ja automaatiosuunnittelu toteutettiin yhteystyössä ali-

hankkijoiden kanssa. Automaatiojärjestelmän laitearkkitehtuurin, tiedonsiirtoverkkojen ja
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ohjelmistojen osalta pystyttiin käyttämään käytössä olevia järjestelmiä. Suunnittelutyön

jälkeen varsinainen asennustyö toteutettiin VTT:n johtamana yhteistyössä alihankkijoi-

den kanssa.

Kuva 10. Kehittämistehtävän aikataulu

4.1 Koelaitteen mittaukset

Tulevassa koelaitteessa on seuraavat pääkomponentit:

1. Polttoaineen ja petimateriaalien syöttölaitteet

2. Kaasutuksen reaktiokaasujen ja vesihöyryn syöttölaitteet

3. Kaasutusreaktori

4. Lämmönvaihdin ennen kuumasuodatinta

5. Kuumasuodatin

6. Lämmönvaihdin kuumasuodatuksen jälkeen
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Kuva 11. Koelaitteen pääkomponentit (Valvomokuva päänäyttö)

Kaasuanalyysimittaukset

Kaasun CO-, CO2-, CH4-, H2- ja O2-pitoisuudet analysoidaan jatkuvatoimisilla kaasuana-

lysaattoreilla. Analysaattoreita käytetään prosessinohjaukseen ja tarkemmat taselasken-

taan käytettävät pitoisuudet suoritettaan manuaalisesti kaasupussinäytteinä.

Analysaattoreille tuleva kaasu kuivataan lauhduttimella, jossa kaasun lämpötila laskee <

5 °C. CO, CO2 ja CH4-pitoisuudet mitattaan ABB:n Uras 26 -analysaattorilla (toimintape-

riaate: NDIR = Non Dispersive Infrared). H2-pitoisuus analysoidaan ABB:n Caldos 25 -

analysaattorilla (toimintaperiaate: TC = Thermal Conductivity) ja O2-pitoisuus ABB:n

Magnos 206 -analysaattorilla (toimintaperiaate: PM = Paramagnetic).

Analysaattoreiden kalibroinnit tarkistettiin ennen näytteenottoa kalibrointikaasuseok-

sella, jonka koostumus on: CO = 12,0 %, CO2 15,0 %, H2 12,0 %, CH4 3,0 % (loput N2).

Kalibrointien 0-piste tarkistettiin puhtaalla typpikaasulla. Analysaattoreiden kytkentä lo-

giikkaan on esitetty liitteessä 1.
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Koelaitteen lämpötilamittaukset on toteutettu N-tyypin termoelementeillä ja Nokevalin

6720 viestimuuntimilla. Mekaaniselle kulutukselle joutuvissa lämpötilamittauksissa käy-

tettiin termoelementtejä suojaavaa taskua. Tällä pystyttiin pidentämään termoelementin

elinkaarta huomattavasti ja vältyttiin vikaantumisilta kesken koeajojen.

Lämpötilamittauksien kytkentä logiikkaan on esitetty liitteessä 2.

Paine/paine-eromittaukset on toteutettu koelaitteessa Aplisensin Smart APC-

2000ALW/Exia lähettimillä. Lähettimien toiminta tarkastettiin painekalibraattorilla ja vies-

tintä logiikalle HART kommunikaattorilla. Lähtösignaali painemittausalueella asetettiin

kommunikaattorilla 4-20 mA:n.  Kytkentäesimerkki logiikkaan on esitetty liitteessä 3.

Koelaitteen polttoainesäiliöiden pinnankorkeusmittaukset toteutettiin kapasitiivisilla mit-

tauksilla. Koelaitteessa käytetyt polttoainesäiliöt olivat aikaisemmin käytössä olleen lait-

teen säiliöt, joissa polttoainesäiliön pinnankorkeutta mitattiin kapasitiivisilla antureilla.

Näin ollen vanhojen toimivien mittauksien hyödyntäminen oli kustannuksien kannalta pa-

ras vaihtoehto. Varsinaisen kaasuttimen polttoaineen pinnankorkeuden mittaamisesta ei

aikaisempaa kokemusta juurikaan ollut. Mittaamiselle aiheutti haasteita lämpötila, paine

sekä kaasuttimen tuotekaasun tervapitoisuus. Tämän takia päätimme kokeilla pyörivää

siipikytkintä mittaukseen, jonka rajoittavina tekijöinä luotettavalle mittaukselle olivat ma-

teriaalin likaisuus, paine ja lämpötila. Mekaaninen moottori sijoitettiin varsinaisen reak-

torin ulkopuolelle. Liitteessä 4 on esitetty mittareiden kytkentä logiikkaan.

Siirtoruuvien pyörintävahdit toteutettiin induktiivisilla lähestymiskytkimillä. Ruuvien ym-

pärille rakennettiin pulteista metallitapit, jotka reagoivat ruuvin pyöriessä lähestymiskyt-

kimeen. Ruuvien pyörimistä valvotaan myös taajuusmuuttajilta saadun tiedon perus-

teella. Lukitustietoina käytimme lähestymiskytkimiltä tulevaa tietoa. Pyörintävahtien kyt-

kentä logiikalle on esitetty liitteessä 5.
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4.2 Koelaitteen polttoaineen ja petilisäaineiden syöttö

Koelaitteen polttoaineen ja petilisäaineiden vastaanotto- ja syöttölaitteet koostuvat seu-

raavista pääosista.

1. Polttoaineen, PA1, vastaanottotasku ja sitä vastaavat kuljettimet.

2. Polttoaineen syöttösiilot ja niiden pohjalla olevat siirto/syöttöruuvit.

3. Polttoainesäiliöiden paineistus-, paineen poisto- ja tasauslinjat.

4. Peti/petilisäainesäiliöiden paineistus-, paineen poisto- ja paineen tasaus-
linjat.

5. Polttoaineen syöttöruuvi kaasuttimeen.

6. Peti/petilisäaineiden syöttösiilot ja niiden säätöruuvit.

Polttoaine tuodaan paikalle normaalisti säkeissä, joilla se siirretään joko suoraan tai vas-

taanottotaskun kautta pneumaattisesti ylempään polttoainesäiliöön. Tämän jälkeen polt-

toaine siirretään ruuvisyöttimillä alempaan polttoainesäiliöön, josta polttoaine syötetään

reaktoriin. Polttoaineen syöttömäärää säädellään taajuusmuuttuja ohjatulla ruuvilla. Polt-

toaineen syötön säätö perustuu kaasuttimen lämpötilojen ja kaasun koostumuksen seu-

rantaan ja tapahtuu valvomo-ohjelman kautta manuaalisesti.

Molemmat syöttösäiliöt (B-TA-120 ja B-TA-140) ovat ns. eläväsiiloja, jotka ovat varus-

tettu polttoaineen laskeutumisen varmistavilla sekoituslavoilla. Säiliöissä on ylä- ja ala-

rajavahdit, lämpötilanmittaukset ja painemittaukset.

Polttoaineen syöttölaitteita käytetään automaatiojärjestelmän kautta joko automaatti-

sesta tai manuaalisesti operaattorin toimesta. Polttoaineen syöttölinjastoon puhalletaan

inertisointi- ja huuhtelutyppeä, jonka virtauksia säädetään paikalisilla rotametreillä. Typ-

pipuhalluksen määrä säädetään prosessitilanteen mukaan ja typen kokonaiskulutus mi-

tataan termiseen massavirtamittaukseen perustuvalla mittarilla. Typpilinjan perässä on
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sulkuventtiili, jonka avulla voidaan tarvittaessa katkaista kaikki polttoainelinjojen typpi-

pursotukset samalla kertaa.

Polttoaineen syöttölinjassa on kaksi itsenäisesti toimivaa säiliöiden syöttösekvenssiä

joita ohjataan automaatiojärjestelmän kautta. Nämä täyttösekvenssit eivät saa olla yhtä

aikaa toiminnassa ja käynnistys tapahtuu operaattorin toimesta.

4.3 B-TA-120 täyttösekvenssi

Säiliön B-TA-120 täyttösekvenssi tapahtuu aina ilmanpaineessa. Sekvenssi käynniste-

tään operaattorin toimesta automaatiojärjestelmän kautta. Ennen sekvenssin käynnisty-

mistä ohjelma tarkastaa prosessin ja säiliön tilanteen, jonka jälkeen täyttö käynnistyy

automaattisesti kuvassa 12 esitettyjen vaiheiden mukaisesti. Mikäli jossain sekvenssin

vaiheessa ilmenee häiriö, täyttö keskeytyy automaattisesti. Tämän jälkeen vika on selvi-

tettävä ja kuitattava ohjelman kautta, vasta sitten sekvenssi voidaan käynnistää uudel-

leen.
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Kuva 12. Valvomokuva B-TA-120 täyttösekvenssin vaiheista.
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4.4 B-TA-140 täyttösekvenssi

Säiliön B-TA-140 täyttö tapahtuu aina B-TA-120 täyttösekvenssin jälkeen operaattorin

toimesta. Täyttösekvenssi voidaan ajaa ilmanpaineisena tai paineellisena riippuen pro-

sessin ajo-olosuhteista. Häiriötilanteissa sekvenssi keskeytyy automaattisesti, vian sel-

vityksen ja kuittauksen jälkeen voidaan sekvenssi käynnistää uudelleen. B-TA-140 täyt-

tösekvenssin vaiheet on esitetty kuvassa 13.
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Kuva 13. Valvomokuva B-TA-140 täyttösekvenssin vaiheista.

4.5 Koelaitteen turvallisuus ja hätäseistoiminnat

Koelaitteen turvallisuustarkastelu toteutettiin Hazop -poikkeamatarkasteluna. Tarkaste-

lun fasilitaattorina toimi koelaitteen rakentamisesta vastaava projektipäällikkö. Tilaisuu-

den asiantuntijoina toimivat tulevan koelaitteen koeajojen vuoromestarit, jotka vastaavat

koelaitteen teknisestä toiminnasta koeajojaksojen aikana. Tarkastelun pohjaksi prosessi

koelaitteessa jaettiin seuraaviin osiin; kaasutin, spouted bed, tuotekaasulinja 1, suodatin-

ja tuotekaasulinja 2. Jokainen prosessivaihe tarkasteltiin erikseen ja kaikki turvallisuus-

riskit arvioitiin kuvan 14. riskimatriisin mukaisesti. Tarkastelussa kaikki turvallisuusriskit

sijoittuivat riskiluokkaan 0-2, joita voidaan pitää kohtuullisena riskeinä ja jotka eivät vaadi

toimenpiteitä ennen koelaitteen varsinaista käyttöönottoa.
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Kuva 14. Hazop –poikkeamatarkastelu kaavio

Hätätilanteita varten koelaitteistolle on rakennettu kaksi toisistaan riippumatonta hätä-

alasajo-menettelyä, joista toinen tapahtuu logiikan kautta automaattisesti (tai valvomo-

ohjelmasta operaattorin toimesta) ja toinen mekaanisen valvomoon sijoitetun hätä-seis-

kytkimien avulla. Käytännössä hätäpysäytys joudutaan suorittamaan esim. koelaitteiston

vakavan toimintahäiriön, tulipalon tai suuren kaasuvuodon vuoksi.

Hätä-seis-kytkimen kautta tapahtuva laitteen alasajo suoritetaan tilanteissa, joissa lai-

tosta ei enää pystytä hallitsemaan logiikan kautta esimerkiksi jos logiikka ei toimi, tulee

pidempiaikainen sähkökatkos tai paineilma loppuu. Hätä-seis-kytkin on sijoitettu valvo-

mon poistumistien lähelle. Kytkin merkitään "SXB - HÄTÄSEIS". Mikäli kattilalaitos toimii

edelleen ilman ongelmia, jätetään se päälle, jotta kaasuttimesta alasajon aikana syntyvät

kaasut palaisivat edelleen kattilassa.

Koelaitteessa on koeajojen aikana kuuma, paineellinen, myrkyllinen kaasuseos, joka on

myös herkästi syttyvä jos se pääsee kosketuksiin koehallin ilman kanssa.

Koska koeajoihin liittyy useita mahdollisia riskitilanteita, on koeajoissa aina noudatettava

tässä esitettyjä käyttöohjeita sekä toimittava huolellisesti ja harkiten.

Kokeissa käytetään myös myrkyllisiä kalibrointikaasuja ja näytteenotossa liuottimia, joi-

den käytössä noudatetaan käyttöturvallisuustiedotteissa kuvattuja ohjeita. Kaasukes-

kuksen viereen on asennettu palavien kaasujen yleishälytin ilmaisemaan mahdolliset
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kaasuvuodot. Kaasuantureita on sijoitettu koelaitoksen eri tasoille. Hälyttimien vieressä

ja hälytyskeskuksessa olevien valo- ja äänihälyttimien lisäksi koehallin on sijoitettu ääni-

ja valohälytin, jossa oranssivalo tarkoittaa vähän kohonnutta pitoisuutta ja punainen valo

ja ääni hälytysrajan II ylittänyttä arvoa.

Koeajoissa käytetään henkilökohtaisia kaasuhälyttimiä ja suojaimia:

· Henkilökohtaiset CO- ja happivajaushälyttimet

· Kypärä, suojavaatteet, hengityssuojaimet, kuulosuojaimet

Henkilökohtaiset CO- ja happivajausmittarit säilytetään valvomossa, silloin kun ne eivät

ole käytössä. Niiden toimivuus tarkastetaan ennen koeajoa. Ilmapullot ja pelastautumis-

huput varataan valvomon ja koelaitteen läheisyyteen sopivaan paikkaan ja niiden toi-

minta tarkastetaan ennen koeajoa.

Koetilaan ja koetoimintaan liittyy myös yleisempiä riskitekijöitä, kuten:

· liikkuminen portaissa, tasoilla ja ahtaissa koehallin paikoissa

· raskaiden ja hankalien näytteenotto- ym. tarvikkeiden kantaminen ja siihen liitty-

vät riskit

· kuumien pintojen aiheuttamat palovammariskit

· korkeisiin paikkoihin liittyvä putoamisvaara

Kokeiden turvallisuusasiat käydään läpi ennen koeajoa tai kunkin ajovuoron alussa.

Edellä esitettyjen menettelytapojen lisäksi kokeissa noudatetaan seuraavia erityisiä tur-

vallisuusohjeita:

· Koeajojen aikana koetila merkitään ja eristetään muusta koehallista selkeästi ja

turha liikkuminen koetilassa estetään.

· Koeajojen aikana tulitöiden tekeminen on sallittua vain ajomestarin luvalla ja eri-

tyistä varovaisuutta noudattaen. Tupakointi ja muu avotulen tekeminen on ehdot-

tomasti kielletty.

· Koetilassa olevista henkilöistä pidetään lukua valvomossa käyttämällä esim. tar-

koitukseen varattua henkilötaulua.
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· Poistumistiet tulee käydä läpi ennen koeajoa ja jokaiselle koetilassa työskentele-

välle tai vierailevalle on annettava riittävä opastus poistumisreiteistä ja mahdol-

lista vaaratilanteista.

· Koelaitteen kriittisiin kohtiin on asennettu huomiohälytysnapit, joilla voidaan il-

maista vaaratilanne ja/tai pyytää apua valvomosta. Hälytyksestä syttyy merkki-

valo ja äänisummeri koehallissa ja valvomossa. Hälytyksen tapahtuessa kaikki

tasoille tai muutoin vaarallisissa paikoissa työskentelevät työntekijät poistuvat

koetilasta ulkona sijaitsevaan kokoontumispaikkaan. Valvomohenkilöstö tarkas-

taa tilanteen ja ryhtyy tarvittaviin pelastus- ja suojaustoimenpiteisiin.

· Valvomossa ja koetilassa käytetään tarpeen mukaan myös LA-puhelimia, joita

tulee käyttää koehallissa työskenneltäessä.

· Koehallissa sijaisevien hapen syöttölinjan sulkuventtiilien sijainti ja käyttö käy-

dään läpi kaikkien koelaitteella työskentelevien henkilöiden kanssa. Muutoin ha-

pen syöttölinjan laitteita saa käyttää vain asianmukaisen koulutuksen saaneet

henkilöt.

· Koelaitteen manuaalisesti tehtävän hätä-seis-toiminnon suorittaminen käydään

läpi koelaitteen käyttöhenkilöstön kesken, niin että jokainen varmuudella osaa

käynnistää hätä-seis-toiminnon.

· Suodattimen tuhkan ja pohjatuhkan käsittelyssä on käytettävä suojavarusteita,

jotta vältetään tuhkan joutuminen hengityselimiin ja vältetään ihokosketus. Suo-

dattimen lentopöly on myös palavaa.

· Polttoaineen käsittelyssä ja siilojen täytössä on suojauduttava pölyltä ja tiedos-

tettava itsesyttymiseen ja pölyräjähdykseen liittyvät riskit.

· Kaasu- ja epäpuhtausnäytteenotossa on käytettävä kussakin työvaiheessa tar-

peen mukaisia suojavarusteita, jotta vältetään altistuminen liuottimille ja näyttei-

den sisältämille myrkyllisille aineille.

· Laitteiston pintalämpötiloja seurataan säännöllisesti, esim. kerran työvuoron ai-

kana tehtävin mittauksin. Mittauksen tulos kirjataan ajopöytäkirjaan.

· Hätätilanteissa noudatetaan hätä- ja pelastautumisohjeita.

· Koehallissa on silmien huuhtelupisteet, joiden sijainti käydään läpi koehenkilös-

tön kanssa.

· Valvomossa säilytetään käytettävien kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden

käyttöturvallisuustiedotteet.
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5 Kehittämistehtävän tulokset ja jatkohankkeet

Kehittämistehtävän päätavoitteena oli toteuttaa pilot kokoluokan kiinteäkerroskaasutti-

men sähköistys ja automatisointi. Koelaitteen on tarkoitus palvella uuden CHP teknolo-

gian kehitysprojekteja tulevaisuudessa. Tällä hetkellä koelaiteella on tehty ensimmäiset

testaukset ja näiden tuloksien pohjalta koelaitteella tullaan tekemään useita koeajosar-

joja vuoden 2018 aikana. Merkittäviä muutoksia sähköistykseen ja automaatioon liittyen

ei ollut tarpeen tehdä ja alustavissa koeajoissa prosessin toimivuudesta on saatu rohkai-

sevia tuloksia.

Projektiorganisaation kokemuksien ja keskustelujen perusteella koettiin projektipalave-

rien määrä liian vähäiseksi. Tulevaisuudessa tullaan luomaan palaverikäytäntöjä tehok-

kaammiksi sekä säännöllisiksi kerran viikossa pidettäviksi työmaapalavereiksi, jotka pal-

velisivat paremmin työn etenemistä sekä ohjaisivat alihankkijoiden toimintaa tehokkaam-

min. Tämän toivotaan myös auttavan aikatauluissa pysymiseen, mikä taas helpottaa jat-

kohankkeiden suunnittelua.

Mittausmenetelmien osalta lähinnä kaasuttimen polttoaineen pinnankorkeuden mittaa-

misesta ei ollut aikaisempaa kokemusta, mutta alustavien tuloksien perusteella tässäkin

onnistuttiin vähintään tyydyttävästi. Muiden mittauksien osalta pystyttiin käyttämään ai-

kaisempaa kokemusta vastaavista koelaiterakennusprojekteista.

Koelaitteen ja hätä-seis-toimintojen osalta turvallisuus pyrittiin pitämään vähintäänkin sa-

malla tasolla kuin aikaisemmissa projekteissa. Koska kaasuttimen kehittäminen perustui

kokonaisuudessaan uuden prosessin kehittämiseen, valmistauduttiin ensimmäisiin koe-

ajoihin huolella ja miehitykseen lisättiin jokaiseen vuoroon yksi lisähenkilö, jolla varmis-

tuttiin kokeiden turvallisuuden tasosta. Vankan kokemuksen ja osaavan henkilökunnan

turvin koeajoista selvittiin ilman riskejä. Merkittäviä muutoksia turvallisuusmielessä ei kir-

jattu.

IO-testauksien osalta saatiin luotua valmiit pohjat ja testausmenetelmät, jotka tulevai-

suudessa tulevat palvelemaan seuraavissa koelaiterakennusprojekteissa.
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Koelaitteen ympärille on rakennettu uusi kehitysprojekti, jota kutsutaan työnimellä FLEX-

CHX. Projekti on vielä hakuvaiheessa, mutta projektin läpimenemiseen uskotaan. Uusi

koelaite tulee palvelemaan projektin kokeellista toimintaa ja prosessin kehittämistä.

FLEXCHX

Aurinkoenergian tuotanto sekä sähkön- ja lämmöntarve eivät kohtaa Pohjois- ja Keski-

Euroopan olosuhteissa: tuotantoa on pääasiassa kesäkaudella, jolloin kysyntä on vas-

taavasti alhainen. Tämän vuoksi aurinkosähkön varastointi on noussut keskeiseksi tee-

maksi. Toisaalta liikenteen hiilidioksidipäästöille on asetettu tiukat vähennystavoitteet,

joiden saavuttaminen edellyttää biopolttoaineiden tuotannon voimakasta kasvua. FLEX-

CHX-hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokas hybridiprosessi, jolla pysty-

tään vastaamaan näihin energiahaasteisiin. Konseptin keskeisenä ideana on yhdistää

veden elektrolyysi biomassan kaasutus- ja synteesiprosessiin, jolloin kesäaikaan saata-

villa oleva edullinen, uusiutuva sähkö voidaan tehokkaasti hyödyntää ja prosessin lop-

putuotejakaumaa voidaan varioida joustavasti kulutuksen ja kauden mukaan. Kesäai-

kaan puolet laitoksen käyttämästä primäärienergiasta saadaan sähköstä ja loput kate-

taan biomassalla. Vesi hajotetaan sähkön avulla elektrolyysissä vedyksi ja hapeksi, jotka

hyödynnetään kaasutusprosessissa nestemäisen biopolttoaineen tuotantoon (Fischer-

Tropsch vaha). Laitos tuottaa lisäksi pienen määrän lämpöä kattamaan kesäajan kauko-

lämmön tarpeen. Talviaikaan laitos käyttää ainoastaan biomassaa raaka-aineenaan ja

tuottaa nestemäistä polttoainetta, lämpöä sekä sähköä korkealla hyötysuhteella. FLEX-

CHX-hankkeen takana on monikansallinen konsortio, joka koostuu tutkimuslaitoksista,

teollisuuskumppaneista sekä pk-yrityksistä kattaen koko arvoketjun biomassan kaasu-

tuksesta aina tuotteen loppukäyttäjiin asti.

Ehdotuksen tärkeimmät ajatukset ovat:

· Hybridiprosessi, joka integroi elektrolyysin biomassan kaasutukseen ja syntee-

siin

· Kesäkaudella uusiutuvaa polttoainetta (Fischer-Tropsch vaha) tuotetaan bio-

massan hiilestä ja aurinkoenergialla tuotetusta vedystä ja hapesta. Pieni määrä

sivutuotteiden lämpöä tuotetaan myös kattamaan kesän kysyntä lämmityksen

osalta. Biomassan kulutus puoliintuu verrattuna talviaikaan ja 50 % syöttöener-

giasta tulee aurinkoenergialla tuotetusta vedystä ja hapesta.
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· Talvikaudella laitosta käytetään ilman elektrolyysiä siten että biomassan muun-

taminen nestemäiseksi polttoaineeksi minimoidaan ja vastaavasti lämmön ja

sähkön tuotanto maksimoidaan.

· Suurin osa investoiduista laitoskomponenteista on käytössä koko vuoden ajan,

mutta vain elektrolyysiyksikköä käytetään kausiluonteisesti. FLEXCHX:n takana

on monikansallinen konsortio, joka koostuu TTK-organisaatioista, teollisuudesta

ja pk-yrityksistä kattaen koko arvoketjun.

Kuva 15. FLEXCHX laitoksen toimintaperiaate aurinkoenergiakaudella.

Kuva 16. FLEXCHX laitoksen toimintaperiaate lämmityskaudella.
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6 Yhteenveto

Koelaitteen ongelmakohdat ja kehittämistarpeet olivat tiedossa ja selkeästi määriteltä-

vissä jo projektin alkuvaiheessa. Teknisesti haastavien mittauksien osalta ongelmakoh-

dat olivat selkeästi tiedossa ja niiden kehittäminen on jatkuvaa työtä uusia tutkimuslait-

teita rakennettaessa. Ensimmäiset kokeet pilotilla on tehty ja kokeiden tuloksien analy-

sointi on parhaillaan käynnissä. Muutamia muutostöitä itse koelaitteeseen tehdään en-

nen seuraavia koeajoja. Merkittävimpänä rakennusaikana ilmenneenä ongelmana koet-

tiin alihankkijoiden työn koordinointi, johon vaikuttaa usean eri koelaitteen samanaikai-

nen rakentaminen ja samojen alihankkijoiden töiden priorisointi. Tiimin ja uuden tutki-

muskeskuksen yhtenä kehittämiskohteena seuraavan vuoden aikana on kirjattu alihan-

kintana teetetyn työn koordinointi ja kehittäminen. Tutkimuskeskuksen laajentuessa

tämä tulee olemaan merkittävässä roolissa seuraavien vuosien aikana. Työn aikana saa-

tiin kuitenkin luotua joitakin uusia käytäntöjä koelaiterakentamisen puolelle. Muutokset

eivät olleet suuria, mutta pienilläkin muutoksilla saatiin merkittäviä tuloksia töiden etene-

misen kannalta.
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