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Esipuhe 

 

Opinnäytetyön aiheen idea syntyi heti opintojeni alussa syksyllä 2016. Tutkimuksen taustalla oli 

kiinnostus löytää ratkaisuja korjausrakentamisen laadun edistämiselle viranomaisvalvonnan ja 

uudistuneen sääntelyn keinoin. Selvitystyön taustalla oli myös tavoite yhtenäistää kuntien ja eri 

viranomaisten toimintatapoja korjaushankkeiden viranomaisvalvonnassa sekä löytää keinoja 

korjaustyön laadun parantamiseen.  

 

Opinnäytetyön aihe liittyy läheisesti lupa-arkkitehdin ja tiimipäällikön tehtäviini Helsingin 

kaupunkiympäristön palveluksessa ja sitä ennen insinöörin tehtäviini alueellisessa 

ympäristökeskuksessa. Työ on jatkoa ”Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö 

rakennusvalvonnalle” -esiselvitykselle, joka käsitteli rakennusvalvonnan henkilöstön ammatillisen 

osaamisen kehittämistä (Abell, 2011). Vuonna 2016 täydensin Savonia ammattikorkeakoulussa 

rakennusinsinööritutkintoani ja siihen liittyvän opinnäytetyön nimi on ”Kosteusvauriokorjausten 

lupamenettely” (Abell, 2016). Molemmat työt liittyivät ympäristöministeriön Kosteus- ja 

hometalkoisiin. 

 

Rakennustieto Oy voi käyttää opinnäytetyön tuloksia yhtiön yleisen ohjetuotannon ja KorjausRYL:n 

(Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) tuotannon tarpeisiin. Työn ohjausryhmän työskentelyyn 

ovat osallistuneet Rakennustiedon ja oppilaitoksen lisäksi myös ympäristöministeriön ja Suomen 

Kuntaliiton edustajat. Työn ohjaajina ovat toimineet projektipäällikkö Olli-Pekka Kari Rakennustieto 

Oy:stä ja lehtori Jorma Lehtinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. 

 

Kiitän kaikkia tutkimukseen osallistuneita asiantuntijoita sekä opinnäytetyön ohjaajiani. 
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1 Johdanto 
 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan korjausrakentamisen laatua ja siihen liittyvää lainsäädäntöä 

viranomaistyön vaikuttavuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onnistuvatko 

korjaushankkeet ja miten sääntelyä soveltaen ne onnistuisivat paremmin. Lisäksi tavoitteena oli 

koota rakennusvalvonnan asiakkaiden näkökumia rakentamisen ohjauksen tämän hetkisestä 

tilasta, kehittämistoiveista ja rakentamisen laatuun liittyvistä haasteista. 

 

1.1 Opinnäytetyön taustaa  
 

Rakentamisen laadusta puhuttaessa käytetään usein hyvän rakennustavan käsitettä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa 

(MRL 117 §, 132 /1999). Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää mm. että rakentamista koskevat 

suunnitelmat on laadittava hyvän rakennustavan mukaisesti (MRL 120 §, 132 /1999). Hyvän 

rakennustavan vaatimus esiintyy yleisesti myös yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä. Käsite 

siis viittaa kuitenkin pitkään voimassa jo olleen tulkinnan mukaisesti sitovan norminannon 

ulkopuoliseen hyvää rakentamista täsmentävään tietopohjaan ja käytäntöön (HE 147/2013). 

Kyseisen normin tulkinnalla ja onnistuneella täytäntöönpanolla olisi huomattavaa merkitystä 

laadukkaan uudis- ja korjausrakentamisen toteutumiseksi sekä rakennuskannan kehittymiseksi. 

Rakentamisen laatuvaatimuksen taustalla olevan normipohjan sekä määrittelylähteiden 

soveltamisen tulisi olla rakennusalan eri osapuolille sekä oikeudenkäytölle selkeä ja 

johdonmukaista. (Oikarinen, 2017.)   

 

Rakennustiedon julkaisema Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on alan yhdessä 

sopima hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjallinen kuvaus. Se määrittää työn 

lopputuloksen teknisen laadun ja määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän 

rakennustavan. Vastaavasti KorjausRYL määrittää korjausrakentamisen hyvän rakennustavan ja 

laatutason. (KorjausRYL, 2016.) 

 

1.2 Lainsäädäntö uudistuu ja byrokratia kevenee 
 

Julkisen rakennusvalvonnan tehtäviä koskevaa sääntelyä on uudistettu voimakkaasti. Suomen 

rakentamismääräyskokoelman osat on uudistettu asetuksiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Velvoittavat asetukset ja niiden soveltamiseen liittyvät ohjeet sekä korjausrakentamisen sääntely 

ja alan opasaineisto on erotettu toisistaan. Uudistusten tavoitteena on ollut sääntelyn 

vähentäminen, selkeyttäminen, soveltamisen ennakoitavuus ja yhtenäisemmät tulkinnat. 

Tavoitteena on ollut myös siirtyminen yksityiskohtaisen sääntelyn ja ohjeistuksen sijaan 
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annettaviin suuntaviivoihin ja tavoitteisiin. Myös rakentamisen laatuun ja 

vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tavoitteet ovat olleet uudistusten taustalla. 

 

Korjausrakentamisen lainsäädännön soveltaminen on muotoutunut uudisrakentamisen sääntelyn 

lähtökohdista. Rakennusvalvontojen informaatio-ohjauksen tavoitteena on ollut myös yhtenäisten 

vakiintuneiden tulkintojen ja käytäntöjen muodostaminen ja palvelun sujuvoittaminen. Silti 

uudistuneiden asetusten soveltamiseen liittyvien linjausten ja tulkintojen muotoutuminen on ollut 

hidasta. Rakennusvalvontaviranomaiset ovat tottuneet soveltamaan kunnan vakiintuneita 

toimintatapoja reagoiden lainsäädännön muutoksiin viiveellä. Mittavienkaan korjaushankkeiden 

rakennusluvan hakemista ei ole useinkaan edellytetty lupakynnysmäärittelyn harkinnan- 

varaisuuden vuoksi tai lupavaiheen kestoa on ollut vaikea ennakoida. Rakentamisen laadun 

ongelmat ovat usein liittyneetkin juuri luvanvaraisuuden ulkopuolelle linjattuihin 

palvelurakennusten korjaushankkeisiin. Usein on jouduttu korjaamaan jo korjattua rakennusta tai 

lopulta purkamaan epäonnistunut korjauskohde. Rakennusvalvonnan tehtäviin on myös tullut 

lisää yhteistyötä muiden hallinnonalojen viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Sääntelyyn 

liittyvä täydennyskoulutustarve on kasvanut, mutta sähköisestä asioinnista huolimatta 

viranomaistyö on pohjautunut totuttuihin toimintamalleihin. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) kokonaisuudistuksen valmistelu on aloitettu 

ympäristöministeriössä. Työhön on kutsuttu laajasti myös eri sidosryhmien edustajia.  

Kokonaisuudistuksen tavoitteena on mm. rakentamisen vastuuta koskevia kysymyksien 

tarkentaminen, tarpeettoman sääntelyn purkaminen ja byrokratian keventämistä. Teppo Lehtinen 

esitteli maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteita ympäristöministeriön järjestämässä 

esittelytilaisuudessa 12.4.2018. Uudistuvan lain tavoitteena on, että ”rakennusalan 

tulevaisuudessa kestävää laatua tuottaa oikea osaaminen oikein valmisteltuna”. Teppo Lehtinen 

toi puheessaan esille yhteistyön, avoimuuden ja digitaalisuuden kehittämisen mahdollisuudet. 

Esityksessään Lehtinen kuvasi rakentamisen tulevaisuuteen liittyviä näkemyksiä seuraavasti: 

 
”Rakentamisen tulevaisuudessa korostuu yhteistyö. Tulevaisuus on digitaalinen ja rakennusalan 
arvoketju läpinäkyvämpi. Menestyminen edellyttää uudenlaista jatkuvaa yhteistyötä toimijoiden 
välillä keskinäisen kilpailun ja osaoptimoinnin sijaan. Ympäristötietoisuus voimistaa merkitystään 
alan välttämättömänä toimintaedellytyksenä, ilmastonmuutos tuo mukaan uudenlaisia riskejä.” 
(Lehtinen, 2018.) 

 

Valmistelussa on ollut myös malli, että maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen, että 

kaavoitus, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu säilyisivät kunnallisina viranomaisina. 

Lainsäädännöllisistä linjauksista tehdyn väliraportin ”Yhden luukun periaate ympäristöllisessä 

lupamenettelyssä” mukaan” rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu voitaisiin kuitenkin siirtyä 

maakunnan tehtäväksi, jos alueen kunnat tekevät siitä yhteisen päätöksen. Tällöin maakunta 

toimisi myös lupaviranomaisena ympäristö- ja rakennuslupa-asioissa sekä koordinoivana 

viranomaisena yhteen sovitetuissa lupakäsittelyissä. (Jantunen ym., 2017.) Esitetyn mallin 

tavoitteena on mm. parantaa asiakasneuvontaa, lyhentää lupamenettelyjen kokonaiskestoaikaa 

ja tehostaa viranomaisten työskentelyä.  
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Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ihmis-

ten terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja turvaan liittyviä ongelmia (Paavilainen, 

2017). Hallitus käynnisti vuonna 2017 Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpide ohjelman, 

jonka tavoitteena on mm. sisäilma- ja laatuongelmien vähentäminen.  

 

Rakennus- ja kiinteistöalan kehittyvät digitaaliset työkalut ja toimintamallit laadun edistämisessä 

yrityksissä on jo tunnistettu, mutta viranomaistehtävän osalta kehitys on pysähtynyt lupakäsittelyn 

prosesseihin. Lainsäädännön uudistus luo kuitenkin pohjan useille muutoksille ja avaa myös vi-

ranomaisvalvonnan kehittämisen mahdollisuudet. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset ja haastattelukysymykset 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla oli tullut 1.6.2015 voimaan useita suunnitteluun ja työnjohtoon 

liittyviä uusia asetuksia, joiden tavoitteena oli mm. rakentamisen laadun paraneminen. Yksi 

keskeisimmistä uudistuksista oli valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien 

vaativuusluokkien määräytymisestä (214/2015). Sen tavoitteena oli lupaa vaativien hankkeiden 

suunnittelijoiden pätevyys- ja kelpoisuusvaatimuksien tarkentaminen ja uudistaminen. Toinen 

tärkeä korjaushankkeita koskeva uudistua liittyi lupahakemukseen liitettäviin suunnitelmiin ja 

selvitykseen. Rakentamisen suunnitelmien sisältöä oli täsmennetty maankäyttö ja 

rakennusasetuksessa (MRA 895/1999) ja myöhemmin Suomen rakentamismääräyskokoelman 

osassa A2 (Rakennuksen suunnittelijat ja selvitykset, määräykset ja ohjeet 2002). Uudistunut 

ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015) 

tuli voimaan 1.6.2015. Opinnäytetyön ohjausryhmän kiinnostus kohdistui erityisesti näiden 

kahden asetuksen soveltamisen kokemuksiin lupamenettelyssä sekä rakennusvalvonnan 

asiakkaiden näkökulmien kokoamiseen myös viranomaisvalvonnan ajalta.  

 

Rakennusvalvonnan toiminnasta tai palvelun kehittämisestä asiakasnäkökulmasta löytyi vain 

vähän jo olevaa tutkimusaineistoa. Ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen jälkeen päätettiin, 

että opinnäytetyön tutkimus kohdistuu viranomaistoimintaan sekä korjausrakentamisen laatuun 

ja sääntelyn soveltamiseen.  

 

Tutkimuksen tavoitteita kuvaaviksi tutkimuskysymyksiksi valittiin: ”Onnistuvatko 

korjaushankkeet?” ja ”Millä viranomaisvalvonnan toimivaltaan liittyviä keinoilla hankkeet 

onnistuisivat paremmin?” Opinnäytetyön tutkimuksellista tavoitetta päätettiin selvittää kymmenen 

haastattelukysymyksen avulla, jotka on esitetty taulukossa 1.  Haastatteluihin valittiin myös avoin 

kysymys, eli ”Minkälaiseksi asiakkaat toivovat rakennusvalvonnan roolin kehittyvän 

tulevaisuudessa?”.  
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Tutkimusaineiston kerääminen on esitelty luvussa 4, tulokset luvussa 5 ja keskeisin 

vastausaineisto liitteessä 1. 

 

Taulukko 1.  Haastattelukysymykset 
 

1 Vaihteleeko luvanvaraisuus ja lupakynnys mielestäsi niissä kunnissa, joissa asioit? 
Vaihteleeko toimintatapa mielestäsi myös kunnan rakennusvalvonnan sisällä? 

2 Pitäisikö mielestäsi lupakynnystä muuttaa? 
Minkälaisia muutoksia ehdotat? 

3 Miten mielestäsi tulisi varmistua siitä, että korjaushankkeen lupavaiheen asiakirjat pohjautuvat riittävän laaja-
alaisiin ja pätevän henkilöstön tekemiin selvityksiin ja kuntotutkimuksiin?   
 
Miten mielestäsi tulisi varmistua siitä, että erityissuunnitelmat pohjautuvat riittävän laaja-alaisiin ja pätevän 
henkilöstön tekemiin kuntotutkimuksiin? 
 
Miten mielestäsi tulisi varmistua siitä, että rakennustyön aikana esiin tulevat seikat riittävällä tavalla päivittyvät 
kuntotutkimuksiin ja aina tarvittaessa johtavat suunnitelmien muuttamiseen? Perustele 

4 Tarvittaisiinko kuntotutkijan pätevyyteen tarkentavaa sääntelyä tai ohjeistusta? 
Minkälaista ohjetta kaipaisit ja miltä taholta? 

5 Onko rakennusvalvonnan arvojen painotukset mielestäsi oikeita ja tarkoituksenmukaisia?  Miten haluaisit niitä 
muuttaa? 

6 Kenen tehtävä rakennuttajan organisaatiossa on mielestäsi vastata siitä, että korjaushankkeen lähtötiedot 
(asetus 10§) on riittävällä tavalla selvitetty? 

7 Oletko ollut mukana hankkeessa, jossa on käytetty erityismenettelyä? 
Mitä erityismenettelyä käytettiin ja mitä kokemuksia sinulla on siitä? 
Oliko erityismenettelyllä vaikutusta rakentamisen laatuun? 

8 Helpottaisiko korjaushankkeen lähtötietojen kokoamista yhtenäinen ohjeistus tai lomake, joka olisi käytössä 
valtakunnallisesti kaikissa kunnissa? 
Kenen tehtävä ohjeen laatiminen mielestäsi olisi? 

9 Miten viranomaistoimintaa tulisi kehittää, jotta korjausrakentamisen laatu paranisi? 

10 Haluatko tuoda esille uusia näkökulmia ja menettelytapoja korjaushankkeiden viranomaistoiminnan 
sujuvoittamiseksi? 
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2 Korjausrakentamisen viranomaisvalvonta  
 

Tässä luvussa tarkastellaan viranomaisvalvonnan työkaluja ja voimassa olevaa rakennustyön 

valvontaan liittyvää keskeistä sääntelyä. Toisena teemana käsitellään rakennuksen kunnon 

selvittämistä ja lupamenettelyä. 

 

2.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävät 
 

Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa voimakkaasti rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta. 

Ryhtyvällä on vastuu mm. selvityksiin, suunnitteluun, valvontaan ja tarkastamiseen käyttämänsä 

henkilöstön osaamisesta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta korostava säännös (MRL 

119 §, 41/2014) tuli voimaan 1.1.1990 ja julkisen viranomaisen valvontaa korostavasta vastuusta 

siirryttiin ns. suhteutettuun valvontaan. Tämän uudistuksen jälkeen rakennusvalvonnan vastuuta 

koskeva sääntely on pysynyt perusteiltaan muuttumattomana. Nyt voimassa olevaa 

rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä koskevaa 124 §:n (MRL 132/1999) säännöstä tulee 

lukea yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta koskevan säännöksen 

kanssa (taulukko 2.). Julkista rakennusvalvontaa on voitukin luonnehtia vain valvonnan valvojaksi 

ja valvonnan laajuus ja laatu harkitaan tapauskohtaisesti ns. suhteutetun viranomaisvalvonnan 

periaatteiden mukaisesti. (Jääskeläinen, 2017.)  

 

Taulukko 2. Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen liittyvä säännös ja 
rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät 
 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimis- 
velvollisuus 
(MRL 119 §, 41/2014) 
 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät   
(MRL 124 §, 132/1999) 
 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, 
että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn lu-
van mukaisesti.  
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen 
vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen to-
teuttamiseen. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös 
siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuus-
vaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että 
muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän 
tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä 
asiantuntemus ja ammattitaito. 

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on 
yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä 
osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, 
mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. 
 
Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan 
huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja 
hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien 
henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut val-
vonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. 
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on 
myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen ylei-
sestä ohjauksesta ja neuvonnasta. 

 

2.2 Luvanvaraisuus ja lupakynnys 
 

Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan raken-

nusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa voidaan siirtää myös kunnan määräämän muun vi-

ranomaisen ratkaistavaksi. (MRL 130 §, 132/1999.) Myös maankäyttö- ja rakennusasetus (19 
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luku, 895/1999) sääntelee tarkemmin rakentamisen lupamenettelyä ja luvanvaraisuutta. Keskei-

simpiä tulkintavaikeuksia korjausrakentamisen viranomaistoiminnassa liittyy lupakynnykseen, 

koska sitä ei ole tarkasti määritelty lainsäädännössä. Luvan tarpeen ratkaisemiseksi tarvitaan 

tietoa myös rakennuksen kunnosta ja aiotusta korjaus- tai muutostyöstä. Maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaan korjaus- ja muutostöissä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja eri-

tyispiirteet sekä soveltuvuus aiottuun käyttöön (MRL 131§, 132/1999).  

 

Rakennusvalvontaviranomaisella on siis selkeä harkintavalta korjaus- tai muutoskohteiden 

lupakynnyksien kohdalla. Käyttötarkoituksen muuttaminen ei ole suoranaisesti korjaus- ja 

muutostyötä, vaikkakin käytön muutos usein aiheuttaa korjaus- ja muutostarvetta, jotta lupa 

uudelle käytölle voitaisiin myöntää. (Korvo, 2009.) Luvanvaraisuutta harkittaessa tulee ottaa myös 

huomioon rakennuksen olennaisen käyttötarkoituksen muutoksen vaikutukset rakennuspaikan 

maankäytön suunnitteluun. Rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin 

ilmeisesti vaikuttava korjaus- ja muutostyö on rakennuslupaa edellyttävä (HE 101/1998). 

Rakennuslupa tai viranomaisen muu hyväksyntä tarvitaan aina uudisrakentamiseen sekä kunnan 

rakennusvalvontaviranomaisen määrittelemiin korjaus- ja muutostöihin (MRL 125 §, 132/1999).  

 

Jos korjattavan tai muutettavan rakennuksen luvitettu käyttötarkoitus säilyy, on vanhaan 

rakennuskantaan helpompi soveltaa korjausrakentamisessa noudatettavia säännöksiä. 

Käyttötarkoituksen muutoksissa tarvitaan enemmän asiatuntijoiden selvityksiä ja harkintaa 

rakentamisen määräyksistä poikkeamisen määrästä ja laadusta. Arvioitavana ovat erityisesti 

korjaustyön vaikutukset rakennusten käyttäjien turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 

 
Rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttavalla työllä ei 
tarkoiteta itse rakennustyötä, vaan sen lopputulosta. Periaatteessa oloja parantavakin työ voi 
muodostaa rakennuslupavelvoitteen. Käytännössä rakennusvalvontaviranomainen voi 
ennakkoneuvonnallaan ja ohjauksellaan todeta, milloin rakennuksen käyttäjien oloihin 
vaikuttava korjaus- muutostyön on vaikutuksiltaan vähäinen tai sen toteuttaminen ei sisällä 
riskejä sen enempää rakennuksen kuin sen käyttäjänkään kannalta, jolloin rakennusluvan 
vaatimisesta voidaan luopua. (Jääskeläinen & Syrjänen, 2014.) 

 

Rakennusvalvontaviranomaisella on keskeinen viranomaistehtävä rakennusten terveellisyyteen 

ja turvallisuuteen liittyen. Terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvän sääntelyn (MRL 117c, 

958/2012) soveltamisen merkitys korostuu erityisesti rakennusterveyteen sekä rakenteelliseen 

turvallisuuteen liittyvissä korjaushankkeissa Taulukkoon 3 on koottu esimerkkejä terveellisyyteen 

ja turvallisuuteen liittyvistä säännöksistä maankäyttö- ja rakennuslaista.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa 

kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden 

vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Kunnossapitovelvoitteen 

toteutumisen valvonta kuuluu kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin, joka voi myös 

määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan selvityksen rakennuksen 

kunnosta, jotta terveellisyyden tai turvallisuuden kannalta ilmeisen välttämättömät 
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korjaustoimenpiteet voidaan selvittää. Korjauskehotus voidaan antaa myös kaupunkikuvallisesta 

syystä tai rakenteiden lujuuteen tai vakauteen liittyvän turvallisuuspoikkeaman tai uhan vuoksi.  

 

Toimenpidelupiin liittyy linjaus, ettei työllä ole vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen 

tai terveellisyyteen. Toimenpidelupiin ei yleensä liitetä rakennustyön suorituksen aikaiseen 

valvontaan liittyviä lupamääräyksiä. Kuntien rakennusjärjestyksillä on vapautettu julkisen 

intressin näkökulmasta vähäisiä toimenpiteitä luvan hakemisesta. 

 

Korjaushankkeissa lupakynnyksen arviointi ei pääty varsinaiseen lupapäätökseen. Viranomai-

selle tulee usein myös rakennustyön aikana arvioitavaksi toiminnallisten tai purkutöistä aiheutu-

vien muutosten vaikutukset myönnettyyn lupaan. Korjauksia tehdään usein vaiheittain eikä luvan 

hakemisen kynnys ylity, mutta tärkeää olisi, että korjaus- ja muutostoimet sovitettaisiin rakennuk-

seen ja sen ominaisuuksiin. Rakennuskannan ajalliset kerrostumat ovat rakennusperinnön kan-

nalta arvokkaita ja niiden säilyttäminen on arvokasta riippumatta siitä, tarvitaanko hankkeelle ra-

kennusvalvontaviranomaisen lupa. 

 

Taulukko 3.  Esimerkkejä terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä säännöksistä 

Rakennuslupa 
MRL 125 § 
 

Rakennuksen kunnossapito 
MRL 166 §  

Terveellisyys ja turvallisuus 
MRL 117 c § 

Rakennuksen rakentamiseen on 
oltava rakennuslupa.  
 
Rakennuslupa tarvitaan myös sel-
laiseen korjaus- ja muutostyöhön, 
joka on verrattavissa rakennuksen 
rakentamiseen, sekä rakennuksen 
laajentamiseen tai sen kerrosalaan 
laskettavan tilan lisäämiseen.  
 
…rakennuksen korjaus- ja muutos-
työtä varten tarvitaan rakennuslupa, 
jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta 
rakennuksen käyttäjien turvallisuu-
teen tai terveydellisiin oloihin. 

 

Rakennus ympäristöineen on 
pidettävä sellaisessa kunnossa, että 
se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, 
turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden 
vaatimukset eikä aiheuta ympäristö- 
haittaa tai rumenna ympäristöä.  
 
Jos rakennuksen kunnossa- pito- 
velvollisuus laiminlyödään, kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen voi 
määrätä rakennuksen korjattavaksi 
tai sen ympäristön siistittäväksi.  
 
Jos rakennuksesta on ilmeistä 
vaaraa turvallisuudelle, tulee raken- 
nus määrätä purettavaksi tai kieltää 
sen käyttäminen.  
 
Ennen korjauskehotuksen antamista 
rakennusvalvontaviranomainen voi 
määrätä rakennuksen omistajan esit-
tämään rakennusta koskevan kunto-
tutkimuksen terveellisyyden tai tur-
vallisuuden johdosta ilmeisen välttä-
mättömien korjaustoimenpiteiden 
selvittämiseksi. 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava, että rakennus käyttö-
tarkoituksensa ja ympäristöstä aiheu-
tuvien olosuhteittensa edellyttämällä 
tavalla suunnitellaan ja rakennetaan 
siten, että se on terveellinen ja turval-
linen rakennuksen sisäilma, kosteus-
, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä 
vesihuolto huomioon ottaen.  
 
Rakennuksesta ei saa aiheutua ter-
veyden vaarantumista sisäilman epä-
puhtauksien, säteilyn, veden tai maa-
pohjan pilaantumisen, savun, jäteve-
den tai jätteen puutteellisen käsittelyn 
taikka rakennuksen osien ja rakentei-
den kosteuden vuoksi. 

 

 
 

Joissakin kunnissa on siirrytty linjaukseen, että rakennuslupaa ei edellytetä pienissä ja tavan-

omaisissa asemakaavan mukaisissa hankkeissa. Rakennusvalvonnan voimavaroja on näin voitu 

suunnata vaativampien hankkeiden valvontatehtäviin samalla kun toimintatapoja on yhtenäis-

tetty. Rakennusvalvontatoimen uudelleen organisointi ja avaintulosten määrittely voi edellyttää 

myös rakennusvalvonnan toimintaa koskevia tarpeellisia lainsäädäntömuutoksia (Korpivaara & 

Syrjälä, 2015). 
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2.3 Pääsuunnittelijan tehtävät  
 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että lupaa vaativissa hankkeissa rakennushankkeeseen 

ryhtyvällä tulee olla käytössään pätevä henkilöstö (MRL119 §, 41/2014) ja pääsuunnittelija (MRL 

120 a §, 41/2014). Pääsuunnittelijan tehtävänä on yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän 

kanssa korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla selvittää ennen suunnit-

telun aloittamista rakennuksen rakennushistoria, rakennuksen ominaispiirteet ja kunto, aiemmin 

tehdyt korjaukset ja muutokset ja rakennustyön aikana rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi 

tulleiden seikkojen vaikutukset suunnitteluun (MRA 48 §, 215/2015). 

 

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia mm. siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä hankkii 

tarvittavat kunto- ja haitta-ainetutkimukset ja rakennuksen ominaispiirteet tulevat selvitetyksi. 

Rakennuksen korjaussuunnitteluun vaikuttaa myös rakennuksen käytön sekä korjaamisen 

historia. Muutossuunnittelun yhteen sovittamiseksi pääsuunnittelijalla tulee olla riittävä 

osaaminen myös erityisalan suunnitteluun liittyvistä tehtäväsisällöistä, tarvittavista selvityksistä ja 

asiakirjoista.  

 

Pääsuunnittelijan kelpoisuus ja suunnittelutehtävien vaativuuden arviointi ovat tärkeitä kysymyk-

siä rakennusvalvonnan lupakäsittelyn aloituskokouksessa, josta joissakin kunnissa käytetään 

myös ennakkopalaveri termiä. Rakennuslupakäsittelyn alussa pääsuunnittelija yhdessä raken-

nushankkeeseen ryhtyvän kanssa tekee esityksen suunnittelutehtävien vaativuudesta. Kun hank-

keen rakennuslupa on jätetty vireille, rakennusvalvonta voi vielä tarvittaessa pyytää lisäselvityk-

siä, jos kuntotutkimukseen, suunnittelijoiden kelpoisuuden tai selvitysten laatijoiden pätevyyden 

arviointiin tarvitaan lisätietoja. Kuvassa 1 on esitetty kaavio sisäilmaongelmakohteen korjaus-

hankkeesta, jossa kuntotutkimukset on tehty jo ennen rakennusluvan hakemuksen vireille jättä-

mistä. Taulukkoon 5 on koottu esimerkkejä pääsuunnittelijan osaamisen kartuttamiseen liittyvästä 

aineistosta. 

 

Pääsuunnittelijan vastuu korostuu korjausrakentamisen asiantuntijana sekä kunnon selvittämisen 

ja eri suunnittelutehtävien koordinoijana. Tämän tehtävän hoitaminen vaatii pääsuunnittelijalta 

hyvää ammattitaitoa mm. rakennusfysiikasta ja haitta-aineista, koska pääsuunnittelijan tehtäviin 

kuuluu seurata rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen mahdollisia 

vaikutuksia suunnitelmiin ja rakennuslupaan. Pääsuunnittelijan vastuulla on myös se, että 

tarvittavat muutokset siirtyvät yhteen sovitettaviksi hankkeen erityisalan suunnitelmiin. 

Pääsuunnittelijan tehtävänä korostuu myös velvoite, että rakenteita avattaessa tai purettaessa 

pääsuunnittelijan tulee selvittää mahdollinen lisätutkimustarve ja huolehtia riittävästä 

dokumentoinnista ja tarkastusasiakirjamerkinnöistä. Taulukossa 4 on esitetty pääsuunnittelijan 

tehtävät korjaushankkeen suunnittelun lähtötietojen hankkimiseksi. Pääsuunnittelija vastaa myös 

tietojen riittävyydestä ja ajantasaisuudesta sekä lähtötietojen toimittamisesta muille 

suunnittelijoille. Hänen vastuullaan on myös selvittää rakennustyön aikaisten muutosten 

edellyttämän viranomaishyväksynnän tai rakennusluvan hakemisen tarpeellisuus. 
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Taulukko 4.  Pääsuunnittelijan tehtävät  

Pääsuunnittelijan tehtävät  
MRA 48 § 

Ympäristöministeriön ohje rakennusten 
suunnittelijoiden kelpoisuudesta  
YM2/601/2015 
 

Pääsuunnittelijan on huolehdittava yhteistyössä rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja laajuu-
den edellyttämällä tavalla: 
1) hankkeen aikataulusta ja suunnitteluajan riittävyydestä; 
2) suunnittelun lähtötietojen kattavuudesta ja ajantasaisuu-
desta sekä lähtötietojen toimittamisesta muille suunnitteli-
joille; 
3) suunnitelmien riittävyydestä; 
4) lupa-asiakirjojen ja erityissuunnitelmien ja selvitysten laati-
misesta ja toimittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle; 
5) lupapäätöksen jälkeen suunnitelmiin tehtävien muutosten 
suunnittelun yhteensovittamisesta ja muutosten edellyttämän 
hyväksynnän tai luvan hakemisesta; 
6) suunnittelijoiden vastuunjaosta ja yhteistyöstä sekä suun-
nittelun yhteensovittamisen menettelyistä. 
 
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, pääsuunnittelijan 
tehtävänä on yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän 
kanssa korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttä-
mällä tavalla selvittää ennen suunnittelun aloittamista raken-
nuksen rakennushistoria, rakennuksen ominaispiirteet ja 
kunto, aiemmin tehdyt korjaukset ja muutokset ja rakennus-
työn aikana rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien 
seikkojen vaikutukset suunnitteluun. 

Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai 
erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään 
samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen 
vaativimmassa suunnittelu- tehtävässä. 
 
Hänellä on lisäksi oltava asiantuntemus ja 
ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteen- 
sovittamista. 

 

Korjaushankkeen pääsuunnittelijan tehtävässä tarvittavan pätevyyden varmistamiseksi on tär-

keää jatkuvasti täydentää koulutuksen ja työkokemuksen kautta saatua ammatillista osaamista. 

Jatkuvaa täydennyskouluttautumista tarvitaan erityisesti rakennusterveyteen liittyvissä kysymyk-

sissä. Taulukko 5 sisältää esimerkkejä korjaushankkeen pääsuunnittelutehtävään liittyvästä kes-

keisestä opasaineistosta. 

 

Esimerkkejä korjaushankkeen asiantuntijoiden ammatillisen osaamisen perusteiden 
tietolähteistä: 
 

▪ Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen pohjalta annetut asetukset ja ohjeet 
▪ Asumisterveysasetus (545/2015) eli ns. asumisterveysasetus  
▪ Asumisterveysasetuksen soveltamisopas/Valvira 
▪ Pks-rava ja topten rakennusvalvontojen ohjekortit 
▪ Ympäristöopas 2016 (Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus,  
  Pitkäranta, Miia, Ympäristöministeriö)  
▪ Ympäristöopas 2018 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausopas (luonnos) 
▪ Korjaus-RYL Esiselvitykset ja purkaminen Rakennustieto Oy 
▪ Betonin suhteellisen kosteuden mittaus RT 14-10984 
▪ Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet RT 18-11245 
▪ RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 
▪ RIL 229-1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje  
▪ RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka 1, Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset 
▪ RIL 241-2016 Erityismenettelyn soveltaminen  

 

 

  

https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/11245.html.stx
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Taulukko 5.  Esimerkkejä korjaushankkeen pääsuunnittelutehtävään liittyvistä oppaista 

 

KorjausRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset  
Esiselvitykset ja purkaminen 

Julkaisijat: Rakennustietosäätiö RTS  
Kustantaja: Rakennustieto Oy 
Julkaistu: 2016 

Korjaus RYLin esiselvitysluvut antavat työkaluja tutkimusten laadun määrittämiseen 
sopimusosapuolten välillä sekä hankkeen kaikille osapuolille tutkimusten laadun 
todentamiseen.  

Julkaisussa esitetään laatuvaatimuksia kuntotutkimuksille ja -arvioille sekä niissä 
käytettäville tutkimus- ja mittausmenetelmille. 

 

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 
Ympäristöopas 2016 
 
toim. Pitkäranta, Miia (Ympäristöministeriö) 
Valtioneuvoston julkaisuarkisto 
 
Oppaassa on kuvattu tärkeimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden 
tutkimusmenetelmät. Sisäympäristön fysiologisten olosuhteiden, kuten valaistuksen ja 
melun vaikutuksia ei tarkastella, lukuun ottamatta sisäilman kosteutta ja lämpötilaa, jotka 
liittyvät kiinteästi rakennuksen kosteus- ja lämpötekniseen toimivuuteen ja koettuun 
sisäilmanlaatuun. 

 

Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset  
RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka I 
 
RIL 255 Rakennusfysiikan käsikirjan tavoite on esittää sekä kokemusperäistä että 
tutkimuksiin pohjautuvaa rakennusfysikaalista tietoa, jolla voidaan varmistaa 
rakenteiden ja rakennusten laatu. 
 

 

 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 
Verkkojulkaisu 2016 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) eli 
ns. asumisterveysasetus tuli voimaan 15.5.2015. 
 
Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa annetaan 
yksityiskohtaisia tulkintoja ja käytännöllisiä esimerkkejä asumisterveysasetuksen 
soveltamiseen.  
 
Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja muille alan 
asiantuntijoille. 

 

 

 

2.4 Rakennuksen kuntoon liittyvät selvitykset 
 

Korjaus ja muutostyön yhteydessä rakennuksen kunnon selvitykset ovat suunnittelun lähtökohta. 

Luvanvaraisen korjaushankkeen suunnittelijoilla tulee olla käytössään luotettavat ja työn aikana 

päivitettävät lähtötiedot ja rakentamisen tärkeimpänä tavoitteena on terveellinen ja turvallinen ra-

kennus. Rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvitta-

essa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään myös pätevän henkilön laatima selvitys 

rakennuksen kunnosta (MRL 131 §, 41/2014).  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75517
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Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen suunnitelmista ja selvityksistä 10 §:ssä tarken-

netaan, mitä lupahakemukseen tulee liittää selvittämään rakennuksen kuntoa. Taulukossa 6 on 

säännöksen ja sen soveltamisohjeen tarkempi esittely. Korjaushankkeiden suunnittelijoiden ja 

kuntotutkijoiden on tärkeää tuntea mahdollisimman laajasti kuntoon liittyvät tutkimusmenetelmät 

myös oman tehtäväalueensa ulkopuoleltakin.  

 

Rakennusvalvonnan tehtävä on arvioida tarvittavien selvitysten perustella luvan tarve ja esitetyt 

suunnittelutehtävien vaativuusluokat. Keskeisimmät säädökset ovat valtioneuvoston asetus ra-

kentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (214/2015) ja ympäristömi-

nisteriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015).  

 

Taulukko 6.  Asetus ja ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 

Ympäristöministeriön asetus rakentamista 
koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 
(216/2015) 

Ympäristöministeriön ohje rakentamista koske-
vista suunnitelmista ja selvityksistä  
(YM3/601/2015) 
 

10§ Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten 
sisältö 

Korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin raken-
nuksen kunnosta laadittuihin selvityksiin on rakennus-
hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä 
laajuudessa sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja 
niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista: 

1) rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus; 

2) rakennusosien kosteustasapaino ja muu  
rakennusfysikaalinen toimivuus; 
 
3) rakennuksen sisäilmaston terveellisyys; 

4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen 
liittyvät seikat; 
 
5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan 
tiedot; 
 
6) selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennus-
historiallisesti merkittävistä seikoista; 
 
7) tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä. 
 

 
Rakennuksen kunto selvitetään aiotun korjauksen laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävällä ja luotettavalla tavalla. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että selvityksen laativalla henkilöllä 
tulee olla erityisesti rakennuksen tai sen osan tai rakentei-
den kunnon selvittämisen edellyttävä koulutus ja kokemus.  
 
Rakennuksen kunnosta laaditusta selvityksestä käytetään 
esimerkiksi nimitystä kuntoarvio, kuntotarkastus tai kuntotut-
kimus ja niiden yksityiskohtaisesta sisällöstä on laadittu eri-
laisia ohjeita ja oppaita.  
 
Sisäilmaongelmien selvittämiseksi joudutaan yleensä teke-
mään muun muassa perusteellisia rakennus- ja laiteteknisiä 
kuntotutkimuksia, rakenteiden kosteuteen ja sisäilman laa-
tuun liittyviä mittauksia ja käyttäjille suunnattuja oire- ja olo-
suhdekyselyjä.  
 
Eri osatutkimuksia ja selvityksiä tekevät yleensä useat eri 
asiantuntijat.  
 
Museovirasto on julkaissut ohjeen rakennushistoriallisen 
selvityksen laatimisesta. 

 

Rakennusteknisestä kunnosta saadaan käyttökelpoisinta tietoa moniammatillisen 

asiantuntijaryhmän tutkimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi laboratorioanalyysien lisäksi 

rakenneavaukset ja silmämääräiset havainnot, rakenteiden tiiveyden ja ilmamäärien mittaukset, 

videoendoskooppikuvaukset, kosteusmittaukset, lämpökamerakuvaukset sekä veden ja energian 

kulutukseen liittyvät selvitykset. Tutkimuksen suorittamiseen liittyvää yksityiskohtaista 

menetelmäkuvausta ei tarvita, vaan käytetyistä selvitys- ja tutkimusmenetelmistä riittää viittaus 

oppaisiin tai standardeihin. Lisäksi selvitykseen on tärkeää liittää rakenteiden laskennallinen 

rakennusfysikaalinen tarkastelu ja haitta-aineiden kartoitus.  

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150214?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20rakentamisen%20suunnitteluteht%C3%A4vien%20vaativuusluokkien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ytymisest%C3%A4
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150214?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20rakentamisen%20suunnitteluteht%C3%A4vien%20vaativuusluokkien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ytymisest%C3%A4
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150214?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20rakentamisen%20suunnitteluteht%C3%A4vien%20vaativuusluokkien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ytymisest%C3%A4
http://www.ym.fi/download/noname/%7BDFED928B-7974-4424-A4DA-06A778C21A9E%7D/109136
http://www.ym.fi/download/noname/%7BDFED928B-7974-4424-A4DA-06A778C21A9E%7D/109136
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2.5 Johtavan kuntotutkijan tehtävät ja kelpoisuus 
 

Vaikka kuntotutkijoiden kelpoisuuteen ei liity sääntelyä, on johtavan kuntotutkijan riittävä pätevyys 

mahdollista todentaa soveltamalla suunnittelijoiden ammatillisen pätevyyden esittämisen 

toimintamallia. Kuntotutkijan pätevyyttä voidaan siis arvioida esimerkiksi vertaamalla sitä 

vastaavaan saman vaativuusluokan korjaustyön suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksiin. Paitsi 

suunnittelijoiden, niin myös johtavan kuntotutkijan sopimussuhdetta olisi tärkeää jatkaa koko 

rakennustyön ajaksi aina lopulliseen loppukatselmukseen ja korjaustyön jälkiseurantaan saakka. 

 

Johtavan kuntotutkijan tehtävä on tehdä kuntotutkimussuunnitelma jo hankesuunnittelu- 

vaiheessa. Hän johtaa kuntoon liittyviä tutkimuksia sekä tekee niistä yhteenvedon ja 

toimenpidesuositukset korjaushankkeen suunnittelun ja taloudellisen päätöksenteon tarpeisiin. 

On hyvin yleinen käytäntö, että tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset esitellään 

rakennusvalvonnalle ennakkopalaverissa pääsuunnittelijan johdolla jo ennen luvan jättämistä 

vireille. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää tutkimuksen tai tutkimussuunnitelman 

riittävyyden arvioimista tai ulkopuolisen asiantuntijan asettamista myös kuntotutkimus- 

suunnittelulle. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset antavat rakennusvalvonnalle tietoa 

hankkeen suunnittelutehtävien vaativuuden arviointiin, lupamääräyksiin ja mahdolliseen 

erityismenettelyyn liittyen.  

 

Tarkastusinsinööri Timo Raatikainen Siilinjärven rakennusvalvonnasta pitää 

kuntotutkimussuunnitelman ulkopuolista asiantuntijatarkastusta tärkeänä erityisesti 

poikkeuksellisen vaativissa kosteusvaurioiden korjaushankkeissa. 

 
Kuntotutkimuksen esisuunnitelmassa on jo esitettävä mm. mistä kohtaa ja perustelut miksi 
rakenneavauksia tehdään ja mikrobinäytteitä otetaan. Näytteiden tarkat sijainnit on esitettävä 
kirjallisesti (mm. lämmöneristeistä tarkasti mistä kohtaa lämmöneristeen paksuuden suhteen ja 
korkeuden mm. maanpinnan suhteen näytteet otetaan ja myös vanhoihin rakennuksen 
rakenneleikkauskuviin merkitään näytteiden ottamiskohdat. Kuntotutkimussuunnitelman 
ulkopuolinen tarkastaminen olisi välttämätöntä suurissa ja vaikeissa poikkeuksellisen vaativan 
luokan sisäilma- tai homeongelma kohteissa. (Raatikainen, 2018.) 

 

 

Lupahakemukseen liitettävillä tutkimuksilla tai selvityksillä ei siis tarkoiteta itse 

kuntotutkimusraportteja, vaan johtavan kuntotutkijan tekemää yhteenvetoa, johtopäätöksiä ja 

toimenpidesuositusta rakennusten korjaustarpeesta. Koko tutkimusaineisto tulee olla kaikkien 

rakentamisen osapuolten käytössä koko rakennustyön ajan ja mahdolliset tutkimusten 

täydennys- tai suunnitelmien muutostarpeet on tärkeää tuoda kaikkien osapuolten arvioitaviksi.  

 

Vaikka vain johtopäätökset liitetään rakennuslupahakemukseen, kukin kuntotutkija varmentaa al-

lekirjoituksillaan oman kuntotutkimuksensa, jotta vastuukysymyksistä ei myöhemmin aiheudu 

epäselvyyttä. Taulukkoon 7. on koottu esimerkkejä korjaushankkeen lupaprosessin vaiheista ja 

laatutyökaluista.   
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Korjaushankkeen johtavan kuntotutkijan yhteenvedossa rakennuksen kunnosta rakennusvalvon-

taviranomaiselle on selvitettävä esimerkiksi: 

-rakennuksen lähtötiedot 
-korjaushistorian tiivistelmä 
-rakennushistoriallisten selvitysten tiivistelmä 
-rakennuksen käyttöön tai käyttäjien kokemuksiin liittyvien selvitysten tiivistelmä 
-kuntotutkimusten ja mittausten tulokset    
-rakennuksen kunnon johtopäätökset 
-korjaustarpeen tiivistelmä  
- toimenpide-ehdotukset 
- korjaustyön rajaukset  
- arvio riskeistä. 

 
Esimerkkinä selvityksen sisällöstä voi käyttää pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen ARK10 

ohjekorttia (Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus), joka löytyy pääkaupungin rakennusvalvon-

tojen yhteisesti ylläpitämältä internetsivustolta. (Pks-Rava, 2018). Toinen yhteenvetoon liittyvä 

pks-kortti on YL06 ohjekortti (Selvitys rakennuksen terveellisyydestä), jossa on koostettu  

selvitettäviä asioita erityisesti sisäilmaongelmiin liittyvän korjaushankkeen lähtötietojen yhteenve-

don helpottamiseksi.   

 
 

2.6 Rakennusterveys  
 

Työterveyslaitoksen 2013 julkaiseman ”Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt” 

-julkaisun mukaan useissa arvokohteissa on muutama vuosi peruskorjauksen jälkeen esiintynyt 

sisäilmaongelmiin liitettyjä haittoja. Ongelmien taustana on julkaisun mukaan riittämättömät 

tutkimukset ennen suunnittelun aloittamista, jolloin on päädytty virheellisiin ratkaisuihin, kun 

kaikkia riskejä ei ole tunnistettu. (Tähtinen ym., 2013.) 

 

Terveydellisiä olosuhteita selvittävien kuntotutkijoiden kelpoisuutta koskeva sääntely uudistui 

terveydensuojelulain (763/1994, 24/2006) 49 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön 

hallinnonalan valmisteluna ja on tarkoitettu noudattavaksi terveydensuojeluun liittyvissä 

viranomaistehtävissä. Asumisterveysasetuksessa (STM 545/2015) sekä Valviran asetuksen 

soveltamisoppaassa on esitetty kosteusvaurion kuntotutkijan ja rakennusterveysasiantuntijan 

pätevyysvaatimukset (Valvira, 2016). Kuvassa 1 on kuvattu sisäilmaongelmaisen rakennuksen 

korjaushankkeen kulkua Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimuksen mukaan 

(Pitkäranta, 2015). 

 

Hyvin usein julkisten palvelurakennusten korjaushankkeisiin liittyy kosteusvauriokorjauksia. 

Sisäilman laadun tutkimustarve käynnistyy usein rakennuksessa todettujen hajuhaittojen tai 

terveyshaitan epäilyn vuoksi. Sisäilmaongelman syy, laajuus tai vakavuus ei koskaan selviä 

pelkkien laboratorioanalyysien tai sisäilmanäytteiden avulla. Myöskään vaurioalueen ja 

korjaustyön rajauksia ei voida määritellä pelkkien mikrobiologisten näytteiden tulkintojen 

perusteella. Korjaustyön suunnittelun lähtötietoina toimivat alkuperäiset ja korjaus- ja 

https://www.pksrava.fi/doc/lomakkeet/LOMAKE-YL06.pdf
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muutostöiden suunnitelmat, tehdyt kuntotutkimukset sekä rakennuksen käytön historiatiedot. 

Erityisen tarpeellisia selvitykset ovat rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa.  

 

Sisäilmaongelmiin liittyvän sääntelyn osaamisessa ja soveltamisessa on vielä paljon puutteita 

sekä kuntien viranomaisilla että rakennus- ja kiinteistöalan henkilöstöllä. Sisäilmaongelmien 

yleisyyden vuoksi paineet nopeisiin toimenpiteisiin ovat kovat. ”Hatarat tutkimusmenetelmät” ja 

heikko ammattitaito tulosten tulkinnassa voi kuitenkin johtaa turhiin purkamisiin, vääriin 

korjauksiin tai korjaustarpeen laiminlyöntiin. Kosteusvaurioituneessa rakennuksessa pelkkien 

sisäilmasta otettujen ilmanäytteiden perusteella ei voida kuitenkaan tehdä arvioita rakennuksen 

terveellisyydestä tai korjaustarpeesta, koska homevaurioituneen rakennuksen ilmanäytteet ovat 

usein ”puhtaita”.  

 
Asumisterveysasetuksen mukaan mikrobiologisia määrityksiä tehdään ensisijaisesti 
rakennusmateriaaleista, jotta varmistutaan mikrobikasvusta rakenteissa. Sisäilman 
mikrobinäytteet eivät Hyvärisen mukaan ole koskaan ensisijainen tapa tutkia rakennuksen 
mikrobivaurioita. Tämä johtuu sisäilman mikrobipitoisuuksien suuresta vaihtelusta ja useista 
pitoisuuksiin vaikuttavista tekijöistä. Sisäilmanäytteet eivät myöskään paikallista lähdettä, eikä 
niiden avulla voida sulkea pois altistumista mikrobivaurioille, jos rakennustekniset tutkimukset 
viittaavat siihen. Toisaalta sisäilmanäytteissä havaittu viite altistumisesta vaatii vahvistuksen, 
esimerkiksi homeenhaju tai rakennusteknisessä tutkimuksessa havaitut löydökset. (Hyvärinen, 
2018.) 

 

Mikrobilajiston määrityksen avulla voidaan saada tietoa mahdollisesta kosteusvaurioitumisesta. 

Kosteusvaurioindikaattorien esiintyminen mikrobinäytteissä viittaa yleensä kosteusvaurioon ja 

siitä johtuvaan homekasvuun, mikä on myös terveyshaitta TSL 1 §:n (Terveydensuojelulaki 

763/1994) tarkoittamassa muodossa. Kosteusvaurioindikaattorien vähäinenkin esiintyminen ja 

ns. tavallisten mikrobien esiintyminen suurina pitoisuuksina mikrobinäytteissä viittaa joko kos-

teusvaurioon tai muuhun lisätutkimuksin selvitettävään mikrobilähteeseen. (Sisäilmayhdistys, 

2018.) Johtopäätösten tekeminen korjaustarpeesta vaatii yleensä monialaisen asiantuntijuuden 

käyttämistä.  

 

Kosteusvauriorakennuksissa ilman mikrobipitoisuudet ovat usein pieniä, mutta mikrobisto poik-

keaa tavanomaisesta. Tämän takia lajiston tunnistaminen on tutkimuksissa hyvin tärkeää. Lajis-

ton määrityksellä on merkitys koska osa mikrobien aineenvaihduntatuotteista esiintyvät kaasu-

maisessa muodossa. Mykotoksiinit ovat sienten myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita. Mikrobien 

välillä on eroja, toiset muodostavat myrkyllisiä yhdisteitä kasvun aikana ja toiset eivät. Rakennuk-

sesta otetuista ilma-, pinta ja materiaalinäytteistä tunnistetaan normaalin mikrobiston lisäksi kos-

teusvaurioindikaattorit ja mahdolliset toksiinintuottajat. Yksittäisillä mikrobeilla on sellaisia toisis-

taan poikkeavia haitallisia ominaisuuksia, että mikrobilajisto on tunnistettava. (Sisäilmayhdistys, 

2018.) 
 

Mikrobikasvustosta aiheutuvaa terveysriskiä arvioitaessa on materiaalin sijainti rakennuksessa 

huomioitava, koska tämä vaikuttaa hiukkasmaisten epäpuhtauksien sisäilmaan pääsyn 

todennäköisyyteen. Myös rakenteen tiiviydellä ja rakenteen läpi sisältäpäin tapahtuvalla 

ilmavirtauksella on merkitystä epäpuhtauksien kulkeutumisessa. Osa mikrobien 
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aineenvaihduntatuotteista on kaasuja, joiden pääsyn estämiseksi sisäilmaan rakenteiden tulisi 

olla kaasutiiviitä, mitä ne eivät ole. (Sisäilmayhdistys, 2018.) 

 

Työterveyslaitoksen 2013 julkaiseman ”Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt” 

-julkaisun mukaan useissa arvokohteissa on muutama vuosi peruskorjauksen jälkeen esiintynyt 

sisäilmaongelmiin liitettyjä haittoja. Ongelmien taustana on julkaisun mukaan riittämättömät 

tutkimuksen ennen suunnittelun aloittamista, jolloin on päädytty virheellisiin ratkaisuihin, kun 

kaikkia riskejä ei ole tunnistettu. (Tähtinen ym., 2013.) 

 

Hyvin usein julkisten palvelurakennusten korjaushankkeisiin liittyy kosteusvaurioitumista. 

Sisäilman laadun tutkimustarve käynnistyy usein rakennuksessa todettujen hajuhaittojen tai 

terveyshaitan epäilyn vuoksi.  Sisäilmaongelman syy, laajuus tai vakavuus ei koskaan selviä 

pelkkien laboratorioanalyysien tai sisäilmanäytteiden avulla. Myöskään vaurioalueen ja 

korjaustyön rajauksia ei voida määritellä pelkkien mikrobiologisten näytteiden tulkintojen 

perusteella. Korjaustyön suunnittelun lähtötietoina toimivat alkuperäiset ja mahdollisten korjaus- 

ja muutostöiden suunnitelmat, tehdyt kuntotutkimukset sekä rakennuksen käytön historiatiedot. 

Erityisen tarpeellisia selvitykset ovat rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa. Korjaustyöllä 

ei saa heikentää jo olemassa olevaa turvallisuuden ja terveellisuuden tasoa.  

 

Terveydellisiä olosuhteita selvittävien kuntotutkijoiden kelpoisuutta koskeva sääntely uudistui 

terveydensuojelulain (763/1994, 24/2006) 49 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön 

hallinnonalan valmisteluna ja on tarkoitettu noudattavaksi terveydensuojeluun liittyvissä 

viranomaistehtävissä. Asumisterveysasetuksessa (STM 545/2015) sekä Valviran asetuksen 

soveltamisoppaassa on esitetty kosteusvaurion kuntotutkijan ja rakennusterveysasiantuntijan 

pätevyydet (Valvira, 2016). Kuvassa 1 on kuvattu sisäilmaongelmaisen rakennuksen 

korjaushankkeen kulkua Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimuksen mukaan 

(Pitkäranta, 2015). 

 

Sisäilmaongelmiin liittyvän sääntelyn osaamisessa ja soveltamisessa on vielä paljon puutteita 

sekä kuntien viranomaisilla että rakennus- ja kiinteistöalan henkilöstöllä. Sisäilmaongelmien 

yleisyyden vuoksi paineet nopeisiin toimenpiteisiin ovat kovat. ”Hatarat tutkimusmenetelmät” ja 

heikko ammattitaito tulosten tulkinnassa voi kuitenkin johtaa turhiin purkamisiin, vääriin 

korjauksiin tai korjaustarpeen laiminlyöntiin. Kosteusvaurioituneessa rakennuksessa pelkkien 

sisäilmasta otettujen ilmanäytteiden perusteella ei voida kuitenkaan tehdä arvioita rakennuksen 

terveellisyydestä tai korjaustarpeesta, koska homevaurioituneen rakennuksen ilmanäytteet ovat 

usein ”puhtaita”.  

 

Mikrobilajiston määrityksen avulla voidaan saada tietoa kosteusvaurioitumisesta. 

Kosteusvaurioindikaattorien esiintyminen mikrobinäytteissä viittaa yleensä kosteusvaurioon ja 

siitä johtuvaan homekasvuun, mikä on myös terveyshaitta TSL 1 §:n (Terveydensuojelulaki 
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763/1994) tarkoittamassa muodossa. Kosteusvaurioindikaattorien vähäinenkin esiintyminen ja 

ns. tavallisten mikrobien esiintyminen suurina pitoisuuksina mikrobinäytteissä viittaa 

kosteusvaurioon tai muuhun lähteeseen. (Sisäilmayhdistys, 2018.) 

 

Mikrobikasvustosta aiheutuvaa terveysriskiä arvioitaessa on materiaalin sijainti rakennuksessa 

huomioitava, koska tämä vaikuttaa hiukkasmaisten epäpuhtauksien sisäilmaan pääsyn 

todennäköisyyteen. Myös rakenteen tiiviydellä ja rakenteen läpi sisältäpäin tapahtuvalla 

ilmavirtauksella on merkitystä epäpuhtauksien kulkeutumisessa. Osa mikrobien 

aineenvaihduntatuotteista on kaasuja, joiden pääsyn estämiseksi sisäilmaan rakenteiden tulisi 

olla kaasutiiviitä, mitä ne eivät ole. (Sisäilmayhdistys, 2018.) 

 

Pelkissä tavanomaisissa peruskorjaus- ja käyttötarkoituksen muutosten tapauksissa, joissa ei ole 
tiedossa aikaisempia terveyshaittaepäilyjä, niin toimivaltaisena viranomaisena on pelkästään 
rakennusvalvontaviranomainen, kun peruskorjausten ja käyttötarkoitusmuutosten rakennuslupia 
haetaan. Tällöinkin MRL 131 § perusteella rakennusvalvontaviranomainen edellyttää 
pääsääntöisesti rakenteiden kunnon selvittämistä/kuntotutkimusta (60-, 70- ja 80-luvun 
rakennuksissa on erittäin paljon mm.  kosteusteknisesti toimimattomia riskirakenteista ja 
rakennusvirheitä, muovimattojen VOC-/PAH-päästöjä, asbestia, puutavaraa on jätetty 
perustuksiin ja lattioiden alle hyvin yleisesti. (Raatikainen, 2018.)  
 
 

 
 
Kuva 1.  Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaushankkeen kulku Rakennuksen kosteus- ja 

sisäilmatekninen kuntotutkimuksen mukaan (Pitkäranta, 2015) 
 

 

2.7 Rakennusperinnön suojeluun liittyvät selvitykset 
 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennuksen korjaus- ja muutostyössä on 

huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai 

kaupunkikuvaa turmella (MRL 118 §). Kun korjaus- ja muutostöiden kohteena on 
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rakennushistoriallisesti arvokas rakennus tai kokonaisuus, tulee suunnittelutyössä ottaa 

huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun 

käyttöön. Turmelemiskielto koskee sekä rakennuksen arvokkaita yksityiskohtia että 

kaupunkikuvaa. Korjattavaa rakennusta arvioidaan oman rakennusaikakautensa luomuksena 

(Korvo, 2009.)   

 

Rakennushistoriallinen selvitys (RHS) on tärkeä dokumentti jo hankesuunnitteluvaiheessa 

suunnittelun lähtötietojen päivittämiseksi (Rakennushistoriallinen selvitys). Rakennus- 

historiallisen selvityksen laatimiseen ja rakennustyön aikaiseen täydentämiseen on tärkeä varata 

riittävästi alan ammattilaisen työaikaa. Selvitys on tärkeä tietolähde myös rakennuksen käytön ja 

huollon tarpeisiin. Museoviraston julkaisema ”Talon tarina”-opas on käytännönläheinen 

rakennushistoriaselvitysten laatimisohje ja sen tarkoituksena on antaa minimitavoitteet ja 

helpottaa selvityksen laatimisen sisällön suunnittelua (Sahlberg, 2010). 

 

Rakennuksen säilymiseksi ja käyttökelpoisena pitämiseksi tarvitaan korjausrakentamista. 

Rakennuksen ominaispiirteet ja arvot säilyvät parhaiten niin kutsutulla varovaisen korjaamisen 

periaatteella ja sovittamalla korjaustoimenpiteet yksilöidysti kuhunkin rakennukseen ja sen 

kaikkiin ominaisuuksiin, eikä vain julkisivuihin. Rakennuksesta tehtävä selvitys ominaispiirteistä 

ja aiemmin tehdyistä korjauksista tuo hankkeen kaikille osapuolille tärkeää suunnitteluun liittyvää 

lähtötietoa. Rakennetun ympäristön arvojen määrittelytehtävä on kuitenkin vaativampi kuin vain 

lainvoimaisten kaavojen kautta saatavat linjaukset ja arvovalinnat. Esimerkiksi modernin 

arkkitehtuurin osalta ongelmana on, se, että 1960–1970-lukujen arkkitehtuurin arvoja ei vielä 

tunnisteta ja tunnusteta. (Lind, 2013.)  

 

Rakennuksen ominaispiirteiden selvityksellä kootaan tietoa, jonka avulla korjaus- ja 

muutostyössä voidaan ottaa huomioon kohteen ominaisuudet ja erityispiirteet lainsäädännön 

edellyttämällä tavalla ja se on rakennushistoriallista selvitystä kevyempi selvitys. Selvityksessä 

kartoitetaan ja arvotetaan kohteen ominaispiirteitä, jotka liittyvät arkkitehtonisiin, historiallisiin tai 

ympäristöllisiin arvoihin. Selvityksen perusteella voidaan antaa suunnittelulle tavoitteita, jotka 

koskevat esimerkiksi vain rakennuksen säilyttäviä osia ja kokonaisuuksia. (KorjausRYL, 2016.) 

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan osalta säännösten tulkinnat vaihtelevat 

kunnittain. Käytössä ei ole selkeää opasaineistoakaan, miten turvallisuuteen ja 

terveellisyyteenkin liittyviä säännöksiä tulisi soveltaa vanhan rakennuskannan kohdalla. 

Esimerkiksi Jenni Rauhala on opinnäytetyössään todennut että, lopputulos riippuu paljon 

rakennusvalvontaviranomaisen arvoista ja osaamisesta, mutta vaikutusta on myös 

rakennusluvan hakijan näkemyksillä ja lupaprosessissa käytävällä dialogilla (Rauhala, 2014). 
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2.8 Vastaavan työnjohtajan tehtävät 

 

Työnjohdon kelpoisuuksien sääntelyyn liittyy tehtävien vaativuusluokittelu. Rakennustyön johto-

tehtävät jaetaan vaativuusluokkiin ja samassa rakennushankkeessa voi olla vaativuudeltaan eri-

laisia työnjohtotehtäviä. Vaativuusluokat määräytyvät rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, 

rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, 

kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden, ym-

päristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamisolosuhteiden ja työnsuo-

rituksessa käytettävien menetelmien perusteella. (122b §, MRL 41/2014.) Vastaavan työnjohtajan 

ja erityisalan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväk-

sytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Työnjohtajan tehtävät päättyvät lopulliseen 

loppukatselmukseen (122f §, MRL 41/2014).  

 

Vastaavan työnjohtajan tehtävä on vastata siitä, että rakennustyö suoritetaan suunnitelmien, 

myönnetyn luvan ja rakentamista koskevan sääntelyn mukaisesti. Rakennusvalvonnalla ei kui-

tenkaan ole käytännössä työkaluja saattaa vastaavaa työnjohtajaa vastuuseen virheellisestä työ-

suorituksesta. Mahdollisesti seuraavissa hankkeissa hänen kelpoisuuttaan voidaan arvioida kriit-

tisemmin. Yleisempi keino rakennusvalvonnalla on ottaa harkittavaksi rakennustyön keskeyttämi-

nen tai työnjohtajan vaihtamisen edellyttäminen. Työnjohtaja voi vapautua tehtävästä ennen lop-

pukatselmusta vain pyytämällä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta vapautusta tai siten, 

että rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy toisen henkilön työnjohtajan tilalle. 

 

Vastaavan työnjohtajan tulee tuntea hankkeen lähtötiedot ja kuntotutkimuksissa esiin tulleet asiat, 

jotta hänellä on mahdollisuus arvioida esimerkiksi purkuvaiheessa esiin tulevien seikkojen vaiku-

tusta suunnitteluun. 

 
Vastaavan työnjohtajan on korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla ra-
kennustyön aikana huolehdittava rakenteita avattaessa ja purettaessa ilmi tulleiden seikkojen 
huomioon ottamisesta rakennustyössä (MRA 48 §). 
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3 Korjausrakentamisen laatu 
 

Tässä luvussa tarkastellaan korjausrakentamisen laatuun liittyvää sääntelyä ja vastuita 

maankäyttö– ja rakennuslain näkökulmasta. 

 

3.1 Vastuu laadusta 
 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2012 teettämän rakennusten kosteus- ja homeongel-

mia koskevan tutkimuksen mukaan rakentamisen laadussa ei ole tapahtunut parannusta ja ra-

kennusten kunnossapidossa ja korjauskulttuurissa on edelleen merkittäviä puutteita. Valiokunnan 

arvion mukaan yksi syy terveyshaittoja aiheuttaneiden vaurioiden syntymiselle ovat puutteet ra-

kentamisen laadussa. (Eduskunnan tarkastusvaliokunta, 2013.)  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakentamisen laadusta vastaa ensisijaisesti aina 

rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tässä roolissa voi olla esimerkiksi kunta, yritys tai muu yhteisö, 

mutta sen edustajana toimii rakennuspaikan haltijan osoittama henkilö hänelle annetuin 

valtuutuksin. Korjaushankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on resursoida hanke 

niin, ettei luvanvaraisten korjausten tai muutosten suunnitteluun siirrytä puutteellisilla 

lähtötiedoilla ja suunnitelmat täyttävät niille osoitetut viranomaisvaatimukset 

(Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015, 

10 § Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö).  

 

Rakentamisen virheiden vastuu kohdistuu yleisimmin urakoitsijaan, suunnittelijaan tai valvojaan. 

Nämä ovat sopimussuhteessa rakennuttajaan ja heidän vastuunsa määräytyy tehtyjen 

sopimusten perusteella. Vastuu ammattitaidottomasta valvonnasta tai suunnitelmasta on laaja. 

Konsultit ovat yleensä rajanneet sopimusvastuun konsulttitoiminnan yleisillä sopimusehdoilla 

(KSE, 2013), jolloin vastuu rajoittuu yleensä konsultin palkkion määrään, ellei kyse ole tahallisesta 

tai törkeästä huolimattomuudesta. Vahingonkorvauslain mukaisesti rakennustyön suorituksen 

yhteydessä tapahtuneesta virheestä tai vahingosta vastaa ensisijaisesti työntekijän työnantaja. 

 

3.2 Laatuongelmien syitä 
 

Rakennetun ympäristön tila -raportin (Roti, 2017) mukaan laatuongelmat voidaan jakaa karkeasti 

kahteen ryhmään. Niistä ensimmäiseen kuuluvat riskialttiista ratkaisuista ja huonosta 

suunnittelusta johtuvat ongelmat, jotka ovat johtaneet helposti vaurioituviin rakenteisiin. Toiseen 

kuuluvat virheellisistä materiaaleista ja työsuorituksista johtuvat ongelmat. Nämä yhdistettyinä 

rakennuksen huolimattomaan käyttöön ja sekä kunnossapidon laiminlyönteihin synnyttävät 

valtaosan ongelmista. (Roti, 2017.) Rakennusalan ammattilaisten mielestä laatuongelmien 

taustalla on kiire, heikko tuotannonsuunnittelukyky ja työmaan johtaminen. Laatua heikentävät 
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myös yhteistyön vähyys suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä ja vastuujaon pirstaleisuus 

(Pekkanen, 2018). 

 

Rakentamisen laatu ry:n toiminnanjohtaja Råmanin mukaan rakennusalan pirstoutuvat 

alihankintaketjut tuovat mukanaan arvoketjujen katkeamisen työmaalla. Jotta johtamisen 

luomalla laadulla olisi mahdollisuuksia menestyä, toimialan on lisättävä omaa läpinäkyvyyttään. 

Rakentamisen arvoketjun eheydellä on kauaskantoisia vaikutuksia. Nykyisin viestikapula putoaa 

vielä aivan liian monta kertaa. (Råman, 2018.)  

 
Hyvin yleistä on, että rakennustuotannossa suunnitelmat eivät valmistu riittävän ajoissa tai ovat 

puutteellisia. Tästä aiheutuu työmaalle ongelmia, joka heijastuvat myös hankkeen kustannuksiin, 

aikatauluihin ja lopulta myös laatuun. Jyrki Keinäsen mukaan erityisesti suunnitteluun liittyy 

haasteita. ”Suunnittelun osaaminen on ohutta. Suunnittelun tilaaja liian harvoin pääsee tai haluaa 

kurkistaa suunnittelutuotannon konepellin alle. Teknologia on tullut hieman avuksi ja koneellista 

laadunvarmistusta tehdään 3D-maailmassa visuaalisen laadunvarmistuksen lisäksi. Mutta 

suunnittelun johtamisessa ja ohjauksessa on menty jopa taaksepäin”. (Keinänen, 2018.) 

 

Laatuvirheiden taustalla on yleensä myös ongelmia oman ammatillisen osaamisen, aikataulujen, 

tiedon kulun tai erityisalan suunnitteluryhmän työsuoritusten kanssa. Esimerkiksi 

rakennesuunnittelijan tehtävä on vastata koko rakennesuunnittelun osasuorituksista, joko niin, 

että hän kantaa suoranaisen isännänvastuun alaisten työstä, tai että hän on vastuussa useiden 

toimijoiden työn kokonaisuudesta. (Aho & Sivonen, 2004.) 

 

3.3 Julkisen rakennusvalvonnan laatutyökalut 
 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä liittyy yleisen edun turvaamiseen ns. suhteutetun 

valvonnan periaatteiden kautta. Sen tehtävä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa 

sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa ja sen nojalla 

annetuissa asetuksissa säädetään. Viranomaisvalvonnan tarkoitus ei ole taata rakentamisen 

hyvää laatua eikä ns. yksityisoikeudellisen rakentamisen laadun varmistaminen. Yleinen 

virheellinen käsitys jopa alan henkilöstön keskuudessa on, että luvitettu ja tarkastettu hanke takaa 

virheettömän rakentamisen lopputuloksen. Mielikuvaan vaikuttaa myös se, että rakentamisen 

laatua ja vastuuta koskeva yksityisoikeudellinen sääntely on pitkälti kytketty yhteiskunnan 

rakentamiselle asettamiin vaatimuksiin. (Jääskeläinen, 2017.) Taulukkoon 7 on koottu 

esimerkkejä korjaushankkeen lupaprosessin vaiheista ja laatutyökaluista. 

 

Viranomaiskatselmukset eivät ole rakennustyön suoritusten teknisten yksityiskohtien valvomista, 

vaan tehtävänä on rakennusluvan mukaisten tai aloituskokouksessa osoitettujen tarkastus- ja 

valvontamenettelyjen noudattamisen sekä tarkastusasiakirjan pitämisen valvonnan. 

Viranomaiskatselmuksilla valvotaan siis rakennushankkeeseen ryhtyvän 
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huolehtimisvelvollisuuden toteutumista. Vastaavan työnjohtajan velvollisuudet on määrätty 

säännöksissä, mutta vastaavan työnjohtajan hakemukseen on mahdollista velvoittaa liitettäväksi 

selvitys tai sopimus, josta ilmenevät hänen tehtävänsä ja niihin käyttäväksi aiottu aika. Samaa 

menettelyä voisi käyttää myös pääsuunnittelijan ja johtavan kuntotutkijan kohdalla. 

 

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös yleinen ohjaus ja neuvonta (MRL 124 §, 132/1999) 

Esimerkiksi Oulu on tarjonnut jo vuosia laajaa rakentamisen osapuolien ohjaus , neuvonta- ja 

koulutuspalvelua. Lupamaksujen tulot käytetään Oulussa neuvonnan ja rakennustyön valvonnan 

vähimmäissisältöjä laajemman palvelun resurssointiin toiminta-ajatuksella, että 

rakennusvalvonnan on aina tuotettava hankkeelle lisäarvoa. ”Jos näin ei olisi, julkinen 

rakennusvalvonta olisi turhaa toimintaa ja sen voisi lakkauttaa. Ennakko-ohjaukseen 

panostaminen on huomattavasti hyödyllisempää kuin valmiiseen rakennustyöhön puuttuminen tai 

katselmusten lisääminen.” (Seppälä, 2018.) 

 

Taulukko 7.  Esimerkkejä korjaushankkeen lupaprosessin vaiheista ja laatutyökaluista  

Hankesuunnitteluvaihe 

(luonnokset) 

▪ pääsuunnittelijan kelpoisuus 
▪ johtavan kuntotutkijan pätevyys 
▪ suunnittelutehtävien vaativuusluokat 
▪ ennakkopalaverit rakennusvalvonnassa 

Rakennusluvan hakeminen 

(pääpiirustukset) 

▪suunnittelijoiden ja kuntotutkijoiden ajankäytön resurssien 
varmistaminen 
▪ selvitysten riittävyys, kuntotutkimusten yhteenveto 
▪ rakennussuunnittelijan kelpoisuus 
▪ erityisalan suunnittelijoiden kelpoisuus 
▪ laadunvarmistusselvityksen laatiminen 
▪ kosteudenhallintaselvitys 

Rakennuslupapäätös ▪ lupamääräykset 
▪ mahdollinen erityismenettelyn velvoite 

Rakentamisen valmistelu ▪ erityissuunnitelmat 
▪ kuntotutkimusten päivitys 
▪ työnjohdon/erityisalan työnjohdon kelpoisuus ja resurssit 
▪ kosteudenhallintasuunnitelma  

Rakennustyö ja tarkastaminen ▪ aloituskokouksen päätökset  
▪ valvojan rooli  
▪ purkutyössä esille tulevien seikkojen vaikutusten arviointi  
▪ kuntotutkimusten/erityissuunnitelmien päivitys▪ 
▪ korjausalan ja suunnitelmien arviointi 
▪ työvaiheiden dokumentointi  

Loppukatselmus ▪ tarkastusasiakirja 
▪ viranomaisen suorittama osittainen (käyttöönotto) tai lopullinen 
loppukatselmus, jonka jälkeen koko hankkeen tarkastamiseen ja 
dokumentointiin liittyvä aineisto arkistoidaan sekä 
rakennushankkeeseen ryhtyvän että viranomaisen sähköisessä 
arkistossa  
 

Käyttö ja huolto 

 

▪ sähköisen dokumentaation hyödyntäminen (esim. digitaalinen 
huoltokirja-alusta)  
▪ tehostettu käytön aikainen seuranta ja huolto 
 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennusvalvonnalle nimetään pätevät suunnittelijat 

ja työnjohtajat, joiden kelpoisuuden toteaminen on rakennusvalvonnan ydintehtävä. 

Rakennusvalvonnan on pystyttävä jo lupakäsittelyn alkuvaiheessa arvioimaan selvitysten tarve, 

suunnittelijoiden kelpoisuus. Lupakäsittelyn alussa rakennusvalvonnan tehtävänä on myös ottaa 

arvioitavaksi mm. mahdollisten erityismenettelyyn liittyvien lupamääräysten tarve ja muut 

täydentävät lisäselvitykset ja erityissuunnitelmat rakentamisen laadun varmistamiseksi. 
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Taulukossa 8 on esitelty erityismenettelyn säännös, jota myös taulukossa 9 ja 10 on tarkennettu. 

Rakennuttajavalvonnan säännös (MRL 151 §, 41/2014) on esitelty taulukossa 11. 

 

Taulukko 8.  Erityismenettely 

Erityismenettely  
(MRL 150 d §) 
 
Erityismenettelyä voidaan vaatia uuden rakennuksen rakentamisessa sekä rakennuksen korjaus- tai 
muutostyössä. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää, että erittäin vaativassa rakennus- 
hankkeessa tehdään: 
 
1) 121 a §:ssä tarkoitettu laadunvarmistusselvitys; 
2) 150 b §:ssä tarkoitettu asiantuntijatarkastus; 
3) 150 c §:ssä tarkoitettu ulkopuolinen tarkastus. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu erityismenettely voidaan edellyttää, jos kohteeseen liittyy erityinen riski 
siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen 
toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään. 

 

 

Taulukko 9.  Laadunvarmistusselvitys ja asiantuntijatarkastus  

Laadunvarmistusselvitys 
(MRL 121 a §) 

Asiantuntijatarkastus  
(MRL 150 b §)  

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai 
aloituskokouksen perusteella edellyttää rakennus- 
hankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmis- 
tusselvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun 
varmistamiseksi.  
 
Laadunvarmistusselvitystä voidaan edellyttää, jos 
rakennushanke tai osa siitä on erittäin vaativa tai jos 
aloituskokouksessa sovittujen menettelyjen perusteella ei 
voida perustellusti olettaa, että rakentamisessa 
saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja 
määräysten mukainen lopputulos. 

Rakennusvalvontaviranomaisen hyväk-
symä asiantuntijatarkastus täydentää ra-
kennustyönaikaista viranomaisvalvontaa. 
 
Rakennusvalvontaviranomainen voi hake-
muksesta sallia, että rakennushankkee-
seen ryhtyvä tai hänen palveluksessaan 
oleva asiantuntija tarkastaa rakennustyön 
suunnitelmanmukaisuuden. 
 
Asiantuntijatarkastuksen tekijällä on oltava 
tarkastuksen tekemiseen tarvittava koulu-
tus ja kokemus, ja hänen on annettava 
suostumuksensa tarkastustehtävään kirjal-
lisesti… 
 

 
 

Taulukko 10.  Ulkopuolinen tarkastus ja rakennuttajavalvonta 

Ulkopuolinen tarkastus 
(MRL 150 c §): 

Rakennuttajavalvonta 
(MRL 151 §) 

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsi-
tellessään tai rakennustyön aikana vaatia rakennushank-
keeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantunti-
jan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai ra-
kentaminen sille säädetyt vaatimukset. 
 
Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos 
rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvalli-
suuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen mer-
kittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä 
tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti var-
muutta tai aikaisempaa kokemusta.  
 
Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaatia myös: 
1) jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtu-
neen virhe tai laiminlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaa-
mista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ul-
kopuolista tarkastusta; ja 
 
2) jos korjaus- ja muutostyössä havaitaan vaurioita ja ra-
kenteita, joita ei ole suunnitelmissa huomioitu. 
 

Rakennusvalvontaviranomainen voi 
hakemuksesta sallia, että muu kuin 
asuinrakennuksen rakentaminen saadaan 
hyväksytyn valvontasuunnitelman 
mukaisesti uskoa rakennuttajan 
valvottavaksi (rakennuttajavalvonta).  
 
Hyväksyessään valvontasuunnitelman 
rakennusvalvonta päättää, miltä osin 
viranomaisvalvontaa ei tarvita. 
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3.4 Yhteenveto 
 

Rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus ovat korjaushankkeen tärkeimpiä laatutekijöitä. Raken-

nuksen teknisen elinkaaren pidentämisellä tai käyttötarkoituksen muutoksella ei ole merkitystä, 

jos korjaushanke epäonnistuu terveellisyyden ja turvallisuuden tavoitteessa. Tämän jälkeen tule-

vat vasta muut tärkeät näkökulmat kuten toiminnallisuus, kulttuurihistoriallinen arvo ja taloudelli-

suus. (Tähtinen ym., 2013.)  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa voimakkaasti rakennushankkeeseen ryhtyvän roolia. Kui-

tenkin rakennusten omistaminen ja käyttäminen on eriytynyt toisistaan, mikä on johtanut ylläpidon 

ja korjaushankkeiden ongelmien lisääntymiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän roolissa toimii 

usein tehtävään valtuutettu kiinteistöjohtamisen konsultti, eikä lain tarkoittamaa rakennuksen elin-

kaaren mittaista vastuunkannon ideologiaa tavoiteta.  

 

Myös rakennusvalvonta voi joutua vastuuseen virheellisestä laadusta. Jos virhe on aiheutunut 

nimenomaan rakennusvalvonnan vaatimasta korjaustavasta tai rakennusvalvonta on laiminlyönyt 

tarkastaa sellaisen kohteen, joka vakiintuneesti kuuluu tarkastettavaksi ja jonka puutteellisuus 

olisi tarkastettaessa selvästi havaittavissa. (Kinnunen & Kuhanen,1997.) Rakennusvalvonnan 

vastuu korostuu kuitenkin lupakäsittelyn aikana suunnittelijoiden ja rakennustyön aikana 

työnjohtajien kelpoisuuden arviointitehtävässä. 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 
 

4.1 Taustaa 
 

Rakennusvalvonnan kehittämiseksi haluttiin saada tietoa, jota aikaisemmilla kuntakohtaisilla 

selvityksillä ei ole kerätty. Tavoitteena oli siis löytää lupaprosessiin ja rakennustyön aikaiseen 

valvontaan ja laadun parantamiseen tähtääviä työkaluja. Tutkimuksen lähtökohta oli tarkastella 

toimintakenttää voimassa olevan sääntelyn viitekehyksessä, eikä niinkään hakea ratkaisuja, 

joiden toteuttamiseen tarvittaisiin nykyisen sääntelyn merkittävää muuttamista.  

 

Opinnäytetyön ohjausryhmässä keskusteltiin tutkimusvaiheen alussa, miten rakennusvalvonnan 

viranomaistoiminnan avulla voisi edistää korjausrakentamisen laatua. Lisäksi haluttiin selvittää, 

vaikuttaako ympäristöministeriön asetuksen rakentamista koskevista suunnitelmista ja 

selvityksistä (216/2015) 10 § korjaushankkeen lopputulokseen.  

 

Tutkimuskysymysten taustalla oli myös edellisten selvitys- ja viranomaistehtävieni kautta 

kertynyttä tietoa rakennusvalvontojen asiakaspalautteista. Näiden pohjalta muodostettiin 

varsinaiset haastattelukysymykset. Kysymysten sisällöt liittyvät mm. pääsuunnittelijan ja 

kuntotutkijan pätevyyteen, lupakynnykseen, kuntotutkimuksiin ja erityismenettelyyn. 

 

4.2 Tutkimusaineiston kerääminen ja analyysi 

 

Tutkimusaineisto kerättiin pääosin pääkaupunkiseudulta vuoden 2017 kesän aikana.  

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla rakennusalan asiantuntijatehtävissä toimivia 

asiakkaita henkilökohtaisesti tai Skypen välityksellä. Lomaketutkimus suoritettiin 

sähköpostikyselyn avulla. Joitakin haastatteluja tehtiin myös ryhmähaastatteluina.   

 

Laadullisten aineistojen analyysin tarkoituksena oli tässä tutkimuksessa arvioida merkityksen 

käsitettä ja tutkia merkityksellistä toimintaa suhteessa opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin 

(Alasuutari,1993) Tilastollisia analyyseja ei tehty pienen aineistomäärän takia ja analyysissä 

aineistoa tarkasteltiin kokonaisuutena. Tutkimuksessa hankittavan aineiston määrää rajoitettiin 

vain tutkimuksen kannalta kiinnostaviin ja olennaisiin kysymyksiin. Ryhmähaastatteluissa 

käsiteltiin vain tutkittavaan teemaan liittyviä oleellisia seikkoja ja analysointi tapahtui jälkikäteen 

(Alasuutari, 1993). Tutkimuksessa käytettiin pääosin laadullista tutkimusmenetelmää ja 

tutkimusaineistoa tarkasteltiin kokonaisuutena. Aineistoa ei siis tarkasteltu esimerkiksi eri 

ammattiryhmittäin tai vastaajien taustakuntien perusteella jaoteltuina. Tutkimuskysymyksiä ei 

myöskään analysoitu eri taustamuuttujien, kuten iän tai koulutustason suhteen.  

 



25 

 

 

Vaikka tutkimukseen osallistui n. 75 % kutsutuista, määrää voidaan pitää kuitenkin hyvin suuntaa-

antavana, koska haasteltavat edustivat rakennusvalvonnan asiantuntijatehtävissä toimivien 

asiakkaiden ammattiryhmiä.  

 

Osa haastateltavista koki kysymykset sisällöltään niin laajoiksi, etteivät he halunneet vastata 

haastattelutilanteessa, vaan lähettivät vastauksen sähköpostilla myöhemmin. Haastatteluissa tuli 

esille myös aiheita kysymysten ulkopuolelta. Erityisesti keskusteltiin rakennusalan 

ylikuumenemisesta, työvoimapulasta ja muista laadun haasteista. 

 

4.3 Tutkimustulosten käsittely 

 

Tutkimukseen osallistui 65 asiantuntijatehtävissä työskentelevää toimihenkilöä rakennus- tai 

kiinteistöalalta. Tehtävänimikkeitä olivat esimerkiksi arkkitehti, insinööri, osastopäällikkö, 

tekninen isännöitsijä, rakennuttajainsinööri, rakennuttaja, rakennusmestari, toimitusjohtaja, 

vastaava työnjohtaja, rakennushistorian asiantuntija ja valvoja.  

 

Lisäksi tutkimuksessa haluttiin tehdä vertailuanalyysia suhteessa muihin toimialoihin. Tätä varten 

haastateltiin myös laivanrakennusteollisuuden, tietotekniikan, automaatiotekniikan ja lvi-tekniikan 

asiantuntijoita. Heidän haastattelussa ei käytetty tutkimuskysymyksiä, vaan tavoitteena oli 

selvittää toiminnan laatuun vaikuttavia eri alojen käytössä olevia toimintamalleja. Tämän 

tutkimusosan tuloksia on käytetty hyväksi tulosten analysoinnissa ja kehittämissuositusten 

valinnassa. 

 

Vastaukset on analysoitu kehittämisehdotusten pohjaksi ja tulokset on esitetty luvussa 5. 

Leipätekstistä on erotettu haastateltavien suorat lainaukset kursiivilla. Haastattelujen vastauksia 

on koottu liitteeseen 1 tutkimuskysymyksittäin. Kunkin kysymyksen kohdalle on valittu 

keskeisimmät vastaukset suorina lainauksina. Lainausten perään on merkitty mihin 

ammattiryhmään haastateltavahenkilö kuului.  
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5 Tutkimuksen tulokset 
 

Tässä luvussa käsitellään haastatteluaineistoa jäsenneltyinä aihepiireittäin ja osa tärkeimmistä 

vastauksista on esitetty kursivoituina. Tutkimustulokset on saatu haastattelemalla 

rakennusvalvontojen asiantuntijatehtävissä toimivia asiakkaita kymmenen 

haastattelukysymyksen avulla tai sähköpostin kautta lomaketutkimuksena. Keskeisin 

vastausaineisto on esitetty liitteessä 1.  

 

5.1 Korjaustyön luvanvaraisuus, lupakynnys ja painopisteet  
 

Haastateltavilta kysyttiin lupakynnyksen vaihteluista ja miten lupakynnystä tulisi muuttaa. 

 

Vastauksissa korostui luvanvaraisuuteen liittyvän linjauksen epäselvyys. Erityisesti suuremmilta 

rakennusvalvonnoilta toivottiin yhteistyötä ja selkeää määrittelyä luvanvaraisuuden suhteen. 

Seutukunnan käytännöistä ja kokemuksista toivottiin johdettavaksi valtakunnallinen ohjeisto 

rakennusvalvonnoille ja asiakkaille, jolloin yhtenäiset linjaukset ja hyvät käytännöt siirtyisivät 

myös pienenpien kuntien luvituskäytäntöön jalkautettaviksi.  

 
”Luvanvaraisuuden muutoksiin on vaikea vastata, koska ei ole selkeää linjaa luvanvaraisuuteen 
liittyen muutoinkaan. Vaihtelua syntyy, kun virastossa on suuri henkilöstömäärä ja heidän 
koulutustausta on erilainen.” (sisäilma-asiantuntija) 
 

 
”Paljonkin, isoissa kunnissa tarkempaa, pienissä joustavampaa, mutta myös esim. suojeluasiat 
hämärämpiä. Isoissa kunnissa vaihtelee myös rkvv:n sisällä käsittelijästä riippuen. Vaikeinta 
korjaamisessa on se, milloin nykymääräykset astuvat voimaan, milloin voidaan joustaa.” 
(rakennuttaja-arkkitehti)  

 

”Vaihtelu on erittäin suurta. Joissakin kunnissa ei vaadita mitään lupaa.” (kuntotukija) 

 

Kaikissa vastauksissa korostui asiakkaiden odotus, että rakennusvalvonnan tulisi pyrkiä 

vähentämään byrokratiaa ja terävöittämään toimintaansa. Olisi erotettava tärkeät tehtävät ja 

hankkeet vähemmän oleellisista.  

 

Myös kunnan sisällä lupakäsittelijöiden toimintatavat koettiin vaihteleviksi, eikä niitä aina pidetty 

lainsäädännön mukaisina. Näpertelyä, ”miniatyyrilupien” käsittelyä ja ”kyykyttämistä” koettiin 

olevan liikaa ja voimavaroja toivottiin kohdennettavan vaativampiin hankkeisiin. Erityisesti pienten 

hankkeiden lupamenettelyä toivottiin yksinkertaistettavaksi tai että niiden luvittamisesta 

luovuttavan kokonaan.  

 

Useat vastaajat toivoivat, että rakennuslupa tulisi myöntää lupamääräyksin eikä pitkittää 

lupavaihetta ennakkoon toimitettavilla tarkoilla selvityksillä. Sitä mukaa, kun tulee tarkempaa 

tietoa rakennuksen kunnosta esille purkuvaiheessa, suunnitelmia tulisi päivittää. Usein 

korjaushankkeissa oli tehty kattaviakin kuntotutkimuksia. Kuitenkin niistä saadut johtopäätökset 
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eivät silti olleet riittävällä tavalla huomioitu korjaussuunnittelussa, vaikka tutkimukset oli toimitettu 

suunnittelijoiden käyttöön.  

 

Myös vastaava työnjohtaja toi esille, että rakennustyön tarkastamiseen liittyvät lupamääräykset 

ja paloturvallisuuteen liittyvät tulkinnat vaihtelevat rakennusvalonnoittain tai rakennusvalvonnan 

ja pelastuslaitoksen linjaukset voivat olla hyvin erilaisia.  

 

5.2 Erityismenettely 
 

Vastaajilta kysyttiin kokemuksia erityismenettelystä ja sen vaikutuksesta rakentamisen laatuun. 

 

Yleisin vastaus oli, että erityismenettelyn eri toimenpiteet koettiin perusteltuina ja menettelyllä 

aina lopputuloksen laatu paranee. Haastateltavat kokivat erityismenettelyn hyödylliseksi, mutta 

sen vaikutus hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun koettiin negatiivisena. 

 
”Erityismenettelyn kautta laatua parannettiin useammassakin kohteessa: kohteen suunnitelmia 
vähäisesti muutettiin tai tarkennettiin, ja ennen kaikkea laadittiin tarkempia detaljeja toteutukseen. 
Lisäksi myös työmaan aikataulussa huomioitiin kriittisiä työvaiheita tai riskikohtien valvontaan tuli 
tehoja. Joissain kohteissa ”vastapuolella”, eli suunnittelijoiden toimesta karvat on pystyssä kun 
palaute on saatu, heillä on siis mielessä vastakkain asettelu, eikä osata ajatella että saatu palaute 
on hankkeen hyväksi, ollaan samalla puolella tekemässä hyvää lopputulosta. Tällöin laatu voi 
kärsiä, kun suunnittelijat eivät ole oma-aloitteisesti halukkaita puutteita korjaamaan. Välillä on 
niitäkin kohteita, joissa suunnitelmatarkastuksen palautepalaverit muotoutuvat loistaviksi 
ideariihiksi, missä haetaan myös parasta ratkaisua havaitulle riskille tai suunnitelmapuutteelle.” 
(Haitta-aine-asiantuntija) 
 

 

Usein kuitenkin lupamääräykset sekä suunnittelijan tekemät tärkeimpien työvaiheiden 

katselmukset koettiin riittävän tavanomaisissa kohteissa. Museoviranomaisten 

lausuntomenettelyllä, rakennushistoriaselvityksellä ja kuntotutkimuksella nähtiin olevan tärkeä 

rooli tavanomaisten kohteiden onnistumisessa. 

 

”Kyllä, rakennushistoriallisesti arvokkaissa kohteissa yleistä. Kaikissa kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaissa kohteissa tulisi olla kolmas osapuoli arvioimassa suunnitelmien laatua. Mutta 
suunnittelijapiirit ovat pienet mikä aiheuttaa monenlaista ongelmaa.” (arkkitehti) 

 

Haastateltavat toivoivat, että erityismenettelyn sijaan lupa tulisi myöntää lupamääräyksin ja sitä 

mukaa kun tulee tietoa esille purkuvaiheessa, suunnitelmia päivitetään. Rakennuksen lopullinen 

kunto selviää vasta kun rakenteet on avattu. Korjaushankkeissa tarvitaan varsinkin haitta-

aineiden asiantuntijuutta. 

 

Haastateltavat toivat usein esille, että sujuvuuden ja joustavuuden vuoksi olisi taloudellisesti 

edullisempi tapa käyttää lupamääräyksiä kuin erityismenettelyä. Korjausrakentamisessa ei pidä 

tavoitella täydellistä ja kattavaa suunnitteluaineistoa, johon ei olisi mahdollista tehdä 

rakennustyön aikana muutoksia. 
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”Rakennusluvassa voisi olla lupamääräyksiä yllättävien tilanteiden varalle. Ongelmana 
urakoinnissa on, että tavoitellaan täysin valmista suunnitteluaineistoa.” (arkkitehti) 

 
  

”Työvaihekatselmus valvontamuistioilla valokuvineen toimitettava kaikista oleellisista 
työvaiheista.” (kuntotukija) 

 

 
Joskus rakennussuunnittelijalla tai hänen suunnitteluryhmässä olevalla toisella henkilöllä voi 

olla hankkeessa jo tarvittava riittävä erityisalankin asiantuntemus eikä erityismenettelystä ole 

tavoiteltua hyötyä.  

 
”Erityismenettelyä voisi käyttää laajemminkin, etenkin mikäli kohteen hankeorganisaation oma 
pätevyys ei referenssien valossa ole kohteen ominaisuudet huomioiden tarpeeksi vakuuttava. Voi 
myös olla, että hankkeeseen nimetään joku vastaava suunnittelija tai RF-asiantuntija, kun 
sellaista edellytetään, mutta käytännön työtä suorittaa joku muu; vaarana on että osaaminen on 
puutteellista. Välillä toki toisinkin päin; käytännön suunnittelutyön voi joltain alueelta suorittaa 
vastaavan sijaan vielä pätevämpi taho. Tähän tulisikin ohjata; jakaa laajojen hankkeitten vastuuta 
niin että suunnitelmista saadaan laadukkaat. Vastaavankin tulee tarvittaessa todeta, en ole tähän 
riittävän pätevä, teetän työn toimistomme toisella asiantuntijalla.” (arkkitehti) 
 
”..Olisi käytetty rakennushistorian erityisasiantuntijaa, mutta se olisi kyllä ollut turhaa koska olen 
itse sellainen. Valittavan ulkopuolisen henkilön rooli on kyllä todella epäselvä ainakin 
rakennushistoria asioissa. Jossain rakenneteknisissä asioissa tuntuu perustellummalta.” 
(rakennuttaja-arkkitehti)  

 
”Olen ollut muutamissa hankkeissa, joissa rakennusvalvonta edellytti ulkopuolista asiantuntijaa 
koko hankkeen tai sen jonkin osa-alueen korjauksen arviointiin. Tehtävänä oli tyypillisimmin 
varmentaa, että suunnitelmat ovat kohteeseen sopivat, riittävän laajat ja rakenteet ovat 
korjauksen jälkeen rakennusfysikaalisesti toimivia, jotta lopputulos on turvallinen ja terveellinen.” 
(arkkitehti)  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ainakin poikkeuksellisen vaativissa korjaushakkeissa voisi 

erityismenettelyä käyttää pääsääntöisesti. Lisäksi esitettiin usein, että poikkeuksellisen vaativissa 

hankkeissa tulisi kolmannen osapuolen asiantuntijuudella vahvistaa erityissuunnitelmien laatu 

purkuvaiheiden jälkeen koko rakennustyön ajan. 

 

5.3 Kuntotutkijat, kuntotutkimukset ja tutkimusten ajantasaisuus 
 

Haastateltavilta kysyttiin mielipiteitä erityissuunnitelmien pohjautumisesta kuntotutkimuksiin ja 

niiden päivittämisestä. Lisäksi kysyttiin kuntotutkimusten ja selvitysten ajantasaisuuden ja 

päivittämisen varmistamisesta ja kuntotutkijoiden pätevyydestä. 

 

Hankkeiden vaativuusluokkien määräytymisessä koettiin olevan kirjavuutta ja epäselvyyttä. 

Ehdotettiin, että kuntotutkijalla tulisi olla ainakin sama pätevyystaso, kuin korjaustyön 

suunnittelijalla on oltava hankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. 

 

”Ns. vanhan kansan konstruktööri on pätevä ja hyvä, kun on kysymys kantavista rakenteista, 
mutta tietotaito nykyaikaisten vesikattojen, räystäiden, pihakansien ja parvekkeiden 
kosteusteknisesti turvallisista ja riittävään mittakaavaan viedyistä detaljisuunnitelmista voi ontua 
pahasti.” (insinööri) 
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Sisäilma-asiantuntija korosti, että ensin pitäisi linjata, onko kunnassa vaatimuksia vai suosituksia 

kuntotutkijoiden pätevyyden osoittamisesta. Johtava kuntotutkijan tulisin olla pitkään alalla 

toiminut asiantuntija, mutta yksittäisen osa-alueen kuntotutkijalle ei koettu tarvittavan tarkkaa 

sääntelyä. Johtavan kuntotutkijan rooliin kuuluu myös tehdä johtopäätökset kaikkien 

kuntotutkimusten sisällöistä ja korjaushankkeeseen sisältyvistä riskeistä ja rajauksista. 

 

Haastatteluissa tuli esille myös mikrobiologiset tutkimukset. Usein ilmanäyttein otettuja 

mikrobimäärityksiä pidetään virheellisesti usein kuntoon liittyvinä oleellisina selvityksinä, joista 

voitaisiin johtaa suoraan johtopäätöksiä korjaustarpeesta tai sen laajuudesta. 

Sisäilmatutkimukset voivat johtaa johtopäätöksiin, ettei lisätutkimuksia tarvita ja tällöin 

suunnittelutyö pohjautuu vajaisiin tietoihin rakennuksen kunnosta ja korjaustarpeesta. Toisaalta 

pelkät mikrobiologiset määritykset voivat johtaa ylilyönteihin korjattavuuden arvioinnissa tai jopa 

koko rakennuksen purkupäätökseen.  

 
”Mikrobitutkimuksista vedetään liian suoria johtopäätöksiä. Tai tutkimuksista on vedetty vääriä 
johtopäätöksiä, ja valittu rakennusfysikaalisesti tai sisäilmariskien kannalta huonoja 
korjausratkaisuja. Osasyynä tähän on se, että hankkeen osapuolten tietotaito voi olla 
puutteellista. Niille jotka ovat olleet sisäilmaselvitysten ja korjauskohteiden kanssa tekemisissä, 
on hyvin paljon helpompaa nähdä hankkeen riskit ja tutkimusten perusteella tarvittavat toimet, 
kuin tavanomaisten peruskorjaushankkeiden suunnittelijoiden.”(insinööri) 

 

Kuntotutkimukset koettiin joskus hyvin ylimalkaisiksi ja tilaajan tehtävä olisi varmistaa, että 

suunnitelmia käytetään tai muutetaan tarvittaessa hankkeen aikana. Kuntoon liittyvistä 

tutkimuksista ei toivottu aiheutuvan suuria kustannuksia ja usein todettiin että ”liian tarkkaan ei 

kannata lähteä tutkimaan”. 

 
”Lopullisesti vasta kunto selviää, kun rakenteet on avattu. Varsinkin haitta-aineiden kanssa on 
paljon arvuuttelua. Jos rakenneavauksia ja purkutöitä ei suoriteta ollenkaan lupavaiheessa, 
harvalla kuntotutkijalla riittää pätevyys tehdä johtopäätöksiä ja antaa korjaussuunnitteluun 
tarvittavia lähtötietoja. Haluaako kukaan ottaa etukäteen niin paljon vastuuta.” (tekninen 
isännöitsijä) 
 
”Jos työn aikana tulee esille paljon alkuperäiseen suunnitelmaan poikkeavaa, tarvitaan uusi 
suunnittelukokous missä rakennuttaja on mukana sekä vaaditaan kuntotutkija mukaan 
suunnitteluun ja rakentamiseen.” (rakennusmestari) 
 

 

Haastatteluissa kävi ilmi ehdotus, että rakennustyön aikaista viranomaisvalvontaa purkutyön 
aikana tulisi tehostaa ja velvoittaa myös urakoitsijan palveluksessa oleva henkilöstö ottamaan 
esille rakennustyön aikana esiin tulevia poikkeamia. Johtavan kuntotutkijan toivottiin olevan 
mukana hankkeessa päivittämässä kuntoon liittyviä selvityksiä koko rakennushankkeen ajan. 
Myös muita lupavaiheen selvityksiä ja suunnitelmia tulisi täydentää ja päivittää koko 
korjaushankkeen ajan. 
 

”Kyllä kuntotutkija pitäisi kutsua paikalle, jos tutkimuksen ja purkutyön havainnot ovat ristiriitaiset. 
Virheistä oppii.”(insinööri) 
 
”Työselitystä varten rakenneavauksia on suoritettu vain rajallinen määrä. Urakoitsija on 
velvollinen ottamaan esille poikkeamat ja tarvittaessa suunnitelmia pitää muuttaa. Hyvä 
vaihtoehto on jos purku-urakoitsijalla on käytettävissä haita-aine asiantuntioja, joiden tehtävät 
liitetään asiakirjoihin erillisellä sopimuksella.” (suunnittelutoimiston johtaja) 

 
”Kuntoon liittyviä selvityksiä tulee päivittää koko korjaustyön ajan lupamääräysten edellyttäminä. 
Näin hanke etenee eikä muutosluvan hakeminen pysäytä työmaata.” (tekninen isännöitsijä) 
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”Harhanäköjä syntyy, kun tehdään kuntotutkimus. Pieniä reikiä sinne tänne ja saadaan vain murto 
osasta rakennusta tutkittua tietoa. Tämä voi johtaa myös arvioon, että rakennus on paljon 
huonommassa kunnossa kuin todellisuudessa onkaan. Kun tämä asia myydään grynderille ja 
otetaan mukaan terveellisyysnäkökulma, niin purkupäätös on edessä. ”(arkkitehti) 
 
”Lukuisia korjaushankkeita sivusta seuranneena, joihinkin kohteisiin peruskorjauksen jälkeisiä 
ongelmia selvittämään joutuneena, sekä korjaushankkeiden suunnitelmatarkastuksien kautta on 
huomannut, että kohteesta saattaa olla ihan hyviä ja kattavia kuntotutkimuksia tehtynä, mutta 
niiden tiedot eivät silti ole oikealla tavalla huomioituna hankkeessa.” (haitta-aine asiantuntija).  

 

Kukin korjaushanke on erilainen, mutta rakennustyön aikaisiin muutoksiin toivottiin varautumisen 

ohjausta. Kuntotutkimusten päivitykset toivottiin liitettävän Lupapisteeseen rakennustyön aikaisiin 

arkistoitaviin asiakirjoihin. Näin päivitykset olisivat kaikkien osapuolien käytettävinä. 

 
”Kuntotutkimuksen tapauskohtaisuus ja kunkin korjauskohteen erityislaatuisuus edellyttävät 
laadun takaamiseksi riittävää kokemusta ja näkemystä tutkimuksen ohjauksessa – oikotietä ei 
ole. Parasta olisi, kun tutkija voisi olla koko prosessin vetäjä ja johtava kuntotutkija.” 
(rakennusmestari) 

 

”Lupapisteen hyödyntäminen.” (rakennusmestari) 

 

Lähes kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä ainakin oleellisten selvityksen päivittämistä koko 

rakennustyön ajan. Rakennushistorian asiantuntijat toivat esille huolen pelkästään 

riskirakenteiden näkökulmasta tehtävistä purkamisista ja arvokkaiden pintojen ja rakenteiden 

menettämisen riskeistä. Väärät johtopäätökset saattavat johtaa ylikorjaamiseen.  

 

5.4 Korjaushankkeen lähtötiedot ja pääsuunnittelijan tehtävät  
 

Haastateltavilta kysyttiin mielipidettä, kenen tehtävä rakennuttajan organisaatiossa on vastata 

siitä, että korjaushankkeen lähtötiedot on riittävällä tavalla selvitetty? 

 

Vastauksissa korostui rakennushankkeeseen ryhtyvän ja pääsuunnittelijan vastuu hankkeen 

riittävien suunnittelun lähtötietojen hankkimisen koordinoijana.  

 
”Tulee huolehtia korjausprojektin vetäjän pätevyydestä ja edellyttää kaikilta osapuolisilta riittävästi 
onnistumisia ja kokemusta korjausrakentamisesta. Ohjausta ja pätevää henkilöstöä tulee pitää 
mukana projektin loppuun saakka.” (arkkitehti) 
 
”Pääsuunnittelijan pitäisi hoitaa lainsäädännön mukaiset tehtävät.”(rakennusmestari) 

 

Pääsuunnittelijan ammattitaitoa pidettiin hankkeen kannalta tärkeänä. Pääsuunnittelijan 

pätevyydestä ei tulisi tinkiä. Yhden näkökulman mukaan pääsuunnittelijoilta puuttui kuitenkin 

usein erityisalan suunnitteluun liittyvää osaamista. Useat haastateltavat toivoivat kuitenkin 

pääsuunnittelijaa kohtaan enemmän arvostusta ja luottamusta. 

 
”Pääsuunnittelijan pätevyys ei useinkaan riitä sisäilmaongelmien ja haitta-aineiden suunnittelun 
ohjaamiseen.” (tekninen isännöitsijä) 
 
”Vastuuta hankkeesta ei pidä lähteä jakamaan. Yhdellä on vastuu suunnitelmista ja niiden 
lähtötietojen riittävyydestä ja se on pääsuunnittelija. Haitta-aineiden osalta on syytä hankkia 
lisäkoulutusta ja vahvistaa osaamista hankkeen organisaatiossa.” (rakennuttaja) 
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”Pääsuunnittelijalla on paljon vastuuta ja erityisesti haitta-aineiden osaamisessa ja hänen pitäisi 
tunnistaa oman osaamisen rajat.”(suunnittelutoimiston johtaja) 

 
”Pääsuunnittelija epäonnistuu usein tehtävissään ja rakennusvalvonnan rooli hukassa – pelkkä 
kumileimasin.”(insinööri) 
 

 
 

Haastatteluissa tuli esille myös rakennuttajan valvojan osaaminen. Valvojan ammattitaidosta ja 

vastuusta on vähän keskustelua julkisuudessa, vaikka tosiasiallisesti hänen kauttaan 

rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee laatuun liittyviä linjauksia rakennustyön aikana. 

Pääsuunnittelijalla sen sijaan on paljon vastuuta, mutta vähän valtaa.  

 
”Pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija ja valvojat valppaina. Rakennushankkeeseen ryhtyvän 
pitäisi aina varata rahaa myös työmaan aikaisiin lisätutkimuksiin.” (rakennusmestari) 
 
”Pääsuunnittelijalla on kovin paljon vastuuta mutta joskus hän on hampaaton ja vain 
rakennusvalvonta voi keskeyttää työ. Myös museovirasto sälyttää paljon valvontatehtävää 
pääsuunnittelijalle.” (suunnittelutoimiston johtaja) 

 

”Pääsuunnittelijan pitäisi hoitaa lainsäädännön mukaiset tehtävät.” (rakennusmestari) 

 

 
Rakennussuojelun osalta korostettiin pääsuunnittelijan ammatillisen osaamisen merkitystä eikä 

vastuuta toivottu jaettavaksi muiden hankkeeseen kytkettävien asiantuntijoiden kanssa. 

”Rakennussuojeluasiantuntijoiden kiinnittäminen hankkeissa erityismenettelyn kautta ei ole osoit-
tautunut toimivaksi. Suojelukohteiden osalta pääsuunnittelija on vastuussa suojelun toteuttami-
sesta, eikä suojelun toteuttamista voida ulkoistaa ilman vastuuta asiasta. Suojelu liittyy kokonai-
suuden hallintaan, mistä syystä pääsuunnittelija on keskeinen taho. Tällöin pääsuunnittelijan pä-
tevyys ja näkemyksellisyys on ensiarvoista. Sen sijaan konservointitöissä, pintakäsittelyissä ym., 
on ulkopuolisesta valvojasta ja asiantuntijasta hyvät kokemukset.” (kaupungin museoviranomai-
nen/kulttuuriympäristötiimi) 
 
”Pääsuunnittelijallakin tässä iso vastuu ja hänen näkemyksiään ja suosituksiaan pitäisi uskoa:” 
(rakennuttaja, arkkitehti) 
 
”Tulee huolehtia korjausprojektin vetäjän pätevyydestä ja edellyttää kaikilta osapuolista riittävästi 
onnistumisia ja kokemusta korjausrakentamisesta. Ohjausta ja pätevää henkilöstöä tulee pitää 
mukana projektin loppuun saakka.” (arkkitehti) 
 

Yhteenvetona haastatteluista oli, että pääsuunnittelijan asemaan ja osaamiseen tulisi kiinnittää 

huomiota erityisesti korjaushankkeissa, joissa on rakennusterveyteen liittyviä kysymyksiä. 

Tarvittaessa hankkeen tarvitsemaa osaamista tulisi varmistaa erityismenettelyn avulla. Sen sijaan 

hankkeissa, joissa on myös rakennussuojeluun liittyviä tavoitteita, tulisi pääsuunnittelijalla 

itsellään olla aiheeseen liittyvä laaja osaaminen. 

 

5.5 Rakennusvalvonnan kehittämisen toiveet ja omat näkökulmat 
 

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä mm. korjaushankkeen lähtötietojen kokoamisen yhtenäistämisestä  

 

Valtakunnallista yhtenäistä ohjeistusta, yhtenäisiä tulkintoja ja esimerkkiratkaisuja pidettiin 

positiivisena kehityksenä. Vastuu ohjeiden tekemisestä ja noudattamisen valvonnasta katsottiin 
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kuuluvan rakennustarkastajista koostuvalle ryhmälle tai ryhmälle, jossa on täydennyksenä myös 

alan asiantuntijoita tuomassa asiakkaiden näkökulman. Joidenkin vastaajien mielestä 

lomakkeesta tai tarkastuslistasta voisi olla apua, mutta käytännön toteutukseen katsottiin liittyvän 

mahdollisia haasteita. Lomakkeesta ei tulisi tehdä pakollista eikä se saisi aiheuttaa byrokratiaa 

vaan pikemminkin olla ohjeellinen joustomahdollisuuksin. Osa haastatelluista toivoi, että työn 

voisi tehdä työryhmä, jossa olisi rakennustarkastuksen edustus ja kokeneita suunnittelijoita ja 

valvojia. 

 
”Riskiarvionomainen tsekkaus on järkevin; pelkästään lähtötietoja kokoamalla ei hanke osaa niitä 
välttämättä oikealla tavalla käyttää. Vanha tieto on vain sanahelinää, jollei osaa kuulla ja nähdä 
riskejä rakenteiden taustalla.” (haitta-aine asiantuntija) 
 
”Erityisesti nousi esille asetuksen 16 § soveltamisesta ja RIL 250 kaikille käyttöön.” (insinööri)  

 

Haastatteluissa tuli ilmi toivomus, että viranomainen velvoittaisi rakennuksen kuntoon liittyvien 

selvitysten tekemisen ryhmätyötä, mutta suhteutettuna korjaushankkeen kokoon, vaativuuteen ja 

arvoon.  

 

Myös huoltokirjan merkitystä toivottiin kehitettävän sähköisenä alustana rakennuksen kiinteistön 

johtajan työvälineeksi. Sähköiseen huoltokirjaan tulisi liittää keskeiset rakenteisiin ja teknisiin 

järjestelmiin liittyvä seuraamista edellyttävä tieto ja dokumentointi. Myös kaikki tarkastusaineisto 

ja rakennushistoriallinen selvitys tulisi ottaa osaksi sähköistä huoltokirjaa. Osa vastaajista 

kuitenkin toi esille kiinteistönpidon ongelmien merkityksen erotettuina rakentamisen laatuun 

liittyvistä ongelmista.  

 
”Koulujen homeongelmat eivät ole yleensä erityisen vaativia, enimmäkseen yksinkertaisia ja 
typeriä vaurioita, joiden korjauksia ei ole hoidettu kiinteistöjen ylläpidossa.” (kuntotutkija) 

 
Tutkimuksessa kysyttiin myös uusista näkökulmista ja ehdotuksia viranomaistoiminnan 

sujuvoittamiseksi ja kehittämiseksi.  

 

Pitkään alalla toimineet asiantuntijat kokivat, ettei käytännössä viranomaisvalvontaa ei ole. Sitä 

tulisi lisätä, koska nykyään ”vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee.” Rakennusvalvonta- 

viranomaisilla tulisi olla käytettävissä enemmän ohjaavaa aineistoa ja kaikkien osapuolen 

koulutusta olisi lisättävä.  

”Rakennusvalvonnan tehtävät painottuvat allekirjoitusten ja kuittausten varmistamiseen 
erilaisiin lanketteihin. Roolin pitäisi olla voimakkaampi ja löytyä uskallusta ottaa kantaa eikä 
aina ulkoistaa arviointitehtäviä konsulteille.” (rakennuttaja insinööri) 
   
”Toisaalla viilataan pilkkua ja toisaalta katsotaan sormien läpi. Tarvittaisiin enemmän 
työmaatarkastuksia.” (insinööri) 

  

Viranomaistoimintaa toivottiin suhteutettavaksi enemmän hankkeen koon ja vaativuuden 

mukaan. Julkisen intressin vaikuttavuuden kannalta arvioiduille vähäisille ja merkittäville 

hankkeille toivottiin erilaiset menettelytavat ja ”miniatyyriluvittamisesta ” kokonaan luovuttavan.  

 
Rakennusvalvonnat keskittyvät kaikkeen rakentamiseen samanlaisella tarkkuudella. Pienet 
ja suuret hankkeet luvitetaan samaa äärimmäistä sääntelyn yksityiskohtaa noudattaen ja 
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jopa niin että aikaa käytetään suhteettoman paljon ns. ”miniaatyyrilupien” käsittelyyn.” 
(kunnallisen rakennuttajaorganisaation edustaja, insinööri) 

 

Rakennusvalvonnan henkilöstön asiakaspalvelutaitoja ja saavutettavuutta pidettiin joissakin 

vastauksissa huonoina. 

”Rakennusvalvonnan saavutettavuus on huono ja resurssit ilmeisen vähäiset. Edes 
Lupapisteen keskustelukentästä ei tavoita rakennusvalvonnan lupakäsittelijää 
ohjausvaiheessa. ” (arkkitehti) 

 

”Rakennusvalvonnan henkilöstössä on liikaa uhkailevia, määräileviä ja kyykyttäviä 
henkilöitä.” (rakennuttaja, insinööri)  

 

Korjausrakentamisen viranomaisohjaukseen koettiin tarvittavan enemmän resursseja ja toisaalta 

osapuolten osaamisen tasossa nähtiin olevan hyvin paljon vaihtelua. Viranomaisen työtä pidettiin 

joskus vaikeana hankkeen vaativuuden ja henkilöiden kelpoisuuden arviointiin liittyvissä 

tehtävissä. 

 

Viranomaisten tietoisuuden toivottiin heräävän erityisesti rakennusfysiikan ja sisäilma-asioiden 

aiheisiin. Vastauksissa toivottiin usein rakennusvalvonnan ottavan voimakkaamman roolin 

korjaushankkeiden viranomaistoiminnassa. Rakennusvalvonnan roolia toivottiin vahvemmaksi, 

turhaa byrokratiaa vähemmäksi ja että ”järjen käyttö tulisi myös sallituksi ” Tiukkaa sääntelyn ja 

asetettujen velvoitteiden noudattamisen valvontaa pidettiin hyvänä, kunhan se kohdistuu 

tasapuolisesti kaikkiin toimijoihin.  Tutkimuksessa tuli esille näkökulma, että tärkeintä olisi se, että 

niin rakennuttajan kuin rakennusvalvonnankin toimesta käydään vuoropuhelua siitä, että millaisia 

riskejä rakennuksessa voi olla, ja milloin riski voidaan ns. jättää seurantaan tuleeko riski 

muodostumaan tulevaisuudessa ongelmaksi. 

 

”Se ei välttämättä ole oikea tapa, että edellytetään työmaavaiheessa kaiken maailman 
henkilöiden nimeämistä eri tehtäviin tai päällekkäisten suunnitelmien laadintaa. Liialla 
vaatimusten pilkkomisella pieniin paloihin voi tulla turhan raskas prosessi; toki alalla on ollut paljon 
laatuongelmia, joka on ohjannut lukuisiin erilaisiin viranomaisohjeistuksiin. Millään 
työmaavaiheen vastaavalla työnjohtajalla, koordinaattorilla tai toteutusvaiheessa mukaan 
astuvalla ulkopuolisella asiantuntijalla ei ole mitään tekemistä tai vaikutusta hankkeen hyvän 
lopputuloksen saavuttamiseksi, jos koko korjaushankkeen asetelma on lähtökohtaisesti 
vääränlainen; liian suppea korjaus tai jos oleellisia sisäilma- ja kosteusriskejä ei ole huomioitu 
hanketta käynnistettäessä, ja varattu näin ollen oikeanlaista määrää rahaa korjauksen 
toteutukseen. Kaikkia havaittuja ja tunnistettuja rakenteellisia riskejä ei ole myöskään aina 
tarkoituksenmukaista korjata, eikä viranomainenkaan saisi pakottaa korjaamaan riskitekijää, 
jonka rakennuttaja tunnistamisesta huolimatta arvioi sellaiseksi jota ei poisteta. Oleellista onkin 
niin rakennuttajan kuin rakennusvalvonnankin toimesta käydä vuoropuhelua siitä, että millaisia 
riskejä rakennuksessa voi olla, ja milloin riski voidaan ns. jättää elämään, ja seurata tuleeko riski 
muodostumaan tulevaisuudessa ongelmaksi.” (Haitta-aine asiantuntija) 

 
”On ensiarvoista, että viranomaistoiminnassa vältetään ristiriitojen heijastumista, siten että eri 
viranomaiset ohjaavat hankkeita omiin suuntiinsa. Tästä syystä yhteistyöelimet ovat ensiarvoisia, 
esim. KNK tai kolmikantayhteistyö. Tällöin vältetään samalla raskaita lausuntokierroksia myös. 
Lupapisteen osalta tällainen viranomaiskantojen ristiriita on todellinen riski, jolloin järjestelmässä 
pitäisi olla myös mahdollisuus viranomaisten keskinäiseen neuvotteluun ohi hakijan. Tällainen 
viranomaislokero järjestelmän sisällä voisi olla käyttökelpoinen.” (kaupungin 
museoviranomainen/kulttuuriympäristötiimi) 
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Vastaajat toivoivat enemmän keskustelua kollegoiden välillä. Arkkitehtuurin historian ja 

kokonaisuuksien ymmärtämistä toivottiin, mutta esimerkiksi julkisivukorjauksien lupa-asioissa 

toivottiin järkeistämistä. Haastatteluissa korostui myös näkemys, että nykyisenkaltaisen 

viranomaisen toimintatavan kehittämisellä ei voida merkittävästi parantaa rakentamisen laatua, 

ellei myös rakennustyön suorituksen sääntelyä uudisteta. Yhtenä ratkaisuna 

korjausrakentamisen laatuongelmiin esitettiin sarkastisesti jopa yli 40 v vanhojen julkiset 

rakennusten purkamista. 
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6 Tutkimustulosten tarkastelua 
 

6.1 Sidosryhmien odotukset rakentamisen ohjauksen kehittämiselle 
 

Tässä luvussa käsitellään haastattelututkimuksen keskeisimpiä tuloksia. Tutkimukseen 

osallistuneet eivät löytäneet nykyisessä sääntelyssä korjausrakentamisen viranomaisvalvonnan 

kehittämisen esteitä tai merkittäviä puutteita. Haastateltavat eivät esittäneet vaihtoehtoja 

maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:n rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä määrittelevälle 

säännökselle, jonka mukaan rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa vain 

yleisen edun kannalta suhteutettuna hankkeen vaatimuksiin. Rakennusvalvonnan tehtävistä 

nähtiin vaikuttavimmaksi suunnittelijoiden ja työnjohdon kelpoisuuksien toteaminen ja 

erityismenettelyyn liittyvän sääntelyn käyttö.  

 

Useiden haastateltujen mielestä rakennustyönaikaiseen valvontaan kuitenkin toivottiin 

periaatteellisia muutoksia. Nämä haastatellut kaipasivat, että viranomainen ottaisi vahvemman 

roolin rakennustyön valvontatehtävässä ja kantaisi osaltaan vastuuta rakentamisen 

lopputuloksen laadusta.  

 

Tutkimuksessa rakennusvalvonnan asiakkaat jakautuivat niihin, joiden mielestä 

rakennusvalvonnan nykyisessä toiminnassa ei ollut merkittävää kehittämistä ja niihin joiden 

mielestä viranomaisen puuttuivat liian pieniin yksityiskohtiin ja toiminnasta aiheutui enemmän 

kitkaa kuin hyötyä hankkeille. Rakennusvalvonnan resurssien vähyys oli myös useiden vastaajien 

mielestä hankkeita hidastava ongelma. Rakennusvalvonnalta toivottiin priorisointia ja resurssien 

kohdentamista tehokkaammin. Haastatteluissa tuli usein esille, että rakennusvalvontatehtävissä 

tarvittavia arkkitehtuurin, insinööritieteiden, talotekniikan ja juridiikan osaajia on palvelun 

tarpeeseen nähden liian vähän. Kuitenkin rakennusvalvontojen resurssien lisäämistä tai yleisen 

rakentamisen laadun parantamista vain viranomaisvalvonnan nykyisin keinoin ei nähty 

realistisena mahdollisuutena. Useissa vastauksissa toivottiin sekä rakennusvalvontatehtävien 

painopisteiden että asiakaspalvelun laadun parantamista.  

 

Tutkimuksessa tuli selkeästi esille, että asiakkaan olisi pystyttävä ennakoimaan hankkeen 

lupakäsittelyyn tarvittava aika ja käsittelyn edellyttämien selvitysten laajuus. 

Rakennusvalvonnoilta toivottiin selkeämpää valtakunnallista lupakynnyksen linjausta, koska 

luvan tarpeen koettiin vaihtelevan lupakäsittelijäkohtaisesti kunkin ammatillisen taustan ja 

kokemuksen mukaan. Toisaalta tiedostettiin, että luvan käsittelyyn vaikuttaa myös asiakkaan oma 

toiminta. Myös muissakin julkisissa palveluissa yleistyvä ns. ohjattu itsepalveluperiaate koettiin 

hyväksi. Lähes kaikki haastatellut toivoivat, että lupakynnystä tulisi tarkentaa ja rajata pois 

vähemmän merkityksellisen korjaustyön luvittamista.  
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6.2 Viranomaisvalvonnan työkalujen kehittäminen  
 

Rakennusvalvontatoimi on ollut hitaasti kehittymässä lakisääteisestä viranomaistoiminnasta 

moderniksi yhteiskunnalliseksi palveluksi. Tutkimuksessa tuli esille, että rakennusvalvonta 

koetaan edelleen hyvin byrokraattisena julkisen vallan käytön jäänteenä, jossa ei vielä näy jo 

monessa muussa viranomaistoiminnassa käyttöön otettu palvelukulttuuri. Vastauksissa korostui 

näkemys, että rakennusvalvonta puutuu usein liian vähäisiin seikkoihin, jolloin resurssit eivät riitä 

vaativimpien hankkeiden sujuvaan ohjaamiseen ja luvittamiseen. Haastateltavat toivat esille 

rakennusvalvonnan keskittymisen epäoleellisten pikkuseikkojen kanssa näpertelyyn ja 

”miniatyyriluvittamiseen” merkittävämpien asiasisältöjen jäädessä vähemmälle huomiolle. Usein 

rakennusluvan myöntämisen edellytyksiä ei katsottu vielä olevan, kun jokin aivan toissijainen 

asiakirja ei ollut ohjeiden mukaisessa formaatissa. Rakennusvalvonnassa pitäisikin pohtia, miten 

tehtäviä voitaisiin kehittää, ettei jäätäisi kiinni rutiiniluontoisiin byrokraattisiin toimintamalleihin. On 

myös laajemmin keskusteltu siitä, kuinka byrokraattisen organisaation sisäinen riski on se, että 

toiminnasta tulee itsestään tärkeämpää kuin päämääristä tai että toiminnasta tulee päämäärä 

sinänsä. Esimerkiksi sääntöjen noudattamisesta voi tulla tärkeämpää kuin sen tiedostaminen, 

minkä tehtävien noudattamista varten byrokratia ja sen säännöt ylipäänsä ovat olemassa. (Tienari 

& Meriläinen, 2009.) 

 

Toisaalta, kun rakennusvalvonta edellyttää kuntotutkimuksia, rakennushistoriallisia selvityksiä tai 

haitta-aine analyysejä, vaatimukset eivät aina miellytä rakennushankkeen ryhtyvää. 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on kuitenkin varmistua, että selvityksiä käytetään suunnittelun 

pohjatietoina. Tutkimuksessa tuli esille, ettei esimerkiksi kosteusvaurion korjaustyötyön 

suunnittelutehtävää tunnistettu ja esimerkiksi rakennuttaja saattoi usein pyytää suoraan 

urakoitsijalta purkutyön aikana ilmenneen vaurion korjaussuunnittelun tarjousta. 

 

Haastatteluissa tuli usein esille, että rakennustyön aikaisella kuntotutkimusten päivittämisellä ja 

mahdollisten muutosten suunnittelun resursoinnilla on merkittävä vaikutus lopputuloksen laa-

dulle. Erityisesti pää- ja rakennesuunnittelutehtävän merkitys korostui, kun laatua arvioidaan lop-

putuloksen turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmista. Rakennusvalvonnan on pystyttävä jo 

lupakäsittelyn alkuvaiheessa arvioimaan selvitysten riittävyys, suunnittelijoiden kelpoisuus ja ot-

tamaan esille mm. mahdollisten erityismenettelyyn liittyvien lupamääräysten tarve. Korjausraken-

tamisen laatuun vaikuttaa myös lisääntyvä omistamisen ja käyttämisen eriytyminen toisistaan. 

Usein epäonnistunutta sisäilmaongelmaa korjataan toistamiseen eikä ensimmäisestä korjauk-

sesta löydy suunnitteluun liittyviä tallenteita, asiakirjoja tai yleensäkään tietoja korjaustyön laajuu-

desta. Rakennuksen käytön kehittämisellä tai teknisen elinkaaren pidentämisellä tai ei ole merki-

tystä, jos korjaushanke epäonnistuu terveellisyyden ja turvallisuuden tavoitteessa.  

 

Rakennusvalvonta voisi kuitenkin edellyttää luvittamisen tarpeen arviointia aina terveydellisiä ris-

kejä sisältäviin korjaushankkeisiin. Tarpeen arviontiin olisi mahdollista kehittää toimintamalli 
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käyttäen apuna sähköistä alustaa ja siihen liittyviä ohjeita tai esimerkiksi Lupapisteen neuvonta-

pyyntö -palvelua.  

 

Erityismenettelyn käytön lisääminen olisi tärkeää rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuu-

den, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimusten turvaamiseksi tai kulttuu-

rihistoriallisten arvojen menettämisen estämiseksi. Erityismenettelyn yhteydessä olisi kuitenkin 

arvioitava voisiko hankkeen lupamaksua alentaa, jos viranomaistyön määrä supistuu ulkopuoli-

sen asiantuntijan ansioista. Toinen vaihtoehto on käyttää rakennuslupamaksuilla kerättyjä tuloja 

viranomaispalvelun kehittämiseen ja vaativien korjaushankkeiden ohjauksen lisäämiseen Oulun 

rakennusvalvonnan mallin mukaisesti. Joissakin kunnissa lupamaksutulot ylittävät palvelun kus-

tannukset, mutta suuressa osassa kuitenkin tuloilla ei kateta koko rakentamisen viranomaispal-

velua. Lumijärvi pohtii julkisen sektorin luonnetta ja palvelun laadun määrittelemistä asiakkaiden 

tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun näkökulmista. Vaikka laatujohtamisen yhteydessä 

palvelun laatu yleensä nähdään asiakasnäkökulmaan perustuvaksi, juuri prosessin kehittämisellä 

on laadun kehittämisessä olennainen merkitys. Kun viranomaisen palveluja arvioidaan, tulee 

muistaa, että se toimii aina annettujen resurssien mahdollistamissa raameissa. (Lumijärvi & Jyl-

häsaari, 2000.)  

 

6.3 Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt 
 

Suomen rakentamismääräyskokoelman asetukset ja ohjeet uudistuivat vuoden 2018 alkuun 

mennessä. Haastatteluissa toivottiin, että tässä yhteydessä myös rakennusvalvontojen tulkinnat 

rakentamismääräyskokoelman soveltamisesta yhtenäistyisivät ja selkeytyisivät. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että asiakkaat kaipaavat erityisesti päivittyvää ohjaavaa aineistoa, jossa uudistuneita 

asetuksia tulkittaisiin esimerkein yhtenäisellä tavalla.  

 

Tutkimukseen osallistujat pitivät hyvänä rakennustarkastusyhdistyksen johdolla aloitettua 

valtakunnallista kehittämistyötä uudistuneiden asetusten soveltamisen tulkinnoista. 

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen ja rakennustarkastusyhdistyksen yhteistyöryhmä aloitti 

vuonna 2016 kehittämishankkeen uudistuneiden säädösten yhdenmukaisten tulkintojen ja ohjeita 

työstämiseksi kutsumalla kehittämistyöhön mukaan muita suuria kuntia ja alan toimijoita. Ryhmän 

työn tuloksena on syntynyt jopa kymmeniä uusia ohjekortteja asetusten soveltamisesta. Tämä 

asiakastyötä helpottava toimintamalli valtakunnallisten linjausten ja ohjeiden työstämiseksi jatkuu 

edelleen pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen jo kymmenen vuotta jatkuneen yhteistyön 

rinnalla. Sekä pääkaupunkiseudun että valtakunnallisen työryhmän ohjekortit ovat myös 

asiakkaiden käytettävissä pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen ja topten-rakennus-

valvontojen yhteisellä internetsivustolla (Pks-Rava, 2018.)  Taulukossa 11 on esitetty esimerkkinä 

kaksi ohjekorttia. 
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Taulukko 11.  Esimerkkejä Pks Rava/topten-korteista 

 

 

PKS-RAVA / TOPTEN OHJEKORTTI YL06 
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä lomake  
 
Kortti ohjaa hankkeen suunnittelijaa (rakennesuunnittelijaa tai 
kosteusvaurion korjaussuunnittelija) selvittämään rakennusluvan 
hakuvaiheessa tai jossain hankkeen myöhemmässä vaiheessa 
 
- mitä on tutkittu 
- mitä on havaittu 
- mitä jatkotutkimuksia tarvitaan 
- mitä erityissuunnitelmia tarvitaan  
.. 
PKS-RAVA / TOPTEN OHJEKORTTI ARK 10 
Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus 
 
Kortti auttaa soveltamaan ympäristöministeriön asetusta ja 
ohjetta rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 
10 §, Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö. 
 

: 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että rakentamisen ohjauksen kehittämiseen toivottiin kuntien omia 

palvelumalleja, joiden tavoitteena olisi lisätä asiantuntemusta rakentamisen neuvontaan. Oulun 

rakennusvalvonta on toiminut rakentamisen ohjauksen kehittämisen kärkikuntana jo usean 

vuosikymmenen ajan ja viime vuosina siellä on kehitetty korjaushankkeiden ohjaukseen 

uudistunut asiakaspalvelun toimintamalli. Taustalla on havainto, että korjaustyön kokonaisuuden 

hallinta vaihtelee liikaa hankekohtaisesti, koska korjausrakentaminen poikkeaa monella tavalla 

uudisrakentamisesta. Sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksien yhtenäisen toimintamallin avulla 

monialaista asiantuntijuutta voidaan kohdentaa ja hallita kokonaisuus ja riskit paremmin 

ongelman toteamisesta jälkiseurantaan saakka. Oulun rakennusvalvonnan korjausrakentamisen 

ohjauksen toimintamallin mukaan korjausrakentamisen asiantuntijoista koostuva tiimi antaa 

ohjausta, lausuntoja ja kommentteja korjaushankkeiden rakennuslupiin liittyen. Kuvassa 2 on 

esitetty toimintamallin kaavio. (Rakennusvalvontapäivät, 2018.) Myös Oulun rakennusvalvonnan 

kehittämää hallittuun työmaan kosteudenhallintaan ohjaavaa Kuivaketju10-toimintamallia 

pidettiin hyvänä (Kuivaketju10, 2018). 

  

https://www.pksrava.fi/doc/ohjeet/OHJE-ARK10.doc
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Korjausrakentamisen tiimiin kuuluvat: 
 
▪ korjausrakentamisen tarkastusarkkitehti  
▪ korjausrakentamisen asiantuntija 
▪ korjausrakentamisen tarkastusinsinööri 
▪ johtava lvi-tarkastaja 

 

 

 

Kuva 2. Oulun rakennusvalvonnan korjausrakentamisen tiimi ja rakennusvalvonnan 
korjausrakentamisen ohjauksen toimintamalli 

 

 

6.4 Rakennustyön tarkastaminen ja valvonta  

 

Haastatteluissa tuli ilmi, että rakennustyön aikaista tarkastusmenettelyä tulisi kehittää. 

Nykymuotoisilla rakennusvalvonnoilla ei ole kuitenkaan riittävästi resursseja rakennustyön 

aikaisen viranomaiskatselmustoiminnan lisäämiseen. Nykyinen toimintamalli perustuu vastaavan 

työnjohtajan koulutuksen ja kokemuksen sekä hänen muiden resurssien arviointiin suhteessa 

valvontatehtävän vaativuuteen. Lisäksi arvioidaan työnjohtajan aikaisemman suoriutuminen taso 

eli onko hänelle annettu huomautuksia esimerkiksi huolimattomuuden tai laiminlyönnin vuoksi tai 

toiminnassa ollut muuta moitittavaa.  

 

Rakennusvalvonnalla on mahdollisuus hylätä työnjohtajahakemus tai edellyttää työnjohtajan 

vaihtamista rakennustyön aikana. Työnjohtajan hylkäämisestä on tehtävä päätös, joka pitää myös 

perustella. Rakennustyön aikaisen työmaavalvonnan ongelmana voi myös olla esimerkiksi 

vastuuhenkilöiden vaihtuminen kilpailijalle siirtymisen vuoksi, jolloin prosessin sirpaleisuus ja 
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tiedon kulku katkeaa. Tässä tilanteessa korostuu pätevien valvojien ammattitaito, vaikka heillä ei 

olekaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia vastuita tai velvoitteita. 

 

Kun kysyttiin mielipiteitä rakennustyön aikaisesta valvonnasta, tuli esille, ettei vaativissa tai 

poikkeuksellisen vaativissa hankkeissa saavuteta rakentamisen laadun parantumista ilman 

erityismenettelyä. Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta rakennustyön aikana haluttiin terävöittää 

lupamääräyksien kautta. Viranomaiselle toimitettavia allekirjoituksin täytettäviä yhteenvetoja tai 

muitakaan tarkastusasiakirjojen merkintäkäytäntöä ei pidetty enää digitalisten alustojen 

aikakautena laadun kannalta merkityksellisenä. ”Tarkastusasiakirjaa täytetään vain edellisenä 

iltana ennen viranomaiskatselmuksia, jotta saadaan vaadittavat dokumentit syntymään. 

Tarkastusasiakirja ja samoin myös huoltokirja menettävät merkityksensä, kun lopullinen 

loppukatselmus on suoritettu” kuvasi tilannetta pitkään alalla toiminut rakennusalan 

ammattilainen.  

 

Lauri Jääskeläinen ja Pekka Virkamäki ehdottavat selvityksessään, että tarkastusasiakirjan 

merkitystä rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttavana menettelynä tulisi vahvistaa ja 

väärien merkintöjen tekeminen tulisi saattaa sanktiomaksujärjestelmän piiriin.   

 
Tarkastusasiakirjan ongelmat liittyvät tarkastusasiakirjakäytäntöjen kirjavuuteen sekä siihen, 
etteivät asianmukaisesti varmennetutkaan merkinnät vielä takaa, että työt olisi suoritettu 
myönnetyn luvan, suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Viranomaiset ovat 
törmänneet lukuisia kertoja tilanteisiin, joissa varmennuskuittauksia on merkitty vailla todellista 
katetta. Tarkastusasiakirjan yhteenvedon arkistointivelvollisuus lupa-asiakirjojen yhteyteen ei 
selvästikään ole riittävä tehoste sille, että asiakirjaan tehdyt merkinnät olisivat täysin luotettavia. 
Itse tarkastusasiakirjan dokumentoinnin tarkkuusastetta tulee kohottaa (valokuvat) ja siihen 
tehtyjen merkintöjen luotettavuus varmentaa. Sähköisen on line - tarkastusasiakirjan käyttöä tulee 
entisestään edistää. (Jääskeläinen & Virkamäki, 2013.) 

 
 

Sähköiselle alustalle täydentyvien tarkastusasiakirjan ja huoltokirjan merkitystä tulisi kehittää 

rakennuksen kiinteistön johdon ja huollon työvälineenä. Sähköiseen huoltokirjaan tulisi liittää 

keskeiset rakenteisiin ja teknisiin järjestelmiin liittyvä seuraamista edellyttävä online-tieto ja tiedot 

rakennuslupaprosessin ja rakennustyön vaiheista. Myös kaikki hankkeeseen liittyvä tekniseen 

toteuttamiseen liittyvä dokumentointi tulisi arkistoida sekä viranomaisessa että 

rakennushankkeeseen ryhtyvän sähköisessä tietojärjestelmässä. 

 

6.5 Pääsuunnittelijan ammatillisen osaamisen merkitys 
 

Uudistuneen lainsäädännön myötä osaamisen ja sen todentamisen merkitys viranomaiselle on 

kasvanut. Tutkimuksessa tuli esille, että korjaushankkeissa pääsuunnittelijan osamaisen merkitys 

korostuu. Pääsuunnittelijan pätevyyden arviointi rakennusterveyteen liittyvissä kysymyksissä voi 

olla kuitenkin vaikeaa, koska rakennusvalvontojen henkilöstön oma osamainenkin voi olla kapea 

esimerkiksi rakennusterveyteen liittyvässä tiedossa. Työkokemukseen liittyvää päivitettyä 

osaamista on vielä hyvin harvoilla, mutta keskeiset tiedolliset perusteet voi pääsuunnittelija 
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hankkia kirjallisuudenkin avulla. Tämän vuoksi pääsuunnittelijan rakennusterveysosaaminen 

vaativissa korjaushankkeissa tulisi aina varmistaa esimerkiksi hankesuunnitteluvaiheeseen 

liittyvässä ennakkopalaverissa. 

 

Pääsuunnittelijan laaja-alaisella ammatillisella osaamisella on tärkeä merkitys erityisesti 

terveydellisiin olosuhteisiin liittyvän suunnittelun koordinoinnissa. Hänen vastuulla on mm. 

huolehtia siitä, että tarvittavat kuntotutkimukset sekä rakennussuojeluun liittyvät tavoitteet tulevat 

korjausten suunnittelussa huomioon otetuiksi ja suunnitelmat yhteen sovitetuiksi. 

Pääsuunnittelijan tulee myös huolehtia, että hankkeen dokumenttien kokoaminen on 

rakennushankkeeseen ryhtyvän ja viranomaisen osoittamalla tavalla tehty ja aineisto liitetty 

osaksi rakennuksen käytön aikana päivittyvää käyttö- ja huolto-ohjetta. Sekä viranomainen että 

pääsuunnittelijaehdokas voisi arvioida pätevyyttään esimerkiksi taulukossa 5. esitetyn 

kirjallisuuden tuntemisen avulla. 

 

Pääsuunnittelijan vastuulla on arvioida hankkeessa tarvittavien selvitysten määrä ja erityisalan 

suunnittelutehtävien vaativuus. Olevan rakennuksen rakennusteknisen kunnon selvityksessä on 

kantavien rakenteiden lujuuden ja rakennusfysikaalisen toiminnan kuntotutkimus erityisen 

tärkeitä. Rakennesuunnittelun tarpeita varten tehtävässä kuntotutkimuksessa selvitetään 

rakenteiden lujuuteen ja vakauteen liittyvät korjaustarpeet sekä nykyisten rakenteiden 

rakennusfysikaalinen toiminta ja käytettävyys turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta. 

Rakenteiden kokonaisuudesta vastaava rakennesuunnittelija on tärkeä kytkeä jo 

kuntotutkimusten suunnittelutehtävään.  

 

6.6 Yhteenveto 
 

Rakenteellinen turvallisuus ja rakennusterveys korostuivat tutkimuksessa viranomaistoiminnan 

vaikuttavuudesta keskusteltaessa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että terveellisyyteen ja 

turvallisuuteen liittyvällä tietoudella on tärkeä merkitys sekä suunnittelun että varsinaisen 

rakennustyön aikana. Korjaustyön alussa tulisi tunnistaa suunnitteluratkaisujen riskit ja niiden 

hallinta suhteessa käyttöikätavoitteeseen. Suunnittelun lähtötietoina olisi tärkeää edellyttää 

asetuksen mukaisia selvityksiä rakennuksen kunnosta ja varmistua jo hankkeen alussa, ja 

kuntoon liittyvät selvitykset päivitetään purkutyön aikana. Pääsuunnittelijalla tulee olla 

rakennushankkeen vaativuuteen suhteutettu rakennusterveysosaaminen  

 

Haastateltavat toivat esille, että valtakunnalliset yhtenäiset tulkinnat ja esimerkkiratkaisut 

helpottaisivat kaikkien osapuolien tehtäviä. Rakennustyön jäljitettävyys ja läpinäkyvyys toteutuisi 

velvoittamalla suunnitelmien, selvitysten ja rakennustyön suoritustiedon säilyttäminen myös 

julkisessa sähköisessä arkistossa. Viranomaiselta toivottiin eritysmenettelyn ja hankkeen 

ominaisuuksiin ja vaativuuteen suhteutettujen lupamääräysten laajempaa käyttöä. 
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7 Kehityssuuntia 
 

Tässä luvussa käsitellään uusia näkökulmia ja ideoita viranomaisvalvonnan kehittämisen suun-

taviivoiksi. 

 

7.1 Julkisen rakennusvalvonnan muutostarpeet  
 

Rakennusvalvontatoimi on ollut perinteisesti hyvin konservatiivinen viranomainen, eikä toisaalta 

lainsäädäntökään ole edistänyt palvelukulttuurin muutoksia. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyt-

tää rakennusvalvonnalta laatuun liittyvää viranomaistoimintaa vain julkisen intressin näkökul-

masta. Yksityisoikeudellisen laadun edistäminen tai turvaaminen ei ole rakennusvalvonnan ydin-

tehtävä. Tämän vuoksi myös tulevassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa olisi 

tärkeää selvittää, mitä laadun edistämiseksi liittyviä tehtäviä voitaisiin kehittää ja mitä viranomais-

tehtäviä jättää vähemmälle huomiolle. Haastatteluissa tuli esille, että toivottavaa olisi myös, ettei 

rakennusvalvonta jäisi kiinni entisiin rutiiniluontoisiin byrokraattisiin toimintamalleihin, vaan kehit-

tyisi enemmän ohjaavaksi yhteistyökumppaniksi ja rakentamisen laatuun vaikuttavaksi toimijaksi. 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että korjausrakentamisen lupaprosessin ajankäytön ennakoitavuuden 

puute aiheuttaa korjaushankkeille kustannuksia ja vähentää asiakkaiden tyytyväisyyttä rakennus-

valvontaa kohtaa. Asiakkaat eivät olleet tyytyväisiä siihen, että lupakynnyksen tai rakentamisen 

määräysten soveltamiseen ei ollut olemassa selkeää ohjaavaa aineistoa, vaan linjaukset oli löy-

dettävä lupakäsittelijäkohtaisesti. Viranhaltijoilla oli myös keskenään poikkeaviakin toimintatapoja 

ja erilaisia painotuksia tai arvoja varsinkin korjaushankkeiden luvittamisen yhteydessä. Uudisra-

kentamisen lupa- ja valvontajärjestelmän lupaprosessia pidettiin yleensä sujuvampana. 

 

Rakennusvalvonnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on olevan rakennuskannan turvallisuuteen liit-

tyvä valvonta. Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat saaneet paljon huomiota, mutta julkisuuteen 

nousseissa epäonnistuneissa korjaushankkeissa ei ole tunnistettavissa rakennusvalvonnan roo-

lia. Myös esimerkiksi laajarunkoisten teräshalleista laaja korjaustarve on ilmeinen ja kattoraken-

teisiin liittyvät turvallisuusriskit suuria. Kuitenkin henkilöturvallisuuteen liittyvistä riskeistä keskus-

tellaan julkisuudessa lähinnä vain kevättalvisin ja rakennuksen omistajan omaa katselmusvas-

tuuta korostaen. Tulevaisuudessa olisikin tärkeä arvioida viranomaisen vahvemman roolin laa-

jentamista myös jatkuvan valvonnan tehtävissä.  

 

7.2 Digitaliset alustat rakentamisen valvonnan työkaluina 
 

Digitaalisuus on nykyään läsnä kaikkialla ja digitaalisten palvelut ja alustat kehittyvät rakennus-

alalla. Hallitus on ilmoittanut, että sen tavoitteena tehdä Suomesta tekoälyn soveltamisen kärki-

maa. Tekoäly on kuin uusi sähkö. Se on neljäs teollinen vallankumous, joka mullistaa yhteiskun-

nan talouden ja jokaisen ihmisen elämän. (Valtioneuvosto, 2017.) 



43 

 

 

Digitalisaatio etenee nopeasti yrityksissä ja ehkä tulevaisuudessa rakentamisessa syntyvää 

dataa käsitellään ja säilytetään ilman rajapintoja. Digitalisaation nopea kehitys ja 

toimintaympäristön muutos tulee vaikuttamaan myös viranomaistoimintaan, jolloin myös julkisen 

hallinnon palvelujen on kehityttävä, uudistuttava ja linkityttävä asiakkaiden mukaan yhteisille 

alustoille. Tietotekniikkaa on ensin sovellettu yksittäisiin tehtäviin, toimintoihin tai organisaatioihin 

ja tulevaisuudessa myös yhä enemmän myös julkisiin palveluihin. (Viitanen, 2017.) 

Rakennusalalla on käytössä rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta korostava ja rakennustyön 

omavalvontaan perustuva valvonnan toimintatapa. Rakennusvalvonnan vaikuttavuuden lisäys ja 

tehostaminen olisi kuitenkin mahdollista, jos koko rakennushankkeen data olisi linkitetty 

viranomaisen valvontaan liittyviin työkaluihin. 

 

Alustataloutta pohtiva työryhmä kuvaa nykyistä palvelukulttuuria siiloiksi. Siiloista halutaan päästä 

kuitenkin eroon ja tieto halutaan saada liikkumaan. Ratkaisu on löydettävissä prosessien 

virtaviivaistamisesta alan uusien ja olemassa olevien digitaalisten palvelujen avulla. 

 

Luovutaan omista siiloista ja siirrytään parantamaan tuottavuutta avaamalla omat rajapinnat ja 
yhdistämällä oma osaaminen, data ja verkostot nopeaa kasvua hakevien kumppaneiden 
ekosysteemeihin. Organisoidutaan tuottamaan asiakasarvoa yhteisillä alustoilla. Alustatalouteen 
siirryttäessä organisaation sisäisen yhtenäisyyden rakentamisesta siirrytään vauhdilla 
organisaation ulkopuolisen maailman tiedon yhtenevään ja hyödynnettävään hallintaan”. 
(Alustatalous, 2018) 

 

Sähköiset rakennustyön datan avoimuuteen liittyvät asiointipalvelut voisivat nostaa tuottavuutta 

myös rakennusvalvonnoissa (Jääskeläinen & Virkamäki 2013). Osan viranomaisvalvonnan 

rutiiniluontoisista tehtävistä voisi korvata sähköisen tarkastusaineiston seuraamisella.  

Rajapintojen muodostaminen yritysten tietojen ja viranomaisessa arkistoitavien aineistojen 

tietojen välillä on kehittämistehtävässä ensin ratkaistava. Datan keräämisen ja käsittelyn alustoja 

tulee kehittää yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Suurena kehityshaasteena on 

tasapainottaa ”big datan” hyödyntämiseen ja tietosuojaan liittyvät toimet sääntelyssä. 

Henkilötiedot ja yksityisyyden suoja eivät saa missään tilanteissa vaarantua. On luotava ns. ”big 

data -etiketti” siitä, miten dataa käsitellään ja hyödynnetään kunnioittaen niin kansalaisten kuin 

yritystenkin oikeuksia. (Liikenne- ja viestintäministeriön, 2014.) Uusista rakennuksista saadaan 

tulevaisuudessa jo jatkuvaa dataa rakenteista ja kunnon tutkimisen tehtäväkin on siten 

muuttumassa.  

 

KIRA-digi hankkeen tavoitteena on kiinteistö– ja rakennusalan digitalisaation vauhdittaminen. 

Hankkeen tavoitteena on tuoda uusia ratkaisuja ja käytäntöjä digiajan mahdollistamilla keinoilla 

ja periaatteilla myös viranomaistoimintaan (Kira, 2018.) Sähköinen asiointi ja tiedon avoimuus 

koko viranomaisvalvontaprosessin ajalle voisi olla tärkeä kehityssuunta ja mahdollisuus. 

Taulukossa 12 on esimerkki Helsingin rakennusvalvonnan kehittämishankkeesta, jossa 

viranomaisen arkistoon otetaan vastaan myös hankkeen 3D-suunnitteluaineistoa. 
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Taulukossa 12.   3DSOVA  pilottihankeen kuvaus ja tavoitteet. 

Lupapistepalvelun 3D pilottihanke 2018 
Helsingin rakennusvalvonta 
 

 

 

Jouni Vastamäki on luotsannut rakennusvalvontoja valtakunnallisesti digitaaliseen palveluun 

siirtymisen eri vaiheissa. Hyödyt ovat olleet jo vuosia nähtävissä lupaprosessin sähköisen 

käsittelyn sujuvoitumisena. Vastamäki toi esille jo vuonna 2014 digitalisaation mahdollisuudet 

rakennusvalvonnan tehtävien kehittämisessä. 

 
Vaikka kunta vastaa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta 
alueellaan, kunnan ei ole välttämätöntä tuottaa palvelua itse. Jos tehtävien hoitamisen kannalta 
on tarkoituksenmukaista, kunnilla voi olla yhteinen rakennustarkastaja (MRL 21 § mukaan). Eli 
viemällä asian valtuuston päätettäväksi, voi kunta siirtää lupakäsittelyn kokonaisuudessaan 
toiselle tai toisille kunnille. Pilvipalvelu mahdollistaisi tämän jo nyt. (Vastamäki, 2014.) 
 
 

Lupapiste on vasta avaus ja alku, koska sähköiset alustat viranomaistyön apuvälineinä ovat vasta 

alkua väistämättömälle toimintakulttuurin murrokselle. Lupapiste.fi-palvelu kehittyy edelleen ja 

mukaan tulee 3D-mallinnukset ja suunnitelmiin liittyvän alustan kehittyminen osaksi viranomaisen 

näkymää ja varsinaisen luvitettavan aineiston rinnalle. Rakennustyön aikaista 

tarkastusasiakirjaan liittyvää sähköistä seurantajärjestelmää ei vielä ole avattu 

rakennusvalvonnalle eikä siihen liittyvää velvoittavaa sääntelyä ole käytössäkään. 

Rakennusvalvontojen sähköisten prosessien kehitys on aloitettu mm. Lupapiste.fi palvelun 

kehittämisellä, jossa pääpaino on luvitusprosessin ja sähköisen arkistoinnin asianhallinnan 

digitalisaatiolla. Ajasta ja paikasta riippumaton lupakäsittely on ollut uusi avaus myös 

rakennusvalvontojen viranomaistehtävän järjestämiseen ylikunnallisesti ja luo mahdollisuuden 

siirtyä suurempiin yksiköihin. Digitaalinen ja reaaliaikainen työmaiden seurantamahdollisuus 

avaisi myös kuntien yhteistyölle rakennustyön aikaisen valvonnassa uuden ja tehokkaamman 

toimintamallin. 

 

Ohjelmistojätti SAP:n koulutusjohtaja Jenny Dearbor on tuonut esille näkemyksiään suuresta 

yhteiskunnallisesta murroksesta, jonka digitalisaatio aiheuttaa. Hän on kiertänyt auttamassa 
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erityisesti pilvipalveluiden ja uusien henkilöstöhallintajärjestelmien myynnissä ja hänellä on ollut 

poikkeuksellisella näköalapaikalla nähdä miten yritykset muuttuvat digitaalisiksi. ”Yritykset 

muuttuvat digitaalisiksi ja samalla uusien liiketoimintamallien murros eli disruptio pyyhkäisee 

joukon vanhoja yrityksiä ja toimintamalleja olemattomiin” (HS, 2018.) Samoilla perusteilla myös 

viranomaistoimintaa voitaisiin kehittää ja uudistaa. 

 

7.3 Oppia laivanrakennusteollisuuden toimintamallista 
 

Jos rakennusvalvontaa halutaan uudistaa, on lakisääteisten tehtävien kehittämiseen hyvä ottaa 

mallia niistä teollisuuden aloista, joilla laatuun liittyvät ongelmat on saatu hallintaan. Tutkimuksen 

yhteydessä tuli esille kysymyksiä ja keskustelua, mistä rakennusvalvonnan kehittämiseen 

voitaisiin löytää suuntaviivoja ja hyödynnettäviä kokemuksia. Paranisiko laatu jos turvallisuuden 

vaatimuksiin suhtauduttaisiin samanlaisella tarkkuudella kuin esimerkiksi 

laivanrakennusteollisuudessa, jossa erityisesti turvallisuustavoitteet ovat korkeat? 

Laivanrakennus on teollisuuden laadunhallinnan kehitystyön yksi edelläkävijöistä.  Voisiko 

viranomaisvalvonnan niukat voimavarat kohdistaa pääosin luvittamiseen ja siirtää tekninen 

valvontatehtävä laivanrakennusteollisuuden toimintamallinmukaisesti auktorisoiduille 

asiantuntijataholle? 

Laivanrakennusteollisuuden sääntely poikkeaa periaatteiltaan talonrakentamisen sääntelystä, 

mutta yhteistä aloille on turvallisuuden merkityksen korostaminen ja laadun korkea tavoite. 

Laivanrakennusteollisuudessa on käytössä luokituslaitosjärjestelmä. Luokituslaitos on 

merenkulun alalla toimiva yksityinen laitos, joka ryhmittelee alukset luokkiin ja antaa niille 

luokitustodistuksen. Yhteistyö laivanrakentajien kanssa uudesta laivasta aloitetaan jo 

suunnitteluvaiheessa luokituslaitosten hyväksyessä suunnitelmat. Luokitusten tarkoituksena on 

määrittää alusten turvallisuus ja merikelpoisuus niin vakuuttajia ja rahtaajia kuin viranomaisia ja 

matkustajia varten. Laivojen katsastukset perustuvat nykyään lakiin. Suomessa viranomainen 

(Trafi, 2018) on sopinut laivojen katsastuksista luokituslaitosten kanssa. (Luokituslaitos, 2018.) 

Luokituslaitoksella on keskeinen rooli laivan rakentamisen teknisessä laadunvalvonnassa. 

Luokituslaitos esimerkiksi hyväksyy telakan toimittamat suunnitelmat, tarkastaa paikan päällä 

tekemän työn laadun ja valvoo, että asennettavat materiaalit täyttävät niille osoitetut vaatimukset.  

Luokituslaitos luovuttaa laivan valmistuttua laivan luokitussertifikaatin, jota käytetään laivan 

käytön vakuuttamisen perusteena.  

 

Monilla palvelu- ja teollisuudenaloilla Lean johtamismallin (Lean ajattelu, 2018.) mukainen 

laadunhallintaprosessi on lisännyt merkittävästi palvelun laatua ja yrityksen tuottavuutta. Lean-

ajattelun taustalla on ollut Toyotan toimintatapaan perustunut kokonaisvaltainen 

kehittämisfilosofia, joka on ollut suuressa roolissa menestyvien yritysten kehittäessä 

toimintaansa. Lean-käsitettä on käytetty myös toimitusketjuajattelussa kuvaamaan 

kustannustehokasta toimitusketjua. Esimerkkejä Lean periaatteista on arvojen määrittely, 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Merenkulku
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vakuutus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rahti
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helposti todettava laatu, sääntöjen ehdoton noudattaminen, omien virheiden korjaaminen ja 

sataprosenttinen tarkastus. Lean toimintamallia on sovellettu esimerkiksi 

laivanrakennusteollisuudessa. Toimintamalliin kuuluu kaikilla tuotannon tasoilla prosessin ja 

laadun jatkuva tarkkailu ja parantaminen poistamalla turhia eli lopputuotetta jalostamattomia 

työvaiheita” (Nykänen, 2018).  

 

Laivanrakennuksen tuotannon malli muistuttaa talonrakennuksessa usein käytettyä KVR 

(kokonaisvastuu-urakka) urakakkamuotoa. Laivan rakentamisen tekninen tarkastaminen 

perustuu siis ns. kolmannen osapuolen asiantuntijuuteen liittyvään erittäin tarkkaan 

valvontamalliin. Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys, esimerkiksi laivanrakennusteollisuuden 

toiminnassa ovat saaneet aikaan merkittävää laadunedistämistyötä. Selvityksen aikana tuli esille 

kysymys tulisiko rakentamisen laatuongelmiin löytää ratkaisuja nykyisen rakennushankkeeseen 

ryhtyvän roolia korostavan mallin ulkopuolelta kehittämällä avoimuutta ja jäljitettävyyttä 

viranomaisvalvonnan johdolla. 

 

Tämän toimintamallin käyttöönotolla voisi myös talonrakennusteollisuus saavuttaa laadun 

parantumista ilman merkittävää kustannusten nousua. Talonrakentamisessakin kaikilla 

osapuolilla voisi olla käytössään yhteinen, reaaliaikainen ja läpinäkyvänä toimiva sekä käsitellyn 

datan jäljittävä digitaalinen tiedonhallintajärjestelmä, joka toisi kustannussäätöä vähentyneen 

byrokratian kautta. Rakennusvalvontaviranomaisen käyttämä digitaalinen alusta yhdessä 

rakennushankkeeseen ryhtyvän omavalvonnan, rakennustyön suorituksesta vastaavan 

urakoitsijan ja riippumattoman asiantuntijaosapuolen kanssa voisi olla näin myös peruste alentaa 

rakennusvalvontamaksua.  

 

Yksityiskohtaisella sääntelyllä ei kuitenkaan yksin pystytä takaamaan laadukasta lopputulosta. 

Erityisesti tuotantoprosessin tiedon avoimuus ja dokumenttien yksityiskohtien jäljitettävyys on 

parantunut digitalisaation avulla. Ammatillisen pätevyyden vajaus tai aliurakoiden ketjutusten 

aiheuttama pirstaloituminen ei tällöin enää heikennä tuotannon laatua, koska virheellisen työn 

suorituksen vastuun kantaja löytyy helposti. Tuotantoprosessin johtaminen helpottuu, kun 

työsuorituksen valvonta tapahtuu reaaliajassa ja suorituksesta syntyy avoin jäljitettävä ja pysyvä 

dokumentaatio Taulukko 12 selvittää laivanrakennusteollisuuden sääntelyn rakennetta ja 

laatutyökaluja. 
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Taulukko 12.  Esimerkkejä laivanrakennusteollisuuden sääntelystä ja laadunhallinnasta  

Laivanrakennushankkeen osapuolet: 
 
Telakka 
Tilaaja 
Luokituslaitos 
Viranomainen (Suomessa Trafi) 

Digitalisen laadunhallinnan hyödyt Atlassian 
JIRA -tehtävänhallintajärjestelmän avulla 
 
 
• Suunnitelmien vaatimuksenmukaisuuden ja 
ajantasaisuuden todentaminen 
 
• Työn laadun varmistaminen lainsäädännön ja kaikkien 
osapuolien tavoitteiden mukaisiksi 
 
• Jäljitettävyys ja läpinäkyvyys (mikä johtaa vastuun 
ottoon aikatauluista kustannuksista ja laadusta) 
 
• Tuotannon laadun ja aikataulun seuraaminen helpottuu 
(Heikkilä, 2012) 
 

Luokitusprosessin periaatteita 
laivanrakennusteollisuudessa: 
 
•  Luokituslaitos valvoo, että kaikki annetut säännöt 
täyttyvät suunnittelun, laivanrakennuksen ja laivan 
liikennöinnin aikana. Luokituslaitos on mukana 
myös aluksen laitteiden ja järjestelmien testauksessa 
laituri- ja merikokeissa. 
 
•  Luokituslaitokset asettavat ja valvovat laivojen ja 
meritekniikan suunnittelua-, rakenne-, ja 
tarkastusvaatimuksia, tarkoituksena edistää teknisten 
standardien kehitystä ja täytäntöönpanoa. 
 
• Luokituslaitokset ovat yleensä kansainvälisesti 
riippumattomia yrityksiä, jotka suorittavat viranomaisten 
valtuutuksella aluksille tarkastuksia.  
 
• Johtavilla luokituslaitoksilla ei ole merkittäviä eroja tai 
helpotuksia säännöissään, vaan muut asiaperusteet 
ratkaisevat, minkä luokituslaitoksen varustamo valitsee.  
 
• Jos tarkastuksissa ilmenee joitain puutteita, on 
kyseessä olevan maan merenkulunviranomainen 
vastuussa aluksen pysäyttämisestä. 
 
(Hallisto, 2010.) 
 

Luokitusprosessin vaikutukset laatuun: 
 
•  Työn suorittajan ja suorituksen jäljitettävyys paranee 
 
•  Läpinäkyvyys lisää osapuolten vastuunottoa laadusta 
 
•  Aliurakoiden pirstoutumisen aiheuttaman vastuuketjun 
hallita paranee 
 
•  Materiaalien kelpoisuusuuden varmistaminen ja 
dokumentaatio paranee 
 
•  Suunnittelun ja tuotannon online tiedon hallinta 
paranee 
 
•  Rakenteellisen turvallisuuden riskien hallita paranee 
 
•  Prosessin ohjaus ja valvonta mahdollistuu myös etänä 
(usein ulkomailla) 
 
•  Toimijoiden (myös työn suorittajan) ammatillisen 
pätevyyden varmistaminen ennen ja jälkeen työn 
suoritusta mahdollistuu  
 
• Työn kokonaiskustannukset vähenevät, koska 
mahdolliset virheet tulevat ilmi ja purkukustannukset 
minimoituvat 

 

 
 
Laivanrakennusteollisuudessa usein viranomaista edustaa jokin merenkulkualan luokituslaitos ja 

tuotteiden hyväksyntä perustuu SOLAS-määräyksiin (Convention for the Safety of Life at Sea; 

SOLAS, 1974). Kansainvälisen sääntelyn pohjana ovat YK:n alaisen Kansainvälisen 

merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimukset (Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen 

turvallisuudesta merellä 1974 ,11/1981). Suomessa merenkulun ylin viranomainen on 

(Trafi,2018) 
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7.4 Digitaalinen tieto rakennustyön tarkastamiseen  
 

Haastatteluissa kävi ilmi, että korjaushankkeisiin liittyy ongelmia tiedon hallinnassa ja 

dokumentoinnissa. Haastatteluissa tuli esille, olisiko viranomaisvalvonnankin jo aika siirtyä 

uuteen digitaaliseen rakennustyön valvonnan kulttuuriin. Myös viranomainen voisi ottaa käyttöön 

rakennusalan kehittyvän digitaalisen laadunhallinta toimintamallin, joissa olisi myös sekä 

nykyisen viranomaisvalvonnan tyyppisiä elementtejä että online-dataa. Vaikka sähköiset 

huoltokirjat ovat olleet käytössä useita vuosikymmeniä, tarvittaisiin toimintamallit sirpaleisen 

tiedon hallintaan ja sähköiseen arkistointiin.  

 

Rakennuksen kuntoon liittyvä aineisto tulisi järjestää katkeamattomalla ja päivittyvällä tietoketjulla 

aina rakentamisesta ja ylläpidosta kunnon selvittämiseen, hankkeen suunnitteluun ja 

rakentamisvaiheisen jälkeiseen seurantaan saakka. Koko korjausprosessin dokumentoinnilla 

voitaisiin varmistaa, että tehdyistä korjauksista jäisi tarvittavat tiedot myös kiinteistön omistajalle 

ja käyttäjälle. Suunnittelun, valvonnan ja työnsuorituksen tiedon keräys ja tallentaminen lisää 

läpinäkyvyyttä pirstoutuvassa ja aliurakoihin ketjuuntuvassa rakentamisprosessissa.  

 

Rakennustyönaikaisen viranomaisvalvonnan tehtäviä on kehitetty maankäyttö- ja rakennuslain 

hengen mukaisesti aloituskokousta ja tarkastusasiakirjamenettelyä korostaen. Työvaiheiden tar-

kastamisessa ja dokumentoinnissa luotetaan vahvasti hankkeeseen ryhtyvän omaan valvonta-

vastuuseen ja siinä kunkin omaan tarkastamisen toimintamalliin. Kuitenkin selvityshankkeessa 

tuli esille, että viranomaisvalvonnan tavoite ei kohtaa yritysten oman tarkastustoiminnan nykyisiä 

malleja. ”Tarkastusasiakirjojen allekirjoitusvahvistuksilla ei ole merkitystä korjaustyön laadun ta-

kaajana ja on historiallinen jäänne menneisyydestä” kertoi eräs haastatelluista. Toinen vastaava 

työnjohtaja kuvasi tilannetta: allekirjoituksin varmennettavat rakennustyön tarkastusasiakirjat ovat 

modernin digitaalisen viranomaistoiminnan ja tiedon hallinnan näkökulmasta jo vuosikymmen sit-

ten jälkeen jääneet. Rakennusvalvonnan roolia rakennustyön aikaisessa valvonnassa tulisi tar-

kastella uudestaan. 

 

Koko rakennusprosessin suunnitteluaineiston ja rakennusurakoitsijan oman valvonnan datan 

voisi linkittää myös rakennusvalvonnan sekä arkistoituvaan että online-tietojärjestelmään. Tällöin 

koko rakennusprosessin datan käyttö ilman rajapintoja sekä viranomaisen että rakennuksen 

omistajan sähköisessä arkistossa voisi edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. 

Jäljitettävyys edistää vastuunkantoa ja vastuun kanto luo pohjaa laadun parantumiselle. Myös 

viranomaistehtävän hoitamisen mahdollisuus suuremmalla toiminta-alueella perustuisi 

samanlaiseen toimintamalliin rakentamisessa syntyvän tiedon arkistoinnin digitalisia alustoja 

hyödyntäen. 
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7.5 Esimerkkejä digitaalista palveluista 
 

Eri teollisuudenalojen ja yhteiskunnan viranomaisten tiedon hallinnan tarpeet ovat olleet erilaiset. 

Kuitenkin digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen voisi tuoda rakentamisen osapuolien 

tehtävien hoitamiseen lisäarvoa liittämällä viranomaisen tietojärjestelmiin yritysten jo käyttämiä 

sovelluksia. Nykyinen viranomaisvalvonta voisi ottaa käyttöön digitaalisuuden mahdollisuudet 

esimerkiksi työmaan online-seurannassa ja laatuun liittyvien uusimuotoisten tarkastusasiakirjojen 

etäseurannassa.  

 

Esimerkkinä uusista rakennusalan digitalisia palveluja tuottavista yrityksistä on East Dataconst 

Oy. Yritys on kehittänyt useita pilvipalveluun perustuvia ohjelmistoja rakennusalalle.  

Rakennusten olosuhdemuutoksia voidaan seurata helposti digitaalisesti ja reaaliajassa. 

Yhteyspiste lähettää tiedot EDC Pilvipalveluun, josta mittaustuloksia voi päästä heti 

tarkastelemaan tietokoneella tai mobiililaitteella.  Rakennustyömaat, betonin kuivuminen, 

ilmanlaadun tarkkailu, rakenteisiin kohdistuva tärinä, ilmankosteus ja lämpötila, ilmanpaine-

erojen ja hiilidioksidipitoisuuden seurantatietoja, joilla on tärkeä merkitys myös rakentamisen 

laadulle. Palvelua voidaan käyttää muun muassa rakennusten huoneistojen ilmanpaine-erojen 

seurantaan, betonin kosteuden mittaamiseen ja remontoinnin aikana kosteuden sekä lämpötilan 

seuraamiseen. (Matikainen, 2018.) 

 

Esimerkiksi hitsauksen laadunhallintaan liittyvä Kemppi Oy:n tarjoama digitaalinen sovellutus 

WeldEye (WeldEye, 2018) voisi olla kehittämisen mallina talonrakentamisen 

viranomaisvalvontaan yhdistettävästä digitaalisesta sovelluksesta, jos hankkeelle on esimerkiksi 

asetettu erityismenettelyyn liittyvä lupamääräys. Taulukossa 13 on esitetty hitsauksen 

laadunhallintaan liittyvä digitaalisen sovelluksen hyödyt. WeldEye mahdollistaa rakennustyön 

etävalvonnan, pätevyyden toteamisen, rakennustuotteen kelpoisuuden ja sekä hitsaustyön 

suunnittelun dokumentaation. Hitsaukseen liittyy usein kansainvälisten standardien suunnittelu ja 

valvontatehtäviä. Reaaliaikaisen laadunvalvonnan lisäksi ohjelmisto tarjoaa toiminnot 

hitsausohjeiden ja henkilöstön pätevyyksien hallintaan. 

 

Atlassian Jira -tehtävänhallintajärjestelmän avulla voidaan ylläpitää muutos- ja huomautus-

hallintaa laivanrakentamisen eri vaiheissa ja samalla kehittää prosesseja paremmiksi ylläpidon 

helpottamiseksi. Palvelu on tarkoitettu laivasuunnittelijoille, rakentajille, omistajille ja 

viranomaisille. Asiakkaan palvelusta saavuttama hyöty on avoimena olevien tehtävien parempi 

hallinta, seuranta ja raportointi. Kaikille osapuolille avoimessa palvelussa pidetään tarkkaa kirjaa 

niin laivan piirustuksista kuin muutoksista, tarkastuksista ja huomautuksistakin (Heikkilä, 2012). 
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Taulukko 13.   EDC-olosuhdemittauksen hyödyt 

 

 

 
EDC olosuhdemittauksen hyödyt: 
 
• Mittaaminen on yksinkertaista ja 
luotettavaa: pitkä mittausaika ja kattava 
mittaustiheys  
 
• Reaaliaikaisuus: muutoksiin voidaan 
reagoida välittömästi, esimerkiksi voidaan 
optimoida kuivumisolosuhteita  
 
•Vaivattomuus: luettavat mittalaitteet 
vähentävät manuaalista mittausta ja 
säästävät henkilötyötä  
 
• Raportointi: tiedot tallentuvat 
pilvipalveluun, jossa koko mittaushistoria 
säilytetään  
 
• Helpottaa töiden suunnittelua ja auttaa 
ennakoimaan tulevia työvaiheita 

 

 

Taulukko 14. WeldEyen hyödyt 

 

 

 
WeldEyen hyödyt: 
 
▪ Automatisoitu tietojenkeruu kerää tietoa 
perus- laadun dokumentaatioista hankkeen 
edetessä. 
 
▪ Reaaliaikaisen laadunvalvonnan lisäksi 
ohjelmisto tarjoaa myös toiminnot hitsaus -
ohjeiden ja henkilöstön pätevyyksien 
hallintaan 
  
▪ Järjestelmä mahdollistaa varhaisen 
puuttumiseen ja mahdollisten hitsaus virhei- 
den nopeaan arvioimiseen. 
  
▪ Järjestelmä antaa välittömästi ilmoituksen 
mahdollisista hitsauspoikkeamista, jonka 
ansiosta niihin voidaan puuttua heti ja siten 
vähentää ylimääräisiä korjauskustannuksia. 
 
▪ Järjestelmä kerää digitaalista dataa 
käytetyistä hitsausparametreistä suoraan 
työpisteiltä ja tuottaa tietoa laatu dokumen- 
taation peruselementeistä, sekä mahdol- 
listaa hitsikohtaisen jäljitettävyyden 
 
▪ Korjaustyöt voidaan aloittaa välittömästi ja 
laatua parannetaan lisäämällä tiedon avoi-
muutta, nopeutta ja jäljitettävyyttä 
 
▪ Hitsaukseen liittyvät tiedot tuodaan 
suoraan järjestelmään digitaalisessa 
muodossa. (esim. parametritietoja ovat 
jännite, langansyöttönopeus, kaasuvirtaus) 
yhdistettäessä hitsaustarvikkeisiin  
 
▪ Hitsaaja voi käyttää WeldEye-lukulaitetta 
bar koodatun informaation, kuten hitsaajan 
tunniste-koodien, WPS-numeroiden, lisä 
aineiden ja suoja-kaasun tai jopa projekti -
kohtaisten hitsaustunnusten tarkistamiseen. 
(WPS on hitsausohje). (WeldEye, 2018.) 
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7.6 Tutkimuksessa havaitut tärkeimmät kehittämissuositukset 

 

Haastatteluissa tuli esille, että alan yleiseksi ongelmaksi koettiin tiedon määrän jatkuva 

kasvaminen, kiire ja taloudelliset tavoitteet. Vaikka rakennusvalvonnalta odotettiin enemmän 

ohjausta, linjauksia ja asiantuntemusta, toivottiin toisaalta myös selkeitä prosessikuvauksia, 

läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Haastateltavat kaipasivat ohjauksen oikeaa kohdentamista ja 

rakennustyön aikaisen valvontatehtävän vaikuttavuuden kriittistäkin arviointia. Rakennustyön 

viranomaisvalvonnan muutos kohti auktorisoitua asiantuntijatarkastusta, rakennuttajavalvontaa 

tai aivan uusimuotoista toimintatapaa voisi parantaa myös rakentamisen laatua.   

 

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä toi esille maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistamiseen liittyviä suuntaviivoja maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta 

käsittelevässä seminaarissa. Hänen mukaansa keskeisiä rakennusvalvontatoimea koskettavia 

teemoja ovat lupajärjestelmän muutokset, digitalisaation mahdollisuudet sekä valvontaan ja 

seuraamuksiin liittyvät sääntelyn muutostarpeet. Uudistustyön taustalla on mm. rakentamisessa 

esiintyneet laadun haasteet, kosteusturvallisuus, laajarunkoisten rakennusten rakenteelliset 

ongelmat ja rakennustuotteiden laatupoikkeamat. Myös rakentamisen kehittyvät osa-alueet kuten 

digitalisaatio sekä rakennusten ympäristövaikutusten huomioon ottaminen tuovat uusia 

mahdollisuuksia rakentamisen ohjaukselle. (Lehtinen 2018.) 

 

Rakentamisen kuntoon liittyvät selvitykset vanhenevat nopeasti ja tietoja on päivitettävä myös 

koko hankkeen ajan. Koko rakennusprosessin liittyvän tiedonsiirron digitalisointi ja datan avoi-

muus muuttaisivat myös viranomaisen tehtävää rakennustyön viranomaisvalvonnassa. Raken-

nustyön suunnittelu-, tuote, pätevyys- ja työn suorittajan vastuuseen liittyvän tiedon digitaalisen 

arkistoinnin velvoite parantaisi rakentamisen laatua tiedon hallinnan sujuvoitumisen kautta. Laa-

dun parantumisen taustalla olisi aineiston avoimuuden ja rakennustyön suorituksen myöhempi 

jäljittävyys ja vastuullisuuden parantuminen kun virheellisen työsuorituksen tausta olisi selvitettä-

vissä myöhemmin. Laajennettuun arkistointiin liittyisi kuitenkin mm. tietosuojalainsäädäntöön ja 

viranomaistoiminnan julkisuuteen liittyvien juridisten peruskysymysten ratkaiseminen. Digitalinen 

ja koko rakentamisen prosessin tiedon arkistointi vaatisi myös totutun viranomaisen toiminta-aja-

tuksen muutosta. 

 

Rakennuskannan korjaamisen, kunnossapidon ja käyttötarkoitusten muuttamisen tarve kasvaa 

tulevaisuudessa. Korjausrakentamisen toimiala on varsinkin sisäilmaongelmien vuoksi 

murroksessa ja rakennusvalvonnalta kaivataan selkeitä linjauksia, painopisteiden valintoja ja 

ennakoitavuutta. Turun rakennusvalvonnan johtaja Reima Ojala pohtii rakennusvalvonnan roolia 

ja viranomaistoiminnan tuomaa lisäarvoa hyvän rakentamisen laadun edistäjänä: Tärkeintä on, 

että rakennusvalvonta tuottaa lisäarvoa rakennushankkeissa. Lisäarvo voidaan tuottaa riittävällä 

tarpeeksi pätevällä henkilökunnalla, vaatimalla oikeat erityissuunnitelmat, tarkastamalla ne 

pistokoeluontoisesti sekä suorittamalla oikeita ja oikea aikaisia katselmuksia rakennuskohteissa. 
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Silloin asiakas saa vastinetta rakennuslupamaksulleen ja rakennusvalvonta osaltaan edesauttaa 

hyvän rakentamisen laadun saavuttamisessa. (Ojala, 2015.) 

 

Rakennusvalvonnan kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa on kuitenkin jäänyt vähemmälle 

huomiolle yhteiskunnallinen muutos, jossa myös viranomaisen tehtävä on muuttunut palveluksi. 

Palvelun keskiössä onkin nyt asiakas ja viranomaispalvelun tulisi olla sekä asiakkaidensa että 

viranomaisen kannalta sujuvaa ja avointa. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävää voisi kehittää 

myös Lean management- prosessikehittämismallilla. (Lean ajattelu, 2018). Kehittämistyön tavoit-

teena voisi olla mahdollisimman häiriöttömästi virtaava prosessi koko palvelun ajan aina raken-

nuksen valmistumiseen ja dokumentaation säilytykseen saakka. Kustannustehokkaaseen viran-

omaistoimintaan ja rakentamisen laatua edistävään rakentamisen ohjaukseen voitaisiin tähdätä 

karsimalla viranomaistoiminnasta asiakasarvoa tuottamattomia toimintoja ja fokusoimalla resurs-

sit arvoa tuottavaan ydintehtävään.  

 

Tehtävien priorisointi ja datan jäljitettävyyteen panostaminen ovat mahdollisia kehittämistoimen-

piteitä jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Viranomaisvalvonnan läpinäkyvyyttä lisäävin keinoin 

voisi olla näin jopa mahdollista vaikuttaa välillisesti myös yksityisoikeudellisen sopimusvapauden 

kautta syntyvään rakentamisen laatuun. Rakennusvalvontataksan perusteita tulisi tarkastella lain-

säädännön muutoksen yhteydessä ja viranomaisvalvonnasta aiheutuvia kustannuksia pyrkiä pie-

nentämään tehtävien priorisoinnin ja tehtävien karsimisen keinoin.  

 

Tutkimuksen perusteella kehittämissuositukset voidaan jakaa nykyisen sääntelyn mahdollistamiin 

kehittämistoimenpiteisiin ja uudistettavana olevan maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamiin 

muutoksiin. Tutkimuksen yhdeksän tärkeintä kehittämisteemaa korjausrakentamisen laadun 

edistämiseksi viranomaisvalvonnan keinoin on esitetty taulukossa 15. Korien 1 ja 2 kehittämistoi-

menpiteet soveltuvat nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain periaatteisiin, mutta Kori 3:n kehittä-

misehdotukset edellyttävät lainsäädännön muutoksia. 

 
Taulukko 15.  Kolme tärkeintä rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan liittyvää laadun ke-
hittämiskoria ja kunkin korin kolme tärkeintä teemaa. 
 

              KORI 1. 
 
① Lupamääräykset 
② Asiantuntijuus 
③ Lupakynnys 

             KORI 2. 
 
④ Valvontavastuu  
⑤Erityismenettely  

⑥ Rakennustyön tarkastaminen 

             KORI 3. 
 
⑦ Digitaalisuus 

⑧ Auktorisoitu tarkastus 
⑨ Lean management 

▪ lupakynnyksen tarkentaminen 
 
▪ pääsuunnittelijan ja johtava 
kuntotutkijan asiantuntemuksen 
varmistaminen 
 
▪ hankkeen erityisvaatimuksien mu- 
kaisten lupamääräysten käytön 
lisääminen 
 

▪ rakennushankkeeseen ryhtyvän 
oman valvontatehtävän tukeminen ja 
ohjaus 
 
▪ hankkeen erityisvaatimuksien 
mukaisen erityismenettelyn 
lainsäädännön käytön  
lisääminen 
 
▪ rakennustyö tarkastusasiakirjaan 
liittyvien käytäntöjen kehittäminen 
 
 
 

▪ reaaliaikaisten ja yhteisten alusto-
jen luominen rakennushankkeen 
osapuolille koko viranomaisvalvon-
nan prosessin ajalle 
 
 ▪ auktorisoitujen suunnittelun ja ra-
kennustyön tarkastamisen asiantun-
tijayritysten/henkilöiden käytön sään-
telyn uudistus 
 
▪ Lean johtamisajattelun hyödyntä- 
minen viranomaistoiminnan tehosta-
misessa ja palvelujen muotoilussa. 
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8. Lopuksi 
 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää korjausrakentamisen laadun haasteita ja viran-

omaisvalvonnan vaikuttavuutta. Tutkimuskysymykset olivat:  

 - Onnistuvatko korjaushankkeet?  

 - Millä viranomaisvalvonnan toimintamallilla hankkeet onnistuisivat paremmin?  

 

Opinnäytetyön alkuun koottiin katsaus nykyisestä lainsäädännöstä ja sen soveltamisen 

pääperiaatteista. Selvitys toteutettiin kymmenen haastattelukysymyksen avulla pääosin 

sähköpostikyselynä ja vastaus saatiin 65 rakennus- ja kiinteistöalalla toimivalta 

rakennusvalvonnan asiakkaalta. Lisäksi tutkimusta varten haastateltiin asiantuntijoita muilta 

teollisuuden aloilta ja kerättiin tietoa mm. digitalisaation käytöstä. 

 

Tutkimuksen tuloksena korostui julkisen rakennusvalvonnan nykyinen lakisääteinen tehtävä. 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ollut valvoa rakentamista ns. suhteutetun valvonnan 

periaatteiden kautta. Viranomaisen tehtävänä ei ole ollut ns. yksityisoikeudellisen rakentamisen 

laadun varmistaminen. Sääntelyä ei myöskään sovellettu kunnissa yhtenäisellä tavalla ja 

rakennusvalvonnan asiakkaat toivoivat luvanvaraisuuden merkittävää muutosta ja 

palvelukulttuurin parantamista.  

 

Tutkimuksessa tuli esille rakentamisen laadun parantaminen on koko alan yhteinen tavoite. 

Viranomaistyön vaikuttavuus rakentamisen laadulle olivat vaikeasti todennettavissa. Mutta 

muutos koettiin mahdollisena viemällä myös viranomaisvalvonta kohti digitaalisten palvelujen 

tehokkaampaa hyödyntämistä. Tutkimuksessa tuli esille, että digitalisaation mahdollistama 

läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen perustuva rakennustyön tarkastamisen voisi tuoda toivottua 

laadun nousua. Datan avoimuus, jäljitettävyys ja arkistoituva dokumentaatio lisäisivät työntekijän 

ja tämän taustalla olevan yrityksen yksityisoikeudellisen vastuunottamista sopimuksen- 

mukaisesta työsuorituksesta. Rakennusvalvonnan tärkeimpänä tehtävänä olisi varmistaa, että 

hankkeeseen ryhtyvän kelpoisiksi todetut asiantuntijat täyttävät velvoitteensa avoimen datan 

alustalla siten kuin lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa on sovittu. Näin laadun 

parantamiseen tähtäävän vaikuttavuuden kasvu syntyisi rakennushankkeessa toimivien 

osapuolien suoritusten läpinäkyvyyden ja vastuunoton lisääntymisen kautta.  

 

Rakennustyön tarkastamiseen liittyvä uudistus edellyttäisi myös juridista tarkastelua mm. 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta, viranomaisessa käsiteltävistä ja säilytettävistä asiakirjoista 

ja tietosuojalainsäädännöstä. Rakennushankkeessa syntyvää dataa tulisi voida kerätä ja jakaa 

sopivilla alustoilla tai rajapinnoilla. Yksi vaihtoehto olisi, että tarkastusaineisto ja hankkeessa 

syntyvä data olisi siirretty esimerkiksi kolmannen osapuolen valvontatehtävän osana sähköisen 

huoltokirjan pohja-aineistoksi.  
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Rakennusvalvonnan tulevaisuuden kehityssuunnan määrittelee maankäyttö- ja rakennuslain 

kokonaisuudistus. Muutos on odotettu mahdollisuus, koska rakentamisen laatua ei voida edistää 

vain nykyisiä toimintamalleja tehostamalla, terävöittämällä tai pelkän lupaprosessin asiakirjojen 

laadun parantamisella. Parempaa tulosta ei voi saada pelkästään lisäämällä jo nykyisen 

toimintamallin mukaisen kiireen täyttämän työn tahtia. Viranomaistyötä tulisi tarkastella 

tehdäänkö lakisääteisiä tehtäviä todella asiakasarvoa tuottavalla tavalla. (Lean, 2018.) Toisena 

viranomaisvalvonnan toiminnan tehostamisen ja laadun parantamisen ratkaisuna voisi olla 

rakennustyön teknisen tarkastuksen sääntelyn uudistaminen. Tämä toimintamalli perustuisi 

kolmannen osapuolen asiantuntijuuteen ja riippumattomuuteen sekä työsuoritusten 

jäljitettävyyteen. Rakennusvalvontojen teknisen henkilöstön tehtävinä olisivat rakentamisen 

ohjaus, neuvonta, lupaprosessiin osallistuminen ja rakennustyön tarkastamisen valvonta.  

 

Tutkimuksen tekeminen toi paljon uutta asiakasnäkökulmaa tehtäviini tiimipäällikkönä Helsingin 

kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa ja yhteistyöryhmissä. Selvitystehtävä parantaa osaamis-

tani myös maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen liittyvässä sidosryhmäfoorumi-

työssä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n toisena edustajana (Ympäristöministeriö, 

2018). Myös muut maankäyttö- ja rakennusalain uudistuksen valmisteluun osallistuvat tahot voi-

vat löytää selvityksestä tulevaisuuden suuntaviivoja. 

 

Tämän opinnäytetyön avulla korjausrakentamisen eri osapuolet voivat löytää parempaan laatuun 

liittyviä toimintamalleja ja kunnat yhtenäistää käytäntöjään vielä nykyisen sääntelyn voimassa ol-

lessa. Tästä tutkimuksesta mahdollinen jatkotutkimuskohde olisi laajemman asiakasmäärään 

haastattelu monipuolisemmilla haastattelukysymyksillä ja syvemmällä muiden teollisuuden- tai 

hallinnonalojen laatutyön vertailuselvityksellä. 
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Liitteet  

Liite 1. Keskeisimmät tutkimuksen vastaukset  
 

tutkimuskysymys 1/10 
 

Korjaustyön luvanvaraisuus 

Vaihteleeko luvanvaraisuus ja lupakynnys mielestäsi niissä kunnissa, joissa asioit? 
Vaihteleeko toimintatapa mielestäsi myös kunnan rakennusvalvonnan sisällä? 
 
Miten se tulee esille? 

 
 

•Paljonkin, isoissa kunnissa tarkempaa, pienissä joustavampaa, mutta myös esim. suojeluasiat 

hämärämpiä. Isoissa kunnissa vaihtelee. Myös rkvv:n sisällä käsittelijästä riippuen. 
Vaikeinta korjaamisessa on se, milloin nykymääräykset astuvat voimaan, milloin voidaan joustaa. 
(rakennuttaja/arkkitehti) 
 
•Kyllä vaihtelee. (Rakennusmestari/rakennuttuja) 
 
•Rakenteellisessa asioissa (paloturvallisuudessa) on suuria linjaeroja myös pks.-kunnissa ja 
pelastuslaitosten linjat myös vaihtelevat. Tulkinnat voivat tuoda ikäviä yllätyksiä aikatauluihin. 
(suunnittelutoimiston johtaja) 
 
•Koska elämme tietoyhteiskunnassa, jokaisella osapuolella on nykyisin samat mahdollisuudet tuottaa ja 
käyttää tietoa olipa kohde sitten Inarissa tai Helsingissä. Pitäisi saada samaa palvelua. (insinööri) 
 
•Vahvat virkamiehet ohjaavat liian paljon. Pitäisi olla yhtenäiset tulkinnat ja hyviä käytäntöjä laajentaa. 
Rakennusvalvonta käyttää suhteettoman paljon aikaa minilupien käsittelyyn.  
Esimerkiksi palomääräysten soveltamisessa korjaushankkeissa on hyvin paljon kirjavuutta. (kunnan 
kiinteistönhoidon asiantuntija) 
 
•Mitä kokeneempi lupakäsittelijä on, sitä sujuvammin lupakäsittely etenee.  
Kokenut näkee kokonaisuuksia. Myös käsittelijän koulutustausta vaikuttaa..(arkkitehti) 
 
•Asiantuntijan hakemukset käsitellään huolellisemmin ja lupakynnys on korkealla.  
Ns. tutunkauppaa tai projektit, joita on valmisteltu esim. kaupunkisuunnittelun tai museoviranomaisten 
kanssa, saavat enemmän ja nopeammin huomiota. (arkkitehti) 
 
•Kyllä vaihtelee sekä kunnittain että virastoittain. Kaikkien hyvä kaveri yritetään olla. (rakennusmestari) 
 
•Tosi paljon varsinkin korjaushankkeissa. Eri henkilöillä omia arvotuksia. (rakennusmestari) 
 
•Kyllä vaihtelee. Lupaehdoissa ja vaadittavissa katselmuksissa. Palo-asiat vaihtelevat erityisesti 
Rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen linjaukset erilaisia. (valvoja/ vastaava työnjohtaja) 
 
•Vaihtelua syntyy, kun virastossa on suuri henkilöstömäärä ja heidän koulutustausta on erilainen. (sisäilma-
asiantuntija) 
 
•Vaihtelu on erittäin suurta. Joissakin kunnissa ei vaadita mitään lupaa. On myös kuntia, jotka eivät hyväksy 
koulutuksemme (rkm) takia lupa-asioiden hoitajaksi vedoten asetukseen. (kuntotutkija) 
 
•Lupavalmistelijalla on erittäin suuri rooli luvanvaraisuuden määrittelyssä. (arkkitehti) 
 
•Pks-ravan ohjeet ovat hyviä ja tuovat yhtenäisiä linjauksia. (arkkitehti)  
 
•Olemassa olevaa rakennusta syynätään paljon tarkemmin. Vieressä uudisrakennus saa olla mitä sattuu. 

(arkkitehti) 
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tutkimuskysymys 2/10 
 

Lupakynnys 
 
Pitäisikö mielestäsi lupakynnystä muuttaa? 
Minkälaisia muutoksia ehdotat? 
 

 
•Jos kysyt rakennusvalvonnalta, niin aina tarvitaan lupa. (rakennuttaja) 

 

•Tarkastajien toimintatavat vaihtelee, eivätkä täytä aina lain kirjainta. (rakennuttajainsinööri) 

 
• Lopullisesti vasta kunto selviää, kun rakenteet on avattu. Varsinkin haitta-aineiden kanssa on paljon 
arvuuttelua. Jos rakenneavauksia ja purkutöitä ei suoriteta ollenkaan lupavaiheessa, harvalla 
kuntotutkijalla riittää pätevyys tehdä johtopäätöksiä ja antaa korjaussuunnitteluun tarvittavia lähtötietoja. 
Haluaako kukaan ottaa etukäteen niin paljon vastuuta. (tekninen isännöitsijä) 
 
•Kyllä pitäisi muuttaa maakunnissa. Kaikkiin kuntiin samat vaatimukset. (rakennusmestari) 
 
• Rakennusvalvonnan tulisi tarjota yksityisille tahoille kaiken kokoisissa projekteissa enemmän matalan 
kynnyksen neuvontaa, ei byrokratiaa. (arkkitehti) 
 
•Kyllä, näpertelyä liikaa. (rakennusmestari) 
 
•Lupakynnyksen yhtenäistämistä tarvitaan. (rakennesuunnittelija) 
 
•Yksinkertaistaa pienten projektien osalta (rakennusmestari/rakennuttajakonsultti)  
 
•Pienistä luvitus pois. (rakennusmestari) 
 
• Pienet muutokset ja pienet rakennukset pois luvituksen piiristä. (valvoja) 
 
•Lupa tulisi myöntää lupamääräyksin ja sitä mukaa kun tulee tietoa esille purkuvaiheessa, suunnitelmia 
päivitetään. (projektipäällikkö) 
 
•Jos tulee esille, vaikka sädesieniä avauksessa, niin se johtaa alipaineistukseen. Asiantuntijan tai 
kuntotutkijan on oltava mukana hankkeessa päivittämässä kuntoon liittyviä selvityksiä. (insinööri). 
 
•Harhanäköjä syntyy, kun tehdään kuntotutkimus. Pieniä reikiä sinne tänne ja saadaan vain murto osasta 
rakennusta tutkittua tietoa. Tämä voi johtaa myös arvioon, että rakennus on paljon huonommassa 
kunnossa kuin todellisuudessa onkaan. Kun tämä asia myydään grynderille ja otetaan mukaan 
terveellisyysnäkökulma, niin purkupäätös on edessä. (arkkitehti) 
 

•Rakennussuojelun ja kustannusten kannalta kuntotutkimusten tulokset ovat usein liioiteltuja. (arkkitehti)  

 
•Mikrobitutkimuksista vedetään liian suoria johtopäätöksiä. (arkkitehti) 
 
•Miniatyyrihankkeet pois rakennusvalvontaviranomaiselta. (rakennuttajainsinööri) 
 
•Kyllä pitäisi, koska yksityiset kuluttajat eivät saa apua ongelmiinsa. (erityisalan suunnittelija/kuntotukija) 
 
•Viranomainen kyllä haluaa käyttää valtaa ja hyvin paljon on henkilökohtaista arviointia myös mukana. 
(suunnittelutoimiston johtaja) 
 
•Luvanvaraisuuden muutoksiin on vaikea vastata, koska ei ole selkeää linjaa luvanvaraisuuteen liittyen 
muutoinkaan. (sisäilma-asiantuntija) 
 
•Myös lupa-anomusten lajittelu ja tyypittely ennen käsittelyä auttaisi ns. itsestään selviä tapauksia nopeaan 
käsittelyyn ja voimavarojen kohdentamiseen toisenlaisiin, vaativampiin hankkeisiin. Tarvittaessa tai 
puutteiden ilmetessä esim. seulontamenettelyllä, voisi niihinkin projekteihin sitten puuttua. (arkkitehti) 
 
•Tarkastajille enemmän rohkeutta käyttää joustomahdollisuutta. Koulutusta lisää, yhtenäisiä linjoja. 
(rakennuttaja/arkkitehti) 
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•Kyllä. Näkisin, että vaikkapa alle tietyn arvoiset korjaukset ym. hankkeet voitaisiin käsitellä 
ilmoitusmenettelyllä, niin että hakemukseen liitetyt perusehdot olisi osoitettava täytetyksi sähköisellä 
kaavakkeella esim. pääsuunnittelija, valvojan jne. pätevyydet ja liittäminen hankkeeseen. (rakennuttaja) 
 

 
•Kehittämistä olisi mm. arvokkaissa ja suojelluissa sisätiloissa, joissa toimenpiteillä on vaikutusta tilan ra-
kennus- ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymiseen. Asemakaavoilla suojeltujen sisätilojen suojelun toteut-
taminen on käytännössä epävarmaa; koskee mm. porrashuoneita, pankkisaleja, myymälätiloja, käyttötar-
koituksen muutoksissa tilarakennetta. Harmaalle vyöhykkeelle sijoittuvat monasti opasteet ja mainoslait-
teet, jotka voivat olla arvaamattomia hankkeita rakennusperinnön näkökulmasta. Tilapäisten käyttöjen 
osalta kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien hallinta on myös tärkeää, ja nykyisin vaikeaa – ehkä asia kos-
kee paremminkin kaupunkisuunnittelun toimintakenttää. Kulttuuriympäristökokonaisuuksien tilalliset ja toi-
minnalliset kokonaisuudet ovat myös tärkeitä hallita; esimerkkinä vaikkapa Kauppatorin toiminnan ja ra-
kenteiden suunnittelu, tai Senaatintorin valaistuksen suunnittelu – molemmissa pitäisi olla velvoittavia ta-
voitteita arvojen ylläpitämiseksi. (kaupungin museoviranomainen/kulttuuriympäristötiimi) 
 

•Lukuisia korjaushankkeita sivusta seuranneena, joihinkin kohteisiin peruskorjauksen jälkeisiä ongelmia 

selvittämään joutuneena, sekä korjaushankkeiden suunnitelmatarkastuksien kautta on huomannut, että 
kohteesta saattaa olla ihan hyviä ja kattavia kuntotutkimuksia tehtynä, mutta niiden tiedot eivät silti ole 
oikealla tavalla huomioituna hankkeessa. On tullut vastaan jopa tapauksia, joissa kunto- tai 
sisäilmatutkimuksien raportteja ei ole huomioitu mitenkään kohteen korjaussuunnittelussa, vaikka tilaaja on 
ne toimittanut suunnittelijoille. Tai tutkimuksista on vedetty vääriä johtopäätöksiä, ja valittu 
rakennusfysikaalisesti tai sisäilmariskien kannalta huonoja korjausratkaisuja. Osasyynä tähän on se, että 
hankkeen osapuolten tietotaito voi olla puutteellista; niille jotka ovat olleet sisäilmaselvitysten ja 
korjauskohteiden kanssa tekemisissä, on hyvin paljon helpompaa nähdä hankkeen riskit ja tutkimusten 
perusteella tarvittavat toimet, kuin tavanomaisten peruskorjaushankkeiden suunnittelijoiden. Ns. vanhan 
kansan konstruktööri on pätevä ja hyvä, kun on kysymys kantavista rakenteista, mutta tietotaito nyky 
aikaisista vesikattojen, räystäiden, pihakansien ja parvekkeiden kosteusteknisesti turvallisista ja riittävään 
mittakaavaan viedyistä detaljisuunnitelmista voi ontua pahasti. Sama pätee vanhojen rakenteiden muihin 
riskeihin, kuten ulkovaipparakenteisiin liittyviin ilmavuotoihin, kellariin liittyviin kosteusteknisiin riskeihin, 
rakenteiden sisäisiin epäpuhtauksiin, liikuntasaumojen sisäkuoren liittymien tiiveyteen jne. Ongelmia luo 
usein myös se, että arkkitehtuuri, se vanha alkuperäinen, tai uuden arkkitehdin tuomat muutokset luovat 
korjaukseen kosteus- ja sisäilmariskejä. Korjauksessa pitää osata tunnistaa nämä, ja edellyttää että 
rakenneosaa saadaan muuttaa. Nykyaikainen ”suuret ikkunat/ikkunaseinä ovat ihania” suunnittelu johtaa 
monesti etenkin rakenteen alaosassa rakenneratkaisuiltaan kosteus- lämpö- ja sisäilmateknisesti hankaliin 
liittymiin. Miksi ihmeessä ikkunan pitää ulottua maahan asti esimerkiksi pihakansirakenteisiin liittyen? (haitta-
aine asiantuntija) 
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tutkimuskysymys 3/10 
 

Kuntotutkimusten ja selvitysten ajantasaisuus 
 
Miten mielestäsi tulisi varmistua siitä, että korjaushankkeen lupavaiheen asiakirjat 
pohjautuvat riittävän laaja-alaisiin ja pätevän henkilöstön tekemiin selvityksiin ja 
kuntotutkimuksiin?   
 
Miten mielestäsi tulisi varmistua siitä, että erityissuunnitelmat pohjautuvat riittävän 
laaja-alaisiin ja pätevän henkilöstön tekemiin kuntotutkimuksiin? 
 
Miten mielestäsi tulisi varmistua siitä, että rakennustyön aikana esiin tulevat seikat 
riittävällä tavalla päivittyvät kuntotutkimuksiin ja aina tarvittaessa johtavat 
suunnitelmien muuttamiseen? Perustele. 

 

 
• Tulee huolehtia korjausprojektin vetäjän pätevyydestä ja edellyttää kaikilta osapuolisilta riittävästi 
onnistumisia ja kokemusta korjausrakentamisesta. Ohjausta ja pätevää henkilöstöä tulee pitää mukana 
projektin loppuun saakka. (arkkitehti) 
 
•Pääsuunnittelijan pitäisi hoitaa lainsäädännön mukaiset tehtävät. (rakennusmestari) 
 
•Suunnittelijoiden kelpoisuuden varmennus riittävän ajoissa. (rakennusmestari) 
 
•Jos työn aikana tulee esille paljon alkuperäiseen suunnitelmaan poikkeavaa tarvitaan uusi suunnittelu- 
kokous missä rakennuttaja on mukana sekä vaaditaan kuntotutkija mukaan suunnitteluun ja rakentamiseen. 
(rakennuttaja) 
 
•Kuntotutkimuksen tapauskohtaisuus ja kunkin korjauskohteen erityislaatuisuus edellyttävät laadun 
takaamiseksi riittävää kokemusta ja näkemystä tutkimuksen ohjauksessa – oikotietä ei ole. Parasta olisi kun 
tutkija voisi olla koko prosessin vetäjä ja johtava kuntotutkija. (rakennusmestari) 
 
•Jos/kun rakennusvalvonta vaatii mainittuja asioita,  valvonnan  tulee itse varmistaa mainitut asiat. 
(rakennuttuja) 
 
•Pääsuunnittelijan pätevyydestä ei tulisi tinkiä. Pääsuunnittelijarekisteri ja suojattu pätevyys voisi toimia. 
(suunnittelija). 
 
•Kuntotutkijan hyväksymismerkinnät lupa-asiakirjoihin ja kuntotutkijan työvaihetarkastukset. Lisää 
käytännön osaamista suunnittelijoille ja kuntotutkijoille. Riittävät vastuuhenkilöiden tarkastukset ja 
kuittaukset. Vastuuhenkilöille selkeät vastuualueet. (rakennusmestari) 
• 
•Henkilöiden referenssi luettelo esille. (suunnittelija) 
 
•Kyllä kuntotutkija pitäisi kutsua paikalle, jos tutkimuksen ja purkutyön havainnot ovat ristiriitaiset. Virheistä 
oppii. (insinööri) 
 
•Rakennusluvassa voisi olla lupamääräyksiä yllättävien tilanteiden varalle. Ongelmana urakoinnissa on, että 
tavoitellaan täysin valmista suunnitteluaineistoa. (arkkitehti) 
 
•Työselitystä varten rakenneavauksia on suoritettu vain rajallinen määrä. Urakoitsija on velvollinen ottamaan 
esille poikkeamat ja tarvittaessa suunnitelmia pitää muuttaa. Hyvä vaihtoehto on jos purku-urakoitsijalla on 
käytettävissä haitta-aine asiantuntioja, joiden tehtävät liitetään asiakirjoihin erillisellä sopimuksella. 
(suunnittelutoimiston johtaja) 
 
•Case. Teimme hyvin tarkasti rakennuksen kuntoon liittyvät selvitykset ja lähetimme ne rakennuttajalle.  
Seuraavan kerran kuulimme hankkeesta, kun luimme Hesarista rakennuksen purkupäätöksestä. 
Rakennusta oli korjattu, mutta sisäilmaongelmat eivät olleet ratkenneet. Olisimme mielellämme olleet 
mukana korjaustyönkin aikana, mutta toimintakulttuuriin kuuluu, että kuntotutkimus tehdään vain 
hankesuunnitteluvaiheessa lupahakemuksen liitteeksi. (sisäilma-asiantuntija) 
 
•Tekijöiden ammattitaidoista kertoviin näyttöihin (kokemus aikaisemmista kohteista ja niiden onnistumisesta, 
tekijöiden koulutustausta.) Työvaihekatselmus valvontamuistioilla valokuvineen kaikista oleellisista 
työvaiheista. (kuntotukija) 
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•Lupahakemusten mukana tulisi olla kuntotutkimusaineisto. Poikkeuksellisen vaativissa ja tapauskohtaisissa 
myös vaativissa kohteissa tulisi olla ulkopuolinen asiantuntija. Lisäehtoja eli lupamääräyksiä tulisi käyttää 
yleisemmin. (kuntotutkija) 
 
•Kuntoon liittyviä selvityksiä tulee päivittää koko korjaustyön ajan lupamääräysten edellyttäminä. Näin hanke 
etenee, eikä muutosluvan hakeminen pysäytä työmaata. (tekninen isännöitsijä) 
 
•Rakennushankkeeseen ryhtyvän organisaatiossa valvojalla on keskeinen merkitys. Valvojaa ei koske 
maankäyttö- ja rakennuslain keskeiset säännökset. Rakennusvalvonta käsittelee lupia julkisen vallan 
intressin kautta ja rakennuksen omistajalle kuuluu vastuu huolehtia omalta osaltaan laatuun liittyvistä 
tavoitteista. (rakennuttajainsinööri) 
 
•Pääsuunnittelijan ammattitaidossa on usein puutteita kuntoon liittyvässä osaamisessa. Suunnitelmien 
ajantasaisuus on usein rakennesuunnittelijan vastuulla. Myös valvojan ja vastaavan työnjohtajan asema 
korostuu. (rakennuttajainsinööri).  
 
•Rakennushankkeeseen ryhtyvän osattava itse tai ostettava osaamista. Toimii julkisissa rakennuttajissa suht 
hyvin, mutta yksityisillä sekä yli- että alilyöntejä. Halutaan säästää rahaa eikä teetetä tai sitten uskotaan 
jotain satunnaista kuntoarvioijaa. (rakennuttajainsinööriä) 
 
•Pääsuunnittelijallakin tässä iso vastuu ja hänen näkemyksiään ja suosituksiaan pitäisi uskoa. (rakennuttaja-
arkkitehti) 
 
•Pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija ja valvojat valppaina. Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitäisi aina 
varata rahaa myös työmaan aikaisiin lisätutkimuksiin. (rakennusmestari) 
 
•Arvokohteiden laajoihin kunnostus- ja muutostöihin tulee sisältyä rakennushistoriaselvitys. Museoviraston 
ohjeistus rhs:lle on varsin laaja, ja siitä tulisi laatia tiivistelmä käytettäväksi rajoitettujen selvitysten 
laatimiseen. Kaupunginmuseo voi kommentoida alkuvaiheessa selvityksen sisältöä ja rakennetta oikeaan 
suuntaan. Selvityksen tulisi olla itsenäinen dokumentti. Suunnittelijoiden laatimat RHS:t eivät välttämättä 
täytä objektiivisuuden vaatimuksia, työssä ei tule olla ennakkoasenteita. Selvityksen tavoitteena on tuoda 
esille kohteen arvot, ja taustoittaa suojelutavoitteiden määrittelyssä. Selvityksiin tulisi sisältyä myös 
näkökulmia historiallisiin rakenteisiin; rakenteisiin saattaa sisältyä riskejä, mutta niiden arviointeja tulisi tehdä 
riskien toteutumisen näkökulmasta. Kaikki riskit eivät ole todennäköisiä, ja toteutuakseen edellyttävät muita 
vaurioita, joiden estäminen on tärkeää. Pelkästään riskirakenteiden näkökulmasta tehdyt purkamisen 
saattavat johtaa ylikorjaamiseen, ja arvokkaiden pintojen ja rakenteiden menetykseen. 
Pintakerrostutkimuksia tehdään arvokkaista tiloista, ja niiden tekijät konservaattorit tuottavat laadukasta 
aineistoa. (kaupungin museoviranomainen/kulttuuriympäristötiimi). 
 
•Lupapisteen hyödyntäminen. (rakennusmestari) 
 
•Kouluttamalla rakennusvalvontaa. (valvoja) 
 
•Osapuolten yhteistyöllä. (valvoja) 
 
•Rakentamisen keskeisiä lähtötietoja ovat myös ajantasapiirustukset ja rakennusmittaus tulisi olla tehtynä 
rakennuttajan antamana lähtötietona eikä suunnittelijan vastuulla. (suunnittelutoimiston johtaja) 
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tutkimuskysymys 4/10 
 

Kuntotutkijan/johtavan kuntotutkijan pätevyys 
 
Tarvittaisiinko kuntotutkijan pätevyyteen tarkentavaa sääntelyä tai ohjeistusta? 
Minkälaista ohjetta kaipaisit ja miltä taholta? 

 

 
•Tarvitaan tarkentavaa ja yksinkertaista sääntelyä ja ohjeistusta. (rakennuttuja) 
 
•Kuntotutkijan valinnassa auttaa arvostelukyky, mikään ei korvaa kokemusta ja esim. aiempien 
yhteistyötahojen suosituksia. (arkkitehti)  
 
• Enemmän käytännön osaamista ja vastuuta. (rakennusmestari ) 
 
•Tarvitaan selvennykset ja ohjeet ja esimerkit vastaavuuksista. (rakennusmestari) 
 
•Tarvitaan ohjeita pätevyyteen ja kelpoisuuteen liittyen. (kuntotutkija) 
 
•Kuntotutkijan pitäisi pystyä osoittamaan pätevyytensä aikaisemmin tekemistään onnistuneista kohteista. 
(kuntotutkija) 
 
•Pitäisi linjata ensin onko kunnassa vaatimuksia vai suosituksia kuntotutkimusten ja niiden suorittajien 
pätevyydestä. (sisäilma-asiantuntija) 
 
•Hankkeen vaativuusluokka ratkaisee – eli ainakin samatasoinen pätevyys kuntotutkijalla kuin hankkeen 
vaativuusluokan suunnittelutehtävässäkin. (sisäilma-asiantuntija)  
 
•Johtava kuntotutkijan tulisin olla jo pitkään toiminut asiantuntija. Hän arvioisi kaikkien kuntotutkimusten 
sisällöistä johtopäätökset ja eri osatekijöiden vaikutuksen. Häntä voisi verrata KHT-tilintarkastajaan tai 
sähköasennusten tarkastajaan. (insinööri) 
 
•Kuntotutkijan tulee olla jonkin veran seniori alalla. Juniorilla on osaaminen teoriatasolla. (arkkitehti) 
 
•Kuntotutkijoiden pitäisi erikoistua esim. tietyn ikäisiin rakennuksiin. Nyt mennään samalla kaavalla kaikki. 
Perinteisten rakenteiden ymmärrys tuntuu puuttuvan, mikä on oikeasti vaarallista, mikä ei. (suunnittelija) 
 
•Kaipaan sivistyneempiä ja enemmän historiaa lukeneita kuntotutkijoita. Arvokohteissa käytänkin 
mieluummin arkkitehtejä, paitsi näytteet ja tate niiden osaajilta. (rakennuttaja arkkitehti) 
 
•Erityisesti ikkunatutkimuksiin tarvitaan päteviä tutkijoita, jotka tuntevat myös korjaustekniikoita ja tiedostavat 
alkuperäisen materiaalin arvon. Ikkunoissa osakorjaukset ovat mahdollisia, ja tutkimustenkin tulisi olla 
tarkkoja, jotta alkuperäistä materiaalia säilyisi. Vanhoja laadukkaita ikkunarakenteita ei tulisi korvata 
nykyaikaisilla ikkunoilla, joiden kestävyydestä ei ole näyttöä, ja jotka hävittävät rakennuksen alkuperäistä 
materiaalia ja ilmettä. (kaupungin museoviranomainen/kulttuuriympäristötiimi) 
 
•Kuntotutkijalle ei tarvita tarkkaa sääntelyä, mutta johtavalle kuntotutkijalla pitää olla enemmän 
koulutuspohjaa. (rakennesuunnittelija) 
 
•En pitäisi aina välttämättömänä sitä, että peräänkuulutetaan sitä, että kohteen tutkimuksien suorittajalla 
pitää olla tämä tai tuo sertifikaatti; vanhat tutkimusraportit ajalta ennen pätevyys ”hullutuksia” voivat olla ihan 
käypää tavaraa korjaustarpeita käsiteltäessä. ”Hullutuksena” siis siinä mielessä, että esimerkiksi 
kiinteistöomistajat eivät ole sisäistäneet erilaisten pätevyyksien merkitystä; tarjouspyynnöissä annetaan 
pisteitä pätevyyksien määrän mukaan, eikä osata huomioita sitä, että esim. RTA-pätevyyden omaava 
ihminen on siis yhtä lailla pätevä sisäilma-asiantuntija (on siis käynyt enemmän asiaan liittyvää koulutusta 
kuin pelkkä sisäilma-asiantuntija, sama asia myös kosteusvaurion kuntotutkijan osalta kuin osin myös 
•kosteusmittaajan pätevyyttä arvioitaessa. Tulee samalle asiantuntijalle aika raskaaksi hakea sekä pitää yllä 
niin RTA:n, kosteusvaurion kuntotutkijan, mahdollisesti kosteusvaurion korjaussuunnittelijan, 
kosteusmittaajan kuin sisäilma-asiantuntijan sertifikaattia. Näillä pätevyysnimikkeillä ollaan siis osin 
puhtaasti rahastamassa alan asiantuntijoita, joka voi pienemmillä toimijoilla olla huomattava ajan- ja 
rahanhukka. Ohjeistusta pitäisi tältä osin parantaa, niin että lainsäätäjän toimesta ohjeistetaan nykyistä 
selvemmin asiantuntija ”taaksepäin” pätevyydestä, eli RTA voi toimia myös sertifioituna sisäilma-
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asiantuntijana tai kosteusvaurion kuntotutkijana, sekä esim. erikseen referensseillä todistaen myös 
kosteusvaurion korjaussuunnittelijana tai kosteusmittaajana, ilman että RTA-asiantuntijan tarvitsee jokaista 
sertifikaattia erikseen ylläpitää. Sama pätee myös noihin osin ristikkäisiin alempiin pätevyyksiin, saman 
asiantuntijan oikealla koulutuksella ja työtaustalla pitäisi olla pätevä yhden sertifikaatin nojalla toimimaan 
myös toisen sertifikaatin edellyttämänä pätevöityneenä asiantuntijana. Useimmat em. ovat VTT:n 
hallinnoimia pätevyyksiä; lisäksi on vielä Fisen myöntämät RF-pätevyydet, joiden omaava ihminen voi siis 
yhtälailla osata tätä laajaa ongelmakenttää. Pätevyyden arviointi pitäisi siis suorittaa koko tämä sisäilma- ja 
kosteusalan eri sertifikaattiskaala huomioiden. Voisi esimerkiksi todeta pätevyyslautakunnan toimesta näin: 
asiantuntija N.N on sertifioitu sisäilma-asiantuntija, koulutus ja työtausta huomioiden hänellä on pätevyys 
toimia myös sertifioituna kosteusmittaajana sekä kosteusvaurion kuntotutkijana/korjaussuunnittelijana. Tai 
N.N. on Fisen toimesta todettu päteväksi RF-vaativuusluokan vaativa + -asiantuntijaksi, jolla on koulutus ja 
työtausta huomioiden pätevyys toimia myös VTT-:n sertifioimana sisäilma-asiantuntijana. Jonkinlaista muuta 
vastaavaa pätevyyksien rinnastamista pitäisi siis pystyä tekemään, osin jopa sertifikaatin myöntäjä tahon 
ulkopuoliseenkin pätevyyteen liittyen. Nykyinen vaaditaan pätevyyttä pätevyyden päälle -meininki on 
suorastaan käsittämätöntä. Tähän tulee toki lisäksi myös muut mm. julkisivujen kuntotutkimusiin liittyvät 
pätevyydet. Näissäkin on nykyään alettu mennä metsään, mm. betonijulkisivujen kuntotutkijan pätevyyteen 
edellytettäviä js-rakenteiden laajoja tutkimuksia pystytään Suomenkin kokoisessa maassa tekemään 
harvoin. Kuntotutkimusohjeen mukaiset näytemäärät ovat niin isoja, että harva rakennuttaja / 
kiinteistönomistaja haluaa maksaa tutkimuksesta niin paljon. Kävi vasta niin, että maakunnissa töissä oleva 
kollega toisesta firmasta joutui tulemaan pätevyyttä hakeakseen Helsinkiin emofirman kohteeseen keikalle, 
jotta saa referenssikohteen, josta otetaan tarpeeksi betoninäytteitä. Eli ainakaan tätä pätevyyttä ei tulisi 
edellyttää, jotta kohteen kuntotutkimus on ns. kelvollinen. Samoin on alettu edellyttää betonisten js-
korjausten yhteydessä eristetilan mikrobinäytteitä lupavaateina. Toki tärkeä asia huolehtia, että olisi 
jotensakin kunnossa, mutta korjauspäätelmä yksittäisten näytteiden perusteella, että puretaan välistä joku 
ulkokuori eristeineen ja tiivistetään ikkunaliittymät ei välttämättä ole mitenkään järkevä. Ennemminkin pitäisi 
miettiä, että mistä päin rakennusta olisi todennäköistä, että ulkokuoren taakse on päässyt vettä ja painottaa 
tämän alueen painoarvoa. Sinänsä haastava kokonaisuus nämä ulkoseinän eristetilaan kertyneet 
epäpuhtaudet. (haitta-aine asiantuntija) 
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tutkimuskysymys 5/10 
 

Arkkitehtuuri, terveellisyys, turvallisuus, elinkaari, talous 
 
Onko rakennusvalvonnan arvojen painotukset mielestäsi oikeita ja 
tarkoituksenmukaisia?  Miten haluaisit niitä muuttaa? 

 

 
•Rakennusvalvonta kyllä toimii ensisijaisesti asettamalla turvallisuuden ja terveellisyyden etusijalle. 
(rakennusalan kouluttaja) 
 
•Kyllä viranomainen tarkistaa aivan oikeita asioita ja taso on ok. Mennään arkkitehtuuri edellä. 
(suunnittelutoimiston johtaja) 
 
•Kyllä mielestäni meillä mennään kaupunkikuva edellä ja sitten tulee rakenteellinen paloturvallisuus. On 
kaupunkeja, että kaikki käy tai nostetaan taloudellisia arvoja. (kuntotutkija) 
 
•Museoviranomaiset ovat tulleet joustavaimmiksi. (suunnittelija) 
 
•Kuntoon liittyvissä selvityksissä myös joskus ylireagointia. (kuntotutkija) 
 
•Rakennusvalvonnassa näperretään pientä hommaa ja arkkitehtuuria.  Toiminta on juridiikan näpertelyä ja  
lakisääteinen neuvonta ja ohjaus sekoittuu vallan käyttöön. (projektipäällikkö) 
 
•On paljon kuntia, joissa mennään esim. arkkitehtuuri edellä tai sitten vanhalla toimintamallilla välittämättä 
uudesta sääntelystä. (erityisalan suunnittelija) 
 
•Tarvittaessa priorisointi käyttöön. (sisäilma-asiantuntija) 
 
•Laki taitaa velvoittaa heitä vain terveellisyyteen ja turvallisuuteen. (arkkitehti)  
 
•Vaikea kysymys. Joskus ärsyttää, kun puuttuvat arkkitehtuuriin omilla henkilökohtaisilla näkemyksillään. 
Toisinaan taas kaipaisi, että puuttuisivatkin. Ammattikunnan pitäisi kouluttautua enemmän. (rakennuttaja 
arkkitehti) 
 
•Rakennussuojelun johdonmukainen kehittäminen on ensiarvoista. Tähän tarvitaan myös yhteistyötä sekä 
rakennusvalvonnan että kaupunkisuunnittelun osalta. On tärkeää, että suojelusta pystytään sopimaan peri-
aatteista ja linjoista, jolloin virastoilla tulisi olla yhtenäiset näkökulmat, eivätkä suojeluratkaisut saisi heijastaa 
vain yksittäisen viranhaltijan näkemystä tai perehtyneisyyttä. Rakennussuojelun osalta linjanvetoja on käsi-
telty kolmikantaneuvotteluissa ja kaupunkikuvaneuvottelukunnassa, joiden työn jatkamista pidetään muse-
olla tärkeänä. (kaupungin museoviranomainen/kulttuuriympäristötiimi) 

 
•Korjausrakentamisen erityiskysymykset on Helsingin rakennusvalvonnassa hyvin huomioitu, muualla 
näkökulma vaihtelee kovasti tapauksen mukaan. Kaupunkikuvalautakunnan kaltainen arkkitehtuurin ja 
kaupunkiympäristön huippuasiantuntijoista koostuva vapaamuotoinen toimikunta tulisi olla kaikissa 
kaupungeissa ja sen vaikutus on ollut suuri Helsingissäkin. (arkkitehti) 
 
•Ei ole. Jos julkisivuväri on ok talo saa rakennusvalvonnan puolesta vaikka homehtua. (valvoja) 
 
•Nykyään mm. Helsingin rakennusvalvonnassa on mielestäni aika hyvin hallussa haastavampien julkisten 
korjaushankkeiden osalta vaateet tutkimusten ja selvitysten osalta. Toki myös ammattirakennuttajat ovat 
enemmän hereillä. Välillä voi olla jopa turhaakin varmistelua ja vaateita lausuntojen tekemisestä, mutta liian 
työlääksi ei vaateita ole tietääkseni koettu. Korjaushankkeissa kuin myös uudiskohteissa on mielestäni 
työsarkaa suunnitelmatarkastuksille. Hankeaikataulut on kireitä, ja suunnitelmien työstö voi olla kiireistä, 
eikä kaikkea ehditä valmistella kunnolla ennen työmaan alkamista. Ikävää on, että välillä lupavaiheessa 
saatetaan jättää sisään sellaisia suunnitelmia, jota myöhemmin tehtävän suunnitelmatarkastuksen kautta 
koettaisiin tarpeelliseksi muuttaa. ARK-lupakuvien jatkotyöstössä syntyy ongelmallisia ARK ja RAK-
detaljeja, joita ei sitten haluta muuttaa kun lupakin on jo saatu; vaikka ko. rakenteet olisivatkin riskien, käytön 
ja ylläpidon kannalta huonoja. Sama ongelma syntyy myös uudiskohteiden) kilpailujen myötä; kilpailun 
voittaja ominaispiirteet ajavat ”järkevän” detaljiikan yli. (haitta-aine asiantuntija 
 
•Joissakin kunnissa toimii. (rakennusmestari) 
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•Joissakin hankkeissa erillinen laadunvarmistussuunnitelma kuuluu jo rakennuttajan työkalupakkiin. 
Kuntotutkimuksia täydennetään rakennustyön aikana purkutöiden edistyessä erityismenettelyn ehtojen 
mukaisesti. (erityisalan suunnittelija) 
 
•On tärkeätä, että viranomaiset valvovat korjaustöiden tekijöiden pätevyyttä, mutta miten he selvittävät 
henkilön pätevyyden. Pelkkä koulutuksen tarkastaminen ei ole riittävä. (erityisalan suunnittelija/kuntotukija) 
 
•Todennäköisesti ei ole, koska isommilla paikkakunnilla on tiimityön avulla mahdollista kehittää palvelua ja 
viranomaistyön arvotuksia. (rakennuttaja) 
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tutkimuskysymys 6/10 
 

Suunnittelijat, kuntotutkijat, muut asiantuntijat 

Kenen tehtävä rakennuttajan organisaatiossa on mielestäsi vastata siitä, että 
korjaushankkeen lähtötiedot (asetus 10§) on riittävällä tavalla selvitetty? 

 

 
•Pääsuunnittelija epäonnistuu usein tehtävissään ja rakennusvalvonnan rooli hukassa – pelkkä 
kumileimasin. (insinööri) 
 
•Pääsuunnittelijalla on paljon vastuuta ja erityisesti haitta-aineiden osaamisessa ja hänen pitäisi tunnistaa 
oman osaamisen rajat. (suunnittelutoimiston johtaja) 
 
•Pääsuunnittelijalla on kovin paljon vastuuta mutta joskus hän on hampaaton ja vain rakennusvalvonta voi 
keskeyttää työ. Myös museovirasto sälyttää paljon valvontatehtävää pääsuunnittelijalle. 
(suunnittelutoimiston johtaja). 
 
•Sen, jolla on riittävä ammattipätevyys tehtävän hoitamiseen. (rakennuttuja) 
 
•Rakennuttajan sekä hänen palkkaamiensa pätevien ammattilaisten. (arkkitehti) 
 
•Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja pääsuunnittelijan. (rakennusmestari) 
 
•Rakennuttajan organisaatiossa on oltava riittävää asiantuntemusta. (rakennusmestari) 
 
•Rakennuttajakonsultti, jolla on ajanmukaiset tiedot. (rakennuttaja) 
 
•Olevissa rakennuksissa rakenteellisissa kysymyksissä ja palo-osastoinneissa tarpeettomia vaatimuksia. 
(insinööri) 
 
•Pelastuslaitos on saanut liikaa valtaa korjaushankkeiden lupakäsittelyssä. (rakennesuunnittelija) 
 
•Vastuuta hankkeesta ei pidä lähteä jakamaan. Yhdellä on vastuu suunnitelmista ja niiden lähtötietojen 
riittävyydestä ja se on pääsuunnittelija. Haitta-aineiden osalta on syytä hankkia lisäkoulutusta ja vahvistaa 
osaamista hankkeen organisaatiossa. (rakennuttaja) 
 
•Kuntotutkimukset on yleensä ylimalkaisia ja tilaajan tehtävä on varmistaa että suunnitelmia muutetaan 
tarvittaessa hankkeen aikana. Liian tarkkaan ei kannata lähteä tutkimaan. (insinööri) 
 
•Rakennusten kuntoon liittyvät selvitykset liittyvät usein sisäilmakysymyksiin tai rakennetekniikkaan. 
(kuntotutkija) 
 
•Korjaustyön suunnittelija on vastuussa suunnitelmien tasosta mutta ei voi ottaa vastuuta kuntotutkimusten. 
tasosta(rakennusalan kouluttaja) 
 
•Kosteusvauriokorjauksissa ko. suunnittelija hyväksyy kunnon tutkimussuunnitelman. Korjaushankkeet 
jakautuvat yleensä tavanomaiseen vaativuusluokkaan ja kosteusvaurioiden vuoksi korjattaviin hankkeisiin, 
joissa käytetään usein erityismenettelyä. (erityisalan suunnittelija). 
 
•Rakennuttajalla pitää olla käytettävissään asiantuntija, jolla on riittävä koulutus ja kokemus korjaustarpeen 
laajuuden ja syyn selvittämiseen  korjaustapaselostuksen laadintaa varten. (kuntotukija) 
 
•Lähtötietoja on niin hirveästi eikä tieto aina hankkeessa kulje. Suunnitteluvaiheessa ihmetellään eikä 
konsultit ole ajan tasalla millä lähtötiedoilla suunnittelu etenee. (arkkitehti)  
 
•Ehdottaisin että rakennusvalvontaan toimitetaan sekä pääsuunnittelijan että valtuutetun 
rakennuttajakonsultin toimittama yhteenveto ja johtopäätökset rakennuksen kunnosta. (arkkitehti)  
 
•Pääsuunnittelijan pätevyys ei useinkaan riitä sisäilmaongelmien ja haitta-aineiden suunnittelun 
ohjaamiseen. (tekninen isännöitsijä) 
 
•Suunnittelijoilla ei ole aina käsitystä rakennejärjestelmistä. Nuoret eivät tunne rakenteita ja tulee eteen 
yllättäviä asioita. Kuntotutkijalla tulee olla suunnittelijan koulutus, mutta lisäksi kokemusta ja käytännön 
rakentamisen osaamista. (insinööri) 
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•Vastaavan työnjohtajan rooli ja asiantuntemus korostuu korjausrakentamisessa. (tekninen isännöitsijä) 
 
•Rakennuttajakonsultilla on merkittävä rooli laadun edistäjänä ja harkituilla urakkamuodoilla mahdollisuus 
edelleen tuottaa parempaa laatua. (rakennuttajainsinööri) 
 
•Koulujen homeongelmat eivät ole yleensä erityisen vaativia, enimmäkseen yksinkertaisia ja typeriä vaurioita 
joiden korjauksia ei ole hoidettu kiinteistöjen ylläpidossa. (kuntotutkija) 
 
•Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja tilojen käyttäjien antamat lisätiedot rakennuksen kunnosta ovat myös 
tärkeitä. (sisäilma-asiantuntija) 
 
•Rakennushankkeeseen ryhtyvän itse tai hänen hankkimansa pääsuunnittelijan. Mutta siitä pitää sitten olla 
valmis maksamaan suunnittelijalle. (rakennuttaja/arkkitehti) 
 
•Mielestäni koko suunnitteluryhmän pitää oman alansa asiantuntijoina vastata siitä, että ovat saaneet 
riittävät lähtötiedot omalle työlleen ja tarvittaessa esittää tutkimustarpeensa heti hankkeen alussa, tai 
viimeistään ennen korjauksen käynnistymistä rakennuttajalle. Turhia, kertaavia ja liian laajoja tutkimuksia 
pitää välttää, tai tutkia asioita, jotka voi olettaa / nähdä jo vanhoista suunnitelmista. Eräässä omassa 
kohteessa on ollut erittäin hyvä rakennuttajan edustaja, joka lähes jokaisessa hanke- ja 
luonnossuunnitteluvaiheen palaverissa esitti kysymyksen sekä kommentin: ”Onko jollain taholla herännyt 
jotain epäselvää, mitä olisi syytä tutkia? Suhtaudun erittäin lämpimästi kaikkiin tutkimuksiin, mikäli niillä 
voidaan poistaa hankkeen kustannus- tai aikatauluriskejä. Rakennuttajan edustajakaan ei siis välttämättä 
tiedä mitä kaikkea voisi tutkia, ja onkin erityisen tärkeää, että suunnittelijat varaavat aikaa käydä kohteessa, 
tutustua niihin sadan tai vaikka vain kahdenkin sivun mittaisiin rakennetutkimuksiin, tai kosteus- ja 
sisäilmatutkimusraportteihin. Tuokaan ei tosin riitä, jos suunnittelija ei tunne riittävästi tyypillisiä 
sisäilmaongelmien aiheuttajia. Yksi tapa välttää ongelmat voisi olla, että rakennuttajan oma, tai vastaavan 
rakennesuunnittelijan tms. tahon pätevä RF-asiantuntija käy hankkeen alkuvaiheessa kohteessa, 
tarkastelee vanhaa suunnitelma-aineistoa sekä tutkimusraportteja, sekä tekee riskiarviomaisen esityksen 
siitä, että mitä riskejä kohteessa on ollut, ja mitä pitäisi huomioida hankkeessa. Hän ei kuitenkaan saa yksin 
päättää, että tämä asia on korjattava, vaan päätöksen teko tulee tehdä suunnitteluryhmän mielipiteiden 
vaihdon kautta rakennuttajan toimesta, niin että kullekin riskihavainnolle on lyöty ”leima” päälle; esim. ei 
aiheuta toimia tässä hankkeessa, asiaa seurataan ja puututaan tarvittaessa, asia huomioidaan ja korjataan 
hankkeessa jne. (haitta-aine asiatuntija) 
 
•Pää rakennus ja rakennesuunnittelijat yhdessä. (rakennesuunnittelija) 
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tutkimuskysymys 7/10 
 

Erityismenettely 
 
Oletko ollut mukana hankkeessa, jossa on käytetty erityismenettelyä? 
Mitä erityismenettelyä käytettiin ja mitä kokemuksia sinulla on siitä? 
Oliko erityismenettelyllä vaikutusta rakentamisen laatuun? 

 
 
•Kyllä, tosin kustannukset karkasivat. (rakennusmestari)’ 
 
•Kyllä, rakennushistoriallisesti arvokkaissa kohteissa yleistä. (arkkitehti) 
 
•Lähtötietojen kerääminen on aina konsultin hommaa. Mutta urakkamuotokin vaikuttaa koska tuntityössä on 
aina paremmat mahdollisuudet laadukkaaseen lopputulokseen. (rakennuttajainsinööri) 
 
•Kaikissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa tulisi olla kolmas osapuoli arvioimassa suunnitelmien 
laatua. Mutta suunnittelijapiirit ovat pienet, mikä aiheuttaa monenlaista ongelmaa. (arkkitehti) 
 
•Lupamääräykset riittävät tavanomaisissa kohteissa ja museoviranomaisten lausuntomenettely. 
Rakennushistoriaselvitys kuntoon liittyvien tutkimusten lisäksi. (arkkitehti) 
 
• Kyllä, ulkopuolisia asiantuntijatarkastuksia. (rakennuttuja) 
 
•Kyllä pohjarakentaminen, runko, yläpohja. (rakennusmestari) 
 
•Olemme olleet mukana useissa onnistuneissa hankkeissa, joissa on ollut erityismenettely ja kosteus- ja 
mikrobivauriokorjauksien vuoksi. (sisäilma-asiantuntija) 
 
•Materiaalinäytteiden mikrobitutkimukset, rakenteiden avaukset, esim. kosteusvauriokohteissa rakenteiden 
purkutyöt tehty kokonaan ennen lopullisen korjaustapaselostuksen laatimista. Kriittisten kohtien 
työvaihekatselmukset korjaustöiden suunnittelijan toimesta. (insinööri)  
 
•Ei ole tarvinnut tähän mennessä tehdä uusiksi epäonnistumisen takia.” (erityisalan suunnittelija/kuntotukija) 
 
•Olen ollut mukana, suunnitelmien ja rakennustyön ulkopuolisena tarkastajana. Hyvä asia ja lopputuloksen 
laatu paranee. (sisäilma asiantuntija) 
. 
•Meinasin, mutta sain puhuttua sen pois. Olisi käytetty rakennushistorian erityisasiantuntijaa, mutta se olisi 
kyllä ollut turhaa, koska olen itse sellainen. Valittavan ulkopuolisen henkilön rooli on kyllä todella epäselvä 
ainakin rakennushistoria-asioissa. Jossain rakenneteknisissä asioissa tuntuu perustellummalta. 
(rakennuttaja-arkkitehti). Olen ollut muutamissa hankkeissa, joissa rakennusvalvonta edellytti ulkopuolista 
asiantuntijaa koko hankkeen tai sen jonkin osa-alueen korjauksen arviointiin. Tehtävänä oli tyypillisimmin 
varmentaa, että suunnitelmat ovat kohteeseen sopivat, riittävän laajat ja rakenteet ovat korjauksen jälkeen 
rakennusfysikaalisesti toimivia, jotta lopputulos on turvallinen ja terveellinen. Kyllä erityismenettelyn kautta 
laatua parannettiin useammassakin kohteessa: kohteen suunnitelmia vähäisesti muutettiin tai tarkennettiin, 
ja ennen kaikkea laadittiin tarkempia detaljeja toteutukseen. Lisäksi myös työmaan aikataulussa huomioitiin 
kriittisiä työvaiheita tai riskikohtien valvontaan tuli tehoja. Joissain kohteissa ”vastapuolella”, eli 
suunnittelijoiden toimesta karvat on pystyssä kun palaute on saatu, heillä on siis mielessä vastakkain 
asettelu, eikä osata ajatella että saatu palaute on hankkeen hyväksi, ollaan samalla puolella tekemässä 
hyvää lopputulosta. Tällöin laatu voi kärsiä, kun suunnittelijat eivät ole oma-aloitteisesti halukkaita puutteita 
korjaamaan. Välillä on niitäkin kohteita, joissa suunnitelmatarkastuksen palautepalaverit muotoutuvat 
loistaviksi ideariihiksi, missä haetaan myös parasta ratkaisua havaitulle riskille tai suunnitelmapuutteelle. 
(haitta-aine-asiantuntija) 

 
• Rakennussuojeluasiantuntijoiden kiinnittäminen hankkeissa erityismenettelyn kautta ei ole osoittautunut 
toimivaksi. Suojelukohteiden osalta pääsuunnittelija on vastuussa suojelun toteuttamisesta, eikä suojelun 
toteuttamista voida ulkoistaa ilman vastuuta asiasta. Suojelu liittyy kokonaisuuden hallintaan, mistä syystä 
pääsuunnittelija on keskeinen taho. Tällöin pääsuunnittelijan pätevyys ja näkemyksellisyys on ensiarvoista. 
Sen sijaan konservointitöissä, pintakäsittelyissä ym., on ulkopuolisesta valvojasta ja asiantuntijasta hyvät 
kokemukset. (kaupungin museoviranomainen/kulttuuriympäristötiimi) 
 
Erityismenettelyä voisi käyttää laajemminkin, etenkin mikäli kohteen hankeorganisaation oma pätevyys ei 
referenssien valossa ole kohteen ominaisuudet huomioiden tarpeeksi vakuuttava. Voi myös olla, että 
hankkeeseen nimetään joku vastaava suunnittelija tai RF-asiantuntija, kun sellaista edellytetään, mutta 
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käytännön työtä suorittaa joku muu; vaarana on että osaaminen on puutteellista. Välillä toki toisinkin päin; 
käytännön suunnittelutyön voi joltain alueelta suorittaa vastaavan sijaan vielä pätevämpi taho. Tähän 
tulisikin ohjata; jakaa laajojen hankkeitten vastuuta niin että suunnitelmista saadaan laadukkaat. 
Vastaavankin tulee tarvittaessa todeta, en ole tähän riittävän pätevä, teetän työn toimistomme toisella 
asiantuntijalla.  Se ei välttämättä ole oikea tapa, että edellytetään työmaavaiheessa kaiken maailman 
henkilöiden nimeämistä eri tehtäviin tai päällekkäisten suunnitelmien laadintaa. Liialla vaatimusten 
pilkkomisella pieniin paloihin voi tulla turhan raskas prosessi; toki alalla on ollut paljon laatuongelmia, joka 
on ohjannut lukuisiin erilaisiin viranomaisohjeistuksiin. Millään työmaavaiheen vastaavalla työnjohtajalla, 
koordinaattorilla tai toteutusvaiheessa mukaan astuvalla ulkopuolisella asiantuntijalla ei ole mitään tekemistä 
tai vaikutusta hankkeen hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi, jos koko korjaushankkeen asetelma on 
lähtökohtaisesti vääränlainen; liian suppea korjaus tai jos oleellisia sisäilma- ja kosteusriskejä ei ole 
huomioitu hanketta käynnistettäessä, ja varattu näin ollen oikeanlaista määrää rahaa korjauksen 
toteutukseen. Kaikkia havaittuja ja tunnistettuja rakenteellisia riskejä ei ole myöskään aina 
tarkoituksenmukaista korjata, eikä viranomainenkaan saisi pakottaa korjaamaan riskitekijää, jonka 
rakennuttaja tunnistamisesta huolimatta arvioi sellaiseksi jota ei poisteta. Oleellista onkin niin rakennuttajan 
kuin rakennusvalvonnankin toimesta käydä vuoropuhelua siitä, että millaisia riskejä rakennuksessa voi olla, 
ja milloin riski voidaan ns. jättää elämään, ja seurata tuleeko riski muodostumaan tulevaisuudessa 
ongelmaksi. (Haitta-aine asiantuntija) 
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tutkimuskysymys 8/10 
 

Selvitysten ja johtopäätösten yhtenäinen muoto 
 
Helpottaisiko korjaushankkeen lähtötietojen kokoamista yhtenäinen ohjeistus tai 
lomake, joka olisi käytössä valtakunnallisesti kaikissa kunnissa? 
Kenen tehtävä ohjeen laatiminen mielestäsi olisi? 
 

 
•Yhtenäinen ohjeistus olisi hyvä, samoin riittävät joustomahdollisuudet ja vastuunkantaminen 
rakennustarkastajilta. (arkkitehti) 
 
•Yhteiset tulkinnat koska samat lait ja asetukset. (rakennusmestari) 
 
•Kyllä. Voisi olla myös lupaehtona. (rakennusmestari, rakennuttuja)i 
 
Kyllä helpottaisi -pks rava voisi laatia ohjeisuksen. (rakennesuunnittelija) 
 
•Lomakkeesta tai tarkastuslistasta voisi olla apua, mutta käytännön toteutus voi olla haasteellista. 
Lomakkeesta ei ehkä kannata tehdä ainakaan pakollista, sillä jo nyt kaikkine työmaavaiheen tämän ja tuon 
vastaava / koordinaattori pakotuksiin liittyen paperityön ja palaverien määrä on hankkeissa lisääntynyt. 
(projektipäällikkö) 
 
•Aiemmin mainitsemani RF-asiantuntijan tekemä riskiarvionomainen tsekkaus on järkevin; pelkästään 
lähtötietoja kokoamalla ei hanke osaa niitä välttämättä oikealla tavalla käyttää. Vanha tieto on vain 
sanahelinää, jollei osaa kuulla ja nähdä riskejä rakenteiden taustalla. (haitta-aine asiantuntija) 
 
•Ohjekortteja tarvitaan rakennusvalvonnoille erityisesti asetuksen 16 § soveltamisesta ja RIL 250 kaikille 
käyttöön. (insinööri) 
 
•Erittäin vaikeata laatia korjauskohteiden ollessa niin erilaisia. (insinööri) 
 
•Ohjeistus voisi pääkohdittain olla yhtenäinen. (arkkitehti) 
 
•Alustavan työn voisi tehdä työryhmä, jossa olisi rakennustarkastuksen edustus ja kokeneita suunnittelijoita 
ja valvojia. (insinööri)  
 
•Rakennusalalla tulisi olla suomi työkielenä ja työntekijöillä taito lukea työohjeet suomenkielellä. (tekninen 
isännöitsijä) 
 
•Ehdottomasti yhtenäinen kaavake rakennushankkeeseen ryhtyvän käyttöön ja se olisi hyvä valmistella 
ryhmätyönä Rakennustarkastusyhdistyksessä. (sisäilma-asiantuntija) 
 
Jonkinlainen muistilista rakennuttajalle olisi hyödyksi. Mutta sitä pitäisi räätälöidä valmiiksi erityyppisille 
hankkeille. (normi peruskorjaus, historiallisesti arvokas). 
 
Rakennusvalvonnan tehtävä on laatia ohje. (rakennuttaja/arkkitehti) 
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tutkimuskysymys 9/10 
 

Rakennusvalvonnan tulevaisuuden tehtävät ja painopisteet 
 
Miten viranomaistoimintaa tulisi kehittää, jotta korjausrakentamisen laatu paranisi? 
 

 
•Käytännössä viranomaisvalvontaa ei ole. Sitä tulisi lisätä. (rakennuttuja) 

 
•Tiukka sääntelyn ja asetettujen velvoitteiden noudattamista/valvonta on hyvä kunhan se kohdistuu 
tasapuolisesti kaikkiin toimijoihin. (kuntotutkija) 
 
•Nykyään vasenkäsi ei tiedä mitä oikea tekee. Toisaalla viilataan pilkkua ja toisaalta katsotaan läpisormien. 
(valvoja) 
 
•Enemmän työmaatarkastuksia. (rakennusmestari) 
 
•Vastuuhenkilöiden tarkempi hyväksyntä. (rakennusmestari) 
 
•Tietoisuuden herätys rakennusfysiikan kysymyksistä. (rakennusmestari) 
 
•Kuntoon liittyvät selvitykset on aina ryhmätyötä. Kuitenkin selvitykset pitää suhteuttaa rakennuksen ja 
korjaushankkeen arvoon. (insinööri) 
 
•Rakennusvalvonnan tehtävät painottuvat allekirjoitusten ja kuittausten varmistamiseen erilaisiin 
lanketteihin. Roolin pitäisi olla voimakkaampi ja löytyä uskallusta ottaa kantaa eikä ulkoistaa arviointitehtäviä 
konsulteille. (rakennuttajainsinööri) 
 
•Rakennusvalvonnan roolin pitäisi olla vahvempi, turha byrokratia vähemmäksi ja järjen käyttö myös 
sallituksi. (arkkitehti) 
 
•Rakennuskannan ikääntymisen tuoma peruskorjaustarve lisääntyy jatkuvasti. (insinööri) 
 
•Viranomaisilla pitäisi olla valmiuksia ohjeistaa rakennustyöhön ryhtyviä miten hankkeet tulisi hoitaa alusta 
asti, että lopputulos onnistuisi. (kuntotutkija) 
 
•Rakennusvalvontaviranomaisilla tulisi olla käytettävissä edes ohjekortteja ja kaikkien osapuolen koulutusta 
lisättävä. (sisäilma-asiantuntija) 
 
•Viime aikoina on tapahtunut hyvää kehitystä. (projekti-insinööri) 
 
•Avaavaa keskustelua puuttuu kollegoiden välillä. Arkkitehtuurin historia ja kokonaisuuksien ymmärtämistä 
detaljien sijaan. (arkkitehti) 
 
•Korjausrakentamisen kehittäminen: Suojelun toteuttamiseksi ennakkoneuvottelut ja yhteistyö 
rakennussuojeluviranomaisten kanssa on ensiarvoista. Kannanottojen kirjaaminen esim. Lupapisteeseen ei 
ole välttämättä oikea-aikainen osallistumismalli rakennussuojelukysymysten osalta. (kaupungin 
museoviranomainen/kulttuuriympäristötiimi) 
 
•Erityisesti julkisivuihin liittyvien lupa-asioiden järkeistäminen; vaikka kohde olisikin suojeltu, niin perustellut 
js-rakenteisiin liittyvät kosteus- ja sisäilma- sekä ylläpito-asiat huomioiden muutoksia tulisi sallia, vaikka 
suojelumääräys olisi tiukkakin. Tähän tulisi jopa ohjata, ja tarkistaa luvan myöntämisen yhteydessä, että 
onko rakennuttajalla jotain ongelmia, mitä olisi korjauksessa syytä huomioida. Ei saisi siis yksinomaan lähteä 
siitä, että kohde on suojeltu, eikä lähtökohtaisesti mitään muutoksia sallita. Vesi- ja ylösnostopellityksiä tulisi 
saada muuttaa, räystäille tulisi sallia tarpeenmukaisia muutoksia, jotta esimerkiksi rivipeltikatteiden 
aluskatteet ja ullakon tuuletus saadaan järjestettyä. Puhtaaksi muuratut tiili-villa-tiilirakenteiset ulkoseinät 
ovat oikea ”pommi” sisäilmanäkökulmasta; jos ei ulkopintaan saa sadetakkia, slammausta tms. pinnoitusta 
tehdä, kastuu villat lähes jokaisella rankemmalla myrskysateella, ja tuulisella säällä tai tilojen ollessa 
alipaineiset pujahtavat eristetilan epäpuhtaudet pinnoittamattoman, ja jopa maalatun sisäkuoren 
tiilirakenteen läpi huoneilmaan.  
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tutkimuskysymys 10/10 
 

Omat näkökulmat 
 
Haluatko tuoda esille uusia näkökulmia ja menettelytapoja korjaushankkeiden 
viranomaistoiminnan sujuvoittamiseksi? 

 
 
•Pienille ja suurille hankkeille erilaiset menettelyt. (rakennuttuja) 

 
•Yli 40 v vanhat julkiset rakennukset puretaan ja tehdään uudet uusilla tilasuunnitelmilla. (rakennusmestari) 
 
•Toimii nykyisin, jos viranomaiset eivät ole byrokraatteja. (rakennusmestari) 
 
•Rakennusvalvonnat keskittyvät kaikkeen rakentamiseen samanlaisella tarkkuudella. Pienet ja suuret 
hankkeet luvitetaan samaa äärimmäistä sääntelyn yksityiskohtaa noudattaen ja jopa niin että aikaa 
käytetään suhteettoman paljon ns. miniatyyrilupien käsittelyyn. (rakennuttaja) 
 
•Rakennusvalvonnan saavutettavuus on huono ja resurssit ilmeisen vähäiset. Edes Lupapisteen 
keskustelukentästä ei tavoita rakennusvalvonnan lupakäsittelijää ohjausvaiheessa. (suunnittelija) 
 
•Rakennusvalvonnassa on todella osaavaa ja hyvää porukkaa, mutta tavoitettavuus on heikkoa. 
(suunnittelutoimiston johtaja) 
 
•Heti kun hankkeeseen ryhtyvä edes alkaa miettiä toimenpiteitä, niin yhteys rakennusvalvontaan. (arkkitehti) 
 
Rakennusvalvonnan henkilöstössä on liikaa uhkailevia, määräileviä ja kyykyttäviä henkilöitä. 
(rakennuttajainsinööri)  
 
•Jonkinlainen muistilista rakennuttajalle olisi hyödyksi. Mutta sitä pitäisi räätälöidä valmiiksi erityyppisille 
hankkeille (normi peruskorjaus, historiallisesti arvokas). Rakennusvalvonnan tehtävä laatia ohje. 
(rakennuttaja/arkkitehti). 
 
•Viranomaistoiminnan sujuvoittaminen: On ensiarvoista, että viranomaistoiminnassa vältetään ristiriitojen 
heijastumista, siten että eri viranomaiset ohjaavat hankkeita omiin suuntiinsa. Tästä syystä yhteistyöelimet 
ovat ensiarvoisia, esim. KNK tai kolmikantayhteistyö. Tällöin vältetään samalla raskaita lausuntokierroksia 
myös. Lupapisteen osalta tällainen viranomaiskantojen ristiriita on todellinen riski, jolloin järjestelmässä 
pitäisi olla myös mahdollisuus viranomaisten keskinäiseen neuvotteluun ohi hakijan. Tällainen viranomais-
lokero järjestelmän sisällä voisi olla käyttökelpoinen. (kaupungin museoviranomainen/kulttuuriympäristö-
tiimi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


