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Opinnäytetyön tarkoituksena oli pintabetonilattiatöiden laadunvarmistus. Laadun-
varmistuksessa käytettiin Congrid-ohjelmistoa, johon dokumentoitiin laadunvar-
mistukseen sisältyvät tehtäväsuunnitelmat ja tehdyt tarkastuspohjat. Opinnäyte-
työ on tehty SRV Rakennus Oy:lle. 

Opinnäytetyössä tehtiin tehtäväsuunnitelmat pintabetonilattiatöiden eri työvai-
heista. Tehtäväsuunnitelmien pohjalta laadittiin tarkastuspohjat, joissa kuvattiin 
mahdollisia kriittisiä laatutekijöitä. Opinnäytetyön pääpaino oli betonin kuivumi-
sen laadunvarmistuksessa, koska betonin hidas kuivuminen saattaa aiheuttaa 
aikataulusta viivästymistä ja kostealle alustalle asennetut päällysteet aiheuttavat 
kosteusvaurioita. 

Asiasanat: betonilattiat, laaduvarmistus 



3 

Abstract 

Ismo Saastamoinen 
Quality assurance of surface concrete floor works, 31 Pages 
Saimaa University of Applied Sciences 
Technology Lappeenranta 
Construction and Civil Engineering 
Housebuilding 
Bachelor´s Thesis 2019 
Instructors: Mr Heikki Vehmas, Lecturer, Saimaa University of Applied Sci-
ences; Mr Marko Klippi, Foreman, SRV Rakennus Oy 
 

 

The purpose the thesis was the quality assurance of surface concrete floor works. 
The quality assurance was made by using Congrid-software, where the quality 
plans included in the quality assurance and the quality checklists were docu-
mented. The thesis was made for SRV Rakennus Oy. 

In the thesis, the checklists were made for different types of works on surface 
concrete floors. On the basis of the task plans, quality plans were prepared, de-
scribing possible critical quality factors. The main focus of the thesis was on the 
quality assurance of concrete drying, because the slow drying of the concrete 
may cause delays in the schedule and flooring on the wet surface causes mois-
ture damage. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoituksena on varmistaa, että pintabetonilattiatöiden eri työvai-

heet onnistuvat laadullisesti ja aikataulun mukaan. Laadunvarmistuksessa käy-

tetään Congrid-sovellusta tehtäväsuunnittelun ja laadunvarmistuksen dokumen-

tointiin. Lisäksi Congridin avulla tehdään tarkastuspohjat, joiden avulla on mah-

dollista työmaalla varmistaa, että eri työvaiheiden kriittiset laatutarkastukset tule-

vat tehtyä. Opinnäytetyössä tarkastellaan useita lattiarakenneratkaisuja, joten jo-

kaisesta lattiarakenteesta tehtiin omat tarkastuspohjat. 

Opinnäytetyön pääpainona on betonilattiarakenteiden kuivumisen laadunvarmis-

tus ja kuivumiseen vaikuttavat tekijät. Tarkasteltavia betonilattiarakenteita ovat 

liittolaattalattia sekä ontelolaatan päälle valettava pintalattia. Työssä tutkitaan be-

tonin kuivumiseen vaikuttavia tekijöitä ja selvitetään, että millaisilla menetelmillä 

pystytään mahdollistamaan betonin kuivuminen aikataulussa. Tarkoituksena on, 

että tehtyä laadunvarmistusmenetelmää ja tarkastuspohjaa pystytään hyödyntä-

mään jatkossa työmailla.  

2 Tehtäväsuunnitelmat 

Jokaisesta työvaiheesta tehdään tehtäväsuunnitelmat, joiden pohjalta on mah-

dollista tehdä työvaiheiden tarkastuspohjat. Tarkoitus on varmistaa, että työt teh-

dään aikataulussa, oikein ja laadukkaasti, jotta mahdollisia jälkitöitä ja myöhem-

min tehtäviä korjauksia ei tarvitse tehdä.  

Tehtäväsuunnitelmien lähtötietoina käytetään hankkeen ja yleisiä asiakirjoja. 

Hankkeen asiakirjoja ovat mm. työmaan sisäiset laatusuunnitelmat, piirustukset, 

urakka-asiakirjat sekä yleisaikataulu. Hankkeen asiakirjojen perusteella saadaan 

selville työn laajuus ja vaadittu laatutaso. Asiakirjojen perusteella myös työvai-

heet pystytään aikatauluttamaan sekä arvioimaan syntyvät kustannukset. (1.) 

Yleisiä asiakirjoja ovat mm. Suomen rakentamismääräyskokoelman soveltuvat 
osat sekä Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000. Ratu-tiedoston mene-
telmä ja menekkitiedosto, Rakennustöiden laatu 2000- kirja sekä Ratun tehtä-
väsuunnitteluohjeet ja käsikirja. (1.) 
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Yleisistä asiakirjoista saadaan tarkennettua työn laatuvaatimukset sekä laatuvaa-

timustasoon ja työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Asiakirjoista löytyy myös 

eri töiden tekemiseen kuluva aika ja työhön menevien materiaalien menekki. (1.) 

Kuvassa 1 näkyy tehtäväsuunnitelmaan tulevat tiedot ja tehtäväsuunnitelman 

pohjalta saadut ohjausvälineet. 

 

Kuva 1. Tehtäväsuunnitelmaan tulevat tiedot ja suunnitelman pohjalta saadut oh-

jausvälineet (2) 

Tehtäväsuunnitelmassa kerrotaan tehtävän sisältö, työn aloituksen vaatimat 

edellytykset, aikataulu, kustannukset sekä tarvittavat resurssit työn onnistumi-

seen aikataulussa. Tehtäväsuunnitelman pääpaino voi olla esimerkiksi lattioita 

valettaessa laadunvarmistus, koska betonointia ei yleensä tarvitse erikseen aika-

tauluttaa. Lisäksi tehtäväsuunnitelmassa mainitaan tarvittavat laadulliset vaati-

mukset sekä mahdolliset ongelmat, kuten muiden urakoitsijoiden työt alueella tai 

haastavat erikoiskohdat. Suunnitelmissa käydään läpi myös, kuinka laadunvar-

mistuksessa onnistutaan sekä kuinka työtä tulee ohjata. (1.) 

Tehtäväsuunnitelmiin merkitään tehtävät, jotka pitää olla valmiina ja varmistettu 

ennen jokaisen työn aloitusta, tehtävät jotka pitää varmistaa kyseisen työvaiheen 

aikana ja tehtävät, jotka pitää varmistaa tehdyn työn jälkeen. Tehtävien perään 

merkitään tiedot piirustuksista ja leikkauksista, joiden avulla työt tulee varmistaa. 
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Tehtäväsuunnitelmiin merkitään kaikki piirustukset, jotka kuuluvat kyseiseen työ-

vaiheeseen tai joista on apua töiden tekemisessä. 

Ennen työn aloitusta tehtäväsuunnitelma käydään läpi urakoitsijan kanssa aloi-

tuspalaverissa, jotta urakoitsija on tietoinen työn laajuudesta, aikataulusta, mah-

dollisista ongelmista sekä laatuvaatimuksista. Näin urakoitsija pystyy varautu-

maan työhön riittävillä resursseilla ja oikeanlaisilla materiaaleilla. (1.) 

3 Congrid 

Congrid on työmaan laadun ja turvallisuuden hallintaan perustuva ohjelmistoko-

konaisuus. Congrid-ohjelmistokokonaisuuden avulla kaikki työmaan laatudoku-

mentit ja turvallisuusasiat ovat helposti nähtävillä ja tarkisteltavissa. Ohjelmistolla 

pystytään tekemään mm. TR-mittauksia, työturvallisuushavaintoja, puutelistoja 

sekä laadunvarmistusmatriisi laadunvalvontaa ja dokumentointia varten. Congri-

diin pystytään lisäksi dokumentoimaan kaikki työmaalla tehdyt tarkastukset, li-

säämään piirustuksia sekä haluttuja aineistoja. Congridiin pystytään lisäämään 

rakennuksen pohjakuvat, joiden avulla työmaalla tehtyjen tarkastusten ja havain-

tojen paikat saadaan selkeästi merkittyä. (3.) 

Congrid-ohjelmistokokonaisuuteen kuuluu verkkoselaimessa toimiva Live-pal-

velu sekä Congrid-mobiilisovellus. Live-palvelun avulla pystytään tekemään esi-

merkiksi tarkastuspohjia, tarkastelemaan havaintoja sekä lisäämään dokument-

teja. Mobiilisovellus on tarkoitettu työmaakäyttöön ja sen avulla pystytään teke-

mään esimerkiksi TR-mittauksia, turvallisuushavaintoja sekä laatutarkastuksia 

suoraan työmaalta käsin. (3.) 

3.1 Laaduntarkastus Congridilla 

Live-palvelulla pystytään digitaalisesti tekemään laatumatriisi (kuva 2), jonka 

avulla voidaan tehdä laaduntarkastuspohjat eri työvaiheille. Tarkastuspohjat pys-

tytään tekemään työvaiheen nimen ja numeron alle, jolloin eri työvaiheiden tar-

kastuspohjat löytyvät helposti. Liveen pystytään lisäämään työvaiheen eri doku-
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mentteja, kuten piirustuksia. Laatumatriisiin pystytään lisäämään myös mm. aloi-

tuspalaverin muistiot, osakohteen vastaanotot, malliasennuksen tiedot sekä 

muita dokumentteja. (3.) 

 

Kuva 2. Laadunvarmistusmatriisi (3) 

Live-palvelulla tehdyt laadunvarmistuksen tarkastuspohjat saadaan käyttöön mo-

biilisovelluksella. Mobiilisovelluksen avulla tarkastuspohjaan merkityt tarkastetta-

vat tehtävät pystytään kuittaamaan työmaalla. Mikäli tarkastettavassa kohteessa 

on puutteita, ne pystytään dokumentoimaan suoraan työmaalta. Puutehavain-

nosta saadaan otettua valokuva ja haluttaessa havainto voidaan lähettää suo-

raan kohteen tekijälle, jolloin hän voi välittömästi korjata puutteen. Kun puute on 

korjattu, voidaan se kuitata valmiiksi tarkastuspohjasta. (3.) 

Tehty tarkastus näkyy se Live-palvelussa valmiina. Mikäli tarkastukseen tuli 

puute, näkyy se Live-palvelussa keskeneräisenä. Valmiit työt ja työvaiheet pys-

tytään myös valokuvaamaan työmaalla ja tallentamaan Live-palveluun jälkitoden-

nusta varten. (3.)  

3.2 Laatutarkastukset 

Jokaisesta työvaiheesta tehdään tarkastuspohjat Congridilla (kuva 3). Tarkastus-

pohjissa käy ilmi tiivistettynä tehtäväsuunnitelmissa mainitut kriittiset laatuvaati-

mukset. Töiden ollessa käynnissä työnjohdon on tärkeää valvoa, että pohjissa 

mainitut vaatimukset täyttyvät. Näin varmistetaan laadullinen rakentaminen ja eh-

käistään kauan kestävät korjaukset. 
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Kuva 3. Esimerkki live-palvelun tarkastuspohjasta (3) 

Työvaiheiden tarkastuspohjien tarkastukset tehdään heti, kun ne ovat mahdollisia 

tehdä, jolloin mahdolliset korjaukset pystytään tekemään ajoissa. Kriittisimmistä 

laatutekijöistä, kuten raudoitustarkastuksista, otetaan kuvat ja ne dokumentoi-

daan jälkitodennusten varmistamiseksi (kuva 4). Työvaiheista pystyään teke-

mään myös positiivinen havainto, mikäli työkohde on esimerkiksi valmis sovittua 

aikataulua ennen tai kohteen työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huolelli-

suutta. 
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.  

Kuva 4. Esimerkki Congrid-mobiililla tehtävästä tarkastuksesta (3) 

4 Pintabetonilattian kuivuminen 

4.1  Betonin kosteus 

Sisätiloissa valettuja betonilattioita ei yleensä jätetä valmiiksi betonipinnaksi, 

vaan ne päällystetään toisella materiaalilla, esimerkiksi keraamisella laatalla tai 

muovimatolla. Päällystystä ennen betonilattian tulee olla tarpeeksi kuiva, jotta 

vältytään kosteuden aiheuttamilta kosteusvaurioilta. Kosteusvaurioita ovat mm. 

laatan tai muovimaton irtoaminen, materiaalin värjäytyminen, hajuhaitat sekä 

huoneilmaan päässeet mikrobit, jotka ovat haitallisia terveydelle. Eri materiaa-

leilla on omat kosteusraja-arvonsa, joiden alapuolella betonilattian kosteuden tu-

lee olla ennen päällystystä. (4, s. 432.) 

Muihin rakentamisessa käytettäviin materiaaleihin verrattuna betonin kuivuminen 

on melko hidasta ja kuivumiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Kuivumiseen vai-

kuttavat muun muassa betonin ominaisuudet, rakenteen paksuus ja vaikuttavat 
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olosuhteet kuten lämpötila ja suhteellinen kosteus. Betonilattian kuivuminen vai-

kuttaa yleensä myös muiden sisätöiden aikatauluun, joten kuivumiseen vaikutta-

vien tekijöiden huomiotta jättäminen saattaa viivästyttää koko rakennushankkeen 

valmistumista, tai aiheuttaa kosteusvaurion kostealle pinnalle päällystettäessä. 

(4, s. 432 – 434.) 

4.2 Betonin kuivuminen 

Betonin kovettuessa osa betonissa olevasta vedestä muodostaa sementin 

kanssa kiviainespartikkelit toisiinsa sitovan sementtiliiman. Hydrataatioksi kutsu-

tussa kovettumisreaktiossa kemiallisesti sitoutunut vesi ei pysty haihtumaan be-

tonista, vaan sitoutuu pitkän ajan kuluessa sementtiin. Hydrataatio on nopeinta 

betonin kovettumisen alussa, jonka jälkeen reaktio alkaa hidastua. (4, s. 432.) 

Jäljelle jäävä vesi, joka ei osallistu betonin hydrataatioon, sitoutuu fysikaalisesti 

betonin huokosiin (kuva 5). Veden haihtumista tapahtuu huokosissa, kunnes il-

man suhteellinen kosteus betonin huokosten ilmatilassa ja betonia ympäröivässä 

tilassa on sama. (4, s. 432.)  

  

Kuva 5. Veden jakautuminen betonissa huokosilman suhteellisen kosteuden ol-

lessa 90 % (5) 
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Betonin kuivuminen alkuvaiheessa tapahtuu pääasiassa pinnalta haihtumalla. 

Pinnan kosteuden pienentyessä betonin sisältä alkaa nousta kosteutta kohti pin-

taa ja pinta alkaa kuivua, kun kosteutta haihtuu nopeammin kuin pintaan siirtyy 

kosteutta. Syvemmälle betoniin siirryttäessä kuivuminen tapahtuu ensisijaisesti 

kapillaarijohtumisella huokosverkostoa pitkin ja diffuusiolla. Jotta kuivuminen ka-

pillaarisesti on mahdollista, täytyy huokosverkoston olla yhtenäinen ja täynnä 

vettä. Betonissa tapahtuvan hydrataation seurauksena huokosverkostot alkavat 

vähitellen katkeilemaan tai huokosiin alkaa kertyä ilmaa, jolloin kapillaarinen kui-

vuminen pysähtyy. (4, s. 433.) 

Kapillaarisen kuivumisen pysähtyessä pääasiallinen kosteuden siirtyminen ta-

pahtuu diffuusiolla. Huokoisen betonin sisältävä vesihöyry aiheuttaa osapaineita 

eri puolella materiaalia. Diffuusiossa osapaineet pyrkivät tasoittumaan, jolloin pin-

nan kosteuden haihtumisen seurauksena pinnassa olevissa huokosissa on vä-

hemmän painetta, joten kosteus siirtyy syvemmältä materiaalista kohti pinnan 

huokosia ja näin ollen haihtuvat rakenteesta. Diffuusiossa kosteuden poistumi-

nen rakenteesta on huomattavasti pienempää, joten betonin kuivumisnopeus hi-

dastuu huomattavasti kapillaarisen siirtymisen päätyttyä. (4, s. 433.) 

Huokoisuutensa takia betoni voi myös vastaanottaa kosteutta, joten jos ympäris-

tön suhteellinen kosteus on suuri, betonin kosteuspitoisuus kasvaa. Suurempi 

uhka betonin kastumisessa on betonin vedenimukyky. Korkea vesi-sideainesuh-

teinen betoni imee itseensä paremmin vettä huokoisuutensa takia, joten mitä al-

haisempi betonin lujuusluokka on, niin sitä korkeampi vaikutus kastumisella on 

betonin kuivumiseen. Mitä myöhemmin betoni kuivumisvaiheessa kastuu, niin 

sitä suurempi vaikutus sillä on kuivumiseen. (4, s. 433.) 

4.3 Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät 

Betonin ominaisuuksilla, rakenneratkaisulla ja ympäristöolosuhteilla on merkit-

tävä vaikutus siihen, miten nopeasti betoni saavuttaa tavoitetason eli miten no-

peasti betoni kuivuu. Jos olosuhteet ovat betonin kuivumisen kannalta otolliset, 

on mahdollista, että kuivuminen tapahtuu jo viikossa. Kuivuminen saattaa kuiten-
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kin venähtää jopa vuoden mittaiseksi, mikäli olosuhteet ovat huonot. Ilman suh-

teellisella kosteudella, ilmavirroilla ja lämpötilalla on suuri vaikutus betonin kuivu-

miseen (kuvat 6 ja 7). (4, s. 433.)  

 

Kuva 6. Veden haihtumisen nopeus betonipinnalta eri olosuhteissa, tuulen no-

peus 2,5 m/s (6)  

 

Kuva 7. Ilmavirtojen vaikutus kosteuden haihtumiseen betonin pinnasta lämpöti-

lan ollessa 20 astetta (RH 40 %) (6) 
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Betonilattian paksuus vaikuttaa kuivumisaikaan. Paksu betonilattia kuivuu hi-

taammin kuin ohut, koska kosteuden siirtymismatka haihtuvaan pintaan on pi-

tempi. Rakenteissa, joissa haihtumista tapahtuu vain yhteen suuntaan, kuten 

eristeen päälle valetussa lattiassa, rakenteen kuivuminen vie huomattavasti 

enemmän aikaa. (4, s. 433 – 434.) Tämänlaisissa rakenteissa betonin kuivumi-

nen on jopa 2 - 3 kertaa hitaampaa kuin kahteen suuntaan kuivuvissa raken-

teissa (7). 

4.3.1 Suhteellisen kosteuden vaikutus betonin kuivumiseen 

Suhteellisella kosteudella on suuri merkitys betonin kuivumisessa. Kuivumisvai-

heessa betonin suhteellinen kosteus on korkea, joten mitä pienempi suhteellinen 

kosteus ilmassa on, niin voimakkaampi on myös voima, joka siirtää kosteutta. (4, 

s. 434.) Betonin kuivumisaikaa voidaan nopeuttaa noin 20 %, jos ilman suhteel-

lista kosteutta lasketaan 60 prosentista 50 prosenttiin (7). 

Jos betonin suhteellinen kosteus kuitenkin laskee liian alas, niin pintaosissa kos-

teuden siirtyminen hidastuu betonin vesihöyryn läpäiseväisyyden laskiessa. Be-

tonin kuivumisen varmistamiseksi ihanteellinen ilman suhteellinen kosteus on 

noin 50 %. (4, s. 434.) 

4.3.2 Lämpötilan vaikutus betonin kuivumiseen 

Lämpötilan vaikutus betonin kuivumisessa on merkittävä. Kun lämpötilaa noste-

taan, betonin kuivumisprosessi nopeutuu. Kun betonin lämpötilaa nostetaan, niin 

betonirakenteen huokosissa oleva vesihöyryn osapaine kasvaa, jonka seurauk-

sena kasvavat myös kosteuden siirtymisen voimat. (4, s. 434.) 

Betonirakenteet tarvitsevat useimmissa tapauksissa yli 20 asteen lämpötilan, 

jotta betoni kuivuu riittävän nopeasti. Pienikin lämpötilan nosto nopeuttaa huo-

mattavasti betonin kuivumista. (4, s. 434.) Jos betonin lämpötilaa nostetaan 10 

asteella, niin kuivumisaika yleensä puolittuu (5). Yli 30 asteen lämpötiloja käyte-

tään yleensä vain kuivatettaessa vesivaurioita, koska korkeat lämpötilat voivat 

aiheuttaa mm. halkeamia tuoreessa betonissa. Ilman lämpötilan noustessa myös 

rakenteen ympäröivän tilan suhteellinen kosteus laskee, jonka seurauksena be-

tonin kosteuden haihtuminen nopeutuu. (4, s. 434.) 
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4.3.3 Betonin laadun valinta kuivumisaikaan 

Kosteuden haihtumiseen valittuun kosteudentilaan ja haihtumisen nopeuteen vai-

kuttaa betonin koostumus. Betonirakenne tiivistyy ja veden pääsy haihtuvaan pin-

taan hidastuu, kun sementin hydratoitumisprosessissa tapahtuu betonin kapillaa-

rihuokosten tilavuuden pienentymistä. Jos betonissa on alhainen vesi-sideaine-

suhde, betoni kuivuu hitaammin, koska haihtumiskuivumiseen tarvittava kapillaa-

rinen verkosto katkeaa nopeammin. Tämänlaisissa betoneissa seosvesimäärä 

on yleensä alhainen tai betonin sementtimäärä normaalia korkeampi, jonka seu-

rauksena huokosiin jäävän haihtuvan veden määrä on pieni. Jos betonin vesi-

sideainesuhde on tarpeeksi pieni, niin sitoutumiskuivumisen seurauksena voi-

daan päästä 90 prosentin suhteelliseen kosteuteen ilman, että vettä haihtuu huo-

kosista. Nopeasti alle 90 % suhteelliseen kosteuteen pääseminen vaatii lisäai-

neita, joita ovat mm. erilaiset huokostimet ja notkistimet. Kun käytetään alhaisia 

vesi-sideainesuhteisia betoneita, niin rakenteen paksuudella ja kuivumisolosuh-

teilla ei ole kuivumisen kannalta niin suurta merkitystä kuin normaalissa beto-

nissa. (4, s. 434 – 435.) 

5 Betonilattian jälkihoito 

Jälkihoidon tarkoituksena on estää liiallinen veden haihtuminen tuoreen betonin 

pinnasta. Jos betonin varhaisessa kovettumisvaiheessa veden haihtumista pin-

nasta ei pystytä estämään, niin betonin huokosissa syntyvän alipaineen takia be-

toni kutistuu ja halkeaa. Raudoitus estää myöhäisessä vaiheessa syntyvät kutis-

tumisesta aiheutuvat halkeamat. (6.) 

5.1 Varhaisjälkihoito 

Varhaisjälkihoito on tarkoitus tehdä heti betonin oikaisun jälkeen. Varhaisjälkihoi-

don tarkoitus on estää veden liian nopea haihtuminen betonin pinnasta ensim-

mäisien tuntien aikana betonin valusta. Varhaisvaiheen kutistumisen riskitekijät 

ovat 

 valutilan tai betoninpinnan korkea lämpötila 

 suuret ilmavirtaukset 
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 alhainen suhteellinen kosteus 

 notkistettu ja tehonotkistettu betoni 

 säänkestävät ja korkealujuuksiset betonit. (8.) 

Varhaisjälkihoito voidaan tehdä sumuttamalla varhaisjälkihoitoainetta, sumutta-

malla vettä betonipinnalle tai asettamalla pinnalle muovikalvo väliaikaisesti ennen 

hiertoa. Kuvassa 8 on taulukko veden haihtumisen määrittämiseen betonin pin-

nalta. Varhaisjälkihoitoa pidetään tarpeellisena veden haihtumisen ollessa 1 

kg/m2/h tai enemmän. (8.) 

 

Kuva 8. Veden haihtumisen määrittäminen betonin pinnalta (8.) 

5.2 Betonin hierto ja jälkihoito 

Valun jälkeen tehtävän lattiahierron tarkoituksena on tiivistää valettu pintaosa. 

Tiivistys parantaa lattianrakenteen lujuutta, kulutusta sekä pienentää huokoi-

suutta. Koneellinen lattiahierto aloitetaan yleensä silloin. kun valettu pinta kestää 

ihmisen painon. Valetulle pinnalle astuttaessa pintaan saa tulla enintään 5 mm 

painuma jalanjäljestä. Hierto tulee aloittaa seinien ja pilareiden vierestä, jonka 

jälkeen lattia hierretään järjestelmällisesti muualta. Liian aikaisin tehtävä hierto 
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heikentää betonin kulutuskestävyyttä, koska vettä nousee pintaan kasvattaen 

pinnan vesisementtisuhdetta ja huokoskokoa. (4, s. 429.) 

Jälkihoito tehdään lattiapinnalle heti hierron jälkeen. Tarkoituksena on estää liian 

nopea kuivuminen ja varmistaa hyvät kovettumisolosuhteet. Jälkihoito voidaan 

tehdä 

 sumuttamalla jälkihoitoaine 

 levittämällä pinnalle muovikalvo 

 kastelemalla kova pinta ja suojaamalla pinta kastelun jälkeen muovilla 

 kastelemalla pintaa jatkuvasti. (8.) 

Tehokkain tapa varmistaa laadullinen jälkihoito on sumuttamalla jälkihoitoaine. 

Kastelussa on otettava huomioon veden haihtuminen pinnasta, joten kastelun 

täytyy olla jatkuvaa. Muovin levittäminen pehmeälle betonipinnalle taas on han-

kalaa ja usein muovi levitetäänkin vasta seuraavana päivänä, jolloin pinta on 

kova. Jos muovia käytettään jälkihoidossa on siis käytettävä myös muita jälkihoi-

tomenetelmiä. (6.) 

Jälkihoitoaine muodostaa betonin pinnalle veden haihtumista estävän kalvon. 

Kalvon tulee olla yhtenäinen, joten jälkihoitoainetta on sumutettava pinnalle tar-

peeksi ja huolellisesti. (6.) Jälkihoitoa voidaan parantaa käsittelemällä pinta seu-

raavana päivänä uudestaan jälkihoitoaineella ruiskuttamalla tai telaamalla (8). 

Kuvassa 9 näkyy kuinka jälkihoitoaineen määrä vaikuttaa betonin kutistumaan. 
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Kuva 9.  Kutistuma ilman lämpötilan ollessa 20 astetta (RH 40 %) eri jälkihoitoai-

neen määrillä, kun ilmavirran nopeus on 2,5 m/s. (6) 

Käytettäessä sumutettavia jälkihoitoaineita on huomioitava jälkihoitoaineen so-

veltuvuus pinnoitettavalle tai päällystettävälle betonipinnalle sekä värilliselle be-

tonille ja sirotepinnalle (8). Huomioitava on myös, että onko jälkihoitoaine itses-

tään haihtuvaa vai joudutaanko se mekaanisesti hiomaan jälkihoitoajan jälkeen 

kuivumisen nopeuttamiseksi sekä tartunnan varmistamiseksi pinnoitetta tai maa-

lausta varten (9). 

5.3 Jälkihoitoaika 

Vaikuttavia tekijöitä jälkihoitoajan pituuteen ovat mm. ympäristöolosuhteet sekä 

betonilaatu. Jos betonilattia pinnoitetaan, jälkihoitoajan tulee olla vähintään 7 

vuorokautta lämpimässä sekä ilmavirtaisessa tilassa, tai suhteellinen kosteuden 

ollessa alle 50 %. Kulutusrasitetun lattian jälkihoitoaika tulee edellä mainituissa 

olosuhteissa olla 2 viikkoa. Olosuhteissa, joissa suhteellinen kosteus on yli 80 %, 

pinnoitettavan lattian jälkihoitoaika on vähintään 3 vuorokautta ja kulutusrasitetun 

lattian jälkihoitoaika vähintään 7 vuorokautta. (8.) 

5.4 Puutteellinen jälkihoito 

Mikäli varhaisjälkihoitoa ei suoriteta tai se tehdään huolimattomasti, seurauksena 

on betonin halkeilu. Varhaisjälkihoidon puutteellisuuden vuoksi syntyvät hal-

keamat ovat lähinnä esteettinen haitta. (8.) 
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Hierron jälkeen tehtävän jälkihoidon suorittamatta jättämisen seurauksena lattia-

pinta on lujuudeltaan heikko, pölyää helposti, sisältää halkeamia ja kestää hei-

kosti kulutusta. (8.) 

6 Betonilattiarakenteen päällystäminen ja kosteusmittaukset 

Betonin suhteellinen kosteuden pitoisuus on mitattava ennen betonipinnan päälle 

asennettavaa pintarakennejärjestelmää. Mittauksen avulla varmistetaan, että be-

tonipinnan päälle tuleva materiaali kestää kyseisen kosteusrasituksen ja että ra-

kenteen kuivumisesta aiheutuva kutistuminen ei ole liian suuri. Kosteusmittauk-

sen avulla vältytään päällyste- ja pinnoitemateriaalien vaurioilta sekä kiinnitysai-

neen vaurioilta. Juuri ennen päällysteen asentamista tehtävä kosteusmittaus tu-

lisi tehdä tarkalla mittausmenetelmällä, joita ovat porareikämittaus ja näytepala-

mittaus. (10.) 

Veden haihtuessa betonirakenteen pinnalta nopeammin kuin syvemmältä raken-

teesta syntyy kosteusjakauma, jossa pinnalta syvemmälle mentäessä betonira-

kenteen suhteellinen kosteudenpitoisuus kasvaa (4, s. 435). Betonipinta voi kui-

tenkin kuivumisvaiheessa kostua, jolloin kosteusjakauma on päinvastainen, eli 

betonipinnan kosteus on syvemmällä alhaisempi kuin pinnasta (10). 

Mittauspaikkojen päättämisessä on huomioitava, milloin rakenteet on valettu, 

minkälaiset olosuhteet alueen eri osissa ovat olleet, ja onko rakenne kastunut 

jostain kohtaa. Rakenteen oletettu kuivin ja kostein kohta tulisi vähintään mitata. 

Kosteusmittauksia tehtäessä tärkeintä on selvittää rakenteen kosteuspitoisuus 

päällystyshetkellä, mutta aikataulussa pysymisen varmistamiseksi olisi suositel-

tavaa tehdä kosteusmittauksia jo kuivumisvaiheessa. Kuivumisvaiheessa tehdyn 

kosteudenmittauksen avulla saadaan selville, kuinka nopeasti betoni kuivuu, ja 

tarvittaessa voidaan tehostaa kuivumisprosessia (10). Kuivumisprosessia pysty-

tään seuraamaan myös esimerkiksi valuun upotettujen antureiden avulla (kuva 

10). Anturien avulla saadaan selville muun muassa betonin suhteellinen kosteus 

ja lämpötila (11). 
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Kuva 10. Tuoreeseen betoniin asennettava langaton anturi (11) 

Päällystystyötä edeltävien mittausten tarkoitus on varmistaa betonin alhainen 

kosteusmäärä, jotta suhteellinen kosteus ei päällystyksen jälkeen nouse yli raja-

arvon. Vähän tai ei juuri ollenkaan vesihöyryä läpäisevän päällysteen raja-ar-

voissa kosteus nousee päällysteen alla enimmillään samaan arvoon kuin ennen 

päällystettä vallitseva kosteuden arvo syvyydellä (0,2 x rakenteen paksuus) kah-

teen suuntaan kuivuvissa rakenteissa ja yhteen suuntaan kuivuvissa rakenteissa 

(0,4 x rakenteen paksuus). (4, s. 435.) Jos pintabetonin paksuus on yli 60 mm, 

niin kosteus tulee mitata myös raja-arvosyvyyden yläpuolelta. Raja-arvosyvyyden 

yläpuolelta mitattaessa suhteellisen kosteuden tulee olla yleensä alle 75 %. (10.) 

Kuvassa 11 näkyy eri rakenneratkaisuiden mittaussyvyydet rakennepaksuuden 

mukaan. 
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Kuva 11. Eri rakenneratkaisuiden mittaussyvyydet rakennepaksuuden mukaan 
(12) 

 

Mittaussyvyyksien kosteuden lisäksi myös rakenteen pinnan kosteus vaikuttaa 

päällystettävyyteen. Mikäli pinta on liian kostea, niin päällystämisen jälkeen voi 

suhteellinen kosteus nousta välittömästi yli raja-arvon, jolloin materiaalit ovat vau-

rioitumiselle alttiita. Lisäksi kostea pinta siirtää kosteutta syvemmältä rakenteesta 

kohti pintaa nopeammin kuin kuiva pinta. (4, s. 436.) 

Eri päällystemateriaaleilla on omat suhteellisen kosteuden raja-arvonsa. Ennen 

päällysteen asentamista rakenteen suhteellinen kosteus tulee mitata ja kosteu-

den tulee olla enintään enimmäisarvon verran. Taulukossa 1. on annettu eri pääl-

lysteiden suuntaa antavat suhteellisen kosteuden enimmäisarvot. Taulukon kos-

teuden enimmäisarvot ovat suuntaa antavia ja betonin suhteellisen kosteuden 
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tulee olla päällysteen valmistajan antaman ohjearvon mukainen ennen päällys-

teen asennusta. ( 4, s. 436.) 

Betonin suh-

teellisen kos-

teuden (RH) 

enimmäisarvo 

% 

Päällyste Huomautuksia 

80 

Betonin pinta-

osien (2..3 cm) 

oltava alle 75% 

-Mosaiikkiparketti Huomioitava kosteusliikkeet 

 

RH:n enimmäisarvo puulajikohtainen 

(esim. pyökki 80%, tammi 85%) 

85 -Lautaparketit 

-Huopa- tai solumuovipohjaiset 

muovimatot 

-Kumimatot 

-Korkkilaatat, laattojen alapin-

nassa kosteudeneristys (muo-

vikalvo) 

-Tekstiilimatot, joissa on alusra-

kenne (kumi, PVC, kumilateksi-

sively) 

-Luonnonmateriaalista tehdyt 

tekstiilimatot ilman alusraken-

netta 

Betonin pintaosat tulee olla alle 75% RH 

Vaarana: bakteeritoiminta, sienikasvu, 

vesiliukoisten liimojen kosteuden kestä-

mättömyys 

90 -Muovilaatat 

-Muovimatot ilman huopa-tai 

solumuovipohjaa 

-Linoleum 

 

Kosteus voi aiheuttaa päällysteeseen 

muutoksia. Käytettävän liiman on kestet-

tävä kyseinen kosteus (valmistajana oh-

jeet!). Vesiliukoista liimaa käytettäessä 

yleinen kosteusraja on 85% 
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-Alustaan kiinnittämättömät 

puulattiat (lautaparketit), puun 

ja betonin välissä kosteu-

deneristys ja sen alla kosteu-

den poiskanavointi 

-Polyuretaanimuovimassat 

-Täyssynteettiset tekstiilimatot 

ilman alusrakennetta (erikoista-

pauksissa suht. kosteus <97%) 

 

 

-Keraaminen laatoitus 

 

Parketin alla esimerkiksi melko tiivis 

korkkimatto saumat teipattuina. Seinus-

toilla maton päällä muovikaista, jonka 

reunat käännetään seinille. Jalkalistoissa 

uritus kosteuden poisjohtamista varten. 

 

Märissä tiloissa sekä betonin kosteuden 

ollessa suuri (>90%) mattojen kiinnityk-

seen on käytettävä vedenpitävää liimaa 

ja riittävän runsaalla liimamäärällä var-

mistettava saumojen pitävyys. 

 

Betonin kutistumat (laattojen tartunta) 

97 -Epoksi-, akryyli- ja polyeste-

rimuovimassat 

 

 

 

-Sementtipolymeeripinnoitteet  

Betonin pinnan on oltava muovimassaa 

levitettäessä kuiva sekä riittävän lämmin, 

muussa tapauksessa pinta on kuivattava 

välittömästi ennen massan levitystä 

esim. säteilylämmityksellä kovettumisen 

ja tartunnan varmistamiseksi. 

 

Betonin pinta saa olla kostea, mutta ei ir-

tovettä. Huom. valmistajan ohjeet! 

Taulukko 1. Päällysteiden vaatimat betonin suhteellisen kosteuden enimmäisar-

vot ja huomautukset (suuntaa antava) (4) 

7 Betonin kuivumisen laadunvarmistus 

Betonilattian laadullisen ja aikataulullisen kuivumisen varmistamiseksi kuivumi-

seen vaikuttavat tekijät on otettava huomioon. Nyrkkisääntönä betonin kuivumi-

seen voidaan pitää 4 cm:iin asti viikko/cm. 4 cm syvyyden jälkeen betoni kuivuu 

kahdessa viikossa noin 1 cm:n ja yli 6 cm syvyyden jälkeen betoni kuivuu 1cm:n 
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4 viikossa (7). Nyrkkisääntö on suuntaa antava, koska betonin kuivumiseen vai-

kuttaa useat eri tekijät. 

Esimerkki: 7 cm paksun betonilattian kuivumisaika (4 vko x 1 cm)+(2 vko x 2 

cm)+(4 vko x 1 cm) = n. 12 viikkoa 

Tilan ja ulkopuolisen alueen raja tulee olla suojattu ja tiivis, jotta olosuhteet beto-

nilattian kuivumiselle ovat optimaaliset. Tilan lämpötilaa ja suhteellista kosteutta 

on vaikea kontrolloida, jos tila ei ole tiivis. 

7.1 Ilman suhteellisen kosteuden varmistus 

Suhteellinen kosteus kertoo, kuinka paljon ilma sisältää vesihöyryä tietyssä läm-

pötilassa lämpötilan enimmäisvesimäärään nähden (13). Betonin kuivumisen 

kannalta ihanteellisen ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla vähintään 50 %. 

Tilan suhteellista kosteutta tulee seurata, jotta varmistetaan kuivuminen aikatau-

lussa. Tilan suhteellista kosteutta pystytään helposti seuraamaan asentamalla ti-

laan ilman suhteellista kosteutta ilmoittama kosteusmittari. Talvella sisäilman 

suhteellinen kosteus on yleensä alhainen, joten talvella suhteellista kosteutta ei 

tarvitse usein laskea. Talvella ulkoilman suhteellinen kosteus on korkea, mutta 

kylmä ilma ei pysty sisältämään vesihöyryä (g/m3) niin paljoa kuin lämmin ilma. 

Kylmää ilmaa lämmitettäessä ilman suhteellinen kosteudenpitoisuus laskee, 

koska lämpimään ilmaan mahtuu enemmän kosteutta (13). 

Sisäilman suhteellista kosteutta pystytään alentamaan esimerkiksi ilman-

kuivaimilla (kuva 12). Ilmankuivaimia on saatavina mm. kondenssiperiaatteella ja 

adsorptioperiaatteella toimivina. Tarvittavien ilmankuivaimien määrään vaikuttaa 

mm. kuivatettavan tilan koko, tilan suhteellisen kosteuden määrä sekä betonin 

kuivumisen aikataulu. Betonirakenne vapauttaa kuivuessaan kosteutta sisäil-

maan, joten tilan suhteellista kosteutta pystytään alentamaan myös kohdepois-

tolla. 



25 

 

Kuva 12. Työmaakäyttöön sopiva kondenssikuivain (14) 

7.2 Lämpötilan varmistus 

Betonin lämpötila suositellaan olevan +20 – +30 astetta, jotta betoni kuivuu riittä-

vän nopeasti. Lämpötilaa pystytään nostamaan erilaisilla lämmittimillä, kuten esi-

merkiksi kuumailmalämmittimillä ja sähkölämmittimillä (kuva 13). Ilman lämpöti-

laa nostamalla myös ilman suhteellinen kosteus laskee, joten ilmankuivaimia ei 

välttämättä tarvitse. 

 

Kuva 13. Remko-sähkölämmitin (15) 
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7.3 Ilmavirtaukset 

Ilmavirtaukset edistävät huomattavasti veden haihtumista valetun lattian pin-

nasta. Kohteessa käytettävät lämmittimet pystyvät toimimaan samalla ilmavir-

tausten lähteenä, jos lämmittimien puhallusteho on riittävä. Ilmavirtaukset saa-

daan aikaan esimerkiksi teollisuustuulettimilla (kuva 14), mikäli lämmittimen pu-

hallusteho ei riitä tai tilassa ei tarvita lämmittimiä. 

 

Kuva 14. Master-teollisuustuuletin. (16) 

7.4 Nopeasti päällystettävä betonin käyttö 

Betonilattian valussa voidaan käyttää nopeasti päällystettävää betonia. Nopeasti 

päällystettävän betonin kuivumisnopeus on normaaliin lattiabetoniin nähden vä-

hintään kaksinkertainen. Nopeasti päällystettävän betonin toimintaperiaate pe-

rustuu alhaiseen vesi–sementtisuhteeseen, jolloin haihtuvan veden määrä on 

normaalia betonia pienempi. Nopean kuivumisajan ansiosta lattia pystytään pääl-

lystämään aikaisemmin kuin normaalisti. Nopeasti päällystettävää betonia käyte-

tään esimerkiksi silloin, kun rakenteen kuivuminen olisi normaalilla lattiabetonilla 

aikataulullisesti liian hidasta tai kun rakenne kuivuu vain yhteen suuntaan. (17) 
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Nopeasti päällystettävää betonia käytettäessä varhaisjälkihoito ja jälkihoito on 

tehtävä erittäin huolellisesti, koska betoni kuivuu normaalia nopeammin, jolloin 

halkeiluriski kasvaa. Betonin kuivumisen halutaan nopeasti päällystettävää beto-

nia käytettäessä olevan nopeaa, joten ei jälkihoidossa tulisi käyttää vettä.(17) 

7.5 Betonin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan seuranta 

Betonin kuivumisprosessia tulisi seurata heti valun jälkeen, jolloin kuivumispro-

sessi alkaa. Lattian kuivumista pystytään seuraamaan jatkuvasti betoniin asen-

nettavien anturien avulla. Käytettävissä on sellaisia antureita, jotka lähettävät da-

taa betonin lämpötilasta ja suhteellisen kosteuden määrästä suoraan tietoko-

neelle, jolloin kuivumisen seuranta on helppoa. Mikäli betonin kuivumista ei ta-

pahdu suunnitellussa aikataulussa, on betonin kuivumista nopeuttaviin toimenpi-

teisiin ryhdyttävä. 

Anturien sijoituksessa tulisi ottaa huomioon paikat, joissa oletetaan kuivumisen 

olevan hitainta ja nopeinta. Lattiaan sijoitettavien mittalaitteiden määrä valitaan 

tapauskohtaisesti ja lattian kuivumisen riskipaikkojen määrän mukaan. Anturit tu-

lisi asentaa RT 14-10984:ssä mainittuihin mittaussyvyyksin, koska samasta mit-

taussyvyydestä tehdään myös porareikämittaukset. Antureiden tarkoitus on seu-

rata betonin kuivumisprosessia ja lopullinen kosteusmittaus on tehtävä porareikä- 

tai näytepalamittauksella, jotta varmistetaan betonin suhteellisen kosteuden 

määrä. 

7.6 Pinnan puhtaus ja aukaisu 

Ennen betonin valamista on tärkeää varmistaa, että alustalla ei ole vettä. Alus-

talla oleva vesi hidastaa betonin kuivumisprosessia, koska vesi ei välttämättä se-

koitu betonin kanssa ja saattaa alkaa haihtumaan vasta diffuusiossa. Diffuusi-

ossa veden haihtuminen on hidasta ja näin ollen betoni ei välttämättä kuivu aika-

taulussa. 

Betonin pinta tulisi hioa jälkihoitovaiheen jälkeen sementtiliiman ja kiinni olevien 

huokosten takia. Pinnalle kertynyt sementtiliima on tiivistä ja hidastaa betonin 
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kuivumisprosessia. Lisäksi sementtiliimaa ei saa yleensä olla päällystettävän ma-

teriaalin alla, koska liima huonontaa tartuntaa. Lattian hiominen aukaisee tiiviin 

pinnan alla olevat huokoset, ja näin kuivumisprosessi nopeutuu. 

Kuivuva lattiapinta tulisi pitää puhtaana ja tyhjänä, koska esimerkiksi lattian pin-

nalle kertynyt pöly hidastaa betoninrakenteen kuivumista. Pöly voi tukkia betonin 

huokosia ja tasainen pölykerros lattian päällä hidastaa veden haihtumista raken-

teesta. Lattialle tuodut tavarat myös hidastavat kosteuden siirtymistä betonista. 

Betonin kuivumisvaiheessa on tärkeä varmistaa, että lattia ei kastu. Betonin pin-

nalle päätynyt vesi pystyy imeytymään betoniin ja näin hidastaen kuivumispro-

sessia radikaalisti. Mitä myöhemmässä vaiheessa betonin pinta kastuu, niin sitä 

suuremmat vaikutukset sillä on kuivumisen kestoon. 

7.7 Betonilattian kuivumisen tarkastuspohjat 

Betonin kuivumisen laadunvarmistuksen tarkastuspohjan kohdat (kuva 15) käy-

dään läpi heti betonoinnin jälkeen. Työnjohtajan tulee valvoa, että varhaisjälki-

hoito ja jälkihoito tehdään huolellisesti. Mikäli tarkastuksessa on puutteita, niin 

korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. 

 

Kuva 15. Tarkastuspohja betonin kuivumiselle. (3) 



29 

Betonin kuivumisvaiheessa on tärkeää valvoa, että tarkastuspojassa määritetyt 

kohdat täyttyvät. Kuivumisprosessia sekä olosuhteita on seurattava päivittäin ja 

tarvittavat korjaukset tehtävä välittömästi. Betonin kuivumista tulee seurata ja tar-

vittaessa lisätään esimerkiksi ilmavirtausten määrää tilassa. 

Betonilattian vastaanotossa varmistetaan, että betonin suhteellinen kosteus on 

tarpeeksi alhainen, jotta tarvittavat pinnoitteet ja maalit pystytään asentamaan 

ilman ongelmia. Lisäksi tarkistetaan, että betonilattian pinta on ehjä. Pintaan syn-

tyneet halkeamat injektoidaan tarvittaessa. Betonilattian vastaanottoon doku-

mentoidaan porareikämittauksen tai näytepalamittauksen tulokset. Kuvassa 16 

näkyy kuivuneen betonilattian tarkastuspohja. 

 

Kuva 16. Kuivuneen betonilattian tarkastuspohja (3) 

8 Yhteenveto ja pohdinta 

8.1 Yhteenveto 

Betonilattioiden laadukas ja aikataulullinen kuivuminen on tärkeää nykypäivän ra-

kentamisessa. Kosteusvaurioiden syntymiseen ja ehkäisemiseen kiinnitetään ai-

kaisempaa enemmän huomiota ja rakennushankkeiden kiristyvien aikataulujen 

takia betonilattian kuivumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.  Tehtäväsuun-

nitelmien ja tarkastuspohjien avulla pystytään varmistamaan laadullinen rakenta-

minen sekä ehkäistään aikataulusta myöhästymistä. 
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Congrid-ohjelmiston avulla saadaan kirjattua kaikki tarvittavat tarkastukset ja do-

kumentit yhteen paikkaan, jolloin aikaa vieviltä paperitöiltä voidaan välttyä. Oh-

jelmiston käyttö on todella nopeaa ja ohjelmiston opettelemiseen ei kulu paljoa 

aikaa. Congrid-ohjelmistoa käytettäessä pystytään varmistamaan, että työ on 

tehty laadukkaasti sekä vältytään paperidokumenttien häviämiseltä. 

Betonilattioiden kuivumisessa tulee ottaa huomioon useita eri tekijöitä. Oikean-

laisella ilman suhteellisella kosteudella, lämpötilalla, ilmavirroilla sekä betonilaa-

dulla pystytään varmistamaan tai jopa nopeuttamaan betonin kuivumista. Betonin 

kuivumisprosessi on pitkä ja tilan olosuhteita on seurattava koko kuivumisproses-

sin ajan. Ennen lattian pinnoittamista tai päällystämistä on tärkeää varmistaa, että 

betonin suhteellinen kosteus on tarpeeksi alhainen, jotta vältytään haitallisilta 

kosteusvaurioilta. 

8.2 Pohdinta 

Congrid-ohjelmiston käytössä ongelmakohdaksi muodostuu tiedonsiirto. Tarkas-

tuksien yhteydessä tehdyt puutteet menevät yleensä vain urakoitsijan työnjoh-

dolle mutta eivät kohteen työntekijöille. Työnjohto ei ole aina läsnä työmaalla, 

joten työntekijöille ilmoittaminen puutteesta on tärkeää, jotta puute saataisiin kor-

jattua mahdollisimman nopeasti. Kaikilla työntekijöillä ei ole käytössä älypuheli-

mia, mikä vaikeuttaa tiedonsiirtoa. 

Ennen työn aloitusta minulla oli pieni käsitys betonilattioiden kuivumisproses-

sista. Työn aikana sain lisätietoa betonin kuivumisesta, kuivumiseen vaikuttavista 

tekijöistä sekä keinoista kuivumisprosessin edistämiseksi. Sain lisäksi lisätietoa 

laitteistoista, joilla voidaan tarkastella betonin kuivumisprosessia lämpötilan ja 

suhteellisen kosteuden seuraamisen avulla. 

Pintabetonilattiatöiden laadunvarmistus onnistui hyvin. Tavoitteena oli, että isoja 

jälkitöitä ei tarvitse tehdä ja että työt onnistuvat aikataulussa. Kohteessa ei tar-

vinnut tehdä suurempia jälkitöitä ja lattia kuivui suunnitellussa ajassa. Opinnäy-

tetyön tekemisestä on varmasti apua tulevilla työmailla betonilattioiden kuivumi-

sen laadunvarmistuksessa. 
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