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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyö sai alkunsa tuotantopäällikön ideasta kokeilla 5S -menetelmää Metso 

Jyväskylän huoltokeskuksen tuotannossa. Varsinaisena työn toimeksiantajana toimi 

kuitenkin verstaspäällikkö, jonka kanssa sovittiin työn toteutus tarkemmin. 

 

Verstaassa ei sillä hetkellä ollut mitään menetelmää hallita järjestystä ja siisteyttä. 

Tästä syystä työpisteisiin oli kerääntynyt tarpeetonta romua ja likaa. 5S -menetelmä 

oli todettu toimivaksi ratkaisuksi Metson Kudokset -liiketoimintalinjalla, joten sitä 

päätettiin kokeilla kolmeen pilottikohteeseen. 

 

Varsinaiset tavoitteet työlle asetettiin aloituspalaverissa. Tavoitteet käsitellään opin-

näytetyössä omana lukunaan. Tavoitteet valittiin 5S -menetelmän teorian antamien 

lupausten mukaisesti.  

 

Työn toteutukselle tehtiin aikataulu sen hetkisen työtilanteen ja tulevan työtilanteen 

arvion perusteella. Tiedossa oli, että tämä aikataulu on vain alustava ja että se tulisi 

muuttumaan, sillä huoltokeskuksen tuotanto ja tilaukset olivat kuitenkin luonnolli-

sesti etusijalla. 

 

 

2 TAVOITTEET 

 

Työn tavoitteena oli testata Lean manufacturingin 5S – ”työkalun” toimivutta muu-

tamassa pilottikohteessa. Projektilla oli pari päätavoitetta ja useita pienempiä tavoit-

teita, jotka pääosin toteutuvat automaattisesti päätavoitteiden täytyttyä. Tavoitteet 

asetettiin aloituspalaverissa projektin alkuvaiheessa. Palaveriin ja tavoitteiden aset-

tamiseen osallistui sekä verstaspäällikkö, että tuotantopäällikkö. 

 

Työpisteille oli aikaisemminkin yritetty luoda jonkinlaista varastointijärjestelmää va-

raosille ja työkaluille, mutta vuosien saatossa järjestelmä oli menettänyt otteensa. 

Esineet ovat siis ”kaoottisessa” epäjärjestyksessä, muutamaa kohtalaisesti järjestel-
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tyä osaa lukuun ottamatta. Muutamia nimettyjä paikkoja on vielä löydettävissä ja 

ottolaatikoita on jo valmiiksi useita kappaleita. Valitettavasti laatikoita ei ole hyödyn-

netty tehokkaasti esineiden lajitteluun, vaan niitä käytetään vain säilytysastiana.  

Tavoitteena on siis karsia työpisteiltä kaikki sinne kuulumaton tavara pois. Tämä kos-

kee rikkinäisiä, vanhentuneita ja toisissa työpisteissä käytettäviä esineitä. Lyhyesti 

ilmaistuna kaikki pois, jotka eivät ole jatkuvassa käytössä kyseisellä pisteellä. Jokaisel-

le esineelle pyritään saamaan aikaiseksi oma paikka ja merkitsemään se selvästi. Esi-

neet sijoitetaan joko yksilöllisille paikoille tai käyttökohteen perusteella isommissa 

erissä laatikoihin. Myös kaikki suuremmat, liikuteltavissa olevat esineet siirretään 

tietyille paikoille. 

 

Tämän projektin tavoitteisiin kuuluu oleellisesti myös työturvallisuuden parantami-

nen. Esineiden omille paikoilleen sijoittamisella pyritään pienentämään mm. kompas-

tumis- ja liukastumisriskiä. Kulkuväylät pyritään saamaan pidettyä vapaina ja merkit-

tyinä. Kulkuväylien merkintä auttaa työntekijöitä hahmottamaan nopeasti mitkä alu-

eet on pidettävä kulkua varten tyhjänä. Tavoitteena on myös pitää ”turvallisuusvä-

lineistölle” pääsy helppona. Turvallisuusvälineistöllä tarkoitetaan siis palosammutti-

mia, palohälytysnappeja jne. Näiden edellä mainittujen kohteiden läheisyyteen lisä-

tään myös laput, jotka kehottavat pitämään alueen vapaana. 

 

Pyrkimyksenä on myös, että inventointi helpottuu ja tehostuu, sillä materiaalin ja 

varaosien tarkka seuranta on liki mahdotonta nykyisessä työpisteiden tilassa. Pultte-

ja, muttereita, aluslevyjä, materiaaleja ym. on kirjaimellisesti joka puolella ja joka 

kaapissa. Tämä koskee niin materiaalivarastoa kuin työpisteitäkin. Tästä syystä ostaja 

joutuu käymään läpi koko hallin kartoittaakseen ostotarpeen ja tällöinkin hän saa 

vain karkean arvion materiaalien määrästä. Tästä saattaa seurata osien ja materiaali-

en ylihankintaa, koska niitä on ostettava etukäteen ennen kuin entiset loppuvat. 

Vanhat tuotteet kerääntyvät varastoihin ja hyllyihin pienissä määrissä ja lopulta van-

hentuneita materiaaleja on kerääntynyt nurkkiin. On varsin suuri houkutus työnteki-

jällä ottaa suoraan uudet materiaalit ja osat käyttöön vanhojen sijaan, mikäli vanhat 

osat eivät ole helposti havaittavissa ja käyttöönotettavissa. 
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Varastoinnin paraneminen on yksi tämän projektin päätavoitteista. Kaikkien pistei-

den varastointimenetelmät ovat puutteellisia ja/tai hallitsemattomissa. Omia varas-

topaikkoja eri nimikkeille ei käytännössä ole ja nimikkeitä on useissa eri pisteissä, 

ympäri verstasta. Tavoitteena on merkitä varastopaikat selvästi siten, että kunkin 

nimikkeen löytäminen on helppoa ja nopeaa. Tällöin ollaan kokoajan selvillä siitä, 

mitä varastoissa on ja kuinka paljon. Näin voidaan helpommin vapauttaa tilaa pois-

tamalla turhia ja vanhoja nimikkeitä varastosta. Koska paikat on merkitty, on uusien 

lavojen ja varastoitavien nimikkeiden paikalleen laitto helppoa. Tällä tavoin vältytään 

siltä, että lavat jätetään lattioille, tukkimaan kulkuväyliä. 

 

Työympäristön viihtyvyyttä nostamalla voidaan parantaa työmoraalia ja motivaatio-

ta. Kauan samalla työpisteellä työskennellyt henkilö ei välttämättä kiinnitä huomiota 

pisteen siisteyteen ja epäjärjestykseen siihen tottuneena. Vasta kun piste on siisti ja 

järjestyksessä, huomataan kuinka paljon mukavampi on työskennellä siistissä ympä-

ristössä.  Tavoitteena on siis nostaa myös työntekijöiden viihtyvyyttä työpaikallaan. 

 

Yksi aloituspalaverissa asetettu tavoite on tuottavuuden kohottaminen. Tuottavuu-

den paraneminen on tosin monesta muuttujasta riippuva asia. Kuten aiemmin on 

mainittu, sitä voidaan nostaa viihtyvyyden parantamisella, yleisen järjestyksen para-

nemisella jne. Käytännössä tuottavuuteen pyritään vaikuttamaan siis psykologisia 

tekijöitä muuttamalla, ajankäytön hallinnalla ja yhtenäisillä työtavoilla. 

 

Tämän projektin pyrkimyksenä oli vähentää myös työvirheitä. Työpisteen siisteys ja 

järjestys näkyy erittäin hyvin työvirheiden määrässä. Kun näkyvillä on vain oikeat 

työkalut ja materiaalit. Ja kun ne ovat selvästi merkittyinä, vähenee mahdollisuus 

tehdä huolimattomuusvirheitä. Työntekijä pystyy keskittymään työnsä suorittami-

seen sen sijaan, että käyttäisi aikansa ja keskittymiskykynsä oikeiden tarvikkeiden 

etsintään. Kun työpisteet ja työkalut ovat puhtaita, voidaan ehkäistä liasta johtuvat 

laatuongelmat, erityisesti pinnoituksessa.  
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3 METSO-KONSERNI 

 

3.1 Historia 

 

Metso syntyi, kun Valmet ja Rauma yhdistyivät vuonna 1999. Valmet oli paperi- ja 

kartonkikonevalmistaja ja Rauman toiminta keskittyi puolestaan kuituteknologiaan, 

kivenmurskaukseen sekä virtauksensäätöratkaisuihin. Ruotsalainen Sunds Defibrator 

Industries AB siirtyy vuosina 1988-1991 vaiheittain Rauma-Repolan omistukseen ja 

lopuksi siis osaksi Metso konsernia. (Metso Oy 2010a) 

 

Vuonna 2000 tapahtui yksi merkittävä kauppa, kun Metso Paper hankki omistuk-

seensa Beloitin telapinnoitus- ja paperikoneiden jälkimarkkinatoiminnot sekä yhtiön 

paperikoneteknologian, johon kuuluivat mm. Beloitin paperikonepiirustukset, paten-

tit ja useat koepaperikoneet. (Metso Oy 2010a) 

 

Merkittävänä voidaan pitää myös tapahtumaa vuoden 2007 alussa, kun Metso Pape-

riin sulautettiin Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoiminta, jonka myötä Metso 

Paperin asema sellu- ja paperiteollisuuden johtavana toimittajana on edelleen vah-

vistunut. Kaupan myötä Metso Paper pystyy tarjoamaan asiakkailleen myös uuden 

liiketoimintalinjan: voimantuotannon. (Metso Oy 2010a.) 

 

Toki Metson historiassa on useita fuusioita ja liikealueiden muutoksia, mutta näitä 

voitaneen pitää merkittävimpinä. Nykyään tämä yhtiö onkin niin sanottu kokonais-

toimittaja, jonka tarjonta käsittää kaikki prosessit ja teknologian, joita sellu- ja pape-

riteollisuus tarvitsee. (Metso Oy 2010a) 

 

 

3.1.1 Valmet 

 

Valmetin historia alkaa 1920- ja 1930-luvuilla perustetuista teollisuuslaitoksista, jotka 

valmistivat tuotteita Suomen armeijan tarpeisiin. Vuosien myötä tuotevalikoimaan 
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tulivat laivat, lentokoneet, aseet, veturit, traktorit, venemoottorit, hissit ja tietenkin 

paperikoneet. Valmet toimitti ensimmäisen paperikoneensa vuonna 1953. 

1980- ja 1990-luvuilla Valmet keskittyi enemmän paperiteknologiaan ja myi telakka-

teollisuutensa sekä kiskokalusto-, hissi- ja traktorituotantonsa. Valmet puolestaan 

osti mm. Wärtsilän paperin jälkikäsittelykoneyksikön, Ahlströmin paperikoneenval-

mistuksen sekä kartonkikoneita valmistavan Tampella Papertechin. (Metso Oy 

2010a.) 

 

 

3.1.2 Sunds Defibrator 

 

Sunds Defibrator, joka oli perustettu Ruotsissa jo vuonna 1868, oli yksi maailman 

johtavia kuituprosessilaitteiden ja -järjestelmien toimittajia. Yhtiö toimitti koneita ja 

laitteita kemiallisen, mekaanisen ja kiertokuitupohjaisen massan valmistukseen, 

puunkäsittelyyn sekä kuitulevytuotantoon. (Metso Oy 2010a.) 

 

 

3.1.3 Beloit 

 

Beloit Corporation toimi Beloitissa, USA:n Wisconsinin osavaltiossa ja oli 1980-luvulle 

tultaessa ainoa pohjoisamerikkalainen sellu- ja paperikonevalmistaja. Vuonna 2000 

Beloit teki konkurssin ja siinä yhteydessä Metso hankki itselleen seuraavat osat Beloi-

tista: Beloitin telahuolto/telapinnoitustoiminnon, paperikoneiden jälkimarkkinaliike-

toiminnan sekä paperikoneteknologian mukaan lukien patentit, tuotemerkit, koeko-

neet ja konepiirustukset. (Metso Oy 2010a.) 

 

 

3.2 Metson osa-alueet 

 

Metso on jaettu kolmeen eri alueeseen. Liikevaihdollisesti alueet ovat lähes saman-

kokoisia, mutta työntekijämäärältään kaivos- ja maanrakennusteknologia sekä pape-
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ri- ja kuituteknologia ovat ylivoimaisesti suurimmat. Kuvion 1 tiedot ovat vuodelta 

2009.  

 

 

KUVIO 1. Metson liikevaihto ja henkilöstö segmenteittäin (Metso Oy 2010b.) 

 

Kaivos- ja maanrakennusteknologian asiakkaina ovat kaivos- ja maanrakennusteolli-

suuden yritykset, louhokset ja urakoitsijat. Tämän alueen tuotteita ja palveluita ovat 

muun muassa tämän alan asiantuntija- ja huoltopalvelut, kokonaiset järjestelmät, 

kulutus- ja varaosat sekä palveluratkaisut. Tuotteisiin lasketaan myös erilaiset pro-

sessin optimointipalvelut ja tietyt laitteet, kuten jauhinmyllyt, murskaus- ja materiaa-

lien käsittelylaitteet sekä prosessilaitteet. (Metso Oy 2010b.) 

 

Energia- ja ympäristöteknologian tuotteita ovat kattilalaitokset, ympäristönsuojelu-

laitteet sekä tuotantoprosessien mittausjärjestelmät ja analysaattorit. Lisäksi voita-

neen mainita erilaiset venttiilit ja kiinteän jätteen kierrätyslaitteet. Luonnollisesti 

Metso tarjoaa tapansa mukaisesti myös asiantuntija- ja huoltopalvelut alalta. Asiak-

kaita tältä segmentiltä löytyy mm. Voimantuotannossa, öljy- ja kaasuteollisuudessa, 

paperi- ja massateollisuudessa sekä kierrätyksessä. (Metso Oy 2010b.) 
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Metson Paperi- ja kuituteknologia -segmentin tuotevalikoimaan kuuluvat paperiko-

neet, kartonkikoneet, pehmopaperikoneet, paperinjalostuskoneet, ilmajärjestelmät, 

mekaanisen ja kemiallisen massanvalmistuksen laitteet ja koneet sekä asiantuntija- ja 

jälkimarkkinapalvelut. Asiakkaat löytyvät, kuten arvata saattaa, paperin ja kartongin 

valmistajista sekä mekaanisen ja kemiallisen massan valmistajien joukosta. 

Paperi- ja kuituteknologia onkin toimittanut kemialliselle selluteollisuudelle n. 6500 

erikokoista toimitusta, täydellisistä kuitulinjoista ja puunkäsittelylaitoksista rumpu-

pesureihin ja pesupuristimiin. Paperin- ja kartongin valmistukseen on puolestaan 

mennyt yhteensä noin 1900 paperi-, kartonki-, pehmopaperikonetta tai mekaanisen 

massan valmistuslaitosta. Näistä 850 on paperikoneita ja 650 kartonkikoneita. Ja 

niinpä jopa 40 % maailman paperista tuotetaan Metson tai sen edeltäjien toimitta-

milla paperikoneilla. (Metso Oy 2010b.) 

 

 

3.3 Metson tarjoamat palvelut 

 

Ensimmäinen Metson palvelutarjonnan alue on tuotannon tukipalvelut. Näihin palve-

luihin lasketaan laiteanalyysit, prosessitutkimukset, prosessien kehitystyö, etävalvon-

tapalvelut ja koulutus. Toisin sanottuna tällä pyritään ylläpitämään paras mahdolli-

nen tuotannon taso ja kehittää sitä. (Metso Oy 2010.) 

 

Toisen osa palveluita on telahuoltopalvelut. Teloilla on yksi suurimmista tehtävistä 

paperinvalmistuksessa ja tästä syystä niiden pitäminen kunnossa on edellytys laa-

dukkaan paperin tehokkaassa valmistuksessa. Telahuoltopalveluihin lasketaan niin 

mekaaninen telahuolto kuin vaihtotelat ja telojen pinnoituskin. (Metso Oy 2010.) 

 

Kunnossapitopalvelut pidentävät laitteiden elinikää ja toimintavarmuutta. Näiden 

palveluiden avulla voidaan ehkäistä suunnittelemattomat seisokit ja täten tuotannon 

häviöt. Kunnossapidon kustannukset ovat kuitenkin erittäin pieniä verrattuna tuo-

tannonmenetyksen tuomiin tappioihin. Kunnossapitopalveluihin kuuluu: kunnossapi-

don tuki, kunnossapidon hallinta, kunnossapidon ulkoistus ja kenttähuolto. (Metso 

Oy 2010.) 
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Varaosapalvelut ovat neljäs osio Metson palvelutarjonnassa. Metson tarjotessa kulu-

tusosat, päivittäisosat ja varastonhallinnan, voidaan varmistaa osien nopea saatavuus 

ja taata niiden yhteensopivuus koneiden ja laitteiden kanssa. (Metso Oy 2010.) 

 

 

4 TOYOTAN TUOTANTOJÄRJESTELMÄ, ELI TPS 

 

4.1 TPS historia 

 

Toyotan erinomaisuuden tavoittelun näkyvin tuote on sen valmistamisen filosofia, 

jota kutsutaan Toyotan tuotantojärjestelmäksi (Toyota Production System, TPS). TPS 

on tehokkaiden yritysprosessien seuraava suuri kehitysvaihe Henry Fordin kehittä-

män massatuotantojärjestelmän jälkeen ja sitä on dokumentoitu, analysoitu ja viety 

yrityksiin eri aloilla ympäri maailmaa. Toyotan ulkopuolella TPS tunnetaan usein ni-

mellä ”lean” tai ”lean – tuotanto”, koska kaksi 90 – luvulla julkaistua kirjaa teki nuo 

termit tunnetuksi. Näiden kirjoittajat tekivät kuitenkin selväksi, että heidän lean- tut-

kimuksensa pohjautuu TPS:ään. (Liker 2006, 15)  

 

Toyoda perheen perustama Toyota Motor Corporation ponnisteli 1930 – luvun läpi 

valmistaen pääasiassa yksinkertaisia kuorma-autoja alkeellisella teknologialla. Huo-

non menestyksen takia Toyotan johtajat vierailivat maailman suurimpien autontuot-

tajien, eli Fordin ja General Motors:in, tehtailla perehtyäkseen niiden kokoonpanolin-

joihin ja lukivat huolellisesti Henry Fordin kirjan: Today and Tomorrow. Toyota yritti 

omaksua näiden suurien autonvalmistajien tuotantotavat, mutta Japanissa autojen 

kysyntä ei ollut suurta ja Toyotan resurssit olivat huomattavasti pienempiä suuriin 

valmistajiin verrattuna. Vähillä resursseilla ja pääomalla Toyotan täytyi kierrättää 

raha nopeasti (tilauksen vastaanottamisesta maksun saamiseen). Sen tuli omaksua 

Fordin valmistusprosessi saavuttaakseen samanaikaisesti korkean laadun, matalat 

kustannukset, lyhyet läpimenoajat ja joustavuuden. (Liker 2006, 20) 

 

Toyotan johtajat tekivät pari vuosikymmentä myöhemmin uuden vierailun amerikka-

laisiin tehtaisiin, mutta olivat pettyneitä sen kehityksestä. Itse prosessi ei ollut muut-
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tunut juuri ollenkaan, oikeastaan se oli tuonut esille pari ongelmaa. Massatuotannol-

la valmistettiin suuria määriä tuotteita, jotka varastoitiin odottamaan seuraavalle 

osastolle siirtämistä. Ylituotanto ja epämääräinen tuotannon virtaus sai tehtaan 

näyttämään varastolta. Tämän ongelman huomattuaan Toyota sai mahdollisuuden 

eron umpeen kuromiseen. (Liker 2006, 21) 

 

Vuosikymmenien aikana Toyotan johtajat kehittivät TPS-järjestelmän. Henry Fordin 

opetusten ohella TPS lainasi monet ideoistaan Yhdysvalloista. Yksi erittäin tärkeä idea 

oli pull- eli imuohjauksen käsite, jota amerikkalaiset supermarketit olivat innoitta-

neet. Jokaisessa hyvin hoidetussa supermarketissa tavaroita täydennetään sitä mu-

kaa, kun joku tuote käy vähiin hyllyssä. Toisin sanoen kulutus käynnistää materiaalin 

täydentämisen. Tehtaaseen sovellettuna tämä tarkoittaa, että prosessin ensimmäi-

sen vaiheen ei tulisi valmistaa osiaan, ennen kuin seuraava vaihe on käyttänyt en-

simmäisestä vaiheesta tulleet osat tai tuotteet tai kun ne ovat käymässä vähiin. 

Imuohjaus tunnetaan myös nimellä ”juuri oikeaan aikaan” (just-in-time, JIT). (Liker 

2006, 22) 

 

Lisäksi Toyota omaksui amerikkalaisen laatupioneeri W. Edwards Demingin opetuk-

set. Deming kannusti japanilaisia omaksumaan jatkuvan parantamisen periaatteen, 

joka tunnetaan Japanissa nimellä: Kaizen. Tarkoituksena on tehdä kokoajan paran-

nuksia, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa ja kaiken lisäarvoa tuottamattoman hukan 

eliminointia. Kaizen on kokonainen filosofia, jota tavoittelee täydellisyyttä ja ylläpitää 

TPS:ää. (Liker 2006, 23) 

 

1960 – luvulla TPS:tä oli tullut voimakas filosofia ja Toyota aloitti ”lean –ajattelun” 

levittämistä opettamalla TPS:n periaatteita ahkerasti tärkeimmille tavarantoimittajil-

leen. Maailma kiinnitti huomiota tähän tehokkaaseen menetelmään vasta vuoden 

1973 öljykriisin aikana, jolloin koko suisti maailman globaaliin lamaan. Japanin teolli-

suus lähti syöksykierteeseen, mutta Toyota teki tappiota vähemmän aikaa kuin muut 

yritykset ja palasi plussan puolelle nopeammin. (Liker 2006, 24) 
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4.2 TPS lyhyesti 

 

Toyota Production Systemiä on siis kehitetty useita vuosikymmeniä hioen sitä koko-

ajan paremmaksi. Tarkoituksena oli valmistaa asiakkaan tuotteet nopeimmalla ja 

tehokkaimmalla tavalla silti säilyttäen paras mahdollinen laatu.  TPS tunnetaan myös 

nimillä Lean –manufacturing ja Just-In-Time –menetelmä ja se on tunnettu ympäri 

maailmaa. (Toyota Motor Corporation 1995-2010). 

 

Toyota tuotantojärjestelmä voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen on 

”jidoka”, joka voidaan suomentaa ”automaatiota ihmiskosketuksella”. Tämä tarkoit-

taa sitä, että kun ongelma ilmenee, niin työkoneet pysähtyvät välittömästi, estäen 

täten viallisten tuotteiden syntymisen. Toinen osuus on ”Just-In-Time”, eli ”juuri 

ajoissa”, jossa jokainen vaihe tuottaa vain sen verran, kuin sitä seuraavassa vaiheessa 

tarvitaan tasaisen virran saavuttamiseksi. (Toyota Motor Corporation 1995-2010). 

 

 

4.2.1 Jidoka 

 

Jidokassa tuotteen laatu pitää tehdä sen valmistusprosessin aikana. Mikäli valmistus-

virheellinen tuote havaitaan, kone pysähtyy automaattisesti, mutta silti turvallisesti. 

Toyotan tehtaat käyttävät ns. ”visuaalista kontrollia” eli he tarkkailevat taulua (Kuvio 

2), johon syttyy merkkivalo ongelmatilanteen sattuessa jollekin koneelle. Tämän jäl-

keen operaattorit reagoivat ongelmaan. Täten vain esineet, jotka saavuttavat määrä-

tyt laatustandardit läpäisevät tuotantolinjaston. Koska koneet ilmoittavat ongelmati-

lanteista operaattorille, voivat työntekijät hoitaa useaa konetta samanaikaisesti. Tä-

mä puolestaan tarkoittaa suurempaa tuottavuutta ja kapasiteettia. (Toyota Motor 

Corporation 1995-2010). 
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KUVIO 2. Esimerkki ongelmatilanteista ilmoittavasta taulusta 

 

 

4.2.2 Just-In-Time 

 

”Juuri ajoissa” – periaatteen mukaan tehdään vain tuotteita, joita tarvitaan silloin, 

kun niitä tarvitaan ja vain niin paljon kuin tarvitaan. Tämä periaate edesauttaa val-

mistamaan laadukkaita tuotteita samalla eliminoimalla ylituotanto ja nopeuttamalla 

logistiikkaa. JIT noudattaa mm. seuraavia ohjeistuksia: 

 

1. Kun asiakkaalta tulee tilaus, tuotantolinjan alkupään pitää saada vaaditut tuo-

tetiedot mahdollisimman nopeasti. 

2. Kokoonpanolinjalla tulee olla varastoituna pieni määrä kaikkia tarvittavia osia, 

jotta minkälainen tahansa linjalla valmistettava tuote voidaan tehdä. 

3. Kokoonpanolinjan varastosta käytetyt osat pitää korvata välittömästi uusilla, 

jolloin ne eivät pääse loppumaan tai kasaantumaan. 

 

JIT- filosofiaan kuuluu myös Kanban –systeemi, jota on kutsuttu myös ”supermarket-

ti” –systeemiksi, koska sen idea on otettu supermarketeista. Nimenomaan tähän 

systeemiin kuuluu osien hankinta sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee, milloin niitä 

tarvitaan ja kuinka paljon. Eli periaate on sama kuin kaupan hyllyjen tavaroita tilatta-

essa. (Toyota Motor Corporation. 1995-2010.) 

 

Kun amerikkalaiset tekivät matkoja japanilaisille tehtaille 1970- ja 1980 – luvuilla, 

ensimmäinen reaktio oli poikkeuksetta: ”Tehtaat olivat niin puhtaita, että lattialta 
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olisi voinut syödä.” Japanilaisille kyse oli yksinkertaisesti ylpeydestä. Mutta heidän 

vaivannäkönsä ei jäänyt pelkästään siihen, että tehdas näytti siistiltä ja järjestyksessä 

olevalta. Japanissa on ”5S – ohjelmia”, jotka käsittävät joukon toimintoja eliminoi-

maan hukkaa, joka aiheuttaa virheitä, vikoja ja vahinkoa työpaikalla. 5S:ää ja lean – 

tuotantoa ei kuitenkaan pidä sekoittaa toisiinsa. 5S on yksi lean – järjestelmän työka-

lu ja sitä käytetään tuotannon tasaisen virtauksen tukena.  

 

 

5 5S -MENETELMÄ 

 

5.1 Menetelmän perusta 

 

Yritysmaailmassa asiakkaiden tarpeet muuttuvat, uusia teknologioita kehitetään jat-

kuvasti ja sukupolvesta toiseen uusia tuotteita ilmestyy markkinoille. Samanaikaisesti 

kilpailu myynnistä kasvaa joka vuosi, kun yritykset yrittävät valmistaa entistä parem-

pia tuotteita. Näiden haasteiden takia yritysten täytyy löytää uusia tapoja varmistaa 

kilpailukyky muuttuvilla markkinoilla. Tästä syystä niiden on luovuttava vanhoista 

toimintamalleista ja tavoista, jotka eivät enää palvele uudistuneita tarpeita. (Produc-

tivity Press 1996, 12) 

 

Tässä tapauksessa viiden pilarin toteutus on lähtöpisteenä jatkuvalle toiminnan ja 

tuotannon kehitykselle sekä uusien toimintatapojen käyttöönotolle. Sillä on tämän 

lisäksi myös suora vaikutus tuotantoon. 

 

Sanaa ”pilari” käytetään metaforana yhdelle ryhmän rakenteellisista elementeistä, 

jotka yhdessä tukevat järjestelmää. Nämä viisi pilaria ovat: sortteeraus, systemati-

sointi, siivous, standardisointi ja seuranta. Koska nämä pilarit alkavat kaikki kirjaimel-

la S, niitä kutsutaan myös yhteisnimityksellä 5S. (Productivity Press 1996, 13) 
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5.2 Vaiheet 

 

5.2.1 Sortteeraus 

 

Sortteeraus, visuaalisen työpisteen ensimmäinen pilari pyritään toteuttamaan vas-

taamalla seuraaviin kysymyksiin: mitä tarvitaan, kuinka paljon ja milloin. Toisin sano-

en sortteeraus tarkoittaa, että poistetaan kaikki esineet työpisteeltä, joita ei tarvita 

nykyisessä tuotannossa. (Productivity Press 1996, 30) 

 

Sortteeraus ei tarkoita, että heitetään pois vain ne esineet, joista ollaan varmoja, 

ettei niitä ikinä enää tarvita. Eikä se myöskään tarkoita, että ne yksinkertaisesti jär-

jestellään siisteihin riveihin ja vierekkäin. Sortteerauksessa jätetään vai välttämättö-

mimmät esineet. Mikäli esineen tarpeellisuus epäilyttää, se heitetään pois. Tämä 

periaate on sortteerauksen perusta. (Productivity Press 1996, 31) 

 

Tämä vaihe on tärkeä, sillä tämän avulla luodaan työpiste, jossa tilaa, aikaa, rahaa, 

energiaa ja muita resursseja voidaan hallita kaikista tehokkaimmin. Kun ensimmäinen 

pilari toteutetaan hyvin, ongelmat ja häiriöt työn sujuvuudessa vähenevät, työnteki-

jöiden välinen kommunikointi paranee, tuotteen laatu nousee ja tuottavuus kasvaa. 

(Productivity Press 1996, 31) 

 

Mikäli ensimmäistä vaihetta ei suoriteta kunnolla, ajaudutaan mm. seuraaviin on-

gelmiin: 

1. Tehtaasta tulee koko ajan enemmän ja enemmän ruuhkautuva ja hankalasti 

työskenneltävä työympäristö. 

2. Suuret määrät kaappeja, hyllyjä ja telineitä estävät työntekijöiden välisen 

kommunikoinnin. 

3. Aikaa tuhlaantuu oikeiden osien ja työkalujen etsinnässä. 

4. Tarpeettoman esineistön ja koneiston ylläpito tuo kustannuksia. (Productivity 

Press 1996, 12) 
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5.2.1.1 Sortteerauksen toteutus 

 

Tarpeettomien esineiden tunnistaminen tehtaalla ei ole helppoa. Työntekijät harvoin 

tietävät, kuinka erottaa tarpeelliset ja usein käytetyt esineet ja materiaalit turhista. 

Esimiehet puolestaan usein näkevät tehtaalla ylimääräisenä pidettävää tavaraa, edes 

tunnistamatta sitä. Tämän vaiheen toteutukseen on kehitetty yksinkertainen metodi: 

Red Tagging. (Productivity Press 1996, 32) 

 

Red tag -menetelmä tarkoittaa kirjaimellisesti punaisten lappujen (kuvio 3) kiinnittä-

mistä esineisiin, joiden tarpeellisuus täytyy määrittää.  Punainen lappu kiinnitetään 

esineisiin, joita ei ole käytetty ennalta määrätyn ajan kuluessa. Esimerkiksi esineisiin, 

jotka ovat olleet käyttämättömänä viimeisen kaksi viikkoa. Tämä aika täytyy katsoa 

5S – projektin kohteiden mukaan, paikkakohtaisesti. Osalla kohteena olevista työpis-

teistä saatetaan valmistaa tai käsitellä useita eri tuotteita, jotka vaativat eri työkalut 

ja materiaalit. Red tag -lapuissa on valmiiksi printattuja kohtia, jotka täytetään joko 

kiinnitysvaiheessa tai silloin kuin niiden kohtalo määrätään. Tämän avulla voidaan 

luoda lista merkityistä esineistä, muistetaan mitä niille on lopuksi tehty ja miksi ne on 

merkattu. 

 

 

KUVIO 3. Red Tag -lappu 

 

Oleellisena osana Red tag – evaluointitapaa on ns. karanteenialueen luominen. Tälle 

alueelle kerätään kaikki merkatut esineet, joista ei olla jo merkitsemisvaiheessa var-

moja, että ne voidaan hävittää. Tämä luo turvalliselta tuntuvan ”verkon” esineen 
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tarpeellisuuden kyseenalaistamisen ja poisheittämisen välille. Työpisteiltä karsitaan 

huomattavasti rohkeammin turhiksi epäiltyjä esineitä, kun tiedetään, etteivät ne ole 

menossa suoraan kaatopaikalle. Esineitä jätetään paikalleen usein myös siltä varalta, 

että niitä saatetaan tarvita myöhemmin. Kun ne siirretään karanteenialueelle tietyksi 

aikaa, huomataan, että niitä ei ole tarvittu pitkään aikaan. Näin ns. tunneside merkit-

tyihin esineisiin vaimenee. (Productivity Press 1996, 33) 

 

Red tagging – prosessi voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen: 

1. Käynnistetään Red tag –projekti, eli perustetaan tätä varten useista henkilöis-

tä koostuva tiimi, järjestetään projektille aikaa ja aikataulu, valitaan karan-

teenialue ja mietitään mitä poisheitettäville esineille tehdään. (Productivity 

Press 1996, 34) 

2. Tunnistetaan Red tag –kohteet. Eli mitkä esineet, materiaalit ja varaosat käy-

dään läpi (usein kaikki) ja valitaan myös alueet, joille tämä tehdään. Alueen 

valinnassa ei pidä olla liian kunnianhimoinen, vaan valita alue joka voidaan 

projektiin varatuilla resursseilla käydä läpi huolellisesti aikataulun puitteissa. 

(Productivity Press 1996, 35) 

3. Määritellään kriteerit, joiden mukaan punaisia lappuja kiinnitetään. Pyritään 

kehittämään tarpeeksi tiukka ohjeistus tarpeellisten ja tarpeettomien esinei-

den tunnistamiseksi. Yleinen tapa karsia esineitä on päättää niiden tarpeelli-

suus seuraavan kuukauden tuotantoaikataulun mukaan. Ne, joita ei tänä ai-

kana tarvita, merkitään.  On muistettava sortteerauksen kolme kysymystä: 

tarvitaanko sitä, kuinka usein ja kuinka monta kappaletta. (Productivity Press 

1996, 36) 

4. Valmistetaan punaiset laput. Jokaisella yrityksellä on omat tarpeensa doku-

mentointiin ja raportointiin, joiden mukaisesti Red tag – laput tulisi suunnitel-

la. Laput voivat sisältää esimerkiksi: tuotekategorian, nimen, määrän, merkit-

semisen syyn, kohteen jossa esine on merkitty, arvon, päivämäärän jne. Lap-

pujen materiaalina voidaan käyttää punaista paperia, paksua punaista teippiä 

tai mitä tahansa mikä toimii. Ne voidaan myös laminoida, joka mahdollistaa 

niiden uudelleenkäytön. (Productivity Press 1996, 36-37) 

5. Lappujen kiinnitys. Paras tapa suorittaa Red tag –prosessi, on tehdä se koko 

alueelle mahdollisimman lyhyessä ajassa. Mieluiten yhdessä tai kahdessa päi-
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vässä. Useat yritykset toteuttavat tämän koko tehtaan alueelle tässä ajassa. 

Tämän tulisi olla lyhyt ja tehokas tapahtuma. Tässä vaiheessa tulisi merkitä 

kaikki esineet joiden tarpeellisuus on edes vähän kyseenalainen. Ei pidä vielä 

miettiä, mitä niille tehdään. (Productivity Press 1996, 37) 

6. Merkittyjen esineiden läpikäynti. Merkatut esineet käydään lävitse ja niiden 

kohtalo päätetään. Ne saatetaan joko hävittää, sijoittaa uuteen paikkaan, va-

rastoida, palauttaa alkuperäiseen paikkaan jne. (Productivity Press 1996, 38) 

7. Seitsemäs vaihe on dokumentointi. Jokaisella yhtiöllä on omat tapansa ja tar-

peensa suorittaa tämä kohta Red tag – prosessista. Tästä syystä kukin yhtiö 

luo omat tapansa kirjata ylös tarvittavat tiedot. Poisheitettävistä esineistä 

saatetaan tehdä luettelo, kuten myös varastoitavista. Tapoja on useita. 

(Productivity Press 1996, 39) 

 

Kun Red tag – prosessi on suoritettu, tehtaalla on yleensä tyhjiä alueita ja paikkoja. 

Tämä on merkki todellisista tuloksista. Nyt jäljelle jääville esineille on helppo luoda 

uudet paikat käyttäen vapautunutta tilaa. (Productivity Press 1996, 39) 

 

 

5.2.2 Systematisointi 

 

5S – menetelmän toinen pilari, systematisointi, voidaan ottaa käytäntöön vasta en-

simmäisen pilarin toteutuksen jälkeen. Ei ole mitään merkitystä, kuinka hyvin esineet 

järjestellään, jos suurin osa niistä on ylimääräisiä. Molemmat pilarit toimivat parhai-

ten ja siten, että niistä on hyötyä vain silloin, kun ne toteutetaan yhdessä. (Productiv-

ity Press 1996, 46) 

 

Systematisointi tarkoittaa, että tarpeelliset esineet järjestellään siten, että ne ovat 

helposti käytettävissä ja merkitä ne siten, että kuka tahansa löytää ne. Eli siis myös 

ne, jotka eivät ole ennen työskennelleet työpisteellä. (Productivity Press 1996, 46) 

 

Systematisoinnilla pyritään välttämään mm. turhaa liikkumista. Esimerkiksi jotain 

kärryä tai työkalua etsimään lähtenyt henkilö ei löydäkään etsimäänsä, jolloin hän 
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käyttää aikaansa turhaan. Mikäli etsitylle esineelle olisi oma, merkitty paikka, sääs-

tettäisiin paljon aikaa. Samalla työntekijä käyttää energiaansa turhaan ja korkeintaan 

turhautuu työhönsä. (Productivity Press 1996, 12) 

 

Ilman systematisointia osat saattavat sekoittua keskenään, jolloin sekaisin on vääriä, 

viallisia tai johonkin muuhun käyttöön varattuja osia. Työntekijä ei välttämättä huo-

maa tätä tuotannossa ja käyttää vahingossa väärää osaa. 

 

Ei pidä myöskään vähätellä systematisoinnin vaikutusta työturvallisuuteen. Kun kai-

kelle on oma paikkansa, ei tavaroita jätetä esimerkiksi kulkuväylille tai työkoneiden 

päälle siten, että aiheutuu kompastumis- tai liukastumisvaara. 

 

Systematisoinnin tavoitteena on luoda standardisoitu ja pysyvä tapa säilyttää työka-

luja ja materiaaleja. Avaintekijä on standardisoiminen. Tämä pitää luoda sen mukaan, 

kuinka usein työkaluja ja materiaaleja tarvitaan sekä missä niitä tarvitaan. Jos tiettyjä 

esineitä käytetään esimerkiksi yhdessä, tulisi ne tällöin myös säilyttää samassa pai-

kassa. Kaikista eniten käytetyt esineet säilötään käyttäjän lähelle siten, ettei käyttä-

jän tarvitse kurotella tai kääntyillä niiden saamiseksi. 

 

 

5.2.2.1 Standardisoinnin määritelmä 

 

Standardisointi tarkoittaa sellaisen menetelmän luomista, jolla määritellään pysyvä 

tapa tehdä asioita tai tehtäviä. Sanan laajimmassa merkityksessä se voitaisiin määri-

tellä jonkin organisaation esittämäksi suositukseksi siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. 

Se on yhteisten toimintatapojen laatimista siten, että kaikki suorittavat työtehtävän-

sä yhdenmukaisesti. Täten voidaan varmistaa työprosessin yhtenäisyys. (Korpela 

2007) 
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5.2.2.2 Systematisointimenetelmiä 

 

Eräs hyvä strategia järjestelmällisyyden luomiseksi on käyttää kuvion 4 tyylisiä nimi-

kylttejä, jotka osoittavat minne päin työpistettä esineet ovat varastoitu, mitä sinne 

on varastoitu ja kuinka monta kappaletta. Kaapit, hyllyt ja mitkä tahansa säilytyspai-

kat tulisi olla selvästi merkittyinä. 

 

 

KUVIO 4. Esimerkki nimikylteistä työkalutaulussa (5S - An Introduction to Workplace Organization 

2009) 

 

Nimikylttien lisäksi voidaan piirtää työkalutauluihin ääriviivat tai kuvion 5 mukaiset 

varjokuvat, jolloin nähdään nopeasti ja helposti mille paikalle kukin työkalu kuuluu ja 

mikäli jokin työkalu puuttuu omalta paikaltaan. 

 

 

KUVIO 5. Esimerkki varjokuvista työkalutaulussa (Creative Safety Supply. n.d) 

 

Lattiamaalauksilla voidaan selvästi erotella kulkuväylät työskentelyalueilla. Työsken-

telyalueiden erottaminen kulkuväylistä mahdollistaa turvallisemman ja sulavamman 
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tavaroiden liikuttelun tehtaalla. Maalausten tilalta voidaan toki käyttää myös teippiä, 

sen tarrautuvuudesta riippuen. Kulkuväylien lisäksi on hyvä merkata lattiaan myös 

muut alueet, jotka tulisi jättää vapaaksi. Esimerkiksi sähkökaappien edustat, sammu-

tusvälineiden ja muiden työturvallisuusvälineiden edustat. Kuviossa 6 on esimerkki 

lattiamerkinnöistä. 

 

 

KUVIO 6. Esimerkki lattiamerkinnöistä (Creative Safety Supply. n.d) 

 

 

5.2.3 Siivous 

 

5S -menetelmän siivous, englanniksi shine, tarkoittaa kirjaimellisesti, että poistetaan 

kaikki lika ja roska joltain alueelta ja pidetään se siinä kunnossa päivittäin.  

 

Kun nämä vaiheet suoritetaan, saadaan aikaiseksi kaksi asiaa. Ensinnäkin työntekijät 

tulevat pitämään työskentelystä niin puhtaassa ja kirkkaassa ympäristössä. Ja toisek-

si, koska laitteet ja ympäristö pidetään niin hyvässä kunnossa, on vähemmän vammo-

ja ja vähemmän laitevikoja. Ja se tarkoittaa suurempaa tuottavuutta ja vähemmän 

kustannuksia. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

5S -järjestelmässä siivous on kaikkien vastuulla. Vaikka käytettäisiin siivousyrityksen 

palveluita suurimpien alueiden puhtaanapitoon, tulee työntekijöiden huolehtia pie-

nemmistä kohteista, kuten laitteista ja työpöydistä. Henkilöstön täytyy totuttautua 
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ajatukseen, että lika ja roskat eivät ole hyväksyttäviä työympäristössä. Eikä heidän 

pidä antaa tottua siihen. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

Mutta puhdistus on vain ensimmäinen osa siivousta. Päivittäisen siivousrituaalin tu-

lee sisältää myös tarkastuksen ja kunnossapidon. Koska työntekijät tekevät puhdis-

tamisen päivittäisenä rutiinina, tulisi heidän samalla  tarkastaa välineet ja koneet 

vioista tai puutteista. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

Säännöllinen kunnossapito pitäisi myös tehdä tässä vaiheessa. Esimerkiksi voitaisiin 

tarkistaa laitteiden öljytasot,  tiukentaa hihnat, letkut ja mutterit tai tarkistaa, jos 

välineitä tulisi teroittaa. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

Siivouksen tavoitteena on pitää kaikki välineet kunnossa, jotta voidaan varmistaa, 

että ne eivät hajoa ja kestäisivät mahdollisimman pitkään. Puhtaat ja hyvin ylläpide-

tyt välineet ja koneet myös lisäävät huomattavasti turvallisuustasoa työpaikalla. Vä-

hemmän vammoja ja pienempi seisokkiaika merkitsee korkeampaa moraalia ja lisää 

tuottavuutta. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

Mitä jos työntekijä näkee öljylammikon, jota ei ennen ollut tai huomaa turvallisuus-

riskin? Jos se on nopea korjata hän voi tehdä huoltoilmoituksen ja ilmoittaa esimie-

helle. Jos se on jotain, joka ei vielä aiheuta haittaa tuotannolle, tulisi se huomioida 

seuraavan huollon yhteydessä. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

Ei pidä unohtaa tietokoneita ja muita konttorikoneita. Myös ne ovat arvokkaita ja 

tärkeitä kohteita. Työntekijöille tulee opettaa, miten puhdistaa ja huoltaa niitä oi-

kein. Niitä tulee eheyttää ja tyhjätä ajoittain, jotta ne pysyvät käyttökunnossa. (Crea-

tive Safety Supply. n.d) 
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5.2.4 Standardisointi 

 

Standardisoinnissa luodaan järjestelmään tehtäviä ja menettelyjä, joilla varmiste-

taan, että periaatteita 5S tehdään päivittäin. 

 

Meillä kaikilla on oma tapa tehdä asioita. Tällainen yksilöllisyys on tärkeää henkilö-

kohtaisessa elämässämme, koska se tekee elämästä paljon mielenkiintoisempaa ja 

hauskaa. Mutta jos työntekijät alkavat tehdä asioita omalla tavallaan, niin asioita 

alkaa jäädä väliin ja olosuhteet alkavat hitaasti heiketä. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

Standardisointi -pilarilla pyritään luomaan joukko aikatauluja ja tarkistuslistoja, joilla 

voidaan helposti seurata, että kukin vaihe tehdään täsmälleen samalla tavalla joka 

päivä. Jokainen työntekijä tietää, mitä hänen tarvitsee tehdä, milloin hänen tarvitsee 

tehdä ja kuinka se tehdään. Näin ei ole tilaa epävarmuudelle. (Creative Safety Supply. 

n.d) 

 

Standardisoinnissa voidaan käyttää kolmea vaihetta jotta voidaan varmistaa, että 5S 

pilarit saadaan tehtyä johdonmukaisesti ja oikein. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

1. Varmistetaan, että jokainen työntekijä tuntee vastuunsa. Jos he eivät tiedä 

tarkalleen, mitä heiltä odotetaan, kuinka ne voivat tehdä sen? Heillä on oltava 

selkeä käsitys niiden päivittäisten ja viikoittaisten järjestely-  ja siivoustehtä-

vistä. Heille tulee tehdä selkeä ohje ja aikataulu, jotta he tietävät mitä tehdä 

ja milloin. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

2. Tehdään toimenpiteistä osa päivittäistä rutiinia. Jos koulutetaan työntekijät 

oikein, he suorittavat 5S -vaiheet itsestään, eivätkä edes tajua sitä. Heidän tu-

lisi siis ymmärtää, että näiden vaiheiden suorittaminen ei ole ylimääräistä työ-

tä, vaan se kuuluu heidän työnkuvaansa ja edesauttaa heidän omaa työtään 

ja viihtyvyyttään. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

3. Säännöllinen arviointi. Kun pilarit ovat käytössä, pitää suorituskyky arvioida 

säännöllisin väliajoin. Voidaan joko muodostaa komitea, joka koostuu eri 



      27 

osastojen työntekijöistä tai antaa se tehtävä esimiehelle. Miten tahansa, tätä 

varten tulee luoda järjestelmä, jolla varmistetaan, että tehtävät saadaan jat-

kuvasti tehtyä. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

Standardisointi on olennaista 5S täytäntöönpanon onnistumisen kannalta. Jos henki-

löstö saadaan noudattaa menetelmän vaiheita,  voidaan varmistaa hyöty pitkälle 

aikavälille ja saadaan kaikki viiden pilarin edut. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

 

5.2.5 Seuranta 

 

Menetelmän viimeinen pilari on seuranta ja sen tärkein tavoite on antaa henkilöstöl-

le motivaatiota ja omistautumista jokaisen vaiheen suorittamiseen päivittäin. 

 

Otetaan esimerkiksi laihduttaja, joka yrittää pudottaa painoaan.  Alussa se on todella 

helppoa. Pysytään kaukana ranskalaisista perunoista, syödään enemmän hedelmiä ja 

vihanneksia, ja saatetaan jopa lähteä lenkille pari päivää viikossa. Mutta väistämättä 

alkaa ote lipsua. Ollaan ystävien seurassa ja täytyy nauttia jälkiruoka. Se on vain tämä 

yksi kerta, sanotaan. Ennen kuin huomataankaan, on jouduttu takaisin vanhoihin 

huonoihin tapoihin ja saatu kaikki painoa takaisin. Se on vain ihmisen luonto. Jos mi-

kään ei pidä motivoituneena, alkaa vaadituista tavoista tinkiminen ja lipsuminen. 

Viides pilari, seuranta, on suunniteltu pitämään henkilöstön motivaatio raiteillaan. 

(Creative Safety Supply. n.d) 

 

Tässä on joitakin loistavia tekniikoita pitää henkilöstö motivoituneena: 

 

 Varataan tarpeeksi aikaa tehdä toimenpiteet. Esimerkiksi nimetään viisitoista 

minuuttia ennen lounasta ja vuoron päättymistä siivousajaksi. Tänä aikana 

työntekijän ensisijaisena työnä on puhdistaa ja järjestää  työpisteet tarkistus-

listan ja ohjeiden mukaan. (Creative Safety Supply. n.d) 
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 Aloitetaan ylhäältä. Koko organisaation on oltava mukana, jos 5S aiotaan saa-

da toimimaan pitkällä aikavälillä. Jos työntekijät näkevät, että johto ei seuraa 

ohjeita, eivät hekään tule tekemään niin. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

 Otetaan käyttöön palkitseminen. Järjestetään ystävällismielisiä kilpailuja osas-

tojen välillä kuukausittain ja palkitaan voittaja. Yritys tarjoaa heille lounaan, 

annetaan heidän lähteä varhain eräänä päivänä tai antaa heille pysäköinti hy-

välle paikalle. Sen ei tarvitse olla taloudellisesti suuri palkinto, mutta kunhan 

toisinaan osoitetaan, että heidän tekemäänsä vaivannäköä järjestyksen ja sii-

vouksen ylläpidon eteen arvostetaan. (Creative Safety Supply. n.d) 

 

 Annetaan työntekijöiden nähdä tulokset. Käytetään kuvia ja uutisia siitä miten 

hyvin tehdyt toimet on parantanut työympäristöä ja tuotettavuutta. Työnteki-

jät nopeasti tottuvat ympäristöönsä, eivätkä enää huomaa minkä takia on 

esimerkiksi siivottava päivittäin tai pidettävä työkalut paikoillaan. Heitä on vä-

lillä muistutettava minkälaista oli ennen tätä järjestelmää. (Creative Safety 

Supply. n.d) 

 

Seuranta on ylivoimaisesti menetelmän tärkein vaihe. Mikäli tähän vaiheeseen ei 

panosteta ja se epäonnistuu, tulee aikaisemmissa vaiheissa tehdyt toimet olemaan 

turhia ja merkityksettömiä. Erityisesti esimiesten on oltava tiukkoja vaatiessaan toi-

menpiteiden suorittamista. 

 

 

5.3 5S -menetelmän tuloksia 

 

5S -menetelmää on käytetty maailmanlaajuisesti. Ylivoimaisesti paras esimerkki ku-

vaamaan Lean manufacturing:in ja täten myös 5S -menetelmän tehokkuutta on sen 

kehittäjä eli Toyota. Toyotan menestys ja nousu yhdeksi suurimmista autonvalmista-

jista sai myös muiden yritysten huomion kiinnittymään tähän menetelmään. 
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Pelkkää 5S -menetelmää on käytetty mm. kroatialaisella telakalla vuonna 2007. Pro-

jektin toteuttivat kolme henkilöä, joista kaksi oli kroatialaisesta yliopistosta ja yksi 

slovenialaisesta. (Veza ym. 2009) 

 

Heidän 5S:n käytäntöön panon kaksi ensimmäistä vaihetta olivat tuoneet erittäin 

hyviä tuloksia. Mitattavissa olevien tulosten arvot olivat seuraavia: 

 Taloudellisen tulon nousu (lisätuloa): Ylimääräistä tuloa saatiin myymällä tek-

nisesti vanhentuneet, epätaloudelliset ja nykyään turhat resurssit. (Veza ym. 

2009) 

 Lisättiin käytettävissä olevan työtilan määrää 250 neliömetrillä, poistamalla 

tarpeettomat esineet ja materiaalit. (Veza ym. 2009) 

 Vähennettiin yrityksen kuluja: vähentyneet työturvallisuus ja tulipalovaaran 

kustannukset.  (Veza ym. 2009) 

 

Näiden taloudellisten tulosten lisäksi saatiin aikaiseksi myös muita positiivisia vaiku-

tuksia. Työntekijöiden motivaation kasvaessa prosessin hallinta oli helpompaa, työ-

turvallisuus kasvoi jne.  (Veza ym. 2009) 

 

 

6 5S:N TOTEUTUS 

 

6.1 Alkutilanteet 

 

Kustakin pilottikohteesta otettiin kuvia niiden alkutilanteessa, jotta voidaan projektin 

lopussa verrata saavutettuja tuloksia. Alkutilanteen kuvissa esineet ovat niillä paikoil-

la kuin ne silloin olivat. Kuvia varten ei oltu siis siistitty mitään tai järjestelty etukä-

teen. 
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6.1.1 Komposiittikopin alkutilanne 

 

Komposiittipinnoitustilan rullille ei alkutilanteessa ollut minkäänlaista varastointime-

netelmää. Ne olivat komposiittikopin perällä lattialla (kuvio 7). Käytettävien rullien 

seassa oli liian pieniä jo käytettyjä rullia, joita ei enää käytettäisi pinnoitukseen. Myös 

työkalukärry, kaappi sekä ylimääräinen pöytä oli sijoitettu keskelle tilaa. 

 

 

KUVIO 7. Alkutilanne komposiittipinnoitustilassa 

 

Kaappien tavaroilla ei ole varsinaista järjestystä, mutta niiden löytämistä on helpotet-

tu pahvilaatikoiden avulla, joissa lukee kunkin sisältö (kuvio 8). Toisessa kaapissa on 

säilöntään käytettäviä muovilaatikoita, mutta koska niiden kehikko puuttuu, menet-

tävät ne tehokkuutensa.  
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KUVIO 8. Alkutilanne komposiittipinnoituksen kaapissa 

 

Komposiittikopin takahuoneessa ei myöskään ollut juuri mitään järjestystä. Tynnyrei-

tä oli jotenkin yritetty laittaa järjestykseen ja osittain ne olivatkin. Niiden paikkoja ei 

ollut merkitty ja kun huomataan likaiset rätit ja käytetyt astiat, tilanne näytti kaootti-

selta.  Kuviosta 9 nähdään, kuinka astioita ja rättejä on kerääntynyt ympäriinsä ja 

kärry on keskellä lattiaa.  Uuden tai toisesta työpisteestä tulevan työtekijän on mah-

dotonta tunnistaa mistä löytyy mitäkin merkintöjen puutteellisuuden vuoksi. Tynnyrit 

ja lavat saattoivat tutkia kulkuväylät tai aiheuttivat vähintäänkin kompastumisvaaran. 
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KUVIO 9. Alkutilanne komposiittipinnoituksen takahuoneessa 

 

 

6.1.2 Kovapinnotuskopin alkutilanne 

 

Kovapinnoituskopin edusta oli kaikista eniten epäjärjestyksessä.  Työpisteellä oli val-

miita lokeroita ja työkalutauluja, mutta jos niitä joskus oli hyödynnetty, ei sitä enää 

voinut huomata. Laatikot olivat täynnä eri työkaluja ja osia sekä metalliromua ja ros-

kia. Kuten kuviossa 10 näkyy, työpöytä on lähinnä romukasa. 

 

 

KUVIO 10. Alkutilanne kovapinnoituksen työpöydällä 
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Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen säilytyksessä käytettävä kaappi (kuvio 11) sisälsi 

paljon laatikoita, mutta kuten aiemminkin, ne kaikki sisälsivät myös lajittelematonta 

tavaraa. Jos kaapista olisi löydettävä esimerkiksi tietyn kokoisia pultteja, kuluisi etsin-

tään huomattava määrä aikaa, varsinkin mikäli niitä tarvitaan useampi kappale. Osien 

ollessa näin sekaisin, on mahdotonta tietää kuinka paljon kutakin osaa on. 

 

 

KUVIO 11. Alkutilanne kovapinnoituksen kaapissa 

 

 

6.1.3 Materiaalivaraston alkutilanne 

 

Materiaalivaraston epäjärjestystä ei välttämättä huomaa paljain silmin lukuun otta-

matta keskelle varastoa jätettyjä lavoja. Varastossa oli järjestelmälliset hyllypaikat, 

mutta niitä ei ollut käytetty varastoinnin tehostamiseksi. Lisäksi varastossa oli suuri 
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määrä turhia lavoja, jotka kuuluvat muualle ja lavoja, joista ei tiedetty mitä niissä 

edes oli. Varastoitujen esineiden löytäminen vaati siis suuren määrän aikaa, kun lavo-

ja piti käydä läpi useita, ennen kuin oikea löytyy. Varsinaisten nimikekohtaisten paik-

kojen ja tilan puuttumisen vuoksi, lavoja kasaantui keskelle varastoa, kuten kuviossa 

12. Nämä lavat oli joka kerta siirrettävä, mikäli hyllyistä mieli ottaa jotain. 

 

 

KUVIO 12. Alkutilanne materiaalivarastossa 

 

 

6.2 Toteutus 

 

6.2.1 Ensimmäisen vaiheen toteutus (1S) 

 

Tavoitteiden asettamisen ja teoriaan perehtymisen jälkeen aloitettiin projekti sen 

ensimmäisestä vaiheestaan, eli sortteerauksesta. Tätä vaihetta varten painatettiin 

kasa punaisia lappuja, red tag -menetelmää varten.  Työpisteet käytiin lävitse työnte-

kijöiden kanssa muutamalla toteutuskerralla. Näillä istunnoilla turhaksi epäillyt esi-
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neet kerättiin lavoihin ja niihin kiinnitettiin punaiset laput. Punaisiin lappuihin puo-

lestaan merkattiin yksilöllinen numero ja kuvaus esineestä. Lavat siirrettiin tämän 

jälkeen karanteenialueelle, joista ne on tarkoitus käydä uudestaan läpi ja hävittää 

lopullisesti kaikki tarpeettomaksi todetut.  Kuten kuvioista 13 ja 14 nähdään, ylimää-

räistä materiaalia kertyi varsin huomattava määrä. 

 

 

KUVIO 13. Lavallinen 1S -vaiheessa karsittuja esineitä 

 

 

KUVIO 14. Materiaalivarastosta karsittuja esineitä 
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Turhaksi todettua materiaalia kertyi enemmänkin. Osa esineistä merkattiin yksilölli-

sen numeronsa kanssa listaan, jotta voidaan hieman seurata mitä tavaraa karantee-

niin siirrettiin. 

 

 

6.2.2 Toisen vaiheen toteutus (2S) 

 

Sorteeraus, eli tavaroiden järjestely jäi opinnäytetyön tekijän suoritettavaksi, sillä 

projektiin ei valitettavasti saatu tuotannon työtilanteen vuoksi irrotettua työntekijöi-

tä. Tästä syystä suuri osa aika kului juuri tähän käytännön työhön, eikä niinkään pro-

jektin suunnitteluun, raportointiin ja kehittämiseen. Järjestelin materiaalit ja työkalut 

haluamaani järjestykseen ja koska en tiennyt niiden käyttömäärästä ja käyttökoh-

teesta mitään, ne sijoitettiin mielivaltaisille paikoille. Kaikeksi onneksi sain esineet 

järjesteltyä suunnilleen samoille alueilleen, joissa ne olivat ennen tätä projektia. Näin 

voitaneen olettaa niiden olevan siellä, missä niitä eniten käytetään. 

 

 

6.2.3 Kolmannen vaiheen toteutus (3S) 

 

Myös tämä vaihe oli yksi eniten työvoimapulasta kärsivistä. Tästä syystä siivousta ei 

voitu suorittaa ollenkaan, vaan jouduttiin tyytymään pelkkien siivousohjeiden te-

koon. Kullekin työpisteelle tein omat ohjeet siivousta varten, johon on vähän eritelty 

mihin tulee kiinnittää huomiota. Siivousohjeita tehdessä ei lähdetty ollenkaan olet-

tamaan että työpisteistä pyyhittäisiin kaikki pölyt ja lika, vaan tarkoituksena päästä 

eroon suuremmista roskista, kuten tyhjät pakkaukset, likaiset rätit ja pahviset kahvi-

kupit. 
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6.2.4 Neljännen vaiheen toteutus (4S) 

 

Standardisointia varten otettiin pilottikohteista kuvia niiden optimaalisimmassa tilas-

sa. Kuviin tämän jälkeen laitettiin kuvaneditointiohjelmalla kirjallisesti ohjeet johon 

kuvassa on kiinnitettävä huomiota. Kuvista valmistettiin kuvion 15 mukaisia laminoi-

tuja kylttejä. 

 

 

KUVIO 15. Laminoitava mallijärjestely -kyltti 
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6.2.5 Viidennen vaiheen toteutus (5S) 

 

Seurantavaihetta varten tehtiin liitteen 2 mukainen tarkastuslomake. Varsinainen 

seuranta-vaihe ja tehtyjen toimintatapojen parannukset toteuttaa Metso, sillä sen 

suorittaminen vaatii useamman kuukauden, ennen kuin varsinaisia päätelmiä mene-

telmän toimivuudesta voidaan tehdä. 

 

 

6.3 Tulokset 

 

6.3.1 Komposiittipinnoituksen tulokset 

 

Komposiittipinnoituksen tulokset olivat kolmesta pilottikohteesta parhaimmat. Tämä 

johtui osittain motivoituneista työpisteen työntekijöistä, mutta pääasiassa siitä, että 

pinnoitustila oli uusi. Tästä syystä se ei ollut vielä päässyt keräämään turhaa tavaraa 

ja menemään sekasortoon. 

 

Pinnoitustilan kaappeihin hankittiin merkatut ottolaatikot, jolloin kulutustavarat ovat 

järjestyksessä, mutta helposti otettavissa. Samalla on helppo seurata niiden määrää 

ja myös työpisteessä ennen työskentelemätön tunnistaa esineet nimettyjen laatikoi-

den vuoksi. Alla olevassa kuviossa 16 on esimerkki yhden kaapin laatikoinnista. 
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KUVIO 16. Vertailukuva komposiittikopin kaapista 

 

Pinnoituskelkassa ei alunperin ollut minkäänlaista telinettä työkaluille, joita siinä kui-

tenkin käytetään päivittäin. Päivittäisen käytön vuoksi työkaluja säilytettiin kelkassa 

lojumassa. Kelkkaan koottiin kääntyvä työkalutaulu, johon saadaan usein käytössä 

olevat työkalut. Työkalutauluun laitettiin nimilaput, jotka määräävät kullekin työka-

lulle oman paikan. Työkalutaulun kääntyvyyden vuoksi se saadaan tarvittaessa pois 

edestä huoltotöiden ajaksi. Kelkan työkalutaulu kuviossa 17. 

 

 

KUVIO 17. Vertailukuva komposiittipinnoituksen "kelkasta" 
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Alueelle lisättiin myös toinen työkalutaulu ja maalattiin lattiaan alueet, joissa isompi-

en esineiden, kuten työkalukärryn tulee pysyä. Maalauksilla osoitetaan myös, että 

sähkökaapin edustan tulee pysyä vapaana, kuten kuviossa 18. 

 

 

KUVIO 18. Vertailukuva komposiittipinnoitustilasta 

 

Komposiittikopin takahuone sisälsi lähinnä tynnyreitä, mutta myös niiden järjestys 

vaati toimenpiteitä. Nykyisin kovettaja-aineen ja hartsin paikat ovat merkitty selvästi 

erilleen toisista, jotta ne eivät pääsisi sekoittumaan keskenään. Lattialle maalattiin 

selvät paikat ja kulkuväylät, jotta myös henkilöpaarit pystyisivät kulkemaan tarvitta-

essa vapaasti, kuten kuviossa 19. Näillä toimilla saatiin erityisesti työturvallisuuteen 

suuri parannus. 

 

 

KUVIO 19. Komposiittipinnoituksen takahuoneen kulkuväylä 
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Ennen projektia palosammuttimien ja silmien huuhtelupaikkojen edustat tuppasivat 

täyttymään kuormalavoilla ja tavaralla. Projektin myötä niihin on lisätty ohjetarrat 

edustan vapaana pysymisestä sekä merkattu erittäin selvällä viivoituksella vapaana 

pidettävä alue. Myös nämä kuvion 20 viivat on maalattu, sillä betonilattian pinnan 

vuoksi teippaus ei tullut kysymykseen. Tällä tavoin saatiin jälleen huomattava paran-

nus työturvallisuudessa, ilman suurta taloudellista panostusta. Räikeiden ja ns. ärsyt-

tävien viivojen vuoksi tarvittavat alueet tulevat pysymään vapaina lähes automaatti-

sesti, jolloin pääsy kyseisille turvallisuuspisteille on taattu.  

 

 

KUVIO 20. Komposiittipinnoituksen lattiamerkintä 

 

Lattiamaalauksia tehtiin myös itse pinnoituspuolelle. Kuviosta 21 nähdään maalauk-

set sammuttimen edustalle sekä imurille. Imurille, kuten muillekin isommille esineil-

le, kiinnitettiin seinään kyltti ilmaisemaan sille varattua paikkaa.  
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KUVIO 21. Komposiittipinnoituksen lattiamerkintä 

 

 

6.3.2 Kovapinnoituksen tulokset 

 

Valitettavasti kovapinnoitustila oli päässyt erittäin huonoon järjestykseen ja pinnoi-

tuksen luonteen takia. Se oli täynnä metallipölyä, useat kaapit olivat täynnä laatikoita 

ja laatikot sisälsivät useita esineitä. Esineet saatiin kuitenkin järjesteltyä kukin omaan 

laatikkoonsa ja yleisilme saatiin siistimmäksi. Valitettavasti tämän kohteen tulokset 

kärsivät eniten työvoiman puutteesta. Tästä syystä laatikoiden ja työkalutaulujen 

merkinnät jäivät puuttumaan ja jouduin itse järjestelemään kaikki laatikot haluamal-

lani tavalla. Näin ollen esineet eivät ole välttämättä järjestyksessä siten, että se miel-

lyttäisi kaikkia työntekijöitä. Kunnollisten merkintöjen puute tulee tekemään järjes-

tyksen säilyttämisestä haasteen. Visuaalisia muutoksia saatiin kuitenkin aikaan. Eri-

tyisesti työkalukärryjen seinämä (kuvio 22) on huomattavasti siistimpi kuin ennen. 
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KUVIO 22. Kovapinnoituksen työkalukärryjen seinämä 

 

Toisen huomattavan muutoksen koki työkalutaulu ja työpöytä. Ennen 5S -projektia 

pöytä oli täynnä ylimääräisiä osia ja työkaluja. Työkalutaulua ei oltu hyödynnetty 

juuri ollenkaan ja se sisälsi aivan liikaa laatikoita, joihin oli helppo kerätä romua. Ku-

viossa 23 näemme eron, kun turhat esineet on karsittu pois. 
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KUVIO 23. Kovapinnoituksen vertailukuva 
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Myös tälle alueelle lisättiin merkintöjä silmien huuhtelualueen vapaana pysyvyydeksi. 

Nämä lattiamerkit voitiin tehdä teipillä, sillä se pysyi hyvin kiinni juuri pinnoitetussa 

lattiassa. Lisäksi tämän ns. työturvallisuusalueen läheisyyteen kiinnitettiin "pidä 

edusta vapaana" -tarra. Ennen näitä merkintöjä, kuviossa 24, vaivattoman pääsyn 

pisteelle esti usein roska-astiat. Silmien huuhtelun ja sammuttimen käyttö oli mah-

dollista roska-astioiden alueella ollessakin, mutta työturvallisuuden ollessa kyseessä 

on parempi ottaa varman päälle. 

 

 

KUVIO 24. Kovapinnoituksen lattiamerkintä 

 

Hiomanauhoja varten tein yksinkertaisen telineen 3D-mallin ja sille yksinkertaisen 

piirustuksen CATIA v5 -ohjelmistolla. Varsinainen piirustuksen mukainen teline ra-

kennettiin Rautpohjassa sijaitsevalla Kimmo-metallilla. Ennen kuvion 25 mukaista 

telinettä, nauhat lojuivat työkalulaatikoiden päällä ja erinäisissä koukuissa. Teline 

helpottaa nauhojen määrän laskemista ja nopeuttaa vanhan nauhan vaihtoa uuteen, 

uuden ollessa näkyvillä ja helposti otettavissa. 
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KUVIO 25. Kovapinnoituksen hiomanauhateline 

 

Kaapit siirrettiin tähän pilottikohteeseen kuuluvaan suutinkoppiin, joka on entinen 

valvomo. Kaappien laatikot laitettiin järjestykseen ja kussakin on vain yhtä esinettä, 

kuten kuviossa 26. Vastaavia kaappeja on yhteensä kaksi kappaletta, joissa molem-

missa on samanlaiset laatikostot. Nyt kaikki osat löytyvät samasta tilasta ja muuta-

masta kaapista. Enää ei siis tarvitse etsiä jokaista kaappia ja penkoa läpi jokaista laa-

tikkoa. Osat voi nyt löytää pelkällä vilkaisulla, vaikkei laatikoissa varsinaisia nimilap-

puja olekaan.  Säästöä odotetaan tulevan myös materiaalihankinnoissa, sillä nyt voi-

daan arvioida helpommin nykyisten osien määrä. 
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KUVIO 26. Kovapinnoituksen kaapin laatikosto 

 

Myös suutinkoppi sisältää yhden työtason, johon hankittiin yksi työkalutaulu (kuvio 

27). Nyt pöytä ei ole enää täynnä työkaluja, vaan jäljellä on vain tarpeellisimmat ja 

nekin työkalutaulussa roikkumassa. Työtasolla on huomattavasti helpompi työsken-

nellä, kun tilaa on enemmän, eikä pöytä ole täynnä ylimääräistä romua. Ennen työka-

lutaulua työpisteessä ei ollut edes mahdollista säilöä kohteessa tarvittavia työkaluja 

muutoin kuin pöydällä. 
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KUVIO 27. Kovapinnoituksen vertailukuva 

 

 

6.3.3 Materiaalivaraston tulokset 

 

Materiaalivarastossa oli siis ennalta jo varastopaikat, mutta niitä ei oltu hyödynnetty 

millään tavalla. Varasto myös sisälsi turhia lavoja ja lavat olivat satunnaisilla paikoilla. 

Lavat siirrettiin järjestykseen projektin aikana, uusien varastopaikkojen mukaisesti. 

Valitettavasti varastossa on silti enemmän lavoja kuin paikkoja, jolloin lattialla on 

väkisin tavaraa. Varastopaikkojen merkinnät muutettiin kuvion 28 mukaisiksi, jolloin 
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jokaisen paikan lava kuuluu sille merkitylle alueelle. Näin ollen lavat on jaettu työpis-

teiden mukaan. Hyllyihin jäi muutamia merkitsemättömiä paikkoja eli ns. villejä kort-

teja. Näille paikoille voi laittaa satunnaisia lavoja. Näin tehtiin, jotta voidaan ainakin 

aluksi säilyttää hieman joustavuutta varastoinnissa. Varastossa on myös useita lavoja, 

jotka eivät varsinaisesti kuulu millekään työpisteelle, joten kaikkia paikkoja ei tule 

varata vain tietyille lavoille. 

 

 

KUVIO 28. Varastopaikkalappu 

 

Jotta voitaisiin helpottaa tietyn lavan löytämistä, laitetaan varastoitaviin lavoihin ku-

vion 29 mukainen lappu, josta ilmenee lavan sisältö ja päivämäärä jolloin lappu on 

kiinnitetty. Näin voidaan helposti jo maasta käsin tunnistaa kunkin lavan sisältö ja 

huomata kuinka kauan se on ollut varastossa. Säästetään paljon aikaa kun lavaa ei 

tarvitse erikseen nostaa alas nähdäkseen sen sisällön. 

 

 

 

KUVIO 29. Materiaalivaraston lavojen merkintään tehty lappu 

 

Käyttöön otetaan liitteenä 1 oleva materiaaliluettelo, johon merkataan kullekin hyl-

lypaikalle sillä olevan lavan sisältö. Luettelo päivitetään muutaman kuukauden välein, 

koska sillä on tarkoitus seurata kauan varastossa olevia lavoja. Koska osa varaston 
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tavaroista vaihtuu melko tiuhaan tahtiin, ei ole järkevää pitää ajan tasalla olevaa lu-

etteloa.  

 

Varastolle valitaan siitä vastaava henkilö. Valinnan tekee joku esimiesasemassa oleva 

henkilö. Valittu henkilö vastaa siitä, että varastopaikat pysyvät kunnossa ja että niitä 

tarvittaessa muutetaan tarpeen vaatiessa. Hän myös katsoo, että lavoihin kiinnite-

tään lavan sisällön ilmoittavat laput ja että lavat todellakin ovat oikeilla paikoillaan. 

Varastovastaava myös päivittää materiaaliluettelon. Hänen vastuulleen kuuluu tie-

tenkin myös varaston siisteys. 

 

 

6.4 Tulosten ylläpito 

 

Saatujen tulosten ylläpitämiseksi luotiin tarvittavat lomakkeet, ohjeet ja aikataulu. 

Varsinainen toimenpiteiden suoritusaika ja ajankohta sekä vastuuhenkilöt jäävät 

Metson henkilökunnan päätettäväksi.  

 

Työntekijät/varastovastaava siivoavat ja järjestelevät kohteet aikataulun mukaisesti, 

ilman erillistä huomauttamista. Molemmille työpisteille, varastovastaavalle ja tarkas-

tajalle tehtiin erillinen ohje (liite 3). Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen he ilmoittavat 

asiasta tarkastajalle, joka puolestaan käy pisteet lävitse täyttäen samalla lomakkeen, 

joka on opinnäytetyön liite 2. Kohteet joko hyväksytään tai hylätään. Hylätyt kohteet 

siivotaan/järjestellään uudestaan. Tarkastaja tallettaa täytetyn lomakkeen kansioon, 

jonka kerran kuukaudessa hyväksyttää omalla esimiehellään. 

 

Koska tarkoituksena on kehittää menetelmää jatkuvasti, työntekijöiltä tulee kysyä 

esim. palavereissa parannusehdotuksia, mikäli niitä ei tule automaattisesti tarkastus-

ten yhteydessä. Toimenpiteiden suorittamista voidaan seurata kohteissa pitkällä 

ajanjaksolla eli kun tallennettuja tarkastuslomakkeita on kerääntynyt tarpeeksi. Täl-

löin nähdään eniten hylätyt kohteet, jolloin voidaan keskittyä niiden parantamiseen. 
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7 POHDINTA 

 

7.1 Huomioitavaa 5S -menetelmän käytössä 

 

5S –menetelmän toteuttaminen pilottikohteille Metson telapinnoituksessa auttaa 

ottamaan huomioon niiden toteutuksessa tehdyt ”virheet”, mikäli 5S –menetelmää 

tullaan käyttämään muihinkin kohteisiin. Opinnäytetyössäni yritän panostaa juurikin 

tähän osioon, en niinkään 5S-projektin vaikutuksiin pilottikohteissa. Tässä osiossa 

pyrin käsittelemään ongelmia ja parannusehdotuksia 5S –menetelmän toteutukses-

sa, jotta ne voitaisiin huomioida heti uutta 5S-projektia aloitettaessa. 

 

Ennen kuin uuden 5S-projektin aloittamisesta päätetään, tulisi olla perillä mies-

resursseista ainakin tulevalle puolelle vuodelle. Esimerkiksi 1S on mahdoton toteut-

taa työpisteen ulkopuolisena, sillä alueelle kuulumattomia tavaroita on mahdotonta 

tunnistaa jos ei ole työskennellyt pidempään kyseisessä kohteessa. 2S vaiheessa ul-

kopuolinen ei pysty arvioimaan mitä työkaluja käytetään eniten ja myös esineiden 

nimeämisen kanssa tulee ongelmia. Myös 3S, eli siivous, tulisi työntekijöiden suorit-

taa itse, sillä tällöin he osaisivat kunnioittaa tehtyä työtä ja herkemmin pitäisivät pai-

kan siistinä. Näin he myös samalla oppisivat siivouksessa käytettävät menetelmät. 

Tämän lisäksi itse projektin vetäjän tulisi keskittyä nimenomaan aikatauluttamiseen, 

tulevien tehtävien suunnitteluun ja raportointiin. Työtaakka kasvaa liian suureksi, 

mikäli hänen tehtäväkseen jää myös 5S –vaiheiden käytännön toteutus. 

 

Tälle projektille on melko vaikeaa arvioida aikataulu, mikäli tulevien kuukausien työ-

kuorma vaihtelee. Aikaa tulisi silti varata reilusti, eikä olettaa tämän olevan nopea 

projekti, mikäli tämä suoritetaan normaalin tuotannon ohella. Erityisesti aikaa tulee 

varata viimeiseen vaiheeseen eli seurantaan. Muutaman viikon ajanjakso ei riitä 

osoittamaan menetelmän toimivuutta, vaan aikaa tarvitaan ainakin muutama kuu-

kausi. Tällä ajanjaksolla ehditään huomaamaan tehtyjen ohjeiden ja toimintatapojen 

puutteet ja vaikutus tuotantoon. 
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Heti 5S-projektin alkuvaiheessa, viimeistään 2S –vaiheen toteutuksen aikana, tulisi 

kohteet käydä lävitse työturvallisuustarkastajan kanssa. Kierroksen aikana projektin 

vetäjä voi kirjoittaa ylös ja tallentaa kuvilla paikat, jotka tarvitsevat parannusta, työ-

turvallisuuden näkökulmasta. Myös ympäristöasiat tulisi käydä lävitse heti alussa, 

jonkun asiantuntijan kanssa. Tällöin työturvallisuus- ja ympäristöriskeihin voitaisiin 

tarttua tehokkaasti. 

 

Itse näen, että 5S:n toteutuksessa tulisi erityisen paljon panostaa juurikin visuaali-

seen hallintaan. Eli työkalujen ja osien paikkojen merkintöjen tulisi olla todella selkei-

tä, mikä edesauttaisi järjestyksen pysymistä. Merkitsemättömät tasot ja laatikot suo-

rastaan houkuttelevat työntekijää tiputtamaan käsistään erinäiset esineet samaan 

kasaan. Pidemmän ajan kuluessa tasot ja laatikot ovat täynnä erilaisia esineitä ja osia, 

eikä niiden määrästä ole enää kenelläkään selkoa.  

 

5S – projektissa tulisi myös asettaa oikeanlainen vaatimustaso järjestykselle ja puh-

taudelle, riippuen tuotantoympäristöstä ja työntekijöistä. Ei ole järkeä pyrkiä turhan 

hyvään siisteyteen, mikäli tuotanto on kuitenkin laadultaan sellaista, että se ei vaadi 

siisteyttä ja mikäli työympäristö on taipuvainen likaantumaan nopeasti. Ei ole myös-

kään kannattavaa järjestellä esim. pultteja, muttereita ja aluslevyjä jokaista mallia 

omaan lokeroonsa, mikäli niitä käytetään tuotannossa vain satunnaisesti eikä niiden 

koolla ole suurta merkitystä. Liiallinen järjestyksen ja puhtauden vaatiminen väärässä 

työympäristössä hidastaa työntekoa ja turhauttaa työntekijöitä. Tulisi siis pyrkiä vain 

sopivaan tasoon, jolloin järjestys ja materiaalit pysyvät hallinnassa. 

 

5S:n toteutuksen teoriaan tutustuessani huomasin, että monessa lähteessä puhuttiin 

koko tehtaan laajuisesta 5S –projektista. Itse en näiden pilottikohteiden jälkeen lähti-

si yrittämään näin laajaa toteutusta kerralla. Uskon, että parempia tuloksia saataisiin 

jakamalla tehdas alueisiin ja toteuttamalla 5S kullekin järjestyksessä. Näin ainakin 

silloin, kun vetäjänä ei ole menetelmän ammattilainen. Jokaisen alueen toteutukses-

ta kuitenkin jää aina jotain parannusehdotuksia ja uusia ideoita, joita voitaisiin käyt-

tää seuraavan alueen 5S:n toteutuksessa. Mikäli tahdotaan säästää aikaa ja ehkä ma-

teriaalihankintojen kustannuksia, kun ne voidaan tehdä suurissa määrissä, olisi paras-

ta muodostaa kunnollinen 5S –ryhmä, jossa on yksi vetäjä ja muutama ns. aluevas-
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taava, joilla kullakin on vastuullaan tietyt alueet. Jokaisella aluevastaavalla on kuiten-

kin omat ideansa ja tavat toteuttaa kukin vaihe projektista, jolloin voitaisiin yhteisissä 

palavereissa valita parhaat toimintatavat. Jokaista aluetta ei kuitenkaan tulisi toteut-

taa erikseen, mikäli se tehdään eri henkilöiden toimesta, sillä tällöin tehtaan alueet 

olisivat jokainen hieman erilaisia. Ja näin menetettäisiin yhteisten toimintatapojen, 

ohjeiden ja merkintöjen tuoma etu eli työntekijöiden helppo vaihto alueelta toiselle. 

 

 

7.2 Pohdinta 

 

Opinnäytetyön aihe ei suoranaisesti kuulu kunnossapitoon, mutta mielestäni 5S -

menetelmän saamat tulokset edesauttavat kunnossapidon toteutusta kohteissa. Siis-

tissä ja järjestyksessä olevassa ympäristössä on helppo huomata vikaantumiset sekä 

suorittaa kunnossapitosuunnitelman mukainen huolto kohteille. Toisaalta, puhtaat 

työkoneet, puhtaat ja työpisteelle kuuluvat työkalut ja omilla paikoillaan olevat esi-

neet estävät tapaturmaisten vikaantumisien sattumista. Puhtaat työkoneet toimivat 

paremmin, oikeilla työkaluilla tehdyt huollot ja säädöt onnistuvat helpommin ja työ-

kalut eivät loju paikoilla, joista ne saattaisivat esimerkiksi tippuessaan laitteiden väliin 

aiheuttaa tuotantokatkon. 

 

Lean manufacturing ja 5S -menetelmä eivät kuulu paperikoneteknologian tai kunnos-

sapidon koulutusohjelmaan. Tästä syystä jouduin opettelemaan teoriaosuuden ko-

konaan itsenäisesti, ilman erillisiä kursseja. Osittain tämän takia toteutuksesta luulta-

vasti tuli osittain oma versio, mutta onneksi 5S -menetelmän toteutukseen ei ole vain 

yksi ja ainoa oikea tapa, vaan se tulee suorittaa kohteiden tarpeiden mukaan. Mieles-

täni kunnossapidon koulutus auttoi tämän menetelmän omaksumisessa, sillä ne kui-

tenkin hieman sivuavat toisiaan. Menetelmän käyttöönotto vaati insinöörimäistä 

ajattelutapaa, vaikka jouduinkin osittain "työmiehen" rooliin, varsinaisen insinööri-

osuuden lisäksi. 

 

Oman arvioni mukaan saadut tulokset ovat hyviä alkutilanteeseen nähden. Projektin 

ideana oli nimenomaan menetelmän testaus pilottikohteissa ja samalla kokeilla so-
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piiko se huoltokeskuksen toimintaympäristöön. Projektin aikana ilmeni asioita, jotka 

olisi hyvä tehdä toisin jatkossa ja mitä tulisi huomioida, mikäli 5S -menetelmää käyte-

tään myös tulevaisuudessa. Varsinaiset tulokset menetelmän vaikutuksista tuotta-

vuuteen näkyvät vasta kuukausien päästä, kun siisteyttä ja järjestystä on ylläpidetty 

tarpeeksi kauan. Varsinkin osa työntekijöistä ja kaikki esimiesasemassa olevat henki-

löt tuntuivat olevan jollain tasolla kiinnostuneita saatujen tulosten ylläpidosta, joten 

uskoisin, että projekti ei mennyt hukkaan.  
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LIITTEET 

Liite 1. Materiaaliluettelo 

 

Metso 
Rautpohja 

 

 
 

 STC-halli 
  Materiaalivarasto 

 

 MATERIAALILUETTELO, B -hylly  

  Kuvaukseen riittää lyhyt selitys kyseisen hyllypaikan sisällöstä. Merkitse myös, jos materiaali on 
vanhentunut. Tarkkoja kappalemääriä ei kuitenkaan tarvita.  

 

   Päivämääräksi laitetaan päivä jolloin nimike on lisätty listaan. Ei siis varastointipäivä. 
 

   Lattiarivi ei ole ensimmäinen rivi. 
 

   

   

   

   Luettelon päivitti (nimi): 
 Luettelo päivitetty (pvm): 
 

     Kuvaus Pvm. 

Paikan nro. B-hyllyn 1. rivi   

B0115     

B0215     

B0315     

B0415     

B0515     

B0615     

B0715     

B0815     

B0915     

B1015     

B1115     

B1215     

B1315     

B1415     

B1515     

B1615     

 
B-hyllyn 2. rivi 

 B0126     

B0226     

B0326     

B0426     

B0526     

B0626     
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Liite 2. Tarkastuslomake 

Metso Rautpohja 
  

 

 
 

     STC-halli 
        

         

5S -tarkastuslomake 
       Arviointi: 

        1 Hyväksytty / Asianmukaisessa kunnossa. 
       2 Hyväksytty / Välttävä kunto, huomioitava ensikerralla. 
       3 Hylätty / Kohde siivottava tai laitettava järjestykseen. 
       

         

  
Puhtaus 

 
Järjestys 

Komposiittipinnoitus: Kuvaus 1 2 3 
 

1 2 3 

Pinnoitus"kelkka" Tarkastettava kelkan tasot ja pieni työkalutaulu.       
 

      

Telan kiinnityspäät Molempien päiden alueet: irtonaiset työkalut, rätit.       
 

      

Työkalutaulu ja -kärry Työkalut omilla paikoillaan ja kärryn taso siisti.       
 

      

Rullahylly Rullat parhaassa mahdollisessa järjestyksessä.       
 

      

"Keittokaapin" seinusta Keittokaapissa ei ylim. Rättejä ja sähkökaapin edusta vapaa.       
 

      

Henkilösuojainkaappi Suojaimet hyllyissä järjestyksessä.       
 

      

Työtaso Ylimääräinen romu, rätit ja hanskat poissa.       
 

      

Kaapit Merkinnät tallella ja tavarat paikallaan.       
 

      

Työturvavarusteet Silmien huuhtelu ja palosammutin vapaasti käytettävissä.       
 

      

Puupalikat ja rulla Molemmat ovat omilla paikoillaan, oven molemmin puolin.       
 

      

Takahuone: 
        Uunin päällinen Tyhjänä ylimääräisestä romusta.       

 
      

Tynnyreiden alue Vain tietty määrä tynnyreitä, eivät ylitä aluetta liikaa.       
 

      

Kulkuväylät Henkilöpaarien mahduttava kääntymään helposti.       
 

      

Sähkökaappien edustat Sähkökaappien edustat oltava tyhjät.       
 

      

  
Puhtaus 

 
Järjestys 

Materiaalivarasto: Kuvaus 1 2 3 
 

1 2 3 

Rullanurkkaus Imeytyspaperi ym. Rullat samassa nurkassa. Ei estä ovea.       
 

      

Lattiat Lattia siisti ja mahdollisuuksien mukaan järjestyksessä.       
 

      

Hyllypaikat Lavat ja paikat merkitty. Niiden päällä tai välissä ei roskaa.       
 

      

Työturvallisuus Varauloskäynti avattavissa ja hälytysnappien edustat vapaat.       
 

      

  
Puhtaus 

 
Järjestys 

Kovapinnoitus: Kuvaus 1 2 3 
 

1 2 3 

Valvomo Pöydällä ei tuhria papereita ja roskia, johdot siististi.       
 

      

Valvomon kaapit Kaapeissa ei ylimääräistä, kamat omilla paikoillaan.       
 

      

Työkalutaulu ja työpöytä Työkalut taulussa ja pöydällä ei tyhjiä astioita tai ylim. Osia.       
 

      

Työkalukärryt Työkalukärryt siististi ja päälliset tyhjänä romusta.        
 

      

Silmienpuhdistuspaikka Silmien huuhtelupaikalle oltava vapaa pääsy.       
 

      

"Suutinkopin" kaapit Kaappien osat ovat laatikoissa. Yhdenlaista osaa per laatikko.       
 

      

"Suutinkopin" työpöytä Työkalut työkalutaulussa, pöydällä ei pakkauksia tai ylim. Osia.       
 

      

Lattiamerkinnät Lattiateipit ovat tallella ja kiinni. Mikäli ei, ne uusitaan.       
 

      

Päivämäärä: Tarkastajan nimikirjaimet: 
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Liite 3. Työpisteiden ohje 

Järjestyksen ja siisteyden ylläpito 

 

Järjestys: 

 Työpiste järjestellään viikoittain, perjantain aamuvuorossa. 

 Vastuuhenkilö: kyseisen vuoron ja tämän työpisteen työntekijä! 

 Järjestyksen oltava laminoitujen malliesimerkkien mukaisesti. 

 Järjestelyn jälkeen ilmoitus esimiehelle sähköpostilla (etu.nimi@metso.com) tai hen-

kilökohtaisesti. 

 

 

Siivous: 

 Työpiste siivotaan päivittäin, aamuvuoron lopuksi. 

 Vastuuhenkilö: kyseisen vuoron ja tämän työpisteen työntekijä! 

 Siivousohjeen mukaisesti. Ohje liitteenä. 

 Siivouksen valmistuttua, ilmoitus esimiehelle sähköpostilla (etu.nimi@metso.com) 

tai henkilökohtaisesti. 

 

 

Parannusehdotukset: 

Parannusehdotuksia esineiden ja materiaalien varastointiin, järjestyksen tai siivouk-

sen toteutukseen voi esittää suoraan esimiehelle. Parhaiten tämä onnistuu sähkö-

postilla, käyttämällä otsikkoa 5S -parannusehdotus. 

 

 

 

 

Esimiehelle tehtyjen ilmoituksen jälkeen kohteet tarkastetaan ja joko hyväksytään 

tai hylätään. 

 


