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1 JOHDANTO 

 

Maastosuunnitteluprosessi verkkoyhtiön suunnittelutyön tilauksesta loppudokumentointiin sisältää 

monia eri työvaiheita sekä huomioonotettavia asioita. Tässä työssä käydään läpi suunnitelutyön kes-

keisimmät vaiheet sekä tärkeimmät huomioonotettavat asiat. Eri verkkoyhtiöiden suunnitteluohjeis-

tukset poikkeavat hieman toisistaan.  

 

Opinnäytetyön aiheen sain Efficient Network Partner Oy:ltä, jossa olen työskennellyt maastosuunnit-

telijana puolitoista vuotta. Tämän työn tavoitteena on luoda uudelle maastosuunnittelijalle opas, 

jonka avulla hän pystyy opiskelemaan itsenäisesti eri työvaiheet ja ymmärtämään mitä kaikkea tulee 

ottaa huomioon suunniteltaessa uutta sähköverkkoa. Työn aihe tuli ajankohtaiseksi, koska tällä het-

kellä kouluissa ei juurikaan opeteta maastosuunnittelua. Palkatessaan uuden työntekijän koulunpen-

kiltä, joutuu yritys kouluttamaan hänet itse käytännössä alusta asti. Tämän työn tavoitteena onkin 

helpottaa suunnittelupäällikön työkuormaa uuden työntekijän kouluttamisessa.  
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2 EFFICIENT NETWORK PARTNER OY 

 

Efficient Network Partner Oy on vuonna 2014 perustettu sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnit-

teluun, projektinjohtoon, rakentamiseen sekä ylläpitoon keskittyvä yritys. Tällä hetkellä yrityksessä 

työskentelee 43 työntekijää, sekä yritys työllistää yhteensä 105 henkilöä. Efficient Network Partner 

Oy sijoittui vuonna 2019 kauppalehden sadan nopeiten kasvavan yrityksen listauksessa sijalle 76. 

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Limingassa.  

(Efficient Network Partner Oy, 2019) 

 

Efficient Network Partner Oy:llä on asiakkaan tällä hetkellä 9 eri verkonomistajaa. Valmistuneita pro-

jekteja yrityksellä on historiansa aikana 97 kappaletta. Tällä hetkellä käynnissä olevia tai käynnisty-

mässä olevia projekteja on 55 kappaletta. Yritys on suunnittelut yhteensä 877 km uutta verkkoa 

sekä rakentanut verkkoa 835 km, joista 786 km on jo käyttöönotettua uutta verkkoa. Vanhaa verk-

koa yritys on purkanut 585 km. 

(Efficient Network Partner Oy, 2019) 

 

Vuonna 2017 Efficient Network Partner Oy aloitti toimintansa Pohjois-Savossa avaamalla toimiston 

Toivalaan. Toivalan yksikössä työskentelee tällä hetkellä 13 työntekijää. Suunnitteluosastolla 

työskentelee 4 henkilöä, asentajina työskentelee 7 henkilöa sekä työnjohdossa 2 henkilöä. Toivalan 

yksikkö tarjoaa sähkön jakelu- ja siirtoverkkojen haltijoille suunnittelu-, rakentamis- ja verkon 

ylläpitopalveluita. 

 

Efficient Network Partner Oy:n visiona on tuottaa parasta mahdollista laatua kustannustehokkaasti. 

Tähän pyritään kehittämällä kumppanuuttaa, avoimemmaksi, kaikkia hyödyntäväksi ja paikalliset 

tarpeet huomioon ottaen. Yritys haluaa erottua edukseen laadulla, aikataulussa pysymisellä sekä 

projektin kaikkia osapuolia hyödyttävällä avoimuudella.  

(Efficient Network Partner Oy, 2019)  
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3 ELY-KESKUKSEN LUPAPROSESSIN KÄSITTELY 

 

Sähköjohtojen, telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle 

on luvanvaraista. Tiealueelle tai tien suoja-alueelle sijoittuvat hankkeet edellyttävät ELY-keskuksen 

luvan tai lausunnon. Luvan hakijan tulee selvittää hakemuksessa, mihin työkohdistuu, sekä selvittää 

rakenteiden tai kaapeleiden sijoitusmahdollisuudet ennen luvan hakemista. 

 

ELY-keskukselta saatu lupapäätös sisältää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 §:n 

mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä, mahdollisen luvan työnaikaiseen nopeusrajoi-

tuksen alentamiseen ja luvan sijoittaa johtoja ja kaapeleita sekä niihin liittyviä laitteita tiealu-

eelle. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §:n mukaisesti, voidaan tietyissä ta-

pauksissa sähkö-ja telekaapeleille hakea sijoituslupaa ilmoitusmenettelyllä. Pirkanmaan ELY-keskus 

käsittelee lupahkemukset ja ilmoitukset. 

(ELY-keskus, 2019) 

  

Maantielain (503/2005) 5 §:n 2 momentin mukaan maantiehen katsotaan kuuluvaksi tiehen välittö-

mästi liittyvä alue, mikä tarvitaan maantietä rakennettaessa sähkö- ja viestintäkaapeiden tai muiden 

yhteiskunnan kannalta tärkeiden rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiselle. Tiealue voi 

näin olla leveämpi, kuin pelkkä tiepidon tarve vaatisi. 

(JOENSUU, 2018) 

 

Ilmoitusmenettely riittää tietyissä vähäriskisissä hankkeissa maantielain 42a §:n perusteella. Ilmoitus 

tulee tehdä ELY-keskukselle 21 päivää ennen toimenpiteen aloittamista. Ilmoitusmenetelmääkin kos-

kee samat esiselvitysvaatimukset, mitkä koskevat myös lupamenettelyäkin. Mikäli ilmoitus on vir-

heellinen, puutteelinen tai hanke ei sovellu ilmoitusmenettelyyn, pitää ELY-keskuksen tehdä kieltei-

nen päätös 21 päivän määräajassa.  Maantielain 42 a §:n nojalla ilmoitus riittää kun kyse on 1) 

maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytävän ja pyörätien alituksesta; 2) tien pituussuuntaiseen kaa-

peliin tehtävästä jatkoksesta tai siihen liittyvästä poikittaissuuntaisesta kaapelista tiealueen ulkopuo-

lelle tai maantien alitse; 3) ilmajohto ylityksestä, joka kohdistuu maantiehen tai siihen kuuluvaan 

jalkakäytävään tai pyörätiehen; 4) tiealueen ulkopuolelle tien pituussuuntaisesti asenettava ilmajoh-

dosta, kun johtoalue ylettyy tiealueelle; 5) vasta laajakaistahankkeen rakennustyön aikana hanki-

tuista uusista asiakasliittymistä; tai 6) tien pituussuuntaisesta kaapeloinnista, mikäli kaapelit asenne-

taan tiealueella valmiina oleviin tien pituussuuntaisiin putkiin.  

(JOENSUU, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 



         

         11 (73) 

Ilmoitusmenettelyä ei voi käyttää, vaan kaapeleiden sijoittamiselle tiealueelle vaaditaan kuitenkin 42 

§:n 1 momentin mukainen lupa, mikäli kyseessä on:  

- hanke joka kohdistuu moottori- tai moottoriliikennetien tiealueeseen 

- hanke joka kohdistuu alueeseen, jossa on pohjavesisuojaus 

- hanke edellyttää louhirakenteen käsittelyä 

- tiealueen alituksen etäisyys alikulkusillan, putkisillan tai rummun rakenteesta on vähemmän kuin 

viisi metriä tai muun sillan rakenteesta vähemmän kuin 25 metriä. 

(Finlex, 2018) 

 

3.1 Esiselvitykset 

 

Esiselvitysten tarkistuslista on ollut pakollinen liite uusille sijoituslupahakemuksille sekä ilmoituksille 

kaapeleiden ja johtojen sijoittamiselle tiealueelle 1.1.2019 alkaen. Laajoilla esiselvityksillä varmiste-

taan, että kaapelit, johdot ja putket pystytään asentamaan tiealueelle tehokkaasti, turvallisesti ja 

tietä vaurioittamatta. Ilmoitusmenettelyssä lähtötietojen selvittäminen on edellytys ilmoituksen voi-

maantulolle, sillä niillä suunnittelija varmistaa kohteen soveltuvuuden ilmoitusmenettelyyn. Esisel-

vitysten tarkistuslistan avulla on tarkoitus nopeuttaa hakemusten käsittelyä, kun suunnittelija on 

joutunut jo listaa tehdessään ottamaan huomioon lupakäsittelyssä edellytetyt asiat. Tämän ansiosta 

lisätietopyyntöjen määrä vähenee.  

(ELY-keskus, 2019) 

 

 

KUVA 1. Esiselvitysten tarkistuslista (ELY-keskus) 

 

Kuvassa 1 on esitetty osa täytettävästä esiselvitysten tarkistuslistasta. Tarkistuslista löytyy ELY-

keskuksen nettisivuilta excel-taulukkona.  

 

Esiselvityksessä tulee selvittää seuraavat asiat: 

- Sisäluiskan kaltevuus ja leveys 

- Olemassa olevat kaapelit sekä muut maanalaiset johdot, putket ja rakenteet 
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- Pohjavedensuojaukset 

- Tiedossa olevat tien parantamishankkeet 

- Kallio-osuudet ja maaperäkarttaan merkityt kallioalueet 

- Maapeitteen paksuus reitillä mm. Kallio-osuuksien kohdalla 

- Suuret kivet (ø yli 1 m) ja kivikkoiset osuudet 

- Maantien varusteet ja erityisrakenteet (sillat, putkisillat, rummut, kiinnitystapa, kierto jne.) 

- Varoitusverkon käyttö (vain sähkömaakaapelit) sekä mahdollinen suojaus. 

(ELY-keskus, 2019) 

 

3.1.1 Olemassa olevat kaapelit 

 

Tiealueella olevat kaapelit ja johdot saa kätevästi selvitettyä Liikenne- ja viestintävirasto TRAFI-

COM:n verkkotietopisteestä, verkoyhtiöltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä 

tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Mikäli alueella on mahdollisesti 

Puolustusvoimien kaapelilinjoja, tulee nekin selvittää ja ottaa huomioon. Puolustusvoimien kaapelei-

den sijainti tulee selvittää vähintään viisi työpäivää ennen aiottua rakentamista. Puolustusvoimien 

kaapelinäytöt tilataan Palvelukeskuksesta puhelinnumerosta 0299 818 080.  

(ELY-Keskus, 2019) 

 

3.1.2 Pohjavedensuojaukset 

 

Pohjavesisuojaukset voi tarkistaa kätevästi Liikenneviraston karttapalvelusta. Mikäli suunnitellulla 

reitillä on olemassa oleva pohjavedensuojaus, suunnittelijan täytyy ottaa yhteyttä mahdolliseen 

paikalliseen ELY-keskukseen ja pyytää selvitys suojauksen sijainnista. Mikäli työskennellessä 

havaitaan karttaan merkitsemätön pohjavedensuojaus, täytyy työt keskeyttää heti ja ottaa yhteyttä 

lupapäätöksessä ilmoitettuun ELY-keskuksen yhteyshenkilöön.  

(ELY-keskus, 2019) 

 

3.1.3 Tiedossa olevat tien parannushankkeet 

 

Tulevat tiehankkeet on täytynyt 1.5.2019 alkaen selvittää Liikenne- ja Viestintäviraston TRAFICOM:n 

verkkotietopisteestä sekä myös lisäksi Väyläviraston laajasta hankekartasta. Aiemmin käytössä olleet 

ELY-kohtaiset hankelistat ja -kartat ovat samalla poistuneet käytöstä. Mikäli suunnitellulla reitillä on 

tiedossa olevia tiehankkeita, täytyy suunnittelijan pyytää paikalliselta ELY-keskukselta selvitys 

kaapeloinnin toteutusmahdollisuudesta (sijoituspaikka tiealueen poikkileikkauksessa, aikataulu jne.). 

(ELY-Keskus, 2019) 

 

3.1.4 Maaperän, avokallioiden, kallioleikkausten ja maakivien selvittäminen 

 

Työalueen maaperän ja mahdolliset matalapeitteiset tai näkyvät kalliot voi selvittää maaperäkar-

toista esimerkiksi osoitteesta www.paikkatietoikkuna.fi tai http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/. Mikäli 

reitillä ei ole maaperäkartoissa esitettyjä matalapeitteisiä kallioita tai näkyvää kalliota ei suunnitteli-

http://www.paikkatietoikkuna.fi/
http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
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jan tarvitse ottaa hakemuksessa siihen enempää kantaa. Mikäli suunnitelulla reitillä on matalapeit-

teistä kallioaluetta tai näkyvää kalliota, tulee ne ottaa huomioon. Tarvittavissa kohdissa tulee maa-

peitteen paksuus myös mitata. Maapeitteen paksuus täytyy mitata alituskohdissa sekä jos kaapeli-

reitti suunnitellaan jyrkkäluiskaiselle tielle ulkoluiskaan alle yhden metrin päähän ojan pohjasta. Mit-

taustulokset tulee liittää hakemukseen.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

Mikäli reitillä ei ole kallioleikkauksia tai kaapelit asennetaan kallioleikkauksen päälle ei suunnittelijan 

tarvitse ottaa hakemuksessa siihen enempää kantaa. Mikäli reitillä taas on kallioleikkaus ja kaapeli-

reitti on suunniteltu menevän kallioleikkauksen juuresta, tulee kaapeli asentaa ensisijaisesti ole-

massa olevaan suojaputkeen. Maapeitteen paksuus tulee mitata, mikäli kallioleikkauksen tyvessä ei 

ole jo olemassa olevia kaapeleita ja kaapelia varten ei jyrsitä uraa kallioon. Maapeitteen paksuuden 

mittaaminen suunnitteluvaiheessa on myös suositeltavaa, kallioleikkauksen jatkeena olevien louhera-

kenteiden kohdalla.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

Mikäli reitillä ei ole halkaisijaltaan yli yhden metrin kiviä, ei suunnittelijan tarvitse ottaa asiaan enem-

pää kantaa, mikäli kaapelireitti on suunniteltu jyrkkäluiskaisen tien ojan pohjalle, tulee tämä osoittaa 

valokuvin. Reitillä olevat isot kivet (yli yhden metrin halkaisijaltaan) viittaavat siihen, että ojanpoh-

jalla ja tien luiskissa on työskentelyä hankaloittavia maakiviä. Kaapeleiden sijoittamista on haasta-

vissa paikoissa havainnollistettava valokuvilla. Suuria kiviä ei saa poistaa tien sisäluiskasta tai ojan 

pohjalta, ettei tien reunakantavuus heikkene.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

3.1.5 Maantien rakenteet ja erityisrakenteet 

 

Mikäli suunnitellulla reitillä on siltakiinnityksiä, tulee hakemukseen liittää siltainsinöörin tai asiantunti-

jan lausunto ja hyväksytty siltakiinnityssuunnitelma. Siltainsinöörin tai vastaavan asiantuntijan 

lausunto tarvitaan myös, jos kaivutöitä tehdään lähellä siltarakenteita.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

Putkisillat ja rummut pitäisi lähtökohtaisesti kiertää. Kaapeli voidaan asentaa rummun päälle, mikäli 

rummun tai putkisillan päällä on asennuskohdassa vähintään 1,2 metrin paksuinen maakerros. Rum-

mun tai putkisillan päälle asennettaessa tulee ottaa huomioon, että siitä voi mahdollisesti aiheutua 

luvanhakijalle kustannuksia rummun tai putkisillan vaihdon yhteydessä.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

3.2 Kartat 

 

Hakemuksen liitteeksi lisättävistä kartoista tulee ilmetä työalueen sijainti sekä kuinka kaapelit tai 

johdot on suunniteltu sijoitettavaksi tiealueelle tai tienläheisyyteen.  

Hakemukseen tulee liittää seuraavat karttaliitteet: 

- Kartat (yleis-, lähestymis- ja suunnitelmakartat) 
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- Poikkileikkauskuvat. 

 

 

KUVA 2. Yleiskartat mittakaavassa 1:200000 ja 1:50000 (PGField-ohjelma) 

 

Yleiskarttojen tarkoitus on selventää, missä päin työkohde sijaitsee. Yleiskartat tulee olla mit-

takaavassa 1:200000 sekä 1:50000 ja niistä pitää tulee käydä ilmi työalue. 

 

 

KUVA 3. Esimerkki lähestymiskartasta. (PGField-ohjelma) 

 

Lähestymiskartasta tulisi kuvan 3 mukaisesti käydä ilmi, onko kyse maakaapelista vai il-

majohdosta. Lisäksi siitä tulisi käydä ilmi suunnitellun reitin sijoituspaikka tiealueeseen nähden, 

esimerkiksi tiealueen ulkoluiskaan tai tiealueen rajalle, joko tiealueen puolelle tai ulkopuolelle. 

Ylitys- ja alituskohdat tulee myös osoittaa kartassa, sekä onko alitus suunniteltu tehtävän 

suuntaporaamalla vai kaivamalla. Kartassa tulee myös mainita kaikki muut mahdoliset 
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tiealueeseen vaikuttavat toimenpiteet, esimerkiksi tiealueella olemassa olevan ilmalinjan pur-

kaminen. Karttalehtijako on myös hyvä lisätä hakemukselle, koska sen avulla on helppo 

kohdistaa numeroitu suunnitelmakartta oikeaan kohtaan. 

 

 

KUVA 4. Karttalehtijako. (PGField-ohjelma) 

 

 

KUVA 5. Esimerkki suunnitelmakartasta. (PGField-ohjelma) 

 

Kuvassa 5 on esitetty esimerkki hakemukseen liitettävästä suunnitelmakartasta. Suunnitelmakartasta 

tulee selvitä mitä ollaan tekemässä sekä missä kohde sijaitsee. Esimerkissä ollaan suunniteltu 20kV 

maakaapelireitti kulkemaan tien ulkoluiskassa kyseisellä osoitevälillä sekä, että olemassa olevalle 

ilmalinjareitille vaihdetaan uudet johdot.  
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KUVA 6. Esimerkki suunnitellusta reitistä tien poikkileikkauskartasta. (Erkka Holopainen 2019)  

 

Kuvassa 6 on esimerkki kuvakoosteesta tien poikkileikkauskartoista. Poikkileikkauskartoissa tulee 

näkyä suunniteltu reitti ja sijoituspaikka. 

 

3.3 Maastokatselmus 

 

Ennen kuin ELY-lupaa haetaan olisi suotavaa käydä paikallisen tieviranomaisen kanssa yhteisellä 

maastokatselmuksella eli esikatselmuksella. Esikatselmuksen tarkoituksena on käydä läpi tiealueelle 

tulevat rakenteet, esimerkiksi maakaapeleiden sijoituspaikka sekä tienalituksien tai ylityksien kohdat 

ja, että voidaanko johdot, kaapelit tai putket sijoittaa suunniteltuun paikkaan.  Esikatselmuksesta 

tehdään muistio, mihin kirjataan esimerkiksi kaapelin tai ilmajohdon sijoituspaikka, alitus- tai ylitys-

kohdat sekä muut mahdolliset huomiot. 

 

3.4 Luvan hakeminen 
 

ELY-lupa haetaan sähköisellä lupahakemuksella ELY-keskuksen nettisivuilta. Hakemukseen tulee 

liittää kaikki tarvittavat liitteet. Hakemustiedoston enimmäiskoko on 50 Mt, mikäli tiedosto ylittää 

enimmäiskoon, tulee hakemus toimittaa osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. ELY-

keskus suosittelee hakemuksen liitettävien tiedostojen lähettämistä pdf-muodossa. Lähetettävien 

tiedostojen pakkaaminen Zip-formaattiin on hyvä tapa hillitä lähetettävän tiedoston koon suure-

nemista liian suureksi.  

(ELY-keskus, 2019) 

 

 

mailto:kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
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3.5 Kaapeleiden ja rakenteiden sijoittamiset tie-tai suoja-alueelle 

 

3.5.1 Kaapelin sijoittaminen 

 

Kaapeli tulee sijoittaa sille puolelle tietä, millä on jo ennestään olemassa olevia kaapeleita, il-

majohtoa tai putkia esimerkiksi vesi-, viemäri-, kaukolämpö- tai maakaasuputki. Reitti suunnitellaan 

olemassa olevien kaapeleiden tai putkien sijainti huomioiden, yleensä noin 1 metrin etäisyydelle jo 

olemassa olevista kaapeleista tai putkista. Tien tyhjälle puolelle kaapeli voidaan sijoittaa vasta, kun 

tien sillä puolella, millä on jo ennestään rakenteita, ei ole enää tilaa. Mikäli tiealueella ei ole en-

nestään asennettuja kaapeleita tai putkia, saa hakija yleensä valita kummalle puolelle sijoittaa 

kaapelit. Siinä tapauksessa, että kaivettava kaapeli palvelee paikallisia asumuksia, kaivetaan kaapeli 

pääsääntöisesti sille puolelle, missä on enemmän asutusta, olettaen ettei asutuksen puoli vaihtele 

koko ajan. Näin vältytään tekemästä ylimääräisiä tienalituksia sekä tien kummallekkin puolelle 

kaapelin kaivamista. Mikäli reitillä on pohjavedensuojaus, ei siltä kohdin voida asentaa kaapeleita, 

vaan ne tulee sijoittaa joko tiealueen rajalle tai tiealueen ulkopuolle. Pohjaveden suojausta ei saa 

missään olosuhteissa rikkoa. Mikäli reitillä on vastassa kallioleikkausia, kalliota tai suuria maakiviä 

sekä muita ahtaita paikkoja, tulisi kaapeli sijoittaa ensisijaisesti kaivamalla olemassa olevien 

kaapeleiden viereen. Mikäli olemassa oleva kaapeli kaivetaan esiin esimerkiksi rummun kierron 

yhteydessä, kallioleikkauksen, kallion tai suuren maakiven kohdalla, tulee kaapelit kaivaa vierekkäin 

ja mikäli tarve vaatii, on ne suojattava ohjeen mukaisesti. Kaapelit tulee kaivaa maksimissaan 1 me-

trin päähän olemissa olevista kaapeleista. Mikäli kaapelireitillä on tievalaistus, tulee kaapelit kaivaa 

pylväslinjan ulkopuolelle siten, että pylväiden kohdalla kaapelit kaivetaan vähintään 1 metrin 

vaakaetäisyydelle valaisinpylväistä. Kaapelit voidaan erityisestä syystä sijoittaa lähemmäksi pylväitä, 

maksimissaan 0,5 metrin päähän, mutta tällöin kaapelit tulee suojata A-luokan suojaputkella. Tiehen 

nähden poikittaiset kaapelit tulee sijoittaa tarpeeksi syvälle, jolloin myöhemmin paikalla tehtävät 

mahdolliset kaivuutyöt eivät vaaranna kaapeleita.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

Loivaluiskaisella tiellä kaapelin sijoituspaikat voidaan täyttää seuraavanlaisesti: 

1. Päällysteen reunasta lähtien järjestyksessä niin, että ensimmäinen kaapeli si-

joitettaan 1 metrin vaakaetäisyydelle sisäluiskan yläreunasta sekä sitä seuraavat 

vakioetäisyydelle ensimmäisestä kaapelista. 

2. Kaapelit voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisesti tiealueen rajalta tielle, niin että en-

simmäinen kaapeli sijoitetaan tiealueen rajan läheisyyteen ja sitä seuraavat vaki-

oetäisyydelle ensimmäisestä kaapelista. 

3. Sisäluiskaan asennetun kaapelin tai kaapeleiden jälkeen seuraava kaapeli on mah-

dollista asentaa tiealueen rajan viereen. 

(ELY-keskus, 2018) 

 

Kaapeli tulee pääsääntöisesti kaivaa tien sisäluiskaan, vaihtoehdon 1 mukaan, mikäli reitin varrella 

on pelto- tai metsäosuuksia. ELY-keskus ei hyväksy vaihtoehtoa 2 ja 3, mikäli säilytettävä puusto 
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estää kaapelin sijoittamisen tiealueen rajalle. Mikäli olemmassa oleva puusto estää kaapeleiden si-

joittamisen vaihtoehtojen 2 tai 3 mukaisesti, tulee tiealueella oleva puusto poistaa, jotta kaapelit 

voidaan kaivaa tiealueen rajan tuntumaan tiealueen puolelle. Mikäli kaapeli kaivetaan vaihtoehdon 3 

mukaan, ei tien sisäluiskan ja tiealueen rajan välinen leveys saa vaihdella paljoa, koska muuten se 

vaikeuttaa myöhemmin kaivettavien kaapeleiden kaivamista.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

 

KUVA 7. Sijoituspaikat loivaluiskaisella tiellä. (ELY-keskus, 2017) 

 

Kuvan 7 mukaisessa tilanteessa on kaikki aiemmin kerrotut kaapelin sijoitusmahdollisuudet käytössä. 

 

 

KUVA 8. Sijoutuspaikat loivaluiskaisella tiellä. (ELY-keskus, 2017) 

 

Kuvan 8 mukaisessa tilanteessa ei voida soveltaa aiemmin esitettyjä vaihtoehtoja 2 ja 3, ellei 

tiealueella olevaa puustoa poisteta, jolloin kaapeli pystytään sijoittamaan tiealueen rajalle. 

 

Mikäli kaapelireittiä suunnitellaan sisäluiskaan, täytyy hakijan mitata sisäluiskan kaltevuus sekä 

leveys. Kaapelia ei saada sijoittaa sisäluiskaan, mikäli on kyseessä päällystämätön tieosuus tai pääl-

lystetyllä tiellä sisäluiskan leveys on alle 1,5 metriä. Sisäluiskan kaltevuuden tulee olla pääosin 1:3 

tai loivempi. Loivan sisäluiskan jatkeena voi olla lyhyitä osuuksia kaltevuudeltaan 1:2,5. Kaiteen ta-

kana voidaan sallia 1:1,5 oleva luiska, jos 0,5 metrin asennussyvyys louheen päällä saavutetaan 

koko kaiteen matkalla. Kaikkien edellisten ehtojen täyttyessä saadaan kaapelit sijoittaa sisäluiskaan.  

(ELY-keskus, 2018) 
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Luiskaa ei tarvitse mitata, kun kyseessä on soratie, jyrkkäluiskainen tie tai kaapelia ei muusta syystä 

sijoiteta sisäluiskaan (esimerkiksi sisäluiskassa ei ole tilaa). Tällöin riittää maininta asiasta. Mukaan 

voi liittää muutaman valokuvan tyypillisestä luiskasta.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

Mikäli kaapelia suunnitellaan kaivettavaksi jyrkkäluiskaisen tien varrella tiealueen puolelle, tulee 

kaapelit sijoittaa ojan ja tiealueen rajan välille. Ensisijaisesti kaapelit pyritään kaivamaan tiealueen 

rajan tuntumaan, mutta kaapelit tulee kaivaa ainakin 0,5 metrin vaakaetäisyydelle ojan pohjasta. 

Ojan pohjalle on mahdollista kaivaa ainoastaan mahdollisen esteen vuoksi. Mikäli 

maaperätutkimuksin pystytään näyttämään, että maaperäkarttaan tai tiedossa olevan kallion 

kohdalla on vähintään 0,5 metriä maata sekä kaapeli pystytään kaivamaan vähimmäissyvyyteen il-

man suurien halkaisijaltaan yli 1 metrin kivien nostamista pois maaperästä. Ojan pohjalle kaivami-

nen ei saa vaarantaa tien reunakantavuutta eikä stabilisuutta. 

(ELY-keskus, 2018) 

  

Kevyenliikenteen väylän varteen suunnitellun kaapelin sijoituspaikkaa suunnittelessa täytyy ottaa 

huomioon samalla lailla kuin maantiellä, sisäluiskan kaltevuus sekä leveys. Mikäli kaapeli halutaan 

sijoittaa kevyenliikenteenväylän sisäluiskaan, tulee samojen ehtojen täyttyä kuin maantien 

sisäluiskaan kaivaessa. Kaapeli tulisi aina pyrkiä sijoittamaan ensisijaisesti kevyenliikenteenväylän 

ulkopuolelle.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

Maanteiden ja kevyenliikenteenväylän alitukset tehdään aina joko suuntaporaamalla tai tunk-

kaamalla. Sorapintaisen maantien alitukset voidaan tehdä kaivamalla, mikäli tien liikennemäärä on 

alle 100 kpl. Tällöin alitus tapahtuu kaivamalla puolet tiestä kerrallaa. Alitukset, jotka tehdään 

pohjavedensuojauksen kohdalla, täytyy varmistaa, että poraukset tehdään riittävästi suojauksen 

alapuolelta.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

3.5.2 Muuntamon sijoittaminen 

 

Muuntamo tulisi aina ensisijaisesti pyrkiä sijoittamaan tiealueen ja tien suoja- ja näkemäalueen 

ulkopuolelle. Mikäli muuntamoa ei voida syystä tai toisesta sijoittaa muualle kuin suoja- tai 

näkemäalueelle, tulee ELY-keskuskelta hakea poikkeuslupaa muuntamon rakentamiselle tien suoja-

ja näkemäalueelle. Poikkeuslupahakemus voidaan erityisestä syystä myöntää, mikäli muuntamon 

rakentamisesta tai sen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle. 

Muuntamon sijoituspaikkaa miettiessä pitää varmistaa, ettei sitä sijoiteta tien kaarteessa tai liit-

tymässä näkemäalueelle eikä tieltä mahdollisesti ulos ajavan ajoneuvon pitäisi pystyä törmäämään 

muuntamoon. 
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3.5.3 Tien suoja- ja näkemäalueet 

 

Maantien suoja-alue on maantien tiealueen ulkopuolella oleva alue. Maantien suoja- tai 

näkemäalueelle, esimerkiksi rakennusten, rakennelmien tai laitteiden (esimerkiksi muuntamon), ra-

kentaminen on lähtökohtaisesti kielletty. Poikkeuslupaa, esimerkiksi muuntamon rakentamiseen, 

voidaan hakea erityisestä syystä ELY-keskukselta. Maantien välittömään läheisyyteen rakentamista 

on rajoitettu liikenneturvallisuuden lisäksi myös maantieltä tulevien asumisviihtyisyyttä alentavien 

vaikutusten vuoksi.  Näkemäalueiden tarkoituksena on turvata liikenneturvallisuus säilyttämällä hyvä 

näkyväisyys tien kaarteissa ja risteyskohdissa. Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti: 

- seutu- ja yhdysteillä 20 m 

- valta- ja kantateillä 30 m 

- moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m. 

(ELY-keskus, 2018) 

 

 

KUVA 9. Suoja- ja näkemäalue eri alueilla. (ELY-keskus, 2018) 

 

Kuvassa 9 on esitetty eri alueiden rajaukset niin asemakaava-alueella kuin asemakaava-alueen 

ulkopuolella. Näkemäalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ei saa olla mitään näkemäesteitä maantien 

kaarteessa, liittymässä tai tasoristeyksessä. 

 

Mikäli esimerkiksi muuntamoa ollaan sijoittamassa näkemäalueelle, tulee aina kuulla kyseisen ki-

inteistön, mille muuntamoa ollaan sijoittamassa, rajanaapureita. Rajanaapureiksi lasketaan kaikki 



         

         21 (73) 

viereisten kiinteistöjen maanomistajat, tien vastapuolella olevien kiinteistöjen maanomistajat sekä 

myös tienpitäjä, mikäli kiinteistö rajoittuu maantiehen. ELY-keskukselta täytyy hakea lausunto myös 

mikäli ollaan suunnittelemassa rakennelman korjausta, joka sijaitsee tien suoja- tai näkemäalueella. 

Vasta sitten lupaviranomainen käsittelee rakennus- tai toimenpidelupa-asian.  

(ELY-keskus, 2018) 

 

3.5.4 Erityisluvat ja poikkeuslupahakemukset 

 

Poikkeuslupa voidaan hakea samalla kuin haetaan sijoituslupahakemusta tai sitten erikseen erillisenä 

hakemuksena. Hakemuksessa tulee aina perustella, miksi poikkeuslupaa haetaan. Hakemuksessa 

tulee myös ilmetä ainakin seuraavat asiat: 

- Suunnitellut toimenpiteet 

- Perustelut miksi rakennusta ei voida sijoittaa suoja-alueen ulkopuolelle 

- Kiinteistön numero 

- Hakijan yhteystiedot. 

 

Jokaiseen hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet: 

- Kopio paikallisen ELY-keskuksen naapurin kuulemislausunnosta 

- Osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys) 

- Tontin asemapiirros, josta selviää rakennusten tai rakennelmien sijainti tontilla, sekä niiden 

etäisyys maantien keskilinjasta 

- Kartta, josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden. 

 

Hakemus lähetetään kirjallisena osoitteeseen: 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Kirjaamo 

PL297 

33101 Tampere 

tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely.fi. 

Hakemus otetaan käsittelyyn 2-4 viikon kuluessa sen saapumisesta. 

(ELY-keskus, 2018) 

 

Tarvittaessa tulee hakea myös liittymälupaa tai käyttötarkoituksen muutosta olemassa olevalle liitty-

mälle. Liittymälupa tarvitaan esimerkiksi, mikäli muuntamolle joudutaan rakentamaan uusi liittymä 

tai olemassa olevaa liittymää parannetaan tai laajennetaan. Tällöin sijoituslupahakemuksen mukana 

tulee toimittaa kunkin lupatyypin edellyttämät liitteet. Mahdolliset poikkeusluvat ja liittymäluvat käsi-

tellään erikseen sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Jokaisesta muuntamosta ja liittymästä tehdään 

erillinen lupapäätös ja peritään päätöskohtainen maksu.  

(ELY-Keskus, 2017) 

 

 

mailto:kirjaamo.pirkanmaa@ely.fi
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3.6 Liikenteenohjaussuunnitelma 

 

Jokaiseen hakemukseen tulee liittää suunnitelma, kuinka liikennettä ohjataan jokaisessa työvai-

heessa. Liikenteenohjaussuunnitelmaa miettiessä tulee ottaa huomioon muun muassa kaikki 

työalueella olevat nopeusrajoitukset, tarve liikenteen pysäyttämiselle, työskentely eri alueilla esi-

merkiksi risteysalueella, näkyvyyden rajoitteisuus esimerkiksi mutkien tai mäkien läheisyydessä, 

liikennemäärä jne.  

(ELY-Keskus, 2019) 

 

ELY-keskusken nettisivuilta saa hyvät mallikuvat suoraan liikenteenohjaussuunnitelmaan kaikkiin 

yleisimpiin tilanteisiin tai kyseisiä kuvia muokkaamalla sopiviksi kuhunkin työmaalla tehtävään 

työvaiheeseen.  
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4 ALUEHALLINTOVIRASTON LUPAPROSESSIN KÄSITTELY 

 

4.1 Luvittaminen vesistöalueelle 

 

Vesialueelle luvittamista on helpotettu huomattavasti, koska maanomistajalle aiheutettu haitta on 

havaittu vähäiseksi. Nykyään suurin osa väylänalituksista ei vaadi enää Aluehallintoviraston lupaa, 

koska väylänalitusten luvanvaraisuus on muutettu riippuvaiseksi hankkeen vaikutuksista ympäris-

tölle.  

(JOENSUU, 2018) 

 

Vuoden 2018 alusta lähtien jokien alitukset eivät ole olleet enää luvanvaraisten vesitaloushankkei-

den listalla. Alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle on ilmoitettava 60 vuorokautta 

ennen kuin esimerkiksi voimajohtoa, tietoliikennekaapelia tai muuta vaikutuksiltaan niihin rinnastuva 

johto sijoitetaan joen tai puron alitse. Mikäli paikallinen ELY-keskus katsoo, ettei ilmoitettu hanke 

kuulu ilmoitusvelvollisuuteen sisältyvään vaikutuksiltaan vähäiseksi hankkeeksi tai hankkeesta mah-

dollisesti aiheutuvat haitat ovat liian suuret, voivat he ohjata ilmoituksen tekijän hakemaan Aluehal-

lintovirastolta vesilain mukaista lupaa. Paikalliselta ELY-keskuskelta voi kysyä lausuntoa, tarvitaanko 

ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävälle vesistön läheisyydessä tehtävälle hankkeelle vesilain mu-

kainen lupa. 

(Ympäristö.fi, 2019) 

  

Reitit tulee suunnitella niin, ettei siitä aiheudu haittaa olemassa oleville rakenteille, kaapeleille tai 

johdoille, eikä työstä saa aiheutua pysyvää haittaa kalastukselle. Kaapelia sijoitettaessa vesistön 

pohjaan on varmistettava, ettei kaapeli pääse liikkumaan, esimerkiksi painoilla. Mikäli sijoituskoh-

dassa vesistön syvyys on alle 2 metriä, tulee kaapeli upottaa pohjaan tai suojattava muulla tavoin, 

ettei siitä aiheudu vaaraa ympäristölle. Kaapeli tulee aina merkitä maastoon niin, että sen paikka ja 

reitti on helppo havaita. 

(Finlex, 2018) 

  

Vesiluvan hakemisprosessi on pitkä ja kankea prosessi. Tästä syystä hakemusta tehtäessä tulisi ot-

taa huomioon kaikki ympäristöasiat ja muut luvan saantiin vaikuttavat seikat. Lupakäsittely etenee 

kuvion vaiheiden mukaisesti:  
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KUVIO 1. Lupaprosessi. (Ymparisto.fi, 2016) 

 

Saatuaan hakemuksen aluehallintovirasto kuuluttaa hankkeesta, jonka aikana viranomaiset antavat 

omat lausuntonsa hakemuksen mukaisten toimenpiteiden vaikutuksista ja mahdollisista haitoista 

sekä hankkeen vaikutusalueella asuvat voivat ilmoittaa omat mielipiteensä suunnitellusta hank-

keesta. Tämän jälkeen aluehallintovirasto pyytää hakemuksen laatijalta selvitykset mahdollisiin vi-

ranomaislausuntoihin sekä muista mahdollisista esiin nousseista kysymyksistä. Saatuaan hakijan sel-

vitykset tekee aluehallintovirasto päätöksen asiasta. Päätös on kuitenkin lainvoimainen vasta, kun 

hakemuksen valitusaika Vaasan hallinto-oikeuteen umpeutuu. Valitusaika on 30 päivää päätöksen 

antamisesta. 

 

4.1.1 Paikallinen Ely-keskus 

 

Mikäli vesilain mukaisen luvan tarpeellisuus on epäselvä, kannattaa aina pyytää paikalliselta ELY-

keskukselta lausunto luvan tarpeellisuudesta. Lausuntopyynnössä tulee ilmetä ainakin suunnitellut 

toimenpiteet, niiden toteutustavat sekä kaikki mahdolliseen luvan tarpeellisuuteen vaikuttavat asiat. 

Lausuntopyyntöön tulee liittää kartat, joista selviää kohteen perustiedot. Mikäli paikallinen ELY-kes-

kus katsoo, että kyseinen hanke vaatii vesilain mukaisen luvan, ohjaavat he hakemaan lupaa vesis-

tössä tehtävään työhön Aluehallintoviranomaiselta. 
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4.1.2 Esiselvitykset 

 

Hakemukseen tarvittavien esiselvitysten laajuus ja sisältö riippuvat luvitettavan toimenpiteen vaiku-

tuksesta vesistöön ja työn vaikutusalueen mahdollisista ominaispiirteistä, esimerkiksi pohjavesialu-

eella. Hakemusta tehtäessä olisi hyvä pyrkiä ottamaan huomioon jo kaikki mahdolliset hankkeeseen 

vaikuttavat asiat, sillä mikäli lupaviranomainen joutuu pyytämään täydennystä hakemukseen, viiväs-

tyttää se jo ennalta pitkää ja raskasta prosessia. Mikäli tehtävä toimenpide vaatii Aluehallintoviran-

omaisen luvan, tulee haetun toimenpiteen vaikutusten laajuudesta riippuen hakemukseen liittää seu-

raavat esiselvitykset tai kartat:  

- Lähestymiskartta  

- Kiinteistörekisterikartat  

- Asemapiirros  

- Pituusleikkaukset, pysty- tai vaakamittakaava  

- Poikkileikkaukset  

- Detaljit  

- Prosessinkuvaukset aiheen mukaan 

- Teemakartat aiheen mukaan. 

(Aluehallintovirasto, 2017) 

 

 

KUVA 10. Poikkileikkauskuva vesistön alituksesta. (Holopainen) 

 

Kuvassa 10 on hakemukseen liitettävä vesistönpoikkileikkauskuva. Poikkileikkauskuvasta tulee sel-

vitä: 

- Mitä ollaan tekemässä ja tarvittavat toimenpiteet 

- Mitattu vesistön profiili 

- Maanomistajien tiedot ja kiinteistöjen rajat. 
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Tässä tapauksessa ollaan suuntaporaamassa 20 kV ja 0,4 kV maakaapeleita vesistön ali 1 metri poh-

jan alapuolella. 

 

TAULUKKO 1. Luettelo hakemuksen asianomaisista. (Holopainen) 

 

 

Hakemukseen tulee liittää taulukon 1 mukainen luettelo hakemuksen asianomaisista.  

 

Luvan hakijalla tulee olla voimassa oleva sopimus toimenpiteen vaikutusalueisiin, eli molempien ran-

tojen maanomistajien sekä vesistöä hallinnoivan kanssa, esimerkiksi vesiosakaskunnan kanssa. Ha-

kemukseen tulee liittää asemakaava ote työalueesta ja suunnittelussa on otettava huomioon, ettei 

se merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista. Luvan myöntämiseen vaikuttaa myös tehtävän toimen-

piteen mahdollisesti ympäristölle aiheuttamat haitat tai vaikutukset ympäristön luonnonsuhteisiin, 

vesiluonnon toimintaan eikä hanke saa suuresti huonontaa alueen asutus- tai elinkeinonoloja. Tarvit-

taessa, mikäli viranomaisten lausunnot niin edellyttävät, hakemukseen joudutaan vielä lisäämään 

selvityksiä toimenpiteiden vaikutuksista ympäristölle. Ennen luvan hakemista hakijan olisi hyvä selvi-

tää jo etukäteen ELY-keskuksen tai kunnan/kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen kanssa mah-

dolliset luvan saantiin vaikuttavat haitat ja työn vaikutukset ympäristölle. Tämä nopeuttaa itse lu-

paprosessia, ettei mahdollisesti lupaa jouduta hylkäämään tai reittiä muuttamaan enää hakemisen 

jälkeen. 

 

4.1.3 Hakemus AVI:lle 

 

Vesiluvan hakemus tulee tehdä sen alueen aluehallintovirastolle, mille hanke on suunniteltu. Hake-

mus tehdään sähköisesti aluehallintoviraston nettisivuilla. Sähköinen hakemuslomake tulee täyttää 

tarpeellisin osin; lomakkeessa mahdollisesti olevia kyseiselle hankkeelle tarpeettomia kohtia ei tar-

vitse täyttää. Hakemuksen ja suunnitelma-asiakirjojen tulee olla selkeät ja yksiselitteiset. 

(Aluehallintovirasto, 2017) 

 
Vesiluvan hakemus tulee tehdä sen alueen aluehallintovirastolle, mille hanke on suunniteltu. Hake-

mus tehdään sähköisesti aluehallintoviraston nettisivuilla. Sähköinen hakemuslomake tulee täyttää 

tarpeellisin osin; lomakkeessa mahdollisesti olevia kyseiselle hankkeelle tarpeettomia kohtia ei tar-

vitse täyttää. Hakemuksen ja suunnitelma-asiakirjojen tulee olla selkeät ja yksiselitteiset. 

(Aluehallintovirasto, 2017) 
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5 MUUT VIRANOMAISLUPAMENETTELYT 

 

5.1 Rautatiet 

 

Mikäli suunniteltulla reitillä joudutaan ylittämään tai alittamaan rautatie tai rakenteita sijoittamaan 

rautatiealueelle, joudutaan hakemaan lupa Väylävirastolta. Suunnittelluista toimenpiteistä ei saa ai-

heutua vaaraa rataliikenteelle eikä ne saa hankaloittaa radanylläpitoa. Tarvittavat tiedot sopimuksen 

laatimiseen tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@vayla.fi. Tiedoista tulee selvitä alla ole-

vat tiedot: 

- Hakijan yhteystiedot, laskutusosoite sekä oikeustoimikelpoiset allekirjoittajat 

- Kohteen tiedot, ratakilometrit ja metrit, asemapiirustus tai kartta 

- Sähköradalla etäisyys lähimmästä sähköratapylväästä ja sähköratapylvään numero 

- Käyttöoikeuden tyyppi ja alitustapa 

- Rakennusaikataulu 

- Johdon, rakennelman tai laitteen omistajan tiedot 

- Johdon, rakennelman tai laitteen ja suojaputken tiedot, mitat ja tyypit 

- Suunnitelmapiirustukset 

- Poikkileikkaus radan alituksesta 

- Väyläviraston riskimatriisi täytettynä 

- Rakennustyöstä laadittu turvallisuusasiakirja tai- suunnitelma 

 

Mikäli ratatiealueelle sijoitetun johdon tai laitteen käytöstä aiheutuu odottamatonta vaaraa ratalii-

kenteelle tai isoa haittaa radanpidolle, joutuu rakenteiden tai johtojen omistaja Väyläviraston vaati-

muksesta tekemään vaaditut korjaukset tai poistamaan johdot tai rakennelmat omalla kustannuksel-

laan.  

(Väylä, 2019) 

 

Rautatien pituussuuntaiset johdot tai kaapelit pitäisi aina lähtökohtaisesti sijoittaa ratatiealueen ulko-

puolelle. 

 

5.2 Finavia 

 

Mikäli suunniteltu reitti kulkee lentoaseman alueella, tehdään ensin sijoituspaikkahakemus ja lähete-

tään se liitteinen sähköpostiosoitteeseen infrapalvelut.dokumentointi@finavia.fi. Hakemuksesta tulee 

käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: 

- mitä rakenteita ollaan sijoittamassa ja mille alueelle 

- suunniteltureitti 

- töiden aloitusajankohta 

- arvioitu valmistumisajankohta 

- muut sijoituspaikkahakemuksessa edellytetyt tiedot 

 

mailto:kirjaamo@vayla.fi
mailto:infrapalvelut.dokumentointi@finavia.fi
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Ensisijaisesti kaapelit tulisi pyrkiä sijoittamaan jo lentoaseman olemassa oleviin putkituksiin; näin 

pyritään minimoimaan maanrakennustöistä aiheutuvat haitat, vahingot ja riskit. Finavian dokumen-

tointi pyrkii ratkaisemaan sijoituspaikkahakemuksen noin neljässä viikossa sijoituspaikkahakemuksen 

saapumisesta. Hakijan tulee tehdä sijoitussopimus ja tarvittavat rakennustyöt tulee aloittaa vuoden 

sisällä sijoituspaikkahakemuksen hyväksymisestä, sillä sijoituspaikkahakemus on voimassa vain yh-

den vuoden sen antamisesta. 

 

Sijoitussopimus tehdään, kun hakija pyytää sijoitussopimukset allekirjoitettavaksi. Tällöin Finavian 

dokumentointi lähettää 2 kpl sijoitussopimuksia hakijalle allekirjoitettavaksi. Asiakkaan tulee palaut-

taa allekirjoitetut sopimukset takaisin Finavian dokumentointiin, jolloin lentoasema allekirjoittaa sopi-

mukset ja palauttaa toisen kappaleen takaisin hakijalle. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin sijoituspaik-

kahakemuksen käsittelymaksu on maksettu ja sijoitussopimus on voimassa. 

 

Mikäli lentoaseman mailla tehtävät työt vaativat maantyöstöä, tulee hakijan hakea lentoasemalta 

maantyöstölupaa ennen töiden aloittamista. Hakemuksessa tulee ilmoittaa sijoitussopimuksen nu-

mero. Lupa käsitellään pääsääntöisesti noin kymmenessä työpäivässä. Luvan saajan täytyy noudat-

taa lentoaseman ohjeita sekä määräyksiä töiden suorittamisesta ja kartoittamisesta. 

 

5.3 Puolustusvoimat 

 

Mikäli suunniteltu sähköverkko kulkee puolustusvoimien mailla, haetaan puolustusvoimilta sijoitus-

lupa rakennettaville johdoille, kaapeleille ja rakenteille. Puolustusvoimilta saatavat kaapeleiden si-

jaintitiedot ovat salassapidettäviä tietoja. 

 

5.4 Muut viranomiaset 

 

Kunnat 

 

Kuntien käytännöt lupamenettelyissä sekä niihin liittyvissä käytännöissä eroavat todella paljon toisis-

taan Tästä syystä tuleekin aina varmistaa erikseen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, kunnan 

käyttämät lupamenettelyprosessit jo ennakkoon niin vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Muuntamoiden 

luvittamiseen joillain kunnilla riittää esimerkiksi pelkkä kunnan rakennustarkastajan allekirjoittama 

toimenpidelupa, kun taas jotkin kunnat vaativat rakennuslupaa sekä siihen liitettävät muuntamon 

naapurinkuulemiset. Muuntamoiden luvituksessa monet kunnat ovatkin jo siirtyneet käytäämään Lu-

papiste.fi-palvelua. Lupapiste.fi-palvelussa myös verkkoyhtiön rakennuttaja on kutsuttava osalliseksi 

hakemusta. Mikäli kaavassa ei ole määritelty puistomuuntamon sijoituspaikalle rakennusoikeutta, 

joudutaan mahdollisesti puistomuuntamon rakentamiselle hakemaan poikkeuslupaa. Liitteessä 2 on 

kerrottu tarkemmin Kuopion kaupungin käytännöt muuntamoiden luvitukseen.  

 

Kuntien kanssa tehtävien maankäyttösopimusten palautumis- ja hyväksymisaikataulut vaihtelevat 

myös suuresti eri kuntien välillä. Kunnat saattavat myös asettaa maankäyttösopimusten hyväksymi-

sille erillaisia vaatimuksia.  
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Fingrid 

 

Mikäli uuden suunnitellun sähköverkon reitti risteää 110kV tai 400kV siirtojohtojen kanssa tai reitti 

menee kyseisten siirtojohtojen rinnalla, tarvitaan silloin Fingridin lupa tai lausunto. Lausuntopyyn-

nöstä tulee käydä ilmi risteilykohta, voimajohdon pylväsnumero, jännite sekä risteilevän kaapelin 

tyyppi ja jännite. Suunnittelija tekee lausuntopyynnön Fingridille sähköisesti. 
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6 MAASTOSUUNNITTELU 

 

Tässä opinnäytetyössä maastosuunnitteluprosessi on kuvattu käyttäen seuraavia ohjelmia ja järjes-

telmiä: 

- HeadPower 

- PGField 

- GridWise 

- Profila 

 

HeadPower:n avulla voidaan esimerkiksi helposti seurata ja raportoida suunnittelun etenemistä. 

HeadPower-järjestelmään suunnittelija lisää suunnittelun lopuksi kaikki suunnitteluaineistot verkko-

yhtiön ja rakentajan nähtäväksi. Suunnitteluaineiston avulla uusi verkko voidaan rakentaa suunnitel-

lulla tavalla. GridWise ja PGField ovat verkkotietojärjestelmiä, joiden avulla voidaan suunnitella ja 

hallinoida sähköverkkoon liittyviä töitä. Profilan avulla voidaan määritellä suunnitellulle ilmalinjalle 

oikeat rakenteet sekä pylväs korkeudet, määriteltyjen rakennepakettien ja arvojen mukaisesti.  

 

Eri verkkoyhtiöt voivat käyttää uuden verkon suunnitteluun eri ohjelmistoja. Verkkoyhtiöiden käytän-

nöt luvituksessa ja esimerkiksi verkonrakenteissa voivat vaihdella keskenään. Maastosuunnittelu on 

merkittävä osa uuden sähköverkon rakentamista. Maastosuunnittelulla tarkoitetaan verkkoyhtiön 

tekemän sähköteknisen suunnitelman luvittamista ja reittien suunnittelua maastoon. Maastosuunnit-

telija merkitsee maastoon luvittamansa ilmajohto- tai maakaapelireitin, jonka mukaan uusi sähkö-

verkko rakennetaan. Maastosuunnittelun eteneminen on kuvattu tiivistettynä liitteessä 1.  

 

6.1 Työn vastaanotto 

 

Mikäli verkkoyhtiö tekee itse sähköisen suunnitelman, silloin esimerkiksi työn laajuus, reitit ja se, 

suunnitellaanko uusi verkko ilmalinjaksi vai kaapeliksi, on jo päätetty suurimmaksi osaksi maasto-

suunnittelijan puolesta. Eri verkkoyhtiöillä voi olla käytössä eri sivustot työn vastaanottamiseen ja 

työn etenemisen seurantaan. Mikäli verkkoyhtiöllä on käytössä HeadPower-palvelu. Nimetään vas-

taanotetulle työlle maastosuunnittelusta vastaava suunnittelija sekä muut mahdolliset yhteyshenki-

löt. HeadPower palvelussa on myös annettu kyseiselle työlle maastosuunnittelijan tarvitsemat tiedot 

sekä tilaajan esiin nostamat huomiot ja yksityiskohdat mitä pitää ottaa suunnittelussa huomioon. 

Jokaiselle projektille on myös annettu toivottu päivämäärä, milloin suunnittelutyön tulisi olla valmis. 

Suunnittelijan on hyvä kirjata myös HeadPowerin kommenttikenttään suunnitelman etenemistä ja 

mahdollisia eteen tulleita ongelmia, jotta myös tilaajan edustaja pysyy ajan tasalla suunnittelun ete-

nemisestä. 

 

PGField:stä suunnittelija näkee kaikki hänen keskeneräiset projektinsa. Työn alle voi ottaa vain yh-

den projektin kerrallaan. Projekti pystytään vaihtamaan toiseen palauttamalla ensiksi työn alla oleva 

projekti, minkä jälkeen voidaan ottaa uusi projekti työn alle ja avaamalla suunnitelma. Projektin 

vaihtoon menee työn koosta riippuen useita minuutteja, joten projektilta toiselle hyppimistä kesken 

päivän tulisi välttää, mikäli vain mahdollista.  
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KUVA 11. Suunnittelijan projekti valikko PGField:ssä. (PGField-ohjelma) 

 

Kuvassa 11 on esitettynä PGField:n projektivalikko. Harmaa ympyrä projektin alla tarkoittaa, että 

projekti on siirretty työkaverille, oranssi ympyrä tarkoittaa projektia, joka on tällä hetkellä suunnitte-

lijalla työn alla ja vihreä ympyrä tarkoittaa projekteja, jotka suunnittelija voi ottaa työn alle. 

 

Avattuaan suunnitelman voi maastosuunnittelija aloittaa suunnittelun ja käydä läpi tilaajan tekemän 

sähköisen suunnitelman ja muokata jo tässä vaiheessa esimerkiksi reittiä, mikäli hän huomaa jotain, 

minkä takia suunniteltu reitti ei ole toteutettavissa tai toinen reitti olisi suunnittelun ja rakentamisen 

kannalta parempi. Tämän työvaiheen voi tehdä esimerkiski käyttämällä Googlemaps-sovellusta. Ti-

laajan kanssa on hyvä keskustella etukäteen, millaisia muutoksia maastosuunnittelija voi tehdä säh-

köiseen suunnitelmaan ilman tilaajan hyväksyntää.  

 

6.2 Maastokatselmus 

 

Maastokatselmuksen tarkoituksena on käydä paikan päällä läpi työalue ja samalla kartoittaa alusta-

vaa reittiä sekä mahdolliset muuntamoiden sijoituspaikat siten, että muuntamot olisivat mahdollisim-

man helppo ja turvallinen rakentaa.  
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Maastokatselmuksessa on hyvä tarkailla myös jäävän verkon kuntoa sekä kuinka uusi verkko saa-

daan mahdollisesti liitettyä olemassa olevaan verkkoon ja tarvittavat uudet lisäykset olemassa oleviin 

verkon rakenteisiin. Maastokatselmuksessa kannattaa myös samalla merkata kartalle kaikki huoma-

tut asiat, esim. mahdolliset vesiputket tai muut suunnitteluun vaikuttavat haitat. Kartalle on hyvä 

merkata myös tietoa reitin varrella olevasta puustosta. Puuston merkkaus kartalle helpottaa myö-

hemmin sopimusten tekemistä. Ajankohtaisen puustotiedon ansiosta tehtävälle sopimukselle saa-

daan kerralla oikean suuruinen korvaus johtoalueen kaadettavasta puustosta. Maastokatselmuksen 

jälkeen tehdään huomattujen haittojen, esimerkiksi havaitun kallion tai pihapuiden takia tarvittavat 

reittimuutokset PGField-suunnitelmaan.  

 

Maastokatselmuksen aikana luvittevan sähköverkon reitti kannattaa videokuvata, esimerkiksi kiinnit-

tämällä GoPro-kamera auton tuulilasiin. Työalueen kuvaamisen ansiosta suunnittelija pystyy tarkas-

tamaan toimistolta reitin olosuhteet, esimerkiksi maanomistajan ehdottaman reitin muutoksen mah-

dollisuutta ja järkevyyttä ilman paikanpäälle menoa. Tämän ansiosta suunnittelija pystyy tekemään 

paremmin suunnittelua toimistolta, jolloin suunnittelu voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti ja 

tehokkaasti. 

 

 

Kuva 12. Kuvakaappaus maastokatselmuksessa kuvatusta videosta. (Holopainen) 

 

Kuvassa 12 on kuvakaappaus maastokatselmuksen yhteydessä kuvatusta videosta. Kuvatut videot 

kannattaa kuvata ja nimetä selkeinä kokonaisuuksina, esimerkiksi tie kerrallaan, jolloin videoilta pys-

tyy helpommin löytämään halutun kohdan.  

 

6.3 Viranomaisluvat 

 

Suunnittelua aloitettaessa kannattaa kyseiseltä kaupungilta tai kunnalta kysyä heidän käytännöis-

tänsä puistomuuntamoiden luvittamiseen; tarvitaanko esimerkiksi rakennus- tai toimenpidelupa. Mi-
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käli suunniteltu reitti kulkee kunnan omistamilla asemakaava-alueella, ei johdon tai kaapelin sijoitta-

misesta makseta maapohjakorvausta, pois lukien muuntamot, joiden kohdalla maksetaan korvaukset 

maapohjasta. Mahdolliset aiheutuvat haitat tulee korvata. 

 

Viranomaislupia haettaessa on hyvä ottaa huomioon eri viranomaisten eripituiset käsittelyajat. Tätä 

kirjoittaessa esimerkiksi ELY-keskuksen käsittelyaika on noin kahdeksan viikkoa normaalien hake-

musten osalta. Uudet sähkö- ja teleliittymät sekä esimerkiksi pelkkiä alituksia tai ylityksiä sisältävät 

hakemukset käsitellään nopeammin, tällä hetkellä noin kahdessa viikossa.  

(ELY-keskus, 2019) 

 

Vesilain mukaisten lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 9 kuukautta 

(Aluehallintovirasto, 2018). Etenkin AVI-lupaprosessi on työlas ja luvan saaminen kestää todella 

kauan. Reittiä suunniteltaessa olisikin hyvä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan välttämään vesilain mu-

kaisia lupaa tarvitsevia vesistössä tehtäviä töitä. Mikäli tämä ei ole mahdollista pitää, AVI lupa hakea 

kappaleen 4 mukaisesti.  

 

Suunnittelijan tulee selvittää, tarvitseeko työssä hakea muita mahdollisia viranomaislupia tai lausun-

toja, esimerkiksi mahdollisten muinaismuistokohteiden takia. 

 

6.4 Maankäyttösopimukset 

 

Sopimuksia tehtäessä tulee kaikkia maanomistajia kohdella oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 

Maankäyttösopimukseen tarvitaan kaikkien maanomistajien allekirjoitukset. Mikäli maanomistajan 

kanssa tehdään liittymispisteen muutossopimus; tarvitaan sopimukseen liittymän omistajan allekir-

joitus.   

 

6.4.1 Maanomistajien ja yhteystietojen selvittäminen 

 

Maanomistajien tiedot suunnitellulta reitiltä saa nykyään parhaiten selvitettyä Maanmittaulaitoksen 

sivuilta. Maanmittauslaitoksen sivuilta saa maanomistajien tiedot selvitettyä kirjoittamalla haku koh-

taan kiinteistön tunnus ja valitsemalla omistajien yhteystiedot. Maanmittauslaitokselta saa selville 

maanomistajien nimet ja osoitteet, jonka avulla voidaan numerot etsiä esimerkiksi numerohakupal-

veluiden kautta.  

 

Mikäli maanomistajana on kuolinpesä, yhteystietojen etsiminen on hankalampaa ja työläämpää. 

Sähköliittymän ollessa etsityllä tilalla, niin kuolinpesän omistajien etsiminen voidaan aloittaa tarkista-

malla GridWise-ohjelmasta liittymän omistajan tiedot. Mikäli liittymän perusteella ei löydetä yhtään 

yhteyshenkilöä, voidaan metsähallitukselta kysellä yhteystietoja, jos tilalla on metsää. Monesti myös 

naapurit tuntevat toisensa, joten naapuritilojen omistajilta kannattaa myös kysellä mahdollisia yh-

teyshenkilöitä kuolinpesälle. 
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TAULUKKO 2. Esimerkki sopimustaulukosta. (Holopainen) 

 

 

Kerätyt maanomistajien yhteystiedot kannattaa tallentaa työkohtaiselle sopimustilannetaulukolle.  

Taulukossa 2 on esitettynä sopimustilannetaulukko, johon löydetyt maanomistajien yhteystiedot 

kannattaa merkata. Sopimustilannetaulukon täyttäminen ja päivittäminen helpottavat suunnittelun 

seurantaa ja etenemistä. Taulukkoon voi myös kirjoittaa itselleen muistiin eteen tulleita huomioita ja 

muistettavia asioita, esimerkiksi maanomistajien toivomuksia ja mahdollisia haittoja kuten millä ti-

loilla on salaojaputkia jne. 

 

6.4.2 Maanomistajien kontaktointi 

 

Maanomistajien yhteystietojen selvityksen jälkeen kontaktoidaan maanomistajia puhelimen välityk-

sellä sähköverkon saneeraussuunnitelmista. Maanomistajille kannattaa selvitää mahdollisimman 

tarkkaan, mitä ollaan tekemässä ja missä kohteessa. Monesti pelkkä puhelinsoitto riittää ja tarvitta-

vat sopimukset voidaan lähettää asiakkaalle. Tarvittaessa voidaan sopia maanomistajan kanssa pai-

kanpäälle katselmus, jossa käydään läpi vielä paikan päällä maanomistajaa miettityttäviä asioita kos-

kien suunnitelmaa. Sen jälkeen, kun maanomistajan kanssa on juteltu alustavasti suunnitellusta säh-

köverkon saneerauksesta ja maanomistajan maihin vaikuttavista toimista lähetetään hänelle tarvitta-

vat sopimukset. 

 

6.4.3 Johtoaluesopimukset 

 

Maanomistajan kanssa tehdään johtoalueen käyttöoikeussopimus, kun kyse ei ole maanomistajan 

omistukseen jäävästä kaapelista; esimerkiksi jakokaapista liittymää syöttävä kaapeli, jonka reitillä ei 

ole muita kaapeleita. Samalle maanomistajalle tehdään ainoastaan yksi johtoalueensopimus. Johto-

alueen leveys 20 kV ilmalinjalle on yleensä 10 metriä. ELY:n hallinnoimilla teillä voidaan käyttää tar-

vittaessa kapeampaa johtoalueen leveyttä (6-7 metriä). Pienjänniteilmajohdoilla ja maakaapeleilla 

käytetään 3 metriä johtoalueen leveyttä. Sopimuskuviot tehdään PGField-ohjelmalla, sopimukselle 

kirjataan maanomistajien tiedot sekä jokaiselle kuviolle seuraavat tiedot: 

- jännitetaso 

- onko kyseessä maakaapeli vai ilmajohto 

- onko kuvio metsä-, pelto- vai tonttialueella 

- puuston tiedot tai mahdolliset peltopylväiden tai harusten lukumäärä 

- mahdollisten muuntamoiden tai jakokaappien/haaroituskaappien sijainti 
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- johtoalueen leveys 

 

 

KUVA 13. PGField sopimuksen jännite tason valinta. (PGField-ohjelma) 

 

Kuvassa 13 on valikko, josta suunnittelija valitsee tekemälleen kuviolle oikean jännitetason. PGField-

sopimuskuviota tehtäessä kuvio on oletusarvoisesti ilmajohtoa. Mikäli kyseessä on maakaapeli, vali-

taan ruksittamalla maakaapeli kohta. Maakaapelilla ja pienjänniteilmajohdoilla korvaussumma mää-

räytyy pituuden perusteella, joten näissä tapauksissa valitaan myös korvausperuste €/m.  

 

 

KUVA 14. Sopimuskuvion yksityiskohtien valinta. (PGField-ohjelma) 

 

Kuvan 14 valikossa suunnittelija valitsee sopimuskuviolle oikean sopimusleveyden sekä onko ky-

seessä esimerkiksi metsä tai pelto. Mikäli kyseessä on metsä, niin kuviolle määritetään metsätyyppi, 

kuvion puusto sekä onko puusto taimikkoa vai isompaa odotusarvoista puustoa. Taimikolle määritel-

lään keskimääräinen pituus ja odotusarvoiselle puustolle puuston keskimääräinen ikä. Peltoalueelle 

tulevalle ilmalinjalle määritetään korvauskuvioon tulevat pelto- tai ojapylväät sekä harukset.  

Mikäli kuvioon liittyy erikoiskuvioita, esimerkiksi yksittäisiä kaadettavia puita, muuntamo tai 

jako/haaroituskaappi ilmoitetaan niiden tiedot erikoiskuviona kuvan 15 mukaisesti.  
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KUVA 15. Esimerkki yksittäisen kaadettavan puun lisäämisestä sopimuskuviolle. (PGField-ohjelma) 

 

Sopimukselle tulee tehdä uusi kuvio aina kun jokin sopimukseen vaikuttava asia muuttuu, esimer-

kiksi puuston olosuhteet tai johtoalueen leveys.  

 

PGField:ssä tehdyt sopimuskuviot haetaan GridWise-ohjelmaan hakemalla XML-muodossa olevat 

PGField-sopimuskuviot tietokoneelta. Kuvioiden haun jälkeen valitaan listalta oikean tilan kuviot, sit-

ten GridWise luo PGField:ssä tehdyistä kuvioista uuden sopimuksen. Tämän jälkeen sopimukselle 

valitaan oikea Sopimustyyppi sekä Sopimusehdot. Muuntamoille valitaan Gridwise:ssa sopimusta 

tehdessä erityiskorvausta valikosta oikea sijoitusalue, esimerkiksi tuleeko puistomuuntamo tontti-

maalle vai metsämaalle (GridWise:ssa muu alue) sekä oikea korvaussumma €/m2 ja muuntamoille 

varattava pinta-ala. Mahdolliset puunvarastointi haitat sekä muut erityiskorvaukset kuten esimerkiksi 

sopimuksen minimikorvaus, lisätään sopimuskuviolle GridWise-ohjelmassa. GridWise laskee itse sopi-

muskuviolle automaattisesti puustolle sekä maapohjalle oikean suuruisen korvauksen ja lisätyille eri-

koiskorvauksille. 
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KUVA 16. Esimerkki johtoalueensopimuskartasta. (PGField-ohjelma) 

 

Sopimuksiin liitetään aina mukaan johtoalueen sopimuskartta ja lähestymiskartta. Kuvassa 16 on 

esitetty esimerkki johtoalueen käyttöoikeussopimuksen liitteeksi lisättävästä sopimuskartasta. Sopi-

muskartan tulee olla selkeä ja siitä tulee selvitä maanomistajat sekä luvitettava reitti ja sen pituus 

sekä leveys. 
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KUVA 17. Esimerkki lähestymiskartasta. (PGField-ohjelma) 

 

Kuvassa 17 on esitetty esimerkki johtoalueen käyttöoikeussopimuksen liitteeksi lisättävästä lähesty-

miskartasta. Lähestymiskartan tarkoituksena on helpottaa työalueen sijainnin hahmottamista. 

 

Sopimuskarttojen tulee olla ajantasaiset. Silloin, jos reittiin tulee muutoksia, tehdään maanomistajan 

kanssa uusi sopimus, josta käy ilmi uusi reitti. Mikäli aiemmin tehty sopimus on jo keretty maksaa ja 

arkistoida, tehdään maanomistajan kanssa johtoaluesopimuksen muutossopimus, josta käy ilmi sopi-

muksen numero sekä sopimukselle tehtävä muutos. 

 

6.4.4 Liittymispisteen muutossopimukset 

 

Liittymispisteen muutossopimus tehdään maanomistajan kanssa maakaapelista, joka syöttää hänen 

sähköliittymäänsä. Liittymispisteen muutossopimuksella pyritään siihen, että verkkoyhtiön omistamia 

kaapeleita olisi mahdollisimman vähän tonteilla sekä pihamailla. Maanomistajan liittymiskohta on 

pääsääntöisesti haaroitus- tai jakokaappi, tontin raja tai sähköpylväs.  

 

Liittymispisteen muutossopimuksesta ei makseta korvauksia maanomistajalle. Sopimukseen liitetään 

mukaan kartta, josta käy ilmi sovittu liittämiskohta, esimerkiksi kuvan 20 mukaisesti.  
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KUVA 18. Esimerkki liittymispisteen muutossopimukseen liitettävästä kartasta. (PGField-ohjelma) 

 

6.4.5 Maksettavat korvaukset 20 kV ilmajohdot 

 

Maapohjakorvaussumman määrittely metsämaalla perustuu metsätalouden kehittämiskeskus Tapion 

summa-arvomenetelmän aputaulukoihin. Taimikko ja odotusarvo korvaukset määriytyvät Tapion 

summa-arvomenetelmän aputaulukoiden mukaan. Metsämaalla 20 kV ilmajohdolla maanomistajalle 

maksettava korvaus määrääytyy johtoalueen pinta-alan mukaan metsätyypeittäin sekä puuston odo-

tusarvo- ja taimikkokorvauksen mukaan. 

(MTK, 2015) 

 

Peltoalueilla ei makseta korvausta maapohjasta vaan peltoalueella korvaukset muodostuvat pellolle 

tai ojaan sijoitettavien pylväiden ja harusten kappalemäärän mukaan.  

(MTK, 2015) 

 

Tonttimaalla maksettaville tonttikorvauksille ei ole tällä hetkellä olemassa yhtä virallista hintatasoa, 

vaan maksettava korvaus määräytyy verkkoyhtiön ohjeistuksen mukaisesti. 

 

 

 

 

 



         

         40 (73) 

6.4.6 Maksettavat korvaukset pienjänniteilmajohdot ja maakaapelit 

 

Pienjänniteilmajohdoilla sekä maakaapeleilla verkkoyhtiöillä on erillaisia käytäntöjä korvausperustei-

siin, esimerkiksi maksetaanko maapohjakorvaus pinta-alan vai pituuden perusteella. Maapohjakor-

vaus määriytyy pituuden mukaan. Puuston korvaus maksetaan Tapion summa-arvomenetelmän 

aputaulukoiden mukaisesti odotusarvo- tai taimikkokorvauksena (MTK, 2015).  

 

Peltoalueilla ei makseta korvausta maapohjasta vaan peltoalueella korvaukset muodostuvat, pellolle 

tai ojaan sijoitettavien pylväiden ja harusten kappalemäärän mukaan.  

(MTK, 2015) 

 

Tonttimaalla maksettaviin korvauksiin verkkoyhtiöillä on erillaisia käytäntöjä, esimerkiksi makse-

taanko korvaus pinta-alan vai pituuden perusteella.   

 

6.4.7 Maksettavat korvaukset muuntamot, haaroitus- ja jakokaapit 

 

Verkkoyhtiöiden käytännöt muuntamoiden sekä haaroitus- ja jakokaappien osalta maksettavista kor-

vauksista eroavat toisistaan. Muuntamoille korvaus määriytyy pinta-alan mukaan. Verkkoyhtiöiden 

käytännöt kuitenkin eroavat toisistaan, esimerkiksi puistomuuntamolle varattavan pinta-alan suh-

teen. Eri verkkoyhtiöiden käyttämät korvausperusteet muuntamoille sekä haaroitus- ja jakokaapeille 

löytyvät verkkoyhtiön omasta tietokannasta. 

 

6.4.8 Puutavaran varastointihaitan korvaukset 
 

Uusi ilmalinja voi aiheuttaa haittaa maanomistan puutavaran varastoinnille, koska uuden ilmalinjan 

alta ei voi lastata puunrunkoja rekkaan. Verkkoyhtiöiden käytännöt, uuden ilmalinjan aiheuttaman 

puutavaran varastointihaitan korvauksesta eroavat toisistaan. Jotkin verkkoyhtiöt rakentavat uuden 

puutavaran varoistointiin tarkoitetun piston, toiset maksavat maanomistajalle korvauksen piston ra-

kentamista varten ja jotkin verkkoyhtiöt eivät huomioi haittaa lainkaan.   

 

6.5 Yksityistiet 

 

Tiealueen tiekäyttöön ottamisen jälkeen suostumuksen kiinteistöä tai yhdyskuntaa palvelevan maa-

han sijoitettavan johdon ja sellaiseen liittyvän vähäisen laitteen sijoittamiseen antaa tiekunta tai, jos 

sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat. Kiinteistön omistajan suostumusta ei tällöin tarvita. 

(Finlex, 2018) 

 

Jos tien fyysinen sijainti poikkeaa tieoikeutta perustettaessa määritellystä tiealueesta, pidetään tie-

alueena maastossa sijaitsevaa tosiasiassa tiekäyttöön otettua aluetta, jos tien sijainti on vakiintunut 

eikä siitä ole osapuolten kesken erimielisyyttä. 

(Finlex, 2018) 
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Yksityisteiden kanssa tehdään erikseen sopimus sähköverkon rakenteiden sijoittamisesta tiealueelle, 

sekä teiden ylityksistä ja alituksista. Yksityisteiden yhteystiedot voi selvittää helpoiten maanmit-

tauslaitoksen kiinteistötietopalvelun kautta, esimerkiksi kiinteistötunnuksen avulla. Yksityisteiden 

kanssa tehtävään sopimukseen lisätään yksityistien nimi ja yhteyshenkilön tiedot sekä kaikkien 

suunnitelmaan kuuluvien kiinteistöjen nimet ja tunnukset. Verkkoyhtiöiden ohjeistukset yksityistei-

den kanssa tehtävään sopimukseen voivat vaihdella hieman keskenään. 

 

Sopimuspohjan suunnittelija saa verkkoyhtiön tietokannasta. Sopimukseen lisätään liitteeksi kartat, 

joissa näkyy suunniteltu reitti sekä mahdolliset alitusten sijainnit kuvien 19 ja 20 mukaisesti.  

 

 

KUVA 19. Yksityistien kanssa sovittava kaapelireitti. (PGField-ohjelma) 
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KUVA 20. Yksityistien kanssa sovittavat teiden alitukset. (PGField-ohjelma) 

 

Sopimus tallennetaan allekirjoitettuna Gridwise-ohjelmaan. 

 

6.6 Haittojen selvittäminen 

 

Kaikki reitin läheisyydessä ja sähköverkon rakentamiseen vaikuttavat haitat kannattaa selvittää mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin ne voidaan ottaa huomioon mahdollisimman aikaisin suun-

nittelun aloitettua ja niihin on helppo ja nopeaa reagoida sekä tehdä tarvittavia muutoksia esimer-

kiksi tien puolen vaihdolla.  

 

6.6.1 Vesi- ja viemäriputket 

 

Vesi- ja viemäriputkista kannattaa olla yhteyksissä suunnitellulla alueella toimivaan vesi- ja viemäri-

putkien ylläpidosta vastaavaan yritykseen tai osakaskuntaan. Vesihuollon toiminta-alueet voi selvit-

tää esimerkiksi luvitettavan kaupungin karttapalvelusta. Mikäli semmoista ei ole käytettävissä, kan-

nattaa kysyä maanomistajilta vesihuollon yhteystietoja. Vesiputkien sijaintia on merkattu maastoon 
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sinisillä kepeillä, joten suunnittelija voi itsekin päätellä vesiputkiverkoston sijaintia samalla, kun käy 

tutustumassa työalueeseen. 

 

6.6.2 Olemassa olevat kaapelit 

 

Työalueella olevat kaapelikartat voidaan tilata esimerkiksi seuraavista osoitteista: 

- www.kaivulupa.fi 

- www.johtotieto.fi 

 

Tarvittaessa tulee pyytää näyttö kaapeleiden sijainnin selvittämiseksi. 

 

6.6.3 Rajapyykit 

 

Reitin läheisyydessä olevat rajapyykit olisi hyvä merkata kaivajille, esimerkiksi pyykin viereen haka-

tulla merkkauskepillä. Rajapyykkien merkkaus auttaa kaivajia pysymään oikealla puolella rajaa. 

Merkkaamaalla rajapyykit vältytään hävittämästä rajapyykkejä esimerkiksi kaivuiden alle. 

 

6.6.4 Kaukolämpö- ja kaasuputket 

 

Tarvittaessa kaukolämpö- ja kaasuputkien sijaintia voi kysellä paikalliselta toimijalta. 

 

KUVA 21. Maakaasuputken merkkikeppi maastossa. (Holopainen) 

 

Maakaasuputket on merkattu maastoon kuvan 21 mukaisesti valkoisella merkkiputkella. Maakaasu-

putken merkissä ilmoitetaan, kenen maakaasuputki on kyseessä ja yhteystiedot. 

 

http://www.kaivulupa.fi/
http://www.johtotieto.fi/
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6.6.5 Muinaismuistojen selvitys 

 

Muinaismuistolaki (295/1963) kieltää kiinteiden muinaismuistojäännöksien vaarantamisen. Kiinteitä 

muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi muinaiset ihmisen tekemät maa- ja kivikummut, hauta- ja pal-

vontapaikat jne.  

 (JOENSUU, 2018)  

 

 

KUVA 22. Muinaismuisto merkittynä GridWise-ohjelmassa. (GridWIse-ohjelma) 

 

Mahdolliset työmaalla olevat löydetyt muinaismuistot voi kuvan 22 mukaisesti selvittää GridWise- 

ohjelman avulla tai osoitteesta https://muinaismuistot.info/. Mikäli suunnitellun reitin läheisyydestä 

löytyy muinaismuisto, pyritään reittisuunnittelulla varmistamaan, ettei johtoreittejä ja rakenteita ole 

muinaismuiston läheisyydessä. Mikäli tähän ei pystytä, kannattaa ottaa yhteyttä verkkoyhtiöön ja 

miettiä heidän kanssa paras vaihtoehto. Kannattaa ottaa yhteyttä myös paikallisen Museoviraston 

yhteyshenkilöön ja kysyä suunnitelman vaikutuksista muinaismuistoon ja mahdollisesta 

reittimuutoksen tarpeellisuudesta. Tarvittaessa joudutaan hakemaan ELY-keskukselta kajoamislupaa 

muinaismuistoon. Luvan käsittelyaika kestää muutaman kuukauden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muinaismuistot.info/
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6.6.6 Luonnonsuojelualueiden selvitys 

 

  

KUVA 23. Luonnonsuojelualue ja uhanalaisia eläinlajekja merkittynä GridWise-ohjelmassa. (Grid-

Wise-ohjelma) 

 

Mahdolliset työmaalla olevat luonnonsuojelualueet ja uhanalaiset eläinlajit voi kuvan 23 mukaisesti 

selvittää GridWise-ohjelman avulla. Johtoreitin ja rakenteiden sijoittamisella pyritään ensisijaisesti 

välttämään kajoamista suojeltuihin lajeihin sekä luontotyyppeihin. Mikäli tähän ei pystytä joudutaan 

hakemaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa. Luvan käsittely ELY-

keskuksessa kestää kauan, keskimäärin noin kuusi kuukautta. Tästäkin syystä olisi suotavaa, että 

reittisuunnittelulla voitaisiin välttää luvanhakeminen. 

 

6.7 Puunpoistojen merkkaus 

 

Johtoalueelta poistettavan puuston takaraja merkataan maastoon kuvan 24 mukaisesti sinisellä kui-

tunauhalla riittävän tiheästi, että hakkuun jälkeen siniset kuitunauhat ovat näkyvissä. Harusten koh-

dalla tulee ottaa huomioon mahdollinen lisätilan tarve hakkuun takarajan ulkopuolella. Tontilla sijait-

sevat kaadettavat puut sekä muut yksittäiset kaadettavat puut ja puistomuuntamoa varten kaadet-

tavat puut merkataan maalilla. Mikäli työalueella on erityisesti säästettäviä tai suojeltuja puita sekä 

luontokohteita, merkataan ne maastoon suojele/säästä-kuitunauhalla. Pääsääntöisesti verkkoyhtiöi-

den työmailla puunpoistot toteuttaa Metsänhoitoyhdistys. Metsänhoitoyhdistyksen yhteyshenkilölle 

toimitetaan kartat ja maanomistajatiedot, kun poistettavat puut on merkattu.  
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KUVA 24. Puuston poiston takarajan merkkaus. (Holopainen) 

 

6.8 Kulmapylväiden sijainnin määrittely 

 

Kulmapylväiden sijainnit voidaan käydä mittaamassa kuvan 25 mukaisella Trimble Geo7x-laitteella, 

kun johtoalueen sopimukset ovat saapuneet eikä reittimuutoksia ole enää tulossa suunnitelmaan.  
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KUVA 25. Trimble Geo7x. (Holopainen) 

 

Mitatulle kulmapylväspisteelle ilmoitetaan, onko kyseessä A-pylväs vai haarapylväs. Samalla kun mi-

tataan kulmapylväiden sijainnit, mitataan myös esimerkiksi seuraavat reitillä olevat tiedot: 

- Ojien molemmat reunat 

- Liittymien molemmat reunat 

- Teiden ylityksien kohdalta tien molemmat reunat 

- Mahdolliset esteet, esimerkiksi reitillä oleva rakennus. 

- Pylväsmuuntamoiden pylväät sekä muut pylväät, joiden sijainti halutaan itse määrittää. 

- Maastonprofiilin muutokset, mikäli maastonprofiileja ei ole saatavilla netistä. 

 

Samalla ilmoitetaan, mikäli pylväät ovat yhteiskäytössä, eli pylväisiin liittyy 20kV johtojen lisäksi 

myös esimerkiksi 0,4kV johtoja. Yhteiskäyttön alkaminen ilmoitetaan mittaamalla pylvään kohdalle 

yhteiskäyttö alkaa mittauspiste ja yhteiskäyttö lopetetaan mittaamalla, yhteiskäyttö päättyy mittaus-

piste. 

 

Kyseisten tietojen merkitseminen on tärkeää, koska niiden tietojen avulla Profilalla osataan määrit-

tää oikeat pylväs koot ja -rakenteet.  

 

6.8.1 Profila 

 

Mittausten jälkeen mittaustiedot viedään Profilaan. Profila luo annetuilla mittaustiedoilla ja määritel-

lyillä rakennepaketeilla kuvan 26 kaltaisen profiilikartan, josta selviää pylväiden pituudet ja tarvitta-

vat rakenteet. Mikäli profilointi teetetään ulkopuolisella, kannattaa tarkistaa, vastaavatko ilmoitetut 

rakenteet tilaajaan vaatimuksia. 
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KUVA 26. Ilmalinjan profiilikartta. (Holopainen) 

 

6.9 Rakennetiedot  

 

Suunniteltavan verkon rakennetiedot lisätään kunkin rakenteen omalle työpisteelle. Työpisteelle vali-

taan kuvan 27 mukaisesti PGField:n rakennevalikosta tarvittavat rakenteet ja kirjataan kommentti-

kenttään rakentamisen kannalta olennaiset tiedot, esimerkiksi haaroitus- ja jakokaapin tunnus tai 

pylvään pituus, orsirakenteet ja harusten tiedot jne. Ilmalinjan osalta rakenteet ja pylväspituudet 

saadaan Profilasta.  
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KUVA 27. Rakennepakettien valikko. (PGField-ohjelma) 

 

Maakaapeleiden sekä ilmajohtojen pituuksia määrittäessä tulee reitin pituuteen lisätä lisäpituuksia, 

verkkoyhtiön ohjeistuksen mukaisesti. Esimerkiksi jokaiselle jakokaapille tulevalle kaapelille lisätään 

verkkoyhtiön ohjeistuksen mukainen määrä lisäpituutta.  

 

6.10 Maastomerkkaukset 

 

Verkkoyhtiöiden käytännöt rakenteiden ja reittien merkkaamiseen voivat poiketa hieman toisistaan. 

Merkattaessa maakaapelireittiä merkitään reitti, muuntamot, haaroitus- ja jakokaapit sekä mahdolli-

set tienalitukset maahan hakattavilla kepeillä, joiden yläpää on maalattu huomiovärillä. Muuntamo 

merkataan maastoon neljällä kepillä, jotka hakataan maahan muuntamon nurkkien kohdalle. Vähin-

tään yhdessä kepissä tulee olla kirjoitettuna merkittävän muuntamon tunnus sekä KJ- puoli. Merkat-

taessa haaroitus- tai jakokaappia maastoon, kirjoitetaan keppiin kaapin tunnus. Tienalitukset merka-

taan molemmilta puolen tietä ja keppiin merkataan putkikartassa ilmoitettu alituksen numero, pituus 

sekä suojaputkien määrä, luokka sekä koko. Kaapelireitit merkataan hakkaamalla merkkauskepit kai-

vamisreitille riittävän tiheästi, niin että kaivajat pystyvät näkemään kepeistä reitin. 

 

Ilmalinjaa merkatessa merkataan maastoon pylväiden sekä harusten paikat. Pylvään merkkikeppiin 

kirjoitetaan pylvään työpisteennumero, pylvääntiedot, orsirakenne sekä mahdollinen haruksen etäi-

syys pylväästä. Haruksen merkki keppiin merkataan haruksen tunnus.  
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KUVA 28. Pylväs paikan merkkikeppi. (Holopainen) 

 

Kuvassa 28 on esimerkki pylvään merkkauksesta, TP76 tarkoittaa työpistettä ja G11 on orsiraken-

teen tunnus ja 212 tarkoittaa, että pylväs on kakkosluokan pylväs ja sen korkeus on 12m. 
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7 SUUNNITTELUAINEISTO 

7.1 Rakenneluettelo 

 

Taulukon 3 mukainen rakenneluettelo voidaan tulostaa PGField-ohjelmasta, kun kaikki rakentami-

seen tarvittavat rakennetiedot on lisätty työpisteille. PGField:stä saatavaan listaan joudutaan lisää-

mään puuttuvia rakenneyksiköitä käsin, kuten esimerkiksi tarvittavan nurmetuksen määrä tai teiden 

suuntaporausten tiedot. Eri ohjelmilla rakennepaketin kasaaminen ja tulostaminen voivat poiketa 

hieman toisistaan. 

 

TAULUKKO 3. Rakenneluettelo. (Holopainen) 

 

 

7.1.1 Broker-materiaalilistat urakoitsijalle 

 

Broker on urakkalaskentaohjelma. Tarkan rakenneluettelon avulla urakoitsija pystyy laskemaan ja 

arvioimaan tarkemmin projektin tarvikekustannukset sekä käytettävät työtunnit eri työvaiheille. Li-

säämällä tarvittavat tiedot Broker-ohjelmaan saadaan laskettua urakalle tarjouspyyntö.  

 

7.2 Purkukartta 

 

Työalueelta purettavasta vanhasta verkosta tehdään projektin dokumentointi vaiheessa purkukartat. 

Purkukarttoista tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

- Purkautuvat materiaalit ja niiden määrät 

- Kulkureitit 

- Mahdolliset tiedossa olevat esteet 

- Maanomistajien kanssa sovitut asiat, esimerkiksi purkuajan kohta pellolla. 
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KUVA 29. Esimerkki purkukartasta. (PGField-ohjelma) 

 

7.3 Massalaskenta 

 

Massalaskentataulukkon tarkoituksena on kerätä taulukkoon tarvittavat tiedot uuden verkon toteutu-

neista kaapeloinneista, jonka perusteella urakoitsija pystyy laskuttamaan ne työn tilaajalta.  

 

TAULUKKO 4. Massalaskentataulukko Pj-verkosta muuntopiireittäin. (Holopainen) 

 

 

Excel-taulukkoon kerätään muuntopiireittäin seuraavat tiedot: 

- Pj-kaapelimäärät/m, kaapelityyppeittäin 

- Pj-ojametrit/m 

- Talovaroke kotelot/kpl 
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Seuraavia tietoja ei tarvitse välttämättä kerätä muuntopiireittäin vaan niistä riittää koko työn koko-

naismäärät: 

- Kj-kaapelimäärät/m, kaapelityypeittäin 

- Kj-ojametrit/m 

- Kj-jatkot/kpl 

- Suojaputkimäärät/m, kokojen perusteella eriteltyinä 

 

7.4 Maadoitussuunnitelma 

 

Maadoitussuunnitelma tehdään jokaiselle muuntopiirille erikseen. Verkkoyhtiö ilmoittaa 2xUTP arvon. 

Maadoituselektrodin vaadittu pituus lasketaan kaavalla 1:    

 

𝑙 = 2𝑥
𝑃𝐸

2𝑥𝑈𝑇𝑃
                    (1) 

 

missä, 

 𝑙 = vaakamaadoituselektrodin pituus (m) 

PE = maaperän resistiivisyys (Ωm) 

2xUTP = suurin sallittu kosketusjännite 

(Savon Voima Verkko Oy, 2018) 

 

Maaperän resistiivisyyden arvon voi selvittää joko mittaamalla maaperän resistiivisyyden tai yleisim-

pien maaperien kohdalla resistiivisyys voidaan arvioida taulukoista löytyvien maaperän resistiivisyys 

arvojen mukaan.  

 

2xUTP arvo on tilaajan ilmoittama suurin sallittu kosketusjännite. Erittäin haastavissa maadoitusolo-

suhteissa voidaan käyttää myös arvoa 4xUTP, tästä on kuitenkin sovittava erikseen verkkoyhtiön 

kanssa.  

 

Yli 50 metrin pituisia maadoituselektrodeja ei suositella, koska sitä pidemmillä pituuksilla pituuden 

lisääminen ei enää juurikaan paranna suojausta ukkosen aiheuttamia ylijännitteitä vastaan. Sen si-

jaan, että suunnitellaan pitkiä maadoituselektrodeja, voidaan maadoituselektrodeja sijoittaa esimer-

kiksi lähtemään muuntopiirin jako- tai haaroituskaapeista, jolloin saadaan täytettyä laskettu maadoi-

tuselektrodin yhteispituus.  

 



         

         54 (73) 

 

KUVA 30. Muuntamokohtainen maadoitussuunnitelma. (PGField-ohjelma) 

 

Kuvassa 30 on esitetty esimerkki muuntamokohtaisesta maadoitussuunnitelmasa. Kuten kuvasta 

huomataan, on laskettu maadoituselektrodin pituus 666 metriä, joten tälläisessä tapauksessa on 

suotavaa käyttää maadoitusarvoa 4xUTP. 

 

Maadoituselektrodien reitit piirretään PGField:n erikseen pistekatkoviivalla, jonka päähän piiretään 

maadoitusmerkki. Pelkkä maadoitusmerkki tarkoittaa, että maadoituselektrodin pituus on 15 metriä. 

Pidempien maadoituselektodien kohdalla, merkitään haluttu pituus maadoitusmerkin viereen. 

 

Maadoituselektrodien riittävän pituuden lisäksi tulee varmistaa, että maadoitus on jokaisella johto-

haaralla sekä enintään 200 metriä päässä asiakkaan mittauskeskuksesta.  

 

7.5 Putkituskartat 

 

Putkituskarttoihin merkataan kaikki kohdat mihin joudutaan käyttämään suojaputkea. Karttasta tulee 

käydä selväksi, missä kohdassa putkea tarvitaan, putken koko, pituus ja kappalemäärä kuvan 31 

mukaisesti. 
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KUVA 31. Suuntaporauskartta. (PGField-ohjelma) 

 

7.6 Työselostus 

 

Työselostuksessa ilmoitetaan kaikki rakentamiseen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi urakkaan kuulu-

vat työt, maanomistajien tai viranomaisten kanssa sovitut asiat jne. 
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8 YHTEENVETO 

 

Työn tarkoituksena oli luoda uudelle maastosuunnittelijalle perehdytysmateriaali sähköverkon suun-

nitteluun, jonka avulla helpotetaan yrityksen työkuormaa uuden suunnittelijan kouluttamisessa. 

Työstä saatiin toimiva perehdytysmateriaali, jonka avulla uusi maastosuunnittelija voi itsenäisesti 

opiskella tärkeimmät asiat uuden sähköverkon suunnittelussa ja luvittamisessa.  

 

Maastosuunnitteluprosessi etenee seuraavien työvaiheiden mukaisesti: 

1. Tilauksen saavuttua tutustutaan työnaineistoon 

2. Käydään työmaalla tutustumassa sekä kuvaamassa työmaa 

3. Tehdään huomatut muutostarpeet alkuperäiseen reittiin 

4. Selvitetään reitin maanomistajat sekä otetaan yhteyttä maanomistajiin 

5. Tehdään sopimukset ja tallennetaan ne GridWiseen niiden saavuttua 

6. Laitetaan virainomaishakemukset vireille 

7. Ilmajohtokohteissa tehdään ilmajohtoprofiilimittaukset 

8. Tilataan tai tehdään ilmajohtoprofiilit 

9. Merkataan ja sovitaan puunpoistot 

10. Tehdään maastomerkkaukset 

11. Tehdään suunnitelmadokumentit 

 

Maakaapelointikohteissa voi monesti olla helpompaa ja järkevämpää luvittaa maakaapelit ELY-kes-

kuksen hallinnoimille tiealueille yksityisten maanomistajien sijaan. ELY-keskuksen maille luvitettaessa 

saadaan yhdellä hakemuksella luvitettua pitkiä matkoja maakaapelia sen sijaan, että pitäisi sama 

reitti luvittaa usean maanomistajan kanssa. Ylimääräisiä viranomaislupa tarpeita kannattaa pyrkiä 

välttämään. Viranomaislupahakemukset ovat poikkeuksetta suuritöisiä sekä vievät paljon työaikaa.  

 

Maastosuunnittelun valmistumisajankohtaa on työtä aloitettaessa mahdotonta arvioida, koska yksi-

kin hankala maanomistaja pystyy viivästyttämään valmistumista pitkäänkin. Tästä syystä maasto-

suunnittelijan on tärkeää olla ongelmatapausten suhteen ajoissa yhteydessä tilaajaan, jolloin voi-

daan yhdessä miettiä, kuinka ongelman kanssa edetään. 
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LIITE 1: TIIVISTELMÄ 

 

Työmaahan tutustuminen: 

 

Verkkoyhtiön tilattua maastosuunnittelutyö, kannattaa suunnittelijan tutustua työhön ensin toimis-

tolla koneen äärellä ja miettiä jo alustavaa reittiä tutustumalla reitin maaperään ja maanmuotoihin. 

Tämän jälkeen kannattaa käydä maastokatselmuksella työmaalla ja samalla kuvata työmaa, jolloin 

myöhemmin luvitusvaiheessa voidaan palata luvitettavaan kohtaan ilman työmaalla käyntiä. Työ-

maan videokuvaus säästää aikaa ja resursseja suunnitteluun. Maastokatselmuksen aikana on hyvä 

merkata myös karttaan puuston laatu, jonka avulla voidaan maanomistajille tehtyä kerralla oikean-

laiset sopimukset. 

 

Maastokatselmuksen jälkeen tehdään suunniteltuihin reitteihin korjaukset. Tässä vaiheessa pääte-

tään jo myös, etenkin maakaapelointi kohteissa, ELY-keskuksen alueelle luvitettavan verkon pituus. 

Maastokatselmuksessa kannattaa myös selvittää onko mahdollista välttää ylimääräisiä viranomaislu-

pia vaativia töitä; esimerkiksi Aluehallintoviraston lupia kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää. 

 

Maanomistajien selvitys ja kontaktointi:  

 

Korjausten jälkeen selvitetään maanomistajien yhteystiedot ja lisätään ne sopimusten seurantatau-

lukkoon. Kuolinpesien tai maanomistajien, joille ei löydy numeroa numeropalvelusta, yhteystiedot 

voidaan pyrkiä selvittämään kiinteistöllä sijaitsevan liittymän avulla tai alueen maanomistajilta kysy-

mällä. Maanomistajille soitetaan ja puhelimessa käydään läpi maanomistajan maille suunnitellut toi-

menpiteet ja niiden vaikutukset maanomistajan maihin. Tarvittaessa sovitaan maanomistajien 

kanssa maastokatselmus paikan päälle. Maanomistajien mahdollisesti ehdottamien muutosten järke-

vyys ja toteutusmahdollisuudet voidaan tarkastaa maastokatselmuksessa kuvatusta videosta.  

 

Sopimusten tekeminen, lähetys ja tallentaminen: 

 

Johtoalueen käyttöoikeussopimuksiin tehdään maastokuviot PGField-ohjelmalla ja sen jälkeen kuviot 

tuodaan GridWise-ohjelmaan, jossa sopimus tehdään loppuun. Johtoalueen leveys on 20kV ilmalin-

jalle 10m ja pienjänniteilmalinjalle sekä maakaapelille 3m. Johtoalueen käyttöoikeussopimukseen 

tarvitaan allekirjoitus kaikilta maanomistajilta. Johtoalueen käyttöoikeussopimukseen lisätään liit-

teeksi johtoalueen sopimuskartta sekä lähestymiskartta.  

 

Liittymispisteen muutossopimus tehdään maanomistajan kanssa maakaapelista, joka syöttää hänen 

sähköliittymäänsä. Maanomistajan liittymiskohta on pääsääntöisesti haaroitus- tai jakokaappi, tontin 

raja tai sähköpylväs. Maanomistajan vastuulle ei saa jäädä toisella tilalla sijaitsevia kaapeleita eikä 

huonokuntoisia tai määräysten vastaisia liittymiskaapelin osia. Liittymispisteen muutossopimuksesta 

ei makseta korvauksia maanomistajalle. Sopimukseen liitetään mukaan kartta, josta käy ilmi sovittu 

liittämiskohta.  
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Yksityisteiden kanssa tehdään erikseen sopimus sähköverkon rakenteiden sijoittamisesta tiealueelle, 

sekä teiden ylityksistä ja alituksista. 

 

Sopimukset lähetetään kahtena kappaleena ja saapuneet allekirjoitetut sopimukset tallennetaan 

GridWise-ohjelmaan sopimuksen liitteeksi. Allekirjoitetut ja tallennetut sopimukset kannattaa viedä 

verkkoyhtiölle maksatukseen vasta, kun isompi kokonaisuus sopimuksia on saapunut eikä muutoksia 

todennäköisesti ole enää tulossa. Mikäli jo maksettuun ja arkistoituun sopimukseen joudutaan teke-

mään muutos, tehdään maanonmistajan kanssa johtoalueen käyttöoikeussopimuksen muutossopi-

mus. 

 

ELY-keskuksen lupahakemus: 

 

Sähköjohtojen ja kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle vaatii ELY-keskuksen luvan. Etenkin maakaa-

pelointi kohteissa kannattaa tapauskohtaisesti miettiä ELY:n alueelle luvittamista, koska silloin on 

mahdollista saada luvitettua pitkiä matkoja yhdellä luvalla sen sijaan että sama matka luvitettaisiin 

usean maanomistajan kanssa.  

 

Ennen hakemuksen lähettämistä suunnittelijan tulee täyttää ELY:n sivuilta löytyvä esiselvitysten tar-

kistuslista, jonka avulla varmistetaan, että suunnittelija ottaa huomioon tarvittavat asiat hakemusta 

tehdessään. Hakemuksen liitteeksi lisätään myös liikenteenohjaussuunnitelma, kartat, joista käy ilmi 

työalueen sijainti sekä kuinka kaapelit tai johdot on suunniteltu sijoitettavaksi tiealueelle tai tienlä-

heisyyteen. Maastokatselmus pidetään tieviranomaisen kanssa. Maastokatselmuksessa käydään läpi 

tiealueelle tulevat rakenteet, esimerkiksi maakaapelin sijoitus ja alitukset. Tienviranomianen kirjoit-

taa katselmuksesta muistion, joka liitetään hakemukseen. 

 

Maakaapeli suunnitellaan sille puolelle tietä, millä on jo ennestään olemassa olevia kaapeleita, il-

majohtoa tai putkia esimerkiksi vesi, viemäri, kaukolämpö tai maakaasu. Reitti suunnitellaan ole-

massa olevien kaapeleiden tai putkien sijainti huomioiden, yleensä noin yhden metrin etäisyydelle jo 

olemassa olevista kaapeleista tai putkista. Tien tyhjälle puolelle voidaan kaapeli sijoittaa vasta, kun 

tien sillä puolella millä on jo ennestään rakenteita ei ole enää tilaa. Mikäli tiealueella ei ole ennestään 

asennettuja kaapeleita tai putkia, saa hakija yleensä valita kummalle puolelle sijoittaa kaapelit. Siinä 

tapauksessa mikäli kaivettava kaapeli palvelee paikallisia asumuksia, kaivetaan kaapeli 

pääsääntöisesti sille puolelle missä on enemmän asutusta, olettaen ettei asutuksen puoli vaihtele 

koko ajan. Näin vältytään tekemästä ylimääräisiä tienalituksia sekä tien kummallekin puolelle kaape-

lin kaivaminen. 

 

Loivaluiskaisella tiellä kaapelit voidaan sijoittaa tapauskohtaisesti joko: 

 

- Päällysteen reunasta lähtien järjestyksessä niin, että ensimmäinen kaapeli sijoitettaan yhden 

metrin vaakaetäisyydelle sisäluiskan yläreunasta sekä sitä seuraavat vakioetäisyydelle en-

simmäisestä kaapelista 
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- Kaapelit voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisesti tiealueen rajalta tielle, niin että ensimmäinen 

kaapeli sijoitetaan tiealueen rajan läheisyyteen ja sitä seuraavat vakioetäisyydelle ensimmäisestä 

kaapelista. 

 

- Sisäluiskaan asennetun kaapelin tai kaapeleiden jälkeen seuraava kaapeli on mahdollista 

asentaa tiealueen rajan viereen. 

 

 

Mikäli kaapelia suunnitellaan kaivettavaksi jyrkkäluiskaisen tien varrella tiealueen puolelle, tulee 

kaapelit sijoittaa ojan ja tiealueen rajan välille. Ensisijaisesti kaapelit pyritään kaivamaan tiealueen 

rajan tuntumaan, mutta kaapelit tulee kaivaa ainakin 0,5 metrin vaakaetäisyydelle ojan pohjasta. 

 

Muuntamo tulisi aina ensisijaisesti pyrkiä sijoittamaan tiealueen ja tien suoja- ja näkemäalueen 

ulkopuolelle. Mikäli muuntamoa ei voida syystä tai toisesta sijoittaa muualle kuin suoja- tai 

näkemäalueelle tulee ELY-keskuskelta hakea poikkeuslupaa muuntamon rakentamiselle tien suoja-ja 

näkemäalueelle. Poikkeuslupahakemus voidaan erityisestä syystä myöntää, mikäli muuntamon ra-

kentamisesta tai sen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle. Muun-

tamon sijoituspaikkaa miettiessä pitää varmistaa ettei sitä sijoiteta tien kaarteessa tai liittymässä 

näkemäalueelle eikä tieltä mahdollisesti ulos ajavan ajoneuvon pitäisi pystyä törmäämään muunta-

moon.  

 

Poikkeuslupa voidaan hakea samalla kuin haetaan sijoituslupahakemusta tai sitten erikseen erillisenä 

hakemuksena. Hakemuksessa tulee aina perustella miksi poikkeuslupaa haetaan. Hakemuksessa tu-

lee myös ilmetä ainakin seuraavat asiat: 

- Suunnitellut toimenpiteet 

- Perustelut miksi rakennusta ei voida sijoittaa suoja-alueen ulkopuolelle 

- Kiinteistön numero 

- Hakijan yhteystiedot 

 

ELY-lupa haetaan sähköisesti ELY-keskuksen nettisivuilta.  

 

Aluehallintoviraston lupahakemus: 

 

Aluehallintoviraston luvan tarpellisuutta kannattaa pyrkiä mahdollisuuksien mukaan välttämään, esi-

merkiksi reittisuunnittelulla, koska aluehallintoviraston lupaprosessi on pitkä ja raskas.  

 

Vuoden 2018 alusta lähtien jokien alitukset eivät ole olleet enää luvanvaraisten vesitaloushankkei-

den listalla. Alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle on ilmoitettava 60 vuorokautta 

ennen kuin esimerkiksi voimajohtoa, tietoliikennekaapelia tai muuta vaikutuksiltaan niihin rinnastuva 

johto sijoitetaan joen tai puron alitse. Mikäli paikallinen ELY-keskus katsoo, ettei ilmoitettu hanke 
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kuulu ilmoitusvelvollisuuteen sisältyvään vaikutuksiltaan vähäiseksi hankkeeksi tai hankkeesta mah-

dollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten perusteella voivat he ohjata ilmoituksen tekijän hake-

maan Aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa. Paikalliselta ELY-keskuskelta voi kysyä lausuntoa 

tarvitaanko ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävälle vesistön läheisyydessä tehtävälle hankkeelle 

vesilain mukainen lupa. 

 

Hakemukseen tarvittavien esiselvitysten laajuus ja sisältö riippuvat luvitettavan toimenpiteen vaiku-

tuksesta vesistöön ja työn vaikutusalueen mahdollisista ominaispiirteistä, esimerkiksi onko alue poh-

javesialuetta. Hakemusta tehtäessä olisi hyvä pyrkiä ottamaan huomioon jo kaikki mahdolliset hank-

keeseen vaikuttavat asiat, sillä mikäli lupaviranomainen joutuu pyytämään täydennystä hakemuk-

seen viivästyttää se jo ennalta pitkää ja raskasta prosessia. Mikäli tehtävä toimenpide vaatii Aluehal-

lintoviranomaisen luvan, tulee haetun toimenpiteen vaikutusten laajuudesta riippuen hakemukseen 

liittää seuraavat esiselvitykset/kartat:  

- Lähestymiskartta  

- Kiinteistörekisterikartat  

- Asemapiirros  

- Pituusleikkaukset, pysty-/vaakamittakaava  

- Poikkileikkaukset  

- Detaljit  

- Prosessinkuvaukset aiheen mukaan 

- Teemakartat aiheen mukaan 

 

Hakemus tehdään sähköisesti aluehallintoviraston nettisivuilla. 

 

Muut viranomaisluvat ja lausunnot: 

 

Suunnittelijan tulee selvittää myös, tarvitseeko työssä hakea muita mahdollisia viranomaislupia tai 

lausuntoja, esimerkiksi mahdollisten muinaismuisto kohteiden takia. 

 

Haittojen selvittäminen: 

 

Kaikki reitin läheisyydessä ja sähköverkon rakentamiseen vaikuttavat haitat kannattaa selvittää mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin ne voidaan ottaa huomioon mahdollisimman aikaisin suun-

nittelun aloitettua ja niihin on helppo ja nopeaa reagoida sekä tehdä tarvittavia muutoksia esimer-

kiksi tien puolen vaihdolla.  

  

Mahdollsia selvitettäviä haittoja ovat: 

- Vesi- ja viemäriputket 

- Olemassa olevat kaapelit 

- Rajapyykit 

- Kaukolämpö- ja kaasuputket 

- Muinaismuistot 
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- Luonnonsuojelualueet 

 

Kulmapylväiden sijainnin määrittely: 

 

Kulmapylväiden sijainnit käydään mittaamassa sopimusten saavuttua. Samalla, kun mitataan kulma-

pylväiden sijainnit, mitataan myös seuraavat asiat: 

- Ojien molemmat reunat 

- Liittymien molemmat reunat 

- Teiden ylityksien kohdalta tien molemmat reunat 

- Mahdolliset esteet, esimerkiksi reitillä oleva rakennus 

- Pylväsmuuntamoiden pylväät sekä muut pylväät, joiden sijainti halutaan itse määrittää 

- Maastonprofiilin muutokset, mikäli maastonprofiileja ei ole saatavilla netistä 

 

Mittausten jälkeen mittaustiedot viedään profilaan. Profila luo annetuilla mittaustiedoilla ja määritel-

lyillä rakennepaketeilla profiilikartan, josta selviää pylväiden pituudet ja tarvittavat rakenteet. 

 

Puunpoistojen merkkaus: 

 

Johtoalueelta poistettavan puuston takaraja merkataan maastoon sinisellä kuitunauhalla riittävän 

tiheästi, niin että hakkuun jälkeen siniset kuitunauhat ovat näkyvissä. Harusten kohdalla tulee ottaa 

huomioon mahdollinen lisätilan tarve hakkuun takarajan ulkopuolella. Tontilla sijaitsevat kaadettavat 

puut sekä muut yksittäiset kaadettavat puut ja puistomuuntamoa varten kaadettavat puut merka-

taan maalilla. 

 

Rakennetietojen lisäys PGField:iin: 

 

Suunniteltavan verkon rakennetiedot lisätään kunkin rakenteen omalle työpisteelle. Työpisteelle vali-

taan PGField:n rakennevalikosta tarvittat rakenteet ja kirjataan kommenttikenttään rakentamisen 

kannalta olennaiset tiedot, esimerkiksi haaroitus- ja jakokaapin tunnus tai pylvään pituus, orsiraken-

teet ja harusten tiedot jne. Ilmalinjan osalta rakenteet ja pylväspituudet saadaan profilasta.  

 

Maastomerkkaukset: 

 

Merkattaessa maakaapelireittiä merkitään reitti, muuntamot, haaroitus- ja jakokaapit sekä mahdolli-

set tienalitukset maahan hakattavilla kepeillä, joiden yläpää on maalattu huomiovärillä. Muuntamo 

merkataan maastoon neljällä kepillä, jotka hakataan maahan muuntamon nurkkien kohdalle. Vähin-

tään yhdessä kepissä, tulee olla kirjoitettuna merkittävän muuntamon tunnus sekä Kj- puoli. Merka-

tessa haaroitus- tai jakokaappia maastoon, kirjoitetaan keppiin kaapin tunnus. Tienalitukset merka-

taan molemmilta puolen tietä ja keppiin merkataan putkikartassa ilmoitettu alituksen numero, pituus 

sekä suojaputkien määrä, luokka sekä koko. Kaapelireitit merkataan hakkaamalla merkkauskepit kai-

vamisreitille riittävän tiheästi, niin että kaivajat pystyvät näkemään kepeistä reitin. 
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Ilmalinjaa merkatessa merkataan maastoon pylväiden sekä harusten paikat. Pylvään merkkikeppiin 

kirjoitetaan pylvään työpisteennumero, pylvääntiedot, orsirakenne sekä mahdollinen haruksen etäi-

syys pylväästä. Haruksen merkki keppiin merkataan haruksen tunnus.  

 

Suunnitteluaineisto: 

 

Suunnittelusta projektista luodaan loppudokumentointiin seuraavat dokumentit: 

- Rakenneluettelo 

- Purkukartat 

- Putkituskartat 

- Työselostus 

 

Lisäksi suunnitellaan muuntopiirikohtainen maadoitussuunnitelma sekä varmistetaan, että maadoitus 

on jokaisella johtohaaralla sekä enintään 200 metrin päässä asiakkaan mittauskeskuksesta.  
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LIITE 2: ESIMERKKIKOHTEEN SUUNNITTELUN ETENEMINEN 

 

Tässä esimerkissä käydään läpi vuonna 2018 Tahkolle suunnitellun ja rakennetun sähköverkon 

saneerauksen työvaiheet. Saneerauksessa sähköverkkoa maakaapeloitiin, Tahkon keskustasta 

Nilsiän taajamaan asti. Maanomistajien kanssa tehtäviä sopimuksia on työmaassa yhteensä 137 kpl 

sekä 3 kpl yksityisteiden kanssa tehtäviä sopimuksia.  Suunnittelutyö aloitettiin vuoden 2018 

helmikuussa ja valmistui kesän 2018 aikana. Efficient Network Partner Oy rakensi myös kyseisen 

kohteen ja sen rakentaminen valmistui vuoden 2018 loppuun mennessä.  

 

Suunnitelma tehdään työn aloituksen aikana käytössä olleen ohjeistuksen mukaisesti. Silloisen 

ohjeistuksen mukaan sopimuskuviot voidaan piirtää suoraan GridWise-ohjelmassa, jolla sopimukset 

tehdään. Tällä hetkellä sopimuskuviot luodaan PGField-suunnitteluohjelmassa ja viedään sen jälkeen 

GridWise:n, jossa sopimus tehdään vanhaan malliin loppuun. PGField:n maastokuviopiirtoa ei oteta 

tässä esimerkissä huomioon, koska sitä ei tässä suunnitelmassa tarvinnut tehdä. 

 

Suunnittelutyö aloitettiin tutustumalla työkohteeseen ja videokuvaamalla kaapelireitit. Työmaan tu-

tustumiskäynnillä mietittiin suunnittelupäällikön kanssa, rakentamisen kannalta paras kaapelointi 

reitti sekä katsottiin alustavat puistomuuntamoiden sijoituspaikat. Työmaa myös videokuvattiin, 

jonka ansiosta on helpompi tarkastaa toimistolta käsin maanomistajan mahdollisesti ehdottaman 

muutoksen toteutuskelpoisuus. Tutustumiskäynnin jälkeen alkuperäinen tilaajalta tullut kaapeloin-

tireitti päivitettiin PGField:iin. Kaapelointireitti kulki suurimman osan matkasta ELY-keskuksen 

tiealueella. Suunnittelupäälikkö hoiti ELY-keskuksen luvan hakemisen, koska tämä oli minun en-

simmäinen suunnittelutyö ja aikataulu suunnittelulle oli tiukka. 

 

Reittien päivityksen jälkeen aloin selvittää maanomistajatiedot maanmittauslaitoksen kiinteistöpalve-

lun nettisivun avulla. Maanmittauslaitoksen sivuilta löydetyt maanomistajien nimet ja osoitteet lisät-

tiin sopimusten seurantataulukkoon (Excel). Maanomistajien puhelinnumerot selvitettiin numer-

opalvelusta. Mikäli maanomistajana oli kuolinpesä tai numeroa ei vain löytynyt numeropalvelusta, 

pystyttiin maanomistajan yhteystiedot selvittämään joko kiinteistössä olevan liittymän avulla tai ky-

symällä mulita maanomistajilta mahdollisia yhteystietoja. 

 

Maanomistajien tietojen selvityksen jälkeen heille soitettiin ja kysyttiin suunnitteluluvat heidän mail-

leen. Puhelimessa käytiin läpi mitä olemme suunnittelemassa ja suunnitellut reitit sekä aikataulu. 

Maanomistajilta kysyttiin myös olisiko heillä tarvetta purettaville pylväille. Purettavat pylväät lasket-

aan ongelmajätteeksi, joten maanomistajilla tulee olla voimassa oleva yritystunnus, jotta pylväät 

voidaan heille luovuttaa. Mikäli maanomistajalla ei ollut kysyttävää asiasta sovimme, että teen tarvit-

tavat sopimukset ja lähetän ne hänelle. Maanomistajan niin haluttessaan sovimme milloin tulen 

maastokäynnille katsomaan kaapelointireitit hänen kanssaan.  

 

Maanomistajille tehtiin tarvittavat sopimukset, kun reitit oli alustavasti sovittu joko puhelimessa tai 

maastokäynnillä. Liittymispisteen muutossopimuksella sovitaan maanomistajan omistukseen jäävän 
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syöttökaapelin sijainti, liittymispiste sovitaan mielellään joko kiinteistön rajalle tai haaroitus- tai jako-

kaapille. Liittymispisteen muutossopimuksen pohja löytyy verkkoyhtiön tietokannasta. Sopimukseen 

liitettään mukaan kartta, josta käy ilmi sovittu liittymispiste sekä asiakastiedote. Liittymispisteen 

muutossopimukseen liitettävä asiakastiedote löytyy verkkoyhtiön tietokannasta. 

 

 

  

  KUVA 1. Liittymispisteen muutossopimuksen liitekartta. (PGField-ohjelma) 

 

Johtoalueensopimukset tehtiin tässä työssä kokonaan GridWise-ohjelmalla. GridWise-ohjelmassa 

sopimukselle ilmoitetaan maanomistajien tiedot sekä piirretään sopimuskuviot.  
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KUVA 2. Puistomuuntamon sopimuskuvio. (GridWise) 

 

Puistomuuntamolle varataan kuvan 2 mukaisesti verkkoyhtiön ohjeistuksen mukainen pinta-ala. 

GridWise-ohjelma laskee jokaiselle kuviolle korvauksen, kun kaikki tarvittavat tiedot on annettu ja 

painetaan suorita laskenta painiketta. Sopimuksen liitteeksi lisätään myös johtoaluekartta, 

lähestymiskartta sekä kartta mahdollisesta purettavasta verkostosta.  
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KUVA 3. Johtoaluesopimuksen johtoaluekartta. (PGField-ohjelma) 

 

Maanomistajille lähetetään kirjeitse 2 kpl sopimuksia allekirjoitettaviksi. Kirjekuoreen lisätään sopi-

musten lisäksi palautuskuori jolla maanomistaja voi palauttaa allekirjoitetut sopimukset takaisin 

suunnittelijalle. Sopimusten palauduttua ne allekirjoitetiin ja tallennettiin GridWise-ohjelmaan. Sa-

malla sopimukselle lisätään tilinumero, mille korvaus maksetaan, sekä muutetaan sopimuksen tila 

allekirjoitetuksi. Allekirjoitettu sopimus liitetään sopimukselle liitteeksi. Sopimukset kannattaa pa-

lauttaa verkkoyhtiölle vasta kun sopimukset suurremmalta kokonaisuudelta on palautunut takaisin, 

eikä muutoksia pitäisi olla enää tulossa. Mikäli muutoksia tulee sopimukselle sen jälkeen, kun 

sopimuksen korvaus on maksettu ja sopimus on arkistoitu, pitää muutoksista tehdä muutossopimus.  
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KUVA 4. GridWise-ohjelman sopimuksen liitteet. (GridWise) 

 

Muutossopimukseen tulee lisätä maanomistajan tiedot sekä kirjallisesti selittää sovittavat muutokset 

alkuperäiseen sopimukseen. Muutossopimukselle lisätään myös samanlainen johtoaluekartta, kuin 

alkuperäiseen sopimukseen, josta käy ilmi sovittava muutos. Muutossopimus allekirjoitetaan ja 

tallennetaan liitteeksi GridWise-ohjelmaan samallatavalla kuin alkuperäinen sopimus.  

 

Puistomuuntamoille jotka sijaitsevat Kuopion Kaupungin asemakaava-alueella, pitää maanomistajan 

sopimuksen lisäksi hakea Kuopion Kaupungilta rakennuslupaa muuntamolle. Rakennuslupa hakemus 

tehdään Lupa.fi palvelussa. Hakemukseen tarvitaan maanomistajan sopimuksen lisäksi myös naapu-

rinkuulemiset kiinteistön rajanaapureilta sekä muuntamon rakennekuvat. Naapurinkuulemiset 

tehdään Kuopion Kaupungin omalle pohjalle ja niihin liitetään mukaan muuntamon rakennetiedot, 

kartta sijainnista sekä lähestymiskartta. 
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KUVA 5. Naapurinkuulemiseen liitettävä kartta muuntamon sijainnista. (Kuopion Kaupunki, kart-

tapalvelu) 

 

Maanomistajien lisäksi myös yksityisteiden kanssa tehdään sopimukset maakaapelin sijoittamisesta 

yksityistien varteen sekä tien alituksista. Yksityisteiden yhteystiedot voi selvittää helpoiten maanmit-

tauslaitoksen kiinteistötietopalvelun kautta, esimerkiksi kiinteistötunnuksen avulla.  
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KUVA 6. Maanmittauslaitoksen kiinteistöpalvelu. (Maanmittauslaitos) 

 

Yksityisteiden kanssa tehtävään sopimukseen lisätään yksityistien nimi ja yhteyshenkilön tiedot sekä 

kaikkien suunnitelmaan kuuluvien kiinteistöjen nimet ja tunnukset. Sopimukseen lisätään liitteeksi 

kartat joissa näkyy suunniteltu reitti sekä mahdolliset alitusten sijainnit.  
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KUVA 7. Yksityistien kanssa sovittava kaapelireitti. (PGField-ohjelma) 

 

 

 

 

 

KUVA 8. Yksityistien kanssa sovittavat teiden alitukset. (PGField-ohjelma) 
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Työnjohdon kanssa mietittiin ja päätettiin tärkeimmät luvitettavat reitit, millä kaapelin kaivuutyöt 

olisi tärkeintä aloittaa ensimmäisenä. Kiireisimmillä pätkillä maanomistajien kanssa pyrittiin 

pääsemään mahdollsimman nopeasti sopimukseen olemalla heihin yhteydessä ja sopimalla tarvit-

taessa katselmuksia paikanpäälle, mikäli heille lähetetyt sopimukset eivät olleet palautuneet takaisin 

muutaman viikon kuluessa.  

 

Sopimusten saavuttua kokonaiselta alueelta, käytiin merkkaamassa tarvittavat puunpoistot ja tilattiin 

puunpoistot Metsähoitoyhdistyksen yhteyshenkilöltä. Puunpoistojen jälkeen käytiin kaivajille merk-

kaamassa kaapelireitit sekä maakapeliverkonrakenteet. Jako- ja haaroituskaappien sijainnit mer-

kattiin yhdellä merkkauskepillä johon kirjoitettiin kaapin tunnus. Puistomuuntamon sijainti merkattiin 

neljällä merkkauskepillä, yksi muuntamon jokaiseen kulmaan, ja kirjoittamalla yhteen keppiin muun-

tamon tunnus sekä Pj- ja Kj-puoli. Aina kun yhdeltä kokonaiselta pätkältä oli kaikki tarvittavat sopim-

nukset ja luvat saapuneet, järjestettiin puunpoistot ja käytiin merkkaamassa reitit ja tarvittavat ra-

kenteet. 

 

Kaapelireittien sijainnin mittaukset tilattiin ulkopuoliselta yritykseltä, kaivutöiden edetessä tarpeeksi. 

Tahkovuoren kaapeloinnin kaivutyöt valmistui vuoden 2018 lopulla ja samalla suunnittelupäällikkö 

aloitti työn loppudokumentointia.  

 

 


