
 

Elina Lahti 

Tapahtuman järjestäjän tuotanto-opas 

 

 

Opinnäytetyö 

Kevät 2011 

Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö 

Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 



2 

 

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU  

Opinnäytetyön tiivistelmä 

Koulutusyksikkö: Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö 

Koulutusohjelma: Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutus-
ohjelma 

Suuntautumisvaihtoehto: Markkinointi ja tuotantotalous 

Tekijä: Elina Lahti 

Työn nimi: Tapahtuman järjestäjän tuotanto-opas 

Ohjaaja: Beata Taijala 

Vuosi: 2011  Sivumäärä:  45 Liitteiden lukumäärä: 1 

Suomessa järjestetään vuosittain monia erilaisia tapahtumia ja tapahtumatuotan-
non määrä on yleisesti lisääntynyt. Myös kävijöiden odotukset tapahtumia kohtaan 
ovat kasvaneet. Tapahtuman järjestämisessä on otettava huomioon monia asioita, 
kuten lainsäädäntö, esiintyjien hankinta ja muut tuotannolliset toimet. 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuotanto-oppaan tekeminen tapahtuman järjestä-
jälle. Toimeksiantajalle laadittiin opas, jota uusi tuotantopäällikkö voi käyttää apu-
naan tapahtuman tuotannossa. Viitekehyksenä opinnäytetyössä ovat tapahtuma-
tuotanto, tapahtumat ja yleisötilaisuudet. Tapahtumatuotantoa pohditaan toteutet-
tavan tapahtuman näkökulmasta. Kyseinen tapahtuma on järjestetty jo useasti ja 
nyt sen tuotantoon kuuluvat toimet dokumentoitiin kirjalliseksi versioksi. Tämä ta-
kaa osaltaan tapahtuman jatkuvuuden tulevaisuudessa. 

Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyneen oppaan avulla tuotantopäällikkö voi 
perehtyä tapahtuman järjestämiseen liittyviin tehtäviin. Oppaassa käydään yksi-
tyiskohtaisesti ja loogisessa järjestyksessä läpi kaikki toimet, jotka tuotantopäälli-
kön on tehtävä tapahtumaa järjestäessään. Pääpaino oli tapahtumaa edeltävillä 
toimilla. Opinnäytetyössä ei käsitellä uuden tapahtuman suunnittelua. 

 

Avainsanat: tapahtumatuotanto, tapahtumat, yleisötilaisuudet 



3 

 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty: Business School 

Degree programme: SME Business Management 

Specialisation: Marketing and Production Economics 

Author/s: Elina Lahti 

Title of thesis: Guidebook for Event Production 

Supervisor(s): Beata Taijala 

Year: 2011  Number of pages: 45 Number of appendices: 1 

Many different events are arranged in Finland annually and the amount of event 
production has generally increased. Consequently, the visitors have raised their 
expectations for the events. When arranging an event, the producer must take 
many things into consideration, such as the legislation, acquisition of the perform-
ers and other production tasks. 

The aim of the present thesis was to make a production guide for the arranger of 
an event. A guide was written up for a mandatory and it can be used as a tool for a 
new production manager arranging an event. 

Event production is considered from the perspective of the implemented event. 
This particular event has been arranged for several times and now the production 
is documented in written form. This ensures the continuity of the event in future. 
With the help of the guide which is the result of this thesis, the production manager 
can familiarize himself with the tasks involved in event production. The guide pre-
sents all the tasks, detailed and following a logical order, that production manager 
must do in producing the event. Primary emphasis was the pre-production of the 
event. The thesis does not include planning of a new event. 

 

Keywords: event production, events, public events 



4 

 

Sisältö 

Opinnäytetyön tiivistelmä ..................................................................... 2 

Thesis abstract .................................................................................... 3 

Sisältö ................................................................................................. 4 

1 JOHDANTO .................................................................................... 6 

2 TAPAHTUMATUOTANTO .............................................................. 8 

2.1 Tapahtuman järjestäminen .......................................................................... 9 

2.1.1 Budjetti ja palkkaus ......................................................................... 10 

2.1.2 Työnantajan velvollisuudet .............................................................. 11 

2.2 Tapahtumien luokittelut ............................................................................. 11 

2.3 Tapahtumaorganisaatio ............................................................................ 12 

2.3.1 Projektipäällikkö .............................................................................. 13 

2.3.2 Aikataulut ........................................................................................ 15 

2.3.3 Alihankinnat ja yhteistyökumppanit ................................................. 19 

2.3.4 Henkilökunta ja vapaaehtoistyöt ..................................................... 22 

2.4 Turvallisuus ............................................................................................... 23 

2.5 Tekijänoikeudet ......................................................................................... 24 

2.6 Viestintä .................................................................................................... 24 

2.7 Tapahtuman jälkeen .................................................................................. 26 

3 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ ............................................................... 28 

4 OPPAAN KIRJOITTAMINEN ........................................................ 30 

4.1 Lähtökohdat ja rajaukset ........................................................................... 30 

4.2 Toimeksiannon muuttuminen opinnäytetyön edetessä ............................. 31 

4.3 Toiminnallinen osuus ................................................................................ 31 

4.3.1 Oppaan viestivyys ja ymmärrettävyys ............................................. 33 

4.3.2 Tehtävien limittäisyys ja etenemisprosessi ..................................... 35 

4.4 Oppaan sisältö .......................................................................................... 38 

4.5 Oppaan käyttö ja arviointi .......................................................................... 40 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ...................................... 42 

LÄHTEET .......................................................................................... 44 



5 

 

LIITTEET ........................................................................................... 46 

  



6 

 

1 JOHDANTO 

Suomessa järjestetään paljon tapahtumia, jotka vaativat taustalleen 

monimutkaisen prosessin riippumatta tapahtuman koosta. Tapahtumien välisen 

kilpailun määrä ja vaatimukset laadusta ovat nousseet. (Antikainen & Sutinen 

1996, 1.1.) Useista paikallisista tapahtumista on muodostunut vuosittain toistuvia. 

Viitekehyksenä tässä opinnäytetyössä on tapahtumatuotanto ja tapahtumien 

järjestäminen sekä yleisötilaisuudet. 

Lopputuotteena toiminnallisessa opinnäytetyössä on konkreettinen tuote eli pro-

dukti, jonka toteutustapa vaihtelee. Sille pyritään luomaan viestinnällisin ja visuaa-

lisin keinoin kokonaisilme, joka viestii haettua tavoitetta. Tuotos voidaan toteuttaa 

eri tavoin, esimerkiksi painotuotteena, kansiona tai sähköisessä muodossa. Myös 

typografiaa on mietittävä luettavuuden kannalta. Kun toimeksiantajana on yritys, 

on selvitettävä yrityksen toiveet typografiasta sekä esimerkiksi logoista, joita tulisi 

näkyviin tuotokseen. (Vilkka & Airaksinen 2004, 51-53.) 

Tämä opinnäytetyö käsittelee toistuvan tapahtuman järjestämistä ja on 

luonteeltaan toiminnallinen. Sen konkreettisena tuotoksena toimii tapahtuman jär-

jestäjän tuotanto-opas, myöhemmin myös pelkkä opas, joka kertoo yksityiskohtai-

sesti kuinka eräs jo olemassa oleva, toistuva tapahtuma toteutetaan. 

Toimeksiantaja on rekisteröitynyt yhdistys, joka on perustettu tämän tapahtuman 

järjestämistä varten. Toteutettava tapahtuma on musiikkia ja erilaista ohjelmaa 

sisältävä yleisötapahtuma, jonka kohderyhmä on tarkoin rajattu. Opas tulee 

yhdistyksen sisäiseen käyttöön ja helpottaa uuden henkilön työskentelyä ja 

perehdytystä työtehtäviin tapahtuman järjestämisessä. Yhdistyksen tulevaisuuden 

kannalta on tärkeää, että tieto on painettu yksien kansien väliin kirjallisena. 

Yhdistys haluaa, että tieto, joka on aiemmin ollut vain yhden henkilön tiedossa 

dokumentoidaan kirjalliseen muotoon. Oppaan avulla myös henkilö, jolla ei ole 

aikaisempaa kokemusta, voi järjestää kyseessä olevan tapahtuman. 

Tulevaisuudessa yhdistyksen aikeissa on saada tapahtumaa järjestämään uusi 

henkilö ja riskien pienentämiseksi on tärkeää, että tieto tapahtuman 

järjestämisestä on kirjallista. Samalla tämä takaa tapahtuman jatkuvuuden. Tarkoi-

tuksena on, että jokainen järjestetty tapahtuma olisi yhtä laadukas ja järjestäjän 
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olisi helppo toteuttaa se. Tuotanto-opas takaa, ettei mikään vaihe pääse unohtu-

maan ja siten aiheuttamaan ongelmia seuraavissa vaiheissa. 

Tapahtuman järjestämisen prosessi on kolmivaiheinen sisältäen suunnittelun, 

toteutuksen ja jälkimarkkinoinnin (Vallo & Häyrinen 2008, 147). Tässä opinnäyte-

työssä paneudutaan näistä ensimmäiseen vaiheeseen ja muut vaiheet käydään 

läpi lyhyesti. Rajauksena toimii myös se, että tapahtumalla on valmis konsepti, 

jonka vuoksi ei käsitellä miten uutta tapahtumaa, sen sisältöä ja tapahtuman 

tavoitteita sekä muita mietittäviä asioita lähdetään suunnittelemaan. 

Tapahtumatuotantoon syvennytään toteutettavan tapahtuman näkökulmasta. 

Tämän vuoksi käsitellään vain niitä asioita, jotka ovat sen järjestämisen kannalta 

oleellisia, esimerkiksi markkinointia tai rahoitusta ei esitellä, sillä ne on rajattu 

oppaan ulkopuolelle. Opinnäytetyössä käsitellään vain lyhyesti esimerkiksi 

tapahtuman riskit, lupa-asiat, imago ja sponsorointi. Tapahtuman riskejä, imagoa 

ja sponsorointia ei käsitellä oppaassa ja lupa-asiat tapahtumassa on määritelty 

kuulumaan asiakkaalle, jonka vuoksi ne tässä opinnäytetyössä esitellään vain 

lyhyesti. 

Jokainen tapahtuma on ainutlaatuinen, sillä tapahtumat poikkeavat aina toisistaan 

ainakin hieman (Yeoman, Robertson, Ali-Knight, Drummond & McMahon-Beatle 

2004, 100). Jokaisen yksittäisen tapahtuman järjestämisessä on alku ja loppu, jo-

ka on eräs projektin määritelmistä. Tästä syystä on hyvä käydä läpi myös projekte-

ja koskevat erityispiirteet, vaikka kirjallisuudessa toistuvan tapahtuman järjestämis-

tä ei pidetäkään projektina. Koska jokainen tapahtuma on ainutlaatuinen ja poik-

keaa toisistaan, voidaan olettaa myös niiden järjestämisessä olevan pieniä eroja. 
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2 TAPAHTUMATUOTANTO 

Menestyksekkään tapahtuman luominen on aikaa vievää ja vaatii taitavaa suunnit-

telua toimiakseen saumattomasti. Tietotekniikka on apuna tässä prosessissa. Ta-

pahtumaan osallistuu monia eri ihmisiä ja tapahtuman järjestämisessä onkin an-

nettava erilaista tietoa ja ohjausta eri ihmisille eri aikoihin. Jokainen tapahtuma 

poikkeaa toisistaan ainakin hieman. Tapahtuman järjestäjä pitää koossa kaikki 

tapahtumassa olevat elementit ja on ainoa, joka tietää kaiken mitä tapahtuu. Siksi 

järjestäjän onkin huolehdittava, että kaikki osalliset ovat paikalla oikeaan aikaan ja 

tapahtumassa tarvittavat asiat ovat saatavilla. (Yeoman ym. 2004, 100.) 

Tapahtuman järjestämisessä tarvitaan henkilöitä, jotka eivät anna periksi, ja teke-

vät työnsä sitkeydellä, sillä tapahtuman suunnittelu ja itse toteutus on raskasta. 

Tapahtuman järjestäjistä muovautuu yksityiskohtien mestareita, sillä tapahtuman 

järjestämisessä suuripiirteisyys ei ole hyväksi, vaan se kostautuu myöhemmin. 

(Vallo & Häyrinen 2003, 109-110.) 

Tapahtumilla on taloudellisia tavoitteita, joista välittömiä ovat kertakorvauksen 

omaisesti tapahtumasta hyötyminen ja välillisiä tavoitteita ne, kun pyritään saa-

maan hyötyä tulevaisuudessa. Tapahtumilla on myös sisällöllisiä tavoitteita, kuten 

tiettyjen viestien tuominen yleisölle ja ohjelmiston tasokkuus. (Kauhanen, Juurakko 

& Kauhanen 2002, 45-46.) Tapahtumat voidaan suunnata massalle tai yksilöidylle 

joukolle. Usein samanlaisten tapahtumien kesken ratkaisevassa osassa on tapah-

tuman laatu. Palvelun laadun kokeminen riippuu asiakkaan toiveista ja odotuksis-

ta: eri asiakkaat haluavat ja odottavat nimittäin samanlaisistakin tapahtumista eri 

asioita. (Yeoman ym. 2004, 81.) Oleellisen tiedon, kuten suunnitelmien ja valoku-

vien, dokumentointi kuuluu tapahtuman toteutukseen. Mikäli tapahtuma järjeste-

tään toisenkin kerran, on dokumentointi erityisen tärkeää, jotta dokumentit ovat 

helpottamassa ja auttamassa tulevissa tapahtumissa. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 

Tapahtuman järjestämisessä auttaa, kun kokonaisuus pilkotaan pienempiin osiin, 

joiden järjestämisen vastuu jaetaan eri henkilöille ja järjestelyiden etenemistä seu-

rataan (Iiskola-Kesonen 2004, 16). 
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Yksittäisen asiakkaan kokemus tapahtuman palvelusta riippuu monista seikoista, 

kuten ennen tapahtumaa julkaistusta markkinointimateriaalista ja informaatiosta, 

jonka perusteella asiakas luo käsityksen yrityksestä ja tapahtumasta. Asiakkaan 

kokemukseen vaikuttaa myös saapuminen tapahtumapaikalle, jolloin aiemman 

kokemuksen ympärille muodostuu lisää käsitystä paikasta ja tapahtumasta esi-

merkiksi ympäristön perusteella. Käytännössä palvelun laadukkuus selviää itse 

tapahtumassa. Tähän kuuluu myös esitys ja miten yleisö pääsee sen näkemään 

sekä tekniset ratkaisut, mainostus ja tilojen hallinnointi. Myös tapahtuman jälkei-

nen aika voi vaikuttaa kokemukseen, sillä silloin voisi luoda jälkikontakteja. (Yeo-

man ym. 2004, 83-84.) 

Palautetta kerätään osallistujilta, jotta saataisiin tietää, mitä olisi voinut tehdä toisin 

ja mikä oli onnistunutta. Palautteesta voi ottaa oppia tuleviin tapahtumiin: mikä 

toimii ja mikä ei. Palautteesta voi myös päätellä ovatko tavoitteet toteutuneet. Pa-

lautetta voi kerätä lomakkeella, sähköpostitse tai esimerkiksi puhelimitse. Myös 

suullista palautetta on hyvä kerätä, sillä se on vähemmän sovinnaista (suullisesti 

asiat kerrotaan rehellisemmin). Suullinen palaute on hyvä kirjata ylös, jotta se ei 

unohdu.  (Vallo & Häyrinen 2008, 171.) 

2.1 Tapahtuman järjestäminen 

Tapahtumaprosessi alkaa suunnitteluvaiheesta, johon kuuluvat projektin käynnis-

täminen, resursointi, päätöksien teko ja varmistaminen, eri vaihtoehtojen tarkistus 

sekä käytännön organisointi. Yleensä suunnitteluvaiheen kesto on noin 75 pro-

senttia prosessin kestosta. Suunnitteluvaiheen jälkeen on toteutusvaihe, johon 

kuuluu rakennusvaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. Toteutusvaihe on kestoltaan 

kymmenen prosentin luokkaa. Prosessin päättää jälkimarkkinointi, joka sisältää 

asianosaisten kiittämisen, palautteen keruun ja työstön sekä yhteenvedon. Jälki-

markkinointivaihe on kestoltaan 15 prosenttia. (Vallo & Häyrinen 2008, 147.) 

Yleisötapahtuma on projekti, jolla on alku ja loppu (Kauhanen ym. 2002, 8). Jos 

tapahtumaa aletaan kuitenkin järjestää toistuvasti, ei se ole enää projekti, vaan 

kuuluu organisaation vakituiseen toimintaan (Iiskola-Kesonen 2004, 8). Toisaalta 

Artto, Martinsuo ja Kujala (2008, 24) siteeraavat Lewistä (1995): ”projekteilla voi-
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daan tarkoittaa kertaluontoista, monelle osapuolelle yhteistä tehtävää, se voi toi-

saalta tarkoittaa määräaikaista organisaatiota, tavoitteellista, rajattua tehtävien 

jatkumoa tai ongelmaa, joka on aikataulutettu ratkaistavaksi.” Projektin määritel-

mään kuuluu, että se on ajallisesti rajattu, mikä tarkoittaa sitä, että sillä on ennalta 

määrätty aloitus- ja päättymisaika, jolloin toteutettavan tuotteen on oltava valmis 

(Artto ym. 2008, 27). 

2.1.1 Budjetti ja palkkaus 

Päätöksenteko menoista on yleensä yhden henkilön vastuulla eli esimerkiksi talo-

usvastaava hoitaa sen. Taloushallintoon kuuluu kaksi osaa, jotka ovat rahavarojen 

hoito ja kirjanpito. Menot kirjataan päätöksentekohetkellä, jotta syntyvät kustan-

nukset ovat koko ajan tiedossa. (Kauhanen ym. 2002, 86.) Tapahtumien järjestäjät 

ovat kirjanpitovelvollisia, mikä tarkoittaa, että kirjanpidon tositteet on säilytettävä 

(Hirvinen 2001, 21). Budjetin suunnittelu, informointi ja valvonta ovat osa laskenta-

toimen hyödyntämistä ja parhaiten seuranta toimii samaan aikaan kun päätökset 

tehdään. Huolellinen budjetointi ja kulupäätöksien tiukka kuri takaavat parhaiten 

taloudellisen tasapainon. (Iiskola-Kesonen 2004, 76). Hyvin tehty budjetti on rahoi-

tuslaskelmien pohja, minkä tekemisessä kannattaa eri alueet jakaa mahdollisim-

man hyvin. Vastuuhenkilöiden on oltava tietoisia budjetista. (Tapahtumajärjestäjän 

opas [viitattu 6.5.2011], 10.) Kaikista ostetuista tavaroista ja palveluista on oltava 

kuitit, joista ilmenee kuka on maksaja, mikä on summa ja arvonlisävero sekä mitä 

tarkoitusta varten hankinta on ostettu. Kuittien olisi hyvä mennä yhden henkilön 

kautta. Päivärahoista ei kuitenkaan makseta veroja, eikä niihin lisätä sosiaalikulu-

ja. (Pietarila 2003, 15.) 

Satunnaisella työnantajalla on verovuoden aikana vain yksi palkansaaja tai enin-

tään viisi palkansaajaa, joiden työsuhteet eivät kestä koko vuotta. Muulloin työnan-

taja on säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja. Jos työnantaja alkaa maksaa 

palkkoja vakinaisesti, on hänen tehtävä ilmoitus verovirastolle. (Hirvinen 2001, 19.) 

Työnantaja on velvollinen maksamaan työeläkevakuutusmaksuja. Tapahtumissa 

työskentelevät palkansaajat kuuluvat yleensä TaEL:n eli taiteilijoiden ja eräiden 

erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelain piiriin. (Hirvinen 2001, 22.) Tässä 
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työssä tapahtuman järjestäjä ei ole palkkoja vakinaisesti maksava, vaan työ teh-

dään vapaaehtoistyönä lukuunottamatta muutamia palkallisia sopimuksia. 

2.1.2 Työnantajan velvollisuudet 

Tapahtuman järjestämisessä vapaaehtoisia vakuutuksia ovat muun muassa vas-

tuuvakuutus ja tapaturmavakuutus. Vastuuvakuutus ei koske talkooväkeä eikä 

järjestäjälle koituneita vahinkoja, vaan se korvaa ainoastaan yleisölle, toimihenki-

lölle tai ulkopuoliselle tapahtuneen henkilö- tai esinevahingon. Työnantajalla on 

lakisääteisesti tapaturmavakuutukset kaikille palkollisilleen, mutta vapaaehtois-

työntekijöitä ei ole pakko vakuuttaa. Hyviin tapoihin kuitenkin kuuluu heidänkin 

vakuuttamisensa. (Hirvinen 2001, 23.) Toisaalta poliisi voi myös vaatia vastuuva-

kuutusta kokoontumislain perusteella. Jos yhdistyksellä on palkattuja työntekijöitä, 

koskee sitä työnantajan velvollisuudet vakuutusten suhteen. (Iiskola-Kesonen 

2004, 84.) 

Rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen jäsen tai toimihenkilö on vahingonkorvaus-

velvollinen. Mikäli hän aiheuttaa tahallisesti tai tuottamuksesta vahingon yhdistyk-

selle, jäsenelle tai sivulliselle yhdistyksen sääntöjä rikkoen, on hän velvollinen kor-

vaamaan sen. (Iiskola-Kesonen 2004, 83.) ”Rekisteröimätön yhdistys ei voi saada 

nimiinsä oikeuksia tai tehdä sitoumuksia, eikä kantaa tai vastata.” (Iiskola-

Kesonen 2004, 83). Tässä työssä toimeksiantaja on rekisteröity yhdistys, jolla on 

vakuutus omalle henkilökunnalleen. Tarkemmin rekisteröityjä yhdistyksiä käsitel-

lään luvussa kolme. 

2.2 Tapahtumien luokittelut 

Paikalliset juhlat ja yleisötilaisuudet voidaan luokitella seuraaviin kategorioihin: 

kotiseutujuhlat, musiikkijuhlat, vuodenaikaan liittyvät tapahtumat, markkinat, us-

konnolliset ja kirkolliset juhlat, teatteritapahtumat, yhteiskunnallisesti sävyttyneet 

tapahtumat, kuvataiteen tapahtumat ja muut. (Kauhanen ym. 2002, 18.) 

Tapahtuma voidaan järjestää Vallon & Häyrisen (2003, 61) mukaan: 



12 

 

– suurelle yleisölle 

– rajatulle kutsuvierasjoukolle 

– avoimelle kutsuvierasjoukolle 

Tapahtumia voidaan luokitella myös sisällön mukaan. Vallo & Häyrinen (2003, 73) 

luokittelevat ne: 

– asiatapahtumat 

– viihdetapahtumat 

– asiatapahtuman ja viihdetapahtuman yhdistelmät 

Tässä työssä toteutettava tapahtuma on viihdetapahtuma, joka on hieman yhteis-

kunnallisesti sävyttynyt. 

2.3 Tapahtumaorganisaatio 

Tapahtuman järjestämisessä on monia toisiinsa vaikuttavia tehtäviä. Paras loppu-

tulos saadaan yhteistyöllä, niin että kaikki ne henkilöt osallistuvat, joiden vastuu-

alueeseen työt vaikuttavat. Tätä kuvaa saarekemalli. Tapahtumaorganisaation 

toiminta koostuu siihen kuuluvien jäsenten taidoista, kyvyistä ja luonteen piirteistä. 

Organisaatio tähtää aina onnistuneeseen tapahtumaan. (Iiskola-Kesonen 2004, 

34.) Saarekemallista esimerkki kuviossa yksi. 
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Kuvio 1. Iiskola-Kesosta (2004, 34) mukaillen tapahtumaorganisaation tehtävät 
projektiluontoisesti. 

Tapahtumaorganisaatio on määriteltävä, sillä mikäli esimerkiksi vastuualueita ei 

ole jaettu olisi kaikkien henkilöiden tiedettävä kaikista asioista ja päällekkäisyyksi-

en sekä hoitamatta jääneiden tehtävien määrä kasvaisi. Pienenkin tapahtuman 

järjestämisessä on mukana monta henkilöä, minkä takia organisaatiota on suunni-

teltava etukäteen. Toimivalle tapahtumaorganisaatiolle tulisi asettaa tavoitteet, 

joiden mukaan organisaation välisen tiedon olisi kuljettava nopeasti ja vääristymät-

tä, päätöksenteon tulisi olla tehokasta ja työnjaon oltava selvillä. (Antikainen & Su-

tinen 1996, 1.3 sivut 22-23.) Tässä työssä kyseessä olevan tapahtuman organi-

saatio koostuu tuotantopäälliköstä, joka on päävastuussa ja hänen alaisistaan, 

joilla on selkeästi määritellyt tehtävänkuvat, joiden suorittamisesta ajallaan he vas-

taavat. 

2.3.1 Projektipäällikkö 

Tapahtuma on siis projekti. Projektissa on henkilö, jolla on päävastuu, nimikkeenä 

käytetään esimerkiksi projektipäällikköä. Projektipäällikön tehtäviä ovat projektin 
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organisointi ja henkilövalinnat, jotka vaikuttavat projektin onnistumiseen. Projektin 

johtoryhmä on projektipäällikköä korkeampi taho, joka voi nimetä projektipäällikön 

ja päättää resursseista sekä tavoitteista. Projektin asettaja taas on se, joka luo 

projektin. (Kauhanen ym. 2002, 31-32.) 

Projektipäällikön tehtäviä ovat muun muassa toteutuksen johtaminen ja kustan-

nusten valvominen sekä asiakirjojen arkistointi.  Projektipäällikön alaisuudessa 

toimii projektiryhmä, jolta vaaditaan kykyä yhteistyöhön ja kiinnostusta toteuttaa 

oma osansa. Projektiryhmä suorittaa muun muassa päällikön antamat tehtävät 

sekä raportoi hänelle. (Kauhanen ym. 2002, 33-34.) Projektipäälliköllä on itsellään 

oltava näkemys siitä, miltä tapahtuma valmiina näyttää ja viestittävä tämä visio 

alaisilleen. Projektiryhmä, joka tietää mitä tekee ja mihin tavoittelee, saa aikaan 

parempaa jälkeä. (Vallo & Häyrinen 2008, 210.) 

Projektipäälliköllä on oltava kylliksi delegointikykyä, sillä hän toimii keskeisimmäs-

sä asemassa tapahtuman järjestämisessä, eikä ehdi tehdä kaikkia tehtäviä itse. 

Projektipäällikkö johtaa koko projektia ja päättää henkilöstövalinnoista. Projekti-

päällikön tärkein tehtävä on varmistaa, että asiat toimivat niin kuin ne on sovittu. 

(Vallo & Häyrinen 2008, 208-209.) 

Projektipäällikkö ohjaa organisaatiota ja järjestelyjä sekä järjestää sekä omansa, 

että muiden työt kohti sovittua päämäärää, joka saattaa muilta organisaation jä-

seniltä olla välillä unohduksissakin. Kokonaisuuden hallintaa varten projektipäällik-

kö tarvitsee organisointikykyä, sillä hänen on yhdistettävä kaikki onnistumiseen 

vaikuttavat asiat. Tiedon kulkeminen on suurin osin projektipäällikön vastuulla, sillä 

hän vastaanottaa tietoa, joka pitäisi jakaa oikeille henkilöille. Sisäiseen viestintään 

tuleekin kiinnittää erityistä huomiota, jotta tarvittava tieto kulkee eteenpäin. Hyvän 

projektipäällikön ominaisuuksia onkin selkeä kommunikointikyky. Hänen tulisi 

myös toimia itsenäisesti ja päättäväisesti ollen samalla ystävällinen. (Iiskola-

Kesonen 2004, 38-39.) 

Tapahtumassa tarvitaan usein projektipäällikkö, joka valvoo projektin etenemistä 

ja aikataulua sekä rahaliikennettä. Hänen työnsä on verkostossa toimimista, sillä 

tehtäviä joudutaan jakamaan monille henkilöille. Työnjako on oltava selvillä, jotta 

projektiryhmä voi toimia tehokkaasti. (Kauhanen ym. 2002, 93-94.)  
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Projektipäällikön vastuulla on tapahtuman järjestelyjen sujuminen ja aikataulussa 

pysyminen. Projektipäälliköllä ei saa tapahtuman aikana olla kiinteää tehtävää, 

vaan hänen täytyy tarkkailla onnistumista, kannustaa työntekijöitä ja ratkoa mah-

dollisia eteen tulevia ongelmia. Projektipäällikön on luotava työntekijöiden kesken 

hyvää ilmapiiriä ja kannustaa heitä. Hyvä ilmapiiri näkyy myös työnteossa ja välit-

tyy eteenpäin tapahtumassa. Ilmapiirin lisäksi työntekijöillä tulisi olla perehdytys 

työtehtäviinsä, jotta he osaavat ratkaista eteen tulevat ongelmat suurimmaksi 

osaksi itsenäisesti. Ongelmakohtien ei tule näkyä muille kuin niitä ratkoville henki-

löille. Projektipäällikön vastuulla on erottaa isot ja pienet ongelmat ja delegoida 

pienet tehtävät muille. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) 

Projektissa esimiesasemassa olevan tulisi pitää oma aikataulunsa joustavana ja 

pyrkiä siirtämään kaikki aikaa vievät, mutta helpot tehtävät muille hoidettaviksi siltä 

varalta, että tulee odottamattomia tilanteita, joissa esimiestä tarvitaan. Henkilöstön 

hyvinvointiin kannattaa myös kiinnittää huomiota, sillä se on tärkeää varsinkin sil-

loin, jos henkilöt ovat pääosassa tapahtuman onnistumisen kannalta. Hyvinvointi 

koostuu mielekkäästä työstä, mukavasta työilmapiiristä ja hyvästä henkilöstöjoh-

tamisesta. Esimiehen on oltava kannustava ja hänen on osattava sekä antaa, että 

vastaanottaa kritiikkiä niin, että positiivinen näkökulma säilyy. (Kauhanen ym. 

2002, 119-120.) Tässä opinnäytetyössä toteutettavan tapahtuman asettaja ja joh-

toryhmä ovat samat, mutta projektipäällikkö voi muuttua, ja tuotanto-opas on ensi-

sijaisesti luotu projektipäällikölle, josta käytetään tässä opinnäytetyössä myös ni-

mitystä tuotantopäällikkö. 

2.3.2 Aikataulut 

Tapahtumassa on monia peräkkäisiä ja limittäisiä vaiheita, jotka saattavat olla se-

kä toisistaan riippumattomia, että toisiinsa kytköksissä olevia. Usein aikataulusta 

lipsuminen jossain vaiheessa saa myös seuraavan osan myöhästymään.  (Kauha-

nen ym. 2002, 97.) Lukkoon lyötyä päivämäärää ei voi muuttaa sen jälkeen kun se 

on julkaistu yleisölle, vaikka se tuottaisikin ongelmia. Tapahtuman on alettava ajal-

laan, vaikka jotain osaa ei olisikaan saatu valmiiksi. Aikataulutuksessa kannattaa-

kin sen takia tehdä ensin tärkeimmät asiat ja jättää viimeiseksi vähemmän tärkeät 
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tehtävät, jotta viivästymisistä aiheutuisi mahdollisimman vähän vahinkoa. (Kauha-

nen ym. 2002, 99.) 

Aikataulutuksessa kannattaa käyttää tehtävälistaa, josta ilmenee tehtävän kesto, 

toteutusajankohta sekä vastuuhenkilö. Aikataulussa olevien tietojen perusteella on 

helpompi analysoida ajankäyttöä kriittisesti sekä miettiä ovatko resurssit riittävät ja 

kohdallaan. Analysoinnissa on myös helpompi huomata kohdat, joiden epäonnis-

tuminen uhkaa koko aikataulua. Ennakolta tiedostaminen on yksi keino ehkäistä 

ongelmatilanteiden syntyä. (Kauhanen ym. 2002, 100-101.) Myös välietappien 

asettaminen on tärkeätä, jotta tehtävät eivät kasaannu loppua kohden (Kauhanen 

ym. 2002, 122). 

Aikataulua hahmoteltaessa on muistettava, että tapahtuman järjestämisessä on 

monia vaiheita, jotka liittyvät toisiinsa, eikä esimerkiksi jotakin vaihetta voi tehdä 

ennen kuin edellinen vaihe on suoritettu. Tätä havainnollistamaan kannattaa laatia 

aikataulukko, josta ilmenevät tärkeät seikat kuten: tehtävät, kesto ja ajankohta mil-

loin se pitää tehdä. Myös tehtävien suunnitteluun on varattava aikaa. (Aro & Hirvi-

nen [viitattu 5.6.2011], 8-9.) 

Aikataulussa näkyvät kaikkien osatehtävien sijainnit ja pituus kalenterissa. Aika-

taulu voidaan tehdä esimerkiksi janakaavioksi. Aikataulua seuraamalla voidaan 

tarkastella tehtävien sujumista ja todeta mahdolliset myöhästymiset. Tärkeät päi-

vämäärät voi merkitä aikatauluun vielä erikseen. (Anttila 2001, 86.) 

Aikataulun tyypillisiä ongelmia on se, että ei ole ilmoitettu tehtävien riippuvuuksia, 

aikatauluja ei ylläpidetä, niiden luettavuus on huono ja niistä saattaa puuttua teh-

täviä. Aikataulun laadinnassa kannattaa aloittaa tehtäväluettelon laatimisesta, jos-

ta edetään työmäärien ja kestojen arviointiin. Tämän jälkeen selvitetään suoritus-

järjestys ja riippuvuudet sekä resurssit. Sitten aikataulu piirretään ja analysoidaan 

sekä siihen sitoudutaan. (Pelin 2008, 109-110.) 

Anttila (2001, 106) kertoo graafisen esitystavan olevan projektin työvaiheiden, osa-

tehtävien ja päätehtäväalueiden kuvaamisessa havainnollisin ja helpoin ymmärtää. 

Toiminta kannattaa esitellä pääpiirteittäin ja kuvata sen osatehtävät. Myös tär-

keimmät päätöksentekohetket olisi hyvä olla kuvauksessa. Tässä voidaan käyttää 

mielellään lohkokaaviomuotoa, mutta myös janakaavio on mahdollinen tapa kuva-
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ta projektin eri vaiheet. Lohkokaaviosta esimerkki kuviossa kaksi ja janakaaviosta 

kuviossa kolme. 

 Kun mietitään aikataulua, kannattaa esimerkiksi janakaavioon vaiheistaa eri osa-

tehtävät. Osatehtävä on sellainen tehtävä, jonka voi suorittaa yksi henkilö tai muu-

taman henkilön ryhmä. Kaavio voi osoittaa limittäisten ja peräkkäisten vaiheiden 

tehtävät. Kaavio etenee esimerkiksi vasemmalta oikealle ja siihen voidaan laittaa 

päällekkäisiksi vaiheet, jotka voidaan suorittaa samanaikaisesti. Tehtäväluetteloon 

taas laitetaan kaikki pienet tehtävät, joita ei voi enää jakaa pienemmiksi. (Anttila 

2001, 105.) 

 

 

Kuvio 2. Lohkokaavio. 
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Kuvio 3. Janakaavio. 

Tapahtumabrief tehdään kun suunnitellaan tapahtumaa. Siinä vastataan muun 

muassa kysymyksiin, miksi tapahtuma järjestetään ja kenelle se järjestetään. Ta-

pahtumabrief selkiyttää kaikki peruskysymykset järjestettävästä tapahtumasta. 

Projektipäällikkö laatii etukäteen tapahtumakäsikirjoituksen, joka kertoo mitä ta-

pahtumassa tapahtuu alkaen siitä, kun tapahtuma alkaa ja loppuen tapahtuman 

päättymiseen. Käsikirjoituksessa kerrotaan mitä tapahtuu, missä ja milloin. Käsikir-

joituksesta henkilökunta voi tarkistaa eri osioiden alkamis- ja päättymisajat. (Vallo 

& Häyrinen 2008, 149-151.) 

Tapahtumaa suunniteltaessa on mietittävä päivämäärä, jota ennen tapahtumasta 

voidaan luopua niin, että siitä ei seuraa ylimääräisiä kustannuksia. Myös ennak-

koon tapahtuvan markkinoinnin ajankohta on suunniteltava etukäteen. Tehtävä-

luettelo auttaa toteuttamaan tapahtuman. Luettelosta on selvittävä eri henkilöiden 

vastuulla olevat asiat ja siinä on oltava kaikki toimet, mitkä tapahtuvat ennen ta-

pahtumaa, tapahtuman aikana sekä sen jälkeen. Tapahtuman toteutus ja valmiste-

lujen seuranta muodostuu silloin helpommaksi. (Kauhanen ym. 2002, 50-51.) 

Projektin vaiheistus ja ositus. ”Projektiositus jakaa projektin aikataulut erillisiksi 

osa-aikatauluiksi, joihin on merkitty niiden keskinäiset riippuvuusuhteet” (Pelin 

2008, 93). Vaiheittaisessa osituksessa projekti jaetaan ajallisesti rajattuihin peräk-

käisiin osiin. Rakenteellisessa osituksessa projekti jaetaan fyysisesti erilaisiin 

osiin. Tämä on aina perustana osittamisessa. (Pelin 2008, 95.) 
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Tehtävien looginen riippuvuus tarkoittaa, että ne voidaan suorittaa vain tietyssä 

järjestyksessä. Limitysriippuvuus tarkoittaa, että tehtävä voidaan aloittaa riippuen 

toisen tehtävän vaiheesta. Viiveriippuvuus tarkoittaa, että tehtävä voidaan aloittaa 

tietyn ajan kuluttua edellisen suorittamisesta. Resurssiriippuvuus tarkoittaa sitä, 

että tehtävillä on samat resurssit, jonka vuoksi niitä ei voida suorittaa samaan ai-

kaan ja kalenteririippuvuus tarkoittaa tehtävän sitoutumista tiettyyn kalenteriai-

kaan. (Pelin 2008, 123.) 

2.3.3 Alihankinnat ja yhteistyökumppanit 

Tapahtumassa on usein yhteistyökumppaneita, joita voivat olla esimerkiksi tapah-

tumatilan omistaja, alihankkijat (esimerkiksi valo ja äänet), tavarantoimittajat (esi-

merkiksi kirjapaino) sekä sponsorit. Sponsoreita on joskus vaikea saada, sillä kil-

pailu heistä on kovaa ja heille on perusteltava, miksi he lähtisivät sponsoroimaan 

kyseistä tapahtumaa. (Kauhanen ym. 2002, 40-41.) 

Alihankintoina tehtävien hankintojen, kuten äänentoiston, aikataulutus ja ohjaus 

ovat tapahtuman järjestämisessä hyvin tärkeitä ja on varmistettava, että oikeat 

laitteet ovat oikeaan aikaan saatavilla. Hankinnoista on tehtävä kirjallinen sopimus, 

josta ilmenevät hinta ja ehdot ja molempien on sitouduttava sovittuun aikatauluun 

ja toimitusehtoihin. (Kauhanen ym. 2002, 110.) 

Tapahtuman rakennus- ja purkuaikataulu on muistettava toimittaa kaikille alihank-

kijoille ja yhteistyötahoille etukäteen, jotta he voivat suunnitella työskentelynsä 

ajoissa. Myös pukeutumisohjeet, tarvikkeiden säilytyspaikat ja muut toiveet ilmoite-

taan etukäteen kuten myös ruokailu- ja virvoitusmahdollisuudet. On hyvä laatia 

etukäteen lista henkilöistä, joille tietoja on ilmoitettava, mikäli ne muuttuvat myö-

hemmin. (Kauhanen ym. 2002, 75.) 

Esiintyjät. Esiintyjien kanssa on pidettävä yhteyttä. Tähän tehtävään kannattaa 

valita yksi henkilö. Esiintyjien kanssa tehdään yleensä sopimus, josta ilmenee hei-

dän esiintymispalkkionsa, matkat, majoitukset ja ruokailut sekä esiintymispäivä-

määrä ja –paikka. Myös maksuehdot on oltava sopimuksessa. Maksutapa varsin-

kin pienillä ohjelmatoimistoilla on usein se, että he haluavat, että puolet laskusta 
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maksetaan juuri ennen tapahtumaa ja loput sen jälkeen, jotta riskit saadaan mini-

moitua. (Kauhanen ym. 2002, 77-78.) 

Tapahtuman järjestäjän on pidettävä säännöllisesti yhteyttä esiintyjiin alkaen en-

simmäisestä puhelinsoitosta ja päättyen esiintymisen loppuun. Esiintyjät odottavat 

kuulevansa heti tiedon ajankohdasta, paikasta, esityksen kestosta ja yleisöstä. 

Mikäli tapahtuu jotain muutoksia, on esiintyjille muistettava ilmoittaa välittömästi. 

Sopimukseen esiintyjän kanssa kirjataan ehdot myöhästymisestä, peruuntumises-

ta ja esityksen kestosta. Aika sopimuksen teosta itse esiintymisajankohtaan voi 

olla kuukausia, jolloin tuottajalta saattaa usein unohtua pitää yhteyttä esiintyjiin. 

(Matthews 2008, 52-53.) Mikäli tilaisuudessa on monia pisteitä tai esiintyjiä, hanki-

taan usein näyttämömestari eli stagemanager huolehtimaan aikataulussa pysymi-

sestä, esiintyjien teknisistä tarpeista ja pukeutumistilasta sekä muista vaadituista 

asioista. Stagemanager toimii myös yhteyshenkilönä tekniselle henkilökunnalle ja 

esiintyjille. (Kauhanen ym. 2002, 78.) 

Tekninen palaveri on pidettävä hyvissä ajoin, jotta voidaan välttyä puutteilta ja tek-

niikka saadaan aikataulutettua. Äänentoiston hankintaa varten on tiedettävä missä 

ohjelman tulee kuulua, kuinka iso tila on, kuinka paljon on yleisöä ja missä tarvi-

taan sähköistä vahvistusta. Myös valaistus on mietittävä etukäteen. Mikäli tilassa 

ei ole valmiina riittävää omaa valaistusta, joudutaan turvautumaan lisävalaistuksen 

hankintaan. Myös tilojen siivoamisesta tapahtuman jälkeen on hyvä sopia etukä-

teen ja saniteettitilojen huolto tapahtuman aikana on mietittävä. (Kauhanen ym. 

2002, 80-82.) 

Tekniikan toimiminen on tapahtumissa tärkeää, ja sen pettämisen varalta on hyvä 

suunnitella miten toimitaan, mikäli tulee ongelmia. Yleisölle on välityttävä tunne, 

että tapahtuma etenee, vaikka tekniikassa olisikin ongelmia. Ammattimaisen ta-

pahtuman järjestämisessä käytetään usein tekniikkaan erikoistuneita alihankkijoi-

ta. (Vallo & Häyrinen 2008, 160.) 

Kun tapahtumassa on paljon ihmisiä, on välttämätöntä käyttää äänentoistoa. Huo-

no äänenlaatu saattaa muodostua katastrofiksi tapahtumalle, jonka vuoksi äänen-

toisto jätetään mieluusti asiantuntijoille. Järjestäjän on kuitenkin tiedettävä perus-

asiat, jotta tarvittava äänentoisto voidaan suunnitella. (Matthews 2008, 109.) Iisko-
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la-Kesonen (2004, 49-51) kertoo Taustamarkkinat Oy:n toimitusjohtajan Juhani 

Hallikaisen sanoneen yleisön aktivoinnin olevan vaikeaa, vaikka musiikin kuunte-

luun ollaankin vastaanottavaisia. Tapahtumissa, joissa on paljon väkeä, tarvitaan 

äänentoistoa peittämään hälyääniä ja täyttämään hiljaisia hetkiä. Musiikin ja juon-

tajan yhteentoimiminen on myös oleellista. Useamman aistin käyttö tapahtumissa 

lisää todennäköisyyttä viestin perille menemiseksi. Järjestäjän pitäisi myös muis-

taa äänentoiston henkilöiden kulkuluvat, jotta he eivät joudu jatkuvasti selittämään 

asiaansa eri porteilla. 

Pienissä yleisötapahtumissa sähkö ei yleensä ole ongelma. On kuitenkin mietittä-

vä etukäteen paljonko sähköä tarvitaan yhteensä ja löytyykö pitopaikasta riittävä 

määrä sähköä. Tätä varten tehdään yleensä sähkösuunnitelma. (Kauhanen ym. 

2002, 84.) Sähköasennuksia ja korjauksia saavat tehdä vain sähköalan ammatti-

laiset. Toisaalta urakointioikeuksia ei edellytä sähkölaitteiden liittäminen sähkö-

verkkoon pistotulpalla taipuisia jatkojohtoja käyttäen. (Öhman 2003, 62.) 

Valaistus voi olla kallista ja energiaa kuluttavaa, mutta voi myös tuoda huomatta-

vaa lisää tapahtumaan. On kuitenkin muistettava, että valaistus ei saisi viedä 

huomiota itse ohjelmalta. Sen varmistamiseksi valaistuksen toteutuksessa on 

huomioitava, minkälaisia valoja käytetään ja missä niitä käytetään. Myös valais-

tuksen hankinnassa useat toimijat käyttävät alihankintaa. Valaistuksessa tärkeää 

on käyttää niitä valikoivasti, eli valaistaan vain se asia tai ihminen, jonka kulloinkin 

on tarkoitus näkyä, eikä esimerkiksi koko tilaa koko tapahtuman ajan. (Matthews 

2008, 219-221.) 

Suurin osa sponsoroinnista on yritys- ja tuotemainontaa tapahtumapaikalla. Spon-

soroinnista tehdään aina kirjallinen sopimus, josta ilmenevät sopijapuolet, sopi-

muksen kesto, sponsorin yksinoikeudet, kohteen rajoitukset, sopimussumma, irti-

sanomisehdot ja muut sopimustekniset tiedot sekä tiedot kohteen hyödyntämises-

tä eli mitä oikeuksia ja palveluja sponsori saa. Kohteen hyödyntämisessä on muis-

tettava sopia mistä kumpikin puoli vastaa ja tarkat tiedot esimerkiksi sponsorin 

saamasta mainostilasta tai promootiosta. Sopimuksen ohella on huomioitava, että 

kohteelle annetaan tietoa sponsoroinnin tavoitteista ja pyritään tasavertaiseen yh-

teistyöhön. Mikäli sponsoreita on useita, on heille kerrottava, mitä oikeuksia ja ra-

joitteita muilla sponsoreilla on. Sponsoroinnin näkyvyyttä tapahtumassa on mietit-
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tävä. Esimerkiksi miten sponsori tulee esille tilassa, jossa on muitakin ärsykkeitä. 

Eduksi on, mikäli kilpailevia mainoksia ei ole.  (Tuori 1995, 13- 37.). 

Matkustukset, kuljetukset ja majoitukset. Mikäli järjestäjällä ei ole tarvittavia 

ajoneuvoja kuljetuksia varten, voidaan autoliikkeestä vuokrata tarvittavat ajoneuvot 

(Kauhanen ym. 2002, 83). Usein matkustaminen kotimaassa hoituu omalla autolla 

tai julkisilla kulkuvälineillä. Matkustus, majoitus ja kuljetukset on kuitenkin suunni-

teltava ajoissa ja niihin on jätettävä jouston varaa. Aikatauluun on jätettävä väljyyt-

tä omalla autolla matkustaessa, sillä sää saattaa aiheuttaa viivästyksiä. Myös tau-

ot on otettava huomioon matkan kestossa. Mahdollisen yöpymisen selvittäminen 

ajoissa on erityisen tärkeää, sillä mikäli yöpymispaikkaa tarvitaan, on selvitettävä 

paikka ajoissa ja varattava se. (Syrjänen & Uschanoff 205, 43.) 

2.3.4 Henkilökunta ja vapaaehtoistyöt 

Henkilöresurssien ohjaamisessa oleellisinta on se, että oikeita henkilöitä on paikal-

la oikeaan aikaan riittävän monta, jotta voidaan välttää töiden kasaantuminen. Ta-

pahtumissa on yleensä palkattuja henkilöitä ja vapaaehtoisia työntekijöitä eli tal-

kooväkeä. Vapaaehtoisten työntekijöiden motivaatio koostuu kiinnostuksesta ta-

pahtuman sisältöön, kun taas palkatut työntekijät tekevät työtään. Vapaaehtoisten 

on hyvä tietää ketkä ovat palkattuja ja ketkä vapaaehtoisia, sillä työmotivaatio 

saattaa laskea, mikäli he luulevat esimerkiksi osan vapaaehtoisista saavan palk-

kaa. Hyvä palkitsemiskeino myös vapaaehtoisille työntekijöille on esimerkiksi dip-

lomi tai henkilöstön juhlat. Tapahtuman jälkeen on hyvä palkita tai kiittää onnistu-

neen työn tekijöitä, usein järkevin on ei-rahallinen palkitseminen, kuten pyytämi-

nen tulemaan tapahtuman järjestämiseen seuraavallakin kerralla tai diplomin an-

taminen henkilölle, joka on suoriutunut työtehtävistään erinomaisesti. Kuitenkin, 

jos työ on ollut todella huonoa, ei sitä pidä suvaita edes vapaaehtoistyössä olleilta. 

(Kauhanen ym. 2002, 105-128.) 

Vapaaehtoistyöt on suunniteltava niin, että vapaaehtoisen on helppo tulla työhön 

ja työskenteleminen on mukavaa. Hyvä työilmapiiri tekee vähemmän mieluisesta-

kin työstä nautittavan. Vapaaehtoisten työpanos on myös huomioitava ja sitä on 

arvostettava, sillä se lisää vapaaehtoisen motivaatiota tehdä työnsä hyvin. Val-
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miuksia suoriutua tehtävästä hyvin lisää ennen kaikkea hyvä perehdytys. Jokaisel-

le työntekijälle olisi annettava riittävä perehdytys ja tarpeeksi tietoa ja koulutusta, 

jotta hän voisi itsenäisesti ratkaista pienet ongelmat ja kantaa vastuun työstään. 

(Iiskola-Kesonen 2004, 40-41.) Henkilökunnan tulee tietää mitä kukakin tekee, 

milloin ja missä, sillä ilman hyvää organisointia asiat eivät toimi (Aro & Hirvinen 

[viitattu 6.5.2011.], 11). Yleisötapahtuman onnistumisen kannalta on tärkeää, että 

se on hyvin suunniteltu ja toteutuksessa on huolehdittu, siitä että jokaisella asialla, 

mikä on tehtävä valmiiksi, on yksi vastuuhenkilö. (Kauhanen ym. 2002, 48.) 

2.4 Turvallisuus 

Tapahtumajärjestäjiä velvoittava pelastuslaki määrää järjestäjät ehkäisemään vaa-

ratilanteita ja varautumaan vaaroihin sekä niihin vaadittuihin pelastustoimenpitei-

siin (Iiskola-Kesonen 2004, 87). 

Yleisötilaisuutta järjestäessä on muistettava tehdä ilmoitus tapahtumasta etukä-

teen poliisille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viisi päivää ennen tapahtumaa. Po-

liisi arvioi tilaisuuden luonteen ilmoituksen perusteella ja antaa tarvittaessa ohjeita. 

Poliisi saattaa myös kieltää tilaisuuden järjestämisen, mikäli havaitaan puutteita tai 

se on lainvastainen. Mikäli tilaisuus ei edellytä erillisiä toimia järjestyksen ja turval-

lisuuden ylläpitoon, haittojen ehkäisemiseen tai liikennejärjestelyihin, ei ilmoitusta 

tarvitse tehdä. Järjestäjän on myös hankittava lupa tapahtumapaikan omistajalta 

tilan käyttämiseen. (Nuotio 2003, 55-57.) Tilan on täytettävä määräykset koskien 

muun muassa paloturvallisuutta, meluntorjuntaa sekä käyttöturvallisuutta. Tilan 

rakennusluvassa tai toimenpideluvassa on ilmoitettu enimmäismäärä kuinka mon-

ta henkilöä tilassa saa kerrallaan olla. Poistumisteiden on oltava riittävät. (Olenius 

2003, 59.) 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus, mikäli tapahtuma 

aiheuttaa erityisen häiritsevää melua. Häiritsevyyttä arvioitaessa otetaan huomi-

oon melutaso, tapahtuman paikka ja aika sekä kesto. Melua ei pidetä häiritsevänä, 

jos se ei poikkea taustamelusta. Tyypillisiä tilaisuuksia, joissa melutaso on häirit-

sevä, ovat esimerkiksi ulkokonsertit, joissa on äänentoisto, sekä moottoriurheiluta-

pahtumat. (Forss 2003, 64.) 
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Järjestyksenvalvonta. Järjestyksenvalvojat pitävät yllä järjestystä ja turvallisuutta 

tilaisuudessa tai tietyllä alueella. He myös estävät rikoksia ja onnettomuuksia. 

Yleisötilaisuuksissa on järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvojan täytyy olla 18 

vuotta täyttänyt ja suorittanut koulutuksen tehtävään. Hyväksymisen järjestyksen-

valvojaksi tekee paikallinen poliisi ja luvan saa enintään viideksi vuodeksi kerral-

laan. Erityistilanteessa voidaan myös hyväksyä tilapäiseksi järjestyksenvalvojaksi 

ilman koulutusta, jolloin hyväksyminen on voimassa vain tietyn ajan, jonka yksit-

täinen tilaisuus kestää. (Aro & Hirvinen [viitattu 6.5.2011.], 18-19.) 

2.5 Tekijänoikeudet 

Tekijänoikeuden omistaa se kuka kirjallisen tai taiteellisen teoksen on luonut. Teki-

jänetua musiikissa edustavat Gramex ry. ja Teosto. Gramex myöntää lupia ja val-

voo taiteilijoiden ja tuottajien oikeuksia. Gramex myös perii korvaukset esitetystä 

musiikista ja tilittää perityt korvaukset tekijänoikeudenhaltijalle. Teoston asiakkaita 

ovat muun muassa säveltäjät ja kustantajat. Teosto myöntää oikeuden julkaista 

musiikkia sekä antaa tekijänoikeuden siihen. Teosto myöntää myös luvan esittää 

musiikkia julkisesti. Musiikin esittämiseen myönnetyt tai vireillään olevat luvat ja 

anomukset kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa tapahtumapaikalla siltä va-

ralta, että tapahtuman aikana joudutaan selvittämään lupiin liittyviä asioita. (Kau-

hanen ym. 2002, 89-91.) 

Teosto myöntää luvat sekä elävän, että tallennetun musiikin esittämiseen ja se 

tarvitaan sekä maksuttomissa, että maksullisissa tapahtumissa. Maksuttomissa 

tapahtumissa korvausten määrään vaikuttava tekijä on myös yleisön määrä. (Ta-

patumanjärjestäjän opas [viitattu 6.5.2011.], 25.) 

2.6 Viestintä 

Projektipäällikkö tietää tapahtumasta eniten ja hänellä on päävastuu viestinnästä, 

mutta hänellä saattaa olla niin kiire, ettei hän ehdi hoitaa viestintää, jolloin siihen 

on valittava oma vastuuhenkilönsä. Sisäiseen viestintään kuuluu tiedottaminen 

omalle organisaatiolle, vapaaehtoistyöntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Sen 



25 

 

päätarkoitus on pitää henkilöt ajan tasalla. Ulkoisille kohderyhmille, kuten yleisölle 

ja tiedotusvälineille, tiedottaminen on ulkoista viestintää. Viestin sisältö on mietittä-

vä tarkasti ja sen on sisällettävä kaikki oleellinen tieto tapahtumaa koskien. Valittu 

viestintäkanava vaikuttaa viestin sisältöön, esimerkiksi nettisivuille laadittu tiedote 

on lyhyt ja ytimekäs. Tiedotusvälineet, kuten paikallisradio, maakuntalehdet ja pai-

kallislehdet, ovat ulkoisen viestinnän tärkeitä kohderyhmiä, joita voi lähestyä use-

alla tavalla ja saada tiedon tapahtumasta esimerkiksi tapahtumakalenteriin, en-

nakkojutuksi tai uutisen tapahtuman jälkeen. Kannattaa lähestyä tiedotusvälineen 

edustajaa ja varmistaa aina viestin perillemeno. (Iiskola-Kesonen 2004, 63-65.) 

Markkinointi on tärkeää, sillä hyväkin tapahtuma menee pilalle, mikäli sinne ei tule 

tarpeeksi yleisöä. (Kauhanen ym. 2002, 113.) Yleisön saamisessa paikalle on 

keskeistä markkinointi ja tiedottaminen. (Kauhanen ym. 2002, 117.) Toimivan ima-

gon saaminen edellyttää systemaattista työtä. Asiakkaiden mielikuviin vaikuttavat 

heidän asenteensa, ennakkoluulonsa ja arvonsa. Positiivisena pidetyn viestikoh-

teen viesti menee helposti perille, sillä ihminen valikoi kaikista viesteistä omia käsi-

tyksiään tukevat viestit. Negatiivisena pidetyn viestikohteen viestit usein torjutaan. 

Viesti myös tulkitaan niin, että se vastaa aiempia käsityksiä ja näin ollen viestin 

sisältö saattaa ihmisen päässä muuttua erilaiseksi alkuperäisestä lähetetystä vies-

tistä. Hyvä mielikuva edesauttaa ostopäätöstä. (Rope 2000, 178-180.) Yhteistyö-

kumppanit, esiintyjät, tuote ja paikka vaikuttavat tapahtuman imagoon. Tapahtu-

man imago voi muuttua varsin nopeasti negatiiviseen suuntaan, mutta hitaasti po-

sitiiviseen. Järjestäjällä on aina jonkinlainen imago kuten myös tapahtumalla. 

(Kauhanen ym. 2002, 40) 

Potentiaalisten kävijöiden osallistumiseen vaikuttaa mielikuva tapahtumasta ja mi-

tä he uskovat tapahtumassa kokevansa. Mikäli mielikuva on huono, ei potentiaali-

nen osallistuja tule koskaan tapahtumaan eikä siten saa tietää mitään ydintapah-

tumasta, jonka ympärille tapahtuma rakentuu järjestäjän kannalta. (Antikainen & 

Sutinen 1996, 1.7 sivu 11.) 

Mainostamisen ongelmista ja kiireessä toimimisesta kertoo esimerkiksi Pietarila 

(2003, 27-28), joka suunnitteli teatteriproduktion mainostukseen käytettäväksi flye-

reita. Niiden painatuksessa ilmeni ongelmia, sillä graafikko oli tehnyt ne keskuste-

lematta tuottajan kanssa, jolloin niihin oli tullut asiavirheitä sekä ne oli suunniteltu 
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väärään kokoon. Jo tilattu painatus painofirmalta peruttiin, sillä painatukseen olisi 

mennyt liian kauan. Flyerit päätettiin tulostaa värikopiokoneella itse. Lopulta flyerit 

saatiin tulostettua samassa aikataulussa kuin mikä painofirmaltakin olisi mennyt ja 

flyereita oli määrältään suunniteltua huomattavasti vähemmän. Kovassakin kii-

reessä olisi pystyttävä miettimään vaihtoehtoja, kannattavuutta ja seurauksia.  

Tiedote. Tiedotteiden sisältö on aina muotoiltava kohderyhmän mukaan. Tiedot-

teiden on kuitenkin oltava tyyliltään samannäköisiä. (Pietarila 2003, 25.) Tiedot-

teen tulisi mahtua yhdelle A4-arkille ja vastata kysymyksiin kuka, mitä, milloin, 

missä ja miksi (Iiskola-Kesonen 2004, 65). 

Jokainen lehdessä, radiossa, televisiossa tai Internetissä oleva juttu 
on ilmaista mainosta produktiolle. Sen vuoksi niihin pääsyyn kannat-
taa panostaa. Tiedotusvälineitä lähestyy tiedottaja eikä tiedottamista 
varsinaisesti pidä sotkea markkinointiin, vaikka ne osittain nivoutuvat-
kin yhteen. (Pietarila 2003, 17.) 

Pietarilan (2003, 32) mukaan tiedottamisessa on huomioitava: 

– Tiedotussuunnitelman laatiminen 

– Tiedotteen selkeys ja mielenkiintoisuus 

– Kohdistus oikeille kohderyhmille 

– Totuudenmukaisuus 

– Tiedotus ei ole mainostusta 

– Jos uutiskynnys ei ylity, mahdollisten syiden pohdinta 

– Suhteiden ylläpito toimittajiin 

2.7 Tapahtuman jälkeen 

Tapahtuman jälkeen on varmistettava, että kaikki tapahtumassa käytetyt tavarat 

laitetaan paikoilleen ja puhdistetaan. Tapahtumapaikan siivoamisen lisäksi ideaa-

lia olisi myös kierrättää esimerkiksi markkinointimateriaalit. Mikäli tapahtumassa 

on alihankintana tavaraa, olisi sopimukseen kirjattava milloin tavarat poistetaan 

tapahtumapaikalta. (Yeoman ym. 2004, 29.) 

Yleisötapahtuman järjestäjällä on velvollisuus järjestää jätehuolto. Jätettä tapah-

tumissa syntyy pääosin ruoka- ja juomatarjoilusta, esimerkiksi 500 hengen tapah-
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tumassa jätettä syntyy keskimäärin 25-55 kilogrammaa. Ensisijaisesti tärkeintä on 

estää jätteen muodostuminen. (Tuovinen 2003, 88-91.) 

Tapahtuman toteutusvaiheen jälkeen oleva seurantavaihe voi pitää sisällään esi-

merkiksi jälkimarkkinoinnin, asiakaspalautteen keräämisen, tulosten vertailun bud-

jettiin, yhteenvedon seuraavaa tapahtumaa varten ja havaittuihin puutteisiin rea-

goimisen. (Antikainen & Sutinen 1996, 1.3 sivu 2.) 
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3 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ 

Toteutettava tapahtuma on yleisötapahtuma. Tapahtumalla on tavoite, että yleisö 

viihtyy ja kokee jotain ainutlaatuista ja tapahtuma viestii haluttuja arvoja yleisölle. 

Toteutettava tapahtuma on myös musiikkitapahtuma. Toteutettavan tapahtuman 

konsepti on se, että sitä järjestetään eri paikkakunnilla samanlaisena. Tapahtuman 

maksaa tilaaja ja se on yleisölle maksuton. Tapahtuma on suunnattu rajatulle koh-

deryhmälle, jolle halutaan suunnata yhdistyksen arvojen mukainen viesti. Sponso-

reiden käyttö tapahtumassa on järjestetty helpoksi. Tapahtuma sisältää livemusiik-

kia ja erilaisia elementtejä, jotka pysyvät vakiona paikasta riippumatta. Tapahtu-

maa on järjestetty samanlaisena jo monia kertoja. Aiemmin tapahtumaa on järjes-

tetty pienimuotoisempana, mutta siihen on vähitellen tullut mukaan lisää element-

tejä. Toteutettava tapahtuma järjestetään sisätiloissa. 

Kauhanen ym. (2002, 12) määrittelee yleisötapahtumien peruskysymyksiksi:  

– ”Miksi tapahtuma järjestetään? 

– Mitä yleisölle tarjotaan? 

– Miten yleisö saadaan tulemaan paikalle ja viihtymään? 

– Keitä yleisöksi halutaan? 

– Miten tapahtuma saadaan onnistumaan sisällöllisesti ja taloudellisesti?”  

Kauhanen ym. (2002, 12) kertoo vastauksina näihin kysymyksiin olevan yleisesti 

kohderyhmäanalyysit ja yleisöpalautekysymykset tai järjestäjän oma maku. 

Toteutettavan tapahtuman päätavoite on sisällöllinen eli sillä halutaan välittää tiet-

tyä viestiä yleisölle sekä saada heidät viihtymään. Jotta tämä tavoite täyttyisi, ylei-

sölle tarjotaan ohjelmaa joka sisältää musiikkia, eri ohjelmanumeroita, tanssia ja 

juontajan. Tapahtumasta tiedotetaan monin tavoin, jotta yleisö tulisi paikalle. Koh-

deryhmä on tarkasti rajattu ja tiedotus painottuu kyseiselle kohderyhmälle. Toisaal-

ta myös tiedotusvälineille tehdään promootiota tapahtumasta, mikä tavoittaa laa-

jempaa yleisöä ja lisää tunnettuutta. 

Vaikka tapahtuma olisi yleisölle maksuton, on ennakoitava yleisömäärä. Yleisö-

määrään vaikuttaa esimerkiksi näkyvyys paikallismediassa ja miten tapahtumaa 
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siellä käsitellään. Yleisömäärää tulee pohtia etenkin sen kannalta, mitä kustan-

nuksia syntyy. (Kauhanen ym. 2002, 46-47.) Vaikka tämän opinnäytetyön toimek-

siantoa koskeva tapahtuma onkin yleisölle maksuton, vaikuttaa yleisön määrä 

esimerkiksi tarvittavan tilan kokoon ja äänentoiston tekniikan vaatimuksiin. Suurel-

le yleisölle järjestettävä tapahtuma vaatii enemmän tehoa äänentoistolta. 

Toistuvan tapahtuman järjestämisessä etuna ovat aikaisemmat kokemukset ja 

oppi, joka on tullut järjestämisen mukana. Toistuvaa tapahtumaa on myös hel-

pompi parannella. Tapahtuman perusluonne pysyy kuitenkin samana, vaikka pie-

niä muutoksia tulisikin. Toistuvia tapahtumia ovat muun muassa festivaalit, kuten 

Provinssirock, Ruisrock ja Ilosaarirock sekä paikalliset pienemmät festivaalit. Myös 

joitakin klubitapahtumia järjestetään samalla konseptilla uudelleen. 

Tapahtumajärjestäjän juridista muotoa on mietittävä verotuksen ja taloudellisten 

vastuiden takia. Tapahtumaa varten voidaan perustaa yhdistys tai yhtiö tai se voi-

daan tehdä olemassa olevan yhdistyksen tai yhtiön nimissä. (Kauhanen ym. 2002, 

40-41; Antikainen & Sutinen 1996, 1.4. sivu 5.) 

Suomessa tapahtumia järjestäviä rekisteröityneitä yhdistyksiä on paljon. Rekiste-

röitynyt yhdistys saa toteuttaa vain sellaista toimintaa, joka on sen säännöissä 

määrätty ja jota taloudellisesti pidetään vähäarvoisena. Kun yhdistys on perustettu 

tarkoituksenaan järjestää tapahtumaa, on se verotuksen kannalta yksinkertaisem-

paa. Rekisteröitynyt yhdistys toteuttaa silloin tarkoitustaan, eikä sitä tulkita ansio-

toiminnaksi. Yhdistyksen jäsenet eivät henkilökohtaisesti vastaa velvoitteista, joita 

yhdistyksellä on mutta yhdistyksen hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö 

on velvollinen korvaamaan yhdistykselle aiheuttamansa vahingon. (Antikainen & 

Sutinen 1996, 1.4 sivut 5-6.) Tässä työssä käsiteltävää tapahtumaa järjestää rekis-

teröitynyt yhdistys. 
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4 OPPAAN KIRJOITTAMINEN 

Tapahtuman järjestäjän tuotanto-opas on tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuo-

tos. Opas tehdään toimeksiantajalle, joka on tapahtumaa järjestävä rekisteröitynyt 

yhdistys. Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että tapahtuman järjestämi-

sestä saadaan tieto oppaaseen yksien kansien väliin. Tapahtuman järjestäminen 

sisältää monia erilaisia tehtäviä. Toimeksiantajalla on jo valmiiksi ollut joistakin 

tehtävistä kirjallista materiaalia, mutta mitään tietoa ei ole ollut samassa paikassa 

helposti löydettävissä. 

Tapahtuman järjestäjän tuotanto-opasta käytetään tapahtuman järjestämisen apu-

na ja silloin kun tapahtumaa järjestämään tulee uusi henkilö. Näin toimeksiantaja 

voi antaa oppaan tapahtuman uuden tuotantopäällikön käyttöön, jolloin hän voi 

mahdollisimman itsenäisesti toteuttaa tapahtuman. 

4.1 Lähtökohdat ja rajaukset 

Tapahtuma oli jo entuudestaan tuttu tämän opinnäytetyön kirjoittajalle, mikä hel-

potti oppaan kirjoittamista. Toimeksiantaja antoi ohjeita, joiden mukaan opas tulee 

kirjoittaa. Toimeksiantaja halusi, että oppaassa kerrotaan kaikki oleelliset asiat, 

joita tapahtuman järjestäjän tulee tehdä, kirjoitettuna mahdollisimman selkeästi ja 

ytimekkäästi. Siten oppaaseen on otettu mukaan vain tapahtuman järjestämisen 

kannalta oleelliset seikat, kuitenkin niin yksityiskohtaisesti, että lukijalle ei voi jäädä 

epäselväksi, mitä tarkoitetaan. Esimerkiksi säätä tai siirrettäviä wc:itä tai elintarvi-

kemyyntiä ei ole oppaassa, sillä niitä ei tarvitse ottaa huomioon tapahtumaa järjes-

tettäessä, koska se järjestetään sisätiloissa eikä toteuttaja harjoita siellä elintarvi-

kemyyntiä. Lupa-asiat käsitellään vain pintapuolisesti, sillä ne on sopimuksin mää-

ritelty kuulumaan tapahtuman tilaajalle. Tapahtumalle on jo olemassa valmiit oh-

jelmanmyyntisopimukset ja muut tarvittavat sopimukset, joten niiden laatimista ei 

käsitellä oppaassa. 
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4.2 Toimeksiannon muuttuminen opinnäytetyön edetessä 

Alussa toimeksianto oli, että tämän opinnäytetyön tekijä laatii toimeksiantajalle jo 

olemasta olevasta tapahtumasta toteutusoppaan, jonka perusteella kuka vain voi 

järjestää kyseisen tapahtuman. Opinnäytetyön tekijä luuli alussa oppaan olevan 

myös itse tapahtumapäivää ja tapahtumaa koskeva, mutta myöhemmin keskuste-

lussa toimeksiantajan kanssa ilmenikin, että itse tapahtumaa ei käsitellä oppaas-

sa, vaan lähinnä mitä tapahtuu suunnitteluvaiheessa. 

Opinnäytetyön edistyessä toimeksianto tarkentui siihen, että tämän opinnäytetyön 

kirjoittaja tekee jo ensiksi mainitun tuotantopäällikön oppaan lisäksi samaisesta 

tapahtumasta myös tehtävätaulukon, johon tulee tarkassa aikajärjestyksessä kaik-

ki tuotantopäällikön tehtävät. Tehtävätaulukon on tarkoitus toimia tuotantopäällik-

kön apuna ja muistilistana tapahtumaa järjestettäessä. Hän voi esimerkiksi kirjata 

taulukkoon kun tehtävä on suoritettu sekä tarkastella, mitkä tehtävät pitäisi suorit-

taa seuraavana. Lisäksi taulukossa kerrotaan tuotantoassistentin, graafikon ja in-

ternetsivuista vastaavan tehtävät, joita tuotantopäällikkö koordinoi. 

Kirjallisen oppaan sen sijaan on tarkoitus toimia perehdyttävästi ja kertoa kuinka 

tehtävät tehdään tarkalleen ja miten aiemmin on toimittu, jotta tuotantopäällikkö 

osaa oppaan avulla itsenäisesti järjestää tapahtuman. Tarkoituksena on siis luoda 

yksityiskohtainen, selkeä ja looginen kokonaisuus, joka käy järjestelmällisesti läpi 

kaikki kohdat tapahtuman järjestämisessä. 

4.3 Toiminnallinen osuus 

Sisällysluettelon hahmottelemisen jälkeen, koottiin kirjallisuudesta asioita, jotka 

liittyvät toteutettavaan tapahtumaan sekä samantyyppisiin tapahtumiin ja ovat 

olennaisia järjestäjän kannalta. Sisällysluettelon ensimmäinen versio muuttui työn 

edetessä lähes kokonaan. Ensimmäinen sisällysluettelo sisälsi osin samoja asioita 

kuin lopullinenkin, mutta otsikot olivat sattumanvaraisessa järjestyksessä, sillä 

tarkkoja keskusteluja toimeksiantajan kanssa ei vielä ollut käyty. Sisällysluettelon 

lopulliset pääluvut olivat alussa välilukuina. Alustavassa sisällysluettelossa oli 

muun muassa myös tapahtumaa koskevia tehtäviä ja se oli jaoteltu osioihin: en-
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nen tapahtumaa, tapahtumassa, tapahtuman jälkeen, jotka olivat päälukuina. 

Vaikka itse tapahtuma olikin opinnäytetyön kirjoittajalle tuttu, ei käsitys tehtäväjär-

jestyksestä ja kaikista oleellisista tehtävistä ollut kattava eikä tarkka. 

Tutunkin tapahtuman tuotannolliset seikat on vaikea tietää, sillä ne eivät näy muu-

ta kuin järjestäjälle. Myöhemmin keskustelussa toimeksiantajan kanssa selvisivät 

kuitenkin oikeat tehtävät, joita oppaaseen haluttiin. Toimeksiantajaa edusti nykyi-

nen tuotantopäällikkö. Tällöin myös sisällysluetteloon tulevat luvut saatiin lähes 

valmiiseen muotoon. Sisällysluetteloon tehtiin tämän jälkeen vain pieniä muutok-

sia, kuten otsikoiden nimiä vaihdettiin paremmin kuvaaviksi ja poistettiin muutamia 

alaotsikoita. Myöhemmin käytiin vielä keskusteluja liittyen lähinnä sisältöön. Pala-

verissa käytiin läpi tarkalleen mitä tuotantopäällikkö tekee, jotta tehtävät saataisiin 

oppaaseen heti luontevassa järjestyksessä. Järjestystä jouduttiin kuitenkin vielä 

muokkaamaan jälkeenpäin useita kertoja. Keskusteluja käytiin tuotantopäällikön 

kanssa yhteensä viisi kertaa ja aiemmin yhdistyksen hallituksen jäsenien kanssa 

kaksi kertaa. 

Alustava sisällysluettelo auttoi kuitenkin kirjoittajaa hahmottamaan, mitä asioita 

kuuluu tapahtuman järjestämiseen, jolloin myös oikean viitekehyksen muodosta-

minen oli helpompaa. Opasta lähdettiin kirjoittamaan siten, että toimeksiantajan 

kanssa käytiin läpi jo kirjoitettuja tekstejä sekä tehtiin tarvittavia lisäyksiä, tekstin 

muotoiluja ja muutettiin järjestystä paremmaksi. 

Oppaan etenemisjärjestys aiheutti pohdintaa, sillä tehtävät on helpompi järjestää 

aihealueiksi kuin täysin aikataulun mukaan eteneväksi oppaaksi. Osittain tästä 

syystä olikin järkevää tehdä erikseen tehtävätaulukko, joka etenee aikajärjestyk-

sen mukaan ja jossa luetellaan erikseen kaikki tehtävät. Oppaan järjestys taas on 

enemmänkin aihealueittain järjestetty edeten kuitenkin mahdollisimman tarkasti 

aikataulun mukaan eli lähtien liikkeelle aivan ensin tehtävistä asioista ja edeten 

siitä loogisessä järjestyksessä eteenpäin. Yksittäinen aihealue voi olla kokonaisuu-

tena suuri ja sen sisältämät yksittäiset tehtävät ajoittua pitkälle aikavälille tapahtu-

maa ennen. Tämän vuoksi olisi täydellisessä aikajärjestyksessä eteneminen pirs-

taloinut opasta niin, että tehtävien ymmärtäminen voisi olla lukijalle vaikeaa, mistä 

syystä päädyttiin aihealueina etenevään oppaaseen. Tarkoituksena on ensisijai-

sesti selvittää tapahtuman järjestämiseen liittyvät seikat lukijalle ymmärrettävänä 



33 

 

loogisena tekstinä, jonka perusteella lukija käsittää mitä on tehtävä ja miten se 

tapahtuu. 

Oppaan kirjoittamisessa otettiin huomioon se, että kokonaisuuden pilkkominen 

pieniin osiin auttaa vastuun jakamisessa eri henkilöille ja tehtävien seurannassa. 

Jokaiseen tehtävään kirjoitettiin kuka sen suorittaa, sillä tuotantopäällikön lisäksi 

oppaassa kerrotaan tehtävät myös tuotantoassistentille, graafikolle ja internetsi-

vuista vastaavalle henkilölle tapahtuman toteutuksessa. Päävastuussa tehtävistä 

kuitenkin on tuotantopäällikkö, jonka tarkoitus on varmistaa kaikkien tehtävien 

valmistuminen ajallaan ja oikealla tavalla, joka on oppaassa ohjeistettu. 

4.3.1 Oppaan viestivyys ja ymmärrettävyys 

Oppaan teksti pyrittiin tekemään pelkistetyksi ja helposti luettavaksi niin, että se 

viestii kuitenkin tapahtuman arvoja. Tekstin pääasiallinen tarkoitus on informatiivi-

nen, mutta se edustaa kuitenkin tapahtumaa ja järjestäjää, joten sen on oltava 

asiatyylillä kirjoitettu, mikä viestii toimeksiantajan asiantuntijuutta ja tapahtuman 

laadukkuutta. Toimeksiantaja halusi, että tekstissä puhutaan selvyyden vuoksi ai-

na siitä henkilöstä, jonka tehtävä mikäkin asia on. Esimerkiksi ”tuotantopäällikkö 

huolehtii, että…” ja ”tuotantoassistentti tekee…”, jotta lukija varmasti tietää kuka 

tekee mitäkin, ja miten hänen on varmistettava, että muille henkilöille delegoidut 

tehtävät on ajallaan suoritettu. 

Oppaassa selitetään myös tapahtumaan kuuluvista eri ohjelman osista yleistä tie-

toa. Tämän tarkoitus on selittää miksi tapahtuman osana on tietynlainen esitys tai 

ohjelma ja mitä lisäarvoa se tuo yleisölle. Erona tuotantopäällikölle suunnatuista 

tehtäväkokonaisuuksista ja miten ne on tehtävä, on tällaiset yleistä asiaa kertovat 

tekstit sisennetty ja kirjoitettu rivinvälillä 1, kun taas tuotantopäällikköä ohjeistava 

teksti on rivinvälillä 1,5 ja tasattu molempiin reunoihin. Näin tuotantopäällikön on 

helpompi havaita tehtävien ohjeistus siitä kun yleisesti kerrotaan esimerkiksi oh-

jelmasta. Tällaiset yleiset kertovat tekstit päätettiin kuitenkin ottaa oppaaseen, jotta 

myös tuotantopäällikkö, jolla ei ole aiempaa tietoa tapahtumasta, pystyy heti hah-

mottamaan siihen kuuluvat tehtävät ja niiden merkitykset. 
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Esimerkki tuotantopäällikölle suunnatuista tehtävänannoista: ”Kun tapahtuma on 

varmistunut, tuotantopäällikkö suunnittelee kaikkien matkustamisen tapahtuma-

paikalle sekä varmistaa, että kaikille henkilöille on kyyti.” 

Esimerkki yleisestä kertovasta tekstistä: 

”Tapahtumassa on dj, joka soittaa musiikkia silloin, kun lavalla ei ole 
muuta ohjelmaa.” 

Edellä mainittujen tyylien lisäksi oppaassa on luetteloita. Luetteloita käytetään 

kohdissa, jotka sisältävät monen yksittäisen asian huomioimista. Nämä kohdat 

ovat oppaassa luetteloina, jotta yksityiskohdat erottuvat selkeästi. Luetteloissa 

käytetään luettelomerkkejä, mikä helpottaa luettelon havainnointia. Numerointia ei 

käytetä, sillä järjestyksellä ei pääsääntöisesti ole väliä.  

Esimerkki luettelosta oppaassa: ”Tilaajan kanssa selvitetään ensimmäisessä pu-

helussa asiat, jotka tulevat sopimukseen (sopimustekniset asiat): 

 kuka allekirjoittaa sopimuksen 

 allekirjoittajan yhteystiedot 

 tapahtuman aika ja paikka (mikä osoite ja tila missä järjestetään)” 

 

Tekstissä ohjeistettavat tehtäväkokonaisuudet on siis esitelty aihealueittain etene-

vässä järjestyksessä, mutta joistakin tehtävistä on tarkempaa ohjeistusta ja mate-

riaalia lisätty oppaaseen liitteeksi. Esimerkiksi tiedottamisesta on yleinen ohje itse 

tekstissä ja tämän lisäksi yksityiskohtainen tiedottajalle suunnattu ohje vielä liittee-

nä. Liitteiksi on lisätty myös esimerkiksi sähköpostiviestejä, joiden lisääminen teks-

tiin saattaisi luoda tekstistä sekavan. Tuotantopäällikön tarvitsemat yhteystiedot 

sitä vastoin on lisätty tekstiin siihen kohtaan, missä niitä tarvitaan. Suuri osa tuo-

tantopäällikön työstä on yhteydenpitoa eri henkilöiden välillä, ja siksi yhteystiedot 

ovat aina kohdissa, joissa yhteydenpitoa vaaditaan. Näin tuotantopäällikkö ei jou-

du etsimään yhteystietoja erikseen. Tarpeen vaatiessa oppaaseen lisätään myö-

hemmin liitteeksi myös lista yhteystiedoista. 

Oppaassa selvitetään yksityiskohtaisesti miten tuotantopäällikön on toimittava 

varmistaessaan ennakkoon tekniikan ja ohjelman eri osien varaaminen ja hankin-

ta. Oppaaseen on selkeyden vuoksi otettu liitteiksi esimerkiksi mallipohjat sähkö-
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postiviesteistä ja palveluiden tilaamisesta, jotta lukijalle ei jää epäselvyyksiä kuinka 

aiemmin on toimittu. Hyväksi havaittujen tapojen siirtäminen uudelle tuotantopääl-

likölle on olennaista, jotta tapahtuma saadaan onnistumaan laadukkaasti. 

4.3.2 Tehtävien limittäisyys ja etenemisprosessi 

Selkeyttä lisäämään oppaaseen luotiin myös kaaviokuva, josta ilmenee suurimpi-

en osa-alueiden limittyminen toisiinsa sekä missä järjestyksessä ne on tehtävä. 

Kuviossa neljä olevasta tehtävien osa-alueiden järjestyksestä ilmenee tapahtuman 

toteutukseen kuuluvien tehtävien jakautuminen osakokonaisuuksiksi. Kuvio etenee 

ylhäältä alaspäin, jolloin osittain päällekkäiset tehtävät on kuvattu samalle korkeu-

delle. Kuviossa esiintyvien tehtävien suorittaminen jakaantuu pitkälle aikavälille, 

joka alkaa monta kuukautta ennen tapahtumaa. Esimerkiksi tiedotusta aletaan 

miettiä jo kuukausi ennen tapahtumaa, mutta itse tiedotus tapahtuu viikko tai kaksi 

viikkoa ennen tapahtumaa. Kuvio antaa viitteellisen tiedon mihin aikaan tehtävä-

kokonaisuus on suoritettava, mutta kokonaisuuden laajuudesta johtuen on mahdo-

tonta kuvata tarkkaa suoritusaikaa kuvioon. Kuvio antaa kuitenkin käsityksen en-

nen tapahtumaa suoritettavan tuotannon laajuudesta. 
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Kuvio 4. Toteutettavan tapahtuman tehtäväosat. 

Tapahtuman järjestäminen käynnistyy sopimuksen teosta, jonka jälkeen on var-

mistettava, että tapahtuman aika ja paikka käyvät kaikille tapahtumaan osallistuvil-

le eli henkilökunnalle, esiintyjille ja tekniikalle. Tämä on tärkeätä sen vuoksi, että 
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esimerkiksi esiintyjillä voi olla sovittuja esiintymisiä päivänä, jolloin tilaaja haluaisi 

tapahtuman pidettäväksi. Päivämäärän muuttaminen aikaisessa vaiheessa voi 

vielä onnistua, mutta jos esiintyjien esteet selviäisivät vasta hieman ennen tapah-

tumaa, olisi päivämäärän muuttaminen vaikeaa ja korvaavan esiintyjän saaminen 

epätodennäköistä. 

Tuotantopäällikön on oltava yhteyksissä asiakkaaseen myös muiden tärkeiden 

käytännön järjestelyjen osalta. Tuotantopäällikön tärkeimpiä tehtäviä onkin verkos-

tossa toimiminen ja yhteydenpito eri henkilöiden välillä sekä kaikkien elementtien 

yhteensovittaminen. Tuotantopäällikön työ koostuu myös muista ennakkoon tehtä-

vistä järjestelyistä esimerkiksi erilaisista tilauksista, jotka ovat osa ohjelman en-

nakkotuotantoa. Jotkin ohjelmaan liittyvät seikat on hoidettava aiemmin kuin toiset, 

koska tapahtumassa on eri elementeistä koostuvaa ohjelmaa, joista osa vaatii ai-

emmin suoritettua tuotantoa. Osittain samaan aikaan ohjelman ennakkotuotannon 

kanssa tapahtuva ennakkomateriaalien lähetys on myös tärkeää hoitaa ajoissa. 

Kuviossa ennakkomateriaalien lähettämisen aikana kuvattu matkustusten järjeste-

ly on oleellista suorittaa ajoissa. Tuotantopäällikön on suunniteltava ja järjestettävä 

henkilökunnan matkustaminen ja mukaan lähtevien tavaroiden kuljetukset paikalle. 

Tapahtumiin osallistuu monia henkilöitä, jotka saattavat tulla eri paikkakunnilta ja 

joiden pääseminen paikalle on varmistettava ennakkoon, jottei pääse syntymään 

yllätyksiä. Ohjelmaan kuuluvista alihankintoina tapahtuvista osista on myös muis-

tettava sopia ja tehdä varaukset ajoissa. Toimeksiantajalla on jo olemassa olevat 

verkostot, joista alihankintaa on aiemmin hankittu, jolloin tuotantopäällikkö saa 

käyttöönsä verkoston tuoman osaamisen, mikä helpottaa hänen työtään. Käytet-

täessä tuttuja verkostoja on olemassa jo tieto, milloin on viimeistään otettava yhte-

yttä. Tämän vaiheen suorittamisen aika saattaa vaihdella, vaikka se kuviossa on-

kin kuvattuna muiden tapahtumaa ennakoivien tehtävien jälkeen. Tuotantopäällik-

kö vastaa myös, että tapahtumasta tiedottaminen tapahtuu ajoissa. Tiedotus on 

mietittävä aina erikseen joka tapahtumaan. Oppaassa on siitä tarkat ohjeet ja pe-

russäännöt, joiden mukaan edetään. 

Lopuksi tulevat erinäiset viime hetken järjestelyt, joihin kuuluvat muun muassa 

mukaan lähtevien tavaroiden pakkaus, sekä matkustus paikalle, jonka jälkeen on-

kin itse tapahtuma. Tapahtuman ohjeistus on rajattu täysin tämän oppaan ulko-
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puolelle, sillä tuotantopäällikkö ei tässä tapahtumassa vastaa siellä paikan päällä, 

vaan tehtävään on erillinen henkilö. Kuvioon tapahtuma kuitenkin on merkitty, jotta 

kuvio pysyy ymmärrettävänä. Tuotantopäällikön viimeinen tehtäväkokonaisuus on 

jälkitoimet tapahtuman jälkeen, jonka jälkeen hänen työnsä tämän tapahtuman 

osalta päättyy. Jälkitoimiin kuuluvat muun muassa palkanmaksut ja esimerkiksi 

yhteistyökumppaneiden kiittäminen. 

4.4 Oppaan sisältö 

Tapahtuman järjestäjän tuotanto-opas on osittain salainen, josta johtuen on tässä 

opinnäytetyössä siitä julkaistuna vain sisällysluettelo sekä muutamia esimerkkejä. 

Oppaan sisältöä tarkemmin tarkasteltaessa on ensimmäinen osa tapahtuman tuo-

tantoa sopimuksen tekeminen tilaajan kanssa ja mitä on muistettava sopimusta 

sopiessa, esimerkiksi mitä tilaajalta on varmistettava. Tämä on tärkeätä, jotta so-

pimuksesta saadaan asianmukainen ja siinä on riittävät tiedot. Tapahtuman järjes-

täminen voidaan useimmiten aloittaa vasta kun sopimus on tehty. Luvussa ohjeis-

tetaan milloin tilaajaan otetaan yhteyttä ja millä tavoin se tapahtuu. Suurin osa tuo-

tantopäällikön tehtävistä onkin pitää yhteyttä tilaajaan ja eri yhteistyötahoihin sekä 

esimerkiksi tapahtumassa esiintyviin henkilöihin sekä tekniikkaan. 

Toinen luku kertoo tuotantopäällikön tehtävistä tietyn ohjelman osan toteutuksessa 

ja järjestämisessä. Tämäkin vaihe pitää sisällään paljon yhteydenpitoa eri tahojen 

välillä sekä sisäistä tiedottamista. Aihealueena ohjelman järjestäminen on erittäin 

tärkeä ja siksi se onkin otettu omaksi pääluvukseen. Pääluku sisältää myös alalu-

vut ennakkoon lähetettävistä materiaaleista sekä erikseen sähköisistä materiaa-

leista. 

Tärkeä osa ennakkoon tehtävistä toimista on matkustamisen, kuljetusten ja mah-

dollisten majoitusten järjestäminen. Tärkeyden vuoksi tämä on päätetty sijoittaa 

pääluvuksi. Matkustuksia käsitellään pääluvussa neljä. Tuotantopäällikkö varmis-

taa kaikkien osallistujien eli esimerkiksi henkilökunnan, esiintyjien ja tekniikan 

matkustamisen paikan päälle. Myös esimerkiksi mukaan tarvittavien tavaroiden 

kuljetukset on järjestettävä. Majoitukset tulevat kyseeseen silloin kun ajomatka on 
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pitkä. Järjestelyt matkustamisen suhteen on oltava tuotantopäällikön tiedossa, jot-

ta tapahtuma saadaan alkamaan aiotussa aikataulussa ja kaikki asianmukaiset 

henkilöt ovat paikalla sovitusti. 

Neljäs pääluku käsittelee tapahtuman ohjelmaa ja kertoo mitä kaikkea paikalla 

tapahtumassa on oltava ja mistä tavara hankitaan. Tapahtuman ohjelma sisältää 

monia eri asioita, minkä vuoksi ne käydään läpi oppaassa, jotta tuotantopäällikkö 

voi tarkistaa kaikkien yksityiskohtien saamisen tapahtumaan. Luvussa kerrotaan 

muun muassa mistä alihankintatuotteet on aiemmin hankittu ja mihin otetaan yhte-

yttä sekä mitä tietoja tarvitaan. Tuotantopäälliköllä on oltava käsissään kaikki tar-

vittava tieto ennen kuin hän voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Tämä luku sisältää 

myös tiedottamisen tapahtumasta. Tiedottamisessa on vakiintuneita käytäntöjä ja 

oppeja, joiden hyödyt halutaan antaa tulevalle tiedottajalle, ja varmistaa näin, että 

opittu tieto ei katoa. 

Aikatauluja käsitellään tehtävien ohessa myös erillisessä luvussaan, sillä aikataulu 

on olennainen osa tapahtuman järjestämistä. Luvussa kerrotaan mitä järjestäjän 

on tiedettävä aikataulujen noudattamisesta sekä yleiset deadline-päivämäärät, 

joita eri tehtäville on annettu. 

Oppaassa käydään läpi myös toimet, jotka on tehtävä tapahtumaa edeltävällä vii-

kolla. Kiireessä saattavat nämä toimet jäädä viime hetkeen tai unohtua, jonka 

vuoksi ne ovat erikseen mainittu omassa kappaleessaan oppaassa. Viime hetken 

toimet sisältävät muun muassa mukaan lähtevien tavaroiden pakkaamisen sekä 

palavereita eri henkilöiden välillä. 

Oppaassa ei käydä läpi itse tapahtumaa eli mitä tapahtuu tapahtumassa paikan 

päällä. Toimeksianto on rajattu siihen, että oppaassa on ohjeet tuotantopäällikölle, 

joka ei välttämättä ole itse tapahtumassa mukana, vaan hoitaa muut tapahtumaan 

ennakkoon ja jälkeenpäin liittyvät tehtävät. Tapahtumassa paikan päällä vastuussa 

on eri henkilö kuin tuotantopäällikkö. 

Oppaan viimeisessä luvussa käydään läpi mitä tuotantopäällikkö tekee tapahtu-

man jälkeen. Näihin tehtäviin sisältyy muun muassa laskutus tilaajalta ja omien 

laskujen maksaminen, esimerkiksi alihankinnoista tulevat kulut ja palkanmaksut. 

Myös palautteen kysyminen tilaajalta on osa tapahtuman jälkeen olevia tehtäviä. 
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Oppaan osaksi otettiin myös palautelomake tilaajalle, joka kuuluu tuotantopäälli-

kön tehtävien viimeiseen vastuualueeseen eli jälkitoimiin. Palautteen kysyminen 

tilaajalta tapahtuman jälkeen on tärkeää laadun kannalta, sillä tapahtuman laaduk-

kuutta lisää se, että otetaan opiksi aiemmista kokemuksista ja voidaan tehdä 

mahdollisia parannuksia. Myös toteuttamisessa laatua lisää se, kun tapahtuma 

järjestetään tavalla, joka oppaassa neuvotaan yksityiskohtaisesti. Näin tuotanto-

päälliköllä on aina valmis toimintamalli tiedossa. 

Tehtäväluettelo. Selkeyttä lisäämään luotiin myös oppaasta erillinen tehtävätau-

lukko, jota seuraamalla tuotantopäällikkö voi tarkastella mitkä tehtävät on tehty, 

onko tehtävät tehty ajallaan ja missä vaiheessa pitäisi tehdä mitäkin. Tehtävätau-

lukko luotiin oppaassa kerrottujen asioiden pohjalta jakaen jokainen tehtävä mah-

dollisimman pieniksi paloiksi. Tehtävätaulukon tarkoitus on toimia tuotantopäälli-

kön muistilistana. 

Tehtäväluetteloon kirjattiin ensin järjestyksessä kaikki tehtävät mahdollisimman 

pieniksi osiksi pilkottuina. Tehtäviä on myöhemmin lisätty luetteloon ja täydennet-

ty. Lisäksi luetteloon tuli otsikoita, jotka toimivat apuna luettavuuden kannalta. Lu-

ettelossa on jokaisen tehtävän kohdalle merkitty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö on 

useimmiten tuotantopäällikkö, mutta jotkin tehtävät kuuluvat esimerkiksi graafikolle 

tai tuotantoassistentille. Tuotantopäällikölle on kirjattu taulukkoon myös sarakkeita 

kuten ”pyydä graafikkoa taittamaan julisteet”, jotta tehtävä varmasti hoituu aikatau-

lussa. Toimeksiantaja täydentää itse tehtävien tarkkaa aikataulua luetteloon sekä 

päivittää sitä. Luettelon on tarkoitus toimia tuotantopäällikön muistilistana, johon 

hän voi itselleen merkitä, onko tehtävä suoritettu ja eri tehtävien kiireellisyys. Luet-

telo tehtiin Google-dokumentiksi, jotta se on helposti päivitettävissä ja helppokäyt-

töinen. 

4.5   Oppaan käyttö ja arviointi 

Opas toimii uuden tuotantopäällikön apuna tapahtumaa järjestettäessä. Tuotanto-

päällikkö voi oppaan avulla selvittää tapahtuman järjestämiseen vaaditut tehtävät 

sekä lukea oppaasta miten tehtävät kuuluu suorittaa. Oppaan on tarkoitus antaa 

mahdollisimman paljon valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi tuotantopääl-
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liköllä on tietenkin käytössään myös yhdistyksessä aiemmin tuotantopäällikön teh-

täviä hoitaneen henkilön apu. Aluksi uuden tuotantopäällikön suositellaan lukevan 

koko oppaan läpi, miettien samalla ymmärtääkö hän kaikki kohdat ja tarvittaessa 

kysyä neuvoa, jos ei oppaan perusteella tiedä miten kuuluisi toimia tai jää epäsel-

vyyksiä. Useisiin tehtäviin vaaditaan etukäteen tapahtuvaa valmistautumista ja 

tuotantopäällikön on hyvä tietää mitä kaikkea tapahtuman järjestämisessä on 

edessä. Tästä syystä aivan aluksi perehtyminen koko oppaaseen on suotavaa. 

Tämän jälkeen tuotantopäällikkö voi käyttää opasta apunaan siinä tehtävässä, jota 

hän suorittaa parhaillaan tai ryhtyy seuraavaksi suorittamaan. 

Opasta on tarkoitus päivittää myöhemmin, mikäli sisältöön tarvitaan muutoksia. 

Muutoksia voi tulla itse ohjelmaan tai sisältöön. Todennäköistä päivittämistä vaati-

vat myös eri yhteistyökumppaneiden yhteystiedot. Siksi onkin tärkeätä, että yhdis-

tys päivittää aina uusien asioiden ilmaantuessa ne myös oppaaseen. Tästä luon-

tevimmin vastaa tuotantopäällikkö. Opas toimitetaan toimeksiantajalle sähköisessä 

muodossa, jotta se on helppo muokata. 

Oppaan toimivuutta voidaan testata sillä, että joku tapahtuman järjestämiseen pe-

rehtymätön käy sen läpi ja antaa palautetta osaisiko sen perusteella toimia tapah-

tuman järjestäjänä. Tietenkin tähän vaikuttavat myös henkilön omat ominaisuudet 

ja koulutus sekä kokemus alalta. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kuten Iiskola-Kesonen (2004, 12) sanoo, on tärkeää dokumentoida, kun tapahtu-

ma järjestetään uudelleen. Tästä samaisesta syystä on tuotantopäällikön toteu-

tusopas tärkeä, sillä siihen kasattn kaikki olemassa olevat tiedot helpottamaan 

tapahtuman järjestämistä. Tässä opinnäytetyössä oleellista oli koota, muokata ja 

järjestää olemassa olevista palasista ehjä kokonaisuus, jonka lukemalla kuka ta-

hansa osaa toteuttaa tämän kyseessä olevan tapahtuman. Luvussa kaksi esitellyt 

asiat tapahtuman järjestämisestä auttoivat oppaan kirjoittamisessa siten, että ne 

toivat esille yleisimpiä ongelmakohtia. 

Kuten jo luvussa kaksi mainittiin, on tapahtuman järjestäminen laaja ja monimut-

kainen projekti, ja tapahtuman aikaansaaminen on haastavaa. Vaikka kirjallisuu-

dessa monet eivät pidäkään toistuvan tapahtuman järjestämistä projektina, on sii-

nä otettava huomioon monia samankaltaisia asioita. Käsitteiden tapahtuma ja pro-

jekti välillä oleva häilyvyys vaikeutti välillä opinnäytetyön kirjoittamista. Oppaan ja 

tehtäväluettelon laatimisessa tietoisuus projektimaisuudesta oli kuitenkin suureksi 

hyödyksi tämän opinnäytetyön tekijälle. Oppaan on tarkoitus helpottaa tapahtuman 

järjestämistä niin, että kokemattomampikin tapahtuman järjestäjä voisi ottaa sen 

hoitaakseen. Toimeksiantaja voi käyttää opasta uuden tuotannosta vastaavan 

henkilön apuna. Johdonmukainen eteneminen toimii selkeänä ohjelinjana uudelle 

tuotantopäällikölle varmistaen kaikkien tapahtuman järjestämiseen liittyvien asioi-

den läpikäymisen ja ymmärtämisen. 

Oppaan kirjoittaminen vaati tekijältään huomattavaa tietoutta tapahtuman järjes-

tämisestä sekä siitä mitä eri tehtäviin kuuluu ja miten tehtävät liittyvät toisiinsa. 

Kirjoitusprosessissa tärkeätä oli tarkistaa usein, että asia on sanottu oppaassa 

oikeassa paikassa, jotta se on lukijalle ymmärrettävä. Toimeksiantaja varmisti tie-

tyin väliajoin, ettei oppaassa ole asiavirheitä ja kaikki tarvittavat tehtävät on käyty 

läpi. 

Tehtävien riippuminen toisistaan ja eri tehtävien yhteys toisiinsa vaati perehtymistä 

projektinhallinnan kirjallisuuteen, loogista päättelykykyä ja havainnointikykyä, jotta 

tehtävät saatiin loogiseen järjestykseen ja oikeaan tehtäväkokonaisuuteen.. Ta-

pahtuman järjestämisen monimutkaisuus teki oppaan kirjoittamisen haastavaksi, 
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mutta lopputulos oli hyvä, sillä opas tarkistettiin monesti läpi sekä kirjoittajan, että 

toimeksiantajan puolesta. 

Sähköisessä muodossa toimeksiantajalle toimitettu opas on myös muokattavissa 

jälkeenpäin. Sitä voidaan täydentää sekä päivittää tarpeen vaatiessa. Tämä lisää 

oppaan arvoa. Tapahtuman tilaajalle oli jo olemassa opas, jonka mukaan toimi-

taan ja tuotanto-oppaan kirjoittamisen myötä myös tapahtuman järjestämisestä 

oleva informaatio on kirjallisena koossa. 

Kun opasta tulevaisuudessa käytetään uuden tuotantopäällikön apuna, voidaan 

mahdolliset epäloogiset kohdat sekä puutteet tuotannontehtävissä huomata, jolloin 

opasta voidaan sen perusteella korjata ja täydentää. 
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