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KULJETUS JA TOIMITUS 

VASTAANOTTO JA 
PURKU VÄLIVARASTOINTI NOSTOT JA SIIRROT ASENNUS 

1. Seinäelementit 

1. krs elementit toimitaan talo 
kerrallaan alapohjien 

valmistuttua. 2. krs elementit 
toimitetaan talo kerrallaan 
välipohjien valmistuttua. 

Vastaanoton yhteydessä 
tarkistetaan elementtien 

suunnitelmien mukaisuus ja 
tarkistetaan mahdolliset 
kuljetusvauriot. Purku 

työmaan nosturilla suoraan 
paikoilleen. 

- 

Elementit nostetaan 
suoraan kuljetuskaluston 

päältä paikoilleen 
aluesuunnitelman 

osoittamilta paikoilta. 

Varmistetaan, että oikeat 
elementit menevät 
oikeille paikoille. 

Kerroksen ulkoseinä- ja 
väliseinäelementit 
kerralla paikalleen. 

Varmistetaan välituenta. 

2. Ikkunat ja ovet 

Ikkunat ja ovet toimitetaan 
kerroksittain setitettynä 

kahden talon erissä. Toimitus 
säältäsuojattuna. 

Vastaanoton yhteydessä 
tarkistetaan setityksen 

oikeellisuus ja mahdolliset 
kuljetusvauriot. Purku 

työmaan nosturilla talojen 
pihalle. 

Varmistetaan pakkauksien 
suojaus. Varastoidaan 
talojen pihalle lähelle 

rakennuksia, mutta pois 
töiden edestä. 

Siirretään käsin 
asennuskohteisiin. 

Varmistetaan, että 
tuotteet menevät 

oikeisiin paikkoihin. 
Pakkausjätteet lajitellaan 

jätelavoille. 

3. Kipsilevyt 

Kipsilevyt toimitetaan 
kerroksittain kahden talon 

erissä. Kerroksien tarvittavat 
levymäärät tarkistetaan 

ennen toimitusta. Toimitus 
säältäsuojattuna. 

Purku työmaan nosturilla 
suoraan kerroksiin 

runkotöiden yhteydessä. 

Varmistetaan pakkauksien 
suojaus. Varastoidaan 
kerroksiin alueelle, joka 

mahdollisimman kaukana 
työalueista. 

Siirretään kerroksissa 
käsin asennuskohteisiin. 

Kattoasennuksissa 
käytetään levynostinta. 

Levyjäte kerätään 
työkohteissa sopiviin 
astioihin ja viedään 

jätelavalle. 

4. Laatat ja laastit 

Toimitetaan taloittain 
setitettynä kaikki samassa 
toimituksessa. Tarvittavat 
määrät tarkistetaan ennen 

toimitusta. Toimitus 
säältäsuojattuna. 

Vastaanoton yhteydessä 
tarkistetaan setityksen 

oikeellisuus ja mahdolliset 
kuljetusvauriot. Purku 

työmaan nosturilla talojen 
pihalle. 

Varmistetaan pakkauksien 
suojaus. Varastoidaan 
lähelle rakennuksia. 

Siirretään käsin 
asennuskohteisiin. Siirrot 

työkohteisiin liitettynä 
laatoitus aliurakkaan. 

Pakkausjätteet lajitellaan 
jätelavoille. 

5. Kalusteet, 
varusteet ja laitteet 

Toimitetaan talokohtaisesti 
jaoteltuna. Toimitus 
säältäsuojattuna. 

Vastaanoton yhteydessä 
tarkistetaan setityksen 

oikeellisuus ja mahdolliset 
kuljetusvauriot. Purku käsin 

talojen pihalla. 

Varmistetaan pakkauksien 
suojaus. Varastoidaan 

talokohtaisesti 
autokatoksiin. 

Siirretään käsin 
asennuskohteisiin. 

Käytetään tarvittavia 
apuvälineitä ja lajitellaan 

pakkausjätteet 
jätelavoille. 

 


