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Opinnäytetyö käsittelee korjausrakentamista 1980-luvun talossa.

Opinnäytetyön kohde on omakotitalo, jonka on talon ensimmäinen 

omistaja suunnitellut. Nämä 1980-luvulla laaditut viralliset piirrokset eivät 

enää pidä paikkansa useista remonteista johtuen. Opinnäytetyön tavoit-

teena on päivittää viralliset piirrokset ajan tasalle, jonka jälkeen rakennus-

arkkitehti voisi hyväksyä ne virallisiksi piirroksiksi. 

Tarkoituksena on myös suunnitella muutostyö, joka yhdistää olohuoneen 

sekä entisen makuuhuoneen yhdeksi isoksi tilaksi.Tarkoituksena on ottaa 

selvää, mitä pitää huomioida, kun lähdetään tekemään remonttia 40-vuot-

ta vanhaan rakennukseen. Opinnäytetyössä käytetään aineistona asiak-

kaiden ja ammattilaisten haastatteluja, artikkeleita, eri nettisivuja sekä 

mainitun omakotitalon vanhoja piirroksia.
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Abstract:

The thesis deals with renovation construction in a 1980s house. 

The objects of the thesis is a detached house designed by the first owner 

of the house. These official drawings made in the 1980s are no longer 

due to several renovations. The aim of the thesis is to update the official 

drawings after which the building architect could accept them as official 

drawings. The intention is also to plan a renovation that will combine the 

living room and the former bedroom into one large space. The purpose is 

to find ou what to consider when starting to renovet a 40-year-old 

building. In the thesis I use interviews with clients and professionals, 

articles, various websites and old drawings of the mentionded detached 

house as material.
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1 JOHDANTO

Tässä opinnäytetyössä perehdyn 1980-luvun omakotitalon korjausraken-

tamiseen ja siihen, mitä tulee huomioida, kun lähdetään remontoimaan yli 

40-vuotta vanhaa taloa.

Valitsin tämän aiheen, koska kohde on itselleni läheinen ja olen kauan miet-

tinyt mitä erilaiset muutokset toisivat taloon. Tarkoituksena on suunnitella 

olohuoneen ja makuuhuoneen välisen väliseinän purku, jotta tilaan saa-

taisiin suuret äänentoistojärjestelmät, joita tällä hetkellä tilan puutteen ta-

kia ei voi asentaa.  Opinnäytetyössäni myös päivitän talon pohjapiirroksen 

sekä julkisivukuvat ajan tasalle, koska tällä hetkellä ne eivät pidä paikkan-

sa. Piirrosten päivittäminen on tarpeellista, koska taloon on tehty paljon 

muutoksia rakennusvaiheessa, jotka vaikuttavat talon asuinpinta-alaan, 

talon ulkonäköön ja myös mahdollisen myynnin tapahtuessa kiinteistön 

hintaan.

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä ongelmia voidaan koh-

data, kun lähdetään remontoimaan 1980-luvulla rakennettua taloa, onko 

olohuoneen ja makuuhuoneen välisen väliseinän purkaminen mahdollista 

sekä kuinka paljon se maksaa. Tavoitteena on myös saada laadittua uusi 

pohjapiirros ja julkisivukuvat. 
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VIITEKEHYS

Lähdemateriaalin kerääminen:
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2 TOIMEKSIANTO JA TAVOITTEET

2.1 Toimeksiantaja

Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii pariskunta, joka on asunut talossa vuodesta 

2002 lähtien. Perheeseen kuuluu kaksi vanhempaa, sekä jo kotoa pois muuttanut lapsi. 

2.2 Kohde

Opinnäytetyössä käsiteltävä harjakattoinen omakotitalo sijaitsee Muuramessa Kes-

ki-Suomessa. Muurame sijaitsee 15 kilometriä Jyväskylästä etelään 9-tien varrella. 

Tiiliverhoiltu talo on rakennettu 1980-luvulla useampihenkiselle perheelle ja sen on 

rakennuttanut talon ensimmäiset omistaja niin sanotusta pitkästä tavarasta, joka tar-

koittaa sitä, että talo on rakennettu tontille tilatuista materiaaleista. Omakotitalo si-

sältää 5 makuuhuonetta, 4 vaatehuonetta, olohuoneen, keittiön, kodinhoitohuoneen, 

pesutilat, saunan ja wc:n. Talon toisessa päädyssä sijaitsee kookas autotalli. Talon ra-

kennusvaiheessa jo on taloon tehty muutoksia, joita ei ole viralliseen pohjapiirrokseen 

tai julkisivukuviin merkitty. Alkuperäisten asukkaiden jälkeen taloon muuttanut perhe 

on myös remontoinut taloa sisältä, eikä uusia pohjapiirroksia ole silloinkaan laadittu. 

Nämä muutokset sisältävät muun muassa saunan siirtämisen pesuhuoneeseen sekä 

takaoven tekemisen takapihan puoleiseen seinään, uuden vaatehuoneen sekä teras-

sien rakentamisen. Talon ulkomittojen muutosten vuoksi asuinpinta-ala on kasvanut, 

jolla on vaikutus mm. myyntihintaan. 

2.3 Työnrajaus ja tavoitteet

Päätin rajata opinnäytetyön koskemaan talon pohjapiirroksen sekä julkisivukuvien laa-

timista ajan tasalle, sekä suunnitella taloon olohuoneen laajennuksen. Päädyin tähän 

rajaukseen asiakkaan toiveista. Toiveena oli, että viralliset piirrokset saatettaisiin ajan 

tasalle mahdollisimman totuudenmukaisesti ja nopeasti. Tavoitteena on myös olo-

huoneen laajennustyön suunnitelma, jotta heillä olevat kalliit äänentoistojärjestelmät 

saataisiin asennettua paikoilleen. Tarkoituksena oli myös suunnitella uusi takaterassi, 

mutta halusin rajata opinnäytetyön koskemaan sisätiloja ja niiden rakentamista.
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Tavoitteena on laatia toimiva tilakokonaisuus kahdesta eri huoneesta sekä tutkia, mitä 

pitää ottaa huomioon, kun lähdetään suunnittelemaan remonttia kohteeseen. Aiheeksi 

valikoitui tästä johtuen 1980-luvulla rakennetun omakotitalon korjausrakentaminen.

2.4 Tiedonhankintamenetelmät

Opinnäytetyössä käytän tiedonhankintamenetelminä asiakkaan, rakennusinsinöörin 

sekä rakennusarkkitehdin haastatteluita, nettisivuja sekä artikkeleita ja vanhoja piirrok-

sia. Kävin myös mittaamassa talon jokaisen huoneen, sekä talon kokonaispituuden ja 

-leveyden. Näiden pohjalta laadin uuden pohjapiirroksen huoneiden koot paikkansa pitä-

viksi. Opinnäytetyön tekemisen aikana koronaepidemian vuoksi kirjastot suljettiin, joten 

aihetta käsittelevien kirjojen lainaaminen ei onnistunut ja tämän vuoksi suurin osa läh-

dekirjallisuudesta onkin internetistä haettua aiheeseen liittyvää ammattitietoutta.

2.5 Problematisointi

Opinnäytetyössä haetaan vastausta siihen, millaisia ongelmia voi kohdata, kun remontoi 

1980-luvun omakotitaloa. Tarkoituksena on myös selvittää, mitä tulee ottaa huomioon 

väliseinän purkamisessa. 

-	 Rakennusmääräykset

-	 Mitkä seinät ovat kantavia? 

-	 Mihin muutokset vaikuttavat?

-	 Mitä materiaalia seinä on? 

-	 Miten paikata puuttuva aukko lattiassa, kun seinä on purettu? 

-	 Miten suunnittelen toimivan laajennuksen, jossa akustiikka 

	 on tärkeässä osassa? 

-	 Viralliset työpiirrokset. Kuka määrittää ja mihin tarvitaan?
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3 OMAKOTITALOJEN RAKENTAMINEN 
1980-LUVULLA

1980-luku oli rakentamisessa vahvaa nousukautta, jolloin omakotitalojen rakentami-

sen osuus oli erittäin suuri. 1980-luvun arkkitehtuuria ohjaili pitkään jatkunut kaupun-

gistuminen, yksilöllisyyttä kannattava citykulttuuri ja täydennysrakentaminen. Tämä 

aikakausi toi rakentamiseen rohkeammat värit, punatiilen ja mutkikkaan muodot. Ta-

loihin rakennettiin linnamaisia torneja ja seinät päällystettiin pastellisävyillä. (Etuovi 

2020.)  80-luvulla rakennettujen talojen tyypillisimpiä piirteitä olivat syvennykset si-

sääntulojen kohdalla, erkkerit, sekä erilaiset katokset. Julkisivuissa käytettiin materi-

aaleina puu- ja tiiliverhousta, sekä niiden yhdistelmiä. 

1980-luvulla matalaperusteinen rakentaminen jatkui. Maanvaraiset kodit perustettiin 

heikosti kantaville rakennuspohjille, jonka takia maaperän kosteuden siirtyminen ra-

kenteisiin on yleistä. Aikakaudelle yleistä oli myös käyttää valesokkelirakennetta, jos-

sa kantava puurunko lähtee läheltä maanpintaa tai jopa sen alapuolelta. 

1980-luku toi taloihin uutena tekniikkana ilmalämmityksen. Sähkölämmitys tehtiin 

pääosin suorina lämmityksinä sähköliittimillä tai kattolämmityksellä. Lattialämmitys 

löytyi pääosin pelkästään pesutiloista. Aikakaudelle tyypillistä oli, että perustuksissa 

sokkeliin lämmöneriste sijoitettiin sokkelihalkaisuun. Usein eristeenä käytettiin mine-

raalivillaa. (Raksystems 2017.) Ominaista oli myös sijoittaa kodin kellarikerrokseen 

märkätilojen lisäksi usein takka- ja makuuhuonetiloja. Näissä tiloissa lattiarakenne to-

teutettiin asettamalla koolattu puurunko kivirakenteisen rungon päälle. Tämä rakenne 

tunnistetaan nykypäivänä vaurioherkäksi. (Raksystems 2019.)  

80-luvulla käytettiin ilman- ja höyrynsulkuna paljon rakennusmuovia, joka haurastuu 

vuosien saatossa. Märkätilojen rakentamisessa käytettiin pääsääntöisesti kipsilevy-

pintaa, eikä kunnollista vedeneristystä pääsääntöisesti tehty, koska rakennusmää-

räykset tuolloin määrittivät vesieristyksen tehtäväksi vain tarvittaessa. (Hometalkoot 

2016.)
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4 SUUNNITTELU

Opinnäytetyön konkreettinen osio käsittelee olohuoneen ja makuuhuoneen välisen 

väliseinän purkua sekä alustavan kustannusarvion saamista. 

4.1 Seinän purkamisen lähtökohdat

Lähtökohdat seinän purkamiselle ovat hyvin olennaiset. Talon omistava perhe asui 

aikaisemmin omakotitalossa, jossa oli noin 50 m² kokoinen studiomainen huone. 

Huoneeseen ostettiin kalliit ja korkeatasoiset äänentoistolaitteet, mutta muuttamisen 

jälkeen laitteisto on jäänyt varastoon käyttämättömiksi tilan puutteen vuoksi. 

Laitteistoon kuuluu Audiostatic ES-100 kaiuttimet, jotka tarvitsevat noin metrin taak-

seen tilaa, jotta ne soivat parhaimmalla mahdollisella tavalla. Laitteistoon kuuluu 

lisäksi Luxman-merkkiset etuvahvistin, vahvistin, CD-soitin ja radiovastaanotin. 

Kuvassa kohteeseen tulevat äänentoistolaitteet (Kuva 1.)

Kuva 1: Äänentoistolaitteisto aikaisemmassa asunnossa
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4.2 Seinän ominaisuudet

Seinän purkamisen tutkimisessa minua auttoi remontti- ja korjausliikkeen omistaja 

Jukka Tirkkonen, joka on aikaisemmin tehnyt remontteja kyseiseen kohteeseen ja 

tuntee talon rakenteet ja materiaalit hyvin. 

Aloitin tutkimaan seinän rakennetta ja ominaisuuksia tutustumalla yläpohjan 

rakenteeseen. Talon kantavat rakenteet kulkevat talon leveyden eli lyhyemmän seinän 

suuntaisesti ja tämä tarkoittaa sitä, että purkamisen kohteena oleva seinä ei ole 

kantava. Tällä asialla on suuri merkitys esimerkiksi kustannusarvioon, koska erillistä 

kantavaa palkkia tai muuta tukirakennetta ei tarvitse yläpohjaa varten rakentaa, koska 

olohuoneen ja makuuhuoneen välinen seinä osoittautui niin sanotusti kevyeksi välisei-

näksi. Seinämateriaali on cyproc-levyä, joka on purkamisen kannalta helppo ja ongel-

maton materiaali. 

Kustannusarvioon oli selvitettävä, onko seinä rakennettu suoraan betonipohjan päälle, 

vai onko se upotettu betoniin. Osoittautui, että seinä on rakennettu betonin päälle, jo-

ten purkamisesta betoniin syntyvän kolon täyttämiseltä säästytään.

Kuva 2: Purettava seinä olohuoneen puolelta			   Kuva 3: Purettava seinä makuu-
									         huoneen puolelta
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4.3 Ongelmakohdat ja ratkaisut

Seinän purkamisen suunnittelussa, huomioon otettavia asioita on useita, jotka vaikut-

tavat kustannusarvioon:

- Palkki vai ei palkkia: Ennen purkutyön aloittamista on päätettävä, jääkö kattoon sei-

nän kohdalle palkki vai rakennetaanko katto sileäksi. Ratkaisulla on suuri merkitys sille, 

kuinka purkaminen suoritetaan. Jos kattoon jätetään pieni palkki, selvitään vähemmillä 

kustannuksilla, koska makuuhuoneen ja olohuoneen kattomateriaalit ovat erilaiset.

- Sähkötyöt: Väliseinässä on yhteensä molemmilla puolilla neljä pistorasiaa. Kaksi ma-

kuuhuoneessa ja kaksi olohuoneessa) sekä valokatkaisimet molemmin puolin seinää. 

Näiden purkaminen ja siirto uuden huoneen ulkoseinälle on teetettävä sähköasentajalla.

- Lattia: Makuu- ja olohuoneessa lattiamateriaali on sama, joka helpottaa muutostyötä 

sekä mahdollistaa edullisemman remontin. Kun seinä puretaan, lattiaan jää väliseinän 

kokoinen aukko, joka on korjattavissa. Noin 10 vuotta sitten lattia on päällystetty vaa-

lean koivun värisellä laminaatilla, jota kaupoista ei todennäköisesti enää saa muuttu-

vien mallistojen takia. Päällystysremontin yhteydessä kuitenkin varastoon jätettiin tätä 

kyseistä laminaattia varmuuden vuoksi, joka todennäköisesti riittää seinän jättämän au-

kon paikkaamiseen.

- Listoitus: Uuden huoneen ylä- ja alalistoitus on varsin helppo muutostyö, sillä puretusta 

seinästä saadaan riittävästi samaa materiaalia. Uuden listoituksen mitta on hyvin lyhyt, 

mutta se on tehtävä molemmille puolille huonetta.

- Huoneen ulkoseinän viimeistely: Poistetun väliseinän kohdalle jää viimeistelemätön 

kohta. Tämä kohta seinästä kitataan ja hiotaan muun seinän tasoon, jotta kohta voidaan 

tapetoida.
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4.4 Akustiikka

Olennainen osa, joka pitää huomioida äänentoistolaitteiden asennuksen yhteydessä 

on tilan akustiikka, jotta laitteiden käyttökokemus on mahdollisimman hyvä. 

Akustiikaksi kutsutaan tieteellistä äänentutkimista. Kun suunnitellaan tilaan sopivaa 

akustiikkaa, tulee huomioida tilan käyttötarkoitus jakamalla tilassa syntyvät äänet 

hyöty- ja haittaääniin. Haittaäänillä tarkoitetaan usein melua sekä liika kaikua. Akus-

tiikka on olennainen osa erilaisissa tiloissa. Hyvillä akustointiratkaisuilla voidaan 

vaikuttaa merkittävästi tilan viihtyvyyteen. (Akustiikkapalvelut 2020.)

Absorptioala: Absorptio tarkoittaa äänen imeytymistä aineeseen. Absorptioala

 saadaan kertomalla pinnan ala absorptiosuhteella. Kun tiedetään 

absorptioala ja huoneen tilavuus, voidaan jälkikaiunta-aika selvittää Sabinen kaavalla. 

Sabinen kaava: Sabinen kaava 

kertoo jälkikaiunta-ajan, huoneen 

tilavuuden ja absorptioalan välisen 

yhteyden.  Jälkikaiunta-aika voidaan 

laskea kaavalla T=0,16V/A

Kuva 4: Absorptio. (Ecophon 2020).

Jälkikaiunta: Jälkikaiunta-aika on yleisimmin käytetty parametri, kun ääntä mitataan 

huoneessa. Jälkikaiunta kertoo ajan, jolloin äänenvoimakkuus laskee alle 60dB sen 

jälkeen, kun äänilähde on suljettu. Kun jälkikaiunta- aika on pitkä, tila on kaikuinen. 

Tilan ollessa hyvin vaimennettu jälkikaiunta-aika on noin 0,4 sekuntia.

Tärykaiunta: Tärykaiunta tarkoittaa, kun ääni toistuu nopeasti. Tämä ilmenee ääniaal-

lon edetessä vastakkaisten seinien välillä.

Äänenvaimennus, eli äänen absorptio: Äänen absorptio tarkoittaa, kun äänienergia 

muuttuu toiseksi energiamuodoksi. Äänenvaimentimena käytetään yleisimmin raken-

teita ja materiaaleja, joilla on kyky muuttaa äänienergia toiseen muotoon. Nämä pois-

tavat ääniaaltojen heijastumia, jolloin melutaso laskee ja jälkikaiunta-aika lyhenee.
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Äänenvaimennusluokka: Äänenvaimennuslevyt luokitellaan absorptioluokkiin A-E stan-

dardin EN ISO 11654 mukaan. A luokalla on paras vaimennuskyky. (Akustiikkapalvelut 

2020.)

Kun tarkastellaan kohteen tilaa, absorboiva pinta-ala on katto. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tilassa pinnan suuntainen äänikenttä on vaakasuuntainen. Kun äänikenttä on vaakata-

sossa, huoneen jälkikaiunta-aika määrittyy pitkälti tämän mukaan. Tällöin jälkikaiunta-ai-

ka on pidempi kuin esimerkiksi tulos, jonka Sabinen kaava antaa. 

Akustiikkaan voidaan vaikuttaa paksuilla tekstiileillä, verhoilla, huonekaluilla sekä tarkoi-

tukseen suunnitelluilla akustiikkalevyillä. Nämä kaikki vaihtoehdot saavat tilassa aikaan 

korkeuspinnan eroja, jotka hajottavat ääntä. Mitä enemmän eroja korkeuspinnoissa on, 

sitä pienempi jälkikaiunta-aika on.

4.4.1 Akustiikkalevyt seinillä

Kun mietitään akustiikkalevyjen asentamista seinälle, on hyvä huomioida kolme asiaa: 

-	 Kuinka paljon seinä tilaa on käytettävissä

-	 Kuinka paljon kulutusta niiden pitää kestää

-	 Miltä näyttävät tilassa 

Parhain ratkaisu akustiikan kannalta on sijoittaa akustiikkalevyt vastakkaisille seinille 

joko koko seinän laajuudelta tai pienemmissä osissa. (Ecophon 2020.)

Kuva 5: Akustiikkalevyseinät

Seinille asennettavia akustiikkalevyjä on markkinoilla 

tällä hetkellä useaa erilaista. Levyt voivat olla tasaisia, 

kuvioituja, monimuotoisia, kolmeulotteisia tai jopa 

omalla kuvalla teetettäviä, joten jokaiseen tarpeeseen 

sekä sisustukseen löytyy omansa. Levyt kiinnitetään 

seinään yleensä liimaamalla.

Kohteessa levyt sijoittuisivat äänentoistolaitteiston 

takana olevalle seinälle sekä olohuoneen toises-

sa päässä olevalle seinälle. Kuvassa 5 mahdollisille 

akustiikkalevyille tarkoitetut seinät näkyvät viivoitet-

tuna. 
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Seinille asennettavien levyjen hinnat liikkuvat nettikaupoissa noin 100-300€ välillä. Hin-

taan vaikuttaa muun muassa kuvio, muotoilu, väri ja koko. 

4.4.2 Akustiikkalevyt katossa

Kattoon asennettavia akustiikkalevy on hyvä vaihtoehto, kun halutaan pitää huoneen 

toimintatila mahdollisimman laajana. Katon muoto, materiaali tai esteet eivät tuota 

ongelmia niiden asennuksessa. Markkinat tarjoavat tällä hetkellä useita vaihtoehtoja 

kattoihin asennettavista levyistä. (Akustiikkapalvelut 2020.)

Jos seinän purkamisen yhteydessä kat-

toon jätetään palkki, joka erottaa kahden 

tilan katot toisistaan, on tämä kattoon si-

joitettaville akustiikkalevyille esteettisesti 

parhain vaihtoehto. Palkki rajaisi katosta 

kaksi tilaa, jolloin koko olohuoneen kat-

tavaa kattoa ei tarvitsisi päällystää, vaan 

vain entisen makuuhuoneen puoli. Tälle 

puolelle on myös tarkoituksena sijoittaa 

äänentoistolaitteisto. Kuvassa 6 akus-

tiikkalevyt tulisivat viivoitetulle alueelle. 

Katkoviiva kuvaa vanhan olohuoneen ja 

makuuhuoneen väliin jäävää mahdollista 

palkin kohtaa.
Kuva 6: Akustiikkalevyjen paikka katossa

Kattoon asennettavien akustiikkalevyjen hinta liikkuu myös 100-300€ välillä. Hintaan 

vaikuttaa kuvio, muotoilu, väri, koko sekä mahdollinen asennus. 
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4.5 Luonnokset

Kuva 7: Uusi pohjapiirros ilman olohuoneen ja makuuhuoneen välistä seinää, luonnos.

Piirsin kolme erilaista sisustussuunnitelmaehdotusta uuteen laajennettuun tilaan. Tilan 

haasteeksi muotoutuu se, ettei isompia seinäpintoja ole kuin kaksi, joten esimerkiksi 

sohvien laittaminen seinää vasten ei onnistu. Olohuoneen pitkä seinä on myös täynnä 

ikkunoita, jotka asettavat omat rajoitukset sisustuksen luomiseen.

 

Asiakkailla on kaksi sohvaa ja nojatuoli, jotka ovat samaa sarjaa. Asiakkaat toivovat, 

että ne pystyttäisiin sisällyttämään sisustukseen.  Olohuoneessa on myös tällä hetkellä 

kuuden henkilön ruokapöytä ja Muurame-sarjaan kuuluvia lipastoja kolme kappaletta. 

Makuuhuoneen puolella on televisiotaso, Muurame sarjaan kuuluva kaapisto sekä soh-

va. Huoneessa on myös sohva ja kirjoituspöytä, mutta niiden myyminen tai pois vieminen 

on mahdollista.
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Kuva 8: Sisustussuunnitelma 1, luonnos.

Kuva 9: Sisustussuunnitelma 2., luonnos.

Kuva 10: Sisustussuunnitelma 3., luonnos.
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4.6 Visualisoinnit

Tällä hetkellä olohuoneessa on noin 10 vuotta sitten laitettu vaalea tapetti. Makuuhuo-

neen puolella on talon aikaisempien asukkaiden laittama vihreä kaksiosainen tapetti. 

Koska molempien huoneiden tapetoinnista on kauan aikaa, ei kyseisiä tapetteja ole enää 

myynnissä. 

Annoin asiakkaille tunnelmataulut, joissa sisustuksen tyylisuuntauksena oli maalaisro-

manttinen, klassinen, moderni, industrial, minimalistinen, vaalea, tumma sekä värikäs 

sisustus. Asiakkaat pitivät eniten maalaisromanttisesta sekä klassisesta tyylisuuntauk-

sesta. Näiden molempien tyylisuuntausten piirteisiin kuuluvat vaaleat värit, joten tämän 

pohjalta päädyin pitämään värityksen tilassa vaaleana. Vaalea väri myös tuo tilaan lisää 

valoa ja avoimuuden tunnetta. Alla olevissa kuvissa on esitetty esimerkki materiaalit ti-

laan.

Kuva 12: Mallinnuskuva 2 

Kuva 11: Mallinnuskuva 1
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Kuva 13: Mallinnuskuva 3

Kuva 14: Mallinnuskuva 4
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4.7 Alustava kustannusarvio 

Tirkkonen arvioi, että seinien purkamiseen menee noin 10-12 tuntia. Lattian ja molem-

pien seinien tasoittamiseen sekä uudelleen listoittamiseen arviolta 6-8 tuntia. Työn ku-

luessa kuitenkin voi tulla yllätyksiä, joita etukäteen ei voi tietää. Sähkömiehen tunneista 

arvio on noin 6-8 tuntia, riippuen siitä mihin uusi valokatkaisin asennetaan ja mihin uudet 

pistorasiat sijoitetaan. Annetut arviot sisältävät sen, että talossa asuva perhe on valmis 

auttamaan siivoamistöissä. 

Yhden tunnin hinta arvonlisäveroineen on Jukan hinnaston mukaan 60 euroa. Tästä saa-

daan pelkän työn osuudeksi hieman ylöspäin pyöristettynä 30x60€=1800€. Tämä summa 

on myös kokonaisuudessaan kotitalousvähennyskelpoinen. Kun mainittuun 1800€ lisä-

tään vielä sähkötöihin tarvittavat tarvikkeet, saadaan remontin kokonaishinnaksi 2000€.

5 VIRALLISET PIIRROKSET
Tässä osiossa käyn läpi viralliset piirrokset ja niihin myöhemmin tehdyt muutokset, joita 

ei piirroksiin ole päivitetty. Rajaan alle vanhasta pohjapiirroksesta alueet, joille muutoksia 

on tehty. 

5.1 Vanha pohjapiirros 

Kuva 15: Vanha pohjapiirros 
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Virallinen pohjapiirros on laadittu 1980-luvulla, jolloin se on myös hyväksytty. Talossa on 

pohjapiirroksen mukaan 225 neliötä. Uudelleen mittauksen yhteydessä huomasin, ettei 

esimerkiksi joidenkin huoneiden pinta-ala pidä paikkansa. Tarkistusmittauksen jälkeen 

totesin, että pinta-alan muutos ei ole merkittävä yksittäisessä huoneessa, mutta näiden 

virheiden yhteenlaskettu pinta-ala on merkittävä verrattuna piirrustuksessa mainittuun 

pinta-alaan. 

Asuinpinta-ala: Asuinpinta-alaan lasketaan mukaan kaikki asuttavat huoneet. Näiden 

huoneiden kriteereinä ovat muun muassa:

	 1. Tilassa on oltava ikkuna. Ikkunan koko pitää olla 1/10 huoneen pinta-alasta.

	 2. Huoneen pinta-alan pitää olla vähintään 7m²

	 3. Huoneen korkeus pitää olla vähintään 250cm. 

Asuinpinta-alaan ei lasketa esimerkiksi käytävää, saunaa, eteistä tai muita vastaavia ti-

loja. 

Rakennuspinta-ala: Rakennuspinta-ala on talon kokonaispinta-ala. Tämä pitää sisällään 

kaikki ulkoseinien sisäpuolella olevien huoneiden yhteisen pinta-alan. 

5.2 Talon sisälle tehdyt muutokset

Ulkoeteinen

Kuva 16: Vanha pohjapiirros - ulkoeteinen
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Etupihan puolella olevaan ulkoeteiseen on tehty muutoksia koon puolesta. Alkuperäisen 

suunnitelman mukaan eteisen kuuluisi olla pituudeltaan 1800 mm ja leveydeltään 3600 

mm. Mittauksen yhteydessä sisäseinien pituudet ovat pituudeltaan 2500 mm ja leveys 

3300 mm. Ikkunoiden ja ovien koot ja paikat pitävät paikkansa. Ulkoeteinen on esitetty 

kuvassa 16.

Ulkoeteisen seinän toiselle puolelle on rakennettu wc. Wc on merkitty alkuperäisessä 

pohjapiirroksessa pituudeltaan 1600mm ja leveydeltään 2100 mm. Mittausten mukaan 

pituus on kuitenkin 1770 mm ja leveys 1400 mm. Leveyden muutos vaikuttaa myös wc-ti-

lan oikealla puolella olevan sisäänkäynnin kokoon. Eteiskäytävän koon muutoksen vuok-

si, eteiseen on ollut mahdollista asentaa kiinteät kaapistot, jotka ovat syvyydeltään 

600 mm.

Kuva 17: Vanha pohjapiiros - wc-tila

WC ja eteiskäytävä

Keittiö ja vaatehuone

Kuva 18: Vanha pohjapiiros - keittiö
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Keittiö on alun perin suunniteltu siten, että olohuoneen ja keittiön jakaa seinä, johon on 

merkitty uunin paikka. Seinän ympäri pääsisi kiertämään.

Talon rakennuttaja olikin rakentanut keittiön suunniteltuun tapaan, mutta taloon seu-

raavaksi muuttanut perhe teki tilaan remontin. Tämän remontin yhteydessä vasemmal-

la olevan makuuhuoneen yhteyteen rakennettiin kolmiomainen vaatehuone. Rakennet-

tu vaatehuone on merkitty kuvaan 18 punaisella katkoviivalla. Yksi kulkureitti keittiöön 

rakennettiin siis umpeen ja aukon kohdalle lisättiin keittiön puolelle työtasoja. Samalla 

myös kiinteiden kodinkoneiden paikkaa muutettiin keittiössä. 

Kodinhoitohuone, pesuhuone ja sauna

Kuva 19: Vanha pohjapiirros - pukuhuone, kylpyhuone ja sauna 

Suurimman muutoksen talossa on kokenut pukuhuone, sauna ja pesutilat. Tämä alue 

on esitetty kuvassa 19. Talon valmistuessa huonejärjestys piti paikkansa. Myöhemmin 

pukuhuoneen ja saunan välinen seinä on purettu. Tämä seinä on merkitty kuvaan kol-

mella rastilla. Sauna siirrettiin pesuhuoneen puolelle monikulmaisen malliseksi tilaksi ja 

pesuhuoneessa oleva pieni seinä purettiin. Saunan siirrosta johtuen pesuhuoneessa ole-

va toinen ovi rakennettiin umpeen. Saunan paikka pesuhuoneessa on rajattu punaisella 

katkoviivalla. Pesuhuoneesta purettu väliseinä on merkitty punaisella rastilla.

Vihreällä merkityt ovet kuvassa ovat ovia jotka ovat purettu tai niiden paikkaa on muutet-

tu. Nykyiseen kodinhoitohuoneeseen vie kolme ovea ja yksi niistä vie takapihalle. Takapi-

han puolelle vievä oven paikkaa on muutettu vasemmalle jo rakennusvaiheessa. Samalla 

myös huoneessa oleva ikkuna on siirtynyt vasemmalle. Oven ja ikkunan oikeat paikat 

näkyvät kuvassa 19 sinisenä. Takapihalle on rakennettu talon valmistuttua iso katettu 

takaterassi.
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Aikaisemmassa osiossa käsittelin kodinhoitohuoneen, pesuhuoneen ja saunan. Näiden 

tilojen muutokset vaikuttavat oleellisesti myös kuvassa 20 esitettyyn vaatehuoneeseen.

Alkuperäisissä piirustuksissa vaatehuoneesta vie ovi pesuhuoneeseen. Tämä ovi on ra-

kennettu umpeen myöhemmin uuden saunan paikan takia. Ovi on merkitty kuvaan pu-

naisella rastilla. Vaatehuoneeseen on myös rakennettu kaksi uutta ovea, nämä ovet on 

merkitty kuvaan vihreällä. Vasemmalla oleva ovi vie nykyiseen kodinhoitohuoneeseen ja 

oikealla oleva ovi vie varastoon. 

Kuva 20: Vanha pohjapiirros - vaatehuone

Vaatehuone

5.3 Vanhat julkisivukuvat ja muutokset

Kuva 21: Vanha julkisivu etelään

Julkisivu etelään
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Julkisivu etelään on muuttunut siltä osin, että talon etuoven eteen on rakennettu terassi. 

Terassi on aidattu. 

Julkisivu pohjoiseen

Kuva 22: Vanha julkisivu pohjoiseen

Talon pohjoinen puolisko on takapihaa. Tälle puolelle talosta on rakennettu suuri katettu 

terassi. Terassi on leveydeltään 7750 mm pitkä ja syvyydeltään 3450 mm. Talon tälle 

puolelle on jo rakennusvaiheessa piirustuksista poikenen rakennettu ulko-ovi, joka nyky-

tilanteessa avautuu takaterassille. 

Julkisivu itään

Kuva 23: Vanha julkisivu itään 

Julkisivu itään ei ole muuttunut alkuperäisistä piirroksista.
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Vanha julkisivu länteen

Kuva 24: Vanha julkisivu länteen 

Lännen puoleiselle julkisivulle on rakennettu myöhemmin yläpohjan ja katon 

väliseen tilaan vievät portaat. Julkisivuun ei ole merkitty myöskään yläkaton 

väliin vievää ovea. Oven paikka on talon yläosan keskellä. 

5.4 Päivitetty pohjapiirros ja julkisivukuvat 

Pohjapiirros 

Kuva 25: Uusi pohjapiirros 
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Kun verrataan päivitettyä pohjapiirrosta alkuperäiseen, voidaan todeta esimerkiksi huone 

pinta-alojen muuttuneen useissa huoneissa. Oli yllättävää huomata, kuinka joku huone 

saattoi olla 3 neliötäkin merkittyä isompi. Alkuperäisten piirrosten mukaan talon raken-

nuspinta-ala on 255 m², mutta todellisuudessa neliöitä talossa on yhteensä 275 m². Näi-

den erotus on peräti 20 m². Tämä vaikuttaa huomattavasti esimerkiksi talon myyntihin-

taan. 

Taloon oli rakennettu rakennusvaiheessa leivinuunitakkahella-yhdistelmä, jonka talon 

toinen asukas purki kokonaan pois. Nykyiset asukkaat tilasivat muurarin, joka muurasi 

entiselle paikalle leivinuunitakka-yhdistelmän ja sen lisäksi hankittiin myös puilla lämpe-

nevä hella, jota voidaan käyttää ruuanvalmistuksessa.

Alkuperäisestä pohjapiirroksesta poiketen on ulkoeteiseen sekä sisäeteiseen asennettu 

kiintokalusteina kaapistot. Kuvaan 25 on merkitty punaisella ne seinät, mitkä on raken-

nettu myöhemmin. Mustalla olevat seinät ovat alkuperäiset. Nämä merkinnät johtuvat 

siitä, ettei varmaa tietoa seinien materiaaleista ole, eikä niitä ole merkitty aikaisempiin 

piirrustuksiin.

Kuva 26: Uusi julkisivu etelään 

Julkisivu etelään 
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Julkisivu pohjoiseen 

Kuva 27: Uusi julkisivu pohjoiseen  

Julkisivu itään 

Kuva 28: Uusi julkisivu itään 

Julkisivu itään 

Kuva 29: Uusi julkisivu länteen
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POHDINTA

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella toimiva olohuoneen laajennus sekä päivittää 

virallinen pohjapiirros ja julkisivukuvat ajan tasalle. Kun lähdin suunnittelemaan olohuo-

neen ja makuuhuoneen välisen seinän purkua ydinkysymyksiksi muodostui onko seinä 

kantava, mitä materiaalia seinä on, miten paikata seinän purkamisen aiheuttava aukko 

lattiassa, miten suunnittelen toimivan laajennuksen hyvällä akustiikalla ja mitä tulee ot-

taa huomioon kun tehdään virallisia työpiirroksia. Minulla ei lähtökohtaisesti ollut tietoa 

talon rakenteista juuri ollenkaan, joten päätin ottaa yhteyttä ihmiseen joka niistä tietäisi 

enemmän. Hänen avullaan pystyin selvittämään tarvittavat asiat. Toisena tavoitteena oli 

laatia päivitetyt viralliset piirrokset. Piirsin talon kuvat, mutta en tiennyt mitä kaikkea pi-

tää talon piirroksissa ottaa huomioon. Tässä minua auttoi rakennusarkkitehti.

Haasteena opinnäytetyön tekemisessä oli käsitellä useita asioita, joista minulla ei ollut 

paljoa tietoa alunperin. Haasteita aiheutti myös se, että kohde talon sijaitsessa toisessa 

kaupungissa, en päässyt tarkistamaan esimerkiksi mittauksia silloin kun olisin halunnut. 

Tämän takia tiedon kerääminen talosta tapahtui usean eri vierailun aikana. Olisin ha-

lunnut myös perehtyä tarkemmin 1980-luvulla rakennettujen talojen historiaan kirjojen 

avulla, mutta koronaepidemian takia ainoat lähteet joita pystyin käyttämään oli nettiar-

tikkelit ja -sivut. Koronaepidemia myös rajoitti matkustamista kohteeseen. Minulle tuotti 

myös haasteita aikatauluttaa opinnäytetyön tekeminen. Aloitin työn suunnittelun ja teon 

jo vuosi sitten, mutta koska en asettanut itselleni tiukkaa aika takarajaa opinnäytetyön 

valmistuminen venyi. 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen opetti minulle paljon uusia asioita eri aihealu-

eilta. Asiakkaat ovat tyytyväisiä lopputulokseen, joten seinän purkaminen aloitetaan asi-

akkaille sopivana ajankohtana. 
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