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1 JOHDANTO 

Toiminnanohjausjärjestelmällä (Enterprise resource planning system) tarkoite-

taan useista moduuleista koostuvaa ohjelmistoa, jonka avulla voidaan tehos-

taa yrityksen liiketoimintaprosesseja. ERP-järjestelmät voivat tehostaa yrityk-

sen varastonhallintaa, asiakaspalvelua, tuotannon suunnittelua, ostotoimintaa, 

tilausten seurantaa sekä talous- ja henkilöstöhallintoa. ERP-järjestelmä koos-

tuu yhteisestä integroidusta tietokannasta, jota sen eri moduulit hyödyntävät. 

(Nestel & Olson 2018, luku 1.) Moduuleista yritys voi valita omaan liiketoimin-

taan tarpeellisimmat ja tarvittaessa lisätä niitä myöhemmin. ERP-järjestelmää 

voidaan yrityksessä hyödyntää operatiivisien tehtävien suorittamiseen sekä 

myös strategiseen suunnitteluun. (Ritvanen ym. 2011, 56.) ERP-järjestelmän 

avulla yritys voi integroida ja automatisoida suurimman osan liiketoimintapro-

sesseistaan. Tietoa voidaan siis siirtää ja käsitellä reaaliaikaisesti yrityksen eri 

osastojen sekä prosessien välillä. (Sumner 2014, 2.)  

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia ERP-järjestelmien 2020-luvun kehi-

tyssuuntia ja niihin liittyviä erilaisia ilmiöitä. Tilastokeskuksen (2019, luku 5) 

mukaan ERP-järjestelmien hyödyntäminen suomalaisissa yrityksissä on li-

sääntynyt. Tutkimusaihe on siitäkin näkökulmasta katsottuna ajankohtainen. 

Myös logistiikassa ERP-järjestelmät ovat tärkeitä toiminnan tehostamisessa 

mm. varaston- ja toimitusketjunhallinnassa. Tilastokeskuksen (2019, luku 3) 

mukaan vuonna 2019 yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä 74 % käytti erilai-

sia pilvipalveluita ja luku oli kasvanut 9 % edellisvuodesta. Työssä kartoitetaan 

osana tutkimusta pilvipalveluiden tuomia hyötyjä ja uusia mahdollisuuksia.  

  

ERP-projekti voidaan luokitella epäonnistuneeksi monella eri tavalla riippuen 

tulkintatavasta. Kaikista ERP-projekteista 5 % epäonnistuu täysin, jolloin pro-

jekti joudutaan kokonaan keskeyttämään ja se ei ikinä valmistu. Kaikista ERP-

projekteista 60–70 %:lla on jonkinlaisia vaikeuksia tai ne ovat epäonnistuneita. 

(Virta 2019, 8.) Mediassa on ollut usein uutisointia epäonnistuneista ERP-

hankkeista niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla. ERP-projektit on usein 

koettu haastaviksi ja riskialttiiksi projekteiksi. Yritysten suhtautumisesta ERP-

projekteihin tai -järjestelmiin ei löydy Suomessa lähiaikoina tehtyjä kyselyitä 
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aiheeseen liittyen. Sen vuoksi selvitin tutkimuksessani, kuinka yritykset suh-

tautuvat ERP-projekteihin ja minkälaisia kokemuksia yrityksillä niistä on. Sa-

malla kartoitettiin, olisiko yrityksillä kehitysehdotuksia ERP-projekteihin liittyen.  

 

Aihkisalon ym. (2018, 8) mukaan Ailisto ym. (2018) ovat määritelleet teko-

älyn seuraavasti: ”Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja 

palvelut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla.” 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2019, 9) mukaan tekoäly on yksi Suomen halli-

tuksen kärkihankkeista. Aihkisalon ym. (2018, 8) mukaan tekoälyyn liittyvät 

teknologiat, menetelmät ja eri tavat soveltaa sitä, voidaan käsittää olevan yksi 

osa-alue liittyen digitalisaation moniin eri kehityssuuntiin. Stoltermanin ja For-

sin (2014) mukaan digitalisaatio tarkoittaa digitaalisen teknologian hyödyntä-

misen seurauksena syntyvää muutosta, joka vaikuttaa laajasti koko yhteiskun-

taan (Kääriäinen ym. 2019, 12). Digitalisaatio kuuluu tämän hetken päätren-

deihin. Sen aiheuttamat vaikutukset kohdistuvat laajasti yhteiskuntaan sekä 

yritysten liiketoimintaan jo tälläkin hetkellä ja myös tulevaisuudessa. (Kääriäi-

nen ym. (9–12.) Molemmat näistä aiheista ovat siis tärkeitä ja ajankohtaisia 

sekä liittyvät oleellisesti ERP-järjestelmiin. Tavoitteena on siis selvittää teko-

älyn kehittymisen ja digitalisaation etenemisen mukanaan tuomia mahdolli-

suuksia ja vaikutuksia ERP-järjestelmiin. Tutkimuksessa on tarkoitus myös 

kartoittaa muitakin ajankohtaisia trendejä ERP-järjestelmiin liittyen. 

 

Myös erilaisten sovellusten ja järjestelmien liittäminen toisiinsa eli integraatioi-

den tekeminen liittyy oleellisesti digitalisaatioon. Yrityksissä ERP-järjestelmä 

on usein integraatioiden tekemisen kannalta keskiössä. Tutkimuksessa on tar-

koitus tarkemmin perehtyä integraatioiden toteutustapoihin ja niiden hyötyihin 

sekä haasteisiin. Tutkimuksessa selvitetään minkälaisia integraatioita yritykset 

ovat tehneet ja kuinka onnistuneita ne ovat olleet. Kiinnostus aiheeseen syntyi 

pohtiessa opinnäytetyön aihetta ja sen myötä ERP-järjestelmien merkitystä lo-

gistiikassa. Tarkoituksenani on myös tutkimusta tehdessä syventyä samalla 

tarkemmin ERP-järjestelmien toimintaan sekä niiden käyttöönottoon. Koin ai-

heeseen perehtymisestä olevan hyötyä mahdollisesti tulevaisuudessa, jos jos-

kus työskentelen esim. yrityksessä, jossa toteutetaan ERP-järjestelmän han-

kinta tai vaihdos.  
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

2.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda aluksi yleiskatsaus ERP-järjestel-

mien historiaan, nykytilaan ja kehityssuuntiin. Työn tarkoituksena ja päätutki-

muskysymyksenä on aluksi tutkia, mitkä ovat ajankohtaisia trendejä toimin-

nanohjausjärjestelmiin liittyen. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten yritykset 

suhtautuvat ERP-projekteihin ja miten yritys voi päätellä riittääkö sen oma 

osaaminen ja omat resurssit ERP-projektin aloittamiseen. Näihin kysymyksiin 

haetaan vastauksia teoria-aineiston lisäksi toteuttamalla ensin esihaastattelu-

tutkimus teemahaastatteluna, jossa haastatellaan ERP-järjestelmäasiantunti-

joita. Teemahaastatteluista saatujen tulosten perusteella tutkimusta syvenne-

tään näihin aihepiireihin. Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa toteutetaan 

Webropol-kysely yrityksille liittyen integraatioiden onnistumiseen sekä yritys-

ten suhtautumiseen ja kokemuksiin ERP-projekteista. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

Mitkä ovat ajankohtaisia trendejä ERP-järjestelmiin liittyen? 

Miten yritykset suhtautuvat ERP-projekteihin? 

Miten yritys voi arvioida, riittääkö oma osaaminen ja resurssit ERP-projektiin? 

 

2.2 Teoreettinen viitekehys 

Työn teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnetään ERP-järjestelmiin liittyviä 

kirjoja, käyttöoppaita, tutkimuksia sekä artikkeleita. 

 

 

Kuva 1. Työn teoreettinen viitekehys 
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Kuvassa 1 on kuvattu työn teoreettinen viitekehys etenemisjärjestyksessä. 

Tiedonhaussa löytyi kaksi ERP-järjestelmiin liittyen aiemmin tehtyä diplomi-

työtä, joissa molemmissa on kartoitettu toimeksiantajalle ERP-järjestelmää ja 

käsitelty järjestelmiä yleisellä tasolla. Perä (2016, 73) mainitsee ERP-järjestel-

män hankintaa PK-yritykselle käsittelevässä diplomityössään ERP-hankkeiden 

onnistumisen kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi seuraavat asiat: johdon tuki, tii-

minvetäjän ja tiimin panostuksen projektiin, lopullisten käyttäjien muutosvas-

taisuuden hillitsemisen, prosessien uudelleen määrittelyn ja tehokkuuden mit-

taamisen. Roivas (2017, 81) toteaa uuden ERP-järjestelmän hankinnan vaiku-

tuksia yritystoimintaan kartoittavassa diplomityössään, että ERP-hankkeen 

valvonta on yksi merkittävimpiä tekijöitä hankkeen onnistumisessa ja myös 

tärkeitä tekijöitä ovat lisäksi tiimin aikaisempi kokemus vastaavista projekteista 

sekä avoin viestintä.   

 

2.3 Tutkimusmenetelmät ja aiheen rajaus 

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa määrällisiin eli kvantitatiivisiin menetelmiin 

ja laadullisiin eli kvalitatiivisiin menetelmiin. Tässä työssä käytetään pääosin 

laadullisia menetelmiä. Pitkärannan (2014, 27) mukaan laadullisen tutkimuk-

sen avulla voidaan ymmärtää ja käsittää ilmiöitä. Tuomen ja Sarajärven (2018, 

62) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä kysele-

mällä, havainnoimalla, haastattelemalla tai hyödyntämällä dokumentteja. 

Työssä hyödynnetään laadullisena aineistona erilaisia aiheeseen liittyviä do-

kumentteja kuten esim. kirjoja, tutkimuksia ja haastatteluja. Yhtenä laadulli-

sena menetelmänä käytän puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastatte-

lua. Teemahaastattelussa haastattelun aihealueet ja teemat on jo ennalta 

määritelty ennen haastattelua (Eskola ym. 2018a, 26). Hirsijärven & Hurmeen 

(2008, 48) mukaan teemahaastattelulle on ominaista se, että haastattelu pe-

rustuu joihinkin tiettyihin valittuihin teemoihin ja ei niinkään tarkasti valittuihin 

kysymyksiin. Kanasen (2017, 33) mukaan laadulliselle tutkimukselle on tyypil-

listä se, että tutkittavia tapauksia on vain jokunen ja näitä tapauksia tutkitaan 

mahdollisimman tarkasti, mutta tuloksia ei voida yleistää.  

  

Työn tutkimuskysymykset tarkentuivat haastattelujen jälkeen, mutta minulla oli 

valmiina jo tiettyjä teemoja jo ennen haastatteluita. Eskolan ym. mukaan 
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(2018b, 47) laadullista tutkimusta tehdessä tutkimuskysymyksien ei tarvitse 

välttämättä olla ennalta määritettyjä vaan ne voivat myös täsmentyä aineistoa 

kerätessä. Valitsin laadullisen teemahaastattelun, koska koin sen soveltuvim-

maksi menetelmäksi saada työn alkuvaiheessa tarkempaa tietoa ja näkemyk-

siä kysymyksiin liittyvistä teemoista. Strukturoitu haastattelu olisi menetel-

mänä ollut liian jäykkä. Myös kyselyn tekeminen tutkimuksen alkuvaiheessa 

olisi ollut liian hidas menetelmä. Hirsijärven ym. (2009, 204–205) mukaan 

haastattelun etuna on joustavuus ja sen avulla voidaan tarvittaessa syventää 

saatuja vastauksia lisäkysymyksillä. Laadullisessa tutkimuksessa tarkastelta-

vien tapausten määrä on yleensä vähäinen ja tavoitteena on näiden tapausten 

perusteellinen analysointi. Tavoitteena ei ole siis aineiston määrä vaan laatu. 

(Eskola & Suoranta 1998, 11.) Haastateltaviksi valitsin ERP-asiantuntijoita ja -

konsultteja, joilla arvelin olevan runsaasti kokemusta ja tietoa aiheesta. Vilkan 

(2015, 85) mukaan haastateltavat olisi hyvä valita niin, että heillä on omaa tie-

toa ja kokemusta tutkimusongelmaan liittyvistä teemoista. Haastattelut on kä-

sitelty tarkemmin luvuissa 6.1 ja 6.2. Tutkimuksen loppupuolella laadin kyse-

lyn yrityksille Webpropolia käyttäen. Kyselyn tulokset on esitelty luvussa 6.4. 

 

Työstä rajataan pois ERP-järjestelmän toiminnan ja toimintojen yksityiskohtai-

nen kuvaaminen. ERP-järjestelmän toimintaperiaate käydään läpi perustasolla 

ja tyypillisimmät moduulit havainnollistetaan kuvan avulla. Moduuleja ei kuiten-

kaan käsitellä sen tarkemmin työssä, eikä myöskään tietoturvaan liittyviä asi-

oita. Pääpaino työssä on ERP-järjestelmään toteutettavissa tulevaisuuden ke-

hityssuunnissa, integraatioissa ja käyttöönotossa.  

 

3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT 

3.1 Historia 

ERP-järjestelmien kehitys nykyiseen muotoonsa ei ole tapahtunut hetkessä. 

Tässä alaluvussa käsitellään tarkemmin ERP-järjestelmien kehitystä.  

 

 

Kuva 2. Toiminnanohjausjärjestelmien historia (Hale 2018) 
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Kuvasta 2 voi hahmottaa järjestelmien kehityskulkua, jota on tarkoitus käsitellä 

seuraavaksi tarkemmin. 

 

Kehitys sai alkunsa 1960-luvulta varastonhallintajärjestelmistä. Sen aikaiset 

järjestelmät pystyivät tilaamaan täydennyksiä varastoon ennalta määritetyn ti-

lauspisteen alittuessa. 1970-luvun alussa saapuneet MRP-järjestelmät pystyi-

vät jo hyödyntämään varastontäydennyksien tekemisessä apuna tuotanto-

suunnitelmaa ja tuotteille laadittua yksilöllistä osalistaa (bill of material). Myö-

hemmin MRP-järjestelmiin tuli lisää ominaisuuksia, jolloin ne pystyivät ennus-

tamaan myyntiä ja käsittelemään asiakkaiden tilauksia. Tällöin tuotantoa pys-

tyttiin suunnittelemaan kysynnän perusteella. 1980-luvulla ilmestyivät MRP II -

järjestelmät, joilla pystyttiin aikatauluttamaan tuotantoa ja seuraamaan tuotan-

tosuunnitelman toteutumista. MRP II -järjestelmien mukanaan tuoma muutos 

oli myös taloushallinnon yhdistäminen osaksi tuotannonsuunnittelua ja varas-

tonhallintaa. Silloin pystyttiin määrittämään materiaali- ja kapasiteettivaatimuk-

set sekä keräämään niiden perusteella taloudellista tietoa esim. valmistuskus-

tannuksista. (Somers & Nelson 2003, Sumnerin 2014, 2–3 mukaan.) 

 

1990-luvun aikana tulivat ERP-järjestelmät, jotka mahdollistavat yrityksen 

kaikkien toimintojen ja niihin liittyvän tiedon integroimisen keskenään. ERP-

järjestelmä pystyy yhdistämään tuotantoon tilaus-toimitusketjuun liittyvät pro-

sessit ja mahdollistaa saumattoman tiedonsiirron. (Somers & Nelson 2003, 

Sumnerin 2014, 2–3 mukaan.) 2000-luvun aikana tulivat APS-järjestelmät, 

jotka parantavat ERP-järjestelmien edellytyksiä suunnitella tuotantoa. APS:ää 

hyödynnetään suunnittelussa ja aikataulujen tekemisessä. APS tekee ennus-

teita perustuen ERP-järjestelmän aikaisempiin vastaaviin tietoihin ja sen jäl-

keen siirtää tiedot uudestaan ERP-järjestelmään. (Ritvanen ym. 2011, 57.) 

Halen (2018) mukaan vuoden 2010 aikoihin saapuivat pilvipohjaiset ERP-jär-

jestelmät. 

 

3.2 Hyödyt ja merkitys liiketoiminnalle 

Pyrkiessään olemaan kilpailukykyisempi yrityksen täytyy kehittää tapaa toteut-

taa liiketoimintaansa sekä jakaa tietoa toimittajien, jakeluverkoston ja asiakkai-
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den kanssa (Honig 1999, Sumnerin 2014, 2 mukaan). ERP-järjestelmää hyö-

dyntämällä yritys saa suuria hyötyjä, jotka ilmenevät parempana kilpailukyky-

kynä ja kannattavuutena. Sen käyttöönotolla voidaan pienentää toiminnasta 

aiheutuvia kuluja, suunnata yrityksen resursseja paremmin sekä kehittää asia-

kaspalvelun laatua. (Vilpola & Kouri 2006, 7.)  

 

ERP-järjestelmien moniin hyötyihin lukeutuu mm. pienentyneet varastot ja toi-

minnan kustannukset, prosessien standardointi, läpimenoaikojen lyheneminen 

ja parempi toimitusketjujen hallinta. Hyötynä on myös tiedonsiirron nopeutumi-

nen organisaatiossa. ERP-järjestelmän käyttämisessä on useita etuja verrat-

tuna siihen, että jokaista prosessia varten olisi oma erillinen järjestelmä. ERP-

järjestelmän moduulien ja prosessien jakama yhteinen tietokanta vähentää vir-

heitä, päällekkäistä työtä ja selkeyttää toimintaa. Tieto on lisäksi myös hel-

pommin kaikkien käyttäjien saatavilla. Usean erillisen järjestelmän käyttämi-

sessä on ongelmana usein se, että järjestelmät eivät osaa vaihtaa tietoa kes-

kenään ja tietoa joudutaan hakemaan useasta eri järjestelmästä. Lisäksi mo-

nien eri järjestelmien omien tietokantojen ylläpito vie aikaa ja resursseja. ERP-

järjestelmään tieto tarvitsee tallentaa vain kerran ja sen jälkeen se on kaikkien 

saatavilla. (Nestell & Olson 2018, luku 1.) 

 

3.3 Moduulit 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, ERP-järjestelmä sisältää useita erilaisia mo-

duuleita. Tyypillisimmät moduulit havainnollistetaan, mutta niitä ei esitellä sen 

tarkemmin. 

 

 

Kuva 3. ERP-järjestelmän yleisimmät moduulit (ESDS 2013) 

 

Kuvassa 3 on esitelty tyypillisimmät ERP-järjestelmän moduulit. Keskellä ku-

vassa on ERP-järjestelmän ydin, joka yhdistää eri moduulit keskenään. Tietoa 
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kulkee edestakaisin moduulien ja ytimen välillä. ERP-järjestelmissä voi olla 

muitakin moduuleita, mutta se riippuu käytettävästä ohjelmistosta. 

 

3.4 ERP-järjestelmän toteutustavat 

On-Premise eli palvelinratkaisu 

 

Palvelinratkaisussa (On-Premise -ratkaisu) yrityksen omiin tiloihin hankitaan 

palvelin, johon ERP-järjestelmä asennetaan. Yritys joutuu ostamaan palveli-

men ja lisäksi myös ohjelmistolisenssin sekä myös itse huolehtimaan palveli-

men ylläpidosta. Järjestelmää pystytään käyttämään vain yrityksen omista ti-

loista käsin, ellei yritys hanki kallista etäkäytön mahdollistavaa ratkaisua. Oh-

jelmiston päivitys edellyttää kokonaan uuden lisenssin ostamista. Palvelinrat-

kaisut ovat olleet aikaisemmin se tyypillisin tapa toteuttaa ERP-järjestelmä, 

mutta sittemmin myös pilvipohjaiset ratkaisut ovat tulleet saataville. (Visma 

Software 2019b, 4.) 

 

Pilvipalvelut 

 

Pilvipalvelumalleja on olemassa erilaisia. Seuraavaksi esitellään kolme ylei-

sintä pilvipalvelumallia. IaaS (Infrastructure as a Service) eli infrastruktuuri pal-

veluna on pilvipalvelumalli, jossa palveluntarjoaja vastaa virtualisoinnista, pal-

velimista, tallennustilasta ja verkon ylläpidosta. Asiakkaan vastuulle jää käyttö-

järjestelmien ja niihin asennettujen ohjelmien ylläpito. PaaS (Platform as a 

Service) eli sovellusalusta palveluna pilvipalvelumallissa infrastruktuurin ylläpi-

don lisäksi palveluntarjoaja antaa asiakkaalle kehitysympäristön omien ohjel-

mien kehittämistä varten. Tästä ympäristöstä löytyy kaikki tarvittavat työkalut, 

joiden avulla voidaan kehittää, ajaa ja testata omia ohjelmia. Palveluntarjoaja 

vastaa infrastruktuurin lisäksi myös tarjoamansa sovellusalustan ylläpidosta. 

Asiakkaan vastuulle jää vain sovellusalustalla kehitettyjen sovellusten ylläpito. 

SaaS (Software as a Service) eli ohjelmisto palveluna on pilvipalvelumalli, 

jossa palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalle ohjelmiston suoraan verkkoyhteyden 

välityksellä. Asiakkaan ei tarvitse itse ylläpitää ohjelmistoa eikä infrastruktuu-

ria. Palveluntarjoaja vastaa siis myös ohjelmiston päivityksistä. (Maheshwari 

2019, luku 15.)  
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Kuva 4. Palvelinmallin ja eri pilvipalvelumallien vastuualueet (Prog-IT 2019, 12) 

 

Kuvasta 4 voi havaita minkälaisia eroavaisuuksia palvelinratkaisulla ja erilai-

silla pilvipalvelumalleilla on eri vastuualueiden suhteen.  

 

Hybridiratkaisut 

 

Hybridiratkaisuissa osa ohjelmistoista asennetaan paikallisesti asiakasyrityk-

sen palvelimille (On-Premise) ja loput ohjelmistoista hankitaan pilvipalveluna 

(SaaS). Tällöin yritys voi itse määritellä sen kumpaa tapaa se haluaa käyttää 

eri ohjelmistojen toteuttamiseen. Hybridiratkaisuun päätymiseen on syynä 

usein se, että yritys ei halua siirtää kaikkia ohjelmistoja pilveen, koska se koe-

taan liian riskialttiiksi liiketoiminnalle. (Visma Software 2019b, 7.) Lyytinen 

(s.a., 12) mainitseekin, että hybridiratkaisu turvaa tärkeiden operatiivisten toi-

mintojen toteuttamisen silloinkin, jos pilviympäristö lakkaa toimimasta syystä 

tai toisesta.  

 

SaaSin ja On-Premisen vertailu  

 

Ennen ERP-järjestelmän hankintaa yrityksen täytyy päättää, valitseeko se pil-

vipohjaisen vai palvelimeen perustuvan toteutustavan. Kolmas vaihtoehto on 

myös molempien soveltaminen hybridimallina.  
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Kuva 5. SaaS ja On-Premise -ratkaisujen hyvät ja huonot puolet (Visma Software 2019b, 8-9) 

 

Kuvassa 5 on vertailtu SaaS ja On-Premise -ratkaisujen ominaisuuksia erilais-

ten tekijöiden suhteen. Yrityksen tulee ottaa järjestelmää valittaessa koko-

naisuus huomioon ja se mikä vaihtoehto täyttää parhaiten yrityksen tarpeet. 

 

SaaS ja On-Premise toteutustavoilla on erilaiset kulurakenteet. Seuraavaksi 

on tarkoitus perehtyä niihin tarkemmin.  
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Kuva 6. On-Premisen ja SaaSin kokonaiskustannuksien ja kulurakenteen vertailu (Alta Vista 

Technology 2018) 

 

Kuvassa 6 jäävuorien huiput kuvaavat molempien ratkaisujen näkyvimpiä kus-

tannuksia, jotka voidaan selkeästi määrittää kustannuslaskelmissa. Näkyvä 

kustannus palvelinratkaisussa on ohjelmistolisenssi ja pilvipalvelussa vuokra 

ohjelmiston käytöstä. Huippujen alapuolelle jää piiloon molemmissa tapauk-

sissa kustannuksia, jotka eivät ole niin selkeästi hahmotettavissa. Palvelinrat-

kaisuissa vaikeammin havaittavia kustannuksia on enemmän kuin pilvipalve-

lussa. Lisäksi molemmissa vaihtoehdoissa aiheutuu kuluja käyttöönotosta, 

henkilöstön koulutuksesta ja muokkauksista ennen kuin järjestelmä voidaan 

ottaa käyttöön. Palvelinratkaisussa koituu lisäksi kuluja järjestelmän ylläpi-

dosta. Ylläpitämiseen liittyviä kuluja aiheuttavat palvelinratkaisuissa oman IT-

osaston, henkilöstön, palvelintilojen, palvelimen ja muun laitteiston ylläpito. 

Omaa henkilöstöä on oltava käytettävissä ongelmien varalta sekä suoritta-

maan päivityksiä ja muokkauksia järjestelmään.  

 

3.5 ERP-järjestelmien yleisyys suomalaisissa yrityksissä 

Yhä useampi suomalainen yritys hyödyntää ERP-järjestelmää liiketoiminnas-

saan. Tilastokeskuksen (2019, luku 5) mukaan vuonna 2019 suomalaisista yri-

tyksistä 43 % hyödynsi ERP-järjestelmää.  
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Kuva 7. ERP-järjestelmien yleisyys suomalaisissa yrityksissä (Tilastokeskus 2019, luku 5) 

 

Kuvasta 7 voi havaita, että ERP-järjestelmien yleisyys suomalaisissa yrityk-

sissä on kasvanut. Tilastokeskuksen (2019, luku 5) mukaan eniten ERP-jär-

jestelmiä hyödyntävät tukkukaupat ja teollisuus. Tilastoon on laskettu mukaan 

vain yritykset, jotka työllistävät vähintään kymmenen työntekijää.  

 

3.6 ERP-ohjelmistojen markkinaosuudet 

Erilaisia ERP-ohjelmistoja on runsaasti markkinoilla. Osa Suomessakin käyte-

tyistä järjestelmistä on kansainvälisten toimijoiden valmistamia esim. SAP. 

 

 

Kuva 8. Suosituimmat ERP-järjestelmätarjoajat maailmanlaajuisesti vuonna 2018 (2019 Pang 

ym.) 

 

Kuvassa 8 on esitelty kymmenen suosituinta ERP-järjestelmätoimittajaa maa-

ilmanlaajuisesti. Luokittelu perustuu markkinaosuuksien suuruuteen. Suurin 

markkinaosuus oli SAPilla ja toiseksi suurin oli Oraclella. Kymmenen suurim-

man ERP-ohjelmiston valmistajan ulkopuolelle jää noin 2/3 osaa markkinoista, 

jotka muodostuvat muista pienemmistä ERP-järjestelmätoimittajista. 
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4 ERP-JÄRJESTELMIEN NYKYINEN KEHITYSSUUNTA 

4.1 Pilvipohjaiset ERP-järjestelmät yleistyvät 

Iinuma ja Klauss (2017, 100) toteavat, että pilvipohjaisten ERP-järjestelmien 

suosio kasvaa koko ajan ja tulevaisuudessa yhä useampi yritys siirtyy pilvi-

pohjaisiin ERP-järjestelmiin. Nykyään kuluttajien ostokäyttäytyminen ja mielty-

mykset vaihtelevat yhä enemmän ja nopeammin. Uusia tuotteita ja vaihtoeh-

toja on tarjolla yhä runsaammin, mikä lisää kilpailua sekä uusiutumisen tar-

vetta yrityksissä. Myös maailmantalouden heilahdukset kasvattavat epävar-

muutta. Näiden olosuhteiden seurauksena yritykset ovat alkaneet uudista-

maan IT-järjestelmiään. Tavoitteena on vastata toimintaympäristön haasteisiin 

ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia sekä säilyttää kilpailukyky. Pilvipohjaisiin 

järjestelmiin siirtymisellä pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä, nykyai-

kaistamaan tietojärjestelmiä, vähentämään sitoutuvaa pääomaa ja nopeutta-

maan uusien palveluiden sekä tuotteiden tuomista markkinoille. Uudistuminen 

on välttämätöntä, jotta asiakasuskollisuutta voidaan kasvattaa ja lisätä myyn-

tiä. (Maheshwari 2019, luku 15.) 

 

Pilvipohjaisten järjestelmien etuna on nopeampi käyttöönotto verrattuna perin-

teisiin palvelinratkaisuihin. Palvelinratkaisun käyttöönotto vesiputousmallilla 

kestää pitkään ja siinä ajassa ohjelmisto voi jo vanheta ennen kuin järjestelmä 

saadaan käyttöön. Palvelinpohjaisen ERP:n käyttöönotossa menee aikaa 

alussa jo pelkästään 3–6 kuukautta tarvittavien alkuvalmistelujen tekemi-

sessä. Pilvipohjainen järjestelmä voidaan käyttöönottaa nopeasti ketterien me-

netelmien avulla. Ketteriä menetelmiä käyttämällä järjestelmä saadaan jo var-

haisessa vaiheessa käyttöön ja sen kehittämistä voidaan samaan aikaan jat-

kaa taustalla. Kehittämisen aikana voidaan samalla joustavasti testata erilais-

ten ominaisuuksien ja vaihtoehtojen toimivuutta. (Maheshwari 2019, luku 15.) 

 

4.2 Integraatiot ERP-järjestelmään lisääntyy 

Perinteisesti valittiin ERP-järjestelmä, joka sellaisenaan sopi parhaiten ja 

muista toiminnallisuuksista jouduttiin usein tinkimään. Nykyisin integraatiot li-

sääntyvät koko ajan toiminnanohjauksessa. Enää ei hyödynnetä ainoastaan 

yhtä järjestelmää vaan ERP:n toiminnallisuutta parannetaan integroimalla sii-

hen muita järjestelmiä. Pyrkimyksenä on saada parhaimmat ratkaisut käyttöön 
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kaikissa toiminnoissa ja se edellyttää tällä hetkellä useamman eri järjestelmän 

keskinäistä integraatiota. Käyttäjille ERP näyttäytyy edelleen yhtenä järjestel-

mänä, vaikka se koostuu useista eri järjestelmistä. On yhä tärkeämpää, että 

järjestelmän toimittajan ohjelmisto tukee integraatioita mahdollisimman hyvin, 

koska niiden tekeminen useiden eri järjestelmien välille on hyvin vaikeaa. 

(Lehtinen & Hörkkö s.a., 8–11.) 

 

 

Kuva 9. Perinteinen palvelimiin perustuva toiminnanohjaus (Weir 2019, 37)                                                                    

 

Kuvassa 9 on havainnollistettu perinteiseen palvelinympäristöön rakennettua 

yrityksen toiminnanohjausta. Lyhenne DB (Data Base) tarkoittaa tietokantaa.  

Perinteinen palvelinympäristöön rakennettu ERP-järjestelmä rakentuu moduu-

lien ympärille, jotka jakavat yhteisen tietokannan. Sen rajapintaan kohdistuvat 

muutokset vaikuttavat sen kaikkiin muihinkin osiin. Siksi järjestelmän kusto-

moimiseen, päivittämiseen tai laajentamiseen liittyy paljon riskejä. (Weir 2019, 

37.) 

 

Perinteiseen palvelinjärjestelmään verrattuna SaaS-, PaaS- ja IaaS-pilvipalve-

lumallit lisäävät joustavuutta. Pilvipohjaisia sovelluksia käytettäessä kaikkia 

toimintoja ei tarvitse toteuttaa yhdellä samalla pilvisovelluksella. Sen sijaan 

voidaan hyödyntää useampaa eri pilvipalveluntarjoajaa. (Weir 2019, 37.) 

 

 

Kuva 10. Usean pilvipalveluntarjoajan hyödyntäminen (Weir 2019, 37) 
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Kuva 10 havainnollistaa sitä, kuinka toimintoja voidaan siirtää pilveen monille 

eri palveluntarjoajille. Varsinkin SaaS-pilvipalveluntarjoajia on nykyisin paljon 

markkinoilla ja monesti yritykset hyödyntävät usean eri palveluntarjoajan yh-

distelmää. Hyvänä puolena usean palveluntarjoajan käyttämisessä pidetään 

laajaa valinnan vapautta palveluntarjoajien suhteen. Toisaalta tieto on hajal-

laan pilvessä, kun käytetään useita palveluntarjoajia. (Weir 2019, 37.) 

 

Pilvipohjaisuus mahdollistaa etäkäytön, jolloin järjestelmää pystytään käyttä-

mään muualtakin kuin yrityksen tiloista käsin. Pilvipohjaisen ERP:n etuina on 

myös sen laaja monikäyttöisyys myös muihin tarkoituksiin. Sitä voi hyödyntää 

tekoäly ja ohjelmistorobotiikka tuottaessaan automaatiota. Myös erilaiset ulkoi-

set sidosryhmät voivat hyödyntää ERP-järjestelmää kuten esim. asiakkaat, toi-

mittajat ja kumppanit. Monenlaiset käyttäjät eri sijainneissa voivat samanaikai-

sesti hakea ja tuoda tietoa järjestelmään sekä suorittaa sen avulla toimintoja. 

Tämä kaikki vaatii toimiakseen paljon laskentatehoa taustalle, joka on yrityk-

selle kallista itse ylläpitää. Se on yksi monista syistä taustalla pilvipohjaisiin 

järjestelmiin siirtymisessä. Pilvipohjaiset ERP-järjestelmät lisäävät jousta-

vuutta, kun erilaiset pilvessä toimivat sovellukset ja järjestelmät voivat helposti 

kommunikoida keskenään. Siksi niihin on helpompi liittää tekoälyä sekä rapor-

toinnin ja tiedolla johtamisen työkaluja verrattuna palvelinpohjaisiin ERP-jär-

jestelmiin. (Lyytinen & Kaataja s.a., 12–13.) 

 

Pilvipohjaisten järjestelmien lisääntyvä yleistyminen on luonut erilaisia tren-

dejä, jotka helpottavat järjestelmien käyttöä: 1) Low-code-sovelluskehitys 

mahdollistaa nopean sovellusten kehittämisen valmiilla työkaluilla ja se ei 

edellytä koodaustaitoja. 2) Tiedon itsepalvelumaisuus (self-service) mahdollis-

taa sen, että käyttäjät voivat itse hakea juuri sen tiedon, jota he tarvitsevat. 3) 

Eri tarjoajat kuten esim. Microsoft ovat tuoneet saataville sovelluskaupat, 

joista voidaan hankkia erilaisia lisäsovelluksia täydentämään ERP:n toiminnal-

lisuutta ja tehostamaan liiketoimintaa. (Lyytinen & Kaataja s.a., 12–13.) 
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Kuva 11. Pilvipalveluiden hyödyntäminen (Kaya Consulting 2020) 

 

Kuvassa 11 on kuvattu pilvipohjaisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia. 

Niihin lukeutuu erilaisten sovellusten liittäminen ERP-järjestelmään mm. kone-

oppiminen ja Power BI -raportit. Eri käyttäjät voivat käyttää järjestelmää etänä 

ja erilaisilla mobiililaitteilla. Tietoa voidaan myös jakaa eri käyttäjien kesken.  

 

4.3 Automatisaatio ja tekoälyn hyödyntäminen lisääntyy 

Tulevaisuuden ERP:lle on ominaista se, että järjestelmä pystyy suorittamaan 

toimintoja automaattisesti ilman käyttäjiä. Ihmisen rooli järjestelmän käyttäjänä 

ja tiedon kirjaajana tulevaisuudessa vähenee. Tulevaisuudessa ERP-järjestel-

mien automatisaatio etenee ja ydin automatisoituu täysin. Silloin käyttäjien ei 

tarvitse kirjata tietoja manuaalisesti järjestelmään tai toteuttaa muutoksia jär-

jestelmässä. Järjestelmä osaa silloin itsenäisesti toteuttaa tarvittavat kirjaukset 

ja muutokset tietokannassaan. Käyttäjien tehtäviksi jää silloin järjestelmän 

tuottaman tiedon hyödyntäminen ja sen toiminnassa ilmenevien epäkohtien 

korjaaminen. Tekoäly, ohjelmistorobotiikka ja koneoppiminen ovat keskeisiä 

teknologioita tulevaisuuden ERP-järjestelmissä. Niiden avulla järjestelmät voi-

vat oppia itsenäisesti analysoimalla tietoa, etsien yhtäläisyyksiä tapahtumien 

välillä ja pystyvät sen perusteella luomaan automatisaatiota. Varsinkin isojen 

järjestelmätoimittajien ratkaisuissa älyn määrä on koko ajan lisääntynyt. Tällä 

hetkellä osa nykyisistä ERP-järjestelmistä voi jo olettaa mitä käyttäjä haluaisi 

tehdä seuraavaksi ja tehdä sen perusteella ehdotuksia käyttäjälle. Tällä het-

kellä ERP:n ydin ei vielä sisällä älyä, mutta sen ympärille voidaan rakentaa 

älyä hyödyntäen esim. tiedolla johtamisen työkaluja ja koneoppimista (Lyyti-

nen & Kaataja s.a., 12–16.)  
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Kuva 12. ERP-järjestelmien nykyinen kehityssuunta (SAP 2018, 2) 

 

Kuvasta 12 voi huomata kuinka tekoälyyn liittyvät teknologiat, IoT ja lohkoket-

jut ovat tällä hetkellä ajankohtaisimpia teknologioita. Vuonna 2025 kaikista ih-

misen suorittamista työtehtävistä voidaan automatisoida 60 %. (SAP 2018, 2–

3.)   

 

4.4 Internet of Things 

IoT (Internet of Things) eli teollinen internet tarkoittaa erilaisten järjestelmien ja 

fyysisten objektien yhdistämistä toisiinsa internetin avulla. Esineiden liittämi-

sen toisiinsa ja järjestelmiin mahdollistavat niihin asennetut sensorit, jotka lä-

hettävät ja vastaanottavat tietoa. IoT:n hyödyntäminen eri käyttötarkoituksiin 

kasvaa koko ajan suurella vauhdilla. Teollisuudessa sitä voidaan hyödyntää 

moniin käyttötarkoituksiin kuten ihmisten, koneiden ja varastoitujen tavaroiden 

paikallistamiseen sekä niiden tilan seuraamiseen. Sensoreita voidaan hyödyn-

tää myös tuotteiden laadunhallinnassa esim. tarkkailemalla tuotteiden lämpöti-

loja valmistusprosessin aikana. Sensoreiden avulla kerättyä tietoa voidaan 

hyödyntää moniin eri käyttötarkoituksiin. Kerätyn tiedon avulla tuotantoympä-

ristön koneiden toimintaa voidaan tehostaa ja samalla sensorit voivat ilmoittaa 

koneiden huollon tarpeesta. (Iinuma & Klauss 2017, 81–84.)  

 

4.5 Big data eli massadata 

Big dataa voidaan hyödyntää suurien järjestelemättömien tietomäärien säilö-

miseen ja analysointiin. Nämä tietomäärät ovat niin suuria, ettei niitä voida 
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analysoida tavanomaisilla menetelmillä. Nykyisin uutta tietoa syntyy monien 

eri kanavien ja laitteiden kautta yhä enemmän ja nopeammin kuin koskaan ai-

kaisemmin. Digitalisaation edetessä erilaiset mobiililaitteet, sensorit ja muut 

laitteet tuottavat yhä suurempia määriä tietoa. Analysoitua tietoa voidaan hyö-

dyntää mm. päätöksenteossa ja uusien innovaatioiden luomisessa. Yksi Big 

datan hyödyntämistä hidastavista esteistä on sen käyttöönoton hinta. Raaka-

datan analysointi vaatii taustalle paljon tehoa, jonka hankkiminen on kallista. 

Siitä huolimatta Big datan käyttäminen yrityksissä lisääntyy koko ajan. (Ma-

heshwari 2019, luku 13.)  

 

4.6 Tekoäly 

Iinuman ja Klaussin (2017, 88) mukaan tekoäly on kehittyvä teknologia, jolla 

tarkoitetaan tietokoneiden käyttämistä älyä vaativien tehtävien suorittamiseen, 

joita ihmiset yleensä suorittavat. Aihkisalon ym. (2018, 2) mukaan tekoälyä 

voidaan käyttää sellaisten tehtävien suorittamisessa, jotka edellyttävät päätte-

lyä ja tällaisia tehtäviä ovat esim. ennustaminen. eCraftin (s.a., 4) mukaan te-

koälyn hyödyntämiseen pohjautuvaa ennustavaa analytiikkaa voidaan käyttää 

mm. sopivan hintatason määrittämiseen, ennakoivaan markkinointiin, huolto-

jen ajankohdan ennustamiseen, asiakkaan maksukyvyn arvioimiseen ja asiak-

kaiden menettämisen ennustamiseen.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2019, 29) mukaan Launchbury on todennut, että 

tekoäly voidaan luokitella teknologian kehitysasteen mukaan kolmeen eri ta-

soon: ”1) käsin rakennetut toteutukset, 2) tilastollinen oppiminen ja 3) tilantee-

seen mukautuva oppiva tekoäly.” Tällä hetkellä, kehittynein käytössä oleva 

teknologia on tilastollinen oppiminen, johon lukeutuu koneoppiminen sekä sy-

vät neuroverkot. Tilanteeseen mukautuvan oppivan tekoälyn on arvioitu tule-

van käyttöön 2020-luvun aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön haastattelemien 

asiantuntijoiden mukaan koneoppiminen ja varsinkin syvät neuroverkot ovat 

seuraavienkin lähivuosien ajan ne tärkeimmät tekoälyyn liittyvät teknologiat. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 29.)  

 

Suuret tietomäärät ovat edellytys sille, että koneoppimista voidaan edelleen 

kehittää paremmaksi. Sen seurauksena Big data -ratkaisujen hyödyntäminen 

on lisääntynyt. Tallennustilan hinta on koko ajan laskenut ja sen myötä tietoa 
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pystytään keräämään koko ajan enemmän. Myös koneoppimisen kehittymistä 

ja sen lisääntyvää käyttöä on edesauttanut se, että tarvittavan laskentatehon 

hinta on laskenut. (Aihkisalo ym. 2018, 33.) Tulevaisuudessa kokonaisia tuo-

tantolaitoksia voidaan todennäköisesti ohjata hyödyntämällä IoT:tä ja teko-

älyä, jolloin ns. Lights-out-tuotanto mahdollistuu. Tällöin ihmisen osallistumista 

tuotantolaitoksen toimintaan edellytetään hyvin vähän tai ei ollenkaan. Täyden 

automatisaation kannalta kehitys on kuitenkin vielä keskeneräistä, mutta se 

etenee koko ajan yhä nopeammin. Automatisaation lisääntyminen edellyttää 

mm. IoT:hen yhdistettyjen laitteiden sensoreiden keräämän tiedon (Big data) 

analysointia ja hyödyntämistä. (Iinuma & Klauss 2017, 88–102.) 

 

Tekoälylle on olemassa useita sovelluskohteita yrityksen monissa eri toimin-

noissa. Tulevaisuudessa tekoälyä voidaan hyödyntää yritysten toimitusketjun- 

ja varastonhallinnan, tuotannon ja tilausprosessien automaatiossa. Ostajien 

tehtävä on vielä toistaiseksi huolehtia yrityksen materiaalien tilaamisesta hyö-

dyntämällä ERP:n myyntiennusteita ja tarvelaskentaa apuna päätöksente-

ossa. Tulevaisuudessa tekoäly voi kokonaan ilman ihmistä valvoa varastota-

soja, päätellä oikean tilausajankohdan ja tilata automaattisesti tarvittavat täy-

dennykset. Tulevaisuudessa tavaran vastaanoton voi suorittaa joko robotit tai 

automaattiset kuljetinjärjestelmät. Kehityksen myöhemmässä vaiheessa koko-

naisia toimitusketjuja voidaan hallinnoida kokonaan tekoälyn avulla. Tällöin ti-

laajayritys ja toimittajayritys voivat kummatkin käyttää tekoälyä keskinäiseen 

kommunikointiinsa. (Iinuma & Klauss 2017, 88–102.)  

 

Luonnollinen kielen käsittely (Natural Language Processing)  

 

Luonnollisen kielen käsittely on tekoälyn yksi osa-alue. Sitä hyödyntämällä ih-

minen voi kysyä puhumalla tietoa älykkäältä chattibotilta, joka tunnistaa pu-

heen ja vastaa pyyntöön puhumalla tai visuaalisesti. Tämän teknologian kehit-

tämiseen ovat panostaneet runsaasti suuret toimijat kuten IBM, Amazon, Fa-

cebook ja Google. Microsoft on myös sisällyttänyt luonnollisen kielen käsitte-

lyn osaksi Cortana Analytics -ohjelmistokokonaisuutta, joka voidaan integroida 

Microsoftin ERP-järjestelmiin. Tämän teknologian odotetaan kehittyvän lisää 

tulevaisuudessa. (Iinuma & Klauss 2017, 88.) 
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4.7 Ohjelmistorobotiikka  

Tekoälyyn verrattuna ohjelmistorobotiikka kykenee suoriutumaan vain yksin-

kertaisemmista rutiinitehtävistä. Aihkisalon ym. (2018, 8) mukaan Railio 

(2018) on todennut, että ohjelmistorobotiikkaa voidaan käyttää rutiinitehtävien 

suorittamiseen, mutta se ei sisällä sinällään kovinkaan merkittäviä älyllisiä 

ominaisuuksia. Aihkisalo ym. (2018, 8) mainitsee Lowesin ym. (2017) toden-

neen, että juuri sen vuoksi ohjelmistorobotit eivät kykene vielä päättelemään 

asioita itsenäisesti, vaan niitä voidaan käyttää suorittamaan luonteeltaan tois-

tuvia rutiinitehtäviä, jotka perustuvat tietynlaisiin sääntöihin. Aihkisalon ym. 

(2018, 9) tekemän tutkimuksen mukaan kolme tyypillisintä soveltamistapaa 

ohjelmistorobotikalle olivat: ”1) raportointi, 2) tiedon päivittäminen ja 3) tarkis-

tus.” 

   

4.8 Lisätty todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus (VR) ja sekoitettu todel-

lisuus (MR) 

Lisätyn todellisuuden (AR), virtuaalitodellisuuden (VR) ja sekoitetun todellisuu-

den (MR) hyödyntäminen on yleistynyt viime vuosina ja trendi on kasvava. Li-

sättyä todellisuutta (AR) voidaan hyödyntää moniin tarkoituksiin kuten esim. 

rakennuksien rakentamiseen. Rakennuksen piirustukset voidaan välittää ra-

kennustyöntekijälle AR-lasien kautta visuaalisesti. Lasit avustavat rakennusta-

pahtuman aikana antamalla rakentajalle visuaalisia vihjeitä. Tällöin rakennus-

työntekijän ei tarvitse katsoa paperisia piirustuksia. AR-laseja voidaan myös 

käyttää työntekijöiden kouluttamiseen, jolloin lasit avustavat työntekijöitä vaati-

vien tehtävien suorittamisessa. Tällöin kouluttajan fyysistä läsnäoloa ei edelly-

tetä koulutustilanteessa. (Iinuma & Klauss 2017, 91.) Maheshwarin (2019, 

luku 11) mukaan teknologia vaatii vielä jatkokehittämistä ennen kuin se voi-

daan ottaa laajemmin käyttöön. 

 

4.9 Analytiikka 

Analytiikan avulla voidaan prosessoida tietoa hyödyntämällä tilastollisia mal-

leja ja työkaluja. Raakadataa voidaan kerätä esim. yrityksen sisältä ja yhdistää 

siihen yrityksen ulkopuolelta tuotua dataa, jonka perusteella voidaan tehdä en-

nusteita, päätöksiä ja tehostaa yrityksen toimintaa. Tietoanalytiikan ja liiketoi-
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mintatiedon hallintatyökalujen käyttäminen on koko ajan lisääntynyt yrityk-

sissä. Tietoa käytetään yhä enemmän ohjaamaan yrityksien päätöksentekoa 

ja sen avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä. (Maheshwari 2019, luku 14.) 

 

4.10 Palvelinpohjaisten järjestelmien tuki on loppumassa vuonna 2025 

SAP ECC palvelinpohjaisen järjestelmän tuki on loppumassa vuonna 2025. 

Myös muiden järjestelmäntoimittajien tarjoama tuki On-Premise-järjestelmille 

loppuu samoihin aikoihin, mukaan lukien Microsoftin ja Orcalen ERP-järjestel-

mät. Osaajia ei välttämättä ole tarpeeksi käytettävissä, jos kaikki yritykset jät-

tävät järjestelmien päivittämisen viime hetkeen ennen aikarajaa. (Sahlman 

2019.) Zwetsin (2020) mukaan SAP on nyt myöhemmin osaltaan pidentänyt 

ECC:n virallisen tuen takarajaa vuoteen 2027 asti.  

 

4.11 Blockchain eli lohkoketju 

Lohkoketju on kehittyvä teknologia, joka mahdollistaa eri osapuolten välillä ta-

pahtuvasta tiedonsiirrosta syntyneiden tapahtumaketjujen jäljittämisen. Sen 

toiminta perustuu siihen, että kaikilla tapahtumaketjujen eri osapuolilla on aina 

ajankohtainen versio nähtävissä tapahtumista. Väärinkäyttö on estetty niin, 

että käyttäjät eivät voi itse manipuloida eli muunnella lohkoketjussa olevia tie-

toja. Tietoa ei myöskään säilytetä yhdessä sijainnissa, joka myös lisää turvalli-

suutta. Lohkoketjun toimintaperiaate on verrattavissa pankkien tapaan hallita 

asiakkaiden tilejä ja maksutapahtumia. Lohkoketjua hyödyntämällä voidaan 

esim. vahvistaa maksutapahtumia ja sopimuksia eri osapuolten välillä turvalli-

sesti, jolloin erillisiä välikäsiä tarvitaan vähemmän. (Maheshwari 2019, luku 9.) 

 

5 INTEGRAATIOT 

5.1 Integraatioiden toteutustapa 

Integraatioiden avulla voidaan yhdistää erilaisia järjestelmiä tai ohjelmistoja 

toisiinsa käyttäen apuna erilaisia integraatiotekniikoita tai -alustoja. Integraa-

tion tarkoituksena on saada toisiinsa yhdistetyt järjestelmät kommunikoimaan 

eli siirtämän tietoa keskenään. Integraatioiden toteuttamisen vaikeusaste 

myös vaihtelee tapauskohtaisesti. Helpoimmassa päässä integraatio voi olla 

kahden erillisen saman laitteen sisällä olevan osan keskinäistä tiedonsiirtoa 
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pisteestä A pisteeseen B. Haastavimmillaan se voi olla usean eri järjestelmän 

keskinäisen integraation toteuttamista. (Alfame s.a., 4.)  

 

Tarve integraatioille lähtee useimmiten liiketoiminnan tarpeista. Niiden toteut-

tamisella yleensä pyritään automatisoimaan yrityksen liiketoimintaprosesseja. 

Vaihtoehtoisesti tavoitteena voi olla myös tarve kehittää uudenlaista liiketoi-

mintaa. Sen vuoksi integraatioprojektit ovat nykyisin laajoja hankkeita, joihin 

osallistuu IT-osaston lisäksi myös liiketoiminnan henkilöstöä. Integraatiot pitä-

vät sisällään sovellusten ja järjestelmien yhdistämisen lisäksi myös liiketoimin-

taprosessien muokkaamista. Usein liiketoimintaprosessien muokkaaminen 

edellyttää myös samalla muutoksien tekemistä liiketoimintamalleissa ja koko 

organisaatiossa. Integraatioita voidaan tehdä useilla erilaisilla menetelmillä. 

Tyypillisesti integraatiot voidaan jaotella kolmeen erilaiseen toteutustapaan: 

”1.) Point-to-point-integraatioihin 2.) Palveluväyliin ja integraatioalustoihin 3.) 

API-arkkitehtuureihin.” (Solita 2018, 5–7.) 

 

Point-to-point-integraatiot ovat kahden eri applikaation väliin rakennettuja rat-

kaisuja, jotka mahdollistavat molemminpuolisen tiedonsiirron kahden erillisen 

sovelluksen välillä. Niiden toteuttaminen on sinällään yksinkertaista ja vähän 

aikaa vievää, mutta ylläpito saattaa muodostua haasteeksi, kun niiden määrä 

lisääntyy. Yksi haittapuoli on myös teknisen velan syntyminen, jolloin jatkoke-

hitettävyys on ongelmallista tulevaisuudessa. Palveluväyliä ja integraatioalus-

toja käytettäessä integraatiot toteutetaan hyödyntämällä integraatioväylää 

(ESB, Enterprise Service Bus) tai käyttämällä integraatioalustaa sen sijaan, 

että käytettäisiin irrallisten sovellusten välillä olevia rajapintoja. Tällöin tiedon 

liikkuminen perustuu siihen, että kaikkien applikaatioiden tietovirta liikkuu sa-

man keskitetyn väylän tai alustan kautta. Silloin applikaatioiden ylläpito on 

edullisempaa ja helpompaa verrattuna Point-to-point toteutustapaan. Syynä 

on se, että tieto liikkuu yleensä samassa muodossa integraatioiden välillä ja 

sitä voidaan tarpeen vaatiessa muunnella eri sovelluksille sopivaksi. API-ark-

kitehtuurit ovat näihin muihin vaihtoehtoihin verrattuna se uusin tapa toteuttaa 

integraatioita ja niiden suosio myös kasvaa koko ajan. (Solita 2018, 5–7.)  
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5.2 API-rajapinta 

Ohjelmointirajapinta API (Application programming interface) pitää sisällään 

tarvittavat menettelytavat, säännöt ja muut edellytykset, joita tarvitaan sovel-

lusten keskinäiseen kommunikaation. Nykyisin API-rajapintaa hyödynnetään 

kaikkialla erilaisten IT-järjestelmien integroinnissa. (Maheshwari 2019, luku 

16.) API-rajapinnat ovat keino päästä nopeasti hyödyntämään vanhanaikai-

sissa järjestelmissä olevaa ydintietoa ja ne mahdollistavat uusien sovellusten 

ja ratkaisujen nopean kehittämisen (Weir 2019, 25).  

 

 

Kuva 13. API-rajapinnan toimintaperiaate (Maheshwari 2019, luku 16) 

 

Kuvassa 13 on havainnollistettu API-rajapinnan toimintaa. Ylimpänä kuvassa 

on kuluttaja, joka voi käyttää eri sovelluksia (erilaisilla laitteilla), keskellä on 

API-rajapinta ja alimpana yrityksen ERP-järjestelmän (taustajärjestelmän) tie-

tokanta. Toimintaperiaatetta voidaan kuvata esimerkin avulla seuraavasti: 

API-rajapinta voi vastaanottaa esim. pyyntöjä asiakkaan mobiiliapplikaatiosta 

ja välittää tiedon taustalla olevaan yrityksen taustajärjestelmään, joka suorittaa 

pyydetyn toiminnon. Sen jälkeen API-rajapinta välittää kuittauksen takaisin 

asiakkaan mobiiliapplikaatioon. (Maheshwari 2019, luku 16.)  

 

Hissejä valmistava Kone hyödyntää API-rajapintoja ja tekoälyä hissiensä pal-

veluliiketoiminnassa. Koneen hissit voivat ilmoittaa huollon tarpeesta, kommu-

nikoida keskenään ja lisäksi ne pystyvät myös oppimaan. Hisseistä voidaan 

kerätä monenlaista tietoa ja sen perusteella jo ennalta arvioida niiden huollon 

tarvetta. Lisäksi hisseistä kerättyä tietoa käytetään apuna niiden tuotekehityk-

sessä. API-rajapinnat myös mahdollistavat hissien varaosien automatisoidun 

tilaamisen alihankkijoilta ja myös varaosatoimituksien automatisoinnin. (Moila-

nen ym. 2018, 86.) 
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API:t voidaan luokitella keskenään erilaisiin kategorioihin ja niitä voidaan käyt-

tää monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tyypillisesti yritykset voivat hyödyntää 

kolmea eri tyyppistä API:a. Sisäiset API:t on luotu nimensä mukaisesti yrityk-

sen sisäiseen käyttöön ja ne eivät ole julkisesti saatavissa. Niiden avulla voi-

daan integroida yrityksen sisäisiä ohjelmia ja järjestelmiä. Kumppani API:en 

avulla voidaan integroida yrityksen ja sen partneriyritysten käyttämiä ohjelmia. 

Julkiset API:t mahdollistavat tiedonsiirron esim. kuluttajille ja myös niihin yri-

tyksiin, joihin yrityksellä on etäisempi suhde. (Maheshwari 2019, luku 16.) 

 

 

Kuva 14. Erilaisten API:en luokittelu ja eroavaisuudet (Moilanen ym. 2018, 58) 

 

Kuvassa 14 on vertailtu eri tyyppisien API:en keskinäisiä eroavaisuuksia. Osa 

niistä on julkisesti saatavilla ja osa taas rajoitetusti. Osaa voi käyttää veloituk-

setta ja toisia taas ei sekä myös datan avoimuus vaihtelee. 

 

5.3 Integraatioiden haastavuus 

Efima on tehnyt tutkimuksen yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa vuonna 

2018, jossa haastateltiin 150:tä suurien ja keskisuurien yritysten taloushallin-

non ja tietohallinnon johdossa työskentelevää henkilöä. Tutkimuksen aiheena 

oli digitalisaation eteneminen suomalaisissa yrityksissä ja sen aiheuttamat 

haasteet. Vastaajien suurimpiin haasteisiin lukeutui integraatioiden tekeminen 

ja yrityksen taustajärjestelmät. Efiman arvion mukaan pääsyy vaikeuksiin in-

tegraatioissa on yritysten vanhoissa taustajärjestelmissä ja osa yritysten IT-

osastojen edustajistakin oli myös samaa mieltä. Vanhoissa taustajärjestel-

missä tieto on hajaantunut eri järjestelmiin, jolloin silloin siihen on silloin vai-

kea päästä käsiksi. (Efima 2019, 2–7.)    
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Kuva 15. Efiman ja Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen tulokset (Efima 2019, 6) 

 

Kuvassa 15 näkyy tulokset Efiman ja Taloustutkimuksen tekemän kyselyn 

vastauksista. Back-end-järjestelmillä tarkoitetaan yrityksen taustajärjestelmiä, 

kuten esim. ERP-järjestelmä. Front-end:llä tarkoitetaan sovelluksia, joita teh-

dään asiakas- ja käyttäjärajapintaan. Front-end-sovelluksia voivat olla esimer-

kiksi asiakkaille tehdyt mobiilisovellukset tai verkkokauppa (Efima 2019, 5.)   

 

 

Kuva 16. ERP-käyttöönoton eri tasojen osaamisvaatimukset (Vilpola & Kouri 2006, 45.) 

 

Kuvasta 16 voi huomata, että integraatioiden tekeminen vaatii kaikista eniten 

osaamista, mutta toisaalta ne parantavat kilpailukykyä myös eniten.  

 

5.4 Integraatioiden riskit  

Alfamen (2019, 12–13) mukaan integraatioihin liittyy neljä pääriskiä: 

 

1) Integraation toimimattomuus voi johtua vaillinaisesti toteutetusta alku-
vaiheen liiketoimintakatsauksesta, jolloin tärkeitä asioita on jäänyt huo-
mioimatta. Toimimaton integraatio voidaan korjata jälkikäteen, mutta 
siitä aiheutuu usein ylimääräisiä kuluja. Integraatioiden toimivuutta tulisi 
jo ennalta kokeilla projektin aikana ja korjata havaitut ongelmat heti, jos 
niitä ilmenee.  
 

2) Kustannusriskit usein aiheutuvat siitä, kun kustannuksia yritetään sääs-
tää tekemällä väliaikaisia integraatioita esim. kahden olemassa olevan 
järjestelmän välille. Niiden avulla pyritään parantamaan vanhojen jär-
jestelmien toimintaa. Seurauksena on usein se, että vanhojen järjestel-
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mien välille tulee paljon liittymiä ja ne voivat olla teknisesti erittäin moni-
mutkaisia rakentaa. Siksi tulisi aluksi vertailla tulisiko yhden uuden jär-
jestelmän hankinta halvemmaksi kuin vanhojen järjestelmien keskinäi-
nen integraatio.  

 
3) Integraatiot jätetään oman onnensa nojaan. Integroitujen järjestelmien 

toimintaa tulisi säännöllisesti seurata. Seuraamattomuuden vaarana on 
se, että integrointi voi jostain syystä lakata toimimasta. Integraatioiden 
seuraamiseksi on mahdollista tehdä esim. järjestelmä, joka valvoo ja 
testaa integroitujen järjestelmien toimintaa jatkuvasti.  

 
4) Yleisin ohjelmistoihin liittyvä riski on se, että järjestelmäntoimittaja yrit-

tää lisenssien avulla tehdä asiakkaasta riippuvaisen itsestään. Tältä ris-
kiltä voidaan välttyä käyttämällä sellaisia toimittajia, jotka eivät esim. 
evää pääsyä dokumentointiin tai lähdekoodiin. Jos integraatiot toteute-
taan oikein, niin niiden avulla voidaan välttää riippuvuutta erilaisista oh-
jelmistojen toimittajista.  

 
 

5.5 Integraatioiden hyödyt 

Alfamen mukaan (2019, 6–8) integraatioilla on useita hyötyjä: 

 

1) Järjestelmien ja ohjelmistojen integroinnilla pystytään vähentämään 
manuaalisesti suoritettavia työvaiheita. Tarvittavat tiedot ovat saatavilla 
siellä missä niitä tarvitaan ja erillisiä järjestelmiä ei tarvitse käyttää. 
 

2) Integroinnin mahdollistama tiedonsiirron automaatio vähentää virheitä, 
koska tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti järjestelmiin. 

 
3) Integroidut järjestelmät tallentavat tiedon liikkumisesta syntyvät jäljet, 

joista voidaan saada tärkeää tietoa, joka muuten jäisi huomaamatta. 
Kyseisiä tietoja voidaan esittää graafisessa muodossa, jolloin erilaisia 
asioita voidaan nopeasti ja helposti huomata.   

 
4) Integraatiot mahdollistavat paremman yhteistyön sisäisten ja ulkoisten 

sidosryhmien välillä. Yritys voi esim. integroida järjestelmiään toimitta-
jien ja alihankkijoiden järjestelmiin, jolloin toimituksiin liittyvä tieto ja il-
moitukset välittyvät eri osapuolille. 

 
5) Hyvin toteutetun järjestelmien integraation myötä turhat järjestelmät 

voidaan poistaa, jolloin jäljelle jäävien järjestelmien ylläpito on helpom-
paa ja edullisempaa.  
 

6) Uusien nykyaikaisten integraatioiden liittymät mahdollistavat sen, että 
niihin voidaan myöhemmin helposti liittää tarvittaessa lisää järjestelmiä 
tai olemassa olevia järjestelmiä voidaan helposti korvata toisilla. On 
tyypillistä, ettei järjestelmien välillä ole aikaisempia liittymiä tai ne ovat 
huonosti toteutettu. Vanhat ja huonot liitokset voidaan korvata nykyai-
kaisella liitoksella, jolloin uusien järjestelmien lisääminen onnistuu hel-
pommin tai niiden ylläpito on helpompaa. Tällöin yritys voi myöhemmin 
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tarvittaessa vaihtaa järjestelmää helposti, jos jokin järjestelmä on esim. 
liian kallis käyttää. 
 

7) Järjestelmien integraatio nopeuttaa asiakkaiden palvelemista, koska 
tarvittava tieto on saatavilla yhdestä järjestelmästä. Integraatioiden 
avulla voidaan siis parantaa asiakastyytyväisyyttä. 

 
 

6 ERP-JÄRJESTELMÄN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Tässä osiossa tarkastellaan ERP-järjestelmän hankintaan ja käyttöönoton si-

sältöä. Kuvassa 17 on selvennetty prosessin kulkua käyttöönottoon liittyen. 

 

 

Kuva 17. ERP-järjestelmän käyttöönoton vaiheet (Visma Software 2019c, 4) 

 

Kuvassa 17 oleva prosessikuvaus kuvaa ERP-järjestelmän käyttöönottoa vai-

heineen. Kuvassa olevaan prosessikuvaukseen ei ole sisällytetty järjestelmän 

hankintavaiheitta. Se on projektiin valmistautumisen ja määrittelyvaiheen vä-

lissä.  

 

6.1 Tarpeen tunnistus ja arviointi 

Uuteen ERP-järjestelmään vaihtaminen vaatii resursseja sekä aiheuttaa ku-

luja. Jos yrityksellä on jo aikaisempi ERP-järjestelmä, olisi järkevää aluksi arvi-

oida pystyisikö sen toimintaa jollain tavoin parantamaan. Samalla tulisi myös 

arvioida onko parannuksien tekeminen vanhaan järjestelmään taloudellisesti 

kannattavaa. Jos ongelmat liittyvät palvelinpohjaisen järjestelmän ylläpitoon, 

vanha järjestelmä voidaan siirtää pilveen. Järjestelmän puutteellisissa ominai-

suuksista johtuvat ongelmat voidaan taas usein korjata integroimalla vanhaan 

järjestelmään nykyaikaisia kolmannen osapuolen ratkaisuja. Jos edellä maini-

tut toimenpiteet eivät riitä tai ole mahdollisia toteuttaa, järjestelmän vaihtami-

nen tulee silloin kyseeseen. Kokonaisuus tulee kuitenkin aina huomioida arvi-

oidessa soveltuvinta ratkaisua ja myös se riittääkö nykyinen järjestelmä täyttä-

mään tulevaisuudenkin tarpeet. (Visma Software 2019c, 5) 
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6.2 Projektiin valmistautuminen 

Nykytilan kartoitus 

 

Ennen ERP-projektiin ryhtymistä on tehtävä nykytilan kartoitus. On määritet-

tävä tarpeet ja syyt järjestelmän hankinnalle sekä se, mitä järjestelmän avulla 

halutaan saavuttaa. Myös tulevaisuuden tarpeet yrityksen liiketoiminnassa tu-

lee huomioida seuraavan 3, 5 tai 10 vuoden päähän, niin hyvin kuin on mah-

dollista. Järjestelmän laajennettavuus on tärkeä kriteeri sen kannalta, jos yri-

tyksen toiminta muuttuu tai se kasvaa tulevaisuudessa. Tulisi myös ennalta 

arvioida sitä, onko järjestelmäntarjoaja vielä toiminnassa lähitulevaisuudessa-

kin, jotta järjestelmään saadaan päivityksiä myös silloinkin. Omat prosessit tu-

lisi alkuvaiheessa kartoittaa ja varmistaa, että uusi järjestelmä tukee niitä sekä 

huomioida myös käyttäjämäärät. (Profiz Business Solution 2013, 15–17)  

 

Yrityksen kannattaa hyödyntää ulkoista konsulttia, jos yrityksen omalla henki-

löstöllä ei ole tarvittavaa kokemusta ja osaamista ERP-projekteihin liittyen. Ul-

koista konsulttia voidaan käyttää jo hankkeen varhaisessa alkuvaiheessa. Täl-

löin konsultti auttaa vaatimusten määrittämisessä ja yritykselle sopivimman 

järjestelmäntoimittajan etsimisessä. Konsultin valinnassa on oltava huolelli-

nen, koska konsultilla on suuri merkitys projektin onnistumisen kannalta. 

(Visma Software 2019a.)  

 

Investointisuunnitelma 

 

Alkuvaiheessa ennen projektin aloittamista tulisi tehdä investointisuunnitelma. 

Siihen tulee määrittää kustannukset, jotka aiheutuvat uuteen järjestelmään 

siirtymisestä sekä sen avulla saavutettavat rahalliset ja ajalliset kustannus-

säästöt. Lisäksi investointisuunnitelmaa tehdessä tulee huomioida myös kus-

tannukset, jotka aiheutuisivat vanhan järjestelmän ylläpidosta, jos sen käyttä-

mistä jatkettaisiin. Laskelmien tekeminen on tärkeää, koska niiden avulla voi-

daan laskea investoinnin takaisinmaksuaika (Visma Software 2019c, 7.) 

 

Johdon sitoutuminen 
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ERP-projekteissa yrityksen johto voi toiminnallaan merkittävästi vaikuttaa 

hankkeen onnistumiseen. Johdon tehtäviin kuuluu projektin käynnistäminen 

organisaatiossa. Johto vastaa myös projektin ohjaamisesta ja sen etenemisen 

seuraamisesta. Kaikista tärkein johdon tehtävä on se, että kaikki organisaa-

tioon kuuluvat henkilöt saadaan sitoutettua projektiin. Henkilöstön sitoutumi-

sella on suuri merkitys projektin onnistumisen kannalta. Henkilöstön sitoutu-

mista voidaan edesauttaa sillä, että henkilöstö otetaan mukaan suunnittele-

maan projektia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin henkilöstöltä 

voidaan kysyä mielipiteitä vanhan järjestelmän puutteellisista ominaisuksista.  

Samalla voidaan selvittää minkälaisia ominaisuuksia uuden järjestelmän tulisi 

sisältää loppukäyttäjien mielestä. Henkilöstön varhaisella mukaan ottamisella 

voidaan lieventää usein ERP-projektin seurauksena syntyvää muutosvastai-

suutta. Organisaation sisäinen viestintä on tärkeää hoitaa hyvin jo alusta asti 

ennen projektin aloittamista. Siitä syystä viestintäsuunnitelma tulisi laatia en-

nen projektin aloittamista, jotta varmistutaan, että kaikki ymmärtävät asiat sa-

malla tavalla. (Visma Software 2019c, 8.)  

 

ERP-projektin toteuttamiseen tarvitaan myös projektiryhmä, jonka vastuulla on 

projektin toteutus. ERP-projekteissa projektiryhmän henkilömäärä riippuu pro-

jektin kokoluokasta. Yleensä osallistujia tarvitaan 4–10 väliltä. Projektilla on ol-

tava myös omistaja ja se on asiakasyrityksessä useimmiten toimitusjohtaja. 

Myös järjestelmäntoimittajalta valitaan omistaja ja yleensä se on myyjä. ERP-

projekteissa määritetään projektipäällikkö asiakkaalta ja myös järjestelmän toi-

mittajalta. Yrityksen projektipäällikön on oltava riittävän pätevä ja kokenut, 

koska projektipäällikkö voi suuresti vaikuttaa toiminnallaan projektin onnistu-

miseen. Projektiryhmässä tulee olla ainakin yksi käyttäjä, joka toimii järjestel-

män pääkäyttäjänä. Pääkäyttäjiä olisi hyvä olla yrityksen eri osastoilta. (Le-

monsoft 2019b, 5.)  

 

ERP-projektin kustannuksiin vaikuttaa osittain myös se, kuinka paljon yritys 

pystyy käyttämään omaa henkilöstöä hankkeessa. Henkilöstön osallistumista 

kuitenkin edellytetään jollain tasolla, koska ulkopuolisten henkilöiden on vai-

kea päätellä yksin yrityksen kaikkia toimintoja. Projektin kesto voi pidentyä, jos 

yrityksen henkilöstö ei ehdi riittävästi osallistua projektiin. (Iinuma & Klauss 

2017, 11). 
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Riskien kartoitus 

 

Riskillä tarkoitetaan epävarmuutta siitä, tapahtuuko joku asia niin kuin sen ole-

tetaan tapahtuvan. Riskiin liittyy epäonnistumisen mahdollisuus ja epävar-

muus lopputulemasta (Kuusela & Ollikainen 2005, 28.) Vilpolan &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kourin (2006, 3) mukaan ERP-järjestelmän hankinta on erittäin riskialtis hanke 

yritykselle. Riskienhallintaa voidaan käyttää välineenä riskien arvioimiseen ja 

tunnistamiseen, jotta voidaan valita oikeat keinot niiden välttämiseksi tai seu-

rauksien pienentämiseksi (Kuusela & Ollikainen 2005, 35). 

 

ERP- järjestelmähankkeen keskeisimmät riskit muodostuvat karkeasti jaotel-

tuna järjestelmän valinnasta, käyttöönottamisesta ja sen käyttämisestä. Näihin 

vaiheisiin liittyvät riskit tulisi kartoittaa selvittämällä niiden aiheuttajat, vaikutuk-

set projektille sekä yritykseen. Niiden välttämiseksi tulisi kehittää keinot sekä 

arvioida niiden toteutumisesta aiheutuvien vahinkojen suuruus taloudellisesti 

sekä toteutumisen todennäköisyydet. Riskien kartoittamiseen tulee osallistua 

niiden henkilöiden, jotka ovat projektin kannalta tärkeimmässä roolissa. (Vil-

pola & Kouri 2006, 24.)  

 

6.3 Järjestelmän hankinta 

Yhteensopivuus 

 

Oikea järjestelmävalinta vaikuttaa merkittävästi ERP-hankkeen onnistumi-

seen. Oikean järjestelmän valinta on usein vaativa tehtävä ja siinä on huomioi-

tava useita eri tekijöitä. Yksi näistä tekijöistä on yrityksen koko ja sen mukaan 

on suhteutettava järjestelmältä vaadittavat ominaisuudet. Toiset järjestelmä-

paketit on suunniteltu toimimaan paremmin pienissä yrityksissä ja toiset taas 

isoissa yrityksissä. Pienemmissä yrityksissä on yleensä vähemmän proses-

seja kuin isommissa yrityksissä. Siksi pienemmille yrityksille riittää usein vä-

hempi määrä ominaisuuksia. Oikean järjestelmän valintaa tukee ennalta tehty 

yrityksen ydinprosessien huolellinen kartoitus ja dokumentointi. Sen tekemi-

nen helpottaa eri järjestelmätoimittajien ohjelmistojen vertailua ja se tulisikin 

aina tehdä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Dokumentoidut prosessit on 

tarkoitus myöhemmin viedä järjestelmään, jotta järjestelmä voi suorittaa ne. 
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Yrityksen valmistusprosessi ja sen monimutkaisuus tulisi myös aina ottaa huo-

mioon järjestelmän valinnassa. ERP-ohjelmistojen tuki yritysten erilaisille val-

mistustavoille voi poiketa toisistaan huomattavasti. Osa ohjelmistoista ei tue 

esim. kustomoitujen tuotteiden valmistusta ollenkaan tai ainakaan yhtä hyvin 

kuin toiset ohjelmistot. ERP-järjestelmää valitessa tulisi myös määrittää ha-

luttu raportoinnin laajuus ja yksityiskohtaisuus, koska eri järjestelmien välillä 

on siinäkin eroja. (Iinuma & Klauss 2017, 2–4).  

 

ERP-järjestelmät eivät useimmiten sovi sataprosenttisesti yrityksen käyttöön 

sellaisenaan. Sen vuoksi prosessit, joita järjestelmä ei sellaisenaan tue on yri-

tettävä mahdollisuuksien mukaan kiertää, räätälöidä järjestelmään tai käyttää 

kolmannen osapuolen ohjelmia niiden suorittamisessa. Näihin kaikkiin vaihto-

ehtoihin liittyy erilaisia riskejä, joten siksi tulisi etsiä mahdollisimman yhteenso-

piva järjestelmä. (Pienaar ym. 2008, luku 4.) Iinuman ja Klaussin (2017, 56) 

mukaan yrityksen kannattaisi yrittää etsiä sellainen järjestelmäntarjoaja, joka 

täyttää sellaisenaan sen vaatimukset noin 80-prosenttisesti. 

 

Hankintaprosessi 

 

Tarjouspyyntöä tehdessä on tärkeää kuvata siihen riittävän hyvin yrityksen ny-

kytila, perustiedot, liiketoiminnalliset tavoitteet, toiminnan suuruusluokka, asia-

kas- ja nimikemäärä, osto- ja myyntilaskujen tyypilliset määrät vuosittain, toi-

miala ja käytössä olevat ohjelmistot. On hyvä myös kertoa, aiotaanko vanhoja 

järjestelmiä jättää käyttöön ja tarvitseeko niitä integroida uuteen järjestelmään. 

On tärkeää kuvata riittävän tarkasti ominaisuudet ja hyödyt, joita uudelta jär-

jestelmältä odotetaan. Jos yrityksen toiminnassa on jonkinlaisia erikoispiirteitä, 

niin ne tulee myös kuvata tarjouspyynnössä. Tarjouspyyntöön tulisi sisällyttää 

myös yrityksen liiketoimintaprosessien kuvaukset. Tarjouspyyntö tulisi lähettää 

niille toimittajille, jotka alustavan tarkastelun perusteella vaikuttavat sopivim-

milta vaihtoehdoilta. Toimittajilta on hyvä myös pyytää referenssejä samalla 

toimialalla toimivista yrityksistä. Toimittajan resursseja, teknologian tuoreutta 

ja taloudellista tilannetta tulisi myös arvioida. Syvempää esittelyä varten tulisi 

valita enintään viisi parhaiten soveltuvaa toimittajaa. (Lemonsoft 2019a, 4–5.)  
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Tulisi myös huomioida tarjoaako järjestelmäntoimittaja business blueprintin eli 

liiketoiminnan prosessikuvausten suorittamista ennen lopullisen valintapäätök-

sen tekemistä. Sen avulla voidaan jo ennalta kartoittaa tarkemmin, kuinka hy-

vin kunkin toimittajan järjestelmä voisi tukea yrityksen liiketoimintaprosessien 

suorittamista. Huolellisen toimittajien vertailujen jälkeen tehdään päätös. (Pro-

fiz Business Solutions 2013, 18.) 

 

 

Kuva 18. ERP-järjestelmän hankintaprosessi (Profiz Business Solutions 2013, 19) 

 

Kuvassa 18 on kuvattu ERP-järjestelmän hankintaprosessin sisältö vaihei-

neen. 

 

6.4 Määrittelyvaihe 

Määrittelyvaiheessa päätetään projektin sisältö eli se, mitkä asiat aiotaan si-

sällyttää toteutusvaiheeseen. Sen aikana myös määritellään se, millainen uu-

den järjestelmän tulisi olla käyttöönoton jälkeen. Määrittelyn perusteella laadi-

taan projektisuunnitelma. Oleellinen osa projektisuunnitelmaa on myös viestin-

täsuunnitelman laatiminen, jonka avulla varmistetaan eri osapuolten välinen 

kommunikaatio. Projektisuunnitelmaan sisältyy myös käyttöönottovaihetta var-

ten laadittava käyttöönottosuunnitelma. (Visma Software 2019c, 9–10.) 
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Määrittelyvaiheen aikana asiakasyrityksen kaikki liiketoimintaprosessit kartoi-

tetaan ja se tehdään prosessi kerrallaan. Prosessien kartoituksen suorittavat 

järjestelmäntoimittajan konsultit yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sen aikana 

yrityksen olemassa olevia prosesseja muunnellaan yhteensopivaksi ja niiden 

toimintaa myös samalla optimoidaan. Tavoitteena on saada prosessit keske-

nään yhteensopiviksi, jotta ne voidaan siirtää uuteen järjestelmään. Usein pro-

sesseja täytyy muokata useita kertoja ennen, kuin ne ovat yhteensopivia kes-

kenään. Se saattaa edellyttää useampia kierroksia, joiden aikana jo aikaisem-

min suunniteltujen asioiden joukkoon lisätään kerta toisensa jälkeen uusia asi-

oita. Jokaisen kierroksen jälkeen aina tarkastellaan muutoksien yhteensopi-

vuutta jo aikaisemmin suunniteltuun. Prosessien määrittelyn jälkeen saadaan 

selville se, minkälaisia tietoja uuteen järjestelmään on järkevää ja tarpeellista 

siirtää. Asiakasyrityksen koko vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka kauan mää-

rittelyvaihe kestää ja myös käyttöönotettavan ERP-järjestelmän laajuus. Van-

hassa järjestelmässä olevia tietoja täytyy usein siivota ainakin jonkin verran, 

jotta voidaan välttyä tarpeettomien tietojen siirtämiseltä uuteen järjestelmään. 

(Visma Software 2019c, 9–10.) 

 

6.5 Toteutusvaihe 

Tietojen siirto järjestelmästä toiseen 

 

Toteutusvaiheessa tehdään tarvittavat muokkaukset uuteen järjestelmään, 

jotta se saadaan asiakasyrityksen vaatimuksien mukaiseksi. Toteutusvai-

heessa asiakkaan perustiedot siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen jär-

jestelmään. Tietojen siirtämisen jälkeen on uuden järjestelmän asetukset ase-

teltava kohdilleen. Tämän vaiheen toteuttavat yhteistyössä järjestelmäntoimit-

taja, pääkäyttäjä sekä yrityksen prosessit tunteva henkilö. Asiakasyrityksen 

avainhenkilöiden tulee riittävästi panostaa ajallisesti toteutusvaiheeseen ja yh-

teistyöhön. Toteutusvaiheen onnistuminen on edellytys käyttöönoton sujumi-

selle. Yleensä ennen kuin perustiedot voidaan siirtää uuteen järjestelmään, ne 

tulee ensin puhdistaa poistamalla tarpeettomat tiedostot. Asiakasyrityksen tu-

lee itse toteuttaa tietojen puhdistus ja varata sen toteuttamiseen tarpeeksi ai-

kaa. Järjestelmäntoimittaja antaa sen tekemistä varten asiakkaan käyttöön 

työkaluja ja tukea. Tietojen puhdistamiseen kuluva aika on aina tapauskoh-
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taista ja se voi vaihdella päivistä jopa kuukausiin. Tiedot vanhasta järjestel-

mästä uuteen siirretään käyttämällä järjestelmän toimittajan tarjoamia migraa-

tiotyökaluja. Toteutusvaiheessa suoritetaan myös pääkäyttäjien koulutus. Tyy-

pillisesti pääkäyttäjät kouluttavat itse loppukäyttäjät myöhemmin, mutta me-

nettelytapaan vaikuttaa projektin suuruus ja asiakasyrityksen tarpeet. (Visma 

Software 2019c, 11–13.) 

 

Järjestelmän testaus 

 

Toteutusvaiheessa suoritetaan myös järjestelmän toiminnan testaaminen tes-

tikäytön avulla. Testikäyttöön sisältyy toimintoketjujen toimivuuden, raportoin-

nin ja järjestelmän muiden toimintojen testaamista. Järjestelmän testaamista 

ohjaa järjestelmäntoimittajan ja projektijohdon yhdessä ennalta laatima tes-

taussuunnitelma. Testauksen suorittavat yhteistyössä avainkäyttäjät ja järjes-

telmän toimittajan konsultit. Testauksen aikana avainkäyttäjät testaavat järjes-

telmän erilaisia toimintoja ja samaan aikaan konsultit avustavat heitä taustalla. 

Kaikkien osastojen avainhenkilöiden tulee testata omien osastojensa proses-

sien toimivuus. Lisäksi testausta tulee tehdä myös laajemmin, suorittamalla 

useiden prosessien perättäisiä ketjuja. Järjestelmällä voidaan esim. tehdä ti-

laus, siirtää se tuotantoon, toimitukseen ja lopulta laskutukseen. Testauksen 

aikana tulee kokeilla useita erilaisia toimintaketjujen variaatioita, jotta mahdol-

liset ongelmat saadaan esille. On tärkeää, ettei ongelmia enää ilmene käyt-

töönottovaiheessa. (Visma Software 2019c, 14.) 

 

6.6 Käyttöönotto 

Ennen uuden ERP-järjestelmän käyttöönottoa on jo ennalta huolehdittava, 

ettei asiakasyritykselle synny käyttöönotosta tieto- ja tuotantokatkoksia. Sen 

vuoksi järjestelmän toimivuus on ennalta todettava testaamalla sitä testikäytön 

aikana. Valtaosa tiedoista voidaan jo ennalta siirtää järjestelmään, pois lukien 

reaaliaikaiset tiedot kuten esim. varastosaldot. Reaaliaikaiset tiedot voidaan 

siirtää järjestelmään vasta juuri ennen käyttöönoton tapahtumista. Järjestel-

mäntoimittaja on läsnä käyttöönottovaiheessa tukena tyypillisesti noin 1-3 kuu-

kautta riippuen yrityksen tarpeista. Järjestelmän käyttöönotto on mahdollista 

tehdä myös vaiheistetusti, jolloin muutoksien tekeminen saadaan jaettua pi-

demmälle aikajaksolle. (Visma Software 2019c, 15.)  
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Koulutus 

 

Käyttäjien koulutus voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla riippuen asiakasyri-

tyksen tarpeista ja sopimuksesta. Järjestelmäntoimittaja voi kouluttaa yhden 

järjestelmän pääkäyttäjän, joka myöhemmin opettaa loppukäyttäjät käyttä-

mään järjestelmää. Toinen vaihtoehto on se, että järjestelmäntoimittaja koulut-

taa kaikki asiakasyrityksen loppukäyttäjät. Pääkäyttäjien koulutus riittää tyypil-

lisesti pienissä yrityksissä, joissa prosessit eivät ole kovin monimutkaisia. Suu-

remmissa yrityksissä, joissa on monimutkaisempia prosesseja, täytyy usein 

konsulttien kouluttaa loppukäyttäjät tai ainakin osa loppukäyttäjistä. Yrityk-

sessä on oltava ainakin yksi sellainen henkilö, joka tuntee järjestelmän hyvin 

ja on kykenevä projektin jälkeen tarvittaessa avustamaan muita työntekijöitä. 

Yrityksen tulisi myös jo ennalta varautua mahdolliseen muutosvastarintaan 

loppukäyttäjien keskuudessa. Sitä voidaan jo ennalta vähentää toteuttamalla 

projektin suunnittelu hyvin jo alusta lähtien. Henkilöstön hyvällä tiedotuksella 

on myös tärkeä rooli muutosvastaisuuden vähentämisessä. Lisäksi käyttäjien 

koulutukseen tulisi kohdistaa riittävästi resursseja. (Visma Software 2019c, 

16.)  

  

6.7 PK-yritykset 

PK-yritysten ERP-projekteissa tyypillisesti pyritään valitsemaan mahdollisim-

man hyvin sellaisenaan yhteensopivia järjestelmäpaketteja, joita kustomoi-

daan hyvin rajoitetusti. PK-yrityksissä resursseja on saatavilla rajoitetusti, jo-

ten järjestelmäprojektin suunnitteluun ja valmisteluun käytettävissä oleva aika 

on vähäinen. Riskien toteutuessa niiden vaikutukset PK-yrityksen liiketoimin-

taan ovat suuret. Myös osaamisen taso vaihtelee PK-yritysten kesken. Osalla 

yrityksistä ei ole välttämättä ollut aikaisempaa järjestelmää ja osalla on voinut 

olla aikaisemmin jo useitakin eri järjestelmiä. PK-yrityksillä on järjestelmän toi-

mintaan liittyen tarkkoja vaatimuksia ja järjestelmän tulee olla tarpeeksi jous-

tava sekä muuntautumiskykyinen. PK-yritykset eivät yleensä kykene hankki-

maan järjestelmää itsenäisesti vaan ulkopuolista konsulttia käytetään apuna 

vaatimuksien määrittelyssä ja järjestelmäntoimittajien vertailussa. (Vilpola & 

Kouri 2006, 8–14.) 
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Kuva 19. Haasteet PK-yrityksien digiosaamisen kehittämisessä. (Kauppinen & Kivikoski 2019, 

10.) 

 

Kuvasta 19 voi havaita, että ajanpuute ja sen jälkeen sopivan kehittämistavan 

löytyminen ovat suurimmat esteet PK-yrityksissä digiosaamisen kehittämi-

sessä. Vaarana on se, että PK-yritykset jäävät jälkeen uusien ratkaisujen käyt-

töönotossa.  

 

 

Kuva 20. Tulevaisuudessa käyttöön otettavat ratkaisut PK-yrityksissä (Kääriäinen ym. 2019, 

24.) 

 

Kuvassa 20 on esitelty minkälaisia ratkaisuja Kääriäisen ym. (2019) tutkimuk-

seen osallistuneet yritykset aikovat ottaa käyttöön tulevaisuudessa. Suurin 

osa vastanneista oli PK-yrityksiä. 

 

6.8 Menetelmät 

Erilaisia menetelmiä ERP-järjestelmän käyttöönottoon on useita erilaisia. 

Tässä osiossa esitellään kaksi hyvin tunnettua menetelmää. 
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6.8.1 Vesiputousmalli 

Vesiputousmallin katsotaan saaneen alkunsa, kun vuonna 1970 Winston 

Royce kirjoitti artikkelin, jossa hän kuvasi menetelmän toteutustavan ja sa-

malla kritisoi sitä. Vesiputousmallille on ominaista se, että jokainen vaihe on 

täydellisesti suoritettava ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 

Malli on nimetty juuri tämän mukaan. (Layton & Ostermiller 2017, luku 1) 

 

 

Kuva 21. Vesiputousmallin rakenne (Layton & Ostermiller 2017, luku 1) 

 

Kuvassa 21 on kuvattu vesiputousmallin etenemisjärjestys. Vaiheet etenemis-

järjestyksessä ovat: vaatimusten määrittely, suunnittelu, kehittäminen, testaus 

ja viimeisenä vaiheena on käyttöönotto. Kritiikkiä Royce antoi menetelmälle 

sen riskialttiudesta. Hän ennemmin suositteli kehittämistä lyhyissä jaksoissa, 

joissa tuotetta kehitetään pala palalta niin, että se on jokaisen suoritetun jak-

son jälkeen valmiimpi. Tästä huolimatta vesiputousmalli oli yksi suosituim-

mista kehittämismenetelmistä pitkään kunnes 2008 luvulla ketterät menetel-

mät tulivat suositummaksi. (Layton & Ostermiller 2017, luku 1.) 

 

6.8.2 Scrum 

Scrum-projektinhallintamenetelmän kehittämisen innoittajana on toiminut To-

yotan autotehtaan kehittämät Lean-menetelmät. Scrum-menetelmän toivat 

yleiseen tietoisuuteen Jeff Sutherland ja Ken Schwaber vuonna 1995. Scrum 

pohjimmiltaan antaa ketterät raamit projektinhallintaan jakamalla projektin 
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suorittamisen keskenään samanpituisiin sprintteihin eli kehitysjaksoihin. Me-

netelmän hyötyjä ovat parempi joustavuus, lyhyempi läpimenoaika, läpinäky-

vyyden paraneminen ja riskien pieneneminen. (Nicolaas 2018, luku 2.) 

 

Scrum on ketterä menetelmä, jota voidaan käyttää apuna erilaisissa kehitys-

projekteissa. Ketterä kehitys aloitetaan aluksi tekemällä lista kaikista vaati-

muksista ja ominaisuuksista, joita edellytetään valmiilta toteutukselta. Listatut 

vaatimukset järjestetään tärkeysjärjestykseen ja sen jälkeen listaa käytetään 

ohjaamaan tekemistä kehitysjaksojen aikana. Kaikkia yhteen kehitysjaksoon 

valittuja asioita ei välttämättä ehditä aina tekemään kehitysjakson aikana. 

Siksi tekeminen aloitetaan aina ensiksi listan tärkeimmistä asioista. Työsken-

tely jaetaan lyhyisiin sprintteihin eli kehitysjaksoihin, jotka ovat kestoltaan 1–4 

viikkoa. Kehitysjaksojen alussa tiimit aina suunnittelevat tärkeimmät kyseisen 

kehitysjakson aikana tehtävät asiat. Jokaisen kehitysjakson suorittamisen jäl-

keen sen aikana tapahtunutta edistystä ja työskentelyn sujumista arvioidaan. 

Arviointia suorittaa tiimi sekä myös toimeksiantaja. Sen perustella seuraavan 

tulevan kehitysjakson sisältöä ja tehtävien asioiden tärkeysjärjestystä voidaan 

tarvittaessa muunnella. (Rubin 2012, luku 1.1.)  

 

 

 

Kuva 22. Kehitysjakson toteuttaminen Scrumissa (Singh 2019) 

 

Kuvassa 22 on havainnollistettu Scrumin toimintaperiaate etenemisjärjestyk-

sessä. 

 

Tehtävien priorisoinnin avulla voidaan pysyä paremmin budjetissa, jos projekti 

uhkaa lähteä venymään. Silloin projektinomistaja voi joko kasvattaa budjetti-

aan tai tyytyä tärkeimpiin ominaisuuksiin. Vesiputousmallia käytettäessä sa-
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maan tilanteeseen jouduttaessa, olisi joko kasvatettava budjettia tai keskeytet-

tävä projekti. Vesiputousmallissa järjestelmä pystytään ottamaan käyttöön 

vasta lopussa, kun kaikki vaiheet on ensin suoritettu järjestyksessä. (Robson 

2013, johdanto.) 

 

Tutkimusten mukaan pienemmät tiimit toimivat paremmin. Syynä tähän on 

mm. pienempien tiimien parempi keskinäinen kommunikaatio. (Robson 2013, 

luku 2.) Scrum projektissa on kolme erilaista roolia: Projektin omistaja määrit-

telee kehitettävät asiat, Scrummaster vastaa kehitystiimin ohjaamisesta sekä 

johtamisesta ja kehitystiimin jäsenet toteuttavat toimenpiteet parhaaksi katso-

mallaan tavalla. Kehitystiimit koostuvat yleensä 5–9 jäsenestä, joilla jokaisella 

on erilaista osaamista. Tiimillä on oltava tarpeeksi osaamista, jotta projekti on 

mahdollista toteuttaa onnistuneesti. Isoissa projekteissa Scrum-tiimejä voi olla 

useampia, mutta niiden jäsenmäärän kasvattamista ei kuitenkaan suositella. 

(Rubin 2012, luku 2.2.) 

 

 

Kuva 23. Scrum-taulu kehitysjaksojen aikana (Nicolaas 2018, luku 4.1) 

 

Scrum tiimit hyödyntävät kuvan 23 kaltaisia tauluja tuomaan läpinäkyvyyttä 

työskentelyyn kehitysjaksojen aikana. Tiimin jäsenet ja muut henkilöt voivat 

seurata sprintin etenemistä taululta. Muistilappuja liikutellaan taululla sen mu-

kaan, missä vaiheessa kukin tehtävä milläkin hetkellä on. (Nicolaas 2018, luku 

4.) 

 

6.9 Tärkeimmät tekijät ERP-projektin onnistumisen kannalta 

ERP-projektin onnistumiseen vaikuttaa monet eri tekijät. Jutras (2019) on teh-

nyt tutkimuksen ERP-projektien onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. 
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Kuva 24. Tärkeimmät onnistumistekijät ERP-projektissa (Jutras 2019, 7) 

 

Kuvassa 24 on esitelty Jutraksen (2019) tekemän tutkimuksen mukaan tär-

keimmät tekijät ERP-projektin onnistumisen kannalta. Tutkimuksessa ilmenee, 

että onnistumiseen vaikuttavat tekijät koostuvat suurimmaksi osaksi inhimilli-

sistä ja prosesseihin liittyvistä tekijöistä. Tärkeimpiä tekijöitä tärkeysjärjestyk-

seen luokiteltuna ovat seuraavat: 1) ylemmän johdon tuki ja sitoutuminen, 2) 

hyvä muutosjohtaminen, 3) hyvä valmistautuminen ja riskien ennakointi, 4) 

hyvä testaus ja laadunhallinta (tieto ja prosessit) ja 5) avoin ja selkeä kommu-

nikaatio jne. (Jutras 2019, 7.) 

 

6.10 Yrityksien tyytyväisyys ERP-järjestelmiinsä 

Tuoreita yrityksien tyytyväisyyttä ERP-järjestelmiin mittaavia kyselyitä on tehty 

runsaasti muualla, mutta Suomesta niitä löytyy varsin vähän. Saarelaisen 

(2014) mukaan Tiivi on toteuttanut tällaisen kyselyn, joista vastaajista 60 % oli 

tyytyväisiä järjestelmiinsä ja 40 % oli melko- tai erittäin tyytyväisiä. Panorama 

Consult Group on tehnyt hiljattain vastaavanlaisen kyselyn (kuva 25) 

 

 

Kuva 25. Vastaajien tyytyväisyys ERP-järjestelmiinsä (Panorama Consulting Group 2020, 15) 
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7 TEEMAHAASTATTELU JA KYSELY 

7.1 Haastattelut 

Tutkimuksen alkuvaiheessa haastattelin ERP-järjestelmäohjelmistoja tarjoavia 

yrityksiä, jotka siis myös tarjoavat konsultointia ja toteuttavat järjestelmien 

käyttöönottoja asiakkaille. Kaikki haastattelut toteutuivat maaliskuun alkupuo-

lella vuonna 2020. Tavoitteena oli saada näkemyksiä aiheeseen liittyvistä 

ajankohtaisista teemoista ja käytetyistä menetelmistä ERP-järjestelmän käyt-

töönotossa. Teemoina haastatteluissa toimivat mm. PK-yritykset, pilvipohjai-

siin ERP-järjestelmiin siirtyminen ja ajankohtaiset teemat ERP-järjestelmiin liit-

tyen. Menetelmiä yrityksen oman osaamisen ja resurssien kartoittamiseen ha-

luttiin myös selvittää sekä haasteellisia asioita ERP-projektien kannalta. Kaikki 

eri teemoihin liittyvät kysymykset ovat liitteenä työn lopussa liitteessä 1.  

 

Haastateltavia oli yhteensä viisi henkilöä eri yrityksistä ja henkilöiden tehtä-

vänimikkeet yrityksissä myös vaihtelivat. Kaikki haastateltavat olivat työssään 

päivittäin tekemisissä ERP-projektien kanssa. Haastateltavilla oli ennalta vä-

hintään viikko aikaa tutustua kysymyksiin. Aluksi lähetin haastattelupyyntöjä 

sähköpostilla useisiin eri yrityksiin. Lopulta haastattelut toteutettiin näiden vii-

den eri yrityksen edustajan kanssa, joille haastattelu sopi. Sen vuoksi esiintyy 

hiukan vaihtelua siinä, minkä kokoiset yritykset ovat näiden yritysten pää-

asiakaskohderyhmiä. Yhdellä yrityksellä oli pääkohderyhmänä ainoastaan PK-

yritykset ja toisella taas keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä) ja siitä ylös-

päin. Kahdella muulla yrityksellä oli asiakkaana aina muutaman henkilön työl-

listävistä yrityksistä aina satoja henkilöitä työllistäviin yrityksiin. Viimeisellä yri-

tyksellä oli pääkohderyhmänä suuryritykset, mutta asiakkaana oli myös keski-

suuriakin yrityksiä. Osalla yrityksistä oli tarjolla lisäksi erilaisia järjestelmävaih-

toehtoja eri kokoisille yrityksille.  

 

Tutkimuksissa, jotka kohdistuvat ihmisiin on eettisyyden varmistamiseksi tär-

keä hankkia ihmisten suostumus tiedon keräämiseen. Lisäksi tietoja tulee kä-

sitellä luottamuksellisesti ja tutkittavien yksityisyyttä vaalien. (Hirsijärvi & 

Hurme 2008, 20.) Haastattelujen eettisyys huomioitiin niin, että haastateltavilta 

kysyttiin ensiksi lupa haastattelujen tallentamiseen. Lupa kysyttiin myös haas-

tateltavien ja heidän edustamiensa yritysten nimien mainitsemiseen lähdeluet-

telossa. Kaikilta saatiin lupa haastattelujen tallentamiseen ja edellä mainittujen 
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tietojen käyttöön. Eräs haastateltava ei kuitenkaan halunnut, että hänen kom-

menttejansa voidaan yhdistää suoraan hänen edustamaansa yritykseen. Siksi 

vastauksissa ei tuoda julki, mitä kukin haastateltava on kommentoinut kuhun-

kin kysymykseen. Asiakasreferenssin mainitseminen erään yrityksen kohdalla 

on ainut poikkeus tästä.  

 

Haastatteluista neljä toteutettiin puhelimessa ja viides Teams-puhelussa. Pu-

helimessa käydyt haastattelut tallensin siihen soveltuvalla sovelluksella ja 

Teamsissa käydyn haastattelun sen omalla tallennusmenetelmällä. Haastatte-

lujen tallentamisen jälkeen kirjoitin haastattelut puhtaaksi tekstimuotoon eli lit-

teroin ne. Litteroinnin aikana kuuntelin jokaisen haastattelun useampaan ker-

taan tulkinnan oikeellisuuden varmistamiseksi ja kokonaiskuvan muodosta-

miseksi.  

 

Sisällönanalyysi on mahdollista toteuttaa aineistolähtöisesti, teoriasidonnai-

sesti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä analyysissa päätelmät tehdään 

aineiston perusteella. Teoriasidonnaisessa analyysissa hyödynnetään jonkin 

verran teoriaa, mutta analyysi ei suoraan perustu tai pohjaudu teoriaan. Teo-

rialähtöisessä analyysissa aloitetaan ensin teoriasta, jonka jälkeen tehdään 

laadullinen tutkimus ja lopuksi sitä vertaillaan teoriaan. (Eskola ym. 2018b, 

180.) Tuomen ja Sarajärven mukaan (2018, 90) Miles ja Huberman (1994) 

ovat jaotelleet aineistolähtöisen laadullisen eli induktiivisen analyysin kolmeen 

eri vaiheeseen: ”1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston kluste-

rointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen.”  

 

Sisällönanalyysi aloitetaan pelkistämällä eli redusoimalla alkuperäinen ai-

neisto niin, että tutkimuksen kannalta tarpeeton tieto poistetaan. Samaan ai-

hepiiriin liittyvät ilmaisut voidaan alleviivata käyttäen samaa väriä ja muiden il-

miöiden merkitsemiseen voidaan valita jokin muu väri. Pelkistyksen jälkeen il-

maisut järjestellään allekkain erilleen alkuperäisestä aineistosta. Sen jälkeen 

voidaan aloittaa aineiston klusterointi eli ryhmittely, jolloin koodattuja alkupe-

räisilmaisuja analysoidaan etsien niistä samankaltaisuuksia tai poikkeavai-

suuksia. Samaan ilmiöön liittyvät käsitteet ryhmitellään ja yhdistellään erilaisiin 

luokkiin, jotka toimivat alaluokkina. Alaluokat tulee nimetä niiden sisältöä ku-

vaavalla käsitteellä. Sen jälkeen alaluokkia yhdistetään pyrkien muodosta-

maan yläluokkia, joita yhdistelemällä muodostetaan pääluokkia. Klusteroinnin 



49 
 

jälkeen tehdään abstrahointi eli aineiston käsitteellistäminen, jonka aikana va-

likoidaan tutkimuksen tekemisen kannalta olennainen tieto ja sen pohjalta 

muodostetaan teoreettisia käsitteitä. (Lähdesmäki, Oinonen, Sandgren & Sa-

rajärvi 2000, Tuomi & Sarajärvi 2018, 92 mukaan.) 

 

Teemoittamista voidaan käyttää aineiston pelkistämiseen, jolloin tekstimuo-

dossa olevasta aineistosta poimitaan vain tutkimuksen kannalta tärkeimmät 

seikat. Teemoja käytetään tekstin ydinsanoman hahmottamisessa. Teemoja 

muodostaessaan tutkijan on analysoitava tekstiä yhä uudelleen ja uudelleen, 

jotta sisällöstä muodostuu selkeä kuva. Aineiston teemoittelu on mahdollista 

tehdä myös käyttämällä tutkijan omia kysymyksiä. Tällöin teemoja ei tarvitse 

etsiä aineistosta vaan tutkijan tulee analysoida asioita, joita tutkittavat sanovat 

liittyen teemoihin. (Eskola ym. 2018b, 47.)  

 

Litteroitua raakatekstiä kertyi yhteensä 14 sivua. Litteroinnin eli aineiston puh-

taaksi kirjoittamisen jälkeen käytin teemahaastattelurunkoa apuna aineiston 

järjestämisessä, jolloin listasin jokaisen kysymyksen alle sen mitä kukin haas-

tateltava oli niihin liittyen kommentoinut. Sen jälkeen hyödynsin aineistoläh-

töistä sisällönanalyysia sisällön pelkistämiseen ja luokitteluun sekä ryhmitte-

lyyn. Valitsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin, koska analysoidun aineiston 

tarkoitus oli toimia esitutkimusmateriaalina, jonka avulla myöhemmin tehtävää 

tutkimusta suunnattiin esille nouseviin asioihin. Aikaisempaa teoriaa ei siis 

käytetty analyysin teossa. 

 

7.2 Haastattelujen tulokset 

Ajankohtaiset teemat ERP-järjestelmiin liittyen 

Kaikki haastateltavat toivat esille pilvipohjaisten järjestelmien lisääntymisen, 

joka sinällään on ollut meneillään jo jonkin aikaa. Osa haastateltavista kertoi, 

että asiakkaat yleensä valitsevat pilvipohjaisen järjestelmän. Kaksi vastaajaa 

totesi heti alkuun, että viime aikoina kaikki asiakkaiden uudet projektit on tehty 

pilveen. Eräs haastateltava lisäsi, että palvelimelle asentaminenkin kyllä on-

nistuu, jos asiakas niin haluaa. Eräs haastateltava mainitsi, että he kehittävät 

omia sovelluksia, joiden avulla ERP:n käyttöä helpotetaan. Alkuvaiheessa to-

teutettujen haastattelujen perusteella ajankohtaisia teemoja olivat seuraavat: 
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1) Pilvipohjaisten järjestelmien kasvava lisääntyminen 2) Integraatioiden li-

sääntyminen 3) Tekoälyn ja etenkin koneoppimisen kasvava hyödyntäminen 

4) Automatisaation lisääntyminen 5) Big datan tuleminen ERP-puolelle 6) Kas-

vavat vaatimukset järjestelmien joustavuudesta 7) BI-järjestelmien lisääntyvä 

hyödyntäminen 8) Ohjelmistorobotiikan kasvava hyödyntäminen. 

 

 

Kuva 26. Ajankohtaiset teemat ERP-järjestelmien kannalta  

 

”Me ollaan kyl tehty kaikki uudet ERP:it viime aikoina pilveen. Mei-

dän asiakkaista noin 60 % käyttää pilvipohjaista järjestelmää ja 

luku on kasvava.”  

 

"Me ei olla pitkään aikaan tehty uutta tämmöstä, et ois asiakkaan 

palvelimille asennettu.” 

 

Kaikki haastatellut toivat esille tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisen 

myötä lisääntyvän automatisaation lähitulevaisuudessa. Yritykset myös hyö-

dyntävät kahden vastaajan mukaan paljon BI-järjestelmiä. Lisäksi erään haas-

tateltavan mukaan eräkoot pienenevät tuotantopuolella. 

 

Toinen juttu on kans tää automatisaatio, puhutaan robotiikasta 

jonkin verran. Niitä nyt ollaan tehty jo 4–5 vuotta ja tulee jokaisen 

päivityksen yhteydessä uusia juttuja joihin liittyy tekoälyä tai kone-

oppimista. 
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 ”Kun kehittyy keinoäly ja tämmönen machine learning pohjanen 

juttu, niin se mahdollistaa niinku enemmän mahdollisuuksia siihen 

et saadaan automatisoitua paljon enemmän. ”  

 

”Kun on tullut toi Power Platform eli Power Appsit ja Power BI on 

tullu siihen kylkeen, niin kyl niitä on kovasti tehty tohon mukaan et 

raportointia hoidetaan aika paljon Power BI:llä nytten.”  

 

”Suurien erien valmistamisesta ollaan siirtymässä yhden kappa-

leen eräkokoon, pienet eräkoot tuotantopuolella. Vaatimuksena 

on järjestelmän dynaamisuus.”  

 

”Erilaiset Big data -ratkaisut on kyl tulossa tonne ERP puolellekin. 

Tottakai siel puhutaan tekoälystä ja koneoppimisesta, sitten sen 

seurauksena et miten se ohjelmisto saadaan käsittelemään sitä.”  

 

Edellinen haastateltava myös kommentoi myös, ettei heidän eikä hänen tie-

tääkseen muidenkaan järjestelmissä ole viimeisimpiä teknologioita saatavilla 

tekoälyyn liittyen. Koneoppimista sen sijaan hyödynnetään.  

 

Microsoftin pilvestäkin saa vallan valmiin API-rajapinnan siihen et 

sinne voi syöttää ensin sitä datasettiä tietyllä tapaa, sitten se voi 

sen datasetin perusteella alkaa antamaan ehdotuksia. Mitähän 

joku käyttäjä haluaisi tehdä eli päätellä. Se on enemmänkin kone-

oppimista kuin tekoälyä.  

  

Kaksi haastateltava pitivät myös integraatioiden lisääntymistä ajankohtaisena 

teemana. Pilvipohjaiset järjestelmät ja API-rajapinnat ovat mahdollistaneet 

sen, että erilaisia sovelluksia voidaan kätevästi liittää ERP-järjestelmään. Vas-

taajat toivatkin esille, että järjestelmää ei enää niinkään kustomoida vaan tar-

vittavat lisäominaisuudet hankintaan kolmannen osapuolen ohjelmistoilla. In-

tegraatioita ei käsitetä ohjelmistomuutoksena eli ne eivät puutu ERP-järjestel-

män peruslogiikkaan. Silti järjestelmiä joudutaan toisinaan kustomoimaan, 

mutta sen tarve on nykyisin vähentynyt. On tietenkin tapauskohtaista, että 

millä tyylillä kannattaa edetä.  
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Jopa aika pienet yritykset tekevät integraatioita muihin järjestel-

miin. Se on sellanen ajankohtainen teema viimeiset vuodet ja 

trendi on kasvava. Verkkokauppa yleisin mihin tehdään integraati-

oita. On myös BI-järjestelmiä, joihin siirretään dataa, jotta saa-

daan tilastoja. Isommissa yrityksissä monimutkaisempia esim. va-

rastorobotteja, joihin integroidaan ERP. CRM myös, monessa-

kaan ERP:ssä ei ole itsessään aitoa CRM:ää, siihenkin tehdään 

integraatioita. 

 

Edellinen haastateltava toi myös integraatioiden hyötyjä esille. Jos yrityksen 

ERP:stä puuttuu jokin ominaisuus tai tämä toiminto on liian vaillinainen, voi-

daan rakentaa integraatio sellaiseen järjestelmään, jossa tuo kyseinen ominai-

suus on tehokkaampi tai parempi. Tällöin integroitu järjestelmä korvaa ERP:n 

oman sovelluksen ja vältytään koko ERP:n vaihtamiselta.  

 

”Tehdään integrointi, jolloin pärjätään taas monta vuotta sillä 

ERP:llä. Integrointi voi siinä mielessä olla aika pieni investointi.”  

 

Merkittävimpänä hyötynä integraatioissa voidaan pitää ajan säästymistä ja 

sitä, ettei muuten hyvää järjestelmää tarvitse päivittää kokonaan uuteen. 

 

”Nehän maksaa ne integraatiot, niin se tavoite on et ne maksais 

ittensä takas jollain aikavälillä ja se on just se ajansäästö mikä 

kertoo sen onks se ollut hyvä vai huono integraatio.”  

 

Kahden haastateltavan mukaan eniten automatisaatiota on tällä hetkellä ta-

louspuolella. Siellä voi olla esim. tiliöintirobotti, joka automaattisesti kirjaa ta-

pahtumat hyödyntäen koneoppimista. Ne tapahtumat, joita se ei osaa kirjata 

itse, se merkitsee punaisella värillä. Tällöin nämä tehtävät täytyy suorittaa ma-

nuaalisesti ja tiliöintirobotti oppii siinä samalla, jolloin se voi vastaisuudessa 

suorittaa nekin tehtävät automaattisesti.   

 

”Manuaaliset toiminnot vähenevät. Ehkä just enemmän sinne ta-

louspuolelle.” 
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Menetelmät PK-yritysten pilveen siirtymiseen 

 

Tämän kysymyksen kohdalla haastateltavilla oli erilaisia näkemyksiä.  

Lähtökohtaisesti PK-yrityksissä on yleensä vähemmän integraatiotarpeita ja 

vähemmän prosesseja kuin isoissa yrityksissä. PK-yritysten ERP-projektit ovat 

lyhyitä kestoltaan eli ne kestävät noin 2–3 kk. Kohdeyrityksillä on haaste löy-

tää aikaa ja resursseja projektiin. Osaaminen myös vaihtelee PK-yrityksissä. 

Sen takia PK-yrityksillä on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa pilveen siirtymi-

seen riippuen osaamisen tasosta ja resursseista. Joko projektia lähdetään itse 

suunnittelemaan ja etsitään sopiva järjestelmäntoimittaja tai sitten käytetään 

ulkopuolista konsulttia apuna. ELY-keskuksen tukimalli on yksi vaihtoehto ul-

koisen avun hankkimiseen. 

 

 

Kuva 27. PK-yritysten pilveen siirtymisen ominaispiirteet ja haasteet  

 

Kuvassa 27 on tuotu PK-yritysten ERP-projekteille tyypillisiä piirteitä. Haastei-

den takia usein hyödynnetään ulkopuolista apua etenkin pienimmissä yrityk-

sissä. 
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Kaksi haastateltavaa totesi pilveen siirtymisen olevan helppoa PK-yritysten IT-

osastoille.  

 

Samat metodit kuin muihinkin projekteihin. Pilveen siirtyminen on 

yrityksen IT-osastolle helppoa ja kustannustehokasta. Vanhat tie-

dot pyritään saamaan vanhasta järjestelmästä ulos jollain työka-

lulla, jos mahdollista ja siirretään uuteen järjestelmään. 

 

Toinen näistä haastateltavista totesi, että valitaan järjestelmäntarjoaja, joka 

opettaa asiakkaan käyttämään järjestelmää. Pilvipohjainen järjestelmä asettaa 

omat rajoituksensa sille, kuinka sitä voidaan kustomoida.  

 

Sehän on helppo, tavallaan sä otat vaan sieltä ja sulla on paikalli-

set asiantuntijat, jotka opettaa sulle miten sitä käytetään. Haas-

teena niissä on sit se, et jos sinne pitää tehdä jotain mukautuksia 

tai omia viilauksia, niin niitten tekeminen on ehkä mahdollista, 

mutta hitaampaa. 

 

Edelliset haastateltavat eivät vastauksissaan tuoneet esille järjestelmän han-

kintaan ja valintaan vaadittavaa osaamista tässä kohtaan tai resurssivaati-

muksia. Vaatimuksia on käsitelty seuraavassa kysymyksessä laajemmin. Eräs 

haastateltava kuitenkin kertoi kantansa tässä vaiheessa ja totesi, että harvoin 

etenkin pienemmät PK-yritykset itse toteuttavat ERP-projektejaan, koska ai-

kaa ei ole.  

 

Jos puhutaan pienistä yrityksistä, niin siinäkin se on se aika on 

niin rajallinen, että harvoin ne lähtee kauheen raskaita läpivientejä 

ja selvityksiä tekee. Siinä tosiaan käytetään näitä konsulttifirmoja, 

jotka tekee niin sanottuja esiselvityksiä asiakaan palkkaamana ja 

sitten myös kilpailuttaa/vertailee sen hankinnan. 

 

Edellinen haastateltava myös kertoi, että esim. ELY-keskus myöntää PK-yri-

tyksille kehitysapuseteleitä, joilla yritys voi ostaa ulkopuolisen konsultin avuksi 

itselleen ERP-projektiin. Ulkopuolinen konsultti avustaa asiakasta omien pro-

sessien kartoittamisessa ja muissa järjestelmän hankintaan liittyvissä asioissa. 
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Tällöin yritys saa kehitysseteliä vastaan tuntuvan alennuksen konsultin palk-

kaamisesta syntyvistä kuluista. Haastateltavan mukaan PK-yritykset hyödyn-

tävät usein näitä seteleitä. 

 

Eräs haastateltava totesi, että olemassa olevan järjestelmän ikä vaikuttaa sii-

hen millä tavalla kannattaa edetä. Kovin vanhaa järjestelmää he eivät lähde 

päivittämään vaan se tehdään täysin uutena projektina. Toiminnallisuudet ovat 

parantuneet uusissa versioissa paljon.  

 

”Meillä on asiakkaita, joilla on AX 4 tai AX 2009 tai sit ensimmäi-

set versiot AX 2012, niin kyl se on ihan uuden järjestelmän käyt-

töönotto.”  

 

Eräs toinen haastateltava otti kantaa myös siihen, milloin olisi hyvä ajankohta 

aloittaa ERP-järjestelmähanke yrityksissä. Toiminnan ollessa kausiluonteista 

olisi hyvä ajankohta aloittaa ERP-järjestelmäprojekti silloin, kun on hiljaisempi 

kausi meneillään. Projektille tulee varata riittävästi aikaa. Käyttöönottoa ei 

kannattaisi tehdä juuri ennen kesälomien alkamista, koska käyttäjät eivät täl-

löin ehdi opetella järjestelmän käyttöä.  

  

”Ollaan 4–5 viikkoa lomilla ja muistetaan just ja just, miten kirjau-

dutaan siihen.”  

 

Kaikkien vastaajien mielestä noin 2–3 kk oli realistinen aikataulu PK-yrityksien 

ERP-projekteissa. Kenenkään arvio ei ylittänyt kolmea kuukautta. 

  

”Pari/kolme kuukautta on sellainen realistinen ja hyvä aikataulu 

jos PK-yrityksestä kyse ja toimintatavat siel on normaalit tai sellai-

set ettei ole liian monimutkaiset.” 

 

Yrityksen oman osaamisen ja resurssien riittävyyden mittaus ERP-pro-

jektia varten 

 

Kenelläkään haastateltavalla ei ollut tiedossa mitään virallista menetelmää 

tätä varten. Kuitenkin monia erilaisia näkökulmia asiaan kyllä löytyi ja erilaisia 

huomioitavia asioita, joiden avulla voi jo pitkälti päätellä asian. 



56 
 

 

 

Kuva 28. ERP-projektiin vaadittu osaaminen ja resurssit  

 

Kuvan 28 avulla voi päätellä riittääkö yrityksen oma osaaminen ja resurssit 

ERP-projektin toteuttamiseen ilman ulkopuolista apua. Se on muodostettu 

vastakkainasettelua hyödyntämällä. Jos resursseja ja aikaa löytyy, mutta in-

tegraatio-osaamista tai kokemusta järjestelmistä ei löydy, niin projektin aloitta-

minen ilman ulkopuolista apua ei ole suositeltavaa. Palvelinjärjestelmän asen-

nus ja ylläpito vaatii paljon enemmän osaamista yrityksen IT-osastolta verrat-

tuna pilvipohjaiseen järjestelmään. Se on siis myös hyvä huomioida omaa 

osaamista kartoittaessa. Isoissa yrityksissä avainhenkilöillä tulisi olla riittävästi 

aikaa osallistua prosessien kuvaamiseen siitäkin huolimatta, että ulkopuolista 

apua hyödynnetään toteutuksessa.  

 

Eräs haastateltava toi aluksi esille henkilöstöresurssit. Aluksi esim. yrityksen 

johtoryhmä voi pohtia omien resurssien ja osaamisen riittävyyttä. Jos ky-

seessä on omistajavetoinen yritys, niin sitten omistaja voi itse pohtia asiaa. 

Projektin aloittamiseen tarvitaan vähintään yksi henkilö yrityksessä, joka kan-

taa vastuun projektista ja antaa noin 50 % työajastaan projektille sen koko 

keston ajan ja 1/4 tai 1/3 vielä sen jälkeenkin. Tämä projektipäällikkönä toi-

miva henkilö voidaan myös palkata yrityksen ulkopuolelta. Yksi henkilö on mi-

nimivaatimus 30 – 50 henkilöä työllistävässä yrityksessä, jonka liikevaihto on 

enintään noin viisi miljoonaa euroa.  

 

”Ensimmäinen kysymys on se, löytyykö multa henkilöä, joka pys-

tyy jättämään puolet nykyisestä työstään tekemättä projektin ajan, 

se on ensimmäinen haaste.” 
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On hyvä varata aikaa ja järkevää panostaa siihen alkuun, koska 

se on kuitenkin aika kriittinen aika siinä mielessä, että siitähän 

kaikki sit lähtee…Just se, et osallistaa porukkaa siihen mahdolli-

simman paljon jo siinä alussa. Siinähän pitää tietenkin olla joku, 

joka omistaa sen projektin ja on mukana siinä suunnittelemassa. 

 

”Jotkut ottaa sit sinne ihan ulkopuolisia konsultteja tai ulkopuolisia 

projektipäälliköitä, joilla on kokemusta. Hekin osaa sitten jo sa-

noa.” 

 

Haastateltavien mukaan isomman kokoluokan yrityksissä johto tai yrityksen 

projektipäällikkö ei aina tunne riittävän tarkasti yrityksen kaikkia prosesseja. 

 

”Sit taas mä oon huomannut et, varsinkin jos on isommasta yrityk-

sestä kyse niin se voi olla niin, että se päättäjä tai se projektipääl-

likkö ei välttämättä edes tiedä mitä siinä tuotannossa tapahtuu.” 

 

Siksi yli 50 henkeä työllistävissä yrityksissä tarvitaan lisäksi avainhenkilöt eri 

osastoilta prosessien kartoittamista varten ja heidän työajastaan vaaditaan 

noin 1/5 projektin keston ajaksi. Nämä ovat minimivaatimukset, että ERP-pro-

jekti voidaan aloittaa yli 50 henkeä työllistävässä yrityksessä. Jos halutaan to-

teuttaa projekti ilman ulkopuolista apua, niin se riippuu tietyistä lähtökohdista. 

Omat prosessit pitäisi tuntea ja ymmärtää järjestelmien toimintatapa. 

 

”Jos asiasta on tietoa, ymmärretään mitä tehdään ja tunnetaan 

omat prosessit, niin silloin ei pitäisi olla ongelmaa.”  

 

”Joissain yrityksissä on hyvää tietotekniikan osaamista ja jopa 

oma IT-osasto, joten siitä voi jotain johtopäätöksiä tehdä osaami-

sen suhteen.” 

 

Jos yrityksellä ei ole ollut aikaisempaa järjestelmää, niin silloin tietämys ja 

osaaminen tuskin on riittävää. Kaikissa ERP:ssä on tietty sama perus toimin-

talogiikka ja se pitäisi siis ymmärtää, eikä kaikissa PK-yrityksissä ole välttä-

mättä aina omaa IT-osastoakaan. Erään haastateltavan mukaan olemassa 
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olevat integraatiot ovat hyvin todennäköisesti este projektin toteuttamiselle il-

man ulkopuolista apua. Siitäkin voi jo päätellä riittääkö oma osaaminen.   

 

Varsinkin jos siinä on ollut niitä integraatioita eli ne on vaihta-

massa, jostain järjestelmästä toiseen ja siinä on integraatiot, niin 

siinä veikkaisin, että asiakkaan oma osaaminen ei välttämättä 

riitä. 

 

Eräs haastateltava toi vaihtoehdon esille, jossa asennetaan järjestelmä pil-

vestä asiakkaalle valmisohjelmistona ja annetaan asiakkaalle ohjeita. Pää-

käyttäjä käy sitten ohjeiden perusteella käyttämään järjestelmää ja lopuksi 

kouluttaa muut loppukäyttäjät. Tätä toimintamallia voidaan käyttää tosin vain 

pienimmissä yrityksissä. Eräs tekijä on siis myös projektin suuruusluokka. Jos 

yrityksellä on tuhansia tuotteita ja kymmeniätuhansia asiakkaita sekä paljon 

prosesseja yms. niin silloin on mentävä pidemmän kaavan mukaan. Myös se 

vaikuttaa, riittääkö ERP:n perustoiminnallisuudet ilman suurempia muokkauk-

sia ja integraatioita. Jos ei aikaa eikä resursseja löydy, yksi mahdollisuus on 

ottaa käyttöön yksinkertaisempi järjestelmä, joka vain ns. otetaan käyttöön. 

Tällöin, jotkut ominaisuudet saattavat olla vaillinaisempia ja jatkokehitettävyys 

heikompaa.  

 

Haastateltavat toivat esille, että he auttavat asiakasyrityksiä ja osaavat jo alku-

vaiheessa kertoa minkälaisia resursseja projekti asiakkaalta vaatii. Samalla 

asiakkaalta kysytään, kuinka projektissa halutaan edetä ja riittääkö asiakkaan 

oma osaaminen vai tarvitaanko ulkopuolisia henkilöitä. Konsultin näkökul-

masta asiakkaan osaaminen selviää usein, kun asiakkaaseen tutustuu ja ky-

selee samalla erilaisia asioita. Sitä kautta konsultti voi arvioida asiakkaan tar-

vitseman tuen määrää. Suurin osa haastateltavista toi esille, että varsinkin 

PK-yritysten osaaminen vaihtelee.  

 

Isot yritykset ja PK-yritykset: erot projekteissa ja menetelmissä 

 

Pilvipohjaisissa projekteissa riittää lähtökohtaisesti pienempi määrä vaiheita, 

koska asennettavia asioita on vähemmän verrattuna palvelinympäristöön. Pil-

vestä järjestelmä saadaan nopeasti aktivoitua. Kestää minuuteista tunteihin, 

kunnes järjestelmä saadaan pilvestä käyttöön ja tyhjään ympäristöön voidaan 
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ruveta siirtämään asiakkaan tietoja sekä tekemään tarvittavia muutoksia. 

Etuna on myös se, että projektia voidaan viedä eteenpäin etäältä käsin, jolloin 

asiakkaan tuotanto ei häiriinny sen aikana. Pienehköt pilvipohjaiset ERP-pro-

jektit on jaettu haastateltavissa yrityksissä 3–4 vaiheeseen. Esim. määrittely, 

toteutus ja käyttöönotto.  

 

 

Kuva 29. Isompien yritysten ERP-projektien ominaispiirteet  

 

Kuvasta 29 voi havaita, kuinka isompien yritysten ERP-projektit eroavat pie-

nemmistä ERP-projekteista.  

 

Neljä haastateltavista käyttää ketterien menetelmien ja vesiputousmallin yh-

distelmää tyypillisimmissä projekteissaan, joita tehdään esim. PK-yrityksiin. 

Silloin projektissa on vaiheet, mutta vaiheiden sisällä voidaan tehdä ja testata 

asioita ketterästi. Kaikki vastaajat käyttävät Scrum menetelmää, ainakin jos-

sain määrin projekteissa. Viides haastateltava käyttää kaiken kokoisissa pro-

jekteissa ketteriä menetelmiä ja Scrumia. 

 

”Pyritään tekee se homma silleen et otetaan se perusjärjestelmä 

sieltä heti käyttöön ja sit mennään 3–4 viikon sykleissä.” 

 

”Ihan siellä pienimmässä päässä sehän on pitkälti sitä, että toimit-

taja laittaa kaiken valmiiksi ja jonain päivänä sovitaan, että toimit-

taja pitää koulutuksen.” 
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”Se alku voi olla aika lailla tällainen vesiputousmallinen et me 

määritellään, miten prosessi menee ja mitä tehdään missäkin vai-

heessa.”  

 

”Yleensä kaikki menetelmät on aika lailla meillä samoja et men-

nään sen Agile- ja sprinttimallin mukaan.”  

  

Isoimmista yli vuoden pituisista projekteista puhuttaessa suurin osa eli kolme 

viidestä kallistui vesiputousmallin suuntaan. Perusteluina toimi mm. se, että 

dokumentointi on tehtävä isoissa projekteissa erittäin tarkkaan jo ennalta. Tätä 

asiaa moni haastateltava korosti. Vaarana on se, ettei esim. vuoden päästä 

enää muisteta mitä alussa määriteltiin. Siltikin asioita voidaan tehdä ja testata 

ketterästi vesiputousmallin vaiheiden sisällä myös isoissa projekteissa. 

 

”Ainahan dokumentoidaan, mut isoissa projekteissa pitää ehkä 

olla vielä vähän tarkempi, koska nehän voi olla sellaisia, että aloi-

tetaan nyt ja vuoden päästä ollaan live-tilassa.”  

 

Kaikki haastateltavat toivat esille, että perustarpeet ja -vaatimukset ovat sa-

manlaisia niin isoissa kuin pienissä projekteissa. Myös osa mainitsi, että heillä 

vaiheet ovat myös isoissa projekteissa samat, mutta sisällöltään laajemmat ja 

pidempikestoiset.  

 

”Perusajatushan siin on sama mut, jos on isompi projekti niin se 

kestää kauemmin ja siinä on enemmän porukkaa mukana.” 

 

Isoissa yrityksissä on myös enemmän prosesseja ja ne ovat monimutkaisem-

pia kuin pienemmissä yrityksissä. Myös integraatioiden tarpeet ovat niissä 

suuremmat. Isot yritykset usein tietävät minkälaisia resursseja projekti heiltä 

vaatii ja usein heillä on jo useampia käyttöönottoja takana. Isoissa yrityksissä 

enemmän resursseja ja ihmisiä asioiden tekemiseen kuin PK-yrityksissä. 

Yleensä isot yritykset käyttävät omaa projektipäällikköä projekteissa ja heillä 

on lisäksi oma IT-osasto. Isoilla yrityksillä on siis paremmat lähtökohdat pro-

jektille resurssien ja oman osaamisen kannalta. Päätöksenteko on isoissa yri-

tyksissä hidasta monimutkaisen organisaatiorakenteen vuoksi ja se pitää huo-
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mioida aikatauluja laadittaessa. Käyttöönottovaihe on isoissa yrityksissä laa-

jempi ja isoissa yrityksissä on enemmän koulutettavia sekä avustettavia työn-

tekijöitä. Projektiryhmä on myös isoissa projekteissa suurempi ja tiedonkul-

kuun on projektin aikana siksi myös panostettava enemmän. PK-yrityksissä 

päätöksenteko on nopeaa, mutta projektin ydinryhmä kuormittuu enemmän.  

 

Haasteelliset asiat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa 

 

Haasteellisissa asioissa esiintyi jonkin verran vaihtelua. Useimmin haastavia 

asioita olivat integraatiot, aikapula kohdeyrityksissä sekä loppukäyttäjien muu-

tosvastaisuus eri muodoissa (kuva 30).  

 

 

Kuva 30. Haastavimpien asioiden esiintymistiheys haastatteluissa  

 

Siinä voi olla niinkin et se kolmas osapuoli, joka toimittaa sen jär-

jestelmän mihin tehdään se integraatio et ne tulee mukaan tai 

useita tulee mukaan. Eli siinä on sellainenkin aspekti, et yhtäkkiä 

on kolme eri firmaa sovittamassa ja päättämässä miten edetään, 

niin siinäkin on jo enemmän haastetta. 

 

Liittymäpuoli on ollut kautta aikain aina vähän sellanen. Järjestel-

mäintegraatiot on työläitä. Isoissa hankkeissa myös migraatiot, 

kun tuodaan vanhasta järjestelmästä dataa, on kans sellanen 

haasteellinen asia. 

 

”Tuntuu et joka kerta tulee enemmän ja enemmän vastaan et kyl 

tän pitäis olla jo valmis.” 
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Varsinkaan nuoret käyttäjät eivät ole riittävän kärsivällisiä opettelemaan järjes-

telmien käyttöä. Uusi teknologia aiheuttaa myös vastarintaa ja epäilyksiä käyt-

täjissä varsinkin, jos on aikaisemmin käytetty vanhoja järjestelmiä.  

 

”Usein meidän haaste on se, että ei ne uudet käyttäjät niin oi-

keesti paneudu siihen systeemiin.”  

 

”Musta tuntuu, että se ihmisen muutosvastarintaisuus on siinä se 

suurin ongelma eikä ne järjestelmän haasteet sinänsä.” 

 

Haastavuutta aiheuttaa, jos API-rajapintaa ei ole käytettävissä ja tietoa pitää 

saada siirrettyä pilveen. Eräs haastateltava piti robotiikkaa hankala, koska se 

on niin uusi asia vielä ja järjestelmässä tapahtuu asioita ilman, että järjestel-

mään edes kirjaudutaan. Pilviympäristössä on myös haasteena asiakkaan tie-

toturvan varmistaminen. Projektien monimutkaisuuden lisääntyessä, on 

haaste löytää kohdeyrityksistä oikeat ihmiset projektiin, jotka ymmärtävät yri-

tyksen prosessit. 

 

”Liiketoimintatuntemus, et pitää löytää ne oikeat ihmiset sieltä or-

ganisaatiosta siihen projektiin, niin se on melkein se tärkein ja 

haastavin et se roolitus saadaan oikein siihen projektiin niin sit se 

menee hyvin.” 

 

Yritysten IT-osastojen rooli on myös muuttunut pilvipohjaisten järjestelmien 

myötä, kun järjestelmiä ei tarvitse itse ylläpitää. Nykyisin yritysten IT:llä on 

haaste pohtia mitä kannattaa tehdä itse ja mitkä asiat kannattaa ulkoistaa.  

 

”Et se paine tavallaan siitä IT:stä, se ei oo enää sitä rautahommaa 

vaan se on mennyt enemmän siihen nimenomaan businesspro-

sessien ymmärtämiseen.” 

 

Projektinhallinta menetelmät 
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Projektinhallinta menetelmiin liittyen vastaukset erosivat jonkin verran toisis-

taan (kuva 31). Kaksi vastaajaa korosti perusasioiden tärkeyttä projektinhallin-

nassa kuten esim. sitä, että aikatauluista pidetään kiinni ja tehdään sovitut 

asiat. 

 

 

Kuva 31. Projektinhallinta menetelmät  

 

Siinä on mun mielestä perusasiat tärkeitä, että kaikki on kirjattu 

ylös asianmukaisesti ja tiimin yhdessä tekeminen. Ne on ne kul-

makivet, jos halutaan onnistua et pysytään kustannuksissa ja ai-

kataulussa. 

 

Kolme muuta vastaajaa toi esille erilaisia työkaluja, joita käytetään apuna pro-

jektinhallinnassa. Eräs haastateltava käytti Jiraa sprinttien ohjaamiseen.  

 

”Meillä kun käytetään tota Agilee ja sprinttimallia ihan perinteisesti 

niin sit taas ihan projektinhallinnan kannalta…meillä käytetään 

Teamsiä aika paljon ja Jiraa ja Confluencea.” 

 

”Teamsissa ja muussa tehdään sitä hommaa yhdessä ja erilaisia 

työkaluja käytetään muistin parantamiseksi.” 

 

Hyvin onnistuneet projektit ja hyvät käytännöt 

 

Suurin osa haastateltavista ei tuonut asiakasyritysten nimiä esille vaan ku-

vaukset onnistumisista olivat pääosin yleisluontoisia. Myös eri tekijöitä, jotka 
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mahdollistavat osaamisen kuvailtiin. Eräällä haastateltavalla ei ollut minkään-

laista tarinaa onnistumisista. eCraftilla oli yksi hyvin onnistunut referenssi ta-

paus, jonka haastateltava toi julki.  

 

 

Kuva 32. Yhteenveto onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä haastattelujen perusteella  

 

Kuvasta 32 voi huomata, että onnistumiseen vaikuttavat tekijät ovat pääosin 

inhimillisiä tekijöitä. Niin oli myös Jutraksen (2019) tutkimuksessa vaikkei laa-

dullisen tutkimuksen tuloksia voida yleistää. 

 

Semmosista meille on hyviä kokemuksia tullut tässä viime vuo-

sina, että asiakkaalla on joku vanha järjestelmä tai sitten jopa 

sama järjestelmä, mutta vanha versio omissa konesaleissa ja on 

sovittu, että me päivitetään ja siirretään se pilveen. Sitten kato-

taan yhdessä miltä se näyttää ja sovitaan mitä pitää tehdä ja sit-

ten tosi nopeissa hypyissä tehty sinne, ne pienet muutokset. Et ei 

mitään isoja muutoksia…siinä vaiheessa. Sitten ottaa sen käyt-

töön ja sit sen jälkeen lähetään, viilailee ja parantelee asioita, jos 

ne haluaa. Tän tyyppinen käynnistys…nopeimmillaan on tehty 2,5 

kk. 

 

”Pilviratkaisut on ollut positiivinen yllätys siinä mielessä, että ne on 

tuonut käyttöönottokustannuksia alaspäin ja lyhentänyt sitä pro-

jektin läpimenoaikaa.” 

 

Asiakas oikeesti näkee sen et nyt tarvitaan se järjestelmä meille 

eli niil on se motivaatio… pystyy käyttämään tarpeeks paljon työ-

aikaa siihen projektiin. Asiakas on jo miettinyt, miten se haluis sen 

toimivan. 
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Kaksi haastateltavaa mainitsi myös, että he ovat aina järjestelmän käyttöönot-

tohetkellä läsnä asiakkaan tukena mahdollisten ongelmien varalta. 

 

Asiakasreferenssi Assistor 

 

Assistor on eCraftin referenssitapaus. Assistor on autoalan varaosa- ja materi-

aalitoimituksiin erikoistunut logistiikkayhtiö. Se oli ensimmäisiä Microsoft Dy-

namix 365 Operations-, Sales- ja Field Service käyttöönotoista, joita on tehty 

Euroopassa. Projektin jälkeen jatkokehitys Assistorilla on jatkunut koko ajan. 

Onnistumisen taustalla on se, että asiakas halusi ryhtyä kehittämään liiketoi-

mintaa ja sitoutui projektiin sekä projektissa oli oikeat henkilöt. Toimittajan ja 

asiakkaan suhdetta ei nähdä vastakkainasettelun kautta, vaan se on enem-

mänkin asioiden yhdessä ratkaisemista ja tekemistä.  

 

7.3 Webropol-kysely 

Työn myöhemmässä vaiheessa päätin tehdä eri kokoisille yrityksille suunna-

tun Webropol-kyselyn. Lähetin kyselyn saatekirjeen kanssa sähköpostilla yh-

teensä sadalle eri kokoiselle yritykselle. Joukossa oli mikro-, pien-, PK- ja 

suuryrityksiä. Kysely sisälsi yhteensä 20 kysymystä. Kyselyyn pystyi vastaa-

maan aikavälillä 19.3.2020–12.4.2020. Kyselyn sisältämät kysymykset ovat 

nähtävissä liitteessä 2. Kyselyn tavoitteena oli mitata yritysten suhtautumista 

ERP-projekteihin ja kysyä kokemuksista integraatioihin liittyen. Halusin selvit-

tää kuinka hyödyllisiksi yritykset ovat integraatiot kokeneet, ovatko ne olleet 

onnistuneita ja paljonko niiden tekeminen on aiheuttanut kustannuksia ja vie-

nyt aikaa. Vertailukohtana toimi koko ERP-projektin kesto ajallisesti ja sen ai-

heuttamat kustannukset. Lisäksi yrityksiltä pyydettiin kehitysehdotuksia ERP-

järjestelmiin ja -projekteihin liittyen.  

 

7.4 Webropol-kyselyn tulokset  

Kysymys 1: Millä toimialalla toimitte? 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 15 eri yritystä (kuva 33), joista suurin osa 46,67 % 

toimi teollisuudessa ja toiseksi eniten tukkukaupassa 33,33 %. Vastauksia on 

suodatettu joidenkin kysymysten kohdalla lisätiedon saamiseksi. 
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Kuva 33. Vastanneiden yritysten toimiala  

 

Kysymys 2: Yrityksenne henkilöstönne määrä? 

 

Suurin osa vastanneista (47 %) oli suuryrityksiä, jotka työllistävät yli 500 hen-

kilöä (kuva 34). Seuraavaksi eniten (33 %) vastaajia oli 10 - 49 henkilöä työl-

listävissä yrityksissä.  

 

 

Kuva 34. Vastanneiden yritysten henkilöstön määrä  

 

Kysymys 3: Onko yrityksessänne käytössä toiminnanohjausjärjestelmä 

(ERP-järjestelmä) 

 

Vastanneista yrityksistä (kuva 35) 14:llä oli käytössä ERP-järjestelmä. Yhdellä 

vastaajalla ei ollut laisinkaan. Kysely oli suunniteltu niin, että vastaajalta kysyt-

tiin vain suhtautumiseen liittyviä asioita, jos vastaajalla ei ollut järjestelmää. 
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Kuva 35. Yritykset, joilla on ERP-järjestelmä käytössä  

 

Kysymys 4: Kuinka paljon kustannuksia arvioitte syntyvän ERP-järjestel-

män hankinnasta tai vaihtamisesta suhteessa liikevaihtoon prosent-

teina? 

 

ERP-järjestelmän hankinnasta/vaihtamisesta syntyneiden kustannusten 

määrä suhteessa liikevaihtoon prosentteina vaihteli. Kysymykseen vastasi yh-

teensä 11 vastaajaa (kuva 36). Keskiarvo kaikilla vastaajilla oli 3,45 % ja me-

diaani 2 %. Yrityksillä, jotka työllistivät 10–49 henkilöä oli keskiarvo 5 % ja me-

diaani 3,5 %. Yli 500 henkilöä työllistävillä yrityksillä keskiarvo oli 3,25 % ja 

mediaani 3 %.  

 

 

Kuva 36. ERP-järjestelmän hankinnasta/vaihtamisesta syntyneet kustannukset suhteessa lii-

kevaihtoon  

 

Kysymys 5: Miten yleisesti ottaen suhtaudutte ERP-projekteihin? 

 

Vastaajista 13 % suhtautui erittäin positiivisesti ERP-projekteihin, 60 % melko 

positiivisesti, ja 27 % neutraalisti (kuva 37).  
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Kuva 37. Vastaajien suhtautuminen ERP-projekteihin  

 

Kysymys 6: Mistä tekijöistä suhtautumisenne ERP-projekteja kohtaan on 

muodostunut? 

 

Tässä kysymyksessä oli tarkoitus selvittää mistä tekijöistä vastaajan suhtautu-

minen ERP-järjestelmiin oli muodostunut (kuva 38). Suurimmalla osalla eli 87 

%:lla suhtautuminen muodostui heidän yritykseensä tehdyistä ERP-projek-

teista. 

 

 

Kuva 38. Vastaajien suhtautumiseen vaikuttavat tekijät  

 

Kysymys 7: Minkälaiselle alustalle toiminnanohjausjärjestelmänne on ra-

kennettu? 

 

Vastaajilta kysyttiin, minkälaiselle alustalle heidän ERP-järjestelmänsä oli ra-

kennettu. Suurimmalla osalla 64 % (9 kpl) vastaajista oli yrityksen omille pal-

velimille asennettu ERP-järjestelmä (kuva 39). Kokonaan pilvipohjaista ERP:iä 

käytti vain 22 % (3 kpl). Hybridiratkaisu oli käytössä vain 14 %:lla (2 kpl). Yli 

500 henkilöä työllistävistä yrityksistä pilvipohjaisia järjestelmiä käytti 86 % (6 

kpl) eli melkein kaikki. 

 



69 
 

 

Kuva 39. ERP-järjestelmän tekninen toteutustapa  

 

Kysymys 8: Aiotteko siirtyä pilvipohjaisiin järjestelmiin tulevaisuu-

dessa? 

 

Kyselyssä oli jatkokysymys niille yrityksille, joiden ERP-järjestelmä oli asen-

nettu kokonaan palvelemille (9 kpl). Vastaajilta (kuva 40) kysyttiin aikovatko 

he siirtyä pilvipohjaisiin järjestelmiin tulevaisuudessa. Suurin osa (56 %) aikoi 

ehkä siirtyä niihin tulevaisuudessa ja osa jo lähempänä ajankohtana. 

 

 

Kuva 40. Siirtyminen pilvipohjaisiin järjestelmiin palvelinpohjaisista järjestelmistä  

 

Kysymys 9: Aiotteko siirtyä kokonaan pilvipohjaisiin järjestelmiin? 

 

Myös hybridiratkaisua käyttäville yrityksille oli oma lisäkysymys, joka koski siir-

tymistä kokonaan pilveen (kuva 41). Vastaajia oli kaksi kappaletta, joista toi-

nen vastaaja aikoi siirtyä lähivuosina pilvijärjestelmiin ja toinen taas ei. 
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Kuva 41. Kokonaan pilveen siirtyminen hybridiratkaisuista 

 

Kysymys 10: Oletteko käyttäneet ketteriä menetelmiä (esim. Scrum) 

ERP-projektin yhteydessä? 

 

Tässä kysymyksessä kartoitettiin, olivatko yritykset käyttäneet ketteriä mene-

telmiä (esim. Scrum) ERP-projekteissaan (kuva 42). Suurin osa eli 50 % (7 

kpl) oli osittain hyödyntänyt menetelmää, vastaajista 36 % (5 kpl) ei lainkaan 

ja 14 % (2 kpl) ei osannut sanoa. Suodattamalla selvisi, että yli 500 henkilöä 

työllistävistä yrityksistä yhtensä viisi oli hyödyntänyt menetelmää osittain. Ei 

lainkaan -vastauksista taas 3 kpl olivat 10–49 henkilöä työllistävien yritysten 

vastauksia. Isommissa yrityksissä menetelmä oli siis käytetympi. 

 

 

Kuva 42. Ketterien menetelmien käyttäminen ERP-projekteissa  

 

Kysymys 11: Oletteko integroineet toiminnanohjausjärjestelmäänne 

muita järjestelmiä (yrityksen sisäisiä tai ulkopuolisia)? 
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Tässä kysymyksessä kysyttiin ovatko yritykset integroineet ERP-järjestelmään 

muita järjestelmiä (kuva 43). Vastaajista 93 % (13 kpl) vastasi kyllä. 

 

 

 

Kuva 43. Integraatioiden tekeminen ERP-järjestelmiin  

 

Kysymys 12: Ovatko ERP-järjestelmäänne tehdyt integraatiot olleet toi-

mivia? 

 

Vastaajilta kysyttiin kuinka toimivia heidän integraationsa ovat olleet (kuva 44). 

Neljällä vastaajalla (31 %) olivat integraatiot toimineet hyvin. Melko hyvin in-

tegraatiot olivat toimineet seitsemällä vastaajalla (54 %) ja jonkin verran on-

gelmia oli ollut kahdella (15 %). Kaikki ne vastanneet (4 kpl), joilla integraatiot 

olivat toimineet hyvin, olivat yli 500 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Kolme niistä 

neljästä, joilla integraatiot olivat toimineet melko hyvin, olivat 10–49 henkilöä 

työllistäviä yrityksiä. Jonkin verran ongelmia oli ollut yhdellä 10–49 työllistä-

vällä yrityksellä sekä yhdellä yli 500 henkilöä työllistävällä yrityksellä. Isoim-

milla yrityksillä integraatiot toimivat siis parhaiten, mutta toisaalta ne olivat 

isoin yksittäinen vastaajaryhmä (7 kpl).  

 

 

Kuva 44. Integraatioiden toimivuus  
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Kysymys 13: Kuinka paljon integraatioiden tekeminen on aiheuttanut 

työtä suhteessa koko ERP-projektin työmäärään? 

 

Vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon työtä integraatioiden tekeminen on aiheutta-

nut verrattuna koko ERP-projektin työmäärään (kuva 45). Kaikkien vastannei-

den keskiarvo oli 5,1 % ja mediaani 5 %. Yrityksissä, jotka työllistivät 10–49 

henkeä oli keskiarvo 3,67 % ja mediaani 2 %. Yrityksissä, jotka työllistivät yli 

500 henkilöä, vastausten keskiarvo oli 5,5 % ja mediaani 7 %. Eroa on siis 

jonkun verran pienien ja isojen yritysten välillä. Haastatteluissakin ilmeni, että 

pienillä yrityksillä on yleensä maltilliset integraatioiden tarpeet. 

 

 

Kuva 45. Integraatioiden työmäärä suhteessa koko ERP-projektin kustannuksiin  

 

Kysymys 14: Minkä tyyppisiin kolmannen osapuolen järjestelmiin olette 

tehneet ERP-järjestelmästä integraatioita?  

 

Vastaajilta kysyttiin minkälaisia järjestelmiä he ovat integroineet ERP-järjestel-

mään (kuva 46). Taloushallinnon järjestelmät olivat suosituimpia 69 %. Seu-

raavaksi suosituimpia olivat CRM- (62 %) ja pankkien järjestelmät (62 %). 
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Kuva 46. ERP-järjestelmään integroituidut järjestelmät 

 

Kysymys 15: Kuinka paljon integraatioiden tekeminen on aiheuttanut 

kustannuksia verrattuna koko ERP-projektin kustannuksiin? 

 

Vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon kustannuksia integraatioiden tekeminen on 

aiheuttanut verrattuna koko ERP-projektin kustannuksiin (kuva 47). Kaikkien 

vastaajien keskiarvo oli 4,44 % ja mediaani 4 %. Yli 500 henkilöä työllistävillä 

yrityksillä keskiarvo oli 5,5 % ja mediaani 7 %. Yrityksillä, jotka työllistivät 10–

49 henkilöä oli keskiarvo 3,67 % ja mediaani 2 %. 

 

 

Kuva 47. Integraatioista aiheutuneet kustannukset suhteessa koko ERP-projektin kuluihin 
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Kysymys 16: Oletteko saavuttaneet integroinneilla, joitain seuraavista 

hyödyistä? 

 

Vastaajilta kysyttiin heidän integraatioista saamiaan hyötyjä. Kyseessä oli mo-

nivalintakysymys. Vastaajista 92 % (kuva 48) piti suurimpana hyötynä manu-

aalisen työn vähenemistä. Sitä myös eräs haastateltava piti merkittävimpänä 

integraatioiden hyötynä. 

 

 

Kuva 48. Integraatioiden avulla saavutetut hyödyt  

 

Kysymys 17: Oletteko kohdanneet jotain seuraavanlaisista ongelmista 

integraatioihin liittyen? 

  

Vastaajilta kysyttiin, onko integraatioista aiheutunut ongelmia (kuva 49). 

Enemmistölle n. 92 %:lle (12 kpl) niistä oli aiheutunut jonkin asteisia ongelmia. 

Yleisin ongelma oli se, että eri järjestelmien keskinäinen integrointi ei toiminut 

niin hyvin kuin odotettiin (75 %). Myös riippuvuus ohjelmiston tarjoajaan oli 

yleinen ongelma (58 %). Suodattamalla selvisi, että kaikki kuusi tähän kysy-

mykseen vastanneista yli 500 henkilöä työllistävistä yrityksistä kokivat, etteivät 

integraatiot toimineet, niin hyvin kuin odotettiin. Se oli siis selvästi suurin on-

gelma isoilla yrityksillä. Vastaukset ovat hiukan ristiriidassa aikaisemman ky-

symyksen nro. 12:n kanssa, koska siinä neljä isoimpia yrityksiä totesi integ-

raatioiden toimineen hyvin. Kaikilla yrityksillä, jotka työllistivät 10–49 henkilöä 

(4 kpl) oli suurin ongelma riippuvuus ohjelmistojen tarjoajiin (100 %) ja toiseksi 

suurin ongelma se, etteivät odotukset täyttyneet (50 %). 
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Kuva 49. Integraatioista aiheutuneet ongelmat  

 

Kysymys 18: Oletteko kokeneet jotkin/asiat osa-alueet erityisen hanka-

liksi liittyen järjestelmien (sisäisten ja ulkoisten) integrointeihin? Jos 

olette, niin voisitteko kertoa niistä tarkemmin? 

 

Jatkokysymyksenä integraatioihin liittyen vastaajilta kysyttiin mitkä osa-alueet 

ovat olleet erityisen hankalia sisäisten ja ulkoisten integraatioiden toteuttami-

sessa (kuva 50). Musta viiva kuvaa yli 500 henkilöä työllistävän yrityksen vas-

tausta ja vihreä viiva 50–249 henkilöä työllistävän yrityksen vastausta. Punai-

nen viiva 10–49 henkilöä työllistävän yrityksen vastausta ja sininen 1–9 henki-

löä työllistävän yrityksen vastausta. Kahdella suuryrityksellä on yhteistä se, 

että integrointien dokumentaatio on ollut haastavaa. 

 

 

Kuva 50. Erityisen hankalana koetut asiat integraatioihin liittyen  

 

Kysymys 19: Mitä integrointiohjelmistoja ja/tai ulkopuolisia palveluja 

olette käyttäneet integroinnin teknisessä toteutuksessa? 

 

Vastaajilta kysyttiin minkälaisia integrointiohjelmistoja ja/tai ulkopuolisia palve-

luita ne olivat käyttäneet integraatioiden toteuttamiseen (kuva 51). Kaikki tä-

hän kysymykseen vastanneet (5 kpl) olivat hyödyntäneet ulkopuolista apua. 
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Kuva 51. Käytetyt integrointiohjelmistot ja/tai ulkopuoliset palvelut  

 

Kysymys 20: Onko teidän näkökulmastanne ja tarpeistanne katsottuna 

ERP-projekteissa tai itse järjestelmissä, jotain sellaisia asioita mitä pi-

täisi esim. tehdä toisin tai paremmin kuin nykyisin? Mihin asioihin siis 

kaipaisitte muutosta tai parannusta? 

 

Viimeisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajilta parannusehdotuksia ERP-pro-

jekteihin ja itse järjestelmiin liittyen (kuva 52). Vastauksia tuli runsaasti moniin 

eri asioihin liittyen. Pienemmillä yrityksillä kehitysehdotukset liittyivät järjestel-

mäntoimittajien laajempaan ja tarkempaan kartoittamiseen hankintavaiheessa, 

järjestelmäntoimittajan puutteelliseen osaamiseen, tietouden lisäämiseen jär-

jestelmävaihtoehdoista ja loppukäyttäjien koulutuksen toteuttamiseen testiym-

päristössä. Suuryrityksissä taas projektiryhmän informointi, käyttöliittymien 

vaikeakäyttöisyys ja prosessien vaikea automatisointi koettiin ongelmallisina. 

 

 

Kuva 52. Yritysten parannusehdotukset ERP-projekteihin ja järjestelmiin liittyen  
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8 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

8.1 Haastattelut 

Haastattelut olivat mielestäni luotettavia, koska kyseiset henkilöt olivat alan 

asiantuntijoita ja päivittäin tekemisissä ERP-järjestelmien kanssa. Eräälläkin 

henkilöllä oli yli 20 vuoden kokemus ERP-projekteista. Lisäksi suurin osa jär-

jestelmiä toimittavista yrityksistä ovat alansa tunnettuja toimijoita ja ne ovat 

toimineet hyvin pitkään alalla. Haastatteluiden tallentaminen myös mahdollisti 

niiden litteroinnin ja sisällönanalyysin tekemisen jälkeenpäin. Haastattelujen 

tulokset olivat hyvin pitkälti saman suuntaisia kuin käytetyssä aineistossakin 

esim. PK-yrityksiin ja keskeisimpiin trendeihin liittyen. Haastattelujen eettisyys 

huomioitiin myös kuten luvussa 6.1 on kuvattu.  

 

8.2 Webropol-kysely 

Webropol-kyselyssä eettisyys huomioitiin niin, että kyselyyn vastaaminen ta-

pahtui anonyymisti. Se myös kerrottiin yrityksille saatekirjeessä ja myös se, 

että kyselyn vastauksia hyödynnetään opinnäytetyössä. Kyselyissä on usein 

luotettavuuden kannalta se ongelma, ettei tutkija voi tietää kuka kyselyyn on 

vastannut. Se voi olla tässä tapauksessa olla oikeastaan kuka vain kohdeyri-

tyksien henkilöstöstä. Kyselyn luotettavuutta pyrin parantamaan pyytämällä 

saatekirjeessä kyselyn vastaanottajaa ohjaamaan kyselyn eteenpäin organi-

saatiossaan ns. oikealle henkilölle, jos hän ei itse ole paras asiantuntija ERP-

järjestelmiin liittyen. Yrityksiä etsin ympäri Suomea internetistä käyttämällä 

apuna mm. Finderia ja Google-hakua. Yritysten verkkosivuilta pyrin aina etsi-

mään yhteystiedoista kyseisen yrityksen IT:stä vastaavan henkilön, jolle lähe-

tin kyselyn sähköpostilla. Jos sellaista henkilöä ei löytynyt yhteystiedoista, lä-

hetin kyselyn jollekin muulle yrityksessä työskentelevälle henkilölle.  

 

Vastauksia sain yhteensä 15 kpl:tta ja tämänkin määrän saavuttaminen edel-

lytti kahden muistutusviestin lähettämistä yrityksille. Muistutusviesteissä huo-

mautettiin, ettei kyselyyn tarvitse vastata uudestaan, jos siihen on jo aikaisem-

min vastattu. Vastausten yksityiskohtaisuuden perusteella arvioisin, että aina-

kin puolet vastaajista oli IT-asiantuntijoita. Minusta vastausten määrä on riit-
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tävä johtopäätöksien tekemiseksi tämän tutkimuksen kannalta. Viimeisten va-

paavalintaisten kysymysten nro. 17–20 osalta vastauksia olisi voinut olla toki 

enemmän.   

 

8.3 Lähteet 

Teoreettisen viitekehyksen muodostamiseen pyrin käyttämään lähteinä mah-

dollisimman uusia ja luotettavia aineistoja, jotka tukivat tutkimusta. Aivan kai-

kista aihepiireistä ei löytynyt uusinta tietoa, jolloin oli käytettävä hiukan van-

hempaa materiaalia.  

 

9 TULOSTEN TARKASTELU  

Aluksi tarkastellaan työn tuloksia ERP-järjestelmiin liittyvien ajankohtaisten 

trendien kannalta. Niitä kartoitettiin aluksi haastatteluilla (luku 7.2) ja sen jäl-

keen tutkimusta laajennettiin teoreettisen tutkimuksen avulla. Haastattelujen 

tuloksia ei ole tarkoitus yleistää ajankohtaisten aiheiden kannalta. Kuitenkin 

niiden tulokset tuodaan ilmi osana varsinaisen teoreettisen tutkimuksen tulok-

sia. Työn alkupuolella tehtyjen haastattelujen perusteella pilvipohjaiset ERP:it 

yleistyvät koko ajan. Kaikki haastateltavat pitivät pilvipohjaisten järjestelmien 

lisääntymistä ajankohtaisena teemana. Lisäksi myös Iinuma ja Klauss (2017, 

100) ja Lyytinen & Kaataja (s.a., 12–13) ovat maininneet pilvipohjaisten ERP-

järjestelmien suosion lisääntyvän koko ajan. Tilastokeskus (2019, luku 3) on 

myös maininnut kaikkien pilvipalveluiden käytön lisääntyneen. Pilvipohjaisiin 

ERP-järjestelmiin liittyy myös omia trendejä. Haastatteluissa nousi esille jär-

jestelmien etäkäyttö. Lyytisen ja Kaatajan (s.a., 12 -13) mukaan ns. Low-code-

sovelluskehitys, tiedon itsepalvelumaisuus ja sovelluskaupat ovat trendejä pil-

vijärjestelmiin liittyen.  

 

ERP-järjestelmiltä edellytetään nykyisin yhä enemmän joustavuutta. Yksi 

haastateltava kertoi, että tuotantopuolella valmistuserät pienenevät koko ajan. 

Edelliseen väitteeseen liittyen asiaa ei tutkittu tutkimuksen aikana sen tarkem-

min. Kuitenkin Maheshwari (2019, luku 15.) on todennut, että liiketoimintaym-

päristö muuttuu yhä nopeammin ja siksi pilvipohjaisten ERP:pien tuoma jous-

tavuus on tärkeää. Myös Lehtisen ja Hörkön (s.a., 8–11.) mukaan on yhä tär-

keämpää, että valittu järjestelmä tukee integraatioita mahdollisimman hyvin. 
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Haastatteluissakin integraatiot nähtiin juuri keinoina tehostaa ERP:n ominai-

suuksia tarpeen mukaan. Integraatiot ERP-järjestelmiin lisääntyvät digitalisaa-

tion edetessä. Kyselyn perusteella integraatioita tehdään jo nyt runsaasti 

ERP-järjestelmiin (kuva 46, s. 73).  Haastatteluiden perusteella kaksi haasta-

teltavaa piti integraatioiden lisääntymistä ajankohtaisena teemana. Myös Leh-

tinen ja Hörkkö (s.a., 8–11.) pitävät integraatioita ajankohtaisena asiana. Weir 

(2019, 37) on myös todennut, että yleensä yritykset käyttävät nykyisin usean 

pilvitarjoajan yhdistelmää. 

 

BI-järjestelmiä käytetään nykyisin kasvavissa määrin apuna tiedon analysoin-

nissa ja päätöksenteossa. Kahden haastateltavan mukaan BI-järjestelmiä in-

tegroidaan asiakkaille paljon. Myös Maheshwari (2019, luku 11) on todennut 

liiketoiminta analytiikan hyödyntämisen lisääntyvän koko ajan yrityksissä. Ii-

numa ja Klaussin (2017, 88) mukaan IoT:n hyödyntäminen yhdessä Big datan 

ja tekoälyn kanssa mahdollistavat automatisaation lisääntymisen. Myös SAP 

(2018, 2) pitää IoT:tä tällä hetkellä ajankohtaisena aiheena. Tulevaisuudessa 

sensoreita asennetaan yhä enemmän erilasiin fyysisiin objekteihin.  

 

Eräs haastateltava mainitsi, että Big data -ratkaisut ovat tulossa ERP-puolelle 

käyttöön. Big data on yksi ajankohtainen teema ja Aihkisalon ym. (2018, 33) 

mukaan sen avulla koneoppimista voidaan jatkokehittää. Esim. Maheshwari 

(2019 luku 13) on todennut Big datan hyödyntämisen lisääntyvän koko ajan 

yrityksissä. Myös Kääriäisen ym. (2019, 24) kyselyssä se oli PK-yrityksissä 

suosituimpia tulevaisuudessa käyttöönotettavia ratkaisuja. Maheshwarin 

(2019, luku 9) mukaan lohkoketju on myös ajankohtainen kehittyvä teknologia, 

jonka odotetaan helpottavan erilaisten tiedonsiirtotapahtumien tekemistä. 

Myös SAP (2018, 2) pitää sitä ajankohtaisena teknologiana. Haastateltavien 

mukaan automatisaatio lisääntyy tulevaisuudessa, kun ERPit voivat hyödyn-

tää tekoälyä, koneoppimista ja ohjelmistorobotiikka yhä paremmin. Myös Lyy-

tinen ja Kaataja (s.a., 12–16) pitävät edellä mainittuja teknologioita tärkeim-

pinä ERP-järjestelmien automatisaation mahdollistajina tulevaisuudessa. Au-

tomatisaatio on myös itsessään ajankohtainen teema. SAP:n (2018, 2–3) mu-

kaan ihmisten tekemistä työtehtävistä 60 % voidaan automatisoida vuoteen 

2025 mennessä. Eräs haastateltava kertoi, että varastorobotteja integroidaan 

suuryrityksiin.   
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Eräs tulevaisuudessa ajankohtainen aihe on myös On-Premise-järjestelmien 

tuen loppuminen. Sahlman (2019) mukaan monien palvelinpohjaisten ERP-

järjestelmien tuki on loppumassa vuonna 2025. Eräs kehittyvä teknologia on 

myös Maheshwarin (2019, luku 11) ja Iinuman ja Klaussin (2017, 91) mukaan 

erilaisten visuaalista todellisuutta muuttavien lasien (VR, AR, MR) hyödyntä-

misen lisääntyminen.  

 

Seuraavaksi käsitellään tuloksia koskien yrityksen oman osaamisen ja resurs-

sien riittävyyden arvioimista ERP-projektin kannalta. Projektin itsenäinen aloi-

tus vaatii yritykseltä kokemusta ja osaamista järjestelmistä. Osaamista tarvi-

taan esim. prosessien kuvaamisessa ja järjestelmän valinnassa. Yrityksen tu-

lisi käyttää ulkoista konsulttia silloin, jos omaa kokemusta tai osaamista järjes-

telmistä ei ole. (Visma Software 2019a.) Myös Lemonsoftin (2019b, 5) mu-

kaan ERP-projektiin tarvitaan pätevä ja kokenut projektipäällikkö. Myös haas-

tatteluissa nousi esille, että pienissä yrityksissä tarvitaan vähintään yksi hen-

kilö, jolla on kokemusta ja osaamista järjestelmistä. Jos ei aikaisempaa järjes-

telmää ole, niin se on yksi merkki ulkopuolisen avun tarpeesta. Jos yrityksellä 

on IT-osasto, niin sieltä todennäköisesti löytyy osaamista projektiin. Yrityksen 

tulee myös huomioida On-Premise-järjestelmien vaikeampi käyttöönotto ja yl-

läpito. Haastattelujen perusteella myös olemassa olevat integraatiot vanhassa 

järjestelmässä ovat todennäköisesti este ERP-projektin aloittamiselle ilman ul-

kopuolista apua.  

 

Haastattelujen perusteella lähtökohtaisesti hyvä hetki aloittaa ERP-projekti on 

silloin kun on yrityksessä esim. hiljaisempi kausi menossa. Resurssien kan-

nalta haastatteluissa ilmeni, että pienessä alle 50 henkilöä työllistävässä yri-

tyksessä riittää yksi henkilö projektiin. Tämän henkilön on annettava työajas-

taan 50 % koko projektin keston ajaksi ja 1/4 tai 1/3 vielä työajastaan sen jäl-

keenkin. Tämä henkilö toimii projektipäällikkönä ja yleensä kouluttaa loppu-

käyttäjät. Lemonsoft (2019b, 5) myös mainitsee, että ERP-projektiin tarvitaan 

lisäksi vähintään yksi pääkäyttäjä. Projektipäällikkö voi toimia tarvittaessa 

myös pääkäyttäjänä. Haastattelujen perusteella yli 50 henkilöä työllistävässä 

yrityksessä vaaditaan projektipäällikön lisäksi avainhenkilöt eri osastoilta pro-

sessien kartoitukseen. Avainhenkilöiden tulee pystyä panostamaan projektiin 

1/5 sen keston ajan. Myös Iinuma ja Klauss (2017, 11) ovat maininneet, että 

projekteissa on oltava tarpeeksi henkilöstöä toimintojen kartoittamiseen. 
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Haastattelujen perusteella käyttöönottoa ei kannata tehdä juuri ennen esim. 

kesälomia. Koulutukselle on varattava riittävästi aikaa. 

 

Kyselyn (kuva 37, s. 67– 68) perusteella vastaajista suhtautui 13 % erittäin po-

sitiivisesti, 60 % suhtautui positiivisesti ja 27 % neutraalisti ERP-järjestelmiin.  

 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Mitkä ovat ajankohtaisia trendejä ERP-järjestelmiin liittyen? 

 

Työn päätutkimusaiheena oli kartoittaa ajankohtaisia trendejä ERP-järjestel-

miin liittyen. Niitä löytyi paljon ja monet aiheet liittyivät digitalisaation etenemi-

seen ja siitä syntyvään automatisaatioon. Päätrendejä ovat pilvipohjaisten 

ERP-järjestelmien, integraatioiden ja automatisaation lisääntyminen. Lisäksi 

ajankohtaisia teknologiatrendejä ovat BI-järjestelmät, tekoäly ja koneoppimi-

nen, ohjelmistorobotiikka, IoT, massadata, lohkoketjut ja AR-, VR- ja MR-la-

sien hyödyntäminen. Lisäksi myös On-Premise-järjestelmien tuki on päätty-

mässä tulevaisuudessa. 

 

Pilvipohjaiset ERP-järjestelmät lisääntyvät koko ajan. Sen myötä tulevaisuu-

dessa hyvin todennäköisesti kaikki ERP-järjestelmät ovat pilvipohjaisia. Integ-

raatiot lisääntyvät koko ajan pilvipalveluiden yleistyessä ja digitalisaation ede-

tessä. ERP-järjestelmiin liitetään yhä enemmän tulevaisuudessa esim. sovel-

luksia, sensoreita, tekoälyä, robotteja ja muita teknisiä ratkaisuja. Automati-

saatio lisääntyy joka puolella, kun esim. edellä mainittuja ratkaisujen hyödyn-

täminen lisääntyy. BI-järjestelmien käyttäminen lisääntyy koko ajan. Tiedon 

arvo ja merkitys päätöksenteossa on kasvanut, kun eri lähteistä kerättyä tietoa 

pystytään analysoimaan. IoT on myös tärkeä ajankohtainen teknologia. Tule-

vaisuudessa sensoreita asennetaan yhä enemmän joka puolelle ja automati-

saatio lisääntyy. Big data on myös ajankohtainen teknologia, jonka hyödyntä-

minen lisääntyy koko ajan. Suurien tietomäärien kerääminen ja analysointi on 

tärkeää mm. tekoälyn ja tarkempien ennusteiden kannalta.  

 

Tekoäly, koneoppiminen ja ohjelmistorobotiikka ovat tärkeitä aiheita, jotka liit-

tyvät järjestelmien lisääntyvään automatisaatioon. Yhä monimutkaisempia teh-
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täviä voidaan automatisoida tulevaisuudessa varsinkin tekoälyn avulla. Ihmi-

sen rooli järjestelmien käyttäjänä muuttuu sen myötä. Rutiinitehtävät myös au-

tomatisoituvat kasvavissa määrin esim. talouspuolella. Lohkoketjujen käyttö 

tulee hyvin todennäköisesti lisääntymään ajan saatossa, koska ne yksinker-

taistavat transaktioiden tekemistä. Erilaisilla AR-, VR- ja MR-laseille on useita 

erilaisia käyttötarkoituksia. Kehityksen edetessä niiden potentiaalia ruvetaan 

hyödyntämään kasvavissa määrin. 

 

Miten yritys voi arvioida, riittääkö oma osaaminen ja resurssit ERP-projektiin? 

 

Tähän tutkimuskysymykseen liittyen saatiin määritettyä vaatimukset, joita 

ERP-projektin aloittaminen edellyttää yritykseltä. Aluksi kannattaa pohtia min-

kälaista oman yrityksen osaaminen on sekä onko omia resursseja ja aikaa 

saatavilla tarpeeksi projektia varten. Osaamisen kannalta kokemattomuus jär-

jestelmistä on selvä merkki ulkoisen avun tarpeesta. Jos yrityksellä on oma IT-

osasto, niin sillä on todennäköisesti jonkin verran osaamista ja siten parem-

mat mahdollisuudet projektin toteuttamiselle. Useimmiten este on myös ole-

massa olevat integraatiot vanhassa ERP-järjestelmässä, ellei yrityksellä ole 

omaa osaamista niiden kannalta. Jos yritys on siirtymässä On-Premise-järjes-

telmään, niin siihen tarvitaan lähtökohtaisesti enemmän osaamista. Resurs-

seihin liittyen tarvitaan vähintään yksi henkilö yrityksestä projektipäälliköksi. 

Projektipäällikön tulee ymmärtää järjestelmien toimintaperiaate ja tuntea yri-

tyksen prosessit. Projektipäällikön pitää pystyä uhraamaan puolet työajastaan 

projektin keston ajaksi ja 1/4 tai 1/3 vielä sen jälkeenkin. Jos yritys työllistää yli 

50 henkilöä, niin projektipäällikön lisäksi tarvitaan myös avainhenkilöt eri osas-

toilta. Avainhenkilöiden tulee osallistua prosessien kartoitukseen ja heidän on 

pystyttävä käyttämään 1/5 työajastaan projektiin. 

 

Miten yritykset suhtautuvat ERP-projekteihin? 

 

Tekemäni kyselyn perusteella pääosa vastaajista suhtautui melko positiivisesti 

ERP-projekteihin (kuva 37, s. 67– 68). Suhteutuminen oli siis enimmäkseen 

positiivista. Yhtään negatiivista vastausta ei ollut joukossa. Myös kehitysehdo-

tuksia pyydettiin ja niitä myös saatiin. Pienten yritysten kehitysehdotukset 

ERP-projekteihin ja järjestelmiin liittyen koskivat kouluttamista testiympäris-

tössä, tietouden lisäämistä järjestelmistä ja niiden eri vaihtoehdoista. Lisäksi 
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myös kaksi pientä yritystä kertoi omista huonoista kokemuksistaan. Eräällä 

vastaajalla heidän valitsema järjestelmä oli ollut huonosti yhteensopiva. Toi-

nen vastaaja oli pettynyt järjestelmäntoimittajan osaamiseen sekä projektin 

valmisteluun.   

 

Kaikkiin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset, joten pidän tutkimusta onnis-

tuneena. ERP-projekteihin suhtautumiseen liittyen vastaajia olisi voinut toki 

olla enemmänkin. 

 

11 POHDINTA 

Työn alkuvaiheessa haasteita aiheutti haastateltavien löytäminen. Pyyntöjä lä-

hetin arviolta yhteensä noin 20 kappaletta erilaisille ERP-järjestelmäntoimitta-

jille tai ERP-konsultointia tarjoaville yrityksille. Viimeiset pyynnöt olivat haas-

tattelujen toteutumisen kannalta ratkaisevia. Haastattelut avasivat hyvin aihe-

piiriin liittyviä asioita etenkin järjestelmien käyttöönoton osalta. Vastausten 

saaminen Webropol-kyselyyn oli myös haastavaa, mutta muistutusviestit aut-

toivat jonkin verran. Olisi ollut toisaalta myös mielenkiintoista tehdä työ erilai-

sesta näkökulmasta esim. johonkin yritykseen jonkinlaisena toimeksiantona. 

Silloin ERP-projektin etenemistä olisi voinut seurata sivusta tarkemmin.  

 

Työn aikana opin paljon uusia asioita liittyen varsinkin ERP-järjestelmiin, in-

tegraatioihin ja tekoälyyn. ERP-järjestelmät ovat laaja aihe ja niihin liittyy pal-

jon erilaisia asioita. Järjestelmät ovat ajansaatossa kehittyneet paljon, jos ny-

kypäivän järjestelmiä vertaa esim. 2000-luvun järjestelmiin. Järjestelmien käyt-

töönottoaikaa on myös saatu lyhennettyä pilvipalveluiden ja ketterien menetel-

mien hyödyntämisen myötä. Siten pilvipohjaisista ERP-järjestelmistä on tullut 

hyvä vaihtoehto varsinkin pienille PK-yrityksille. Järjestelmän ylläpitoon ei kulu 

omia henkilöresursseja ja järjestelmän joustavuus on myös parempi. Pilvijär-

jestelmien tuoma tuki liitettävyydelle on huomattavasti parempi ja järjestelmien 

saatavilla olevien sovellusten määrä kasvaa koko ajan. Paremman liitettävyy-

den myötä tarve järjestelmien raskaille räätälöinneille on vähentynyt. Järjestel-

mien ja sovellusten hyvä keskinäinen liitettävyys on nykyisin yhä tärkeämpää 

digitalisaation edetessä. Nykyisin järjestelmien merkitys yrityksen toimintojen 

ohjaamisen lisäksi on välittää tietoa myös erilaisille sidosryhmille. Tietoa myös 
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kerätään yhä kasvavissa määrin eri paikoista ja sitä hyödynnetään yhä enem-

män moniin eri käyttötarkoituksiin. Suuret kerätyt tietomäärät ovat sinällään 

hyödyttömiä, jos niitä ei pystytä analysoimaan ja hyödyntämään järkeviin käyt-

tötarkoituksiin.  

 

Integraatioiden tekeminen on usein haastavaa. Se kävi ilmi tarkastellessa ai-

heesta tehtyjä tutkimuksia ja kirjallisuutta sekä myös haastatteluissa. Kyselyn 

perusteella integraatioiden ylläpito aiheutti myös osalle yrityksistä haasteita. 

ERP-järjestelmän valintaan kannattaa panostaa ja kartoittaa toimittajia riittä-

vän laajasti. Myös toimittajan referensseihin ja osaamiseen kannattaa kiinnit-

tää huomiota. Inhimilliset tekijät vaikuttavat olevan yksi tärkeimmistä asioista 

ERP-projektien onnistumisen kannalta.   

 

Tulevaisuudessa järjestelmien tekemät ennusteet ovat yhä tarkempia. Ohjel-

mistorobotiikkaa hyödyntämällä rutiinitehtävien suorittamista voidaan automa-

tisoida vielä enemmän tulevaisuudessa. Isoissa yrityksissä on myös jo käy-

tössä varastorobotteja, joita on integroitu ERP-järjestelmiin. Niidenkin voisi 

odottaa lisääntyvän isoissa yrityksissä tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa au-

tomatisaation lisääntymistä tapahtuu kasvavissa määrin joka puolella. Moni 

ajankohtainen aihe ERP-järjestelmien kannalta joko itsessään lisää tai toimii 

mahdollistavana tekijänä automatisaation lisääntymisen kannalta. Tulevaisuu-

dessa yhä monimutkaisempia tehtäviä voidaan automatisoida, kun tekoäly ke-

hittyy lisää ja sitä voidaan hyödyntää laajemmin eri käyttötarkoituksiin. Myös 

ERP:n ydin automatisoituu aikanaan ja samalla muunkin teknologian kehitty-

essä rinnalla, voidaan myöhemmin kokonaisia tuotantolaitoksia automatisoida 

ennen pitkään. IoT:n ja Big datan käyttöönottaminen on edellytys sille, että te-

koälyä voidaan hyödyntää laajemmin ja automatisaatio voi lisääntyä. Tekoälyn 

tulee myös kehittyä lisää, jotta se voi toimia yhä itsenäisemmin. Teknologian 

hinta myös alenee ajan myötä, jolloin kynnys sen hyödyntämiseen madaltuu.  

 

Käyttäjän osallistumista järjestelmän toimintaan edellytetään tulevaisuudessa 

yhä vähemmän. Sen myötä käyttäjien työtehtävät ja toimenkuva myös muuttu-

vat. Loppukäyttäjien muutosvastarinnan voisi olettaa kasvavan sitä mukaa, 

kun järjestelmien automatisaatio lisääntyy ja järjestelmät monimutkaistuvat. 

Muutosvastarinnan voisi olettaa olevan sitä suurempaa mitä vanhemmasta 
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teknologiasta siirrytään uudempaan teknologiaan. Automaatioon ei aina luo-

teta ja vanhoista työtavoista voi olla vaikea luopua. Vaikka käyttäjien toimen-

kuva muuttuu järjestelmien kasvavan automaation myötä, niin loppukäyttäjien 

tulisi silti ymmärtää ainakin jollain tasolla, miten järjestelmä toimii. Toisaalta ih-

miset todennäköisesti ajan myötä sopeutuvat ja oppivat luottamaan järjestel-

mien ja ympäristön kasvavaan automatisaatioon.  

 

Tutkimuksen tuloksien hyödynnettävyys 

 

Tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä esim. PK-yrityksille, jotka suunnittelevat 

ERP-järjestelmän vaihtamista tai hankkimista. Yritykset voivat hyödyntää työn 

tuloksia päätellessään riittäisivätkö omat resurssit ja osaaminen ERP-projek-

tiin. Myös kyselyyn vastanneiden yrityksien kertomista omista kokemuksista 

voi olla hyötyä järjestelmäprojektia suunnitteleville yrityksille.   

 

Jatkokehitysehdotus 

 

Jatkokehitysehdotuksena tuli ensimmäisenä mieleen toistaa kysely yrityksille 

koskien integraatioita, suhtautumista ja kehitysehdotuksia paljon suuremmalla 

otannalla. Olisi mielenkiintoista selvittää ja vertailla olisivatko tulokset saman 

suuntaisia kuin tässä työssä toteutetussa kyselyssä. Esim. yritysten ERP-pro-

jekteihin suhtautumiseen liittyen ei löydy internetistä yhtään laajaa lähiaikoina 

Suomessa tehtyä tutkimusta. Saarelaisen (2014) mainitsema tutkimus on 

tehty vuonna 2014 ja siihenkin on vastannut vain 101 yritystä. Kehitysehdotuk-

sia voisi poimia laajasti ja tehdä koosteen useimmiten esiintyvistä asioista. 

Eräs asia, jota voisi myös tutkia laajemmin on yritysten tietoisuus ketteristä 

menetelmistä ja pilvipohjaisista järjestelmistä. Tiedetäänkö esim. pienissä PK-

yrityksissä, että pilveen siirtyminen on useimmiten melko nopeasti toteutetta-

vissa? 
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    Liite 1 

Esihaastattelukysymykset 

 

Minkä kokoiset yritykset kuuluvat teidän kohderyhmäänne ja minkä kokoisissa 

projekteissa olette itse olleet tyypillisesti mukana? 

 

Mitkä ovat teidän mielestänne ajankohtaisimpia teemoja ERP-järjestelmiin liit-

tyen? 

 

Millä tavalla Pk-yritysten kannattaisi siirtyä uudempiin pilvijärjestelmiin? Onko 

siihen jotain hyväksi havaittua metodia? 

  

Millä metodeilla yritys voi mitata riittääkö sen oma osaaminen ja omat resurs-

sit ERP-järjestelmäprojektiin? 

 

Isot yritykset ja PK-yritykset: erot projekteissa ja menetelmissä? 

 

Käyttöönotto ketterillä menetelmillä vs. vesiputousmalli? Kumpaa menetelmää 

käytätte vai molempia? Käytättekö mahdollisesti muita menetelmiä? 

 

Mitkä osa-alueet juuri teidän yrityksessänne ovat olleet tai ehkä tulossa haas-

taviksi tekijöiksi ERP-projekteissa? 

 

Minkälaiset projektinhallinta menetelmät koette tärkeimmiksi ERP-projektin 

onnistumisen kannalta? Millaisia menetelmiä itse käytätte projektinhallin-

nassa? 

 

Haluatteko kertoa esimerkkejä joistakin hyvin onnistuneista projekteista, me-

netelmistä tai käytännöistä? 

 

Olisiko mahdollista saada asiakasreferenssi haastattelua varten yhdestä asi-

akkaastanne? Esim. asiakasyrityksen projektipäällikön yhteystiedot? 
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