
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Jakelualuemuutoksen vaikutukset 

sisälogistiikkaan ja  

henkilöstöresursseihin 
Roope Mönkölä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opinnäytetyö 
Toukokuu 2020 
Tekniikan ala 
Insinööri (AMK), logistiikan tutkinto-ohjelma



 
 
 

Kuvailulehti 

Tekijä(t)  

Mönkölä, Roope 
Julkaisun laji  

Opinnäytetyö, AMK 
Päivämäärä 

Toukokuu 2020 

Sivumäärä  

74 
Julkaisun kieli  

Suomi 

 Verkkojulkaisulupa 

myönnetty: x 

Työn nimi  

Jakelualuemuutoksen vaikutukset sisälogistiikkaan ja henkilöstöresursseihin 
 

Tutkinto-ohjelma  

Insinööri (AMK), Logistiikan tutkinto-ohjelma 

Työn ohjaaja(t)  

Jukka Eerola, Ville Pahlsten 

 
 
Toimeksiantaja(t)   

Valio Oy 

Tiivistelmä  

Valio Oy:n jakelualuemuutoksessa Oulun jakelupiiristä siirrettiin Vaasan jakelualue Jyväsky-
lään ja Jyväskylästä siirrettiin Tampereen markettien jakelu Riihimäen jakelupiiriin. Muu-
toksen seurauksena jakelureitit vaihtuivat ja jakelureittien rivi- ja kilomäärät muuttuivat. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia jakelualuemuutoksen aiheuttamia vaikutuksia Jyväs-
kylän varaston sisälogistiikkaan ja henkilöstöresursseihin. Vaikutuksia selvitettiin havain-
noimalla sekä työntekijöille ja muutosprojektin jäsenille tehdyillä haastatteluilla. Sisäisen 
verkon raportteja hyödynnettiin haastatteluista saatujen vastausten täydentämisessä. Ra-
porttien avulla pystyttiin myös tekemään vertailua uuden ja vanhan datan välillä. Aihe ra-
jattiin tarkastelemaan pelkästään aluemuutoksen vaikutuksia sisälogistiikkaan. 

Tutkimuksessa valittiin kolme eri tarkastelujaksoa sisäisen datan vertailemiseen. Tarkaste-
lujaksot olivat kolmen viikon mittaisia ja niiden ajalta saatiin tarkat tiedot toimitusten rivi -
ja kilomääristä. Raporteista saatu data jäsenneltiin ymmärrettävään muotoon ja yhdistet-
tiin käytössä olevan aikataulupohjan kanssa. Aikatauluun heijastettuna datasta saatiin luo-
tua kaavioita, joiden avulla pystyttiin tulkitsemaan tapahtuneita muutoksia ja todenta-
maan työntekijöiden haastatteluista saatuja huomioita. Saatuja tutkimustuloksia vertailtiin 
teoriaosuuteen ja niissä otettiin huomioon muutosprojektin toteutuksen vaikutus osana 
muutosten vaikutusten arvioimista. Tuloksena saatiin tuotua esiin aluemuutoksen seurauk-
sena tapahtuneita muutoksia varaston sisälogistiikassa ja henkilöstöresursseissa.  

Avainsanat (asiasanat)  

 
Jakelualuemuutos, muutos, sisälogistiikka, yhteiskuntavastuu  
 
Muut tiedot (salassa pidettävät liitteet)  
Liitteet 8 ja 9 ovat salassa pidettäviä, ja ne on poistettu julkisesta työstä. Salassapidon perusteena on viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n kohta 17: yrityksen liike-tai ammattisalaisuus. Salassapitoaika on viisi (5) 
vuotta. Salassapito päättyy 30.9.2024. 

http://www.finto.fi/
https://intra.jamk.fi/opiskelijat/opinnayte/Sivut/Opinnäytetyön%20julkisuus%20ja%20salassapito.aspx


 

 
 
 

Description 

Author(s) 

Mönkölä, Roope 
Type of publication  

Bachelor’s thesis 
Date 

May 2020 

Language of publication:   
Finnish 

Number of pages  

74 
Permission for web publi-

cation: x 

Title of publication  

 The effects of regional change on in-house logistics and human resources 
 

Degree programme  

Degree programme in Logistics 

Supervisor(s) 

Eerola, Jukka; Pahlsten, Ville 

 
 
Assigned by 

Valio Oy 

Abstract 

In Valio's distribution area change, Vaasa distribution area was transferred from Oulu to 
Jyväskylä distribution area, and the distribution to Tampere supermarkets was transferred 
from Jyväskylä to Riihimäki distribution area. As a result of the change, the distribution 
routes changed, and the number of lines and weights of distribution routes changed.  

The task of the thesis was to study the effects of the changes in the distribution areas on 
the in-house logistics and human resources at warehouse. The various effects of the 
change and the change project were investigated through interviews with the employees 
and members of the project. The Internal network reports were used to supplement the 
interviews and the authors own observations. The internal network also enabled making a 
comparison between the new and the old data. The topic was limited to research only the 
effects of the regional change on in-house logistics. 

Three different reference periods were selected for the study to compare the internal data. 
The inspection periods were three weeks long, during which detailed data on the delivery 
lines and kilograms were obtained. The data obtained from the reports were structured in 
an understandable format and combined with the existing schedule template. Compared in 
the schedule, charts were created from the data to interpret the changes that had taken 
place, and to verify the observations received from the employee interviews. The obtained 
research results were reflected in the theoretical part and the effect of the implementation 
of the change project was considered as part of the assessment of the effects of the 
changes. As a result, changes in the in-house logistics and human resources at the ware-
house as a result of the regional change could be highlighted. 

 
Keywords/tags (subjects)  

Regional change, Change, in-house logistics, social responsibility 
 
 Miscellaneous (Confidential information)  

 
Appendixes 8 and 9 are confidential and they have been removed from the public thesis. Grounds for secrecy: 
Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Section 24, 17:  business or professional secret. Pe-
riod of secrecy is five years and it ends 30.9.2024. 

http://finto.fi/en/
https://intra.jamk.fi/opiskelijat/student/thesis/Pages/publicity.aspx


1 

 

 

Sisältö 

1 Johdanto ........................................................................................................ 4 

2 Valio Oy .......................................................................................................... 5 

3 Muutos organisaatiossa .................................................................................. 7 

3.1 Tavoitteet ........................................................................................................ 7 

3.2 Avainroolit kehittämisprojekteissa .................................................................. 9 

3.3 Muutoksen vaiheet ........................................................................................ 10 

3.4 Muutosvastarinta .......................................................................................... 13 

3.5 Viestintä ......................................................................................................... 14 

3.6 Muutosprosessin yhteenveto ........................................................................ 14 

4 Sisälogistiikka ............................................................................................... 15 

4.1 Vastaanotto ................................................................................................... 15 

4.2 Hyllytys........................................................................................................... 16 

4.3 Keräily ............................................................................................................ 18 

4.4 Automatisoitu keräily .................................................................................... 18 

4.5 Yhdistely......................................................................................................... 19 

4.6 Tietojärjestelmät ........................................................................................... 19 

4.7 Sisälogistiikan vaiheet .................................................................................... 21 

5 Yhteiskuntavastuu ........................................................................................ 22 

6 Tutkimusasetelma ........................................................................................ 25 

6.1 Tutkimusasetelman vaiheet .......................................................................... 25 

6.2 Taustana jakelualueen muutos ..................................................................... 32 

6.3 Tarkastelujaksot ............................................................................................. 32 

6.4 Valion logistiikkaprosessit ............................................................................. 33 



2 

 

 

7 Tutkimustulokset .......................................................................................... 42 

7.1 Haastattelutulokset ....................................................................................... 43 

7.2 Aluemuutoksen vaikutukset jakelureitteihin ................................................ 46 

7.3 Maanantain toimituspäivä ............................................................................ 49 

7.4 Muut toimituspäivät ...................................................................................... 54 

7.5 Henkilöstöresurssien muutokset ................................................................... 54 

8 Johtopäätökset ............................................................................................. 56 

8.1 Avaimet onnistuneeseen muutosprojektiin .................................................. 56 

8.2 Muutosprojektin toteutus osana muutosta .................................................. 57 

8.3 Vaikutukset sisälogistiikkaan ja henkilöstöresursseihin ................................ 58 

9 Pohdinta....................................................................................................... 60 

Lähteet ................................................................................................................ 63 

Liitteet ................................................................................................................. 67 

Liite 1. Haastattelukysymykset projektiryhmän jäsenille ............................................ 67 

Liite 2. Haastattelukysymykset työntekijöille .............................................................. 68 

Liite 3. Lauantain lastauksen ovikuormitukset ............................................................. 69 

Liite 4. Maanantain toimitusten suhteellinen osuus lastauspäivittäin  ....................... 70 

Liite 5. Lauantain lastauksen määrien jakautuminen / lastauksen aloitusaika ........... 71 

Liite 6. Rivien jakautuminen arkipäivien aikatauluun .................................................. 72 

Liite 7. Sunnuntain lastauksen rivien jakautuminen / lastauksen aloitus .................... 73 

 

Kuviot 

Kuvio 1. Valion tuotantolaitokset ................................................................................... 6 

Kuvio 2. Kotterin malli muutoksen toteutukseen .......................................................... 8 

Kuvio 3. Muutosprojektin vaiheet ja muutoksen kehityskäyrä ................................... 11 



3 

 

 

Kuvio 4. Projektin kehityskäyrä vaiheiden aikana ........................................................ 12 

Kuvio 5. Toiminnanohjausjärjestelmä .......................................................................... 21 

Kuvio 6. Sisälogistiikan vaiheet .................................................................................... 21 

Kuvio 7. Yhteiskuntavastuun kolme pääkohtaa ........................................................... 25 

Kuvio 8. Opinnäytetyön kulku ...................................................................................... 31 

Kuvio 9. Kuormalavahylly Jyväskylän Valiolla .............................................................. 35 

Kuvio 10. Alusvaunu (vas.) ja rullakko (oik.) ................................................................. 36 

Kuvio 11. PL90 (vas.) ja PL240 (oik.) laatikot ................................................................ 36 

Kuvio 12. Valion portaalirobotti ................................................................................... 37 

Kuvio 13. Varaston layout ............................................................................................ 38 

Kuvio 14. Varaston materiaalivirtakaavio .................................................................... 39 

Kuvio 15. Laputuspisteen kuljetin ................................................................................ 40 

Kuvio 16. Valmistuneen reitin tuloste .......................................................................... 42 

Kuvio 17. Maanantain toimitusten rivi- ja kilomuutokset ........................................... 49 

Kuvio 18. Maanantain toimitusten rivimäärien muutokset lastauspäivittäin ............. 50 

Kuvio 19. Maanantain toimitusten kilomäärien muutokset lastauspäivittäin ............ 51 

 Taulukot 

Taulukko 1. Tarkastelujaksot ........................................................................................ 33 

Taulukko 2. Reittien muutokset arkipäivinä ................................................................ 47 

Taulukko 3. Arkipäivien siirretyt reitit .......................................................................... 48 

 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

1 Johdanto  

”Kehitys on mahdotonta ilman muutosta ja he, jotka eivät kykene muuttamaan aja-

tuksiaan, eivät kykene muuttamaan mitään.”  - George Bernard Shaw (1856-1950) 

Uuteen muutokseen sitoutuminen vaatii aina jostain asiasta luopumista.  Kun muu-

toksen seuraukset on käsitelty perinpohjaisesti, niin ollaan valmiita hyväksymään 

muutos. Kun lopulta hyväksytään nykytilanne, niin on edellytykset uuden omaksumi-

selle. (Ponteva 2012 ks. Ylikoski & Ylikoski 2009.) Muutostarve ja tavoitteet tulee tun-

nistaa muutoksen kokonaisuuden hahmottamisessa. Muutoksen suunta ja tarpeet 

tulee selkiyttää, sekä siihen tulee varata riittävästi aikaa ennen muutosprojektin 

aloittamista. Muutosprojektien johtajien tulee valmistautua perustelemaan konk-

reettisesti muutoksen syyt ja tavoitteet, sillä työyhteisö ja työntekijät ovat välttämä-

tön osa muutoksen toteutusta. (Muutoksen lähtökohdat n.d.) 

Valio Oy:ssä käynnistettiin tammikuussa 2020 jakelualueen muutos, jonka myötä 

Vaasan jakelualue siirtyi Oulusta Jyväskylään ja samalla Jyväskylästä siirrettiin Tampe-

reen markettien jakelu Riihimäelle. Tämän seurauksena Jyväskylän jakeluterminaalin 

piiriin tuli uudet reitit ja vanhat poistuivat. Siirtyvien toimitusten kilo- ja rivimäärät 

muuttuivat, mikä aiheuttaa erilaisen vaikutuksen varaston sisälogistiikkaan. Opinnäy-

tetyön tehtävänä oli tarkastella aluemuutoksen vaikutuksia sisälogistiikkaan ja henki-

löstöresursseihin. Aihe rajattiin tarkastelemaan pelkästään sisälogistiikkaan kohdistu-

via muutoksia. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

1. Mitkä ovat avaimet onnistuneeseen muutokseen? 

2. Millainen vaikutus muutoksen toteutustavalla on ollut varastoon? 

3. Miten muutos on vaikuttanut sisälogistiikan sisälogistiikkaan ja henkilöstöre-

sursseihin? 
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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin varaston sisällä tapahtuneiden muutosten 

vaikutus sisälogistiikkaan ja henkilöstöresursseihin. Työssä tarkasteltiin myös muu-

tosprojektin toteutuksen vaikutus varastossa tapahtuneisiin muutoksiin. Muutokseen 

sisältyy eri vaiheita ja opinnäytetyössä niitä tarkastellaan teoriaan heijastaen. Tutki-

muksessa tuotiin esiin eri työtehtävissä toimivien työntekijöiden kokemuksia muu-

toksen myötä. Opinnäytetyötä voidaan käyttää hyödyksi uusien muutosprojektien 

suunnittelussa sekä muutosten vaikutusten arvioimisessa. 

 

2 Valio Oy 

Valio Oy on suomalainen vuonna 1905 vuonna perustettu elintarvikkeita valmistava 

osakeyhtiö, jonka omistaa 14 osuuskuntaa ja nämä osuuskunnat kattavat noin 4700 

maitotilayrittäjää. Viisi näistä osuuskunnista on hankintaosuuskuntia, jotka omistavat 

yli 99 % Valio-konsernista. (Omistajat, hallinto ja johto n.d). Valiolla on 12 tuotanto-

laitosta Suomessa (ks. kuvio 1) ja nämä laitokset ovat erikoistuneet erilaisten elintar-

viketuotteiden valmistuksiin (Valion tuotantolaitokset Suomessa 2019). Valio on mai-

totuotteiden markkinajohtaja Suomessa, ja se työllistää suoraan tuhansia työnteki-

jöitä (Valio, paremman elämän palveluksessa 2018, 4) 
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Kuvio 1. Valion tuotantolaitokset (Valio, paremman elämän palveluksessa 2018, 46) 

 

Valio Oy ottaa kantaa maailmanlaajuisiin ympäristö- ja ilmastohaasteisiin ja se seuraa 

tekemäänsä vastuullisuusohjelmaa ja pyrkii siinä asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteel-

linen vastuullisuusohjelma kattaa viisi elementtiä: osuustoiminnallinen perusta, 

eläinten hyvinvointi, kestävä maidontuotanto ja kiertotalous, läpinäkyvä hankinta 

sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät innovaatiot. (Vastuullisuus n.d.)  

Valio Jyväskylä 

Jyväskylän tuotantolaitos sijaitsee Seppälänkankaalla, ja sen toiminta on käynnistetty 

siellä vuonna 1980. Jyväskylän toimipaikka on erikoistunut erikoismaitoihin. 2000-lu-

vun alussa Jyväskylän toimipisteelle tehtiin investointeja, joiden avulla erikoismaito-

jen tuottaminen tuli mahdolliseksi ja samalla myös automatisoitiin varaston keräily-

järjestelmää. Vuosittain Jyväskylästä lähtee erikoismaitoja 150 miljoonan litran 

edestä ympäri Suomea.  (Jyväskylässä valmistetaan erikoisen hyvää maitoa 2019).  
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Vuonna 2016 Tampereen Valion tuotantolaitos lopetti toimintansa ja tuotanto hajau-

tettiin Jyväskylään ja Joensuuhun. Tampereen Valion toimipaikka ei lopettanut toi-

mintaansa täysin, vaan se toimii jakeluterminaalina. (Valion Tampereen meijerin… 

2016.) 

 

3 Muutos organisaatiossa 

Mattilan (2002, 135) mukaan muutoksen tarve voi tulla joko organisaation sisältä tai 

ulkoa. Sisäisenä muutoksen motivaattorina voi toimia henkilöstö, strategia tai tuotta-

vuus- tai laatuongelmat. Ulkoisen tarpeen voi luoda kilpailu, lainsäädäntö, teknologia 

tai asiakkaat. Muutoksen läpiviemiseksi kootaan projektiryhmä, joka vastaa projektin 

toteutuksesta. Projektin onnistumiseksi projektiryhmälle on oltava selvänä hankkeen 

lähtötilanne, tavoitteet, toteutusmalli, roolit sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet 

hankkeen jatkokehittämiselle. (Silferberg 2004, 14.) 

3.1 Tavoitteet 

Konkreettinen suunta ja päämäärä määritetään muutoksen tavoitteissa. Muutosta-

voite voidaan määrittää laadulliseksi tai määrälliseksi. Laadullisella muutostavoit-

teella voidaan tarkoittaa esimerkiksi henkilöstön osaamisen kasvattamista ja määräl-

lisellä muutostavoitteella liiketoiminnan kasvua. Muutoksen tavoitteet määritetään 

kehittämisprojektin alussa, mutta ne voivat muuttua muutoksen aikana. Välitavoittei-

den avulla voidaan seurata ja arvioida muutoksen tavoitteiden toteutumista. Tavoit-

teiden näkökulmia voivat olla esimerkiksi taloudellisuus, asiakaslähtöisyys, sisäiset 

prosessit tai oppimisen ja kasvun näkökulma. (Muutoksen tavoitteet n.d.) 

John P. Kotter kehitti vuosien työkokemuksen ja yli sadan kehittämisprojektin poh-

jalta kahdeksan askeleen mallin muutoksen toteuttamiseen (ks. kuvio 2). Hänen mu-

kaansa näiden kaikkien askelten on toteuduttava, jotta kehittämisprojekti saataisiin 

toteutettua menestyksekkäästi. (Lanning 2002, 33.) 
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Kuvio 2. Kotterin malli muutoksen toteutukseen (Lanning 2002, 33) 

Kotterin mallin ensimmäinen askel on tunnistaa kriisitekijät sekä mahdollisuudet ja 

kyetä luomaan keskustelua niistä. Toisessa askeleessa luodaan voimakas ryhmä, jolla 

on valtaa ja kykyä tehdä päätöksiä muutokseen liittyen. Ryhmän on kyettävä toimi-

maan yhtenäisenä tiiminä. Tämän jälkeen luodaan muutokselle visio ja kehitetään 

strategiat, joiden avulla voidaan saavuttaa tämä luotu visio. Jokaisella jäsenellä on ol-

tava yhteinen käsitys strategiasta ja visiosta, minkä jälkeen niitä voidaan levittää mui-

den tietoisuuteen. Vision toteuttaminen strategian avulla valtuuttaa jäsenet siihen, 

että poistetaan muutoksen esteet ja visiota tukemattomat rakenteet sekä järjestel-

mät. Pyritään tähtäämään nopeisiin tuloksiin, jotka ovat näkyviä. Kun muutosta on 

saatu lujitettua ja projekti on saanut uskottavuutta, voidaan poistaa viimeisetkin vi-

sion kanssa ristiriidassa olevat toimintaperiaatteet ja rakenteet. Kehittämisprojektia 

voidaan virkistää uusilla ideoilla ja teemoilla. Viimeisenä vaiheena vakiinnutetaan 

muutokset. (Lanning 2002, 33 ks. Kotter, J 1995, 61.) 
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3.2 Avainroolit kehittämisprojekteissa 

Kehittämisprojektit koostuvat henkilöistä, joilla on eri rooli riippuen siitä, mihin ryh-

mään he kuuluvat. Roolit eivät ole sidoksissa henkilön asemaan organisaatiossa, vaan 

ne vaihtelevat riippuen organisaatiosta. Esimerkiksi toisessa organisaatiossa jollain 

henkilöllä voi olla useampi rooli kehittämisprojektissa kuin toisessa. (Lanning 2002, 

26.) 

Ylin johto on ryhmä, jonka rooli on toimia muutoksen omistajana. Ylimmän johdon 

tehtäviin kuuluu varmistaa strategisen näkemyksen ja koko organisaation tulostavoit-

teiden toteuttaminen (Mattila 2011, 155-156). Ylin johto on usein projektin johtoryh-

män jäsen. Hänellä on valtaa toteuttaa suunniteltuja toimenpiteitä ja tarvittaessa val-

tuuttaa muita henkilöitä toteuttamaan niitä. Hän on arvostettu muiden työntekijöi-

den keskuudessa. Ylimmällä johtohenkilöllä on rohkeutta toteuttaa suuria muutostoi-

menpiteitä, ja hänellä on myös valtaa antaa muulle henkilöstölle valtuuksia. Projekti-

päällikkö vastaa projektin toteutuksesta kokonaisuudessaan. Projektipäälliköltä vaa-

ditaan ymmärrystä projektin tavoitteista sekä päämääristä, ja hänellä on oltava näke-

mys siitä, miten ne saavutetaan. Projektipäällikön rooli sitouttaa henkilön uhraamaan 

paljon aikaa projektille. Projektipäällikön on hallittava ihmisten johtaminen, ja hänen 

on oltava luotettu henkilö muiden ryhmän jäsenten keskuudessa. Projektin määrätie-

toinen eteenpäin vieminen kuuluu myös hänen vastuulleen, kuten myös tiedon välit-

täminen. (Lanning 2002, 27.)  

Muutoksen vetäjä toimii tiimin ohjaajana ja valmentajana. Muutoksen vetäjä innos-

taa muita työntekijöitä ja auttaa tiimiä eteenpäin haastavissa tilanteissa tai ongel-

missa. Muutoksen vetäjältä odotetaan periksiantamatonta ja pitkäjänteistä asen-

netta. Tiimi koostuu henkilöistä, jotka ovat suunnittelemassa uusia toimintatapoja ja 

he, jotka muuttavat omia toimintatapojaan suunnitelmien mukaisesti. Tiimi on valmis 

ottamaan käyttöönsä uudet toimintatavat ja luopumaan vanhoista toimintatavoista. 

Viimeinen avainrooli koostuu konsultista. Konsultti analysoi organisaation lähtötilan-
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netta. Konsultti tarkastelee kehitystä ja pitää sen oikeilla raiteilla yhdessä projekti-

päällikön ja ylimmän johdon kanssa. Muutosvaiheen alussa konsultti valmentaa tii-

minvetäjää ja tiimiä oman toiminnan kehittämisessä sekä käy läpi säännöllisin vä-

liajoin läpi tapahtunutta kehitystä ja saavutettuja parannuksia. (Lanning 2002, 27.) 

3.3 Muutoksen vaiheet 

Muutostarve edeltää käynnistettävää muutosprojektia. Muutostarpeen täsmentämi-

sessä määritellään muutoksen luonne ja laajuus. Ensimmäinen muutosprojektin 

vaihe on perustan luominen. Siinä luodaan kokonaiskuva organisaation lähtötilan-

teesta ja muutokseen liittyvistä riskeistä sekä käydään läpi visio ja muutokselle asete-

tut tavoitteet. (Mattila 2011, 135.) 

Hyvän muutoksen perustana toimii huolellinen suunnittelu. Ennen käynnistämistä on 

oltava pohja valmiina, mihin suuntaan muutoksessa lähdetään. Ilman suunnittelua 

muutoksen käynnistäminen olisi kankeaa ja se voi herättää myös epäluuloa henkilös-

tössä. Onnistunut suunnittelu tukee muutoksen käynnistämistä ja sen etenemistä 

(Mattila 2011, 135.) Muutoksen vaiheistamista (ks. kuvio 3) ei käytetä ohjeena pro-

jektin toteutuksessa, vaan projektin läpikäymisessä jälkikäteen (Lanning 2002, 25.) 
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Kuvio 3. Muutosprojektin vaiheet ja muutoksen kehityskäyrä (Lanning 2002, 25; muo-
kattu) 

 

Puutteellinen suunnittelu aiheuttaa muutosvastarintaa sekä käytännön ongelmia 

muutosprojektiin. Puutteellisessa suunnittelussa voi virheitä olla esimerkiksi eriävä 

näkemys projektin visiosta tai puutteet projektin määrittelyssä. Vision on oltava pro-

jektin jäsenillä yhtenäinen, ja sen on oltava yhtenäinen organisaation strategian 

kanssa. Projektipäällikön on kyettävä keskustelemaan projektiryhmän jäsenten 

kanssa visiosta projektin alussa. Tällä tavoin saadaan varmistettua jokaisen jäsenen 

yhtenäinen näkemys tulevaisuuden kuvasta. (Lanning 2002, 98-99.)  

Muutoksen käynnistämisessä panostetaan siihen, että valmisteltu muutos laitetaan 

liikkeelle sujuvasti, luodaan innostusta ja puututaan mahdolliseen muutosvastarin-

taan heti alkumetreillä. Nopeat päätökset ovat tärkeitä muutoksen käynnistysproses-

sissa, sillä ne luovat uskottavuutta muutosprojektille ja niiden avulla säästetään ai-

kaa, jos jokin menee pieleen suunnitelmissa. Muutoksen läpiviemiseksi voidaan käyt-

tää myös pilotointia. Pilotointi helpottaa siirtymävaihetta, antaa nopeita tuloksia ja 

on anteeksiantavainen mahdollisten harha-askeleiden suhteen. Käynnistysvaihe kul-
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minoituu lähtökäskyyn. Lähtökäskyssä ilmoitetaan virallisesti organisaatiolle muutok-

sen alkamisesta ja se laittaa muutoksen konkreettisesti vireille. (Mattila 2011, 153-

158.)  

Muutoksen etenemisprosessissa aletaan siirtyä vanhasta uuteen. Muutoshankkeen 

projektiryhmän sitoutumista tähän vaiheeseen tarvitaan, sillä tämän vaiheen aikana 

tulee mahdollisten korjaavien toimenpiteiden tekeminen kaaosvaiheessa (ks. kuvio 

4). Sisäinen viestinnän tärkeys on henkilöstötyytyväisyystutkimuksessa noussut esille. 

Sisäisen viestinnän ongelmat ovat olleet joko tiedotuksen niukkuudessa, sen puuttu-

misessa kokonaan tai liiallisessa informaatiotulvassa. (Mattila 2011, 186.) 

 

Kuvio 4. Projektin kehityskäyrä vaiheiden aikana (Lanning 2002, 94; muokattu) 

 

Vakiinnuttamisvaiheessa muutoksen lopputulos on kirkastunut siten, että muutok-

sesta aiheutuneet hyödyt ovat näkyvissä. Mahdollisten kehitystarpeiden esiintuomi-

sen on tapahduttava viimeistään tässä muutoksen vaiheessa, sillä projekti on vielä 

käynnissä. Jälkikäteen ilmenevät kehitystarpeet ovat ongelmallisia, sillä niistä saattaa 
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syntyä epäselvyyttä, kenen maksettavaksi mahdolliset lisäkustannukset koituvat. 

(Mattila 2011. 196.) 

Muutoshankkeen päättäminen keskittyy muutoksen loppuarviointiin. Siinä peilataan 

tavoitteita saavutettuihin tuloksiin. Muutoshankkeen arvioinnilla voidaan paljastaa 

mahdollisia osaamis- tai resurssiaukkoja tai muita puutteita projektissa tai sen toteu-

tuksessa. (Mattila 2011, 197.) 

3.4 Muutosvastarinta 

Pontevan (2012, 20-21) mukaan Haveri & Majoinen (2000) määrittelee muutosvasta-

rinnan tarkoittavan muutoksen vastustamista tai sen kritisointia. Muutosvastarinnan 

ilmenemismuotoina voi olla esimerkiksi välinpitämättömyyttä tai informaation torju-

mista. Muutoksen vastaanottoreaktio ilmenee yksilöillä eri tavoin, jotkut saattavat 

innostua kaikesta uudesta ja jotkut taas kokea uuden asian negatiivisena tai pelotta-

vina. Informointi ja viestintä on tärkeää muutosvastarinnan kitkemisessä, koska sillä 

saadaan kitkettyä epävarmuutta ja arvailuja muutokseen liittyen. Välinpitämättö-

myys projektia kohtaan on huolestuttavaa, sillä se voi kieliä yksilön vieraantumisesta 

ja etääntymisestä omaan työhönsä ja organisaatioon. (Ponteva 2012, 20-21.) 

Muutosvastarintaa ei mielletä luonnottomaksi tai asiaankuulumattomaksi, vaan inhi-

milliseksi ja luonnolliseksi asiaksi. Muutosvastarinta voi johtua monesta eri syystä. 

Muutosvastarinnan syitä voi olla esimerkiksi vakauden kaipuu, tottumukset, väärin-

käsitykset, näkemyserot tai tiedonpuute, jotka johtavat muutoksen vastustamiseen. 

Muutosvastarinnan aiheuttajat pitää kyetä erottamaan ja löytämään keino niiden ku-

moamiseen. Mitä aikaisemmassa vaiheessa pystytään reagoimaan muutosvastarin-

taan, sen parempi. Riittävällä tiedottamisella sekä motivoimisella saadaan sitoutet-

tua työntekijät mukaan muutosprojektiin. Normaalista tiedottamisesta poiketen 

muutosvaiheessa tiedottamisen pitää olla toistuvampaa. (Lanning 2002, 30-31, ks. 

Armstrong 1994, 14.) 
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3.5 Viestintä 

Project Management Instituutin tutkimuksesta on selvinnyt, että epäonnistuneen 

projektin merkittävimmät tekijät ovat olleet puutteellisessa tai heikossa viestinnässä. 

Projektiviestinnän olennainen tehtävä on varmistaa, että projektin osapuolet ovat 

tietoisia mitä tapahtuu, milloin tapahtuu ja millä työvälineillä. Hyvin suunniteltu ja to-

teutettu projektiviestintä voi toimia innostavana tekijänä projektin läpiviemisessä. 

Viestintää on kyettävä saattamaan eri tasoille, eikä pelkästään jättää sitä projekti-

päällikön vastuulle. Viestinnässä on otettava huomioon kaikki eri sidosryhmät ja nii-

den tarpeet. Esimerkiksi viestittäviä asioita projektissa voivat olla erilaiset raportit, 

riskit, ongelmat, virstanpylväät, muutokset projektin laajuuteen, kokouksen aikatau-

lut ja projektin kannalta keskeiset asiat. (Vuoriheimo 2019.) 

Hyvin suunnitellulla projektiviestinnällä pystytään ennaltaehkäisemään ongelmia, hu-

huja tai muutosvastarintaa, jotka ilmenisivät puutteellisen viestinnän seurauksena. 

Viestinnällä saadaan sitoutettua projektin jäsenet mukaan projektin yleisiin toiminta-

tapoihin ja pelisääntöihin. Viestinnän asema korostuu, kun mukana projektissa on 

muiden organisaatioiden toimintaa. Viestinnän kohdistamisella voidaan vähentää 

projektiryhmän jäsenten kuormitusta, kun keskitytään kohdistamaan viestit vain 

niille henkilöille, joita asia koskee. (Vuoriheimo 2019.) 

3.6 Muutosprosessin yhteenveto 

Organisaation muutostarvetta lähdetään viemään eteenpäin muutosprojektin avulla. 

Muutosprojektin onnistuminen vaatii selkeät tavoitteet ja roolit projektiryhmältä. 

Muutos koostuu eri vaiheista ja niiden aikana on otettava huomioon tavoitteet ja 

päämäärät. Huolellisella suunnittelulla ja kattavalla viestinnällä ennen muutosprojek-

tia sekä projektin aikana ehkäistään mahdollisia ongelmatilanteita ja saadaan vietyä 

muutosprojekti onnistuneesti maaliin. 
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4 Sisälogistiikka 

Sisälogistiikalla tarkoitetaan materiaalivirtojen hallintaa, joka tapahtuu esimerkiksi 

varastossa tai tehdasalueella. Alueen ulkopuolella tapahtuvaa logistiikkaa ei rajata si-

sälogistiikan piiriin, esimerkiksi kuljetukset toimipisteiden välillä. Sisälogistiikan työ-

tehtäviin voidaan sisällyttää vastaanotto, hyllytys, keräily, yhdistely ja lähettäminen. 

Sisälogistiikkaan kuuluu myös käytettävät tietojärjestelmät, jotka liittyvät toimitus-

ketjuun. (Mitä on sisälogistiikka? 2020.) 

Suomalainen sisälogistiikka koostuu pääosin perinteisistä teknologioista, eli pienta-

vara- ja kuormalavahyllyistä. Automaatiota on keskimäärin vähemmän, kuin Keski-

Euroopassa. Euroopassa on 60 metriä korkeita varastoja, kun taas Suomessa varasto-

jen maksimikorkeus on 30 metriä. Vanhojen varastojen automatisointi ei ole yleistä, 

koska automaatio koetaan liian suureksi investoinniksi ja jäykäksi ratkaisuksi. Auto-

maation hankinnasta saatuun hyötyyn vaikuttaa yrityksen oma osaaminen. Kokonais-

järjestelmän tilaaminen yhdeltä toimittajalta voi toimia rajoittavana tekijänä, sillä se 

voi sulkea pois parhaimmat ratkaisut. Tämä tekee toimittajien valinnasta haasteel-

lista, sillä teknologioista saatavien mahdollisuuksien tunnistaminen on haastavaa. 

(Suomalainen sisälogistiikka 2011-2012.) 

4.1 Vastaanotto 

Vastaanoton tehtävä on vastaanottaa saapuva tavara. Vastaanoton yhteydessä on 

tehtävä saapuvalle tavaralle tunnistus ja tarkastus. Tilauksen sisältöä verrataan lähe-

tyslistaan ja tilaukseen. Saapuva tavara voi koostua varastotäydennyksistä, palautuk-

sista tai läpikulkevista tavaroista. Varastotäydennys tarkoittaa varaston omaan nimik-

keistöön lukeutuvia tuotteita. Palautukset voivat olla varaston toimittamia tavaroita, 

jotka ovat matkalla vioittuneita tai eivät ole olleet asiakkaan vaatimusten mukaisia. 

Läpikulkevat tavarat ovat sellaisia tavaroita, joille on jo määritetty asiakastilaus. 

Nämä tuotteet ovat ns. ”Cross-docking” -tavaroita, jotka siirretään suoraan lähettä-

möön ilman välivarastointivaihetta. (Vastaanotto ja tunnistaminen 2011-2012.) 
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Vastaanotossa yleisin tarkastuskohde on saapuvan tavaran kuljetusvahinko. Laatutar-

kistuksen huolellisuuteen vaikuttaa kiireellisyys ja kiireellisissä tapauksissa laatutar-

kistuksen tekeminen voi olla huolimatonta. Näissä tapauksissa mahdollinen kuljetus-

vahinko jää huomaamatta. Myös pitkäaikainen luottamussuhde toimittajan kanssa 

voi johtaa siihen, että oletetaan saapuvan tavaran olevan laatukriteerien mukaista. 

Määrä- ja laatutarkastusten virheiden vähentämistä voidaan pienentää automati-

soinnilla. Automatisointi ja esimerkiksi viivakoodien käyttö tehostaa toimintaa, mutta 

se vaatii toimittajilta yhtenäistä tunnistusteknologiaa. Kaikilla toimittajilla ei välttä-

mättä ole standardimuotoisia viivakoodeja, joten tavaran tunnistuksen yhtenäistämi-

nen tuottaa omat haasteensa toimitusketjussa. (Vastaanotto ja tunnistaminen 2011-

2012.) 

Onnistuneella vastaanotolla voidaan tehostaa toimintaa. Erityisesti elintarvikealalla 

vastaanotossa on tärkeää seurata parasta ennen- päivämääriä tavaraa vastaanotetta-

essa. Vastaanoton pitää tarkistaa saapuvan tavaran kunto sekä sisältö ja tehdä ilmoi-

tus mahdollisesta poikkeamasta. Poikkeama täytyy tehdä heti sen huomattuaan ja 

siinä mainittujen asioiden tulee olla mahdollisimman tarkasti ilmaistu. Poikkeaman 

avulla pystytään jälkikäteen selvittämään, missä vaiheessa kuorman poikkeama on 

tapahtunut. (Hokkanen 2012, 15.)  

4.2 Hyllytys 

Hyllytyksessä ennen hyllyttämistä tarkastetaan hyllytettävän yksikön laatu ja määrä. 

Satunnaisesti voidaan tehdä tarkempiakin pistotarkistuksia, jossa tarkastetaan esi-

merkiksi laatikon sisällön laatu ja kappalemäärät. Hyllypaikka voidaan hakea järjestel-

mästä, mihin se sijoitetaan. Hyllytyksen yhteydessä tehdään viimeiset toimenpiteet 

ennen varsinaista hyllytystä, kuten suojakelmun poistaminen. Kun hyllytettävä yk-

sikkö on hyllytetty, voidaan tallentaa yksikön tiedot järjestelmään. (Hokkanen 2012, 

33.)  
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Hyllytyyppejä on erilaisia ja niiden käyttöön vaikuttaa hyllytettävien tuotteiden omi-

naisuudet. Yleisin hyllytyyppi varastossa on kuormalavahylly. Kuormalavahylly mah-

dollistaa suoran pääsyn jokaiseen hyllytettyyn lavaan. Se on helppo asennuttaa va-

rastoon ja se voidaan mitoittaa varaston tarpeiden mukaan. Kuormalavahyllyillä hyö-

dynnetään varastoinnissa tilankäyttöä korkeussuunnassa. Kuormalavoille on myös 

kehitetty erilaisia variaatioita. Varastot käyttävät erilaisia kuormalavahyllyjen variaa-

tioita heidän omien tarpeidensa mukaan siten, että niistä saatu hyöty saataisiin mak-

simoitua. (Pallet racking systems n.d.) ”Push back” hyllystö toimii siten, että lava voi-

daan työntää trukilla hyllyyn liikkuvien rullien päälle, tai rullien päällä olevan vaunun 

päälle. Rullien avulla hyllyssä valmiina olleet lavat työntyvät jonomaisesti uuden hyl-

lytetyn lavan tieltä syvemmälle antaen tilaa uudelle lavalle. Kun jonon ensimmäinen 

lava otetaan pois hyllystä, työntyvät valmiina hyllyssä olevat lavat rullien avulla täyt-

täen jonon ensimmäisen paikan hyllyn käsittelypäädyssä. Tässä hyllytyypissä on otet-

tava huomioon varastonohjaus, sillä se ei sovellu kaikille tuotteille. Koska hyllyä täy-

tetään aina hyllyn käsittelypäästä, ei hyllyssä voida säilyttää nopeasti pilaantuvia 

tuotteita. Viimeisimpänä hyllyyn täydennetty lava on myös se, joka kerätään hyllystä 

ensimmäisenä. Hyllytasojen kulma on hieman kallellaan täytettävään päähän. Tällä 

keinolla hyödynnetään painovoimaa, kun lavan kerätessä takana tulevat lavat rullau-

tuvat hyllyn päähän. Tämä hyllytyyppi maksimoi tilankäyttöä, kun lavat saadaan va-

rastoitua hyvin lähekkäin. (Push-Back Racking (LIFO) n.d.) Syväkuormaushyllyssä on 

myös hyödynnetty lavojen sijoittelua lähekkäin hyllyyn. Syväkuormaushylly toimii si-

ten, että kapealla trukilla mahdutaan ajamaan hyllykäytävälle, jonka perälle hyllytet-

tävä lava jätetään. Ajettaessa hyllykäytävälle on nostettava lava valmiiksi sille korkeu-

delle, mille tasolle se halutaan hyllyttää. Push-back hyllystön tapaan tässäkin hylly-

tyypissä kerätään viimeisimpänä hyllytettyjä lavoja, joten sekään ei sovellu esimer-

kiksi nopeasti pilaantuville tuotteille. (Drive in Racking System (AR Drive In) n.d.) Läpi-

virtaushyllyt ovat sellaisia, missä hyllytettävät yksiköt hyllytetään hyllyn päätyyn rul-

lien päälle, josta se valuu omalla painollaan hyllyn kallistetun tason ansiosta toiseen 

päähän. Varastonohjauksen näkökulmasta tämä on hyllytyyppi noudattaa periaatetta 

missä ensimmäisenä hyllytetty lava on se lava, joka kerätään hyllystä. Lavojen keräily 
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tapahtuu hyllystön toiselta puolelta, minne hyllytetyt lavat ovat painovoiman ansi-

osta rullanneet. (Live Pallet Racking (FIFO) n.d.) 

4.3 Keräily 

Varastossa keräily vie aikaa ja se on usein kallein vaihe materiaalin käsittelyssä. Keräi-

lytrukkeja käytetään hyödyksi keräilyssä. Tällä trukkityypillä keräily kohdistuu koko-

naisten lavakuormien sijasta pienempien tilausten keräilyyn. Keräilytrukit voidaan ja-

kaa mataliin-, väli-, tai korkeatasoisiin keräilytrukkeihin. (Keräilytrukki n.d.) 

Käsinkeräily voidaan jakaa staattiseen ja dynaamiseen keräilyyn. Staattisessa keräi-

lyssä keräilijän ei tarvitse itse liikkua keräilypisteeltään, vaan esimerkiksi automaatti 

tuo kerättävät tuotteet keräilijän luokse. Dynaaminen keräily on ns. perinteistä keräi-

lyä, missä keräilijä liikkuu keräilyhyllyjen välissä keräten tuotteet. Kerättävät tuotteet 

voivat olla kokonaisia lavoja tai yksittäisiä pakkauksia. Suurin aika keräilyssä kuluu 

tuotteiden kuljetukseen ja hyllypaikan etsimiseen. Keräilyn suunnittelulla voidaan 

yrittää minimoida hukka-aikaa ja kehittää toimintaa tehokkaammaksi. (Hokkanen 

2012, 35-36.) 

Keräilyssä on myös suurin virheiden mahdollisuus. Puheohjattu keräily pienentää ke-

räilyvirheiden määrää, kun puheohjaus osoittaa tarkasti keräilypaikan sekä kerättä-

vien yksiköiden määrän. Se myös nopeuttaa sitä, kun ei tarvitse kynä kädessä merkitä 

paperiin kerättyjen tuotteiden määriä, joka on kömpelömpää. (Tervola 2004.) 

4.4 Automatisoitu keräily 

Roboteilla voidaan tehostaa toimintaa. Teollisuudessa hyödynnetään robotteja kor-

vaamaan sellaisia työtehtäviä, jotka ovat vaikeita tai raskaita ihmisten tehtäväksi (Ro-

botit tulevat sisälogistiikkaan 2019). Automatisoiduilla työvaiheilla on onnistuttu vä-

hentämään keräilyvirheiden määrää. Varastoautomaatilla voidaan maksimoida varas-

tointikapasiteetti, kun automaatin varastohylly nousee jopa 12 metriin käyttäen hyö-

dyksi varaston korkeutta. (SLO:n logistiikkakeskuksessa automatisoitu varasto 2019.) 
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Nivelvarsirobotti voi korvata tylsän ja toistuvan työn. Muun muassa Sartorius Biohitin 

tehtaalla Kajaanissa olevilla nivelvarsiroboteilla on korvattu useiden ihmisten työpa-

nos. Automatisoimalla on saatu toiminnasta jopa noin 500 kertaa nopeampaa. Täysin 

automatisoitu prosessi se ei ole, sillä laaduntarkistuksesta vastaa ihminen. Robottien 

käyttö vaatii myös ihmisen työpanosta, sillä niiden huoltamiseen tarvitaan työnteki-

jöitä. (Tehokkuus kasvaa… 2018.) 

Portaalirobotin käyttö vähentää käsittelykustannuksia ja ne on suunniteltu keräile-

mään hyvin tarkasti muovilaatikoita, muovikoreja tai traypakkauksia (Vähennä käsit-

telykustannuksia n.d.) Meijerituotteille on tärkeää nopea varastokierto, sillä varastoi-

tavia tuotteita rajoittaa parasta ennen- päivämäärä. Valion tarkoitusperiin Cimcorp 

kehitti tuoterivien keräilyyn MultiplePick tarttujan, joka mahdollistaa laatikosta va-

jaan määrän keräämisen. (Huippumodernia lähettämöautomaatiota Valiolla 2005.)  

4.5 Yhdistely 

Varastot voivat koostua eri alueista, kuten kuormalavahyllyistä ja pientavaravaras-

toista. Suuret asiakastilaukset voivat sisältää tuotteita eri varaston alueilta, joten ne 

voidaan joutua keräämään erikseen samaan tilaukseen. Yhdistelyssä yhdistellään 

näitä eri alueilta kerättyjä tuotteita toisiinsa. Haasteellisuutta suurten tilausten eri 

varaston alueilta keräämisessä luo se, että miten keräilyt ajoitetaan siten, että niiden 

keräily suoritetaan samaan aikaan, ja missä yhdistely suoritetaan. (Yhdistely, pakkaa-

minen ja lähetys 2011-2012, ks. Karhunen ym. 2004, 378–380.) 

4.6 Tietojärjestelmät 

Tiedon varastointi ja käsittely on lähes kokonaan tietojärjestelmissä, jota operoidaan 

tietokoneilla. Tietojärjestelmien avulla tieto siirtyy nopeasti reaaliajassa, joka on 

muuttanut varastojen toimintaa esimerkiksi varmuusvarastojen osalta. Fyysisesti 

tieto saadaan siirtymään järjestelmiin esimerkiksi viivakoodien tai RFID teknologian 

avulla käyttämällä käsilukijaa. (Hokkanen 2012, 121-122.) 
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Varaston tietojärjestelmiä voi olla esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät tai varas-

tonhallintajärjestelmät. Ennen varastonhallinta toteutettiin kynällä ja paperilla, esi-

merkiksi tukkimiehen kirjanpidolla. Niissä oli suuri virhemahdollisuus ja ongelmaksi 

se muodostui etenkin silloin, jos manuaalisesti kirjattu tavara myytiin eteenpäin mikä 

ei todellisuudessa ollutkaan varastossa. Varastonhallintajärjestelmä (Warehouse Ma-

nagement System) nostaa tehokkuutta ja täsmällisyyttä sekä nopeuttaa prosesseja 

minimoiden virheiden mahdollisuutta. Keskitetyssä varastonhallintajärjestelmässä 

tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti ja seuranta helpottuu. Esimerkiksi tuotteiden kirjaa-

minen järjestelmään tuplana on virhemahdollisuus, joka voi sattua manuaalisessa va-

raston kirjanpidossa. Varastonhallintajärjestelmällä pystytään karsimaan tällaisia vir-

heiden mahdollisuuksia. (Miksi varastolla pitää olla varastonhallintajärjestelmä n.d.)  

Toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning) on järjestelmä, jonka 

avulla voidaan hallita yrityksen eri toimintoja samassa tietokannassa. Ennen toimin-

nanohjausjärjestelmän käyttöä yrityksellä on voinut olla eri ohjelmistoissa esimer-

kiksi kirjanpito, taloushallinto, henkilöstöhallinto ja valmistusteollisuus mutta toimin-

nanohjausjärjestelmällä on saatu yhdistettyä nämä prosessit saman ohjelmiston alle 

(ks. kuvio 5). Tämä helpottaa informaation saatavuutta ja parantaa liiketoimintapro-

sessissa toimivien yksiköiden yhteistyötä, kun eri toimintayksiköt pääsevät näkemään 

muiden yksiköiden osastojen tapahtumatietoja. (Mikä ERP on ja miksi sitä tarvitaan 

2020.) 
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Kuvio 5. Toiminnanohjausjärjestelmä 

 

4.7 Sisälogistiikan vaiheet 

Yhdessä sisälogistiikan vaiheet luovat toimivan prosessin, joissa käsitellään materiaa-

livirtoja tavaran vastaanottamisesta aina sen lähetykseen asti. Tietojärjestelmien 

avulla pystytään seuraamaan ja tarkastelemaan materiaalivirtoja kaikissa sisälogistii-

kan eri vaiheissa. Kuviossa 6 on havainnollistettu, miten sisälogistiikan vaiheet toteu-

tuvat. 

 

Kuvio 6. Sisälogistiikan vaiheet (Sisälogistiikan toiminnot pääpiirteittäin 2011, 6; muo-
kattu) 
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5 Yhteiskuntavastuu 

Opinnäytetyöni käsittelee muutoksen vaikutuksia sisälogistiikkaan, mutta muutoksen 

syy ei kätkeydy varaston sisälle. Kolmanneksi teoriateemaksi otettiin yhteiskuntavas-

tuu, sillä aluemuutoksella oli vaikutusta myös ympäristölliseen-, taloudelliseen-, ja 

sosiaaliseen vastuuteen. 

Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen vaikutuksen 

sisällyttämistä yrityksen liiketoimintaan. Nämä vastuut voivat sisältää sellaisia huomi-

oita, joiden laiminlyöminen ei suoranaisesti johda oikeudellisiin toimenpiteisiin. Yh-

teiskuntavastuu on jaettu kolmeen kategoriaan: sosiaaliseen, ympäristölliseen ja ta-

loudelliseen. Sosiaalisessa vastuussa otetaan huomioon esimerkiksi henkilöstöä kos-

kevat asiat kuten hyvinvointi, työolosuhteet tai toimintatavat. Ympäristöllisessä vas-

tuussa toiminta keskittyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä luonnonva-

rojen suojelemiseen. Taloudellisella vastuulla viitataan esimerkiksi yrityksen oman lii-

ketoiminnan ja kilpailukyvyn säilyttämiseen. Sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuun 

edellytyksenä voidaan pitää sitä, että yrityksen taloudellinen tilanne on riittävällä ta-

solla niiden toteuttamiseksi. (Tapaninen 2018, 121.) 

2000-luvulla öljynhinnan kasvun myötä on alettu kiinnittämään huomiota kuljetus-

kustannuksiin ja keskitytty niiden pienentämiseen. Kuljetuskustannuksiin vaikuttaa 

myös esimerkiksi kuljetusten etäisyys, kuljetusten sisältö, kilpailu tai kuljetusyhtey-

det. Kuljetusyrittäjien näkökulmasta suurimmat kuljetuskustannukset muodostuvat 

henkilöstöstä, polttoaineesta ja pääomakustannuksista. (Tapaninen 2018, 32-33.) Yri-

tystoiminnassa tavoitellaan voittoa. Voitto saavutetaan silloin, kun yrityksen tuotta-
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vuus jää suuremmaksi kuin kustannukset. Kannattavuuden parantamista voidaan ta-

voitella erilaisilla keinoilla, kuten myyntimäärän lisäämisellä, hintojen nostamisella tai 

yrityksen omien kustannusten karsimisella. (Kannattavuus n.d.) 

Yhteiskunnan yhdeksi suureksi muutostrendiksi lukeutuu ilmastonmuutos. Ilmaston-

muutos on yhteinen haaste jokaiselle ja sen torjunta ja hidastaminen vaatii toimenpi-

teitä eri toimialueilla. (Tapaninen 2018, 21-22.) Valion vastuullisuusraportissa on lue-

teltu erilaisia toimenpiteitä ympäristön hyväksi, kuten uusiutuvien polttoaineiden 

hyödyntämisen, ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit, kuljetuksissa suorimmat 

reitit ja täyteen lastatut rekat (Valio, paremman elämän palveluksessa. 2018, 30) 

Yrityksen ympäristövastuulla tarkoitetaan yrityksen omaa tuntemusta ja hallintaa 

ympäristöasioista. Ympäristövastuullisuudesta yritys pystyy tekemään itselleen kilpai-

luedun, jolla erottua markkinoilla. (Yrityksen ympäristövastuu n.d.) Ympäristövas-

tuuta toteutetaan eri prosessien kautta. Nämä prosessit voivat olla esimerkiksi jättei-

den vähentäminen ja kierrätys, ympäristön suojelu, ilmastonmuutoksen torjunta tai 

erilaisten materiaalien tai luonnonvarojen tehokas käyttäminen. Taloudellisen ja ym-

päristöllisen vastuullisuuden noudattaminen tukevat toisiaan. Erilaisilla ratkaisuilla 

pystytään vähentämään ympäristölle haitallista kuormitusta samalla kun vähenne-

tään kustannuksia. (Ympäristövastuu n.d.) 

Työhyvinvointi on yksi sosiaalisen yhteiskuntavastuun osa-alueista. Työhyvinvointia 

voidaan kehittää tunnistamalla kuormitustekijöitä, arvioimalla riskien suuruutta ja 

suorittamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä niihin liittyen. Palautuminen fyysisesti 

ja psyykkisesti on yksi tehokkaan työnteon edellytys ja sen takia on kiinnitettävä huo-

miota työn rasitukseen. Muutokset organisaatioissa ovat kuormittavia. Muutosten 

aikana pitää kiinnittää erityistä huomiota riittävään viestintään, työntekijöiden vaiku-

tusmahdollisuuksiin, työnohjaukseen sekä osaamisen kehittämiseen. Kuormitusteki-
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jöiden tunnistamiseksi työnantajan on tarkkailtava jatkuvasti työympäristöä, työteh-

täviä ja työyhteisöä. Liiallisella fyysisellä työkuormituksella on yhteys tuki- ja liikunta-

elinoireisiin. (Keinoja työn kuormittavuuden hallintaan n.d.) 

Sopivalla kuormituksella voidaan edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Työn 

järjestely, työn sisältö ja työyhteisön sosiaalinen toimivuus liittyvät psykososiaalisiin 

kuormitustekijöihin. Psykososiaalinen työkuormitus on työntekijälle haitallista. Esi-

merkiksi jatkuva valppaana olo, yksitoikkoinen työ, kohtuuton vastuu tai liiallinen tie-

tomäärä ovat työn sisältöön liittyviä psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Työn järjes-

telyihin liittyviä psykososiaalisia kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi liiallinen tai liian 

vähäinen työn määrä, kohtuuttomat aikamääreet työnteossa tai epäselvät tehtävän-

kuvat, tavoitteet tai vastuut. Sosiaaliseen toimivuuteen liittyviksi kuormitustekijöiksi 

voidaan laskea sosiaalinen tai fyysinen eristäminen, huono tiedonkulku, häirintä tai 

epäasiallinen kohtelu, syrjintä, esimiehen tai työtovereiden puutteellinen tuki tai toi-

mimaton yhteistyö. (Mitkä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät? 2019.) 

Yhteiskuntavastuu koostuu kolmesta pääkohdasta. Pääkohdat ovat talous, ympäristö 

sekä sosiaalisuus. Edellä olevissa kappaleissa käytiin läpi yhteiskuntavastuuseen liitty-

vät pääkohdat ja niiden sisältämät aihepiirit. Kuviossa 7 nidotaan yhteen yhteiskunta-

vastuun pääkohdat. 
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Kuvio 7. Yhteiskuntavastuun kolme pääkohtaa 

 

6 Tutkimusasetelma 

Opinnäytetyön tavoite oli tutkia jakelualueen muutoksen vaikutuksia sisälogistiikkaan 

ja henkilöstöresursseihin. Aluemuutos itsessään oli toteutettu varaston ulkopuolella, 

mutta sen vaikutukset heijastuivat varastoon.  

6.1 Tutkimusasetelman vaiheet 

Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymysten avulla ohjattiin ja rajattiin opinnäytetyötä. Nämä tutkimuskysy-

mykset ohjasivat opinnäytetyötä eri työvaiheiden läpi.  
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1. Mitkä ovat avaimet onnistuneeseen muutokseen? 

 

Tämä kysymys valittiin siksi, koska se ohjasi tekemään vertailua teorian ja käytän-

nön välillä. Apuna toimi teoria muutoksesta käsittelevästä tutkimuksesta, jossa 

kerrottiin onnistuneen muutoksen luotseista. Aikaisempia tutkimuksia pystyttiin 

heijastamaan opinnäytetyön aiheeseen ja vertailemaan, kuinka opinnäytetyön ai-

heen muutosprojekti oli teoriaan heijastettuna toteutettu. 

 

2. Millainen vaikutus muutoksen toteutustavalla on ollut varastoon? 

 

Toinen tutkimuskysymys tuo mukaan näkökulman muutosprojektin toteutuksen 

vaikutuksista sisälogistiikkaan ja henkilöstöresursseihin. Muutosprojektin toteu-

tustapa on osa muutosta ja toteutustavan kautta voidaan arvioida muutoksen 

vaikutuksia. 

3. Miten jakelualueen muutos on vaikuttanut sisälogistiikkaan ja 

henkilöstöresursseihin? 

Kokonaisvaltaisesti sisälogistisia toimintoja tarkastelemalla löytyy ne 

konkreettiset muutokset uuden ja vanhan välillä. Viimeinen tutkimuskysymys 

kiteyttää opinnäytetyön aiheen antaa vastauksen opinnäytetyön aiheeseen. 

 

Aineistonkeruumenetelmät 

Tutkimuksessa käytettiin aineistonkeruumenetelminä havainnointia, haastattelua 

sekä dokumentteja. Opinnäytetyössä suoritettiin havainnointia ja siinä käytettiin 

hyödyksi aikaisempaa työkokemusta yrityksessä. Tämä helpotti opinnäytetyön teke-

mistä, sillä kokemukset pohjalta kyettiin havainnoimaan oleelliset asiat tutkimukseen 

liittyen. Havainnoimalla pystyttiin rajaamaan tarkasteltavia työtehtäviä, kun osattiin 

huomioida tarkasteluun ne työtehtävät, joihin jakelualueen muutoksella oli merkittä-
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viä vaikutuksia. Haastatteluista saatiin projektiryhmän jäsenten ja työntekijöiden ha-

vainnot ja kokemukset tutkittavasta aiheesta. Haastatteluista saatuja tuloksia pystyt-

tiin heijastamaan omiin havaintoihin ja järjestelmän sisäisiin raportteihin.  

Tutkimuksessa päästiin käsiksi dataan ajalta ennen muutosta sekä muutoksen 

jälkeen. Sisäisen datan analysoimisessa käytettiin hyödyksi Exceliä. PIVOT -kaavioiden 

avulla pystyttiin jäsentelemään isoja tietomääriä sellaiseen muotoon, että niistä 

pystyi luomaan vertailukelpoisia taulukoita. Vertailukelpoinen data yhdistettiin 

käytettyyn aikataulupohjaan, jonka avulla saatiin visualisoitua muutoksen 

aiheuttamia vaikutuksia esimerkiksi varaston lastauksen aikatauluissa. 

Tutkimustyyppi ja tutkimukselliset lähestymistavat 

Tutkimustyyppi opinnäytetyössä oli tapaustutkimus ja tässä opinnäytetyössä tutkit-

tiin muutosprosessin vaikutuksia. Tutkimukselliset lähestymistavat voidaan jaoitella 

kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin lähestymistapoihin. Ne eivät kilpaile keskenään, vaan 

täydentävät toisiaan. Karkeasti kvantitatiivinen lähestymistapa käsittelee lukuja ja 

kvalitatiivinen syvällisempiä yksityiskohtia. Kvantitatiivinen tutkimus sopii määrällisen 

tiedon jäsentelyyn ja kvalitatiivinen kuvailemaan aihetta. (Määrällisen ja laadullisen 

tutkimuksen välinen ero 2020.) 

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista lähestymistapaa. Se mahdollisti vapaammat 

mahdollisuudet toteuttaa haastattelu luontevasti työn ohella. Kvalitatiivisessa lähes-

tymistavassa haastattelusta saadut vastaukset eivät ole niin rajattuja, kuin kvantitatii-

visessa lähestymistavassa. Tavoitteena oli saada henkilöiden omakohtainen näkemys 

muutoksen vaikutuksista, ja tyypillisessä lomakekyselyssä vastaaja ei pääse ilmaise-

maan itseään niin vapaasti. Kvalitatiivinen lähestymistapa mahdollisti sellaisten vas-

tausten saamisen, mitkä kvantitatiivisesta lomakekyselystä olisi jäänyt saamatta. 

Haastattelukysymykset toimivat runkona haastattelulle ja haastattelussa annettiin 

haastateltavalle mahdollisuus vastata vapaasti haastattelukysymyksiin. Tavoitteena 
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oli peilata havaintoja ja haastatteluista saatuja vastauksia sisäisiin raportteihin, jonka 

lopputuloksena löydettäisiin yhtäläisyydet niiden väliltä. 

Haastattelut 

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltaville esitetään samat ennalta laaditut 

kysymykset, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole. Tässä haastattelutyypissä 

haastatteluun on mietitty teemat, mutta tämän lisäksi siinä seurataan myös tarkasti 

valmiiksi laadittuja kysymyksiä, joihin haastateltavat vastaavat. (Puolistrukturoitu 

haastattelu 2017.) Työssä haastateltiin projektiryhmän jäseniä, jotka olivat olleet mu-

kana muutosprojektin toteutuksessa ja myös työntekijöitä, keiden työhön muutos oli 

vaikuttanut näkyvästi. Molemmissa haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua 

haastattelutyyppiä.  

Projektiryhmän jäsenten haastattelukysymyksiä heijastettiin Pekka Mattilan kirjan 

Johdettu muutos -teoriaan, missä käydään läpi onnistuneen muutoksen luotsit. Haas-

tattelurunko rakennettiin näiden luotsien perusteella ja muutoksen vaiheet käytiin 

läpi suunnittelusta aina muutoksen vakiinnuttamiseen (ks. Liite 1). Haastattelu toteu-

tettiin neuvotteluhuoneessa ryhmähaastatteluna, missä toinen projektiryhmän jäsen 

oli mukana äänipuhelun välityksellä. Haastattelussa käytiin läpi ennalta suunnitellut 

haastattelukysymykset, joihin jäsenet saivat vastata vapaamuotoisesti haluamallaan 

tavalla. Vastaukset kirjattiin muistiinpanoina ylös haastattelun aikana, joita käytettiin 

apuna haastattelutulosten puhtaaksikirjoituksessa. 

Muutoksella oli vaikutuksia useisiin eri työtehtäviin. Haastatteluita suoritettiin myös 

eri työtehtävissä työskenteleville työntekijöille (ks. Liite 2). Havainnoimalla rajattiin 

tarkasteltaviksi ne työtehtävät, joihin muutoksella oli merkittävä vaikutus. Haastatte-

luun valittiin sellaisia henkilöitä, joilla oli kokemusta näistä työtehtävistä. Haastatel-

tujen työntekijöiden lukumäärä oli yhteensä 8, mutta tietoa ammennettiin useam-

milta työntekijöiltä yksittäisten havaintojen vahvistamiseksi. Tavoitteena oli saada 

työntekijöiden näkökulma muutoksen vaikutuksista heidän omiin työtehtäviinsä, sillä 
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tämä tiedon avulla saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Haastatteluita suoritet-

tiin työn ohella. Osa haastatteluista saatiin järjestettyä toimistossa rauhallisessa ym-

päristössä, mutta aikataulullisista syistä osa haastatteluista käytiin läpi vapaamuotoi-

semmin työpisteillä. 

Haastatteluiden analysointimenetelmät 

Projektiryhmän jäsenten haastattelusta saaduille vastauksille käytettiin apuna ai-

neisto- ja teorialähtöistä analyysiä. Haastattelusta saatuja vastauksia heijastettiin 

teoriapohjaan, mutta myös omiin sekä työntekijöiltä saatuihin havaintoihin muutok-

sesta, eli tutkimusaineistoon. Aineisto- ja teorialähtöisen analyysimenetelmä valittiin 

projektiryhmän jäsenten haastattelujen analysoimiseen siksi, koska haluttiin heijas-

taa käytännön toimintaa valmiiseen teoriaan aiheesta. Haastattelurunko oli jo val-

miiksi rakennettu teorian pohjalta ja saatuja vastauksia pystyi heijastamaan samaan 

teoriaan ja aineistoon.  

Työntekijöiden haastatteluissa oli valmiiksi tehdyt haastattelukysymykset niistä aihe-

piireistä, mihin haluttiin vastauksia. Nämä haastattelukysymykset oli tehty oman ha-

vainnoinnin sekä projektiryhmän jäsenten haastattelun perusteella. Työntekijöiltä 

saatujen vastausten analysoimiseen käytettiin teemoittelua. Analyysimenetelmänä 

teemoittelu sopi tutkimukseen, sillä kysymykset liittyvät henkilöiden omiin kokemuk-

siin ja näkemyksiin muutoksen vaikutuksista heidän työtehtäviinsä. Jokaisella on oma 

näkemys asioista ja teemoittelemalla pystyn hahmottamaan keskeiset aihepiirit 

näistä näkemyksistä. (Teemoittelu 2016.) Teemoittelemalla näitä näkemyksiä havait-

tiin toistuvia teemoja, ja näiden teemojen perusteella pystyttiin kyselemään muilta 

työntekijöiltä täydentäviä kysymyksiä niihin liittyen. Projektiryhmän jäsenten vas-

tauksia verrattiin teoriaan ja työntekijöiden vastauksia sisäiseen dataan sekä projekti-

ryhmän jäsenten vastauksiin. Lopullisena tavoitteena oli saada niputettua käsiteltä-

vät aiheet yhteen ja vastata tutkimuskysymyksiin. 
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Dokumentit 

Yrityksen sisäisestä datasta, eli dokumenteista saatiin kerättyä tiedot tarkasteltavien 

ajanjaksojen toimitusten sisällöstä. Sisäisestä datasta pystyttiin näkemään, että rivi-

määrät ovat kasvaneet ja kilomäärät ovat pienentyneet. Näitä tietoja pystyttiin hei-

jastamaan omiin havaintoihin sekä haastattelutuloksiin. Aikataulun vertailussa käy-

tettiin apuna lastauslistaa ja erityisesti Valion lastauksen aloitusaikaa, mikä reitille on 

määritetty. Vertailtavista rivi- ja kilomääristä otettiin päiväkohtaiset keskiarvot. Kes-

kiarvon avulla pystyttiin osoittamaan keskimääräiset luvut tarkasteltavilta ajanjak-

soilta. Keskiarvo myös tasapainottaa yksittäisten reittien lukemia, jos niissä ilmenisi 

esimerkiksi jonkin kampanjan aiheuttama tilauspiikki. 

Analysoinnin esivalmistelut 

Sisäiset raportit olivat Excel -muodossa. Raporteista tehtyjä analyysitietoja tarkistet-

tiin usein mahdollisten virheiden ja puutteiden varalta. Pienetkin lyöntivirheet Ex-

celin tietosoluissa olisivat voineet aiheuttaa tietojen vääristymiä, joten tietojen tar-

kistamisen tärkeys korostui ennen lopullista analysointia. Täydentämistä suoritettiin 

haastatteluilla, sillä haastatteluiden jälkeen oli ilmennyt uusia kysymyksiä aiheeseen 

liittyen. Täydentävillä kysymyksillä pyrittiin luomaan tarkempaa kuvaa muutoksen 

vaikutuksista. Myös sisäisestä datasta saamat luvut antoivat sellaista tietoa, joiden 

pohjalta nousi uusia haastattelukysymyksiä. Tavoitteena oli löytää yhtäläisyyksiä lu-

kujen, työntekijöiden havaintojen sekä projektiryhmän jäsenten haastattelusta saatu-

jen vastausten välillä. Haastatteluaineistoa oli järjestelty kirjoittamalla niistä muistiin-

panoja. Esivalmistelua suoritettiin myös Valion sisäisestä tietokannasta saatavalle da-

talle. Datan saaminen järjestelmästä ei ollut yksinkertaista ja siihen varattiin konsul-

tointiapua yrityksen asiantuntijalta. Sisäisten raporttien hankkimisessa ja tulkinnassa 

hyödynnettiin tutkijan omaa osaamista ja tarvittaessa yrityksen asiantuntijan apua. 
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Yhteenveto 

Kappaleessa käytiin läpi opinnäytetyön tutkimusasetelman vaiheet. Alla olevassa 

kuviossa 8 on vedetty yhteen opinnäytetyön kulku johon sisältyy kappaleessa 

käsitelty tutkimusasetelma ja sen eri vaiheet. 

 

Kuvio 8. Opinnäytetyön kulku 
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6.2 Taustana jakelualueen muutos 

Jakelualueen muutosprojekti koostui kolmesta vaiheesta. Vaihe 1 käynnistettiin 

14.1.2020, siinä Tampereen markettien jakelu siirrettiin pois Jyväskylän jakelualu-

eesta ja oman jakelupiirin liikennöitsijän reitin lastauksen aika muutettiin illasta yö-

hön. Vaihe 2 käynnistyi 20.1.2020, ja se oli muutosprojektin isoin vaihe. Vaiheessa 2 

Jyväskylän jakelualueeseen otettiin mukaan uudet reitit, mitkä siirtyivät Oulun jakelu-

piiristä Jyväskylään. Tässä vaiheessa tehtiin myös muutoksia valmiina olevan liiken-

nöitsijöiden reitteihin, missä niitä siirrettiin esimerkiksi aamupäivältä lastattavaksi aa-

muyölle. Näillä siirroilla tehtiin tilaa uusille jakelualueen reiteille ja täydennettiin 

yöltä poistuneita reittejä. Kolmas vaihe käynnistyy toukokuussa, missä otetaan käyt-

töön 28m pitkä tasoyhdistelmä lastaamaan Vaasan reittejä. Ennen vaihetta kolme 

käytössä on kaksi yhdistelmäajoneuvoa yhden pitkän tasoyhdistelmän tilalla. 

6.3 Tarkastelujaksot 

Tutkimukseen valittiin kolme eri tarkasteluajanjaksoa (kts. taulukko 1). Kaksi 

ajanjaksoa ennen tapahtunutta aluemuutosta ja yksi ajanjakso muutoksen jälkeiseltä 

ajalta. Tarkastelujaksot olivat kolmen viikon pituisia. Nämä tarkastelujaksot valittiin 

siten, että niihin vaikuttaisi mahdollisimman vähän juhlapyhät tai muut rivi- ja 

kilomäärissä isoa muutosta aiheuttavat muuttujat. Kaksi ajanjaksoa valittiin ajalta 

ennen muutosta siksi, että pystyttiin myös vertaamaan niitä toisiinsa ja todentamaan 

rivi- ja kilomäärien yhtäläisyydet ja vahvistamaan muutoksen jälkeisen otantajakson 

erot aikaisempiin tarkastelujaksoihin. 

Sisäisillä raporteilla saatiin tarvittavat tiedot muutoksen nykytilasta, mitä pystyi ver-

tailemaan vanhaan tilaan. Maanantain toimituspäivät otettiin tarkasteluun erikseen 

muista toimituspäivistä tutkimuksessa, sillä maanantain toimituspäivän tavaroiden 

lastaus on jakaantunut poikkeavasti useille eri vuorokausille. Maanantain 

toimituspäivän tavaroiden lastaus on ajoittunut lauantaille klo 6-16, sunnuntaille klo 

10-06, sekä maanantai aamulle. Sunnuntai ei ole toimituspäivä, joten lauantaina 

lastataan ja kerätään lastauslistan mukaisia maanantain toimituksen reittejä. Muiden 
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toimituspäivien lastaus alkaa lähtökohtaisesti edellisenä vuorokautena klo 10 jäkeen, 

esimerkiksi tiistain 12.2.2019 toimituspäivän tavaroiden keräily ja lastaus 

aloitettaisiin maanantaina 11.2.2019 klo 10, joka jatkuisi tiistain 12.2.2019 aamuun 

asti. Tiistaina taas klo 10 jälkeen aletaan lastaamaan ja keräämään keskiviikon 

toimituspäivän tuotteita.Tämän aikataulun määrittää asiakkaiden tilausrytmi. Keräily 

ja lastaus voidaan aloittaa, kun asiakkaan kanssa sovittu myynnin päättymisaika 

saavutetaan, eli asiakas ei voi enää tehdä tilauksia toimituspäivälle. 

Taulukko 1. Tarkastelujaksot 

11.2.2019-3.3.2019 11.11.2019-1.12.2019 10.2.2020 - 1.3.2020 

  Toim. Pv   Toim. Pv   Toim. Pv 

Maanantai 11.2.2019 Maanantai 11.11.2019 Maanantai 10.2.2020 

Tiistai 12.2.2019 Tiistai 12.11.2019 Tiistai 11.2.2020 

Keskiviikko 13.2.2019 Keskiviikko 13.11.2019 Keskiviikko 12.2.2020 

Torstai 14.2.2019 Torstai 14.11.2019 Torstai 13.2.2020 

Perjantai 15.2.2019 Perjantai 15.11.2019 Perjantai 14.2.2020 

Lauantai 16.2.2019 Lauantai 16.11.2019 Lauantai 15.2.2020 

Sunnuntai 17.2.2019 Sunnuntai 17.11.2019 Sunnuntai 16.2.2020 

Maanantai 18.2.2019 Maanantai 18.11.2019 Maanantai 17.2.2020 

Tiistai 19.2.2019 Tiistai 19.11.2019 Tiistai 18.2.2020 

Keskiviikko 20.2.2019 Keskiviikko 20.11.2019 Keskiviikko 19.2.2020 

Torstai 21.2.2019 Torstai 21.11.2019 Torstai 20.2.2020 

Perjantai 22.2.2019 Perjantai 22.11.2019 Perjantai 21.2.2020 

Lauantai 23.2.2019 Lauantai 23.11.2019 Lauantai 22.2.2020 

Sunnuntai 24.2.2019 Sunnuntai 24.11.2019 Sunnuntai 23.2.2020 

Maanantai 25.2.2019 Maanantai 25.11.2019 Maanantai 24.2.2020 

Tiistai 26.2.2019 Tiistai 26.11.2019 Tiistai 25.2.2020 

Keskiviikko 27.2.2019 Keskiviikko 27.11.2019 Keskiviikko 26.2.2020 

Torstai 28.2.2019 Torstai 28.11.2019 Torstai 27.2.2020 

Perjantai 1.3.2019 Perjantai 29.11.2019 Perjantai 28.2.2020 

Lauantai 2.3.2019 Lauantai 30.11.2019 Lauantai 29.2.2020 

Sunnuntai 3.3.2019 Sunnuntai 1.12.2019 Sunnuntai 1.3.2020 

 

6.4 Valion logistiikkaprosessit 

Havainnoinnin perusteella selvimmät vaikutukset aluemuutoksella oli vastaanottoon, 

lastausjärjestelyyn sekä lastauksen työtehtäviin. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin 

erityisesti näihin kolmeen varaston työtehtävään. Muutosprojektin käynnistämis- ja 
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etenemisvaiheen pienet ongelmat vaikuttivat kaikkiin edellä mainittuihin työtehtä-

viin, mutta vakiinnuttamisvaiheessa suurinta aluemuutoksen vaikutusta voidaan hei-

jastaa lastauksen työtehtäviin. Tutkimustuloksia pohjustettiin kertomalla yleisesti Va-

lion logistiikkaprosesseista ja niistä työvaiheista, jotka ovat hyvä sisällyttää ennen 

varsinaisten tutkimustulosten läpikäyntiä. 

Vastaanotto ja hyllytys 

Vastaanotettavat tavarat tulevat lähtökohtaisesti ovien 13-18 kautta (ks. kuvio 13). 

Saapuville kuormille on määritelty käytettävät ovet. Esimerkiksi robottikeräilyyn me-

nevät tuotteet pyritään purkamaan ovilta 17-18, sillä ovien tuntumassa on sisään 

syötettävien tuotteiden kuljetin. Kuljettimelle syötetään alusvaunuilla olevia tuot-

teita. Kuljettimelle syötettäville alusvaunuille on määritelty maksimikorkeudet, joita 

käytetään. Valiolla on tärkeää seurata varaston tuotteiden varastosaldoja, sillä isoa 

määrää vastaanotettaessa on tärkeää saada syötettyä lopussa olevia tuotteita keräi-

lyyn tai vastaanotettavien tuotteiden kuljettimelle ensimmäisinä, mitkä ovat saapu-

vassa kuormassa. 

Hyllytyksessä hyllytetään lähtökohtaisesti saapuvat lavat kuormalavahyllyihin. Hylly-

tyksen tarkkuudella on vaikutus saldohallintaan, sillä jos hyllytysvaiheessa sijoittaa 

huolimattomasti lavan väärälle hyllypaikalle, saldot siirtyvät järjestelmässä sille hylly-

paikalle mihin tuotteet piti oikeasti hyllyttää. Hyllytystä on automatisoitu puheoh-

jauksella, joten hyllytysvirheiden määrää on saatu vähennettyä. Esimerkiksi saapu-

neen lavan viivakoodin on täsmättävä järjestelmän tietoon lavasta ja jos ne poikkea-

vat toisistaan, tulee siitä virheilmoitus hyllyttäjälle ja näin saadaan vähennettyä hylly-

tysvirheiden määrää.  

Keräily 

Varastossa manuaalinen keräily suoritetaan pääosin puheohjattuna käsinkeräilynä. 

Käsinkeräilyssä keräily suoritetaan aktiivisilta keräilypaikoilta, jotka sijaitsevat kuor-
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malavahyllyjen lattiatasolla (kuvio 9). Järjestelmän avulla on saatu määritettyä häly-

tysrajakertoimet, mitkä ohjaavat hyllyttäjän täydentämään keräilypaikalle loppuvaa 

tuotetta. Kerätyt tuotteet keräilijät vievät käsinkeräilyjen jättöpaikalle (ks. kuvio 13). 

Kerättävistä tilauksista puhutaan ”riveinä”. Rivillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi yhtä 

maitolaatikkoa, juustopakettia tai maitorullakkoa. Rivi muodostuu aina yhdestä tuo-

teryhmästä kerrallaan, mutta yhdessä rivissä voi olla esimerkiksi useampi juustolaa-

tikko samaa tuotetta. 

 

Kuvio 9. Kuormalavahylly Jyväskylän Valiolla 

 

Keräiltävät tuotteet kerätään tilauksen ominaisuuksien ja suuruuden perusteella joko 

alusvaunulle, rullakkoon tai lavoille (ks. kuvio 10). Aluvanuille kerätyt tuotteet kerä-

tään PL240- tai PL90 -laatikoihin (ks. kuvio 11), riippuen kerättävistä tuotteista.  
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Kuvio 10. Alusvaunu (vas.) ja rullakko (oik.) 

 

 

Kuvio 11. PL90 (vas.) ja PL240 (oik.) laatikot 

 

Varastossa käytetään portaalirobottia automatisoidussa keräilyssä (ks. kuvio 12). Ke-

räilyrobotti koostuu kolmesta eri keräilyrungosta ja jokaisella rungolla on neljä por-

taalirobottia. Järjestelmäohjaaja vastaa asiakastilausten vapauttamisesta manuaali-

sesti valitsemalleen robottirungolle seuraten keräilyn vapautuslistaa, joka on lähes 

identtinen lastauslistan kanssa. Näin saadaan rytmitettyä keräilyä ja ohjattua keräi-

lyjä eri robottirungoille. Portaalirobotti kerää tuotteet PL240- tai PL90 laatikoina ja se 
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pinoaa ne tyhjän alusvaunun päälle. Alusvaunu siirtyy kuljettimia pitkin laputuspis-

teelle, josta se saadaan laputettua ulos. 

 

Kuvio 12. Valion portaalirobotti 

 

Lastausjärjestely 

Lastausjärjestelyssä järjestellään kerättyjä ja muilta toimipisteiltä saapuvia tuotteita 

reiteittäin omille paikoilleen. Lastaaja voi hakea lastausjärjestelijän järjestelemät ta-

varat, kun reitin lastaus on ennakkoon suunnitellun aikataulun mukaan aloitettava. 

Lastausjärjestelijän työtehtävä vaatii tarkkuutta sekä hahmotuskykyä, sillä lattiatila 

on rajallinen ja reittinumeroita on paljon. Lastausjärjestelijä voi myös viedä tavarat 

suoraan lastattavalle ovelle, mutta vastuu tavaroiden huolehtimisesta ovelle on las-

taajalla. 
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Prosessin havainnollistukseksi tehtiin suuntaa antava layout -kuva sekä materiaalivir-

takaavio. Varaston layoutissa (ks. kuvio 13) eli pohjapiirustuksessa on havainnollis-

tettu varaston eri toimintojen ja työpisteiden sijainti. 

 

Kuvio 13. Varaston layout 

 

Materiaalivirtakaaviossa (ks. kuvio 14) havainnollistettiin, kuinka käsinkeräilyt yhdis-

tellään käsinkeräilyjen jättöpaikalla. Värit kertovat, miten eri tavaravirtaukset liikku-

vat varastossa. Punaisella värillä viittaan käsinkerättyihin tuotteisiin, keltaisella pää-

varastokerättyihin tuotteisiin, oranssilla valmiiksi yhdisteltyihin reitteihin ja vihreällä 

robottikerättyihin tuotteisiin. Päävarastokerätyt tuotteet saapuvat ovilta 13, 14 tai 
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15. Ne siirretään suoraan valmiiksi kerättyjen reittien lähtöpaikalle, sillä ne ovat saa-

puneet siirtokuljetuksena Jyväskylän jakeluterminaaliin, eli niillä on jo valmiit reitti-

tiedot. Lastausjärjestelijä yhdistelee näitä saapuvia tavaroita sekä omia käsinkeräilyjä 

siten, että ne ovat samassa lähtöpaikassa. 

 

 

Kuvio 14. Varaston materiaalivirtakaavio 
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Laputus/staattinen keräily 

Valiolla laputus on työtehtävä, missä otetaan robottikeräilijän keräämät tuotteet ulos 

kuljettimelta (ks. kuvio 15). Laputus voidaan luokitella staattiseksi keräilyksi, sillä ke-

räilyrobotti jättää kerätyt tuotteet kuljettimelle alusvaunun päälle, josta ne siirtyvät 

ulostulokuljettimelle. Järjestelmä tunnistaa kuljettimella olevat asiakkaiden alusvau-

nut, jonka perusteella se tulostaa kuljettimella oleville alusvaunuille vaunukkokartat, 

mistä käy ilmi esimerkiksi asiakas, vaunukossa olevat tuotteet, kuljetusreitti sekä las-

tattavan reitin ovi. Kuljettimelta saa otettua ulos yhden vaunun kerrallaan ja vau-

nuun sijoitetaan sille kuuluva vaunukkokartta. Laputtajan tehtävä on laputtaa vaunu-

koita ulos kuljettimelta ja viedä niitä lastattavalle ovelle, missä lastaaja hoitaa ovelle 

tavaroiden viimeisen yhdistelyn. Laputukseen on varattu etenkin isoina keräilypäivinä 

erikseen työntekijä, joka suorittaa pelkkää laputusta. Usein lastaajat laputtavat itse 

omia ja muiden varaamia reittejä kuljettimilta, joten erillistä työntekijää laputusvuo-

rossa ei ole. 

 

Kuvio 15. Laputuspisteen kuljetin 
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Lastaus/yhdistely 

Lastaus on varaston viimeinen työtehtävä ennen tavaran toimittamista ulos varas-

tosta. Lastaaja varaa lastattavan reitin lastauslistasta. Lastauslistasta nähdään lastat-

tavat reitit, lastauksen aloitusaika, liikennöitsijä, lastausovi sekä yksityiskohtaiset tie-

dot reitin tavaroiden yhdistelemisestä. Reitin varaaminen etenee järjestyksessä, jo-

ten lastaajat varaavat aina seuraavan vapaana olevan reitin, tai vuoronvaihdossa 

edellistä lastaajalta keskeneräiseksi jääneen reitin. Lastaajat lastaavat omien jakelu-

piirien asiakkaiden tavaroita ovelle kuljettajaa varten. Jokaisella kuljetuksella on oma 

reittinumero ja jokaisen reitin asiakkaalla on oma pudotusnumero. Reittinumero 

koostuu neljästä numerosta, joka Jyväskylän varastolla alkaa numerosta 9. Loput 3 

numeroa määrittyvät siitä, minkä jakelualueen reitti on kyseessä. Pudotusnumerot 

ovat reittinumeron jälkeen ilmaistavia numeroita, jotka osataan yhdistää toimitus-

asiakkaaseen. Näiden pudotusnumeroiden perusteella lastaaja osaa sijoitella ovella 

olevat tavarat siten, että kuljettajan on helppo vetää yhdistellyt tavarat autoon oike-

assa järjestyksessä. 

Lastaajan vastuulle jää usean eri paikan tavaroiden huolehtiminen ovelle. Näihin ta-

varoihin sisältyy käsinkeräilyt, mahdolliset lihatoimitukset, robottikeräilyt, sekä pää-

varastokerätyt tuotteet. Haastavuutta lastaajalle koituu etenkin sellaisissa tilanteissa, 

jos lastattavaan autoon on useita tai todella suuria reittejä, jolloin tilankäyttö on ra-

jallista. Kun reitin kaikkien asiakkaiden tilaukset ovat kerättyinä ja laputettuina ulos 

kuljettimilta, laputuspisteellä olevalle tulostimelle tulostuu lappu mikä ilmaisee reitin 

tuleen valmiiksi (ks. kuvio 16). Valmistuneen reitin lapusta nähdään reittinumero, las-

tattavan reitin ovi, toimituksen nimi sekä aika, milloin valmislappu on tulostunut. 
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Kuvio 16. Valmistuneen reitin tuloste 

7 Tutkimustulokset  

Tuloksissa käytiin läpi tutkimuksesta saatuja tuloksia. Projektiryhmän jäsenten haas-

tattelutuloksissa vastattiin tapahtuneisiin muutoksiin projektin toteutuksen näkökul-

masta sekä siihen, miten muutosprojekti oli toteutettu. Työntekijöiden haastattelutu-

loksissa vastattiin siihen, miten toteutettu muutos on vaikuttanut heidän omiin työ-

tehtäviinsä, eli sisälogistiikkaan. Sisäisestä datasta saatiin lukuja, joita vertailtiin toi-

siinsa eri ajanjaksojen välillä. Sisäinen data vastasi myös siihen, millaisia muutoksia 

henkilöstöresursseissa on tapahtunut muutoksen jälkeen.  
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7.1 Haastattelutulokset 

Projektiryhmän jäsenten haastattelu 

Sisäinen viestintä projektissa oli toteutettu palavereiden, kokousten sekä sähköposti-

viestien välityksellä. Myös jaetut työtilat olivat käytössä, missä jokainen projektiryh-

män jäsen pääsi reaaliajassa käsiksi projektimateriaaliin. Aluemuutoksen projekti 

käynnistyi jo keväällä 2019 ja käyttöönotto tapahtui tammikuussa 2020, joten suun-

nitteluaikaa muutokselle oli vajaa vuosi. Ennen projektin käynnistämistä työnteki-

jöille oli tiedotettu hyvissä ajoin tapahtuvasta muutoksesta. Esimerkiksi varaston in-

fotauluilla oli ilmoitus muutoksesta ja sen ajankohdasta sekä työntekijöiden tauko-

huoneessa oli paperinen versio muutoksesta. Myös muutos oli otettu esille varaston 

viikkopalaverissa, jossa työntekijät kokoontuvat esimiesten kanssa. Projektiryhmän 

jäsenten mukaan etukäteen tiedotus muutoksesta oli toteutettu kattavasti. 

Haastatteluista tiedettiin muutoksen tarpeesta ja selvisi, että syy muutokseen oli täy-

sin taloudellinen. Muutoksen motiivi oli sisäinen, jossa haluttiin kuljetuskustannuksia 

pudottamalla tehdä taloudellisia säästöjä. Käyttöönottohetkellä työntekijöitä oli in-

formoitu etukäteen muutoksen ajankohdasta. Kokonaisuudessaan muutos ei tapah-

tunut yhdessä hetkessä, vaan muutos oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen vaihe 

käynnistettiin viikolla 3, jossa karsittiin oman jakeluterminaalin lastausreittejä, mitkä 

siirtyivät Riihimäen jakeluun ja säädettiin omien reittien lastausaikoja. Tämä vaihe 

kesti viikon ja seuraavalla viikolla käynnistettiin vaihe 2, joka on tämän aluemuutok-

sen suurin vaihe varastossa. Vaiheessa 2 tuotiin uudet jakelualueen reitit omiin keräi-

lyihin. Vaiheen 2 käyttöönottopäivänä uudet jakelualueen reitit olivat nähtävissä las-

tauslistassa, ja henkilöstöllä oli mahdollisuus kysyä neuvoa tarvittaessa projektiryh-

män jäseniltä mahdollisten epäselvien asioiden ilmetessä.  

Vaiheen 2 käyttöönotto ei sujunut täysin ongelmitta. Ongelmaksi oli muodostunut 

uuden jakelupiirin asiakkaiden tilaukset. Tilaukset eivät olleet menneet läpi, joka 
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kuormitti asiakaspalvelua koska reitin jokainen asiakas piti myydä lisätilauksena ma-

nuaalisesti. Lisätilauksina myydyt asiakkaat olivat siitä ongelmallisia, että normaalisti 

reittiin tulostuu kuormakirjat ja reitti valmis -lappu reitin valmistuessa, mutta lisäti-

lauksiin kuormakirjat ja valmislaput saattoivat tulostua, vaikka asiakkaille myytyjä ti-

lauksia olisi vielä keräilyssä tai laputtamatta kuljettimilta. Tämä aiheutti epäselvyyttä 

lastauksessa. Lisätilausten avulla uuden jakelupiirin asiakkaat kuitenkin saivat tilaa-

mansa tavarat, eikä niiden säätö vaikuttanut kriittisesti toimitusaikatauluihin. No-

peilla korjaavilla toimenpiteillä saatiin tässä tapauksessa ehkäistyä vahingot ja nämä 

olivat välttämättömiä toimenpiteitä toimituslupausten pitämiseksi. Haastatteluista 

selvisi, että suunnittelussa olisi pitänyt olla monipuolisempi informointi myyntipalve-

luun. Myynti toimii asiakkaan ja varaston välissä ja puutteellinen informaationkulku 

aiheutti ylimääräistä kuormitusta muutosprojektin toisen vaiheen etenemisvai-

heessa.  

Muutosprojekti ei laajentunut muutoksen aikana. Projektin suunnitteluvaiheessa oli 

tieto pienistä muutoksista ja säädöistä projektin käynnistyksen jälkeen. Koska tämä 

oli tiedossa, niihin osattiin varautua ja viimeistään etenemisvaiheessa jälkeen osattiin 

tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet niiden sujuvoittamiseksi. Projekti pysyi hy-

vin suunnitellun mukaisena, eikä sen ympärille kertynyt ylimääräisiä muutosprojektin 

ulkopuolisia ongelmia, joita olisi pitänyt hoitaa. 

Haastattelussa tuotiin esiin vastaanottoon vaikuttanut muutos. Aamupäivällä Oulusta 

saapuva auto oli purkamassa samaan aikaan kuormaansa kuin Vaasasta saapuva 

auto. Tämä vaati vastaanotolta priorisointia, sillä vastaanoton henkilöstöresurssit ei-

vät riitä purkamaan kahta saapuvaa autoa samaan aikaan. Syyksi tähän paljastui 

myös informaation kulku, sillä lähettävällä päällä ei ollut tarkkaa tietoa siitä, mitä 

Vaasan autossa oli tarkoitus tuoda Jyväskylään. Korjauksia ja säätöjä toteutettiin pro-

jektin käynnistysvaiheessa palautteiden ja seuraamisen avulla ja tämäkin ongelma 

saatiin ratkaistua tehostamalla viestintää.  
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Kokonaisuudessaan tiimin jäsenet totesivat aluemuutoksen menneen hyvin läpi. Va-

raston toiminnot menivät suunnitellusti ja kaikki asiakkaat saivat tilaamansa tuotteet 

siitä huolimatta, että myyntien kanssa oli alussa hankaluuksia. Lopulliseksi arvosa-

naksi projektin toteutus sai lähes täydet pisteet tiimin jäseniltä. Pienet käynnistysvai-

heen ongelmat pois lukien aluemuutoksen käynnistäminen ja vakiinnuttaminen on-

nistui hyvin ja muutosprojektin toinen vaihe saatiin onnistuneesti vakiinnutettua. 

Työntekijöiden haastattelu 

Lastaajat olivat kokeneet muutoksesta informoinnin kattavaksi. Heillä oli tiedossa, 

milloin muutos tulee ja mitä muutos koskee. Käyttöönottohetkellä muutokset olivat 

nähtävissä lastauslistassa. Listan viereen oli myös tulostettu erillinen tiedote asiasta. 

Erot muutoshetkellä oli selvät, sillä lastausjärjestys oli muuttunut lastauslistassa. Uu-

den reitin lastaus koettiin varsinkin ensimmäisellä viikolla sekavaksi. Ymmärrettävästi 

uudet reitit ovat alussa hankalampia lastata, mutta käyttöönottohetkellä konkretisoi-

tui puutteellisen myynnin informointi projektiryhmässä, sillä uusista reiteistä suurin 

osa myytiin lisätilauksina. Uudet Vaasan reitit olivat osan haastateltavien mielestä 

haastavampia lastata. Tähän vaikutti ainakin reittien, asiakkaiden sekä rivien luku-

määrä. Lauantain ja sunnuntain lastausvuoroissa oli havaittavissa muutokset, mutta 

haastateltujen näkökulmasta muutoksen vaikutukset työtehtäviin jäivät pieniksi. 

Hyvänä havaintona haastatteluista paljastui, että työturvallisuus on parantunut aa-

mupäivän lastauksen osalta muutoksen jälkeen. Ennen muutosta ovella 10 lastattiin 

reitit 9140, 9120 ja 9121. Havaintona oli, että nämä reitit eivät mahtuneet lastatta-

valle ovelle täysin ja usein jouduttiin järjestelemään tavaroita lähellä kulkuväylää, 

missä on esimerkiksi trukkiliikennettä. Muutoksen jälkeen kaksi näistä reiteistä on 

siirretty aamuyön lastaukseen eri oville ja yksi yhdistetty eri liikennöitsijän reitteihin. 

Lastausjärjestelyssä muutokseen adaptoituminen sujui hyvin. Uusien reittien sijoitta-

minen ei tuottanut ongelmia, mutta tiedotus lastauslistan muutoksista ei aluksi ta-

voittanut osaa lastausjärjestelijöistä. Lastausjärjestelijät voivat viedä käsinkeräilyt ja 
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Helsingin päävarastokerätyt tuotteet valmiiksi lastattavalle ovelle tai oven tuntu-

maan. Vaasan aamureitit olivat lastauslistassa alun perin yhdellä lastaajalla, mutta 

lastauslistaa muutettiin siten, että ne jaettiin kahdelle eri lastaajalle lastattavaksi siir-

tämällä osa lastattavista reiteistä myöhemmälle ajankohdalle. Lastausjärjestelijöillä 

ei ollut tietoa tästä ja he veivät kaikki aamulla lastattavien reittien tavarat ovelle. 

Tämä aiheutti tungosta ovella, kun myöhemmälle siirrettyjen reittien keräilyt tuotiin 

valmiiksi ovelle.  

Vastaanoton työntekijät olivat tietoisia muutoksesta ja sen aloittamisesta, mutta 

alun ongelmat liittyivät saapuviin kuormiin. Epäselvyyttä aiheutti Vaasan autossa saa-

puva kuorma, sillä esitiedotuksen mukaan siinä olisi pitänyt saapua pelkästään varas-

tosaldojen kannalta kriittisiä tuotteita sekä tyhjiä laatikoita. Kuitenkin ensimmäisellä 

viikolla auto oli täynnä robottikeräilyyn meneviä tuotteita. Tämä aiheutti ylimääräistä 

työkuormitusta vastaanottohenkilöstölle, kun pahimmassa tapauksessa vastaanotet-

tavia kuormia oli kolmelta eri toimipaikalta samaan aikaan. Tämä muutoksen ”kaaos-

vaihe” kesti noin viikon, jonka jälkeen saatiin informoinnilla korjattua saapuvan kuor-

man sisältö suunnitellun mukaiseksi. Informointia parannettiin siten, että lähtevästä 

päästä kerrottiin hyvissä ajoin, jos kuorman kyydissä olisi robottikeräilyyn meneviä 

tuotteita. 

Havaintoja viikonlopun työkuormituksen muutoksista saatiin lastauksen henkilös-

töltä. Osa vastauksista viittasi siihen, että muutoksen jälkeen sunnuntain kuormitus 

on kevyempi, kun taas lauantain kuormitus hieman raskaampi. Kaikki vastanneet ei-

vät olleet kiinnittäneet huomiota asiaan, esimerkiksi jos viikonlopun työvuoroja on 

ollut suhteellisen vähän.  

7.2 Aluemuutoksen vaikutukset jakelureitteihin 

Aluemuutoksesta seuranneet reittimuutokset vaikuttivat sisälogistiikkaan. Aluemuu-

toksen seurauksena Jyväskylään siirtyi toimitusreittejä Oulun jakelupiiristä ja osa val-
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miina olleista reiteistä siirtyi Jyväskylästä Riihimäelle (Taulukko 2). Taulukosta näh-

dään uudet Jyväskylän jakelualueen reitit ja Riihimäen jakelualueelle siirtyneet reitit 

sekä niiden lastauksen aloitusajat.  

Taulukko 2. Reittien muutokset arkipäivinä 

Uudet reitit jakelualuemuutoksen jälkeen Lastauksen aloitus 

9136 9:20 

9137 9:20 

9146 8:30 

9147 9:15 

9210 9:20 

9211 9:20 

9212 8:30 

9213 9:20 

9233 9:15 

9234 8:30 

9240 13:45 

9241 13:45 

9242 13:45 

9243 13:45 

Poistuneet reitit  Lastauksen aloitus 

9001 23:45 

9002 23:45 

9005 23:45 

9006 0:15 

 

Uusien ja poistuneiden reittien myötä tehtiin muutoksia muiden valmiina olleiden 

reittien aikatauluihin. Lastauslistan reittimuutokset vaikuttivat lähinnä lastaajien ja 

lastausjärjestelijöiden työtehtäviin. Lastauslistan muutokset olivat välttämättömiä, 

kun muutoksen takia piti järjestellä uudelleen lähtevien toimitusten lastausaikatau-

luja sekä ovia, miltä lähtevät toimitukset lastattaisiin. Välttämättömien muutosten 

vaikutukset näkyvät lastauslistojen lastausaikatauluissa ja lastattavissa ovissa. Suu-

rimmat lastauslistoissa tehdyt muutokset koskivat uusien ja poistuneiden reittien li-

säksi reittejä, joiden lastaus siirrettiin kokonaan esimerkiksi illasta yöhön. Näin ollen 
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uusien, poistettujen ja siirrettyjen reittien muutoksen vaikuttivat yleisesti lastauslis-

tan muiden reittien aikatauluihin. Isoilla lastauslistan reittimuutoksilla saatiin tasapai-

notettua päivittäistä lastauskuormitusta, kun uudet reitit tulivat osaksi jakelupiiriä ja 

vanhat poistuivat. Alla olevassa taulukossa (taulukko 3) on reitit, joiden lastausaika-

tauluja siirrettiin. 

Taulukko 3. Arkipäivien siirretyt reitit 

Reitti 
Vanha Uusi Vanha Uusi 

Lastauksen aloitus 
Lastauksen aloi-

tus Ovi Ovi 

9120 10:30 2:30 10 7 

9121 10:30 2:30 10 6 

9360 17:45 23:30 10 7 

9361 17:45 23:15 10 6 

9365 17:45 23:30 10 7 

9366 16:45 23:15 9 6 

9368 16:45 23:15 9 6 

 

Uudet jakelualueen mukana tulleet reitit painottuivat aamupäivälle/päivälle. Reitit 

9120 ja 9121 siirrettiin aamuyön lastaukseen. Myös reitit 9360-9368 muutettiin ilta-

päivästä iltaan/yöhön. Nämä muutokset auttoivat mahduttamaan uudet lastattavat 

reitit ja tasoittamaan poistuneiden reittien aiheuttamaa aukkoa. Jotkut reitit yhdis-

teltiin eri liikennöitsijöiden reittien kanssa. Näitä pieniä yhdistelyjä tehtiin esimerkiksi 

kuormien tasoittamiseksi, jos yhden liikennöitsijän kuorma kasvoi liian suureksi. 

Kaikki nämä muutokset vaikuttavat lastausjärjestelijöiden työtehtäviin, sillä he käsit-

televät näiden reittien käsinkeräily- sekä päävarastokeräilytuotteita. Kun aikataulut 

tai liikennöitsijät vaihtuvat reiteillä, vaatii se lastausjärjestelijöiltä uuteen tilantee-

seen sopeutumista, sillä työtehtävä saatetaan suorittaa rutiininomaisesti vanhan toi-

mintatavan mukaisesti.  

Kokonaisuudessaan kilo- ja rivimäärien muutos nähdään tehdystä kaaviosta (ks. liite 

8). Kuviosta voi havaita, kuinka rivi- ja kilomäärissä oli tapahtunut muutosta jo ennen 
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Vaasan jakelualuemuutosta, mutta myös jakelualuemuutoksen jälkeen. Suurin muu-

tos tapahtui aluemuutoksen jälkeen kilomäärien muutoksessa. 

7.3 Maanantain toimituspäivä 

Maanantain toimituspäivät käsiteltiin erikseen kolmella eri tarkastelujaksolla. Tutki-

muksessa haluttiin vertailla rivimäärien ja kilojen kokonaismuutosta uuden ja vanhan 

välillä sekä maanantain toimitusten rivi- ja kilomäärien jakautumista lauantain, sun-

nuntain ja maanantaiaamun lastaukselle. Vertailemalla pelkästään uutta ja vanhaa 

tietoa ei nähdä suoraan, miten muutos on vaikuttanut viikonlopun työtehtäviin. Tä-

män takia maanantain toimitusten määrät pilkottiin omille lastauspäivilleen ja tutkit-

tiin määrien muutosta ja jakautumista päiväkohtaisesti. Kuviossa 17 nähdään maa-

nantain toimitusten kokonaismuutos eri tarkastelujaksojen välillä. Siitä voidaan ha-

vaita, kuinka rivimäärät ovat nousseet ja kilomäärät laskeneet maanantain toimituk-

sesta.  

 

Kuvio 17. Maanantain toimitusten rivi- ja kilomuutokset 

Kuviosta 18 nähdään, miten nämä määrät ovat muuttuneet lastauspäiväkohtaisesti 

eri tarkastelujaksojen välillä. Kuviosta voidaan havaita, miten lauantain lastauspäivän 
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rivimäärien kasvu on ollut suuri muutoksen jälkeen. Sunnuntain rivimäärät ovat las-

keneet muutoksen jälkeen. Maanantaiaamuna lastattavien reittien rivimäärät ovat 

olleet laskussa jo ennen muutosta ja sama suunta on ollut muutoksen jälkeenkin.  

 

Kuvio 18. Maanantain toimitusten rivimäärien muutokset lastauspäivittäin 

 

Kilomäärissä tapahtui myös muutoksia, lauantain lastauksen kilomäärät nousivat ja 

sunnuntain ja maanantaiaamun lastauksen kilomäärät laskivat (ks. kuvio 19). Huomi-

oitavaa on se, että kokonaiskilomäärät olivat laskeneet kokonaisuudessaan sekä 

myös maanantain toimituspäivältä, mutta lauantain lauantaina lastattavien reittien 

kilomäärät ovat siitä huolimatta muutoksen jälkeen kasvaneet. Voidaan siis päätellä, 

että lauantain työmäärä on kasvanut muutoksen jälkeen. 
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Kuvio 19. Maanantain toimitusten kilomäärien muutokset lastauspäivittäin 

 

Lauantain lastaus 

Lauantaina lastattavat reitit muuttuivat. Järjestelmästä heijastettiin saatu data las-

tauslistan tietoihin ja muodostettiin kaaviot lauantain lastauksen ovien kuormituk-

sista (ks. Liite 3). Kaavio tehtiin lauantaina lastattavien ovien käyttökapasiteetista rivi- 

ja kilomäärien perusteella. Piirakkakaavioista pystytään havainnoimaan, kuinka ajan-

jaksot 11.2.-3.3.2019 sekä 11.11.-1.12.2019 ovat hyvin samankaltaisia. Nämä tarkas-

telujaksot ovatkin ennen aluemuutosta ja tällä samankaltaisuudella voidaan todentaa 

esimerkiksi sitä, että tarkasteltavassa datassa ei ole mitään piikkiä, joka aiheuttaisi 

tietojen vääristymää tarkastelujaksoilla ennen muutosta. Rivi- ja kilotiedot ovat pysy-

neet suhteessa samankokoisina, kun reittien ovikuormitukset jakautuvat lähes sa-

malla tavalla tarkastelujaksojen välillä. Aluemuutoksen jälkeiseltä tarkastelujaksolta 

on heti havaittavissa muutos oven 8 käyttökapasiteetista sekä rivien ja kilojen osalta. 

Käyttökapasiteetin kasvu johtuu täysin siitä, että ennen ovelta 12 lastattuja reittejä 

on siirretty ovelle 8. Oven 7 rivimäärät ovat kasvaneet siirretyistä reiteistä, jotka las-

tattiin ennen ovelta 11. Ovien vaihdot on tehty tasapainottamaan lastausta, sillä uu-

det Vaasan reitit lastataan ovilta 10-12. Huomioitavaa on se, että ovea 6 ei käytetä 
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lauantaina lainkaan, vaikka se on lähempänä robottikeräilyn laputuskuljettimia, kuin 

ovet 4 tai 5. 

Määrien jakautuminen lastauspäiville 

Lauantain lastauspäivien rivi- ja kilomäärien osuus suhteutettuna oman tarkastelu-

jakson kokonaismääriin oli ennen muutosta riveillä 26% ja kilomäärillä 22-23% (ks. 

liite 4). Muutoksen jälkeen rivien osuus lauantaina kasvoi 30% ja kilojen osuus kasvoi 

29%. Tähän oli syynä reittimäärien lisääntyminen, mitkä tulivat uuden jakelualueen 

mukana. Uusien reittien lastaus painottuu lauantaille ja näin ollen lauantain suhteelli-

nen työmäärä on kasvanut. Kasvanutta kuormitusta lauantaina on tasattu henkilöstö-

määrän nostamisella, lastausovien muutoksilla ja reittien 9120-9121 siirtämisellä lau-

antailta sunnuntaille. 

Lauantain lastauksen rivimäärien jakautuminen lastauksen aloitusaikaan nähden on 

nähtävissä kaavioista (ks. liite 5). Lastauksen aloitusaikoihin heijastettuna rivi- ja kilo-

määrien aiheuttamat piikit ovat jakautuneet eri tavoin johtuen reittimuutoksista. 

Kaaviosta nähdään miten muutoksen jälkeen lastauksen aloitusajat jatkuvat pidem-

mälle klo 13:30 asti. Vaasan jakelualuemuutoksen mukana tulleet reitit ovat lisän-

neet lauantain lastattavien reittien määrää. Muutoksen jälkeen lisätyt reitit näkyvät 

kaaviossa ajoilla 11:00 ja 12:15-12:30. Ennen muutosta kello 12:15 lastatut reitit 

9120-9121 ovat siirretty sunnuntain lastaukseen, joten nykyään kaikki tämän ajan 

rivi- ja kilomäärät muodostuvat pelkästään uuden jakelualueen mukana tulleista rei-

teistä. 

Sunnuntain lastaus 

Vaikka rivimäärät olivat kasvaneet ja kilomäärät laskeneet kokonaisuudessaan alue-

muutoksen jälkeen, niin sunnuntain lastauksesta molemmat määrät olivat laskeneet 

suhteessa maanantain toimitusten kokonaismääriin (ks. liite 4). Ennen muutosta sun-

nuntain osuus maanantain toimituksista rivimäärissä oli 68-69% ja kilomäärissä 70-
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71%. Aluemuutoksen jälkeen rivi- ja kilomäärien osuus laski molemmissa 65-prosent-

tiin. Tampereen markettien maanantain toimitukset olivat lastattavina sunnuntaisin, 

joten syy lukemien laskuun on selvä. Koska prosentuaaliset osuudet ovat suhteutet-

tuna kokonaismääriin, lauantain lastauksen lisääntyneet rivi- ja kilomäärien osuudet 

vähentävät sunnuntain osuutta kokonaismäärästä.  

Sunnuntain lastauksen kaaviosta (ks. liite 7), voidaan todeta kuinka rivit ovat jakaan-

tuneet sunnuntain lastauksen aloitusajoille. Sunnuntaina klo 14:30 erottuva piikki uu-

sissa rivimäärissä ennen muutosta oli jakautunut ajoille 14:00 ja 14:15, joten mitään 

uutta reittiä siihen ei ole tullut, vaan teoreettinen lastauksen aloitus on määritetty eri 

aikaan. Muutosta edeltävien rivimäärien piikki klo 15:30 koostuu osittain reiteistä, 

jotka ovat siirretty illan- tai yön lastaukseen muutoksen jälkeen. Kaaviossa näiden 

siirrettyjen reittien lastauksen aloitus muutoksen jälkeen on kello 22:30, mutta nii-

den erottuvuus jää Riihimäelle siirtyneiden reittien varjoon, joiden lastaus oli ennen 

muutosta ollut samoihin aikoihin klo 22:30-23:00. Klo 02:00 muutoksen jälkeisissä ri-

vimäärissä huomataan lauantailta siirretyt reitit. Siitä huolimatta, että reitit 9120-

9121 on siirretty sunnuntaille, rivien ja kilojen kokonaismäärät ovat nykyään pienem-

mät sunnuntaina. Osasyynä tälle voidaan epäillä Riihimäelle siirtyneitä reittejä 9001-

9006. 

Havainnot, haastattelujen vastaukset sekä kokonaisrivimäärien tarkastelu saivat huo-

mion kiinnittymään sunnuntain lastauspäivään, joka on nykyään pienempi. Havain-

toja tuki kokonaisdatasta saatu tieto kokonaisrivimäärien laskusta sunnuntain las-

tauksen osuudesta. Havainnoimalla huomattiin robottikeräilyn ja lastauksen olleen 

usein edellä aikataulusta sunnuntaisin. Tarkasteluun otettiin erikseen robottikerätty-

jen rivien ja kilojen määrät kokonaisrivimääristä (ks. Liite 9), koska kokonaisrivimää-

rät kattavat jokaiset keräilyalueet varastossa. Tarkastelemalla pelkkiä robottirivejä 

pystyttiin arvioimaan lastaajien työkuormitusta, sillä robottien rivi- ja kilomäärät vai-

kuttavat enemmän lastaukseen lastaajien laputtaessa itse robottikerätyt tuotteet 

kuljettimilta. 
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Rivi- ja kilomäärät laskivat muutoksen jälkeen sunnuntain lastaukseen nähden ja suh-

teelliset osuudet robottikeräilyssä pysyivät lähes samoina. Tämä vahvistaa havain-

noinnista sekä haastatteluista saatuja vastauksia siitä, että sunnuntai on ”kevyempi” 

päivä lastaajille. Mikäli muutoksen jälkeen robottikeräilyjen suhteellinen osuus olisi 

ollut huomattavasti isompi, se olisi kuormittanut enemmän lastausta siitä huoli-

matta, että kokonaisrivimäärät olisivat olleet pienemmät. 

7.4 Muut toimituspäivät 

Muiden toimituspäivien osalta tarkasteltiin myös rivimäärien muutosta suhteessa las-

tauksen aloitusaikoihin (ks. Liite 6). Apuna kaavion tarkastelussa voi käyttää aikai-

semmin käytettyjä taulukoita 2 ja 3, mistä nähdään uusien, poistuneiden ja siirretty-

jen reittien lastausten aloitusajat. Kaaviosta voi havaita rivimäärien muutokset klo 

08:15 sekä 9:15-9:30 väliseltä ajalta. Osa uusista jakelualueen reiteistä kohdistuu näi-

hin kellonaikoihin ja ne nähdään kaaviossa kasvaneina piikkeinä. Ennen muutosta klo 

10:30 lastattavat reitit 9120-9121 ovat siirtyneet yön lastaukseen ajalle 02:30. Ajalle 

13:45 tulleet uudet Vaasan reitit näkyvät myös yksittäisenä piikkinä. Iltapäivältä siir-

retyt reitit 9360-9365 voidaan myös nähdä kaaviosta kello 23:15-23:30 kasvaneena 

piikkinä. Poistuneet reitit 9001-9006 näkyvät kello 23:45 - 0:15 välisenä aikana. Kaa-

vion mukaan viimeisen reittien lastauksen aloitus muutoksen jälkeen on kello 04:00, 

kun ennen muutosta se oli kello 03:45. Tämä ei ole merkittävä muutos, mutta toimii 

suuntaa antavana tietona siitä, että lastaus saattaa venyä muutoksen jälkeen pitem-

pään aamulle. 

7.5 Henkilöstöresurssien muutokset 

Henkilöstöresurssien muutoksia oli tapahtunut valitsemieni ajanjaksojen välillä. Ver-

tailin 11.11.2019 – 1.12.2019 ja 10.2.2020 – 1.3.2020 välisten ajanjaksojen henkilös-

töresurssien muutosta. Työvuorojen oikea toteutuminen ei välttämättä ole sama, 

mitä on alun perin suunniteltu, mutta vertailussa käytettiin suunniteltuja henkilöstö-

resursseja. 
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Vastaanoton tai lastausjärjestelijöiden henkilöstöresursseissa ei ole tapahtunut muu-

toksia, mutta lastauksessa on havaittavissa muutoksia. Arkipäivinä on lisätty yksi las-

taaja klo 8 alkavaan työvuoroon ja yhden klo 18 yövuoroon saapuvan lastaajan työ-

aika on vaihdettu alkamaan klo 20, koska lastausaikataulu on venytetty myöhempään 

muutoksen jälkeen. Nämä siirrot olivat peilattavissa rivimäärien jakautumiseen Va-

lion lastauksen aloitusaikoihin nähden (Liite 6). Haastattelujen ja omien havaintojeni 

mukaan aamuvuoron uusi lastausreitti on työläämpi ja siinä on paljon pieniä asiak-

kaita sekä paljon rivejä. Liitteen kuviosta nähdään, kuinka rivimäärät aiheuttavat klo 

8 – 9.30 piikit. Näihin rivien jakautumisiin on vastattu henkilöstöresurssien muutok-

silla.  

Lauantain henkilöstöresursseissa muutosta oli tapahtunut myös lastauksessa. Muu-

toksen jälkeen lauantaisin on yksi lastaaja enemmän klo 8 alkavassa työvuorossa. 

Tämä voidaan heijastaa suoraan lauantain kasvaneeseen rivi- ja kilomäärään. Sun-

nuntaihin ei ole tehty muutoksen myötä henkilöstöresurssien muutoksia. 

Käsinkeräilyn henkilöstöresurssit elävät jatkuvassa muutoksessa. Aluemuutoksella voi 

olla vaikutusta henkilöstöresurssien määrään, mutta työn sisältö pysyy samana. Ke-

räilyn suunnitelluissa vuoroissa oli muutosta ajanjaksoilta jo ennen muutosta. Muu-

toksen jälkeen aamuvuoroon oli tehty yhden työntekijän lisäys torstaille, perjantaille 

sekä lauantaille. Näihin voivat myös vaikuttaa esimerkiksi muuttuvat ennusteet tule-

valta ajalta. Todellisuuskaan ei välttämättä vastaa suunniteltuja työvuoroja. Suunni-

teltuja henkilöstömääriä saatetaan muuttaa esimerkiksi lisäämällä keräilyn tai las-

tauksen henkilöstöresursseja kutsumalla lisää henkilöstöä tarvittaessa, tai tekemällä 

sisäisiä työvuorosiirtoja muista työtehtävistä toisiin työtehtäviin. Tutkimuksessa ha-

ettiin haastateltavilta omia havaintoja ja kokemuksia muutoksiin ja niiden vaikutuk-

siin liittyen. Käsinkeräilyssä kerätään samoja tuotteita samoilta keräilypaikoilta alue-

muutoksesta huolimatta, eikä sillä ole sen näkyvämpää vaikutusta keräilyn työtehtä-

viin. 
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8 Johtopäätökset 

Johtopäätöksissä niputetaan yhteen tutkimuskysymykset ja niihin saadut vastaukset. 

Tutkimuskysymyksiä verrataan käytettyihin tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiin 

sekä tutkimusperustaan. Sisäisen datan ja haastatteluista saatujen vastausten perus-

teella pystyttiin arvioimaan, kuinka muutokseen reagoitiin yhteiskuntavastuun näkö-

kulmasta. 

8.1 Avaimet onnistuneeseen muutosprojektiin 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kysyttiin avaimia onnistuneeseen muutok-

seen. Teoriassa käsiteltiin John P. Kotterin malli, jonka mukaan muutosprojekti onnis-

tuu menestyksekkäästi noudattamalla kahdeksan askeleen mallia. Vertaamalla tätä 

mallia tutkimuksessa käsiteltyyn muutosprojektiin voidaan pohtia mahdollisia puut-

teita projektin toteutuksessa. Projektiryhmän jäsenten haastattelusta paljastui, mi-

ten asiakastilausten kanssa oli alussa ongelmia. Ongelmat johtuivat puutteellisesta 

informoinnista. Mallin avulla voidaan miettiä, toimisiko korjaavana toimenpiteenä 

joko voimakkaan vetäjäjoukon vahvistus sitouttamalla esimerkiksi myyntipalvelun 

toimihenkilö mukaan muutosprojektiin tai panostamalla enemmän selkeään ja ym-

märrettävään informointiin. Projektiryhmän jäsenten haastattelujen perusteella seu-

raavassa projektissa osataan ottaa paremmin huomioon projektiryhmään osallistuvat 

henkilöt ja informointi. 

Tutkimuksessa päästiin heijastamaan käytettyä teoriapohjaa käytännön muutospro-

jektin toteutukseen. Suunnitteluvaiheen tärkeys korostuu muutosprojektin toteutuk-

sessa. Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, sopii myös tähän muutosprojek-

tiin, sillä huolellisella suunnittelulla saadaan sujuvoitettua muutosprojektia ja sen 

etenemistä eri vaiheiden läpi. Teoriassa painotetaan informaation ja viestinnän tär-

keyttä muutosprojektissa. Informaation on kuljettava käynnistysvaiheessa, sillä muu-

toksen alussa asiat ovat kaikille uusia. Ongelmien ilmetessä projektiryhmän jäsenten 

ja muiden asianomaisten on kyettävä tekemään korjaavia toimenpiteitä. Korjaavien 
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toimenpiteiden tekemiselle voi olla erilaisia syitä, mutta niillä tähdätään muutospro-

jektin kehittämiseen. Korjaavien toimenpiteiden aikana informoinnin tulisi myös toi-

mia ja jos jotain korjataan tai muutetaan niin siitäkin pitää tiedottaa yhtä vahvasti 

kuin muutoksen käynnistysvaiheessa. Vakiinnuttamisvaiheessa korjaavat toimenpi-

teet on oltava tehtyinä, jotta vanhat toimintatavat saadaan kitkettyä pois ja uusi toi-

mintatapa saadaan vakiinnutettua. Muutosprojektissa informaation kulkuun panos-

tettiin ja ongelmien ilmetessä niiden eteen tehtiin välittömästi korjaavia toimenpi-

teitä. Informaation pitää olla myös kulkea molempiin suuntiin, sillä jos jokin asia ei 

toimi niin siitä on ilmoitettava, jotta asia voidaan korjata.  

8.2 Muutosprojektin toteutus osana muutosta 

Projekti oli jaettu kolmeen eri vaiheeseen, mutta opinnäytetyössä käsiteltiin eniten 

vaihetta 2, koska siinä tapahtuivat vaikuttavimmat muutokset muihin projektin vai-

heisiin verrattuna. Teoriassa muutosprojektin toteutukselle oli määritelty vaiheet, ja 

teoriassa nämä vaiheet toimivat muutosprojektin arvioimisessa jälkikäteen. Haastat-

telemalla projektiryhmän jäseniä selvitettiin, miten muutosprojekti oli toteutettu 

käytännössä. Analysoimalla haastattelusta saatuja vastauksia teoria- ja tutkimusläh-

töisellä lähestymistavalla saatiin heijastettua vastauksia siihen, millaiset vaikutukset 

muutosprojektin toteutustavalla oli sisälogistiikkaan. Käytännön muutosprojektissa 

oli erotettavissa teoriassa määritetyt vaiheet, mutta projektin toteutus oli jaettu kol-

meen eri vaiheeseen, jotka itsessään sisälsivät nämä muutoksen vaiheet.   

Vaiheittaisessa muutosprojektin toteutustavassa on puolensa. Hyvänä puolena oli ol-

lut se, että poistuneet reitit saatiin karsittua omasta jakelupiiristä ennen uusien reit-

tien ottamista vaiheessa 1. Tämä toteutusmuoto sujuvoitti toisen vaiheen käynnistä-

mistä, kun vanhan jakelupiirin reitit olivat jo valmiiksi poistettu ja osa siirretty uusille 

lastauksen aloitusajoille. Mahdolliset kysymykset ja epäselvyydet reittien poistumi-

sesta pystyi hoitamaan viikon aikana ennen uuden jakelualueen ottamista mukaan 

omaan jakelupiiriin. Toisen ja kolmannen vaiheen välillä syntyi epätietoisuutta henki-

löstössä. Reittien yhdistelytiedot lastauslistassa saattoivat poiketa todellisuudesta, 
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miten kuljettajat lastasivat nämä autoihinsa. Tämä aiheutti kitkaa kuljettajien ja las-

taajien välillä, sillä lähtökohtaisesti lastaaja yhdistelee reitin tuotteet ovelle siten, mi-

ten lastauslistassa ne ovat määritelty. Lastauslistaan yhdistelytapa voidaan sopia yh-

dessä liikennöitsijän kanssa, mutta tässä tapauksessa tiedot eivät täsmänneet. Ar-

vauksena syylle oli se, että reittien lastaustiedot olivat asetettu valmiiksi lastauslis-

taan vaiheen 3 tietojen mukaan, missä reitit lastataan yhteen yhdistelmäajoneuvoon. 

Tässä tilanteessa vaiheittainen muutosprojektin toteutustapa on tuottanut pieni-

muotoisia käytännön ongelmia työtehtäviin, mutta niiden yli on päästy kommuni-

koinnin avulla. 

8.3 Vaikutukset sisälogistiikkaan ja henkilöstöresursseihin 

Valiolla on pelkästään isona suomalaisena maitobrändinä imagonsa puolesta vastuu 

ajatella ympäristötekoja. Näihin ympäristötekoihin voi sisältyä myös kuljetusreittien 

optimointi. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää kuljetuskustannuksia ja samalla 

vähentää ympäristöpäästöjä. Voidaan siis päätellä, että yhteiskuntavastuun näkökul-

masta tämän aluemuutoksen seurauksena on vastuutekoina vahvistettu omaa talou-

dellista tilannetta. Optimoimalla kuljetusreittejä tehtiin säästöjä. Tämän vastuuteon 

sivutuotteena tulee myös ympäristöteko, kun liikennepäästöt vähenevät. Tämän 

muutoksen vaikutukset heijastuvat sisälogistiikkaan, joka tässä tutkimuksessa oli ai-

heena. 

Varaston sisälogistiikkaan ja henkilöstöresursseihin kohdistuneita muutoksen aiheut-

tamia vaikutuksia käsiteltiin tutkimustuloksissa. Jakelualueen muutos vaikutti lähes 

jokaiseen työtehtävään, mutta vaikutuksen näkyvyys poikkesi eri työtehtävien välillä. 

Esimerkiksi käsinkeräilyssä työnkuva ei muuttunut, mutta kerättävät reitit muuttui-

vat. Iso muutos aiheuttaa paljon pieniä vaikutuksia sisälogistiikan eri osa-alueilla, 

mutta tässä opinnäytetyössä keskityttiin niihin vaikutuksiin, jotka vaikuttivat huomat-

tavasti sisälogistiikan prosesseihin. 



59 

 

 

Muutoksen vaikutukset vaikuttivat laajemmin sisälogistiikan prosesseihin muutos-

projektin alussa, sillä iso osa vaikutuksista alussa liittyi informaation kulkuun. Teori-

aan verrattuna tätä voidaan heijastaa kuvion 4 kaaosvaiheeseen, missä muutospro-

jektin kehityskäyrä tekee laskun lähtötilanteen jälkeen. Nopeiden korjaavien toimen-

piteiden avulla saatiin vietyä muutosprojekti haluttuun suuntaan, mutta se vaati uu-

rastusta projektiryhmän jäseniltä sekä työntekijöiltä. Nämä ovat olleet välttämättö-

miä toimenpiteitä, jotta tehty muutos on saatu vakiinnutettua. 

Pysyvät vaikutukset kohdistuivat lastattaviin reitteihin ja toimitusten aikatauluihin.  

Sisäisestä datasta voitiin todeta, että kokonaiskuvassa rivimäärät kasvoivat ja kilo-

määrät laskivat. Toimituspäiviä vertailtaessa keskenään kokonaismäärien erot tarkas-

telujaksojen välillä jäivät maksimissaan noin prosentin suuruisiksi, mutta muutos vai-

kutti huomattavasti maanantain toimitusten lastauspäivien sisältöön.  

Henkilöstöresursseissa oli tapahtunut muutosta ja tätä muutosta kyettiin vertaile-

maan sisäisestä datasta saatujen kilo- ja rivimäärien jakautumiseen. Haastattelujen 

avulla saatiin yksityiskohtaisia kokemuksia lastaajilta esimerkiksi uusien jakelualueen 

reittien lastaamisesta. Kun näitä kokemuksia verrattiin sisäisestä datasta tehtyihin 

numeroihin ja henkilöstöresurssien muutoksiin, löytyi niiden väliltä yhtäläisyydet. Esi-

merkiksi havaintona oli uuden jakelualueen reittien lastauksen haastavuus ja suu-

ruus, joka oli todennettavissa sisäisestä datasta saaduilla numeroilla. Kun näitä tie-

toja vertasi henkilöstöresurssien muutoksiin, nähtiin että työvuorosiirtoja oli tehty. 

Työkuorman jakautuessa eri tavoin vuorokaudelle on kyettävä tekemään mahdollisia 

työvuorojen siirtoja, sillä muutoksen jälkeisen työkuormituksen painopisteet voivat 

aiheuttaa mahdollisen riskin. Yhteiskuntavastuun näkökulmasta nämä liikkeet ovat 

ennaltaehkäisseet mahdollisia psykososiaalisia rasitustekijöitä.  
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9 Pohdinta 

Opinnäytetyö oli työelämälähtöinen. Tarkasteltava aihe oli oikea työelämän muutos-

projekti, ja siitä seuranneet vaikutukset heijastuivat oikeisiin työtehtäviin. Valitut tut-

kimusmenetelmät olivat toimivia tutkimusta tehdessä. Havainnoimalla avulla saatiin 

rajattua tarkasteltavat sisälogistiikan prosessit, joihin jakelualueen muutoksella oli 

vaikutukset. Rajauksen jälkeen haastateltiin niissä prosesseissa työskenteleviä työn-

tekijöitä, jotta saatiin heidän omat näkemyksensä näistä muutoksista. Haastattelut 

toivat esiin sellaisia havaintoja, jotka olisivat jääneet huomaamatta pelkästään sisäi-

siä raportteja seuraamalla. Sisäiset raportit toivat myös esiin sellaisia huomioita, joi-

den avulla täydennettiin haastatteluista saatuja vastauksia. Esimerkiksi maanantain 

toimitusten kilo- ja rivimäärien perusteella tehtiin täydentäviä kysymyksiä työnteki-

jöille heidän omista havainnoistaan lauantain ja sunnuntain työkuormituksen osalta. 

Voidaan siis todeta, että nämä tutkimusmenetelmät täydensivät toisiaan tutkimusta 

tehdessä. Haastatteluista saatuja tuloksia pystyttiin peilaamaan lastauksen aikatau-

luun heijastettuihin rivimääriin ja näkemään uusien reittien aiheuttamat muutokset 

kaavioissa. 

Tutkimuksessa onnistuttiin osoittamaan haastattelujen, omien havaintojen ja sisäis-

ten raporttien avulla tapahtuneita muutoksia sisälogistiikassa ja henkilöstöresurs-

seissa. Pelkistettynä aihe sinällään oli yksinkertainen, siinä verrattiin vanhaa ja uutta 

tietoa toisiinsa ja niistä tehtiin havaintoja ja johtopäätöksiä erilaisten tutkimusmene-

telmien avulla. Opinnäytetyön johtopäätöksissä on käyty läpi samoja asioita, mitä on 

käyty läpi myös projektiryhmän loppupalavereissa liittyen informointiin. Työ ei välttä-

mättä tuo mitään uutta näkökulmaa esimerkiksi siihen miten seuraavaan projektiin 

tulisi varautua, mutta vahvistaa projektiryhmässä jälkikäteen todettuja havaintoja 

työntekijöiden ja omien havaintojeni näkökulmasta. Lisäksi saadaan uutta tietoa 

muutoksen läpiviennistä. 

Tulokset heijastettiin suoraan järjestelmästä saatuun dataan, mutta niitä ei voi tulkita 

täysin mustavalkoisesti. Isot rivi- ja kilomäärät ovat lukuarvoja lastattavista reiteistä, 
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mutta niiden avulla ei voida suoraan kertoa lastattavan reitin haastavuudesta. Esi-

merkiksi asiakkaiden lukumäärä voi vaikuttaa reitin lastauksen haastavuuteen enem-

män, kuin suuri kilo- tai rivimäärä. Myös rivi- ja kilomäärien muutoksiin on saattanut 

vaikuttaa muitakin tekijöitä, kuin pelkästään jakelualueen muutos. Aikatauluun hei-

jastettuna kilo- ja rivimäärät saavat aikaan suuriakin piikkejä, mutta aikataulullisesti 

ne eivät aina osu lastauslistassa määritettyyn aloitusaikaan. Valion lastauksen aloitta-

misaika ei siis aina toteudu suunnitellun mukaisesti ja päiväkohtaisesti aikataulut 

saattavat poiketa huomattavasti tästä käyttämästäni taulukosta. Ne ovat siis enem-

män suuntaa antavia aika-arvioita, kuin kiveen kirjoitettuja totuuksia. Tämän takia 

taulukoissa olevat yksittäiset piikit saattavat näyttää taulukoissa suurilta, mutta oike-

asti tärkeämpää on seurata kokonaisrivimääriä ja niiden jakautumista lastauspäivälle. 

Analysoinnissa auttoi käytännön kokemus tarkasteltavista työtehtävistä. Lisäksi tukea 

saatiin ammattilaisilta kuten Valion omalta asiantuntijalta muun muassa sisäisen da-

tan hankinnassa. 

Tuloksien hyödynnettävyys on vahvasti liitettynä Valion omiin logistisiin prosesseihin. 

Onnistuneen muutosprojektin toteuttamisen näkökulmasta voidaan yhtyä alan tutki-

musten väitteisiin siitä, että viestintä ja informointi projektin aikana on tärkeässä 

roolissa, eikä sitä voi korostaa liikaa. Tässä muutosprojektissa pienten käytännön on-

gelmien juurisyy oli informaation kulussa ja tutkimuksen perustella voidaan uskoa, 

että tulevaisuuden muutosprojekteissa osataan ottaa huomioon myös se, ketkä ote-

taan mukaan osaksi muutoksen kehittämisprojektia. Kokonaiskuvassa tämä muutos-

projekti meni todella hyvin, ilman merkittäviä ongelmia. Henkilöstöresurssien näkö-

kulmasta oli osattu varautua muutoksiin. Huomionarvoinen seikka henkilöstöresurs-

seihin liittyen oli sunnuntain lastauspäivässä. Sunnuntain lastauspäivän henkilöstöre-

sursseissa ei tehty muutoksia, vaikka rivi- ja kilomäärät vähenivät ja myös suhteelli-

nen rivi- ja kilomäärien osuus on kyseiseltä päivältä laskenut. Täydentävien kysymys-

ten avulla saatiin myös siihen viittaavia vastauksia, että välillä sunnuntain lastauspäi-

vät olivat olleet ”rentoja”. 
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Jälkikäteen ajateltuna ajankäyttöä olisi voinut painottaa enemmän muutosprojektin 

alkuvaiheeseen. Kaikkeen ei osata varautua ja esimerkiksi koronaviruksen aiheutta-

man poikkeustilan vaikutus tutkimuksen ja opinnäytetyön suorittamiseen oli osittain 

negatiivinen. Yleinen kiire hankaloitti tiedonsaantia ja täydentävien haastattelukysy-

mysten esittämistä. Poikkeusoloilla oli myös vaikutus sisäisten raporttien dataan, sillä 

poikkeusolot tuovat mukanaan poikkeavia tilauksia. Tarkasteltu ajanjakso muutoksen 

jälkeen rajautui tämän takia pienemmäksi alun perin suunniteltiin. Poikkeusolojen ai-

heuttamat poikkeustilaukset aiheuttavat tietojen vääristymistä, eikä niitä voi arvioida 

enää aluemuutoksista johtuneilla syillä. Aluemuutoksen jälkeiset, aluemuutokseen 

liittymättömät muutokset varastossa sekoittuivat Vaasan jakelualuemuutokseen ja 

täydentäviä kysymyksiä tehdessä selvennettiin, mitkä muutokset liittyivät tutkimuk-

sessa tarkasteltavaan aluemuutokseen. Tämä myös vaikuttaa vastausten analysoimi-

seen, sillä vastaako haastateltava kysymyksessä aluemuutoksesta johtuvaan vaiku-

tukseen. 

Opinnäytetyön tutkimus tuo esiin eri näkökulmia muutosprojektin vaikutuksista sisä-

logistiikan prosesseihin. Esimerkiksi haastatteluista saatuja huomioita voi hyödyntää 

tulevaisuuden muutosprojekteja suunniteltaessa. Työkaluina excel -kaaviot soveltu-

vat paremmin muutosten jälkeisten erojen analysointiin, kuin niiden ennalta suunnit-

teluun. Jatkotutkimusta laajennettaisiin eri aihepiireihin. Siihen otettaisiin esimerkiksi 

tarkasteluun asiakkaiden lukumäärä reiteillä ja pyrittäisiin hyödyntämään haastatte-

luista saatuja tietoja esimerkiksi työturvallisuudesta ja ovien lastauskuormituksista. 
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