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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vanhan hirsirunkoisen rakennuksen 
vauriot ja laatia saatujen tulosten pohjalta korjaussuunnitelma sekä kustannus-
arvio. Kohteena oleva rakennus sijaitsee Keminmaan Koroiskylässä ja se on 
valmistunut 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Rakennus on alun perin toiminut 
asuinrakennuksena. Nykyisin rakennus on tyhjillään, mutta tulevaisuudessa 
omistaja haluaa kunnostaa siitä vapaa-ajan asunnon. Kunnostustöiden laajuu-
den ja kustannuksien arvioimiseksi rakennuksen omistaja päätyi tilaamaan vau-
riokartoituksen ja korjaussuunnitelman Restaurointipuusepät Nuutti Ay:ltä. 
 
Ennen kohteeseen menoa rakennuksen historiaa selvitettiin Oulun maakunta-
arkiston ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. Saadut tu-
lokset jäivät melko suppeiksi, mutta rakennuksen historiasta saatiin lisätietoa 
nykyistä omistajaa haastattelemalla. 
 
Vauriokartoitus kohteessa suoritettiin pääosin aistinvaraisiin havaintoihin perus-
tuen eikä siinä käytetty teknisiä apuvälineitä. Se suoritettiin rakennusosa kerral-
laan tutkien, dokumentoiden ja valokuvaten. Jokaisen rakennusosan osalta sel-
vitettiin sen rakenne, yleiskunto ja vauriot. Vauriokartoituksen tulosten pohjalta 
laadittiin jokaiselle rakennusosalle lyhyt korjaussuunnitelma. Lopuksi korjaus-
suunnitelman toimenpide-ehdotuksille laskettiin kustannusarvio nykyisten ra-
kennuskustannusten mukaan. 
 
Vauriokartoitus osoitti, että rakennuksen rakenteissa on useita vakavia vau-
riokohtia. Rakennukseen syntyneet vauriot ovat kuitenkin vielä korjattavissa ja 
rakennus voidaan mahdollisesti kunnostaa uuteen käyttötarkoitukseen vapaa-
ajan asunnoksi. Vauriokartoituksen, korjaussuunnitelman ja kustannusarvion 
tietoja hyväksi käyttäen rakennuksen omistaja saa vietyä suunnitelmiaan 
eteenpäin. Rakennuksen ikä ja kulttuurihistoriallinen arvo huomioiden omistajal-
la on myös mahdollisuus käyttää saatuja tietoja ympäristöhallinnon jakamien 
avustuksien hakemiseen. 
 
 
 
 
 

Asiasanat: vauriokartoitus, korjaussuunnitelma, korjausrakentaminen, toimen-
pide-ehdotus, kustannusarvio 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään Keminmaan Koroiskylässä sijaitsevan Ran-

taruskon tilan vanhan asuinrakennuksen kuntoa, vaurioita ja korjausehdotuksia. 

Opinnäytetyö on tehty Oulun seudun ammattikorkeakoulussa syksyn 2011 ai-

kana. Työn tilaajana toimii Restaurointipuusepät Nuutti Ay ja heidän asiakkaana 

oleva yksityishenkilö, joka omistaa kohteena olevan rakennuksen. 

Kohteen omistajan tarkoituksena on kunnostaa vanhan asuinrakennuksen vau-

riot ja käyttää rakennusta tulevaisuudessa vapaa-ajan asuntona. Opinnäytetyön 

tavoitteena onkin antaa rakennuksen omistajalle ajankohtaista tietoa rakennuk-

sen kunnosta, vaurioista ja korjaustavoista. Tiedot esitetään vauriokartoituksen 

ja korjaussuunnitelman muodossa, joista omistaja saa tarvittavat tiedot suunni-

telmiensa eteenpäin viemiseksi sekä mahdollisten korjausavustusten hakemi-

seksi. 

Työssä esitettyjen vaurioiden kartoitus perustuu pääosin aistinvaraisiin havain-

toihin ja ainetta rikkomattomiin menetelmiin sekä tarkastuksen yhteydessä tilaa-

jalta saatuihin tietoihin. Koska kaikkia rakennuksen osia tai rakenteita ei voitu 

tarkastaa eikä aistinvaraisesti luotettavasti arvioida, on työssä ehdotettu joillekin 

osa-alueille erillisen kuntotutkimuksen tekemistä. Tällä varmistutaan siitä, että 

kaikkien rakennuksen osa-alueiden kunnosta, korjaustarpeista ja korjausmene-

telmistä on käytettävissä luotettavaa ja asianmukaista tietoa. 

Vauriokartoituksen tietojen ja havaintojen pohjalta on rakennusosille esitetty eri-

laisia toimenpide-ehdotuksia. Rakennuksen koko, käyttötarkoitus ja historia 

huomioon ottaen on rakennukselle esitetyt korjaustoimenpiteet yritetty pitää se-

kä työmäärältään että kustannuksiltaan mahdollisimman pieninä. Tiettyjen ra-

kennukseen ja sen rakenteisiin liittyvien osien korjaus tai muuttaminen saattaa 

vaatia rakennusluvan. Rakennusluvan hakemiseen tarvittavia yksityiskohtaisia 

suunnitelmia tai piirustuksia ei ole tässä työssä esitetty.  

Vauriokartoituksen tulokset ja korjausehdotukset on esitetty työssä rakennus-

osittain sekä tiivistetysti tärkeysjärjestyksessä raportin lopussa olevassa toi-

menpide-ehdotuksessa. 
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2 OPINNÄYTTEEN TYÖVAIHEET 

Työn tekemiseen kuului 4 toisistaan erottuvaa päätyövaihetta (kuvio 1). Pää-

työvaiheet olivat aloituspalaveri, aineiston hankinta, vauriokartoitus, haastattelu 

ja kirjallinen työ.  

Aloituspalaveri 

 

Aineiston hankinta 

 

Vauriokartoitus ja haastattelu 

 

    Kirjallinen työ 

KUVIO 1. Työvaiheet 

2.1 Aloituspalaveri 

Työn tekeminen alkoi aloituspalaverilla Restaurointipuusepät Nuutti Ay:n omis-

tajan Timo Hammarin kanssa. Aloituspalaverissa kävimme läpi muun muassa 

työn tavoitteita ja sovimme sen aikataulusta. Aikataulun yksityiskohdat, kuten 

vauriokartoituskäynnin ajankohta ja siitä sopiminen omistajan kanssa, olivat mi-

nun itse päätettävissä ja hoidettavissa. Tätä varten sainkin kohteen omistajan 

yhteystiedot ja luvan sopia työhön liittyvistä asioista omistajan kanssa. 

Aloituspalaverissa sain myös monenlaisia lähtötietoja ja neuvoja työn tekemi-

seen. Hammarilla oli olemassa kohteesta muun muassa paljon valokuvia, joi-

den pohjalta pystyin muodostamaan käsityksen kohteesta ja varautumaan tule-

vaan käyntiini siellä. Restaurointipuusepät Nuutti Ay oli ollut mukana 

vastaavanlaisten vauriokartoituksien ja korjaussuunnitelmien tekemisessä myös 
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aikaisemmin. Minulla olikin mahdollisuus nähdä, millaisia yrityksen aikaisemmat 

tuotokset ovat olleet ja ottaa niistä esimerkkiä ja mallia.  

2.2 Aineiston hankinta 

Aloitin aineiston hankinnan selvittämällä vauriokartoituksen ja korjaussuunni-

telman teoriaa. Kiinteistönhoitokortiston kortti KH90-00294:n avulla selvisikin, 

että rakennuksen kuntoa ja vaurioita arvioivia tutkimuksia, joissa ei avata raken-

teita tai käytetä teknisiä apuvälineitä, kutsutaan yleensä kuntoarvioiksi. Res-

taurointipuusepät Nuutti Ay:n aikaisemmissa töissä ja restaurointialalla yleisesti 

vastaavista tutkimuksista käytetään yleensä nimitystä vauriokartoitus. Vau-

riokartoituksen ja kuntoarvion välinen ero onkin erittäin pieni. Suurin ero lienee 

siinä, että vauriokartoituksessa vaurioiden syntyä tutkitaan usein pidemmällä 

aikavälillä kuin kuntoarvioissa. Niissä otetaan tarkemmin huomioon myös ra-

kennuksen kulttuurihistoriallinen arvo. Kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon 

ottaminen korostuu erityisesti vauriokartoituksiin liittyvissä korjaussuunnitelmis-

sa. (Talon tarinat – rakennushistorian selvitysopas 2010, 14–15.) 

Vauriokartoituksen ja korjaussuunnitelman pääperiaatteiden ollessa selvillä 

aloin selvittää miten vauriokartoitus suoritetaan käytännössä. Martti Hekkasen 

kirja Pientalon kuntoarvio ja kiinteistönhoitokortiston kortti KH90-00294 Asuin-

kiinteistön kuntoarvio suoritusohje antoivat hyviä ohjeita työn tekemiseen. Edel-

lä mainittujen lähteiden avulla työn sisältö selkiytyi ja sain selville, mihin asioihin 

vauriokartoituksessa tulisi keskittyä. Keräämieni tietojen pohjalta tein lomak-

keet, joille tulisin täyttämään havaintoni kohteesta. 

Ennen kohteeseen menoa tuli selvittää myös rakennuksen historiaa. Kohteesta 

ei ollut käytettävissä rakennuspiirustuksia, inventointilomakkeita tai muitakaan 

asiakirjoja, joten historiaa yritettiin selvittää Oulun maakunta arkiston ja Lapin 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. Lapin ELY-keskukselta saa-

tujen tietojen mukaan rakennus ei ole ollut mukana alueella vuosina 1976, 2006 

tai 2007 tehdyissä inventoinneissa. Maakunta-arkistosta saadut tiedot jäivät 

myös vähäisiksi, joten päätin, että historiaa tulee selvittää omistajalle tehtävällä 

haastattelulla. 
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Rakennuksen sijaintitiedot ja tontin rajat tuli myös selvittää. Tarvittavia tietoja 

selvitettiin Maanmittauslaitoksen tiedostoista. Maanmittauslaitoksen maastotie-

tokannasta saadusta kartasta näkyykin tontin rajat sekä rakennuksen sijainti 

tontilla (liite 1). 

2.3 Vauriokartoitus ja haastattelu kohteessa 

Vauriokartoitus ja haastattelu suoritettiin kohteessa tiistaina 20.9.2011. Työvai-

heet kohteessa noudattivat kuviossa 2 esiteltyä järjestystä. 

  Haastattelu 

 

Piharakenteiden tutkiminen ja julkisivujen valokuvaus 

 

     Rakennusosien tutkiminen talon ulkopuolelta 

 

Rakennusosien tutkiminen asuintilojen kautta 

 

Rakennusosien tutkiminen ullakon kautta 

KUVIO 2. Vauriokartoituksen työvaiheet kohteessa 

Haastattelua varten olin miettinyt valmiiksi kysymykset, jotka tulisin omistajalle 

esittämään ja kirjoittanut ne ylös. Kysymykset koskivat lähinnä rakennuksen ja 

tilan historiaa. Omistajalla olikin muistissa mielenkiintoista tietoa rakennuksen 

entisistä asukkaista, historiasta ja sen korjaustöistä. Vauriokartoituksen teon ai-

kana nousi esille uusia kysymyksiä. Esitin myös nämä kysymykset omistajalle, 

joka oli lähes koko vauriokartoituksen teon ajan läsnä ja siten pystyi niihin myös 

heti vastaamaan. 
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Haastattelun jälkeen aloin tehdä varsinaista vauriokartoitusta. Vauriokartoitus 

suoritettiin rakennusosa kerrallaan tutkien, dokumentoiden ja valokuvaten. Jo-

kaisen rakennusosan osalta selvitettiin aluksi sen rakenne, seuraavaksi vauriot 

ja lopuksi arvioitiin sen yleiskunto.  

Aloitin vauriokartoituksen tekemisen rakennuksen piharakenteita ja pinnanmuo-

toja tutkimalla, sekä valokuvaamalla rakennuksen julkisivut ja pihapiirin. Tämän 

jälkeen tutkin rakennuksen ulkopuoliset rakenteet, kuten perustukset, ulkover-

houksen ja alapohjan alapuolen. Seuraavaksi siirryin rakennuksen sisälle, jossa 

tutkin rakennuksen asuinkerroksen rakennusosien rakenteet, kuten alapohjan 

yläpuolen, seinät, ikkunat, ovet ja tulisijat. Lopuksi siirryin rakennuksen ullakol-

le, jossa tutkin välipohjan ja vesikaton rakenteet. Aikaa rakennuksen rakentei-

den ja vaurioiden tutkimiseen kului noin kuusi tuntia. 

Rakenteiden ja vaurioiden tutkimiseen käytettiin lähinnä aistinvaraisia havainto-

ja. Rakenteita avattiin vain muutamasta kohdasta alapohjaa ja ulkoverhousta. 

Näissä kohdissa tämä oli välttämätöntä rakenteiden ja vaurioiden selvittämisek-

si. Rakenteiden avaaminen suoritettiin normaaleilla kirvesmiehen työkaluilla, 

kuten käsisahalla ja vasaralla. Rakenteiden mittaus ja dokumentointi suoritettiin 

myös tavanomaisilla apuvälineillä eli rullamitalla, paperilla ja kynällä, sekä digi-

taalikameralla.  

2.4 Kirjallinen työ 

Kohteessa suoritetun kartoituksen jälkeen siirsin paperille tekemäni havainnot 

tietokoneelle. Rakennusosat on kirjallisessa työssä käsitelty samassa järjestyk-

sessä kuin ne vauriokartoituksessa käytiin läpi. Jokaisesta rakennusosasta on 

ensin esitelty sen rakenne, yleiskunto ja vauriot. Näiden pohjalta on lähteitä 

apuna käyttäen jokaiselle rakennusosalle tehty ehdotus korjaustoimenpiteistä.  

Ennen vauriokartoitusosuutta työssä esitellään kohteena oleva rakennus ja ker-

rotaan sen historiasta. Tämän osion aineistona toimi suurelta osin rakennuksen 

omistajalle tehty haastattelu.  
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Kohteesta ja vaurioista otetut valokuvat sijoitettiin työssä tekstin sekaan siten, 

että ne tukevat toinen toisiaan. Vauriokartoituksen aikana kohteesta otettiin yh-

teensä 195 valokuvaa ja ne olivatkin tärkeä tiedon lähde, kun kartoituksesta 

tehtyjä havaintoja haluttiin tarkastaa jälkeenpäin. 

Vauriokartoituksen avulla tehdyille korjaustoimenpide-ehdotuksille tuli työn lop-

puvaiheessa tehdä kustannusarvio. Kustannusarvion työmenekki ja kustannus-

tietojen lähteinä käytettiin pääosin kirjoja Rakennustöiden menekit 2010 ja Kor-

jausrakentamisen kustannuksia 2011. Saadut tiedot sijoitettiin Excel-

taulukoihin, joiden avulla saatiin laskettua mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin 

menevät kustannukset (liitteet 2 ja 3). 

Saatuani työn yrityksen ja rakennuksen omistajan haluamaan asuun lähetin sen 

Oulussa toimivaan Monisto Oy:öön tulostettavaksi ja lähetettäväksi yritykselle 

sekä asiakkaalle. Tulostetun vauriokartoituksen ja korjaussuunnitelman avulla 

rakennuksen omistaja pystyi tekemään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kukselle avustushakemuksen rakennusperinnönhoitoon ja rakennuksen korja-

ukseen liittyviin töihin. 
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3 KOHTEENA OLEVA RAKENNUS 

3.1 Yleistä rakennuksesta 

Kohteena oleva rakennus on tyyliltään tyypillinen 1800–1900 luvun vaihteen ta-

lonpoikaistalo (kuva 1). Se on yksikerroksinen ja hirsirunkoinen. Sen päämitat 

ovat noin 6 metriä kertaa 10 metriä. Hirsirunko on lautaverhoiltu kuten myös ra-

kennukseen liittyvä rankorakenteinen kuisti. Rakennuksessa on luonnonkivipe-

rustus ja profiilipeltikatteella katettu harjakatto. 

Rakennus on alun perin rakennettu asuinrakennukseksi. Vuonna 1985 raken-

nusta on remontoitu ja tämän jälkeen rakennus on toiminut lähinnä vapaa-ajan 

käytössä. Nykyään rakennus on tyhjillään, mutta tulevaisuudessa olisi tarkoitus, 

että rakennus palaisi vapaa-ajan käyttöön. 

 

KUVA 1. Julkisivu itään 
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3.2 Rakennuksen sijainti  

Rakennus sijaitsee Keminmaan Koroiskylässä, joka on Länsi-Lapin maakunta-

kaavan merkitty valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön-

kohteita sisältäväksi alueeksi. Kemijoen varsi, jossa myös kohderakennus si-

jaitsee, on ollut historiallisesti asutettuna jo pitkään ja alueelta tunnetaankin 

runsaasti kiinteitä muinaisjäännöksiä. (Länsi-Lapin maakuntakaava. 2010, 30.) 

Rakennus sijaitsee tontilla siten, että sen pitkät sivut ovat itää (kuva 1) ja länttä 

kohden (kuva 2). Rakennuksen sisäänkäynti on idän puolella. Länsipuolella ra-

kennuksesta noin 250 metrin päässä virtaa Kemijoki ja noin 200 metrin päässä 

kulkee Koroiskyläntie. Koroiskyläntieltä rakennukselle kulkee pihatie. Raken-

nuksen pihapiirissä sijaitsee myös vanha navettarakennus sekä muutamia pie-

nempiä rakennuksia, kuten sauna ja kasvihuone. Lähellä Koroiskyläntietä sijait-

see omistajan uudempi 1990-luvulla rakennettu asuinrakennus. Rakennuksien 

sijainti ja tontin rajat näkyvät selkeästi Maanmittauslaitoksen maastotietokan-

nasta saadusta kartasta (liite 1). Karttaan tontti on merkitty merkinnällä 3:2 ja 

kohteena oleva rakennus on kyseisellä tontilla kauempana vesistöstä oleva.  

 

KUVA 2. Julkisivu länteen 



 

  14 

3.3 Rakennuksen historia 

Rakennuksen tarkkaa rakennusajankohtaa ei tiedetä, mutta se on oletettavasti 

yli sata vuotta vanha. Perimätiedon mukaan rakennus on aiemmin sijainnut 

noin 100 metriä lähempänä jokea, ja se on noin 80 vuotta sitten siirretty nykyi-

selle paikalleen. Rakennuksen historiaa yritettiin selvittää Oulun maakunta-

arkiston ja ELY-keskuksen kautta, mutta löytyneet tiedot koskivat ainoastaan 

Rantaruskon tilan vanhoja omistussuhteita. Maakunta-arkiston tietojen ja peri-

mätietojen pohjalta tiedetään, että rakennuksen on rakentanut Antti Juhonpoika 

Putaala, joka eli paikalla vuosina 1856–1931. Vuonna 1931 tilan omistus siirtyi 

perinnönjaon ja kauppojen myötä Johannes Putaalalle. Johannes Putaalalta ti-

lan peri vuonna 1965 hänen tyttärensä Elsa Vuorinen. Vuodesta 1985 lähtien 

tilan on omistanut Sirkka Pirinen. (Papintodistus ja lainhuudatusasiakirja, 420.) 

Rakennuksen valmistumiseen 1800–1900-lukujen vaihteessa viittaa useampi 

asia rakennuksessa. Esimerkiksi rakennuksessa olevaa porrashuoneen sisältä-

vää kaksikerroksista kuistityyppiä on Museoviraston korjauskortiston mukaan 

esiintynyt varsinkin viime vuosisadan vaihteessa (Kuistin korjaus 2000, 2–3). 

Myös ullakon ja kuistin ikkunoiden karmityyppi eli t-karmi viittaa 1800-luvun lop-

puun (Vuolle-Apiala 2006, 48–49). Rakennuksen vesikaton rakenteet ovat 

myös mielenkiintoinen yhdistelmä vanhempaa vuoliaiskattoa sekä 1800-luvun 

lopulla yleistynyttä ruotsalaista kattotuoli tekniikkaa (Kolehmainen 1998, 90). 

Vuosien 1985–1986 aikana rakennukseen on tehty useita korjaus- ja muutos-

töitä. Ensimmäisenä korjaustyönä on rakennukseen asennettu uusi profiilipelti-

kate vanhan huopakatteen päälle. Vuoden 1985 aikana myös rakennuksen ik-

kunat on vaihdettu MSE - tyypin ikkunoihin. Samoihin aikoihin rakennuksen 

lattiat on avattu ja eristeeksi on lisätty mineraalivillaa. Alkuperäiset lankkulattiat 

on tässä yhteydessä korvattu lattialastulevyllä ja muovimatolla. Tuvan, keittiön 

ja pienen kamarin katto, sekä keittiön seinät on verhoiltu profiloidulla kuusi-

paneelilla. Tuvan seinissä oleva puukuitulevy on omistajan tietojen mukaan 

asennettu ennen vuosien 1985–86 remonttia. Rakennuksen huonejakoa on 

korjauksien yhteydessä muutettu siten, että sisääntuloon on muodostunut eteis-

tila ja keittiö jakaantunut kahdeksi tilaksi. (Omistajan haastattelu 2011.) 
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4 VAURIOKARTOITUS JA KORJAUSSUUNNITELMA 

4.1 Pihan rakenteet ja kunnallistekniikka 

Rakennuksen asema ympäristöön nähden: Rakennus sijaitsee avoimella 

paikalla siten, että sen pohjoispuolelta kulkee pihalle johtava pihatie, länsi- ja 

eteläpuolella on viljelysmaata ja itäpuolella piha-alue. 

Maanpinnan muodot ja pintavesien poisto: Piha-alueen puolella maanpinta 

viettää loivasti taloa kohti. Pohjoispuolella, jossa pihatie kulkee, maanpinta on 

melko tasaista. Länsi- ja eteläpuolella maanpinnassa on havaittavissa pientä 

laskua talosta poispäin. Etelä- ja pohjoispuolella rakennusta kulkevat pienet 

avo-ojat, jotka ovat lähes umpeen kasvaneita. Sade- ja sulamisvedet poistuvat 

huonosti rakennuksen läheisyydestä. 

Viher- ja liikennealueet, istutukset ja puusto: Pihassa ja rakennuksen vierus-

toilla kasvaa ruohikkoa. Pintamaan kohoamisen ja rakennuksen painumisen 

johdosta kasvaa ruohikko osittain kiinni seinustassa. Rakennuksen välittömäs-

sä läheisyydessä ei ole muuta kasvillisuutta tai puustoa, joka vaikuttaisi itse ra-

kennukseen.  

Pohjavedenpinta ja salaojitus: Pohjavedenpinnan korkeutta ei ole selvitetty. 

Pohjavedenpinnan korkeudesta kuitenkin tiedetään, että siinä on tapahtunut joi-

tain muutoksia. Muutokset tapahtuivat sen jälkeen, kun piha-alueelle kaivettiin 

vesijohtokaivantoa, muun muassa pihassa oleva vanha kaivo kuivui. Raken-

nuksen ympärillä ei ole minkäänlaista salaojitusjärjestelmää, joka poistaisi 

maahan imeytyneitä pintavesiä, kapillaarisesti nousevaa kosteutta tai muita 

maaperässä olevia vesiä rakennuksen ympäriltä. 

Korjaustoimenpiteet: Maanpinta tulee rakennuksen ympärillä muotoilla siten, 

että se on vähintään 1:20:neen kalteva kolmen metrin etäisyydellä rakennuk-

sesta poispäin (Kosteus rakentamisessa 1999, 18–19). Pintavesiä tulee ohjata 

pihasta rakennuksen etelä-, ja pohjoispuolilla olevia avo-ojia kohden. Umpeen 

kasvaneita avo-ojia tulee syventää. Rakennukseen tulee asentaa räystäskourut 
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ja syöksytorvet. Syksytorvista tuleva vesi tulee poistaa rakennuksen läheisyy-

destä sadevesiviemäreillä. Maaperään imeytyvät vajovedet sekä sieltä nouse-

vat kapillaariset vedet poistettaisiin salaojitusjärjestelmällä, jonka asentamista 

rakennuksen ympärille tulee harkita. Rakennuksen vierustalle ei tule tehdä istu-

tuksia ja seinustalla kasvava heinä ja ruoho tulee poistaa. Seinän ja nurmialu-

een väliin tulee harkita vähintään puolimetriä leveän kiveyksen tai sorakaistan 

asentamista. (Pientalon perustusten korjaus 2003, 5-6.) 

4.2 Perustukset 

Rakennetyypin kuvaus: Kivijalkana toimii luonnonkiviladelma, joka vaikuttaa 

kantavan rakennuksesta tulevat kuormat enimmäkseen nurkkakivien välityksel-

lä (Hemgren 2007, 8-10). Kivijalan näkyvän osan korkeus on korkeimmillaankin 

vain noin 20 senttimetriä ja osin se on täysin maan peitossa. Leveyttä kivijalalla 

on 20–50 senttimetriä. Anturoiden rakennetta, kuntoa tai olemassa oloa ei pys-

tytty tutkimaan. 

Rakenteen yleiskunto: Kivijalka on etelä- ja länsipuolelta osittain siirtynyt 

alimpien hirsien alta ulospäin siten, että se ei juuri tue rakennusta. Pohjois- ja 

itäpuolella rakennus on painunut ja pintamaan pinta noussut niin paljon, että ki-

vijalkaa ei juuri ole näkyvissä. Perustuksien yleiskunto vaikuttaa heikolta. 

Maaperän laatu ja routasuojaus: Pintamaa rakennuksen ympäristössä ja sen 

alla on humuspitoista ja hienorakeista hiekkaa, joka vaikuttaa melko kostealta. 

Omistajan tietojen mukaan pihapiirin maaperä on syvemmällä erittäin savipitois-

ta. Tämä oli tullut esille vesipostia kaivettaessa.  Rakennuksen ympärillä tai sen 

perustuksien alla ei ole minkäänlaista routasuojausta. Omistajan mukaan routa 

liikutteleekin rakennusta siten, että jonain aikana vuotta rakennuksen väliovet 

menevät kiinni ja jonain eivät. 

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Rakennuksen perustukset ovat osittain pahoin 

painuneet. Eniten painumista on tapahtunut rakennuksen itä- ja pohjoispuolisil-

la seinustoilla, joissa myös pihamaan pinta on vuosien saatossa noussut (kuva 

3). Pintamaan huonot muodot sekä sadevesiviemäröinnin ja salaojituksen puut-

tuminen ovat aiheuttaneet maaperän vettymisen ja sen kantokyvyn heikkene-
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misen. Maan kantokyvyn heiketessä rakennus alkaa painua. (Hemgren 2007, 

13–15.) 

 

KUVA 3. Perustukset ovat painuneet pohjoispuolella rakennusta 

Länsi- ja eteläpuolisilla seinustoilla kivijalka on osin siirtynyt rakennuksen alta 

ulospäin (kuva 4). Tämä johtuu luultavasti routimisesta, joka on puolestaan ai-

heutunut maaperän suuresta kosteudesta ja routasuojauksen puuttumisesta 

(Hemgren 2007, 16–17). 
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KUVA 4. Perustuksien vaurioita länsipuolella rakennusta 

Korjaustoimenpiteet: Rakennuksen ympärillä ja sen alla olevaa maaperää tu-

lee saada kuivemmaksi, koska kuivemman maaperän kantokyky on parempi 

kuin kostean (Hemgren 2007, 13–15). Maaperän korkeampi kantokyky estää 

rakennusta painumasta. Kuivatusta voidaan edes auttaa pintamaan muotoilulla, 

sadevesien ohjaamisella ja salaojien asentamisella (Hemgren 2007, 28-30).  

Painuneita perustuksia tulee korottaa ja kunnostaa. Perustuksia korottamalla 

rakennus saadaan oikaistua ja sen kivijalalle saadaan lisää korkeutta. Samalla 

rakennuksen alapohja ja runko nousevat irti maasta. Perustusten korottaminen 

ja kunnostaminen vaatii rakennuksen nostamisen. Nostaminen tapahtuu tun-

keilla, jotka sijoitetaan rakennuksen alimpien hirsien alle. Alimman hirren olles-

sa nostettu irti kivijalasta, voidaan väliin lisätä kiviä ja rakennusta saadaan nos-

tettua. Perustusten korottamisen ja korjaamisen on hyvä tapahtua hirsirungon 

kengityksen kanssa samaan aikaan. (Pientalon perustusten korjaus 2003, 10–

12.) 

Nostamisen lisäksi tulee harkita perustuksien vahvistamista nurkkien, kuistin ja 

väliseinien kohdalta. Näissä kohdissa vanha kivijalka purettaisiin ja kohdalle 
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tehtäisiin kaivanto. Kaivantoon valettaisiin betoniantura, joka levittäisi raken-

nuksen painoa suuremmalle pinta-alalle. Betonianturan päälle ladottaisiin van-

ha kivijalka entiseen tapaan. Kyseisen toimenpiteen ongelmaksi muodostuu 

suuri työn määrä ja sitä kautta kustannukset. Ennen toimenpiteeseen ryhtymis-

tä tulisi teettää lisätutkimuksia, joilla selvitetään maaperän laatu ja perustuksien 

tarkka rakenne. Toimenpiteistä saatavat hyödyt voivat jäädä vähäisiksi, joten 

niiden tarpeellisuutta tulee harkita. (Pientalon perustusten korjaus 2003, 14.) 

Rakennuksen ollessa niin sanottu kylmärakennus on siihen routasuojauksen 

asentaminen työlästä ja kallista. Kylmään rakennukseen routasuojaus pitää 

asentaa rakennuksen perustuksien ulkopuolen lisäksi myös perustuksien sisä-

puolelle, jotta siitä olisi hyötyä (Hemgren 2007, 26–27). Ilman routasuojausta 

rakennus voi routimisen vaikutuksesta hieman liikkua, mutta koska rakennuk-

sessa ei ole sähkö-, vesi- tai viemäriliittymää, ei tästä aiheudu suurta vaaraa. 

Näin ollen rakennuksen routasuojaamisen tarpeellisuutta tulee harkita. (Pienta-

lon perustusten korjaus 2003, 5-6.) 

4.3 Alapohja 

Rakennetyypin kuvaus: Rakennuksessa on tuulettuva alapohja eli rossipohja. 

Alapohjan kokonaispaksuus on noin 40 senttimetriä. Alapohjassa on havaitta-

vissa kahdet samansuuntaiset kannatinhirret. Ylemmät hirret kulkevat eristeker-

roksen sisässä ja ne ovat kooltaan 150 mm kertaa 150 mm. Ne kannattelevat 

pintalattiaa ja tukeutuvat päistään hirsiseinään. Hieman pienemmät alemmat 

kannatinhirret kulkevat alapohjan alapuolella ja tukeutuvat päistään kivijalkaan. 

Niiden päällä on tuuman paksu ja noin 150–200 mm leveästä laudasta tehty 

laudoitus, joka kannattelee eristekerrosta. Eristeenä toimii noin 350 mm luon-

nonmateriaaleja, kuten sammalta ja muhaa, jonka päälle on asennettu 50 mm 

mineraalivillaa lisäeristeeksi. Alapohjan ja seinän välisessä liitoksessa kulkee 

kattohuopakaistale, jolla on pyritty estämään ilmavuotoja. Lattian pintaraken-

teena toimii 25 mm paksu lattialastulevy, jonka päällä on parkettikuvioitu muo-

vimatto.   
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Rakenteen yleiskunto: Rakennuksen alapohja on kivijalan lähellä noin 20 

senttimetriä irti maasta. Reuna-alueilla myös tuuletus on osin riittävä, koska pe-

rusmuurin kiviladelma ei ole kovin tiivis. Rakennuksen keskellä alapohja on 

kosketuksissa maahan ja huonosti tuulettuvissa. Alapohjan yleiskunto on heik-

ko. 

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Alapohjan rakenteissa on havaittavissa useita 

vaurioita. Pintalattia joustaa muutamasta kohdasta ja se on myös osittain pai-

nunut noin 3 – 4 senttimetriä. Vauriokartoituksen yhteydessä alapohja avattiin 

rakennuksen sisältä. Avauskohdassa eristekerros vaikutti kuivalta, mutta ulko-

seinän hirsissä oli havaittavissa paikallisia lahovaurioita. Vaurio oli kohdassa, 

jossa alapohjan ylempi kannatin tukeutuu seinään ja tämä lienee aiheuttanut 

lattian painumisen. Tämän kaltaista vauriota on luultavasti muuallakin alapoh-

jassa. Alapohjan alapuolella olevat kannattajat ovat osittain pudonneet pois kivi-

jalan päältä. Ne ovat keskellä rakennusta kosketuksissa maahan ja niissä on 

havaittavissa lahovaurioita (kuva 5). Kaikkia keskellä rakennusta olevia raken-

teita ei pystytty tutkimaan, mutta niiden voidaan olettaa olevan vaurioituneita 

johtuen maakosketuksesta ja huonosta ilmanvaihdosta (Kaila 1997, 332–338.)  

 

KUVA 5. Alapohjan kannatin ja ryömintätila 
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Korjaustoimenpiteet: Alapohja tulee kokonaisuudessaan avata, jotta vaurioi-

den laatu ja laajuus saadaan selville. Alapohjan ryömintätila tulee saada pa-

remmin tuulettuvaksi lisäämällä ryömintätilan korkeutta ja tuuletusaukkoja (Kai-

la 1997, 342–343). Korkeutta saadaan kasvatettua alapohjan alla olevaa 

maaperää muotoilemalla, kivijalkaa korottamalla ja korjaamalla paikoiltaan pu-

donneiden alapohjan kannattimien tuenta ja kiinnitys.  

Alapohjan korjaustöiden yhteydessä vanhat alapohjan eristeet joudutaan luulta-

vasti poistamaan, joten ne voidaan samalla vaihtaa uusiin eristeisiin. Uutena 

eristeenä tulee käyttää esimerkiksi selluvillaa, joka vastaa kosteuskäyttäytymi-

seltään muuta rakennusta (Kaila 1997, 506). 

Rakennuksen vanhat lankkulattiat ovat säilytettyinä rakennuksen läheisyydessä 

olevassa vanhassa navetassa. Lankkulattioiden nykyinen kunto tulisi selvittää ja 

niiden palauttamista lattioiden pintamateriaaliksi tuleekin harkita. Ne olisivat ra-

kennuksen luonteeseen sopivampi vaihtoehto kuin nykyiset muovimatot. 

4.4 Hirsirunko 

Rakennetyypin kuvaus: Rakennuksen kantava runko ja ulkoseinät muodostu-

vat kahdelta puolelta kirveellä tasaiseksi veistetyistä hirsistä eli pelkkahirsistä 

(Hirsitalon rungon korjaus 2000, 2). Rungon hirret ovat paksuudeltaan 150 mm 

ja korkeudeltaan 150 – 250 mm. Hirsien välinen varaus on täytetty hampun, 

pellavan ja juutin tyyppisellä tilkkeellä. Hirsiseinien nurkkaliitos on ullakon por-

taikossa näkyvässä kohdassa pitkänurkkainen (Kaila 1997, 410–411). Tosin lii-

toksen ulkonema ristikkäisestä hirrestä on vain muutaman sentin. Ulkoverhouk-

sessa ei nurkkien kohdalla ole olemassa kovin suurta kohoumaa, joten 

samantyyppisen liitoksen voi olettaa olevan myös rakennuksen nurkissa. 

Rakenteen yleiskunto: Rakennuksen hirsirunko vaikuttaa yleiskunnoltaan hy-

väkuntoiselta, lukuun ottamatta rungon alimpia hirsiä. Hirsirunko on suhteellisen 

suora, eikä siinä ole suurempia pullistumia.  

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Pohjoispuolen seinän ulkoverhoukseen tehtiin 

kahteen kohtaan aukko, josta hirsirungon kuntoa pystyttiin tutkimaan. Toisesta 
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aukosta havaittiin lahovaurioita alimmassa hirressä (kuva 6). Maanpinta kysei-

sessä kohdassa oli melko korkealla ja vauriot johtuvatkin pintavesien sekä 

maakosteuden pääsystä rakenteisiin. Vastaavanlaisia vaurioita alimmalle hirrel-

le havaittiin myös kuistin lattian avaamisen yhteydessä ja niitä on luultavasti ta-

pahtunut myös muualla rakennuksen itä- ja eteläpuolisilla seinustoilla. (Hirsita-

lon rungon korjaus 2000, 6.)  

 

KUVA 6. Lahovaurioita alimmassa hirressä rakennuksen pohjoispuolella 

Tuvan lattian avaamisen yhteydessä havaittiin paikallisia pienempiä vaurioita 

toisesta ja myös kolmannesta hirsikerrasta (kuva 7). Ne ovat luultavasti aiheu-

tuneet ilmavuodoista, joita on tapahtunut alapohjan ja hirsiseinän välissä (Hirsi-

talon rungon korjaus 2000, 7). 
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KUVA 7. Lahovaurioita hirsiseinässä alapohjan kohdalla 

Korjaustoimenpiteet: Hirsirungon alimmat hirret tulee vaurioituneilta osin vaih-

taa eli rakennus tulee kengittää. Kengittämisen yhteydessä rakennusta joudu-

taan nostamaan tunkeilla irti kivijalasta, joten samalla tulisi suorittaa myös pe-

rustusten korjaus. Pienemmissä vaurioissa vaurioitunut ja lahonnut puuaines 

tulee poistaa. Tämän jälkeen vauriokohdat tapauskohtaisesti, joko paikataan 

puulla tai jätetään puhdistetulle pinnalle. Kengityksessä ja paikkauksissa tulee 

mielellään käyttää vanhoja hirsiä, jotka eivät kutistu niin voimakkaasti kuin tuore 

hirsi. (Hirsitalon rungon korjaus 2000, 9–13.) 

4.5 Ulkoverhous 

Rakennetyypin kuvaus: Ulkovuoraus on pääosin 20 mm paksua ja 120 mm 

leveää UTK-ulkoverhouspaneelia. Joiltain osin ulkoverhouspaneeli on 150 mm 

leveää, mutta muuten samaa UTK-paneelia. Ulkoverhous on pintakäsitelty öl-

jymaalilla ja nurkkalaudat lateksimaalilla. Ulkovuorauksen alla on koolaus ja 

noin 20 - 30 mm tuuletusrako. Näiden takana hirsien ulkopinnassa on tervapa-

peri, joka toimii tuulensuojana.  



 

  24 

Rakenteen yleiskunto: Ulkoverhous on yleiskunnoltaan osalla seinistä huono 

ja osalla välttävä. Nurkkalaudoitukset ovat alaosiltaan huonokuntoisia ja yläosil-

taan välttäviä. 

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Rakennuksen pohjoispuolen ulkoverhous on 

huonosta pintakäsittelystä ja suuresta säärasituksesta johtuen lahonnut tai 

pehmennyt laajalta alueelta (kuva 8). Eteläpuolen ulkoverhous on osittain irron-

nut pontistaan ja muutenkin kärsinyt auringon vaikutuksesta. Itäpuolen ulkover-

hous on alaosiltaan huonossa kunnossa. Länsipuolen ulkoverhous on par-

haimmassa kunnossa, mutta senkin pintakäsittely on ajan myötä mennyt 

erittäin huonoon kuntoon. Nurkkalaudoitus on kahdella nurkalla kosketuksissa 

maahan ja on tästä syystä lahonnut alaosiltaan. Nurkkalautojen pintakäsittelynä 

oleva lateksimaali irtoaa kauttaaltaan. (Ulkolaudoituksen korjaus 2000, 4–11.)  

 

KUVA 8. Vaurioita pohjoispuolen ulkoverhouksessa 

Korjaustoimenpiteet: Pohjois- ja eteläpuolella rakennusta joudutaan ulkover-

houspaneeli suurelta osin vaihtamaan uuteen. Länsi- ja Itäpuolella rakennusta 

korjaustoimenpiteiksi riittänee ulkoverhouksen alaosien uusiminen ja muiden 

vaurioituneiden kohtien paikkauskorjaus. Rakennuksen nurkkalaudat tulee la-
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honneilta osin paikata ja niiden pintakäsittelynä oleva lateksimaali tulee poistaa. 

(Ulkolaudoituksen korjaus 2000, 9-11.)  

Ulkoverhouksen korjaamisessa käytettävien paneelien ja nurkkalautojen tulee 

olla kooltaan ja profiililtaan entisen kaltaisia. Ulkoverhous ja nurkkalaudoitus tu-

lee korjaamisen ja uusimisen jälkeen pintakäsitellä uudelleen pellava- tai petro-

liöljymaalilla. (Ulkolaudoituksen korjaus 2000, 4-5.) 

Kengittämisen ja perustusten korjaamisen yhteydessä ulkoverhousta joudutaan 

avaamaan. Ulkoverhouksen korjaaminen tuleekin tehdä perustusten korjaami-

sen ja hirsirungon kengittämisen jälkeen.  

4.6 Yläpohja 

Rakennetyypin kuvaus: Tuvan kohdalla yläpohja on kannatettu siten, että ul-

lakolla kulkee kaksi halkaisijaltaan noin 250 mm olevaa kannatinhirttä, jotka tu-

keutuvat päistään hirsirungon päälle. Nämä kannatinhirret kannattavat rauta-

tankojen välityksellä pienempää halkaisijaltaan 150 mm olevaa hirttä, jonka 

kylkiin puolestaan tukeutuu eristettä kantava 25 mm paksu ja 100–150 mm le-

veä laudoitus. Keittiön ja makuukamarin osalla erillisiä yläpohjankannattimia ei 

ole, vaan eristeitä kannatteleva laudoitus jatkuu yhtenäisenä pohjoispuolen ul-

koseinältä rakennuksen väliseinään asti. Yläpohjan eristeenä on alimpana 

sammalta noin 20–30 mm, jonka päällä muhaa 150 mm ja ylimpänä sahanpu-

rua noin 100 mm. Eristekerroksen kokonaispaksuus vaihtelee 250–300 mm:iin. 

Ullakkotilaan ei ole järjestetty tuuletusta, mutta tila tuulettuu riittävästi räystäillä 

ja päätyseinällä olevista rakenteen aukoista. 

Rakenteen yleiskunto: Yläpohja vaikuttaa hyvin tuulettuvalta, eikä eristeessä 

ole havaittavissa kosteutta. Purueristeen väri on kauttaaltaan vaalea, eikä tilas-

sa ole havaittavissa hajuhaittoja. Yläpohjan yleiskunto vaikuttaa hyvältä.  

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Yläpohjassa ei ole havaittavissa mitään suurem-

pia vaurioita (kuva 9). Yläpohjan eristeiden sisässä kiertävä tasakerranhirsi vai-

kuttaa hyväkuntoiselta, eivätkä seinän ja yläpohjan välistä tapahtuvat ilma-

vuodot ole vaurioittaneet sitä. Sisäkatossa on paikoin havaittavissa jonkin 
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verran vinouksia, mutta niiden yläpuolisilta osilta ei vaurioita löytynyt. Hormin 

vieressä olevan sisäkaton painuminen on aiheutunut siitä, että katto on toden-

näköisesti tuettu osittain hormiin, jonka perustukset ovat puolestaan painuneet 

(Tulisijat 2000, 6). 

 

KUVA 9. Yläpohja vaikuttaa hyväkuntoiselta 

Korjaustoimenpiteet: Vanhojen rakennusten seinä- ja kattopinnat ovat usein 

vinoja. Näin ollen korjaustoimenpiteisiin ei tulisi ryhtyä. Sisäkaton painaumat 

voidaan kuitenkin asiakkaan vaatiessa oikaista kattopaneeleiden alla olevaa 

koolausta muuttamalla. Tämä vaatii kattopaneloinnin osittaisen purkamisen ja 

uusimisen. (Yleiskortti 2000, 5)  

4.7 Vesikatto 

Rakennetyypin kuvaus: Rakennuksen vesikatto on vuoliaiskatto tyylinen 

(Vuolle-Apiala 2006, 108). Hirsiset päätykolmiot nousevat katon harjalle asti. 

Päätykolmioiden päältä lähtevät harjan suuntaisesti kulkeva kurkihirsi ja vuo-

liaishirret, joita on yksi kummallakin lappeella. Vuoliaisten päällä kulkee metrin 

välein lappeen suuntaisesti sekundäärikannattimina toimivat noin 80–100 mm 
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paksut pyöreät puut. Räystäillä sekundäärikannattajien alapäät on tuettu kol-

miorakenteella hirsiseinien päälle ja kannatus muistuttaa kattotuolirakenteita. 

Sekundäärikannattimien päällä on 16 mm paksusta ja noin 200 mm leveästä 

laudasta rakennettu ruodelaudoitus. Ruodelaudoituksen päällä on pärekate, 

jonka päälle on jossain vaiheessa asennettu huopakate. Vuonna 1985 huopa-

katteen päälle on asennettu sinkitystä pellistä valmistettu profiilipeltikate.  

Rakenteen yleiskunto: Kurkihirressä, vuoliaishirsissä, sekundäärikannattajissa 

tai ruodelaudoituksessa ei ollut havaittavissa merkittäviä vaurioita (kuva 10). 

Vesikatto näyttää ryhdikkäältä, eikä siinä ole notkahduksia tai painaumia. Ny-

kyisenä katteena toimiva profiilipeltikate on suhteellisen hyvässä kunnossa, ei-

kä siinä ole havaittavissa vuotoja. Vesikatto on yleiskunnoltaan hyväkuntoinen.    

 

KUVA 10. Vesikaton kantavat rakenteet ovat kunnossa 

Vesikattoon liittyvät rakennusosat: Talo- ja lapetikkaat on valmistettu sinki-

tystä teräksestä ja ne vaikuttivat hyväkuntoisilta. Rakennuksen hormi ja sen liit-

tyminen vesikatteeseen on hyvin pellitetty. Rakennuksessa ei ole räystäskouru-

ja tai syöksytorvia. 
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Vauriot ja niiden aiheuttajat: Kuistin ja rakennuksen välisessä jiirissä on jos-

kus ollut vuotoja, mutta niistä aiheutuneet kosteusvauriot ovat jo kuivuneet ja 

eivät täten aiheuta toimenpiteitä.  

Korjaustoimenpiteet: Rakennukseen tulisi asentaa räystäskourut ja syöksy-

torvet, jotka siitä tällä hetkellä puuttuvat. Niiden avulla katolta tulevat sade- ja 

sulamisvedet saadaan ohjattua siten, että ne eivät vahingoita rakennuksen ul-

kovuorausta tai imeydy rakennuksen juurella olevaan maaperään. 

4.8 Kuisti 

Rakennetyypin kuvaus: Rakennuksen itäpuolella on rankorakenteinen lauta-

verhoiltu kaksikerroksinen umpikuisti. Kuisti toimii sisäänkäyntinä rakennukseen 

sekä porrashuoneena ullakolle kuljettaessa. Rankorakenteinen runko koostuu 

90 mm kertaa 90 mm paksuista pystytolpista ja saman paksuisista vaakaraken-

teista. Hirsirungon viereiset pystytolpat on naulattu hirsirunkoon kiinni eli kuisti 

on kiinteästi yhteydessä rakennukseen. Kuistin lattiana on 35 mm paksuista ja 

150–200 mm leveistä laudoista tehty lankkulattia. Lankkulattian alapuolella on 

lattianiskat, jotka tukeutuvat hirsistä muodostuvaan kehään. Kuistin perustukset 

eivät olleet näkyvissä, mutta hirsikehä on luultavasti nurkkakivien varaan perus-

tettu. Kuistin ulkopuoli on verhoiltu samalla UTK-paneelilla kuin itse rakennus-

kin. Sisäänkäynnin osalla kuistin sisäpuoli on verhoiltu niin sanotulla siskon-

paneelilla. Kuistin katto muodostuu yksinkertaisista kattotuoleista, joiden päällä 

on ruodelaudoitus. Katemateriaalit ovat samoja muun rakennuksen kanssa. 

Rakenteen yleiskunto: Kuistin itäpuolen reuna on painunut maahan ja kuisti 

on näin ollen kallistunut melko paljon (kuva 11). Kuistin ulkoverhous ja rungon 

alaosa ovat kosteuden vaikutuksesta lahovaurioituneet. Kuistin ikkunat ja ulko-

ovi ovat myös huonokuntoiset. Kuisti on yleiskunnoltaan heikossa kunnossa. 
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KUVA 11. Kuisti on etureunastaan painunut 

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Kuistin lattia avattiin vauriokartoituksen yhtey-

dessä. Lattian alla oleva maa vaikutti kostealta ja multapitoiselta. Maan pinnas-

sa kasvoi sienirihmastoa, jota ei kuitenkaan kasvanut kuistin rakenteissa (kuva 

12). Lattian alla oleva tila vaikutti huonosti tuulettuvalta ja sinne ei ollut havait-

tavissa tuuletusaukkoja. Kuistin alla oleva hirsikehä oli osittain maata vasten ja 

se oli selvästi kärsinyt lahovaurioita maakosteudesta johtuen (kuva 12). Ulko-

oven kynnys on maanpinnan kanssa samalla tasolla ja se on kosteuden vaiku-

tuksesta lahonnut. Kuisti on etureunastaan noin 100 mm alempana kuin seinän 

vierestä. Tämä johtunee siitä, että kuistin perustukset ovat painuneet ja tämän 

myötä kantavat hirsirakenteet ovat maakosteuden vaikutuksesta lahonneet. 
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KUVA 12. Kuistin rakenteita ja maan pinnassa olevaa sienirihmastoa 

Korjaustoimenpiteet: Kuistin alla oleva pintamaa-aines tulee poistaa ja vaih-

taa sienikasvustosta puhtaaseen ja vähemmän kapillaarista kosteutta nosta-

vaan ainekseen (Kaila 1997, 342). Kuistin painunut etureuna tulee oikaista ja 

samalla perustuksina olevaa kiviladelmaa tulee vahvistaa ja korottaa. Kuistin al-

la olevat lahovaurioituneet rakenteet tulee korjata ja kivien avulla nostaa riittä-

västi irti maasta, jotta vältytään uusilta vaurioilta ja kuistin alle saadaan tilaa 

tuulettumiselle. Kuistin ulkoverhous tulee kunnostaa rakennuksen ulkoverhouk-

sen kunnostuksen yhteydessä. (Kuistin korjaus 2000, 5-6.) 

4.9 Ikkunat 

Rakennetyypin kuvaus: Rakennuksen ikkunat on uusittu vuonna 1985 Lämpö-

lasi KY:n valmistamiin Veto Stop -tuotemerkin ikkunoihin (kuva 13). Ne ovat 

MSE-tyyppisiä eli ikkunat ovat kaksipuitteisia, kolmilasisia ja niiden sisemmissä 

puitteissa on kaksilasinen lämpölasielementti. Kahdessa ikkuna-aukossa on 

tuuletusikkunat ja ikkunoiden karmit ovat t-karmi tyyppiä. Muissa ikkunoissa on 

ulompaan puitteeseen tehty t-karmi ikkunaa muistuttava jako karmin ollessa ja-

kamaton.  
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Kuistin ja ullakon ikkunoita ei ole vaihdettu muiden ikkunoiden uusimisen yh-

teydessä, vaan ikkunat ovat vanhoja kitti-ikkunoita (kuva 14). Ikkunat ovat yksi-

lasisia ja puitteet on asennettu t-karmeihin. 

         

KUVA 13. Uudempi MSE- ikkuna         KUVA 14. Kuistin ikkuna 

Rakenteen yleiskunto: Uusittujen ikkunoiden yleiskunto vaikuttaa hyvältä. 

Kuistin ja ullakon ikkunat ovat puolestaan huonokuntoiset.  

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Uusituissa ikkunoissa oli havaittavissa lähinnä 

vaurioita pintakäsittelyssä, sekä heloituksessa. Pintakäsittelynä oleva maali on 

osittain halkeillut ja paikoittain se myös irtoilee. Helat ovat osittain pinnastaan 

ruostuneet. Tuvan itäpuolella olevassa ikkuna-aukossa lämpölasielementin 

ulompi lasi on haljennut useaan osaan.  

Kuistin ja ullakon ikkunoissa oli havaittavissa useita eri vaurioita. Puitteiden kit-

taukset ovat erittäin huonokuntoiset ja osa laseista on hajonnut. Puitteissa ja 

karmeissa on erittäin huono pintakäsittely ja niissä on myös lahovaurioita. Kuis-

tin sivuikkunoiden aukot ovat kuistin kallistumisen johdosta vääntyneet salmia-

kin muotoisiksi. Lisäksi kuistin oviaukon eteläpuolella olevassa ikkuna-aukossa 

on karmeihin sopimattomat täysin väärän tyyppiset ikkunanpuitteet.  
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Korjaustoimenpiteet: Rakennuksen uudempien ikkunoiden puitteet ja karmit 

tulee hioa sekä niille tulee suorittaa huoltomaalaus öljymaalilla. Myös niiden he-

loitukset tulee hioa ja maalata ruosteenestopohjamaalilla sekä pintakäsitellä öl-

jymaalilla. Uudempien ikkunoiden rikkinäiset lasit tulee vaihtaa ja myös niiden 

vanhentuneet tiivisteet tulee uusia. (Ikkunoiden korjaus 2000, 14–15.) 

Vanhemmat ikkunanpuitteet ja niiden karmit tulee kunnostaa. Ennen kunnos-

tusta ikkunoiden paikat ja niiden vauriot tulee dokumentoida. Kunnostuksessa 

ikkunoiden puitteista tulee irrottaa vanhat kittaukset ja lasit. Tämän jälkeen puit-

teista poistetaan pintakäsittelyt ja ne hiotaan. Lahovaurioituneet osat paikataan 

puulla ja sen jälkeen puitteet pohjamaalataan. Pohjamaalauksen jälkeen lasit 

kiinnitetään takaisin puitteisiin ja ne kitataan pellavaöljykitillä. Lopuksi puitteet 

pintakäsitellään kahteen kertaan öljymaalilla. Ikkuna-aukkoon, jossa on väärät 

puitteet, tulee etsiä tai valmistaa sopivanlaiset puitteet. (Ikkunoiden korjaus. 

2000, 8-15.) 

Vanhempien ikkunoiden karmit voidaan mahdollisesti kunnostaa paikoillaan. 

Niiden pintakäsittely tulee poistaa ja vaurioituneet kohdat paikata puulla. Lo-

puksi karmit pintakäsitellään öljymaalilla. (Ikkunoiden korjaus 2000, 7.) 

4.10 Ulko-ovet 

Rakennetyypin kuvaus: Rakennuksen ulko-ovi sijaitsee kuistin yhteydessä 

(kuva15). Ulko-ovi on tyypiltään neljäpeilinen pariovi (Ovien korjaus 2000, 5-6). 

Oviaukko on 1100 mm leveä ja 2000 mm korkea, ovilehtien ollessa 500 mm ja 

600 mm leveitä.  

Rakenteen yleiskunto: Ovilehdet ovat pysyneet yllättävän suorina, kun ote-

taan huomioon säärasitus ja ovien ikä. Ovien yleiskunto on kuitenkin heikko. 

Oven karmit ovat alaosastaan maanpinnan kanssa samassa tasossa ja niiden-

kin kunto on heikko (kuva 17).  
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KUVA 15. Ulko-ovi 

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Ulko-ovissa on havaittavissa useita eri vaurioita. 

Ovien käynti on heikkoa. Niiden pintakäsittely on erittäin huonossa kunnossa, 

sekä ovien puiset peilit ovat haljenneet useasta kohdasta. Ovien ja niiden kar-

mien alaosissa on havaittavissa lahovaurioita. Oviaukon edessä maanpinta on 

erittäin korkealla johtuen pintamaan kerrostumisesta ja rakennuksen painumi-

sesta. 

Korjaustoimenpiteet: Ulko-ovet ja niiden karmit tulee kunnostaa. Ennen kun-

nostusta ovien asema ja niiden vauriot tulee dokumentoida. Kunnostuksessa 

ovien pintakäsittely tulee poistaa ja ne tulee purkaa osiin. Ovien haljenneet ja 

lahonneet osat tulee vaihtaa tai paikata. Uudelleen kasaamisen jälkeen ovet tu-

lee pintakäsitellä. (Ovien korjaus 2000, 9-10.) Oven karmit voidaan mahdolli-

sesti korjata paikoillaan samaan tapaan kuin ikkunan karmit. (Ovien korjaus 

2000, 8.) 
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4.11 Sisätilat 

Lattiapinnat: Rakennuksen lattiat on vuoden 1985–1986 korjauksien yhtey-

dessä päällystetty parkettikuvioisella muovimatolla (kuva 16). Muovimatto on 

ainoastaan saumoistaan teipattu kiinni alustaan, eikä kiinnityksessä ole käytetty 

esimerkiksi liimoja. Muovimatot vaikuttavat kiinnitykseltään sekä kunnoltaan 

heikoilta.  

 

KUVA 16. Näkymä keittiöstä eteiseen 

Seinäpinnat: Tuvan ja makuukamarin seinät on päällystetty 2 – 3 kertaan huo-

koisella puukuitulevyllä, jolla seinäpinnat on saatu suoriksi sekä lisäeristettyä. 

Puukuitulevyt on näkyviltä osin maalattu. Maalipinta seinissä on kohtuullisen 

hyvä.  

Keittiön seinät on verhoiltu 15 mm paksulla ja 140 mm leveällä kuusipaneelilla 

(kuva 16). Paneelit on pintakäsitelty lakalla ja ne vaikuttavat pintakäsittelyltään 

sekä yleiskunnoltaan hyväkuntoisilta. 

Rakennukseen on vuoden 1985–1986 korjauksien yhteydessä tehty huoneja-

komuutoksia. Uudet väliseinät on rakennettu rankorakenteisina ja ne on verhoil-
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tu kovalevyllä. Kovalevypinnat on pintakäsitelty samalla maalilla kuin tuvan 

puukuitulevypinnat. 

Sisäkatot: Rakennuksen sisäkatot on vuoden 1985 – 86 korjauksien yhteydes-

sä verhoiltu 15 mm paksulla ja 140 mm leveällä lakatulla kuusipaneelilla. Pa-

neelin profiili muistuttaa niin sanottua antiikkipaneelia. Sisäkatossa on havaitta-

vissa muutamia painaumia, mutta muuten sen yleiskunto on hyvä. 

Sisäovet: Rakennuksessa on kolme sisäovea (kuva 16). Ne ovat tyypiltään pei-

liovia ja ovat jokainen hieman erilaisia. Ovet saattavat olla eri aikakausilta ja 

alun perin jostain muusta rakennuksesta. Ovien käynnissä on rakennuksen kal-

listumisesta johtuen ongelmia ja ne eivät sulkeudu. Ovien yleiskunto vaikuttaa 

kuitenkin melko hyvältä. Ovilehdet vaikuttavat suorilta ja niiden pintakäsittelykin 

on kohtuullinen.  

Korjaustoimenpiteet: Lattioiden pintamateriaalina olevat muovimatot tulee 

poistaa. Ne tulisi alapohjan korjauksen yhteydessä vaihtaa rakennuksen tyyliin 

paremmin sopiviin alkuperäisiin lankkulattioihin, jotka kunnostettaisiin. 

Sisäkaton painaumat voidaan oikaista, mutta jättää myös nykyiselleen. Sisäkat-

tojen pinnat voitaisiin myös hioa ja tämän jälkeen pintakäsitellä öljymaalilla. 

Kaikki seinäpinnat ovat kohtuullisessa kunnossa ja ne kaipaavat lähinnä huol-

tomaalausta.  

Rakennuksen sisäovet tulee kunnostaa. Korjaustarve selviää, kun ovet irrote-

taan ja niistä poistetaan vanha maali, jolloin vauriot tulevat näkyviin. Ovet eivät 

välttämättä vaadi, kuin pintakäsittelyjen uusimisen. Sisäovet eivät tällä hetkellä 

sulkeudu. Rakennuksen perustuksien ja rungon korjaamisen yhteydessä ra-

kennus oikenee ja ovien käynti saattaa samalla korjaantua. Ovien karmeja tulee 

säätää, mikäli ne eivät oikene noston yhteydessä. (Ovien korjaus 2000, 9-10.) 

4.12 Tulisijat ja hormit 

Rakennetyypin kuvaus: Rakennuksessa on yksi savupiippu, jossa on useam-

pia hormeja. Vesikaton yläpuoliselta osalta piippu on pellitetty ja ullakon osalta 

se on rapattu. Piippuun on yhdistetty kaksi tulisijaa, tuvassa sijaitseva pelti-
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kuoriuuni eli pönttöuuni (kuva 17) ja keittiössä oleva Porin valun valmistama lie-

si. 

 

KUVA 17. Tupa ja tuvassa oleva pönttöuuni 

Rakenteen yleiskunto: Savupiippu ja uuni ovat tuvasta katsottuna toiselta lai-

daltaan painuneet ja ne vaikuttavat kallistuneen itään päin (kuva 17). Tulisijois-

sa, piipussa ja hormeissa voi olla myös muitakin vaurioita ja niiden kunto tulisi 

tarkastuttaa esimerkiksi nuohoojamestarilla tai palotarkastajalla. 

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Savupiipussa on tuvanpuolella havaittavissa 

muutamia halkeamia, joita on aikoinaan myös paikattu. Savupiippua ei ole ylä-

päästä suojattu esimerkiksi peltihatulla, joten vesi ja pakkanen ovat voineet va-

hingoittaa hormeja. Savupiipun ja tulisijojen painuminen näkyy selkeästi keittiön 

puolelta. Piipun rakenteiden ja palosuojana olevan sementtikuitulevyn väliin on 

syntynyt useamman sentin levyinen rako. Savupiipun ja tulisijojen painuminen 

johtuu niiden perustuksien painumisesta. Tulisijojen perustukset ovat painu-

neet, koska rakennus on ollut kylmillään. Routa on näin ollen päässyt myös ta-

lon alle ja liikuttanut tulisijojen rakenteita. Myös maan kastuminen talon alla ja 
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sen aiheuttamat muutokset maankantokyvyssä ovat saattaneet aiheuttaa va-

joamista. (Tulisijat 2000, 6.)  

Korjaustoimenpiteet: Savupiipun ja tulisijojen perustuksien korjaaminen on 

usein vaikeaa ja kallista. Kallistumisesta huolimatta hormit ja tulisijat voivat olla 

ehjiä ja käyttökuntoisia. Savupiipun ja tulisijojen perustuksien kunnon tarkasta-

minen ja kunnostaminen on hyvä suorittaa alapohjan ollessa avattuna. Niiden 

kunto tulee tarkastuttaa nuohoojamestarilla tai palotarkastajalla, joka antaa 

myös tarvittavat ohjeet korjaus- ja huoltotoimenpiteisiin. 

4.13 LVIS-tekniikka 

Rakennetyypin kuvaus: Rakennuksen lämmitys tapahtuu puulla, tuvassa si-

jaitsevalla pönttöuunilla (kuva 17) ja keittiössä olevalla liedellä (kuva 18).  

 

KUVA 18. Keittiön liesi 

Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Poistoilmanvaihto tapahtuu tu-

van uunin ja keittiön lieden vieressä sijaitsevien ilmanvaihtoventtiilien kautta il-

manvaihtohormiin. Tuloilmanvaihto tapahtuu rakenteiden läpi sekä ikkunoiden 
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ja ovien kautta. Rakennuksessa ei ole vesi-, viemäri- tai sähköliittymää. Pihassa 

sijaitsee toimiva vesiposti, josta saa talousveden. 

Rakenteen yleiskunto: Ilmanvaihtohormit vaikuttavat toimivilta, mutta niiden 

rakenteellisesta kunnosta ei ole varmuutta. Ilmanvaihtohormien kunnonarvioin-

tiin tulisi käyttää nuohoojaa tai muuta alan asiantuntijaa. 

Vauriot ja niiden aiheuttajat: Savupiipun, tulisijojen ja niiden perustusten pai-

numinen on saattanut vahingoittaa hormeja.  

Korjaustoimenpiteet: Ilmanvaihtohormien ja tulisijojen kunto tulee tarkastuttaa 

savuhormien tarkastuksen yhteydessä nuohoojamestarilla tai palotarkastajalla.  
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5 HAVAINNOT JA JATKOTOIMENPITEET 

5.1 Vakavimmat vauriot ja ongelmat 

Vauriokartoituksen tekemisen aikana rakennuksessa havaittiin useita eri vaurio-

ta ja ongelmakohtia. Alla olevaan luetteloon on koottu niistä vakavimmat. 

 Rakennuksen perustukset ovat osittain pahoin painuneet. 

 Hirsikehän alimmissa hirsissä on vakavia lahovaurioita. 

 Alapohjan tuuletus ja ryömintätilan korkeus ovat puutteellisia. 

 Alapohjan kannattimissa on lahovaurioita ja ne ovat kosketuksissa alla 

olevaan maaperään. 

 Ulkoverhouksessa on lahovaurioita ja sen pintakäsittely on heikko. 

 Pintamaan muodot rakennuksen ympärillä ovat huonot ja pintavesien 

poisto on puutteellinen. 

 Rakennuksessa ei ole räystäskouruja tai syöksytorvia ja sadevesien 

poisto on muutenkin puutteellinen. 

 Tulisijat, savupiippu ja niiden perustukset ovat painuneet ja kallistuneet. 

 Kuistin ikkunoissa ja rakennuksen ulko-ovessa on lahovaurioita ja ne 

ovat erittäin huonossa kunnossa. 

5.2 Toimenpide-ehdotus ja työjärjestys 

Rakennukseen tehtävät korjaustoimenpiteet tulee tehdä tietyssä työjärjestyk-

sessä. Rakennuksen kuntoa jatkuvasti heikentävät ongelmat ja vauriot tulisi 

korjata ensin, mutta työjärjestyksessä tulee ottaa huomioon myös joidenkin ra-

kennusosien korjauksen vaikutus muihin rakennusosiin. Alla olevaan luetteloon 

on koottu raportissa esitettyjä korjaustoimenpiteitä tärkeysjärjestyksessä. 
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 Perustuksien kiviladelma tulee korjata ja korottaa, jotta rakennus ja kuis-

ti saadaan oikaistua ja nostettua irti maasta. Korjaamisen ja korottami-

sen yhteydessä tulee harkita perustuksien vahvistamista betonianturoilla 

nurkkien kohdalla. 

 Alapohja tulee avata, jotta sen kunto saadaan selvitettyä tarkasti ja sen 

alla olevaa maaperää voidaan muotoilla uudelleen. Vaurioituneet raken-

teet tulee kunnostaa ja alapohjan kannattimien tuenta tulee varmistaa. 

Alapohjan eristeen vaihtoa selluvillaan ja vanhojen lankkulattioiden pa-

lauttamista tulee harkita. 

 Hirsirungon vaurioituneet hirret tulee kengittää. Pienemmissä vaurioissa 

lahonnut puuaines tulee poistaa ja tarpeen vaatiessa paikata. 

 Ulkoverhous tulee vaurioituneilta osin tilanteen mukaan vaihtaa tai pai-

kata. Ulkoverhous tulee puukorjauksien jälkeen pintakäsitellä perintei-

sellä maalilla. 

 Rakennuksen ympärillä oleva pintamaa tulee uudelleen muotoilla sekä 

pintavesien poisto tulee järjestää paremmin. 

 Rakennukseen tulee asentaa räystäskourut ja syöksytorvet sekä huo-

lehtia sadevesien poistosta. 

 Rakennuksen perustusten, rungon ja kantavien rakenteiden ollessa 

kunnossa voidaan aloittaa tulisijojen, ikkunoiden, ulko-ovien ja sisäpinto-

jen kunnostaminen. 

5.3 Huolto 

Rakennukselle tehtävien korjaustoimenpiteiden jälkeen sen tilaa tulee seurata 

ja sille tulee suorittaa säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Säännöllisellä huollolla ja 

seurannalla vältytään uusilta vaurioilta ja suurilta korjaustoimenpiteiltä.  

Rakennuksen vesikaton pitävyys ja sadeveden poiston toimivuus olisi hyvä tar-

kastaa kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi keväisin ja syksyisin. Tulisijat ja 
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hormit tulisi käytöstä riippuen nuohota parin vuoden välein. Perustuksien ja ve-

sikaton linjoja seuraamalla voi havaita rakennuksessa tapahtuvat liikkeet ja siitä 

mahdollisesti aiheutuvat vauriot. Myös julkisivun, ikkunoiden ja ovien sekä mui-

den rakennusosien kuntoa tulee seurata. Havaittuihin ongelmiin ja vaurioihin tu-

lee heti puuttua. Niiden syyt ja seuraukset tulee selvittää, sekä tarvittavat korja-

ustoimenpiteet tulee tehdä viivyttelemättä. 
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6 KUSTANNUSARVIO 

Taulukossa 1 on esitetty materiaali- ja työvoimakustannukset työvaiheittain, se-

kä niiden yhteenlasketut summat ja koko hankkeen kustannusarvio. Kustannus 

arviossa esiintyvät hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tarkemmat laskelmat löyty-

vät liitteenä olevista työmenekki- (liite 2) ja kustannuslaskelmista (liite 3). Las-

kelmien työmenekki ja kustannustiedot perustuvat pääosin kirjojen Rakennus-

töiden menekit 2010 ja Korjausrakentamisen kustannuksia 2011 antamiin 

tietoihin. Hirsirungon kunnostamisen osalta työmenekkitiedot perustuvat Res-

taurointipuusepät Nuutti Ay:ltä saatuihin kokemusperäisiin tietoihin. 

TAULUKKO 1. Kustannusarvio 

Työvaihe: Materiaalit:  Työ: Tunnit: 

Vauriokartoituksen ja korjaussuunnitelman laatiminen 
50 € 1 950 € 70 

Perustusten kunnostaminen 
190 € 1 696 € 42,4 

Alapohjan kantavien rakenteiden kunnostaminen 
2 370,50 € 3 112 € 77,8 

Hirsirungon kengittäminen ja kunnostaminen 
500 € 1 000 € 25 

Ulkoverhouksen kunnostaminen ja maalaaminen 
1 199,50 € 1 964 € 49,1 

Vesikaton rakenteiden kunnostaminen (Räystäskourujen 
ja syöksytorvien asennus) 505 € 328 € 8,2 

Pintamaan muotoilut ja pintavesien poisto 
200 € 860 € 10,75 

Savupiipun ja tulisijojen kunnostaminen Lisätutkimuk-
set 

Lisätutkimuk-
set 0 

Ikkunoiden kunnostaminen ja maalaaminen 
264 € 4 802 € 120,05 

Ovien kunnostaminen ja maalaaminen 
226 € 2 664 € 66,6 

Kuistin kunnostaminen 
270 € 739,2 18,48 

Yhteensä: 
5 774,53 € 19 115 € 488,38 

Materiaali- ja työvoima kustannukset yhteensä: 
  24 889,73 €   
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7 YHTEENVETO 

Halusin opinnäytetyöni liittyvän jollain tavalla vanhoihin rakennuksiin, koska 

olen aina arvostanut vanhaa rakennusperintöä ja ollut niiden kanssa tekemisis-

sä aikaisemmin työelämässä. Aihetta etsiessä otin yhteyttä Restaurointi-

puusepät Nuutin omistajaan Timo Hammariin. Hänellä olikin heti tarjota opin-

näytetyöksi sopiva aihe ja kohde. Hammarilta sain lähtötietoja työn 

aloittamiseen ja neuvoja myös työn edetessä, mutta suurimman osan työstä 

sain suorittaa omien näkemyksieni mukaan. 

Työn päätarkoitus oli tehdä vauriokartoitus ja korjaussuunnitelma Rantaruskon 

tilan vanhasta asuinrakennuksesta. Vauriokartoituksen tuli antaa tietoa raken-

nuksen nykyisestä kunnosta, vaurioista ja korjaussuunnitelman ehdottaa erilai-

sia ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi. 

Vauriokartoitusta tehtäessä havaittiin rakennuksessa useita vaurioita ja ongel-

makohtia. Suurimpia ongelmakohtia olivat rakennuksen perustukset, alapohja, 

ulkoverhous ja hirsirungon alimmat hirret. Ne olivat osittain pahoin vaurioitunei-

ta ja vaativat pikaisia korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen ympärillä olevan pin-

tamaan uudelleen muotoilu sekä pintavesien poiston järjestäminen ovat myös 

tärkeitä rakennuksen säilymisen kannalta. Myös tulisijat, ikkunat, ulko-ovet ja 

sisäpinnat vaativat kunnostamista, mutta niiden vaikutus rakennuksen yleiskun-

toon ei ole niin suuri. Vesikaton, yläpohjan ja rungon osalta rakennus oli vielä 

tyydyttävässä kunnossa. Kokonaisuudessaan rakennus onkin vielä kohtuullisin 

kustannuksin ja työmäärin korjattavissa vapaa-ajan käyttöön, johon rakennuk-

sen omistaja sen haluaisi. 

Mielestäni kohde soveltui erinomaisesti vauriokartoitukseen ja korjaussuunni-

telmaan liittyvän opinnäytetyön aiheeksi. Kohteena ollut rakennus oli kokoluo-

kaltaan melko pieni, mutta se sisälsi runsaasti erilaisia ongelmakohtia. Raken-

nuksen rakenteita, vaurioita ja korjausehdotuksia miettiessä joutui 

hyödyntämään koulussa ja työelämässä oppimaansa sekä useasti etsimään 

uutta tietoa. Rakennuksen rakenteet ja vauriot saatiin mielestäni kattavasti kar-
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toitettua. Työssähän esitetään myös korjausehdotus jokaiselle vauriokartoituk-

sessa havaitulle ongelmalle ja vauriolle.  

Työssä esitettyjen vaurioiden kartoitus perustui pääosin aistinvaraisiin havain-

toihin ja ainetta rikkomattomiin menetelmiin sekä tarkastuksen yhteydessä tilaa-

jalta saatuihin tietoihin. Tästä syystä kartoituksen tuloksia voitaisiin pitää osin 

epäluotettavina. Kohteena ollut rakennus oli kuitenkin kooltaan pieni ja raken-

teeltaan yksinkertainen joten uskon, että tulokset ovat riittävän luotettavia käy-

tettäväksi omistajan haluamiin tarkoituksiin.  

Työ lisäsi omaa tuntemustani aiheen parista ja uskon, että siitä on hyötyä tule-

vaisuudessa. Toivon, että tekemästäni työstä on hyötyä myös rakennuksen 

omistajalle ja hän saa sen avulla haettua sille korjausavustuksia. Avustuksien 

avulla vanha rakennus saataisiin mahdollisesti kunnostettua entiseen loistoon-

sa. 
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TYÖMENEKKILASKELMA 
          Rantaruskon tila, vanha asuinrakennus   

       Koroiskyläntie 66, 95365 Keminmaa     
       

            

            

            Perustukset     työ-   suorite kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   työntekijä (tt) 

kesto, 

tv   

Tunkkien asennus 12 kpl 0,2 tth/kpl 1 2,4 tth 1 tt 0,3 tv 

Nosto  12 kpl 0,5 tth/kpl 1 6 tth 1 tt 0,75 tv 

Kivien ladonta 36 jm 0,5 tth/jm 1 18 tth 1 tt 2,25 tv 

Betonianturaiden 
valu 8 kpl 2 tth/kpl 1 16 tth 1 tt 2 tv 

 -          1 0 tth 1 tt 0 tv 

            

     
yht. 42,4 tth yht. 5,3 tv 

            

Alapohja     työ-   

suoritemää-

rä- kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   työntekijä (tt) 

kesto, 

tv   

Pintalattioiden purku 60 m2 0,15 tth/m2 1 9 tth 1 tt 1,125 tv 

Eristeiden poisto 24 m3 0,3 tth/m3 1 7,2 tth 1 tt 0,9 tv 

Alalaudoituksen 
purku 60 m2 0,1 tth/m2 1 6 tth 1 tt 0,75 tv 

Maanpinnan muotoi-
lu 60 m2 0,1 tth/m2 1 6 tth 1 tt 0,75 tv 

Kantavien rak. kor-
jaus 20 jm 0,5 tth/m 1 10 tth 1 tt 1,25 tv 

Alapohjan laudoitus 60 m2 0,15 tth/m2 1 9 tth 1 tt 1,125 tv 

Alapohjan eristämi-
nen 60 m2 0,05 tth/m2 1 3 tth 1 tt 0,375 tv 

Pintalattioiden rak. 60 m2 0,24 tth/m2 1 14,4 tth 1 tt 1,8 tv 

Lattioiden maalaus * 
2 60 m2 0,22 tth/m2 1 13,2 tth 1 tt 1,65 tv 

            

     
yht. 77,8 tth yht. 9,725 tv 

            

Hirsirunko     työ-   

suoritemää-

rä- kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   työntekijä (tt) 

kesto, 

tv   

Hirsiseinän kengitys 20 jm 0,75 tth/m 1 15 tth 1 tt 1,875 tv 

Hirsiseinä paikkaus 10 kpl 1 tth/kpl 1 10 tth 1 tt 1,25 tv 

        tth/jm 1 0 tth 1 tt 0 tv 

            

     
yht. 25 tth yht. 3,125 tv 

            

            

Ulkoverhous     työ-   

suoritemää-

rä- kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   työntekijä (tt) 

kesto, 

tv   

Vaurioiden purku 62 m2 0,14 tth/m2 1 8,68 tth 1 tt 1,085 tv 

Uuden asennus 62 m2 0,25 tth/m2 1 15,5 tth 1 tt 1,9375 tv 

Nurkkalaudat 21 jm 0,3 tth/jm 1 6,3 tth 1 tt 0,7875 tv 

Maalaus * 2 133 m2 0,14 tth/m2 1 18,62 tth 1 tt 2,3275 tv 

 -          1 0 tth 1 tt 0 tv 

            

     
yht. 49,1 tth yht. 6,1375 tv 
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Vesikaton raken-

teet     työ-   

suoritemää-

rä- kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   

työntekijä 

(tt) kesto, tv   

Räystäskourujen 
asennus 21 jm 0,2 tth/jm 1 4,2 tth 1 tt 0,525 tv 

Syöksytorvien 
asennus 20 jm 0,2 tth/jm 1 4 tth 1 tt 0,5 tv 

    jm 1 tth/jm 1 0 tth 1 tt 0 tv 

            

     
yht. 8,2 tth yht. 1,025 tv 

            Pintamaan muo-

toilut     työ-   

suoritemää-

rä- kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   

työntekijä 

(tt) kesto, tv   

Pintamaan muotoi-
lu 210 m2 0,025 tth/m2 1 5,25 tth 1 tt 0,65625 tv 

Ojien syvennys 55 jm 0,1 tth/m 1 5,5 tth 1 tt 0,6875 tv 

        tth/jm 1 0 tth 1 tt 0 tv 

            

     
yht. 10,75 tth yht. 1,34375 tv 

            Savupiippu ja tu-

lisijat     työ-   

suoritemää-

rä- kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   

työntekijä 

(tt) kesto, tv   

    kpl 
 

tth/kpl 1 0 tth 1 tt 0 tv 

          1 0 tth 1 tt 0 tv 

            

     
yht. 0 tth yht. 0 tv 

            

Ikkunoiden kunnostaminen   työ-   

suoritemää-

rä- kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   

työntekijä 

(tt) kesto, tv   

irrotus ja suojaus 7 kpl 0,5 tth/kpl 1 3,5 tth 1 tt 0,4375 tv 

maalinpoisto 7 kpl 1 tth/kpl 1 7 tth 1 tt 0,875 tv 

hionta 7 kpl 0,5 tth/kpl 1 3,5 tth 1 tt 0,4375 tv 

puupaikkaus 7 kpl 4 tth/kpl 1 28 tth 1 tt 3,5 tv 

pohjamaalaus 7 kpl 0,2 tth/kpl 1 1,4 tth 1 tt 0,175 tv 

lasitus 7 kpl 1 tth/kpl 1 7 tth 1 tt 0,875 tv 

maalaus 7 kpl 2 tth/kpl 1 14 tth 1 tt 1,75 tv 

karmit 7 kpl 4 tth/kpl 1 28 tth 1 tt 3,5 tv 

asennus 7 kpl 0,5 tth/kpl 1 3,5 tth 1 tt 0,4375 tv 

uusien huoltomaa-
laus 5 kpl 4,83 tth/kpl 1 24,15 tth 1 tt 3,01875 tv 

 -    kpl   tth/kpl 1 0 tth 1 tt 0 tv 

            

     
yht. 120,05 tth yht. 15,0063 tv 
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Ovien kunnos-

taminen     työ-   

suoritemää-

rä- kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   

työntekijä 

(tt) kesto, tv   

Välioven hionta 3 kpl 0,7 tth/kpl 1 2,1 tth 1 tt 0,2625 tv 

Välioven maala-
us 3 kpl 4,5 tth/kpl 1 13,5 tth 1 tt 1,6875 tv 

Karmien puhd. ja 
maal. 3 kpl 1,5 tth/kpl 1 4,5 tth 1 tt 0,5625 tv 

Ulko-oven maal. 
Poisto 2 kpl 4 tth/kpl 1 8 tth 1 tt 1 tv 

Ulko-oven hionta 2 kpl 1 tth/kpl 1 2 tth 1 tt 0,25 tv 

Ulko-oven puu-
paikkaus 2 kpl 8 tth/kpl 1 16 tth 1 tt 2 tv 

Ulko-oven kittaus 2 kpl 1 tth/kpl 1 2 tth 1 tt 0,25 tv 

Ulko-oven maa-
laus 2 kpl 4,5 tth/kpl 1 9 tth 1 tt 1,125 tv 

Ulko-oven karmit 2 kpl 3,5 tth/kpl 1 7 tth 1 tt 0,875 tv 

Ovien asennus 5 kpl 0,5 tth/kpl 1 2,5 tth 1 tt 0,3125 tv 

 -    kpl   tth/kpl 1 0 tth 1 tt 0 tv 

            

     
yht. 66,6 tth yht. 8,325 tv 

            Kuistin rakenteiden kunnostami-

nen työ-   

suoritemää-

rä- kokonaistyö-   työryhmän koko,   

Työvaihe työmäärä, yks. 

menek-

ki tth/yks kerroin menekki, tth   

työntekijä 

(tt) kesto, tv   

Lattian avaami-
nen 6,5 m2 0,2 tth/m2 1 1,3 tth 1 tt 0,1625 tv 

Kuistin oikaisu 1 kpl 2 tth/kpl 1 2 tth 1 tt 0,25 tv 

Kant. Rak. Kor-
jaus 21 jm 0,5 tth/jm 1 10,5 tth 1 tt 1,3125 tv 

Lattian takaisin 
asennus 6,5 m2 0,5 tth/m2 1 3,25   1 tt 0,40625 tv 

Lattian maalaus 6,5 m2 0,22 tth/m2 1 1,43 tth 1 tt 0,17875 tv 

            

     
yht. 18,48 tth yht. 2,31 tv 
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KUSTANNUSLASKELMA 
     

Rantaruskon tila, vanha asuinrakennus   
   

Koroiskyläntie 66, 95365 Keminmaa     
   

       

       
Työkustannukset 

    
16735,2 e 

Materiaalikustannukset 
   

5574,53 e 

Kalustokustannukset 
   

580 e 

Yhteensä         22889,73 euroa 

       

       
Työkustannukset             

Työvaihe 
kokonaistyö-
aika h 

työn tunti-
hinta e/h työn kustannukset euro 

Perustukset 42,4 h 40 e/h 1696 e 

Alapohja 77,8 h 40 e/h 3112 e 

Hirsirunko 25 h 40 e/h 1000 e 

Ulkoverhous 49,1 h 40 e/h 1964 e 

Vesikatto 8,2 h 40 e/h 328 e 

Pintamaa 10,75 h 40 e/h 430 e 

Savupiippu ja tu-
lisijat 0 h 0 e/h 0 e 

Ikkunat 120,05 h 40 e/h 4802 e 

Ovet  66,6 h 40 e/h 2664 e 

Kuisti 18,48 h 40 e/h 739,2 e 

       

    

Yhteensä 16735,2 e 

       

Materiaalikustannukset             Työvaihe 

Työvaihe Materiaali 
materiaalimää-
rä yks 

materiaalihin-
ta e/yks 

materiaalikustannuk-
set 

eu-
ro 

Yhteen-
sä: 

Perustukset Kivi 3 m3 50 e/m3 150 e 190 

  Kuivabetoni  8 säk. 5 €/säkki 40 e   

Alapohja Lattiakannatin 20 jm 10 €/jm 200 e 2220,5 

  Alapohjan laudoitus 600 jm 0,6 €/jm 360 e   

  Puhallusvilla 24 m3 24,6 €/m3 590,4 e   

  Ilmansulku paperi 60 m2 1,3 €/m2 78 e   

  
Lattianlaudoitus 
32*120 510 jm 1,71 €/jm 872,1 e   

  Lattiamaali 10 l 12 €/l 120 e   

Hirsirunko Hirsi 25 jm 20 €/m 500 e 500 

Ulkoverhous Ulkoverhouslauta 450 jm 0,91 €/jm 409,5 e 1199,5 

  Nurkkalauta 30 jm 2 €/jm 60 e   

  Hionta tarvikkeet 1 kpl 30 €/kpl 30 e   

  Maalaus tarvikkeet 1 kpl 50 €/kpl 50 e   

  Öljymaali 50 l 13 €/jm 650 e   
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Vesikatto räystäskouru 24 jm 4,84 €/jm 116,16 e 504,53 

  asennussarja 1 kpl 23,35 €/kpl 23,35 e   

  
kulmakappale 90 
ast. 2 kpl 28,58 €/kpl 57,16 e   

  pääty kpl 6 kpl 2,24 €/kpl 13,44 e   

  syöksytorvipaketti 6 kpl 49,07 €/kpl 294,42 e   

Pintamaan muo-
toilu Mahd. maa-aines 5 m3 40 €/m3 200 e 200 

 
Savupiippu ja tu-
lisijat           

 
 

0 

 
 
e 

 
 

0 

Ikkunat suojaus 7 kpl 3 €/kpl 21 e 264 

  puuaines 7 kpl 5 €/kpl 35 e   

  kitti 7 kpl 8 €/kpl 56 e   

  maali 5 l 12 €/l 60 e   

  uusien maali 3 l 12 €/l 36 e   

  hionta 1 kpl 20 € 20 e   

  karmi maali 3 l 12 €/l 36 e   

Ovet  hionta 1 kpl 20 €/kpl 20 e 226 

  ovien maalaus 5 kpl 10 l 12 €/l 120 e   

  karmien maalaus 3 l 12 €/l 36 e   

  puuaines 1 kpl 50 €/l 50 e   

Kuisti Lattia rakenteet 21 jm 10 €/jm 210 e 270 

  Lattian maalaus 5 l 12 €/l 60 e   

            0 e   

     

Yhteen-

sä 5574,53 e 5574,53 

 


