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Rakennustoimisto Pohjolalle tehtävän asukasmuutostyöohjeen tehtävänä on auttaa 

muutostöistä vastaavaa henkilöä kokonaisvaltaisen asukasmuutoksen tekemisessä. 

Opinnäytetyö tehdään malliksi ja ohjeistukseksi lisä- ja muutostöiden tekoon.  

Opinnäytetyö tehdään hyödyntämällä jo olemassa olevia lomakkeita ja ohjeistuksia. 

Se etenee osakkeenostajien informoinnista ja suunnittelusta aina lopulliseen 

tarjoukseen ja työn tekemiseen asti. Siinä käydään läpi vaiheittain muistettavat asiat.   

Tulevaisuudessa muutostyöohjetta tulee päivittää sen hetkisen tarpeen mukaan. Se on 

liitteitä ja selityksiä lisäämällä helppo pitää kattavana ohjeena ja apuna 

kokonaisvaltaiselle muutostöiden teolle.  

Opinnäytetyössä saatiin kartoitettua koko muutostyöprosessi. Liitteenä on malleja 

asukkaille lähetettävistä kutsuista, esitteistä ja ohjeista, jotka saatiin kaikki kerättyä 

samaan työhön.  
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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Tampere University of Applied Sciences 

Degree Programme in Construction Management 

 

ALAJÄRVI MARIE:  Work Place Safety PortfolioAdditional and modification work 

instruction 

 

Supervisor's name: Katja Lehti 

Customer’s name: Rakennustoimisto Pohjola Oy 

Bachelor's thesis 28 pages, appendices 29 pages 

  November  2011 

The objective of this bachelor`s thesis is to help the person responsible for occupant 

alterations to succesfully carry out alteration procedures. This thesis will be made for 

Rakennustoimisto Pohjola, to be used as a model and an instruction manual in 

alteration activities. 

Already existing forms and manuals will be utilized in this thesis. It covers the whole 

alteration process: from informing the occupant and designing the apartment to the 

the final offer and implementing the design. All the details to be remembered will be 

covered in stages. 

These instructions have to be updated as the demands change over time. It is easy to 

keep the instructions comprehensive, by adding suffixes and explanations. 

This thesis succeeded in mapping out the whole alteration process . The suffixes 

provide models of invitations to be sent to occupants, brochures and instructions, 

which were all gathered in one document. 

 

 

 

 

 

Key words: occupant, alteration process 
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Suuret kiitokset Juha Kortesuolle ja Visa Peltomäelle, jotka mahdollistivat opinnäy-

tetyön tekemisen Rakennustoimisto Pohjolalle. Opinnäytetyö oli mielenkiintoista 

tehdä ja se lisäsi tulevaisuutta ajatellen valmiuksiani sisätöiden parissa. Kiitokset 

kuuluvat myös Rakennustoimisto Pohjolan Veera Pukemalle ja Reeta Heikkiselle se-

kä ohjaavalle opettajalleni Katja Lehdelle.  

Tampereella 25.11.2011 

Marie Alajärvi 
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1. JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli yhdistää vaiheittain kaikki asukasmuutostöissä 

tarvittavat lomakkeet, ohjeistukset ja materiaalit eheäksi ja helppolukuiseksi 

kokonaisuudeksi, jonka perusteelta on mahdollista jatkossa toteuttaa kohteiden 

asukasmuutokset. Työn idea syntyi nykyisestä työstäni, sillä työskentelen 

Rakennustoimisto Pohjolalla asukasmuutosten parissa.  

 

Asukasmuutostyö-ohje perustuu uusien omistusasuntojen muutostöihin, eikä siinä 

ole huomioitu saneerauskohteiden vaatimia purku- ja pohjatöitä. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on helpottaa muutostyövaiheiden tekemistä ja niiden aikatauluttamista 

niin, että työn tekemiselle jää vielä muutoksen jälkeen riittävästi aikaa. 

Lopputuloksen tulisi olla kattava ja helppolukuinen sekä tehokas apuväline.  

 

Rakennustoimisto Pohjola Oy:n tuottamat rakennushankkeet noudattavat Suomen 

rakentamismääräyskokoelman laatimia määräyksiä ja ohjeita, joten rakentamisessa 

suositaan aina hyvää rakentamistapaa. Tämän perusteella lisä- ja muutostöiden tulee 

täyttää lain asettamat vaatimukset.  

 

Työni keskittyi lisä- ja muutostöiden tekemiseen ja ohjeistamiseen asukkaiden 

kanssa, jonka takia siitä on jätetty pois asukasmuutoksia koskevat työmaalla tehtävät 

rakennusvaiheet ja materiaalien hankinnat.  
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2. RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY YRITYKSENÄ 

 

 

Rakennustoimisto Pohjola Oy on perustettu vuonna 1989. Sen ensimmäinen 

merkittävä kohde oli Lempäälän Tuiskun Kartano. Vuosina 1992-1996 laman jälkeen 

otti Pohjola ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa käyttöön 

projektinjohtourakoinnin. Kyse oli rakentamisen logistiikan kehittymisestä uudelle 

tasolle eli rakennushankkeen jakamista useisiin hankinta- ja urakkavaiheisiin. Näin 

kaikkien vastuut oli selvillä ja paras osaaminen käytössä. Samaan aikaan alkoi myös 

tonttien ostaminen ja talojen myyminen valmiina kokonaisuuksina rakennuttajille. 

1990-luvun puoliväliin mennessä Rakennustoimisto Pohjola oli noussut maan 

kannattavimpien yritysten joukkoon alallaan. (Pohjola 20 vuotta, 2009) 

 

Vuosina 1996-2000 Pohjola laajentui Pirkanmaan ulkopuolelle ja sai kohteeksi 

esimerkiksi Iso Omenan perustukset kuva 1 ja Espoon terveyskeskuksen. Samaan 

aikaan se hankki Epilän nahkatehtaan ja saneerasi sen asunnoiksi. (Pohjola 20 vuotta, 

2009)  

 

 

 

KUVA 1. Iso Omena Espoo  (YLE) 
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2000-luvun alussa toiminta keskitettiin takaisin Pirkanmaalle, jolloin muut 

toimipisteet lopetettiin. Tästä käynnistettiin suuret panostukset 

toimitilarakentamiselle. Rakentamisen osaamista täydennettiin erityisesti 

liiketoiminta- ja prosessiohjaamisosaamisella. Rakennustoimisto Pohjolalla 

työskentelee noin 50 työntekijää. Yrityksellä on RALA-pätevyys, joka on osoitus 

osaamisesta ja luotettavuudesta.  

 

 Tällä hetkellä käynnissä on useita erilaisia asuntokohteita Pirkanmaalla, 

Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Lohjalla, Riihimäellä ja Jyväskylässä. Hyvinkään 

Pääskykehrääjä koostuu kahdesta kerrostalosta ja kolmesta autokatoksesta. (kuva 2)  
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KUVA 2. Hyvinkään Pääskykehrääjä (Arsatek Oy) 
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3. ASIAKAS 

 

 

  3.1 Yleinen asiakastyytyväisyys 

 

Rakennustoimisto Pohjola rakentaa eri asiakasryhmille suunnattuja asuntoja. Suuri 

panostus on annettu seniorikohteiden kartoitukseen ja suunnitteluun. Niiden 

tarkoituksena on toimia helppona asumisena ikääntyville ihmisille. Niissä onkin 

ikärajana 55 vuotta. Seniorikohteissa on huomioitu esteetön kulku ja turvallisuus. 

Kaikissa asunnoissa on sprinklerijärjestelmät ja turvahellat, sekä tavallista 

suuremmat kulkuaukot ja ovet. Talon pihassa on myös senioreille suunnattuja 

kuntoiluvälineitä ja palvelut ovat lähellä.  

 

Rivi- ja kerrostalokohteissa on pyritty siihen, että sieltä löytyy tilaa perheille ja 

lisäksi ympäristöstä on tehty lapsille turvallinen. Taloja rakennetaan hyvien 

kulkuyhteyksien viereen ja lähelle palveluita. Pintamateriaalit on pyritty valitsemaan 

niin, että niistä lähes jokainen löytää mieluisensa. Asiakkaille on tärkeää kauniit 

materiaalit ja laadukas työnjälki, jonka toteuttamiseen on panostettu.  

 

 

3.1.1 Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kartoitus 

 

Kokoajan muuttuvien muotisuuntausten takia pyritään tarjoamaan asiakkaille kattava 

valikoima pintamateriaaleja. Tällä hetkellä ovat muodissa avarat ja hyvin kontrastiset 

kodit, joista suurin osa asiakkaista on kiinnostunut. Asiakkaiden toiveita kartoitetaan 

keskustelemalla asiakkaan kanssa ja yritetään selvittää millaisesta tyylistä asiakas 

pitää. Myös vaativia asiakkaita pyritään palvelemaan mahdollisimman kattavasti ja 

näin ollen asiakkaiden on mahdollista tilata myös muita kuin tarjolla olevia tuotteita.  

 

Kartoitus alkaa asiakkaan ideasta. Ideaa pohditaan ja siitä pyritään tekemään toimiva 

kokonaisuus joka on mahdollista toteuttaa.   
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3.1.2 Asiakastyytyväisyys ja palaute 

 

Rakennuskohteen valmistuessa asukkaille, suunnittelijoille, valvojille ja 

aliurakoitsijoille toimitetaan asiakastyytyväisyyskysely, jossa heillä on mahdollisuus 

vastata valmiiksi annettuihin kysymyksiin asteikolla 1-5 ja vastata kirjallisesti 

muutamiin kysymyksiin. Nämä vastaukset toimitetaan tulosraportista vastaavalle 

yritykselle, joka tekee kaikista vastauksista yhteenvedon ja toimittaa valmiin raportin 

Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle. Raportti käydään yksityiskohtaisesti läpi yrityksen 

henkilöstön kanssa ja kaikkiin esiin tulleisiin epäkohtiin pyritään puuttumaan.  

Tulosraportti sisältää kohteen taustatiedot, suunnitteluvaihteen arvioinnin, 

rakennusvaiheen, asunnonmyyntivaiheen ja rakennusvaiheen. Näistä kaikista osioista 

tehdään keskiarvolaskelmat, joista saadaan määriteltyä kuinka tyytyväisiä asiakkaat 

ovat olleet Rakennustoimisto Pohjolan toimintaan kaikissa työvaiheissa. Raportin 

lopussa on vielä määritelty indeksit, joissa on eritelty seuraavien vaiheiden 

asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5: 

 

- kaikki kysymykset 

- suunnitteluvaiheen arviointi 

- rakennusvaihe (alihankkijat) 

- rakennusvaihe (valvoja/tilaaja) 

- asunnon myyntivaihe  

- rakennusvaihe (asukkaat) 

- taloushallinto 

- rakennuttaminen 

- suunnittelu 

- laskenta 

- hankinta 

- tuotanto 

- kokonaistyytyväisyys 

 

Näistä kaikista saatu numerollinen keskiarvo ja kirjallinen palaute kertovat lopullisen 

asiakastyytyväisyyden.  
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3.2 Yleisimmät asukasmuutokset ja hinnoittelu 

 

3.2.1 Yleisimmät asukasmuutokset 

 

Yleisimmät asukasmuutokset tulevat siitä, kuinka paljon asiakkaat ostavat tiettyjä 

muutoksia asuntoihinsa. Tavallisten asuntokohteiden ja seniorikohteiden yleisimmät 

muutokset eroavat hieman toisistaan, sillä heidän tarpeensa poikkeavat hieman 

toisistaan. Perusvarusteet asunnoissa on huomioitu kohderyhmittäin jo valmiiksi, 

sillä senioriasunnoissa asunnon hintaan kuuluu jo valmiiksi metrin korkeuteen 

nostetut pistorasiat, korotettu wc-istuin ja turvaliesi. 

  

Seniorikohteiden yleisimmät muutokset ovat: 

- suihkuseinät, esteettömän liikkumisen tueksi 

- tukikahvat ja kyynärtuet wc-istuimiin 

 

Tavallisten asuntokohteiden yleisimpiä muutostöitä ovat: 

- laatat 

- väliovet 

- sisustukseen sopivat suihkuseinä (kuva 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Suihkuseinä ja Fragma Oxido-tehosteraidat (M.Alajärvi) 
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Harvinaisempia muutoksia ovat asunnon väliseinä- ja sähkömuutokset, vaikka 

näitäkin tehdään kuitenkin muutamia joka kohteeseen. Tällaiset muutokset tulee 

tietää jo aikaisessa rakennusvaiheessa, sillä ulkoseiniin tehtävät rasiamuutokset olisi 

hyvä tehdä jo tehtaalla suoraan elementteihin. Aikainen suunnittelu helpottaa työtä 

työmaalla ja tulee edullisemmaksi asiakkaalle.  

 

3.2.2 Yleisimmät virheet 

 

Yleisimmät virheet tulevat väärinkäsityksistä. Se tarkoittaa sitä, että asiakkaan 

tilaama tuote tai materiaali ei ole tilatun mukainen. Tällaisia virheitä tulee, kun 

muutoksia on paljon ja muutoksista tehtyjä tiedotteita ei ole luettu riittävän tarkasti. 

Se tarkoittaa usein sitä, että esimerkiksi laatta on väärän värinen, tehosteraidat on 

asennettu eri tavalla kuin asukas olisi ne halunnut tai vahingossa on tilattu 

vääränmallinen kodinkone.  Tällaisten virheiden korjaamiseksi tulee olla erittäin 

huolellinen tuotteita tilatessa ja asennettaessa. Muutostöiden hoitaja käy työmaan 

valmistuttua tarkistamassa kaikki muutostyöt, jotta mahdollisten vahinkojen 

sattuessa voidaan korjata virheet.  

Muita yleisiä ongelmia ovat rakennusaikana tulleet naarmut ja halkeamat, joita 

voidaan yrittää välttää hyvällä suojauksella ja huolellisuudella. Asiakkaan 

tyytyväisyys ja laatu mitataankin usein sillä kuinka vähän korjattavaa valmiista 

asunnosta löytyy.  

 

3.2.3 Muutostöiden keskihinnat 

 

Muutostöiden keskihinnat ovat noin 1600€/asunto. Tämä hinta sisältää yleensä laatta, 

väliovi ja kalustemuutokset. Muutostöiden vaihtelevuus on kuitenkin suurta ja on 

vaikea määritellä mitään tiettyä hintaa, sillä muutokset vaihtelevat yleensä 50-

15 000€ välillä. Muutostyöhintoihin vaikuttaa myös rakennettava kohde, sillä osassa 

on tarjolla esimerkiksi takkavarauksia, joihin takan ostaminen on asuntoa kohden jo 

useita tuhansia euroja.  
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3.2.4 Kustannusten muodostuminen 

 

Muutos- ja lisätöiden kustannukset muodostuvat materiaalin tai tuotteen hinnasta, 

aliurakoitsijan ilmoittamasta asennushinnasta, yrityksen katteesta, verosta ja 

yleiskuluista. Väliseinä-, oviaukko-, ja sähkömuutoksissa hintaan lisätään myös 

suunnittelijan palkkio, joka muodostuu siitä kuinka kauan suunnittelijalla menee 

aikaa piirustusten muuttamiseen. Mikäli kyse on suuresta tai hankalasta muutoksesta, 

velotetaan asiakkaalta myös muutostyön suunnitteluun käytetty aika.  

 

 

TAULUKKO 1: Suihkuseinä asennettuna 

600€- 20€- 49,6€+ 169,4€= 799€ 

Aliurakoitsijan 

veloittama 

hinta 

suihkuverhotanko 

hyvitys 

yleiskulut    

12%  

(+kate) 

Arvonlisävero 

23% 

Asiakkaalle 

tarjottava hinta 

 

TAULUKKO 2: Seinälaatoitus kylpyhuoneeseen Blanco Brillo 20x30 valkoinen, 

tehosteraita Mosaico 1002 vaalean ruskea. Seinät 11m
2                                                                                                                                                                                                                                  

 

397€- 330+ 30€+ 36,64= 133,70€ 

Blanco Brillo 

20x30 

Hyvitys 

peruslaatoista 

Mosaico 

Tehosteraita 

15€/m² 

Yleiskulut 12€ 

+ 

Arvonlisövero 

23% (+kate) 

Asiakkaalle 

tarjottava hinta 
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3.3 Asukkaille järjestettävät tilaisuudet 

 

Rakennustoimisto Pohjola järjestää asiakkailleen tapahtumia, joihin kaikki 

osakkeenostajat ovat kutsuttuina.  

 

3.3.1 Osakkeenostajien kokous 

 

Järjestetään kun vähintään neljäsosa asunnoista on myyty. Kokouskutsu lähetetään 

asiakkaille kirjattuna kirjeenä noin kahta viikkoa ennen kokousta. Näin varmistetaan, 

että jokainen on saanut kutsun paikalle.  

 

 

Osakkeenostajien kokous on laissa säädetty ja se tulee järjestää kun vähintään 

neljäsosa asunnoista on myyty. Kokouksessa ostajat saavat halutessaan valita 

edustajikseen tilintarkastajan ja rakennustyön tarkkailijan, joiden kulut lisätään 

asunto-osakeyhtiön kuluihin. Rakennustyöntarkkailijan tulee olla urakoitsijoista 

riippumaton ja hänen tulee olla rakennusmestari tai korkeamman rakennusalan 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut (Finlex 20§ ). Puheenjohtajana ja 

sihteerinä toimii pääurakoitsijan edustaja, mutta pöytäkirjantarkastajat valitaan 

asukkaiden joukosta. Pöytäkirjantarkastajat saavat kokouksen pöytäkirjan 

tarkistettavaksi ja he hyväksyvät sen allekirjoituksella ja lähettävät takaisin 

Rakennustoimisto Pohjolalle.  Kokouksen jälkeen muutostöiden hoitaja esittelee 

itsensä asunnonostajille ja kertoo hieman muutostöiden kulusta, aikatauluista sekä 

tulevista tilaisuuksista. (Liite1–5 ) 
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3.3.2 Materiaaliesittely 

 

Materiaaliesittely järjestetään yleensä silloin kun rakennettava kohde on kaukana 

Tampereelta. Sen tarkoituksena on, että muutostöiden hoitaja järjestää 

osakkeenomistajille tilaisuuden, jossa hän esittelee asuntoon valittavissa olevia 

materiaaleja. Siellä vastataan asiakkaiden kysymyksiin, autetaan muutosten 

tekemisessä, käydään läpi muutostyölomakkeiden täyttämistä ja kuunnellaan 

asiakkaan toiveita siitä millaisen asunnon juuri hän haluaisi. Tilaisuudet ovat 

kahvitteluluonteisia eikä siellä järjestetään mitään varsinaista tilaisuutta, johon 

kaikkien on saavuttava paikalle. Siitä on pyritty tekemään lämminhenkinen ja 

leppoisa tilaisuus, jossa asiakkailla on myös mahdollisuus tutustua toisiinsa.  

 

Mikäli asuntokohde on Tampereella tulevat asiakkaat yleensä Rakennustoimisto 

Pohjolan toimistolle tekemään muutoksia ja katsomaan pintamateriaaleja. Asukkaat 

haluavat yksityistä aikaa muutostöiden hoitajalta ja toimistolla se on mahdollista 

asiakkaalle tarjota. Näin asiakkaalla helppo tuoda julki omat toiveet ja niitä voidaan 

ideoida yhdessä.  Materiaalinäyttelyssä esitellään hintaan sisältyvät kalusteovimallit, 

kalustevetimet, lattia-, seinä-, ja välitilalaatat sekä lattiamateriaalit. Lattiamateriaalit 

ovat muovimattoa tai parkettia. Parketin tilalle on mahdollista valita lisäveloituksetta 

laminaattia.  

 

3.3.3 Asukastapahtuma 

 

Tapahtuma järjestetään noin 3 kuukauden kuluttua kohteen rakentamisen aloituksesta. 

Asiakkaat kutsutaan tapahtumaan kirjeellä, joka lähetetään heille kotiosoitteeseen noin 

kahta viikkoa aiemmin. Asukastapahtumassa muutostöiden hoitaja kertoo 

mahdollisista lisämuutostyövaihtoehdoista ja asiakkaat voivat kysellä kaikista mieltä 

askarruttavista asioista. Tilaisuudessa käydään läpi hieman työmaan vaiheita ja 

kerrotaan kohteesta yleisesti. Tapahtuma on kahvitteluluonteinen, jossa jokainen saa 

esitellä omia näkemyksiään. Seniorikohteissa käydään vielä tarkemmin läpi 

kohteeseen perehtyneen henkilön kanssa talon tiloja ja tekniikkaa. Seniorikohteista on 

myös ulkovarusteina heille suunnattuja laitteita, joiden käyttöön opastetaan samalla. 

Tapahtuman tarkoituksena on auttaa asiakkaita ymmärtämään rakentamista ja auttaa 

vastaamaan kaikenlaisiin asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. 
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3.3.4 Tapettinäyttely 

 

Asukasmuutostyötapaohjeessa mainitaan tapettinäyttelyn ajankohta, joka järjestetään 

yleensä noin 2–3 kuukautta ennen kohteen valmistumista. Sinne kutsutaan kaikki 

osakkeenostajat. Tapahtumassa on näytillä tapetointiurakoitsijan mallit hintaan 

sisältyvistä tapeteista. Kuhunkin asuntoon saa valita kolmea (3) eri tapettia. 

Ikkunaseiniä ei tapetoida. Lisähinnasta tapetteja voi valita useampaa erilaista mallia. 

Asiakkaalla on mahdollisuus toimittaa myös omat tapetit työmaalle. Tällöin heidän 

tulee kuitenkin varmistaa tapetin riittävyys. Mikäli tapeteista ei löydy mieleistä tai 

asiakas haluaa seinät maalattavan, niin sekin on mahdollista. Hintaan sisältyy seinien 

valkoiseksi maalaus, mutta lisähinnasta asiakas saa itse valita seinämaalin. (Kuva 4) 

 

Tapettinäyttelyssä on urakoitsijan puolesta tarjolla myös sälekaihtimia, 

ikkunalautoja, verhotankoja ja muita sisustusmateriaaleja, joista asiakas voi 

halutessaan pyytää tarjouksen. Tapettinäyttelyn ajankohta ilmoitetaan 

muutostyötapaohjeen aikataulukohdassa, mutta siitä tulee silti ilmoittaa asiakkaille 

kirjallisesti noin kuukautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksessa kerrotaan tarkka aika ja 

paikka sekä mahdolliset muut tiedot tapahtumasta. Mikäli tilaisuus järjestetään 

työmaalla ja työvaiheiden puolesta mahdollista niin asukkaat saavat samalla käydä 

katsomassa asuntojaan.  

 

 

 

KUVA 4. Olohuoneen taustaseinän tapetointi (M.Alajärvi) 
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3.3.5 Muuttotarkastus 

 

Asiakkaalle lähetetään kutsu muuttotarkastukseen sekä tarkastuslomake kahta 

viikkoa ennen tapahtumaa. Sen tarkoituksena on, että asiakas saa itse tarkastaa 

asuntonsa ennen muuttoa. Tarkastuslomakkeeseen asiakas merkitsee havaitsemansa 

viat. Viat pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti, jotta asiakas saa 

virheettömän asunnon haltuunsa muuttopäivänä. (Liite 6) 

 

Jos virheitä on, tulee ne korjata ennen muuttoa. Asuntokauppalain mukaan pienten ja 

asumista haittaamattomien virheiden korjaamisen kuitenkin saa siirtää 

vuositarkastuksen yhteyteen.(Uuden asunnon kauppa 2011, 14) 

 

 

 

 

Kuva 5. Keittiö Cappucino (M.Alajärvi) 
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4.  LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 

 

 

4.1 Muutostyötapaohje 

 

Muutostyötapaohjeen tarkoituksena on selvittää asunnon ostajalle 

materiaalimuutosvaihtoehdot ja toimintatavat muutosten tekemiselle. Se sisältää 

myös selvityksen muutostöiden toimintamallista. Siinä kerrotaan rakennusvaiheittain 

muutostöiden tilausaikataulut, sekä hintaan kuuluvat materiaalivaihtoehdot. 

Materiaalivaihtoehdoissa kuvataan peruspintamateriaalit ja hintaan sisältyvät värit ja 

materiaalit. Kohteesta riippuen mukaan on lisätty myös valmiiksi hinnoiteltuja 

lisähintaisia materiaalivaihtoehtoja.  

 

Muutostyötapaohjeen liitteenä on hinnasto valinnaisista muutostöistä, tilauslomake 

hintaan kuuluvista vaihtoehdoista, tilauslomake lisähintaisista muutostöistä ja esitteet 

kodinkoneista, laattavaihtoehdoista sekä keittiö- ja lattiamateriaaleista.  (Liite7) 

 

4.1.1 Aikataulu 

 

Muutostyötapaohjeen muutostöiden aikataulut tehdään yhteistyössä työmaan kanssa. 

Siinä määritellään asiakkaalle viimeinen mahdollinen tilauspäivä kaikille 

muutostyötyypeille.  

 

Ensimmäisenä tulevat aina sähkö- ja väliseinämuutokset, jotka nopeasti toteutettuna 

voidaan vielä huomioida elementtien valmistuksessa. Omat päivämäärät annetaan 

myös laatoituksille, kalustemuutoksille ja kodinkoneille. Aikataulu tulee suunnitella 

niin, että urakoitsijoille jää riittävästi aikaa kalusteiden ja muiden materiaalien 

suunnitteluun, tilaukseen ja asennukseen. 

 

Mikäli asiakas haluaa tehdä muutostöitä viimeisen tilauspäivän jälkeen on 

muutostöiden hoitamiskustannus 75€/h sis. alv 23%. Kaikki muutostyöt eivät 

kuitenkaan ole enää mahdollisia mikäli työmaa on edennyt pidemmälle kuin mitä se 

olisi muutostyön kannalta suotavaa. 

Suurista ja vaativista muutoksista tehdään suunnittelusopimus, jossa asiakas sitoutuu 

maksamaan suunnitteluosuuden, vaikka ei lopulta kyseistä muutosta tilaisi. 
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4.1.2 Tilaus ja tarjous 

 

Materiaalivalintalomake lähetetään asiakkaalle muutostyötapaohjeen liitteenä. Se 

tulee palauttaa takaisin Rakennustoimisto Pohjola Oy:n muutostöiden hoitajalle 

annettuun päivämäärään mennessä. Mikäli asiakas haluaa teettää muita kuin 

valmiiksi hinnoiteltuja muutostöitä, tulee niistä sopia urakoitsijan kanssa etukäteen ja 

pyytää heiltä tarjous.  

 

Kaikista muutostöistä lähetetään kirjallinen tarjous asiakkaalle. Mikäli asukas 

hyväksyy tarjouksen, palauttaa hän sen viimeiseen palautuspäivään mennessä 

muutostöiden hoitajalle. Kaikkiin tarjouksiin sisältyy muutostyön toteutus, 

suunnittelu, materiaalit, työ ja arvonlisävero 23 %, ja mahdollisesti poisjäävän 

materiaalin hyvityshinta. Kun kaikki valinnat on suoritettu ja aikataulut ovat 

umpeutuneet, lähetetään asiakkaalle tilatuista muutostöistä ja vahvistetuista 

valinnoista tilausvahvistus, joka asiakkaan tulee tarkkaan tarkistaa sillä muutostyöt 

tilataan ja toteutetaan sen perusteella.  

 

Asiakkaan muutostöiden eteneminen: 

 

1. Ajatus muutostyöstä 

2. Pyydä tarjous muutostyön hoitajalta 

    Muutostyöhoitaja selvittää muutostyön mahdollisuuden, aikataulun ja hinnan. 

3. Saat kirjallisen tarjouksen muutostyöstä hintoineen 

4. Tilaa muutostyö palauttamalla allekirjoitettu tilauslomake. 

5. Saat tilausvahvistuksen, jossa yhteenveto tilatuista muutostöistä sekä valinnoista.                 

Tarkista tilausvahvistus  

6. Tarkista tehdyt muutostyöt muuttotarkastuksen yhteydessä.  

     Lasku muutostöistä  tulee kuukautta ennen muuttopäivää. 
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4.1.3 Maksaminen 

 

Kaikki muutostyöt laskutetaan yhdessä erässä noin kuukautta ennen muuttopäivää.  

Muutostyö lasku sisältää kaikki työstä aiheutuneet kulut, materiaalit ja verot. Siitä on 

vähennetty mahdolliset materiaalivaihdoista tulevat hyvitykset. Muutostyöt tarjotaan 

aina kiinteään hintaan, jolloin niistä ei erotella materiaalien ja työn osuutta. Kaikki 

muutostyöt tulee olla maksettu ennen kuin asukas voi muuttaa asuntoonsa. 

 

 

4.1.4 Materiaalitaulukko 

 

Muutostyötapaohjeessa on taulukko, jossa on eritelty jokaiseen huoneeseen tulevat 

peruspintamateriaalit. Jokaisesta huoneesta kerrotaan seinien materiaalit, katon pinta, 

lattiamateriaalit ja jalkalistan väri. Tästä taulukosta tuleva asukas saa jo kattavan 

kuvan kokonaisuudesta. Kalustekohdassa kerrotaan kalustaja ja kaikki keittiöön 

tulevat pintamateriaalit, kuten kaappien väri, tasojen värit ja materiaalit sekä vetimet. 

 

Kohteesta riippuen lattiamateriaalina on joko parketti tai muovimatto. Asunnon 

ostajalle annetaan muovimatoista kolme eri värivaihtoehtoa, joista saa valita 

mieluisan ilman lisäkustannusta. Parkettimalleja on tarjolla ilman lisähintaa vain 

yksi, mutta halutessaan koko asunnon saa veloituksetta vaihtaa Upofloorin Upostep 

malliston laminaattiin. 

 

Sauna kohdassa kerrotaan saunan panelointimateriaali, joka tällä hetkellä käynnissä 

olevissa kohteissa on kuusta. Lisähinnasta on mahdollista vaihtaa kiuas ja lauteet 

haluamaansa materiaaliin.  

 

Kylpyhuoneen seinä- ja lattialaatoitukseen on tarjolla myös kolmea eri 

laattavaihtoehtoa, joista voi tehdä itselleen mieluisan kokonaisuuden. 

Kylpyhuoneisiin kuuluu tehosteraita tai -seinä, joka tarkoittaa joko neljää riviä 

laattaa pystyyn sekoittajan taakse tai kohteesta riippuen koko tehosteseinää, joka on 

suihkusekoittajan takainen seinä (kuva 6 ja 7). Peruslaatoituksen voi lisähinnasta 

vaihtaa asiakkaan haluamiin laattoihin. 
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KUVA 6. Tehosteseinä Upofloor Base Cement Grey 15x15 (M.Alajärvi) 

  

KUVA 7. Tehosteraita Upofloor Fragma Grafito (M.Alajärvi) 
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Erillis-WC:n lattiat ovat joko muovimatolla tai laatoitettu. Matoista on tarjolla 

kolmea erilaista hintaan kuuluvaa vaihtoehtoa samoin kuin lattialaatoistakin. 

Seinälaatoitusta tulee vain altaan taakse peilikaapin alapuolelta lattianrajaan asti. 

Halutessaan asiakas voi tilata myös koko kylpyhuoneen laatoituksen joko perus- tai 

omavalintaisilla laatoilla. 

 

Kaikkiin asuntoihin kuuluu 60cm leveä astianpesukone, liesi, liesituuletin ja 

kylmälaite. 1–3 huonetta ja keittiö asuntoihin kuuluu jääkaappipakastin ja 4 huonetta 

ja keittiö asuntoihin pakastinkaappi sekä jääviileäkaappi. Kaikkiin huoneistoihin 

tulee verhokiskot ja tiettyihin kohteisiin myös parvekelasitus. Osaan kohteista 

parvekelasitus ei kuulu asunnon hintaan, jolloin sen voi tilata muiden muutostöiden 

joukossa. 

 

 

4.1.5 Materiaalivalintalomake 

 

Muiden esitteiden mukana lähetettävä valintalomake sisältää kolme sivua, jotka 

koskevat kylpyhuoneen laatoitusta ja kuivien tilojen lattiamateriaaleja, kodinkoneita 

sekä keittiön materiaaleja. Täyttämällä ja allekirjoittamalla lomakkeen ja 

lähettämällä sen muutostöiden hoitajalle viimeiseen annettuun päivämäärään 

mennessä, sitoutuu asiakas valitsemaan nämä muutokset asuntoonsa. 

Perusmateriaaleista ei lähetetä erillistä tarjousta. Valintalomakkeet on helppo tapa 

suoriutua perusvalinnoista ja monesti asiakas täyttää vain nämä eikä valitse 

asuntoonsa lisämuutoksia. (Liite 3) 
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4.2 Materiaalivalintoihin liittyvät esitteet 

 

Materiaalivalinnat ovat asiakkaille erittäin tärkeitä, sillä ne tekevät koko asunnon 

yksilölliseksi. Sen takia asiakkaille lähetetään esitteitä kodinkoneista ja 

materiaaleista. Se myös helpottaa muutostöiden hoitajan työtä, sillä hänen ei tarvitse 

lähettää kaikille asiakkaille erikseen kuvia. Esitteissä on näytillä kaikki tuotteet, jotka 

ovat tarjolla ilman lisämaksua. Esitteet sisältävät myös muutaman lisähinnalla 

tarjolla olevan tuotteen.  

 

4.2.1 Kodinkone-esite 

 

Kodinkone-esitteessä eritellään hintaan kuuluvien laitteiden kaikki toiminnot ja 

tarjotaan mahdollisuutta myös hankkia lisähinnasta esimerkiksi rosterikoneet. 

Esitteessä olevat kodinkoneet on hinnoiteltu asiakkaille jo etukäteen, joten he voivat 

tilata ne ilman erillistä tarjouspyyntöä.  

 

4.2.2 Kaluste-esite 

 

Kaluste-esite sisältää kaikki perushintaiset pintamateriaalit ja se lähetetään 

asukkaalle muutostyötapaohjeen mukana. Siinä esitellään kuvina keittiön tasot, 

vetimet, kalusteovet ja välitilan laatat sekä kylpyhuoneen laattavaihtoehdot.  

Seinä- ja lattialaatoista, kalusteovista ja tasoista on tarjolla kolmea (3) eri vaihtoehtoa 

ja vetimistä kahta. Halutessaan asiakas voi valita kalusteovet myös niin, että ylä- ja 

alakaapit ovat eriväriset. (Liite 5) 

 

 

4.3 Valmiiksi hinnoitellut muutostyöt 

 

Osaan kohteista lähetettään lomakkeita jo valmiiksi hinnoitelluista muutostöistä, 

joista voi valita mieleisensä. Hinnastossa on tarjolla usein kysyttyjä ja haluttuja 

tuotteita, jotta jokaisesta ei tarvitse erikseen kysellä hintaa. Varsinkin liukupeiliovet, 

taiteovet ja allaskaapit ovat olleet suosittuja ja sen takia ne on helpompi tarjota 

kaikille kerralla 
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Asunto 

Blanco Brillo 

20x30 

Royal Ghiaccio/ 

Beige Fragma oxido Mosaico Royal Nero 

A1 112 380 74 29 160 

A2 107 361 74 29 170 

A3 107 361 74 29 170 

A4 112 380 74 29 160 

A5,A11,A17 115 390 74 29 180 

A6,A12,A18 126 428 74 29 200 

A7,A13,A19 112 380 74 29 301 

A8,A14,A20 107 361 74 29 160 

A9,A15,A21 107 361 74 29 170 

A10,A16,A22 101 342 74 29 160 

A23 104 352 74 29 160 

A24 107 361 74 29 170 

A25 101 342 74 29 160 

 

       TAULUKKO 3.  Muutostyölaattojen hinnastot 

 

 

 

       
 

      KUVA 8. Upofloor Mosaico 1002 (Upofloor 
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 4.4 Muutostyötarjous 

 

4.4.1 Lisä- ja muutostyötarjous 

 

Muutostyötarjouksen tekeminen aloitetaan selvittämällä kyseisen tuotteen hinta 

urakoitsijalta. Esimerkiksi laatat toimittaa laatoitusurakoitsija, joka antaa jokaisesta 

laattatyypistä yksilöllisen hinnan asennettuna. Hintaan lisätään vielä kate ja vero, 

jonka jälkeen kokonaishinta on selvillä ja se voidaan lähettää tarjouksena asiakkaalle. 

Kalustemuutokset pyydetään yksilöllisenä muutoksena kalustajalta, joka asunnon 

koon ja kalustetyypin mukaan antaa hinnan asennettuna. Kaikki muutokset on 

pyydettävä urakoitsijoilta ajoissa, jotta heille jää kohtuullinen aika hankkia 

materiaalit ja asentaa ne. (Liite 10) 

 

4.4.2 Lisä- ja muutostöiden laskutus 

 

Kaikki muutostyöt hyväksytetään kohteen valmistumisen lähetessä asiakkaalla. Jos 

kaikki muutokset ovat kunnossa, laskutetaan muutostyöt noin kuukautta ennen 

kohteen valmistumista. Asiakkaalle lähetetään tästä kotiin lasku.   

 

Muutostyöt tulee olla maksettu ennen muuttopäivää, jotta asiakas saa avaimet uuteen 

asuntoonsa. Jos muutoksista tai hinnoista on epäselvyyttä, hoidetaan ne kaikki 

tapauskohtaisesti. 
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4.5 Muutostyökokonaisuudet 

 

Muutostyökokonaisuudet ovat paketteja, joihin on valmiiksi valittu tiettyjä tuotteita 

ja niistä on tehty kilpailukykyinen tarjous asiakkaille. Tällaisten kokonaisuuksien 

tarkoituksena on helpottaa asiakkaan muutostöiden tekemistä tarjoamalla jo 

valmiiksi hinnoiteltuja kokonaisuuksia. 

 

4.5.1 Rosteripaketti 

 

Rosteripakettissa on rosteriset kodinkoneet keittiöön. Paketti sisältää jääkaappi ja 

pakastin yhdistelmän, mikron, liesituulettimen, astianpesukoneen  ja keraamisen 

kiertoilmalieden. (Liite 11) 

 

Kodinkoneista tehdään kiinteähintainen tarjous, joka sisältää kaikki kodinkoneet. 

Tarjoukseen ei eritellä yksittäisten tuotteiden hintaa. Hinnasta on kuitenkin hyvitetty 

peruskoneiden hinta. Kaikille asiakkaille lähetetään tarjous näistä kodinkoneista ja 

palauttamalla muutostöiden hoitajalle allekirjoitetun tilausvahvistuksen hyväksyy 

hän muutostyön asuntoonsa.  

 

 

4.5.2 Tukipaketti  ikääntyville 

 

Tukipaketti ikääntyville on tehty ajatellen liikuntarajoitteisia ja auttamaan 

kylpyhuoneen käytön helpottamista. Se sisältää suihkun seinään kiinnitettävän  tuki-

kahvan, josta voi tarvittaessa ottaa tukea, wc-istuimen tukikaiteen, suihkuistuimen ja 

seniori-altaan. Seniori asunnoissa on valmiina jo korotettu wc-istuin, joten sitä ei ole 

lisätty tähän tarjoukseen. Tarvittaessa korotettu istuin voidaan kyllä asentaa muihin-

kin kuin senioriasuntoihin. (Liite 12) 

Kylpyhuoneen koon mukaan tukien kokoa voidaan muuttaa ja asentaa ne jokaisen 

kylpyhuoneen mittojen mukaan.  
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5. POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kattava ohje asukasmuutosten tekemiseen ja 

ohjeistamiseen. Opinnäytetyöni pohjautuu  Rakennustoimisto Pohjola Oy.n 

muutostöissä käytettyihin lomakkeisiin ja ohjeistuksiin. Tätä opinnäytetyötä tehdessä 

myös asukkaille lähetettäviä lomakkeita ja esitteita on muutettu paremmin 

palvelevaksi kokonaisuudeksi.  

 

Kokonaisuudessaan  työ eteen aikajärjestyksessä, joka tarkoittaa sitä, että asioita 

käsitellään siinä järjestyksessä, kuin niitä asiakkaiden kanssa käydään läpi. 

Asukasmuutostöiden tekijän yksi tärkeä tehtävä on hoitaa muutokset kuntoon 

ajallaan ja tämä työ auttaa muistamaan kaikki tarvittavat vaiheet.  

 

Opinnäytetyöstä tuli kattava ja se sisältää paljon tietoa asukasmuutostöiden 

tekemisestä. Tätä työtä apuna käyttämällä on helppo muistaa mitä tulee seuraavaksi 

tehdä. Työssä on esimerkkinä valmiiksi laskettuja asiakashintoja, joita voi käyttää 

uusien muutosten pohjana, sekä esimerkkejä asiakkaille lähetettävistä lomakkeista.  
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7. LIITTEET 

 

Liite 1. Osakkeenostajien kokouskutsu    

 

KOKOUSKUTSU 

                    15.12.2011 

KUTSU ASUNTOKAUPPALAIN 2 LUVUN 20 §:N 

MUKAISEEN OSAKKEENOSTAJIEN KOKOUKSEEN 

 

 

Toivotamme Teidät tervetulleiksi Asunto Oy Riihimäen Piikinkulma– nimisen 

asunto-osakeyhtiön huoneiston kauppakirjan kohdan 12 mukaiseen osakkeenostajien 

kokoukseen. 

 

Mikäli olette itse estynyt saapumaan kokoukseen, voitte olla edustettuna 

kokouksessa antamalla valtakirjan parhaalle katsomallenne henkilölle. 

 

Aika Keskiviikko 16.11.2011 klo 16.30  

Paikka Riihimäen Seudun Osuuspankin ruokala os. Hämeenkatu 

19, 11100 Riihimäki, 3. krs. Käynti ei ole pankin pääoven 

kautta vaan erillinen ovi näyteikkunoiden vieressä.   

 

  

 

 Tampereella lokakuun 19. päivänä 2011 

 

 ASUNTO OY RIIHIMÄEN PIIKINKULMA 

 Hallitus 

 

Liitteet Esityslista 

 Valtakirja 

ESITYSLISTA  

   15.12.2011 
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Liite 2. osakkeenostajien kokouksen esityslista 

 

ESITYSLISTA ASUNTOKAUPPALAIN 2 LUVUN 20 §:N 

MUKAISEEN OSAKKEENOSTAJIEN KOKOUKSEEN 

 

  

1. Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

- puheenjohtaja 

- sihteeri 

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Tilintarkastajan valinta 

 

5. Rakennustyön tarkkailijan valinta, palkkion suuruus ja 

maksaminen 

 

6. Muut mahdolliset asiat 

 

7. Kokouksen päättäminen. 
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Liite 3. Osakkeenostajien asuntokauppalaki  

Asuntokauppalaki» 23.9.1994/843 

20 § (22.12.2009/1401)  

 

Osakkeenostajien kokous 

Osakeyhtiön hallituksen on kutsuttava koolle osakkeenostajien kokous viivytyksettä 

sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty 

luovutussopimukset. Osakkeenostajien kokous kutsutaan koolle kullekin ostajalle 

lähetetyllä kirjatulla kirjeellä tai muuten todisteellisesti. Kutsu on lähetettävä tiedoksi 

turva-asiakirjojen säilyttäjälle. Kutsussa on mainittava osakkeenostajien oikeus valita 

tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija sekä kokouksessa käsiteltävät muut asiat. 

Ostajien kokouksessa kuhunkin huoneistoon oikeuttavat osakkeet tuottavat yhden 

äänen. Osakkeenostajien kokousta ei tarvitse järjestää osaomistusyhtiössä. 

Jollei edellä tarkoitettua osakkeenostajien kokousta ole kutsuttu säädetyssä 

järjestyksessä koolle, aluehallintoviraston tulee yhtiön hallituksen jäsenen, 

tilintarkastajan, osakkeenomistajan tai osakkeenostajan hakemuksesta oikeuttaa 

hakija kutsumaan kokous koolle yhtiön kustannuksella. 

 

21 §  

Osakkeenostajien valitsema tilintarkastaja 

Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus yhtiöjärjestyksen 

estämättä valita osakeyhtiölle tilintarkastaja, jonka toimikausi kestää sen tilikauden 

loppuun, jolloin rakentamisvaihe päättyy. Osakkeenostajien valitsemasta 

tilintarkastajasta on muutoin voimassa, mitä yhtiökokouksen valitsemasta 

tilintarkastajasta säädetään. Tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajan työstä 

aiheutuvista muista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan 

lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta. (7.10.2005/795)  

Osakkeenostajien kokouksella on sama oikeus kuin yhtiökokouksella saada tietoja 

tilintarkastajalta. 
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22 §  

Rakennustyön tarkkailija 

Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennustyön 

tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista 

koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen 

loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista 

vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta 

riippumatta. (7.10.2005/795)  

 

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän  saa olla 

riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. 

Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, 

jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen. 
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Liite 4. Osakkeenostajien kokouksen esityslista ja muut asiat 

 

ESITYSLISTA ASUNTOKAUPPALAIN 2 LUVUN 20§:N MUKAISEEN 

OSAKKEENOSTAJIEN KOKOUKSEEN 

 

- Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen 

- Kokouksen järjestäytyminen 

* Puheenjohtaja 

* Sihteeri 

* Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Tilintarkastajan valinta 

- Rakennustyön tarkkailijan valinta, palkkion suuruus ja maksaminen 

- Muut mahdolliset asiat  

- Kokouksen päättäminen.  
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              Liite 5. Osakkeenostajien kokouksen pöytäkirja 

Osakkeenostajien kokous            Asunto Oy Riihimäen Piikinkulma Pöytäkirja 

16.11.2011 

Paikka:  Riihimäen Seudun Osuuspankin ruokala Hämeenkatu 19, 

11100 Riihimäki 

Aika: 16.11. klo: 16.30 

 

  

Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen 

Todettiin kokous alkaneeksi. 

 

Todettiin kokouksen osanottajiksi seuraavat henkilöt: 

- A1: Matintupa Anna-Maija 

- A2: Haaparanta Marja ja Leskinen Pauli 

- A8: Kirsti Poikkimäki 

- A11: Lahti Anna-Kaisa ja Heikki 

- A18: Kaukola Sirkka ja Leppänen Osmo 

- A23: Saarinen Johanna ja Jukka 

- A24: Tarvio Markku ja Raija-Leena 

- Heli Toukoniemi, Rakennustoimisto Pohjola Oy 

- Veera Pukema, Rakennustoimisto Pohjola Oy 

- Marie Alajärvi, Rakennustoimisto Pohjola Oy 
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- Kokouksen järjestäytyminen 

*Valittiin puheenjohtajaksi Heli Toukoniemi, sihteeriksi Veera Pukema ja 

pöytäkirjantarkastajiksi osakkeenostajat Saarinen Jukka (A23) ja Tarvio Raija-Leena 

(A24). 

- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

*Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

- Ylimääräisen tilintarkastajan valinta 

*Kokous ei valinnut ylimääräistä tilintarkastajaa.  

- Rakennustyön tarkkailijan valinta, palkkion suuruus ja maksaminen 

*Kokous ei valinnut rakennustyöntarkkailijaa. 

- Muut mahdolliset asiat 

*Yhteyshenkilöiden läpi käyminen 

- Kokouksen päättäminen 

Kokouksen virallinen osuus päätettiin. 

 

Riihimäellä 16.11.2011 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

puheenjohtaja   sihteeri 

Heli Toukoniemi   Veera Pukema 

 

 

 

______________________________ _______________________________ 

pöytäkirjan tarkastaja                         pöytäkirjan tarkastaja 

Jukka Saarinen   Tarvio Raija-Leena 
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Liite 6. Muuttovaiheen asukastarkastuslomake  

 

MUUTTOVAIHEEN ASUKASTARKASTUS 

 

Huoneiston numero:   _____ 

 

Asiakas täyttää   

Työmaa täyttää  

Havaitut viat ja puutteet 

Kirjoita yksi asia / rivi 

Korjattu Korjaus  

vko 

Vuosi 

tarkastus 

Ei vika 
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Olen tarkastanut asunnon   ____/____ 201__ 

 

 

Osakkeen ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 

______________________________________________________________ 

 

Puh. päivisin:___________________     

 

E-mail:   ___________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

1. Täytetään korjausten jälkeen. 

 

Viat on korjattu. 

_____________________  ________________________________________ 

päiväys ja paikka  osakkeenomistajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LISÄTIETOJA MUUTTOVAIHEEN TARKASTUKSESTA 

Asunnon tarkastus 

Täytä asunnon numero  

Jos huoneistossa ei ole korjattavaa, raksi tämä vaihtoehto. Jos huomaat korjattavaa, 

kirjoita asia listaan. Huom! täytä vain yksi asia /rivi. 

Asunnon laatua arvioidaan Rakennusteollisuus RT:n julkaisun Uuden asunnon laatu 

ohjeiden mukaisesti. Ohjeita asunnon tarkastusta varten- tiedotteeseen on kerätty 

yleisimmät asiat. 

Täytä päiväys, allekirjoitus sekä yhteystiedot lomakkeen alaosaan. 

tarkoituksena dokumentoida asunnon kunto helposti tarkastettavien pintojen osalta.  

- asuntokauppalain mukaan myyjä saa siirtää asumista haittaamattomien vikojen 

korjaamisen vuositarkastuksen yhteyteen. 

Tarkastuksen jälkeen 

- Lomake palautetaan asuntoon, lisättynä työmaan merkinnöillä. 

- Työmaan merkinnät:  

 korjattu =  ilmoittamanne asia on korjattu 

 korjaus vko =asia tullaan korjaamaan sarakkeeseen täytettynä viikkona 

 vuositarkastus = asian korjaustarve tarkistetaan vuositarkastuksen 

yhteydessä 

 ei vika = ilmoittamanne asia ei ole vika 

Ensimmäinen asumisvuosi 

- Tavanomaiset huoltotyöt tekee huoltoyhtiö: 

- Kodinkoneisiin liittyvissä asioissa ottakaa suoraan yhteys huoltoliikkeeseen:  

- Jos muuton jälkeen huomaatte jonkin asumista haittaavan vian, pyydämme 

ilmoittamaan asiasta välittömästi Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle. 
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Liite 7. Muutostyötapaohje 

ASUNTO OY TAMPEREEN TUOMENKUKKA 

 

 

Tervetuloa rakentamaan uutta kotianne kanssamme.  

 

Tuleva kotinne on suunniteltu täyttämään asunnon ostajien yleistoiveet. Teillä on 

rakennusaikana mahdollisuus vaikuttaa huoneistonne pintamateriaaleihin, 

kalusteisiin ja varusteluun niin, että ne vastaavat Teidän toiveitanne ja tarpeitanne. 

 

Tässä esitteessä kerromme Teille, mitkä ovat toimintatavat muutos- ja lisätöiden 

kohdalla. Esitteen avulla voitte tutustua eri materiaali- ja varustevaihtoehtoihin 

tarkemmin ja miettiä rauhassa, millaisia muutoksia mahdollisesti haluaisitte 

huoneistonne perusvarustelutasoon.  

 

1. Aikataulu 

  

Tarjouspyynnöt muutostöistä on esitettävä vähintään kaksi viikkoa ennen viimeistä 

tilauspäivää.  

Viimeiset tilauspäivät valmiiksi hinnoitelluille valinnoille ja muutoksille: 

 

6.1.2012 

Väliseinämuutokset 

  

6.2.2012 

Kalusteet 

Keittiön ja wc:n laatat 

Kalusteisiin vaikuttavat kodinkonemuutokset 

Parketti ja mattomuutokset 

 

11.4.2012 

Kodinkonemuutokset, jotka eivät vaikuta kalusteisiin. 

 

Myöhemmin ilmoitetaan  

tapettinäyttelyn ajankohta 
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Lisä- ja muutostöiden hallittavuuden kannalta olisi suositeltavaa tilata kaikki työt 

samalla kertaa. Muutostöistä johtuvien suunnitelmamuutosten ja niistä aiheutuvien 

käsittelyiden varmistamiseksi on muutos- ja lisätyöt sovittava ilmoitettuihin 

päivämääriin mennessä. 

 

Viimeisen tilauspäivän jälkeen mahdollisesti neuvoteltavat muutostyöt: 

muutostöiden hoitamiskustannus 75€/h, sis. alv 23%. Hoitamiseen kuluva aika 

riippuu muutostyöstä.  

 

 

Paljon ennakkosuunnittelua vaativista muutoksista tehdään ensin suunnittelusopimus. 

 

2. Tilaus ja tarjous 

 

Saatte kiinteistönvälittäjältä tai muutostöiden hoitajalta materiaalivalintalomakkeen, 

josta löytyy asunnon hintaan kuuluvia muutoksia, sekä valmiiksi hinnoiteltuja 

yleisimpiä muutoksia. 

 

Valintalomake tulee lähettää allekirjoitettuna edellä mainittuun päivämäärään 

mennessä osoitteella 

Rakennustoimisto Pohjola Oy, Marie Alajärvi, PL 825, 33101 Tampere. 

 

Mahdollisuudesta toteuttaa muita kuin valintalomakkeessa mainittuja vaihtoehtoja, 

täytyy neuvotella erikseen rakennusurakoitsijan kanssa. Mitä varhaisemmassa 

vaiheessa muutostyöstä neuvotellaan, sitä varmemmin muutos on mahdollista 

toteuttaa. Muutoksista tehdään kirjallinen tarjous. Tarjoushintoihin sisältyy 

mahdollisesti pois jäävän materiaalin hyvitys, muutostyön toteutus, suunnittelu, 

materiaalit, työ ja arvonlisävero 23 %. Allekirjoitettu tilaus toimitetaan tarjouksen 

voimassaoloaikana edellä mainittuun osoitteeseen.  

 

Asiakkaalle lähetetään tilatuista muutostöistä ja vahvistetuista valinnoista 

tilausvahvistus muutostöiden viimeisen tilauspäivän jälkeen. Tarkista aina 

tilausvahvistus, sillä muutokset toteutetaan ja laskutetaan tilausvahvistusten 

mukaisesti. 
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Asiakkaan muutostöiden eteneminen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Muutos- ja lisätyön suorittaminen ja vastaanottaminen 

 

Muutostyöt suorittaa aina Rakennustoimisto Pohjola Oy, joka hankkii ja asentaa 

kaikki tarvittavat materiaalit ja laitteet sekä valitsee mahdolliset aliurakoitsijat. 

Muutostöiden takuu sekä työturvallisuusasiat asettavat rajoituksia sen suhteen, että 

asunnon ostajan ei ole mahdollista hankkia materiaaleja tai työn suorittajaa itse. 

 

Muutos- ja lisätyöt tarkastetaan ja vastaanotetaan samaan aikaan kuin varsinaiset 

urakkasopimuksen mukaiset työt.  

Muutos- ja lisätöihin pätee samat laatuvaatimukset kuin uuteen asuntoonkin 

asuntokauppalain mukaisesti. Kehotamme teitä tutustumaan kaupanteon yhteydessä 

saamaanne Uuden asunnon laatu-kirjaan sekä Uuden asunnon kauppa- Ostajan opas-

kirjaan. 

 

 

 

 

Muutostyöhoitaja selvittää 

muutostyön 

mahdollisuuden, 

aikataulun ja hinnan. 

1. Ajatus muutostyöstä. 2. Pyydä tarjous  

muutostyön hoitajalta. 

3. Saat kirjallisen 

 tarjouksen  

muutostyöstä hintoineen.  

 

4. Tilaa muutostyö 

palauttamalla allekirjoitettu 

tilauslomake. 

5. Saat tilausvahvistuksen, 

jossa yhteenveto tilatuista 

muutostöistä sekä valinnoista. 

Tarkista tilausvahvistus. 

6. Tarkista tehdyt muutostyöt 

muuttotarkastuksen yhteydessä. 

Lasku muutostöistä tulee kuukautta 

ennen muuttopäivää. 
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4. Muutos- ja lisätyön maksaminen 

 

Rakennustoimisto Pohjola Oy laskuttaa tilaamanne muutostyöt yhdessä erässä n. 

kuukautta ennen muuttopäivää. 

 

Maksuehto on 14 vrk netto, jonka jälkeen veloitetaan ylimenevältä ajalta vuotuista 

viivästyskorkoa korkolain mukaan. 

Muutostyöt tarjotaan aina kiinteään hintaan. Hinnasta ei erotella työn ja materiaalien 

osuutta. Lisä- ja muutostöistä ei saa verotuksessa kotitalousvähennystä. 

 

5. Muutos- ja lisätöiden vaikutus taloyhtiön kunnossapitovastuun jakautumiseen 

 

Asunto-osakkeeseen rakennusaikana teetetyt muutos- ja lisätyöt kuuluvat 

taloyhtiössä osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle, vaikka perusratkaisuna 

kunnossapitovastuu kuuluisi taloyhtiölle.  

 

6. Lisätiedot muutostöiden hoitajalta 

Marie Alajärvi, puh. 020 7759 654 

sähköposti: marie.alajarvi@pohjolarak.fi 

 

Palveluksessanne  RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY
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HUONEISTON PERUSPINTAMATERIAALIT ja VALMIIT 

VAIHTOEHDOT 

 

Näille sivuille olemme eritelleet, millaisia pintamateriaaleja, kalusteita ja 

varusteita käytämme ja mitä vaihtoehtoja Teillä on mahdollisuus valita.  

Tarkempia tietoja saatte Rakennustoimisto Pohjola Oy:n toimistolta 

Itsenäisyydenkatu 17 A 3 krs, joissa on nähtävillä mallipaloja 

pintamateriaaleista.  

Perus laatta-, parketti- ja laminaattimallit nähtävillä myös 

kiinteistönvälittäjällä. 

 

Peruspintamateriaalit tiloittain ovat seuraavat: 

 

 

 

TILA SEINÄT KATTO LATTIA JALKA 

LISTA 

Olohuone Tapetti, 

ikkunaseinät 

maalattu F482, vaalea 

Roisketasoitus, 

valkoinen 

Parketti, Upofloor 

Tammi Natural. 

Mänty 

kuullotettu 

parketin 

sävyyn 

Keittiö Maalattu F482 vaalea 

Kalusteväli  

laatoitettu:  

Upofloor Base  

Cement Grey15*15, 

 kiiltävä harmaa 

Sauma:Vetonit 

marmorinvalkoinen 300 

Roisketasoitus, 

valkoinen 

(alaslaskuissa 

maalattu) 

Parketti, Upofloor 

Tammi Natural. 

Mänty 

kuullotettu 

parketin 

sävyyn 

Makuuhuone Tapetti,  

ikkunaseinät maalattu F482, 

vaalea 

Roisketasoitus, 

valkoinen 

Parketti, Upofloor 

Tammi Natural. 

Kuullotettu 

mänty 

 

Eteinen Maalattu F482, vaalea Maalattu 

valkoinen 

Parketti, Upofloor 

Tammi Natural. 

Kuullotettu 

mänty 
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Vaatehuone Maalattu F482, vaalea Maalattu 

valkoinen 

Parketti, Upofloor 

Tammi Natural. 

Kuullotettu 

mänty 

Pesuhuone Laatoitus:  

- Upofloor Base White 

Matt 15*15, matta 

valkoinen 

- Tehosteseinät 

Upofloor Base 

Cement grey 1321 

15*15 kiiltävä 

harmaa. 

- Sauma: Vetonit 300 

marmorin-valkoinen 

 

Panelointi Laatoitus: 

UpofloorCasa 

Diamante Pleasure 

Anthracite 10*10 

harmaa. 

Sauma:  

Vetonit  

vaalean  

harmaa 310  

 

Sauna Panelointi, saunasuoja 

käsitelty kuusi 

Panelointi, 

saunasuoja 

käsitelty kuusi 

Laatoitus: 

Upofloor  

Casa  

Diamante Pleasure 

Anthracite 10*10 

harmaa. 

Sauma: Vetonit 

vaalean harmaa 

310 

Laatoitus: 

Upofloor Casa 

Diamante 

Pleasure 

Anthracite, 

200 mm 

 

 

1. Seinien tapetointi ja maalaus 

 

Kuivien tilojen seinät maalataan tai tapetoidaan edellisen taulukon mukaisesti. 

Tapettivaihtoehdot ovat nähtävillä myöhemmin järjestettävässä 

tapettinäyttelyssä. 

Maalikoodit ovat Tikkurilan Symphony värikartasta.  

 

Maalaus- ja tapettimuutoksista tarjous tapauskohtaisesti tapettinäyttelyn 

aikana. 
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2. Kalusteet 

 

Kalustetoimittaja: Novart Oy 

 

Keittiö: 

Keittiön kalusteovi: Milka 961 valkoinen maalattu sileä mdf 

Vedin: S12R 

Työtaso: VT3 Valkotammi 

 

Kalusterunko valkoinen 

Valolistat maalatut, väri valkoinen. 

 

 

 

 Vaihtoehdot veloituksetta 

1. Keittiön kalusteovi: Milka 96F cappuccino maalattu sileä mdf 

2. Keittiön kalusteovi: Milka 96G tummanharmaa maalattu sileä mdf 

 

1. Keittiön työtaso: Musta kivi MK laminaatti 

2. Keittiön työtaso: Wenge NW laminaatti 

 

1. Keittiö vedin: MN12 

 

Muut kalusteet: 

Valkoiset 

Vedin: KR12  

 

 Kalustemuutoksista tehdään tarjous tapauskohtaisesti. 

 

3. Parketti  

 

Asunnon kuivien tilojen lattiamateriaali on Upofloor, Tammi Natural. 

 

 Muista vaihtoehdoista tehdään tarjous tapauskohtaisesti.  
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Parketti on lämmön sekä ilmankosteuden vaihteluihin reagoiva materiaali. 

Mahdollinen parketin elämisestä aiheutuvat rakoilu on materiaalille ominaista. 

Parketilla on valmistajan antama materiaalitakuu. 

 

 

 Askeläänen sivuttaisesta siirtymästä johtuen kuivien tilojen lattioita ei 

laatoiteta edes muutostyönä. 

 

 

4. Keittiön kalustevälin laatat 

 

Keittiön kalustevälin laattoihin voitte valita veloituksetta perusvärin sijasta 

seuraavat värit. Saumaväri on valkoinen: 

 

 vaihtoehtoina veloituksetta on  

A) Upofloor Base Beige 1327, 15*15, kiiltävä vaalea 

beige 

B) Upofloor Base White matt, 15*15, matta valkoinen 

 

 Laatoissa käytetään Upofloorin laattoja. Halutessanne tarjouksen 

jostakin muusta laatasta, ilmoittakaa laatan nimi tarjouspyynnössänne. 

Käytettävän laatan on oltava Upoloorin varastotuote, jotta laattaa on 

varmemmin saatavana rakentamisen ajan. Ilmoittakaa samalla myös 

haluamanne sauma-aineen väri ja silikonin väri. 

 

5. Sauna: 

 

Panelointi ja lauteet kuusta. 

Asunnon saunan lattiamateriaalit on esitetty erillisessä taulukossa 

 

6. Kylpyhuone  

 

Asunnon kylpyhuoneen seinä- ja lattiamateriaalit on esitetty erillisessä 

taulukossa. 
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Kylpyhuoneen lattialaattojen perusvärin sijasta voitte valita veloituksetta 

seuraavat värit. Saumaväri on lattiassa tummanharmaa. 

 

 lattialaatoituksen vaihtoehtoina veloituksetta on  

A) Casa Diamante Riviera Wenge 10*10, ruskea 

B) Casa Diamante Pleasure Mocha 10*10, vaalean 

ruskea 

 

  Halutessanne voitte vaihtaa kylpyhuoneenne 

seinälaatat ja/tai lattialaatat lisähintaan peruslaatan asemesta Muista 

vaihtoehdoista sekä peruslaatoituksen muutoksista tehdään tarjous 

tapauskohtaisesti. 

 

 Laatoissa käytetään Upofloorin laattoja. Halutessanne tarjouksen 

jostakin muusta laatasta, ilmoittakaa laatan nimi tarjouspyynnössänne. 

Käytettävän laatan on oltava Upoloorin varastotuote, jotta laattaa on 

varmemmin saatavana rakentamisen ajan. Ilmoittakaa samalla myös 

haluamanne sauma-aineen väri ja silikonin väri. 

 

7. Asunnon väliovet: 

 

Väliovet ovat valkoisia laakaovia. Saunan ovi harmaa lasiovi. 

 

8. Kodinkoneet 

 

Kodinkonemerkki Rosenlew. 

 

Liesi: RKL505 4-levyinen, 50 cm leveä 

 

Astianpesukone: RW3540 60cm leveä 
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Kylmälaitteet:  

 

1H- ja 2H- asunnot Jää/pakastinkaappi RJP3531  

(1 kylmäkaluste/asunto) 

 

3H-asunnot Jää/pakastinkaappi RJP3531  

(1 kylmäkaluste/asunto) 

Tilavaraus toiselle kylmälaitteelle. 

 

 

Kodinkonetoimittajan mallimerkinnät muuttuvat usein. Jos mallisto muuttuu 

rakentamisen aikana, käytetään toimittajan mallistosta edellä mainittuja lähinnä 

vastaavia kodinkoneita. 

 

 Muutostyön tilauslomakkeessa lisähintoja yleisimmille 

kodinkonemuutoksille. 

 

9. Verhokiskot ja muut varusteet 

 

Asunnossa on ikkunaseinillä ja erillisissä ikkunoissa verhokiskot valkoisella 

suojalistalla. Verhokisko on olohuoneessa kaksikiskoinen, muissa huoneissa 

yhdellä kiskolla. Asuntoihin varataan liu’ut.  

 

 Sälekaihtimista lisätietoja ja hintoja tapettinäyttelyssä. 

 

 

10. Parvekelasitus 

 

Kaikkiin asuntoihin kuuluu parvekelasitus. 
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Liite 8. Materiaalivalintalomake 

ASUNTO OY TAMPEREEN TUOMENKUKKA ########

KYLPYHUONEEN JA ASUINTILOJEN VÄRIVALINNAT

Toimittakaa muutostyön tilauslomake menettelytapaohjeessa mainitun aikataulun

mukaisesti osoitteella:

Rakennustoimisto Pohjola Oy 

Marie Alajärvi

PL 825

33101 Tampere

Voitte valita veloituksetta yleissävyn seuraavista vaihtoehdoista:

(rastittakaa valitsemanne vaihtoehto)

1. Kylpyhuoneen ja saunan lattialaatoitus

Peruslaatta Upofloor Casa Diamante Pleasure Anthracite10*10 t.harm.

Sauma: 310 Vaaleanharmaa

Vaihtoehto 1 Upofloor Casa Diamante Riviera Wenge 10*10 ruskea.

Sauma: 502 Hiekanruskea

Vaihtoehto 2 Upofloor Casa Diamante Pleasure Mocha 10*10 v.ruskea.

Sauma: 502 Hiekanruskea

2. Kylpyhuoneen Seinälaatoitus

Peruslaatta Base White Matt 15*15, matta valkoinen

Tehosteseinä Base Cement grey 15*15, kiiltävä harmaa

Sauma: 300 Marmorinvalkoinen

3. Kuivien tilojen lattiamateriaali

Parketti, Tammi Natural

Laminaatti, Upofloor Youngline Click Vaahtera

Laminaatti, Upofloor Youngline Click Pähkinä

TILAUS

Asunnon nro

allekirjoitus paikka ja aika

nimenselvennys

täydelliset osoitetiedot

sähköpostiosoite

puh. koti puh. päivisin
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ASUNTO OY TAMPEREEN TUOMENKUKKA 22.11.2011

MUUTOSTYÖN TILAUSLOMAKE

Toimittakaa muutostyön tilauslomake menettelytapaohjeessa mainitun aikataulun

mukaisesti osoitteella:

Rakennustoimisto Pohjola Oy 

Marie Alajärvi

PL 825

33101 Tampere

Jos haluatte vaihtaa huoneistonne kodinkoneita, voitte valita   

haluamanne muutostyöt seuraavista vaihtoehdoista: ( Rastittakaa haluamanne vaihtoehto )

     MUUTOSTYÖ Lisähinta TILATUT

1. Kodinkoneet

Valkoiset kodinkoneet

Perusliesi RKL505 0 € =

Keraaminen liesi,  RKK505 227 € =

Kiertoilmaliesi keraamisella tasolla, RMK505 278 €    =

Mikroaaltouuni RME2060W 87 €      =

Perus APK RW3540 0 € =

Perus JPK RJP3531 0 € =

Jääviileäkaappi RJKL3850       49 € =

Pakastin RPP3230        (varaus 3H+K+S) 510 €     =

ROSTERI

Liesi EKC514501X 536 €    =

Astianpesukone ESF65050X 211 €    =

Jää-pakastinkaappi ERB36233X 148 €    =

Jääkaappi ERC37302X 422 €    =

Pakastinkaappi EUF29406X   (varaus 3H+K+S) 1 068 €  =

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. YHTEENSÄ =

TILAUS

Tilaan tarjoamanne muutostyöt.

asunnon nro aika ja paikka

allekirjoitus nimenselvennys

osoite

puh. sähköposti
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ASUNTO OY TAMPEREEN TUOMENKUKKA 22.11.2011

KEITTIÖN VÄRIVALINNAT 

Toimittakaa muutostyön tilauslomake menettelytapaohjeessa mainitun aikataulun

mukaisesti osoitteella:

Rakennustoimisto Pohjola Oy 

Marie Alajärvi

PL 825

33101 Tampere

Voitte valita veloituksetta keittiönne yleissävyn seuraavista vaihtoehdoista:

(rastittakaa valitsemanne vaihtoehto)

1. Keittiön kalusteiden ovet

Perusovi Milka 961 valkoinen maalattu sileä mdf

Vaihtoehto 1. Milka 96F cappuccino maalattu sileä mdf

Vaihtoehto 2. Milka 96G tummanharmaa maalattu sileä mdf

Vedin: S12R MN12

2. Keittiön kalustevälin laatoitus

Peruslaatta Upofloor Base Cement Grey 15*15, kiiltävä harmaa

Vaihtoehto 1. Upofloor Base White Matt 1321 15*15 matta valkoinen

Vaihtoehto 2. Upofloor Base Beige 1327 15*15 vaalean beige kiiltävä

Kalustevälilaatoituksen sauma: 300 Marmorinvalkoinen

3. Keittiön työtaso

Perustaso VT3 Valkotammi, taivereuna

Vaihtoehto 1. Musta kivi MK laminaatti, taivereuna

Vaihtoehto 2. Wenge NW laminaatti, taivereuna

TILAUS

Asunnon nro

paikka ja aika

nimenselvennys

allekirjoitus

täydelliset osoitetiedot

sähköpostiosoite

puh. koti puh. päivisin
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Liite 9. Kaluste-esite 

Kaapistojen vetimet

Perusvedin S12R

Matta kromi, kok.pituus 152 mm

Vaihtoehto 1 MN12

Matta niklattu, kok.pituus 146 mm

Työtasot taivereunalla

Perustaso VT3 Valkotammi

Vaihtoehto 1 Musta Kivi MK laminaatti

Vaihtoehto 2 Wenge NW laminaatti
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Kalusteovet/lattialaatoitus

Perusovi Milka valkoinen maalattu sileä mdf HR3 

Upofloor Casa Diamante Pleasure Anthracite10*10 t.harm.

Vaihtoehto 1  Milka 96F cappuccino maalattu sileä mdf

Upofloor Casa Diamante Riviera Wenge 10*10 ruskea.

Vaihtoehto 2 Milka 96G tummanharmaa maalattu sileä mdf

Upofloor Casa Diamante Pleasure Mocha 10*10 v.ruskea.
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Liite 10. Muutostyötarjous 

   MUUTOSTYÖTARJOUS n:o 2

23.11.2011

nimi ESIMERKKI Kohde: As. Oy Valkeakosken

osoite Apiankyyhky

Huoneisto:

puhelin:

e-mail: MAIL

TARJOAMME SEURAAVAT LISÄ- JA MUUTOSTYÖT:

1. Sähkömuutos Lisähinta 3 841 €

Koko asunto: Rasiamuutokset listauksen mukaan

2. Laatoitusmuutos Lisähinta 3 532 €

Kph: Lattia Aitokivi Multicolor Mix 1644€

Seinät Isole Bora Bora 33*55 pystyyn 1056€

Tehoste Aitokivi Multicolor Mix 232€

Boordi Aitokivi Multicolor Mix, korkeus n. 120cm, 600€

3. Laatoitusmuutos Lisähinta 1 560 €

Erillis-wc: Lattia Aitokivi Multicolor Mix 320€

Seinät Isole Bora Bora 33*55 pystyyn 633€

Tehoste Aitokivi Multicolor Mix 232€

Boordi Aitokivi Multicolor Mix 375€

Tarjoushinnat sisältävät arvonlisäveron 23%

TARJOUKSEMME ON VOIMASSA 4.11.2011 ASTI

Rakennustoimisto Pohjola Oy

psta Marie Alajärvi

Kohde: As. Oy Valkeakosken

Apiankyyhky

TILAUS Huoneisto 0

TILAAN  KOHTIEN  MUKAISET MUUTOSTYÖT

LISÄHINTAAN €, SIS ALV 23%

päiväys ja paikka huoneiston haltijan allekirjoitus

Pyydämme palauttamaan tilauksen allekirjoitettuna em. päivään mennessä.

Yhteystiedot: Marie Alajärvi

puh: 020 7759 654

sähköposti: marie.alajarvi@pohjolarak.fi

Osoite: Rakennustoimisto Pohjola Oy/ Muutostyöt

PL 825

33101 TAMPERE  
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Liite 11. Rosteripaketti 

ROSTERIPAKETTI

Keraaminen kiertoilmaliesi rosteri: EKC514501X

Paino (kg)         43

Leveys (mm) 500

Syvyys (mm) 600

Korkeus (mm) 898

Energialuokka A

Lieden tyyppi Keraaminen

Tilavuus (l) 52

Grillitoiminto Kyllä

Kiertoilmatoiminto Kyllä

Paistovahti Kyllä

Väri Teräs

Takuu (kk) 24

Jääkaappipakastin rosteri: ERB36233X

Paino (kg)         73

Leveys (mm) 595

Syvyys (mm) 632

Korkeus (mm) 1850

Energialuokka A+

Energian kulutus 281 (kWh/vuosi)

Tilavuus (l) 245

Tilavuus (l) 92

Oven kätisyys Oikea

Kätisyys vaihdettavissa Kyllä

Ovi auki hälytys Ei

Väri Teräs

Lämmön nousuaika (h) 20

Pakastusteho (kg/vrk) 4

Sulatus, jääkaappi Autom.

Sulatus, pakastin Manuaal.

Takuu (kk) 24
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Astianpesukone ESF65050X

Leveys (mm) A

Syvyys (mm) 12

Korkeus (mm) 1,05

Energialuokka 13

Pesuajan näyttö Kyllä

Lapsilukko Kyllä

Tilavuus (l) 37,4

Oven kätisyys 818

Kätisyys vaihdettavissa 596

Ovi auki hälytys 575

Väri Teräs

Ilto Swegon Liesikupu

Säädinkupu on varustettu PL-lampulla, 4-portaisella säätimellä ja 16-portaisella muuntajalla.

Leveys 50cm

Mikroaaltouuni ELECTROLUX EMS20405X

Tyyppi Vapaastisijoitettava

Väri Ruostumaton teräs

Käyttöpaneeli Elektroninen

Tilavuus (l) 20

Uunin lautasen halkaisija 24,5

Mikroaaltojen maksimiteho (w) 800

Tehotasoja (kpl) 5

Grilli-toiminto               Kyllä

Grillin teho (w) 1 000

Kello                Kyllä

Takuuaika                24 kk

Leveys (cm) 46,1

Korkeus (cm) 28

Syvyys (cm) 37,3
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Liite 12. Tukipaketti ikääntyville              

 

TUKIPAKETTI IKÄÄNTYVILLE

Sisältää tukikahvan, suihkupidikkeen, tukikaiteen ja iskuistuimen

Suihkuistuin

Tukikaide

Tukikahva

Senioriallas

 

 


