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TIIVISTELMÄ 

 

Vesihuoltolaitosomaisuuden hallinta on ollut erityisenä kiinnostuksen 

kohteena, sillä maanalaisten verkostojen arvo on suuri ja putkistot 

vanhenevat nopeammin kuin niitä ehditään uusimaan. Vesihuollon 

toimitusvarmuus ja omaisuusarvon säilyttäminen ovat keskeisiä 

toiminnallisia asioita. Verkosto-omaisuuden saneeraustarpeesta ei ole 

varmuutta, koska vesijohtoverkoston kuntoa mittaavaa menetelmää ei ole 

ollut käytössä. 

 

Tämä kehittämishanke perustui oletukseen, että tunnistamalla ja 

ymmärtämällä vesijohtoverkoston toimintaan liittyvät prosessit voidaan 

valita parhaat käytettävissä olevat keinot ylläpitää vesijohtoverkostoja 

taloudellisesti. Työssä pyrittiin myös hakemaan keinoja verkosto-

omaisuuden saneeraustarpeen tarkempaa arviointia varten. 

 

Käytetty teoria perustui lainsäädäntöön, kirjallisuuteen ja Asset Vesi-

hankkeen tuloksiin. Hanke päättyi vuonna 2008 vuosien tutkimusten ja 

työpajojen jälkeen, ja siinä oli mukana Tekes, Tampereen Vesi, Turun 

vesilaitos, Lahti Aqua Oy, Jyväskylän Energia Oy, Tekla Oyj ja VTT 

Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos. Käytäntöorientoituneen, objektiivisia 

tuloksia tavoittelevan työn menetelmäksi valikoitui realistinen kriittinen 

evaluaatio. Työssä hyödynnettiin abduktiivista päättelyä, erityisesti uuden 

verkoston kunnontutkimusmenetelmän kehittämisessä. Työn arviointi 

tehtiin itsearvioinnin ja asiantuntijoilta saadun palautteen avulla.  

 

Työssä havaittiin, että verkoston hallintaa voidaan kehittää tunnistamalla, 

kuvaamalla ja ymmärtämällä vesijohtoverkostoon liittyviä prosesseja. 

Työn tuloksena syntyi hallintamalli, johon sisältyy tutkimusmenetelmä, 

jonka avulla saadaan ensimmäistä kertaa numeerista arviota verkostojen 

tilasta. Menetelmä on saanut patenttihakemusta koskevan myönteisen 

päätöksen vuoden 2011 lopussa. Opinnäytetyön tuloksia voidaan soveltaa 

laajemmin myös muihin vesihuoltolaitoksiin tai vesiyhtiöihin.  

 

Avainsanat Vesijohtoverkostot, hallintamalli, kehityshanke, Akaa 

 

Sivut 73 s. + liitteet 18 s. 



Vesijohtoverkoston hallinnan kehittäminen Akaassa 

 

   

 

ABSTRACT 

 

 

VISAMÄKI 

Degree Programme in Strategic Leadership of Technology-based Business 

 

Author   Jukka Sandelin Year 2012 

 

Subject of Master’s thesis Developing water supply pipeline asset 

management in Akaa 
 

 

ABSTRACT 

 

Asset management has been in a great interest in Water Works recently. 

The asset value of the underground water supply pipelines is considerable. 

The pipes are getting older and Water Works are suffering lack of 

renovation. The compulsion to maintain service reliability and asset value 

is generally increasing. The practical system which can measure the 

condition of water supply pipelines wasn´t available.  

 

The main hypothesis was that knowing and understanding the processes 

related to water supply pipelines makes it possible to choose the best 

available techniques and methods to sustain water supply pipelines 

economically. This project tried to discover better ways to estimate the 

need of renovation.  

 

Theory was based on laws, literature and the results of Water Asset 

Management-project, which ended in 2008 after several years´ of research 

and workshops. The Water Asset Management-project was commissioned 

by the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, Tampere 

Water, Turku Water Works, Lahti Aqua Oy, Jyväskylän Energia Oy, 

Tekla Oyj and VTT Technical Research Centre of Finland.  

 

Critical realistic evaluation as a method was chosen because the project 

had practical, objective and realistic aims. The abductive reasoning was 

used, especially while developing the new system measuring the condition 

of the water supply pipelines. Evaluation was implemented by self 

evaluation and technical experts´ feedback.    

 

It was found out that the asset management can be improved by 

recognizing, describing, and understanding processes related to water 

supply pipelines. This thesis introduces a model for the asset management 

including the new patented system giving numeric evaluation of water 

supply pipelines condition. Findings of this thesis can be applied in other 

Water Works as well. 
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ALKUSANAT 

 

Ihmisen vuorokaudessa käyttämistä tunneista on tehty monia tutkimuksia. 

Keskeisiä aikasyöppöjä ovat uni- ja työaika. Leikki-iän jälkeen koulu on 

keskeinen osa viikoittaista ja vuotuista rytmiä. Koulu vaihtuu opiskeluksi 

ja lopulta työksi, joka toivon mukaan hyödyntää oman itsen lisäksi 

läheisiä ja koko yhteiskuntaa. Tämä opinnäytetyö on yksi luku 

allekirjoittaneen työn ja opiskelun matkakirjassa. Aiemmat merkittävät 

opiskelujen virstanpylväät olivat lukion päättäminen vuonna 1981 ja 

ammattikorkeakoulun 1997. Edellä olevien aikapaalujen väliin mahtui 

erilaisia työelämän taitoja täydentäviä kursseja. Opiskelun ja työn 

vuorottelussa merkittävämpien opiskelupanostusten väli on ollut noin 15 

vuotta, ts. jos elon päiviä suodaan, voidaan ekstrapoloimalla olettaa, että 

palaan vielä opiskelun pariin tulevaisuudessakin.  

 

Jörn Donnerin sanoja hieman mukaillen voin todeta, että opiskelu 

kannattaa aina. Uudet näkökulmat ja ajantasainen tieto auttavat 

selviytymään yhä vaativimmista haasteista työelämässä, ja antavat 

toisaalta vastapainoa päivittäisten rutiinien hoitamiselle. Itsensä 

haastaminen ja itsekurin kehittäminen ovat fyysisen kunnon ohella tärkeitä 

työkaluja muuttuvassa ja ennen kaikkea nopeutuvassa työkulttuurissamme. 

 

Lausun kiitokset työn tilaajaosapuolelle, erityisesti tekniselle johtajalle 

Jukka Suomiselle, jonka korkea työmotivaatio ja kiinnostus työelämän 

taustalla oleviin kysymyksiin ovat olleet hyvänä esimerkkinä. Kiitokset 

kuuluvat myös ammattikorkeakoulun opettajille, varsinkin yliopettaja 

Henrik Räsäselle, joiden avulla tämän työn teoreettiset valmiudet ovat 

olleet saavutettavissa. 

 

Luonnosvaiheen kirjalliset möykyt ovat joiltain osin tasoittuneet rakkaan 

vaimoni kielentarkistuksessa, mistä hänelle kiitokset. Erityiskiitokset 

menevät kuitenkin – kuten aiemmassa opinnäytetyössänikin – lapsilleni, 

joiden kysyvä ja kyseenalaistava mielenlaatu ja mielikuvitus ovat auttaneet 

katsomaan asioita eri näkökulmista – tarvittaessa pilke silmäkulmassa. 
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OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETTYJÄ KÄSITTEITÄ  

 

Omaisuuden hallinta:  

Omaisuusarvon säilyttäminen ja tehokas hyödyntäminen.  

 

Toimintojen hallinta:  

Toimintojen ja prosessien suunnittelu, dokumentointi, kehittäminen ja 

arviointi.  

 

Strategia: 

Yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja suuntaviivojen valinta 

muuttuvassa maailmassa. Strategian avulla yritys hallitsee ympäristöä. 

(Kamensky 2000, 315.) 

 

Kunnossapito, ylläpito: 

Kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien 

toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde 

tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun 

toiminnon sen koko elinjakson aikana.  

 

Saneeraus: 

Vanhan omaisuuden uusiminen osittain tai kokonaan siten, että se vastaa 

uutta.  

 

Saneerausvelka: 

Sellaisen verkosto-osan uushankinta-arvo, joka on ylittänyt käyttöiän. 

Usein synonyyminä käytetty korjausvelka-käsite on tässä työssä tietoisesti 

erotettu saneerausvelka-käsitteestä, koska se viittaa enemmän äkilliseen 

korjaustapahtumaan eikä suunniteltuun saneeraamiseen.  

 

Vesijohtoverkoston teoreettinen saneerausvelka: 

Oletetun kestoiän (tässä työssä metalliputkilla 40 vuotta, ROTI 2009) 

ylittäneen verkoston määrä ja sen arvo. 

 

Saneerausreservi: 

Oletetun kestoiän (vrt. edellä) ylittäneen hyväkuntoisen verkoston määrä 

ja sen arvo. 

 

Korjaus: 

Vanhan omaisuuden uusiminen osittain siten, että se kykenee 

toimittamaan sille asetetun tehtävän.  

 

Käyttö: 

Sarja ennalta sovittuja toimenpiteitä, joilla laitosta ja sen prosesseja 

ohjataan. Ajotapa on ennalta suunniteltu ja valittu normaali käyttö. 

 

Omaisuusarvo: 

Tässä omaisuuden käyttöarvo, joka on erisuuri kuin esim. kirjanpitoarvo 

tai uushankintahinta. Arvoon sisältyvät sekä materiaalinen että 

immateriaalinen arvo.  
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Mallintaminen: 

Mallintaminen tarkoittaa todellisuuden osan, esimerkiksi tietyn ilmiön tai 

systeemin esittämistä muulla tavalla kuin sillä itsellään. Mallintamista on 

esimerkiksi prosessikaavio, joka on malli todellisesta prosessit tai 

pienoismalli, joka on pienennetty malli todellisesta esineestä.  

 

Hallintamalli: 

Malli, jolla omaisuutta ja toimintoja hallitaan. 

 

Edellä olevat käsitteet on kerätty eri lähteistä (mm. Forss 2005) ja käsitelty 

Hämeen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan ylempää 

ammattikorkeakoulu-opintoja suorittavan ryhmän (Rake2010) syksyllä 

2010 tehdyn työn avulla. 
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1 JOHDANTO 

Laitosmaista vesihuoltotoimintaa on harjoitettu Suomessa noin sata vuotta. 

Suurten kaupunkien ensimmäiset vesijohtoverkostot on rakennettu 1800-

luvun lopulla. Mm. Hämeenlinnan kaupunki juhli vuonna 2010 

satavuotiasta vesihuoltolaitostaan. Myös veteen liittyvä lainsäädäntö on jo 

yli sata vuotta vanha (Vesioikeuslaki vuodelta 1902).  

 

Toisen maailmansodan jälkeinen muuttoliike maaseudulta kaupunkiin 

vaikutti Suomen yhdyskuntarakenteeseen voimakkaasti. Kaupunkien 

toimivuuden edellytyksenä oli vesihuollon rakentaminen. Puhdas 

juomavesi ja vesiklosetit viemäröinteineen takasivat hygieenisen ja 

terveyttä tukevan ympäristön yhteiskunnan kehittymiselle. Toisen 

maailmansodan jälkeen ja varsinkin 1950-luvulta alkaen vesi- ja 

viemärijohtoja on rakennettu kiivaaseen tahtiin. Pelkästään 1970-luvulla 

viemäriverkoston pituus Suomessa kaksinkertaistui (Vesi- ja 

viemärilaitostilasto 2003). Huolimatta teknologian kehittymisestä veden 

johtamiseen käytetyt menetelmät, putkistot ja pumput, ovat pysyneet 

periaatteiltaan hyvin samanlaisina.  

 

Koska vesihuolto-omaisuus kokonaisuudessaan on verraten uutta, eivät 

ikääntyvät verkostot ja laitteet ole ehtineet aiheuttaa vielä niin suuria 

taloudellisia tai toiminnallisia murheita, että asiaan olisi puututtu 

riittävästi. Rakennetun omaisuuden tila-työryhmä, ns. ROTI (Rakennetun 

Omaisuuden Tila), on todennut mm. vuoden 2009 raportissaan, että 

Suomessa uusitaan vesihuoltoverkostoja liian hitaasti. Verkosto-

omaisuuden tila on työryhmän raportin mukaan heikkenemässä, ellei 

saneerausinvestointeja lisätä merkittävästi. Metallisten putkistojen, joita 

käytettiin 1970-luvulle asti, käyttöiäksi tulisi laskea 40 vuotta, jolloin 

verkostojen keskimääräinen uusimistarve on 2,5 % per vuosi. 

Todellisuudessa kunnissa uusitaan verkostoja selvästi tätä vähemmän, jopa 

alle 1 % per vuosi (Roti 2009). Saneerausinvestointien määrä alittaa siten 

vanhenevan verkosto-omaisuuden määrän selvästi, ja syntyy ns. 

saneerausvelkaa. Samalla tarve oikein kohdistettaviin 

saneeraustoimenpiteisiin on välttämätöntä tilanteen hallitsemiseksi.  

 

Vanhenevan verkosto-osuuden lisääntyessä ja saneerausvelan kasvaessa 

verkoston normaaliin käyttöön syntyy häiriöitä, mm. vedenjakelun 

katkoksia, ja kunnossapidosta tulee ennakoivan huoltotyön sijaan 

palokuntatyötä muistuttavaa korjaustapahtumasta toiseen kiirehtivää 

suunnittelematonta ylläpitoa. Toimitusvarmuuteen ja terveyteen liittyvät 

riskit kasvavat. Resurssien rajallisuus vesihuoltolaitoksissa koetaan 

jatkuvaksi ongelmaksi toimintojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

 

Verkosto-omaisuuden ja kunnossapidon hallintaa on kehitetty Suomessa 

mm. Asset Vesi-projektissa Australialaisen Total Management Planning-

ohjeistuksen avulla VTT:n vetämässä hankkeessa, jonka raportti valmistui 

vuonna 2008. Raportin yhteenvedossa todetaan mm., että tavoitteena 

olevaan vesijohtoverkoston ennakoivaan kunnossapitoon ei käytönaikaista 
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kunnonarviointimenetelmää toistaiseksi ole käytettävissä (Välisalo & 

Riihimäki & Lehtinen & Kupi 2008, 57).  

 

Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Akaan kaupungin tekninen toimi. 

Kehittämiskohde, Akaan kaupungin vesihuoltolaitos, päätettiin liittää 

seudulliseen vesiyhtiöön opinnäytetyötä tehtäessä.  

 

Työn tavoite oli kehittää vesijohtoverkostolle dynaaminen hallintamalli, 

joka tunnistaa ja kuvaa hallintaan liittyvät keskeiset prosessit ja muuttujat, 

ja jolla tehostetaan verkoston valvontaa ja ohjausta valittujen 

toimenpiteiden avulla. Toimintaa arvioidaan sopivilla mittareilla. 

Hallintamallin toimenpiteiden ja mittarien avulla omaisuusarvon ylläpito 

(strateginen ja teoreettinen taso) ja omaisuuden käytettävyys 

(operatiivinen taso) tehostuvat.  

 

Hallintamallista pyrittiin tekemään käytettävyydeltään ja päivittämisen 

kannalta mahdollisimman helppo. Käytännön työtä tukemaan 

hallintamalliin on liitetty tarkastuslista, jonka avulla ylläpidetään asiaan 

liittyviä dokumentteja ja huolehditaan, että keskeisillä asioilla on 

vastuulliset hoitajat.  

 

Omaisuusarvon määrittämisen kannalta yhtä keskeisintä ongelma-aluetta, 

saneerausvelkaa, on arvioitu syvällisemmin kuin pelkästään iän ja 

materiaalin perusteella. Varsinaisen hallintamallin pohjaksi on valittu 

Asset Vesi- hankkeessa esitetty verkosto-omaisuuden hallintamalli. Tätä 

mallia soveltamalla ja täydentämällä mm. uudella mittauksiin perustuvalla 

vesijohtoverkoston kunnonarviointimenetelmällä haluttiin rakentaa 

suunnitelmallinen ja arvioitavissa oleva hallintamalli, jonka avulla 

vesihuoltopalveluja voitaisiin tarjota aiempaa tehokkaammin ja paremmin 

Akaassa asuvien vesihuoltolaitoksen asiakkaille.  

 

Työn lähestymistapa aiheeseen on ollut tekninen. Taloudellisia seikkoja 

on arvioitu sellaisesta realistisesta näkökulmasta, että merkittäviä 

taloudellisia lisäresursseja ei ole saatavissa, ja kehittäminen voi perustua 

lähtökohtaisesti ainoastaan tehokkuuden lisääntymiseen.  

  

Vaikka opinnäytetyön tavoitteena oli ensisijaisesti Akaan kaupungin 

vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston hallinnan kehittäminen, voidaan 

työssä luotua hallintamallia soveltaa periaatteessa mihin tahansa 

vesijohtoverkostoon. Akaan liittyminen seudulliseen yhtiöön on 

parantanut edellytyksiä hallintamallin tekemiseksi ja toteuttamiseksi 

käytännössä.  
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2 VESIHUOLTOLAITOSTOIMINTA AKAASSA 

2.1. Vesihuollon järjestäminen  

Akaan kaupunki on Etelä-Pirkanmaalla oleva noin 17.000 asukkaan 

kaupunki. Akaa syntyi vuonna 2007, kun Viialan kunta ja Toijalan 

kaupunki yhdistyivät ottaen samalla käyttöön vanhan Akaan kylän nimen. 

Kylmäkosken kunta liittyi Akaaseen vuoden 2011 alusta, jolloin 

kaupungin pinta-ala kaksinkertaistui.  

 

Vesihuoltolain (119/2001) perusteella kunnan tulee huolehtia vesihuollon 

toteutuksesta, mm. määrittämällä kunnassa toimivalle 

vesihuoltolaitokselle tai vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet. Akaan 

kaupungin vesihuolto järjestettiin kaupungin syntyessä tekniseen 

toimialaan kuuluvana tehtäväalueena ja kunnallisena erillisenä 

taseyksikkönä toimivana vesihuoltolaitoksena, jonka tehtävänä oli 

huolehtia kaupungin vesihuoltolaitokselle laeissa ja määräyksissä esitetyt 

vaatimukset. Toimialajohtajana toimivan teknisen johtajan alaisuudessa 

vesihuoltotoimintojen operaatioita johtivat Viialan kunnasta siirtynyt 

työnjohtaja, Toijalan kaupungista siirtynyt putkimestari, sekä vastaava 

puhdistamonhoitaja.  

 

Kirjattua kaupungin tai vesihuollon johtamiskulttuuria tai strategiaa ei 

vastasyntyneessä kaupungissa ollut. Tekninen toimi totesi vesihuollon 

johtamisen resurssien vähäisyyden, mistä syystä tekninen johtaja esitti ja 

sai hyväksytettyä perustettavaksi vesihuoltoinsinöörin viran. Virka 

täytettiin syksyllä 2007 Toijalan putkimestarin siirtyessä eläkkeelle. 

Panostuksen avulla vesihuollolle saatiin erityisosaamista ja esim. asetettua 

selkeät tavoitteet. Myös teknisen toimen tuloskortistoon kirjattiin 

toimintojen toteutumisen laatua kuvaavat mittarit.  

 

Asiakaspäämäärän kriittiseksi menestystekijäksi valittiin talousveden 

laatu, jonka arviointikriteerinä olivat tilastot ja tavoitteena, ettei tulisi 

sairastumisia eikä laajoja käyttörajoituksia. Prosessi- ja rakennepäämärän 

osalta vastaavasti kriittinen tekijä oli talousveden laatu, jossa arviointi 

perustui vesinäytteisiin ja tavoite oli laatuvaatimukset täyttävät tulokset. 

Henkilöstöä koskevissa tavoitteissa motivoituneisuus ja ammattitaito 

olivat menestystekijöitä, mielipidekyselyillä varmistettiin hyvä 

työilmapiiri, lisäksi huolehdittiin kouluttamisesta ja siitä, että kaikilla oli 

vähintään yksi varahenkilö.  

    

Vesihuoltolaitoksen operointia johti vuoden 2011 loppuun teknisen toimen 

tehtäväalueen vastaavana vesihuoltoinsinööri, jonka apuna oli yhdeksän 

kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Vesihuollossa toimi 

verkostotöistä vastaava työnjohtaja ja jätevedenpuhdistamolla 

käyttöinsinööri. Työnjohtaja johti kuuden asentajan ja yhden osa-aikaisen 

asentajan töitä. Eriytynein tehtävänkuva oli jätevedenpuhdistamon 

käyttöpäälliköllä, joka toimi käytännössä koko ajan puhdistamolla. 
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Taloushallinnon ja asiakkuuden hallinnan palvelut, mittauspalvelut ja 

suunnitteluttamis- sekä rakentamispalvelut ostettiin kaupungin omasta 

organisaatiosta. Suunnittelupalvelut ja rakennuttamispalvelut on ostettu 

yksityisiltä toimijoilta kaupungin hankintasäännön mukaisesti 

kilpailuttamalla. 

   

Toiminnan laajuutta kuvastaa se, että Akaan alueella on yli 200 kilometriä 

vesijohtoja, ja tämän lisäksi melkein 300 kilometriä viemäriverkostoja 

(jäte- ja hulevesi). Maaston tasaisuudesta johtuen jätevedenpumppaamoja 

on noin 80. Kun Kylmäkosken kunta liittyi Akaaseen, kaupungille tuli 

myös oma vedenottamo, josta vettä otetaan noin 5 % koko kaupungin 

tarpeesta. Kylmäkosken vedenottamosta huolimatta suurin osa vedestä 

ostetaan Valkeakoskelta, jonka toimittama talousvesi on pintavedestä 

(Mallasvesi) puhdistettua.   

 

Akaan kaupunkia on leimannut positiivinen muuttoliike. Kasvava 

kaupunki on siten panostanut myös uudisrakentamiseen. Kaupungin 

investoinnit vesihuoltoon on Akaan synnyttyä ollut verraten voimakasta 

ylittäen keskimääräisen poistotason 1,5 – 2 kertaisena. Uuden verkoston 

rakentamisen lisäksi myös laitoksia ja verkostojen ohjausta ja valvontaa 

on nykyaikaistettu. Vesihuolto on teknisen johtajan lausumana ollut 

kirjaamattoman strategian mukaisesti teknisen toimialan painopisteessä 

mm. katujen kunnossapidon kustannuksella. Omien resurssien rajallisuus 

on tunnistettu panostuksista huolimatta.  

 

Aalto-yliopiston professori Riku Vahalan näkemyksen mukaan (Vahala 

2010, 16) tehokkain yksittäinen toimenpide pienen vesihuoltolaitoksen 

toiminnan vahvistamiseksi on liittyä laajempaan seudulliseen 

yhteistyöhön. Akaaseen kuuluvat kunnat, Viiala, Toijala ja Kylmäkoski, 

kävivät jo 2000-luvun alussa neuvotteluja seudullisen vesihuoltoyhtiön 

perustamisesta Etelä-Pirkanmaalle, mutta hanke kariutui laaja-alaisen 

yhteisymmärryksen puutteeseen. Neuvotteluja elvytettiin Akaan 

synnyttyä, ja kaupunki kävi vuodesta 2009 alkaen keskusteluja eri 

vesihuolto-operaattorien ja toisten vesihuoltolaitosten kanssa toimintojen 

yhteistyön lisäämisestä. Keskustelujen ja selvitystöiden (mm. Kulmala 

2009) jälkeen syntyi ensin keväällä 2011 periaatepäätös ja sittemmin 

kaupunginvaltuuston sitova päätös marraskuussa 2011 Akaan kaupungin 

liittymisestä seudullisen HS-Veden (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) 

osakkaaksi.  

 

Akaan kaupungin vesihuoltolaitostoimintojen siirryttyä yhtiön 

hoidettavaksi myös Akaan kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 

liitettiin HS-Veden toiminta-alueeseen. Koska Akaan kaupungin 

vesihuoltolaitoksella ei ole yhteisiä verkostoja HS-Veden kanssa, 

liittyminen ei välittömästi poista sitä, että Akaan vesijohtoverkostot 

toimivat omana kokonaisuutena. Yhdistyminen ei siten lyhyellä aikavälillä 

vaikuta verkoston hallinnan periaatteisiin eikä tämän opinnäytetyön 

alkuperäiseen rajaukseen. Kun vesijohtoyhteys HS-Veden verkostoihin 

rakentuu n. 2014, Akaan keskeinen puute toisesta vesilähteestä poistuu. 



Vesijohtoverkoston hallinnan kehittäminen Akaassa 

 

 

5 

2.2. Vedenjakelu 

Vesihuoltotoiminta voidaan katsoa koostuvan seitsemästä pääprosessista. 

Tässä käytetty prosessijako on VYT-hankkeen jaotuksen mukainen 

(Finnish Consulting Group 2005). VYT- hanke käynnistyi, koska 

”vesihuoltolaitosten käytön ja ohjauksen tietotaito on usein tahattomasti 

hajautunutta. Toisinaan tieto ilmenee vain suorittavan työntekijän 

hiljaisena tietona. Työntekijöiden ikääntyessä tarve eläkkeelle jäävien 

työntekijöiden erikoisosaamisen dokumentointiin kasvaa. FCG Finnish 

Consulting Group Oy, HSY ja YIT Rakennus Oy kehittivät yhteistyössä 

työkalun, jolla vesihuoltolaitoksen tuotantoprosessit ja niihin liittyvät 

työtehtävät ovat helposti dokumentoitavissa. VYT-järjestelmä on 

vesihuoltolaitosten eri tehtävien ohjaukseen ja dokumentointiin tarkoitettu 

tietojärjestelmä. Ohjelman avulla on helppo rakentaa vesilaitoksille 

manuaali sekä toimiva toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmät.” 

(FCG 2005). 

 

VYT-järjestelmän mukaiset pääprosessit ovat: 

 

 Raakaveden hankinta  

 Puhtaan veden valmistus 

 Puhtaan veden johtaminen asiakkaille (verkostot & 

asiakkuudenhallinta) 

 Jäteveden keräily asiakkailta ja johtaminen puhdistamolle 

 Jäteveden puhdistus 

 Lietteen käsittely 

 Huleveden keräily ja johtaminen 

 

Vesilaitoksen keskeinen tehtävä asiakkaan näkökulmasta on puhtaan 

veden saaminen. Veden hankinta ja veden käsittely edeltävät veden 

johtamisen prosessia luoden tietyt reunaehdot. Väärä happamuus, 

karbonaattipitoisuus ym. poikkeamat veden laadussa vaikuttavat veden 

putkelle aiheuttamaan korroosioherkkyyteen.  

 

Veden johtamiseksi rakennetaan vesijohtoverkostot varusteineen ja 

laitteineen. Vesijohtoverkoston varusteita ovat esim. venttiilit, vesi- ja 

palopostit, vedenjakelujärjestelmän valvontalaitteet ja kaivot (Karttunen, 

E. 2004). Vedenjakelujärjestelmässä on myös pumppaamoja, ns. 

paineenkorotusasemia, joilla verkostossa ylläpidetään riittävä paine. 

Veden johtamisen prosessi liittyy kiinteästi paitsi puhtaan veden 

valmistukseen myös asiakkuudenhallintaan. 

 

Verkoston sinänsä yksinkertainen tehtävä on johtaa hyvälaatuisena 

verkostoon toimitettu vesi edelleen hyvälaatuisena, määrällisesti riittävästi 

ja häiriöttömästi asiakkaille, kuluttajille ja teollisuudelle. Veden jakelun 

toteuttaminen edellyttää runsaasti päätoimintaa tukevia toimintoja. Veden 

laadun turvaamiseksi tehdään veden laadun jatkuvaa valvontaa, sekä 

omaehtoista että viranomaisvalvontaa. Veden riittävyyden ja 

paineellisuuden takaamiseksi verkostoa ohjataan ja valvotaan, sekä 

suoritetaan kunnossapito- ja korjaustöitä. Huoltotöitä ovat mm. venttiilien 

koestaminen ja paineenkorotusasemien laitteiden testaaminen. Kiireelliset 
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korjaustyöt edellyttävät osaamista häiriötilanteissa, kun 

vedenjakeluverkoston välityskyky vuototilanteessa laskee. Koska päivätyö 

kattaa vain noin neljäsosan koko ajasta, on varallaololle ja 

hälytysjärjestelmille asetettu kovat odotukset. Veden jakelun tavoitteena 

on toimia kaiken aikaa mahdollisimman häiriöttömästi. 

 

Oma laaja kokonaisuus on veden jakeluverkostojen uudisrakentaminen ja 

saneeraaminen, joiden avulla sekä saadaan uusia asiakkaita että 

huolehditaan aiemmin liittyneistä asiakkaista. 

 

2.3. Vesijohtoverkoston rakenne ja toiminta 

Kuten edellä todettiin, veden jakeluprosessiin kuuluva vesijohtoverkosto 

katsotaan alkavaksi siitä, kun vettä valmistava yksikkö toimittaa veden 

jakeluun. Jakelupisteen alku voi olla talousvettä valmistavan laitoksen 

tontin raja tai verkostossa oleva mittauspiste. Akaan vesijohtoverkoston 

hallintaraja on Akaan, Valkeakosken ja Lempäälän allekirjoittamaan 

sopimukseen kirjattu Metsäkansan mittausasema, jonka jälkeen 

Valkeakoskella valmistettu talousvesi on yksinomaan Akaan käytössä ja 

valvonnassa ja vastuulla.  

 

Vesi tulee painovoimaisesti ko. mittausasemalta alavesisäiliöön, josta vesi 

pumpataan jakeluverkostoon ja vesitorneihin oheisen periaatekaavion 

mukaisesti.  

 

 

 

Kuvio 1. Vedenjakelun periaate 

Akaan vesijohtoverkosto on pääasiallisesti ja normaaliaikoina kytkettynä 

ainoastaan Valkeakosken Tyrynlahden vedentuotantolaitokseen. 

Poikkeuksen muodostaa Kylmäkosken kunnan länsiosa, joka saa veden 

omasta ns. Pappilan vedenottamosta. Viialan taajamaan on rakennettu 

Lempäälästä Vesilahden kautta varayhteys, jota käytetään sellaisissa 

Metsäkansan
mittauspiste Alavesisäiliö

Viialan vesitorni
Toijalan vesitorni

Kuluttajat

Paineenkorotus-
asemat

Kuluttajat

Kuluttajat
Kuluttajat

Vesijohtoon luetaan putkimateriaalin lisäksi
venttiilit, liitososat ja vesimittarit
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kriisitilanteissa, jossa vettä ei voida johtaa Toijalasta Viialaan. Yhteyttä 

käytetään ajastimella joka aamu puolisen tuntia vedenvaihtuvuuden 

turvaamiseksi ko. vesijohtolinjassa. Toijalasta johdetaan vettä 

Kylmäkosken taajaman itäosiin, ja varayhteys länsiosaan on olemassa siltä 

varalta, että Pappilan ottamoa ei voida käyttää.  Vaikka Viialaan voidaan 

toimittaa vettä myös Lempäälästä Vesilahden kautta, niin Toijalan 

taajamaan ei varavettä voi lainkaan johtaa. Tästä syystä Akaa 

kokonaisuudessaan luokitellaan toimintavarmuusluokkaan 0.  

 

Akaan vesijohtoverkostossa on kaksi vesitornia l. ylävesisäiliötä ja yksi 

alavesisäiliö. Lisäksi verkostossa on Viialassa yksi, Toijalassa kolme ja 

Kylmäkoskella kaksi paineenkorotusasemaa, jotka korottavat 

verkostopainetta niissä osissa, joissa normaali käyttöpaine olisi liian 

alhainen.  

 

Akaan vesijohtoverkostossa on jonkin verran kiertoyhteyksiä, mutta myös 

ns. umpiperäisiä linjoja on kaupungin rakenteen takia runsaasti. 

Keskustaajaman ympärillä on pieniä keskittymiä, joihin vedetyt johdot 

eivät ole yhteydessä kuin yhdellä putkella runkoverkostoon. Paloposteja ja 

huuhteluposteja paloveden saamiseksi ja verkoston huuhtelun tekemiseksi 

on satoja. Tarkka lukumäärä ei ole tiedossa.  

 

Kaupungin toimintakertomuksen mukaan Akaan vesijohtoverkosto 

vuoden 2010 lopussa koostui seuraavista materiaaleista: 

Taulukko 1. Vesijohtoverkoston materiaalit Akaassa 31.12.2010 

Materiaali         Määrä 

Teräs     6 138 m 

Valurauta   67 142 m 

Muovi 142 102 m 

Asbesti      2 160 m 

Yhteensä 227 308 m 

 

Tilaston mukaan Akaassa on metalliputkia (Toijalassa ja Viialassa) 

yhteensä 73 280 metriä, eli noin kolmannes verkostopituudesta. Muovia 

on kaksi kolmasosaa. Tilastotieto täsmentyy, kun Akaan verkostotiedot 

saadaan liitetyksi sellaiseen johtotietojärjestelmään, joka kykenee 

laskemaan putkipituudet tietokannasta materiaaleittain. 

 

Vesijohtoverkosto yli kahdensadan kilometrin matkalta muodostuu 

putkista, putkikulmista, liittimistä ja toimilaitteista. Lisäksi on paljon 

oheislaitteita kuten sijaintia osoittavia kilpiä. Esimerkiksi venttiileihin 

liittyviä osia ovat em. kilpien lisäksi karajatkot ja suojaputket. 

Vesijohtoverkoston putket liittyvät toisiinsa joko liitososin tai hitsaus-

saumoilla. Paineenkorotuspumpuilla huolehditaan riittävästä paineesta 

silloin, kun vesitornin korkeus ei riitä. Näiden pumppuja valvotaan kuten 

alavesisäiliötä ja vesitorneja kaukovalvontaohjelmalla ja niitä ohjataan 

automatisoiduin laittein. Kuluttajien laskutus perustuu vesimittarien 

lukemiin. Vesimittari on joko kuiva- tai märkälaskin tai etäluettava 

sähköinen mittari. Magneettisia virtausmittareita käytetään 

paineenkorotusasemissa ja alavesisäiliöissä. Verkoston suurimmat putket 
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ovat ns. pää- tai siirtojohtoja, joista pienemmät kytkentäjohdot ja 

tonttijohdot on vedetty veden johtamiseksi asiakkaille.  

 

Putkien kestävyyden kannalta eri materiaalit ja niiden käsittelytavat ovat 

ratkaisevat. Putkiosien ominaisuudet, kuten toleranssit ja materiaalien 

tasalaatuisuus, vaihtelevat merkittävästi eri toimittajien ja 

valmistusajankohtien mukaan. Myös laitteissa on valmistajakohtaisia 

eroavaisuuksia. Putkien kestävyyden näkökulmasta muovia pidetään 

kestävämpänä materiaalina kuin metallia silloin, jos maaperä ja putkessa 

virtaava vesi aiheuttavat korroosiota. Taivutus- ja vetolujuudessa 

metalliputket ovat muoviputkia vahvempia.  

 

Akaassa on käytetty muoviputkia pääosin niiden helpomman 

asennettavuuden takia. Lisäksi on pyritty hankkimaan kokemusperäisesti 

laadukkaiksi todettuja laitteita, joiden kulutuskestävyys ja käytettävyys 

ovat hyviä. Esimerkiksi ns. toleranssiliittimeltä, jolla kaksi muhvitonta 

putkea voidaan liittää toisiinsa, edellytetään erinomaista vetolujuutta 

vaativissa asennusolosuhteissa. Käytetyt osat voivat aiheuttaa yllättäviä 

kustannuksia: Akaassa kokeiltiin vuonna 2010 kahta uuden toimittajan 

toimittamaa toleranssiliitintä. Molemmat liittimet pettivät viikon kuluessa 

asennuksesta, ja ne jouduttiin kaivamaan uudestaan esiin ja vaihtamaan 

uusiin aiemmin hyviksi todettuihin osiin. Asukkaille aiheutuneiden 

häiriöiden lisäksi hinnaltaan pari sataa euroa halvemmat osat aiheuttivat 

yli tuhannen euron ylimääräisen laskun korjaustöiden muodossa. 

 

Vesijohtoverkoston toimivuuden yksi mittari on laskuttamattoman veden 

määrä suhteessa tuotettuun ja ostettuun veteen. Akaassa on ollut 

myönteinen kehityssuunta laskuttamattoman veden määrän 

vähentymisessä. 

Taulukko 2. Laskuttamattoman veden osuus (%). 

2007 2008 2009 2010 2011 

23,3 26,7 19,9 19,8 18,5 

 

Yleisesti voi todeta, että Akaan kaupungin verkostomateriaalit, varusteet 

ja laitteet edustavat tavanomaista vesihuoltolaitosta.  

2.3.1. Johtokartta 

Akaan kaupungin vesijohtoverkostot ovat Toijalan ja Viialan taajamien 

osalta digitaalisessa muodossa (dwg-formaatti). Kylmäkosken verkosto on 

tallennettuna lähes pelkästään paperisessa muodossa.  
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Kuva 1. Osa johtokartasta 

Toijalan ja Viialan digitaaliset verkostokartat ovat myös päivystäjän 

kannettavassa tietokoneessa. Varsinaista ominaisuuksia sisältävää 

johtotietojärjestelmää ei Akaassa ole ollut. 

2.3.2. Dokumenttien hallinta 

Vesihuoltoa koskevat dokumentit ja tiedostot on kerätty Valkeakosken 

kaupungin tietohallinnon palvelimelle. Ns. G-asemalla on säilytetty 

teknisen toimen tiedostoja, jonka yksi kansio on ”Vesihuolto”. Lisäksi 

vesihuoltoinsinöörillä on ollut saman palvelimen henkilökohtaisella H-

asemalla tarkempaa vesihuoltoa käsittelevää tietoa, jolla ei ole vastaavaa 

yleistä merkitystä kuin G-asemalla olevilla tiedostoilla. Yleisesti 

tiedostojen sijaintia leimaa hajanaisuus johtuen arkistointisuunnitelman ja 

yhteisten pelisääntöjen puuttumisesta.  

2.4. Vesijohtoverkoston valvonta ja ohjaus 

Käyttö-käsitteellä tarkoitetaan tässä sarjaa ennalta sovittuja toimenpiteitä, 

joilla laitosta ja sen prosesseja ohjataan. Ajotapa on ennalta suunniteltu ja 

valittu normaali käyttö. Määrittelyn perusteella käyttöön kuuluvaa 

valvontaa ja ohjausta käsitellään eroteltuna kunnossapidosta. 

 

Vesijohtoverkosto eroaa jätevesiverkostosta siinä, että verkostossa on 

jatkuva ylipaine. Paine tuotetaan ylävesisäiliöillä ja pumpuilla. Ylipaineen 

ansiosta verkostoon ei pääse ulkopuolelta vettä tai likaa, esim. putkeen 

tulevan reiän takia, niin kauan kunnes paine verkostosta häviää. Vaikka 

vedenjakelu on pääasiallisesti automaation ohjauksessa olevien 

pumppujen käyttöä eri pinta- ja painetasotietojen perusteella, vaatii 

järjestelmän toimivuus sekä valvontaa että ohjausta. Verkostossa 

tapahtuvat muutokset, kuten kulutuksen voimakas kasvu esim. 
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putkivuodon seurauksena edellyttää, että verkoston säätöjä muutetaan, 

joko automaattiohjauksella tai manuaalisesti.  

 

Akaan vesijohtoverkoston teknistä toimivuutta seurataan vuonna 2008 

valmistuneella kaukovalvontaohjelmalla, ja verkoston laadullista 

toimivuutta vesinäytteiden avulla. Vesinäytteitä otetaan suunnitelman 

mukaisesti. Akaan veden laadun valvontatutkimusohjelma on laadittu 

yhteistyössä Valkeakosken ympäristöterveydenhuollon kanssa ja täyttää 

lain ja asetusten sille asettamat vaatimukset.  

 

Keskeiset laitokset, paineenkorotusasemat, sekä ala- ja ylävesisäiliöt on 

varustettu laajamittaisella automaatiolla ja kiinteällä radioyhteydellä 

keskusvalvomoon, joka sijaitsee jätevedenpuhdistamolla. Valvomoon saa 

muodostettua myös etäyhteyden mistä tahansa tietokoneesta Internet-

yhteyden avulla. Jätevedenpumppaamoille on asennettu 

vesijohtoverkostoon liitettyjä paineantureita, joiden avulla verkoston 

painetiedot ovat reaaliaikaisesti saatavissa. Pumppaamoilla on gsm-

yhteyden avulla toteutettu etävalvonta. Todettakoon, että 

vesijohtoverkostot pumppaamoilla eivät ole yhteydessä 

jätevesiverkostoon. 

 

Verkoston valvontaa ja säätöä on tehty päivittäin käyttöinsinöörin, 

työnjohtajan ja vesihuoltoinsinöörin, ja päivystysaikana myös päivystäjän, 

toimesta. Normaalin työajan ulkopuolella vesihuoltotoimintoja on Akaassa 

valvonut yksi varalla oleva työntekijä. Päivystyskierrossa on ollut mukana 

kuusi asentajaa, jotka tilanteen vaatiessa ovat ottaneet yhteyttä 

työnjohtajaan, vesihuoltoinsinööriin tai toiseen asentajaan. Akaan 

päivystäjällä on ollut kannettava tietokone, jolla yhteys valvomoon on 

voitu muodostaa. Päivystys on toiminut kaikkina aikoina, viikon kiertona 

per päivystäjä. Työnjohtaja ja vesihuoltoinsinööri ovat toimineet 

vapaaehtoisina takapäivystäjinä käytännössä koko ajan. 

 

Akaan liittyessä HS-Veteen päivystyskäytännöt jatkuvat ennallaan 

kuluvan vuoden maaliskuun loppuun, jonka jälkeen päivystys 

yhdenmukaistetaan. HS-Vedessä on päivystyskäytäntö verkoston 

laajuuden ja laitosten määrän takia ollut Akaata vahvempi. 

Vedenkäsittelylaitoksia ja paineenkorotusasemia varten on yksi varalla 

olija, jotka kiertävät viiden viikon kierrossa. Verkostoa varten on 

päivystäjäpari, joista toinen vastaanottaa puhelut ja hälytykset. 

Päivystäjäpari on pyritty muodostamaan sellaisesta työparista, joista 

toinen hallitsee vesijohtoverkostoon ja toinen viemäriverkostoon liittyviä 

asioita. 

 

Kaukovalvonnan ja automaation avulla vesijohtoverkostoa on kohtalaisen 

yksinkertaista valvoa, ja tarvittavat muutokset esim. pumppausten 

säätämiseksi on helppoa.  
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Kuva 2. Osa valvomon näytöstä: vedenjakelujärjestelmä 

Kaukovalvontaohjelman avulla on pystytty nopeasti havaitsemaan 

verkostossa olevat vuodot, ja niiden etsintää varten v. 2010 hankitut 20 kpl 

ääniloggeria ja akustokorrelaattori ovat tuoneet apua. Vuodot on löydetty 

aikaisempaa nopeammin, mistä osoituksena on laskuttamattoman veden 

väheneminen vaikka verkosto on suhteellisesti ikääntynyt. 

Laskuttamattoman veden määrä onkin vähentynyt selvästi, vuoden 2008 

26,7 %:sta vuoden 2011 18,5 %:in. Laskuttamattoman veden osuus vastaa 

valtakunnallista keskiarvoa (Heinonen 2009, 26), ja mahdollisuudet 

tilanteen parantamiseksi edelleen ovat hyvät.  

 

 

Kuva 3. Trendiraportti kaukovalvontaohjelmasta 

Yllä on esimerkkinä kaukovalvontaohjelman näytöstä otettu kuva tammi-

helmikuun vaihteesta 2012 ja siihen on liitetty nuolet, jotka osoittavat 

poikkeavuutta veden kulutuksessa. Keskimmäinen nuoli osoittaa 

ajankohdan, jolloin verkostossa oli vuoto. Laitimmaiset nuolet kertovat 
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poikkeavan suuresta vedenkulutuksesta, joka oletettavasti johtuivat 

luistelukenttien jäädyttämisestä. Jokainen häiriötilanne pitää arvioida, 

joskin aina ei selitystä poikkeamalle löydetä. Vuototilanne jatkuessaan 

muuttaa trendin jatkuvasti alenevaksi.  

 

Kaukovalvontaohjelman yhteydessä suoritettu automaatiotekniikan 

uudistaminen on mahdollistanut myös konekorttien käytön. Ohjelmaan 

voidaan kirjata korjaustapahtumat selityksineen. Ohjelma myös tekee 

automaattisesti historiatietokantaa vikaantumisista. Dokumentointi on 

integroitu osaksi valvontajärjestelmää. 

 

 

Kuva 4. Viialan pumpun konekortti 

Vuoden 2011 lopussa Akaan vesijohtoverkosto mallinnettiin 

Kylmäkosken verkostoa lukuun ottamatta käyttämällä FCG Net-

mallinnusohjelmaa, joka kykenee huomioimaan automaatio-ohjattujen 

laitteiden toimintoja. Ohjelma on kehittyneempi versio tavanomaiseen 

verkostomallinnusohjelmaan verrattuna. Ohjelma suorittaa mutkikkaat 

iteroinnit erittäin nopeasti. Ohjelman toimiva ”sydän” perustuu virtausopin 

tuttuihin kaavoihin ja kokemusperäisiin korjauskertoimiin, mutta 

nopeutensa ansiosta suoriutuu paljon nopeammin kuin suuri ihmisjoukko, 

joka tekisi vastaavaa laskentaa ilman ATK:ta.  

 

Vesijohtoverkoston keskeisintä tehtävää, hyvälaatuisen veden 

toimittamiskykyä asiakkaille, seurataan verkostosta otettavien 

vesinäytteiden avulla. Vesinäytteitä otetaan ympäristö- ja 

terveysviranomaisten hyväksymällä tavalla ennalta sovitun ohjelman 

mukaisesti. Paitsi että näytteenottoa on säädelty laissa, vedenjakeluun 

liittyy yleisesti merkittävä määrä erilaisia säädöksiä, joista keskeisimpiä 

ovat: 

 vesihuoltolaki (119/2001) 

 vesilaki (264/1961) 

 ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
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 ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 

 valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) 

 terveydensuojelulaki (763/1994, 285/2006) 

 sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista 

ja valvontatutkimuksista (461/2000) 

 sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden 

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) 

 sosiaali- ja terveysministeriön ohje (1/021/97) ruokamyrkytysten 

seurannasta ja ilmoituksista 

 maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

 valmiuslaki (1080/1991) 

 pelastuslaki (468/2003). 

 

Mikäli verkostosta mitatun veden laadussa on poikkeamia, toimitaan 

häiriötilanteisiin tarkoitettujen ohjeiden tai viranomaisen antamien 

ohjeiden mukaan. Vesinäytteitä tutkivan laboratorion kanssa on sovittu, 

että aina, jos veden laadussa on epäilyä, laboratorio ottaa yhteyttä 

vesihuoltolaitokseen puhelimitse. Samoin, jos vesinäyte osoittaa laadun 

merkittävää heikkenemistä tai uhkaa terveydelle, vesinäyte uusitaan ja 

valmiutta häiriötilanteita varten nostetaan. 

 

Akaan kaupungissa tehtiin vuonna 2010 teknisen toimen suunnitelma 

häiriötilanteita varten, jossa vesihuolto oli yhtenä osana mukana. Lisäksi 

vesihuoltoa varten tehtiin erillisiä ohjeita, mm. tietoliikennekatkosten 

varalle. Akaan liittyessä HS-Veteen sovittiin, että vuosille 2007 – 2011 

tarkoitettua valvontatutkimusohjelmaa jatketaan vuoden ajan, jotta yhtiö 

ehtii huolella laatia uuden esityksen valvontatutkimusohjelmaksi. 

 

Vaikka vesijohtoverkoston toiminta on periaatteessa hyvin yksinkertaista 

ja noudattaa hydrodynamiikan tunnettuja lakeja, on paineiskuton ja hyvän 

vedenvaihtuvuuden omaava talousvesiverkoston tasapainoinen ajotapa 

yllättävän mutkikasta. Vaikuttavia muuttujia on paljon, ja pienikin muutos 

voi aikaansaada ketjureaktion seurauksena suuren häiriön. Varsinkin 

äkilliset virtaussuuntien muutokset ovat haitallisia, koska verkoston 

seinämissä olevat rauta-, mangaani- ja kalkkisaostumat lähtevät liikkeelle 

ja aiheuttavat veden esteettisen laadun heikkenemistä. Operatiivisen 

toiminnan ja sen hallinnan merkitys on veden laadun kannalta 

ratkaisevassa osassa. 

2.5. Vesijohtoverkoston ylläpito 

Verkoston ylläpidolla tässä käsitetään sekä käyttö että kunnossapito. 

Kunnossapito käsitteenä tarkoittaa kaikkien niiden teknisten, 

hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuutta, 

joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa 

se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana. 
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Käyttö ja kunnossapito limittyvät osittain, mistä syystä rajanveto näiden 

välillä on häilyvä.   

 

Verkoston toiminnallisista vaatimuksista tärkein on toimintahäiriöttömyys. 

Se tarkoittaa yleisesti sellaista vikaantumattomuutta, jonka seurauksena 

veden jakelussa ei tapahdu häiriöitä (esim. painetasossa) tai keskeytyksiä. 

Toiminnallisten riskien lisääntyminen, ellei se johda häiriötilanteeseen, ei 

ole suoraan nähtävissä. Esimerkiksi venttiilin toimimattomuus ei haittaa 

vedenjakelua normaalitilanteessa, mutta verkostonosia suljettaessa 

viallinen venttiili aiheuttaa laajemman käyttöhäiriön, kun verkostoa 

joudutaan sulkemaan suunniteltua laajemmalta alueelta. 

 

Verkosto voi kestävyydeltään olla riittävä normaaliolosuhteissa, mutta 

esim. palovesitarpeessa palopostien aukaiseminen ja sulkeminen voi 

aiheuttaa paineaallon ja paineiskun, joka rikkoo heikentyneen putkiston. 

Esimerkiksi syksyllä 2011 Akaan keskustassa paloi omakotitalo, jonka 

sammutuksen jälkeen verkostoa jouduttiin paikkaamaan kolmella paikalla. 

Syy-yhteys tapahtumien välillä oli ilmeinen.  

 

Kunnossapitoa tulee tehdä kustannustehokkailla toimenpiteillä, joiden 

avulla verkosto laitteineen suoriutuu vikaantumatta tai mahdollisimman 

vähäisin vioin tehtävästään, so. puhtaan veden kuljettamista asiakkaille. 

Hyvä kunnossapito edellyttää suunnitelmallisuutta. Tärkeää on myös 

seurata suunnitelman toteutumista, ja tehdä tarkentuvia ja korjaavia 

toimenpiteitä alkuperäiseen suunnitelmaan. Suunnitelman tulee olla 

riittävän täsmällinen mutta joustava, dynaaminen toimenpideohjelma. 

 

Verkoston kunnossapitotoimia ovat mm. verkoston huuhtelut, joilla 

pyritään poistamaan putkien seinämiin kertynyttä rauta-, mangaani- tai 

kalkkisakkaa irrotetaan hallitusti siten, ettei sitä kulkeudu kuluttajille. 

Venttiilejä koestetaan venttiilivarsia kiertämällä. 

 

Verkoston kunnossapito on Akaassa ollut käytännössä pääasiassa 

verkoston korjaamista ja eroaa suunnitellusta saneeraamisesta siinä, että 

tarve syntyy – usein äkillisestä - vikaantumisesta. Rikkoutunut venttiili tai 

hajonnut putki uusitaan tarvittavilta osin.  Vuototilanne, joka johtuu 

putkessa olevasta reiästä tai halkeamasta, paikataan useimmiten ns. 

peltipaikalla. Usein em. korjaustyö voidaan tehdä verkoston painetta 

purkamatta ”lennosta”, jos putki ei ole kokonaan poikki tai kyseessä ei ole 

suuri runkojohto.   

 

Myös Akaassa kunnossapidon työt ovat olleet pitkälti rikkoutuneen 

laitteen tai verkoston osan korjaustoimenpiteitä, jotka eivät tue ennakoivan 

kunnossapidon periaatetta. Äkilliset kiiretyöt, paitsi ovat kalliita koska 

niitä esiintyy yhtä paljon viikonloppuina kuin arkipäivinä, ne myös 

sotkevat työaikatauluja. Laitteiden tarkastamiseen ja veden laadun 

turvaamisen kannalta tärkeään verkoston huuhteluun ei ole jäänyt 

riittävästi aikaa, vaan huuhteluja on tehty lähinnä veden laadun ongelmien 

ilmennyttyä. Onneksi laatuongelmat ovat olleet lähinnä esteettisiä, rauta- 

ja mangaanisakkojen irtoamisesta aiheutunutta veden värjäytymistä, eikä 

vakavampia terveyttä uhkaavia häiriötilanteita.  
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Kunnossapito on erityisosaamista vaativaa työtä, mistä syystä se on tehty 

Akaassa omana työnä. Kunnossapitotöiden aikanakin pitää huolehtia 

vesijohtojen hyvästä toimivuudesta. Operatiivisessa toiminnassa kyse on 

optimoinnista, jossa etsitään parasta käyttökelpoista toimintatapaa. 

Ennakoivan huollon tehostaminen on todettu teollisuudessa hyödylliseksi 

sekä toiminnan että talouden näkökulmasta. Vaikka korjaustöiltä ei 

kokonaan vältytä, painopisteen tulisi olla enemmän oikea-aikaisessa 

saneerauksessa. Mikäli korjaustoimia joudutaan tekemään useampia 

lyhyelle putkiosuudelle, verkostonosa otetaan saneerausohjelmaan. 

Akaassa pahimmat vuoto-osuudet on pyritty saneeraamaan muutaman 

vuoden kuluessa, ja tässä on onnistuttu kokemusperäisen arvion mukaan 

kohtalaisen hyvin. 

 

Yksi iso ongelma on siinä, niin Akaassa kuten muuallakin, että 

kunnossapidon suunnittelusta on puuttunut vesijohtoverkoston tilaa 

arvioiva mittari tai menetelmä. Vastaavaa mitattua tietoa kuin 

jätevesiverkostosta ei vesijohtoverkostosta saada. Silti 

jätevesiverkostojenkin käyttöikää on hyvin vaikea määrittää (Van der 

Hoop 2010, 112). 

2.5.1. Vesijohtoverkoston saneeraus 

Kunnossapitoon liittyy oleellisesti saneeraaminen. Verkostonosa, jonka 

korjaaminen ja kunnossapito eivät ole taloudellisesti eivätkä 

toiminnallisesti perusteltua, uusitaan. Saneeraus voidaan toteuttaa 

kaivamalla uusi vesijohto vanhan tilalle. Myös kaivamattomalla 

tekniikalla verkostoja voidaan uusia. Akassa on saneeraus toteutettu 

kaivamalla, koska samalla kertaa on uusittu jätevesiputki ja rakennettu 

puuttuva hulevesiputki. Akaassa on toteutettu vuosina 2009 - 2011 sekä 

alueellista (Pätsiniemen alue) että yksittäisten kohteiden saneerausta. 

Hyötynä on ollut mm. se, että laajempi kokonaisuus on voitu suunnitella 

yhdellä kertaa ja saavutetaan eheä kokonaisuus esim. hulevesien 

johtamisessa. Kohdesaneeraus puolustaa paikkaansa sillä, että kaikkein 

pahimmat kohdat korjataan mahdollisimman nopeasti. 

 

Saneeraussuunnittelussa on eroteltava pitkän ja lyhyemmän tähtäimen 

suunnitelmat, joista pitkän tähtäimen suunnittelussa voidaan käyttää ns. 

pitkiä saneerauslistoja, jotka perustuvat esimerkiksi verkoston ikään ja 

vikahistoriaan. Keskipitkän ja lyhyen tähtäimen suunnitelma tulee 

perustua täsmällisempään tietoon, ja saneeraustoimenpiteiden pitää olla 

suunnattu prioriteetiltaan kaikkein kriittisimpiin kohteisiin. Saneeraukseen 

otetaan kantaa myöhemmin saneerausvelkaa käsittelevässä luvussa. 

2.5.2. Vesijohtoverkoston tutkiminen 

Vesijohtoverkosto on suljettu järjestelmä, joten esim. putken sisäpinnan 

kuvaaminen on käytännössä mahdotonta. Verkostosta saa kuitenkin tietoa 

edellä esitettyjen paineantureiden, verkostossa olevien virtausmittareitten, 

ja vuotoääniloggereiden avulla. Ääniloggerit ovat pieniä venttiilivarteen 
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magneetilla kiinnitettäviä kuuntelulaitteita, jotka tallentavat yöaikaista 

ääntä verkostossa. Aamulla loggerin tiedot voidaan lukea etälaitteella 

esim. autolla ohi ajettaessa. Mikäli verkostossa on vuoto, tarkempi sijainti 

voidaan etsiä ns. akustokorrelaattorin avulla. Akustokorrelaattorin 

toiminta perustuu kahden venttiilivarsiin kiinnitettävän mikrofonin 

yhtäaikaisella kuuntelemisella ja äänen ”korreloimisella”. Sekä 

ääniloggerit, joita Akaassa on käytössä nykyisin 16 kpl (neljä on hukkunut 

kahdessa vuodessa), että korrelaattori ovat nopeuttaneet vuodonetsintää 

merkittävästi. Aiemmin jopa viikkoja piilossa ollut vuoto voidaan nyt 

löytää huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Verkoston tutkimista em. 

kuuntelujen lisäksi on tehty testausmielessä ns. vesitrioskoopin avulla, 

josta kerrotaan myöhemmin tarkemmin. 

2.6. Vesijohtoverkosto ja talous 

Omaisuuden tunnistamisen merkitystä voi verrata klassisen filosofian 

lauseeseen ”tunne itsesi”. Asioita ja tapahtumia on erittäin vaikea hallita, 

jos niitä ei kyetä erottamaan muusta ympäristöstä eikä tunneta 

vaikutusmekanismeja, jotka tapahtumiin vaikuttavat. Vaikka kaikkia 

muuttujia ei voi ottaa huomioon, olennainen tieto on eriytettävä. 

Vesijohtoverkostojen omaisuuden tunnistaminen on vesijohtoverkoston 

osien, materiaalien, laitteiden ja koneiden tuntemista. Tuntemiseen kuuluu 

mm. putkien halkaisijat ja asennusvuodet, laitteiden iät, sijaintitiedot, 

määrät ja tilat, joiden perusteella omaisuutta voi arvottaa. 

 

Tunnistamisen jälkeen omaisuus pitää osata arvottaa mahdollisimman 

oikein. Päätettävä on arvotetaanko materiaalin lisäksi immateriaalinen 

arvo, joista jälkimmäinen on hyvin vaikeaa. Omaisuuden arvoon vaikuttaa 

aina tulevaisuus, jota voidaan ”ennustaa” trendien ja heikkojen signaalien 

avulla. Ohessa yksi tapa yrityksen arvonmääritykselle, jota voitaneen 

osaltaan soveltaa myös vesihuoltoverkostoille. 

 

Kuva 5. Yrityksen arvon määrittämisen päävaiheet (Kallunki & Niemelä 2004, 24). 

Tässä työssä omaisuuden hallinnan käsitteeseen luetaan kuuluvaksi sekä 

omaisuusarvon säilyttäminen että sen tehokas hyödyntäminen. Arvoon 

liittyy siten omaisuuden suorituskyky ja kyvykkyysarvo. 
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Kyvykkyysarvo suhtautuu taloudelliseen arvoon esim. seuraavalla tavalla 

(Amadi-Echendu & Willett & Brown & Lee & Mathew & Vyas & Yang 

2007, 123): 

 

Kuva 6. Taloudellisen arvon ja kyvykkyysarvon suhde. 

Koska tässä työssä lähestyttiin vesijohtoverkostojen hallintaa ensisijaisesti 

teknisestä näkökulmasta, ei tarkoitus ollut tehdä syvällisempää talouden 

analyysiä. Tarkoitus oli lähinnä todeta sellaiset talouden lainalaisuudet, 

joilla on merkitystä vesijohtoverkostojen hallinnalle. Akaan 

vesijohtoverkostojen kannalta talouden ja teknisen kyvykkyyden 

realiteettien tunnistaminen, saneerausvelan arviointi ja yksinkertaisten 

tunnuslukujen valinta ovat hallinnan kehittämiseksi keskeisimmät asiat.  

2.6.1. Vesijohtoverkosto-omaisuus 

Vesihuoltolaitoksen taloutta on käsitelty Akaassa ennen yhtiöön liittymistä 

erillisenä taseyksikkönä. Kaupungin omana vesihuoltolaitoksena 

toiminnan ja talouden ohjaus on ollut poliittista sidottua. Toisaalta on ollut 

vaatimukset vesihuoltotoiminnan kustannusvastaavuudesta, ja toisaalta 

kovat poliittiset paineet siihen, ettei maksuja saisi nostaa edes yleisen 

kustannustason nousun vertaa päätöksentekijöiden poliittisen epäsuosion 

pelossa. Tilanne on operatiivisen toiminnan kannalta ristiriitainen. 

Tiukkeneva talous ja erityisesti kuntatalous ovat lisänneet paineita myös 

vesihuollossa.  

 

Akaan vesijohtoverkosto-omaisuus alkaa aiemmin esitetyn mukaisesti 

Valkeakosken Metsäkansan vedenmittauspisteestä. Mittauspisteessä on 

Valkeakosken vesihuoltolaitoksen ohjaama, johtuen mittauspisteen 

liittymisestä Valkeakosken vedenhankintaan, veden venttiilikaivo, jota 

säätämällä vaikutetaan Akaaseen tulevan veden määrään. 

Vesijohtoverkosto-omaisuuteen kuuluvat kaikki Metsäkansan 

mittauspisteestä asiakkaan toimitusrajaan saakka veden siirtämiseksi 

tarvittavat laitteet, so. putket, venttiilit, paineenkorotusasemat, vesisäiliöt 
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ja tonttivesijohtojen liitokset. Liitoskohdat asiakkaan kiinteistöihin 

vaihtelevat taajamittain ja aikakausittain, mutta tässä olennaisinta on rajata 

vesijohtoverkosto päättyväksi sopimuksenmukaiseen toimitusrajaan 

vaikka sen fyysinen sijainti tapauskohtaisesti vaihteleekin. 

 

Akaan vesihuolto-omaisuus arvotettiin Akaan kaupungin ja HS-Veden 

liiketoimintakauppaa suunniteltaessa ns. nykykäyttöarvomenetelmällä 

vuonna 2011 Kiuru & Rautiaisen toimesta. Nykykäyttöarvon laskenta 

osoitti sen, että merkittävästi suurin omaisuus, yli 80 %, on verkostossa ja 

niihin liittyvissä laitteissa. Tämän perusteella vesijohdoissa on maan alla 

erittäin suuri omaisuusmassa.  

 

Mikäli vesijohtoverkostot rakennettaisiin kokonaisuudessaan nyt, 

uushankinta-arvoksi yli 200 kilometrin verkostolle tulisi yli 20 miljoonaa 

euroa. Akaan vesihuoltolaitoksen tulot ovat vuositasolla noin 2,7 

miljoonaa euroa. Sidotun omaisuuden määrä liikevaihtoon verrattuna 

kertoo suuresta pääomavaltaisuudesta vesihuoltotoiminnassa. Jos 

vesihuolto olisi nykyisestä monopoliluontoisesta kuntavetoisesta poiketen 

vapaata bisnestä, varmaa olisi, että veden hinta olisi moninkertainen 

nykyiseen verrattuna. 

 

Joka tapauksessa omaisuusarvon säilyttämiseksi verkostojen käyttöön ja 

ylläpitoon on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Taloudellisen 

näkökulman tunnustaminen asettaa koko vesijohtoverkoston hallinnalle 

lisämerkitystä, mm. omaisuuden hallinta korostuu.  

2.6.2. Vesihuollosta perittävät maksut 

Vesijohtoverkoston avulla toimitetaan vettä asiakkaille, joita laskutetaan 

palvelun käytöstä.  Asiakkailta perittäviä maksuja ovat liittymismaksut ja 

käyttömaksut, jotka muodostuvat kiinteästä perusmaksusta ja muuttuvista 

kulutusperusteisista maksuista. Veden myynnin ja jäteveden 

vastaanottamisen maksuilla katetaan käytännössä koko 

vesihuoltolaitostoiminta. Vesijohtoverkosto on siten avainasemassa 

vesihuoltolaitoksen tulonsaannissa. Jos ei ole myytävää vettä, ei ole 

myöskään tuloja. Hyvin harvoin myydään asiakkaalle ainoastaan 

jäteveden vastaanottamispalveluita. 

 

Keskeinen niin Akaata kuin toimintaa yleisemmin koskettava asia on 

veden oikean hintatason määrittäminen siten, että verkostoja voidaan 

ulottaa uusille alueille ja saneerata riittävästi toimintavarmuuden ja 

erityisesti toiminnan turvallisuuden takaamiseksi. 

 

Akaan vesihuollon maksut ovat olleet hieman keskimääräistä tasoa 

korkeampia valtakunnallisen Vesilaitosyhdistyksen keräämän tilaston 

perusteella (Vesilaitosyhdistys 2011).  
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Vertailuhintaan on huomioitu Vesilaitosyhdistyksen vakioimat omakoti- ja 

kerrostalotyypit. 

Taulukko 3. Vesilaitosmaksujen vertailu 

 käyttömaksu 

[€/m3] sisältää 

ALV:n 

vertailuhinta 

omakotitalo 

[€/m3] 

vertailuhinta 

kerrostalo [€/m3] 

Laitokset 

keskiarvo 

1,38 1,94 1,51 

Laitokset 

mediaani 

1,33 1,80 1,48 

Akaa 1,54 1,98 1,66 

HS-Vesi 1,17 1,51 1,25 

 

Kehityssuunta maksuissa tulisi vesihuoltolain hengen mukaisesti olla 

perusmaksujen suuntaan.  

2.6.3. Vesijohtoverkoston kustannukset 

Vesijohtoverkostojen kustannukset ovat materiaali-, työ-, tietoliikenne-, 

energia- ja palveluhankintakustannuksia. Kustannusten hallinnassa on 

vaikea saavuttaa säästöjä, kun ulkoiset kustannukset nousevat koko ajan. 

Realistisena tavoitteena tuleekin olla kustannusten hillitty nousu.  

 

Vedenjakelussa käytetään suhteellisen vähän energiaa, mutta energian 

säästäminen on mahdollista käyttämällä mahdollisimman taloudellista 

verkoston ajotapaa ja hankkimalla oikeankokoisia laitteita sekä 

kunnossapitämällä olevia laitteistoja.  

 

Laitteiston oikea-aikainen ja huolellinen huolto ja oikeat hankinnat ovat 

siten avainasemassa. Sekä huollon että hankintojen suhteen edellytetään 

hyvää tietoa vesihuollon laitteistoista. Akaassa ei ole ollut koneteknikkoa 

tai – insinööriä, mikä on ollut suuri puute mm. oikeiden hankintojen 

tekemiseksi. Kustannusten hallintaa voi kehittää ensisijaisesti juuri 

hankintojen osalta tekemällä oikeita valintoja, lisäämällä kilpailutusta ja 

hankkimalla suurempia eriä.  

 

Rahallisesti merkittävin kuluerä on suuren omaisuusmassan uusimisessa ja 

kunnossapidossa. Saneeraukset tulisi toteuttaa oikea-aikaisesti, ei liian 

myöhään mutta ei myöskään liian aikaisin. Saneeraustarpeen arviointi on 

vaikeaa, kun tehokasta verkoston tilaa osoittavaa mittaria ei ole. Talouden 

hallinnassa saneerausvelan suuruus on merkittävässä asemassa. 

 

Valtameret koostuvat pisaroista. Paitsi suurten linjojen osalta, myös 

määrällisesti runsaasti suoritettavien toimintojen kustannuksia tulee 

seurata ja arvioida. Akaassa tehtiin vuonna 2008 pienimuotoinen projekti 

oppilastyönä, jossa pyrittiin selvittämään teknisen toimen ja siten myös 

vesihuollon sisäisiä toimintokustannuksia. Suurimmat ongelmat 

aiheutuivat henkilötöiden kustannusten väärästä kohdistamisesta. 

”Tuntikirjanpito” oli hyvin ylimalkaista tai jopa piittaamatonta, minkä 
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seurauksena kustannuksia vyöryi tai oli kohdistamatta oikeille 

toiminnoille. Projektin tulokset jäivät vahvistamattomiksi, ja osin 

tuloksista näki, etteivät ne voineet pitää paikkaansa. Sinänsä hyvä hanke 

kariutui em. ongelmiin. Periaate toimintolaskelmille oli kuitenkin oikea, 

vaikka toteutustapa edellyttäisi kehittyneempää tuntien kirjaamista ja 

kohdistamista.  

 

Kustannusten noususta huolimatta vesihuoltolaitoksen tulos on Akaassa 

kyetty pitämään positiivisena, mahdollisesti saneerausvelan avulla. 

Tuloksen positiivisuuden lisäksi Akaassa on pysytty hyvin niin 

investointi- kuin käyttötalouden budjetissa. Budjetissa pysyminen on 

perustunut talouden tiiviiseen seuraamiseen ja töiden kilpailuttamiseen, 

sekä kehityshankkeiden vähäiseen määrään. Toimintojen kehittäminen on 

jatkossa tarpeen ja paine maksujen korottamiseen kasvaa. 

2.6.4. Vesijohtoverkoston ikääntyminen ja saneerausvelka 

Akaan kaupungin vesijohtoverkosto on rakentunut 1950-luvulta alkaen ja 

käytetyt materiaalit ovat moninaiset. Vaikka putkimateriaaleja ovat 

periaatteessa ainoastaan teräs, valurauta ja muovi, niin todellisuudessa eri 

aikakausien tuotteet eroavat erittäin paljon toisistaan. Esimerkiksi 

valuraudan kestävyys on riippuvainen materiaalissa olevan grafiitin 

olomuodosta ja materiaalivahvuudesta sekä pinnoitustavasta. Akaan 

Toijalalle ominaista on rauta- ja teräsputkien käytön jatkuminen Viialan 

taajamaa pidemmälle aina 2000-luvun alkuun saakka. Viialassa ei 1970-

luvulla juuri metalliputkia enää käytetty. Kylmäkosken taajaman 

vesijohdot ovat käytännössä kokonaan muovia. 

 

Akaassa tehtiin vuoden 2009 alussa ns. kustannusvastaavuus-selvitys, 

jossa verrattiin verkoston rakentamiskustannuksia ja kuluttajilta perittäviä 

liittymismaksuja, sekä arvioitiin saneeraustason riittävyyttä toisaalta 

verkoston ikääntymisen ja toisaalta saneeraustason toteutuman avulla. 

Selvitys perustui Toijalan taajamassa tehtyyn insinöörityöhön (Miekka 

2003, liite 3).  

 

Selvitys tehtiin, koska vesihuollon toiminnan varmuuden ja talouden 

keskeinen asia on verkoston toimivuus pidemmällä aikavälillä. Miekan 

opinnäytetyössä arvioitiin Toijalan vesihuoltoverkostojen rakentumista 

putkikoittain ja materiaaleittain vuosina 1950 - 2002. 

Kustannusvastaavuus-selvitykset (Sandelin 2008; Heinonen 2009) lähtivät 

siitä oletuksesta, että Viialan verkosto ei poikkea merkittävästi Toijalan 

vastaavasta (paitsi siinä, että Toijalassa jatkettiin metallisten putkien 

käyttöä Viialaa pidemmälle). Näin rakennetut ja saneeratut tasot saatiin 

vastaamaan koko Akaata (silloin ilman Kylmäkoskea). Saneeraustasoa 

verrattiin ikääntyvään verkostoon käyttämällä ROTI:n verkostolle 

keskimääräisesti arvioitua 40 vuoden kestoikää. Näin esim. 1960 

rakennetun verkoston saneeraustarve on vuonna 2000, eli 40 vuotta 

myöhemmin. Laskemalla rakennettu verkostopituus ja saneerattu 

verkosto-pituus erikseen, saadaan selville saneeraustason vastaavuus sekä 

jo toteutuneina että tulevina vuosina. Selvityksen perusteella 2000-luvulla 

saneerausvelkaa on alkanut syntyä, ja sitä kehittyy 2000-luvulla Akaan 
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Toijalassa. Taulukkoon on kerätty vuodesta 2000 lähtien vanhenevan 

verkoston määrä metreinä. Putkikokoja ei tässä ole erotettu. 

 

Vuonna 2000 vanhenevaa tai jo vanhentunutta verkostoa, ts. vuoteen 1960 

mennessä rakennettuja vesijohtoja oli rakennettu yhteensä 13 701 metriä. 

Näin kutakin 2000-luvun vuotta kohti vanhenee neljäkymmentä vuotta 

aiemmin rakennetut verkostot. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

tarkasteluvuosi, sitä vastaava rakentamisvuosi (esitetty sulkeissa) ja 

määrät. Tarkastelu ulottuu vuoteen 2020 saakka ja määrät perustuvat 

Miekan opinnäytetyöhön (Miekka 2003, liite 1). 

Taulukko 4. Toijalan vesijohtoverkoston vanheneminen 

Vanhenemis-

vuosi 

Rakentamis-

vuosi 

Rakennettu 

metalliputkia 

(m)   

Kumuloituva 

määrä (m) 

-2000  13 701   

2001 (1961)   1 924 15 625 

2002 (1962)   1 124 16 749 

2003 (1963)   1 815 18 564 

2004 (1964)   3 113 21 677 

2005 (1965)   1 866 23 543 

2006 (1966)   1 445 24 988 

2007 (1967)   2 912 27 900 

2008 (1968)   2 371 30 271 

2009 (1969)   2 625 32 896 

2010 (1970)   1 527 34 423 

2011 (1971)   2 673 37 096 

2012 (1972)   1 775 38 871 

2013 (1973)   2 081 40 952 

2014 (1974)   2 274 43 226 

2015 (1975)   1 716 44 942 

2016 (1976)   1 837 46 779 

2017 (1977)   2 071 48 850 

2018 (1978)   1 525 50 375 

2019 (1979)   1 649 52 024 

2020 (1980)   2 102 54 126 
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Toimintakertomuksen tilastoissa metallisia putkia oli laskettu olevan noin 

73 kilometriä. Koska Viialassa on siirrytty Toijalaa aiemmin 

muoviputkien käyttöön, tilastossa olevaa määrää voidaan pitää 

suhteellisen luotettavana, ainakin suuruusluokan osalta. Käytännössä 

suurin osa näistä metalliputkista on vähintään 30 vuotta vanhoja ja 

toisaalta enintään 60 vuoden ikäisiä. Tarkempi ikäkausikohtainen putkien 

analysointi edellyttää sellaista johtotietojärjestelmää, jonka ominaisuuksiin 

kuuluu verkoston ominaisuuksien hallinta. Joka tapauksessa, koska 

metalliputkia, erityisesti valurautaputkia, on rakennettu Toijalassa vielä 

1980-luvulla ja vähäisesti 2000-luvun alkuun saakka, on ”vanhenevaa” 

metalliputkistoa ainakin vuoteen 2040 asti. Vesijohtoverkoston 

omaisuudenhallinnan yksi keskeisistä asioista lähitulevaisuudessa on 

selviytyä vanhenevan verkoston saneerauksesta.  

 

Akaassa tehdyn kustannusvastaavuus-selvityksen perusteella päädyttiin 

siihen, että Akaassa oli ja edelleen syntyi lisää saneerausvelkaa. 

Selvitystyötä päätettiin jatkaa teettämällä opinnäytetyö aiheesta. Jukka 

Heinonen teki Hämeen ammattikorkeakouluopintoihin liittyvän 

opinnäytetyön ”Akaan vesihuoltolaitoksen saneerausvelan arviointi” 

(Heinonen 2009).  Opinnäytetyössä saneerausvelka määriteltiin 

putkimääräksi, jonka käyttöikä on ylittynyt eikä putkiston nykyarvo vastaa 

ylläpitokustannuksia eikä kunto ole kohtuullista tasoa (Heinonen 2009, 

11). Työn fokus oli jätevesiverkostossa, mutta kuten työssä todettiin, 

samankaltaisuus jäte- ja vesijohtoverkostojen saneerausvelassa on 

ilmeinen. Työn johtopäätöksissä todettiin keskeisenä asiana 

saneerausvelan hoitamiseksi merkittävät hinnankorotukset (kymmeniä 

prosentteja nykytasosta), suunnitelmallisuutta ja sitoutumista 

pitkäjänteiseen ongelman hoitamiseen (Heinonen 2009, 36 - 37). 

 

Saneerausvelan keskeisin merkitys on verkoston hallinnan muuttumisessa 

sarjaksi äkillisiä korjaustapahtumia. Mikäli 40 vuoden kestävyys 

metalliputkissa osoittautuu oikeaksi ja vaikka saneerausta voitaisiin 

edelleen lisätä, on oletettavaa, ettei saneeraustahti lähivuosina yllä 

vanhenevan verkoston uusimiseksi. Tällöin saneeraustoimet on 

keskitettävä sinne, missä verkosto tosiasiallisesti on heikkokuntoisinta ja 

aiheuttaa käyttäjille suurimmat riskit. Tämä tarkoittaa, että 

priorisoimiseksi tarvitaan riittävän yksinkertaisia ja luotettavia, ts. 

helppokäyttöisiä, työkaluja. 

 

Sen jälkeen kun saneerausvelka tunnetaan putkipituuksina, sille voidaan 

määrittää arvo esim. nykykäyttöarvo tai uushankintahinta. Yksi keino 

määrittää velka on laskea käyttöikänsä ylittäneen verkostopituuden 

määrän ja rakentamiskustannusten tulo. 
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Akaan saneerausvelka voidaan määrittää laskemalla seuraavalla kaavalla:  

 

V = l x p x k x s; 

 

V = saneerausvelka (€) 

 

l   = käyttöikänsä ylittäneen verkoston pituus (m) (käyttöikä on esim. 40 v) 

 

p = vesijohdon rakentamiskustannusten osuus saneeraushankkeissa (%). 

(Akaassa on rakentamiskohteissa arvioitu, että vesijohdon osuus 

verkostojen rakentamiskustannuksista on keskimäärin noin 30 %.) 

 

k = vesihuollon saneerauskustannukset (€/m) (lasketaan edellisvuosina 

toteutuneiden hankkeiden perusteella). 

 

s = sijaintikerroin; kohteen rakentamisen vaativuudesta johtuva kerroin 

(esim. heikosti kantava maapohja) 

 

Akaassa tehdyn kustannusvastaavuusselvityksen perusteella normaali 

vesihuollon rakentaminen maksoi noin 250 €/m (2007 - 2009). Vesijohdon 

osuus olisi siten n. 75 €/m.  

  

Seuraavassa on tarkasteltu tilannetta teoreettisen 40 vuoden kestoiän ja 

Akaassa toteutuneen saneeraustahdin avulla. Seuraavassa taulukossa 

verrataan saneerausvelan osuutta ja saneerausinvestointeja Akaassa 

vuosina 2007 - 2010. 

 

Taulukko 5. Vanheneva verkosto Akaassa.  

(*) Määrä perustuu Toijalan tilastotietoihin vuosina 1967 – 1970. 

Yhteismäärässä on Toijalan todennettu metrimäärämäärä, johon on lisätty 

Viialan arvioitu määrä. Viialan määräksi on arvioitu 2/3 Toijalan vastaavasta. 

Kokonaismäärä näkyy oikeanpuolisessa sarakkeessa.  

 

Vuosi saneeraus-

investointeihin 

käytetty raha  

 

saneerattu 

määrä 

saneerausvelan 

määrä 

vesijohdoissa 

vanhenevan 

verkoston 

määrä 

vesijohdoissa 

(vertaa 

taulukko 4)  

 verkostot (€/a) metallista 

vesijohtoa 

(m) 

vesijohdon 

osuus (€), noin 

m (*) 

2007 319 913 1 190 96 000 4 850 

2008 562 745 1 653 169 000 3 950 

2009 425 832 1 200 128 000 4 400 

2010 875 632 1 535 263 000 2 550 

     

yhteensä  2 184 122 5 578 655 000 15 750 
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Vesihuollon saneerausinvestointien 2007 – 2010 perusteella vesihuollon 

rakentaminen on maksanut lähes 400 euroa metri, mikä poikkeaa 

merkittävästi aiemmin kustannusvastaavuusselvityksen yhteydessä 

saaduista luvuista. Selityksenä on se, että esim. vuonna 2010 toteutettiin 

Toijalan keskustan keskeisimmän kadun, Valtatien, saneeraus ja vuonna 

2009 ja 2010 on rakennettu jätevedenpumppaamoja verkostorakentamisen 

yhteydessä. Kustannusten nousu on yksi selittävä tekijä metrihinnoissa. 

 

Taulukon 5 perusteella nähdään, että vv. 2007 – 2010 on vesijohtoja 

saneerattu 5,6 kilometriä, eli noin 1,4 km/vuosi. Kustannukset ovat olleet 

vajaa 120 euroa per metri. Vastaavana aikana on verkostoa vanhentunut 

melkein 16 km, olettaen jälleen, että 40 vuoden käyttöikä on oikea, jolloin 

saneerausvelkaa on kehittynyt noin 10 km. Rahallisesti tämä merkitsee 

noin 1,2 miljoonan euron velan kasvua, 300 000 euroa per vuosi. 

 

Edelleen voidaan laskea Miekan Toijalaa koskevan selvityksen 

perusteella, että vuosina 1971 - 1980 rakennettiin metallisia vesijohtoja 

Toijalassa melkein 20 kilometriä (19 703 m), joten saneeraustarve yksin 

Toijalan taajamassa olisi 40 vuoden käyttöiän perusteella noin 2,0 

kilometriä per vuosi. Viiala huomioituna määrä olisi yli 3 kilometriä per 

vuosi. Tämä määrä on yli kaksinkertainen Akaan ensimmäisten vuosien 

toteutuneeseen saneeraukseen verrattuna. 

 

Vaikka em. luvuissa olisi virheitä, niin on selvä, että 40 vuoden kestoiällä 

saneerausvelka on kasvanut vuosina 2007 – 2010, ja kasvaa jatkossakin, 

ellei saneeraustasoja voida nostaa merkittävästi. Saneerausinvestointien 

tarve on kasvamassa suuremmaksi kuin vesihuoltotoiminnan talouden 

ylijäämä. Riski siitä, että verkoston rapistuessa sen toimintavarmuus 

heikkenee ja joudutaan kalliisiin kiiretöihin pakon sanelemien korjausten 

muodossa (esim. Helsingin metrotunnelin vesijohtovuoto 2009), kasvaa 

jatkuvasti.  

 

Koska saneerausvelan laskemisessa tärkein osatekijä on käyttöikä, velan 

täsmälliseksi laskemiseksi olisi tiedettävä mahdollisimman tarkasti, mitkä 

verkoston osat ovat käyttöikänsä päässä. On oletettavaa ja kokemus 

vahvistaa tätä oletusta, että osa yli 40 vuotta vanhoista johdoista on yhä 

käyttökelpoisessa kunnossa ja päinvastoin. Esimerkiksi Turussa ja 

Hämeenlinnassa on 100 vuotta vanhoja yhä käytössä olevia metalliputkia. 

Toisaalta molemmissa kaupungeissa on vaihdettu jo runsaasti 1970-luvun 

lopulta peräisin olevia putkia. Saneerausvelan täsmällisempi arviointi 

edellyttää menetelmää tai menetelmiä, joilla päästään ikää tarkempaan 

arviointiin ja sellaisten menetelmien kehittämiselle on niin Akaassa kuin 

valtakunnassa yleisemmin keskeinen tarve.  

 

Saneerausvelan hoitoon liittyy osaltaan uudisrakentamisen ja saneerauksen 

rahoitus. Tavoite, että uudisrakennettava verkosto rahoitettaisiin 

liittymismaksuilla ja saneeraukseen kerättäisiin rahoitus osin käyttö- ja 

perusmaksuista ja loput kiinteistöiltä perittävistä saneerausmaksuista ei 

toteudu. Liittymismaksuilla ei saada katettua uudisrakennettavan 

verkoston kustannuksia. Näin uudisrakentamiskustannusten ja perityn 
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summan erotus joudutaan kattamaan käyttö- ja perusmaksuilla. Siten myös 

erotuksen korko jää rasittamaan vesihuollon käyttötaloutta.  

2.7. Yhteenveto  

Vedenjakelun järjestämiseen Akaassa sisältyy monia tekijöitä, osa niistä 

on teknisiä, osa toiminnallisia tai taloudellisia. Vedenjakeluun liittyy 

asioita, joihin voi ja toisaalta asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Esimerkki 

siitä, johon Akaa ei voi vaikuttaa, on verkostoon johdettu veden laatu, 

koska veden käsittely tapahtuu Valkeakoskella. Pintavesi on kuuman 

kesän jälkeen lämmintä ja siinä esiintyy mm. kuolleista levistä 

aiheutunutta, sinänsä vaaratonta, makua.  

 

Vedenjakelun toiminnan tuotto perustuu pääasiassa myytävään 

vesimäärään, joka riippuu yksinomaan asiakkaiden vedenkulutuksesta, ja 

vasta toissijaisesti veden hinnoitteluun, jota poliittisen ohjauksen takia ei 

voi juuri muuttaa. Kaiken liiketaloudellisen toiminnan tulee olla 

taloudellisesti kestävää. Vaikka Akaan vesihuoltolaitoksen toiminta oli 

talouden näkökulmasta näennäisesti kestävää, verkoston ikääntyminen ja 

saneerausvelka kertoivat toisenlaisesta todellisuudesta.  

 

Toiminnan ja erityisesti toimintavarmuuden ylläpitämiseksi oli selvää, että 

Akaan vedenjakelussa ja vesijohtoverkostossa oli kehittämistarpeita. 

Taloudellisesti järkevä kehittäminen edellytti, että kykeni erottamaan sekä 

asiat, joihin oli mahdollisuus vaikuttaa että asiat, joilla oli ja on 

jatkossakin keskeinen merkitys vesijohtoverkoston toiminnan kannalta.  

 

Asioita, joihin Akaassa katsottiin olevan mahdollisuus vaikuttaa, olivat 

toiminnan johtaminen, toimintatapojen ja välineiden valitseminen, 

käytettävissä olevien resurssien oikea kohdentaminen ja pahimpien 

ongelmakohteiden tunnistaminen ja korjaaminen. Vaikuttavuudeltaan 

merkittävin yksittäinen asia liiketoiminnan kehittämiseksi oli toiminnan 

strategian selkiyttäminen ja strategisten tavoitteiden siirtäminen 

operatiivisiin toimintoihin. Tästä syystä johtamista ja operatiivista 

toimintaa arvioitiin tarkemmin. Arviointi tehtiin kehittämistarpeiden 

näkökulmasta, ja siinä huomioitiin myös tulevaisuuden haasteet. 

Tavoitteena oli kehittää Akaan vesijohtoverkoston hallintaa taloudellisesti 

kestäväksi ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäväksi. 
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3 AKAAN VESIJOHTOVERKOSTON HALLINNAN 

KEHITTÄMISTARPEET 

Akaan vesihuollon näkökulmasta toimintavarmuuden puute, erityisesti 

toisen vesilähteen puuttuminen Toijalan taajaman osalta, on hallitsevin. 

Akaa on yhdessä HS-Veden kanssa hakenut valtion avustusta 

hankkeeseen, jossa Hämeenlinnasta Iittalan taajaman kautta rakennetaan 

vesijohto Akaaseen. Hanke on käynnistetty vuonna 2009, ja hanke 

vahvistui, kun Akaasta tuli yhtiön osakas vuoden 2012 alusta. Koska 

hanketta koskeva ratkaisu ja päätökset on jo tehty, siihen viitataan tässä 

työssä lähinnä käsiteltäessä vesihuollon strategiaa yleisemmin.  

3.1. Toiminnan johtaminen 

Akaan vesihuoltoverkostojen hallinnan keskeinen puute on ollut strategian 

ja selkeän strategiaan perustuvan ohjelman ja suunnitelmien puuttuminen. 

Esimerkiksi toiminnan arvioimista helpottavaa prosessien kuvaamista tai 

laatujärjestelmää ei Akaassa ole ollut. Tämä saattaa asettaa mm. 

elintarviketeollisuuden sijoittumiselle esteen. Johtamisjärjestelmä, 

laatujärjestelmä ja hallintajärjestelmä ovat sisällöltään lähellä toisiaan, 

joskaan eivät samoja asioita.  

 

Vesihuoltotoimintojen kuvaamista Akaassa ei ole tehty resurssien 

pienuudesta johtuen. Koska toimintojen ydinprosesseja ja mahdollisia 

toisarvoisia helposti ulkoistettavia sivuprosesseja ei ole tunnistettu ja 

arvioitu, toimintojen priorisointi ja kehittäminen on ollut puutteellista. 

Myös politiikan keskeinen rooli kuntapäätöksenteossa on jarruttanut 

avointa keskustelua.  

 

Vesijohtoverkosto-omaisuuden hallintaa ei ole ollut, vaan omaisuutta on 

käsitelty talouden tunnuslukujen, lähinnä budjetoinnin, investointien 

seurannan ja käyttötalouden avulla.  Investointien osalta Akaan teknisessä 

toimessa on käytetty Excel-tiedostoja, joihin on hankkeiden kustannuksia 

seurattu sekä toteutuneiden että ennustettujen kustannusten avulla. 

Investointien seuranta on sujunut hyvin.  

Operoinnin hallinta on ollut käytännössä ongelmallisten kohteiden 

kunnostamista tai uuden tarpeen täyttävän vesihuollon rakentamista. 

Akaan vesihuoltolaitoksen puolustukseksi on sanottava, että tehtäväalueen 

strategian puuttuminen on suoraa seurausta kaupungin strategian 

puuttumisesta. Akaan teknisen toimen eduksi luettakoon, että vesihuoltoa 

on Akaan vuosina kehitetty tavoitteellisesti, joten teknisellä toimella on 

ollut eräänlainen kirjoittamaton strategia vaikka kaupungin strategia on 

kokonaan puuttunut. Vasta syksyllä 2011 Akaa on saanut käynnistettyä 

kaupungin strategisen kuvan rakentamisen, josta tarkemmin liitteessä (liite 

2).  

 

Seudullisessa vesiyhtiössä strateginen ajattelu on viety pidemmälle, ja 

vesihuollon näkökulmasta sen jalkauttaminen myös Akaassa on keskeinen 
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osa lähiajan tavoitteista. Strategia tulee ottaa huomioon eräänlaisena 

hallintamallin kivijalkana.  

3.2. Operatiivinen toiminta 

Akaan vesihuollon toimintavarmuus todettiin aiemmin olevan 0-luokassa, 

koska sillä on käytännössä ainoastaan yksi vesilähde Toijalan taajaman 

tarpeisiin ja keskeinen ongelma poistuu, kun yhteys Hämeenlinnasta 

rakennetaan.  

 

Johtamisjärjestelmän puuttumisen lisäksi Akaan vesihuoltoa on rasittanut 

resurssien puute. Operatiivisen toiminnan ja kehittämisen avuksi tekninen 

toimi onnistui saamaan tehtäväalueelle lisäresursseja, ensin vuonna 2007 

vesihuoltoinsinöörin viran ja sittemmin vuonna 2009 käyttöinsinöörin 

vakanssin. Resurssien vahvistamisella on ollut keskeinen merkitys 

vesihuoltolaitoksen uskottavan toiminnan kehittämisessä (mm. 

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojelu yhdistykseltä, KVVY, saatu 

sanallinen palaute jätevedenpuhdistamon toiminnan parantumisesta). 

Akaan vesihuoltolaitoksen resurssit ovat vahvistuksista huolimatta olleet 

pienet eikä kehitystyöhön tai esim. verkoston tutkimiseen ole ollut riittäviä 

voimavaroja.  

 

Taustatiedot, kuten verkostopituudet putkimateriaaleittain on Akaassa 

kohtuullisen hyvin tiedossa, samoin uudisrakentamisen ja saneeraamisen 

kustannustiedot ovat selvillä. Verkostojen sijainti ja materiaalit on 

tallennettu sähköisessä muodossa AutoCad-ohjelmaan Viialan ja Toijalan 

osalta. Kylmäkosken taajaman verkostoista ainoastaan runkolinjat ovat 

sähköisesti tallennettu, muut ovat paperisina tallenteina. AutoCad ei 

kuitenkaan ole varsinainen verkostonhallintaohjelma, josta voisi esim. 

hakea eri aikakausien putket tietokoneen näytölle.  

 

Johtotieto-ohjelman tai pikemmin johtotietojärjestelmän puuttuminen on 

ollut keskeinen haitta suunnitelmalliselle verkoston hallinnalle. 

Käytettävyydeltään Akaassa käytössä ollut AutoCad ohjelma kalliine 

lisensseineen ei ole varsinainen verkkotietojärjestelmä, ja sähköiset kartat 

on käännettävä kaikille avautuviksi pdf-muotoisiksi tiedostoiksi. Erikseen 

tehtävä Cad kuvasta käännetty pdf-kuva on aina hieman vanhentunut, 

koska kääntäminen edellyttää erillisen ja varsin työlään työvaiheen. 

Ongelmana on myös se, että konsulttityönä digitoidut aineistot eivät 

kaikilta osin pidä paikkaansa, vaan suunnitelmista on viety myös tietoja, 

joita ei ole käytännössä toteutettu. Akaan pohjakarttatiedot 

kokonaisuudessaan ovat puutteelliset. Päätös siitä, että vuonna 2012 

keväällä Akaa kuvauttaa laserkeilaamalla koko kaupungin alueen antaa 

mahdollisuuden saattaa karttapohjamateriaali kohtuullisen hyvälle tasolle. 

 

Akaassa käyttöön otettujen uusien tietoteknisten sovellusten, kuten 

kaukovalvontaohjelman, tarkoituksena on helpottaa päivittäistä työtä. 

Hallinta edellyttää erilaista osaamista kuin perinteinen putkien asennustyö 

tai laitteiden huoltotyö. Oppiminen on pitkälti motivaatioon sidottua, 

mutta koulutuksen merkitys on myös ratkaiseva. Akaassa on selvä 

kahtiajako nuorempien, jotka ovat tottuneet ATK:n käyttöön, ja 
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vanhempien henkilöiden välillä. Pienimuotoisista sisäisistä koulutuksista 

huolimatta vanhempi työväki ei ole käyttänyt ATK:n suomia 

mahdollisuuksia juurikaan. Aiheeseen liittyy keskeisesti osaamis- ja 

koulutustarvekartoituksen puuttuminen. 

 

Vaikka vesijohtoverkostoa voidaan seurata aiemmin kerrotulla vuonna 

2007 - 2008 hankitulla automaatio-kaukovalvontasovelluksella, ja vaikka 

verkostosta saadaan reaaliajassa esim. säiliöiden pintatietoja, pumppujen 

tuottamia virtaamia, verkoston painetasoja ja erilaisia raportteja, mm. 

tunti- tai vuorokausikulutustietoja, ei resurssien rajallisuudesta johtuen 

tietoaineistoa ole ehditty riittävästi analysoimaan. Edellä esitettyjen 

resurssien pienuudesta johtuen kaukovalvontaohjelmaan ei ole voitu 

käyttää toivottua määrää aikaa, mikä olisi mahdollistanut esim. tiettyjen 

laajennusten tekemisen ohjelmaan omana työnä. Toisaalta on täysin 

kiistatonta, että kaukovalvontaohjelma yhdessä uudistuneen teknisen 

välineistön avulla on tuonut merkittäviä parannuksia vesijohtoverkoston 

toimintaan.  

 

Tätä vahvistaa ns. laskuttamattoman veden osuuden väheneminen, josta 

mainittiin jo aiemmin. Oheisessa taulukossa on taulukon 2 tavoin esitetty 

laskuttamattoman veden osuus tuotetusta ja hankitusta vesimäärästä, mutta 

lisättynä hankinnalla/ työtavalla, jonka katsotaan aikaansaaneen 

myönteisen kehityksen. 

Taulukko 6. Laskuttamattoman veden osuus ja kehityksen peruste. 

2007 23 %  

2008 27 %  Kaukovalvontaohjelma saatiin 

käyttöön 2008 lopussa. 

2009 20 %  

2010 20 % Ääniloggerit ja korrelaattori 

otettiin käyttöön. 

2011 18,5 %  

 

Laskuttamattoman veden osuus, joka on laskenut vuodesta 2008 noin 8,5 

%, on kohtuullisen hyvällä tasolla vuoden 2011 tilastossa. Tavoiteltavaksi 

tasoksi voidaan asettaa alle 15 %, ja siihen on mahdollista päästä nykyisen 

trendin jatkuessa n.2015. Laskuttamattoman veden määrän suotuisa 

kehitys ei anna aihetta leväperäisyyteen. Kehityskäyrän oikean suunnan 

ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa työtä, mutta hyvä tulos antaa myös 

motivaatiota jatkaa mm. automaation tietoja hyödyttävällä linjalla. 

 

Vesijohtoverkoston kunnossapitoon ei Akaassa ole voitu käyttää erillisiä 

henkilöresursseja, vaan käyttö- ja kunnossapitoa ovat hoitaneet samat 

henkilöt vesijohto- ja viemäriverkostojen osalta. Työn sisällön 

monipuolisuuden varjopuolena on se, ettei kenelläkään ole riittävästi aikaa 

paneutua vesijohtoverkostolle ominaiseen problematiikkaan. 

Vesijohtoverkosto suljettuna järjestelmänä eroaa melko paljon 

viemäriverkostosta, joka pääasiassa toimii painovoimaisesti ja on 

tarkastuskaivojen kautta silmin havaittavissa. Resurssiongelmat ovat 

ilmenneet viikoittain siinä, että työn suunnittelua on jouduttu muuttamaan 
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kiiretöiden takia. Kymmenhenkisessä organisaatiossa yhdenkin työtekijän 

yllättävä sairastuminen johtaa merkittävään resurssin vähenemään (10 %). 

 

Kriittisten menestystekijöitten mukaista motivoitunutta ja ammattitaitoista 

henkilökuntaa Akaassa on ollut kiitettävästi. Työilmapiiri on osoittautunut 

hyväksi kuukausipalavereissa. Sijainen on ollut kaikilla muilla paitsi 

jätevedenpuhdistamosta vastaavalla käyttöinsinöörillä, jota lomien aikana 

on paikannut useampi henkilö. 

 

Kunnossapidon tavoitteiden toteutumisen mittaaminen jatkossakin on 

tärkeää. Akaassa vesijohtoverkoston toimintaa kuvaavia lukuja ovat 

laskuttamattoman veden määrän lisäksi olleet korjattujen 

vesijohtorikkojen määrä vuodessa. Akaan vesijohtoverkostossa on ollut 

vuosina 2009, 2010 ja elokuun loppuun 2011 mennessä keskimäärin 2,1 

vesijohdon korjaustapahtumaa kuukaudessa (67 kirjattua vuotokorjausta). 

Tämä tarkoittaa noin yhtä vuototapahtumaa per 100 km per kuukausi. 

 

Vertailuksi HS-Veden toiminta-alueella oli vuonna 2011 ainoastaan 21 

korjattua vuototapahtumaa, joten verkostopituuteen nähden Akaassa on 

ollut runsaasti vuotoja. Toisaalta vuodot on löydetty hyvin. Veden 

hukkaprosentti Akaassa on ollut suurempi kuin HS-Vedessä tai 

esimerkiksi Nokialla tai Tampereella, joissa vastaava luku on ollut 15 - 17 

%. Joka tapauksessa Akaan myönteinen kehitys kertoo siitä, että vuotoja 

on kyetty löytämään verraten tehokkaasti. Vuodonetsintälaitteiden 

hankkimisella ja aktiivisella käytöllä on ollut merkitystä laskuttamattoman 

l. hukkaveden vähentämisessä ja perustelee laitteiden suunniteltua käyttöä 

jatkossakin. Toiminnan mittareina tulisi säilyttää laskuttamattoman veden 

osuus ja vuototapahtumat per verkostokilometri per kuukausi. 

Laskuttamattoman veden vähentyminen on talouspäämäärän mukaisen 

kriittisen menestystekijän, verkostosaneeraukset, onnistumisen mukaista. 

 

Vesijohtovuotoihin liittyy aina myös muuta kuin veden hävikki 

kustannuksineen. Runsaasti vuotava verkko voi aiheuttaa esim. tulvan 

kiinteistöllä, tai rikkoutuneen putken paineettomaksi tekeminen ennen 

korjaustöitä mahdollistaa ulkoisten lika-ainesten pääsyn putkeen jne. Näin 

ollen vesijohtovuoto voi aiheuttaa taloudellisia vahinkoja pahempia 

ongelmia, ellei vuotoon reagoida nopeasti ja hygienia töissä pidetä hyvällä 

tasolla. 

 

Akaata, kuten muitakin vesihuoltolaitoksia vaivaa reaaliaikaisen 

vesijohtoverkostojen kuntoa mittaavan menetelmän puuttuminen. Tämä 

oli yksi keskeisistä johtopäätöksistä Asset Vesi-raportin yhteenvedossa. 

Asset Vesi-hankkeeseen (2003 - 2008) liittyi myös verkostojen 

kunnossapitotarpeen arviointi- ja suunnittelutyökalun, ns. Verkosto-

RCM:n kehittäminen (Välisalo 2008), joka perustuu verkoston kanssa 

tekemisissä olevan ammattihenkilöstön kokemuksiin ja mielipiteisiin. 

Verkosto-RCM tarjoaa lisäarvoa kunnossapitotarpeen arvioimiseksi, 

joskin ihmisen kokemukseen perustuva arviointi voi johtaa myös harhaan, 

varsinkin jos joukko on pieni tai yhden ihmisen voimakkaat mielipiteet 

dominoivat arviointia. Joka tapauksessa ammatti-ihmisen kokemusta ei 

saa aliarvioida, eikä sitä voi koskaan kokonaan – esim. tietoteknisin 
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apuvälinein - korvata. Akaan vesihuoltolaitoksen henkilöstön yksi 

merkittävä voimavara on hyvä ikäjakauma. Kaksikymmenvuotiaasta 

lähelle eläkeikää olevan joukon keski-ikä on reilut 45 vuotta, jolloin 

ryhmässä on sekä kokemusta että nuoruuden intoa. 

3.3. Talous 

Akaassa tehty kustannusvastaavuusselvitys (Sandelin 2008), jossa 

arvioitiin toiminnan kustannusten ja niistä perittävien maksujen 

vastaavuutta oli hyödyllinen erityisesti keskustelujen avaajana. Samalla 

arvioitiin vesihuoltoverkostojen saneerausvelkaa. Velan arvioinnin 

ongelma oli siinä, että selvitys perustui teoreettiseen olettamukseen 

verkoston keskimääräisestä käyttöiästä. Todellisuudessa osa verkostoa on 

kuitenkin ikäistään paremmassa ja osa ikäistään huonommassa kunnossa. 

Hyvin harva putki kestää tasan teoreettisen iän 40 vuotta. Tätä vahvistaa 

se, että käytössä on paljon vanhempia toimivia johto-osuuksia, mutta 

myös sellaisia verkostoja, jotka on pitänyt uusia jo 20 vuoden iässä. 

Käyttöiän merkitystä saneerausvelassa voidaan arvioida tekemällä 

herkkyystarkastelua esim. 30, 40 ja 50 vuoden käyttöiällä. 

 

Jotta verkoston omaisuusmassan uusimisen kustannukset olisivat tiedossa 

ja niihin osattaisiin oikein varautua, pitäisi saneerausvelan määrittämiseksi 

olla ikään perustuvaa arviointia parempi menetelmä. Kansallisesti ei ole 

käytössä sellaista yksikäsitteistä menetelmää, jolla saneerausvelkaa 

voitaisiin paremmin arvioida. Myöskään Internetistä ei hakukoneiden 

avulla löytynyt viitteitä saneerausvelan paremmaksi arvioimiseksi. Tähän 

on vaikuttanut keskeisesti Asset Vesi-raportissa mainittu reaaliaikaisen 

kuntoa mittaavan menetelmän puuttuminen. Saneerausvelan tarkan 

määrittämistavan puuttuminen ei poistane sitä tosiasiaa, että Akaassa on 

saneerausvelkaa ja jatkossa sitä muodostuu uhkaavan paljon lisää. 

 

Talouspäämäärän osalta kriittinen menestystekijä on ollut, 

verkostosaneerausten lisäksi, sellaiset vesihuollon taksat ja maksut, joilla 

voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen toiminta- ja investointikulut. 

Vesihuoltolaitoksen tulos on ollut positiivinen, joten tavoite on saavutettu. 

Arviointikriteerinä on käytetty tilinpäätöksen tietoja. Positiivinen tulos on 

merkittävä, kun Akaassa on käytetty 30 vuoden poistoaikaa. Lyhyt 

poistoaika on heikentänyt tilinpäätöksen tulosta. 

 

Tavoitteen saavuttamista on tukenut panostus talouden seurantaan vuosina 

2010 - 2011. Toimintakulujen seuraamisen lisäksi on tehty 

investointihankkeille projektikortisto. Kortisto muodostuu yksinkertaisista 

Excel-tiedostoista, jotka ovat linkitetty koontitaulukkoon. Näin sekä 

yksittäisen hankkeen että investointikohteiden kokonaismenojen seuranta 

on ollut miltei reaaliaikaista. Excel-tiedostoihin on myös voitu kirjata 

ennusteita, joita ei käyttötalouden puolella ole ollut mahdollista tehdä 

(Cognos ja Raindance). Aiemmin kuvassa 7 esitettiin omaisuuden 

arvottamiseen liittyvänä tulevaisuuden arviointi. Nykytilan ja 

kehitystarpeiden arvioimiseksi on tarpeen pohtia tulevaisuuden 

suuntaviivoja, jotka trendien ja heikkojen signaalien viitteistä huolimatta 

jäävät pääosin arvoitukseksi.   
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3.4. Tulevaisuuden vaatimukset 

Tulevaisuuden ennustaminen on hyvin vaikeaa, mutta esim. heikkojen 

signaalien, muutoksia edeltävien poikkeamien ja askelmerkkien, avulla 

siitä voidaan saada käsitystä. Asiantuntijoiden arviot antavat usein 

perspektiiviä, joskin vallalla olevat vahvat käsitykset voivat myös rajoittaa 

näkökulmaa ja luovuutta. Joka tapauksessa tulevaisuus asettaa omat 

vaatimuksensa, ja kun verkostot rakennetaan pitkäikäisiksi, nykyiset 

muoviputket yli 50 vuoden ajaksi, ei ole yhdentekevää, mitä vaatimuksia 

vesihuoltoverkostoille on nyt asetettava. 

 

Vesihuollon tulevaisuutta pyrittiin alustavasti arvioimaan Hämeen 

Ammattikorkeakoulussa tulevaisuuden ennakointiin liittyvässä 

harjoitustyössä (Sandelin 2010). Harjoitustyössä arvioitiin 

vesihuoltolaitosten omaisuuden hallintaa Suomessa viidentoista vuoden 

kuluttua vuonna 2025. Omaisuuden hallinta määriteltiin VTT:n Asset 

Vesi-hankkeessa Komonen ym. 2004 VTT:n toimesta tehdyn Asset 

Management Roadmapin mukaan ”käyttöomaisuuden tuottokyvyn 

kehittämiseksi ja käyttöomaisuuden arvon optimoimiseksi” (Välisalo & 

Räikkönen & Lehtinen 2006, 8). Kymmenelle asiantuntijalle lähetettyyn 

kyselyyn vastasi viisi henkilöä. 

 

Vastaajat eivät nähneet lähitulevaisuudessa suuria muutoksia verrattuna 

nykyiseen tekniikkaan. Asiantuntijat näkivät teknisen kehittymisen 

johtavan energiatehokkaampaan ja toimintavarmempaan suuntaan, jossa 

ennakoiva kunnossapito tulee nykyistä suurempaan rooliin. Veden arvosta 

oltiin varsin yksimielisiä ja oletettiin, että sen hinta tulee nousemaan. 

Myös hinnan muutokset tulevat olemaan energiahintojen tapaan nykyistä 

muuttuvampia. Yksi asiantuntija nosti esille, että verkostokartat muuttuvat 

entistä enemmän laajoiksi tietojärjestelmiksi, joihin kerätään kaikki 

saatavat tiedot materiaaleista, korjaustapahtumista jne. 

Kokonaisuudessa arviot olivat konservatiivisia ja kukaan vastaajista ei 

olettanut suuria teknisiä tai toimintaympäristöön liittyviä mullistuksia. 

Kyselystä on tarkemmin liitteessä 3.  

Tulevaisuuden suuntaviivoja etsittiin myös vuonna 2011 Vesanlima 

(verkostosaneerausten uudet liiketoimintamallit)-projektissa, joka 

asiantuntijoista kootuissa työpajoissa (workshopit) yritti löytää uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja toimintatapoja vesihuoltotoimialan 

kehittämiseksi. Työpajat pyrkivät erityisesti kartoittamaan verkosto-

omaisuuden saneerauksen pullonkauloja ja uusia toimintamalleja 

saneerausinvestointeihin. Hankkeeseen osallistuivat käytännössä kaikki 

suuret vesilaitokset, muutama suuri alan yrittäjä ja projektia veti FCG Oy. 

Resurssit ajantasaisen tilannearvion luomiseksi oli siten parhaat 

mahdolliset. 

 

Hankkeen noin vuoden keston aikana käytiin vilkasta keskustelua. 

Keskustelujen perusta oli käytäntöorientoitunut, koska mukana oli 

runsaasti käytännön operatiivisessa toiminnassa mukana olevia alan 

ihmisiä. Lainsäädännön nykytila ja arvioidut muutokset (mm. 

vesihuoltolaki) oli ainoa ”kiveen hakattu” rajaus ideoinnille. 
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Pyrkimyksenä oli innovatiivinen lähestymistapa. FCG teki 

kyselytutkimuksen suomalaisille vesihuoltolaitoksille, mutta tiedusteli 

myös ulkomaisilta asiantuntijoilta näkemyksiä. Saneerausvelan 

pienentämiseksi ja hankkeiden sujuvuuden parantamiseksi FCG nosti 

vuonna 2011 tehdyssä raportissaan (FCG Oy 2011) esille toiminnan 

hallintoon ja rahoitukseen, käytettävissä olevan tiedon laatuun ja määrään, 

sekä urakointiin ja rakennuttamiseen liittyviä asioita. 

 

Vesihuoltolaitostoimintaa pitäisi arvion mukaan kehittää liikelaitosten ja 

osakeyhtiöiden suuntaan. Toiminnan kulujen kattamisesta tulee luonteva 

lähtökohta rahoitustarpeelle ja liiketaloudellisesti järkevälle toiminnalle. 

Pitkän aikavälin suunnittelu parantaisi mahdollisuutta suurempien 

kokonaisuuksien kilpailuttamiseen ja rakennuttamiseen. Järkevien 

kokonaisuuksien urakointi vähentää kustannuksia. Tämä vaatii hyvää 

yhteistoimintaa kaupunkien maankäytön ja vesihuollosta vastaavien 

toimijoiden välillä. 

 

Toinen keskeinen asia, johon yritysmäisellä toiminnalle päästäisiin, olisi 

palvelujen oikea hinnoittelu. Hinnoittelussa pitäisi huomioida 

saneerausvelan vähentäminen. Lainsäädännössä edellytys 

saneerausinvestointeihin olisi periaatteessa hyvä kirjaus, mutta hyvin 

tarkkaa – esim. prosentuaalista velvoitetta – ei ole mielekästä päättää.  

 

Työpajoihin osallistujien mielestä tietoutta verkostoista, so. sijainti, 

materiaali jne., pitää lisätä, varsinkin pienissä laitoksissa. Verkoston 

tuntemus on edellytys saneerausten kohdentamiseksi ja 

saneeraustoimenpiteiden arvioimiseksi. Tietous on perusta myös 

omaisuuden arvottamiselle. Vesihuoltolakia tarkistava ryhmä on 

ehdottanut, että vesihuoltolaitoksilla tulisi olla selvilläolovelvollisuus 

laitteistoistaan, myös verkostostaan. Verkostojen kuntotiedot koettiin 

edelleen puutteellisiksi, vaikka yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa 

hankkeen parissa on käynnissä. Resurssien vähyys koettiin yhdeksi 

ongelmaksi varsinkin lähitulevaisuudessa suurten ikäluokkien 

eläköityessä. Täydennyskoulutukselle olisi ilmeinen tarve. 

 

Rakennuttamistarpeen kasvuun voidaan vastata vain kehittämällä uusia 

toimintamalleja, joissa urakoitsijoille voidaan antaa perinteistä laajempia 

työkokonaisuuksia. Työpajat nostivat esille alueurakoinnin kehittämisen, 

elinkaari- ja allianssimallit, sekä kevyen allianssimallin. 

Verkostosaneeraustekniikat ovat kehittyneet varsinkin kaivamattoman 

tekniikan alalla, mutta edelleen tarvitaan uusia toteutustekniikoita. Kaiken 

kaikkiaan työpajat nostivat esille ajatuksen, että joitakin keskeisiä 

vesihuoltolaitokselle kuuluneita tehtäviä olisi siirrettävissä yksityisten 

toimijoiden hoidettavaksi. Tämä olisi suuri periaatteellinen muutos 

nykyiseen ”kirjoittamattomaan strategiaan”. 

 

Yhteenvetona vesihuollon tulevaisuutta koskevista pohdinnoista voi vetää 

sen, että tietotekniikan ja alan asiantuntijoiden ikääntymisen takia 

tarvitaan koulutusta osaamisen tueksi, sekä uudentyyppistä tapaa lähestyä 

vesihuollon toimialaa kokonaisuudessaan alaa vaivanneen 

konservatiivisuuden ja uusiutumattomuuden takia. 
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3.5. Yhteenveto  

Vaikka kokonaisuudessaan Akaan kaupungin vesihuoltolaitos on 

edustanut kokoluokassaan hyvin toimivaa laitosta, sen kehittymistä on 

rajoittanut toiminnan ohjaamisen (mm. strategian), resurssien ja 

modernien työkalujen (kuten johtotieto-ohjelma) puute. 

Vesijohtoverkoston hallintaan ei ole ollut käytössä mallia tai 

suunnitelmaa, jonka avulla toimintoja voitaisiin arvioida tai kehittää 

suunnitelmallisesti. Koska kaukovalvontaohjelma on osoittanut 

tietotekniikan helpottavan merkittävästi operointia, omaisuudenhallintaan 

on johdonmukaista hankkia sellainen työkalu, jolla muutoinkin toimintoja 

voidaan parantaa, tässä johtokarttatietojärjestelmä. 

 

Johdonmukaisen hallinnan selkiyttämiseksi oli selvää, että ainakin 

pääprosessit ja niiden tärkeimmät tukiprosessit on tunnistettava ja 

kuvattava, sekä määritettävä niille vastuulliset. Pidemmällä aikavälillä on 

kannattavaa rakentaa myös laatujärjestelmä. Keskeisille töille pitää laatia 

kirjalliset työohjeet, ja toistuville suoritteille suunnitelmalliset aikataulut.   

 

Akaassa, kuten Suomessa yleisemmin, keskeinen ongelma on ollut 

vesijohtoverkoston mittauksiin perustuvan kunnonarviointimenetelmän 

puuttuminen, joka mahdollistaisi mm. paremman ennakkohuollon 

suunnittelun ja täsmällisemmän saneerausvelan arvioimisen, molemmat 

keskeisiä asioita omaisuuden arvon tunnistamisessa ja säilyttämisessä.  

  

Kehitettävät menetelmät ja työkalut tulee olla realistisessa suhteessa 

resursseihin, so. käytettävissä oleviin resursseihin, ts. henkilöstöön ja 

rahaan. Jotta toiminta voisi kehittyä, parempi vaihtoehto kuin 

nykytasoinen toiminta aiempaa pienemmin kustannuksin on se, että aikaan 

pitäisi saada enemmän samalla rahalla kuin tähän asti. Toimintoja pitää 

parantaa kustannustehokkaasti siten, että investointi- ja 

käyttötalousbudjettia nostetaan lähtökohtaisesti ainoastaan yleisen 

hintatason nousun verran. Akaan vesijohtoverkoston näkökulmasta 

yhtiöön liittyessä euromääräisiä säästöjä tuskin on saavutettavissa mutta 

laadullista parannusta kylläkin. 

 

Nykytila-analyysin perusteella Akaan vesihuollon kehittämiseksi tuli 

keskittyä seuraaviin asioihin: 

 

 Toiminnan johtamisen ja strategian selkiyttäminen ja jalkauttaminen 

ymmärtämällä vesihuollon prosessit ja vesijohtoverkoston rooli osana 

prosesseja, 

 toimintojen priorisoiminen, 

 omaisuuden hallinnan tehostaminen tietoteknisten järjestelmien 

avulla, 

 omaisuuden hallintaan liittyvää saneeraus-/ saneerausvelkaa tulisi 

arvioida täsmällisemmin kuin pelkästään ikään perustuen. Tätä varten 

tulisi kehittää verkoston kunnonarviointiin menetelmä, 

 kehittämistoimenpiteiden toiminnallisen ja taloudellisen 

vaikuttavuuden arvioiminen, minkä avulla valitaan keskeiset mittarit, 

joilla toimintaa voidaan seurata.   
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS  

Vesihuoltotoiminnan järjestämisen ja kehittämisen tärkein viitekehys on 

alaa koskeva lainsäädäntö (listaus luvussa 2.4).  Vesi on elintarvike, jonka 

hygienialla on korkeat vaatimukset. Säädösten merkitystä operatiivisessa 

toiminnassa kuvastaa mm. veden näytteenotolle asetetut 

erityisvaatimukset. Vesihuoltoa voidaan toteuttaa vesihuoltotekniikan 

mahdollistamin keinoin. Toimintaa ohjaavat omistajien, Akaan ja 

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan, sekä HS-Veden strategiset 

päätökset. Päätösten lisäksi toiminnalle esitetyt muut kirjoitetut tavoitteet, 

kuten Akaan kaupungin tasapainotetussa tuloskortistossa vesihuollolle 

asetetut päämäärät, tavoitteet ja mittarit piti myös ottaa huomioon. 

 

Vesihuolto on tekniikan aloista vanhimpia. Arkhimedeen ruuvi tai 

Rooman akveduktit ovat osoituksena siitä, että kehittynyttä 

vesihuoltotekniikkaa oli käytössä jo vuosituhansia sitten. Pitkästä 

historiasta johtuen kirjallista materiaalia vesihuoltotekniikasta, esim. 

virtausopista, löytyy runsaasti. Vesihuoltotekniikka on suuressa määrin 

kokeellista tiedettä. Esimerkiksi putkivirtausten laskennassa käytetyt 

karkeuskertoimet ovat pääasiassa kokemusperäisesti määriteltävä (Pulli 

2009, 88). Kokemusperäiset korjauskertoimet tarkentuvat ajan mukana. 

Toisaalta vesihuoltotekniikan laskelmissa, esim. painehäviölaskelmissa, ei 

täysin eksakteja tuloksia yleensä tarvita.     

 

Vesihuollon strateginen ja operatiivinen hallinta on tekniikkaa 

mutkikkaampi asia, koska se noudattaa samoja yhteiskunnallisia ja 

taloudellisia lainalaisuuksia kuin muu ihmisen yhteisöllinen toiminta. 

Yhteiskuntaa, taloutta ja johtamista käsittelevää kirjallista materiaalia 

löytyi runsaasti, mutta vesihuollon hallintaa koskevaa kirjallisuutta 

niukasti.  

 

Teoriaa on säädösten ja vesihuoltotekniikan osalta käsitelty lyhyesti, 

koska alan ammattilaiselta edellytetään määräysten ja tekniikan keskeisten 

osa-alueiden sisällön tuntemista. Lakeja on käytetty oheismateriaalina 

tarpeen mukaan asiayhteyden mukaisesti, esimerkiksi sosiaali- ja 

terveysministeriön ohjeita veden laadun valvonnasta ja näytteenotosta piti 

tarkastella, kun käsiteltiin vedenjakelun valvontaa. Vastaavasti 

vesihuoltotekniikan tietoteoksia on käytetty käsikirjoina tarpeen mukaan. 

Tässä tärkeää oli se, että tunnistettiin määräysten ja tekniikan tason 

merkitys vesijohtoverkoston hallinnan taustalla, ja että käytössä oli alaa 

koskevat keskeiset tietolähteet.  

 

Omistajien strategisia linjauksia käsiteltiin tarkemmin. Tämä tehtiin 

toisaalta siksi, koska johtamisjärjestelmissä oli havaittu selviä 

kehittämistarpeita, ja toisaalta siksi, koska strategiset linjaukset olivat 

paikallisia eikä yleisiä. Strategian merkitys korostui, kun opinnäytetyön 

tekemisen aikana Akaan kaupunki liittyi seudullisen HS-Vesi-yhtiön 

osakkaaksi perusteellisten selvitysten ja neuvottelujen jälkeen.  
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4.1. Vesihuollon keskeisimmät säädökset 

Vesihuoltolaki (119/2001) on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 

asetuksen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

(461/2000) ohella eniten vesihuoltolaitoksen sekä strategista että 

operatiivista toimintaa ohjaava säädös. Vesihuoltolain ensimmäisessä 

pykälässä todetaan: ”Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen 

vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi 

terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä…” Vesihuoltolaki 

määrittää vesihuoltolaitoksen ja kunnan roolit ja oikeudelliset asemat. 

Vesihuoltolaki edellyttää, että kunta määrittää vesihuoltolaitokselle 

sellaisen toiminta-alueen, jossa laitoksella on taloudelliset 

toimintaedellytykset. Vedenjakelun kannalta yksi keskeisin asia 

vesijohtoverkostojen näkökulmasta on vesihuoltolaitoksen vedenjakelun 

järjestämisvelvollisuus toiminta-alueen vesijohtoverkostojen piiriin 

merkityllä alueella. Vastaavasti asiakkaan kannalta laki merkitsee 

liittymisvelvollisuutta. Laki asettaa myös vaatimuksia suhteessa kuluttajiin 

mm. tiedottamisvelvollisuuden suhteen. 

 

Vesihuoltolain määrittelyssä korostuvat vedenjakelun turvaaminen, 

vesihuollosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, sekä veden riittävyys 

ja moitteettomuus. STM:n asetus asettaa vesihuoltolaitoksen toimittamalle 

veden laadulle terveydelliset ja esteettiset rajat, joita laitoksen tulee 

omaehtoisesti kunnan terveydensuojeluviranomaisen ohella valvoa. 

Asetuksen 4§ mukaan ”Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä tai loisia tai 

mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa 

ihmisten terveydelle. Talousveden on täytettävä liitteen I taulukoissa 1 ja 2 

sekä liitteen I A taulukossa 1 esitetyt vähimmäisvaatimukset. Talousveden 

on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä se saa 

aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä 

vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa. Käyttökelpoisuuteen perustuvat 

laatusuositukset on esitetty liitteen I taulukossa 3 sekä liitteen I A 

taulukossa 2. 

Lainsäädäntö on muidenkin vedenjakeluun liittyvien lakien ja määräysten 

osalta varsin yksikäsitteistä ja asettaa siten selkeät vaatimukset myös 

hallintamallille.  

4.2. Vesihuoltotekniikka 

Vesihuollon tekniikka, jota hallinnan kehittämiseksi tarvittiin, perustui 

pääasiassa tavanomaiseen insinööritaitoon. Vesihuoltoa katsottiin voitavan 

kehittää lähtökohtaisesti luomatta uutta vesihuoltoteknistä teoriaa esim. 

veden virtauslaskennan suhteen. Kehittämishankkeen lähtötiedot 

perustuivat Suomessa käytettävien ammattikorkea- ja tiedekorkeakoulujen 

oppikirjojen tekniseen tasoon. Suomessa on julkaistu useita 

vesihuoltotekniikkaa käsitteleviä teoksia 2000-luvulla, mm. 

Rakennusinsinöörien Liitto ry:n toimesta. Alan tekniikan taso Suomessa 

tunnustetaan korkeaksi, josta osoituksena ovat lukuisat kehitysmaiden 

vesihuollon kehittämishankkeet, joissa suomalaisia asiantuntijoita on ollut 

merkittävissä rooleissa. Tämän perusteella arvioitiin, ettei ulkomaisia 
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lähdekirjoja perustekniikan osalta tässä työssä tarvittu. Tekninen tieto ei 

ollut Akaan vesijohtoverkoston hallinnan kehittämistä rajaava asia. 

 

Ainoa keskeinen puute vesihuollon tekniikassa todettiin olevan Asset 

Vesi-hankkeessakin esille nostettu käytönaikaisen vesijohtoverkoston 

kuntotutkimusmenetelmän puuttuminen, johon uskottiin löydettävän uusia 

ratkaisuja innovaatioiden avulla.  

4.2.1. Virtaustekniikka 

Vesijohtoverkostojen ja erityisesti vedensiirtojärjestelmien toimintaan 

liittyy keskeisesti virtaustekniikka. Virtaustekniikan taustalla on fysiikan 

lait. Virtaustekniikan perusasioihin kuuluvat mm. vesihuoltopumppujen 

toiminta, sekä verkostojen mitoittaminen ja paineiskuton ohjaaminen. 

Martti Pulli on tehnyt ansiokasta työtä kirjoittaessaan vuonna 2009 

julkaistun virtaustekniikkaa käsittelevän uuden oppikirjan (Pulli 2009), 

jossa on esitetty keskeiset vedensiirron, vedenjakelun ja 

vedensiirtolaitteistojen säätöihin liittyvät teoreettiset taustat. Teoriaosuutta 

tukevat hyvät havainnollistavat esimerkit. Pullin teos osaltaan teki uuden 

vesijohtoverkoston kunnonarviointimenetelmän kehittämisen 

mahdolliseksi. 

4.3. Vesihuollon johtamisjärjestelmät 

Johtamiseen ja strategiseen ajatteluun on kiinnitetty viimeisen kahden 

vuosikymmenen ajan runsaasti huomiota ja kirjallisuutta erilaisten 

strategioiden suhteen löytyy hyvin. Vesihuollon johtamiseen ei ole 

panostettu. Syynä on ollut mm. se, että monopoliluonteinen 

kuntaohjauksessa oleva toimiala ei ole erityisen hedelmällinen 

kehittämiskohde, johtuen erityisesti poliittisen ohjauksen luonteesta.   

 

Jotta toimialaa voi johtaa tehokkaasti, tulee se tapahtua suunnitellusti ja 

joustavasti. Eniten toiminnan joustavuutta mahdollistaa yhtiömuotoinen 

toimintamalli, jonka myös Akaan kaupunki valitsi liittyessään seudulliseen 

vesiyhtiöön. Samalla se valitsi johtamiseen liittyväksi lähtökohdaksi 

yhtiön toimintastrategian. 

4.3.1. HS-Veden strategia 

Yhtiön 10.5.2011 päivätyssä liiketoimintasuunnitelmassa, jonka yhtiön 

hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.5.2011, on esitetty toiminnan 

strategia kiteytetysti: ”Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy on asiakkaita 

aktiivisesti palveleva ja luotettava seudullinen vesihuoltoyhtiö, jolla on 

hyvä yrityskuva. Yhtiö huolehtii asiakkaidensa vesihuollosta 

laadukkaasti ja kohtuulliseen hintaan ympäristöä suojellen.” (Heinonen 

2011, 1.)  

 

Liiketoimintasuunnitelmassa liiketoiminnan periaatteet on kirjattu 

seuraavasti: ”HS-Vesi toimii seudullisena vesihuoltolaitoksena. Yhtiön 

päätuotteet ovat veden toimittaminen asiakkaille ja asiakkaiden jätevesien 
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vastaanottaminen ja käsitteleminen jätevedenpuhdistamoilla. Lisäksi 

yhtiöllä on näitä päätuotteita tukevaa toimintaa. (Heinonen 2011, 3.) 

 

Vedenjakelusta mainitaan lyhyesti: Vedenjakelu kattaa vesijohtoverkoston 

rakentamisen, saneerauksen, kunnossapidon ja käytön. Vesijohtoverkoston 

pituus on 846 km. 

 

Yhtiötä johtaa hallitus, jonka alaisena toimii toimitusjohtaja. Operatiivinen 

toiminta on jaettu kolmeen yksikköön, laitos-, verkosto- ja 

suunnitteluyksiköihin. Toimintaperiaatteissa korostuvat osaaminen, 

taloudellisuus, palvelukyky ja toimintavarmuus ympäristöarvoja 

unohtamatta. Nämä periaatteet tukevat edellä esitettyjä Akaan 

kehittämistarpeita. Akaan liityttyä yhtiöön vesijohtoverkostojen pituus on 

noussut yli 1000 kilometriin, minkä seurauksena yhtiön verkosto on 

pituudeltaan suurempi kuin esim. Turun tai Tampereen. On selvää, että 

verkosto-omaisuudella on keskeinen merkitys toimintaan ja talouteen. 

Tämä on huomioitu liiketoimintasuunnitelmassa seuraavasti: 

”Hämeenlinna ja Hattula ovat muuttovoittoisia paikkakuntia ja 

elinkeinoelämä kehittyy vireästi. Nämä olosuhteet tarjoavat hyvän 

ympäristön vesihuoltotoiminnan kehittämiselle. Veden myynti ei silti tule 

oleellisesti kasvamaan huolimatta siitä, että uusia liittymiä tehdään 

vuosittain maankäytön kehittymisen mukaisesti, lähivuosina noin 250-300 

vuodessa. Tekniset ratkaisut kuitenkin vanhenevat koko ajan ja uusiin 

verkostoihin tulee pystyä investoimaan. Etenkin vesihuoltoverkostojen 

vanheneminen tulee pystyä ehkäisemään. Nykyisellään verkostojen 

kirjanpidollisena poistoaikana käytetään 50 v mikä lienee pisin 

mahdollinen käytettävissä oleva poistoaika. Poistoajan muuttamista 40 

vuoteen valmistellaan parhaillaan. Nykyisellä saneeraustasolla 

verkostoilta edellytetään huomattavasti yli 100 vuoden kestoa, mikä 

tilanne ei turvaa veden jakelun ja jätevesien keräämisen edellytyksiä 

pitkällä tähtäimellä. Verkostojen saneeraustasoa tulee jatkossa nostaa 

noin 2,5 %:iin nykyisten verkostojen pituudesta ja lisäksi tulee hoitaa 

uusinvestointien rahoitus ja toteutus kasvualueilla. Verkostojen 

saneeraustason lisääminen nykyisestä edellyttää yhteistyötä kuntien 

teknisten yksiköiden kanssa ainakin siltä osin, kun työ toteutetaan 

uudelleen rakentamalla ja samaan yhteyteen toteutetaan myös sadevesien 

viemäröinti. Kuntien kyky saneerata katurakennetta vaikuttaa siis 

jatkossakin oleellisesti yhtiön verkostojen saneeraustasoon, saneerauksen 

kohdistamiseen eri kaduille ja myös saneerauksen tekniseen 

toteuttamistapaan.(Heinonen 2011, 5.) Edelleen investoinneista mainitaan: 

”Verkostojen uus- ja saneerausinvestointeja ei voida tehdä 

lainarahoitukseen nojautuen vaan kassavirran tulee olla riittävä näitä 

varten”(Heinonen 2011, 9). 

 

Liiketoimintasuunnitelman tavoitteita-osiossa (vesijohto)verkostoista on 

mainittu seuraavaa: ”Vesihuoltoverkostojen ylläpito ja kunnossapito ovat 

yhtiön ydintoimintoja. Yhtiöllä tulee jatkossakin olla riittävästi osaavaa 

henkilökuntaa tätä tehtävää varten. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. 

valmiuksia hoitaa akuutit vikakorjaukset. Verkostojen uudisrakentaminen 

ja suurelta osin myös saneeraustoiminta voidaan tarvittaessa ulkoistaa. 

Valvontaa tulee kuitenkin edelleen kehittää. (Heinonen 2011, 14.) 
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Vaikka vesiyhtiön strategia on toiminnan kannalta ratkaisevimmassa 

roolissa, niin myös omistajan, tässä Akaan kaupungin, strategia oli syytä 

ottaa huomioon.  

4.3.2. Akaan kaupungin strategia 

Akaan kaupungin strategia on valmistunut vuoden 2011 lopussa. Liitteessä 

2 on esitetty kaupungin strategiset linjaukset. Strategiasta käy ilmi 

kaupungin tahtotila hoitaa vesihuoltotoimintaa seudullisesta yhtiöstä 

käsin. Akaan valmistellessa liittymistä HS-Veteen Kiuru & Rautiaisen 

kanssa käydyissä keskusteluissa todettiin, että vesiyhtiön perustaminen tai 

sellaiseen liittyminen on osoittautunut Suomessa yllättävän mutkikkaaksi. 

Tästä syystä liitteessä 1 esitetään Akaan kaupungin yhtiöön liittymistä 

edeltävät vaiheet ja arvioinnit, joiden perusteella valinta liittymisestä 

seudulliseen yhtiöön tehtiin. Tärkeää on se, että Akaan kaupungin 

strategia on linjassa vesiyhtiön strategian kanssa ja luo hyvän 

päätöksenteon pohjan toiminnan kehittämiseksi. 

4.4. Yhteenveto 

Vesijohtoverkoston hallinnan kehittämisen piti tapahtua lain ja määräysten 

sekä omistajien strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti 

käyttämällä hyväksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Paras 

käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) on määritelty 

ympäristönsuojelulaissa (YSL 3 §), ja sen ajatus perustuu toiminnan 

tavoitteellisuuteen. Ympäristönsuojelun näkökohdasta ei riitä, että asia 

tehdään hyvin, vaan se tulee tehdä niin hyvin kuin teknis-taloudellisesti on 

mahdollista.  

 

Akaan vesijohtoverkoston hallinnan kehittämistä varten oli riittävät ja 

luotettavat esitiedot. Vesihuoltolaitostoimintaa, ja erityisesti vedenjakelua 

koskevat säädökset tunnistettiin ja ne olivat käytettävissä. Vesihuollon 

kehittämiseksi vaadittava tekninen lähdemateriaali, mm. alan oppikirjoina 

käytetyt uusimmat Rakennusinsinöörien Liitto ry:n teokset, oli saatavilla. 

Myös Akaan kaupungin ja yhtiön strategiaa, sekä yhtiön liiketoimintaa 

koskevat ajantasaiset aineistot olivat käytettävissä.   
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5 KEHITTÄMISHANKKEESSA KÄYTETYT MENETELMÄT 

Akaan kaupungin vesijohtoverkoston hallinnan kehittämisen tavoite oli 

parantaa olevaa toimintaa. Lähtötilanteen kehittämiseksi tuli esittää paitsi 

kysymys ”mitä nyt on?” myös ”mitä pitäisi olla?” Tarkastelussa pyrittiin 

objektiivisuuteen käyttämällä soveltuvaa menetelmää, jolla moniulotteista 

vesijohtoverkoston hallintaa voitiin kehittää.  

5.1. Metateoreettinen lähtökohta 

Metateoreettinen lähtökohta käytännön hallintaa koskevassa 

kehittämisessä oli ymmärtää todellisuutta (ontologinen) ja käsitellä sitä 

sellaisina ilmiöinä, joiden olemassaolo on havainnoijasta riippumaton 

(objektiivinen). Tutkimuksellisen otteen valinta perustui Anttilan 

esittämään malliin: 

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksellinen ote (Räsänen 2009). 

Koska kyseessä oli kehittämishanke, eikä toimintaan liittyvä tutkimus, 

teoreettinen lähestymistapa, tulkinnallis-hermeneuttinen tai positivistis-

empiirinen, ei tässä hyvin käytännönläheisessä hankkeessa olisi ollut 

mielekäs. Tavoitteena oli ensisijaisesti toiminnan parantaminen eikä uuden 

teorian luominen. ”Kehittämishankkeissa on eniten käyttöä sellaisella 

tiedolla, jolle voidaan asettaa tiedon käyttökelpoisuuden, 

hyödynnettävyyden ja sovellettavuuden kriteereitä” (Anttila 2008, 4). 

Myöskään subjektiivinen, käytäntö-orientoitunut tulkinnallis-

kokemuksellinen paradigma, ei olisi ollut mahdollinen, koska 

vesijohtoverkostojen hallinnan kehittämistuloksen piti ehdottomasti olla 

havainnoitsijasta riippumaton.  

 

Vesijohtoverkoston toiminta on hyvin konkreettista, vettä johdetaan 

vedenkäsittelylaitokselta kuluttajille. Konkreettisen toiminnan 

kehittäminen edellyttää käytäntöhakuista tutkimusotetta. Edelleen 
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vedenjakelun toimivuus tulee olla todennettavissa riippumatta siitä, kuka 

havaintoja tekee, joten tavoite on objektiivinen. Ainoa vaihtoehto 

tutkimusotteeksi Anttilan esittämän nelikentän perusteella on kriittis-

realistinen paradigma (Räsänen 2009).  

 

Akaan vesijohtoverkostojen hallinnan kehittämiseen liittyi tavoite rakentaa 

hallintamalli ja luoda uusi verkoston kunnonmittausmenetelmä. Mallin ja 

uuden kuntoa mittaavan konseptin kehittäminen edellyttivät sellaista 

päättelyä, jossa voitiin yhdistää teoreettinen ja käytännöllinen 

lähestymistapa. Logiikka, joka mahdollistaa vuorovaikutteisen teoreettisen 

ja käytännöllisen arvioinnin on abduktiivinen päättely. Abduktiivinen 

päättely on yksi päättelyn logiikoista. Päättely hyödyntää deduktiivisen ja 

induktiivisen päättelyn keinoja liittämällä siihen intuition tai hypoteesin. 

Hypoteesi tässä on työn aikana joustavasti muuntuva työkappale, joka 

toimii avustavana alustana, jolle uusia ajatuksia voidaan rakentaa tai niitä 

testata. ”Sen avulla havainnot voidaan keskittää joihinkin seikkoihin tai 

olosuhteisiin, joiden uskotaan tuottavan uusia näkemyksiä ja ideoita, uutta 

teoriaa tai uuden mallinnuksen kyseisestä ilmiöstä (Anttila 2008, 6).  

 

Abduktiossa hyödynnetään ideoiden voimaa, joita kuitenkin tarkastellaan 

kirjallisuuden, teorioiden avulla. Abduktiossa päättely rakentuu syklisesti 

työhypoteesien iteraatioiden kautta muodostaen uusia hypoteeseja. 

 

Abduktiivinen päättely oli keskeisessä roolissa opinnäytetyössä. 

Kehittämishanke kokonaisuudessaan ja hankkeen osana tehty verkoston 

ennakoiva kunnontutkimusmenetelmä osaltaan edellyttivät abduktiivista 

päättelyä, jota Anttila seminaariesityksessään kuvaa seuraavasti: (Anttila 

2008, 5-6): 

 ”Alkaa käytännön tasolta ja päättely tapahtuu vuorotellen teorian ja 

käytännön tasolla. 

 Päättelyä johdetaan kohti ilmiön mallinnusta.  

 Kun induktio lähtee liikkeelle empiriasta ja deduktio teoriasta, 

abduktiivinen päättely myös lähtee liikkeelle empiriasta, mutta ei torju 

myöskään teorian olemassaoloa kaiken taustana.  

 Tarvittaessa voidaan kehittää myös käytäntöä palvelevia teorioita. 

 Abduktio kattaa kaikki sellaiset operaatiot, joiden avulla luodaan 

teorioita, käsitteitä ja malleja, etenipä itse päättelyprosessi mihin 

suuntaan hyvänsä.  

 Abduktiivisen päättelyn avulla luodaan esimerkiksi tuotekonsepteja 

(eli alustavia, hypoteettisia tuotteen mallinnuksia konkreetilla 

tasolla)”.  

 

Uuden kunnontutkimusmenetelmän idea perustui opinnäytetyön tekijän 

kokemukseen ja intuitioon. Abduktiivisessa päättelyssä tämä on Anttilan 

mukaan mahdollista: ”Abduktiivista päättelyä varten on tutkijalla jokin 

johtoajatus, joka liittyy hänen aikaisempiin kokemuksiinsa ja niissä 

syntyneeseen ratkaistavaan ongelmaan. Tämä edellyttää, että tutkija 

hallitsee edes jollakin tavalla tutkimansa aiheen. Hänellä tulee olla sekä 

tiedollinen että käytännöllinen esiymmärrys aiheestaan”. (Anttila 2008, 

6.) 
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Kriittis-realistiseen tutkimusotteeseen kuuluvaa metodia, joka hyödyntää 

abduktiivista päättelyä, kutsutaan realistiseksi kriittiseksi evaluaatioksi. 

5.2. Realistinen evaluaatio 

Realistinen arviointi (evaluaatio) on tieteessä uusi metodi, joka perustuu 
tieteelliseen realismiin liittäen siihen käytännön sovellettavuuden. Se on eri 

menetelmiä hyödyntävä, arvioiva metodi joka tunnistaa sekä käytännön että 

tulkinnallisen lähestymistavan rajoitukset pyrkien luomaan näkökulman, 

jolla päästään ohi muiden menetelmien asettamista rajoista. Se keskittyy 

käytännöllisesti hyödylliseen ja tarkoituksenmukaiseen. Menetelmä perustuu 

arkijärjen käyttöön ja tavoittelee asioille mielekkyyttä (”sensemaking”).  

Realistisen kriittisen evaluaation (so. realistinen evaluaatio) perusidea on 

hankkeen mallinnus. (Anttila 2008, 6.) Evaluaatioon liittyy käytännöllisiä 

kysymyksiä kuten mikä toimii, mitä varten ja missä olosuhteissa jne.  

 

Realistiseen evaluaatioon liittyy paitsi hankkeen mallinnus myös mallin 

jatkuva kehittäminen. Vesijohtoverkoston hallinta nähtiin sellaiseksi 

kokonaisuudeksi, johon liittyy sekä mallinnus että jatkuvan kehittämisen 

tarve. Vesijohtoverkoston toiminnan kokonaisuuden hahmottamisen ja sen 

eri osien vaikutusmekanismien ymmärtämisen arvioitiin olevan tavoitteita, 

joita ei voida saavuttaa täysin, mutta todennäköisesti kuitenkin riittävästi 

järkevien menetelmien ja käytäntöjen valitsemiseksi. Valittuja käytäntöjä 

sovelletaan käytäntöön, niitä arvioidaan ja pyritään parantamaan edelleen.  

5.3. Asset Vesi ja käyttöomaisuuden hallintamalli 

Suomessa tehtiin hyvää yhteistyötä tutkimuslaitosten ja vesihuoltoalan 

toimijoiden kesken 2000-luvun puolivälissä Asset Vesi -hankkeessa. Vasta 

muutama vuosi sitten valmistunut raporttikokoelma, joka perustui paitsi 

laajaan kansainväliseen kirjallisuustutkimukseen myös usean suuren 

vesilaitoksen vuosikymmenien aikana hankkimaan tietoon toimialalta, 

tarjosi hyvän apumetodin vesijohtoverkoston hallinnan kehittämiseksi 

Akaassa. 

 

Asset Vesi -hankkeen kirjallisuustutkimuksessa esitettiin ns. yleinen 

käyttöomaisuuden hallintamalli, jonka rakentumista kuvattiin raportissa 

seuraavasti: ”Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli kuvata rakennetun 

käyttöomaisuuden hallintaan soveltuva yleinen toimintamalli. Haasteena 

oli yhdistää olemassa olevia tietolähteitä ja muodostaa niiden avulla 

formaali malli kunnossapidon hallintaan. Ensisijainen tavoite oli kehittää 

tietoteknisiä sovelluksia käyttöomaisuuden hallinnan tueksi, mutta 

tuloksena esitettävää prosessikuvausta voidaan käyttää organisaation 

rakentamiseen ja käyttöomaisuuden hallinnan ja toimintojen 

hallinnointiin. Kunnossapidon hallintamallin kehitystyön ohessa 

katselmoitiin kolme markkinoilla olevaa ohjelmistosovellusta: BUILDER 

(U.S. Army), Maximo (MRO) ja RECAPP (PPTI).“ (Välisalo ym. 2006, 

70.)  
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Hallintamalli muodostuu perättäisistä prosesseista, jotka ovat em. raportin 

mukaan: 

1. Käyttöomaisuuden tunnistaminen 

2. Toimintavaatimusten tunnistaminen 

3. Toiminnan arviointi 

4. Kunnossapidon suunnittelu 

5. Kunnossapitotoimintojen hallinta 

 

Keskeisiä käsitteitä hallintamallissa ovat tunnistaminen, arviointi, 

suunnittelu ja hallinta.  

 

Käyttöomaisuuden hallinnan keskeisiä prosesseja ja niihin liittyviä 

toimintoja kuvataan seuraavassa Asset Vesi- hankkeen Asset management 

– ohjeistukseen liittyvässä kaaviossa: 

 

 

Kuvio 3. Käyttöomaisuuden hallinnan prosessikaavio (Välisalo ym. 2008, 22.) 

Kaaviosta käy hyvin ilmi ajatus siitä, kuinka prosessissa edetään 

systemaattisesti tavoitteista elinkaaren loppuun. Erityisesti eri osien 

liittyminen saumattomasti toisiinsa tulee prosessimaisessa kaaviossa hyvin 

esille.  

 

Selkeiden tavoitteiden asettaminen on esim. kiinteistötekniikassa tutumpaa 

kuin vesihuoltosektorilla. Insinööritoimisto Granlund Oy:n kehittämä ”GR 

Timantti” on hyvä esimerkki siitä, miten toisilta toimialoilta voi oppia 

hyviä käytäntöjä. Sen keskeisenä periaatteena on, että 

kunnossapitoanalyysissä toimintaa paitsi arvioidaan kriittisesti, sille 

asetetaan selvät numeeriset tavoitetasot, jotka vastaavat tarvetta. Myös 

vesihuoltoalan benchmarking, jota Suomessa tehdään 

Vesilaitosyhdistyksen tunnuslukuprojektissa, mahdollistaa laitosten 

toimintojen vertailua. 
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Asset Vesi -hankkeen johtopäätöksissä todettiin, että ennakoivaa 

kunnonmittausmenetelmää ei vesijohtoverkostolle ollut. Koska verkostoa 

koskeva mitattu tieto mm. saneerausvelan arvioinnin takia olisi tärkeää, 

kehittämishankkeessa tavoiteltiin keinoja puutteen korjaamiseksi. 

Kokonaan uuden kunnonarviointimenetelmän kehittäminen tuotteeksi olisi 

ollut niin pitkäkestoinen työ kenttätestauksineen, ettei sitä tähän työhön 

voitu sisällyttää. Tässä työssä tavoitteeksi asetettiin kehittää uusi 

menetelmä ensimmäiseen testausvaiheeseen saakka.  

5.4. Yhteenveto 

Akaan vesijohtoverkoston hallinnan kehittäminen perustui kriittis-

realistiseen paradigmaan ja ajatukseen siitä, että tunnistamalla 

(tuntemalla) vesijohtoverkoston toiminnan kokonaisuus ja kuvaamalla 

kokonaisuuteen liittyvät prosessit ymmärretään keskeiset hallintaan 

vaikuttavat riippuvuussuhteet, jolloin hallintaan voidaan luoda 

dynaaminen malli. Edelleen oletettiin, että verkoston tuntemiseen liittyvät 

verkostoa koskevan tiedon hankinta, säilyttäminen, seuranta ja 

arviointi. Menetelmänä oli realistinen kriittinen evaluaatio ja 

abduktiiviselle päättelylle annettiin suuri painoarvo työn toteutuksessa.  

 

Kehittämistä tehtiin hyödyntämällä Asset Vesi-hankkeen esittelemää 

käyttöomaisuuden hallintamallia, jota sovellettiin Akaan 

vesijohtoverkoston nykytila-arvioinnin perusteella. Malli rakennettiin 

valitsemalla parhaita Akaaseen soveltuvia käytäntöjä ja yhdistämällä ne 

kokonaisuudeksi. Käytäntöjä etsittiin kirjallisuudesta ja toisten 

vesihuoltolaitosten, mm. HS-Veden sekä Turun Vesiliikelaitoksen 

toimintatavoista. Mallin kriittinen arviointi päätettiin toteuttaa 

itsearvioinnin ja asiantuntijoilta saatavien arviointien avulla. 

 

Hallintamallista tehtiin luonnosversio, joka sellaisenaan esiteltiin valituille 

tekniikan ja talouden ammattilaisille. Asiantuntijoita valittiin yhteensä 

viisitoista. Asiantuntijoiden antaman palautteen perusteella hallintamalliin 

tehtiin muutoksia. Arviointitapa muistutti Delphoi-menetelmää ollen siitä 

yksinkertaistettu versio iterointikierrosten puuttuessa. Tässä työssä ei 

iterointikierroksilla katsottu saavutettavan merkittävää lisäarvoa. 

Asiantuntijapalautteen lisäksi itsearviointi kuului oleellisena osana 

arviointiprosessia.  

 

Operatiiviseen toimintaan tarkoitettu hallintamalli rakennettiin siten, että 

sen päivittäminen ja täydentäminen onnistuvat helposti. Mallin 

dokumentoinnista tehtiin suunniteltu ja helposti arkistoitavissa oleva. 

Päivittäistyökaluksi malliin tehtiin tarkistuslista-tyyppinen kahden sivun 

(esim. kaksipuolinen A4) tuloste, joka voidaan laminoida esim. työtä 

tekevien asentajien autossa olevaan kansioon. 

 

Tässä työssä ei keskitytty verkosto-omaisuuden kunnossapitoon, koska 

samaan aikaan tehtiin toista opinnäytetyötä (Westerholm 2012), joka 

käsitti verkostojen kunnossapidon kehittämistä Hämeenlinnan 

kantakaupungissa. Westerholmin suunnitelmaan sisältyvät keskeiset 

kunnossapitotoimet aiotaan ottaa käyttöön soveltuvin osin myös Akaassa.  
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6 AKAAN VESIJOHTOVERKOSTON HALLINTA 

Yhtiö huolehtii asiakkaidensa vedenjakelusta laadukkaasti ja kohtuulliseen 

hintaan ympäristöä suojellen. Vesijohtoverkostojen yllä- ja 

kunnossapidosta yrityksen ydintoimintona huolehditaan valvontaa ja 

ohjausta kehittämällä ja huolehtimalla riittävästä resursoinnista kaikissa 

olosuhteissa (Liiketoimintasuunnitelmaa 2011 mukaillen). 

 

Vesijohtoverkostoja voidaan yhtiön tavoitteet huomioiden hallita 

tunnistamalla ja kuvaamalla pääprosessit sekä näitä tukevat prosessit, ja 

kehittämällä ja ylläpitämällä keskeisten prosessien operaatioita. 

Prosessiajattelussa korostuvat käyttöomaisuuden ja toimintavaatimusten 

tunnistaminen, toiminnan arviointi, kunnossapidon suunnittelu ja 

kunnossapitotoimintojen hallinta. 

 

Vesijohtoverkostojen hallintaan esitellään uusi väline, vesijohtoverkoston 

kuntoa mittaava menetelmä. Hallintaa käsittelevän luvun lopussa 

vesijohtoverkoston hallinnan keskeiset elementit on koottu yhteen 

tarkistuslistaksi, jonka avulla voidaan varmistua, että tärkeimmät 

vesijohtoverkoston hallinnan osa-alueet on suunniteltu, dokumentoitu ja 

vastuutettu. 

 

Ohessa ovat hallinnan kannalta keskeiset pääprosessit (FCG 2005) ja 

vedenjakelun liittyminen niihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

asiakas / kuluttaja / yritys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenjakelu 

Veden valmistus 

Veden hankinta 

Jäteveden keräily ja poisjohtaminen 

Jäteveden käsittely 

Lietteen käsittely 

Huleveden keräily ja poisjohtaminen 
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Vedenjakelu sijoittuu veden valmistuksen prosessin ja asiakkuuden väliin 

(asiakkuutta voitaisiin periaatteessa käsitellä myös omana pääprosessina). 

Keskeiset tukiprosessit liittyvät kaikkeen siihen, joka voi vaikuttaa veden 

laadun heikkenemiseen, jakelun häiriöttömyyteen tai veden määrään 

matkalla veden valmistuksesta asiakkaalle. 

 

Pääprosessien valvonnan, ohjauksen ja resursoinnin kannalta tärkeät 

tukiprosessit ovat: 

 

Vedenjakelun keskeiset tukiprosessit:        Näkökulma: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Vedenjakelu prosessina 

Vedenjakelu on yhtiön ydinliiketoimintaa. Yhtiö toimittaa laadullisesti ja 

määrällisesti hyvää vettä asiakkailleen. 

Vedenjakelu edellyttää toimivaa verkostoa ja laitteistoa, joita ylläpidetään 

kunnossapitotöillä. Vedenjakelua ohjataan kaukovalvonta- ja automaatio-

ohjelmilla ja laitteilla. Laadunvarmistusta tehdään ottamalla verkostosta 

näytteitä, ja huolehtimalla ajantasaisesta riskien hallintasuunnittelusta 

(mm. ohjeet häiriötilanteissa) sekä varajärjestelmistä (mm. varavoima) ja 

resursseista (mm. varallaolojärjestelmä). Keskeinen omaisuuden 

saneeraukseen liittyvä prosessi on verkosto-omaisuuden tilatietojen 

kerääminen ja dokumentointi. Dokumentointi yleisemmin liittyy kaikkiin 

prosesseihin.   

Prosessit kuvataan pääprosessien karttana, jota täydennetään edelleen 

hierarkkisesti alaspäin. Yksinkertainen ja tehokas työkalu prosessien 

Vedenjakelu 

Verkoston kunnossapito 

Verkoston tutkiminen 

Näytteenotto  

Verkoston ohjaus ja 

valvonta 

Verkoston rakentaminen ja 

saneeraus 

Verkostotietojärjestelmät 

Tekninen näkökulma 

Taloudellinen näkökulma 

Strateginen näkökulma 

Operatiivinen näkökulma 

Riskien hallinta 

Varajärjestelmät 
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kuvaamiseen on esim. Excel, jonne myös Akaan hallinnan työkalut 

kuvataan. Excelissä olevia tiedostoja käsitellään hierarkkisesti. 

Laskentataulukon ykkössivu esittelee pääprosessin, seuraavat sivut 

pääprosessiin liittyvät tukiprosessit. Työohjeet tehdään erikseen Excel- tai 

Word-dokumenttina.   

 

Vedenjakelun pääprosessi  

   

 

 Näytteenotto tukiprosessina  

   

 

             Näytteenoton työohjeet  

 

Kuva 7. Pääprosessista työohjeisiin, esimerkkinä veden jakelu ja näytteenotto. 

Prosessien kuvaamisen ja työohjeiden yms. päiväys, sekä dokumentin 

säilytyspaikka tulee kirjata ylös. Oheisessa esimerkissä ”näytteenoton 

työohjeet”- dokumentin sijainti voidaan esittää seuraavasti: 

Hankerekisteri; Maestro/intra/ohjeet/akaan_näytteenotto.doc (20.1.2012). 

6.2. Valvonta ja ohjaus 

Vedenjakelun toimintaa valvotaan suunnitelmallisesti kaukovalvonta-

automaation työkaluja käyttäen ja ohjaus tehdään ohjeiden mukaisesti. 

 

6.2.1. Näytteenotto 

Veden hyvä laatu on määrää ja häiriöttömyyttä tärkeämpi vaatimus. Veden 

laatuvaatimukset voidaan jakaa määräysten mukaisiin (mm. STM 

461/2000) ja asiakkaiden vaatimuksiin. Ensin mainitut viranomaisten 

vesijohtoverkostolle asettamat laatuvaatimukset on määrittely hyvin 

yksiselitteisesti. Asiakkaan asettamien vaatimusten, jotka perustuvat 

maku-, haju- ja näköaistien havaintoihin, toteutumisesta saa parhaan 

käsityksen asiakastyytyväisyyskyselyjen ja reklamaatioiden perusteella. 

Veden laadussa, maussa, hajussa ja puhtaudessa, ei saa olla havaittavia 

virheitä.  

 

Näytteenotolla varmistutaan yhteiskunnan vesihuollolle asettamien 

toimintavaatimusten täyttymisestä. Tavoitteena on täydellinen 

virheettömyys veden laadussa. Akaan alueella on voimassaoleva 

viranomaisen hyväksymä talousveden valvontatutkimusohjelma. 

Ohjelmassa esitetään tarkasti sekä oman toiminnan käyttötarkkailu että 

viranomaisen valvontatutkimusohjelma. Ohjelma on tehty Viialan ja 

Toijalan yhdistyessä Akaan kaupungiksi, ja sitä on sovittu jatkettavaksi 

vuonna 2012. Vuoden 2012 aikana vesiyhtiö uusii 

valvontatutkimusohjelmansa kokonaisuudessaan, myös Akaan osalta. Uusi 

suunnitelma otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta lukien. 
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Veden laadun analysoinnin onnistuminen edellyttää oikein tehtyä 

näytteenottoa. Virheellisesti otettu vesinäyte antaa poikkeuksetta vääriä 

tuloksia analyyseissä. HS-Vesi käyttää aina samaa hyvin koulutettua ja 

kokenutta näytteenottajaa, jolla on osaava nimetty sijainen. Koska 

näytteessä havaittu poikkeama käynnistää aina toimenpiteet, kuten 

välittömän uusintanäytteenoton ja mahdolliset muut toimet, jokainen 

virheellinen näytteenotto tarkoittaa tarpeetonta resurssien menetystä. 

Mikäli uusintanäytteen tulos on selitettävissä ainoastaan näytteenoton 

epäonnistumisella, pyritään epäonnistumisen syy selvittämään huolella. 

 

Keskeiset liittyvät dokumentit ovat: 

 Valvontatutkimusohjelma 

 Näytteenotto-ohjeet 

 Näytteenottajan sertifikaatti tai muu todistus 

 Analyysitodistukset 

 Häiriötilanteiden arvioinnit, raportit 

  

 Veden laadunvalvontaan liittyvät mittarit ovat: 

 Käyttötarkkailussa ja valvontatutkimuksessa esiintyneet poikkeamat 

6.2.2. Vesijohtoverkoston kaukovalvonta 

Päivittäistä vesijohtoverkoston toiminnallista ja laadullista valvontaa 

tehdään kaukovalvontaohjelman avulla. Kaukovalvontaohjelmalla tehdään 

käytännössä kaikki verkostojen ohjaukseen liittyvät säädöt. Ohjauksella 

huolehditaan siitä, että verkostojen painetasot, virtaamat, ja veden 

vaihtuvuus verkoston eri osissa ovat riittävät. Alavesisäiliöltä ja Pappilan 

vedenottamolta lähtevän veden pH:ta seurataan veden turvallisuuden takia. 

Kaukovalvontaohjelma antaa myös viitteitä siitä, onko verkostossa vuotoja 

(poikkeava kulutus tai painetaso). 

 

Akaan vesijohtoverkoston valvonta on ClearScada ohjelma-alustalle 

toteutettu valvomo, josta käy ilmi keskeiset ohjaukseen liittyvät asiat 

(esiteltiin tarkemmin luvussa 2). Valvonnan edelleen kehittämiseksi 

tärkein asia on ohjelman käyttökoulutus. Käyttökoulutuksessa tulee 

huomioida yleinen taso, jolla tarkoitetaan katseluoikeutta, joka tulee olla 

kaikilla käyttäjillä (päivystäjät, laitosyksikkö), ja syvempi taso, johon 

koulutetaan verkoston ohjaukseen muutoksia tekevät henkilöt. 

Osaamiskartoituksen ja perehdyttämisen avulla määritetään käyttäjille 

oikeat käyttöoikeudet. 

 

Keskeiset liittyvät dokumentit ovat: 

 ClearScada-ohjelmiston käyttöoikeuslisenssi ja ohjelman päivitykset 

 Kaukovalvontaohjelman ja ohjauksen ohjeet 

 Käyttäjät käyttöoikeuksineen 

 Ohjauksen muutosten dokumentointi 
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6.3. Yllä- ja kunnossapito 

Vesihuoltoverkostojen ylläpito ja kunnossapito ovat yhtiön 

ydintoimintoja. Yhtiöllä tulee jatkossakin olla riittävästi osaavaa 

henkilökuntaa tätä tehtävää varten. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. 

valmiuksia hoitaa akuutit vikakorjaukset. 

 

Vedenjakeluprosessin toiminnallisuuden näkökulmasta kunnossapitotyöt 

vievät käytön ohella eniten aikaa ja resursseja. Kunnossapito on 

tunnistettu yhtiön ydintoimintoihin kuuluvaksi ja sen on toimittava kaiken 

aikaa.  

 

HS-Vesi on panostanut kunnossapidon suunnitteluun, mistä syystä yhtiön 

putkimestari Kim Westerholm on tehnyt Hämeenlinnan 

ammattikorkeakouluopintoihin liittyvää Master-tasoista opinnäytetyötä 

”Vesijohtoverkostojen kunnossapidon suunnittelu ja toteutus 

Hämeenlinnan kantakaupungin alueella.”. Vuoden 2012 keväällä 

valmistuvan suunnitelman mukaan toimitaan jatkossa soveltuvin osin 

myös Akaassa. Akaan vesijohtoverkoston kunnossapidon kannalta se, että 

kunnossapitoa tehdään suunnitellusti, nostaa kunnossapidon tasoa selvästi. 

Westerholmin opinnäytetyön luonnosversion perusteella suunnitelmassa 

korostuvat ”valinta, tulosten käsittely ja seuranta, etujen ja haittojen 

vertailu, kunnossapitokohteiden tarkka määrittely ja toimintojen 

spesifiointi” (Westerholm 2012). Kunnossapitosuunnitelman taustalla on 

yhtiön strategiaa tukeva ajattelu, ja toimii synergisesti myös tämän 

hallintamallin kanssa. Kunnossapidon suunnitelma on siten kiinteä osa 

verkostonhallintaa.  

 

 Kunnossapidon hallintaan liittyvät mittarit ovat: 

 Laskuttamaton vesimäärä (%) 

 Vuototapahtumia (kpl/vuosi) 

6.3.1. Häiriötilanteet 

Valmiudet huolehtia häiriöttömästä toiminnasta edellyttää riskien 

tunnistamista, ennalta tehtyjä suunnitelmia häiriötilanteissa ja riittävää 

resursointia. 

Akaan vesihuoltolaitoksella oli yhdessä kaupungin teknisen toimen kanssa 

laaditut ohjeet häiriö- ja poikkeustilanteita varten. Ohjeita on säilytetty 

Akaan kaupungintalon arkistossa, ja ne löytyvät vesihuollon osalta myös 

yhtiön palvelimelta sähköisessä muodossa.   

 

Häiriötilanneohjeet on tarpeen päivittää vastaamaan muuttunutta 

tilannetta, ja ne päivitetään osana HS-Veden ohjeiden päivitystyötä 

vuoden 2012 aikana. Kriisitilanneharjoitus tehtiin tammikuussa 2012 ja se 

tullaan toistamaan vuosittain. Häiriötilanneohjeiden päivitystyötä auttaa 

se, että yhtiössä on jo aiemmin tehty varsin kattavat 

häiriötilannesuunnitelmat. HS-Vesi teetti Pricewaterhousecoopersilla 

laajan riskikartoituksen ja riskienhallintasuunnittelun, joka valmistui 



Vesijohtoverkoston hallinnan kehittäminen Akaassa 

 

 

49 

lokakuussa 2008. Työssä selvitettiin hyvin tarkasti riskilajit, niiden 

todennäköisyydet ja vaikuttavuudet. 

 

Hallintamallin kannalta keskeinen asia on se, että häiriötilanneohjeet on 

tehty, sitä päivitetään ja sen merkitys tunnistetaan. Ohjeet ovat salaiset 

muille kuin valvoville viranomaisille ja ennalta sovituille vastuullisille. 

Riskien hallintasuunnitelman tavoitetaso on hyvä käytettävyys ja riittävä 

ohjeistus, ja tavoitetaso varmennetaan arvioitavan harjoituksen avulla.  

 

Esimerkkinä häiriötilanneohjeista on kontaminoituneen verkoston 

puhdistaminen. Puhdistaminen tehdään huuhtelemalla ja desinfioimalla 

verkostoa. Ongelma-alue rajataan jakeluverkostoa sulkemalla. Akaassa on 

häiriötilanteita varten kaksi varsinaista desinfiointiaineen syöttöpistettä, 

joista voidaan hallitusti syöttää Natriumhypokloriittia 

vesijohtoverkostoon.  Kaikilla työntekijöillä on tärkeimmät yhteystiedot 

ongelma- ja kriisitilanteiden varalta. Yhteystiedot ovat sekä sähköisessä 

että tulostetussa muodossa ja aina päivystäjän saatavilla. 

 

Keskeiset liittyvät dokumentit ovat: 

 Ohjeet häiriötilanteissa 

 Pikaohjeet ja tärkeät yhteystiedot koko henkilökunnalle 

 Tärkeiden yhteistyötahojen ajantasaiset yhteystiedot 

 Tietoliikennevälineet häiriötilanteissa  

 Paperiset dokumentit sähkö- ja tietoliikenneongelmissa 

 

 Häiriötilanteiden hallintaan liittyvät mittarit ovat: 

 Häiriötilanneharjoitukset vuosittain 

6.3.2. Vesihuollon varajärjestelmät 

Vedenjakelun varmistamiseen liittyy varajärjestelmiä. Kuten aiemmin 

esitettiin, niin Akaa kuuluu vesihuollon toimintavarmuudessa luokkaan 

nolla siksi, että sillä on Toijalan taajaman osalta käytössä vain yksi 

vesilähde. Toimintavarmuuden parantamiseksi on tehty päätös 

vesijohtoverkoston rakentamisesta Hämeenlinnasta Akaaseen. Hanke on 

tarkoitus toteuttaa vuonna 2013 - 2014.  

 

Ennen kyseisen varavesiyhteyden rakentumista vedenjakelu voidaan 

tilapäisesti järjestää kohteeseen toimitettavien vesisäiliöiden avulla. 

Yhtiön käytössä on vain vähän em. kapasiteettia, mutta yhtiöllä on 

sopimus yrityksen kanssa, jolla on valmiudet lähettää 

vedenkuljetuskalustoa yhtiön toiminta-alueelle muutamassa tunnissa. 

Akaan varaveden saantimahdollisuutta testattiin Pirkanmaan 

toimintavarmuusharjoituksessa vuonna 2009. Vesisäiliöiden saatavuus ja 

jakelupaikkojen järjestäminen olisi harjoituksen perusteella onnistunut 

hyvin. Varajärjestelmien toimivuutta voidaan harjoitella yhtenä osana 

häiriötilanneharjoitusta. 
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Akaassa on lisäksi yksi siirrettävä 30 kVA:n tehoinen varavoimakone, 

jolla voidaan pyörittää esim. paineenkorotusaseman pumppuja. Diesel-

käyttöinen kone on telaperäkärryssä lähtövalmiudessa. Koneen 

toimintavarmuuden turvaamiseksi laitteen huollosta on tehty 

huoltosopimus. 

 

Keskeiset liittyvät dokumentit ovat: 

 Ohjeet varajärjestelmien käyttämiseksi 

 Kumppanien yhteystiedot   

  

 Varajärjestelmien hallintaan liittyvät mittarit ovat: 

 Harjoitusten määrä vuodessa 

6.3.3. Varallaolojärjestelmä 

Vedenjakeluverkoston tulee toimia koko ajan. Varallaolo on vesihuollon 

toimintavarmuudelle keskeinen asia, koska normaali työaika kattaa vain 

noin neljäsosan viikoittaisesta kokonaisajasta. Akaan liittyessä yhtiöön 

aiemmin kaupungissa noudatettua varallaolokäytäntöä jatketaan vuoden 

2012 maaliskuun loppuun saakka, jonka jälkeen päivystykset integroidaan 

yhteen. Koska varallaolojärjestelmä vaati nopeaa päivitystä, siihen 

paneuduttiin kiireellisellä aikataululla.  

 

Varallaolon kehittämiseksi selvitettiin myös muiden suurten 

vesihuoltolaitosten päivystyskäytäntöjä. Vertailuun valittiin Turun 

vesiliikelaitos, Kouvolan Vesi, Tampereen Vesi ja Lahti Aqua (liite 5).  

   

HS-Veden varallaolojärjestelmän resurssit muuttuneessa tilanteessa eivät 

tarjoa synergiaetua ilman, että toimintoja samalla muutetaan kaupungin ja 

yhtiön aikaisemmista tavoista.  

 

Seuraavat periaatteelliset ratkaisut ovat varallaolon kehittämiseksi 

keskeisiä:  

 Varallaolojärjestelmän tulee kattaa koko yhtiön alue, eikä erillisiä 

verkostopiirejä tai ”klikkejä” säilytetä toiminnan laajuus ja 

yhtenäisyys; 

 Varallaoloon nimitetään työnjohtopäivystäjä, joka vastaa ensisijaisesti 

puhelimeen ja vastaanottaa alueelle tulevat hälytykset, sekä arvioi ja 

organisoi suoritettavat toimenpiteet  johtamisen vahvistaminen ja 

toimintojen priorisointi erityisesti ongelmatilanteessa; 

 Pääpäivystäjän apuna on kaksi tai kolme päivystäjää, joiden 

osaaminen kattaa vesihuoltotoiminnan keskeiset osa-alueet  riittävät 

resurssit; 

 Tietotekniikan mahdollistamia välineitä käytetään aiempaa laajemmin 

ja tehokkaammin. Koulutuksen merkitys varsinkin 

työnjohtopäivystäjän osalta korostuu  Tieto ja ohjausmahdollisuus 

ei saa olla paikkaan sidottua.  joustavuus toiminnassa ja ajan säästö; 
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 Päivystysaikana tehdään ainoastaan ydinliiketoiminnan kannalta 

tärkeät kiireelliset työt (ei esim. tonttivesijohtojen sulatuksia)  

toiminnan priorisointi; 

 Panostetaan ennakkohuollon kehittämiseen ja varajärjestelmiin  

koko toiminnan kehittäminen; 

 Kannustimet päivystysringin ulkopuolelta saatavalle avulle 

(”tossuraha”).  tarvelähtöinen resursointi ja sitoutuminen yhteiseen 

tekemiseen; 

 

Akaan vesijohtoverkostojen hallinnan näkökulmasta saavutetaan em. 

periaatteilla selkeitä etuja. Osaaminen vahvistuu, koska pääpäivystäjä on 

työnjohto- tai asiantuntijatasoinen henkilö. Akaaseen saadaan tarvittaessa 

enemmän resursseja, koska yhtiön kaikki resurssit ovat käytettävissä myös 

Akaassa. Lisäksi asentajapäivystäjien ei tarvitse kohdata hankalaksi 

kokemiaan asiakaspuheluja, koska puhelut menevät pääpäivystäjänä 

olevalle työnjohtajalle. Pitkällä aikavälillä resurssit ennakkohuollon 

kehittämiseksi ovat aiempaa paremmat ja vähentävät kriittisiä 

päivystystilanteita. 

 

Keskeiset liittyvät dokumentit ovat: 

 Varallaolo-ohjeet  

 Varallaolijoiden osaamiskartoitus 

 Varallaolijoiden koulutus-suunnitelma   

  

 Varallaolon hallintaan liittyvät mittarit ovat: 

 Hälytysten määrä vuodessa 

 Operaatioita aiheuttavien häiriöiden määrä vuodessa  

 Päivystysaikana tehdyn työn määrä vuodessa / euroissa 

6.3.4. Vesijohtoverkoston tietojärjestelmät 

Vesijohtoverkostojen yllä- ja kunnossapidon käytännön toteutuksen 

kannalta niin normaalina työ- kuin varallaoloaikana keskeinen asia on 

verkostoja koskevien tietojen käytettävyys. Moderni tekninen verkostojen 

hallinta koostuu eri yhteensopivista tietokonesovelluksista. 

Vedenjakelussa tärkein sovellus on johtokarttajärjestelmä. HS-Vedessä 

käytetään X-Pipe- verkoston tieto- ja hallintaohjelmaa, joka on perinteistä 

verkostojen sijainti- ja ominaisuustietoja sisältävää ohjelmaa laajempi 

sovellus. Ohjelmaan digitoidut verkostot ovat tietokannassa, josta voidaan 

mm. laskea eri-ikäiset ja materiaaliset putkistot laitteineen. Verkoston 

kuvaamistapa on monipuolinen. 

 

Akaan verkostot on viety vuodenvaihteessa X-Pipe-ohjelmaan ja verkostot 

on aluksi viety ohjelmaan ns. suunnittelutasoisina varmistamattomina 

tietoina. Tarve Kylmäkosken verkoston digitaalimuotoon saattamiseksi on 

suuri, ja digitointityö on käynnistetty helmikuussa 2012. Digitointi 

tehdään pääosin omana työnä, ja verkostoyksikön suunnittelijalla on 

keskeinen rooli yhdessä Kylmäkosken kunnasta 1.1.2011 Akaaseen 
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siirtyneiden asentajien kanssa digitointityön lopputuloksen 

oikeellisuudessa.  

 

X-Pipe-ohjelmaa tullaan käyttämään jatkossa mahdollisimman 

monipuolisesti. Omaisuuden tilatietoihin tullaan liittämään paitsi putkiin 

liittyviä suoria tietoja, myös liitedokumentteja kuten valokuvia ja muita 

tiedostoja. Vesijohtovuodot tallennetaan ohjelman tietokantaan, josta niitä 

voidaan myöhemmin tarkastella esim. vuositasolla tai putkilajeittain. X-

Pipen omaisuudenhallintaohjelmaan kehitetään kustannuslaskentaan 

liittyviä lisäosia, ja se on yksi tärkeimmistä kehityshankkeista vuodelle 

2012, joka hyödyttää niin Akaata kuin myös Hattulaa ja Hämeenlinnaa. 

Tässä hallintamallissa oleellista on se, että tarve omaisuudenhallinnan 

kehittämiseksi on tunnistettu ja sille on asetettu aikataulu 

(omaisuudenhallinta X-Pipe-ohjelmaan toteutetaan 31.12.2012 mennessä). 

 

FCG Netillä toteutettu automaatiomallinnus (Sunela 2010), mikä tehtiin 

Akaassa vuonna 2011, yhdessä HS-Vedessä käytössä olevan WaterCad-

mallinnusohjelman kanssa tarjoavat erinomaisen työkalun 

vesijohtoverkoston toimivuuden arvioinnin kehittämiseksi. Ohjelmilla 

voidaan tehdä vesijohtoverkoston mallinnusta simuloimalla erilaisia 

tilanteita. Ohjelmien avulla voidaan esim. testata, kuinka laajan häiriön 

tietyssä kohtaa verkostossa oleva putkivuoto aiheuttaa. Keskeinen asia 

mallinnusten hyödyntämisessä on osaaminen ja vastuutus. HS-Vedessä 

suunnitteluyksikköön kuuluva suunnittelija vastaa WaterCad-ohjelman 

käytöstä. 

 

Keskeiset liittyvät dokumentit ovat: 

 X-Pipe-ohjelman lisenssit 

 X-Pipe-ohjelman tiedostot  

 X-Pipe-ohjelman käyttäjät 

 Verkostomallinnuksen tiedostot 

 Mallinnusohjelman käyttäjät 

 

  Tietojärjestelmiin liittyvät mittarit ovat: 

 Digitoimattoman verkoston osuus (%) 

 Varmistamattoman verkoston osuus (%) 

 Omaisuusarvon määritys: osuus verkostosta (%) 

 Verkostomallinnuksen käyttö: osuus verkostosta (%) 

6.4. Asiakkuuden hallinta 

Yhtiö huolehtii asiakkaittensa laadukkaasta vedenjakelusta kohtuulliseen 

hintaan.  

 

Vedenjakelulla on kiinteä yhteys asiakkaaseen ja asiakkuudenhallintaan. 

Asiakkaiden ohella myös omistajan vaatimukset on otettava huomioon. 

Osana yhteiskunnan jokapäiväistä hyvinvointipalvelua vesihuoltotoiminta 
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on myös poliittisesti herkkä aihepiiri. Vesihuoltotoiminnasta ollaan 

kiinnostuneita ja veden hinta on kuluttajia kiinnostava asia.  

 

Akaassa vesihuollon liittymismaksujen suuruutta arvioinut 

kustannusvastaavuusselvitys oli selvä osoitus siitä, että 

luottamushenkilöille piti avata ja perustella maksujen suuruutta. 

Yllätyksenä suurelle osalle luottamushenkilöitä tuli se, että taksojen tulisi 

olla korkeampi eikä maksujen alentamiselle ole mitään perusteita. 

Toisaalta selvityksen avulla asia saatiin perusteltua luottamushenkilöille 

ymmärrettävällä tavalla.  

 

HS-Veden tavoitteena on toimia vesihuollossa keskimääräistä 

halvemmalla hintatasolla. Yhtiössä Akaan alueella käytetään jo aiemmin 

kaupungissa käytössä ollutta Logican Vesikanta-asiakastietojärjestelmää, 

jota ei toistaiseksi voi liittää X-Pipe-ohjelmaympäristöön siitä syystä, että 

HS-Veden vanhempi järjestelmä vie X-Pipe-ohjelmasta sen ainoan 

käyttöliittymän. Asiakasjärjestelmän uusimisprosessi on käynnissä, ja sen 

yhteydessä ongelma poistuu. Uuden järjestelmän hankintaa tehdään usean 

muun vesihuoltolaitoksen kanssa yhteistyössä, ja projekti valmistunee 

parin vuoden kuluessa. HS-Vedessä on tehty ja jatkossakin tehdään 

vuosittain asiakastyytyväisyyskysely, jota voidaan pitää hyvänä mittarina 

kertomaan asiakkaan kokemukset vesihuoltotoiminnan ja vedenjakelun 

onnistumisesta. 

 

Keskeiset liittyvät dokumentit ovat: 

 Vesikannan lisenssi 

 Vesikannan päivitykset 

 Asiakkaiden sopimukset 

 Asiakastiedot Vesikannassa 

 Voimassaolevat toimitusehdot ja hinnastot 

  

 Asiakkuuteen liittyvät mittarit ovat: 

 Asiakasreklamaatiot 

 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset  

6.4.1. Talous  

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuollosta perittävien maksujen 

tulee kattaa syntyneet kustannukset ja laitokset saavat tuottaa enintään 

kohtuullista tuottoa omistajilleen. Yhtiön tavoite tuottaa palveluja 

kohtuulliseen hintaan asettaa tiukat rajat toimintojen kehittämiseksi, koska 

vesihuollon maksut ovat yleisesti ottaen erittäin alhaiset. Noin 0,1 senttiä 

litralta maksava vesi kotiin toimitettuna olisi hinnaltaan moninkertainen, 

mikäli vesihuolto ei olisi monopolisesti kuntaohjauksessa harjoitettua 

toimintaa.  

 

Tässä työssä ei taloutta käsitelty syvällisemmin, mutta todettiin, että 

aiheesta olisi tarpeen tehdä perusteellista tutkimusta, jotta vesihuollon 

toimintaa sekä laajassa merkityksessä että esim. vesijohtoverkostojen 
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talouden kannalta osattaisiin arvioida ja arvottaa oikein. Yhtiön talouden 

arvioimisessa käytetään osakeyhtiölle tavanomaisia mittareita. Tässä 

vesijohtoverkostojen hallintaa päätettiin käsitellä erityisesti yhden 

tunnistetun ongelman, saneerausvelan osalta. 

 

Vesijohtoverkostojen käyttö- ja investointitaloudenpidon osalta 

yksinkertainen mittari on tilinpäätös, jossa verrataan budjetoitua 

kustannusarviota ja toteumaa. Tilinpäätös kertoo ainakin sen, kuinka hyvin 

kustannukset osataan arvioida etukäteen. Toiminnan laadusta 

tilinpäätöksestä saatavat tiedot eivät kerro juuri mitään.  

6.4.2. Saneerausvelka ja saneerausreservi 

Saneerausvelkaa on ollut erittäin vaikea määritellä oikein. Määrittely on 

perustunut verkoston materiaaliin ja ikään. Metalliputkien kestoiäksi on 

arvioitu esimerkiksi noin 40 vuotta (ROTI 2009). Todellisuudessa iän ja 

kunnon välillä ei ole suoraa riippuvuussuhdetta ja kestoikä riippuu 

useammasta tekijästä, esim. ympäristöolosuhteista ja asennustavasta. 

 

Saneerausvelan laskemisen pitää perustua verkoston todelliseen 

käyttöikään ja edelleen käyttöikää koskevan arvioinnin mitattuun 

kuntotietoon. Teoreettisen l. laskennallisen käyttöiän jälkeen hyvässä 

kunnossa oleva verkosto, jonka saneeraamiselle ei ole tarvetta, merkitsee 

sitä, että saneerausvelkaa on oletettua vähemmän, ja päinvastoin. 

Verkosto, jonka käyttöikä on teoreettista käyttöikää lyhyempi, merkitsee 

oletettua suurempaa saneerausvelkaa.  

 

Teoreettisen saneerausvelka-käsitteen rinnalle otettiin tässä työssä ns. 

saneerausreservi-käsite, jolla tarkoitetaan teoreettisen (40 vuoden) 

käyttöiän ylittäneen hyväkuntoisen verkoston määrää. Määrälle voidaan 

laskea käyttöarvo ja korkohyöty, joka säästetään, kun investoinnit voidaan 

siirtää oletettua laskennallista ajankohtaa myöhäisempään ajankohtaan.  

 

Käyttöarvo 40 vuoden kestoiän ylittäneelle verkostolle on: 

Verkoston uushankinta-arvo x (jäljelle laskettava käyttöikä / koko 

käyttöikä). 

 

Korkohyöty, eli saavutettava säästö, em. verkostolle on 

saneerausreservissä olevan verkoston uushankinta-arvon korkohyöty 

ajankohdan korkotasolla laskettuna. Saneerausreservin käyttöarvolle ja 

saneerausreservin aikaansaamalle säästölle (korkohyöty) saadaan näin 

samanlaiset eurokasvot kuin saneerausvelalle. 

 

Ratkaisevaa on siten määrittää, mitkä verkostonosat kuuluvat 

saneerausreserviin ja mitkä verkostonosat ovat uusimistarpeessa ennen 

teoreettisen käyttöiän loppumista. 

 

Verkostonosan, joka voidaan laskea em. saneerausreserviin, tulee täyttää 

esimerkiksi seuraavat kriteerit: 

 korjaustapahtumia tulee olla selvästi vähemmän, kuin keskimäärin 40 

vuotta vanhassa verkostossa;   
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 verkoston tulee olla mitatuilta kunto-ominaisuuksiltaan (uusi 

menetelmä) parempi, kuin alle 40 vuotta vanha verkosto keskimäärin 

ja vastata kuntoindeksiluvultaan keskimääräistä 30 vuotta vanhaa 

verkostoa. 

 

Vastaavasti saneerausvelan piiriin pitää laskea ne verkostonosat, joiden 

ikä on alle 40 vuotta, mutta joiden kunto on heikompi kuin keskimäärin 40 

vuotta vanhan verkoston. 

 

Saneerausvelka lasketaan siten: 

a) saneerausvelan määrä (todellinen saneerausvelka) [m] = 

 teoreettisen 40 vuoden käyttöiän ylittäneen verkoston määrä [m] – 

kunto-ominaisuuksiltaan hyväksi todetun yli 40 vuotiaan verkoston 

(ts. saneerausreservin) määrä [m] + kunto-ominaisuuksiltaan heikoksi 

todetun alle 40 vuotiaan verkoston määrä [m] 

 

b) saneerausvelan arvo [€] =  

todellisen saneerausvelan määrää vastaavan verkoston uushankinta-

arvo [€] – saneerausreservistä saatava korkohyöty [€] 

 

Oleellisempaa kuin se, ovatko verkoston kuntomittausten tulokset tai 

mittausten avulla lasketun saneerausvelan määrä täsmälleen oikein, on se, 

että verkostojen kuntoa mitataan, mittaustuloksia tilastoidaan, vertaillaan 

ja arvioidaan. Näin verkostojen saneerausvelalle voidaan laskea edes 

likimäärin oikeat arvot.  

 

Verkoston todelliseen kuntotietoon perustuva saneerausvelan laskeminen 

perustuu ajatukselle mitattavista ja vertailtavista kunto-ominaisuuksista.  

Kunto-ominaisuudet määritellään ensisijaisesti uuden 

kunnonmittausmenetelmän ja toissijaisesti kokemusperäisen tiedon ja 

korjaustapahtumia koskevien tietojen avulla. Uudella 

kunnontutkimusmenetelmällä määritetään kuntoindeksit, jotka kertovat 

verkoston tilan numeerisesti. Menetelmästä on tarkemmin luvussa 6.6. 

Menetelmän esittelyn suuri osuus opinnäytetyössä perustuu siihen, että se 

on opinnäytetyön luovin ja uudenlaisinta ajattelua edustava osio, asia jota 

peräänkuulutettiin mm. vesihuollon tulevaisuutta arvioitaessa.  

 

Luotettava kuntoindeksiin perustuva vertailu edellyttää kohtuullisen suurta 

mitattua ja tilastoitua aineistoa. Mitattua aineistoa on helppo käsitellä 

tilastollisesti esim. taulukkolaskentaohjelmistojen avulla käyttämällä 

tunnuslukuja kuten keskihajontaa, keskipoikkeamaa ja tilastollista 

merkitsevyyttä.  

 

Keskeiset liittyvät dokumentit ovat: 

 Verkoston kuntoindeksit 

 Verkostotiedot liitteineen johtotietojärjestelmässä 

  

 Saneerausvelkaan liittyvät mittarit ovat: 

 Korjaustapahtumat per vuosi 
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 Keskimääräinen kuntoindeksi 

 Saneerausvelan määrä ja arvo 

 Saneerausreservin määrä ja korkohyöty 

6.5. Verkostojen saneeraus 

Verkostojen saneeraukseen ei ole nykyisellään riittävästi resursseja 

(taloudellisia ja toiminnallisia). Kuten luvussa 2.6.4 todettiin, 

uusimistahti Akaassa on panostuksista huolimatta ollut alle puolet 

teoreettisesta tarpeesta. Verkostojen saneerausta jatkossa tulee 

kehittää aiempaa paremmin todellisen uusimistarpeen mukaan. 

Uusimistarpeen tulee perustua todennettuun, so. mitattuun, tietoon. 

Mikäli saneeraustarve todetaan selvästi nykyistä saneeraustasoa 

suuremmaksi, on veden uudelleen hinnoittelu ainut keino 

lisäresurssien saamiseksi. Muutoin saneerausten määrää ei pystytä 

lisäämään merkittävästi. Verkostojen todelliseen tilaan perustuvan 

saneeraustarpeen tunnistaminen antaa tukevamman selkänojan 

(poliittisesti vaikeille) päätöksille merkittävistä hinnankorotuksista. 

Saneerauksia voidaan lisätä jonkin verran myös saneeraustöiden 

hankintoja tehostamalla, kehittämällä kilpailutusta ja laajentamalla 

saneerattavia kokonaisuuksia.  

 

Saneerausten suunnitellun tulee perustua joustaviin ohjelmiin, joissa 

esitetään sekä pitkän tähtäimen että kuluvan vuoden kohteet. HS-

Veden ”pitkä-lista”, jossa X-Pipeen ja hankerekisteriin on koottu 

kaikki lähitulevaisuuden (5 vuotta) hankkeet, on hyvä lähtökohta 

myös Akaan verkostojen saneeraustoiminnan kehittämisessä.  

 

Saneerauksen kehittämistä tulee toteuttaa Vesanlima-projektissa 

esitetyllä tavalla kehittämällä uusia liiketoimintatapoja. HS-Vesi 

voisi olla yksi pilottikohde projektin jatkamiseksi. Pätsiniemen 

aluetta on saneerattu Akaassa perinteisellä tavalla, osa kerrallaan. 

Vastaavanlaisen alueen saneeraaminen aluesaneerausmallilla antaisi 

mielenkiintoisen vertailupohjan saneeraustapojen vaikutusten ja 

taloudellisuuden arvioimisessa. 

 

Jatkossa Akaan saneeraukset toteutetaan yhteishankkeena Akaan 

kaupungin ja paikallisten sähkö- ja televerkoista vastaavien 

yhtiöiden kanssa. Saneeraustöiden valmistelussa ja toteutuksessa 

hyvä yhteistyö kaupungin teknisen toimen kanssa on tärkeää. 

Riittävästä yhteydenpidosta ja vuoropuhelusta osapuolten kesken 

tulee huolehtia. Vaikka hankkeet vedetään kaupungin toimesta 

(päätilaaja), yhtiön tulee olla niissä aktiivisesti mukana. Käytännössä 

se tarkoittaa suunnitelmien tarkastamista, työn seurantaa ja 

työmaakokouksiin osallistumista, sekä taloudellisen toteutumisen 

valvontaa.  

 

HS-Veden hankerekisteri on yhteishankkeissa dokumenttien 

tallentamiseen ja hallintaan erinomainen väline, jonka avulla 

asiakirjojen päivittämisestä ja jakamisesta voidaan huolehtia 

luotettavasti. Hankerekisteriä käytetään jatkossa kaikissa Akaan 
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saneeraushankkeissa. Akaassa käytössä ollut 

investointihankekohtainen talouden seuranta osoittautui hyväksi 

keinoksi hankkeiden taloudenpidossa, ja sen käyttöönottoa tulee 

harkita myös HS-Vedessä joko Excel-pohjaisena tai erilliseen 

projektihallintaohjelmaan (esim. Planman) liitettynä. 

 

Saneeraushankkeiden suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Hyväksi havaittujen asiantuntijoiden kanssa pitää laatia 

vuosisopimuksia, joilla turvataan suunnittelun tasokkuus. Lisäksi 

suunnittelulle tulee varata riittävästi aikaa.  

 

Keskeiset liittyvät dokumentit ovat: 

 Saneerauslistat (LTS, KTS, PTS) 

 Saneerattavat verkostot johtotietojärjestelmässä 

 Saneeraushankkeiden talouden seuranta 

 Saneeraussuunnitelmat 

  

 Saneeraukseen liittyvät mittarit ovat: 

 Saneerausmäärä ja sen kustannukset per vuosi 

 Uusimisnopeus vs. saneeraustarve 

 Saneeraushankkeiden taloudellinen toteutuma vs. budjetoitu 

kustannusarvio 

 Laskuttamattoman veden osuuden muutos vuodessa 

6.6. Ennakoiva kunnontutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyön korkein tavoite, ja samalla suurin haaste, oli uudenlaisen 

vesijohtoverkoston kuntoa arvioivan menetelmän, jota menetelmää 

voitaisiin käyttää mm. verkoston saneeraustarpeen ja – velan 

määrittämisessä, kehittäminen. Menetelmän kehittämisen tausta ulottuu jo 

1990-luvun puoliväliin, jolloin yksityinen idea tuotteistettiin ja patentoitiin 

E. Sarlin Oy nimisessä yrityksessä.  

 

Tätä opinnäytetyötä tekevä henkilö keksi ammattikorkeakouluopintoihin 

kuuluvan harjoittelun aikana kuinka vuotovesiä voidaan mitata 

jätevesiverkostosta uudella ja tehokkaalla tavalla. Syntyi ns. Vuove-

menetelmä, jonka käyttö Suomessa on sittemmin levinnyt 

maanlaajuiseksi. Menetelmästä, joka perustui jäteveden fysikaalis-

kemiallisten ominaisuuksien määrittämiseen, tehtiin myös opinnäytetyö 

(Sandelin 1997). Vesijohtoverkoston kunnon arviointi menetelmänä 

perustuu Vuove-menetelmästä tuttuun ajattelutapaan, jossa kuntoa 

mitataan välillisesti, ts. sen perusteella mitä merkkejä hyvä tai 

huonokuntoinen verkosto antaa ympäristölleen, tässä vedelle. 

Menetelmälle on haettu patenttia, PRH 20090482 (Sandelin 2009). 

Patenttihakemus on siirretty hyväksyttynä toimitukseen 13.3.2012 

(patenttinumero 122567). 
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6.6.1. Menetelmän periaate 

Metallisen vesijohtoverkoston seinämiin kertyy kalkki-, rauta- ja 

mangaanisakkaa kuristaen virtauspoikkipinta-alaa. Mitä enemmän 

seinämässä on kertymää, sitä suuremman painehäviön putki aiheuttaa. 

Poikkipinta-alan pienentymistä voidaan siten mitata virtaaman ja paineen 

samanaikaisilla mittauksilla. Metalliputken korroosio riippuu mm. veden 

korroosioaggressiivisuudesta, ympäröivästä maaperästä ja putken sisä- ja 

ulkopuolisesta pinnoituksesta. Korroosion yksi muoto on metallin 

laadullinen muutos, esim. hitsaussauma. Kuntoa mittaavassa 

menetelmässä analogisesti oletetaan, että kohdissa, joissa materiaaliin on 

tapahtunut muutoksia (kertymät seinissä) aiheutuu metalliin 

epäjatkuvuuskohtia, jotka lisäävät korroosioherkkyyttä. Lisäksi käytännön 

havainto on se, että sisäpuolinen korroosio lisää myös korroosiota yleisesti 

ko. putken osassa. Esimerkiksi autoissa pintaruoste ennemmin tai 

myöhemmin muuttuu reiäksi pellissä. 

 

Menetelmässä toisaalta päätellään, että mitä enemmän virtausmuutokset 

aiheuttavat vedessä laadullisia muutoksia, kuten veden Redox-

potentiaalissa ja sähkönjohtavuudessa, sitä herkemmin kertyneet sakat 

irtoavat putken seinämistä veteen. Sakan irrotessa putken korroosiosta 

kärsineen osan seinämä samalla heikkenee. Suurin riski veden laadun 

heikkenemisestä on ilmeisin niissä verkoston osissa, joissa sakan 

irtoamista tapahtuu jo pienten virtaamavaihtelujen aikana. Asiakkaan 

kokemat laadulliset häiriöt ovat useimmiten juuri rauta- ja mangaanisakan 

irtoamisesta aiheutunutta veden värjäytymistä (haitta on esteettinen eikä 

terveydellinen). 

 

Veden laadun muutoksia eri verkoston osissa mittaamalla tehdään 

vertailua eri verkoston osien välillä. Mittaustuloksia verrataan myös veden 

laatuun referenssipisteessä, joka on mieluiten veden jakelun alkupisteessä. 

Akaassa tämä piste on alavesisäiliö, jonne kaikki vesi ennen jakelua tulee 

Valkeakoskelta. 

  

Yhteenvetona voi todeta, että uusi menetelmä yhdistää kaksi tunnettua 

asiaa. On tunnettua, että vesijohtoverkoston tilaa voidaan arvioida 

painehäviöiden perusteella (mm. Walski ym. 2000) ja toisaalta veden 

laadun avulla (Knudsen 2009). Missään löydetyssä julkaisussa (PRH:n 

tietokannat) ei hydrodynamiikan mittauksia ja vesikemiaa ole yhdistetty 

siten, että samanaikaisilla mittauksilla saavutettaisiin verkostosta 

lisäarvoa tuottavaa tietoa. Suomessa käynnissä olevassa Sävel-hankkeessa 

(kesällä 2012 valmistuva projekti), jossa veden laatua ja virtauksia on 

mitattu erillisinä laajasti mm. Hämeenlinnassa, ei tiettävästi ole em. 

ominaisuuksien samanaikaisella mittaamisella pyritty hankkimaan 

vastaavanlaista kuntotietoa verkostosta. Hanke valmistuessaan tarjonnee 

kuitenkin merkittävää tietoa verkostojen ja veden laadun hallinnasta. 

Hankkeen raportit ovat toistaiseksi olleet salaisia, joten niitä ei tässä 

työssä ole ollut käytettävissä.   

 

Kehitetylle menetelmälle on haettu patenttia suomessa. Patentin 

hakeminen sinänsä oli työläs prosessi. Keksintösäätiö suositteleekin, että 

patenttihakemuksen tekeminen tulisi antaa alan ammattilaiselle. 
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Patenttitoimistoihin liittyvä ongelma on työn kalleus. Hakemus, jota 

periaatteessa aina tulee täydentää, edellyttää paneutumista ja runsaasti 

aikaa. Tässä tapauksessa patentinhakija oli päättänyt tehdä työn itse. 

Aiemmin patentinhaussa mukana olleena hakijalla oli kohtalainen käsitys 

prosessista ja hakemukseen liittyvästä tavasta kirjata patentoitavaksi aiotut 

asiat. 

6.6.2. Patenttihakemus 

Menetelmän patentinhakuprosessin valmistelut juontavat jo vuoteen 2007, 

ja varsinainen patenttihakemus jätettiin joulukuussa 2009. 

Patenttihakemusta oltiin hylkäämässä ensimmäisessä välipäätöksessä, 

mutta vastineen avulla tarvittavin selvennyksin patentti toisessa 

välipäätöksessä todettiin pienin muutoksin hakukelpoiseksi. Tämän toisen 

välipäätöksen jälkeen hakemukseen jouduttiin tekemään vielä 

muotoseikkoihin liittyvä korjaus, ja marraskuun alussa 2011 patentti ja 

rekisterihallituksen keksintöinsinöörille jätetty patentti sai hyväksynnän 

joulukuun lopussa 2011.  

 

Patenttihakemus kokonaisuudessaan on liitteenä. Tekstiä lukiessa on 

huomioitava se, että patenttihakemuksessa tulee käyttää sille ominaista 

tapaa kuvata asiaa. Tästä syystä tekstityyli poikkeaa tavanomaisesta 

kirjoitetusta tyylistä jonkin verran. Rivinumerointi, joka on pakollinen 

selitysosassa, on liitteessä olevasta tekstistä luettavuuden takia poistettu. 

 

Patenttia hakiessa piti päättää hakeako patenttia menetelmälle, 

menetelmän mukaisia mittauksia tekevälle laitteistolle vai menetelmälle ja 

laitteistolle. Patenttihakemus päätettiin lopulta tehdä menetelmälle, jolloin 

patentin kattavuus on mahdollisimman suuri. Laitteistoja koskevia 

patentteja on helpompi kiertää. 

6.6.3. Vesitrioskooppi 

Vesijohtoverkoston kuntoa mittaavan menetelmän käyttöä varten on 

rakennettu yksinkertainen paloposteihin liitettävä mittauslaite, jonka 

nimeksi on annettu vesitrioskooppi. Vesitrioskooppi, jota kutsutaan sen 

ulkonäön takia myös vesikirahviksi, on tavaramerkillä suojatuksi aiottu 

tuotenimi. Vesitrioskooppi on opinnäytetyöntekijän suunnittelema ja 

valmistettu Akaan Putki Oy:n toimesta.  

 

Laitteisto on hyvin yksinkertainen ja sen massatuotanto helposti 

toteutettavissa. Prototyyppi on kustannussyistä toteutettu mekaanisella 

virtaus- ja painemittarilla. 

 



Vesijohtoverkoston hallinnan kehittäminen Akaassa 

 

 

60 

 

Kuva 8. Vesitrioskooppi 

Mittalaitteen jatkokehittäminen on vapaasti toteutettavissa, koska laitetta 

ei ole patentoitu. Erityyppiset asennusosat ovat tarpeen mm. verkostossa 

olevien palopostien erilaisten liittimien takia. Sähköiset mittalaitteet 

monipuolistavat mittalaitteen käyttöä edelleen. 

6.6.4. Kuntoindeksi 

Kuntoindeksin laskeminen on menetelmäpatentissa olevaa salaista tietoa. 

Menetelmän luvaton käyttö on helpompaa, jos menetelmän kuntoindeksin 

laskenta on tiedossa. Kuntoindeksien tarkoitus on antaa yksikäsitteiset 

numeeriset arvot tutkittavan verkostonosan virtausominaisuuksille ja 

vaikuttavuudelle veden laatuun. Yhdistämällä em. ominaisuudet saadaan 

tulokseksi varsinainen kuntoindeksi. Kuntoindeksi on määritetty hyvin 

yksinkertaisella tavalla siten, että vaikutukselle veden laatuun on annettu 

kaksinkertainen painoarvo painehäviöihin verrattuna. Oleellisempaa, kuin 

laskennan täydellisyys, on se, että laskenta perustuu kahdelle tunnetulle 

tosiasialle: verkoston painehäviöt johtuvat putken seinämiin kertyvästä 

sakasta ja siitä, että laatumuutos on verrannollinen putkesta irtoavan 

materiaalin laatuun ja määrään. Kuntoindeksin laskentaa voidaan jatkossa 

kehittää parempien matemaattisten algoritmien avulla.  

6.6.5. Menetelmän pilotti Akaassa 

Kunnonmittausmenetelmää testattiin keväällä 2011 Akaan kaupungin 

Lentilä-nimisessä kaupunginosassa. Tavoitteena oli määrittää 1970-luvulla 

rakennetun kaupunginosan vesijohtoverkoston kunto. Alue jaettiin viiteen 

osaan, ja näiden verkosto-osien kuntoa verrattiin toisiinsa.  
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Kuva 9. Lentilän alueen verkostot 

 

Kuva 10. Lentilän alueen mittaustulokset 

Mittaustulokset on pyritty esittämään havainnollisesti, ts. punaiseksi 

merkitty verkostonosa on heikommassa kunnossa kuin oranssilla värillä 

merkitty. Keskinkertaista kuntoa ilmaisevaa keltaista väritystä tai 

hyväkuntoista verkostoa kuvaava vihreää väritystä ei Lentilässä ollut 

lainkaan. Lentilän alueen ongelmat ovat olleet tiedossa sekä 

vesijohtoverkoston vuotojen että asiakkaiden ilmoittamien laatuhäiriöiden 

perusteella. Mittaustulokset olivat siten samansuuntaiset kokemusperäisen 

tiedon ja putkirikkojen määrän suhteen. 
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Karttaesityksen lisäksi mittaustulokset on esitetty yksinkertaisena 

tulosteena (seuraavalla sivulla), jossa verkostonosat ovat kuntoindeksin 

ilmaisemassa järjestyksessä parhaimmasta heikompaan. Indeksit on 

esitetty erikseen virtausominaisuuksien, laatuvaikutusten ja näiden 

yhteisvaikutuksen perusteella. Laadullisena referenssinä käytettiin 

alavesisäiliön vettä.  

 

Jatkossa mittaustulokset on liitettävissä X-Pipe-ohjelmaan putkiosien 

ominaisuustietoina ja kohteeseen liitettynä raporttina. 

 

 

Kuva 11. Ilmattarentiehen liitetty tieto. 
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Kuvio 4.  Mittausraportti. 

Akaan kaupunki  Lentilä             

Mittauspäivä 14.6.2011 
     

  

Mittaajat 
 

 
Harri Rautio,  
Jukka Sandelin  

   
  

Referenssipiste Alavesisäiliö 
    

  

Mitattuja pisteitä 5 
     

  

Mittaustulokset 
      

  

  Virtausominaisuudet 
    

  

  
 

% alkuperäisestä 
    

  

  Le 1 92 
     

  

  Le 3 58 
     

  

  Le 4 47 
     

  

  Le 2 44 
     

  

  Le 5 42 
     

  

  Laatuominaisuudet 
     

  

  Le 2 66 
     

  

  Le 3 56 
     

  

  Le 4 51 
     

  

  Le 5 43 
     

  

  Le 1 41 
     

  

  Laatupainotettu kuntoindeksi 
    

  

  Le 2 57 
     

  

  Le 3 57 
     

  

  Le 1 53 
     

  

  Le 4 50 
     

  

  Le 5 42 
     

  

  Taulukko 
      

  

    Virtaus Laatu Yhteensä 
   

  

  Le 1 92 41 53 
   

  

  Le 2 44 66 57 
   

  

  Le 3 58 56 57 
   

  

  Le 4 47 51 50 
   

  

  Le 5 42 43 42 
   

  

Arvio 
       

  
Alueen vesijohdot olivat heikkokuntoiset. Rauta- ja mangaanisakkaa  
irtosi runsaasti ja huuhtelun tarve oli suuri.  
Heikkokuntoisin verkostonosa Le 5 koostui kahdesta eri-ikäisestä 
johto-osuudesta, joita ei tässä tutkittu erikseen. 

Saneeraustarve koko alueella on merkittävä ja Le 5 osuus kiireellisin. 

Akaassa 24.7.2011 Jukka Sandelin 
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6.6.6. Menetelmän testaus jatkossa 

Menetelmälle oli alustavasti sovittu toinen pilottikohde, huomattavasti 

laajempi kuin Akaan Lentilän alue. Kaupunki, jonka kanssa mittauksista 

oli sovittu, perui mittaukset, koska pelkäsi mittausten aiheuttavan sakan 

irtoamista ja sen seurauksena asiakasvalituksia. Oli valitettavaa, että pelko 

hetkellisestä verkostoveden samentumisesta oli suurempi kuin mitatun 

tiedon saanti verkostosta. Esimerkki kuvastaa hyvin uusien 

toimintatapojen käyttöönottoon liittyvää hitausmomenttia. 

 

Opinnäytetyötä tehtäessä on sovittu, että menetelmää testataan HS-

Vedessä verkoston huuhtelujen yhteydessä vuonna 2012. Lisäksi Kuopion 

Vesi on ilmaissut kiinnostuksensa laitteen ja menetelmän testaamisesta.  

6.6.7. Menetelmää koskevat johtopäätökset 

Menetelmän testaaminen on vasta alkuvaiheessa ja tuotteistaminen 

alkamassa. Akaan pilottimittausten ja sen jälkeisten testien perusteella on 

nähtävissä, että verkoston kuntoa voidaan arvioida menetelmän mukaisesti 

numeerisesti arvottavalla tavalla. Se, antaako menetelmä absoluuttisen 

oikeaa tietoa, ei tässä vaiheessa voi arvioida. Toisaalta lähtökohdaksi pitää 

ajatella sitä, että aiemmin vastaavaa menetelmää ei ole ollut lainkaan. Jos 

nyt käytettävissä oleva menetelmä antaa edes suuruusluokka-tason tietoa 

verkoston tilasta, sitä voidaan pitää merkittävänä edistysaskeleena. Tällä 

tasolla menetelmä toimii varmuudella, joten sen edelleen kehittämiselle on 

hyvät perusteet. Menetelmää käytetään jatkossa HS-Vedessä ja myös sen 

Akaan vesijohtoverkostojen kunnon arvioimisessa.  

 

Menetelmän jatkokehittäminen antaa esim. matemaattisten tai teknisten 

alojen jatko-opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa täsmällisempiä 

algoritmeja tarkempien analyysien tekemiseksi. Menetelmän 

hyödyntämisestä verkostomallinnuksessa on käyty keskusteluja mm. FCG 

Oy:n kanssa, joka on automaatiosovelluksen edelläkävijä 

verkostomallinnuksessa. 

6.7. Hallintamallin yhteenveto ja tarkistuslista 

Hallinnan lähtökohta on yhtiön strateginen linjaus. Valvonnan ja 

ohjauksen kehittäminen edellyttää siihen liittyvän aineiston kokoamista, 

päivittämistä ja säilyttämistä. Hallintamalli perustuu ajatukseen 

dynaamisesta prosessista, jossa kuvasta 7 esitetystä ”Vesihuoltolaitosten 

verkosto-omaisuuden hallinta, Toimintamallin kuvaus Total Management 

Planning-ohjeistuksen pohjalta” lineaarisesta mallista poiketen toteutetaan 

syklisesti. 
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Kuvio 5.  Hallinnan jatkuva kehittäminen.   

Tunnistamiseen, kuvaamiseen jne. liittyy aina strateginen, operatiivinen, 

tekninen ja taloudellinen näkökulma.  

 

Hallintamallin käytännön toiminnan tukemiseksi on kokonaisuus vedetty 

yhteen tarkistuslistatyyppiseen taulukkoon, johon keskeiset tekijät on 

listattu. Jokaiseen asiaan liittyy vastuutettu henkilö, tilatieto, päivitystarve 

ja dokumentin sijainti- l. arkistointitietoineen. Tarkistuslista noudattaa 

hierarkkista prosessiajattelua ja sitä tulee päivittää tarpeen mukaan, joko 

poistamalla siitä tai lisäämällä siihen positioita. 

  

Arvioi 

 

Suorita 

 

Tunnis-

ta 

 

Seuraa 

Doku-
mentoi 

Kuvaa 

 

Suun-

nittele 

 

Mittaa 

 

tekniikka 

talous 

strategia 

operaatiot 
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Taulukko 7. Hallintamallin tarkistuslista 

 kenen 

vastuulla 

tehty  

(pvm) 

uusimis

- 

tarve 

asiakirjan  

nimi ja  

sijainti 

Strategia     

Budjetti / tilinpäätös     

NÄYTTEENOTTO     

Valvontatutkimusohjelma     

Näytteenotto-ohjeet     

Sertifikaatit     

Häiriöraportit     

VALVONTA JA 

OHJAUS (ClearScada) 

    

Lisenssit (ohjelma, 

tietoliikenne) 

    

Ohjelman päivitykset     

Ohjeet     

Käyttäjäluettelo     

Dokumentointi     

YLLÄ- JA 

KUNNOSSAPITO 

    

Kunnossapitosuunnitelma     

Ohjeet häiriötilanteissa     

Pikaohjeet henkilöstölle     

Tärkeät yhteystiedot     

Paperiset dokumentit     

Varallaolo-ohjeet     

Osaamiskartoitus     

Koulutussuunnitelma     

TIETOJÄRJESTELMÄT 

johtotieto, mallinnus, 

asiakkuudenhallinta 

    

Lisenssit      

Ohjelmien päivitykset     

Käyttöohjeet     

Käyttäjät     

Dokumentointi     

ASIAKKUUS     

Sopimusten hallintaohje     

Toimitusehdot ja hinnasto     

SANEERAUS     

saneerauslistat     

saneerauskohteet 

tietokannassa 

    

saneerauskohteiden 

seuranta 
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Tarkastuslistan ohessa käytetään valittuja keskeisiä toimintoja kuvaavia 

mittareita. Seuraavassa on esitetty tärkeimmät mittarit. Myös näihin tulee 

liittää kenen vastuulla mittarin seuranta on, milloin ja kenen toimesta työ 

on tehty, hyväksyjä ja dokumentin sijainti. 

 

TALOUS 

 Tilinpäätös;  

 budjetti vs. toteuma [%] 

 saneerausvelka [m, €] 

 kuntoindeksi [%] 

 saneerausreservi [m, €] 

VALVONTA JA OHJAUS 

 Näytteenotto; Laatupoikkeamat (STM)[kpl] 

 Sairastumiset [kpl] 

 Käyttörajoitukset [kpl] 

YLLÄ- JA KUNNOSSAPITO 

 Laskuttamaton vesi [%] 

 Vuototapahtumat [kpl] 

VARAUTUMINEN 

 Häiriötilanne-harjoitukset [kpl] 

 Päivystystapahtumat [kpl] 

 Päivystyksen kustannus[€] 

TIETOJÄRJESTELMÄT 

 Digitoimaton osuus verkostosta[%] 

 Verkkotiedon epävarmuus; osuus [%] 

 Omaisuuden-hallinta käytössä X-Pipessä; osuus 

verkostosta [%] 

 Verkostomallinnuksen käyttö; osuus verkostosta[%] 

ASIAKKUUDENHALLINTA 

 Vedenjakelua koskevat reklamaatiot 

 Vedenjakelun asiakastyytyväisyys 

 SANEERAUS 

 saneerauskohteiden toteutuma 

 uusimisnopeus vs. saneeraustarve 

Kuvio 6. Hallinnan mittarit 
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7 MALLIN EVALUAATIO JA ITSEARVIOINTI 

Realistiseen evaluaatioon liittyi kehittämishankkeen kriittinen tarkastelu, 

joka tässä toteutettiin asiantuntijoiden palautteen ja itsearvioinnin avulla. 

Hallintamallia koskeva luonnos taustatietoineen lähetettiin viidelletoista 

asiantuntijalle. Asiantuntijat olivat vesihuollon, tekniikan tai talouden 

ammattilaisia, koulutustasoltaan insinööristä tohtoritutkinnon 

suorittaneisiin. Työtaustoiltaan henkilöt olivat erityisasiantuntijoita, 

tutkijoita, operatiivisen työn tai strategiajohtajia. Palautteen antaneita 

asiantuntijoita voi perustellusti sanoa alan korkean tason osaajiksi. 

 

Alun perin tarkoitus oli lähettää opinnäytetyön luonnos asiantuntijoille 

vain yhden kerran. Luonnos lähetettiin kuitenkin kaikille kahteen kertaan. 

Syynä oli se, että ensimmäisellä kerralla vastauksia tuli ainoastaan neljältä 

asiantuntijalta. Heidän antaman palautteen perusteella opinnäytetyöhön 

tehtiin muutoksia, joten toista luonnosta koskevat palautteet tulivat jo 

hieman muutettuun versioon. Tällä ei ollut merkitystä kokonaisuuden 

kannalta. Kahteen kertaan toteutettu kysely muistutti Delphoi-

menetelmästä tuttua iterointia neljän asiantuntijan osalta. 

7.1. Arviointiryhmältä saatu palaute  

Asiantuntijoiden palaute koski sekä hankkeen lopputulosta, hallintamallia 

että mallin taustoja. Palautetta tuli hyvin eritasoisena. Kolme asiantuntijaa 

oli perehtynyt työhön hyvin seikkaperäisesti ja antoivat perusteellista 

palautetta. Kaksi asiantuntijaa antoi lyhyen kirjallisen, kolme lyhyen 

suusanallisen palautteen. Edellä olevien lisäksi kaksi kertoi parhaillaan 

olevansa tutustumassa työhön, mutta varsinaista palautetta heiltä ei tullut. 

Palautetta tuli siten kahdeksalta asiantuntijalta viidestätoista joten 

palauteprosentti oli 53. Heidän lisäksi työhön ilmeisesti tutustui ainakin 

kaksi asiantuntijaa. Ei voi kuitenkaan olettaa, että palautteen 

antamattomuus merkitsi hiljaista hyväksyntää.  

 

Palautteessa kiinnitettiin huomiota teorian ja menetelmän esittelyyn 

liittyviin puuteisiin. Saneerausvelan määrittely koettiin epäselväksi, osin 

siksi, että asiaa on kirjallisuudessa käsitelty vähän. Käsitteissä todettiin 

muutenkin joitakin epätarkkuuksia ja puutteita. Lisäksi tekstissä oli 

asiatoistoa ja kieliopillisia epätarkkuuksia.   

 

Työssä käytettyä realistista evaluaatiota pidettiin hankkeeseen hyvin 

soveltuvana menetelmänä. Akaan vesihuoltolaitosta koskevaa katsausta 

pidettiin hyvänä, samoin hallintamallia koskevaa lukua 

kokonaisuudessaan. Uuden kuntoa mittaavan menetelmän raportointitapa 

ja hallintamallin tarkistuslistan esitystapa todettiin hyviksi. Erityisesti 

positiivista palautetta tuli pyrkimyksestä uudenlaiseen lähestymistapaan, 

mm. saneerausvelan ja uudenlaisen kunnontutkimusmenetelmän suhteen.  
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Kokonaisuudessaan asiantuntijoilta saatu palaute oli myönteistä.   

Sisällöllisesti työssä ei arvioiden mukaan ollut edellä esitettyjen asioiden 

lisäksi oleellisia puutteita tai epätarkkuuksia.  

7.2. Itsearviointi hallintamallista 

Vaikka asiantuntijoilta hallintamallista saatu palaute oli pääasiassa 

positiivista, se ei tarkoita, että työ olisi kaikilta osin onnistunut hyvin. 

Asiantuntijoiden myönteinen kanta selittynee osin sillä, että kaikki 

yritykset vesihuoltoverkostojen hallinnan selkiyttämiseksi ja 

kehittämiseksi ovat tervetulleita. Työn tasolle ei siten asetettu yhtä 

korkeita vaatimuksia, kuin olisi asetettu, jos useampia hallintamalleja olisi 

ollut tarjoamassa vertailukohtia. Toisaalta asia voidaan nähdä siten, että 

valittu aihe oli aidosti ajankohtainen ja tarpeellinen. 

 

Itse arvioimalla hallintamalli kokonaisuutena vastasi alkuperäistä 

tavoitetta. Malli tunnistaa, kuvaa ja antaa välineet vesijohtoverkoston 

hallitsemiseksi olematta joustamaton kiveen hakattu suunnitelma. 

Hallintamalli toimii tavoitteen mukaisesti enemmän strategisena 

ohjausvälineenä kuin tarkkana toimintaohjeena. Mallin avulla voidaan 

toteuttaa tarkempia suunnitelmia ja arvioida niiden yhteensopivuutta koko 

toimintaa ajatellen. 

 

Erityistä tyytyväisyyttä aiheutti uuden kunnonmittausmenetelmän 

saattaminen pilottivaiheeseen, jossa abduktiivista päättelyä 

hyväksikäyttämällä on saatu aikaan jotakin uutta, jolla on konkreettista 

käyttöä. Tyytyväisyyttä ei vähennä tietoisuus siitä, että pilottivaiheesta on 

vielä pitkä matka varsinaiseen tuotteeseen. 

 

Hallintamalliin pitää suhtautua kriittisesti, koska vertailukohtien 

puuttuessa malli osoittaa vahvuutensa ja heikkoutensa vasta ajan kuluessa 

mallia käytettäessä. Mallia pitää käyttää tietoisena sen mahdollisesti 

laajemmastakin muutostarpeesta. 

7.3. Itsearviointi kehittämisprosessista  

Opinnäytetyön aiheen valinta oli helppoa. Tarve vesijohtoverkostojen 

hallinnan kehittämiseksi oli paitsi omasta mielestä myös Akaan kaupungin 

teknisen johtajan (työn tilaajan edustaja) mielestä ilmeinen. Akaata 

koskevaa materiaalia oli saatavissa runsaasti ja se oli hyvin käsillä. 

Kirjallisen materiaalin lisäksi työyhteisöstä oli saatavissa runsaasti 

sanallista tietoa. Akaan vesijohtoverkoston hallinnan keskeisimmät 

puutteet olivat löydettävissä, eikä epävarmuutta kehittämistarpeiden 

painopisteistä syntynyt. Toisaalta, kun aineistoa kertyi nopeasti, 

raakatekstistä tuli kaoottinen kokonaisuus, jonka selvittämiseen meni 

runsaasti aikaa.  

 

Teoreettisen viitekehyksen kokoaminen oli selkeää. Lait ja säädökset 

asettivat tiukat reunaehdot kehittämiselle. Yhtiön 

liiketoimintasuunnitelmassa oli kirjattu selvät periaatteet, jotka ohjaavat 
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myös vesijohtoverkostojen hallintaa. Vesihuoltotekniikassa ei ollut 

kehittämistyötä rajoittavia tekijöitä. Päinvastoin, tunnettuja menetelmiä 

hyödyntämällä työn aikana saatiin pilottivaiheeseen uusi patentoitu 

verkoston kunnontutkimusmenetelmä. Kunnontutkimusmenetelmä ja 

kehittämishankkeen teoria yleisemmin nojautui osaltaan vahvaan 

kokemukseen. Kyse ei ollut pelkästään omasta, vaan verkottumisen kautta 

saadusta laajemmasta kokemuksesta. 

 

Menetelmän valinnassa oli hieman vaikeuksia. Asset Vesi-hankkeen 

raportteja lukuun ottamatta ei aiempia malleja hallinnan kehittämiseksi 

juuri ollut. Toisaalta Asset Vesi-hankkeen taustavoimat olivat kansallisesti 

vahvimmat mahdolliset, ja hankkeen loppuraportit siten arvokkaita tälle 

kehittämistyölle. Sitä, olisiko ulkomailta ollut löydettävissä vuoden 2005 

Asset Vesi-hankkeen laajan kansainvälisen kirjallisuustutkimuksen 

jälkeen kirjoitettua aineistoa, ei voi varmuudella tietää. Uusi perusteellinen 

kirjallisuustutkimus olisi ollut itsessään niin suuri työ, ettei sitä tähän 

opinnäytetyöhön voitu liittää.  

 

Työhön valittiin realistinen (kriittinen) evaluaatio, joka osoittautui hyväksi 

valinnaksi. Realistisen evaluaation sisäistäminen vei aikaa, mutta mitä 

enemmän metodiin tutustui, sitä paremmin se tuntui soveltuvan juuri tähän 

kehittämishankkeeseen. Yleisemmin metodi toimii hyvin poikkitieteellistä 

näkökulmaa edellyttävässä kehittämistyössä.  

 

Asiantuntijoilta saatu palaute oli lyhyttä, mutta painokasta. Asiantuntijat 

edustivat korkean tason osaamista ja heillä oli kyky tiivistää ajatuksensa. 

Työn arviointiin oli alun perin valittu useampia asiantuntijoita siksi, koska 

oli oletettavaa, että vastausprosentti voi jäädä toivottua alhaisemmaksi. 

Palautteensaamisen vaikeus osoitti oletuksen asiantuntijoiden 

kiireellisyydestä oikeaksi. Vastausprosentti ylitti 50, ja sitä voi pitää 

tyydyttävänä tuloksena. Opinnäytetyössä törmäsi ongelmaan, kuinka 

asiantuntijat olisi sitouttanut arviointityöhön siten, että palautetta saisi 

mahdollisimman monelta. Ei ollut mielekästä antaa kovin pitkää 

vastausaikaa, koska pitkä tauko keskeyttää työprosessin ja venyttää työn 

valmistumista. Toisaalta piti olla tyytyväinen siihen, että enemmän kuin 

puolet korkean tason asiantuntijoista osoitti aitoa kiinnostusta aiheeseen. 

 

Koska aiempia vastaavia hallintamalleja ei ollut käytettävissä, on 

mahdollista ja jopa oletettavaa, että kehittämistyötä toistettaessa ei 

päädyttäisi täsmälleen samoihin johtopäätöksiin kuin tässä työssä. 

Tiettyihin johtopäätöksiin, esim. prosessien tunnistamisen ja kuvaamisen 

tärkeyden merkitys kokonaisuuden hallinnassa, päädyttäisiin työtä 

toistettaessakin. Yleisesti työn tuloksia voidaan pitää luotettavina ja 

toistettavina.  

 

Uuden vesijohtoverkoston kuntoa mittaavan menetelmän osalta tätä työtä 

voi pitää ansiokkaana. Menetelmällä on edellytykset kehittyä 

merkittäväksi työkaluksi vesijohtoverkostojen tarkempaa tutkimista ja 

arviointia varten.  
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Liite 1 

 

KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSESTA SEUDULLISEEN YHTIÖÖN 

 

Kaupungin strategialuonnoksen teknisen infrastruktuurin otsikon alle on 

kirjattu vesihuollolle asetettuja selkeitä tavoitteita. Strategiaan on kirjattu, 

että yhteistyössä osana seudullista yhtiötä vesihuollon toimintavarmuus ja 

veden laatu paranevat.  

 

Kaupunki on tehnyt strategisen valinnan yhtiön osakkuudesta (Valtuusto 

25.5.2011, 16.11.2011). Tässä tapauksessa teknisen sektorin vesihuoltoa 

koskevat toimenpiteet, jossa seudullista yhteistyötä oli etsitty jo lähes 

kymmenen vuoden ajan, tapahtuivat ennen strategian valintaa ja osaltaan 

ohjasi kaupungin strategian kehittymistä. Vaikka vaiheet Akaan yhtiön 

osakkuudesta sijoittuvatkin aikaan ennen strategian laadintaa, on 

tapahtumaketju syytä analysoida ennen strategisia ratkaisuja jatkoa 

ajatellen. Historiaa on hyvä tietää tunteakseen nykyisyyttä ja 

arvioidakseen tulevaisuutta. Yksittäisillä toimenpiteillä ja linjauksilla on 

vaikutusta koko kaupungin toimintaan. Strategia vaikuttaa ja strategiaan 

voidaan vaikuttaa. Vaikutusmekanismi on kahdensuuntainen. 

 

Akaan kaupungin vesihuoltolaitoksen yksi suuri ongelma oli 

kehittämisresurssien puute. Tavoitteena oli poistaa erityisesti resurssien 

vähyydestä johtuva ongelma. Jäljempänä Proact-menetelmää hyväksi 

käyttäen käydään läpi keskeiset vaiheet, joiden avulla ongelma pyrittiin 

poistamaan. Proact-menetelmän nimi tulee kirjainyhdistelmästä 

seuraavasti: 

Pr = problems, ongelmat; 

o = objectives, tavoitteet; 

a = alternatives, vaihtoehdot; 

c = consequences, seuraukset; 

t  = trade offs, punninnat. 

  

 

Vaihtoehdot  

 

Seuraavassa on tarkasteltu vaihtoehtoisia vesihuollon järjestämistapoja:  

omana taseyksikkönä, operointiyhteistyössä yksityisen sektorin toimijan 

kanssa, operointiyhteistyössä kaupungin tai kaupungin omistaman yhtiön 

kanssa tai osakkaana seudullisessa vesiyhtiössä.  

 

Ensimmäinen SWOT-analyysi tehtiin teknisen toimen omana työnä, ja 

arvioitavana oli ennen kaikkea operointiyhteistyö yksityisen 

toiminnanharjoittajan kanssa. Yksityisiltä toiminnanharjoittajilta oli tullut 

tiedusteluja, joiden perusteella he etsivät yhteistyökumppania kunnista. 

Vaihtoehtoisia yksityisen sektortin kumppaneita olivat lopulta Kemira Oy, 

YIT ja myöhemmässä vaiheessa Veolia. 
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Ensimmäiseksi tehtiin nykytilan arviointi 
 
Nykytilanne   

Vahvuudet Heikkoudet 

1 vastuunjako selkeä 1 
organisaation pienuus, josta seuraa a) riskejä 
toimintavarmuudelle 

2 ei sopimuksellisia ongelmia   
b) suunnitelmallinen toteutus vaikeaa (päivän 
kiireiset sotkee  

3 kustannuksilta kilpailukykyinen   
suunniteltuja töitä), c) osaamisen kehittämiseen 
ei jää riittävästi  

4 omaa osaamista ylläpidettävä    aikaa, d) ristiinsijaistamiset 

5 investointihankkeiden synkronointi 2 päätöksenteko kankeaa 

6 lyhyen tähtäimen suunnittelu joustavaa     

        

Mahdollisuudet Uhat   

1 
uusien tekniikoiden käyttöönotto 
nopeaa, 1 

verkostojen vanhetessa yhä enemmän aikaa 
"palokuntatöihin" 

  mikäli rahoitus järjestyy 2 
vesihuollon kokonaistaso vaarassa laskea 
pid.aikavälillä 

   3 resurssit tulevaisuudessa 

       

        

 

 

Operointiyhteistyö ulkopuolisen toiminnanharjoittajan kanssa: 

Kemira Operon Oy (Jätevedenpuhdistamon ja pumppaamojen operointi) 

Vahvuudet Heikkoudet 

1 puhdistamon prosessien osaaminen 1 
sopimuksellisesti harmaita alueita --> a) 
kustannusten kurissapito 

2 ydintoimintojen hallinta omissa käsissä   
vaikeaa, b) vastuiden rajaukset --> yllättäviä 
lisäkustannuksia 

3 kustannukset nykytasolla 2 oma osaaminen vähenee 

4 päivystyksen vahvistaminen     

       

       

        

Mahdollisuudet Uhat   

1 
mahdollistaa keskittymisen verkostoihin 
ja 1 kustannusten nousu lisätöiden takia 

  asiakkuuteen 2 oma osaaminen vähenee 

       

        

 
YIT (Jätevedenpuhdistamon ja pumppaamojen operointi) 

Vahvuudet Heikkoudet 

1 pumppaamotekniikan osaaminen 1 
sopimuksellisesti harmaita alueita --> a) 
kustannusten kurissapito 

2 ydintoimintojen hallinta omissa käsissä   
vaikeaa, b) vastuiden rajaukset --> 
yllättäviä lisäkustannuksia 

3 kustannukset nykytasossa 2 oma osaaminen vähenee 

4 päivystyksen vahvistaminen     

       

       

        

Mahdollisuudet Uhat   

1 
mahdollistaa keskittymisen verkostoihin ja 
asiakkuuteen 1 kustannusten nousu lisätöiden takia 

   2 oma osaaminen vähenee 
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Yhteistyö Valkeakosken vesihuoltolaitoksen kanssa: 

 

Valkeakosken kaupunki   

Vahvuudet Heikkoudet 

1 seudullisesti nykyistä suurempi kokonaisuus 1 
organisaatio ohut, ja riittävää 
laitoskokoa ei operatiivisen  

     toiminnan kehittämiseksi saavuteta 

   2 lisäresurssitarpeita tulevaisuudessa? 

       

       

       

        

Mahdollisuudet Uhat   

1 merkittävämpi vesilaitos neuvottelukumppanina 1 
verkostojen vanhetessa yhä 
enemmän aikaa "palokuntatöihin" 

  
tulevaisuudessa (esim. Tampereen Vesi, HS-Vesi 
Oy) 2 

vesihuollon kokonaistaso vaarassa 
laskea pidemmällä aikavälillä 

  
seudullisten vesihuolto-organisaatioiden 
kehittyessä 3 resurssit tulevaisuudessa 

       

        

 

 

Operointiyhteistyö seudullisen vesiyhtiön kanssa: 

 

HS-Vesi Oy operointi  
(esim. Pirkkala - Tampereen Vesi, 
Hollola - Lahti Aqua Oy) 

Vahvuudet Heikkoudet 

1 osaaminen ja resurssit 1 
sopimuksellisesti erittäin paljon 
harmaita alueita 

    2 oma osaaminen vähenee 

   3 kustannusten nousu lisätöiden takia 

       

       

       

        

Mahdollisuudet Uhat   

1 
BAT vesihuollossa (paras käyttökelpoinen 
tekniikka) 1 

kustannusten nousu heikosti 
hallittavissa 

2 toimintavarmuus 2 oma osaaminen vähenee 
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HS-Vesi Oy osakkuus   

Vahvuudet Heikkoudet 

2 osaaminen ja resurssit     

3 oma osaaminen kehittyy mukana yhtiön toimintaa 1 

investointihankkeiden 
synkronointi (kadut, 
verkostot) 

4 suuren yhtiön tuki 2 
uudisalueiden 
investointirahoitustarpeet 

5 
vesimaksujen nousupaine poistuu (yhtiössä pienemmät 
maksut)     

6 
talous (pääomatuloa, omaisuus pois taseesta, ei omia 
investointeja)     

7 päätöksenteko talouden ja toiminnan turvaamisessa     

8 pitkän tähtäimen suunnittelu ja seudullinen kehitys     

Mahdollisuudet Uhat   

1 BAT-vesihuollossa   EI UHKIA 

2 toimintavarmuus     

3 
vedenhankinnan investoinnit: Tavase, Akaa-Kalvola, 
puhdistamo,     

  Vatovile/Tyrynlahti     

       

       

    

   

Laitoskoko riittävä 
mahdollistaakseen 
toiminnan  

   
turvaamisen ja kehittymisen 
valtakunnallisesti 

   
edistyksellisenä kuntien 
omistamana  

   vesihuolto-organisaationa 

 

SWOT-analyysi 22.1.2010, Akaan kaupunki tekninen toimi  

 

Alustavan SWOTin perusteella yhteistyötahovaihtoehdoista selvästi 

parhaimmaksi nousi seudullinen yhtiö. Tästä syystä myöhemmin 

kiinnostusta esittänyttä Veoliaa ei erikseen käyty tarkastelemaan, vaan 

päätettiin selvittää ensin seudullisen vesiyhtiön kanssa mahdollisesti 

tehtävä yhteistyö. 

 

Neuvotteluissa HS-Veden kanssa todettiin, että asian selvittämiseksi on 

syytä tilata ulkopuolisen konsultin tekemä arviointi. Operointiyhteistyön 

mahdollisuutta HS-Veden kanssa palkattiin selvittämään konsulttitoimisto 

Veela Oy, jonka yhteenveto on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Operoinnin arviointi (Veela Oy, Kulmala, 10.2.2010) 

 

Operointiselvityksen arviointivaiheessa käytiin keskusteluja myös siitä, 

olisivatko selvityksen miinuspuolet poistettavissa, jos operoinnin sijasta 

Akaasta tulisi yhtiön osakas. Sekä yhtiön että kaupungin alustavien 

arviointien perusteella hanke vaikutti niin järkevältä, että sen selvittämistä 

päätettiin jatkaa. 

 

Selvitystyötä, jossa piti käsitellä sekä teknisiä että taloudellisia asioita, 

jatkettiin paitsi omana työnä myös Inspira Oy:n konsultoimana. 

Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiö Inspira Oy on tehnyt vastaavanlaisia 

selvityksiä ja tuntee kuntaomistukseen liittyvän problematiikan hyvin. 

Inspira käytti Kiuru & Rautiainen Oy:tä Akaan vesihuoltolaitoksen 

omaisuuden teknisen nykykäyttöarvon selvittämiseksi.  

 

Inspira Oy:n 1.12.2010 valmistuneen raportin valmistuttua yritys esitteli 

selvitystyön tuloksia Hämeenlinnassa xx.12.2010. Yhteenvetona 

selvitystyö osoitti, että Akaan osakkuus yhtiössä toisi molempia 

hyödyttäviä synergiaetuja ja hanke on lähtötietojen arvioinnin perusteella 

teknisesti ja taloudellisesti kannattava.  

 

Akaan kaupunki halusi varmistua Inspira Oy:n selvitystyön tuloksista ja 

tilasi maaliskuussa 2011 FCG Oy:ltä arvion siitä, miten toiminnalliset ja 

taloudelliset asiat kehittyisivät yhtiössä Akaan näkökulmasta. Raportti 

valmistui huhtikuussa 2011, ja sen keskeiset yhteenvedot on esitetty 

seuraavissa taulukoissa. 

 

 
Osa-alue                    Hyödyt +                                         Haasteet -                                                  

Operatiivinen 

toiminta 

+ Vesihuollon toimintaedellytykset 

paranevat (suurempi yksikkö) 

+ Vesihuollon toimintavarmuus 

paranee (mm. varavesilähde) 

+ Normaalit toimintaprosessit 

kehittyvät ja tehostuvat 

- Muutokset aiheuttuvat 

muutosvastarintaa ja 

tyhjäkäyntiä, 

- Palvelujen saatavuus 

heikkenee (Akaan 

tukikohta?) 
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+ Päivystysmenettely tehostuu  yksi 

päivystyskeskus 

+Varautuminen ongelma- ja 

poikkeustilanteisiin tehostuu 

- Palvelujen ja 

toimenpiteiden 

reagointiaika pitenee 

(Akaan tukikohta?) 

- Suunnittelun ja 

urakoinnin rajapinnat ja 

käytännöt   

Henkilöstöresur

ssit 

+ Henkilöstöresurssit lisääntyvät  

mahdollisusu erikoistua 

+ Erikoistumisen myötä osaaminen 

lisääntyy 

+ Joustomahdollisuudet 

resurssienhallinnassa lisääntyvät  

+ Paremmat resurssit reagoida 

ongelma- ja poikkeustilanteisiin 

- Henkilöstön 

toimenkuvien ja 

toimipaikkojen 

muutokset 

- Mahdolliset 

henkilöstövaihdokset 

- Hiljaisen tiedon ja 

paikallistuntemuksen 

vähentyminen 

- Muutosvastarinta ja 

muutoksesta aiheutuva 

tyhjäkäynti 

Hallinto + Päätöksenteko nopeutuu 

(yhtiömuoto) 

+ Toimialaorganisaatio – vesihuollon 

edellytysvaatimukset huomioitavissa 

+ Eriytetty organisaatio vastaa 

paremmin vesihuoltolain vaatimuksia 

+ Kunta vastaa edelleen vesihuollon 

kehittämissuunnittelusta 

- 

Vaikutusmahdollisuudet 

päätöksenteossa 

vähenevät 

- Maankäytön ja 

vesihuollon suunnittelun 

yhteensovittaminen 

vaikeutuu 

- Valta vesihuollon 

toiminta-alueiden 

määrittelyssä vähenee 

Asiakaspalvelu + Asiakaspalveluprosessit tehostuvat - Asiakaspalvelun 

paikallistuntemus 

vähenee 

- Palvelujen saatavuus 

heikkenee (Akaan 

tukohta?) 

Muut  - Mahdollinen 

alueellinen eriarvoisuus 

 

Toiminnalliset vaikutukset FCG 14.4.2011 
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Taloudelliset vaikutukset FCG 14.4.2011 

 

Myös FCG Oy:n kanta oli selvä: yhtiön osakkuus olisi Akaan kaupungille 

ja sen vesihuoltolaitoksen toiminnalle erittäin myönteinen asia.  

 

Tässä vaiheessa asia vietiin Akaan kaupunginhallituksen ja valtuuston 

päätettäväksi. 

Kaupunginvaltuusto teki 25.5.2011 päätöksen, jonka perusteella se 

valtuutti teknisen lautakunnan valmistelemaan asiakirjat yhdessä HS-

Veden kanssa Akaan liittymiseksi 1.1.2012 yhtiöön. 

 

 

Seuraukset ja punninnat  

 

Swot-analyysien perusteella on selvästi nähtävissä, että osana seudullista 

yhtiötä saavutetaan keskeiset edut, mm. toiminnan läpinäkyvyys, 

rajapintojen vähäisyys. Kunnallisessa osakeyhtiössä myös henkilöstön 

muutosvastarinta on vähäisintä, koska työsuhdeturva ja –edut pysyvät 

muuttumattomina.  

 

Muutkin vaihtoehdot ovat toki mahdollisia. Selvää on se, että 

vesihuoltolaitostoiminta kunnallisena taseyksikkönä ei turvaa 

kehittämiselle riittäviä resursseja ja toiminnat jäätyisivät suurin piirtein 

sille tasolle, jossa ne vuonna 2011 ovat.   

 

Yksityisten kumppanien panostus koskisi rajoitettua osaa vesihuollosta, 

esim. jätevedenpuhdistamon ja –pumppaamojen käyttö ja ylläpito. 

Resurssien lisääntyminen erikoisosaamista vaativalla sektorilla vapauttaisi 

resursseja keskittymään syvemmin muihin alueisiin, kuten 

vesijohtoverkostoon. Toisaalta sopimusten laatimisen ja yhteistyön 

sujumisen seurannan ja toiminnan valvonnan resurssit olisivat pois 

kehittämisestä. Lopputuloksen ei saavuteta merkittäviä resurssilisäyksiä.  
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Epävarmuus ja riskien sieto 

 

Kumppanien kanssa toimiessa sopimukset ovat keskeisessä roolissa. 

Käytön ja kunnossapidon ja toisaalta saneerauksen rajapinnat ovat kuin 

veteen piirrettyjä viivoja, joista hyvin helposti joudutaan keskustelemaan. 

Kustannusten määrittely ja budjetointi kokonaishinnan ja erillisten 

yksikkökustannusten avulla voi tuottaa hankaluuksia. Puhelimella tehtyjen 

tiedustelujen perusteella kaikki kokemukset yksityisten 

toiminnanharjoittajien kanssa eivät olleet positiivisia. Tähän arviointiin on 

jätettävä varaus, koska subjektiivisten mielipiteiden taustalla voi olla 

henkilökohtaisia intressejä. Joka tapauksessa asiantuntijat (mm. Kulmala, 

Veela Oy; Laurila, Inspira Oy) totesivat sopimusten laadintaan sisältyvän 

runsaasti ongelmia. 

 

Osana seudullista yhtiötä muutos aiempaan toimintatapaan on hyvin 

hallittavissa, koska rakenteisiin ei tehdä suuria muutoksia. Epävarmuutta 

tai riskejä ei käytännössä ole. 

 

 

Johtopäätökset 

 

Operointiyhteistyö näytti toteutuvan tehokkaimmin ja pienimmillä 

riskeillä toisen vesiyhtiön kanssa. Jatkokeskusteluja käytiin myös 

Valkeakosken kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa, mutta varsin pian 

jouduttiin toteamaan, että kahden verrattain pienen laitoksen 

yhdistämisestä ei saada riittävän suurta toimivaa yksikköä, jonka 

resursseilla voitaisiin saada selvää synergiaetua. Tämän jälkeen 

vaihtoehdoksi jäi seudullinen vesiyhtiö HS-Vesi.  

 

Osakkuus seudullisessa vesiyhtiössä korostaa paitsi kunnallisen 

päätöksenteon ja valvonnan säilyttämistä myös paikallisuutta, joustavuutta 

ja erikoistumista toimialaorganisaationa. Vesihuoltopalvelujen 

toteuttaminen seudullisen yhtiön toimesta on analyysin perusteella 

strategisesti paras vaihtoehto, jonka toimeenpanoa on seurattava 

jatkuvasti. 

 

 

Jatkotarkastelu henkilöstön kanssa 

 

Valituista vaihtoehdoista seudulliseen yhtiöön meneminen nähtiin 

parhaana vaihtoehtona. Merkille pantavaa on se, että sekä kaupungin 

omana työnä teknisessä toimessa tehty että jäljempänä eri konsulttien 

tekemät swot-analyysit olivat hyvin samansisältöisiä. Oletettavaa on, että 

johtopäätökset ovat perusteltuja ja todennäköisiä, täyttävät ”sense 

making”- kriteerin.   

 

Tässä vaihtoehdossa ei ollut merkittäviä riskeja, mutta koska 

synergiaetujen aikaansaaminen edellyttää toiminnassa keskittymistä ja 

eritytymistä, mahdollisia ongelmia nähtiin siinä, että henkilöstö kokisi 

muutoksen negatiivisena.  
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Kuukausipalaverin yhteydessä (18.3.2011) tehtiin seuraava 

pienimuotoinen SWOT-analyysi ja sitä täydentävä syventävä keskustelu. 

Tarkoituksena oli nähdä esimerkin avulla, miten kehittymiseen 

yleisemmin suhtaudutaan. 

 

Analyysi ja keskustelu toteutettiin tutissa jätevedenpuhdistamon tiloissa. 

Osallistujat jaettiin kahteen nelihenkiseen ryhmään. Molemmat ryhmät 

saivat saman tehtävän, arvioida olevan ”kaikki tekee kaikkea”- 

toimintatavan ja eriytyvän toimintatavan (eriytymisen esimerkkinä 

pumppaamojen huolto) välillä. Ryhmät jaettiin kahvihuoneessa tuolla 

hetkellä olevan istumajärjestyksen mukaan, ts. ryhmien kokoonpanoja ei 

yritetty muokata vaan ryhmien kokoonpanot olivat sattumanvaraiset. 

Ryhmät suorittivat tehtävän eri huoneissa. Ryhmissä olevat henkilöt eivät 

ole tottuneet kirjallisiin töihin, joten ei ollut odotettavissakaan, että 

analyysissä nousisi esille runsaasti asioita. Sen sijaan oletettavaa oli, että 

ne asiat, jotka paperille kirjoitetaan, koetaan aidosti tärkeiksi asioiksi. 

 

Ryhmä I vastaukset: 

Vahvuudet: 

osaaminen lisääntyy 

asiat eivät jää kesken (esim. huollot) 

paikallistuntemus paranee 

Heikkoudet: 

loma-aikoina sijaisuudet 

kyllästyminen 

yksitoikkoisessa 

tekemisessä 

Mahdollisuudet: 

laitteet pysyvät paremmassa kunnossa 

työkalut pysyvät kunnossa 

oikeat työkalut 

varaosien löytymisestä huolehditaan 

Uhat: 

loma-ajat; myös 

sairaslomat 

”ei kuulu mulle” -asenne 

väärässä paikassa väärään 

aikaan 

   

 

Ryhmä II vastaukset: 

Vahvuudet: 

päätösvalta työstä kasvaa 

jää aikaa muuhun työhön 

laitosten hoito paranee 

Heikkoudet: 

lomat (henkilömäärä) 

automaation ja sähkön 

tuntemus  

kyllästyminen samaan 

työhön 

Mahdollisuudet: 

kehittyä työssä paremmaksi  

tuntemus parempaa 

Uhat: 

kasvaako muiden 

työkuorma? 

laajat alueet 

(maantieteellisesti) 

   

Molemmat ryhmät näkivät osaamisen kehittymisen ja laitosten hoidon 

parantumisen mahdollisuudet. Työn mielekkyyttä lisäisi se, ettei aloitettua 

työtä tarvitsisi keskeyttää muun kiireellisemmän työn takia. Työvälineiden 

kunnossapito ja oikeiden välineiden hankinta vahvistuisi, jolloin työn teko 

helpottuisi ja työn laatu paranisi. Myös kunnossapidettävistä laitoksista 

opittaisiin enemmän. Molemmat ryhmät näkivät haitallisena 
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yksipuolisesta työstä johtuvan kyllästymisen ja sijaisuuksien hoitamisen. 

Myös tietty reviiriajattelu ja ”ei-kuulu-mulle-asenne” voisi vahvistua.  

 

Analyysiä jatkettiin keskustelemalla (dialogi), kuinka em. heikkoudet 

voitaisiin välttää – vai voitaisiinko? Nopeasti keskustelussa nousi esille 

ajatus siitä, että nykyisestä järjestelmästä ei ole pakko siirtyä suoraan 

eriytettyyn järjestelyyn, vaan asia voitaisiin toteuttaa osittain, työn 

kierrolla. Työt tehtäisiin uudella tavalla, mutta tiettyä työtä tehtäisiin aina 

vain määräaika, esim. kuukausi kerrallaan. Näin tieto-taito ja työhön 

keskittyminen paranisivat, mutta osaaminen ja vastuun kantaminen eivät 

häviäisi. Työnkierto-ajatus sai kannatusta ja asiaa on tarkoitus kehittää 

edelleen. 

 

Swot-analyysi keskusteluineen onnistui yli odotusten. Paitsi se, että 

työyhteisö suhtautui aidosti kehittävällä ja keskustelevalla asenteella 

huolimatta sekä lähihistoriassa olleista että tulevaisuudessa olevista 

muutoksista, analyysi ja sen jälkeinen keskustelu nostivat esille aidon 

mahdollisuuden kehittää kunnossapitotoimintaa eriyttämällä työtehtäviä ja 

toteuttaa se työnkierrolla.  

 

Ilahduttavaa oli havaita myös hiljaisempien henkilöiden osallistuminen. 

Osasyynä, positiivisena sellaisena, on työyhteisössä vallitseva hyvä henki 

yleisemminkin. Vesihuoltomme on saanut korkeimmat 

tehtäväaluekohtaiset pisteet teknisessä toimialassa tehdyssä 

työhyvinvointitutkimuksessa. Tässäkin on syytä nostaa erinomaisen asia- 

ja ihmissuhdeosaajan, eli työnjohtajan, rooli esille. Yksittäisen resurssin 

merkitys on suuri pienessä työyhteisössä.  
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Liite 2 

Akaan kaupungin strategia 

 

Kaupunginhallitus 20.9.2011 

Valtuusto 28.9.2011 

 

Aktiivinen Akaa – hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki 

 

Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla. 

Sen kautta kulkee päärata, siellä kohtaavat valtatiet 3 ja 9. Tampere-

Pirkkalan lentokenttä on vajaan tunnin ja Helsinki – Vantaan lentokenttä 

vajaan kahden tunnin matkan päässä. Akaa asuinkuntana kiinnostaa uutta 

kotia suunnittelevia. Sijainti houkuttaa myös yrityksiä. 

 

Akaan kaupunki huolehtii 

 toimivista peruspalveluista, 

 asukkaiden hyvinvoinnista ja henkilöstön työhyvinvoinnista, 

 kaupungin talouden vakaudesta, 

 sujuvasta ja tehokkaasta maankäytön suunnittelusta ja 

kunnallistekniikan rakentamisesta 

sekä 

 yritysten toimintaedellytyksistä. 

 

Visio, slogan ja toiminta-ajatus 

Aktiivinen Akaa – hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki 

(visio). 

Onnen osaset löytyvät akaalaisesta arjesta (slogan). 

Huolehdimme asukkaiden ja yritysten palveluiden toimivuudesta sekä 

hyvästä elin- ja toimintaympäristöstä (toiminta-ajatus). 

 

 
Akaan kaupungin johtamis- ja strategiakartta 
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Tekninen infrastruktuuri 

Teknisessä toimessa haetaan uusia kustannustehokkaita toimintatapoja 

ja -malleja. 

Riittävällä kunnallistekniikan vuosittaisella rakentamisella tuetaan 

kaupungin myönteistä kasvua. Palvelutuotannon kannalta 

tarpeettomasta kiinteistökannasta luovutaan. Akaa suhtautuu 

lähtökohtaisesti myönteisesti ylikunnallisen yhteistyön laajenemiseen. 

Vesihuoltoa kehitetään yhdessä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n 

kanssa. Veden laatu paranee ja vesihuollon toimintavarmuus kasvaa. 

 

Tuotantotapojen uudistuksissa voidaan siirtää ulkopuolelta ostettuja 

palveluja omaksi toiminnaksi tai päinvastoin. Vertailuissa oman toiminnan 

ja ulkopuolelta ostetun välillä huomioidaan kaikki kustannukset ja riskit 

sekä toimintavarmuus- ja laatunäkökohdat myös kriisitilanteissa. 

Investoinneissa pyritään siihen, että aloitetut hankkeet toteutetaan loppuun 

suunnitelmallisesti. Kaupungin ydintoimintoja palvelemattomista 

kiinteistöistä luovutaan. Ensisijaisesti luovutaan käyttökustannuksia 

aiheuttavista kohteista. Suunnitelmallinen kohteiden priorisointi on 

välttämätöntä. Huolellisuutta infrastruktuurin rakentamisessa ja 

ylläpidossa lisätään. Kevyen liikenteen väylät on priorisoitu 

kunnossapidon kärkeen. Liikenne- ja viheralueiden hoidossa voidaan ottaa 

käyttöön alueurakointityyppisiä toimintamalleja pitkähköillä sopimuksilla. 

Kuntien välisen yhteistyön laajentamista selvitetään mm. 

rakennusvalvonnan, hankintojen ja 

rakennuttamisen osalta. 

 

Oheisessa Akaan kaupungin strategiassa on nostettu esiin laadukkuus ja 

kustannustehokkuus, prosessit, oikea resursointi ja osaaminen. Tekstistä 

tässä esiin nostettu vesihuollon kehittäminen yhdessä HS-Veden (toinen 

nimi on Hämeenlinnan Seudun vesi Oy) kanssa oli jo periaatteessa päätetty 

ennen strategian vahvistamista, ja johdonmukaista Akaan liittyessä yhtiön 

osakkaksi 1.1.2012. Akaan liittyessä HS-Veteen vesihuoltotoimintojen 

odotetaan vahvistuvan seudullisen näkökulman ja suuremman toimijan 

tarjoamin avuin. 
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Liite 3 

Vesihuollon tulevaisuuden suuntaviivoja 

 

Strategia ja visio antavat suunnan, johon pyritään. Suuntaviivojen 

valitsemiseksi olisi hyvä nähdä myös tulevia tarpeita. Tulevaisuuden 

ennustaminen on hyvin vaikeaa, mutta heikkojen signaalien avulla siitä 

voidaan saada käsitystä. Asiantuntijoiden arviot antavat usein 

perspektiiviä, joskin vallalla olevat vahvat käsitykset voivat myös rajoittaa 

näkökulmaa ja luovuutta. Joka tapauksessa tulevaisuus asettaa omat 

vaatimuksensa, ja kun verkostot rakennetaan pitkäikäisiksi, nykyiset 

muoviputket yli 50 vuoden ajaksi, ei ole yhdentekevää, mitä vaatimuksia 

vesihuoltoverkostoille on nyt asetettava. 

 

Vesihuollon tulevaisuutta pyrittiin alustavasti arvioimaan Hämeen 

Ammattikorkeakoulussa tulevaisuuden ennakointiin liittyvässä 

harjoitustyössä (Sandelin, 2010). Harjoitustyössä arvioitiin 

vesihuoltolaitosten omaisuuden hallintaa Suomessa viidentoista vuoden 

kuluttua vuonna 2025. Omaisuuden hallinta määriteltiin 

”käyttöomaisuuden tuottokyvyn kehittämiseksi ja käyttöomaisuuden arvon 

optimoimiseksi” (Komonen et al., 2005). Omaisuuden hallinta merkitsee 

siten sekä hankitun omaisuusmassan kunnossapitämistä että omaisuuden 

käyttöä mahdollisimman kustannustehokkaasti tuottavuuden 

näkökulmasta. Harjoitustyössä (Sandelin, 2010) tehtiin omaisuuden 

hallinnan tulevaisuutta koskeva kyselytutkimus sähköpostitse kymmenelle 

teknisen alan ammattilaiselle, joilla on kontaktipinta vesihuoltoon. 

Kyselyä tuki lähdeaineisto (Mannermaa, 1999). Kysely lähetettiin 

kymmenelle asiantuntijalle, joista viisi vastasi. 

 

Asiantuntijoille asetettiin kysymykset  

1) miten uskotte vesihuoltolaitosten omaisuuden hallinnan muuttuvan 

Suomessa vuoteen 2025 mennessä? (siirtyykö vesihuoltotoiminta 

yksityisille markkinoille, energiayhtiöiden kainaloon tai suurten 

seudullisten yhtiöiden hallintaan…) 

2) mikä on suurin vesihuoltolaitostoiminnassa tapahtuva muutos? (uusi 

teknologia, toimintakulttuuri…)  

  

Saadut vastaukset olivat hyvin yhdensuuntaisia. Ensimmäiseen 

kysymykseen omistussuhteista muodostui näkemys, että suuret kuntien 

omistamat vesihuoltoyhtiöt hallinnoivat jatkossakin omaisuutta. Tosin 

kaksi vastaajaa oletti, että myös suuret yksityiset toimijat ovat osaltaan 

mukana em. yhtiöissä. Yhtenä perusteluna oli Euroopan Unionista tulleet 

viestit siitä, että kuntien monopoliasemaa tulisi rajoittaa sallimalla 

yksityisen sektorin osallistua myös vesihuoltoliiketoimintaan (keskustelu 

VVY:n lakimies Anneli Tiaisen kanssa 23.12.2010).  

Vesihuoltotoiminnassa vastaajat eivät nähneet lähitulevaisuudessa suuria 

mullistuksia verrattuna nykyiseen tekniikkaan. Asiantuntijat näkivät 

teknisen kehittymisen johtavan energiatehokkaampaan ja 

toimintavarmempaan suuntaan, jossa ennakoiva kunnossapito tulee 

nykyistä suurempaan rooliin. Veden arvosta oltiin varsin yksimielisiä ja 

oletettiin, että sen hinta tulee nousemaan. Myös hinnan muutokset tulevat 

olemaan energiahintojen tapaan nykyistä muuttuvampia. Yksi asiantuntija 
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nosti esille, että verkostokartat muuttuvat entistä enemmän laajoiksi 

tietojärjestelmiksi, joihin kerätään kaikki saatavat tiedot materiaaleista, 

korjaustapahtumista jne. 

Kokonaisuudessa arviot olivat hyvin konservatiivisia ja kukaan vastaajista 

 ei olettanut suuria teknisiä tai toimintaympäristöön liittyviä mullistuksia. 
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Liite 4 

Menetelmäpatentti nro 20090482 

 

”MENETELMÄ VESIJOHTOVERKOSTON KUNNON 

ARVIOIMISEKSI” 

 

Tämän keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan 

mukainen menetelmä vesijohtoverkoston kunnon arvioimiseksi. Tunnettua 

on, että kunnallisten vesijohtoverkostojen ikääntyminen tapahtuu 

nopeammassa tahdissa kuin mihin saneerauksella kyetään vastaamaan eli 

syntyy ns. korjausvelkaa (mm. Rakennetun omaisuuden tilaa käsittelevän 

työryhmän raportti 2011). Lähitulevaisuudessa korjausvelka edelleen 

kasvaa. Kustannustehokkaan ja oikea-aikaisen saneeraamisen 

toteuttaminen edellyttää riittävää tietoa vesijohto-verkoston kunnosta.  

 

Vesijohtoverkoston kuntoa on tähän asti pyritty arvioimaan mm. 

putkimateriaalien ja vesijohdon iän, sekä näihin liittyvien kokemustietojen 

avulla. Osa kunnallisista vesilaitoksista on pitänyt yllä rekisteriä (esim. 

Turun vesilaitos), johon on kerätty korjaustapahtumia koskevat 

historiatiedot. Syy putken rikkoutumiseen on kirjattu ylös ja 

korjaustoimien yhteydessä otettuja koepaloja katsomalla on arvioitu 

verkoston kuntoa yleisemminkin (mm. putken korroosiotaso). Samalla on 

saatu kokemusperäistä tietoa siitä, miten eri putkimateriaalit käyttäytyvät 

tietynlaisessa maaperässä.  

 

Tunnettua on, että arvioimalla maaperän ominaisuuksia ja putkimateriaalia 

sekä putken pinnoitteita (ulko-, sisä-) saadaan käsitys maaperän 

korrovoisuudesta, ja kyetään myös arvioimaan erilaisten materiaalien ja 

pinnoitteiden kestävyyttä ja soveltuvuutta näihin erilaisiin 

maaperäolosuhteisiin. 

 

Vesijohtoverkoston eräs ongelmakohta on juuri putken sisäpintaan 

muodostuvat kertymät, joiden määrä metalliputkissa antaa paitsi viitteitä 

putkiston korroosiotasosta, myös osoittavat riskialueet, joihin bakteerit 

tms. voivat kiinnittyä. Tunnettua on, että vesijohtoverkoston sisäpintaan 

kerääntyvän massan (mm. rauta ja mangaani) aiheuttavaa tukkeutumista 

voidaan arvioida mittaamalla putken virtaushäviöitä ja vertaamalla putken 

virtauskapasiteettia uuden putken vastaavaan.    

 

Vesijohtoverkoston kuntotutkimus on nykyisin pääasiassa verkostossa 

olevien vuotojen etsintää, ns. vuototutkimusta. Tällöin etsitään jo vuotavia 

kohtia. Vuototutkimuksessa käytettyjä tunnettuja menetelmiä ovat mm. 

virtaamavaihtelujen ja yöaikaisen kulutuksen seuranta, vuotoäänien 

kuuntelu verkostosta tai edistyneimmillään korrelaattoritutkimus, jolla 

vesijohtovuodot saadaan varsin hyvin – varsinkin metallisissa putkissa - 

paikallistettua. Ongelmana on se, että vuototutkimuksessa on kyse jo 

rikkoutuneiden verkostossa olevien putkien etsimisestä ja 

paikallistamisesta eikä niinkään ennakoivasta kuntokartoituksesta, jolla 

saataisiin tietoa kriittisistä verkoston osista. Ennakoivaan kuntoarviointiin 

tulisi pyrkiä kalliiden kiireellisten korjaustöiden minimoimiseksi. 
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Eräs keino arvioida putkiston kuntoa on tyhjentää vesijohtolinja ja kuvata 

se. Tätä menetelmää käytetään erittäin harvoin laajamittaisessa 

vesijohtoverkoston kunto-arvioinnissa sen työläyden vuoksi.  

 

Yksi iso ongelma putkien kunnon arvioinnissa on se, että siihen vaikuttaa 

useat eri muuttujat joiden yhteisvaikutusta on vaikea laskea. Tunnetut 

menetelmät, kuten kokemusperäisen tiedon kerääminen, virtausvastusten 

mittaaminen ja vuodonetsintä antavat sellaisenaan hyvää tietoa 

verkostosta, mutta kokonaisvaltaista käsitystä on näiden tietojen avulla 

vaikea muodostaa.  

 

Tämän keksinnön tarkoituksena on saada aikaan uudenlainen menetelmä 

vesijohto-verkoston kunnon arvioimiseksi. Keksinnön mukainen ratkaisu 

perustuu siihen havaintoon, että sekä vesijohtoverkoston virtauksen 

aiheuttamat painehäviöt että vesijohtoveden sameus ja hapetus-

pelkistyskyky muuttuvat heikkokuntoisessa verkoston osassa. Keksinnön 

mukaiselle menetelmälle vesijohtoverkoston kunnon arvioimiseksi onkin 

tunnusomaista se, että verkostossa mitataan samanaikaisesti 

vesijohtoveden virtaamia ja näitä vastaavia painehäviöitä ja veden laatua, 

esim. sameutta ja hapetuspelkistyskykyä sen mukaisesti, mitä oheisessa 

patenttivaatimuksessa on esitetty.  

 

Mittausmenetelmä perustuu siten jatkuvaan samanaikaiseen veden 

painehäviöiden ja laadun mittaamiseen verkoston niissä pisteissä, joissa 

veden laatua voidaan mitata, esimerkiksi mittalaitekaivoissa, paloposteissa 

ja palovesiasemissa. Tutkimiseen käytetään virtaus-, paine-, ja 

laatumittareita. Painehäviöt voidaan laskea joko manuaalisesti tai 

tietokoneavusteisesti (mm. RIL 124-2 Vesihuolto II, 2004, ss.301 – 306; 

RIL 237-2-2010, Vesijohtoverkostojen suunnittelu, 2010, Liite 1 -2 ss.145 

- 146). Virtausmittauksiin voidaan käyttää kaikkia vesijohtoverkostossa 

käytettäviä mittaus-laitetyyppejä (RIL 124-2 Vesihuolto II, 2004, s.659). 

Veden laadun mittaamisessa voidaan niin ikään käyttää kenttämittauksiin 

soveltuvia laitteita (esim. kenttä- mittauksiin tarkoitettu 

moniparametrianturi lukijalla) tai kiinteämmin asennettavia mittalaitteita.  

Virtaus- ja painemittareilla selvitetään painehäviöt ja laatumittareilla 

mitataan virtauksia vastaavat veden laatuarvot. 

 

Julkaisuissa Walski, T. Et al Maintenance and rehabilitation/replacement 

julkaisussa Water Distribution System Handbook. Toim. Mays, L. New 

York:McGraw-Hill, 2000, s. 17.1–17.28 tunnetaan vesijohtoverkoston 

kunnonarviointi, joka perustuu painehäviöiden mittaamiseen, ja 

patenttijulkaisussa US2009123340 A1 (Knudsen N Eric et al., 14.5.2009) 

tunnetaan verkoston kunnonarviointi, joka perustuu vesijohto-veden 

laadun mittaamiseen. Kummassakaan julkaisussa ei ole viitteitä siitä, että 

samanaikaisella painehäviöiden ja laadun mittaamisella saadaan 

lisäinformaatiota vesijohtoverkoston kunnosta, mikä on olennaista tässä 

keksinnössä.  

 

Laadulla tarkoitetaan tässä erityisesti sameutta ja hapetus-pelkistyskykyä, 

ja tarvittaessa muita ominaisuuksia, kuten sähkönjohtavuutta, 

happipitoisuutta jne. Virtauksen aiheuttaman painehäviön ja veden laadun 
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muutoksen avulla voidaan laskea sekä painehäviön kasvu uuteen 

vastaavaan putkeen verrattuna että mitata missä putkiosuuksissa veden 

laadun muutokset ovat suurimmat. Painehäviöiltään ja veden laadun 

muutoksiltaan suurimmat putkisto-osuudet ovat kunnoltaan heikko-

kuntoisimmat. Menetelmä on sovellettavissa monipuolisesti, koska 

mittauksissa voidaan käyttää useita erityyppisiä laitteita, kunhan ne 

yhdistetään samaan aikaan toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa mitataan 

samanaikaisesti veden virtaamaa, painetta ja patenttivaatimuksissa 

esitettyjä laatuominaisuuksia. 

  

Menetelmän käyttöä valaisee seuraava esimerkki: Vesijohtoverkostossa 

olevaan palopostiin liitetään mittauslaite, jossa on virtaussuunnassa 

katsottuna toisiinsa peräkkäin liitetyt palopostin edellyttämällä liittimellä 

varustettu putki, virtausmittari (esim. siipipyörämittari märkälaskimella), 

painemittari (esim. kalvopainemittari), säädettävä sulkuventtiili (esim. 

palloventtiili säätökahvalla), näytteenottoyhde ja poistoputki, jolla vesi 

voidaan johtaa esim. hulevesikaivoon. Kun mittauslaitteen sulkuventtiilin 

ollessa suljettuna avataan palopostin sulkuventtiili, vesi virtaa 

mittauslaitteeseen säätöventtiiliä vasten, jolloin painemittarista voidaan 

lukea verkoston staattinen paine. Tämän jälkeen avataan mittauslaitteen 

säätöventtiiliä, ja veden virratessa mittauslaitteen läpi luetaan 

virtaamamittarin osoittama virtaama, painemittarin lukema ja 

samanaikaisesti otettavasta näytteestä mitataan redox-potentiaali, sameus 

ym. laatuominaisuudet (esim. moniparametri-mittauslaitteella). Lukemat 

tallennetaan muistiin (esim. kannettavaan tietokoneeseen). Mittauksia  

jatketaan avaamalla säätöventtiiliä ja kirjaamalla säätöventtiilin uutta 

asemaa vastaavat virtaama-, paine- ja laatumittaustulokset muistiin. 

Mittauksia tehdään, kunnes mittalaitteen säätöventtiili on täysin auki. 

Saaduista lukemista lasketaan mitatun verkoston, jonka materiaali, pituus 

ja halkaisija ovat tunnettuja, painehäviöt.  

 

Painehäviöitä verrataan samanaikaisesti mitattujen laatuominaisuuksien 

muutoksiin (mm. hapetus-pelkistys, eli redox-potentiaali). Tiedot 

painehäviöiden muutoksista ja vastaavista samanaikaisesti mitatuista 

laatumuutoksista antavat mahdollisuuden, kun mittaustuloksia verrataan 

eri verkostonosissa tehtyihin vastaaviin mittauksiin, järjestää mitattujen 

verkoston osien muutokset, sekä painehäviöiden että laatumuutosten 

osalta, suuruusjärjestykseen. Niissä verkoston osissa, joissa sekä 

painehäviöt että laatu-muutokset ovat suurimmat, kunto on heikoin. Siten 

tunnettuja vesihuoltoverkoston mittauksiin kehitettyjä laitteita (virtaus-, 

paine-, ja laatumittarit) yhdistämällä ja niillä samanaikaisesti mittaamalla 

voidaan menetelmän mukaisesti saada huomattavasti aiempaa tarkempaa 

tietoa vesihuoltoverkostojen kunnosta. 

 

Verkostojen kuntoa voidaan kuvata myös numeerisesti, koska 

suuruusjärjestykseen saatettava aineisto on käsiteltävissä tilastollisesti. 

 

Alan ammattimiehelle on selvää, että keksinnön eri sovellutusmuodot 

eivät rajoitu yksinomaan edellä esitettyyn esimerkkiin, vaan ne voivat 

vaihdella jäljempänä esitettävien patenttivaatimusten puitteissa.” 
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Varsinaiset patenttivaatimukset, jotka kertovat täsmällisesti mihin patentti 

on tarkoitus ulottaa, ovat seuraavat (tässäkin on patenttihakemukselle 

tyypillinen formaatti säilytetty erotuksella, että rivinumerot on poistettu):  

 

 

”PATENTTIVAATIMUKSET 

 

1. Menetelmä vesijohtoverkoston kunnon arvioimiseksi, jossa 

menetelmässä mitataan vesijohtoverkoston virtaamia ja näitä vastaavia 

paineita painehäviöiden laskemiseksi, sekä samanaikaisesti määritetään 

vesijohtoveden laatu mittaamalla ainakin hapetus-pelkistys-kykyä ja 

sameutta, 

 

tunnettu siitä, 

 

että sekä virtaaman ja paineen että laadun määrittämistä suoritetaan 

samanaikaisesti eri vesijohtoverkoston mittauspisteissä, ja  

että verkoston kunto arvioidaan virtaamien ja näitä vastaavien paineiden 

osoittamien  

painehäviöiden, sekä veden laadun perusteella pitkin verkostoa eri 

mittauspisteiden välillä. 

  

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 

vesijohtoveden laatua määritetään mittaamalla hapetus-pelkistyskyvyn ja 

sameuden lisäksi myös muita ominaisuuksia, kuten happipitoisuutta tai 

sähkönjohtavuutta. 

 

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että sekä 

virtaamaa ja painetta että laatua mitataan olennaisesti jatkuvasti.” 

 
 


