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Opinnaytetyon aiheena oli suunnitella ja jarjestdd FC Kliini ry:n Kesapaivat. Tapah-
tuma suunniteltiin yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemisen toimeksiannon mu-
kaan. Kesépdivien suunnittelu alkoi maaliskuussa 2012, jolloin sen ajankohdaksi
paatettiin 17.-19.8.2012. Tapahtuma jarjestettiin loppukesasta, jotta kaikki yhdistyk-
sen jasenet voisivat ottaa osaa tapahtumaan. Opinndytety0 suoritettiin toiminnallise-
na, jossa yhdistyy kaytanto seka teoria.

FC Kiliini ry on jo kauan suunnitellut virkistystapahtuman jarjestamista jasenien mo-
tivoimiseksi, joten téllaiselle tapahtumalle oli jo luotu tarve. Motivaation nostamisen
lisaksi haluttiin jarjestad tapahtuma, jossa voidaan kéayda lapi yhdistyksen toimintaan
liittyvia asioita ja nauttia yhdistyksen arvojen mukaisesti yhteisollisyydesta seka iloi-
suudesta. Tyon tavoitteeksi asetettiin onnistuneen tapahtuman suunnittelu ja jarjes-
tdminen.

Kéytannon tyo suoritettiin suunnittelussa ja jarjestamisessd, kun taas teoriapuoli tulee
esiin kirjoitetussa raportissa. Tapahtumaa suunniteltaessa tutkittiin aiheesta kertovaa
Kirjallisuutta. Toiminnallisessa osassa suunniteltiin ja jarjestettiin tapahtuma I6ydet-
tyd teoriaa hyvéksikéyttden. Tyossa edettiin projektin periaatteita kayttden. Tyon teo-
reettisessa osassa kerrotaan tapahtuman suunnittelun ja jarjestamisen teoriasta. Ra-
portissa kerrotaan toiminnallisen osuuden etenemisesta teorian kanssa limittdin. Teo-
riaosuudessa pohditaan myds motivaation ja virkistystoiminnan merkitysta seuratoi-
minnassa.

Tapahtuman jérjestdmisessa onnistuttiin ja sen avulla saavutettiin tavoitellut padmaa-
rat. Tutkimalla virkistystoiminnan ja motivaation merkitysta, voitiin todeta tallaiselle
tapahtumalle olleen tarvetta. Tapahtumasta saadun palautteen perusteella osallistujat
olivat tyytyvaisié tapahtuman antiin. Motivaation yllapitdmiseksi FC Kliini ry:n olisi
hyva jarjestaa tulevaisuudessa liséa tdmantyyppisia tapahtumia.
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The purpose of this thesis was to plan and arrange a weekend event for FC Kliini ry.
The idea for this event came from Antti Nieminen, who is the chairman of FC Kliini
ry. The event was planned to be held from 17" until 19" of August in Parainen. This
is functional thesis, which means that it includes a practical and theoretical part of
event planning.

FC Kiliini ry has planned organizing a recreational event for a long time, so there was
a need for this kind of event. The purpose of the event was to inform the members
about the plans of association and increase the positive atmosphere among the mem-
bers. Motivating members to be more part of the association was also an aim of the
event. The main object of the thesis was to plan and arrange a successful event for
the association.

The planning and organizing the event was carried out as a project and it was the
practical part of the thesis. Theoretical part was writing a report about the project.
The event was planned and organized with the help of literature based on event plan-
ning and project management. Meaning of motivation and recreational events was
also studied in the theoretical part of thesis. Theoretical and practical working is
combined in the written report.

All the objects were reached in the organized event. The need for the event can be
proved with studying the meaning of motivation and recreational events. According
to the feedback, all the participants were happy with the event and there will be a
need for a similar event in the future.
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1 JOHDANTO

Opinndytetyossa tehtavanani oli suunnitella ja toteuttaa virkistysviikonloppu FC
Kliini ry:lle. FC Kliini ry on vuonna 2004 Turussa perustettu jalkapallon ja futsalin
parissa toimiva yhdistys. Opinnéytety6 oli toiminnallinen ja sen péépaino oli tapah-
tuman jarjestdmisessa projektiluontoisena. FC Kliini ry ei ole aiemmin jarjestanyt
mink&anlaista tapahtumaa, vaikka yhdistyksen suunnitelmissa sellainen on ollut.
Sain suunnitella ja toteuttaa tapahtuman alusta alkaen itse. Yhdistykselta tuli kuiten-

Kin toiveita tapahtumaa varten.

Olen ollut FC Kliini ry:n toiminnassa mukana koko yhdistyksen olemassaolon ajan,
joskus aktiivisemmin, joskus vdahemman aktiivisesti. Yhdistykselld on ollut jo pit-
kaan suunnitelmissa jonkinlaisen virkistysviikonlopun tai -pdivan jarjestaminen,
muttei sellaista ole koskaan toteutettu. Yhdistyksen puheenjohtajan Antti Nieminen
otti minuun yhteytta, ettd haluaisinko jarjestaa yhdistykselle virkistysviikonlopun ja

hanen ehdotuksensa pohjalta lahdin suunnittelemaan tapahtumaa yhdistykselle.

Opinnaytetyon tavoitteena oli jarjestaa yhdistykselle onnistunut virkistysviikonloppu
ja kasvattaa omaa kokemusta tapahtumanjarjestdmisestd. Pyrin suunnittelemaan ta-
pahtuman yhdistyksen arvojen eli iloisuuden, urheilullisuuden seké yhteisollisyyden
pohjalta. Kesapéivat jarjestettiin koko viikonlopun kestavéksi tapahtumaksi, koska
toiveena oli viettdd aikaa yhdessa eikd haluttu liian tiivistd ohjelmaa vaan haluttiin

ohjelman lisaksi myds rentoa yhdessaoloa jasenten kesken.

Yhdistyksen toiveena oli jokin aktiviteetti, joka yhdistéisi urheilun ja yhdessdolon
seka tarjoaisi jasenille jotain uutta. Padaktiviteetiksi valittiin varikuulasota, joka sopii
yhdistyksen arvoihin ja siita ei kenelldkaan ollut aikaisempaa kokemusta. FC Kliini
ry:n jasenet ovat kaikki kilpaurheilutaustan omaavia, joten pienimuotoinen leikki-

mielinen kilpailu oli hyva ohjelma kesapdiville. Tapahtuman ajankohta sovittiin jo



hyvissa ajoin ennen tapahtumaa, jotta mahdollisimman moni jasenista paasisi osallis-

tumaan virkistysviikonloppuun.

Opinnaytetyon kirjallisessa osuudessa kayn l&pi tapahtuman jarjestamisen teoriaa ja
virkistystoiminnan merkitystd yhdistystoiminnassa. Teorian rinnalla kerron miten
itse olen toiminut kaytannossé tapahtumaa jarjestdessa. Tapahtuman jarjestdmisen
lisaksi perehdyin virkistystoiminnan merkitykseen seuratoiminnassa. Kasittelen
my06s motivaation merkitystd, koska se on olennainen osa vapaaehtoistoiminnan yl-

lapitamista.

2 TOIMINNALLINEN OPINNAYTETYO JA TUTKIMUSTEHTAVA

2.1 Toiminnallinen opinnaytety®

Opinnaytetyoni toiminnallisessa osassa suunnittelin ja jarjestin FC Kliini ry:n kesa-
paivat. Tarkeda on, ettd ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnaytetyossa yh-
distyvat kdytannon toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnain keinoin (Vilkka &
Airaksinen 2003, 9). Opinnéaytety6téd tehdessani olen paassyt kayttdmaan ammatilli-
sia taitojani toiminnallisessa 0sassa, tietojani teoreettisessa osassa seké viestintétaito-
jani raportoinnissa. Tallaisessa opinnaytetydssa taytyykin muistaa myos raportoinn-

nin tarkeys eika keskittya pelkkaéan toiminnalliseen osuuteen.

Tybeldamalahtdinen opinnéytetyd voi olla myds projektityyppinen. Se voi talldin olla
yhden tai useamman opiskelijan projekti. (Vilkka ym. 2003, 47.) Tein oman opinnay-
tetyoni projektina, koska koin sen helpoimmaksi muodoksi tapahtuman jérjestami-

seen. Talloin tydssa on selked alku- ja loppupiste, joten tydssé eteneminen helpottuu.

Opinndytety6raportti muistuttaa tekstilajina kertomusta. Sen juoni etenee sen mu-
kaan, millainen projekti ja tyoprosessi on ollut. (Vilkka ym. 2003, 82.) Olen pyrkinyt
kadymaan raportoinnissa selkedsti 1api tapahtuman jarjestamisen teoriaa yhdistettyna
kaytdnnon tekemiseeni. Tapahtuman jarjestamisesta 10ytyy paljon kirjallisuutta ja

olenkin etsinyt itselleni sopivimmat oppaat, joista olen koonnut rungon teoriaosuu-



delle. Kirjoitin kaytannosta ja teoriasta limittéin, jolloin kdy ilmi miten olen aiheesta
I0ytamaani teoriaa hyddyntanyt toiminnallisessa osuudessa.

2.2 Tutkimustehtava

Opinndytetydsséni tutkimustehtévéana oli suunnitella ja jarjestda FC Kliini ry:n keséa-
paivat. Tavoitteena oli jarjestda onnistunut tapahtuma, jonka suunnittelussa taytyy
miettid vastaukset strategisiin sek& operatiivisiin kysymyksiin. Strategisina kysy-
myksind tapahtuman jérjestamisessa ovat miksi, mita ja kenelle. Ndma kysymykset
muodostavat oman kolmion, jonka keskelle muodostuu vastauksista tapahtuman
idea. Operatiiviset kysymykset miten, millainen ja kuka vastaavat siihen minkalainen
tapahtuman teemasta muodostuu. Naista vastauksista muodostuu myods kolmio, jonka
keskitssd on tapahtuman teema. Vastausten taytyy olla yhteydessa toisiinsa ja hyvan
tapahtuman jarjestaminen edellyttad, ettd tapahtuman idea seké teema ovat koko ajan
mielessd. Kun kolmiot yhdistaa paallekkéin, niistd muodostuu onnistuneen tapahtu-
man tahti, kuten Kuva 1 osoittaa. (Vallo & Hayrinen, 2008 95-97.)

Miksi
Miten Millainen
Teema
|dea
Mit Kenelle
Kuka

Kuva 1. Onnistuneen tapahtuman tahti

Vanhan sanonnan mukaan hyva kysymys on jo puoli vastausta. Ongelman asettami-
nen ja muotoileminen on vaikeampaa kuin ratkaisun I6ytdminen. (Hirsjarvi, Remes
& Sajavaara 2009 125.) Toiminnallisessa opinndytetydssa tutkimustehtava on erilai-

nen kuin tutkimuksellisissa opinnédytetdissa. Toiminnallisessa opinnaytetydssé ei var-



sinaisesti ole tutkimusongelmaa vaan siind on tutkimustehtdavé. Tapahtuman jarjes-
tdmisessd muodostuu kuitenkin hyvin yksinkertainen tutkimusongelma ja kysymys:

Miten jérjestan hyvan tapahtuman?

Kysymys on laaja, eikd siihen voi vastata vain muutamalla sanalla vaan se vaatii
pohtimista. My0s tapahtuman jéarjestdminen on pitkd ja monimutkainen projekti, jos-
sa taytyy ottaa monia asioita huomioon. Tapahtumaa suunnitellessa olen koko ajan
kyseenalaistanut omaa toimintaani ja esittanyt itselleni kysymyksid miksi ja miten.
Olen vaatinut itseltani perusteluja tekemiini ratkaisuihin, jotta voin olla varma oikeis-

ta ratkaisuista.

Tapahtuma jarjestetddn tietylle pienelle kohderyhmélle, joka helpottaa ohjelman
suunnittelua. Strategisiin kysymyksiin sain jo vastauksen kun FC Kliini ry:n puheen-
johtaja pyysi minua jarjestaméan kesapaivia. Yhdistykselld oli selked tarve tapahtu-
malle, jonka vuoksi paasin suunnittelemaan tapahtumaa annettujen reunaehtojen poh-
jalta. Minun ei tarvinnut itse miettid kysymysta, miksi téllainen tapahtuma jarjeste-
taan, koska yhdistykselld oli jo selked tarve tapahtumalle. FC Kliini ry:It4 tuli toive

mité teen ja kenelle.

Operatiivisiin kysymyksiin vastaamista helpottaa kohderyhman koko ja tyyppi. Ta-
pahtuman jarjestdmista helpottaa tieto kohderyhman arvoista ja jasenten luonteesta.
Nailla reunaehdoilla sain muodostettua tapahtumalle idean ja teeman. Ideana oli jar-
jestdd tapahtuma, jossa jasenet viihtyvat ja saavat nauttia yhdessaolosta. Teemassa
pidin mielessé yhdistyksen arvon, iloisuuden, mutta otin huomioon myds jasenten
kilpailuhenkisyyden ja urheilullisuuden. Halusin jarjestaa jotain pienta Kkilpailua, jos-
sa kuitenkin yhdistyisi leikkimielisyys ja urheilullisuus. Paadyin varikuulasotaan,

jossa yhdistyy kilpailuhenkisyys, liikunnallisuus sek& yhdesséolo.

Alkuperdiseen suunnitelmaani kuului vield palautekysely osallistujille lomakkeiden
avulla, mutta suunnitelmasta poiketen k&vimmekin tapahtuman onnistumisen lapi
vain yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemisen sek& varapuheenjohtaja Oskari Lei-

non kanssa.
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Emme halunneet tylsistyttda osallistujia lomakkeiden taytdilla emmeka halunneet
lahettaa jalkikateen kyselylomakkeita, koska epdilimme vastausprosentin jaévan niin
alhaiseksi. Onnistumista mittasimme kuuntelemalla viikonlopun aikana jokaisen
osallistujan kommentteja ja kdvimme kuulemamme asiat l&pi tapahtuman jalkeisessa
palaverissa. Mikali osallistujamaara olisi ollut suurempi olisimme jakaneet kysely-
lomakkeita, mutta nyt koimme suullisen palautteen ja osallistujien tarkkailun par-

haaksi mahdolliseksi tavaksi arvioida onnistumista.

3 TYON LAHTOKOHDAT JA TAVOITTEET

Tassa luvussa kerron, miksi ja miten ty0 on aloitettu. Kerron myds toimeksiantajas-
tani ja organisaatioista, joihin toimeksiantajani kuuluu. Luvun lopussa kerron tyon

tavoitteista.

3.1 Tyon lahtokohdat

Opinnaytetyoni toimeksiantaja on turkulainen FC Kliini ry, joka on jalkapallon seka
futsalin parissa toimiva yhdistys. Aiheen opinndytety6htn sain maaliskuussa 2012,
jolloin yhdistyksen puheenjohtaja Antti Nieminen otti minuun yhteytta ja kysyi halu-
aisinko jarjestad yhdistyksen kesédpdivat. Olen aina ollut kiinnostunut tapahtumien
jarjestamisesta ja erilaisissa projekteissa mukana olosta, joten otin tehtavan mielella-

ni vastaan.

Tapahtuman suunnittelun ja jarjestamisen tein saamieni toiveiden pohjalta. Sain lah-
tokohdiksi selkeét toiveet: tapahtuman tulisi olla viikonlopun mittainen, paikassa pi-
téisi olla mahdollisuus viralliseen osuuteen eli kokouksen pitdmiseen sek& mahdolli-
suus vapaampaan ohjelmaan. Tapahtumaan haluttiin jotain selke&é aktiviteettia, mut-
tei kuitenkaan haluttu viikonlopun olevan tdynné ohjelmaa vaan aikaa pitdisi riittaa

jasenten omaan vapaasti vietettyyn aikaan.
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Paallimmaisena tarkoituksena kuitenkin oli yhdistyksen arvojen mukaisesti yhdessa-
olo ja iloisuus. Tapahtumaa suunniteltaessa otin huomioon jasenten aikaisemman

urheilutaustan ja péatin jarjestaa ohjelmaa, jossa jasenet saisivat Kilpailla keskenaén.

3.2 Suomen Palloliitto ry

Suomen Palloliitto ry on perustettu vuonna 1907 ja siihen kuuluu yli 1000 jasenseu-
raa, joista FC Kliini ry on yksi. Suomen Palloliitto ry kuuluu Kansainvéliseen Jalka-
palloliitto FIFA:an ja se vastaa Suomen jalkapallotoiminnasta ja sen kehittdmisesta.
Liiton periaatteena on toimia ihmis- ja asiakaskeskeisesti ja se toimii kasvatus- ja
harrastustoiminnan seka kilpailu- ettd huippu-urheilun parissa. (Suomen palloliiton

www-sivut, 2012)

Suomen Palloliiton arvoja ovat iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisollisyys.
Samat arvot ovat myds FC Kliini ry:n arvoja, vaikkakin menestys ei endé ole yhdis-
tyksen tavoitteena. FC Kliini ry:n jasenet ovat tutustuneet toisiinsa jalkapallon kautta
ja se on heitd yhdistdva tekija. Vaikkei jalkapallosta koskaan kenellekkaan tullut
ammattia niin se on kuitenkin antanut kaikille yhdistyksen jasenille sen tunteen, etta

kuuluu johonkin ja on osa jotain.

Seuraava lause kertoo Suomen Palloliitto ry:n toiminnasta ja muiden jalkapallon pa-
rissa toimivien ihmisten ajattelumaailmasta: “Jalkapallo on enemman kuin peli. Se
on ilmid, jonka &areen ihmiset kokoontuvat. Se on tapa jakaa suuria tunteita ja ko-
keilla rajojaan yhdessa toisten kanssa - elamanpituinen rakkaustarina ja keinoja ke-
hittdd omia vahvuuksia osana suomalaista yhteiskuntaa.” (Suomen palloliiton www-
sivut, 2012)

3.2.1 Turun Piiri

Suomen palloliitto on jakautunut 12 eri piiriin, josta yksi on Turun Piiri, johon myds
FC Kliini ry kuuluu. Turun piiri toimii sen alueella olevien seurojen yhdyssiteena ja

se on perustettu 5.5.1924. Jasenseuroja piirissa on 89 (5/2012), joissa rekisteroityja
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pelaajia on yli 12 000. Jalkapallo- ja futsalsarjoissa pelasi kaudella 2011 861 joukket-
ta ja virallisia sarjaotteluita oli 6563. (Suomen palloliiton www-sivut, 2012)

3.2.2 FC Kliini ry

Jarjestd perustetaan aina jotakin tarkoitusta varten. Jokaisella yhdistyksell4 ja jarjes-
tol1a on perustehtdva, jota kutsutaan jérjeston tai yhdistyksen missioksi. Yhdistyksen
toiminta on laadukasta, kun se vastaa sille asetettuja odotuksia ja tarpeita. (Harju
2004, 33, 57.) FC Kliini ry on Turussa vuonna 2004 perustettu futsalin ja jalkapallon
parissa toimiva yhdistys. Yhdistyksen alkuperdinen missio oli kehittya yhdeksi Tu-

run alueen menestyksekkaimmaksi futsaljoukkueeksi.

Yhdistyksen perustamisen aikoihin toiminta rajoittui vain talveen, jolloin yhdistyk-
sen nimissa pelattiin futsalia ja jasenet koostuivat FC Inter Turun juniorijalkapalloili-
joista. Alkuaikojen tavoitteita jouduttiin muuttamaan, koska osa alkuperdisista jase-
nistd ei pystynyt sitoutumaan yhdistyksen toimintaan jalkapallossa saavutetun me-
nestyksen vuoksi. Osa alkuperaisista jasenistd pelaa talla hetkelld jalkapalloa amma-
tikseen, joten he eivat ymmarrettavistd syista voineet sitoutua futsal-toimintaan. Ja-

senten maara onkin vaihdellut 10 ja 25 vélilla.

Myohemmin yhdistyksen missio on vaihtunut ja yhdistyksen tarkoitus on tarjota ja-
senilleen mahdollisuus harrastaa kilpaurheilua ilman menestymisen paineita. Nyky-
aan toiminta on laajentunut ymparivuotiseksi, vaikka paapaino on silti edelleen talvi-
sin pelattavassa futsalissa. Talla hetkelld jasenid on 15, joka mahdollistaa toiminnan
yhdelld futsaljoukkueella. Jasenmé&arén kasvamisesta on ollut puhetta, mutta jasen-
méaéaran lisd&dntyminen vaatisi lisaa aktiivisia toimijoita. Tastd asiasta yhdistyksen on

tarkoitus keskustella jarjestamillani Kesapaivilla.

Ihmisilla on luontainen sisdinen tarve kuulua erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. Tilanteet,
jotka tukevat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta lisddvét sisdista motivaatiota.
Kun vastaavasti sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ei ole, sisdinen motivaatio
vahenee. (Liukkonen, Jaakkola & Kataja 2006, 140). FC Kliini ry antaa jasenille so-

siaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen ja se perustaa toimintansa iloisuuteen ja yhtei-
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sOllisyyteen. Jasenet ovat mukana toiminnassa juuri yhteenkuuluvuuden tunteen takia
ja se motivoi heitd pysymaan mukana yhdistyksen toiminnassa. Menestyksen tavoit-
telu ei ole endd yhdistykselle itseisarvo, mutta menestymisen halua ei voi unohtaa

kaikkien jasenten ollessa vanhoja kilpaurheilijoita.

Futsal poikkeaa pelind huomattavasti jalkapallosta, eivétkd kaikki jasenet vielak&an
ymmarra futsalia aivan taysin. Tasta syysté halusin kesépdiville vierailevan luennoit-
sijan, entisen SM-tason futsalpelaaja Tero Tammenlaakson, jolla on myds kokemusta
futsalin maajoukkueesta. Hanen luentonsa tarkoitus on antaa jasenille uutta virtaa

alkavaa kautta varten ja vahvistaa jokaisen motivaatiota pysya yhdistyksen jasenena.

3.3 Opinndytetyon tavoitteet

Opinnaytetyon ensisijainen tavoite oli jarjestdd onnistunut tapahtuma. Haluan myds
kehittadd ja syventdd omia tapahtuman jarjestdmistaitojani, koska voisin kuvitella tu-
levaisuudessa tekevéni tyota erilaisten projektien ja tapahtumien parissa. FC Kliini ry
on osallistunut monina vuosina erilaisiin tapahtumiin, kuten beach futis turnauksiin
ympari Suomea. Tulevaisuudessa FC Kliini ry voi jarjestaa suurempia yleisotapah-

tumia, joissa voisin olla mukana jarjestéjana.

Olen ollut ennen opinndytetyoni tekoa mukana monissa projekteissa. Esimerkiksi
vuonna 2010 olin auttamassa Korkeakoulujen kansainvélisten asioiden hallinnon ke-
vétpdivien jarjestamisessd. Kevéatpaivissa sain seurata vieresta projektin suunnittelua
ja olla siind apuna, mutta FC Kliini ry:n kesapéivissé sain itse toimia vastuullisena
jarjestajana ja sain kuvan, mita kaikkea jarjestajan taytyy ottaa huomioon. FC Kiliini
ry:n Kesépaivat eivét ole suuri yleisGtapahtuma, mutta niiden suunnittelu ja jarjesta-

minen antavat kuitenkin arvokasta kokemusta tulevaisuuden projekteja varten.

Tapahtuman jarjestamisesta 16ysin paljon kirjallisuutta, mutta koin vaikeaksi kayda
monia eri kirjoja lapi 16ytadékseni parhaan mahdollisen tavan tapahtuman jarjestami-
seen. Tamé& oli FC Kliini ry:n ensimméinen tapahtuma, jossa ei ole muita mukana

kuin yhdistyksen omia jasenid. Halusinkin tapahtuman onnistuvan hyvin, jotta yhdis-
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tykselle jaisi sellainen olo, etté tapahtumia tulisi jarjestaa lisdé. Olisi myos hienoa jos
yhdistys innostuisi jarjestamésténi tapahtumasta ja haluaisi luoda kesapéivisté joka

vuotisen perinteen.

4 MOTIVOINNIN JA YHTEENKUULUVUUDEN MERKITYS
SEURATOIMINNASSA

FC Kliinin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, kuten monella muullakin suomalai-
sella urheiluseuralla. Vapaaehtoisessa toiminnassa motivaation merkitys on tarkeaa
ja FC Kliini ry:n toiminnan yhteisollisyys ja iloisuus ovat suuressa roolissa yhdistyk-
sen toiminnassa. Kesépdivien jarjestamisen tarkein tavoite onkin yhteishengen nos-
tattaminen ja jasenten motivoiminen entistd enemman yhdistyksen toimintaan mu-
kaan. Tapahtumaan haluttiin siséallyttdad virallinen osuus eli palaverit, mutta perim-
mainen tarkoitus tdméanlaisissa tilaisuuksissa on ryhméhengen nostattaminen. Tassa
kappaleessa kayn lapi virkistystoiminnan ja motivoinnin merkitysta seuratoiminnas-

Sa.

4.1 Motivaatio ja sen merkitys

“Miksi” on kysymys, joka tarkastelee parhaiten motivaatiota. Miksi otamme osaa
toimintaan? Tekemiselle pitaé 16ytaa peruste, mikali sita ei 16ydy, niin ei [0ydy moti-
vaatiotakaan. Tall6in tekemisessa tyydytdan valttaméattomaan. (Liukkonen yms.
2006, 12; Tamminen 2003, 109.) FC Kliini ry:n yhtend arvona on iloisuus ja sita py-
ritdédn vaalimaan yhdistyksen tekemisissa. Tarkoitus ei ole, ettd jasenet saapuvat ta-
pahtumiin, koska he kokevat sen velvollisuutena vaan tarkoitus on luoda jésenille
sellainen tunne, ettd he tulevat, koska se on hauskaa. Yhdistyksen on tarkoitus moti-

voida jasenid mukaan toimintaan iloisuudella ja viihtyvyydella.

Vapaaehtoisessa seuratoiminnassa motivaation merkitys nousee korkealle. VVapaaeh-

toisessa seura- ja yhdistystoiminnassa tarkeimmaksi motivoijaksi nouseekin yhdis-
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tyksen maérittelem& missio ja sen tavoittelu. FC Kliini ry:n missio onkin yhdesséolo
ja yhteisollisyys, joten erilaiset tapahtumat nostattavat motivaatiota.

FC Kliini ry haluaa jaseniltd enemmaén sitoutumista toimintaan, jonka takia halutaan-
Kin jarjestad enemman mielekasta ohjelmaa jasenille. Yhdistys kerad varoja erilaisilla
talkoot6ill& ja aikaisemmin sen varoja on kayttetty vain erilaisiin urheilutapahtumien
osallistumismaksuihin. Yhdistyksen tulevaisuuden ja jasenten motivoinnin kannalta

erilaisten virkistystapahtumien jarjestaminen on tarkeaa.

Seuratoiminnassa hyvé yhteishenki ja sen yll&pitdiminen on vapaaehtoistoiminnan
perusta. Ryhmassa tekeminen vaatii yhteishenked ja siihen liittyy yhteistyon tekemi-
nen. Joissain tapauksissa yhteistyotd voidaan tehda ilman yhteishenkeékin. Esimer-
kiksi tyoeldamassa palkka motivoi ihmista tyoskentelemaddn, mutta vapaaehtoisty6llé
py6rivd yhdistys ei pysty maksamaan jasenilleen palkkaa. (Palmunen & Frantsi
1999, 41.) Yhteishengen parantamiseksi FC Kliini ry halusi jarjestaa kesapaivét, jos-
sa jasenia motivoimalla nostetaan yhteishenked. Virkistystapahtuman jarjestaminen
nostaa jasenten valistd kommunikointia ja se motivoi jasenié sitoutumaan yhdistyk-

sen toimintaan.

4.2 Yhteenkuuluvuuden tunne seuratoiminnassa

Sosiaalinen ymparistd voi tyydyttaa tai tukahduttaa yhteenkuuluvuutta. Yhteenkuu-
luvuuden tunnetta voidaan tukea organisoimalla yhteistoiminnallisia tehtavia tai jar-
jestamaélla erilaisia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Y htei-
sOllisyydelle tarkedd on monidanisyys. Kaikki toimintaan liittyvat jasenet tulisi ottaa
huomioon, jotta toiminta olisi sointuvaa ja ristiriidatonta. Yhteisollisyydessa tarke&a
on myos vuorovaikutuksen merkitys. Vuorovaikutuksen on oltava oikeanlaista kehit-
tddkseen yhteison toimintaa. Yhteisollisyyden kannalta parasta vuorovaikutusta on
suunniteltu ja tarkoituksenmukainen vuorovaikutus (Liukkonen ym. 2006; 141. Jap-
pinen 2012, 25).

Yhdistyksen toiminnan kannalta erilaiset tapahtumat nostattavat yhteenkuuluvuutta.

FC Kiliini ry ei ole koskaan ennen jérjestanyt mitdan tapahtumaa, vaan se on aina ot-
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tanut osaa muiden jarjestamiin tapahtumiin. Kesapaivien kaltainen tapahtuma, jossa
osallistujien joukossa ei ole ulkopuolisia, mahdollistaa jdsenten véalisen vuorovaiku-
tuksen ja talla tavoin vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tapahtumassa on pala-
verejd, jossa jokainen saa tuoda oman mielipiteensa esiin, jotta yhdistyksen toiminta

olisi sellaista, mitd sen jasenet haluavat.

5 TAPAHTUMA PROJEKTINA

Opinnaytetyon padpaino oli tapahtuman jarjestamisessa ja se jarjestettiin projekti-
luontoisena. Tassé luvussa maaritellddn tapahtuma seka projekti ja kdaydaan lapi eri

tapahtumalajit.

5.1 Tapahtuman ja projektin maaritelma

Tapahtuma on ihmiseen vaikuttamista. Tapahtuman kulissit ja idean voi kopioida,
muttei tapahtuman henked, joka muodostuu ihmisten vélille. Se muodostaa aina pro-
sessin, joka sisaltaa suunnitteluvaiheen, toteutusvaiheen ja jalkimarkkinointivaiheen.
Tapahtumat voidaan jaotella kolmeen eri tapahtumalajiin: asiatapahtumaan, viihde-
tapahtumaan ja yhdistelmétapahtumaan. Tapahtuman siséltoon vaikuttaa tapahtuman
tavoite ja kohderyhmé. Tapahtumassa on nykyisin tarkead, etta se tarjoaa osallistujil-
le jotain hydtya, vahintaankin mieluisia elamyksia. (Vallo ym. 2008, 179; Vallo &
Héayrinen 2003, 267, 271).

FC Kiliini ry:n Kesapéivistd muodostui yhdistelmatapahtuma, jossa oli viihdeosuuden
lisdksi myo6s yhdistyksen virallisiin asioihin liittyvat osuudet. Tapahtuman tarkoitus
oli tarjota jasenille elamyksien lisaksi tietoa yhdistyksen tulevaisuuden suunnitelmis-

fa.

Projekti on sana, joka tulee nykyadn esiin monessa eri yhteydessa. Projektitydon on
luultu syntyvan itsestdén ja monia asioita tai tyékohteita on turhaan nimitetty projek-

teiksi. Ndin on syntynyt ikuisuusprojekteja seka jatkuvia projekteja, jotka eivat tayta
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projektin perusajatusta. Projektilta edellytetddn maéarattya tarkoitusta tai tavoitetta ja
kertaluonteisuutta. (Anttila 2001, 11-12.)

Tapahtuman jarjestdmisessd on paljon huomioon otettavia asioita, eika kukaan voi
olla kaikkien asioiden asiantuntija. Tapahtuma kannattaa suunnitella ja toteuttaa pro-
jektityoskentelyn periaatteella, jolloin se olisi mahdollisimman jarjestelméllisesti to-
teutettu. Projekti on asetettuihin tavoitteisiin pyrkiva ja ajallisesti rajattu kertaluon-
teinen tehtavakokonaisuus, jolla on selked alku ja paatepiste. Projektissa on sen elin-
kaaren aikana useita eri vaiheita ja sit4 ohjaa selked tavoite, joka méaarittdd sen paate-
pisteen. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 23-24.)

FC Kliini ry:n kesapdivat suunniteltiin ja jarjestettiin projektitydskentelyn periaattei-
ta noudattaen. Selkedna tavoitteena oli jarjestad onnistunut tapahtuma. Kesépdivia ei
ole ennen jarjestetty, joten tapahtuman suunnittelu ja jarjestdminen oli helppo omak-
sua kertaluonteiseksi. Tein tapahtuman suunnittelua varten selkeén aikataulun ja ete-
nin jarjestelyissa projektiluontoisesti vaiheittain. Koin projektiluontoisen tydskente-
Iytavan parhaaksi tavaksi, koska tiesin tarkalleen miten oli edetty ja mita vield oli

tekematta.

5.2 Eri tapahtumalajit

Tapahtumalajiin vaikuttaa tapahtuman sisaltd, aiemmassa luvussa jo mainitsin eri
tapahtumalajit eli asiatapahtuma, viihdetapahtuma sek& yhdistelmatapahtuma. Ta-
pahtumaa ei koskaan saa l&hted vahattelemé&an, vaikka se olisi kuinka pieni tahansa.
Perusasioiden on joka kerta oltava kunnossa, oli kyseessé sitten ulkoisille sidosryh-
mille jarjestettava tapahtuma tai organisaation sisainen tapahtuma. Jos tapahtuma on
jarjestamisen arvoinen, on se aina hyvén jarjestamisen arvoinen. (Vallo ym. 2008,
57-59.)

Tapahtumalajit voidaan myo6s jakaa toteuttamistavan mukaan. Tapahtuma voi olla
itse rakennettu tapahtuma, jolloin kaikki tekeminen, etsiminen ja varmistaminen
hoidetaan organisaation omin voimin. Toinen vaihtoehto on ostettu tapahtuma, jossa

organisaatio ostaa tapahtuman joltain tapahtumatoimistolta, joka raatéloi tapahtuman
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toiveiden mukaan. Muita vaihtoehtoja ovat ketjutettu tapahtuma ja kattotapahtuma.
Ketjutetussa tapahtumassa organisaatio ostaa valmiita tapahtumia ja muodostaa niisté
toimivan kokonaisuuden. Kattotapahtuman hyddyntamisessa teema ostetaan valmiina
ja oman tapahtuma ikadnkuin rakennetaan kattotapahtumaan osallistumisen sisalle.
(Vallo ym. 2008, 59-62.)

FC Kiliini ry:n Kesapéivat oli tavoitteiden mukaisesti yhdistelmatapahtuma, koska
siind yhdistyy viihde- ja asiatapahtuma. Toteuttamistavaltaan Kesapaivét on ketjutet-
tu tapahtuma, koska yhdistyksen varoja on kéytetty tapahtuman eri osien ostamisek-
si. Majoitus- ja kokoustilat, ohjelmapalvelut, kuljetukset sekd osa ruokailusta on

kaikki muualta ostettuja palveluja. Néista on luotu oma ketjutettu kokonaisuus.

6 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU JA JARJESTAMINEN

Tassa luvussa kerron lapi tapahtuman suunnittelun ja jérjestamisen teoriaa. Luvussa
kasitellaan alusta alkaen vaiheittain tapahtuman jarjestdmisen prosessi ja samalla

kerron miten kyseinen prosessi on kaytanndssa toteutettu omassa projektissani.

6.1 FC Kliini ry:n Kesapéivien jarjestéjat

Kaikilla projekteilla on asettaja, joka paattada tapahtuman suunnittelun aloittamisesta.
Hén paattad tapahtuman suunnittelun kdynnistamisesta ja hoitaa hankkeelle rahoituk-
sen. Projektin asettajan tarkeimpié tehtavia on projektin aloittaminen ja projektin joh-
toryhmén nimeaminen. (Kauhanen ym. 2002, 31,32.) Kesdpéivien asettaja ja tapah-
tuman liikkeelle laittaja oli FC Kliini ry:n puheenjohtaja Antti Nieminen. Han pyysi
minua suunnittelemaan ja jarjestamaan kyseisen tapahtuman, koska yhdistyksen ja-
seniltd on tullut toiveita sellaisesta. Otin tehtdvdn mielellani vastaan ja tapahtuma

jarjestettiin projektimuotoisena.

Projektipaéllikko on vastuussa projektista, sen suunnittelusta, toteutuksesta ja loppu-

tuloksesta. Han raportoi projektin etenemisesté ja vaiheista johtoryhmaélle. (Kauha-
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nen ym. 2002. 33.) Antti Niemisen pyydettyd minua hoitamaan Kesépéivien suunnit-
telu ja jarjestely, minusta tuli timan projektin vastaava eli projektipaallikko. Projek-
tilla ei ollut ollenkaan johtoryhmé&é vaan hoidin kaiken suunnittelun ja jarjestamisen
alusta loppuun asti itse. Raportoin tekemisistani Antti Niemiselle, joka hyvaksyi kai-
ken suunnittelemani ohjelman. Hénelta sain kuitenkin toiveet, reunaehdot seka bud-

jetin tapahtuman jarjestamiselle.

6.2 Tapahtumaprosessin vaiheet

Tapahtumaprosessin osia ovat suunnittelu- ja toteutusvaihe seka jalkimarkkinointi-
vaihe. Onnistuneeseen tapahtumaan vaaditaan vahintaan pari kuukautta suunnittelus-
ta jalkimarkkinointiin. Mikéli ei varata riittavasti aikaa niin toteutus ja laatu karsivat.
(Vallo ym. 2008, 147.) Kayn lapi tapahtumaprosessin eri vaiheet yksitellen ja kerron

limittéin teoriasta seké kéytannon toteutuksesta.

6.2.1 Suunnittelu ja tavoitteet

Tapahtuman jarjestamisessa on ensin otettava selked suunnitelma ja tavoite. Tapah-
tumaa suunniteltaessa kannattaa ajatella tapahtuman jarjestamisté selkeésti projekti-
na, jolla on alku- ja loppupiste. Yhdistyksen kesapéivien jarjestdminen tehtiin projek-

tityon periaatteita kayttaen.

Ensimmaiseksi taytyy méaaritella tavoitteet ja miettid miksi tapahtuma jarjestetaan.
FC Kliini ry:n ensimmaéinen tavoite oli nostaa jasenten aktiivisuutta ja tuoda aikai-
sempiin tapahtumiin osallistumisen liséksi myds taysin oma tapahtuma. Tein opin-
nédytetyon aikana yhteisty6td FC Kliini ry:n puheenjohtajan Antti Niemisen kanssa ja
hanelté sainkin toiveita ja ideoita tapahtumaa varten. Itsellani oli selked kohderyhmé
eli FC Kliini ry:n jasenet, joille tapahtumaa Idhdin suunnittelemaan.

Myéhemmin FC Kliini ry saattaa jarjestdd samanlaisen tapahtuman, jota varten tésta
ensimmaisesta projektista tuli hyva pohja. Suunnitteluvaiheessa taytyy tietéé tapah-
tuman tavoitteet. Tapahtuman suunnittelu onkin hyva aloittaa tekemélld tapahtuma-

brief (LIITE 1), johon kootaan reunaehdot tapahtumaa varten. Suunnitteluun on va-
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rattava riittavasti aikaa, koska huolellisella suunnittelulla on helpompi arvioida ta-
voitteiden realistisuus. Suunnittelun avulla tavoitteet voidaan saavuttaa ja tapahtuma

saadaan onnistumaan. (liskola-Kesonen 2004, 9.)

FC Kiliini ry:n kes&pdivien suunnittelu aloitettiin maaliskuussa 2012 ja tapahtuma
jarjestettiin elokuussa 2012, joten suunnitteluun varattu aikataulu oli riittdva onnistu-
nutta tilaisuutta ajatellen. Sain vastata koko tapahtuman suunnittelusta itse. Alussa
minulle annettiin toiveet ja reunaehdot tapahtuman jarjestdmista varten, mutta muu-
ten sain todella vapaat kadet suunnitteluun ja kaikki ehdotukseni otettiin vastaan po-
sitiivisesti. Valilla olisin kaivannut apua suunnitteluun ja pientd kritiikkia seka ky-
seenalaistamista yhdistyksen puolelta, koska en ollut varma ovatko suunnittelemani

ohjelmat sopivia tilaisuuteen.

Suunnitteluvaiheessa selkeytyy tapahtuman idea ja teema. Kun suunnittelussa ollaan
saatu tavoitteet selvaksi voidaan ryhtyé suunnittelemaan ja jarjestelemaén itse tapah-
tumaa. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin maaliskuun alussa 2012, jolloin sain FC
Kliini ry:Itd toimeksiannon tehtavdan. Muutamassa péivassa oli tavoitteet, idea ja
teema selvilld, joten pé&sin hyvissa ajoin aloittamaan tapahtuman jarjestelemisen.
Suunnittelun jéalkeen Kirjoitin tapahtuman kulusta tapahtumakasikirjoituksen (LITE

2), josta kerron myéhemmin lisaa.

6.2.2 Tyon aikataulutus

Projektin ohjauksessa ajan hallinta on yksi tarkeimmisté taidoista. Kun tapahtuman
ajankohta on selvilld voidaan suunnitella projektin aikataulutus. (Kauhanen ym.
2002, 99, 100.) Tapahtuman suunnittelu alkoi jo maaliskuussa 2012, jolloin sain toi-
meksiannon FC Kliini ry:n puheenjohtajalta. Silloin aloin jo valmistautua tapahtu-
man suunnitteluun ja jarjestdmiseen. Lopullisen suunnittelun aloitin huhtikuussa, kun
ldhettdmani aiheanalyysi hyvaksyttiin opettajien toimesta. Sen jalkeen paatimme
myads, ettd tapahtuma jarjestetdén elokuun lopulla, joten suunnittelin projektille aika-

taulun sen mukaan.
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Aikataulua laadittaessa on mietittava tehtdvien suoritusjarjestysta ja niiden keskinais-
t& riippuvuutta. Aikataulu elda projektin etenemisen myoté ja sitd on valvottava koko
ajan. Aikataulun suunnittelussa on otettava huomioon eri tyotehtavét ja niita tekevi-
en on sitouduttava noudattamaan aikataulua. (Kauhanen ym. 2002 101-103.) Ensim-
maisena tehtavana oli selvittda kuinka moni tapahtumaan osallistuu, jotta voin alkaa
suunnittelemaan tapahtumalle paikkaa ja ohjelmaa. Yhdistyksessé on 15 henked, jo-
ten sovimme FC Kiliini ry:n puheenjohtajan kanssa, ettd tapahtuma suunnitellaan 10-
15 hengelle. Tapahtumassa jarjestettdva ohjelma on kuitenkin riippuvainen osallistu-

jamaarésta.

Lahdin suunnittelemaan tapahtumaa, joka on mahdollista toteuttaa 10-15 hengella.
Ensimmaisen kuukauden aikana oli tarkoitus valita tapahtumalle paikka, jonka mu-
kaan ohjelma voidaan valita. Huhtikuussa olikin jo paikka valmiina ja seuraavan
kuukauden aikana piti valita ohjelma, jotta jo kesédkuussa voidaan ottaa pysyvia il-

moittautumisia vastaan.

Projektin edetessé aikataulu saattaa muuttua ja sitd on hyvéa kayda lapi projektiin
osallistuvien kanssa. FC Kliini ry:n Kesépéivien jérjestelyt olivat minun vastuullani
ja hoidin kaiken itse, joten kenenkaan ei tarvinnut sitoutua minun tekemaan aikatau-
luuni. Suunnittelin kaiken valmiiksi jo hyvissa ajoin ennen tapahtumaan, koska halu-
sin ottaa ilmoittautumiset vastaan riittdvasti ennen tapahtumaa. Mikali ilmoittautumi-
sia olisi tullut alle 10 oli tapahtuman pituutta todennékdisesti muokattu lyhyemmaéksi

tai ohjelmaa olisi vahennetty kustannuksien takia.

6.2.3 Ajankohta

Tapahtumien ajankohdalla on suuri merkitys. Tapahtuman luonne ja kohderyhma
méérittelevat tarkoituksenmukaiset ajankohdat. Luonnollisesti kesgjuhlat jarjestetaan
kesélla ja hiihtokilpailut talvella, ellei haluta jotain erikoista ja jarjestetd hiihtokisoja
kesalla hiihtoputkessa tai kesdjuhlia talvella kylpyldssa. (Kauhanen ym. 2002, 37.)
FC Kliini ry:n tapahtuman nimi on Kesapéivat, joten ne luonnollisesti jarjestettiin

kesalla.
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Maaliskuussa 2012 péaatettiin Kesapaivien jarjestamisesta ja silloin my0ds ajankoh-
daksi paatettiin elokuun loppupuoli ja viikonloppu. Puheenjohtaja mietti my6s mah-
dollisuutta jarjestad tapahtuma yksi tai kaksi péivaisend, mutta harkinnoissa paatyt-
tiin koko viikonlopun pituiseen tapahtumaan. Viikonlopun mittaiseen tapahtumaan
paadyttiin, koska ei haluttu kaikkea ohjelmaa liian tiiviiseen tahtiin vaan haluttiin
antaa jasenille mahdollisuus yhdesséoloon ilman kiireita.

Ajankohta haluttiin selvittdd mahdollisimman pian, jotta paésin ajoissa tilaamaan ja
varaamaan ohjelmaa. Vaihtoehtoja olivat 17.-19.8.2012 tai 24.-26.8.2012. Haluttiin
maksimoida jasenten mahdollisuus osallistua tapahtumaan, joten ajankohdasta luotiin
aanestys yhdistyksen omassa salatussa Facebook-ryhméssa. Nain jokainen sai mah-
dollisuuden vaikuttaa paivaan, mutta adnestyksessa 15 jasenestd vain yksi antoi aa-

nen ja silla danell& ratkesi ajankohdaksi 17.-19.8.2012.

Alustavat ilmoittautumiset otin jo huhtikuussa ja suunnittelussa lahdin liikkeelle aja-
tuksella, ettd tapahtumaan osallistuvat kaikki yhdistyksen jasenet. L&hdin suunnitte-
lemaan tapahtumaa alunperin 15 hengelle. Lopullinen osallistujamaaré piti tietaa
viimeistddn kuukautta ennen tapahtumaa eri varauksia varten, jotta peruminen olisi
ilmaista ja voisin viel& kehitella jotain muuta ohjelmaa. Lopulliset ilmoittautumiset
otin vastaan viimeistadn 30.6.2012 mennessa sahkdpostitse, puhelimitse tai Faceboo-
kin kautta. Minun piti varmistaa henkiloméaré varaamilleni palveluille 16.7.2012.
Otin siis ilmoittautimiset vastaan 2 viikkoa aikaisemmin kuin oikeasti olisi tarvinnut.
Talla tavoin halusin mahdollistaa myds myohassa ilmoittautuneiden padsyn mukaan

tapahtumaan.

6.2.4 Paikka

Tapahtumapaikka on yksi tarkeimmista suunnitteluun ja jarjestelyihin vaikuttavista
asioista, koska kaikkiin tapahtuman muihin jarjestelyihin vaikuttaa tapahtumapaikka.
Paikkaa suunniteltaessa ja valittaessa on tarkedd pitdd mielessa tapahtuman teema,

idea seké tapahtumassa jarjestettava ohjelma. (Conway 2009, 79, 95.)
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FC Kiliini ry:n Kesépéivien paikkaa valittaessa kavin I&pi monia eri mahdollisuuksia
hotelleista ja saunatiloista I&htien. Vaihtoehtona oli jarjestaé kaikki yhden péaivén ai-
kana jossain kokoushotellissa tai saunatilassa, mutta kun paadyttiin koko viikonlo-
pun tapahtumaan niin erilaiset sauna- ja kokoustilat jaivat vaihtoehdoista ulkopuo-

lelle.

Toiveena oli jarjestdd tapahtuma sellaisessa paikassa, jossa voisi yhdistaa huvin ja
hyodyn. Tarkoituksena oli pitdé pieni kokous yhdistyksen toimintaan liittyen ja sa-
malla jérjestad jasenille jotain viihdettd virallisten asioiden vastapainoksi. Tapahtu-
man tavoitteet ja luonne oli jo selvilld, kun siihen sain vield lisaksi tiedon ajankoh-
dasta niin olin valmis Kkartoittamaan tapahtumalle sopivaa paikkaa. Vaihtoehdoista
karsittiin pois hotellit kustannussyista. Lisaksi haluttiin viettdd koko viikonloppu sa-
moissa tiloissa ilman ulkopuolisia, joka ei olisi misséan hotellissa mahdollista. Vaih-
toehdoksi jai jonkinlaisen mokin tai huvilan etsiminen, jossa piti ottaa huomioon va-

rustetason riittavyys.

Tapahtumapaikan vuokralla ja sen varustamisella on merkitysta tapahtumaa ideoita-
essa. Alussa halpa tila voi tapahtuman edellyttamalla varustuksella ollakin kalliimpi
kuin alunperin on suunniteltu. (Kauhanen ym. 2002, 38.) Sopivaa mokkia tai huvilaa
etsiessa tulikin nopeasti selvéksi ettei mikd tahansa mokki riittanyt, koska monessa

varustelutaso oli todella alhainen.

Paikan piti soveltua 15 hengelle ja siella piti olla myos tietyn tasoinen tekninen va-
rustelu, jotta palaverien pitdminen onnistui. Paikan valinnassa piti ottaa huomioon
etaisyys Turusta, joka on FC Kliini ry:n toimipaikka. Etaisyys ei saanut koitua kenel-
lekkddn ylivoimaiseksi esteeksi tapahtumaan osallistumiseen. Né&iden reunaehtojen

perusteella lahdin etsimédén sopivaa paikkaa Kesapéivié varten.

Etsintddn kaytin Internetia ja tiedustelin tutuilta, mikali joku tietéisi tapahtumalle so-
pivan paikan. Loysin viisi mahdollisuutta Internetista erilaisten matkanjarjestéjien ja
mokkivuokravélittdjien sivuilta. Vaihtoehdoista pdadyin Paraisten Mielisholmassa
sijaitsevaan huvilaan, Villa Constantineen. Villa Constantine oli vaihtoehdoista ai-
noa, jossa majoitus 15 hengelle onnistui ilman lisdvuoteita. Varustelutaso Villa

Constantinessa mahdollisti palaverien pitdmisen ja yhdesséolon niin sisa- kuin ulko-
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tiloissakin. Kaikki muut vaihtoehdot olivat alhaisia varustetasoltaan eivatka olisi tar-

jonneet samanlaisia puitteita palaverien seké vapaa-ajan viettoon.

Villa Constantine sijaitsee noin 40 kilometrin padssa Turusta, joten matka sinne ei
koitunut kenellekk&an ylivoimaseksi esteeksi ja saapuminen tapahtumapaikalle hoi-
dettiin jasenten omasta toimesta. Ulkotiloissa sijaitsi iso laituri, hiekkaranta, pore-
amme sekd rantasauna, jossa oli oma terassi. Nama mahdollistivat vapaan oleskelun
ulkotiloissa, kun taas sisétiloista 16ytyi iso oleskeluhuone, johon kaikki mahtuisivat
yhtdaikaa. Varustelusta ei kuitenkaan 16ytynyt toivomaani projektoria eiké valkokan-
gasta, mutta kannettavan tietokoneen sai kiinni taulutelevisioon, joka mahdollisti

powerpoint-esitysten nayttamisen.

Tapahtumapaikan valinnassa taytyy ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja osallistujat.
Tapahtumapaikan viihtyvyyteen voi vaikuttaa omalla somistuksella. (Vallo ym.
2008, 131-132.) Halusin luoda paikasta FC Kliini ry:n nékoéisen ja luoda jasenille
sellaisen tunteen, ettd he tosiaan ovat FC Kliini ry:n jarjestaméssa tapahtumassa. Si-
sétilat sisustin FC Kliini ry:n toimintaa kuvaavilla tavaroilla, esimerkiksi seinille ri-
pustin yhdistyksen pelipaitoja. Lisasin sisustukseen erilaisia elementtejd, joissa tuli
esiin FC Kliini ry:n varit vihrea ja valkoinen. Halusin toivottaa jasenet tervetulleiksi
paikalle jo samalla kun he saapuisivat huvilan pihalle, jonka takia tein ison tervetuloa

banderollin, joka roikkui kahden puun valissé ja nékyi heti pihalle saavuttaessa.

6.3 Kohderyhma ja tapahtuman sisaltd

Toiminnallisessa opinnédytetydssd on aina jokin kohderyhmé&. Tuote, tapahtuma,
opastus tai ohjeistus tehddan jollekin kaytettavéksi. Kohderyhman madrityksessa
kéytetddn usein seuraavia ominaisuuksia:

- mies vai nainen

- perheellinen vai yksinel&ja

- ika

- koulutus

- ammattiasema
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- henkilost6taso tai asema tyoyhteisossa

- urheilullinen vai penkkiurheilija.

Kohderyhméa on maédriteltdva hyvin, koska tuotteen, tapahtuman tai ohjeistuksen si-
saltoon vaikuttaa se, mille ryhmalle se on suunniteltu. (Vilkka ym. 2003; 38-40. Val-
lo ym. 2008, 113-)

Kohderyhmé& muodostuu kolmesta eri ryhmasta: suuri yleiso, rajattu kutsuvieras-
joukko ja avoin kutsuvieras joukko. Kohderyhmd pitdd tuntea hyvin, jotta osataan
tehda oikean kokoinen ja —nakdinen tapahtuma, joka puhuttelee kohderyhmaa. (Vallo
ym. 2008, 111.) Tapahtumaa suunnitellessani kohderyhménani oli FC Kliini ry:n ja-
senet, joten ldhdin suunnittelemaan tapahtumaa yhdistyksen arvojen pohjalta. Tun-
nen kohderyhmani hyvin, joten oli helppo lahted miettim&an mahdollista siséltoé ta-
pahtumalle. FC Kliini ry:n puheenjohtaja Antti Nieminen antoi minulle vapauden

keksia Kesapdivien ohjelman alusta loppuun saakka itse.

Kohderyhmani koostui 25-30 vuotiaista urheilullisista miehist4, mutta tassa tapahtu-
massa oli yhdentekevad mika on heidan koulutuksensa, sivilisdatynsa tai tyotilan-
teensa. Jasenten tyotilanne vaikuttaa ainoastaan mahdollisuuteen panostaa tapahtu-
maan rahallisesti, mutta tapahtumasta ja sen todennakdisista kustannuksista tiedotet-

tiin jo hyvissa ajoin, joten kaikilla oli mahdollisuus varautua siihen.

Jasenten urheilullisuus on merkittava tekija ohjelman suunnittelussa. Jasenet ovat
kaikki entisia kilpaurheilijoita, vaikka heista ei kukaan enaa tosissaan missaan Kilpai-
lekaan, omaa jokainen kuitenkin kilpailullisen asenteen. Yhdessdolon ja asiaohjel-
man liséksi halusin Kesapaivien ohjelmaan jotain, jossa jokainen saisi urheilla ja kil-

voitella keskendan, joten paadyin varikuulasotaan.

Kolmen tunnin mittainen vérikuulasota mahdollisti jasenten valisen keskendisen Kil-
pailun sek& erilaisissa joukkueissa vastakkain kilpailu toi vield tiimityoskentelyn
osaksi tapahtumaa. Padohjelmaksi suunnittelin varikuulasodan, mutta sen lisaksi oli

palaverejd sekd muunlaista yhteista tekemistg, kuten tietokilpailu.
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Kesépaivien tapahtumapaikka sijaitsi Mielisholmassa Paraisilla, josta oli matkaa va-
rikuulasotapaikalle noin 40 kilometrid. Kartoitin myds mahdollisuutta muihin aktivi-
teetteihin majoituspaikkamme laheltd, mutta ainoat mahdollisuudet olisivat olleet
jonkilaisia veteen tai luontoon liittyvia aktiviteetteja. Muissa vaihtoehdoissa ei olisi
valttamatta saanut samanlaista kilpailuhenked ylle ja ne olisivat olleet liian riskialttii-

ta sddolosuhteille.

Vérikuulasodan jarjestaminen olisi myds ollut mahdollista vuokravélineilla, jolloin
olisi kuljetuksista ja pelinjohtajasta koituvissa kustannuksissa saastetty. FC Kiliini
ry:n puheenjohtajan kanssa paatimme kuitenkin ostaa ohjauksen ammattilaisilta tur-
vallisuussyistd. Ohjaaja olisi voinut tulla meidan valitsemaamme paikkaan, mutta
varikuulasodan pelaaminen vaatii sopivan maaston ja luvan maanomistajalta. Tapah-
tumapaikkamme maasto ei olisi ollut paras mahdollinen emmeké néin ollen l&hteneet
edes tiedustelemaan maanomistajalta lupaa. Huvilan l&himaastossa oli kuitenkin mo-
nia vapaa-ajan mokkeja ja asutusta, joten pelaaminen ei olisi ollut mahdollista siella.
Koimme parhaaksi vaihtoehdoksi siirtyd varikuulasotaa varten rakennettuun maas-

toon.

Lauantaille olin varannut kyydin Villa Constantinelta minibussilla varikuulasotapai-
kalle ja pelin jalkeen pois sieltd. Ensin suunnittelin siirtyvdamme kimppakyydein Vil-
la Constantinelta varikuulasotaan Raadelmaan, mutta en halunnut vaatia keneltakaan
osallistujalta oman auton kaytt6a yhdistyksen tarpeisiin. Olisimme voineet Antti
Niemisen kanssa toimia kuljettajina, mutta yli 10 henkildn kuljetus ei kuitenkaan oli-
si onnistunut kahdella henkil6autolla. Lahetin tarjouspyyntoja eri taksi- sekd mini-
bussiyrityksiin, joista onneksi tuli yksi meille sopiva tarjous. Monessa tarjottiin luk-
susvarusteltuja autoja, mutta valitsimme halvimman, koska tarpeenamme oli pelkka

kuljetus.

FC Kiliini ry:n puheenjohtaja Antti Nieminen halusi pitéa kaksi palaveria, joissa kay-
téisiin lapi yhdistyksen tulevaisuutta ja jasenten osallistumishalukkuutta toimintaan.
Palaverien ja suunnitellun ohjelman lisdksi tapahtumassa jai riittavasti aikaa jasenten
yhteiseen vapaaseen ohjelmaan. Villa Constantinen varustelu mahdollisti vapaa-ajan
vieton monin eri tavoin. Ohjelmassa oli grillausta, saunomista, uimista seka videope-

lien pelaamista.
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Toisena merkittdvané ohjelmana jarjestin lauantaille ulkopuolisen luennoitsijan. Lu-
ennoitsijaksi sain SM-tason futsalpelaaja Tero Tammenlaakson, joka on my6s Suo-
men maajoukkueessa esiintynyt. FC Kliini ry:n toiminta ei ole nykyaan enad menes-
tystd tavoittelevaa, mutta kaikki jasenet pelaavat yhdistyksen nimissa futsalia, vaikka
eivat lajin eroa jalkapallosta vieldkdan oikein kasitd. Antti Nieminen olikin innois-
saan mahdollisuudesta saada Tammenlaakson kaltainen futsaltietdja kertomaan lajis-
ta lisdéd ja ndin kehittda yhdistyksen toimintaa. Luennon jalkeen ohjelmassa oli FC
Kliini ry:n historiaa seka yleisesti urheilua kasittelevé tietokilpailu. Palkinnoksi olin
teettdnyt FC Kliini aiheisen T-paidan.

6.4 Projektiin liittyvat riskit ja ongelmat

Tapahtuman jarjestyksessa on syytd miettia myos mahdollisia riskeja. Riskienhalli-
nassa puhutaan ABC-ajattelusta, joka tarkoittaa seuraavia vaiheita:

A Riskien kartoitus eli tiedosta riskit

B Riskien arviointi eli luokittele riskit niiden todennékéisyyden ja merkittavyyden
suhteen

C Riskien hallinta eli tee tarpeelliset suunnitelmat ja paatokset riskien siirtamiseksi

muille, minimoimiseksi tai eliminoimiseksi

Riskien kartoituksessa on hyva luokitella riskit ajoituksen mukaan, ennen tapahtu-
maa olevat, tapahtuman aikana olevat ja tapahtuman jalkeiset riskit. Riskit voi myods
luokitella asiaryhmittdin. Riskien kartoituksen jalkeen, riskit tdytyy arvioida. Tassa
taytyy ottaa huomioon riskien todennékoisyys ja taloudellin merkittavyys. Riskien
kartoittamisen jalkeen seuraava vaihe on riskien hallinta. Riskit taytyy hallita etuka-

teen ja myos tapahtuman aikana. (Kauhanen ym. 2002, 54-57.)

Kesapaivid suunniteltaessa lahdin kartoittamaan riskeja ajoituksen mukaan. Ensim-
maisena riskind tuli FC Kliini ry:n jasenien osallistumisinto. Ihan ensimmaisena sel-
vitinkin, kuinka moni on halukas osallistumaan Kesépaiville ja mika ajankohta sopisi

parhaiten. Alussa kaikki yhdistyksen j&senet olivat innostuneita ldhtem&an mukaan ja
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kaikille sopi ajankohdaksi ddnestyksessd paatetty paivamaara. Riskind oli kuitenkin

jasenten peruutukset ja suunnitelmien muutokset.

Ennen tapahtumaa riskiné oli myds oma epaonnistumiseni jarjestelyissé, eli jos olisin
unohtanut jotain oleellista tai sopinut kuljetuksen ja ohjelman ajankohdan vaarin.
Riskeind on myos jonkin ohjelma- tai kuljetuspalvelun peruuntuminen, tarjoajan sai-

rastumisen tai muu yllattdva muutos. Yhtena riskind on myos budjetissa pysyminen.

Tapahtuman aikaisiin riskeihin kuuluu yllattavat ohjelmien peruuntumiset. Esimer-
kiksi, jos muutamaa tuntia ennen varikuulasotaa olisikin tullut tieto vetéjan sairastu-
misesta, olisi ohjelmaa jouduttu muuttamaan heti huomattavasti. Se olisi vaikuttanut
kuljetuksiin ja ruokailuihinkin. Samoin olisi tapahtunut minibussin kuljettajan sairas-

tumisen kanssa.

Kesépdivien ollessa osaksi ulkotapahtuma, voidaan saata pitda yhtena suurena riski-
na. Virkistystapahtumassa yhtena riskina tulee alkoholi ja liian humalaiset osallistu-
jat. Varsinkin tallaisen koko viikonlopun kestdvéan tapahtuman riskind on jésenten
huono kunto alkoholista johtuen seuraavana pdivana kun ohjelman pitdisi alkaa.
Myos erilaiset mahdollisuudet onnettumuuksiin seké turvallisuusriskit taytyy ottaa

huomioon tapahtuman suunnittelussa.

Olen saanut seurata suurempia tapahtumia ollessani tyoharjoittelussa Naantalin Kyl-
pylassa vastaanottovirkailijana sekda kokousisédntana ja siella sain huomata lahelta
mité erilaisia riskeja tapahtumissa voi ilmetd. Erilaisten yhdistysten tapahtumissa,
joissa yhdistyy viihde- ja asiatapahtuma, voi olla ongelmia jasenten halukkuudesta
osallistua asiaosuuteen. Varsinkin FC Kiliini ry:n jérjestdmassa tapahtumassa voi
muodostua tallaisia ongelmia, koska asiatapahtumaan osallistumista ei voida moti-

voida maksamalla palkkaa.

Kesapaivien jalkeen riskeja voi olla huono kokemus tapahtumaan osallistujille, jol-
loin osallistuja ei vélttamatta halua osallistua tuleviin tapahtumiin. FC Kliini ry:n ja-
senet ovat kuitenkin kaikki sitoutuneet yhdistyksen toimintaan, eikd heidan tulevai-

suuden osallistumiseensa vaikuta yksi huono tapahtuma. Tulevaisuudessa on kuiten-
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kin huomioitava tapahtuman laatu mikéli halutaan sailyttdé tapahtumien osallistumi-

sen mielenkiinto korkeana.

Riskien kartoituksen jalkeen lahdin arvioimaan niitd ja mietin miten niité voi hallita
seka ehkaistd. Arvioin ensin osallistujien peruutuksista tulevat riskit. Lahdin kuiten-
kin suunnittelemaan tapahtumaa silla periaatteella, ettd kaikki yhdistyksen jasenet
osallistuisivat tapahtumaan. Arvioin ettei poissaoloja kuitenkaan tulisi kuin muuta-

mia, joten voin hyvin suunnitella tapahtuman 15 henkilélle.

Mietimme yhdessa FC Kliini ry:n puheenjohtajan kanssa, miten toimitaan jos tulee
paljon yllattavia poissaoloja. Poissaolojen maara vaikuttaa paljon tapahtuman kus-
tannuksiin, koska tapahtuman budjetti oli laskettu 15 henkilon mukaan ja osallistujil-
le oli ilmoitettu osallistumismaksu tdman mukaan. Antti Nieminen kertoi olevan

mahdollista kutsua tapahtumaan liséa henkil6itd, mikali joku jasenisté peruuttaa.

Myohemmin kutsuttavat olisivat olleet henkil6itd, jotka ovat olleet kiinnostuneita
liittymdan FC Kliini ry:n toimintaan ja tallatavoin olisi samalla saatu tietoa mahdolli-
suudesta kasvattaa FC Kliini ry:n toimintaa. Minimiosallistujaméaaréksi méaérittelim-
me 10 henkil6a, jolloin puuttuva rahasumma maksettaisiin yhdistyksen toimesta eika

tarvitsisi kutsua paikalle mahdollisia tulevia jasenia.

Yhtené riskind mainitsin omat suunnitelmani ja niiden onnistumisen. Taté4 voi hallita
ja koittaa ehkaista vain huolellisella tydlla seka riittavalla suunnitelmien varmistami-
sella. Tapahtumaa suunnitellessa tein muistiinpanoja usein ja pidin aikataulun sel-
keénd, ettei mitadn jaisi puuttumaan tai minkaan kanssa tulisi ongelmia. Suurimpana
riskind pidinkin oman suunnittelun onnistumista sek& kaikkien ulkopuolisten kanssa

tehtyjen aikataulujen onnistumista.

Hyvéana esimerkkind on huvilan varaamiseen liittyvat vaikeudet. VVaraaminen onnis-
tui sujuvasti Suomen Saaristovarauksen kautta, mutta huvilan omistajan kanssa kaik-
Ki ei sujunut niinkuin piti. Kun olin p4&atokseni paikasta tehnyt sovin huvilan omista-
jan kanssa, ettd kdyn katsomassa huvilaa ollakseni varma valinnastani. Omistaja ei
koskaan ilmestynyt paikalle enka tavoittanut h&ntd puhelimitse, vaikka olimme ta-

paamisesta sopineet.
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Paikanvaihto olisi ollut viel& mahdollinen, mutta p&atin pysya valinnassani, koska
vaihtoehdoista se vaikutti parhaalta. Omistaja pahoitteli, ettei paassyt paikalle ja la-
hetti sahkdpostitse tarvittavat tiedot seké kuvat mokin varustelusta. Tapahtumaviikol-
la oli samantyylisid ongelmia, omistajan vaittdessa varauksen olleen peruttu. Selvitte-

lyjen jalkeen kaikki oli kuitenkin kunnossa.

Ké&vin moneen kertaan l&pi varaamani palvelut, jotta kaikki olisi kunnossa ja aikatau-
lut varmasti pitdisivat. Soitin vield tapahtumaa edeltavéna paivana kuljetuksesta, va-
rikuulasodasta sek& pizzojen toimituksesta, ettd kaikki varmasti tapahtuu oikeaan ai-
kaan ja oikeassa paikassa. Vain riittavalla varmistuksella voin olla varma suunnitel-

mien toteutumisesta.

Sad on aina riski tapahtumaa jarjestettdessd, mikéli se on ulkotapahtuma. Tahén ei
VoI jarjestdja vaikuttaa mitenk&an vaan on se on huomioitava vaihtoehtoisella ohjel-
malla. Varikuulasota oli padaktiviteettimme ja se onnistuu sateellakin, vaikka ei ole
valttamatta niin miellyttavaa. Villa Constantine oli paikkana tapahtumalle hyvé, kos-
ka se mahdollisti oleskelun niin ulko- kuin sisétiloissakin. Mikéli s&a ei mahdollista
ulkona olemista, niin Villa Constantinen varusteluihin kuului Nintendo Wii, joka

mahdollisti virtuaalisen urheilukilpailun jarjestamisen.

Suunnitelussa tulee pitadd budjetti koko ajan mielessé. Budjetissa pysymista on hel-
poin hallita ilmoittamalla alkuun hieman suurempi osallistumismaksu kuin liian pie-
ni. Tassa kohtaa tein virheen ja osallistumismaksu nousi vield muutama viikko ennen
tapahtumaa, koska en ollut ottanut huomioon kaikkea miké& voi nostaa kustannuksia.
Alkuperainen suunnitelma sai muutoksia ruokailujen ja kuljetusten osalta, miké yll&t-

téen nosti jokaisen jasenen osallistumismaksua.

Rahankeruu olisi ollut hyva jarjestdd hyvissd ajoin ennen tapahtumaa. Jos j&senet
maksavat osallistumisensa etukdteen, jattaa se yllattavid poissaoloja vahemmalle,
koska jokainen on jo rahallisesti sitoutunut tapahtumaan. Nyt kaksi jasenté joutui jat-
tdmaan tapahtuman valiin yllattdvdn menon takia. He eivét olleet vield maksaneet
mit&an, joten FC Kliini ry joutui maksamaan ylimaardista yhdistyksen yhteisisté va-

roista. Mikali osallistumismaksu olisi suoritettu hyvissa ajoin ennen tapahtumaa, niin
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tallaista ongelmaa ei olisi syntynyt. Tapahtumaa suunniteltaessa olisi pitdnyt myos
ottaa paremmin huomioon mahdolliset myohdiset peruutukset ja suunnitella jonkin-

lainen peruutusmaksu jasenille.

Jasenten henkilokohtaiset asenneongelmat asiaohjelmaa kohtaan tai heidan liiallinen
alkoholin kaytté on myos riski tapahtuman onnistumiselle. FC Kliini ry:n puheenjoh-
tajan mukaan jasenet ottavat mielellddn osaa palavereihin, koska kaikki kasiteltavat
asiat koskevat heitd ja heidan tulevaisuuttaan. Asenneongelmat eivat koituneet on-
gelmaksi tdmanlaisessa pienessé tapahtumassa, mutta suurempien yritysten tai yhdis-
tysten tapahtumissa nain kuitenkin voi olla.

Alkoholin kéayttoa yhdistyksen virkistystapahtumassa on vaikea hallita, koska tapah-
tumassa ei ole alkoholin myynti& vaan jokainen sai tuoda omat saunajuomansa mu-
kaansa. Erilaisissa tapahtumissa jarjestyksenvalvojat hoitavat téllaisia tapauksia. FC
Kliini ry:n Kesapaivilla ei tahan ollut resursseja eika sellaisia tarvittu, koska tapah-
tuma on pieni, jasenet ovat keskendén tuttuja ja kaikki hairiot pystytadn hoitamaan

hyvassé yhteisymmarryksessa.

Onnettomuuksiin ja turvallisuusriskeihin pitdisi aina varautua, vaikkei niitd koskaan
tapahtumassa haluaisikaan olevan. Tapahtumassa tarvitaan aina ensiapuvalineet,
riippumatta tapahtuman koosta tai luonteesta. Mitd suurempi tapahtuma on, sitd
enemman ensiapuvalineita tarvitaan. (Conway 2009, 193.)

Villa Constantinen varusteluun kuului kattavat ensiapuvélineet ja vakavampia onnet-
tomuuksia varten olimme varautuneet soittamaan hatdnumeroon. Huvilalta 16ytyi in-
fokansio, jossa oli tarkka osoite, jonka avulla kuka tahansa pystyi hélyttdméan avun
oikeaan paikkaan. Infokansiossa oli my6ds omistajan numero, johon sai soittaa on-
gelmatapauksissa. Mitdan ongelmia tai onnettomuuksia ei onneksemme tapahtumas-

sa kuitenkaan ollut.
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6.5 No Show -tapaukset

Kokenut tapahtuman jarjestdja pystyy arvioimaan etukateen osallistumistodennédkoi-
syyden kutsuttavien madrasta. Kutsu voi saada ihmisen ilmoittautumaan osallistujak-
si, vaikka hén todellisuudessa jattadkin tulematta. Téllaista kutsutaan No Show’ksi.
Jokainen No show on tapahtuman jérjestdjan kannalta tuhlattua aikaa. (Vallo ym.
2008, 117-118.)

FC Kiliini ry:n kesapéivét olivat pieni tapahtuma eika sitd voi verrata suureen yleiso-
tapahtumaan. Kesapéivien ollessa pelkastdan yhdistyksen jasenien oma tapahtuma,
en uskonut tapahtumassa olevan yhtddan No show’ta. Yksi téllainen valitettava No
Show kuitenkin oli, jonka takia FC Kliini ry joutui maksamaan yhdistyksen varoista

yliméaaraista.

Yksi jasen perui tulonsa vasta perjantaina tapahtuman jo alettua. Téllaisten pois kar-
simista varten olisi osallistumismaksu pitdnyt ottaa etuk&teen tai sopia joku yhteinen
peruutusmaksu, kuten jo riskien hallinnassa kerroin. Varikuulasodan ja pizzojen
maarén sain vield muutettua mydhaisesta peruutuksesta huolimatta, mutta yhteisista
ruokatarvikkeista ja kuljetuksesta koituvat kustannukset oli laskettu alkuperdisen

osallistujamadran mukaan.

6.6 Kustannusarvio ja budjetti

Projektin toteuttaminen vaatii sellaista rahoitusta, jota ei ole sisallytetty linjaorgani-
saation vuotuiseen toimintaan. (Anttila, 2001, 88.) FC Kliini ry:n talous perustuu tal-
kootdista kerattyihin varoihin. Yhdistyksen varoilla on tarkoitus maksaa yhteiset ku-
lut, kuten Suomen Palloliitto ry:n jasenmaksut, erilaiset osallistumismaksut seké&
mahdolliset hallivuokrat. Kesdpéivien jarjestykseen kéytettyja varoja ei ole budjetoi-
tu tuleviin maksuihin vaan yhdistys oli saastanyt aikaisemmista maksuista virkistys-

tapahtuman jarjestamisté varten rahaa.

Kustannusarviota ei kannata tehda liian tiukaksi vaan olisi hyvé jattaa varoja yllatys-

ten varalle. Esiselvitysvaiheessa laaditaan alustava kustannusarvio, jonka perusteella
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suunnitellaan peruskustannusarvio. Peruskustannusarvion perusteella padtds projek-
tista tehd&an. Lopullinen kustannusarvio syntyy kun hankinnat ja sopimukset on teh-
ty. (Kauhanen ym. 2002, 107.)

Kesépdaivien kustannusarvion tekemisessd piti ottaa huomioon majoitukseen, ohjel-
maan, kuljetukseen sek& ruokaan menevat kulut. FC Kliini ry oli valmis k&yttdmaan
yhteisistd varoista 1000 euroa viikonlopun tapahtumaan, joten yritin pitada tapahtu-
man Kkulut tdssd summassa. Paikkaa ja ohjelmaa valittaessa huomasin, ettei summa
riittdnyt tapahtuman jarjestamiseen. Kulujen kattamiseksi jasenille oli maariteltava
osallistumismaksu tapahtumaan. Jasenten maksaessa osallistumismaksun, he sitoutu-
vat osallistumaan tapahtumaan paremmin kuin ilman osallistumismaksua olevaan

tapahtumaan. Osallistumismaksu nostaa kuitenkin odotuksia, jolloin tapahtuman tay-

tyy olla hyva.

Sovimme puheenjohtaja Antti Niemisen kanssa, ettd FC Kliini ry maksaa huvilan
sekd viikonlopun ruoat ja juomat. Paatimme ostaa yhteiset ruoat ja juomat kaikille,
ettei jasenten tarvitse tuoda mitddn mukanaan. Ruoka- ja juomaostokset tein yhdessa
Niemisen kanssa ja saimme siséllytettyd 1000 euroon huvilan seka ruoat. FC Kliini
ry ei kuitenkaan tarjonnut tilaisuudessa alkoholijuomia vaan jokainen sai halutessaan

ottaa omat mukaansa.

Ensimmaiseksi osallistumismaksuksi ilmoitin 65 euroa, mutta se ei kuitenkaan riitta-
nyt. En ollut ottanut huomioon kaikkia tulevia kuluja, joten osallistumismaksu nousi
viela myéhemmin. Onnekseni kaikki ottivat kuitenkin osallistumismaksun positiivi-

sesti vastaan.

Osallistumismaksuksi muodostui 90 euroa henkildé kohden, joka kattaa vérikuulaso-
dan, kuljetuksen sekd ruokailun varikuulasotapaikassa. Kolmen tunnin mittainen vé-
rikuulasota maksaisi 40 euroa henkil6lta ja siihen lisatdan vield kaytettyjen kuulien
hinta. Arvioiden mukaan se tulisi olemaan noin 60 euroa henkil6lta. Kuljetuksen ja
pizzojen hinta tulee olemaan noin 20 euroa henkildltd. Varmuuden vuoksi lisdsimme
osallistumismaksuun 10 euroa, jos varikuulasodassa menisikin arvioitua enemman
kuulia. Paatimme, etté jos osallistumismaksusta j&& jotain niin se tallennetaan yhdis-

tyksen tilille.
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Huvila sek& ruoat maksettiin FC Kliini ry:n varoista ennen tapahtumaa, mutta muut
kustannukset hoidettiin tapahtuman yhteydessa. Mikéli ndma palvelut olisi haluttu
maksaa jalkikateen laskulla, olisi niihin lisatty laskutuslisat. Toinen vaihtoehto olisi
maksaa paikanpadlld pankkikortilla, mutta yhdistyksella ei ole pankkikorttia, emme-
ka me, mind tai puheenjohtaja Nieminen, halunneet kerata rahoja omille tileillemme
ennen tapahtumaa. Nain ollen vaihtoehdoksi jai kéateismaksu, joten osallistumismak-
sukin maksettiin kateisella Kesapéivien alkaessa minulle ja mind hoidin maksut

eteenpain.

6.7 Tapahtumabrief ja tapahtumakaésikirjoitus

Tapahtumabriefissé taytyy huomioida kenelle tapahtuma jérjestetddn ja mita jarjeste-
tdan. Tapahtumabrief on asiakirja, joka kokoaa yhteen reunaehdot, joiden mukaan
tapahtuma suunnitellaan. Se vastaa seuraaviin kysymyksiin: Miksi tapahtuma jarjes-
tetdan? Kenelle se jarjestetd&n? Mitd jarjestetaan? Miten tapahtuma toteutetaan? Mi-
k& on tapahtuman sisélt6? Ketka toimivat isdntind? Millaista tunnelmaa tavoitellaan?
Mika on tapahtuman budjetti? (Vallo ym. 2008, 149)

Suunnittelun alkuvaiheessa tein tapahtumabriefin selvittdékseni vastaukset jérjesta-
miseen vaadittaviin peruskysymyksiin. Tapahtumabriefin tekeminen antaa selkedn

suunnan suunnittelua varten ja ndihin kysymyksiin vastaamalla suunnittelu helpottui.

Tapahtumakasikirjoitusta voi verrata ndytelman késikirjoitukseen, koska siina kerro-
taan mit4, missé ja milloin tapahtuu. Tapahtumakasikirjoitus luo kokonaiskasityksen
tapahtumasta ja se on tydkalu tapahtumassa tydskenteleville. (Vallo ym. 2008, 151.)

Paatin Kirjoittaa tapahtumakasikirjoituksen, jotta minulla olisi selked ké&sitys mité
tulisi tapahtumaan ja milloin. Kasikirjoitus antoi ennen tapahtumaa selkeédn kuvan
siitd miten asioiden tulisi mennd ja miten pysyisimme aikataulussa. Kesdpaivissa
erittain tarkedd oli jasenten viihtyminen, joten otin itse vastuun aikataulussa pysymi-

sestd ja kaiken onnistumisesta.
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Tapahtumakasikirjoitus oli vahvasti mielesséni ja tiesin tasan tarkkaan miten tapah-
tuman oli tarkoitus edetd, mutta sen kirjoittaminen ennen tapahtumaa auttoi hahmot-
tamaan viikonlopun aikataulua. Annoin késikirjoituksen ennen tapahtumaa puheen-
johtaja Antti Niemiselle tarkastusta varten. Antti Niemisen oli myds mahdollista pi-

taa huolta aikataulusta kasikirjoituksen avulla.

Tapahtumabrief ja —ké&sikirjoitus ovat hyvia tydkaluja tapahtuman suunnittelua ja sen
jarjestdmista varten. Ennen suunnittelua hyvin tehty brief antaa selkeat reunaehdot ja
tiedot tapahtumaa varten ja késikirjoituksella saa selkean kuvan, miten kaiken kuuluu
mennd. Molemmat on hyvé tarkastaa aika ajoin ja kayda lapi myos toimeksiantajan

kanssa.

7 TAPAHTUMAN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Tassa luvussa kerrotaan miten tapahtuma toteutui ja mité siitd voi oppia tulevaisuu-
den tapahtumia ajatellen. Kerron toteutumisesta ja onnistumisesta limittéin. Kirjoitan

miten asiat toteutuivat ja onnistuivat suunnitelmien mukaan.

7.1 Kesdpdivien toteutus ja onnistuminen

Tapahtuma oli tarkoitus jarjestaa niin, etté siiné tulee selkeésti esiin suunniteltu idea
sekd teema. ldea ja teema muodostuvat operatiivisista ja strategisista kysymyksista,
jotka otettiin huomioon tapahtumaa suunniteltaessa. Né&ihin kysymyksiin vastasin
tekeméssani tapahtumabriefissa ja ndiden reunaehtojen mukaan suunnittelin tapah-
tuman. Tekemani suunnitelmat saatiin toteutettua hyvin tapahtumassa. Tapahtuman
tarkoituksena olisi jarjestaa jasenille mahdollisuus yhdessaoloon ja sisallyttad siihen
yhteistd ohjelmaa.

Tapahtuma toteuttiin suunnitelmieni pohjalta 17.-19.8.2012 Paraisilla. Kesapdaivien
ohjelma (LIITE 3) sisalsi muutaman palaverin, vérikuulasodan, tietokilpailun, sau-

nomista, uimista seka vapaata yhdessaoloa. Tapahtuma alkoi perjantaina, jolloin en-
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simmaiseksi ohjelmassa oli paikalle saapuminen ja huvilasta oman yopymispaikan
valitseminen. Alunperin tapahtumaan oli ilmoittaunut 12 jasentd, mutta viel& viimei-

send pdivané osallistuja méaara vaheni 10:een yllattavien poissaolojen vuoksi.

Menimme paikalle FC Kliini ry:n puheenjohtajan kanssa valmistelemaan tapahtuma-
paikkaa kaksi tuntia ennen tapahtuman alkua. Tapasimme paikan omistajan ja ké-
vimme hénen kanssaan lapi huvilan varustelun. Paikkojen tarkastamisen jélkeen tay-
timme jaakaapin yhteisilla elintarvikkeilla ja valmistelimme paikan osallistujia var-
ten. Huvilan siséatilat sisustimme FC Kliini ry:n nakoisiksi kéyttden yhdistyksen vih-
redd véria sekéd ripustimme futsalpaitoja seinille. Talon ulkopuolelle ripustimme ban-
derollin, joka toivotti vieraat tervetulleiksi. Banderolli nakyi heti ensimmaéisena kun

pihalle saapui ja siitd jasenet huomasivatkin tulleensa varmasti oikeaan paikkaan.

Paikkaa sisustamalla ja valmistelemalla halusimme luoda yhdistyksen jésenille ku-
van, ettd tapahtumaa on suunniteltu pienia yksityiskohtia mydden. Valmistelu oli
onnistunut, koska jokainen jasenistd kommentoi banderollia ja sisustusta. Nama val-
mistelut saivat hieman naureskelua osakseen, mutta se olikin tarkoituksemme ja se

humoristisuus on osa sita iloisuutta, mik& kuuluu FC Kliini ry:n toimintaan.

Kaikkien osallistujien saavuttua paikalle, pidin oman tervetulopuheeni ja kévin lapi
Kesapaivien ohjelman. FC Kliini ry:n puheenjohtaja Antti Nieminen toivotti myo6s
omasta puolestaan kaikki tervetulleiksi. Ensimmaéinen ilta oli tarkoituksen mukaisesti
vapaata yhdessdoloa ja kuulumisten vaihtamista. Tapahtuman tarkoitus oli vahvistaa
yhteishenked ja yhteisollisyyttd, joten organisoimme puheenjohtajan kanssa illanviet-

toa niin, ettd kaikki olisivat samassa paikassa samaan aikaan.

Suunnittelin ensimmaisen illan ohjelman vapaaksi, koska tapahtuman keskeisin idea
oli jasenien yhteinen aika ja iloinen tunnelma. Osallistujat paasivét rauhassa vaihta-
maan kuulumisia ja keskustelemaan tulevasta viikonlopusta. Sovimme Antti Niemi-
sen kanssa, ettd ensimmaéinen palaverikin pidettdisiin vasta lauantaiaamuna. Tallata-
voin kenenk&én ei tarvitse miettid mitadn virallista vaan kaikki saavat aloittaa Kesa-
paivien vieton rennossa tunnelmassa. Ainoana pelkona oli jasenten liiallinen alkoho-

lin k&ytto ja siitd johtuva huonovointisuus lauantaille.
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Ensimmaisen illan suunnitelmassa onnistuttiin hyvin ja kaikki sujui rauhallisissa
merkeissd saunoessa ja grillatessa. Jasenille oli kerrottu lauantain olevan rankka péi-
va varikuulasodan merkeissd, joten kaikki ymmadrsivat ettei kannata juoda itsedén
lilan huonoon kuntoon. Jalkeenpdin ajateltuna ensimmadisen illan ohjelma ei olisi
vaatinutkaan mitddn vapaan yhdesséolon lisaksi. Ainoastaan ensimmaisen palaverin
olisi voinut pitaé jo perjantai-illalla, jolloin kaikki olisi voinut miettid lapikaytavia

asioita lauantain toiseen palaveriin.

Lauantaina oli tarkoituksen mukaisesti enemman ohjelmaa. Paivé alkoi aamupalalla
ja palaverilla. N&iden jalkeen siirryttiin minibussilla Raadelmaan, noin 40 kilometrin
paahan varikuulasotaan. Sielld séimme ohjelman jalkeen Pizzalinelta tilaamani pizzat
ja suuntasimme takaisin Villa Constantineen minibussilla. Perille paastyamme oh-
jelmassa oli Antti Niemisen johtama palaveri, vierailevan luennoitsijan Tero Tam-
menlaakson esitys sekd minun luomani tietokilpailu. Lauantai-illalla tietokilpailun
jalkeen ohjelma oli vapaa, joten jasenet saivat nauttia huvilan mukavuuksista ja yh-

teenkuuluvuuden tunteesta.

Ohjelma sujui hyvin ja aikataulu oli onnistunut. Kesépdaivat etenivét tapahtumakasi-
Kirjoituksen mukaan. Ainoastaan lauantaiaamun palaveri olisi pitdnyt olla jo perjan-
tai-illalla, kuten aiemmin mainitsinkin. Taman palaverin takia lahtd kohti Raadelmaa
myohastyi hieman. Ehdimme kuitenkin sovittuun aikaan Raadelmaan, koska olin va-

rannut matkaan enemman aikaa kuin olisimme tarvinneet.

Vérikuulasotaan olimme varanneet aikaa kolme tuntia, vaikka alkuperaisessa suunni-
telmassa oli vain kaksi tuntia. Yksi eréd varikuulasotaa kesti noin 10 minuuttia, joten
meilld oli hyvéa aikaa ottaa monta erda ja vaihdella joukkueita. Kolme tuntia oli pa-
rempi aika, koska silloin saimme pitdd rauhassa kunnon tauot erien vélissa. Saimme
kayttodmme laavun, jossa saimme viettdd aikaa sotaerien vélissa. Itse varikuulasota

ei luo sitd yhteishenked vaan juuri ne tauot, joiden aikana siité keskustellaan.

Varikuulasotapaikalla saimme positiivisen yllatyksen, koska viereisellda kentélla oli
toinen ryhmé sotimassa ja saimmekin haasteen sotia heitd vastaan. Viikonloppu oli
tarkoitus viettdé vain FC Kliini ry:n j&senten kesken, mutta tassa oli hyv& mahdolli-

suus parantaa yhteishenkeéd olemalla kaikki samassa joukkueessa. Alku varikuulaso-
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dassa ei ollut kaikkien mieleen, sen ollessa liian vaikeaa ja rankkaa helteessa. Alku-
vaikeuksien jalkeen kaikki kuitenkin innostuivat ja sen voi todeta olleen sopiva oh-

jelma Kesdapaiville.

Pizzojen tilaaminen pelipaikalle oli onnistunut idea kaikkien ollessa jo nalkaisia tun-
tien pelin jalkeen. Pizzaline toimitti pizzat noin 15 minuuttia myohé&ssé, mutta se oli
ennemminkin hyva kuin huono asia. Osallistujat saivat rauhassa vaihtaa vaatteet ja
keskustella véarikuulasodasta ennen syomistd. Minibussi tuli ajallaan hakemaan meité

takaisin Villa Constantineen ja padsimmekin heti sydtydamme palaamaan huvilalle.

Huvilalle paastyamme osallistujat saivat tunnin hengéhdystauon ennen palaverin al-
kua. Puheenjohtajan palaveri oli lyhyt, jonka jalkeen Tero Tammenlaakso paéasi ker-
tomaan FC Kliini ry:n jasenille futsaltaktiikoista. Olin vield suunnitellut illalle tieto-
Kilpailun, mutta moni ei ajatuksesta innostunut. Olimme kuitenkin puheenjohtajan
kanssa paattaneet pitad sen, emmeka suunnitelmiamme enaa ldhteneet muuttamaan.
Kysymysten ollessa sopiva sekoitus huumoria ja asiaa saatiin tietokilpailusta kuiten-

kin onnistunut illan lopetus.

Lauantain aikataulu olisi voinut alkaa hieman aikaisemmin tai varikuulasota olisi
voinut olla lyhyempi, jotta illan vapaaseen ohjelmaan olisi jadnyt enemman aikaa.
Vérikuulasota osoittautui kuitenkin hyvaksi ohjelmaksi ja kolme tuntia oli loistava
aika myos riittavien taukojen takia. Tarkoitus oli viettdd aikaa yhdessé ja sisallyttaa
jotain ohjelmaa yhteiseen aikaan, joten tavoite kuitenkin saavutettiin. Varikuulaso-
dan jélkeen olisi voinut olla pieni hengahdystauko ennen sydmistd, mikéd nyt tulikin
pizzojen saavuttua hieman myohéssa. Myos pizzojen syomisen jalkeen olisi ollut hy-
va viettadd aikaa laavulla ennen kuin matka jatkui takaisin huvilalle. Nyt oli turhan
kova kiire, kun heti pizzojen syomisen jalkeen pitikin jo kiiruhtaa autolle.

Vierailevan luennoitsijan Tero Tammenlaakson futsaltaktiikoista kertominen ei valt-
tdmétta soveltunut niin hyvin illan ohjelmaan kuin olin suunnitellut. Monet eivét
endd pitkan péivéan jalkeen jaksaneet keskittyd asiaan, joten erilaisista taktiikoista
kertominen jai suunniteltua lyhyemmaksi. Positiivisena yllatyksend tuli kuitenkin

Tero Tammenlaakso halu liittyd FC Kliini ry:hyn. Tero toivotettiinkin kaikkien j&-
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senten osalta tervetulleeksi ja timén ansiosta jasenet saavat varmasti lis4d motivaa-

tiota ja innostusta tulevaa futsalkautta varten.

Sunnuntaille ohjelmaa ei endé ollut vaan yhteisen aamupalan jalkeen jokainen sai
ldhted kotiin halutessaan. Jasenilld oli vield mahdollisuus viettdd aikaa yhdessa esi-
merkiksi hiekkarannalla tai laiturilla, mutta kaatosade latisti suunniteltua tunnelmaa.
Monet lahtivétkin jo aamupalan jélkeen kotia kohti, muutamat jaivat hetkeksi pelai-
lemaan Nintendo Wiitd ja me puheenjohtaja Antti Niemisen ja varapuheenjohtaja

Oskari Leinon kanssa siivosimme paikkoja kuntoon.

Sunnuntai ei vaatinut mitddn ohjelmaa ja olikin hyvé pédatos jattaa ohjelmaksi vain
aamupala ja yhteinen oleskelu. Ohjelmaan olisi voinut vield suunnitella jonkinlaisen
Kilpailun, mutta toisaalta kukaan osallistujista ei valttaméatta olisi sellaisesta enaa

innnostunut.

7.2 Projektin paattdminen ja arviointi

Tilaisuuksien paattaminen on hoidettava ammattimaisesti. Usein tilaisuudet alkavat
jostakin, mutteivat selkeésti paaty mihinkaan. Tilaisuuden paattsajasta on jo hyvé
ilmoittaa kutsussa tai kun tapahtuman ohjelmaa k&ydaan lapi. Ammattimaisesti paa-
tetyssa tilaisuudessa kiitetddn osallistujia ja toivotetaan hyvaa kotimatkaa. Isannan on
kerrottava kyydityksista ja tilattava tarvittaessa takseja. (Vallo ym. 2003, 242.) Ke-
sépdiville oli maaritelty selked paatdspaivéa, vaikkei tarkkaa aikaa ole missaan vai-
heessa ilmoitettu. Tapahtuma paattyi sunnuntaina aamupalan jalkeen, mutta osallistu-
jille tarjottiin mahdollisuus viettéa aikaa huvilalla vield pidempaankin.

Siirtyminen tapahtumapaikalle ja pois sieltd tapahtui jasenten omasta toimesta, joten
niiden miettimiseen ei enda tarvinnut kayttaa aikaa. Kaikki saapuivat omilla autoilla
sekd kimppakyydein. Olin varannut tilan kdyttddmme sunnuntai-iltaan asti, koska
halusin tarjota mahdollisuuden vield yhteiseen péivan viettoon. Tdma antoi myos
mahdollisuuden siirtadd lahtod myohemmaéksi, mikali joku osallistujista tuntisi olonsa
vield alkoholin vaikutuksen alaiseksi. Jélkikateen ajateltuna alkometrin varaaminen

tilaisuuteen olisi ollut hyva ratkaisu.
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Osallistujia kiitettiin viikonlopusta ja heille toivotettiin hyvaé kotimatkaa minun seka
puheenjohtajan toimesta. lltapdivadn mennessa paikka tyhjeni osallistujista ja jaiimme
puheenjohtaja Antti Niemisen seka varapuheenjohtaja Oskari Leinon kanssa siivoa-
maan paikkaa. Tapahtuman purkuvaihe on osa tapahtuman péattamista. Tapahtuma-
paikka oli vuokrattu tila, jolloin se piti vain siivota eikd purkuvaihe vaatinut sen suu-
rempi toimenpiteitd. Hoidimme paikalta vain omat somisteemme pois ja laitoimme
tavarat alkuperdisille paikoillensa. Tédssa vaiheessa olimme tyytyvéisia ratkaisuumme
jarjestéd vérikuulasota silla varatulla paikalla, eikd vuokravélineilld itse valitsemas-
samme paikassa. Véarikuulasodan aiheuttamien sotkujen siivoaminen pois luonnosta

olisi vaatinut huomattavasti suuremman panostuksen purkuvaiheeseen.

Projektin paattdminen ei tarkoita pelkastaan loppuraportin kirjoittamista, vaan se on
paatettdvd myos péaatoksen tasolla sekd henkisesti. Tapahtuman pé&&tdsosio voidaan
jakaa neljaén osaan: tapahtuman onnistuneisuuden arviointi, oman véaen ja sidosryh-
mien kiittdminen, oman véaen palkitseminen seka kirjallisen loppuraportin tekeminen.
(Kettunen, 2009, 181; Kauhanen, 2002, 125.) Kesapéivat-projektille oli helppo luoda
paatepiste, koska tapahtumalla on selke& loppupiste. Oman véen ja sidosryhmien
Kiittdmista ei tdssa projektissa niinkaan ole, koska tein tyon alusta loppun asti itse.
Projektin paattamiseen liittyy ainoastaan osallistujien kiittdminen. Tapahtuman jal-

keen edessa olikin vain sen arviointi seké loppuraportin Kirjoittaminen.

Projektin paatoksestd pidetddn usein loppupalaveri, jossa kaydaan lapi tapahtuman
kulku ja onnistuminen. Emme pitaneet tapahtuman jélkeen erillista palaveria, vaan
yhdistimme loppupalaverin purkuvaiheeseen. Kavimme yhdessé Leinon ja Niemisen
kanssa tapahtuman alusta loppuun saakka ja mielestdmme se vastasi tavoitteisiin hy-
vin. Keskustelimme jaseniltd saamistamme palautteista sekd aikataulujen pitavyydes-

ta.

Arvioinnin yksi vaihe on loppuraportin kirjoittaminen, joka tehd&éan yleenséd muuta-
man viikon tai kuukauden kuluessa. Sen tekee projektipdéllikko ja tapahtuman ylin
toimeenpaneva elin ké&sittelee loppuraportin. Siité tehdaén paatelmét tapahtuman on-
nistumisesta ja tarkastellaan miten tavoitteet on saavutettu. (Kauhanen ym. 2002,
126-127.)
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Raportoinnin osuus on tarkeda suuremmissa yleisdtapahtumissa, mutta jokaisen pie-
nenkin tilaisuuden tai tapahtuman jalkeen on hyvé kirjoittaa raportti. Loppuraportista
on hyo6tya uusien tapahtumien jérjestamisessa ja kirjallisesta raportista saa oikean
kuvan onnistumisesta kun nékee, mika oli tavoite ja miten se toteutui. Opinndytetyo-
ni kirjallinen osio onkin samalla tapahtuman loppuraportti, jossa olen k&ynyt tapah-
tuman alusta loppuun asti l&pi ja olen miettinyt pohtinut onnistumista eri nakokul-
mista. Luovutan opinnaytetyoni FC Kliini ry:n kayttoon ja yhdistyksen puheenjohta-

ja voi tarkastella siitd tapahtuman onnistumista.

8 TYON YHTEENVETO JA OMA POHDINTA

Valitsin toiminnallisen opinnéytetydn, koska olen kiinnostunut enemman toiminnal-
lisesta kuin tutkimuksellisesta tydskentelytavasta. En ole koskaan ollut hyvé kirjallis-
ten tutkimusten tekijd vaan viihdyn enemmankin kaytannon laheisten tehtdvien paris-
sa. Olen ollut mukana monissa projekteissa ja tapahtuman jérjestamisessa, mutten ole
koskaan ollut itse vastuussa lopputuloksesta. Minulle oli kauan selvéd, etta tekisin
opinnaytetyoni toiminnallisena ja mielellani tapahtumanjarjestamiseen liittyen. Kun
FC Kliini ry:n puheenjohtaja tarjosi minulle mahdollisuutta jarjestaa yhdistyksen vir-
kistysviikonloppua, otin tehtavan mielellani vastaan.

Olen ollut koko ikéni mukana erilaisissa urheiluseuroissa ja tiedan mita yhteenkuu-
luvuuden tunne merkitsee. Omaan aktiivisuuteeni urheiluseuroissa on aina vaikutta-
nut ryhmahenki ja sen yllapitdminen on aina vaatinut erilaisia virkistystilaisuuksia.
Tamaén tiedostaminen auttoi minua tapahtuman jarjestamisessa ja ohjelman suunnit-
telussa. Suunnittelin Kesdpaivat ryhmahengen nostattamista sekd motivaation paran-
tamista ajatellen ja onnistuin siind mielestani hyvin. Uskoisin, ettd tdma vahvisti ja-
senten innokkuutta FC Kliini ry:n toimintaa kohtaan ja ne jasenet, jotka eivét paikalle

paésseet ovat kateellisia ja osallistuvat varmasti tuleviin tapahtumiin.
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Minulla oli paljon erilaisia ideoita tapahtumaa varten, enka osannut hahmottaa misté
suunnittelu kannattaisi aloittaa. Tutustuin aihetta kasittelevaan kirjallisuuteen ja sita
Ioytyi yllattavan paljon. Loytyi paljon erilaisia lahestymistapoja, mutta kaikissa ko-
rostettiin suunnittelun tarkeyttd. En ole hyva suunnittelemaan asioita vaan jatan kai-

ken yleensa viime hetkeen, jolloin asioita vain tehdaan eiké mietita.

Tapahtumien jarjestdmisessa ja projekteissa mukana ollessani joku muu on aina teh-
nyt tarkemmat suunnitelmat, jolloin mina olen paassyt keskittyméén vain tekemi-
seen. Kesapéivien jarjestaminen vaati kuitenkin pitk&janteista tyoskentelya ja tarkkaa
suunnittelua, joten minun piti tehd4 aikataulu suunnittelua varten. Tein tyoni projek-
timuotoisena ja jaoin sen eri osiin. Projektimuotoinen ty6 oli hyva ratkaisu, koska

nain sain selkean aloitus- seka lopetuspisteen tydlleni.

Suunnitelmien luominen ja niissa eteneminen oli helppoa, mutta aiheesta kirjoittami-
nen ei sujunut. Tarkoitukseni oli pitadé tekemisestani péivakirjaa, johon Kirjoittaisin,
mitd olen tyoni edetessa tehnyt. Taméa ei kuitenkaan onnistunut, vaan kun paasin
suunnittelussa alkuun unohtui péivakirjan tekeminen kokonaan. Tein muistiinpanoja,
mutta kaikki aina eri papereille. Tyopoytani olikin tdynn& monenlaisia muistilappuja
Post-it -lapuista aina sutattuihin kauppakuitteihin asti. Jalkikéateen ajateltuna suunni-
tellun paivékirjan tai edes tietyn muistikirjan kayttaminen olisi ollut jarkevampaa.
Minulla oli mielesséni selke& aikataulu, minkd mukaan etenen, mutta tyontekoa olisi
helpottanut, jos kaikki olisi ollut yhdella paperilla. Lopullisen raportin Kirjoittamises-

sa olisi varmasti myos ollut hyotya paremmista muistiinpanoista.

Tapahtuman jarjestdaminen sujui mielestani hyvin. Saimme ajankohdan sovituksi hy-
vissé ajoin ja kdvimme toimeksiantajan kanssa l&pi budjetin, jonka jalkeen sainkin
vapaat kadet tapahtuman suunnitteluun. Osallistujamaéran selvittdmiseksi sain kir-
joittaa monta viestid yhdistyksen Facebook-ryhmaéssa, mutta tdhan olinkin varautunut

ja aloitin osallistujamaaran tiedustelun hyvissé ajoin.

Paikan etsimiseen ja ohjelman varaamiseen meni yllattdvan paljon aikaa. Luulin, ettd
15 hengelle I6ytyisi nopeasti sopiva paikka ja aktiviteetit. Minulle kavikin ilmi, etta
monet paikat eivat sovellu isolle ryhmalle. Monien sahkopostien ja Internetissa vie-

tettyjen tuntien jalkeen I0ysin kuitenkin tapahtumalle sopivat puitteet. Kaytin sahko-
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postien lahettdmiseen vahingossa kahta eri osoitetta; henkilokohtaista seka koulun
séhkdpostia. Tama vaikeutti viestien hallintaa, joten tulevaisuudessa osaan organi-

soida paremmin sahkdpostien lahettdmisen ja muistiinpanojen tekemisen.

Tarkeimpéna suunnitelun osuutena pidan asioiden varmistusta. Olin suunnitellut kai-
ken valmiiksi Kesapéivia varten jo kuukautta ennen tapahtumaa, mutta varmistin
kaikki viela tapahtumaviikolla. Huvilan varauksessa olikin joitain epéselvyyksia,
joista mainitsin jo aikaisemmin raportissani. Tdma opetti siihen, ettd jonkinlainen

varasuunnitelma pitaisi aina olla.

Mikali varaus olisi jostain syysta ollut vaaralla paivalla tai poistunut, olisi Kesépaivat
todennakdisesti jouduttu peruuttamaan tai ne olisivat muuttuneet huomattavasti. Tal-
laisiin peruuntumisiin on vaikea varautua, kuten myos osallistujien viime hetken pe-
ruutuksiin. Viime hetken peruutuksia varten pitdisi olla jonkinlainen peruutusmaksu,
josta jo aiemminkin Kirjoitin. Osallistumismaksun ja peruutusmaksut pitaisi paattaa
jo hyvissé ajoin ennen tapahtumaa, koska niiden muuttaminen aiheuttaa levotto-

muuksia ja turhautumisia yhdistyksen jasenissé.

Suunnitteluvaiheessa varasin itse ohjelmat ja suunnittelin aikataulut. Toimeksiantaja
hyvaksyi kaikki ehdotukseni eikd kommentoinut tekemisiani oikeastaan mitenkaan.
Valilla olisin kaivannut tukea ja ehdotuksia suunnitelmien parantamiseksi, mutta ai-
kataulu otettiin vain toteamalla, ettd se on hyvé. Tapahtuman kustannuksista sain
vain selkedn ohjeistuksen, mita yhdistys maksaa ja mikéa jaa osallistumismaksun va-
raan. Yritin pysyd yhdistyksen antamassa budjetissa, mutta tehtdva oli mahdoton,

koska halusin ohjelman olevan jotain ainutlaatuista.

Osallistumismaksu otettiin onnekseni hyvin vastaan ja mielestani varikuulasota oli
onnistunut ohjelmavalinta. En usko, ettd ilmaisella ohjelmalla kuten tikanheittokil-
pailulla tai mélkyn pelaamisella olisin saavuttanut tapahtumalla yhtd suurta menes-

tysta. jasenten keskuudessa

Virkistystoiminnan ja motivoinnin merkitysté seuratoiminnassa ei voi vahatella. Nai-
t4 asioita tarkastelemalla vahvistin tietojani ryhmahengen merkityksesta. Seuratoi-

minnassa niiden arvo nousee entistd korkeammalle, koska tyontekoon ja toimintaan
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osallistumista ei voida palkita rahalla. Naitd ajatuksia voin myods kéyttda hyvaksi
tyOeldamassd, koska lahes kaikessa tyossa ihmisten tulisi pystya tiimitydskentelyyn ja

sen merkitys korostuu nykymaailmassa entisestaan.

Virkistystoiminnan merkitysta ei saisi vaheksya ty6eldmassé, koska erilaisilla tapah-
tumilla saadaan nostatettua ihmisten vélistd kommunikointia sek& vuorovaikutusta.
Yhteisollisyyden ja tiimityoskentelyn merkityksestd puhutaan paljon, mutta sen eteen
harvemmin nahdaéan vaivaa. Motivoinnin ja virkistystoiminnan merkityksia tutkiessa

opin uutta ja ndista asioista uskon olevan hyotyd myos tytelaméassa.

Kirjallista palautetta en alkuperéisestad suunnitelmasta poiketen ladhtenyt kerddmaan
vaan kdvimme tapahtuman onnistumisen lapi Antti Niemisen sekd Oskari Leinon
kanssa. Molemmat olivat tapahtumaan tyytyvéisia ja uskoivat myos kaikkien muiden
olevan samaa mieltd. Tapahtuman aikana jasenet saivat nauttia yhdessdolosta, mutta

myaos viralliset osuudet saatiin kaytya lapi hyvin virkistystoiminnan ohella.

Tapahtuman tavoitteena oli motivoida ihmisié lisd& FC Kliini ry:n toimintaan ja saa-
da heidéat viihtymé&an tapahtumassa, joten mielestani onnistuin tavoitteessa erinomai-
sesti. Kesapaivéat varmasti motivoi jasenia osallistumaan erilaisiin talkoot6ihin, koska
tietdvét saavansa vastineeksi yhdesséolon ja iloisuuden tunteen, joiden takia ovat ai-
koinaan FC Kliini ry:n toimintaan mukaan tulleetkin. Tapahtuman onnistumisesta
kertoo hyvin se, ettd monet jasenista puhuivat jo tapahtuman aikana yhdistyksen seu-
raavasta virkistyspaivasta ja varikuulasodan siséallyttamisestd myos tuleviin tapahtu-
miin. Kesapaivien paatyttyd kyseltiin jo kovasti mahdetaanko talvella jarjestaa sa-

manlaista tapahtumaa.

Tavoitteenani oli myos kehittdd omaa tapahtuman jarjestamistaitoani ja kerata koke-
musta tulevaisuutta varten. Opin tapahtumaa suunnitellessa monia uusia asioita ja
vahvistin vanhaa tietoani, joten tdmakin tavoite toteutui hyvin. Uskon myds, ettad mi-
kali FC Kliini ry toteuttaa tulevaisuuden tavoitteet ja jarjestad erilaisia tapahtumia,

saan olla tapahtumien jarjestdmisessé merkittdvassa roolissa.

Virkistysviikonlopun jarjestdminen ei mittakaavaltaan ole samassa suhteessa suuren

yleisdtapahtuman jarjestamisessd, mutta tapahtuman jarjestdmisessa on kuitenkin
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aina sama kaava. Luin paljon kirjallisuutta aiheeseen liittyen, mutta kaikkea luke-
maani en padssyt toteuttamaan kaytdnnossa. Esimerkiksi markkinointia tallaisessa
pienessa tapahtumassa en paassyt toteuttamaan oikeastaan ollenkaan. Uskon Kkuiten-
kin, ettd tekemani tutkimustyo aiheeseen liittyen on kehittdnyt minua ymmartdmaan

mité kaikkea tapahtuman jarjestdmiseen vaaditaan.

Alunperin tapahtuman jarjestdmisestd oli tarkoitus vield tehda toimeksiantajalleni
opas, mutta suunnitelmien edetessa siitd luovuttiin. Opas olisi kuitenkin ollut vain
toistoa opinnaytetyohon kirjoitetusta materiaalista. Sovimme toimeksiantajan kanssa,
etta opinndytetyon kirjallinen osuus riittdd yhdistykselle tulevaisuuden tapahtumien

jarjestamista varten.
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Tapahtumabrief FC Kliini ry:n Kesapaivia varten

Miké on tapahtuman tavoite eli miksi se jarjestetaan?
- FC KIliini ry:n toiveesta
- Tiedottaa jasenia yhdistyksen tulevaisuudesta
- Jarjestaa jasenille mahdollisuus yhteiseen tekemiseen yhdistyksen arvojen
pohjalta

- Ensimmadisen oman tapahtuman jérjestaminen

Kenelle tapahtuma jarjestetaan?
- Ensisijaisesti FC Kliini ry:n jasenille
- Mikali jasenid ei saada riittavasti tapahtumaan voidaan sinne kutsua vuosien
varrella yhdistyksen toiminnassa mukana olleita ihmisié ja samalla tiedustella

heidén kiinnostustaan olla toiminnassa tulevaisuudessa mukana.

Mita jarjestetdan?
- Virkistysviikonloppu

- Yhdistelmatapahtuma, jossa yhdistyy virallinen osuus ja virkistystoiminta

Miten tapahtuma toteutetaan?
- Tapahtuma toteutetaan osittain yhdistyksen rahoilla ja jasenten osallistumis-
maksuilla
- Yhdistykseltd 1000 euroa jarjestamiseen, yli menevéast4 osuudesta muodostuu
osallistumismaksu
- Ohjelmapalvelut, majoitus ja Kesépéivien aikana tapahtuvat kuljetukset oste-
taan ulkopuolisilta palvelun tarjoajilta

- Osa ohjelmasta jarjestetdan itse

Miké on tapahtuman sisalt6?
- Siirrytddn paikkaan, jossa voidaan viettad koko viikonloppu yhdistyksen jé&-

senten kesken



- Virallisia palavereja/kokouksia
- Virkistystoimintaa, grillausta, saunomista, uimista jne.

- Vaérikuulasota

Ketka toimivat Kesapdaivien isdntina
- P&aiséntana tapahtuman suunnittelija ja jarjestaja Kalle Narmala

- Avustavana isantana yhdistyksen puheenjohtaja

Millaista tunnelmaa tapahtumassa tavoitellaan?
- Yhdistyksen arvojen mukaista iloista ja yhteisollistd tunnelmaa. Tunnelman
on oltava rento, jotta jokainen voi kertoa oman mielipiteensa yhdistyksen tu-

levaisuutta ajattellen.
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FC Kiliini ry:n Kesapaivien tapahtumakasikirjoitus

Tapahtumakasikirjoitus on lyhyt ohjeistus, miten viikonlopun ohjelman pitéisi edeté.

Menemme yhdessé FC Kliini ry:n puheenjohtaja Antti Niemisen kanssa en-
simmaisina tapahtumapaikalle Villa Constantineen Paraisille perjantaina
17.8.2012 noin kello kahden aikoihin iltapdivalla. Tapaamme paikan omista-
jan ja kdymme hanen kanssaan lapi paikan varustelun ja sovimme sunnuntai-
sesta paikan luovutuksesta. Tamén jalkeen somistamme paikan ulko- ja sis&-

puolelta Kesépdivien hengen mukaan.

Osallistujat saapuvat klo 16-18 aikoihin. Jokainen saa tullessaan valita itsel-
leen oman nukkumapaikkansa. Piddmme Niemisen kanssa omat tervetulopu-
heemme ja kerromme tulevan viikonlopun aikataulusta. Perjantai-illan ohjel-

Mma on vapaa.

Lauantaiaamulla herétys tapahtuu viimeistaan niin, etta jokainen ehtii aamu-
palalle kello 10 mennessa. Aamupalan aikana pidetddn puheenjohtajan veta-
ma palaveri, joka kestda korkeintaan tunnin. Tamén jalkeen kello 11.30 siir-
rytdan yhteiskuljetuksella kohti Raadelmassa sijaitsevaa varikuulasotapaik-
kaa. Varikuulasota kestdd kolme tuntia, jonka jélkeen paikalle saapuu Pizza-
linen kautta tilatut pizzat kello 15.30. Pizzojen syémisen jalkeen l[ahdemme
yhteiskuljetuksella takaisin Villa Constantineen, jossa tavoitteena on olla kel-
lo 17.00. Taman jalkeen jokaisella on tunti aika valmistautua toiseen palave-
riin, joka alkaa kello 18.00. Palaverissa kdydaan lyhyesti l1&pi jo ensimmaisen
palaverin asioita ja jasenten mielipiteitd niihin. Palaveria varten on varattu ai-
kaa 1 tunti, jonka jalkeen vieraileva luennoitsija Tero Tammenlaakso kertoo
oman nékemyksensé futsalista. lllalla on vield ohjelmassa tietokilpailu, jonka
jalkeen jasenet saavat vapaasti viettaa aikaansa. Iltaruokailu tapahtuu grillin

aarelld parhaaksi nakeména ajankohtana.



Sunnuntaina jokainen saa vapaasti herata mihin aikaan haluaa ja aamupala
nautitaan ulkona terassilla tai laiturilla. Virallista aikataulua tai ohjelmaa ei
sunnuntaille ole vaan jokainen saa poistua milloin haluaa. Tapahtumapaikka
on varattu kayttoéémme iltaan kello 18.00 asti. Kaikkien osallistujien lahdet-

tya siivoamme paikan Niemisen kanssa ja palautamme avaimen omistajalle.
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Kesapaivien ohjelma

Perjantai 17.8.2012

klo
16.00-18.00 Saapuminen tapahtumapaikalle Villa Constantineen
18.30-19.00 Tervetulopuheet ja ohjelman l&pikaynti
19.00- Vapaata ohjelmaa

Lauantai 18.8.2012
klo
9.00-10.00 Heratys ja aamupala
10.00-11.00 Palaveri
11.00-11.30 Valmistautuminen Raadelmaan siirtymisté varten
11.30-12.30 Y hteiskuljetus Raadelman varikuulasotakentille
12.30-15.30 Vérikuulasota
15.30-16.00 Ruokailu
16.00-17.00 Y hteiskuljetus takaisin Villa Constantineen
17.00-18.00 Vapaa ohjelma
18.00-19.00 Palaveri
19.00-20.00 Tietoa Futsalista ja tietokilpailu
20.00- Grillausta, saunomista, uimista yms.

Sunnuntai 19.8.2012
klo
10.00-12.00 Herétys ja aamupala
12.00-18.00 Vapaata ohjelmaa

18.00 Tapahtuma pééttyy viimeistaan



