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Opinnäytetyön tavoitteena selvitetään alihankitun suunnittelun nykyinen prosessi yrityksessä. 
Prosessia tulee kehittää siten että se vastaa paremmin siirtymistä suunnittelukokonaisuuksien 
alihankintaan. Opinnäytteessä toisena tavoitteena on alihankittujen suunnittelukokonaisuuksien 
etenemän seurannan parantaminen jo olemassa olevan datan perusteella. 

Tämä opinnäytetyö on kehittämistehtävä. Tämän kehitystehtävän aineistona oli jo olemassa 
olevia prosessikuvauksia ja käytössä olevia järjestelmiä sekä niiden sisältämää dataa. Kehitystyö 
rajattiin kattamaan vain Meyer Turku Oy koneistoperussuunnittelun alihankintaprosessia ja sen 
sidosryhmiä. 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin tarkasti kuvattu prosessi. Opinnäytetyössä luotu PowerBI-
raportti sai hyvän vastaanoton sitä esiteltäessä sekä teknisten käsittelijöiden että osastopäällikön 
keskuudessa. Hyödyiksi nähtiin selkeän ja helposti suodatettavan kokonaiskuvan luonti sekä 
helpon porautumisen yksittäisen tilausposition tilanteeseen. Opinnäytetyön valmistumisen 
aikoihin prosessi oli käytössä jo sisäisessä pilotissa. Pilotista saadut ensimmäiset palautteet olivat 
positiivisia. 

Opinnäytetyöprosessin aikana huomattiin, että työssä oppimisen sekä hiljaisen tiedon siirtämisen 
malleja tulisi yrityksessä kehittää. Hiljaisen tiedon häviäminen korostuu eläköitymistilanteessa, 
kun pitkän työuran tehnyt henkilö jää pois. Nyt kehitettyyn prosessiin tulisi laatia siihen liittyvät 
työohjeet sekä hyväksyttää ne yrityksen laatuorganisaatiolla. Tämä olisi tärkein kehityskohde, 
jotta prosessin käyttö selkiintyisi. Tilausten seurantanäkymän (burn down) puute nousi esiin miltei 
samaan aikaan kun KPI-mittariston kehitys. Toimittajan laatima edistymälomake täytetään tällä 
hetkellä käsin. Keskusteluissa nostettiin esille, että tämä prosessin vaihe voitaisiin toteuttaa myös 
sähköisesti. Tällä hetkellä tällaista palvelua ei ole tarjolla. Asia kirjataan mahdolliseksi 
kehityskohteeksi opinnäytetyön tilaajalle. 

Prosessissa mukana olleille opinnäytetyöprosessin aikana laadittu raportti toi lisääntynyttä 
läpinäkyvyyttä prosessin kulkuun ja selkeytti kokonaiskuvaa siitä, miten prosessi toimi. Prosessin 
tasapainotus selkeytti prosessin roolien vastuuta ja tasapainotuksen jälkeen prosessin 
tehokkuutta on mahdollista nostaa tarvittaessa. Opinnäytetyössä kuvattu prosessi vähentää 
epävarmuutta sekä se mahdollistaa toistettavan toiminnan seuraamalla prosessikuvausta. 
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The aim of the present Master’s thesis is to define the current process of subcontracted design in 
a company. The process should be developed to better reflect the transition to the subcontracting 
of design entities. The second goal of the thesis is to improve the monitoring of the progress of 
the subcontracted design entities based on already existing data. 

This thesis is a development task. The material for this development task consists of the existing 
process descriptions and systems in use as well as of the data they contain. The development 
work was limited to cover only Meyer Turku Oy´s machinery basic design subcontracting process 
and its stakeholders. 

The result of the study is a process described in detail. The PowerBI report created during the 
study was well received when presented to both the technical handlers and the department head. 
The creation of a clear and easily filterable overall picture as well as easy drilling into the situation 
of an individual order position were seen as beneficial. At the time of completing the thesis, the 
process was already in use in an internal pilot. The first feedback from the pilot was positive. 

The study showed that the models for workplace-based learning and tacit knowledge transfer 
should be developed in the company. The loss of tacit knowledge is underlined in a retirement 
situation when a person, who has had a long career, leaves. The process developed should be 
accompanied by work instructions and approved by the company's quality organization. This 
would be the main area for development in order to clarify the use of the process. The lack of an 
order tracking view (Burn down) emerged almost at the same time as the development of the KPI 
metrics. The progress form prepared by the supplier is currently being filled in manually. It was 
pointed out in the discussions that this stage of the process could also be carried out 
electronically. At present, such a service is not available. The matter is recorded as a possible 
development target for the client of the thesis. 

The report prepared for those involved in the process increased the transparency of the process 
and clarified the overall picture of how the process works. Balancing the process clarified the 
responsibilities of the roles, and after balancing, it is possible to increase the efficiency of the 
process if necessary. The process described in the thesis reduces uncertainty and enables 
reproducible operation by following the process description. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 

HVAC  (Heating, ventilation, and air conditioning) Lämmitys, ilman-

vaihto ja ilmastointi. 

JHS152 JHS-suosituksia valmisteltiin vuosina 1992 - 2019 valtion ja 

kuntien yhteistyönä. 

KT-toimittaja Kokonaistoimittaja 

KPI Key performance Indicator, suorituskyky mittari 

Make or Buy Make or buy -päätös on osa yrityksen hankintastrategiaa. 

Strategiassa määritellään tehdäänkö tuote tai sen osakoko-

naisuus itse, vai hankitaanko toimittajalta. 

MARS  (MAterial Reservation System) 

NAPA Suomalainen tietotekniikkayritys, joka tuottaa ohjelmistoja 
laivojen suunnitteluun ja operointiin. 

Propulsio Propulsio tarkoittaa laivojen yhteydessä potkurilaitteistoja, 

tai jotain muuta laivaa liikuttavaa työntövoimaa tuottavaa 

laitteistoa. 

RFI Request of Information, tietopyyntö. 

RFP Request of Proposal, ehdotuskysely. 

RFQ Request of Quotation, tarjouspyyntö. 

SAFRAN Projektin aikataulutus-ohjelmisto 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön kehitystyön tavoitteena on laatia ja esittää alihankittavan suunnit-

telun prosessi, jota tullaan käyttämään Meyer Turku Oy:n koneiston perussuunnittelussa 

(Machinery systems). 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää alihankitun suunnittelun nykyinen prosessi, kehit-

tää prosessia tuntiperusteisesta hankintatavasta vastaamaan paremmin suunnitteluko-

konaisuuksien hankintaan. Toisen tavoitteena oli parantaa alihankittujen suunnitteluko-

konaisuuksien etenemän seurantaa. 

Toimin yrityksen perussuunnittelussa ja vastaan alihankittavan työn koordinoinnista sekä 

toimin samalla putkisto- sekä sähköreitittäjien ryhmäpäällikkönä. Ryhmään kuuluu myös 

koneistojärjestelmien suunnittelijoita. Minulla on kokemusta valmistavan teollisuuden 

tuotekehitystehtävistä sekä suunnittelijana että esimiehenä yli 25 vuoden ajalta. 

Yritys on jo aikaisemminkin tehnyt suunnittelutyötä alihankintaa apuna käyttäen. Tämä 

aikaisempi työ on ollut tyyliltään vuokratyövoiman alihankintaa. Covid-19-pandemian vai-

kutuksesta yrityksen tilauskirjaa sopeutettiin ja tämän johdosta myös käytettäviä työre-

sursseja jouduttiin vähentämään. 

Resurssien vähentäminen on johtanut siihen, että yksittäisen suunnittelijan vastuualue 

kasvaa tai hän saa lisäksi vastuulleen toisen kokonaisen järjestelmän. Jotta työkuormitus 

ei kasvaisi liian kuormittavaksi, on nähty tarpeelliseksi siirtää joitain rutiiniomaisia tai sel-

keitä kokonaisuuksia alihankittaviksi. 

Toisessa luvussa tutustutaan jo olemassa olevaan tietoon meriteollisuudesta ja siihen 

liittyvästä verkostosta. Samoin tutustutaan siihen, mitä tarkoitetaan perussuunnittelulla 

sekä hankintatoimitusketjuun, joka sisältyy alihankittuun suunnitteluun. 

Alihankitun työn sisällön ja sen ohjaustavan muuttumisen myötä on havaittu, että koor-

dinointiprosessi ei ole selkeä. Tästä johtuen läpimenoaika on hidastunut ja se vaikuttaa 

työn laatuun. Selkeä prosessin puute on johtanut siihen, että alihankintasopimukset eivät 

olleet samankaltaisia. Prosessin huono toistettavuus puolestaan on vaikuttanut siihen, 

että prosessin mittaaminen on miltei mahdotonta. Prosessi kuvataan luvussa 3. 
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Alihankitun työn määrä ja kustannusten tiedot olivat aikaisemmin olleet hajallaan eri pai-

koissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on saada koottua tämä tieto, jotta sitä voidaan käyt-

tää sekä suunnittelun edistymän seurantaan, että sopimusten taloudelliseen arviointiin. 

Työn seurantaa ja raportointia kuvataan luvussa 4. Olemassa oleva data osoitetaan 

MARS-järjestelmästä ja sen saavuttamaksi luodaan haku-algoritmi datan vientiin Azure-

pilvipalvelussa olevaan datavarastoon. Samassa kehitetään jo olemassa olevan datan 

perustella koordinointia tukeva raportti PowerBI-työkalua hyväksi käyttäen. Prosessin 

kehitysvaiheessa tietolähteinä olivatkin yrityksen oma henkilöstö, joilta saatiin haastatte-

luiden kautta tietoa, miten tulisi toimia. 

Opinnäytetyön tuloksiin ja niiden arviointiin keskitytään luvussa 5. Tässä luvussa arvioi-

daan miten opinnäytetyön alussa kuvatut haasteet ja puutteet alihankitun työn koordi-

noinnissa on saatu hallittua paremmin. Tuloksista johdetut kehitysehdotukset viedään 

osaksi yrityksen jatkuvan kehityksen ohjelmaa. Opinnäytetyön pohjimmainen tavoite on 

kehittää toimeksiantajan yrityksen toimintaa muuttuvassa markkina- ja tuotantotilan-

teessa. 
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2 MERITEOLLISUUDEN YLEISET 

SUUNNITTELUPROSESSIT 

Seuraavissa luvuissa kerrotaan tarkemmin viitekehyksestä, joka vaikuttaa prosessiin. 

Tällaisia ovat Meriteollisuuden ominaisuudet, jotka poikkeavat merkittävästi muuhun val-

mistavaan teollisuuteen nähden. Samoin kerrotaan mitä on perussuunnittelu ja miten se 

eroa tyypilliseen tuotesuunnitteluun nähden. Prosessin määritelmää kuvataan sekä mi-

ten prosessia voidaan mitata sekä tarvittaessa kehittää. 

 

2.1 Meriteollisuus 

Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimit-

tajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanraken-

nus-, korjaus- ja offshore-telakoista. Meriteollisuus työllistää Suomessa yli 30 000 hen-

kilöä, siihen kuuluu yli 1000 yritystä ja liikevaihto oli 8 miljardia vuonna 2018. (Teknolo-

giateollisuus.fi 2021) 

Meyer Turku Oy on Turussa sijaitseva telakka, jonka saksalainen Meyer Werft omistaa, 

ja se on yksi Euroopan suurimmista laivanrakennusyrityksistä. Turun telakan historia 

ulottuu vuoteen 1737, jolloin skotlantilainen Robert Fithe perusti veneveistämön Aura-

joen varteen. Meyer Turku tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ja pitkälle kehittyneitä raken-

nusprosesseja risteilyvarustamoille ja muille laivanomistajille. Telakalla on rakennettu yli 

1 300 uutta alusta asiakkaille ympäri maailmaa. (Meyer Turku 2021.) 

Meyer Turun telakalla on tällä hetkellä noin 1 500 työntekijää, ja se on myös tärkeä työl-

listäjä Lounais-Suomen alueella. On otettava huomioon, että työllistämisvaikutukset nä-

kyvät ympäri Suomen meriklusterin kautta. Klusteriin kuuluvat kaikki merialan ja meren-

kulun ympärille muodostuneet yritykset. Klusteri työllistää kokonaisuudessaan noin 30 

000 ihmistä. (Meyer Turku Oy 2021.) 
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2.2 Telakan perussuunnittelu 

Telakka on tuotantolaitos, jonka tuotteina ovat veteen operoimaan suunnitellut alukset ja 

laitokset. Ne ovat yleensä yksittäistuotantoa, mutta sarjatuotanto on mahdollista. Suo-

men telakoille tunnusomaista on yksittäistuotanto ja siksi toimituksen keston ja kustan-

nusten merkitys korostuu. Telakan toimitusprojektin perusstruktuuri on kohtalaisen mut-

kikas. Näin siitä tulee myös yksi telakkayhtiöiden välinen kilpailualue. Suomalaisia tela-

koita kuvataan hyvin mukautumiskykyisiksi verrattuna kilpailijoihin, tämä näkyy esimer-

kiksi siinä, että Suomessa on valmistettu monien risteilylaiva-sarjojen ensimmäiset aluk-

set, joissa on tuotu uusia menetelmiä ja ideoita markkinoille. Näitä ovat esim. Oasis-

luokan alusten kaksiosainen runko, joka mahdollistaa kävelykadun rakentamisen laivan 

pituussuunnassa. Tiedossa on, että laivan kustannuksista määräytyy 70-80 % jo suun-

nitteluvaiheessa. Yllämainittujen tekijöiden vuoksi suunnittelu on telakalla jatkuvan ke-

hittelyn ja investointien kohteena. Tässä yhteydessä sähköinen tiedonkäsittely ottanut 

roolinsa jo vuosikymmeniä sitten ja näkyy nykyään järjestelmätalojen tarjoamina lukui-

sina suunnittelujärjestelminä ja runsaina suunnittelupalveluina. Nykyään suunnittelu si-

sältää sähköisten järjestelmien ja piirto-ohjelmien ansiosta paljon muutakin kuin pelkän 

piirustuksen tuottamisen. Suunnittelulla tarkoitetaan myös kaikkea tuotteen toimivuuden 

ja tuotteen tekemisen edellytysten luontia ja valmistelua. (Räisänen 2000.) 

Perussuunnittelun työn pohjana toimii laivan sopimusaineisto. Sopimusaineistoon kuu-

luu itse sopimus ja erittely liitteineen sekä säännöt ja määräykset. Perussuunnittelu alkaa 

laivasopimuksesta ja tämän vaiheen aikana laivan yleisjärjestely, tilojen ja rungon suun-

nittelu ja järjestelmät hyväksytetään tilaajalla, viranomaisilla ja luokituslaitoksella. (Räi-

sänen 2000.) 

Perussuunnittelu on mukana hyvin alusta alkaen, kun telakka ja asiakas käy neuvotte-

luita mahdollisen tilauksen sopimisesta. Tässä vaiheessa perussuunnittelu osallistuu eri-

laisten järjestelykuvien ja kalkyylien tekoon. Myyntineuvotteluissa saatetaan vertailla esi-

merkiksi eri polttoainevaihtoehtojen vaikutusta laivan rakenteisiin, järjestelyihin ja sitä 

kautta kokonaishintaan tai miten eri propulsio-vaihtoehdot vaikuttavat laivan operointiin. 

Vastuu näiden kalkylointien laatimisesta on operatiivisien osastojen päälliköillä. (Meyer 

Turku, 2021.) 

Projektin toteutusvaiheessa suunnittelun kokonaisvastuu siirtyy suunnittelulle, kun se 

tarjousvaiheessa se oli toiminnan ohjauksella. Laivan rakennustapa, alue- ja lohkojako 
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ja toteutusaikataulut määritellään laivan perussuunnitteluaineistossa. Tässä aineistossa 

määritellään myös valmistussuunnitelman resurssivaraukset. Jotta saavutetaan haluttu 

lopputulos, tulee panostaa tiedonsiirron toimivuuteen osastojen välillä. Perussuunnitte-

luaineisto toimii lähtökohtana rungon ja varustelun valmistussuunnittelulle. Perussuun-

nitteluaineiston avulla arvioidaan tuotteen sopimuksenmukaisen laadun ja suoritusarvo-

jen toteutumista. (Meyer Turku, 2021) 

Perussuunnittelulla on tarkoitus täydentää laivan konseptivaiheessa tehtyä aineistoa si-

ten, että sillä voidaan tehdä valmistuspiirustuksia ja että se saavuttaa Luokituslaitoksen 

ja tilaajan hyväksynnän. Perussuunnittelun lopputuloksena syntyvät hyväksytyt järjeste-

lypiirustukset, luokituspiirustukset, laskelmat, kaaviot ja mallitukset. (Räisänen 2000) 

 

2.3 Organisaation osaamisen varmistaminen 

Organisaation osaamisen varmistaminen on organisaation ja henkilöstön valmiuksien 

suunnitelmallista tuottamista. Osaamisen kehittämiseen kuuluu koulutuksen lisäksi myös 

kaikki muu toiminta, joka kehittää henkilöstön monitaitoisuutta ja mahdollisuuksia selviy-

tyä työn haasteista nyt ja tulevaisuudessa. Liiketoiminnan suhdannevaihteluista huoli-

matta on rakennettava tulevaisuuden kilpailukyky. Yritysmaailman kiristyneen kilpailun 

johdosta on erikoistumisen ja osaamisen rooli korostunut. Kyse on siten paljon muusta-

kin kuin koulutuksesta, esimerkiksi miten, huolehditaan henkilöiden pitkäntähtäimen ura- 

ja kehityssuunnitelmista. Näillä yritys varmistaa menestymisen tulevaisuudessa. Kehi-

tystarpeet kartoitetaan vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut 

ovat keskeisin strategian jalkauttamisen muoto ja tärkeä osa yrityksen johtamisjärjestel-

mää. Henkilöstön kehittämisprosessi tuottaa palveluja kaikille toiminnoille. Prosessin ta-

voitteena on toteuttaa yhtiön johdon tai johtoryhmän käynnistämiä tai suoraan henkilös-

tön kehittämisstrategiaan pohjautuvia henkilöstön kehittämisprojekteja. Yritysten strate-

giana näyttääkin olevan erikoistuminen yhä kapeammille sektoreille, joilla vaaditaan yhä 

spesifisempää osaamista, jota muilla ei ole. Tällaisiin strategisiin, yrityksen toiminnan 

kannalta olennaisiin osaamisiin keskitytään ja muuta tukevaa osaamista hankitaan yhä 

enemmän yrityksen verkostoista. (Kamensky 2010.) 
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2.3.1 Tietojohtaminen yleisesti 

Tieto, osaaminen ja johtaminen ovat edellytyksenä kaikelle tehokkaalle toiminnalle. Tie-

tojohtaminen tarjoaa malleja ja käsitteitä, joiden avulla voidaan kuvailla ja ymmärtää tie-

don eri muotoja sekä tiedon roolia osana organisaation toimintaa. Se myös tarjoaa joh-

tamisen malleja, joiden avulla tietoa voidaan hallita. Tietojohtamisesta pystytään tunnis-

tamaan kaksi pääsuuntausta: tietotekninen ja liikkeenjohdollinen. Liikkeenjohdon suun-

taus tarkastelee tietoa yrityksen menestystekijänä ja pyrkii kehittämään välineitä tietoon 

liittyvien johtamistehtävien suorittamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä 

tiedonhallinnassa painotetaan puolestaan teknisessä lähestymistavassa. Nämä suun-

taukset sitoutuvat toisiinsa, ja niiden erottelu on osin teennäistä, mutta erilaisten paino-

tusten tunnistaminen auttaa kuitenkin hahmottamaan erityyppisiä tietojohtamisen haas-

teita ja ratkaisuja. (Laihonen, ym. 2013.) Työssä tietojohtaminen näkyy tiedonkeruun ja 

sen analysoinnista tulevana tietona. Sitä, miten henkilö onnistuu tiedonkeruussa ja ana-

lysoinnissa, voidaan parantaa osaamisen johtamisella. 

Tiedon ja osaamisen jakamisessa on aina vähintään kaksi osapuolta. Lähettäjän ja vas-

taanottajan odotukset tiedon arvosta ja merkityksestä vaikuttavat tiedon onnistuneeseen 

käyttöön. Lisäksi osallisten aiemmat tiedot ja osaaminen muodostavat tärkeän tietojou-

kon vastaanottoon ja käsittelyyn vaikuttavan tekijän. Tieto on osa osaamista, tietämystä. 

Osaaminen on puolestaan prosessi tai tapahtuma. Kokemukset ovat tärkeitä tiedon ja 

osaamisen hankinnassa. (Stenberg 2006, s.40.) 

 

2.3.2 Organisaatiokulttuurin muovautuminen 

Hollantilainen organisaatioantropologi Geert Hofstede tutki multikulttuurisen yrityksen 

IBM:n työntekijöiden asenteita sekä arvoja. (Hofstede2001, 41.). Tutkimuksissaan hän 

on määrittänyt muun muassa, miten ne ilmenevät seuraavasti: 
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Organisaation tehokkuus; prosessikeskeisyys vs. tuloskeskeisyys. 

Tämä ulottuvuus liittyy organisaation tehokkuuteen. Prosessikeskeisissä kulttuureissa 

piirteenä on tapa, jolla työ suoritetaan. Tuloskeskeisessä kulttuurissa pyritään puoles-

taan saavuttamaan tiettyjä sisäisiä tavoitteita, vaikka niiden saavuttamiseen liittyisi mer-

kittäviä riskejä. (Hofstede 2001.) 

 

Asiakasorientaatio; sisäisesti ohjautunut vs. ulkoisesti ohjautunut. 

Sisäisesti ohjautuneissa kulttuureissa työntekijät kokevat itse tietävänsä parhaiten mitä 

asiakkaat tarvitsevat. Myös liike-etiikka ja rehellisyys ovat tärkeitä. Hyvin ulkoisesti oh-

jautuvissa kulttuureissa painopiste on asiakkaan toiveiden toteuttamisessa ja tulokset 

ovat tärkeämpiä kuin eettisyys. (Hofstede 2001.) 

 

Kontrollin taso; rento työskentelytapa vs. kurinalainen työskentelytapa. 

Tämä ulottuvuus viittaa organisaation sisäisen kurinalaisuuden määrään. Hyvin rento 

kulttuuri paljastaa ennustettavuuden puutteen, vähäisen hallinnan ja kurinalaisuuden. 

Rennon työskentelytavan kulttuurissa on paljon improvisaatioita ja yllätyksiä. Hyvin ku-

rinalainen kulttuuri paljastaa päinvastaisen; ihmiset ovat hyvin kustannustietoisia, täs-

mällisiä ja suunnitelmallisia. (Hofstede 2001.) 

 

Kohdistuneisuus; työntekijävaltainen vs. asiantuntijavaltainen. 

Työntekijävaltaisessa kulttuurissa henkilöt tunnistetaan heidän yksikkönsä tai johtajansa 

tai molempien perusteella. Hyvin asiantuntijavaltaisessa kulttuurissa työntekijät tunnis-

tetaan heidän ammattinsa tai työn sisällön perusteella. Hyvin työntekijävaltaisessa kult-

tuurissa on vahva tarve olla kuten kaikki muut. Hyvin asiantuntijavaltaisessa kulttuurissa 

tämä on päinvastoin. (Hofstede 2001.) 
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Lähestyttävyys; avoin järjestelmä vs. suljettu järjestelmä. 

Tämä ulottuvuus liittyy organisaation saavutettavuuteen. Hyvin avoimessa kulttuurissa 

uudet tulokkaat otetaan heti vastaan, organisaatio on avoin sekä sisäpiiriläisille että ul-

kopuolisille ja uskotaan, että melkein kuka tahansa sopisi organisaatioon. Hyvin sulje-

tussa organisaatiossa tämä on päinvastoin. (Hofstede 2001.) 

 

Johtamisfilosofia; työntekijäsuuntautunut vs. työsuuntautunut. 

Hyvin työntekijälähtöisissä organisaatioissa henkilöstön jäsenet kokevat, että henkilö-

kohtaiset ongelmat otetaan huomioon ja että organisaatio ottaa vastuun työntekijöidensä 

hyvinvoinnista, vaikka se tapahtuisi työn kustannuksella. Hyvin työhön suuntautuneissa 

organisaatioissa on voimakas paine suorittaa tehtäviä, vaikka se tapahtuisikin työnteki-

jöiden kustannuksella. (Hofstede 2001.) 

 

2.4 Alihankinta ja suunnittelutoimistot 

Ulkoistaminen nähdään ensisijaisesti kustannusten leikkaustoimina, jossa yrityksen ul-

kopuoliset henkilöt tai yritykset suorittavat nyt yrityksen sisäisiä tehtäviä eivätkä ole si-

doksissa siihen. Ulkoistus on myös yrityksen tapa keskittyä ydinliiketoimintaan. Perintei-

sesti ulkoistetaan yritysten tietyt tukitoiminnot, kuten toimitilat, siivous, ravintolapalvelut 

sekä vartioinnit. Toisen ulkoistuksen ryhmänä ovat yrityksen ydintoimintaan liittyvät toi-

minnot, kuten tässä opinnäytteessä kuvattu suunnittelutyö. 

Alihankinta tarkoittaa tuotteen osien tai osakokonaisuuksien hankkimista pääasialliselle 

valmistajalle, jolla on sopimus lopullisen tuotteen ostavan asiakkaan kanssa. Pääasialli-

nen valmistaja määrittelee ne ominaisuudet, joiden mukaan alihankkija valmistaa osat. 

Pääosa alihankintayrityksistä luokitellaan pienteollisuuteen kuuluviksi. (Haverila ym. 

2009.) 
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”Toisiinsa liittyvät ja toisilleen toimittavat alihankkijat voivat yhdessä muodostaa toimitus-

ketjun. Toimitusketju koostuu kaikista yrityksistä, jotka osallistuvat jollakin tavalla tuottei-

den valmistamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle.” (Blomqvist & Tanskanen 2004.) 

Suunnittelu- ja konsulttitoimistoja on Suomessa yhteensä viitisenkymmentä, joista suu-

ria, yli sadan hengen toimistoja on muutama, kuten esimerkiksi Elomatic. Vain muutama 

toimisto keskittyy yksinomaan meriteollisuuteen, valtaosa myy resurssejaan myös muille 

liiketoimintasektoreille. (Elomatic 2021.) NAPA on globaali, yli sata henkeä Suomessakin 

työllistävä vain meritekniikan ohjelmistoihin keskittynyt ohjelmisto- ja palvelutalo. 

 

2.5 Prosessi ja sen kehittäminen 

Prosessi on toimintaketju tai arvoketju, jossa toimintaketjuun osallistuvat resurssit suo-

rittavat osatehtäviä toimintaketjun kokonaistehtävän aikaansaamiseksi (Laatuakatemia, 

2010). Prosessit tuovat järjestystä kaaokseen. Niiden tunnistaminen ja kuvaaminen aut-

tavat ymmärtämään paremmin kokonaisuutta sekä mahdollistavat työn kehittämisen. 

(Laamanen 2005.) 

Toiminnan kehittäminen on tärkeä ja lähes välttämätön osa varsinaista työtä. Prosessien 

kehittämiselle ominaista on prosessien kuvaaminen, mittaaminen, analysointi ja ratkai-

sujen testaaminen. (Laamanen 2005.) Prosessien kehittämisessä on tärkeää saada mu-

kaan oikeat henkilöt eli prosessissa työskentelevät ihmiset. Usein kehittämisen ensim-

mäinen vaihe on prosessin kuvaaminen ja nykytilan kartoitus. Tuloksien saamiseksi on 

ensin selvitettävä missä ollaan ja vasta sen jälkeen aloitetaan prosessin kehittäminen. 

Alkuvaiheen päätarkoituksia ovat prosessityön organisointi, kuvausten ja kaavioiden laa-

timinen sekä prosessin toimivuuden arviointi. Nykytilan kartoitus antaa myös tärkeitä 

pohjatietoja kehitettävästä prosessista. (Lecklin 2002.) 

”Prosessin kehittämisellä on useita tavoitteita, mutta yleensä sillä tähdätään toiminnan 

tehostamiseen, toiminnan laadun ja palvelutason parantamiseen, ongelmatilanteiden 

hallintaan sekä kustannussäästöjen aikaansaamiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa 

asioiden uudenlaista keskittämistä, päällekkäisten työvaiheiden poistamista tai rinnak-

kaisvaiheiden lisäämistä läpimenoajan nopeuttamiseksi. Usein halutaan lisätä prosessin 

mitattavuutta, vähentää tarvetta moninkertaisille hyväksynnöille sekä parantaa proses-

sin käytettävyyttä ja luotettavuutta. Käytännössä prosessien kehittäminen johtaa usein 
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uusien työtiimien muodostamiseen tai uuteen tapaan organisoida prosessit.” (JHS152, 

2021) 

Roolit ovat joko prosessille tärkeitä ihmisiä tai systeemejä, jotka suorittavat työvaiheita, 

kuten käynnistävät prosessin tai vaikuttavat siihen jonkin tärkeän rajapinnan kautta. 

(Burlton 2001) 

”Omistajien tehtävänä on yhteistyössä muiden osapuolten kanssa kehittää prosesseja ja 

ohjeistaa muutostarpeet. Prosessin omistaja vastaa prosessin kehittämisestä, paranta-

misesta ja ylläpidosta. On mahdollista, että yksi prosessi ylittää organisaatiorajat. Tämä 

johtaa siihen, että prosessin eri vaiheilla on eri omistajat. Tällaisessa tilanteessa tulee 

aina varmistaa, että jollekin kuuluu vastuu prosessin kokonaisuudesta.” (JHS152, 2021) 

 

2.6 Moniprojektiympäristö ja resurssisuunnittelu 

Organisaatiot, joissa useat projektit kuormittavat yhteisiä asiantuntijaryhmiä ja resurs-

seja, toimivat moniprojektiympäristössä. Organisaatiokäytäntönä tämä on varsin yleinen 

tilanne. (Pelin 2011.) 

Moniprojektiympäristö on vaativa johtamisen kannalta. Rajoitettujen resurssien tehokas 

johtaminen vaatii projektipäälliköiltä tarkkaa tietoa olemassa olevista resursseista, jotka 

on jaettava useiden ja samanaikaisesti käynnissä olevien projektien kesken mahdolli-

simman hyödyllisesti. Aikataulusuunnittelun ja resurssien optimoinnin yhtäaikainen hal-

litseminen on monimutkainen prosessi. (Caniels, Bakens, 2012) Usein tällaisessa ympä-

ristössä törmätään tilanteeseen, jossa projektipäälliköiden omat resurssit eivät enää riitä 

hallitsemaan projekteja samanaikaisesti, vaan tarve kokonaisvaltaiseen projektien ja re-

surssien johtamisjärjestelmään kasvaa. Eniten aikatauluun vaikuttava resurssi on ihmi-

set ja heidän osaamisensa, koska tehtävien kestoaika ja toteutustapa voivat vaihdella 

kovastikin tekijän mukaan. (Caniels, Bakens, 2012, Pelin 2011, Artto ym. 2008.) 

Tuotekehitysprojekteissa, kuten muissakin asiantuntijaprojekteissa, kokonaisresurssi-

suunnittelu ei riitä, vaan resurssilaskenta on vietävä henkilökohtaisen työsuunnitelman 

tasolle, koska tuotekehittäjillä on erilaisia kokemuksia aiemmista projekteista ja he ovat 

erikoistuneet vuosien saatossa. Henkilötasolla pystytään myös paremmin huomioimaan 

ajankäyttöön vaikuttavia seikkoja, kuten vanhoista projekteista tuleva ylläpitokuormitus, 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jyrki Mäkinen 

hallinnolliset tehtävät, muut kehitystyöryhmät ja mahdollinen perehdyttäminen. Kun hen-

kilöllä on samanaikaisesti useita tehtäviä, hänen työaikansa on jaettava kaikkiin tehtäviin 

ja tehtävien kestoajat pitenevät. Henkilötason resurssien kuormitusta on mahdollista ta-

sata projektiaikataulussa olevien pelivarojen avulla. Aina näitä pelivaroja ei ole ja silloin 

on joko siirrettävä tehtäviä henkilöiden välillä, hankittava lisäresursseja tai tehtävä yli-

töitä. (Pelin 2011.) 

 

2.7 Tarjouskysely ja siihen vastaaminen 

Kun on tarkoitus löytää toimittaja, joka tarjoaa sopivammat tuotteet ja ratkaisut kilpailu-

kykyiseen hintaan, tarjoaa juuri sitä mitä ostaja tarvitsee, eikä sitä mitä toimittaja haluaa 

ostajan ostavan. (Huuhka, 2019.) 

Tietopyyntö Request for Information, RFI,  on yleinen liiketoimintaprosessi, jonka tarkoi-

tuksena on kerätä kirjallista tietoa eri toimittajien ominaisuuksista. Tämän pääasiallinen 

tarkoitus on kartoittaa potentiaaliset toimittajat. Potentiaalisien toimittajien kartoituksen 

jälkeen laaditaan yrityksille ennen tarjouskyselyä niin kutsuttu ennakkokysely Request 

For Proposal, RFP. RFP ei sisällä hinta-tiedustelua, vaan se etsii ratkaisua ongelmaan 

tai tarpeeseen. (Huuhka, 2019.) 

Tarjouspyyntö Request for Quatation, RFQ, lähetetään analysoitujen tietojen perusteella 

valituille toimittajille. Huolellinen tarjouspyynnön tekeminen helpottaa ostajan ja toimitta-

jan työtaakkaa. Tärkeää on se, että molemmat osapuolet ymmärtävät tarjouspyynnön 

samalla tavalla. (Huuhka, 2019.) 
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Tieto-, ehdotus- ja tarjouspyynnöt ovat osasia tarjouskilpailuprosessista. (kuva 1.) 

 

 

Kuva 1. RFI:n, RFP:n ja RFQ:n väliset erot (O´Brian 2009). 

 

Tarjouspyyntö lähetetään kirjallisena valituille toimittajille. Tarjouspyynnössä voidaan 

esittää toimittajavalinnan perusteet, mutta oleellisia kysymyksiä ovat: 

 mitä halutaan, kuvaus tuotteesta tai palvelusta 

 mitkä vaatimukset, kuvaus teknisistä ja kaupallisista vaatimuksista 

 mikä toimitusmäärä ja yksikkö 

 mikä toimitusaika, toimituspaikka ja toimitusehto 

 mikä sopimuskausi  

Tarjouksessa esitetään tarkat tuote- tai palvelutiedot ja kaupan ehdot sekä vastataan 

kaikkiin tarjouspyynnön mukaisiin kysymyksiin. Tarjouksessa tulee olla hinta, toimitus-

aika, toimituslausekkeet, maksuehto, sopimuksen voimassaoloaika ja mahdolliset muut 

seikat. (Logistiikan Maailma 2016.) 
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2.8 Sopimus ja tilaus 

”Alihankintasopimus ja siinä määritellyt alihankittuun työhön liittyvät määreet muodosta-

vat perustan ohjaukselle ja valvonnalle alihankintaympäristössä. Toimitusprojektin ali-

hankitusta työstä käytävien sopimusneuvottelujen jälkeen tehtävä sopimus määrittelee 

olennaisimmat alihankitun työn ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat. On tärkeää, että 

sopimuksessa on määritelty alihankitun työn ohjaamiseen ja valvontaan liittyvät asiat 

tarpeeksi tarkasti, jotta projektin sujuva eteneminen varmistetaan myöhemmässä vai-

heessa. Sopimusneuvottelujen perusteella voi tulla esille asioita, joita ei kirjata sopimuk-

seen, mutta osapuolet pyrkivät ottamaan niitä huomioon projektin edetessä. Osa asioista 

jätetään tietoisesti avoimiksi ja myöhemmin sovittaviksi.” (Artto ym., 2006.) 

 

2.9 Seuranta, raportointi ja tilannekuva 

”Yrityksessä projektiin kuuluvasta alihankinnasta vastaa yleensä pääosin projektin ulko-

puolinen yrityksen osto-osasto. Projektin ulkopuolinen osto-osasto on linkitettävä tiiviisti 

projektiorganisaatioon, jotta ostojen ja hankinnan ohjaus on tehokasta (Pelin 2011). Ali-

hankinnan ohjaus on erityyppistä kuin esimerkiksi suunnittelun ohjaus. Kaikkia alihankit-

tavia asioita seurataan, mutta vain murto-osa näistä on aikataulullisesti kriittisiä. Tästä 

johtuen vain osa alihankittavista ratkaisuista otetaan mukaan projektiaikatauluihin. Pää-

asialliset alihankinnan valvontatyökalut ovat raportointi ja monitorointi. Tärkeimpiä val-

vottavia asioita ovat kustannukset ja työn etenemisen seuranta.” (Pulkkinen 2005.) 

Viestintä on ihmisten välistä vuorovaikutusta. Viesti liikkuu lähettäjän ja vastaanottajan 

välillä aina jotakin viestintäkanavaa pitkin. Helpointa on välittää viesti suullisesti ja kas-

vokkain, mutta silloin viestin vastaanottajamäärä on rajallinen. Vastaanottajamäärää 

pystytään kasvattamaan käyttämällä viestinnässä jotakin apuvälinettä, kuten esimerkiksi 

sähköpostia, puhelinta, radiota, televisiota tai internettiä. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-

Rapo 2012, 12.) Mittari on työkalu, jolla saadaan mitattavasta asiasta numeraalista tie-

toa, ja analysoimalla tätä tietoa saadaan parempi ymmärrys asiasta (Juholin 2010, 18). 

Raportti on dokumentti, joka selittää jälkikäteen, kuinka joku asia on tapahtunut. Rapor-

teissa esitetään yleensä säännöllisin väliajoin tarkasteltavia mittareita. Raportti voidaan 

esittää tekstin, grafiikan, taulukon tai näiden yhdistelmien muodossa. (Alexander 2014, 
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10.) Tutkimuksessa selvisi, ettei yrityksellä ole selkeä mittaristoa tai edes tilannekuvan 

esittävää raporttia alihankitusta työstä. Jos tällaisia on, niin niitä ei ole julkisesti kaikilla 

käytettävissä. Todennäköisesti työntekijät laativat tarvittaessa itselleen sopivia raport-

teja. Työ siis tuo tähän asiaan merkittävän parannuksen, kun työssä luotu raportti tuo-

daan kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön. 

Tilannekuvan muodostaminen tarkoittaa havainnointia ja vaikutusten arviointia jossakin 

muuttuvassa tilanteessa. Siihen kuuluu tilanteen ymmärtämiseen liittyvän lisätiedon ke-

rääminen ja analysointi siten, että havainnoija voi muodostaa riittävän käsityksen tilan-

teen laadusta ja tarvittavista toimenpiteistä. (Endsley & Garland 2000: 51.) 

 

2.10 Prosessin kehittäminen 

Kun projekti on saatu valmiiksi, projektiryhmän tulee katsoa taaksepäin ja miettiä, mitä 

on tapahtunut. Sen tulee pohtia ja tunnistaa seuraavia asioita: 

 Mitä on saatu aikaan? 

 Mikä toimi hyvin? Miksi? 

 Toiminta olisi vieläkin tehokkaampaa, jos… 

Lopuksi tulisi laatia yhteenveto keskeisistä havainnoista. Tämän jälkeen käytännöt pitää 

vielä tunnistaa ja jakaa muille samaa työtä tekeville. Tiedon jakamiseksi voidaan kuiten-

kin tehdä vielä paljon muutakin, esimerkiksi järjestää keskustelutilaisuus niiden kollegoi-

den ja työryhmien kanssa, jotka voisivat hyötyä tiedoista. Jos yrityksessä ei pohdita sitä, 

mitä on tehty ja mitä opittu, se ei voi hyödyntää projektissa opittuja asioita, eikä se pääse 

siirtämään hyviä käytäntöjä seuraaviin hankkeisiin. (Huuhka, 2019.) 
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2.11 Kehitystehtävä opinnäytetyönä 

Kehittämistehtävä on käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke. Kehitystehtävän ai-

neistona oli jo olemassa olevia prosessikuvauksia ja käytössä olevia järjestelmiä sekä 

niiden sisältämää dataa. Kehitystyö rajattiin kattamaan vain Meyer Turku Oyj:n koneiston 

perussuunnittelun alihankintaprosessia ja sen sidosryhmiä. 
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3 TELAKAN SUUNNITTELUN ALIHANKINTAPROSESSI 

Yrityksessä on käynnissä merkittävä kehitysohjelma, jolla tavoitellaan merkittäviä kus-

tannussäästöjä sekä prosessitehokkuuden nostoa. Kehitysohjelma määrittää, miten pro-

sessikuvaus tulee tehdä, jotta työtä voitaisiin käyttää osana tätä ohjelmaa. Prosessi-

kartta on kuvattu tässä ohjelmassa määritellyllä tavalla. Prosessin kuvaaminen aloite-

taan laatimalla sen perustietolomake, tässä käytetään JHS152 ohjeistamaa tapaa. Täy-

tetty perustietolomake on liitteessä 1. 

Yrityksessä prosessi alkaa tyypillisesti systeemivastuullisen suunnittelijan kohdalta. Seu-

raavaksi prosessissa seuraa tekninen laivan vetäjä. Hän analysoi käytettävien resurs-

sien käytön sekä päättää, tehdäänkö työ sisäisesti vai hankitaanko ulkoista resurssia 

työlle. Kun ulkoiseen resurssiin päädytään, alihankintakoordinaattori laatii yhdessä tek-

nisen laivan vetäjän kanssa tilausalusteen. Tämän alusteen avulla hankintaorganisaatio 

laatii tarjouskyselyt mahdollisille toimittajille. Tarjouskyselyn vastaukset kartoitetaan ja 

valitaan taloudellisesti ja laadullisesti paras tarjous. Valitulle toimittajalle tehdään tilaus 

työstä. Toimittaja raportoi työn etenemää ja työn valmistuessa toimittaa sen tilaajalle. 

Prosessi päättyy, kun teknisenä käsittelijänä oleva tekninen laivanvetäjä tai suunnittelu- 

koordinaattori toteaa alihankitun työn valmiiksi. 

 

3.1 Nykyisen käytännön tehokkuus 

”Teksti poistettu julkisesta opinnäytetyöstä” 
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3.2 Nykyinen ulkoistustapa 

Yrityksen tapauksessa esimerkiksi laivaprojektista on osa ulkoistettu nk. KT-toimittajille. 

Nämä toimittajat vastaavat sovitun järjestelmän tai alueen kokonaisvaltaisesta avaimet 

käteen -toimituksesta. 

Yrityksen tapauksessa alihankittu kokonaisuus voi koostua aina täysin varustellusta 

laiva-lohkosta tarkastustoiminnan alihankintaan. Ensimmäisessä tapauksessa alihan-

kinta sisältää suunnittelun, tavaran hankinnan ja sen asennuksen, kun taas toisessa se 

on ostettu palvelu, jonka tuloksia yritys käyttää omaan toimintaansa. 

Alihankittuna toteutetaan myös erityisosaamista edellyttävät osa-alueet sekä epäsään-

nöllisesti tarvittavat työt, joissa kuormitusvaihtelut ovat suuria. Jatkossa tässä työssä ali-

hankkijasta käytetään toimittaja-nimitystä. 

Suunnitteluun liittyvästä ulkoistuksesta hyvä esimerkki on 3D-malliin sijoitettavien laittei-

den mallinnuksen teettämien ulkoisella yrityksellä. Tämä työ koetaan monesti hyvin me-

kaaniseksi. Ulkoistuksen kautta vapautetaan yrityksen omat suunnittelijat keskittymään 

vaativampiin suunnittelutöihin. 

 

3.3 Prosessin kuvaus 

Kun prosessia lähdettiin kuvaamaan, määriteltiin ensimmäiseksi prosessin aloittava ja 

lopettava työvaihe eli sen heräte ja lopputulos. Tässä työssä kuvattu prosessi ja siitä 

mallinnettu prosessikaavio on työn liitteenä 3. Painoteknisistä rajoitteista johtuen proses-

sikarttaa on vaikea saada selkeästi luettavaksi kokonaan, ja siksi on päätetty, että siitä 

suurennettuja kohtia käytettään työn prosessikuvaustekstin kuvituksessa. 

Prosessi on joiltain osin käytössä yrityksessä, mutta sitä ei ole ohjeistettu keskitetysti. 

Suunnittelu itse koordinoi alihankittua suunnittelua yhden projektin näkökulmasta. Tässä 

työssä luvatulla prosessilla saataisiin kaikkien projektien alihankittu suunnittelu koordi-

noitua järjestelmällisemmin. Tämä voisi näkyä siinä, että kaksi eri projektia kuormittaa 
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tällä hetkellä samaan alihankijaa tietämättään samaan aikaan kun paras tulos saataisiin 

lomittamalla näitä alihankintatilauksia. 

 

3.4 Prosessin keskeiset roolit 

Prosessikaavioon on kuvattu seuraavat roolit: 

 Osastopäällikkö; johtaa koneisto suunnitteluosastoa. Prosessi tuottaa hänelle ra-

portteja suunnittelun edistymästä sekä kustannuksista. 

 Systeemisuunnittelija; vastaa oman systeeminsä suunnittelusta ja sen hallin-

nasta. 

 Tekninen laivanvetäjä; toimii suunnittelun vastuullisena vetäjänä laivan projek-

tiorganisaatiossa ja osallistuu laivaprojektin materiaali- ja tuntibudjetin laadintaan 

osaston vastuualueiden osalta. 

 Koneistosuunnittelu koordinointi: vastaa suunnitteluresursoinnin hallinnasta sekä 

sisäisten että ulkoisten suunnittelijoiden osalta. Kartoittaa suunnittelutarpeita 

sekä hallinnoi niitä. 

 Ostaja; laatii alihankintatarjouspyynnöt sekä alihankintasopimukset. 

 Alihankkija, toimittaja; toimii alihankitun suunnittelun toteuttajana. 

 

3.5 Suunnittelukuormituksen kartoitus ja arviointi 

Systeemivastuullinen suunnittelija vastaa systeeminsä suunnittelusta. Suunnittelija käy 

vuoropuhelua teknisen laivanvetäjän kanssa suunnittelutyön resursoinnista. Tässä het-

kessä on mahdollista nähdä, että jokin osaa suunnittelusta tulisi tehdä alihankinnan 

kautta. Resursoinnissa tarvittavia tietoja suunnittelija koostaan tekniselle laivanvetäjälle 

ja näitä tietoja tullaan käyttämään prosessin seuraavissa vaiheissa. Nämä tiedot ovat 

luonteeltaan sellaisia, jotka ovat systeemivastuullisen suunnittelijan tiedossa. 

Tällaisia tietoja ovat vähintään seuraavat: 

 Laivaprojektin numero 
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 Suunnittelun aikajänne, aloitus- ja loppumispäivämäärä. 

 Työn sisältö, piirustusnumero/numerot jota työ koskee. 

 Työn kohde/alue, näitä tietoja tarvitaan, että tehty työ kuormittaa oikeaa resurssia 

laivaprojektin aikataulussa. 

 Työn tuntiennuste, positiokohtaisesti jos työ sisältää useamman piirustuksen/ko-

konaisuuden. 

 Mahdollisen alihankkija jolla olisi osaamista tämänkaltaiseen työhön. 

Nämä tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, joiden tulee olla yksiselitteisiä, jotta prosessi toi-

mii oikein. Näiden tietojen oikeellisuuden tulee teknisen laivanvetäjän varmistaa. 

 

3.6 Tarpeesta tiedoksi 

Tekninen laivanvetäjä tarkistaa saamansa tiedot ja tarvittaessa täydentää niitä. Jos 

pyyntöjä on useita, niitä olisi mahdollista koota yhteen isompaan kokonaisuuteen. Tällä 

tavoin pyritään saamaan skaalaetuja syntymään sekä kiinteistä kustannuksista että las-

kevista rajakustannuksista. Kun suunnittelumäärä kasvaa, kiinteiden kustannusten 

osuus keskimääräisistä kustannuksista laskee. Rajakustannukset taas laskevat, kun 

suunnittelua on halvempi tuottaa suurissa kuin pienissä erissä. 

Kustannusten nousemisen aiheuttavat erilaiset mittakaavahaitat. Mittakaavahaitat voivat 

johtua suunnitteluprosessin teknisistä ongelmista, organisaation johtamiseen liittyvistä 

ongelmista tai tuottavien yksiköiden resurssirajoituksista. 

Tieto jalostuu ensimmäisen kerran, kun indikoidun suunnittelutarpeen tekomahdollisuus 

arvioidaan. Tässä kohtaa prosessia tarkastellaan, voidaanko suunnittelu tehdä itse vai 

onko tarpeen teettää se alihankintana. Tämä tapahtuma on kuvattu prosessinkuvauksen 

kohdassa, joka on leikattu alla olevaan kuvaan 2. 
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Kuva 2. Tiedon jalostus 

 

3.6.1 Päätös: telakka suunnittelee itse 

Resurssikartoituksessa tarkastellaan eri projektien tilannetta omien resurssien osalta. 

Moniprojektiympäristössä on tyypillistä, että projektit kuormittavat samaa resurssia pro-

sessin sen eri vaiheissa. Tässä tulee olla selkeä kuva kokonaistilanteesta ja siitä, missä 

kuormitusvaiheessa projektit ovat. Tuotannonohjaus tuottaa kuormitus-ennusteita lai-

vanvetäjien käyttöön tarvittaessa. Kuormitusennusteita vastaan peilataan toteutuneita 

kuormituksia ja näin saadaan melko tarkasti ennustettu kuormitus suunnitteluresurssin 

osalta. Suunnitelmissa ei näy suoraan yksittäisen suunnittelijan kuorma, vaan kuormitus 

näkyy joko järjestelmätasoisena tuntikuormituksena tai jopa piirustustason kuormituk-

sena sekä etenemänä. 

Tekninen laivanvetäjä tulkitsee kuormituksia ja käyttää kokemustaan hyväksi tehdes-

sään päätöstä suunnittelun toteuttamisesta sisäisenä työnä. Samoin hän laatii suunni-

telman tämän toteuttamisesta. 

Systeemivastuullinen suunnittelija saa tekniseltä laivanvetäjältä päätöksen työn teosta 

omaa sisäistä resurssia käyttäen. Samalla ko. resurssi kirjataan seurantatietojoukkoon 

tiedoksi. Tällä varmistetaan, että muillakin prosessiin osallistujilla on tieto, miten suun-

nittelu on sovittu resursoida. (ks. kuva 3. Päätös telakka suunnittelee itse) 
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Kuva 3. Päätös: telakka suunnittelee itse 

 

3.6.2 Päätös: suunnittelu tehdään alihankintaa käyttäen 

Yrityksen keskittyessä ydinosaamiseen on loogista, että asiantuntijoita ei tule sitoa sel-

laisiin tehtäviin, jotka eivät välttämättä vaadi kyseisen asiantuntijan kokemusta. Asian-

tuntemusta on tällöin delegoitava eteenpäin. Näin asiantuntijat saadaan tekemään asi-

oita, joita muut eivät pysty tekemään. 

Suunnittelukoordinaattori saa pyynnön tekniseltä laivanvetäjältä suunnittelutarpeesta 

joka tulisi tehdä alihankittua suunnittelua käyttäen. Yhdessä käydään jo laadittu aineisto 

läpi, jotta molemmilla tekijöillä on samanlainen käsitys tehtävän työn laajuudesta ja sen 

sisällöstä. 

Tässä vaiheessa kartoitetaan jo olemassa olevat suunnittelutoimistot, joilla tiedetään 

olevan osaamista ko. tehtävään. Tämä tieto tulee joko aikaisempien projektien kokemuk-

sista tai tätä voidaan alustavasti kysyä suoraan suunnittelutoimistoilta. Tarvittaessa jo 

niputettuja kokonaisuuksia voidaan purkaa pienempiin osiin. 
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Edellä mainitulla tavalla jalostetut tiedot annetaan ostajalle, jotta tarjouskyselyn teko 

päästään aloittamaan. Tähän vaiheeseen pureudutaan seuraavassa kappaleessa tar-

kemmin. (Kuva 4.) 

 

Kuva 4. Tarjouspyynnön perustiedot 

 

3.7 Tarjouskyselyn laadinta 

Hankinnan kanssa käydyissä keskusteluissa on koettu kriittiseksi se, ettei tilaus-alustetta 

käytetä/täytetä oikein. Tilaus-alusteessa tulee mainita mahdollisimman tarkasti mihin 

projektiin tilaus liittyy, mikä on työn sisältö, koska työ tulisi suorittaa, mitä työ tulisi sisäl-

tää (esim. mitä piirustuksia se koskee), mihin kohteeseen työ liittyy, minkä resurssin 

määritettyyn työhön tämä sisältyy. Tyypillisesti tietoja puuttuu tai mukana on väärää tie-

toa. Tämä johtaa siihen, että hankinta joutuu varmistamaan asiaa, mikä koetaan selväksi 

hukaksi. Yritykselle on käytössä tähän lomake, joka täyttämällä tarpeelliset tiedot saa-

daan kerättyä kerralla. (Liite 3.) 

Edellä mainittu aluste löytyy myös MARS-järjestelmän ruudusta S205 (ks. Kuva 5.). Tä-

män kentän käyttö on keskustelujen valossa vaihtelevaa. Jos kaikki tarpeet kirjattaisiin 

suoraan MARS-järjestelmään niin niiden tietojen pohjalta olisi myöhäisemmässä vai-

heessa hyväksytyt tarjoukset helpoin kääntää tilauksiksi. 
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Kuva 5. MARS S205 ruutu. 

Tilausseuranta tietojoukko päivittyy automaattisesti viikon välein. Tietojoukko hakee tie-

tonsa MARS-järjestelmästä automaattisesti. Tietojoukkoon voidaan viedä tietoa manu-

aalisesti mutta pyritään käyttämään MARS-järjestelmästä saatavaa tietoa lähteenä. 

Hankinta lisää soveltuvat sopimusehdot liitteeksi tarjouskyselyyn. Samalla tarjouskysely 

arkistoidaan, jotta tätä tietoa käyttää raportoinnissa hyväksi. Sama tieto helpottaa jat-

kossa uusien tarjouskyselyiden laadintaa, kun tiedetään mitä aikaisemmin on pyydetty 

samankaltaisista kokonaisuuksista. 

Esimerkkinä sopimusehdot joita yritys käyttää: 

 Työn suoritus toimittajan omissa tiloissa ja omalla työnjohdolla, tarvittaessa 

käyntejä telakalla. 

 Kiinteähintaisen tarjouksen tulisi sisältää tuntiarvionne eriteltynä piirustuksittain. 

 Mahdolliset kokoukset ja muut työn suorittamiseen tarvittavat yhteydenpidot si-

sältyvät tarjoukseen, pois lukien matkakulut jotka laskutetaan toteutuman mu-

kaan ja verohallinnon suositusten mukaisesti. 

 Raportointi kahden viikon välein, prosentuaalinen edistymä sekä tunnit. 

 Maksuehto 30 pv laskun ja hyväksytyn työraportin saapumisesta. 
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 Yleisehto: Meyer Turku Oy General Terms and Conditions for Consulting. 

(Meyer Turku, 2021) 

 

Hankinta lähettää tarjouspyynnön valituille alihankintaa tekeville yrityksille. (kuva 6.) 

Tämä tyypillisesti tapahtuu sähköpostin välityksellä. Tarjouspyynnössä on kerrottu, 

minkä aikataulun puitteissa hankinta odottaa vastausta pyyntöön. Tarjouspyyntien lähe-

tyspäivämäärä kirjataan seurantatietojoukkoon jatkotarpeita varten. Tarjouksia seura-

taan projekti/disipliini-tasolla ja tarvittaessa tarkemmin. Disipliinillä tarkoitetaan telakalla 

suunnitteluosastoa. Tällaisia disipliinejä ovat muun muassa seuraavat, kansi-, kone-, 

sähkö-, sisustus-, HVAC-, runko-perussuunnittelu. 

 

Kuva 6. Tarjouspyynnön laadinta. 

 

3.7.1 Alihankkija vastaa tarjouskyselyyn 

Tarjouspyynnön saaneet yritykset päättävät itse vastaavatko tarjoukseen. (Kuva 7.) Jos 

yritys ei lähde tarjoamaan on suotavaa, että siitä ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti 

tilaavalle yritykselle. RFP-kyselyn pohjalta voidaan tällöin valita seuraava sopiva toimit-

taja tarjouspyynnön kohteeksi. 

Saadut tarjoukset tallennetaan, tätä tallennettua tietoa voidaan käyttää seuraavissa ali-

hankintatapauksissa vertailuaineistona. 



31 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jyrki Mäkinen 

 

Kuva 7. Vastataanko tarjouspyyntöön 

 

3.7.2 Tarjousten vertailu 

Vastauksia tarjouspyyntöön odotetaan tarjouskyselyyn määritellyn jättöajan mukaisesti. 

Jos kaikilta tarjoajilta on saatu tarjous, niin vastaaminen voidaan aloittaa niiden saavut-

tua. Tahattomasti ei ole tarvetta pitkittää vastauksen antamista osapuolille. 

Tarjouspyynnössä mainittuun määräaikaan saapuneet tarjoukset arvioidaan sekä verra-

taan tarjouspyyntöön nähden. Tarjoukset tulee arvioida mahdollisimman nopeasti, kuten 

se on kuvattu prosessiakin. (Kuva 8.) Arviointiin osallistuu tyypillisesti ostaja, joka esitte-

lee tarjoukset tekniselle käsittelijälle. Teknisinä käsittelijöinä voivat olla suunnittelukoor-

dinaattori ja/tai tekninen laivanvetäjä. Pääpaino tarjousten arvioinnissa tulisi olla siinä, 

miten tarkasti toimittajat ovat vastanneet tarjouspyynnön ehtoihin. Tämä kuvaa sitä, mi-

ten toimittaja on ymmärtänyt pyynnön. Sen jälkeen arvioidaan taloustekijät tarjouksissa. 

Parhaiten pyynnön täyttävä toimittajan tarjous tulisi hyväksyä. 
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Kuva 8. Tarjousten vastaanotto 

 

3.8 Tarjousten hyväksyntä 

Kaikille tarjouspyyntöihin vastanneille toimittajille ilmoitetaan tarjouskilvan tulos (Kuva 9.) 

Tilaajan tulisi antaa palaute tarjousten antajille, jotta läpinäkyvyyttä voitaisiin lisätä. Täten 

varmistetaan, että kaikki toimittajat voivat tarvittaessa kehittää omia valmiuksiaan seu-

raavissa tarjoustilanteissa. 

 

Kuva 9. Tarjousten vertailu 
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3.9 Tilauksen avaus 

Ennalta syötetty tilausalusteen tila käännetään MARS-järjestelmässä tilaukseksi. Tässä 

vaiheessa järjestelmään lisätään valitun toimittajan tiedot. (Kuva 10.) 

Järjestelmästä tulostetaan tilaustuloste, joka toimitetaan toimittajalle sekä tiedot päivite-

tään tilaus-seurantajärjestelmään. Samalla aloitetaan toimituksen etenemän seuranta. 

 

Kuva 10. Tilauksen avaus ja edistymäseurannan aloitus 
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4 TILAUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Alihankkijan laatima tilauksen etenemäraportointi ja siitä johdettu kokonaisraportointi on 

pyritty automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. Toimittaja raportoi tilausta manuaali-

sesti, tähän käyttöön on laadittu edistymälomake. Tämä edistymälomake täytetään käsin 

jokaisen tilausposiition osalta. Keskusteluissa nostettiin esille, että tämä prosessin vaihe 

voitaisiin toteuttaa myös sähköisesti. Tällä hetkellä tällaista palvelua ei ole tarjolla. Asia 

kirjataan mahdolliseksi kehityskohteeksi opinnäytetyön tilaajalle. 

 

4.1 Edistymän seuranta 

Toimittaja raportoi työn edistymää sopimuksessa sovitun mukaisesti. (Kuva 11.) Sopi-

muksessa voidaan esim. määrittää että tilauksen jokaisen position edistymä raportoi-

daan kahden kalenteriviikon välein. Tämä raportti lähetetään tekniselle käsittelijälle, joka 

sen saatuaan tarkistaa, että siihen merkityt tilaustiedot ja positiot ovat tilausta vastaavat. 

Saatua raportointia verrataan MARS-järjestelmässä avoinna olevaan tilaukseen sekä 

kirjataan sinne edistymä. Vertaus tehdään varmistamaan, että edistymää on tapahtunut. 

Raportoinnin jälkeen tämä tieto on käytössä talousosastolle edistymän mukaisen osuu-

den mukaan. 
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Kuva 11. Edistymän seuranta 

 

4.2 Takaisinkytkentä tuleviin tarjouspyyntöihin 

Projektien vaihtuessa tilaus-seurannan tietojoukossa olevaa dataa voidaan käyttää, kun 

ennakoidaan tulevan projektin ennusteita ajan ja kustannusten osalta. Samoin saadaan 

toimittajakartoitus-vaiheeseen tietoja mahdollisista toimittajista. Aikaisempien tilausten 
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tietoihin voidaan tarvittaessa pureutua tarkemmin esimerkiksi PowerBI-työkaluun raken-

netuilla raporteilla. 

Suunnittelun alussa määritetään piirustusluettelot, jotka vastaavat laivatilauksen sopi-

muserittelyä. Työsisällöt ovat tyypillisesti hyvin samanlaisia johtuen siitä, että suunnitte-

lussa olevat järjestelmät pyritään pitämään samankaltaisina projektista toiseen. 

 

4.3 Raportointi/seuranta PowerBI-työkalua käyttäen 

Tässä opinnäytetyössä tilannekuvan visualisointi tehtiin Microsoftin PowerBI ohjelma. 

Valitulla työkalulla dataan pystytään esimerkiksi porautuman tarkemmin. Microsoft toi 

ensin markkinoille taulukkolaskentaohjelma Excelin ja myöhemmin julkaisi siihen lisä-

osat nimeltä Power Pivot, Power Query ja Power View. Perustuen näihin lisäosiin ja 

käyttäjien toiveisiin Microsoft kehitti Power BI ohjelman, joka on tällä hetkellä pinnalla 

oleva aihe ympäri yritysmaailmaa. (Ferrari & Russo 2016.) Raportit toteutetaan Power 

BI Desktop -ohjelmalla ja loppukäyttäjät tarkastelevat niitä kirjautumalla Power BI Ser-

vice -pilvipalveluun selaimella. 

Yrityksellä on tarve seurata alihankinnan kehittymistä viikkotasolla. Raportin suunnittelu 

aloitettiin ensin määrittämällä, mitä halutaan esittää tässä raportissa. Keskusteltaessa 

raportin käyttötarpeista suunnittelutiimin jäsenten, ryhmäpäälliköiden sekä osastopäälli-

kön kanssa ilmeni että seuraavat asia tärkeiksi seurata: 

 Avoimet tilaukset, 

 Mihin projektiin tilaus liittyy 

 Kuka on toimittaja 

 Mikä on tilauksen alku- ja päätymispäivä 

 Tilauksen raportoitu edistymä 

o positiokohtainen edistymä jos tilauksessa on useampi positio 

 Arvio valmistumiselle raportointi historian perusteella (burn down) 

 

Raporttia tulisi voida suodattaa ainakin seuraavilla tavoilla mutta ei välttämättä tässä jär-

jestyksessä: 
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 Projekti 

 Toimittaja 

 Tilauksen kohde, esim. AC-kuilu HT11, tai viittaus suunnittelupiirustukseen 

 

Jotta nämä vaatimukset saataisiin katettua, MARS pääkäyttäjä laati tietokantakyselyn 

järjestelmään ja ajoi seuraavat tiedot Excel-taulukkoon verifiointia varten. Taulukon ot-

sikkokentän olivat seuraavat: 

 PROJ, laiva projektin numero 

 TOIM, toimittajan nimi 

 TILNRO, tilausnumero 

 POSNO, tilauksen positionumero, näitä voi olla yhdessä tilauksessa useita 

 POS_DESCR, position nimitys 

 TT, tilaustyyppi 

 KOHDE, kohde johon tilaus liittyy 

 RES, safran resurssi mihin tilauksen tunnit kohdennetaan 

 DEL_NOTE, valmiusraportin tunniste nro 

 DEF_DATE, tilauspäivämäärä 

 WORK_START_DATE, työn aloitus päivämäärä 

 WORK_END_DATE, työn päättymispäivämäärä 

 ESTIMATED_HOURS, arviotunnit 

 RAPTUNNIT, raportoidut tunnit 

 

Jotta MARS-järjestelmän tietoja voisi käyttää raportissa, niin ensin tämä data pitää saada 

AZURE-pilvipalveluun perustettuun tietojoukkoon. PowerBI ei pysty lukemaan suoraan 

MARS ohjelman dataa. Tätä varten AZURE järjestelmän pääkäyttäjä avaa uuden tieto-

joukkotaulun jota PowerBI pystyy lukemaan. AZURE järjestelmässä olevaa tietojoukkoa 

alustettaessa tulee myös määrittää mitä tietoja MARS ohjelmasta haetaan sekä miten 

usein. Tätä järjestelmien kytkeytymistä on havainnollistettu kuvassa 12. 
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Kuva 12, Havainnekuva tietovirrasta 

 

Raportin ulkoasusta tehtiin hahmotelma, jossa hahmoteltiin ulkoasuun ja luettavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. Hahmotelma helpotti ymmärtämään tehtävää raportin toiminnalli-

suutta suhteessa dataan. Näiden määritysten jälkeen raportin luonti annetaan datainsi-

nöörin tehtäväksi. Raportin ulkoasu vaati xViZ yhtiön maksullisen lisäosan käytön Po-

werBI ohjelmassa, tällä lisäosalla pystytään esittämään useampaa dataa samassa mit-

tarissa. Lisäosasta on esimerkki kuvassa 13. 

 

Kuva 13. Bullet Chart, lisäosa 
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Tässä vaiheessa ko. lisäosaa ei tarvinnut ostaa, vaan päätös sen hankkimisesta yrityk-

sen käyttöön voidaan tehdä, jos nähdään että raportille on käyttäjiä. Kyseinen lisäosa 

lisää raporttiin ilmoituksen, että se on koekäytössä, kuten kuvassa 14. 

 

Kuva 14, PowerBI ohjelman näkymä raportista 

Raporttinäkymän oikeassa reunassa on pudotusvalikot, joista voidaan suodattaa rapor-

tissa näkyviä tilauksia. Raporttiin tulostuneiden tilausten etenemä esitetään kaksiosai-

silla viivadiagrammeilla: Projektin kaikkien tilausten kokonaistilanne esitetään projektin 

otsikkorivillä. Projektin tilaukset ovat projektinumeron alla numerojärjestyksessä, jos niitä 

on useita. Samalla rivillä on ko. tilauksen kokonaistilanne. Tilausnumeron alla ovat ti-

laukseen liittyvät positiot omina riveinään. Samalla rivillä esitetään ko. position tilanne. 

Viiva diagrammia luetaan seuraavasti: Projektiin liittyvien tilausten kokonaistilanne esi-

tetään oranssilla janalla joka sisällä oleva sininen kasvava jana kuvaa edistymää kai-

kissa projektin tilauksissa. Sama logiikka on yksittäisten tilausten kokonaisedistymän 

esityksessä. Tilaukseen sisältyvien positioiden esitystapa poikkeaa edellisistä värien 

osalta, keltaisella osoitetaan tilauksen alku- ja päättymispäivämäärän välinen jana. Pal-

kin sisällä oleva sininen viiva esittää edistymän suhteessa tilauksen kokonaiskestoon. 

Kun tietokoneen hiiren osoittimen vie palkin päälle, ilmestyy puhekupla mikä kertoo ko. 

position selitteen sekä prosentuaalinen edistymän tila. (Kuva 15) 
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Kuva 15, Edistymän visualisointi 

Prosessin tehokkuus mittareille (KPI) tehtiin oma sivunäkymä raporttiin, jossa voi tehdä 

samanlaiset suodatukset kuin edistymän seurantasivullakin, kuvassa 16 on leikattu tau-

lukosta vain kahden tilauksen luvut. Kuvasta puuttuu yrityksen nimet luottamuksellisista 

syistä. Ensimmäinen sarake kertoo valmiiden ”Completed” tilausten määrän, tilaus las-

ketaan tähän, kun se on raportoitu 100%. Toisessa sarakkeessa ”Late” on myöhässä 

olevien tilausten määrä. Myöhässä olevien tilausten määrä lasketaan siten että, arvio-

tunnit jaetaan tilauksen kestolle ja oletetaan sille tasainen edistymä. Jos raportoitu edis-

tymä poikkeaa laskennallisesta edistymästä pienemmäksi, niin sen lasketaan olevan 

myöhässä. Ne tilaukset jotka ovat suurempia kuin laskennallinen edistymä ovat kesken 

tilassa ”Ongoing”. 

 

Kuva 16. KPI mittaristo 

”Teksti poistettu julkisesta opinnäytetyöstä” 
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4.4 Raportin käyttö 

Raporttia käyttävät pääsääntöisesti laivanvetäjät ja ryhmäpäälliköt. Laivanvetäjille ra-

portti antaa yleiskuvan tilattujen alihankintatöiden etenemästä sekä yleisellä tasolla että 

jopa tilauksen positio kohtaisen edistymän. Raporttia laadittaessa pidettiin helppolukui-

suutta tärkeämpänä tekijänä. Aikaisemmin edistymää ei esitetty yleisessä raportissa, joi-

tain raportteja saattoi olla käytössä joillakin henkilöillä, mutta ne oli koostettu melkoisen 

manuaalisesti sekä datan keruun, että analysoinnin osalta. Raporttien laadinta oli sitä 

tarvitsevan omalla vastuulla. Laaditulla raportilla saatiin luotua yksi yleiseen käyttöön so-

veltuva raportti, tämän toivotaan lisäämään kiinnostusta jatkossa PowerBI työkalun käyt-

töön muissakin prosesseissa raportoinnin helpottamiseksi. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

Opinnäytetyössä kuvattiin prosessi, jolla hallitaan alihankittua suunnittelua. Prosessiku-

vausta tehdessä prosessin tekijät kokivat oppineensa ymmärtämään paremmin proses-

sia kokonaisuutena. Keskusteluissa esiin tulleita kehitysideoita peilattiin syntyneeseen 

prosessikuvaukseen ja potentiaaliset ehdotukset kirjattiin parannusehdotuksiksi. Yrityk-

sessä oli hiljaisena tietona opittu prosessi, mutta sitä ei ole aikaisemmin kuvattu tällä 

tarkkuudella. Prosessista oli useampi prosessikuvaus, mutta ei yhtään virallisesti hyväk-

sytettyä. Esimerkiksi hankintaosasto oli laatinut oman ohjeistuksen siitä, miten suunnit-

telu alihankintaan tulisi hankkia ja mitä dokumentteja tulisi käyttää. Tässä opinnäyte-

työssä prosessi kuvattiin syntyneestä tarpeesta aina alihankitun suunnittelutyön valmis-

tumiseen asti. 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi seurantaraportti. Raportti luonnosteltiin ja siihen kuvattiin 

se data mikä tarvitaan, jotta tarvittava raportti saadaan luotua. Raportin määrittelyvai-

heessa tutustuttiin datalähteisiin. Näin varmistettiin, että oikeaa dataa oli käytettävissä 

raportin laatimiseen. Tämä tieto saatiin kerättyä yhdestä järjestelmästä, mikä nopeutti ja 

selkeytti työtä melkoisesti. Opinnäytetyön tekijän toimiessa osana kuvattua prosessia, 

prosessikuvaus selkeytti omaa toimintaani ja toi siihen kaivattua läpinäkyvyyttä. Opin sitä 

kuvatessa, työtehtävästäni että samalla perehdyin paremmin suunnittelualihankinnan 

suorittamiseen yrityksessä. 

Yrityksen käyttöön aikaisemmat tehdyt PowerBI-raportit on koottu erilaisiin työtiloihin. 

Näiden työtilojen käyttäjälogiikka on pyritty pitämään hierarkkisina. Opinnäytetyössä 

syntynyt raportti sijoittuu hierarkiajaottelun mukaan kahden eri käyttäjäkunnan väliin ja 

tämän johdosta lopullista työtilaa ei työn valmistumisen aikaan ollut vielä päätetty. Sijoit-

tamista hankaloitti se, että raportissa on kokonaiskustannuksiin liittyvää tietoa sekä ali-

hankkijayritysten tiedot. Varsinkin tätä viimeistä ei haluttu kaikkien yrityksessä työsken-

televien saataville. 

Kirjallisuusosiossa viitatut lähteet olivat melkoisen vanhoja ja uudempien lähteiden löy-

täminen oli vaikeaa. Tämä haaste korostui varsinkin kotimaisten uusien lähteiden osalta, 

joka liittyivät meriteollisuuden prosesseihin. Tämä saattaa johtua siitä, että yritykset ha-

luavat suojata omaa prosessiaan liikesalaisuuksien paljastumisen johdosta. Hankinta-

tointa sekä yleistä prosessinkuvaustekniikkaa sekä sen kehitystä kuvaavia lähteitä löytyi 
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kohtuudella ja ne olivatkin julkaisuajankohdiltaan aikaisempia. Prosessin kehitysvai-

heessa tietolähteinä olivatkin yrityksen oma henkilöstö, joilta saatiin haastatteluiden 

kautta tietoa, miten tulisi toimia. 
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6 YHTEENVETO SEKÄ KEHITYSKOHTEET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää alihankitun suunnittelun nykyinen prosessi, kehit-

tää prosessia tuntiperusteisesta hankintatavasta vastaamaan paremmin suunnitteluko-

konaisuuksien hankintaan. Toisen tavoitteena oli parantaa alihankittujen suunnitteluko-

konaisuuksien etenemän seurantaa. Työssä kehitetty prosessi otettiin käyttöön yrityk-

sessä koneperussuunnittelussa. Prosessia mukana oleville se paransi varsinkin lä-

pinäkyvyyttä ja ymmärrystä siitä, miten prosessi toimii. Hallinnan parantuminen mahdol-

listi, että kyettiin ennakoimaan, mitä prosessin seuraava vaihe tulisi tarvitsemaan mah-

dollisemman häiriöttömään toimintaan. 

Kun yrityksessä halutaan siirtyä prosessiorientoituneeseen työskentelytapaan, tämä 

vaatii ensin sen, että kaikilla yrityksen henkilöillä on yleisen tason ymmärrys siitä, mikä 

on prosessi ja miten sitä voidaan kehittää. Tällaisen koulutuksen tai tiedon jakaminen 

tulisi olla jatkuvaa ja siihen tulisi kannustaa henkilöstöä osallistumaan. 

Työssä oppimisen sekä hiljaisen tiedon siirtämisen malleja tulisi kehittää. Hiljaisen tiedon 

häviäminen korostuu eläköitymistilanteessa, kun pitkän työuran tehnyt henkilö jää pois. 

Tässä opinnäytetyössä tehty prosessin kuvaus on puhdas esimerkki siitä, miten hiljaista 

tietoa saadaan kerättyä talteen. 

Aikeisempi selkeän prosessin puute johti siihen, että joitakin alihankintasopimuksia ei 

oltu käsitelty samankaltaisesti. Yrityksen käytössä ollut prosessi tuntui siinä mukana ole-

vista henkilöistä myös hieman epävarmalta. Opinnäytetyössä kuvattu prosessi vähentää 

epävarmuutta sekä se mahdollistaa toistettavan toiminnan seuraamalla prosessiku-

vausta. Tässä kuvattu kuvaus standardoi menestymisen kannalta kriittiset tehtävät yh-

dessä tekijöiden kanssa hajonnan vähentämiseksi, mutta samalla pyrkii välttämään itse-

tarkoituksellista byrokratiaa. 

Opinnäytetyössä luotu PowerBI-raportti sai hyvän vastaanoton sitä esiteltäessä sekä 

teknisten käsittelijöiden että osastopäällikön keskuudessa. Hyödyiksi nähtiin selkeän ja 

helposti suodatettavan kokonaiskuvan luonti sekä helpon porautumisen yksittäisen ti-

lausposition tilanteeseen. Opinnäytetyön valmistumisen aikoihin prosessi oli käytössä jo 

sisäisessä pilotissa. Pilotista saadut ensimmäiset palautteet olivat positiivisia. 



45 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jyrki Mäkinen 

Nyt kehitettyyn prosessiin tulisi laatia siihen liittyvät työohjeet sekä hyväksyttää ne yri-

tyksen laatuorganisaatiolla. Tämä olisi tärkein kehityskohde, jotta prosessin käyttö sel-

kiintyisi. 

PowerBI-raporttiin laadittu yksinkertainen KPI-mittaristo ja varsinkin sen esitystavan ja-

lostaminen selkeämmäksi tuli esille, kun raporttia esiteltiin. Halu olisi päästä suoraan 

KPI-mittarin numeroista pureutumaan siihen, mitkä tilauksista ovat esim. myöhässä. 

Tämä on mahdollista tehdä opinnäytetyössä suunnitellun datajoukon kanssa. Työmäärä 

arvioitiin vähäiseksi. 

Tilausten seurantanäkymän (burn down) puute nousi esiin miltei samaan aikaan kun 

KPI-mittariston kehitys. Kun prosessia käytetään oikein niin data ”puhdistuu” ja siitä on 

mahdollista laatia burn down -raportti. Tämä kehityskohde voidaan yhdistää edellisenä 

olevaan KPI-mittariston kehitykseen, koska ne käyttävät samaa dataa kaavion muodos-

tukseen. 
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Prosessin perustiedot 

 

JHS 152 Liite 1: Perustietolomake  

Prosessi kuvataan vuokaaviomuotoisella prosessikaaviolla ja siihen liittyvillä 1-3 tekstisivuilla. Tavoitteena on 

kuvauksen yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys niin että jokainen prosessiin osallistuva ymmärtää kuvatun asian 

samalla tavalla. Kuvauksen tulee vastata todellista toimintaa. Sanallinen prosessinkuvaus laaditaan organisaation 

tarpeen mukaan.  

1 Prosessin nimi SUUNNITTELUALIHANKINTA TARPEEN KARTOITUS, 

TARJOUSPROSESSI JA RAPORTOINTI 

2 Kuvauksen laatija ja 

laadintapäivämäärä 

Jyrki Mäkinen 07.03.2021 

3 Kuvauksen hyväksyjä ja 

hyväksymispäivämäärä 

 

4 Versionumero 0.2 

5 Prosessin tarkoitus Prosessin tarkoitus on hallita tapaa alihankittavan suunnittelutyön tarve 

kartoitusta, tarjouskyselyä ja alihankittavan työn seurantaa. 

6 Prosessin omistaja  

7 Prosessin mallintajat ja 

mallinnuspäivämäärä  

 

8 Prosessin lähtötilanne Systeemisuunnittelija kokee tarpeen suunnittelutyölle 

9 Prosessin lopputilanne Suunnittelutyö on valmis ja hyväksytty. 

10 Prosessin asiakkaat Systeemisuunnittelija, alihankkija 

11 Prosessin sidosryhmät Osastopäällikkö, Tekninen laivanvetäjä (projektipäällikkö), 

suunnittelukoordinaattori, kaupallinen ostaja, alihankkija.  

 

12 Prosessin asiakkaiden 

tarpeet ja vaatimukset  

 

13 Prosessin menestystekijät  Ko. suunnittelutyö täyttää vaaditut laatukriteeri. 

14 Prosessin mittarit Aikataulun pitävyys,  

15 Prosessin keskeiset 

resurssit ja muut 

volyymitiedot 

Tekninen laivanvetäjä, Suunnittelukoordinointi, Ostaja 

16 Prosessin ohjaus ja 

kehittämismenettely 

 

17 Rajapinnat muihin 

prosesseihin 

Edistymäraportin kautta laivaprojektiin 
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Prosessin toiminnot 

 

  

1. Prosessin nimi: SUUNNITTELUALIHANKINTA TARPEEN KARTOITUS, TARJOUSPROSESSI JA RAPORTOINTI

2. Kuvauksen laatija ja päivämäärä: Jyrki Mäkinen, 06.03.2021

3. Kuvauksen hyväksyjä ja päivämäärä: 

4. Version numero ja päivämäärä: 0.1 06.03.2021

5. Prosessin syöte ja tuotos 

Merkitään koko prosessin syöte, joka toimii samalla ensimmäisen osaprosessin syötteenä. 

Taulukossa kunkin osaprosessin, toiminnon ja tehtävän tuotos on seuraavan vaiheen syöte.

Prosessin syöte: Systeemisuunittelijalle syntyy tarve uunnittelutyölle

Prosessin tuotos: suunnittelukokonaisuus on valmis ja raportoitu

Osaprose

ssi

Toiminn

ot

Tehtäv

ät

Toimijat Syöte Suorite Tuloste

A1 A1.2

Systeemivastuullinen 

suunnittelija Tarve syntyy

Informoi tarpeesta tekniselle 

laivanvetäjälle

A1 A1.3 Tekninen laivanvetäjä Tarve työlle Arvioi tarpeen

Osaprose

ssi

Toiminn

ot

Tehtäv

ät

Toimijat Suorite Tuloste

B2 B2.2

Systeemivastuullinen 

suunnittelija Ei Aloittaa suunnittelun itse Raportoi työn aloituksen tietokantaan

B2 B2.3 Tekninen laivanvetäjä Arvioinnin tulos Päättää "Make or Buy" Kyllä tai Ei

B2 B2.4 Suunnittelun koordinointi

Saa pyynnön 

alihankinnan 

kartoituksesta Laatii tarjouspyyntöä varten aineiston

Työalihankinnan tilausaluste, 

Suunnittelukokonaisuuden määritys, 

alustava kartoitus soveliaista 

alihankkijoista.

B2 B2.5 Ostaja

Pyyntö laatia 

tarjouspyynnöt Laatia tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön lähettäminen valituille 

alihankkijoille

B2 B2.6 Alihankkija Tarjouspyyntö Reagoi tarjouspyyntöön Vastaa tarjouksella

B2 B2.6 Alihankkija Tarjouspyyntö Reagoi tarjouspyyntöön Vastaa ettei tarjoa

Osaprose

ssi

Toiminn

ot

Tehtäv

ät

Toimijat Suorite Tuloste

C3 C3.2

Osastopäällikkö, 

Systeemivastuulinen 

suunnittelija, Tekninen 

laivanvetäjä

Tieto tarjouksista / 

tilauksista Ylläpito

Yllä pidetään tietoja tarjouskyselyiden 

tuloksista

C3 C3.4 Suunnittelun koordinointi Tarjous Valikoidaan sopivin tarjous Hyväksytään tarjous

C3 C3.4 Suunnittelun koordinointi Tarjous Valikoidaan sopivin tarjous Ei

C3 C3.5 Ostaja

Kielteinen vastaus 

tarjoukseen Ilmoittaa tarjoajalle palaute tarjouksen tilasta

C3 C3.5.1 Ostaja Tarjous Vastaantottaa tarjouksen Raportoi tarjouksen tietokantaan

C3 C3.5.2 Ostaja Hyväksytty tarjous Avaa tilauksen Avattu tilaus MARS:sissa

C3 C3.6.1 Alihankkija

päätös vastata 

tarjouspyyntöön Laatii tarjouksen Tarjous

C3 C3.6.2 Alihankkija Tilaus Vastaanottaa tilauksen Edistymäraportti

Osaprose

ssi

Toiminn

ot

Tehtäv

ät

Toimijat Suorite Tuloste

D4 D4.2.1

Osastopäällikkö, 

Systeemivastuulinen 

suunnittelija, Tekninen 

laivanvetäjä Edistymäraportti Seurantaraportti Valmiusaste

D4 D4.3 Tekninen laivanvetäjä Edistymäraportti Onko työ valmis Raportoin tilanteen tietokantaan

D4 D4.4

Tekninen laivanvetäjä, 

Suunnittelun koordinointi Edistymäraportti Siirtää tiedon edistymäseurantaanEdistymäraportti

D4 D4.6 Alihankkija Edistymä Laatii edistymäraportin Edistymäraportti

D4 D4.61 Alihankkija Edistymäraportti Lähettää raportin Edistymäraportti

Osaprose

ssi

Toiminn

ot

Tehtäv

ät

Toimijat Suorite Tuloste

E5 E5.3 Tekninen laivanvetäjä Työ valmis Merkitsee työn valmiiksi Päivitetty tietokanta

E, loppu

JHS 152 liite 2: Toiminnot-taulukko

Prosessin toiminnot

A, Tarpeen synty

B, Make or Buy, tarjouspyyntö

C, tarjouspyyntö ja tilaus

D, työn seuranta ja raportointi



Liite 3 (1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jyrki Mäkinen 

Prosessikuvaus 



Liite 4 (1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jyrki Mäkinen 

Q.TKU.C.O.019 
Työalihankinnan tilausaluste 

 

 

 

 

 

ALV/VAT-koodi 90 (0 %)  

ALV/VAT-koodi 24 (24 %)  

 

Työn sisältö Laivaprojekti Kohde / 

alue 

Resurssi Alkamis- ja loppumispvm Position 

tuntiennuste 

      

      

      

      

      

      

 

Mahdollisia toimittajia 

 

 

Tuotannon yhteyshenkilö ja puh. 

 

Lisätietoja 

 

 

Laatija Pvm Aluste nro Tilausnumero (ostaja täyttää) 
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