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Vehon IT-palveluille saapui projekti pyyntö Espoon toimipisteen koulutustilan laitteiden päivi-
tyksestä, vanhat laitteet jäävät käyttökelvottomiksi. Esimies delegoi projektin minun hoidet-
tavaksi. Projektin avulla voitaisiin resursoida kollegoja projektiin, tämän avulla työtä voidaan 
helpottaa, jos ylitsepääsemättömiä ongelmia ilmenee. Samalla siitä tuli opinnäytetyön aihe. 
Projektin edetessä onnistuisi tehdä samanaikaisesti opinnäytetyötäni, täten kaikki tieto tulisi 
tuoreeltaan kirjattua muistiin. 
 
Veho tarvitsee uuden järjestelmä paikkaamaan poistuvan järjestelmän. Uuden laitteen tulee 
olla kykenevä vastaanottamaan analogista signaalia, jota lähetetään satelliitin kautta Daimle-
rilta Saksasta. Tarvittava laite lähetysten vastaanottamiseksi oli tulossa Daimlerilta kohti 
Suomea ennakkoon. Kenelläkään ei ollut kuitenkaan mitään tietoa kyseisestä laitteesta. Min-
kälaisen laitteen olisimme saamassa ja mistä voisimme kaivaa lisätietoa laitteesta. 
 
Tulossa oleva laite on nimeltään ”Global K – Data Terminal”. Laite kykenee vastaanottamaan 
analogista signaalia satelliitin kautta, laitteen tehtävänä on vastaanottaa kyseistä signaalia. 
Vehon Lommilan toimipisteen koulutusluokassa on ennen katsottu koulutusvideoita, joita 
Daimler lähettää väliajoin Saksasta. Samassa yhteydessä sijaitsee satelliittilautanen, joka on 
Lommilan toimipisteen katolla. Satelliittilautanen joudutaan hylkäämään käyttökelvottoma-
na. Uuden satelliittilautasen sijainti on Vehon Helsingin toimipisteen katolle. 
 
Projektin tavoitteena on jakaa koulutusvideoita Internetin kautta, jotta kaikki opiskelija voi-
sivat katsoa niitä etänä. Näin heidän ei tarvitsisi enää matkata koulutustiloihin katsomaan 
koulutusvideoita. Tämä säästää aikaa ja rahaa, jota kuluu hukkaan opiskelijoiden matkusta-
misesta ja tämä on taas pois työajasta. 
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This Bachelor’s thesis is about upgrading the new satellite receiver device and examines dif-
ferent possibilities to put Veho’s training videos on the Internet. The subject for this thesis 
came from an assignment made by Veho’s management services. 
 
Veho IT-services got a project request to update the devices at Lommila training center in 
Espoo, because the old devices have become obsolete. The former superior gave this project 
to the team to be handled. This means that resources were allocated from IT-services to help 
at this project. This was a good opportunity to make this thesis. 
 
There was a need to start a project for Veho IT-services, to introduce new devices which are 
on their way to Finland. They will replace the old system which is now obsolete. New devices 
should manage to handle analogic signals which are transferred through a satellite to Veho’s 
receiver which is located in Veho Lommila training center. 
 
The needed devices were on their way to Finland from Daimler, Germany. The question re-
mains to see what kind of devices they were sending to Veho. The project still needed 
knowledge and skills to install these devices into Veho.   
 
The new devices which arrived to Veho, IT-services did not possess the instructions to install 
this device. IT-services needed to contact Daimler for more specifications to install this de-
vice, eventually IT-services got some installation manuals which proved to be very important. 
Now the Veho training facilities are moving to Helsinki, where the new devices are installed. 
With these new specifications IT-services managed to install the device on new training cen-
ter at Autotalo, Helsinki.  
  
The old receiver and the old satellite dish, which are not needed anymore, are staying on 
Lommilla. Because of Daimler’s new standard those devices are not capable of receiving any 
signals. With the old receiver Veho was unable to watch the training videos, which Daimler 
sends on by their own schedule from Germany. 
 
The goal of the project was to put those training videos on the Internet, so that every student 
can access them from their own computers. This means they do not need to travel anymore 
to the training facilities to watch the videos. This saves money and working hours which are 
consumed by traveling to the training location.       
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1 Johdanto

 

Lähtökohtana projektille oli saada vanha satelliittivastaanotto järjestelmä uusittua, koska 

vanhat laitteet eivät enää toimisi jatkossa. Uusi järjestelmä, jolla jatkossa voitaisiin vastaan-

ottaa Daimlerilta lähetettäviä lähetyksiä, oli jo tulossa Suomeen, koska koulutuksia Suomessa 

vetävä henkilö Risto Rauhala oli ilmoittanut Daimlerille koulutustilojen muutosta. Tämän yh-

teydenoton yhteydessä Daimlerilta tuli viesti, että Vehon vanha koulutuslaite, on jäämässä 

historiaan uusien standardien takia. Saksassa oli otettu käyttöön uusi lähetystekniikka, minkä 

yhteydessä Daimlerin standardit ja laitteisto uudistuivat. Saksasta lähetetyillä laitteilla tultai-

siin tulevaisuudessa katsomaan koulutusvideoita Daimlerien uusien standardien mukaisesti 

Vehon koulutuksissa. 

 

 

1.1 Aiheen valinta ja rajaus 

 

Projektista ei ollut olemassa ennakkotietoja ollenkaan. Laitteiston uusimisesta tuli tieto säh-

köpostilla Vehon IT-palveluille. Laitteisto sekä aihealue olivat IT-palveluille tuntemattomia, 

joten tietoa piti pyytää Daimlerilta lisää. Ensimmäisellä viikolla projektin aloittamisesta 

saimme tietoa kyseisestä laitteesta Daimlerilta; tämä oli suuri apu tilanteessa missä aihe oli 

aivan tuntematon. 

 

Koska uusi laite poikkesi kokonaan vanhasta satelliittivastaanottimesta, ei myöskään Veholla 

Mercedes koulutuksia vetävä henkilö, Risto Rajala, osannut kertoa laitteistosta mitään. Daim-

lerilta saadun tiedon mukaan laitteessa olisi samat ominaisuudet kuin vanhassakin, mutta 

viestissä tuli ilmi laitteesta lisäominaisuuksia, jotka tulisimme ottamaan käyttöön Veholla. 

Koulutuksissa näillä ominaisuuksilla saataisiin parannettua Vehon Mercedes koulutustilaisuuk-

sia huomattavasti.  

 

Vanhalla laitteistolla koulutusvideoiden vastaanotto tapahtuu ”suorana lähetyksenä” eli, kun 

Daimleri alkoi lähettämää koulutusmateriaalia satelliitin kautta, niin kaikkien koulutukseen 

osallistuvien piti olla paikalla koulutusluokassa ohjelman aloitus hetkellä. Vanhalla laitteistol-

la ei ollut mahdollista tallentaa lähetyksiä. 

 

Uusi satelliittivastaanotin, joka on nimeltään Global K - Data Terminal, pystyy tallentamaan 

laitteeseen vastaanottamansa lähetykset. Tällainen tallennus-ominaisuus on kauan kaivattu 

ominaisuus koulutusvideoiden vastaanotossa. Näin pystyttäisiin koulutuksia Suomen päässäkin 

aikatauluttamaan paremmin. Näin ollen ei kaikkien koulutettavien henkilöiden tarvitse osal-

listua koulutustilaisuuteen juuri sillä hetkellä, kun lähetykset alkaisivat. Todellisuudessa kai-
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kille koulutettaville henkilöille kyseinen aika ei välttämättä sovi, jolloin koulutus menee ko-

konaan ohi, ellei Daimler päätä lähettää koulutusta uudestaan ohjelmistossaan. 

 

Veholla on toimipisteitä ympäri Suomea n. 40 kpl. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutettavien 

henkilöiden matkustuskulut voivat nousta suuriksikin, jos he joutuvat tulemaan Keski-

Suomesta Espooseen koulutukseen.  

 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Uudessa laitteistossa on uusia paranneltuja ominaisuuksia, jotka helpottavat koulutustilai-

suuksien pitämistä. Global K - Data Terminaalissa on ominaisuutena se, että sillä voidaan tal-

lentaa vastaanotettua koulutusmateriaalia ja ladata / siirtää materiaalia yrityksen sisäverkos-

sa tai Internetin välityksellä. 

 

Projektissa lähdimme selvittämään miten saisimme siirrettyä vastaanotetut koulutusmateriaa-

lit Global K - Data Terminaalilta Vehon sisäverkkoon koulutushenkilökunnan saataville. Videot 

olisi tarkoitus olla saatavilla jokaisen omissa toimipisteissä. Näin koulutettavien henkilöiden ei 

välttämättä tarvitsisi tulla ollenkaan koulutustilaan katsomaan koulutusmateriaalia, vaan he 

voisivat itse opiskella ja katsoa materiaalia omissa toimipisteissään.  

 

Koska koulutustila muuttaa pois Espoon toimipisteestä, joudumme hankkimaan uuden lautas-

vastaanottimen Helsingin toimipisteeseen, millä voimme vastaanottaa analogisia signaaleita, 

jotka Daimler lähettää satelliittiyhteyden kautta Veholle Suomeen. 

 

Uuden lautasvastaanottimen asennuksessa käytämme ulkopuolista asentajaa, joka tulee Rela-

comilta. Global K - Data Terminaali ja lautasvastaanotin pitää liittää kiinteistön antenniverk-

koon, jotta laitteet saavat yhteyden toisiinsa kiinteistössä. 

 

Global K – Data Terminaalin asennukseen saimme sähköpostilla rajalliset ohjeet siitä, miten 

voimme kytkeä laiteen Vehon sisäverkkoon ja miten voisimme siirtää materiaalia sisäverkossa. 

Ohjeet laitteen hallintaan olivat todella rajalliset; tiedot kertoivat vain miten laitteeseen 

saataisiin yhteys ja miten laiteesta saadaan materiaalia hallinnoitua.  
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1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyöni on suunnaltaan toiminnallinen. Aiheesta on erittäin vaikea tehdä muunkaltais-

ta tutkimusta, koska tästä aiheesta ei ole tehty aikaisemmin tutkimuksia. Projektissa on tar-

koitus luoda ohjeet järjestelmän asentamista varten. Tämän katsottiin Veholla olevan tar-

peellista siksi, että ohjeita tarvittaisiin, jos myöhemmin sama järjestelmä jouduttaisiin ra-

kentamaan uudelleen ilman osaavia henkilöitä. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteina ovat käytännön toimintojen ohjaaminen, opastami-

nen, toimintojen järkeistäminen tai niiden järjesteleminen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä 

pitäisi yhdistyä käytännön toteuttaminen ja sen raportointi tutkimusviestinnällisin keinoin. 

Yleisimpiä toteutustapoja on kirja, kansio, opas tai tapahtuman suunnittelu. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 9) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä yleisesti raportin lisäksi tehdään itse tuotos, mikä on kirjal-

linen. Tuotokselta vaaditaan erilaista tekstimuoto-ominaisuutta kuin opinnäytetyöltä. 

Tuotoksessa puhutaan suoraan kohteesta ja käyttäjäryhmästä. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 65) 

 

Projektien tekemisen yhteydessä saadusta kokemuksesta ja toiminnan tietämyksistä on jat-

kossa hyötyä työelämässä. Käytännön tietoa tulee erilaisista kokemuksista, mitkä tulevat 

itse tekemisestä niin projektissa kuin vapaa-ajallakin. Yleisesti emme tietoisesti ole tutkivia 

vaan olemme tekemässä asioita ja luomassa uusia asioita, ajatuksia, näkökulmia mistä am-

mennamme uutta tietoa. 

(Vilkan & Airaksinen 2003, 7) 

 

Työarjesta saatava tieto auttaa usein ihmisiä selviämään työssään ja elämässään paremmin. 

Toiminnallinen tapa on tärkeimpiä tapoja opetuksien konkretisoimisessa. Tässä vaiheessa ih-

minen tekee sitä asiaa, mihin opiskelu kohdistuu ja samalla tutustuttaa ihmiset kokeilujen 

kautta oppimaan. 

 

Oppimisen konkretisoiminen on vapauttavaa, koska siitä saadaan välitöntä palautetta ja ylei-

sesti virheiden kautta ihminen oppi. Tällöin ongelman ratkaisu perustuu omiin kokemuksiin. 

(Vilkan & Airaksinen 2003, 35) 
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2 Global K - Data Terminal 

 

Global K - Data Terminaali laitteen, joka saapui Saksasta Daimlerilta, on tuottanut T-Systems. 

Laite on suunniteltu pitkäaikaiseen koulutusmateriaalin vastaanottoon ja siinä käytetään DVB-

S viritintä vastaanottamaan satelliittiyhteyttä. 

 

Lähetetty data kulkee kaikkien jakelualustojen läpi T-Systems:llä ja data jaetaan keskitetysti 

T-Systemis:ltä kaikille Global K - Data Terminaaleille satelliittiyhteyttä käyttäen. 

 

Materiaali vastaanotetaan sisäänrakennetulla DVB-S yhteensopivalla virittimellä, joka on si-

säänrakennettu Global K - Data Terminaaliin. Datayhteyden suojaamiseksi käytettään AES-

enkryptausta ja keskitettyä authorisointia, missä yhteydet jaetaan uniikkien Global K - Data 

Terminaalien kesken. Tämä takaa korkeimman tason suojan ja turvallisuuden datan jaossa.  

 

Vastaanotetut materiaalit on tehty mahdolliseksi tallentaa Global K - Data Terminaalin sisäi-

selle kovalevylle niiden saapuessa laitteelle. 

 

Global K - Data Terminaali saa IP osoitteensa keskitetystä DHCP-palvelimesta, joka sijaitsee 

Vehon konesalissa Leppävaarassa. Kuvassa 1 on kuva Global K – Data Terminaali. Kun laite on 

saanut IP osoitteen, sitä voidaan hallita käyttäen http-protokollaa. Esimerkiksi: ensin anne-

taan IP osoite ja lopuksi annetaan portti minkä kautta halutaan ottaa laiteeseen yhteys 

(http://<laitteen IP osoite>:8888). 

 

Yhteyden avauduttua nähdään laitteen tiedot. Esimerkiksi: onko satelliittiyhteys toiminnassa, 

onko laitteessa materiaalia vastaanotettuna, mikä on laiteen IP osoite, kuinka kauan laite on 

ollut aktiivisena ja mikä on laitteen nykyinen päivitys. 

 

 

 

Kuva 1: Global K – Data Terminaali. 
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Global K – Data Terminaalin laitetiedot: 

 

Prosessori: VIA Eden 

Keskusmuisti: 512 MB DDR 

Kovalevy: 500 GB, S-ATA, 7200 rpm 

Viritin: DVB-S vastaanottomoduuli 

Ulkoiset liitännät: 1 x LAN 10/100 mbit/s RJ 45, 4 x USB 2.0 

Paino: 5kg 

Käyttöjärjestelmä: Linux - Kernel 2.6.01 

Laiteyhteydet: http 

 

3 Projektin suunnitelma 

 

Suunnitelmana on jakaa Global K - Data Terminaalin kovalevyllä olevat koulutusvideot Vehon 

toimipisteisiin tekniikalla, mikä kuormittaisi vähiten Vehon sisäverkkoa. Toimipisteessä vide-

oiden lataus voi aiheuttaa ylimääräistä kuormaa sisäverkolle, kun toimipisteessä työskentele-

vät aloittavat n.300 megan kokoisten koulutusvideoiden lataamisen, omaa opiskeluansa var-

ten. 

 

Toimipisteiden sisäverkkojen kuormitus voi nousta hetkessä yli kriittisen tason aiheuttaen 

”tukoksen” verkkoon, mikä taas aiheuttaa normaalissa työssä tehtävien töiden jumittumisen 

samalla. Esimerkiksi verkkotulostimilla tulostamisesta tulee käytännössä mahdotonta.  

 

3.1 Riskit 

 

Projektin riskit liittyvät sisäverkon kuormitukseen, mikä aiheutuu isojen koulutusmateriaalien 

latauksista toimipisteiden sisäverkoissa. Riskeissä mainittiin myös kustannukset, erityisesti 

henkilöstökustannukset, koska Vehon IT-palveluilla ei ollut mitään tietoa kyseisestä aihealu-

eesta tai laitteesta. Siksi ei osattu etukäteen arvioida menisikö projektiin liikaa resursseja sen 

tuomiin hyötyihin nähden. 

 

Kustannuspäätöksessä mainittiin Sami Sainio, joka tulisi hoitamaan projektin opinnäytetyönä. 

Näin projektiin ei tarvitsisi sitoa muita pysyviä resursseja kuin Sainio, joka saisi resursoida 

ongelma tilanteissa itsellensä IT-palvelusta apua. Tällöin, projekti etenisi Sainion opinnäyte-

työn tekemisen ohella, eikä jäisi jäihin ongelmatilanteissakaan. Jos Sainio ei pystyisi ratkai-

semaan ongelmaa itse, niin siinä tilanteessa hän voisi käyttää apunaan IT-palveluiden resurs-

seja.  
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3.2 Aikataulu 

 

Alkuperäisessä suunnitelmassa aikataulu oli puolivuotta projektin alkamisesta. Aikataulutus 

palaverissa päätettiin seuraavanlaisesti: laitteen tekniikkaan tutustumiseen kuukausi aikaa, 

toinen kuukausi piti käyttää laitteen testaamiseen, kolmannella kuukaudella laite/laitteet 

asennetaan ja neljäs kuukausi käytettäisiin projektin testaamiseen. Loput kaksi kuukautta 

olivat periaatteessa varalla, jos jotain odottamatonta tapahtuisi. 

 

3.3 Aikataulun toteutuminen  

 

Projekti ei pysynyt aikataulussa missään vaiheessa. Suurimmaksi ongelmaksi nousi projektissa 

osallisena olevat yritykset. Yritykset välittivät meille tietoa laitteista tai tekniikoista ja näitä 

tietoja jouduttiin pahimmillaan odottamaan kuukauden verran. Siinä ajassa emme voineet 

edistää projektia, koska meillä ei ollut tietoa ja taitoa tehdä mitään ilman lisätietoja. 

 

Projektia ei ole vielä tänä päivänäkään saatu päätökseensä; osin johtuen videoiden jakami-

seen valittavasta palvelusta ja osin projektin kustannuksien takia. Veholla talousjohtaja päät-

ti laittaa projektin jäihin, koska huonon taloudellisen tilanteen vuoksi autokauppa hiljeni eikä 

tulevaisuus muutenkaan näytä hyvältä Suomen autokaupan kannalta.  

 

 

3.4 Testaaminen 

 

Global K – Data Terminaalin testausvaiheessa huomasimme, että laitteesta pitää lähettää ak-

tivointi faksi Saksaan Daimlerille missä he aktivoivat meidän laitteen järjestelmiinsä. Tällöin 

voimme vastaanottaa lähetyksiä uudella laitteella. Vahvistusviestin jälkeen laite oli aktivoitu 

Daimlerilla, jonka jälkeen pystyimme vastaanottamaan koulutusvideoita Daimlerilta. 

 

Saimme laitteeseen satelliittiyhteyden, jonka jälkeen pääsimme laitteen tallennus osioon kat-

somaan olimmeko vastaanottaneet koulutusvideoita vai ei. Hallinnointi toimii web-

käyttöliittymän kautta esim. osoitteesta 192.162.0.1:8888. Osoitteen yhteydessä käytetään 

porttia 8888. Näin pääsimme laitteen sisäisiin asennus valikkoihin, mistä pääsimme esimerkik-

si ajastamaan milloin Global K – Data Terminaali hakee koulutusvideoita Saksasta.  

 

Laitteen asennuksen jälkeen jäimme viikon ajaksi odottamaan koulutusvideoiden latautumista 

laitteeseen. Odotuksen jälkeen huomasimme koulutusvideoiden latautuneen laitteeseen. 

Terminaali ei lataa vanhoja koulutusvideoita kovalevylle; ainoastaan uudet lähetykset tallen-

tuvat sinne. Tämä on positiivinen ominaisuus, koska emme halunneet käyttää aikaa tai tilaa 

vanhojen videoiden lataamiseen. Koulutusvideoita oli tullut viikossa noin tuhat megatavua. 



 12 

Tällainen tilanne voisi aiheuttaa ilman kunnollista ylläpitämistä järjestelmän tukkeutumisen 

ja koulutukset voisivat keskeytyä. 

 

4 Toteutustapa 

 

Veholla tutkittiin erilaisia toteutustapoja projektin osalta. Vaihtoehdoiksi valitsimme: Keski-

tetty jako, DFS, Google Docs ja Azure. Näitä vaihtoehtoja lähdettiin tutkimaan tarkemmin ja 

valitsemaan mikä niistä sopisi parhaiten Vehon tavalle toimia eikä siitä aiheutuisi häiriöitä 

normaaliin työntekoon. Työn keskeytymisestä aiheutuisi suoria kuluja sekä negatiivista palau-

tetta, koska toimipisteissä voi olla enimmillään jopa noin 200 työntekijää. 

 

4.1 Tapa 1, Keskitetty jakaminen 

 

Hajautettu tiedostojärjestelmä on sellainen, jonka erityisenä ajatuksena on tarjota verkon-

laajuista tiedostopalvelua. Tiedostopalveluun kuuluu pysyvä tiedostojen tallennustila ja kont-

rolloitu tietojen haku noista tiedostoista. Tiedostojärjestelmän käyttäjien pitäisi pystyä luo-

maan, lukemaan, kirjoittamaan ja poistamaan tiedostoja. Heille tulisi tarjota tiettyjä takuita 

koskien yksityisyyttä, turvallisuutta ja suorituskykyä, ja heidän pitäisi saada oikeudet jakaa 

tiedostojaan muiden käyttäjien kanssa. 

(Joel M. Crichlow, 2001, 147) 

 

Suunnitelmissa olisi siirtää koulutusvideot Vehon keskitettyyn konesaliin Leppävaarassa ja va-

rata näille videoille sieltä oma palvelin, mistä käyttäjät voivat ladata koulutusvideot. Tämän 

olisi tarkoitus ennaltaehkäistä ongelmaa, joka tulisi eteen siinä tapauksessa kun, ”kaikki” vi-

deoita tarvitsevat lataisivat videoita samaan aikaan Global K – Data Terminaalilta. Se taas 

puolestaan kuormittaisi (Autotalo, Helsinki) sisäverkkoa, koska laite sijaitsee fyysisesti siellä.   

 

Konesalin kautta haettuna videot kuormittaisivat vain niitä toimipisteitä, mistä koulutusvide-

oita ladattaisiin. Tämä ratkaisu on hyötyyn nähden liian kallis toteutettavaksi, koska yhtä 

toimintoa varten tarvitsisi ostaa oma palvelin, jonka hinta on n. 20.000 euroa ja tämän lisäksi 

viellä Microsoftin lisenssimaksut per käyttäjä. Kaikkiaan yhteishinnaksi, muodostuisi ennakko 

laskun mukaan n. 50.000 euron investointi. 

 

4.2 Tapa 2,  Microsoft:in DFS (Distributed File System) 

 

DFS sallii mielivaltaisen määrän asiakkaita ja palvelimia yhteisen tiedostojärjestelmän jaka-

miseen lähi- tai laaja-alueverkoissa. Jokainen tietokone DFS-järjestelmässä voi olla sekä asia-

kas että palvelin yhtaikaa. Palvelin pitää yllä hierarkkista hakemistojärjestelmää, johon jär-

jestelmän etäasiakkaat pääsevät. Sitä osaa palvelimen hakemistojärjestelmästä, johon asiak-
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kaat pääsevät, luokitellaan termillä ”esille viedyt”. Asiakas pääsee palvelimen järjestelmään 

liittämällä itselleen esille vietyjä hakemistoja. Kun hakemisto on liitetty, niin silloin ovat lii-

tettyjä myös kaikki sen alihakemistot ja tietysti tiedostot, joihin ne osoittavat. 

(Joel M. Crichlow, 2001, 147-148) 

 

Asiakkaat voivat käyttää välimuistia tiedostoille parantaakseen suorituskykyä. Tämä kuitenkin 

tuo esille välimuistin koossapysymisongelman. DFS liittää jokaiseen välimuistilohkoon ajasti-

men.. Kun ajastimen aika loppuu, välimuistin tiedot tyhjennetään. Kun asiakas avaa tiedos-

ton, joka on jo paikallisessa välimuistissa, lähetetään sanoma palvelimelle selvittämään tie-

dostoa jota on viimeksi muokattu. Jos välimuistissa oleva kopio ei ole ajan tasalla se hylätään 

ja uusi kopio haetaan palvelimelta. Välimuistilohkon tiedot kirjoitetaan takaisin palvelimelle, 

kun välimuistinlohkon ajastimen aika loppuu. 

(Joel M. Crichlow, 2001, 147-148) 

 

Microsoftin DFS vaihtoehdossa on hyvänä puolena se, että videot jaettaisiin paikallisille palve-

limille, jotka sijaitsevat jokaisessa Vehon toimipisteessä. Toimipisteitä on n. 40 kpl, joten 

lisäinvestoinneille ei olisi tarvetta. 

 

Paikallisilla palvelimilla taas sijaitsee palveluita, mitkä ovat osana normaalia työprosessia, 

kuten tulostus palvelut, paikalliset tiedoston jaot ja viruksen torjunta päivityksien keskitetty 

jako.  

 

Koulutusvideoiden siirtäminen paikallisille palvelimille olisi kertaluontoinen operaatio, joka 

toistuisi noin kerran kuussa. Tällöin paikallisille palvelimille ladattaisiin uusimmat koulutusvi-

deot.  

 

Toimipisteen kannalta tämän hyötysuhde on verrattain huono, koska käyttäjän ladatessa kou-

lutusvideoita paikalliselta palvelimelta ruuhkautuu toimipisteen sisäisen verkko niin pahasti, 

että tulostus ei enää onnistu eikä, paikallisille tiedostoille pääse ennen kuin käyttäjän video 

on kokonaisuudessaan latautunut.   

 

Vehon IT-palveluissa päädyttiin siihen, että tämän tapaista ratkaisua ei voida ottaa tuotan-

toon ilman lisäinvestointeja. Lisäinvestointeihin kuuluisi niin sanotut ”youtube puskurit”, jos-

sa videoiden kaltaisille tiedostoille rajoitettaisiin toimipisteen Internet yhteydestä kahden 

megan kaista. Tätä käytettäisiin vain videoiden lataamiseen ja toimipisteen sisäverkkoliiken-

ne kulkisi lopussa 8 megan kaistassa. Näin videoiden lataus ei häiritsisi normaaleja työproses-

seja. 
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Investoinnin hinta olisi liian kallis. Koska Veholla ei ole yhtään tämän kaltaista palvelua käy-

tössä, jouduttaisiin aloittamaan projekti uudella projektilla. Uudessa projektissa tutkittaisiin 

miten videot häiritsisivät toimipisteen verkkoa vai eivätkö häiritsisi, kulkiessaan omalla kais-

tallaan. Projektin hinnaksi muodostuisi näin ollen määrittelemätön summa ja resursseja tar-

vittaisiin kymmenkertainen määrä. 

 

4.3 Tapa 3, Google Docs 

 

Google Docs on tuotekokonaisuus, jonka avulla voidaan luoda erilaisia online dokumentteja ja 

videoita, joita voidaan työstää reaaliaikaisesti toisten ihmisten kanssa. 

Dokumentteja voidaan myös tallentaa Google docs:in pilvipalvelimille ja näitä voidaan jakaa 

Internetin välityksellä mihin tahansa missä on Internet yhteys ”ilmaiseksi”. 

 

Google docs:in tapainen palvelu olisi helpoin, ja kustannustehokkain palvelu, joka sopisi pro-

jektin ratkaisumalliksi; tiedot olisivat Googlen palvelimilla eikä Vehon tarvitsisi ylläpitää omia 

palvelimia palvelua varten. Videot vievät Googlella tilaa ja niiden lataaminen ulkoverkosta 

Veholla säästäisi sisäverkon kuormitusta, joten tässä kohtaa tarvitaan ”puskuria”, jotta videot 

eivät kuormita sisäverkkoa. Puskuri palvelun Google toimittaisi Veholle ilmaiseksi lisäpalvelu-

na. Näin koulutusvideot eivät siis kuormittaisi verkkoa. 

 

Tarkempi tarkastelu käyttöehtoihin kuitenkin romuttaa hyvän suunnitelman. Ensinnäkin kaikki 

tiedot, jotka tallentuvat Googlelle ovat tämän jälkeen heidän omaisuuttaan. Tämä ei sopinut 

Daimlerille, koska tiedot ovat salaisia ja käytettävissä vain heidän koulutuksissaan. Toiseksi, 

jokaiselle käyttäjälle, kenelle olisimme halunneet luoda oman tunnuksen ja salasanan palve-

luun, olisi tämä palvelu tullut maksamaan n. 1000 euroa kappaleelta. 

 

Googlen mukaan väärinkäytön mahdollisuus olisi liian suuri, koska olisimme halunneet n. 300 

henkilölle tunnukset palveluun ja heille täydet oikeudet käyttää Google Docs:in tallennuspal-

velua. Googlella he eivät saa seurata asiakkaidensa tietovirtoja, joten he eivät voi tietää 

kuinka paljon tilaa tai dataa käytettäisiin laittomiin tallennuksiin palveluun, mikäli käyttäjät 

käyttäisivät palvelua omana varastonaan. 

 

Näin ollen Google Docs vaihtoehto ei ollut mahdollinen, johtuen Googlen säännöistä. Nykyisin 

palvelu tunnetaan myös Google Drive nimellä. 

 

4.4 Tapa 4, Microsoft Azure 

 

Azure antaa sinun käyttää joitakin eniten käytettyjä toimistotyökaluja ilmaiseksi verkossa. 

Palvelu avaa yhteyden tiedostojen ja dokumenttien tallentamiseen verkkoon kaikkien käytet-
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täväksi tai vain yksityiseen käyttöön. Azuren avulla voidaant helposti jakaa työssä tarvittavat 

dokumentit kollegojen kanssa ilman erillisiä tallennusmedioita, jolloin kaikki tieto on saatavil-

la pilvipalvelusta. 

 

Veholla on luotu uudet intranet sivusto Azurella, kasvavan tarpeen takia. Muutos on ollut erit-

täin myönteinen ja pilvipalvelut helpottivat projektin tekemistä. Enää ei tarvitse huolehtia 

fyysisten tallennusmedioiden hankinnasta, kun kriittinen tilanne on päällä, vaan palvelu hoi-

taa tilan kasvattamisen tiettyyn pisteeseen asti itse. Kun kriittinen piste on ylitetty, lähetet-

tään Veholle viesti, missä kerrotaan ongelmasta ja halutaan varmistaa voidaanko tilaa kasvat-

taa vai onko tilan kasvun takana jokin ongelmatilanne. 

 

Azure-palvelulla voidaan luoda helposti vaikka virtuaalisia palvelimia. Tämä on juuri se palve-

lu, mitä projektin ratkaisuun tarvittaisiin; halpa ja helppo ratkaisu yksinkertaiseen ongel-

maan. Palvelulle tulee vain kiinteä kuukausi hinta mihin liittyy kaikki tuotettava palvelu, tie-

tenkin pois lukien asiakkaiden tietyt erityistarpeet, kuten suurien varmuuskopioiden vaatimat 

tallennuskapasiteetit. 

 

Pilvipalvelu tarjoaa luotettavaa säilytystilaa ilman suuria investointeja. Palveluun voidaan 

ladata minkälaista sisältöä tahansa eikä niiden omistus suhteet muutu.  

Käyttäjäkohtaisia tunnuksia ei tule olemaan vaan, palveluun tulee kolme erilaista tunnusta, 

esim. Järjestelmävalvoja, Ylläpitäjä ja käyttäjä-taso. Koulutusvideoiden katseluun koulutet-

tavat tulevat käyttämään vain "käyttäjä-tason" tunnusta, millä ei ole minkäänlaisia muita oi-

keuksia palvelussa kuin mediatiedostojen avaaminen ja tallentaminen. Videoita voidaan suo-

ratoistaa Microsoftin palvelimilta. Palvelultaan tämä on samankaltainen kuin Youtube. Videot 

voidaan myös tallentaa käyttäjän paikalliselle kiintolevylle. 

 

Youtube on yksi tunnetuimmista pilvipalveluista mihin ihmiset voivat ladata videoitaan yksi-

tyiseen käyttöön tai julkiseen jakoon tarkoitettuja videoita. Youtube on erittäin tehokas työ-

kalu kun halutaan jakaa liikkuvaa kuvaa verkossa ja siihen pääsee helposti toiset ihmiset kä-

siksi ympärimaailman.  
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5 Toteutustavan valinta 

 

Miten nämä yritykset voisivat toimittaa Veholle palvelun? Millä voisimme saada projektin pää-

tökseen ? Valitsemamme yritykset ovat isoja ja jäykkiä vastaamaan minkäänlaisiin yhteyden-

ottoihin tai tukipyyntöihin. Valitut yritykset ovat keskenään ”vihollisia”. Mainitsimme pyy-

täneemme myös kilpailevalta yritykseltä, tarjousta samankaltaisesta palvelusta. Silloin lop-

puivat viimeisetkin yhteydenotot Vehoon. 

 

Vastauksena viimeisessä vaiheessa oli aina se, että kun olemme ostaneet palvelun tulevat he 

tarjoamaan meille tukea ja lisää vastauksia ongelmiimme. Valitsemamme tie oli hidas, raskas 

ja aikaa kului turhiin odotteluihin reippaasti yli odotuksien.  

 

Palveluntarjoajilta vastauksien odottaminen kesti todella kauan. Joskus vastauksen saamiseen 

meni yksi kuukausi. Tämä hidasti palveluiden tutkimista ja vertailua sekä vaikutti suoraan 

projektin pituuteen. 

 

Vehon IT-palveluiden projekti palaverissa päätimme yhteistuumin valita näistä toimintatavois-

ta parhaimman. Valinnoissa keskustelimme palvelun kriteereistä ja yhtenä palvelun kriteerinä 

oli se, että palvelun tulisi olla häiriötön niin työntekijöille kuin Vehon verkoillekin eikä, suuri-

en kuormituksien tulisi näkyä sisäverkossa.  Painotimme myös yrityksen halukkuutta olla osana 

projektia ja kommunikoinnin tulisi olla molemmin puoleista ja joustavaa. Tietyt kriteerit ra-

joittivat tietenkin palveluntarjoajan valintaa; emme tulisi luopumaan materiaalien oikeuksis-

ta, jos valitsimme pilvipalvelun. 

 

Halusimme välttää fyysisiin laitteisiin, kuten palvelimiin investointia loppuun saakka, joten 

valitsimme Microsoftin ja Azure pilvipalvelut. Vaihtoehdossa meidän ei tarvitse investoida 

fyysisiin laitteisiin tai huolehtia verkon kuormituksesta ja kaikkien materiaalien oikeudet säi-

lytämme vaikka materiaali siirtyisi Microsoftin pilvipalvelimille. 

 

 

6 Global K - Data Terminal- järjestelmän rakentaminen 

 

Global K – Data Terminal –järjestelmän rakentamiseksi pitää olla ensiksi fyysinen yhteys asen-

nettuna esim. LAN-yhteys. Myös antenniyhteys ja virtalähde pitää olla asennettuna. 

 



 17 

 

 

Kuva 2: Global K - Data Terminaalin takana olevat erilaiset yhteysmahdollisuudet. 

 

Laitteelle tarvitaan local area network yhteys. Kytkentäkuva laitteesta löytyy kuvasta 2. Pu-

naisella merkittyyn kohtaan tulee LAN-yhteys. Laitteelle tarvitaan antenniyhteys. Kytkentä 

löytyy oheisesta kuvasta 2, kohdasta, joka on merkitty vihreällä. Mains-adapteria ei välttä-

mättä tarvita. Liitäntä on kuvassa 2, merkittynä keltaisella värillä. 

 

Laitteeseen kytkimme lähiverkkoyhteyden ja antenniyhteyden, jonka jälkeen laite on valmis 

käynnistettäväksi. 

 

6.1 Aloittaminen 

 

Kun kaikki kaapelit on kytkettynä, käynnistetään Global K - Data Terminaali painamalla vir-

tanäppäintä laitteen etupuolelta. 

 

 

 

Kuva 3: Global K - Data Terminalin käynnistys. 

 

Laite saadaan käyntiin katso kuva 3. 

 

6.2 Verkko 

 

Tehtaan oletus asetuksena verkkoyhteys asetuksiin on laitettuna DHCP.  

Global K - Data Terminal hakee automaattisesti verkko-osoitteen DHCP-palvelimelta käynnis-

tyksen yhteydessä. Yrityksellä pitää olla DHCP-palvelin käytössä. 
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Siinä tapauksessa Global K - Data Terminaali automaattisesti asettaa seuraavat verkko-

osoitteet laiteeseen: 

 

IP address: 10.10.10.1 

Subnet Mask 255.255.255.0 

Gateway 10.10.10.254 

 

Seuraavaksi tarvitaan PC missä on asetettuna samasta IP osoite alueesta, IP osoite jotain seu-

raavien osoitteiden välistä: 10.10.10.2 - 10.10.10.254. 

 

Avataan Internet selain esimerkiksi: Internet Explorer. Kun olet aukaissut selaimen kirjoita 

Global K - Data Terminalin IP osoite osoitekenttään esim. http://10.10.10.1:8888. 

 

6.3 Fyysinen asennus 

 

Global K - Data Terminalin fyysinen asennuspaikka sijainti, Autotalo, Helsinki. 

 

 

 

Kuva 4: Global K - Data Terminalin fyysinen sijainti. 

 

Asensimme laitteen paikalleen, kytkettyämme lähiverkkoyhteyden, antenniyhteyden sekä vir-

takaapelin seinään. Tämän jälkeen käynnistimme laitteen (kuva 4). 
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Kuva 5: Global K - Data Terminaali liitettynä kytkimen, laite saa IP osoitteensa keskitetyltä 

DHCP-palvelimelta. 

 

Seuraava kytkentä tehtiin rk-kaapilla, missä lähiverkkoyhteyden kaapeli kytkettiin kytkimen 

porttiin (kuva 5). 

 

 

 

Kuva 6: Kohta 1, Satelliittilautanen kiinnitettynä kiinteistön antennipistokkeeseen, Kohta 2, 

Antennijohdon jako, Kohta 3, Satelliittilautasen antennikaapeli tulee katolta. 
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Seuraavassa kytkentä vaiheessa asiantuntija kävi kytkemässä antenniyhteyden kuntoon kiin-

teistössä (kuva 6). 

 

 

 

Kuva 7: Satelliittilautasten asiantuntija asentamassa lautasta Autotaloon, Helsinkiin. 

 

Asiantuntijan kanssa seuraavaksi asennettiin lautasantenni kiinteistön katolle (kuva 7). 

 

 

 

Kuva 8: AMR:llä suunnataan satelliittilautanen Eurobird 9:sää kohti, jonka jälkeen fyysinen 

asennus on tehty. 

 

Asiantuntija suuntasi tämän jälkeen lautasantennin oikeaan kulmaan, jotta saimme yhteyden 

satelliittiin (kuva 8). 
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6.4 Global K - Data Terminaalin konfigurointi 

 

 

 

Kuva 9: Yleisnäkymä hallintasivusta. 

 

Terminaaliin saimme yhteyden lähiverkosta, kirjoittamalla selaimen osoitekenttään laitteen 

IP osoite ja tämän jälkeen aukesi laitteen yleisnäkymä kuvassa 9. 

 

 

 

Kuva 10: Paina "Wizard" painiketta vasemmasta valikosta.  

 

Laitteen asennuksessa valitsimme ”Wizard” valikon mihin on pääsy estetty ilman tunnuksia 

(kuva 10). Prosessi on salasana suojattu. Pääsyä varten on annettava käyttäjätunnus: admin 

sekä salasana: daimler-pwd. Kirjautuminen onnistui. 
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Kuva 11: Kirjautuminen on onnistunut. 

 

Onnistuneen kirjautumisen myötä aukeaa valikko jossa valitsimme ”Manually” valinnan, joka 

näkyy kuvassa 11. Valitse ”Manually”, jos haluat manuaalisesti asettaa arvot.  

 

 

 

 

Kuva 12: Lähiverkkoyhteyden konfiguroiminen. 
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DHCP valinnalla laite hakee automaattisesti IP osoitteen hallintapalvelimelta. Tätä emme ha-

lunneet valita, kun halusimme laittaa ennalta valitsemamme IP osoitteen laitteeseen. 

 

Valinnan jälkeen kysytään IP osoitetta, subnet maskia, gateway:tä, DNS:ä ja hostnamea katso 

kuva 12. Syötettyämme ennalta valitut tiedot päästään eteenpäin. 

 

 

 

Kuva 13: Voidaan rajoittaa latauskaistan käyttöä. 

 

Seuraavassa vaiheessa voidaan Global K - Data Terminaalin latauskaistaa rajoittaa, jos ei ha-

luta sen käyttävän kaikkea kaistaa. Valitsimme (Oletus 0=rajaton) (kuva 13). 



 24 

 

 

Kuva 14: Seuraavaksi valitaan aikavyöhyke (Oletusarvona on GMT+1 = CET). 

 

Seuraavaksi asennus vaiheeksi tulee määrittää aikavyöhyke laitteelle (kuva 14). 

 

 

 

Kuva 15: Valitaan aikaväli jolloin laite saa ladata videoita (Oletuksena klo 01.00-11.00). 

 

Seuraavaksi valintaan mihin aikaan laite ottaa vastaan lähetyksiä Daimlerilta (kuva 15). Valit-

simme aikavälin 01.00 – 11.00. Näin emme kuormittaisi linjaa liikaa toimistotyöaikana. 
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Kuva 16: Valitaan ”no”. 

 

Seuraavassa asennus vaiheessa voidaan aktivoida SMB-palvelin mahdollisuus, mikäli halutaan 

käyttää Linux-palvelinta (kuva 16). Valitsimme vaihtoehdon ”no”. 

 

 

 

 

 

Kuva 17: Onko Internet yhteytesi Proxyn takana. 
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Seuraava asennusvaihde kysyy onko yhteytesi ”proxy” takana. Tähän vastattiin kyllä, koska 

yritysverkossa yleisesti linja menee ”proxy” kautta eikä suoraan Internettiin (kuva 17). 

 

 

 

Kuva 18: Anna Proxy-palvelimen IP osoite ja portti. 

 

Seuraavassa asennusvaiheessa pitää tietää yrityksen ”proxy” osoite ja portti minkä kautta 

laite kommunikoi ulkomaailmaan (kuva 18). Mikäli et tiedä arvoja ota yhteyttä Järjestelmä-

valvojaasi. 
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Kuva 19: Onko Proxy-palvelimelle autentikointia. 

 

Seuraava vaihe kysyy onko palvelimella autentikointia ja yritysverkossa yleisesti kyllä näin 

valitsimme kyllä (kuva 19). 

 

 

 

Kuva 20: Anna käyttäjätunnus ja salasana Proxy-palvelimille. 

 

Seuraavaksi pitää antaa palvelimelle tunnus ja salasana, jotta laite autentikoi itsensä palve-

limelle, jotta saadaan oikeus liikennöidä Internetiin (kuva 20). 
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Kuva 21: Valitaan jakelukanava ”Satellite”. 

 

Seuraavassa asennus vaiheessa laite kysyy jakelukanavaa. Valitsimme ”Satellite”, koska lähe-

tys tulee satelliitin kautta (kuva 21). 

 

 

 

Kuva 22: Annetaan arvoiksi kuvassa näkyvät arvot. 
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Seuraava asennusvaihde haluaa satelliitin arvot. Nämä arvot saadaan asiantuntijalta, joka 

asensi lautasantennin kiinteistön katolle. Eurobird 9 on Daimlerin käyttämä satelliitti (kuva 

22). Re-tune toiminnolla tallennetaan muutetut arvot. 

 

 

 

Kuva 23: Valitaan ”start”. 

 

Seuraavaksi aloitetaan ”Retune” prosessi, joka hakee satelliittiin yhteyden (kuva 23). 
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Kuva 24: Kun yhteys satelliittiin on saatu, palaa asennus edelliselle sivulle. 

 

Seuraavaksi satelliitti on saanut yhteyden ja ”Lock” symboli vihreäksi (kuva 24). Symboli 

”Lock” on siis oletusarvoisesti punainen.  

 

6.5 Yhdistäminen satelliittikanavalle 

 

Global K - Data Terminalin käynnistyessä laite hakee automaattisesti ns. "Announcement 

Channel"-kanavalle ja rupeaa vastaanottamaan satelliittisignaalia. 

 

Mikäli satelliittiyhteys epäonnistuu, Global K - Data Terminalista kuuluu jatkuva hälytys ääni! 

 

Kun halutaan tarkistaa ”Announcement Channel"-kanavan tila, otetaan Global K - Data Ter-

minaliin yhteys Internet selaimen kautta. Annetaan Global K - Data Terminalin IP osoite osoi-

tekenttään ja lisätään IP osoitteen perään portti numero: 2517 esimerkiksi: 

http://10.10.10.1:2517. 

 

 

 

Kuva 25: Aukeaa seuraavanlainen näkymä, mistä voidaan tarkastaa satelliittisignaalin tila. 

 

Asennus on näin saatettu valmiiksi. Seuraavaksi laitetaan laitteen hallinta IP osoite 

(http://10.10.10.1:2517) selaimen osoitekenttään ja saadaan laitteeseen yhteys. Hallinta nä-

kymä on kuvan 25 mukainen. 

 

6.6 Akubis Data Portal 

 

Akubis Data Portal on toiminto Global K - Data Terminalilla millä voidaan ottaa yhteys lait-

teen tallennusmediaan. 
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Kuva 26: Valitse ”Data Portal”. 

 

Seuraavaksi otetaan normaali yhteys laiteeseen selaimen kautta ja valitaan ”Data Portal” va-

linta kuten kuvassa 26, mistä aukeaa palvelimen tallennusmedia. 

 

 

 

Kuva 27: Data portaalista nähdään kaikki koulutusvideot mitkä Global K - Data Terminal on 

vastaanottanut. 

 

Seuraavanlainen näkymä aukeaa valinnan jälkeen, tästä nähdään laitteeseen tallennetut tie-

dostot (kuva 27). 
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Kuva 28: Portaalissa voidaan hallita Global K - Data Terminaliin tallennettuja tiedostoja. 

 

Palvelimen tallennuksia voidaan ylläpitää ”Data Portalissa”, missä voidaan poistaa tai tallen-

taa tiedostoja toiselle palvelimelle (kuva 28). 

 

7 Johtopäätökset 

 

Projektin kokonaisuus oli erittäin mielenkiintoinen kuitenkin jokseenkin hankala, kun siirryt-

tiin sellaiselle aihealueelle mistä ei kenelläkään ollut mitään tietoa. Itseopiskeluun projektis-

sa olisi voitu käyttää enemmän aikaa vaikka hermoja kiristävää odottelua olikin yrityksien 

suunnalta.  

 

Vehon suunnalta kannustettiin kyllä opiskelemaan tekniikoita ja laitteita enemmänkin ja kir-

joittamaan kaikki erilliselle raportille. Mikäli kyseinen järjestelmä jouduttaisiin asentamaan 

uudelleen toiseen toimipisteeseen, niin silloin heiltä löytyisi asennusohjeet siihen. 

 

Koulutusvideoiden jakelutavasta ja sen toteuttamisesta emme voineet antaa muuta kuin pro-

jektiin osallistuneiden mielipiteen. Talousosastolla päätetään mihin investointeihin projektin 

osalta lähdettäisiin ja onko järjestelmästä saatava hyöty tarpeeksi hyvä sekä toisena kriteeri-

nä lasketaan milloin järjestelmä maksaa itsensä takaisin. 

 

Projektitiimin mielestä hyöty on huomattava verrattuna vanhaan järjestelmään, mikä on vie-

läkin toiminnassa Lommilassa vaikka Daimlerilta kerrottiin laitteiden toiminnan lopettamises-

ta. Vanhaa järjestelmää käytetään edelleen kouluttamiseen, mikä edes auttaa sitä, että uu-

teen järjestelmään ei tarvitse investoida rahaa, mikäli laitteet toimivat. 

 

Uudessa järjestelmässä käyttäjien ei tarvitsisi aina mennä Espooseen koulutusvideoita katso-

maan silloin, kun jotain videoita tulee. Talousosastolle annoimme pienen porkkanan, kun ker-

roimme, että koulutettavien matkakulut vähenisivät ja työtunteja säästyisi. Taloushallinnon 

on tehtävä laskelmat, mikäli haluavat tarkemmat kustannusarviot. 
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Samaan kategoriaan voidaan laskea koulutusluokkien varaaminen, siirtymät, tauot ja menete-

tyt työtunnit, kun ihmiset juoksevat koulutusluokassa. Itseopiskelulla voitettaisiin paljonkin, 

kun työtekijät opiskelisivat koulutusmateriaalia silloin, kun ei ole mitään muita työtehtäviä 

tarjolla. Opinnot tulisivat tehtyä eikä aikaa menisi hukkaan. 

 

Projektille saatiin valittua palveluntarjoaja sekä palvelu mitä tultaisiin käyttämään, mutta 

toteutus on vieläkin jäissä talousosastolla odottamassa päätöstään. 

 

8 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tuottaako tutkimuksessa tutkittavat parametrit riittävästi tietoa järjestelmästä, että voimme 

varmasti sanoa järjestelmän esimerkiksi kuormittavan verkko. Tiedämmekö oikeasti miten 

paljon laite kuormittaa verkkoa tai haittaako työntekoa se, jos ihmiset ajavat koulutukseen 

Espooseen katsomaan koulutuksia? Parantaako laite oikeasti koulutusta? Käyttävätkö ihmiset 

oikeasti omaa aikaa opiskeluun mikäli siihen olisi mahdollisuus? 

 

Antoiko tutkimus meille oikeasti tarkkoja tuloksia mittauksissa? Mittasimmeko oikeita asioita 

ja saatiinko mittauksissa samanlaisia tuloksia mitattaessa, vai oliko mittauksissa liikaa vaihte-

lua? Mittauksissa käytettiin vain teoreettisia latausaikoja, latauksien kokoja ja teoreettisia 

matka-aikoja. Mitään näistä ei oikeastaan mitattu, paitsi testitilanteessa testiympäristössä, 

missä hitaus ja latausaikojen ongelmat tulivatkin eteen. 

 

9 Kehittämisehdotukset 

 

Aikataulutuksiin yleisesti ottaen kannattaisi käyttää enemmän aikaa kuin yksi tunti, varsinkin 

jos aihealueesta ei ole mitään tietoa olemassa. Kaikkia asioita ei voida ottaa huomioon tunnin 

istunnolla, kun ei tiedetä mitä tarvitaan tai tullaan tarvitsemaan.  

 

Aikataulutuksille voitaisiin asettaa omat tunnin palaverit, vaikkapa kerran kuukaudessa, jol-

loin pysyttäisiin aikataulussa. Projektipalavereissa aikataulutukset kannattaisi jättää pois ja 

keskittyä vain itse projektiin. 

 

Samaa voitaisiin sanoa opiskelusta. Uusien tekniikoiden tai laitteiden opetteluun voitaisiin 

resursoida entistä enemmän aikaa, koska kukaan ei voi oppia asioita vain lukemalla kerran 

kirjan aiheesta. Tarvitaan tilanne kouluttamista, missä tekniikoita kokeillaan ja testaillaan 

laitteita, jotta tiedetään miten ne käytännössä toimii. 
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Projektille olisi pitänyt laatia budjettiesitys, niin olisimme saaneet jo esimakua toteutuksen 

suhteen talousosastolta. Projektin alussa sitä ei olisi voitu tehdä, mutta projektin edetessä 

siinä vaiheessa, kun tiesimme investointien kustannukset, olisi kannattanut tehdä budjetti ja 

esittää se talousosastolle. Tässä vaiheessa olisimme tienneet kannattaako projektia jatkaa vai 

laitetaanko projekti jäihin. Silloin kenenkään aikaa ei periaatteessa menisi hukkaan.  

 

10 Oman oppimisen arviointi 

 

Oman oppimisen kannalta opinnäytetyön tekeminen on erittäin kiinnostavaa ja kehittänyt it-

seäni monilla tavoin. Kiinnostavaksi työn tekemisen tekee se, kun saa itse valita aiheen, joka 

kiinnostaa itseään. Vaikka aluksi luulee, että tietää kaiken aiheesta, niin näin ei kyllä ole, 

vaan aina tulee uusia asioita eteen. 

 

Erityisesti suunnitteluun on tullut laitettua enemmän aikaa, kuin olisin itse koskaan uskonut 

laittavani. Asioiden aikatauluttaminen on toinen asia mikä on todella tärkeää ja aikaa vievää 

ja minkä tulin huomanneeksi tämän projektin aikana. Ilman kunnollista aikatauluttamista ja 

suunnittelemista ei projekteista yleisesti voi tulla onnistuneita. Kun kaikkia asioita ei ole 

otettu huomioon suunnittelu vaiheessa, niin aikatalutus paukkuu ja venyy. 

 

Omaan oppimiseeni projekti toi enemmän suunnitelmallisuutta sekä sen huomion, että asioita 

kannattaa miettiä ennen kuin ruvetaan tekemään hommia. Näin yleiskuva projektista tulee 

näkymään koko ajan kirkkaana mielessä eikä mennä eteenpäin vain pimeässä metsässä ja 

käännytään toiseen suuntaan, kun tiukka tilanne tulee päälle.  

 

11 Lyhenteitä 

 

DVB-S - Standardi digitaalisen televisiokuvan lähettämiseksi satelliittiyhteyden välityksellä 

(Digital Video Broadcasting - Satellite). 

(Papinniemi S., Uudet standardit DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2, DVB-SH) 

 

LAN – Local Area Network on lähiverkko joka yhdistää koneet rajatussa verkossa toisiinsa 

esim. koulussa. 

(Addison D., Setting up a Local Area Network) 

 

AES – Advanced Encryption Standard on määritelmä miten elektroninen data enkryptataan. 

Enkryptauksen algoritmi on symmentrinen-avain mikä tarkoittaa, että samaa avainta on käy-

tetty datan enkryptaamiseen kuin sen dekryptaamiseen. 

(Microsoft, Machine Key Page) 
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IP address – Internet Protocol address on numeerinen etiketti millä voidaan antaa jokaiselle 

tietokoneelle, joka on liittynyt yrityksen sisäverkkoon tai Internetiin oma IP osoite. 

(Syrjänen S., Verkko-ongelmien selvittely) 

 

Subnet mask – Jakaa käyttäjän IP osoitteen pienempään segmenttiin mistä se on helpompi 

havaita esim. (10.10.1.1 – 10.10.1.254), jossa mahdollisia osoitteita on 254 kappaletta. 

(Addison D., Setting up a Local Area Network) 

 

Gateway – Datan sisääntulo tai poistumisosoite esim. 10.10.1.41. 

(Microsoft, Default Gateways) 

 

DNS – Domain Name System, Nimipalvelin tämän avulla Veho.fi nimi voidaan muuntaa IP osoit-

teeksi esimerkiksi: 10.10.0.10. 

(Microsoft, How DNS Works) 

 

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol, Palvelu jakaa yrityksen sisäverkossa kaikille lait-

teille uniikin IP osoitteen. Mitkään laitteet samassa verkossa ei voi saada samaa IP osoitetta. 

(Syrjänen S., Verkko-ongelmien selvittely) 

 

DFS – Distributed File System, etätiedostojen hakuprotokolla, mikäli tiedostot ovat jaettuna 

palvelimella yrityksen sisäverkossa, voidaan kyseisellä protokollalla esimerkiksi: lisätä etäle-

vyasema missä sijaitsee työntekijän omat tiedostot, Levy Y:\tyontekija\sainio\omat tiedostot. 

(Microsoft, How DFS Works) 

 

Port – Portti minkä kautta voidaan kutsua pääsyä erilaisiin palveluihin esimerkiksi: normaalilla 

http-yhteydellä käytetään porttia: 80.  

(Mäntylahti P., Palomuurin hallinta) 
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