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____________________________________________________________________ 

Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Sataservice Oy:lle kansainvälistymisen riski analyy-

si. Sataservice Oy:n tarkoituksena on vastata ainakin aluksi vain suoraan kysyntään 

ja kansainvälistyminen haluttiin hoitaa mahdollisimman kevyesti. Sataservice Oy 

aikoo kansainvälistyä Saksaan. 

 

Riskianalyysi tehtiin, koska Sataservice Oy aikoo kansainvälistyä Saksaan. Riskiana-

lyysin avulla saatiin selville riskejä, jotka saattavat vaikuttaa Sataservice Oy:n kan-

sainvälistymiseen. Riskianalyysin avulla Sataservice Oy pystyy välttämään suurim-

mat sudenkuopat kansainvälistyessään.  

 

Tämä opinnäytetyö perustui kolmeen vaiheeseen: riskien kartoitukseen, riskien suu-

ruuden arviointiin sekä suurimpien riskien analysointiin. Kartoitusvaiheessa pyrittiin 

löytämään laajassa skaalassa riskejä, ottaen huomioon Sataservice Oy:n tilanne sekä 

kohdemaa. Riskikartoituksen jälkeen riskeille arvioitiin niiden suuruudet. Riskin suu-

ruus koostui riskin todennäköisyydestä suhteessa sen seurauksien vakavuuteen. Ris-

kien suuruudet vaihtelivat yhdestä viiteen, jossa yksi oli merkityksetön riski ja viisi 

sietämätön riski. Suuruuden arvioinnin jälkeen suurimmat riskit analysoitiin eli niille 

pyrittiin löytämään syyt, seuraukset ja toimintaehdotuksia niiden välttämiseksi. Suu-

rimmat riskit olivat ne riskit, jotka saivat suuruuden neljä tai viisi. Toimeksiantajan 

toiveet analysoitavista riskeistä otettiin myös huomioon. 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena oli kattava kansainvälistymisen riskianalyysi. Riski-

analyysissä otettiin huomioon niin Sataservice Oy:n suunnitelma kansainvälistymi-

sestä kuin myös kohdemaa. Tuloksena suurimpia analysoitavia riskejä oli kuusi. 

Nämä riskit olivat oikeusturvan riskit, kansainvälistymisstrategian mahdollinen puut-

tuminen, toimitusvastuun epäselvyydet liittyen terästoimittajaan, henkilöstön halut-

tomuus komennuksille, sopimuslakien erilaisuudet sekä Saksan työlainsäädännön 

tuntemattomuus. 
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The purpose of this thesis was to do a risk analysis of the internationalization for 

Sataservice Ltd. At first Sataservice Ltd intend to respond only in straight demand 

and the internationalization is wanted to deal as slightly as possible. Sataservice 

Ltd’s plan is to get international to Germany.  

 

The risk analysis was made because Sataservice Ltd’s plan is to get international to 

Germany. The risks which may effect to Sataservice Ltd’s international were found 

with the risk analysis. With this risk analysis Sataservice Ltd can avoid biggest risks 

as they get international.   

 

This thesis was based in three stages: risk survey, risks magnitude’s evaluation and 

biggest risks analyze. The target was to find a wide scale of risks in the stage of sur-

vey. Sataservice Ltd’s situation and the target country were needed to consider at the 

stage of survey. Magnitudes of the risks were evaluated after the survey.  The magni-

tude of the risk consists of probability and it’s relation to impacts of risk events. The 

magnitudes of the risks vary from one to five where one was meaningless risk and 

five was unbearable risk. The biggest risks were analyzed in other words to the risks 

were tried to found reasons, results and operational models how to avoid them. The 

biggest risks were those risks which got magnitude of four or five. Employer’s wish-

es were considered also.  

 

The result of this thesis was inclusive risk analysis of the internationalization. 

Sataservice Ltd’s situation and the target country were considered at the risk analy-

sis. There were six biggest risks which were analyzed. These risks were the risks of 

legal protection, the possible lacking of the strategy of the internationalization, re-

sponsibility of delivery including steel supplier, employee’s unwillingness to busi-

ness trips, agreements law’s differences and the unknowns of the German’s labor 

code.
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on tehdä Sataservice Oy:lle riskianalyysi kansainvälistymisen 

kontekstissa. Riskianalyysiin päädyttiin, sillä Sataservice Oy:llä on tarkoitus lähteä 

kansainvälisille markkinoille, tarkemmin Saksaan. Riskianalyysi on yksi tärkeistä 

askelista kohti kansainvälistymistä, sillä ilman sitä yritys ei voi ennakoida riskejä ja 

niiden toteutuessa, niihin ei myöskään osata suhtautua oikealla tavalla. Riskianalyy-

sin avulla, yrityksellä on tiedossa mahdolliset riskit sekä toimintamallit, mikäli riskit 

toteutuvat. Riskianalyysin avulla pyritään välttämään riskejä toteutumasta tai vaihto-

ehtoisesti pyritään pienentämään riskiä. (Malmén & Wessberg VTT tuotteet ja tuon-

tanto 2004.) 

1.1 Kontekstin kuvaaminen 

Sataservice Oy:n on perustanut vuonna 2003 kaksi henkilöä, Sami Yski ja Tuomas 

Kaitila. Sataservice Food Oy, Kolmikoneistus oy sekä Rauman Sähkökonehuolto Oy 

kuuluvat myös osanaan Sataservice konserniin.  

 

Sataservice Oy tarjoaa teollisuuden kunnossapitopalveluita, koneistusta, sähkö-

konehuoltoa sekä laitteiden modernisointeja. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiak-

kailleen joustavaa ja laadukasta palvelua, yrityksen kasvamisesta riippumatta. (Sa-

taservice Oy:n www-sivut 2012.)  

 

Vuonna 2011 Sataservice- Yhtymä Oy:n liikevaihto oli 22 miljoonaa euroa. Sataser-

vice- Yhtymä Oy työllistää Länsi- ja Etelä-Suomen alueilla noin 300 henkilöä. Sa-

taservice Oy kuuluu osana Sataservice- Yhtymä Oy:öön. (Sataservice Oy:n yhtymä 

esite 2012.) 
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1.2 Ongelman asettelu 

Sataservice Oy:n on tarkoitus kansainvälistyä Saksaan ja tämän vuoksi oli hyvä tehdä 

kansainvälistymisen riskianalyysi, jotta suurimmilta sudenkuopilta vältyttäisiin. Esiin 

pyrittiin nostamaan suurimmat riskit kansainvälistymistä Saksaan ajatellen. Työssä 

pyrittiin myös ottamaan huomioon Sataservice Oy:n tilanne sekä yrityksen tapa kan-

sainvälistyä. 

 

Tutkimusta lähdettiin tekemään, koska kansainvälisillä markkinoilla toimiminen on 

monessa suhteessa erilaista kuin kotimarkkinoilla toimiminen. Työn tarkoituksena oli 

selvittää kansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja poimia suurimmat riskit analysoita-

viksi. Suurimmille riskeille pyrittiin myös löytämään keinoja, joilla riski saataisiin 

poistetuksi tai sen todennäköisyyttä tai seurauksia saataisiin pienennettyä. 

1.3 Tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymyksenä tässä työssä oli selvittää mitä riskejä kansainvälistymiseen 

liittyy. Kansainvälistymiseen liittyy monia eri seikkoja joita yrityksen on otettava 

huomioon ennen kansainvälistymisen aloittamista. Yrityksen sisäiset asiat vaikutta-

vat huomattavasti menestyvän kansainvälisen toiminnan aloittamiseen ja sen ylläpi-

tämiseen. Ulkoisiin seikkoihin on myös osattava varautua, sillä kaikkiin asioihin ei 

yritys voi vaikuttaa suoranaisesti. Tällaisista seikoista mainittakoon esimerkiksi koh-

demaan kulttuuri ja siihen vaikuttavat seikat. 

 

Alakysymyksiä nousi esille kaksi. Ensimmäisenä alakysymyksenä oli kuinka Sa-

taservice Oy:n tilanne vaikuttaa riskianalyysin tekoon. Oli siis otettava huomioon 

Sataservice Oy:n suunnitelma kansainvälistymisestä. Sataservice Oy:n tarkoituksena 

on aloittaa kansainvälistymisprosessi mahdollisimman kevyesti vain suoraan kysyn-

tään vastaamalla. Mikäli tätä seikkaa ei olisi otettu huomioon, esille olisi voinut 

nousta irrelevantteja kysymyksiä mahdollisesti jopa tärkeiden kysymysten edelle.  

 

Toisena alakysymyksenä oli se, miten kansainvälistymisen kohdemaa vaikutti kan-

sainvälistymisen riskianalyysin tekoon. Sataservice Oy:n kansainvälistymisen koh-
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demaa on Saksa ja näin ollen oli selvitettävä kansainvälistymiseen liittyviä asioita 

nimenomaan kohdemaa mielessä pitäen. Esimerkkinä kohdemaan vaikutuksesta kan-

sainvälistymisen riskianalyysin tekoon voisi olla se, että kohdemaan ollessa Euroo-

pan unioniin kuuluva, valuuttaan liittyviä ongelmia ei tarvinnut työssä käsitellä. 

1.4 Tutkimuskohteen rajaaminen 

Tutkimuskohdetta rajattiin tässä työssä muutamilla eri tavoilla. Ensimmäisenä raja-

uksena oli ottaa kohdemaa huomioon, mikä tässä tapauksessa oli Saksa. Tämän raja-

uksen vuoksi, työstä pyrittiin jättämään sellaiset seikat huomiotta, jotka eivät vaikut-

taisi Saksassa toimimiseen. 

 

Toisena rajauksena oli huomioida, että kansainvälistymisen kohteena oli Sataservice 

Oy:n nosturiliiketoiminta. Tämä rajaus pyrittiin pitämään myös mielessä tätä työtä 

tehdessä. 

 

Työn tarkoituksena oli ensin kartoittaa riskejä sekä arvostaa saadut riskit riskitaulu-

kon avulla. Riskitaulukon antamien pisteiden jälkeen, analysointiin otettiin suurim-

mat riskit. Analysointi vaiheessa annettiin yleisiä suosituksia riskien välttämiseksi tai 

pienentämiseksi. Suositusten pohjalta ei kuitenkaan tämän työn puitteissa tehty mi-

tään toimenpiteitä.   

1.5 Tutkimusmenetelmät  

Tutkimusmenetelmät koostuivat kolmesta pääaiheesta: riskikartoituksesta, riskien 

suuruuden arvioinnista sekä suurimpien riskien analysoinnista. Riskien kartoitusvai-

heessa käytettiin hyväksi haavoittuvuusanalyysia ja siihen liittyviä riskikarttoja. 

Haavoittuvuus analyysin ja riskikarttojen avulla pyrittiin löytämään niitä riskejä, jot-

ka vaikuttava Sataservice Oy:n kansainvälistymiseen kohdemaan ollessa Saksa. Ris-

kikartoituksen edetessä, riskejä kerättiin ja jaoteltiin käsitekartan avulla. Käsitekartan 

avulla riskit olivat paremmin hahmotettavissa ja tämän vuoksi esiin tuli vielä sellai-

siakin riskejä, joita ilman käsitekarttaa tuskin olisi huomattu. (pk- rh:n www- sivut 

2009.) 
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Riskikartoituksen jälkeen, riskien suuruuden tunnistamiseen käytettiin riskitauluk-

koa. Riskitaulukon avulla riskeille saatiin suuruus, johon vaikuttivat riskin todennä-

köisyys sekä riskin seurausten vakavuus. Riskitaulukon rinnalla oli käytettävä osit-

tain riskienhallintatoimenpiteet -yhteenvetolomaketta, sillä ilman riskien seurausten 

tutkimista olisi ollut mahdotonta määrittää riskin seurausten vakavuutta. (pk- rh:n 

www- sivut 2009.) 

 

Riskitaulukon antamien pisteiden jälkeen, suurimmat riskit poimittiin tarkempaa ana-

lysointia varten riskienhallintatoimenpiteet -yhteenvetolomakkeen avulla. Suurim-

mille riskeille etsittiin syitä, seurauksia ja niille pyrittiin löytämään keinoja, joilla 

riskejä saatiin pienennettyä tai poistettua. Riskin pienentämisellä tarkoitetaan sitä, 

että riskin seurauksia tai riskin todennäköisyyttä saatiin tietyin keinoin lievennettyä, 

jolloin riski myös pienenee. (pk-rh:n www- sivut 2009) 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

Tämä opinnäytetyö jakautui kuuteen pääosaan, joista luvut 2,3 ja 4 olivat työhön 

vaikuttavaa teoriaosuutta kun taas luvuissa 5-7 käsiteltiin varsinaista työtä ja sen 

osia. Alussa, luvussa 2, esiteltiin toimeksiantaja yritys sen liiketoiminta- alueet sekä 

kansainvälistymiseen vaikuttava tilanne sekä syyt halulle kansainvälistyä. Luvussa 3 

perehdyttiin vastaavasti tämän opinnäytetyön tarkoitukseen sekä sen tavoitteisiin. 

Luvussa 4 syvennyttiin riskeihin yleisellä tasolla ja tutustuttiin riskienhallinnan me-

netelmiin, joita käytettiin tässä työssä.  

 

Näiden lukujen jälkeen, luvussa 5, perehdyttiin syvällisemmin riskikartoituksen läh-

tötietoihin, alustavaan työhön riskien kartoittamiseksi sekä tutustuttiin riskikartoituk-

sen avulla saatuihin riskien aihealueisiin sekä niiden sisältämiin varsinaisiin riskei-

hin. Riskien suuruuden arviointi tapahtui luvussa 6. Riskien arviointi suoritettiin pis-

teyttämällä riskit niiden todennäköisyyksien sekä seurausten vakavuuksien avulla. 

Menetelmäni tässä luvussa käytettiin riskitaulukkoa. Viimeisessä varsinaisessa osios-

sa, luvussa 7 analysoitiin suurimmat riskit, jotka saatiin riskitaulukon avulla luvussa 

6.  
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2 SATASERVICE OY 

2.1 Yleistä yrityksestä 

Sataservice Oy:n on perustanut vuonna 2003 kaksi henkilöä, Sami Yski ja Tuomas 

Kaitila. Sataservice Food Oy, Kolmikoneistus oy sekä Rauman Sähkökonehuolto Oy 

kuuluvat myös osanaan Sataservice konserniin. (Sataservice Oy:n www-sivut 2012.) 

 

Sataservice Oy tarjoaa teollisuuden kunnossapitopalveluita, koneistusta, sähkö-

konehuoltoa sekä laitteiden modernisointeja. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiak-

kailleen joustavaa ja laadukasta palvelua, yrityksen kasvamisesta riippumatta. (Sa-

taservice Oy:n www-sivut 2012.) 

2.2 Sataservice Oy:n liiketoiminta- alueet 

Sataservice Oy:n kunnossapidosta sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Kunnos-

sapito räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaaviksi ja huomioon otetaan kokonaisval-

taisesti kaikki asiat, jotka liittyvät asiakkaan kunnossapitotarpeisiin nyt ja tulevai-

suudessa. Kunnossapidon avulla Sataservice Oy voi mahdollistaa asiakkaalleen häi-

riöttömän sekä kustannustehokkaan toiminnan turvallisessa ympäristössä. (Sataservi-

ce Oy:n www-sivut 2012.) 

 

Asiakkaalle pyritään aina löytämään oikeanlainen tapa hoitaa laitteiden moder-

nisoinnit. Laite modernisointien tarkoitus on kehittää asiakkaan toimintaa esimerkik-

si siten, että tuotantoa saadaan tehostettua, voidaan kerätä tarvittavaa teknistä dataa 

tai mahdollisesti voidaan automatisoida koko prosessi. Jokaiselle asiakkaalle pyritään 

löytämään ihanteellisin ratkaisu. Referenssejä laite modernisoinneista on monella 

asiakkaalla. Modernisointien tapahtumaketju toimii siten, että Sataservice Oy kartoit-

taa ongelman tai vaihtoehtoisesti kehityskohteen. Tämän jälkeen Sataservice Oy 

suunnittelee ja toteuttaa tehokkaan ja tuottavan kokonaisuuden, unohtamatta käyttö-

turvallisuutta. (Sataservice Oy:n www-sivut 2012.) 
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Sähkökonehuollon hoitaa Rauman Sähkökonehuolto Oy, joka kuuluu osana Sataser-

vice Oy konserniin. Sähkökonehuollon puolella huolletaan ja korjataan merkistä, 

mallista tai koosta riippumatta erilaiset moottorit. Sähkökonehuollon ammattitaitoi-

nen henkilökunta osaa kertoa moottorin korjauksen kannattavuudesta verraten uuden 

ostoon, sillä ammattitaitoa on jo yli 40 vuoden ajalta.  (Sataservice Oy:n www-sivut 

2012.) 

 

Sataservice Oy:n koneistuksesta vastaa vankan ammattitaidon omaava henkilökunta 

Kolmikoneistuksen puolelta. Kolmikoneistus, kuin myös Rauman Sähkökonehuolto, 

kuuluu Sataservice Oy konserniin. Kolmikoneistukselle on ensiarvoisen tärkeää taata 

asiakkaalle tarkkuutta koneistuksessa sekä toimitusvarmuus. (Sataservice Oy:n 

www-sivut 2012.) 

2.3 Sataservice Oy:n tilanne  

Sataservice Oy:n tarkoituksena on kansainvälistyä tulevaisuudessa. Saksa oli siitä 

syystä looginen valinta Sataservice Oy:lle, koska saksalainen yritys on esittänyt kiin-

nostuksensa Sataservice Oy:n omia siltanostureita kohtaan. Tämä mahdollinen saksa-

lainen yritys olisi Sataservice Oy:lle tärkeä, koska kysymyksessä on iso kansainväli-

nen yritys. Näin ollen kysyntä saattaisi saada aikaan mahdollisuuden laajentumiseen 

myös muihin maihin, todennäköisesti ainakin Ruotsiin. (Metsävuori henkilökohtai-

nen tiedonanto 28.03.2013.) 

 

Perusajatuksena Sataservice Oy:llä on kansainvälistyminen suoraan kysyntään vas-

taamalla. Ajatuksena on viedä Sataservice Oy:n oma siltanosturi kansainvälisille 

markkinoille, Saksaan. Saksalainen teräsrakenne valmistaja on esittänyt kiinnostuk-

sensa toimittaa Sataservice Oy:lle teräsrakenteet siltanosturia varten. Teräsrakentei-

den rakentamiseen tullaan kilpailuttamaan sekä suomalaisia että saksalaisia konepa-

joja. Nosturin teräsrakenteet on tarkoitus koota Saksassa. Sataservice Oy tuottaa nos-

turiin sen tarvitseman automaation, sähköt sekä ohjelmoinnin. (Metsävuori henkilö-

kohtainen tiedonanto 15.05.2013.) 
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Ennen nosturin viemistä Saksaan, automaatioille, sähköille ja ohjelmoinnille tehdään 

asiakkaan läsnä ollessa tarvittavat testit, jotta voidaan varmistua nosturin virheettö-

myydestä. Tämän jälkeen, asiakkaan hyväksynnän saatua, Sataservice Oy toimittaa 

nosturin Saksaan. Saksassa Sataservice Oy asentaa nosturiin automaation, sähköt se-

kä ohjelmoinnin ja tekee sille sen tarvitsemat testaukset ja säädöt. (Metsävuori henki-

lökohtainen tiedonanto 15.05.2013.) 

 

Sataservice Oy:llä on myös tarkoitus hyödyntää kansainvälistä toimintaa tuodakseen 

Saksasta komponentteja, joita taas tarvittaisiin Suomessa sijaitseviin kohteisiin. Näin 

ollen kansainvälistyminen toisi mukanaan Sataservice Oy:lle etuja, jotka vaikuttaisi-

vat myös kotimaassa työskentelyyn. Sataservice Oy:llä on ISO 9001 laatustandardi.  

(Metsävuori henkilökohtainen tiedonanto 28.03.2013.) 

 

3 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

3.1.1 Opinnäytetyön tarkoitus 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Sataservice Oy:lle kansainvälistymisen 

riskianalyysi, koska yrityksen on tarkoitus kansainvälistyä Saksaan. Riskianalyysiin 

päädyttiin, koska yrityksen oli oleellista huomioida mahdolliset riskit ennen kansain-

välistymistä, jotta riskeihin osattaisiin suhtautua niiden tarvitsemalla tavalla.  

 

Ensin riskit kartoitettiin. Tämän jälkeen riskit pisteytettiin niiden todennäköisyyden 

ja seurausten vakavuuden avulla. Suuruuden siis määräsi riskin todennäköisyys suh-

teessa sen seurausten vakavuuteen. Suuremmat riskit otettiin tarkempaan tarkaste-

luun ja niitä pyrittiin analysoimaan, jotta niiltä osattaisiin välttyä tai vaihtoehtoisesti 

niiden toteutumista tai seurauksia voitaisiin lieventää. Suurimmat riskit valittiin pis-

teytyksen sekä toimeksiantajan toiveiden mukaan. 
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3.1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ne riskit, jotka vaikuttavat Sataservice 

Oy:n kansainvälistymiseen. Tämä tehtiin, jotta yritys välttyisi suurimmilta suden-

kuopilta kansainvälistyessään.  

 

Esiin pyrittiin nostamaan analyysien avulla saadut suurimmat riskit ja löytämään 

näille riskeille ratkaisuja. Avain tavoitteena oli juuri löytää ratkaisuja tai vaihtoehtoi-

sesti pyrkiä löytämään keinoja, joiden avulla riskien mahdollisuutta tai vaihtoehtoi-

sesti seuraamuksia saatiin pienentymään.  

4 RISKIENHALLINTA 

 

Riskienhallinnalla pyritään käytännössä turvaamaan yrityksen jatkuvuus ja välttä-

mään sekä ehkäisemään mahdollisia riskejä. Riskejä siis pyritään ennakoimaan toi-

mimalla sovituilla tavoilla. (pk-rh:n www-sivut 2009.) 

 

Riskienhallinta on kokonaisuus, johon liittyy monta osatekijää. Tällaisia ovat tilan-

teiden arviointi, jokaisen asiaan liittyvän henkilön panos sekä suunnittelu. (pk-rh:n 

www-sivut 2009.) 

4.1 Riski käsitteenä 

Riskillä tarkoitetaan käytännössä vahingon mahdollisuutta. Riskit voivat kohdistua 

lähes mihin tahansa asiaan, koska kaikkeen tekemiseen liittyy riskejä. Voidaan myös 

sanoa, että suuriosa riskeistä on ihmisten aiheuttamia, mikä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että riskeihin varautuminen on mahdollista. Riskeihin varautuminen on siitä 

syystä tärkeää, että ne eivät pääse yllättämään. (pk-rh:n www-sivut 2009.) 
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Riskeistä puhuttaessa, riski mielletään herkästi negatiiviseksi asiaksi. On kuitenkin 

ymmärrettävä, että liiketoiminta perustuu osaltaan myös riskien ottamiseen. Toinen 

seikka onkin se, minkälainen riskinotto on järkevää. (pk-rh:n www-sivut 2009.) 

4.2 Riskikartoitus ja riskianalyysi 

Riskikartoituksen tavoitteena on löytää ne tekijät, jotka vaikuttavat uhkaavasti yritys-

toiminnan jatkuvuuteen tai vaihtoehtoisesti johonkin yrityksen toiminnan osa-

alueeseen. Tämän työn kannalta esimerkiksi riskikartoituksella pyritään kohdenta-

maan ne tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen kansainvälistymiseen tai kansainvälisillä 

markkinoilla toimimiseen negatiivisesti. Näillä tekijöillä tarkoitetaan riskejä. (Lähi-

Tapiolan www-sivut 2009.) 

 

Riskianalyysillä tarkoitetaan riskien tunnistamista ja niihin varautumista. Riskiana-

lyysillä pyritään selvittämään jo havaittujen riskien mahdollisuus toteutua sekä tut-

kimaan mitä seurauksia riskillä toteutuessaan on. Oleellisinta on, että riskianalyysin 

avulla riskit pystytään tunnistamaan jo ennen niiden toteutumista sekä niihin pysty-

tään vaikuttamaan. (Malmén & Wessberg VTT tuotteet ja tuontanto 2004.) 

4.3 Riskien arviointi  

Riskejä on arvioita, jotta pystyttäisiin kohdentamaan, mikä riski on toista suurempi. 

Näin siis voidaan priorisoida riskit ja löytää suurimmat uhat. Useimmin riskejä arvi-

oidaan niiden suuruuden perusteella, kuten myös tässäkin työssä. Suuruus määräytyy 

kahden tekijän riippuvuus-suhteista. Nämä tekijät ovat todennäköisyys ja seuraukset. 

(Virolainen, Nissilä & Tiihonen 2000, 11.)   

 

Todennäköisyydellä tässä tarkoitetaan riskin todennäköisyyttä toteutua. Mitä toden-

näköisemmin riski toteutuu, sitä suurempi riski myös on.  Seurauksilla taas tarkoite-

taan, mitä riskin toteutumisesta seuraa. Suuruuteen tämä vaikutta siten, että mitä hai-

tallisempi seuraus on, sitä suurempi riski on. (Virolainen ym. 2000, 11.)  
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4.4 Riskienhallinnan menetelmät 

4.4.1 Haavoittuvuusanalyysi 

Haavoittuvuusanalyysin avulla pystytään tunnistamaan ja arvioimaan riskejä. Tämän 

analyysimallin avulla yritys voi saada kattavan kuvan toimintansa riskeistä.  

Haavoittuvuudella tässä kohtaa tarkoitetaan riskienhallinnan epävarmuutta. Haavoit-

tuvuusanalyysillä saadaan yritykselle lisää varmuutta ja tietoa, kuinka toimia mikäli 

riskin todennäköisyys kasvaa. Analyysi painottuu tulevaisuuteen eli miten tullaan 

toimimaan jatkossa järkevästi, jotta riskeiltä vältyttäisiin. (pk-rh:n www- sivut 2009.) 

 

Tässä opinnäytetyössä haavoittuvuusanalyysiä käytettiin lähinnä apukeinona, jolla 

saatiin kartoitettua mahdollisia riskejä kansainvälistymisen ja Sataservice Oy:n tilan-

teen kannalta. (pk-rh:n www- sivut 2009.) 

4.4.2 Riskitaulukko 

Riskitaulukko on kätevä keino riskin suuruuden arvioinnissa. Tässä suuruudella tar-

koitetaan riskin todennäköisyyttä verrattuna sen seurausten vakavuuteen. Sekä to-

dennäköisyydelle, että seurausten vakavuudella on molemmilla tässä kolme tasoa. 

(pk-rh:n www-sivut 2009.) 

 

Riippuen mihin riski sijoittuu, se saa arvon yhden ja viiden väliltä riippuen. Näin ris-

kin suuruus saadaan myös määriteltyä. Taulukossa 1 esitellään riskitaulukon periaate. 

(pk-rh:n www-sivut 2009.) 

 

Taulukko 1. Riskitaulukko (pk-rh:n www-sivut 2009.) 

 

 

 

 

 

Riskin  

todennäköisyys 

Riskin seuraukset 

Vähäiset Haitalliset Vakavat 

Epätodennäköinen 1. Merkityksetön 2. Vähäinen 3. Kohtalainen 

Mahdollinen 2. Vähäinen 3. Kohtalainen 4. Merkittävä 

Todennäköinen 3. Kohtalainen 4. Merkittävä 5. Sietämätön 
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4.4.3 Riskienhallintatoimenpiteet -yhteenvetolomake 

Tällä lomakkeella todetaan riskit ja pyritään selvittämään riskin syyt ja mahdolliset 

pahimmat seuraukset, mikäli riskiä ei hallittaisi millään tavoin. Riskille määritetään 

myös toimenpiteet, joilla riski saadaan poistettua tai vaihtoehtoisesti sen suuruutta 

saadaan jollakin tapaa pienenemään. Riskin suuruuden pienentämisellä tarkoitetaan 

tässä käytännössä sitä, että sen seurauksia tai todennäköisyyttä saadaan pienenemään. 

(Pk-rh:n www-sivut 2009.) 

 

Lomake antaa myös mahdollisuuden seurata toimenpiteiden etenemistä ja määrätä 

toimenpiteelle vastuuhenkilö. Tämä vaihe kuitenkin jätettiin pois tästä työstä. Taulu-

kossa 2. Riskienhallintatoimenpiteet -yhteenvetolomake, jota on muokattu opinnäyte-

työn tarpeita vastaaviksi. (Pk-rh:n www-sivut 2009.) 

 

Taulukko 2. Esimerkki riskienhallintatoimenpiteet- yhteenvetolomakkeesta (Pk-rh:n 

www-sivut 2009.) 

Riski tai  

ongelma 

Riskin 

syyt 

Pahimmat seuraukset Riskin suuruus Toimenpiteet 

          

 

5 RISKIEN KARTOITUS KOHDEYRITYKSESSÄ 

5.1 Lähtötiedot 

Ennen riskien kartoituksen aloitusta, asiaan perehdyttiin yrityksen näkökulmasta. 

Mietittiin, mitä asioita on otettava huomioon Sataservice Oy:n tilanteen kannalta 

kansainvälistymisen riskeihin kohdentaen. Asiasta käytiin neuvotteluja Sataservice 

Oy:n toimeksiantajan kanssa, jotta saatiin oikeanlainen kokonaisnäkemys yrityksen 

tilanteesta.  

 



17 

 

Sataservice Oy:n tarkoituksena on myydä saksalaiselle yritykselle Sataservice Oy:n 

oma siltanosturi, koska kiinnostus on esitetty asiakkaan suunnalta. Ajatuksena on, 

että Sataservice Oy tuottaa ja suunnittelee nosturiin sen tarvitseman automaation, oh-

jelmoinnin sekä sähkösuunnittelun asiakkaan toiveita myötäillen sekä valmistaa sil-

tanosturin kyseisistä elementeistä. Saksalaiselta terästoimittajalta taas tilattaisiin teräs 

rakenteita varten. Nosturin teräsrakenteet rakentaisi taas vastaavasti suomalainen tai 

saksalainen konepaja, riippuen kilpailutuksen tuloksista. Sähkölaitteiston ja automaa-

tiojärjestelmät nosturiin asennettaisi Sataservice Oy. Takuuhuollosta sekä muista 

huolloista ja korjauksista vastaisi saksalainen yritys, jonka kanssa Sataservice Oy:llä 

on jo yhteistyötä. (Metsävuori henkilökohtainen tiedonanto 28.03.2013.)   

5.2 Taustatyö riskien havaitsemiseksi 

Sataservice Oy:n tilanteeseen nojautuen, aloitettiin taustaselvitykset, jotta pystyttiin 

havaitsemaan erilaisia riskejä kansainvälistymisen suhteen. Taustatyö tehtiin lähinnä 

tutkimalla kansainvälistymisen riskejä Internetistä sekä alan kirjoista. Asioita pyrit-

tiin katsomaan monelta eri suunnalta kriittisesti, jotta löydettäisiin oikeanlaisia riske-

jä. Tässä kohdassa riskin suuruuteen ei kiinnitetty huomiota vaan pyrittiin ainoastaan 

löytämään mahdollisimman laajassa skaalassa riskejä. 

 

Apuna riskien havaitsemiseen käytettiin pk- yrityksen haavoittuvuusanalyysiä sekä 

siihen liittyviä riskikarttoja. Riskikartoista pyrittiin löytämään niitä tekijöitä, jotka 

voisivat vaikuttaa Sataservice Oy:n kansainvälistymisen riskeihin. 

 

Tämän jälkeen lisää tietoa pyrittiin löytämään alan kirjoista sekä muualta Internetis-

tä. Tässä kohtaa oli myös hyvä käyttää apuna oppimiaan asioita ja soveltaa niitä ris-

kien havaitsemiseksi. 

5.3 Riskien rajaus kartoitus vaiheessa 

Riskejä olisi ollut suhteellisen paljon ilman minkäänlaista rajausta, joten tässäkin 

konkretisoitui hyvin rajauksen merkitys. Rajauskeinoja oli tässä työssä muutamia.  
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Ensimmäinen rajaus oli, että ainoastaan sellaiset riskit pyrittiin ottamaan huomioon, 

jotka jollakin tavalla vaikuttaisivat yrityksen kansainvälistymiseen eli huomioon py-

rittiin ottamaan ainoastaan sellaiset riskit, jotka saattaisivat vaikuttaa nimenomaan 

Sataservice Oy:n tilanteeseen kansainvälistyä. Toisena rajauksena oli kohdemaa. Täl-

lä siis tarkoitettiin sitä, että sellaisia riskejä ei myöskään otettu huomioon, jotka eivät 

millään tapaa liittyneet Saksaan kansainvälistymiseen.                                                                                                                                                                      

5.4 Riskien kokoaminen  

Riskien kokoaminen hoidettiin hyvin perinteisellä tyylillä, käsitekartan avulla. Käsi-

tekartan avulla saatiin helposti konkretisoitua graafisesti eri riskien suhteet toisiinsa. 

Riskejä oli huomattavasti helpompi käsitellä, kun ne oli saatu jäsenneltyä käsitekar-

talle. Käsitekartan myötä huomasi vielä muutamia puutteita riskeissä, joten kokonai-

suudesta saatiin näin entistä kattavampi. (Wikipedia -artikkeli 2013.) 

5.5 Saatujen riskien esittely 

Riskien aihealueita saatiin yhteensä kymmenen (10) kappaletta. Nämä olivat Talou-

teen liittyvät riskit, informaatioon liittyvät riskit, yrityksen valmiuteen liittyvät riskit, 

kilpailuriskit, sopimuksiin liittyvät riskit, terästoimittajaan liittyvät riskit, logistiik-

kaan liittyvät riskit, poliittiset ja maariskit, henkilöstöön liittyvät riskit sekä toimin-

taan liittyvät riskit liittyvät riskit. 

 

5.5.1 Talouteen liittyvät riskit 

Talouteen liittyviä riskejä ilmeni seuraavanlaisia: Volatiilinen eli epävakaa inflaatio, 

korkotason nousu, toiminnan riskien kantamattomuus sekä asiakkaiden luotottami-

nen. (Euroopan komission www- sivut n.d.) 
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Talouteen liittyvät riskit saattavat vaikuttaa yrityksen kansainvälistymiseen talouteen 

liittyvien asioiden kohdalla. Talouteen liittyviä asioita yrityksen kannalta ovat esi-

merkiksi lainan ottaminen sekä yleinen taloustilanne. 

5.5.2 Informaatioon liittyvät riskit 

Informaatioon eli tietoon liittyviä riskejä havaittiin ainoastaan yksi, joka oli Sataser-

vice Oy:n Internet sivujen ymmärtämättömyys. Internet sivujen tulee olla sellaisella 

kielellä, jotta esimerkiksi potentiaaliset asiakkaan ymmärtävät Internet sivujen in-

formaation.  

 

Informaatioon liittyvät riskit vaikuttavat yrityksen toimintaan. Tätä voidaan perustel-

la esimerkiksi sillä, että asiakas mitä todennäköisimmin haluaa ottaa selvää Sataser-

vice Oy:stä ja sen toiminnasta.  

5.5.3 Yrityksen valmiuteen liittyvät riskit 

Yrityksen valmiuteen liittyviä riskejä olivat kansainvälistymästrategian mahdollinen 

puuttuminen sekä johdon mahdollinen ymmärtämättömyys kansainvälistymisen vaa-

timuksista.  

 

Yrityksen on oltava itse valmis kansainvälistymiseen ennen varsinaista kansainvälis-

tymistä. Ilman tarvittavaa tietotaustaa, yritys ei välttämättä menesty kansainvälisillä 

markkinoilla. (Äijö 2008, 25.) 

5.5.4 Kilpailuriskit 

Kilpailuriskejä saatiin kaksi Sataservice Oy:n tilanteeseen vaikuttavaa riskiä. En-

simmäinen oli kilpailijoiden tuntemattomuus ja toinen oli Sataservice Oy:n mahdolli-

sesti riittämätön kilpailuvaltti. 
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Yrityksen olisi hyvä olla tietoinen kansainvälisillä markkinoilla toimivista kilpaili-

joista sekä heidän kilpailuvalteistaan. Kansainvälisillä markkinoilla menestymisen 

vaatimuksena on pystyä tarjoamaan asiakkaille jossakin asiassa ylivertaista asia-

kashyötyä. (Äijö 2008, 62-63.) 

5.5.5 Sopimuksiin liittyvät riskit 

Sopimuksiin liittyy Sataservice Oy:n sekä kansainvälistymisen kannalta kolme riskiä. 

Sopimusten tulkinnanvaraisuus, sopimusten tekoon liittyvät eroavaisuudet sekä so-

pimuslakien erilaisuudet Suomessa ja Saksassa. 

 

Sopimuksiin liittyy huomattavasti erilaisia asioita, kuten sopimuslakien erilaisuudet. 

Näistä asioista on yrityksen myös hyvä olla tietoinen, jotta suurimmilta riskeiltä väl-

tyttäisiin sopimuksia tehdessä. 

5.5.6 Terästoimittajaan liittyvät riskit 

Terästoimittajaan liittyi myös luonnollisesti riskejä. Tällaisia olivat mm. hinnoittelun 

periaatteiden epäselvyydet, toimitusvastuun epäselvyydet, toimitusvarmuuteen luot-

tamattomuus sekä laatustandardin (ISO9001) mahdollinen puuttuminen. 

 

Terästoimittajaan, kuten myös mahdollisesti tulevaisuudessa muihin yhteistyökump-

paneihin sekä alihankkijoihin liittyy osaltaan riskejä. Tästä syystä on hyvä perehtyä 

myös näihin seikkoihin ennen kansainvälistymistä. 

5.5.7 Logistiikkaan liittyvät riskit 

Logistiikkaan eli esimerkiksi materiaalin siirtoon liittyvät riskit. Tällaisia ovat tietä-

mättömyys erilaisista maksuista liittyen laivarahtiin, puutteelliset merkinnät rahtikir-

joissa sekä tietämättömyys vastuiden ja velvollisuuksien jakautumisesta. (Opetin.fi:n 

www- sivut 2012.) 
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Logistiikka on oleellinen osa kansainvälisille markkinoille pääsemistä, mikäli tuotet-

ta kuljetetaan, tässä tapauksessa, maasta toiseen. Laivarahtiin ja rahtikirjoihin kan-

nattaa perehtyä, jotta tuotteen kuljetuksessa ei tule viivästyksiä tai muita ongelmia.  

5.5.8 Poliittiset ja maariskit 

Poliittisiksi riskeiksi saatiin mm. Saksan työlainsäädännön tuntemattomuus, tietämät-

tömyys tullaukseen liittyvistä seikoista vientiä ajatellen sekä tietämättömyys tullauk-

seen ja vientiin liittyvistä asiakirjoista. Yhtenä riskinä esiin nousi myös Saksan vero-

tukseen liittyvät seikat, tietämättömyys työntekijän verotuksesta sekä arvonlisävero-

lakiin liittyvät seikat.  

 

Maariskejä taas löytyi tapakulttuurisista, uskonnollisista sekä kansalliseen identiteet-

tiin perustuvista asioista. Riskejä näistä asioista tekee niiden tuntemattomuus sekä 

tietämättömyys niistä. 

 

Poliittiset ja maariskit ovat riskejä, joihin yritys ei suoranaisesti voi vaikuttaa. Tie-

dostamalla kyseiset riskit ja tutustumalla asiaan, riskejä kuitenkin voidaan pienentää. 

5.5.9 Henkilöstöön liittyvät riskit 

Henkilöstöön liittyviä riskejä ovat henkilöstön tarvittavan kielitaidon puute sekä 

henkilöstön haluttomuus komennuksille. Henkilöstöllä tässä tarkoitetaan suorittavan 

työn työntekijöitä. 

 

Henkilöstöllä on oleellinen osuus yrityksen kansainvälistymistä, koska henkilöstö on 

se taho, joka suorittaa konkreettisen työn. Tästä syystä henkilöstöön on myös kiinni-

tettävä huomiota ennen kansainvälistymistä. 
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5.5.10 Toimintaan liittyvät riskit 

Toimintaan liittyvät riskit perustuvat suurelta osin resursseihin. Riskeiksi saatiin suu-

reen kysynnän kasvuun vastaaminen, henkilöstön määrällinen riittämättömyys sekä 

varautumattomuus rekrytointi tarpeen lisääntymiseen.  

 

Toimintaan liittyvät riskit ovat riskejä, jotka saattavat vaikuttaa yrityksen varsinai-

seen toimintaan. Tällaiset riskit saattavat pahimmassa tapauksessa keskeyttää työn 

hetkellisesti. 

6 RISKIEN ARVIOINTI KOHDEYRITYKSESSÄ 

6.1 Riskitaulukon käyttö 

Riskitaulukkoa sekä riskienhallintatoimenpiteet -yhteenvetolomaketta käytettiin lä-

hinnä rinnakkain riskien suuruuksia mietittäessä. Tämä johtui siitä syystä, että olisi 

ollut varsin hankalaa miettiä riskien todennäköisyyttä tai kuinka vakavia seurauksia 

riskin toteutumisesta olisi seurannut, ellei olisi ensin mietitty, mitä seuraukset konk-

reettisesti olisivat.  

6.2 Riskitaulukon antamat suuruudet riskeille 

Riskitaulukossa riskin pisteet muodostuvat riskin todennäköisyyksistä, joita on kol-

me vaihtoehtoa: todennäköinen, mahdollinen sekä epätodennäköinen. Toinen vaikut-

tava tekijä on riskin toteutumisen seuraukset, joita myös on kolme vaihtoehtoa: vä-

häiset, haitalliset ja vakavat seuraukset. (pk-rh:n www-sivut 2009.) 

 

Riippuen siitä, mihin riski sijoittuu taulukossa, se saa pisteen yhdestä viiteen (1-5), 

jossa yksi on merkityksetön riski, kaksi on vähäinen riski, kolme on kohtalainen ris-

ki, neljä on merkittävä riski ja viisi on sietämätön riski. Taulukossa on merkittynä 

valmiiksi, mikä kohta taulukossa vastaa mitäkin pistettä. (pk-rh:n www-sivut 2009.) 
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6.2.1 Talouteen liittyvien riskien pisteet 

6.2.1.1 Volatiilinen inflaatio 

Volatiilinen inflaatio sai pisteitä 2, joka kuvastaa vähäistä riskiä. Pisteet koostuivat 

siitä, että tapahtuman voidaan olettaa olevan mahdollinen ja seuraukset olisivat vain 

vähäiset. Todennäköisyyteen vaikutti se, millä todennäköisyydellä inflaatio on epä-

vakaa. Todennäköisyyden katsottiin olevan mahdollinen. Todennäköisyys voi luon-

nollisesti olla jonakin aikoina vakaa ja jonakin aikoina epävakaa, tätä on syytä seura-

ta kun tiedetään milloin kansainvälistyminen on konkreettisesti ajankohtaista. (Eu-

roopan keskuspankin www- sivut n.d.) 

 

Tapahtuman seurauksia mietittäessä, todettiin että seuraukset ovat Sataservice Oy:n 

kannalta vähäiset. Tämä voidaan perustella sillä, että markkinoiden tehottomuus ei 

vaikuta suuresti Sataservice Oy:n toimintaan kansainvälistymistä ajatellen, koska 

tuotetta eli siltanosturia ei ainakaan vielä ole tarkoitus suoranaisesti markkinoida eikä 

kansainvälinen toiminta ole tärkein osuus Sataservice Oy:n toimintaa. (Euroopan 

keskuspankin www- sivut n.d.) 

 

Inflaatioon liittyviä riskejä pienentää myös se, että sekä Saksassa kuin myös Suo-

messa on sama valuutta, Euro. Tämän vuoksi EKP eli Euroopan keskuspankki mittaa 

koko euroalueelle yhteisen inflaation. Toki on kuitenkin huomattava, että jokaisella 

maalla on kuitenkin omakin inflaationsa, mutta tällöin arvoja voi verrata maittain 

keskenään, sillä kaikissa maissa inflaation aikaansaamiseksi käytetään samanlaisia 

menetelmiä. (Euroopan keskuspankin www- sivut n.d.) 

6.2.1.2 Korkotason nousu 

Korkotason nousu sai pisteitä 3, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. Pisteet koostuivat 

siitä, että tapahtuman voidaan olettaa olevan todennäköinen, mutta seuraukset toden-

näköisesti olisivat vain vähäiset. Korkotason nousu voi olla riski Sataservice Oy:lle, 

mikäli yritys aikoo ottaa lainaa kansainvälisten toimintojensa rahoitukseen. Korkota-

son voi ajatella olevan merkki talouden kohentumisesta, mikä sinällään on yrityksille 
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positiivinen asia. Suoranainen riski korkotason noususta voi syntyä silloin, kun yri-

tyksellä on lainaa, mutta korkojen nousua ja sitä kautta lyhennyserien kasvamista ei 

ole otettu huomioon. Tällöin korkojen nousun vuoksi myös lainaerät kasvavat. (Uusi 

suomi www-sivut 2013; Finanssivalvonnan www- sivut n.d.) 

6.2.1.3 Toiminnan riskien kantamattomuus 

Toiselta nimeltään näitä kutsutaan myös vahinkoriskeiksi. Vahinkoriskit voidaan jao-

tella kolmeen eri kategoriaan: toiminnan keskeytyminen, oikeusturva ja vastuuriskit. 

Nämä riskit ovat läheisessä suhteessa vakuuttamiseen. (Vakuutusmajurin www- sivut 

2009.) 

 

Toiminnan keskeytys sai 2 pistettä, joka kuvastaa vähäistä riskiä. Pisteet koostuivat 

siitä, että riskin todennäköisyyden katsottiin olevan epätodennäköinen ja seuraukset 

olisivat haitallisia. Toiminnan keskeytyksellä tarkoitetaan vahinkoa, joka keskeyttää 

koko toiminnan. Tässä tapauksessa koko toiminnan keskeytymisellä tarkoitetaan 

kansainvälisen toiminnan keskeytymistä. Todennäköisyys sille, että koko toiminta 

kansainvälisten toimintojen osalta keskeytyisi, on hyvin epätodennäköinen, sillä ai-

noat riskit koko toiminnan keskeytymiselle voisi sanoa olevan aikatauluihin liittyvät 

riskit sekä toisaalta tietämättömyyteen liittyvät riskit, esimerkiksi tietämättömyys 

mitä tulli vaatii. Seuraukset sille, että koko toiminta keskeytyisi, ovat haitallisia. Mi-

käli toiminnot keskeytyvät, eivät myöskään työt etene ja toimitusaika saattaa venyä. 

(Vakuutusmajurin www- sivut 2009.)  

 

Oikeusturvan riskit saivat 4 pistettä, joka kuvastaa merkittävää riskiä. Todennäköi-

syys sille, että oikeusturva riski toteutuisi, on mahdollinen ja toteutuessaan seurauk-

set voivat olla vakavia. Oikeusturvan riskejä ovat kaikki sellaiset riskit, joissa oikeus 

ei toteudu. Tällaiset riskit korostuvat etenkin sopimuksia tehtäessä. Riskien toteutu-

misen seurauksena voivat olla mm. tappiot, jotka ovat huimat ottaen huomioon kau-

pan arvon. Syynä tällaisiin riskeihin voisi sanoa olevan tietämättömyys Saksan laeis-

ta sekä tavoista miten eri tilanteissa toimitaan. Jälkikäteen oikeusturvallisia asioita 

voidaan ratkaista tuomioistuimessa. (Haapio 2006.) 
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Vastuuriskit saivat 2 pistettä. Todennäköisyys sille, että jonkinlainen vastuuriski to-

teutuisi, on epätodennäköinen ja seuraukset olisivat haitallisia. Todennäköisyyttä 

voidaan perustella sillä, että Sataservice Oy:llä on ISO9001 laatusertifikaatti, jonka 

mukaisesti yritys toimii. Seuraukset kuitenkin riskin toteutuessa olisivat haitallisia. 

Tällaisia seurauksia voivat olla muun muassa asiakasyrityksen henkilöstön loukkaa-

minen nosturivian vuoksi, joka aiheuttaa turhia kuluja Sataservice Oy:lle. Vastuuris-

kit eivät suoranaisesti liity ainoastaan kansainvälisillä markkinoilla toimimiseen ja 

siksi ne ovat tuttuja Sataservice Oy:lle jo entuudestaan. Ainoastaan sopimuksissa voi 

tämän suhteen olla eroja, jotka esimerkiksi jaottelet vastuita eritavalla. (Fennian 

www- sivut n.d.) 

 

Vastuuriskit ovat riskejä, jotka toteutuessaan aiheuttavat yritykselle kuluja. Yritysten 

kesken vastuuriskit kiinnittyvät pitkälti sopimuksiin, mutta vastuuriskit voivat koh-

distua myös yksityishenkilöihin tai muihin ulkoisiin kohteisiin. Vastuuriskit jakautu-

vat kahteen osioon, toiminnalliseen vastuuseen sekä tuotevastuuseen. Toiminnallisel-

la vastuulla tarkoitetaan sitä, että yrityksen ulkopuoliselle taholle aiheutuu vahinkoa, 

joka johtuu Sataservice Oy:n toiminnasta. Tuotevastuulla vastaavasti tarkoitetaan, 

että tässä tapauksessa Sataservice Oy:n nosturi aiheuttaisi vahinkoa esimerkiksi sak-

salaisen yrityksen työntekijälle. (Fennian www- sivut n.d.)  

6.2.1.4 Asiakkaiden luotottaminen 

Asiakkaiden luotottaminen sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. Todennä-

köisyys sille, että asiakas ei ole maksukykyinen on mahdollinen ja seuraukset siitä 

ovat haitallisia.  

 

Asiakkaan luotottamisella tarkoitetaan asiakkaan maksukykyä. Asiakkaan maksuky-

vyttömyys johtaisi pahimmillaan siihen, että maksu viivästyy tai vaihtoehtoisesti 

maksua ei saataisi kuin perintä yrityksen avulla, joka puolestaan viivästyttäisi mak-

sun saamista entisestään.   
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6.2.2 Informaatioon liittyvät riskit 

6.2.2.1 Sataservice Oy:n Internet sivujen ymmärtämättömyys 

Sataservice Oy:n Internet sivujen ymmärtämättömyys sai 1 pisteen. Internet sivujen 

ymmärtämättömyyden todennäköisyys on epätodennäköinen ja sen seuraukset ovat 

vähäiset. Riskiksi tämä muodostui, sillä Sataservice Oy:llä ei ole saksankielisiä ko-

tisivuja Internetissä. Riskiä kuitenkin pienentää suuresti se seikka, että englantia käy-

tetään yrityskielenä ja sitä osataan länsimaissa yleisesti. Tähän tukeutuen voisi peräti 

kyseenalaistaan tämän kohdan riskittömyyden ja tarpeen saksankielisistä kotisivuista. 

(SuomiSanakirjan www- sivut 2012.) 

6.2.3 Yrityksen valmiuteen liittyvät riskit 

6.2.3.1 Yrityksen kansainvälistymisstrategian mahdollinen puuttuminen 

Kansainvälistymisstrategian mahdollinen puuttuminen sai 4 pistettä, mikä kuvastaa 

merkittävää riskiä. Todennäköisyys sille, että ei menestytä kansainvälisillä markki-

noilla, tarkemmin Saksassa, ilman kansainvälistymisstrategiaa on mahdollinen ja sen 

seuraukset voivat olla vakavia. Kansainvälistymisstrategian puuttumisesta voi seura-

ta se, että yrityksen toiminta ei ole suunnitelmallista mikä taas voi johtaa yrityksen 

epäedullisiin päätöksiin ja sitä kautta kannattamattomuuteen kansainvälisillä markki-

noilla. Kansainvälistymisstrategian tarkoituksena on antaa yritykselle mahdollisim-

man hyvä pohja kansainvälisillä markkinoilla menestymiseen. Tämä strategia vastaa 

kysymyksiin miksi halutaan, mitä tavoitellaan, miten ja milloin toteutetaan. (Strategy 

trainin www- sivut 2009; yritys-suomen www- sivut n.d.) 

 

Riskiä kuitenkin pienentää Sataservice Oy:n osalta se seikka, että kansainvälistymis-

strategian ollaan perehtymässä ja se on otettu vakavasti ajatellen kansainvälistymistä. 

(Metsävuori henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2013.) 



27 

 

6.2.3.2 Johdon mahdollinen ymmärtämättömyys kansainvälistymisen vaatimuksista 

Johdon mahdollinen ymmärtämättömyys kansainvälistymisen vaatimuksista sai 3 

pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. Todennäköisyys sille, että johdolla ei ole 

riittävää tietoa kansainvälistymisen vaatimuksesta, on epätodennäköistä ja seuraukset 

voivat olla vakavia.  

 

Todennäköisyyttä voidaan perustella sillä, että Sataservice Oy on menestynyt omalla 

alallaan erinomaisesti, joka viittaa siihen että asioista on otettu selvää, mikäli tietoa 

ei ole ollut. Siitä syystä tässä kohtaa on turhaa kyseenalaistaa Sataservice Oy:n joh-

don ymmärtämättömyyttä tässäkään kohtaa.  

 

Riskin seuraukset voivat kuitenkin pahimmillaan olla vakavia, mikäli aikaa ja rahaa 

käytetään kansainvälistymiseen mikä ei kuitenkaan tuota tulosta. Tämä voi pahim-

millaan johtaa yrityksen, ainakin hetkelliseen, pysähtymiseen kansainvälistymisen 

osalta. Seuraukset sille, ettei yrityksen johto kuitenkaan olisi riittävän tietoinen kan-

sainvälistymisen vaatimuksista voi aiheuttaa yritykselle turhia kuluja sekä haaskata 

aikaa. Tätä voidaan perustella sillä, että tietämättömyys voi vaikuttaa suoraan yrityk-

sen menestymiseen. Tästä syystä yrityksen johdon on tiedettävä mitä kansainvälis-

tyminen vaatii, jotta osataan odottaa mitä on vastassa. Yksinkertaisesti voitaisiin sa-

noa, että kansainvälistyminen on yrityksen sopeuttamista uuteen ympäristöön siten, 

että joko kilpailuetu tai vaihtoehtoisesti asiakashyöty toteutuu joka taas takaa menes-

tyksen pidemmällä aikavälillä. (Vahvaselkä 2009, 19.)  

6.2.4 Kilpailuriskit 

6.2.4.1 Kilpailijoiden tuntemattomuus 

Kilpailijoiden tuntemattomuus sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. Toden-

näköisyys sille, että kansainvälisillä markkinoilla ei menestytä kilpailijoiden tunte-

mattomuuden vuoksi, on epätodennäköinen, sillä Sataservice Oy on kansainvälisty-

mässä nimenomaan kysynnän vuoksi. Kuitenkin mikäli riski toteutuu, ja menesty-

mistä ei tapahdu nimenomaan siitä syystä, että kilpailijoita ei tunneta, ovat riskin 
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seuraukset vakavia. Tällä hetkellä Sataservice Oy:n oleellisimpana kilpailuvalttina on 

tuotteen hinta ja kehittynyt automaation taso. Tuote on helposti muunneltavissa asi-

akkaan haluamaksi esimerkiksi ohjelmointimuutoksilla. (Metsävuori henkilökohtai-

nen tiedonanto 28.3.2013.) 

 

Kilpailijoiden tunteminen on yritykselle tärkeää, jotta se voi todeta omat sekä kilpai-

lijoiden kilpailuvaltit. Pahimmat seuraukset siitä, ettei kilpailijoita tunneta riittävän 

hyvin, voivat olla kilpailukyvyn puute kyseisillä markkinoilla. Tämä taas vaikuttaa 

suoraan yrityksen menestymiseen kohdemarkkinoilla. Kilpailuvaltti voi perustua 

esimerkiksi hintaa, laatuun, toimitusvarmuuteen tai vaikkapa vain parempaan mark-

kinointiin. Joka tapauksessa, menestyäkseen yrityksen on oltava jossakin selvästi kil-

pailijoitaan parempi. (Äijö 2008, 27.)   

6.2.4.2 Riittämätön kilpailuvaltti 

Kilpailuvaltin riittämättömyys sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. Toden-

näköisyys sille, että kilpailuvaltit, mitkä tässä tapauksessa ovat tuotteen hinta sekä 

automaation taso, olisivat riittämättömiä, on mahdollinen ja sen seuraukset olisivat 

haitallisia. Esimerkiksi hinta kilpailuvalttina voi olla riittämätön, mikäli markkinoilla 

toimivalla kilpailevalla yrityksellä on esimerkiksi vahva brändi sekä tunnettavuutta. 

On huomioitava, että kaikki potentiaalisten asiakasyritysten päätökset eivät perustu 

hintaan. Joskus esimerkiksi tieto kilpailevan yrityksen luotettavuudesta saattaa olla 

valintaan vaikuttava seikka. Kuitenkin, Sataservice Oy:n tilannetta ajatellen hinta 

sekä automaation taso ovat järkeviä kilpailuvaltteja ja todennäköisesti mitä suurim-

missa määrin myös toimivia. Toisaalta myös Sataservice Oy:llä on referenssejä, joita 

voidaan käyttää oleellisimpien kilpailuvalttien tukena. (Metsävuori henkilökohtainen 

tiedonanto 28.3.2013.) 

 

Toteutuessaan seuraukset olisivat haitallisia. Pahimpana seurauksena on, että kilpai-

leva yritys saisi sopimuksen, eikä Sataservice Oy. Tätä voidaan perustella sillä, että 

kilpailuvaltin asema kansainvälisillä markkinoilla toimiessa on oleellinen. Mikäli 

kilpailuvaltti on riittämätön, valitsee asiakas kilpailevan yrityksen tuotteen Sataservi-

ce Oy:n tuotteen sijasta. Seurauksen vakavuusastetta voidaan kuitenkin yrityksen ti-
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lanteeseen kohdentaen pitää vain haitallisena, sillä suurin toiminta tapahtuu kuitenkin 

edelleen kotimaan markkinoilla sekä myös siitä syystä, että Sataservice Oy pyrkii 

tällä hetkellä ainoastaan vastaamaan suoraan kysyntään. Kansainvälistyminen halu-

taan pitää mahdollisimman kevyenä. (Metsävuori henkilökohtainen tiedonanto 

28.3.2013.) 

 

Sataservice Oy:n kohdalla on mietittävä yrityksen tilannetta. Kansainvälisillä mark-

kinoilla toimiminen ei ole Sataservice Oy:n ainoa, eikä myöskään suurin osa Sa-

taservice Oy:n toimintaa. Voitaisiinkin sanoa, että Sataservice Oy:n ei ole ainakaan 

aluksi tarkoitus lähteä kilpailemaan, vaan vastaamaan ainoastaan suoraan kysyntään. 

Tulevaisuudessa tämän riskin suuruutta on mietittävä uudelleen, mikäli kansainväli-

nen toiminta kasvaa suuremmaksi osaksi yrityksen toimintaa. (Metsävuori henkilö-

kohtainen tiedonanto 28.3.2013.) 

6.2.5 Sopimuksiin liittyvät riskit 

6.2.5.1 Sopimusten tulkinnanvaraisuus 

Sopimusten tulkinnanvaraisuus sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. Pisteet 

koostuivat siitä, että todennäköisyyden voisi sanoa olevan mahdollinen ja sen seura-

ukset olisivat haitallisia. Sopimuksen tulkinnanvaraisuudella tarkoitetaan tässä jota-

kin sopimuksen kohtaa, joka tavalla tai toisella on ymmärrettävissä väärin tai on risti-

riidassa esimerkiksi sopimuksen toisen kohdan kanssa. Tulkinnanvaraisia kohtia 

pohditaan tässä työssä sekä Sataservice Oy:n laatimien että asiakasyrityksen laatimi-

en sopimusten osalta. Todennäköisyys sille, että tulkinnanvaraisia kohtia löytyy so-

pimuksista, on mahdollinen. Toinen asia onkin, huomataanko tällaisia tulkinnanva-

raisuuksia hyvissä ajoin. 

 

Tulkinnanvaraisista kohdista sopimuksissa voi syntyä haitallisia seurauksia. Tällai-

siin seurauksiin voivat johtaa esimerkiksi tulkinnanvaraisuus velvoitteista ja vastuis-

ta. Sopimuksen toinen osapuoli voi myös käyttää hyväkseen tällaista tulkinnanvarai-

suutta pyrkien entistä edullisempaan sopimukseen. (Laki24.fi:n www- sivut 2012.) 
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On myös hyvä ottaa huomioon käytäntö, jota hyvin laajasti noudatetaan kansainväli-

sillä markkinoilla. Sopimuksen epäselvyyksistä vastaa sopimuksen laatijayritys. Käy-

tännössä siis ajatellaan, että se olkoon vastuussa, joka sopimuksen on laatinut. (La-

ki24.fi:n www- sivut 2012; Bergmann, Greiner & Jaspers 2011, 67.) 

6.2.5.2 Sopimusten tekoon liittyvät erot 

Sopimusten tekoon liittyvät erot saivat 2 pistettä, joka kuvastaa vähäistä riskiä. Pis-

teet koostuivat siitä, että todennäköisyyden voitiin sanoa olevan epätodennäköinen ja 

seuraukset olisivat haitallisia. Sopimuksen tekoon liittyvillä eroilla tarkoitetaan tässä 

erilaisuutta, joka nousee esiin nimenomaan kansallisten sopimustapojen ja tyylien 

vuoksi pois lukien lakiasiat, joita käsitellään luvussa 7.2.5.3. Todennäköisyys sille, 

että sopimusten erojen vuoksi syntyisi ongelmia, on epätodennäköinen. Epätodennä-

köiseksi tätä voidaan sanoa, sillä kansallisuudesta riippumatta yritysten välisillä so-

pimuksilla on sama päämäärä: Tyydyttää toistensa tarpeet tiedottaen samalla vastuut 

ja oikeudet toisilleen. Toisena seikkana tätä toteamusta tukien, voisi sanoa, että sak-

salaiset ovat täsmällisiä eivätkä pidä epäselvistä asioista. Tämän voidaan myös sanoa 

lieventävän riskin toteutumista. (Mole 2004, 199; Ely- keskuksen www- sivut 2013.) 

 

Mikäli kuitenkin, todennäköisyydestä riippumatta, riski toteutuisi, voisivat seurauk-

set olla haitallisia. Seurauksia tällaisessa tilanteessa olisivat esimerkiksi epäselvyydet 

ja niiden aiheuttamat seuraukset. Tällaisia seurauksia voisivat olla esimerkiksi epä-

selvyydet sopimuksissa ja sitä kautta vaikkapa toiminta, joka ei miellytä sopimuksen 

toista osapuolta.  

6.2.5.3 Sopimuslakien erilaisuudet 

Sopimuslakien erilaisuudet saivat 5 pistettä, joka kuvastaa sietämätöntä riskiä. To-

dennäköisyys sille, että sopimuslait ovat erilaisia, on todennäköinen ja seuraukset 

sille olisivat mahdollisesti jopa vakavia.  

 

Jokaisella maalla, tässä tapauksessa Suomella ja Saksalla on juridisia eroavaisuuksia, 

jotka koskevat myös sopimuksiin liittyviä asioita. Ilman perehtymistä Saksan juri-
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diikkaan seuraukset voivat olla vakavia. Yksi pahoista skenaarioista voi olla esimer-

kiksi, että Sataservice Oy joutuisi vastaamaan kaikista vahingoista ilman rajoituksia, 

mikäli sopimusehdoissa ei ole noudatettu, tässä tapauksessa, Saksan lainsäädäntöä. 

(Bergmann ym. 2011, 64.) 

6.2.6 Terästoimittajaan liittyvät riskit 

6.2.6.1 Hinnoittelun periaatteiden epäselvyydet 

Hinnoittelun periaatteiden epäselvyydet saivat 2 pistettä, joka kuvastaa vähäistä ris-

kiä. Pisteet koostuivat mahdollisesta todennäköisyydestä sekä seurausten vakavuu-

den vähäisyydestä. Hinnoittelun periaatteiden epäselvyyksillä tarkoitetaan tässä työs-

sä riskiä, jonka seurauksena Sataservice Oy esimerkiksi maksaisi liikaa tuotteesta 

johtuen tietämättömyydestä miten hinta tuotteessa koostuu ja miten se yleisesti syn-

tyy. Todennäköisyys sille, että hinnoittelun periaatteissa olisi epäselvyyksiä, on 

mahdollinen. Todennäköisyyttä voidaan perustella ainoastaan jo eri kansallisuuksien 

eroilla hinnoitella tuotteita. Kuitenkin maasta riippumatta myyjillä on samat päämää-

rät, myydä tuote sekä saada siitä voittoa. Tämä taas lieventää osaltaan riskiä. Lieven-

tävä asianhaara on myös se, että liike-elämä on saksalaisille ylpeyden aihe, eikä sitä 

näin ollen haluta ainakaan tahallaan syöstä häpeään toimimalla kyseenalaisesti. 

(Kulmala n.d, 1; Mole 2004, 193.) 

 

Seuraukset tällaisen riskin toteutumisesta ovat vähäiset. Pahimpana seurauksena oli-

si, että halutusta tuotteesta, tässä tapauksessa teräksestä, maksettaisiin hieman liikaa. 

Seuraukset eivät siis olisi kovinkaan suuria eivätkä kauas kantoisia. 

6.2.6.2 Toimitusvastuun epäselvyydet     

Toimitusvastuun epäselvyydet saivat 4 pistettä, joka kuvastaa merkittävää riskiä. Pis-

teisiin päästiin kun todettiin todennäköisyyden olevan mahdollinen ja seurausten ole-

van vakavia. Toimitusvastuulla tarkoitetaan tässä lähinnä sopimuksiin liittyviä asioi-

ta, joita voivat olla esimerkiksi terästoimittajan määritetyt vastuut tuotetta toimitetta-
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essa. Tällaisia ovat mm. tuotteen oikeellisuus sekä vastuut tuotteen vahingoista toi-

mituksen aikana. Lyhyesti sanottuna, tällä tarkoitetaan sitä, mitkä vastuut kuuluvat 

toimittajalle ja mitkä vastaanottajalle. 

 

Todennäköisyys sille, että sopimuksissa, jotka koskevat toimitusvastuuta, on epäsel-

vyyksiä, on mahdollinen. Tämä johtuu siitä, että kuten muissakin sopimuksissa, 

myös toimitusvastuuta koskevissa sopimuksissa voi olla eroja maiden välillä ja nämä 

erot voivat tehdä sopimuksista epäselviä. (Bergmann ym.2011, 64.) 

 

Seuraukset, joita toimitusvastuun epäselvyyksistä voi syntyä, ovat mitä suurimmissa 

määrin rahallisia. Mikäli sopimuksessa ei ole yksiselitteisesti sovittu mikä vastuu 

kuuluu kenellekin, voi toinen osapuoli pyrkiä luopumaan vastuusta. Pahimmassa ta-

pauksessa kansainvälinen toiminta Saksassa pysähtyisi hetkellisesti, kun tuote ei oli-

sikaan toivotunlaista. Toinen seuraus voi myös olla oikeustoimenpiteet, mikäli so-

puun ei päästäisi. Näiden seurausten pohjalta, voidaan todeta seurausten olevan va-

kavia. (Bergmann ym.2011, 64.) 

6.2.6.3 Toimitusvarmuuteen luottamattomuus 

Toimitusvarmuuteen luottamattomuus sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. 

Todennäköisyys sille, ettei toimitusvarmuuteen voida luottaa on mahdollinen ja sen 

seuraukset olisivat haitallisia.  

 

Yritys voi mainostaa omaa toimitusvarmuuttaan, mutta se ei välttämättä kerro koko 

totuutta toimitusvarmuudesta. Tämä riippuu hyvin paljon siitä, miten toimitusvar-

muutta yrityksessä mitataan. Pelkkiin lukuihin ei siis ole aina uskominen. Seuraukset 

toimitusvarmuuteen luottamattomuudesta voivat pahimmillaan pysäyttää toiminnan 

hetkellisesti kansainvälisillä markkinoilla. Tällainen tilanne olisi esimerkiksi, mikäli 

tuotteen, tässä tapauksessa teräs rakenteen, pitäisi tulla päivänä x, mutta toimitus vii-

västyykin vaikkapa kymmenellä päivällä. Todennäköisesti Sataservice Oy olisi hoi-

tanut alustavat työt valmiiksi, päivälle x. Näin ollen työt pahimmassa tapauksessa 

seisoisivat, kunnes toimitus saapuisi. Näitä seurauksia ajatellen, voi todeta että riskin 

seuraukset olisivat vähintäänkin haitallisia. (Huitti 2012.) 
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6.2.6.4 Laatustandardin mahdollinen puuttuminen (ISO 9001) 

Laatustandardin ISO 9001 puutuminen sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. 

Todennäköisyys sille, että laatustandardi puuttuu terästoimittajalta ja että riski kasvaa 

sen myötä laatuun vaikuttavissa asioissa on mahdollinen ja sen seuraukset olisivat 

haitallisia. Mikäli terästoimittajalla ei ole käytössään laatustandardia ISO 9001:stä, 

laadulle ei ole samanlaisia takeita kuin Sataservice Oy:llä, jolla on kyseinen laatu-

standardi käytössään. Laatustandardin ISO 9001 puuttuminen johtaa siihen, että Sa-

taservice Oy:n on tiukennettava laadunvalvontaa terästoimittajan osalta voidakseen 

taata asiakkaalleen laatustandardin ISO 9001 mukaista lopputulosta.  

 

Seurauksen laatustandardin puuttumiselle voivat olla esimerkiksi, että teräs ei ole-

kaan yhtä laadukasta kuin luvataan. Toinen seuraus on, että Sataservice Oy:n on li-

sättävä resursseja varmistaakseen teräksen laadun. Tämä taas vie Sataservice Oy:ltä 

ylimääräistä aikaa ja rahaa. Näiden pohjalta voidaan todeta, että seuraukset olisivat 

haitallisia. (Inspectan www- sivut 2013.) 

 

Riskiä pienentää huomattavasti se, että Sataservice Oy vaatii alihankkijoiltaan myös 

ISO 9001 laatustandardin. Riskien hallinta on siis tämän kohdan osalta hoidossa. 

(Metsävuori henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2013.) 

6.2.7 Logistiikkaan liittyvät riskit 

6.2.7.1 Tietämättömyys erilaisista maksuista liittyen laivarahtiin 

Tietämättömyys erilaisista maksuista sai 2 pistettä, joka kuvastaa vähäistä riskiä. Pis-

teisiin päästiin kun todettiin todennäköisyyden olevan mahdollinen ja että, sen seura-

ukset olisivat vähäisiä. Tietämättömyydellä erilaisista maksuista tarkoitetaan tässä 

työssä sellaisia maksuja rahtia ajatellen, joita ei ole osattu ottaa huomioon. Tällaiset 

maksut tulevat siis yllätyksenä, ellei niistä olla tietoisia. Tällaisia maksuja varsinai-

sen rahtimaksun lisäksi voivat olla muun muassa ahtauskustannukset. (Logistiikka-

maailman www- sivut 2012.) 
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Todennäköisyys sille, että jotkin rahtimaksut tulevat yllätyksenä, on mahdollinen ja 

sen seuraukset ovat vähäisiä. Seurauksena voi sanoa olevan menoerä, johon ei ole 

osattu varautua. Vähäiseksi riskin tekee se, että yritysmaailmaa ajatellen kysymys ei 

kuitenkaan ole suurista summista. (Logistiikkamaailman www- sivut 2012.) 

6.2.7.2 Puutteelliset merkinnät rahtikirjoissa 

Puutteelliset merkinnät rahtikirjoissa sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. 

Todennäköisyys sille, että merkinnät ovat puutteellisia rahtikirjoissa, on mahdollinen 

ja sen seuraukset olisivat haitallisia. Todennäköisyyttä voidaan perustella sillä, että 

rahtikirjoihin täytyy kansainvälisissä kuljetuksissa merkittävä huomattavan tarkasti 

erilaisia asioita, luonnollisesti tarkemmin mitä kotimaan sisäisissä kuljetuksissa. (La-

ki24.fi:n www- sivut 2012.) 

 

Seuraukset puutteellisille merkinnöille ovat haitallisia, sillä riittämättömien tietojen 

tai ohjeiden vuoksi Sataservice Oy saattaa joutua vastaamaan tuotteeseen ilmenneistä 

virheistä vaikka tuote olisi ollut kuljetusta aloittaessa virheettömässä kunnossa. Täl-

laiseen tilanteeseen päädytään, mikäli rahtikirjan sisältämissä ohjeissa ei esimerkiksi 

ole riittävän tarkasti ohjeistettu tuotteen käsittelystä. (Laki24.fi:n www- sivut 2012.) 

6.2.7.3 Tietämättömyys vastuiden ja velvollisuuksien jakautumisesta  

Tietämättömyys vastuiden ja velvollisuuksien jakautumisesta sai 3 pistettä, joka ku-

vastaa kohtalaista riskiä. Todennäköisyys sille, että vastuiden ja velvollisuuksien ja-

kautumisen tietämättömyydestä syntyy vahinkoa, on mahdollinen ja sen seuraukset 

olisivat haitallisia. Velvollisuuksia ja vastuita on merirahdissa kolmella osapuolella: 

Lähettäjällä, kuljettajalla sekä vastaanottajalla. (Laki24.fi:n www- sivut 2012; Evia-

net:n www- sivut 2001.) 

 

Seuraukset tietämättömyydelle vastuiden ja velvollisuuksien jakautumisesta voivat 

olla haitallisia. Pahimpiin seurauksiin lukeutuu muun muassa virheellisesti tai puut-

teellisesti täytetyt asiakirjat. Seuraukset voivat tällaisessa tilanteessa olla esimerkiksi 
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ongelmat tullin kanssa, jotka aiheuttavat viivästystä toimituksessa. (Laki24.fi:n 

www- sivut 2012.) 

6.2.8 Poliittiset ja maariskit 

6.2.8.1 Saksan työlainsäädännön tuntemattomuus  

Saksan työlainsäädännön tuntemattomuus sai 5 pistettä, joka kuvastaa sietämätöntä 

riskiä. Pisteet koostuivat siitä, että riskin todennäköisyyden katsottiin olevan toden-

näköinen ja sen seuraukset olisivat vakavia. Todennäköisyys sille, että tuntematto-

muus saksan työlainsäädännöstä aiheuttaisi ongelmia, on todennäköinen. Tämä voi-

daan perustella sillä, että vaikka voidaankin valita noudatetaanko Saksan vai Suomen 

lainsäädäntöä, on aina kuitenkin tiettyjä säännöksiä, joita on noudatettava Saksan 

työlainsäädännön mukaan. (Bergmann ym. 2011, 134.) 

 

Seuraukset ovat vakavia, mikäli saksan työlainsäädäntöä ei ole noudatettu sen vaati-

milta osilta. Seurauksena on tällöin oikeustoimia, aivan kuin Suomessakin, mikäli 

lakia rikotaan. (Bergmann ym. 2011, 134.) 

6.2.8.2 Tietämättömyys tullaukseen liittyvistä seikoista vientiä ajatellen 

Tietämättömyys tullaukseen liittyvistä seikoista vientiä ajatellen sai 3 pistettä, joka 

kuvastaa kohtalaista riskiä. Tässä työssä vienti kohdistetaan nimenomaan Saksaan ja 

siitä syystä näkökulma vientiin liittyvistä asioista myös painotetaan siihen suuntaan. 

Todennäköisyys sille, että tullaukseen liittyvistä asioista seurauksista seuraisi ongel-

mia, on mahdollinen ja sen seuraukset olisivat haitallisia. Todennäköisyyttä pienen-

tää se seikka, että niin Saksa kuin Suomikin kuuluvat tullilainsäädännön alueelliseen 

soveltamisalaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisön alueella käytetään yhteistä kaup-

pa- ja tullipolitiikkaa. (Sneck 2002, 10; Tullin www- sivut 2013.) 

 

Seuraukset siitä, ettei tullaukseen liittyvistä seikoista vientiä ajatellen olla tiedetty, 

voivat olla haitallisia. Pahimmat seuraukset tässä voisivat olla tavaran viivästyminen, 
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mikäli kaikki tullaukseen liittyvät eivät ole niin kuin pitäisi. Lisämaksuja voi myös 

syntyä. (Itellan www- sivut n.d.) 

 

6.2.8.3 Tietämättömyys tullaukseen ja vientiin liittyvistä asiakirjoista 

Tietämättömyys tullaukseen ja vientiin liittyvistä asiakirjoista sai 3 pistettä, joka ku-

vastaa kohtalaista riskiä. Pisteisiin päästiin, kun todettiin riskin todennäköisyyden 

olevan mahdollinen ja seuraus olisi haitallinen.  

 

Todennäköisyys sille, että tullaukseen ja vientiin liittyvissä asiakirjoissa on puutteita, 

johtuen tietämättömyydestä tai ymmärtämättömyydestä on mahdollinen. Tätä voi-

daan perustella sillä, että vientitoiminto vaatii erialaisia asiakirjoja. Seurauksena täl-

löin voi olla, että maksua tuotteesta ei saada tai ainakin maksu saattaa viivästyä. Toi-

sena seurauksena voi olla, että tuotteen perille meno ei ole yhtä joustavaa, kuin se 

olisi oikeilla, oikein täytetyillä asiakirjoilla. Seurauksen voi tällöin sanoa olevan hai-

tallinen. (Vientikeskuksen www- sivut n.d.) 

6.2.8.4 Tietämättömyys työntekijän verotuksesta 

Tietämättömyys työntekijän verotuksesta Saksassa toimiessa sai 2 pistettä, joka ku-

vastaa vähäistä riskiä. Todennäköisyys sille, että verotuksellisista seikoista syntyy 

ongelmia, mikäli niistä ei olla tietoisia, on Sataservice Oy:n tilanteessa epätodennä-

köinen, mutta sen seuraukset olisivat haitallisia. Haitallisuus ei suoranaisesti koskisi 

yritystä vaan työntekijää.  

 

Todennäköisyyden voi sanoa olevan epätodennäköinen, 183 päivän säännön vuoksi. 

Tämän poikkeuksen mukaan Suomessa asuvan työntekijän tuloja verotetaan ainoas-

taan Suomessa, mikäli ulkomailla työskentely kestää ainoastaan 183 päivää tai sitä 

vähemmän. Tällä säännöllä voidaan perustella todennäköisyyttä, sillä Sataservice 

Oy:n henkilöstön komennuksien on ajateltu kestävän ainoastaan muutamien viikko-

jen ajan kerrallaan. Seuraukset kuitenkin olisivat haitallisia. Seurauksena voi tällöin 

olla kaksinkertainen verotus, jossa työntekijä maksaisi veroja sekä Suomeen että 
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Saksaan. (Bergmann ym.2011, 137-139; vero.fi:n www- sivut 2012; Metsävuori 

henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2013.) 

6.2.8.5 Arvonlisäverolakiin liittyvät seikat 

Arvonlisäverolakiin liittyvät seikat saivat 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. 

Todennäköisyys sille, että arvonlisälain vuoksi syntyy ongelmia, on mahdollinen ja 

sen seuraukset olisivat haitallisia. Todennäköisyyttä voidaan perustella mahdollisilla 

väärin ymmärryksillä tai mahdollisella tietämättömyydellä.  

 

Seuraukset voivat tällöin olla vähintäänkin haitallisia. Tällaisia seurauksia ovat muun 

muassa asiakassuhteiden heikkeneminen. Toisena seurauksena voi olla, että myyjä 

joutuu hyvittämään ostajalle laskun arvonlisävero osuuden, kuitenkaan saamatta itse 

täyttä hyvitystä viranomaisilta. (Bergmann ym.2011, 237-238.) 

6.2.8.6 Saksan tapakulttuurin tuntemattomuus 

Saksan kulttuurin tuntemattomuus sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista riskiä. To-

dennäköisyys sille, että Saksan kulttuurin tuntemattomuudesta seuraa ongelmia on 

mahdollinen ja seuraukset voivat olla haitallisia. Todennäköisyyttä voisi perustella 

sillä, että vaikka Suomen ja Saksan kulttuurit ovatkin hyvin samansuuntaisia, eroja 

löytyy myös.  

 

Seuraukset kulttuurin tuntemattomuudelle voivat olla haitallisia. Tällaisia seurauksia 

voi syntyä, mikäli ei osata käyttäytyä muodollisesti muodollisuutta vaativissa tilan-

teissa. Seurauksena voi tällöin olla asiakassuhteiden heikkeneminen, sillä saksalaiset 

ovat tarkkoja, täsmällisiä, kriittisiä ja toimivat yritysmaailmassa pääsääntöisesti tar-

kan hierarkian mukaan. (Saksalais- Suomalaisen kauppakamarin www- sivut n.d;  

Mole 2004, 204-206.) 
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6.2.8.7 Uskonnon vaikutus Saksassa toimimiseen 

Uskonnon vaikutus Saksassa toimimiseen sai 1 pisteen, joka kuvastaa merkityksetön-

tä riskiä. Todennäköisyys sille, että ongelmia syntyy uskonnollisista asioista toimies-

sa Saksassa, on epätodennäköinen ja seuraukset sille ovat vähäiset. Todennäköisyyttä 

voidaan perustella sillä, että suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu tuoda uskonnollisia 

asioita esille yritysmaailmassa, eikä se myöskään kuulu saksalaiseen yritysmaail-

maan. Todennäköisyyttä voidaan perustella myös sillä, että suurimmat uskontokun-

nat Saksassa ovat roomalais- katolilainen sekä evankelinen kirkko, joten suuria muu-

toksia käytöksessä tuskin tulee olemaan. (Suomen suurlähetystö, Berliinin www- si-

vut 2012; Mauno 2012, 36.) 

 

Seurauksia pohdittaessa, voidaan todeta, että seuraukset olisivat vain vähäisiä. Seu-

rausten vakavuutta voidaan perustalla tässä kohdassa sillä, että vaikka Saksassa omaa 

uskontoa pidetään arvossa, saksalaiset suhtautuvat eri uskontoihin suvaitsevaisesti. 

(Germany MapXl :n www- sivut n.d.) 

 

6.2.8.8 Saksan kansalliseen identiteettiin perustuvat asiat 

Kansalliseen identiteettiin perustuvat asiat saivat 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista 

riskiä. Todennäköisyys sille, että Saksan kansalliseen identiteettiin liittyvistä asioista 

seuraisi riskejä, on mahdollinen ja seuraukset voivat olla haitallisia. Kansallisella 

identiteetillä tarkoitetaan tässä työssä asioita, joita pidetään yleisesti arvossa saksa-

laisten keskuudessa. Todennäköisyyttä voisi perustella esimerkiksi tietämättömyy-

dellä. On mahdotonta kunnioittaa sellaista, josta ei tiedä. (Mole 2004, 193.) 

 

Seuraamukset voivat olla haitallisia. Seurauksena voi olla tahaton loukkaaminen ja 

epäkunnioitus. Tämä voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi epäonnistuneisiin neuvot-

teluihin.  
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6.2.9 Henkilöstöön liittyvät riskit 

6.2.9.1 Henkilöstön tarvittavan kielitaidon puute 

Henkilöstön tarvittavan kielitaidon puute sai 2 pistettä, joka kuvastaa vähäistä riskiä. 

Todennäköisyys sille, että kielitaito ei henkilöstöllä ole riittävää on mahdollinen ja 

sen seuraukset voivat olla vähäisiä.  

 

Todennäköisyyttä voidaan perustella sillä, että saksalaiset arvostavat omaa kieltää ja 

toivovat saksankielen käyttöä myös ulkomaalaisilta, tässä tapauksessa suomalaisilta. 

Asia ei kuitenkaan ole aivan mustavalkoinen, saksalaiset eivät odota virheetöntä sak-

sankielen taitoa, jo tervehdykset saksankielellä ovat parempi vaihtoehto kuin pelkäs-

tään englanninkielessä pysyminen. Todennäköisyyteen vaikuttaa myös se, että vaik-

ka Saksassa nuoremmat osaavat puhua englantia näin ei kuitenkaan ole vanhemman 

väestön keskuudessa. (Koirikivi & Soronen n.d.)  

 

Seurauksina voivat olla esimerkiksi yhteistyötilanteessa saksalaisen työntekijän ym-

märtämättömyys, mikäli kielenä käytetään englantia. Seurauksia kuitenkin lieventää 

se seikka, että englantia käytetään yleisesti maailmankielenä. (Koirikivi & Soronen 

n.d; SuomiSanakirjan www- sivut 2012.) 

6.2.9.2 Henkilöstön haluttomuus komennuksille 

Henkilöstön haluttomuus komennuksille sai 4 pistettä, joka kuvastaa merkittävää ris-

kiä. Todennäköisyys sille, että henkilöstö ei ole halukas lähtemään komennuksille on 

mahdollinen ja sen seuraukset voivat olla vakavia.  

 

Todennäköisyyttä voidaan perustella sillä tosiasialla, että henkilöstöllä voi olla eri 

syitä miksi komennuksesta ei kiinnostuta tai henkilökohtainen tilanne estää lähtemi-

sen. Seurauksena voi tästä johtuen olla pahimmillaan se, että Sataservice Oy ei saa 

henkilöstöä asentamaan, testaamaan sekä säätämään nosturia Saksaan. Riskiä kuiten-

kin lieventää hieman se seikka, että Sataservice Oy:n työsopimuksissa on epäsuorasti 

otettu työmatkat huomioon. (Metsävuori henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2013.) 
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6.2.10 Toimintaan liittyvät riskit 

6.2.10.1 Suureen kysynnän kasvuun vastaaminen 

Suureen kysynnän kasvuun vastaaminen sai 2 pistettä, joka kuvastaa vähäistä riskiä. 

Todennäköisyys sille, että kysyntä kasvaa niin suureksi, ettei siihen pystytä vastaa-

maan on epätodennäköinen ja sen seuraukset ovat haitallisia.  

 

Todennäköisyyttä voidaan perustella sillä, että Sataservice Oy ei suoranaisesti mark-

kinoi tuotettaan, eli nosturiaan, tällä hetkellä. Tarkoituksena on alussa vastata ainoas-

taan suoraan kysyntään. Tästä syystä voidaan sanoa, että todennäköisyys olisi epäto-

dennäköinen. On kuitenkin otettava huomioon, että mikäli markkinointi aloitetaan 

jossakin vaiheessa, voi kysyntä kasvaa rajusti. 

6.2.10.2 Henkilöstön määrällinen riittämättömyys 

Henkilöstön määrällinen riittämättömyys sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohtalaista ris-

kiä. Todennäköisyyden voitaisiin sanoa olevan epätodennäköinen Sataservice Oy:n 

nykyisellä toimintasuunnitelmalla, mutta sen seuraukset voisivat olla vakavia. (Met-

sävuori henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2013.) 

 

Todennäköisyyteen vaikuttaa suuresti se, miten Sataservice Oy on suunnitellut kan-

sainvälistymisensä. Tämän suunnitelman pohjalta komennukset kestäisivät muutamia 

viikkoja ja Saksassa hoidettaisiin ainoastaan nosturin asennus ja mahdolliset säädöt 

ja testaukset. Henkilöstön tarve Saksassa on näillä argumenteilla vain vähäistä ja ly-

hyt kestoista. (Metsävuori henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2013.) 

 

Seuraukset kuitenkin olisivat vakavia, mikäli henkilöstön määrä ei riittäisi. Tällöin 

pahimmassa tapauksessa ei olisi riittävästi tai ollenkaan henkilöstöä asentamaan nos-

turia Saksaan.  
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6.2.10.3 Varautumattomuus rekrytointitarpeen lisääntyessä 

Varautumattomuus rekrytointitarpeen lisääntyessä sai 3 pistettä, joka kuvastaa kohta-

laista riskiä. Todennäköisyys sille, että Sataservice Oy ei osaisi varautua rekrytointi-

tarpeeseen, on epätodennäköinen ja sen seuraukset pahimmassa tapauksessa olisivat 

vakavia.  

 

Todennäköisyyttä voidaan perustella sillä, että vaikka kysymyksessä onkin kansain-

välistyminen, on rekrytointi ja sen tarpeen huomioonottaminen kuitenkin tuttua Sa-

taservice Oy:lle. Toisena seikkana voidaan myös pitää myös jo kappaleessa 7.2.10.2 

esiintynyttä toteamusta siitä, että ainakaan toistaiseksi Sataservice Oy:n ei ole tarkoi-

tus markkinoida vaan ainoastaan vastata suoraan kysyntään. (Metsävuori henkilökoh-

tainen tiedonanto 15.5.2013.) 

 

Seuraukset kuitenkin ovat vakavia samasta syystä kuin kappaleessa 7.2.10.2. Pa-

himmassa tapauksessa henkilöstön määrä ei riitä sekä kotimaan toimintojen kattami-

seen että kansainvälisiin toimintoihin. 

6.3 Suurimpien riskien toteaminen  

Suurimpina riskeinä pidettiin niitä riskejä, jotka olivat merkittäviä tai sietämättömiä. 

Merkittäviä riskejä olivat Oikeusturvan riskit, kansainvälistymisstrategian mahdolli-

nen puuttuminen, toimitusvastuun epäselvyydet sekä henkilöstön haluttomuus ko-

mennuksille.  

 

Merkittäviä riskejä olivat sopimuslakien erilaisuudet sekä Saksan työlainsäädännön 

tuntemattomuus työlainsäädännön osalta. Taulukossa 3. On esitetty riskit, niiden to-

dennäköisyydet, seurausten vakavuudet sekä lopulliset pisteet. 

 

Taulukko 3. Riskien yhteenveto. 

Riski Todennäköisyys Seuraukset Suuruus 

Talouteen liittyvät riskit    

Volatiilinen inflaatio Mahdollinen Vähäinen 2 
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Korkotason nousu Todennäköinen Vähäinen 3 

Toiminnan keskeytys Epätodennäköinen Haitallinen 2 

Oikeusturvan riskit Mahdollinen Vakava 4 

Vastuuriskit Epätodennäköinen Haitallinen 2 

Asiakkaan luotottaminen Mahdollinen Haitallinen 3 

Informaatioon liittyvät riskit    

Internet sivujen ymmärtämättömyys Epätodennäköinen Vähäinen 1 

Yrityksen valmiuteen liittyvät riskit    

Yrityksen kansainvälistymisstrategian mah-

dollinen puuttuminen 

Mahdollinen Vakava 4 

Johdon mahdollinen ymmärtämättömyys 

kansainvälistymisen vaatimuksista 

Epätodennäköinen Vakava 3 

Kilpailuriskit    

Kilpailijoiden tuntemattomuus Epätodennäköinen Vakava 3 

Riittämätön kilpailuvaltti Mahdollinen Vakava 3 

Sopimuksiin liittyvät riskit    

Sopimusten tulkinnanvaraisuus Mahdollinen Haitallinen 3 

Sopimusten tekoon liittyvät erot Epätodennäköinen Haitallinen 2 

Sopimuslakien erilaisuudet Todennäköinen Vakava 5 

Terätoimittajaan liittyvät riskit    

Hinnoittelun periaatteiden epäselvyys Mahdollinen Vähäinen 2 

Toimitusvastuun epäselvyydet Mahdollinen Vakava 4 

Toimitusvarmuuteen luottamattomuus Mahdollinen Haitallinen 3 

Laatustandardin mahdollinen puuttuminen 

(ISO 9001) 

Mahdollinen Haitallinen 3 

Logistiikkaan liittyvät riskit    

Tietämättömyys erilaisista maksuista liittyen 

laivarahtiin 

Mahdollinen Vähäinen 2 

Puutteelliset merkinnät rahtikirjoissa Mahdollinen Haitallinen 3 

Tietämättömyys vastuiden ja velvollisuuksi-

en jakautumisesta 

Mahdollinen Haitallinen 3 

Poliittiset- ja maariskit    

Saksan työlainsäädännön  

tuntemattomuus 

Todennäköinen Vakava 5 

Tietämättömyys tullaukseen liittyvistä sei- Mahdollinen Haitallinen 3 
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koista vientiä ajatellen 

Tietämättömyys tullaukseen ja  

vientiin liittyvistä asiakirjoista 

Mahdollinen Haitallinen 3 

Tietämättömyys työntekijän  

verotuksesta 

Epätodennäköinen Haitallinen 2 

Arvonlisäverolakiin liittyvät seikat Mahdollinen Haitallinen 3 

Saksan tapakulttuurin tuntemattomuus Mahdollinen Haitallinen 3 

Uskonnon vaikutus Saksassa  

toimimiseen 

Epätodennäköinen Vähäinen 1 

Saksan kansalliseen identiteettiin  

perustuvat asiat 

Mahdollinen Haitallinen 3 

Henkilöstöön liittyvät riskit    

Henkilöstön tarvittavan kielitaidon puute Mahdollinen Vähäinen 2 

Henkilöstön haluttomuus  

komennuksille 

Mahdollinen Vakava 4 

Toimintaan liittyvät riskit    

Suureen kysynnän kasvuun  

vastaaminen 

Epätodennäköinen Haitallinen 2 

Henkilöstön määrällinen  

riittämättömyys 

Epätodennäköinen  Vakava 3 

Varautumattomuus rekrytointitarpeen lisään-

tyessä  

Epätodennäköinen Vakava 3 

7 SUURIMPIEN RISKIEN ANALYSOINTI SEKÄ 

TOIMINTAEHDOTUKSET 

7.1 Analysoinnin kulku 

Tässä kappaleessa oli tarkoitus analysoida suurimpia riskejä, jotka saatiin selville 

riskitaulukon avulla. Jokaisen kappaleen alussa palautettiin mieleen, minkälaisesta 

riskistä oli kysymys. Tämän jälkeen todettiin riskin syyt ja seuraukset. Viimeiseksi 

pyrittiin poistamaan riski tai vaihtoehtoisesti pienentämään riskiä, lieventämällä joko 

riskin todennäköisyyttä tai seurauksia.  
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7.2 Oikeusturvan riskit 

Kuten jo riskien arvioinnissa todettiin, oikeusturvan riskit ovat riskejä, joissa oikeus 

ei toteudu. Tällaisia ilmenee useimmin sopimuksiin liittyvissä asioissa. Analysoides-

sa riskiä, voidaan todeta, että syinä tällaisiin riskeihin voivat olla muun muassa riita-

tilanteet yritysten kesken. 

 

Riskin seurauksina voivat olla esimerkiksi oikeudelliset toimenpiteet tai huomattavat 

tappiot kaupan arvoon nähden. Riski siis toteutuu, mikäli sopimuksista ei pidetä 

kiinni tai vaihtoehtoisesti rikotaan lakia. (Haapio 2006.) 

 

Toimintaehdotuksina voisi olla ennakointi, suunnittelu sekä juridisiin asioihin pereh-

tyminen Saksan osalta. Kun asioista tiedetään, niitä osataan paremmin soveltaa myös 

käytännössä ja samalla osataan myös paremmin välttää suurimmat sudenkuopat. Oi-

keusturvan riskeissä suunnittelulla, tiedolla ja ennakoinnilla on suuri merkitys, sillä  

riskin toteutuessa, resursseja voi kulua turhaan. Myös mahdollisista virheistä oppi-

minen on oleellinen osa kehitystä. Virheitä ei kannata käsitellä syytellen eri tahoja, 

tärkeämpää on löytää tulevaisuudelle ratkaisuja, jotta riskit saataisiin vältettyä. Oike-

usturvan riskejä pohdittaessa, voidaan siis todeta, että tämän riskin todennäköisyy-

teen voidaan vaikuttaa alentavasti ja näin voidaan saada riski pienenemään. (Haapio 

2006.) 

7.3 Kansainvälistymisstrategian mahdollinen puuttuminen 

Kansainvälistymisstrategialla tarkoitetaan suunnitelmaan, jonka avulla yritys pyrkii 

menestymään kansainvälisillä markkinoilla, tässä tapauksessa Saksassa. Syinä kan-

sainvälistymisstrategian puuttumiselle voi olla monia. Yleisenä syynä voitaisiin mai-

nita muun muassa se, että kansainvälistymisstrategian koetaan olevan ainoastaan by-

rokratiaa, jonka tekeminen vie aikaa antamatta kuitenkaan mitään uutta tarpeellista 

tietoa. (Äijö 2008, 54.) 

 

Kansainvälistymisstrategian puuttumisen seuraukset voivat menestymättömyys kan-

sainvälisillä markkinoilla. Tämä johtuu suoraan siitä, että toiminta ei välttämättä täl-
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löin ole riittävän suunnitelmallista ja ratkaisuja ei välttämättä tehdä ajatellen koko-

naisuutta.  

 

Riskiä saadaan pienennettyä huomattavasti tekemällä Sataservice Oy:lle mahdolli-

simman selkeä kansainvälistymisstrategia, jossa kuvataan se miksi yritys haluaa kan-

sainvälistyä, mitä kansainvälistymisellä tavoitellaan, miten ja milloin kansainvälis-

tyminen toteutetaan. Tällä suunnittelun pohjalla yrityksellä on paremmat mahdolli-

suudet menestyä Saksan markkinoilla. Kansainvälistymisstrategian avulla myös kan-

sainvälistymistoimintaan osallistuvilla on selkeä näkemys siitä, mikä kansainvälis-

tymisessä on Sataservice Oy:n osalta olennaista.  (Äijö 2008, 54; Yritys-Suomen 

www- sivut n.d.) 

 

Sataservice Oy:llä on aikomus tehdä kansainvälistymisstrategia kansainvälistymises-

tä Saksaan. Siltä osin siis tämän riskin riskienhallinta on aloitettu. (Metsävuori henki-

lökohtainen tiedonanto 15.5.2013.) 

7.4 Toimitusvastuun epäselvyydet liittyen terästoimittajaan 

Toimitusvastuun epäselvyyksillä tarkoitetaan tässä työssä sitä, mitkä vastuut teräksen 

toimittamisesta ja siihen liittyvistä asioista kuuluvat terästoimittajalle ja mitkä Sa-

taservice Oy:lle. Syinä tällaisten riskien toteutumiselle voivat olla yksinkertaisesti 

epäselvyydet toimitussopimuksissa tai epätietoisuus Saksan laeista liittyen tuotteen 

toimitukseen. 

 

Seuraukset toimitusvastuun epäselvyyksille voivat olla ikäviä. Tällaisia seurauksia 

ovat muun muassa toisen osapuolen pyrkiminen luopumaan vastuusta, mikäli vas-

tuunjakoa ei ole selkeästi määritelty sopimuksiin. (Bergmann ym.2011, 64.) 

 

Jotta riskiä saataisiin pienenemään, on sopimusten hyvä olla selkeitä ja yksiselittei-

siä. Näin ei jää varaa arvailuille puolin eikä toisin ja kumpikin osapuoli tuntee omat 

vastuunsa ja velvollisuutensa liittyen toimitusvastuisiin. Joissakin tapauksissa voi 

olla myös hyvä tehdä alihankkija yrityksestä alustavia selvityksiä ennen varsinaisen 

sopimuksen tekoa. (Bergmann ym.2011, 64.) 
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7.5 Henkilöstön haluttomuus komennuksille 

Henkilöstön haluttomuudella komennuksille tarkoitetaan tässä työssä, sitä että tar-

peen vaatiessa henkilöstöstä ei löydykään halukkaita komennuksille. Komennuksilla 

tässä työssä tarkoitetaan henkilöstön komennusmatkaa Saksaan, jossa nosturi pitäisi 

asentaa ja nosturille pitäisi tehdä sen tarvitsemat testaukset ja säädöt. Syitä henkilös-

tön haluttomuudelle voi olla monia. Syyt voivat olla henkilökohtaisia tai vaikka yk-

sinkertaisesti, että komennukselle ei haluta lähteä.  

 

Seurauksena voi tällöin olla, että Saksaan ei saada tarvittavaa henkilökuntaa asenta-

maan, testaamaan ja säätämään nosturia. Riskinä olisi tällöin, että aikataulu saattaisi 

myöhästyä mikä taas johtaa ylimääräisiin kuluihin sekä Sataservice Oy:n maineen 

kärsimiseen. 

 

Sataservice Oy:n henkilöstön työsopimuksissa ei suoranaisesti ole merkintää ulko-

mailla työskentelystä, mutta siihen viitataan silti epäsuorasti. Näin ollen Sataservice 

Oy voi tarvittaessa vaatia henkilöstön jäseniä lähtemään komennukselle. Tähän men-

nessä ongelmaa ei tämänkaltaisista asioista ole syntynyt. (Metsävuori henkilökohtai-

nen tiedonanto 15.5.2013.) 

 

Toimintaehdotuksena olisi muokata työsopimuksia siten, että työsopimuksissa selke-

ästi mainittaisiin työmatkojen mahdollisuus. Tällä tavalla työntekijä tietää oikeutensa 

ja velvollisuutensa selkeästi ja kokee oikeudenmukaisuuden toteutuvan työsopimuk-

sen kautta. Työsopimusten muokkaaminen helpottaisi siinä mielessä myös Sataservi-

ce Oy:n tilannetta, että Sataservice Oy pystyisi luottamaa siihen, että henkilöstö tie-

tää mahdollisesta matkustusvelvollisuudesta ja on siihen sitoutunut. Näin toimimalla 

riski saataisiin poistettua suurelta osalta. 

7.6 Sopimuslakien erilaisuudet 

Sopimuslakien erilaisuudella tarkoitetaan tässä työssä eroja Saksan ja Suomen sopi-

muslakien osalta. Sopimuslakien erilaisuuksien syiksi voidaan todeta, että lait ovat 

erilaisia maista riippuen.  
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Sopimuslakien erilaisuuksien seurauksena voi olla, että jotakin lakia rikotaan tietä-

mättömyyttään. Tällöin seurauksena voi olla juridisia toimenpiteitä. Yksi pahoista 

skenaarioista on myös, että Sataservice Oy joutuisi vastaamaan kaikista vahingoista 

ilman rajoituksia. (Bergmann ym. 2011, 64.) 

 

Toimintaehdotuksena on perehtyä kansainvälisten sopimusehtojen laadintaan. Mikäli 

alalla on olemassa mallisopimuksia, voi niiden käyttö olla järkevää. Tätä voidaan 

perustella sillä, että mallisopimuksia käytettäessä Saksan markkinoiden reunaehdot 

tulee otettua huomioon paremmin, kuin siinä tapauksessa, että kotimaan sopimuksia 

pyrittäisiin soveltamaan Saksan markkinoihin sopiviksi. (Bergmann ym. 2011, 65.) 

 

Muutama sääntö on myös hyvä ottaa huomioon, joita käytetään yleisesti Euroopan 

unionissa. Muun muassa sopimuksissa olevia yllättäviä lausekkeita voidaan pitää pä-

temättöminä tilanteesta riippuen. Tällä pyritään rajoittamaan käyttäjän vapautta so-

pimusehdoissa. Toisena seikkana voisi mainita moniselitteiset sopimusehdot, joiden 

katsotaan useimmin olevan sopimuksen laatijayrityksen vahinko. Tällä siis tarkoite-

taan sitä, että mikäli sopimuksissa on epäselviä kohtia, jotka ovat tulkittavissa monel-

la tapaa, vastaa sopimuksen laatija yritys näistä kohdista. Epäselvien kohtien välttä-

minen onnistuu, kun otetaan tarkasti huomioon Saksan kielen muotoseikat sekä val-

litseva lainsäädäntö. (Bergmann ym. 2011, 66-67.) 

 

Tätä riskiä pystytään pienentämään lieventämällä riskin todennäköisyyttä. Todennä-

köisyys pienenee kun perehdytään Saksan sopimuslakeihin ja pyritään välttämään 

näin riskin toteutumista. 

7.7 Saksan työlainsäädännön tuntemattomuus  

Saksan työlainsäädännön tuntemattomuudella tarkoitetaan sitä, että ei tiedetä niistä 

asioista Saksan työlainsäädännön osalta, jotka vaikuttavat Sataservice Oy:n henkilö-

kunnan työntekoon komennusmatkoilla. Vaikka kysymyksessä tässä tapauksessa on-

kin suhteellisen lyhyet komennusmatkat, on kuitenkin työnteossa otettava huomioon 

mitä lakia on noudatettava. Useimmin on mahdollista valita, kumman maan lakia so-
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velletaan pääsääntöisesti, mutta on huomioitava, että mikäli toisen maan laki on 

työntekijälle edullisempi, on sitä myös noudatettava. (Bergmann ym. 2011, 134.) 

 

Syinä työlainsäädännön tuntemattomuudelle voivat olla ymmärtämättömyys tai vaih-

toehtoisesti liian tiukasti Suomen laeista kiinni pitäminen, jos ajatellaan soveltaa 

Saksassa ainoastaan Suomen lakia. Seurauksina voivat olla ristiriitaisuudet tai pa-

himmassa tapauksessa juridiset toimenpiteet, mikäli Saksan työlainsäädäntöä riko-

taan niiltä osin, kuin sitä olisi ollut pakottava terve noudattaa.   

 

Toimintaehdotuksina olisi perehtyä Saksan työlainsäädäntöön, etenkin yleistä työ-

aikaa sekä ylitöitä, vähimmäispalkkaa ja työturvallisuutta koskien. Yleisesti Saksassa 

työskennellään viikossa 38 -40 tuntia. Työntekijöille maksetaan Saksassa ylityö-, 

vuorotyö- ja pyhätyölisää Suomen tapaan. Tällaisia korvauksia ei kuitenkaan kuulu 

johtoasemassa oleville. Palkkaus määräytyy työehtosopimusten mukaan mikäli, sel-

lainen kyseisellä alalla on. Muussa tapauksessa palkkaus neuvotellaan. (Bergmann 

ym. 2011, 134; Maatieto.net:n www- sivut n.d.) 

 

Tässäkin kohtaa voidaan todeta, että riskiä saa pienennettyä todennäköisyyden avul-

la. Riskin todennäköisyys lievenee kun asioista tiedetään ja otetaan selvää. Näin 

myös riskin kokonaissuuruus pienenee.  

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

8.1 Johtopäätökset 

Johtopäätöksinä voitaisiin sanoa, että suurimmiksi riskeiksi nousivat pääsääntöisesti 

sellaiset riskit, jotka tavalla tai toisella olivat tekemisissä lakiasioiden kanssa. La-

kiasiat ovatkin oleellinen osa kansainvälistymistä. Tähän työhön pohjaten, tämä to-

teamus pitänee mitä suurimmilta osin paikkansa.  

 

Riskianalyysi osoittautui tärkeäksi osaksi yrityksen kansainvälistymisprosessia. Ris-

kejä löydettiin sellaisiltakin osa-alueilta, joilta ei olisi välttämättä edes osattu kuvitel-
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la riskejä löytyvän. Myös jotkin sellaiset riskit, joiden ei välttämättä olisi kuviteltu 

olevan kovinkaan oleellisia, saivat loppujen lopuksi kuitenkin suhteellisen paljon pis-

teitä riskitaulukolla niitä tutkien.  

 

Työn varsinaisesta tekemisestä voitaisiin mainita, että työ eteni hyvin pitkälti suunni-

telmien mukaan, lukuun ottamatta muutamaa pientä poikkeusta.  

8.2 Luotettavuuden pohdinta 

Tuloksia voidaan pitää realistisina, vaikka yllättäviä riskejä ja riskien suuruksia il-

menikin. Luotettavuutta voitaisiin perustella myös sillä, että suurimmat riskit olivat 

hyvin lähellä toisiaan, kuten sanottu, lähes kaikki suurimmat riskit liittyivät jollakin 

tapaa lakiin liittyviin asioihin. Luotettavuutta voitaisiin perustella myös sillä seikalla, 

että kaikkiin riskeihin syvennyttiin ja niitä pohdittiin monelta eri suunnalta. Intuition 

ei annettu vaikuttaa lopullisiin päätöksiin, faktoihin kiinnitettiin huomiota. Kaikki 

riskit kävivät samat menetelmät läpi, joten tämäkin lisää analyysin luotettavuutta. 

 

Luotettavuutta pohdittaessa on myös otettava se seikka huomioon, että tämä kansain-

välistymisen riskianalyysi on ainoastaan yhden henkilön näkemyksien tulos. Kan-

sainvälistymiseen liittyy huomattava määrä asioita ja mikäli näkemykset ja arvot 

ovat työtä aloittaessa erilaiset, saattavat tuloksetkin olla erilaisia. Tämä ei kuitenkaan 

poissulje työn tärkeyttä.  

8.3 Jatkotutkimus aiheet 

Tutkimuksessa pystyttiin erottamaan Sataservice Oy:n kannalta kaikkein tärkeimmät 

riskitekijät ja analysoimaan niitä yleisellä tasolla. Merkittävimmiksi riskeiksi nousi-

vat pääsääntöisesti lakiin liittyvät riskit, joiden kohdalla tarkemman analyysin suorit-

taminen olisi perusteltua, jotta tietopohja Saksaan kansainvälistymiseen olisi tarkasti 

selvillä. Riskianalyysin ulkopuolelle jätettiin painoarvoltaan kolme ja sitä vähemmän 

pisteitä saaneet riskit, koska työn tarkoituksena oli selvittää suurimmat riskit ja ana-

lysoida niitä. Olisi kuitenkin perusteltua myös analysoida kohtalaiset riskit, eli pai-



50 

 

noarvon kolme saaneet riskit, jotta näistä riskeistä ei pääsisi kehittymään suurempia 

riskejä. 
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