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Suomessa on kahdeksan ammattikorkeakoulua, jotka tarjoavat musiikin, tanssin ja esittdvan
taiteen opintoja. Digisti yhdessd -hanke oli OKM:n rahoittama ja ammattikorkeakoulujen
toteuttama kolmivuotinen hallituksen karkihanke, joka kehitti digitaalisesti toteutettavia
yhteisid oppimiskokonaisuuksia. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hankkeen kehittdmistyd pureutui perinteisen mestari—kisalli-opetuksen digitalisoinnin ja
digitaalisen jakamisen problematiikkaan. Sen tavoitteena oli sujuvoittaa opiskelua, tukea
opiskelijoiden henkilokohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa
korkeakoulujen yhteisty6ta ja profilaatiota sekd tuottaa koulutustarjontaa
tadaydennyskoulutukseen.

Projektissa oli nelja paitavoitetta:

1. Luotiin joustavia opintopolkuja. Musiikin ja esittidvien taiteiden opiskelijoiden lukum&éra
on verraten véhdinen ja joidenkin kurssien jarjestiminen on koulun omien resurssien voimin
mahdotonta. Tdmén vuoksi opiskelijoiden ei aina ole mahdollista laatia heille parhaiten
sopivaa opintosuunnitelmaa. Projekti halusi ratkaista timin ongelman kéyttamalla modernia
tekniikkaa ja mahdollistamalla ristiinopiskelun.

2. Kehitettiin musiikin korkea-asteen koulutuksen saatavuutta. Eri oppilaitoksissa on erilaiset
sdhkoiset ilmoittautumis-, arviointi- ja tukijarjestelmét. Tdméa projekti loi toiminnallisia
tapoja, joilla tuettiin ristiinopiskelua. Tdma tehtiin yhdessa kahden muun kansallisen
hankkeen (eAMK ja RiKe) kanssa.

3. Tehtiin ympérivuotinen opiskelu mahdolliseksi. Suomessa syksyn ja kevédn lukukaudet
ovat tdynnd opiskelua, mutta kesdopintomahdollisuuksia ei ole paljoakaan. Tdma projekti loi
kursseja myds kesékaudelle.

4. Vahvistettiin korkeakouluhenkildston digitaalisia taitoja. Projekti lisdsi opettajien,
hallintohenkil6ston ja teknisen henkilokunnan digitaalisten tyokalujen kéyttitaitoja. Projekti
jérjesti opettajien koulutusta ja rakensi matalan viiveen infrastruktuurin (Low Latency)
yhteistyota varten.
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Turun ja Tapereen ammattikorkeakoulujen etimusisointia LOLA-jirjestelmén kautta. Timo
Korhonen (TuAMK) soittaa Tampereella Takuto Kadowakin (TuAMK) kanssa. (Lea
Vartiainen)

Kyselytutkimus

Hankkeen lopussa tehtiin sen toteutumista arvioiva kyselytutkimus, jossa keréttiin tietoa
hankkeen ohjausryhmaltd, edelld mainituilta kansallisilta hankkeilta ja korkeakoulujen
opettajilta. Seuraavia tuloksia nousi esiin ohjausryhmaén vastauksista, kun tiedusteltiin
hankkeen vaikutusta heidén organisaatioissaan:

» suuri joukko opettajia osallistui verkkopedagogiikan kehittdmiseen
e organisaation infrastruktuurin ja teknisten taitojen kehittyminen

o matalan viiveen tekniikan valjastaminen

e kurssitarjonnan rikastuminen

e koulurajoja ylittdvien verkkokurssitoteutusten tarjonta

e uusien toimintaverkostojen syntyminen

e uusien osaamisten kehittyminen

Yhteishankkeen toteutusta vaikeuttaneista tai estdneistd tekijoisti todettiin seuraavaa:

e opiskelijoiden aikatauluongelmat

o teknisten ongelmien ratkaisu vei paljon aikaa

e budjettiseurannan ongelmien aiheuttama pikainen muutos hankkeen lopussa
e opettajien yhteistyon ongelmat joissain tapauksissa



e osa suunnitelluista kursseista ei toteutunut
o yhteisvastuullinen koordinointi ei toiminut

Lopuksi pohdittiin niitd keinoja, joilla organisaatiot aikoivat vastaisuudessa tukea, kehittda ja
ylldpitdd verkko-opintoja:

o kehitetddn nykyisti tietoverkkoinfrastruktuuria ja digitaalisia jérjestelmia
e tuetaan opettajien yhteistyotd

o osallistuminen tuleviin projekteihin

e tarjotaan toteuttamiselle tydaikaa

o tuetaan verkkokursseja siséllyttdmistd osaksi normaalia toimintaa

o kehitetddn verkko-opetuksen pedagogiikkaa

eAMK- ja RiKe-hankkeiden toimijat totesivat seuraavaa: Kaikkien vastaajien mielesti
tietojarjestelmien ja -verkkojen yhteensopivuudessa oli ongelmia. Varsin yleisiksi
ongelmakohdiksi koettiin my0s vaikeudet opintosuoritusten rekisterdinnissé ja siirtdmisessi
oppilaitosten vililld. Lisdksi toimintaa hankaloitti oppilaitosten erilaiset
organisaatiokulttuurit, taloudellisten kannustinten puuttuminen sekd puutteet henkiloston
teknologisessa ja pedagogisessa osaamisessa. Sen sijaan digitydkalujen puuttumista,
taloudellisten resurssien riittdméttomyyttd tai valmiiden digipedagogisten mallien
puuttumista ei ndhty ongelmina.

Vastaajat raportoivat seuraavista positiivisista kokemuksista:

o kansallisille verkkokursseille riittdd kysyntdi, joten tarjontaa tulee laajentaa
o verkkokurssien olemassaolo voi nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista

e yhteistyd organisaatioiden ja yksiloiden vililld toimii erinomaisesti

o yleinen asenne yhteistyota ja ristiinopiskelua kohtaan on positiivinen

o yhteistyohalu on yhdistanyt yksiloité ja organisaatioita

o ketterd asenne kokeiluja kohtaan on parantanut organisaatioiden tulosta

o kdsin tehtdvin hallinnollisen ty6n méard vihenee tulevaisuudessa

Varsinaisia negatiivisia kokemuksia ei juuri raportoitu.

Kolmantena ryhména, jolta kysyttiin hankekokemuksista oli sithen osallistuneet opettajat.
Heiddn mukaansa pedagogiikkaan kehkeytyi tapahtui seuraavia tuloksia:

e uusi, digitaalinen versio perinteisestd luokkahuoneopetuksesta
o verkko-opetuksen tyokalujen kdyton osaaminen

e uudistunut fokus oman verkkomateriaalin laatuun

e uudistunut ndkdkulma arviointiin

e valmiin verkkomateriaalin tehokkaampi kiytto

Lisdksi opettajat kertoivat, ettd projekti johdatti heitd seuraaviin uusiin tydtehtéviin:

o verkkokurssien suunnittelu ja toteutus

e uuden oppimateriaalin tuottaminen

e tutustuminen digitaalisiin tydkaluihin ja metodeihin
o uusien tekniikoiden testaus

o osallistuminen projektiryhmén toimintaan



o teknisen tuen tarjoaminen opiskelijoille ja kollegoille
o toiminta vilittdjdnd opinto-ohjelman ja organisaation neuvonnan viélilla

Yhteenvetoa

Tama tutkimus kerési tietoja Digisti yhdessé -hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Seuraavat
voidaan mainita pedagogisina havaintoina. Opettajat oppivat mielelldén uutta digitaalisesta
opetustavasta. Oli mielenkiintoista tuottaa oma e-oppimateriaalia seki tutustua jo olemassa
olevaan verkkoaineistoon. Uuden tekniikan tutkiminen néhtiin myds mielekkaéksi. (On
mielenkiintoista huomata, ettd muut kansalliset hankkeet osoittivat pdinvastaista asennetta:
ongelmia henkildston motivoinnissa tai innostuksessa kdyttamaan uutta tekniikkaa tai
kdytintdjd.) Opettajat kuitenkin tarvitsivat parempaa pedagogista ymmarrystd verkko-
oppimisesta.

Ohjausryhmin ndkokulmasta projekti néhtiin sitouttavan opetushenkilokuntaa
verkkopedagogiikkaan ja kehittdmiin uusia opetustaitoja. Uusien kouluja yhdistdvien
verkostojen synty oli erittdin mydnteistd sekd opettajille ettd hallinnolle.

Tyytyméttdmyyttd aiheutti projektin rahoituksen aikataulullisen jakautumisen
epaonnistuminen. Osa suunnitelluista kursseista ei toteutunut. Vaikuttaa myos silté, ettd
projektivastuu oli epdtasainen, ja jotkut koulut investoivat enemmaén kuin toiset. On myds
ilmaistu huolenaiheita siitd, miten projektin toimet toteutetaan projektikauden jéalkeen.
Kéytinnon tyon kannalta aikataulut ja opiskelijoiden hallintojirjestelyt koettiin
ongelmallisina. Tama4 tosiasia oli myds olennaisin havainto edelld mainituissa
samanaikaisissa hankkeissa.

Jatkotutkimuksen aiheena olisi tietysti opiskelijoiden hallintojéirjestelmien
rajapintaongelmien ratkaiseminen. Projektiin osallistuneet opettajat olivat motivoituneita.
Olisi mielenkiintoista tietdd, miki inspiroi opettajia ottamaan kdyttdon uusia tydkaluja heille
osoitettujen resurssien (esimerkiksi tyoajat) lisdksi. Lopuksi, verkko-oppimisympaéristdjen
(LMS) kéyttoonotto vaatii edelleen tukea.



Hankkeen projektiryhmd Kuopion Musiikkikeskuksessa. (Lea Vartiainen)

Hankkeen jalkeen

Koulunkdynti muuttui dramaattisesti yhdessd ydssé pandemian seurauksena. Digisti yhdessi
on auttanut hankkeeseen osallistuneita opettajia ja hallintoviked sopeutumaan uuteen
tilanteeseen. Kokemuksemme mukaan siirtyminen etdopetukseen on sujunut hammastyttdvin
hyvin. Kun sitten jélleen palaamme pandemian jélkeiseen aikaan, on todenndkoistd, ettd osa
omaksutuista opetusmenetelmistd jdi arkiseen opetuskdyttoon. Esimerkiksi videotallenteiden
kaytto arvioinnissa ja osaamisen ndyttona, itsendiset oppimistehtévit, synkroninen etdopetus
ja internetin tarjoamien opetusmateriaalien hyddyntdminen sekd oman sdhkdisen
oppimateriaalin tuottaminen monipuolistavat jatkossakin opetusta. Kiytdnnon opetustyOssa
on jo kertaheitolla siirrytty osaamisen jaon kulttuuriin niin omassa opettajayhteisossd kuin
erilaisissa verkkoyhteisoissa.
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