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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin puhtausluokkaa 1 eli P1-vaiheen toteutumista ja kuinka se saavutetaan 
rakennustyömaalla. Tavoitteena oli saada jalkautettua eri menetelmien avulla rakennustyömaalla oleville 
henkilöille tietoja sekä vaatimuksia P1-vaiheesta, jotta se tulisi toteutumaan. Tämän opinnäytetyön toimek-
siantajana sekä yhteistyökumppanina toimi Skanska Talonrakennus Oy ja esimerkkikohteena toimi Haapa-
veden yläkoulu ja lukio -rakennustyömaa. 

Teoriakirjallisuudesta löytyi hyvin tietoa P1-vaiheesta, mikä auttoi perehtymään tutkittavaan aiheeseen. 
Ensimmäisenä aiheena käsitellään luokituksia ja tavoitteita, joiden avulla määritellään P1-luokan tarpeelli-
suus. Seuraava aihe käsittelee materiaaleille asetettuja luokituksia ja mitä P1-luokan toteutuminen vaatii. 
Kolmantena aiheena on pöly ja sen torjuminen eli kuinka se saadaan hallittua P1-luokan rakennuskoh-
teessa. Viimeisenä aiheena on esimerkkikohteen P1-vaiheen toteutuminen. Kohteesta saatiin hyviä konk-
reettisia esimerkkejä.  

Tuloksena opinnäytetyöstä saatiin hyvä kokonaisvaltainen kuva P1-vaiheesta. Pölykertymä saatiin pidettyä 
kohteessa raja-arvojen alapuolella käytettyjen jalkauttamismenetelmien avulla, koska ylityksiä ei todettu 
mittauksissa. Aiemmin todettu tavoite ei aivan toteutunut, koska kohteessa oli henkilöitä, jotka eivät nou-
dattaneet annettuja ohjeita. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kohteessa käytetyt jalkauttamismenetelmät eivät riittäneet. Ehdo-
tetuilla parannuksilla ja kehittämisillä voitaisiin mahdollisesti saada kaikki työmaan henkilöt toteuttamaan 
P1-vaatimuksia. Uskon, että tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää tulevaisuuden rakennustyömailla.  
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In this thesis was studied a purity class 1 i.e. the realization of the phase P1 and how it will be achieved on 
a construction site. The goal was to implement information and requirements of the phase P1 for people 
on a construction site by using various methods. Skanska Talonrakennus Oy was the client and partner of 
this thesis and Haapavesi junior high school and upper secondary school construction site served as an 
example. 

Great information on the phase P1 was found in the theoretical literature. It helped to become familiar 
with the research topic. The first topic is ratings and targets to determine the need for class P1. The next 
topic covers the classifications set for materials and what is required for the realization of class P1. The 
third topic is dust and its prevention i.e. how to control it on a class P1 construction site. The last topic is 
the realization of the phase P1 on the example site where valuable concrete examples were obtained. 

The result of the thesis was a good overall picture of the phase P1. The accumulation of dust was kept 
below the limit values at the site by the used implementation methods because no exceedances were found 
in the measurements. Previously stated goal was not quite achieved because there were people on the site 
who did not follow the given instructions. 

In conclusion the used implementation methods at the site were not sufficient. The proposed improve-
ments and developments could potentially reach everyone on the site to carry out P1 requirements. This 
thesis can be utilized on future construction sites.  
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1 Johdanto 

Sisäilmaongelmia on todettu lähivuosina hyvin paljon eri kohteissa, ja uutisoinnissa suurin osa 

niistä on kouluja. Ongelmien aiheuttajia on todennäköisesti monia, mutta yksi mahdollinen edes-

auttava tekijä niihin on mahdollisesti ollut kohteelle määritellyn puhtausluokan P1 huomiotta jät-

täminen rakentamisaikana tai sitä ei ole ollut siihen aikaan. P1-vaihe eli Puhtausluokka 1 on hyvin 

tärkeässä roolissa, kun ollaan rakentamassa. P1-vaiheen merkitys korostuu koko ajan enemmän, 

koska sen avulla saadaan rakennettava kohde rakennusaikana pidettyä puhtaana niin sisäilmas-

ton kuin näkyvän jätteen osalta, mikäli sitä noudatetaan. P1-vaiheen toteutumisella on vaikutusta 

moneen eri asiaan työmaalla, kuten työturvallisuuteen ja loppusiivoukseen. Varsinkin julkishallin-

non rakennuskohteessa P1-vaihe nousee lähes ykkösprioriteetiksi, kun halutaan rakennuksen py-

syvän puhtaana ja sitä tulisi noudattaa heti, kun kohdetta aletaan rakentamaan.  

Harjoittelupaikkani Skanska Talonrakennus Oy:n Haapaveden yläkoulu ja lukio -työmaa oli jul-

kishallinnon rakennuskohde, jonka tilaajana toimi Haapaveden kaupunki. Olin kohteessa työnjoh-

toharjoittelijana eli toimihenkilönä. Tässä kohteessa P1-vaihe otettiin huomioon samalla tavalla, 

kuten kaikissa muissakin uudisrakennuskohteissa, joita Skanska Talonrakennus Oy rakentaa. P1-

vaiheen huomioon ottamisella pyrittiin takaamaan turvallinen sekä terveellinen sisäilma koulua 

käyville lapsille ja nuorille sekä koulun henkilökunnalle. P1-vaihe tuli opinnäytetyön aiheena mie-

leen, koska se oli paljon esillä tällä kyseisellä työmaalla ja lopulta siitä jalostui aiheeksi ”P1-vaihe 

julkishallinnon rakennuskohteessa”. Opinnäytetyössäni tutkin P1-vaihetta eli miten ja millä ta-

voilla se saadaan toteutumaan rakennustyömaalla. Esimerkkikohteena toimii aiemmin mainitse-

mani harjoittelupaikka Haapaveden yläkoulu ja lukio -työmaa. Opinnäytetyössä tavoitteena on 

saada eri menetelmien avulla jalkautettua tietoa P1-vaiheesta kaikille työmaalla oleville työnte-

kijöille sekä toimihenkilöille, jotta sen tärkeys ymmärrettäisiin ja P1-vaatimukset toteutuisivat. 

Lisäksi mietin myös lisää eri menetelmiä, joilla saataisiin parannettua ja kehitettyä P1-vaiheen 

toteutumista työmaalla. Opinnäytetyötä voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden P1-vaiheen raken-

nustyökohteissa. 
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2 Laki, luokitukset ja tavoitteet 

2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Finlexin eli julkisen oikeudellisen aineiston sivuilta löytyvän MRL eli maankäyttö- ja rakennuslaki 

132/1999 luvusta 17- Rakentamisen yleiset edellytykset, pykälässä 117 c-Terveellisyys, todetaan 

lain määräämät edellytykset rakennuksen terveellisyyteen. [1.] 

Pykälässä todetaan näin: Rakennus tulee suunnitella ja rakentaa käyttötarkoituksen sekä olosuh-

teiden mukaisesti, huomioiden turvallinen sekä terveellinen sisäilma, jolloin epäpuhtaudet sisäil-

massa eivät saa aiheuttaa terveyshaittoja. Suunnitellun käyttöiän aikana ei myöskään käytetyistä 

tuotteista saa aiheutua terveydelle haittaa ja järjestelmien on toimittava moitteetta, jotta ter-

veellisten olosuhteiden ylläpito onnistuu. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii myös tämän 

pykälän määräämät edellytykset samalla tavalla, kuten yleensäkin kaikki hankkeeseen liittyvät 

asiat. [1.]  

2.2 Sisäilmasto ja sen luokitukset 

Sisäilmasto on monen asian summa. Se koostuu hengitettävästä sisätilojen ilmasta, joka mahdol-

lisesti saattaa sisältää epäpuhtauksia, jotka voivat olla hiukkasmaisia tai kaasumaisia. Loput fysi-

kaaliset, sisäilmastoon vaikuttavat tekijät, ovat valaistus, ilman liike, lämpötila, melu, säteily sekä 

kosteus. Näiden avulla pystytään asettamaan sisäilmastoluokat rakennuskohteelle. Tavoitellessa 

parempaa sisäilmastoa kuin Suomen määräystaso edellyttää, käytetään sisäilmastoluokituksia. 

Määräystaso on ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaih-

dosta 1009/2017. Sen luvussa 2- Rakennuksen sisäilmasto, pykälässä 5- Sisäilman laatu, todetaan 

sisäilmalle asetettu laatuvaatimus. Hiukkasmaisia epäpuhtauksia, mikrobiologisia, fysikaalisia tai 

kemiallisia tekijöitä sekä hajuja, jotka jatkuvasti heikentävät viihtyisyyttä, ei saa terveydelle hai-

tallisessa määrin esiintyä sisäilmassa. Paremman sisäilmaston kohteita ovat yleisimmin julkishal-

linnon rakennukset, kuten koulut. Luokituksia sisäilmastolle on kolme ja luettelen ne vaativim-

masta alaspäin: [2; 3, s. 5; 4.] 

S1: Yksilöllinen sisäilmasto: Tilassa ei havaita hajuja ja sisäilman laatu on erittäin hyvä. Epäpuh-

tauslähteitä tai vaurioita, jotka voisivat heikentää ilman laatua, ei ole sisäilmaan yhteydessä 
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olevissa rakenteissa tai tiloissa. Tilassa ei esiinny ylilämpenemistä tai vedon tunnetta ja tilassa on 

viihtyisät lämpöolot, joita pystyy tilan käyttäjä yksilöllisesti hallitsemaan. Valaistus on yksilöllisesti 

säädettävissä ja se tukee hyviä valaistusolosuhteita. Ääniolosuhteet tilassa ovat erittäin hyvät eli 

käyttötarkoituksen mukaiset. Suurin käyttäjätyytyväisyys todennäköisimmin on tässä luokassa. 

[3, s. 5; 5, s. 3.] S1-luokan saavuttamiseksi käytännössä edellytetään lämpötilan huonekohtaista 

säätöä sekä koneellista jäähdytystä [3, s. 3].  

S2: Hyvä sisäilmasto: Häiritseviä hajuja tilassa ei ole ja sisäilman laatu on hyvä. Epäpuhtauslähe-

teitä tai vaurioita, jotka voisivat heikentää ilman laatua, ei ole sisäilmaan yhteydessä olevissa ra-

kenteissa tai tiloissa. Tilassa mahdollisesti esiintyy kesäpäivinä ylilämpenemistä, mutta vedon 

tunnetta ei yleensä esiinny ja tilassa on hyvät lämpöolot. Valaistus- sekä ääniolosuhteet ovat hy-

vät ja tilan käyttötarkoituksen mukaiset. [3, s. 5; 5, s. 4.] S2-luokka voitaisiin mahdollisesti saavut-

taa taitavalla rakennussuunnittelulla, jossa ei olisi koneellista jäähdytystä [3, s. 3].  

S3: Tyydyttävä sisäilmasto: Vähimmäisvaatimukset ja säädökset, jotka määräytyvät terveyden-

suojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain perusteilla, täyttyvät tilassa ääni- ja valaistusolosuh-

teilla sekä lämpöoloilla ja sisäilmanlaadulla. Tämän luokan tavoitearvojen käyttämistä ei välttä-

mättä edellytetä, jotta asetusten vaatimukset täyttyvät. S3-luokassa lämpimällä säällä lämpötilat 

tiloissa nousevat korkeiksi. Eri luokista voidaan valita yksittäisiä tavoitearvoja. [3, s. 3, 5.] 

2.3 Sisäympäristön tavoitearvot 

Näistä edellä mainituista sisäilmastoluokituksista rakennushankkeeseen ryhtyvä yhdessä suunnit-

telijoiden kanssa valitsee kohteelle soveltuvat sisäympäristön tavoitearvot ja arvojen perusteella 

määritellään sisäilmastoluokitus. Alla olevan kuvan (Kuva 1.) avulla pystytään hyvin havainnollis-

tamaan, millä tavalla sisäilmaston tavoitearvo rakentuu. Rakennustuotteille asetetut vaatimukset 

vaikuttavat tavoitearvon valintaan, jolloin ilmanvaihtojärjestelmille sekä -tuotteille ja rakennus-

töille on asetettava puhtausluokat ja rakennusmateriaaleille päästöluokka. Luokituksen avulla 

osataan valita asetetun vaatimuksen täyttävät materiaalit. Toisena tekijänä tavoitearvon valin-

taan vaikuttaa suunnittelu- ja toteutusohjeet, jolloin rakennushankkeeseen ryhtyvä kirjaa tavoit-

teet selkeästi kaikille suunnittelijoille tiedoksi halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tavoittei-

den ja luokituksien avulla suunnittelija pystyy ottamaan huomioon suunnittelussaan sisäilmas-

toon vaikuttavat tekijät ja esittää niiden perusteella tehdyt ratkaisut asiakirjoissa. Riski ongelmien 

syntymiseen viihtyvyyden ja terveyden kannalta vähenee, kun tavoitteet asetetaan ja samalla 
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yhteistyö muiden toimijoiden kanssa helpottuu. Joka vaiheessa rakennushankkeen aikana huo-

mioidaan vaatimukset, tavoitteet sekä ohjeet, jotka sisäilmastoluokitus määrittelee. [3, s. 3–5.]  

 

Kuva 1. Rakenne sisäilmastoluokitukselle [3, s. 3] 

Rakennustöiden aikana täytyy hallita pöly, kosteus sekä vedenpoisto, koska ne vaikuttavat valitun 

sisäilmastoluokan toteutumiseen. Sisäympäristön riskeihin pystytään vaikuttamaan hyvällä työ-

maasuunnittelulla ja työmaalla tulee seurata puhtauden- sekä kosteudenhallintaa, joista tehdään 

omat suunnitelmansa osaksi työmaalla olevaa laatusuunnitelmaa. [3, s. 12.] 

2.4 Terve talo 

Terveellä talolla tarkoitetaan rakennuksen sisäympäristöä, joka on rakennuksen käyttäjille turval-

linen sekä terveellinen. Isoimmissa rakennuskohteissa on alettu käyttämään terveen talon ohjeis-

tuksia ja kriteerejä lähivuosien aikana vielä enemmän kuin 10–15 vuotta sitten. Suurin syy tähän 

on ollut viime vuosien aikaiset sisäilmaongelmat eri rakennuksissa, jotka uutisoinnissa suurim-

maksi osaksi ovat olleet kouluja. RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit, Kriteerit ja oh-

jeet toimitilarakentamiselle täydentää Sisäilmastoluokitus 2018 RT-korttia. Tämä Terveen talon 

RT-kortti tosin on julkaistu jo vuoden 2003 lopussa, mutta edelleen sitä hyödynnetään rakenta-

misessa. Vaaditut sisäilmasto-olosuhteet, toimivuus sekä terveellisyys rakennuksessa saavute-

taan, kun noudatetaan Terve talo -kriteereitä ja ohjeita, jotka rakentamiseen sekä suunnitteluun 

annetaan. Niitä tulisi noudattaa kaikissa rakennushankkeen vaiheissa. Alla olevan kuvan (Kuva 2.) 

avulla pystytään havainnollistamaan S1- sekä S2-sisäilmastoluokkien tavoitetasoja. Molemmissa 

sisäilmastoluokituksissa edetään samalla tavalla alusta loppuun muutamaa poikkeusta lukuun ot-

tamatta. S1-luokassa päästö- sekä puhtausluokitus on M1, kun taas S2-luokassa rakennusmateri-

aalien päästöluokitus on M1 tai M2, johtuen S2-luokituksen pienoisesta huonommuudesta 
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verraten S1-luokitukseen. S2-luokan kohdalla P2-ilmanvaihtoasennustyö ei pidä paikkansa, koska 

enää ei ole kuin P1-luokitus. Kriteerit sekä ohjeet toimivat rakennuttajan apuvälineinä, jotta Ter-

veen talon toteutus varmistetaan, joten ne eivät ole viranomaissäännöksiä. Hyvää rakennustapaa 

noudattaen päästään jo pitkälle. [6, s. 3; 7; 8.] 

 

Kuva 2. Tavoitetasot S1- ja S2-luokituksille Terve talossa [6, s. 2] 

Hankesuunnitteluvaiheessa käydään läpi tavoitteet ja itse rakennus eli millainen siitä halutaan. 

Arkkitehti tiedustelee rakennuttajalta, millaisia tarpeita hän haluaa rakennettavaan kohteeseen. 

Samalla käydään läpi ja päätetään yleisellä tasolla, käytetäänkö Terveen talon toteutuksen kritee-

rejä tässä rakennuskohteessa, mutta mitään tarkempia asioita siitä ei vielä tarvitse käydä läpi. 

Luonnossuunnitteluvaiheessa Terve talo -kriteerit otetaan huomioon, jotta voidaan tarkastella 

niiden vaikutusta erilaisiin asioihin, kuten kustannuksiin ja eri suunnitteluratkaisuihin. [6, s. 3.] 
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3 Puhtausluokitus rakennustöille ja P1-luokituksen toteutuminen 

Puhtausluokka 1 on rakentamisessa käytettävä puhtausluokitus. Puhtausluokkia ei ole muita kuin 

tämä yksi eli P1. Ennen vuoden 2018 Sisäilmastoluokitus RT 07-11299 kortin uudistusta puhtaus-

luokkia oli olemassa kaksi eli P1 ja P2. Uudistuksella tavoiteltiin saamaan entistä viihtyisimpien 

sekä terveellisimpien rakennusten rakentamista ja tätä uudistettua RT-korttia käytettäisiin suun-

nittelun sekä urakoinnin apuna, jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin. Puhtausluokkaa 1 voidaan 

käyttää uudisrakentamisen lisäksi myös korjausrakentamisessa soveltavasti. [3, s. 3.] 

P1-luokitus on käytössä melkeinpä kaikissa julkishallinnon uudisrakennuskohteissa, kuten koulu-

rakennuksissa. Ilmanvaihtokanavien sekä -tuotteiden pitäminen puhtaana koko rakentamisen 

ajan on yksi tärkeimmistä asioista P1-puhtausluokituksen rakennuskohteessa. Tästä syystä niiden 

kohdalla ei saa tehdä tiettyjä asioita, kuten ilmanvaihtojärjestelmää ei saa käynnistää eikä ilman-

vaihdon päätelaitteiden suojia poistaa ennen kuin rakennus on puhdas, jolloin hienojakoista irto-

likaa ei saa olla pinnoilla. Jätteitä tai materiaaleja ei saa säilyttää tiloissa, sekä eri pintojen suojana 

olevat pahvit ja muovit on oltava poistettuna, jotta pinnat ovat puhdistettavissa ja ne saadaan 

puhtaaksi. Alakattolevyjen asennukset sekä paikkamaalaukset ovat yksittäisiä pölyämättömiä 

töitä, joita tämän jälkeen voidaan tehdä tiloissa. Näkyvää likaa tai roskia ei saa olla luovutusvai-

heessa, joten kohteen on oltava niin puhdas, että sitä voidaan heti alkaa käyttämään ja tämä on 

P1-luokituksella tavoitteena varmistaa. Lisäksi P1-luokituksella varmistetaan, ettei rakennusvai-

heen epäpuhtauksia pääse sisäilmaan rakennuksen ollessa käytössä valmistumisen jälkeen. Tu-

pakointi on ehdottomasti kielletty sisätiloissa ja muuallakin työmaa-alueella. Ainoastaan merka-

tulla tupakointipaikalla saa tupakoida. Hyvän rakentamisen mukaista normaalia käytäntöä nou-

datetaan, mikäli P1-luokkaa ei käytetä kohteessa. S1- ja S2-sisäilmastoluokat vaativat P1-luokkaa, 

jotta tavoitteet saavutetaan. Lopputuloksen laadun sekä puhtaudenhallinnan toteutuksen kan-

nalta S3-luokkaan suositellaan myös P1-luokitusta. Kun pidetään huolta, että P1-luokka toteutuu 

rakennushankkeessa, työturvallisuus pysyy vaaditussa tasossa ja todennäköisesti se myös para-

nee. [3, s. 12; 5, s. 3.]  
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3.1 Vastuut P1-rakennuskohteessa 

Eri henkilöillä on eri vastuut P1-vaiheen toteutumisessa. Pelkkä suunnitelma ei tule riittämään, 

jos halutaan pölytöntä työtä. Yhteistyön kautta pölynhallinta tulee onnistumaan. Vastuut yleensä 

jakautuvat kuudelle eri henkilötyypille. [5, s. 6.] 

Rakennuttaja valitsee tavoitteen sisäilmastoluokista S1 tai S2 rakennuskohteelle ja samalla suun-

nittelee ratkaisut, joilla tavoitteisiin päästään. Nämä suunnittelemansa ratkaisut rakennuttaja 

esittelee urakoitsijalle sekä suunnittelijalle, jotka esittävät vielä omat ratkaisunsa, jos sellaisia 

mahdollisesti tulee esiin. [5, s. 6.] 

Pääurakoitsija suunnittelee, miten pölynhallinta toteutetaan, joten hän tekee pölynhallintasuun-

nitelman. Suunnitelmassa tulee esille asetetut vaatimukset rakennustöiden puhtaudelle sekä si-

säilmastoluokitukselle. Sen avulla pystytään ohjeistamaan työmaan muiden urakoitsijoiden toi-

mintaa liittyen pölynhallintaan. P1-rakentaminen on yleisesti urakoitsijan hallussa, kun työnteki-

jät koulutetaan. [5, s. 6.] 

Kaikki työmaalla olevat työnjohtajat seurailevat, ohjailevat sekä vastaavat pölynhallinnan toteu-

tumisesta ja esittävät sekä hankkivat tarvittavat laitteet ja pölynhallintamenetelmät työntekijöi-

den käyttöön. Työnjohtajat vastaavat puhtausvaatimusten täyttymisestä materiaalien siirroissa 

ja varastoinnissa, rakennustyössä, siivouksessa ja havaittujen virheiden sekä puutteiden korjaa-

misessa. [5, s. 7.] 

Työntekijöille annetaan ohjeet pölynhallintaan ja heidän tulisi noudattaa niitä. Kohdepoistolait-

teita tulee käyttää pölyävissä työvaiheissa ja pölynhallintaan työntekijät vaikuttavat itse samoin 

kuin työpisteen järjestykseen. Työntekijät voivat ehdottaa myös parannuksia ja havainnoida puh-

tautta työmaalla. [5, s. 7.] 

Rakennussiivoojat tulevat työntekijöiden jälkeen tekemään tarkemman siivouksen työpisteelle 

heti työn päättymisen jälkeen, jotta pölynhallinnan laatu saadaan varmistettua. Väärillä siivous-

metodeilla ei saa aiheuttaa haittaa pölynhallintatoimenpiteille, joten rakennussiivoojan on oltava 

huolellinen siivotessaan. [5, s. 7.] 

Edun varmistajana rakennuttajalle sekä loppukäyttäjälle toimii valvoja, joka tekee työmaakierrok-

sen ja samalla yleensä varmistaa sekä tarkastaa, että työmaan pölynhallinta on määräykset täyt-

tävä ja asianmukainen. Pölynhallinnan osalta hän voi myös esittää vaatimuksia, jos hän huomaa 

jotain korjattavaa. [5, s. 7.]  
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3.2 P1-vaiheen eteneminen 

3.2.1 Materiaali 

Rakentamiseen tarvittavien materiaalien P1-vaihe alkaa viimeistään siinä kohtaa, kun ne saapuvat 

työmaalle. Paras vaihtoehto olisi huomioida jo materiaalien tilausvaiheessa, että P1-vaatimukset 

täyttyisivät niin pakkaamisen että kuljetuksen osalta. Materiaalit suojataan tai peitellään ehjillä 

suojilla tarvikkeen/materiaalin valmistajan ohjeiden mukaan kaikissa vaiheissa. Suojaukset suo-

jaavat materiaaleja suurimmilta ongelmilta eli kastumiselta ja pölyyntymiseltä siihen asti, kunnes 

ne menevät paikoilleen. Suositeltavaa olisi varastoida materiaalit sisätiloihin tai mahdollisimman 

lähelle paikkaa, johon ne ovat menossa, jotta vältytään välivarastoinnilta. Materiaalien on oltava 

irti seinästä sekä lattiasta, mieluiten lavojen päällä, jolloin niitä voidaan helposti siirtää tarvitta-

essa, kuten silloin, kun siivotaan. Samalla saadaan nopeutettua sekä edistettyä betonilattian kui-

vumista, kun materiaaleja siirretään välillä eri kohtiin. Töiden keskeydyttyä suojataan materiaalit 

vahingoittumiselta ja likaantumiselta. [3, s. 13; 5, s. 17.] 

Asennusvaiheiden alkaessa sisätiloissa on työpisteen läheisyydessä mahdollisesti ilmaan epäpuh-

tautta aiheuttavat työvaiheet keskeytettävä, koska ilman täytyy olla kuivaa sekä puhdasta. Val-

mistajan sekä suunnitelmien vaatimukset suhteellisesta kosteudesta ja olosuhteista on täytyttävä 

sekä varmistettava ennen työn aloitusta. [3, s. 13.]   

3.2.1.1 Päästöluokitus (M) materiaaleille 

Materiaalin väärästä käytöstä tai käytetystä raaka-aineesta voi vapautua huoneilmaan eri kemi-

kaaleja. Näiden materiaalien kemikaalipäästöjen sekä ilmanvaihdon perusteella määräytyy epä-

puhtauspitoisuus huoneilmassa, mutta siihen voidaan vaikuttaa alentavasti pienentämällä koko-

naispäästöjä tai parantamalla ilmanvaihdon tehokkuutta sekä lisäämällä sitä. Ensisijaisesti kuiten-

kin kannattaa käyttää materiaaleja, jotka ovat vähäpäästöisiä ja sillä vaikutetaan kokonaispääs-

töihin. Ilmanvaihdon lisäys on toissijainen asia. [3, s. 20.] 

Käytettävien rakennusmateriaalien vaatimukset esitetään hyvän sisäilmanlaadun kannalta kolmi-

portaisena päästöluokituksena eli M1, M2 ja M3 (Taulukko 1.). Luokassa M3 ovat materiaalit, 

jotka eivät täytä M2-luokan vaatimuksia ja M1-luokka on paras luokitus. S1- tai S2-
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sisäilmastoluokitellussa rakennuksessa on rajoitettava M2- ja M3-päästöluokan materiaaleja, 

mieluiten käytetään näissä kohteissa pelkästään M1-luokitusta. Jos käytetään yhdistelmiä, pääs-

töluokka on huonomman materiaalin päästöluokan mukainen. Vähäpäästöisiä materiaaleja käy-

tettäessä tavoitellaan, ettei ilmanvaihtoa tarvitse lisätä, mutta hyvää sisäilmaa niillä ei voi täysin 

taata. Riittävä ilmanvaihto sekä tuoteselostuksen mukainen materiaalin käyttö on toteuduttava. 

Päästöluokituksia tehdään hyvin monille eri objekteille, kuten kiintokalusteille, oville ja rakennus-

materiaaleille. Taulukosta 1. nähdään vielä yhteenveto eri päästöluokkien vaatimuksista. [3, s. 

20.]  

Päästöluokat               

M1 

Paras luokitus 

Suositellaan ainoastaan tätä luokkaa S1- ja S2-luokitelluissa kohteissa 

 

M2 
Rajoitettava S1- ja S2-luokitelluissa kohteissa 

Eivät täytä ylemmän M1-luokan vaatimuksia 

M3 
Rajoitettava S1- ja S2-luokitelluissa kohteissa 

Eivät täytä ylemmän M2-luokan vaatimuksia 

Taulukko 1. Päästöluokkien yhteenveto 

3.2.1.2 Puhtausluokitus (M) ilmanvaihtotuotteille 

Kun ilmanvaihtotuotteet saapuvat rakennuskohteeseen, ne tarkistetaan sekä todetaan, että 

niissä on vaaditut merkinnät, jotka teknisissä asiakirjoissa on määritelty. Tuotteet on suojattava 

likaantumiselta ja niissä tulisi olla tarvittavat suojaukset jo tullessaan rakennuskohteeseen, kuten 

muovitulpat kanavien päissä ja rikkinäiset suojaukset on vaihdettava heti uusiin. Mikäli suojaus 

on puutteellinen, voi urakoitsija halutessaan vaatia niiden palauttamista takaisin tai ne on puh-

distettava mahdollisimman puhtaaksi ennen asennusta. Asennustekniikan on oltava sellainen, 

että likaa ei pääse tuotteiden sisään ja suojauksia ei poisteta ennen asennuksia. [3, s. 19, 21.] 

Laboratoriossa tehtyjen mittauksien ja testien sekä valvontasopimuksien hyväksyntämenettelyi-

den avulla määritellään luokitus ilmanvaihtotuotteille. M1 on ainut puhtausluokitus, joka ilman-

vaihtotuotteille on olemassa ja niille on asetettu yleisiä vaatimuksia. Näissä vaatimuksissa tode-

taan, että ilmanvaihtojärjestelmässä sekä tuloilmassa ei saa lisääntyä puhtausluokitellun tuotteen 

ansiosta epäpuhtauksia, jotka ovat haitallisia terveydelle sekä viihtyisyydelle. Tuote ei myöskään 
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saa aiheuttaa hajuja tai kaasumaisia/hiukkasmaisia epäpuhtauksia, jotka huonontavat tuloilmaa. 

Lisäksi puhdistuksen on onnistuttava helposti tuotteesta. Puhtausluokitellun tuotteen valmistuk-

sen jälkeen, kun tuote on vaatimukset tuoteryhmäkohtaisesti täyttänyt, se myös toteuttaa silloin 

edellä mainitut vaatimukset. Kanavat ja sen osat, suodattimet, äänenvaimentimet sekä säätö- ja 

palopellit ovat ne ilmanvaihtotuotteet, joille määräytyvät nämä vaatimukset. Ilmanvaihtojärjes-

telmien puhtausluokitus P riippuu tämän edellä mainitun ilmanvaihtotuotteiden puhtausluoki-

tuksesta M1 ja -vaatimuksista. Uudessa kohteessa, jossa sisäilmastoluokka on S1 tai S2, ilman-

vaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1. [3, s. 17, 21.]  

3.2.2 Rakennus- ja loppusiivous 

Puhtaustavoitteiden täyttymisen keskeisin keino on työnaikainen rakennussiivous, jossa jätteet 

poistetaan lapiolla, lastalla tai rakennus-/teollisuusimurilla. P1-puhtausluokassa harjasiivous on 

kielletty. Rakennussiivoukselta ei voida välttyä millään rakennustyömaalla. Vaikka kohdepoistoa 

olisikin käytetty osastoidussa P1-tilassa, on siellä käytävä siivoamassa vielä myös imurilla. Sään-

nöllisen siivouksen avulla vältytään suurilta pölymääriltä sekä ylimääräisiltä kustannuksilta. [3, s. 

13; 5, s. 18.]  

Rakennushankkeen alussa rakennuttaja on asettanut puhtaustason, joka loppusiivouksessa on 

toteuduttava. Loppusiivous toteutetaan kaksivaiheisena. Ennen loppusiivousta on osastoitava 

toimintakoevalmiit tilat ja merkattava selvästi P1-vaiheen tilaksi, jotta pölynhallinta säilyy ja läpi-

kulku tiloissa estetään. Tilassa on oltava riittävä ilmanvaihto, jos betonipinta ei ole vielä saavut-

tanut päällystysmateriaalin edellyttämää suhteellisen kosteuden raja-arvoa, mikäli tilaa ollaan jo 

osastoimassa. Lämmitys on järjestettävä talviaikaan. [3, s. 13.] 

Ennen ilmanvaihtokoneiden toimintakokeita suoritetaan ensimmäinen loppusiivous, jossa siivo-

taan kaikilta pinnoilta pölyt lähtien ylhäältä alaspäin (myös alakaton yläpuoliset osat, jotka jäävät 

piiloon, kuten talotekniikan järjestelmät), ja poistetaan suojaukset sekä lajitellaan jätteet ja kul-

jetetaan ne pois. Hyväksytyn toimintakokeen jälkeen suoritetaan toinen loppusiivouksen vaihe 

ennen luovutusta. Lattioiden käyttöönottopesu sekä pintojen puhdistus toteutetaan valmistajien 

ohjeiden mukaan. Loppusiivouksessa käytössä olevassa imurissa on oltava vähintään HEPA H13 -

suodatin. Mikäli toimintakoevalmiissa tilassa on tehtävä pölyä aiheuttavia töitä, on käytettävä 

kohdepoistoa ja huolehdittava ilmanvaihdosta. Jos kohdepoiston käyttö ei ole mahdollista, on työ 
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tehtävä toimintakoevalmiin tilan ulkopuolella tai alipaineistetussa sekä osastoidussa tilassa. [3, s. 

14; 5, s. 15; 9, s. 2.]  

3.2.3 Puhtauden arviointi 

Ennen toimintakokeita eli ilmanvaihtojärjestelmän käynnistämistä puhtaus arvioidaan silmämää-

räisesti kaikilta rakennuskohteen sisätilojen pinnoilta, kuten seinistä ja kalusteista. Alakaton ylä-

puoliset pinnat, jotka jäävät piiloon asennettaessa alakattolevyt, on myös tarkistettava ennen toi-

mintakokeita. Suurin osa piiloon jäävistä ovat talotekniikkaan liittyviä laitteita sekä järjestelmiä 

eli sähköjohtoja ja -kiskoja, ilmanvaihto-, vesi- ja lämpöputkia. [3, s. 13.] 

Pölylle on asetettu tietty prosenttimäärä riippuen pinnasta, kuten alla olevasta kuvasta (Kuva 3.) 

voidaan todeta. Pölypitoisuus voidaan todeta tekemällä mittaus geeliteippimenetelmällä. Tällä 

menetelmällä nähdään pinnalle tullut pölykertymä ja jotta mittauksesta saadaan luotettava tulos, 

on odotettava noin kaksi tuntia siivouksen jälkeen ennen mittausta. Tämä sen vuoksi, että leijuva 

pöly ilmassa ehtii laskeutua tarkastettaville pinnoille. Jos tiloja on alle 50 kpl, otetaan satunnaisia 

mittauksia vähintään viidestä eri tilasta, kun taas tilamäärän ollessa yli 50 kpl mittaukset suorite-

taan vähintään 10 prosentille tiloista. [3, s. 13.]  

 

Kuva 3. Pölykertymien enimmäistasot P1-luokassa [3, s. 13] 
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4 Pöly rakennusaikana 

4.1 Mitä pöly on ja miten se syntyy? 

Pölyä nähdään päivittäin joka paikassa. Osa pölystä voi olla suuria hiukkasia eli silminnähtäviä 

noin 10–1000 mikrometrin kokoisia tai sitten ne ovat hyvin pieniä eli hienojakoisia noin 5 mikro-

metristä pienempiä pölyhiukkasia, ettei niitä näe ennen kuin esim. pyyhkäisee sormella ja sor-

meen jää pölyä. Tämä hienojakoinen pöly menee ilmavirtojen mukana ja jää leijumaan ilmaan eli 

se ei laskeudu pinnoille. Yleisesti pölyksi lasketaan noin 1–100 mikrometrin kokoiset kiinteät hiuk-

kaset, jotka painovoiman vaikutuksesta laskeutuvat pinnoille oltuaan hetken ilmassa. [10, s. 5, 

33–34.] 

Yleisimmin rakennuskohteessa pölyä syntyy, kun joudutaan rikkomaan pintoja, kuten betonisei-

nään porauksessa ja yleisesti tasoitteiden hionnassa. Myös materiaalien siirrot ja purkamiset ai-

heuttavat pölyä. Uudisrakennuskohteessa syntyviä pölyjä ovat suurimmilta osin betoni-, kivi-, 

puu-, villa-, sementti-, tasoite- ja maalipölyt. [10, s. 4–5.]  

4.2 Pölyn vaikutukset 

Pölyllä on liiallisena määränä vakavia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Hengitykseen kul-

keutuva pöly on pahin, koska sieltä pienimmät pölyhiukkaset kulkeutuvat keuhkoihin sekä hieman 

isommat pölyhiukkaset jäävät kurkun alueelle. Pölystä voi aiheutua sairauksia, kuten syöpää, tu-

lehduksia ja ärsytyksiä hengitysteissä sekä joissain tapauksissa myrkytyksiä. Lievempiä vaikutuk-

sia ovat silmien ja ihon ärsytykset. [10, s. 3, 33.] 

Koska suurin osa syntyvästä pölystä on hyvin pieniä hiukkasia, joita ei silmällä näe, altistuu niille 

hyvin herkästi tehtäessä pölyävää työvaihetta. Haitallisuus terveydelle tietysti riippuu ajasta, kau-

anko on altistuneena sekä pölyntyypistä, kuten kivipöly tai puupöly, ja pitoisuudesta. Jotkut oireet 

voivat tulla ilmi vasta vuosien päästä altistumisesta. [10, s. 34.] 
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4.3 Pölyn estäminen ja torjunta 

P1-vaiheen toteutumisessa yhtenä tärkeimpänä tekijänä voidaan pitää pölyntorjuntaa. Sen avulla 

saadaan rakennuskohde pidettyä puhtaana sekä rakennusvaiheessa että loppusiivouksen alka-

essa. Kustannuksia säästetään huomattavasti, kun pölyntorjunta toteutetaan hyvin, verrattuna 

siihen, että se toteutettaisiin huonosti tai jätettäisiin toteuttamatta kokonaan [10, s. 4]. Pölyn 

syntymisen estäminen on ensisijaisena keinona pölyntorjunnassa. Pölyn leviämisen rajoittaminen 

ja sen määrän vähentäminen sekä oikeilla menetelmillä tehtävä siivous säännöllisesti ovat toissi-

jaisena keinona. Mikäli edellä mainittuja keinoja ei pystytä hyödyntämään, on käytettävä henki-

lökohtaisia suojaimia, jotka toimivat viimeisenä keinona pölyntorjunnassa. [10, s. 6; 11, s. 2.] 

Yksi henkilökohtaisista suojaimista on hengityssuojain. Hengityssuojaimen tyyppi riippuu pölyn-

määrästä, mutta sitä olisi hyvä käyttää myös kohdepoiston kanssa lyhytaikaisissa töissä. Hengi-

tyssuojaimien käyttöä pitkäaikaisesti on pyrittävä välttämään, mutta mikäli työpäivän aikana jou-

tuu tekemään yli kaksi tuntia pölyävää työtä, on suositeltavaa käyttää moottoroitua hengityssuo-

jainta/raitisilmamaskia. [10, s. 20.] 

4.3.1 Valtioneuvoston asetus 

Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 todetaan pölystä mm. py-

kälässä 50, momentissa 1, että jätteet, joita purettaessa syntyy, on turvallisesti saatava niille kuu-

luville lavoille, kuten pudottamalla tiiviissä putkessa suoraan tai siirrettävä jäteastioiden ja säk-

kien avulla. Samalla tämän siirron aikana on torjuttava pölyn syntymistä. Kulkureittien on oltava 

vapaana, ja työnjohtaja määrittelee jollekin työntekijälle vastuuksi purkujätteen käsittelyn sekä 

sen pääsyn esteettömästi lavalle saakka. [12, s. 200.] 

Työtilat on siivottava riittävän useasti, jotta pölyä ei pääse kertymään liikaa. Suojaseinien eli osas-

toinnin avulla on estettävä tarvittaessa rakennustyön aikainen pölyn leviäminen muihin tiloihin ja 

kohdepoiston, ilmastoinnin tai muun toimenpiteen avulla on kyettävä poistamaan pöly työkoh-

teesta. Pöly ei saa aiheuttaa työntekijöiden terveydelle haittaa ja tästä jokaisen urakoitsijan on 

huolehdittava. [12, s. 200.]  



14 

4.3.2 Pölyntorjunnan kartoitus ja pölynhallintasuunnitelma 

Pölyntorjunnassa on eri vaiheita ja kaikki lähtee tietysti pölyntorjunnan tarpeen arvioinnilla eli 

kartoitetaan jo suunnitteluvaiheessa ne työvaiheet, joista voi aiheutua terveydelle haittaa ja mer-

kataan ne turvallisuusasiakirjaan. Alla olevan kuvan (Kuva 4.) avulla voidaan havainnollistaa, 

kuinka menettely etenee pölyntorjunnassa. Suunnitelman tekijällä on oltava riittävät tiedot työ-

vaiheista ja niiden aiheuttamista pölyistä sekä muista asioista, kuten niiden terveysvaikutuksista 

ja raja-arvoista, jotta ne voidaan kirjata suunnitelmaan. Tällöin saadaan selvitettyä altistukset ja 

tunnistettua vaarat, joita työssä voi olla. Tästä edetään arvioimaan riskejä ja tehdään johtopää-

tökset, joiden perusteella ohjataan sekä opetetaan työntekijöitä ja käydään läpi suojelutoimenpi-

teet sekä ennaltaehkäiseminen. Tämän jälkeen seurataan pölyntorjunnan toteutumista ja tarvit-

taessa tehdään uudestaan vaarojen tunnistamiset sekä mahdolliset altistukset. [11, s. 2, 5.] 

 

Kuva 4. Arviointimenettely pölyntorjunnassa [11, s. 2]  

Urakoitsija tekee pölynhallintasuunnitelman turvallisuusasiakirjan lisäksi P1-luokan rakennuskoh-

teissa. Tämän suunnitelman tekoa ohjaa rakennuttajan antamat tavoitteet puhtauteen liittyen. 

Pölynhallintasuunnitelmassa huomioidaan kaikki annetun puhtausluokan eli P1-vaatimukset ra-

kennuksen rakentamisesta aina luovutukseen ja rakennuksen käyttäjiin saakka. Tämän avulla saa-

daan hallittua rakennusaikaisen rakennuspölyn eteneminen ja vältytään heidän altistumasta ter-

veydelle haitallisille pölyille. Myös rakennustyöntekijöiden altistumista pölylle saadaan vältettyä 

oikeanlaisella pölynhallinnalla. [5, s. 8; 11, s. 2, 5.]  
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4.3.3 Aktiivinen pölynhallinta 

Pölynhallinta voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, joista yksi on aktiivinen pölynhallinta. Siinä 

hyödynnetään pölyämättömiä työmenetelmiä sekä kohdepoistoa. Aktiivinen pölynhallinta on 

käytännössä täysin kohdepoistoa, koska siinä syntyvä pöly otetaan heti talteen eikä se jää pin-

noille ja sitä tulisi käyttää aina P1-luokan rakennustyömailla. Työntekijän toiminnot tässä vai-

heessa vaikuttavat suuresti siihen, miten paljon pölyä syntyy ja miten se leviää. Aktiivisen pölyn-

hallinnan kohdepoistolla voidaan estää pölyn pääsy hengitykseen, koska se voi napata jopa yli 90 

% kaikesta pölystä, jota syntyy työn aikana. [5, s. 13–14.]  

Kohdepoistoa on kahta eri tyyppiä eli korkeapaineinen sekä matalapaineinen. Korkeapaineista 

kohdepoistoa käytetään pölyävämpiin laitteisiin, kuten hiomakoneeseen, johon liitetään imuri, 

joka nopean ilmavirtauksen ansiosta imaisee pölyn työstökohdasta. Kuvassa oleva kohdepoisto 

(Kuva 5.) on integroitu poravasaraan, jolloin se imurin tapaan imaisee pölyn heti sen syntyessä eli 

kyseessä on korkeapaineinen kohdepoisto. Matalapaineisessa kohdepoistossa poistoilma johda-

tetaan muovisen poistoputken kautta pois työskentelytilasta ja virtausnopeus on vähäinen, kun 

taas ilmamäärä on suuri. [10, s. 23.]  

 

Kuva 5. Kohdepoisto poravasarassa  

4.3.4 Passiivinen pölynhallinta 

Kohdepoisto on hyvä vaihtoehto, kun tehdään pölyäviä töitä, mutta sekään ei välttämättä riitä. 

Tämän lisäksi voidaan joutua tekemään osastointi työkohteeseen suojaseinillä ja asentaa alipai-

neistus, jonka avulla muut tilat välttyvät pölyltä (Kuva 6.). Osastoinnin avulla saadaan myös 

Kohdepoisto ja 
sen säiliö, jonne 
pöly menee 
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rajattua valmiimpi ja puhtaampi tila keskeneräisestä sekä pölyisemmästä tilasta. Tämä on yksi 

kolmesta pölynhallinta muodosta eli passiivista pölynhallintaa, jolloin pidetään pöly tietyllä alu-

eella, huolehditaan hyvästä työmaa-aikaisesta ilmanvaihdosta sekä puhdistetaan ilmaa HEPA-luo-

kan täyttävillä puhdistimilla. Pitkällä aikavälillä passiivisella pölynhallinnalla saadaan korjattua ak-

tiivisessa pölynhallinnassa syntyneet virheet. [5, s. 13–14.]  

 

Kuva 6. Alipaineistuksen ja osastoinnin periaatekuva [10, s. 25]  

Valmiit väliseinät sekä ovet toimivat hyvin osastoivina rakenteina, mutta mikäli niitä ei ole tai ne 

ovat epäkäytännöllisiä, on rakennettava suojaseinä, vaikka muovista, lattiasta kattoon. Osastoin-

nin on oltava niin tiivis, ettei paineistus pääse karkaamaan, joten myös läpiviennit on laitettava 

umpeen. Osastoinnilla myös pyritään estämään ylimääräinen liikkuminen puhtaan ja pölyisen ti-

lan välillä ja mikäli puhtaampi tila on jo toimintakoevalmiudessa, ei sitä saa käyttää säännölliseen 

läpikulkuun. Osastointeihin merkataan myös selkeästi P1-merkintä, jotta kaikki huomaavat sen ja 

osaavat huomioida tarvittavat asiat, jos tilaan on mentävä. [10, s. 25.]  

4.3.5 Korjaavat toimenpiteet sekä laadunhallinta 

Siivous toimii laadunvarmistajana pölyävässä työssä ja imuripuhtaus rakennus-/teollisuusimurin 

(Kuva 7.) avulla on vähimmäispuhtaustaso, joka tulisi olla rakennustyömaalla koko rakennustöi-

den ajan. Jos aktiivinen ja passiivinen pölynhallinta ei toimi, siivousta on enemmän eli samalla 

työaikaa kuluu hukkaan, kun joudutaan melkein perusteellisesti siivoamaan työkohde. Esimerkiksi 

rakennussiivoojalla menee kauemmin aikaa siivota pölyä aiheuttanut työkohde, mikäli rakennus-

työntekijä ei ole käyttänyt kohdepoistoa ja rakennussiivoojalla tehtävänä on vain hienomman 
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pölyn siivous eli laadunvarmistus, jota kohdepoisto ei ole ottanut. Tästä seuraa, että rakennussii-

voojan työt kasaantuvat eikä hän kerkeä tehdä työaikana annettuja tehtäviä. [5, s. 14–15.]  

 

Kuva 7. Rakennus-/teollisuusimuri 

Kun rakennustyön aikainen siivous saadaan tehtyä ajallaan ja säännöllisesti, saavutetaan loppu-

siivouksessa vaadittu puhtaustaso ilman ongelmia. Samoin loppusiivouksen aikataulussa sekä 

myös sille määrätyssä budjetissa pysytään, kun rakennushankkeessa on noudatettu oikein pölyn-

hallintaa. Näiden syiden takia pölynhallinnan on syytä olla kunnossa. [5, s. 14–15.]  
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5 Pölynhallinnan tarkastelua Skanska Talonrakennus Oy:n koulurakennustyömaalla 

5.1 Skanska Talonrakennus Oy ja esimerkki kohde 

Rakennusalan yritys Skanska Talonrakennus Oy kuuluu Skanska Oy konserniin. Yritys rakentaa 

koulurakennuksia, liiketiloja ja kerrostaloja sekä muita isoja rakennuskohteita. Skanska on perus-

tettu Ruotsissa vuonna 1887 ja Suomeen se perusti ensimmäisen konttorinsa vuonna 1917, mutta 

nykyinen Suomessa toimiva Skanska Oy perustettiin vuonna 1994. Skanska on yksi Suomen joh-

tavimmista rakennus- sekä projektiyrityksistä. Skanskalla on toimintaa Pohjoismaiden lisäksi 

myös Keski-Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. [13.] 

Esimerkkikohteena tässä opinnäytetyössä toimii uusi Haapaveden yläkoulu ja lukio (Kuva 8.), 

jossa olin työnjohtoharjoittelijana vuoden 2021. Haapaveden kaupunki alkoi suunnittelemaan 

uutta koulua vuonna 2018, koska vanhassa koulussa oli havaittu sisäilma- sekä kosteusongelmia. 

Uuden koulun rakentaminen aloitettiin vuoden 2020 syksyllä ja se valmistui vuoden 2021 jouluna. 

Vuoden 2022 tammikuussa yläkoululaiset, lukiolaiset sekä koulun henkilökunta siirtyivät vanhasta 

koulusta uuteen. Samaan aikaan aloitettiin vanhan koulun purku uuden ympäriltä, jotta päästiin 

aloittamaan pihatöitä. Pihatöiden pitäisi valmistua vuoden 2022 kesän loppuun mennessä. Uu-

dessa koulussa on kaksi kerrosta ja 6400 brm2 sekä tilat 420 oppilaalle. Lisäksi rakennus sisältää 

uuden liikuntahallin sekä valmistuskeittiön. Uudessa koulussa on neljä eri lohkoa tai ”noppaa” eli 

A, B, C ja D. Kohde valmistui aakkosten mukaisesti eli A:sta D:hen, jonka mukana myös P1-vaihe 

eteni.  [14.]  
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Kuva 8. Havainnollistava kuva uudesta koulusta sen ollessa täysin valmis [14.] 

Sitten esittelen lyhyesti julkishallintoa, koska tämä kohde kuuluu julkishallinnon piiriin. Haapave-

den yläkoulu ja lukio on julkishallinnon rakennuskohde eli Haapaveden kaupungin rakennuttama 

rakennus. Julkishallinto on hallintorakenne, joka tuottaa sekä tarjoaa palveluja eri tarpeisiin kai-

kille kansalaisille. Lainsäädännössä on määrätty, että kuntien on toteutettava peruspalvelut kun-

talaisille ja joista yksi peruspalvelu on perusopetus ja siihen tarvitsee koulurakennuksen, jossa 

perusopetusta voidaan toteuttaa. [15; 16.] 

Seuraavaksi esittelen P1-vaiheen toteutumista tässä rakennuskohteessa ja kuinka se saatiin kaik-

kien työmaalla olevien henkilöiden tietoisuuteen sekä miten sitä voitaisiin vielä kehittää ja paran-

taa. 

5.2 P1-vaiheen toteutuminen kohteessa 

Rakennuttaja eli Haapaveden kaupunki asetti uudelle koululle vaatimukset puhtauden suhteen. 

Sisäilmastoluokaksi rakennuttaja valitsi S1 eli yksilöllisen sisäilmaston, jota seurasi tietysti se, että 

puhtausluokaksi tuli P1, kuten sen täytyykin tulla tällaisessa rakennuskohteessa. Myös Terve talo 

-vaatimukset otettiin mukaan rakentamiseen, jotta saadaan tehtyä mahdollisimman terveellinen 

sekä viihtyisä uusi koulurakennus oppilaille ja henkilökunnalle.  

Uusi lukio 
ja yläkoulu 

Alakoulu Uusi piha-alue vanhan 
lukion ja yläkoulun tilalle 
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Skanskan ollessa pääurakoitsija sen tehtävänä oli tehdä pölynhallintasuunnitelma, kuten RatuTT 

13.14 (1225-S) Pölyntorjunta rakennustyössä- RT kortissa todetaan. Suunnitelman avulla saadaan 

huomioitua pölynhallinta pölyävissä töissä. Skanska nimesi myös erikseen rakennustyömaalle toi-

mihenkilön omasta henkilöstöstä, joka vastasi Terve talo -vaatimuksien sekä P1-vaiheen toteutu-

misesta. Näitä tietysti myös huomioi ja tarkkaili muutkin toimihenkilöt. Nimetyn toimihenkilön oli 

kierrettävä kerran viikkoon Terve talo -kierros, jolla saatiin tietoon rakennustyömaalla olevat 

puutteet liittyen Terveen talon sekä P1-vaiheen vaatimuksiin. Kierrokselta saadut tulokset käytiin 

läpi yhdessä työntekijöiden kanssa seuraavan viikon maanantaina aloituspalaverissa ennen töi-

den aloitusta. Tämän avulla saatiin työntekijöille tietoisuuteen puutteet, joita oli havaittu ja että 

he huomioisivat jatkossa paremmin nämä puutteelliset asiat. Rakennuttajalla vaatimuksena oli, 

että pääurakoitsijan oli hankittava ulkopuolinen P1-vaiheen asiantuntija, joka kävi aina tietyin vä-

liajoin sekä pyynnöstä rakennustyömaalla tekemässä tarkastuksia pölynhallinnan ja muun P1-vai-

heen asioiden toteutumisesta.  

5.2.1 Perehdytys 

Kaikille työmaalle tulleille henkilöille pidettiin perehdytys, joka sisälsi kaikki perustiedot raken-

nuskohteesta ja muut yleiset asiat, jotka perehdytyksessä tulee käydä läpi. Vierailijoiden pereh-

dytys oli tiivistetympi kuin työntekijöiden. Lisäksi varsinaisen perehdytyksen jälkeen käytiin läpi 

vielä P1-vaihetta ja siihen liittyviä asioita, jolloin kaikki henkilöt varmuudella saivat tietoonsa P1-

puhtausluokituksen asiat ja vaatimukset. Tämän jälkeen perehdytyksen käyneiden henkilöiden 

nimet otettiin ylös tietokoneella olevaan järjestelmään, jonne heille merkattiin perehdytys suori-

tetuksi. 

Työnjohtajille oli määriteltynä omat työvaiheensa, joista he huolehtivat. Heti perehdytyksen jäl-

keen työnjohtajat kävivät tulevan työtehtävän läpi yhdessä tehtäviin määrättyjen, omien tai ali-

urakoitsijoiden, työntekijöiden kanssa tehtävä- sekä työturvallisuussuunnitelman avulla. Näihin 

suunnitelmiin merkattiin työssä olevien vaiheiden lisäksi myös P1-vaiheen huomioiminen. Allekir-

joituksella työntekijät totesivat saaneensa tiedot työtehtävästään sekä P1-vaiheesta ja noudatta-

van niiden toteutumista. 

Näiden edellä mainittujen tapojen avulla pyrittiin saamaan rakennustyömaalle tuleville henkilöille 

ymmärrys P1-vaiheesta ja sen tärkeydestä, jotta vaaditut tavoitteet eli P1-puhtausluokitus saavu-

tetaan. Taukotilaan oli myös vietynä P1-vaiheen sekä Terve talo -asiakirjat, joista työntekijät 
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pystyivät aina tarvittaessa tarkistamaan ja perehtymään itsenäisesti tarkemmin annettuihin vaa-

timuksiin. Rakennustyömaalla oleville toimihenkilöille pidettiin erikseen ulkopuolisen P1-asian-

tuntijan pitämä koulutus Puhtausluokka 1 asioista.  

5.2.2 Materiaalit ja suojaukset 

Materiaaleille asetettiin päästöluokaksi M1, ilmanvaihtotuotteille puhtausluokka M1 ja ilman-

vaihtojärjestelmille P1-puhtausluokka. Nämä sen takia, koska kohde oli asetettu S1-sisäilmasto-

luokkaan sekä P1-puhtausluokkaan Sisäilmastoluokitus 2018 RT-kortin mukaisesti. Jotta näihin 

luokkiin päästiin, luokitustavoitteet tuli saavuttaa eli materiaalit ja tuotteet tilattiin vaadittujen 

luokitusten mukaan. 

Materiaalien saavuttua kohteeseen ne siirrettiin ja pyrittiin säilyttämään mahdollisimman lähellä 

niiden tulevaa käyttöpaikkaa, jotta välivarastoinnilta vältyttäisiin. Rakennustyömaan pienuuden 

ja ahtauden takia osa materiaaleista jouduttiin jättämään kauemmas ja ensimmäiseen vapaaseen 

paikkaan, johon ne mahtuivat. Sisätiloihin menevä materiaali siirrettiin heti sisälle oikeaan paik-

kaan mahdollisuuksien mukaan ja irti maasta, kuten lavojen päälle, jotta niiden liikuttaminen tar-

vittaessa olisi helppoa. 

Materiaalit saapuivat yleensä hyvin suojattuna, mutta osassa niistä oli puutteita. Lisäsuojausta 

materiaaleille annettiin laittamalla kesto- tai kevytpeite eli pressu niiden päälle varsinkin ulkoti-

loissa, kuten Sisäilmastoluokitus 2018 RT-kortin periaatteet ohjeistavat. Sisätiloissa materiaalien 

päälle laitettiin vielä erikseen peite, jolla pyrittiin estämään pölyyntymistä (Kuva 9.). Työntekijöitä 

huomautettiin puutteellisista suojauksista, jos niitä havaittiin, jotta he ymmärtäisivät ne korjata. 
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Kuva 9. Peite väliovien päällä 

5.2.3 Kohdepoisto 

Eri lähteissä todetaan, kuten Sisäilmastoluokitus 2018 RT-kortissa, että S1-sisäilmastoluokka sekä 

P1-puhtausluokka vaativat kohdepoistoa, jotta luokitusten vaatimukset toteutuisivat. Tämän ta-

kia jokaisessa pölyävässä työvaiheessa vaadittiin kohdepoiston käyttöä. Suurin osa työntekijöistä 

käytti kohdepoistoa ja sitä oli helppo käyttää, koska se oli integroituna valmiiksi koneeseen var-

sinkin uudemmissa työkoneissa ja -laitteissa. Säiliön täyttyessä kohdepoistossa, säiliö on helppo 

irrottaa ja tyhjentää jäteastiaan. Oli myös henkilöitä, jotka eivät kohdepoistoa käyttäneet ohjeis-

tuksen mukaisesti, joten siitä täytyi huomauttaa, jolloin kohdepoiston käyttö parani. Puutteellisin 

kohdepoiston sekä suojauksen puute oli yleisimmin sekoittaessa tasoitteita ja laasteja sekä muita 

aineita, joihin tarvittiin sekoittamista (Kuva 10.). Kohteessa oli laastinsekoituskoppi, jossa olisi voi-

nut käydä tekemässä laastien ja tasoitteiden sekoitukset, mutta useat työntekijät eivät sitä käyt-

täneet jostain syystä. Hengitysmaskin käyttö pölyävissä töissä oli suurimmalla osalla hallinnassa, 

mutta oli myös heitä, jotka eivät maskeja käyttäneet. 
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Kuva 10. Puutteellinen laastinsekoituspiste 

Rakennussiivoojat joutuivat tekemään ison työn siivotessaan heidän jälkiään, jotka eivät käyttä-

neet kohdepoistoa tai eivät muutenkaan siivonneet jälkiään. Tämä taas johti siihen, että raken-

nussiivoojien työt kasautuivat, kun olisi pitänyt olla joka paikassa samaan aikaan. Kohdepoiston 

käyttämättömyydestä oli seurauksia myös loppusiivoukseen. Betonipintoja ei saanut näkyä, ku-

ten onteloiden alapuolisia pintoja, joten ne pölynsidontamaalattiin (Kuva 11.). Tämän avulla saa-

tiin estettyä betonipölyn leviäminen.  
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Kuva 11. Pölynsidontamaalaus ontelossa ja palkissa 

5.2.4 Osastoinnit sekä alipaineistus 

Passiivista pölynhallintaa toteutettiin heti, kun sisätiloissa aloitettiin työt eli osastoitiin tilat. Osas-

tointi toteutui samoilla periaatteilla, kuten Consair Oy:n P1-puhtausluokan rakentaminen e-kir-

jassa sekä valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 ohjeistetaan. 

Osastoinnin avulla saatiin rajattua alueita omiin osastoihin sekä estettiin pölyn ja muiden epä-

puhtauksien siirtyminen epäpuhtaammasta tilasta puhtaampaan. Ilmanvaihtotöiden aikaan osas-

toitavaan oveen laitettiin näkyvästi ilmoitus, jossa kerrottiin ilmanvaihtotöiden alkaneen ja tur-

han läpikulun olevan kielletty. Myöskään pölyäviä töitä ei tiloissa saanut tehdä ilman kohdepois-

toa. Kun kaikki työt olivat valmiit, laitettiin uusi ilmoitus, joka kertoi P1-loppusiivouksen ensim-

mäisen vaiheen alkaneen (Kuva 12.). 
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Kuva 12. Osastoitavaan seinään laitettu ilmoitus loppusiivouksen alkamisesta 

Osastointien rikkoontumisia oli paljon, koska suurin osa niistä oli tehty muovista. Vanerista tehdyt 

osastoinnit olivat paljon kestävämpiä ja pitkäikäisempiä, joten niiden käyttäminen kaikkialla olisi 

ollut parempi vaihtoehto (Kuva 13.). Jotkut työntekijät joutuivat irrottamaan koko osastoinnin, 

koska heidän piti saada mm. vietyä materiaaleja osastoituun tilaan tai kuljettaa niitä sieltä pois. 

Tämän jälkeen he joko laittoivat osastoinnin takaisin oikein, laittoivat sen väärin tai jättivät osas-

toivan materiaalin lojumaan lattialle tai seinää vasten. Tällöin alipaineistus sekä osastoinnin tar-

koitus ei ollut tarkoituksen mukainen, kuten Consair Oy tai valtioneuvostonasetus 205/2009 oh-

jeistaa, ja pöly muiden epäpuhtauksien lisäksi saattoi päästä leviämään vapaasti. Lisäksi materi-

aalien lojuminen lattialla oli turvallisuusriski kompastumis- sekä liukastumisvaaran takia. Työtur-

vallisuus on aina ensisijainen asia työmaalla.  
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Kuva 13. Hyvin toteutettu osastointi 

Lattiat suojattiin heti maitopahvilla sekä kovalevyllä, kun lopullinen pinta oli saatu valmiiksi asen-

nettua (Kuva 14.). Tämän avulla pyrittiin estämään lattiapinnan vaurioituminen sekä liiallinen li-

kaantuminen, että pölyyntyminen.  

 

Kuva 14. Maitopahvi ja kovalevy lattian suojana 

Tiloihin asennettiin myös alipaineistus sekä ilmanputsauskoneet, joissa oli HEPA-luokan suodatin 

(Kuva 15.). Näiden avulla saatiin hallittua pölyn etenemistä tiloissa. Mikäli niitä ei ollut, huomasin 

ainakin itse heti, kuinka pölyä oli paljon enemmän. Tämä johti myös siihen, että siivoojilla oli 
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suurempi työ siivota tila. Varsinkin loppusiivoojilla alakattojen yläpuoliset tilat olivat työläämpiä 

näissä tiloissa, koska laskeutunutta pölyä oli paljon.  

 

Kuva 15. Alipaineistus asennettuna  

5.2.5 Läpiviennit ja IV- putket 

Läpiviennit pyrittiin saamaan mahdollisimman pikaisesti tukittua asentamisen jälkeen samoilla 

periaatteilla, kuten Koski H, Mattila I, Taipale A Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä Pölyntor-

junta rakennustyömaalla- lähteessä ohjeistavat [10, s. 26.], jotta pöly ja muut epäpuhtaudet eivät 

pääsisi muihin tiloihin niiden kautta (Kuva 16.). Jos läpiviennistä ei ollut asennettu vielä IV- putkea, 

laitettiin siihen muovipeite teippaamalla ja jos putki oli jo asennettu, se massattiin. IV- putkien 

päät täytyi suojata, kuten muovihupulla tai -tulpalla, jotta estettiin pölyn pääsy kanaviin. IV- put-

kien ja -tuotteiden ollessa lavalla, niiden suojauksessa oli puutteita. Suojauksien puuttuminen oli 

yleistä, mutta huomauttamalla puutteista IV- urakoitsijalle asia yleensä korjaantui.  
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Kuva 16. IV- putkien päät suojattu ja reunat massattu 

5.2.6 Loppusiivouksen ensimmäinen ja toinen vaihe 

Loppusiivous toteutettiin eri lähteiden, kuten Sisäilmastoluokitus 2018 RT-kortin ja Meranti yri-

tyksen ohjeistuksien periaatteiden mukaisesti. Ensimmäinen vaihe loppusiivouksessa eli toimin-

takoe valmiuteen siivoaminen aloitettiin A-lohkolta järjestyksessä D-lohkolle. Siivoaminen toteu-

tettiin puhdistamalla pinnat niille annettujen siivousohjeiden mukaisesti oikealla puhdistusliinalla 

sekä -aineella.  

Siivoamisen aloitus tapahtui alakattojen yläpuolisista rakenteista, jotka olivat työläimmät ja myös 

sen takia, että saataisiin alakattolevyt asennettua paikoilleen. Joissakin tiloissa kohdepoiston 

käyttämättömyyden seurauksena loppusiivoojilla oli suuri työ tehdä loppusiivouksen ensim-

mäistä vaihetta tiloihin ennen ilmanvaihtokoneiden toimintakokeita, koska pölyä oli alakattojen 

yläpuolisissa tiloissa paljon. Tähän kului lähes tuplasti aikaa, mitä oli etukäteen arvioitu menevän.  

Jokaisen tilan oveen oli laitettuna lappu, johon loppusiivoojat merkitsivät nimensä ja päivämää-

rän siihen kohtaan, minkä olivat siivonneet, kuten kiintokalusteet. Tämän avulla pystyttiin hallin-

noimaan sitä, ettei samaa asiaa tarvinnut siivota moneen kertaan. Ennen kiintokalusteiden sok-

kelien asentamista paikoilleen, siivottiin kiintokalusteiden alaosat ja ne valokuvattiin (Kuva 17.). 

Valokuvien avulla pystyttiin todentamaan P1-asiantuntijalle, että kiintokalusteiden alaosat on sii-

vottu ennen kiinni laittoa, jolloin hänen ei tarvinnut alkaa aukaisemaan ja tarkastamaan niitä enää 

erikseen. 
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Kuva 17. Kiintokalusteen alaosa valokuvattuna ennen sokkeleita 

Kun alakattojen yläpuoliset pinnat oli siivottu ja tarkastettu, voitiin asentaa alakattolevyt. Tämän 

jälkeen poistettiin lattioiden suojaukset, jotta lattioita päästiin myös puhdistamaan. Lattioiden 

suojauksien ollessa pois, laitettiin tilaan johtavan osastoivan oven luokse muovisia kenkäsuojuk-

sia, jotta tilassa ei liikuttaisi jälkiä jättävillä työkengillä. Vaikka asiasta ilmoitettiin selkeästi osas-

toivassa ovessa olevalla ilmoituksella, silti puhdistetussa tilassa jotkut kävivät kävelemässä kengät 

jalassa. Tämän seurauksena loppusiivoojat joutuivat tekemään lattian siivouksen uudestaan. 

5.2.7 P1-asiantuntijan tarkastukset 

Ulkopuolinen P1-asiantuntija kävi tarkastamassa aina tietyin väliajoin pistokokeilla tai pyynnöstä 

P1-vaiheen toteutumista työmaalla. Jokaiseen tilaan laitettuihin loppusiivouslappuihin P1-asian-

tuntija merkitsi allekirjoituksensa ja muita huomioita, jos hän hyväksyi tilan tarpeeksi puhtaaksi. 

Alakattojen yläpuolisissa pinnoissa havaittiin joissakin tiloissa pölyä, jolloin niille täytyi tehdä uu-

sinta pyyhintä (Kuva 18.). Alakattojen piiloon jäävien osien tarkastus on helppoa tehdä vielä en-

nen alakattolevyjen laittamista. 
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Kuva 18. Pölyä silminnähden paljon, joten uusinta pyyhintä 

P1-tarkastukset oli tarkoitus tehdä jo aikaisemmin, mutta ne hieman viivästyivät, koska loppusii-

voojat eivät ehtineet siivota kaikkia tiloja. Yksi syy tähän oli, kuten jo aikaisemmin totesin, että 

osa työntekijöistä ei noudattanut P1-vaiheen vaatimuksia, kuten kohdepoiston käyttöä ja eivät 

siivonneet jälkiään, kun saivat työnsä valmiiksi tilassa. P1-asiantuntija teki tarkastukset visuaali-

sesti eli silmämääräisesti, TROTEC PC200 hiukkaslaskurilla (Kuva 19.) sekä BM DUSTDETECTOR- 

pintapölymittarilla (Kuva 20.).  

Hiukkaslaskurilla TROTEC PC200 (Kuva 19.) pystyttiin mittaamaan erikokoisten pölyhiukkasten 

määrää ilmassa. Laitteessa on vihreä, keltainen sekä punainen pykälä. Näillä on tietyt raja-arvot, 

kuten 0,3 mikrometrin kokoiselle hiukkaselle vihreä alue on 0–100000 kpl, keltainen alue 100001–

250000 kpl ja punainen alue 250001–500000 kpl. Hiukkasmäärille ei ollut asetettu minkäänlaisia 

raja-arvoja, joten tällä laitteella pystyttiin hieman tarkastelemaan tilojen puhtautta. Hiukkaslas-

kurilla ei havaittu vihreän alueen ylittäviä lukemia. [17, s.4.] 
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Kuva 19. TROTEC PC200 Hiukkaslaskuri 

Puhdistetuilta alueilta pintapölymittari BM DUSTDETECTOR:lla (Kuva 20.) otetuissa näytteissä ei 

ollut Sisäilmastoluokitus 2018 RT-korttiin asetettujen raja-arvojen ylityksiä. Ennen ilmanvaihdon 

toimintakokeita otetut näytteet alakattojen yläpuolelta sekä näkyviltä pinnoilta, kuten kalus-

teista, eivät ylittäneet max. 5 % raja-arvoa. Samoin myöskään ennen luovutusta tehdyssä tarkas-

tuksessa ja pölynäytteiden otoissa ei tullut ylityksiä raja-arvoissa näkyvien pintojen max. 1 % sekä 

lattian max. 3 % osalta. Tarkastuksessa todettiin, että uuden koulun tilat olivat yleisesti puhtaana 

arvioinnin tekohetkellä. 
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Kuva 20. BM DUSTDETECTOR pintapölymittari 
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6 Tulokset P1-vaiheesta työmaalla 

6.1 Jalkauttamismenetelmät ja toteutumisen tarkastelu 

Tehtävänä oli tutkia P1-vaiheen toteutumista työmaalla ja kuinka siitä saadaan jalkautettua tietoa 

sekä sen vaatimuksia työmaalla oleville henkilöille. Työmaalla käytettyjä jalkauttamismenetelmiä 

olivat:  

• Työmaaperehdytyksen yhteydessä käytävä P1-vaiheeseen liittyvä perehdytys ennen työ-

maalle pääsyä. 

• Työnjohtajien tekemiin tehtävä- sekä työturvallisuussuunnitelmien sarakkeisiin merkat-

tiin P1-vaiheen huomioiminen ja työntekijät hyväksyivät allekirjoituksillaan noudatta-

vansa annettuja ohjeita ja saaneensa tiedot, että mitä ollaan tekemässä ja millä tavalla. 

• Työntekijät pystyivät perehtymään itsenäisesti lisää P1-vaiheeseen ja sen vaatimuksiin 

taukotilaan vietyjen P1-asiakirjojen avulla. 

• Jokaisen lohkon molemmissa kerroksissa oli infotaulut, joihin oli laitettu kohteen perus-

tietojen lisäksi pölynhallintasuunnitelmasta tehty tiivistelmä, josta pystyi käydä katso-

massa ja tarkastamassa vaatimuksia P1-vaiheelle sekä pölynhallinnalle. 

• Terve talo -kierroksen tulokset kerrottiin viikon aloituspalaverissa kaikille, jolloin kaikki 

saivat tiedot asioista, jotka olivat puutteellisia. 

• P1-asiantuntijan pitämä kertaluontoinen koulutus P1-vaiheesta työmaan toimihenki-

löille. 

• Toimihenkilöt valvoivat ja seurasivat P1-vaihetta ja huomauttivat tarvittaessa puutteista. 

P1-vaiheen toteutumista työmaalla valvottiin ja tutkittiin toimihenkilöiden tekemillä työmaa- 

sekä Terve talo - ja TR-mittauskierroksilla, joissa myös itse olin mukana, koska olin työmaalla toi-

mihenkilön roolissa. Niistä saatujen havaintojen perusteella voitiin todeta, että työmaalla toimit-

tiin pääosin P1-vaiheen vaatimusten mukaisesti edellä lueteltujen menetelmien avulla. Skanskan 

omille työntekijöille sekä aliurakoitsijoiden työntekijöille tiedonanto ja jalkauttaminen P1-vai-

heesta toteutui samoilla menetelmillä. Kaikista työmaalla olleista työntekijöistä oli muutamia, 

jotka eivät P1-vaatimuksia noudattaneet. Karkeasti arvioituna prosentuaalinen määrä 
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ohjeistuksia noudattaneita oli n. 80–85 % riippuen henkilömäärästä. Vaatimuksia noudattamatta 

jättäneistä esimerkkinä kohdepoiston käyttö, jossa yleensä oli samoja henkilöitä, joille asiasta täy-

tyi huomauttaa. Vaatimuksien laiminlyönti ei yleensä enää toistunut hetkeen, kun siitä oli mai-

nittu, mutta jossain vaiheessa vaatimukset taas unohtuivat. 

Suojaukset lattioilla sekä materiaaleilla toteutuivat hyvin ja jos jokin oli puutteellista, niistä mai-

nittiin ja työntekijät korjasivat ne. Osastoinnit toteutuivat pääsääntöisesti hyvin, mutta kohde-

poiston käyttö oli muutamille hankalaa. Tällä taas oli seurauksia myöhemmässä vaiheessa, kuten 

loppusiivouksessa. Valvoja teki viikoittaisia työmaakierroksia ja hän mainitsi heti, jos oli jotain 

puutteellista liittyen P1-vaiheeseen. P1-asiantuntijan käynnit olivat hyvin tärkeitä, koska silloin 

saatiin paras kuva työmaan P1-tilanteesta. Tämä siksi, koska hän oli kaikista perehtynein sekä 

kokenein ja eniten P1-vaiheen kanssa työskennellyt henkilö. P1-asiantuntijan tekemistä tarkas-

tuksista tuli hyviä tuloksia ja P1-vaatimukset toteutuivat pölynsuhteen, koska raja-arvojen ylityk-

siä, kuten geeliteippimenetelmässä, ei tapahtunut ja tällöin uuden koulurakennuksen käyttäjät 

pääsivät aloittamaan kevätlukukauden ajallaan. 

6.2 Parannukset ja kehittämiset 

Käytetyillä menetelmillä saatiin pääosin pidettyä P1-vaihe hallinnassa. Parannuksia voisi vielä ke-

hitellä, jotta saataisiin aivan kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt mukaan noudattamaan vaa-

timuksia. Parannusehdotuksia olisi: 

• Asiantuntijan pitämä koulutus P1-vaiheesta myös työntekijöille, kestoltaan vaikka 4 tun-

tia, jossa saataisiin perusteellisesti käytyä läpi P1-vaihe ja lopuksi tentti aiheesta. 

• Kertauksien pitäminen P1-vaiheesta, kuten kerran viikkoon. 

• P1-asiantuntijan tarkastusten tulosten läpikäynti myös työntekijöiden kanssa viikon aloi-

tuspalaverin yhteydessä. 

• Hiukkaslaskurin hankkiminen työmaatoimistoon, jolloin pystyttäisiin tarkastamaan työ-

maalla eri tilojen pölypitoisuutta ja voitaisiin tulosten avulla tarvittaessa hankkimaan lisää 

laitteita, kuten ilmanpuhdistajia. 

• P1-vaiheen toteutumisen valvonnan ja seurannan lisääminen, kuten velvoittamalla työn-

johto sitoutumaan puhtaaseen rakentamiseen. 
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• Opetettaisiin jokaisella koulutusasteella puhtaan rakentamisen edellytyksiä sekä vaati-

muksia, jolloin siitä olisi ainakin jo perustiedot hallussa ennen työmaalle tuloa. 

Mutta todennäköisesti tehokkain vaihtoehto vaatimuksien toteutumiseen olisi sama tyyli, kuten 

turvallisuuspuolella. Siinä ensin annetaan kirjallinen huomautus ja poistetaan työmaalta. Saman 

asian toistuessa, poistetaan henkilö työmaalta ja annetaan sakkolappu.  En usko, että tähän vaih-

toehtoon kuitenkaan päädytään milloinkaan P1-puhtausluokan suhteen, mutta kaikki voi olla 

mahdollista tulevaisuudessa. 
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7 Yhteenveto 

Tavoitteena oli jalkauttaa tietoa P1-vaiheesta ja sen vaatimuksista kaikille työmaalla oleville hen-

kilöille, jotta ymmärrettäisiin sen tärkeys ja P1-vaihe toteutuisi vaatimusten mukaan. Tavoite ei 

aivan toteutunut, koska oli muutamia henkilöitä, jotka eivät P1-vaatimuksia noudattaneet. Tästä 

voidaan tehdä johtopäätös, että käytetyt jalkauttamismenetelmät eivät olleet riittävät. Listaamil-

lani parannus- ja kehittämisehdotuksilla mahdollisesti saisi lisää henkilöitä noudattamaan vaati-

muksia, mutta ei välttämättä kaikkia. 

Suurimpia syitä todennäköisesti siihen, miksi P1-vaiheen vaatimuksia ei noudateta, on asenne 

sekä kiire. Myös koneissa ja laitteissa voi olla vaikutusta siihen, kuten joissain pölyävissä töissä 

kohdepoisto on liian iso tai kömpelö työskentelypisteessä, kuten ahtaissa paikoissa, jolloin sitä on 

mahdotonta käyttää. Joissain tapauksissa se voi olla myös työturvallisuusriski. Kohdepoistoko-

neissakin tapahtuu kehitystä jatkuvasti, jolloin niiden käyttö tulee helpottumaan koko ajan. Asen-

teen muutos P1-vaihetta kohtaan vaikuttaisi hyvin paljon ja lopputulos olisi vaaditun mukainen. 

Oman kokemukseni perusteella vanhemmilla työntekijöillä asenne P1-vaiheeseen vaikuttaisi ole-

van huonompi kuin nuoremmilla. Tähän voi vaikuttaa se, että vanhemmat työtekijät ovat tottu-

neet siihen aikaan, kun P1-vaihe ei ollut vielä niin suuri asia rakentamisessa; kun taas nuoremmat 

ovat uransa alusta asti olleet tekemisissä P1-vaiheen kanssa. Poikkeuksiakin tietysti näistä löytyy. 

Kiire taas johtunee siitä, että aikataulu painaa päälle. Vaikka aikataulussa yleensä huomioidaan 

nykyään myös P1-vaiheen vaikutus, tulee siitä liian tiukka, jolloin virheille ja ylimääräiselle teke-

miselle ei juurikaan jää ylimääräistä aikaa. Jossain vaiheessa työmaalla aika alkaa loppumaan ja 

tällöin myös P1-vaiheen huomioiminen voi jäädä toisaalle, kun halutaan vain saada työmaa val-

miiksi. 

Vaikka P1-vaihe on ollut kohta jo 30 vuotta, on se silti aika uusi asia rakentamisessa. P1-vaihe 

tulee koko ajan vuosi vuodelta tärkeämmäksi, kun halutaan rakentaa mahdollisimman puhtaita 

sekä terveitä rakennuksia. Tästä työstä varmasti saisi monta eri jatkotutkimusta aikaiseksi ja yksi 

sellainen olisi, että käytettäisiin esitettyjä parannusehdotuksia jollain työmaalla ja tutkittaisiin nii-

den vaikutuksia pölynhallintaan sekä aikatauluun. Toimeksiantaja sekä yhteistyökumppani 

Skanska Talonrakennus Oy voi hyötyä tästä työstä tulevilla työmailla, kuten hyödyntämällä eh-

dottamiani parannus- sekä kehitysmenetelmiä, jotta saataisiin vielä enemmän kaikille esille P1-

puhtausluokan tärkeys. Vaikka tavoite ei aivan täyttynytkään, olen silti tyytyväinen tähän työhön. 

Tästä työstä saatiin kuitenkin hyvä kokonaisvaltainen kuva P1-vaiheesta. Opin hyvin paljon uutta, 

kuten sisäilmastoluokitukset, päästö- sekä puhtausluokitukset ja P1-vaiheen vaatimukset, koska 
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P1 oli itselleni uusi asia. Käytännössä kaikki oli uutta, jota opin tutkiessani tätä aihetta. Tullessani 

työmaalle, en ollut oikeastaan milloinkaan kuullut P1-luokituksesta sekä -vaiheesta. Tätä työtä oli 

mielenkiintoista tehdä ja uskon pystyväni hyödyntämään oppimaani tulevaisuudessa tulevissa 

työkohteissani.  
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