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1 JOHDANTO

Opinnaytetyoni aiheena on lastenkirjaprojektin tuloksia markkinoivan nayttelyn

rakenteiden suunnittelu ja toteutus. Ty6 kuuluu nayttelysuunnittelun alaan.

Tutkimuksessa selvitetdan mita visuaalisia ja rakenteellisia seikkoja on otettava
huomioon nayttelyn suunnittelussa, kun kyseessa on kiertonayttely ja nayttelyn
tapahtumapaikkoina ovat paaasiassa kirjastot. Produktiivinen osa opinnayteprojek-
tissa on Layers lastenkirjat -nayttelyn visuaalinen ja rakenteellinen suunnittelu ja
toteutus. Nayttelyn on tarkoitus tuoda esille Seindjoen ammattikorkeakoulun liike-
toiminnan ja kulttuurin yksikdssa toteutettua lastenkirjaprojektia, jossa suunniteltiin
innovatiivisia lastenkirjoja vastauksena kirjastojen tarpeisiin. Opinnaytetydssa kasi-
tellaan kiertavan nayttelyn toteutusta kahdessa ensimmaisessa sijainnissa, Vaa-
san kaupunginkirjastossa ja Jalasjarven kunnankirjastossa, jotka ajallisesti sijoittu-

vat opinnayteprojektin ajanjaksolle.

1.1 Lahtokohdat, tausta ja tavoitteet

Lastenkirjaprojekti on Seinajoen ammattikorkeakoulun liiketoiminnan ja kulttuurin
yksikdssa jarjestetty koulutusohjelmien yhteistydprojekti, joka toteutettiin yhteis-
tydssa kirjasto- ja tietopalvelun sekd muotoilun koulutusohjelman graafisen muo-
toilun opiskelijoiden kanssa. Projekti sai alkunsa syksylla 2011. Aluksi opiskelijat
perehtyivat luennoilla lastenkirjallisuuteen ja sen historiaan, jonka jalkeen opiskeli-
jat alkoivat suunnitella ja toteuttaa innovatiivisia lastenkirjoja kirjastokayttéa silmal-

la pitaen.

Lastenkirjaprojektia oli jo alun alkaen tarkoitus esitelld nayttelylld. Kun nayttely
seka sen markkinointi vaativat joidenkin henkildiden pitkaaikaista sitoutumista,
lahti aiheesta kaksi lastenkirjaprojektissa mukana olevaa graafisen muotoilun
opiskelijaa tekemaan opinnaytetoita: mina nayttelysta ja Satu Haavisto nayttelyn
markkinoinnista. Lastenkirjaprojektin muista opiskelijoista kolme tekivat opinnayte-

toitansa suunnittelemistaan lastenkirjoista.
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Nayttelyn tavoitteina kokonaisuudessaan on tuoda esille projektia ja siina tutkitun
tiedon pohjalta tehtyja lastenkirjoja seka projektin jarjestajaa, eli Seinajoen ammat-
tikorkeakoulua. Nayttelylla pyritdan luomaan yhteyksia kirjastoalan ihmisiin, kus-
tantajiin ja kiinnittdamaan myds median huomio. Tavoitteinani opinnaytetydssa on
hakea lastenkirjaprojektin nayttelyn viestinnallisia, visuaalisia ja rakenteellisia rat-

kaisuja seka tutkia niiden toimivuutta kayttdymparistdissaan.

1.2 Perustelut aihevalinnalle

Perustelut opinnaytetyon aiheelle nousevat koulussa kaynnissa olevasta lastenkir-
japrojektista ja sen tarpeista tuoda projektia seka sen tuloksia esille; olen ollut
myo0s itse projektissa mukana alusta asti ja osallistunut myos yhden kirjan suunnit-
teluun. Nayttelyn suunnittelussa ovat osana visuaalisuuden ja viestinnallisyyden
suunnittelu, jotka ovat olennaista graafisessa suunnittelussa yleensakin, seka ra-
kenteiden suunnittelu, joka menee yhteen messu- ja tapahtumasuunnittelun kans-
sa. Kaikista naistd minulla on kokemusta niin opintojen kuin tyoharjoitteluiden
kautta. Lisaksi viestinnan, visuaalisuuden ja rakenneratkaisujen suunnittelulla ja
toteutuksella on hyvin paljon yhtalaisyyksia projektinpaallikon vastuutehtavien,
organisoinnin ja projektisuunnittelu, kanssa; naista minulla on kokemusta projekti-
paallikkona toimimisesta grph 2012 -lehtiprojektissa, jossa usean eri vuosikurssin
opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat vuoden 2012 numeron Seindjoen ammatti-

korkeakoulun graafisen muotoilun osaston lehdesta.

1.3 Tutkimusongelma

Mita etuja ja haittoja seuraa nayttelyn jarjestdmisessa, kun kyseessa on kierto-

nayttely ja nayttelyn tapahtumapaikkana paaasiassa kirjastot?

1.4 Tutkimusmenetelma

Tutkimusmenetelmana opinnayteprojektissa kaytetaan osallistuvaa havainnointia.

Tutkimusmenetelmaa sovelletaan niin viestinnallisten, visuaalisten kuin rakenteel-
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listen ratkaisujen suhteen tyon kuluessa. Tehtyja ratkaisuja testaan Vaasan kau-
punginkirjastossa jarjestettavassa nayttelyssa, jonka perusteella tehtyjen johtopaa-
tosten mukaan tehdaan nayttelyyn tarvittavia muutoksia; tdman jalkeen nayttelyn
toimivuutta havainnoidaan uudelleen sen ollessa esilla Jalasjarven kunnankirjas-

tossa.

1.5 Tutkimustulosten hyodyntaminen

Paamaarana on, ettd nayttelyrakenteiden suunnittelun, toteutuksen ja sen yhtey-
dessa tehtavan osallistuvan havainnoinnin kautta saadaan selvennettya sita, miten
kirjastotiloja voidaan hyodyntaa nayttelyissa ja tapahtumissa. Lisaksi saadaan tes-
tattua tehtyjen ratkaisujen toimivuutta, kun kyseessa on kiertava nayttely; tallin
huomio kiinnittyy erityisesti suunniteltujen nayttelynrakenteiden kokoamiseen, pur-

kamiseen, kestavyyteen seka kayttoon erilaisissa tiloissa.

Tyon ja tutkimuksen tuloksia seka niistd saatuja tietoja ja kokemuksia voidaan
hyodyntaa vastaavaisuudessa niin projektin markkinoinnissa lastenkirjaprojektin
mahdollisesti jatkuessa seuraavina vuosina kuin my6s muille tahoille, jotka nake-

vat tarvetta nayttelyn suunnittelulle kirjastoymparistoon.
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2 NAYTTELY

2.1 Nayttelyn maarittely

Lockerin (2011, 10) mukaan kaupalliset messut, brandien kokeminen, teemoitetut
nahtavyydet, maailmannahtavyydet, museogalleriat, kavijakeskittymat, historialli-
set talot, maisemoinnilliset tulkinnat ja taiteelliset installaatiot ovat kaikki alueita,
jotka voidaan kategorisoida sateenvarjomaisen laajan termin "nayttelyt” alle. Nayt-
telyt voivat olla pysyvia tai valiaikaisia, elamankaareltaan vaikka viisi vuotta tai viisi
paivaa. Nayttelyt voivat vaihdella kooltaan pienesta poydan paalla olevasta esille-

panosta aina pienen kaupungin mitoissa olevaan maailmannahtavyyteen.

Nayttely on mika tahansa hallittu nayttelyesineiden kokoama, joka on suunniteltu
palvelemaan kokonaisuuden tarkoitusta tai tuomaan esille sen teeman tai tarinan
(Locker, 2011, 15).

Hughesin (2010, 10) mukaan esillepano on ihmisen kayttaytymisen luontainen
elementti, jota harjoitetaan jatkuvasti meidan jokapaivaisessa elamassamme. Yh-
talailla kuin ihmiset sisustavat kotejaan, kehittavat kauppiaat ja yritykset ajatuksia
myytavan tavaran mahdollisimman hyvasta esille tuonnista; miten ja mihin laittaa
tuotteet niin ettd ne houkuttelevat asiakkaita ja muodostavat sympaattisen koko-

naisuuden mielenkiinnon herattamiseksi.

2.2 Kiertonayttely ja kirjastot

Kiertonayttelylla projektissa tarkoitetaan useita eri esityskertoja seka erilaisissa
esityssijainneissa ja tiloissa jarjestettavaa nayttelykokonaisuutta. Kirjastot kasitel-
tavana sijaintina on mainio esimerkki samaa kayttéa varten tarkoitettujen tilojen
keskinaisestd monimuotoisuudesta ja varsinkin niihin nayttelyd suunnitellessa;
joissakin on tilaa enemman ja joissakin vahemman. Nayttelyn riippumattomuus

ymparistostosta on siten merkittavimpia tekijoita suunnitteluprosessissa.
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3 LASTENKIRJAPROJEKTI JA SEN NAYTTELY: TAUSTAT JA
TAVOITTEET

3.1 Projektin taustaa

YhteistyOprojekti sai alkunsa syksylla 2011 ja se jarjestettiin kahden kulttuurialan
koulutusohjelman opiskelijoiden valilla. Kirjasto- ja tietopalvelun toisen vuosikurs-
sin seka graafisen muotoilun toisen, kolmannen ja neljannen vuosikurssin opiskeli-
jat tarttuivat tekemiseen lastenkirjaluentojen ja tekemispajojen aiheperehdyttami-

sen kautta.

Projektin paamaarana oli innovatiivisten lastenkirjojen suunnittelu ja teko kirjasto-
kayttoon. Projektin aikana toteutettiin kokonaisuudessaan seitseman erilaista las-
tenkirjaa, joiden ongelmanratkaisulahtdiset kayttokonseptit seka kuvitukset ovat
opiskelijaryhmien itse tuottamia. Lastenkirjaprojektiin liittyen lahti viisi opiskelijaa

tekemaan opinnaytetyotansa.

3.2 Nayttelyn taustaa: Layers

Huhtikuussa 2011 jarjestettiin eteldpohjalaisen kulttuurialan koulutuksen satavuo-
tista historiaa juhlistavaksi tapahtumaksi Layers-nayttely, joka esitteli Seindjoen
ammattikorkeakoulun kulttuurialan opiskelumahdollisuuksia. Nayttely toi esille kult-
tuurialan yksikon koulutusohjelmat: kulttuurituotannon, konservoinnin, kirjasto- ja
tietopalvelun sekda muotoilun koulutusohjelman suuntautumisaloineen. Alat olivat
nayttelyssa esilla paaosin opiskelijatdiden kautta. Nayttelyn tavoitteina oli tavoittaa
Seamkin tulevia opiskelijoita ja lahialueen yrityksia seka huomio tiedotusvalineis-
sa. (Lindfors, 2011, 48)

Nayttelyn suunnittelu ja pystytys toteutettiin Taidekeskus Harriin Alavudelle graafi-
sen muotoilun toisen vuosikurssin opiskelijoiden voimin. Nayttelylle nimeksi vali-
koitui Layers, englanninkielen sana tarkoittaen tasoja tai kerroksia. Termi oli omi-
aan kuvastamaan kulttuurialan monipuolisuutta ja kerroksellisuutta ollen samalla

muotoilussa ammattisanastoa sahkdisissa suunnitteluohjelmissa.
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Jo 2011 suunnitellun Layers-nayttelyn haasteeksi nousi painotuotteiden ja naytte-
lytilan ilmeen yhtenadistaminen. Ratkaisuksi ongelmaan oli paatds yhtenaisten
paavarien ja typografian kayttamisesta. Nayttelyn tunnusvarina toimikin huomiota

herattava ja tehokas punainen.

Mydhemmin lastenkirjanayttelyn markkinoinnin suunnittelussa todettiin, etta ke-
vaalla 2011 toteutetun Layers-nayttelyn jatkaminen sarjana lastenkirjanayttelyyn
olisi jo yksistaan referenssisyista suotavaa: kyseessa oli jalleen kulttuurialan kou-

lutusohjelmien alla aikaansaatua tuotantoa, nyt vielapa yhteistyokuviona.

Tarkemmin Layers-nayttelyn jatkumosta lastenkirjanayttelyksi ja sen sovittamises-
ta uuteen teemaan kerrotaan projektin etenemisen yhteydessa (kohdassa 5.7.1:

Tunnushahmo, tunnusvari, nimi ja logo).

3.3 Tavoitteet

Nayttelyn viestinnallisina tavoitteina kokonaisuudessaan on tuoda esille projektia
ja siina tutkitun tiedon pohjalta tehtyja lastenkirjoja seka projektin jarjestajaa, el
Seindjoen ammattikorkeakoulua. Nayttelylla pyritdan luomaan yhteyksia kirjasto-

alan ihmisiin, kustantajiin ja kiinnittdmaan myos median huomio.
Kuka viestiin:
Seinajoen ammattikorkeakoulu
Mita viestii:
* Lastenkirjaprojektia ja koulutusohjelmien yhteistyota
* Korkeatasoinen, AMK-tutkintoon tahtaavan koulutuksen tarjoaminen

* Projektissa on tutkittu ja saatu vastauksia seka ratkaisuja tarpee-

seen/ongelmaan.
Kenelle viestii:

* Kirjastotyontekijoille
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* Kustantajille
Milla vélineella viestii:

* Lastenkirjanayttelylla, tehdyilla lastenkirjoilla ja ongelmanratkaisutavoilla
Milla vaikutuksella viestii:

Tavoitteena on etta kirjastoissa syntyy tehdyille lastenkirjoille kysyntaa ja etta saa-
daan niille kustantajat. Tavoitteena on my0s, ettd saataisiin tilauksia muista vas-

taavista projekteista.
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4 NAYTTELYSUUNNITTELU JA OSALLISTUVA HAVAINNOINTI

4.1 Osallistuva havainnointi

Havainnoinnin avulla saadaan tietoa siitd mita todella tapahtuu, toimivatko ihmiset
oikeasti niin kuin he sanovat (Hirsijarvi, 1997, 201-206). Tieteellistd havainnointia
voi sanoa tarkkailuksi, silla se ei ole pelkkda nakemista. Osallistuva havainnointi
on vapaasti tilanteiden mukaan muotoutuvaa ja havainnoija osallistuu ryhman tyo-
hon ja toimintaan. On tyypillista etta tutkija osallistuu toimintaan tutkittavien ehdoil-
la. Koska tutkijan on hyva luoda ryhman kanssa yhteenkuuluvuus, hanelle muo-
dostuu ryhmassa joku oma rooli toisten ryhmalaisten tapaan. Kokemusten ja ha-
vaintojen perusteella han keraa tietoja ja muistiinpanoja tieteellista tarkoitusta var-

ten.

Havainnoinnin suurin etu on valittdtman tiedon saaminen tutkittavasta kohteesta;
se auttaa paasemaan luonnollisiin ymparistoihin ja nain ollen se on hyva mene-

telma kvalitatiivisia tutkimuksia varten.

Hirsijarven (1997, 202-203) mukaan tutkimusmenetelman huonoiksi puoliksi on
kritisoitu ettd havainnoija itse saattaa hairita tutkimustilannetta ja vaikuttaa saatui-
hin tuloksiin. Huonona puolena on myds se etta tutkijalle muodostuu tunteisiin se-
ka kokemukseen pohjautuva sitoutuminen tutkittavaan asiaan ja taman seurauk-
sena tutkimuksen tarkoituksellisuus karsii. Havainnoinnissa voi myos joskus olla
vaikeaa tehda muistiinpanoja ja kerata tietoja ja silloin tiedon keruu perustuu omiin

muistikuviin ja niiden pohjalta havaintojen myéhemmin kirjaamiseen.

4.2 Osallistuvan havainnoinnin soveltaminen projektissa

Nayttelyn suunnitteluvaiheessa tehtiin, kokeiltiin ja valittiin ratkaisuja, jotka toimivat
hypoteesin omaisena kokonaisuutena ensimmaisen nayttelykasikirjoituksen mu-
kaan. Ratkaisut kokonaisuuden visuaalisuudesta, viestinnallisen sisallon esityk-
sesta, rakenteista ja niiden sijoittelusta, kaytosta ja nain ollen huomioarvosta an-

netussa nayttelytilassa testattiin osallistuvaa havainnointia tutkimusmenetelmana
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kayttaen. Nayttelya suunnitellessa tehtyjen havaintojen perusteella tehdyt ratkaisut
ja toteutettu nayttely testattiin kaytanndssa Vaasan kaupunginkirjastossa jarjeste-
tyssé ensimmaisessa nayttelyssa. Ensimmaisen testaamisen ja siita tehtyjen ha-
vaintojen perusteella joitakin kokonaisuuden osa-alueita seka tekijoita korjattiin ja

muutosten jalkeinen toimivuus testattiin toisessa nayttelyssa Jalasjarvella.

Osallistuvalla havainnointia tutkimusmenetelmana kayttden projektin suunnittelu-
prosessissa ja ratkaisujen testaamisessa havaituilla tekijoilla ja tuloksilla pyritaan
vastaamaan tutkimusongelmaan. Havainnointi koskee koko suunnitteluprosessia,

siihen vaikuttavia tekijoita ja siitd saatuja tuloksia.



18

5 PROJEKTIN ETENEMINEN

5.1 Lastenkirjaprojekti ja opinnayteprojektin alku

Lastenkirjaprojektista oli tarkoitus jarjestaa nayttely. Tahan tarvittiin vahintaan kak-
si opiskelijaa, jotka tekisivat aiheesta opinnaytetydnsa. Satu Haavisto vastaisi
nayttelyn markkinointimateriaalista ja mind nayttelyn rakenteiden suunnittelusta.
Jo tuolloin ohjaavat graafisen muotoilun opettajat olivat alustavasti kayneet sopi-
massa nayttelytilasta Vaasan kaupunginkirjastossa. Arvio nayttelyyn tulevista esi-

tyskelpoisten kirjojen maarasta oli kolme kappaletta.

17.1.2012 opinnaytetdiden aihekeskusteluun tultaessa alkoi nayttamaan silta, etta
nayttely tulee Vaasan kaupunginkirjaston lisaksi myds Jalasjarven kunnankirjas-
toon. Lakia-kirjastot olivat tilanneet Seindjoen ammattikorkeakoulun graafisen
muotoilun osastolta yritysiimeen, ja tassa yhteydessa tuli puheeksi nayttely Jalas-

jarvelle.

Taman lisaksi vuoden 2011 loppupuolesta tilanne oli muuttunut sen verran, etta
lastenkirjaprojekti oli paisunut ja nayttelyyn oli tulossa esityskelpoisia lastenkirjoja
arvioidun kolmen sijaan seitseman; kirjojen lisaksi nayttelyyn suunniteltiin tulevan
esille lastenkirjojen originaalikuvituksia, koulussa toteutettuja muita kirjastoprojek-
teja seka grph-lehden vuoden 2011 ja 2012 numerot. Aikaraamiarvio nayttelyn
ajankohdasta oli maaliskuun alusta huhtikuun alkuun. Kun nayttelysta itsestaan oli
opinnaytetoita tekemassa kaksi ja lastenkirjoista kolme opiskelijaa, oli kaikkien
edun mukaista saada nayttelyajankohta mahdollisimman varhaiseksi, edellyttaen
ettd kyseiseen ajankohtaan mennessa oli mahdollista toteuttaa nayttely, sen

markkinointi ja nayttelyyn tulevat lastenkirjat.

Lisaksi tavoitteena oli, ettda nayttely Vaasan kaupunginkirjastossa alkaisi viikolla
10/2012; syyna tahan oli se, ettd koulussa kyseinen viikko oli vapaasti valittavien
opintojen viikko (vvo) ja lastenkirjanayttelyprojektia varten oli yksi viikon vvo-
kursseista nayttelyrakentamisen kurssi, johon osallistuneiden opiskelijoiden ty6-
voimalla saataisiin konkreettinen nayttely pystytettya. Jo ennakkoon oli ollut puhet-

ta, etta jos tarve vaatii tai nayttelyn avajaisten sijoittuminen viikon alkupuolella pa-
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kottaa niin vvo-kurssin rakennusryhman pitaa aloittaa tyot jo viikon 9 viikonloppu-

na.

Minulla ja Haavistolla ei kummallakaan ollut ennakkoon tietoa tai tuntemusta opin-
naytetydomme yhteistydorganisaatiosta Vaasan kaupunginkirjastosta. Lastenkirja-
nayttelyprojektiin tarpeeksi tutustuttuamme sovimme tapaamisen Vaasan kaupun-
ginkirjaston lastenkirjaosastolle ja 19.1.2012 tapasimme asiakkaan ensimmaisen
kerran. Paaasiallisena kontaktihenkilona toimi lastenkirjaosaston osastonhoitaja

Minna Rinta-Valkama ja markkinointiasioiden kontaktina tiedottaja Susanna Saari.

Vierailun aikana tarkoituksenani oli valokuvata kaytossa oleva nayttelytila, mahdol-
lisesti nayttelyn avajaisia varten kaytdssa olevat tilavaihtoehdot seka muut mah-
dollisesti kaytettavat tilat. Alustaviksi suunnitelmiksi muodostui nayttelyn avajaisten
sijoittuvan viikolle 10 ja ettd avajaistilasta sovittaisiin vield erikseen, silla viela ei
ollut suunnitelmaa avajaisten koosta eika sisallostd; mahdollisia tiloja avajaisille
olivat kirjaston tiloista Draama-sali, Hyde-park tai lasten- ja nuortenkirjaosasto itse.
Se tulisi kuitenkin sijoittumaan jollekin muulle paivalle kuin torstaina 8.3., silla ky-
seiselle paivalle oli sovittu maakuntakirjastokokous. Kyseinen kokous koski monia
lahialueen kirjastoja ja Vaasan kaupunginkirjaston henkilokuntaa, joten moni nayt-

telyn avajaisiin kutsuttavista henkil6ista olisi estynyt.

Nayttelytilaa koskien kysyin yksityiskohtaisemmin mahdollisista rajoituksista Las-
tenkirjaosastoa koskien. Sovittiin etta kaikkien pienempien kalusteiden siirto nayt-
telyn tarpeista rippuen on mahdollista. Tuli myds todettua, etta juuri minkaan esil-
lepano nayttelyssa ei voi olla riippuvainen muusta kuin suunniteltavista rakenteista
ja sahkopisteiden sijainnista, silla tila tarjosi paaasiassa vain rakenteiden mahdol-
liset sijainnit ja seinatilan kuvitusoriginaaleille. Yhtena vastoinkdymisenad tassa
vaiheessa ilmeni, etta kirjaston Taide-kaytava tila oli nayttelyn suunnitellulle ajan-
kohdalle jo varattu; kun suunnitelma kuvitusoriginaalien lisdamiseksi nayttelyyn
muodostui, oli nayttelyn suhteen mielenkiinto Taide-kaytavaa kohtaan herannyt.
Tilaa oli syksylld 2011 nayttelylle tarjottu ohjaavien opettajien vieraillessa kirjas-
tossa lastenkirjaprojektin suunnittelun ohella, mutta projektin nayttelykelpoisten
tulosten maarallinen paisumisen ei ollut ennakoitavissa ja kyseista tilaa nayttelylle
ei silloin nahty tarpeelliseksi; nayttelyyn mukaan tulevien kuvitusoriginaalien esille-

panon suhteen asia koettiin takaiskuksi. Taide-kaytavan jalkeen paras vaihtoehto
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originaalien sijoittamiselle oli lastenkirjaosaston suuri harmaata epoksilevya oleva

ilmoitustaulumainen seinaalue osaston palvelutiskin vastapaata.

Kokonaisuudessaan nayttelytilana oli mahdollista kayttaa lasten- ja nuortenkirja-
osastoa vapaasti, edellyttaen ettei kirjahyllyja tarvitse siirtda. Lisahuomioita olivat
muun muassa se ettd osastolla itselldan ei ole kavijalaskuria, jollainen sijaitsee
vain kirjaston paaovella, seka se etta mahdollisen nayttelytarjoilun ei tarvinnut tulla

kirjaston omasta kahvilasta, mutta se on yleisesti ollut suositeltavaa.

5.2 Nayttelyn rakenteiden ja kokonaisuuden suunnittelun aloitus

Asiakkaan luona vierailun ja lastenkirjaosaston tilojen nakemisen jalkeen pystyttiin
aloittamaan nayttelyn suunnittelu. Aluksi kiinnitin huomiota enemman nayttelyn
visuaalisuuteen ja siihen, etta rakenteet kuvastaisivat nayttelyn kirjojen kuvituksien
ja tarinoiden maailmaa. Ensimmaisissa luonnoksissa kirjojen yksittaiset nayttelyra-
kenteet olivat hyvin yksildllisia, monimutkaisia ja niilla ei keskenaan ollut merkitta-
via yhtenaisyytta tuovia tekijoita (kuviot 1 ja 2). Tasta kehiteltyna seuraavat luon-
nokset olivat jo muodoltaan selkeasti yhtenaisempia ja moduulimaisempia, mutta
edelleen kuvituksen kayttod teki kokonaisuudesta sekavan (kuvio 3). Muita huonoja
puolia alussa suunnitelluilla malleilla olisi ollut toteuttamisen vaikeus ja ajan-
vievyys; lisaksi jos moduulit olisivat vahvasti kuvitettuja, kenelld olisi aikaa toteut-
taa moduulien kuvitukset, koska kirjoista suoraan niita ei voisi kayttaa. Jo tassa
vaiheessa alkoi selviamaan etta suunniteltujen ratkaisujen tulisi olla nayttelyraken-
nuksen vvo-kurssin aikana mahdollisia toteuttaa; lisaksi todettiin etta nayttelyn tay-
tyy olla mahdollista pystyttaa ja purkaa nayttely-ymparistossaan paivassa, sisalta-

en vaadittavat kuljetukset.

Ideoinnissa hahmoteltujen rakenteiden ongelmat todettuna ja nayttelyn pystytta-
mista ja purkamista koskevien vaatimukset tiedostettua suunnittelua jatkettiin mo-

duulisempaan ja yhtendisempaan suuntaan; naista esimerkkeina kuviot 4 ja 5.
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Kuvio 1. Luonnos yksilOllisesta, Hui Hirvitys! -kirjalle ideoidusta standistd morko-
teemalle; teemalle sopiva pelottava komero, jossa kirjan varjokuvien esitys.

Kuvio 2. Luonnos yksilOllisesta, Hilkka Punainen -kirjan teemaan ideoidusta stan-
dista. ldeana ”varo, verkon takana vaanii susi’, mediakasvatusteeman mukaan.
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Kuvio 3. Idealuonnos samanrakenteisista moduuleista kirjakohtaisella visuaalisuu-
della varustettuna.

Taulukko 1. Kuvioiden 1-3 idealuonnosten rakennesuunnitelmien edut ja haitat.

Edut: Yksilollisyys, visuaalisuus, poikkeavuuden tuoma huomioarvo.




Kuvio 4. Idealuonnos selkeammista moduulirakenteista.

Kuvio 5. Idealuonnos grph-lehdelle sovelletusta kuvion 4 moduulirakenteesta; jos-
sa oli suunnitelmana kayttaa lehden painolevyja visuaalisena ratkaisuna.
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Ennen 26.1.2012 opinnaytetyon aloitusseminaareja oli jo selvilla, ettd nayttelyyn
ollaan saamassa yhteensa seitseman lastenkirjaprojektissa toteutettua kirjaa seka
se, etta nayttely halutaan myos Jalasjarvelle. Aloitusseminaarin aikoihin piti osal-
taan keskittya opinnaytetydn suunnittelun perusasioihin, samalla kun mietittiin
nayttelyn teemaa ja yritin ideoida nayttelyrakenteita. Aloitusseminaarin yhteydessa
syntyi myos paatds nayttelyn nimesta, joka tulisi jollain tapaa olemaan kevaalla

2011 jarjestetyn Layers-nayttelyn nimen sovellus.

Kun vahan ennen opinnaytetyon aloitusseminaareja alkoi varmistumaan etta
viemme nayttelyn myds Jalasjarven kunnankirjastoon ja sieltéd oli mielenkiinnolla
ajatus otettu vastaan, otin 24.1. ensimmaisen kerran kirjastonjohtaja Johanna
Laaksoon yhteytta, jotta saimme alustavan vahvistuksen nayttelyn jarjestamisesta

ja yleensakin yhteyden opinnaytetydn toiseen yhteistydorganisaatioon.

Kun saimme alustavan suunnitelman tehtya Jalasjarven nayttelyn ajankohdasta ja
ehdotuksen esitettyd, sovimme nayttelyajaksi ke 28.3. — to 5.4. ja rakentamiselle
aikavaraukseksi ma 26. — ke 28.3. Vierailin Jalasjarvella 30.1. tapaamassa Laak-
soa ja keskustelemassa siihen asti tiedossa olevista yleisista asioista seka ku-

vaamassa kirjaston tilat.

Nayttelyrakenteiden suunnittelun osoittauduttua odotettua vaikeammaksi tuli valilla
vaihdeltua rakennesuunnittelun, typografian suunnittelun, tilapienoismallin ja hah-
momallien rakentamisen valilla jotta saisi ideointia aikaan nayttelyn eri sisaltdjen ja
suunnittelunakokulmien kannalta. Koska aiempien liian visuaalisten ratkaisujen
epatarkoituksenmukaisuuden takia en uskaltanut visuaalisuudessa suunnitella
typografiaa enempaa, piti valilla seurata millaiseen suuntaan visuaalinen linja
Haaviston suunnittelemilla markkinointimateriaaleilla kehittyi ja muuttui. Markki-
nointimateriaalien visuaalisten kokeilujen vaihdellessa valilla hillityista hyvin varik-
kaisiin, koitin soveltaa niitda mm. lattiateippauksiksi. Taman oli tarkoitus heijastaa
niin kyseista visuaalista ilmettd mutta toimia my6s nayttelyn omana opastejarjes-

telmana.
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Kuvio 6. Kokoelma Haaviston markkinointimateriaali-ideoinnista (vas.) ja esimerk-
kina yhden ilmeen soveltamisesta opastelattiateippauksiksi (oik.).

Taulukko 2. Kuvion 6 opastelattiateippaussuunnitelman edut ja haitat.

Edut Visuaalisuus, erottuvuus, nayttelykokonaisuuden yhtenaiseksi sitova,
ut:

opasteena toimiminen.
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Kuvio 7. Pienoishahmomallit kuvioiden 4 ja 5 suunnitelmista, hahmorakenteet ja
esimerkki yksittdisen moduulin yksildimisesta.

Taulukko 3. Kuvioiden 4, 5 ja 7 idealuonnosten ja pienoismallien rakennesuunni-
telmien edut ja haitat.

Edut: Varilldan voimakas ja erottuva, kokonaisuuden selkeys.

Haitat/ | Rakenteen mitdansanomattomuus ja tylsyys, laatikkomaisuus ja um-

puutteet: | pinaiselta etuosalta vaikea lahestya.

Muun suunnittelun ohella piti myos pitda mielessa Vaasassa pidettavat nayttelyn
avajaiset ja se, etta avajaisiin tarvittaisiin ohjelmaa. Nimittdin Vaasan kaupungin-
kirjastossa mielenkiinto projektia kohtaan oli kasvanut merkittavasti ja he tarjosivat
ilman kustannuksia avajaisten kayttoéon Draama-salin ja he toivoivat etta avajaiset

saataisiin sittenkin heilla jarjestettavan maakuntakirjastokokouksen yhteyteen.

Tarjous oli mitd mainioin, varsinkin kun kokouksen myo6ta paikalla olisi valtaosa
lahialueen kirjastojen edustajista. Avajaisohjelman viela puuttuessa syntyi idea
videosta, joka toisi esille lastenkirjaprojektin konkreettisen tekemisen. Pikainen

yhteydenotto SeAmkin kulttuurituotannon yksikk6on antoi ymmartaa, ettd suunni-
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telma videosta voisikin onnistua lyhyesta varoitusajasta huolimatta. Videon teke-
misesta kiinnostuneiden kulttuurituotannon opiskelijoiden kanssa sovittiin tapaa-

minen perjantaiksi 10.2. ja videon esitysajankohta avajaisissa olisi 8.3.

5.3 Idea dokumenttivideosta ja kulttuurituotannon opiskelijoiden

tapaaminen

Palaveri videon tekemisesta kiinnostuneiden kulttuurituotannon koulutusohjelman
opiskelijoiden Riku Manniston ja Pekka Nyrhisen kanssa pidettiin perjantaina
10.2.2012. Heidan lisakseen palaveriin osallistuivat graafisen muotoilun opettajat
Saija Sillanpaa ja Juhani Haarala seka opiskelijat Satu Haavisto ja Janne Vuorela.
Tein palaveriin esityksen lastenkirjaprojektin ja dokumenttivideoidean esittelya var-
ten, minkan ohella keskustelimme suunnitelman yksityiskohdista ja toteuttamises-
ta. Olimme asettaneet tavoitteeksemme, ettd Mannistolle ja Nyrhiselle esitetdan
sisdanajona aiheeseen tiivis mutta rento, mielenkiintoinen ja asiallinen esitys; sel-
vensimme kuinka merkittdvan huomion projekti oli jo tdhan asti saanut ja kuinka
sitd entistd enemman nostattaakseen mainosmainen esittelyvideo olisi sopiva la-

hestymistapa.

SEAMK GRAATEEN MUOTORUN 4 KRUASTO. JA THTOPALYIL LN OMSEELLUIOIONN YHTISTYOPROERT)  waw Seamk. f

b
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Kuvio 8. Otoksia palaverin esitysmateriaalista koskien videon tekemista.
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Videon oli tarkoitus tulla yhdeksi ohjelmaksi avajaisiin. Taman lisaksi video tulisi
grph 2012 -numeron iPad-lehteen seka Klasi-TV:seen (Etela-Pohjanmaan aluetta
edustava netti-TV). Video kertoisi projektista, siina kirjastokayttoon tehdyista inno-
vatiivisista lastenkirjoista, niiden kaytttavoista ja teosta. Videon tulisi olla mainos-
tyyppinen ja vauhdikas. Videossa ei saisi erikoisemmin korostaa taiteellista puolta,
mutta se saisi olla tyylikas. Esityksen kohderyhman tuli olla kirjastoalan ammatti-
laiset, kulttuurialan kaikki ammattilaiset, kuten mainostoimistot, kustantajat ja pai-

notalot, viestintatoimistot ja pelifirmat.

Vaikka Mannisto ja Nyrhinen sanoivat olevansa hyvin Kiireisia koulunsa projektien
ohella, kiinnostuivat he silminnahden annetusta tehtavasta. He tuntuivat innostu-
van siita, ettd suunnitelmana oli tehda mahdollisimman kaupallinen mainosvideo,
jollaisia he eivat juurikaan olleet paasseet tekemaan. Palaverin ohella saimme
merkittavan lisan projektin kokonaisuuteen, silla koulutusohjelmien yhteistydsta

alkanut projekti sai nyt mukaan kolmannen kulttuurialan koulutusohjelman.

5.4 Nayttelyrakenteiden suunnittelu: ensimmainen nayttelykasikirjoitus

Kun uusia asioita tuli vahan valia eteen ja nayttelyrakenteiden suunnittelu takkusi,
oli edenneelle suunnittelulle kuitenkin mahdollisuus tehda nayttelykasikirjoitus jolla
selventaa nayttelyn yksityiskohtia. Ensimmainen nayttelykasikirjoitus on esitelty

lyhyesti luvussa 5.4.1.

5.4.1 Ensimmaisen nayttelykasikirjoituksen lyhyt esittely

Yleista:

Nayttelylla markkinoitava tuote: lastenkirjaprojektissa suunnitellut ja

toteutetut lastenkirjat kirjastokayttoon ja Seamk

Lisaksi esilla on lastenkirjojen originaalikuvituksia, grph 2012 -lehti se-

ka koulussa toteutetut kirjastoprojektit Krannit ja Lakia.

Kohderyhma: kirjastotyontekijat, alan toimijat ja media
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Markkinointipaikka: Vaasan kaupunginkirjasto ja Jalasjarven kirjasto

Tavoite: hankkia tehdyille lastenkirjoille kustantajia ja luoda yhteistyo-

kontakteja ja saada nakyvyytta.

Lisaksi tavoitteena on uskottavuuden luominen potentiaalisena yhteis-
tydtahona, osoittaen osaamista, asiantuntijuutta ja valmiutta projektien
suhteen. Opiskelijakohtaisena tavoitteena on myds se, etta tydonayt-

teena tyd auttaa opiskelijaa saamaan tyoharjoittelu- tai tyopaikan.

Viesti: erilaisia ja pirteita lastenkirjoja, jotka tuovat jotain uutta lukuko-

kemukseen.
Osaston jasennys:

Orientoitumistasona (otsikkotasona) toimii kattoon ripustettu kauas
nakyva ja erottuva jattimainen kirja, jonka valista kurkkii nayttelyn kir-
jojen satuhahmoja. Kirja kayttaa nayttelyn tunnusvaria, vihreaa, joka
on myds muiden rakenteiden paavari joten otsikkotasoon on helposti

yhdistettavissa nayttelyn muu sisalto.

Tunnelmatasossa ihmiset erottavat nayttelyn selkeasti muusta ympa-
ristosta. Nayttely ei jaa helposti huomaamatta. Nakyvyys ja mielenkiin-
toinen esillepano houkuttelee nayttelyalueelle tulleita perehtymaan

nayttelyn sisaltoon.

Informaatiotasolla tuodaan esille se, etta tehdyt lastenkirjat ovat taval-
lisesta poikkeavia tarjotun informaation valityksella. Sisaltédon saa tu-
tustua vapaasti muutoin kuin sahkdisten kirjojen tapauksessa. Naytte-
lystd on saatavilla myOs kirjoja koskevia esitteita ja nayttelyn aikana

jarjestetaan satuhetkia nayttelyn kirjojen kokeilemiseksi.
Nayttelyosaston rakenne (Vaasa):

Huomionkiinnittgjind toimivat kolme jattikirjaa, joiden sijainnit ovat
nayttelyn yhteydessa, kirjaston sisdantuloaulassa seka galleriakayta-

vassa tai draama-salissa
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Moduulit: Moduulit ovat sisaltokohtaisia niin, ettd jokaisen lastenkirjan
lisaksi oma moduulinsa ovat myos grph-lehdelle ja nayttelyn esittelyl-

le. Palautelaatikko muodostuu kirjamaisesta laatikosta.

Kuvitusoriginaalit: Kehystetyt originaalit ovat niille suunnitellussa si-

jainnissa, jonka yhteydessa on myos niitd koskeva info.

Lattiateippaukset: Nayttelyalueen lattiaan tulee nayttelyn visuaalista
kieltd puhuva ja kavijoita opastava lattiateippaus, joka selventaa mitka
osat kuuluvat nayttelykokonaisuuteen, mikali jokin osa nayttelyn sisal-

|6sta on sijainniltaan muusta sisallosta merkittavasti erillaan.

Rollupit: Draama-saliin, jossa nayttelyn avajaiset pidetaan, tulee kaksi

nayttelya edustavaa rolluppia.

Informaatiotaso:

Muuta:

Informaatiotaso osioon oli kirjattu suunnitelma siitd mihin, miten ja mi-

ta informaatiota nayttelyn kokonaisuudessa tulisi olemaan.

Kavijalaskurina toimivat lahetettyjen kutsujen maara, palautelaatik-
koon jatetyt palautteet ja mahdollisesti nayttelyn aikana muuttunut kir-

jaston kavijamaara.

Esittelijoina toimivat opiskelijat nayttelyn avajaisten ja satutuntien yh-

teydessa.

Kavijalahjoja nayttelyssa edustavat tavallisesta poikkeava nayttelyn

esite ja grph-lehden vuosien 2011 ja 2012 numerot.

5.4.2 Muutokset ja ensimmaisen nayttelykasikirjoituksen puutteet

5.4.2.1 Muutokset
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Ensimmaisen nayttelykasikirjoituksen perusteella esitetyt ratkaisut kokivat paljon
muutoksia: viestinnalliset tavoitteet ja markkinoitava tuote muuttuivat kasikirjoituk-
sen jalkeen merkittavasti ja ne kohdentuivat tarkemmin; lisdksi osaston jasennysta

muutettiin ja tdsmennettiin.

Muutokset vaikuttivat paljon rakenteelliseen kokonaisuuteen ja informaatiosisal-
toon. Rakenteita ryhmiteltiin ja yhdistettiin, silla ryhmittelylla haluttiin korostaa in-
novatiivisten lastenkirjojen suunnittelussa kaytettyja ratkaisutapoja, niita miten kir-
jastokayttoon suunnitelluissa kirjoissa ratkaisua on lahestytty. Lattiateippaukset
jatettiin pois teknisen toteuttamisvaikeuden ja osittain tarpeettomuuden vuoksi.
Markkinointimateriaalin visuaalinen ilme oli myds muuttunut ja teippaussuunnitel-
mista vahvin perustui merkittavasti monipuoliseen varien kayttoon. Lisaksi tilojen
arkkitehdilla olisi hyvin varmasti ollut suurien lattiateippauksien toteutuksesta sa-

nottavaa ja viimeistaan silloin idea olisi pitanyt hylata.

Jattikirjojen maaraa karsittiin yhteen, silla jattikirjojen levittely muihin kirjaston tiloi-
hin olisi rikkonut kokonaisuutta. Nayttelyn rakenteita vietiin kompaktimpaan seka
niiden kiertonayttelyna toimimisen kannalta parempaan suuntaan. Informaatiosi-
saltd sinallaan kirjojen esittamia ratkaisutapoja ja projektia koskien tehtiin pitkalti
uudestaan, koska huomio informaatiosisalloéssa tuli muuttuneiden tavoitteiden mu-
kaisesti kiinnittya nyt enemman ongelmaratkaisutapoihin kirjojen kirjasto- ja luku-

hetkikayttda kohtaan.

Nayttelyn kokonaisuudesta paatettiin jattaa pois Krannit ja Lakia -kirjastoprojektien

esittely.
5.4.2.2 Puutteet

Ensimmaisessa nayttelykasikirjoituksessa oltiin maaritelty yleisesti mita tehdaan,
tarvittavia materiaaleja ja esille tuleva informaatio, mutta siina ei maaritelty millaan
tavalla millaisia rakenteet ovat muodoltaan, miten informaatio niissa on tai miten
kokonaisuus on sijoitettu nayttelytilaan. Taman perusteella nayttely olisi voinut olla
nippu rakennusmateriaaleja, joiden paalle kirjat olisi laitettu ja rakennuslevyn kyl-
keen lyijykynalla kirjoitettu suunniteltu informaatiosisaltdé — koko komeuden sijainti-

na kirjaston takapiha.
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Lisaksi kokonaisuudesta puuttui tdysin muun muassa materiaalien purkua, ko-
koamista ja pakkaamista koskevat seikat; naiden luulisi olevan suhteellisen oleelli-
sia, kun kyseessa on kiertava nayttely. Myos nayttelyn valaistuksen suunnittelu

loisti poissaolollaan.

5.5 Nayttelyn sisallon ja kokonaisuuden muotoutuminen seka suunnittelun

eteneminen

Vaasan kaupunginkirjastossa jarjestettavan nayttelyn ajankohdaksi oli siis paatetty
8.-19.3.2012, kun avajaiset sovittiin maakuntakirjastokokouksen yhteyteen. Nayt-
telyiden valissa suunniteltiin jo alusta asti pitda pieni tauko, jonka aikana nayttelys-
ta ja sen sisaltoon liittyvista lastenkirjoista opinnaytetdita tekevat opiskelijat voivat
tehda tarvittavia muutoksia tdidensa uudelleentestaamiseksi Jalasjarvella. Jalas-
jarven kirjastossa nayttely suunniteltiin jarjestaa aikavalillda 26.3.-5.4.2012, mutta

myohemmin purkuajankohdaksi paatettiin 10.4.2012.

Kummankin nayttelyn yhteyteen kirjastoissa suunniteltiin satutuokioita, joissa opis-
kelijat pystyivat koekayttamaan tehtyja lastenkirjoja; mahdollisuus tahan oli hyvin

oleellista varsinkin lastenkirjoihin liittyvia opinnaytetditaan tekeville opiskelijoille.

Nayttelyn viestinnallisten tavoitteiden ja markkinoitavan tuotteen suhteen huomat-
tiin, ettd niista oli jadmassa SeAMK pois kokonaan. Asian huomaamisen myoéta
tavoitteet muuttuivat merkittavasti niista, joihin perustuen ensimmainen messuka-
sikirjoitus oli tehty; kaanteen vaikutusta suunnitteluprosessiin pohjustettiin naytte-
lykasikirjoituksen muutokset -kohdassa (kohta 5.4.2). Lopulliset tavoitteet asetettiin

opinnaytetydn kohdassa "3 Lastenkirjanayttelyn tavoitteet” esitettyjen mukaisiksi.

Ensimmaisen nayttelykasikirjoituksen teko helpotti merkittavasti nayttelyrakentei-
den suunnittelun jatkoa. Kavi myds ilmi, etta nayttelyn markkinoinnin, lahetettyjen
kutsujen seka Lakia-kirjastoprojektin yhteistydn kautta nayttely heratti mielenkiin-
toa ja nayttelylle alkoi tulla tilauksia ennen sen ensimmaistakaan esillaoloa. Tila-
uksia nayttelylle tuli Porista, Laihialta, Kurikasta ja Lapualta. Lisdksi nayttely ol

suunnitteilla vieda Seingjoella 20.4. jarjestettavaan Kirjakori-tapahtumaan.
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Ensimmaisen nayttelyn avajaisten jalkeisista tilannemuutoksista nayttelyn suhteen
avataan asiaa opinnaytetyossa tuonnempana. Tilaukset lastenkirjanayttelylle nos-
tivat entisestdan vaatimuksia nayttelyn rakenteille. Nayttely oli oltava hyvin yksin-
kertainen ja nopea rakennettava ja purettava vahaisellakin henkildmaaralla; koko-
naisuuden tulisi olla purettuna kompakti ja helppo kuljetettava seka rakenteiden
taytyi kestda merkittavasti kulutusta rakennuksesta, purusta ja siirrosta toiseen.
Lisaksi moduulien tuli kuljetusteknisista syista oltava muodoltaan pinottavia. Teh-
tavien ratkaisujen piti silti olla ulkomuodoltaan mielenkiintoa herattavia eika liian

yksinkertaisen tai vaatimattoman nakaisia.

Nayttelykokonaisuutta piti alkaa entistd enemman suunnittelemaan kiertavaksi
nayttelyksi. Samalla alkoivat vahvistumaan nayttelyn sisallon vaatimukset raken-

teita kohtaan seka visuaalinen ilme markkinointimateriaalin valmistumisen kautta.

Nayttelyrakenteiden suunnitelmat vaihtelivat isoista yhden mallin moduuleista rat-
kaisuihin, joissa oli kirjoille omat identtiset moduulit ja tornimaiset infomoduulit (ku-
vio 9). Jalkimmaisella ratkaisulla kokeiltiin monikayttoisyytta, siina kahdesta osasta
rakentuvan tornimoduulin ymparille pystyi avoimella paikalla asettamaan neljan
kirjlan moduulit ja infot ymparille tai vaihtoehtoisesti puolikas torni seinda vasten
kulmittain ja sen edustalle kaksi kirjatelinettd. Kun mukaan otettiin kirjojen lajittelu
ratkaisutapojen ryhmiin, alkoivat rakenteet olemaan muodoiltaan huomattavasti
kompaktimpia ja kirjojen esille tuonti pareina helpotti ideointia. Ratkaisuiden kayt-
totavat kirjaryhmakohtaisesti alkoivat tuomaan rakenteisiin kirjojen yksildllisten

tarpeiden myo6ta myos silmaa miellyttavaa personointia.
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Kuvio 9. Idealuonnos identtisten moduulitasojen ja infotornin kokonaisuudesta.
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Kuvio 10. Rakenneideointia kirjojen ongelmanratkaisu- ja toimintaperiaatteiden
mukaisesti ryhmiteltyina.
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Kuvio 11. Rakenneideointia kirjojen ongelmanratkaisu- ja toimintaperiaatteiden
mukaisesti edelleen ryhmiteltyina pareiksi.

Taulukko 4. Kuvioiden 9, 10 ja 11 idealuonnosten ja rakennesuunnitelmien edut ja haitat.

Edut:

Kuvio 9: llmavuus, kiertonayttelyn rakenteiksi keveita ja yksinkertaisia,
eri kayttotapojen mahdollisuudet sijoituksesta riippuen.

Kuvio 10: Erottuvuus, vaikuttavuus, eri sovellusten edut (esim. luku-
hetkimoduuli istumapaikkoineen), tiiviys.

Kuvio 11: (Yla ja alarivit) keskeinen muotokieli ja sen noudatus, selke-
ys. (Alarivi) leikkisyys, esteettisyys.

Kuviot 9-10: Helppo lahestyttavyys etuosan rakenteiden syysta taso-
jen ilmavan alaosan syysta. (Nayttelyn sisallon katselu seisaallaan, ei

jaloille esteita sisaltda lahestyttaessa.
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Kun lopulliset runkojen perusmallit sai suunniteltua ja mitat paatettiin 1:1 hahmo-
mallien testauksen perusteella, pystyi loput materiaalitilaukset tekemaan viikolla 8.
Koska viikko 9 oli koulujen talvilomaviikko, ei koululla voinut tuona aikana tehda
juuri mitdan konkreettista tai ennakoivaa valmistelua rakenteiden suhteen. Tuona
aikana suunnittelin rollupit, kilpailutin niiden tarjouspyynnét ja hoidin niiden tarvit-
tavan kuljetuksen. Lisaksi valmistelin nayttelyrakennuksen vvo-kurssin tydjarjes-

tyksen ja aikataulun seka hoidin asiasta tiedottamisen kurssille ilmoittautuneelle

tydryhmalle.

Kuvio 12. Lopullinen runkomalli mittoineen seka kirjaparikohtaiset rakenneluon-
nokset.
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Taulukko 5. Kuvion 12 runkomalliratkaisun edut ja haitat.

Selkeys, sisallon ryhmittely ja toisistaan erotus yksittaisessa moduu-
lissa (tasojen kayttd), rakenteiden puolesta erottuvuus (eivat liian il-
mavat) ja helppo lahestyttavyys. Tasojen korkeuden kokeiltu toimi-
vuus niin lapsille kuin aikuisille, kirjasisallon ollen lapsiin vetoava ja
Edut: saatavilla sopivalla korkeudella ja informaatiosisallon ollen sopivassa
lukukorkeudessa aikuisille eika kirjatasot ole liian alhaalla heille. Ra-
kennusteknisesti eivat monimutkaisia ja kooiltaan ja muodoiltaan kul-
jetusystavallisia purettuina seka osien pinottavuus. Toimivat niin au-
kealla paikalla kun seinien vierustoissa, riippuen lahinna sahkdpisteis-

td moduulien valaistukselle ja sahkaisille kirjoille.

T Rakenteiden tasapaksuus, palikkamaisuus. Kliinisyys, mutta onko
aita

kontrastivari (voimakas vihrea) riittdva huomionkiinnittava tekija kom-
puutteet:

pensoimaan visuaalista kliinisyytta?

Varmistin pakkausmateriaalien saannin lIahialueen yrityksista siltd varalta jos niita
tarvitsee koulun ulkopuolelta hankkia, kavin Vaasassa varmistamassa viimeiset
seikat nayttelyn rakentamista varten (muun muassa kaytettavien tilojen mittojen ja
sahkopisteiden tarkastus), kyselin ennakoivasti kuvitusoriginaalien mydhempaa
kehystamista varten materiaaleja ja hinnoitteluita seka suunnittelin moduulien in-
formaatiosisaltda varten tehtavia teippauksia. Mahdollisimman monen nayttelyra-
kentamisen vaativan asian oli oltava valmiiksi suunniteltu, jotta vvo-kurssin suoma

aika saataisiin kaytettyd mahdollisimman tehokkaasti.

5.6 Lopullinen nayttelyn sisalto ennen nayttelyrakentamisen kurssia

Nayttelyn paaasiallista, konkreettista esitettavaa sisaltoa edustivat lastenkirjapro-
jektissa toteutetut seitseman erilaista lastenkirjaa, joista kaksi tulisi olemaan sah-
koisia kirjoja, seka valikoituja kappaleita kirjojen kuvitusten originaaleja. Naiden
lisaksi nayttelyssa olivat esilla itse lastenkirjaprojekti ja sen tavoite. Nayttelyn yh-
teydessa suunniteltiin olevan myds esilla ja vierailijoille mukaan saatavilla grph

2012 -lehti seka nayttelyn oma esite ja naiden yhteydessa palautelaatikko.
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5.6.1 Kirjat ja kirjakohtaiset erityistarpeet nayttelyssa

"VOI HIRVITYS!” -runokirja perustui ideaan hauskoista runoista ja kuvituksesta,
jotka kertovat erilaisista mordista. Erikoistekniikkana kirjassa paadyttiin kaytta-
maan sen sivuihin laserleikkurilla leikattuja erimuotoisia, kirjan hahmoihin perustu-
via aukkoja, jotka lukija voisi heijastaa taskulampulla tai muulla valonlahteella sei-
nalle. Kirjan kayttétavan esittaminen nayttelyssa oli aiheellista tuoda esille, joten
heijastettavien kuvien demonstrointi nayttelyssa oli tarpeen. (Tydéryhma: Elina

Brunfeldt, Noora Pietila, Susan Seppala)

Kuvio 13. Voi Hirvitys! -kirja.
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"HUPS!”-kirjassa suunniteltuna toimintatapana oli kayttaa lampdreagoivaa lakkaa,
jonka mustaa pintaa hankaamalla tai muuten l[ammittamalla saataisiin esiin lakan
katkemat osat kirjan kuvituksesta. Koska suunniteltu erikoistekniikka oli hyvin
poikkeuksellinen ja nayttelyyn mennessa valmistettavalle kirjakappaleelle mahdo-
ton toteuttaa, huomattiin viimeisina paivina ennen ensimmaisen nayttelyn avajaisia
tarpeelliseksi demonstroida lakan kayttdoa esimerkkikuvin. (Tyéryhma: Jenni Kurki,
Taru Karttunen, Tiina Latvala, Johanna Ylinen. Teksti: kirja perustuu Mervi Heikki-

lan satuun "Kana Piponen ja Kissa Vaananen”)

Kuvio 14. HUPS! -kirja.
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"Kalma Alma ja |Ihana livari’-kirja oli suunniteltu helpottamaan satuhetkia. Kirjan
toimintatapa mahdollisti kirjan vaivattoman lukemisen lapsille rakenne ja taittorat-
kaisuilla, jossa teksti nakyisi lukijalle auki kdannetyssa kirjassa toiselta puolelta ja
sadun kuuntelijat nakisivat kuvituksen Toiselta. Kirjan toimintatapa myos lisaisi
ergonomisuutta lukijan kannalta. Kirjasta teki kaksi graafisen muotoilun opiskelijaa,
Henna Heinimaki ja Sanna Tarkkanen, opinnaytetyonsa. Koska Tarkkasen opin-
naytetyd koski kirjan kuvitusta, nayttelyyn tuli esille kaksi versiota, jotka poikkesi-
vat toisistaan kuvituksellaan, silla Tarkkasella oli tarkoitus testata naita kahta eri
kuvitusta opinnaytetydssaan (Viite: Tarkkanen, 2012). Heinimaen opinnaytetyd
koski kirjojen taittoa ja typografiaa (Viite: Heinimaki, 2012). Tarve kahden kirjan
esille tulosta ja se, etta heidan kirjansa oli muihin kirjoihin verrattuna poikkeukselli-
sen iso ja formaatiltaan muutenkin hieman poikkeava, asettivat yhdessa omanlai-
sensa tarpeet nayttelyrakenteiden suunnittelussa ratkaistavaksi. (Tyéryhma: Hen-

na Heinimaki, Sanna Tarkkanen. Teksti: Mervi Heikkila)

Kuvio 15. Kalma-Alma ja ihana livari -kirjan eri kuvitusversiot.
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"Marco, merten kauhu”-kirja oli suunniteltu tuomaan lukuhetkeen animaatiomaista
kuvituksen kayttoa. Tama oli saatu aikaan leikkaamalla kirjan joka toinen sivu vaa-
kasuuntaisesti kolmeen osaan, jolloin joka toisen sivun lappien kaantely sai yh-
dessa tarkkaan suunniteltuun kuvitukseen kanssa aikaan toivotun tuloksen. Kirjalla
ei ollut nayttelyrakenteiden suhteen erityisia vaatimuksia toiminnan demonstroimi-

seksi. (Tydoryhma: Inna Muikku, Miia Peurala, Outi Mentula)

Kuvio 16. Marco, merten kauhu -kirja ja sen animaatiomainen leikattujen sivujen
kayttotapa.
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"Prinsessa Metsatahden sanky”-kirjan toimintatavaksi oli suunniteltu lasten osallis-
tuminen lukuhetkeen. Tata varten kirjan sivuihin oli laserleikattu aukot, jotka sivuja
kaannettaessa toivat esiin joitakin yksityiskohtia kirjan kuvituksesta. Naihin etsittiin
yhtalaisyyksia kirjan yhteyteen suunnitelluista kuvitetuista istumatyynyista. Koska
nayttelyn kirjoja oli suunniteltu kayttaa kirjastojen lukuhetkissa nayttelyn aikana ja
koska tyynyratkaisun oli kuitenkin oltava nayttelyssa esilla, katsottiin aiheelliseksi
ettd nayttelyrakenteiden tulisi samalla toimia myds kirjan tyynyjen sailytyspaikka-
na. Nama syyt yhdessa johtivat siihen, etta kirja tyynyineen tulisi viemaan naytte-

lyssa huomattavasti enemman tilaa kuin muut kirjat. (Tyoryhma: Pekka Kurki, Hei-

di Makirinta, Elina Rannanjarvi, Heta Salmela, Janne Vuorela. Teksti: Mervi Heik-
kila)

Kuvio 17. Prinsessa Metsatahden sanky -kirja ja yksi sen lukuhetkikayttéon tarkoi-
tetuista tyynyista.
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"Kana Piponen ja Kissa Vaananen’-sadusta tehtiin lastenkirjaprojektissa kaksi
versiota, joista toinen oli sahkdinen kirja. Tama sahkdisen kayttdympariston peli-
mainen satukirja vaati tietokoneen. Tama asetti nayttelyrakenteiden suunnittelussa
vaatimuksen tietokoneen sijoittamiseksi rakenteisiin ja vaatimuksen varkaudenes-
tosta eli suunnitella rakenne sellaiseksi, etta tietokonelaitteiston irrottaminen ra-
kenteista ei tapahtuisi helposti. (Tyéryhma: Satu Haavisto, Henna Heinimaki, San-

na Kontiola. Teksti: Mervi Heikkila)

Kana Piponen
ja

Kissa Vaananen
WWienoi $Heikkila.

Kuvio 18. Sahkdisen Kana Piponen ja Kissa Vaananen -kirjan aloitusnaytto.

"Hilkka Punainen”-kirja suunniteltiin nykyaikaiseksi versioksi vanhasta Punahilkka-
sadusta, joka sisalsi mediakasvatuksellisen nakokulman. Graafisen muotoilun
opiskelija Sanna Kontiola teki kirjan lopullisesta suunnittelusta ja toteutuksesta
opinnaytetyonsa (Viite: Kontiola, 2012). Tama kirja on suunniteltu iPad-laitteelle.
iPadin sijoittaminen nayttelyyn vaati myds varkaudeneston huomioon ottamisen.
Lisaksi oli kiinnitettava huomiota laitteen kayttolittymaan ja toimintaan nayttely-

oloissa. (Tyoéryhma: Sanna Kontiola)
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Hilkka

Punainen

\uis)

Kuvio 19. Mediakasvatuksellisen Hilkka Punainen & Susi -iPad-kirjan kansi.

5.7 Nayttely ja sen markkinointimateriaali: visuaalinen yhtenevaisyys

Nayttelyn suunnittelussa piti visuaalisissa ratkaisuissa ottaa huomioon nayttelyn
markkinointimateriaalin ilme. Markkinointimateriaalin suunnitteli Satu Haavisto
omana opinnaytetydnaan, kuten edelld on mainittu. Alla olevissa alaluvuissa on
paremmin eriteltyna ja selvennettyna niitd yhteisia tekijoita, jotka sitovat nayttelyn

ja sen markkinointimateriaalia toisiinsa.

5.7.1 Tunnushahmo, tunnusvari, nimi ja logo

Nayttelyn aiheen ja luonteen vuoksi oli sopivaa kayttaa jotain tunnushahmoa.
Tunnushahmoksi valikoitui oranssi, kirjaa sydva "Mussuloona” joka on peraisin
lastenkirjaprojektissa tehdysta "VOI HIRVITYS!"-kirjasta; tdma hahmo oli jo grph
2012 -lehdessa esilla niin sanottuna "teaser’-tapaisena eli kiusoittelevana, jostakin
tulevasta tapahtumasta kertovana mainoksena. Myds muita hahmoja projektin las-

tenkirjoista on kaytetty erityisesti nayttelyn esitteessa, julisteissa ja projektin opis-
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kelijoille nayttelyn avajaisiin tehdyissa t-paidoissa. Nayttelysuunnittelun tuloksissa
esille tulevat hahmot juontavat samoihin hahmoihin, joita markkinointimateriaalissa

on kaytetty.

Kuvio 20. Mussuloona-tunnushahmo eri kayttdyhteyksissa: grph 2012 teaser (yla
vasen), nayttelykutsut (ala vasen) ja nayttelyn rollup (oikea).

Nayttelyn nimea pohdittiin suunnitteluprosessin aikana niin yhdessa kuin erikseen,
mutta loppujen lopulta nahtiin sopivaksi ratkaisuksi kayttaa kevaalla 2011 graafi-
sen muotoilun toisen vuosikurssin opiskelijoiden suunnitteleman ja toteuttaman
Layers-nayttelyn nimea. Siina missa Layers-nayttely edusti Seindjoen ammattikor-
keakoulun kulttuurialan kaikkia koulutusohjelmia, on myds lastenkirjanayttely yhta-
lailla toteutettu kulttuurialan koulutusohjelmien alla. Mahdollistaakseen logon kay-
ton vastaavaisuudessakin muille nayttelyille Haavisto suunnitteli Layers-logon si-
saltamaan tarkentavan ja tarpeen tullen vaihdettavan selitteen; nain ollen lasten-
kirjaprojektin nayttely sai nimekseen "Layers lastenkirjat’. Tata logoa on kaytetty

niin markkinointimateriaalissa kuin nayttelyssa (Viite: Haavisto, 2012).

Nayttelyn vihrea tunnusvari myds juontuu markkinointimateriaalin suunnittelussa

paatetysta tunnusvarista. Syy varin valintaan oli toisaalta vahva erottuminen vuo-
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den 2011 Layers-nayttelyn varista, punaisesta, ja toisaalta vari valittiin Seinajoen

ammattikorkeakoulun yhden tunnusvarin, vihrean, mukaiseksi.

Kuvio 21. Layers 2011 ja Layers lastenkirjat -nayttelyiden logot ja tunnusvarit.

Logon, tunnusvarin ja typografian yhteydessa toisena voimakkaasti kaytettyna va-
rind on valkoinen. Useimmiten logoa ja typografiaa kaytetaankin valkoisina vihreal-
I& pohjalla, eli niin sanotusti negatiiveina. Kolmantena varina kaytetdan mustaa,
paaasiassa typografiassa. Myos naiden varien kayttd perustuu markkinointimateri-

aalia varten tehtyihin ratkaisuihin seka niiden ja nayttelyn valiseen yhtenaisyyteen.

5.7.2 Typografia

Myos kirjaintyyppivalinnoissa ja tekstin ladontatavoissa oli oltava riittdva yh-
tenevaisyys nayttelyn ja markkinointimateriaalin valilla, mutta silti niitd oli erikois-
tettava kayttétapaan soveltuvuuden mukaisesti, kuten kooltaan tai ladontatavoil-
taan. Paaasiallisiksi kirjasintyyleiksi markkinointimateriaalin suunnittelussa valikoi-

tuivat Helvetican ja Glypha LT Std kirjasimien eri leikkaukset.
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Erikoisia Erilaisia
tekniikoita selaustapoja

Kuvio 22. Esimerkit moduuleiden typografiasta suhteessa rakenteeseen.

Paadyin kokeilujen kautta kayttamaan nayttelyn typografiassa Helvetica Light,
Helvetica Neue Light seka Glypha LT Std 55 Roman ja 65 Bold leikkauksia.
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Jaycers | Llaycers

astenkirjat lastenkirjat

—.__t' -
(=

Seinidjoen ammattikarkeakoulu /‘

SEMAIOR UNIERSITY OF APPLLO SOENCES

Kuvio 23. Rollupien vuotien lopulliset mallit ja typografia.

Ladontatavoissa kokeilujen kautta paadyin kayttamaan leipateksteissa vasen suo-
ra, oikea liehu -ladontaa. Naiden vasemmalla puolella kaytettaisiin oikea suora,

vasen liehu -ladontana pienempia informaatiosisaltja, kuten tyéryhman jasenten
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luettelo; vaihtoehtoisena sisaltona vasemmalla puolella olisi kuvien kaytté esimer-

kiksi rollupeissa.

5.8 Millaiset ratkaisut katsottiin toteutettaviksi: toinen nayttelykasikirjoitus

ja Vaasan kaupunginkirjaston nayttely

Ensimmaiseen nayttelykasikirjoitukseen puutteiden ja sen jalkeen tulleiden muu-
tosten, viestinnallisten tavoitteiden ja lopullisten rakenneratkaisujen perusteella
tehtiin toinen nayttelykasikirjoitus. Toinen nayttelykasikirjoitus on se mika Vaasan
kaupunginkirjastossa toteutettiin. Nayttelyn lopulliset viestinnalliset tavoitteet ovat
kuten ne opinnaytetydn luvussa kolme maariteltiin. Seuraavassa lyhyesti avattuna

ovat paakohdat suurimmista muutoksista.

5.8.1 Nayttelyn sisélto ja osaston jasennys

Lopullisen nayttelyn rakenteet koostuvat kokonaisuudessaan viidesta moduulista,
kahdesta rollupista, yhdesta jattikirjasta ja kymmenesta kappaleesta lastenkirjojen
originaalikuvitusten kehyksia. Tama kokonaisuus nayttelyn rakenteista hyvaksyttiin
nayttelyrakennuksen vvo-kurssin ensimmaisena paivana, jolloin muutoksia olivat
moduulien maaran laskeminen seitsemasta viiteen ja jattikirjojen maara kahdesta
yhteen. Nayttelyn sijoitukseksi suunniteltin Vaasan kaupunginkirjaston lasten ja
nuortenkirjaosastolla nuortenkirja-alue, silla siind nayttely pystyttiin sijoittamaan
niin ettei se hairitsisi osastolla liikkumista; nain olisi kdynyt nayttelyn sijoituksessa

lastenkirjaosastolle.

Nayttelyn orientoitumistasona (otsikkotasona) toimivat rollupit. Siina missa jattikir-
jan on tarkoitus nakya etaalle, houkuttelevat rollupit tutustumaan nayttelyyn niin

kuvallisella kuin lyhyella informatiivisella sisallollaan.

Ikdan kuin ingressitaso eli johdatus aiheeseen muodostuu Layers lastenkirjat -
nayttelya itsedan koskevasta informaatiosta ja lukuhetkiin tehtyjen erilaisten rat-
kaisutapojen ryhmittelysta. Kirjat on ryhmitelty moduuleihin eri ratkaisutapojen mu-

kaan seuraavalla ryhmajaolla: erilaisia selaustapoja, sahkoiset kirjat, lapset osallis-
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tumaan ja erikoisia tekniikoita. Viides moduuli esittelee nayttelya itseaan, samalla
tarjoten vierailijalle esitetta ja grph 2012 -lehtea; tdma moduuli onkin suunniteltu
sijoittuvan otsikkotason jalkeen ensimmaiseksi nayttelyalueelle paaasialliseen si-

saantulosuuntaan nahden.

Informaatiotasolla ratkaisutapoja avataan konkreettisemmin ja lopulta kirjakohtai-
sesti. Kirjakohtainen informaatio on aina kunkin kirjan yhteydessa, kuten myds
joidenkin kirjojen kohdalla toiminnan demonstrointi. Lastenkirjojen lisaksi naytte-

lyssa on esilla myos kuvitusoriginaaleja esittelemassa tekijdiden kuvitustaitoja.
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Ensisijainen
tulosuunta

Muut
tulosuunnat

Q Moduulisijoitus

1 Rollup

&2 Jattikirja
= Kuvitusorigin.
@ Sahkopiste

Kuvio 24. Tilapienoismalli Vaasan kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenkirjaosas-
tosta seka nayttelyn sijoittelusta.
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5.9 Nayttelyrakenteiden toteutus: nayttelyrakennuksen vvo kurssi

Nayttelyrakennuksen vvo-kurssin ajankohta oli su 4.3. — to 8.3. Kurssia varten
tehdysta tyo- ja aikataulusuunnitelmasta taytyi hieman poiketa. Vaikka kurssin al-
kamisesta jo viikonloppuna oli varoiteltu jo kuukausia etukateen, silti usea kurssille
ilmoittautuneista paasi paikalle vasta aloitusajankohdan jalkeen tai maanantaina.
Tama ei kuitenkaan varsinaisesti haitannut nayttelyrakentamisessa etenemista.
Tama seikka toisaalta antoi anteeksi sen, ettd en ollut kerinnyt suunnittelemaan
moduulien teippausten lopullisia versioita kurssin aloitukseen mennessa. Lisaksi
todettiin ettéa jotkut tydtehtavat eivat vaatineet arvioitua tyontekijamaaraa, mutta
sen sijaan joissakin tyotehtavissa arvioitu tekijoiden tarve oli vastaavasti puutteel-

linen.

Kurssin aikana eri tydtehtavia olivat moduulien rakentaminen, jattikirjan teko, mo-
duuliteippausten teko ja kiinnitys, originaalien kehysten teko ja kehystys, nayttelyn
moniosaisten esitteiden niputtaminen, nayttelyn avajaisissa kaytettavien t-painojen
teko seka nayttelyn pystytys Vaasan kaupunginkirjastoon. Tydjarjestys ja aikataulu
litteessa kurssin sisaltd on selostettu tarkemmin (Liite 10: Nayttelyrakentamisen

vvo: tydjarjestys ja aikataulu)

Kuten sanottu, olivat moduulien perusrunkojen rakenteet varmistuneet ennen
kurssia. Paaasiassa moduuleihin tulevat kirjakohtaiset demonstrointi tai muut lisa-
rakennevaatimukset vaativat viela viimeistelya, mutta yksityiskohtien suunnittelus-
sa oli viela aukkoja. Koska runkorakenteet tehtiin mdf-levysta ja ne tuli maalata
vihredlld nayttelyn tunnusvarilla, oli sopivaa ettd rakenteissa poikkeavat yksityis-
kohdat tehtaisiin jostain muusta materiaalista ja etta kyseinen materiaali olisi kaikil-
le muuttuville yksityiskohtarakenteille sama. Materiaalissa paadyttiin kiiresyista
pleksi- eli akryylilevyyn, jota tultiin kdyttamaan rakenteiden tarvitsemissa kotelo- ja
telineratkaisuissa; naita olivat Prinsessa Metsatahden sanky -satukirjan tyynyjen
kotelo, grph 2012 -lehden ja esitteiden kotelo seka sahkoisten kirjojen moduulissa
iPad-turvakehikko ja tietokoneen turvakotelo. Kun aikaa ei ollut pleksi-osien tar-
kempaan suunnitteluun, tuli niistd keskenaan hyvin monimuotoisia ja mielipiteita
jakavia. Enemman suunnittelua vaati se, kun moduulien maara oli laskettu raken-
nus- ja kayttotarveteknisista syista seitsemasta viiteen, tuli yhteen moduuliin yhdis-

tellda grph 2012 -lehden ja nayttelyn esitteen esillepano ja kotelot niiden sailyttami-
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selle nayttelyvieraiden saatavaksi, palautelaatikko ja palautelomakkeiden sailytys
seka mieluusti pintaa jolla lomakkeen tayttd onnistuisi. Kokonaisuuteen ratkaisun
I6ytymisen ollessa hankalaa, ei paljoa auttanut se etta lisaksi moduuliin haluttiin
mahduttaa vieraskirja. Lopulta tilannetta helpotti se, ettda palautelomakkeet ja -

laatikko voitiin jattaa pois, silla niille ei ollut tai tarvetta lastenkirjaprojektista ja sen

nayttelysta opinnaytetyotaan tekeville.

Kuvio 25. Moduulien perusrungon 1:1 hahmomalli (vas.) ja jattikirja tyovaiheessa
(oik.).

Originaalien kehystysten mahdollinen hankinta paatettiin tehda myéhemmin tar-
peen mukaan. Vaasassa sita ratkaisua ei voinut kayttaa, silla kehystettyjen tdiden
paino olisi ollut mahdotonta kiinnittda originaaleille varattuun paikkaan, suureen
epoksitauluun. Kehykset oli suunniteltu neliéformaattiin, joiden koko maaraytyy
suurimman kehystettavan tyéon koon mukaan niin ettd kehyksen leveys on ka-
peimmillaan vahintdan 5cm. Kehykset tehtiin kapalevysta niin, etta levyn ja origi-
naalin valiin tuli suojaava muovi. Kehyksien takaa oikeanpuoleisista alakulmista
tuli kurkistamaan laserleikattu Mussuloona, jonka kirjan kansi oli muutettu infokyl-

tiksi kertomaan kunkin tyon tekija, kaytetyt tekniikat ja kirjat jolle kuvitus oli tehty.
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Kuvio 26. Originaalikuvitusten kehysratkaisu ilman suurimman originaalin maarit-
tamia loppumittoja.

Kurssilla rakentamista varten suunnitelluista rakenteista jattikirja koki merkittavia
muutoksia. Aluksi litteiksi ja reliefimaiseksi suunniteltu ja rakennuspalojen vinoilla
muodoilla perspektiivin tuovasta kirjasta paatettiinkin tehda enemman oikean kir-
jan muotoinen siksi, etta reliefimaisen ratkaisun todettiin rakennusvaiheessa ole-
van vaikeasti ymmarrettava esitystapa. Nayttelyn rakenteiden suunnittelussa vahi-
ten huomiota saanut jattikirja paatyi kurssin aikanakin vahemmalle huomiolle ja
sita tehtiin kokonaisuuden tarkedmpien tydvaiheiden sen salliessa. Kirjan suunni-
telmien muututtua paaasiallisen suunnittelutyon ja toteutuksen tekivat Outi Mentu-
la, Elina Brunfeldt ja Susan Seppala. Uuden kirjamallin jaatya ilman ajan kanssa
tehtya suunnitelmaa ja sen toteutuksen tapahduttua kiireen ohella ylimaaraisen
tuntuisena, tuli siitd kokonaisuuden visuaalisuudesta poikkeava: mielipiteet siita
olivat ristiriitaiset, ja sen kotikutoisuus ei istunut muun nayttelyn kliinisyyteen. Li-
saksi ongelmaa tuotti jattikirjan sijoitus, silla alun perin sen oli suunniteltu ripustet-
tavaksi katosta, mutta huomasin nayttelytilassa ennen kurssia vieraillessa ettei
ripustaminen onnistuisi. Kirjalle suunniteltiin jalkarakennetta, josta ei keritty teke-
maan turvallista ratkaisua. Lopulta jattikirjan kayttd tuli perustumaan siihen mihin
se oli mahdollista laittaa nayttelyn yhteyteen, kuten sen laheisyydessa olevien Kir-

jahyllyjen paalliset.

Nayttelyrakenteita varten nayttelyvalaisimet saatiin kayttoén SeAmk:in messuva-
rastolta. Kaytossa olevat valaisimet eivat kuitenkaan paljoa auttaneet heijastusku-

vien demonstroinnissa ja osittain siksi rakenneratkaisun teko ongelmaan oli veny-
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nyt ja venynyt; viimeisena iltana ennen nayttelyn pystytysta suunnittelin telineen,
johon tulisi taskulamppu ja heijastettava kuvio sopiville etaisyyksille. Etuna ratkai-
sussa oli taskulampun irrotettavuus rakenteessa ja nain kaytettavyys runokirjan
yhteydessa kirjastoissa jarjestettavilla satutunneilla; huonona puolena oli tasku-
lampun paristojen kulutus ja se ettd nayttelyssa taskulamppuun jatettaisiin jatku-
vasti virta paalle vahingossa silloin kun heijastuskuvaa joku kavisi testaamassa.
Tama oli silti parempi ratkaisu kuin toimintatavan demonstroinnin kokonaan pois

jattaminen.

Yhtena ongelmana kurssin aikana ilmeni tarve suunnitella toinen nayttelyn rollu-
peista uudestaan. Rollupit oli suunniteltu hiihtolomaviikon syysta sahkopostikes-
kusteluiden tuella ja jaivat siten ilman niiden keskindisen yhtenaisyyden todenta-
mista, joka olisi onnistunut paremmin tulostuskappaleita vertailemalla; ne olivat
taittoratkaisuiltaan keskenaan ihan erilaisia ja suunnitellun visuaalisen yhtenevai-
syyden rikkovia. Kiireen ohella saatiin tilanne kuitenkin korjattua ja uusintaversio

toisesta rollupista ajallaan paikalle nayttelyn rakentamiseen ennen avajaisia.

5.10 Nayttelyn testaus: Vaasan kaupunginkirjasto

Tarkemmin nayttelyn asemoinnista on esitetty edella kuvion 24 tilapienoismallissa.

5.10.1 Havainnot nayttelyn huomioarvosta

Jo nayttelyn pystytyksen ja tilaan suunnitellun sijoituksen yhteydessa tuli todettua
ettd suunnitelma ei toiminut. Otsikkotasona toimivia rollupeja ei voinut kirjaston
hyllysijoituksen ja osaston sisdankaynnin ahtauden vuoksi sijoittaa kovin nakyvas-
ti. Varsinkin silta tulosuuntana ei antanut sijaa rolupin kayttoon niin etta sen julkisi-
vu voisi olla nakyvissa, lisdksi ohikulkemisen aiheuttama ilmavirta ja nain ollen
rollupin kaatumisen vaara olivat syyna. Lisaksi jattikirjan, olisi sen suunniteltu kat-
toon ripustaminen onnistunut tai ei, ei olisi ndkynyt kovin kauas alueen tulosuuntiin
paitsi jos sen olisi sijoittanut alueen paatulosuunnan oviaukolle; kokonaisuuden

osien liikkuminen lilan kauas olisi rikkonut kokonaisuuden. Jattikirjalle valittu kirja-
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hyllyn paallinen oli varmastikin paras mahdollinen tapa miten sita siina ymparis-

tossa pystyi hyddyntamaan.

Kuvio 27. Lopulliset nayttelymoduulit rinnakkaiskuvina.

Myos moduulien suunniteltu sijoittelu ei ollut nayttelyn huomioarvolle edukseen;
niiden sijainnit oli suunniteltu seinien viereen ja paaasiallisen sijainnin nurkkauk-
sen malli nayttelyn tulosuuntaan nahden jatti moduulit paaasiassa seinalla olevan
levean kirjahyllyn katveeseen. Sen huomion lisaksi, ettd moduulien sijoittelu olisi
pitanyt olla avonaisemmalla paikalla, tulisi Layers lastenkirjat -nayttelysta itsestaan
kertova moduuli sijoittaa muista moduuleista erilleen osaksi otsikkotasoa niin, etta
se sijainniltaan kuitenkin olisi sellainen joka johdattelisi nayttelyn muuhun sisal-

toon.



57

Kuvio 28. Yleisnakymaa nayttelyn avajaisista ja nayttelyn erottuvuus ymparistos-
saan.

Kuvio 29. Kuvitusoriginaalikehystys kaytossa (vas.) seka (S)Layers -jattikirja (oik.)
seuranaan lastenkirjojen opinnaytetyontekijat Tarkkanen ja Heinimaki.
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Kun nayttelysta jai puuttumaan varsinainen tunnelma, voi lohduttavana puolena
huomioarvon suhteen todeta, ettd vaikkei teknisen tunnusvarin kayttoratkaisua
pidetty riittavana mielenkiinnon herattajana, oli asia pikemminkin painvastoin.
Syyksi tahan voi tulkita sen, ettad suuriin yhden varin pintoihin pohjautuva ratkaisu
nayttelyssa oli silti jotain poikkeavaa kirjastoymparistdossa. Nayttelyn suurilla vari-
pinnoilla oli se etu, ettd se erottui etdalle hyvin sellaisiin suuntiin, joihin nayttelyn
asemoinnissa tehdyt virheet tai nayttelysijainnin tilalliset vaikeudet ja rajoitukset
eivat haitanneet. Asemoinnissa tuli myds katkos nayttelyn jatkuvuudessa, kun nel-
ja moduulia oli laitettu Iahekkain toisiaan ja yksi kauemmaksi sijaintiin, joka jai mo-
duuliryhman luona olevan selan taakse. Ongelmaa kompensoi kuitenkin se, etta
moduuli oli silti lastenkirjaosaston paakulkureitin varrella. Yksittdisen moduulin yh-
teydessa avautui vasemmalle originaalitdiden sarja, tuoden tdiden yhdistettavyy-

den nayttelyyn.

5.10.2 Huomiot nayttelyn rakenteiden ongelmista

Itse rakenneratkaisusta |0ytyi joitakin puutteita. Paallimmaiset ongelmat eivat ol-
leet moduuleiden perusratkaisuissa, vaan yksittaisten sisaltdjen esittdmiseen ja
esilla oloon liittyvissa ratkaisuissa. Layers-moduulin alaosassa olevasta pleksiko-
teloista ei esitettad ja grph-lehted huomattu kovin helposti nayttelyn avajaisten jal-
keisen menekkimaaran vahyydesta paatellen; tama moduulissa katvealueeseen

jaava sisalto kaipasi jonkinlaista ratkaisua, jotta se huomattaisiin paremmin.

Kalma Alma ja lhana livari -kirjan kaksi kappaletta sisaltdvassa moduulissa on-
gelmaksi havaittiin ettei kirja pysynyt paikallaan, silla sen oli oltava esillé poikkea-
vassa asennossa; tama ongelma ratkaistiin toistaiseksi ensimmaisessa nayttelys-
sa laittamalla tasoon toppareiksi vaahtomuoviset kohotarrat, jotka toimivat valiai-

kaisratkaisuina lopun ajan Vaasan nayttelyssa.

Hilkka Punainen iPad-kirjan kanssa oli suuria kaytannon ongelmia: siihen asti teh-
ty versio kirjasta toisinaan kaatui ja sulki itsensa toimintahairion takia; tama johti
siihen etta kayttaja paasi laitteella menemaan muihin sovelluksiin. Koska laitteen
turvakehikko oli tehty sellaiseksi, etta se peittaa laitteen etupuolella olevan toimin-

tanapin (jota kayttamalla ohjelmista paasee ulos) siksi ettei Hilkka Punainen -
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kirjasta paasisi poistumaan, ei laitteella paassyt kayttajan avaamista sovelluksista
pois ilman suojakehikon avaamista tyokaluilla. Tasta syysta iPad-kirja oli var-
maankin valtaosan nayttelyn ajasta sellaisessa tilassa, josta ei kirjaan paassyt ka-
siksi. Jo silloin huomattiin, etta turvakehikkoa pitda muokata niin jotta tarvittavaan
nappaimeen paasee kasiksi — ratkaisu josta olisi talle kirjalle enemman hyodtya

kuin haittaa, vaikkakin se mahdollistaisi laitteen monipuolisemman kayton naytte-

lyissa.

Kuvio 30. Kirjakohtaisten rakenteiden puutteita; vasemmalla VOI HIRVITYS -kirjan
heijastuskuva demonstrointi ja oikealla valiaikaisratkaisu Kalma Alma ja lhana liva-
ri -kirjan pystyssa pysymiselle.

Kana Piponen ja Kissa Vaananen -kirjan tietokoneessa oli kaytdossa Applen hiiri,
joka ei merkittavasti poikkea tavallisesta hiirestd mutta on ulkomuodoltaan sen

verta erikoinen ettd sen arvioitiin olevan rajoittava tekija taman sahkdisen kirjan

lahestymiseen.

Lisaksi jo ennalta tiedostettu puutteellisuus oli VOI HIRVITYS! -runokirjan heijas-
tuskuvien demonstroinnissa, kun tehdyn ratkaisun taskulampun paristoista ennen
pitkaa loppui virta. Ongelmaan ei voinut reagoida muuten kuin hoitaa jollain tapaa

paristojen vaihtaminen, jota ei kirjaston henkilokunnan varaan juurikaan voinut
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laskea. Tamakin oli yksi huomionarvoinen seikka nayttelyratkaisujen riippumatto-
muudesta kayttdoymparistdostaan; kiertonayttelylla siihen kuuluu merkittavasti myos
nayttelyn toimivuus ilman ulkopuolisen yllapidon tarvetta, mikali tarve ei ole suun-

nitelmallista ja varta vasten sovittua.

Moduuleissa itsessaan nayttelyn pystyttamisessa huomattiin, ettd niiden tukiran-
gaksi ja valaisimien virtajohtojen piilottamiseksi tehdyt takaosan kotelot olivat hie-
man lilan kapeat. Valaisimien virtajohdot olivat niin lyhyet, etta jatkojohdon liitanta
tulisi pakostikin kotelon sisalle. Johtojen paiden malleista riippuen joskus ne mah-
tuivat oikein pain koteloon helposti, kun monesti johtojen liikkuminen kotelossa oli
hyvin nihkeaa; ongelma oli kuitenkin ratkaistavissa keskittymiselld johdon laittami-

seen kotelon sisalle, joka tietysti vaikutti vahan ajan kayttoon.

5.10.3 Muutokset Jalasjarven nayttelyyn

Nayttelyn muutokset perustuivat ensimmaisessa nayttelyssa havaittuihin ongelmiin

ja nayttelyn sijoittelusta riippuvaan huomioarvon parantamiseen.

Layers lastenkirjat -moduulin alaosassa sijaitsevien lehti- ja esitekoteloiden yhtey-

teen tuli Mussuloona-kyltti, joka kehotti lehden ja esitteen ottamiseen.

Kalma Alma ja Ihana livari kirjalle tehtiin pleksista tasolle tuleva, teravasti nouse-
van kolmion mallinen teline. Telineen alareunojen mutkat pitivat kirjan telineessa
paikallaan samalla kuin telineen muotokieli kertoi mitenka kirja telineeseen tulee

silloin kun joku sen telineesta pois otti.

Hilkka Punainen -kirjan iPad-turvakehikkoa muokattiin aiemmin mainitun mukai-
sesti: etuosan toimintapainikkeeseen paasi nyt kasiksi ja kirjalla on paljon suu-
remmat toimintamahdollisuudet kuin tilanteessa jossa painike oli suojattu ja kaytta-
ja ajoi laitteen toiminnallisesti umpikujaan. Lisaksi kirjan kaatumista varten laittee-
seen tehtiin informoiva taustakuva, sisaltden kirjan kuvitusta ja lyhyen toimintaoh-

jeen kirjan uudelleenkaynnistamiseksi.

Kana Piponen ja Kissa Vaananen -kirjan sahkdiseen versioon Applen hiiren tilalle

vaihdettiin helpommin [&hestyva perinteisen mallinen tietokoneen hiiri.



61

5.11 Nayttelyn testaus: Jalasjarven kunnankirjasto

Nayttelyn merkittavasti erilaisella ryhmittelylla ja silla etta nayttely sijaitsi avoimes-
sa tilassa oli huomattava etu. Layers-moduuli toimi nyt osana otsikkotasoa ja siita
oli selvd nakdyhteys muuhun nayttelyyn. Kirjastotilassa nayttely nakyi hyvin sen
noustessa korkeudellaan hyllyjen ylapuolelle. Paakulkureitin varrella esittaytymas-
sa nayttely kiinnitti paremmin huomiota kuin Vaasassa; siellakin nayttely oli paa-
kulkureitin varrella mutta seinia myoétaillen. Nayttelya esittava Layers-moduuli ja
rollupit tervehtivat yhtenaisena sarjana kaytavalla tulevaa vierailijaa jo pelkastaan
profiilisuunnallaan, joka antoi vaikutelman siitd ettd moduuli olisi tullut vastaan
odottamaan ja nayttely tulijan vastaanottamaan. Nayttelyn muut nelja moduulia
olivat paakaytavan varrelta avautuvalla kirjaston kokoon nahden hyvin tilavalla
lastenkirjaosastolla, sijainnissa jossa nayttely oli kuin sille tehdyssa ymparistos-

saan.

Oli nayttelyn sijoituksessa toisaalta jotain, jossa onnistuttiin Vaasassa toteutunutta
huonommin. Kuvitusoriginaalit piti laittaa seinatilaan kirjaston 1,65 metria korkei-
den hyllyjen ylapuolelle ja vielapa katvealueeseen nayttelyn taka-alalle. Ero taman
ja Vaassa vastaavan valilla kuvaa siita, kuinka vaihtelevia nayttelytilat kirjastoissa

voivat olla.

Jalasjarven nayttelyn perusteella tuli esiin enaa vain yksi ongelma, joka sekaan ei
johdu varsinaisesti rakenteista: koska nayttelykuormasta oli jaanyt pois iPad-
laturin jatkojohto eikd avoimessa tilassa isoa jatkojohtorasiaa voinut jattaa moduu-
lin taakse roikkumaan, piti laitteen olla yhden yon ilman latausta. Tuona aikana
laitteen akku oli loppunut ja uudelleen kaynnistettaessa laitteen nayttd oli pys-
tysuuntainen (kun laite turvakehikossa oli vaakasuuntaisesti). Laitteen kayttoliitty-
ma vaatii laitteen heilautuksen nayton kaantamiseksi, joten se piti irrottaa kehikos-
taan jossa nayttd voitiin kdantaa. Tama ei ollut varsinainen rakenteista johtunut

ongelma, mutta aiheutti iimetessaan yllattavan paljon paanvaivaa.

Toisaalta yhdeksi ongelmaksi oli muodostunut se, etta nyt iPadilla oli joku paassyt
saatamaan omiaan vapaammin, kun edustan toimintapainike piti vapauttaa. Mutta
laitteen ollessa osa nayttelya ilman valilla tapahtuvia tarkastuksia johtaa kuitenkin

jonkinlaisiin ongelmiin ratkaisutavasta riippumatta.
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5.12 Nayttelyn rakennus kohteisiin, purkaminen ja rakenteiden kestavyys

Kun nayttelylle alkoi muodostumaan tarve kiertdvana nayttelyna toimimisesta,
asettuivat sille vaatimuksiksi ettd autokuljetukset mukaan lukien nayttelyn on saa-
tava paivassa pystyyn seka paivassa purettua. Nayttelyn rakentaminen Vaasassa
kesti 14 ihmiselta noin 1,5-2 tuntia, Jalasjarvella pystytys kesti 3,5-4 tuntia seitse-
malta henkilolta. Vastaavasti purku Vaasasta 7-8 henkildlla kesti tunti ja kymme-
nen minuuttia ja Jalasjarvella kutakuinkin sama ellei alle tunnin. Huomiona asiassa
se etta Jalasjarvella rakentamiseen ja purkuun kaytetty tila oli huomattavasti ah-
taampi tyoskennelld. Nayttely on mahdollista koota, purkaa ja lastata kuljetetta-
vaksi kahden hengen voimin, vaikkakin silloin kokoaminen on hyvin aikaa vieva

prosessi.

Rakenteiden kestavyytta havainnoidessa kahden nayttelyn perusteella ei suuria
kulutuksen jalkia ollut syntynyt. Parissa moduulin teippauksissa oli valkoista naar-
mua pinnassa, joista toinen syntyi jo Vaasaan rakentaessa ellei aiemmin. Toden-
nakoisia syitd naarmuille ovat rakentamiset ja purkamiset. Naarmua oli lahes jo-
kaisen rakenteen takakoteloiden keskiosissa, mutta naihin ei ollut aiemmin kiinnit-
tanyt huomiota, joten ne voivat olla jalkia rakenteiden alkuperaisesta valmistami-
sesta tai sitten niiden selallaan pitamisesta kirjastoon rakentamisen ja/tai purun

yhteydessa.

MyOs rakenteiden alaosan paksu jalka-/tukitaso oli ottanut reunoihinsa kenkien
osumaa. Tama oli muuten hyvin pienta, paitsi sdhkoisten kirjojen moduulilla, johon

pienet lapset olivat tykdnneet tuoda tuolin satukirjojen tarjoamia pelihetkia varten.

Nayttelyn purkamisen yhteydessa ruuviliitokset, joiden vastapaloina mdf-levyissa
toimivat niihin upotetut jengalliset vastinpalat, ovat avaamisista ja kiinnittdmisista
alkaneet elamaan upotuksissaan ja Jalasjarven purun yhteydessa moduulien taka-
levyn ja pohjalevyn kiinnityksissa kahdesta pohjalevysta irtosi kummastakin yksi
vastinpala. Tama ei ole viela tassa vaiheessa nayttelyn kiertoa niin paha silla jo-
kaisessa pohjalevyssa on 4-5 kiinnityskohtaa; mutta tdma on merkki kiinnitysten
elamisesta ja siita ettd pidemman paalle rakentamisen ja purkamisen maarien

kasvaessa varsinkin pohjalevyn vastinpalojen irtoaminen tulisi tihenemaan. Kysei-
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nen rakentamisista ja purkamisista aiheutuva rakenteiden rasitusvaurio voi alkaa

vaikuttamaan ratkaisevasti nayttelyiden maarasta riippuen.

Henna Heinimaki

ganna Kontiola

Kuvio 31. Havainnekuvio nayttelyrakenteiden vaurioista; vasemmalla moduulin
teippauksen naarmuja, oikealla vauriot moduulin jalka-/tukitasossa.
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La'¥a§erkiﬂ§

-moduulin osat:

La'ygeﬁjrjﬁ (1) 1xtaustalevy
(?) 1 xpohjalevy
_ (3) 1 x kaatumatuki
(4) 2 x vinotuki
% (5) 1 x valaisin
(6)

(6)  3xhyly

(7) 1 x lehtikotelo, pleksi
(8) 1 x esitekotelo, pleksi

1. Aseta moduulin taustalevy pdydalle tai muulle
tasolle ja kiinnita pohjalevy

Kuvio 32. Ote nayttelyn rakenneohjeista.
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6 TULOKSET JA POHDINTA

6.1 Tutkimustulokset ja Layers lastenkirjat -nayttely

Tutkimusongelmani oli mita etuja ja haittoja seuraa nayttelyn jarjestamisessa, kun

kyseessa on kiertonayttely ja nayttelyn tapahtumapaikkana paaasiassa kirjastot.

Kirjastot ovat hyvin erilaisia ja niissa voi olla nayttelytiloja tai muuten vapaata tilaa
paljon, tai sitten ei juuri yhtaan. Nayttelytilojen suhteen Vaasan kaupunginkirjasto
ja Jalasjarven kunnankirjasto ovat juuri kuin toistensa vastakohtia: kun Vaasassa
oli mahdollisia tiloja ympari kirjastoa, tarjottiin Jalasjarvella nayttelytilaksi kirjahylly-
jen paallisia. Tilojen suhteen onkin mielenkiintoisena kontrastina se mita oikeasti
tapahtui kaytannon toteutuksessa, kun Jalasjarven nayttely tilan pienuudesta joh-

tuen tuli huomattavasti yhtenaisempi ja huomiota herattavampi kokonaisuus.

Havaintojen perusteella kirjaston tilasta saa sitd enemman irti mitd vahemman rat-
kaisut ovat kirjaston tiloista riippumattomia. Mikali koko nayttelylle tehdaan sen
kaiken nayttelymateriaalin esille tuovat omat rakenteet, voi nayttelyn sijoittaa mihin
vaan niin kauan kuin avointa lattiatilaa riittda. Tosin ongelmaksi voi tulla nayttelyn
rakentamiseen kaytettavissd oleva tila. Vaasan kaupunginkirjaston tarjoamissa
mahdollisuuksissa ei paljon ollut muita vaihtoehtoja kuin seinien vierustat tai niista

irtautumisen vaihtoehto niin etta nayttely haittaisi kulkua kirjastossa.

Kun on omat rakenteet, tietda jo naytteillepanotavan. Lisaksi omilla nayttelyraken-
teilla voi ratkaisevasti vaikuttaa nayttelyn ja sen sisallon nauttimaan huomioar-
voon. Merkittdvaa on myos se, kuinka nayttely on sijoitettu ja kuinka kaukaa se on
mahdollista erottaa sijoitteluratkaisuillaan. Nayttely ei kuitenkaan saa haitata kir-
jaston muuta toimintaa; hairitsevia tekijoita voivat olla kulkuvaylien ahtauttaminen
tai sahkodpisteiden sijainti nayttelyyn nahden. Hairidtekijdiden vahentamiseksi on
nayttelyn pystytyksen ja purkamisen ajankohdasta hyva neuvotella. Nayttelyn ra-
kentaminen sujuu helpommin, mikali tilassa ei ole ylimaaraista vakea ja liiketta;
tama on mahdollista joko kirjaston hiljaistunteina tai rakentamisesta sopiminen

muuna kuin kirjaston aukioloaikaan.
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Kiertdvan nayttelyn rakenteiden kestolle on etu se, etta kirjastot ovat yleensa hyvin
rauhallisia paikkoja, joten rakenteiden kuluminen kaytanndssa riippuu vain niiden

pystyttamisen, purkamisen ja kuljettamisen aiheuttamasta rasituksesta.

Layers lastenkirjat -nayttely pystyi rakenteillaan muuten eldamaan suhteellisen
omaehtoisesti, mutta kuvitusoriginaalien sijoittaminen oli kirjaston tiloista riippuvai-
nen: kun ne Vaasassa sai nakyvalle paikalle nayttelyn yhteyteen, piti ne Jalasjar-
vella sijoittaa taka-alalle ja korkealle hyllyjen ylapuolelle, jolloin ne jaavat samalla
nayttelyrakenteiden katvealueeseen. Vaasassa nayttelyn sijoittelulla osaston si-
saankayntiin nadhden kenties hiukan epaonnistuttiin, kun rakenteet jaivat katvealu-

eisiin; Jalasjarvella sijoittelussa onnistuttiin nayttelyn erottuessa paaovelle asti.

Suurempaa tilaa tuskin olisi voitu nayttelyssa kayttaa paremmin. Toisaalta raken-
tamisen kannalta tiloilla olivat selvat etunsa: kun Vaasan tiloissa oli hyvin raken-
nustilaa ja tekeminen valjempaa, niin Jalasjarvella oltiin tiiviisti pienessa tilassa

rakennusmateriaalien seassa.

6.2 Lastenkirjanayttelyprojektin tulokset ja pohdinta

Projektissa alkoi tulla tuloksia jo ennen ensimmaistakaan nayttelya. Avajaiskutsu-
jen lahdettya liikkeelle tuli Layers lastenkirjat -nayttelylle tilauksia jo Porista, Kuri-
kasta, Laihialta ja Lapualta. Projektia on esitelty Vaasassa ja Jalasjarvella. Opin-
naytetydon palautusajankohtana nayttely on esilla Seindjoella Kirjakori-
tapahtumassa ja elokuussa 2012 sen on tarkoitus tulla ensimmaiseksi nayttelyksi
Seindjoen uuden kaupunginkirjaston avajaisiin. Tahan asti lastenkirjaprojekti on
nauttinut medianakyvyytta llkassa, Pohjalaisessa ja JP-kunnallissanomissa ja ollut

Grafian verkkosivujen tapahtumapalstalla.

Siitd huolimatta ettd nayttelyn visuaaliset ratkaisut jattivat nayttelyn varsinaisen
sisallon jokseenkin toissijaiseksi, on nayttelyn erottavuuden herattaman mielen-
kiinnon maarasta hyvan siivun kirjatkin varmasti saaneet. Nayttelyn olisi voinut
suunnitella monipuolisemmaksi ja edustavammaksi — tekemista tuntui hidastavan
osittain kokemattomuus ja osittain se ettei tiennyt kuinka suuriin nayttelyratkaisui-

hin edes olisi mahdollisuuksia. Toisaalta projektin paisumista ei osannut ennakoi-
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da kukaan ja tieto rahoituksesta tuli suunnittelun kannalta liian mydhaan; ohjaavan
opettajan mukaan menimme tekemaan kutakuinkin halvimmat mahdolliset ratkai-
sut nayttelyssa ja sen markkinoinnissa. Mutta siitd huolimatta tehdylla ratkaisulla
saatiin kiinnitettya eri tahojen mielenkiinto ja nayttelyllda menee hyvin ja se erottuu

kirjavissa kirjastotiloissa.

Nayttelyn kokonaisuuteen yksi hyva lisa olisi voinut olla projektin mainosvideo,
mutta sen valmistumisen aikataulu ei sitd mahdollistanut Vaasan nayttelyyn ja Ja-
lasjarvelle tehtya ratkaisua ei todennakoisesti olisi annettuun tilaan saanut sijoitet-

tua.

Itsed harmittaa etta tehdyt ratkaisut kieltamatta tekevat sisallosta helposti toissijai-
sen ja etta parempaan olisi voinut pystya annetussa ajassa. Lisaksi projektin lopul-
la oli suunnitella ratkaisu nayttelyn sisallon paremmalle esiin nostamiselle ja huo-
mioarvon lisaamiselle; ratkaisua olisi voinut hyddyntaa tulevissa nayttelyissa, var-
sinkin elokuun 2012 Seindjoen kaupunginkirjaston avajaisten yhteydessa, mutta
aikaa ratkaisun suunnittelemiseen ja toteuttamiseen ei enda opinnaytetyon ajan-

jaksolla riittanyt kuin alustavaan ideointiin.

Nayttelyn rakennus-, purku- ja kuljetusteknisissa ratkaisuissa mielestani onnistut-
tiin hyvin. Rakenteiden kritisoidut pleksirakenteet ovat kiistamatta hyvin toisistaan
poikkeavia, mutta tilannetta helpottaa se ettd ne ovat pleksia; hirvea tilanne olisi
silloin jos nekin rakenteet olisivat vinreaa mdf-levya, jolloin se hairitsisi merkitta-
vasti. Mutta lopuksi yksinkertaisilla (ja osaksi pakon edessa tehdyilld) ratkaisuilla
saatiin aikaan hyvaa. Lisaksi rakenteiden hyva puoli on niiden soveltuvuus erilai-

siin kayttoymparistdihin.

Opinnaytetyon tutkimuksen suhteen koin ongelmalliseksi sen, ettd huomasin myo-
haisessa vaiheessa tutkimusmenetelmaksi parhaiten sopivan osallistuvan havain-
noinnin; onnekseni olin pitanyt edes paivakohtaisia merkintdja siitd mita projektin
aikana olen tehnyt ja paremmin kirjannut muistiinpanot tutkimusmenetelman vaih-
tumisen jalkeen. Taman tuloksena tyd on lahinna dokumentointi lastenkirjaprojek-

tista nayttelysuunnittelun nakdkulmasta.
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