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1 JOHDANTO

Suomessa vesienhoidolla pyritään sekä parantamaan että ylläpitämään vesiemme

tilaa. Vesienhoitosuunnitelmat sekä niitä konkretisoivat toimenpideohjelmat toi-

mivat tueksi näille tavoitteille. Valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitel-

mat sijoittuvat kuusivuotisille vesienhoitokausille, joista ensimmäinen astui voi-

maan vuonna 2010. Toinen vesienhoitokausi sijoittui vuosille 2016–2021 ja nykyi-

nen eli kolmas vesienhoitokausi käynnistyi 2022 ja jatkuu vuoteen 2027 asti. Ve-

sienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat jakautuvat Manner-Suomen seitse-

mälle vesienhoitoalueelle. 1

Opinnäytetyössä tarkastellaan Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesien-

hoitoalueen suunnitelmiin perustuvia Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-

Pohjanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmia toisen ja kolmannen vesienhoito-

kauden aikana. Kolmas vesienhoitokausi jatkuu vuoteen 2027, mutta opinnäyte-

työn tarkastelu on rajattu toisen vesienhoitokauden alusta vuodesta 2016 vuoteen

2023 asti. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vesienhoidon toi-

menpideohjelmat ovat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen laatimat, sillä ne sijoittuvat kyseisen ELY-keskuksen toiminta-alueelle. Toi-

menpideohjelmat antavat tarkat kuvaukset alueellisista vesistöistä, niiden tilasta

ja niitä kuormittavista tekijöistä. Lisäksi toimenpideohjelmissa tunnistetaan vesis-

töjen tilatavoitteet ja esitetään tavoitteisiin tarvittavat konkreettiset toimenpi-

teet.

Opinnäytetyö käsittelee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoito-

suunnitelman yhdeksän pintavesiä koskevan vesistöalueen toimenpideohjelmaa

1 Suomen ympäristökeskus. 2022. Vesien- ja merensuojelun monet mahdollisuudet.
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ja analysoi tietoa vesistöjen kunnostussektorin näkökulmasta, joka on toimenpi-

deohjelmissa nimetty ”vesirakentaminen, säännöstely ja kunnostus”. Kunnostus-

sektoria käsittelevissä kappaleissa esitetään konkreettisia kunnostustarpeita ve-

sistöalueen vesimuodostumille toteutettavaksi toimenpideohjelman vesienhoito-

kauden aikana. Opinnäytetyössä ei käsitellä pohjavesialueita.

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöyk-

sikkö ja vesistökunnostusryhmä. Opinnäytetyön tavoite on selvittää, mitkä vesis-

tökunnostustoimenpiteet ja -kohteet ovat toteutuneet Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen alueella toisen ja kolmannen vesienhoitokauden aikana, mutta eivät ole

esitetty vesienhoidon toimenpideohjelmien kunnostussektori -kappaleessa. Li-

säksi opinnäytetyön avulla voidaan vertailla toimenpideohjelmissa esitettyjä toi-

menpiteitä niiden toteumaan tarkastelujaksona 2016–2023. Opinnäytetyö havain-

nollistaa eri vesistöalueiden ja kuntien alueilla toteutuneiden vesistökunnostus-

määrien eroja.

Tämän opinnäytetyön avulla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hahmottuu käsi-

tys siitä, kuinka paljon vesistökunnostuksia on toteutunut toimenpideohjelmien

ulkopuolelta vuosien 2016–2023 välillä ja miten eri toteuma erot jakautuvat vesis-

töalueiden ja kuntien välillä. Koska opinnäytetyön aihealue on laaja, työssä ei sy-

vennytä jokaisen vesistökunnostuskohteen yksityiskohtiin, vaan tärkeämpää on

luoda kokonaiskuva toimenpideohjelmissa esitettyjen ja ohjelmien ulkopuolisten

kunnostusten toteumasta.

Ajankohtaisen opinnäytetyöstä tekee se, että ympäristöministeriön vesienhoidon

avustusohjelmat ovat päättymässä vuoden 2023 aikana. Ministeriön ohjelmilla

avustetaan alueellisesti vesistökunnostushankkeiden toteuttamista. Lisäksi vuo-

den 2023 eduskuntavaalien ja täten tulevan hallituksen myötä kaikki tulevaisuu-

den rahoitusohjelmat eivät ole vielä selvillä. Ennen uutta valtionneuvostoa ja uu-

sien mahdollisten rahoitusohjelmien alkamista on ajankohtaista kerätä tietoa siitä,
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kuinka nykyisen valtioneuvoston hyväksymistä vesienhoidonsuunnitelmista teh-

dyt toimenpideohjelmat korreloivat todellisten kunnostustoimenpiteiden to-

teuman kanssa.

1.1 Aineisto ja menetelmät

Opinnäytetyön rakenne on case study -tyylinen, jossa tarkastellaan tiettynä ajan-

jaksona tapahtunutta toteumaa. Työn luonne on raportoiva, jonka lisäksi toteu-

matuloksia analysoidaan ympäristöteknologian insinöörikoulutuksessa ja Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksella työskentelemällä saavutetun osaamisen avulla.

Myös työn teoreettinen osuus koostuu niin opinnoissa kuin työelämässäkin kerry-

tetystä tiedosta sekä vesistökunnostamiseen liittyvistä julkisista raporteista.

Opinnäytetyön aineistona on käytetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatimia

yhdeksän vesistöalueen toimenpideohjelmia toiselta vesienhoitokaudelta sekä

kolmannen vesienhoitokauden vesienhoidon toimenpideohjelmaa, joka sisältää

kaikki yhdeksän vesistöaluetta. Sekä vesienhoidon toimenpideohjelmissa esitetty-

jen että toimenpideohjelmien ulkopuolisten vesistökunnostusten toteumatieto-

jen selvittämisen tukena ovat olleet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen organisaa-

tion työntekijät kuten vesienhoidon asiantuntijat. Suurin osa vesistökunnostusten

toteumatiedoista on kerätty organisaation sisäisistä tietojärjestelmistä, kuten eri-

laisista ympäristöhallinnon sovelluksista. Opinnäytetyössä hyödynnetään järjes-

telmiin koottujen vesistökunnostushankkeiden tietoja. Lisäksi opinnäytetyön tu-

kena on organisaation jaetut työtilat, joihin kootaan reaaliaikaisemmin esimerkiksi

vesistökunnostusten seurantatietoja. Työtilat ja järjestelmät sisältävät muun mu-

assa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistökunnostusryhmän sisäisiä tietoja ja

raportteja vesistökunnostushankkeista.

Opinnäytetyön tutkimusosuus koostuu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sisäisistä

toteumatiedoista kootun toteuman raportoinnista ja analysoinnista.
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1.2 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus organisaationa

Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset hoitavat Suomessa alu-

eellisesti valtionhallinnon toimeenpano-, kehittämis- sekä lainvalvontatehtäviä. Li-

säksi ELY-keskukset myöntävät EU-rahoituksia alueellisesti. ELY-keskukset vaikut-

tavat esimerkiksi teiden rakentamiseen ja ylläpitoon, ympäristön tilaan ja suoje-

luun sekä yritysten kehittämiseen. 2

ELY-keskukset jakautuvat nimensä mukaisesti kolmelle vastuualueelle, jotka ovat

elinkeino-, liikenne- ja ympäristövastuualue. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella

on kaikki kolme vastuualuetta, jonka lisäksi sen ympäristö- ja liikennevastuualuei-

siin kuuluu myös Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alue, sillä Pohjanmaan ELY-

keskuksella on ainoastaan elinkeinovastuualue. ELY-keskusten alueet Suomen kar-

talla vuodelta 2021 (Kuva 1) havainnollistaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lii-

kenne- ja ympäristövastuualueen toiminta-alueen koon, kun laskee mukaan myös

Pohjanmaan ELY-keskuksen aluerajauksen.

2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
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Kuva 1. ELY-keskusten aluerajaukset. 3

Opinnäytetyö sijoittuu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonva-

rat vastuualueen vesistöyksikön vesistökunnostusryhmään. Ympäristövastuualue

rakentuu vesistöyksikön lisäksi ympäristönsuojelu-, alueidenkäyttö ja pohjavesi-

3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. ELY-keskukset ja niiden tehtävät.
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sekä luonnonsuojeluyksiköistä. Lisäksi yksiköt jakautuvat eri ryhmiin, kuten tämän

työn toimeksiantaja vesistökunnostusryhmä.4 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen

organisaatiokaavio (Kuva 2) havainnollistaa organisaation rakennetta.

Kuva 2. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen organisaatiokaavio5.

4 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Organisaatio – Etelä-Pohjanmaa
5 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Organisaatio – Etelä-Pohjanmaa. Organisaatiokaavio.
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2 VESIEN- JA MERENHOIDON JÄRJESTÄMINEN JA VESISTÖJEN

KUNNOSTUS

Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvän tilan

turvaaminen ja saavuttaminen. Vesienhoitosuunnitelmat ja niihin perustuvat toi-

menpideohjelmat ovat vesienhoidon suunnittelua, joka perustuu EU:n vesipolitii-

kan puitedirektiiviin. EU:n vesipuitedirektiivi velvoittaa jäsenmaita laatimaan alu-

eelliset vesienhoitosuunnitelmat. 6

ELY-keskusten roolina on toimia vesienhoidon vastuullisina viranomaisina, jotka

selvittävät, seuraavat ja luokittelevat alueensa pinta- ja pohjavesien tilaa sekä ar-

vioivat ihmistoiminnan vaikutuksia vesistöihin. Lisäksi kuten johdanto-osiosta käy

ilmi, ELY-keskukset laativat alueensa toimenpideohjelmat. ELY-keskuksen tulee

myös seurata toimenpideohjelmien etenemistä, tarkastella ennakkovalvontatoi-

menpiteiden tarvetta ja tarvittaessa myös esittää toimia tavoiteaikaan pääse-

miseksi. Ennakkotoimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi tarkastaminen tarvittaville lu-

ville. 7

2.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmat

Manner-Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen, joista Etelä-Pohjan-

maan ELY-keskuksen toimialue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren

vesienhoitoalueeseen. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan li-

säksi vesienhoitoalueeseen kuuluvat Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkan-

maa ja Keski-Suomi (Kuva 3.). Vesistöalueen suurin joki on Kokemäenjoki, mutta

heti seuraavat suurimmat joet Kyrönjoki ja Lapuanjoki kuuluvat Etelä-Pohjanmaan

6 Westberg, V., Koivisto, A-M., Mykrä, M. & Teppo, A. 2016 a.
7 Suomen ympäristökeskus. Vesienhoito ELY-keskuksissa.
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ELY-keskuksen toimialueeseen. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

on lukuisia jokia, järviä, pohjavesiä ja rannikkovesiä.

Kuva 3. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue.8

8 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.



21

Vesienhoitosuunnitelmia on kolmelta vesienhoitokaudelta, vuosilta 2010–2015,

2016–2021 sekä uusin 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot vesien

tilasta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä yhteenvedon vesienhoitokaudella tarvit-

tavista toimenpiteistä vesien tilan parantamiseksi sekä ylläpitämiseksi. Toimenpi-

deohjelma perustuu vesienhoitosuunnitelmaan. Toimenpideohjelman tavoit-

teena on jokien, järvien, rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikentymisen eh-

käisy sekä kaikkien vesien vähintään hyvän tilan saavuttaminen. Toimenpideohjel-

mat ottavat huomioon merenhoidon ja luonnonsuojelun tavoitteet sekä tulvaris-

kein hallinnan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella on yhdeksän Koke-

mäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen kuuluvaa vesistöalu-

etta (Kuva 4).
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Kuva 4. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen sisällä olevat vesistöalueet.9

9 Teppo, A., Koivisto, A-M., Nikolajev-Wikström, L., Petäjä-Ronkainen, A., Westberg, V., Dahlhem,
K., Eklund, L., Könönen, O., Mäenpää, E., Pakkala, J., Rantataro, T., Saarenpää, E., Seppälä, T., To-
lonen, M., Vainio, A. & Viitaniemi, K. 2022.
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Toimenpideohjelmissa on esitetty vesistöalueiden vesien kuvaukset, tilamäärityk-

set, tilatavoitteet, tunnistetut kuormitustekijät sekä ehdotetut toimenpiteet sek-

toreittain.10 Sektoreita ovat yhdyskunnat ja haja-asutus, maatalous, turkistuo-

tanto, maaperän happamuus, metsätalous, turvetuotanto sekä vesirakentamisen,

säännöstelyn ja kunnostamisen sektori, jota tarkastellaan tässä opinnäytetyössä.

Toimenpideohjelmien toteuttamista ohjaavat ministeriöt ja valtion tuleekin edis-

tää toteuttamista erilaisilla keinoilla talousarviomäärärahojen, valtiontalouden ke-

hysten ja ohjelmien puitteissa. Julkiset organisaatiot kuten ELY-keskukset, aluehal-

lintovirastot, maakunnan liitot ja kunnat pyrkivät toimimaan resurssien ja toimi-

valtansa puitteissa vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tavoitteisiin

pääsemiseksi. Toimenpideohjelmien konkreettinen toteuttaminen on monesta ta-

hosta riippuvaista ja vesistökunnostamisen yleisesti perustuessa vapaaehtoisuu-

teen, vaikuttavat eri toimijoiden aktiivisuus, intressit ja resurssit toimenpiteiden

toteumaan. Ensisijaisesti vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on niillä tahoilla,

jotka toiminnallaan vaikuttavat vesien tilaan. Vesien tilaan vaikuttavia tahoja voi-

vat olla niin kansalaiset toiminnanharjoittajat kuin järjestötkin. 11

2.2 Pohjalaisvesistöihin kohdistuva kuormitus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella vesistöjen tilan todetaan olevan huo-

nompi kuin Suomessa keskimäärin. Vuonna 2019 kolmannessa vesien tilan valta-

kunnallisessa tila-arvioinnissa todettiin pohjalaisvesistöistä hyvää huonommassa

tilassa olevan 70 % jokien pituudesta sekä 63 % järvien ja 54 % rannikkovesimuo-

dostumien pinta-alasta.12 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen vesiä

kuormittaa erityisesti ravinne- ja kiintoainekuormitus, rehevöityminen, maaperän

10 Teppo, A. ym. 2022.
11 Koivisto, A-M., Mäensivu, M., Raitalampi, E., Teppo, A. & Westberg, W. 2016 a.
12 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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happamuus ja rakenteelliset muutokset kuten padot. Ravinnekuormituksella tar-

koitetaan esimerkiksi typpi- ja fosforikuormitusta, kun taas kiintoainekuormitus

koostuu hiukkasmassasta, kuten orgaanisesta hiilestä tai savesta.13

Yleisesti kuormitus voidaan luokitella piste- ja hajakuormitukseksi. Pistekuormit-

tajat, kuten turvetuotantoalue, voidaan paikantaa tarkasti. Hajakuormituksen

päästölähteitä ei voida määrittää yhtä tarkasti, sillä usein kuormitus tulee useista

pienistä päästölähteistä, kuten maatalouden aiheuttamasta ravinnekuormituk-

sesta.

Ravinne- ja kiintoainekuormitusta päätyy vesistöihin pääosin maa- ja metsätalou-

desta sekä haja-asutuksesta. Lisäksi vesistöjä kuormittaa erityisesti Etelä-Pohjan-

maan ELY-keskuksen toimialueella turvetuotanto. Myös turkistuotanto voi aiheut-

taa ravinne- ja kiintoainekuormitusta.14 Pohjalaismaakunnissa sijaitsee suurin osa

Suomen happamista sulfaattimaista, joiden kuivattaminen erilaiseen maan- tai

metsänkäyttöön aiheuttaa suurta happamuus- ja metallikuormitusta. Pohjalaisjo-

kia on muutettu erilaisin tavoin ihmisen tarpeisiin soveltuviksi, esimerkiksi oiko-

malla, patoamalla tai säännöstelemällä. Jokiympäristön muutos tarkoittaa myös

elinympäristömuutosta, vaikuttaen jokiekosysteemiin. Jokiekosysteemissä elää

niin kaloja, pien- ja pohjaeläimiä, mikrobeja, leviä kuin kasvilajistoa. Rakenteelliset

muutokset vaikeuttavat tai jopa estävät kalojen liikkumista joessa, jolloin vaellus-

kalojen nousu kutemaan esimerkiksi joen suistoalueille estyy.15

Vesistöjen kuormitus näkyy usein veden sameutena, liettymisenä, vesimäärien

muutoksina, kalaston muutoksina sekä tyypillisemmin järvivesissä sinileväkukin-

toina ja umpeenkasvuna. Itämeren tilan yleinen heikentyminen ilmentyy myös

13 Teppo A. ym. 2022.
14 Tattari, S., Puustinen, M., Koskiaho, J., Röman, E. & Riihimäki, J. 2015.
15 Teppo A. ym. 2022.
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen rannikkovesissä. Rannikkoveden kuor-

mittumisen oireita ovat esimerkiksi lisääntyneet levärihmastot, sinileväkukinnot ja

veden näkösyvyyden aleneminen. 16

2.3 Vesien tilan määrittely

Edellä mainituilla vesistöjä kuormittavilla tekijöillä on vaikutuksia vesien tilaan. Ve-

sien tilaa tarkasteltaessa määritellään vesistön ekologinen ja kemiallinen tila. Pin-

tavesien ekologista tilaa tarkastellaan viiden tilaluokan avulla, jotka ovat: erin-

omainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono (Kuva 5).

16 Teppo, A. ym. 2022.
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Kuva 5. Pintavesien ekologinen tila Suomessa vuonna 2019.17



27

Pintavesien ekologista tilaa määritettäessä tarkastellaan vesien biologiaa ja arvioi-

daan, kuinka paljon ihmisten toiminta on heikentänyt biologisten, hydrologis-mor-

fologisten ja fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden tilaa.  Tämän lisäksi ilmaston-

muutoksen vaikutukset tulee huomioida ekologisen tilan määrityksessä etenkin

tulevaisuudessa.18

Biologisia laatutekijöitä ovat kasviplankton, päällyslevät (piilevät), makrolevät,

muu vesikasvillisuus, pohjaeläimistö ja kalasto. Hydrologis-morfologisia tekijöitä

ovat muun muassa virtausolot, jokien esteettömyys, pohjan ja rantavyöhykkeen

rakenne ja yhteys pohjaveteen. Fysikaalis-kemiallisia tekijöitä ovat ensisijaisesti

näkösyvyys, happamuus, happiolot, ja ravinnepitoisuudet.19

Lisäksi pintaveden ekologista tilaa arvioitaessa on vesistö luokiteltava pintavesi-

tyyppiinsä. Pintavesikategorioita ovat joet, järvet ja rannikkovedet ja niiden tyy-

pittely perustuu vesistöjen luontaisiin ominaisuuksiin kuten vesistön valuma-alu-

een kokoon ja maaperään, järvillä keskisyvyyteen, pinta-alaan, viipymään ja virta-

vesissä sameuteen. Tyypittelyn avulla vesistöille saadaan kohdennettua tyypille

sopivat tavoite- sekä vertailuarvot, joiden avulla verrataan samaan tyyppiin kuulu-

vien vesistöjen tilaa toisiinsa. Tällöin humuspitoista järveä ei verrata rannikkove-

siin. 20

Edellä mainittuja laatutekijöitä ja ihmistoiminnan vaikutuksia on tärkeää tarkas-

tella kokonaisuutena, koska yksittäisissä tarkastelun kohteissa voi olla rajoitteita

tai muita arviointituloksen edustavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja puutteita. Esi-

merkiksi lämpötilan muutokset voivat vaikuttaa vesistön biologisiin laatutekijöihin

17 Suomen ympäristökeskus. Suomen vesien tila-arvio: Järvien ja jokien tila pääosin ennallaan, ran-
nikkovesien tila heikentynyt. 2019.
18 Aroviita, J., Mitikka, S. & Vienonen, S. 2019.
19 Aroviita, J. ym. 2019.
20  Aroviita, J. ym. 2019.
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kuten levämuodostumiin. On huomioitava, että ihmisen toteuttama arviointi sisäl-

tää virheen riskin ja siksi vesistöjen tyypittelyjärjestelmäkään ei ole täysin virhee-

tön.

Ekologisen tilan lisäksi vesistöjen kemiallista tilaa arvioidaan Euroopan unionin

määrittelemillä ympäristölaatunormeilla. Pintavesien kemiallista tilaa arvioitaessa

otetaan huomioon haitallisten aineiden pitoisuuksien ja vedenlaadun muutokset.

Vesistön kemiallisen tilan luokituksia ovat hyvä tai hyvää huonompi, johon riittää

jo yhden aineen pitoisuuden laatunormin ylittyminen. Kemiallinen tila on luoki-

teltu hyvää huonommaksi koko Suomen vesistöissä vuonna 2019. Palonestoai-

neena käytettyjen polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) tiukka ympäristölaa-

tunormi aiheuttaa hyvää huonomman kemiallisen tilan kaikissa Suomen pintave-

sissä.21

Ympäristölaatunormeja on asetettu yhteensä 53 aineelle, joita ovat esimerkiksi

elohopea, nikkeli, lyijy, kadmium ja organohalogeeniyhdisteet. Ympäristölaa-

tunormeja arvioidaan aineesta riippuen vedessä olevasta kokonaispitoisuudesta

tai pitoisuudesta kalassa tai nilviäisessä. Vedelle asetetuista normeista metalleista

tarkastellaan biosaatavaa pitoisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi myrkyllistä osaa

nikkelipitoisuudesta, joka siirtyy kalaan. Myös biosaatavuuteen vaikuttavat veden

ominaisuudet kuten humuspitoisuus, jonka kasvaessa biosaatava osa aineessa vä-

henee.22

Toimenpideohjelmissa esitetyt vesistöjen kunnostustarpeet perustuvat vesien ti-

latavoitteisiin, jotka määritellään ekologisen ja kemiallisen tilan avulla. Tavoite on,

että arvioitu nykytila olisi sama kuin vesimuodostuman luonnontilaksi arvioitu tila.

21 Teppo, A. ym. 2022.
22 Teppo, A. ym. 2022.
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Tämä tarkoittaa, että luonnontilan ollessa hyvä on myös vesimuodostuman tilata-

voite hyvä. Saavutettua hyvää tilaa tulee myös ylläpitää.23

2.4 Vesistöjen kunnostaminen

Vesistöjä kunnostettaessa pyritään torjumaan joko ulkoista tai sisäistä kuormi-

tusta. Ulkoisella kuormituksella tarkoitetaan vesistöjen valuma-alueelta tulevaa

haja- tai pistekuormitusta, kun taas sisäinen kuormitus on seurausta pitkään jat-

kuneesta ulkoisesta kuormituksesta. Tällöin tietyissä olosuhteissa vesistön pohja-

sedimenttiin varastoituneet ravinteet vapautuvat vesistöön. Jos vesistön pohjassa

vallitsevat hapettomat olosuhteet, ravinteet voivat vapautua pohjasedimentistä

esimerkiksi vesikasvillisuuden tai levien käyttöön, rehevöittäen vesistöä. Suo-

messa jätevesien puhdistusmenetelmien kehittymisen myötä teollisuuslaitosten

ja yhdyskuntien aiheuttama pistekuormitus on vähentynyt, mutta maa- ja metsä-

talouden ja haja-asutuksen aiheuttama hajakuormitus aiheuttaa edelleen ulkoista

kuormitusta vesistöihin.24

Vesistöjä kunnostettaessa on tärkeää kartoittaa mahdollinen ulkoinen kuormitus

ja pyrkiä toteuttamaan toimet sen vähentämiselle ennen vesistökunnostuksia. Jos

vesistöjä päädytään kunnostamaan ja vesistöön kohdistuu edelleen ulkoista kuor-

mitusta, ei kunnostaminen poista alkuperäistä ongelmaa. Ulkoista kuormitusta

voidaan torjua erilaisilla valuma-aluetoimilla, joissa tavoitteena on pidättää kuor-

mitus mahdollisimman lähellä lähtöpistettään. Maankäytössä voidaan parhaiten

vähentää ulkoisen kuormituksen syntymistä eroosion eli tässä yhteydessä maape-

rän kulumisen ehkäisemisellä. Maatalousalueilla pelloilta valuvaa ravinnekuormi-

23 Teppo, A. ym. 2022. S.59–62, 74.
24 Suomen ympäristökeskus. Valuma-alue kunnostus. 2021.
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tusta voidaan vähentää maataloustoimenpitein oikealla ajoituksella ja lannoite-

määrällä sekä erilaisin salaojitusmenetelmin.25 Lisäksi maanmuokkaus tulisi to-

teuttaa mahdollisimman kevyesti. Myös metsätaloudessa uomien ja ojien kunnos-

tustoimenpiteet tulee toteuttaa kevyin menetelmin sekä kunnostustarve tulisi

aina arvioida tarkasti.

Kunnostustoimenpiteet eroavat riippuen siitä onko kyseessä virtavesi, järvi vai

rannikkovesi. Opinnäytetyössä tarkastellaan toimenpideohjelman sektoria kun-

nostus, rakentaminen ja säännöstely, jossa kunnostustoimet on ryhmitelty Suo-

men ympäristökeskuksen (SYKE) ryhmittelyn mukaan rehevien järvien kunnosta-

miseen, virtavesien elinympäristökunnostuksiin, kalankulun helpottamiseen,

säännöstelyn kehittämiseen sekä valuma-alueen veden pidätyskyvyn parantami-

seen. Ryhmittelyssä ovat myös mukana muut suoraan vesistöön vaikuttavat toi-

menpiteet, jotka ovat hyvin yksilöllisiä ja vesistökohtaisia kuten esimerkiksi vesis-

tön habitaattikunnostus. Opinnäytetyössä esitellään yleisimpiä vesistökunnostus-

menetelmiä, jotka esiintyvät myös vesistökunnostustoimenpiteiden toteumia tar-

kasteltaessa.26

2.4.1 Rehevien järvien kunnostus

Rehevien järvien kunnostustoimet ovat järvikohtaisia ja riippuvat siitä, mitä ongel-

maa kyseisessä järvessä pyritään vähentämään tai poistamaan. Rehevöityneen jär-

ven runsastunutta vesikasvillisuutta voidaan poistaa niittämällä. Tyypillisiä niitet-

täviä vesikasveja ovat järviruoko, lumme tai uposkasveista ahvenvita. Niittoa voi-

daan toteuttaa joko runsaammille kasvustoille koneellisesti erilaisin niitto- ja leik-

kuukonein (Kuva 6 ja 7) tai ruoppaamalla, mitkä vaativat vähintään ilmoituksen

25 Turtola, E., Ekholm P. & Chardon, W. 2010.
26 Suomen ympäristökeskus. 2019.
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alueen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Suuremmat koneelliset niitot voi-

vat vaatia aluehallinnonviranomaisen lupaa. Pienempimuotoista niittoa toteute-

taan myös talkootyönä niittoviikatteella tai niittoon soveltuvalla haravalla. Tärkeä

osa niittoa on poistaa leikattu kasvijäte, sillä sen jäädessä vesistöön rehevöitymi-

nen ja kuormitusongelmat jatkuvat. Nuottaamalla saadaan niittokoneen leik-

kaama kasvijäte koottua yhteen veden pinnalle, jolloin se on helpompi poistaa.

Vesikasvillisuus on kuitenkin tärkeä osa vesiluontoa ja järviekosysteemiä tuottaen

monen järviluonnon lajin elinympäristön eikä vesistön kaikkea kasvillisuutta tule

hävittää. Lisäksi rannassa kasvava vesikasvillisuusvyöhyke torjuu rannan eroosiota

ja valuma-alueelta tulevan kuormituksen pääsemistä vesistöön. 27

27 Sarvilinna, A. & Sammalkorpi, I. 2010.
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Kuva 6. Vesikasvillisuuden koneellinen niitto Karperönjärvellä vuonna 2022.28

28 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuvapankki.
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Kuva 7. Vesikasvillisuuden koneellinen niitto moottoriveneeseen kytketyllä niittokoneella
Karperönjärvellä vuonna 2022.29

Kuten edellä mainittiin kuormitus voi ilmentyä vesi- ja leväkasvillisuuden lisäänty-

misenä. Näiden hajotustoiminta kuluttaa vedestä happea aiheuttaen happikatoa.

Erityisesti talvisin vesien jäätyessä happikato korostuu, mikä aiheuttaa kalakuole-

mia. Hapetuksen avulla ehkäistään myös kappaleessa 2.4. mainittua sisäisenkuor-

mituksen tapahtumaketjua, jossa hapettomat olosuhteet kiihdyttävät pohjasedi-

mentin ravinteita, kuten fosforia, vapautumasta veteen. Hapetuksella lisätään jär-

ven happipitoisuutta koneellisesti. Happea voidaan liuottaa ilmasta tai happisäili-

östä vesistöön tai lisätä kemikaalina. Joissain tapauksissa järven hapekasta pinta-

vettä voidaan johtaa alusveteen, jossa happitilanne usein on huonoin. Onnistunut

29 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuvapankki.
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hapetus kuitenkin vaatii sekä erityisosaamista että tietoa niin vesistöstä kuin ha-

petuksestakin. Vaikuttavimmat ja pitkäkestoisimmat tulokset syntyvät, kun hape-

tuksen kanssa yhdistetään muita kuormitusta vähentäviä toimia sekä ehkäistään

ulkoista kuormitusta. 30

Kalaston rakenteen muutokset ja etenkin särkikalakannan runsastuminen ovat

myös rehevöityneen järven oire. Kalaston rakenteen muutokset voivat näkyä si-

ten, että petokalojen määrä suhteessa särkikalojen määrään laskee. Särkikalat

sekä sietävät hapen puutetta paremmin että pöyhivät järven pohjaa lisäten fosfo-

rin vapautumista pohjasedimentistä, mikä taas kiihdyttää rehevöitymistä. Ongel-

maa lievitetään hoitokalastamalla tai nuottaamalla kohdistetusti särkikalaa.

Kuormitusta voidaan vähentää myös kemiallisella käsittelyllä, jossa saostetaan ve-

den ja pohjalietteen fosforia käyttäen rauta- ja alumiiniyhdisteitä. Fosforin saosta-

misen lähtökohta on, sedimenttianalyysiin perustuva tieto järven rehevöitymi-

sestä todistaa, että fosfori vapautuu herkästi vesistöön raudan ja alumiinin vähäi-

sen pitoisuuden vuoksi. Tässäkin on huomioitava järvikohtaiset erot. Kemiallinen

käsittely ei ole tehokasta isossa järvessä, jossa valuma-alueen kuormitus on run-

sasta ja veden viipymä lyhyt. Käsittely vaatii taustatutkimuksia sekä vesilain mu-

kaisen luvan, sillä toimenpiteeseen sisältyy riskejä, kuten liiallisella käytöllä hap-

pamuuden lisääntyminen. Vaikutusten on myös todettu olevan lyhytkestoisia, eikä

sen soveltumista vesistön ainoaksi kunnostustoimeksi puolleta. 31

Rehevöityneiden järvien veden pintaa voidaan nostaa, jolloin vesitilavuuden kas-

vaessa kasvillisuuden osuus pienenee ja vesistön umpeen kasvu hidastuu. Veden

30 Sassi, J. & Keto, A. 2005.
31 Sarvilinna, A. 2010.
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pinnan nosto voi myös parantaa happitilannetta, kun happea kuluttava osio pie-

nenee suhteessa vesitilavuuteen.32 Matalissa järvissä aallokko voi aiheuttaa poh-

jansekoittumista, vapauttaen pohjasedimentistä ravinteita vesistöön, ja siksi ve-

den pinnan noustessa tämäkin voi vähentyä. Veden pinnan nosto vaatii vesilain

mukaisen luvan. 33

2.4.2 Virtavesien elinympäristökunnostukset

Virtavesien elinympäristökunnostuksilla tarkoitetaan erilaisia joki- ja purokunnos-

tuksia itse vesistössä ja sen rantavyöhykkeellä. Kunnostuksilla pyritään usein vai-

kuttamaan veden virtaukseen ja syvyyteen sekä pohjan laatuun. Virtavedet usein

kärsivät valuma-alueen kuormituksesta, minkä lisäksi vesirakentamisella on voitu

muuttaa vesien luontaista tilaa. Pohjanmaan maakunnissa useita virtavesistöjä on

perattu ja suoristettu puutavaran uiton tai maatalousalueiden kuivattamista var-

ten. Uomiin on rakennettu myös useista eri syistä erilaisia vaellusesteitä, kuten

patoja, jotka estävät kalojen ja nahkiaisten vapaan liikkumisen vedessä.

Muokattuja uomia kunnostetaan palauttamalla niitä lähemmäs luonnontilaa. Uo-

man rakenteellista vaihtelevuutta monipuolistetaan erityisesti lisäämällä eriko-

koista kiviainesta uomaan, soraistamalla kaloille lisääntymisalueita (Kuva 8) sekä

palauttamalla uoman luonnollista mutkittelua. Uomaan voidaan myös tuoda puu-

ainesta kuten puunrunkoja, jotka lisäävät virtavesien lajeille suojapaikkoja ja muo-

dostavat elinympäristöjä myös pohjaeläimille. Lisäksi runkojen alitse virtaava vesi

puhdistaa uomien pohjaa. 34 Virtaveden suvantoalueita voidaan myös leventää hi-

dastaen veden virtausta luoden elinympäristöjä muun muassa suvantoja suosiville

32 Tolonen, M. 2021
33 Suomen ympäristökeskus. Järven vedenpinnan nostaminen.
34 Huusko, A., Louhi, P., Marttila, M., Korhonen, P K. & van der Meer, O. 2021.
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lajeille35. Vesirakentamisen aiheuttamaa kunnostamistarvetta ja toimenpiteitä kä-

sitellään enemmän seuraavassa kappaleessa 2.4.3. Kalankulun helpottaminen.

Kuva 8. Kunnostustalkoot Lillån joella Närpiössä vuonna 2022. Kutusoran ja kivien lisää-
mistä.

2.4.3 Kalankulun helpottaminen

Vesirakenteet kuten padot estävät kalojen ja muiden vesieliöiden leviämisen ja

vaelluksen niin elinalueille kun kutualueillekin. Tämä heikentää virtavesilajien po-

pulaatioita. Vaellusreittiä voidaan palauttaa joissain tapauksissa poistamalla pato

kokonaan tai korjaamalla pohjapato niin, että virtavesienlajit voivat kulkea siitä.

Vaellusreitti voidaan palauttaa rakentamalla kalatie, jossa osa virtauksesta ohjau-

tuu padon ohi kalatien kautta takaisin virtaveteen. Kalatie voi olla tekninen (Kuva

35 Maa- ja metsätalousministeriö. 2004.



37

9), luonnonmukainen tai molempien yhdistelmä, riippuen rakennettavasta alu-

eesta, sen luontoarvoista ja korkeussuhteista. 36

Kuva 9. Poutun padon kalatie Lapuanjoella. Vuosi 2022.37

2.4.4 Säännöstelyn kehittäminen

Veden pinnan säännöstelyllä tarkoitetaan vedenkorkeuksien ja veden virtaamisen

säätelyä erilaisten vesirakenteiden kuten patojen tai vesivoimaloiden avulla. Voi-

malatuotannon lisäksi säännöstelyä voidaan käyttää myös moneen muuhun tar-

koitukseen, kuten tulvien ehkäisyyn tai vesiensuojeluun. Esimerkiksi padon avulla

säännöstelemällä voidaan vaikuttaa luonnonmukaiseen vedenpinnan vaihteluun

36 Vehanen, T. 2021.
37 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuvapankki.
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ja tällä ehkäistä kuivuuden vaikutusta vesistöön. Säännöstelyn kehittämisessä tar-

kastellaan myös vesistön ekologisen tilan parantamista ja kalastoon kohdistuvia

vaikutuksia. Säännöstelyn kehittämisellä voi pyrkiä palauttamaan vesistön luon-

nontilaista veden virtausta.38

2.4.5 Valuma-alueen pidätyskyvyn parantaminen

Erilaisin luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin voidaan hidastaa ja ehkäistä

ravinnekuorman valumista vesistöihin. Tällaisia ratkaisuja ovat vesiensuojelulliset

kosteikot ja pintavalutuskentät, laskeutus- ja tulva-altaat, tulvatasanteet, eroo-

siosuojaukset ja pohjapadot. Pohjapato on vesirakentamisella luotu koskimainen

rakenne. Parhaimmillaan pohjapato toimii kuten luonnonkoski, jolloin sillä voi olla

vesiensuojelullisia hyötyjä. Pohjapadolla voidaan hidastaa vesistön virtausta eh-

käisten eroosiota ja ravinne- ja kiintoainekuormituksen valumista veteen. Hidas-

tunut virtaus lisää parhaimmillaan vesistön lajeille suoja- ja kutupaikkoja. Pohja-

patojen rakentamisen avulla voidaan myös säännöstellä vesiä nostamalla uomassa

veden korkeutta. Pohjapadon avulla voidaan myös rakentaa kosteikko, sillä patoa-

malla saadaan nostettua vettä rakennetulle kosteikkoalueelle. Tällöin pato sijoit-

tuu suunnitellun kosteikon alapuolelle uomaan ja riippuen padosta ja sen pado-

tuskorkeudesta vesi nousee uomassa ja uoman yli.

Suomessa on luontaisestikin kosteikkoalueita, joista monia on kuivatettu maa- ja

metsätalouden käyttöön. Vesiensuojelulliset kosteikot (Kuva 10) rakennetaan pi-

dättämään kiintoaine- ja ravinnekuormaa valumasta vesistöön. Kosteikko sijoite-

taan suojeltavan vesistön valuma-alueelle lähelle vesistöä. Kosteikot ovat nimensä

mukaan kosteita alueita, joissa kasvaa usein kosteikko- ja vesikasvillisuutta. Kos-

teikot voivat olla jatkuvasti vettyneitä mutta niiden rakenne-erojen vuoksi tämäkin

38 Suomen ympäristökeskus. 2019. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun ohjeistus vuosille
2022–2027. Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset.



39

vaihtelee kosteikosta riippuen. Valumavesien pidättämisen lisäksi ne varaavat

vettä niin kuivina kuin tulva-aikoinakin. Kosteikoilla on myös virkistyskäyttöä pa-

rantavia vaikutuksia, sillä ne voivat lisätä alueen maisema-arvoa. Tämän lisäksi

kosteikot tarjoavat monipuolisia elinympäristöjä niin kasveille kuin eläimille ja eli-

öillekin, tukien luonnon monimuotoisuutta. Kosteikon rakentaminen vaatii suun-

nitelman ennen sen toteutusta, mikä tapauskohtaisesti saattaa edellyttää lupakä-

sittelyä.39 40

Kuva 10. Peränne-järven Niemenlahteen rakennettu kosteikko vuodelta 2022.

Pintavalutuskenttä on luontainen tai rakennettu alue, jonne johdetaan tyypillisesti

turve- tai metsätuotannon ojitusvedet joko pumppaamalla tai sarkaojan kautta.

39 Kaasinen, S. 2013.
40 Hagelber, E., Karhunen, A., Kulmala, A., Larsson, R. & Lundström, E. 2012.
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Pintavalutuskentillä voidaan käsitellä myös hulevesiä eli sade- ja sulamisvesiä. Pin-

tavalutuskentän tarkoituksena on pidättää kiintoaine- ja ravinnekuormaa imeyttä-

mällä vedet kentän läpi. Pintavalutuskentät rakennetaan tyypillisesti joko ojite-

tuille tai ojittamattomille turvemaille, jossa vesi suodattuu kulkeutuessaan suoalu-

een läpi (Kuva 11).41  Pintavalutuskenttä voi kuitenkin sijaita muuallakin kuin suo-

alueella, jolloin vesi valutetaan pintamaahan tai sen päälliseen kasvillisuuteen. 42

Pintavalutuskentässä on samoja piirteitä kosteikkojen kanssa, mutta kosteikoissa

on yleisesti vettä enemmän. Pintavalutuskentille vettä voidaan johtaa myös las-

keutusaltaan kautta.

41 Suomen ympäristökeskus. Vesien- ja merenhoidon suunnitteluoppaat asiantuntijoille.
42 Maa- ja metsätalousministeriö. Vesiensuojelutoimenpiteet metsätaloudessa.
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Kuva 11. Entiselle turvetuotantoalueelle rakennettu vesiensuojelullinen pintavalutus-
kenttä.43

Laskeutus- ja tulva-altaat ovat ojiin yhdistyviä kaivettuja syvänteitä, johon johde-

taan valuma-alueen vedet. Laskeutusaltaassa kiintoaine- ja ravinnekuorma laskeu-

tuu syvänteen pohjalle. Laskeutusaltaat toimivat myös tulvavesiä pidättävinä ve-

sialtaina. Tulvavesiä voidaan pidättää myös tulvatasanteilla, jotka voidaan toteut-

taa rakentamalla uoma kaksitasoiseksi niin, että toinen taso hidastaa tulvaveden

nousua ja alivesiuomaksi kutsuttu alempi taso sitoo vettä sekä siinä kulkevia

kiinto- ja ravinneaineita kasvillisuuden avulla. 44

43 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuvapankki.
44 Hammar, T., Haapala, A., Eronen, P. & Hämäläinen, J. 2006.
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Eroosiosuoja on tyypillisesti kivistä rakennettu penger, jonka tarkoitus on ehkäistä

maanpinnan eroosiosta aiheutuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa valumasta ve-

sistöön. Eroosiosuoja voidaan rakentaa vesistön reunalle esimerkiksi tapauksessa,

jossa vesistön suorassa läheisyydessä on turvemaata (Kuva 12).

Kuva 12. Isojoen kunnassa sijaitsevan Kangasjärven vesirajalle rakennettu eroosiosuoja
vuodelta 2022.

2.5 Vesistökunnostaminen Suomessa

Vesistöjä voi kunnostaa pienimuotoisesti kuka tahansa, esimerkiksi oman rantansa

vesikasvillisuutta niitettäessä pienissä määrin. Mitä laajempia kunnostustoimen-

piteet ovat, sitä enemmän ne tuovat kunnostajille kustannuksia ja vastuuta. Vesis-

tökunnostamiseen kannustetaan rahallisella tuella Suomessa erilaisilla ympäristö-

ja maa- ja metsätalousministeriön valtionavustuksilla. Harkinnanvaraiset valtion-

avustukset hankkeille myöntää alueelliset ELY-keskukset. Suomessa vesistökun-



43

nostamiseen tarkoitetut avustukset ovat jaoteltu vesien- ja merenhoidon sekä ve-

sistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Suora lainaus val-

tionneuvoston asetuksesta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien

hankkeiden avustamisesta (714/2015) on: ”Avustusta voidaan myöntää yleis-

hyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen

monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa

uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva-

ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää

käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin. Hankkeen kustannusten tulee olla koh-

tuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vas-

taamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Yksityiskohtaisemmin

avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäris-

tön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015)”.

Hakukelpoiset hakijat kuten kunnat, rekisteröityneet yhdistykset, vesialueiden

osakaskunnat, kalatalousalueet, yritykset ja yhdistykset voivat hakea kunnostus-

toimenpiteiden rahoitukseen avustusta sähköisessä hakujärjestelmässä tai viralli-

sella lomakkeella. Avustusta haetaan hankkeen erilaisiin kustannuksiin, kuten kun-

nostussuunnitelman teettämiseen, itse toimenpiteiden toteutukseen ja siihen liit-

tyviin ostopalveluihin kuten koneyrittäjiin sekä käytettäviin talkootyötunteihin.45

Käsiteltävät harkinnanvaraiset valtionavustukset ovat haettavissa tyypillisesti ker-

ran vuodessa. Käynnissä olevat vesistöjen kunnostamiseen tarkoitetut ohjelmat

päättyvät vuotena 2023. Avustusta myönnetään hankkeelle enintään kolmeksi

vuodeksi ja tukiprosentti on tyypillisesti 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustan-

45 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien- ja

merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen.
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nuksista. Avustus maksetaan toteutuneille kustannuksille jälkikäteen, ja siksi hank-

keen toteuttajalla tulee olla omarahoitusta hankkeen kokonaiskustannusten ver-

ran.

Suomessa vesistöjen kunnostamista säätelee vesilaki ja lisäksi mahdollisesti ympä-

ristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, kalastuslaki sekä maankäyttö ja rakennus-

laki. Tämän lisäksi kunnostamisesta tulisi saada vesialueen omistajan ja mahdollis-

ten ranta-asukkaiden suostumus, riippuen toimenpiteiden laajuudesta ja vaikutta-

vuudesta. Luvantarvetta tiedustellaan alueelliselta ELY-keskukselta ja tarvittaessa

lupaa haetaan aluehallintovirastolta (AVI). Esimerkiksi vedenpinnan korkeuden

muuttaminen ja suuremmat ruoppaustoimet vaativat vesilain mukaisen luvan. 46

Vesistökunnostusavustushakemukset osoitetaan alueen ELY-keskukselle, joka ra-

hoituksen myöntämisen lisäksi tarjoaa erilaista asiantuntija-apua. Asiantuntija-

apu voi koskea avustushakemusta tai itse hankkeen sisältöä ja on erilaista neuvon-

taa ja koordinointia. Lisäksi ELY-keskukset järjestävät rahoituksiin liittyen infor-

maatio- ja yleisötilaisuuksia.47

2.6 Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Suomessa on valtio- ja EU-tasoisia rahoituksia, joita ympäristöministeriö delegoi.

Tässä opinnäytetyössä käsitellään harkinnanvaraisista valtionavustuksista ympä-

ristöministeriön rahoittamaa vesiensuojeluntehostamisohjelmaa. Vesiensuojelun-

tehostamisohjelma on suurin rahoituslähde vesistökunnostushankkeissa Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksella. Ohjelman kokonaisrahoitus Suomessa on 69 miljoo-

46 Ympäristöhallinnon tietopalvelu. Lupa-asiat ja suostumukset vesistöjen kunnostami-
sessa.
47 Suomen ympäristökeskus. 2021. Rantojen kunnostus.
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naa euroa vuosille 2019–2023, josta vesistökunnostamiselle ja asiantuntijaverkos-

tojen vahvistamiselle on linjattu 20 miljoonaa euroa koko ohjelman ajalle. 48 Oh-

jelman tavoite on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija.

Edellisessä kappaleessa 2.5. Vesistökunnostaminen Suomessa viitattiin suoraan

lainaukseen valtionneuvoston asetuksesta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja

tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015), mikä koskee myös ve-

siensuojelun tehostamisohjelman avustamia hankkeita. Vesiensuojeluntehosta-

misohjelmalla tuetaan vesien- ja merenhoidon toimenpiteitä, jotka ovat ensisijai-

sesti konkreettisia, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavia hankkeita vesistöissä tai

niiden valuma-alueilla. Lisäksi ohjelma priorisoi hankkeita, joiden toimen kohdis-

tuvat hyvää huonommassa tilassa oleviin vesistöihin tai vesistöön, minkä tilan säi-

lyminen on uhattuna. Vesistökunnostamisen lisäksi ohjelma muun muassa tukee

tutkimuksia ja kehittämistyötä, kehittää vesitalouden hallintaa maa- ja metsäta-

loudessa sekä saneeraa ympäristölle vaarallisia hylkyjä. 49

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää vesiensuojeluntehostamisohjelman avus-

tusrahoitusta toimialueensa hankkeille niin Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla

kuin Keski-Pohjanmaallakin. Yllä mainitut kuvaukset vesiensuojelun tehostamisoh-

jelman avustamista toimenpiteistä muodostavat ne kriteerit, joiden perusteella

ELY-keskukset myöntävät rahoitusta eri vesistökunnostushankkeille. Näiden kri-

teerien lisäksi avustettavien vesistökunnostusten arvioinnissa painotetaan vesien-

hoidon toimenpideohjelmissa esitettyjä kunnostuskohteita. Painoarvoa arvioin-

nissa tuovat myös hankkeen omarahoitusosuuden varmuus, toimenpiteiden aloit-

48 Berninger, K., Lähteenmäki-Smith, K., Mayer M., ym. 2022.
49 Ympäristöministeriö. Vesiensuojelun tehostamisohjelma.
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tamisen kiireellisyys, mahdollinen vaikutusten seurantasuunnitelma sekä hank-

keen tulosten hyödyntämismahdollisuudet. Arviointiin vaikuttavat myös toimen-

piteillä saavutettavat sosiaaliset sekä virkistyskäytön hyödyt. 50

50 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2022. Tietoisku: Tietoisku: Avustusta vesistökunnostuk-
siin Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.
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3 VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMIEN TOTEUMIEN TARKAS-

TELU JA VERTAILU

Seuraavissa kappaleissa käsitellään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialu-

eella sijaitsevan yhdeksän eri vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmissa

nostettuja vesistöjen kunnostamisen, säännöstelyn ja vesirakentamisen tarpeita

ja toteumaa vuosien 2016–2023 aikana. Tarkasteluaika rajautuu vuonna 2023

tammikuusta toukokuuhun, joten tämän jälkeen mahdollisesti käynnistyviä vesis-

tökunnostushankkeita ei ole opinnäytetyössä huomioitu.

Opinnäytetyön taulukoissa esitetyt toimenpiteet on ryhmitelty toimenpideohjel-

mien kunnostus, rakentaminen ja säännöstely -sektorin mukaisesti rehevien jär-

vien kunnostamiseen, virtavesien elinympäristökunnostamiseen, kalankulun hel-

pottamiseen, säännöstelyn kehittämiseen, valuma-alueen pidätyskyvyn paranta-

miseen sekä muihin toimenpiteisiin. Lisäksi toimenpiteet on lokeroitu kohteen pe-

rustietojen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) luokituksen mukaan, mitä on

hyödynnetty myös toimenpideohjelmissa. Luokittelussa huomioidaan muun mu-

assa vesimuodostuman tai sen valuma-alueen pinta-ala.

Jokainen taulukko sisältää sekä toisen että kolmannen vesienhoitokauden toimen-

pideohjelmissa tunnistetut toimenpiteet. Toimenpideohjelmasta käytetään taulu-

koissa ja tuloksia esittävissä kuvissa lyhennettä TPO. Taulukoissa esitetään aina

viimeisenä toimenpideohjelman ulkopuolelta toteutetut vesistökunnostustoimet.

Jos toimenpideohjelman ulkopuolella ei ole toteutettu vesistökunnostuksia, kysei-

nen sarake on tyhjä.

Käsiteltävien vesistöalueiden kappaleissa esitellään myös vesistöalueiden tilata-

voitteet, sillä ne antavat kokonaisvaikutelman vesistön tilasta tarkasteluhetkellä.

On kuitenkin huomioitava, että vesistöjen tilaan vaikuttaa vesistöjen kunnostus,

rakentaminen ja säännöstely -sektorin lisäksi moni muu toimenpidesektori. Tässä

opinnäytetyössä tarkasteltavan sektorin lisäksi toimenpideohjelmissa tarkastel-
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laan yhteensä yhdeksää eri sektoria, jotka ovat yhdyskunnat ja haja-asutus, maa-

talous, maaperän happamuus, turkiseläintuotanto, metsätalous, turvetuotanto,

teollisuus ja yritystoiminta sekä maankäyttö. Kuitenkin edellä mainitut sektorit

vaikuttavat siihen, että opinnäytetyössä tarkasteltavassa vesistökunnostamisen

sektorissa esitetään toimenpiteitä vesistöille. Esimerkiksi turvetuotanto aiheuttaa

ravinne- ja kiintoainekuormitusta, mikä aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä. Re-

hevöityminen aiheuttaa vuorostaan tarpeen vesistön kunnostamiselle. Kunnosta-

misen tulisi olla valuma-aluelähtöistä, jolloin ensisijaisesti kuormitusta vähenne-

tään sen päästölähteestä, eli esimerkkitapauksessa turvetuotantoalueelta.

Lisäksi toimenpideohjelmien toteuman tarkastelussa huomioidaan vuonna 2019

käynnistyneet ministeriön avustukset, kuten ympäristöministeriön vesiensuoje-

luntehostamisohjelma (2019–2023) ja maa- ja metsätalousministeriön kestävän

vesihallinnan avustukset (2019–2023). Kyseiset rahoitukset ovat vaikuttaneet esi-

tettyjen toimenpiteiden määrään positiivisesti. On myös huomioitava, että kolmas

vesienhoitokausi sijoittuu ajalle 2021–2027 ja siksi kaikkien esitettyjen toimenpi-

teiden toteutumisesta vesienhoitokauden aikana ei ole varmuutta. Edellä mainit-

tujen rahoituksien avustamat vesistökunnostushankkeet käynnistetään viimeis-

tään vuonna 2023.
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4 LESTIJOEN, PÖNTIÖNJOEN, LOHTAJANJOEN, VIIRRETJOEN JA

KOSKENKYLÄNJOEN VESISTÖALUEET

Ensimmäisenä käsiteltävään vesistöalueeseen kuuluu Keski-Pohjanmaan helmi -

nimitystä kantava Lestijoki sekä Pöntiönjoki, Lohtajanjoki, Viirretjoki ja Koskenky-

länjoki. Käytännöllisemmin vesistöalueesta jatkossa kerrottaessa käytetään ve-

sienhoidon toimenpideohjelmien mukaisesti nimitystä Lestijoen vesistöalueet.

Lestijoen vesistöalueet kuuluvat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskukselle ja vesistöalueiden laskujoki Lestijoki laskee Peräme-

reen Himangassa (Kuva 13). Vesistöalueilla on rajattu olevan 16 jokimuodostumaa

sekä 4 järvimuodostumaa.
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Kuva 13. Lestijoen vesistöalueet.51

Lestijoki alkaa Lestijärvestä ja joen valuma-alueen pinta-ala on noin 1378 km2. Les-

tijoki on paikoittain erinomaisessa kunnossa, ja sen tila on luokiteltu hyväksi. Les-

tijokea on muutettu verraten vähän ja joen kalakantaan kuuluu äärimmäisen

uhanalainen meritaimen. Arvokkaan jokiluontonsa vuoksi Lestijoki on osa Natura

51 Koivisto, A-M., Mäensivu, M., Raitalampi, E., Teppo, A. & Westberg, V. 2016 b.
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2000 -suojeluohjelmaverkostoa. Lestijoen pohjoispuolella sijaitsee valuma-alueel-

taan 207 km2 suuruinen Pöntiönjoki. Vesistöalueeseen kuuluvat Lohtajanjoki, Viir-

retjoki ja Koskenkylänjoki ovat pienempikokoisia rannikon jokia, jotka ovat myös

vesien tilalta heikommassa kunnossa sekä rakenteeltaan muutettuja. Lestijoen

aluetta kuormittavat eniten alueen maa- ja metsätalous, ja suurin osa valuma-alu-

een soista on ojitettu. Turvetuotantoa alueella ei ole merkittävästi, mutta vesistö-

alueen rannikkoalueella on turkistuotantoa. Happamia sulfaattimaita sisältävällä

valuma-alueella on myös kuivatettuja peltoja. Vesistöalue kärsii siis happamuuden

ongelmista sekä kiinto- ja ravinneainekuormituksesta.  Lestijoen vesistöalueiden

pintavesien tila on vuodella 2019 Lestijoen, Lestijärven ja Lehtosen järven osalta

hyviä ja erinomaisia. Vesistöalueilla on lisäksi tyydyttävässä sekä välttävässä ti-

lassa olevia virtavesiä (Kuva 14).



52

Kuva 14. Lestijoen vesistöalueiden pintavesien ekologinen tila vuonna 2019.52

4.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteuma

Lestijoen vesistöalueille on esitetty tilatavoitteita toisessa ja kolmannessa vesien-

hoidon toimenpideohjelmassa 18 kappaletta. Tilatavoitteilla tavoitellaan hyvää
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ekologista tilaa sekä sen ylläpitämistä Lestijoen-Pöntiönjoen vesistöalueella, joka

edellyttää vesistöjen ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien alentamista, happamuus-

ongelmien lieventämistä sekä veden metallipitoisuuksien pienentämistä. Vesistö-

kunnostamisen toimenpiteitä esitettiin toisen vesienhoitokauden toimenpideoh-

jelmassa neljälle ja kolmannen kauden toimenpideohjelmassa viidelle kohteelle,

jonka lisäksi molemmissa toimenpideohjelmissa esitettyjä kohteita oli neljä. Yh-

teensä toimenpiteitä esitettiin siis 13 kohteelle. 53 54

4.2 Rehevien järvien kunnostus

Lestijoen vesistöalueilla rehevien järvien kunnostustoimenpiteitä on esitetty yksi

kappale toisen vesienhoitokauden aikana, joka toteutui Tervasenjärvellä (Tau-

lukko 1). Tervasenjärvellä poistettiin turvelauttoja vesistöstä toisella vesienhoito-

kaudella. Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin kaksi

toimenpidettä, jotka eivät ole tässä työssä tarkasteltavien vuosien 2022–2023 ai-

kana toteutuneet.

Toimenpideohjelman ulkopuolella toteutettiin toisen vesienhoitokautena kaksi

vesistökunnostushanketta. Lestijärven Jokelan- ja Kuivaniemenlahdella niitettiin

vesikasvillisuutta ja Lestijärvellä tehtiin valuma-aluekartoitus. Lestijärvelle ehdo-

tettiin toimenpiteitä vasta kolmannella kaudella ja siksi kohde on taulukossa sekä

toimenpideohjelmissa esitetyissä että toimenpideohjelmien ulkopuolisissa kun-

nostuksissa.

53 Koivisto, A-M. ym. 2016 b.
54 Teppo, A. ym. 2022.
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Taulukko 1. Lestijoen vesistöalueen rehevien järvien kunnostus toimenpiteet.

4.3 Virtavesien elinympäristökunnostus

Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin virtavesien elinympä-

ristökunnostuksia Lestijoen vesistöalueille yksi kappale, joka toteutui (Taulukko 2).

Lestijoen alaosassa kunnostettiin 22 koskea osana esitettyjä joen elinympäristö-

kunnostustoimenpiteitä. Lisäksi molemmissa toimenpideohjelmissa esitettyjä toi-

menpiteitä kohdistui kolmelle kohteelle, joista yksi toteutui Lehtosenjoessa, jossa

kunnostettiin seitsemän koskea erilaisilla talkootöillä. Salinojan ja Sarkaojan kun-

nostuksille on tehty suunnitelmat, mutta kunnostuksia ei olla toteutettu.

Kolmannella vesienhoitokaudella esitettiin kaksi toimenpidettä, jotka eivät ole

vielä toteutuneet. Myös Härkäojalle on tehty kunnostussuunnitelma, mutta ei to-

teutusta. Himankajoelle ei olla toteutettu suunnitelmaa eikä kunnostustoimia.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella ei toteutettu virtavesien elinympäristökunnos-

tustoimenpiteitä.
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Taulukko 2. Lestijoen vesistöalueen virtavesien elinympäristökunnostus toimenpiteet.

4.4 Kalan kulun helpottaminen

Lestijoen vesistöalueiden toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitet-

tiin kalankulkua helpottavia toimenpiteitä kahdelle kohteelle, jotka eivät toteutu-

neet (Taulukko 3). Molemmissa toimenpideohjelmissa esitettiin kalan kulkua hel-

pottavaa toimenpidettä Parkkikosken padolle, mutta tämäkään ei ole toteutunut.

Toimenpideohjelman ulkopuolisia kalan kulkua helpottavia kunnostustoimia ei ole

tehty.

Taulukko 3. Lestijoen vesistöalueen kalankulkua helpottavat toimenpiteet.

4.5 Valuma-alueiden vedenpidätyskyvyn parantaminen ja muut suoraan vesis-

töön kohdistuvat toimenpiteet

Toimenpideohjelmissa ei esitetty valuma-alueiden vedenpidätyskykyä parantavia

eikä muita suoraan vesistöön kohdistuvia toimia, mutta toimenpideohjelman ul-

kopuolella toteutettiin kaksi hanketta toisen vesienhoitokauden aikana (Taulukko
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4). Lestijoen alaosassa toteutettiin tulvasuojeluhanke. Hankkeessa ruopattiin jo-

kea, rakennettiin tulvatasanteita, vahvistettiin tulvapenkereitä sekä korotettiin

teitä. Lisäksi Lehtosenjoella toteutettiin selvitystoimenpiteenä valuma-aluekartoi-

tus.

Taulukko 4. Lestijoen vesistöalueen valuma-alueen pidätyskyvyn parantamisen ja muut
vesistöön kohdistuvat toimenpiteet.

4.6 Yhteenveto Lestijoen vesistöalueen toimenpideohjelmien toteumasta

Lestijoen vesistöalueelle ei esitetty eikä toteutettu säännöstelyä kehittäviä toi-

menpiteitä. Lestijoen vesistöalueella toisen vesienhoitokauden toimenpideohjel-

massa esitetyistä toimenpiteistä kaksi toteutui. Kolmannella vesienhoitokaudella

esitetyt toimenpiteet eivät ole opinnäytetyön kirjoitusvuoden 2023 aikana toteu-

tuneet. Kummassakin toimenpideohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä yksi toteu-

tui. Yhteensä Lestijoen vesistöalueella esitetyistä 13 toimenpiteestä siis 3 toteutui

(Kuva 15), mikä tarkoittaa 25 % esitetyistä toimenpiteistä. Tällöin 75 % esitetyistä

toimenpiteistä ei toteutunut. Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutettiin neljä

vesistökunnostuskohdetta. Tällöin Lestijoen vesistöalueella vuosien 2016–2023 ai-

kana toteutuneista vesistökunnostuksista 57 % toteutui toimenpideohjelman ul-

kopuolella, kun taas 43 % toteutuneista kunnostuksista oli toimenpideohjelmissa

esitettyjä.
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Kuva 15. Lestijoen vesistöalueen toimenpideohjelmien toteuma 2016–2023.
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5 PERHONJOEN JA KÄLVIÄNJOEN VESISTÖALUEET

Perämeren eteläisimmäksi nahkiaisjoeksi nimetty Perhonjoki on Keski-Pohjan-

maan suurin vesistöalue, johon kuuluu myös Kälviänjoki ja Korpilahdenoja (Kuva

16). Kokkolan kohdalta mereen laskevan Perhonjoen valuma-alueen pinta-ala on

2524 km2 ja sen pohjoispuolella sijaitsevan Kälviänjoen valuma-alue on 433 km2.

Perhonjoen ja Kälviänjoen valuma-alueiden välissä sijaitseva Korpilahdenoja las-

kee suoraan mereen ja sen valuma-alue on 82 km2. Vesistöalueessa on tunnistettu

22 joki- ja 11 järvimuodostumaa.
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Kuva 16. Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueet.55

Pohjalaisvesille tyypillisesti myös Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueella sijait-

see happamia sulfaattimaita, joita on kuivatettu peltoviljelyä varten. Vesistöalu-

etta kuormittaa myös maatalouden aiheuttama ravinnekuormitus, jonka lisäksi

55 Koivisto, A-M. ym. 2016 a.



60

myös turvetuotanto ja metsätalous kuormittavat vesiä varsinkin vesistöalueen lat-

vaosissa. Vesistöjä on muokattu voimakkaasti tulvasuojelun, voimatalouden sekä

maankuivatuksen tarpeisiin. Perhonjoen vesistö toimii usean alueen kunnallisen

jätevesipuhdistamon purkuvesistönä. Perhonjoen latvoilla esiintyy arvokasta ja

säilynyttä vesiluontoa sekä vesistöalueella on myös luonnontilaisia vesistöjä. Ve-

sistöalueella on vaihtelevassa tilassa olevia vesiä, joista hyvässä tilassa olevia ve-

sistöjä ovat Ullavanjoki, Korpijärvi, Penninkijoki, Pajuluoma, Kivioja sekä Pahkajoki.

Mereen laskevista joista ja jokiosuuksista muutama on huonossa tilassa (Kuva 17),

kuten esimerkiksi Kälviänjoki.
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Kuva 17. Perhonjoen ja Kälviänjoen pintavesien ekologinen tila vuonna 2019.56

5.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteuma

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueella tilatavoitteita on annettu 30 järvi- ja jo-

kimuodostumalle eli 18 virtavedelle, 7 järvelle ja 5 voimakkaasti muutetulle tai kei-

notekoiselle vesistölle. Tilatavoitteilla tavoitellaan hyvää ekologista tilaa sekä sen

ylläpitämistä Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueella, joka edellyttää vesistöjen

56 Airiola, S., Koivisto, A-M., Mäenpää, E., Mäensivu, M., Pakkala, J., Teppo, A. & Westberg, V. 2016
a.
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ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien alentamista, happamuusongelmien lieventä-

mistä sekä veden metallipitoisuuksien pienentämistä. Vesistökunnostamisen toi-

menpiteitä esitettiin yhteensä 32 kohteelle. Näistä kuusi esitettiin toisessa vesien-

hoitokauden toimenpideohjelmassa sekä kuusi esitettiin molempien vesienhoito-

kausien toimenpideohjelmissa. Tämän lisäksi 20 toimenpide-esitystä oli ainoas-

taan kolmannen kauden toimenpideohjelmassa. 57 58

5.2 Rehevien järvien kunnostus

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen toisen ja kolmannen vesienhoitokausien

toimenpideohjelmissa esitettyjä rehevien järvien kunnostuskohteita on neljä kap-

paletta (Taulukko 5). Jängänjärvelle on tehty kunnostussuunnitelma, jota ei ole to-

teutettu. Myöskään Halsuanjärven kunnostusta ei ole toteutettu. Haapajärvelle on

myös esitetty pienen rehevöityneen järven kunnostamista, ja järvelle onkin aiem-

min toteutettu kunnostussuunnitelma vuonna 2009. Haapajärvellä on kolman-

nella vesienhoitokaudella käynnissä suunnitelman mukainen toimenpidehanke,

jossa nostetaan järven ali- ja keskivedenkorkeuksia sekä parannetaan järven mai-

semaa ja riista- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia esimerkiksi rakentamalla vene-

laskupaikkoja. Neljäs molemmissa toimenpideohjelmissa esitetty kunnostuskohde

on Ullavanjärvi, jossa on toteutettu järven kunnostustoimia toisella vesienhoito-

kaudella. Järvellä on niitetty vesikasvillisuutta sekä ruopattu turvelauttoja toisella

vesienhoitokaudella. Kolmannella kaudella järvelle on esitetty kunnostustarpeen

selvittämistä ja tarvittaessa kunnostustoimia.

57 Airiola, S. ym. 2016.
58 Teppo, A. ym. 2022.
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Kolmannella vesienhoitokaudella toimenpiteitä esitettiin myös Vähäjärvelle ja

Keiskinjärvelle, mutta nämä eivät ole toistaiseksi toteutuneet. Toimenpideohjel-

mien ulkopuolisia järvien kunnostuksia ei vesistöalueella toteutettu.

Taulukko 5. Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen rehevien järvien kunnostukset.

5.3 Virtavesien elinympäristökunnostukset

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen virtavesien elinympäristökunnostuksia

on esitetty kahdelle kohteelle toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa

(Taulukko 6). Toinen kunnostustarpeista on alueellinen toimenpide Perhonjoen ja

Kälviänjoen toimenpideohjelma-alueella, jonne on esitetty kolmea pienen virtave-

den elinympäristökunnostusta. Virtavesikunnostuksia on toteutettu kahdessa

kohteessa Myllykoskella ja Alikylänkoskella, joten toimenpide on toteutunut osit-

tain. Ullavanjoelle on esitetty tehtäväksi joen elinympäristökunnostuksien suunni-

telma toisen kauden toimenpideohjelmassa. Kunnostussuunnitelman teko on

käynnissä. Perhonjoelle on esitetty elinympäristökunnostuksia kummankin ve-

sienhoitokauden toimenpideohjelmassa. Joella on toteutettu molempien kausien

aikana rapu- ja nahkiaiskunnostuksia sekä tehty rapuistutuksia.
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Lisäksi kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin elinympä-

ristökunnostuksia Kainobäckenille, Kiviojalle, Typpäluomaan ja Patananjokeen,

mutta nämä eivät ole vielä toteutuneet. Toimenpideohjelman ulkopuolella Köyhä-

joella toteutettiin joen elinympäristökunnostussuunnitelma, joka sisälsi myös vir-

tapaikkojen inventointia.

Taulukko 6. Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen virtavesien elinympäristökunnostuk-
set.

5.4 Kalankulun helpottaminen

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen kalankulkua helpottavia toimenpiteitä

esitettiin toisen ja kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmissa Pirttikos-

kelle ja Perhonjoen pääuomassa sijaitsevalle kolmelle padolle (Taulukko 7). Pirtti-

kosken voimalaitoksen padon purkamista on suunniteltu, mutta toistaiseksi se on

vielä toteuttamatta. Perhonjoen pääuoman kolmesta padosta myllypatojen kalan

kulun esteellisyyttä selvitetään ja tarvittaessa sille tulisi toteuttaa kalankulkua hel-

pottavia toimenpiteitä. Yksi myllypadoista on toistaiseksi vielä luvanmukaisessa

käytössä, eikä kalankulkua helpottavia toimenpiteitä olla siis toteutettu. Toimen-

pideohjelman ulkopuolella toteutettiin Patananjoen Pihlajamaan padolle ohi-

tusuoman kunnostussuunnitelma toisen vesienhoitokauden aikana.
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Taulukko 7. Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen kalankulkua helpottavat toimenpi-
teet.

5.5 Säännöstelyn kehittäminen

Perhonjoen ja Käviänjoen vesistöalueen säännöstelykäytännön kehittämisen toi-

menpiteitä esitettiin toisella vesienhoitokaudella kolmelle kohteelle, jotka myös

toteutuivat määräajassa (Taulukko 8). Kaikissa kolmessa kohteessa haettiin sään-

nöstelyn muuttamiselle myönteinen lupa, jonka jälkeen säännöstelyä muutettiin.

Kohteet olivat Venetjoen tekojärvellä, Patanan tekojärvellä sekä Vissaveden teko-

järvellä.

Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin säännöstelyn ke-

hittämisen toimia seitsemälle kohteelle, joista yksi toteutui ja yksi on käynnissä

vuonna 2023. Perhonjoen keskiosan järviryhmällä säännöstelyn lupaehtoja muu-

tettiin aluehallintoviraston päätöksellä toisen vesienhoitokauden aikana vuonna

2020. Lupaehtojen nojassa säännöstelyä kehitettiin, jonka lisäksi lupaan liittyy

laaja tarkkailuvelvoite. Tarkkailuvelvoitteen myötä Perhonjoen keskiosan järviryh-

män säännöstelyn vaikutuksia seurataan jatkuvasti.

Haapajärvellä on käynnissä sekä järven kunnostamis- että säännöstelyn kehittä-

mishanke. Järven keskivedenpintaa nostetaan ja pohjaa ruopataan sekä tavoit-

teena on parantaa järven riista- ja virkistyskäyttöä erilaisin toimin. Järven vesitila-

vuuden lisääminen ja rantojen tulvasuojelu helpottaa Patanan tekojärven sään-

nöstelyä. Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmissa esitetyistä sään-

nöstelykäytännön kehittämistoimenpiteistä muut viisi eivät ole toteutuneet.
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Venetjoella ja Patananjoella säännöstelyn kehittämistä on esitetty etenkin vesis-

töjen vesimäärän turvaamiseksi. Perhonjoen vesistössä esitetään säännöstelyn ke-

hittämistä etenkin ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutuksien takia. Ehdote-

tut säännöstelyn kehittämisen toimenpiteet eivät ole toteutuneet vuoteen 2023

mennessä myöskään Halsuanjärvellä tai Ullavanjärvellä.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella on toteutettu toisella vesienhoitokaudella

säännöstelyn kehittämisen toimia Perhonjoen keskiosan järviryhmässä. Kyseessä

on säännöstelyn lupaehtojen tarkistus sekä Sääkskosken kalatien lupamääräysten

muutos. Lisäksi Perhonjoen keskiosan järviryhmässä on tehty kalatien toimivuutta

parantavia toimia lisäjuoksutusputken avulla sekä pyritty vähentämään lyhytai-

kaissäännöstelyn luonnontaloudellisia haittoja. Perhonjoen vesistölle esitettiin

toimia vasta kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa ja siksi kysei-

nen toimenpide on taulukoitu toimenpideohjelman ulkopuolisiin.

Taulukko 8. Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen säännöstelykäytännön kehittämis-
toimet.
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5.6 Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantaminen ja muut suoraan vesis-

töön kohdistuvat toimenpiteet

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueelle esitettiin toisen vesienhoitokauden toi-

menpideohjelmassa valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantamisen toimenpi-

teitä alueellisesti Perhonjoen toimenpidealueelle (Taulukko 9). Kolmannen kau-

den toimenpideohjelmassa esitettiin muita suoraan vesistöön kohdistuvia toimen-

piteitä kuudelle kohteelle. Esitetyt toimenpiteet eivät ole toteutuneet vuosien

2016–2023 aikana. Myöskään toimenpideohjelmien ulkopuolisia muita vesistö-

kunnostus tai valuma-aluelähtöisiä kunnostustoimenpiteitä ei ole tehty.

Taulukko 9. Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen valuma-alueen parannus- ja muut
vesistötoimet.

5.7 Yhteenveto Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen toimenpiteiden to-

teumasta

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen toimenpideohjelmissa esitetyistä 32 ve-

sistökunnostamistoimenpiteistä viisi toteutui tarkasteluvuosina 2016–2023, jonka

lisäksi käynnissä tai osittain toteutuneita toimenpiteitä on myös viidellä kohteella

(Kuva 18). Tällöin 23 esitettyä toimenpidettä ei ole toteutunut. Toimenpideohjel-

mien ulkopuolella toteutui tarkasteluvuosina kolme vesistökunnostushanketta.

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen toimenpideohjelmissa esitetyistä vesis-

tökunnostamisen toimenpiteistä toteutui 13 % kun taas 72 % ei toteutunut.
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Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueella toteutuneista vesistökunnostuksista 38

% toteutui toimenpideohjelmien ulkopuolella, kun taas 63 % toimenpideohjel-

missa esitettyjä.

Kuva 18. Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen vesistökunnostus toteuma 2016–2023.
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6 LUODON-ÖJANJÄRVEEN LASKEVAT VESISTÖT

Luodon-Öjanjärveen laskevien vesistöjen valuma-alueella on 28 jokimuodostumaa

sekä 22 järvimuodostumaa. Luodon-Öjanjärvi on rakennettu 1960-luvulla patoa-

malla merenlahdesta Pietarsaaren sekä Kokkolan teollisuuslaitoksille makean ve-

den käyttöön. Luodon-Öjanjärvet ovat kanavayhteydessä toisiinsa ja niihin laskee

neljä jokea, Purmonjoki, Ähtävänjoki, Kovjoki ja Kruunupyynjoki. Vesistöalueen

(Kuva 19) pinta-ala on 4236 km2. Keinotekoisten Luodon-Ojanjärvien lisäksi vesis-

töalueella on myös voimakkaasti muokattuja jokivesiä kuten Ähtävänjoki, jossa

esimerkiksi sijaitsee yhdeksän voimalaitospatoa.
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Kuva 19. Luodon-Öjanjärveen laskevat vesistöt -vesistöalue.59

Luodon- ja Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesistöalueella on pääosin hyvää huo-

nommassa tilassa olevia vesistöjä, mutta järviä on myös tyydyttävässä tai hyvässä

tilassa (Kuva 20). Vesistöissä tehdyt muutokset, ravinne- ja kiintoainekuormitus

sekä happamien sulfaattimaiden happamuus- ja metallikuormitus rasittavat vesis-

töaluetta. Alueella kuormittaa maa- ja metsätalous sekä haja-asutus. Tämän lisäksi

59 Koivisto, A-M. ym. 2016 a.



71

alueella on myös turve- ja turkistuotantoa, joilla on vaikutuksia vesistöjen kuor-

mittumiseen.

Kuva 20. Luodon-Öjanjärven laskevien vesistöjen ekologinen tila vuonna 2019.60

60 Bonde, A., Haldin, L., Koivisto, A-M., Mäenpää, E., Pakkala, J., Seppälä, T., Storberg, K-E., Teppo,
A. & Westberg, V. 2016 b.
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6.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteuma

Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa on annettu tilatavoitteita noin

50 järvi- ja jokimuodostumalle. Tilatavoitteiden avulla pyritään saavuttamaan hyvä

ekologinen tila Luodon-Öjanjärven ja siihen laskevien jokien valuma-alueilla. Ta-

voitteisiin pääsy edellyttää vesistöjen ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia alenta-

mista sekä erityisesti vesistöalueen latvajärvillä orgaanisen kuormituksen vähen-

tämistä. Luodon-Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesistökohteista toimenpiteitä

esitettiin toisella vesienhoitokaudella neljälle kohteelle ja kolmannella kaudella 28

kohteelle. Molemmissa toimenpideohjelmissa toimenpiteitä on esitetty kahdek-

salle kohteelle. Eli yhteensä toimenpideohjelmien toimenpiteitä esitettiin 40 koh-

teelle.61

6.2 Rehevien järvien kunnostaminen

Luodon-Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesistöalueella toisen vesienhoitokau-

den toimenpideohjelmassa esitettiin rehevän järven kunnostustoimia Rekijärvelle,

jotka toteutuivat (Taulukko 10), kun Rekijärveä kunnostettiin niittämällä sekä

ruoppaamalla, kun järvestä poistettiin turvelauttoja ja vesikasvillisuuden juuria.

Molempien vesienhoitokausien toimenpideohjelmissa esitettiin toimenpiteitä

neljälle kohteelle, joista kaksi toteutui toisen vesienhoitokauden aikana ja kaksi on

käynnissä. Toteutuneita vesistökunnostushankkeita ovat Alajärven hoitokalastus

sekä Luodon-Öjanjärven toimenpideohjelman alueen pienten rehevöityneiden

järvien kunnostukset. Toimenpideohjelman alueella kunnostettuja pieniä rehevöi-

tyneitä järviä olivat Räyringinjärvi, Ojajärvi sekä Sääksjärvi. Ojajärvellä poistettiin

vesikasvillisuutta ja rakennettiin kosteikko.

61 Bonde, A. ym. 2016 b.
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Lappajärvellä on toteutettu kolmannen vesienhoitokauden aikana vesikasvillisuu-

den niittoa sekä rakennettu järveen laskevan Hietojanpuron yhteyteen laskeutus-

allas. Evijärvellä rakennettiin kosteikko ja kaksitasouoma, jonka lisäksi ainakin jär-

ven umpeen kasvaneella Jokisuunlahdella on tarkoitus tehdä vesikasvillisuuden

niittoa kesällä 2023.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutettiin vesistökunnostuksia kolmelle koh-

teelle, jonka lisäksi yhdellä kohteella toimenpiteet ovat käynnissä. Saarijärvellä to-

teutettiin kunnostussuunnitelma sekä valmisteltiin kunnostuksien vaatima lupa-

hakemus. Lisäksi Saarijärvellä tehtiin eri hankkeena pienimuotoista vesikasvillisuu-

den poistoa. Kolmannen kauden aikana toimenpideohjelman ulkopuolella ruopat-

tiin Kärnänsalmea Lappajärven kunnassa. Långvattnet järvellä Pedersöressä toteu-

tettiin järven ruoppaus toisen vesienhoitokauden aikana sekä järven vesikasvilli-

suuden niitto kolmannella kaudella. Långvattnetin kunnostushanke on vielä käyn-

nissä vuoden 2023 syksyyn.

Taulukko 10. Luodon-Öjanjärven vesistöalueen rehevien järvien kunnostustoimenpiteet.
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6.3 Virtavesien elinympäristökunnostus

Luodon-Öjanjärven vesistöalueen toisen vesienhoitokauden toimenpideohjel-

massa esitettiin virtavesien elinympäristökunnostustoimenpiteitä kahdelle koh-

teelle, joista toinen toteutui (Taulukko 11). Kruunupyynjoen alaosassa toteutettiin

toisen vesienhoitokauden aikana joen elinympäristökunnostuksia. Välijoella teh-

tiin kunnostussuunnitelma mutta ei toteutusta.

Kolmannessa toimenpideohjelmassa esitettiin toimenpiteitä yhdeksän kappaletta,

mutta toimenpiteet eivät ole opinnäytetyön tarkasteluaikana toteutuneet. Ähtä-

vänjoella on tehty kunnostussuunnitelma, jossa on muun muassa huomioitu kalo-

jen kutualueet sekä joessa esiintyvä jokihelmisimpukka. Suunnitelman mukaisia

kunnostuksia ei olla toteutettu. Molemmissa toimenpideohjelmissa esitettiin kah-

delle samalle kohteelle toimenpiteitä, mutta nämä eivät ole toteutuneet.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutettiin elinaluekunnostus Pölsforsin kos-

kelle Ähtävänjoessa vuonna 2021. Koski on uhanalaisen jokihelmisimpukan

elinympäristö, jota kunnostettiin lisäten kosken pohjaan noin 50 cm paksu sora-

kerros. Sorakerros parantaa pohjan hapekkuutta.

Taulukko 11. Luodon-Öjanjärven vesistöalueen virtavesien elinympäristökunnostamisen
toimenpiteet.
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6.4 Kalankulun helpottaminen

Kalankulkua helpottavia toimenpiteitä Luodon-Öjanjärven vesistöalueelle esitet-

tiin molemmissa toimenpideohjelmissa kahdelle kohteelle, jotka eivät toteutu-

neet (Taulukko 20). Kruunupyynjoen alaosassa sijaitsevalle Åminnen padolla on

mahdollisten toimenpiteiden lupaprosessi kesken. Herrforsin ja Långforsin voima-

laitoksille on tehty kalankulkua helpottavien toimenpiteiden esisuunnittelua,

mutta varsinaista suunnitelmaa ei ole toteutettu. Kolmannella kaudella toimenpi-

teitä esitettiin kahdeksalle kohteelle, jotka ovat toistaiseksi toteutumatta. Pur-

monjoella on tehty selvitykset neljälle kalankulun totaaliesteelle Slipforsenissa,

Stamparinkoskessa, Hällforsenussa ja Bergforsenissa. Kohteille ei ole tehty toi-

menpiteitä. Ähtävänjoen pääuoman voimalaitospatojen ohitse kulkevia koskialu-

eita on esitetty selvitettäväksi, suunniteltavaksi ja toteutettavaksi. Toimenpideoh-

jelman ulkopuolella toteutettiin toisen vesienhoitokauden aikana Kalettomanlah-

den kalatie.

Taulukko 12. Luodon-Öjanjärven vesistöalueen kalan kulkua helpottavat toimenpiteet.

6.5 Säännöstelykäytännön kehittäminen

Säännöstelykäytännön kehittämiselle on toisessa vesienhoidon toimenpideohjel-

massa esitetty yhtä kohdetta, Djupsön järveä, joka ei ole toteutunut (Taulukko 13).
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Djupsjön säännöstelypadon kautta on tarkoitus säännöstellä useampaa kohdetta

Kruunupyynjoen vesistöalueella. Kolmannella kaudella on ehdotettu säännöstely-

käytännön kehittämistoimia 10 kohteelle, mutta nämäkään eivät ole toteutuneet.

Kurejoelle on ehdotettu säännöstelytoimia ja toimenpiteitä yleisesti ekosysteemin

turvaamiseksi ja mahdollisimman luonnonmukaisten olosuhteiden paranta-

miseksi. Luodonjärven ja Ojajärven vesimuodostumille on esitetty juoksutuskäy-

täntöjen optimointia nykyisen luvan puitteissa, jotta veden happamuuden vaihte-

luita vähennettäisiin ja kaikkien alueen kalateiden toimintaa turvattaisiin.

Alajärvelle, Lappajärvelle, Evijärvelle ja Kerttuanjärvelle on esitetty kolmannen ve-

sienhoitokauden aikana säännöstelyn kehittämistä. Kolmannella kaudella toimen-

piteitä ei olla tehty.

Kuitenkin toisen vesienhoitokauden aikana Evijärvellä on tehty säännöstelyluvan

muutos ja valmistelu vuonna 2021. Toimenpiteelle on saatu lupa, ja prosessi on

vireillä. Myös Kerttuanjärvellä on toteutettu toisen vesienhoitokauden aikana

säännöstelyn muutos sekä kunnostussuunnitelma. Tästä syystä Evijärvi ja Kert-

tuanjärvi ovat esitetty sekä toimenpideohjelmissa esitetyissä kohteissa että toi-

menpideohjelmien ulkopuolisissa kohteissa.

Taulukko 13.  Luodon-Öjanjärven vesistöalueen säännöstelykäytännön kehittämisen toi-
menpiteet.
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6.6 Muut suoraan vesistöön kohdistuvat toimenpiteet

Muita suoraan vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä on toimenpideohjelmissa esi-

tetty ainoastaan kolmannella vesienhoitokaudella Peckasjönille eli Pitkävedelle

(Taulukko 14). Toimenpiteitä esitetään vesirakentamisen haittojen vähentämi-

selle. Kyseinen toimenpide ei ole toistaiseksi toteutunut. Toimenpideohjelman ul-

kopuolella toteutettiin toisen vesienhoitokauden aikana neljä kohdetta. Kaletto-

manlahdella sekä Lappajärvessä Pokelan alueella Vimpelissä rakennettiin kos-

teikot. Hietojanpurossa Vimpelissä rakennettiin laskeutusallas. Lisäksi Jaakkolan

alueelle Alajärven kunnassa rakennetaan kosteikko ja hanke on vuonna 2023 vielä

käynnissä.

Taulukko 14. Luodon-Öjanjärven vesistöalueen muut suoraan vesistöön kohdistuvat toi-
menpiteet.

6.7 Yhteenveto Luodon-Öjanjärven vesistöalueen toimenpideohjelmien to-

teumasta

Luodon-Öjanjärven vesistöalueelle toisen vesienhoitokauden aikana esitetyistä

toimenpiteistä toteutui kaksi. Molemmissa vesienhoidon toimenpideohjelmissa

esitetyistä kohteista toteutui kaksi ja kahdella kunnostuskohteella toimenpiteet

ovat käynnissä. Yhteensä toteutuneita toimenpiteitä esitetyistä 40 kappaleesta on

siis viisi, jonka lisäksi yhden kohteen kunnostukset ovat vielä käynnissä (Kuva 21).

Tämä tarkoittaa, että toimenpideohjelmissa esitetyistä kohteista 13 % toteutui,
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kun taas 85 % ei toteutunut. Vesienhoidon toimenpideohjelmien ulkopuolella to-

teutettiin 11 kunnostustoimenpidettä, jonka lisäksi kahdella kohteella kunnostuk-

set ovat käynnissä opinnäytetyön tarkasteluaikana vuonna 2023. Yhteensä Luo-

don-Öjanjärven vesistöalueella toteutui 16 vesistökunnostusta vuosien 2016–

2023 aikana, joista 69 % toteutui toimenpideohjelmien ulkopuolella.

Kuva 21. Luodon-Öjanjärven vesistöalueen toteuma 2016–2023.
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7 LAPUANJOEN VESISTÖALUE

Lapuanjoen vesistöalueen pintavesimuodostumista tarkastellaan 24 jokimuodos-

tumaa sekä 25 järvimuodostumaa, muodostaen vesistöalueelle 49 vesimuodostu-

maa. Vesistöalueena kyseessä on läntisen Suomen kolmanneksi suurin, sen pinta-

alan ollessa 4 122 km2. Lapuanjoen vesistöalueen laskujoki Lapuanjoki laskee Pe-

rämereen Uudessakaarlepyyssä (Kuva 22).
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Kuva 22. Lapuanjoen vesistöalue.62

62 Koivisto, A-M. ym. 2016 a.
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Lapuanjoen vesistöaluetta kuormittaa yleisesti alueiden maatalous, sekä vesistö-

alueen latvaosissa erityisesti turvetuotanto ja metsätalous. Lisäksi pohjalaisalu-

eille tyypillisesti vesistöalueella esiintyy happamia sulfaattimaita, joita alajuoksun

pelloilla on kuivatettu. Vesistöaluetta on paikoittain rakennettu voimakkaasti ja se

on myös monen kunnan jätevesipuhdistamon purkuvesistö. Lapuanjoen vesistö-

alueen pintavesien ekologinen tila on vuonna 2019 ollut pääosin tyydyttävä, mutta

alueella sijaitsee myös hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevia vesimuodostumia

(Kuva 23). Erinomaisessa tilassa ovat Iso Vehkajärvi sekä Tiisijärvi.
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Kuva 23. Lapuanjoen vesistöalueen pintavesien ekologinen tila vuodelta 2019.63

7.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteuma

Lapuanjoen vesistöalueen toisen ja kolmannen vesienhoitokausien toimenpideoh-

jelmissa tilatavoitteita on esitetty 47 vesimuodostumalle.  Tilatavoitteilla pyritään

63 Westberg, V., Koivisto, A-M., Mykrä, M. & Teppo, A. 2016 a.
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saavuttamaan hyvä ekologinen tila Lapuanjoen valuma-alueen vesistöissä vähen-

täen kiinto- ja ravinneainepäästöjä sekä korkeita metallipitoisuuksia ja lieventäen

happamuuspiikkejä etenkin happamuudesta kärsivillä virtavesillä. Toisen vesien-

hoitokauden toimenpideohjelmassa on esitetty kunnostustoimenpiteitä 13 koh-

teelle. Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin toimenpi-

teitä 22 kohteelle. Yhdeksälle kohteelle esitettiin toimenpiteitä molemmissa toi-

menpideohjelmissa eli yhteensä toimenpiteitä on esitetty 44 kohteelle. 64 65

7.2 Rehevien järvien kunnostus

Lapuanjoen vesistöalueen toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esi-

tettiin rehevien järvien kunnostustoimenpiteitä kolmelle kohteelle, joista kaikki

toteutuivat vesienhoitokauden sisällä (Taulukko 15). Näitä olivat Menkijärvellä ja

Kauhavan Pääjärvellä toteutuneet järvien vedenpinnan nostot ja muut kunnostus-

toimet. Kuortaneenjärvellä tasapainotettiin järven kalastoa hoitokalastuksella.

Toimenpiteet ovat jatkuneet myös kolmannelle vesienhoitokaudelle.

Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa kunnostustarpeita esitet-

tiin neljälle kohteelle, joista Vetämäjärven kunnostustoimet ovat toteutuneet.

Varpulan tekojärvellä on suunniteltu turvelauttojen poistoa, mutta toimenpiteet

eivät ole vuoteen 2023 mennessä toteutuneet. Toimenpiteitä ei ole toteutettu

myöskään Kuivasjärvellä, joka on erityisalueiksi nimetty Natura-alue ja johon on

suunniteltu kolmannella kaudella niittää vesikasveja ja rakentaa pesimäraken-

teita.

64 Westber, V. ym. 2016 a. s. 144.
65 Teppo, A. ym. 2022.
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Toimenpideohjelmien ulkopuolella kunnostuksia toteutui kuudessa kohteessa,

jonka lisäksi kolme kunnostushanketta on käynnissä. Näistä kaksi olivat ruoppaus-

hankkeita Housujärvellä ja Pieni-Kaksipuoloisella. Porraslammella ja Alavudenjär-

vellä niitettiin vesikasvillisuutta, jonka lisäksi Alavudenjärvellä toteutettiin myös

hoitokalastusta, rantojen raivausta ja ruoppauksia. Hirvijärvellä Alavudella on to-

teutunut useita kunnostustoimia. Järvellä on tehty toisen vesienhoitokauden ai-

kana neljä virtaamansäätöpatoa, ojien reunoille eroosiosuojaa sekä järvessä on

hoitokalastettu. Kolmannen vesienhoitokauden aikana järvelle on tehty verkko-

koekalastuksia. Vetämänjärvellä on myös kunnostettu niittämällä vesikasvilli-

suutta toisen vesienhoitokauden aikana, mutta toimenpiteet ovat jatkuneet kol-

mannelle kaudelle, jolloin se on myös tunnistettu toimenpideohjelmassa. Siksi Ve-

tämänjärvi on lokeroitu sekä toimenpideohjelmissa esitettyihin että toimenpide-

ohjelmien ulkopuolisiin kunnostuksiin.

Lisäksi kolmannella vesienhoitokaudella on toimenpideohjelman ulkopuolelta

käynnissä kaksi vesikasvillisuuden niittohanketta, Mutkan ja Kosolanjärvissä,

Ranta-Töysänjärven Verkkolahdessa sekä hoitokalastushanke Natura 2000-ver-

kostoon kuuluvalla Eteläisellä Edesjärvellä. Eteläinen Edesjärvi on arvokas lintuve-

sistö ja täten kuuluu suojeltaviin kohteisiin.
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Taulukko 15. Lapuanjoen vesistöalueen rehevien järvien kunnostustoimenpiteet.

7.3 Virtavesien elinympäristökunnostus

Lapuanjoen vesistöalueella toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esi-

tettiin virtavesien elinympäristökunnostuksia seitsemälle kohteelle, joista yksi to-

teutui (Taulukko 16). Lapuanjoen pääuomassa toteutettiin kalataloudellisten kun-

nostusten selvitys, jotka kohdistuivat kahteen muodostumaan Lapuanjoen alim-

paan osaan ja alaosaan.

Kolmannen kauden toimenpideohjelmassa esitettiin toimenpiteitä kahdeksalle

kohteelle, joita ei ole toteutettu vuoteen 2023 mennessä. Molemmissa toimenpi-

deohjelmissa esitetty Pahajoen elinympäristökunnostus on käynnissä kolmannella

vesienhoitokaudella. Pahajoen hankkeessa on toteutettu valuma-aluesuunni-

telma, kosteikko sekä pienimuotoisia ruoppaustoimia. Pahajoen kunnostustoimet

jatkuvat vuonna 2023.
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Lapuanjoen vesistöalueella virtavesien elinympäristökunnostuksia ei toteutunut

toimenpideohjelman ulkopuolella.

Taulukko 16. Lapuanjoen vesistöalueen virtavesien elinympäristökunnostus toimenpi-
teet.

7.4 Kalankulun helpottaminen

Kalankulkua helpottavia toimenpiteitä esitettiin toisen vesienhoitokauden toi-

menpideohjelmassa viidelle kohteelle, joista yksi on käynnissä ja muut toteutu-

matta (Taulukko 17). Kätkänjoen Rantatöysän patoon rakennetaan kalatietä, ja

hanke jatkuu toiselta vesienhoitokaudelta kolmannelle.

Kolmannen vesienhoitokauden aikana esitettiin toimenpiteitä 11 kappaletta,

joista yksi toteutui Lapuanjoessa sijaitsevalla Poutun padolla, jonne rakennettiin

kalatie. Poutun padon kalatien toimet aloitettiin jo toisen vesienhoitokauden lo-

pulla, ja toimenpide on esitetty kolmannessa toimenpideohjelmassa, jolloin hanke

on ollut jo käynnissä. Poutun padon kalatien hanke on siis saanut alkunsa toimen-

pideohjelman ulkopuolella, joten kohde on taulukossa sekä toimenpideohjelmissa

esitettyjen että ulkopuolisten puolella. Toimenpideohjelman ulkopuolella ei ole

toteutunut muita kalankulkua helpottavia toimenpiteitä.
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Taulukko 17. Lapuanjoen vesistöalueen kalankulkua helpottavat toimenpiteet.

7.5 Säännöstelyn kehittäminen

Säännöstelyn kehittämisen toimenpiteitä esitettiin molemmissa vesienhoitokau-

sien toimenpideohjelmissa neljä kappaletta, joista yksi toteutui osittain ja on käyn-

nissä kolmannella vesienhoitokaudella (Taulukko 18). Nurmonjoen latvajärville

esitettiin toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Suunnittelua toteutettiin toi-

sen vesienhoitokauden aikana ja toimenpiteet ovat käynnissä kolmannella vesien-

hoitokaudella. Suunnitelmia tehtiin Kuorasjärvelle, Saukkojärvelle ja Jääskänjär-

velle, jossa on tarkoitus kunnostaa säännöstelypato ja rakentaa kalatie. Nurmon-

joen latvajärvillä on jo toteutettu säännöstelyn kehittämisen toimenpiteitä Iso-Al-

lasjärvellä, Vähä-Allasjärvellä, Kuotesjärvellä sekä Putulanjärvellä. Kolmannella ve-

sienhoitokaudella säännöstelyn kehittämisen tarvetta kohdistettiin lisäksi Nurmo-

joelle, Ranta-Töysänjärvelle ja Kätkänjärvelle. Toimenpiteitä ei ole vuoteen 2023

mennessä toteutettu. Säännöstelyn kehittämisen toimenpiteitä ei ole toteutettu

toimenpideohjelmien ulkopuolelta.
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Taulukko 18. Lapuanjoen vesistöalueen säännöstelyn kehittämisen toimenpiteet.

7.6 Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantaminen

Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantamisen toimenpiteitä esitettiin Lapuan-

joen vesistöalueella vain toisena vesienhoitokautena kaksi kappaletta, joista toi-

nen toteutui (Taulukko 19). Toimenpide kohdistui alueellisesti Lapuanjoen vesis-

töalueelle, jossa suunniteltiin valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantamista

useille potentiaalisille kohteille, kuten esimerkiksi tuotannosta poistuville turve-

maille. Lapuanjoen vesistöalueelle ei toimenpideohjelmissa esitetty muita suo-

raan vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä.

Taulukko 19. Lapuanjoen vesistöalueen valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantami-
nen.

7.7 Yhteenveto Lapuanjoen vesistöalueen toimenpideohjelmien toteumasta

Toisen vesienhoitokauden aikana Lapuanjoen vesistöalueelle esitetyistä toimenpi-

teistä toteutui viisi kappaletta ja käynnissä on yksi. Kolmannella vesienhoitokau-

della esitetyistä toimenpiteistä toteutui kolme. Molempien vesienhoitokausien

toimenpideohjelmissa tunnistetuista kohteista käynnissä on kaksi. Yhteensä Lapu-

anjoen vesistöalueelle esitetystä 44 toimenpiteestä toisen ja kolmannen kauden

aikana toteutui siis kahdeksan ja käynnissä on kolme (Kuva 24). Tämä tarkoittaa,
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että 18 % toimenpideohjelmissa esitetyistä toimenpiteistä toteutui, kun taas 75 %

ei toteutunut.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella taas toteutui seitsemän vesistökunnostushan-

ketta, jonka lisäksi kolme on käynnissä. Tällöin Lapuanjoen vesistöalueella toteu-

tuneista vesistökunnostuksista 53 % on esitetty toimenpideohjelmissa ja 47 % on

toimenpideohjelmien ulkopuolisia.

Kuva 24. Lapuanjoen vesistöalueen vesistökunnostusten toteuma 2016–2023.
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8 KYRÖNJOEN VESISTÖALUE

Etelä-Pohjanmaan valtavirraksi kutsuttu 127 km pitkä Kyrönjoki virtaa 14 eri kun-

nan ja kolmen maakunnan; Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maa-

kuntien alueella (Kuva 25). Vesistöalueen laskujoki Kyrönjoki laskee Perämereen

Mustasaaren kunnassa Pohjanmaalla. Kyrönjoen vesistöalueelle on rajattu 30 jo-

kimuodostumaa ja 17 järvimuodostumaa, muodostaen vesistöalueelle yhteensä

47 vesimuodostumaa. Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa todetaan

Kyrönjoen alueen vesien ekologisen tilan olevan huonompi kuin Suomessa keski-

määrin. Ekologista tilaa alueen vesissä heikentää erityisesti ravinne-, happamuus-

ja metallikuormitus sekä erilaiset rakenteelliset muutokset kuten vesistön sään-

nöstely. Tarkentavia erityspiirteitä vesistöalueella on turvetuotannon aiheuttama

kuormitus vesistöihin sekä se, että Kyrönjoen valuma-alue on 4923 km2, josta 12

% on happamia sulfaattimaita (593 km2).66 Vuonna 2019 Kyrönjoen vesistöalueella

suurin osa vesistöistä on joko tyydyttävässä tai välttävässä ekologisessa tilassa

(Kuva 26).

66 Koivisto, A.M. ym. 2016 a. s. 143.
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Kuva 25. Kyrönjoen vesistöalue.67

67 Koivisto, A-M. ym. 2016 a.
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Kuva 26. Kyrönjoen vesistöalueen pintavesien ekologinen tila vuonna 2019.68

68 Koivisto, A-M. ym. 2016 a.
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Kyrönjoen vesistöalueelle on toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa

asetettu 42 tilatavoitetta ja kolmannen vesienhoitokauden ohjelmassa 46, eli kai-

kille vesistöalueen vesimuodostumille paitsi Pilvilammelle.

Pilvilampi on erityinen kohde, koska Pilvilammesta Vaasan kaupunki ottaa raaka-

vetensä.  Tarkemmin ottaen Pilvilampi on 1930-luvulla vesilaitoksen varastoal-

taaksi rakennettu tekojärvi ja se saa vetensä Kyrönjoen vedestä. Erityisen kohteen

kyseisestä tekojärvestä tekee myös se, että Pilvilampi on ravinnepitoisuudeltaan

erinomaisessa tilassa. Tämä johtuu siitä, että Kyrönjoesta tuleva vesi esikäsitellään

huolellisesti. Pilvilammelle ei ole esitetty tavoiteltavia toimenpiteitä, koska teko-

järvi on hyvässä savutettavissa olevassa tilassa.69

8.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteuma

Kyrönjoen vesistöalueen vesistöille on tunnistettu toisen vesienhoitokauden toi-

menpideohjelmassa kunnostuksen tai muiden vesiensuojelullisten toimenpitei-

den tarpeessa olevan 19 kohdetta, kun taas kolmannen vesienhoitokauden toi-

menpideohjelmassa kohteita on 51 kappaletta. Koska osa kohteista on esitetty

molemmissa vesienhoidon toimenpideohjelmassa, yhteensä esitettyjä toimenpi-

teitä on 61 kohteelle.

8.2 Rehevien järvien kunnostus

Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitetyistä järvien kunnostustoi-

menpiteistä kaikki kolme kohdetta toteutuivat (Taulukko 20). Näitä olivat Kyrön-

joen valuma-alueella sijaitsevien pienten Valkiajärven ja Juupajäven kunnostamis-

toimenpiteet, jotka toteutuivat vuoden 2018 aikana. Valkiajärvellä rakennettiin

ensimmäisen ja toisen vesienhoitokauden aikana pohjapato sekä järven rantoja

69 Teppo, A. ym. 2022. s. 211.
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kunnostettiin ja ruopattiin. Tämän jälkeen osana kunnostuksien vaikutusten tark-

kailua toteutettiin verkkokoekalastukset, joilla selvitettiin kuinka toimet ovat vai-

kuttaneet järven kalastoon. Ruoppaukset aiheuttivat järvellä kalakuolemia, joilla

todettiin olevan kalastoon positiivinen vaikutus ravintokilpailun vähentyessä. Juu-

pajärveä kunnostettiin ruoppaamalla järvestä turve- ja kasvillisuuskerroksia, sillä

rehevöityvän järven keskeisinä ongelmina oli vesikasvillisuuden liiallinen kasvu,

liejun ja mudan kertyminen järven pohjalla ja täten järven mataloituminen. Myös

Kurjenjärven kunnostus toteutui vuonna 2018. Hankkeessa ruopattiin muun mu-

assa Kurjenjärven eteläosan tulouomaa, jolla lisätään veden virtausta Kurjenjärven

ja sen yhteydessä olevan Joutsenjärven välillä. Joutsenjärvi on arvokas lintuvesi-

kohde ja osa Natura 2000-verkostoa, jossa suojellaan Euroopan unionin tärkeitä

luontotyyppejä ja lajeja. Hankkeen yhteydessä ruoppauksia tehtiin myös Joutsen-

järvessä.

Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa vesistökunnostustoimia

esitettiin Kauhajärvelle, Ikkelänjärvelle, Jalasjärvelle sekä Kyrkösjärvelle. Kyseiset

toimenpiteet eivät ole vuoteen 2023 mennessä toteutuneet. Kauhajärvellä toteu-

tettiin tulvasuojeluhanke, jossa rakennettiin pumppaamo suojaamaan ranta-alu-

etta sekä alueen rakennuksia. Tulvasuojeluhanketta ei ole luokiteltu järven rehe-

vöitymistä estäväksi hankkeeksi ja siksi toimenpide on toteutumatta. Jalasjärvellä

on tehty vuonna 2001 kunnostussuunnitelma, mikä on tarkoitus päivittää käyn-

nissä olevalla suunnitteluhankkeella.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutui toisen vesienhoitokauden aikana Ka-

lajaisjärven kunnostussuunnitelma Ilmajoen Nopankylässä. Hankkeessa on tarkoi-

tus Kalajaisjärveä parantamalla järven happitilannetta sekä vähentäen ulkoista

kuormitusta. Kalajaisjärven happitilannetta on tarkoitus parantaa johtamalla osa

järveen laskevan Kairoonojan vedestä 420 metriä pitkällä putkella suoraan järven

syvänteeseen, parantaen pohjan happipitoisuutta. Putken päähän rakennettiin

säätöpato, jolla ohjataan putkeen johdettavaa virtaamaa. Tämän lisäksi alueella
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on tarkoitus tehdä kunnostustoimenpiteitä ulkoisen kuormituksen vähentä-

miseksi, kuten pintavalutuskenttien rakentamista. Kalajaisjärven kunnostusten to-

teutushanke on opinnäytetyön tarkasteluhetkellä käynnissä.

Taulukko 20. Kyrönjoen vesistöalueen rehevien järvien kunnostustoimenpiteet.

8.3 Virtavesien elinympäristökunnostus

Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitetyt virtavesien elinympäris-

tökunnostukset eivät toteutuneet vesienhoitokauden aikana (Taulukko 21). Toi-

menpiteitä oli esitetty toisella kaudella neljälle kohteelle, joita olivat Kihniänjoen

ja sen vähävetinen uoma, Kyrönjoen alueen pienet virtavedet, Kyrönjoen ylä-,

keski- ja alin osa sekä Seinäjoen vähävetinen uoma. Nämä kaikki olivat esitetty

kunnostuskohteiksi myös kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa.

Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostustoimia on toteutettu vuonna 2017. Vuo-

rikoskessa on toteutettu koskikunnostuksia, jotka ovat jääneet osittain kesken.

Hankkeen yhteydessä on tarkoitus tehdä kunnostuksia myös Knuutinkoskessa,
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mutta toimenpiteet eivät ole toteutuneet. Kyrönjoen alueella Vållan ja Mälsor-

kanalenin suistoalueiden suojeluhankkeiden suunnitelmat on tarkoitus toteuttaa

vuoden 2023 aikana. Suunnitelmat sisältävät muun muassa kalakantoja tukevia ja

virkistyskäyttömahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä.

Kolmannen vesienhoitokauden aikana toimenpiteitä on esitetty huomattavasti

enemmän kuin toisena kautena, nimittäin 23 kappaletta. Toimenpiteistä on toteu-

tunut yksi Kainastonjoella. Kainastonjoella toteutettiin tulvasuojelutyötä, joka on

myös sisältänyt vesistökunnostamista kuten eroosiosuojan rakentamista, jolla pi-

dätetään kiinto- ja ravinneainekuorman valumista vesistöön. Kurikassa sijaitsevan

Jyllinkosken rantavyöhykkeen kunnostushanke on vielä vuotena 2023 käynnissä ja

hankkeen tulisi toteutua vuoden loppuun mennessä. Voimakkaasti muutetun ve-

simuodostuman kuitenkin luonnontilainen rantavyöhyke on alkanut vajota Jyllin-

kosken suuntaan vievään jokiuomaan. Hankkeessa toteutetaan rantavyöhykkeen

raivaustyötä, jonka lisäksi kehitetään alueen visuaalista ilmettä sekä helpotetaan

vesiteitse kulkemista.

Vesienhoidon toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutui Kauhajoen kaupungissa

Ikkelänjoen Pakkolankosken elinympäristökunnostuksen suunnittelu.
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Taulukko 21. Kyrönjoen vesistöalueen virtavesien elinympäristökunnostus toimenpiteet.

8.4 Kalankulun helpottaminen

Kalankulun helpottamiseen luokiteltuja toimenpiteitä on toisen vesienhoitokau-

den aikana esitetty kahdelle kohteelle, kun taas kolmannen vesienhoitokauden ai-

kana toimenpiteitä on 16 kohteelle. Kuten taulukosta (Taulukko 22.) nähdään, Pel-

tokosken kalankulkua helpottavan toimenpiteen suunnittelu on esitetty molem-

missa toimenpideohjelmissa. Toimenpideohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä

yksikään ei ole toteutunut vuoteen 2023 mennessä.

Kauhajoella Sahakoskessa on toteutettu kalatien- ja koskikunnostushankkeen

suunnittelu vuonna 2021. Kolmevuotisella hankkeella on aikaa suorittaa toteutus

vuoden 2023 aikana. Suunnitelma on toteutettu toimenpideohjelman ulkopuo-

lella toisen vesienhoitokauden aikana, mutta kosken kalatien ja kunnostusten to-

teutustarve on esitetty kolmannen kauden toimenpideohjelmassa. Siksi Sahakoski
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on taulukoitu sekä toimenpideohjelmissa tunnistettuihin että toimenpideohjel-

mien ulkopuolisiin.

Taulukko 22. Kyrönjoen vesistöalueen kalankulun helpottamisen toimenpiteet.

8.5 Säännöstelyn kehittäminen

Toisen vesienhoitokauden aikana esitetyistä säännöstelyn kehittämistoimista

kaksi kohdetta toteutui (Taulukko 23). Säännöstelykäytännön kehittämisen suun-

nittelu ja toteutus toteutettiin Liikapuron Tekojärvellä vuonna 2018. Myös Seinä-

järvellä kehitettiin säännöstelykäytäntöä ja valuma-alueella toteutettavia tehtäviä

järven kuormituksen vähentämiseksi toisen vesienhoitokauden aikana. Valuma-

alueen kunnostushankkeen toteutusaika on vuoteen 2024 asti.

Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin toimenpidettä

kahdelle kohteelle Kihniänjokeen ja Senäjoen vähävetiseen uomaan. Lisäksi mo-

lemmissa toimenpideohjelmissa esitettiin säännöstelyn kehittämistoimia Kyrkös-

järvelle, Kalajärvelle ja Pitkämön tekojärvelle. Kaikki viisi edellä mainittua kohdetta
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ovat toteutumatta opinnäytetyön tarkasteluaikana. Toimenpideohjelmien ulko-

puolisia säännöstelyn kehittämisen toimenpiteitä ei toteutunut.

Taulukko 23. Kyrönjoen vesistöalueen säännöstelyn kehittämisen toimenpiteet.

8.6 Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantaminen ja muut suoraan vesis-

töön kohdistuvat toimenpiteet

Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantamiseen luokiteltuja toimenpiteitä esi-

tettiin toisella vesienhoitokaudella alueellisena toimenpiteenä Kyrönjoen vesistö-

alueelle. Kyrönjoen vesistöalueen valuma-alueelle veden pidättämiskyvyn paran-

tamiseen pyrkivä suunnitteluhanke valmistui vuonna 2018, mutta suunnitelma ei

ole edennyt toteutukseen. Suunnittelussa tuotiin esiin tulvariskien hallinnan kan-

nalta soveltuvia kohteita Kyrönjoen vesistöalueella.

Lisäksi toisella vesienhoitokaudella esitettiin suoraan vesistöön kohdistuvan toi-

menpidesuunnitelman tekoa Kyrönjoen Kalajärvelle (Taulukko 24). Muita suoraan

vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä esitettiin myös kolmannella vesienhoitokau-

della kaksi Pitkämön tekojärvelle sekä Pajuluomalle. Kalajärven kunnostussuunni-

telmaa lukuun ottamatta esitetyt toimenpiteet eivät ole toteutuneet 2023 vuo-
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teen mennessä. Kalajärvelle aloitettiin kala- ja raputalouden kunnostussuunnitel-

man teko jo ensimmäisellä vesienhoitokaudella. Suunnitelma valmistui toisella ve-

sienhoitokaudella.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutui kaksi suoraan vesistöön kohdistuvaa

toimenpidettä toisen vesienhoitokauden aikana. Vähäkyrön Kirkkolammella ra-

kennettiin kaksi laskeutusallasta sekä tehtiin purku-uoman suun kunnostustoimia.

Kurikassa Kyrönjoen varrella kunnostettiin rantoja.

Taulukko 24. Kyrönjoen vesistöalueen valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantamisen
ja muut vesistöön kohdistuvat toimenpiteet.

8.7 Yhteenveto Kyrönjoen vesistöalueen toimenpideohjelmien toteumasta

Kyrönjoen vesistöalueella toisen vesienhoitokauden (2016–2021) aikana toteutui

kuusi kohdetta. Kolmannen kauden sisällä vuosien 2022–2023 aikana toimenpide-

ohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä toteutui yksi, kolmen ollessa käynnissä. Mo-

lemmissa toimenpideohjelmissa esitetyistä toimenpiteistä käynnissä on kaksi. Toi-

menpideohjelmien ulkopuolella toteutui viisi kohdetta, yhden kohteen ollessa

vielä käynnissä.

Yhteensä molempina vesienhoitokausina 61 toimenpide-esityksestä Kyrönjoen

vesistöalueella toteutui siis seitsemän kohdetta, kun taas toimenpideohjelman ul-

kopuolella toteutui viisi, yhden ollessa käynnissä (Kuva 27). Toimenpideohjelmissa

esitetyistä vesistökunnostuksista toteutui siis 11 %, kun taas toteutumatta jäi 80
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% kohteista. Toteutuneista vesistökunnostuksista 58 % oli toimenpideohjelmissa

esitettyjä, kun taas 42 % oli toimenpideohjelmien ulkopuolisia.

Kuva 27. Kyrönjoen vesistöalueen vesistökunnostusten toteuma 2016–2023.

61

7 5

49

5 1
TPO:issa esitetty

kunnostuksia
Toteutunut

(TPO)
Käynnissä tai

osittain
toteutunut

(TPO)

Ei toteutunut
(TPO)

Toteutunut
(ulkopuolinen)

Käynnissä
(ulkopuolinen)

Kyrönjoen vesistöalueen vesistökunnostusten toteuma
2016-2023

11 %
8 %

80 %

Toteutuneista vesistökunnostuksista

42 %58 %



102

9 NÄRPIÖNJOEN VESISTÖALUE

Pinta-alaltaan 1003 km2 suuruinen Närpiönjoen vesistöalue on muihin Etelä-Poh-

janmaan ELY-keskuksen toimialueen vesistöalueisiin verrattuna pieni. Verraten

pieni vesistöalue on rajattu viiteen joki- ja kolmeen järvimuodostumaan. Närpiön-

joen vesistöalueen laskujoki Närpiönjoki saa alkunsa Laihian ja Kurikan rajalla si-

jaitsevista Kivi-ja Levalammen tekojärvestä ja laskee Selkämereen Närpiön kun-

nassa Västerfjärdenin padotun merenlahden kautta (Kuva 28). 70

Kuva 28. Närpiönjoen vesistöalue.71

70 Järvi-meriwiki.
71 Koivisto, A-M. ym. 2016 a.
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Vesistöalueen vesistöjen tila vaihtelee tyydyttävästä välttävään (Kuva 29) ja vain

yksi vesimuodostuma, Lillån, on luokiteltu olevan hyvässä tilassa vuonna 2019.

Närpiönjoen vesistöalueella huono tila on luokiteltu Molnåbäckenissä ja Kyläjo-

essa.  Närpiönjoen vesistöaluetta kuormittaa happamuus- ja metallikuormitus

sekä suurilta osin maataloudesta tuleva ravinnekuormitus. Lisäksi joessa on tehty

rakenteellisia muutoksia.
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Kuva 29. Närpiönjoen vesistöalueen ekologinen tila vuonna 2019.72

72 Bonde, A., Bredgård, E-S., Teppo, A. & Westberg, V. 2016 a.
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9.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteuma

Närpiönjoen vesistöalueella tilatavoitteita on asetettu vesienhoidon toimenpide-

ohjelmissa kaikille kahdeksalle alueen vesimuodostumalle, joita ovat Lillån,

Molnåbäcken, Kyläjoki, Närpiönjoen pääuoma, Säläisjärvi, Västerfjärden sekä Kivi-

ja Levalampi. Tilatavoitteilla tavoitellaan hyvää ekologista tilaa sekä sen ylläpitä-

mistä Närpiönjoen vesistöalueella, joka edellyttää vesistöjen ravinne- ja kiintoai-

nepitoisuuksien alentamista, happamuusongelmien lieventämistä sekä veden me-

tallipitoisuuksien pienentämistä. Toisen ja kolmannen vesienhoitokausien toimen-

pideohjelmissa esitettiin neljälle kohteelle toimenpiteitä. Pelkästään toisen kau-

den toimenpideohjelmassa toimenpiteitä esitettiin viidelle kohteelle ja kolman-

nen kauden toimenpideohjelmassa kahdelle kohteelle. Yhteensä toimenpiteitä

esitettiin siis 11 kohteelle. 73 74

9.2 Rehevien järvien kunnostaminen

Rehevien järvien kunnostamista esitettiin ainoastaan toisen vesienhoitokauden

toimenpideohjelmassa Säläisjärvelle (Taulukko 25). Pienen rehevöityneen järven

kunnostustoimenpiteitä ei ole toteutettu toisen tai tähän mennessä kolmannen

vesienhoitokauden aikana. Myöskään toimenpideohjelmien ulkopuolisia rehevöi-

tyneiden järvien kunnostustoimia ei olla toteutettu.

Taulukko 25. Närpiönjoen vesistöalueen rehevien järvien kunnostus toimenpiteet.

73 Bonde, A. ym. 2016 a.
74 Teppo, A. ym. 2022.
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9.3 Virtavesien elinympäristökunnostus

Närpiönjoen vesistöalueelle on esitetty virtavesien elinympäristökunnostuksia toi-

sen vesienhoitokauden aikana Lillån joelle (Taulukko 26). Lillån jokea on kunnos-

tettu toisen ja kolmannen vesienhoitokauden aikana erilaisin talkookunnostuksin,

joissa on toteutettu muun muassa soraistuksia sekä pientä kiveämistä. Elinympä-

ristökunnostuksilla on erityisesti pyritty luomaan joen vaelluskaloille kuten meri-

taimenelle kutupaikkoja. Joen kunnostukset jatkuvat vuonna 2023.

Toisen ja kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmissa on esitetty pien-

ten virtavesien elinympäristökunnostuksien suunnittelua Närpiönjoen pienille vir-

tavesille. Suunnitelmia ei olla toteutettu. Kolmannen kauden toimenpideohjel-

massa esitetään Närpiönjoen yläosalle elinympäristökunnostuksien selvittämistä,

kunnostussuunnitelmien tekoa sekä toteutusta. Toteutukseen on esitetty sisälty-

vän kalanistutuksia. Toimenpideohjelmien ulkopuolisia virtavesikunnostuksia ei

olla toteutettu.

Taulukko 26. Närpiönjoen vesistöalueen virtavesien elinympäristökunnostus toimenpi-
teet.

9.4 Kalankulun helpottaminen

Toisella vesienhoitokaudella esitettiin kalankulkua helpottavien toimenpiteiden

suunnittelua Jurvanjärven säännöstelypadolle (Taulukko 27). Toisen ja kolmannen
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vesienhoitokausien toimenpideohjelmissa suunnitelmia esitettiin myös Peltokos-

ken ja Riihikosken padoille. Edellä mainitut suunnitelmat eivät ole toteutuneet.

Toimenpiteiden tekoa esitettiin molemmilla vesienhoitokausilla Västerfjärdeniin,

jossa kalatien rakentamista varten toteutettiin esiselvitykset ja suunnitelma. Kala-

tietä ei olla toistaiseksi olla rakennettu eli toimenpide ei ole toteutunut. Toimen-

pideohjelmien ulkopuolisia kalan kulkua helpottavia toimenpiteitä ei ole toteu-

tettu.

Taulukko 27. Närpiönjoen vesistöalueen kalankulkua helpottavat toimenpiteet.

9.5 Säännöstelyn kehittäminen

Närpiönjoen vesistöalueella säännöstelyn kehittämistoimenpiteitä on esitetty toi-

sen ja kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmissa kahdelle kohteelle

(Taulukko 28). Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin Kivi- ja

Levalammelle säännöstelyn kehittämisen suunnittelua. Suunnitelma on toteutu-

nut toisen vesienhoitokauden aikana ja se sisältää säännöstelyn kehittämisen li-

säksi myös elinympäristökunnostuksia sekä toimia veden palauttamiseksi luonnol-

lisiin uomiin. Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin

säännöstelykäytännön kehittämistoimia Västerfjärdenin raakavesialtaalle. Sään-

nöstelyn muuttamisen toimenpiteet ovat käynnissä kolmannella vesienhoitokau-

della. Toimenpideohjelmien ulkopuolisia säännöstelykäytännön kehittämistoimia

ei ole toteutunut.
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Taulukko 28. Närpiönjoen vesistöalueen säännöstelyn kehittämisen toimenpiteet.

9.6 Muut suoraan vesistöön kohdistuvat toimenpiteet

Närpiönjoella muita suoraan vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä on esitetty aino-

astaan toisen vesienhoitokausien toimenpideohjelmassa (Taulukko 29). Säläisjär-

velle on esitetty myös elohopeapitoisten kalojen kalastamista sekä mahdollisia

elinympäristökunnostuksia. Kyseiset toimenpiteet eivät ole toteutuneet.

Taulukko 29. Närpiönjoen vesistöalueen muut suoraan vesistöön kohdistuvat toimenpi-
teet.

9.7 Yhteenveto Närpiönjoen vesistöalueen toimenpiteiden toteumasta

Närpiönjoen vesistöalueen 11 toimenpide-esityksestä toteutui yksi toisella kau-

della. Kyseessä on säännöstelyn kehittämistoimenpide Kivi- ja Levalammella. Li-

säksi toisella kaudella Lillån joelle esitetyt toimenpiteet ovat pitkälti myös toteu-

tuneet. Mutta koska kunnostustoimet ovat edelleen käynnissä, ei kohdetta olla

luokiteltu toteutuneeksi opinnäytetyössä. Kolmannen kauden Västerfjärdenin

säännöstelyn kehittämistoimet ovat myös käynnissä (Kuva 30). Närpiönjoen vesis-

töalueella toimenpideohjelmissa esitetyistä kohteista 7 % toteutui ja 18 % on

käynnissä, kun taas 73 % on toteutumatta.
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Närpiönjoen vesistöalueella ei vuosien 2016–2023 aikana toteutunut toimenpide-

ohjelmien ulkopuolisia vesistökunnostustoimia.

Kuva 30. Närpiönjoen vesistöalueen vesistökunnostusten toteuma 2016–2023.
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10 ISOJOEN-LAPVÄÄRTINJOEN JA TEUVANJOEN VESISTÖALUEET

Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueita (Kuva 31) käsittelevä toimen-

pideohjelma sisältää myös Härkmeriån ja Vikbäckenin valuma-alueet. Isojoen-Lap-

väärtinjoki saa alkunsa Kauhajoen Lauhavuoren alueelta ja laskee Selkämereen

Kristiinankaupungin kohdalla.  Myös Kristiinankaupungissa Selkämereen laskeva

Teuvanjoki saa alkunsa nimensä mukaisesti Teuvassa. Suurin valuma-alueista on

noin 75 kilometriä pitkällä Isojoen-Lapväärtinjoella, jolla valuma-alueen pinta-alaa

on 1098 km2. Noin 46 kilometriä pitkän Teuvanjoen valuma-alueen pinta-ala on

542 km2. Lapväärtin-Isojoen suistoon laskevat Härkmeriån ja Vikbäcken ovat kool-

taan pienempiä jokia, joiden yhteenlaskettu valuma-ala on 210 km2 suuruinen. Iso-

joen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueilla on 9 järvimuodostumaa sekä 12

jokimuodostumaa.
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Kuva 31. Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueet.75

Vesistöalueiden tilassa on suurtakin vaihtelua alueesta ja siellä vaikuttavista kuor-

mitustekijöistä riippuen. Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella on pääosin hyvässä

75 Koivisto, A-M. ym. 2016.
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ekologisessa tilassa olevia vesimuodostumia (Kuva 32). Lisäksi pintavesien ekolo-

gista tilaa havainnollistavassa kuvassa näkyy erinomaisessa tilassa oleva kirkasve-

tisyydestäänkin erityinen Kangasjärvi. Teuvanjoen vesistöalueen vedet ovat pää-

osin tyydyttävässä tilassa, lukuun ottamatta Teuvanjokeen laskevaa Riipinluomaa,

jonka ekologinen tila on määritelty välttäväksi.
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Kuva 32. Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden pintavesien ekologinen
tila vuonna 2019.76

76 Haldin, L., Teppo, A. & Raitalampi, E. 2016.
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Vesistöaluetta kuormittavia tekijöitä ovat maatalous esimerkiksi Teuvanjoella,

joka on ominaisuuksiltaan herkkä eroosiolle. Rannikkoa lähestyttäessä vesistöjä

kuormittavat happamuusongelmat lisääntyvät, vaikka muuten Isojoen-Lapväärtin-

joen ja Teuvanjoen vesistöalueiden yläosilla ei sijaitse happamia sulfaattimaita.

Vesistöaluetta kuormittavat yleiset kuormitustekijät kuten maatalous, metsäta-

lous, turvetuotanto, erilaiset rakenteelliset muutokset kuten pengerrykset ja vael-

lusesteet sekä hajakuormitus. Vesistöalueella on myös tehty laajamittaisia ojituk-

sia vaikuttaen negatiivisesti vesistöjen tilaan, kaloihin sekä tulvasuojeluun. Vesis-

töalueella sijaitsee kuitenkin paljon luonnontilaisia virtavesiä ja pohjavesivaikut-

teiset latvavedet ovat vedenlaadultaan toisinaan lähellä luonnontilaa. Lisäksi Lap-

väärtin-Isojoki on osa Natura 2000 -verkostoa ja sen on sanottu olevan Etelä-Poh-

janmaan luonnontaloudellisesti arvokkain vesistö.

10.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteuma

Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden vesienhoidon toimenpide-

ohjelmissa on esitetty vesien tilatavoitteita kaikille 12 virtavedelle sekä 9 järvimuo-

dostumalle. Tilatavoitteilla tavoitellaan hyvää ekologista tilaa sekä sen ylläpitä-

mistä Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueella, joka edellyttää vesis-

töjen ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien alentamista ja haitallisen happamuusti-

lanteen vähentämistä. Toimenpiteitä esitettiin toimenpideohjelmissa yhteensä 21

kohteelle. Näistä toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettyjä toi-

menpiteitä on kuusi kappaletta. Molemmissa toimenpideohjelmissa esitettiin toi-

mia viidelle kohteelle. Kolmannen kauden toimenpideohjelmassa esitettiin 10

kohteelle toimenpiteitä.77 78

77 Haldin, L. ym. 2016.
78 Teppo, A. ym. 2022.
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10.2 Rehevien järvien kunnostus

Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden toisen vesienhoitokauden

toimenpideohjelmassa esitettiin alueellisena toimenpiteenä Isojoen-Lapväärtin-

joen ja Teuvanjoen pienten rehevöityneiden järvien kunnostusten selvittämistä

(Taulukko 30). Kyseinen toimenpide ei ole toteutunut.

Molempien vesienhoitokausien toimenpideohjelmissa rannikolla sijaitsevalle

Härkmerifjärdenille esitettiin kunnostustoimia. Toimenpiteet ovat toteutuneet

osittain, kun Härkmerifjärdenille toteutettiin toisella kaudella yhdistetty tulvasuo-

jelu- ja kunnostushanke, jossa muun muassa toteutettiin ruoppauksia sekä raken-

nettiin pohjapato. Kolmannella vesienhoitokaudella on tarkoitus myös tehdä sel-

vitys ja kunnostussuunnitelma järven monimuotoisuuden näkökulmasta.

Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin lisäksi kunnostus-

toimia kahdelle kohteelle. Erityisalueeksi nimetyn Natura-alueen kunnostusta esi-

tettiin Blomsträsketille. Järvellä on tehty lintujärvi-kunnostussuunnitelma, jonka

toimenpidevaihe ovat käynnissä. Kunnostustoimenpiteitä ovat järven vedenpin-

nannosto, pesimäsaarekkeiden rakentaminen, vesikasvillisuuden niitto, koe- ja

hoitokalastukset sekä haitallisten vieraslajien poisto. Myös Kodesjärvelle esitettiin

pienen rehevöityneen järven kunnostustoimia kolmannella vesienhoitokaudella ja

järvi kuuluu Blomsträsketin tapaan Natura 2000 -verkostoon. Kodesjärvellä toteu-

tetaan hoitokalastuksia.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella on toteutettu kolme rehevöityneen järven

kunnostushanketta. Blomträsket järvellä on toteutettu toisen vesienhoitokauden

aikana kunnostussuunnitelma sekä niittoja. Toisella vesienhoitokaudella eli vuo-

sina 2016–2021 Blomträsketille ei esitetty toimenpiteitä ja siksi se on myös toi-

menpideohjelman ulkopuolisissa kohteissa. Sama koskee Kodesjärveä, jossa to-

teutettiin selvitys sekä kunnostussuunnitelma toisella vesienhoitokaudella, jolloin

sille ei esitetty toimenpiteitä toimenpideohjelmassa. Lisäksi Kodesjärvellä tehtiin

pienpetopyyntiä ja järven läheisyyteen rakennettiin vesiensuojelullinen kosteikko.
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Viimeinen toimenpideohjelman ulkopuolinen järven kunnostamistoimenpide kos-

kee Kangasjärven suojeluhanketta kolmannelta vesienhoitokaudelta. Erinomai-

sessa tilassa olevalle Kangasjärvelle rakennettiin kivipenger sen pohjoispuolella si-

jaitsevaan rantaan. Kivipenger pidättää järven pohjoispäässä sijaitsevilta turve-

mailta tulevaa kiintoainetta pääsemästä järveen.

Taulukko 30. Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden rehevien järvien kun-
nostaminen.

10.3 Virtavesien elinympäristökunnostus

Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden toisen vesienhoitokauden

toimenpideohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä toteutui kaikki kaksi kohdetta

(Taulukko 31). Lapväärtinjoki-Isojoki-Teuvanjoella esitettiin pienien virtavesien

kunnostuksien suunnittelua, mikä toteutui Lohiluomalla. Lisäksi Lapväärtinjoelle

esitettiin joen elinympäristökunnostuksia, joita tehtiin joella Iivarinkylässä, Pol-

venkoskilla sekä Pettukylässä.

Toisen ja kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmissa esitettiin joen

elinympäristökunnostuksia Kärjenjoki-Siironjoelle ja Isojoelle. Kärjenjoki-Siironjo-

ella kunnostustoimet eivät ole toteutuneet. Isojoella on tehty jokihelmisimpukan

elinympäristökunnostuksia käynnissä olevassa hankkeessa, jossa kunnostettiin
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Haaramon, Porjarannan ja sen yläosan, Rottakosken ja Vidbergin alueet. Koska jo-

kihelmisimpukka tarvitsee huokoisen sorapohjan elinympäristökseen, pohjan laa-

tua parannettiin lisäämällä jokeen soraa sekä puhdistamalla joen pohjaa. Kunnos-

tustoimet jatkuvat kesällä 2023.

Kolmannen kauden toimenpideohjelmassa esitettiin puron elinympäristökunnos-

tuksia viidelle kohteelle, Vickbäckeniin, Pajuluomaan, Heiniluomaan, Letto-

luomaan, Peninluomaan sekä Teuvanjoen yläosaan. Purokunnostukset eivät ole

toistaiseksi toteutuneet. Ainoastaan Pajuluomalla on toteutettu puron kunnostus-

suunnitelma vuonna 2022.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella on toteutunut neljä virtavesikunnostushan-

ketta, jonka lisäksi yksi hanke on käynnissä. Toisen vesienhoitokauden aikana Pa-

holuomalle, Kauhajoelle sekä Karvianjoen yläosalle on tehty pienenvirtaveden

elinympäristökunnostusten selvitys sekä sen pohjalta kunnostustoimenpiteitä. Li-

säksi Metsäjoen yläosassa ja Kariluoman alueella on toteutettu virtavesien kun-

nostuksia. Teuvanjoen pääuomassa on käynnissä hanke, jossa toimenpiteinä on

tulvasuojelun ja sortuvan sivu-uoman suunnittelu sekä toteutus.
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Taulukko 31. Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden virtavesien elinympä-
ristökunnostukset.

10.4 Kalankulun helpottaminen

Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden toisella vesienhoitokaudella

toteutui toimenpideohjelmassa esitetty Karijoen Sahakankaan padon kalauoman

suunnittelu (Taulukko 32). Lisäksi kalauoma toteutettiin toisen vesienhoitokauden

aikana. Toisen ja kolmannen kauden toimenpideohjelmissa esitettiin Lill-Mahlinin

padolle kalankulkua helpottavien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Lill-

Mahlinin padon toimenpiteiden suunnittelua on toteutettu, mutta kalankulun hel-

pottamistoimenpiteet ovat toistaiseksi toteuttamatta. Myös Lapväärtinjoen ala-

osassa sijaitsevalle Holmforsin padolle esitettiin molemmissa toimenpideohjel-

missa kunnostustoimia, mutta selvityksiä pidemmälle ei olla edetty.
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Kolmannen kauden toimenpideohjelmassa esitettiin kalankulkua helpottavia toi-

mia myös Isojoen Penttilän myllypadolle sekä Kärjenkosken padolle, mutta nämä

eivät toistaiseksi ole toteutuneet.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutettiin kalankulkua helpottavia toimenpi-

teitä kolmessa kohteessa. Kaikki toimenpiteet toteutuivat toisen vesienhoitokau-

den aikana. Iivarinkylän patoaluetta kunnostettiin, Villamossa rakennettiin kalatie

sekä luonnonmukainen uoma ja Karijoella toteutettiin Sahankankaan padon muo-

dostamalle vaellusesteelle kalauoma. Karijoelle oli toisen vesienhoitokauden toi-

menpideohjelmassa esitetty kalankulkua helpottavien toimien suunnittelua, joka

toteutettiin. Koska toimenpidettä ei esitetty toimenpideohjelmissa, on Karijoen

Sahakankaan padon kalauoman toteutus toimenpideohjelmien ulkopuolissa to-

teutuksissa.

Taulukko 32. Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden kalakulkua helpotta-
vat toimenpiteet.

10.5 Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantaminen ja muut suoraan vesis-

töön kohdistuvat

Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueille esitettiin valuma-alueen ve-

denpidätyskyvyn parantamis- ja muita suoraan vesistöön kohdistuvia toimenpi-

teitä ainoastaan toisella vesienhoitokaudella (Taulukko 33). Valuma-alueen ve-

denpidätyskykyä parantavien toimien suunnittelua esitettiin Isojoen-Teuvanjoen
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toimenpideohjelma-alueelle. Suunnitelma toteutui, kun Haapajärvelle tehtiin sekä

kunnostuksien selvitys että suunnitelma. Suunnitelman tavoitteena oli vähentää

alueen tulvariskejä parantamalla veden pidättämiskykyä Haapajärven valuma-alu-

eella.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutettiin Isojoen Haukilammen esiselvitys ja

kunnostussuunnitelma kosteikon rakentamisesta. Haukilammen kosteikkoa ei olla

toistaiseksi rakennettu.

Taulukko 33. Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden valuma-alue- ja muut
vesistötoimet.

10.6 Yhteenveto Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden toimen-

pideohjelmien toteumasta

Yhteensä Isojoen -Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueille esitetyistä 21 toi-

menpiteestä toteutui opinnäytetyön tarkasteluaikana neljä (Kuva 33). Toimenpi-

teet toteutuivat toisella vesienhoitokaudella. Käynnissä olevia vesistökunnostuk-

sia on viisi kappaletta, kolme molempien vesienhoitokausien toimenpideohjel-

missa esitettyinä ja kaksi kolmannelta vesienhoitokaudelta. Toimenpideohjelmien

ulkopuolella toteutui 11 vesistökunnostusta, jonka lisäksi yksi kunnostushanke on

käynnissä.

Vesistöalueille esitetyistä toimista 19 % toteutui ja 57 % on toteutumatta vuosien

2016–2023 aikana.  Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueilla toteutu-

neista vesistökunnostuksista 73 % toteutui toimenpideohjelmien ulkopuolelta ja

27 % toimenpideohjelmissa esitettyinä.
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Kuva 33. Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden vesistökunnostusten to-
teuma vuosina 2016–2023.
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Toteutuneista vesistökunnostuksista

27 % 73 %

19 % 24 %

57 %
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11 POHJANMAAN RANNIKKO JA PIENVESISTÖT

Pohjanmaan rannikko ja pienvesistöt -toimenpideohjelma koskee Etelä-Pohjan-

maan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikkovesiä sekä rannikkoalueen pie-

niä järviä ja jokivesiä (Kuva 34). Lisäksi tarkastelussa ovat rantojen valuma-alueet,

saaristoalueet sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpide-

ohjelman alueen pienet vesistöt, jotka eivät kuulu päävesistöjen suunnittelualuei-

siin. Toimenpideohjelmissa tarkasteltavalla alueella on 52 rannikkovesimuodostu-

maa, 16 jokimuodostumaa sekä 5 järvimuodostumaa. Toimenpideohjelmien ulko-

puolelle on rajattu fladat ja kluuvijärvet, ekologisen tilan tietojen vähyyden sekä

pienen koon ja suuren määrän vuoksi.
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Kuva 34. Rannikkovesien ja pienvesien toimenpideohjelman valuma-alue.79

Sekä rannikkovesiä että pienvesiä kuormittaa rehevöityminen ja happamuus.

Maatalousalueiden läpi virtaavat joet kuljettavat ravinnekuormaa rannikkovesiin.

79 Westberg, V. & Lax, H-G. 2016 b.
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Happamilla sulfaattimailla sijaitsevat kuivatetut pellot lisäävät taas jokien metalli-

kuormaa, jonka virta kuljettaa lopulta meriveteen. Alueella on lisäksi turkistarhoja,

joista aiheutuu myös ravinnekuormitusta vesiin. Rannikkovesien luontaista tilaa

on muutettu vesirakentamisen keinoin, esimerkiksi ruoppaamalla veneväyliä. Tä-

män lisäksi alueen jokia on suoristettu esimerkiksi maankuivatuksen tarpeisiin.

Pohjanmaan rannikko- ja pienvesien ekologinen tila on vuoden 2019 tarkastelussa

ollut pääsääntöisesti tyydyttävä (Kuva 35). Merenkurkun ulkosaariston rannikko-

vedet ovat suurimmaksi osaksi hyvässä ekologisessa tilassa mutta sisemmät ran-

nikkovedet ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa (Kuva 36).
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Kuva 35. Pohjanmaan rannikko ja pienvesien ekologinen tila vuonna 2019.80

80 Westberg, V. ym. 2016 b.
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Kuva 36. Pohjanmaan rannikon ja pienvesistöjen alue sekä merenhoidon alue.81

Pienvesien suuren määrän vuoksi toimenpideohjelmissa ei olla nimetty tilatavoit-

teita alueen kohteille kuten muiden vesistöalueiden toimenpideohjelmissa. Kui-

tenkin järvivesille on esitetty tilatavoitteita viidelle kohteelle, jotka ovat Karperö-

fjärden, Hinjärv, Keskis träsk, Röukas träsk ja Storsjöträsket. Yleisesti tarkastelta-

vien vesimuodostumien tavoitteet perustuvat kokonaisfosfori-, kokonaistyppi-,

81 Westberg, V. ym. 2016 b.
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pH- ja a-klorofylliarvoihin. Toisin sanoen tilatavoitteisiin pääsemiseksi vesistöjen

ravinnepitoisuuksien tulisi vähentyä ja pH-arvojen tasaantua. Klorofyllipitoisuu-

den eli rehevyystason tulisi myös laskea.

11.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteuma

Pohjanmaan rannikko ja pienvesille esitetään toisen vesienhoitokauden toimenpi-

deohjelmassa kunnostuksen tai muiden vesiensuojelullisten toimenpiteiden tar-

peessa olevan kahdeksan kohdetta. Kolmannella kaudella toimenpiteitä on esi-

tetty 23 kohteelle. Koska rannikko- ja pienvesien määrä on suuri, on joitain toi-

menpiteitä esitetty alueellisesti useita kappaleita. Tästä syystä muiden vesistöalu-

eiden taulukoista poiketen rannikko ja pienvesien toteumataulukoissa on ylimää-

räinen sarake ”Toimenpiteiden määrä”.82 83

11.2 Rehevien järvien ja merenlahtien kunnostus

Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpideohjel-

man alueellisena toimenpiteenä kahden pienen rehevöityneen järven kunnostus-

suunnitelman tekoa (Taulukko 34). Kunnostussuunnitelma on toteutettu Isk-

mosundeniin, ja täten toimenpide on osittain toteutunut. Iskmosundenissa on

myös toteutettu kunnostussuunnitelman pohjalta vesikasvillisuuden niittoa.

Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin merenlahden kunnos-

tamisen selvitystä yhdelle kohteelle, mikä toteutettiin alueellisesti toimenpideoh-

jelman rannikkoalueella flada- ja kluuvijärvien kunnostustarpeista ja mahdolli-

suuksista. Lisäksi toisella kaudella esitettiin viidelle nimeämättömälle kohteelle

merenlahden kunnostussuunnitelmien tekoa, jotka toteutuivat osittain. Suunni-

82 Westberg, V. ym. 2016 b.
83 Teppo, A. ym. 2022.
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telmia on toteutettu rannikkoalueen flada- ja kluuvijärville molempien vesienhoi-

tokausien aikana. Esimerkiksi Kristiinankaupungin Pohjoislahdessa on käynnissä

hanke, jossa toteutetaan merenlahden ja sen läheisten pienvesien kunnostus-

suunnitelma. Suunnitelma sisältää muun muassa tulvasuojelu- sekä hulevesien-

säätelytoimia. Kahdelle merenlahdelle esitettiin toisella kaudella kunnostustoi-

menpiteiden tekoa, jotka toteutuivat, kun Sävvikenissä, Davidsfladanissa ja Lång-

skatanissa kunnostettiin lasku-uomia ja altaita.

Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin yhteensä kahdek-

salle rehevöityneelle merenlahdelle sekä kahdelle pienelle rehevöityneelle järvelle

kunnostustoimia. Merenlahdille kohdistetuista toimenpiteistä neljä eivät ole tois-

taiseksi toteutuneet; Siippynniemessä, Bastufjärden-Söderruddenilla, Sundomin

sisäsaaristolla ja Skinnarfjärden-Köklotfjärdenissä. Kolmannen vesienhoitokauden

aikana toteutuneita merenlahden kunnostuksia on kaksi. Ensimmäinen toteutus

sijaitsee Pjelaxfjärdenillä, jossa poistettiin järviruovikkoa niittomurskaamalla,

jossa nimensä mukaisesti niitetään ja murskataan vesikasvillisuutta. Toinen toteu-

tunut toimenpide on Karperöfjärdenin kunnostus, jossa aikaisemmin tehtyjen

kunnostustoimien jatkona järvelle on tehty niittoja kolmena vuotena.

Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitetyistä kunnostuksista

kaksi on osittain toteutunut tai käynnissä. Norrnäsin merenlahdessa on käynnissä

ruoppaustoimet. Myös Pietarsaaren edustalla on toteutettu ruoppausta ja vesi-

kasvillisuuden niittoa pienissä määrin, ja siksi toimenpide on luokiteltu osittain to-

teutuneeksi.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutettiin yksi merenlahden kunnostustoi-

menpide sekä kaksi kunnostussuunnitelmaa. Käynnissä olevia merenlahden kun-

nostustoimia ja suunnitelmia opinnäytetyön tarkasteluaikana on yhteensä kah-

deksan.  Toteutuneet hankkeet ovat Sommarösundin kunnostushanke sekä Stror-

fjärdenin ja Fagerön kunnostussuunnitelmahankkeet. Sommarösundin kunnostus

on tähkä-ärviän niitto hanke, jolle on haettu jatkoa vuonna 2023. Storfjärdenillä

toteutettiin merenlahden kunnostussuunnitelma. Närpiön Fagerössä toteutettiin
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kunnostussuunnitelma, jossa selvitettiin toimia, joilla saadaan muun muassa lisät-

tyä merialueen virkistyskäytön hyötyjä ja veden virtausta aiheuttaen mahdollisim-

man vähän ympäristövaikutuksia.

Käynnissä olevia kunnostussuunnitelmia, jotka pitävät sisällään myös lupahaku-

prosessin on Västerlagvikenissa ja Majgrundetissa Bullerholmsfjärdenillä. Lisäksi

Kåtaflagvikenissa on käynnissä kunnostussuunnitelman teko vesikasvillisuuden-

niittoa varten. Merenkurkun alueen fladoille teetetään kunnostus- ja toimenpide-

suunnitelmia. Kohteet ovat Degerverkfladan, Stråkfladan, Skräckörfladan, Lakale-

ken ja Kuljplumsen. Käynnissä olevia vesikasvillisuuden niittohankkeita on Buller-

holmsfjärdenillä Uudessakaarlepyyssä ja Pirttiperässä Kokkolassa. Maalahden Ber-

göfjärdenillä on käynnissä kalan kutualueiden kunnostukset Trutörsfladanissa,

Bastuskärssjön:ssa, Listangrundissa. Kyrkfladanissa on käynnissä merenlahden

umpeenkasvua ehkäisevä ruoppaushanke, jolla on lisäksi virkistyskäyttöä paranta-

via vaikutuksia.

Lisäksi vesienhoidon toimenpideohjelmien ulkopuolella on toteutettu kaksi pie-

nen rehevöityneen järven kunnostushanketta.  Mustasaaressa Karperön järvellä

on toteutunut vesikasvillisuuden niittohanke, joka on alkanut jo toisella vesienhoi-

tokaudella, jolloin järvelle ei esitetty toimenpideohjelmassa kunnostustoimia. Li-

säksi Kokkolan Ykspihlajan kaupunginosassa sijaitsevassa Potti-nimisessä lahdel-

massa niitettiin tähkä-ärviää.
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Taulukko 34. Pohjanmaan rannikon ja pienvesien rehevien järvien ja merenlahtien kun-
nostaminen.

11.3 Virtavesien elinympäristökunnostukset

Pohjanmaan rannikon ja pienten virtavesien toisen vesienhoitokauden toimenpi-

deohjelmassa esitettiin kolmen pienen virtaveden kunnostustoimia, jotka olivat

elinympäristökunnostusten selvitys, suunnitelma ja toteutus (Taulukko 35).

Elinympäristökunnostusten selvitys on toteutunut, kun taas suunnitelma ja toteu-

tus ovat toteutuneet osittain.  Pohjanmaan rannikon pienille virtavesille esitettiin
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elinympäristökunnostuksien selvittämistä, mikä toteutettiin alueen fladoille toi-

sella kaudella. Pohjanmaan rannikon pienille virtavesille esitettiin elinympäristö-

kunnostuksien suunnitelman tekoa 15 kohteelle, joista neljä on toteutunut. Koh-

teet ovat Verkvikfladan, Bredgrundsfladan, Backfladan ja Nisulanpotti, jonka li-

säksi myös alueen vesien lasku-uomia on kunnostettu. Elinympäristökunnostusten

toteutuksia esitettiin kymmenen kappaletta ja näistä seitsemän kohdetta toteutui.

Elinympäristökunnostuksia kuten lasku-uomien kunnostamista tehtiin Verkvikfla-

danissa, Bredgrundsfladanissa, Backfladanissa, Nisulanpottissa, Sävvikenissa, Da-

vidsfladanissa ja Långskatanissa.

Kolmannella vesienhoitokaudella toimenpiteitä esitettiin kuudelle kohteelle, jotka

eivät ole toistaiseksi toteutuneet.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutettiin kaksi joen elinympäristökunnos-

tushanketta, minkä lisäksi yhden pienen virtaveden elinympäristökunnostussuun-

nitelman teko on käynnissä. Tuovilanjoen eli Laihianjoen kunnostussuunnitelma

koskee vesikasvillisuuden poistoa joen ympärillä sekä rannoilla. Kruunupyynjoessa

on toteutettu joen suistoalueella sijaitsevan matalan lahden kunnostus, jossa on

kaivettu uusi veneväylä ja ruopattu vanha väylä. Lisäksi hankkeessa on niitetty ve-

sikasvillisuutta, rakennettu laskeutusallas sekä virtauseste. Hankkeen toteutuk-

sessa on huomioitu myös tulvariskien hallinta. Toinen toimenpideohjelmien ulko-

puolella toteutunut hanke on Maalahdenjoessa, jossa toteutettiin padon entisöin-

tiä sekä parannustoimia joen alajuoksulla.
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Taulukko 35. Pohjanmaan rannikon ja pienvesien virtavesien elinympäristökunnostukset.

11.4 Muu vesirakentaminen, säännöstelyn kehittäminen ja muut vesistökun-

nostustoimenpiteet

Toisella kaudella esitettiin säännöstelykäytännön kehittämistä Röukas ja Kes-

kisträskille, jotka eivät toteutuneet. Kolmannen vesienhoitokauden toimenpide-

ohjelmassa esitettiin muita suoraan vesistöön kohdistuvia toimia sekä vesiraken-

tamisen haittojen vähentämistä seitsemälle kohteelle, jotka eivät toteutuneet

(Taulukko 36). Onkilahdelle esitettiin kunnostustoimia, sillä järvi sijaitsee saastu-

neeksi määritellyn Pukinjärven alapuolella Vaasassa, jonka takia erityisesti järveen

kohdistuu kuormitusta. Lappsunds-jokea on muokattu tulvasuojeluntarpeisiin,

minkä takia vesistön nähdään olevan kunnostamisen tarpeessa. Merenkurkun fla-

doissa on toteutettu Kvarken Flada -hanke, jonka myötä toimenpideohjelmassakin

esitetään ruopatun kynnyksen ennallistamista kymmenelle kohteelle (Taulukko

36). Eteläiselle kaupunginlahdelle Varsiselälle, Gerby-Västervik-Iskmo-alueelle ja
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Kyrönjoen edustalle on tehty vesirakentamista kuten siltoja, joiden haittojen vä-

hentämiselle esitetään toimenpiteitä. Lisäksi sisäsaariston vesimuodostumille esi-

tetään pienruoppausten hallintaan liittyvää säätelyä.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutettiin kolme suoraan vesistöön kohdis-

tuvaa toimenpidehanketta toisella vesienhoitokaudella. Kokkolaan rakennettiin

Kirkkolehdon kosteikko, Kittholmaan hulevesien laskeutusallas ja Lappfjärdsdi-

ketille laskeutusallas. Lisäksi Mustasaaren kunnassa sijaitsevan Lintuvuoren teolli-

suusalueella on käynnissä hanke teollisuusalueen hulevesien johtamiselle pois alu-

eella sijaitsevalta pohjavesialueelta.

Taulukko 36. Pohjanmaan rannikon ja pienvesien muut vesistökunnostukset sekä sään-
nöstelyn kehittäminen.

11.5 Yhteenveto Pohjanmaan rannikon ja pienvesien toimenpideohjelman to-

teumasta

Pohjanmaan rannikon ja pienvesien toisen vesienhoitokauden toimenpideohjel-

massa esitetyistä kahdeksasta kohteesta toteutui kolme, kun taas käynnissä tai

osittain toteutuneita on neljä. Kolmannen vesienhoitokauden aikana esitettiin 23
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toimenpidettä. Esitetyistä kunnostustoimenpiteistä toteutui kaksi ja käynnissä tai

osittain toteutuneita on kolme.

Yhteensä siis toimenpideohjelmissa esitetyistä 31 kunnostuskohteesta toteutui

viisi. Toimenpideohjelmissa esitetyistä vesistökunnostamisen toimenpiteistä yli

puolet (61 %) eivät toteutuneet (Kuva 37).

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutuneita vesistökunnostuksia on kymme-

nen, jonka lisäksi käynnissä olevia hankkeita on 10 kappaletta. Pohjanmaan ranni-

kon ja pienvesien tarkastelualueella toteutettiin vuosien 2016–2023 aikana 15 ve-

sistökunnostusta, joista 67 % toteutuivat toimenpideohjelmien ulkopuolisina, eli

niille ei osoitettu vesistökunnostustoimenpiteitä toimenpideohjelmissa. Toteutu-

neista vesistökunnostuksista 33 % oli toimenpideohjelmissa esitettyjä. Tuloksista

siis nähdään, että toimenpideohjelmien ulkopuolisten kunnostusten toteuma sekä

toteutuneissa että käynnissä olevissa kunnostuksissa on suurempi kuin toimenpi-

deohjelmissa esitettyjen kohteiden kunnostusten toteuma.

Pohjanmaan rannikon ja pienvesien alueella osittain toteutuneita kohteita on to-

dennäköisesti siksi, koska kyseessä on pieniä vesimuodostumia ja alueellisia toi-

menpiteitä, joita on annettu muista toimenpideohjelmista poiketen useita kappa-

leita toimenpide-esityksissä. Täten vaikka useita pieniä toteutuksia onkin paljon,

ei välttämättä olla päästy toimenpideohjelmissa annettuihin tavoitemääriin ja täl-

löin toimenpide on luokiteltu osittain toteutuneeksi.
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Kuva 37. Pohjanmaan rannikon ja pienvesien toimenpideohjelmien toteuma 2016–2023.
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16 % 23 %

61 %

Toteutuneista vesistökunnostuksista

67 %33 %
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12 ÄHTÄRIN JA PIHLAJAVEDEN REITIT

Ähtärin ja Pihlajaveden reitit ovat Porin kohdalta mereen laskevan Kokemäenjoen

vesistön latvavedet. Ähtärin ja Pihlajaveden reitit ulottuvat Etelä-Pohjanmaan ja

Keski-Suomen ELY-keskusten alueille. Tässä opinnäytetyössä käsiteltävän Etelä-

Pohjanmaalla sijaitsevien Ähtärin reitin pinta-ala on 1150 km2 ja Pihlajaveden rei-

tin pinta-ala on 450 km2. Kokonaisuudessaan vesistöalueen pinta-ala on 1850 km2.

Ähtärin reitti kulkee Livonlähteestä Ähtärinjärven, Hankaveden Väliveden sekä

Ouluveden kautta Peränteeseen. Pihlajaveden reitti alkaa Pihlajavedestä ja virtaa

Uurasjärveen (Kuva 38). Vesistöalueella on tunnistettu yhteensä 41 vesimuodos-

tumaa, joista 14 on jokimuodostumia ja 27 järvimuodostumia. Siirryttäessä Poh-

janmaalta lähemmäs Keski-Suomea järvien määrä kasvaa virtavesiin verrattuna.

Pihlajaveden reitti, Pihlajavesi ja sen yläpuoliset pienvesistöt sekä Sappiojärven

rantojen suojelualue ovat osa Natura 2000 -verkostoa.
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Kuva 38. Ähtärin ja Pihlajavedenreitit.84

Ähtärin ja Pihlajaveden reitillä vesistöä kuormittavia tekijöitä ovat hajakuormitus

sekä metsäojitusten ja turvetuotannon aiheuttama kiintoainekuormitus. Alueella

84 Koivisto, A-M., Storberg, K-E., Teppo, A. & Westberg, V. 2016 c.
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on myös säännöstelty vesiä haitallisesti, josta on seurannut esimerkiksi veden vä-

hyyden aiheuttamia ongelmia.  Lisäksi vesistöaluetta on muokattu rakenteellisesti

esimerkiksi erilaisilla jokiuomaperkauksilla. Suurin osa vesistöalueesta on arvioitu

olevan hyvässä ekologisessa tilassa vuonna 2019 (Kuva 39), mutta vaihtelua vesi-

muodostumien välillä on tyydyttävästä tilasta erinomaiseen. Tyydyttävässä tilassa

ovat kolmannen vesienhoitokauden tarkasteluaikana esimerkiksi Inhanjoki, Kolun-

joki, Kominjärvi ja Martinjärvi. Erinomaisessa tilassa on arvioitu olevan Valkeajärvi

ja Ouluvesi.
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Kuva 39. Ähtärin ja Pihlajavedenreitin pintavesien ekologinen tila vuonna 2019.85

85 Koivisto, A-M. ym. 2016 c.
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12.1 Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteuma

Ähtärin ja Pihlajaveden reitille on annettu 25 tilatavoitetta, jos huomioidaan kah-

deksi tavoitteeksi Pihlajaveden reitin joet ja Pihlajaveden reitin järvet. Tilatavoit-

teilla tavoitellaan hyvää ekologista tilaa sekä sen ylläpitämistä Ähtärin ja Pihlaja-

veden reitille, joka edellyttää selkeää vesistöjen ravinne- ja kiintoainepitoisuuk-

sien alentamista sekä Ähtärin alapuolisten vesien kalakantojen liikkumisen mah-

dollistamista. Lisäksi tavoitteet edellyttävät kala- ja rapukantojen elinmahdolli-

suuksien parantamista ja lisääntymispaikkojen riittävyyden mahdollistamista. Toi-

menpiteitä esitettiin toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa viisi, mo-

lempien vesienhoitokausien ohjelmissa seitsemän ja kolmannen kauden ohjel-

massa seitsemän eli yhteensä toimenpiteitä esitettiin 19 kohteelle.86 87

12.2 Rehevien järvien kunnostus

Ähtärin ja Pihlajaveden toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin

kolmelle kohteelle rehevien järvien kunnostustoimia (Taulukko 37). Toimenpide-

ohjelma-alueen pienille rehevöityneille järville esitettiin alueellisesti kunnostus-

toimien suunnittelemista. Tämä toteutettiin Vähä-Haapajärvellä toisen kauden ai-

kana. Vähä-Haapajärvellä toteutui myös kunnostussuunnitelman toimenpiteet,

kun järvellä hoitokalastettiin ja niitettiin vesikasvillisuutta. Lisäksi Vähä-Haapajär-

ven valuma-alueelle on rakennettu kaksi kosteikkoa Ruuhelaan ja Harjanteen-

ojaan, jotka hidastavat vesien valumista ja ravinnekuorman päätymistä Vähä-Haa-

pajärveen. Suuren rehevöityneen järven kunnostustoimia esitettiin Peränne jär-

velle, jotka eivät toteutuneet. Martinjärvelle esitettiin kunnostustoimia molem-

86 Koivisto, A.M. ym. 2016 c.
87 Teppo, A. ym. 2022.
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pien vesienhoitokausien toimenpideohjelmissa ja korostettiin järven kunnostuk-

silla olevan mahdollisia vaikutuksia myös läheisiin Natura-alueisiin. Kunnostustoi-

met eivät ole toteutuneet.

Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin alueellisena toi-

menpiteenä kunnostussuunnitelman tekoa suurelle rehevöityneelle järvelle Ähtä-

rinjärven reitillä. Esitetty toimenpide on käynnissä Ähtärin Ouluvedellä, jonne laa-

ditaan kunnostussuunnitelmaa.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutui kolme vesistökunnostushanketta. Äh-

tärissä sijaitsevaa Voilampea kunnostettiin niittämällä siimapalpakkoa. Lisäksi Äh-

tärissä Niemisvesi-Pemussa toteutettiin kunnostussuunnitelma järven tilan paran-

tamiseksi. Hankkeen tavoitteena on nostaa järven keskiveden korkeutta Niemis-

joen luusuaan rakennettavan pohjapadon avulla. Lisäksi hankkeen toimilla pyri-

tään parantamaan järvialtaiden välistä veden vaihtuvuutta asentamalla vesistön

lähistölle Raatikkasaaren pengertien alle viisi rumpuputkea.

 Kolmas toimenpideohjelmien ulkopuolinen rehevien järvien kunnostustoimen-

pide on toteutunut Ähtärinjärvelle toisen ja kolmannen vesienhoitokauden ai-

kana, kun järven läheisyyteen rakennettiin viisi kosteikkoa. Ähtärinjärvellä on li-

säksi käynnissä hoitokalastushanke.
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Taulukko 37. Ähtärin ja Pihlajaveden reitin rehevien järvien kunnostus toimenpiteet.

12.3 Virtavesien elinympäristökunnostukset

Ähtärin ja Pihlajaveden reiteillä virtavesien elinympäristökunnostuksia on esitetty

yhteensä neljälle kohteelle (Taulukko 38). Toisella vesienhoitokaudella toimenpi-

teitä on esitetty Niemisjoelle, molempina vesienhoitokausina alueellisena toimen-

piteenä Ähtärinreitin pienille virtavesille sekä kolmannella vesienhoitokaudella

Maso-Ryönänkoskelle Pihlajaveden reitillä sekä Niemisjoen valuma-alueen lat-

voilla sijaitsevalle Hirvijoelle. Toistaiseksi kaikki toimenpiteet ovat toteutumatta.

Myöskään toimenpideohjelmien ulkopuolella ei ole tarkasteluvuosina 2016–2023

toteutunut virtavesien kunnostushankkeita. Tämä voi johtua siitä, että alueella on

enemmän järvimuodostumia, eikä kunnostustarpeet tai intressit ole kohdistuneet

virtavesiin.



143

Taulukko 38. Ähtärin ja Pihlajaveden reitin virtavesien elinympäristökunnostukset.

12.4 Kalankulun helpottaminen

Kalankulkua helpottavia toimenpiteitä on esitetty neljälle kohteelle (Taulukko 39).

Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa toimenpiteitä on ehdotettu Pih-

lajaveden reitillä sijaitsevalle Maso-Ryönänkoskelle. Molempien vesienhoitokau-

sien toimenpideohjelmassa esitettiin toimenpiteitä Inhan padolle. Inhan padolle

esitettiin säännöstelypadon kalankulkua helpottavien toimenpiteiden suunnitel-

man tekoa sekä mahdollista toteuttamista.

Kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmassa esitettiin myös Inhan

Ryötön voimalaitoksen padolle kalankulkua helpottavien toimenpiteiden suunni-

telman teettämistä ja mahdollista toteutusta. Lisäksi kolmannella kaudella Väärä-

kosken säännöstelypadolle esitettiin kunnostussuunnitelmaa ja mahdollista toteu-

tusta. Toisen ja kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjelmissa esitetyt ka-

lankulkua helpottavat toimenpiteet eivät ole toteutuneet. Toimenpideohjelmien

ulkopuolella toteutui yksi kalankulkua helpottava hanke Ähtärin Pakarinjoen luo-

manpurossa, jonne rakennettiin kalaporras.
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Taulukko 39. Ähtärin ja Pihlajaveden reitin kalankulkua helpottavat toimet.

12.5 Säännöstelykäytännön kehittäminen

Toisen ja kolmannen vesienhoitokausien toimenpideohjelmissa säännöstelykäy-

täntöä kehittäviä toimenpiteitä esitettiin alueellisesti Ähtärinjärvelle, Hankave-

delle, Moksunjärvelle ja Inhanjoelle. Lisäksi kolmannen kauden toimenpideohjel-

massa säännöstelyn kehittämistä esitettiin Peränne-järvelle sekä Välivedelle (Tau-

lukko 40). Ähtärin reitin vesistösäännöstelyn kehittämisen esiselvityshanke on

vuonna 2023 saanut myönteisen avustuspäätöksen Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-

kukselta. Esiselvityshankkeen tuloksena saadaan selvitys, joka toimii tulevien

säännöstelysuositusten perustana. Tai mahdollisesti jos säännöstelylupaan tule-

vaisuudessa haetaan muutosta, selvitys toimisi säännöstelyluvan kehittämisen

haku- ja perusteluasiakirjana. Kyseinen hanke kattaa kaikki edellä mainitut toi-

menpideohjelmissa esitetyt säännöstelykäytännön kehityskohteet. Toimenpide-

ohjelmien ulkopuolella ei olla toteutettu säännöstelyn kehittämisen hankkeita.

Taulukko 40. Ähtärin ja Pihlajaveden reitin säännöstelykäytännön kehittämisen toimen-
piteet.
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12.6 Muut suoraan vesistöön kohdistuva toimenpiteet

Ähtärin ja Pihlajaveden reitin toimenpideohjelmissa ei esitetty muita suoraan ve-

sistöön kohdistuvia toimenpiteitä (Taulukko 37). Toimenpideohjelmien ulkopuo-

lella kuitenkin toteutettiin kaksi hanketta.

Ähtärissä toteutettiin Hankolan ja Kantalan alueelle hulevesikosteikko. Kantalan

teollisuusalueelle rakennettavaa kosteikkoa varten teetettiin suunnitelma toisen

vesienhoitokauden lopulla vuonna 2021. Kosteikko rakennettiin vuonna 2022 eli

kolmannella vesienhoitokaudella. Kosteikon tarkoitus on vähentää alueen huleve-

sien mukana kulkeutuvia kiinto- ja ravintoaineiden pääsyä alueen läheisyydessä

sijaitsevaan lähdeperäiseen Voilampeen. Lisäksi kosteikolla on myös tulvasuojelul-

lisia vaikutuksia, alueen pidättäessä vesiä kosteikkorakenteiden ja hankkeessa

kunnostettujen ojien ansiosta.

Peränne järven Niemenlahdessa on toteutunut hanke, jossa rakennettiin kos-

teikko Niemenlahden läheisyyteen sekä niitettiin vesikasvillisuutta Niemenlah-

desta sekä Vähä-Haapajärvestä. Kosteikko on suunniteltu pidättämään alueen

maa- ja metsätalouden ojitus- ja valumavesiä.

Lisäksi Peränteen kylässä eläinten kasvatus- ja jalostustilalla toteutettiin suunni-

telma, jossa tilan asfalttipihojen hulevesiä käsitellään ja puhdistetaan hakebiore-

aktorin avulla. Hankkeen toteutus on käynnissä. Kyseinen tila sijaitsee Peränne jär-

ven valuma-alueella, ja hankkeen avulla vähennetään alueelta tulevan ravinne-

kuormituksen päätymistä vesistöön. Muiden suoraan vesistöön kohdistuvien toi-

menpiteitä tai valuma-alueen pidätyskyvyn parantamisen toimenpiteitä ei olla esi-

tetty Peränne järvelle toimenpideohjelmissa, ja siksi hankkeet on luokiteltu toi-

menpideohjelmien ulkopuolisiin toteutuksiin.
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Taulukko 41. Ähtärin ja Pihlajavedenreitin muut vesistöön kohdistuvat toimenpiteet.

12.7 Yhteenveto Ähtärin ja Pihlajaveden reitin toimenpideohjelmien to-

teumasta

Ähtärin ja Pihlajaveden reitin toimenpideohjelmien esittämistä 19 vesistökunnos-

tustoimesta toteutui kaksi tarkasteluvuosien 2016–2023 aikana (Kuva 40). Toteu-

tuneet vesistökunnostukset oli esitetty toisella vesienhoitokaudella, jolla ne myös

toteutuivat. Käynnissä olevia hankkeita on seitsemän, jotka koostuvat molem-

missa vesienhoidon toimenpideohjelmissa esitetyistä kohteista. Toimenpideohjel-

missa esitetyistä kohteista toteutui siis 11 %, 53 % jäi toteutumatta 37 % ollessa

käynnissä.

Toimenpideohjelmien ulkopuolella toteutui yhteensä kuusi vesistökunnostushan-

ketta, jonka lisäksi kaksi toimenpideohjelmien ulkopuolista hanketta on käynnissä.

Ähtärin ja Pihlajaveden reitillä vuosina 2016–2023 toteutuneista vesistökunnos-

tuksista 75 % toteutui toimenpideohjelmien ulkopuolella, kun taas 25 % toteutu-

neista kunnostuksista oli esitetty toimenpideohjelmissa.
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Kuva 40. Ähtärin ja Pihlajaveden vesistökunnostustoteuma 2016–2023.
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13 YHTEENVETO TULOKSISTA

Yhteensä opinnäytetyössä tarkasteltaville vesistöalueille esitettiin kunnostustoi-

mia 271 kappaletta toisen ja kolmannen vesienhoitokauden toimenpideohjel-

missa. Osassa näistä kohteet voivat olla samoja. Näistä esitetyistä kunnostustoi-

mista toteutui yhteensä 40 kappaletta eli 15 %. Esitetyistä kunnostustoimista 196

kappaletta, eli 72 %, ei toteutunut. Kuitenkin jos huomioidaan sekä toteutuneet

että käynnissä olevat kunnostukset, joita on 35 kappaletta, toteutuneiden pro-

senttiosuus kasvaa 28 % (Kuva 41). Lisäksi voidaan vertailla tarkastelussa olevien

vesistöalueiden toimenpideohjelmissa esitettyjen sekä toimenpideohjelmien ul-

kopuolisten kunnostusten toteumaa keskenään.

Toimenpideohjelmien ulkopuolisia vesistökunnostuksia on sekä toteutunut että

käynnissä enemmän kuin toimenpideohjelmissa esitettyjen kohteiden vesistökun-

nostuksia. Toimenpideohjelmien ulkopuolisia vesistökunnostuksia on toteutunut

yhteensä 57 ja käynnissä olevia kunnostuksia on 20 kappaletta. Yli puolet (59 %)

toteutuneista vesistökunnostuksista on toteutunut toimenpideohjelmien ulko-

puolelta. Jos huomioidaan sekä toteutuneet että käynnissä olevat vesistökunnos-

tukset, on toimenpideohjelmissa esitettyjen osuus toteutuneista kunnostuksista

49 % ja toimenpideohjelmien ulkopuolisten kunnostusten osuus 51 %. Tällöin to-

teumien erotut tasoittuvat, toimenpideohjelmien ulkopuolisten kunnostusten

määrän ollessa kuitenkin edelleen enemmän.
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Kuva 41. Tarkasteltavien vesistöalueiden vesistökunnostustoteuma yhteensä.

Toimenpideohjelmissa esitettyjen kohteiden kunnostuksia on määrällisesti toteu-

tunut eniten Lapuanjoen vesistöalueella, jossa kunnostuksia oli kahdeksassa koh-

teessa. Vähiten kunnostuksia on toteutettu Närpiönjoen vesistöalueella, jossa

kunnostettiin yhdessä esitetyssä kohteessa. On huomioitava, että vertailussa ovat

läntisen Suomen kolmanneksi suurin vesistöalue ja tarkasteltavien toimenpideoh-

jelmien pienin vesistöalue. Närpiönjoen vesistöalueen pinta-ala on 1003 km2, kun

taas Lapuanjoen vesistöalueen pinta-ala (4122 km2) on yli nelikertainen Närpiön-

joen vesistöalueeseen verrattuna. Täten on luonnollista, että Närpiönjoen vesis-

töalueella tilatavoitteita, esitettyjä kunnostuksia ja toteutuksia on vähemmän. Ve-

sistöalueiden toteumia ei voida siis suoraviivaisesti verrata keskenään.

Luodon-Öjanjärven vesistöalueen toimenpideohjelmissa esitettyjen kohteiden to-

teuma oli suhteessa esitettyihin toimenpiteisiin pienin, sillä vesistöalueella noin
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85 % esitetyistä kohteista ei toteutunut. Kuitenkin Luodon-Öjanjärven vesistöalu-

eella toteutettiin suhteellisen paljon kunnostuksia toimenpideohjelmien ulkopuo-

lella (11 kpl).

Jos tarkastellaan toimenpideohjelmien toteumaa suhteessa esitettyjen toimenpi-

teiden määrään, on Lestijoen-Pöntiönjoen vesistöalueella toteutunut eniten toi-

menpideohjelmassa esitettyjä vesistökunnostuksia, kun 25 % esitetyistä kunnos-

tuksista on toteutunut. Lestijoen-Pöntiönjoen vesistöalueella on huomioitava,

että esitettyjä toimenpiteitä vesistöalueella on yhteensä vain 12 kappaletta, mikä

on suhteessa vähemmän kuin keskimäärin muilla vesistöalueilla.

Eniten vesienhoidon toimenpideohjelmien ulkopuolisia kunnostuksia on toteutu-

nut Luodon-Öjanjärven ja Isojoen-Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vesistöalueella,

jossa kummassakin kunnostuksia toteutui 11 kohteessa. Kuitenkin, jos lisäksi huo-

mioidaan toimenpideohjelmien ulkopuoliset käynnissä olevat kunnostukset, Poh-

janmaan rannikolla ja pienvesissä on kunnostuksia eniten. Pohjanmaan rannikolla

ja pienvesien toimenpideohjelmien alueella toteutuneita kohteita on kymmenen

kappaletta, jonka lisäksi kunnostukset ovat käynnissä vielä kymmenellä kohteella,

tarkoittaen että yhteensä 20 kunnostuskohdetta on joko toteutunut tai käynnissä

Pohjanmaan rannikolla ja pienvesissä.

13.1 Toteuma eri kuntien alueilla

Kuntia, joiden alueella on sekä toteutunut että käynnissä eniten vesistökunnos-

tuksia ovat Alavus (12 kpl), Mustasaari (10 kpl), Ähtäri (9 kpl), Isojoki (8 kpl) ja Ku-

rikka (6 kpl).  Toimenpideohjelmissa esitettyjä toteutuksia oli eniten Alavudella,

Kokkolassa ja Seinäjoella, jossa kaikissa toteutui neljä toimenpideohjelmien esit-

tämää kunnostuskohdetta. Toimenpideohjelmien ulkopuolella eniten sekä käyn-

nissä että toteutuneita kunnostuksia on Alavudella (8 kpl) ja Mustasaaressa (7 kpl).

Moni Rannikko-Pohjanmaan kunnostustoimenpide oli esitetty alueellisesti, joka
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heikentää hieman rannikkoalueen kuntatietoja, koska opinnäytetyössä ei syven-

nytty kunnostuksiin niin tarkasti, että jokainen alueellinen toimenpide olisi paikan-

nettu tarkalleen. Rannikko-Pohjanmaalla toteutuneista alueellisista kunnostuk-

sista osa on siis voinut sijaita Mustasaaren alueella, mikä kasvattaisi kunnan alu-

eella toteutuneiden vesistökunnostusten todellista määrää. Vähiten kunnostuksia

oli toteutunut pienimmissä pohjalaiskunnissa, joissa oli myös vähiten esitettyjä

toimenpiteitä.

Vesistöjä voi kunnostaa valtion avustuksella niin kunnat kuin esimerkiksi yhdistyk-

setkin. Avustettavilla vesistökunnostushankkeilla on oltava tietty omarahoitus-

osuus, joka riippuu avustuksen osuudesta. Omarahoitusosuus on yleisesti 50–80

% hankkeen kokonaiskustannuksista. Lisäksi avustus maksetaan toteutuneiden

kustannusten perusteella jälkikäteen. Vesistökunnostaminen vaatii siis niin henki-

löstö- kuin pääomaresursseja. Kunnilla on todennäköisesti käytössään hyvin eri

suuruiset resurssit ja osa kärsii resurssien vajeesta, joten vesistökunnostushank-

keiden määrää ei voida suoraan heijastaa esimerkiksi kuntien aktiivisuuteen. Kui-

tenkin jos tarkastellaan hankkeiden kokoa, vaikuttavuutta ja kustannuksia, on kun-

nilla todennäköisesti tähän paremmat lähtökohdat kuin esimerkiksi pienemmillä

yhdistyksillä. Siksi kuntien aktivointi on tärkeä osa vesistökunnostushankkeiden

edistämistä. Lisäksi kunnilla on erilaisia velvoitteita verrattuna muihin toimijoihin,

kuten luonnonsuojelulakiin perustuva velvollisuus edistää luonnonsuojelua alu-

eellaan88.

88 Finlex. 2023
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14 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tuloksista ilmeni, että vesistökunnostuksia toteutuu enemmän vesienhoidon toi-

menpideohjelmien ulkopuolella, kuin toimenpideohjelmien esittämissä kohteissa

(Kuva 48). Koska vesistökunnostaminen perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen ja

kunnostamiseen liittyy erilaisia motiiveja, ei ole poikkeuksellista, etteivät kunnos-

tukset kohdistu kaikkiin vesienhoidon toimenpideohjelmassa esitettyihin kunnos-

tuskohteisiin. Vesistökunnostustoimien kohdistumiseen toimenpideohjelmien ul-

kopuolelle vaikuttaa todennäköisesti se, että toimenpideohjelmissa kunnostustar-

peet perustuvat esimerkiksi vesien tilatavoitteisiin ja vesiensuojeluun, kun taas to-

dellisuudessa kunnostamiseen vaikuttaa myös virkistyskäytölliset motiivit kuten

vesistön käyttömahdollisuudet ja visuaaliset arvot. Tästä syystä vesistökunnostuk-

set kohdistuvat usein vesistöihin, jotka ovat suhteellisen hyvässä tilassa. Kuitenkin

ensisijaisesti kunnostuksien tarpeessa ovat vesistöt, jotka ovat esimerkiksi hyvää

huonommassa ekologisessa tilassa. Lisäksi opinnäytetyön tarkastelujaksossa on

huomioitava, että koska kolmas vesienhoitokausi on alussa, sen todellinen to-

teuma selviää vasta vuoden 2027 jälkeen.

Suurin osa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen vesistökunnostushank-

keista avustetaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusrahoituksessa painotetaan kohteita,

jotka on esitetty vesienhoidon toimenpideohjelmissa kunnostuskohteiksi (Kappale

2.6.1 Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusrahoituksen myöntökriteerit).

Koska vesistökunnostuksia on toteutunut toimenpideohjelmien ulkopuolelta

enemmän kuin toimenpideohjelmissa esitettyinä, avustettavien hankkeiden

myöntökriteereissä nousevat esiin mahdollisesti asiat kuten virkistyskäytön hyö-

dyt enemmän kuin esimerkiksi se, että kohde on esitetty toimenpideohjelmassa.

Osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa on perustettu asiantuntijaverkostoja ja

yksi näistä on Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto, joka toimii ni-

mensä mukaisesti Pohjanmaan rannikon alueella. Verkoston avulla tehostetaan
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rannikon vesistökunnostuksia. Tämä ei täysin selitä sekä rannikolle kohdistuvien

useiden kunnostusten määrää tai Mustasaaren kunnan alueelle kohdistuneita

kunnostuksia, joista suuri osa on rannikolla. Vaikka mahdollisesti jatkossa verkos-

ton toiminta voi näkyä rannikkovesien kunnostusten määrässä, toistaiseksi sen toi-

minnalla ei voida perustella kunnostusten määrää, sillä verkosto on perustettu

vasta vuonna 2021. Mahdollisesti kasvanut yleinen huoli ja tietoisuus Itämeren ti-

lasta ovat vaikuttaneet kunnostuksien nousuun rannikkovesillä. Rannikkovesiin on

myös lähivuosina kohdistunut tutkimuslaitosten ja muiden julkisten organisaatioi-

den kunnostushanketoimintaa, joka on voinut innoittaa ja vauhdittaa rannikkove-

sikunnostuksia. Lisäksi merivesiin kohdistuva kuormitus on aiheuttanut oireita

rannikkovesissä esimerkiksi sinileväesiintymien runsastumisella, joka on yksi näky-

vistä rehevöitymisen oireista89. Tämä voi myös synnyttää vesistökunnostushank-

keita sinileväesiintymien rajoittaessa vesien virkistyskäyttöä. Rannikkovesien tila

on tietynlainen peili sisävesien tilasta, jotka laskevat vetensä lopulta mereen. Pit-

källä aikavälillä kunnostustoimilla sisämaassa voi olla vaikutuksia myös rannikko-

vesien tilaan.

Opinnäytetyön tarkastelujakso (vuodet 2016–2023) sijoittuu toisen ja osittain kol-

mannen vesienhoitokauden sisälle. Lisäksi tarkastelujaksolle sijoittuu aiemmin

mainittu ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma, joka on käyn-

nissä vuodesta 2019 vuoteen 2023. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää ohjel-

man avustusrahoitusta toimialueensa vesistökunnostushankkeille ja opinnäyte-

työn tarkasteluajalla kaikki vuoden 2023 avustuspäätökset eivät ole vielä ratken-

neet. Toimialueelle on siis tulossa lisää vesistökunnostuksia vielä vuonna 2023,

avustuspäätösten ratketessa. Avustusrahoitusta on haettu noin 30 vesistökunnos-

tushankkeelle vuonna 2023.

89 STT Info. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2022.
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Tämän opinnäytetyön laajan tarkastelualueen vuoksi työssä ei olla syvennytty ve-

sistöalueisiin yksityiskohtaisesti. Aihetta voisi tutkia monesta eri näkökulmasta,

kuten yhden vesistöalueen näkökulmasta, jolloin voitaisiin syventyä paremmin,

missä kunnissa on kunnostuskohteita ja -toteumia eniten ja missä vähiten. Mie-

lenkiintoista olisi myös tarkastella, kuinka vesistökunnostusten määrä on vaihdel-

lut pidemmällä aikavälillä tai tarkasteluvuosia voisi laajentaa vuoteen 2027 asti,

kun kolmas vesienhoitokausi tulee päätökseen. Vesienhoidon toimenpideohjel-

missa esitettyjen kunnostusten toteuma-asteen määrittämiselle olisi hyvä olla sel-

keämpi ja yhtenäisempi käytäntö, koska esitetyn toimenpiteen lopullinen to-

teuma-aste vaikutti paikoittain perustuvan tulkinnanvaraisuuteen. Olisi hyödyl-

listä, että tarkastelua yhdenmukaistettaisiin valtakunnallisesti niin, että toimenpi-

deohjelmien toteuman tarkastelua suorittavat organisaatiot, eli ELY-keskukset,

tulkitsisivat toimenpiteiden toteumia täysin samoilla periaatteilla. Tämä lisäisi

huomattavasti tulosten luotettavuutta, koska tulkinnanvaraisuus on suuri riskite-

kijä tuloksen luotettavuudelle.

Opinnäytetyö antoi kuitenkin yleispiirteisen kokonaiskuvan siitä, kuinka paljon ve-

sistökunnostuksia toteutuu toimenpideohjelmien esittämissä kohteissa, ja kuinka

paljon toteutuksia tulee toimenpideohjelmien ulkopuolelta. Lisäksi opinnäytetyön

avulla tiedetään, kuinka toimenpideohjelmissa esitetyt ja ulkopuoliset vesistökun-

nostukset jakautuvat eri kuntien välillä. Jatkossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi

mahdollisesti kohdentaa viestintää ja vesistökunnostamis- ja rahoitusmahdolli-

suuksista tiedottamista alueille, joissa kunnostamistarpeita on, mutta toteutukset

ovat vähäisiä.

Opinnäytetyön tulosten perusteella on tarkoitus toteuttaa tarkasteltavien toimen-

pideohjelmien vesistöalueilla sijaitseville kunnille kohdistetut kyselyt tai haastat-

telut, jossa kartoitetaan kuntien suhtautumista ja tietämystä vesienhoidon suun-

nitelmista ja toimenpideohjelmista. Kuntakyselyiden ja -haastatteluiden tuloksien

avulla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi tehostaa viestintää, aktivointia ja koordi-

nointia kohdennetusti kunnille heidän tarpeet, resurssit ja tavoitteet huomioiden.
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