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1 Johdanto 

Tehokas varastointi ja logistiikan toimivuus ja sujuvuus ovat osa hyvin sujuvaa raken-

nusurakkaa. Oman kokemukseni mukaan varastointiin ja logistiikkaan liittyy rakennus-

alalla usein haasteita. Varastoinnin ja logistiikan haasteisiin perehtyminen on tärkeää, 

sillä siten ongelmakohtia on mahdollista kehittää. Olen työskennellyt Consti Talotek-

niikka Oy:n palveluksessa noin 2 vuotta, ja olen alusta alkaen huomannut varastoinnin 

puutteet yrityksessämme. Varastotoimintojen ongelmat ovat melko yksinkertaiset, mut-

ta niitä kehittämällä voidaan tehostaa projektinvetäjien ja varastonhoitajan toimintaa.  

Opinnäytetyössäni käsittelen varastointia ja logistiikkaa sekä niiden kehittämistä Consti 

Talotekniikka Oy:n toimitiloissa Vantaan Myyrmäessä sekä työmailla. Aihe on päätetty 

yhteistyössä Consti Talotekniikka Oy:n pienurakoinnin yksikön päällikön kanssa. Va-

rastointi ja logistiikka ovat aihealueina varsin laajat, joten tässä opinnäytetyössä keski-

tyn vain työkalujen lainaamisen ja työmaalta jäävien asennustarvikkeiden varastoinnin 

kehittämiseen. Nämä osa-alueet valitsimme yksikön päällikön kanssa siksi, että ne 

vaikuttivat olevan varastoinnin ja logistiikan keskeisimmät haasteet. 

Opinnäytetyöni on ajankohtainen, sillä Consti Talotekniikka Oy:n osastot Toimitilat Ura-

kointi, Toimitilat Pienurakointi ja Asuintalot Pääkaupunkiseutu muuttivat yhteisiin tiloihin 

Vantaan Myyrmäkeen syksyllä 2014. Logistiikka ja varastointi eivät toimineet tehok-

kaasti ennen muuttoa, jolloin samoissa tiloissa olivat Toimitilat Urakointi ja Toimitilat 

Pienurakointi. Vaikka varastointi- ja logistiikkatoiminta laajenivat, kun kaikki osastot 

yhdistyivät samaan rakennuksen, ei varastoinnin ja logistiikan toimintatavoissa tapah-

tunut suurempia muutoksia verrattuna edelliseen. Näin ollen mukana on edelleen sa-

mat haasteet varastoinnin ja logistiikan osalta kuin ennen muuttoa. Uusissa tiloissa on 

osastojen yhteinen varastotila, johon kaikkien osastojen rakennustyömailta jäävät 

asennustarvikkeet on tarkoitus varastoida. Lisäksi jokaisella osastolla on omille työka-

luille oma varastokoppinsa.  

Tutkimuksen tarkoituksena on etsiä toimintaa edistäviä ratkaisuja muun muassa seu-

raavien kysymyksien avulla: 

- Millaisia ongelmia varaston nykyisessä toiminnassa on? 
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- Miten varastojen haluttaisiin toimivan? 

- Mitä asioiden korjaamiseksi täytyisi tehdä?  
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2 Keskeiset käsitteet 

2.1 Logistiikka 

Logistiikka on kokonaisvaltaista ajattelua, johon sisältyy sekä tekniikkaa että taloutta. 

(1, s. 7.) Yksinkertaisessa määritelmässä logistiikka tarkoittaa palvelun, rahan, tiedon 

tai tuotteen hallintaa organisaatiossa, jonka kautta tavoitellaan omien asiakkaiden tar-

peitten tyydyttämistä. Kannattavuus on taloudellisen toiminnan tavoite ja lähtökohta, ja 

tehokkaasti hoidettu logistiikka parantaa sitä. (2, s. 9.)  

Logistiikka on siis laaja yläkäsite, johon sisältyy yrityksen materiaalivirta kokonaisuu-

dessaan.  Logistiikan käsitteeseen voidaan laskea esimerkiksi materiaali-, tieto- ja 

pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelu-

jen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisäarvopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja asia-

kassuhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä. (3, s. 13.) Tässä työssä 

oleellisia logistiikkaan liittyviä käsitteitä ovat kuljetus ja varastointi. 

Logistiikka voidaan nähdä materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen yhdistettynä prosessina, 

johon liittyy myös tavaran hankinta, tuotanto ja jakelu. Logistiikan päämääränä on pa-

rantaa yrityksen tuottoa tarkoituksenmukaisilla valinnoilla, parantaa materiaalitoiminto-

jen kustannustehokkuutta ja lisätä kierrätystä. (1, s. 7.) 

Toimiva logistiikka vaatii yhteistyötä yrityksen eri osa-alueiden välillä ja yhteistyötä eri 

sidosryhmien kanssa, joista tärkeimpiä ovat asiakkaat ja tavarantoimittajat. Logistiikan 

keskeisenä perustana on kokonaisvaltainen ajattelutapa. Kokonaisuus ei ole oma yri-

tys, vaan koko logistinen ketju. Logistisen ketjun luotettavuus on täsmälleen yhtä hyvä 

kuin on sen heikoin lenkkikin. (4, s. 22.) Tästä syystä on tärkeää, että koko logistinen 

ketju on laadukas ja luotettava. 

Myös tässä työssä logistiikka nähdään laajana, kokonaisvaltaisena ajatteluna, mutta 

käsite vaatii silti hieman tarkempaa määrittelyä. Tässä työssä logistiikan tarkastelu ra-

jautuu työmaalta jäävien asennustarvikkeiden varastointiin ja niiden hyödyntämiseen 

uusissa projekteissa sekä niiden kuljettamiseen kohteiden välillä. 
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2.2 Varastointi  

Yksinkertaisuudessaan varasto tarkoittaa tilaa, jossa säilytetään erilaisia aineita ja ta-

varoita. Varastoinnin käsitteeseen liittyvät oleellisesti varastotoiminnot. Varastotoimin-

toja ovat tavaran vastaanotto, tavaran jako varastointiyksiköihin, näiden yksiköiden 

sijoitus varastoon, tilausten vastaanotto, tilausten kerääminen, kerättyjen tuotteiden 

yhdistely kuljetusyksiköihin ja tuotteiden saattaminen kuljetuskuntoon. (5, s. 35.) Tässä 

työssä jokainen varastotoiminto on merkityksellinen, koska jokaisen toiminnon tulisi olla 

kunnossa, jotta tehokas ja tarkoituksenmukainen varastointi on mahdollista. 

Varastoinnista aiheutuu monenlaisia kustannuksia. Pääomakustannukset, tilakustan-

nukset, työvoimakustannukset, kuljetuskustannukset sekä hävikki maksavat yritykselle. 

Usein yrityksellä ei ole selvää kuvaa siitä, mitä varastojen pitäminen sille maksaa. (6, s. 

305.) 

Tehokkaaseen varastointiin liittyy tehokas varaston hallinta. Varastojen hallintaan on 

olemassa useita erilaisia järjestelmiä, joista voidaan suunnitella ja toteuttaa jokaiselle 

yritykselle paras mahdollinen kokonaisuus. Useat näistä järjestelmistä voidaan myös 

räätälöidä yrityskohtaisesti juuri tietyn yrityksen erityistarpeisiin sopivaksi. (6, s. 

386−388.) 

Tässä työssä paneudutaan Consti Talotekniikka Oy:n Myyrmäen yhteisvarastoon sekä 

Pienurakoinnin työkaluvarastointiin. Näiden varastojen peruslogiikka esitellään seuraa-

vassa luvussa.  

2.3 Työmaavarastointi   

Kolmas keskeinen varastoinnin osa-alue on tässä työssä työmaavarastointi. Erityisesti 

keskitytään lämpö-, vesi-, ja ilmanvaihtotuotteiden (LVI) varastointiin. LVI-tuotteiden 

varastointia ohjaavat melko tarkat säännöt. Työmaalle toimitettavien LVI-tuotteiden on 

oltava ehjiä, ja sisä- ja ulkopinnoiltaan puhtaita; lisäksi ne tulee suojata likaantumista ja 

vahingoittumista vastaan koko rakentamis- ja käyttöönottoajan. (7, s. 40.) 

LVI-tuotteiden toimitusajat ja ajankohdat sovitetaan toteutusaikatauluun. Tarpeetonta 

varastointia rakennusalueella olisi hyvä välttää. Hyvä esimerkki LVI-tuotteiden asialli-
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sesta käsittelystä on se, että LVI-tuotteiden on oltava asianmukaisesti pakattuja ja pak-

kauksen päällä on oltava merkintä pakkauksen sisällöstä ja käsittelystä. LVI-tuotteita 

käsitellään kuljetuksen ja siirtojen yhteydessä sillä tavoin, kuin valmistaja ohjeissaan 

määrää. LVI-koneiden, LVI-laitteiden, putkien, kanavien ja kanavaosien päät ovat sul-

jettuja esitettyjen puhtausvaatimusten edellyttämällä tavalla työmaalle toimitettaessa. 

(7, s. 41.)  

LVI-tuotteiden tarkka varastointi on tärkeää siksi, että niiden laatu pysyisi korkeana 

myös varastoinnin aikana. Varastoinnissa on otettava huomioon kunkin materiaalin ja 

LVI-tuotteiden asettamat erityisvaatimukset. Varastointiolosuhteiden on vastattava puh-

tausluokituksen vaatimuksia ja muita nimettyjä puhtausvaatimuksia sekä varsinaisessa 

työmaa-varastoinnissa että asennuspaikalla tapahtuvassa välivarastoinnissa. Putkien 

ja kanavien päät pidetään suljettuina kaikissa varastoinnin vaiheissa. Keskeneräiset 

asennukset on suojattava siten, etteivät ne likaannu, vahingoitu tai kostu asennustyön 

taukojen ja keskeytysten aikana. (7, s. 41.) 

Myös varastointipaikan sijainnilla on merkitystä varastoinnin onnistumisen kannalta: 

varastointipaikka tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle työkohdetta, jos se on mahdol-

lista. Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksessa määrätään, ettei nor-

miaikoihin sisälly tarvikkeiden, veden ja työkalujen haku kauempaa kuin 30 metrin etäi-

syydeltä siitä kulkuaukosta, josta tarvikkeet kuljetetaan. (8, s. 100.) Työmaanrakenne 

kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka lähelle kontteja pystytään sijoittamaan. Todellisuu-

dessa työkohteen ja varastointipaikan välinen etäisyys saattaa kasvaa yli 30 metriin. 

Haasteita varastoinnille tuo myös se, että varastointipaikka saattaa usein muuttua ra-

kennustöiden edistyttyä. 
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3 Taustatietoa yrityksestä ja varastoinnin peruslogiikasta 

3.1 Consti Talotekniikka Oy 

Consti Talotekniikka Oy on osa Consti Yhtiöt Oy:tä, joka on Suomen johtava korjausra-

kentamiseen keskittynyt rakennusyritys. Consti Yhtiöt perustettiin vuonna 2008 vas-

taamaan korjausrakentamisen kasvavaan tarpeeseen, koska Suomessa oli jo pitkään 

rakennettu enemmän uutta kuin korjattu vanhaa. Vuonna 2013 liikevaihtoa oli noin 170 

miljoonaa euroa, ja henkilöstöä oli noin 800. Consti Talotekniikka Oy:n osuus vuoden 

2013 liikevaihdosta oli noin 78,5 miljoonaa euroa. Henkilöstöä Consti Talotekniikka 

Oy:hyn kuuluu noin 400. (9.) 

3.2 Varastoinnin, työkaluvarastoinnin ja työmaavarastoinnin peruslogiikka 

Consti Talotekniikka Oy:n osastoilla Toimitilat Urakointi, Toimitilat Pienurakointi ja 

Asuintalot Pääkaupunkiseutu on yhteisvarasto samassa rakennuksessa yksiköiden 

toimistotilojen kanssa Vantaan Myyrmäessä. Varastossa säilytetään työmaalta ylijää-

miä asennustarvikkeita ja erilaisia työkaluja, kuten tikkaita, puristuskoneita, hitsausko-

neita jne. 

Myyrmäen varastossa työskentelee tällä hetkellä yksi varastomies, jonka toimenkuvaan 

kuuluu myös työmaatyhjennykset. Koska varastomiehen vastuulla ovat myös työmaa-

tyhjennykset, ei varaston järjestyksen ylläpitämiseen jää juurikaan aikaan. Lämmintä 

varastointitilaa Myyrmäessä on yhteensä noin 400m², josta 50m² on käytetty työkalujen 

varastointiin. Varastohyllyt on jaettu toimialoittain seuraavasti: ilmanvaihtotarvikkeet, 

putkitarvikkeet, sprinkleritarvikkeet ja sähkötarvikkeet. Varasto toimii myös osittain väli-

varastona, mikäli jotain tavaraa ei olla syystä tai toisesta pystytty tilaamaan suoraan 

työmaalle. Myyrmäen yhteisvarasto on siis monenlaisessa käytössä, joten täsmällinen 

järjestyksen ylläpitäminen olisi erityisen tärkeää (kuva 1). 
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Kuva 1. Viemäriosien varastointia Myyrmäen varastotiloissa. 

Consti Talotekniikka Oy:n Toimitilat Pienurakointiosastolla on työkaluvarasto isommille 

työkaluille (kuva 2). Asentajilla on omat putkiasentajan tarvitsemat perustyökalut, mutta 

suurempien työkalujen, kuten puristuskoneiden ja jäädytyskoneiden osalta käytetään 

yhteisiä työkaluja.  Työkaluja varten varastossa on lainauskansio, johon lainaajan tulee 

merkata työkalun omaan välilehteen, mitä työkalua on lainattu. Kansio-

lainausjärjestelmässä halutaan pysyä siksi, että työkaluvarastoinnin ylläpidon kustan-

nukset eivät nousisi liian suuriksi.  
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Kuva 2. Pienurakoinnin työkaluvarasto. 

Kiinteiden varastojen lisäksi jokaisella työmaalla on oma varastonsa. Varaston koko 

vaihtelee pienistä huoneen nurkkauksista kokonaisiin merikontteihin. Työmaavarastoon 

tilataan kullakin työmaalla tarvittavia asennustarvikkeita ja varastoidaan ne. Työmaava-

rasto toimii usein myös asentajien työkaluvarastona. 
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4 Ongelmakohdat 

Consti Talotekniikka Oy:n Myyrmäen varaston ongelmakohdat ovat melko ilmeisiä, ja 

ne on helppo kartoittaa jo lyhyen tutustumisen pohjalta. Kappaleessa esitellään varas-

toinnin ilmeisimpiä ongelmakohtia niin, että ensin pohditaan Myyrmäen yhteisvaraston 

haasteita, sitten työkaluvarastoinnin ja lopuksi työmaavarastoinnin haasteita. 

Ensimmäinen ongelma on, että Myyrmäen yhteisvarastolla ei ole tuotetason varastokir-

janpitoa tietokoneella, toisin kuin useimmilla tämän kokoluokan varastoilla. Tuotekoh-

taisia varastotietoja ei ole saatavilla, koska mitään varastoon viedyistä tai otetuista ta-

varoista ei muistiin ylös eikä inventaarioita tehdä. Käytännössä kellään tai missään ei 

ole tietoa siitä, löytyykö varastosta tiettyä tuotetta. Tämä tarkoittaa sitä, että varastosta 

jotain halutessaan on mentävä itse penkomaan.  

Toinen keskeinen ongelma on varastohenkilökunnan puute. Tästä johtuen varasto 

ajautuu nopeasti lähinnä tavarakasoiksi, ja kasoista taas on hyvin hankala löytää tava-

roita uusiin projekteihin. Tällä hetkellä varastolla työskentelee määräaikaisessa työsuh-

teessa työntekijä. Hänet on palkattu hyllyttämään muuttokuormaa, ei ylläpitämään pit-

käjaksoisesti varaston järjestystä.  

Tällä hetkellä varastointi toimii niin, että projektinvetäjä tai esimerkiksi putkimies tilaa 

Consti Talotekniikka Oy:n oman kuljettajan eli varastonhoitajan hakemaan ylijäämäta-

varat pois työmaalta projektin lähestyessä loppuaan. Usein tavarat ovat sekaisin pahvi-

laatikoissa, ja varastonhoitaja kuljettaa ne varastolle hyllytettäväksi. Yrityksen kasvaes-

sa ja kuljetustyön lisääntyessä kuluu varastonhoitajan kaikki aika tavaroiden kuskaami-

seen eikä hyllyttämiselle ole aikaa. Tästä johtuen tavarat jää hyllyttämättä. 

Kolmas haaste on tavarantoimittajien välinpitämättömyys. Yleensä rahtikirjassa lukee 

vastaanottajan nimi sekä puhelinnumero, jotta tavarantoimittaja voi ilmoittaa toimituk-

sesta vastaanottajalle. Jatkuva ongelma on kuitenkin se, että tavarantoimittaja toimittaa 

tavaraa varastoon, mutta ei ilmoita siitä vastaanottajalle mitään. Tämä johtaa siihen, 

että tavara häviää varastoon, kun tavarantoimittajan lisäksi kukaan ei tiedä, mihin tava-

rat on laitettu tai että uutta tavaraa on ylipäätään saapunut. 

Yhteisvaraston ongelmakohtien lisäksi haasteita ilmenee myös osastojen omissa työ-

kaluvarastoissa sekä työmaiden työmaavarastoissa. Työkaluvarastossa on kansio jos-
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sa on välilehti kaikille työkaluille (kuva 3), ja tarkoituksena olisi, että kukin työkalun lai-

naaja merkitsisi mitä työkalua on lainattu. Ainakin pienurakointiosastolla jatkuva on-

gelma on se, että ei tiedetä, missä mikäkin työkalu liikkuu ja kenellä se on käytössä, 

koska kansioon ei merkitä lainauksia. Yksi syy merkkaamatta jättämiseen on se, että 

lainauskansiosta on ollut hankalaa löytää oikeaa välilehteä lainattavalle työkalulle, näin 

ollen merkitseminen jää helposti tekemättä kokonaan.  Kun lainauskansiota ei päivitetä, 

on mahdotonta tietää, kenen käytössä työkalu on juuri sillä hetkellä ja tarvittavan työka-

lun löytäminen on myös mahdottomuus. Myös hävikki työkalujen osalta on suurta, kun 

ei ole tiedossa, missä työkalut liikkuvat ja kenen vastuulla ne milloinkin ovat.  

 

Kuva 3. Työkalujen lainauskansio. 

Työmaavaraston haasteet ovat samankaltaisia kuin yhteisvarastonkin. Varaston ylläpi-

toon ei ole annettu aikaa, joten usein jää epäselväksi, mitä varasto pitää sisällään. Tä-

mä johtaa siihen, että uutta tavaraa saatetaan tilata, vaikka tarvittavat tuotteet saattai-

sivat löytyä jo työmaalta, ja näin ollen ylijäämätavaraa syntyy jatkuvasti. Ylimääräiset 

tavarat tuodaan Myyrmäen varastoon. 
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5 Kehitysehdotukset 

Opinnäytetyötä varten kerättiin aineistoa yhteensä seitsemältä Consti Talotekniikka 

Oy:n työntekijältä (liite 2), jotka ovat ammattinimikkeiltään projektipäälliköitä, projektin-

hoitajia, autonkuljettaja ja putkiasentajia. Nämä ammattiryhmät valittiin siksi, että saa-

taisiin monipuolista tietoa varastoinnista ja sen kehitysehdotuksista. Aineisto kerättiin 

sekä paperisen kyselyn että haastattelujen avulla, lisäksi seurattiin näiden ammatti-

ryhmien työpäivää. Seuraavaksi esiteltävät kehitysehdotukset ovat niitä teemoja, jotka 

kyselyistä ja haastatteluista nousivat useimmin esiin. Edellisessä luvussa esitellyt va-

rastoinnin ongelmakohdat nousivat esiin myös kyselyissä ja haastatteluissa. Kehitys-

ehdotukset esitellään niin, että ensin on Myyrmäen yhteisvarastoon liittyvät ehdotukset, 

sitten työkaluvarastointiin ja lopuksi työmaavarastointiin liittyvät ehdotukset. Tässä lu-

vussa ei oteta kantaa ehdotuksiin, vaan vasta yhteenvedossa paneudutaan enemmän 

pohdintaan. 

5.1 Myyrmäen yhteisvarasto 

Yhteisvarastoon liittyvät kehitysehdotukset olivat hyvin yksiselitteisiä. Lähes kaikki vas-

taajista olivat sitä mieltä, että varaston ongelmakohdat selätettäisiin sillä, että varastos-

sa olisi varastotyöntekijä. Jopa osa-aikaisen työntekijän katsottiin riittävän, kunhan ky-

seessä olisi ammattitaitoinen, tuotteet tunteva ihminen. Huolenaiheena oli myös se, 

että Myyrmäen varastoon tuodaan tällä hetkellä liikaa tavaraa, eli varastoon tuotavien 

tavaroiden määrän pitäisi olla pienempi. 

5.2 Työkaluvarastointi 

Kerätyn aineiston perusteella työkalujen lainauskansiojärjestelmä koettiin ongelmalli-

sena, koska lainauskansioon ei ole selkeästi merkitty, mikä on mikäkin työkalu. Laina-

uskansiojärjestelmästä luopumista ei koettu tarpeellisena, mutta kansiota tulisi kehittää 

niin, että se olisi helppolukuisempi ja -käyttöisempi. Lainauskansion päivittäminen käyt-

tökelpoisemmaksi (kuva 4) ei ole kustannuksista riippuvaista Myös vastuuhenkilön ni-

meäminen voisi olla toimiva idea työkaluvaraston järjestyksen ylläpitämiseksi ja työka-

lujen tallessa pitämiseksi.  
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Kuva 4. Paranneltu työkalujen lainauskansio. 

 Toiminnan kasvaessa olisi varmasti hyvä siirtyä palveluun, jossa kaluston seurantaa 

voisi tehdä suoraan tietokoneelta. Tällä hetkellä on hieman vaivalloista käydä aina kat-

somassa työkaluvaraston kansiosta, missä mikäkin työkalu liikkuu. Palvelu toimisi 

ikään kuin kirjastossa asiointi, lainaaja lukee viivakoodinlukijalla lainattavan tuotteen ja 

tämän jälkeen oman henkilökorttinsa. Tiedot tästä menisivät palveluun, josta olisi help-

po tehdä seurantaa siitä, missä työkalut liikkuvat. (Liite 1) 
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5.3 Työmaavarastointi 

Eniten kehitysehdotuksia liittyi työmaavarastointiin, koska siihen liittyy useita vaiheita. 

Tässä luvussa esitellään ensin tavaran tilaamiseen ja vastaanottamisen liittyviä rutiine-

ja, koska ne ovat niin oleellinen osa onnistunutta työmaavarastointia. Lopuksi esitellään 

työmaavarastointiin liittyviä kehitysehdotuksia. 

5.3.1 Tavaran tilaaminen 

Työmaalla tavaran tilaamisesta vastaa työmaan nokkamies. Nokkamiehen tulee arvioi-

da tarvittavien tuotteiden määrä ja se, mitä tuotetta työmaalla tarvitaan. Hyvä tapa on 

työpäivän loppupuolella koota lista tarvittavista materiaaleista. Urakoitsijan toimintata-

vasta riippuen hän tilaa kaikki materiaalit kerralla tai välittää tilauksen eteenpäin projek-

tinhoitajalle, joka suorittaa tilauksen. Tämä toimintatapa osaltaan selkeyttää materiaalin 

hallintaa, kun tavaraa ei tilata useassa pienessä erässä pitkin päivää.  

Nokkamiehen tulisi huolehtia siitä, että työmaalla on aina tarvittavat materiaalit, jotta 

vältytään työn pysähtymisiltä ja turhilta tukkukäynneiltä. Hyvänä sääntönä voidaan pi-

tää, että työmaalla on materiaalia ainakin seuraavan päivän töihin, sillä saattaa olla, 

että tilattu materiaali saapuu vasta iltapäivällä työmaalle, jolloin asentajat ovat jo päät-

tämässä työpäiväänsä. Tällaisia tilanteita varten nokkamies ja projektinhoitaja voivat 

suunnitella mahdollisia ”väistötöitä”, joita tehdään, kun varsinaista työn alla olevaa 

asennustyötä ei materiaalipuutteen takia päästä tekemään. Väistötyö voi olla esimer-

kiksi myöhempänä aikataulussa olevan työn valmistelua tai tekemistä mahdollisuuksien 

mukaan. 

5.3.2 Tavaran vastaanotto 

Tavaran vastaanotto on tärkeä osa alue projektin logistiikan onnistumisen kannalta. 

Yleensä tavaran vastaanotto työmaalla on työmaan nokkamiehen tehtävä. Tarvittaessa 

tehtävään voidaan myös nimetä tietty asentaja. Tavaraa vastaanottaessa tulee erityi-

sen paljon kiinnittää huomiota siihen, mitä tavaraa on saapunut työmaalle ja onko se 

tilatun kaltaista. Tavaran tullessa työmaalle on vastaanotosta vastaavan tarkastettava 

toimittajalta saatava lähetyslista sekä mahdollisuuksien mukaan tarkistettava saapunut 

tavara. Saapuneen tavaran vastaanottoon kuuluu myös sen kunnon tarkastus, eli tode-
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taan, onko tuotteissa kuljetuksen aikana, tai jostain muusta syystä syntyneitä vaurioita. 

Näin mahdollisiin virheisiin tilauksessa päästään heti kiinni ja vältytään mm. turhilta 

aikatauluviiveiltä. 

Toimittajalta saatava lähetyslista kertoo, mitä työmaalle on toimitettu. Lähetyslistassa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota mahdollisiin ”nollatoimituksiin”. Toimittajalla saattaa 

olla jokin tuote loppunut varastosta, ja tuotetta on jouduttu tilaamaan lisää ja se saapuu 

myöhemmin, kun tuotetta on jälleen toimittajan varastossa. Saattaa olla myös, että 

toimittajalla on ollut tuotetta vain tietty määrä varastossa, jotka toimitetaan muun tilauk-

sen yhteydessä ja loput ovat ns. jälkitoimituksessa. Ongelma muodostuu silloin, kun 

lähetyslistaa ei tarkasteta eikä näitä puutteita huomata. Tällöin työmaalla oletetaan, 

että tuote tai tuotteet ovat jääneet tilaamatta, ja ne tilataan uudelleen hetken päästä. 

Tästä seuraa tilanne, että aiemmin tilatut tuotteet saapuvat jälkitoimituksena ja uu-

demman kerran tilatut tuotteet saapuvat samalla, jolloin materiaalia on helposti tupla-

määrä tarpeeseen verrattuna. Projektinhoitaja ei läheskään aina voi olla tietoinen mah-

dollisista puutteista toimituksessa, jolloin näiden asioiden selvittäminen on tehtävä 

työmaalla tavaran saapuessa. 

Työmaalle ei myöskään kannata tilata liiaksi tuotteita valmiiksi. Projektin rahoitus ta-

pahtuu maksuerien avulla, joiden pohjana on työvaiheiden eteneminen. Mikäli varas-

toon tilataan tuotetta, jota tarvitaan vasta parin kuukauden päästä, on projektin rahoi-

tuskate tappiolla siihen asti, kun näiden varastossa olevien tuotteiden hankintaan 

suunniteltu raha on saatu. Periaatteessa tämä ei vaikuta projektin taloudelliseen onnis-

tumiseen, mutta hankaloittaa projektin taloudellista seuraamista. Ongelmaksi tämä 

muodostuu, mikäli yritykselle ei ole kertynyt aiemmin varoja, vaan tuotteet joudutaan 

täysin rahoittamaan projektista saatavilla maksuerillä. Tällöin saattaa syntyä tilanne, 

että yrityksellä ei yksinkertaisesti ole rahaa ostaa aiemmin tarvittavia tuotteita ja joudu-

taan turvautumaan lainoihin yms.  

Consti Talotekniikka Oy:n varastotiloissa Vantaan Myyrmäessä törmätään jatkuvasti 

tilanteeseen, että tavarantoimittajat jättävät tavarat varastoon eivätkä ilmoita niistä vas-

taanottajalle. Varastoon olisikin hyvä merkitä selkeät ohjeet tavarantoimittajalle, ja va-

rastossa olisi hyvä olla selkeä saapuvan tavaran vastaanottoalue (kuva 5). 
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Kuva 5. Saapuvan tavaran hylly. 

5.3.3 Asennustarvikkeiden varastointi 

Asennustarvikkeiden oikeaoppinen varastointi lähtee jo työmaalta, kun tavarat ovat 

työmaalla järjestyksessä, on niistä ylijäämät huomattavasti helpompi hyllyttää varastol-

la.  Kun tavarat ovat työmaalla varastoituna siististi, tulee myös ylijäämätavaraa paljon 

vähemmän, kun ei tule hankittua uudestaan tuotetta, joka sattui olemaan jo jossain 

kasan alla piilossa. 

Asennustarvikkeiden varastointiin liittyvät kehitysehdotukset olivat pääasiassa yllättä-

vän pieniä, konkreettisia asioita. Yhtenä hyvänä ehdotuksena nousi esiin laatikoiden 

hankkiminen työmaalle, joissa voisi säilyttää tarvikkeita niin, että eri tarvikkeille olisi 

omat laatikkonsa. Esimerkiksi kannakkeet olisivat yhdessä laatikossa, kupariosat toi-

sessa jne. Kun työmaa olisi ohi, kuljettajan olisi helpompi lajitella ne oikeisiin hyllypaik-

koihin (kuva 6). 
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Kuva 6. Tavaroiden varastointi säilytyslaatikoissa. 

Asentajien työtä nopeuttavaksi kehitysehdotukseksi mainittiin siirrettävä varastointitasot 

(kuva 7). Siirrettävälle varastointitasolle asentaja voi kerätä päivän aikana käytettävät 

materiaalit ja työkalut.  Tasoa voidaan siirtää helposti, mikäli se on muiden urakoitsijoi-

den tiellä.  
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Kuva 7. Esimerkkikuva siirrettävästä hyllytasosta. 

Materiaalien hyvällä ja järjestelmällisellä sijoittelulla työmaalla (kuva 8) pystyttäisiin 

säästämään aikaa ja materiaalihävikkiä. Etumiehen ja projektinvetäjän on helppo seu-

rata materiaalin tarvetta työmaalla, varastojen ollessa järjestyksessä. Myös asentajan 

on helpompi ja nopeampi hakea materiaalia varastosta, kun materiaalit ovat selkeästi 

jaoteltuja. Näistä syistä asennustarvikkeiden varastointiin on syytä keskittyä. 

Varaston siivoamiseen kaivattiin myös lisää aikaa. Esimerkiksi yksi tunti viikossa varas-

ton siivoamiseen voisi olla tehokas toimintamalli. Jos asentajat saisivat esimeriksi käyt-

tää perjantaina hieman aikaa varaston siivoamiseen, olisi heidän helpompi aloittaa uusi 

työviikko siististä varastosta. Lisäksi tämä idea auttaisi asentajia siinä, että he tietäisi-

vät, mitä varastossa on ja mitä tarvitaan mahdollisesti lisää.  
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Kuva 8. Esimerkki siististä työmaavarastoinnista. 

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että siistit varastot ovat kaikkien etu ja varastot olisikin 

pidettävänä siistinä koko rakennusurakan ajan. Varastojen siisteys käydään läpi työ-

maan tapaturmariskimittauksessa. Materiaalien selkeä ja järjestelmällinen varastointi 

pienentää myös tapaturmariskiä. Mikäli materiaali on järkevää pitää pakkauslaatikossa, 

on laatikot hyvä merkitä selkeästi siinä vaiheessa, kun kärkimies tarkistaa lähetyslisto-

ja. Putket on myös hyvä sijoittaa materiaalien ja eri kokojen mukaisesti. Putkille on 

yleensä varattu putkihyllyt joko merikontissa tai sen ulkopuolella.  

Selkeät merkinnät (kuva 9) nopeuttavat materiaalin noutamista varastosta. Merkitse-

mistapoja voi olla monia, eikä oikeastaan ole väliä, millä tyylillä merkintöjä tehdään. 

Tärkeätä on se, että merkinnät hoitaa se työntekijä, joka varastosta yleensä tavaraa 

hakee.  
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Kuva 9. Tavaran merkitseminen. 
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Kuva 10. Putkien varastointia ulkotiloissa. 

Putken materiaali vaikuttaa siihen, voidaanko se varastoida ulkona vai varastoidaanko 

se lukitussa merikontissa. Viemärit ja lämpöjohdot voidaan hyvin varastoida ulkona 

(kuva 10), mutta vesijohdot säilytetään kuivassa tilassa lukkojen takana. On kuitenkin 

huomioitava, ettei sähkösinkittyä teräsputkea voi säilyttää ulkotiloissa ruostumisvaaran 
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takia (kuva 11). Varastoinnissa täytyy huomioida materiaalin käyttötarkoitus ja materi-

aalin hinta. 

 

Kuva 11. Sähkösinkittyä putkea ei voi säilyttää ulkotiloissa sen ruostumisen vuoksi. 

Varastointi pitäisi olla järjestetty siten, ettei siitä aiheudu vaaratilanteita työntekijöille. 

Materiaaleja varastoitaessa ja varastointia suunniteltaessa tulee työturvallisuusriskit 

ottaa vakavasti huomioon. Materiaalien väärä sijoittelu, väärä varastointipaikka tai epä-

siisti varasto voivat aiheuttaa työturvallisuusriskejä. Esimerkiksi putkia ei tulisi varastoi-

da merikonttien päälle, josta asentajalla on putoamisvaara. Tällainen varastointi voi 

myös aiheuttaa putkien vierimisen asentajan päälle, kun hän on noutamassa putkia 

kontin viereltä. 
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6 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä etsittiin parannusehdotuksia varastoinnin kehittämiseen. Työn tär-

keimpänä tarkoituksena oli tutkia varastointia töiden sujuvuuden edistämiseksi. Työn 

tarkoituksena oli löytää varastoinnista ongelmakohtia, joihin yritin kehittää uusia toimin-

tatapoja.  

Aineiston keruu suoritettiin seuraamalla autonkuljettajan, työnjohtajien ja asentajien 

työpäivää, tietoa kerättiin myös työnjohtajien, autonkuljettajan ja asentajien haastatte-

luilla ja kyselyllä. Haastattelujen perusteella ilmeni, että suurin osa oli tyytymättömiä 

varaston toimivuuteen ja olivat valmiita kehittämään sen toimintaa. Työssä aiemmin 

esitellyt ongelmakohdat ovat juuri niitä seikkoja, joihin myös opinnäytetyöhön osallistu-

neet työntekijät olivat eniten tyytymättömiä. 

Eniten mielipide-eroavaisuuksia syntyi työkaluvarastoinnin kehittämisestä. Monen 

haastatellun mielestä jokaiselle työntekijällä pitäisi olla omat työkalunsa, näin ne pysyi-

sivät tallessa. Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että varastoon tulee liikaa tavaraa 

työmaalta. Yksi vastaajista jopa antoi hyvän neuvon varastointiin: ”varastoon ei pitäisi 

tuoda muuta kuin mitä yhteen kassiin mahtuu”. Tällä hän siis tarkoitti, ettei työmaalta 

jääviä tavaroita kannattaisi tuoda aina varastoon, vaan heitettäisiin rohkeammin tava-

raa jätelavoille. On kuitenkin huomioitava, että tällainen ratkaisu ei olisi ekologinen eikä 

eettisesti oikein. Tästä syystä vaihtoehtona ei ole jätelavoilla tavaroiden kuljettaminen, 

vaan on tarpeen saada käytäntöön tehokas ja tarkoituksenmukainen varastointitekniik-

ka.  

Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että työmaille pitäisi hankkia enemmän hyllyjä ja 

säilytyslaatikoita, ja että asentajat saisivat joka viikko puoli tuntia aikaa työmaavaraston 

siivoamiseen. Onkin päivänselvää, että tehokkaaseen varastointiin tarvitaan tarpeeksi 

tilaa ja selkeitä ratkaisuja. Lisäksi tärkeä havainto on, että varastointiin tarvitaan myös 

aikaa. 

Vastauksissa ei noussut esiin yhteisten sääntöjen merkityksellisyyttä ja tarpeellisuutta. 

On kuitenkin selvää, että jos kaikilla yrityksen työntekijöillä on selkeä käsitys siitä, mi-

ten mikäkin varasto toimii ja kaikki tietävät vastuunsa varastojen ylläpidossa, on yrityk-

sellä edellytykset toimivaan varastointiin. Varastoinnin tehokkuus ja toimivuus ovat kui-
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tenkin kiinni selkeistä ohjeistuksista sekä työntekijöiden sitoutumisesta toteuttamaan 

annettuja ohjeita käytännön työssä. 

Aineiston perusteella sekä oman kokemukseni kautta; Myyrmäen varastolle kaivattai-

siin varastotyöntekijää. Varastotyöntekijän suurin vahvuus olisi se, että yrityksestä löy-

tyisi ihminen, joka tietää, mitä varastolla tapahtuu. Varastotyöntekijän tehtävään kuului-

si myös toisten työntekijöiden ohjeistaminen ja vastuun ottaminen varaston toimivuu-

desta. On kuitenkin ymmärrettävää, että varastotyöntekijän palkkaaminen voi olla 

haasteellista yritykselle, kun taloudellisen toiminnan tavoitteena on tuottoisuus. Toisaal-

ta toimiva ja tehokas logistiikka voi edistää tuottoisuutta, joten olisi pohdittava tarkoin 

mahdollisen varastotyöntekijän palkkaamista.  

Tämän työn lopulliset hyödyt tulevat esiin myöhemmin, kun työssä ehdotettuja toiminta-

tapoja päästään hyödyntämään käytännössä. Vedän tällä hetkellä pilottihanketta, jossa 

testataan tässä opinnäytetyössä esiteltyjä työmaavarastoinnin kehitysehdotuksia. Jos 

ehdotukset toimivat käytännön työssä, tullaan työmaille hankkimaan lisää esimerkiksi 

työmaavarastointiin soveltuvia hyllyjä ja säilytyslaatikoita. Sen lisäksi asentajat ohjeis-

tetaan pitämään varastot siisteinä, ja he saavat työnjohtajan ohjeistuksella käyttää sen 

siivoamiseen puoli tuntia joka viikko. Jatkoehdotuksena voisi olla myös selkeä ohjepa-

ketti yhteisvaraston, työkaluvaraston sekä työmaavarastojen käytöstä, jonka voisi levit-

tää työntekijöille palkkakuittien mukana kirjeitse. Varastonnin toimivuuteen on panostet-

tu jo käytännössäkin: Vantaan Myyrmäen varastolle asennettiin varastohyllyt sekä läh-

tevälle että saapuvalle tavaralle, mikä onkin saanut positiivista palautetta tavarantoimit-

tajilta. 

Varastointi, logistiikka ja varastoinnin kehittäminen ovat tärkeitä teemoja rakennusalal-

la, ja siksi niitä on tärkeää nostaa esiin aika ajoin. Consti Talotekniikka Oy:llä on uusien 

tilojen myötä erinomainen hetki paneutua varastointiin, koska muuton yhteydessä 

päästiin eroon turhasta tavarasta. Nyt olisi tärkeää keskittyä siihen, että turhaa tavaraa 

ei ala kasautua nurkkiin ja varastointia saadaan tehostettua. 
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Työkalujen lainausohjelmiston periaatekaavio 
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Haastattelun vastauksia 

1 = Eri mieltä  

2 = Jokseenkin eri mieltä 

3 = En osaa sanoa 

4 = Jokseenkin samaa mieltä 

5 = Samaa mieltä 

 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Varasto ei pysy järjestyksessä

Varastoon tulee liikaa tavaraa työmailta

Varaston järjestyksestä ei kanneta
vastuuta

Varaston siisteydellä ja toimivuudella ei ole
selkeää vastuunkantajaa

Varastossa pitäisi olla kokopäiväinen
varastonhoitaja

Varastossa pitäisi olla hylly saapuvalle ja
lähtevälle tavaralle

Ylijäämätavaroiden määrä työmailta on
yleensä rinnastettavissa

työmaavarastoinnin siisteyteen

Nokkamiehelle pitäisi antaa joka viikko
puoli tuntia aikaa varaston siivoamiseen

työmaalla

Constille pitäisi hankkia työkalujen
lainaamiseen tarkoitettu ohjelmisto

Constille pitäisi hankkia lisää työmaille
tarkoitettuja hyllyjä/ säilytyslaatikoita


