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Opinnäytetyön aiheena oli projektijälkilaskennan kehittäminen case-yrityksessä. 
Tutkimuksessa käsiteltiin kustannuskäsitteitä, perinteisen kustannuslaskennan keino-
ja sekä jälkilaskentaa. Näiden jälkeen tutkimuksessa rakennettiin yritykselle jälkilas-
kentamalli. 
 
 Työskentelin itse yrityksen tuotannossa kesällä 2014 ja olin yrityksessä työharjoitte-
lussa alkuvuodesta 2015, joten minulla oli hyvä tuntuma yrityksen toiminnasta. Tut-
kimus tehtiin työharjoitteluni ohessa alkuvuodesta 2015. Pääasiallisina tiedonkeruu-
menetelminä käytin avointa keskustelua toimitusjohtajan kanssa sekä omia koke-
muksiani ja havaintojani. Avointa keskustelua käytiin myös tuotannon työntekijöiden 
kanssa.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää yrityksen projektien jälkilaskentaa sekä ra-
kentaa yritykselle jälkilaskentamalli projektien todellisten kustannusten selvittä-
miseksi. Jälkilaskentamallin tuli olla mahdollisimman helppokäyttöinen ja se tehtiin 
Excel- taulukko-ohjelmalla. Laskentamallin avulla yritys saa selville tekemiensä pro-
jektien todelliset kustannukset ja tätä tietoa apuna käyttäen voi korjata hinnoittelu-
aan. Laskentamalli mahdollistaa myös tarjousten laskemisen samaan laskentapoh-
jaan.  
 
Tutkimuksen teoriaosassa on kolme päälukua. Ensimmäinen käsittelee erilaisia kus-
tannuskäsitteitä ja toisessa käydään läpi perinteisen kustannuslaskennan menetelmiä. 
Kolmannessa luvussa käydään läpi jälkilaskentaa ja sen tarkoitusta. Tutkimuksen 
empiriaosassa yritykselle tehdään jälkilaskentamalli ja kehitetään tiedonkeruu mene-
telmiä helpottamaan jälkilaskentaa.  
 
Jälkilaskentamalli on helppo käyttää, kunhan tiedonkeruu lomakkeet on täytetty oh-
jeistuksen mukaisesti. Jälkilaskenta on näin vaivatonta ja sitä voidaan tehdä jatkuvas-
ti. Aikaisemmin jälkilaskenta oli laiminlyöty kiireeseen vedoten. Laskentamalli otet-
tiin yrityksessä käyttöön kevään 2015 aikana.  
 
Tutkimus voidaan katsoa onnistuneeksi, sillä yritys sai käyttöönsä jälkilaskentamal-
lin sekä ohjeistukset laskennan mahdollisimman helppoon suorittamiseen. Aika tulee 
kuitenkin näyttämään, kuinka paljon apua laskentamallista lopulta on.  
 
   



 

THE DEVELOPMENT OF PROJECT POST-CALCULATING AT CASE 
COMPANY 
 
Arvonen, Toni 
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences 
Degree Programme in Business Administration 
May 2015 
Supervisor: Keskinen, Arto  
Number of pages: 48 
Appendices: 5 
 
Keywords: costs, costs accounting, offer calculation 
____________________________________________________________________ 

The subject of this thesis was development of project post-calculation in the case 
company. The research viewed cost concepts, means of traditional cost calculations 
and post-calculations. After these a post-calculation model was manufactured to the 
company.  
 
I worked in the company’s manufacturing at the summer 2014 and I was in intern-
ship in the company at the beginning of the year 2015 so I had a good view in the 
company’s operations. The research was done at the beginning of the year 2015. The 
main methods in collecting the data, was open conversations with the managing di-
rector and my own experiences and observations. I had open conversations also with 
the production workers. 
 
The target of the research was the development of the company’s project post-
calculations and manufacturing a post-calculation model to the company to find out 
the real costs of the projects. Post-calculation model should be as easy to use as pos-
sible and it was made in Excel- worksheet. By using the calculation model the com-
pany founds out the real costs of its’ projects and with this information it can fix its’ 
pricing methods. Calculation model also provides a possibility of calculating an offer 
in the same worksheet. 
 
The theory part of this thesis includes three main chapters.  The first chapter includes 
different cost concepts and the seconds includes the methods of traditional cost cal-
culations. The third chapter includes the post-calculations and its’ meanings. In the 
empirical part of the thesis, a post-calculation model and data collection methods are 
created to the company to ease the post-calculating.  
 
The post-calculation model is simple to use as far as the data collection forms are 
filled as instructed. By doing that the post-calculating is easy and it can be done con-
stantly. Earlier the post-calculating was neglected by invoking on rush. The calcula-
tion model was brought to use during the spring 2015.  
 
The outcome of this thesis was successful because the company got the post-
calculation model and the instructions to perform the calculations as easily as possi-
ble. Eventually time will show how much help the calculation model will give to the 
company. 
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1  JOHDANTO 

 

Tämän työn tarkoituksena on auttaa case-yritystä sen jälkilaskennan kehittämisessä 

ja luoda sille laskentamalli jälkilaskentaa varten. Yrityksessä ei tähän mennessä ole 

tehty lainkaan jälkilaskentaa, joten työlle on todellinen tarve. Työssä tutkin yrityksen 

projektien kustannuslaskentaa ja saamillani tiedoilla rakensin laskentamallin yrityk-

sen käyttöön.  

 

Mallin tarkoitus on mahdollistaa jälkilaskennan toteuttaminen yrityksessä niin, että 

se ei aiheuta merkittävästi lisää työtä. Laskentamallista erottuu selkeästi laskettujen 

kustannusten ja toteutuneiden kustannusten erot. Tämän tiedon avulla yrityksen on 

mahdollista tulevaisuudessa kehittää tarjouslaskentaansa. Tarjouslaskennan kehittä-

minen ei kuitenkaan kuulu tähän työhön. 

 

Case-yritys on Varsinais-Suomessa toimiva puusepänliike, jonka toimialaan kuuluu 

kodin eri tilojen kiintokalusteiden valmistus. Yritys on perustettu vuonna 1994 ja se 

on yhtiömuodoltaan osakeyhtiö. Kaupparekisterissä se on ollut vuodesta 1997. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutustutaan ensin erilaisiin kustannuskäsitteisiin ja 

kustannusten jaotteluihin, joita kustannuslaskennassa käytetään. Kustannuskäsittei-

den ja kustannusten jaottelujen jälkeen kerrotaan perinteisen kustannuslaskennan to-

teuttamistavoista. Teoriaosuuden kolmannessa luvussa taustoitetaan jälkilaskennan 

periaatteita, jälkilaskennan toteuttamista ja siitä saatujen tietojen hyödyntämistä. 

Empiriaosuudessa käydään läpi tutkimuksen toteuttamismenetelmät ja niiden jälkeen 

on vuorossa laskentamallin rakentaminen ja sen käyttö.  
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 
TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää case-yrityksen jälkilaskentaa. Jälkilasken-

nan avulla yritys saa selville projektiensa todellisia kustannuksia. Jälkilaskennasta 

saatuja tietoja voidaan käyttää hyväksi tulevaisuuden tarjouslaskennassa. Yrityksessä 

ei tällä hetkellä suoriteta lainkaan jälkilaskentaa, joten työlle on olemassa todellinen 

tarve.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda yritykselle Excel-taulukolla tehty jälkilaskenta-

malli, jolla se voi jatkossa toteuttaa jälkilaskentaansa. Tämän mallin avulla yritys saa 

helposti selville projektiensa todellisten kustannusten ja laskettujen kustannusten ero-

ja. Laskentamallin on mahdollistettava jälkilaskennan toteutus siten, ettei se aiheuta 

valtavasti ylimääräistä työtä. Jälkilaskentatietojen on oltava helposti tallennettavissa 

jokaisen projektin omaan kohdekansioon tulevaa käyttöä varten.  

 

Opinnäytetyön varsinainen tutkimusongelma on, miten selvitetään yrityksen projek-

tien todelliset kustannukset. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi on selvitettävä myös 

mitä kustannuksia projektit aiheuttavat, miten tuotantoyrityksessä voidaan toteuttaa 

kustannuslaskentaa, miten kustannuksia kohdistetaan eri projekteille ja miten kustan-

nuslaskentaa voidaan kehittää. Nämä kysymykset ovat tutkimuksen osaongelmia. 

 

2.2 Teoreettinen viitekehys 

Teoreettinen viitekehys ohjaa tutkimusongelman muotoilua ja rajaamista niin, että 

löydetään asetettuihin kysymyksiin vastaava tutkimusasetelma (Tilastokeskuksen 

www-sivut 2015). Kuviossa 1 esitetään opinnäytetyön viitekehys. 
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Kuvio 1. Opinnäytetyön viitekehys  
 

Viitekehys lähtee liikkeelle siitä, että yritystoiminta synnyttää aina kustannuksia. 

Kannattavaa liiketoimintaa tehdäkseen yrityksen on laskettava syntyneitä kustannuk-

sia, josta syntyy yrityksen kustannuslaskenta. Kustannuslaskenta taas synnyttää jälki-

laskennan, jolla voidaan tarkkailla ja kehittää kustannuslaskennan paikkaansa pitä-

vyyttä. Tutkimuksen teoriaosuus lähtee liikkeelle kustannusten luokitteluista. Luokit-

telujen jälkeen teoriassa käsitellään kustannuslaskentaa ja sen eri muotoja. Teoria-

osuuden kolmannessa luvussa käsitellään jälkilaskentaa ja sen toteuttamista. 

 

3 KUSTANNUSTEN LUOKITTELU 

3.1 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 

Muuttuviksi kustannuksiksi luokitellaan sellaiset kustannukset, jotka ovat riippuvai-

sia tuotannon volyymista, kun taas kiinteiksi kustannuksiksi luokitellaan volyymista 

riippumattomat kustannukset (Koskela, Leppiniemi, Puttonen & Virtanen 1998, 
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143). Yksi perinteisimmistä kustannusten jaotteluista on kustannusten jakaminen 

muuttuvin ja kiinteisiin kustannuksiin (Bhimani, Horngren, Datar & Rajan 2012, 37). 

 

Toiminta-asteen muutosten toimiessa kustannusten jakoperusteena, muuttuvina kus-

tannuksina on syytä käsitellä vain sellaisia kustannuksia, joiden riippuvuus toiminta-

asteesta on riittävän selkeä. Täsmällistä kustannusten jakoa muuttuviin ja kiinteisiin 

kustannuksiin on hyvin hankalaa tehdä. Muuttuvia kustannuksia voidaan joskus sa-

noa myös määräkustannuksiksi. Teolliselle yritykselle tyypillisiä muuttuvia kustan-

nuksia ovat: 

 valmistettaviin tuotteisiin käytetyt raaka-aineet, osto-osat ja puolivalmisteet 

 tuotantotoimintaan ostetut alihankintapalvelut 

 valmistuksen palkkakustannukset henkilösivukuluineen 

 tuotannon mukaan vaihtelevat apupalkat, kuten kuljetus, lajittelu, kuormaus, 

jne. 

 energiankulutusmaksut 

 koneiden, laitteiden, työkalujen ja kaluston ylläpito osittain 

 (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 56.) 

 

Kiinteät kustannukset syntyvät pääosin yrityksen kapasiteetista. Kapasiteetilla tarkoi-

tetaan yrityksen enimmäistuotantokykyä tiettynä ajanjaksona. (Kinnunen, Leppinie-

mi, Martikainen & Virtanen 2000, 252.) Taloudellisissa laskelmissa useimmiten kä-

sitellään kiinteinä kustannuksina ne kustannukset, jotka riippuvat toiminta-asteesta 

vain vähän. Kiinteät kustannukset voidaan jakaa vielä kahteen eri osaan. Kiinteiksi 

seisontakustannuksiksi voidaan luokitella ne kiinteät kustannukset, jotka syntyvät 

vaikka tuotantoyksikköä ei käytetä lainkaan. Tuotantoyksikön käyntivalmiudessa 

pito taas aiheuttaa tuotannon valmiuskustannuksia. Tyypillisinä kiinteinä kustannuk-

sina pidettyjä kustannuksia ovat: 

 koneiden, laitteiden ja kaluston sitoman pääoman korot ja poistot 

 tila- ym. vuokrat 

 lämmitys ja siivous 

 sähkön perusmaksut 

 yritysjohdon ja toimihenkilöiden palkkakustannukset henkilösivukuluineen 

 erilaiset hallinto-, edustus-, atk- ja toimistotarvikekustannukset 
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 (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 56 – 57.) 

 

Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten jaottelu voi kuitenkin olla harhaanjohtava. 

Tilanne voi vaihdella huomattavastikin tuotantotyypistä riippuen, esimerkiksi val-

mistuksen työpalkkojen luonteen takia. Työpalkkojen ja niihin liittyvien pakollisten 

sosiaalikustannusten liikkuvuus on sitä pienempi, mitä automaattisempaa ja mekaa-

nisempaa valmistustoiminta on. Tarkastelujakson pituus vaikuttaa myös jaotteluun, 

sillä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kaikki kustannukset ovat muuttuvia. Tarpeeksi 

lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna kaikki kustannukset ovat puolestaan kiinteitä, aino-

an mahdollisen poikkeuksen saattavat tehdä kuitenkin ainekustannukset. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2010, 57.) 

 

Muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin kuuluu myös välimuotoja. Tällaisia välimuo-

toja ovat puolittain muuttuvat kustannukset sekä hyppäyksittäin muuttuvat kustan-

nukset. (Weetman 2006, 37.) 

 

 Puolittain muuttuvat kustannukset sisältävät sekä muuttuvien että kiinteiden kustan-

nusten piirteitä. Tällaisia kustannuksia voivat esimerkiksi olla toimistotyöntekijöiden 

palkat, kun työntekijöiden perusrunko muodostuu vakituisista työntekijöistä, mutta 

sesonkiaikaan otetaan määräaikaisia työntekijöitä heidän lisäkseen. Puolittain muut-

tuviin kustannuksiin voidaan luokitella myös sellaiset maksut, joissa on kiinteä pe-

rusosa ja käytön perusteella määräytyvä muuttuva osa. Esimerkiksi tällaisia voivat 

olla puhelinlaskut. (Weetman 2006, 37.) 

 

Hyppäyksittäin muuttuvat kustannukset ovat kiinteitä kustannuksia, jotka muuttuvat 

hyppäyksittäin toiminta-asteen muutoksen mukaan. Ne pysyvät kiinteinä tiettyyn 

toiminta-asteeseen asti kunnes muuttuvat hyppäyksittäin seuraavaan pisteeseen. Esi-

merkki tällaisesta kustannuksesta on varastotilan vuokraus. Varaston vuokrakustan-

nukset pysyvät kiinteinä niin kauan kuin varastoitava tavara mahtuu yhteen varasto-

rakennukseen, mutta heti kun toinen varastorakennus on vuokrattava niin kustannuk-

set kasvavat. (Weetman 2006, 38.) 

 

Toinen esimerkki hyppäyksittäin muuttuvista kustannuksista on työnvalvojalle mak-

settava palkka. Työnvalvoja pystyy valvomaan tiettyä määrää työntekijöitä, jolloin 
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palkkakustannus pysyy kiinteänä. Sillä hetkellä, kun työntekijöitä palkataan enem-

män kuin yksi valvoja pystyy käsittelemään, tarvitaan uusi valvoja, jolloin kustan-

nukset kasvavat yhden valvojan palkan suuruisella hyppäyksellä. (Weetman 2006, 

38.) 

3.2 Välittömät ja välilliset kustannukset 

Välittömät kustannukset ovat sellaisia kustannuksia, jotka ovat suoraan kohdistetta-

vissa tuotteelle. Välilliset kustannukset ovat puolestaan sellaisia, joita ei voi suoraan 

kohdistaa. (Drury 2000, 22.) Tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa voidaan muut-

tuvien ja kiinteiden kustannusten käsitteiden sijaan käyttää välittömiä ja välillisiä 

kustannuksia (Eskola & Mäntysaari 2006, 18). 

 

 Kustannuslaskennan on oltava riittävän pitkälle vietyä kustannusten kohdistamista 

varten. Tuotteet, tuotesarjat tai tuoteryhmät on oltava yksilöityinä työnumerotunnuk-

silla, jotta kustannusten kohdistus on mahdollista. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 58.) 

Tyypillisimpiä välittömiä kustannuksia ovat valmistuksen aineet ja tarvikkeet, ali-

hankinnat sekä tuotannon palkat (Schönsleben 2000, 611). 

 

Välilliset kustannukset vaativat oman käsittelynsä. Perinteisen tulkinnan mukaan yri-

tyksen kiinteät kustannukset ovat useimmiten luonteeltaan välillisiä. Joitakin muut-

tuvia kustannuksia, kuten esimerkiksi tarve- ja lisäaineita käsitellään kuitenkin usein 

välillisinä kustannuksina, sillä niiden tuotekohtainen jakaminen ei ole tarkoituksen-

mukaista eikä välttämättä edes mahdollista.  (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 58.) 

 

Weetmanin (2006, 40) mukaan välittömistä ja välillisistä kustannuksista puhuttaessa 

on kuitenkin huomioitava, missä suhteessa kustannus on välillinen tai välitön. Esi-

merkiksi voidaan ottaa osastolla kulutettava sähkö. Kulutettava sähkö voidaan koh-

distaa suoraan osastolle, jos osastolla on käytössä sähkömittari. Kuitenkin voidaan 

ajatella, että jos kaikki osastolla valmistettavat tuotteet ovat osallisia sähkön kulutuk-

seen, niin kustannus on kohdistettavissa erikseen jokaiselle tuotteelle. Tällöin sähkö 

on tuotteille välillinen kustannus.  
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3.3 Erillis- ja yhteiskustannukset 

Erilliskustannukset ovat kustannuksia, jotka voidaan kohdistaa suoraan tietylle las-

kentakohteelle. Yksittäisen laskentakohteen, esimerkiksi jonkin tuotteen, jääminen 

pois tuotanto-ohjelmasta tarkoittaa sitä, että erilliskustannukset jäävät pois. Vastaa-

vasti uuden tuotteen lisääminen tuotanto-ohjelmaan aiheuttaa erilliskustannuksia. 

Lisättäessä tai suljettaessa jotakin toimintayksikköä siitä aiheutuvat tai poistuvat kus-

tannukset voidaan myös luokitella erilliskustannuksiksi. (Alhola & Lauslahti 2009, 

64.) 

 

Yhteiskustannukset ovat eri laskentakohteiden yhteisesti aiheuttamia kustannuksia. 

Sellaiset kustannukset, jotka eivät jää pois jonkin yksittäisen laskentakohteen jäädes-

sä pois tuotanto-ohjelmasta, luokitellaan yhteiskustannuksiksi. Projektien tai toimin-

tayksiköiden kannalta katsottuna ne kustannukset, joiden määrään toiminta-asteessa 

tai toimintayksikössä tapahtuvilla muutoksilla ei ole vaikutusta, luokitellaan yhteis-

kustannuksiksi. (Alhola & Lauslahti 2009, 64.) Kuviossa 2 on esitetty kustannusten 

luokittelun rakenne.  

 

 

Kuvio 2. Kustannusten luokitteluja (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 55.) 
 

Kokonaiskustannuksia jaettaessa erillis- ja yhteiskustannuksiin jakoperusteena toimii 

aiheuttamisperiaate. Aiheuttamisperiaatteella tarkoitetaan kustannusten kohdistamis-

ta sille laskentakohteelle, joka kustannuksen on aiheuttanut. (Ikäheimo, Malmi & 

Walden 2012, 151; Koskela ym. 1998, 147 - 148.) 

 

Erilliskustannukset ja yhteiskustannukset ovat päätöksenteon kannalta merkitykselli-

siä perustuen juuri aiheuttamisperiaatteeseen. Tietyn tuotteen lisäys tai poisto tuotan-
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nosta vaikuttaa toisten (erillis-) kustannusten määrään kun taas jotkin toiset (yhteis-) 

kustannukset syntyvät muutoksista huolimatta. (Koskela ym. 1998, 147 - 148.) 

 

Lähtökohtaisesti aiheuttamisperiaate on selkeä pohja kustannusten laskentakohteille 

kohdistamista varten. Kuitenkin käytännössä asia on hieman monimutkaisempi. Las-

kentakohteen ollessa koko yritystä pienempi yksikkö, on kustannusten loppuun asti 

kohdistaminen aiheuttamisperiaatetta noudattaen hankalaa toteuttaa. Ongelmakoh-

daksi muodostuu yhteiskustannusten kohdistaminen. Joitain yhteiskustannuksia ei 

voida osoittaa tietyn tuotteen suoranaisesti aiheuttamiksi, ja mikäli ne halutaan sisäl-

lyttää laskentakohteen kustannuksiin, on ne kohdistettava enemmän tai vähemmän 

mielivaltaisin perustein. (Koskela ym. 1998, 147 – 148.) 

4 KUSTANNUSLASKENTA 

4.1 Kustannuslajilaskenta 

Yrityksen laskentakauden kustannukset voidaan selvittää lajeittain, jolloin kyseessä 

olevaa laskentamallia kutsutaan kustannuslajilaskennaksi. Tärkeimpiä 

kustannuslajeja ovat työkustannukset, raaka-aine kustannukset ja muut 

tuotannontekijäkustannukset, esimerkiksi tilat ja kuljetuskustannukset. 

Pääomakustannuksia ovat poistot ja toimintaan sidotun pääoman korko. (Jormakka, 

Koivusalo, Lappainen & Niskanen 2009, 194.) 

 

Kustannukset voidaan kuitenkin jakaa lukuisiin eri lajeihin. Tavallisesti pienissäkin 

yrityksissä niitä on useita kymmeniä ja suuremmissa yrityksissä kustannukset voi-

daan jakaa operatiivista laskentatointa varten satoihin eri lajeihin. Esimerkiksi henki-

lösivukulut voidaan jakaa edelleen sosiaaliturvamaksuihin, loma- ja sairasajan palk-

koihin, eläkekustannuksiin, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin jne. (Jyrk-

kiö & Riistama 2004, 89.) 

 

Työkustannukset muodostuvat tuotteelle kahdesta osatekijästä. Nämä osatekijät ovat 

tehdyn työn määrä sekä työn yksikkökustannus. Työn yksikkökustannusten keskei-
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nen tekijä on puolestaan varsinainen palkkakustannus. Palkkakustannukset selvite-

tään palkkalaskennan avulla. Palkkalaskennan tehtävänä on henkilökohtaisten ansi-

oiden laskeminen sekä palkkakustannusten selvittäminen kohteittain. Palkkaustapoja 

on erilaisia ja ne vaikuttavat palkkauslaskennan suorittamiseen. Tavallisimpia palk-

kaustapoja ovat aikapalkkaus, urakkapalkkaus, palkkiopalkkaus ja tulospalkkiopalk-

kaus. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 90; Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 84.) 

 

Erilaisiin suorittaviin työsuorituksiin voidaan soveltaa aikapalkkausta. Esimerkiksi 

sitä voidaan soveltaa, kun työsuoritusten mittaaminen on vaikeaa, työsuoritusten 

määrä on työntekijästä riippumaton tai kun työllä on korkeat laatuvaatimukset.  

Myös johtotehtävissä, joissa pääpaino on ohjaavilla työsuorituksilla, voidaan sovel-

taa aikapalkkausta. Yleensä aikapalkka koostuu kahdesta osasta, jotka ovat työkoh-

tainen osa ja henkilökohtainen osa. Työn vaativuus määrittää työkohtaisen osan suu-

ruuden, kun taas työntekijän pätevyys ja yrityksen palkkapolitiikka määrittävät hen-

kilökohtaisen osan suuruuden. Palkkaperusteena käytettävää aikaa voidaan mitata 

joko kalenteriaikana, jolloin kysymyksessä on kuukausi- tai viikkopalkkaus, tai työs-

säoloaikana, jolloin kyseessä on tuntipalkkaus. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 91.) 

 

Työajalta maksettavien palkkojen lisäksi työkustannuksiin sisältyy myös lakisääteisiä 

välillisiä työvoimakustannuksia, joita nimitetään henkilösivukustannuksiksi. Henki-

lösivukustannuksista osa on niin sanottuja sosiaalipalkkoja. Ne ovat palkkoja, joita 

maksetaan muulta kuin tehdyltä työajalta. Tällaisia ovat esimerkiksi lomapalkat sekä 

sairauspäivien ja koulutusajan palkat. Sosiaalipalkkojen perusteena toimii lainsää-

däntö sekä työehtosopimukset. (Jyrkkiö & Riistama 2009, 92 - 93; Järvenpää, Länsi-

luoto, Partanen & Pellinen 2010, 75.) 

 

 Henkilösivukustannusten toisen osan muodostavat sosiaalivakuutusmaksut. Sosiaa-

livakuutusmaksuihin kuuluvat sosiaaliturva-, TyEL-maksut sekä tapaturma-, työttö-

myys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Kolmas henkilösivukulujen ryhmä on muut 

henkilösivukulut, joita ovat esimerkiksi ammattikoulutuksesta, asunnoista, työvaat-

teista, kuljetuksista ja henkilökuntaetuuksista aiheutuvat kustannukset. Osa kolman-

nenkin ryhmän eristä perustuu lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin, ja tällaisia kus-

tannuksia ovat esimerkiksi työterveyshuolto ja työpaikkaruokailu. (Jyrkkiö & Riis-

tama 2004, 92 - 93.) 
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Ainekustannukset ovat toinen merkittävä kustannuslaji. Varsinkin teollisuusyrityk-

sissä nämä muodostavat usein suurimman osan kustannuksista. Ainekustannuksiin 

lasketaan raaka-aineet, osat ja puolivalmisteet, apu- ja lisäaineet sekä käyttöaineet, 

joihin kuuluvat esimerkiksi voiteluaineet ja tarvikkeet. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 

89.)  

 

Tyypillisesti ainekustannuksia on tarve selvittää niin kustannuslaskennassa kuin jäl-

kilaskennassakin.  Ainekustannusten katsotaan muodostuvan kahdesta osuudesta, 

jotka ovat tarvittavat ainemäärät sekä niiden yksikkökustannukset. Tuotantoyrityk-

sissä ainemäärät ja yksikkökustannukset pohjautuvat usein vakiohintoihin, standar-

deihin, päivän hintaan tai edellisiin laskelmiin. Kustannuslaskennassa kaikki aine-

kustannukset eivät välttämättä ole samanarvoisia vaan joitakin apu- ja lisäaineita 

voidaan suoritelaskennassa lisätä välillisinä kustannuksina kustannuskertoimien 

avulla. (Järvenpää ym. 2010, 76.) 

 

Ainekustannusten selvittäminen tapahtuu yleensä fyysisen inventoinnin ja varastokir-

janpidon avulla. Yrityksen käyttämien eri aineiden määrä määrittää pitkälti ainekus-

tannusten kontrollin helppouden. (Järvenpää ym. 2010, 76.) Peruskaava ainekustan-

nusten selvittämiseen on:  

 

(Jyrkkiö & Riistama 2004, 100.) 

 

 Tästä johdettuna ainekäyttö ilman hävikkiä on:  

 

Kauden aikaisen käytön selvittämistä varten on tunnettava alkuvaraston suuruus ja 

ostojen määrä sekä inventoitava loppuvarasto. (Järvenpää ym. 2010, 77.) 

 

Aine-erän toimituskustannuksiin kuuluvat yleensä rahti, tulli, huolinta ja kuljetusva-

kuutukset. Nämä yhdessä ostohinnan kanssa muodostavat aine-erälle sen hankinta-

hinnan. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 107.) Varastokirjanpidossa seurataan materiaalien 

varasto- ja käyttötapahtumia. Laskennallisesti tämä on melko ongelmatonta, mutta 

ongelmallisempaa onkin käytetyn materiaalin kustannusten selvittäminen. Tämä joh-
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tuu ostettavien aineiden hintojen vaihtelevuudesta ja aineiden varastoinnista. On vai-

keaa tietää tarkalleen, millä hinnalla juuri kyseinen aine-erä on ostettu, ja vaikka tä-

mä tiedettäisiinkin, niin silti alkuperäinen hankintahinta ei välttämättä ilmaise mene-

tettyä hyötyä. (Järvenpää ym. 2010, 77.) 

4.2 Kustannuspaikkalaskenta 

Kustannuspaikalla tarkoitetaan yrityksen pienintä toimintayksikköä, jonka kustan-

nuksia seurataan erikseen (Järvenpää ym. 2010, 90). Kustannuspaikkalaskennassa 

selvitetään välilliset kustannukset kustannuspaikoittain ja sitä tarvitaan välivaiheena 

suoritekohtaisen kustannuslaskennan selvittämiseen sekä yrityksen toiminnan tehok-

kuuden tarkkailuun. Pelkkä kustannusten toteaminen ei vielä riitä kustannuspaikka-

laskennassa vaan oikeiden johtopäätösten vetämiseksi on kustannuspaikasta selvitet-

tävä sen kustannukset, kustannuksilla aikaansaatu suoritemäärä sekä kustannusten 

riippuvuus suoritemäärästä. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 117-118.) Kuviossa 3 Neili-

mo ja Uusi-Rauva kuvaavat kustannuslaskennan perusasetelmaa. 

 

 

Kuvio 3. Kustannuslaskennan ja hinnoittelun perusasetelma (Neilimo & Uusi-Rauva 
2010, 114.) 
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Jokaisen kustannuspaikan toiminnan on oltava niin yhdenmukaista, että sen suorite-

määrä on mitattavissa yhdellä mittayksiköllä. Yhtenäinen mittayksikkö mahdollistaa 

kustannuspaikan toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden mittaamisen yksiselit-

teisesti. Se myös helpottaa suoritekohtaista kustannuslaskentaa, kun yhtenäinen mit-

tayksikkö voi toimia yleiskustannuslisän laskuperusteena. (Järvenpää ym. 2010, 91.) 

Esimerkiksi konepajalla konetyyppi määrittelee suoritteiden ja kustannusten välisen 

riippuvuussuhteen, jolloin jokainen konetyppi voidaan määritellä omaksi kustannus-

paikakseen (Jyrkkiö & Riistama 2004, 119). 

 

Kustannuspaikka on määriteltävä vastaamaan organisaation vastuunjakoa. Jokaisella 

kustannuspaikalla tulee olla nimettynä vastuuhenkilö, joka vastaa kustannuspaikan 

toiminnasta ja sen kustannuksista. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 119; Järvenpää ym. 

2010, 91.) Jyrkkiö ja Riistama (2004, 119) kuitenkin painottavat, että yhden henkilön 

vastuualueeseen voi kuulua useampikin kustannuspaikka, mutta yksi kustannuspaik-

ka ei voi kuulua usean henkilön vastuualueeseen.  

 

Kustannuspaikkojen ryhmittelyyn on olemassa kaksi erilaista keinoa. Kustannuspai-

kat voidaan ryhmittää pää- ja apukustannuspaikoiksi sen perusteella, miten niissä ta-

pahtuva toiminta liittyy lopullisten suoritteiden aikaansaamiseksi. Pääkustannuspai-

kat ovat sellaisia, joiden toiminta voidaan kohdistaa suoraan tuotteille. Pääkustan-

nuspaikkojen kustannukset voidaan kohdistaa suoraan suoritteelle yleiskustannuslisi-

nä. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 119; Järvenpää ym. 2010, 90.) 

 

 Apukustannuspaikat ovat pääkustannuspaikkoja avustavia ja ne huolehtivat yrityk-

sen toiminnan yleisistä edellytyksistä. Apukustannuspaikkojen kustannukset kohdis-

tetaan ensin pääkustannuspaikoille, jonka avulla ne tulevat huomioiduksi suoritekoh-

taisissa kustannuksissa. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 119; Järvenpää ym. 2010, 90.) 

 

 Toisena vaihtoehtona on kustannuspaikkojen ryhmittely yrityksen tuotantoprosessin 

toimintojen mukaan. Tällöin kustannuspaikat ryhmitellään ainekustannuspaikkoihin, 

valmistuksen kustannuspaikkoihin, jotka voidaan edelleen ryhmitellä valmistuksen 

pää- ja apukustannuspaikkoihin, markkinoinnin kustannuspaikkoihin, tutkimustoi-

minnan kustannuspaikkoihin, hallinnon kustannuspaikkoihin ja yleisiin eli yhteisiin 

kustannuspaikkoihin. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 119-120.) 
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4.3 Suoritekohtainen laskenta 

Jyrkkiön ja Riistaman (2004, 131) mukaan suoritekohtaisten kustannusten selvittä-

minen on kustannuslaskennan päätavoite. Suoritekohtaisia kustannuksia tarvitaan 

useissa eri päätöksentekotilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotteiden hinnoittelu, 

tuotteiden tuotantopäätökset ja ulkoistamiset, budjetointi ja varaston arvon mittaami-

nen. Perinteisellä kustannuslaskennalla on tarjota useita eri vaihtoehtoja suoritekoh-

taiseen laskentaan, joista yritys voi valita itselleen parhaiten sopivan. Tuotteiden tuo-

tantotapa sekä tuotteiden ominaisuudet määrittelevät yritykselle parhaiten sopivan 

laskentatavan. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2007, 113.) 

 

Avainasemassa suoritekohtaisten kustannusten tai kannattavuuksien selvittämisessä 

on päätös siitä, mitä kustannuksia laskelmiin sisällytetään. Tällaisia suoritekohtaisia 

laskelmia nimitetään kalkyyleiksi. (Ikäheimo ym. 2012, 154.) Yleensä ne jaetaan 

kolmeen päätyyppiin. Näitä ovat minimikalkyyli, keskimääräiskalkyyli sekä normaa-

likalkyyli. Minimikalkyylissa suoritteelle kohdistetaan vain laskentakauden muuttu-

vat kustannukset, koska vain näiden katsotaan aiheutuvan suoritteen aikaansaamises-

ta..  

                                            

(Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 116.) 

 

Kiinteiden kustannusten katsotaan aiheutuvat kapasiteetin ylläpidosta, ja ne aiheutu-

vat huolimatta siitä saadaanko suorite aikaan vai ei. Tämän ajattelumallin pohjalta 

kiinteitä kustannuksia ei kohdisteta suoritteelle. Minimikalkyylia kutsutaan myös ka-

tetuottokalkyyliksi, koska se noudattelee katetuottoajattelua. (Alhola & Lauslahti 

2009, 189.) Kaikista kalkyyleista minimikalkyyli noudattaa parhaiten aiheuttamispe-

riaatetta. Se sopii parhaiten käytettäväksi aloilla, joissa muuttuvat kustannukset muo-

dostavat suurimman osan kustannuksista. (Alhola & Lauslahti 2009, 193.) 

 

Keskimääräiskalkyylissa suoritteelle kohdistetaan kaikki kustannukset eli niin muut-

tuvat kuin kiinteätkin kustannukset. Tässä laskentamallissa ajatellaan laskentakauden 

kaikkien kustannusten aiheutuvan suoritteen aikaansaamisesta. 
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(Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 117.) 

 

 Keskimääräiskalkyylia luonnehditaan johdonmukaisimmaksi laskelmaksi, mutta 

myös sen ongelmallisuus perustuu juuri tähän. Keskimääräiskalkyylin antamat tulok-

set muuttuvat laskelmassa käytetyn toimintasuhteen mukaan ilman, että toiminnan 

kannattavuuteen tai taloudellisuuteen vaikuttavat muut tekijät muuttuvat. Vaarana 

on, että yritys ylihinnoittelee tuotteensa valmistusmäärän ollessa pieni ja vastaavasti 

alihinnoittelee tuotteensa kun valmistusmäärä on suuri. Hinnan nousu voi käytännös-

sä johtaa menekin vähenemiseen, jolloin toimintasuhde pienenee entisestään ja jäl-

leen yrityksen on nostettava suoritteen hintaa. Keskimääräiskalkyyli sopii sellaisille 

yrityksille, joiden oma osuus tuotteen jalostuksessa on suuri. Parhaiten keskimääräis-

kalkyyli soveltuu toimintavaihtoehtojen vertailuun. (Alhola & Lauslahti 2009, 190 - 

193; Järvenpää ym. 2010, 106.) 

 

Normaalikalkyyli eliminoi toimintasuhteen muutosten vaikutuksen. Normaalikalkyy-

lissa suoritteelle kohdistetaan laskentakauden kaikki kustannukset, mutta kiinteiden 

kustannusten jakajana käytetään normaalitoiminta-astetta.  

 

                        

(Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 118.) 

 

Tämän laskentamallin perusajatuksena on, että kiinteätkin kustannukset ovat suorit-

teen aikaansaamiseksi välttämättömiä, mutta niiden määrä ei voi vaihdella toiminta-

asteen mukaan. Normaalikalkyyli sopii myös hyvin yrityksille, joiden oma osuus 

tuotteen jalostuksesta on suuri. Toimintasuhteen muutosten huomioiminen nähdään 

normaalikalkyylin etuna keskimääräiskalkyyliin nähden, mutta riskinä normaalikal-

kyylin käytössä pidetään sitä, ettei tätä ominaisuutta oteta huomioon. Käytännössä 

siis yrityksen toimiessa erittäin matalalla toiminta-asteella suoritteelle saatetaan antaa 

liian halpa hinta, jolloin toiminta saattaa muuttua tappiolliseksi kun kaikkia kustan-
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nuksia ei saadakaan katettua. Taulukossa 1 vertaillaan kalkyylien antamia tuloksia 

toimintasuhteen muuttuessa. (Alhola & Lauslahti 2009, 192 - 193.) 

 

Taulukko 1. Kalkyylien vertailutaulukko (Alhola & Lauslahti 2009, 192.) 
 

 

 

Näiden kalkyylien avulla yrityksen voivat laskea tuotteiden valmistus- ja omakustan-

nusarvoja. Valmistusarvo tarkoittaa nimensä mukaan niitä kustannuksia, jotka aiheu-

tuvat tuotteen valmistuksesta. Se ei sisällä hallinnollisia kuluja, kuten yleisjohtami-

sesta tai markkinoinnista aiheutuvia kuluja. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 120.)  

 

Omakustannusarvo puolestaan huomioi myös hallinnolliset kulut. Laskelmia tehtäes-

sä ja tulkittaessa oleellista onkin huomioida, mitä kustannuksia laskelmiin on otettu 

ja miten ne on käsitelty. Käytännössä on siis tarkasteltava sisältävätkö laskelmat 

muuttuvien kustannusten lisäksi kiinteitä kustannuksia ja huomioidaanko valmistus-

kustannusten lisäksi markkinoinnin kustannukset. (Järvenpää ym. 2010, 109.) 
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5 JÄLKILASKENTA 

5.1 Jälkilaskennan tarve 

Projektia ennen tehdyt kustannuslaskelmat menettävät osan merkityksestään, jollei 

niiden toteutumista selvitetä ja syntyneiden poikkeamien syitä analysoida. Kustan-

nusten jälkilaskenta on kuitenkin usein laiminlyötyä. (Pelin 2009, 186.) 

 

Yritystoiminnassa on pitkälti kyse oikeiden päätösten tekemisestä. Virheiden teke-

minen on inhimillistä, mutta tärkeä onkin saada mahdollisimman paljon aikaiseksi 

tehden mahdollisimman vähän virheitä. Yrityksen menestyä voi hyvinkin riippua 

tehtyjen virheiden määrästä. Yritys, joka oppii virheistään, on poikkeuksetta kilpai-

lukykyisempi kuin sellainen, joka ei niin tee. Olettaen, että virheet eivät ole tahalli-

sesti tehtyjä, ne ilmentävät kykenemättömyyttä oppia aikaisemmista kokemuksista. 

(Kransdorff 1996, 11.) 

 

Oppiminen ei tapahdu automaattisesti kokemuksien jälkeen, vaan se edellyttävää 

virheiden käsittelyä ja analysointia ja tämän takia jälkilaskenta on yritykselle tarpeel-

lista. Jälkilaskenta jää kuitenkin helposti vähälle huomiolle, koska se vaatii aikaa ja 

sen aiheuttamat hyödyt näkyvät vasta tulevissa projekteissa. On paljon mielekkääm-

pää siirtyä uuteen projektiin kuin palata käsittelemään vielä edellistä projektia ja sii-

nä mahdollisesti sattuneita erheitä, ja tämä on myös yksi syy jälkilaskennan laimin-

lyöntiin. (Busby 1999, 23 - 24.) 

 

5.2 Jälkilaskennan periaate 

Jälkilaskennan tarkoituksena on tuottaa tietoa, jolla voidaan valvoa kustannuslasken-

nan todenmukaisuutta verrattuna toteutuneisiin kustannuksiin (Enkovaara, Haveri & 

Jeskanen 1999, 191). Jälkilaskennan tietojen perusteella yritys voi päivittää kustan-

nustiedostonsa palvelemaan uusien projektien kustannusarvio- ja tarjouslaskentaa. 

Jälkilaskennasta saatavalla tiedolla valvotaan, kuinka tarkasti kustannuslaskelmat 

kuvasivat toteutuneita kustannuksia. Useiden eri projektien jälkilaskentatietojen 
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avulla voidaan havaita eri nimikkeiden kustannusten taso- ja tarkkuuseroja. Tietoja 

käytetään myös viitekohdetietona uusien kohteiden kustannuslaskennassa ja tuotan-

nonsuunnittelussa. (Lindholm 2009, 45.) 

 

Laitinen (2007, 27) huomauttaa, että kustannusten jälkilaskenta on tärkeä kustannus-

ten hallinnan väline. Projektin valmistuessa yritys saa käyttöönsä ajantasaista tietoa 

projektin kustannuksista. Tiedoilla voidaan selvittää, mitkä osa-alueet projektissa 

onnistuivat ja mitkä eivät onnistuneet. Kustannusylityksiä on voinut tulla joillakin 

osa-alueilla, vaikka koko projekti olisikin onnistunut budjetin ja arvioiden mukaises-

ti. Jälkilaskentatiedoilla saadaan selville myös, jos jokin osa-alue onkin onnistunut 

arvioitua paremmin. (Lindholm 2009. 45 - 46.) 

 

 Yrityksen tuotantoprosessia voidaan kehittää ja kustannustietoutta parantaa selvit-

tämällä projektien toteutuneita kustannuksia. Jälkilaskennalla varmistetaan tietojen 

oikeellisuus ja käyttökelpoisuus uusien projektien kustannus- ja tarjouslaskennassa. 

Erityisen hyödyllistä jälkilaskenta on silloin, kun halutaan pitää yrityksen kustannus-

tiedot ajan tasalla. Yritys saavuttaa jälkilaskennalla kilpailuetua, kun se voi luottaa 

kustannustietoihinsa ja näin ollen pystyy laskemaan kilpailijoita alhaisemman hinnan 

ja myös toteuttamaan projektin muita alhaisemmalla hinnalla. (Lindholm 2009, 45 - 

46.) 

 

Jälkilaskennassa lähtökohtana on huomioida nimenomaan todellisuudessa käytetty 

työaika ja siitä maksettu korvaus, kun ennakkolaskelmissa lähtökohtana on pelkäs-

tään arvio työajasta ja maksetusta korvauksesta. Todelliset työkustannukset saadaan 

selville ajankäytön perusteella yleensä palkanlaskennan yhteydessä. Tällöin saadaan 

samanaikaisesti määriteltyä henkilökohtaiset ansiot sekä palkkakustannukset kohteit-

tain. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 84 - 87.) 

5.3 Jälkilaskennan toteutus 

Jälkilaskennan toteutus voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Ensinnäkin projek-

tin toteutuksen aikana on kerättävä järjestelmällisesti kustannustietoja ja projektin 

valmistuttua on pidettävä jälkilaskentapalaveri ja kerättävä viitekansio. (Enkovaara 
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ym. 1999, 192.) Projekti voidaan laskea kokonaisuutena yhtenä tarkkailunimikkeenä, 

mutta se voidaan jakaa myös osiin ja tällöin osat voidaan nimetä tarkkailunimikkeik-

si. Jälkilaskenta tehdään aina kun yksi tarkkailunimike on valmistunut. (Lindholm 

2009, 47.) 

 

 Jälkilaskennan avulla kerätään tuotantolaskelmasta tarkkailunimikkeen suunnitel-

man mukaiset kustannustiedot ja tuotannon kustannusvalvonnasta toteutuksen mu-

kaiset kustannustiedot. Näin suoritettuna jälkilaskenta tuottaa välitöntä palautetietoa 

yrityksen laskentajärjestelmän valvontaa varten. (Lindholm 2009, 47.) 

 

Sisäisessä laskennassa pyritään tuottamaan tuotteelle jälkikalkyyli, jota voidaan ver-

rata tuotteen ennakkokalkyyliin. Jälkikalkyyli on tuotteen jälkikäteen laskettava 

omakustannusarvo. Sen avulla voidaan analysoida mahdolliset poikkeamat ennakko-

kalkyylin ja jälkikalkyylin välillä. Syntyneen poikkeaman analysoinnilla voidaan 

saada paremmat pohjatiedot ennakkolaskelmia varten ja näin voidaan helpottaa yri-

tyksen hinnoittelua. (Andersson ym. 2001, 126.) 

 

Sellaisessa valmistusyrityksessä, jossa valmistusprosessi on mutkaton tai automati-

soitu, voidaan käyttää aikakustannuslaskentaa valmistuksen yleiskustannuslisän las-

kennassa. Tällaisessa tapauksessa jälkikalkyyli saadaan vähentämällä tietyn tuotteen 

tai tuoteryhmän myyntituotoista raaka-ainekustannukset mukaan luettuna yleiskus-

tannuslisä, jolloin saadaan katetuotto 1. Tästä katetuotosta puolestaan vähennetään 

konekäytön tuntikustannukset ja muut välittömät kustannukset, jolloin saadaan kate-

tuotto 2. (Andersson ym. 2001, 130.) 

 

Raaka-aineiden käytön määrä voidaan todeta joko laskusta tai raaka-ainetilauksista 

toiminnan luonteen mukaan. Raaka-aineiden ja mahdollisesti myös hallinnon ja 

myynnin yleiskustannuslisä tilitetään automaattisesti ja koneiden yleiskustannuslisä 

manuaalisesti aikakirjausten perusteella tuotteen tuloksen selvittämiseksi. On mah-

dollista myös tehdä erillinen jälkikalkyyli, jonka avulla voidaan verrata todellisia ko-

nekustannuksia laskettuihin. (Andersson ym. 2001, 130.) 
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Jälkilaskennan tarkkuuteen vaikuttavat yrityksen yleiset laskentajärjestelmän ohjeet 

(Enkovaara ym. 1999, 192). Yrityksen yleisen jälkilaskennan ohjeissa mainitut tark-

kailunimikkeet ovat jatkuvan jälkilaskennan alla kaikissa projekteissa. Jälkilaskenta-

ohjeissa mainitaan myös, mitkä muut nimikkeet kuuluvat tarkempaan jälkilaskentaan 

kussakin hankkeessa. Tarkkailunimikkeen valmistuttua, tehdään jälkilaskennassa 

useita toimenpiteitä:  

 Varmistetaan, että työ on todella valmistunut ja kaikki kustannukset siihen 

liittyen on laskutettu. Työhön ei saa tulla enää lisää kustannuksia. 

 Tarkistetaan, että palkat, materiaalit, alihankinnat ja muut toteutuneet kustan-

nustiedot on kohdistettu oikeille nimikkeille. 

 Suunnitelman määrätiedot korjataan vastaamaan toteutunutta tuotantoa. Kor-

jauksen jälkeen muutostöiden vaikutukset päivitetään ja määrävirheet rapor-

toidaan erikseen.  

 Suunnitelman kustannuslajitiedot korjataan vastaamaan toteutunutta alihan-

kinta-astetta.  

 Syyt tavoitekustannusten ja toteutuneiden kustannusten eroihin selvitetään. 

 Arvioidaan tarkkailunimikkeen kelpoisuus kustannusjärjestelmän valvonnan 

näkökulmasta.  

(Lindholm 2009, 47.) 

 

Jälkilaskentapalaverin avulla pyritään yrityksen tuotantohenkilöstön sekä kustannus-

laskennan henkilöstön kustannustietouden lisäämiseen sekä kustannuslaskennan ke-

hittämiseen. Palaverin täydentää kirjallisesti käytävää tietojen vaihtoa. Palaverissa 

käydään läpi kustannusten tavoitteet ja toteumat. Syntyneisiin poikkeamiin kiinnite-

tään erityistä huomiota. Palaverissa selvitetään myös työn lopullinen tulos ja käydään 

läpi, missä kohdissa projekti onnistui ja missä kohdissa puolestaan ei. Ongelma-

alueiden ollessa selvillä niihin voidaan kiinnittää huomiota seuraavissa projekteissa. 

(Enkovaara ym. 1999, 194.) 

 

Yrityksen kaikista toteutuneista projekteista tehdään viitekohdekansio. Kansioon ke-

rätään kaikki projektin kustannuslaskentaan ja tarjouslaskentaan liittyvät asiakirjat 

sekä projektin jälkilaskelma. Hyvin menneet projektit voidaan valita mallikohteiksi 
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tuleville projekteille, jolloin toteutetun projektin tietoja käytetään hyväksi uusien 

projektien laskennassa. (Enkovaara ym. 1999, 194.) 

 

Malliprojektien tiedot ovat erityisen tärkeitä tehtäessä erikoisprojekteja. Harvinai-

sempien kohteiden laskennassa on erittäin hyödyllistä, jos apuna voidaan käyttää ai-

kaisemmin toteutetun samankaltaisen projektin jälkilaskentatietoja. (Enkovaara ym. 

1999, 195.)  

5.4 Jälkilaskentatiedon käyttö 

Jälkilaskenta tuottaa kustannustietoa ennustamista varten (Laitinen 2007, 26). Jälki-

laskenta sisältää myös projektin toteutuneiden kustannustietojen muokkaamista yri-

tyksen tietokantojen valvonnan kannalta käyttökelpoiseen muotoon siten, että niitä 

voidaan verrata myös tavoitebudjettiin (Lindholm 2009, 46). 

 

 Jälkilaskennasta saatavien tietojen tilastollinen käsittely on mahdollista, kun use-

ammasta projektista on olemassa samoin periaattein kerättyä jälkilaskentatietoa. Ti-

lastollinen käsittely mahdollistaa kustannustasojen ja kustannusarvioiden tarkkuuden 

tutkimisen, joita puolestaan voidaan edelleen hyödyntää tuotannonsuunnittelussa ja 

tavoitebudjetin asettamisessa. (Enkovaara 1999, 191.) Jälkilaskennasta saatavan ti-

lastotiedon avulla on myös mahdollista kohdistaa yrityksen laskentajärjestelmän yl-

läpidon toimenpiteet niihin alueisiin, joissa on kustannuseroja tavoitteen ja toteutu-

man välillä. (Lindholm 2009, 46.) 

 

Jälkilaskenta on keino löytää kustannuseroihin vaikuttavien tekijöiden seuraukset, 

mutta sen avulla ei vielä löydetä syitä. Automaattisesti siis ei voida olettaa toteutu-

neiden kustannusten olevan hyviä, järkeviä tai päivän hintatasoa kuvaavia vaan nii-

den luotettavuudesta on otettava selvää jälkilaskennassa. Yrityksen ei tulisikaan siis 

muuttaa suoraan jälkilaskennan tuottaman tiedon perusteella tietokantojensa tietoja 

eikä ylläpitää tiedostoja jälkilaskennan avulla. Tiedostoja voidaan tarvittaessa päivit-

tää esimerkiksi työmenetelmien muututtua. (Lindholm 2009, 46 - 47.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Case-yritys 

Toimeksiantaja yritys on Varsinais-Suomessa toimiva puusepänliike, jonka toi-

mialaan kuuluu keittiöiden, kodinhoitohuoneiden, kylpyhuoneiden sekä muiden ko-

din tilojen kiintokalusteet. Yritys valmistaa tuotteensa itse ja lisäksi palveluihin kuu-

luu tuotteiden varustelu, pakkaus, kuljetus sekä asennus.  

 

Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 9 työntekijää. Vuonna 1994 perustettu yritys 

on yhtiömuodoltaan osakeyhtiö ja se on ollut kaupparekisterissä vuodesta 1997 läh-

tien. Vuonna 2013 yrityksen liikevaihto oli 767 000€.  

 

6.2 Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus on laadultaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohta on todellisen elämän kuvaaminen ja tutkimuksessa pyritään 

tutkimaan tutkimuksen kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 157). Tutkimuksessa pyritään kuitenkin kehittämään yhtä 

yrityksen liiketoimintaprosessia, jolloin voidaan puhua myös tutkimuksellisesta ke-

hittämistoiminnasta. Toikon ja Rantasen (2009, 21) mukaan tutkimuksellinen kehit-

tämistoiminta voidaan ymmärtää väljänä yleiskäsitteenä, joka kuvaa tutkimustoimin-

nan ja kehittämistoiminnan yhteyttä. Kuviossa 4 on havainnollistettu tutkimustoi-

minnan ja kehittämistoiminnan yhteyttä. 

 

Kuvio 4. Tutkimustoiminnan ja kehittämistoiminnan risteyspaikka (Toikko & Ranta-
nen 2009, 21.) 
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Tutkimuksessa aineiston keruu menetelminä on käytetty avointa haastattelua sekä 

osallistuvaa havainnointia. Avoin haastattelu on eri haastattelumuodoista lähimpänä 

keskustelua, ja siinä aihetta käsitellään ilman etukäteen laadittuja kysymyksiä (Hirs-

järvi ym. 2007, 204). Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan sitä, että tutkija osal-

listuu itse tutkittavaan toimintaan pelkän ulkopuolisen havainnoinnin sijaan (Hirsjär-

vi ym. 2007, 211). 

 

Tutkimus on tehty samaan aikaan työharjoittelujaksoni kanssa alkuvuodesta 2015. 

Varsinaisia haastatteluja en katsonut aineiston keruuta varten tarpeellisiksi, koska 

pystyin aina keskustelemaan tarvittaessa henkilökunnan kanssa, kun kysyttävää il-

meni. Keskustelut olivat vapaamuotoisia ja niitä käytiin pitkin projektia. Yrityksen 

tarjouslaskentaan perehdyin tutustumalla aikaisemmin laskettuihin tarjouksiin, joita 

löytyi yrityksen arkistoista.  

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksissa on pyrittävä arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, koska vaikka tut-

kimusta tehdessä virheiden syntymistä pyritäänkin välttämään niin silti tutkimusten 

luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseen on 

useita toimintatapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimuksen reliabiliteetti eli luotet-

tavuus sekä validiteetti eli pätevyys. (Hirsjärvi ym. 2007, 226.) 

 

Reliabiliteetin keskeinen osa on toistettavuus (Toikko & Rantanen 2009, 122).  Re-

liabiliteetti tarkoittaa siis tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Kva-

litatiivisissa tutkimuksissa reliabiliteetilla on kuitenkin erilaisia tulkintoja. Kvalitatii-

visen tutkimuksen luotettavuutta kohottaa tarkka kuvaus tutkimuksen kaikkien vai-

heiden toteuttamisesta. Aineiston keruun paikat ja niissä vallitsevat olosuhteet olisi 

kuvattava mahdollisimman tarkasti, kuten myös mahdollisiin haastatteluihin käytetty 

aika. (Hirsjärvi ym. 2007, 226 – 227.) 

 

Tutkimuksen validius selvittää mitataanko tutkimuksessa juuri sitä, mitä on tarkoitus 

mitata (Toikko & Rantanen 2009, 122). Myös tutkimuksen validius on saanut erilai-
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sia tulkintoja kvalitatiivisissa tutkimuksissa. Laadullisissa tutkimuksissa katsotaan 

validiuden tarkoittavan tutkimuksen kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tul-

kintojen yhteensopivuutta. Käytännössä siis kysytään sopiiko selitys kuvaukseen, eli 

onko selitys luotettava. (Hirsjärvi 2007, 226 – 227.) 

7 LASKENTAMALLIN RAKENTAMINEN 

7.1 Tiedon keruu 

Laskentamallin rakentamiseen ryhdyttäessä ensimmäisenä työvaiheena oli selvittää, 

mitä asioita on oleellista mitata. Tutkimuksen kohteen ollessa tuotantoyritys oleelli-

simmat seurattavat asiat ovat projekteihin kuluneet todelliset työajat sekä niiden vaa-

timien materiaalien kulutus.  

 

Keskustelin yrityksen toimitusjohtajan kanssa asioista, joihin tulisi kiinnittää huo-

miota tutkimusta tehdessä. Toimitusjohtajan mukaan suurin ongelma jälkilaskennan 

kannalta oli työntekijöiden työajanseuranta. Työajanseurantaa tehdään yrityksessä 

tuntilappujen avulla, mutta niiden täyttö on ollut puutteellista sekä epätarkkaa. Tule-

vaisuudessa jokaisen työntekijän työajan tulisi olla kohdistettavissa jollekin projektil-

le tai asiakkaalle. Minun tehtäväkseni tuli miettiä sellainen keino työajanseurantaan, 

joka täyttää asetetut kriteerit. Kävimme keskustelua myös sähköisen työajanseuran-

nan ottamisesta käyttöön tulevaisuudessa, mutta vielä tässä vaiheessa sitä ei katsottu 

ajankohtaiseksi.  

 

Kävimme keskusteluja lähinnä kahdesta vaihtoehdosta työajanseurantaan. Vaihtoeh-

toina olivat vanhan tuntilapun edelleen kehittäminen tai jokaisen projektin työpape-

reiden mukana kulkeva työajanseurantalomake. Työajan kohdistamisen projekteille 

katsoin helpommaksi seurantalomakkeen avulla, joten rupesin työstämään sitä.  

 

Aloitin työajanseurantalomakkeen työstämisen pohtimalla tuotannon tavanomaisia 

työvaiheita. Pohdinnassa minulla oli selkeästi etua siitä, että olen aikaisemmin ollut 

kesätöissä yrityksen tuotannossa, joten työvaiheet ovat minulle entuudestaan tuttuja. 
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Listasin työvaiheet lomakkeelle ja lisäsin niiden perään kohdat tehdyn työn ajankoh-

dalle, kestolle sekä työn suorittajalle. Tavallisimpien työvaiheiden lisäksi lomakkeel-

la on paikka myös erikoisemmille työvaiheille. Tämä työvaihe on kirjoitettava itse 

sille osoitettuun avoimeen tilaan, ja työn muut tiedot täytetään kuten edellisissäkin 

(Liite 1).   

 

 Tämän jälkeen kävin malli-lomakkeen kanssa keskustelua jokaisen tuotannon työn-

tekijän kanssa heidän mielipiteestään ja mahdollisista kehittämisehdotuksista. Loma-

ke tehdään nimenomaan heidän käytettäväkseen, joten oli oleellista kuulla työnteki-

jöiden mielipide. Tämä osaltaan myös edesauttaa lomakkeiden täyttämistä. Työvai-

heita ei katsottu tarvittavan lisää, koska harvinaisemmille työtehtäville jätettiin oma 

osionsa. Haasteeksi koettiin kuitenkin oman työajan seuranta ja se, että kuinka tar-

kasti eri työvaiheet on merkittävä. Lisäksi haasteeksi koettiin tilanteet, joissa työnte-

kijä tekee useita eri työvaiheita samanaikaisesti ja jopa useiden eri asiakkaiden tuot-

teita.  

 

 Vastaavanlaisia työajanseurantalomakkeita oli aikaisemminkin kokeiltu, mutta ne oli 

hylätty, koska niitä täytettiin laiskasti ja epätarkasti. Tämän minun tekemäni uusim-

man version oli kuitenkin tarkoitus korvata aikaisemmin käytössä olleet tuntilaput, 

joten toimitusjohtaja painotti niiden täytön tärkeyttä tuotannon työntekijöille ennen 

lomakkeen käytön kokeilua.  

 

Jälkilaskentaa varten oli järjestelmällisesti kerättävä myös muita tietoja. Projektiin 

tarvittavien tuotteiden ja tarvikkeiden hinnat oli saatava listattua vaivattomasti no-

peuttamaan tulevaa laskentaa. Hintoja ei siis enää tarvitse alkaa kaivella ostolaskuista 

siinä vaiheessa, kun jälkilaskentaa viimeistellään projektin valmistuttua. Ratkaisuksi 

tähän ongelmaan, päätin tehdä lisäyksen projektien keräyslistoihin (Liite 2). Keräys-

listoihin on listattu projektiin tarvittavia tuotteita jo muutenkin, joten mielestäni hel-

pointa oli merkitä myös niiden yksikköhinnat ostolaskuista ja tilausvahvistuksista 

keräyslistoihin omaan sarakkeeseensa. Yrityksen logistiikasta vastaavan työntekijän 

on helppo lisätä tiedot listaan, koska hän vastaa tuotteiden ja tarvikkeiden tilauksesta 

ja näin ollen hintatiedot ovat hänen tiedossaan muutenkin.  
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Keräyslistat eivät kuitenkaan kata yksityiskohtaisesti kaikkia projektiin tarvittavia 

tarvikkeita. Tarviketietoja varten laadin tarvikelistan (Liite 3), johon projektin varus-

telusta vastaava työntekijä listaa kaikki siihen tarvittavat tarvikkeet. Listan avulla 

tiedot voidaan täyttää jälkilaskelmapohjaan, eikä laskennan suorittajan tarvitse ruveta 

erikseen selvittämään mitä kaikkea projektiin on tarvittu.  

 

Projektin toteutuksen aikana kerättävät tietolistat on tehty palvelemaan jälkilasken-

nan toteutusta. Tietojen keruun ollessa jaettuna projektin eri vaiheiden tekijöille ei 

yksittäisen työntekijän lisäpanos kasva liian suureksi, että se vaikeuttaisi huomatta-

vasti työvaiheiden normaalia suorittamista. Näin toteutettuna saadaan kuitenkin no-

peutettua huomattavasti jälkilaskentaprosessia.  

7.2 Winner Design- hinnoittelu ja neliölaskuri 

Winner Design ohjelmasta projektin tuotteille saatavat hinnat on saatu yrityksen run-

kohinnasto laskelmista, ovihinnastosta sekä tarvike toimittajien omista ohjelmistoon 

ladattavista hinnastoista. Runkohinnastolaskelmat on laadittu Excel- taulukkopohjaan 

laskentakaavojen avulla. Hintalaskelmat on laadittu kustannuslajeittain eritellen työ 

ja raaka-ainekustannukset. Tämän lisäksi tuotteiden kustannuksiin on lisätty yleisku-

luprosentti.  Kuviossa 5 on esitetty yksittäisen tuotteen runkohinnan laskelmapohja. 
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Kuvio 5. Runkohinnan laskelmapohja.  
 
Tällä tavoin yrityksessä tehdään suoritekohtaista laskentaa. Laskenta noudattelee mi-

nimikalkyylin kaavaa, jossa vain muuttuvat kustannukset kohdistetaan suoritteelle. 

Normaali- ja keskimääräiskalkyyli eivät tule kysymykseen keskuteltuani toimitusjoh-

tajan kanssa kiinteiden kustannusten kohdistamisesta. Hän ei katsoi niiden kohdista-

misen liian työlääksi. Kuitenkin kiinteät kustannukset huomioidaan lisäämällä suorit-

teen kustannuksiin yleiskuluprosentti. Kustannuslaskelmaan on lisätty vielä haluttu 

kate, jonka tarkoitus on kattaa yrityksen kiinteitä kustannuksia ja tuottaa voittoa. 

 

Laskelmiin on ilmoitettu runkoon tarvittavien komponenttien lukumäärä sekä mitat 

millimetreinä. Jokaiseen komponenttiin on lisätty myös hukkaprosentti ja näiden tie-

tojen avulla on laskettu komponentit neliömetreinä. Materiaalista riippuen lisätään 
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komponenttiin sen neliömetrihinta ja näin saadaan lasketuksi hinta yhdelle kom-

ponentille. Samaa periaatetta käyttäen lasketaan myös juoksumetreissä ja kappale-

määrissä laskettavat materiaalit mukaan tuotteen kustannuksiin.  

 

Työn hinta on laskettu kustannuspaikoittain eriteltynä, eli käytännössä eri työvaiheit-

tain. Työvaiheiden perään on merkitty yksikkö, jossa työn määrä ilmoitetaan ja se 

toimii kertoimena työlle annetulle hinnalle.  

 

Laskentataulukkoon lisätty neliölaskuri- välilehdellä oleva laskuri, toimii samalla 

pohjalla kuin runkohinnastolaskelmat. Laskuriin syötetään samalla tavalla runko-

komponenttien lukumäärät sekä mitat millimetreinä. Hukkaprosenttina on käytetty 

samaa lukua kuin alkuperäisissäkin laskelmissa. Kuviossa 6 näkyvät luvut laskurissa 

johtuvat laskuriin syötetyistä kaavoista.  

 

Kuvio 6. Neliölaskuri. 
 
Eroavaisuutena alkuperäiseen runkolaskelmaan tässä laskurissa on huomioitu ainoas-

taan levymateriaalit sekä reunanauhat. Poratapit, jalat, saranat sekä muut tarvikkeet 

lasketaan erikseen. Lisäksi välilehdellä on oville lisätty oma laskurinsa. Ovilaskuriin 

syötetään ovien lukumäärä ja mitat millimetreinä. Laskurin käytön selkeyttämiseksi 

ne solut, joihin tietoja pääsääntöisesti syötetään, on maalattu vihreäksi. Tällä pyritään 

minimoimaan kaavojen hävittämisen mahdollisuus sekä helpottamaan laskurin käyt-

töä. Erikoisvalmisteisissa tuotteissa voidaan kuitenkin joutua vaihtamaan myös mui-

den solujen tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kaapit, joissa tausta on samaa 
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materiaalia kuin muu kaappi. Tällöin kaapin taustan mitat poikkeavat tavallisesta ko-

valevytaustasta.  

 

7.3 Laskentamallin rakentaminen 

Suurimpana haasteena oli kehittää sellainen malli, jolla jälkilaskenta on mahdolli-

simman vaivatonta. Jälkilaskennan aikaisempi laiminlyönti johtui nimenomaan ajan 

puutteesta. Kiireisen arjen keskellä ei ole ollut aikaa ruveta työstämään jälkilaskentaa 

varsinkaan, kun sille ei ole ollut olemassa minkäänlaista pohjaa, eikä sitä varten ole 

ollut suunniteltua tietojen keruuta. Tämän takia jälkilaskennan toteutus olisi ollut 

varsin työlästä. 

 

Toinen suuri haaste oli yrityksen projektilaskentakäytäntö. Projektista riippuen, yri-

tyksessä on kaksi eri käytäntöä hinnoitella projekteja. Pääosin yksityishenkilöille teh-

tävien projektien, kuten keittiöiden ja vastaavien laskenta ja hinnoittelu tapahtuu 

suunnitteluohjelmiston avulla, johon on jo valmiiksi laskettu tuotteiden hinnat. Toi-

nen vaihtoehto on suuret rakennusprojektit, joihin lasketaan tarjous käyttämällä Ex-

cel-taulukkoa ja listaamalla siihen tarvittavat tuotteet, tarvikkeet ja materiaalit. Tähän 

ei kuitenkaan ollut olemassa mitään yhtä yhteneväistä pohjaa vaan käytännössä jo-

kainen tarjous saatettiin laskea omalla tyylillään.  

 

Tässä kohtaa punnitsin vaihtoehtoja yhden molempia palvelevan laskentamallin ra-

kentamisen sekä kahden erillisen laskentamallin rakentamisen välillä. Päädyin raken-

tamaan vain yhden laskentamallin, koska en katsonut kahden mallin rakentamisen 

olevan tarpeellista. Yksi malli palvelee yrityksen tarpeita varsin hyvin, kun kummal-

lekin vaihtoehdolle on omanlaisensa laskentakäytäntö. Mielestäni tämä oli selkeästi 

yksinkertaisin ja vaivattomin vaihtoehto. Näin ollen ei myöskään tarvitse opetella 

kahden erilaisen mallin käyttöä vaan voi keskittyä vain yhteen laskentamalliin, jol-

loin se tulee nopeammin tutuksi ja helpoksi käyttää.  

 

Lähdin rakentamaan laskentamallia käyttäen pohjana Excel-taulukolla laskettuja iso-

ja projekteja. Mielestäni oli helpompaa lähestyä työtä tästä suunnasta, koska olin ra-



33 

kentamassa myös jälkilaskentataulukkoa Excel- pohjaan. Ajattelin myös jälkilasken-

nan ja eri projektien vertailun olevan helpompaa, kun jo tarjoukset on laskettu yhdel-

lä yhtenevällä tavalla. Päätin siis rakentaa laskentamalliin myös tarjouslaskentamah-

dollisuuden. Samaan laskentamalliin voi siis laskea suoraan tarjouksen, jonka jälkeen 

samaan taulukkoon voidaan syöttää projektin toteutuneet tiedot ja näin saadaan pro-

jektin jälkilaskelma aikaiseksi.  

 

Laskentamalli on käyttäjäystävällinen siitäkin syystä, että se mahdollistaa laskelmien 

tekemisen halutulla tarkkuudella. Seurattavat tiedot syötetään taulukkoon itse, joten 

se on itse myös määriteltävissä, miten tarkasti tiedot halutaan eritellä. Erityisen käyt-

tökelpoista tämä on tarjouslaskennan kannalta, kun tarjouksen jättämiselle on vähän 

aikaa. Pitää kuitenkin muistaa, että mitä suurpiirteisemmin tarjouksen laskee, niin 

sitä epätarkempi on myös jälkilaskelma.  

 

Ensimmäiseksi lähdin työstämään laskentataulukkoa ajatuksenani vain tehdä tauluk-

ko, jolla laskelmat tehdään. Saatuani taulukon lähestulkoon valmiiksi totesin, ettei se 

vielä ole riittävän yksinkertainen käyttää. Ratkaisin ongelman lisäämällä Excel-

taulukkoon välilehtiä yksinkertaistaakseni laskentamallin käyttöä. Lopullinen tauluk-

ko sisältää seitsemän välilehteä.  

 

Ensimmäisinä välilehtinä taulukossa on luonnollisesti ohjeet. Ensimmäisessä väli-

lehdessä on ohjeet projektijälkilaskentaan (Liite 4), ja sen jälkeen ovat ohjeet Winner 

Design- ohjelmalla laskettujen projektien jälkilaskentaan (Liite 5). Kolmantena väli-

lehtenä on tietojen syöttö- välilehti. Mielestäni kaikkein yksinkertaisin käyttötapa 

laskentataulukolle on tietojen syöttö täysin omalle välilehdelleen. Välilehti on näin 

ollen tarpeeksi yksinkertainen hämmennyksen välttämiseksi. Tietojen syöttö- välileh-

ti tyhjänä on kuvattu kuviossa 7. 
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Kuvio 7. Tietojen syöttö- välilehti. 
 

Tietojen syöttö- välilehdelle syötetään nimensä mukaisesti projektin tiedot. Käytön 

yksinkertaistamiseksi solut, joihin tiedot syötetään, ovat värillisiä. Selkeyden vuoksi 

materiaali tietojen sarakkeet ovat erivärisiä kuin työ tietojen sarakkeet. Materiaalitie-

tojen sarakkeet on maalattu sinisiksi kun taas työtietojen sarakkeet on maalattu pu-

naisiksi. Solut on maalattu riville 533 asti, jotta tilaa tietojen syöttöön on riittävästi. 

Lisäksi asiakastietojen ja kate sekä arvonlisäveroprosentin syöttöä varten tarkoitetut 

solut on maalattu siniharmaaksi. Arvonlisäveroprosentin syöttöön tarkoitettu solu on 

lisätty tähän välilehteen siltä varalta, että se vielä tulevaisuudessa muuttuu. Näin saa-

daan kaikki syötettävät tiedot samalle välilehdelle. Tällä varmistetaan tietojen syöttö 

juuri siihen soluun, josta linkityksin se näkyy kaikilla tarpeellisilla välilehdillä.  

 

Tietojen syöttö- välilehden otsikot on kiinnitetty siten, että ne ovat kokoajan näkyvil-

lä taulukkoa alaspäin siirryttäessä. Näin ollen tiedot pystytään syöttämään oikeaan 

sarakkeeseen ilman, että joudutaan palaamaan taulukon yläosaan tarkistamaan sarak-

keen otsikko. Otsikoiden kiinnitys tapahtui valitsemalla Nimike- otsikon alapuolinen 

solu aktiiviseksi, ja sen jälkeen valitsemalla ylävalikosta Näytä, ja sen jälkeen työka-

luriviltä kiinnitä ruudut.   
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7.4 Laskentataulukko ja laskelmat 

Laskentataulukko- välilehdellä tapahtuu se kaikkein oleellisin eli laskenta. Juuri tästä 

välilehdestä laskentamallin rakennustyö lähti liikkeelle. Tietojen syöttö- välilehdelle 

syötetyt tiedot ovat linkitettyinä laskentataulukko- välilehteen ja ne näkyvät myös 

tällä välilehdellä. Linkitykset ovat tehtynä riville 533 asti, kuten tietojen syöttö- väli-

lehden sarakkeetkin ovat sinne asti maalattuina. Välilehden otsikot ovat kiinnitettyjä, 

kuten tietojen syöttö- välilehdelläkin. Laskentataulukko- välilehti on rakennettu las-

kentakaavoin, jotka laskevat syötettyjen tietojen perusteella projektin kustannukset ja 

niiden eroavaisuudet, kuten kuviossa 8 näkyy.  

 

Kuvio 8. Laskentataulukko- välilehti. 
 

Tälläkin välilehdellä hahmottamisen helpottamiseksi on käytetty värejä. Materiaalien 

värinä on sininen ja töiden värinä punainen. Euromääräisiä lukuja kuvaavat yhteensä 

osiot on kuvattu keltaisella värillä. Toteutuneen määrän ollessa laskettua määrää suu-

rempi, ”Ero +/-”sarake maalautuu punaiseksi. Kaava on kopioitu kaikkiin ”Ero +/-” 

sarakkeiden soluihin. Näin syntynyt eroavaisuus tulee selkeästi esille taulukosta ja 

näin projektin analysointi helpottuu huomattavasti.  

 

Solujen maalautuminen on luotu Excel- taulukkoon valitsemalla ylävalikosta aloitus 

otsikon alta ehdollinen muotoilu ja sieltä solujen korostussäännöt. Solujen korostus-

säännöksi on asetettu punaiseksi maalautuminen, kun solun arvo on suurempi kuin 

nolla. Tämä siis tarkoittaa, että toteutunut määrä on suurempi kuin laskettu määrä.  

 

Virheiden minimoimiseksi laskentataulukko- välilehti on lukittu. Tämän välilehden 

tietoja ei siis voi muuttaa, jolloin taulukkoa voi tutkia ilman pelkoa kaavojen hävit-
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tämisestä tai virhelyöntien tekemisestä. Mikäli laskentataulukko- välilehteen on jos-

sakin vaiheessa tarve tehdä muutoksia, löytyy ohjeet lukituksen poistoon ohjeet pro-

jektijälkilaskenta- välilehdeltä.  

 

Tarjouslaskenta- välilehti puolestaan on rakennettu projektilaskennan tarpeisiin. Sel-

laisessa tapauksessa, jossa tarjous lasketaan tähän samaan pohjaan, niin tarjouslas-

kenta- välilehdelle syntyy automaattisesti lopullinen hinta tarjoukselle. Laskenta ta-

pahtuu tietojen syöttö- välilehdelle syötettyjen tietojen perusteella, ja tiedot on poi-

mittu laskentataulukko- välilehdeltä linkityksin. Tällekään välilehdelle ei siis tarvitse 

itse tehdä mitään, koska haluttu kateprosenttikin syötetään tietojen syöttö- välilehdel-

le, josta se linkittyy tarjouslaskenta välilehdelle automaattisesti. Kuviossa 9 näkyy 

esimerkki lasketusta tarjouksesta. 

 

Kuvio 9. Esimerkki tarjouslaskelmasta. 
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Välilehdellä on eriteltynä sekä materiaalien että työn kustannukset, jotta näitä voi-

daan arvioida erikseen. Lisäksi välilehdellä on projektin yhteenlaskettu nettohinta, 

kateprosentti, kate laskettuna euromääräisenä, projektin myyntihinta ilman arvonli-

säveroa sekä arvonlisäveron kanssa.  

 

Viimeisenä välilehtenä laskentamallissa on neliölaskuri- välilehti, jota tarvitaan ma-

teriaalikulutuksen laskennassa. Lähes kaikki samat tiedot voidaan hakea yrityksen 

runkohinnasto tiedostosta, mutta nopeammin samat tiedot saadaan syöttämällä ne 

tämän välilehden laskuriin. Syöttämällä kaappien ja ovien mittoja rakennettuun tau-

lukkoon, saadaan niiden yhteenlasketut määrät, jotka voidaan sitten listata taulukon 

viereen lajeittain. Listatut materiaalit voidaan siten syöttää tältä välilehdeltä tietojen 

syöttö- välilehdelle.  

 

7.5 Projekti- jälkilaskenta 

Jälkilaskentatoimintamallien rakentamisessa oli tärkeää tietää, millä tarkkuudella jäl-

kilaskelma halutaan toteuttaa. Keskustelin tästä yrityksen toimitusjohtajan kanssa, ja 

hänen mielestään pääasiallisesti riittää, kun pystytään vertailemaan laskettua koko-

naishintaa sekä toteutunutta kokonaishintaa. Tällä päästään jo hieman perille siitä, 

onko yrityksen hinnoittelu ja toiminta kannattavaa. Kuitenkin myös tarkempaan tar-

kasteluun tulisi olla mahdollisuus, ja näiden periaatteiden pohjalta suunnittelin mo-

lemmat jälkilaskentatoimintamallit.  

 

Suuremman projektin jälkilaskenta muotoutuu pitkälti sen mukaan, miten projektille 

lasketaan tarjous. Vaikka laskentamalli mahdollistaakin yhteneväisen tarjouslasken-

nan tekemisen, ei välttämättä silti ole mahdollista laskea kaikkia tarjouksia täsmäl-

leen samalla tavalla.  

 

Tarjouksen laskemiseen ja laskennan tarkkuuteen vaikuttavat projektin koko sekä 

laskentaan käytettävissä oleva aika. Laskenta täytyy suorittaa huomattavasti suurpiir-

teisemmin, jos tarjouksen jättämiselle on kiire. Tämä puolestaan tarkoittaa myös sitä, 

että jälkilaskelma on epätarkempi. Lisäksi on syytä miettiä sitä, kuinka tarkkaan yli-
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päätään on tarpeellista eritellä tarjous- ja jälkilaskelma. Erityisesti on huomioitava, 

kuinka paljon ylimääräistä työtä tuotantoon syntyy, jos ruvetaan yksityiskohtaisesti 

erittelemään materiaaleja ja tarvikkeita.  

 

Laskentamalli lähtee siitä ajatuksesta, että projektien tarjoukset ja jälkilaskenta suori-

tetaan ainakin huone- tai tilakohtaisesti eriteltynä. Kiireellisempään laskentaan on 

mahdollista huone/tila erittelyn sijaan käyttää erittelyä esimerkiksi piirustusnumeroi-

den pohjalta ja luoda näistä sopivia kokonaisuuksia. Parhaimmillaan kuitenkin las-

kenta tehdään huone/tila jaottelulla ja näistä huonekokonaisuuksista eritellään kussa-

kin tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet.  

 

Yksityiskohtainen laskenta mahdollistaa myös vaivattoman tarkistuksen, että kaikki 

tarvittava on varmasti laskettu mukaan. Lisäksi tietysti itse jälkilaskennan kannalta 

laskentamallista löydetään helposti ne osa-alueet, joissa projekti on epäonnistunut 

taloudellisessa mielessä. Mitä yksityiskohtaisemmin laskenta tehdään niin sen pa-

remmin laskentataulukon ominaisuudet pääsevät esiin ja taulukkoa voidaan lukea 

suoraan ohjeiden edellyttämällä tavalla. Suurpiirteisempi laskenta edellyttää aina 

hieman soveltamista, mutta perusedellytys eli lopputuloksen arviointi onnistuu kyllä 

hyvin myös tällä tavoin.  

 

Laskentamallin avulla lasketun tarjouksen siirtyessä tuotantoon olisi myös tuotan-

nossa hyvä tietää hieman aiotun jälkilaskelman tarkkuudesta. Tällä tavoin voidaan 

työn eri osa-alueista kerätä ja ryhmitellä tietoja laskentaa varten. Ehdottoman tärkeää 

on myös aloittaa jälkilaskenta jo silloin kun tuotanto on käynnissä. Jonkin osa-alueen 

tullessa valmiiksi siihen liittyvät materiaalit ja työtunnit olisi syytä lisätä jälkilaskel-

maan. Näin tehtynä jälkilaskelma tulee tehtyä vähitellen eikä se ole yksi iso urakka 

koko tuotannon valmistuessa.  

 

Projektiin tarvittavien materiaalien kulutus tulisi tuotannossa seurata saman lasken-

tayksikön mukaan kuin se on tarjouslaskelmassa laskettuna. Näin saadut tiedot ovat 

vertailukelpoisia keskenään. Joidenkin materiaalien kohdalla tarvittavat määrät voi-

daan saada suoraan ostolaskuista kirjaamalla. Kuitenkin kaikkien materiaalien koh-

dalla niiden hinnat tulisi jälkilaskelmaan merkitä ostolaskujen perusteella, koska os-

tolaskussa ilmenevä hinta kuvaa tarvikkeen todellista aiheutunutta kustannusta yri-
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tykselle. Ostolaskuihin merkityt rahtikustannukset tulisi jakaa eri tuotteiden yksikkö-

hinnoille, jos halutaan todella tietää syntyneet kustannuserot. Tämä olisi erittäin 

käyttökelpoista tietoa seuraavien projektien tarjouslaskentaa tehtäessä.  

 

Työtuntien merkintä pitää myös kohdentaa huonekohtaisesti, jos laskenta suoritetaan 

tällaisella tarkkuudella. Työajanseuranta lomakkeisiin tulee tässä tapauksessa merki-

tä myös huone tai tila, johon tiettyjä kaappeja tai muita tuotteita valmistetaan. Samal-

la tavoin kuin materiaalit ovat merkittynä omille riveilleen huone/tila merkinnän alle, 

tulisi vastaavaan kohtaan omalle sarakkeelleen merkitä tarvitut työtunnit. Tällä ta-

voin eriteltynä voidaan laskea myös yksittäisten huoneiden aiheuttamat kustannukset. 

7.6 Winner Design- jälkilaskenta 

Useimmat yrityksen projektit kuitenkin suunnitellaan ja lasketaan Winner Design- 

ohjelmiston avulla. Tämä kuitenkin tuottaa hieman erilaisen lähestymistavan jälki-

laskentaan, kun projektille laskettu hinta saadaan suoraan ohjelmistosta sinne val-

miiksi syötettyjen tuotehintojen avulla. Tuotteiden hinnat on laskettu etukäteen Ex-

cel- ohjelmistolla hinnoittelutaulukkoon.  

 

Jälkilaskenta tällaiselle projektille toteutetaan siis hieman poikkeavalla kaavalla suu-

rempiin projekteihin nähden. Tässäkin tapauksessa huone/tila sarakkeeseen voidaan 

ihan ensimmäisenä kirjoittaa, minkälaisesta projektista on kyse. Esimerkiksi onko 

kyseessä keittiö, kodinhoitohuone tai vaikkapa wc-tila. Tämän jälkeen syötetään las-

kettu sarakkeeseen jollekin ylimmistä riveistä ”1”, ja samalle riville laskettu sarak-

keeseen ohjelmistosta saatu projektin laskettu veroton hinta. Tämä siis tarkoittaa, että 

projekti tehdään yhden kerran ja sen laskettu hinta ilmoitetaan kokonaissummana. 

 

Tämän jälkeen seuraavana työvaiheena on käydä läpi työn piirustukset, ja selvittää 

mitä tuotteita projektiin on tarvittu. Ihan ensimmäisenä käydään läpi kaapit ja kome-

rot, mitä projektiin tehdään. Neliölaskuri välilehteä apuna käyttäen listataan kaikki 

kaapit ja lasketaan niissä tarvitut materiaalit. Materiaalit listataan taulukkoon lasku-

rin viereen ja niistä jokaisesta lasketaan summa, kuten kuviossa 10. 
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Kuvio 10. Materiaalimäärien listaus neliölaskuri- välilehdelle. 
 

Eri materiaalien kulutuksen ollessa selvillä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa jatkaa 

laskelmaa. Yksinkertaisempi vaihtoehto on lisätä tietojen syöttö- välilehdelle jokai-

sesta eri materiaalista vain yhteen laskettu summa. Toinen vaihtoehto on hieman työ-

läämpi, mutta mielestäni käyttökelpoisempi ja hahmottaa tehtyä työtä paremmin jäl-

keenpäin tarkasteltaessa. Toisena vaihtoehtona siis on listata kaapeille annettujen 

koodien avulla ne yksitellen tietojen syöttö- välilehdelle ja syöttää jokaiseen kaappiin 

tarvitut materiaalit eritellen, kuitenkin vähemmän merkitykselliset eli taustat, reuna-

nauhat ja sidelistat voidaan ilmoittaa yhteenlaskettuina määrinä työtä helpottaakseen. 

Materiaalikulutus lisätään aina toteutunut sarakkeeseen ja tämän lisäksi määräyksik-

kö lisätään yksikkösarakkeeseen esimerkiksi ”m2” eli neliömetri. Esimerkki materi-

aalisarakkeen täytöstä on kuviossa 11. 
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Kuvio 11. Materiaalisarakkeen täyttö. 
 
Kaappien ollessa laskettuna taulukkoon, voidaan lisätä loputkin tarvittavat materiaa-

lit ja tuotteet, joita projektiin tulee. Tällaisia voivat esimerkiksi olla välitila- ja taso-

materiaalit, laatikot, jätevaunut, vetimet, altaat sekä erilaiset mekanismit. Näiden tar-

vikkeiden perään lisätään toteutunut sarakkeeseen jälleen määrä sekä yksikkö. Niin 

kaappeihin tarvituissa materiaaleissa kuin näissä muissakin tarvikkeissa yksikköhin-

nat tulisi olla jo merkittynä ostolaskuista keräyslistaan niille merkitylle paikalle. Tä-

mä nopeuttaa huomattavasti laskentaprosessia, kun yksikköhintoja ei tarvitse enää 

laskentavaiheessa alkaa kaivella vanhoista ostolaskuista. 

 

Projektiin käytetyt työtunnit voidaan syöttää työsarakkeisiin suoraan työajanseuran-

talomakkeelta. Työt sarakkeeseen syötetään työtehtävä ja tässäkin tapauksessa toteu-

tunut sarakkeeseen työtehtävän kesto tunneissa ilmoitettuna. Työtunnille laskettu 

hinta syötetään toteutunut €/yks. sarakkeeseen. Työtunnille lasketun hinnan tulee si-

sältää työtunnin yritykselle aiheuttamat kustannukset. Mikäli projekti toimitetaan 

rahtina asiakkaalle alihankkijan toimesta, pitää myös rahti lisätä projektin työt sarak-

keeseen. Tällöin määräksi voidaan ilmoittaa ”1” ja toteutuneeseen hintaan syöttää 

rahdin kokonaishinta suoraan laskusta, kuten kuviossa 12. 

 

Kuvio 12. Työt- sarakkeen täyttö. 
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Tällä tavalla tehdyssä jälkilaskelmassa voidaan vertailla ainoastaan projektin koko-

naishintaa ja projektin aiheuttamia kokonaiskustannuksia. Esimerkiksi nyt laskenta-

taulukko- välilehti on nyt täynnä punaisia soluja, koska se ilmoittaa, että toteutuneet 

määrät ovat suurempia kuin lasketut, koska laskettuja määriä ei ole syötetty ollen-

kaan. Laskentataulukko- välilehden tuottamaan tietoon ei tässä tapauksessa ole syytä 

kiinnittää huomiota. Tarjouslaskelma- välilehti ei myöskään ole tässä tapauksessa 

merkityksellinen.  

 

Merkityksellistä tässä tapauksessa kuitenkin on jälkilaskelma- välilehti. Toki tälläkin 

välilehdellä työn hinta näkyy punaisella, koska työlle ei ole erikseen ilmoitettu las-

kettua hintaa vaan taulukkoon on syötetty ainoastaan toteutunut työn hinta. Tällä ei 

kuitenkaan ole tässä tapauksessa merkitystä, koska huomio tulee kiinnittää kokonais-

summiin. Kuviossa 11 näkyy jälkilaskelma tällä tavoin laskettuna. 

 

Kuvio 11. Jälkilaskelma Winner- jälkilaskenta käytännöllä laskettuna. 
 
Yhteensä netto rivin ero-sarake ja kate-%  ovat ne solut, jotka merkitsevät. Ero- solu 

ilmoittaa projektin tuloksen ja kate-% solu ilmoittaa projektista syntyneen katteen 

prosentteina. Muistisääntönä toimii se, että solun ollessa valkoinen on tulos positiivi-

nen ja puolestaan solun ollessa punainen on tulos negatiivinen eli tällöin toteutuneet 

kustannukset ovat olleet laskettuja suurempia.  

 

Tällä tavoin laskettuna projektin koko hinta näkyy materiaalien puolella ja työlle ei 

ole hintaa lainkaan. Tämä johtuu siitä, että Winner- ohjelmistoon lasketuissa kaap-

pien hinnoissa on työn määrä laskettuna mukaan. Näin ollen työn ja materiaalien erit-

tely ja erikseen seuranta ei ole tällä tavoin mahdollista.  
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Tarkastellessa syntynyttä erotusta on muistettava se, että pelkästään tuloksen positii-

visuus ei välttämättä kuvaa onnistunutta projektia. Projektien synnyttämien voittojen 

avulla on pystyttävä kattamaan yrityksen kiinteät kustannukset, ja tällöin huomio 

kiinnittyy syntyneeseen kateprosenttiin. Yrityksellä on laskettu tietty kateprosentti, 

jonka pitäisi riittää kattamaan kiinteät kustannukset ja tuottamaan voittoa. Syntynyttä 

kateprosenttia on vertailtava tähän laskettuun arvoon ja sitä kautta voidaan arvioida 

hinnoittelun oikeellisuutta ja projektin onnistumista.  

 

7.7 Laskentamallin toimivuus 

Laskentamalli mahdollistaa yrityksen kaikkien projektien jälkilaskennan ja siihen 

peilaten toimii hyvin. Mikäli taulukkoa vain käytetään oikein, niin sillä pystyy eritte-

lemään ja seuraamaan haluttuja kohteita hyvinkin tarkasti. Ongelmakohta laskennan 

toimivuuden kannalta ei olekaan itse laskentamalli, vaan tiedonkeruu laskentaa var-

ten. Laskentamalli kyllä toimii, kunhan siihen syötetään oikeat tiedot.  

 

Manuaalinen tietojen syöttö mahdollistaa sen, että projekteja voidaan seurata erilai-

sin tarkkuuksin. Näin ollen projektien jälkilaskenta ei ole sidoksissa vain yhteen 

tarkkuuteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkia projekteja ei tarvitse pilk-

koa pieniin palasiin ja vastaavasti sitä, että kaikki projektit eivät tule vain suurpiirtei-

sesti lasketuksi. Laskennan tarkkuuden määrittely mahdollistaa joidenkin projektien 

tarkan tarkastelun ikään kuin kokeeksi, vaikka laskenta pääsääntöisesti kohdistuukin 

vain lasketun hinnan ja toteutuneen kokonaishinnan vertailuun.  

 

Laskennan onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää saada kaikki tietojenkeruulo-

makkeet täytettyä oikein. Tämä vaatii tuotannon työntekijöiden jatkuvaa muistutta-

mista ja seuraamista ainakin aluksi, että lomakkeiden täyttämisestä tulee rutiinin-

omainen toimenpide. Ongelmana lomakkeiden täyttämisessä on se, etteivät tuotan-

non työntekijät tiedä tai ymmärrä syytä minkä takia lomakkeita täytetään. Tällöin 

lomakkeet jäävät helposti täyttämättä tai ne täytetään vähän sinne päin asenteella. 

Tämä on ehdottomasti suurin kompastuskivi laskennan onnistumisen kannalta.  

 



44 

Olimme samaa mieltä toimitusjohtajan kanssa siitä, että jälkilaskenta tulee tehdä 

mahdollisimman helpoksi. Tästä syystä tietolomakkeiden täyttäminen on erityisen 

tärkeää. Valmiille lomakkeille on helppo täyttää tarvittavat samalla, kun tekee nor-

maalia työsuoritustaan ja vastaavasti jälkilaskenta on helppoa tehdä hyvin täytettyjen 

lomakkeiden avulla. Niin lomakkeiden täyttämiseen ja jälkilaskentaan pätee sama 

lainalaisuus, eli jos se tuntuu työntekijästä hankalalta niin se jää myös hyvin helposti 

tekemättä. Jälkilaskentakin jää siis lähes varmuudella tekemättä, jos tarvittavia tietoja 

joudutaan kaivamaan jälkeenpäin monesta eri lähteestä. Tekemieni lomakkeiden 

avulla tästä ongelmasta mielestäni päästään eroon. 

 

Tehdessäni itse yrityksen jälkilaskelmia, ei lomakkeiden täyttö ollut vielä vakiintunut 

yrityksen työntekijöiden käyttöön täysin, mutta työajanseurantalomakkeet olivat jo 

kaikkien käytössä. Suoritin jälkilaskennan 11 erikokoisesta projektista ja näissä ta-

pauksissa jouduin osassa kaivamaan vielä tietoja useista eri paikoista. Kulunut aika 

oli huomattavasti suurempi näissä tapauksissa. Normaalitapauksessa jälkilaskentaan 

meni noin 15 minuuttia, kun taas niissä projekteissa, joissa oli puutteita tietojen ke-

ruussa, saatettiin puhua tunneista.  

 

Seurantakohteiksi valitsin kaksi keittiötä, kaksi kodinhoitohuonetta, kaksi wc-tilaa, 

yhden komeroryhmän sekä viisi erilaista pienempää kohdetta. Pienin kohteista oli 

hinnaltaan 25 euroa ja kallein eli toinen keittiöistä oli hinnaltaan noin 4500 euroa. 

Näiden 11 kohteen keskimääräinen kateprosentti oli 24,1 prosenttia. Tämä ei kuiten-

kaan kerro koko totuutta, koska pienissä töissä prosentit olivat selkeästi pienempiä ja 

kahdessa tapauksessa jopa negatiivisia. Pahimmassa tapauksessa jo pelkästään työn 

hinta muodostui laskettua kokonaishintaa suuremmaksi, ja tämä on pienissä töissä se 

suurin ongelma. Pienillä töillä voidaan tarkoittaa muutamia levynpaloja, ovia tai 

vaikkapa yksittäistä kaappia.  

 

Projektin valmistuttua ja jälkilaskennan tullessa tehdyksi laskelmat kerätään omaan 

jälkilaskelmat- kansioonsa. Kansiosta löytyy vielä omat alakansionsa keittiöille, ko-

dinhoitohuoneille, wc-tiloille ja pienemmille töille kuten kuviosta 12 näkyy. 
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Kuvio 12. Jälkilaskelmat- kansio. 
 
Projektien ryhmittelyn ansiosta ne on jatkossa helpompi löytää, jos niitä tarvitsee uu-

destaan tarkastella tai vertailla keskenään. Projekti tallennetaan kansioon työnume-

rolla sekä asiakkaan nimellä.  

8 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kohdeyritykselle jälkilaskentamalli 

yrityksen projektilaskentaa varten. Samalla oli myös tarkoituksena kehittää toiminta-

tapoja jälkilaskennan tekemiseksi mahdollisimman vaivattomasti. Jälkilaskentamal-

lin avulla yritys voi tarkastella hinnoitteluaan ja toimintansa kannattavuutta. Jälkilas-

kennan avulla yritys saa selville projektiensa todelliset kustannukset. 

 

Jälkilaskentamalli on tarkoitus ottaa käyttöön kevään 2015 aikana yrityksen oman 

henkilöstön toimesta. Laskentamallin jatkuvassa käytössä nousee paremmin esille 

myös mahdolliset kehittämiskohteet ja asiat, joita laskennan helpottamiseksi voidaan 

edelleen tehdä. Näitä asioita on tarkoitus kehittää jatkuvasti eteenpäin. Myös lasken-

tamallissa esiintyviä mahdollisia puutteita on tarkoitus kehittää sitä mukaan, kun nii-

tä ilmenee.   
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Mielestäni opinnäytetyön tavoitteet tulivat täytetyksi, sillä empiriaosuuden tuloksena 

yritykselle luotiin jälkilaskentamalli sekä pieniä muutoksia toimintatapoihin jälkilas-

kennan tueksi. Laskentamallin ja uusien toimintatapojen käytöstä pyritään tekemään 

yrityksen normaalirutiinia. Työn lopullinen hyöty tullaan näkemään kuitenkin vasta, 

kun laskentamallia on käytetty pidemmän aikaa.  

 

Laskentamallin käytön ja sen toimivuuden kannalta suurin ongelmakohta on työnte-

kijöiden suhtautuminen tehtyihin muutoksiin ja heidän panoksensa lomakkeiden täyt-

töön. Mikäli uusia toimintatapoja ei noudateta, niin ei myöskään jälkilaskenta anna 

totuudenmukaisia tuloksia. Toimintatapamuutokset tehtiin kuitenkin niin, että työn-

tekijöille syntyy mahdollisimman vähän ylimääräistä tekemistä, jotta tästäkin ongel-

masta päästään eroon.  

 

Tulevaisuutta ajatellen toimintokohtaisen laskennan käyttöönotto olisi erinomainen 

jatkotutkimusaihe tälle tutkimukselle. Tätä työtä tehtäessä toimintokohtaiseen las-

kentaan siirtyminen koettiin kuitenkin vielä turhan haasteelliseksi toteuttaa.  
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