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TIIVISTELMÄ 
 
 

Toimiva jätehuolto on tärkeä osa nykyaikaista rakennustyömaata. Avainasioita ovat 

jätehuollon toiminnan tehokkuus, työturvallisuus ja jätteiden lajittelu. 

Korjausrakennustyömaa poikkeaa joiltain osin uudisrakennustyömaasta jätehuollonkin 

osalta. Korjausrakennustyömaalla on yleensä erillinen purkuvaihe, jolloin jätettä 

syntyy kerralla suuri määrä. 

 

Jätehuollon suunnittelua ei saa jättää ennen työmaan aloittamista tehtyyn 

jätehuoltosuunnitelmaan, vaan jätehuollon toimivuutta pitää myös seurata työmaan 

edetessä. Korjausrakennustyömaalla saattaa korostua jätehuollon toiminnan 

muuttuminen työmaan edetessä. Keruureitit ja jätteiden varastointipaikat saattavat 

muuttua oleellisesti esim. osastoinnin myötä. Lajiteltavat jätejakeet muuttuvat usein 

työn edetessä niin, että purkuvaiheessa tulee esim. iso määrä kiviainesjätettä ja 

ongelmajätteitä, kun taas rakentamisen edetessä jätteiden tyypit alkavat muistuttaa 

uudisrakentamisen jätteitä.  

 

Jätehuollon toimivuuden edellytyksenä on myös sopimustasolla tapahtuva 

velvoittaminen. Nykyaikainen rakennustyömaa koostuu usein lukuisista 

aliurakoitsijoista, jotka täytyy velvoittaa omien jätteidensä keruuseen ja lajitteluun jo 

sopimustasolla. Jätteiden keruun kustannuksia laskettaessa täytyy suorien 

kustannusten lisäksi muistaa epäsuorat kustannussäästöt, joita voidaan saada 

syntymään siistillä rakennustyömaalla.  
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ABSTRACT 
 

Functional waste management is an important part of a modern construction site. Key 

issues are effectiveness, safety and assortment. There are few differences between a 

renovation site and a new building site in a case of waste management. The amount of 

waste can be bigger, the site area can be smaller or cramped and the amount of 

hazardous waste can be bigger in a renovation site.  Therefore the waste management 

must be monitored during the construction time. It is not enough to make the waste 

management plan in the beginning of the construction time but it must be monitored 

and changes must be made when needed to.  

 

The preconditions to a functional waste management are also made in the 

subcontracts.  There must be instructions to subcontractors to collect and sort their 

own waste. There can also be for example sorting instructions and other instructions 

as an attachment.  

 

While planning the waste management, in addition to the direct expenses, also the 

indirect expenses must be taken into consideration.�The cleanness of the building site 

is very important so that the work goes fluently. These give also economical reasons 

to a functional waste management. �
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1. Johdanto 
 

 

Työn tarkoituksena on esitellä nykyaikaisen rakennustyömaan toimivaa jätehuoltoa. 

Mitkä ovat sen edellytykset suunnittelun ja toteutuksen osalta? Työn tarkoituksena on 

myös löytää korjausrakennustyömaan erityispiirteitä jätehuollon suunnittelussa ja 

toimivuudessa. Työssä kerrotaan käytännön tavoista hoitaa jätehuollon toimivuutta 

rakennustyömaalla ja tarjotaan ideoita toimivuuden parantamiseksi. Työssä kerrotaan 

myös lainsäädännölliset ja ympäristönäkökohtaiset perusteet jätehuollon toiminnan 

kannalta.  

 

Jätehuoltokustannukset koostuvat jätteiden keruusta ja lajittelusta aiheutuvista 

kustannuksista, vaihtolavojen vuokrista ja tyhjennyksestä aiheutuvista 

logistiikkakustannuksista sekä jätteen käsittelymaksuista vastaanottopisteissä. 

Lajitellulla rakennusjätteellä on pienemmät käsittelymaksut jätteen 

vastaanottopisteellä kuin sekalaisella rakennusjätteellä. Lisäksi huolellinen jätehuolto 

parantaa työmaan tehokkuutta. Siistillä työmaalla on turvallista tehdä töitä ja työn 

sujuvuus paranee yleisen siisteyden ollessa kohdallaan. Näistä aiheutuva 

kustannussäästö antaa taloudellisia perusteita lajittelulle, vaikka välittömät 

kustannukset saattavat hieman nousta jätelavojen määrän ollessa suurempi ja keräilyn 

ollessa tarkempaa.  

 

Aliurakoitsijoiden velvoittaminen omien asennusjätteidensä keruuseen on myös tärkeä 

näkökulma. Rakennustyömaa koostuu useimmiten useista aliurakoitsijoista ja heidän 

itsensä suorittama jätteiden keruu on tärkeää työmaan siisteyden kannalta. 

Urakkasopimuksissa kannattaa ottaa yhdeksi asiaksi jätehuolto, ja sen toimivuuden 

takaamiseksi ohjeistaa aliurakoitsijoita myös jätehuollosta, esim. lajittelu- ja 

keruuasioissa.  
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2. Yleistä 
 

 

Korjausrakentamisen osuus vuonna 2000 koko rakennustuotannosta oli peräti 40 %. 

Korjausrakentaminen eroaa jätehuollon osalta uudisrakentamisesta eniten siinä että 

työssä on usein erillinen purkuvaihe, mikä tuottaa suuren määrän jätettä (kuvat 1 ja 2). 

/3/ 

 

Purkuvaiheen jälkeen korjauskohteet eivät eroa rakentamisen ja jätehuollon osalta 

juuri mitenkään uudiskohteesta. Kuitenkin erona voi olla se että jätehuollon toiminnan 

kannalta tärkeät asiat kuten jätelavojen sijoittelu ja jätteen siirtoreitit voivat olla 

haasteellisempia jo rakennetussa ympäristössä. Muuten korjauskohdekin alkaa 

muistuttaa uudiskohdetta jätehuollon toiminnan osalta, mitä pidemmälle rakentaminen 

etenee.  

 

 

 

   
 Kuva 1 Korjaustoiminnan jätteet YTV-alueella vuosina 2000 ja 2003 /10/ 
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   Kuva 2 Purkujätemäärät YTV-alueella vuonna 2003 /10/ 

 
 

2.1 Lainsäädäntö /11/ 
 

Suomessa lainsäädäntö ohjaa jätehuoltoa myös rakennustyömailla. Jätelaki 1072/1993 

määrää jätehuollosta yleisellä tasolla, mutta se koskee yhtälailla rakennustyömaiden 

tuottamaa jätettä kuin muutakin jätettä. Paitsi että lailla on ympäristötavoitteita, sen 

tarkoituksena on myös edistää turvallisuusasioita ja terveysasioita.  

 

Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (VNP 295/1997) tarkentaa jätehuollon 

ohjaamista rakennustyömailla. Se on kohdennettu isommille työmaille ja tulee 

sovellettavaksi kun rakennusjätettä tulee yli 5 tonnia tai maa-aines-, kiviaines- ja 

ruoppausjätettä tulee yli 800 tonnia. VNP 295/1997:n mukaisesti rakennushankkeen 

päätoteuttaja on vastuussa rakennusjätteiden lajittelusta (5§), jätteen hyödyntämisestä 

(5§) ja jätemäärän sekä haitallisuuden vähentämisestä (4§). 

 

4§ Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 
 

Päätoteuttajan on yhteistyössä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja 
rakentamisen muiden osapuolten kanssa suunniteltava ja toteutettava 
rakentaminen jätelain 4§:n mukaisesti erityisesti siten, että: 

 
1) rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että käyttökelpoiset 
esineet ja aineet otetaan talteen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan 
uudelleen; 
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2) rakennusaineita käytetään säästeliäästi ja niiden käyttöä korvataan 
mahdollisuuksien mukaan rakentamiseen soveltuvalla jätteellä; sekä 
3) syntyvistä rakennusjätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle eikä merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon 
järjestämiselle. 

 
§5 Talteenoton ja hyödyntämisen järjestäminen  

 
Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava sekä rakennusjätteet 
kerättävä ja kuljetettava siten, että hyödynnettävät ja seuraavat jätelajit 
pidetään erillään tai lajitellaan erilleen toisistaan ja muista 
rakennusjätteistä ja -aineista: 
1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet; 
2) kyllästämättömät puujätteet; 
3) metallijätteet; sekä 
4) maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet. 
Rakennusjätteen haltijan on huolehdittava siitä, että rakennusjäte 
hyödynnetään, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu 
kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn 
jätehuoltoon. 

 

 

Lainsäätäjä jättää tulkinnanvaraa, mutta antaa kuitenkin lainsäädännöllisiä perusteita 

jätteiden määrän vähentämiselle. Lajittelusta määrätään yksiselitteisesti laissa. Sen 

lisäksi lajittelua tarkentavat paikallissäädökset.  

 

 

2.2 Jätteiden lajittelu ja hyödyntäminen työmaalla 
 

 

 Jätteiden lajittelu 

 

Jätteiden lajittelu kuuluu nykyaikaan. Se paitsi vähentää kaatopaikkojen kuormitusta, 

myös pienentää jätehuollon kokonaiskuluja, vaikka välittömät kustannukset lajittelun 

myötä voivat vähän kasvaa esim. vaihtolavojen määrän noustessa ja keräilyn ollessa 

tarkempaa. Sekalaisella rakennusjätteellä joka päätyy kaatopaikalle on aina 
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suuremmat maksut kuin hyödynnettävällä jätteellä, esim. lajiteltu puu, betoni tai lasi, 

joten kustannussäästö syntyy tätä kautta (Taulukko 1).  

 

Rakennusjätteiksi lasketaan eriste- ja lasivillat, kattohuovat, kipsilevyt, laastit ja 

sementit, tapetit, keramiikka ja posliini, sekä Styrox- ja PVC-muovi. /12/ 

 VNP 295/1997 mukaan isommilla työmailla pitää lajitella erikseen §5:n mukaiset 

jätteet. Näiden lisäksi on paikallisia lajitteluohjeita ja -määräyksiä.  

 

Esim. Pirkanmaan Jätehuolto Oy ohjeistaa erikseen seuraavista: 

 

- ongelmajätteet  

- asbesti  

- SER-romu (sähkö- ja elektroniikkaromu) 

- kyllästetty puu 

- kivi, maa, tiili, betoni 

- pilaantuneet maat 

- metalliromu 

- puujäte. 

  

 

Voidaan myös erikseen lajitella ns. energiajäte eli polttokelpoinen jäte. Siitä 

valmistetaan kierrätyspolttoainetta, jota voidaan käyttää oheispolttoaineena 

voimalaitoksissa. Näin se vähentää ympäristön kuormitusta. Energiajakeeseen voidaan 

lajitella mm. pakkausmuovit ja -kelmut, Styrox, uretaani, muoviset suursäkit, pahvit ja 

paperit (jos niitä ei kerätä erikseen), kyllästämätön puu, kuormalavat, lastulevyt jne. 

Puhdas puujäte kelpaa usein lähialueiden asukkaille polttopuuksi, ja tätä 

mahdollisuutta kannattaakin hyödyntää. Asukkaat hoitavat kuljetuksen itse ja sitä 

kautta lavan tyhjennyskustannukset poistuvat ja puu menee suoraan hyötykäyttöön 

ilman välikäsiä.  
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Jätteiden lajittelu pitää tehdä työmaalla selkeäksi. Työmaalla täytyy pitää sen mukaan 

vaihtolavoja, mitä jätettä syntyy. Sekalava on hyvä olla useimmiten aina työmaalla. 

Jos työmaalla on esim. sekalava, energialava, puulava ja kiviaineslava, lavoihin täytyy 

merkitä selkeästi, mitä jätettä sille saa laittaa. Lajittelua pitää myös seurata, että 

kaikista lavoista ei synny sekalavoja. Lajittelun toimintaperiaatteet ja käytännöt pitää 

selvittää myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa, jotta työmaalla on selkeät yhteiset 

pelisäännöt, joita kaikki noudattavat. Ali- ja sivu-urakoitsijat tulee velvoittaa myös 

osaltaan lajitteluun ja palavereissa pitää käsitellä yhtenä asiana jätehuoltoa ja 

lajittelua.  

 

  
Taulukko 1 Jätteiden käsittelymaksuja /13/ 
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Jätteiden hyödyntäminen työmaalla 

 

Jätteiden hyötykäytöstä korjausrakennustyömaalla tyypillisintä on kiviainesten 

uudelleenkäyttö. Jos kohteessa on purettavia seiniä yms. tiilirakenteita, niistä saadaan 

suhteellisen helposti puhdistamalla käyttökelpoisia tiiliä uusiin seinärakenteisiin. 

Mahdollisuuksien mukaan myös esim. keraamista laatoitusta, kevytsoraa yms. 

kiviaineksia voidaan käyttää, sillä ne ovat usein säilyneet hyvinä. Jos kiviaineisille 

rakennusaineille on löytynyt sopivaa käyttöä työmaalta, koko purkujätemäärän 

hyödyntämisasteeksi on saatu jopa 60%. /6/  

 

Purettavista puurakenteista voidaan käyttää esimerkiksi runkopuutavaraa 

muottilaudoitukseen yms. apurakenteisiin, jos puut ovat hyväkuntoisia. Maamassojen 

vaihtelusta ja muista maanrakennustöistä voidaan saada työmaalle 

hyödyntämiskelpoista rakennusainesta.  

 

2.3 Ongelmajätteet  
 

 

Rakennustyömaan tyypillisiä ongelmajätteitä ovat loisteputket, jäteöljyt, akut, hapot, 

emäkset, bitumi, maalit, lakat, liuottimet, liimat, hartsit, tiivistemassat, PCB ja asbesti.  

Tyhjät maalipurkit kannattaa jättää avonaisina kuivumaan, koska täysin kuivunutta 

maalia ei yleensä pidetä ongelmajätteenä. Ongelmajätteet tulee kerätä muusta jätteestä 

erilleen omiksi ryhmikseen ja toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteisiin. 

Ongelmajätteitä käsiteltäessä tulee kiinnittää huomiota työturvallisuusseikkoihin 

ongelmajätteen vaarallisuuden mukaan, esim. liuottimia käsiteltäessä. Loisteputkia ei 

saa rikkoa niiden sisältämän elohopean vuoksi, sillä se putken rikkoutuessa vapautuu 

hengitysilmaan. Ongelmajätteiden varastointipaikat tulee valita siten että ne eivät 

vahingossa sekoitu tavallisen jätteen varastointipaikkoihin.  
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PCB  

  

PCB-yhdisteet eli  polyklooratut bifenyylit ovat bifenyylin klooraustuotteita, joiden 

valmistus aloitettiin 1920-luvulla ja käyttö yleistyi 1950-luvulla 

elementtirakentamisen myötä. PCB-yhdisteitä sisältäviä tuotteita on käytetty 

rakentamisessa lähinnä saumausmassoissa. Myös joissakin maaleissa, liimoissa ja 

lakoissa voi olla PCB:tä. Elementtitalojen yleistymisen johdosta  PCB-yhdisteitä 

sisältäviä saumausmassoja on runsain määrin olemassa olevissa rakennuksissa. PCB:n 

käytön lopettamisesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta on mahdollista että vielä 1980-

luvulla sitä on lisätty joihinkin tuotteisiin. PCB-yhdisteitä käytettiin laajasti myös 

kondensaattoreissa ja ja muuntajissa eristeaineena. Elementtisaumojen uusiminen 

edellyttää aina tutkimuksen, sisältääkö tiivistemassa PCB:tä. Testiä varten saumasta 

leikataan mallipala joka lähetetään laboratorioon määriteltäväksi.  /4/ 

 

 

Asbesti 

 

Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Sitä on käytetty 

rakentamisessa 1910-luvulta 1990-luvulle asti. Asbestin vaarallisuus tiedettiin 

joidenkin tutkimusten mukaan jo lähes sen käytön alusta saakka, mutta lopullisesti sen 

käyttö saatiin loppumaan paljon myöhemmin. Asbestille altistumisen on osoitettu 

aiheuttavan mm. keuhkosairauksia kuten mesotelioomaa, asbestoosia ja 

keuhkosyöpää. Korjausrakentamisessa asbestia tulee vastaan lähes kaikissa 

korjattavissa kohteissa rakennuskannan iästä johtuen. Myös putkiremonteissa asbestin 

kanssa joudutaan tekemisiin koska sitä on käytetty paljon putkieristeenä (Kuva 4). 

Asbestin purkutyö on luvanvaraista, ja luvan myöntää työsuojelupiiri.  
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Asbestin käyttökohteita ovat 

 

• ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat 

• lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat 

• asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, vesi- ja viemäriputket, 

ilmanvaihtokanavat 

• lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat 

• bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit, 

tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvi (Kuva 3). /1/ 

 

 

 

 
Kuva 3 Asbestin tyypillisiä käyttökohteita eri rakennusosissa /14/ 
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Kuva 4 Asbestipahvia putkieristeenä 

 

 

Elohopea 

 

Elohopeaa on käytetty mm. mittalaitteissa, säätimissä, kytkimissä ja ajastimissa.  

Tavallisimmin elohopea kuitenkin tulee vastaan käytetyissä loisteputkissa. 

Rikkoutuessaan loisteputki vapauttaa elohopean hengitysilmaan. Elohopea on 

myrkyllistä ja suuret altistukset voivat johtaa pysyviin hermostovaurioihin. 

Loisteputkia on aina käsiteltävä varoen ja kerättävä niille tarkoitettuun laatikkoon. 

Putket kuljetetaan ongelmajätteen vastaanottoon, esim. Lassila & Tikanoja. 

Loisteputkien uusiokäytön käyttöaste on korkea, eli niistä pystytään hyödyntämään 

suurin osa, noin 96 %. /15/  
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Muita tyypillisiä työmaan ongelmajätteitä ovat erilaiset maalit, lakat, liimat, 

liuottimet, tiivistemassat ja bitumi. Ne kuuluu toimittaa ongelmajätepisteisiin. 

Ongelmajätteet pitää lajitella erikseen, koska ne vaativat omanlaisensa käsittelyn 

käsittelylaitoksissa.  Myös ennen kosteuseristeenä ja vesieristeenä käytetty 

kivihiilipiki on ongelmajätettä. Sen osalta lainsäädäntö ei ole kovin ajantasainen, 

mutta sitä sisältävien rakennusosien purkutyöt suositellaan tehtäväksi asbestipurkujen 

tapaan osastoituna. Kaikkien ongelmajätteiden keruussa pitää muistaa 

työturvallisuusnäkökohdat. Tiettyjen ongelmajätteiden purkutyö on luvanvaraista 

(esim. asbesti) ja vaatii omat toimenpiteensä.  

 

 

Maalit, lakat, liimat, liuottimet ja tiivistemassat 

 

Maalit, lakat, liimat ja liuottimet sisältävät useimmiten ympäristölle haitallisia aineita, 

eikä niitä voi hävittää kaatopaikkajätteen mukana. Pienet kuivuneet jäämät voidaan 

hävittää kaatopaikkajätteen mukana, esim. astiaan kuivuneet maalinjämät josta 

liuotinaine on haihtunut pois. Nestemäinen maali on aina toimitettava 

ongelmajätepisteeseen. Purkutöissä, joissa maalia poistetaan kemiallisesti, syntyvä 

maalinpoistojäte on ongelmajätettä. Ennen maalinpoistoa on varmistettava että 

poistettava maali ei sisällä asbestia, asbestipitoisia maaleja käytettiin 

julkisivumaaleina 1960-1985. Tunnettuja tuotenimiä asbestimaaleille ovat esim. 

Kenitex, Flexon, Decoralt ja Gencoat. /2/. Kuivuneet liimat, pinnoitteet ja 

tiivistemassat voi laittaa useimmiten kaatopaikkajätteeseen. Poistettaessa suuria 

määriä, on kuitenkin hyvä tuotekohtaisesti varmistaa, käykö se kaatopaikkajätteen 

sekaan. Paksut kerrokset esim. epoksipinnoitetta voidaan luokitella joissain 

tapauksissa ongelmajätteeksi, jolloin jäte tulee toimittaa ongelmajätteenä. Ennen 

purkutyötä asia kannattaa varmistaa paikallisesta ympäristökeskuksesta.  
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2.4 Työmaan ympäristösuunnittelu jätehuollon kannalta 
 

 

Työmaan ympäristösuunnitelmassa tulee jätehuollon osalta asettaa tavoitteita etenkin 

työmaan siisteydelle, jätteiden lajittelulle ja jätemäärän vähentämiselle. 

Ympäristösuunnitelmaan voidaan kirjata keinoja työmaan siisteyden järjestämiseen, 

lajitteluun ja jätemäärän vähentämiseen. Keinojen lisäksi erilaisille asioille kannattaa 

nimetä vastuuhenkilö, esim. vastaava mestari tai työmaamestari. Lajittelun tavoitteista 

kannattaa kertoa pienempien kaatopaikkamaksujen lisäksi myös 

ympäristöystävällisyys, esim. energiajakeen lajittelun perusteita. 

Ympäristösuunnitelmassa myös perehdytetään kaikki osapuolet kohteen 

ympäristövaatimuksiin ja merkitään keinoja jätemäärän vähentämiseen ja 

uudelleenkäyttöön. Lisäksi pölyn ja melun torjuminen ja hallinta otetaan esille. 

Otetaan huomioon kohdekohtaisesti merkittävät asiat ja esim. rakennuttajan 

puhtausluokkavaatimukset. Työmaan yleinen siisteys on perusedellytys tehokkaalle 

työnteolle. Työtehoa ei oleellisesti vähennä omien asennusjätteiden keruu, vaan 

päinvastoin työympäristön siistiytyessä ei aikaa mene tavaroiden ja materiaalien 

etsiskelyyn, kulku työpisteellä helpottuu yms.  
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3. TYÖMAAN JÄTEHUOLTO 
 

 

3.1 Yleistä 
 
 

Työmaan jätehuolto on oleellinen osa työmaan toimintaa. Se on perusedellytyksenä 

työnteon sujuvuudelle, työturvallisuudelle ja laadulle. Jätehuoltoon ei ehkä kiinnitetä 

huomiota, jos kaikki toimii niin kuin pitää, mutta tarpeeksi epäsiistin työmaan 

havaitsevat myös työntekijät. Työmaan jätehuoltoa ei saa jättää suunnitteluasteelle, 

vaan sen toteutumista pitää myös valvoa. Jätteiden keruumenetelmät, siirrot ja 

varastointi tulee suunnitella työmaan alkuvaiheessa, mutta niitä tulee seurata ja 

menetelmiä ja tapoja muuttaa työmaan edetessä. Vaihtolavojen paikat muuttuvat, 

keruumenetelmät ja siirtoreitit muuttuvat työmaan edetessä, mutta työnjohdon ja 

työntekijöiden pitää pysyä ajan tasalla myös jätehuoltoasioissa. Sujuvalla jätehuollolla 

varmistetaan työn laatu, työturvallisuus ja yleinen mukavuus sekä töiden sujuvuus 

työmaalla. Toimiva jätehuolto ja yleinen siisteys vaikuttavat piristävästi myös 

työmaan henkeen.  

 

3.2 Jätteiden keruu 
 

Menetelmät 

 

Jätteen keruumenetelmä tulee valita syntyvän jätteen tyypin ja määrän perusteella. 

Tyypillinen pienehkön kiviainesjätemäärän keräyskalusto syntypaikalla on lapio ja 

kottikärryt. Kiviainesjäte on verrattain raskasta joten jos käytetään muuta keruuastiaa 

kuin kottikärryjä, tulee sen olla mieluiten teräsrakenteinen. Isommat kivet voidaan 

siirtää kuljetusastiaan käsin, mutta pitää muistaa käsinostojen ergonomia ja 

työturvallisuuden muut näkökohdat. Isojen betonilaatan palojen kuljetukseen voivat 

soveltua erilaiset kuljetus- ja nokkakärryt tai esim. tiilikärryt. Keräilyssä voidaan 
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käyttää myös pyörälliselle alustalle asennettuja astioita, esim. isoja laastipaljuja. 

Tärkeää on että keräilyastian siirtely täytenäkin onnistuu kerroksessa. Pienikokoista  

kivijätettä voidaan siirtää keräilyastiaan soveltavin keinoin lapioiden yms. lisäksi, 

esimerkiksi keräämällä jätettä muovin päälle, jonka avulla jäte nostetaan 

keräilyastiaan. Suuren jätemäärän ollessa kyseessä kannattaa mahdollisuuksien 

mukaan käyttää esim. pienkuormaajia sikäli kun ne mahtuvat työskentelemään jätteen 

syntypisteen lähellä. Pienkuormaajalla voidaan myös jatkaa jätteen siirtoja käsin 

tehdystä välivarastosta, jos kuormaaja ei mahdu jätteen syntypisteen luokse.  

 

Jos kiviainesjäte on keskittynyt tiettyyn paikkaan, voi se olla se mahdollista myös 

kerätä käsin, lapiolla tai pienkuormaajalla suoraan hihnakuljettimelle joka siirtää 

jätteen vaihtolavalle tai välivarastoon. Hihnakuljettimen etuna on siirtojen 

muuttuminen kevyemmiksi ja nopeammiksi. Vaikka jätettä tulisi esim. koko 

kerroksesta, hihnakuljetin voi myös olla sijoitettuna yhteen paikkaan ja kerroksen 

kaikki purkujäte saadaan hoidettua keskitetystä pisteestä. Tällöin vaakasiirrot 

kuljettimelle säilyvät mutta jätteen poistaminen kerroksesta hoituu kätevästi. Tämä voi 

olla hyödyllistä esim. tilanteessa jossa jäte pitää saada kulkemaan yläviistoon 

kerättävästä tasosta nähden.  

 

Jätekuilu (kuva 5) on myös kätevä tapa siirtää jätteet kerroksesta vaihtolavalle. 

Jätekuilu (roskakuilu, purkukuilu) on paikalla asennettava putki, johon jäte siirretään 

joko vain yläpäästään, tai haarojen avulla monesta kerroksesta samanaikaisesti. Kuilu 

voi olla joko teleskooppisesti jatkettava, tai päällekkäisistä osista rakennettava. Kuilun 

alapää sijoitetaan lavalle ja etenkin kaupunkialueella tai jos jäte on pölyävää, 

roskalava ja kuilun alapää pölysuojataan peitteillä. Kuilun käyttöä pitää tarkkailla, että 

se ei tukkeudu, ja kuilun alapäätä ohjata, että kaikki jäte ei kerry samaan paikkaan 

roskalavalla.   
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Kuva 5 Jätekuilu kerrostalokohteessa 

 

Kevyttä jätettä kuten eristeitä, pakkausmuoveja ja -pahveja voidaan kerätä 

kevyempään roskakärryyn (esim. tyyppi FinnForm siivous- ja laastikärry)(kuva 6). Jos 

pahvijätettä tulee paljon (paikkakuntakohtaisia määräyksiä, esim. 

pääkaupunkiseudulla yli 50kg/vko /16/) se on kätevää kerätä rullakoihin joita on 

sijoitettu kerroksiin. Osa kevyemmästä jätteestä voidaan kerätä lastamenetelmällä, 

mutta osa joudutaan keräämään käsin. Kevyttä jätettä, kuten esim. eristeitä voidaan 

kerätä myös suoraan jätesäkkeihin ja siirtää heti jätelavalle.  

 

 
Kuva 6 FinnForm siivous- ja laastikärry 
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Rakennustyömaan ulkoalueilla jätteitä voidaan kerätä pienkuormaajilla, esim. Bobcat 

(kuva 7) tai Avant. Koneisiin voidaan asentaa trukkipiikit, jolloin esim. 

kuormalavojen keruu on kätevää. Trukkipiikeillä voidaan myös siirtää ja nostaa 

sekalaisia kaatopaikkajätteitä lavalle. Etenkin pitkänmallisten ja painavien jätteiden 

keruu helpottuu. Pienempää jätettä voidaan kerätä esim. tyhjään suursäkkiin, joka 

siirretään vaihtolavalle pienkuormaajalla. Kauhalla voidaan siivota sekalaisia 

jätekasoja ja etenkin kiviainesjätteen siirroissa ja keruussa se on kätevä.  

 

 
Kuva 7 Bobcat keruutyössä 

 
 

Työryhmällä on hyvä olla mukana omat jäteastiat, joihin kerätään jätteet, kun työ 

mestalla on valmis. On pieni vaiva työryhmälle esim. kerätä kipsilevyn palat kärryyn 

leikkauksen yhteydessä, mutta se säästää myöhempää siivousta. Usein mestat ovat 

työn jäljiltä sekaisia ja sotkuisia ja jos niitä ei heti päästä siivoamaan, ongelma paisuu 

ja yleisnäkymä on sotkuinen. Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välisiin 

urakkasopimuksiin tulee sisällyttää pykälä jätehuollosta, joka velvoittaa työntekijöitä 

siivoamaan oman työpisteensä työn tultua valmiiksi. Näin vältytään epäselvyyksiltä ja 

kiistoilta mikä kuuluu kenellekin.  
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 Työturvallisuus 

 

Jätteiden keruun työturvallisuudessa huomioonotettavia asioita 

 

 1) pöly 

 2) melu 

 3) nostojen ergonomia ja jalkojen suojaus 

 4) teräväkulmaiset jätteet, lasinpalat ja -sirut 

5) siirtojen turvallisuus (esteettömät kulkureitit, siirrot keruuastiasta 

vaihtolavalle) 

 

Pölyhaittaa voidaan ehkäistä monella tavalla. Kuitenkaan mikään tapa ei tee 

korjausrakennustyömaan jätehuoltoa täysin pölyttömäksi toiminnaksi. Lattiat 

kannattaa mieluummin siivota lastalla, kuin katuharjalla, jotta lattiasta nousevan pölyn 

määrää saadaan vähennettyä. Kuitenkaan lastaamallakaan pölyongelma ei poistu 

kokonaan. Kun lattioilta on saatu isompi jäte poistettua, ne voidaan imuroida 

teollisuus- tai rakennusimurilla. Myös jätteen siirroissa esim. vaihtolavoille pitää 

huolehtia että pöly ei leviä ympäristöön.  

 

Betonipölyä syntyy etenkin purkuvaiheessa. Myöhemmin betonipölyä syntyy 

erilaisista hionnoista, porauksista, piikkauksista sekä työmaalla käytettävistä laastien 

jauhemaisista raaka-aineista. Betonissa oleva kiviaines on kvartsipitoista ja 

kvartsipöly voi aiheuttaa pitkäkestoisessa altistuksessa pölykeuhkosairauden eli 

silikoosin. Altistus voi johtaa jopa keuhkosyöpään ja muihin vaarallisiin sairauksiin. 

Purkutöiden pölypitoisuuksissa on mittausten mukaan noin 10-kertaiset arvot 

ohjearvoihin verrattuna. Hiontojen ja porausten pölyämistä voidaan vähentää 

märkämenetelmällä tai kohdepoistolla. Työkohde pitää myös siivota aina heti työn 

jälkeen. /8/  

 

Rakennuspölystä osa on aina myös puupölyä. Sitä syntyy puun sahauksessa ja 

hionnassa, ja sitä on sekä karkeaa että hyvin hienoa. Puupölyt aiheuttavat 
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hengitysteiden ärsyyntymistä. Puupölyn leviämistä voidaan ehkäistä kohdepoistoilla 

varustetuilla laitteilla. Sirkkelin ympäristö olisi myös hyvä siivota aina työpäivän 

jälkeen jotta pöly ei kulkeudu pitkin työmaata. Ulkomaisten puulajien työstössä on 

suositeltavaa käyttää aina kohdepoistolla varustettuja laitteita.  /9/  

 

Jätteiden keruuta tekevän henkilön täytyy kuitenkin huolehtia omasta 

henkilökohtaisesta hengityksen suojaamisestaan. Työmaan työnjohdon täytyy 

huolehtia että hengityssuojaimia on työmaalla tarpeeksi saatavilla ja että kaikki ovat 

tietoisia niiden sijainnista. Tavalliseen pölyävään rakennussiivoukseen käytetään 

useimmiten kertakäyttöisiä suodattimella varustettuja hengityssuojaimia mutta 

voidaan käyttää myös vaihdettavilla suodattimilla olevia suojaimia. Tuotevalikoima 

on laaja ja suojaimet tulee valita pölyn määrän ja laadun mukaan. Työmaalla olisi 

myös kannattava pitää esim. kaksia erityyppisiä suojaimia, jotta löytyy jokaiselle 

sopiva ja sen myötä kaikki niitä myös käyttävät.  

 

Pölynhallinta tulee entistä tarkemmaksi, jos rakennukseen on määritelty 

sisäilmastoluokituksen mukainen sisäilmastoluokka S1. Luokkia on kolme, S1, S2 ja 

S3, joista S1 on puhtain luokka. S1-puhtausluokan laitoksessa sisäilman laatu on 

erittäin hyvä. Tällaista rakennusta tehtäessä tai remontoitaessa rakennustöiden osalta 

tulee noudattaa puhtausluokkaa P1 ja materiaaleissa päästöluokkaa M1.   P1–luokassa 

erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennusmateriaalien varastointiin, kuljetukseen ja 

suojaukseen.  Asennuksia tehtäessä tiloja osastoidaan pölyn kulkeutumisen 

ehkäisemiseksi. Tiloissa ei saa suorittaa harjasiivousta, vaan pöly poistetaan 

imuroimalla ja nihkeäpyyhinnällä. Töitä tehtäessä käytetään kohdepoistolla 

varustettuja laitteita jos mahdollista. Tilojen siivous on huolellista ja sitä tehdään 

jatkuvasti.  Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 on materiaalien päästöluokista 

pienipäästöisin. Materiaalit sijoitetaan päästöluokkiin sen perusteella, kuinka paljon 

niistä erittyy haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.  Luokitukset ovat Suomen 

sisäilmastoyhdistyksen luomia ja ne määritellään tarkemmin Sisäilmayhdistyksen 

Sisäilmaluokitukset -ohjeissa.  /5/ 
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Melu on rakennustyömaalla yleinen ongelma. Valtioneuvoston päätös 1404/1993 

antaa siedettävälle päivittäiselle melulle raja-arvoksi 85dB. Rakennustyömaalla tämä 

ylittyy usein tai yli 85dB:n melu voi olla jatkuvaa. Jätteen keruuta suorittavan 

henkilön tulee huolehtia omasta kuulonsuojauksestaan. Työmaan työnjohdon tulee 

huolehtia siitä että kuulonsuojaimia on työmaalla riittävästi saatavilla ja että kaikki 

tietävät niiden sijainnin. Yleisimmät työmaalla käytettävät kuulonsuojaintyypit ovat 

kertakäyttöiset vaahtomuovitulpat ja kupusuojaimet. Vaahtomuovitulppia käytettäessä 

tulee huolehtia että tulppa asettuu korvakäytävään kunnolla jotta haluttu teho 

saavutetaan. Jotkin kupusuojaimet on varustettu radiolla. Tällöin tulee huolehtia että 

radion äänenvoimakkuus ei ylitä haitallisia rajoja, vaikka kupusuojain muuten 

suojaisikin ulkopuoliselta melulta. Kuulonsuojaimia on myös olemassa ns. hifitulppia 

(”joulukuusimalli”) sekä yksilöllisesti korvakäytävän mukaan valettuja tulppia. 

Etenkin jälkimäisten käyttömukavuus on parempi kuin kertakäyttöiset  

vaahtomuovitulpat ja ne voisivat olla hyvä vaihtoehto henkilölle joka tarvitsee 

kuulonsuojausta koko työpäivän. Jätteen keruu itsessään ei ole kaikkein meluisinta 

työtä rakennustyömaalla, mutta kuitenkin yleismelua on ympärillä ja siivoustyöhön 

suoraan liittyvät esim. teollisuusimurit pitävät kovaa ääntä. Jos pienkuormaajia 

käytetään jätteen siirroissa tai keruussa, kuljettajan tulee käyttää kuulonsuojausta.  

 

Painavia betonilohkareita yms. nostettaessa tulee huolehtia nostojen ergonomiasta. 

Isot lohkareet on hyvä piikata pienemmiksi, jotta nostotyö kevenee. Myös selän 

asentoihin ja kurotteluun tulee kiinnittää huomiota. Selkä tulee pitää mahdollisimman 

suorana ja välttää nostamasta selkä kaarella. Työvoimaa on varattava työmaalle 

riittävästi ja mahdollisuuksien mukaan on käytettävä apuvälineitä kuten sähkövinssejä 

tai taljoja.  

 

Joissain jätehuoltoon liittyvissä töissä, esim. valurautaviemärien tai muun vastaavan 

jätteen käsittelyssä, tulisi tavallisten turvakenkien sijaan käyttää saappaita, jotka 

suojaavat myös jalkapöytää. Valurautaputken pudotessa jalkapöydälle, ei tavallisten 

turvakenkien kärkikupista ole suojaa. Jos jätehuoltoa tehdään paikassa, missä on 
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öljyinen tai muutoin liukas lattia, tulee turvakenkien olla sen mukaiset eli myös 

liukastumiselta suojaavat.  

 

Etenkin käsin tehtävässä keruussa jätteen joukossa vaaran aiheuttavat esim. lasin ja 

pellin palat. Teräväkulmaisina ne repivät ihon rikki ja aiheuttavat vaaraa silmille. 

Kädet täytyy suojata viiltosuojahanskoilla, ja vaatetuksena on hyvä käyttää 

pitkähihaisia ja -lahkeisia vaatteita.   

 

Roskakärryjen ja astioiden kuljetusreitit tulee pitää mahdollisimman puhtaina ja 

esteettöminä. Sekainen ja tukkoinen kulkureitti aiheuttaa kaatumisvaaran kerääjälle. 

Myös siirrot kerroksista jätelavalle täytyy suorittaa turvallisesti. Jos käytetään 

purkuputkea, tulee varmistaa ja seurata putken kiinnitystä sekä alapään tiiviyttä. Jos 

jätesäkit tai keruuastiat tyhjennetään suoraan vaihtolavalle, lavan ympäristö tulee 

eristää esim. lippusiimoin, jotta varmistutaan, että kukaan ei ole alapuolella. 

 

 

3.3 Jätteiden varastointi  
 
 
 
 Varastointipaikat 

 

Jätteiden varastointipaikat tulee valita huolellisesti, mikä on erittäin tärkeä osa 

jätehuollon toimivuutta. Korjausrakennustyömaalla ongelman voi aiheuttaa 

varastointitilojen määrä. Pihapiirissä voi myös olla ahdasta niin, että 

varastointipaikoille ei ole vaihtoehtoja vaan vaihtolavat on sijoitettava sinne, minne ne 

saadaan sopimaan. Työmaan aluesuunnittelua tehtäessä tulee miettiä jätteiden 

varastointipaikat. Varastointipaikkojen toimivuutta pitää kuitenkin seurata työmaan 

kuluessa, koska jätteen syntypisteet voivat vaihdella ja jätelavoja kannattaa 

mahdollisuuksien mukaan sijoitella lähelle syntypaikkaa. Näin saadaan siirrot 

lyhyemmiksi, mikä helpottaa ja nopeuttaa jätehuollon toimivuutta.  
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Kuva 8 Jätelava parvekelinjan kohdalla 

 

 

Oikeassa paikassa olevalle jätelavalle jäte kerätään helpommin ja jäteläjiä ei synny 

lavan ympäristöön (Kuva 8). Vaihtolavan koko pitää valita kertyvän jätteen mukaan, 

usein sekajätteelle korkeareunaisempi jätemäärän ollessa suurin ja muiden jätteiden 

lavakoot arvioidun jätemäärän mukaan tapauskohtaisesti. Vaihtolava kannattaa 

sijoittaa siten että myös sen päädystä pystyy tuomaan kärrykuormia ja että vaihtolavan 

avattava pääty on vapaasti avattavissa. Kulkutiet jätelavalle tulee ottaa huomioon 

työmaan aluesuunnittelussa. Jätelava ei saa olla liian kaukana jätteen syntypisteestä ja 

sille tulee olla kulku mahdollisimman monesta suunnasta. Pitää myös huolehtia, että 

materiaalivarastot eivät ole kulkuteillä lavoille.   

 

Työturvallisuus 

 

Jätteiden varastointipaikkoja mietittäessä suurin työturvallisuustekijä on välivarastojen 

vähentäminen, sillä välivarastot muodostavat useimmiten turvallisuusriskin: niihin 

kompuroidaan tai muutoin kaaduttaessa osutaan kasaan, missä voi olla esim. lasia tai 
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betoniteräksiä jotka voivat aiheuttaa työtapaturmia. Roskakuilu on hyvä tapa vähentää 

välivarastointia, jos se saadaan asennettua keskeiseen paikkaan.  

 

Myös jätelavan paikka täytyy valita niin, että sinne on mahdollista järjestää turvallinen 

kulku. Liian korkeareunaista jätelavaa ei kannata ottaa sellaiseen paikkaan, missä sitä 

täytetään muualta kuin yläkautta.  

 

3.4 Työmaan jätehuoltosuunnitelma 
 
 

Jätehuoltosuunnitelman laatiminen kuuluu nykyaikaisen rakennustyömaan 

dokumentointiin. Suunnitelman sisältö voi vaihdella kohteen laajuuden, 

erityispiirteiden tai muun mukaan, mutta tiettyjä asioita siihen kannattaa sisällyttää 

aina.  

 

Työmaan jätehuoltosuunnitelmassa olisi hyvä olla ainakin seuraavat asiat:  

 

 

- kohteen perustiedot (osoite- yms. tiedot, vastaava työnjohtaja, 

jätehuollosta vastaava työnjohtaja jne. ) 

 

- jätehuollon toiminnan kuvaus (jätteiden lajittelu, keruutavat, varastointi 

jne. ) 

 

- vaihtolavojen tilaukset ja tyhjennykset  

   

- jätteiden vastaanottopaikkojen yhteystietoja 

 

- lajitteluohje. 
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Työmaan jätehuoltosuunnitelman tulee olla näkyvillä työmaatoimistossa. Hyvä tapa 

on myös merkitä pohjapiirrokseen jätehuollon kannalta keskeisiä asioita ja pitää tätä 

piirrosta näkyvillä työmaalla. Se helpottaa jätehuollon toimintaa ja perehdyttää uusia 

tekijöitä työmaan jätehuoltoon. Käytännössä tehdään laajennettu työmaasuunnitelma 

tai työmaan järjestelypiirros. Piirustukseen merkitään jätelavojen lisäksi esim. 

jätekuilujen paikat ja jätteiden keruuastioiden paikat (jätesäkit löytyvät kerroksesta 

tietystä paikasta, pyörällinen jätekärry palautetaan aina tiettyyn pisteeseen 

tyhjennyksen jälkeen jne.). Ohjetta tulee päivittää työn aikana siirtoreittien ja lavojen 

paikkojen yms. vaihdellessa työn edetessä.  Lisäksi työmaalla on hyvä olla jätteiden 

lajitteluohje, joko jätelavojen yhteydessä tai muualla keskeisellä paikalla.  

 

 

3.5 Jätehuolto urakkasopimuksissa 
 
 

Jätehuoltoasiat on yleensä käsitelty rakennuttajan ja pääurakoitsijan välisessä 

urakkasopimuksessa. Kun pääurakoitsija tekee aliurakkasopimuksia, jätehuolto-kohtaa 

ei saa unohtaa niissäkään, sillä nykyajan rakennustyömaalla yhä suurempi osa töistä 

on aliurakoituja, pääurakoitsijan oman miehistön määrän ollessa suhteellisen pieni. 

Aliurakoitsijat tulee velvoittaa jätteiden keruuseen ja kulloinkin tapahtuvaan 

lajitteluun. Sopimukseen voidaan kirjata niin, että aliurakoitsija lajittelee jätteensä ja 

kerää ne pääurakoitsijan osoittamiin keruuastioihin. Se ei saa kuitenkaan tarkoittaa, 

että jos jäteastia ei ole mestan välittömässä läheisyydessä, jätteet jäävät keräämättä. 

Voidaan sopia että jäteastian tulee olla esim. tietyssä kerroksessa/lohkossa yms. 

kohdekohtaisesti koska muuten aliurakoitsija voi vedota että jäteastiaa ei ollut 

saatavilla ja sen vuoksi jätteet jäivät keräämättä. Jäteastian tulee olla kuitenkin 

kohtuullisen matkan päässä ja pyörillä varustettu, jotta jätteen kerääminen sujuu 

helposti.  

 

Jos aliurakoitsija on velvoitettu hoitamaan omaa jätehuoltoaan, on mahdollista että se 

näkyy esim. kohonneena tuntiveloituksena tai urakkasummana. Toisaalta jätehuollon 
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osuus monissa töissä on niin pieni että merkittäviä kustannuslisiä siitä ei voida 

sisällyttää asentajan tuntihintaan.  

 

Esim.  

 

Kylpyhuoneessa on laatoitettavaa seinää 18 m2. Asentajalta menee 0,37 

tth/m2 sen laatoittamiseen ilman saumausta /7/. Laatoituksen kesto on 

näin 6,66 tuntia.  Ratu-kortin mukaan ylläpitäviin töihin kuuluvat tässä 

tapauksessa lähinnä laastin valmistus ja työnaikainen siivous. Näille on 

merkitty 0,04 tth/m2, joista siivouksen osuus on hyvin pieni, suurimman 

osuuden ollessa laastin valmistuksella. Oletetaan että siivouksen osuus 

on 25%. Lopettaviin töihin on samassa esimerkissä laskettu 0,002 

tth/m2, josta tähän esimerkkiin kuuluu lähinnä siivous ja jätteiden 

lajittelu, joten oletetaan että sen osuus on koko 0,002 tth/m2.  

 

Siivouksen osuudeksi saadaan näin: 

 

0,04 tth/m2 x 0,25 + 0,002 tth/m2 = 0,012 tth/m2 

   

Joten koko kylpyhuoneen laatoitustyöstä aiheutuvan siivouksen kesto 

on: 

 

  0,012 tth/m2 x 18 m2 = 0,216 tth 

 

  Laatoitus ja siivous yhdessä tuottavat kokonaiskestoksi 

 

  6,66 tth + 0,216 tth = 6,88 tth 

 

Jos asentajan tuntiveloitus on 31 €/h, hintaeroa ilman siivousta ja 

siivouksen kanssa koko kylpyhuoneen seinälaatoitusta kohti tulee 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                               OPINNÄYTETYÖ Sivu 29 (35) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Rakennustuotanto 
Juho Puukka 
 
 
 

 

(6,88 h x 31 €/h) – (6,66 h  x 31 €/h) = 6,82 € 

 

 

Esimerkki on teoreettinen, mutta näyttää sen että noin kuuden tunnin työstä 

aiheutuvasta asennusjätteen siivoamisesta tulee tässä tapauksessa vajaan 7 €:n  

kustannuslisä. Siis jos urakoitsija on velvoitettu keräämään omat jätteensä, saattaa 

tämä näkyä noin euron lisänä laskutustunnilta. Käytännössä siivous siirtyy suoraan 

hintaan koska se ei aiheuta merkittävää ajanlisää asennustyössä. Asennusjätteiden 

siivous ei sisällä muita siirtoja kuin mestan läheisyydessä olevaan jäteastiaan, joten 

siirrot jätelavalle hoitaa edelleen pääurakoitsija. Asennusjätteiden siivoamisen pelkkä 

taloudellinen tarkastelu on vaikeaa. Tietysti rakennussiivooja, veloitus esim. 21 €/h, 

siivoaa jätteen halvemmalla, mutta omien asennusjätteiden keruun muut edut, kuten 

työympäristön siistiytymisen myötä kasvava yleinen työmaan työteho, kasvavat 

varmasti. Myös rakennussiivouksen resurssien vapautuminen jätelavalle siirtoihin ja 

yleiseen siivoukseen pitävät työmaan yleiskuvaa siistimpänä kuin pelkkä 

asennusjätteiden siivoaminen mestalta.  

 

Aliurakkasopimuksiin olisi hyvä lisätä liitteeksi esimerkiksi jätehuollon 

toimintaperiaatteet ja lajitteluohjeet. Näin vältytään epäselvyyksiltä monissa asioissa, 

kun asentaja tietää itse miten kuuluu toimia jätteiden kanssa.  
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4. KORJAUSRAKENNUSTYÖMAAN ERITYISPIIRTEET 
JÄTEHUOLLOSSA 
 
 

 

Korjausrakennustyömaa eroaa joiltain osin uudisrakennustyömaasta jätehuollon 

kannalta. Korjauskohteessa on kysymyksessä jo rakennettu ympäristö, mikä mutkistaa 

myös jätehuollon suunnittelua ja toteutusta. Korjauskohteissa jätehuollon kunnollinen 

suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta sen toteutus toimii työmaalla. Jätehuollon 

suunnittelu on paitsi kalustosuunnittelua, työmaasuunnittelua ja turvallisuus- ja 

ympäristösuunnittelua, myös aikataulusuunnittelua: esim. purkujätteen kuljetuksen 

sujuvuusongelmat voivat lamauttaa purkutyön osittain tai kokonaan tai vähintään 

aiheuttaa resursseja hukkaavaa välivarastointia. Jätelavojen sijoittelun rooli korostuu, 

kun välivarastointia pyritään minimoimaan. Liian kaukana tai muuten huonossa 

paikassa oleva jätelava aiheuttaa välivaraston syntymisen jätteen syntypisteen lähellä. 

Aina jätelavaa ei saa jätteen syntypisteen lähelle, mutta tällöin on huolehdittava 

muuten jätteen siirtojen ongelmattomuus. Korkeissa rakennuksissa myös 

pystysiirtoihin pitää kiinnittää huomiota. Korjausrakennustyömaan rooli korostuu 

usein myös tässä asiassa, koska pitää pystyä huolehtimaan pölyn leviämisen 

estämisestä ja jätteen leviämisen estämisestä keräyspaikan lähiympäristöön.  

 

Jos työssä on erillinen purkuvaihe, jossa syntyy kerralla paljon jätettä nopeasti, niin 

jätteen kuljetukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja pyrittävä tätä kautta 

välttämään välivarastointia. Etenkin betonijätteen vähänkin isompi välivarasto saattaa 

aiheuttaa ylimääräistä työtä pienkuormaajalle ja lisätä kustannuksia tätäkin kautta. 

Siellä täällä olevat välivarastot myös aiheuttavat turvallisuusriskin kulkureittien 

huononemisen johdosta. Jätelavan tyhjennys on tilattava ajoissa ennen välivaraston 

syntymistä.  
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4.1 Jätteen määrä 
 

Esim. peruskorjaustyömaalla, jossa tilojen käyttöä ja tilaratkaisuja muutetaan, syntyy 

purkujätettä suuri määrä. On syytä ottaa huomioon että esim. muurattu seinä vie 

purettuna roskalavalla paljon enemmän tilaa kuin paikallaan! Suuri purkujätteen 

määrä saadaan  hallintaan kohdentamalla resursseja itse purkutyön lisäksi myös 

purkujätteen poiskuljetukseen syntypisteeltä. Avainasemassa on myös jätteen 

kuljetuksen sujuvuus pois työmaalta.  Sisävalmistusvaiheessa jäte on suurelta osin 

erilaista pakkausjätettä, levytöiden hukkajätettä, listoitustöiden hukkajätettä, 

talotekniikan jätteitä yms., jotka saadaan järkevällä keruulla pysymään helposti 

hallinnassa. Keruun pitää toimia koko ajan hyvin, jotta kulkutiet pysyvät kunnossa 

myös tässä vaiheessa. Pääurakoitsijan täytyy järjestää työvoimaa jatkuvaan 

siivoustyöhön, vaikka aliurakoitsijoiden oma jätteenkeruu toimisikin. 

 

4.2 Osastointi  
 

Työn alla oleva kohde voi olla osastoitu niin, että osa tiloista on käytössä. Tämä 

saattaa poistaa joitain jätteen siirtoreittejä, ja poistuneiden reittien tilalle tulee 

suunnitella uudet reitit. Myös pölynhallinta jätteen keräyksessä, siirroissa ja 

varastoinnissa korostuu. Rakennuttaja saattaa erikoiskohteissa vaatia tiettyjä 

puhtausluokkia, jolloin on erityisen tärkeää huolehtia pölynhallinnasta. Osastointi 

yleensäkin usein sulkee heti osan kuljetusreiteistä pois. Osastointia käytetään myös 

tiettyjen rakenteiden kuten asbestin purussa. Pienet osastoinnit eivät välttämättä 

vaikuta työmaan kulkureitteihin mutta keskeisellä paikalla ollessaan kylläkin. Lisäksi 

esim. asbestityötä varten tehty osastointi kestää vain hetken, kun suurempi osastointi 

voi vaikuttaa pitkäänkin.  
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4.3 Rakennettu ympäristö 
 

Korjausrakennuskohde on useimmiten valmiiksi rakennetussa ympäristössä. Tästä 

johtuen jätteen varastointipaikat voivat olla rajalliset. Jätteen siirrot hankaloituvat 

kulkureittien vähetessä. Jätelavojen sijoittelu pihojen ahtaudesta johtuen voi 

hankaloitua. Lajitteluongelmia syntyy jos pihalle sopii esim. vain yksi jätelava. 

Pölynhallinta ja rakennetun ympäristön suojelu korostuvat.  

 

4.4 Ongelmajätteet  
 

Kohteissa, joissa on paljon purkutöitä, on myös usein paljon ongelmajätteitä. 

Tyypillisiä ongelmajätteitä rakennustyömailla ovat mm. asbesti (esim. eristeissä, 

rakennuslevyissä, lattialaatoissa, liimoissa, maaleissa, tasoitteissa), PCB (esim. 

saumausmassat, lämpölasit, liimat, maalit, pinnoitteet), painekyllästetty puu, elohopea 

(loisteputket), muu maali- yms. jäte. Ongelmajätteiden keruuseen, siirtoihin ja 

varastointiin pitää kiinnittää huomiota sekä suunnitteluvaiheessa että työn aikana. 

Myös lainsäädäntö määrää ongelmajätteiden käsittelystä ja varastoinnista (mm. 

Jätelaki 6§).  

 

Asbestin purku, käsittely ja varastointi aiheuttavat omat toimenpiteensä ja se on 

luvanvaraista työtä. Asbestia on käytetty rakentamisessa 1910-luvulta 1990-luvulle 

asti. /14/ 

 Laajinta käyttö oli 60-70 –luvuilla, ja rakennuskannan iästä johtuen korjattavat talot 

sijoittuvat usein kyseisille vuosikymmenille, joten asbestia tulee vastaan lähes kaikissa 

korjattavissa kohteissa.  
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5. YHTEENVETO  
 

  

Korjausrakentaminen ei eroa purkuvaiheen jälkeen jätehuollon osalta välttämättä 

paljoa uudiskohteesta. Eroina voivat olla rakennetusta ympäristöstä johtuvat 

hankaluudet, mutta jätemäärä ja -laatu  ovat samantyyppisiä sen jälkeen. Jätehuolto 

täytyy suunnitella huolellisesti, ja sen toimivuutta pitää myös seurata työmaan 

edetessä. Korjausrakentamisessa saattaa korostua jätehuollon toimivuuden seurannan 

tärkeys sen luonteen muuttuessa purkuvaiheesta rakentamisvaiheeseen ja 

työympäristön muuttuessa. Toisaalta ahtaat tilat voivat aiheuttaa sen, että esim. 

jätelava tai jätelavat ovat yhdessä ja tietyssä paikassa koko työmaan ajan.  

 

Jätteiden keruu täytyy suunnitella työvaihekohtaisesti unohtamatta koko ajan tehtävää 

yleissiivousta. Keruuvälineet ja -laitteet täytyy valita syntyvän jätteen perusteella ja 

erilaisia apuvälineitä kuten hihnakuljettimia ja roskakuiluja kannattaa hyödyntää 

mahdollisuuksien mukaan.  Lajiteltavat jätejakeet pitää miettiä järkevästi 

lainsäädännön, ympäristön ja kustannuksien kannalta projektikohtaisesti ja 

työvaihekohtaisesti.  

 

Työmaan yleinen siisteys on perusedellytys tehokkaalle työnteolle. Työryhmien 

omien asennusjätteiden keruu vapauttaa resursseja työmaan yleissiivoukseen. 

Kustannuksia mietittäessä kannattaa muistaa tehokkaasta työnteosta aiheutuvat 

säästöt. Tarkempi jätteiden keruu saattaa aiheuttaa suoria lisäkustannuksia, mutta 

epäsuorat kustannukset pienenevät. Siisti työmaa on myös turvallinen. 
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MALLI

TYÖMAAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
Projektitiedot

As. Oy Esimerkki

Esimerkkikatu 1, Kaupunki

Ville Vastaava 

Tarmo Työmaamestari

Jätehuollon toiminta

Lajiteltavat jätelajit Lajittelutapa Keräyskalusto Jäteastian tyhjennys Jäteastian tyhjennyspaikka

Sekalainen rakennusjäte Vaihtolava Roskakärry, kottikärryt KTK/Tampereen Autokuljetus Toivonen Yhtiöt/Ruskon jätteenkäsittelylaitos

Energiajäte Vaihtolava Roskakärry, kottikärryt KTK/Tampereen Autokuljetus Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus

Puujäte Vaihtolava Käsin, roskakärry KTK/Tampereen Autokuljetus Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus/oma tyhjennys

Kiviainesjäte Vaihtolava
Bobcat, hihnakuljetin, 
kottikärryt KTK/Tampereen Autokuljetus Lohja Rudus Oy Kangasala

Ongelmajätteet

Omiin astioihin. 
Ei sekaisin eri 
ongelmajätteitä. Käsin Lassila & Tikanoja, oma kuljetus Lassila&Tikanoja, Tarastenjärven jätteenkäsittelylaitos

Pakkauskartonki Rullakko Käsin, roskakärry Lassila & Tikanoja Lassila&Tikanoja

Metalli Vaihtolava
Käsin, roskakärry,
hihnakuljetin, kottikärryt KTK/Tampereen Autokuljetus Kuusakoski Oy Tampere

Kohteen nimi 

Osoite

Vastaava työnjohtaja

Jätehuollosta vastaava



 

 
 

 

 

 

JÄTEHUOLLON YHTEYSTIETOLUETTELO

Kuljetukset & vaihtolavat KTK/Tampereen Autokuljetus Puh. (03) 383811

KTK/Helsinki Puh. 77787411

Tiedotus ja jäteneuvonta Pirkanmaan jätehuolto Oy Puh. (03) 2405111

YTV jätehuollon asiakaspalvelu Puh (09) 1561611

Jätteenkäsittelykeskukset (esim. sekajäte ja puujäte) Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus (Nokia) Puh. (03) 3411590
Toivonen Yhtiöt Tampere Puh. (03) 3581900

Puh. (09) 1561700

Puh. 020 781 781

Energiajäte Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393

Kuusakoski Ekopark, Helsinki Puh. 020 781781

Tiili, betoni, laasti, rakennuskivet Lohja Rudus Oy (betoni ja tiili), Kangasala Puh. 020 4476800

Rudus Murskaus Oy, Helsinki Puh. 020 447711

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3411590

Puh. (09) 1561700

Metalli Kuusakoski Oy, Tampere Puh. (03) 2383600

Rautasoini Oy, Tampere Puh. (03) 2545500

Romuliike Mäki Ky, Tampere Puh. (03) 3434447

Toivosen Rauta, Tampere Puh. (03) 3464252

Helsingin ympäristöpalvelu Oy Puh. (09) 3474300

Kuusakoski Ekopark Helsinki Puh. 020 781781

Niemen Romukauppa Oy, Helsinki Puh. (09) 3893568

Romukeskus Oy, Helsinki Puh. (09) 3505780

Pahvi Lassila & Tikanoja Oy, Tampere Puh. 010636141

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Puh. (03) 2405400

Suomen keräystuote Oy, Tampere Puh. (03) 31425300

Helsingin paperinkeräyspalvelu Oy Puh. (09) 3867746

Paperikeräys Oy, Helsinki Puh. (09) 228191

Encore Ympäristöpalvelu Oy, Helsinki Puh. 010 800 190

Sähkö- ja elektroniikkaromu Kuusakoski Oy, Tampere Puh. 2383600

Kuusakoski Ekopark, Helsinki Puh. 020 781781

Kyllästetty puu Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3411590

Demolite Oy, Helsinki Puh. (09) 62294044

Puh. (09) 1561700

Tasolasi Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393

YTV jätteenkäsittelykeskus Puh. (09) 1561700

Forssan Romu Oy, Forssa Puh. (03) 4222033

Suomen Uusioaines Oy, Forssa Puh. (03) 4222532

Kipsi Gyproc Oy, Kirkkonummi Puh. (09) 29511

Ongelmajätteet Tarastenjärven ongelmajäteasema Puh. (03) 3600721

Lassila & Tikanoja Tampere Puh. 010 6366070

Kivikon jätepalvelukeskus Helsinki Puh. (09) 1561385

Ekokem Oy, Riihimäki Puh. (019) 7151

Lassila & Tikanoja Helsinki Puh. 010 6366070

Asbesti Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393

Puh. (09) 1561700YTV Jätteenkäsittelykeskus

YTV Jätteenkäsittelykeskus

YTV Jätteenkäsittelykeskus

Kuusakoski Ekopark Helsinki

YTV Jätteenkäsittelykeskus



 
 

 

 

MALLI

TYÖMAAN JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJEET

JÄTEJAE JÄTEJAE SISÄLTÄÄ HUOM!
Sekajäte Ei-hyödyntämiskelpoinen sekalainen rakennusjäte

 -esim. lasi- ja kivivillaeristeet

kipsilevyt

PVC-muovit

muoviletkut-, -johdot, -putket, -listat

lattianpäällysteet/matot Varmista etteivät sisällä asbestia

Energiajäte Polttokelpoinen jäte

 -esim. pakkausmuovit, muovikelmut

EPS- ja XPS-eristeet

paperi, pahvi, kartonki
puutavara

Esim. vähäisiä määriä, joita ei kerätä erikseen

Puu Puhdas puujäte Eri taksaluokka luonnon puilla (risut jne.) ja 
työstetyllä puulla

 -esim. muottilaudat 

puretut puurakenteet
kuormalavat Ei saa sisältää vankkoja 

teräskehyksiä. Nauloja saa olla.

Kiviainekset Kiviainesperustainen jäte

 -esim. tiilet, harkot

kiviaineinen purkujäte, betoni, harkot, tiilet

laastijäte

Metalli Kierrätyskelpoinen metalliromu

 -esim. pelti

harja- ja pyöröteräs

ratakiskot
metalliovet Varmista ettei palo-ovessa ole asbestia

viemäriputket

Kyllästetty puu Suolakyllästetty puutavara (vihreä)
Kreosoliittikyllästetty puutavara (ruskea)

 -esim. painekyllästetty lauta

puiset pihalaatat, puutarhahuonekalut

ratapölkyt

puhelin- ja sähköpylväät

Ongelmajätteet Jätteitä jotka vaativat erityiskäsittelyä

 -esim. asbesti Kaikki ongelmajätteet kerätään erikseen

PCB

loisteputket



 
 

 

 
 
 
 
 
OHJE TYÖNJOHDOLLE JÄTEHUOLLOSTA 

 
 
 
 
 

� Selvitä etukäteen mitä jätettä ja kuinka paljon jätettä työmaalla tulee syntymään ja 
suunnittele jätehuoltokalusto sen mukaan. Seuraa tilannetta työmaan edetessä.  
 

� Ota selvää eri jätteiden vastaanottopaikoista ja sovi asioista etukäteen kuljetusliikkeiden 
kanssa.  

 
� Sovi etukäteen työmaan jätehuollon pelisäännöt ja lajiteltavat jätteet.  

 
� Merkitse työmaasuunnitelmaan myös sisäpuolisia jätehuollon kannalta oleellisia asioita. 

Päivitä sitä. 
 

� Lajittele jätteet kustannustehokkaasti ympäristöä unohtamatta  
 

� Pidä työmaa siistinä, se ei ole pelkästään turvallisuusasia vaan vaikuttaa myös suoraan työn 
tehokkuuteen.  

 
� Huolehdi että kaikki siivoavat omat jätteensä. Se on tärkein yksittäinen asia työmaan 

pitämiseksi siistinä.  
 

� Pyri vähentämään jätteen määrää: minimoi materiaalihukkia, minimoi pakkausjätteen 
määrää. Pyri hyödyntämään jätteitä työmaalla.  

 
� Merkitse jätelavat selvästi ettei kaikista lavoista synny sekajätelavoja.  

 
� Suunnittele ja seuraa jätehuoltoa koko ajan. Se ei toimi itsekseen vaan se vaatii samanlaista 

huomiota kuin muutkin työt.  
 

� Ota jätehuoltoasiat yhtenä kohtana esille palavereissa ja kokouksissa. Näin viestität asian 
tärkeyttä myös muille urakoitsijoille.  


