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The purpose of this study was to investigate the planning for the Farmari 2015-
convention. The implementation of the work is based on ISO 14001 standard.

The work was carried out by interviewing seven people working at and four visitors of
the event. After the event an e-mail interview was sent to 10 out of 422 companies that
were presenting their products and services at the event. Six of them answered. The
evaluation concerning the planning of the event was conducted using information that
was acquired from the interviews and the environmental consideration was identified in
the review.

From an environmental point of view, the key concerns in the event planning are ade-
guate numbers of workers, transport and logistics as well as insufficient preliminary
data of previous convention. For the further development of the event, the company
should look into working more closely with the other departments of ProAgria as part
of the environmental concerns could have been predicted by using the prior event or-
ganizer’s information.

As support for planning future events, documenting upcoming events is recommend-
ed. Recorded documents of past operations can help develop more environmentally
friendly ways of working and also maintain the level of environmental protection for fu-
ture events. Documentation will also prevent the repetition of past mistakes.

The convention should also be audited by an external auditor in the future, for example
by representative of Green n Clean. After the audit, the event could also be certified.
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1 Johdanto

Opinnaytetydssa selvitettiin ProAgrian Farmari -nayttelyn suunnittelua. Tapah-
tuma jarjestettiin 2. - 5. heindkuuta 2015. Tyon avulla tutkitaan keinoja, joilla
suurtapahtumista kehitetdan taloudellisempia kestavan kehityksen nakoékulmas-

ta. Tapahtuman katselmus perustuu ISO14001 -standardiin.

Ymparistosta huolehtiminen on tarkeé osa yrityksen imagoa. Yrityksen tai yhtei-
son toiminnan lapinakyvyys ja ymparistosta huolehtiminen ovat my6s muuttu-
massa entista tarkedmmiksi nédkdkohdaksi tapahtumansuunnittelussa. Tehokas
suunnittelu ja organisointi vahentavat turhaa resurssinkéayttoa ja toisaalta var-

mistaa viihtyisan tapahtuman.

Opinnaytetyon toimeksiantajana toimii ProAgria, joka on koko Suomessa toimi-
va asiantuntijaorganisaatio. Yhtion tavoitteena on maatalouden ja siihen liittyvan
yritystoiminnan kehittdminen. Se tarjoaa osaamista, jolla se kehittda asiakkaan

maataloustoiminnan laatua, kilpailukykya ja kannattavuutta.

Tyo6n ohjaajana toimii Asko Puhakka ja tarkastajana Juha Kilpeléinen.
ProAgrian edustajana toimii Marja Pulkkinen, joka tydskentelee ProAgrialla bio-

energia-asiantuntijana.

1.1 Taustaa

ProAgrialla on kaytéssa 1SO 9001 -standardi, joka on maailmalla tunnetuin ja
kaytetyin ymparistojohtamismalli. Standardia kaytetaan liiketoiminnan, proses-
sien ja johtamisen kehittamisessa. Sita kaytetaan organisaatiossa tuottamaan
vaatimuksia asiakkaitten tarpeiden ja tyytyvaisyyden varmistamiseksi. Yrityksen
toiminnassa tavoitellaan ymparistda kunnioittavaa ja mahdollisimman pienen

hiilijalanjaljen tuottavaa toimintaa. (Pulkkinen, 2015.)



Yrityksen arvoiksi maaritellaan:
e asiakkaan menestyminen
e maaseudun puolesta
e (0Saaminen ja innostus
e riippumattomuus

e Kkestava kehitys (ProAgria www-sivut).

1.2 Keskeiset kasitteet

Asemakaava
Kunnan alueiden kayton yksityiskohtainen rakentamista ja muuta alueen kehit-

tamista varten kehitetty suunnitelma.

Auditoija

Ymparistojarjestelman tarkastaja (Pesonen ym. 2005, 169).

Auditointi

Ymparistojarjestelman toimivuuden tarkastus (Pesonen ym. 2005, 169).

Sertifikaatti
Ulkopuolisen sertifiointiorganisaation myontama todistus yrityksen tuottaman

ymparistojarjestelméan tasosta (Pesonen ym. 2005, 172).

Yleiskaava

Maankaytdsta yleispiirteinen kuntien yhteistydssé laadittu kaava.

Ymparistokatselmus
Selvitys yrityksen toimintaan liittyvistd ymparistévaikutuksista ja ymparistotoimi-
en tehokkuudesta (Pesonen ym. 2005, 174).

Ympaéristondkdkohta
Toiminnosta, tuotteesta tai palveluiden osasta aiheutuva ympéaristomuutos tai
-vaikutus (Pesonen ym. 2005, 174).



Ymparistoohjelma
Ymparistbtavoitteiden saavuttamiseen suunniteltu toimenpide aikatauluineen ja

vastuuhenkildineen (Pesonen ym. 2005, 174).

Ymparistopolitiikka
Ymparistojarjestelman perusosa ymparistohoidon periaatteista, ymparistoar-

voista ja tavoitteista (Pesonen ym. 2005, 175).

Ympaéaristopaamaara
Merkittaviin ymparistonakokohtiin pohjautuva pyrkimys (Pesonen ym. 2005,
175).

Ympaéristovaikutus
Haitallinen tai hyodyllinen muutos ymparistdssa, joka on syntynyt syy-seuraus-

suhteessa ymparistonakokohdista (Pesonen ym. 2005, 175).

2 Kestava kehitys toiminnansuunnittelussa

Kestavan kehityksen termi syntyi 1980-luvun lopussa, jolloin ymparistdn ja kehi-
tyksen maailmankomissio, eli ns. Brundtlandin komissio julkaisi raportin "yhtei-
nen tulevaisuutemme”. Raportin maaritelma kestavasta kehityksesta on kehitys,
joka tayttaa nykyisten sukupolvien tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien
mahdollisuuksia tyydyttaa omia tarpeitaan. Maaritelma on hyvaksytty niin kan-

sainvalisesti, kuin myos lukuisissa yrityksissakin. (Our Common Future, 1987.)

Vaikka kestavan kehityksen maaritelma tahtaa tulevaisuuden sukupolvien hy-
vinvointiin, on yrityksen toiminnan tadhdattava toiminnassaan muutosten toteu-
tumiseen nykypaivana. Yrityksen tulee olla sitoutunut kestavan kehityksen maa-
ritelmé@an saman tien, eika tarkastella yrityksen toimintaa tulevaisuuden nako-
kulmasta. Ratkaisuja tulee arvioida siitd nakékulmasta, miten kestavia ne ovat

pitkalla aikavalilla. (Our Common Future 1987.)



Kestavan kehityksen maaritelmasta ja tulkinnasta on lukuisia muunnoksia. Siksi
sita pidetaan epamaaraisena kasitteena. Sita on kritisoitu esimerkiksi siita, etta
teollistuneet maat ovat maaritelleet sen omien etujensa mukaisesti. Teollistumi-
nen ja aineellinen hyvinvointi ei lisdéanny yhta paljon samanaikaisesti maapallon
eri alueilla. Tasta syysta ymparistbongelmiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen
ei ole kaikkialla samanlaisia mahdollisuuksia tai edellytyksia. Kestavan kehityk-
sen toimivuuden takia olisi tArkead, etta etenkin lansimaat muuttaisivat toiminta-
tapojaan. Nain koyhille maille tulisi myds mahdollisuus kehittya. (Rohweder
2004, 18.)

2.1 Kestavan kehitys osana yritystoimintaa

Yrityksen toiminnan tavoite on olla kannattavaa. Taman vuoksi on tarkeaa pe-
rustella, mita hyotya kestavan kehityksen periaatteesta on sen toiminnalle. Ym-
paristomyonteisille tai sosiaalista vastuuta kasvattaville tuotteille on jo syntynyt
selked markkinarako. Hyvia esimerkkeja ovat luomuelintarvikkeet tai Reilun
kaupan tuotteet. (Rohweder 2004, 82.)

Yrityksen kestavaa kehitysta edistava toiminta voi parantaa imagoa ja nain
myds lisaté yrityksen palvelujen ja tuotteiden kysyntaa. Positiivinen imago voi
olla myos tarkeéa osa patevan henkiloston rekrytointia. Jos tieto yrityksen henki-
[6kunnan hyvinvoinnista on osa imagoa, se lisaa tydsta kiinnostuneiden patevi-
en tyonhakijoiden maaraa. Tyotapaturmien vdheneminen vahentaa kustannuk-
sia, kun turhat sairauspoissaolot vahenevat ja tyota suoritetaan normaalilla ko-
koonpanolla. Henkildston tiiviimpi sitoutuminen yrityksen toimintaan lisaa inno-

vatiivista ja tuottavaa toimintaa. (Rohweder 2004, 83.)

2.2 Resurssitehokkuus

Tehokas luonnonvarojen kaytto ja korkea ymparistbnsuojelutaso vaikuttaa pit-
kalla aikavalilla taloudelliseen kannattavuuteen. Kun rakennukset, koneet ja tuo-
tekehitys ovat jo valmiiksi tulevan lainsdddannon mukaisia, lisdinvestointien tar-

ve prosessien paivittdmiseen vahenee. (Rohweder 2004, 82.)
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Materiaali- ja energiatehokkuuden tehostaminen ja tuotteiden haitallisuuden va-
hentdminen parantavat myds yrityksen kannattavuutta. Toimenpiteet vahenta-
vat ymparistonsuojelu- ja tuotantokustannuksia, jolloin luonnonvarojakin tarvi-
taan vahemman. Nain ymparistomaaraysten kiristys ei vaaranna toiminnan kas-
vua. (Rohweder 2004, 82.)

Kustannusten minimoiminen ja markkinoiden kasvattamisen mahdollisuudet
ovat helppoja havaita ja toteuttaa kaikilla toimialoilla. Helposti havaittavia saas-
tokohteita |0ytyy yleensa esimerkiksi jatehuollosta. Jatemateriaalille on myds
syntynyt omat markkinat. Materiaalihankintoja suunnittelemalla tuotteen tai raa-

ka-aineen elinkaari voidaan hyddyntaa tehokkaammin. (Pohjola 2003, 28.)

2.3 Media

Yrityksen toiminnan lapindkyvyyden lisaantyminen on antanut sidosryhmille
mahdollisuuden yrityksen toiminnan arviointiin ja seuraamiseen. Taméa on lisan-
nyt kiinnostusta vastuullista toimintaa kohtaan. Sita pidetaan yleisesti taloudelli-
sesti kannattavampana ja kilpailuasemaa parantavana ominaisuutena. Moraa-
listen periaatteitten mukaisen toiminta on tae toiminnan jatkuvuudelle, koska
vastuu toiminta lisda sidosryhmien positiivista asennetta yrityksen toimintaa
kohtaan. Talléin puhutaan hyvasta yrityskansalaisuudesta. (Rohweder 2004,
87.)

Jos organisaatio kertoo harjoittavansa vastuullista liiketoimintaa, yrityksen tulee
ilmaista yrityksen arvoissa ja strategiassa taloudellisten ja sosiaalisten nako-
kulmien lisaksi ymparistbasiat ja niiden kehittdmistavoitteet. Ymparistévastuun
varjopuolena on se, etta niiden mittaamiseen, seurantaan ja raportointiin ei ole
kiinnitetty niin paljoa huomiota, kuin esimerkiksi taloudellisiin nékokohtiin. (Poh-
jola 2003, 23.)

Tarkeimmat ymparistéasioihin huomiota kiinnittavat tahot ovat sidosryhmat.
Asiakkaiden, yhteistybkumppanien ja jarjestdjen mielenkiinto yrityksen ymparis-
toasioihin luo kasvavia vaatimuksia niiden huomiointiin. Organisaation toimin-

nan kannattavuus ja kilpailukyvyn turvaaminen lisd& automaattisesti ymparisto-
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asioiden tarkeytta paatoksenteossa, koska palvelusektori asettaa suoria vaati-
muksia ympariston huolehtimisesta. (Pohjola 2003, 24.)

2.4 Toiminnan eettisyys

Yrityksen arvot voivat luoda liiketoiminnalle myds muita tavoitteita, joita se voi
toiminnallaan edistaa. Tallaisesta toiminnasta hyvid esimerkkeja ovat esimer-
kiksi luonnonsuojelu tai eldainkokeiden vastustaminen. Eettinen vastuu merkit-
see yrityksen pyrkimysta muuttaa tai tukea sidosryhmiensa moraalikasityksia ja
arvoja. (Rohweder 2004, 88.)

Yrityksen eettisen vastuunkannon tarkoitus on vaikuttaa yrityksen muiden kan-
nustintekijoiden kanssa. Eettisen vastuun kantaminen vaatii taloudellisen ajatte-
lun lisaksi eettiset arvot, joista padmaarat nousevat toimintaan. Yrityksen hallin-
nointiin liittyvien toimintojen tulee kehittya tuloksia tavoittelevasta ajattelumallis-
ta laajempaan, yrityksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin keskittyvaa toimintamal-
lia kohti. (Rohweder 2004, 88.) Vastuullinen toiminta voi muuttua yrityksen si-
saisten muutosten kautta, mutta myos toimintaymparistdéssa tapahtuneitten
muutosten vaikutuksesta. Eettisten arvojen muodostumiseen vaikuttaa siis
olennaisesti myds sidosryhmien vuorovaikutus. (Pohjola 2003, 24.) Ymparisto-
asioiden ja ymparistbvastuun valttely nahdaan pohjoismaissa epaeettisena toi-
mintana. (Pohjola 2003, 47 ).

2.5 Lainsdadanto

Suomen lainsaadannodn seuraaminen on yrityksen vastuullisen toiminnan edel-
lytys. Lainsaadantoon on sisallytetty kansainvaliset sopimukset ja EU:n saadok-
set, jotka ovat minimivaatimuksia kestavalle liiketoiminnalle. Mutta mikali yrityk-
sen toiminta kasittda ainoastaan julkishallinnollisen vastuunkannon, toiminnan
ei katsota sisdltavan moraalin tai etiikan arvoja liiketoiminnassaan. Talldin yritys

tahtaa vain taloudelliseen tehokkuuteen ja tuottavuuteen. (Rohweder 2004, 84.)
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Ymparistolainsdddannon, kuten ymparistolain, jatelain, terveydensuojelulain ja
maankaytto- ja rakennuslain maarittamat velvoitteet ovat olleet paasaantoisesti
minimivaatimuksia, joita yrityksen tulee seurata tapahtumansuunnittelussa. Téar-
keimpia viranomaismaarayksia, jotka ovat vaikuttaneet ymparistotehokkuuteen
ja ymparistonsuojeluun ovat jatehuoltoa koskevat maaraykset. (Pohjola 2003,
24.)

Yrityksen toimintaan ohjaavia lakeja ja ymparistosuojeluun liittyvaéd ohjeistusta
tulee seurata suurtapahtumaa suunnitellessa. Yrityksen tulee tuntea toimin-
taansa koskevat lain vaatimukset ja maaraysten muutokset. Kun mahdolliset
paivitykset tiedetdan etukateen, voidaan tilanteeseen puuttua hyvissa ajoin. Ke-
hittyvat lakivaatimukset voidaan ottaa huomioon osaksi ymparistbpaamaaria ja -
tavoitteita. Nain yrityksen toimintoja voidaan sulauttaa osaksi sen ymparisto-
suunnitelmaa. (Pesonen ym. 2005, 93.)

Ymparistonsuojelulaki 527/2014 kasittéda koko tapahtuman ja sen prosessit.
Lain tarkoituksena on:

1) ehkaistad ympariston pilaantumista ja sen vaaraa, ehkaista ja vahentaa paas-
t6ja seka poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ymparistovahinko-

ja;

2) turvata terveellinen ja viihtyisa seka luonnontaloudellisesti kestava ja moni-

muotoinen ymparisto, tukea kestavaa kehitysta seké torjua ilmastonmuutosta;

3) edistaa luonnonvarojen kestavaa kayttod sekad vahentaa jatteiden maaraa ja
haitallisuutta ja ehkaista jatteista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia;

4) tehostaa ymparistoa pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon

ottamista kokonaisuutena; seka

5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympaéristta koskevaan paa-

toksentekoon.

Ymparistonsuojelulain 7 8 mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus jarjes-

téa toimintansa niin, ettéd ympariston pilaantuminen ehkaistéan ennakolta. Jos



13

pilaantumista ei voida ehkaista, se tulee rajoittaa mahdollisimman vahaiseksi.
Myds paastot ymparistoon ja viemariverkostoon tulee rajoittaa mahdollisimman
vahaisiksi. Lain 20 § maarittelee, etta ympariston pilaantumisen vaaraa aiheut-
tavassa toiminnassa periaatteena on, etta toiminnassa otetaan huomioon toi-
minnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennakoisyys, onnettomuusriski
sekd mahdollisuudet onnettomuuksien estadmiseen ja niiden vaikutusten rajoit-

tamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksen 2005:1 linjataan, ettd ymparistosuoje-
lulain 77 8:n ja 79 8:n nojalla voidaan antaa maarayksia ymparistévahingon
puhdistamisesta vahingonaiheuttajalle. Ymparistokeskus pystyy velvoittamaan
myos vahingon aiheuttajia, mikali ympéaristdvahingosta on vastuussa useita ta-

hoja.

Ymparisténsuojelulain118 8§ mukaan ymparistonsuojeluviranomaiselle tulee
tehda kirjallinen ilmoitus, mikali yleisétilaisuus tai tapahtuma aiheuttaa hairitse-
vaa tilapaista melua tai tarinda. llmoitus tulee tehda viimeistaan 30 vuorokautta
ennen tapahtumaa, elleivat kunnan ymparistonsuojelumaaraykset ohjeista toi-

sin.

Maankaytto- ja rakennuslaki 117 § asettaa vaatimukset rakennuksen suunnitte-

luun ja rakentamiseen:

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaus-
tyot tehtava seka rakennuksen kayttotarkoituksen muutos toteutettava siten, et-
ta rakennus tayttaa siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuk-
sen kayttotarkoitus huomioon ottaen 117 a—117 g 8:ssa tarkoitetut olennaiset

tekniset vaatimukset.

Maankaytto- ja rakennuslaki 126 § mukaan rakentamiseen vaaditaan rakennus-
luvan sijasta toimenpidelupa, mikali rakentamisessa ei tarvita muuten vaaditta-
vaa ohjausta. Toimenpidelupaa tarvitaan katosten, vajojen, kioskin, kdymalan,

esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentamiseen tai muuttamiseen.
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Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa 2003:2 Golfkenttaa pidettiin toi-
menpideluvan tarvitsevana yleisérakennelmana. Suunniteltu Golfkentta olisi si-
joittunut yleiskaavan MU- alueelle (maa- ja metsatalousvaltainen alue, jolla ul-
koilun ohjaamistarvetta ja/ tai ymparistdarvoja). Alueelle toisin sanoen sallittai-
siin maatalouden ja siihen soveltuvien elinkeinojen harjoittaminen ja tata palve-
leva rakentaminen. Golfkentan rakentaminen alueelle oli ristiriidassa yleiskaa-
van rakentamisrajoituksen kanssa. Sen vuoksi toimenpideluvan myontamiseksi

tuli hakea maankaytto- ja rakennuslain 1718:n mukainen poikkeuslupa.

Maankaytto- ja rakennuslain 129 8§:n mukaisesti kunta maaraé rakennusjarjes-
tyksessaan, millaiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan

ryhtya rakennus- ja toimenpideluvalla. Rakennusjarjestyksessa voidaan myos
maarata, etta merkitykseltdan ja vaikutukseltaan vahaiseen rakentamiseen riit-

taa ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Maankaytto- ja rakennuslain 168 § kasittelee kevyitten rakennelmien vaatimuk-
sia. Kevyen rakennelman tulee tayttaa terveellisyydeltaan, turvallisuudeltaan ja
ulkoasultaan kohtuullisuuden vaatimukset. Rakennelman pitaéa myds olla ympéa-

ristoon sopiva ja se ei saa haitata likennetta.

Maankéaytto- ja rakennuslain 154 §:n mukaan rakennuksen purkaminen tulee
suorittaa niin, etta kayttokelpoisten rakennusosien hyvéaksikaytto ja jatelain mu-

kainen rakennusjatteen kasittely on mahdollinen.

Jatelain 646/2011 kasittelee tapahtuman jatteenkasittelya. Lain tarkoituksena
on ehkaista jatteista ja jatehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja
ymparistolle sekd vahentaa jatteen maaraa ja haitallisuutta, edistda luonnonva-

rojen kestavaa kayttod, varmistaa toimiva jatehuolto ja ehkaista roskaantumista.

Lain 8 8:n mukaan jatehuollon tulee sisaltaa etusijajarjestyksen: Ensisijaisesti
on vahennettdva syntyvan jatteen maaraa ja haitallisuutta. Jos jatetta kuitenkin
syntyy, jatteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jate uudelleenkayttéa var-

ten tai toissijaisesti kierratettava se. Jos kierratys ei ole mahdollista, jatteen hal-
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tijan on hyoddynnettava jate muulla tavoin, mukaan lukien hyédyntdminen ener-

giana. Jos hyédyntaminen ei ole mahdollista, jate on loppukasiteltava.

Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa 13.2.2012 T 251: Jatteitten hyoty-
kayttoon haettiin ymparistdlupaa. Toiminnasta todettiin aiheutuvan melua, hajua
ja muita paastoja ilmaan. Toiminta olisi sijoittunut tehdasalueelle, joka oli kaa-
voitettu ymparistohairiéita aiheuttamattomaksi korttelialueeksi. Kaavoitukseen ei
ollut tismennetty, mitkd ymparistévaikutukset olisivat sallittuja. Toiminta oli

asemakaavan vastainen, minka vuoksi ympéristdlupaa ei myonnetty.

Pelastuslaki 379/2011 kasittelee ihmisen turvallisuutta ja onnettomuuksien hal-
lintaa. 16 8:n mukaan laki ohjeistaa: Yleisotilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin,
joihin osallistuvien ihmisten suuren maaran tai muun erityisen syyn vuoksi sisal-
tyy merkittava henkilo- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden jarjestajan on laadit-

tava pelastussuunnitelma.

Yleis6tilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettava ja arvioitava tilaisuu-
den vaarat ja riskit. Niiden perusteella maaritella&n tilaisuuden turvallisuusjar-
jestelyt seka tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilostolle ja tilaisuuteen
osallistuvalle yleisolle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkaisemiseksi ja on-

nettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Yleisttilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistaan 14 vuorokaut-

ta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Kokoontumislakia 530/1999 ohjeistaa yleisissa kokouksissa ja yleisétilaisuuk-
sissa kokoontumisvapauden kayttamista. 13 8 mukaan jarjestajan on hankittava
jarjestamispaikan omistajan tai haltijan suostumus paikan kayttamiseen tilai-
suutta varten. Tapahtumasta on annettava kirjallinen ilmoitus jarjestamispaikan
poliisille viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. 188 mukaan jarjestgja
VoI jarjestaa tapahtumaan jarjestyksenvalvojia turvallisuussyista, mikali valtta-

matonta.
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Jarjestyslaki 612/2003 maarittelee yleista jarjestysta ja turvallisuutta tapahtu-
massa. Laki jarjestyksenvalvojista maarittaa jarjestyksenvalvojien velvollisuudet

ja valtuudet suurtapahtumassa.

Terveydensuojelulaki 763/1994 ohjeistaa suurten yleisotilaisuuksien jatehuollon
ja hygieenisten olosuhteitten jarjestamista. Tarkemmat jarjestelyohjeet |0ytyvat
sosiaali- ja terveysministerion asetuksesta 405/2009. Asetuksesta I6ytyy myos

ohjeistus kdymalodiden maarasta.

Elintarvikelain 86 § kasittelee kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen oikeuksia
elintarvikemaarayksia koskien suurtapahtumia. Kunnan elintarvikevalvontavi-
ranomainen voi antaa taman lain taytantoon panemiseksi tarpeellisia paikallisis-
ta olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisia maarayksia elin-
tarvikkeisiin liittyvan terveysvaaran ehkaisemiseksi ja elintarvikkeisiin liittyvien

terveydellisten olojen valvomiseksi.

2.6 Ymparistosuunnitelma tapahtumasuunnittelun tukena

Yrityksilla ja yhteisoilla on mahdollisuus seurata toiminnan aiheuttamia ymparis-
tovaikutuksia ymparistojarjestelman avulla. Ymparistojarjestelmalla selvitetaan
yrityksen ymparistdvaikutukset yrityksen toimiessa tai valmistaessa tuotteita ja
palveluita. Kun yrityksen tuottamat ymparistovaikutukset on selvitetty, voidaan
toimintatapoja muuttamalla vAhentaa ymparistohaittoja mahdollisimman pienik-
si. (Pohjola 2003, 55.)

Jokaista toiminnan ja tuotteen aiheuttamaa ymparistovaikusta ei voi minimoida
samaan aikaan. Siksi ymparistojarjestelmaan sisallytetddn merkittdvimpien ym-
paristbvaikutusten perusteella ymparistopdamaara. Ymparistbasioiden kehitta-
minen aloitetaan ensisijaisista ymparistovaikutuksista. Naiden jalkeen siirrytdan
pienempiin - ymparistbvaikutuksiltaan vahaisempiin asioihin. Vahitellen yritys
saa toiminnassaan ymparistovaikutukset mahdollisimman pieniksi. Tama vaatii
kuitenkin aikataulun ja suunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi. (Pesonen ym.
2005, 12))
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Jarjestelman hyoty on, etté se voidaan kayttaa joko koko yrityksessa, tai yksit-
taisessé prosessissa. Jarjestelmaa voidaan soveltaa toisin sanoen ensin niihin
toimintayksikkoihin, joiden ymparistdvaikutukset ovat vakavimmat, tai jos toimin-
taa saatelee lakisaateisia ymparisténsuojeluun kohdistuvia velvollisuuksia. Toi-
saalta jarjestelmaa voidaan kayttaa prosesseihin, joissa voidaan lisata taloudel-
lista tuottavuutta. Tallaisia toimintoja ovat mm. raaka-aineiden ja energian kulu-
tuksen vahentaminen tai ymparistomyonteisen imagon rakentaminen. Yritys tai
yhteiso kehittdd ymparistésuunnitelmansa omien tarpeidensa mukaisesti. (Pe-
sonen ym. 2005, 12.)

Ymparistovaikutusten vahentadminen nostaa yrityksen ymparistonsuojelun ta-

soa. Ymparistojarjestelman tarkoitus ei ole sinansa asettaa yritysta tietylle ym-
paristonsuojelun tasolle, vaan se on jokaisen yrityksen itsensa maariteltavissa.
Jarjestelman tarkoitus ei ole mydskaan kehittdd erinomaista ymparistonsuoje-

luntasoa. Sen tarkoitus on parantaa tasoa jatkuvasti. (Pesonen ym. 2005, 12.)

Taloudellisesta nakdkulmasta ymparistdasioiden huomioonottaminen on néhty
yrityksessé vain turhana kustannuksena. Se ndhdaan velvoitteena, joka ei lisaa
yrityksen kannattavuutta. Vaitetta pyrittiin kumoamaan 1990-luvulla, kun ympéa-
ristbasioita korostettiin laatuajatteluksi ja yhdeksi yrityksen menestystekijaksi.
Tutkijat ja konsultit esittivat, ettd kun yritys saastaa elinymparistda ja luonnonva-
roja, niin talldin yritys ja luonto voittavat ns. win-win-periaatteella. (Pohjola 2003,
26.)

Taloudellisen tehokkuuden tehostaminen ymparistdasioiden hallinnalla pohjau-
tuu tehokkaaseen ymparistonjohtamisjarjestelmaan. Yrityksen tulee dokumen-
toida selkeasti ja systemaattisesti ymparistotekijat osana yrityksen toimintaa.
Ymparistosuorituskyvyn tehostuminen antaa yritykselle keinoja muuttaa menet-

telytapojaan kustannustehokkaiksi. (Pohjola 2003, 28.)

Ymparisténsuojeluntason nousun lisaksi oikein rakennetulla jarjestelmalla on
myo6s muitakin hyotyja. Ymparistohaittojen ja paastdjen vahentaminen ennalta
luo s&astoja. Lisaksi yrityksella on valineet ehkaista aiheuttamistaan vahingoista

aiheutuvaa taloudellista vastuuta. Ymparistévahinkoihin varautuminen ja ehkéi-
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seminen on halvempaa kuin niiden korjaaminen jalkikateen. Raaka-aineiden
kulutuksen vahentaminen ilmenee taloudellisesti esimerkiksi pienempina jate-
huoltomaksuina. Liséksi energia- ja raaka-ainekustannukset vahenevat. (Peso-
nen ym. 2005, 13.)

Yrityksen toiminnasta syntyviin hata- ja onnettomuustilanteisiin voidaan myds
varautua ymparistojarjestelman kautta. Esimerkiksi yllattavat puhdistuskustan-
nukset, joihin ei ole varauduttu, voivat aiheuttaa suuria kustannuksia yritykselle.
Ennalta suunniteltu toimintamalli riski- ja onnettomuustilanteissa voi saastaa yri-
tysta turhilta taloudellisilta tappioilta. Se voi olla myds merkittava tekija imagon
yllapitajana. (Pesonen ym. 2005, 13.)

Tapahtuman imago voi vaikuttaa oleellisesti yhteistydkumppaneiden hankin-
taan. Mikali tapahtumalla on valmiiksi huono maine, pankit tai muut potentiaali-
set yritykset eivat valttamatta ole kiinnostuneita tydskentelemaan tai sponso-
roimaan tapahtumaa. Tapahtuman epaonnistuminen tai mahdollinen ymparisto-
vahinko voi vahingoittaa oleellisesti myds rahoittajan imagoa, koska se on tuke-
nut ymparistéd vahingoittavaa toimintaa. (Winston 2008, 17.)

2.6.1 Sertifikaatit

Ulkopuolisen viranomaisen myontama sertifikaatti on todistus yrityksen ymparis-
toéasioiden huomioimisesta. Se osoittaa yrityksen toimintaan sisaltyvan ympaéris-
tévastuun. Se kertoo myds yrityksen pyrkimyksista ympariston hoitoon ja aktiivi-
seen jarjestelman parantamiseen. Tama kertoo yrityksen luotettavuudesta ja
lisda yrityksen ymparistomyonteistd imagoa, joka on ymparistétietoisuuden li-

saantymisen myota oleellinen kilpailuetu. (Meegan 2010, 26.)

Suomessa suurtapahtumille ei ole luotu virallista sertifikaattia. Euroopassa on
kuitenkin kansainvélisia asiantuntijajarjestoja, joiden tehtava on auditoida ja
myontaé sertifikaatti suurtapahtumissa, joissa ymparisté on otettu huomioon.
Tallaisia sertifikaatteja ovat esimerkiksi A Greener Festival Award ja
Green’n’clean- sertifikaatti. (Meegan 2010, 26.)
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2.7 Ymparistotoiminnan jarjestelmallinen kehittdminen

2.7.1 Ymparistokatselmus

Ymparistojarjestelman suunnittelu on suositeltavaa aloittaa ymparistokatsel-
muksella. Katselmuksen avulla yritys saa perusteellisen kuvan yrityksen ympéa-
ristdasioista ja toiminnasta aiheutuvista ymparistovaikutuksista. Katselmus
osoittaa yritykselle ymparistondkdkohdat, jotka toimivat yritykselle syntyvan ym-
paristojarjestelman lahtékohtina. (Pohjola 2003, 71.) Katselmuksen toteutuk-
sessa toimivat tarkastuslistat, haastattelut, paikan paalla tehtavat tarkastukset
ja mittaukset, seka edellisten auditointien tai muiden dokumenttien tarkastelu.
(Pesonen ym. 2005, 41.)

Ymparistbkatselmus ei ole tarpeellinen, mikali yritys on tietoinen omista ympa-
ristbasioistaan. Katselmus on kuitenkin tarkea osa ymparistdsuunnitelman
suunnittelua, jos yrityksella ei ole ollut ennestaan ymparistojarjestelmaa. (Peso-
nen ym. 2005, 42.)

2.7.2 Ymparistopolitiikka

Ylimman johdon tulee maaritella ymparistokatselmuksen perusteella organisaa-
tiolle ymparistopolitikka. Sen tulee olla tarkoituksenmukainen organisaation
toimintatapoihin, tuotteisiin, palveluiden luonteeseen, laajuuteen ja ymparisto-
vaikutuksiin nahden. Se sisaltaa sitoutumisen jatkuvaan toiminnan parantami-
seen ja ympariston pilaantumisen ehkéisemiseen. Lisdksi se varmistaa lainsaa-
dannon ja ymparistonakokohtiin liittyvien vaatimuksien toteutumisen. (Rohwe-
der 2004, 170.)

Ymparistopolitiikalla yritys asettaa tavoitteet ymparistdasioidensa hallinnan tilas-
ta ja antaa kuvan yrityksen arvoista ja asenteista. (Pesonen ym. 2005, 45). Poli-
tiilkassa asetetaan yritykselle sen omat ymparistétoiminnan periaatteet. Talla
yritys ilmaisee, mihin ymparistéasioihin yritys kiinnittda huomiota ja mita pyrki-

myksia yrityksellda on ymparistdasioiden hoidossa. (Pohjola 2003, 53.)
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Ymparistopolitiikka on myds ainoa osa ymparistojarjestelmad, jonka tulee olla
julkinen dokumentti. Taman vuoksi ymparistopolitikan tulee sopia yrityksen
imagoon. Ymparistopolitikkaa laadittaessa tulee lahtea liikkeelle merkittavista
ymparistonakoékohdista ja kertoa niihin liittyvat tavoitteet. Sen taytyy sisaltaa
my0s periaatteet jarjestelman dokumentoinnista, toteutuksesta ja yllapidosta.
(Pesonen ym. 2005, 45.)

2.7.3 Ymparistbpaamaarat ja -tavoitteet

Ymparistopaamaaréat ja tavoitteet syntyvat yrityksen luomasta ymparistépolitii-
kasta ja merkittavista ymparistonakokohdista. Yrityksen tulee luoda toiminnal-
leen paamaarét, joilla ehkaistddn ymparistbhaittojen syntyminen tai pahenemi-
nen ja vahennetaan jo olemassa olevia ymparistdvaikutuksia. (Pohjola 2003,
53.) Tama tulee maaritella jokaiselle merkittavalle ymparistonakdkohdalle. Ta-
man jalkeen yritys aikatauluttaa ympéaristbpaamaarien toteutumisen omien re-
surssiensa mukaisesti. Jokaista ymparistondkdkohtaa ei tarvitse toteuttaa sa-
man tien. Ymparistopaamaarien ja -tavoitteiden avulla ymparistdsuojelun tasoa

pyritddn kohentamaan konkreettisesti pitkalla aikavalilla. (Pohjola 2003, 110.)

Tavoitteita asetettaessa on myds suunniteltava toteutuksen auditointi, jotta ta-
voitteissa todella onnistutaan. Jokaiselle tavoitteelle tulisi olla asettamisvai-
heessa indikaattori, jolla maaritellaan ympaéristonsuojelun tasoa. (Pesonen ym.
2005, 50.)

2.7.4 Ymparistoohjelma

Ymparistoohjelmien luominen ja toteuttaminen ovat hyvan ymparistojarjestel-
man edellytys. Jokaiselle ymparistdtavoitteelle tulee laatia toteutussuunnitelma
eli ymparistoohjelma. Ymparistoohjelma on kaytdnnodn toimenpiteiden suunnitte-
lua, joilla varmistetaan ymparistopaamaarien ja tavoitteiden saavuttaminen.
Ymparistoohjelman tulee kertoa kuka on vastuussa mistakin toimenpiteesta, mi-

ten se toteutetaan ja milloin sen tulee olla valmis. (Pesonen ym. 2005, 51.)
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Ymparistoohjelman toimivuuden varmistamiseksi tulee ymparistéohjelmaa kos-
keva henkilokunta kouluttaa. Ymparistokoulutuksessa tarkeinta on, etta tyonte-
kijalla on edellytykset ottaa vastuu ymparistdohjelman toteuttamisesta ja edis-

tyksen seurannasta. (Rohweder 2004, 158.)

Ymparistojarjestelman yllapitoon on myds varattava riittavasti resursseja. Yri-
tyksen on talléin otettava huomioon budjetissaan myos taloudelliset resurssit,
joita ymparistojarjestelma vaatii. Ymparistéohjelmassa tulee olla lisaksi riittava
maara tyontekijoitd. On tarkead, ettd ymparistoohjelman vastuuhenkildissa olisi
vahintaan yksi johdon edustaja. Han valvoo ja vastaa ymparistbohjelman toimi-
vuudesta ja toteutuksesta. Lisdksi han pitdd ylimman johdon ajan tasalla ympa-

ristbasioiden tilasta. (Pesonen ym. 2005, 53.)

2.7.5 Sisainen viestinta

Ymparistojarjestelmaa kehitettdessa on tarkeaa pitdé koulutus- tai tiedotustilai-
suus henkilékunnalle. Tyontekijan tulee olla tietoinen lainsaadannon vaatimuk-
sista ja mihin yritys sitoutuu ymparistopolitikassaan. Kaymalla ymparistdpolitii-
kan asettamat tavoitteet lapi henkilostd hyvaksyy ymparistdjarjestelman ja sen
tuottamat muutokset helpommin. Taméan seurauksena tyontekija pystyy otta-
maan huomioon toimintansa ymparistovaikutukset. Vastaavasti tiedotuksia ja
koulutuksia vaaditaan, kun tulee uusia toimintatapoja tai ohjeistus muuttuu.
(Pesonen ym. 2005, 54.)

On suositeltavaa luoda myos tyéohjeet, jotka tyontekija pystyy opettelemaan
oma-aloitteisesti. Tarkeinta on sisallyttda ymparistdasiat tyontekijan tyoskente-
lyohjeisiin, jotta ymparistdasiat eivat aiheuta turhaa vaivaa tyontekijalle. (Peso-
nen ym. 2005, 94.)

2.7.6 Ulkoinen viestinta

Ymparistojarjestelman ulkoinen viestintd merkitsee yrityksen merkittavien ympa-

ristondkokohtien tiedottamista sidosryhmille. Tarkeimmat sidosryhméat ovat yri-
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tyksen asiakkaat, toimittajat, urakoitsijat, alihankkijat seka viranomaiset. Ympa-
ristdasioista tietoisille asiakkaillekin on hyodyllista tiedottaa yrityksen ymparisto-
asioista, silla ymparistojarjestelman kayttdonotto osoittaa yrityksen ymparisto-
vastuun. Ulkoisen viestinnan valineita ovat yrityksen vuosikertomukset, ympa-
ristraportit, mainokset, asiakaslehdet, julkaisut, messut ja nayttelyt. (Rohweder
2004, 159.)

Ymparistopolitikka on ainoa ymparistojarjestelman osa, jonka tulee olla julki-
sesti saatavilla. Tasta syysta julkinen tiedotus ja saatavuus on varmistettava.
Viestinnan tulee olla kaksisuuntaista, jotta ymparistéviestinta olisi tehokasta.
Yrityksen tulee jarjestaa yrityksen tyontekijoille seka ulkoisille sidosryhmille jar-
jestelma, jolla yritys ottaa vastaan palautteen ymparistojarjestelman toiminnas-
ta. Tama voidaan jarjestaa esimerkiksi kyselyill&, suoralla sdhkdpostiosoitteella
tai suullisena palautteena. Yrityksen ulkopuolelta tulleet huolenilmaukset tulee
dokumentoida ja arkistoida yrityksen maarittelemalla tavalla, jotta ne voidaan

ottaa huomioon yrityksen toiminnassa. (Pesonen ym. 2005, 59.)

2.7.7 Toiminnan ohjaus

Yrityksen pitdé luoda ohjeet niille toiminnoille, joilla on merkittavia ymparistovai-
kutuksia. Toimintaohjeet sisaltavat menettely- tai toimintaohjeita, joilla ympaéris-
tojarjestelmaa yllapidetaan. Hyvia esimerkkeja menettelyohjeista on ymparis-
ton&kokohtien maarittely, niiden merkittdvyyden arviointi seka lainsaadannon
asettamien velvollisuuksien seuranta. Menettelyohjeita voidaan laatia esimer-
kiksi hankinnoista tai alihankkijoille asetetuista ympéaristovaatimuksista. (Pohjola
2003, 103.)

Toimintaohjeissa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon merkittavimmat ymparis-
tonakokohdat. Tavallisia toimintaohjeita vaativia prosesseja ovat tuotannon eri
vaiheet, varastointi seké jatteiden kasittely. Jos toiminnalle asetetaan raja-
arvoja esimerkiksi yleisjatteen maarassa, ohjeissa tulee maarittdd miten toimin-
taa seurataan ja miten toimitaan arvojen ylittyessa. Ohjeistukseen tulee sisallyt-

taa myos mahdolliset ilmoitusvelvollisuudet viranomaisille, mikéali raja-arvot ylit-
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tyvat ja kuinka ehkaisevat ja korjaavat toimenpiteet suoritetaan. (Pesonen ym.
2005, 61.)

2.7.8 Dokumentointi ja asiakirjojen hallinta

Ymparistojarjestelma tulee dokumentoida kirjallisesti, silla dokumentointi toimii
véalineena tavoitteiden saavuttamisessa. Se on ymparistoasioiden kasikirja yri-
tyksen tyontekijoille, ja se toimii todistusaineistona yrityksen ymparistdtoimista
ulkopuolisille auditoijille. Se on my6s todisteaineisto ymparistdohjelman toteu-
tumisesta. (Pesonen ym. 2005, 63, 66.) Dokumentoinnin avulla yritys voi ky-
seenalaistaa normaalit toimintatapansa, jotka johtavat yrityksen merkittaviin
ymparistovaikutuksiin. Dokumentointi luo usein yksinkertaisia parannusehdo-
tuksia, joiden toteuttaminen ei ole haastavaa. (Pohjola 2003, 145.) Dokumen-
toinnin perusteella asetetut ympéaristopaamaarat ja niitten pohjalta pidetty koulu-
tus yhtenaistaa myos toisaalta koko tydyhteison toimintamalleja (Pesonen ym.
2005, 66).

Kasikirja sisaltaa yrityksen ymparistonakdkohdat, ymparistopaamaarat, mittaus-
ja seurantatulokset sekéa ymparistopolitikan. Taman lisaksi kasikirjasta tulee
kayda ilmi mahdolliset menettely- ja tybohjeet. (Pohjola 2003, 145.) Mikéali kasi-
kirjasta ei 16ydy kaikkea tarvittavaa informaatiota, sen tulee ilmaista léahde, josta
tarvittava tieto 16ytyy. Tallenteiden tulee olla luottamuksellisia, joten yrityksen
johdon tulee paattaa, kella on paasy kyseisiin tallenteisiin. (Pesonen ym. 2005,
63.)

2.7.9 Sisainen auditointi

Toiminnan hallinnan ja kehittymisen edellytyksen& on saanndéllinen oman toi-
minnan tarkastelu ja arviointi. Yrityksen sisaisella toiminnanarviolla yritys hah-
mottaa, toteutuvatko ymparistoa koskevat tavoitteet. Sisaisen auditoinnin tar-
kein paamaara on havainnoida ymparistojarjestelman kehittdmis- ja parannus-

kohteet. (Pesonen ym. 2005, 67.) Jarjestelman aktiivinen paivittdminen ja ym-
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paristopolitiikan siséllyttaminen tapahtuman jokapaivaiseen suunnitteluun ta-
kaavat tehokkaan jarjestelman kayton ja kehittymisen. (Pohjola 2003, 147.)
Ymparistoasioiden auditoinnissa tulee korostua riippumattomuus ja objektiivi-
suus. Taman vuoksi ei ole suositeltavaa, ettéd kukaan auditoi omaa vastuualuet-
taan. Auditoijalla pitda kuitenkin olla riittava asiantuntemus auditoimastaan toi-
minnasta, jotta tarkastaja havaitsee olennaiset asiat ja osaa liittdd ne ymparis-
toasioiden hallintaan. Siksi on suositeltavaa, ettad auditoinnissa olisi pieni ryhma

eri osa-alueiden asiantuntijoita. (Pesonen ym. 2005, 68.)

Auditointi on suunniteltava niin, etta ymparistojarjestelma voidaan kayda lapi
saanndllisesti. Auditoinnin tukena kaytetaan tapahtumista aikaisemmin tehtyja
dokumentteja ja aineistoja. Nain valmiiksi havaittuihin ymparistonakokohtiin tar-

vitsee kiinnittdd vahemman huomiota. (Pesonen ym. 2005, 68.)

Auditoinnin tulee tapahtua paikan paalla kohteessa. Sen aikana pyritdan saa-
maan kuva etukateen havaituista mahdollisista ymparistonakokohdista. Lisaksi
tarkastellaan toimitaanko tapahtumassa toimintaohjeiden mukaisesti, ja miten
tapahtumasta jarjestettyjen mittausten perusteella selvittiin edelliseen mittaus-
kertaan verraten. (Pohjola 2003, 35.)

Mikali auditoinnissa havaitaan, ettei toiminta vastaa ymparistojarjestelméan oh-
jeistusta tai lainsdddannén vaatimukset eivat toteudu, joutuu auditoija merkit-
semaan toiminnasta poikkeaman. (Pohjola 2003, 35.) Havainto tulee kirjata
pohjautuen joko ymparistokasikirjaan, haastatteluun, toiminnasta tehtyyn ha-
vaintoon tai naiden ristiritaan. Poikkeaman tarkoitus ei ole 16ytaa syyllisia, vaan
syitd poikkeaman syntyyn. Poikkeaman synty voi johtua vain esimerkiksi huo-
nosta tiedotuksesta, koulutuksen puutteesta tai vaarista tyéohjeista. (Pesonen
ym. 2005, 71.)

Kun auditointi on suoritettu, tulee tuloksissa esittaa jarjestelman vahvuudet ja
poikkeamat. TAma olisi hyva suorittaa mielellaan kirjallisena raporttina doku-
mentoinnin takia. Raportti toimii katsauksena johdolle ympéaristopolitikan nou-

dattamisesta, ja miten ymparistoasioita tulisi vastaisuudessa kehittaa tapahtu-
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massa. Toimintaa on helpompi kehittda vanha raportti tukena, kuin aloittaa sa-
ma tyo6 tyhjalta poydalta. (Pesonen ym. 2005, 71.)

2.7.10 Johdon katselmus

Johdon tuottama katselmus tuo aina ymparistojarjestelman asettaman kauden
paatokseen ja aloittaa uuden. Johdon tekeman katselmuksen tarkoituksena on
tutkia onko ymparistéohjelma toteutunut ja onko ymparistopaamaariin paasty
kauden aikana. Katselmuksen tavoite on myds tarkastella ymparistosuunnitel-
maan tehtya ymparistopolitikkaa, padmaaria ja tavoitteita: Ovatko ne soveltuvia
nykyhetkeen vai pitéisiko toimintaa hioa tapahtuman tarpeita vastaaviksi. (Poh-
jola 2003, 23.)

Jatkuvan toiminnan parantamisen ja kestavan kehityksen mukaisesti yrityksen
tulisi koko ajan pyrkia parempaan ymparistonsuojelun tasoon. Taman vuoksi
ympéaristopaamaarissa tulee ottaa kayttoon joko kiristetyt tavoitteet tai uudet
ymparistopaamaarat. Uudet paddmaarat voidaan ottaa kayttoon, kun vanhoissa
ymparistopaamaarissa on riittdva ymparistosuojelun taso. (Pesonen ym. 2005,
73.

2.7.11 Ymparistjohtaminen

Kestavan kehityksen mukainen vastuullinen liiketoiminta siséltyy yrityksen ar-
voihin ja visioihin. Jos vastuullista liiketoimintaa ei maariteta, yrityksella ei ole
perusteita esimerkiksi ymparistovastuun maarittelyyn. Mikali kestava kehitys
otetaan huomioon vasta liiketoimintastrategiassa, yrityksella ei ole valmiuksia
hoitaa ymparistdasioitaan tai maaritelld itselleen ymparistévastuuta. Yrityksen
johdon tulee perehtya ympaéristéasioihinsa, jotta sitoutuminen ymparistdasioihin
on mahdollista. (Pohjola 2003, 40.)

Yrityksen arvot, visio seka liiketoimintastrategia maarittavat yrityksen kestavan
kehityksen mukaisen toiminnan. Mikali kestavan kehityksen ndkokulma on yri-
tyksen toiminnan linjauksessa, ymparistévastuun maarittely ja toteuttaminen

ovat hyvalla pohjalla. Kun liiketoimintastrategia siséltdd ymparistdasiat, silla
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voidaan maaritella ymparistovastuun perusteet yrityksen liiketoiminnassa ja sen
vaikutukset sidosryhmiin. Yrityksen luoma ymparistopolitiikka, ymparistbasioi-
den tavoitteet ja hallinta rakennetaan maaritellyn ymparistovastuun mukaisesti.
(Pohjola 2003, 41.)

3 Tyon tarkoitus ja tavoitteet

3.1 Tarkoitus ja tavoitteet

Tyon tarkoituksena on selvitta&d, miten suurtapahtumista suunnitellaan ymparis-
toystavallinen ja taloudellinen tapahtuma, jonka ymparistdvaikutukset ovat

mahdollisimman pienet.

3.2 Tutkimustehtava

Tybssa kartoitetaan tapahtumaa koskevan lainsdddannén asettamia vaatimuk-
sia, jotka vaikuttavat tapahtumansuunnitteluun. Lisaksi tyossa esitellaan keino-
ja, joilla tapahtuman jarjestava yritys ottaa suunnittelussa huomioon ymparisto-
vastuun ja ottaa sen osaksi johtamistaan. Tarkoitus on myds tutkia imagollisia ja

taloudellisia hyotyja ymparistosuunnitelman- ja johtamisen kautta.

4 Tutkimuksen toteuttaminen

4.1 Aiheen rajaus

Opinnaytetydssa kasitellaén tapahtuman alueen sisalla tapahtuvat prosessit ra-
kennus-, tapahtuma- ja purkuaikana. Ty0 kasittaa tapahtuman aikana tapahtu-
ma-alueella havaittavat ymparistondkdkohdat. Tyd perustuu ISO 14001- sertifi-

kaattiin.
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4.2 Aineiston keruu ja toteutus

Opinnaytetyon tutkimusotteena on laadullinen tutkimus ja tiedonhallinnan mene-
telmin& tapahtuman dokumentointi havainnointi kohteessa ja haastattelut. Audi-
toinnin ja haastattelujen perusteella tapahtumanjarjestéjille suunnitellaan ehdo-
tus ymparistopolitikasta ja esitetaan toimenpidesuosituksia tulevaa tapahtumaa
varten. Aineiston perusteella pohditaan ja kartoitetaan myds yrityksen mahdolli-

suuksia sertifioida tapahtuma.

Auditointi toteutettiin joka paiva kesakuun 28. paivasta Heindkuun 5. paivaan
saakka klo 11.00-15.00 valisena aikana. Auditoija haastatteli tapahtuman aika-
na seitsemaa tapahtumassa tyoskennellytta ja neljaa tapahtumassa vieraillutta
henkil6&. Haastattelut toteutettiin vapaamuotoisesti ilman haastattelurunkoa.
Tapahtuman pohjalta sdhkdpostilla toteutettuja jalkihaastatteluja lahetettiin

kymmenelle eri naytteilleasettajalle. Haastatteluun vastasi kuusi yritysta.

4.3 Tapahtuman sertifiointi

Suomessa suurtapahtumia varten ei ole virallista sertifikaattia. Euroopassa on
kuitenkin kansainvalisia asiantuntijajarjestoja, joiden tehtava on auditoida ja
myontaa sertifikaatti suurtapahtumiin, joissa ymparistdasiat on otettu huomioon.
Tallaisia sertifikaatteja on esimerkiksi A Greener Festival Award -sertifikaatti.
(Meegan 2010, 26.)

4.4 Ymparistokatselmus

Farmari 2015 -maatalousnayttelyn tarkoituksena oli esitella maataloudessa kay-
tettdvaa koneistoa, elaimia, siemenid, lannoitteita rakennusratkaisuja sek& maa-
talouteen liittyvid muita innovaatioita. Nayttely oli tarkoitettu antamaan ja esitte-
lem&an maatalouden innovaatioita ammattilaisille kuin myds tarjoamaan elé-
myksia asiasta kiinnostuneille. Nayttelyyn osallistuvien yrityksien ilmoittautumi-
nen tapahtui Farmaria varten perustettujen internetsivujen kautta. Tapahtumas-

sa vieraili noin 73 000 henkilo&. (Farmari www -sivut.)
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Kuva 1. Tapahtuma-alue (Farmari www -sivut).

Tapahtuma-alue sijaitsi Joensuun keskustassa yliopiston laululavan ja jaahallin

alueilla. Tapahtuma-alue jaettiin seitsemaan teemoitettuun sektoriin:

Konekentta 1 sijaitsi Vesikko -uimahallin parkkipaikalla. Osastolla esiteltiin ko-
neita seka laitteita maahantuojilta ja valmistajilta. Naytteille oli asetettu autoja,
renkaita, ovia, voiteluaineita, muovituotteita, hydrauliikkaa ja tuulimylly. Talla

paikalla oli myds pelastuslaitoksen yksikko.

Konekentta 2 toimi jaahallin edessé, jossa esiteltiin maatalouteen liittyvaa ras-
kasta koneistoa. Paikalla esiteltiin traktoreita, kurottajia, maanparannukseen ja
kuivatukseen liittyvaa koneistoa, pilkekoneita, hakkureita sekd muita metséko-

neita.
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Kuva 2. Konekentta 2 (Kuva: Joose Korhonen).

Jarmanka ja Farmaritori toimivat Areenan ja jaahallin edessa. Tarjolla oli esi-
merkiksi metallituotteita ja ruokaa. Areenan sisaosastolla oli esiintymislava, ja
monipuolisesti toimijoita maa- ja metsataloudesta. Farmaritorilla sijaitsi kulttuuri-
teltta, jossa oli musiikkiesityksia ja kaytiin maaseutuun liittyvaa paneelikeskuste-

lua. Kerubi tarjosi ravintolapalveluita jaahallissa Farmaritorin vieressa.



30

Metsdosasto sijoittui tiedepuiston ja keilahallin valiseen puiseen ja epatasaiseen
maastoon. Osastolla sijaitsi mm. pilkekoneita, puunkasittelynaytoksia, monkijoi-
ta ja metsakoneita. Osastolla sijaitsi myos ruokapaikkoja, CHP-laitos ja esitys-

lava.

Kuva 3. Metsa (Kuva: Joose Korhonen).
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Kuva 4. Elainkentta Kuva: Joose Korhonen

Elainkenttaan sijoittui maatilan elaimiin liittyvia nayttelyita, paimennus- ja kasit-
telynaytoksid. Osastolla oli kanoja, lehmia, hevosia, sikoja ja lampaita. Jokai-
sesta elainlajista oli naytteilla monia eri rotuja. Alueella oli myds ruokapaikka ja
elaimiin liittyvaa asiantuntijaneuvontaa. Energia-sektori sijaitsi elainkentén vie-
ressa ja siella esiteltiin energiaratkaisuja. Naytteilla oli energiayhtididen palvelu-

ja, uuneja, aurinkosahkdojarjestelmia ja lAampopumppuja.

4.5 Markkinointi ja kommunikointi

Tapahtumaa edeltavana aikana tarkentavia kysymyksia pystyi esittdmaan joko
sahkopostilla tai puhelimitse. Tapahtuma-aikana neuvontaa haettiin areenalla
sijaitsevasta info-pisteesta tai puhelimitse. Tapahtuman ohjelmia ja muita tietoja
sai paperi-esitteenéd myds info-pisteista tapahtuman aikana. Infopiste sijaitsi

jaéhallin kulmalla torin ja konekentta 2:n valissa.
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Tapahtumaa mainostettiin mediassa monipuolisesti. Tapahtumalle luotiin omat
verkkosivut, jotka tarjosivat nayttelyvieraille ja -asettajille ajankohtaista infor-
maatiota tapahtuma-ohjelmasta, likenteesta ja logistiikasta, hinnastoista seka
aukioloajoista. Tapahtuma-aikana alueella toimi oma mediaosasto, joka lahetti
jatkuvasti Facebookin ja Twitterin kautta tapahtuman kohokohtia. Nain tapah-

tumaa pystyi seuraamaan myds alueen ulkopuolelta. (Farmari www -sivut)

Karelia-ammattikorkeakoulu suunnitteli tapahtumalle mobiilisovelluksen, jonka
pystyi lataamaan Android-, I0S- ja Windows-jarjestelmille puhelimen kauppa-
applikaatiosta tai farmarin nettisivuilta. Mobiili-applikaatio tarjosi ohjelmiston,

kartan seka naytteilleasettajien tiedot. (Farmari www -sivut)

4.6 Hankinnat

Kuva 5. Navetta Kuva: Joose Korhonen
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Suurimmat rakennelmat tuotettiin elainsektorille. Tapahtumaa varten rakennet-
tiin navetta, parsinoita, kanahékkeja, opastekyltteja ja esittelykehid. Tapahtu-

massa toimineet naytteilleasettajat olivat vastuussa omista telttahankinnoistaan.

Navettojen runko oli rakennettu vuokratuista telttamateriaaleista. Teltan alle ra-
kennettiin puusta karsina ja parsina oli teréaksesta. Lattia oli vuorattu oljella ja
sahajauholla. Lehman lannasta leviaminen maaperaan ehkaistiin eristamalla
pehku-alue kaksinkertaisella suodatinkankaalla, jonka valissa oli turvekerros.
Lavat, tydajoneuvot, ylim&arainen pehku- ja rakennusmateriaali oli sijoitettu lau-
lulavan taakse.

4.7 Jatehuolto

Kuva 6. Jatteenlajittelu Kuva: Joose Korhonen

Tapahtuma-alueen jatehuollosta vastasi Puhas Oy. Tapahtuma-alueella oli vie-
railijoille tarkoitetut jatehuoltopisteet eldin- metsasektorilla ja jaahallissa. Jokai-
sella pisteella oli Puhaksen edustaja neuvomassa jatteenlajittelua, jotta jate-
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huolto onnistuisi mahdollisimman vaivattomasti. Tapahtuma oli suunniteltu niin,

ettei yleisjatteelle ollut tarpeellista hankkia jateastioita.

Tapahtuma-alueella oli jateastiat bio-, energia-, metalli-, lasi-, paperi- ja karton-
ki- jatteelle. Astian taytyttya se siirrettiin jatehuoltopisteelle puristimeen. Tapah-
tuma-alueella oli jatepuristimet jaéhallin takana ja elainsektorilla ravintolan vie-

ressa.

Elainsektorin tuottamalle lannalle oli jarjestetty oma jatepiste laululavan taakse.
Lanta siirrettiin navetan jateastiaan, josta se siirrettiin saanndllisesti traktorilla
jatepisteelle. Lehmien tuottama maito sailéttiin tankkiin lypsynayttelyn aikana.
Elainjatteet kierratettiin tapahtuman jalkeen Biokympilld, jossa lanta, maito,
harmaavesi ja pehkumateriaali k&siteltiin keskendan. Muut jatteet siirtyivat Pu-

hakselle.

4.8 Havainnointi ja haastattelut

Tiedonhankinnan menetelminé olivat tapahtuman dokumentointi paikan paalla
ja haastattelut tapahtuman aikana ja jalkeen. Auditoinnin ja haastattelujen pe-
rusteella tapahtumanjarjestgjille suunnitellaan ehdotus ymparistopolitiikasta ja
toimenpidesuosituksia tulevaa tapahtumaa varten. Haastattelun tavoitteena on

varmistaa ymparistovaikutusten objektiivinen havainnointi.

Yleisesti tapahtumaan oltiin tyytyvaisia, mutta tapahtumasta annetut ennakko-
tiedot eivat olleet riittavat. Esimerkiksi metsakentalla olevaa kumpua ei ollut
otettu huomioon, silla sita ei edes nakynyt kartalla. Tama johti naytteilleasettaji-
en paikoituksen muutoksiin, jolloin esimerkiksi yhteistyokumppanina toiminut
Guru oy ei saanut rakennettua aanentoistoa aikataulujen mukaisesti. (Haima-
kainen, 2015.)

Lisaksi ravintola Kerubille luovutetut ennakkotiedot kavijoista eivat antaneet riit-
tavia lahdetietoja kavijamaaran ennakoimiseen. ProAgria oli luovuttanut kerubil-
le ravintolassa kayvien asiakkaitten ennakoimiseksi edellisen tapahtuman ravin-

tola-asiakkaiden kokonaismaaran. Tapahtuman jarjestaja arvioi kavijdiden kas-



35

vavan tasaisesti: torstaina 10 000, perjantaina 20 000 ja lauantaina 30 000.
(Harkbnen, 2015.)

Ennakkotiedot eivat pitdneet paikkansa, silla torstaina ja perjantaina kavijamaa-
rat olivat suunnilleen samat - kuitenkin selkeé&sti yli ennakko-odotusten. Raaka-
aineet eivat riittdneet, jolloin Kerubi tilasi lisdé tavaraa odottaen ennakkotiedois-
sa annettua suurinta kavijamaaraa lauantaille. Kavijamaara pysyi lahes samana
ennakkotiedoista poiketen, joten ennakkotietoihin perustunut toiminta oli jonkin
verran tappiollista. Ennakkotiedot olivat myds ristiriidassa, kun niita verrattiin
tavoitekavijamaaraan (70 000 - 80 000). (Harkdnen, 2015.)

Taman lisaksi Kerubin tydntekijat eivat olleet selvilla jatehuollon ohjeistuksesta,
minka vuoksi ravintola ei lajitellut ensimmaisena tapahtumapaivana jatteitaan.
Osa Kerubin tuottamasta yleisjatteesta lajiteltiin jalkikateen. Tapahtuman oletet-
tua suurempi kavijamaara aiheutti myds ruuhkan. Nayttelyyn tarkoitetun parkki-
paikan katu oli leikattu tapahtuman takia, mista syysta liikkenne kulki vain yhta
katua pitkin sisdén ja ulos. Ruuhka pysaytti valiaikaisesti Kuopiontien liikenteen.
(Farmari-nayttely aiheutti... Karjalainen, 2015.)

Sahkdpostilla keratyssa palautteessa yhteisena huolenaiheena oli tapahtuman
logistiikka. Se koettiin epaméaaraiseksi, koska tapahtuman rakennus- ja purku-
paivina piti liikkua eri porteista eri aikaan. Tahan ei ollut selkeaa ohjeistusta,
minka liséksi tapahtuman jarjestamisessa toiminut henkilokunta oli Kiireinen.
Taman lisaksi tarjottua trukkipalvelua ja informaatiota ei saatu hyédynnettya
tarpeeksi tydvoimapulan takia. (Jaaskelainen, 2015) Konekenttien asemointia
pidettiin myds puutteellisena, koska niiden k&vijamaarassa oli selkea ero. Tilan-
netta pyrittiin korjaamaan kuulutuksilla, mutta kavijamaaraé ei saatu lisaanty-

maan tapahtuman aikana. (Korkia-Aho, 2015.)

Lisaksi sahkdjohdoille suunnitellut ylikulkusillat aiheuttivat ongelmia. Ne oli ase-
tettu teille vinottain, joten isommilla autoilla yli ajaminen aiheutti haitallista hei-
luntaa. TAma hidasti liikennetta koska ylikulkusiltoja ei oltu kiinnitetty, jolloin yli-

kulkusilta siirtyi helposti alueella k&velevan tai paalta ajavan ajoneuvon vaiku-



36

tuksesta. Naytteilleasettaja oli suoristanut ylikulkusillan omatoimisesti. (Jaaske-
lainen, 2015.)

Kuva 7. Sahkojohdolle suunniteltu ylikulkusilta Kuva: Joose Korhonen

5 Tulokset ja niiden tulkinta

Tapahtuman suunnittelun p&apaino oli ymparistdvaikutusten minimoinnissa.
Suurin osa haastatelluista kavijoista ja naytteilleasettelijoista viihtyivat, ja osal-
listuisivat tapahtumaan uudestaan, mikali se jarjestettaisiin uudestaan Joen-

Suussa.

5.1 Dokumentointi

Suurin osa tapahtuman puutteista olisi voitu ennakoida, mikali tapahtuman

suunnittelussa olisi voitu hyddyntaa edellisessa tapahtumassa keréttyja tietoja.
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ProAgria on katto-organisaatio, jonka yksikot toimivat omina talousyksikkoi-
naan. Jokainen yksikko joutuu suunnittelemaan tapahtuman aina itse, koska
tapahtumansuunnittelun taloudelliset tiedot salataan. Tall6in yksikot joutuvat
suunnittelemaan tapahtuman joka kerta alusta asti. Edeltavissa tapahtumissa
IImenneitéa puutteita ei voida ottaa huomioon, eika toimintaa voida kehittaa te-
hokkaammaksi. TAma lisaa tapahtumansuunnitteluun hukattuja resursseja.

Tapahtumansuunnittelun edistamiseksi yksikdiden tulisi tiivistaa yhteistyota ja-
kamalla tapahtumasta luotua katselmusta. Dokumentoinnin pohjalta tulevaa ta-
pahtumaa voisi suunnittelussa ennakoida edeltavien havaintojen mukaan. Se
toisaalta yhtenaistaisi toimintatapoja ja varmistaisi joka tapahtumassa saman-

kaltaiset, ymparistonsuojelun tasoa yllapitavat menettelytavat.

5.2 Indikaattorit

Ymparistokatselmuksen ja ymparistopolitiikan perusteella yksikdiden tulisi maa-
ritella ymparistopaamarat, joihin se tulevissa tapahtumissa tahtaa. Ymparisto-

paamairille tulisi luoda indikaattorit, jotta padmaéaaérien toteutumista voidaan mita-
ta. Ohessa taulukko 1, jossa esitetaan esimerkkeja ymparistopaamaarista kay-

tettavistd indikaattoreista.

Taulukko 1. Indikaattoritaulukko

Tapahtumapaivat 2.8 3.8 4.8 | yhteensa
Kavijat X X X <70 000
Naytteilleasettajat | 417 417 417 417
Ravintolassa

kayneet X X X X
Autojen maara X X X X
Bussilippujen

maara X X X X
Sahko XIKwH | XIKwH | XIKwH |  X/Kw
Rakennelmat X X X X
Vuokrateltat X X X X
Vessojen

lukumaara X




Taulukko 2. Jatehuollon indikaattoritaulukko

Jatehuolto

Maara
Jatelaji (Kg) Indikaattori
Biojate 2,664.00 | X/kavija
Energiajate 9,920.00 | X/kavija
Maito 4,520.00 | X/eldin
Harmaavesi 1.50 Xlelain
Lanta (lahtenyt) | 76,280.00 | X/elain
Kartonki 1,940.00 | X/kavija
Paperi 700.00 X/kavija
Metalli 40.00 X/kavija
Lasi 20.00 X/kavija
Sekajate 220.00 X/kavija
Puujate 4,300.00 | X/rakennus

5.3 Markkinointi
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Organisaation jarjestima massatapahtuma voi olla oleellinen imagoa kasvatta-

va tekija. Tama vaatisi kuitenkin, etta ymparistdasiat otettaisiin huomioon myés

ulkoisessa viestinnassa. Esimerkiksi internetsivujen tieto tapahtuman ymparis-

tbasioista ei ollut riittava. Tapahtuman sivuilla tulisi kertoa valttamattomien aika-

taulujen, asumisen ja naytteilleasettajien tietojen lisdksi esimerkiksi jatteenlajit-

telusta, ravintolatarjoilusta ja muista asiakkaan ja naytteilleasettajan nakokul-

masta tarkeista asioista ja yksityiskohdista. Tarkempi kuvaus tapahtumasta an-

taa kavijalle tapahtumasta lapinakyvamman imagon.

Tapahtumanjarjestgjan ilmaisemat arvot ja vastuu tapahtumassa ovat esimerk-

kind toimia tapahtumassa vierailevalle. Toisaalta ProAgrian tulisi ilmaista ja ke-

hittd& ymparistdvastuutaan ja kerata palautetta niin kavijoiltéa kuin myoés naytteil-

leasettajilta.
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5.4 Sisainen viestinta

Tapahtumassa toimivien vapaaehtoisten tyontekijéiden ja aliurakoitsijoiden oh-
jeistus olisi suositeltavaa antaa kirjallisena ohjekirjana, joka sisaltéaisi yleisesti
tapahtuman ty6tehtavat. Nain jokaisella olisi nakemys tapahtuman kulusta, eika
tapahtumansuunnittelusta vastuussa olevat tyontekijat pystyisivat kiinnittamaan
huomiota suurempiin kokonaisuuksiin. Esimerkiksi yrityksen pyrkimys hankkia

sertifikaatti tapahtumalle voi olla myos tyontekijad motivoiva tekija.

5.5 Tapahtuman suunnittelu

Suosittelisin myos, etta tulevaan tapahtumaan asetettaisiin suurempi maara
tyontekijoita tai tapahtumaa varten palkattaisiin aliurakoitsijoita. Tapahtuman
rakentamis- ja purkuaikana nayttelyasettajien neuvonta ja riittava tyontekijdiden
maara tehostaa toimintaa, kun kaikilla on edellytykset toimia kerralla oikein.

Tapahtuman parkkialueet kannattaa jakaa useaan alueeseen, jotta liikennetta
saataisiin hajautettua. Ruuhkan takia jarjestetty pysékainti Liperin lentokentélle
vahensi ruuhkia, mutta lisési jatkuvaa liikennettd lentokentan ja tapahtuma-
alueen valilla. Tapahtuman parkkialueiksi olisi voitu suunnitella esimerkiksi ta-
pahtuma-alueen vieressa olevan Tiedepuiston parkkihalliin. Lisdksi ProAgria
olisi voinut sopia poikkeuksellisesti katu- tai vineralueparkkeerauksesta kau-
pungin kanssa ylimaaraisten ruuhkien estamiseksi. Pahimman ruuhkan aikana
olisi voitu harkita Linnunlahdentien avaamista valiaikaisesti likenteen ohjauksel-

la.

Tapahtumassa olisi hyva myos olla yleisesti tapahtumaa seuraava vastuuhenki-
16, joka huomioisi tapahtuman epé&kohtia. Tallgin viesti voitaisiin valittaa suoraan

tapahtuman johdossa olevalle taholle, joka voisi olla ympéaristévastaava.

Ymparistbvastaava voi olla johdossa toimiva henkild tai muu ymparistdasiantun-
tija. Tapahtuman ympaéristévastaava voisi myds olla tulevasta tapahtumasta
vastaavan nimeadma henkild. Nain katselmus olisi objektiivinen, minka lisaksi

tapahtuman dokumentoijalla olisi raportin perusteella kokemusta tapahtuman
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jarjestamisesta. Nain saataisiin jaettua arvokasta kokemusta tapahtuman suun-
nittelusta ja siitd aiheutuvista ymparistovaikutuksista. Ymparistovastaavan tulisi
olla perehtynyt ymparistolainsaadantoon, edellisista tapahtumista saatuihin tie-

toihin sek&a ympariston seurantamenetelmiin (esimerkiksi ISO 14001).

5.6 Ehdotus ymparistopolitiikasta

Ympaéristopolitikassamme noudatamme kestavan kehityksen periaatetta, joka
on yksi osa koko organisaatiomme arvoja. Toimintamme seuraa lainsaadantéa
sekd muita viranomaisvaatimuksia, joita toimintamme vaatii. Olemme selvitta-
neet toimintamme ymparistonakékohdat ja yllapidamme tietamystamme tapah-

tuman suunnittelua kehittdessa.

Ymparistonsuojelun tason yllapitamiseksi ja kehittamiseksi kehitamme yhteis-
tyota muiden organisaatiomme yksikdiden kanssa. Tavoitteenamme on ympa-
ristbohjelma, joka kehittaa tapahtumiamme tapahtuman mittakaavasta piittaa-
matta. Sitoudumme kehittdmaan ymparistbasioitten ja tapahtumansuunnittelun

hallintaan, seka ymparistonsuojelun jatkuvaan parannukseen.

Tavoitteemme on tarjota tapahtumissamme vieraileville, kuin myds tapahtumis-
sa esittajana toimiville tahoille tapahtuman, joka on kaikkia osapuolia miellyttava
kokonaisuus. Tapahtumamme tulee olla vastuullinen ja ymparistoystavallinen.
Tulemme kiinnittamaan huomiota ymparistoystavallisiin hankintoihin ja toimin-

taan.

Ymparistopolitikka perustuu opinnaytetyon tekijan havaitsemiin ymparistonako-
kohtiin. Se sitouttaa tapahtumanjarjestajan ymparistéohjelmaan ja kestavan ke-

hityksen mukaiseen tapahtumansuunnitteluun.

5.7 A Greener Festival

Tapahtuman imagoa on myods mahdollista parantaa sertifikaatilla. Tapahtumille

ei ole luotu virallista suomalaista sertifikaattia, mutta Euroopassa toimii kan-
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sainvalisesti toimivia jarjestdja. Mielestani Farmari -maaseutunayttelylle on

edellytykset hankkia sertifiointi.

Yritys on voittoa tavoittelematon jarjesto, joka tarjoaa tietoa ja koulutusta tapah-
tuman ymparistoystavallisesta suunnittelusta. Yrityksen tarjoama "A Greener
Festival Award” on kehitetty vuonna 2007. Toiminta on kasvanut joka vuosi. Yri-
tys lahettdd kouluttamansa auditoijan tapahtumaan pienté korvausta vastaan.
Yritys on ottanut ymparistéasiat huomioon palkinnon kriteerien mukaisesti. Jar-
jeston kautta on myoés mahdollista jakaa ja kerata innovaatioita tapahtuman jar-
jestamisesta ymparistoystavallisesti. Jarjesto ei suorittanut sertifikaatinjakoa
vuonna 2015, mutta jatkaa toimintaansa normaalisti tulevana vuotena 2016. (A

Greener Festival www -sivut.)

6 Paatanto

6.1 Tarkastelu

Opinnaytetyon tietoperusta kasitteli kestavan kehityksen ja ymparistojarjestel-
man hyddyntamista ja kayttbonoton vaatimuksia organisaation tyontekijasta joh-
toon. Ymparistojarjestelméan perustana kaytettiin 1ISO 14001 -standardia, koska
se sisaltaa toiminnalle ominaisia onnistumisen mittaukseen yleisesti soveltuvia

valineita.

Tyo6n tavoitteena on tarjota mita tahansa suurtapahtumaa jarjestavalle taholle
valineet oman ymparisténsuojelun tason ja ymparistonakokohtien tarkasteluun.
Mielestani raportissa antamillani valineilla tapahtuman ymparistonakokohdat ja
tapahtumansuunnittelun onnistuminen kestavan kehityksen nakdkulmasta on

mahdollista kartoittaa yrityksen johdon maarittamalla tarkkuudella.

Katselmuksen tekemisen haasteena on katselmuksen tekijan oma koulutus ja
subjektiiviset kasitykset tapahtumansuunnittelusta. Toisaalta mikali tapahtuma
tahtad ymparistosertifikaattiin, katselmuksen tekijan tulisi olla ulkopuolinen alan
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osaaja. Omien ymparistdasioiden kartoitus antaa kuitenkin yritykselle lahtota-

son, jolla yritys voi itse parantaa omaa ymparistonsuojelun tasoaan.

Ymparistokatselmukseen liittyvaa sidosryhmien analyysia ei ole sisallytetty
opinnaytety6hdn muuten kuin haastattelun nakékulmasta. ProAgria jarjesti ta-
pahtumassa vieraileville kavijoille oman kyselyn tapahtumasta.

6.2 Menetelméan ja toteutuksen arviointi

Tapahtumassa tuotetun ymparistokatselmuksen luonti auditoinnin ja haastatte-
lujen perusteella oli mielestani toimiva tutkimusmenetelma. Ymparistokatsel-
muksen tukena tehdyt haastattelut antavat objektiivisen ndkemyksen tapahtu-
man suunnittelusta ja ymparistondkokohdista. Tapahtuman suunnittelun arvioin-
ti olisi kuitenkin ollut tarkempi, mikali osallistuminen tapahtuman suunnitteluko-

kouksiin olisi ollut mahdollinen.

Tapahtuman jalkeen yrityksen kiinnostus opinnéaytety6ta kohtaan loppui. Taman
vuoksi opinnaytteeseen suunniteltu johdolle suunniteltu haastattelu ja katselmus
puuttuvat tyosta kokonaan. ProAgrian tietoja sahkonkulutuksesta, tapahtumas-
sa jarjestetysta asiakaskyselystd, tydohjeistuksista tai vastuuhierarkiasta ei saa-
tu raporttiin, minka vuoksi tydsta puuttuu olennaisia tietoja. Tyt on toteutettu
taysin opinnaytetyon tekijan nakdkulmasta ja keraamista tiedoista. Taman
vuoksi tydssa ei kasitelty yrityksen tapahtuman suunnittelussa asetettavia tai
olemassa olevia ymparistopaamaaria. Puuttuvilla tiedoilla ja haastatteluilla
opinnaytetyon tuloksista tehdysta analyysistéa olisi saatu kattavampi kokonai-
suus, jossa olisi voitu kasitella tarkemmin yrityksen ymparistovastuuta ja ympa-

ristbnsuojelun tasoa.

6.3 Virhemahdollisuudet

Tapahtuman auditoinnin pohjalta luotu haastattelu voi johtaa virheellisiin paa-
telmiin, mikali auditoija tai haastateltavat eivat havaitse oikeita asioita tapahtu-

massa. Tata virhettd on minimoitu haastatteluilla ja kuvatallenteilla. Haastattelu-
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jen lilan pieni otantamé&éara ja haastateltavat voivat antaa vaaran kuvan tapah-

tuman suunnittelusta. (Pohjola 2003, 190.)

Johdon katselmuksen, asiakaskyselyn, energiatietojen ja haastattelujen puute
voi my0s antaa vaaran kuvan tapahtuman suunnittelusta. Joillekin tapahtumas-
sa huomatuille ilmidille ja rakenteellisille ratkaisuille voi olla ymmarrettava seli-
tys, joka ei selvia ulkopuoliselle auditoijalle ilman tapahtumanjarjestajan nake-

mysta.

6.4 Kehityksen kuvaus

Opinnaytetyoni alkuperéainen aihe oli Ymparistdsuunnitelma Farmari 2015 -
maatalousnayttelyyn. Sain aiheen ehdotuksena tulevalta ohjaajaltani. Otin en-
simmaisen kerran yhteytta lokakuussa tapahtumanjarjestajaan. Ehdotukseni jai

roikkumaan joksikin aikaa, koska tapahtuman rahoitusta ei ollut viela selvitetty.

Tapasin nayttelypaallikdn ja yrityksessa toimivan ohjaajani ensimmaisen kerran
tammikuussa. Tapaamisen aikana minulle esitettiin tapahtuman suunnittelussa
jo sovitut ennakkotiedot. Tiedustellessani opinnaytetyon tavoitteita kumpikin il-
maisi vain, ettd opinnaytetyodn “ei tulisi olla turha”. Ymmarsin toisin sanoen, etta
minulla on vapaat kadet suunnitella opinnaytety® niin, etta tyosta tulisi tasokas.
Tapahtuman lahestyessa opinnaytetyon tarkoituksesta tai tavoitteista ei muo-
dostunut konsensusta. Aikataulullisista syista ehdotin etukateen luodun suunni-
telman sijaan tehtavéksi auditoinnin, jonka pohjalta yritys pystyisi kehittdmaan

toimintaansa.

Kartoittaessani mahdollisia lahteita tapahtuman suunnittelusta ymparistdysta-
vallisesti huomasin, ettei aiheesta ei ollut suomalaista informaatiota. Siksi ha-
keuduin tutkimaan ulkomaisia lahteita. Huomasin tutkiessani ymparistoystavalli-
sen tapahtuman suunnitelmia, etta tutkimani opukset ja etenkin Enviromental
Handbook oli selkeasti ISO 14001 -standardiin verrattavissa. Taman takia koin
kyseisen standardin olevan erinomainen tyon tarkoitusta miettien. Tapahtuman-

suunnittelusta ja ymparistosta huolehtimisesta tulee 16ytaéa ensin lahtdtaso, jon-



44

ka perusteella tulevaa tapahtumaa kehitetaan. Ehdotukseni standardin hyédyn-
tamisesta opinnaytetydsta sai hyvaa vastakaikua.

Tapahtumasta saamatta jaéneet tiedot olisivat antaneet uusia nakékulmia tulos-
ten tarkasteluun. Haastatteluiden ja suunnittelukokousten avulla ty6té olisi voitu
laajentaa suurempaan kokonaisuuteen. Tyossa olisi voitu havainnoida yrityksen
tapahtuman suunnittelussa syntyvia ymparistévaikutuksia, joihin voitaisiin en-

nakkosuunnittelulla vaikuttaa.

TyoOn parasta antia oli itse ymparistokatselmuksen ja haastattelujen tekeminen.
Koska tapahtuman ymparistonakokohdat olivat valmiiksi hyvalla tasolla, haas-
tattelu antoi aivan uuden nakdkulman opinnaytetyolle. ProAgria on asiantuntija-
jarjesto, jolla on jo valmiiksi néakemys ymparistdasioista oman tietAmyksensa

perusteella.

Raportin nakékohdat osoittautuivat hyvinkin yksinkertaisiksi asioiksi. Suurin osa
tapahtuman suunnittelun virheisté oli helposti havaittavissa niin auditoinnin kuin
my0Os haastateltujen naytteilleasettajien nakdkulmasta. Huomasin haastattelujen
ja asiakaspalautteen antavan aivan erilaisen nakokulman tyélleni, mika paatyi

loppujen lopuksi olemaan taman tydn "suola” ja auditoinnin tarkein tuki.

Tapahtumantekoon liittyvistd oppaista huomasin, etta tapahtumien ymparisto-
vaikutusten mittaus on vaikea prosessi. Yleisesti suurtapahtumien jarjestami-
seen kaytetty oli noin viikko tai kaksi: rakennus-, tapahtuma- ja purkuaika. Ihmi-
set olivat erittain kiireisia ja kavijoita saapui suurina maarina. Tapahtuman ym-
paristbvaikutuksista ei voi saada konkreettista ja objektiivista dataa muuten kuin
laskujen tai haastattelujen seka yleisen katselmuksen kokoonpanon muodossa.
Ymparistosuunnitelma ei itsessaan ole kuin tapahtumansuunnittelun tukivaline.
Taman vuoksi koin tapahtuman suunnittelun etukateen olevan avain ymparis-
toystavalliseen tapahtumaan. Kaikkia tapahtuman ymparistdvaikutuksia ei voida
ehkaista itse tapahtuman aikana. Onkin tarke&, ettd tapahtuman katselmuksen
perusteella luodut ennakkosuunnitelmat ovat olemassa. Toisaalta tapahtumasta

keratyt tiedot ovat tarkeé tuki, kun tulevaa tapahtumaa jarjestetaan.
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Opinnaytetydni on tehty itsenéisesti. Se on ollut pitk& prosessi ja ongelmanrat-
kaisuty0, jossa minun on taytynyt itse l0ytaa opinnaytetyélleni merkitys. Koin
asiakaspalvelukokemuksestani olevan hyttya haastattelutilanteissa ja tuntemat-
tomien ihmisten kohtaamisessa. Toisaalta tyon ja tapahtumansuunnittelun ede-

tessé pystyin rakentamaan tyolle omasta mielestani sopivan kokonaisuuden.
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Etdparkki lentokentalla
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Naytielyrakenteiden tilaukset 10.4.2015 mennessd, Lataa

rakalustekivasto (PDF)

Farmari-lehti

wesantasreindeers.ft Laukkalan Mokit / Jussi Laukkanen p, 0¢

f;, Pekka Niemela 0400 686 901

Farmarin virallisena néyttelyrakentajana toimii MSP Event Oy, p.fi, info:
Naytteill vaivat tilata Kal laudat ym, suoraan yritiajalta.
Nayttel jalta on lla myos ulk ille erikokoisia telttoja alkaen 2mx2m, 3mx3m jne.

Farmari-lehti limestyy 26,6, Varaa mainostilasi, ja ole mukana 100 000 kpl suurjakel Lataa lehden

Naytteilleasettajien ravintola Joensuu Areenassa

salaattipoyta ja piirakka tai pieni suolainen / 10 euroa
Menu noutopdydasss 12 €

salaattipoyta: kolmea salaattia

salaatinkastiketta

leipaa ja voita

vetta ja maitoa

Torstai 2.7.

* paistetut muikut, perunamuhennosta ja tillikastiketta

Perjantai 3.7.

* kyyttolihapyorykoita, ja perunamuhennosta

Lauantai 4.7.

* pintasavustettua por , maah IE

lutkastiketts ja villiyrteilld maustettuja paahtoperunoita

Kasvisruokana tarjoilemme nokkoshernepihvig, perunamuhennosta ja koiranputkimajoneesia

Nakyminen Farmarissa 2.-4.7.2015

Naytteilleasettajat ndkyvat luettelona farmari.net -sivuilla (www. fa:

t/nayitelyvieraliles

viteileasetiajar)

tti alla olevasta linkistd.

Maaseudun Tulevaisuuden mukana jaettavasta Farmari-lehdestd ja Sanomalehti Karjalaisen valissa jaettavasta litteesta I6ytyvat myos néytteilleasettajien luettelot osastor

Liséksi an mahdellista saada viela lisatilaa rajoitutusti seuraavista kohteista:
Farmarin tauluTv:t porteilla

Farmarin sisaantuloporteille tulee infotaulut, joissa on kerrottu yleisti ayttelysta; kartat, naytteill

settelot, ohjelmat, infopiste, ensiapu jne. Infotauluihin on n

rajoitetusti nakyvyytia. Sama materiaali nakyy kalkissa infotauluissa, TauluTV:n kuvaruudun koko: leveys 1920 pikselia, korkeus 1080 pikselid.

Mainos toimitetaan valmiina jpg-muodossa: marko natri

hitp:/www.farmari.net/contentiohjeita-n%C 3%Adytteilleasettajille

fi. Aihekenttaan teksti TAULUTY MAINOS, Mainoksen hinta on 200 euroa + alv. Mainos nakyy keko néyt

112
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materiaalit viimelistaan 25.6.

Farmarin nettisivuille

Naytteilleasettajat voivat esitelld omaa tuo@ntoa/ osastoa/ tarjouksia nayttelytarjonta -osiossa nayttelyvieraille. Tieto nakyy kuvana koko sivun leveydelta,
Kuvan koko nettisivuille

leveys 940 pikselid ja
korkeus 400 pikselia, resoluutio 72.

Nettisivuille tuleva mainos toi ipg dossa marko.nati@proagria.fi, Mai 1 hinta heti sivulle laitosta alkaen 150 euroa + alv. Varaus ja materiaalit viimeistas
Aitamainos

Jos yrityksellasi on valmis Ili, hydynna sita Farmarin ai inok Hinta on 200 e/ mainos { max 3 juck i) + alv, Ve i limeistaan 25.6. anu.pesor
Kaikki paikat lask ayttelyn jalkeen.

Tiedostot:

sehdor 2015
[ Farmar: lehden mediakort

[ Farmari 2015 Exhibitor
@) Lahestymiskarlta joens

lueen kartta

@ Navtteilleasets

ms and conditions

<uyu Areenan pohjakartta

RMARL))

JU2-472015 oD

esitrelee monipuolisesti maataloutta ja maaseutua, Maatalousnayttelyss kohtaavat niin ammattilaiset, alan harrastajat kuin kulutzajatkin, Farmari on kessn kohokohta!

meille palautetta Nayttelyn jarjestaa

2yita, olemme palveluksessasi!

g A
3 palautetta 12 Pojos-Karjala

Nayttelypaéllikkd Anu Pesonen
anu.pesonen@proagria.fi
040 301 2436

)pyright ProAgria 2014, All rights reserved.

Farmari 2015 2.-4.7.2015, Mehtimaenaukio 2, 80100 Joer

itp:/www. farmari.net/contentiohjeita-n%C 3% Adytteilleasettajille %
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NAYTTEILLEASETTAJAEHDOT FARMARI}»

< JOENSUU 2-4.7.2015 i
FARMARI 2015 ~-MAATALOUSNAYTTELY
Jarjestéja: ProAgria Pohjois-Karjala ry Paikka: Mehtimaen ulkoilualue, Joensuu Areena ja Joensuun laulurinne.
Aika: 2.-4.7.2015 Aukioloajat: to-la klo 10 — 17. Hintoihin lisitdan voimassa oleva alv %, ellei toisin mainita.
www.farmari.net
NAYTTEILLEASETTAJAT JA MYYNTIOIKEUDET
Farmari 2015 on avoin kaikille teollisuutta, kauppaa, maa- ja metsitaloutta harjoittaville yrityksille, muille
maaseutuyrityksille sek yhteisdille ja jérjestéille. Jirjestija varaa oikeuden rajata makeisten, ruuan, juomien,
kahvin, jaatelon ja muiden kioskituotteiden ym. myynnin erillissopimuksella. Maksuttomien maistiaisten
pienimuotoinen jakaminen on mahdollista. Ruokien ja juomien laajamittainen ilmaistarjonta ei ole sallittua.
Nayttelyosastolla esilld ja myynnissd olevat tuotteet sekd maistiaiset on esitettéva ilmoittautumisen yhteydessa.
Nayttelyjdrjestdja pidéttaa itselleen oikeuden péattaa myyntioikeuksista ja myytavista tuotteista. Naytteilleasettaja
ei saa luovuttaa osastoa tai osaa siitd kolmannelle osapuolelle ilman nayttelyjarjestéjén lupaa.
PAIKANVUOKRAT
Osastoihin ja niihin liittyvat tiedustelut: farmari.myynti@proagria.fi, ndyttelypaallikkd Anu Pesonen p. 040 301
2436
Ulko-osastot
Ulkoalueilla paikanvuokran perusmaksu on 670 € (sisaltda 25 m2:n osaston).

Osastojen vuokrat:
Osaston pinta-ala Vuokra alarajalla Vuokra alarajan ylittdvdltd
osalta
25-99 m? 670 € 5,25 €/m’
100-199 m? 1065 € 5,00 €/m?
200-499 m? 1565 € 4,75 €/m?
500 m? - 2880 € 4,25 €/m?

Sisdosastot Joensuu Areena

Rakentamattoman sisdosaston perusmaksu on 350 € + 50 €/m2. Mahdolliset sihko- ja vesi- seka puhelin- ja
dataliittymat laskutetaan erillisen hinnaston mukaan (kts. kohdat 8 ja 9). Liittymét tilataan ilmoittautumisen
yhteydessa. Katso rakentamisohjeet kohta 18.

Farmarin Tori

Farmarin Torin myyntipaikat: 4mx4 m (hinta 600 € ), 3mx3 m (hinta 400 €) ja 2mx2m (hinta 250€)

Jarmanka -tori

Padasiassa pohjoiskarjalaisille elintarvikeyrityksille, —suoramyyjiille ja késitydyrityksille varattu alue. Jarmanka -
torilla voi myyda kotiin vietavaksi pakattuja tuotteita. Farmari pidattaa itsellaan oikeuden paattaa paikkojen
méadrdstd, osastoista ja myytavista tuotteista. Jarmankan myyntipaikat: 4mx4 m (hinta 600 €), 3mx3 m (hinta 400
€) ja 2mx2m (hinta 250€).

Kaikkien osastojen paikkavuokraan ( Alv 0%) sisdiltyy :

Yksi esittelijakortti paikanvuokran téyttd arvonlisiverotonta 200 euroa kohti. Farmarin Torilla ja Jarmanka-torilla
kolme esittelijakorttia 4mx4m paikkaan ja kaksi esittelijakorttia 3mx3m ja 2mx2m paikkaa kohti. Lisakortin hinta on
12,00 €.

Paikoitus néytteilleasettajille varatulla P-alueella (rajoitettu maara autoja).

Tarvittaessa huoltoajokortti osaston huoltoon klo 17:00 -08:30 vilisena aikana (elintarvikekuljetuksiin voi saada
huoltoajokortin, joka oikeuttaa huoltoajoon néyttelyalueelle myds nayttelyn aukioloaikana).

Yleinen siivous- ja vartiointipalvelu.

ILMOITTAUTUMINEN

Néytteilleasettajaksi iimoittautuminen tapahtuu osoitteessa: farmari.net. llmoittautuminen paattyy 31.3.2015. Jos
tilaa riittdd, ilmoittautumisia otetaan vastaan timan jéilkeenkin. Maériaikaan ilmoittautuneiden tiedot ovat
ndyttelyluettelossa.

NAYTTELYSOPIMUS JA PAIKKOJEN MAARAAMINEN

Néyttelyjarjestaja varaa itselleen oikeuden p&attaa osallistumisoikeudesta ja osastojen sijoittelusta nayttelyssa.
Osastojen sijoitteluun vaikuttaa ilmoittautumisjérjestys, néytteilleasettajien toivomukset, osaston suuruus ja
néyttelyn teemat. Paikkojen lopullinen sijoittaminen alkaa huhtikuussa 2015. Kun ilmoittautuminen on hyviksytty
ja ndyttelypaikka sijoitettu, naytteilleasettajalle lihetetaén hyviksymisilmoitus ja kartta, johon on merkitty osaston
sijainti. Nayttelyjérjestaja varaa itselleen oikeuden paikanmuutoksiin, jos siihen on néyttelyn rakentamisen ja
kokonaisuuden kannalta perusteltuja syitd. Nayttelypaikkojen sijoittelusta vastaa nayttelypaallikké Anu Pesonen.
MAKSUEHDOT JA MAHDOLLINEN OSASTOPAIKAN PERUMINEN
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Ndyttelypaikan maksu on suoritettava 14 vrk:n kuluessa hyviksymisilmoituksen ja laskun Ishettamisests. Mikali
paikanvuokraa ei ole maksettu erépéividn mennessa, nayttelyjarjestdjilla on oikeus luovuttaa paikka toiselle
ndytteilleasettajalle. Kaikissa tilanteissa néyttelypaikan maksu on oltava maksettuna ennen rakentamisen
aloittamista ja tarvittaessa todennettavissa néyttelytoimistossa. 5.6.2015 alkaen perit4n 50 % osastopaikan
hinnasta, mikali naytteilleasettaja peruu néyttelyyn ilmoittautumisensa.

NAYTTEILLEASETTAMINEN JA RAKENTAMINEN SEKA PURKAMINEN

Néytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osaston rakentamisessa ja turvallisuudessa nayttelyjirjestajan
rakentamisohjetta. Naytteilleasettajat vastaavat itse osastonsa rakentamisesta, sisustamisesta ja purkamisesta.
Farmarin virallisena néyttelyrakentajana toimii MSP Event Oy, www. msp.fi, info@msp.fi, Pekka Niemeli 0400
686 901

Rakentamis- ja purkuaikataulut: Joensuu Areena: Rakentaminen alkaa to 25.6. klo 7.00. Rakentaminen paattyy ke
1.7. klo 23.00 mennessé. Osastojen purkaminen voidaan aloittaa la 4.7. klo 17.00. Osastot on purettava ma 6.7 klo
18.00 mennessa.

Ulkoalueet: Kotieldinkentén rakentaminen alkaa ma 22.6 klo 8.00. Rakentaminen paattyy ke 1.7. klo 21.00. Purku
alkaa la 4.7. klo 17.00 ja paattyy ma 6.7. klo 18.00. Muut ulkoalueet: rakentaminen voi alkaa ma 29.6 klo 8.00.
Rakentaminen pééttyy ke 1.7. klo 21.00. Purku alkaa la 4.7. klo 17.00 ja paittyy ma 6.7. klo 18.00. Mikali osaston
purku ja poiskuljetus ei tapahdu méaraajassa, ndyttelyn jérjestsjilla on oikeus purattaa osasto naytteilleasettajan
kustannuksella. Naytteilleasettajat vastaavat itse omalla osastollaan tarvittavien lupien hankkimisesta.
Havaintoesityksille ja niiden yleisélle on varattava riittévésti tilaa omalta osastolta. Nayttelyyn tuotavien eldinten
on tdytettdvd eldinlddkintdviranomaisten asettamat vaatimukset ja eldinten tuonnista nayttelyyn on sovittava
erikseen ndyttelyjrjestdjan kanssa. Yhteydenotot eldinasioissa: Anna Liimatainen p. 040 301 2421.
TURVALLISUUS, VAKUUTUKSET, ILMOITUKSET JA VARTIOINTI

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisia voimassa olevia saadoksia ja ohjeita seka nayttelyn jarjestajan
rakentamisohjetta. Naytteilleasettaja vastaa osastollaan turvallisuusmaariysten noudattamisesta sekd huolehtii
itse tarpeellisista vakuutuksista. Nayttelyn jérjestéjs vastaa yleisests palosuojelusta ja jarjestdd ajalla 22.6. -
6.7.2015 ndyttelyn yleisen vartioinnin vastaamatta kuitenkaan mahdollisista vahingoista, katoamisista ja
ndyttelyosastoilla sattuvista tapaturmista. Nayttelyn jarjestaja ei vastaa luonnonilmididen aiheuttamista
vahingoista. Nayttelyn turvallisuuspallikkéna on Jari Tammikumpu p. 0500 771707. ( lisitietoa kohta 18)

SAHKO JA VESI

Séhké- ja vesiliittyma on tilattava ilmoittautumisen yhteydessa. Nayttelyn jirjestsjd rakennuttaa tarvittavat
liittymét osastojen viereen. Osastojen sisaiset sihkoasennustyot ndytteilleasettaja voi teettda nayttelyn
hyvaksymalla sihkdasennusliikkeelld, joka veloittaa suoraan naytteilleasettajaa. Kaikki sahkéverkkoon liitettavat
sdhkolaitteet tulee olla CE-merkittyja. Sahkaliittyma on hankittava tarvittavan tehon mukaan. Mikali havaitaan
ylikuormitusta, peritéan tarvittavan sahkéliittymén hinta kaksinkertaisena. 31.3.2015 jalkeen varattu sihko- tai
vesiliittymd on saatavissa vain, jos se on mahdollista jo suunnitellusta jakeluverkosta. Omien liittymien vetiminen
ja sahkén jakaminen on kielletty.

Sahké veloitetaan osastolla olevan sulakekoon mukaisesti kulutuksineen (hintoihin lisatdan alv):

Maksimiteho Hinta €+ alv
Areena 1-vaihe 2kw 1x10A 200
Ulko- 1-vaihe 2kw 1x10A 200
osastot
1-vaihe 3kw 1x16A 420
3-vaihe 10 kw 3x16A 750
3-vaihe 16kw 3x25A 1300

Vesiliittyma 650€, vesipiste osaston vieressé. Tiedustelut: rakennusmestari Raimo Saarelainen. p. 040 301 2447
TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Ulko-osastot: WLAN/LAN 4G pételaitteella. Joensuu Areena: WLAN, Mahdollisuus myds kiintedén yhteyteen.
Enintddn 5 yhtdaikaista kayttdjaa/yhteys. Ulko-osastojen ja Joensuu Areenan yhteyksien tilaukset
iimoittautumissivuston kautta. Datayhteyden hinta 250€ / kpl.

Tiedustelut: T -asiantuntija Marko Natri p. 040 301 2427.
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ASIAKASKORTIT JA RUOKAILU

Néytteilleasettajat voivat tilata ennakkoon kertakéyntiin oikeuttavia asiakaskortteja 15 €/ kpl (sis alv).
Ruokalippujen hinnat 10€ ja 12€ (sis alv), Kahvilippu: kahvi ja suolainen tai makea kahvileipa 4,50€/ kp! ( sis alv).
Asiakaskortit sekd ruoka - ja kahviliput voi tilata Farmarin ilmoittautumisohjelman kautta.

Asiakaskortti- seki ruoka- ja kahvilipputiedustelut: Kirsi Peuhkurinen p. 040 301 2437.

ESITTELUAKORTIT

Esittelijakorttia saa kdyttaa vain naytteilleasettajan néyttelyosastolla tyossa oleva henkilo. Korttiin on merkittavi
sekd yrityksen ettd esittelijan nimi, eikd sitd saa luovuttaa toisen henkilon kaytton.

RAKENTAJAKORTIT

Rakentajakortit ovat voimassa nayttelyn rakentamisen ja purkamisen ajan. Naytteilleasettaja saa rakentajakortit
kéyttdonsé ilmoittautuessaan néyttelytoimistoon paikannéyttos varten.

AUTOJEN PAIKOITUS

Tapahtuma-aikana autoja ei saa pysakéidd néyttelyalueelle. Naytteilleasettajille on varattu paikoitusalue
néyttelyalueen vierestd. Paikat tiytetdsn saapumisjarjestyksessa.

PUHTAANAPITO

Ndyttelyssd on jérjestetty jatteiden kierratys. Néyttelyjarjestéja huolehtii yleisestd puhtaanapidosta alueella.
Naytteilleasettaja vastaan oman osastonsa siivouksesta ja jatteista.

MAJOITUS '

Nayttelyn majoituksesta vastaa Karelia Expert Oy, Arja Hukkanen arja.hukkanen@kareliaexpert.fi puh. 050 528
9634. Asuntoautopaikoitukset: Pivi Riikkinen, paivi@linnunlahti.fi. puh. 040 033 3133

16. NAKYVYYS NAYTTELYSSA

Néyttelyjarjestdja tarjoaa naytteilleasettajille mahdollisuuden mainoskuulutuksiin, aita- ja screenmainoksiin,
painettavaan ndyttelyoppaaseen ja ProAgria Itd-Suomi lehteen sekd farmari.net nettisivuille. Alustavat varaukset
tehdaan ilmoittautumisohjelman kautta.

17. SITOUMUS OSALLISTUMISEHTOIHIN

Lahettémalla iimoittautumisen néytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan nita osallistumisehtoja,
rakentamisohjetta (kts. kohta 18) ja muita nayttelyjarjestsjin antamia ohjeita. Mikéli ohjeita ei noudateta,
ndyttelyjdrjestajalld on oikeus sulkea osasto. Naytteilleasettaja hyviksyy nayttelyjarjestajan toimenpiteet, joihin
tamd ndyttelyalueella valttdmattoman jérjestyksen ja turvallisuuden yllapitdmiseksi sek hiriotilanteen
poistamiseksi ja ndyttelysopimusten ehtojen noudattamiseksi joutuu turvaamaan joko jarjestyksenvalvojien tai
viranomaisten avulla. Naytteilleasettaja vastaa kaikesta henkilokuntansa tai samoissa nayttelytiloissa
tydskentelevien tai toimivien sivullisten henkildiden aiheuttamista haitoista, vahingoista ja sopimusrikkomuksista.
Suoritus- ja lainkdyttopaikkana pidetdin molemminpuolisesti Joensuun kaupunkia. Ylivoimaisen esteen sattuessa
ndyttelyjarjestdja pidattaa itselleen oikeuden osastopaikkojen siirtimiseen uusiin tiloihin nayttelyalueella tai
ndyttelyn siirtdimiseen tai peruuttamiseen.

18. TURVALLISUUS JA RAKENTAMINEN OHJEISTUS

Naytteilleasettaja on velvollinen noudattamaan yleisia palo- ja tyturvallisuusmaarayksia, osallistumisehtoja ja
rakentamisohjetta seka ilmoittamaan ne osastonsa suunnittelijoille ja rakentajille. Jokaiselta osastolta on selvittzva
néytteilleasettajan nimi, joka vastaa néyttelyjarjestajalle annetusta tiedoista.

Turvallisuusmddrdykset:

Osaston suunnittelijan on huolehdittava, etta niyttelyrakenteet ovat riittavan lujia ja turvallisia. Viranomaisilla tai
néyttelyjérjestdjélld on oikeus puuttua turvallisuutta vaarantaviin yksityiskohtiin. Tyokoneiden ja laitteiden tulee
tayttad tyoturvallisuusmadraykset. Jos néyttelyosastolla kiytetddn tai esitellddn paloturvallisuutta mahdollisesti
vaarantavia laitteita, on ndma ilmoitettava selkeésti iimoittautumisen yhteydessé. Osastoilla ei padsaantdisesti saa
sailyttaa palavia nesteita eikd kaasuja. Mattojen pitéé olla paloa levittdmattomia (luokka L). Kattamiseen
kéytettyjen kankaiden sekd verhoukseen kéytettyjen tekstiilien tulee olla palokyllastettyja (syttymisherkkyysluokka
1). Areenan sisdosastoja ei saa kattaa. Aiheutuneet palohalytykset Areena veloittaa néytteilleasettajalta.
Tarkemmat ohjeet tulevat ilmoittautumisen jalkeen.

Rakentamisohjeet:

Néyttelyalueella olevaa kiinteda tai irtainta omaisuutta ei saa vahingoittaa. Kaikenlainen kiinnittaminen hallien
katto-, lattia-, pilari- ja seinarakenteisiin on ehdottomasti kielletty. Rakennusten seiniin ja lattioihin ei saa lyoda
nauloja tai kiinnittaa ripustimia. Rakenteiden on oltava itsekantavaa tyyppid. Mikali néyttelyesineen paino ylittaa
1000 kg/m?, sen sijoittamisesta on neuvoteltava jarjestijan kanssa ja kaytettiva suojalevyja. Areenan seinill
olevien mainosten peittdminen on kielletty. Nayttelykentta ei saa kaivaa tai muuten vahingoittaa.
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Néytteilleasettaja vastaa aiheuttamastaan vahingostaan ja korvaa ne. Osastoa ei saa sisustaa tai tuotteita esitells
siten, ettd se aiheuttaa hairi6ta, turvallisuusriski tai vahinkoa naapuriosastoille tai yleisélle. Vahvistinlaitteiden tai
melua, pélyé, kaasuja ja hajuja aiheuttavien laitteiden seka kentén pintaa rikkovien koneiden kéytté on sallittu vain
ndyttelyjarjestdjén luvalla. Ulko-osastoilla yli 10 m ja siséosastoilla yli 3,5 m korkeiden rakenteiden pystyttimisesti
sovitaan erikseen. Néytteilleasettajan on huolehdittava osastoltaan pakkausten, rakennusjatteiden, roskien ym.
siirto jateastioihin/-lavoihin, Osastolle varatun sahkaliittyman kayttd on sallittu vain ko. osastolla. Jokainen
néytteilleasettaja vakuuttaa itse néyttelyesineens ja osastonsa.

Farmari ndyttelyyn ilmoittautuneille lahetetaén erillinen niytteilleasettajaopas ennen nayttelyyn saapumista.
YHTEYSTIEDOT

ProAgria Pohjois-Karjala, Torikatu 9A , PL 5 80101 Joensuu, puh. 040 301 2436, www.farmari.net,
farmari.myynti@proagria.fi, etunimi.sukunimi@proagria.fi

Yhteyshenkilét:

Ndyttelyjohtaja Eero Parviainen 040 301 2435
Ndyttelypaallikko, viestintd Anu Pesonen 040 301 2436
Rakennuspdallikké Raimo Saarelainen 040 301 2447

Ndyttelytoimisto ndyttelypaikalla Joensuu Areenassa avautuu ke 24.6.2015 klo 8.
Néyttelyyn tulevat tavarat voi toimittaa 24.6 alkaen osoitteella:

Joensuu Areena: Mehtimaenaukio 2, 80100 Joensuu

Nayttelyjérjestdjd piddttdd itsellddn oikeuden ndytteilleasettajaehtojen muutoksiin.
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1. Oliko tapahtumansuunnittelussa huomioitu
ymparistonakokohtia (jatehuolto, logistiikka, sdhkdnjakelu
jne.)?

2. Miten ProAgria ohjeisti tapahtumaansa:
a. kaytitteko farmarin nettisivuille kirjoitettua ohjeistusta?

b. Saitteko ohjeita muualta, esim sahkopostin kautta,
c. tapahtumapaikalla? Minkalaisia?
d. Oliko tapahtumasta saadut ennakkotiedot riittavat?

e. Onnistuivatko rakennus-purkamispaivat aikataulutuksen
ja logistiikan puolesta?

f. Mita muuta informaatiota olisitte tahtoneet tietaa
etukateen?

3. Huomasitteko tapahtumansuunnittelussa puutteita?
4. Muuta huomautettavaa tapahtumasta?

5. Oletko halukas jatkossakin osallistumaan vastaaville
messulille?



